Scheda generale del Progetto Integrato di Sviluppo Locale (Pisl)

### 1. Nome identificativo del Pisl

Qualificazione e sostenibilità dello sviluppo

### 2. Delimitazione del territorio di riferimento del PisI (vedi anche punto 9 da compilarsi in modo esaustivo)

Tutto il territorio provinciale

### 3. Descrizione schematica/riassuntiva/sinottica [in alternativa] dei contenuti<sup>1</sup> del Pisl

Beneficiario N° Costo Investimento Comune di Campiglia M. 1 900.000,00 Comune di Campo nellElba 2 847.741,66 Comune di Castagneto C. 2 1.754.904,33 Comune di Cecina 3 2.836.380,00 Comune di Collesalvetti 5 1.253.723,00 Comune di Livorno 6 6.974.181,27 Comune di Marciana 2 178.581,35 Comune di Piombino 4 2.514.442,00 Comune di Portoferraio 3 698.879,91 Comune di Rio Marina 1 500.000,00 Comune di Rio nell'elba 3 329.239,19 Comune di Rosignano M. 5 3.564.647,98 comune di Suvereto 1 516.000,00 Consorzio di bonifica colline livornesi 1 934.400,00 Consorzio di bonifica fiumi e fossi 1 275.000,00 Parchi Val di Cornia 3 5.850.000,00 Parco minerario dell'Isola dell'Elba 1 306.240,00 Totale Soggetti Pubblici 44 30.234.360,69 Totale Soggetti Pivati 11 9.470.000,00 TOTALE PISL 55 39.704.360,69 Progetti di Riserva 3 2.877.225,00

### 4. Concertazione [relazione sul percorso concertativo, pareri delle Conferenze, presenze] intervento<sup>2</sup>

La concertazione rappresenta da anni il metodo di governo della Provincia di Livorno, che ha messo a punto metodologie e prassi sperimentate che, anche in occasione della attivazione del PISL, hanno consentito un livello di collaborazione e di costruzione congiunta dell'intero percorso elaborativi, ben più significativo e proficuo di quanto richiesto dal Disciplinare. In particolare, è stato costituito oltre al Segretariato Tecnico per la valutazione delle operazioni, un apposito gruppo di lavoro intersettoriale, con specifica competenza sulle tematiche ambientali, territoriali e della sostenibilità, che ha lavorato in stretto raccordo con gli Uffici responsabili del PISL stesso. I confronti sono stati assai impegnativi, in quanto hanno fatto emergere le diversità di ottica e di proposta, in relazione alle diversità dei ruoli ricoperti da ciascun partecipante, ma finalizzati al raggiungimento di un comune obiettivo, tanto che le decisioni sono sempre state prese in modo unanime. A partire dal 14/01/03 vi sono stati ben sei incontri di informazione ed approfondimento, sia a livello provinciale che di SEL, nel corso dei quali, sulla base di una riflessione comune sulla situazione economica, sulle criticità e sulla valutazione di quanto era oggetto di finanziamento da parte di altri canali regionali, nazionali e comunitari, sono state messe a punto le proposte di priorità. In data 24/02/03 sono iniziate le sedute della Conferenza di concernza di ellaborazione delle PISL, esame del Bando di presentazione delle proposte di priorità, poi inviate alla Regione per la formazione della Bando, che si sono susseguite secondo il seguente calendario : - 27/05/03, avuitazione degli elaborati ed analisi intermedie prodotti dall'IRPET e loro collegamento, comparazione del manifestazioni d'interesse per i progetti privati, definizione dei criteri di selezione delle proposte progettuali ; - 01/07/03,

# 5. Soggetto responsabile provinciale Pisl

Indirizzo Piazza del Municipio n°4

 CAP
 57100

 Località
 Livorno

 Telefono
 0586257261

 Fax
 0586257304

Indirizzo e -mail m.pacini@provincia.livorno.it

# 6. Spesa totale ammissibile del Pisl

€ 39704360,6900

# 7. Numero delle operazioni inserite nel pisl

50

### 8. Articolazione del Pisl in operazioni (singoli progetti o lotti funzionali di progetto)

N° oper. <sup>3</sup>	lazione del Pisl in operazioni (singoli prog Titolo operazione	N° Misura, Azione Sub-Azione <sup>4</sup>	Area intervento	Descrizione <sup>5</sup>	Operazione Portante	Reg. di aiuto	I nvestimento totale	Contributo richiesto	% inv. op./tot. Pisl
1	Recupero e restauro conservativo del Castello di Piombino e degli spazi annessi. Sistemazione dei bastioni nord-occidentali e del bastione pentagonale.	2.2 - 2.2.1 -	Ob. 2	Infrastrutture per la cultura-Infrastrutture per le attività culturali-			1.400.000,00	840.000,00	3,81
2	Sviluppo turistico delle frazioni collinari: realizzazione di parchi urbani quale parte di un'offerta turistica integrata naturalistica – paesaggistica – enogastronomica	2.1 - 2.1.1 -	Ob. 2	Infrastrutture per turismo e commercio -Strutture complementari al turismo-			967.528,84	580.516,70	2,64
3	consolidamento statico e restauro architettonico del complesso monumentale della Rocca Aldobrandesca di Suvereto (sec. XI-XIV) - II° stralcio - II° lotto.	2.2 - 2.2.1 - Crescita qualificata di infrastrutture e di sistemi di musealizzazione e di friuzione del patrimonio culturale per ambiti territoriali e/o tematici con particolare riguardo ad interventi di valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale.	Ob. 2	Infrastrutture per la cultura-Infrastrutture per le attività culturali-Crescita qualificata di infrastrutture e di sistemi di musealizzazione e di friuzione del patrimonio culturale per ambiti territoriali e/o tematici con particolare riguardo ad interventi di valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale.			516.000,00	309.600,00	1,41
4	Realizzazione biglie a bocca tarata sui botri Secco e Cotone	3.9	Ob. 2	Difesa del suolo e sicurez. idraulica			1.420.256,47	154.937,00	3,87
5	Completamento delle opere edili del Teatrino Comunale.	2.2 - 2.2.1 -	Ob. 2	Infrastrutture per la cultura-Infrastrutture per le attività culturali-			103.291,37	61.974,82	0,28
6	Manutenzione straordinaria della "Sala del Barcocaio" (museo antiquarium) e realizzazione di un laboratorio scientifico	2.2 - 2.2.1 -	Ob. 2	Infrastrutture per la cultura-Infrastrutture per le attività culturali-			96.577,43	57.946,45	0,26
7	Progetto integrato di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali della Val di Cornia: Parco archeologico di Baratti-Populonia	2.2 - 2.2.1 -	Ob. 2	Infrastrutture per la cultura-Infrastrutture per le attività culturali-			2.800.000,00	1.680.000,00	7,63
8	Infrastrutture per lo sviluppo turistico e commerciale: Museo del territorio volterrano	2.1 - 2.1.1 -	Ob. 2	Infrastrutture per turismo e commercio -Strutture complementari al turismo-			345.380,00	207.228,00	0,94
9	Messa in sicurezza frana Sorbetto	3.9	Ob. 2	Difesa del suolo e sicurez. idraulica			155.284,99	93.171,00	0,42
10	Progetto di completamento Isole Ecologiche con contenitori a scomparsa per la raccolta differenziata RSU e differenziati	3.4	Ob. 2	Infrastrutture rec. tratt. rif./Pubblici			375.183,60	187.591,80	1,02
11	Progetto integrato di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali della Val di Cornia: Parco Archeominerario di San Silvestro	2.1 - 2.1.1 -	Ob. 2	Infrastrutture per turismo e commercio -Strutture complementari al turismo-			1.500.000,00	900.000,00	4,09
12	Interventi di ripristino delle spiagge di Cavoli e Seccheto mediante dragaggio dei fondali antistanti e versamneto sulle spiagge della miscela di acqua e sabbia dragata.	3.9	Ob. 2	Difesa del suolo e sicurez. idraulica			472.558,06	283.534,84	1,29
13	Adeguamento auditorium posto nell'ex caserma De Laugier per utilizzo anche per sala per proiezioni e videoconferenze	2.2 - 2.2.1 -	Ob. 2	Infrastrutture per la cultura-Infrastrutture per le attività culturali-			250.000,00	150.000,00	0,68
14	Sistemazione idraulica del fosso Vallin delle Conche per la messa in sicurezza delle aree sottese ai sensi delle delibere G.T.R. n.1212/99 e 831/2001 – Loc. S.P. Palazzi	3.9	Ob. 2	Difesa del suolo e sicurez. idraulica			1.201.000,00	720.600,00	3,27
15	Realizzazione di infrastrutture per la qualificazione e lo sviluppo del sistema distributivo, per la rivitalizzazione degli "esercizi di vicinato" e delle aree mercatali nei centri storici, Piazza Mazzini - Via Scappini in Rio Marina	2.1 - 2.1.2 -	Ob. 2	Infrastrutture per turismo e commercio - Infrastrutture per il commercio -			500.000,00	300.000,00	1,36

N° oper. <sup>3</sup>	Titolo operazione	N° Misura, Azione Sub- Azione <sup>4</sup>	Area intervento	Descrizione <sup>5</sup>	Operazione Portante	Reg. di aiuto	Investimento totale	Contributo richiesto	% inv. op./tot. Pisl
16	Restauro di Villa Celestina da adibire a Centro di Educazione Ambientale	2.2 - 2.2.3 -	Ob. 2	Infrastrutture per la cultura -Sistema integrato per la didattica e la documentazi, relativamente ai beni ambientali e culturali -			634.235,00	380.541,00	1,73
17	Restauro del Rivellino di Piombino	2.2 - 2.2.1 -	Ob. 2	Infrastrutture per la cultura -Infrastrutture per le attività culturali-			400.000,00	240.000,00	1,09
18	Manutenzione ordinaria delle spiagge di Pomonte e Chiessi	3.9	Ob. 2	Difesa del suolo e sicurez. idraulica			30.210,00	18.126,00	0,08
19	Interventi di riqualificazione, urbanizzazione ed arredo del centro commerciale naturale "l'Aurelia" a Donoratico	2.1 - 2.1.2 -	Ob. 2	Infrastrutture per turismo e commercio - Infrastrutture per il commercio -			1.642.332,22	982.399,33	4,48
20	Realizzazione di infrastrutture a servizio dell'area mercatale e delle attivita' commerciali su Via Roma nel centro storico di Collesalvetti	2.1 - 2.1.2 -	Ob. 2	Infrastrutture per turismo e commercio - Infrastrutture per il commercio -			236.000,00	141.600,00	0,64
21	Centro polivalente di documentazione ambientale di palazzo Appiani. Laboratori	2.2 - 2.2.3 -	Ob. 2	Infrastrutture per la cultura -Sistema integrato per la didattica e la documentazi. relativamente ai beni ambientali e culturali -			364.442,00	218.731,20	0,99
22	Lavori di manutenzione dell'arenile di S. Andrea e realizzazione di scogliera sommersa	3.9	Ob. 2	Difesa del suolo e sicurez. idraulica			148.371,35	89.022,81	0,40
23	Realizzazione di infrastrutture a servizio dell'area mercatale e delle attività commerciali su Via Galilei nel centro di Vicarello	2.1 - 2.1.2 -	Ob. 2	Infrastrutture per turismo e commercio - Infrastrutture per il commercio -			93.500,00	56.100,00	0,25
24	Restauro della porta a Mare e recupero dei locali della ex Dogana	2.1 - 2.1.1 -	Ob. 2	Infrastrutture per turismo e commercio -Strutture complementari al turismo -			331.807,91	199.084,74	0,90
25	Intervento di messa a norma di fabbricato destinato a sala spettacolo di Collesalvetti	2.2 - 2.2.1 -	Ob. 2	Infrastrutture per la cultura -Infrastrutture per le attività culturali-			103.292,00	61.975,20	0,28
26	INDAL 2000 sri	1.5 - 1.5.2 -	Ob. 2	Aiuti invest. imp. turismo commercio -Qualificazione degli esercizi commerciali -			1.900.000,00	,00	5,18
28	Progetto di restauro e risanamento conservativo di palazzina anessa per la realizzazione di Pinacoteca - Palazzo Romboli II° Lotto_	2.2 - 2.2.1 -	Ob. 2	Infrastrutture per la cultura -Infrastrutture per le attività culturali-			170.431,00	102.258,60	0,46
29	Restauro Rocca di Campiglia Marittima -1°lotto-	2.2 - 2.2.1 -	Ob. 2	Infrastrutture per la cultura -Infrastrutture per le attività culturali-			900.000,00	540.000,00	2,45
30	Sistemazione idraulica dei Fossi Parmigiani - Le Basse Paratino per la messa in sicurezza delle aree sottese ai sensi della delibera G.R.T. n.1212/99 e 83/2001	3.9	Ob. 2	Difesa del suolo e sicurez. idraulica			1.290.000,00	774.000,00	3,52
31	Riqualificazione del Parco della Rimembranza	2.2 - 2.2.1 -	Ob. 2	Infrastrutture per la cultura -Infrastrutture per le attività culturali-			112.572,11	67.543,26	0,31

N° oper. <sup>3</sup>	Titolo operazione	N° Misura, Azione Sub-Azione <sup>4</sup>	Area intervento	Descrizione <sup>5</sup>	Operazione Portante	Reg. di aiuto	I nvestimento totale	Contributo richiesto	% inv. op./tot. Pisl
33	Restauro conservativo del manufatto denominato Cisternino Pian di Rota	2.2 - 2.2.1 -	Ob. 2	Infrastrutture per la cultura-Infrastrutture per le attività culturali-			1.114.748,42	668.849,05	3,04
34	Restauro mercato centrale IV, V, VI e VII Lotto	2.1 - 2.1.2 -	Ob. 2	Infrastrutture per turismo e commercio - Infrastrutture per il commercio -			4.567.458,85	2.740.475,29	12,45
35	Progetto messa in sicurezza del Fosso Cateratto in zona a rischio idraulico - protezione spondale	3.9	Ob. 2	Difesa del suolo e sicurez. idraulica			275.000,00	165.000,00	0,75
36	Recupero Fortezza nuova	2.2 - 2.2.1 -	Ob. 2	Infrastrutture per la cultura-Infrastrutture per le attività culturali-			310.000,00	186.000,00	0,84
37	Mercato Centrale III Lotto	2.1 - 2.1.2 -	Ob. 2	Infrastrutture per turismo e commercio - Infrastrutture per il commercio -			428.103,51	256.862,11	1,17
38	Recupero complesso denominato Scoglio della Regina (II Lotto).	2.1 - 2.1.1 -	Ob. 2	Infrastrutture per turismo e commercio - Strutture complementari al turismo -			294.756,27	176.853,76	0,80
39	Costituzione di un microsistema museale finalizzato alla costituzione di un'offerta archeologica diversificata e integrata	2.2 - 2.2.1 -	Ob. 2	Infrastrutture per la cultura-Infrastrutture per le attività culturali-			387.342,68	232.405,61	1,06
40	Riqualificazione Piazza Gramsci	2.2 - 2.2.1 -	Ob. 2	Infrastrutture per la cultura-Infrastrutture per le attività culturali-			117.072,00	70.243,00	0,32
41	Teatro delle Commedie	2.2 - 2.2.1 -	Ob. 2	Infrastrutture per la cultura-Infrastrutture per le attività culturali-			259.114,22	155.468,53	0,71
43	Distretto della nautica: Papi Giorgio	1.2	Ob. 2	Aiuti inv. prod. amb. imprese artig			235.000,00	,00	0,64
44	Ristrutturazione di Piazza Gramsci come polo di attrazione per un centro naturale naturale	2.1 - 2.1.2 -	Ob. 2	Infrastrutture per turismo e commercio - Infrastrutture per il commercio -			350.000,00	210.000,00	0,95
47	Distretto della nautica: ELINAUTICA di Scarpelli Elisabetta	1.6 - 1.6.2 -	Ob. 2	Aiuti per la creazione nuove imprese- Creazione PMI da parte di donne-			580.000,00	,00	1,58
48	Distretto della nautica: NAVIGARE di Anna Montanino	1.6 - 1.6.2 -	Ob. 2	Aiuti per la creazione nuove imprese- Creazione PMI da parte di donne-			180.000,00	,00	0,49
49	Distretto della nautica: MI.CO.MAR. s.n.c.	1.5 - 1.5.2 -	Ob. 2	Aluti invest. imp. turismo commercio - Qualificazione degli esercizi commerciali-			525.000,00	,00	1,43
50	Distretto della nautica: MARINA TRE di D'addezio & c.snc	1.2	Ob. 2	Aluti inv. prod. amb. imprese artig			1.930.000,00	,00	5,26

N° oper. <sup>3</sup>	Titolo operazione	N° Misura, Azione Sub- Azione <sup>4</sup>	Area intervento	Descrizione <sup>5</sup>	Operazione Portante		Investimento totale		% inv. op./tot. Pisl
51	Distretto della nautica: AUTONAUTICA LESSI	1.2	Ob. 2	Aiuti inv. prod. amb. imprese artig			160.000,00	,00	0,44
52	Distretto della nautica: COSTRUZIONI NAVALI C.M.C. snc	1.2	Ob. 2	Aiuti inv. prod. amb. imprese artig			1.260.000,00	,00	3,43
53	Progetto di riqualificazione ex casa Specos	2.2 - 2.2.1 -	Ob. 2	Infrastrutture per la cultura - Infrastrutture per le attività culturali-			129.370,39	77.622,23	0,35
	Lavori di straordinaria manutenzione dei corsi d'acqua classificatiin 3° cat. idr. (t.u. 523/1904) denominati fiume Fine, torrente Savalano, botro della Sanguigna e Riardo	3.9	Ob. 2	Difesa del suolo e sicurez. idraulica			934.400,00	560.640,00	2,55
55	Limone nel verde srl	1.5 - 1.5.1 -	Ob. 2	Aiuti invest. imp. turismo commercio - Aiuti alle imprese operanti nel settore turismo -			2.200.000,00	,00	5,99
Totale C	biettivo 2	•	36.697.619,00	15.898.903,00	100,00				
Totale S	ostegno Transitorio			_			,00	0,00	0,00
Totale d	el Pisl			_			36.697.619,00	15.898.903	100,00

# 9. Territorio di riferimento del Pisl

Sel	Comune/i	Provincia	Tipologia territorio <sup>6</sup>	N° operazione	Titolo operazione <sup>7</sup>
Val di Cornia	Piombino		Ob. 2	1	Recupero e restauro conservativo del Castello di Piombino e degli spazi annessi. Sistemazione dei bastioni nord-occidentali e del bastione pentagonale.
Bassa Val di Cecina	Rosignano Marittimo		Ob. 2	2	Sviluppo turistico delle frazioni collinari: realizzazione di parchi urbani quale parte di un'offerta turistica integrata naturalistica – paesaggistica – enogastronomica
Val di Cornia	Suvereto		Ob. 2	3	consolidamento statico e restauro architettonico del complesso monumentale della Rocca Aldobrandesca di Suvereto (sec. XI-XIV) - II° stralcio - II° lotto.
Bassa Val di Cecina	Rosignano marittimo		Ob. 2	4	Realizzazione biglie a bocca tarata sui botri Secco e Cotone
17 - Arcipelago Toscano	Rio nell'Elba		Ob. 2	5	Completamento delle opere edili del Teatrino Comunale.
17 - Arcipelago Toscano	Rio nell'Elba		Ob. 2	6	Manutenzione straordinaria della "Sala del Barcocaio" (museo antiquarium) e realizzazione di un laboratorio scientifico
Val di Cornia	Piombino		Ob. 2	7	Progetto integrato di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali della Val di Cornia: Parco archeologico di Baratti-Populonia
Val di Cecina	Cecina		Ob. 2	8	Infrastrutture per lo sviluppo turistico e commerciale: Museo del territorio volterrano
Bassa Val di Cecina	Rosignano Marittimo		Ob. 2	9	Messa in sicurezza frana Sorbetto
17 - Arcipelago Toscano	Campo nell'Elba		Ob. 2	10	Progetto di completamento Isole Ecologiche con contenitori a scomparsa per la raccolta differenziata RSU e differenziati
Val di Cornia	Campiglia Marittima		Ob. 2	11	Progetto integrato di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali della Val di Cornia: Parco Archeominerario di San Silvestro
17 - Arcipelago Toscano	Campo nell'Elba		Ob. 2	12	Interventi di ripristino delle spiagge di Cavoli e Seccheto mediante dragaggio dei fondali antistanti e versamneto sulle spiagge della miscela di acqua e sabbia dragata.
Arcipelago	Portoferraio	]	Ob. 2	13	Adeguamento auditorium posto nell'ex caserma De Laugier per utilizzo anche per sala per proiezioni e videoconferenze
Val di Cornia	Cecina		Ob. 2	14	Sistemazione idraulica del fosso Vallin delle Conche per la messa in sicurezza delle aree sottese ai sensi delle delibere G.T.R. n.1212/99 e 831/2001 – Loc. S.P. Palazzi
Arcipelago	Rio Marina		Ob. 2	15	Realizzazione di infrastrutture per la qualificazione e lo sviluppo del sistema distributivo, per la rivitalizzazione degli "esercizi di vicinato" e delle aree mercatali nei centri storici, Piazza Mazzini - Via Scappini in Rio Marina
Bassa Val di Cecina	Rosignano Marittimo		Ob. 2	16	Restauro di Villa Celestina da adibire a Centro di Educazione Ambientale
Val di Cornia	Piombino		Ob. 2	17	Restauro del Rivellino di Piombino
17 - Arcipelago Toscano	Marciana		Ob. 2	18	Manutenzione ordinaria delle spiagge di Pomonte e Chiessi
Val di Cecina	Castagneto C.cci	]	Ob. 2	19	Interventi di riqualificazione, urbanizzazione ed arredo del centro commerciale naturale "l'Aurelia" a Donoratico
Area Livornese	Collesalvetti		Ob. 2	20	Realizzazione di infrastrutture a servizio dell'area mercatale e delle attivita' commerciali su Via Roma nel centro storico di Collesalvetti
Val di Cornia	Piombino		Ob. 2	21	Centro polivalente di documentazione ambientale di palazzo Appiani. Laboratori
17 - Arcipelago Toscano	Marciana		Ob. 2	22	Lavori di manutenzione dell'arenile di S. Andrea e realizzazione di scogliera sommersa
Area Livornese	Collesalvetti	]	Ob. 2	23	Realizzazione di infrastrutture a servizio dell'area mercatale e delle attività commerciali su Via Galilei nel centro di Vicarello
Arcipelago	Portoferraio		Ob. 2	24	Restauro della porta a Mare e recupero dei locali della ex Dogana
Area Livornese	Collesalvetti	]	Ob. 2	25	Intervento di messa a norma di fabbricato destinato a sala spettacolo di Collesalvetti

Sel	Comune/i	Provincia	Tipologia territorio <sup>6</sup>	N° operazione	Titolo operazione <sup>7</sup>
Val di Cornia	Suvereto		Ob. 2	26	INDAL 2000 srl
Area Livornese	Collesalvetti		Ob. 2	28	Progetto di restauro e risanamento conservativo di palazzina anessa per la realizzazione di Pinacoteca - Palazzo Romboli II° Lotto_
Val di Cornia	Campiglia Marittima		Ob. 2	29	Restauro Rocca di Campiglia Marittima -1°lotto -
Val di Cecina	Cecina		Ob. 2	30	Sistemazione idraulica dei Fossi Parmigiani - Le Basse Paratino per la messa in sicurezza delle aree sottese ai sensi della delibera G.R.T. n.1212/99 e 83/2001
Val di Cornia	Castegneto C.cci		Ob. 2	31	Riqualificazione del Parco della Rimembranza
Area Livornese	Livorno		Ob. 2	33	Restauro conservativo del manufatto denominato Cisternino Pian di Rota
Area Livornese	Livorno		Ob. 2	34	Restauro mercato centrale IV, V, VI e VII Lotto
Livornese	Collesalvetti		Ob. 2	35	Progetto messa in sicurezza del Fosso Cateratto in zona a rischio idraulico - protezione spondale
Livornese	Livorno		Ob. 2	36	Recupero Fortezza nuova
Area Livornese	Livorno		Ob. 2	37	Mercato Centrale III Lotto
Livornese	Livorno		Ob. 2	38	Recupero complesso denominato Scoglio della Regina (II Lotto).
Bassa Val di Cecina	Rosignano Marittimo		Ob. 2	39	Costituzione di un microsistema museale finalizzato alla costituzione di un'offerta archeologica diversificata e integrata
Arcipelago	Portoferraio		Ob. 2	40	Riqualificazione Piazza Gramsci
Livornese	Livorno		Ob. 2	41	Teatro delle Commedie
Val di Cecina	CECINA		Ob. 2	43	Distretto della nautica: Papi Giorgio
Val di Cornia	Piombino		Ob. 2	44	Ristrutturazione di Piazza Gramsci come polo di attrazione per un centro naturale naturale
Val di Cecina	CECINA		Ob. 2	47	Distretto della nautica: ELINAUTICA di Scarpelli Elisabetta
Val di Cecina	CECINA		Ob. 2	48	Distretto della nautica: NAVIGARE di Anna Montanino
Val di Cecina	CECINA		Ob. 2	49	Distretto della nautica: MI.CO.MAR. s.n.c.
Val di Cecina	CECINA		Ob. 2	50	Distretto della nautica: MARINA TRE di D'addezio & c.snc
Val di Cecina	CECINA		Ob. 2	51	Distretto della nautica: AUTONAUTICA LESSI
Val di Cecina	CECINA		Ob. 2	52	Distretto della nautica: COSTRUZIONI NAVALI C.M.C. snc
Arcipleago	Rio nell'Elba		Ob. 2	53	Progetto di riqualificazione ex casa Specos
Val di Cecina	Rosignano M.mo		Ob. 2	54	Lavori di straordinaria manutenzione dei corsi d'acqua classificatiin 3° cat. idr. (t.u. 523/1904) denominati fiume Fine, torrente Savalano, botro della Sanguigna e Riardo
LIVORNESE	Livorno		Ob. 2	55	Limone nel verde srl

Sel	Comune/i	Provincia	Tipologia territorio <sup>6</sup>	N° operazione	Titolo operazione <sup>7</sup>

### IDEA FORZA

#### 10. Idea forza

Promuovere la competitività del Sistema Economico Locale, attraverso una serie di Azioni Integrate per la Qualificazione dello Sviluppo, relative sia al sistema delle infrastrutture che a quello delle imprese.

#### 11. Descrizione dell'idea forza

II Progetto Integrato di Sviluppo Locale della Provincia di Livorno, date le caratteristiche e le finalità di questo strumento della programmazione, si muove in coerenza con gli obiettivi del DOCUP Ob.2 ed è volto a promuovere e sostenere iniziative in linea con le priorità, programmatiche e territoriali, che la Provincia ha individuato, nell'ambito del percorso di concertazione con le parti economiche, sociali e istituzionali.

Promuovere, favorire, sostenere il miglioramento delle condizioni di competitività del territorio rappresenta la scelta strategica che la Provincia ha portato avanti nel corso dell'intera legislatura, agendo contestualmente su una pluralità di fronti ed utilizzando una pluralità di competenze e di funzioni proprie e concorrenti.

La competitività è il risultato di un ottimale mix dei processi di innovazione, conoscenza, diversificazione, integrazione e sostenibilità, che si realizza attraverso coerenti azioni di diversificazione economica e produttiva, innalzamento del livello formativo, qualificazione del processo produttivo, sostenibilità ambientale, salvaguardia delle risorse fondamentali del territorio e lo sviluppo del sistema infrastrutturale, della tecnologia e della gestione logistica.

Da questo quadro emerge l'idea-forza di sviluppo su cui il PISL ha scelto di caratterizzare gli interventi, in coerenza anche con le analisi sull'evoluzione economico e sociale della provincia di Livorno, riassunte e approfondite nei documenti preparatori allegati al PISL. Tale idea-forza (presente anche nell'allegato della Delibera n. 350 della Giunta Regionale della Toscana, del 14-4-2003) propone, come contributo specifico per incrementare la competitività del territorio, "Azioni Integrate per la Qualificazione dello Sviluppo" e, in particolare, punta alla "qualificazione e al rafforzamento delle infrastrutture produttive, turistiche, commerciali, culturali e sociali".

Sulla base delle progettualità emerse nel percorso di concertazione, e tenendo presente l'indicazione regionale di presentare un solo PISL, la predisposizione del PISL stesso, si è orientata sempre di più verso tale Idea-Forza dello Sviluppo, rispetto all'altra direttrice di orientamento, che pure era stata indicata nella su citata Delibera, in quanto anch'essa elemento ineludibile di una strategia competitività territoriale, ossia, la creazione di "condizioni per la sostenibilità dello sviluppo", con l'oblettivo di garantire "la salvaguardia delle risorse ambientali delle oriorimances ambientali delle attività economiche".

Le ragioni di questo orientamento sono di molteplice natura: in primo luogo, le dimensioni finanziarie e i tempi di realizzazione degli interventi e delle operazioni più rilevanti in materia ambientale travalicavano ampiamente le disponibilità finanziarie e le scadenze previste per questo PISL; in secondo luogo, molti progetti relativi alle condizioni ambientali della provincia di Livorno sono già oggetto di altri interventi, e di intese istituzionali (in ultimo l'intesa Regione / Province costiere del 22/11/02 e l'intesa di Area Vasta in corso di sottoscrizione), che prevedono l'attivazione di altri canali di finanziamento ed infine il fatto che la Misura 3.3, relativa al ciclo delle acque, - di importanza strategica per il territorio livornese – non è stata resa disponibile per i PISL.

La dimensione ambientale dello sviluppo costituisce opzione prioritaria, perseguita anche con strumenti finanziari diversi, più cospicui e più corrispondenti – anche in termini procedurali – alla natura degli interventi in materia, rispetto allo specifico strumento PISI

Ciò nondimeno, gli interventi proposti hanno una rilevante e costitutiva dimensione ambientale e agiscono profondamente nel senso della creazione di migliori condizioni per la sostenibilità dello sviluppo.

Una strategia di risanamento ambientale che è necessariamente connessa alle strategie di sviluppo della Provincia, ed è ben presente nella logica stessa che ispira le scelte compiute dal PISL qui presentato: sia perché gli interventi proposti relativi ai beni culturali o all'assetto urbano hanno evidenti implicazioni di salvaguardia ambientale, sia perché molti interventi sono apertamente rivolti a riqualificare le premesse ed il contesto ambientale dello sviluppo locale.

Gli interventi e le operazioni proposte presentano infatti elevate caratteristiche di integrazione territoriale e ambientale: si tratta di azioni per lo sviluppo territoriale che puntano sulla valorizzazione delle risorse ambientali e culturali dell'area e, attraverso ciò, alla qualificazione dell'offerta turistica.

Questa scelta strategica corrisponde alla percezione diffusa dei punti di forza e debolezza dei Sel livornesi, e su una valutazione delle opportunità e dei rischi che ne possono caratterizzare l'evoluzione sociale ed economica. Le analisi condotte secondo la metodologia SWOT confermano come tra gli attori sociali e istituzionali sia diffusa una percezione che individua nell'arricchimento e nella qualificazione delle infrastrutture produttive, culturali e ambientali, insieme, una risorsa significativa delle diverse realità locali e una fonte di potenziali occasioni di crescita e di sviluppo.

Valutazioni e orientamenti che vengono peraltro anche confermati dagli approfondimenti analitici compiuti sulla base dei dati oggettivi disponibili: la provincia di Livorno si presenta come una realtà composita, in cui tuttavia appare crescente il peso dell'economia turistica: due dei quattro SEL sono classificati dagli studi dell'Irpet come "sistemi turistici aperti", tra i più importanti e dinamici della Regione (Arcipelago e Val di Cecina costiera), mentre il sistema locale della Val di Cornia è caratterizzabile come un sistema "turistico-industriale", in cui la componente turistica appare tendenzialmente come la più dinamica (e del resto, lo stesso Patto territoriale della Val di Cornia è incentrato sul "riorientamento" in questo senso del modello di sviluppo locale). Ed anche per quanto riguarda l'area urbana livornese (un SEL definito come "sistema urbano aperto"), il Patto Territoriale di Livorno aveva segnalato lo sviluppo del settore turistico come uno degli assi strategici da perseguire, al fine di diversificare e qualificare il modello di sviluppo dell'economia locale.

#### I DOCUMENTI ANALITICI ALLEGATI

I documenti che presentiamo in allegato nascono dall'incarico che la Provincia di Livorno ha affidato all'Istituto Regionale per la Programmazione economica della Toscana, nell'ambito dei lavori di definizione e presentazione del Progetto Integrato di Sviluppo locale curato dalla Provincia. L'insieme di questi documenti rappresenta la necessaria premessa analitica al PISL presentato dalla Provincia di Livorno.

Il primo fascicolo "Le traiettorie dello sviluppo nella provincia di Livorno" è un documento di sintesi, composto da tre capitoli: nella prima parte ci si sofferma sui nodi strutturali e le prospettive strategiche dell'economia e della società livornese; nel secondo capitolo si analizzano i dati congiunturali relativi agli andamenti dell'economia livornese nel corso del 2002; mentre nel terzo capitolo si propone un'analisi riassuntiva che ha l'obiettivo di presentare un quadro sintetico dei punti di forza e di debolezza, così come delle opportunità di sviluppo e dei possibili rischi, legati alle attuali prospettive dell'economia e della società livornese.

Il secondo fascicolo, "La provincia di Livorno nella percezione degli attori: i punti di forza e di debolezza secondo la valutazione SWOT", presenta ed elabora i risultati di un'indagine condotta attraverso questionari rivolti ad una serie di testimoni privilegiati, protagonisti della realtà economica, sociale e istituzionale della provincia di Livorno. Questa analisi permette di avere un quadro della percezione che i diversi attori hanno maturato e possiedono circa i punti di crisi e le potenzialità dello sviluppo locale.

Il terzo fascicolo, "Quadro analitico dei Sistemi Economici Locali della Provincia di Livorno", descrive e interpreta lo stato dei sistemi locali, con una sistematica comparazione con la realtà regionale. Esso parte dalla descrizione dei percorsi di sviluppo, analizza il sistema di relazioni interne ed esterne al sistema, valuta lo stato delle risorse locali, utilizzate e latenti, disponibili per rafforzare e innescare processi di sviluppo; offre alcune informazioni di base sulle dimensioni economica, sociale, occupazionale, ambientale, territoriale dello sviluppo locale; opera anche alcune proiezioni sull'assetto futuro del sistema provinciale.

### 12. Indicazione del problema specifico (priorità di intervento) oggetto del Pisl

Lo specifico problema a cui il PISL vuole rispondere è quello indicato come la "qualificazione delle infrastrutture produttive, turistiche, commerciali, culturali e delle PMI collegate, in direzione della diversificazione dell'offerta turistica".

Non si parla del turismo come "settore" tradizionalmente inteso, ma come "motore dello sviluppo locale" che, in quanto tale, interagisce profondamente con una serie composita ed ampia di attività economiche, sociali e culturali, rispetto alle quali esercita una funzione di traino o di condizione esterna di successo. L'opzione strategica di fondo, ormai da anni, è che lo sviluppo spontaneo del turismo, che pure ha contribuito alla caratterizzazione turistica di intere aree, non solo non è più in grado di garantire i ritmi di crescita degli anni '70, ma anzi rischia di aggravare i problemi, sia di ordine ambientale che sociale, legati ad una crescente antropizzazione delle aree costiere.

### 13. Articolazione dell'idea forza in 8

Obiettivi generali

Obiettivo	N° progr.
AZIONI PER LA QUALIFICAZIONE E LA SOSTENIBILITA DELLO SVILUPPO orientate verso una diversificazione dell'offerta turistica nella provincia di Livorno	1

Obiettivi specifici

Obiettivo	N° progr.
PERCORSO COSTRUZIONE RETI OFFERTA CULTURALE al fine della creazione di nuova offerta per un turismo culturale	1
PERCORSO DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI COLLINARI al fine di a) promuovere forme di turismo sostenibile in aree non tradizionalmente interessate dai flussi turistici nazionali ed esteri b) sviluppare l'immagine e le occasioni di offerta di turismo culturale nel distretto culturale "Costa degli Etruschi"	2
PERCORSO DI RIQUALIFICAZIONE OFFERTA TURISTICO COMMERCIALE finalizzato all'aumento della qualità della permanenza del turista nelle aree urbane e territoriali con forte vocazione commerciale tramite interventi infrastrutturali ad hoc e nuovi approcci di marketing che prevedano la collaborazione pubblico/privato	3
PERCORSO DI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE finalizzati al mantenimento o recupero delle risorse fondamentali sulle quali si basa l'offerta turistica, finalizzati a:a) promuovere la sicurezza delle aree di intervento del sistema produttivo (artigianale, commerciale, turistico);b) contenere le ripercussioni negative del fenomeno dell'erosione costiera sull'offerta turistica, sulle attività produttive localizzate lungo la fascia costiera e sulla funzionalità degli approdi turistici	4

Assi-misure-azioni del Docup interessate al Pisl

Obiettivo	N° progr.
Azione 1.1.1	1
Misura 1.2	2
Azione 1.5.1	3
Azione 1.5.2	4
Azione 1.6.2	5
Azione 2.1.1	6
Azione 2.1.2	7
Azione 2.2.1	8
Azione 2.2.3	9
Misura 3.4	10
Misura 3.9	11

### 14. Descrizione della strategia adottata per sviluppare l'idea forza

L'idea forza indicata, "azioni integrate per la qualificazione dello sviluppo", con particolare riferimento ad interventi che puntino alla "qualificazione e al rafforzamento delle infrastrutture turistiche, commerciali, culturali e sociali", viene perseguita attraverso una strategia che mira, innanzi tutto, allo sviluppo di una maggiore integrazione ambientale e territoriale. Questo obiettivo di integrazione viene perseguito non tanto attraverso un rapporto di connessione diretta tra le singole operazioni proposte, quanto soprattutto attraverso la costruzione di un rapporto forte tra queste ultime e il tessuto infrastrutturale esistente in rapporto alla coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti. In altri termini, il complesso degli interventi proposti agisce sul contesto ambientale e territoriale, per come si è concretamente evoluto negli anni, attraverso il completamento, l'arricchimento e la qualificazione di una rete di attrezzature e servizi che presenta punti di criticità che ne limitano attualmente le potenzialità di fattori dello sviluppo locale. Non si tratta cio è di comporre integralmente un mosaico, ma di intervenire strategicamente su alcuni punti nodali, proponendo i tasselli mancanti, secondo una precisa logica di integrazione funzionale, territoriale, finanziaria e progettuale, come meglio evidenziato nelle schede seguenti, tali da garantire un incremento reale dell'efficacia complessiva delle politiche di sviluppo.

Le singole operazioni intervengono quindi, in vario modo, a seconda del settore più direttamente coinvolto (beni culturali e ambientali, turismo, commercio, piccola e media impresa):

- per completare opere e infrastrutture già avviate che abbisognano di fasi ulteriori di realizzazione;
- per integrare il rapporto tra una struttura esistente e altri aspetti del contesto socio-economico e territoriale;
- · per arricchire e qualificare le capacità di offerta già esistenti;
- per difendere il contesto ambientale e territoriale da fattori di rischio che possano pregiudicare potenzialità esistenti di sviluppo

### ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE

#### 15. Descrizione socio-economico-ambientale del territorio di riferimento del Pisl<sup>9</sup>

Le caratteristiche strutturali dell'economia livornese, nel contesto dell'economia regionale, nascono dal sommarsi e, in parte, dall'integrarsi delle diverse specializzazioni dei sistemi locali che la compongono: nel complesso, esse costituiscono un insieme molto ricco e vario che hanno fatto la forza di quest'area, nelle traiettorie dello sviluppo dei decenni scorsi, e che oggi offrono un quadro di opportunità significative, in grado di garantire il perseguimento di ulteriori mete di sviluppo economico e di crescita civile, con il definitivo superamento della fase di crisi e di ristrutturazione che, dalla meta degli anni '80, ha investito in particolare la grande impresa.

Questa compresenza di diverse logiche di sviluppo pone rilevanti problemi alla programmazione ed al governo di uno "sviluppo sostenibile", ma nello stesso tempo offre rilevanti chances e permette di puntare su una ricca varietà di risorse e di opportunità.

Naturalmente, risalta il ruolo strategico dell'area livornese come "sistema urbano interno" della Toscana, grande "porta regionale di entrata ed uscita di merci e persone": una caratteristica in larga misura determinata dalla presenza dell'infrastruttura portuale e dalle nascenti strutture dell'interporto Vespucci e dell'autoporto del Faldo. Il sistema locale della Val di Cecina costiera ha invece visto nel tempo accentuare le proprie caratteristiche di "sistema turistico aperto", tanto da risultare il primo distretto turistico balneare di tipo residenziale d'Italia; per la Val di Cornia, investita da un processo di deindustrializzazione a partire dalla metà degli anni Ottanta, appare oggi come più appropriata una definizione come "sistema turistico industriale", per la rilevanza che comunque tuttora rivestono le attività industriali e per il peso crescente delle attività turistiche, per le condizioni di una difficile convivenza tra queste due specializzazioni economiche. Meno problematica, ovviamente, la collocazione e la definizione del Sel dell'Arcipelago toscano, che rappresenta sicuramente l'esempio più significativo, in Toscana, di "sistema turistico aperto" (laddove il richiamo all'apertura" evoca evidentemente la forte capacità di attrazione verso l'esterno della regione).

Marcare il profilo prevalente di un sistema locale, tuttavia, non deve portare ad ignorare la compresenza di specializzazioni e funzioni diverse all'interno dello stesso Sel: così, se certo a Livorno è cruciale il ruolo delle attività portuali, non si può sottovalutare la perdurante importanza del settore manifatturiero meccanico, specie per quanto riguarda la componentistica; o, ancora, ad esempio, per la Val di Cecina costiera, se il turismo rappresenta un settore trainante, rimane pur sempre molto significativa la chimica di base, ridimensionata in termini occupazionali rispetto al passato, ma non per la rilevanza che tuttora riveste come motore dell'economia locale. A sua volta, particolarmente vivace si presenta il settore agricolo, nella stessa Val di Cecina e in Val di Cornia.

Per quanto riguarda l'offerta turistica, il segmento dell'offerta balneare rappresenta per la toscana, insieme al turismo d'arte, la componente più importante; va sottolineato in proposito come la costa livornese sia stata co-protagonista di un processo di riequilibrio che, negli ultimi anni, ha ridimensionato il primato delle tradizionali mete balneari della toscana settentrionale e spostato decisamente verso la costa centro-meridionale la maggiore crescita del movimento turistico, ponendo in particolare la costa continentale livornese al secondo posto, dopo quella grossetana, nella distribuzione regionale delle presenze; mentre, d'altro canto, l'Elba e l'Arcipelago hanno conservato il loro tradizionale, e rilevante, potere d'attrazione.

Questa realtà impone come orizzonte strategico per il prossimo futuro gli obiettivi di una crescente qualificazione dell'offerta turistica in termini di contesto territoriale - ambientale ed in termini di attrezzature e di una maggiore integrazione tra turismo balneare, offerta culturale e offerta ambientale, valorizzando e sviluppando il sistema dei parchi e delle aree protette e puntando ad una diversificazione stagionale delle presenze e ad un riequilibrio tra mare e colina. Questo dato, che caratterizza il paesaggio della provincia livornese, già oggi è alla base del forte sviluppo delle attività agrituristiche e della crescente valorizzazione di produzioni agricole ad alta tipicità. Senza dubbio il turismo re producioni strategico cruciale per lo sviluppo della provincia di Livorno; ma è anche un terreno su cui il concetto, e l'obiettivo, di uno sviluppo ambientalmente sostenibile trova uno dei suoi campi decisivi di applicazione e di verifica: basti pensare agli investimenti necessari per la tutela e la salvaguardia ambientale, per riprodurre e creare cio è le condizioni stesse di esistenza e riproducibilità delle risorse fondamentali su cui si basa l'offerta turistica (si pensi solo alla questione dell'erosione costiera). Alle attività turistiche è poi legato anche il settore della cantieristica da diporto, che presenta rilevanti potenzialità: già oggi la provincia di livorno si stima che copra circa il 30% del fatturato toscano, pari nei 2000 a circa 4000 miliardi di lire.

Tutte queste risorse produttive e, insieme, le prospettive strategiche che ad esse sono legate, devono però misurarsi con un forte vincolo ambientale: i modelli di sviluppo che hanno caratterizzato le diverse aree della provincia livornese hanno prodotto, nei decenni trascorsi, rilevanti tensioni ambientali: il processo di risanamento e prevenzione dei carichi ambientali è già avviato, ma è un processo complesso, che rappresenta un nodo cruciale, e trasversale, che condizionerà la crescita e lo sviluppo dell' intera economia e società livornese, come già evidenziato nella proposta di priorità per i PISL avanzata dalla Provincia. Da questo punto di vista, tuttora critica appare la situazione delle risorse idriche: per gli elementi di inquinamento da nitrati riscontrati in alcune aree e per le forti pressioni a cui sono sottoposte le falde acquifere, sia per gli usi industriali che per gli stessi usi civili, nei periodi di elevata presenza turistica, ed agricoli. La Provincia di Livorno è la provincia più marittima d'Italia per lunghezza di coste e più di ogni altra, anche se non in termini di crisi localizzata, sconta il degrado delle spiagge, l'erosione delle coste basse e alte, e, per i sistemi territoriali di pianura consequenti a processi naturali o artificiali di prosciugamento delle originarie paludi costiere, è un'area ove il rischio idraulico è una presenza immanente. La Provincia di Livorno, inolitre, è il motore "energetico" della Toscana, producendo l'85% dell'energia elettrica prodotta nella regione, ma ne sconta le consequenze in termini di impatto ambientale. Per tutto ciò, e per i vari profili che la questione ambientale implica, gli investimenti nelle infrastrutture ambientali rappresentano un nodo strategico primario per il futuro della provincia di Livorno, che debbono trovare un significativo sostegno all'interno dei finanziamenti DOCUP Ob.2, parco-Progetti.

I progetti selezionati sono conseguenti all'analisi SWOT e corrispondono agli indicatori riportati al punto 16, infatti:

- i nuovi investimenti pubblici e privati sono finalizzati al consolidamento ed all'incremento della base occupazionale ed in particolare per le tipologie di opere e di inziative che si propone di realizzare, soprattutto nella gestione successiva delle stesse si potrà incrementare l'occupazione femminile
- gli investimenti previsti interessano soprattutto il settore dei servizi privati per qualificazione e incremento degli stessi con particolare riferimento al turismo
- gli investimenti previsti corrispondono alla percentuale di aree protette pari al 21.4% del territorio provinciale soprattutto nell'ambito della Val di Cornia, percentuale di aree a rischio idraulico nell'intero territorio provinciale, percentuale di aree di crisi della risorsa idrica ed idropotabile (3 SEL su 4 con particolare riferimento agli interventi proposti per il cosiddetto distretto della nautica a Cecina), percentuale di aree di crisi della risorsa costa (erosione, con integrazione dei finanziamenti regionali su altre aree per accellerare il compimento del programma regionale medesimo)
- gli investimenti previsti, i progetti, sono in linea generale conformi alla tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio come definita dalla legge regionale 5/95 e dal PTC
- gli investimenti previsti, i progetti, non richiedono varianti agli strumenti urbanistici vigenti PTC, Piani Strutturali o piani regolatori vigenti

Ai fini della corretta attuazione del PISL sarà cura di esplicitare, a scadenza annuale, tramite apposita relazione di verifica lo stato di attuazione del PISL e soprattutto gli effetti del PISL.

Infine a conclusione del PISL si provvederà ad una relazione finale che certificherà gli effetti del PISL e sarà strumento di valutazione di efficacia dello stesso per quanto riguarda l'applicazione nella Provincia di Livorno, per quanto riguarda la tipologia di strumento.

### 16. Indicatori contestuali socio-economici del territorio di riferimento del Pisl

Descrizione indicatore	Valore assoluto	Valore %	livello <sup>10</sup>	fonte	anno
Tasso disoccupazione	0	6,1	Provinciale	ISTAT	2002
Tassi disoccupazione femminile	0	10,6	Provinciale	ISTAT	2002
VAC industria	4508	19,5	Provinciale	ISTAT	2002
VAC -agricoltura+ind.alim.: % sul totale	685	3	Provinciale	IRPET	2002
VAC -servizi privati	12438	53,8	Provinciale	IRPET	2002
Unità di lavoro per 1000 abitanti agricoltura+ind.alimentare	19	4,2	Provinciale	IRPET	2002
Unità di lavoro per 1000 abitanti-industria	86	18,5	Provinciale	IRPET	2002
Unità di lavoro per 1000 abitanti-servizi privati	209	45,2	Provinciale	IRPET	2002
Addetti al commercio	17449	0	Provinciale	Unioncamere	2001
Esercizi ricettivi % su toscana	65	0,9	Sel-Area Livornese	Regione Toscana	2001
Esercizi ricettivi % su toscana	137	1,8	Sel-Val di Cornia	Regione Toscana	2001
Esercizi ricettivi % su toscana	204	2,6	Sel-Val di Cecina	Regione Toscana	2001
Esercizi ricettivi % su toscana	458	6,05	Sel-Arcipelago	Regione Toscana	2001
Pressione turistica (presenza/ab)	1,9	0	Sel-Area Livornese	Regione Toscana	2000
Pressione turistica (presenza/ab)	19,7	0	Sel-Val di Cornia	Regione Toscana	2000
Pressione turistica (presenza/ab)	36,3	0	Sel-Val di Cecina	Regione Toscana	2000
Pressione turistica (presenza/ab)	102,4	0	Sel-Arcipelago	Regione Toscana	2000
Presenze turistiche stimate % su toscana	20325571	19,4	Provincia	IRPET	2002
Rifiuti Solidi Urbani pro capite (Kg/ab/a)	611	0	Sel-Area Livornese	Regione Toscana	2001
Rifiuti Solidi Urbani pro capite (Kg/ab/a)	684	0	Sel-Val di Cornia	Regione Toscana	2001
Rifiuti Solidi Urbani pro capite (Kg/ab/a)	870	0	Sel-Val di Cecina	Regione Toscana	2001
Rifiuti Solidi Urbani pro capite (Kg/ab/a)	996	0	Sel-Arcipelago	Regione Toscana	2001
Consumi idrici acquedotto procapite (m3/ab/anno)	120,5	0	Sel-Area Livornese	Regione Toscana	1996
Consumi idrici acquedotto procapite (m3/ab/anno)	114	0	Sel-Val di Cornia	Regione Toscana	1996
Consumi idrici acquedotto procapite (m3/ab/anno)	107,3	0	Sel-Val di Cecina	Regione Toscana	1996
Consumi idrici acquedotto procapite (m3/ab/anno)	126,4	0	Sel-Arcipelago	Regione Toscana	1996
percentuale di aree protette	0	21,4	Provinciale	RS Ambiente	2002
Consumo di suolo (% sup. urbanizzata/Sup. totale)	16,5	0	Sel-Area Livornese	Regione Toscana	1991
Consumo di suolo (% sup. urbanizzata/Sup. totale)	4,1	0	Sel-Val di Cornia	Regione Toscana	1991
Consumo di suolo (% sup. urbanizzata/Sup. totale)	5,5	0	Sel-Val di Cecina	Regione Toscana	1991
Consumo di suolo (% sup. urbanizzata/Sup. totale)	6,6	0	Sel-Arcipelago	Regione Toscana	1991

Descrizione indicatore	Valore assoluto	Valore %	livello <sup>10</sup>	fonte	anno
Aree protette per territorio %	344	1,6	Sel-Area Livornese	Regione Toscana	2002
Aree protette per territorio %	6946	18,9	Sel-Val di Cornia	Regione Toscana	2002
Aree protette per territorio %	2306	6,2	Sel-Val di Cecina	Regione Toscana	2002
Aree protette per territorio %	16508	63,6	Sel-Arcipelago	Regione Toscana	2002
Percentuale di aree di crisi della risorsa idrica e idropotabile	0	75	Provincia Livorno	Provincia Livorno	2002
Integrazione di altri progetti e programmi di interventu su fattispecie similari(risanamento della costa, riduzione rischio idraulico)	0	100	Provincia Livorno	Provincia Livorno	2002
Integrazione con altri strumenti di programmazione %	0	100	Provincia Livorno	Provincia Livorno	2002
Rispetto degli strumenti di pianificazione urbanistica	0	100	Provinciale e Comunale	Provincia Livorno	2003

### 17. Analisi dei principali punti di forza e di debolezza e dei rischi e delle opportunità della situazione territoriale, socio-economica e ambientale (Analisi SWOT)

### Punti di forza

Analisi territoriale

- •posizione geografica favorevole, al centro delle principali direttrici che attraversano il sistema regionale di relazioni: est-ovest (area vasta della costa e valle dell'Arno) e nord-sud
- •prevalenti condizioni orografiche di pianura
- •ricca dotazione infrastrutturale: sistema portuale della costa livornese; vicinanza con l'aeroporto di Pisa; buoni livelli di collegamento viario con la Toscana centrale
- ·alto grado di autocontenimento delle relazioni di mobilità interna residenza-lavoro in tutti Sel livornesi

Analisi socio-economica<sup>11</sup>

- ·Livello di scolarizzazione più elevato della media regionale, in particolare nell'area livornese
- ·Buoni livelli di reddito pro capite
- ·Posizione di rilievo nella graduatoria nazionale del benessere percepito dagli abitanti
- •Tendenziale riduzione del tasso di disoccupazione
- •Presenza di grandi imprese, radicate sul territorio e con indotto locale
- •Infrastrutture portuali di rilevanza strategica
- •Tessuto di PMI in fase di autonomizzazione produttiva e di mercato
- •Consolidata tradizione turistica . Visibilità e notoriet à dei luoghi dell'offerta turistica balneare in trasferimento anche aree agricole della viticoltura e dellolivicoltura
- •Presenza di circuiti e centri affermati di produzione e distribuzione di spettacolo dal vivo, di rilevanza regionale e oltre
- •Presenza di aree ad elevata vocazione agricola
- ·Sviluppo di produzioni agricole di qualità

Analisi ambientale

- •Ricchezza e varietà delle risorse culturali, ambientali e paesaggistiche
- ·Tenuta dell'identità culturale locale
- ·Vasto sistema di parchi e aree naturali protette

Alti livelli di produzione energetica

### Punti di debolezza

Analisi territoriale

- ·mancato completamento del corridoio plurimodale tirrenico
- •fenomeni di congestione nei periodi di punta dei flussi turistici
- •ritardo nella realizzazione di infrastrutture turistiche quali porti e approdi
- · carenza di attrezzature complementari per il turismo

Analisi socio - economica 11

- ·Invecchiamento della popolazione
- ·Basso indice di ricambio negli ingressi e nelle uscite dal mercato del lavoro
- ·Tasso di occupazione non elevato
- ·Livelli di reddito correlati ai trasferimenti pensionistici legati allo sviluppo passato
- •Insufficienti processi di diversificazione delle attività manifatturiere

- •Insufficienti sinergie tra infrastrutture portuali e sistema industriale
- •Legami ancora deboli tra Pmi e centri di diffusione dell'innovazione tecnologica
- ·Limiti nella qualità delle strutture ricettive
- ·Limiti nella cultura imprenditoriale del settore turistico
- ·Eccessiva stagionalità delle presenze turistiche
- •Insufficiente integrazione delle reti di offerta culturale
- ·Insufficiente presenza delle attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

#### Analisi ambientale

- •Presenza di aree industriali ad elevato rischio di incidente ambientale e da bonificare
- •Fenomeni di congestione e di concentrazione delle presenze turistiche
- •Fenomeni di erosione e di vulnerabilità della costa
- ·Pressione sulle risorse idriche
- ·Condizioni diffuse di rischio idraulico
- · Aspetti di criticità della qualità dell'aria

## Opportunità

### Analisi territoriale

- •piani e progetti di investimento per il completamento del corridoio tirrenico
- ·politiche di reindustrializzazione e di marketing territoriale
- •possibilità di riconversione di aree industriali dimesse
- •buona dotazione di strumenti urbanistici aggiornati ai sensi della LR.5/95

# Analisi socio-economica<sup>11</sup>

- •Maggiori opportunit à per l'offerta di lavoro, nel breve periodo
- ·Disponibilità di professionalità qualificate
- •Maggiori opportunità di lavoro per i giovani, legate a occupazioni temporanee
- •Presenza di professionalità elevate e specialistiche, derivante dalle tradizioni industriali locali
- •Sviluppo, qualificazione e diversificazione dell'offerta turistica
- •Prospettive nel settore della nautica da diporto e delle attività indotte
- ·Costruzione di reti museali
- •Sviluppo e valorizzazione dei circuiti produttivi e distributivi nei settori dello spettacolo
- •Percorsi di valorizzazione della produzione enogastronomica
- ·Sviluppo della filiera agro -alimentare
- •Valorizzazione delle produzione tipiche e attribuzione dei marchi DOC
- •Potenzialità di sviluppo del settore agrituristico

### Analisi ambientale

- ·Percorsi di valorizzazione delle risorse ambientali collinari
- ·Progetti di investimento nelle infrastrutture ambientali
- •Interventi di risanamento ambientale
- •Consolidamento del sistema dei parchi naturali e delle aree protette

### Rischi

#### Analisi territoriale

- •Rischi di congestione nelle reti infrastrutturali
- •crescita residenziale dei centri urbani e degli insediamenti costieri
- •marginalizzazione di attività agricole e di tutela ambientale nelle isole e nell'area livornese

## Analisi socio - economica 11

- ·Contrazione del tasso di ricambio
- ·Decremento delle fasce centrali di età
- •Carattere temporaneo delle nuove occupazioni
- •Aspettative di posti di lavoro divergenti dell'offerta rispetto alla domanda effettiva

•Ulteriori fenomeni di ridimensionamento delle grandi imprese

### Analisi ambientale

- •Ulteriore ed elevata pressione ambientale su alcune aree costiere
- •Permanenza del rischio ambientale elevato nelle aree industriali
- •Consolidamento della eccessiva stagionalità delle presenze turistiche
- •Nuovi fenomeni di erosione e di vulnerabilità della costa
- •Ulteriori pressioni sulle risorse idriche (rischi di inquinamento e/o eccessivo sfruttamento delle falde acquifere)

# 18. Matrice di coerenza delle singole operazioni rispetto all'analisi SWOT del Pisl

A U COMOT																													Оре	razio	ni de	el Pis	sl																								П
Analisi SWOT		1	2	3	4	5	6	7	8 (	9	10	11	12	13	1	14	15	16	1	7	18	19	20	21	2	2 :	23	24	25	26	28	29	30	31	3	3 3	34	35	36	37	38	39	4	0 4	1	43	44	47	48	49	50	51	5.	2 5	53	54	55
	Analisi territoriale	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Ι	3	4	3	1	4	3	4	4	4	3		4	3	3	4	3	3	3	3		3	4	3	3	4	3	3	3		3	4	4	4	4	4	4	4		1	3	3	3
Punti di forza	Analisi socio-economica	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	m I	3	3	4		4	3	3	3	4	3		3	4	4	3	4	4	3	4		4	3	3	4	3	4	4	4		4	3	3	3	3	3	3	3		3	4	3	4
	Analisi ambientale	4	4	4	4	3	3	4	3 .	4	4	4	4	3	m I	4	3	3		4	4	3	3	3	4		3	4	3	3	3	4	4	3		4	3	4	3	3	4	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	4	4
	Analisi territoriale	4	4	4	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	Т	3	3	3		4	3	3	3	3	3		3	4	3	3	3	4	3	3		3	4	3	3	3	4	3	3	: [3	3	3	3	3	3	3	3	3	. [3	3	3	3	4
Punti di debolezza	Analisi socio-economica	4	3	4	3	4	4	4	4 :	3	3	4	3	4	Т	3	4	4	T	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	1	3	4	3	4	4	4	4	4	- [	4	4	4	4	4	4	4	4		1	4	3	4
	Analisi ambientale	4	4	4	4	3	3	4	3 .	4	4	4	4	3	Ι	4	3	3	1	4	4	3	3	3	4		3	4	3	3	3	4	4	3		4	3	4	3	3	4	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	4	4
	Analisi territoriale	4	4	4	3	3	3	4	3 .	4	3	4	3	3	Т	3	4	3	T	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	3	3		4	4	3	3	4	4	3	3		3	4	4	4	4	4	4	4		1	3	3	4
Rischi	Analisi socio-economica	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	Т	3	3	4	T	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	3	4	T	4	3	3	4	3	4	4	4	- [	4	3	3	3	3	3	3	3	1	3	4	3	4
	Analisi ambientale	4	4	4	4	3	3	4	3 4	4	4	4	4	3	Т	4	3	3	1	4	4	3	3	3	4	Т	3	4	3	3	3	4	4	3	T	4	3	4	3	3	4	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	4	4
	Analisi territoriale	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Ι	3	4	3		4	3	4	4	4	3		4	3	3	4	3	3	3	3		3	4	3	3	4	3	3	3		3	4	4	4	4	4	4	4		1	3	3	3
Opportunità	Analisi socio-economica	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4		3	4	4		4	3	4	4	4	3		4	4	4	4	4	4	3	4		4	4	3	4	4	4	4	4	. 4	4	4	4	4	4	4	4	4		1	4	3	4
	Analisi ambientale	4	4	4	4	3	3	4	3 .	4	4	4	4	3	T	4	3	3	1	4	4	3	3	3	4	T	3	4	3	3	3	4	4	3	1	4	3	4	3	3	4	3	3	: [:	3	3	3	3	3	3	3	3	- 3	3	3	4	4

# 19. Matrice di coerenza degli obiettivi specifici rispetto all'analisi SWOT del Pisl

Analisi SWOT			Obiettivi spe	cifici del Pisl	
Allalisi Swo1		1	2	3	4
	Analisi territoriale	***	* * *	***	* * *
Punti di forza	Analisi socio - economica	***	***	***	***
	Analisi ambientale	***	***	***	***
	Analisi territoriale	***	***	***	***
Punti di debolezza	Analisi socio - economica	***	***	***	***
	Analisi ambientale	***	***	***	***
	Analisi territoriale	***	***	***	***
Rischi	Analisi socio - economica	***	***	***	***
	Analisi ambientale	***	***	***	***
	Analisi territoriale	***	***	***	***
Opportunità	Analisi socio - economica	***	***	***	***
	Analisi ambientale	***	***	***	***

20. Matrice di integrazione tra le singole operazioni del Pisl

	Т																													Ope	razio	ni													_	_		_	_					_	$\neg$
Operazioni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	11	12	13	14	- 1	5	16	17	18	19	T	20	21	22	23	24	4 2	25	26	28	29	30	31	33	34	35	36	37	38	39	40	41	43	44	47	7 48	3 /	49 5	50	51	52	53	54	55
1		4	4	3	3	3	4	3	4	3	1	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3		3	4	3	3	4	1	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	$oldsymbol{\mathbb{T}}$	3	3	3	3	3	3	4
2	4	1	4	3	3	3	4	3	4	3	1	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3		3	3	3	3	4	1	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	. 3	I	3	3	3	3	3	3	4
3	4	1 4		3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	- 3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	$\perp$	3	3	3	3	3	3	4
4	3	3 3	3		3	3	3	3	3	4		3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	ፗ	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	floor	3	3	3	3	3	4	3
5	3	3	3	3	]	4	3	4	3	3		3	3	4	3	- 3	3	4	3	3	3		3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	$\perp$	3	3	3	3	3	3	3
6	3	3	3	3	4		3	4	3	3	[	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3		3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	$\perp$	3	3	3	3	4	3	3
7	4	1 4	3	3	3	3		3	4	3		4	3	3	3	- 3	3	3	4	3	3		3	3	3	3	4	1	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	. 3	I	3	3	3	3	3	3	4
8	3	3 3	3	3	4	4	3		3	3	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3		3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	. 3	floor	3	3	3	3	4	3	3
9	4	1 4	3	3	3	3	4	3		4		3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	ፗ	3	3	4	3	2	2	3	3	3	2	4	3	3	2	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	. 3	$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}}$	3	3	3	3	3	4	4
10	3	3 3	3	4	3	3	3	3	4			3	4	3	4	3	3	3	3	4	3		3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	. 3	I	3	3	3	3	3	4	3
11	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3			3	3	3	3	3	3	4	3	3		3	3	3	3	4	1	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	. 3		3	3	3	3	3	3	4
12	3	3 3	3	4	3	3	3	3	4	4		3		3	4	3	3	3	3	4	3	ፗ	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	. 3	$oldsymbol{\perp}$	3	3	3	3	3	4	3
13	3	3 3	3	3	4	4	3	4	3	3		3	3		3	3	3	4	3	3	3		3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	floor	3	3	3	3	4	3	3
14	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4		3	4	3		3	3	3	3	4	3		3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	. 3	$\perp$	3	3	3	3	3	4	3
15	3	3 3	3	3	3	3	3	3	3	3	Ŀ	3	3	3	3			3	4	3	4	L	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	floor	4	4	4	4	3	3	3
16	3	3 3	3	3	4	4	3	4	3	3		3	3	4	3	3	3		3	3	3		3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	. 3	floor	3	3	3	3	4	3	3
17	4	1 4	3	3	3	3	4	3	3	3		4	3	3	3		4	3		3	3		3	3	3	3	4	1	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	. 3	I	3	3	3	3	3	3	4
18	3	3 3	3	4	3	3	3	3	4	4		3	4	3	4	3	3	3	3		3		3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	I	3	3	3	3	3	4	3
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	:	3	3	3	3		1	3	3	3			3	4	3	3	4	1	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4		4	4	4	4	3	3	3
20	3	3 3	3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3		4	3	3	3	3		[	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4		4	4	4	4	3	3	3
21	4	1 3	3	3	4	4	3	4	3	3		3	3	4	3		1	4	3	3	4	⅃	4		3	4	3	3	4	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	3	3
22	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4		3	4	3	4	3	3	3	3	4	3		3	3		3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	. 3	I	3	3	3	3	3	3	3
23	3	3 3	3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3		4	3	3	3	3		4	4	3		3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4		4	4	4	4	3	3	3
24	4	1 4	3	3	3	3	4	3	2	3		4	3	3	3	3	3	3	4	3	4		3	3	3	3			3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	4
25	3	3 3	3	3	4	4	3	4	3	3		3	3	4	3	3	3	4	3	3	4		3	4	3	3	3	3		3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	. 3	$\perp$	3	3	3	3	4	3	3

	Π																															Оре	razio	ni																_	_	_					_	
Operazioni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	10	11	T	12	13	14	1	15	16	17	T	18	19	20	2	21	22	23	24	2	25	26	27	28	29	3	0 :	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	2 43	3	44	45	46	47	48	49	50
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	T	3	3	3	Ī	4	3	3	T	3	3	4	T	4	3	4	3		3		3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	. 4	4	4	4	4	4	3	3	3
28	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	Ι	3	4	3	I	3	4	3	$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}$	3	3	3	L	4	3	3	3		4	3		3	3		4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	. 3	3	3	3	3	3	4	3	3
29	4	3	3	3	3	3	4	3	2	2	3	4	Ι	3	3	3		3	3	4		3	3	3	I	3	3	3	4		3	3	3		3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
30	3	3	3	4	3	3	3	3	4	ı	4	3	Ι	4	3	4	I	3	3	3	$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}$	4	4	3	L	3	4	3	3		3	3	3	3		3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3
31	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	Ι	3	4	3		3	4	3		3	3	3	L	4	3	3	3		4	3	4	3	3			3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
33	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	Ι	3	3	3	I	3	3	4	$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}$	3	3	3	L	3	3	3	4		3	3	3	4	3	3	3		3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
34	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	I	3	3	3	$\perp$	4	3	3		3	3	4	L	4	3	4	3		3	4	3	3	3	- 3	3	3	[	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4		4	4	4	4	4	3	3	3
35	3	3	3	4	3	3	3	3	4	ļ	4	3	Ι	4	3	4		3	3	3		4	3	3		3	4	3	3		3	3	3	3	4	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	. 3	3	3	3	3	3	3	4	3
36	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	Ι	3	4	3	I	3	4	3	$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}$	3	3	3	L	4	3	3	3		4	3	4	3	3		4	3	3	3		3	4	4	4	4	3	3	3	. [3	3	3	3	3	3	4	3	3
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	I	3	3	3	$\perp$	4	3	3		3	3	4	L	4	3	4	3		3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3		3	3	3	3	4	4	4		4	4	4	4	4	3	3	3
38	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	L	3	4	3	L	3	4	4		3	4	3	L	4	3	3	4	L	4	3	4	4	3		4	4	3	3	4	3		4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4
39	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	I	3	4	3	L	3	4	3	L	3	3	3	L	4	3	3	3	L	4	3	4	3	3		4	3	3	3	4	3	4		4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
40	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	L	3	4	3	L	3	4	3		3	3	3	L	4	3	3	3	Ŀ	4	3	4	3	3		4	3	3	3	4	3	4	4		4										4		
41	3	3	3	3	4	4	3	4	2	<u>·</u>	3	3	I	3	4	3	L	3	4	3	L	3	4	3	L	4	3	3	3	L	4	3	4	3	3		4	3	3	3	4	3	4	4	4		3	3	3	. 3	3	3	3	3	3	4	3	3
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	L	3	3	3	Ţ	4	3	3	L	3	4	4	L	4	3	4	3	L	3	4	3	3	3		3	3	4	3	3	4	3	3	]	3		4	4	- 4	4	4	4	4	4	3	3	3
44	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	L	3	3	3	┸	4	3	3	┸	3	4	4	┸	4	3	4	3		3	4	3	3	3		3	3	4	3	3	4	3	3		3	4		4	4	4	4	4	4	4	3	3	3
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	I	3	3	3		4	3	3		3	4	4	L	4	3	4	3		3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	]	3	4	4		4	4	4	4	4	4	3	3	3
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	L	3	3	3	Ţ	4	3	3	L	3	4	4	L	4	3	4	3	L	3	4	3	3	3		3	3	4	3	3	4	3	3	]	3	4	4	4		_[	4	4	4	4	3	3	3
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	L	3	3	3	┸	4	3	3	┸	3	4	4	┸	4	3	4	3		3	4	3	3	3		3	3	4	3	3	4	3	3		3	4	4	4	4	4	╝	4	4	4	3	3	3
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	I	3	3	3	I	4	3	3		3	4	4	Γ	4	3	4	3		3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3		3	4	4	4	. 4	4	4		4	4	3	3	3
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	$\mathbf{I}$	3	3	I	3	3	3	L	4	3	3	L	3	4	4		4	3	4	3	$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}$	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3		3	4	4	4	- 4	4	4	4		4	3	3	3
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	3		4	3	3		3	4	4		4	3	4	3		3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3		3	4	4	4		4	4	4	4		3	3	3
53	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3		3	4	3		3	4	3		3	3	3		4	3	3	3		4	3	4	3	3		4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3	3
54	3	3	3	4	3	3	3	3	4	1	4	3		4	3	4		3	3	3		4	3	3		3	3	3	3		3	3	3	3	4	- 3	3	3	3	4	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3
55	4	4	4	3	3	3	4	3	4	ı	3	4	I	3	3	3	I	3	3	4	I	3	3	3		3	3	3	4		3	3	3	4	3	[	3	4	3	3	3	3	4	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	

		Operazioni	
Operazioni	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49	50

# Dettagliare le modalità di integrazione sopra delineate

- \*\*\*\*=Integrazione tra operazioni inserite nello stesso obiettivo. \*\*\*=Integrazione tra operazioni inserite in un obiettivo e le operazioni dei rimanenti obiettivi.

### 21. Matrice di coerenza tra operazioni e obiettivi specifici

Operazioni		Obiettivi Spe	cifici del Pisl	
Operazioni	1	2	3	4
1 Recupero e restauro	* * *	***	***	***
2 Sviluppo turistico d	***	***	***	***
3 consolidamento stati	* * *	* * * *	***	***
4 Realizzazione biglie	* * *	* * *	***	***
5 Completamento delle	* * * *	* * *	***	***
6 Manutenzione straord	***	***	***	***
7 Progetto integrato d	***	* * * *	***	***
8 Infrastrutture per I	* * * *	* * *	***	***
9 Messa in sicurezza f	* * *	***	***	***
10 Progetto di completa	***	***	***	***
11 Progetto integrato d	***	***	***	***
12 Interventi di ripris	***	***	***	****
13 Adeguamento auditori	***	***	***	***
14 Sistemazione idrauli	* * *	***	***	****
15 Realizzazione di inf	* * *	* * *	***	***
16 Restauro di Villa Ce	***	***	***	***
17 Restauro del Rivelli	* * *	***	***	***
18 Manutenzione ordinar	***	***	***	****
19 Interventi di riqual	***	***	***	***
20 Realizzazione di inf	***	***	***	***

Operazioni		Obiettivi Spe	cifici del Pisl	
Operazioni	1	2	3	4
21 Centro polivalente d	***	* * *	***	***
22 Lavori di manutenzio	***	***	***	***
23 Realizzazione di inf	***	***	***	***
24 Restauro della porta	* * *	***	***	***
25 Intervento di messa	***	***	***	***
26 INDAL 2000 srl	***	***	***	***
28 Progetto di restauro	***	***	***	***
29 Restauro Rocca di Ca	* * *	***	***	***
30 Sistemazione idrauli	* * *	***	***	***
31 Riqualificazione del	***	* * *	***	***
33 Restauro conservativ	***	***	***	***
34 Restauro mercato cen	* * *	***	***	***
35 Progetto messa in si	***	***	***	***
36 Recupero Fortezza nu	***	* * *	***	***
37 Mercato Centrale III	* * *	* * *	***	***
38 Recupero complesso d	***	****	***	***
39 Costituzione di un m	***	***	***	***
40 Riqualificazione Pia	***	***	***	***
41 Teatro delle Commedi	***	***	***	***
43 Distretto della naut	***	***	****	***

Operazioni		Obiettivi Spe	cifici del Pisl	
Орегадіоні	1	2	3	4
44 Ristrutturazione di	* * *	***	***	***
47 Distretto della naut	***	***	***	***
48 Distretto della naut	* * *	* * *	***	***
49 Distretto della naut	* * *	***	***	***
50 Distretto della naut	* * *	***	***	***
51 Distretto della naut	***	***	***	***
52 Distretto della naut	* * *	***	***	***
53 Progetto di riqualif	***	***	***	***
54 Lavori di straordina	***	***	***	****
55 Limone nel verde srl	* * *	***	***	***

### Dettagliare le modalità di integrazione sopra delineate

I progetti inseriti nello stesso Obiettivo hanno il massimo di integrazione (\*\*\*\*) poichè tutti quanti concorrono al raggiungimento dell'Obiettivo specifico del Pisl, di conseguenza l'integrazione di questi con ciascuno degli altri percorsi ha indicati tre asterischi.

Contestualmente tutti gli Obiettivi sono finalizzati al raggiungimento delll'idea forza relativa alla diversificazione dell'Offerta turistica.

Ovviamente i progetti aggregati nei vari gruppi all'interno di ciuascun Obiettivo concorrono al raggiungimento dell' Obiettivo specifico secondo modalità diverse a seconda dei risultati da raggiungere e conformemente agli obiettivi Docup. Come risulta dalla relazione esplicativa della Scheda A (Allegata al Pisi), gli obiettivi sono così strutturati:

obiettivo 1: PERCORSO COSTRUZIONE RETI OFFERTA CULTURALE al fine della creazione di nuova offerta per un turismo culturale

Problema che si intende affrontare: insufficiente integrazione delle reti di offerta culturale

#### RISULTATI DA RAGGIUNGERE.

- a)creazione reti museali
- b)sviluppo e innovazione dei circuiti teatrali, del sistema dello spettacolo, dei servizi culturali
- c) restauro e allestimento spazi storici attrezzati per attività espositive e spettacolari
- d)creazione centri educazione ambientale, finalizzati alla valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico (flora e fauna marina, costa, aree protette marine, ecc.) e culturale legato alla economia del mare

obiettivo 2: PERCORSO DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI COLLINARI al fine di a) promuovere forme di turismo sostenibile in aree non tradizionalmente interessate dai flussi turistici nazionali ed esteri b) sviluppare l'immagine e le occasioni di offerta di turismo culturale nel distretto culturale "Costa degli Etruschi"

#### Problema che si intende affrontare:

- decongestionamento dei centri turistici balneari
- stagionalità delle presenze turistiche
- aumento delle presenze medie

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE:

- a)creazione di forme di turismo sostenibile in aree tradizionalmente non interessate dai flussi turistici nazionali ed esteri, tramite integrazione tra percorsi naturalistici e percorsi enogastronomici
- b)potenziamento dell'offerta turistico culturale del sistema dei parchi della Val di Cornia

obiettivo 3: PERCORSO DI RIQUALIFICAZIONE OFFERTA TURISTICO COMMERCIALE finalizzato all'aumento della qualità della permanenza del turista nelle aree urbane e territoriali con forte vocazione commerciale tramite interventi infrastrutturali ad hoc e nuovi approcci di marketing che prevedano la collaborazione pubblico/privato

### Problema che si intende affrontare:

- a)insufficiente presenza di attività di commercializzazione di prodotti agricoli
- b)necessità di risposta ad una crescente domanda di prodotti tipici locali ed enogastronomici di qualità
- c)necessità di rivitalizzazione dei centri urbani anche nei periodi fuori stagione

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE:

- a)creazione di centri commerciali naturali
- b)creazione aree mercatali nei centri storici

obiettivo 4: PERCORSO DI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE finalizzati al mantenimento o recupero delle risorse fondamentali sulle quali si basa l'offerta turistica, finalizzati a:

- a)promuovere la sicurezza delle aree di intervento del sistema produttivo (artigianale, commerciale, turistico);
- b) contenere le ripercussioni negative del fenomeno dell'erosione costiera sull'offerta turistica, sulle attività produttive localizzate lungo la fascia costiera e sulla funzionalità degli approdi turistici

Problema che si intende affrontare:

- a)fenomeno di congestione e concentrazione delle presenze turistiche sulla costa
- b)fenomeni di erosione e vulnerabilità della costa
- c)rischio idraulico e idrogeologico di aree produttive

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE:

- a)migliore fruibilità delle spiagge
- b)Protezione della costa tramite la riduzione dell'erosione costiera
- c)Messa in sicurezza e salvaguardia delle aree produttive e turistiche a rischio

# 22. Matrice di coerenza tra obiettivi generali e obiettivi specifici

Obiettivi specifici del Pisl	Obiettivi generali del Pisl	
Objettivi specifici dei Pisi	1	
1	****	
2	****	
3	****	
4	****	

# Dettagliare le modalità di integrazione sopra delineate

Come maggiormente esplicitato nella relazione allegata alla scheda A (punti 12 e 13 in particolare), i quattro obiettivi sono da considerarsi integrati e funzionali al raggiungimento dell'idea forza con la medesima intensità, per questo è stato dato lo stesso punteggio (\*\*\*\*).

## 23. Analisi di coerenza esterna del Pisl rispetto agli obiettivi del Docup ob.2 2000-2006

Obiettivi globali del Pisl	Obiettivi globali del Docup
	aumentare e qualificare la dotazione infrastrutturale del territorio interessato sia relativamente al settore turistico, beni culturali, servizi sociali e per l'occupazione

Obiettivi specifici del Pisl	Obiettivi specifici del Docup
PERCORSO COSTRUZIONE RETI OFFERTA CULTURALE al fine della creazione di nuova offerta per un turismo culturale	Valorizzazione del patrimonio storico culturale
PERCORSO DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENIALI COLLINARI al fine di a) promuovere forme di turismo sostenibile in aree non tradizionalmente interessate dai flussi turistici nazionali del esteri h) svillungare l'immagine e le occasioni di offerta di turismo culturale nel distretto culturale reconstanti del retrischi?	Qualificazione dell'offerta turistica attraverso la realizzazione di infrastrutture complementari per il turismo
PERCORSO DI RIQUALIFICAZIONE OFFERIA IURISTICO COMMERCIALE tinalizzato all'aumento della qualità della permanenza del turista nelle aree urbane e territoriali con forte vocazione commerciale trampite interventi infrastrutturali ad hoc o nuori approciali martetine che prevedano la collaborazione pubblico/private	Qualificazione dell'offerta turistica attraverso la realizzazione di infrastrutture complementari per il turismo
promuovere la sicurezza delle aree di intervento del sistema produttivo (artigianale, commerciale, turistico); b) contenere le ripercussioni negative del fenomeno dell'erosione costiera	Prevenzione o recupero di siti dissestati dal punto di vista idrogeologico, idraulico e morfodinamico

# Dettagliare le modalità di integrazione sopra delineate

Come esplicitato nelle matrici n° 20,21,22 i quattro obiettivi individuati, corrispondono esattamente agli obiettivi Docup ivi citati.

Obiettivi generali e obiettivi specifici Docup	Obiet	tivi sp	ecifici	í Pisl
	1	2	3	4
ASSE 1				
Obiettivo generale: sostenere lo sviluppo delle imprese e del territorio a cui esse sono collegate attraverso la promozione di nuove imprese, il loro ampliamento e qualificazione che verrà effettuata con un insieme diversificato di inventivi alla crescita sopratutto in termini di innovazione, sulla base di una ottica di sviluppo sostenibile e di riequilibrio dell'occupazione in termini di genere				
1 Ampliamento e riqualificazione delle attività per favorire il collocamento delle imprese in segmenti di mercato maggiormente caratterizzati dalla presenza di prodotti innovativi e classificabili come sostenibili				
2 Consolidamento patrimoniale delle imprese sia attraverso la promozione di strumenti innovativi che tradizionali				
3 Qualificazione dell'offerta turistica e degli esercizi commerciali				
4 Creazione di nuove imprese con particolare attenzione a quelle promosse da donne e da giovani, dirette all'attivazione di attività ambientali, che operano in comparti innovativi				
ASSE 2				
Obiettivo generale: aumentare e qualificare la dotazione infrastrutturale del territorio interessato sia relativamente al settore turistico, beni culturali, servizi sociali e per l'occupazione	7	~	~	
5 Qualificazione dell'offerta turistica attraverso la realizzazione di infrastrutture complementari per il turismo		~	~	
6 Valorizzazione del patrimonio storico culturale	7	~		
7 Potenziamento delle infrastrutture per i sistemi produttivi				
8 Sviluppo delle infrastrutture sociali, per la formazione e i servizi per l'impiego				
9 Promozione del territorio sia per gli aspetti turistici che produttivi				
10 Sostegno e diffusione della società dell'informazione con particolare riferimento ai settori della P.A., del territorio, dell'ambiente e dei sistemi produttivi				
(01) Aumento del livello di alute e sicurezza nei luoghi di lavoro, partendo dagli indirizzi della legge 626/1994 e dalla direttiva Seveso				
(02) Riduzione delle pressioni ambientali derivanti dal sistema produttivo e diminuzione di consumo di energia e risorse				

Obiettivi generali e obiettivi specifici Docup	Obiet	tivi sp	ecific	i Pisl
	1	2	3	4
ASSE 3				
Obiettivo generale: Definire i fattori di potenziale rischio ambientale derivanti dall'eccessivo utilizzo di fonti energetiche non rinnovabili, dalla mancata depurazione delle risorse idriche, dal carente trattamento e riciclaggio dei rifiuti urbani e degli scarti di lavorazione e rifiuti industriali, dalla esistenza di siti inquinanti e di aree da recuperare. Inoltre, ci si propone di migliorare la fruibilità dei parchi e delle aree protette e di recuperare i siti dissestati dal punto di vista idrogeologico, idraulico e morfodinamico				7
11 Razionalizzazione del sistema energetico, sviluppo delle fonti rinnovabili, riduzione delle emissioni inquinanti				
12 Riduzione del prelievo di acqua a scopi produttivi dal sistema dei corpi idrici regionali in relazione alla capacità di carico delle singole risorse				
13 Riduzione della produzione di rifiuti e potenziamento della raccolta differenziata e del trattamento				
14 Realizzazione delgi interventi a finalità ambientale che risultino necessari al completamento e all'adeguamento dei sistemi regionali di protezione e valorizzazione ambientale				
15 Realizzazione degli interventi di bonifica e recupero dei siti inquinanti e di aree industriali dismesse				
16 Prevenzione o recupero di siti dissestati dal punto di vista idrogeologico, idraulico e morfodinamico				~
17 Conservazione della biodiversità, tutela delle risorse agricole e naturali e loro valorizzazione per finalità di carattere economico-sociale				

## 25. Quadro di sintesi delle operazioni in regime di aiuto

N° oper.	Titolo operazione	Misura-azione- subazione	Beneficiario ultimo	Ubicazione	Settore d'intervento	l Dimensione I	Data inizio Iavori	Data fine Iavori
27	INDAL 2000 srl	1.5 -1.5.2 -	INDAL 2000	Loc. Pratini	Commercio	Piccola	01-10-2003	01-05-2004
44	Distretto della nautica: Papi Giorgio	1.2	Ditta Papi Giorgio	San Pietro in Plazzi	Artigianato	Piccola	01-07 -2003	01-12-2004
48	Distretto della nautica: ELINAUTICA di Scarpelli Elisabetta	1.6 -1.6.2 -	ELINAUTICA DI SCARPELLI ELISABETTA	San Pietro in Plazzi	Servizi	Piccola	01-07-2003	01-12-2004
49	Distretto della nautica: NAVIGARE di Anna Montanino	1.6 -1.6.2 -	NAVIGARE AGENZIA NAUTICA di Anna Montanini	San Pietro in Plazzi	SERVIZI E COMMERCIO	Piccola	01-07-2003	01-12-2004
50	Distretto della nautica: MI.CO.MAR. s.n.c.	1.5 -1.5.2 -	MI.CO.MAR di Como Giuseppe & C.		Commercio	Piccola	01-07 -2003	01-12-2004
5.1	Distretto della nautica: MARINA TRE di D'addezio & c.snc	1.2	MARINA TRE D'ADDEZIO & C. SNC	San Pietro in Plazzi	Artigianato	Piccola	01-07-2003	01-12-2004
52	Distretto della nautica: AUTONAUTICA LESSI	1.2	AUTONAUTICA LESSI	San Pietro in Plazzi	Artigianato	Piccola	01-07-2003	01-12-2004
53	Distretto della nautica: COSTRUZIONI NAVALI C.M.C. snc	1.2	COSTRUZIONI NAVALI C.M.C snc	San Pietro in Plazzi	Artigianato	Piccola	01-07-2003	01-12-2004
56	Limone nel verde srl	1.5 -1.5.1 -	LIMONE NEL VERDE srl	Via Grecale, 11	Turismo	Micro	01-01-2004	01-12-2005

## 25 bis. Quadro di sintesi procedurale delle operazioni infrastrutturali

N° oper.	Titolo operazione	Tipologia	Disponibilità studio fattibilità	Livello dell'operazione	Compatibilit à urbanistica	Caratteri dell'operazione	Stato di realizzazione
1	Recupero e restauro conservativo del Castello di Piombino e degli spazi annessi. Sistemazione dei bastioni nord-occidentali e del bastione pentagonale.	Recupero		Definitivo	<b>V</b>	Intervento unitario	da realizzare
2	Sviluppo turistico delle frazioni collinari: realizzazione di parchi urbani quale parte di un'offerta turistica integrata naturalistica – paesaggistica – enogastronomica	Completamento		Esecutivo	~	Lotto funzionale	In corso di realizzazione
3	consolidamento statico e restauro architettonico del complesso monumentale della Rocca Aldobrandesca di Suvereto (sec. XI-XIV) - II° stralcio - II° lotto.	Recupero		Esecutivo	~	Intervento unitario	In corso di realizzazione
4	Realizzazione biglie a bocca tarata sui botri Secco e Cotone	Nuovo intervento		Esecutivo	<b>V</b>	Intervento unitario	In corso di realizzazione
5	Completamento delle opere edili del Teatrino Comunale.	Completamento		Esecutivo	~	Intervento unitario	In corso di realizzazione
6	Manutenzione straordinaria della "Sala del Barcocaio" (museo antiquarium) e realizzazione di un laboratorio scientifico	Completamento		Esecutivo	~	Lotto funzionale	Già realizzato
7	Progetto integrato di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali della Val di Cornia: Parco archeologico di Baratti-Populonia	Nuovo intervento		Preliminare	~	Intervento unitario	da realizzare
8	Infrastrutture per lo sviluppo turistico e commerciale: Museo del territorio volterrano	Ampliamento		Esecutivo	~	Lotto funzionale	Già realizzato
9	Messa in sicurezza frana Sorbetto			Esecutivo	~	Intervento unitario	Già realizzato
10	Progetto di completamento Isole Ecologiche con contenitori a scomparsa per la raccolta differenziata RSU e differenziati	Completamento		Esecutivo	~	Intervento unitario	In corso di realizzazione
11	Progetto integrato di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali della Val di Cornia: Parco Archeominerario di San Silvestro	Nuovo intervento		Preliminare	~	Intervento unitario	da realizzare
12	Interventi di ripristino delle spiagge di Cavoli e Seccheto mediante dragaggio del fondali antistanti e versamneto sulle spiagge della miscela di acqua e sabbia dragata.			Esecutivo	~	Intervento unitario	da realizzare
13	Adeguamento auditorium posto nell'ex caserma De Laugier per utilizzo anche per sala per proiezioni e videoconferenze	Nuovo intervento		Esecutivo	~	Intervento unitario	In corso di realizzazione
14	Sistemazione idraulica del fosso Vallin delle Conche per la messa in sicurezza delle aree sottese ai sensi delle delibere G.T.R. n.1212/99 e 831/2001 – Loc. S.P. Palazzi			Preliminare	~	Intervento unitario	da realizzare
15	Realizzazione di infrastrutture per la qualificazione e lo sviluppo del sistema distributivo, per la rivitalizzazione degli "esercizi di vicinato" e delle aree mercatali nei centri storici, Piazza Mazzini - Via Scappini in Rio Marina	Ristrutturazione opera esistente		Esecutivo	V	Intervento unitario	Già realizzato
16	Restauro di Villa Celestina da adibire a Centro di Educazione Ambientale	Recupero		Esecutivo	~	Unità senza autonomia funzionale	da realizzare
17	Restauro del Rivellino di Piombino	Recupero		Preliminare	<b>V</b>	Intervento unitario	da realizzare
18	Manutenzione ordinaria delle spiagge di Pomonte e Chiessi			Esecutivo	<b>V</b>	Intervento unitario	Già realizzato
19	Interventi di riqualificazione, urbanizzazione ed arredo del centro commerciale naturale "l'Aurelia" a Donoratico	Ristrutturazione opera esistente		Esecutivo	<b>V</b>	Lotto funzionale	In corso di realizzazione
20	Realizzazione di infrastrutture a servizio dell'area mercatale e delle attivita' commerciali su Via Roma nel centro storico di Collesalvetti	Ristrutturazione opera esistente		Esecutivo	<b>V</b>	Intervento unitario	In corso di realizzazione

26. Diagrama di Gantt del Pisl

Provvedimenti				1	995							19	96							1	99	7						1	99	8						1	999	9						2	000	)						200	)1			I			2	200	2			Ι
attuativi		1°	sem	١.	2°	se	m.		1°	se	m.		2°	sei	n.		1°	se	m.		2	°s	em		Ŀ	1°:	sem	١.	Ŀ	2°s	em	١.	1	° s	em		2	°s	em.		1	° se	m.		2°	se	m.		1°	ser	n.		2° s	sem	١.	1	1°s	em	١.	2	° s	em		1
Progetto Recupero e restauro	Fase 1																																																															
conservativo del Castello di Piombino e degli	Fase 2														*							*																																										
spazi annessi. Sistemazione dei bastioni nord -	Fase 3			$\prod$																																																												
occidentali e del bastione pentagonale.	Fase 4																																																															
Progetto Sviluppo turistico delle	Fase 1			$\prod$									Ī	$\prod$									Ī		T					$\prod$	Ī				Ī	$\prod$														$\prod$												Ī		
frazioni collinari: realizzazione di parchi urbani	Fase 2			$\prod$											Ī								Ī																Ī								,	* *						*									*	Ī
quale parte di un'offerta turistica integrata	Fase 3															Ī														П																	П												П					Ī
naturalistica – paesaggistica – enogastronomica	Fase 4	П					П		Ī	Ī	Ī			П	Ī	Ī		ĺ		1	Ī		Ī						Ī	П	Ī				Ī				Ī			Ī										П				Ī			П		П	Ī		Ī
Progetto consolidamento statico e	Fase 1																													П																													П					Ī
restauro architettonico del complesso	Fase 2	$\prod$		П	П	П				Ī		П	Î	П	Ī	Ī	П			Ī	Ī		Ī		1	Ī	Ī		П	П	T		Ī	П	T	П	Ī		Ī	П	Ī	Ī	П			T			П			П							П		П	Ī		Ī
monumentale della Rocca Aldobrandesca di Suvereto (sec.	Fase 3	$\prod$		П	П	П				Ī		П	Î	П	Ī	Ī	П			Ī	Ī		Ī		1	Ī	Ī		П	П	T	П		П	T	П	Ī		Ī	П	Ī	Ī	П			T			П			П	I						П		П	Ī		Ī
XI-XIV) - II° stralcio - II° lotto.	Fase 4	$\prod$		П	П	П				Ī		П	Î	П	Ī	Ī	П				Ī		Ī		1	Ī	Ī		П	П	T			П	T	П	Ī		Ī	П	Ī	Ī	П			T			П			П	I						П		П	T		Ī
	Fase 1												Ţ																																																			
Progetto Realizzazione biglie a bocca	Fase 2	$\prod$	Ц		$\prod$	Ц	Ц	*		Ц		Ц		Щ	ļ	ļ	Ц				Ц		ļ	Ц		$\prod$		Щ		Ц	_	Ц	ļ	Ц	_	$\prod$	Ц	Ц	Ц	*	Ц		Ц	*	Ц	$\perp$	Ц	*	Ц	$\coprod$	_	Ц	Щ	_	Ц		Щ	_	Ц	1	Ц	_	$\coprod$	L
tarata sui botri Secco e Cotone	Fase 3	Щ	Ц	Ц	$\coprod$	Щ	Ц	Ц				$\prod$	_	$\prod$	_	ļ		_	Ц	igsquare			_	Ц		Ц		Ц		Ц	_	Ц	_	Ц	_	Ц	$\perp$	Ц	Ц	Ц	$oxed{oxed}$		Ц	_	Ц	$\downarrow \downarrow$	Ц	Ļ	Ц	$\prod$	_	Ц	Ц	_	Ц		Ц	_	Ц	*	Ц	_	$\downarrow \downarrow$	ļ
	Fase 4			Ш																														Ш																													Ш	*

Provvedimenti				1	995	,						19	96							19	97							199	8						1	999	,						20	00						2	00	1						2	200	2		
attuativi		1°:	sem		2	° se	m.		1°	se	m.		2°	ser	n.		1°	sei	m.		2°	ser	n.	$\Box$	1°	sen	۱.	$\prod$	2°s	em	١.	1	° s	em		2	° s	em.		1 °	se	m.		2°	sem	١.	1	l° s	em.		2°	se	m.		1	°s	em.		]2	2°s	sem	
	Fase 1						$\prod$																																																							
Progetto Completamento delle opere edili	Fase 2						$\prod$									$\prod$																																			$\prod$											*
del Teatrino Comunale.	Fase 3		П	П	П		П		П	П		П		П	T	П		П	T	П	Ī	П	T	П	T	П	T	П	П				П	T	П	П				П	П		П			П	T	П		Т	П						П	Τ		Ī	П	*
	Fase 4	Ī	П	П	Ħ	T	П	Ť	П	П	Ī	Π	T	П	Ī	П	Ī	П	Ī	П	Ī	П	Ī	П	T	П	Ī	П	П		П	Ī	П	Ī	П	T		П	T	П	Ī		П		П	П	Ī	П	Π	T	П	Ī	П	Ī	Ī	П	П	Ī		Ī	П	П
Progetto Manutenzione	Fase 1	Ī	П	П	Ħ	T	П	Ť	П	П	Ī	П	T	П	Ī	П	Ī	П	Ī	П	Ī	П	Ī	П	T	П	Ī	П	П		П	Ī	П	Ī	П	T		П	T	П	Ī		П		П	П	Ī	П	Π	T	П	Ī	П	T	Ī	П	П	Ī		T	П	П
straordinaria della "Sala del	Fase 2	Ť	Т	П	П	Ť	П	Ť	П	П	T	Π	T	П	Ť	П	T	П	T	П	Ť	П	Ť	П	T	П	T	П	П	T	П	T	П	T	П	T	П	П	T	П	П	T	П	T	*	П	T	П	П	T	П	*	П	T	Ť	П	T	T	П	Ť	П	П
Barcocaio " (museo antiquarium) e realizzazione di un	Fase	Ī	П	П	Π	Ī	П	Ī	П			П	Ī	П	Ī	П		П		П	Ĭ	П	Ī	П	Ĭ	П		П	П		П		П		П	Ī	П	П		П	П			T	П	П	T	П	П		П		*	* *	*	П	*	T	П	Ī	П	П
laboratorio scientifico	Fase 4	Ī	П	П	Π	T	П	Ť	П	П	Ī	П	T	П	Ī	П		П	Ī	П	Ī		Ī	П	T	П	Ī	П	П		П	Ī	П	Ī	П	T		П	T	П	Ī		П		П	П	Ī	П	Π	T	П	Ī	П	T	Ī	*	,	*	Π	*	П	П
Progetto Progetto integrato di	Fase 1	Ī	П	П	Π	Ī	П		П	П	T	П	Ī	П	Ī	П		П		П	Ĭ	П	Ī	П	Ĭ	П		П	П		П		П		П	Ī	П	П		П	П			T	П	П	T	П			П					П	П	T	П	Ī	П	П
valorizzazione dei beni culturali ed	Fase 2	T	П	П	П	T	П		П	П	T	П		П	Ī	П	T	П	Ī	П	Ī	П	T	П	Ī	П	Ī	П	П	T	П	T	П	Ī	П	Π	П	П	T	П	П	Ī	П			П	Ī	П	П	T	П	T					П	T	П	Ī	П	П
ambientali della Val di Cornia: Parco archeologico	Fase 3	Ī	П	П	Π	T	П	Ť	П	П	Ī	П	T	П	Ī	П		П	Ī	П	Ī		T	П	Ī	П	Ī	П	П		П	Ī	П	Ī	П	T		П	T	П	П		П		П	П	T	П	П	T	П	Ī	П	T	T	П	П	Ī	П	T	П	П
di Baratti - Populonia	Fase 4	T	П	П	П	T	П		П	П	T	П		П	Ī	П	T	П	Ī	П	Ī	П	T	П	Ī	П	Ī	П	П	T	П		П	Ī	П	Π	П	П	T	П	П	Ī	П	T		П	Ī	П	П	T	П	T					П	T	П	Ī	П	П
Progetto	Fase 1	Ī	П	П	П	T	П		П		T	П	T	П	Ī	П		П		П	Ī	П	Ī	П		П		П	П		П		П		П	Ī	П	П		П	П			T	П	П	T	П	П		П					П	П	T	П	Ī	П	П
Infrastrutture per lo sviluppo turistico e	Fase 2	Ī	П	П	П		П		П	П		П		П	Ī	П		П		П		П		П		П			П		П		П		П			П		П	$\prod$		П	T	П	П		П	П		П					П		Т		Ī		* *
commerciale: Museo del territorio	Fase 3	Ī	П		Ī	Ī	П	Ī	П		Ī	П	Ī	П	Ī	П		П	Ī	П	Ī			П	Ī	П	Ī	П	П			Ī	П	Ī	П	Ī	Ī	П		П	Ī		П		П	П		П	П		П	Ī		Ī		П	T	T		Ī		П
volterrano	Fase 4																																																													

Provvedimenti				19	95						1	996	,					1	997	7			Γ			19	98						19	999								200	o							2	200	1								200	
attuativi		1° s	sem		2°	se	m.	I	1°	sen	۱.	2	° se	m.		1°s	em	١.	2	° se	em.		1 °	se	m.		2°	sen	١.	1	° se	m.		2°	ser	n.		1°	se	m.			2°s	em.			1°	sen	n.		2	²° s	em.			1°	se	m.		2	2 '
	Fase 1			$\prod$	$\prod$					$\prod$				$\prod$														$\prod$							$\prod$																									$\prod$	
Progetto Messa in sicurezza	Fase 2				$\prod$																							$\prod$								* *	*	*	*	* *	*	* *	*	* '	*	*	*	* *	*	*	* *	*	*	* 1	* *					$\prod$	
frana Sorbetto	Fase 3			П	П					П		П		П	П	П					П			T		П		П	П		П	П			П					Τ		П		П					Γ	П										П	
	Fase 4			П	П	П	П	П		П	П	П	T	П	П	П		П	Π	П	П			T		П	T	П	П		П	П	Τ		П	T	Γ			T	П	П		П					Γ	П			П			Г	П	T		П	
Progetto Progetto di	Fase 1			П	П	П	П	П		П	П	П		П	П	П		П	Π	П	П			T		П	T	П	П		П	П			П	T	Γ			T	П	П		П						П			П				П	T		П	
completamento Isole Ecologiche con contenitori	Fase 2		T	П	П	П	П	П	ĺ	П	П	П		П	П	П	T	П	T		П	T	П	Ī	П	П	T	П	П		П	П	T		П	Ī	Ī	П		T	Г	П		П	T	П		T	Γ	П			П			Г	П	Ī		П	-
a scomparsa per la raccolta differenziata	Fase 3	П	Ť	П	П	П	T	Ħ	Ì	П	Ħ	П	Ī	П	$\prod$	П	T	$\prod$	Ī	П	П	T	П	T	П	П	T	П	$\prod$		П	П	T	П	П	Ī	Ī	П		T		Π	Ī	П	T	П		T	T	П		Ī	П		İ	П	П	Ĭ	Ī	П	
RSU e differenziati	Fase 4	П	Ť	П	П	T	T	Π	Ť	П	П	Π	T	П	П	Π	T	I	Ť	П	Ħ	T	П	Ť	П	T	T	П	П	T	П	П	T	П	П	Ī	T	П	Ī	Ť	Ī	П	Ī	П	T	П	Ī	T	T	П	Ī	T	П	T	Ī	T	П	Ī	Ī	П	-
Progetto Progetto integrato di	Fase 1		Ī	П	П	П		П	Î	П	П	П		П	П	П		П	Ī		П		П	Ī	П	П		П	П		П	П	T		П	ĺ	ĺ	П				П		П						П			П				П	Î		П	-
valorizzazione dei beni culturali ed	Fase 2			П	П	П	П	П		П	П	П		П	П	П	T	П	T		П	T	П	Ī	П	П	T	П	П		П	П	T		П	Ī		П		T	Π	П		П		П			T	П			П				П	Ī		П	1
ambientali della Val di Cornia:	Fase 3			$\prod$				П			П																	П	П						П															П											
Parco Archeominerario di San Silvestro	Fase 4			П	П	П		П		П	П	П		П	П	П	T	П	T		П	T	П	Ī	П	П	T	П	П		П	П	T		П	Ī		П		T		П		П		П			Γ	П			П				П			П	1
Progetto Interventi di ripristino delle spiagge di	Fase 1																																																												
Cavoli e Seccheto mediante	Fase 2																																																		* *	*	*	* 1	* *	*	*	* *	* *	* *	t
dragaggio dei fondali antistanti e versamneto	Fase 3																																																												
sulle spiagge della miscela di acqua e sabbia dragata.	Fase 4																																																												

Provvedimenti				1	995							19	96							199	97							199	8						19	99						2	000	0					-	200	1			Ι			-	200	2				_	_
attuativi		1° s	sem		2 °	se	m.		1°	se	m.		2°	se	m.		1°	se	m.	П	2°	ser	n.	П	1°	ser	n.	T	2° s	em		1	° se	m.		2°	ser	n.	П	1° :	sem	١.	72	e° se	em.		1°	ser	n.	7	2 ° s	sem	١.	1	l° s	em		7	2°s	sem	١.		1° s	·е
Progetto Adeguamento	Fase 1		Π	$\prod$	П	T	П		П	T	П	T	П	T	П	T	П	П		П	T	П	T	П			Τ	П			П	T			T			T			П	П		П	П	П		П		П	П	П	П	T	П		Π	П	П	T		П	Τ	Ī
auditorium posto nell'ex caserma De	Fase 2	П	T	П	П	Ť	П	T	П	Ť	П	Ť	Ħ	Ť	П	Ť	T	T	T	Ħ	Ť	П	Ť	П	Ť	П	Ť	П	П	T	П	T	П	П	Ť	П	П	T	П	П	П	П	T	П	П	П	T	П	T	П	П	П	П	T	П	T	T	П	П	T	T	*	*	İ
Laugier per utilizzo anche	Fase 3	П	T	П	П	T	П	T	П	Ť	П	Ť	Ħ	Ť	П	T	T	П	T	Ħ	Ť	П	T	П	Ť	П	T	П	П	T	П	T	П	П	T	П	П	T	П	П	П	П	T	П	П	П	T	П	T	П	П	Т	П	T	П	T	T	П	П	T	T	П	十	t
per sala per proiezioni e videoconferenze	Fase	П	$\dagger$	П	П	t	П	T	П	t	П	T	Ħ	t	П	t	T	Ħ	$\dagger$	П	T	П	T	П	t	П	T	П	П	$\dagger$	П	T	T	П	T	Ħ	П	t	П	П	ΙT	Ħ	$\dagger$	П	Ħ	П	T	Ħ	T	П	Ħ	Т	Ħ	t	П	T	T	П	П	T	T	П	十	t
Progetto Sistemazione	Fase	Т	$\dagger$	T	П	l	Ħ	T	Ħ	Ī	П	T	П	T		Ť	1	T	$\dagger$		$\dagger$		Ì		1			T	П	T		T	T		T	П	Ħ	T	П	T	$\dagger$	П	T	П	Ħ	П	T	Ħ	T	П		П	Ħ	T		1	Ī	П	П	1	T	П	t	t
idraulica del fosso Vallin delle Conche per la messa in	Fase 2	П	$\dagger$	T	П	T	П		П			T	П	T		İ	T	T	$\dagger$	П		П	1					T	T	T		T	T	П			Ħ	T	П	П	$\parallel$			П	Ħ	П	T	Ħ		П	T	T	$\parallel$	T	П		T	П	П	1	T	*	* *	t
sicurezza delle aree sottese ai sensi delle delibere G.T.R.	Fase 3		$\dagger$	$\dagger$	$\dagger \dagger$	T	П	$\dagger$	П	$\dagger$	$\parallel$	T	$\parallel$	†	Ħ	T		T	†	$\parallel$	$\dagger$	$\parallel$	T	$\parallel$	$\dagger$	$\parallel$	T	$\parallel$	Ħ	$\dagger$	$\parallel$	$\dagger$	$\dagger$	$\parallel$	T	$\parallel$	$\parallel$	$\dagger$	$\parallel$	$\parallel$	$\parallel$	Ħ	$\dagger$	$\parallel$	$\parallel$	T	$\dagger$	Ħ	T	$\parallel$	T	$\dagger$	$\parallel$	$\dagger$	Ħ	†	T	$\parallel$	$\parallel$	†	Ħ	П	T	t
n.1212/99 e 831/2001 – Loc. S.P. Palazzi	Fase 4	П	T	Ì	I	T	П	Ī	П	Ť	Π	Ť	Π	Ť	Π	Ī	Ī	Ī	Ť	П	Ť	П	Ī	П	Ť	П	T	Ī	Ī	Ī	П	T	Ī	П	Ī	T	П	Ť	П	Ī	П	П	Ī	П	Π	Ī	T	Π	T	Ï	Ī	Ī	I	Ť	П		T	П	П	T	T	П	Ť	Î
Progetto Realizzazione di infrastrutture per la	Fase 1																																																															Î
qualificazione e lo sviluppo del sistema distributivo, per la	Fase 2																																																													*	* *	Î
rivitalizzazione degli "esercizi di vicinato" e delle aree mercatali nei	Fase 3																																																														* *	Î
centri storici, Piazza Mazzini - Via Scappini in Rio Marina	Fase 4																																																															Ī
Progetto	Fase 1																																																															Ī
Restauro di Villa Celestina	Fase 2																																																							*					*			J
da adibire a Centro di Educazione	Fase 3																																																														I	I
Ambientale	Fase 4												$\prod$																								$\prod$																											ſ

Provvedimenti					99	5							19	96							19	97				Ι			1	99	8						1	99	9							200	0							20	01							2	00	2		_
attuativi		1°	ser	n.	Ŀ	2°s	em	۱.	_[	1°:	sei	m.		2°	se	m.		1°	se	m.		2 '	se	m.		1	° s	em		2	°s	em.		1	° s	em		]	2°s	sem	۱.	<u> </u>	1°s	em			2°	ser	n.	<u> </u>	1°s	sem	١.		2°	ser	n.		1	°s	em.			2° s	sen	١.
	Fase 1																																																								$\prod$								$\prod$	$\prod$
Progetto Restauro del	Fase 2											*																																																						$\prod$
Rivellino di Piombino	Fase 3	$\prod$																																														Ш									Ш								$\prod$	$\prod$
	Fase 4																																																																$\prod$	$\prod$
Drogotto	Fase 1	$\prod$																																														Ш									Ш								$\prod$	$\prod$
Progetto Manutenzione ordinaria delle	Fase 2	$\prod$																																																							$\prod$				*				$\prod$	$\prod$
spiagge di Pomonte e Chiessi	Fase 3	$\prod$																																																							$\prod$				*				$\prod$	$\prod$
Onicssi	Fase 4	$\prod$																																																												*			$\prod$	$\prod$
Progetto Interventi di	Fase 1																																																																$\prod$	$\prod$
riqualificazione, urbanizzazione ed arredo del	Fase 2	$\prod$							П							П				П				$\prod$							,	k				*					П	*						П		П		*	*				П	*	, l	*					$\prod$	$\prod$
centro commerciale naturale	Fase 3	$\prod$				П																																						*	* *									*	*	*									$\prod$	$\prod$
"l'Aurelia" a Donoratico	Fase 4																																													*						*				*		*							$\prod$	$\prod$
Progetto Realizzazione di	Fase 1								П					П						$\prod$	T	П									П		П		П		П								T			П		П				П			П								П	П
infrastrutture a servizio	Fase 2	П	$\parallel$	T	T	П	Ť	T	П	T	П	T	T	П	Ť	Ħ	Ī	T	T	П	T	П	T	Ħ	T	T	П	T	П	T	П	T	П	Ť	П	T	П	T	П	T	П	Ť	T	T	Ť	T	П	П	T	П	П	T	T	П	Ħ	T	$\prod$	T	T	П	T	T	П	П	П	Ħ
dell'area mercatale e delle attivita'	Fase 3	$\dagger$	П	T	$\dagger$	П	†	T	П	T	П	$\dagger$		П	Ť	Ħ	T	$\dagger$	T	Ħ	t	П	1	Ħ	Ħ	T	П	T	H	T	П	1	Ħ	╁	Ħ	$\dagger$	П	$\dagger$	П	Ħ	Ħ	7	T	$\dagger$	T	t	Н	Ħ	$\dagger$	П	П	Ħ	T	П	Ħ	1	$\dagger \dagger$	1	T	П	T	Ħ	IT	П	Ħ	$\dagger$
commerciali su Via Roma nel centro storico di Collesalvetti	Fase	$\parallel$	$\parallel$		†		1	+	H	$\dagger$		$\dagger$	T	H	$\dagger$	$\parallel$	T	$\parallel$	$\dagger$	H	$\dagger$	H	$\dagger$		$\parallel$	$\dagger$	Н	$\dagger$	H	t		$\dagger$	H	$\dagger$	H	$\dagger$		$\dagger$		$\parallel$	$\parallel$	1	T	$\dagger$	t	$\dagger$		$\parallel$	$\dagger$	$\parallel$	H	$\parallel$	t	H	H	$\dagger$	H	1	t	H	T	T	$\dagger$	Н	H	Ħ

Provvedimenti				1	995						1	996						1	99	7			Ι			19	98						199	9						200	00						200	)1						2	002			工
attuativi		1°	sem		2°	se	m.		1° :	sem	١.	2	°se	m.	$\Box$	1° :	sen	n.	2	° s	em		1	°s	em.		2°	sen	۱.	1	° se	m.		2° s	sem	١.	1°	° se	m.		2° s	em		1°	sen	n.	:	2°s	em			1°s	em.		2	° se	m.	1
Progetto Centro	Fase 1				$\prod$										Ц										Ц			$\prod$					$\prod$				Ц								$\prod$									Ш				$\prod$
polivalente di documentazione	Fase 2							Ш			Ш				Ш										Ш			Ш	Ш								Ш								Ш							Ш						Ш
ambientale di palazzo Appiani. Laboratori	Fase 3				$\prod$			$\prod$			$\prod$																																															$\prod$
	Fase 4																								Ш																																	
Progetto Lavori	Fase 1														$\prod$										$\prod$				$\prod$			$\prod$																										
di manutenzione dell'arenile di S.	Fase 2	П	П	П	П	T	П	П	T	П	П	П	T		П	T	П	П	П	П		П	П	Ī	П	T	П	П	П		П	П	П	Т	П	П	П		Т	П		Τ	П	П	П		*	П	П	Ī	П	П		*		T	П	П
Andrea e realizzazione di	Fase 3	П		П	П	T	П	П	Î	П	П	П		T	П	T	П	П	П	П		П	Π	Ī	П	Ī	П	П			П	П	П	T	П	П	П		Т	П	П	T	П	П	П		*	*	П		П	П		П			П	П
scogliera sommersa	Fase 4	П	П	П	П	П	П	П		П	П	П	T		П	T	П	П	П	П	T	П	П	Ī	П	T	П	П	П		П	П	П	Т	П	П	П		Т	П	П	Τ	П	П	П		*	П	П	Ī	П	П		П		T	П	П
Progetto Realizzazione di infrastrutture a	Fase 1	П	П	П	П	T		П	T	П	П		T		П	T	П		П	П		П	П	Ī	П	T		П	П		П	П	П	Π	П	П	П		Π	П		Τ	П	П	П		П	П		Ī	П	П					П	П
servizio dell'area	Fase 2	П	П	П	П	T	П	П	T	П	П			T	П	T	П		П	П	T	П	П	Ī	П	Ī		П	П		П	П	П	T	П	П	П		T	П	П	T	П	П	П		П	П		Ī	П	П					П	П
commerciali su	Fase	П	П	П	П	П			T	П	П		T	T	П	T	П		П	П	T	П	П	Ī	П	Ī		П	П		П	П	П	T	П	П	П		Ī	П	П	T	П	П	П			П		Ī	П	П					П	П
Via Galilei nel centro di Vicarello	Fase 4			Î	П	T	Π	П	Î	П	П			T	П	T	П			П		П	П	Ī	П	T	П	П			П	П	П	T	П	П	П		Т	П		T	П	П	П		П	П	П		П	П	T	П			П	П
	Fase 1			П	П	П	Î		T	П	П	П	Ī	T	П	Ī	П	П	Π	П	T	П	П	T	П			П	П	T	П	П	П	T	Π	П	$\prod$		Ī	П	П	T	П	П	П	Ī	П	П	П	Ī	П	П	T	П	П	T	П	$\prod$
Progetto Restauro della porta a Mare e	Fase 2																								$\prod$			П			П		П			П	П							П		*		П			П	$\prod$						$\prod$
recupero dei locali della ex Dogana	Fase 3				$\prod$																						$\prod$	$\prod$					$\prod$																,	* *	IJ,		*					
- Dogana	Fase 4																					П			П												П																					*

Provvedimen	nti			1	99!	5		Τ			19	996			Τ			19	97				Τ			1	998	3						19	999	,			Π			20	00						20	01							200	02				Γ		_
attuativi		1°	sem	١.	2	° se	em.	1	° se	em.		2	' se	em.	1°	se	m.		2 °	° se	m.		1	° se	em.		2	° s	em.		1	° se	em.		2	° se	m.		1°	se	m.		2°	sen	١.	1	° se	em.		2°	se	m.		1°	ser	n.		2°	se	m.		1°	se	m.
Progetto Intervento di	Fase 1														$\prod$																																																	$\prod$
messa a norma di fabbricato	Fase 2																																																					*										
destinato a sala	Fase 3														$\prod$																																	П																$\prod$
spettacolo di Collesalvetti	Fase 4			П	T	П		T	П	П		П	T	П	П	T	П	T		T	П	T	П	T		П		П		П	П		П	T		Π	П	T	П	Π	П		T	П	П		П	П	T	П		П	П	T	Π		Π	П	Ī	П	П	П		Π
Progetto Progetto di restauro e	Fase 1																																																															Π
risanamento conservativo di palazzina	Fase 2			П																																																				*								Π
anessa per la realizzazione di Pinacoteca	Fase 3																																																															
- Palazzo Romboli II° Lotto_	Fase 4			П									T				П	I																T				T	П		П			П	П								П								Π			Π
Dura madda	Fase 1	$\prod$		$\prod$			$\prod$								$\prod$								$\prod$																																									$\prod$
Progetto Restauro Rocca di	Fase 2																																																															$\prod$
Campiglia Marittima - 1°lotto -	Fase 3																																																															
	Fase 4																																																															$\prod$
Progetto Sistemazione idraulica dei Fossi	Fase 1																																																															
Parmigiani - Le Basse Paratino per Ia messa in	Fase 2																	ſ																ſ																														$\prod$
sicurezza delle aree sottese ai sensi della	Fase 3												Ī															Ī																	П								П											Ī
delibera G.R.T. n.1212/99 e 83/2001	Fase 4																																																															

Provvedimenti	ı			19	95			Π			1	996	,						199	7			Τ			19	98						19	99						20	00						20	01							20	02				Ι
attuativi		1° :	sem		2°	se	m.	<u> </u>	1°:	sen	٦.	2	°se	m.		1°	sen	n.	Z	2°s	em		1	° s	em.		2°	sem	١.	1	l° se	em.		2°	sen	n.	1	° se	em.		2° :	sem		1°	se	m.		2°	sen	٦.		1° :	sem			2°:	sem	٦.		I
	Fase 1							$\prod$			$\prod$																																																floor	
Progetto Riqualificazione	Fase 2				$\prod$			$\prod$			$\prod$																																					*		*									floor	I
del Parco della Rimembranza	Fase 3				$\prod$	П		П	П		П			П	П		П	Π				П		П	П		П	П		П	П	П		П	П	П		П	П	П		П	П	П		П	П	Τ	П	T	*	*	*	*	П		Τ	П	Τ	Γ
	Fase 4				$\prod$						$\prod$				П										П		П					П							П	П														*		*			I	Γ
Progetto	Fase 1																								П														$\prod$																					Γ
Restauro conservativo del manufatto	Fase 2				$\prod$			$\prod$																																													*	* *	*	* *	* *	*	*	I
denominato Cisternino Pian	Fase 3				$\prod$						П														П		П												П	П																			brack	Γ
di Rota	Fase 4				$\prod$			$\prod$			$\prod$																																																$\prod$	I
	Fase 1																																																											
Progetto Restauro mercato	Fase 2							Ш																	Ш														Ш	Ш											Ш				Ш					
centrale IV, V, VI e VII Lotto	Fase 3							$\prod$																																																				
	Fase 4							Ш																	Ш							Ш							Ш	Ш											Ш				Ш					
Progetto Progetto	Fase 1				$\prod$			$\prod$																																																			$\int$	
messa in sicurezza del Fosso	Fase 2				$\prod$																																																						$\int$	
Cateratto in zona a rischio idraulico -	Fase 3							$\prod$			$\prod$																																																$\int$	
protezione spondale	Fase 4							$\prod$																																																			floor	

Provvedime	nti			1	995	5					1	996	,					1	99	7						199	8						199	99						200	00						2	001								20	02		_
attuativi		1°	sem	١.	2	° se	m.		1° :	sem	١.	2	° se	m.		1°	sen	١.	2	°s	em.		1°	ser	n.		²° s	em.		1	° se	m.		2° s	sem	١.	1	° se	m.		2° s	sem		1 '	° se	m.		2°	° se	m.		1	1°s	em.			2°:	sem	1.
	Fase 1																				Ш																																						
Progetto Recupero	Fase 2				Ш																Ш									Ш						Ш									* *	*	* *	*	*	* *	*	* '	* *	* :	* *	*	* *	* *	* *
Fortezza nuova	Fase 3		$\coprod$												Ш						Ш						Ц			Ш						Ш				Ш																			
	Fase 4		$\prod$	$\prod$			$\prod$				$\prod$				$\prod$		$\prod$				П						$\prod$																																$\prod$
	Fase 1														$\prod$						$\prod$						$\prod$																																
Progetto Mercato	Fase 2		$\prod$	$\prod$							$\prod$						$\prod$				$\prod$																												*							*			$\prod$
Centrale III Lotto	Fase 3		$\prod$	$\prod$			$\prod$				П				П		П	П		П	П						П	$\prod$		П						П				П				П												П			
	Fase 4		$\prod$		П		$\prod$								П		П				П						П			П					П	П				П		П														*		*	
Progetto	Fase 1		$\prod$		П		П	П							П		П				П						П			П					П	П				П		П														П			
Recupero complesso	Fase 2		$\prod$	П	П		П	П						П	П	T	П	П	Ī	П	П	Π				П	П	П	T	П			П		П	П		T		П		П		П		П					П	T			Ī	П			П
denominato Scoglio della Regina (II	Fase 3	П	П	П	Π	T	П	П	T		П	T	T	П	П		П	П	Ī	П	П	П	П	П		П	П	П	T	П		П	П	Т	П	П	П	Ī	П	П	Т	П	П	П	T	П	T	П	П	Ī	П	Ī			ĺ	П	Ī		Π
Lotto).	Fase 4	П	П	П	П	Т	П	П	T	T	П	Ī	T	П	П	Ī	П	П	T	П	П	Π	П	П	Ī	П	П	П	T	П	Ī	П	П	T	П	П	П	T	П	П	T	П	П	П	T	П	T	П			П	Ī	Γ	П		П	Ī		Π
Progetto Costituzione	Fase 1	П	П	П	П	T	П	П	T	T	П		T	П	П		П	П	T	П	П	Π	T			П	П	П	T	П		П	П	T	П	П	П	T	П	П	T	П		П	T	П	T	П			П		Γ	П		П			Π
di un microsistema museale	Fase 2	Ħ	Ħ	Ħ	П	П	IT	П	П	T	Ħ	T	T	Ħ	$\dagger \dagger$	T	Ħ	$\parallel$	Ť	П	$\dagger \dagger$	П	T	Ħ	T	$\dagger$	$\dagger \dagger$	$\parallel$	*	$\dagger \dagger$	T	П	П	T	T	$\prod$	П	T	Ħ	$\dagger \dagger$	T	Т	*	Ħ	T	П	T	П	П	T	П	1	T	П	T	П	T	T	广
finalizzato alla costituzione	Fase	${\sf H}$	$\dagger$	H	Н	H	$\dag$	Н	H	$\dagger$	H	$\dagger$	$\dagger$	H	╫	$\dagger$	╫	$\forall i$	╁	H	H	$\dagger$	$\parallel$	H	+	╫	╫	╫	$\dagger$	╫	$\dagger$		H	$\dagger$	$\parallel$	H	H	$\dagger$	╫	╫	$\dagger$	H	$\dagger$	H	$\dagger$	H	$\dagger$	H	H	$\dagger$	H	$\dagger$	$\dagger$	H	╁	H	$\dagger$	$\dagger$	廾
di un'offerta archeologica	3	Щ	Ц	Ц	Ц	Щ	Ц	Ц	Щ	4	Ц	Щ	Ц	Ц	Ц	╀	Ц	Ц	ļ	Ц	Ц	Щ	Ц	Ц	4	Щ	Ц	Щ	1	Щ	4	Щ	Ц	Щ	Ц	Ц	Щ	4	Щ	Ц	$\bot$	Щ	Щ	Ц	_	Ц	4	Ц	Ц	4	Ц	4	$\perp$	Ц	╀	Ц	4	4	╙
diversificata e integrata	Fase 4										Ш				$\coprod$		Ш	$\coprod$			Ш						Ш	Ш		Ш			Ш			$\coprod$	$\prod$			Ш						Ш		$\coprod$											

Provvedimenti				19	95			Τ			199	96			Τ			19	997						1	998	3					1	999	,					2	000	)					2	200	1							200	)2		
attuativi		1° s	em.		2°	ser	m.	1	° se	m.		2°	sem		1	° se	m.		2°	se	m.		1°	sem	١.	2	°se	m.		1°	sen	۱.	2	° se	em.		1°	sem	١.	2 '	°se	m.		1°s	em.		2	° se	em.		<u> </u>	1°s€	em.			2° s	sem	
	Fase 1					$\prod$					$\prod$														$\prod$																																	$\prod$
Progetto Riqualificazione	Fase 2					$\prod$					$\prod$														$\prod$																															*		$\prod$
Piazza Gramsci	Fase 3				П	П				П	П			П	П		П		П			П		П	П	Π		П	П	П	П	П		П	П	П			П	П		П	П			П		П	T	П				T	П		П	П
	Fase 4					П													П	Ī					П			П			П	П			П															П								
	Fase 1		$\prod$		П	П		$\prod$	T	$\prod$	П	T		П	П	П	П		П	T		П		П	П			П	Π	П	П	П			П	$\prod$		П	П	П		П	П			П		П	T	П				T	П		П	
Progetto Teatro	Fase 2	П	П		П	П	Ī	П	T	П	П	T	П	П		П	П		П	Ī		П		П	П	Т	П	П	П	П	П	П	T	П	П	П	T	П	П	П	T	П	П	П	Т	П	П	*	* *	*	*	П	*	* *	*	*	П	П
delle Commedie	Fase 3		П	T	П	П		П	T	П	П	T	П	П	П	П	П	Ī	П	T	П	П		П	П	T	Ī	П	П	П	П	П	T	П	П	П		П	П	П	T	П	П	П	П	П		П	T	П		П		T	П	*	*	$\prod$
	Fase 4		П	T	П	П		П	T	П	П	T	П	П	П	П	П	Ī	П	T	П	П		П	П	T	Ī	П	П	П	П	П	T	П	П	П		П	П	П	T	П	П	П	П	П		П	T	П		П		T	П		П	* *
Progetto Ristrutturazione	Fase 1		$\prod$		П	П					П			П		П	П		П	T		П		П	П			П			П	П			П					П			П			П				П					П			
di Piazza Gramsci come	Fase 2					П		П	П	П	П			П	П	П	П			Ī				П	П			П	П	П	П	П		П	П				П	П	Τ	П	П			П			T	П				*	П		П	П
polo di attrazione per un centro	Fase 3				П	П					П			П		П	П		П	T		П		П	П			П		П	П	П			П					П		П	П			П				П					П		*	*
naturale naturale	Fase 4					П					П														П			П			П	П			П											П				П							П	*
	Fase 1																								$\prod$										$\prod$																							
Progetto Progetto di	Fase 2																								$\prod$										$\prod$									*	*				*								*	
riqualificazione ex casa Specos	Fase 3				$\prod$																																													*	,	* *					*	* *
	Fase 4										$\prod$														$\prod$																					$\prod$						*			*			$\coprod$

Provvediment	ti			19	95						1	996	,					19	97						19	98						19	99					2	000	0				:	200	1						20	02					
attuativi		1°	sem		2°	sen	n.	1	°s	em.		2	° se	em.	1°	se	m.		2	° se	m.	1	° se	em.		2°	sen	١.	1	°s	em.		2°	ser	n.	1°:	sen	١.	2	° s	em.	1 °	ser	n.		2° s	sem	١.	1	° s	em.		2°	sei	m.	1°	se	m.
Progetto Lavori di straordinaria manutenzione	Fase 1																																																									$\prod$
classificatiin 3° cat. idr.	Fase 2					$\prod$							Ī			Ī		Î		Ī			Ī																										Ī									
denominan	Fase 3																																																									
Savalano,	Fase 4																																																									

27. Livello di copertura finanziaria con indicazione delle fonti di finanziamento	

					Altre f	orme d	li finanziame	nto
N° op.	Titolo operazione	Cod. Asse-Misura-Azione-Subazione	Costo Totale	Contributo richiesto	Private		Pubbliche	
·					Fillvate	locali	nazionali	U.E.
1	Recupero e restauro conservativo del Castello di Piombino e degli spazi annessi. Sistemazione dei bastioni nord -occidentali e del bastione pentagonale.	2-2.2 -2.2.1 -	1.400.000,00	840.000,00				
2	Sviluppo turistico delle frazioni collinari: realizzazione di parchi urbani quale parte di un'offerta turistica integrata naturalistica – paesaggistica – enogastronomica	2-2.1-2.1.1-	967.528,84	580.516,70				
3	consolidamento statico e restauro architettonico del complesso monumentale della Rocca Aldobrandesca di Suvereto (sec. XI-XIV) - II° stralcio - II°lotto.	2-2.2-2.2.1 -Crescita qualificata di infrastrutture e di sistemi di musealizzazione e di friuzione del patrimonio culturale per ambiti territoriali e/o tematici con particolare riguardo ad interventi di valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale.	516.000,00	309.600,00				
4	Realizzazione biglie a bocca tarata sui botri Secco e Cotone	3-3.9	1.420.256,47	154.937,00			1.162.028,02	
5	Completamento delle opere edili del Teatrino Comunale.	2-2.2-2.2.1-	103.291,37	61.974,82				$\Box$
6	Manutenzione straordinaria della "Sala del Barcocaio" (museo antiquarium) e realizzazione di un laboratorio scientifico	2-2.2 -2.2.1 -	96.577,43	57.946,45				
7	Progetto integrato di valorizzazione del beni culturali ed ambientali della Val di Cornia: Parco archeologico di Baratti-Populonia	2-2.2 -2.2.1 -	2.800.000,00	1.680.000,00				
8	Infrastrutture per lo sviluppo turistico e commerciale: Museo del territorio volterrano	2-2.1 -2.1.1 -	345.380,00	207.228,00				
9	Messa in sicurezza frana Sorbetto	3-3.9	155.284,99	93.171,00				
10	Progetto di completamento Isole Ecologiche con contenitori a scomparsa per la raccolta differenziata RSU e differenziati	3-3.4	375.183,60	187.591,80				
11	Progetto integrato di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali della Val di Cornia: Parco Archeominerario di San Silvestro	2-2.1-2.1.1-	1.500.000,00	900.000,00				
12	Interventi di ripristino delle spiagge di Cavoli e Seccheto mediante dragaggio dei fondali antistanti e versamneto sulle spiagge della miscela di acqua e sabbia dragata.	3-3.9	472.558,06	283.534,84				
13	Adeguamento auditorium posto nell'ex caserma De Laugier per utilizzo anche per sala per proiezioni e videoconferenze	2-2.2 -2.2.1 -	250.000,00	150.000,00				
14	Sistemazione idraulica del fosso Vallin delle Conche per la messa in sicurezza delle aree sottese ai sensi delle delibere G.T.R. n.1212/99 e 831/2001 – Loc. S.P. Palazzi	3-3.9	1.205.000,00	720.600,00				
15	Realizzazione di infrastrutture per la qualificazione e lo sviluppo del sistema distributivo, per la rivitalizzazione degli "esercizi di vicinato" e delle aree mercatali nei centri storici, Piazza Mazzini - Via Scappini in Rio Marina	2-2.1 - 2.1.2 -	500.000,00	300.000,00				П
16	Restauro di Villa Celestina da adibire a Centro di Educazione Ambientale	2-2.2-2.2.3-	634.235,00	380.541,00				П
17	Restauro del Rivellino di Piombino	2-2.2 -2.2.1 -	400.000,00	240.000,00				П
18	Manutenzione ordinaria delle spiagge di Pomonte e Chiessi	3-3.9	30.210,00	18.126,00				П
19	Interventi di riqualificazione, urbanizzazione ed arredo del centro commerciale naturale "l'Aurelia" a Donoratico	2-2.1 - 2.1.2 -	1.642.332,22	982.399,33				
20	Realizzazione di infrastrutture a servizio dell'area mercatale e delle attivita' commerciali su Via Roma nel centro storico di Collesalvetti	2-2.1 -2.1.2 -	430.000,00	141.600,00				

N°		Cod. Asse-Misura - Azione -	Costo	Contributo		Altre fo inanzia		
op.	Titolo operazione	Subazione	Totale	richiesto	Private	Р	ubbliche	,
					Tillvate	locali	nazionali	U.E.
21	Centro polivalente di documentazione ambientale di palazzo Appiani. Laboratori	2-2.2-2.3-	364.442,00	218.731,20				
22	Lavori di manutenzione dell'arenile di S. Andrea e realizzazione di scogliera sommersa	3-3.9	148.371,35	89.022,81				
23	Realizzazione di infrastrutture a servizio dell'area mercatale e delle attività commerciali su Via Galilei nel centro di Vicarello	2-2.1 -2.1.2 -	200.000,00	56.100,00				
24	Restauro della porta a Mare e recupero dei locali della ex Dogana	2-2.1-2.1.1-	331.807,91	199.084,74				
25	Intervento di messa a norma di fabbricato destinato a sala spettacolo di Collesalvetti	2-2.2-2.2.1-	103.292,00	61.975,20				
26	INDAL 2000 srI	1-1.5-1.5.2-	1.900.000,00	non spec.				
28	Progetto di restauro e risanamento conservativo di palazzina anessa per la realizzazione di Pinacoteca - Palazzo Romboli II° Lotto_	2-2.2 -2.2.1 -	170.431,00	102.258,60				
29	Restauro Rocca di Campiglia Marittima -1°lotto -	2-2.2-2.2.1-	900.000,00	540.000,00				
30	Sistemazione idraulica dei Fossi Parmigiani - Le Basse Paratino per la messa in sicurezza delle aree sottese ai sensi della delibera G.R.T. n.1212/99 e 83/2001	3-3.9	1.290.000,00	774.000,00				
31	Riqualificazione del Parco della Rimembranza	2-2.2-2.2.1-	112.572,11	67.543,26				
33	Restauro conservativo del manufatto denominato Cisternino Pian di Rota	2-2.2-2.2.1-	1.114.748,42	668.849,05				
34	Restauro mercato centrale IV, V, VI e VII Lotto	2-2.1-2.1.2-	4.567.458,85	2.740.475,29				
35	Progetto messa in sicurezza del Fosso Cateratto in zona a rischio idraulico - protezione spondale	3-3.9	275.000,00	165.000,00				
36	Recupero Fortezza nuova	2-2.2-2.2.1-	310.000,00	186.000,00				
37	Mercato Centrale III Lotto	2-2.1-2.1.2-	428.103,51	256.862,11				
38	Recupero complesso denominato Scoglio della Regina (II Lotto).	2-2.1-2.1.1-	294.756,27	176.853,76				
39	Costituzione di un microsistema museale finalizzato alla costituzione di un'offerta archeologica diversificata e integrata	2-2.2-2.2.1-	387.342,68	232.405,61				$\Box$
40	Riqualificazione Piazza Gramsci	2-2.2-2.2.1-	117.072,00	70.243,00				
41	Teatro delle Commedie	2-2.2-2.2.1-	259.114,22	155.468,53				
43	Distretto della nautica: Papi Giorgio	1-1.2	235.000,00	non spec.				$\Box$

N°		Cod. Asse-Misura-Azione-	Costo	Contributo			orme di amento	
op.	Titolo operazione	Subazione	Totale	richiesto	Private		Pubbliche	
						locali	nazionali	U.E.
44	Ristrutturazione di Piazza Gramsci come polo di attrazione per un centro naturale naturale	2-2.1 - 2.1.2 -	350.000,00	210.000,00				
47	Distretto della nautica: ELINAUTICA di Scarpelli Elisabetta	1-1.6 - 1.6.2 -	580.000,00	non spec.				
48	Distretto della nautica: NAVIGARE di Anna Montanino	1-1.6 - 1.6.2 -	180.000,00	non spec.				
49	Distretto della nautica: MI.CO.MAR. s.n.c.	1-1.5 -1.5.2 -	525.000,00	non spec.				
50	Distretto della nautica: MARINA TRE di D'addezio & c.snc	1-1.2	1.930.000,00	non spec.				
51	Distretto della nautica: AUTONAUTICA LESSI	1-1.2	160.000,00	non spec.				
52	Distretto della nautica: COSTRUZIONI NAVALI C.M.C. snc	1-1.2	1.260.000,00	non spec.				
53	Progetto di riqualificazione ex casa Specos	2-2.2 - 2.2.1 -	129.370,39	77.622,23				
54	Lavori di straordinaria manutenzione dei corsi d'acqua classificatiin 3° cat. idr. (t.u. 523/1904) denominati fiume Fine, torrente Savalano, botro della Sanguigna e Riardo	3-3.9	934.400,00	560.640,00				
55	Limone nel verde srl	1-1.5 -1.5.1 -	2.200.000,00	non spec.				

### 28. Risultati attesi del Pisl (descrizione dei benefici attesi rispetto alla situazione socio -economica ed ambientale di partenza)

Come ampiamente motivato nelle sezioni precedenti, l'obiettivo di accrescere le capacit à competitive del territorio, mediante una serie di azioni integrate di qualificazione dello sviluppo, viene perseguito con una logica di complementarietà e di reale integrazione con la concreta situazione economica della provincia, coi processi che sono in atto, con le sue potenzialità ed i suoi vincoli.

Le riflessioni e le valutazioni espresse in sede di concertazione, ma anche gli stessi elaborati IRPET e le analisi SWOT, hanno evidenziato che non vi è un settore economico dominante, intervenendo sul quale si determina un significativo incremento della competitività e dello sviluppo, ma che anzi vi sono diversi elementi di forza ed opportunità, largamente diffusi sia in termini territoriali che merceologici, sui quali è possibile e necessario intervenire con reali chanches di successo.

Da questa considerazione consegue, in primo luogo che occorreva intervenire, più che su una data situazione economica o su un settore, sul "motore dello sviluppo", ( che abbiamo individuato nella qualificazione e diversificazione dell'offerta turistica), proprio per la sua capacità di interagire positivamente con la pluralità di settori economici, nei quali si ritrovavano quegli elementi di forza e di opportunità.

In secondo luogo, e coerentemente che l'obiettivo progettuale non poteva essere la costruzione integrale di un "mosaico", ma la individuazione strategica dei punti nodali di condizionamento dello sviluppo per proporre i "tasselli mancanti", secondo una precisa logica di integrazione funzionale, territoriale, finanziaria e progettuale.

Le singole operazioni vengono individuate, perciò, in base alla idoneità ad accrescere le performances potenziali del settore più direttamente coinvolto (beni culturali e ambientali, turismo, commercio, piccola e media impresa).

Nelle sezioni successive vengono riportate le previsioni prudenziali sull'occupazione, sull'ambiente e sulle Pari Opportunità, qui preme segnalare il significato innovativo della scelta di puntare sulla qualificazione e diversificazione dell'offerta turistica in aree, come quella Livornese o della Val di Cornia, tradizionalmente caratterizzate, fino allo scorso decennio, da una cultura ed una connotazione economica assai diverse.

Questo processo di riorientamento del modello di sviluppo locale ha già cominciato, specie in Val di Cornia, anche a seguito del Patto Territoriale, a dare rilevant