



RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE

2012

RELAZIONE ANNUALE DI ESECUZIONE 2012

Premessa

La relazione annuale deve contenere informazioni dettagliate riguardo a quanto realizzato dal GAL nell'anno oggetto di analisi, ma ove pertinente devono essere fornite anche informazioni riguardo a quanto realizzato a partire dal 25.3.2008.

Indice

1. IDENTIFICAZIONE DEL GAL.....	3
2. PROFILO DELLA ZONA ED EVOLUZIONE DEL CONTESTO	6
EVOLUZIONE DEL CONTESTO ECONOMICO	8
3. SINTESI DELLE PRINCIPALI DIFFICOLTÀ	10
4. STATO DI AVANZAMENTO DELLA SISL.....	11
5. STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE/SOTTOMISURE/AZIONI al 31/12/2012.....	13
5.1 Stato di attuazione finanziario.....	14
5.2 Stato di attuazione.....	21
5.3 Avanzamento procedurale	36
5.4 Indicazioni di sintesi sull'esecuzione della misura	43
6. STATO DI AVANZAMENTO DELLA MISURA 431 al 31/12/2012	47
7. PUBBLICITA' DEGLI INTERVENTI	51
8. CONFORMITÀ CON LE POLITICHE COMUNITARIE PERTINENTI	51

1. IDENTIFICAZIONE DEL GAL

Nome, indirizzo, responsabile, superficie coperta, popolazione, tipologia di territorio, struttura giuridica, ...

Il G.A.L. "Consorzio Appennino Aretino" è stato costituito in data 17 aprile 1997 sotto forma di Società Consortile a responsabilità limitata. L'organo di governo della Società è il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente in carica è il sig. Sandro Sassoli.

Il Responsabile Tecnico Amministrativo dell'Asse Asse 4 Metodo Leader è la Dott.ssa Rita Molli.

La sede legale ed amministrativa è ubicata a Capolona (Ar) in Viale Dante Alighieri n.74/q.

I contatti del GAL sono: Telefono 0575 48267 e Fax: 0575 421126

Posta elettronica: info@galaretino.it – posta elettronica certificata

info@pec.galaretino.it Sito internet www.galaretino.it

Il territorio di competenza del Gal Appennino Aretino si estende su una superficie complessiva di 254.253 ha, ripartita su 32 Comuni di cui 2 parzialmente inclusi nell'area Leader, con una popolazione residente di 165.432 abitanti. (Deliberazione Giunta Regione Toscana n.216 del 25/03/2008 "Reg. CE 1698/05 - Programma di sviluppo rurale - Individuazione dei territori eligibili all'Asse 4 "Metodo Leader" e riconoscimento dei GAL ivi operanti)

Comune	Zona C1 [1] Aree rurali intermedie in transizione	Zona C2 Aree rurali intermedie in declino	Zona D Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo	Superficie in km ²	Abitanti Territorio eligibile Fonte Istat/Comune ¹
Anghiari	X			130,4	5867
Badia Tedalda			X	119,03	1165
Bibbiena			X	86,37	12727
Bucine		X		131,09	10037
Capolona*	X			30,05	4244
Caprese Michelangelo			X	67,34	1607
Castel Focognano			X	56,59	3327
Castelfranco di Sopra	X			37,62	3090
Castel San Niccolò			X	83,11	2836
Castiglion Fibocchi		X		25,68	2200
Castiglion Fiorentino	X			113,24	13360
Chitignano			X	14,72	965
Chiusi della Verna			X	102,31	2138
Civitella in Val di Chiana	X			100,37	9119
Cortona		X		342,32	23031
Loro Ciuffenna			X	86,72	5874
Lucignano	X			44,87	3585
Marciano della Chiana	X			23,71	3318
Montemignaio			X	26,03	620
Monterchi	X			28,71	1847
Monte San Savino	X			89,66	8687
Ortignano Raggiolo			X	36,43	861
Pergine Valdarno	X			46,65	3257
Pian di Sco *	X			18,42	659
Pieve Santo Stefano			X	155,76	3255

¹ per i soli Comuni di Capolona e Pian di Scò, parzialmente montani, nell' ultima colonna solo stati inseriti i dati della zona eligibile fonte: Anagrafe comunale 31/12/2008 e per gli altri Comuni Fonte Istat gennaio 2009

Comune	Zona C1 [1] Aree rurali intermedie in transizione	Zona C2 Aree rurali intermedie in declino	Zona D Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo	Superficie in km ²	Abitanti
					Territorio eligibile Fonte Istat/Comune ¹
Poppi			X	96,99	6314
Pratovecchio			X	75,45	3210
Sansepolcro	X			91,45	16276
Sestino			X	80,44	1485
Stia			X	62,68	2960
Subbiano			X	78,22	6351
Talla			X	60,1	1160
Totale				2542,53	165432

Il GAL agisce in un'ampia porzione della provincia di Arezzo interessando 32 dei 39 Comuni presenti sul territorio provinciale. Entro i limiti territoriali della Provincia di Arezzo si distinguono cinque zone di cui segue una breve descrizione.

Piana Aretina²

La piana di Arezzo è posta ad una quota di circa 250 m s.l.m. ed è una pianura lacustre pleistocenica i cui depositi sono stati incisi dal fiume Arno.

Comprende una parte di pianura che dal comune di Arezzo si estende al confine con i territori inseriti nell'area Leader dei Comuni di Castgion Fibocchi, Civitella in Val di Chiana e Monte San Savino, con un'altimetria compresa tra 0 e 300 metri. Più articolata risulta, invece, la parte collinare che interessa in parte i Comuni situati nelle colline del Valdarno nord e in parte quelli situati nelle colline comprese tra il Valdarno Sud e la Valdichiana. Sempre nel Comune di Arezzo si riscontrano altre aree collinari situate al confine con la Valtiberina e la Valdichiana.

L'intera zona ha risentito sotto il profilo paesaggistico della forte urbanizzazione ed industrializzazione avvenuta dal dopoguerra in poi. Si distinguono, comunque, campi a maglia ampia tipici delle coltivazioni industriali, anche se esistono ancora zone con maglia agraria più fitta specialmente nelle vicinanze dei centri minori. Caratteristica predominante è il sistema territoriale dell'uliveto terrazzato trait-d'union dell'intera provincia se si esclude la Valtiberina.

Valdarno Superiore³

Il Valdarno Superiore è un bacino fluvio-lacustre che si estende dalla confluenza del fiume Arno con il Canale Maestro della Chiana a Sud fino alla confluenza con il fiume Sieve a Nord ed è delimitato dalla dorsale del Pratomagno ad Est e dai monti del Chianti ad Ovest.

L'area Leader comprende il territorio dei Comuni di Bucine, Pergine, Loro Ciuffenna, Pian di Scò e Castelfranco.

Il sistema insediativo è articolato in piccoli borghi, centri murati e castelli nella fascia più alta, mentre nella fascia più bassa si trova il sistema poderale fatto di ville e votato alle colture arboree, in particolare alla vite. Per le caratteristiche di instabilità e per la natura avversa dei suoli il sistema insediativo è di

² Arezzo ; Civitella in Val di Chiana ;Monte San Savino Castiglion Fibocchi

³ Bucine; Pergine; Cavriglia;Montevarchi;Loro Ciuffenna; Laterina;Terranuova Bracciolini;San Giovanni Valdarno;Pian di Scò; Castelfranco di Sopra

scarsa entità. Molto diffusi su entrambi i versanti della vallata sono i coltivi terrazzati che ospitano in prevalenza oliveti.

Val di Chiana⁴

La Val di Chiana è caratterizzata da una grande pianura nel fondovalle ottenuta grazie a opere di bonifica che convogliarono le acque nel Canale Maestro e da qui nell'Arno.

L'area Leader comprende il territorio dei Comuni di Castiglion Fiorentino, Cortona, Lucignano e Marciano della Chiana.

Per tutta la sua ampiezza si notano campi organizzati a maglie ampie con coltivazioni prevalenti di seminativi che progressivamente hanno sostituito le piantate (filari di vite maritata all'acero campestre) che contribuivano alla caratterizzazione del paesaggio. Al centro della vallata sorgono alcune colline distese ed ampie, riconducibili al tipo di paesaggio delle colline a struttura mista nei quali ai seminativi si sostituisce l'olivo. Sulle pendici della conca, per tutta la Val di Chiana fino alla collina di Terontola, si sviluppa il sistema dell'uliveto terrazzato. L'area della montagna cortonese si presenta organizzata in un sistema poderalo dove è più marcata l'agricoltura tradizionale anche se non mancano fenomeni di abbandono dei coltivi, evidenziati dal progredire degli arbusteti e del bosco.

Valtiberina⁵

La Valtiberina Toscana è l'estremità settentrionale della lunga fossa tettonica del Tevere delimitata dall'Alpe di Poti e dall'Alpe della Luna. L'area Leader comprende il territorio dei sette i Comuni presenti in quest'area che è formata da un sistema di valli strette caratterizzate da pendii acclivi.

Anche in questa zona, come nelle altre valli della Provincia, si è avuta una semplificazione della maglia agraria e un certo abbandono della coltura promiscua a favore della coltura industriale. Vasti processi di ristrutturazione hanno portato, talvolta, alla eliminazione delle terrazze.

Il Tipo paesaggistico dei coltivi appoderati si ritrova, invece, nelle colline di Sansepolcro e di Caprese Michelangelo (casi isolati) oppure a formare un sistema continuo come tra la Valle della Sovara e i monti del Cerfone. I coltivi della montagna sono in Valtiberina peculiari; le vallate dell'alto Corsalone, del Marecchia e del Presale sono caratterizzate da un continuum di prati-pascoli che devono essere considerati parte integrante del sistema insediativo che basa, in queste zone, la sua economia prevalentemente sulla zootecnia. I boschi infatti compaiono come delle "isole boscate" nel continuo dei prati-pascoli.

In queste aree l'antico e tradizionale sistema dei "campi chiusi" ha subito un processo di semplificazione anche se alcune porzioni si sono conservate e sono sicuramente da tutelare.

Le aree morfologicamente distinguibili in Valtiberina sono:

- l'alta valle interessa i comuni di Caprese Michelangelo, Pieve Santo Stefano, Badia Tedalda, Sestino e parzialmente quelli di Sansepolcro e Anghiari con le fasce altimetriche che variano da 200 a 1300 metri.

Le aree più in alto sono occupate da bosco di querce, da castagneti e sopra i 1000 metri da faggete;

⁴ Foiano della Chiana; Marciano della Chiana; Lucignano; Castiglion Fiorentino; Cortona

⁵ Anghiari; Sansepolcro; Badia Tedalda; Caprese Michelangelo; Pieve Santo Stefano; Sestino; Monterchi

- la pianura interessa i territori di Anghiari e Sansepolcro con un'altitudine media compresa tra 0 e 200 metri. Gran parte della superficie è occupata da seminativi a maglia larga di forma regolare e da una modesta presenza di formazioni forestali;

- la parte collinare interessa interamente il Comune di Monterchi e parzialmente quello Anghiari. La maggior parte di questo territorio ricade nella fascia altimetrica compresa tra 300 e 600 metri.

Casentino⁶

Il bacino casentino è compreso fra la dorsale del Pratomagno a Sud e quella del Falterona a Nord.

La vallata del Casentino rappresenta una delle tipiche conche tettoniche dell'Appennino settentrionale. L'area Leader comprende il territorio dei 13 Comuni del Casentino anche se Capolona inserito solo per la parte montana.

Tipiche le colline a struttura mista che costituiscono, in Casentino, la parte basale del versante appenninico che si sviluppa fino al fondovalle. Quest'area, un tempo caratterizzata da una fitta maglia agraria, oggi risulta più semplificata, con diffusione delle colture industriali e riduzione delle colture arboree; tali processi sono comunque mitigati dal frazionamento della proprietà e dalla presenza della piccola e media impresa.

Il Casentino si sviluppa intorno alla conca centrale da Stia (a Nord) fino a Subbiano e Capolona (a Sud). Questa fascia di territorio è interessata da un sistema insediativo di tipo podere organizzato intorno a pievi, castelli e piccoli nuclei urbani. Nelle zone più prettamente montane del versante orientale del Pratomagno si notano i coltivi terrazzati compenetrati ai piccoli centri o aggregati e formano con questi isole interne al bosco, a testimonianza di uno stretto rapporto fra la popolazione e il bosco stesso.

In queste aree, un tempo dedite prevalentemente alla castanicoltura, un uso turistico degli aggregati che evidenziano come il Casentino abbia sempre avuto un rapporto diretto con la città di Firenze.

Le fasce altimetriche delle unità di paesaggio variano da 200 a 1300 metri. Le aree più in alto sono occupate da bosco di querce, da castagneti e sopra i 1000 metri da faggete.

2. PROFILO DELLA ZONA ED EVOLUZIONE DEL CONTESTO

L'area di competenza del Gal è una realtà territoriale caratterizzata essenzialmente da aree montane marginali che dagli anni 60 in poi hanno subito il fenomeno dello spopolamento e aree rurali dove si sono concentrati nel tempo la maggior parte degli insediamenti produttivi e residenziali. Dall'analisi dei dati statistici si osserva che la tendenza allo spopolamento sembra essersi arrestata negli ultimi 10 anni ed in molti casi addirittura invertita anche grazie all'ingresso o regolarizzazione di cittadini extracomunitari.

Nella tabella che segue è interessante notare la presenza della popolazione straniera sul totale degli abitanti e la relativa percentuale di incidenza, a dimostrazione dell'importante fenomeno di immigrazione che caratterizza il territorio.

⁶ Subbiano; Capolona; Poppi; Bibbiena; Castel Focognano; Castel San Niccolò; Montemignaio; Ortignano Raggiolo; Talla; Pratovecchio; Stia; Chitignano; Chiusi della Verna

Comune	Abitanti			
	Abitanti Fonte Cens. 2001	Abitanti Ultimo anno disponibile Fonte: ISTAT -gennaio 2009	Popolazione straniera	
			Fonte Istat 1/1/2009	Incidenza della popolazione straniera sul totale abitanti 1/1/2009
Anghiari	5860	5867	404	7%
Badia Tedalda	1215	1165	63	5%
Bibbiena	11462	12727	1967	15%
Bucine	9320	10037	828	8%
Capolona*	4.807	5368	436	8%
Caprese Michelangelo	1626	1607	142	9%
Castel Focognano	3331	3327	338	10%
Castelfranco di Sopra	2731	3090	145	5%
Castel San Niccolò	2855	2836	234	8%
Castiglion Fibocchi	1985	2200	211	10%
Castiglion Fiorentino	12031	13360	1487	11%
Chitignano	954	965	97	10%
Chiusi della Verna	2225	2138	167	8%
Civitella in Val di Chiana	8687	9119	654	7%
Cortona	22048	23031	2248	10%
Loro Ciuffenna	5174	5874	373	6%
Lucignano	3468	3585	271	8%
Marciano della Chiana	2757	3318	241	7%
Montemignao	589	620	42	7%
Monterchi	1880	1847	113	6%
Monte San Savino	8128	8687	678	8%
Ortignano Raggiolo	852	861	50	6%
Pergine Valdarno	3111	3257	166	5%
Pian di Sco *	5441	6163	243	4%
Pieve Santo Stefano	3316	3255	292	9%
Poppi	5873	6314	777	12%
Pratovecchio	3090	3210	394	12%
Sansepolcro	15693	16276	1517	9%
Sestino	1454	1485	172	12%
Stia	3008	2960	299	10%
Subbiano	5485	6351	614	10%
Talla	1177	1160	120	10%
	161.633	172.060	15.783	9%

Si precisa che i dati presentati nella tabella si riferiscono all'intero territorio anche per i Comuni parzialmente inclusi in area Leader.

Inoltre i dati statistici evidenziano che i tassi di natalità sono bassi e si accompagnano all'invecchiamento della popolazione che contava al termine del 2008 il 22,73% di individui con più di 65 anni e – tra questi – oltre l'11% con più di 75. Questo fenomeno appare ancora più evidente nei comuni più piccoli e periferici del territorio dove la popolazione ultrasessantacinquenne supera anche il 30% della popolazione residente. Nei medesimi centri i giovani nella fascia di età 0-14 scende spesso sotto il 10% rispetto alla media del territorio che si assesta al 12,56% e conferma la tendenza delle nuove famiglie a migrare verso i centri di fondovalle e/o più popolati. La densità abitativa è in generale molto bassa e comunque quasi sempre inferiore al dato regionale. A seguito di queste variazioni demografiche si osservano nel territorio del Gal fenomeni quali redistribuzione

della popolazione, variabilità di modelli insediativi e di sviluppo. Tali fenomeni sono ancor più significativi nelle aree caratterizzate da scarsa densità abitativa e vi si accompagnano spesso situazioni di abbandono e degrado che richiederebbe una generale riqualificazione e la creazione di idonee infrastrutture di supporto tali da garantire la permanenza della popolazione. Ciò si dimostra tanto più necessario anche in considerazione delle caratteristiche della popolazione residente ubicata in larga parte in centri abitati e nuclei abitati al di sotto dei 3000 abitanti ed inoltre con poco meno del 20% della popolazione che risiede in case sparse. Queste caratteristiche demografiche e territoriali si ripercuotono in maniera più significativa sulle fasce deboli della popolazione quali giovani, anziani ed immigrati che vivono nelle nostre aree rurali e che non sono oggi supportate da una idonea rete di strutture e servizi territoriali di aggregazione che permetterebbero loro di non essere penalizzati pur continuando a vivere nelle aree periferiche.

EVOLUZIONE DEL CONTESTO ECONOMICO

Per l'economia aretina, particolarmente orientata verso l'estero, sono di particolare interesse le previsioni riguardanti gli andamenti del commercio mondiale: dopo il pronto recupero del 2010, per il 2011 e 2012 è previsto un rallentamento della dinamica degli scambi internazionali. Il commercio mondiale continua a crescere, anche se con ritmi sensibilmente più bassi, ma gli scambi si stanno spostando nelle aree delle economie emergenti, riducendo sempre più il contributo delle economie avanzate. Secondo elaborazioni della Camera di Commercio di Arezzo in due anni ci sarà una diminuzione di 9 punti percentuali nel commercio mondiale di beni e servizi, ovvero da 12,9% del 2010 si passa al 5,8% del 2011 fino al 4,0% del 2012.

Nel 2012 si assiste ad un deciso rallentamento nel comparto dell'**artigianato** e la produzione manifatturiera in media diminuisce rispetto all'anno precedente. La contrazione è molto più marcata in provincia di Arezzo che nel resto della Toscana, seppure con risultati eterogenei a livello settoriale. I settori che soffrono particolarmente la crisi sono quello orafa e quello dei minerali non metalliferi collegato in buona parte al comparto edile. Altri settori come tutte le articolazioni della moda, l'elettronica e la meccanica conseguono risultati positivi. Inoltre dal punto di vista dimensionale soffrono in particolare le piccole e microimprese mentre vanno meglio le medie e grandi imprese. Le imprese artigiane del distretto orafa presenti nell'area Leader sono quelle che affrontano le maggiori difficoltà in quanto si tratta di aziende genericamente di piccola dimensione, spesso operanti come produttrici conto terzi, e che spesso si rivolgono al mercato nazionale che non mostra segni di vitalità. Anche il distretto dell'abbigliamento del Casentino/Valtiberina presenta un andamento simile mentre il distretto pellettiero del Valdarno mostra valori positivi sia in termini di produzione che di fatturato delle aziende.

Il sistema del commercio al dettaglio è ormai alle prese con un rallentamento evidente dei consumi a causa della situazione economica e del diffuso pessimismo sul breve e medio periodo che non fa intravedere segnali di inversione della tendenza. Dal 2007 l'indicatore delle **vendite al dettaglio** ha assunto in provincia un costante segno negativo ed i più colpiti dalla riduzione delle vendite sono sicuramente i piccoli esercizi che sono anche i beneficiari dei progetti del Gal. Dal 2011 alcuni segnali

di difficoltà sono emersi anche nella grande distribuzione specializzata mentre generalmente tiene meglio la grande distribuzione non specializzata (ipermercati, supermercati e grandi magazzini) comunque si assiste ad una contrazione del mercato interno.

Il **turismo**, che aveva vissuto una fase di stallo nel 2010, ha mostrato un certo risveglio che fa ben sperare per il futuro. Dall'analisi dei flussi turistici emerge una crescita del 1,4% del numero di turisti soggiornanti in provincia e del 1,8% dei relativi pernottamenti. La ripresa è trainata dalla domanda di turisti stranieri, la cui progressione è del 5,4% negli arrivi e del 5,1% nei pernottamenti, mentre è in flessione la domanda nazionale (-1% e -2,1% rispettivamente) in particolare nelle strutture extra-alberghiere.

Dall'analisi dei dati relativi alle imprese registrate, si osserva un'evoluzione della natura giuridica d'impresa: continua la tendenza al rafforzamento delle società di capitale probabilmente oltre che per un'effettiva crescita organizzativa aziendale anche per migliorare l'accesso al credito oppure separare i patrimoni personali dei soci da quelli aziendali. Prosegue la discesa delle società di persone mentre ritornano a crescere le imprese individuali sicuramente con il contributo importante dell'imprenditoria straniera ma anche per impulso di quei soggetti che, avendo perso il posto di lavoro dipendente, in mancanza di sbocchi occupazionali intraprendono un'attività in proprio. Gli albanesi operano in particolare nell'edilizia, i marocchini nel commercio, i cingalesi nel commercio e nel manifatturiero, i pachistani nel manifatturiero e nel commercio, i cinesi nel manifatturiero (abbigliamento), nel commercio e nella ristorazione, gli indiani nel manifatturiero (orificeria), nel commercio e nelle costruzioni. Gli stranieri, sia comunitari che extracomunitari, sono prevalentemente imprenditori individuali (60,6%) in misura molto più marcata rispetto alla componente italiana in cui gli imprenditori individuali rappresentano solo il 33,7% del totale.

Gli indicatori occupazionali mostrano che la disoccupazione continua ad aumentare in provincia di Arezzo passando dal 5,5% del 2009 al 5,9% del 2010 con una punta del 23,1% per le giovani donne di 15-24 anni. In riferimento alla crescita manifestatasi a livello nazionale nel 2012, è prevedibile che anche per la provincia di Arezzo il tasso di disoccupazione si collochi abbondantemente sopra il 6% considerata la particolare specializzazione settoriale. La stima salirebbe ulteriormente se fossero considerati i lavoratori in cassa integrazione e in mobilità e i cosiddetti scoraggiati cioè coloro che hanno rinunciato a cercare lavoro.

Dai dati dell'Osservatorio sul mercato del lavoro della Provincia di Arezzo emerge che i soggetti iscritti allo stato di disoccupazione dei servizi per l'impiego sono aumentati del 39,8% dal 2008 al 2011 passando da 27.360 a 38.245 unità (+10.795 persone). La crescita più evidente si ha nella classe di età oltre 39 anni (6.458 unità) quella che più frequentemente caratterizza i soggetti in uscita dal mercato del lavoro. Ancora più marcato l'incremento fra i soggetti stranieri: +73,7% nel periodo con punte del 138,5% nel caso degli indiani, 112,8% dei dominicani e 98,2% dei rumeni che insieme agli albanesi sono la nazionalità più numerosa (3.113 e 1.053 iscritti rispettivamente).

Nel triennio dal 2008 al 2011 è stato registrato un aumento costante degli iscritti alle liste speciali di mobilità presso i centri per l'impiego della provincia di Arezzo passando da 2.955 a 4.285 persone.

Dall'attività di animazione territoriale condotta dal Gal si constata un peggioramento per il 2012 e si ha l'impressione che il 2013 sarà comunque un anno difficile dal punto di vista occupazionale a causa dei contraccolpi derivanti dalla frenata dell'economia e dagli effetti depressivi sulla domanda interna legati in primo luogo alle misure intraprese dal governo per fronteggiare la crisi economica.

Le previsioni formulate da Prometeia relativamente al valore aggiunto indicano che per il 2013 ci si attende una contrazione generalizzata. Solo a partire da 2014 sembra possibile un ritorno a livelli di crescita non certo elevati, ma almeno apprezzabili e trasversali.

3. SINTESI DELLE PRINCIPALI DIFFICOLTÀ

Nella gestione della SISL le principali difficoltà incontrate dal Gal sono riferibili al ritardo di attivazioni dell'Asse 4 sia nella prima che nella seconda fase di programmazione ed alla complessità normativa e amministrativa che, anche per progetti molto piccoli, comportano tempi lunghi per l'ammissione a contributo difficilmente comprimibili. In generale la semplificazione, tanto spesso invocata, è uno dei fattori determinanti per una positiva attuazione della SISL e, dal contatto con il livello locale, risulta evidente che per il futuro occorre fare molto di più in questa direzione. In particolare, nella nostra esperienza, l'attivazione di alcune Misure quali la 124, la 133 e la 313aB, inserite nella SISL sulla base di esigenze del territorio, non si sono dimostrate idonee a soddisfarle a causa delle procedure e dei specifici vincoli e limitazioni di ciascuna misura. Certamente la partecipazione/attuazione sarebbe stata più soddisfacente, a parità di impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti, con una semplificazione procedurale.

Un'ulteriore difficoltà è rappresentata dal ritardo nell'attivazione della Misura 421 e dal rischio conseguente di non disporre del tempo minimo necessario per l'attuazione dei progetti di cooperazione selezionati. Per affrontare questa difficoltà il Gal ha svolto un'attività di animazione territoriale che ha consentito di selezionare progetti locali da realizzare in partnership con gli altri Gal della Toscana.

La sovrapposizione della chiusura della prima fase di programmazione con l'attivazione della seconda ed eventualmente dei progetti di cooperazione interterritoriali comporta un carico di lavoro per la struttura tecnica del Gal molto elevato e soprattutto concentrato in circa un anno che potrebbe determinare un ritardo nell'attuazione. Nello specifico il rischio è quello che i beneficiari selezionati con i bandi della seconda fase di programmazione non abbiano il tempo necessario per completare gli interventi a causa della chiusura della programmazione.

Passando alle principali criticità incontrate dai beneficiari nella realizzazione degli interventi, nel caso degli Enti pubblici si possono sintetizzare nei seguenti punti:

- difficoltà legate alla carenza di risorse ed ai vincoli imposti dal patto di stabilità che hanno ritardato la chiusura dei progetti, in questi casi il Gal ha concesso una proroga del termine per la presentazione della domanda di pagamento;
- difficoltà a rispettare la tempistica imposta con la concessione del contributo anche a causa dei tempi necessari per gli appalti pubblici, in questi casi il Gal ha condotto prima, un'attività di animazione, e poi un monitoraggio molto attenti.

Nel caso delle aziende del territorio abbiamo riscontrato:

- una difficoltà generalizzata delle imprese a causa della sensibile contrazione del mercato interno sulla quale il Gal non ha, ovviamente, potuto incidere ma che ha indotto la struttura tecnica a prestare maggiore attenzione nell'animazione e assistenza tecnica ai beneficiari;
- la sofferenza in particolare delle piccole imprese del commercio, per contrastare la quale sono stati emanati 3 bandi ed è stata intensificata l'attività di animazione in accordo con le associazioni di categoria;
- difficoltà di accesso al credito e costo elevato per l'ottenimento di garanzie fideiussorie, in questi casi abbiamo dato informazioni agli istituti di credito e cercato di velocizzare la liquidazione dei contributi tanto che la quasi totalità delle imprese non ha richiesto l'anticipo evitando di attivare la fideiussione.

Infine, una nota particolare proprio in riferimento al credito nell'area del Gal, in quanto negli ultimi due anni c'è stato un sensibile peggioramento sul fronte della rischiosità del credito testimoniata dal fatto che dal 2007 al 2011 il livello delle sofferenze è quasi quadruplicato. Gli operatori del credito hanno adottato un atteggiamento sempre più prudentiale e selettivo nell'erogazione degli affidamenti che porta ad una maggior concentrazione del credito: il primo 5% della clientela, quella cosiddetta privilegiata, è destinataria di circa il 65% del totale dei finanziamenti, un livello elevato rispetto alle altre province toscane e secondo solo a quello riscontrabile a Firenze, Siena e Lucca.

A rischiosità più elevata corrispondono tassi di interesse più elevati: in provincia di Arezzo le imprese pagano uno dei tassi medio di interesse più elevati a livello regionale, secondo solo a quello pagato dalle imprese pratesi. La differenza rispetto alla media regionale è di 1,3% di interesse che diventano addirittura 2,5 punti percentuali nel confronto con il dato medio nazionale.

Da una recente indagine condotta dalla Banca d'Italia emerge che nell'ultimo anno si è ridotta la domanda di finanziamenti da parte delle imprese (soprattutto di quelle minori) a causa di una brusca flessione delle richieste legate ad investimenti. A sostenere le richieste sono state invece la crescente necessità di copertura del capitale circolante ed il ricorso a operazioni di ristrutturazione e consolidamento del debito bancario che, dall'inizio della crisi, rappresentano la principale determinante della domanda di credito delle imprese.

4. STATO DI AVANZAMENTO DELLA SISL

Il Gal Appennino Aretino nel 2012 ha riprogrammato la propria Strategia Integrata di Sviluppo alla luce dell'assegnazione delle risorse seconda fase, dell'assegnazione della premialità riconosciuta dalla Regione Toscana e dall'alto livello di accertamento delle risorse destinate alla prima fase di programmazione. Il Gal anche per questa seconda fase ha confermato in termini di scelte strategiche quanto operato nella prima fase implementando la dotazione attribuita al tematismo principale ed a quello secondario.

Il tema principale "Sostegno alla tutela, valorizzazione e riqualificazione del patrimonio rurale del territorio (culturale, naturale e dei piccoli centri abitati)" prevede l'assegnazione del 54,17% delle risorse (TEMA A), rispetto al 52,24% della prima fase. Nella seconda fase infatti, il Gal ha deciso di attivare solo due misure destinate agli enti pubblici concentrando le risorse principalmente nella misura 322 "sviluppo e rinnovamento villaggi" e lasciando una piccola cifra destinata alla Misura 323b. Il tema secondario è

“Diversificazione dell'ambiente economico rurale” con il 32,56% delle risorse (TEMA C) rispetto al 26,43% della prima fase. Le risorse della seconda fase sono state attribuite alle misure dei tre diversi settori economici: artigianato, commercio e turismo che già nella prima fase avevano assorbito le economie provenienti dalle altre misure, in modo particolare dalla 313aB e dalla 133.

Gli altri due temi rispetto alla I fase presentano, in valore assoluto, una dotazione finanziaria sostanzialmente analoga; al tema “Miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali” (TEMA D) non sono state attribuite ulteriori risorse in quanto non sono state riattivate le corrispondenti misure destinate agli Enti Pubblici; al tema “Sostegno e promozione della competitività dei prodotti locali di qualità anche mediante l'utilizzazione di nuove conoscenze e nuove tecnologie” (TEMA B) sono state assegnate, quasi raddoppiandole le risorse destinate alla Misura 124 mentre sono state ridotte quelle della Misura 133 che è stata dotata delle risorse necessarie per la sua attivazione.

Temî catalizzatori	Obiettivi specifici	Bandi pubblicati per Misura/Sottomisura/Azione
Tema A (principale): Sostegno alla tutela, valorizzazione e riqualificazione del patrimonio rurale del territorio (culturale, naturale e dei piccoli centri abitati)	Rinnovamento e riqualificazione dei centri rurali interessati da degrado, allestimento di spazi pubblici di servizio e riqualificazione arredo urbano Promozione del territorio a fini turistici Fruibilità della popolazione e dei turisti del patrimonio culturale locale	Bando n. 4 Misura 322 Bando n. 7 Misura 323B Bando n. 8 Misura 313aA Bando n. 9 Misura 313aB Bando n. 14 Misura 322
Tema C (secondario): Diversificazione dell'ambiente economico rurale	Diversificare l'economia delle zone rurali mediante la creazione, lo sviluppo e l'innovazione di microimprese commerciali, artigianali e turistiche	Bando n. 1 Misura 312/A Bando n. 2 Misura 312/B Bando n. 3 – Misura 313/B Bando n. 12 Misura 312/B Bando n. 13 – Misura 313/B Bando n. 15 Misura 312/A Bando n. 17 Misura 312/B Bando n. 18 – Misura 313/B
Tema D: Miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali	Riqualificazione dei centri rurali Miglioramento dell'accesso ai servizi della popolazione rurale Rivitalizzazione delle attività commerciali	Bando n. 5 Misura 321a Bando n. 6 Misura 321b
Tema B: Sostegno e promozione della competitività dei prodotti locali di qualità anche mediante l'utilizzazione di nuove conoscenze e nuove tecnologie	Sviluppo e consolidamento delle filiere agricole attraverso l'innovazione Consolidamento e Sviluppo della qualità delle produzioni agricole	Bando n. 10 Misura 133 Bando n. 11 Misura 124 Bando n. 16 Misura 133 Bando n. 19 Misura 124

In riferimento al 31/12/2012, il Gal ha raggiunto gli obiettivi prefissati nella Strategia di Sviluppo in quanto sono stati pubblicati i bandi per tutte le misure relative all'intera dotazione finanziaria della prima fase di

programmazione, con il 92,01% delle risorse assegnate, ed il 64,59% delle risorse liquidate dal GAL rispetto a quelle programmate.

Inoltre è stato dato avvio alla seconda fase di programmazione attraverso l'emissione dei Bandi con le risorse della seconda fase di programmazione, bandi che si sono chiusi tra dicembre 2012 e marzo 2013 con richieste ricevute ben superiori alla dotazione finanziaria disponibile.

Nel corso del 2012 il GAL ha infine attivato la Misura 421 mediante l'apertura di due avvisi per la raccolta di manifestazioni di interesse per progetti di cooperazione relativi a "Percorsi dei prodotti enogastronomici di qualità" ed a "Vie tematiche storico e religiose".

Entrambi gli avvisi sono scaduti al 21/12/2012 e le fasi successive di attuazione della misura di cooperazione saranno portate avanti nel corso del 2013.

5. STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE/SOTTOMISURE/AZIONI al 31/12/2012

5.1 Stato di attuazione finanziario

misura:

124

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato		Attivato		Assegnato*			Realizzazioni Liquidato**			Pagato***	
	Importo		Importo		Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
2009						0		0		0		0
2010	50.000,00					0		0		0		0
2011	50.000,00		300.000,00			0		0		0		0
2012	317.052,94		276.000,00			0		0		0		0
2013	150.000,00					0		0		0		0
2014						0		0		0		0
2015						0		0		0		0
Totale	567.052,94		576.000,00		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

misura:

133:

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato		Attivato		Assegnato*			Realizzazioni Liquidato**			Pagato***	
	Importo		Importo		Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
2009						0		0		0		0
2010						0		0		0		0
2011	27.802,94		424.098,86			0		0		0		0
2012	172.197,06		172.000,00		27.802,94	0,14	27.802,94	0,14	27.802,94	0,14	27.802,94	0,14
2013						0		0,00		0,00		0
2014						0		0,00		0,00		0
2015						0		0,00		0,00		0
Totale	200.000,00		596.098,86		27.802,94	0,14	27.802,94	0,14	27.802,94	0,14	27.802,94	0,14

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

misura:

312

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

Programmato	Attivato	Realizzazioni					
		Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
Importo	Importo	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
			0		0		0
163.511,77	1.200.000,00	30.744,00	0,012073965		0		0
1.180.920,56		990.990,34	0,39	266.679,56	0,10	238.271,16	0,09
801.872,83	940.000,00	495.091,66	0,19	815.760,37	0,32	795.500,67	0,31
400.000,00			0		0		0
			0		0		0
			0		0		0
2.546.305,16	2.140.000,00	1.516.826,00	0,60	1.082.439,93	0,43	1.033.771,83	0,41

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

misura: 312 sottomisura/azione7: 312/a

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato	Attivato	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
	Importo	Importo	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
2009				0		0		0
2010	113.511,77	600.000,00	30.744,00	0,022648003		0		0
2011	622.332,73		491.050,53	0,36	60.574,60	0,04	54.454,61	0,04
2012	421.626,16	500.000,00	268.809,60	0,20	537.874,60	0,40	515.390,19	0,38
2013	200.000,00			0,00		0,00		0,00
2014				0,00		0,00		0,00
2015				0,00		0,00		0,00
Totale	1.357.470,66	1.100.000,00	790.604,13	0,58	598.449,20	0,44	569.844,80	0,42

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

misura: 312 sottomisura/azione⁸: 312b

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato		Attivato		Assegnato*			Realizzazioni		
	Importo		Importo		Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
2009					0	0		0		0
2010	50.000,00		600.000,00		0	0		0		0
2011	558.587,83				499.939,81	0,42	206.104,96	0,17	183.816,55	0,15
2012	380.246,67		440.000,00		226.282,06	0,19	277.885,77	0,23	280.110,48	0,24
2013	200.000,00					0,00		0,00		0,00
2014						0,00		0,00		0,00
2015						0,00		0,00		0,00
Totale	1.188.834,50		1.040.000,00		726.221,87	0,61	483.990,73	0,41	463.927,03	0,39

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

misura: 313:

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato		Attivato		Assegnato*			Realizzazioni		
	Importo		Importo		Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
2009					0	0		0		0
2010	75.000,00		600.000,00		16.906,40	0,012141297		0		0
2011	712.335,18		275.000,00		207.268,94	0,15	7.627,82	0,01	7.627,82	0,01
2012	262.984,80		590.000,00		348.720,75	0,25	286.231,16	0,21	275.727,16	0,20
2013	342.150,68					0		0,00		0,00
2014						0		0,00		0,00
2015						0		0,00		0,00
Totale	1.392.470,66		1.465.000,00		572.896,09	0,41	293.858,98	0,21	283.354,98	0,20

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR



Consorzio Appennino Aretino
sottomisura/azione⁹: 313aA

misura: 313

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato		Attivato		Assegnato*			Realizzazioni		
	Importo		Importo		Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
2009					0	0		0		0
2010	25.000,00				0	0		0		0
2011	50.000,00		75.000,00		0	0		0		0
2012				0,00	0	0		0		0
2013					0	0		0		0
2014					0	0		0		0
2015					0	0		0		0
Totale	75.000,00		75.000,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

misura: 313

sottomisura/azione¹⁰: 313aB

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato		Attivato		Assegnato*			Realizzazioni		
	Importo		Importo		Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
2009					0	0		0		0
2010					0	0		0		0
2011	32.849,32		200.000,00	32.849,32	0,16	0		0		0
2012	25.000,00				0	0	19.072,05	0,10	19.072,05	0,10
2013	142.150,68				0	0		0,00		0,00
2014					0	0		0,00		0,00
2015					0	0		0,00		0,00
Totale	200.000,00		200.000,00	32.849,32	0,16	0	19.072,05	0,10	19.072,05	0,10

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

⁹ Si noti che nel caso di sottoazioni deve essere replicata la tabella di cui sopra per ciascuna sottoazione.

¹⁰ Si noti che nel caso di sottoazioni deve essere replicata la tabella di cui sopra per ciascuna sottoazione.



Consorzio Appennino Aretino
sottomisura/azione¹¹: 313b

misura: 313

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato		Attivato		Realizzazioni						
	Importo		Importo		Assegnato*	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
2009					0		0		0		0
2010	50.000,00		600.000,00		0,015129167	16.906,40	0,16	7.627,82	0,01	7.627,82	0,01
2011	629.485,86					174.419,62	0,31	267.159,11	0,24	256.655,11	0,23
2012	237.984,80		590.000,00			348.720,75	0,00		0,00		0,00
2013	200.000,00						0,00		0,00		0,00
2014							0,00		0,00		0,00
2015							0,00		0,00		0,00
Totale	1.117.470,66		1.190.000,00		0,48	540.046,77	0,48	274.786,93	0,25	264.282,93	0,24

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

misura: 321

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato		Attivato		Realizzazioni						
	Importo		Importo		Assegnato*	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
2009					0		0		0		0
2010	613.747,13						0		0		0
2011	112.552,69		728.048,30		1	726.299,82	0	90.048,19	0,12	51.046,56	0,07
2012							0		0		0,00
2013							0		0		0,00
2014							0		0		0,00
2015							0		0		0,00
Totale	726.299,82		728.048,30		1	726.299,82	1	90.048,19	0,12	51.046,56	0,07

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

misura: 321

sottomisura/azione¹²: 321/a

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato		Attivato		Assegnato*			Realizzazioni		
	Importo		Importo		Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
2009						0		0		0
2010	196.495,40					0		0		0
2011	112.552,69		310.106,77		309.048,09	1		0		0
2012						0	12.044,96	0,04	12.044,95	0,04
2013						0		0		0,00
2014						0		0		0,00
2015						0		0		0,00
Totale	309.048,09		310.106,77		309.048,09	1	12.044,96	0,04	12.044,95	0,04

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

misura: 321 sottomisura/azione13.321b

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato		Attivato		Assegnato*			Realizzazioni		
	Importo		Importo		Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
2009						0		0		0
2010	417.251,73					0		0		0
2011			417.944,53		417.251,73	1		0		0
2012						0	78.003,23	0,19	39.001,61	0,09
2013						0		0		0
2014						0		0		0
2015						0		0		0
Totale	417.251,73		417.944,53		417.251,73	1	78.003,23	0,19	39.001,61	0,09

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

misura: 322 :

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

12. Si noti che nel caso di sottoazioni deve essere replicata la tabella di cui sopra per ciascuna sottoazione.

13. Si noti che nel caso di sottoazioni deve essere replicata la tabella di cui sopra per ciascuna sottoazione.



Consorzio Appennino Aretino

anni	Programmato		Attivato		Realizzazioni			
	Importo		Importo		Assegnato*	Liquidato**	Importo	Pagato***
					% su spesa pubblica programmata	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
2009					0	0		0
2010	515.786,93		2.013.129,04		0,01	0	0,00	0,00
2011	770.198,01			1.936.050,46	0,434231732	0,204865535	913.406,33	661.166,28
2012	1.372.011,19		2.470.000,00		0	0,23955206	1.068.058,46	1.320.298,55
2013	1.800.569,00				0	0		0
2014					0	0		0
2015					0	0		0
Totale	4.458.565,13		4.483.129,04	1.987.975,53	0,45	0,44	1.981.464,79	1.981.464,83

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

misura: 323 sottomisura/azione¹⁴.323b

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato		Attivato		Realizzazioni			
	Importo		Importo		Assegnato*	Liquidato**	Importo	Pagato***
					% su spesa pubblica programmata	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
2009					0	0		0
2010	273.234,17				0	0		0
2011	797.398,62		1.268.891,80	1.258.629,97	0,92	0,24	324.902,49	324.902,50
2012	287.997,18				0	0,21	282.219,55	210.752,55
2013	3.378,32				0	0,00		0,00
2014					0	0,00		0,00
2015					0	0,00		0,00
Totale	1.362.008,29		1.268.891,80	1.258.629,97	0,92	0,45	607.122,04	535.655,05

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

5.2 Stato di attuazione

Al 31 dicembre 2012 il Gal Appennino Aretino ha raggiunto un elevato livello di attuazione proseguendo il percorso intrapreso nel corso del 2011 che ha portato anche al riconoscimento regionale di una premialità aggiuntiva alle risorse della seconda fase.

Misura 124

Il bando n.11 della Misura 124, riferito alle risorse prima fase, pari a €300.000,00, ha visto la presentazione di due progetti locali di cooperazione: "Boscu" afferente il settore foresta-legno e "Net-Case" afferente il settore Agrienergie. La particolarità della Misura e le modifiche previste al Documento Attuativo Regionale a seguito della soppressione dell'ARSIA, ente che doveva indicare i rappresentanti in seno alla prevista Commissione di valutazione, hanno provocato un forte rallentamento per l'attivazione delle procedure di ammissibilità; comunque in data 20/12/2011 si è riunita la Commissione di Valutazione che verificando i due progetti li ha ritenuti idonei previa alcune verifiche ed integrazioni. Il Gal ha potuto attivare la seconda fase di procedure solo il primo giugno 2012 con l'apertura dei termini nel Sistema ARTEA per la presentazione della domanda iniziale e la chiusura il 27 luglio. Ciascun partner dei progetti di cooperazione ha dovuto presentare su ARTEA la domanda iniziale: 6 per "Boscu" e 4 per "Net-Case". L'Istruttoria è stata molto lunga e si è protratta a causa di integrazioni, verifiche e controlli amministrativi. Il 31 ottobre 2012 in Consiglio di Amministrazione è stata approvata la prima graduatoria che ha visto l'ammissione delle 6 Domande di Aiuto del progetto "Boscu", mentre risultavano ancora sospese quelle del progetto Net Case per ulteriori integrazioni richieste. Successivamente, prima dell'emissione dell'atto di assegnazione sono arrivati i documenti relativi alla verifica dei controlli amministrativi, casellario giudiziale, certificato camerale e DURC. Per il progetto Boscu è stata riscontrata l'assenza di un requisito di accesso ovvero la presenza nel partenariato di un imprenditore agricolo professionale e pertanto il Gal non ha potuto procedere all'assegnazione del contributo. Per il progetto Net – Case i controlli e le integrazioni sono invece risultati positivi pertanto nel Consiglio di amministrazione di gennaio verranno assegnate le risorse ai 4 partners aderenti al progetto per €140.220.

Il 31 ottobre 2012 è stato approvato in Consiglio di Amministrazione il bando n. 19 della misura 124 con risorse seconda fase pari a €276.000,00. Apertura termini 14 novembre 2011 scadenza 30 gennaio 2012.

Misura 133

Il bando n. 10 relativo alla Misura 133 con risorse prima fase pari a € 424.098,86 ha visto nel 2011 la partecipazione di un'unica domanda da parte del Consorzio dell'olio extravergine di Oliva Toscano a denominazione d'origine. La Commissione istruttoria del Gal, dopo una lunga verifica che ha portato anche ad una riduzione di contributo rispetto alla domanda presentata causa alcune spese ritenute non ammissibili da Toscana Promozione, nel febbraio 2012 ha concluso l'istruttoria ed è stato emesso l'atto di assegnazione per una spesa pubblica di €27.802,94.

Il progetto ha previsto attività informative e promozionali nell'ambito del progetto "Promozione IGP Colline di Arezzo", è stato collaudato positivamente con l'emissione dell'elenco di liquidazione a saldo da parte del Gal nel novembre 2012.

Di seguito è riprodotto a titolo di esempio uno dei materiali promozionali prodotti



Le economie della misura 133 prima fase, seguendo il paragrafo 2.9 del DAR sono state utilizzate per esaurire le graduatorie in essere della prima fase. Tale spostamento è stato approvato dalla Regione Toscana con Delibera n. .1250 del 27/12/2011 e n. 451 del 28/05/2012.

Nell'ottobre 2012 è stato approvato il bando n.16 Misura 133 con le risorse relative alla seconda fase per €172.000,00. Apertura termini 14 novembre 2012 scadenza 15 febbraio 2013.

Misura 312/a "Sviluppo attività artigianali"

Il bando n. 1, con una dotazione pari a 600.000,00€ relativo alla misura 312a, emesso nel 2010, è quello che ha avuto la maggior partecipazione, e questo ha portato ad avere una lunga graduatoria di progetti ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse. Tanto da richiedere l'approvazione alla Regione Toscana di un nuovo Piano Finanziario (DGRT n.1250 del 27/12/2011) che prevedesse per la misura una

dotazione pari a 1.030.000,00€ al fine di esaurire tutte le domande in graduatoria, così come previsto dal paragrafo 2.9 del DAR. La graduatoria è stata interamente esaurita, le domande sono state quindi tutte soddisfatte assorbendo 940.000,00€ come approvato con DGRT n.451 del 28/05/2012.

I settori di attività delle imprese che hanno presentato la domanda di aiuto sono vari: falegnameria ed edilizia, servizi alla persona quali imprese di grafica, così come imprese del settore alimentare quali pasticcerie e forni. Presente infine il settore manifatturiero con piccoli laboratori orafi, settore tipico dell'area aretina che ha subito però una forte contrazione a seguito della crisi economica che l'ha investito.

In termini di attuazione, nel settore dell'artigianato la maggior parte degli interventi hanno riguardato l'acquisto di attrezzature e macchinari destinati a sviluppare e migliorare l'attività delle microimprese locali. Delle 65 aziende che hanno presentato domanda inizialmente ne sono state ammesse 50 (numero atti di assegnazione), le domande che hanno rinunciato successivamente all'atto di assegnazione sono state 5.

Nel corso del 2012 sono stati effettuati accertamenti per saldo su 29 progetti, quindi ne rimangono solo 10 per concludere tutte le domande del bando n.1.

Si riportano di seguito a titolo di esempio alcune immagini degli interventi realizzati

Chiti Leonardo titolare di una tappezzeria, attraverso il finanziamento del GAL, l'impresa ha potuto ampliare e riqualificare i locali mostra.



Sapori della Valdichiana srl: azienda artigiana *che attraverso il finanziamento ha realizzato delle celle di conservazione e stagionatura di insaccati e prosciutti permettendo di rafforzare la produzione di questo segmento e migliorare la penetrazione dei mercati anche con la produzione di porchetta, prodotto tipico e tradizionale della ditta.*



Tosco Imballaggi dei F.lli Minucci snc azienda artigiana *che attraverso il finanziamento ha acquistato una linea troncatrice completa per la realizzazione dei componenti dei pallets in legno che la ditta produce e di un caricatore completo di pinza . Le attrezzature hanno migliorato la produttività aziendale ed elevato i livelli di sicurezza nel lavoro.*



Panificio e dolci artigianali dei F.lli Filippelli azienda artigiana *che attraverso il finanziamento ha acquistato dei macchinari che hanno migliorato la produttività del lavoro incrementando la sicurezza e risparmiando del tempo nelle fasi di preparazione del prodotto prima della cottura.*



Nel Consiglio di Amministrazione del 31 ottobre 2012 è stato approvato il bando n. 15 relativo alla Misura 312a con una dotazione pari a € 500.000,00 di cui € 417.470,66 sono risorse della seconda fase. Apertura termini 14 novembre 2012, scadenza 30 gennaio 2013.

Misura 312/b "Sviluppo attività commerciali"

I bandi n. 2 e n.12 della Misura 312b relativi alla prima fase, hanno visto una buona partecipazione, sono state presentate complessivamente 68 domande: ammesse 58 e 1 solamente è ancora in corso di istruttoria; la graduatoria viene pertanto esaurita interamente con risorse prima fase. Ai sensi del paragrafo 2.9 del DAR infatti è stato approvato con DGRT n451 del 28/05/2012 il Piano Finanziario con una dotazione della Misura 312b, pari a € 771.363,00.


Nel corso del 2012 sono stati presentate 21 richieste di accertamento per saldo, ci sono state 5 rinunce successive all'assegnazione del contributo, sono in corso di realizzazione n. 18 progetti.

I progetti presentati sono finalizzati a sviluppare, riqualificare e anche creare nuove attività commerciali prevalentemente bar e ristoranti e investimenti riferiti tanto a macchinari ed attrezzature che alla riqualificazione con arredi ed impianti.

I settori di attività delle imprese commerciali ammessi sono vari: alimentari, fiori, bar, ristoranti, abbigliamento, macellerie, gelaterie e pescherie.

Si riportano di seguito a titolo di esempio alcune immagini di interventi conclusi e liquidati:

Bar La Piazza s.a.s. di Claudia Balint e C. con il finanziamento del GAL l'impresa ha potuto riqualificare il proprio Bar attraverso l'acquisto del Bancone, vetrine, tavoli e sedie .



Vezzosi Claudio: attraverso il finanziamento del GAL, l'impresa ha realizzato un nuovo punto vendita di prodotti del territorio nel centro storico di Poppi mediante l'acquisto di mobili espositivi, un frigorifero, attrezzature informatiche e per il confezionamento.



Nel Consiglio di Amministrazione del 31 ottobre 2012 è stato approvato il bando n. 17 relativo alla Misura 312b con una dotazione pari a € 440.000,00 di cui risorse della seconda fase pari a € 417.471,08. Apertura termini 14 novembre 2012, scadenza 15 febbraio 2013.

Misura 313/b "Sviluppo attività turistiche"

I bandi n. 3 e n.13 della Misura 313b relativi alla prima fase hanno visto una discreta partecipazione. Sono state presentate complessivamente 37 domande, ammesse 22 e 3 sono state le rinunce successive dell'atto di assegnazione. La graduatoria è stata interamente esaurita seguendo il paragrafo 2.9 del DAR, infatti è stato approvato prima con DGRT n.1250 del 27/12/2011, in seguito con DGRT n.451 del 28/05/2012 il Piano Finanziario con una dotazione pari a € 700.000,00.

Nel corso del 2012 sono stati presentate n .9 richieste di accertamento per saldo. Sono in corso di realizzazione n.9 progetti che comunque si concluderanno entro il settembre 2013.

Nella Misura destinata allo sviluppo delle attività turistiche sono state presentate domande finalizzate in larga parte alla riqualificazione delle strutture ricettive, affittacamere e case vacanze e piccoli alberghi, con

interventi di investimento complessivo mediamente più alto rispetto al settore commerciale e destinati alla riqualificazione degli edifici, con spesa per interventi strutturali, oltre ad interventi di impiantistica, arredi, dotazioni in aggiunta a riqualificazione ed attivazione di servizi complementari al turismo.

Si riportano di seguito a titolo di esempio alcune immagini di interventi realizzati:

Il Castelluccio sas di Fabbroni Mario: attraverso il finanziamento del GAL l'impresa ha migliorato e riqualificato la struttura ricettiva con interventi di adeguamento alle normative regionali della piscina, opere per il condizionamento della struttura e sistemi di sicurezza.



I Cipressi snc di Agutoli Paolo e Benigni Daniela: attraverso il finanziamento del GAL l'impresa ha creato la struttura ricettiva acquistando nuovi arredi per le camere di un nuovo fabbricato appena ristrutturato, inoltre sono state acquistate attrezzature per la cucina





Nel Consiglio di Amministrazione del 31 ottobre 2012 è stato approvato il bando n. 18 relativo alla Misura 313b con una dotazione pari a € 590.000,00 di cui risorse della seconda fase pari a € 417.470,66.
Apertura termini 14 novembre 2012, scadenza 15 febbraio 2013.


Misura 313aA

Il Bando n. 8 relativo alla Misura n. 313/a/A è stato pubblicato nel 2011, il GAL ha ricevuto un'unica domanda pari all'importo messo a bando.

La domanda è stata presentata dal Comune di Cortona per la valorizzazione dei percorsi storico-culturali, ambientali e cicloturistici dell'area archeologica del Sodo. Intervento di grande rilevanza in quanto realizzato in un'area archeologica fra le più rinomate in Toscana che permettono una notevole ricaduta per il Leader nonostante l'investimento contenuto. L'intervento verrà realizzato entro il primo semestre 2013.

La misura 313aA non è stata attivata nella seconda fase di programmazione del Gal Appennino Aretino.

PARCO ARCHEOLOGICO DEL SODO PERCORSO EXTRA URBANO





Misura 313aB

Il Bando n. 9 relativo alla Misura 313aB è stato pubblicato nel 2011 sono state presentate due domande, entrambe dal Consorzio Casentino Sviluppo e Turismo per la realizzazione dei progetti di promozione "L'arte che vive" e "Laboratorio a cielo aperto". L'assegnazione è avvenuta nell'ottobre 2011.

Il progetto "L'arte che vive" è stato accertato positivamente ed è stato emesso dal Gal l'elenco di liquidazione nel giugno 2012. L'intervento ha riguardato la realizzazione di pacchetti per incrementare il turismo nell'area Casentino, nello specifico oltre alla produzione di materiale promozionale e gadget, sono stati promossi partecipando ad un evento di importanza internazionale quale la "mostra di Arte Fabbrile" a Stia.

Anche l'altro progetto "Laboratorio a cielo aperto" è stato concluso, è stato richiesto l'accertamento ad ottobre e sono in corso delle verifiche istruttorie della domanda di pagamento.





La misura 313aB è stata attivata anche per la seconda fase di programmazione con una dotazione di €167.150,68 , il bando verrà pubblicato nel primo semestre 2013.

Misura 322 "Sviluppo e rinnovamento villaggi"

La misura 322 insieme alla misura 323/b è quella maggiormente significativa rappresentando infatti quasi la totalità delle risorse destinate agli Enti pubblici e definendo quindi il tematismo principale della Strategia di Sviluppo "Sostegno alla tutela, valorizzazione e riqualificazione del patrimonio rurale del territorio culturale, naturale e dei piccoli centri abitati".

Il bando n. 4 relativo alla Misura 322, pubblicato nel 2010 con una dotazione di € 2.013.000,00 ha visto la partecipazione di 22 Comuni. L'assegnazione è stata dell'aprile 2011 e sempre nel 2011 sono state richieste 6 domande di anticipo, una domanda di richiesta di accertamento per SAL, e 9 richieste di accertamento per Saldo. Nel 2012 sono state presentate le rimanenti 13 richieste di accertamento per saldo.

Le verifiche ed i controlli si sono svolti in modo positivo non rilevando alcun problema ed il Gal ha potuto emettere tutti gli elenchi di liquidazione concludendo il bando n.4 entro il 2012.

Sono stati realizzati interventi quali riqualificazioni piccoli spazi di servizio alla popolazione quali piazze, lastricati, aree pedonali, piccoli parcheggi.

La rapida realizzazione dei progetti e la loro capillarità ha dato un buon impatto sul territorio, tanto che la programmazione delle risorse destinate agli Enti pubblici della seconda fase è stata destinata quasi esclusivamente alla Misura 322 "Sviluppo e rinnovamento dei piccoli villaggi", caratteristica molto presente nel territorio del GAL Aretino.

Nel Consiglio di Amministrazione del 31 ottobre 2012 è stato approvato il bando n. 14 relativo alla Misura 322 con una dotazione pari a € 2.470.000 con le risorse della seconda fase. Apertura termini 14 novembre 2012 scadenza 14 dicembre 2012.

Si riportano a titolo di esempio alcuni interventi realizzati dai Comuni dell'area LEADER

Comune di Capolona: L'intervento ha previsto la riqualificazione del piccolo borgo di Lorenzano attraverso la nuova pavimentazione in pietra del piano viario di viabilità pubblica con la sistemazione dell'impianto fognario sottostante



Comune di Castiglion Fibocchi: L'intervento ha previsto la riqualificazione del piccolo borgo di Gello Biscardo attraverso il rifacimento di un tratto di muro a sostegno di scarpata, steccionate di legno e ringhiere in ferro e pavimentazione di un tratto interno del borgo.



Comune di Pergine Valdarno: L'intervento ha previsto la riqualificazione di quattro aree adibite a parco giochi per bambini di cui una all'interno del giardino della scuola dell'infanzia comunale, mediante posizionamento di nuovi giochi con pavimentazioni di sicurezza rendendo le aree più fruibili per la popolazione.



Misura 321/a "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - Reti di protezione sociale nelle zone rurali"

Il bando n. 5 relativo alla Misura 321/a è stato pubblicato nel 2011 hanno partecipato 5 Comuni, nell'agosto 2011 sono stati predisposti gli atti di assegnazione e si prevede la riqualificazione e/o realizzazione di servizi alla popolazione quali casa di accoglienza per anziani e persone con disagi abitativi, trasporti per disabili, aree di pertinenza di centri sociali, informagiovani.

Nel corso del 2012 il Comune di Pergine Valdarno ha richiesto l'accertamento ed è stato prodotto l'elenco di liquidazione, il Comune di Bibbiena ha presentato la richiesta di accertamento per saldo in dicembre 2012 ed il Comune di Bucine concluderà i lavori nel primo trimestre del 2013.

Sempre nel 2012 sono arrivate anche due rinunce da parte dei Comuni di Castel San Niccolò e Civitella in Val di Chiana che per problemi amministrativi e di programmazione non hanno potuto procedere nell'attuazione del progetto dopo la concessione del contributo.

La Misura 321/a non è stata attivata nella seconda fase di programmazione.

Si riportano a titolo di esempio il progetto realizzato dal Comune di Pergine:

Il Comune di Pergine Valdarno ha acquistato un autoveicolo per il trasporto dei disabili ed è utilizzato dal servizio sociale del Comune. Servizio che prima dell'investimento non poteva essere realizzato.



Misura 321/b Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale "Servizi commerciali in aree rurali"

Il bando n. 6 relativo alla Misura 321/b è stato pubblicato nel 2011 hanno partecipato 5 Comuni, nell'agosto 2011 sono stati predisposti gli atti di assegnazione e si prevede la riqualificazione di aree mercatali, di collegamenti con il centro commerciale naturale e interventi volti al miglioramento della fruibilità dei centri storici intesi come centri di aggregazione delle attività socio economiche del Comune.

Nel 2012 il Comune di Sestino ha concluso i lavori ed il Gal ha emesso l'elenco di liquidazione, il Comune di Bibbiena a dicembre ha richiesto l'accertamento a saldo, i rimanenti tre progetti del Comune di Cortona verranno conclusi nel primo quadrimestre del 2013

La Misura 321/b nella seconda fase di programmazione non è stata attivata.

Esempio dell'intervento realizzato

Comune di Sestino:

L'intervento ha riguardato la riqualificazione di uno spazio del paese mediante la realizzazione di una piazza commerciale con servizi igienici, anfiteatro a gradoni e spazio verde



Misura n. 323/B "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale"

Il bando n.7 relativo alla Misura 323/b è stato pubblicato nel 2011, hanno partecipato 11 richiedenti : 10 Comuni e la Comunità Montana del Casentino. Gli atti di assegnazione sono stati prodotti il 24 agosto 2011 , i progetti prevedono la realizzazione e/o riqualificazione di monumenti di pregio quali un museo, palazzi storici , riqualificazione area mineraria, realizzazione centro polifunzionale, implementazione e valorizzazione di banche dati e del patrimonio culturale. Nel 2011 sono state richieste 4 domande di anticipo; nel 2012 hanno presentato la richiesta di accertamento e sono stati fatti gli elenchi di liquidazione del Comune di: Loro Ciuffenna, Castel San Niccolò, Ortignano-Raggiolo, Montemignaio e Lucignano. Saranno conclusi i progetti di Anghiari, Caprese Michelangelo, Cortona, Marciano della Chiana, Monterchi e Unione Comuni Montani Casentino, nel primo quadrimestre 2013

La Misura 323b è stata attivata anche nella seconda fase di programmazione con una dotazione pari a € 103.378,00, questo per avere una riserva di progetti ammissibili e garantire la spendibilità di eventuali economie che si presenteranno a fine programmazione.

Si riportano a titolo di esempio alcuni interventi realizzati dai Comuni dell'area LEADER

Comune di Ortignano Raggiolo: il progetto ha riguardato una serie di interventi ed una riqualificazione per la fruizione dell'antico percorso del "mulino di Morino" elemento determinante del percorso ecomuseale della castagna. Gli interventi sono stati quelli di risistemazione di una frana, ripristino del percorso e miglioramento di accesso al mulino, con realizzazione di area giochi, arredi e pannellonistica.



Comune di Castel San Niccolò: L'intervento ha visto la realizzazione del " Museo della pietra lavorata e centro culturale polifunzionale" presso l'ex collegio dei salesiani di Strada in Casentino. Sono state realizzate pannellature, teche, illuminazione, impianti multimediali, arredi e allestimento di due sale conferenze una presso il piccolo teatrino.



Comune di Loro Ciuffenna : L'intervento ha visto la realizzazione dell'allestimento della sala polifunzionale di recente ristrutturazione del capoluogo. E' stato realizzato un palco con quinte e illuminazione, arredi e impianti per la gestione delle luci.



5.3 Avanzamento procedurale

In riferimento alla Strategia Integrata di Sviluppo Locale ed in particolare all'attività di gestione e assegnazione delle risorse alle microimprese e agli Enti pubblici, il GAL al 31 dicembre 2012 presenta la seguente attuazione :

I^ FASE	PROGRAMMATO GAL	6.809.000,00
	ASSEGNATO GAL	6.265.287,00
	LIQUIDATO GAL	4.397.836,00

	PAGATO ARTEA	3.885.293,00
II FASE	PROGRAMMATO GAL	4.443.531,00
	ATTIVATO GAL (bandi pubblicati)	4.448.000,00
	DA ATTIVARE (bandi da pubblicare)	270.000,00

Dalla tabella sono esclusi gli importi relativi alla misura 431 "spese di funzionamento"

Misura 124

Il GAL Appennino Aretino per la Misura 124 ha pubblicato nel 2011 il Bando n. 11 con la dotazione relativa alla prima fase di programmazione pari ad € 300.000,00 di spesa pubblica.

Sono stati presentati due progetti di cooperazione come descritti nel precedente punto 5.2.

A termine della prima fase procedurale, il primo giugno 2012 sono state aperte le modulistiche, sono state presentate 10 domande di aiuto: 6 per il progetto BOSCU e 4 per Net-Case. Nel corso del 2012 sono stati verificati ed istruiti i completamenti delle domande presentate. Le 6 Domande di Aiuto del progetto BOSCU hanno rinunciato all'attuazione del progetto per mancanza del requisito di accesso mentre per le 4 domande del progetto Net-Case sono in fase di perfezionamento le ammissibilità.

Il 14 novembre 2012 è stato pubblicato il bando n. 19 con la dotazione delle risorse seconda fase pari a €276.000,00.

La procedura sotto elencata è stata diffusa mediante pubblicazione nel BURT, affissione agli albi dei comuni e degli enti dell'area LEADER e pubblicazione nel sito internet del GAL. Inoltre sono stati svolti incontri a livello territoriale per far conoscere alle microimprese commerciali le opportunità offerte dalla Misura.

- Pubblicazione Bando n. 19 Misura 124 sul BURT n. 46 del 14/11/2012;
- Apertura termini per la presentazione della domanda: 14/11/2012;
- Chiusura termini per la presentazione della domanda: 30/01/2013;

Misura 124

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012*	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	10	289.250,00	10	289.250,00
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)				
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)				
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)				

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2009 fino all'anno di redazione della RAE compreso.

Misura 133

Il Bando n. 10 - Misura 133 Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazioni e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare, pubblicato nel 2011 ha visto la partecipazione di una sola domanda quella del Consorzio dell'olio extravergine di Oliva Toscano a denominazione d'origine. E' stata presentata la domanda di pagamento ed è stato emesso il relativo atto di liquidazione.

Il 14 novembre 2012 è stato pubblicato il bando n. 16 con la dotazione delle risorse seconda fase pari a €172.000,00.

La procedura sotto elencata è stata diffusa mediante pubblicazione nel BURT, affissione agli albi dei comuni e degli enti dell'area LEADER e pubblicazione nel sito internet del GAL. Inoltre sono stati svolti incontri a livello territoriale per far conoscere alle microimprese commerciali le opportunità offerte dalla Misura.

Questi i termini attuativi de Bando:

- Pubblicazione Bando n. 16 Misura 124 sul BURT n. 46 del 14/11/2012;
- Apertura termini per la presentazione della domanda: 14/11/2012;
- Chiusura termini per la presentazione della domanda: 15/02/2013;

Misura 133

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012*	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate			1	27.802,94
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	1	27.802,94	1	27.802,94
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)				
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	1	27.802,94	1	27.802,94

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2009 fino all'anno di redazione della RAE compreso.

Misura 312a

Il Bando n. 1 - Misura 312/A - *Sviluppo delle attività artigianali* è stato pubblicato nel 2010 e come descritto al punto 5.2 ha generato una lunga graduatoria interamente soddisfatta, seguendo quanto previsto nel punto 2.9 del DAR. Delle 65 domande iniziali sono stati emessi 50 atti di assegnazione, nel corso del 2012 sono pervenute 5 rinunce, sono stati conclusi quasi tutti i progetti, accertandone 35 e prevedendo nel primo semestre 2013 la richiesta di accertamento degli ultimi 10 restanti.

Il 14 novembre 2012 è stato pubblicato il bando n. 15 con la dotazione delle risorse seconda fase pari a €500.000,00.

La procedura sotto elencata è stata diffusa mediante pubblicazione nel BURT, affissione agli albi dei comuni e degli enti dell'area LEADER e pubblicazione nel sito internet del GAL. Inoltre sono stati svolti incontri a livello territoriale per far conoscere alle microimprese commerciali le opportunità offerte dalla Misura.

Questi i termini attuativi de Bando:

- Pubblicazione Bando n. 15 Misura 312a sul BURT n. 46 del 14/11/2012;
- Apertura termini per la presentazione della domanda: 14/11/2012;
- Chiusura termini per la presentazione della domanda: 30/01/2013;

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012*	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate			65	1.397.358,44
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	12	296789,60	45	848.753,20
Domande di pagamento a titolo di	2	42.264,60	2	42.264,60

anticipo pagate (al 31/12/2012)				
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	28	473.125,60	33	527.580,20

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2009 fino all'anno di redazione della RAE compreso.

Misura 312/b

Il Bando n. 2 ed il bando n.12 relativi alla Misura 312/B - Sviluppo delle attività commerciali sono stati emessi nel 2010 e nel 2011.

Al il bando n.2 sono pervenute 39 domande, ne sono state ammesse 34 di cui 5 sono state le rinunce; tutte e 29 sono state accertate e concluse positivamente 14 nell'anno 2011 e 15 nel 2012;

Al bando 12 sono pervenute 29 domande, ne sono state ammesse 24 ed una è in corso di istruttoria, 6 sono state accertate e concluse positivamente nel 2012 le 18 sono in fase di attuazione e presenteranno domanda di pagamento entro settembre 2013.

Le graduatorie dei due bandi come specificato nel punto 5.2 sono state interamente soddisfatte successivamente all'approvazione regionale del Piano finanziario seguendo il paragrafo 2.9 del DAR.

Il 14 novembre 2012 è stato pubblicato il bando n. 17 con la dotazione delle risorse seconda fase pari a €440.000,00.

La procedura sotto elencata è stata diffusa mediante pubblicazione nel BURT, affissione agli albi dei comuni e degli enti dell'area LEADER e pubblicazione nel sito internet del GAL. Inoltre sono stati svolti incontri a livello territoriale per far conoscere alle microimprese commerciali le opportunità offerte dalla Misura.

Questi i termini attuativi de Bando:

- Pubblicazione Bando n. 17 Misura 312b sul BURT n. 46 del 14/11/2012;
- Apertura termini per la presentazione della domanda: 14/11/2012;
- Chiusura termini per la presentazione della domanda: 15/02/2013;

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012*	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	--		68	981.066,00
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	24	320.108,16	53	769.527,85
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)				
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	21	280.110,47	33	463.927,03

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2009 fino all'anno di redazione della RAE compreso.

Misura 313/b

Il Bando n. 3 ed il bando n.13 relativi alla Misura 312/B - Sviluppo delle attività commerciali sono stati pubblicati nel 2010 e nel 2011.

Al il bando n.3 sono pervenute 16 domande, ne sono state ammesse 10 di cui 3 sono state le rinunce; tutte e 7 sono state accertate e concluse positivamente nel 2012;

Al bando 13 sono pervenute 21 domande, ne sono state ammesse 12, 1 è stata accertata e conclusa positivamente nel 2012, 9 sono in fase di attuazione e presenteranno domanda di pagamento entro settembre 2013.

Le graduatorie dei due bandi come specificato nel punto 5.2 sono state interamente soddisfatte successivamente all'approvazione regionale del Piano finanziario seguendo il paragrafo 2.9 del DAR.

Il 14 novembre 2012 è stato pubblicato il bando n. 18 con la dotazione delle risorse seconda fase pari a €590.000,00.

La procedura sotto elencata è stata diffusa mediante pubblicazione nel BURT, affissione agli albi dei comuni e degli enti dell'area LEADER e pubblicazione nel sito internet del GAL. Inoltre sono stati svolti incontri a livello territoriale per far conoscere alle microimprese commerciali le opportunità offerte dalla Misura.

Questi i termini attuativi de Bando:

- Pubblicazione Bando n. 18 Misura 313b sul BURT n. 46 del 14/11/2012;
- Apertura termini per la presentazione della domanda: 14/11/2012;
- Chiusura termini per la presentazione della domanda: 15/02/2013;

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012*	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	---		37	1.051.896,86
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	12	272.435,95	19	517.967,14
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)			1	7.627,82
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	8	256.655,11	8	256.655,11

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2009 fino all'anno di redazione della RAE compreso.

Misura 313aA

Al bando n. 8 - Misura 313/a/A - Creazione di infrastrutture su piccola scala come specificato al punto 5.2 ha partecipato il Comune di Cortona, che sta attuando il progetto e si prevede la richiesta della domanda di pagamento entro maggio 2013.

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012*	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate			1	75.000,00
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	1	75.000,00	1	75.000,00
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)				
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)				

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2009 fino all'anno di redazione della RAE compreso.

Misura 313aB

Al bando n. 9 - Misura 313/a/B Commercializzazione di servizi turistici e agrituristici inerenti il turismo rurale, pubblicato nel 2011 ha partecipato il Consorzio Casentino Sviluppo e turismo con due domande di aiuto , entrambe ammesse , una delle quali collaudata positivamente e liquidata nel 2012, l'altra è stata richiesta la domanda di pagamento ad ottobre 2012 ed è in corso di verifiche istruttorie.

Le risorse della seconda fase di programmazione pari a € 167.000,00 verranno messe a bando nel corso del 2013.

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012*	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate			2	32.849,32
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)			2	32.849,32
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)				
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	1	19.072,05	1	19.072,05

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2009 fino all'anno di redazione della RAE compreso.

Misura 321/a

Al bando n. 5 - Misura 321/A - Reti di protezione sociale nelle zone rurali, pubblicato nel 2011, hanno partecipato e sono stati ammessi i seguenti Comuni:

- Bibbiena;
- Bucine;
- Castel San Niccolò;
- Civitella in Val di Chiana
- Pergine Valdarno

Nel corso del 2012 i Comuni di Castel San Niccolò e Civitella in Val di Chiana hanno rinunciato all'attuazione dell'investimento.

E' stato accertato e liquidato il Comune di Pergine Valdarno, è stata presentata la domanda di pagamento del Comune di Bibbiena e nel primo trimestre 2013 sarà concluso l'intervento del Comune di Bucine.

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012*	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate			5	309.048,09
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)			3	189.298,09
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)				
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	1	12.044,96	1	12.044,96

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2009 fino all'anno di redazione della RAE compreso.

Misura 321/B

Al bando n. 6 - Misura 321/B - Servizi commerciali in aree rurali , pubblicato nel 2011, hanno partecipato e sono stati ammessi i seguenti Comuni:

- Cortona con tre progetti

- Bibbiena;
- Sestino

E' stato accertato e liquidato il Comune di Sestino che aveva richiesto anche l'anticipo, è stata presentata la domanda di pagamento del Comune di Bibbiena e nel primo quadrimestre 2013 saranno conclusi i progetti del Comune di Cortona..

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012*	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate			5	417.251,73
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)			5	417.251,73
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)	1	39.001,62	1	39.001,62
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	1	39.001,62	1	39.001,62

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2009 fino all'anno di redazione della RAE compreso.

Misura 322

Al bando n. 4 - Misura 322 "Sviluppo e rinnovamento villaggi", pubblicato nel 2010, hanno partecipato e sono stati ammessi i seguenti Comuni:

- AREA CASENTINO: Castel Focognano; Capolona; Chitignano; Chiusi della Verna; Ortignano-Raggiolo; Poppi; Pratovecchio; Subbiano; Stia; Talla;
- AREA VALTIBERINA: Badia Tedalda; Pieve Santo Stefano, Sansepolcro;
- AREA PRATOMAGNO: Castelfranco di Sopra, Loro Ciuffenna, Castiglion Fibocchi; Pian di Scò;
- AREA VAL D'AMBRA: Civitella in Val di Chiana; Pergine Valdarno; Monte San Savino; Bucine;
- AREA VAL DI CHIANA: Castiglion Fiorentino;

Con l'anno 2012 sono stati conclusi tutti gli accertamenti e liquidati i progetti: 15 nell'anno 2012 e 8 nel 2011. Sono stati liquidati € 1.981.464,83

Il 14 novembre 2012 è stato pubblicato il bando n. 14 con la dotazione delle risorse seconda fase pari a €2.470.000,00.

La procedura sotto elencata è stata diffusa mediante pubblicazione nel BURT, affissione agli albi dei comuni e degli enti dell'area LEADER e pubblicazione nel sito internet del GAL. Inoltre sono stati svolti incontri a livello territoriale per far conoscere alle microimprese commerciali le opportunità offerte dalla Misura.

Questi i termini attuativi de Bando:

- Pubblicazione Bando n. 14 Misura 322 sul BURT n. 46 del 14/11/2012;
- Apertura termini per la presentazione della domanda: 14/11/2012;
- Chiusura termini per la presentazione della domanda: 14/12/2012;

La graduatoria provvisoria scaricata da ARTEA indica che hanno partecipato 32 Comuni con una spesa pubblica richiesta pari a €2.445.579,93.

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012*	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate			22	1987.976,90
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)			22	1987.976,90
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)			6	147.288,00

Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	15	1.320.298,55	22	1.834.176,83
---	----	--------------	----	--------------

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2009 fino all'anno di redazione della RAE compreso.

Misura n. 323/B

Al bando n. 7 - Misura 323/b "Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale", pubblicato nel 2011, hanno partecipato e sono stati ammessi i seguenti Enti:

- AREA CASENTINO: Comuni di Castel San Niccolò, Ortignano-Raggiolo; Montemignaio; Unione dei Comuni Montani del Casentino
- AREA VALTIBERINA: Comune di: Anghiari, Caprese Michelangelo; Monterchi
- AREA PRATOMAGNO: Loro Ciuffenna;
- AREA VAL DI CHIANA: Cortona, Lucignano; Marciano della Chiana

Nell'anno 2012: 5 progetti sono stati accertati e sono stati emessi dal Gal i relativi atti di liquidazione, si concluderanno entro il primo quadrimestre 2013 i tre progetti rimanenti.

Le risorse della seconda fase di programmazione pari a € 103.000,00 verranno messe a bando nel corso del 2013.

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012*	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate			11	1.258.629,97
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)			11	1.258.629,97
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)			4	324.902,49
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	4	210.752,55	4	210.752,55

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2009 fino all'anno di redazione della RAE compreso.

5.4 Indicazioni di sintesi sull'esecuzione della misura

Misura 124

Nella Misura 124 il GAL ha attivato due bandi, uno nel 2011 (BURT n. 11 del 16/03/2011) e l'altro nel 2012 (BURT n. 46 del 14/11/2012 e nel BURT n. 3 del 16/01/2013).

Per il primo Bando il GAL ha ricevuto 2 progetti di cooperazione per i quali il percorso di approvazione è stato piuttosto lungo, complice la prima attivazione della Misura da parte del GAL, la necessità di procedere alla valutazione dei progetti di cooperazione con modalità diverse rispetto alle altre Misure dell'Asse 4 con la costituzione di apposita Commissione di Valutazione. A ciò si è sommato il tempo necessario all'attivazione delle modulistiche da parte di ARTEA.

Nonostante l'andamento del primo bando, per il quale sono stati raccolti nel territorio solo 2 progetti di cooperazione, in fase di animazione del secondo bando, aperto il 14 novembre 2012 ed in scadenza al 30/01/2013, il GAL ha ricevuto molte richieste di informazioni legate ai requisiti per la costruzione del partenariato e le tipologie di soggetti da coinvolgere obbligatoriamente nel medesimo, la tipologia di spese ammissibili nel progetto e l'intensità di aiuto e le regole ed obiettivi della Misura in genere.

Le richieste di informazione sono state poste soprattutto da Istituti di Ricerca (quali CNR e Università) ma anche da consulenti/compileri e aziende agricole.

Misura 133

Nella Misura 133 il GAL ha attivato due bandi, uno nel 2011 (BURT n. 11 del 16/03/2011) e l'altro nel 2012 (BURT n. 46 del 14/11/2012).

Nella Misura 133 almeno per quanto riguarda il primo bando si è verificata una scarsa partecipazione con una sola domanda presentata ed ammessa per un importo inferiore rispetto al richiesto per riduzioni operate in sede di istruttoria della domanda stessa.

La scarsa partecipazione al Bando si ritiene attribuibile alla scarsa presenza, nel territorio di competenza del GAL, di soggetti ammessi a presentare la domanda così come da limitazioni della Misura.

Da questo punto di vista si auspica che l'ampliamento agli operatori del biologico e di agriqualità introdotto dal GAL nel Bando pubblicato a novembre 2012 porti una risposta più significativa anche se alla luce di quanto accaduto alla prima emissione del Bando le risorse destinate allo stesso sono state sensibilmente ridotte.

Misura 312/a

La misura destinata alle imprese artigiane del territorio del GAL ha riscosso un grande successo e tra quelle destinate alle microimprese è stata senz'altro la misura che ha fatto registrare il maggior numero di domande presentate. Nel primo bando infatti – emesso nel 2010 - le domande sono state 65 con una spesa pubblica richiesta di quasi 1,4 milioni di euro a fronte di una dotazione iniziale del bando di 600 mila euro. Per rispondere a queste richieste il GAL ha deciso lo spostamento di risorse finanziarie sulla misura, tanto da arrivare ad esaurire tutta la graduatoria nel corso del 2012.

Rispetto alle 65 domande ricevute, la fase istruttoria ha portato all'assegnazione di risorse a 50 progetti, con l'emissione dei relativi atti di concessione del contributo. Larga parte di queste domande risultano già accertate a fine 2012 e solo 5 aziende hanno rinunciato al contributo concesso successivamente all'assegnazione. Per 10 domande non si è invece arrivati alla fase di assegnazione essendo intervenute rinunce in fase di completamento o per assenza dei requisiti di accesso quali requisito di microimprese, iscrizione all'albo artigiani etc....

Il primo Bando ha assorbito circa 900 mila Euro di contributo e per questa misura non sono state riscontrate particolari criticità. Nonostante ciò per le ultime domande completate nel 2012 è stato necessario un aggiornamento della domanda iniziale in considerazione del lungo tempo trascorso tra la presentazione e l'istruttoria della domanda.

Per il bando attivato per la seconda fase, ancora aperto, l'interesse manifestato da parte delle aziende e del territorio risulta significativo a giudicare dalle numerose richieste di informazioni ricevute dal GAL.

Misura 312/b

Nella Misura destinata alle microimprese commerciali il GAL ha emesso due Bandi durante la prima fase, nel 2010 e nel 2011. Nel primo Bando il GAL ha ricevuto 38 domande e 29 nel secondo per 68 domande complessive. La Misura 312/B – riferendosi alle attività disciplinate dalla LR 28/2008 – attiva due macro aree abbastanza significative ovvero il commercio vero e proprio e le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Per quanto riguarda il primo ambito le domande ricevute hanno riguardato l'allestimento/riqualificazione dei locali di vendita e l'acquisto di macchinari, attrezzature, hardware e software. Per il settore della somministrazione gli interventi finalizzati all'allestimento di spazi e cucina, allestimento locali ristoranti e bar, hanno evidenziato un impatto finanziario mediamente più importante.

I progetti del settore commercio hanno evidenziato una dimensione degli investimenti mediamente più contenuta rispetto alle altre misure.

In termini di forma giuridica le imprese che hanno presentato domanda sono state per la maggior parte ditte individuali e società di persone, spesso a conduzione familiare. Solo in misura inferiore la presenza di società di capitali.

Questo modello imprenditoriale fatto di piccolissime realtà aziendale ha dimostrato, rispetto agli altri settori privati, una maggiore affidabilità in termini di attuazione tanto che i due bandi del settore commercio sono stati quelli che hanno fatto registrare al momento la minore percentuale di mancati completamenti e/o progetti non realizzati. Dei 68 progetti

presentati sui 2 bandi sono infatti arrivati fino all'assegnazione del contributo in 58 mentre un progetto è ancora in corso di istruttoria al 31/12/2012.

Anche in questi bandi alcune rinunce sono intervenute in sede di richiesta di completamento mentre in 5 casi la rinuncia è avvenuta successivamente all'atto di assegnazione spesso per motivi di natura finanziaria legati alla crisi economica ed alla conseguente necessità di posticipare gli investimenti a periodi meno sfavorevoli.

Per il bando attivato per la seconda fase, ancora aperto, l'interesse manifestato da parte delle aziende e del territorio risulta importante a giudicare dalle numerose richieste di informazioni ricevute dal GAL.

Misura 313/b

Nella Misura destinata alle microimprese del settore turistico il GAL ha emesso due Bandi durante la prima fase, uno nel 2010 ed uno nel 2011. Nel primo Bando il GAL ha ricevuto 16 domande e 21 nel secondo per 37 domande complessive. Tra tutti i Bandi del settore privato quello destinato alle microimprese turistiche è stato quello che ha visto la partecipazione del minor numero di aziende e di conseguenza di domande presentate. La minore partecipazione è imputabile al requisito di microimpresa che ha minor capacità finanziaria delle medio imprese di questo specifico settore.

Inoltre, in termini percentuali, i due bandi del settore turistico si sono riscontrate le maggiori difficoltà, sia per mancato completamento, che per inammissibilità delle domande. Delle 37 domande ricevute nei due bandi, 22 domande sono state ammesse a contributo, a tal proposito, si evidenzia che la maggior parte delle domande hanno rinunciato all'investimento prima dell'emissione dell'atto di assegnazione mentre non ci sono state particolari criticità per le domande ammesse.

Inoltre l'attività istruttoria è stata molto impegnativa e ha richiesto tempi lunghi per la verifica dei requisiti di microimpresa in particolare, l'occupazione anche per la natura giuridica dei proponenti quali società cooperative o consorzio di cooperative.

I progetti ammessi hanno riguardato la riqualificazione e il miglioramento/avvio di attività ricettive quali affittacamere professionali, campeggi, case vacanza e piccoli alberghi.

In termini di forma giuridica va precisato che affittacamere e case vacanza spesso sono condotte sotto forma di ditta individuale, mentre strutture ricettive più complesse o piccoli alberghi sono costituiti sotto forma di società, spesso di capitali, anche sotto forma di cooperativa.

Per il bando attivato per la seconda fase ed è stato pubblicato a novembre 2012 ed ancora aperto alla data di riferimento del presente documento

Misura 313aA

La misura 313aA ha visto l'emanazione di un solo Bando nel corso del 2011 con una spesa pubblica disponibile di €75,000 assorbita dall'unica domanda ricevuta ed ammessa.

L'Ente promotore della domanda è stato il Comune di Cortona, cittadina ed area ad alta vocazione turistica che ha puntato, attraverso le risorse della Misura 313aA, a valorizzare l'area archeologica del Sodo per implementarne la fruibilità.

In sede di pianificazione delle risorse seconda fase, il GAL non ha attivato questa misura in quanto ha deciso di concentrare le risorse destinate agli Enti Pubblici in due misure.

Misura 313aB

Nella misura 313aB il GAL ha emanato un solo bando nel corso del 2011 con una dotazione finanziaria di € 200.000 e minimale e massimale per progetto rispettivamente fissati a 10.000 € e 24.999 € di spesa pubblica.

Sono state presentate due domande - entrambe da parte del Consorzio Casentino Sviluppo e Turismo - unico soggetto presente nell'area LEADER avente le caratteristiche richieste dalla misura regionale. Anche in considerazione di questa circostanza il GAL non ha limitato il numero di domande presentabili dai soggetti partecipanti.

La misura è stata prevista anche per la seconda fase di programmazione con la dotazione minima obbligatoria per l'attivazione della Misura.

Misura 322

La misura 322 è la misura pubblica che caratterizza la Strategia del GAL e che permette di coinvolgere tutti i Comuni del territorio e di generare un impatto complessivo rilevante nella riqualificazione delle aree marginali e dei piccoli borghi.

Il primo bando emanato nel 2010 ha consentito di assegnare risorse a 22 progetti di altrettanti comuni per poco meno di 2 milioni di euro di risorse assegnate, tutte certificate tra il 2011 ed il 2012.

Questo risultato è stato conseguito grazie alla pronta attivazione dei progetti e l'assegnazione del contributo nell'aprile 2011 consentendo di massimizzare la spesa.

In sede di attuazione dei progetti non si sono registrate particolari difficoltà tanto che non si sono registrati ritardi attuativi.

Visto il successo e l'interesse registrato dalla misura, per la seconda fase di programmazione, è stato emanato un nuovo bando nel 2012 con una dotazione di 2.470.000 €, aperto a novembre 2012 e chiuso a dicembre 2012. Hanno partecipato 32 comuni del territorio, dalla graduatoria preliminare risulta che le risorse sono sufficienti a coprire le richieste.

Misura 321a

La misura 321a ha visto l'emanazione di un solo Bando nel corso del 2011 con una spesa pubblica disponibile di circa 310.000 € quasi completamente assorbita dalle 5 domande presentate da altrettanti comuni dell'area LEADER.

E' stata questa l'unica misura pubblica nella quale si sono registrate rinunce da parte di 2 comuni successivamente all'assegnazione del contributo anche se va sottolineato che, in entrambi i casi, le problematiche che hanno impedito agli enti interessati di portare avanti i progetti hanno riguardato problemi di natura economico-amministrativa degli enti e non questioni legate alla misura.

Questa misura pur significativa nei contenuti ha avuto in termini di programmazione della SISP un impatto meno significativo rispetto ad altre misure destinate agli Enti pubblici tanto che in sede di pianificazione della seconda fase di programmazione il GAL non è stata attivata.

Misura 321b

La misura 321b ha visto l'emanazione di un solo Bando nel corso del 2011 con una spesa pubblica disponibile di circa 417.000 € assorbita integralmente dalle 5 domande presentate da 3 comuni dell'area LEADER. Questa misura pur significativa nei contenuti ha avuto in termini di programmazione della SISP un impatto meno significativo rispetto ad altre misure destinate agli Enti pubblici tanto che in sede di pianificazione della seconda fase di programmazione il GAL non è stata attivata.

Misura 323B

La misura 323/b ha visto l'emanazione di un solo Bando nel corso del 2011 con una spesa pubblica disponibile di 1.268.891,80 € assorbita da 11 domande presentate da altrettanti Enti dell'area LEADER. Le risorse, tutte assegnate nel corso del 2011, non hanno fatto registrare rinunce da parte degli enti assegnatari del contributo né particolari criticità.

La misura 323B è l'altra misura pubblica, presente nella Strategia di Sviluppo, rilevante in termini di importanza finanziaria ed anche l'unica che ha visto la partecipazione di soggetti collettivi pubblici (Unione dei Comuni del Casentino).

Questa misura è stata attivata anche nella seconda fase di programmazione. La dotazione finanziaria modesta è dovuta all'esiguità delle risorse disponibili pur rimanendo una misura interessante per il territorio ed in grado di assorbire eventuali ulteriori risorse..

6. STATO DI AVANZAMENTO DELLA MISURA 431 al 31/12/2012

➤ SPESE DI GESTIONE DEL GAL:

anni	Assegnato	Pagato		
		Anticipo	SAL	Saldo
		Importo	Importo	Importo
2009	190.102,00	190.101,83	0,00	0,00
2010	185.855,00	111.631,40	131.426,00	
2011	211.129,00		143.196,84	
2012	161.173,00		171.902,76	
2013				0,00
2014				
2015				
Totale	748.259,00	301.733,23	446.525,60	0,00

Accertamenti della Provincia di Arezzo

In corrispondenza della presentazione delle domande di pagamento a titolo di saldo parziale – nel rispetto di quanto disciplinati dal DAR – il GAL rendiconta tutte le spese ammesse a contributo regolarmente sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa ovvero quelle spese previste in domanda iniziale o nelle successive varianti e realizzate per le quali il GAL sia in grado di esibire fatture o documenti contabili aventi forza probante equivalente, pagati nel rispetto dell'art. 3.3.3.1.4 del DAR, corredati della documentazione amministrativo-procedurale eventualmente necessaria in funzione dell'oggetto della spesa (gare, contratti, ecc.).

Si riporta di seguito il riepilogo degli accertamenti effettuati dalla Provincia di Arezzo alla data del 31/12/2012 a titolo di saldo parziale e saldo:

- 24/03/2010 – importo verificato ed accertato € 211.224,26 di investimento corrispondenti ad € 190.101,83 di spesa pubblica (1° annualità 2009);
- 03/09/2010 – importo verificato ed accertato € 146.029,75 di investimento corrispondenti ad € 131.426,00 di spesa pubblica (1° SAL su prima fase di programmazione annualità 2010-2011-2012);
- 09/06/2011 – importo verificato ed accertato €159.107,60 di spesa totale ed €143.196,84 di spesa pubblica (2° SAL su prima fase di programmazione annualità 2010-2011-2012);
- 20/01/2012 – importo verificato ed accertato €66.954,01 di spesa totale ed € 60.258,61 di spesa pubblica (3° SAL su prima fase di programmazione annualità 2010-2011-2012);
- 31/08/2012 – importo verificato ed accertato € 164.191,23 di spesa totale ed € 147.772,11 di spesa pubblica (4° SAL su prima fase di programmazione annualità 2010-2011-2012);

In data 24/12/2012 il GAL ha inoltre presentato domanda di pagamento a titolo di saldo € 83.891,85 di spesa totale rendicontata ed € 75.502,67 di spesa pubblica. Detta domanda – riferita al saldo della Misura 431 I fase - è stata accertata dalla Provincia di Arezzo in data 01/02/2012.

Per quanto attiene le liquidazioni del contributo il GAL, nella tabella che segue sono riepilogati gli importi come effettivamente incassati dal GAL con evidenziazione della causale dei trasferimenti ricevuti da ARTEA a titolo di anticipo piuttosto che di saldo.

Vale la pena precisare a tale proposito che a seguito della domanda di pagamento a titolo di saldo non sono previste liquidazioni di contributo ma di mera certificazione di spesa, attingendo da punto di vista di liquidità finanziaria al 20% del contributo ricevuto in anticipo. Per lo stesso motivo a seguito dell'accertamento del 4° SAL a fronte di una spesa pubblica accertata di € 147.772,11 la liquidazione del contributo è stata di € 111.644,15 ovvero fino a concorrenza dell'80% del contributo assegnata nella DUA I fase.

PERIODO DI RIF.TO	Importo ricevuto €	Data valuta banca GAL	Causale
1° ANNUALITA'	95.050,92	27/04/2009	1° anticipo / 1° annualità
	95.050,91	20/10/2009	2° anticipo / 1° annualità
190.101,83 TOTALE CONTRIBUTO RICEVUTO 1° ANNUALITA'			
DUA I FASE	111.631,40	14/09/2010	anticipo 20%
	131.426,00	29/11/2010	1° SAL
	131.760,07	01/09/2011	2° SAL
	11.436,77	04/09/2011	
	60.258,61	10/07/2012	3° SAL
	111.644,15	04/12/2012	4° SAL
558.157,00 TOTALE CONTRIBUTO RICEVUTO DUA I FASE			

Importi effettivamente incassati dal GAL

In riferimento alle erogazioni ricevute in anticipo il GAL come prescritto dalla normativa ha emesso idonee polizze fidejussorie a garanzia del 110% dell'importo erogato. Le polizze fidejussorie attivate alle due erogazioni in anticipo della prima annualità per di € 95.050,92 e € 95.050,91 risultano già svincolate a seguito di accertamenti finali positivi.

Resta invece in essere la polizza fidejussoria attivata per l'anticipo del contributo sulle risorse della prima fase di programmazione, il cui svincolo è in corso alla data di stesura del presente documento.

Modalità di cofinanziamento

Il cofinanziamento del 10% viene coperto mediante finanziamento da parte dei soci. Per la II fase di programmazione in corrispondenza dell'innalzamento dell'intensità di aiuto della Misura 431 al 100% la Società ha programmato una riduzione del finanziamento da parte dei soci

Risultato d'esercizio 2012

Nel 2012 è stato registrato un risultato economico negativo di € 26.189,00 come da Bilancio al 31/12/2012 in attesa – al momento della stesura del presente documento - dell'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

La perdita è generata dal vincolo normativo regionale che prevede che il Gal partecipi con almeno il 10% di risorse proprie a fronte di una contributo pari al 90% dell'investimento realizzato per la prima fase..

Per la II fase di programmazione della Misura 431 l'intensità di aiuto è del 100% pertanto si prevede - per il periodo 2013-2015 - una riduzione della 'perdita fisiologica.

➤ ACQUISIZIONE DI COMPETENZE

Il personale tecnico del GAL ha partecipato regolarmente ad attività formative con l'obiettivo di perfezionarne e migliorarne le competenze tecniche, organizzative e gestionali del proprio personale ed aggiornare così la professionalità necessaria per l'attuazione della SISL.

Le attività formative nel corso del 2012 hanno principalmente riguardato tanto le procedure tecniche da seguire per la gestione dei Bandi e delle domande di aiuto nelle loro diverse fasi sul Sistema Formativo ARTEA, strumento in continua evoluzione ed aggiornamento, così come la Misura 421 per l'attivazione della Cooperazione.

Oltre alle attività formative vere e proprie il personale del GAL prende parte regolarmente alle riunioni convocate tanto dall'ADG che dall'ADP in tema di programmazione ed attuazione del PSR 2007-2013 Asse 4 "Metodo Leader".

Inoltre il personale del GAL si relaziona con i diversi referenti regionali delle Misure del PSR attivate con la SISL, tanto singolarmente che collettivamente anche in coordinamento con Assogal al fine di definire le linee strategiche comuni ed individuare i criteri di demarcazione e gli ambiti di applicazione delle Misure del GAL e le altre Misure tanto pubbliche che private.

L'efficacia ed efficienza delle azioni intraprese è stata valutata in funzione tanto del numero di attività di animazione svolte che dell'avanzamento fisico e finanziario della SISL sia in termini di risorse messe a bando che di domande ricevute sui bandi che di attuazione dei progetti da parte dei beneficiari degli stessi.

Per quanto riguarda le attività di animazione ci si riferisce alle azioni collettive così come a quelle individuali, come specificato e quantificato nel paragrafo 'animazione sul territorio' che segue. Per la valutazione dell'efficacia ed efficienza in termini di avanzamento fisico e finanziario della SISL si fa invece riferimento a numero di bandi emessi, numero di domande selezionate e importo risorse assegnate, numero progetti rendicontati e risorse certificate, come evidenziato nei paragrafi sub 5.1 e sub 5.2.

Questi in sintesi i dati che riepilogano l'avanzamento fisico e finanziario della SISL che descrivono l'efficacia delle azioni intraprese:

Dati di sintesi al 31/12/2012	Totale
N. Bandi emessi	19
N. Bandi chiusi	14
N. Domande di aiuto ricevute	227
N. domande ammesse	191
N. domande di anticipo	13
N. domande di pagamento	100

➤ **ANIMAZIONE SUL TERRITORIO:**

Il GAL Appennino Aretino effettua incontri ed azioni informative di animazione sul territorio mediante contatto diretto con tutti gli operatori pubblici e privati col duplice obiettivo di dare indicazioni sulle opportunità offerte dal PSR 2007-2013 – Asse 4 "Metodo LEADER" che di raccogliere i principali interessi e bisogni espressi da Enti e PMI dell'area, nella logica di una concertazione bottom up da sempre alla base della filosofia LEADER.

In tal senso anche nel 2012 sono state svolte le seguenti tipologie di attività:

- incontri destinati ad operatori privati singoli e/o collettivi oltre e ad Enti del territorio, concentrati in particolar modo nei periodi di uscita dei bandi per segnalare le opportunità di finanziamento disponibili ed informare sulle modalità di accesso agli aiuti;
- riunioni per categorie omogenee di soggetti (esempio referenti delle associazioni del settore commercio, artigianato, ecc.) tese ad individuare le principali criticità e bisogni.
- Incontri unilaterali con singoli soggetti interessati a presentare la domanda tese a verificare i potenziali progetti, dare indicazioni di dettaglio per la presentazione delle domande di aiuto, dare indicazioni in fase di attuazione e durante tutta la vita del progetto fino alla domanda di pagamento a titolo di saldo;

Le attività di animazione e formazione complessivamente svolte dall'inizio della programmazione 2007/2013 e fino al 31/12/2012 che hanno consentito di raggiungere i risultati in termini di attuazione sono sintetizzate di seguito

Dati di sintesi al 31/12/2012	N. totale
Attività di informazione sulla zona e sulla SISL svolte nell'ambito di riunioni collettive	152
Azioni di formazione del personale addetto all'elaborazione e all'esecuzione della SISL	26
Eventi promozionali intesi come seminari pubblici	11
Azioni di altro tipo quali incontri con il valutatore, audit, interviste rilasciate a stampa e tv, incontri	21

con delegazioni nazionali ed estere finalizzate a trasferire competenze, lezioni accademiche	
Contatti intesi come azioni individuali di animazione svolte mediante colloqui, contatto telefonico o via mail, attività stimabili mediamente in n. 15 a settimana	2700

L'attività di animazione - portata avanti quotidianamente dal GAL – si concretizza principalmente in incontri informativi singoli e collettivi, analisi di idee progettuali e verifica della conformità delle stesse alle misure gestite dal GAL, diffusione delle regole e normative cui soggiacciono le Misure gestite dal GAL.

Tutti i componenti la struttura permanente del GAL svolgono attività di animazione.

7. PUBBLICITA' DEGLI INTERVENTI

L'attività di pubblicità degli interventi è una parte importante dell'attività di animazione del GAL. In tal senso in riferimento alle attività svolte in tema di comunicazione ed informazione verso la popolazione si rimanda a quanto già espresso sopra ed in particolare nei paragrafi dedicati all'animazione ed all'attuazione delle singole misure.

Inoltre va evidenziato l'importante ruolo svolto in termini di comunicazione 'interna' dagli organi societari ovvero Assemblea dei Soci e Consiglio di Amministrazione. Quest'ultimo vede infatti rappresentate al proprio interno tutte le categorie professionali e permette, attraverso l'informazione e comunicazione verso i membri del CdA di diffondere con un effetto moltiplicatore le informazioni verso le imprese del territorio che rappresentano, per la parte privata, e verso gli Enti, per la parte pubblica.

La pubblicità sugli interventi viene inoltre veicolata attraverso il sito internet del GAL – www.galaretino.it – sul quale vengono pubblicati aggiornamenti ed informazioni - oltre che attraverso organismi di stampa e televisione locali.

Inoltre per tutto quanto concerne la pubblicazione dei bandi, graduatorie provvisorie e definitive ed atti conseguenti, il GAL provvede a pubblicare le singole informative sul BURT, sugli albi degli enti dell'area LEADER e sul sito internet del GAL.

Tutte le comunicazioni e documenti legati all'attuazione del PSR 2007/2013 – Asse 4 "Metodo LEADER" sono inoltre accompagnate dai loghi LEADER, Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Toscana, PSR e GAL Appennino Aretino.

L'efficacia delle azioni è verificata in termini di contatti ricevuti, domande di aiuto presentate, domande ammesse, richieste di pagamento a titolo di anticipo e di saldo e progetti accertati e liquidati come dimostrano i monitoraggi e l'avanzamento dell'attuazione.

Infine è intenzione del Gal attivare un'intensa azione di divulgazione dei risultati raggiunti con le risorse Leader anche mediante le associazioni di categoria e gli Enti pubblici del territorio al fine di far conoscere alla cittadinanza e ai potenziali richiedenti le politiche dell'Unione Europea.

8. CONFORMITÀ CON LE POLITICHE COMUNITARIE PERTINENTI

Il GAL Appennino Aretino nell'esercizio della sua attività istituzionale di gestione dell'Asse 4 LEADER del PSR 2007/2013 nonché in conformità alla normativa nazionale che disciplina la gestione delle società a partecipazione pubblica opera nel rispetto di procedure di evidenza pubblica.

In relazione alla Misura 431 il GAL ha adottato un regolamento interno che definisce le norme e la struttura organizzativa e funzionale del GAL APPENNINO ARETINO, che opera per attuare la propria attività secondo criteri di economicità, di efficienza e di trasparenza e procedendo con atti di evidenza pubblica al fine di rendere aperta a tutti i possibili interessati la partecipazione alla Strategia Integrata di Sviluppo.

Detto Regolamento è predisposto in conformità:

- al Reg. CE.1698/2005, al Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana,
- alla DGRT n. 307/2009 e ss.mm.ii.
- alla DGRT n.616/2009;
- al Documento Attuativo Regionale;
- nel rispetto della Legge 241/90 e del DPR 445/00;
- relativamente all'acquisizione di forniture e servizi nel rispetto del D.LgS 163/2006 e ss.mm.ii. (ex L.R.38/2007),
- del D.P.R. 118/2008 relativo all'istituzione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
- della L.244/2007 concernente la pubblicazione degli incarichi esterni assegnati.

Come disciplinato dal Regolamento per la gestione delle spese di funzionamento il GAL ha costituito mediante avviso pubblico apposito *elenco degli operatori economici* aperto a tutte le imprese interessate.

A norma della Legge 136/2010 il GAL ha inoltre ottemperato agli obblighi di comunicazione all'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per la tracciabilità degli stessi in particolare per quanto riguarda l'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e dell'inserimento dello stesso in tutte le comunicazioni, documenti di spesa, documenti di pagamento riferite ad ogni singolo procedimento.

Per quanto riguarda le Misure presenti nella SISL con beneficiari terzi, tanto pubblici che privati, il GAL procede all'individuazione dei beneficiari mediante bandi pubblici.

Per quanto riguarda infine la tutela e il miglioramento dell'ambiente, promozione delle pari opportunità e della non discriminazione e con particolare riferimento alle microimprese da segnalare che i criteri di attribuzione dei punteggi sono tali da privilegiare - a parità di progetti - quelli promossi da giovani, donne e soggetti svantaggiati in genere.

Allegati

Allegato 1: Descrizione del GAL

Allegato 1
Descrizione del GAL

1. Dati societari

Tabella 1: Elenco dei soci

Denominazione del socio	Pubblico/Privato*	Valore nominale quota capitale sociale	% partecipazione
Comunità Montana Casentino	Pu	6.881,19	8,81%
Comunità Montana Valtiberina	Pu	6.881,19	8,81%
Comunità Montana Pratomagno	Pu	6.881,19	8,81%
Comune di Marciano in Val di Chiana	Pu	767,72	0,98%
Comune di Cortona	Pu	3.634,33	4,66%
Comune di Castiglion Fiorentino	Pu	1.644,67	2,11%
Comune di Lucignano	Pu	834,87	1,07%
Comune di Bucine	Pu	6.881,19	8,81%
Parco Nazionale Foreste Casentinesi	Pu	6.881,19	8,81%
CCIAA di Arezzo	Pu	8.306,88	10,64%
Confederazione Italiana Agricoltori Arezzo	Pr	3.167,69	4,06%
Coldiretti Arezzo	Pr	3.167,69	4,06%
Confagricoltura	Pr	3.167,69	4,06%
Associazione Industriali Provincia di Arezzo	Pr	3.161,77	4,05%
CNA Arezzo	Pr	3.162,15	4,05%
Confartigianato Arezzo	Pr	3.162,15	4,05%
Confesercenti Arezzo	Pr	3.161,77	4,05%
Associazione Commercianti Arezzo	Pr	3.162,15	4,05%
Associazione Provinciale Aretina Allevatori	Pr	3.162,15	4,05%
		78.069,63	100,00%

* specificare con "Pu" se pubblico e "Pr" se privato

Tabella 2: Membri del Consiglio di Amministrazione del GAL in carica al 31/12/2012:

Cognome e Nome	Soggetto rappresentato*	Carica ricoperta
BALDI Maurizio	CNA Arezzo / Pr	Consigliere
BORRI Daniele	Area Comuni Val d'Ambra /Pu	Consigliere
CACCIALUPI Laura	Associazione Industriali Arezzo / Pr	Consigliere
CEROFOLINI Giordano	Confartigianato Arezzo / Pr	Consigliere
CHECCAGLINI Mario	Confesercenti Arezzo / Pr	Consigliere
DEL PACE Giorgio	CIA Arezzo / Pr	Vicepresidente
FEI Catuscia	Associazione Commercianti Arezzo / Pr	Consigliere
GHINI Gianluca	Confagricoltura Arezzo / Pr	Consigliere
MAROTTA Giampiero	Coldiretti Arezzo / Pr	Consigliere
SASSOLI Sandro	Comunità Montana del Casentino / Pu	Presidente
CASAGLI Ilaria	Camera di Commercio di Arezzo / Pu	Consigliere
MINOZZI Marcello	Comunità Montana Valtiberina /Pu	Consigliere

* specificare il nome del soggetto socio facendo riferimento a quanto riportato nella tabella 1 e specificare con "Pu" se pubblico e "Pr" se privato

2. Conflitto di interessi

Il Regolamento interno del GAL all'art. 6 disciplina la gestione delle potenziali situazioni di conflitto di interesse come segue:

6 CONFLITTO DI INTERESSI

Così come previsto nell'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto nei confronti della Regione Toscana e nel punto 5.4.1 della DGRT 616/2009, il Gal seguirà le seguenti modalità operative relativamente al conflitto di interessi. Si ricade nel Conflitto di interessi qualora si presentino: situazioni che riguardino Coniuge, parenti o affini entro il 2° grado con il legale rappresentante o con un membro dell'organo decisionale del soggetto richiedente. Su eventuali situazioni di conflitto di interessi il Responsabile Tecnico Amministrativo dovrà relazionare al C.d.A.

6.1 Consiglio di Amministrazione

I membri del CDA aventi un interesse diretto o indiretto o rappresentanti di soggetti aventi un interesse diretto in un determinato progetto, non possono partecipare alle decisioni in merito al progetto stesso. In tal caso i membri interessati sono obbligati ad abbandonare la seduta. Il verbale del CdA deve riportare l'uscita del membro ed i motivi.

6.2 Personale

"Il personale che opera stabilmente presso il GAL nell'ambito dell'attuazione del PSR 2007/2013 della Regione Toscana non deve svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di Regolamento interno interessi, per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti e i beneficiari, in particolare per quel che riguarda la presentazione e la gestione di domande di sostegno sul PSR." E' obbligo infatti di ogni collaboratore produrre, prima di procedere allo svolgimento delle attività potenzialmente soggette al conflitto di interessi, l'elenco dei propri committenti che potrebbero incorrere in detta condizione.

Di norma l'incaricato deve produrre una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di rapporti diretti o indiretti con i richiedenti/beneficiari per ciascun bando.

Nel qual caso si verificasse tale condizione, il responsabile tecnico amministrativo emetterà apposito provvedimento nei confronti dell'incaricato che non dovrà avere alcun contatto con detto richiedente/beneficiario all'interno dell'attività del GAL.

6.3 Consulenti esterni

I consulenti esterni coinvolti nell'istruttoria e collaudo delle domande/progetti dei richiedenti e beneficiari non devono svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti e i beneficiari, in particolare per quel che riguarda la presentazione e la gestione delle domande di sostegno sul PSR.

Qualora si verifichi tale condizione, il GAL interromperà ogni rapporto lavorativo con i soggetti che si sono posti in conflitto di interessi.

Sul piano operativo in ottemperanza alle disposizioni regionali ed al Regolamento interno vengono adottate le seguenti misure:

- Ogni componente la struttura permanente del GAL ha comunicato in forma scritta al GAL l'assenza di situazioni di conflitto di interesse con indicazione della eventuale presenza di committenti diversi dal GAL che potenzialmente potrebbero originare situazioni di conflitto. E' fatto obbligo ai componenti la struttura permanente la comunicazione degli aggiornamenti rispetto alla situazione comunicata;
- Ogni componente la Commissione Istruttoria – all'insediamento della Commissione stessa – comunica l'eventuale presenza di situazioni di conflitto di interesse rispetto alle graduatorie preliminari da istruire;
- In sede di approvazione da parte del CdA delle graduatorie preliminari e definitive, si allontanano dalla seduta i consiglieri in situazione di potenziale conflitto diretto o indiretto. Questa circostanza è regolarmente verbalizzata.



Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferraio (LI)
Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell'Elba (LI)
Sede operativa: c/o Unione Valdera – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
Capitale sociale sottoscritto Euro 49.685,44 versato Euro 47.685,44 - P.IVA/CF 01404240499
Tel/Fax 0565 979114 - Sito web www.galetruria.it – e-mail gal@galetruria.it
PEC: galetruria@legalmail.it



RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE

2012



Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferraio (LI)
Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell'Elba (LI)
Sede operativa: c/o Unione Valdera – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
Capitale sociale sottoscritto Euro 49.685,44 versato Euro 47.685,44 - P.IVA/CF 01404240499
Tel/Fax 0565 979114 - Sito web www.galetruria.it – e-mail gal@galetruria.it
PEC: galetruria@legalmail.it

RELAZIONE ANNUALE DI ESECUZIONE 2012

Premessa

La relazione annuale contiene informazioni dettagliate riguardo a quanto realizzato dal GAL nell'anno oggetto di analisi.

Indice

1.	IDENTIFICAZIONE DEL GAL.....	3
2.	PROFILO DELLA ZONA ED EVOLUZIONE DEL CONTESTO	6
3.	SINTESI DELLE PRINCIPALI DIFFICOLTÀ.....	7
4.	STATO DI AVANZAMENTO DELLA SISL	8
5.	STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE/SOTTOMISURE/AZIONI al 31/12/201X.....	9
6.	STATO DI AVANZAMENTO DELLA MISURA 431 al 31/12/201X	30
7.	PUBBLICITA' DEGLI INTERVENTI	34
8.	CONFORMITÀ CON LE POLITICHE COMUNITARIE PERTINENTI.....	36



Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferraio (LI)
Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell'Elba (LI)
Sede operativa: c/o Unione Valdera – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
Capitale sociale sottoscritto Euro 49.685,44 versato Euro 47.685,44 - P.IVA/CF 01404240499
Tel/Fax 0565 979114 - Sito web www.galetruria.it – e-mail gal@galetruria.it
PEC: galetruria@legalmail.it

1. IDENTIFICAZIONE DEL GAL

Nome, indirizzo, responsabile, superficie coperta, popolazione, tipologia di territorio, struttura giuridica, ...

Nome del GAL: GAL Etruria S.c. a r.l.

Indirizzo sede legale: Via XXV Aprile, 7 – 57034 Campo nell'Elba

Indirizzo sede amministrativa: c/o Palazzo Provinciale – Viale Manzoni, 11 – 57037 – Portoferraio (LI)

Recapito telefonico e fax: +39 0565 979114 - e.mail: gal@galetruria.it

Sito web: www.galetruria.it

Sedi operative: è individuata una sede operativa presso i locali dell'Unione dei Comuni della Valdera presso i locali del Polo Altavaldera a Peccioli (PI) in Via de Chirico, 11.

Presidente: Dott. Alessandro Guerrini – presidente03@galetruria.it

Responsabile tecnico-amministrativo per l'attuazione dell'Asse 4 del PSR 2007-2013 (d'ora in poi

Responsabile tecnico-amministrativo):

Dott. Gian Paolo Soria – soria@galetruria.it

In tabella a) si elencano i principali dati di riferimento dell'area di competenza che si sviluppa su due macro aree geografiche riconducibili alle zone influenzate dall'ambiente marino-costiero (Arcipelago toscano e zone costiere della Provincia di Livorno) e alle aree più interne di campagna delle colline pisane, della Valdera e dell'Alta Val di Cecina.

Tabella a)

COMUNI	Zona C1 Aree rurali intermedie in transizione	Zona C2 Aree rurali intermedie in declino	Zona D Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo	Superficie in kmq
Bibbona		X		65,56
Campo nell'Elba		X		55,66
Capoliveri		X		39,51
Capraia Isola		X		19,26
Castagneto Carducci		X		142,28
Marciana		X		45,29
Marciana Marina		X		5,76
Porto Azzurro		X		13,36
Portoferraio		X		50,35
Rio Marina		X		19,54
Rio nell'Elba		X		16,78
Sassetta		X		26,59
Suvereto		X		92,96
Totale P. Livorno				592,90
Casale Marittimo		X		14,32
Casciana Terme	X			36,42
Castellina Marittima		X		45,72
Castelnuovo di Val di C.		X		88,78
Chianni		X		62,09
Fauglia	X			42,44
Guardistallo		X		23,79
Lajatico		X		72,50
Lorenzana		X		19,42
Montecatini Val di C.			X	155,38
Montescudaio	X			19,91
Monteverdi Marittimo		X		98,35
Orciano Pisano		X		11,64
Palaia		X		73,82
Peccioli	X			92,63
Pomarance	X			227,54
Riparbella		X		58,83
Santa Luce		X		66,72
Terricciola		X		43,43
Volterra	X			252,85
Totale P. Pisa				1.506,58
Totale area rurale				2.099,48

COMUNI	DATI 2001	DATI 2007	DATI 2010				DATI 2011				
	Abitanti Fonte Cens. 2001	Abitanti Fonte Cens. 2007: Fonte ISTAT	Abitanti Fonte ISTAT 31.12.2010	Differenza abitanti 2007/2010	Popol. straniera 2010	%	Abitanti Fonte ISTAT 31.12.2011	Differenza abitanti 2010/2011	Popol. straniera 2011	%	Diff. Popol. Straniera 2010/2011
Bibbona	3.051	3.211	3.251	40	323	9,94	3.205	-46	308	9,61	-15
Campo nell'Elba	4.155	4.496	4.651	155	400	8,6	4.540	-111	299	6,59	-101
Capoliveri	3.105	3.730	3.887	157	655	16	3.772	-115	624	16,54	-31
Capraia Isola	333	394	410	16	46	11,22	394	-16	33	8,38	-13
Castagneto Carducci	8.226	8.712	8.934	222	1094	12,25	8.467	-467	820	9,68	-274
Marciana	2.162	2.247	2.217	-30	164	7,4	2.192	-25	170	7,76	6
Marciana Marina	1.891	1.953	1.993	40	107	5,36	1.943	-50	87	4,48	-20
Porto Azzurro	3.220	3.495	3.578	83	295	8,24	3.833	255	409	10,67	114
Portoferraio	11.508	12.136	12.253	117	913	7,45	11.643	-610	720	6,18	-193
Rio Marina	2.150	2.239	2.274	35	141	6,2	2.220	-54	120	5,41	-21
Rio nell'Elba	952	1.198	1.244	46	148	11,90	1.174	-70	110	9,37	-38
Sassetta	548	572	567	-5	131	23,1	537	-30	106	19,74	-25
Suvereto	2.897	3.077	3.171	94	357	11,26	3.137	-34	339	10,81	-18
Totale P. Livorno	44.198	47.460	48.430	970	4.774	9,9	47.057	-1.373	4.145	8,81	-629
Casale Marittimo	1.007	1.005	1.067	62	85	7,97	1.092	25	80	7,33	-5
Casciana Terme	3.538	3.696	3.676	-20	236	6,42	3.625	-51	239	6,59	3
Castellina Marittima	1.817	1.973	2.055	82	132	6,42	1.984	-71	101	5,09	-31
Castelnuovo di V di C	2.467	2.384	2.341	-43	400	17,09	2.286	-55	373	16,32	-27
Chianni	1.563	1.536	1.505	-31	96	6,38	1.456	-49	90	6,18	-6
Fauglia	3.124	3.401	3.601	200	189	5,25	3.586	-15	170	4,74	-19
Guardistallo	1.026	1.218	1.296	78	102	7,87	1.294	-2	89	6,88	-13
Lajatico	1.389	1.387	1.376	-11	70	5,09	1.372	-4	70	5,10	0
Lorenzana	1.144	1.196	1.203	7	54	4,49	1.196	-7	45	3,76	-9
Montecatini V di C.	2.008	1.908	1.883	-25	160	8,5	1.809	-74	131	7,24	-29
Montescudaio	1.436	1.814	1.946	132	157	8,07	1.969	23	144	7,31	-13
Monteverdi Marittimo	701	760	784	24	109	13,9	776	-8	116	14,95	7
Orciano Pisano	628	616	623	7	32	5,14	636	13	37	5,82	5
Palaia	4.536	4.513	4.622	109	256	5,54	4.569	-53	260	5,69	4
Peccioli	4.833	4.936	4.966	30	314	6,32	4.932	-34	302	6,12	-12
Pomarance	6.323	6.161	6.054	-107	546	9	5.833	-221	415	7,11	-131
Riparbella	1.327	1.576	1.646	70	185	11,24	1.638	-8	186	11,36	1
Santa Luce	1.465	1.638	1.715	77	132	7,7	1.752	37	133	7,59	1
Terricciola	3.939	4.389	4.556	167	267	5,86	4.504	-52	244	5,42	-23
Volterra	11.264	11.206	11.077	-129	720	6,5	10.675	-402	582	5,45	-138
Totale P. Pisa	55.535	57.313	57.992	679	4.251	7,33	56.939	-1.008	3.807	6,69	-444
Totale area rurale	99.733	104.773	106.422	1.649	9.025	8,48	103.996	-2.381	7.952	7,65	-1.073



Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferraio (LI)
Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell'Elba (LI)
Sede operativa: c/o Unione Valdera – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
Capitale sociale sottoscritto Euro 49.685,44 versato Euro 47.685,44 - P.IVA/CF 01404240499
Tel/Fax 0565 979114 - Sito web www.galetruria.it – e-mail gal@galetruria.it
PEC: galetruria@legalmail.it

2. PROFILO DELLA ZONA ED EVOLUZIONE DEL CONTESTO

Commento sulle modifiche intervenute nella situazione economica e demografica del territorio di riferimento e conseguenze (eventuali) sulla programmazione fatta e sulla sua validità

Nel 2007 la popolazione ricadente nell'area del GAL Etruria è stimata in 104.773 unità. Le rilevazioni ISTAT al 31.12.2010 (vedi Tab. 1) rilevano un aumento demografico di 1.649 residenti, anche se si riscontrano Comuni che continuano a registrare una perdita del numero degli abitanti, in particolare nella Zona delle Colline Pisane/Alta Val di Cecina (Volterra, Pomarance, Montecatini Val di Cecina, Lajatico, Chianni, Castelnuovo Val di Cecina, Castellina Marittima).

A questi comuni dell'area pisana, che continuano a perdere abitanti, se ne contrappongono altri che registrano un incremento del numero della popolazione anche significativamente importante. Sul territorio della Provincia di Livorno i Comuni di Capoliveri e Rio nell'Elba continuano a registrare una crescita della popolazione, rispettivamente del 16,85% e del 11,90%; ma altri Comuni della zona hanno avuto consistenti aumenti di residenti: Castagneto Carducci (11,22%), Capraia Isola (11,22%), Suvereto (11,26%) e Sassetta (23,10%).

Complessivamente nel periodo intercensuale 2007/2010 l'aumento della popolazione residente nella zona LEADER della Provincia di Livorno è stata di 970 unità. Non è da sottovalutare il fatto che, questo parziale ripopolamento è nella maggior parte dei casi dovuto a flussi migratori verso la zona.

Gli stranieri residenti raggiungono infatti la percentuale del 9,90% e del 7,33% nell'area Pisana, complessivamente una media dell'8,48%, rispetto alla media al 2006 che si era attestata al 6%. La zona rurale della provincia di Pisa si presenta più variegata: si passa da Comuni dove la popolazione continua a contrarsi, (Volterra, Pomarance, Montecatini Val di Cecina, Lajatico, Chianni, Castelnuovo Val di Cecina) ad altri comuni che mantengono il numero dei residenti o l'aumentano. Complessivamente l'aumento della popolazione nel territorio rurale pisano è di 680 unità

Tali dati indicano che la variazione positiva della popolazione residente di tutta la zona rurale delle province di Pisa e di Livorno è composta esclusivamente da stranieri. Il dato, che andrebbe studiato nel dettaglio, indica certamente un continuo esodo dalle zone rurali della popolazione del luogo, caratterizzata da una forte identità, che non può trovare soluzione con una semplice avvicendamento di persone, magari anche giovani, ma con una identità culturale completamente diversa.

Nel confronto fra i dati del 2010 e quelli del 2011 si nota un aggravarsi, inaspettato per le dimensioni, della situazione demografica in tutta la zona LEADER delle Province di Pisa e di Livorno. Complessivamente il calo dei residenti è di 2.381 unità, inferiore persino ai dati del censimento del 2007.

Come si evince dalla Tabella, tutti i comuni del territorio Pisano hanno subito un forte calo di residenti, equivalente a 1.008 abitanti, concentrato in particolare nella zona delle Colline Pisane/Alta Val di Cecina.

Anche la zona livornese, che fino al 2010 ha sempre avuto un andamento positivo della popolazione residente, subisce un forte calo di 1.373 unità, complessivamente inferiori di 403 rispetto a quelle stimate nel 2007. Fa eccezione il comune di Porto Azzurro, il cui aumento di 255 unità è dovuto all'aumento della popolazione carceraria, che in due anni è passata da 280 a circa 500 unità e all'indotto del carcere (aumento del numero degli agenti di polizia penitenziaria necessari con le relative famiglie e famiglie dei detenuti che in molti casi acquisiscono la residenza nel comune)

Preoccupante è la diminuzione di abitanti di comuni leader nella zona: Portoferraio (-610 abitanti), Castagneto Carducci (-467), Campo nell'Elba (-111), Capoliveri (-115), oltre che dei comuni più piccoli, che comunque perdono consistenti fette di popolazione.

Anche la popolazione straniera delle due zone ci rappresenta un saldo negativo di 444 unità, passando da 4.251 unità nel 2010 (7,33%) a 3.807 unità del 2011 (6,69%).

Sarebbe interessante un'analisi più approfondita dei dati negativi rilevati nel rapporto fra gli anni 2010 e 2011, che solo intuitivamente possiamo attribuire alla crisi generale che attraversa il Paese, che però, solo in questo ultimo hanno, si è manifestata con questa chiarezza sul territorio del GAL Etruria.

Anche dal punto di vista economico il territorio non sta attraversando una congiuntura favorevole, a causa della crisi generale che sembra impedire alle Banche le aperture di credito verso molti clienti, soprattutto piccole imprese.

Questo problema ha ripercussioni negative sul lavoro del GAL, che spesso, per la missione che le è propria, è costretto ad allungare i tempi di istruttoria pur mantenendo la dovuta trasparenza nello scorrimento delle graduatorie e nella richiesta dei completamenti alle domande di aiuto. Altre difficoltà sono esposte nel paragrafo seguente.

3. SINTESI DELLE PRINCIPALI DIFFICOLTÀ

Breve descrizione delle principali difficoltà incontrate nella gestione della SISL, ovvero i principali fattori che hanno determinato eventuali ritardi nell'attivazione e completamento degli interventi. Si dovrebbe, inoltre, procedere ad una descrizione di come tali difficoltà sono state affrontate o come si conta di affrontarle nel breve periodo.

- **CONTROLLI AMMINISTRATIVI IN ATTUAZIONE DEL DPR 445/00**

Considerato che:

- le domande di aiuto presentate tramite il SIA prevedono la sottoscrizione di dichiarazioni ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445 (sostitutive di certificazione o di atto notorio) riguardanti il possesso dei requisiti di accesso e di selezione per l'inserimento degli investimenti nello specifico elenco preliminare di ARTEA;
- il DAR prevede che il completamento delle domande di aiuto da sottoporre ad istruttoria ammissibilità debba essere richiesto solo ai soggetti che risultano finanziabili;
- le modalità di controllo delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/00 prevedono che, prima di iniziare i controlli d'ufficio, il dichiarante deve essere informato con apposita comunicazione sul procedimento di controllo che si sta avviando;
- lo stesso manuale per i controlli amministrativi, nel rispetto dei regolamenti comunitari che si sono succeduti dal 2006 a questa parte, riferisce che il controllo deve essere eseguito su tutte le domande (100% delle dichiarazioni pertinenti sottoscritte in domanda);
- è noto che le Amministrazioni Pubbliche competenti alle quali il GAL si deve riferire per le acquisizioni delle certificazioni dichiarate dal richiedente per non vessare lo stesso, dispongono di 30 giorni per inoltrare le risposte al GAL;

Il raccordo fra quanto previsto dal DAR, come da considerazioni sopra esposte, e la necessità di rispettare il DPR 445 comporta tempi complessivi di istruttoria delle graduatorie definitive piuttosto lunghi; indubbiamente oltre i 5 mesi previsti dal DAR.

Al fine di contrarre i tempi istruttori sarebbe di grande utilità per i GAL poter aderire alla RTRT (Rete Telematica Regione Toscana); attualmente il Regolamento della RTRT prevede che possano aderire solo le Pubbliche Amministrazioni, e, negli ultimi anni, le richieste di adesione del GAL non sono state accettate. Si consideri che per un soggetto aderente ad RTRT è consentito automaticamente l'accesso alle banche dati telematiche del Registro Imprese o dell'Anagrafe Tributaria, tanto per citare due esempi. Tale opportunità eviterebbe le lungaggini dovute alle continue interlocuzioni degli uffici del GAL via telefono, via mail e cartacee con le varie sedi nazionali della diverse Amministrazioni competenti a seconda della condizione certificabile dichiarata: nel caso, ad esempio della verifica del requisito del livello di fatturato della microimpresa, occorre fare riferimento alla sede dell'Agenzia delle Entrate competente in virtù della residenza fiscale dell'impresa aderente al bando che spesso risulta fuori Regione Toscana, così come occorre rivolgersi alla Procura della Repubblica competente per Comune di residenza per ottenere il certificato dei carichi penali pendenti del dichiarante. E' stato verificato tra l'altro che ogni Amministrazione predilige sistemi di comunicazione e di fornitura del dato/certificato diversi, per cui è sempre necessario, al fine di velocizzare la procedura, un primo colloquio telefonico volto ad individuare in maniera condivisa la modalità di presentazione della richiesta e di inoltro della risposta.

A partire dal settembre del 2013, inoltre, la Camera di Commercio di Livorno, invia al GAL le certificazioni (via mail) solo dietro presentazione di specifico versamento in denaro: considerato che per un certificato anagrafico di un'impresa (necessario per la verifica dei fallimenti) si può arrivare a

versare anche più di 30 Euro di diritti di segreteria, la possibilità di accedere gratuitamente alle Banche dati on-line, comporterebbe un sensibile risparmio risorse.

- **MONITORAGGI E SIA ARTEA.**

Per la redazione del RAE e dei vari rapporti di monitoraggio sull'avanzamento della SISL sarebbe opportuno, nonché efficace in termini di risparmio di tempi ed energie che invece risultano spese in inutili duplicazioni di dati, che la base dati di riferimento fosse esclusivamente quella del SI di ARTEA che dovrebbe quindi poter produrre delle "uscite" in files che rispondano alle esigenze informative dei vari report richiesti.

4. STATO DI AVANZAMENTO DELLA SISL

Breve descrizione degli obiettivi e della strategia proposta (max 15 righe), tematismi scelti, obiettivi raggiunti al 31/12/2012.

Il 2012 è l'unico anno in cui il GAL Etruria non ha pubblicato bandi che invece sono stati emessi nel biennio 2010-2011 per la Prima Fase e nei primi mesi del 2013 per la Seconda Fase (vedi tabella).

Gli obiettivi al 31.12.2012 per i bandi che risultavano attivi a quella data sono stati raggiunti per tutte le misure, fatta eccezione per la sottomisura 313b per la quale sono risultate economie per poco più dell'11% sull'importo messo a bando di prima Fase (Euro 54.134,33). Tali economie verranno riversate nel rispetto del punto 2.9 del DAR sulle graduatorie con domande non finanziabili per esaurimento fondi Fase 2 che potranno risultare a seguito della chiusura termini per la presentazione delle domande dei bandi pubblicati nel 2013 che chiudono la programmazione.

Nel 2012 tutte le graduatorie disponibili sono state esaurite su tutti i bandi pubblicati nel 2010 e 2011.

TEMATISMI	OBIETTIVI SPECIFICI	Bandi pubblicati nel biennio 2012-2011 per Mis/sott/az.	Bandi pubblicati nel 2013.
Sostegno alla tutela, valorizzazione e riqualificazione del patrimonio rurale del territorio (culturale, naturale e dei piccoli centri abitati)	Potenziare l'attrattività dei piccoli centri abitati attraverso la riqualificazione urbana e l'allestimento di spazi pubblici di servizio nonché attraverso la riqualificazione del patrimonio culturale e paesaggistico creando così le migliori condizioni per la permanenza/ritorno delle popolazioni nonché lo sviluppo/potenziamento delle attività imprenditoriali che ne consentiranno il sostentamento.	Bandi n. 1 e n. 2 Mis. 313aA Bandi n. 7 e n. 8 Mis. 323b Bandi n. 9 e n.10 Mis. 322 Graduatorie esaurite e con assorbimento di risorse di FASE 2 sulle misure 323b e 322.	Bando n. 18 mis. 322 (BURT marzo 2013) Bando n. 19 mis. 323b (BURT marzo 2013) Bando n. 20 mis. 313aB (BURT aprile 2013)
Diversificazione dell'ambiente economico rurale	Promuovere l'avvio o la qualificazione di microimprese artigianali commerciali e turistico-ricettive, che offrano adeguati servizi alle popolazioni rurali, garantendo così condizioni di vita migliori e nuove occasioni di reddito e occupazione.	Bando n. 11 mis. 312a Bando n. 12 mis. 312b Bando n. 13 mis. 313b Graduatorie esaurite con gestione delle economie.	Bando n. 14 Mis. 321a (BURT marzo 2013) Bando n. 15 Mis. 312b (BURT marzo 2013) Bando n. 16 mis. 313b (BURT marzo 2013)
Miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali	Realizzare e avviare strutture per consolidare servizi a favore di giovani, anziani, e , in generale delle persone a bassa contrattualità. Dotare i centri abitati di strutture che permettano di avere un insieme	Bandi n. 3 e n. 4 mis. 321a Bandi n. 5 e n. 6 mis. 321b Graduatorie esaurite con	Bando n. 17 mis. 321b (BURT marzo 2013)



Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferraio (LI)
 Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell'Elba (LI)
 Sede operativa: c/o Unione Valdera – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
 Capitale sociale sottoscritto Euro 49.685,44 versato Euro 47.685,44 - P.IVA/CF 01404240499
 Tel/Fax 0565 979114 - Sito web www.galetruria.it – e-mail gal@galetruria.it
 PEC: galetruria@legalmail.it

	organizzato di servizi commerciali in un contesto qualificato con beneficio diretto delle imprese commerciali e indiretto alla popolazione residente ed ospite.	gestione delle economie.	
Sostegno e promozione della competitività dei prodotti locali di qualità anche mediante l'utilizzazione di nuove conoscenze e nuove tecnologie	Sostenere l'impegno dei Produttori aderenti ai sistemi di qualità agroalimentare nel conquistare/conservare quote di mercato per vendita delle loro produzioni.		Bando n. 21 mis. 133 (BURT aprile 2013)

5. STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE/SOTTOMISURE/AZIONI al 31/12/2012

Ripetere questo paragrafo per ciascuna misura/sottomisura/azione indicando tutti gli importi in termini di spesa pubblica.

5.1 Stato di attuazione finanziario

misura: 133

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato		Attivato		Assegnato*			Realizzazioni		
	Importo		Importo		Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
2009					0	0		0		0
2010					0	0		0		0
2011					0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2012		47.754,31			0	0		0		0
2013		52.245,69			0	0		0		0
2014					0	0		0		0
2015					0	0		0		0
Totale		100.000,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

Stato di attuazione

Il Bando, che attiva risorse di Fase 2, è stato pubblicato nell'aprile 2013.

Avanzamento procedurale

Vedi sopra

Indicazioni di sintesi sull'esecuzione della Misura

Vedi sopra

misura: 312

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:



Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferraro (LI)
 Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell'Elba (LI)
 Sede operativa: c/o Unione Valdera – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
 Capitale sociale sottoscritto Euro 49.685,44 versato Euro 47.685,44 - P.IVA/CF 01404240499
 Tel/Fax 0565 979114 - Sito web www.galetruria.it - e-mail gal@galetruria.it
 PEC: galetruria@legalmail.it

anni	Programmato <i>Importo</i>	Attivato <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	% su spesa pubblica programmata	<i>Importo</i>	% su spesa pubblica programmata	<i>Importo</i>	% su spesa pubblica programmata
2009				0		0	0	
2010				0		0	0	
2011	900.000,00	900.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2012	255.438,83	900.159,95	900.159,95	62,73%	115.983,80	8,08%	108.862,48	7,59%
2013	279.463,32			0,00%		0,00%		0,00%
2014				0,00%		0,00%		0,00%
2015				0,00%		0,00%		0,00%
Totale	1.434.902,15	900.000,00	900.159,95	62,73%	115.983,80	8,08%	108.862,48	7,59%

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

Stato di attuazione

Nel corso del 2012 il GAL ha completato le attività di istruttoria delle domande pervenute e dei relativi completamenti assegnando risorse in quota aggiuntiva rispetto ai bandi attivati: la misura ha infatti assorbito economie derivanti dalla graduatoria del Bando n. 13 a valere sulla misura 313b. Le due graduatorie sono state esaurite nel 2012.

Avanzamento procedurale

Misura 312

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate			71	1.464.892,27
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	41	900.784,33	41	900.784,33
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)	3	39.729,44	3	39.729,44
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	6	76.254,36	6	76.254,36



Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferrario (LI)
Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell'Elba (LI)
Sede operativa: c/o Unione Valdera – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
Capitale sociale sottoscritto Euro 49.685.44 versato Euro 47.685.44 - P.IVA/CF 01404240499
Tel/fax 0565 979114 - Sito web www.galetruria.it - e-mail gal@galetruria.it
PEC: galetruria@legalmail.it

Indicazioni di sintesi sull'esecuzione della Misura

La misura nel corso del 2011 è stata attivata tramite la pubblicazione di n. 2 bandi (1 per azione) che hanno esaurito le disponibilità finanziarie. Nel 2012 sono state esperite tutte le procedure di istruttoria su tutte le domande ammissibili dei completamenti delle stesse. Tutti gli operatori del GAL coinvolti nelle operazioni di istruttoria (dagli animatori che svolgono le disamine preliminari sulla documentazione ed effettuano le ricerche delle informazioni d'ufficio per il controllo delle dichiarazioni rese, alla Commissione Istruttoria che decide in via definitiva sul da farsi) sono stati fortemente assorbiti dall'attività di assistenza e comunicazione con i soggetti titolari delle domande al fine di, ove possibile e consentito dalla norma, disporre, tramite richieste di integrazioni (il più delle volte informali per poter accelerare i tempi) Nel corso del 2012 sono state esaurite le graduatorie della Fase 1 assegnando tutte le risorse alle domande ammissibili e assorbendo economie dalla sottomisura 3.13b. Le rimanenti risorse della Fase 2 sono state messe a bando nel marzo del 2013. (vedi specifiche nelle specifiche sottomisure).



Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferrato (LI)
 Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell'Elba (LI)
 Sede operativa: c/o Unione Valdera – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
 Capitale sociale sottoscritto Euro 49.685,44 versato Euro 47.685,44 - P.IVA/CF 01404240499
 Tel/fax 0565 979114 - Sito web www.galetruria.it - e-mail gal@galetruria.it
 PEC: galetruria@legaimail.it

misura: 312 sottomisura/azione:¹: a

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Attivato		Realizzazioni					
	Programmato	Importo	Assegnato*	Importo	Liquidato**	Importo	Pagato***	% su spesa pubblica programmata
2009				0	0			0
2010				0	0			0
2011	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
2012	103.842,26		463.378,00	55.949,70	7,80%	55.949,70	7,80%	7,80%
2013	113.608,81				0,00%		0,00%	0,00%
2014					0		0	0,00%
2015					0		0	0
Totale	717.451,07	500.000,00	463.378,00	55.949,70	64,59%	55.949,70	7,80%	7,80%

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione
 ** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
 *** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

Stato di attuazione

Le risorse di Fase 1 della sottomisura 312a sono state completamente utilizzate tramite assegnazioni a tutte le domande ammissibili della graduatoria e economie assegnate alla sottomisura 312b. Nel marzo del 2013 è stato pubblicato il Bando per le risorse di Fase 2 che completamento della dotazione della sottomisura. Delle 34 domande presentate ne sono state ammesse 19 e si sono prodotte economie per Euro 35.997,62 che sono state impiegate sulla graduatoria disponibile sulla stessa misura (sottomisura 312b- sviluppo attività commerciali) visto che risultavano presenti domande ancora finanziabili.



Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferraio (LI)
 Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell'Elba (LI)
 Sede operativa: c/o Unione Valderra – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
 Capitale sociale sottoscritto Euro 49.685,44 versato Euro 47.685,44 - P.IVA/CF 01404240499
 Tel/Fax 0565 979114 - Sito web www.galetruria.it - e-mail gal@galetruria.it
 PEC: galetruria@legalmail.it

Avanzamento procedurale

Misura 312A

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	0	0	34	760.536,16
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	19	464.002,38	19	464.002,38
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)	1	7.660,14	1	7.660,14
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	3	48.289,56	3	48.289,56

Indicazioni di sintesi sull'esecuzione della Misura

La misura 312a nel corso del 2011 è stata attivata tramite la pubblicazione di n. 1 bando che ha esaurito le disponibilità finanziarie della Fase 1. La graduatoria del bando è stata esaurita. Le economie rilevate pari ad Euro 35.998,02 sono state assorbite nel rispetto del punto 2.9 del DAR dalle domande che risultavano ammissibili ma non finanziabili della sottomisura 312b (comunque sulla misura 312).

Il Bando di Fase 2 è stato pubblicato nel marzo del 2013.



Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferrato (LI)
 Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell'Elba (LI)
 Sede operativa: c/o Unione Valderna – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
 Capitale sociale sottoscritto Euro 49.685,44 versato Euro 47.685,44 - P.IVA/CF 01404240499
 Tel/Fax 0565 979114 - Sito web www.galeturia.it - e-mail gal@galeturia.it
 PEC: galeturia@legalmail.it

misura: 312 sottomisura/azione: b

anni	Programmato Importo	Attivato Importo	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
2009				0		0		0
2010				0		0		0
2011	400.000,00	400.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2012	151.596,57		436.781,95	60,88%	60.034,10	8,37%	52.912,80	7,38%
2013	165.854,51			0		0		0
2014				0		0		0
2015				0		0		0
Totale	717.451,08	400.000,00	436.781,95	60,88%	60.034,10	8,37%	52.912,80	7,38%

Stato di attuazione

La misura 312b nel corso del 2011 è stata attivata tramite la pubblicazione di n. 1 bando che ha esaurito le disponibilità finanziarie della Fase 1. Nel corso del 2012 le attività istruttorie hanno consentito l'esaurimento della graduatoria di Fase 1 anche grazie ad economie dalla sottomisura 312a per Euro 35.998,02 e dalla sottomisura 313b per Euro 783,93 (totale economie utilizzate per esaurire la graduatoria 312a di Prima fase: 36.781,95).
 Il Bando di Fase 2 è stato pubblicato nel marzo del 2013.

Avanzamento procedurale

Misura 312B

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	0	0	37	704.356,81
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	22	436.781,95	22	436.781,95
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)	2	32.069,30	2	32.069,30
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	3	27.964,80	3	27.964,80



Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferrato (LI)
 Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell'Elba (LI)
 Sede operativa: c/o Unione Valdera – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
 Capitale sociale sottoscritto Euro 49.685,44 versato Euro 47.685,44 - P.IVA/CF 01404240499
 Tel/Fax 0565 979114 - Sito web www.galetruria.it - e-mail gal@galetruria.it
 PEC: galetruria@legalmail.it

Indicazioni di sintesi sull'esecuzione della Misura

La misura 312b nel corso del 2011 è stata attivata tramite la pubblicazione di n. 1 bando che ha esaurito le disponibilità finanziarie della Fase 1. La graduatoria del bando è stata esaurita anche grazie all'impiego di economie per Euro 36.781,95 come specificato al punto precedente. Il Bando di Fase 2 è stato pubblicato nel marzo del 2013.

Indicazioni di sintesi sull'esecuzione della Misura

misura: 313

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato		Attivato		Realizzazioni					
	Importo		Importo		Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
					Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
2009						0		0		0
2010			150.000,00			0		0		0
2011	500.000,00		500.000,00		128.092,80	13,55%	19.281,40	2,04%	19.281,41	2,04%
2012	331.935,06				357.694,74	37,83%	88.451,48	9,35%	68.472,68	7,24%
2013	113.608,82					0		0		0
2014						0		0		0
2015						0		0		0
Totale	945.543,88		650.000,00		485.787,54	51,38%	107.732,88	11,39%	87.754,09	9,28%

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

Note: L'importo del "pagato per anno solare" riportato nei monitoraggi del SIA Artea è superiore di 1 cent di Euro rispetto all'autorizzato e liquidato dal GAL

Stato di attuazione

Al 31.11.2011 la misura 313 risultava così attuata:

- 313aA graduatorie esaurite già dal 2011.
- La pubblicazione del bando per l'azione 313aB è stata rimandata al 2013 (BURT di aprile 2013)
- Per la sottomisura 313b è stata esaurita la graduatoria del Bando di Fase 1. Il Bando di Fase 2 è stato pubblicato nel marzo 2013.



Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferraio (LI)
Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell'Elba (LI)
Sede operativa: c/o Unione Valdera – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
Capitale sociale sottoscritto Euro 49.685,44 versato Euro 47.685,44 - P.IVA/CF 01404240499
Tel/Fax 0565 979114 - Sito web www.galetruria.it - e-mail gal@galetruria.it
PEC: galetruria@legalmail.it

Avanzamento procedurale

Misura 313

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	0	0	56	1.625.165,37
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	13	357.694,74	21	485.787,54
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)	4	68.472,68	4	62.989,09
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	0	0	0	0

Indicazioni di sintesi sull'esecuzione della Misura

La misura risulta regolarmente completata con la pubblicazione nell'aprile del 2013 del bando di Fase 1 per la sottomisura 313aB dedicato ai Consorzi di promozione turistica e del bando di Fase 2 della sottomisura 313b pubblicato nel marzo del 2013.



Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferraro (LI)
 Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell'Elba (LI)
 Sede operativa: c/o Unione Valdera – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
 Capitale sociale sottoscritto Euro 49.685,44 versato Euro 47.685,44 - P.IVA/CF 01404240499
 Telf: fax 0565 979114 - Sito web www.galetruria.it - e-mail gal@galetruria.it
 PEC: galetruria@legaimail.it

misura: 313 sottomisura/azione²: aA

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato		Attivato		Realizzazioni				
	Importo		Importo		Assegnato*	Liquidato**		Pagato***	
					% su spesa pubblica proaccammata	Importo	% su spesa pubblica proaccammata	Importo	% su spesa pubblica proaccammata
2009					0		0		0
2010		150.000,00			0		0		0
2011			128.092,80		100,00%	19.281,40	15,05%	19.281,41	15,05%
2012	128.092,80				0	24.765,00	19,33%	24.765,00	19,33%
2013					0		0		0
2014					0		0		0
2015					0		0		0
Totale	128.092,80		128.092,80		100,00%	44.046,40	34,39%	44.046,41	34,39%

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

Note: L'importo del "pagato per anno solare" riportato nei monitoraggi del SIA Artea è superiore di 1 cent di Euro rispetto all'autorizzato e liquidato dal GAL.

Stato di attuazione

La misura risulta completamente attuata con l'assegnazione delle risorse di fase 1. I progetti sono completati e sono state presentate le domande di pagamento a saldo.

Avanzamento procedurale

Misura 313AA

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	0	0	8	266.615,20
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	0	0	4	128.092,80
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)	2	24.765,00	2	19.281,41
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	0	0,00	0	0,00

² Si noti che nel caso di sottoazioni deve essere replicata la tabella di cui sopra per ciascuna sottoazione.



Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferrato (LI)
 Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell'Elba (LI)
 Sede operativa: c/o Unione Valdera – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
 Capitale sociale sottoscritto Euro 49.685.44 versato Euro 47.685.44 - P.IVA/CF 01404240499
 Tel/fax 0565 979114 - Sito web www.galetruria.it - e-mail gal@galetruria.it
 PEC: galetruria@legalmail.it

Indicazioni di sintesi sull'esecuzione della Misura

Nel 2012 i progetti che hanno ricevuto l'assegnazione sono stati completamente realizzati e nel 2013 sono state ricevute le domande di pagamento a saldo.

misura: 313 sottomisura/azione³: aB

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato		Attivato		Assegnato*		Realizzazioni		Pagato***	
	Importo		Importo		Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
2009					0	0		0		0
2010					0	0		0		0
2011			0,00		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2012	100.000,00				0	0		0		0
2013					0	0		0		0
2014					0	0		0		0
2015					0	0		0		0
Totale	100.000,00		0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

Stato di attuazione

Il Bando, pur essendo di Fase 1, è stato pubblicato nel 2013 (aprile). La scelta del GAL Etruria di provvedere alla pubblicazione del Bando in fase terminale della SISL è da ricondursi alla natura stessa della sottomisura: trattandosi di promozione e informazione turistica, si è voluto attendere che i progetti pubblici e privati sostenuti con i fondi di Fase 1 in attuazione delle altre misure della SISL, fossero giunti alla conclusione in modo che potessero essere oggetto di contenuti promo-commerciali dei prodotti promozionali che i Consorzi di Promozione avrebbero potuto candidare a finanziamento.

Avanzamento procedurale

Vedi sopra

Indicazioni di sintesi sull'esecuzione della Misura

Vedi sopra

³ Si noti che nel caso di sottoazioni deve essere replicata la tabella di cui sopra per ciascuna sottoazione.



Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferraro (LI)
 Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell'Elba (LI)
 Sede operativa: c/o Unione Valdera – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
 Capitale sociale sottoscritto Euro 49.685,44 versato Euro 47.685,44 - P.IVA/CF 01404240499
 Tel/Fax 0565 979114 - Sito web www.galeturia.it - e-mail gal@galeturia.it
 PEC: galeturia@legalmail.it

misura: 313 sottomisura/azione: B

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato Importo	Attivato		Assegnato*		Realizzazioni					
		Importo		Importo	% su spesa pubblica prorammata	Importo	% su spesa pubblica prorammata	Importo	% su spesa pubblica prorammata	Importo	% su spesa pubblica prorammata
2009					0		0		0		0
2010					0		0		0		0
2011	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2012	103.842,26		357.694,74	49,86%	49,86%	63.686,48	8,88%	43.707,68	6,09%		
2013	113.608,82			0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		
2014				0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		
2015				0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		
Totale	717.451,08	500.000,00	357.694,74	49,86%	49,86%	63.686,48	8,88%	43.707,68	6,09%		

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

Stato di attuazione

Misura 313B

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	0	0	44	1.358.550,17
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	13	357.694,74	13	357.694,74
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)	2	43.707,68	2	43.707,68
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	0	0	0	0



Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferraio (LI)
Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell'Elba (LI)
Sede operativa: c/o Unione Valdera – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
Capitale sociale sottoscritto Euro 49.685.44 versato Euro 47.685.44 - P.IVA/CF 01404240499
Tel/Fax 0565 979114 - Sito web www.galetruria.it - e-mail gal@galetruria.it
PEC: galetruria@legalmail.it

Avanzamento procedurale

La graduatoria del bando attuato con la FASE 1 è stata completamente esaurita. Il Bando di Fase 2 è stato pubblicato nel marzo del 2013.

Indicazioni di sintesi sull'esecuzione della Misura

La graduatoria della Fase 1 è esaurita generando economie per Euro 783,93 che sono confluite nell'unica graduatoria con domande ancora da finanziare ossia quella della sottomisura 312b.

Il Bando di fase 2 è stato pubblicato nel marzo 2013.

Ad oggi soltanto n. 2 domande risultano ancora in fase di completamento dell'istruttoria di ammissibilità. I tempi di istruttoria si sono protratti oltremodo per le seguenti motivazioni:

- in fase di controllo della dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/00 relativa alla non necessità di titoli abilitativi alla posa in opera di attrezzature turistiche per campeggi definite "case mobili", nel richiedere parere al Comune di competenza si è aperta un confronto fra enti (Comune, Regione Toscana settore Commercio e attività terziarie, Regione Toscana Settore Pianificazione Territoriale) sul rispetto sia della Legge 42/2000 che della Legge 1/2005. Ad oggi il GAL è in attesa della risposta definitiva circa l'interpretazione della norma al fine di giungere ad una assegnazione dei fondi nel rispetto del requisito della cantierabilità dell'intervento.
- in fase di controllo del requisito di accesso della dimensione dell'impresa "RICRIO srl" la stessa è risultata partecipata al 100% da altra Società (VINPE Spa); quindi il GAL ha dovuto esperire i controlli dimensionali anche su tale secondo soggetto che ha sede legale in Lombardia anche con l'Agenzia delle Entrate di Milano che ancora deve rispondere alla richiesta informativa inoltrata dal GAL.



Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferrato (LI)
 Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell'Elba (LI)
 Sede operativa: c/o Unione Valdera – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
 Capitale sociale sottoscritto Euro 49.685.44 versato Euro 47.685.44 - P.IVA/CF 01404240499
 Telf: fax 0565 979114 - Sito web www.galetruria.it - e-mail gal@galetruria.it
 PEC: galetruria@legaimail.it

misura: 321

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato		Attivato		Realizzazioni					
	Importo		Importo		Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
					Importo	% su spesa programmata	Importo	% su spesa programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
2009						0		0		0
2010	469.020,00		806.531,00			0		0		0
2011	273.733,00			626.170,06		59,78%	72.159,07	6,89%	72.159,06	6,89%
2012	182.677,17			148.639,20		14,19%	275.480,72	26,30%	275.480,72	26,30%
2013	121.954,95					0,00%		0,00%		0,00%
2014						0,00%		0,00%		0,00%
2015						0,00%		0,00%		0,00%
Totale	1.047.385,12		806.531,00	774.809,26		73,98%	347.639,79	33,19%	347.639,78	33,19%

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

Note: L'importo del "pagato per anno solare" riportato nei monitoraggi del SIA Artea è inferiore di 1 cent di Euro rispetto all'autorizzato e liquidato dal GAL.

Stato di attuazione

Al 31.11.2012 risultavano esaurite tutte le graduatorie delle sottomisure 321a e 321b.
 Il Bando di Fase 2 è stato pubblicato nel marzo del 2013.

Avanzamento procedurale

Misura 321

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate			18	1.732.397,76
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	2	148.639,20	7	626.170,06
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)	4	254.381,97	7	326.541,03
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	0	0,00	0	0,00



Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferraro (LI)
 Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell'Elba (LI)
 Sede operativa: c/o Unione Valdera – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
 Capitale sociale sottoscritto Euro 49.685,44 versato Euro 47.685,44 - P.IVA/CF 01404240499
 Tel/Fax 0565 979114 - Sito web www.galeturia.it - e-mail gal@galeturia.it
 PEC: galeturia@legalmail.it

Indicazioni di sintesi sull'esecuzione della Misura

Al 31.12.2012 le graduatorie della misura 321a risultavano esaurite e la sottomisura quindi si è finanziariamente completata. Nel gennaio 2013 i beneficiari hanno tutti inviato le domande di pagamento a saldo.

Per quanto attiene alla sottomisura 321b le graduatorie di Fase 1 sono state esaurite e nel marzo del 2013 è stato pubblicato il bando che mette a disposizione le ulteriori risorse per la misura previste nel piano finanziario.

misura: 321 sottomisura/azione: a

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato		Attivato		Realizzazioni					
	Importo		Importo		Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
					Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
2009						0		0		0
2010	369.020,00		556.531,00			0		0		0
2011	123.733,00			469.647,03		85,24%		0,00%		0,00%
2012	58.208,43			81.314,40		14,76%	275.480,72	50,00%	275.480,72	50,00%
2013						0,00%		0,00%		0,00%
2014						0,00%		0,00%		0,00%
2015						0,00%		0,00%		0,00%
Totale	550.961,43		556.531,00	550.961,43		100,00%	275.480,72	50,00%	275.480,72	50,00%

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

Stato di attuazione

La sottomisura è completamente terminata considerato che le graduatorie relative ai due bandi della Fase 1 sono state esaurite e sono in corso gli accertamenti finali sulle spese effettuate

Avanzamento procedurale

Misura 321A

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate			9	1.110.382,75
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	1	81.314,40	4	469.647,03
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)	4	254.381,97	4	254.381,97
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	0	0,00	0	0,00

Indicazioni di sintesi sull'esecuzione della Misura

Misura chiusa con due bandi di Fase 1 e con graduatorie esaurite.

misura: 321 sottomisura/azione: b

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato		Attuale		Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	% su spesa pubblica nroammata	Importo	% su spesa pubblica nroammata	Importo	% su spesa pubblica nroammata
2009						0		0		0
2010	100.000,00		250.000,00			0		0		0
2011	150.000,00		156.523,03		156.523,03	31,53%	72.159,07	14,54%	72.159,06	14,54%
2012	124.468,74		67.324,80		67.324,80	13,56%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2013	121.954,95					0,00%		0,00%		0,00%
2014						0,00%		0,00%		0,00%
2015						0,00%		0,00%		0,00%
Totale	496.423,69		250.000,00		223.847,83	45,09%	72.159,07	14,54%	72.159,06	14,54%

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

Note: L'importo del "pagato per anno solare" riportato nei monitoraggi del SIA Artea è inferiore di 1 cent di Euro rispetto all'autorizzato e liquidato dal GAL.



Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferraio (LI)
 Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell'Elba (LI)
 Sede operativa: c/o Unione Valdera – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
 Capitale sociale sottoscritto Euro 49.685.44 versato Euro 47.685.44 - P.IVA/CF 01404240499
 Tel/Fax 0565 979114 - Sito web www.galetruria.it - e-mail gal@galetruria.it
 PEC: galetruria@legaimail.it

Stato di attuazione

Le due graduatorie dei due bandi di fase 1 sono state esaurite assegnando tutte le risorse disponibili. Nel marzo del 2013 è stato pubblicato il bando attuativo della Fase 2 con chiusura termini di presentazione al 30.04.2013.

Avanzamento procedurale

Misura 321B

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate			9	622.015,01
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	1	67.324,80	3	156.523,03
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)	0	0	3	72.159,06
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	0	0,00	0	0,00

Indicazioni di sintesi sull'esecuzione della Misura

Le due graduatorie dei due bandi di fase 1 sono state esaurite assegnando tutte le risorse disponibili. Nel marzo del 2013 è stato pubblicato il bando attuativo della Fase 2 con chiusura termini di presentazione al 30.04.2013.



Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferrato (LI)
 Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell'Elba (LI)
 Sede operativa: c/o Unione Valdera – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
 Capitale sociale sottoscritto Euro 49.685,44 versato Euro 47.685,44 - P.IVA/CF 01404240499
 Tel/Fax 0565 979114 - Sito web www.galetruria.it - e-mail gal@galetruria.it
 PEC: galetruria@legalmail.it

misura: 322

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato		Attivato		Assegnato*			Realizzazioni			Pagato***		
	Importo		Importo		Importo	% su spesa pubblica programmata	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
2009						0	0		0		0		0
2010	700.000,00		1.400.000,00		25.900,97	0,012751572	0		0		0		0
2011	350.000,00				1.142.569,94	56,25%	9,11%	185.021,83	9,11%	185.021,84	9,11%		9,11%
2012	651.424,37				298.379,26	14,69%	24,73%	502.407,26	24,73%	502.407,22	24,73%		24,73%
2013	329.773,89					0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
2014						0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
2015						0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
Totale	2.031.198,26		1.400.000,00		1.466.850,17	72,22%	33,84%	687.429,09	33,84%	687.429,06	33,84%		33,84%

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

Note: il monitoraggio del SI Artea rileva assegnazioni nell'anno 2010 che non sono avvenute in quell'anno: il GAL non ha assegnato risorse prima del 2011. L'importo del "pagato per anno solare" riportato nei monitoraggi del SI Artea è superiore di 1. cent di Euro rispetto all'autorizzato e liquidato dal GAL.

Stato di attuazione

Le due graduatorie dei Bandi pubblicati nel 2010 hanno esaurito tutte le risorse della misura 322 della prima fase e, grazie ai fondi di Fase 2, sono state finanziate tutte le domande ammissibili. Nel marzo del 2013 è stato pubblicato il bando attuativo della Fase 2 con chiusura termini di presentazione al 30.04.2013.



Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferraio (LI)
Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell'Elba (LI)
Sede operativa: c/o Unione Valdera – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
Capitale sociale sottoscritto Euro 49.685,44 versato Euro 47.685,44 - P.IVA/CF 01404240499
Tel/Fax 0565 979114 - Sito web www.galetruria.it - e-mail gal@galetruria.it
PEC: galetruria@legaimai.it

Avanzamento procedurati

Misura 322

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate			20	2.171.104,16
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	1	148.500,00	14	1.627.521,69
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)	5	273.958,90	9	458.980,74
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	2	173.098,36	2	173.098,36

Note: il monitoraggio del SI Artea rileva assegnazioni nell'anno 2010 che non sono avvenute in quell'anno: il GAL non ha assegnato risorse prima del 2011

Indicazioni di sintesi sull'esecuzione della Misura

Le due graduatorie dei Bandi pubblicati nel 2010 hanno esaurito tutte le risorse della misura 322 della prima fase e, grazie ai fondi di Fase 2, sono state finanziate tutte le domande ammissibili. Nel marzo del 2013 è stato pubblicato il bando attuativo della Fase 2 con chiusura termini di presentazione al 30.04.2013.



Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferraro (LI)
 Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell'Elba (LI)
 Sede operativa: c/o Unione Valdara – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
 Capitale sociale sottoscritto Euro 49.685,44 versato Euro 47.685,44 - P.IVA/CF 01404240499
 Tel/Fax 0565 979114 - Sito web www.galetruria.it - e-mail gal@galetruria.it
 PEC: galetruria@legaimail.it

misura: 323 sottomisura/azione⁴: b

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato		Attivato		Realizzazioni					
	Importo		Importo		Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
				Importo	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
2009						0		0		0
2010						0		0		0
2011	500.000,00		850.000,00	709.453,27		42,31%	75.000,00	4,47%	75.000,00	4,47%
2012	752.382,26			343.501,52		20,49%	328.826,26	19,61%	328.826,26	19,61%
2013	424.386,33					0,00%		0,00%		0,00%
2014						0,00%		0,00%		0,00%
2015						0,00%		0,00%		0,00%
Totale	1.676.768,59		850.000,00	1.052.954,79		62,80%	403.826,26	24,08%	403.826,26	24,08%

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

Stato di attuazione

Le due graduatorie dei Bandi pubblicati nel 2010 hanno esaurito tutte le risorse della misura 323b della prima fase e, grazie ai fondi di Fase 2, sono state finanziate tutte le domande ammissibili. Nel marzo del 2013 è stato pubblicato il bando attuativo della Fase 2 con chiusura termini di presentazione al 30.04.2013.



Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferraio (LI)
Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell'Elba (LI)
Sede operativa: c/o Unione Valdera – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
Capitale sociale sottoscritto Euro 49.685,44 versato Euro 47.685,44 - P.IVA/CF 01404240499
Tel/Fax 0565 979114 - Sito web www.galetruria.it - e-mail gal@galetruria.it
PEC: galetruria@legalmail.it

Avanzamento procedurale

Misura 323B

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate			16	1.803.709,15
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	2	59.758,96	10	1.052.954,79
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)	4	260.869,07	5	410.869,07
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	1	67.957,39	1	67.957,39

Indicazioni di sintesi sull'esecuzione della Misura

Le due graduatorie dei Bandi pubblicati nel 2010 hanno esaurito tutte le risorse della misura 323b della prima fase e, grazie ai fondi di Fase 2, sono state finanziate tutte le domande ammissibili. Nel marzo del 2013 è stato pubblicato il bando attuativo della Fase 2 con chiusura termini di presentazione al 30.04.2013.

6. STATO DI AVANZAMENTO DELLA MISURA 431 al 31/12/2012

➤ SPESE DI GESTIONE DEL GAL:

Breve descrizione dello stato di avanzamento generale della misura includendo almeno le seguenti informazioni:

anni	Assegnato	Pagato		
		Anticipo	SAL	Saldo
	<i>Importo</i>	<i>Importo</i>	<i>Importo</i>	<i>Importo</i>
2009	131.399,00	131.399,27		
2010	128.464,00	77.160,00	127.590,10	
2011	145.934,00		103.890,50	
2012	297.573,00	97.056,00		77.160,00
2013	299.110,00			
2014				
2015				
Totale	1.002.480,00	305.615,27	231.480,60	77.160,00

Nell'ottobre 2010 si sono concluse le operazioni di accertamento finale delle spese a valere sulla DUA presentata nel 2009 e finalizzata al riconoscimento della prima annualità della misura 431 (annualità 2007 divenuta annualità 2009) pari ad Euro 131.399,27; la Commissione interprovinciale di Pisa e Livorno ha riconosciuto spese dal 25.03.2008 a luglio 2009 per un importo di costo totale pari ad Euro 164.950,09.

Il 6 luglio 2010 è stata presentata la domanda iniziale di aiuto in DUA secondo le nuove procedure previste dal DAR finalizzata all'ottenimento delle annualità della misura 431, ossia le annualità 2010, 2011 e 2012 per il periodo I fase.

Nel 2012:

- è stata saldata la DUA di Fase 1 e il GAL ha ricevuto Euro 77.160 a titolo di saldo
- è stata ammessa la domanda di aiuto per la Fase 2 ed è stato richiesto e ricevuto l'anticipo spettante pari ad Euro 97.056,00.

Importi ricevuti

Il totale dei contributi ricevuti nell'annualità 2009 corrisponde ad Euro 131.399,27, si è trattato di n. 2 anticipazioni successivamente convalidate ad accertamento delle spese (Euro 73.978,48 erogati il 5 giugno 2009; Euro 57.420,79 erogati il 10.11.2009).

Il 2 settembre 2010 sono stati ricevuti Euro 77.160,00 a titolo di anticipazione sulla DUA I fase.

Il 24 novembre 2010 sono stati ricevuti Euro 127.590,10 relativi all'annualità 2010 (ex annualità 2008) della tabella 14.2 del DAR a titolo di saldo parziale.

Nel 2011 sono stati ricevuti complessivamente Euro 103.890,50 a titolo di n. 2 saldi per stato di avanzamento.

Nel 2012 sono stati ricevuti:

- Euro 77.160,40 a titolo di saldo per la Fase 1
- Euro 97.056,00 a titolo di anticipo per la Fase 2



Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferraio (LI)
Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell'Elba (LI)
Sede operativa: c/o Unione Valdera – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
Capitale sociale sottoscritto Euro 49.685,44 versato Euro 47.685,44 - P.IVA/CF 01404240499
Tel/Fax 0565 979114 - Sito web www.galetruria.it – e-mail gal@galetruria.it
PEC: galetruria@legalmail.it

Accertamenti Province

Come già descritto sopra, nell'ottobre 2010 si sono concluse le operazioni di accertamento finale delle spese a valere sulla DUA presentata nel 2009 e finalizzata al riconoscimento della prima annualità della misura 431 (annualità 2007 divenuta annualità 2009) pari ad Euro 131.399,27; la Commissione interprovinciale di Pisa e Livorno ha riconosciuto spese dal 25.03.2008 a luglio 2009 per un importo di costo totale pari ad Euro 164.950,09.

Il 19.07.2010 è stata presentata la prima domanda di pagamento a titolo di saldo parziale su Stato di avanzamento delle spese effettuate dal luglio del 2009 a giugno 2010 della DUA iniziale I fase; le spese accertate dalla Commissione Interprovinciale nell'ottobre 2010 corrispondono ad un costo totale pari ad Euro 156.398,35 per un contributo pari ad Euro 127.590,10.

Il 9 febbraio 2011 è stata presentata la seconda domanda di pagamento a titolo di saldo parziale su Stato di avanzamento delle spese effettuate dal luglio del 2009 a giugno 2010 della DUA iniziale. Le spese accertate dalla Commissione Interprovinciale, che ha concluso le operazioni di accertamento nel marzo 2011 ammontano ad Euro 97776,28 per un importo di contributo pari ad Euro 82.660,33.

Il 6 settembre 2011 è stata presentata la terza domanda di pagamento a titolo di SAL; la Commissione ha accertato spese per un contributo pari ad Euro 21.230,53 erogato a dicembre 2012.

Il 30.04.2012 è stata presentata la domanda di pagamento a titolo di saldo per la Fase 1. Dopo poco più di tre mesi, ossia il 7.08.2012, la Commissione Interprovinciale accerta le spese e Artea provvede al pagamento del Saldo il 22.08.2012.

Modalità di cofinanziamento:

conferimento dei Soci

Risultato d'esercizio 2008

Il risultato d'esercizio per l'anno 2008 corrisponde ad un utile pari a Euro 1.741,00.

Risultato d'esercizio 2009

Il risultato d'esercizio per l'anno 2009 corrisponde ad una perdita pari a Euro 898,00.

Risultato d'esercizio 2010

Il risultato d'esercizio per l'anno 2010 corrisponde ad un utile pari a Euro 1.409,00.

Risultato d'esercizio 2011

Il risultato d'esercizio per l'anno 2011 corrisponde ad un utile pari a Euro 666,00

Risultato d'esercizio 2012

Il bilancio d'esercizio per l'anno 2012 non è stato ancora approvato dal Consiglio di Amministrazione che poi lo rimetterà all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

➤ ACQUISIZIONE DI COMPETENZE

Nel giugno l'animatrice M.Cristina Galli ha concluso la partecipazione al corso di Alta Formazione organizzato dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Studi Universitari e di perfezionamento (Pisa), in collaborazione con la Coop. Scret, "Progettazione partecipata per lo sviluppo sostenibile dei territori rurali". Il corso è iniziato nel 2011 e terminato nel giugno del 2012 (Ulteriori informazioni alla pagina <http://www.sssup.it/territorirurali>).

Il corso si articolava in quattro lezioni d'aula per lo scambio di buone pratiche su come affrontare il tema della progettazione partecipata e dello sviluppo e quattro laboratori attraverso i quali, partendo da proposte formulate dai partecipanti al corso, si sono costruiti progetti da attuare nelle realtà locali. Il risultato auspicato e raggiunto dal corso, oltre all'acquisizione di nuove competenze da parte dei singoli partecipanti, è stato la creazione di un corpus di metodologie, idee e competenze da utilizzare per la gestione dei territori rurali in chiave sistemica. E' in corso di pubblicazione un manuale in cui sono state raccolte le esperienze metodologiche e progettuali affrontate nel corso. Il contenuto del manuale sono stati presentati in occasione di un convegno finale tenutosi alla Scuola Sant'Anna nel giugno 2012.



Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferraio (LI)
Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell'Elba (LI)
Sede operativa: c/o Unione Valdera – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
Capitale sociale sottoscritto Euro 49.685,44 versato Euro 47.685,44 - P.IVA/CF 01404240499
Tel/Fax 0565 979114 - Sito web www.galetruria.it – e-mail gal@galetruria.it
PEC: galetruria@legalmail.it

Il corso è stato anche occasione per diffondere l'esperienza di animazione rurale e l'approccio di tipo LEADER dei GAL toscani verso i vari settori lavorativi e di interesse dei partecipanti (dipendenti pubblici nei settori della programmazione territoriale, ricercatori universitari, agenti di sviluppo) tant'è che proprio l'idea progettuale proposta dall'animatrice Galli **Ipotesi di un percorso istituzionale di progettazione partecipata per la "Creazione dello sportello di animazione rurale e costiera"** è stata selezionata dai corsisti come esperienza su cui apprendere nella fase laboratoriale la metodologia della ricerca-azione nei casi di progetti partecipati di tipo "istituzionale".

L'Animatrice Galli ha redatto infatti la sezione specifica del manuale in pubblicazione in quanto coordinatrice del gruppo di lavoro dei progetti di tipo "istituzionale".

Per conoscenza si riporta un estratto del testo che andrà in pubblicazione:

Ipotesi di un percorso istituzionale di progettazione partecipata per la "Creazione dello sportello di animazione rurale e costiera"².

Idea progettuale

L'idea progettuale nasce dalla volontà di sperimentare un approccio partecipativo finalizzato alla creazione di uno sportello di animazione volto a fornire un servizio di informazione e assistenza tecnica al settore economico della pesca anche attraverso il sostegno alla valorizzazione del capitale territoriale costiero. Le imprese di pesca e gli enti locali responsabili della valorizzazione ambientale per una fruizione riqualificata della "risorsa costa", saranno gli utenti privilegiati dello sportello che sosterrà gli attori locali nella definizione di progetti da candidare ai bandi promossi dalla Regione Toscana in attuazione della Misura 4.1 dell'Asse 4 relativo al Fondo Europeo per la Pesca (F.E.P.) 2007-2013 in attuazione del Reg. (CE) n. 1198/2006 sullo sviluppo sostenibile delle zone costiere.

....

Metaprogettazione

Il percorso laboratoriale ha consentito ai partecipanti di sperimentare il metodo della ricerca-azione di Lewin partendo dall'analisi dei contenuti di tipo organizzativo e di processo, ulteriormente suddivisi nelle tre fasi: della promozione, della connessione e della attivazione. In particolare, l'attività laboratoriale di gruppo si è incentrata sulla scomposizione e sull'analisi (destrutturazione) della prima fase della (promozione) tentando mediante l'elaborazione di metodi organizzativi di processo che dovrà portare alla definizione di un gruppo territorialmente responsabile dello sviluppo integrato delle attività di pesca in area rurale.

La redazione della mappa relazionale degli attori, con l'evidenza delle quantità delle relazioni tra loro intercorrenti (capitale sociale), ha consentito una efficace rimodulazione del possibile ruolo dei comuni: al fine di favorire la massima partecipazione, in particolare delle numerose imprese di pesca autonome (che non appartengono ad alle associazioni di categoria), è funzionale che siano i Comuni a procedere alla convocazione degli attori, organizzando incontri presso le proprie sedi municipali, mentre il GAL svolgerà, invece, funzioni di assistenza tecnica e di facilitazione e la provincia manterrà il ruolo di coordinamento (secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 49/99 relativa a norme in materia di programmazione regionale).

....

Nell'ambito delle attività laboratoriali di metaprogettazione, come orientamento alla ricerca-azione, la costruzione della mappa del campo di forze potenziali, attraverso l'immedesimazione nei soggetti coinvolti nella fase di promozione, ha consentito di individuare i possibili ruoli in cui i soggetti potrebbero riconoscersi, al fine di approcciarli successivamente con attenzioni utili a rafforzare in essi il senso di identità e di responsabilità; si creeranno così le condizioni sia per connetterli con i bisogni prioritari altrui sia per arrivare a condividere un percorso comune su cui identificare, da una parte, gli



Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferraio (LI)
Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell'Elba (LI)
Sede operativa: c/o Unione Valdera – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
Capitale sociale sottoscritto Euro 49.685,44 versato Euro 47.685,44 - P.IVA/CF 01404240499
Tel/Fax 0565 979114 - Sito web www.galetruria.it - e-mail gal@galetruria.it
PEC: galetruria@legalmail.it

obiettivi dello sportello di animazione e, dall'altra, la futura elaborazione del Piano di Sviluppo Locale portatore delle risorse del FEP che il gruppo potrà sarà poi in grado di gestire.

Riflessioni conclusive

Le riflessioni condivise in occasione del laboratorio conclusivo di analisi delle attività di metaprogettazione, hanno innescato un acceso quanto interessante dibattito su una questione basilare, talmente di fondo, da aver assorbito e meritato tutta l'attenzione possibile. Alcune considerazioni vertevano sul fatto che i vincoli legati all'applicazione delle normative di fonte comunitaria costringerebbero le programmazioni-progettazioni locali a processi di tipo concertativo rendendo impraticabili i processi di tipo partecipativo. Secondo tale visione lo stesso metodo leader, che con il progetto in esame si intenderebbe trasferire al settore alieutico, sarebbe un metodo concertativo che quindi non potrebbe per sua intrinseca natura "governare" processi partecipativi.

Certamente il mondo istituzionale è ancora ingessato da molte norme centralistiche che mortificano l'accezione comunitaria dello spirito del leader (l'inserimento nella programmazione regionale dei psr ne è purtroppo l'esempio) e in taluni territori italiani le istituzioni hanno costretto i gruppi di azione ad operare nell'ambito della concertazione, ma si tratta di prassi locali, spesso di eccezioni che confermano una regola che prevede invece che ai territori sia lasciata la possibilità della responsabilità di governance: agli attori locali la scelta di tale possibilità e del grado d'uso.

È auspicabile un cambiamento nel sistema istituzionale; la soddisfazione degli operatori locali nel funzionamento di piccoli progetti federatori adeguati ai bisogni condivisi potrebbe innescare processi di destrutturazione di certe visioni consolidate e limitanti.

➤ ANIMAZIONE SUL TERRITORIO:

Le attività di animazione che sono state svolte nell'anno 2012 sono da ricondursi principalmente alla gestione dei procedimenti amministrativi dei progetti assegnatari di contributo sui bandi pubblicati nel 2010 e nel 2011 attraverso continui contatti telefonici, via mail e incontri con singoli soggetti volti a facilitare la comprensione della normativa di riferimento e sostenere gli operatori nella corretta gestione delle procedure per la rendicontazione delle spese; in occasione dei suddetti contatti, che è possibile quantificare in una media di 4 al giorno e quindi circa 1.000 annuali. I contatti citati inoltre sono stati anche occasione per informare sulle opportunità offerte dei bandi che sarebbero stati pubblicati nei primi mesi dell'anno 2013.

L'apertura prevista tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013 (apertura che si è verificata a marzo-aprile 2013) dei bandi nella seconda edizione per le misure private 312a, 312b, 313b e pubbliche 321b, 322 e 323b e soprattutto l'apertura, nella loro prima edizione, dei bandi attuativi della misura 133 e 313aB, ha indotto il GAL a promuovere degli specifici incontri di animazione organizzati per facilitare l'evidenziazione di proposte progettuali e collaborazioni fra soggetti interessati da candidare una volta pubblicati i testi di bandi.

I seguenti bandi

BANDO N. 14 – mis. 312a) sviluppo delle attività artigianali (**Fase 2**)

BANDO N. 15 – mis. 312b) sviluppo delle attività commerciali (**Fase 2**)

BANDO N. 16 – mis 313b) sviluppo delle attività turistiche (**Fase 2**)

BANDO N. 17 – mis. 321b - Servizi per l'economia e la popolazione rurale - servizi commerciali (**Fase 2**)

BANDO N. 18 – mis. 322 - Sviluppo e rinnovamento villaggi (**Fase 2**)

BANDO N. 19 – mis. 323b - Tutela e riqualificazione del patrimonio culturale (**Fase 2**)

BANDO N. 20 - mis. 313aB - Commercializzazione di servizi turistici e agrituristici inerenti al turismo rurale (**Fase 1**)

BANDO 21 - mis. 133 - Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare (**Fase 2**)

sono stati pubblicati nel 2013 ma già nel 2012 sono state organizzate e condotte le seguenti riunioni di animazione sul territorio:



Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferraio (LI)
Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell'Elba (LI)
Sede operativa: c/o Unione Valdera – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
Capitale sociale sottoscritto Euro 49.685,44 versato Euro 47.685,44 - P.IVA/CF 01404240499
Tel/Fax 0565 979114 - Sito web www.galetruria.it – e-mail gal@galetruria.it
PEC: galetruria@legalmail.it

- 5 Ottobre 2012 a **Guardistallo** alle ore 15 presso la sala Consiliare del Comune
- 9 Ottobre 2012 a **Pomarance** alle ore 17 presso il Teatro Comunale De Larderel
- 12 Ottobre 2012 a **Lajatico** alle ore 17 presso il Teatro Comunale
- 12 ottobre 2012 a **Donoratico** alle ore 10.30 c/o Terre dell'Etruria Via del Casone Ugolino, 2.
- 15 ottobre 2012 alle ore 10.30 a **Portoferraio** c/o Palazzo Provinciale in Viale Manzoni 11 - sala riunioni 2° piano

Hanno partecipato 66 persone tra Amministratori degli Enti Pubblici, titolari di imprese o consorzi/associazioni operanti in attività di interesse dei bandi (commercianti, imprenditori turistici, artigiani, produttori agricoli). E' stato distribuito e illustrato del materiale informativo di sintesi atto a facilitare la comprensione dei criteri di accesso e di selezione dei bandi soprattutto in considerazione del fatto che gli operatori dei settori non agricoli hanno difficoltà a comprendere la complessità delle prescrizioni della normativa del FEASR e della modulistica ARTEA (a partire dal Fascicolo Aziendale e dalla terminologia usata nelle varie interfacce del portale). Tale attività aveva lo scopo di favorire l'adeguatezza della documentazione che le imprese devono presentare in fase di completamento al fine di facilitare le operazioni di istruttoria e restringerne i tempi in considerazione del minor numero possibile di richieste di integrazioni.

Le riunioni organizzate nel 2013 verranno segnalate descritte nel RAE di competenza.

ANIMAZIONE MISURA 421- Cooperazione

Per l'individuazione dei partenariati locali interessati alla partecipazione ai Progetti di Cooperazione sono state organizzate le seguenti riunioni di animazione a cui hanno partecipato gli Enti Pubblici (Comuni) del territorio di competenza del GAL:

- 10 dicembre 2012, alle ore 10,00 - Sala consiliare del Comune di Volterra, Piazza dei Priori, 1;
- 10 dicembre 2012, alle ore 15,30 - Sala consiliare del Comune di Castellina Marittima, Piazza Mazzini, 4;
- 11 dicembre 2012, alle ore 9,00 - Sala riunioni della Provincia di Livorno (Portoferraio), Viale Manzoni 11A;
- 11 dicembre 2012, alle ore 15,30 - Sala consiliare del Comune di Sassetta, Via Roma, 15;
- 12 dicembre 2012, alle ore 10,30 – Sala riunioni Enoteca del Comune di Tericciola, via Roma, 49

Le riunioni di animazione avevano anche lo scopo di illustrare la modalità di partecipazione dei Comuni ai progetti attraverso la procedura indicata dalla Regione Toscana della "Manifestazione di interesse", procedura di cui il GAL Etruria ha dato pubblicità con la pubblicazione sul BURT n. 50 del 12.12.2012.

La partecipazione agli incontri (che sono stati poi replicati nel mese di gennaio 2013) da parte dei Comuni è stata numerosa in considerazione della difficile congiuntura e degli scarsi investimenti che si sono registrati recentemente sulla promozione turistica dei nostri territori marginali, sui mercati a scala regionale e nazionale. Grazie agli interventi di animazione del GAL, i Comuni hanno potuto comprendere il plus valore della partecipazione ad un progetto di Cooperazione: la partecipazione alla realizzazione delle azioni comuni dei progetti di cooperazione attuativi dei due tematismi individuati dalla Regione (Vie tematiche storico religiose, Percorsi tematici enogastronomici) avrebbe consentito al patrimonio storico-culturale e produttivo locale, di essere valorizzato ed inserito nel contesto promozionale a dimensione regionale con la garanzia di efficacia in termini di conoscenza e valorizzazione di emergenze di particolare importanza dell'identità locale ma attualmente non ben connotate e non inserite in un contesto di rete.

Agli incontri hanno partecipato 35 tra Amministratori e tecnici dei Comuni dell'area GAL.

7. PUBBLICITA' DEGLI INTERVENTI

Descrizione delle azioni intraprese per garantire la trasparenza dell'intervento e dare informazione e pubblicità sulle opportunità offerte dal PSR 2007-2013 della Regione Toscana, specificando i mezzi utilizzati e



Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferraio (LI)
Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell'Elba (LI)
Sede operativa: c/o Unione Valdera – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
Capitale sociale sottoscritto Euro 49.685,44 versato Euro 47.685,44 - P.IVA/CF 01404240499
Tel/Fax 0565 979114 - Sito web www.galetruria.it – e-mail gal@galetruria.it
PEC: galetruria@legalmail.it

la spesa relativa, con riferimento agli obiettivi posti dal Reg. CE n. 1698/05 ed in riferimento a quanto previsto dal Piano di comunicazione ed informazione di cui al par. 11 della SISL:

- *informare i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative interessate, incluse le organizzazioni ambientali, circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti;*
- *informare i beneficiari del contributo comunitario;*
- *informare il pubblico del ruolo svolto dalla Comunità nell'ambito del programma e dei relativi risultati nonché il disposto del par. "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" del DAR.*

Specificare inoltre con quale modalità è stata valutata l'efficacia delle azioni intraprese.

Le riunioni di animazione elencate nel paragrafo precedente avevano come priorità l'informazione sullo strumento ASSE 4 del PSR 2007-2013 presso i potenziali beneficiari gestito dal GAL Etruria tramite la SISL ed i bandi attuativi. Sia nella lettera di convocazione che nel materiale informativo consegnato, si è sempre citato l'intervento dell'UE attraverso il FEASR accompagnato dagli specifici loghi. Il GAL Etruria ha poi messo a punto delle specifiche pagine web sul proprio sito internet dedicate all'illustrazione delle misure di sostegno nonché alle novità normative e alle attività informative svolte sul territorio e, ovviamente dei bandi attivi e di tutta la documentazione utile per facilitare la corretta compilazione e presentazione delle domande di aiuto come ad esempio le "schede controllo criteri" e i manuali d'uso per la piattaforma ARTEA.

Le attività di pubblicità per i bandi, pubblicati nel 2013, sono state eseguite nei primi mesi dell'anno 2013 e se ne darà conto nel RAE di competenza.

Per la procedura di "Manifestazione di interesse" - dedicata in particolare ai soggetti pubblici (Comuni)- per la partecipazione ai progetti di cooperazione della Misura 421, sono state effettuate le seguenti attività di pubblicità:

- pubblicazione dell'AVVISO sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sul sito internet del GAL, all'Albo Pretorio degli Enti Pubblici dell'area di riferimento del GAL.

➤ **informare i beneficiari del contributo comunitario;**

Nell'anno 2012 sono stati sottoscritti e consegnati n. 54 atti di assegnazione alle imprese e n. 5 ai Comuni; negli atti sono contenuti gli impegni che il beneficiario si assume per il corretto impiego delle risorse. Sul sito del GAL sono inoltre disponibili dei manuali che facilitano la comprensione delle modalità di gestione delle altre fasi procedurali (richiesta anticipo, richiesta accertamento SAL e SALDO) anche il funzione dell'uso della piattaforma ARTEA.

➤ **informare il pubblico del ruolo svolto dalla Comunità nell'ambito del programma e dei relativi risultati nonché il disposto del par. "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" del DAR.**

Si veda quanto riportato nei paragrafi precedenti. Al 31.12.2012 sono stati liquidati saldi per n. 10 progetti per i quali la commissione per l'accertamento finale delle spese, ha potuto verificare l'attuazione alle disposizioni relative alla pubblicità dell'intervento comunitario con targhe, adesivi o cartelli.

Il GAL Etruria, al fine di conferire una maggiore visibilità al territorio ed ai progetti realizzati con l'Asse 4 del PSR – Metodo LEADER, ha realizzato una piattaforma informatica innovativa attraverso la creazione di una mappa dedicata sulla quale vengono georeferenziati i progetti finanziati; la mappa è raggiungibile al seguente indirizzo internet <http://www.toscana4u.net/leader.aspx>, ovviamente linkabile dalla pagina ASSE 4 Metodo LEADER del sito ufficiale del GAL.



Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferraio (LI)
Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell'Elba (LI)
Sede operativa: c/o Unione Valdera – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
Capitale sociale sottoscritto Euro 49.685,44 versato Euro 47.685,44 - P.IVA/CF 01404240499
Tel/Fax 0565 979114 - Sito web www.galetruria.it – e-mail gal@galetruria.it
PEC: galetruria@legalmail.it

8. CONFORMITÀ CON LE POLITICHE COMUNITARIE PERTINENTI

Breve descrizione della conformità con la normativa comunitaria riguarda, in particolare, l'ottemperanza alle norme sulla concorrenza, sugli appalti pubblici, sulla tutela e il miglioramento dell'ambiente e sulla promozione delle pari opportunità e della non discriminazione.

La Strategia è implementata nel rispetto del principio della non discriminazione in base al genere, origini etniche, religioni e credi, disabilità, ed orientamento sessuale. Per quanto riguarda la tutela ed il miglioramento ambientale sono stati valorizzati secondo la base regionale i criteri premianti le certificazioni ambientali e gli investimenti rivolti al risparmio energetico e la riduzione dell'impatto sull'ambiente così come i criteri premianti gli investimenti riguardanti il superamento o l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche al fine di permettere l'accessibilità, la fruibilità e l'usabilità dei beni e dei servizi.

Per quanto attiene alle norme sulla concorrenza e sugli appalti pubblici, per la preparazione ed esecuzione dei progetti, è stato indicato nei bandi l'obbligo, peraltro già previsto nel DAR, di seguire quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE aggiornato con le disposizioni correttive ed integrative del decreto lgs 113 del 31.07.2007.

Per gli Enti Pubblici, in fase di esame di ammissibilità e di controllo a saldo vengono inoltre eseguite le verifiche sul rispetto dell'art. 3 L.136/2010 sulla Tracciabilità dei flussi finanziari controllando la corretta apposizione dei Codici di Gara e dei CIG sui documenti di spesa e di pagamento.

Per quanto attiene alla demarcazione con la programmazione regionale degli altri Fondi Comunitari si specifica che:

- per il Fondo FSE - quale strumento finanziario delle politiche formative e sociali- i bandi del GAL definiscono ammissibili esclusivamente interventi materiali di infrastrutturazione (riqualificazione immobili, impiantistica e allestimento) e non la gestione dei servizi, di qualsiasi oggetto (culturali, sociali).

- per il Fondo FESR - quale strumento finanziario delle politiche di sviluppo regionale- i bandi del GAL attuativi della misura 323b - Valorizzazione del patrimonio culturale, della misura 321b servizi commerciali in area rurale, fornivano chiare indicazioni ai potenziali beneficiari circa le linee di demarcazione relative al livello di investimento già precisamente stabilite nelle schede di misura del PSR.

Allegati

Allegato 1: Descrizione del GAL

Allegato 1 Descrizione del GAL

1. Dati societari

Tabella 1: Elenco dei soci

Denominazione del socio	Pubblico/Privato*	Valore nominale quota capitale sociale	% partecipazione
Agenzia per il Turismo Costa degli Etruschi	Pu	1.280,90	2,58
Associazione Etruria Pisana	Pr	1.537,08	3,09
C.C.I.A.A. Livorno	Pu	2.561,79	5,16
CNA Pisa	Pr	1.000,00	2,01
Comune di Bibbona	Pu	1.255,28	2,53
Comune di Campo nell'Elba	Pu	1.000,00	2,01
Comune di Casale M.mo	Pu	845,39	1,70
Comune di Casciana Terme	Pu	845,39	1,70
Comune di Castagneto Carducci	Pu	3.437,93	6,92
Comune di Castellina M.ma	Pu	845,39	1,70
Comune di Castelnuovo V.C.	Pu	2.440,65	4,91
Comune di Chianni	Pu	845,39	1,70
Comune di Fauglia	Pu	1.000,00	2,01
Comune di Guardistallo	Pu	845,39	1,70
Comune di Lajatico	Pu	845,39	1,70
Comune di Lorenzana	Pu	1.500,00	3,02
Comune di Montecatini V.C.	Pu	845,39	1,70
Comune di Montescudaio	Pu	991,41	2,00
Comune di Monteverdi Marittimo	Pu	991,41	2,00
Comune di Palaia	Pu	845,39	1,70
Comune di Peccioli	Pu	845,39	1,70
Comune di Pomarance	Pu	845,39	1,70
Comune di Portoferraio	Pu	2.000,00	4,03
Comune di Rio nell'Elba	Pu	1.000,00	2,01
Comune di Riparbella	Pu	991,41	2,00
Comune di Santa Luce	Pu	229,50	0,46
Comune di Sassetta	Pu	1.000,00	2,01
Comune di Suvereto	Pu	1.000,00	2,01
Comune di Terricciola	Pu	1.984,11	3,99
Comune di Volterra	Pu	225,00	0,45
Comunità Montana V.C.- Zona F	Pu	845,39	1,70
Confcommercio Pisa	Pr	1.000,00	2,01
Confederazione Italiana Agricoltori LIVORNO	Pr	1.280,90	2,58
Confederazione Italiana Agricoltori PISA	Pr	1.706,15	3,43
Confesercenti Pisa	Pr	1.000,00	2,01
Consorzio Bonifica Val D' Era	<u>Pu</u>	1.497,68	3,01
Consorzio La strada del vino costa degli Etruschi	Pr	1.280,90	2,58
Elba 1961 s.r.l.	Pr	1.280,90	2,58
Federazione Provinciale	Pr	640,45	1,29

Coltivatori diretti Livorno			
Parco Nazionale Arcipelago Toscano	Pu	1.280,90	2,58
Produttori Agricoli Terre dell'Etruria - Società Coop. a r.l.	Pr	1.280,90	2,58
Terra Uomini e Ambiente - Soc. Coop. a r.l.	Pr	710,90	1,43
TOTALE		49.685,44	100,00

* specificare con "Pu" se pubblico e "Pr" se privato

Tabella 2: Membri del Consiglio di Amministrazione del GAL in carica al 31/12/2012:

Nome e cognome	Soggetto rappresentato*	Carica ricoperta
Alessandro Guerrini	Comuni Pisa	Presidente
Mauro Giuseppe Ettore Gruppelli	Comune di Guardistallo	Consigliere
Graziano Gazzarri	Comune di Volterra	Consigliere
Cosetta Pellegrini	Comune di Portoferraio	Consigliere
Fabio Tinti	Comune di Castagneto C.cci	Consigliere
Massimo Casini	Confesercenti	Consigliere
Stefano Poleschi	CIA Livorno	Consigliere
Stefano Berti	CIA Pisa	Consigliere
Rolando Pampaloni	CNA Pisa	Consigliere
Massimo Carlotti	Terre dell'Etruria	Consigliere
Marco Pavoletti	Strada del Vino Costa degli Etruschi	Consigliere

* specificare il nome del soggetto socio facendo riferimento a quanto riportato nella tabella 1 e specificare con "Pu" se pubblico e "Pr" se privato

2. Conflitto di interessi

Ai sensi del Punto 5.1 *Responsabilità e impegni dei Gruppi di Azione Locale (GAL)*, che impegna la società "a darsi un regolamento interno nel quale sia descritta l'organizzazione della società (...), le modalità di rispetto della normativa relativa al conflitto di interessi di tutto il personale permanente e non del GAL (ivi compresi i membri dell'organo decisionale, gli eventuali collaboratori esterni e le loro eventuali strutture tecniche) nelle fasi di assistenza alla presentazione delle domande da parte dei richiedenti, e di istruttoria e accertamento finale delle stesse da parte del GAL (...)"

ai sensi del Punto 5.4.1. DAR v.15 che recita:

Il personale che opera stabilmente presso il GAL nell'ambito dell'attuazione del PSR 2007/13 della Regione Toscana (Responsabile tecnico-amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/13, animatore, personale tecnico amministrativo, contabile e di segreteria, indipendentemente dalla tipologia di contratto) non deve svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti e i beneficiari, in particolare per quel che riguarda la presentazione e la gestione delle domande di sostegno sul PSR. Qualora si verifichi tale condizione, il GAL è tenuto a sospendere ogni rapporto lavorativo con i soggetti che si sono posti in conflitto di interessi;

la Società GAL Etruria si è data un Regolamento interno che si riporta per la parte di competenza di questa sezione (Conflitto di interessi)

3 Conflitto di interessi

3.1 Consiglio di Amministrazione



Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferraio (LI)
Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell'Elba (LI)
Sede operativa: c/o Unione Valdera – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
Capitale sociale sottoscritto Euro 49.685,44 versato Euro 47.685,44 - P.IVA/CF 01404240499
Tel/Fax 0565 979114 - Sito web www.galetruria.it - e-mail gal@galetruria.it
PEC: galetruria@legalmail.it

I membri del CDA aventi un interesse diretto o indiretto o rappresentanti di soggetti aventi un interesse diretto in un determinato progetto, non possono partecipare alle decisioni in merito al progetto stesso. In tal caso i membri interessati sono obbligati ad abbandonare la seduta. Il verbale del CdA deve riportare l'uscita del membro ed i motivi.

3.2 Personale

“Il personale che opera stabilmente presso il GAL nell'ambito dell'attuazione del PSR 2007/2013 della Regione Toscana (Responsabile Tecnico Amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/2013, animatore, personale tecnico amministrativo, contabile, e di segreteria, indipendentemente dalla tipologia di contratto) non deve svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti e i beneficiari, in particolare per quel che riguarda la presentazione e la gestione di domande di sostegno sul PSR. Qualora si verifichi tale condizione, il GAL è tenuto a sospendere ogni rapporto lavorativo con i soggetti che si sono posti in conflitto di interessi”.⁵

3.3 Consulenti esterni

I consulenti esterni coinvolti nell'istruttoria e collaudo delle domande/progetti dei richiedenti e beneficiari non devono svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti e i beneficiari, in particolare per quel che riguarda la presentazione e la gestione delle domande di sostegno sul PSR. Qualora si verifichi tale condizione, il GAL interromperà ogni rapporto lavorativo con i soggetti che si sono posti in conflitto di interessi

3.4 Dichiarazione di merito

Tutti i soggetti di cui ai precedenti articoli 3.2 e 3.3 dovranno produrre prima di procedere allo svolgimento delle attività potenzialmente soggette al conflitto di interessi, una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di rapporti diretti o indiretti con i richiedenti/beneficiari.

Su eventuali situazioni di conflitto di interessi il Responsabile Tecnico Amministrativo dovrà relazionare al C.d.A..

Le dichiarazioni sull'assenza di conflitti di interesse vengono comunicate anche attraverso una specifica sezione del Sistema Informativo di Artea.

⁵ Procedure di attuazione – DGRT 616/2009 – Punto 5.4.1

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

Gruppo di Azione Locale

F.A.R. Maremma

**RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE
2012**

**DGR 78/2011
Documento di attuazione regionale
"Sistema di Monitoraggio e Valutazione"**



GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

1. IDENTIFICAZIONE DEL GAL	3
2. PROFILO DELLA ZONA ED EVOLUZIONE DEL CONTESTO.....	7
3. SINTESI DELLE PRINCIPALI DIFFICOLTA'.....	8
4. STATO DI AVANZAMENTO DELLA SISL.....	10
5. STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE/SOTTOMISURE/AZIONI AL 31/12/2012.....	11
-5.1 Stato di attuazione finanziario	11
-5.2 Stato di attuazione	20
-5.3 Avanzamento procedurale	38
-5.4 Indicazioni di sintesi sull'esecuzione della misura	40
6. STATO DI AVANZAMENTO DELLA MISURA 431 AL 31/12/2012	42
7. PUBBLICITA' DEGLI INTERVENTI	52
8. PUBBLICITA' DEGLI INTERVENTI	55

1. IDENTIFICAZIONE DEL GAL

Il Gruppo di Azione Locale si è costituito, il 29 luglio 2002, sotto forma di Società Consortile a responsabilità limitata denominata Fabbrica Ambiente Rurale Maremma, con sede legale in Arcidosso (GR), località S. Lorenzo 19 e sede amministrativa in Via Grossetana 43/P – Sticciano Scalo GR.

Sono inoltre state individuate delle sedi secondarie presso :


GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana - Loc. San Lorenzo 58031 Arcidosso Gr;

Unione di Comuni Montana Colline Metallifere - P.zza Dante Alighieri 58024 Massa Marittima GR;

Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora - Via Ugolini 83 58017 Pitigliano GR-;

Il rappresentante legale della società è il Presidente Giancarlo Zago. Riportiamo di seguito l'organigramma della società:



Presidente: Giancarlo Zago

Vice Presidente: Lorenzo Fazzi



GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

Responsabile Tecnico Amministrativo: Catia Segnini



Staff del GAL



Fabiana Favale



Eleonora Bucci



Barbara Sgaragli

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl



Sergio Vellutini



Andrea Brogioni e Valentina Fedeli

Il territorio eligibile del GAL F.a.r. Maremma con i suoi 3.974,05 Km^q è il più esteso della Toscana e comprende 26 Comuni e 3 Unioni dei Comuni: Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, Unione dei Comuni Montani Colline Metallifere ed Unione dei Comuni Montani Colline del Fiore.

Il 10% del territorio è di tipo montano, un altro 10% si localizza in pianura e il restante 80% è di tipo collinare, anche se si può ulteriormente distinguere tra collina interna (35%) e collina litoranea (45%). Poco più della metà del territorio provinciale, è pertinente alle UCM e all'interno di esse si concentra il 100% delle zone classificate come aree rurali, e il 77% delle aree rurali intermedie in declino. Le aree rurali intermedie in transizione rappresentano il 30% circa.

Dal censimento ISTAT 2007 risulta che la popolazione residente nell'area Leader è pari a 109.050, così come indicato di seguito:

Comune	Zona C1 Aree rurali intermedie in transizione	Zona C2 Aree rurali intermedie in declino	Zona D Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo	Superficie in km ²	Abitanti Fonte Cens. 2001	Abitanti Ultimo anno disponibile (ISTAT 2007)
Arcidosso			x	93,39	4.114	4.220
Campagnatico		x		162,15	2.423	2.468
Capalbio		x		187,60	3.750	4.079
Castel del Piano			x	67,79	4.331	4.571
Castell'Azzara			x	64,72	1.826	1.678
Castiglione della Pescaia	x			208,96	7.272	7.437
Cinigiano		x		161,66	2.695	2.630
Civitella Paganico		x		192,71	3.045	3.050
Gavorrano		x		164,03	8.193	8.681
Isola del Giglio		x		23,80	1.406	1.413
Magliano in Toscana		x		250,68	3.719	3.721
Manciano		x		372,03	6.871	7.292
Massa Marittima		x		283,73	8.818	8.805

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

Monte Argentario #	x			57,69	220	220
Monterotondo Marittimo		x		102,51	1.210	1.275
Montieri		x		108,34	1.248	1.221
Orbetello	x			226,98	14.607	14.966
Pitigliano		x		102,89	4.134	4.025
Roccalbegna			x	124,96	1.241	1.197
Roccastrada		x		284,37	9.199	9.347
Santa Fiora			x	62,91	2.767	2.808
Scansano		x		273,57	4.386	4.441
Scarlino	x			88,38	3.136	3.469
Seggiano			x	49,53	953	970
Semproniano		x		81,44	1.326	1.326
Sorano		x		174,60	3.915	3.740
TOTALE GENERALE				3.974,05	106.805	109.050



2. PROFILO DELLA ZONA DEL PROGRAMMA ED EVOLUZIONE DEL CONTESTO

Il 2012 si è rivelato un anno particolarmente complesso per l'economia della provincia di Grosseto. A prescindere dalle dinamiche congiunturali, occorre ricordare come lo scorso anno si sia caratterizzato per l'accadimento di alcuni *eventi catastrofici*; a gennaio 2012 **naufraga all'Isola del Giglio una imponente nave da crociera** (la presenza del relitto sta tuttora generando problemi al turismo dell'Isola) ed a **metà novembre alcuni canali e fiumi della bassa Maremma generano un'alluvione di vasta portata**, sconvolgendo il territorio e devastando numerose aziende agricole, stabilimenti artigianali e industriali, nonché negozi di piccolo vicinato.

Al di là degli effetti meramente economici e produttivi, chiaramente riscontrabili in alcuni settori, tali eventi catastrofici hanno influenzato, seppur in modalità ed intensità diverse, il clima di opinione di imprese e famiglie. Ciò ha avuto importanti riflessi negativi sulla situazione economica di tutta la provincia e in tutti i settori economici. Per quanto riguarda l'andamento del fatturato degli ultimi tre anni (2010-2011-2012) si evidenzia il progressivo deteriorarsi del clima economico provinciale; cresce la quota delle imprese che registrano una erosione del valore della propria attività; in particolare, nel 2010 tale quota si attestava al 40% del campione, per passare al 52,4% del 2011 ed al 58,4% nel 2012 (Italia 57,4%- Rapporto nazionale sull'accesso al credito 2012- Unioncamere - Istituto Tagliacarne).

Posto che la quota delle imprese con fatturato invariato rimane all'incirca la medesima, nel triennio si assiste ad una consistente riduzione di operatori che affermano la crescita delle proprie attività (dal 31,6% del 2010 al 10% del 2012). Il saldo di tali andamenti, ovvero la differenza tra la quota di imprese che affermano crescita e diminuzione del fatturato annuale, passa al -8,4% del 2010 al -38,6% del 2011 ed al -48,5% del 2012. **Sulla base di tali indicazioni di clima (qualitative), il 2012 è il peggior anno dal 2006.**

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

E' doveroso sottolineare, tuttavia che esaminando i dati quantitativi, ovvero la variazione puntuale del fatturato nel 2012, la dinamica complessiva delle imprese grossetane non si rivela particolarmente severa (fatturato -4,2% produzione -5%). Inoltre, i dati relativi al II semestre, stante la nota stagionalità dell'economia locale, mostrano una situazione non particolarmente complessa; il fatturato si attesta al 0,8% e la produzione al 1,3% (a livello congiunturale).

A livello settoriale si denotano alcune significative peculiarità. I trasporti sono l'unico settore che vede crescere consistentemente il proprio volume di affari (+7,2%); con ogni evidenza, ciò è dovuto al trasferimento di turisti giornalieri per visionare il relitto al Giglio. Gli altri settori mostrano tutti gli indici di fatturato in flessione.

Tra i settori strettamente produttivi, nel 2012 l'agricoltura evidenzia una flessione del 3% dei fatturati delle imprese, le costruzioni del 2,1% ed il manifatturiero del 7,7%.

Nell'ambito di quest'ultimo, si segnalano le performance particolarmente avverse dei minerali non metalliferi (-20,9%) di carta e poligrafiche (-16,4%), di tessile, abbigliamento, calzature (-9,5%) ed alimentari (-8,1%); più contenuta la negatività degli altri comparti manifatturieri. Nei servizi, il 2012 è stato poco favorevole per il commercio (-5,6%), il turismo (-6,7%) ed i servizi alle persone.

Il secondo semestre 2012, anche a causa della nota ciclicità annuale, si rivela più favorevole, almeno prima dei fenomeni alluvionali. Le flessioni del fatturato riscontrate nell'ambito di agricoltura (-1,1%), del manifatturiero (-4,2%) e delle costruzioni (-1,7%) si rivelano meno intense di quelle osservate per l'intero anno. Nel manifatturiero, si distinguono favorevolmente i comparti del tessile, abbigliamento, del calzaturiero (+1,9%) e del legno- mobilio (+1%). Tra i servizi, il turismo registra un incremento del +4,5%, il commercio del +0,4% ed i trasporti del +3,8%.

Disaggregando i dati: le società per azioni chiudono il fatturato al -19,5%, mentre le società a responsabilità limitata chiudono l'anno in pareggio. Nell'ambito delle classi dimensionali, le imprese con oltre 21 addetti registrano una crescita del volume di affari (+1,3%), al contrario di quelle di minor dimensione (1-9 addetti: -5,6%; 10-20 addetti: -6,3%). Il settore artigiano fa rilevare una flessione dei fatturati pari al 7,5% (non artigiani:-3,1%).

Un aspetto interessante della presente indagine è legato agli investimenti. La quota delle imprese che destina risorse per tali attività è pari al 18,9% nel 2012, in crescita rispetto al 2011 di 2,3 punti percentuali. I settori che vedono le quote più significative di imprese che investono sono i trasporti (49%), il turismo (32,2 %) ed il manifatturiero (22,8%). Nell'artigianato tale quota scende al 13,8%.

Un ulteriore aspetto che caratterizza l'evoluzione degli ultimi anni della provincia di Grosseto riguarda le favorevoli dinamiche del commercio estero. A tal proposito, anche nel 2012, perlomeno nei primi tre trimestri, si registra un incremento del 7,6% delle esportazioni provinciali, a fronte del +3,5% nazionale. Molto favorevoli le performance sul mercato statunitense (+40%). Dall'indagine, poi, si comprende come a realizzare attività sui mercati internazionali sono il 2,2% delle imprese agricole (incidenza fatturato estero:12,5%) ed il 5,6% delle imprese manifatturiere (incidenza fatturato estero:23,5%).

Spostando l'attenzione sulla dinamica dell'occupazione, risulta doveroso affermare che tale variabile, a livello quantitativo, si presenta sostanzialmente stazionaria, sia se consideriamo il secondo semestre che l'intero anno. A livello qualitativo, il 93,9% delle dichiarazioni degli imprenditori sull'occupazione fissa attesta invarianza per il 2012, quota che scende all'89,7% nel caso delle costruzioni (saldo -10,3%). Sempre considerando l'intera annualità, la quota di invarianza si riduce all'80,5% per l'occupazione flessibile, ma le dichiarazioni indicanti riduzione si attestano al 15,7%. Nell'ambito dei settori, si rivelano le difficoltà delle costruzioni (saldo: al-30%), del commercio (-25,8%) e del turismo (-21,4%). Per quanto concerne le dinamiche qualitative del secondo semestre, sempre nel quadro di una generale stazionarietà, l'occupazione fissa relativa al 2012 è giudicata stabile dal 92,7% delle imprese (saldo:-2,3), mentre con riferimento a quella flessibile tale percentuale si attesta al 74,1% (saldo: -5,6%). Particolari difficoltà si rilevano nell'ambito delle costruzioni e dell'artigianato.

3. SINTESI DELLE PRINCIPALI DIFFICOLTA'

Durante il 2012 il GAL ha attivato tutte i bandi a valere sull'intero ammontare delle risorse assegnate per la seconda fase di attuazione dell'Asse 4 "metodo Leader" PSR 2007-2013.

Sono state altresì completate le istruttorie della quasi totalità delle domande risultate finanziabili, nonché le assegnazioni dei fondi ai singoli beneficiari. Si è proceduto quindi costantemente ad effettuare gli accertamenti finali sui progetti realizzati e conclusi.

Nella gestione si sono rilevate difficoltà, sia sul piano di gestione del Programma, sia sul piano istituzionale.

Per quanto riguarda l'aspetto della gestione dell'Asse 4, le maggiori difficoltà sono state legate alla:

- Crisi economica congiunturale, che ha in gran parte distrutto il sistema imprenditoriale locale.
- Crisi del sistema del credito: che è divenuto praticamente inaccessibile per le imprese.

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

- Incertezza istituzionale del sistema degli enti locali, delle Camere di Commercio, dei Consorzi di Bonifica, delle Società della Salute, delle Province, delle Comunità Montane/Unioni di Comuni. Tali incertezze fanno operare il GAL in un ambiente privo di orientamento istituzionale dove gli enti sono, a loro volta, privati di un orizzonte normativo certo e quindi in grave sofferenza decisionale.
- Gli eventi catastrofici (naufragio Concordia – siccità - alluvioni) che hanno determinato gravissimi disagi per il sistema imprenditoriale, le imprese e gli enti coinvolti.
- Ritardo nell'attuazione della misura 421 cooperazione.

Per quanto riguarda le difficoltà sul piano istituzionale si rileva la necessità di migliorare e chiarire l'inquadramento giuridico e amministrativo dei GAL in qualità di società partecipate di diritto privato, ma di interesse pubblico generale, in relazione a quanto ne discende, in termini di obblighi e diritti, sia per la gestione societaria, sia per la gestione del personale. La mancanza di un chiaro orientamento e di una impostazione procedurale certa, crea un clima di incertezza gestionale che rischia, da una parte di ingessare i GAL, esponendoli inoltre al rischio continuo di operare in maniera inadeguata.

Il tema è molto sentito a livello nazionale; a tale proposito si segnala che la Regione Lombardia ha provveduto a legiferare in merito alla materia delle società partecipate.

Si segnala inoltre la mancanza del coinvolgimento da parte della stessa Regione Toscana, nella preparazione della nuova programmazione delle politiche 2014-2020. I GAL, che hanno ormai strutture consolidate, con personale coinvolto da molto tempo, con contratti duraturi, trovandosi senza informazioni sulle prospettive operative, potrebbero costituire un grave motivo di imbarazzo politico per il governo regionale, nel caso si trovassero costretti a smantellare gradualmente le strutture operative.

Merita citare, come un'occasione perduta, che a tutt'oggi non risultano attivati i GAC e le misure a valere sull'Asse 4 del FEP.

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

4. STATO DI AVANZAMENTO DELLA SISL

Breve descrizione degli obiettivi e della strategia proposta (max 15 righe), tematismi scelti, obiettivi raggiunti al 31/12/2012

Tematismi	Obiettivi specifici	Bandi pubblicati per Mis./Sott./az.
1 - Miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali	Sostenere la realizzazione, l'avvio ed il consolidamento di strutture per i servizi sociali in zone rurali, concessione di aiuti finanziari per la realizzazione di investimenti nel campo dei servizi alla persona da parte di soggetti pubblici, investimenti di strutture finalizzate all'erogazione delle attività socio-assistenziali, dotare i centri abitati degli ambiti rurali di servizi che permettano alla popolazione locale di poter usufruire di un insieme organizzato di esercizi commerciali, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali, integrate da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni, migliorando così la qualità della vita nonché l'attrattività nelle zone interessate	Bando n. 1 e 18 Misura 321a Bando n. 2 e 12 Misura 321b
2 - Diversificazione dell'ambiente economico rurale al fine di contribuire a creare posti di lavoro	Sostenere i processi innovativi e di sviluppo delle microimprese artigiane e la creazione di nuove microimprese del settore, con particolare riferimento a quelle direttamente collegate alla produzione primaria agricola e forestale, integrare il sistema economico rurale con strutture commerciali di microimprese attraverso la creazione di nuove imprese e/o lo sviluppo e/o stabile e/o la qualificazione di quelle esistenti, sostenere la qualificazione di strutture ricettive di piccole dimensioni con caratteristiche compatibili con le identità rurali	Bando n. 3 e 10 Misura 312a Bando n. 4 e 14 Misura 312b Bando n. 5 e 11 Misura 313b
3 - Sostegno alla tutela, valorizzazione e riqualificazione del patrimonio rurale (culturale, naturale e urbano) per il mantenimento della popolazione esistente e promuovere l'afflusso di turisti	Sostenere le attività di promozione territoriale al fine di sostenere l'offerta turistica e agrituristica, valorizzare il patrimonio culturale che in Toscana è fattore costitutivo dell'identità regionale favorendo il restauro e la valorizzazione di tale grande patrimonio ai fini della sua conservazione ed essenzialmente della sua pubblica fruizione	Bando n. 6 e 15 Misura 313ab Bando n. 7 e 13 Misura 323b
4 - Sostegno e promozione della competitività dei prodotti locali di qualità anche mediante l'utilizzazione di nuove conoscenze e nuove tecnologie	Introdurre innovazioni di processo e di prodotto per incrementare il valore di mercato e la competitività dei prodotti agricoli e forestali locali. Creare nuove opportunità di lavoro per residenti strettamente collegate al contesto territoriale. Migliore sfruttamento del potenziale delle risorse endogene	Bando n. 8 e 17 Misura 124 Bando n. 9 e 16 Misura 133

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

5. STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE/SOTTOMISURE/AZIONI al 31/12/2012 5.1 STATO DI ATTUAZIONE FINANZIARIO

Misura 4.1.1: Strategia di sviluppo locale - Competitività

anni	PROGRAMMATO		Realizzazioni					
	Importo	ATTIVATO Importo	Importo	Assegnato* % su spesa pubblica programmata	importo	Liquidato** % su spesa pubblica programmata	importo	Pagato*** % su spesa pubblica programmata
2009								
2010	124.685,72	560.010,00						
2011	269.176,89		414.683,17	51,99%	17.500,00	2,19%		
2012 I° fase	108.127,79				108.312,44	13,58%	125.812,44	15,77%
2012 II° fase	128.825,55	283.227,21						
2013	166.797,49							
2014								
2015								
Totale	797.613,44	843.237,21	414.683,17	51,99%	125.812,44	15,77%	125.812,44	15,77%

OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue SOTTOMISURE/AZIONI:

Le risorse programmate su queste misure risultano apparentemente inferiori a quanto attivato, ma questo perché dall'emissione dei bandi alle assegnazioni della prima fase ci sono state delle variazioni del piano finanziario. Le somme residue, infatti, sono state spostate sulle misure che avevano graduatorie aperte e da soddisfare. Come possiamo vedere la somma dell'assegnato prima fase e della seconda fase risultano comunque più bassi del programma totale.

Per la prima fase di programmazione le risorse assegnate risultano essere pari al 51,99% del programma, mentre per la seconda fase di programmazione le assegnazioni delle misure 124 e 133 sono state effettuate nel 2013.

misura: 124

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	PROGRAMMATO		Realizzazioni					
	Importo	ATTIVATO Importo	Importo	Assegnato* % su spesa pubblica programmata	importo	Liquidato** % su spesa pubblica programmata	importo	Pagato*** % su spesa pubblica programmata
2009	0							
2010	78.393,53	360.000,00						
2011	169.239,30		236.833,10	47,22 %	17.500,00	3,48%		
2012 I° Fase	67.983,08				37.500,00	7,47%	55.000,00	10,97%
2012 II° Fase	80.996,35	165.249,54						
2013	104.870,41							

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

2014						
2015						
Totale	501.482,67	525.249,54	236.833,10	47,22%	55.000,00	10,97%

* si tratta degli atti di assegnazione , da suddividere in base all'anno di sottoscrizione

** si intendono le liquidazioni effettuate dal Gal

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue SOTTOMISURE/AZIONI:

L'importo dell'attivato risulta essere superiore al programmato a seguito di una ridotazione del bando ed a seguito della richiesta di variante inviata all'autorità di gestione per la prima fase di programmazione.

Per la prima fase di programmazione possiamo precisare che i progetti finanziati sono due per un totale di 7 atti di assegnazione. Originariamente i progetti erano tre ma uno di loro ha inviato comunicazione di rinuncia, pertanto al 31.12.2012 i progetti ammessi sono complessivamente due e per questi sono state istruite tre richieste di anticipo.

Relativamente alla seconda fase di programmazione, nel giugno 2012 è stato emesso il nuovo bando per la seconda fase di programmazione le domande pervenute sono complessivamente cinque. Nel corso del 2013 si è proceduto a pubblicare sul BURT la graduatoria definitiva dei progetti finanziabili. Attualmente i progetti finanziabili risultano essere due, ed in attesa di istruire i completamenti pervenuti, gli stessi sembrano assorbire quanto messo a bando.

misura: 133

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	PROGRAMMATO		ATTIVATO		Assegnato*			Realizzazioni			Pagato***	
	Importo		Importo		Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
2009	0											
2010	46.292,19		200.010,00									
2011	99.937,59				148.492,07	50,14%						
2012	40.144,71						70.812,44	23,91%	70.812,43		23,91%	
I° fase												
2012	47.829,20		117.977,67									
II° Fase												
2013	61.927,08											
2014												
2015												
Totale	296.130,77		317.987,67		148.492,07	50,14%	70.812,44	23,91%	70.812,43		23,91%	23,91%

* si tratta degli atti di assegnazione , da suddividere in base all'anno di sottoscrizione

** si intendono le liquidazioni effettuate dal Gal

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue SOTTOMISURE/AZIONI:

Relativamente alla prima fase di programmazione precisiamo che l'assegnato è inferiore rispetto al programmato ed all'attivato, in quanto sono pervenute domande numericamente inferiori rispetto alla previsione. I fondi residui sono stati spostati tramite richiesta di variante della prima fase sulle misure le cui risorse non erano sufficienti a soddisfare completamente le domande di aiuto presenti in graduatoria.

Nel corso del 2012 tutti i progetti assegnati sono stati accertati e le loro liquidazioni sono state effettuate per un 40% entro la fine del 2012 e per il restante nei primi mesi del 2013.

Relativamente alla seconda fase di programmazione nel giugno 2012 il GAL ha provveduto ad inviare al BURT il nuovo bando che non ha registrato particolare successo in quanto vi è stata un'unica domanda presentata la cui istruttoria si è conclusa nel gennaio 2013 ed ha portato ad una conseguente assegnazione. La Misura presenta quindi ad ora dei residui che verranno destinati ad altre misure in cui vi sono graduatorie aperte e da soddisfare.

5. STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE/SOTTOMISURE/AZIONI al 31/12/2012

5.1 STATO DI ATTUAZIONE FINANZIARIO

misura: 413

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	PROGRAMMATO Importo	ATTIVATO		Assegnato*		Realizzazioni		Pagato***	
		Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	importo	% su spesa pubblica programmata	importo	% su spesa pubblica programmata
2009	0								
2010	1.579.415,28	6.050.284,00							
2011	3.409.710,11	5.364.070,26	53,09%	811.955,09	8,04%	711.955,09	7,04%		
2012 I° fase	1.369.673,21	1.000.694,24	9,9%	1.936.759,96	19,49%	1.986.760,36	19,66%		
2012 II° fase	1.631.855,45	3.757.103,79	17,84%						
2013	2.112.852,51								
2014									
2015									
Totale	10.103.506,56	9.807.387,79	80,83%	8.167.811,30	27,53%	811.955,09	26,70%	2.698.715,45	26,70%

* si tratta degli atti di assegnazione, da suddividere in base all'anno di sottoscrizione

** si intendono le liquidazioni effettuate dal Gal

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue SOTTOMISURE/AZIONI:

Le risorse assegnate su queste misure risultano essere inferiori rispetto al programmato in quanto vi sono state numerose rinunce, progetti non ammissibili nel settore dell'artigianato ed assegnazioni avvenute nei primi mesi del 2013 attraverso le quali avremo un completo assorbimento delle risorse assegnate al GAL. Qualora necessario il GAL richiederà variazione del Piano Finanziario dislocando le risorse residue sulle graduatorie aperte da soddisfare.

misura: 312

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

anni	PROGRAMMATO <i>Importo</i>	ATTIVATO <i>Importo</i>			Assegnato* <i>Importo</i>			Realizzazioni Liquidato**			Pagato*** <i>importo</i>		
		<i>Importo</i>	<i>Importo</i>	<i>Importo</i>	<i>Importo</i>	<i>Importo</i>	<i>Importo</i>	<i>Importo</i>	<i>Importo</i>	<i>Importo</i>	<i>Importo</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
2009	0												
2010	235.709,29	1.280.596,00											
2011	508.859,44		615.096,07		40,79%		66.187,00	4,38%		66.187,00		4,38%	
2012	204.407,74												
I° fase													
2012	243.535,38	753.925,76	0		0		378.233,48	25%		328.233,48		21,76%	
II° fase													
2013	315.318,58												
2014													
2015													
Totale	1.507.830,43	2.034.521,76	1615.096,07		40,79%		444.420,48	29,38%		394.420,47		26,14%	

OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue SOTTOMISURE/AZIONI:

Le risorse programmate su queste misure risultano apparentemente inferiori a quanto attivato, ma questo perché dall'emissione dei bandi alle assegnazioni della prima fase, ci sono state delle variazioni del piano finanziario, pertanto come possiamo vedere la somma dell'assegnato della prima fase e della seconda fase risultano più bassi del programmato totale. Tra la prima e la seconda fase di programmazione le risorse assegnate risultano essere pari all' 87,15% del programmato totale.

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

misura: 312 Sottomisura A)
 ➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	PROGRAMMATO Importo	ATTIVATO Importo	Realizzazioni			
			Assegnato* Importo	Importo	Liquidato** % su spesa pubblica programmata	Pagato*** importo
2009						
2010	129.066,14	640.298,00				
2011	278.633,58		309.863,57	25.152,00	3,05%	25.152,00
2012	111.926,51			136.518,15	16,53%	136518,16
I° Fase	133.351,43	523.742,71	0			
2012						
II° Fase	172.657,39					
2013						
2014						
2015						
Totale	825.635,05	1.017.260,88	309.863,57	161.670,15	19,58%	25.152,01

* si tratta degli atti di assegnazione, da suddividere in base all'anno di sottoscrizione

** si intendono le liquidazioni effettuate dal Gal

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue SOTTOMISURE/AZIONI:

Da una prima analisi possiamo riscontrare come l'attivato e l'assegnato originario, presenti in ARTEA, risulti superiore al programmato, ma tale importo non rispecchia la situazione reale in quanto le domande pervenute nella prima fase di programmazione e che sono andate a buon fine sono state molto inferiori rispetto a quanto si prevedeva, liberando quindi risorse che sono andate a soddisfare le domande pervenute con il bando pubblicato per la seconda fase di programmazione.

La prima fase di programmazione si è chiusa nel 2012 in quanto le domande assegnatarie sono riuscite a terminare i progetti finanziati e sono state completamente accertate. Questa misura relativa alle microimprese del settore artigianale non ha registrato un esito positivo prevalentemente per la forte congiuntura economica che stanno attraversando le imprese in senso generale. Molte imprese che erano risultate assegnatarie di contributi hanno inviato nel corso del 2012 comunicazioni di rinunce per un totale di 150.192,40 € ed inoltre i progetti che sono stati accertati hanno generalmente liberato risorse ulteriori in quanto le imprese hanno rendicontato un investimento inferiore rispetto a quanto previsto, gli importi accertati infatti al 31.12.2012 risultano essere pari a € 161.670,15 di cui 18.156,77 € sono a recupero negativo da parte di ARTEA dal febbraio 2013 per l'azienda Panificio Miago Pancione, portando quindi ad un liquidato effettivo di 143.513,38 €. Le domande accertate sono risultate pari a 7 su 12 ammesse e tale situazione è da considerarsi consolidata.

Nell'aprile 2012, per la seconda fase di programmazione, al Gal ha pubblicato un nuovo bando ricevendo 26 domande. L'istruttoria del bando suddetto si è conclusa tra il dicembre 2012 ed il gennaio 2013 portando a 19 assegnazioni nel dicembre 2012, 3 nel gennaio 2013 e 5 progetti non ammissibili. I fondi utilizzati per finanziare le domande ammesse hanno riguardato tutti i fondi messi a bando e previsti per la seconda fase di programmazione ed anche i fondi residui della prima fase presenti sulla stessa misura.

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

Misura: 312 Sottomisura B)
 ➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	PROGRAMMATO Importo	ATTIVATO Importo	Realizzazioni						
			Assegnato* Importo	% su spesa pubblica programmata	Liquidato** importo	% su spesa pubblica programmata	Pagato*** importo	% su spesa pubblica programmata	
2009	0								
2010	106.643,15	640.298,00							
2011	230.225,86		305.232,50	47,67%	41.035,00	6,40%	41.035,00	6,01%	
2012 I° Fase	92.481,23				241.715,33	35,43%	191.715,32	28,10%	
2012 II° Fase	110.183,95	376.962,88	0	0					
2013	142.661,19								
2014									
2015									
Totale	682.195,38	640.298,00	305.232,50	47,67%	282.750,33	41,83%	41.035,00	34,11%	

* si tratta degli atti di assegnazione, da suddividere in base all'anno di sottoscrizione

** si intendono le liquidazioni effettuate dal Gal

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue SOTTOMISURE/AZIONI:

La prima fase di programmazione si è chiusa nel 2012 in quanto le domande assegnatarie e che sono riuscite a terminare i progetti finanziati sono state accertate. Questa misura relativa alle microimprese del settore commerciale, ha dato un risultato abbastanza soddisfacente nel senso che quanto assegnato è stato sostanzialmente accertato, non vi sono state rinunce, ed i residui presenti verranno utilizzati per finanziare le graduatorie aperte. Le domande accertate sono risultate pari a 9 su 9 ammesse.

Nel giugno 2012, per la seconda fase di programmazione il GAL ha pubblicato un nuovo bando ricevendo 9 domande. L'istruttoria del bando suddetto si è conclusa tra il dicembre 2012 ed il gennaio 2013 portando all'assegnazione di tutte e 9 le domande presentate. Nel dicembre 2012 sono state formalizzate 5 assegnazioni, e le restanti sono state formalizzate nei primi mesi del 2013.

I fondi utilizzati per finanziare le domande ammesse hanno riguardato tutti i fondi messi a bando e previsti per la seconda fase di programmazione ed anche i fondi residui della prima fase presenti sulla stessa misura.

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

5. STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE/SOTTOMISURE/AZIONI al 31/12/2012 5.1 STATO DI ATTUAZIONE FINANZIARIO

misura: 313

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	PROGRAMMATO		ATTIVATO		Assegnato*			Realizzazioni		
	Importo		Importo		Importo	% su spesa pubblica programmata	importo	% su spesa pubblica programmata	importo	% su spesa pubblica programmata
2009	0									
2010	213.570,34		790.317,00							
2011	461.064,91				627523,86	45,93%	227.182,91	20,27%	127.182,91	9,30%
2012 I° Fase	185.208,78						228.479,13	16,72%	328479,13	24,04%
2012 II° Fase	220.661,36		659.786,05		78897,83	5,77%				
2013	285.702,34									
2014										
2015										
Totale	1.366.207,73		1.450.103,05		706421,69	51,90%	455.662,04	36,99%	455662,04	33,35%

OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue SOTTOMISURE/AZIONI:

Le risorse programmate su queste misure risultano apparentemente inferiori a quanto attivato, questo perché dall'emissione dei bandi, alle assegnazioni della prima fase, ci sono state delle variazioni del piano finanziario. Le somme residue, infatti, sono state spostate sulle misure che avevano graduatorie aperte e da soddisfare. Si precisa comunque che la somma dell'assegnato della prima fase e della seconda fase risultano comunque più bassi del programmato totale.

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

misura: 313 Sottomisura A) – Sottoazione B)
 ➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	PROGRAMMATO <i>Importo</i>	ATTIVATO <i>Importo</i>		Assegnato* <i>Importo</i>		Realizzazioni Liquidato**		Pagato*** <i>Importo</i>	
		<i>Importo</i>	<i>Importo</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
2009	0								
2010	51.418,41	150.000,00							
2011	111.004,30		46.100,00	14,01%	10.750,00	3,26%	10.750,00	3,26%	
2012 I° fase	44.590,19				5.736,38	1,74%	5.736,39	1,74%	
2012 II° Fase	53.125,62	282.823,17							
2013	68.784,65								
2014									
2015									
Totale	328.923,17	432.823,17	46.100,00	14,01%	16.486,38	5%	16.486,39	5%	

* si tratta degli atti di assegnazione, da suddividere in base all'anno di sottoscrizione

** si intendono le liquidazioni effettuate dal Gal

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue SOTTOMISURE/AZIONI:

Nel corso del 2012 sono stati effettuati tutti gli accertamenti dei progetti ammessi, liquidato un progetto ed uno accertato ed in via di liquidazione da parte del GAL.

Per la seconda fase di programmazione nel mese di giugno il GAL ha pubblicato il nuovo bando per il quale è stata presentata una unica domanda di contributo, la cui istruttoria si è conclusa nei primi mesi del 2013. E' evidente che le risorse programmate per la misura risultano superiori rispetto all'assegnato pertanto il GAL provvederà a spostare i fondi in graduatorie di altre misure ancora aperte.

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

Misura: 313 Sottomisura B)
 ➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	PROGRAMMATO	ATTIVATO	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
	Importo		Importo	% su spesa pubblica programmata	importo	% su spesa pubblica programmata	importo	% su spesa pubblica programmata
2009								
2010	162.151,93	640.317,00						
2011	350.060,61		581.423,86	56,05%	216.432,91	20,86%	116.432,91	11,22%
2012 I° Fase	140.618,59							
2012 II° Fase	167.535,74	376.962,88	78.897,83	7,60%	222.742,75	21,47%	322.742,74	31,11%
2013	216.917,69							
2014								
2015								
Totale	1.037.284,56	1.017.279,88	660.321,69	63,65%	439.175,66	42,33%	439.175,66	42,33%

* si tratta degli atti di assegnazione, da suddividere in base all'anno di sottoscrizione

** si intendono le liquidazioni effettuate dal Gal

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue SOTTOMISURE/AZIONI:

Per quanto riguarda la prima fase di programmazione sono state assegnate il 65,84% delle risorse del programmato totale. Nella misura, rispetto a quanto assegnato inizialmente, non si sono riscontrati particolari aspetti problematici in quanto la maggior parte dei progetti assegnati sono stati accertati nell'arco del 2012, e nei primi mesi del 2013. L'unico aspetto da rilevare è che nella maggioranza le aziende hanno realizzato gli investimenti ma per importi minori, principalmente per aspetti legati alle difficoltà di accedere ai finanziamenti degli istituti di credito.

Nel giugno 2012 il GAL ha pubblicato sul BURT il nuovo bando per l'assegnazione delle risorse della seconda fase di programmazione, sono pervenute un totale di 11 domande di cui due completamente istruite ed assegnate nel dicembre 2012 e le restanti no assegnate nei primi mesi del 2013.

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

5. STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE/SOTTOMISURE/AZIONI al 31/12/2012

5.1 STATO DI ATTUAZIONE FINANZIARIO

misura: 321

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	PROGRAMMATO		ATTIVATO		Assegnato*		Realizzazioni		Liquidato**		Pagato***	
	Importo		Importo		Importo	% su spesa pubblica programmata	importo	% su spesa pubblica programmata	importo	% su spesa pubblica programmata	importo	% su spesa pubblica programmata
2009	0											
2010	926.685,96		3.499.116,00									
2011	2.000.569,77				2.895518,98	48,84%	443.585,41	12,67%	443.585,41	443.585,41	12,67%	443.585,41
2012 I° Fase	803.624,57				678.394,24	11,44%	1.141.728,93	19,25%	1.141.728,93	1.141.728,93	19,25%	1.141.728,93
2012 II° Fase	957.454,03		2.060.568,81									
2013	1.239.668,10											
2014												
2015												
Totale	5.928.002,43		5.559.648,81		3573913,22	60,28%	1.185.314,34	31,92%	443.585,41	443.585,41	31,92%	443.585,41

OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue SOTTOMISURE/AZIONI:

Le risorse della I fase sono state tutte assegnate ed i progetti sono tutt'ora in si concluderanno entro la fine dell'anno. Per quanto riguarda la II Fase per la Misura 321a è ancora in corso l'istruttoria delle domande pa causa dei chiarimenti ancora in corso tra la Regione Toscana e la Commissione europea in merito all'intensità di aiuto delle spese immateriali. Per la Misura 321b sono state fatte l'assegnazione a tutti i progetti che hanno presentato la domanda a finanziamento.

Misura: 321 Sottomisura A

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato		Attivato		Assegnato*		Realizzazioni		Liquidato**		Pagato***	
	Importo		Importo		Importo	% su spesa pubblica programmata	importo	% su spesa pubblica programmata	importo	% su spesa pubblica programmata	importo	% su spesa pubblica programmata
2009												
2010	614.128,32		2.058.293,00									
2011	1.325.806,80				1842259,89	46,89%	443.585,41	11,29	443.585,41	443.585,41	11,29	443.585,41
2012 I° Fase	532.573,74				580.694,24	13,38	861.978,92	21,94	861.978,92	861.978,92	21,94	861.978,92
2012 II° Fase	634.518,77		1.212.099,30									
2013	821.546,15											
2014												
2015												
Totale	3.928.573,78		3.270.392,30		2.716.474,48	60,27%	1.305.564,33	33,23	1.305.564,33	1.305.564,33	33,23	1.305.564,33

* si tratta degli atti di assegnazione , da suddividere in base all'anno di sottoscrizione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal Gal sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue SOTTOMISURE/AZIONI:

Per quanto riguarda la I fase sulla Misura sono stati stipulati gli atti di assegnazione per tutte le 12 le domande presentate, i progetti sono tutt'ora in corso e si concluderanno entro la fine del 2013. Per quanto riguarda la II Fase è ancora in corso l'istruttoria delle domande poiché è in corso di chiarimento con la Regione Toscana e la Commissione Europea la percentuale di intensità di aiuto relativa alle spese immateriali.

misura: 321 Sottomisura B)

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato	Attivato	Realizzazioni					
			Assegnato*	Liquidato**		Pagato***		
	Importo		Importo	% su spesa pubblica programmata	importo	% su spesa pubblica programmata	importo	% su spesa pubblica programmata
2009								
2010	312.557,64							
2011	674.762,97	1440822,63	1053259,13	52,67%				
2012 I° Fase	271.050,83		97700	4,88%	279.750,01	13,99	279.750,00	13,99
2012 II° Fase	322.935,26	848.469,51						
2013	418.121,95							
2014								
2015								
Totale	1.999.428,65	2289292,14	2.044.383,25	57,55%	279.750,01	13,99	279.750,00	13,99

* si tratta degli atti di assegnazione , da suddividere in base all'anno di sottoscrizione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal Gal sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue SOTTOMISURE/AZIONI:

Sono stati stipulati gli atti di assegnazione per tutte le domande sia per la I fase - 12 richieste - , sia che per la II Fase - 10 richieste - . Per quanto riguarda la I Fase. nel 2012 è stato accertato un solo progetto gli altri sono in corso d'opera e termineranno entro la fine del 2013. Per le domande della II, entro la fine del 2012 sono state effettuate le istruttorie di tutte le domande e inviati gli atti di assegnazione.

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

5. STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE/SOTTOMISURE/AZIONI al 31/12/2012 5.1 STATO DI ATTUAZIONE FINANZIARIO

misura: 323

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	PROGRAMMATO Importo	ATTIVATO			Assegnato*			Realizzazioni			Pagato*** % su spesa pubblica programmata
		Importo	% su spesa pubblica programmata	importo	% su spesa pubblica programmata	importo	% su spesa pubblica programmata	importo	% su spesa pubblica programmata		
2009	0										
2010	203.449,69	480.255,00									
2011	439.215,99		697832,85	53,61%	74.999,77	5,76%	74.999,77	15,61%			
201 I° Fase	176.432,12		191900	14,74%	188.318,42	14,47	188.318,42	14,47			
2012 II° Fase	210.204,68	282.823,17									
2013	272.163,49										
2014											
2015											
Totale	1.301.465,97	763.078,17	889732,85	68,35%	263.318,19	20,23%	263318,18	20,23%			

OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue SOTTOMISURE/AZIONI:

Sulla Misura sono state presentate 10 domande sulla I Fase e 25 domande sulla II Fase. Per quanto riguarda la I Fase sono stati redatti gli atti di assegnazione di tutti i progetti mentre per la II Fase la Misura aveva i fondi per soddisfare solo le prime tre domande presenti in graduatoria.

misura: 323 Sottomisura B)

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	PROGRAMMATO Importo	ATTIVATO			Assegnato*			Realizzazioni			Pagato*** % su spesa pubblica programmata
		Importo	% su spesa pubblica programmata	importo	% su spesa pubblica programmata	importo	% su spesa pubblica programmata	importo	% su spesa pubblica programmata		
2009	0										
2010	203.449,69	480255,22									
2011	439.215,99		697832,85	53,61%	74.999,77	5,76%	74.999,77	15,61%			
201 I° Fase	176.432,12		191900	14,74%	188.318,42	14,47	188318,41	14,47			
2012 II° Fase	210.204,68	282.823,17									
2013	272.163,49										
2014											
2015											
Totale	1.301.465,97	763.078,39	889732,851	68,35%	263.318,19	20,23%	263318,18	20,23%			

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

* si tratta degli atti di assegnazione , da suddividere in base all'anno di sottoscrizione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal Gal sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OP8

OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue SOTTOMISURE/AZIONI:

Sono stati stipulati gli atti di assegnazione per tutte le domande della I fase, 10 richieste, gli interventi sono attualmente in corso d'opera e termineranno entro la fine del 2013. Nella II fase sono state presentate 15 domande ma la Misura aveva fondi per soddisfare soltanto le prime 3 richieste, questi tre progetti sono stati istruiti e sono stati inviati gli atti di assegnazione ai beneficiari.

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

5. STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE/SOTTOMISURE/AZIONI AL 31/12/2012

5.2 STATO DI ATTUAZIONE

In relazione a quanto descritto al punto 3) "Sintesi dei problemi", ad oggi, relativamente alle misure attivate dal GAL precisiamo che si è provveduto a pubblicare tutti i bandi relativi alle misure previste nella SISL, come specificato nelle tabelle di seguito riportate e nel paragrafo relativo alla "Pubblicità degli interventi".

Per quanto riguarda le Misure della prima fase di programmazione, nel corso del 2012, si è provveduto a chiudere ed accertare la maggioranza di tutte le domande presentate dalle imprese private, mentre i progetti presentati dai soggetti pubblici saranno chiusi nel corso del 2013.

Per la II Fase di programmazione nel corso del 2012 sono stati pubblicati tutti i bandi e pubblicate le graduatorie provvisorie di tutte le Misure ad eccezione della graduatoria della Mis. 124 che è stata pubblicata nel gennaio 2013.

Le istruttorie per le domande presentate con i bandi della seconda fase di programmazione si sono quasi completamente chiuse nel 2012, solo alcuni progetti hanno concluso l'iter nel gennaio 2013.

A quanto detto sopra fa eccezione la Mis. 321A per la quale, è in atto l'istruttoria delle domande poiché è in corso di chiarimento con la Regione Toscana e la Commissione Europea per la percentuale di intensità di aiuto relativa alle spese immateriali.

5.2 STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE/SOTTOMISURE/AZIONI al 31/12/2012

Misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, e in quello forestale"

Totale Investimento Ammesso	Totale Spesa Pubblica Ammessa	N. Atti di Assegnazione	Accertamenti Effettuati al 31.12.2012
266.125,88	236.833,10	7	-

Bando n. 8 – Graduatoria

PROGETTI AMMESSI						
Ordine	SOGGETTO RICHIEDENTE	TITOLO DEL PROGETTO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	INVESTIMENTO RICHIESTO	CONTRIBUTO RICHIESTO	Accertamento in % al 31.12.2012
1	Az. Agricola Biologica Le Murelle	Utilizzo delle lane autoctone per usi plurimi mediante processi e prodotti innovativi - UTLAP -	132,75	142.000,00	0	RINUNCIA
2	Ditta Saba Antonio e Saba Angela s.s.a	Innovazione di processo e di prodotto per la creazione di un paniere di alimenti con caratteristiche salutistiche..... - CARPEINNOVA -	130,75	195.000,00	180.000,00	
3	Az. Agricola di Roberto Olivieri	Applicazione di metodologie innovative di potatura su castagno da frutto per limitare un impatto negativo del Cinipide Galligeno - LIDACIPO -	110,25	71.126,00	56.833,10	
TOTALE				408.126,00	236.833,10	
PROGETTI NON AMMESSI						
ORDINE	SOGGETTO RICHIEDENTE	TITOLO DEL PROGETTO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	MOTIVAZIONE		
1	Az. Agricola Biologica La Poderina Toscana	Consorzio per il Design Innovativo dei Recipienti per l'Olio - CONDIRO' -	55,75	Punteggio inferiore alla soglia per ammissibilità tecnica		
2	Az. Agricola Martellini Donatella	Biomasse di Castagno in rete - BIOCASTRE -	46	Punteggio inferiore alla soglia per ammissibilità tecnica		

Relativamente al bando n. 8 Misura 124 della prima fase di programmazione, precisiamo che nel corso del 2012 ci è stata inviata una comunicazione di rinuncia dell'Az. Agr. Le Murelle e che pertanto l'impegnato della misura risulta essere pari a 236.833,10 €. I progetti in graduatoria verranno accertati nel corso del 2013.

I due progetti finanziati hanno generato 7 sottoprogetti le cui domande di aiuto sono presenti sul sistema ARTEA.

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

II FASE DI PROGRAMMAZIONE

Misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, e in quello forestale" – GRADUATORIA PROVVISORIA

Totale Investimento Ammesso	Totale Spesa Pubblica Ammessa	N. Atti di Assegnazione	Accertamenti Effettuati al 31.12.2012
	165.249,54		

Bando n. 17 – Graduatoria preliminare approvata con il Consiglio di Amministrazione del 20.02.2013

PROGETTI FINANZIABILI					
Ordine	SOGGETTO RICHIEDENTE	TITOLO DEL PROGETTO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	INVESTIMENTO RICHiesto	CONTRIBUTO RICHiesto
1	Argimaremma Soc. Coop. Agricola	Monitoraggio del fabbisogno idrico per coltivazioni ortofrutticole – MO.DI.FI.CO	117,30	101.000,00	84.500,00
PROGETTI PARZIALMENTE FINANZIABILI					
2	Azienda Agricola Bravi Mirko	Valorizzazione energetica ed ambientale dei prodotti del bosco ceduo di castagno – VEABOCA	91,00	103.400,00	84.980,70
PROGETTI NON FINANZIABILI PER CARENZA DI RISORSE					
3	Azienda Agricola Apicoltura Pasini	Ottenere polline ricercato con l'innovazione meccanica evoluta – PRIME	74,00	121.150,00	84.805,00
4	Panificio di Montomoli Andrea	Ortofrutta e prodotti da forno tracciate certificati qualità – Benessere dell'area Boccheggiano – Colline Metallifere	65,50	110.000,00	85.000,00
5	Azienda Agricola La Poderina Toscana	Valorizzazione del potenziale produttivo ed organolettica dell'olivastra seggianese – PIU' SEGGIANESE	60,80	80.170,00	75.760,00
TOTALE				515.720,00	414.955,70

Nel 2012 il GAL ha provveduto a pubblicare il bando per la seconda fase di pubblicazione (come specificato al punto 5.1) e le istruttorie della misura si sono concluse nel 2013. Le domande pervenute in termini di progetti di cooperazione, sono state in totale 5 di cui attualmente finanziate per disponibilità di risorse nel 2013 solamente due: il progetto presentato da Agri Maremma sca e quello presentato dall'Impresa Agricola di Bravi Mirko.

I FASE DI PROGRAMMAZIONE

Misura 133 "Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazioni e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare"

Totale Investimento Ammesso	Totale Spesa Pubblica Ammessa	N. Atti di Assegnazione	Accertamenti Effettuati al 31.12.2012
205.230,74	177.850,07	6	141.699,96

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

Bando n. 9 – Graduatoria approvata con il Consiglio di Amministrazione del 07 febbraio 2011

Ordine	Denominazione	TITOLO PROGETTO	Punteggio	Spesa Ammessa	Contributo Ammesso	Accertamento in % al 31.12.2012
1	ASSOCIAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CASTAGNA DEL MONTE AMIATA I.G.P.	Promozione ed informazione della castagna del Monte Amiata IGP	39,00	42.857,14	30.000,00	100%
2	GENOMAMIATA	Promozione del settore biologico di Genomamiata	39,00	42.857,14	30.000,00	20,82%
3	CONSORZIO OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA SEGGIANO D.O.P.	Informazione e promozione dell'olio extravergine di Seggiano DOP	39,00	42.857,14	30.000,00	98,26%
4	CONSORZIO MONTECUCCO	Progetto Consorzio Montecucco	27,00	41.933,00	29.353,10	98,57%
5	COMITATO DI GESTIONE DELLA STRADA DEL VINO MONTECUCCO E DEI SAPORI D'AMIATA	Promozione e sviluppo della Strada del Vino e dei Sapori d'Amiata	27,00	42.000,00	29.400,00	
6	CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA GROSSETO EXPORT	Bio Export	15,00	42.000,00	29.400,00	88,78%
TOTALE				254.504,42	178.153,10	

Relativamente al bando n. 9 Misura 133, per la prima fase di programmazione precisiamo che il GAL ha completato la quasi totalità degli accertamenti, nello specifico, su 6 domande ammesse ne sono state accertate 5 nel 2012 ed una nei primi mesi del 2013.

Di seguito una specifica per uno dei progetti accertati:

Progetto DUA n.2010DUA000000000920143410536000000001

Soggetto Richiedente: Associazione per la valorizzazione della Castagna del Monte Amiata IGP

Tipologia di Impresa: Associazione

Data Atto di Costituzione dell'impresa: 16/02/2000

Oggetto Sociale: l'associazione non ha fini di lucro ed il suo scopo principale è la valorizzazione e tutela della produzione della castagna del Monte Amiata IGP e del territorio ad essa collegato.

Socio Amministratore: Fazzi Lorenzo

Tipologia di intervento finanziato: Il progetto finanziato ha riguardato tutta una serie di attività promozionali promosse dall'Associazione della Castagna per la valorizzazione del sistema di qualità IGP del Monte Amiata. Tra le varie iniziative promosse vi sono state: organizzazione e partecipazione a fiere; attività informativa e di comunicazione; attività di comunicazione presso i punti vendita.

II FASE DI PROGRAMMAZIONE

Misura 133 "Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazioni e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare"

Totale Investimento Ammesso	Totale Spesa Pubblica Ammessa	N. Atti di Assegnazione	Accertamenti Effettuati al 31.12.2012
44.426,00	29.987,55		-

Bando n. 16 – Graduatoria definitiva approvata con il Consiglio di Amministrazione del 28.01.2013

Ordine	Denominazione	TITOLO PROGETTO	Punteggio	Spesa Ammessa	Contributo Ammesso	Accertamento in % al 31.12.2012
1	CONSORZIO MONTECUCCO	Consorzio Montecucco 2012	32,00	44.426,00	29.987,55	
TOTALE				44.426,00	29.987,55	

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

Per la seconda fase di programmazione a seguito dell'emissione del nuovo bando è stata presentata una unica domanda di contributo da parte del Consorzio Montecucco, la relativa istruttoria si è conclusa nel gennaio 2013.

I FASE DI PROGRAMMAZIONE

Misura 312 a "Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese - Sviluppo delle attività artigianali"

Totale Investimento Ammesso	Totale Spesa Pubblica Ammessa	Totale spesa pubblica ammessa a seguito delle rinunce	N. Atti di Assegnazione a seguito di rinunce e revoche	Accertamenti Effettuati al 31.12.2012
1.148.906,92	453.696,17	309.863,57	7	143.513,38

Bando n. 3 – Graduatoria Definitiva Approvata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.05.2011

Ordine	Denominazione	Titolo Progetto	Punteggio Assegnato in Istruttoria	Investimento Ammesso	Contributo Ammesso	Contributi Ammessi a seguito di Rinunce	Accertamento in % al 31.12.2012
1	INFISSI ROSSETTI SRL	Innovare per crescere	24,80	€ 250.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	33,67
2	RUSTIGHI SILVIA	Acquisto Macchinario	21,00	€ 36.000,00	€ 14.400,00	€ 14.400,00	100%
3	PANIFICIO BAGNOLI SNC DI FERRUCCI F. E C.	Rinnovo e acquisto attrezzature panificio	17,90	€ 64.963,92	€ 25.985,57	€ 25.985,57	100%
4	CAMBI ANDREA	Sviluppo Aziendale	13,80	€ 27.300,00	€ 10.920,00	0	RINUNCIA
5	VEGNI FABIO	Acquisto Attrezzature panificio	8,40	€ 96.253,00	€ 38.501,20	0	REVOCA
6	MAREMMA SNC DI ELEUTERI R. E C.	Macchina gelato	11,00	€ 62.880,00	€ 25.152,00	€ 25.152,00	100%
7	MENICHELLI MARCO	Acquisto nuovo mezzo	5,20	€ 29.600,00	€ 11.840,00	0	RINUNCIA
8	CAPRILLI DANIELE	Acquisto Autocarro	6,00	€ 98.895,00	€ 39.558,00	0	RINUNCIA
9	STE.COF. DI STEFANELLI LORENZO, COPPI ROBERTO E C. S.A.S.	Acquisto Attrezzature	6,50	€ 25.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	100%
10	BONEMEI GIANNI	Acquisto Attrezzature	6,00	€ 85.815,00	€ 34.326,00	€ 34.326,00	21,80%
11	GINANNESCHI COSTRUZIONI S.R.L.	Acquisto nuove Attrezzature	2,00	€ 122.200,00	€ 43.014,40	0	RINUNCIA
12	COCCO MARIA FRANCESCA	Acquisto di immobilizzazioni materiali	2,00	€ 250.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	31,84%
TOTALE				1.148.906,92	€ 453.696,17	€ 309.863,53	
Progetti non Ammessi							
Denominazione				Titolo Progetto			
LA VETRERIA AMIATINA S.N.C. DI QUATTRINI MARCO ED ANGELO				Impianto Elettrico			
SCUFFIOTTI UMBERTO				Acquisto Tornio Comev			
GIOMARELLI LAURO				Acquisto Forno			
FATARELLA BARBARA				Acquisto Attrezzature			

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

L.A.M.P.E.G. SRL	Acquisto Attrezzature
ELETTRICA CAPPELLETTI DI CAPPELLETTI CARLO E C. SNC	Veicolo con Cestello
ONORANZE FUNEBRI SNC DI BARGELLI, SCAMPORLINO E CAPPELLINI DI CAPPELLINI RICCARDO E C.	Acquisto Autocarro

Relativamente al bando n. 3 Misura 312A e quindi alla prima fase di programmazione precisiamo che il GAL ha concluso gli accertamenti nel corso del 2012. Nei primi mesi del 2013 il GAL ha attivato con ARTEA una procedura di recupero, come indicato nel DAR per il Panificio Mago Pancione di Cocco Maria Francesca di importo pari a 18.156,77 €.

Di seguito una specifica sugli investimenti accertati:

Progetto DUA n. 2010DUA0000RSTSLV81D46E202N0000000001

Soggetto Richiedente: Rustighi Silvia

Tipologia di Impresa: impresa individuale iscritta con la qualifica di impresa artigiana

Data Atto di Costituzione dell'impresa: 08/07/2004

Oggetto Sociale: Lavorazione del marmo

Socio Amministratore: Rustighi Silvia

Tipologia di intervento finanziato: Il progetto finanziato ha riguardato un'impresa situata nel comune di Gavorrano ed ha riguardato l'acquisto di un macchinario per la lavorazione del marmo ed anche di altri materiali. Il macchinario acquistato dall'impresa ha permesso di ampliare il parco macchinari già esistente con la possibilità di scolpire e modellare una notevole varietà di materiali e di effettuare lavorazioni e rifiniture fino ad ora realizzate a mano.

II FASE DI PROGRAMMAZIONE

Totale Investimento Ammesso	Totale Spesa Pubblica Ammessa 2012/2013	N. Atti di Assegnazione	Accertamenti Effettuati al 31.12.2012
€ 1.648.246,00	€ 665.145,11	21	

Bando n. 10 – Graduatoria Approvata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 03/12/2012 e del 28.01.2013

Ordine	Denominazione	Titolo Progetto	Punteggio Assegnato in Istruttoria	Investimento Ammesso	Contributo Ammesso	Accertamento in % al 31.12.2012
1	TREBBI DEBORA	Salone di parrucchiera e servizi estetici alla persona	23,70	€ 114.080,00	€ 45.632,00	
2	RUSTIGHI SILVIA	Sviluppo aziendale Caldana marmi	22,40	€ 57.120,00	€ 22.848,00	
3	FALEGNAMERIA ARTIGIANA di CHERUBINI E GIULIACCI	312 A sostegno e sviluppo microimprese	17,90	€ 13.000,00	€ 5.200,00	
4	MARIANI PIERLUIGI	Sviluppo attività esterna falegnameria Mariani	17,80	€ 27.100,00	€ 10.840,00	
5	ELETTRICA CAPPELLETTI	Sviluppo attività servizi fotovoltaico	14,60	€ 26.640,00	€ 10.656,00	
6	LEGNAMI NUCCIARELLI	Falegnameria Nucciarelli	14,40	€ 255.210,00	€ 99.914,71	
7	CIACCI MARCELLO	Ristrutturazione Frantoio acquisto macchinari	13,40	€ 73.600,00	€ 29.440,00	
8	INFISSI ROSSETTI SRL	Innovare per crescere	13,30	€ 250.000,00	€ 100.000,00	
9	NOFRONI MASSIMO	Acquisto macchinari e attrezzatura	13,10	€ 16.141,00	€ 6.456,40	
10	PAGANUCCI FRANCESCO	Sostituzione infissi e acquisto macchinari e attrezzature	10,40	€ 42.694,00	€ 17.077,60	
11	BANINI IVANO	Acquisto macchinari Banini Ivano	10,20	€ 182.853,00	€ 73.141,20	
12	GRUPPO ARTIGIANI TOSCANI SCARL	Acquisto trattore	10,10	€ 50.500,00	€ 20.200,00	

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

13	FIRRISI	Mini Pala	9,20	€ 32.900,00	€ 13.160,00	
14	MULEDDU STEFANIA	Allestimento esteticart di Muleddu Stefania	8,50	€ 57.820,00	€ 23.128,00	
15	AMODIO PASQUALE	Pasquale Amodio	8,20	€ 17.009,00	€ 6.803,60	
16	PAZZAGLI PAOLO	Acquisto autocarro	6,70	€ 29.500,00	€ 11.800,00	
17	FESTUCCI DAVIDE	Rinnovo attrezzature Edil Daric	5,20	€ 42.913,00	€ 17.165,20	
18	AJDINI	Acquisto autocarro	5,70	€ 25.700,00	€ 10.280,00	
TOTALE				€1.648.286,00	€ 523.742,71	
Progetti Ammessi nel Gennaio 2013						
19	MONTOMOLI ANDREA	Tradizione artigianale storicità e crescita	22,80	€ 250.000,00	€ 100.000,00	
20	ZURRI CARLO	Acquisto attrezzature impianto pannelli solari	6,70	€ 83.506,00	€ 33.402,40	
21	Bigoni Michele	Calibrolevigatrice	9,4	20.000,00	8.000,00	
TOTALE				103.506,00	141.402,40	
Progetti non Ammessi						
Denominazione			Titolo Progetto			
LUKSTAITE RASA			Acquisto macchinari e attrezzature per realizzazione laboratorio piante officinali			
FATARELLA BARBARA			Acquisto nuovi macchinari per lavorazione vetro			
LA VETRERIA AMIATINA S.N.C.			Acquisto mutilatrice, elettrocompressore e nuovo quadro elettrico			
OSMICEVIC FIKRET			Realizzazione laboratorio			
SFIZIERIA DI TONELLI , CAPPELLINI, GIAMBALVO E C.			Rinnovo attrezzature Edil Daric			

Per la seconda fase di programmazione precisiamo che a seguito del bando emesso nel corso del 2012, le 26 domande pervenute sono state quasi completamente istruite entro il dicembre 2012. A seguito delle istruttorie definite nel 2012 sono stati emessi 18 atti di assegnazione. Nei primi mesi del 2013 si è proceduto a definire le istruttorie rimanenti ed i relativi atti di assegnazione. Gli interventi presentati sono per la maggioranza di piccola entità, solamente 3 domande su 21 delle presentate, ed ammesse, hanno richiesto il contributo massimo ammissibile.

I FASE DI PROGRAMMAZIONE

Misura 312 b "Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese - Sviluppo delle attività commerciali"

Totale Investimento Ammesso	Totale Spesa Pubblica Ammessa	N. Atti di Assegnazione	Accertamenti Effettuati al 31.12.2012
763.081,26	305.232,50	9	282.750,32

Bando n. 4 – Graduatoria Definitiva Approvata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.05.2011

Ordine	Denominazione	Titolo Progetto	Punteggio Assegnato in Istruttoria	Investimento Ammesso	Contributo Ammesso	Accertamento in % al 31.12.2012
1	BINDI LUCIANO	Miglioramento e riorganizzazione attività commerciale	22,90	€ 250.000,00	€ 100.000,00	100%

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

2	CALZ. PIERO DI FRASCA' A.E A.SNC	Allestimento punto vendita	26,20	€ 34.000,00	€ 13.600,00	30,23%
3	MALINVERNO YURI	Realizzazione ristorante	12,90	€ 205.175,03	€ 82.070,01	98,35%
4	ALBERTI ELENA	Progetto cucina	16,20	€ 43.101,20	€ 17.240,48	58,16
5	EZIO ANTONIO	Fruttolanda di Ezio Antonio	15,20	€ 37.800,00	€ 15.120,00	100%
6	ROMOLI FRANCESCA	Ristorante Cupi	12,40	€ 96.875,09	€ 38.750,04	99,30%
7	VILLA LA BOCCIA DI SAVAZZI P. ULIVELLI E	Ampliamento sala ristorante e bar + adeguamento igienico sanitario	10,70	€ 42.546,23	€ 17.018,49	75,57%
8	IL PIANELLO S.A.S. DI LON AGNIESZKA ANNA E C.	Potenziamento delle attrezzature nell'attività	11,20	€ 25.083,71	€ 10.033,48	100%
9	ROMITI SIMONE	Acquisizione Macchinari	1,50	€ 28.500,00	€ 11.400,00	100%
TOTALE				€ 763.081,26	€ 305.232,50	
PROGETTI AMMESSI – RINUNCIATARI						
BEFANI STEFANIA	Emporio polifunzionale	23,50	€ 37.000,00	€ 14.800,00		
CECCHERINI ROBERTO	Adeguamento e miglioramento attività commerciale	19,00	€ 61.512,00	€ 24.604,80		
PROGETTI NON AMMESSI						
Denominazione			Titolo Progetto			
FERI LUISELLA			Impianto Elettrico			
GRISI GABRIELE			Acquisto Tornio Comev			
GRIGORE JENEL			Acquisto Forno			
BONCIOLI LUCIANO DI BONCIOLI PAOLO E ANDREA SNC			Acquisto Attrezzature			

Relativamente a questa misura per la prima fase di programmazione possiamo precisare che, nel corso del 2012 sono stati accertati tutti i progetti ammessi e non vi sono stati particolari elementi problematici da riscontrare ad eccezione del fatto che gli investimenti accertati sono risultati più bassi rispetto a quanto previsto.

I progetti accertati hanno riguardato tutte le imprese operanti nel settore del commercio al dettaglio.

Di seguito una specifica per uno dei progetti accertati:

Progetto DUA n. 2010DUA0000BNDLC52M04A369V000000001

Soggetto Richiedente: Bindi Luciano

Tipologia di Impresa: ditta individuale

Data Atto di Costituzione dell'impresa: 24/09/1996

Oggetto Sociale: Commercio al dettaglio di generi alimentari ed attività di macelleria

Socio Amministratore: Bindi Luciano

Tipologia di intervento finanziato: Il progetto finanziato ha riguardato la ristrutturazione di una porzione di immobile da destinare all'attività commerciale esercitata dall'impresa. Gli interventi realizzati hanno riguardato quindi lavori di ristrutturazione e acquisto di arredi ed attrezzature di vario genere utili per l'attività commerciale.

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

II FASE DI PROGRAMMAZIONE

Misura 312 b "Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese - Sviluppo delle attività commerciali"

Totale Investimento Ammesso	Totale Spesa Pubblica Ammessa 2012/2013	N. Atti di Assegnazione	Accertamenti Effettuati al 31.12.2012
622.633,96	249.052,78	9	-

Bando n. 12 – Graduatoria Approvata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 03.12.2012 e del 28.01.2013

Ordine	Denominazione	Titolo Progetto	Punteggio Assegnato in Istruttoria	Investimento Ammesso	Contributo Ammesso	Accertamento in % al 31.12.2012
1	II CARILLON SRL	"Il Carillon" acquisto attrezzature impianti e lavori edili	31,00	€ 25.830,64	€ 10.332,26	
2	WHY NOT? SAS	Ristrutturazione arredi	17,80	€ 34.949,13	€ 13.979,65	
3	DA BEGNAME SRL	Realizzazione di attività di ristorazione ed emporio	15,50	€ 84.382,76	€ 33.753,10	
4	CIARDI	Ristrutturazione, acquisto macchinari e attrezzature mobilificio	11,50	€ 105.491,43	€ 42.196,57	
5	MALINVERNO YURI	Linea elettrica e pavimentazione esterna al ristorante	11,00	€ 15.389,00	€ 6.155,60	
Progetti Ammessi nel 2013						
6	DELI' E SERVIZI DI MARKETING SRL	Deli pasta	28,10	€ 107.912,00	€ 43.164,80	
7	CORRIDORI FABIOLA	Ampliamento rinnovo Bar Lo Stollo	15,10	€ 31.762,00	€ 12.704,00	
8	GORGONI SALVATORE	Realizzazione ristorante	11,50	€ 153.100,00	€ 61.240,00	
9	AREZZINI	Realizzazione nuovo negozio	10,70	€ 63.817,00	€ 25.526,80	
TOTALE				€ 622.633,96	€ 249.052,78	

A seguito dell'emissione del nuovo bando per la seconda fase di programmazione sono state istruite le nove domande ricevute. L'istruttoria di queste domande si è conclusa tra il dicembre 2012 ed il gennaio 2013 ed a seguito della stessa sono stati formalizzati 9 atti di assegnazione. Come si può notare, anche in questo caso, le microimprese che hanno presentato domanda lo hanno fatto per investimenti medio piccoli.

I FASE DI PROGRAMMAZIONE

Misura 313 ab "Incentivazione di attività turistiche- Creazione di infrastrutture su piccola scala e commercializzazione di servizi turistici ed agrituristici"

Totale Investimento Ammesso	Totale Spesa Pubblica Ammessa	N. Atti di Assegnazione	Accertamenti Effettuati al 31.12.2012
96.200,00	46.100,00	2	16.486,38

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

Bando n. 6 –Graduatoria definitiva approvata dal Consiglio di Amministrazione del 07 febbraio 2011

Ordine	Denominazione	TITOLO PROGETTO	Punteggio	Spesa Ammessa	Contributo Ammesso	Accertamento in % al 31.12.2012
1	CONSORZIO MAREMMARE	Dalla terra al mare: la natura, i sapori, le tradizioni della Costa d'Argento	35,00	43.000,00	21.500,00	76,68%
2	AMATUR SRL	PRO-AMATUR	27,00	49.200,00	24.600,00	
TOTALE				141.200,00	70.600,00	
Progetti Rinunciati						
	CONSORZIO L'ALTRA MAREMMA	Maremma: naturalmente benessere	40,5	49.000,00	24.500,00	

Per la prima fase di programmazione, nella quale il GAL ha emesso un solo bando per un importo di 150.000,00 € possiamo specificare che nel corso del 2012 è stato accertato il progetto relativo al Consorzio Maremmare e che nei primi mesi del 2013 si è proceduto a concludere anche l'accertamento relativo al Consorzio Amatur.

II FASE DI PROGRAMMAZIONE

Misura 313 ab "Incentivazione di attività turistiche- Creazione di infrastrutture su piccola scala e commercializzazione di servizi turistici ed agrituristici"

Totale Investimento RICHIESTO	Totale Spesa Pubblica RICHIESTA	N. Atti di Assegnazione	Accertamenti Effettuati al 31.12.2012
49.850,00	24.925,00	0	-

Bando n. 15 –Graduatoria Provvisoria approvata dal Consiglio di Amministrazione del 23 agosto 2013 - Istruttoria in corso

Ordine	Denominazione	TITOLO PROGETTO	Punteggio	Spesa Ammessa	Contributo Ammesso	Accertamento in % al 31.12.2012
1	AMATUR SRL	Dalla terra al mare: la natura, i sapori, le tradizioni della Costa d'Argento	24	49.850,00	24.925,00	
TOTALE				49.850,00	24.925,00	

Per la seconda fase di programmazione a seguito del bando emesso è stata ricevuta una unica domanda per l'importo massimo di contributo concedibile ed il completamento della sua istruttoria si è concluso nei primi mesi del 2013.

I FASE DI PROGRAMMAZIONE

Misura 313 b "Sviluppo delle attività turistiche"

Totale Investimento Ammesso	Totale Spesa Pubblica Ammessa	N. Atti di Assegnazione	Accertamenti Effettuati al 31.12.2012
1.621.387,83	660.321,68	10	281.991,66

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

Bando n. 5 – Graduatoria Definitiva Approvata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.05.2011

Ordine	Denominazione	Titolo Progetto	Punteggio Assegnato in Istruttoria	Investimento Ammesso	Contributo Ammesso	Accertamento in % al 31.12.2012
1	IANUS SRL	Riqualificazione e diversificazione servizi Hotel Rifugio Prategiano con recupero locali inutilizzati ed adeguamento alle normative	32,00	€ 249.949,00	€ 99.979,60	96,29%
2	IL GIRIFALCO S.R.L.	Sviluppo crescita e innovazione	27,50	€ 240.920,00	€ 96.368,00	
3	IL FRUTTETO S.A.S. DI FRULLANI A. E C.	Diversificazione e qualificazione per la crescita	27,50	€ 144.000,00	€ 57.600,00	
4	RISTOMANIA SRL	Qualificare per crescere	23,00	€ 151.000,00	€ 60.400,00	
5	MASSA VECCHIA SRL	Turismo sostenibile	23,00	€ 250.000,00	€ 100.000,00	
6	L'ANTICO CONVENTO S.R.L.	Miglioramento della qualità della struttura attraverso l'adeguamento alle normative sulla sicurezza, per incrementare e destagionalizzare l'offerta turistica	22,50	€ 35.524,00	€ 14.209,60	100%
7	BARGAGLI VALERIA	Affittacamere	24,50	€ 197.244,58	€ 78.897,83	91,81%
8	CERAVOLO DI CERAVOLO MARIANNA SAS	Sala Polivalente	10,00	€ 103.000,00	€ 41.200,00	
9	RIFUGIO DA GIULIA SAS DI GAVAGNI RICCARDO	Implementazione impianti della struttura ricettiva	7,40	€ 250.000,00	€ 100.000,00	88,23%
10	PARDINI FEDERIGO	Nuova cucina	6,40	€ 29.166,66	€ 11.666,66	93,28%
	TOTALE			€ 1.650.804,24	€ 660.321,68	
PROGETTI NON AMMESSI						
Denominazione				Titolo Progetto		
NIGIDO HOTELS SRL						
CI.BU.MA SRL						
FRIGIDAIRE DI PIACENTINI WALTER E C. S.N.C.						

Per la prima fase di programmazione nella quale il GAL ha emesso un solo bando per l'intera dotazione della misura possiamo specificare che nel corso del 2012 è stata accertata la metà dei progetti ammessi e che nei primi mesi del 2013 si è proceduto a concludere gli accertamenti dei progetti mancanti.

Di seguito una specifica per uno dei progetti accertati:

Progetto DUA n. 2010DUA000001304130535

Soggetto Richiedente: Rifugio da Giulia sas di Gavagni Riccardo

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

Tipologia di Impresa: società in accomandita semplice

Data Atto di Costituzione dell'impresa: 27/08/2003

Oggetto Sociale: Gestione di pubblici servizi, di attività di affittacamere, case albergo vacanze etc.

Socio Amministratore: Gavagni Riccardo

Tipologia di intervento finanziato: Per la struttura alberghiera di "Rifugio da Giulia", ubicata nella zona di Paganico, sono stati finanziati interventi volti a incrementare i servizi offerti dalla struttura ricettiva, sono stati quindi ristrutturati delle parti di fabbricati utili a migliorare i servizi per la piscina esistente ed il parco retrostante l'albergo. Sono stati ricavati quindi spazi dedicati agli spogliatoi di servizio per la piscina, una zona bar, una zona di preparazione cibi.

II FASE DI PROGRAMMAZIONE

Misura 313 b "Sviluppo delle attività turistiche"

Totale Investimento Ammesso	Totale Spesa Pubblica Ammessa	N. Atti di Assegnazione	Accertamenti Effettuati al 31.12.2012
€ 948.483,05	€ 376.962,88	8	

Bando n. 11 – Graduatoria Approvata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 03.12.2012 e del 28.01.2013 – Istruttoria in corso

Ordine	Denominazione	Titolo Progetto	Punteggio Assegnato in Istruttoria	Investimento Ammesso	Contributo Ammesso	Accertamento in % al 31.12.2012
1	IMBASCIATI RICCARDO	Acquisto attrezzature	21,50	€ 20.374,00	€ 8.149,60	
2	L'ANTICO CONVENTO S.R.L.	Vacanze in Maremma a Montepozzali	21,50	€ 36.200,00	€ 14.480,00	
Progetti Ammessi nel 2013						
3	IL GIRIFALCO S.R.L.	Qualità e sviluppo	37,50	€ 247.500,00	€ 99.000,00	
3	MASSA VECCHIA SRL	Sostenibilità, crescita e occupazione	32,50	€ 250.000,00	€ 100.000,00	
4	LE MACINAIE SRL	Caldaia a biomassa	27,50	€ 41.600,00	€ 16.640,00	
6	F.LLI BINDI DI BINDI GIORGIO E LUCIANO	Realizzazione struttura ricettiva tipo B&B	21,00	€ 250.000,00	€ 100.000,00	
7	ALBERGO STELLA	Albergo Stella 2012	20,70	€ 62.649,05	€ 25.059,62	
Progetti Parzialmente finanziabili						
8	BARTALUCCI	Fonte dal Salcio 2012	16,10	€ 40.160,00	€ 13.633,66	
TOTALE PROGETTI AMMESSI				948.483,05	376.962,88	
Progetti non finanziabile per carenza di risorse al 31.12.2012						
8	BARTALUCCI	Fonte dal Salcio 2012	16,10	€ 40.160,00	€ 2.430,34	
9	MARCONI MASSIMO	Realizzazione Bed & Breakfast	14,50	€ 65.090,00	€ 26.036,00	
10	VERDI ROSA	Realizzazione impianti irrigazione giardino	13,20	€ 20.000,00	€ 8.000,00	
10	PEPI ANDREA	Realizzazione di un nuovo Bed & Breakfast	13,20	€ 114.855,00	€ 45.942,00	
TOTALE				€ 240.105,00	€ 82.408,34	

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

A seguito dell'emissione del nuovo bando, per la seconda fase di programmazione, sono state istruite le prime 8 domande in base alle risorse disponibili, di queste, 2 domande sono state istruite per un totale di 22.629,60 € ed assegnate entro il 31.12.2012 mentre il procedimento per le altre si è concluso e formalizzato nei primi mesi del 2013. Si precisa inoltre che in seguito al completamento degli accertamenti della prima fase di programmazione, avvenuta nei primi mesi del 2013 e dai quali sono scaturiti ulteriori residui, si è provveduto ad iniziare le istruttorie anche delle domande in attesa nella graduatoria della seconda fase.

I FASE DI PROGRAMMAZIONE

Misura 321 a "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale"

Totale Investimento Ammesso	Totale Spesa Pubblica Ammessa	N. Atti di Assegnazione	Accertamenti Effettuati al 31.12.2012
3.733.277,11	2.716.474,48	9	1

Bando n. 1 – Graduatoria preliminare approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal del 07 febbraio 2011

N. ordine	Beneficiario	Titolo del Progetto	Investimento previsto in Euro	Contributo richiesto in Euro	Accertamento in %
1	Società della Salute Amiata Grossetana	Amiata Responsabile – SDS Amiata Grossetana – Progetto Agricoltura Sociale	300.000,00	292.000,00	-
2	Comune di Seggiano	Progetto Agricoltura Sociale – Realizzazione RSA con centro diurno e acquisto dotazioni cucina e mezzo diurno	684.576,11	295.757,49	-
3	CoeSO – Società della Salute Area Socio Sanitaria Grossetana	Amiata Responsabile – CoeSO – Progetto Agricoltura Sociale	300.000,00	296.742,40	-
4	Società della Salute Colline Metallifere	Interventi in favore della popolazione rurale delle Colline Metallifere	740.184,00	294.455,44	-
5	Istituto G. Falusi	Adeguamento RSA Casa Maiani e RSA Massa Marittima	300.000,00	297.893,00	100%
6	Comunità Montana Amiata Grossetano	Realizzazione spazi polifunzionali per campi estivi	304.418,00	293.520,35	-
7	Comune di Castell'Azzara	Casa del Minatore – Secondo Stralcio	256.932,00	231.238,80	-
8	Comune di Manciano	Recupero e ampliamento centro Delfino di Montemarano	281.667,00	281.667,00	-
9	Comune di Pitigliano	Realizzazione nuovi servizi per l'infanzia 0-5 anni	210.000,00	140.700,00	-
10	Comune di Scansano	Manutenzione straordinaria ex edifici scolastici destinati a scopi sociali	180.000,00	117.000,00	-
11	Comunità Montana Colline del Fiora Zona S	Autoveicolo di trasporto	55.000,00	55.000,00	-
12	Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Piccolomini Sereni	Rifacimento della pavimentazione di alcuni locali della Casa Riposo per il miglioramento della deambulazione di anziani	120.500,00	120.500,00	-
TOTALE			3.733.277,11	2.716.474,48	10,97%

In questa misura inizialmente erano ammissibili soltanto le prime otto domande ma a seguito della variante del piano finanziario sono diventati finanziabili la totalità degli interventi. Nel corso del 2012 sono stati perfezionati tutti gli atti di assegnazione ed è stato collaudato il progetto dell'Istituto G.Falusi. Tutti gli altri interventi sono in corso d'opera e termineranno nel corso del 2013.

II FASE DI PROGRAMMAZIONE

Totale Investimento Ammesso	Totale Spesa Pubblica Ammessa	N. Atti di Assegnazione	Accertamenti Effettuati al 31.12.2012
1.473.640,55	1.212.099,30	2	-

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

Bando n. 18 – Graduatoria preliminare approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal del 03 dicembre 2012

N. ordine	Beneficiario	Titolo del Progetto	Investimento previsto in Euro	Contributo richiesto in Euro	Accertamento in %
1	Società della Salute Amiata Grossetana	Amiata Responsabile Due – Rete Centri Sociali Rurali	166.000,00	150.000,00	-
2	Istituto G. Falusi	Orto e Agricoltura Sociale RSA Falusi	169.440,55	149.998,94	-
3	Comune di Castell’Azzara	Casa del Minatore – Amiata Responsabile 2	159.400,00	149.999,06	-
4	Comune di Roccastrada	Agricoltura Sociale – Centro Rurale Sociale	161.000,00	149.998,49	-
5	CoeSO – Società della Salute Area Socio Sanitaria Grossetana	Amiata Responsabile 2 – Progetto Agricoltura Sociale	176.000,00	149.996,96	-
6	Comune di Pitigliano	Progetto per la gestione dell’asilo nido Comunale	180.000,00	141.000,00	-
7	Società della Salute Colline Metallifere	Agricoltura Sociale – Teleassistenza	188.800,00	149.999,97	-
8	Azienda Pubblia alla Persona D.F. Rossi	Opere di manutenzione Straordinaria e adeguamento del fabbricato	150.000,00	150.000,00	-
9	Comune di Isola del Giglio	Attivazione del centro culturale polifunzionale dei Lombi	123.000,00	21.105,88	-
TOTALE			1.473.640,55	1.212.099,30	-
PROGETTI AMMISSIBILI MA NON FINANZIABILI PER MANCANZA DI FONDI					
N. ordine	Beneficiario	Titolo del Progetto	Investimento previsto in Euro	Contributo richiesto in Euro	Accertamento in %
9	Comune di Isola del Giglio	Attivazione del centro culturale polifunzionale dei Lombi	123.000,00	95.894,12	
10	Comune di Manciano	Riqualificazione ex magazzino comunale in Manciano	164.700,00	149.959,35	
11	Comune di Sorano	Ristrutturazione immobile destinato a centro polivalente	70.000,00	70.000,00	
12	Comune di Cinigiano	Sostegno per l’avvio a regime struttura denominata Casa Sollievo	174.000,00	150.000,00	
13	Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Piccolomini Sereni	Lavori di rifacimento parziale impianto di riscaldamento	80.000,00	80.000,00	
TOTALE			611.700,00	545.953,47	

La II fase della Misura 321A ha subito dei ritardi a causa dei chiarimenti ancora in corso tra la Regione Toscana e la Commissione Europea in merito all’intensità di aiuto delle spese immateriali. Al momento sono stati stipulati 2 atti di assegnazioni. Nella Misura come si evince dalla tabelle vi è un progetto ammesso in quota parte e altri 4 interventi che sono ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse sulla Misura.

I FASE DI PROGRAMMAZIONE

Misura 321 b “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale – Servizi commerciali in aree rurali”

Totale Investimento Ammesso	Totale Spesa Pubblica Ammessa	N. Atti di Assegnazione	Accertamenti Effettuati al 31.12.2012
1.174.275,50	1.150.959,15	11	1

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

Bando n. 2 – Graduatoria preliminare approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal del 07 febbraio 2011

N. ordine	Beneficiario	Titolo del Progetto	Investimento previsto in Euro	Contributo richiesto in Euro	Accertamento in %
1	Comune di Seggiano	Ristrutturazione locali ex banca da destinare a oleoteca e punto vendita filiera corta ed acquisto arredi e segnaletica	97.575,50	86.842,20	-
2	Comune di Massa Marittima	Adeguamento e riqualificazione dei servizi per l'area mercatale	100.000,00	97.000,00	-
3	Comune di Montieri	Restauro centro civico di Travale	100.000,00	100.000,00	-
4	Comune di Casteldelpiano	Riqualificazione di P.za Bellavista – II stralcio	100.000,00	99.645,15	90,22
5	Comune di Castell'Azzara	Realizzazione area di sosta e ristrutturazione bagni pubblici a servizio dell'area mercatale.	100.000,00	96.232,00	-
6	Comune di Scansano	Manutenzione Via Roma e realizzazione parcheggio in via degli Addobbi a Scansano	100.000,00	98.700,00	-
7	Comune di Cinigiano	Opere di riqualificazione del centro commerciale naturale di Monticello Amiata	97.700,00	97.700,00	-
8	Comune di Roccastrada	Centro Commerciale Naturale di Roccastrada – Riqualificazione Viale Marconi	100.000,00	96.610,80	-
9	Comune di Pitigliano	Lavori per la riqualificazione del "Centro Commerciale Naturale" di Piazza della Repubblica	100.000,00	99.220,00	-
10	Comune di Sorano	Manutenzione di Piazza del Municipio in Sorano ai fini della riqualificazione per miglioramento funzioni mercatali ed aggregative	99.000,00	99.000,00	-
11	Comune di Manciano	Riqualificazione di Via Marsala, collegamento con Piazza della Pace – II stralcio	100.000,00	100.000,00	-
12	Comunità Montana Colline del Fiora Zona S	Area Fiera	80.000,00	80.000,00	-
TOTALE			1.174.275,50	1.150.959,15	

Tutte le domande presentate sulla Misura risultano essere ammissibili a finanziamento ed al 31 dicembre 2012 erano stati redatti tutti gli atti di assegnazione. Attualmente gli interventi sono in corso d'opera è stato collaudato solamente quello del Comune di Castel del Piano e si prevede di procedere con gli accertamenti finali di tutti gli altri progetti entro la fine del 2013.

II FASE DI PROGRAMMAZIONE

Totale Investimento Ammesso	Totale Spesa Pubblica Ammessa	N. Atti di Assegnazione	Accertamenti Effettuati al 31.12.2012
909.865,81	893.424,12	-	-

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

Bando n. 12 – Graduatoria preliminare approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal del 26/07/2012

N. ordine	Beneficiario	Titolo del Progetto	Investimento previsto in Euro	Contributo richiesto in Euro	Accertamento in %
1	Comune di Massa Marittima	Riqualificazione del CCN in Via Mascagni e Via Verdi nel capoluogo	100.000,00	100.000,00	-
2	Comune di Castel del piano	Riqualificazione di Poggio Valente in Montenero – II stralcio	96.715,81	80.274,12	-
3	Comune di Seggiano	Qualificazione ed arredo urbano per lo sviluppo qualificato dell'emporio polifunzionale di Seggiano	80.000,00	80.000,00	-
4	Comune di Arcidosso	Area mercatale parco tennis	57.400,00	57.400,00	-
5	Comune di Manciano	Riqualificazione Via Marsala III stralcio	100.000,00	100.000,00	-
6	Comune di Pitigliano	Lavori di riqualificazione del Centro Commerciale Naturale – Rifacimento nuova pavimentazione P.za Garibaldi	100.000,00	100.000,00	-
7	Comune di Campagnatico	Sistemazione area esterna emporio polifunzionale coomerciale Arcille	100.000,00	100.000,00	-
8	Comune di Scansano	Realizzazione area vendita prodotti locali piazzale della Cascine in Scansano	100.000,00	100.000,00	-
9	Comune di Roccastrada	Centro Commerciale Naturale di Roccastrada – Riqualificazione viale Mazzini	75.750,00	75.750,00	-
10	Comune di Santa Fiora	Riqualificazione urbanistica aerea antistante "ex cinema Gambrinus"	100.000,00	100.000,00	-
TOTALE			909.865,81	893.424,12	

Tutte le domande presentate sulla Misura 321B nella II fase risultano ammesse a contributo, la richiesta di risorse è leggermente superiore al totale della Misura ma vi sono delle economie nella I fase della Misura stessa che verranno usate per finanziare tutte le domande della II fase. L'istruttoria di tutte le domande è stata completata e sono stati inviati gli atti di assegnazione ai beneficiari.

Misura 323 b "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale"

I FASE DI PROGRAMMAZIONE

Totale Investimento Ammesso	Totale Spesa Pubblica Ammessa	N. Atti di Assegnazione	Accertamenti Effettuati al 31.12.2012
1.272.433,17	1.090.132,40	10	-

Bando n. 7 – Graduatoria preliminare approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal del 07 febbraio 2011

N. ordine	Beneficiario	Titolo del Progetto	Investimento previsto in Euro	Contributo richiesto in Euro	Accertamento al 31.12.2012 in %
1	Comune di Seggiano	Museo dell'olio III stralcio	224.602,00	139.253,241	-
2	Comunità Montana Amiata Grossetano	Interventi sui musei della Rete Museale Amiatine	166.666,17	149.999,55	-
3	Comune di Gavorrano	Allestimento Museale del Paesaggio Minerario delle Colline Metallifere e della Storia Sociale dei minatori.....	120.000,00	108.000,00	-
4	Comune di Massa Marittima	Riqualificazione e valorizzazione atrio del Palazzo Comunale di Massa Marittima	148.539,00	147.053,61	-
5	Comune di Scansano	Manutenzione straordinaria locali Museo di Scansano e realizzazione impianto di videosorveglianza	80.000,00	63.200,00	-

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

6	Comune di Cinigiano	Interventi di restauro e recupero della porta di ingresso e della antiche mura di Castel Porrona	91.500,00	91.500,00	-
7	Comune di Isola del Giglio	Lavori di riqualificazione e valorizzazione dell'edificio denominato "I Lombi"....	149.996,00	149.996,00	-
8	Comune di Roccastrada	Valorizzazione per riqualificazione del Parco della pietra di Sassofortino	90.330,00	90.330,00	-
9	Comune di Sorano	Ristrutturazione ai fini culturali di Palazzo Pretorio in Sovana	100.800,00	100.800,00	-
10	Comune di Manciano	Ristrutturazione della biblioteca comunale di Manciano "Antonio Morvidi"	50.000,00	50.000,00	-
TOTALE			1.272.433,17	1.090.132,40	

Nel corso del 2012 sono stati ammessi a contributo anche gli ultimi due progetti che inizialmente non erano finanziabili per mancanza di fondi sulla Misura e pertanto sono stati sottoscritti tutti gli atti di assegnazione con i beneficiari, gli interventi sono in corso di realizzazione e verranno terminati entro il 2013.

II FASE DI PROGRAMMAZIONE

Misura 323 b "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale"

Totale Investimento Ammesso	Totale Spesa Pubblica Ammessa	N. Atti di Assegnazione	Accertamenti Effettuati al 31.12.2012
495.000,00	273.998,40	3	-

Bando n. 7 – Graduatoria preliminare approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal del 07 febbraio 2011

N. ordine	Beneficiario	Titolo del Progetto	Investimento previsto in Euro	Contributo richiesto in Euro	Accertamento al 31.12.2012 in %
1	Comune di Montieri	Processo partecipato della carta europea del turismo sostenibile e sviluppo della cartellonistica di sistema del Parco Nazionale delle Colline Metallifere Grossetane, progetto pilota area delle miniere antiche di Montieri	120.000,00	99.998,40	-
2	Comune di Arcidosso	Museo di arte e cultura tibetana	75.000,00	75.000,00	-
3	Comune di Seggiano	Museo dell'olio III stralcio	300.000,00	99.000,00	-
TOTALE			495.000,00	273.998,40	
Progetti ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse					
4	Comune di Massa Marittima	Sistemazione delle mura civiche di Via Massetana nord – II stralcio	121.000,00	99.994,40	-
5	Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano	Allestimento, catalogazione e promozione dei Musei della rete Museale Amiatina	131.629,33	99.840,85	-
6	Comune di Isola del Giglio	Recupero e valorizzazione delle fonti storiche dell'Isola del Giglio	99.990,00	99.990,00	-
7	Comune di Manciano	Museo diffuso e comunità	110.000,00	99.000,00	-
8	Comune di Casteldel piano	Allestimento e fruizione delle istituzioni documentarie di Palazzo Ginanneschi	75.600,00	62.445,60	-

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

9	Comune di Scansano	Adeguamento e messa a norma locali Museo della Vite e del Vino e museo archeologico di Scansano – i stralcio	100.000,00	100.000,00	-
10	Comune di Castell’Azzara	Progetto di valorizzazione e fruizione dell’area archeo-mineraria – I stralcio	300.000,00	99.999,00	-
11	Comune di Roccastrada	Valorizzazione del castello di Montemassi	100.000,00	100.000,00	
12	Comune di Santa Fiora	Ricostruzione edificio precedentemente adibito a cinema “Gambrinus”	100.000,00	100.000,00	
13	Comune di Campagnatico	Restauro e recupero dell’antica cinta muraria del centro storico di Campagnatico	100.000,00	100.000,00	
14	Comune di Pitigliano	Lavori di restauro della facciata del palazzo storico-artistico denominato Palazzo Ponti	90.000,00	90.000,00	
15	Comune di Sorano	Riqualificazione della cartellonistica turistica del Comune di Sorano e del Parco Archeologico	55.570,00	55.570,00	
TOTALE			1.383.789,33	1.106.839,85	

Nel corso del 2012 le tre domande ammesse a contributo sono state istruite, e sono stati redatti ed inviati gli atti di assegnazione per cui gli interventi sono già in corso d’opera.

Tutte le altre domande sono ammissibili a contributo però al momento il Gal non ha risorse sulla Misura per finanziare i progetti, il GAL scorrerà la graduatoria nel caso in cui vi siano economie dalle altre Misure sia a livello locale che regionale.

5.3 AVANZAMENTO PROCEDURALE

Descrizione dello stato di avanzamento procedurale della misura con specifico riferimento alla differente evoluzione di ciascuna sottomisura e/o azione, inserendo anche una specifica analisi delle domande presentate per ciascuna misura/sottomisura/azione compilando anche lo schema che segue:

5.3 Avanzamento Procedurale

MISURA 411

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012*	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	6	444.943,25	19	859.929,45
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)			13	414.986,20
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)			5	66.880,00
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	2	58.932,44	2	58.932,44

Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, e in quello forestale”

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012*	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	5	414.955,70	12	651.788,80
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)			7	236.833,10
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)			3	55.000,00
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)				

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall’anno 2009 fino all’anno di redazione della RAE compreso.

Misura 133 “Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazioni e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare”

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012*	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	1	29.987,55	7	208.140,65
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)			6	178.153,10
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)			2	11.880,00
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	2	58.932,44	2	58.932,44

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2009 fino all'anno di redazione della RAE compreso.

Misura 413

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012*	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	82	5.734.475,74	166	12.734.038,81
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	39	1.884.081,57	101	8.208.145,92
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)	16	1.149.365,04	25	1.886.168,14
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	20	808.578,22	22	839.466,61

Misura 312 a "Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese - Sviluppo delle attività artigianali"

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012*	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	26	808.635,11	45	1.503.067,16
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	19	623.742,11	26	933.631,64
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)			1	50.000,00
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	5	86.518,15	6	111.670,14

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2009 fino all'anno di redazione della RAE compreso.

Misura 312 b "Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese - Sviluppo delle attività commerciali"

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012*	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	9	394.706,91	24	868.569,41
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	5	106.417,18	14	411.649,68
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)	1	50.000,00	2	91035,01
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	8	141.715,32	8	141.715,32

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2009 fino all'anno di redazione della RAE compreso.

Misura 313 b "Sviluppo delle attività turistiche"

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012*	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	8	473.993,58	21	1.275.096,07
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	2	22.629,60	12	682.951,28
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)	3	130.200,00	6	246.632,91
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	5	192.542,74	5	192.542,75

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2009 fino all'anno di redazione della RAE compreso.

Misura 313 ab "Incentivazione di attività turistiche- Creazione di infrastrutture su piccola scala e commercializzazione di servizi turistici ed agrituristici"

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012*	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	1	24.925,00	4	97.525,00
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)			2	46.100,00
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)			1	10.750,00
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)			1	5.736,39

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2009 fino all'anno di redazione della RAE compreso.

Misura 321 a "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale"

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012*	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	13	1.757.952,77	25	4.474.427,25
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	0	0	12	2.716.474,48
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)	7	713.032,42	9	1.156.617,83
Domande di pagamento a titolo di saldo	1	297.893,00	1	297.893,00

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

pagate (al 31/12/2012)		
------------------------	--	--

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2009 fino all'anno di redazione della RAE compreso.

Misura 321 b "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale – Servizi commerciali in aree rurali"

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012*	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	10	893.424,12	22	2.044.383,27
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	10	848.469,51	22	2.044.383,27
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)	3	141.341,00	3	141.341,00
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	1	89.909,01	1	89.909,01

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2009 fino all'anno di redazione della RAE compreso.

Misura 323 b "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale"

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012*	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	15	1.380.838,25	25	2.470.970,65
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	3	282.823,17	13	1.372.955,57
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)	2	114.791,62	3	189.791,39
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	0	0	0	0

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2009 fino all'anno di redazione della RAE compreso.

5.4 Indicazioni di sintesi sull'esecuzione della misura

Breve sintesi delle parti precedenti, ponendo in luce come si sono affrontate, o si intendono affrontare, le principali criticità eventualmente poste in evidenza durante l'attuazione degli interventi.

MISURA 411:

Le risorse programmate su questa misura risultano apparentemente inferiori a quanto attivato, questo perché dall'emissione dei bandi alle assegnazioni della prima fase, ci sono state delle variazioni del piano finanziario. Le somme residue, infatti, sono state spostate sulle misure che avevano graduatorie aperte e da soddisfare. La somma dell'assegnato prima fase e della seconda fase risultano comunque più bassi del programmato totale.

Per la prima fase di programmazione le risorse assegnate risultano essere pari al 51,99% del programmato, mentre per la seconda fase di programmazione le assegnazioni delle misure 124 e 133 sono state effettuate nel 2013.

- **Misura 124:** per la prima fase dobbiamo precisare che nel corso del 2012 è stata inviata comunicazione di rinuncia da parte dell'Az. Agr. Le Murelle pertanto i progetti ammessi sono un totale di due che hanno sviluppato 7 domande di aiuto e 7 atti di assegnazione. I progetti finanziati sono in corso di realizzazione e non si sono riscontrate particolari problematiche. Nel giugno 2012 il GAL ha pubblicato un nuovo bando per la seconda fase di programmazione e nel corso del 2012 sono iniziate le procedure di istruttoria che si concluderanno nel 2013.
- **Misura 133:** nel corso del 2012 la gran parte dei progetti ammessi sono stati accertati regolarmente e non sono stati riscontrati problemi particolari nella realizzazione delle attività finanziate, se non le difficoltà finanziarie che le associazioni beneficiarie hanno riscontrato nel portare a termini i progetti a seguito dei rallentamenti dei sostegni degli istituti di credito. Il GAL proprio per supportare questa fase di criticità finanziaria, che si è riscontrata comunque su tutte le altre misure rivolte ai soggetti privati, ha cercato di agevolare, per quanto possibile, le richieste di finanziamento attraverso gli istituti di credito soci del GAL stesso. Nel giugno del 2012 il GAL ha provveduto a pubblicare il nuovo bando per la seconda fase di programmazione ed ha ricevuto una sola domanda da parte del Consorzio Montecucco. Il fatto che a questo bando non abbiano risposto altre associazioni o consorzi è da imputarsi prevalentemente alla tipologia di misura e di interventi che la stessa permette di realizzare che non hanno completamente risposto alle esigenze del territorio.

MISURA 413:

Le risorse assegnate su questa misura risultano essere inferiori rispetto al programmato in quanto vi sono state numerose rinunce, progetti non ammissibili nel settore dell'artigianato ed inoltre non sono indicate tutte le assegnazioni effettuate per la seconda fase di programmazione avvenute nei primi mesi del 2013 con le quali avremo il completo assorbimento delle risorse assegnate al GAL.

- **Misura 312A:**

Per questa misura rivolta alle imprese del settore artigianale il GAL ha pubblicato complessivamente due bandi, uno per la prima fase di programmazione nel 2010, e l'altro per la seconda fase di programmazione nel 2012. Le assegnazioni effettuate nella prima fase sono state caratterizzate da numerose rinunce e da accertamenti inferiori rispetto a quanto previsto, principalmente per aspetti legati alle difficoltà finanziarie delle imprese che hanno avuto forti difficoltà ad ottenere finanziamenti dagli istituti di credito. Come già accennato, il GAL ha cercato di agevolare tale situazione cercando sostegno attraverso gli istituti di credito soci del GAL stesso. Per la seconda fase di programmazione le domande ammesse a finanziamento sono un totale di 21 e le assegnazioni sono state formalizzate tra il dicembre 2012 ed il gennaio 2013.

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

- Misura 312B:

Per questa misura rivolta alle imprese del settore commerciale, il GAL ha pubblicato complessivamente due bandi, uno nella prima fase di programmazione nel 2010 e l'altro per la seconda fase di programmazione nel 2012. Le assegnazioni avvenute nella prima fase di programmazione si sono completamente chiuse nel 2012 e non si sono riscontrati elementi problematici, se non, anche in questo, caso una riduzione degli investimenti previsti da parte delle aziende beneficiarie, sempre per problemi rivolti al credito ed al particolare periodo di congiuntura economica.

- Misura 313AB:

Per questa misura rivolta ai consorzi turistici, il GAL ha pubblicato due bandi, uno nel 2010 per la prima fase di programmazione e nel 2012 per la seconda fase di programmazione. Le assegnazioni effettuate nella prima fase di programmazione si sono concluse nei primi mesi del 2013 senza particolari problematiche, mentre per la seconda fase di programmazione il nuovo bando ha visto la presentazione di una sola domanda di aiuto in quanto gli altri consorzi turistici del territorio hanno scelto di non effettuare ulteriori investimenti a causa di una mancanza di fondi ulteriori da investire.

- Misura 313B:

Questa misura rivolta alle imprese del settore turistico è stata caratterizzata dall'emissione di due bandi per la prima e la seconda fase di programmazione. Le assegnazioni della prima fase di programmazione si sono chiuse tra il 2012 ed i primi mesi del 2013 senza particolari problematiche ad eccezione di una riduzione degli importi accertati. Per la seconda fase di programmazione sono state presentate 10 domande di cui due completamente istruite ed finanziate nel dicembre 2012 e le altre finanziate nel gennaio 2013.

- Misura 321A

Sulla Misura 321a riservata agli Enti pubblici per interventi riguardanti il settore sociale è stato emesso un bando per la I fase di programmazione ed uno per la II Fase. Gli interventi relativi alla I Fase di programmazione sono ad oggi in corso e si concluderanno entro il 2013 mentre per la II fase sono state istruite 2 domande su 9 presentate a contributo a causa dei chiarimenti ancora in corso tra la Regione Toscana e la Commissione Europea in merito all'intensità di aiuto delle spese immateriali.

- Misura 321B

Sulla Misura 321b riservata agli Enti pubblici per interventi riguardanti il commercio nei piccoli centri urbani è stato emesso un bando per la I fase di programmazione ed uno per la II Fase. Gli interventi relativi alla I Fase di programmazione sono ad oggi in corso e si concluderanno entro il 2013 mentre per la II fase sono stati istruite tutte le 10 domande ammesse in graduatoria e sono stati fatti gli atti di assegnazione ai beneficiari che hanno iniziato le prime fasi dei lavori nei primi mesi del 2013.

- Misura 323B

Sulla Misura 323b, riservata agli Enti pubblici per interventi riguardanti interventi di carattere culturale e rilevanza paesaggistica, è stato emesso un bando per la I fase di programmazione ed uno per la II Fase. Gli interventi relativi alla I Fase di programmazione sono ad oggi in corso e si concluderanno entro il 2013 mentre per la II fase sono state presentate 15 domande di cui soltanto 3 ammissibili a contributo per mancanza di fondi sulla Misura. Su tutte e 3 le domande ammesse in graduatoria sono stati fatti gli atti di assegnazione ai beneficiari che hanno iniziato le prime fasi dei lavori nei primi mesi del 2013.

6 STATO DI AVANZAMENTO DELLA MISURA 431 al 31/12/2012

➤ SPESE DI GESTIONE DEL GAL:

Breve descrizione dello stato di avanzamento generale della misura includendo almeno le seguenti informazioni:

anni	Assegnato	Pagato		
		Anticipo	SAL	Saldo
	<i>Importo</i>	<i>Importo</i>	<i>Importo</i>	<i>Importo</i>
2009	191.542,00	191.542,00		
2010	187.263,00	112.478,00	187.263,00	
2011	212.731,00		148.831,45	
2012	162.396,00			113.817,75
2012	271.383,00	141.479,80		
2013	436.016,00			
2014				
2015	1.461.331,00	445.499,80	336.094,45	113.817,75

Accertamenti Province

Il GAL F.A.R. Maremma ha presentato le seguenti DUA:

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

1. n.2010DUA0000000001278090533000000001/10000 chiusa in data 05/07/2010, relativa al saldo della prima annualità del Piano Finanziario attribuito per la misura 431. In data 30/12/08 e 25/09/09 erano stati liquidati due anticipi, rispettivamente di euro 95.771,00 e euro 95.771,00;
2. n.2010DUA0000000001278090533000000002/10000 chiusa in data 30/07/2010, presentata per poter richiedere l'anticipo sulla prima fase dello stesso Piano Finanziario. In data 18/08/10 sono stati liquidati euro 112.478,00;
3. n.2010DUA0000000001278090533000000003/10000 chiusa in data 12/11/2010, riguardante il primo stato di avanzamento lavori sulla prima fase. In data 05/05/11 sono stati liquidati euro 187.263,00;
4. n.2011DUA0000000001278090533000000001/10000 chiusa in data 29/06/2011, riguardante il secondo stato di avanzamento lavori della prima fase. In data 30/12/11 sono stati liquidati euro 148.831,45;
5. n.2012DUA0000000001278090533000000001/10000 chiusa in data 27/06/2012 riguardante il saldo della prima fase. In data 11/09/2012 sono stati liquidati euro 113.817,75;
6. n.2012DUA0000000001278090533000000002/10000 chiusa in data 27/07/2012 presentata per poter richiedere l'anticipo sulla seconda fase dello stesso Piano Finanziario. In data 25/09/2012 sono stati liquidati euro 141.479,80.

Modalità di cofinanziamento

Per cofinanziare le spese di gestione del programma LEADER, la società è organizzata secondo un sistema di versamenti in conto esercizio, necessari al funzionamento della gestione, a carico dei soci (art.12 dello Statuto vigente). Tali versamenti avvengono in due momenti distinti di ogni anno, di cui, il primo entro il 31 marzo di ogni anno, e il secondo, all'indomani della chiusura del bilancio e della sua approvazione in sede di Assemblea ordinaria dei soci, che delibera circa l'eventuale ulteriore quota necessaria.

6.1 INFORMAZIONI IN MERITO AD EVENTUALI ALTRE ATTIVITA' DEL GAL EXTRA LEADER

Nel corso del 2012 i GAL si è impegnato in un percorso di trasformazione in agenzia di sviluppo locale attraverso un costante impegno in programmi e progettualità collaterali rispetto all'Asse 4 "Metodo Leader". Il GAL continua a riscuotere la fiducia diffusa da parte dei differenti enti e organismi locali, avviando e realizzando con successo, percorsi progettuali comuni, a livello regionale, europeo, nonché a valere sui programmi indirizzati ai Paesi extra UE.

Il GAL ha intrapreso un importante sforzo di organizzazione amministrativa per la gestione delle complessità derivanti dalla realizzazione di progetti extra Leader. Fin dalla sua costituzione il GAL ha avuto modo di perfezionare la propria organizzazione interna e le proprie procedure sulla base delle necessità amministrative e procedurali richieste dalla gestione delle varie programmazioni Leader. Nel tempo, l'impegno del GAL nell'ambito di programmi nazionali ed europei diversi dal Leader, ha comportato l'esigenza di adeguare e perfezionare la propria organizzazione interna.

In particolare, a livello amministrativo-contabile è stata rivista l'impostazione del sistema di contabilità basato su conti distinti per le singole progettualità sviluppate, in modo da garantire un costante controllo amministrativo e contabile dei diversi budget di spesa. A livello fiscale, inoltre, sono stati approfonditi i relativi adempimenti derivanti da una gestione complessa di più programmi nazionali e comunitari.

Dal punto di vista gestionale si è puntato, da una parte, all'ottimizzazione delle risorse già esistenti all'interno del GAL e dall'altra ad una progressiva specializzazione, necessaria per far fronte alle complessità procedurali e amministrative derivanti dalla gestione contemporanea di più progetti attinenti a programmi diversi.

Per ciò che riguarda, più in dettaglio, i programmi nazionali e comunitari su cui il GAL ha concentrato la propria attività, sono stati privilegiati soprattutto i progetti di partenariato e di rete.

Tra i programmi comunitari su cui il GAL è stato impegnato nel corso del 2011 vi sono in particolare il programma EuropeAid-ENPI e il programma ENPI Serbia. Le progettualità relative ai programmi ENPI hanno permesso di stabilire importanti rapporti con Paesi fuori dall'Unione Europea, attraverso la creazione di partenariati particolarmente ricchi e complessi, anche con Paesi che hanno intrapreso il percorso di adesione all'Unione Europea. A livello nazionale, invece, il GAL ha privilegiato le progettualità a valere su programmi regionali grazie a progetti con partenariati che coinvolgono importanti realtà produttive a livello locale.

Risultato di esercizio 2012

Per quanto riguarda le spese di funzionamento la società provvede ogni anno, in forza dello Statuto vigente, ad approvare un budget previsionale che tiene conto delle risorse disponibili, dei carichi di lavoro e delle professionalità necessarie per sviluppare tutte le attività imposte a livello societario e quindi deliberate dal Consiglio di Amministrazione. Ogni anno vengono esaminate le singole voci di spesa e il rispetto fra preventivo e consuntivo, prendendo atto delle eventuali stime per difetto o per eccesso. Allo stato attuale i singoli budget

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

previsionali sono stati rispettati in modo da conservare la struttura operativa, integrandola all'occorrenza con le professionalità specifiche che sono necessarie allo sviluppo delle attività.

Le spese di funzionamento sono state cofinanziate mediante un meccanismo concepito a livello statutario che obbliga tutti i soci a compartecipare in due momenti dell'anno, come descritto in precedenza. Lo stesso ammontare delle spese di gestione del GAL è stato valutato al momento della costituzione del GAL, sulla base delle effettive necessità societarie e su programmi specifici; i soci fino a questo momento hanno regolarmente e puntualmente contribuito a sostenere il funzionamento e la struttura operativa.

La proposta di bilancio relativa all'anno 2012 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione, durante la seduta del 28 Marzo u.s. sarà portata in approvazione dell'Assemblea dei Soci nella prossima seduta già convocata.

6.2 ACQUISIZIONE DI COMPETENZE

L'attività di formazione e acquisizione delle competenze è proseguita nel corso del 2012, attraverso percorsi formativi finalizzati a rafforzare la coscienza del ruolo e gli strumenti tecnici a disposizione del personale tecnico del GAL e degli amministratori.

La formazione attivata dal GAL ha riguardato due diversi ambiti: un settore di tipo gestionale su temi di tipo giuridico, amministrativo, fiscale e manageriale, e un settore di tipo progettuale sui temi della programmazione, dell'animazione, della creazione delle reti, della gestione dei processi realizzativi, della valutazione e del controllo.

Si riportano di seguito i percorsi formativi attivati nel corso del 2012:

Acquisizione di competenze e formazione anno 2012		
Data	Luogo	Tipologia di incontro
21/02/2012	Firenze	Regione Toscana: seminario sull'attività di valutazione del PSR 2007-2013
06/03/2012	Firenze	Regione Toscana: seminario "Rapporto sul sistema rurale toscano"
08/03/2012	Grosseto	Comune di Grosseto e Guru at work: seminario "Applicazione della normativa sulla protezione dei dati nella Pubblica Amministrazione dopo il decreto semplificazioni 2012"
20/04/2012	Firenze	ARTEA: corso di formazione sulla configurazione della modulistica per i bandi II fase
27 - 28/04/2012	Bruxelles	European Network for Rural Development: seminario "Local Development Strategies and Cooperation"
21/05/2012	Grosseto	GAL F.A.R. Maremma: seminario "Legge 136/2010 disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari - La procedura negoziata e le spese in economia per forniture e servizi alla luce del nuovo regolamento di attuazione del codice dei contratti"
22/05/2012	Grosseto	GAL F.A.R. Maremma: seminario "Legge 136/2010 disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari - La tracciabilità dei pagamenti ai sensi della L.136/2010 ed altri adempimenti propedeutici connessi e conseguenti ai contratti di lavori, servizi e forniture"
08/06/2012	Grosseto	"Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 e OdV: Redazione e successiva vigilanza e controllo"

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

13/06/2012	Firenze	ARTEA: corso di formazione sulla configurazione delle domande di aiuto e dei moduli istruttori.
29/06/2012	Grosseto	CNA: corso di formazione per addetto al pronto soccorso aziendale
5 - 6/07/2012	Sticciano Scalo (GR)	GAL F.A.R. Maremma: giornata di formazione "Legge 136/2010 disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari - appalti "
8 - 11/10/2012	Bruxelles	Committee of the Regions e European Commission: "Open Days 2012 - 10th European Week of Regions and Cities"
21/11/2012	Sticciano Scalo (GR)	GAL F.A.R. Maremma: giornata di formazione "Legge 136/2010 disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari - appalti "

Nell'ambito del settore gestionale sono stati approfonditi soprattutto i temi collegati alla legge 136/2010 recante la "disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari", al d. lgs. 231/2001 relativo al "modello di organizzazione gestione e controllo", nonché agli adempimenti collegati alla normativa sulla protezione dei dati nella Pubblica Amministrazione dopo il decreto semplificazioni 2012.

Le attività di formazione e di acquisizione delle competenze hanno coinvolto tutto il personale del GAL impegnato nella gestione dell'Asse 4 "Metodo Leader". Queste attività sono state realizzate per quanto riguarda la parte gestionale e amministrativa con consulenti specializzati per i relativi settori di riferimento (Avv. Alberto Ponti per la tracciabilità dei flussi finanziari e dott. Alberto Pesenato per il modello di organizzazione gestione e controllo) e con gli enti di riferimento a livello regionale e nazionale (Regione Toscana e Rete Rurale Nazionale) per quanto attiene invece alle tematiche della programmazione, dell'animazione, della creazione delle reti, della gestione dei processi realizzativi, della valutazione e del controllo.

Per quanto possibile si è cercato di ottimizzare le risorse impegnate dal GAL ed è prevista la possibilità di sfruttare, nella programmazione delle attività per il 2013, le opportunità offerte dal FSE e dai relativi bandi della Provincia di Grosseto.

6.3 ANIMAZIONE SUL TERRITORIO:

L'attività di animazione nel corso del 2012 è proseguita attraverso l'organizzazione di incontri di animazione con Enti ed Istituzioni del territorio. Questi incontri costituiscono la prosecuzione del percorso di animazione partecipata messo in atto dal GAL a partire dal periodo 2008-2009 durante il quale è stata elaborata e condivisa a livello territoriale la SISL. I contatti e le collaborazioni iniziate con il percorso di animazione partecipata sono proseguite durante il periodo 2009-2012 attraverso incontri di animazione specifici su determinate Misure e sui relativi Bandi, ovvero aspetti gestionali specifici relativi all'Asse 4 "Metodo Leader".

Questi incontri di animazione hanno permesso quindi di approfondire, per i progetti già finanziati e in fase di svolgimento, alcuni aspetti peculiari relativi alle Misure dell'Asse 4 "Metodo Leader" ed anche di informare e animare i soggetti potenzialmente interessati rispetto alle opportunità offerte dalla seconda fase di programmazione, che ha preso il via proprio nel 2012 con la pubblicazione dei relativi Bandi.

Accanto agli incontri di animazione relativi alle Misure e ai Bandi per il finanziamento dei progetti locali, si è poi svolta una attività di animazione più specifica relativamente alla Misura 421 cooperazione dell'Asse 4 "Metodo Leader". A seguito della pubblicazione delle procedure regionali per la cooperazione approvate con DGR 802 del 10/09/2012 e con Decreto Dirigenziale n. 4955 del 22/10/2012 e s.m.i., e dopo la pubblicazione da parte del GAL dell'avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse relativamente alla Misura 421, il GAL si è attivato per l'organizzazione di incontri di animazione specifici.

Gli incontri sono stati realizzati attraverso l'utilizzo della metodologia dell'animazione partecipata, che vista la specificità della Misura 421 e la necessaria creazione di partenariati a livello locale, ha permesso di verificare l'interesse verso questa misura a livello territoriale in vista della successiva presentazione delle manifestazioni di interesse.

Di seguito una tabella riepilogativa dei principali incontri di animazione svolti nel corso del 2012:

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

Incontri di animazione collettivi – anno 2012		
Data	Luogo	Tipo di incontro
09/02/2012	Massa Marittima (GR) - UCM Colline Metallifere	Incontro di animazione sulle Misure e i Bandi dell'Asse 4
30/05/2012	Massa Marittima (GR) - Comune di Massa M.ma	Incontro di animazione sulle Misure e i Bandi dell'Asse 4
19/06/2012	Sorano (GR) - Comune di Sorano	Incontro di animazione su aspetti specifici delle Misure dell'Asse 4
09/07/2012	Sticciano Scalo (GR) - GAL F.A.R. Maremma	Incontro di animazione su aspetti specifici delle Misure dell'Asse 4 - Comune Roccastrada -
19/07/2012	Castel del Piano (GR) - Comune di Castel del Piano	Incontro di animazione sulle Misure e i Bandi dell'Asse 4
11/09/2012	Sticciano Scalo (GR) - GAL F.A.R. Maremma	Incontro di animazione su aspetti specifici delle Misure dell'Asse 4 - Comune Pitigliano
21/09/2012	Pitigliano (GR) - UCM Colline del Fiora	Incontro di animazione sulle Misure e i Bandi dell'Asse 4
03/10/2012	Sticciano Scalo (GR) - GAL F.A.R. Maremma	Incontro di animazione su aspetti specifici delle Misure dell'Asse 4 - Comune Arcidosso
21/11/2012	Massa Marittima (GR) - UCM Colline Metallifere e Parco Nazionale "Colline Metallifere"	Incontro di animazione sulle Misure e i Bandi dell'Asse 4
11/12/2012	Pitigliano (GR) - UCM Colline del Fiora	Animazione partecipata per misura 421
18/12/2012	Massa Marittima (GR) - UCM Colline Metallifere	Animazione partecipata per misura 421
19/12/2012	Arcidosso (GR) - UCM Amiata Grossetana	Animazione partecipata per misura 421

Accanto agli incontri di animazione con gli Enti e le Istituzioni del territorio sono stati realizzati anche incontri bilaterali più specifici, attinenti a singoli aspetti relativi alle Misure e ai Bandi attivati nella seconda fase di programmazione dell'Asse 4 "Metodo Leader".

Incontri di animazione bilaterali – anno 2012		
Data	Luogo	Incontro di
14/06/2012	Sticciano Scalo (GR) - GAL F.A.R. Maremma	Incontro con rappresentanti dell'azienda "Terre di Maremma"
20/06/2012	Manciano (GR) - Caseificio di Manciano	Incontro con rappresentanti dell'azienda per presentazione dei Bandi
21/06/2012	Sticciano Scalo (GR) - GAL F.A.R. Maremma	Incontro con Direttore del Parco Nazionale Colline Metallifere
25/06/2012	Castel del Piano (GR) - Comune di Castel del Piano	Incontro con Assessore del Comune di Castel del Piano, Sig. Maurizio Pii
24/07/2012	Sticciano Scalo (GR) - GAL F.A.R. Maremma	Incontro con rappresentante "Az. Agr. Arzilli"
04/10/2012	Sticciano Scalo (GR) - GAL F.A.R. Maremma	Incontro con consulente tecnico del Comune di Sorano

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

17/10/2012	Sticciano Scalo (GR) - GAL F.A.R. Maremma	Incontro con dott. Fabio Fabbri della Provincia di Grosseto
------------	---	---

Di seguito un grafico riepilogativo degli incontri collettivi e bilaterali di animazione svolti nel corso del 2012:

Animazione sul territorio	
Descrizione	Numero
Incontri bilaterali/riunioni	7
Animazione partecipata	12



L'attività di animazione svolta dal GAL ha riguardato anche l'accoglienza di delegazioni di altri gruppi di azione locale a livello Europeo che hanno espresso l'interesse a visitare il territorio del GAL F.A.R. Maremma e ad alcuni progetti significativi attinenti alla loro strategia locale. Il GAL ha quindi accolto le delegazioni in visita assicurando la propria collaborazione per la visita ai progetti e ai beneficiari individuati in accordo con il GAL straniero e contribuendo quindi a creare importanti contatti e scambi di esperienze.

Di seguito un elenco delle delegazioni di GAL europei in visita al territorio del GAL F.A.R. Maremma nel corso del 2012:

Visite delegazioni GAL europei – anno 2012		
Data	Luogo	Tipologia di incontro
18/05/2012	Sticciano Scalo (GR) - GAL F.A.R. Maremma	Visita delegazione del GAL TROYAN AND APRILCI - Bulgaria
10/08/2012	Massa Marittima (GR) - Comune di Massa Marittima	Visita della delegazione della "Foundation for Environment and Agriculture" della Bulgaria
17 - 30/09/2012	Sticciano Scalo (GR) - GAL F.A.R. Maremma	Visita della delegazione del GAL TINUTUL BARSEI - Romania

Il GAL ha ricevuto nel corso del 2012 numerose segnalazioni di interesse e richieste di informazioni relativamente all'Asse 4 "Metodo Leader" e nel corso degli ultimi mesi del 2012 anche in relazione alla Misura 421 cooperazione.


Queste segnalazioni sono state raccolte dal personale del GAL sia attraverso email che contatti telefonici ed hanno evidenziato un notevole interesse da parte degli operatori del territorio nei confronti dell'attività del GAL e delle opportunità offerte dall'Asse 4 "Metodo Leader".

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

Di seguito una tabella riepilogativa delle segnalazioni di interesse e delle richieste di informazioni relativamente all'Asse 4 Metodo Leader ricevute tramite email:

Segnalazioni di interesse/richieste di informazioni sulle Misure e Bandi – anno 2012	
Misura	N. segnalazioni di interesse/richieste di informazioni
124	6
133	4
312a	14
312b	20
313ab	2
313b	15
321a	25
321b	30
323b	28
421	26
Totale	170

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl



Infine, l'attività di costante aggiornamento procedurale relativo all'asse 4 "Metodo Leader" è avvenuta nel corso dei Consigli di Amministrazione e delle Assemblee dei Soci del GAL che si sono svolti nelle seguenti date:

Consigli di Amministrazione e Assemblee del GAL	
Data	Consiglio/Assemblea
30/03/2012	Consiglio di Amministrazione
24/05/2012	Consiglio di Amministrazione
25/05/2012	Assemblea
27/06/2012	Consiglio di Amministrazione
26/07/2012	Consiglio di Amministrazione
23/08/2012	Consiglio di Amministrazione
23/10/2012	Consiglio di Amministrazione
03/12/2012	Consiglio di Amministrazione

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

7 PUBBLICITA' DEGLI INTERVENTI

Il GAL ha attivato le necessarie attività di informazione e pubblicità degli interventi previste dalla normativa regionale (punto 5.3 del DAR), dando massima pubblicità alle fasi cruciali di gestione dell'Asse 4 "Metodo Leader".

Nell'ambito dell'attività istituzionale di informazione e comunicazione il F.A.R. Maremma ha provveduto, al fine di garantire la massima trasparenza e diffusione della II Fase della I.C. Asse 4 Metodo Leader, alla seguente pubblicità relativa alla pubblicazione dei Bandi:

- Pubblicazione sul BURT n. 16 parte III del 18 Aprile 2012 del bando n. 10 " Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese – Sviluppo delle attività artigianali" (allegato n. 1)
- Pubblicazione sul BURT n. 16 parte III del 18 Aprile 2012 del bando n. 11"sviluppo delle attività turistiche" (allegato n. 2)
- Pubblicazione sul BURT n. 16 parte III del 18 Aprile 2012 del bando n. 12 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale – Servizi commerciali in aree rurali" (allegato n. 3)
- Pubblicazione sul BURT n. 16 parte III del 18 Aprile 2012 del bando n. 13 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale" (allegato n. 4)
- Pubblicazione sul BURT n. 23 parte III del 06 Giugno 2012 del bando n. 14 "Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese – Sviluppo delle attività commerciali" (allegato n. 5)
- Pubblicazione sul BURT n. 23 parte III del 06 Giugno 2012 del bando n. 15 "Incentivazione di attività turistiche – Creazione di infrastrutture su piccola scala e commercializzazione di servizi turistici ed agrituristici" (allegato n. 6)
- Pubblicazione sul BURT n. 23 parte III del 06 Giugno 2012 del bando n. 16 "Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei settori di qualità alimentare" (allegato n. 7)
- Pubblicazione sul BURT n. 23 parte III del 06 Giugno 2012 del bando n. 17 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, e in quello forestale" (allegato n. 8)
- Pubblicazione sul BURT n. 31 parte III del 01 Agosto 2012 del bando n. 18 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale" (allegato n. 9)
- Pubblicazione sul BURT n. 46 parte III del 14 Novembre 2012 dell'avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse dei due tematismi della Misura 421"Cooperazione interterritoriale e transnazionale (allegato n. 10)

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

Oltre alla pubblicità ufficiale attraverso la pubblicazione dei Bandi e degli avvisi sul BURT sono state realizzate le seguenti attività di informazione e pubblicità:

Attività	Bandi interessati	modalità dell'informativa	Soggetti destinatari e data dell'informativa							
			Regione Toscana	Amministrazione Provinciale di Grosseto	Consiglieri di Amministrazione del GAL	Comuni del territorio eleggibile	Unioni dei Comuni Montani del territorio	soci del GAL	quotidiani ed emittenti locali	
Invio informativa sulla pubblicazione dei Bandi e degli Avvisi sul BURT	Bando n. 10 - n. 11 - n. 12 - n. 13	posta elettronica	19/04/2012	19/04/2012	19/04/2012	19/04/2012	19/04/2012	19/04/2012	19/04/2012	19/04/2012
	Bando n. 14 - n. 15 - n. 16 - n. 17	posta elettronica	07/06/2012	07/06/2012	07/06/2012	07/06/2012	07/06/2012	07/06/2012	07/06/2012	07/06/2012
	Bando n.18	posta elettronica	01/08/2012	01/08/2012	01/08/2012	01/08/2012	01/08/2012	01/08/2012	01/08/2012	01/08/2012
Invio comunicazione relativa alla modifica della dotazione dei Bandi emessi	Avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse relative alla Misura 421 cooperazione	posta elettronica	15/11/2012	15/11/2012	15/11/2012	15/11/2012	15/11/2012	15/11/2012	15/11/2012	15/11/2012
	Bando n.10 - n.11 - n.12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18	posta elettronica		22/06/2012		22/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	22/06/2012
Comunicazione presa d'atto della graduatoria provvisoria di ARTEA	Bando n. 14 - n. 15 n. 16 e bando n.4	posta elettronica	12/09/2012			12/09/2012	12/09/2012	12/09/2012		
	Bando n.18		07/11/2012			07/11/2012	07/11/2012	07/11/2012		
	Bando n. 17		02/04/2013			02/04/2013	02/04/2013	02/04/2013		

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

Oltre alle modalità sopra indicate, le attività di informazione e pubblicità del GAL sono state realizzate attraverso il costante aggiornamento del sito web aziendale www.farmaremma.it dove sono regolarmente pubblicate tutte le notizie riguardanti la gestione aziendale e la gestione dell'Asse 4 "Metodo Leader".

Accanto alle attività obbligatorie di informazione e pubblicità previste dal DAR, il GAL nel corso del 2012 ha organizzato due importanti eventi seminari, collegati con il decimo anniversario della costituzione della società.

Questi seminari tecnici hanno riguardato due tematiche di rilevante importanza per l'attività della società (vedi successivo punto 8), sulle quali il GAL ha concentrato la propria attenzione.

Il primo seminario tecnico ha riguardato la normativa prevista dalla legge 136 del 2010, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari introdotta dal codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e si è svolto il 21 e 22 Maggio 2012 presso a Grosseto presso la sede della Banca della Maremma – Credito Cooperativo Grossetano. Al seminario hanno partecipato circa 30 persone in ciascuna delle due giornate.

Il relatore, Avv. Alberto Ponti, esperto della materia, nella prima giornata ha affrontato il tema della procedura negoziata quale sistema di esecuzione di lavori e l'acquisto di beni e servizi evidenziando i casi in cui è possibile utilizzare tale metodologia di scelta del contraente. Sono stati esaminati i singoli casi in cui l'ordinamento consente di ricorrere a tale procedura evidenziando le differenze tra lavori pubblici da un lato e forniture e servizi dall'altro. Particolare attenzione è stata posta agli aspetti pratici per comprendere come materialmente si deve svolgere correttamente la procedura senza incorrere in responsabilità da parte del dirigente. Sono stati approfonditi anche i lavori, forniture e servizi in economia esaminando i casi in cui è possibile ricorrere a tali sistemi. Nella seconda giornata di lavoro è stato affrontato il tema della legge 136/2010 e s.m.i. che ha introdotto la tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici al fine di prevenire problematiche afferenti infiltrazioni mafiose; l'applicazione concreta di tale normativa, nonostante le precisazioni fornite da varie Istituzioni, comporta complessi problemi operativi che hanno meritato alcuni approfondimenti.

Il secondo seminario è stato invece dedicato alla normativa della responsabilità penale delle persone giuridiche introdotta dal D. lgs. 231 del 2001.

Il seminario si è svolto il giorno 8 giugno 2012 presso la sala "Pegaso" dell'Amministrazione Provinciale di Grosseto e hanno partecipato in totale più di trenta persone.

Il relatore, dott. Alberto Pesenato, dottore commercialista ed esperto della materia ha illustrato gli aspetti generali della normativa sulla responsabilità penale delle persone giuridiche introdotta nel 2001, con particolare riferimento all'inquadramento giuridico di questo nuovo profilo di responsabilità penale e ai reati previsti dal decreto legislativo. Nella seconda parte dei lavori è stato invece affrontato e spiegato il "Modello di organizzazione, gestione e controllo" che costituisce l'unico valido

strumento di prevenzione ed eventualmente anche di esclusione della responsabilità della società in caso di commissione dei reati previsti dalla normativa.

8. CONFORMITÀ CON LE POLITICHE COMUNITARIE PERTINENTI

Il GAL da alcuni anni sta portando avanti un importante sforzo di adeguamento e aggiornamento rispetto alle più recenti normative applicabili alla gestione delle società a partecipazione pubblica.

Nel corso del 2012, in particolare, l'attenzione del GAL si è concentrata su due differenti direttrici:

- D.Lgs. n.163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"
- D. Lgs. N. 231/2001 "Modello di Organizzazione, gestione e controllo".

Il GAL, quale ente competente per la gestione e concessione di finanziamenti pubblici è sottoposto agli obblighi previsti dalle Direttive n.2004/18/CE e n.2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31/03/2004 relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi, ed il D.Lgs. n.163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", che hanno introdotto la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici al fine di prevenire problematiche afferenti ad infiltrazioni mafiose.

Il GAL F.A.R. Maremma, al fine di rispettare pienamente i principi del Trattato Europeo recepiti nel D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e di ottemperare ai numerosi atti di indirizzo prodotti dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, la cui applicazione concreta comporta complessi problemi operativi, si è rivolto all'Avv. Ponti di Milano – esperto in materia - per individuare quali siano gli strumenti e gli adempimenti che la Società deve applicare.

La tracciabilità dei flussi finanziari e la richiesta del Codice Identificativo di Gara (CIG – ha la funzione di tracciare le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori/servizi/forniture) sono parte delle disposizioni previste dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) in materia di Codice degli Appalti, infatti la procedura negoziata quale sistema di esecuzione di lavori e l'acquisto di beni e servizi

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

prevede una articolata serie di fasi e adempimenti nei confronti di vari enti terzi, quali la stesura di documenti fondamentali per disciplinare l'attività.

Sempre nel rispetto della normativa, il GAL nel corso del 2012, tramite un avviso di evidenza pubblica, ha istituito un elenco di operatori economici (Albo dei Fornitori) cui attingere per l'acquisizione di beni e servizi.

Nel corso del 2012, il GAL ha inoltre predisposto il "Modello di organizzazione, gestione e controllo" previsto dal D. lgs. 231/2001.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, emesso in attuazione della delega contenuta nella Legge n. 300 del 29 settembre 2000, ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità amministrativa delle società e di altri enti come conseguenza della commissione di alcune tipologie di reati. Il Decreto prevede che le società elaborino modelli di "organizzazione, gestione e controllo", redatti ed adottati al fine specifico di prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto stesso.

L'esistenza di tali "Modelli" anteriormente alla commissione di un reato, sempre che tali modelli siano ritenuti adeguati ed efficaci, esonera da responsabilità la società ed evita l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed eventualmente interdittive.

F.A.R. Maremma ha intrapreso il percorso per l'elaborazione e applicazione del "Modello" attraverso l'attivazione della consulenza del dott. Pesenato, dottore commercialista ed esperto del settore.

Si è proceduto ad elaborare il "Modello di organizzazione, gestione e controllo". Il "Modello" è stato predisposto sia nella parte generale che nelle parti speciali con le relative appendici ed è stato pubblicato sul sito web della società. Inoltre, ne è stata data informativa a tutti i Consiglieri e ai Soci della società tramite comunicazione scritta.

Infine, si è proceduto ad attivare gli specifici protocolli per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati previsti dalla normativa.

Allegati

Allegato 1: Descrizione del GAL

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

Allegato 1

Descrizione del GAL

1. Dati societari

Fornire informazioni in merito ai dati societari del GAL compilando le tabelle che seguono:

Tabella 1: Elenco dei soci

Denominazione del socio	Pubblico/Privato*	Valore nominale quota capitale sociale	% partecipazione
Comune di Arcidosso	Pu	500,00	3,20
Comune di Campagnatico	Pu	500,00	0,40
Comune di Capalbio	Pu	500,00	0,80
Comune di Castel del Piano	Pu	500,00	4,40
Comune di Castell'Azzara	Pu	500,00	0,40
Comune di Castiglione della Pescaia	Pu	500,00	0,40
Comune di Cinigiano	Pu	500,00	4,40
Comune di Civitella Paganico	Pu	500,00	0,80
Comune di Gavorrano	Pu	500,00	4,40
Comune di Grosseto	Pu	500,00	4,40
Comune di Isola del Giglio	Pu	500,00	0,40
Comune di Magliano in Toscana	Pu	500,00	0,80
Comune di Manciano	Pu	500,00	2,00
Comune di Massa Marittima	Pu	500,00	4,40
Comune di Monte Argentario	Pu	500,00	0,40
Comune di Monterotondo Marittimo	Pu	500,00	2,40
Comune di Montieri	Pu	500,00	4,40
Comune di Orbetello	Pu	500,00	0,40
Comune di Pitigliano	Pu	500,00	0,40
Comune di Roccalbegna	Pu	500,00	0,40
Comune di Roccastrada	Pu	500,00	4,40
Comune di Santa Fiora	Pu	500,00	0,80
Comune di Scansano	Pu	500,00	0,40
Comune di Seggiano	Pu	500,00	0,40
Comune di Semproniano	Pu	500,00	0,40
Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	Pu	500,00	4,40
Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora	Pu	500,00	4,40
Unione di Comuni Montana Colline Metallifere	Pu	500,00	4,40
Azienda Regionale Agricola di Alberese	Pu	500,00	1,20
Camera di Commercio Industria e Artigianato	Pu	500,00	0,40
Consorzio Bonifica Grossetana	Pu	500,00	2,00
Ente Parco Regionale della Maremma	Pu	500,00	2,00
A.Ma.Tur Srl	Pr	500,00	0,40
Arci Nuova Associazione Grosseto	Pr	500,00	0,40

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

Argentario Approdi e Servizi S.p.A.	Pr	500,00	0,40
ASCOM Confcommercio	Pr	500,00	0,40
Associazione degli Industriali della Provincia di Grosseto	Pr	500,00	4,00
Associazione Imprese edili e complementari della Provincia di Grosseto	Pr	500,00	0,40
Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica della Toscana ONLUS	Pr	500,00	0,40
Associazione per la valorizzazione della castagna del Monte Amiata IGP	Pr	500,00	0,40
Associazione Strada del Vino Montecucco e dei Sapori d'Amiata	Pr	500,00	0,40
Associazione Strada del Vino e dei Sapori Colli di Maremma	Pr	500,00	0,40
Associazione Strada del Vino e dei Sapori Monteregio di Massa Marittima	Pr	500,00	0,40
Associazione Valorizzazione Castagna Alta Maremma AVCAM	Pr	500,00	0,40
Banca della Maremma Credito Cooperativo di Grosseto	Pr	500,00	4,40
Cantina Cooperativa di Pitigliano	Pr	500,00	0,40
Caseificio Sociale di Manciano	Pr	500,00	0,40
Confesercenti di Grosseto	Pr	500,00	0,40
Collegio Toscano Olivicoltori Scrl	Pr	500,00	0,40
Confartigianato Imprese Grosseto	Pr	500,00	0,40
Confcooperative Unione Provinciale di Grosseto	Pr	500,00	0,40
Confederazione Italiana Agricoltori	Pr	500,00	0,40
Consorzio Agrario Provinciale Grosseto Scrl	Pr	500,00	0,40
Consorzio del Monteregio di Massa Marittima	Pr	500,00	0,40
Consorzio Forestale dell'Amiata	Pr	500,00	4,40
Consorzio MaremMare	Pr	500,00	0,40
Federazione Provinciale Coltivatori Diretti Grosseto	Pr	500,00	0,40
Fondazione Luciano Bianciardi	Pr	500,00	0,40
Greppe del Giglio Società Cooperativa	Pr	500,00	0,40
Grosseto Export	Pr	500,00	0,40
Grossetofiere S.p.A.	Pr	500,00	0,40
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	Pr	500,00	4,40
Terme di Saturnia S.p.A.	Pr	500,00	0,80
Tosti srl	Pr	500,00	4,40
Unicoop Tirreno Società Cooperativa	Pr	500,00	2,00
Unione Provinciale Agricoltori	Pr	500,00	0,40

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

Capitale sociale sottoscritto e interamente versato Euro 125.000,00

* specificare con "Pu" se pubblico e "Pr" se privato

Tabella 2: Membri del Consiglio di Amministrazione del GAL in carica al 31/12/2012:

Nome e Cognome	Soggetto rappresentato*	Pubblico/Privato*	Carica ricoperta
Giancarlo ZAGO	Unione di Comuni Montana Colline Metallifere	Pu	Presidente
Lorenzo FAZZI	Associazione per la valorizzazione della castagna del Monte Amiata IGP	Pr	Vice Presidente
Sergio ANDREUCCI	ASCOM Confcommercio	Pr	Consigliere
Giulio BALOCCHI	Unicoop Tirreno	Pr	Consigliere
Stefano BOSCHI	Confartigianato Imprese Grosseto	Pr	Consigliere
Aldo CINI	Comunità Montana Colline del Fiora	Pu	Consigliere
Giancarlo INNOCENTI	Confederazione Italiana Agricoltori	Pr	Consigliere
Alessio MURZI	Comune di Gavorrano	Pu	Consigliere
Carmelo RANDELLO	Terme di Saturnia SpA	Pr	Consigliere
Alessandro RICCIUTI	Banca Monte dei Paschi di Siena	Pr	Consigliere
Roberto SCHIAVETTI	A.Ma.Tur. Srl	Pr	Consigliere
Fosco TOSTI	Tosti srl	Pr	Consigliere
Franco ULIVIERI	Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano	Pu	Consigliere

* specificare il nome del soggetto socio facendo riferimento a quanto riportato nella tabella 1 e specificare con "Pu" se pubblico e "Pr" se privato

2. Conflitto di interessi

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

La tematica del conflitto di interessi è stata affrontata a livello societario fin dalla sua costituzione. Il Consiglio di Amministrazione ha approfondita la normativa vigente in materia e in particolare le norme del Codice Civile e quanto previsto dal documento Attuativo Regionale relativo al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 "metodo Leader", dalle indicazioni della Rete Rurale Nazionale e della Corte dei Conti Europea. La società ha provveduto quindi a trasferire l'osservanza della suddetta normativa nei seguenti documenti istituzionali di gestione:

- "Regolamento Interno"
- "Linee Guida per la definizione della Commissione Istruttoria",
- "Vademecum operazioni di accertamento finale dei progetti".

Sono state assunte specifiche deliberazioni finalizzate ad adeguare i comportamenti decisionali e procedurali della società con la trasposizione dei dettami". Il Consiglio di Amministrazione del GAL F.A.R. Maremma ha esaminato quanto previsto dalla normativa regionale ed ha deliberato che fosse opportuno la sottoscrizione di una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2001 nella quale fosse attestato *"che il soggetto non svolgerà altre attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti e i beneficiari ed in particolare per quel che riguarda la presentazione e la gestione delle domande di sostegno sul PSR. Il soggetto non potrà, quindi, acquisire incarichi su progetti relativi a domande sulle quali si trovi a dover esprimere un parere di ammissibilità. A tale riguardo, se ricorre l'obbligo, la posizione verrà inserita nell'apposita sezione del sistema ARTEA"*.

A seguito di tale delibera il GAL ha provveduto alla raccolta delle suddette dichiarazioni ed ha inoltre approfondito con ARTEA le modalità di registrazione sul loro sistema informatico della predetta dichiarazione per tutti i soggetti che si trovano a dover operare direttamente nel sistema.

I soggetti incaricati ad operare sul sistema ARTEA hanno provveduto quindi sia alla sottoscrizione di una dichiarazione cartacea sia alla compilazione della sezione "Conflitto di interessi" nel sistema ARTEA seguendo le indicazioni del sistema regionale, in particolare è stata compilata la sezione suddetta indicando tutti gli eventuali parenti sino al 4° grado, affini sino al 2° ed aziende/enti con cui il comunicante ha interessi/rapporti.

La società si è inoltre attivata per approfondire le questioni relative alla propria posizione e chiarire gli aspetti legati al conflitto di interessi in tutte le sedi, dotandosi anche di supporti legali qualificati, allo scopo di garantire la massima trasparenza e aderenza alla normativa vigente in materia.

A seguito di quanto precisato a Far Maremma ***dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture*** la società ha attivato un percorso di revisione della posizione societaria del GAL rispetto alla normativa derivante dalla applicazione del Codice dei Contratti, in particolare riguardo all'aggiornamento del Regolamento relativo ai servizi e forniture in economia e la procedura per la istituzione dell'elenco degli operatori economici, all'aggiornamento del vademecum degli adempimenti della procedura di gara per l'appalto di forniture e servizi, nonché i documenti correlati.



PSR 2007-2013 REGIONE TOSCANA ASSE 4 METODO LEADER

“RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE” ANNO 2012



GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

Indice

1.	IDENTIFICAZIONE DEL GAL	3
2.	PROFILO DELLA ZONA ED EVOLUZIONE DEL CONTESTO	6
3.	SINTESI DELLE PRINCIPALI DIFFICOLTÀ	6
4.	STATO DI AVANZAMENTO DELLA SISL	9
5.	STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE/SOTTOMISURE/AZIONI al 31/12/2012.....	16
5.1	Stato di attuazione finanziario	16
5.2	Stato di attuazione	52
5.3	Avanzamento procedurale	56
5.4	Indicazioni di sintesi sull'esecuzione della misura	65
6.	STATO DI AVANZAMENTO DELLA MISURA 431 al 31/12/2012	66
7.	PUBBLICITA' DEGLI INTERVENTI.....	78
8.	CONFORMITÀ CON LE POLITICHE COMUNITARIE PERTINENTI.....	80

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

1. IDENTIFICAZIONE DEL GAL

Il Gruppo di Azione Locale responsabile per l'attuazione della presente SISL è la società di tipo consortile a r.l. "Garfagnana Ambiente e Sviluppo" P.I. 01426480461, con sede legale in Via Vittorio Emanuele 9, 55032 – Castelnuovo di Garfagnana (LU), sede operativa in V. della Stazione 12, 55032 – Castelnuovo di Garfagnana; Tel. 0583/644449 Fax 0583/644474, e_mail gal@galgarfagnana.it website: www.galgarfagnana.it Presidente: Favari Luigi.

La composizione del corpo sociale non è modificata rispetto alla candidatura per il riconoscimento come GAL. Ad oggi compongono la società 30 soci, di cui 9 Enti pubblici e 21 tra Associazioni di Categoria e Organizzazioni Private. Il Consiglio di Amministrazione risulta composto da 13 membri di cui n. 4 di espressione pubblica e n.9 di espressione privata.

Sono di espressione pubblica: Favari Luigi Presidente (C.M. della Garfagnana), Bellandi Rolando (Unione dei Comuni Media Valle del Serchio), Michele Silicani (Unione dei Comuni Alta Versilia), e Paccagnini Sonny (Ex C.M. Appennino Pistoiese), mentre sono di espressione privata: Pasquini Emanuele (C.C.I.A.A. Lucca), Tesi Stephano (CNA Lucca), Di Grazia Raffaello (Confartigianato Lucca), Focacci Alberto (CIA Lucca), Ciarrocchi Francesco (Coldiretti Lucca), Carlesi Marco (Cassa di Risparmio di San Miniato), Pedreschi Gabriella (Coop. Terra Uomini Ambiente Lucca), Tempestini Tiziano (Ascom Pistoia) e Marchioni Valerio (Vicepresidente) (Confcooperative Pistoia). I consiglieri Focacci Alberto e Paccagnini Sonny hanno sostituito rispettivamente i consiglieri Taddei Luca e Bernardi Luca.

Il capitale sociale è di € 98.596,00.

La struttura tecnica non è modificata rispetto alla candidatura ed è così composta:

Responsabile Tecnico Amministrativo: Stefano Stranieri

Animatori:

Catia Consolati (referente procedure e normativa)

Catia Nardini (referente comunicazione)

Debora Pistolozzi (referente monitoraggio)

Paola Ginestri

Simona Poletti

Responsabile Amministrativo: Andrea Mentasti

Supporto gestione ARTEA: Alessandro Pacifico Fanani

Segreteria: Annalisa Mori

Il territorio di competenza eligibile all'Asse 4 non è modificato.

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

I dati relativi al territorio eligibile sono i seguenti:

Tab. 1 - Aree rurali secondo la metodologia del PSR 2007/13

COMUNI	Zona C1 Aree rurali intermedie in transizione	Zona C2 Aree rurali intermedie in declino	Zona D Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo	Sup. ter. Kmq (2001)	Abitanti (2001)	Abitanti (2006)	Abitanti (2010)	Abitanti (2011)
Bagni di Lucca			x	164,65	6.550	6.547	6.528	6.207
Barga			x	66,53	10.018	10.092	10.327	10.125
Borgo a Mozzano			x	72,41	7.358	7.312	7.396	7.227
Camporgiano			x	27,1	2.394	2.310	2.316	2.285
Careggine			x	24,46	642	619	607	584
Castelnuovo di Garfagnana			x	28,5	6.073	6.010	6.117	6.059
Castiglione di Garfagnana			x	48,64	1.890	1.886	1.895	1.860
Coreglia Antelminelli			x	52,78	4.813	5.094	5.327	5.232
Fabbriche di Vallico			x	15,53	526	528	504	492
Fosciandora			x	19,82	670	651	629	621
Galliciano			x	30,5	3.795	3.858	3.931	3.882
Giuncugnano			x	18,94	538	501	483	469
Minucciano			x	57	2.521	2.363	2.278	2.221
Molazzana			x	31,63	1.188	1.155	1.152	1.127
Pescaglia			x	70,37	3.718	3.791	3.758	3.645
Piazza al Serchio			x	27,09	2.556	2.504	2.501	2.458
Pieve Fosciana			x	28,77	2.367	2.373	2.450	2.418
San Romano in Garfagnana			x	26,04	1.432	1.415	1.486	1.459
Seravezza	x			39,37	12.706	13.218	13.315	13.238
Sillano			x	62,15	784	739	706	681
Stazzema			x	80,72	3.367	3.319	3.362	3.318
Vagli Sotto			x	41,02	1.123	1.039	995	991
Vergemoli			x	27,3	391	348	336	328
Villa Basilica			x	36,48	1.792	1.775	1.736	1.700
Villa Collemandina			x	34,81	1.400	1.366	1.404	1.363
Abetone			x	31,26	705	695	697	687
Cutigliano			x	43,82	1.699	1.621	1.580	1.561
Marliana			x	42,99	2.917	3.142	3.233	3.201
Piteglio			x	50,05	1.877	1.834	1.840	1.797
Sambuca Pistoiese			x	77,54	1.604	1.693	1.749	1.680
San Marcello Pistoiese			x	84,75	7.142	6.917	6.818	6.672
TOTALI				1463,02	96.556	96.715	97.456	95.588

La SISL è stata modificata con variante del 02/05/2012 e approvata con DGR 453 del 28/05/2012, in seguito alla deliberazione di giunta regionale n. 171 del 05/03/2012 la quale ha ripartito i fondi afferenti la seconda fase di programmazione tra i GAL ed ha richiesto di aggiornare lo schema della SISL.

Per quanto riguarda le procedure ed i tempi di redazione, adozione, istruttoria e concertazione della SISL si veda il seguente cronoprogramma delle attività collegate.

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

Tab. 2 - cronoprogramma

Descrizione attività/fasi	Data EFFETTIVA svolgimento attività	Note
Analisi esigenze territoriale (incontri sul territorio)	30/01/2008 21/02/2008 05/03/2008 29/04/2008 15/05/2008 25/06/2008 02/07/2008 03/07/2008 07/07/2008	Incontri vari sul territorio eligibile con Soggetti sia Pubblici che Privati
Definizione direttrici della SISL (bozza)	14/07/2008	
Analisi congruità bozza SISL con PSR	14/07/2008	
Analisi della bozza da parte del CDA e dei Soci	14/07/2008	
Elaborazione testo definitivo SISL	14/07/2008	
Riesame della SISL da parte del GAL	14/07/2008	
Approvazione della SISL da parte del GAL	14/07/2008	Assemblea
Consegna della SISL a Province e RT	14/07/2008	Consegnata 1° versione
Eventuali modifiche e/o integrazioni alla SISL da parte delle Province e Regione	29/07/2008 e 04/08/2008	Richiesta documentazione integrativa da parte della Provincia di Lucca ed il 04/08/2008 da parte della Provincia di Pistoia
Eventuali modifiche alla SISL e riesame	29/07/2008	
Approvazione nuova stesura SISL da parte del GAL	30/07/2008	Assemblea
2^ Consegna della SISL modificata a Province e Regione	07/08/2008	
Approvazione SISL da parte del cliente/Province	26/08/2008	ricevuta la prima approvazione di conformità della Sisl da parte della Provincia di Lucca, la quale ha provveduto ad inviarci le osservazioni informali avute dalla Regione Toscana.
Eventuali modifiche e/o integrazioni alla SISL da parte delle Province e Regione	08/09/2008, 15/09/2008	incontro con i dirigenti della Provincia di Lucca dei vari settori interessati dalla SISL in cui è stata presentata e discussa la SISL, lo stesso il 15/09/2008 con i dirigenti della Provincia di Pistoia.
	11/11/2008	incontro in Regione con Uffici Dip.to Sviluppo Rurale e Province di Lucca e Pistoia.
Approvazione della SISL da parte del GAL	29/09/2008 e 10/12/2008	
3^ Consegna della SISL a Province e RT	10/12/2008	
Approvazione SISL da parte delle Province	29/12/2009 e 04/02/2009	La Provincia di Lucca ha provveduto a ritrasmettere e confermare il parere di conformità della Sisl. In data 04/02/2009 approvazione anche da parte della Provincia di Pistoia
Eventuali modifiche e/o integrazioni alla SISL da parte delle Province e Regione	20/04/2009	Trasmissione osservazioni da parte della Regione Toscana
Approvazione della SISL da parte del GAL	27/04/2009	
4^ Consegna della SISL a Province e RT	30/04/2009	
Eventuali modifiche e/o integrazioni alla SISL da parte delle Province e Regione	02/07/2009	Trasmissione osservazioni da parte della Regione Toscana
5^ Consegna della SISL a Province e RT	23/07/2009	
Approvazione SISL da parte della Regione Toscana	03/08/2009	Delibera n. 675 del 03/08/2009 - Approvazione SISL da parte della Regione Toscana.
Indicazioni ai GAL per la programmazione delle risorse relative alla seconda fase dell'Asse 4 da parte della Regione Toscana.	05/03/2012	Deliberazione di Giunta regionale n. 171 del 5.3.2012
Approvazione della Revisione n. 15 del Documento attuativo regionale del Programma di sviluppo rurale 2007/13	27/03/2012	Deliberazione di Giunta regionale n. 229 del 27.3.2012
Riesame della SISL da parte del GAL	02/05/2012	

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

Approvazione della SISL da parte della RT

28/05/2012

DGR 453 del 28/05/2012

2. PROFILO DELLA ZONA ED EVOLUZIONE DEL CONTESTO

La SISL è stata modificata in seguito alla deliberazione di giunta regionale n. 171 del 05/03/2012 la quale ha ripartito i fondi afferenti la seconda fase di programmazione tra i GAL che ne ha richiesto l'aggiornamento dello schema. A livello demografico (vedi Tab. 1) si assiste a una diminuzione della popolazione da 97.456 unità a 95.588 . Questo vede evidenza un decremento generalizzato sia sui piccoli comuni sotto i mille abitanti che sui comuni con numero di abitanti superiore a mille che riporta nel giro di un solo anno i valori a livelli inferiori al 2001. Questo repentino decremento dei residenti può essere la premessa di una tendenza negativa frutto dell'attuale periodo di crisi economica. Dette dinamiche sono da verificarsi più attentamente incrociandoli con altri parametri, quali l'occupazione, il pendolarismo lavorativo e le dinamiche demografiche intracomunali.

Dal punto di vista occupazionale i confronti non sono attendibili sul lungo periodo in quanto caratterizzati da un'accelerazione negativa dettata dai fattori di crisi congiunturale determinata fortemente da fattori internazionali.

Per quanto riguarda la Provincia di Lucca, il tasso di occupazione rimane stabile nell'Area della Garfagnana (da 59,5% a 59,2%). Nella Media Valle si registra, invece, una leggera diminuzione (-2,2%). Per per l'Alta Versilia non è possibile fare considerazioni particolari in quanto siamo in possesso di dati che si riferiscono alla Versilia nel suo complesso. Si può affermare però che si assiste al classico calo stagionale, con un tasso di occupazione che passa dal 64,1% del trimestre estivo del 2011 all'attuale 56,4%, di proporzioni molto più intense rispetto ai trimestri precedenti, quando la diminuzione si era sempre attestata tra i 3 e i 5 punti percentuali.

Tab. 3 Occupati totali e tasso di occupazione 2012 (Lucca)

	Occupati totali	Tasso di occupazione
Garfagnana	11.048	59,2
Mediavalle del Serchio	11.237	57,8

Le persone iscritte allo stato di disoccupazione in Garfagnana sono 855, in calo rispetto al 2011, mentre per quanto riguarda la Media Valle del Serchio gli iscritti sono 986, in aumento rispetto al 2011.

Per quanto riguarda la Provincia di Pistoia, le persone iscritte allo stato di disoccupazione presso i Centri per l'Impiego Provinciali domiciliate nei comuni della Montagna Pistoiese raggiungono le 2.725 unità (1.119 tra gli uomini e 1.606).

3. SINTESI DELLE PRINCIPALI DIFFICOLTÀ

Nel periodo **2008-2009**, le principali problematiche affrontate sono relative all'attività di organizzazione e programmazione della animazione della SISL ed alla programmazione dei Costi di gestione e di funzionamento del Gal Misura 431.

L'attività di organizzazione e di programmazione dell'animazione è stata fortemente condizionata dalla disponibilità delle procedure e norme di attuazione (DAR) che sono state in continua evoluzione ed hanno costretto ad una costante attività di adeguamento dell'azione. Il trasferimento di informazioni verso i potenziali richiedenti delle domande di aiuto è stato oltremodo condizionato da questa situazione in quanto non in grado di fornire informazioni al livello di dettaglio che ci venivano richieste; questo fino alla data di pubblicazione della DGR 963/2009 che ha fornito gli indirizzi per le Misure/sottomisure/azioni attivate dalla SISL.

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

Per quanto concerne i costi di funzionamento del Gal si sono avute forti difficoltà nell'attivare le procedure per l'acquisizione dell'anticipo relativo all'annualità 2009 sia per problemi relativi alla modulistica ed al funzionamento del sistema ARTEA.

Il sistema ARTEA (modulistica e procedure) si è rilevato l'elemento più critico in tutto il sistema procedurale manifestando molti limiti nell'adeguarsi al metodo Leader e ad un sistema di programmazione che implica una diversità di finalizzazione, di obiettivi e strategie di utilizzo delle Misure/sottomisure/azioni a livello di ogni singolo territorio Asse 4. In sintesi potremo affermare che il sistema ARTEA e programmazione metodo Leader sono state inizialmente un ossimoro.

Un altro elemento di criticità è emerso dalla inadeguatezza del DAR in merito alle procedure per l'attuazione dell'Asse 4. Nello specifico, mentre si acquisivano gli indirizzi e lo schema di bando, il DAR continuava a mantenere riferimenti specifici per le misure non attivate con l'Asse 4, dove le specifiche di ammissibilità, di tipologia di richiedente, di spesa, etc. erano calibrate sulle imprese agricole e deficienti in merito alla tipologia di richiedente Enti Pubblici. Questa situazione ha creato difficoltà di interpretazione e di lettura delle procedure rendendo difficoltosa e precaria la redazione dei bandi per le misure/sottomisure/azioni attivate con l'Asse 4.

L'anno **2010** è stato caratterizzato dalla predisposizione dei testi dei bandi, dalla preparazione della relativa modulistica e dalla specifica attività di animazione e di informazione. In questa fase le principali difficoltà si sono manifestate relativamente alla predisposizione dei testi di bando.

Nello specifico la mancanza di una terminologia comune fra le varie schede di misura del PSR e degli Indirizzi per la predisposizione dei bandi, ha creato diverse difficoltà interpretative nonché confusione fra i potenziali richiedenti. Differenze di termini, soprattutto in merito alla tipologia di spese ammissibili sono emerse anche con il DAR. Altro elemento che ha condizionato i bandi in merito alla chiarezza dei contenuti ed alla facilità di accesso è stata la continua revisione della normativa di riferimento (DAR e Indirizzi) che ha visto la pubblicazione di nuove versioni durante il periodo di apertura dei bandi costringendo alla pubblicazione sul BURT di almeno una rettifica per bando.

In merito alla predisposizione della modulistica, superati i primi problemi di interfaccia con il sistema ARTEA, problemi di comunicazione, di progettazione di funzionalità, è comunque rimasto un elemento critico di fondo. L'impostazione di base della modulistica, pensata per le altre misure del PSR, ha posto seri problemi di adattamento al metodo Leader ed il risultato è stato quello che la modulistica ha mantenuto alcuni elementi estranei alle misure Leader soprattutto nelle dichiarazioni e nell'indicazione del contributo richiesto. Questo ha comportato un appesantimento ulteriore dei bandi inserendo nuove specifiche sui criteri e sulle voci di spesa. Anche in merito agli aspetti sostanziali di rispetto di leggi quali la 445/00 la modulistica ha continuato, nonostante specifiche segnalazioni, a mantenere una impostazione secondo noi non conforme ai termini di legge.

L'anno **2011** è stato caratterizzato dalla pubblicazione di 2 nuovi bandi e dall'istruttoria dei documenti a completamento delle domande utilmente collocate nelle graduatorie di tutti i bandi pubblicati. Le maggiori difficoltà sono emerse relativamente all'istruttoria dei documenti inviati a completamento. La documentazione inviata si è spesso mostrata carente ed è stato necessario richiedere diverse integrazioni, nonché effettuare sopralluoghi per meglio acquisire elementi di valutazione difficilmente leggibili nella documentazione inviata. Inoltre è stato necessario chiedere diversi chiarimenti, ai competenti uffici regionali, in merito all'applicazione del DAR, degli Indirizzi per la Redazione dei bandi e dei criteri di ammissibilità in genere. Un ulteriore elemento, delicato dal punto di vista dell'ammissibilità, è stato quello relativo alla verifica di eventuali sovrapposizioni di finanziamenti sia per i soggetti pubblici che per i soggetti privati. Questa attività ha comportato diversi scambi di mail e dati, nonché incontri, con i competenti uffici regionali e con i beneficiari di cui veniva associata la presenza di elementi da chiarire. Tutto quanto ha notevolmente allungato i tempi di

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

istruttoria. Sempre in questo anno è iniziata l'attività di monitoraggio e di accompagnamento dei progetti ammessi a finanziamento con incontri, mail informative, sopralluoghi, verifiche varianti e ipotesi di variante, richieste di anticipo. Questa azione di tutoraggio, volta essenzialmente ad accompagnare i beneficiari durante la realizzazione del progetto ha mostrato diverse difficoltà dovute soprattutto alla frequente modifica del DAR (14 versioni più 8 integrazioni della versione 14) che comportavano un frequente richiamo dei beneficiari per aggiornarli sulle modifiche di loro interesse. Possiamo affermare che queste continue modifiche di procedure hanno generato confusione nei beneficiari e nei tecnici che li assistevano.

Il sistema ARTEA in generale ha continuato a mostrare dei punti critici che hanno allungato ulteriormente i tempi procedurali. Ad esempio sulla misura 321 c) non siamo ancora riusciti a compilare i verbali di istruttoria in quanto il modello non prevedeva tutte le possibilità di percentuali di contributo previste dal PSR e dagli Indirizzi per la redazione dei bandi. Anche per l'erogazione degli anticipi abbiamo avuto problemi in quanto il sistema non produceva né permetteva l'invio dell'elenco di liquidazione e due richieste di anticipo sono ancora oggi inevase a causa di questi problemi. Per quanto concerne l'iter istruttoria delle domande, una criticità si è manifestata in merito al rispetto dei tempi procedurali definiti dal punto 3.1.5.10 "Fasi del procedimento..Asse 4" dell'Allegato al DAR. Vi sono stati ritardi nell'approvazione degli Atti di Assegnazione a causa delle difficoltà di accesso alle banche dati INPS-INAIL, sia per la certificazione di regolarità contributiva che per i dati occupazionali necessari alla valutazione delle Priorità sull'occupazione.

L'anno **2012** è stato caratterizzato dalla predisposizione dei testi dei bandi, dalla preparazione della relativa modulistica e dalla specifica attività di animazione e di informazione sui fondi della Fase 2. Sono stati pubblicati 5 nuovi bandi e richiesti documenti a completamento per la definizione delle graduatorie. Per l'inizio del 2013 è programmata la pubblicazione di 2 nuovi bandi. La difficoltà maggiore è nata dalla restrizione di dover mettere a bando almeno il 60% delle nuove risorse Fase 2. Questo ha impedito di poter scorrere le graduatorie ancora aperte e soprattutto ha ritardato l'attuazione della SISL.

Nei fatti ha impedito di poter finanziare progetti frutto di un serio lavoro di animazione per l'attuazione degli obiettivi della SISL mediante le strategie ivi definite. Il lavoro svolto fino al momento di spingere verso una forte integrazione fra progetti pubblici e privati, concretizzatosi nelle graduatorie in essere, veniva vanificato dalla soppressione di fatto delle graduatorie esistenti interrompendo il legame programmatico e temporale fra progetti pubblici e privati. Inoltre, graduatorie con molte domande ammissibili ma non finanziate per mancanza di fondi, venivano di fatto cancellate, non essendo possibile rifinanziarle a causa dei limiti imposti per la programmazione dei fondi Fase 2, vanificando il lavoro svolto fino a quel momento. (si trattava soprattutto delle graduatorie relative alle misure 321 a) e 323 b) con richieste inevase per 6,5 milioni di Euro di contributo). Non poter esaurire le graduatorie in essere ha nei fatti stravolto la programmazione della SISL non potendo finanziare quei progetti espressione del territorio rispetto al lavoro di animazione della SISL. Per le Misure su cui si è potuto pubblicare nuovi bandi, il tempo intercorso fra la variante della SISL, la pubblicazione dei nuovi bandi, è stato troppo lungo ed è come se il Gal avesse attuato 2 SISL, Fase 1 e Fase 2, e le proposte progettuali nuove non sono state frutto dell'attuazione di scelte programmatiche ma piuttosto più semplicemente di adeguamento alle linee di finanziamento attivate. Si può affermare che il ritardo intercorso fra l'assegnazione dei fondi Fase 2 e la disponibilità delle procedure per la loro programmazione poi i vincoli ivi contenuti, i criteri di celerità di spesa hanno prevalso sulle scelte e obiettivi della SISL.

Altro aspetto di criticità è relativo alle procedure di gestione e attuazione della Misura 431. Questi problemi, di seguito esposti, si erano già manifestati negli anni precedenti, ma nel 2012 sono emersi in maniera eclatante. I tempi intercorsi fra la richiesta di accertamento e la liquidazione del contributo accertato sono stati molto lunghi, mettendo la struttura del GAL in seria difficoltà per mancanza di liquidità. Il livello operativo,

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

soprattutto in merito al rispetto dei tempi procedurali, ne ha risentito sia per i ritardi nei pagamenti delle retribuzioni della struttura tecnica che dei consulenti esterni.

4. STATO DI AVANZAMENTO DELLA SISL

Come previsto nella SISL gli obiettivi specifici per tematismo sono i seguenti:

Tab. n .4

Tematismi	Obiettivi specifici	Bandi pubblicati per Mis./Sott./az.
Miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali	Realizzare modelli di qualificazione e valorizzazione dei centri storici in ambito rurale basandosi sul potenziale endogeno dei territori. Conservazione e qualità dell'ambiente mediante la riduzione delle emissioni di CO2, riduzione della bolletta energetica dei residenti ed indirettamente delle attività economiche, implementazione dei servizi di prossimità alla persona ed al cittadino. Favorire la residenzialità di singoli e nuclei giovani riducendo l'invecchiamento della popolazione.	Bando n. 1 Mis. 321 c) Bando n. 2 Mis. 321 c) Bando n. 6 e bando n.15 Mis. 321 b) Bando n. 8 Mis. 321 a)
Diversificazione dell'ambiente economico rurale al fine di contribuire a creare posti di lavoro	Conservare ed implementare le attività economiche, valorizzando le microimprese, creando opportunità di diversificazione e nuova occupazione, migliorando conseguentemente la qualità della vita della popolazione residente nei centri storici. Fornire opportunità di lavoro in loco a giovani e soggetti svantaggiati riducendo il pendolarismo.	Bando n. 3 e bando n.12 Mis. 312 a) Bando n. 4 e bando n.13 Mis. 312 b) Bando n. 5 e bando n.14 Mis. 313 b)
Sostegno alla tutela, valorizzazione e riqualificazione del patrimonio rurale (culturale, naturale e urbano) per il mantenimento della popolazione esistente e promuovere l'afflusso di turisti	Riqualificazione e valorizzazione delle risorse ed emergenze proprie del territorio per rafforzare il legame al proprio territorio dei residenti, mediante la crescita della coscienza ed identità storica e culturale dei cittadini e per facilitare l'integrazione dei flussi migratori esterni. Migliorare l'offerta dei centri storici e del contesto rurale creando nuove opportunità di lavoro per i residenti. Migliorare la qualità della vita valorizzando e recuperando il contesto storico-culturale-ambientale.	Bando n. 7 Mis. 323 b)
Tema secondario: Sostegno e promozione della competitività dei prodotti locali di qualità anche mediante l'utilizzazione di nuove conoscenze e nuove tecnologie	Introdurre innovazioni di processo e di prodotto per incrementare il valore di mercato e la competitività dei prodotti agricoli e forestali locali. Creare nuove opportunità di lavoro per residenti strettamente collegate al contesto territoriale. Migliore sfruttamento del potenziale delle risorse endogene.	Bando n. 9 Mis. 124 Bando n.10 Mis. 133

Di seguito si riportano i dati relativi ai progetti ammessi a finanziamento, articolati secondo alcuni elementi concretizzanti gli obiettivi definiti nella SISL.

a) *Integrazione con itinerari storico-culturali già strutturati sul territorio*

Tab. 5 - Progetti localizzati in comuni riconosciuti (DGR 1116/2008) come Via Francigena e Via del Volto Santo per bando, misura		
<i>I comuni di cui alla DGR 1116/2008 ricadono tutti nella provincia di Lucca</i>		

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

COMUNE		CAMPORGIANO	CASTELNUOVO DI G.	GALLICANO	GIUNCUGNANO	MINUCCIANO	MOLAZZANA	PIAZZA AL SERCHIO	S.ROMANO IN G.	SERAVEZZA	
BANDO 3	MIS. 312 a)	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
BANDO 4	MIS. 312 b)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
BANDO 5	MIS. 313 b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BANDO 6	MIS. 321 b)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
BANDO 7	MIS. 323 b)	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
BANDO 8	MIS. 321 a)	1	-	-	1	-	-	-	1	-	
BANDO 12	MIS. 312 a)	1	-	-	-	2	-	1	1	-	
BANDO 13	MIS. 312 b)	-	-	1	-	-	-	-		-	
BANDO 14	MIS. 313 b)	-	-	2	-	-	1	-	-	-	
BANDO 15	MIS. 321 b)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
TOTALE		4	1	3	2	5	1	1	4	-	21

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

b) Valorizzazione e rinnovamento dei centri minori

Tab. 6 - Progetti localizzati in frazioni non capoluogo articolati per bando, misura, provincia, C.M. e comune

LOCALIZZAZIONE	BA ND O 1	BANDO 2	BANDO 3	BANDO 4	BANDO 5	BANDO 6	BANDO 7	BANDO 8	BANDO 9	BANDO 10	BANDO 12	BANDO 13	BANDO 14	BANDO 15	TOTALE PER COMUNE, C.M., PROV.
321 c)		321c)	312a)	312b)	313b)	321b)	323b)	321a)	124	133	312 a)	312 b)	313 b)	321 b)	
ABETONE															
CUTIGLIANO														1	1
MARLIANA						1									1
PITEGLIO									1						1
SAMBICA PISTOIESE						1									1
SAN MARCELLO PISTOIESE		1		1											2
TOT. PER BANDO E PER MISURA C.M. APPENNINO P.SE		1	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	6
TOT. PER BANDO E PER MISURA PROVINCIA DI PISTOIA		1	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	6
BAGNI DI LUCCA															
TOT. PER BANDO E PER MISURA BAGNI DI LUCCA															
CAMPORGIANO					1	1									2
CAREGGINE					1		1								2
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA					2										2
CASTIGLIONE DI GARFAGNANA			1		1						1		1		4
FABBRICHE DI VALLICO															
FOSCIANDORA				1											1
GALLICANO					1				1				2		4
GIUNCUGNANO								1							1
MINUCCIANO			1	1	1		1				2			1	7
MOLAZZANA													1		1
PIAZZA AL SERCHIO			1								1				2
PIEVE FOSCIANA					1										1

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

c) Favorire la residenzialità

Tab. 7				
Bando 1 - Mis. 321 c) - N° impianti di teleriscaldamento e N° utenze private coinvolte				
PROVINCIA	COMUNITA' MONTANA	COMUNE	IMPIANTO	UTENZE N°
LUCCA	GARFAGNANA	SILLANO	1	28
LUCCA	GARFAGNANA	CAMPORGIANO	2	39
LUCCA	MEDIA VALLE DEL SERCHIO	VILLA BASILICA	1	72
PISTOIA	APPENNINO P.SE	MARLIANA	1	27
TOTALE			4	166

d) Integrazione settore primario con altri settori economici

Tab. 8			
Bando 3 -Mis. 312 a) - N° attività di trasformazione prodotti agricoli per provincia, C.M., comune			
PROVINCIA	COMUNITA' MONTANA	COMUNE	TRASFORMAZIONE PRODOTTI AGRICOLI
LUCCA	GARFAGNANA	CAMPORGIANO	-
LUCCA	GARFAGNANA	S. ROMANO IN G.	1
LUCCA	GARFAGNANA	VILLA COLEMANDINA	-
LUCCA	MEDIA VALLE DEL SERCHIO	PESCAGLIA	-
PISTOIA	APPENNINO P.SE	ABETONE	1
PISTOIA	APPENNINO P.SE	CUTIGLIANO	-
TOTALI			2

Tab. 9			
Bando 12 -Mis. 312 a) - N° attività di trasformazione prodotti agricoli per provincia, C.M., comune			
PROVINCIA	COMUNITA' MONTANA	COMUNE	TRASFORMAZIONE PRODOTTI AGRICOLI
LUCCA	GARFAGNANA	MINUCCIANO	-
LUCCA	GARFAGNANA	SAN ROMANO IN G.	1
LUCCA	GARFAGNANA	CAMPORGIANO	-
LUCCA	GARFAGNANA	PIAZZA AL SERCHIO	1
LUCCA	GARFAGNANA	CASTIGLIONE DI G.	-
TOTALI			2

Tab. 10			
Bando 4 -Mis. 312 b) - N° attività di commercializzazione di prodotti agricoli per provincia, C.M. e comune			
PROVINCIA	COMUNITA' MONTANA	COMUNE	COMMERCIALIZZAZIONE E DI PRODOTTI AGRICOLI E/O TIPICI LOCALI
LUCCA	GARFAGNANA	FOSCIANDORA	1
LUCCA	GARFAGNANA	VAGLI SOTTO	1
TOTALI			2

Tab. 11			
Bando 13 - Mis. 312 b) - N° attività di commercializzazione di prodotti agricoli per provincia, C.M. e comune			
PROVINCIA	COMUNITA' MONTANA	COMUNE	COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E/O TIPICI LOCALI
LUCCA	GARFAGNANA	VAGLI SOTTO	1
LUCCA	GARFAGNANA	VERGEMOLI	1

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

LUCCA	MEDIA VALLE DEL SERCHIO	COREGLIA	1
PISTOIA	APPENNINO P.SE	SAMBUCA P.SE	1
		TOTALI	4

e) Potenziamento ricettività

Tab. 12					
Bando 5 -Mis. 313 b) - Attività turistiche articolate per tipologia, provincia, C.M., comune					
PROVINCIA	COMUNITA' MONTANA	COMUNE	ALBERGHI	B&B	CASA VACANZE
LUCCA	GARFAGNANA	GALLICANO	-	-	1
LUCCA	GARFAGNANA	VAGLI SOTTO	-	-	1
LUCCA	GARFAGNANA	CAREGGINE	1	-	-
LUCCA	MEDIA VALLE	BARGA	-	1	1
LUCCA	MEDIA VALLE	BORGIO A MOZZANO	1	-	1
LUCCA	MEDIA VALLE	COREGLIA ANT.	1	-	2
LUCCA		BAGNI DI LUCCA	1	-	-
PISTOIA	APPENNINO P.SE	S. MARCELLO P.SE	-	-	1
		TOTALI	4	1	7

Tab. 13					
Bando 14 -Mis. 313 b) - Attività turistiche articolate per tipologia, provincia, C.M., comune					
PROVINCIA	COMUNITA' MONTANA	COMUNE	ALBERGHI	B&B	CASA VACANZE
LUCCA	GARFAGNANA	VERGEMOLI	-	-	1
LUCCA	GARFAGNANA	MOLAZZANA	-	-	1
LUCCA	GARFAGNANA	CASTIGLIONE DI G.	-	-	2
LUCCA	MEDIA VALLE	COREGLIA	-	-	1
PISTOIA	APPENNINO P.SE	CUTIGLIANO	1	-	-
PISTOIA	APPENNINO P.SE	SAN MARCELLO P.SE	-	-	1
		TOTALI	1	-	6

f) Nuovi Servizi commerciali di prossimità e integrazione con il settore primario

Tab. 14							
Bando 6 - Mis. 321 b) - N° di interventi in aree mercatali, mercatali agricoli, CCN, empori polifunzionali articolati per provincia, C.M., comune							
PROVINCIA	COMUNITA' MONTANA	COMUNE	CCN	AREE MERCATALI	MERCATALI AGRICOLI	AREE DI SOSTA PER MERCATO AMBULANTE	EMPORI POLIFUNZIONALI
LUCCA	MEDIA VALLE	COREGLIA ANTELMINELLI	-	-	1	-	-
LUCCA	GARFAGNANA	CAMPORGIANO	-	1	-	-	-
LUCCA	GARFAGNANA	CASTIGLIONE DI GARF.	1	1	-	-	-
LUCCA	GARFAGNANA	SILLANO	1	-	-	-	-
LUCCA	GARFAGNANA	CASTELNUOVO DI GARF.	-	1	1	-	-
PISTOIA	APPENNINO PISTOIESE	MARLIANA	-	1	-	-	-
LUCCA	MEDIA VALLE	BORGIO A MOZZANO	-	1	1	-	-
PISTOIA	APPENNINO PISTOIESE	SAMBUCA PISTOIESE	-	-	-	1	-
LUCCA	MEDIA VALLE	BARGA	-	-	1	-	-
		TOTALI	2	5	4	1	-

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

Tab. 15							
Bando 15 - Mis. 321 b) - N° di interventi in aree mercatali, mercatali agricoli, CCN, empori polifunzionali articolati per provincia, C.M., comune							
PROVINCIA	COMUNITA' MONTANA	COMUNE	CCN	AREE MERCATALI	MERCATALI AGRICOLI	AREE DI SOSTA PER MERCATO AMBULANTE	EMPORI POLIFUNZIONALI
LUCCA	GARFAGNANA	MINUCCIANO	-	1	-	-	-
LUCCA	GARFAGNANA	VAGLI SOTTO	-	1	-	-	-
LUCCA	GARFAGNANA	CAREGGINE	-	-	1	-	-
LUCCA	GARFAGNANA	GIUNCUGNANO	-	-	1	-	-
PISTOIA	APPENNINO PISTOIESE	CUTIGLIANO	-	-	1	-	-
LUCCA	MEDIA VALLE	VILLA BASILICA	-	1	-	-	-
TOTALI			-	3	3	-	-

g) Servizi di prossimità sociali

Tab. 16 - Bando 8 - Mis. 321 a) - Progetti articolati per tipologie di utenti, e per provincia, C.M. e comune						
PROVINCIA	COMUNITA' MONTANA	COMUNE	ANZIANI	GIOVANI	MINORI	DISABILI
LUCCA	GARFAGNANA	S. ROMANO IN GARFAGNANA	1	1	1	-
LUCCA	GARFAGNANA	CAMPORGIANO	1	-	1	1
LUCCA	GARFAGNANA	FABBRICHE DI VALLICO	1	-	-	1
LUCCA	GARFAGNANA	GIUNCUGNANO *	1			
TOTALI			4	1	2	2

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

5. STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE/SOTTOMISURE/AZIONI al 31/12/2012

5.1 Stato di attuazione finanziario

Progetti finanziati

Progetti collaudati

Progetti non ammissibili

Progetti finanziati con il bando precedente

Misura: 411

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

tab. n.17

ANNI	PROGRAMMATO <i>Importo</i>	ATTIVATO	REALIZZAZIONI					
			ASSEGNATO*		LIQUIDATO**		PAGATO***	
			<i>Importo</i>	% su spesa pubblica programmata	<i>importo</i>	% su spesa pubblica programmata	<i>importo</i>	% su spesa pubblica programmata
2009	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2010	49.676,51	49.676,51	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	107.243,87	107.243,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 I° Fase	43.079,62	43.079,62	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 II° Fase	134.632,57	44.877,52	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	165.367,43	55.122,48	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	500.000,00	300.000,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OP

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

Misura: 124

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

Tab. n.18

ANNI	PROGRAMMATO <i>importo</i>	ATTIVATO	REALIZZAZIONI					
			ASSEGNATO*		LIQUIDATO**		PAGATO***	
			<i>importo</i>	% su spesa pubblica programmata	<i>importo</i>	% su spesa pubblica programmata	<i>importo</i>	% su spesa pubblica programmata
2009	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0,00	0
2010	49.676,51	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0,00	0
2011	107.243,87	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2012 I° Fase	43.079,62	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0,00	0
2012 II° Fase	44.877,52	200.000,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0,00	0
2013	55.122,48	0	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0,00	0
2014	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0,00	0
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Totale	300.000,00	200.000,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

Misura 124

Bando n. 9

Tab. n.19

Ordine	Presentato da	Acronimo Progetto	Titolo Progetto	Punteggio	Idoneità	Contributo richiesto	Contributo assibibile
1	Az. Agr. Sichi Alessandro	PRODATE	Piccoli frutti di qualità: ampliamento dell'offerta, ottimizzazione della produzione e commercializzazione con raccolta "fai da te"	137	Idoneo	€ 57.126,40	€ 57.126,40
2	Garfagnana Coop.	DICFAGOQUAL	Farro e grano saraceno: valorizzazione di produzioni locali della Garfagnana e sviluppo di una filiera dedicata di qualità	118	Idoneo	€ 139.600,00	€ 139.600,00
3	Az. Agr. Podere Concori	ORTOMED	Selezione, coltivazione di piante orticole comuni, in particolare del genere <i>Allium</i> e successivo loro utilizzo sia in fitoterapia umana, veterinaria che come prodotti nutraceutici, cosmetici ed integratori alimentari	66	Idoneo	€ 143.100,00	€ 143.100,00

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

Misura: 133

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

Tab. n.20

ANNI	PROGRAMMATO Importo	ATTIVATO	REALIZZAZIONI						
			ASSEGNATO*		LIQUIDATO**		PAGATO***		
			Importo	% su spesa pubblica programmata	importo	% su spesa pubblica programmata	importo	% su spesa pubblica programmata	
2009	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0,00	0	0
2010	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0,00	0	0
2011	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
2012 I° Fase	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0,00	0	0
2012 II° Fase	89.755,05	200.000,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0,00	0	0
2013	110.244,95	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0,00	0	0
2014	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0,00	0	0
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
Totale	200.000,00	200.000,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

Bando n. 10

Tab. n. 21

Ente GAL Garfagnana Ambiente e Sviluppo srl

Anno 2012 Numero 25

Tipo domanda :[10229]Modulo istruttorio

Azione :Leader 133 Promozione nei sistemi di qualità alimentare (LEA133)

Graduatoria BANDO 10

Ordine	Beneficiario	Numero Domanda	Spesa	Punteggio richiesto	Totale bando		Contributo ammissibile/richi esto	Contributo finanziabile
					Precedenza per data e ora di presentazione	€ 200.000,00		
1	CONSORZIO PER LA TUTELA DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA FARRO DELLA GARFAGNANA	2012LEADER0000000219976 04690460270101	€ 285.714,29	38	19/10/2012	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Totali generali							€ 200.000,00	€ 200.000,00

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

Misura: 413

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

Tab. n.22

ANNI	PROGRAMMATO <i>Importo</i>	ATTIVATO	REALIZZAZIONI					
			ASSEGNATO*		LIQUIDATO**		PAGATO***	
			<i>Importo</i>	% su spesa pubblica programmata	<i>importo</i>	% su spesa pubblica programmata	<i>importo</i>	% su spesa pubblica programmata
2009	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2010	1.147.644,49	1.147.644,49	996.884,92	#DIV/0!	835.991,10	#DIV/0!	818.878,42	#DIV/0!
2011	2.477.585,13	2.477.585,13	2.089.162,91	#DIV/0!	324.935,22	#DIV/0!	324.935,22	#DIV/0!
2012 I° Fase	995.240,38	995.240,38	889.411,14	12,57	3,00	0,00	4,00	0,00
2012 II° Fase	1.102.442,43	1.012.687,38	475.214,76	#DIV/0!	6,00	#DIV/0!	8,00	#DIV/0!
2013	1.354.115,57	1.243.870,62	339.068,73	#DIV/0!	9,00	#DIV/0!	12,00	#DIV/0!
2014	0,00	0,00	205.153,78	#DIV/0!	12,00	#DIV/0!	16,00	#DIV/0!
2015	0,00	0,00	205.153,78	#DIV/0!	15,00	#DIV/0!	20,00	#DIV/0!
Totale	7.077.028,00	6.877.028,00	5.200.050,02	#DIV/0!	1.160.971,32	#DIV/0!	1.143.873,64	#DIV/0!

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

➤ **OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue SOTTOMISURE/AZIONI:**

Di seguito allo "Stato avanzamento finanziario" si riportano le tabelle di ogni misura/sottomisura/azione attivata con i bandi a valere sulla dotazione finanziaria della fase 1. Le tabelle riportano il n. di domande presentate, lo stato procedurale per domanda, i relativi dati finanziari.

In giallo sono evidenziate le domande ritenute non ammissibili o che hanno rinunciato in fase di istruttoria, in azzurro le domande ammissibili, in rosso le domande finanziate parzialmente per insufficienza di fondi, con contributo Finanziabile 0,00 le domande ammissibili da graduatoria preliminare ma non finanziate per mancanza di fondi.

Le domande presentano il numero d'ordine originario della graduatoria preliminare. Il numero d'ordine non corrispondente alla posizione attuale indica una modifica del punteggio che ha determinato una riallocazione della domanda.

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

Misura: 312

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

Tab. n.23

ANNI	PROGRAMMATO <i>importo</i>	ATTIVATO	REALIZZAZIONI					
			ASSEGNATO*		LIQUIDATO**		PAGATO***	
	<i>importo</i>		<i>importo</i>	% su spesa pubblica programmata	<i>importo</i>	% su spesa pubblica programmata	<i>importo</i>	% su spesa pubblica programmata
2009	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2010	138.627,97	660.470,00	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
2011	299.276,13	122.071,74	227.719,54	23,11%	168.977,63	17,15%	40.000,00	4,05%
2012 I° Fase	120.218,55	0	0	0	168.977,63	17,15%	0	0,00
2012 II° Fase	191.722,13	384.564,38	373.050,67	37,86%	0,00	#DIV/0!	287.706,19	29,19%
2013	235.489,77	235.219,77	0,00	0	0,00	#DIV/0!	3,00	#DIV/0!
2014	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	4,00	#DIV/0!
2015	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	5,00	#DIV/0!
Totale	985.334,55	1.402.325,89	600.770,21	60,97%	337.955,26	34,30%	327.706,19	33,24%

Misura: 312 sottomisura/azione: a)

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

Tab. n.24

ANNI	PROGRAMMATO <i>importo</i>	ATTIVATO	REALIZZAZIONI					
			ASSEGNATO*		LIQUIDATO**		PAGATO***	
	<i>importo</i>		<i>importo</i>	% su spesa pubblica programmata	<i>importo</i>	% su spesa pubblica programmata	<i>importo</i>	% su spesa pubblica programmata
2009	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2010	82.083,01	330.470,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,04
2011	177.204,39	0,00	177.263,94	28,58	168.977,63	27,25	40000,00	6,45
2012 I° Fase	71.182,60		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 II° Fase	129.969,07	246.960,81	195.853,62	31,58	0,00	0,00	196356,64	31,66
2013	159.639,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	620.078,37	577.430,81	373.117,56	60,16	168.977,63	27,25	236.356,64	38,11

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

Misura 312 a)

Bando n.3

Su 34 domande presentate, 6 sono state ritenute non ammissibili o si sono ritirate in corso di istruttoria, due sono divenute totalmente finanziabili a seguito della revisione del punteggio in corso di istruttoria. Tre progetti sono stati collaudati nel corso del 2012.

Tab. n.25

Ente GAL Garfagnana Ambiente e Sviluppo scri												
Anno 2010 Numero 10												
Tipo domanda :[10229]Modulo istruttorio 2009												
Azione :Leader 312A Sviluppo di microimprese artigianali (LEA312A)												
Graduatoria - BANDO 3												
Ordine	Beneficiario	Numero Domanda	Cod. Azione	Spesa ammessa	Punteggio	Precedenza per data e ora di presentazione	Contributo ammissibile/richiesto €	Contributo Finanziabile €	Contributo collaudato	Differenza tra Finanziabile e Collaudato		
1	MAROVELLI MAURO SANDRINO E C.SNC	2010LEADER00000001838704680460270101	LEA312A	176.795,05	21,7	21 ott 2010 18:37:00:283	€ 54.758,02	€ 54.758,02				
4	MARFIL SNC DI SISI LUCA E C.	2010LEADER001108590470000000470040401	LEA312A	157.880,00	19,4	20 ott 2010 15:57:38:750	€ 63.152,00	€ 63.152,00	€ 62.992,00	€ 160,00		
7	BALDUCCI MARM I SRL IL BAGGIOLO DI MILIANTI, SANTI E C.	2010LEADER0000000021000404640460060101	LEA312A	200.000,00	19,2	19 ott 2010 09:59:01:007	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00		
3	NERI SALVATORE	2010LEADER000893610477000000470010101	LEA312A	91.859,84	17,8	21 ott 2010 13:18:52:483	€ 36.743,94	€ 36.743,94	€ 35.725,63	€ 1.018,31		
10	GASPARI WALTER	2010LEADER0GSPWTR62R18L926B0460350101	LEA312A	135.212,50	16	20 ott 2010 18:20:25:130	€ 54.085,00	€ 54.085,00				
15	DINI DANIELE SRL	2010LEADER000000021553704690460220101	LEA312A	194.859,00	14,6	19 ott 2010 11:53:04:347	€ 77.943,60	€ 77.943,60				
2	M.D.F 2 SRL	2010LEADER001732620479000000470150101	LEA312A	51.945,00	NA	21 ott 2010 18:54:00:243	NA	NA				
8	TMOOVE S.R.L.	2010LEADER002187850462000000460280101	LEA312A	69.204,00	NA	21 ott 2010 14:46:18:940	NA	NA				
9	RESTAURI GARFAGNANA S.R.L.	2010LEADER000000022093904630460190101	LEA312A	76.692,33	17,2	20 ott 2010 16:23:36:627	NA	NA				
11	NERI SALVATORE	2010LEADERONRESVT59M21E017C0460110101	LEA312A	24.754,00	16,7	07 ott 2010 11:32:40:370	NA	NA				
							€ 330.470,00					

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

12	ALEXANDROS SRL	2010LEADER00220938046400000460190101	LEA312A	199.500,00	16,2	21 ott 2010 17:25:24:550	NA	NA	
14	TRE L SAS DI PANIZZARI STEFANO	2010LEADER00000022094004600460190101	LEA312A	149.452,60	16	21 ott 2010 17:15:30:440	NA	NA	
16	CASEFICIO BERTAGNI SOCIETA' COOPERATIVA	2010LEADER000000013301304670460250101	LEA312A	93.780,00	14,5	21 ott 2010 22:03:46:270		€ 37.512,00	€ 0,00
17	DEVIL SERRAMENTI SNC	2010LEADER00000021818104620460030101	LEA312A	48.438,00	14,5	21 ott 2010 23:45:46:040		€ 19.375,20	€ 0,00
6	INNOCENTI FRANCESCO	2010LEADER0NCFNC54PT13E960V0470070101	LEA312A	200.000,00	14	20 ott 2010 12:06:53:520		€ 72.120,00	€ 0,00
18	PIOLI EDOARDO	2010LEADER0PLDRD64M07C236W0460100201	LEA312A	30.120,00	14	20 ott 2010 15:13:10:780		€ 12.048,00	€ 0,00
19	DINI MARMI DI PIERLUIGI DINI E C. SNC	2010LEADER001401170467000000460110101	LEA312A	58.980,00	13,9	16 ott 2010 10:39:14:450		€ 23.592,00	€ 0,00
20	LENZARINI MASSIMILIANO	2010LEADER0LNZMSM67R17E715D0460040301	LEA312A	79.300,00	13,5	21 ott 2010 17:50:54:490		€ 31.720,00	€ 0,00
5	PIERONI	2010LEADEROPRNMRA35D28D874I0460150201	LEA312A	27.500,00	13,1	21 ott 2010 10:01:36:843		€ 11.000,00	€ 0,00
21	SACCHELLI LINO	2010LEADER0SCLNI65RZ1162200460280101	LEA312A	180.500,00	13	20 ott 2010 16:29:46:923		€ 72.200,00	€ 0,00
22	LANDI	2010LEADER0LNDLRO70S69Z40A0460020201	LEA312A	46.550,00	12,6	21 ott 2010 14:10:58:933		€ 18.620,00	€ 0,00
23	SB DI LETARI BARBARA E C SNC	2010LEADER000000020147604620460090101	LEA312A	73.950,00	12,2	21 ott 2010 19:05:11:807		€ 29.580,00	€ 0,00
24	DANTI GIAMPIERO E.C. S.N.C.	2010LEADER000000001746404740470040101	LEA312A	22.200,00	11,5	20 ott 2010 12:05:33:893		€ 8.880,00	€ 0,00
13	BIAGIONI MIRCO AUTOFFICINA F.LLI CORILLI SNC DI CORILLI MORENO E MAURIZIO	2010LEADER0BGNMRC73L18C236N0460230101	LEA312A	140.978,17	11,5	21 ott 2010 11:19:39:037		€ 56.391,27	€ 0,00
25		2010LEADER001048180473000000470190101	LEA312A	113.104,00	10,9	20 ott 2010 16:38:35:857		€ 45.241,60	€ 0,00
26	BERTI BARBARA	2010LEADER0RBTBR74R42C236I0460030201	LEA312A	9.306,00	10,7	11 ott 2010 15:03:44:673		€ 3.722,40	€ 0,00

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

27	PNEUSTEKNICA CASTRUCCI DI CASTRUCCI CLAUDIO E C.SNC	2010LEADER00143946046800000460040101	LEA312A	61.357,00	10,6	21 ott 2010 15:38:49:013	€ 24.542,80	€ 0,00	
28	GABRIELLI ALESSANDRO	2010LEADER0GBR1SN70L23A657X0460020201	LEA312A	78.750,49	9,9	21 ott 2010 17:31:37:520	€ 31.500,20	€ 0,00	
29	IMBALLAGGI ROSSI SRL	2010LEADER00166156046400000460250101	LEA312A	43.616,00	9,5	21 ott 2010 15:18:30:413	€ 17.446,40	€ 0,00	
30	SACCHETTIFICIO LIMA S.A.S. DI GUERRINI FABIO E C.	2010LEADER00000020901704610460020101	LEA312A	129.780,00	9,4	21 ott 2010 16:57:59:167	€ 51.912,00	€ 0,00	
31	FEDELI MASSIMILIANO	2010LEADER0FDLMSM70T11H980V0470190101	LEA312A	81.149,00	8,9	21 ott 2010 19:10:00:900	€ 32.459,60	€ 0,00	
32	PISANESCHI NELLO	2010LEADER0PSN1L39R11G713V0470190201	LEA312A	35.280,00	7,6	20 ott 2010 16:48:08:177	€ 14.112,00	€ 0,00	
33	SOLDATI LIVIANA	2010LEADER0SLDLVN54L56H980M0470190101	LEA312A	8.800,00	7,1	20 ott 2010 16:10:06:400	€ 3.520,00	€ 0,00	
34	CONTICELLO	2010LEADER0CNTLRT54B13C236Q0460090201	LEA312A	23.550,00	6,5	20 ott 2010 09:25:11:063	€ 9.420,00	€ 0,00	
Totale							€ 993.598,03	€ 365.504,25	

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

Misura 312 a)

Bando n.12

Su 29 domande presentate, sono state ritenute tutte ammissibili, 19 risultano essere appartenenti già alla graduatoria del bando n.3, 4 risultano ammissibili ma non finanziabili. Dall'istruttoria preliminare, sei risultano finanziabili totalmente.

Tab. n.26

Ente GAL Garfagnana Ambiente e Sviluppo srl										
Anno 2012 Numero 26										
Tipo domanda :[10229]Modulo istruttorio										
Azione :Leader 312A Sviluppo di microimprese artigiane (LEA312A)										
Graduatoria - BANDO 12										
Ordine	Beneficiario	Numero Domanda	Cod. Azione	Spesa ammessa	Punteggio	Precedenza per data e ora di presentazione	Contributo ammissibile/ richiestoeuro	Contributo Finanziabile euro	€ 246.960,81	
1	BENEFIT SRL	2012LEADER001961400502000000460190201	LEA312A	€ 125.000,00	26	17/11/2012	€ 50.000,00	€ 50.000,00		
2	L'ANGOLO DEL PANE DI GHINI SILVIA E C. SNC	2012LEADER001944650462000000460270101	LEA312A	€ 124.976,34	23,6	17/11/2012	€ 49.990,54	€ 49.990,54		
3	BALDUCCI MARMÌ SRL	2012LEADER00000021000404640460060102	LEA312A	€ 125.000,00	22,7	17/11/2012	€ 50.000,00	€ 50.000,00		
4	BIAGIONI MIRCO	2012LEADER0BGNMRC7318C236N0460230101	LEA312A	€ 125.000,00	21,3	17/11/2012	€ 50.000,00	€ 50.000,00		
5	CASOTTI NAZZARENO	2012LEADER0CSTNZR84B23C236R0460190201	LEA312A	€ 122.000,00	20,8	19/11/2012	€ 48.800,00	€ 48.800,00		
6	P.R. LEGNAMI IL PONTE-SOCIETA' COOPERATIVA	2012LEADER001636960468000000460100101	LEA312A	€ 84.550,00	20,1	16/11/2012	€ 33.820,00	€ 33.820,00		
7	DEVIL SERRAMENTI SNC	2012LEADER00000021818104620460030101	LEA312A	48.438,00	17,6	19/11/12	€ 19.375,20	€ 0,00		
8	PIOLI EDOARDO	2012LEADER0PLIDRD64M07C236W0460100201	LEA312A	31.370,00	16,1	19/11/12	€ 12.548,00	€ 0,00		
9	DINI MARMÌ DI PIERLUIGI DINI E C. SNC	2010LEADER001401170467000000460110101	LEA312A	58.980,00	16,1	16 ott 2010 10:39:14:450	€ 23.592,00	€ 0,00		

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

10	PIERONI GIUSEPPE E C SNC	2012LEADER001330000462000000460100101	LEA312A	84.600,00	16,1	2/11/12	€ 33.840,00	€ 0,00
11	CASEIFICIO BERTAGNI SOCIETA' COOPERATIVA	2010LEADER00000013301304670460250101	LEA312A	93.780,00	15,6	21 ott 2010 22:03:46:270	€ 37.512,00	€ 0,00
12	PIERONI	2010LEADER0PRNMR35D28D874I0460150201	LEA312A	27.500,00	15,3	21 ott 2010 10:01:36:843	€ 11.000,00	€ 0,00
13	LENZARINI MASSIMILIANO	2010LEADER0LNMZMSM67R17E715D0460040301	LEA312A	79.300,00	15,1	21 ott 2010 17:50:54:490	€ 31.720,00	€ 0,00
14	INNOCENTI FRANCESCO	2010LEADER0NNCFNC54P13E960V0470070101	LEA312A	200.000,00	15,1	20 ott 2010 12:06:53:520	€ 72.120,00	€ 0,00
15	SACCHELLI LINO	2010LEADER0SCCLN165R21I62200460280101	LEA312A	180.500,00	14,6	20 ott 2010 16:29:46:923	€ 72.200,00	€ 0,00
16	O.M.LEGNO DI MUCCI TIZIANO C. SNC	2012LEADER00049050479000000470190101	LEA312A	88.000,00	14,1	19/11/12	€ 35.200,00	€ 0,00
17	DANTI GIAMPIERO E C. S.N.C.	2010LEADER00000001746404740470040101	LEA312A	22.200,00	13,1	20 ott 2010 12:05:33:893	€ 8.880,00	€ 0,00
18	LANDI	2010LEADER0LNDLRO70569740A40460020201	LEA312A	46.550,00	13,1	21 ott 2010 14:10:58:933	€ 18.620,00	€ 0,00
19	AUTOFFICINA F.LLI CORILLI SNC DI CORILLI MORENO E MAURIZIO	2010LEADER001048180473000000470190101	LEA312A	113.104,00	12,6	20 ott 2010 16:38:35:857	€ 45.241,60	€ 0,00
20	SB DI LETARI BARBARA E C SNC	2010LEADER00000020147604620460090101	LEA312A	73.950,00	11,6	21 ott 2010 19:05:11:807	NA	NA
21	GABRIELLI ALESSANDRO	2010LEADER0GBRLSN70123A657X0460020201	LEA312A	78.750,49	11,6	21 ott 2010 17:31:37:520	NA	NA
22	IMBALLAGGI ROSSI SRL	2010LEADER001661560464000000460250101	LEA312A	43.616,00	11,1	21 ott 2010 15:18:30:413	NA	NA
23	FEDELI MASSIMILIANO	2010LEADER0FDLMSM70T11H980V0470190101	LEA312A	81.149,00	11,1	21 ott 2010 19:10:00:900	NA	NA
24	SACCHETTIFICIO LIMA S.A.S. DI GUERRINI FABIO E C.	2010LEADER00000020901704610460020101	LEA312A	129.780,00	11,1	21 ott 2010 16:57:59:167	NA	NA
25	PNEUSTECNICA CASTRUCCI DI CASTRUCCI CLAUDIO E C.SNC	2010LEADER001439460468000000460040101	LEA312A	61.357,00	10,6	21 ott 2010 15:38:49:013	NA	NA
26	PISANESCHI NELLO	2010LEADER0PSNN139R11G713V0470190201	LEA312A	35.280,00	9,8	20 ott 2010 16:48:08:177	NA	NA

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

27	BERTEI BARBARA	2010LEADER0BRTBRR74R42C236I0460030201	LEA312A	9.306,00	9,6	11 ott 2010 15:03:44:673	NA	NA
28	CONTICELLO	2010LEADER0CNTLRT54B13C236Q0460090201	LEA312A	23.550,00	8,1	20 ott 2010 09:25:11:063	NA	NA
29	SOLDATI LIVIANA	2010LEADER0SLDLVN54L56H980M0470190101	LEA312A	8.800,00	7,1	20 ott 2010 16:10:06:400	NA	NA
Totale								€ 282.610,54
								€ 704.459,34

Misura: 312 sottomisura/azione: b)

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

Tab. n.27

ANNI	PROGRAMMATO <i>Importo</i>	ATTIVATO	REALIZZAZIONI					
			ASSEGNATO*		LIQUIDATO**		PAGATO***	
			<i>Importo</i>	% su spesa pubblica programmata	<i>importo</i>	% su spesa pubblica programmata	<i>importo</i>	% su spesa pubblica programmata
2009	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2010	56.544,96	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2011	122.071,74	122.071,74	50.455,6	13,81	0,00	0,00	0,00	0
2012 I° Fase	49.035,95				0,00	0,00	0,00	0,00
2012 II° Fase	61.753,06	137.603,57	177.197,05	48,51	91.349,55	25,00	91.349,55	25,00
2013	75.850,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	365.256,18	365.256,18	227.652,65	62,32	91.349,55	25,00	91.349,55	25,00

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione
 ** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
 *** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

Misura 312 b)

Bando n.4

La disponibilità finanziaria si è dimostrata sufficiente per finanziare tutte le domande pervenute e ammissibili, in corso di istruttoria a completamento. Le 8 domande divenute non ammissibili o che hanno rinunciato hanno permesso di scorrere tutta la graduatoria. Sono risultate totalmente finanziabili 4 domande. Un progetto è stato collaudato nel corso del 2012.

Tab. 28

Ente GAL Garfagnana Ambiente e Sviluppo srl										
Anno 2010 Numero 11										
Tipo domanda :[10229]Modulo istruttorio 2009										
Azione :Leader 312B Sviluppo di microimprese commerciali (LEA312B)										
Graduatoria - BANDO 4										
Ordine	Beneficiario	Numero Domanda	Cod. Azione	Spesa ammessa	Punteggio	Precedenza per data e ora di presentazione	Contributo ammissibile/richesto €	Contributo Finanziabile €	Contributo collaudato	Differenza tra contributo finanziabile e collaudato
1	ALBERGO BAR RIST. BELVEDERE DI IORI MINA CARLOTTA E C. SNC	2010LEADER000000015073604670460190101	LEA312B	199.561,74	18,5	20 ott 2010 19:03:46:033	€ 79.824,63	€ 79.824,63		
3	MOSCARDINI	2010LEADER00M5CMCH59P61A657D0460140201	LEA312B	30.860,12	14,5	20 ott 2010 16:22:07:767	€ 12.344,05	€ 12.344,05	€ 11.438,43	€ 905,62
5	BONTA' DELLA GARFAGNANA DI COLETTI SRL	2010LEADER00197841046000000460250101	LEA312B	199.994,00	14,5	21 ott 2010 18:04:33:443	€ 79.997,60	€ 79.997,60		
11	UTL DI TANGANELLI LUCA E C. SAS.	2010LEADER000529390478000000470190101	LEA312B	12.576,93	8	21 ott 2010 19:23:16:983	€ 5.030,77	€ 5.030,77		
2	L'ANTICA NORCINERIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A.R.L.	2010LEADER000000020565204690460110101	LEA312B	134.272,50	NA	21 ott 2010 17:04:11:167	NA	NA		
6	BERTI CHIARA	2010LEADER0BRTCH67L42F240N0470010101	LEA312B	34.031,00	NA	21 ott 2010 14:28:23:103	NA	NA		
7	LA BOTTEGA DI FEDERICA PROSPERI E GIORGIO PROSPERI S.N.C.	2010LEADER002208080461000000460280101	LEA312B	17.470,00	NA	21 ott 2010 17:58:14:090	NA	NA		
8	BINI DARIA	2010LEADER0BNIDRA82H65H980H0470190101	LEA312B	71.020,00	NA	21 ott 2010 14:32:42:437	NA	NA		
9	VITTORIA DI GIANARELLI FRANCESCA, ADRIANO E FEDERICA SNC	2010LEADER002175690466000000460280101	LEA312B	25.364,00	NA	21 ott 2010 12:37:24:570	NA	NA		
								€ 330.000,00		

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

13	SETTEBELLO DI GUIDI BRUNA E TARDELLI GIULIANA SNC	2010LEADER001845060464000000460280101	LEA312B	16.375,00	NA	20 ott 2010 15:15:28:960	NA	NA		
10	TERESA DI BAZZICHI TERESA E PUNTONI RITA SAS	2010LEADER001172010462000000460280101	LEA312B	2.855,00	NA	20 ott 2010 15:08:59:797	NA	NA		
12	DA LUCIANA DI GABRIELLI LUCIANA E C. SNC	2010LEADER001242050464000000460280101	LEA312B	822,50	NA	20 ott 2010 15:13:47:430	NA	NA		
4	LE CAVI SNC DI GIRELLI SILVA E C.	2010LEADER001591970478000000470040101	LEA312B	126.139,00	16	21 ott 2010 17:43:00:970	NA	NA		
Totale									€ 177.197,05	€ 176.291,43

Misura 312 b)

Bando n.13

Su 6 domande presentate, 5 domande sono state ritenute ammissibili e totalmente finanziabili. Una sola domanda risulta non ammissibile.

Tab. n.29

Ente GAL Garfagnana Ambiente e Sviluppo srl										
Anno 2012 Numero 27										
Tipo domanda : [10229]Modulo istruttorio										
Azione : Leader 312B Sviluppo di microimprese commerciali (LEA312B)										
Graduatoria BANDO 13										
Ordine	Beneficiario	Numero domanda	CodAzione	Spesa richiesta in DUA	Punteggio richiesto	Precedenza per data e ora di presentazione	Contributo ammissibile/richiesto €	Contributo Finanziabile €	Dotazione da Bando	137.603,53
1	RONDONE SRL	2012LEADER002265000469000000460320101	LEA312B	€ 50.000,00	37	19/11/2012	€ 20.000,00	€ 20.000,00		
2	DUE TORRI S.R.L.	2012LEADER000000014872104680460110101	LEA312B	€ 50.000,00	25,5	19/11/2012	€ 20.000,00	€ 20.000,00		
3	LA GARFAGNANA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	2012LEADER001818760462000000460090101	LEA312B	€ 50.000,00	NA	19/11/2012	€ 0,00	€ 0,00		
4	MACELLERIA SAVIGNI SAS	2012LEADER000000004999504750470180101	LEA312B	€ 50.000,00	21	16/11/2012	€ 20.000,00	€ 20.000,00		

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

5	BONITA' DELLA GARFAGNANA DI COLETTI S.R.L.	2012LEADER001978410460000000460250105	LEA312B	€ 49.330,00	19,5	17/11/2012	€ 19.732,00	€ 19.732,00
6	TOMEI NATASHA	2012LEADER0TMONSH81B67Z114R0460150201	LEA312B	42150,14	18,5	19/11/2012	16869,6	16869,6
							TOTALE	96.601,60
							TOTALE BANDO	137.603,53
							RESIDUO	41.001,93

Misura: 313

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

Tab. n.30

ANNI	PROGRAMMATO <i>importo</i>	ATTIVATO	REALIZZAZIONI					
			ASSEGNATO* <i>Importo</i>	% su spesa pubblica programmata	LIQUIDATO** <i>importo</i>	% su spesa pubblica programmata	PAGATO*** <i>importo</i>	% su spesa pubblica programmata
2009	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2010	124.191,32	500.000,00	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2011	268.109,64	0	162.172,74	16,22%	0	0	0	#DIV/0!
2012 I° Fase	107.699,04	0	0	0	0	0	0	0,00
2012 II° Fase	224.053,58	124.680,10	451.444,09	45,17%!	162.827,58	162.827,59	162.827,59	16,29%
2013	275.202,08	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
2014	0,00	0,00	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
2015	0,00	0,00	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
Totale	999.255,6	624.680,10	613.616,83	61,39%	162.827,58	162.827,59	162.827,59	16,29%

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OP

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

Misura: 313 sottomisura/azione: b)

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

Tab. n.31

ANNI	PROGRAMMATO <i>Importo</i>	ATTIVATO	REALIZZAZIONI					
			ASSEGNATO* <i>Importo</i>	% su spesa pubblica programmata	LIQUIDATO** <i>importo</i>	% su spesa pubblica programmata	PAGATO*** <i>importo</i>	% su spesa pubblica programmata
2009	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2010	124.191,32	500.000,00	0,00	0	0,00	15,54	0,00	0
2011	268.109,64	0,00	162.172,74	20,29	0,00	4,83	0,00	0
2012 I° Fase	107.699,04				0,00	0,00	0,00	0,00
2012 II° Fase	134.298,53	124.680,10	451.444,09	56,48	162.827,58	0,00	162.827,59	20,37
2013	164.957,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	799.255,66	624.680,10	613.616,83	76,77	162.827,58	20,37	162.827,59	20,37

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

Misura 313 b)

Bando n. 5

Sono state presentate 18 domande, 3 sono divenute non ammissibili o si sono ritirate in corso di istruttoria a completamento, due domande risultano parzialmente finanziabile.

Il C.d.A del Gal ha deliberato in data 02 agosto 2011 di utilizzare parte dei fondi assegnati con la fase 2, per esaudire completamente le richieste delle domande in graduatoria. L'istruttoria dei punteggi dichiarati delle domande che non avevano ancora completato la procedura alla suddetta data è stata sospesa, mentre si è proceduto all'istruttoria dei documenti a completamento senza approvare l'atto di assegnazione, in attesa dell'approvazione formale della variante da parte dell'Autorità di Gestione. Pertanto con l'approvazione del nuovo Piano Finanziario si completerà il finanziamento di tutte le domande in graduatoria.

Nel corso del 2012 due progetti sono stati collaudati.

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

Tab. n.32

Ente GAL Garfagnana Ambiente e Sviluppo srl												
Anno 2010 Numero 12												
Tipo domanda :[10229]Modulo istruttorio 2009												
Azione :Leader 313B Sviluppo delle attività turistiche (LEA313B)												
Graduatoria - BANDO 5												
Ordine	Beneficiario	Numero Domanda	Cod. Azione	Spesa ammessa	Punteggio	Precedenza per data e ora di presentazione	Contributo ammissibile/richiesto €	Contributo Finanziabile €	Contributo collaudato	Differenza tra contributo finanziabile e collaudato		
5	COLETTI ANDREA	2010LEADER0CLTNR78M28A657M0460310101	LEA313B	116.838,37	17	30 set 2010 12:31:08:253	€ 46.735,35	€ 46.852,18				
1	SEGHI	2010LEADER0SGH5FN76M60G713C0470190101	LEA313B	244.748,60	27	21 ott 2010 19:19:54:233	€ 97.899,44	€ 97.899,44				
2	ANTICO ALBERGO TERME SRL	2010LEADER001863860464000000460020101	LEA313B	207.908,76	21,5	21 ott 2010 00:33:35:073	€ 83.163,50	€ 83.163,50	€ 83.163,50	€ 0,00		
3	LO SCERIFFO S.R.L.	2010LEADER00000022002404690460150101	LEA313B	249.742,00	20	21 ott 2010 17:40:39:550	€ 99.896,80	€ 99.896,80				
6	CASTELVECCHI ROBERTO	2010LEADER0CSTRRT61H07A657M0460030201	LEA313B	35.400,00	19,5	21 set 2010 11:15:16:100	€ 14.160,00	€ 14.160,00	€ 13.601,68	€ 558,32		
12	DUE TORRI S.R.L.	2010LEADER000000014872104680460110101	LEA313B	55.370,00	15	21 ott 2010 18:00:27:557	€ 21.932,00	€ 21.932,00				
13	LA DIFESA SRL SOCIETA PER LA VALORIZZAZIONE ALTOPIANO DI CAREGGINE	2010LEADER002208260469000000460040101	LEA313B	154.925,17	14	18 ott 2010 18:58:18:873	€ 62.017,48	€ 61.970,07				
4	SRL	2010LEADER000000009957704680460080101	LEA313B	85.563,39	13,5	08 ott 2010 09:43:15:973	€ 34.225,36	€ 34.225,36				
15	POLI PAOLO	2010LEADER0PLOPLA45M27C996M0460110101	LEA313B	56.960,26	13	21 ott 2010 08:27:06:577	€ 22.784,10	€ 22.784,10				
8	NARDINI LORETTA	2010LEADER0NRDLT51M57D73450460090201	LEA313B	96.882,70	10,5	18 ott 2010 19:20:52:790	€ 38.753,08	€ 32.674,28				
9	HOTEL MILANO SRL	2010LEADER001343150460000000460040101	LEA313B	200.816,97	10,5	20 ott 2010 21:53:23:613	€ 112.018,84	€ 44.807,54				

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

18	FRANCHI	2010LEADER0FRNMGR64P64C236A0460110101	LEA313B	39.990,00	5	21 ott 2010 12:13:35:353	€ 15.996,00	€ 15.996,00		
10	FONTANINI	2010LEADER0FNTMLR75B51C236V0460230101	LEA313B	109.623,00	NA	21 ott 2010 08:11:43:500	NA	NA		
7	GABANTI AMBROGIO	2010LEADER0GBNMRG4IS12H505T0460190101	LEA313B	215.106,67	18	19 ott 2010 11:02:14:590	NA	NA		
11	PIELLI MONICA	2010LEADER0PLIMNC67A51I274U0460250101	LEA313B	42.650,26	16	21 ott 2010 12:07:36:753	NA	NA		
14	ALBERGO RISTORANTE IL CASONE DI REGOLI AGOSTINO E CSAS	2010LEADER000000011723504620460100101	LEA313B	60.000,00	13	20 ott 2010 16:17:27:887	NA	NA		
16	TURRI FERDINANDO E C. SNC	2010LEADER000000001632504670460090101	LEA313B	126.540,60	12	21 ott 2010 15:27:09:100	NA	NA		
17	COMPARINI MAIKOL	2010LEADER0CMPMKL90C30C236W0460060201	LEA313B	15.000,00	6,5	21 ott 2010 17:21:09:747	NA	NA		
Totale								€ 649.581,95	€ 575.802,95	

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

Misura 313 b)

Bando n. 14

Su 6 domande presentate, sono state ritenute tutte ammissibili e totalmente finanziabili.

Tab. n.33

Ente GAL Garfagnana Ambiente e Sviluppo srl										
Anno 2012 Numero 28										
Tipo domanda : [10229]Modulo istruttorio										
Azione : Leader 313B Sviluppo delle attività turistiche (LEA313B)										
Graduatoria BANDO 14										
Ordine	Beneficiario	Numero domanda	CodAzione	Spesa richiesta in DUA €	Punteggio richiesto	Precedenza per data e ora di presentazione	totale bando Contributo calcolato (contribuzione base) (€)	Contributo finanziabile		
1	LO SCERIFFO S.R.L	2012LEADER00000022002404690460320101	LEA313B	€ 75.000,00	21	19/11/2012	€ 30.000,00	€ 30.000,00		
2	SEGHI STEFANIA	2012LEADER0SGHSHFN76M60G713C0470190103	LEA313B	€ 75.000,00	16,9	19/11/2012	€ 30.000,00	€ 30.000,00		
3	LENZINI RICCARDO	2012LEADER0LINZRCR61L15H980U0470190101	LEA313B	€ 75.000,00	16,4	19/11/2012	€ 30.000,00	€ 30.000,00		
5	PIERONI ROBERTO	2012LEADER0PRNRR51T14D734Y0460100101	LEA313B	€ 50.769,32	16,1	19/11/2012	€ 20.307,73	€ 20.307,73		
4	POLI PAOLO	2012LEADER0PLOPLA45M27C996M0460110201	LEA313B	€ 27.658,40	16	14/11/2012	€ 7.343,36	€ 7.343,36		
7	PARMA SAS	2012LEADER00000013732504610460200101	LEA313B	€ 16.448,08	11,6	19/11/2012	€ 6.579,23	€ 6.579,23		
6	PIERONI LAMBERTO	2012LEADER0PRN1LBR41A07C303I0460100101	LEA313B	€ 68.591,00	11,1	18/11/2012	€ 27.436,40	€ 27.436,40		
TOTALE							151.666,72	151.666,72	124.680,10	

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

Misura 313 sottomisura/azione: a)B)

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

Tab. n.34

ANNI	PROGRAMMATO <i>Importo</i>	ATTIVATO	REALIZZAZIONI					
			ASSEGNATO*		LIQUIDATO**		PAGATO***	
			<i>Importo</i>	% su spesa pubblica programmata	<i>importo</i>	% su spesa pubblica programmata	<i>importo</i>	% su spesa pubblica programmata
2009	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2010	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
2011	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
2012 I° Fase	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 II° Fase	89.755,05	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
2013	110.244,95	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
2014	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
2015	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Totale	200.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0	#DIV/0!

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OP

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

Misura: 321

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

Tab. n.35

ANNI	PROGRAMMATO <i>importo</i>	ATTIVATO	REALIZZAZIONI					
			ASSEGNATO*		LIQUIDATO**		PAGATO***	
			<i>importo</i>	% su spesa pubblica programmata	<i>importo</i>	% su spesa pubblica programmata	<i>importo</i>	% su spesa pubblica programmata
2009	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2010	609.874,32	1.700.000,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
2011	1.316.623,36	760.000,00	1.557.877,53	40,30%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
2012 I° Fase	528.884,64	0					0	0,00
2012 II° Fase	632.763,63	327.840,22	829.104,58	21,45%	653.279,87	16,90%	653.279,87	16,90%
2013	777.215,27	217.482,40	133.914,95	3,46%	0	#DIV/0!	6,00	#DIV/0!
2014	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0	#DIV/0!	8,00	#DIV/0!
2015	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0	#DIV/0!	10,00	#DIV/0!
Totale	3.865.361,22	3.005.322,62	2.520.897,06	65,21%	653.279,87	16,90%	653.279,87	16,90%

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OP

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

Misura: 321 sottomisura/azione: a)

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

Tab. n.36

ANNI	PROGRAMMATO <i>Importo</i>	ATTIVATO	REALIZZAZIONI					
			ASSEGNATO*		LIQUIDATO**		PAGATO***	
			<i>Importo</i>	% su spesa pubblica programmata	<i>importo</i>	% su spesa pubblica programmata	<i>importo</i>	% su spesa pubblica programmata
2009	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
2010	188.770,80	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
2011	407.526,66	760.000,00	486.645,54	48,52	0,00	0,00	0	0
2012 I° Fase	163.702,54	0,00	0,00	0		0,00		0,00
2012 II° Fase	109.025,79	0,00	272.728,33	27,19	259.661,6	259.661,6	25,89	25,89
2013	133.914,95	0,00	0,00	0	0,00	3,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
Totale	1.002.940,74	760.000,00	759373,87	75,71	259.661,6	259.661,6	25,89	25,89

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

Misura 321 a)

Bando n.8

Su 14 domande presentate ci sono 2 domande non ammissibili, una domanda con punteggio rivalutato in fase di istruttoria a completamento divenuta ammissibile ma non finanziabile per mancanza di fondi. Quattro domande risultano totalmente finanziabili.

Tab. n.37

Ordine	Beneficiario	Numero Domanda	Cod. Azione	Spesa richiesta In DUA	Punteggio	Dotazione da bando	Contributo ammissibile/richesto	Contributo ammissibile	variante
2	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N.2	2011LEADER00000	LEA321A	€ 370.666,00	39,50	27-mag-11	€ 342.166,34	€ 342.166,34	
3	COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA	2011LEADER00000	LEA321A	€ 160.014,20	31,00	27-mag-11	€ 144.479,20	€ 144.479,20	
4	COMUNE DI GIUNCUGNANO	2011LEADER00000	LEA321A	€ 152.000,00	30,75	27-mag-11	€ 141.451,20	€ 141.451,20	
5	COMUNE DI CAMPORGIANO	2011LEADER00000	LEA321A	€ 401.200,00	30,25	26-mag-11	€ 374.844,00	€ 374.844,00	
13	COMUNE DI CUTIGLIANO	2011LEADER00000	LEA321A	NA	NA	27-mag-11	NA	NA	
14	COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE	2011LEADER00000	LEA321A	NA	NA	27-mag-11	NA	NA	
6	COMUNE DI BORGO A MOZZANO	2011LEADER00000	LEA321A	€ 284.000,00	29,50	27-mag-11	€ 255.700,00	€ 0,00	
7	COMUNE DI PITEGLIO	2011LEADER00000	LEA321A	€ 337.124,25	27,25	27-mag-11	€ 259.583,86	€ 0,00	
8	COMUNE DI GALLICANO	2011LEADER00000	LEA321A	€ 159.924,46	26,25	27-mag-11	€ 149.728,46	€ 0,00	
							760.000,00	1.002.940,74	

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

9	COMUNE DI STAZZEMA	2011LEADER00000	LEA321A	€ 168.871,21	24,00	26-mag-11	€ 168.871,21	€ 0,00
1	COMUNE DI MINUCCIANO	2011LEADER00000	LEA321A	€ 164.685,35	23,25	28-mag-11	€ 77.678,68	€ 0,00
11	COMUNE DI FOSCIANDORA	2011LEADER00000	LEA321A	€ 180.000,00	21,75	26-mag-11	€ 172.304,00	€ 0,00
10	RESIDENZA SOCIO-SANITARIA PIO ISTITUTO CAMPANA	2011LEADER00000	LEA321A	€ 687.942,00	20,75	27-mag-11	€ 400.000,00	€ 0,00
12	COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	2011LEADER00000	LEA321A	€ 293.359,38	18,75	27-mag-11	€ 272.159,58	€ 0,00
						Totale	€ 2.758.966,53	€ 1.002.940,74

Misura: 321 sottomisura/azione: b)

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

Tab. n.38

ANNI	PROGRAMMATO <i>Importo</i>	ATTIVATO	REALIZZAZIONI					
			ASSEGNATO* <i>Importo</i>	% su spesa pubblica programmata	LIQUIDATO** <i>importo</i>	% su spesa pubblica programmata	PAGATO*** <i>importo</i>	% su spesa pubblica programmata
2009	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2010	173.867,84	700.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2011	375.353,50	0,00	457.919,88	41,83	0,00	0,00	0,00	0
2012 I° Fase	150.778,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 II° Fase	177.061,56	372.313,08	169.535,25	27,01	200.197,77	18,29	200.197,77	18,29
2013	217.482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.094.543,96	1072313,08	627.455,13	68,84	200.197,77	18,29	200.197,77	18,29

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

Misura 321 b)

Bando n.6

Su 19 domande presentate ci sono 4 domande divenute non ammissibili in corso di istruttoria a completamento, una non ammissibile per mancato rispetto del criterio di demarcazione PSR (FEASR) - POR CreO (FESR) e una per mancanza di presentazione dell'integrazione dei documenti a completamento entro i termini stabiliti. Una domanda risulta parzialmente finanziabile.

Tab. n.39

Ente GAL Garfagnana Ambiente e Sviluppo scri										
Anno 2010 Numero 4										
Tipo domanda :[10229]Modulo istruttorio 2009										
Azione :Leader 321B Servizi commerciali in aree rurali (LEA321B)										
Graduatoria - BANDO 6										
Ordine	Beneficiario	Numero Domanda	Cod. Azione	Spesa ammessa	Punteggio	Precedenza per data e ora di presentazione	Contributo ammissibile/richesto €	Contributo Finanziabile €		
4	COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI	2010LEADER000000003578804670460110101	LEA321B	80.356,30	26	21 ott 2010 10:46:14:890	€ 80.356,30	€ 80.356,30	€ 700.000,00	€ 715.874,13
5	COMUNE DI CAMPORGIANO	2010LEADER000000003987104670460060102	LEA321B	88.419,00	26	21 ott 2010 12:16:10:670	€ 88.419,00	€ 88.419,00		
8	COMUNE DI CASTIGLIONE GARFAGNANA	2010LEADER000000003259404680460100201	LEA321B	86.892,00	23	19 ott 2010 21:21:41:843	€ 86.892,00	€ 86.892,00		
9	COMUNE DI SILLANO	2010LEADER000000002526404610460290101	LEA321B	€ 85.889,03	20	21 ott 2010 15:34:24:563	€ 85.889,03	€ 85.889,03		
10	COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	2010LEADER000000002043604650460090801	LEA321B	89.191,03	19	19 ott 2010 18:08:09:953	€ 89.191,03	€ 89.191,03		
11	COMUNE DI MARIANA	2010LEADER000000003619704780470071001	LEA321B	55.537,19	19	21 ott 2010 11:30:12:630	€ 55.537,19	€ 55.537,19		
13	COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE	2010LEADER00000000800093704710470180101	LEA321B	64.570,98	18	19 ott 2010 13:06:25:633	€ 64.570,98	€ 64.570,98		
6	COMUNE DI BORGO A MOZZANO	2010LEADER00000000800038904660460040401	LEA321B	86.710,90	18	21 ott 2010 17:42:26:660	€ 82.375,35	€ 82.375,35		

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

14	COMUNE DI BARGA	2010LEADER00000003693704650460030101	LEA321B	90.000,00	18	21 ott 2010 09:51:56:450	€ 89.000,00	€ 82.643,25
15	COMUNE DI CUTIGLIANO	2010LEADER00000003286704760470040101	LEA321B	50.173,89	17	21 ott 2010 09:32:49:150	€ 50.173,89	€ 0,00
17	COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA	2010LEADER00000003352804670460350201	LEA321B	89.100,00	15	21 ott 2010 11:48:05:980	€ 89.100,00	€ 0,00
18	COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE	2010LEADER00000001356004760470190201	LEA321B	90.000,00	11	20 ott 2010 14:24:57:230	€ 90.000,00	€ 0,00
19	COMUNE DI SERAVEZZA	2010LEADER00000003823004650460280101	LEA321B	90.000,00	0	21 ott 2010 12:11:35:807	€ 90.000,00	€ 0,00
1	COMUNE DI MINUCCIANO	2010LEADER00000003163304630460190101	LEA321B	100.000,00	NA	19 ott 2010 12:25:21:473	NA	NA
2	COMUNE DI CAREGGINE	2010LEADER00000003987304650460080301	LEA321B	90.147,47	NA	20 ott 2010 11:16:20:940	NA	NA
3	COMUNE DI VERGEMOLI	2010LEADER00000081000490460460320601	LEA321B	100.000,00	NA	21 ott 2010 12:50:37:553	NA	NA
7	COMUNE DI GALLICANO	2010LEADER000000810001604650460150201	LEA321B	100.000,00	NA	21 ott 2010 15:19:27:043	NA	NA
12	COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO	2010LEADER00000003904804650460230101	LEA321B	91.500,00	NA	21 ott 2010 08:47:15:897	NA	NA
16	COMUNE DI BAGNI DI LUCCA	2010LEADER00000002111704690460020101	LEA321B	340.000,00	NA	18 ott 2010 10:09:30:553	NA	NA
Totale							€ 1.041.504,77	€ 715.874,13

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

Misura 321 b)

Bando n.15

Sono state presentate 16 domande e ritenute tutte ammissibili, dall'istruttoria preliminare 5 risultano ammissibili e totalmente finanziabili.

Tab. n.40

Ente GAL Garfagnana Ambiente e Sviluppo srl										
Anno 2012 Numero 29										
Tipo domanda :[10229]Modulo istruttorio										
Azione :Leader 321B Servizi commerciali in aree rurali (LEA321B)										
Graduatoria BANDO 15										
Ordine	Beneficiario	Numero Domanda	CodAzione	Spesa richiesta in DUA	Punteggio richiesto	Precedenza per data e ora di presentazione	Totale Bando		€ 455.432,82	
				€			Contributo ammissibile/richiesto	Contributo finanziabile		
1	COMUNE DI GIUNCUGNANO	2012LEADER000000004220904640460160301	LEA321B	75.900,00	29	23/11/2012	€ 75.141,00	€ 75.141,00		
2	COMUNE DI VAGLI SOTTO	2012LEADER000000003987204660460310201	LEA321B	80.634,68	27	22/11/2012	€ 79.634,81	€ 79.634,81		
3	COMUNE DI VILLA BASILICA	2012LEADER000000002854204690460340401	LEA321B	72.600,00	26	26/11/2012	€ 71.511,00	€ 71.511,00		
4	COMUNE DI CAREGGINE	2012LEADER000000003987304650460080301	LEA321B	84.000,00	26	23/11/2012	€ 84.000,00	€ 84.000,00		
5	COMUNE DI MINUCCIANO	2012LEADER000000003163304630460190101	LEA321B	88.450,00	26	26/11/2012	€ 87.565,50	€ 87.565,50		
6	COMUNE DI CUTIGLIANO	2012LEADER000000003286704760470040101	LEA321B	72.170,32	25	26/11/2012	€ 72.170,32	€ 57.580,51	FINANZIATO PARZIALMENTE PER MANCANZA DI FONDI	
7	COMUNE DI FOSCIANDORA	2012LEADER000000004204404630460140101	LEA321B	88.672,50	24	26/11/2012	€ 87.785,77	€ 0,00		
8	COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA	2012LEADER000000003306804630460270301	LEA321B	78.090,00	23	26/11/2012	€ 77.309,10	€ 0,00		
9	COMUNE DI SILLANO	2012LEADER000000002526404610460290101	LEA321B	87.394,00	23	23/11/2012	€ 87.394,00	€ 0,00		

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

10	COMUNE DI CAMPOGGIANO	2012LEADER000000003987104670460060101	LEA321B	€ 69.960,00	22	23/11/2012	€ 69.960,00	€ 0,00
11	COMUNE DI VERGEMOLI	2012LEADER00000810004904660460320101	LEA321B	€ 88.231,40	22	26/11/2012	€ 87.349,09	€ 0,00
12	COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA	2012LEADER000000003352804670460350201	LEA321B	€ 88.824,00	21	23/11/2012	€ 87.935,76	€ 0,00
13	COMUNE DI PIEVE FOSCIANA	2012LEADER000000004234604680460250201	LEA321B	€ 88.483,00	19	22/11/2012	€ 87.598,17	€ 0,00
14	COMUNE DI BAGNI DI LUCCA	2012LEADER000000002111704690460020101	LEA321B	€ 76.827,50	18	23/11/2012	€ 76.827,50	€ 0,00
15	COMUNE DI FABBRICHE DI VALLICO	2012LEADER00000810010504670460120101	LEA321B	€ 87.010,00	16	26/11/2012	€ 86.139,90	€ 0,00
16	COMUNE DI BARGA	2012LEADER000000003693704650460030102	LEA321B	€ 81.271,70	15	26/11/2012	€ 80.458,98	€ 0,00
							€ 1.298.780,90	€ 455.432,82

Misura: 321 sottomisura/azione: c)

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

Tab. n.41

ANNI	PROGRAMMATO <i>importo</i>	ATTIVATO	ASSEGNATO* <i>importo</i>	REALIZZAZIONI			PAGATO*** <i>importo</i>	% su spesa pubblica programmata
				% su spesa pubblica programmata	LIQUIDATO** <i>importo</i>	% su spesa pubblica programmata		
2009	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2010	247.235,68	1.000.000,00	0,00	0	0	0	0,00	0
2011	533.743,20	0,00	613.312,11	34,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 I° Fase	214.403,44	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2012 II° Fase	346.676,28	0,00	386.841,00	21,88	193.420,5	193.420,5	10,94	10,94
2013	425.817,92	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
Totale	1.767.876,52	1.000.000,00	1.000.153,11	56,57	193.420,5	193.420,5	10,94	10,94

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

Misura 321 c)

Bando n.1

Su 10 domande presentate, una risulta non ammissibile e una a punteggio 0.

Tab. n.42

Ente GAL Garfagnana Ambiente e Sviluppo srl Anno 2010 Numero 9										
Tipo domanda :[10229]Modulo istruttorio 2009										
Azione :Leader 321C Strutture di approvvigionamento energetico (LEA321C)										
Graduatoria - BANDO 1										
Ordine	Beneficiario	Numero Domanda	Cod. Azione	Spesa ammessa	Punteggio	Precedenza per data e ora di presentazione	Contributo ammissibile/richesto €	Contributo Finanziabile €		
1	COMUNE DI SILLANO	2010LEADER000000002526404610460290102	LEA321C	1.150.385,63	38	20 ott 2010 19:34:15:413	€ 394.582,27	€ 394.582,27		
2	COMUNE DI MARLIANA	2010LEADER000000003619704780470070801	LEA321C	238.715,12	34	19 ott 2010 14:29:55:667	€ 134.729,84	€ 134.729,84		
4	COMUNE DI CAMPORGIANO	2010LEADER00000000039987104670460060104	LEA321C	708.500,00	34	21 ott 2010 12:16:10:670	€ 386.841,00	€ 386.481,00		
3	COMUNE DI VILLA BASILICA	2010LEADER000000002854204690460340401	LEA321C	641.830,00	34	20 ott 2010 16:58:14:793	€ 399.860,09	€ 399.860,09	€ 1.315.653,20	
5	COMUNE DI MINUCCIANO	2010LEADER0000000003163304630460190102	LEA321C	334.000,00	33	20 ott 2010 15:46:39:763	€ 210.420,00	€ 0,00		
6	COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO	2010LEADER0000000003904804650460230102	LEA321C	342.470,09	35	20 ott 2010 11:00:02:630	€ 0,00	NA		
7	COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA	2010LEADER000000003306804630460270301	LEA321C	617.400,00	32	20 ott 2010 22:42:11:550	€ 384.640,20	€ 0,00		
8	COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	2010LEADER0000000002043604650460090802	LEA321C	485.730,00	23	19 ott 2010 17:11:42:973	€ 302.609,79	€ 0,00		
9	COMUNE DI CUTIGLIANO	2010LEADER0000000003286704760470040102	LEA321C	363.550,00	21,5	19 ott 2010 17:47:24:240	€ 251.940,15	€ 0,00		
10	COMUNE DI PITEGLIO	2010LEADER0000000001407204750470150101	LEA321C	1.316.680,00	6	21 ott 2010 13:00:58:980	€ 396.320,68	€ 0,00		
Totale							€ 3.337.673,21	€ 1.315.653,20		

VARIANTE

€ 1.522.494,20

Graduatoria - BANDO 1

Totale

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

Bando n. 2

Su 4 domande presentate una risulta non ammissibile per mancata presentazione dei documenti a completamento nei tempi stabiliti, una con punteggio a zero.

Tab. n.43

Azione :Leader 321C Strutture di approvvigionamento energetico (LEA321C)										
Graduatoria - BANDO 2										
Ordine	Beneficiario	Numero Domanda	Cod. Azione	Spesa ammessa	Punteggio	Precedenza per data e ora di presentazione	Contributo ammissibile/ richiest o €	Contributo Finanziabile €	variante	
1	COMUNE DI VILLA BASILICA	2010LEADER000000002854204690460340402	LEA321C	98.527,00	34	20 ott 2010 09:46:18:793	€ 61.382,32	€ 61.382,32	€ 150.000,00	
2	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA	2010LEADER000000002363404770470140101	LEA321C	120.000,00	18	21 ott 2010 11:27:55:470	€ 84.000,00	€ 84.000,00	€ 245.382,32	
3	COMUNITA' MONTANA DELLA GARFAGNANA	2010LEADER000000004107904630460060101	LEA321C	73.114,03	9	20 ott 2010 17:03:46:817	NA	NA	€ 0,00	
4	COMUNE DI STAZZEMA	2010LEADER000000003983404630460300201	LEA321C	102.149,50	0	21 ott 2010 13:45:18:340	€ 71.504,65	€ 0,00	€ 145.382,32	
Totale							€ 216.886,97	€ 145.382,32	€ 245.382,32	

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

Misura: 323 sottomisura/azione: b)

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

Tab. n.44

ANNI	PROGRAMMATO <i>importo</i>	ATTIVATO	REALIZZAZIONI					
			ASSEGNATO* <i>importo</i>	% su spesa pubblica programmata	LIQUIDATO** <i>importo</i>	% su spesa pubblica programmata	PAGATO*** <i>importo</i>	% su spesa pubblica programmata
2009	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2010	274.950,88	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
2011	593.576,00	1.000.000,00	838.777,84	68,35	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
2012 I° Fase	238.438,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 II° Fase	53.903,09	282.823,17	258.058,49	21,03	432.363,94	35,23	432.363,95	35,23
2013	66.208,45	0	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
2014	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
2015	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Totale	1.227.076,57	1.282.823,17	1096836,33	89,38	432.363,94	35,23	432.363,95	35,23

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OP

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

Misura 323 B) B

Bando n. 7

Su 33 domande presentate, una è risultata non ammissibile, una è riposizionata in graduatoria per revisione punteggio ma comunque ammissibile e finanziabile.

Tab. n.45

		Ente GAL Garfagnana Ambiente e Sviluppo scil Anno 2011 Numero 3 Tipo domanda : [10229] Modulo Istruttoria Azione : Leader 323B Valorizzazione patrimonio culturale Graduatoria								
		Graduatoria - BANDO 7							DOTAZIONE	
Ordine	Beneficiario	Numero Domanda	Cod. Azione	Spesa richiesta in DUA	Punteggio	Precedenza per percentuale di importo di contributo	Contributo ammissibile/ richiesto	Precedenza per data e ora di presentazione	Contributo finanziabile	VARIANTE
2	COMUNE DI VILLA BASILICA	2011LEADER0000 2854204690 460340401	LEA323B	€ 260.796,00	32	89	€ 232.108,44	29-apr-11 14:36:03:423	€ 232.108,44	€ 1.106.965,03
3	COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA	2011LEADER0000 3306804630 460270601	LEA323B	€ 115.305,40	32	90	€ 103.774,86	27-apr-11 09:24:11:647	€ 103.774,86	€ 1.226.599,90
4	COMUNE DI MINUCCIANO	2011LEADER0000 3163304630 460190101	LEA323B	€ 266.548,15	29	90	€ 240.570,00	27-apr-11 14:23:20:273	€ 239.893,33	
5	COMUNE DI CAREGGINE	2011LEADER0000 3987304650 460080301	LEA323B	€ 262.769,41	30	100	€ 262.769,41	28-apr-11 12:13:39:050	€ 262.324,54	
1	I ROMITI	2011LEADER0000 900087404670 460320101	LEA323B	€ 265.796,41	28	49	€ 130.240,24	29-apr-11 12:55:38:973	€ 130.240,24	
7	COMUNE DI VAGLI SOTTO	2011LEADER0000 3987204660 460310201	LEA323B	€ 260.665,14	28	99	€ 258.058,49	28-apr-11 18:20:11:450	€ 258.258,49	

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

6	ISTITUTO DI RICERCHE STORICHE ARCHEOLOGICHE - PISTOIA	2011LEADER0000 900157104790 470190101	LEA323B	€ 298.421,00	NA	90	NA	26-apr-11 16:49:48:177	NA
8	COMUNE DI VERGEMOLI	2011LEADER0000 810004904660 460320601	LEA323B	€ 270.086,00	25	100	€ 270.086,00	29-apr-11 12:12:08:967	€ -
9	COMUNE DI PIEVE FOSCIANA	2011LEADER0000 4234604680 460250201	LEA323B	€ 259.032,25	25	100	€ 259.032,25	29-apr-11 13:59:06:370	€ -
10	FRATERNITA DI MISERICORDIA	2011LEADER0000 800489104690 460040101	LEA323B	€ 299.250,00	24	90	€ 269.325,00	27-apr-11 16:34:21:327	€ -
11	COMUNE DI BARCA	2011LEADER0000 3693704650 460030401	LEA323B	€ 269.334,84	24	100	€ 269.334,84	27-apr-11 12:34:11:080	€ -
12	COMUNE DI CAMPORGIANO	2011LEADER0000 3987104670 460060103	LEA323B	€ 254.957,36	23	90	€ 229.461,62	29-apr-11 13:42:54:590	€ -
13	COMUNE DI SILLANO	2011LEADER0000 2526404610 460290101	LEA323B	€ 133.504,00	23	100	€ 133.504,00	28-apr-11 20:13:41:090	€ -
14	COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI	2011LEADER0000 3578804670 460110101	LEA323B	€ 247.641,27	23	100	€ 247.641,27	29-apr-11 09:14:58:447	€ -
15	COMUNIONE DEI BENI COMUNI DI LEVIGLIANI	2011LEADER0000 820028004620 460300201	LEA323B	€ 250.000,00	22	100	€ 250.000,00	27-apr-11 16:54:19:107	€ -
16	COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE	2011LEADER0000 800093704710 470180101	LEA323B	€ 264.420,00	22	100	€ 264.420,00	28-apr-11 11:59:38:713	€ -

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

17	SOCIETA' MUTUO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA L'UNIONE	2011LEADER0000 800076304700 470190101	LEA323B	€ 289.287,00	22	100	€ 289.287,00	29-apr-11 12:58:40:120	€ -
18	COMUNE DI GALLICANO	2011LEADER0000 810001604650 460150201	LEA323B	€ 300.000,00	20	85	€ 255.000,00	29-apr-11 10:43:12:630	€ -
19	COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	2011LEADER0000 2043604650 460090801	LEA323B	€ 271.363,26	20	99	€ 268.649,63	26-apr-11 16:30:53:337	€ -
20	COMUNE DI MOLAZZANA	2011LEADER0000 3375704690 460200201	LEA323B	€ 245.488,27	20	99	€ 243.033,39	28-apr-11 10:17:37:110	€ -
21	PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA IN STAZZEMA	2011LEADER0000 940007904620 460300101	LEA323B	€ 298.974,95	20	100	€ 298.974,95	29-apr-11 17:09:17:650	€ -
22	COMUNITA' MONTANA DELLA GARFAGNANA	2011LEADER0000 4107904630 460090201	LEA323B	€ 90.000,00	19	88	€ 79.200,00	27-apr-11 18:11:16:070	€ -
23	COMUNE DI GIUNCUGNANO	2011LEADER0000 4220904640 460160101	LEA323B	€ 161.000,00	18	99	€ 159.390,00	22-apr-11 13:17:24:207	€ -
24	COMUNE DI SERAVEZZA	2011LEADER0000 3823004650 460280101	LEA323B	€ 158.333,00	17	100	€ 158.333,00	26-apr-11 17:44:56:360	€ -
25	COMUNE DI PITEGLIO	2011LEADER0000 1407204750 470150101	LEA323B	€ 106.764,31	16	90	€ 96.087,88	21-apr-11 12:47:31:017	€ -
26	COMUNE DI MARLIANA	2011LEADER0000 3619704780	LEA323B	€ 60.527,87	14	100	€ 60.527,87	26-apr-11 10:24:18:367	€ -

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

27	COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE	470070801 2011LEADER0000 1356004760 470190201	LEA323B	€ 242.649,00	14	100	€ 242.649,00	29-apr-11 10:53:23:617	€ -
28	ASSOCIAZIONE CULTURALE I MERCANTIDARTE	2011LEADER0000 14204404610 460030101	LEA323B	€ 57.500,00	13	99	€ 56.925,00	28-apr-11 17:38:40:573	€ -
29	COMUNE DI CASTIGLIONE GARFAGNANA	2011LEADER0000 3259404680 460100201	LEA323B	€ 122.704,00	13	100	€ 122.704,00	28-apr-11 15:31:46:510	€ -
30	COMUNE DI CUTIGLIANO	2011LEADER0000 3286704760 470040101	LEA323B	€ 55.565,48	13	100	€ 55.565,48	29-apr-11 12:35:39:630	€ -
31	COMUNE DI BAGNI DI LUCCA	2011LEADER0000 2111704690 460020101	LEA323B	€ 300.000,00	12	80	€ 240.000,00	03-mag-11 10:23:45:917	€ -
32	COMUNE DI STAZZEMA	2011LEADER0000 3983404630 460300201	LEA323B	€ 150.000,00	12	100	€ 150.000,00	26-apr-11 16:29:59:803	€ -
33	COMUNE DI PESCAGLIA	2011LEADER0000 800039104620 460220301	LEA323B	€ 229.192,00	11	70	€ 160.434,40	13-mag-11 11:35:08:007	€ -
TOTALE				€ 7.117.876,37			€ 6.357.088,02		€ 1.226.599,90

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

Misura: 431

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

Tab. n.46

ANNI	SPESA PUBBLICA PROGRAMMATA <i>Importo</i>	ATTIVATO	REALIZZAZIONI					
			IMPEGNI*		LIQUIDAZIONI**		PAGAMENTI***	
			<i>Importo</i>	% su spesa pubblica programmata	<i>importo</i>	% su spesa pubblica programmata	<i>importo</i>	% su spesa pubblica programmata
2009	134.580,00	134.580,00	134.580,00	25,4	134.580,00	25,4	134.580,00	25,4
2010	131.573,00	131.573,00	131.573,00	24,84	131.573,00	24,84	131.573,00	24,84
2011	149.466,00	149.466,00	131.573,00	24,84	131.573,00	24,84	131.573,00	24,84
2012 I° Fase	114.102,00	114.102,00	131.573,00	24,84	131.573,00	24,84	131.573,00	24,84
2012 II° Fase	190.677,00	190.677,00	131.573,00	24,84	131.573,00	24,84	131.573,00	24,84
2013	306.350,00	306.350,00	131.573,00	24,84	131.573,00	24,84	131.573,00	24,84
2014	0,00	0,00	131.573,00	24,84	131.573,00	24,84	131.573,00	24,84
2015	0,00	0,00	131.573,00	24,84	131.573,00	24,84	131.573,00	24,84
Totale	1.026.748,00	1.026.748,00	1.055.591,00	#DIV/0!	1.055.591,00	#DIV/0!	1.055.591,00	#DIV/0!

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

***si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

5.2 Stato di attuazione

La società, intesa come corpo sociale, organo decisionale e di rappresentanza, ha supportato la struttura tecnica, secondo i propri ruoli, nell'attività di adeguamento della rappresentanza sociale ai vari settori come previsto dalle procedure per la candidatura, nella predisposizione di un quadro economico di impegno di tutti i soci per il cofinanziamento della misura 431 e nelle fasi di concertazione e di istruttoria della SISL, nonché nella definizione della struttura tecnica. L'attività è stata inoltre caratterizzata dall'approvazione dei bandi, delle graduatorie, dall'analisi dei ricorsi, dall'approvazione degli elenchi degli atti di assegnazione e da vari atti deliberativi relativi alla gestione dell'Asse 4. Di seguito si riportano le tabelle con i dati esplicativi dell'attività sociale finalizzata all'Asse 4.

Tab. n.47 Data ed oggetto attività organi societari

DATA	OGGETTO	DATA	OGGETTO	DATA	OGGETTO	DATA	OGGETTO
09/02/2008	CDA	16/02/2009	CDA	25/02/2011	CDA	25/06/2012	CDA
08/04/2008	CDA	27/04/2009	CDA	29/03/2011	CDA	19/09/2012	CDA
24/04/2008	CDA	22/05/2009	CDA	08/04/2011	CDA	18/10/2012	CDA
08/05/2008	CDA	16/06/2009	CDA	09/05/2011	ASSEMBLEA	30/11/2012	CDA
30/05/2008	CDA	24/07/2009	CDA	30/05/2011	CDA	17/12/2012	CDA
06/06/2008	CDA	23/09/2009	CDA	13/06/2011	CDA	30/11/2012	ASSEMBLEA
11/06/2008	CDA	16/10/2009	CDA	01/07/2011	CDA		
03/07/2008	CDA	15/12/2009	CDA	01/08/2011	CDA		
14/07/2008	ASSEMBLEA	30/12/2009	CDA	20/09/2011	CDA		
30/07/2008	ASSEMBLEA	05/11/2009	ASSEMBLEA	10/10/2011	CDA		
07/08/2008	CDA	30/12/2009	CDA	31/10/2011	CDA		
29/09/2008	CDA	29/03/2010	CDA	18/11/2011	ASSEMBLEA		
08/10/2008	CDA	30/04/2010	CDA	02/12/2011	CDA		
29/10/2008	CDA	14/05/2010	ASSEMBLEA	16/12/2011	CDA		
10/12/2008	CDA	30/07/2010	CDA	14/03/2012	CDA		
		28/10/2010	CDA	29/03/2012	CDA		
		16/12/2010	CDA	27/04/2012	ASSEMBLEA		
		20/12/2010	CDA	25/06/2012	CDA		

L'attività di animazione ha riguardato tutte le Misure/sottomisure/azioni attivate con la SISL ed i contatti e tavoli di lavoro attuati con soggetti pubblici e privati, hanno permesso di impostare il lavoro di definizione dei bandi calibrati sulle realtà locali.

Pertanto al 31/12/2012 la situazione procedurale relativa ai bandi per misura/azione/sottomisura, è espressa nella seguente tabella:

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

Tab. 48 Bandi in fase di elaborazione e pubblicati al 31/12/2012 per Misura/sottomisura/azione

Codice Misura/sottomisura/azione	Dotazione totale	Publicati/Da Pubblicare (P/DP)	Data Pubblicazione.	Data Pubblicazione. Termini per presentazione domande	Scadenza
bando 1 - 321 c)	850.000,00	P	19-mag-10	18-ago-10	21-ott-10
bando 2 - 321 c)	150.000,00	P	19-mag-10	18-ago-10	21-ott-10
bando 3 - 312 a)	330.470,00	P	19-mag-10	18-ago-10	21-ott-10
bando 4 - 312 b)	330.000,00	P	19-mag-10	18-ago-10	21-ott-10
bando 5 - 313 B)	500.000,00	P	19-mag-10	18-ago-10	21-ott-10
bando 6 - 321 b)	700.000,00	P	19-mag-10	18-ago-10	21-ott-10
bando 7 - 323 b)	1.000.000,00	P	06-ott-10	23-feb-11	29-apr-11
bando 8 - 321 a)	760.000,00	P	28-feb-11	23-mar-11	29-mag-11
Bando 9 - 124	200.000,00	P	15.02.2012	15.02.2012	15.03.2012
bando 10 - 133	200.000,00	P	10.10.2012	10.10.2012	08.11.2012
Bando 11 - 313 a) B)	200.000,00	P	10.10.2012	10.10.2012	19.11.2012
Bando 12 - 312 a)	246.960,81	P	10.10.2012	10.10.2012	19.11.2012
Bando 13 - 312 b)	137.603,53	P	10.10.2012	10.10.2012	19.11.2012
Bando 14 - 313 b)	124.680,10	P	10.10.2012	10.10.2012	19.11.2012
Bando 15 - 321 b)	372.313,08	P	17.10.2012	17.10.2012	26.11.2012
Bando 16 - 321 c)	206.481,00	DP	DP	DP	DP
Bando 17 - 321 c)	100.000,00	DP	DP	DP	DP

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

Il lavoro di elaborazione dei testi di bando è stato svolto e proseguito coordinandosi e condividendo gli elaborati in corso di redazione, con i vari referenti di Misura regionali.

I suddetti bandi e relative graduatorie preliminari sono state adottate e pubblicate, come specificato nella seguenti tabelle:

Tab. n.49 Approvazione e pubblicazione bandi

Bando n°	misura / azione / sottomisura	Delibera di approvazione CDA		Pubblicazione Bando su BURT		Pubblicazione su BURT di Eventuale rettifica bando	
		n°	DATA	n°	DATA	n°	DATA
1	321 c)	2	30.04.2010	20	19.05.2010	/	/
2	321 c)	2	30.04.2010	20	19.05.2010	/	/
3	312 a)	2	30.04.2010	20	19.05.2010	/	/
4	312 b)	2	30.04.2010	20	19.05.2010	23	09.06.2010
5	313 B)	2	30.04.2010	20	19.05.2010	23	09.06.2010
6	321 b)	2	30.04.2010	20	19.05.2010	23	09.06.2010
7	323 b)	3	30.07.2010	40	06.10.2010	8	23.02.2011
8	321 a)	4	30.07.2010	8	28.02.2011	21	25.05.2011
9	124	17	13.06.2011	7	15.02.2012	/	/
10	133	/	27.04.2012	41	10.10.2012	/	/
11	313 a)B)	44	25.06.2012	/	/	/	/
12	312 a)	45	25.06.2012	41	10.10.2012	/	/
13	312 b)	46	25.06.2012	41	10.10.2012	/	/
14	313 b)	47	25.06.2012	41	10.10.2012	/	/
15	321 b)	48	25.06.2012	42	17.10.2012	/	/
16	321 c) piattaforme	49	25.06.2012	/	/	/	/
17	321 c) impianti	50	25.06.2012	/	/	/	/

La pubblicazione del bando 124 era rimasta sospesa in attesa delle norme per la programmazione dei fondi della fase 2 e dei chiarimenti sulla composizione della commissione di istruttoria. La pubblicazione del bando non corrisponde con la decorrenza dei termini per la presentazione della domanda. Per i primi bandi è stata una scelta condizionata ritardi inerenti la predisposizione della modulistica da parte di ARTEA, successivamente si è visto che la pubblicazione differenziata del bando e della modulistica dava più tempo al territorio per preparare le domande. Preticamente i tempi morti intercorrenti fra l'approvazione del bando e il caricamento della modulistica sul sistema ARTEA sono stati utilizzati per rendere quando prima disponibili per il territorio i termini di accesso alla linea di aiuto.

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

Tab. n.50 Adozione e pubblicazione graduatorie preliminari

BANDO N.	MISURA	DELIBERA PER APPROVAZIONE BANDO CDA GAL GARFAGNANA		PUBBLICAZIONE BANDO SU BURT		PUBBLICAZIONE RETTIFICA BANDO SU BURT		PUBBLICAZIONE SU BURT DELLA DECORRENZA TERMINI PER PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE		DELIBERA CDA PER PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA PRELIMINARE		PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PRELIMINARE SU BURT	
		N.	DATA	N.	DATA	N.	DATA	N.	DATA	N.	DATA	N.	DATA
1	321 c) impianti	2	30/04/2010	20	19/05/2010			33	18/08/2010	5	05/11/2010	46	17/11/2010
2	321 c) piattaforme	2	30/04/2010	20	19/05/2010			33	18/08/2010	6	05/11/2010	46	17/11/2010
3	312 a)	2	30/04/2010	20	19/05/2010			33	18/08/2010	7	05/11/2010	46	17/11/2010
4	312 b)	2	30/04/2010	20	19/05/2010	23	09/06/2010	33	18/08/2010	8	05/11/2010	46	17/11/2010
5	313 b)	2	30/04/2010	20	19/05/2010	23	09/06/2010	33	18/08/2010	9	05/11/2010	46	17/11/2010
6	321 b)	2	30/04/2010	20	19/05/2010	23	09/06/2010	33	18/08/2010	10	05/11/2010	46	17/11/2010
7	323 b)	3	30/07/2010	40	06/10/2010	8	23/02/2011	8	23/02/2011	16	13/06/2011	25	22/06/2011
8	321 a)	4	30/07/2010	8	23/02/2011	21	25/05/2011	12	23/03/2011	18	01/07/2011	28	13/07/2011
9	124	17	13/06/2011	7	15/02/2012			7	15/02/2012	53	19/09/2012	41	10/10/2012
10	133	Assemblea dei Soci	27/04/2012	41	10/10/2012			41	10/10/2012	56	30/11/2012	50	12/12/2012
11	313 aB)	44	25/06/2012	1	02/01/2013			1-7	02/01/2013 13/02/2013	71	27/03/2013	15	10/04/2013
12	312 a)	45	25/06/2012	41	10/10/2012			41	10/10/2012	57	30/11/2012	52	27/12/2012
13	312 b)	46	25/06/2012	41	10/10/2012			41	10/10/2012	58	30/11/2012	50	12/12/2012
14	313 b)	47	25/06/2012	41	10/10/2012			41	10/10/2012	59	30/11/2012	50	12/12/2012
15	321 b)	48	25/06/2012	42	17/10/2012			42	17/10/2012	60	30/11/2012	50	12/12/2012
16	321 c) impianti	49 - 55	25/06/2012 18/10/2012										

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

Le procedure di istruttoria delle domande sono iniziate a fine 2010 e per due bandi a metà 2011. L'istruttoria delle domande di aiuto ha interessato in maniera prevalente tutto il 2011 e il 2012. Al termine del 2012 sono iniziate le procedure di istruttoria dei nuovi bandi.

5.3 Avanzamento procedurale

La pubblicazione dei bandi è stata seguita dalla attività di istruttoria che ha interessato tutto il 2012. Il Gal secondo quanto previsto dal regolamento interno ha provveduto a nominare la commissione di istruttoria che risulta formata interamente da personale interno. Ogni animatore ha assegnato delle domande di aiuto, ne cura la raccolta dei documenti a completamento e successivamente provvede a presentare il progetto nella seduta congiunta della commissione. L'attività di istruttoria è stata accompagnata da un continuo confronto con i competenti uffici regionali mediante un continuo scambio di informazioni sulla interpretazione e applicazione delle normative di settore, la verifica di sovrapposizioni di finanziamento e l'ammissibilità delle operazioni proposte. Il numero di domande di aiuto istruite è stato superiore a quelle risultanti ammissibili e finanziabili, anche parzialmente, dalle graduatorie preliminari.

Sui bandi pubblicati sono state presentate le seguenti domande di aiuto.

Misura 312 a) Bando n. 3

Domande di aiuto presentate

Misura 312 a) DUA

Bando	Misura / azione / sottomisura	DUA		
		Presentate	finanziabili	Collaudati
3	312 a)	34	6	3
			-	

Le Domande presentate hanno visto la seguente ricaduta territoriale

Misura 312 a) Ricaduta territoriale per aree delle domande presentate

Bando	Misura	Unione dei Comuni Garfagnana	Unione dei Comuni Media Valle del Serchio*	Unione dei Comuni Alta Versilia	Ex. C.M. Appennino P.se	TOTALE
3	312 a)	13	10	2	9	34

*comprende anche il comune montano di Bagni di Lucca

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

Misura 312 a) Bando n. 12

Domande di aiuto presentate

Misura 312 a) DUA

Bando	Misura/ azione/ sottomisura	DUA		
		Presentate	finanziabili	finanziabili parzialmente
12	312 a)	29	6	-
				Collaudati
				-

Le Domande presentate hanno visto la seguente ricaduta territoriale

Misura 312 a) Ricaduta territoriale per aree delle domande presentate

Bando	Misura	Unione dei Comuni Garfagnana	Unione dei Comuni Media Valle del Serchio*	Unione dei Comuni Alta Versilia	Ex. C.M. Appennino P.se	TOTALE
12	312 a)	14	7	1	7	29

*comprende anche il comune montano di Bagni di Lucca

Misura 312 b) bando n.4

Domande di aiuto presentate

Misura 312 b) DUA

Bando	Misura/ azione/ sottomisura	DUA		
		Presentate	finanziabili	finanziabili parzialmente
4	312 b)	13	4	-
				Collaudati
				1

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

Le Domande presentate hanno visto la seguente ricaduta territoriale
Misura 312 b) Ricaduta territoriale per aree delle domande presentate

Bando	Misura	Unione dei Comuni Garfagnana	Unione dei Comuni Media Valle del Serchio*	Unione dei Comuni Alta Versilia	Ex. C.M. Appennino P.se	TOTALE
4	312 b)	3	1	5	4	13

*comprende anche il comune montano di Bagni di Lucca

Misura 312 b) Bando n.13

Bando	Misura / azione / sottomisura	DUA			Collaudati
		Presentate	finanziabili	finanziabili parzialmente	
13	312 b)	6	5	-	-

Le Domande presentate hanno visto la seguente ricaduta territoriale
Misura 312 b) Ricaduta territoriale per aree delle domande presentate

Bando	Misura	Unione dei Comuni Garfagnana	Unione dei Comuni Media Valle del Serchio*	Unione dei Comuni Alta Versilia	Ex. C.M. Appennino P.se	TOTALE
13	312 b)	4	1	-	1	6

*comprende anche il comune montano di Bagni di Lucca

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

Misura 313 b) Bando n. 5

Domande di aiuto presentate

Misura 313 b) DUA

Bando	Misura/ azione/ sottomisura	DUA			Collaudati
		Presentate	finanziabili	finanziabili parzialmente	
5	313 b)	18	12	1	2

Le Domande presentate hanno visto la seguente ricaduta territoriale

Misura 313 b) Ricaduta territoriale per aree delle domande presentate

Bando	Misura	Unione dei Comuni Garfagnana	Unione dei Comuni Media Valle del Serchio*	Unione dei Comuni Alta Versilia	Ex. C.M. Appennino P.se	TOTALE
5	313 b)	10	7	0	1	18

*comprende anche il comune montano di Bagni di Lucca

Misura 313 b) Bando n. 14

Domande di aiuto presentate

Misura 313 b) DUA

Bando	Misura/ azione/ sottomisura	DUA			Collaudati
		Presentate	finanziabili	finanziabili parzialmente	
14	313 b)	7	7	-	-

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

Le Domande presentate hanno visto la seguente ricaduta territoriale
 Misura 313 b) Ricaduta territoriale per aree delle domande presentate

Bando	Misura	Unione dei Comuni Garfagnana	Unione dei Comuni Media Valle del Serchio*	Unione dei Comuni Alta Versilia	Ex. C.M. Appennino P.se	TOTALE
14	313 b)	4	1	-	2	7

*comprende anche il comune montano di Bagni di Lucca

Misura 321 a) Bando n.8

Domande di aiuto presentate

Misura 321 a) DUA

Bando	Misura / azione / sottomisura	DUA		
		Presentate	finanziabili	finanziabili parzialmente
8	321 a)	14	4	-

Le Domande presentate hanno visto la seguente ricaduta territoriale
 Misura 321 a) Ricaduta territoriale per aree delle domande presentate

Bando	Misura	Unione dei Comuni Garfagnana	Unione dei Comuni Media Valle del Serchio*	Unione dei Comuni Alta Versilia	Ex. C.M. Appennino P.se	TOTALE
8	321 a)	7	2	2	3	14

*comprende anche il comune montano di Bagni di Lucca

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

Misura 321 b) Bando n.6

Domande di aiuto presentate

Misura 321 b) DUA

Bando	Misura/ azione/ sottomisura	DUA			collaudati
		Presentate	finanziabili	finanziabili parzialmente	
6	321 b)	19	8	1	-

Le Domande presentate hanno visto la seguente ricaduta territoriale

Misura 321 b) Ricaduta territoriale per aree delle domande presentate

Bando	Misura	Unione dei Comuni Garfagnana	Unione dei Comuni Media Valle del Serchio*	Unione dei Comuni Alta Versilia	Ex. C.M. Appennino P.se	TOTALE
6	321 b)	10	4	1	4	19

*comprende anche il comune montano di Bagni di Lucca

Misura 321 b) Bando n.15

Domande di aiuto presentate

Misura 321 b) DUA

Bando	Misura/ azione/ sottomisura	DUA			collaudati
		Presentate	finanziabili	finanziabili parzialmente	
15	321 b)	16	5	-	-

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

Le Domande presentate hanno visto la seguente ricaduta territoriale
 Misura 321 b) Ricaduta territoriale per aree delle domande presentate

Bando	Misura	Unione dei Comuni Garfagnana	Unione dei Comuni Media Valle del Serchio*	Unione dei Comuni Alta Versilia	Ex. C.M. Appennino P.se	TOTALE
15	321 b)	11	4	-	1	16

*comprende anche il comune montano di Bagni di Lucca

Misura 321 c) Bandi n. 1/2

Domande di aiuto presentate

Misura 321 c) DUA

Bando	Misura / azione / sottomisura	DUA		
		Presentate	finanziabili	finanziabili parzialmente
1	321 c)	10	4	-
2	321 c)	4	2	-
	TOTALE	14	6	-

Le Domande presentate hanno visto la seguente ricaduta territoriale
 Misura 321 c) Ricaduta territoriale per aree delle domande presentate

Bando	Misura	Unione dei Comuni Garfagnana	Unione dei Comuni Media Valle del Serchio*	Unione dei Comuni Alta Versilia	Ex. C.M. Appennino P.se	TOTALE
1	321 c)	6	1	-	3	10
2	321 c)	1	1	1	1	4

*comprende anche il comune montano di Bagni di Lucca

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

Misura 323 b) Bando n.7

Domande di aiuto presentate

Misura 323 b) DUA

Bando	Misura/ azione/ sottomisura	DUA		
		Presentate	finanziabili	finanziabili parzialmente
7	323 B)	33	6	-

Le Domande presentate hanno visto la seguente ricaduta territoriale

Misura 323 B) Ricaduta territoriale per aree delle domande presentate

Bando	Misura	Unione dei Comuni Garfagnana	Unione dei Comuni Media Valle del Serchio*	Unione dei Comuni Alta Versilia	Ex. C.M. Appennino P.se	TOTALE
7	323 B)	15	7	4	7	33

*comprende anche il comune montano di Bagni di Lucca

Misura 124 Bando n.9

Domande di aiuto presentate

Misura 124 DUA

Bando	Misura/ azione/ sottomisura	DUA		
		Presentate	finanziabili	finanziabili parzialmente
9	124	3	3	-

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

Le Domande presentate hanno visto la seguente ricaduta territoriale

Misura 124 Ricaduta territoriale per aree delle domande presentate

Bando	Misura	Unione dei Comuni Garfagnana	Unione dei Comuni Media Valle del Serchio*	Unione dei Comuni Alta Versilia	Ex. C.M. Appennino P.se	TOTALE
9	124	2	-	-	1	3

*comprende anche il comune montano di Bagni di Lucca

Misura 133 Bando n.10

Domande di aiuto presentate

Misura 133 DUA

Bando	Misura / azione / sottomisura	DUA		
		Presentate	finanziabili	finanziabili parzialmente
10	133	1	1	-

Le Domande presentate hanno visto la seguente ricaduta territoriale

Misura 133 Ricaduta territoriale per aree delle domande presentate

Bando	Misura	Unione dei Comuni Garfagnana	Unione dei Comuni Media Valle del Serchio*	Unione dei Comuni Alta Versilia	Ex. C.M. Appennino P.se	TOTALE
10	133	1	-	-	-	1

*comprende anche il comune montano di Bagni di Lucca

Come si può evincere dalle precedenti tabelle e dalla tabella Tab. 1 Territorio della SISL, la ricaduta territoriale delle domande di aiuto presentate conferma una proporzionalità rapportabile alla rappresentatività di ogni area rispetto al totale del territorio della SISL. L'Unione dei Comuni Garfagnana con 16 comuni ha presentato 98 domande di aiuto, l'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio con 7 comuni, compreso Villa Basilica (comune montano) e la ex Comunità Montana Appennino Pistoiese con 6 comuni, hanno rispettivamente presentato 46 e 43 domande di aiuto. L'Unione dei Comuni Alta Versilia con 2 comuni ha espresso 16 domande di aiuto.

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

Anche le suddette tabelle confermano, a livello del totale investimento e contribuito una proporzionalità rispetto al peso di ogni area sull'intero territorio. Partendo dal presupposto che la base delle risposte ai bandi Leader è fortemente condizionata dalla attività di animazione, i dati parrebbero confermare che detta attività è stata diffusa sul territorio riuscendo a stimolare una partecipazione correttamente rappresentativa del contesto operativo della SISL.

Emerge comunque una differenza fra il livello di partecipazione dei singoli territori a livello comunale, fra Enti e Imprese. Mentre per gli Enti un solo territorio comunale non ha presentato istanze di aiuto, per le Imprese sono otto i territori comunali che non presentano domande di aiuto. Va evidenziato che questi otto territori sono di comuni con l'indice di disagio, ai sensi dell'art. 2 della LR n. 39/04, sopra 100 punti rispetto ai 74 della media regionale. Nello stesso momento i comuni con il maggior numero di istanze presentate sono quelli con indice di disagio inferiore o in linea con la media regionale.

Tab. n.51

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2011		Annualità 2009-2010	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	65	€ 2.791.334,96	47	€ 9.949.343,81	98	€ 7.817.133,05
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	26	€ 1.526.138,08	8	€ 1.590.655,91	28	€ 2.419.402,59
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)	17	€ 1.261.877,32	1	€ 0,00	1	€ 40.000,00
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	6	€ 286.921,24	0	€ 0,00	0	€ 0,00

5.4 Indicazioni di sintesi sull'esecuzione della misura

Per tutte le Misure non emergono particolari considerazioni in quanto la risposta è stata soddisfacente e nelle previsioni.

Solo il bando n 4 relativo alla misura 312 b) "Sviluppo di microimprese commerciali", è quello che ha evidenziato la minore adesione rispetto agli altri bandi, rispetto al potenziale delle domande ricevibili. La fase di animazione del prossimo bando a valere sui fondi della II Fase, sarà proceduta da un'analisi, partecipata assieme alle associazioni di categoria, per verificare se si è trattato di una animazione non adeguata e di un fattore strutturale.

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

6. STATO DI AVANZAMENTO DELLA MISURA 431 al 31/12/2012

➤ SPESE DI GESTIONE DEL GAL:

Assegnato	Pagato		Saldo
	Anticipo	SAL	
<i>Importo</i>	<i>Importo</i>	<i>Importo</i>	<i>Importo</i>
134.580,29	134.580,00	0,00	0,00
131.573,00	79.028,20	75.170,00	0,00
149.466,00	0,00	148.989,36	0,00
114.102,00	0,00	12.925,24	0,00
529.721,29	213.608,20	237.084,60	0,00

- **Accertamenti Province (per ognuno, i riferimenti temporali e gli importi)**

Nella seguente tabella si riporta il cronogramma relativo agli anticipi, Sal, saldo e pagamento

Tab. n.52

OGGETTO	DATA ACCERTAMENTO	INVESTIMENTO	CONTRIBUTO ACCERTATO	CONTRIBUTO EROGATO	DATA EROGAZIONE
ANNUALITA' 2009					
ANTICIPO				€ 134.580,29	21/08/2009
SALDO	08/06/2010 E 14/06/2010	€ 167.689,29	€ 134.580,29		
ANNUALITA' 2010-11-12					
ANTICIPO				€ 79.028,20	01/09/2010
1° SAL	31/08/2010	€ 93.611,46	€ 75.198,09	€ 75.170,00	24/11/2010
2° SAL	18/11/2010 E 28/02/2011	€ 185.471,63	€ 148.989,36	€ 148.989,36	07/06/2011
3° SAL	19/12/2011	€ 16.090,18	€ 12.925,24	€ 12.925,24	25/01/2012
SALDO	13/02/2012	€ 196.723,90	€ 158.028,31	€ 79.028,20	
II fase					
ANTICIPO				€ 99.405,40	
1° SAL	11/12/2012	€ 138.832,63	€ 124.989,36		
	TOTALE	€ 601.695,19	€ 496.682,34	€ 550.098,49	

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

• **Modalità di cofinanziamento**

Ogni anno, in occasione dell'assemblea di bilancio, viene approvata la quota di cofinanziamento relativa all'anno di esercizio successivo. La tabella seguente riporta la quota deliberata nell'assemblea del 27/04/2012, per l'esercizio 2012.

Nella tabella sono riportati unicamente i soci che partecipano alla costituzione della quota di cofinanziamento della misura 431, pertanto la somma delle quote del capitale sociale non è 100% in quanto mancano le quote dei soci che non contribuiscono.

Tab. n 53

Socio	% Capitale sociale	Quota finanziaria annuale arrotondata
Federazione Provinciale Coldiretti di Lucca	2,59%	€ 1.200,00
Confederazione Italiana Agricoltori di Lucca	2,59%	€ 1.200,00
Società Gestione Servizi Terziario - C.A.T. (Confcommercio LU)	2,59%	€ 1.200,00
Confesercenti Associazione Provinciale di Lucca	2,59%	€ 1.200,00
Società per la gestione di servizi agli Artigiani	2,59%	€ 1.200,00
Conf. Naz. Dell'Artigianato - Ass. Prov. di Lucca	2,59%	€ 1.200,00
Terra Uomini e Ambiente Soc. Coop. Agricola	2,59%	€ 1.200,00
Cassa Risparmio di S. Miniato Spa	10,28%	€ 4.500,00
Comune di Castelnuovo di Garfagnana	4,99%	€ 2.200,00
Comune di Galliciano	4,99%	€ 2.200,00
Comunità Montana Alta Versilia	4,99%	€ 2.200,00
Comunità Montana Media Valle del Serchio	4,99%	€ 2.200,00
Ente Parco Apuane	4,99%	€ 2.200,00
Camera di Commercio di Lucca	4,99%	€ 2.200,00
Comunità Montana della Garfagnana	5,00%	€ 2.200,00
Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano	5,02%	€ 2.200,00
Comunità Montana Appennino Pistoiese	14,00%	€ 6.200,00
Confcooperative Pistoia	2,18%	€ 1.000,00
CIA Pistoia	2,18%	€ 1.000,00
Coldiretti Pistoia	2,18%	€ 1.000,00
Confcommercio Pistoia	2,18%	€ 1.000,00
Consorzio So&Co	2,59%	€ 1.200,00
TOTALE	93,68%	€ 41.900,00

• **Informazioni in merito ad eventuali altre attività del GAL extra LEADER**

Si riporta di seguito l'estratto dalla Relazione di Bilancio 2012 approvata dall'assemblea, dei contributi e versamenti a fondo perduto provenienti da altre attività extra Leader:

1. Ponti nel Tempo € 120.000,00
2. Centro Coordinamento del Turismo € 40.000,00
3. Garfagnana Innovazione € 50.000,00
4. Polo Pietre Toscane € 50.257,00
5. Rete Incubatori € 168.000,00
6. Servizi Amministrativi

Nelle tabelle seguenti si evidenziano i più significativi dati economici relativi ai soggetti affidatari appaltanti i servizi svolti dal Gal, il documento di spesa se già liquidato o da emettere, l'importo e se il soggetto in questione è beneficiario di aiuti assegnati dal Gal nell'ambito dell'attuazione della propria SISL.

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

Tab n 54) PONTI NEL TEMPO

C.M. GARFAGNANA	€ 20.000,00
C.M. MEDIA VALLE DEL SERCHIO	€ 15.000,00
UNIONE DEI COMUNI ALTA VERSILIA	€ 10.000,00
CAMERA DI COMMERCIO LUCCA	€ 20.000,00
PARCO ALPI APUANE	€ 7.000,00
COMUNE CASTELNUOVO CITTA' CASTAGNA E MOSTRA FORMAGGIO	€ 1.000,00
CONTRIBUTI TERZI E SPONSOR	€ 47.000,00

Tab n 55 C) Centro Coordinamento del Turismo € 56.384,99

	UNIONE COMUNI GARFAGNANA	CONTRIBUTO	20.000,00
	ENTE PARCO ALPI APUANE	CONTRIBUTO	10.000,00
	PARCO NAZ. APPENNINO TOSCO EMILIANO	CONTRIBUTO	10.000,00

Tab n 56) GARFAGNANA INNOVAZIONE

CONVENZIONE	UNIONE DEI COMUNI GARFAGNANA	CONTRIBUTO	20.000,00
CONVENZIONE	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	CONTRIBUTO	10.000,00
CONVENZIONE	COMUNE DI MINUCCIANO	CONTRIBUTO	10.000,00
CONVENZIONE	LUCCA IN-TEC	CONTRIBUTO	10.000,00

Tab n 57) POLO PIETRE TOSCANE

POR CREO	POLO PIETRE TOSCANE	CONTRIBUTO	50.257,00
----------	---------------------	------------	-----------

Tab n 58) RETE INCUBATORI

POR CREO	RETE INCUBATORI	CONTRIBUTO	168.000,00
----------	-----------------	------------	------------

Tab n 59 A) SERVIZI AMMINISTRATIVI

Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	Dare	Avere
30/04/2012	3/00	30/04/2012	001 FATTURA VENDITA		1.652,89
			14/00019 COMUNE DI CASTELNUOVO GARF.N	2.000,00	
			48/05/045 IVA SU VENDITE		347,11
25/05/2012	4/00	25/05/2012	001 FATTURA VENDITA		3.305,79
			14/00019 COMUNE DI CASTELNUOVO GARF.N	4.000,00	
			48/05/045 IVA SU VENDITE		694,21
29/05/2012	5/00	29/05/2012	001 FATTURA VENDITA		1.000,00
			14/00079 TOMASELLI MARCO	1.210,00	
			48/05/045 IVA SU VENDITE		210,00
13/06/2012	6/00	13/06/2012	001 FATTURA VENDITA		597,93
			14/00075 LUCCHESIA VIAGGI	723,50	
			48/05/045 IVA SU VENDITE		125,57
14/06/2012	7/00	14/06/2012	001 FATTURA VENDITA		13.021,49
			14/00080 UNIONE COMUNI DELLA GARFAGNA	15.756,00	
			48/05/045 IVA SU VENDITE		2.734,51
03/07/2012	8/00	03/07/2012	001 FATTURA VENDITA		500,00
			14/00081 AGROTEC SPA	605,00	

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

			48/05/045 IVA SU VENDITE		105,00
01/08/2012	9/00	01/08/2012	001 FATTURA VENDITA		270,00
			14/00021 PROVINCIA DI LUCCA	8.270,00	
			18/45/090 CREDITI DIVERSI		8.000,00
01/10/2012	11/00	01/10/2012	001 FATTURA VENDITA		630,00
			14/00086 LAFONT SOPHIE CREATION DE MO	630,00	
01/10/2012	13/00	01/10/2012	001 FATTURA VENDITA		500,00
			14/00088 CASAMARMI SNC	605,00	
			48/05/045 IVA SU VENDITE		105,00
03/10/2012	14/00	03/10/2012	001 FATTURA VENDITA		16.528,93
			14/00089 UNCEM TOSCANA	20.000,00	
			48/05/045 IVA SU VENDITE		3.471,07
05/10/2012	16/00	05/10/2012	001 FATTURA VENDITA		3.057,85
			14/00019 COMUNE DI CASTELNUOVO GARF.N	3.700,00	
			48/05/045 IVA SU VENDITE		642,15
11/10/2012	17/00	11/10/2012	001 FATTURA VENDITA		4.388,43
			14/00080 UNIONE COMUNI DELLA GARFAGNA	5.310,00	
			48/05/045 IVA SU VENDITE		921,57
31/10/2012	18/00	31/10/2012	001 FATTURA VENDITA		6.664,00
			14/00021 PROVINCIA DI LUCCA	8.063,44	
			48/05/045 IVA SU VENDITE		1.399,44
30/11/2012	20/00	30/11/2012	001 FATTURA VENDITA		3.305,79
			14/00091 COMUNE DI PISTOIA	4.000,00	
			48/05/045 IVA SU VENDITE		694,21
19/12/2012	21/00	19/12/2012	001 FATTURA VENDITA		1.239,67
			14/00080 UNIONE COMUNI DELLA GARFAGNA	1.500,00	
			48/05/045 IVA SU VENDITE		260,33
19/12/2012	22/00	19/12/2012	001 FATTURA VENDITA		4.958,68
			14/00019 COMUNE DI CASTELNUOVO GARF.N	6.000,00	
			48/05/045 IVA SU VENDITE		1.041,32
31/12/2012	24/00	31/12/2012	001 FATTURA VENDITA		3.330,58
			14/00021 PROVINCIA DI LUCCA	4.030,00	
			48/05/045 IVA SU VENDITE		699,42
31/12/2012	25/00	31/12/2012	001 FATTURA VENDITA		2.975,21
			14/00021 PROVINCIA DI LUCCA	3.600,00	
			48/05/045 IVA SU VENDITE		624,79
31/12/2012	26/00	31/12/2012	001 FATTURA VENDITA		423,55
			14/00075 LUCCHESIA VIAGGI	512,50	
			48/05/045 IVA SU VENDITE		88,95
31/12/2012	27/00	31/12/2012	001 FATTURA VENDITA		1.000,00
			14/00021 PROVINCIA DI LUCCA	1.040,00	
			48/05/045 IVA SU VENDITE		40,00
31/12/2012			091 FATTURA DA EMET		25.000,00
			15/05/045 FATTURE DA EMETTERE	25.000,00	
31/12/2012			091 FAT DA EMETTERE		15.000,00
			15/05/045 FATTURE DA EMETTERE	15.000,00	
16/07/2012			100 VERS DA MOLOGNO		500,00
			24/05/001 BDL 409	500,00	

Tab. n.60 Prodotti finiti

Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	Dare	Avere
01/10/2012	12/00	01/10/2012	001 FATTURA VENDITA		743,80
			14/00087 VIMERCATI ALBERTO CESARE	900,00	
			48/05/045 IVA SU VENDITE		156,20
19/12/2012	23/00	19/12/2012	001 FATTURA VENDITA		1.000,00

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

		14/00092 VINCENZO VENTIMIGLIA STUDIO	1.210,00	
		48/05/045 IVA SU VENDITE		210,00

Tab. n.61 Mercii conto vendite, cessioni merci, libri

		CORR. CESSIONE DI BENI	3.319,58	
		RICEVI CESSIONE LIBRI	6.762,82	
		MERCI C/VENDITA	370,32	

• **Risultato d'esercizio 2012 (breve commento)**

Si allega (Allegato 3) copia del bilancio UE approvata dall'assemblea dei soci il 27/04/2012. Il bilancio presenta un utile di esercizio di 2.402,00

➤ **ACQUISIZIONE DI COMPETENZE**

Il GAL ha provveduto a consolidare la struttura tecnica segnalata in fase di candidatura, sin dall'inizio della programmazione. Questo ha permesso di avere una stabilità dei soggetti che si sono potuti "formare" in itinere con tutti i vantaggi derivanti dalla continuità dei soggetti e delle competenze.

E' da tenere presente che ben quattro dei cinque animatori provenivano da passate esperienze Leader, così come ben 2 soggetti su 3, dell' "altro personale".

➤ **ANIMAZIONE SUL TERRITORIO:**

Nell'anno 2008 le attività del GAL possono essere così articolate:

- fase di integrazione del corpo sociale per adeguare il partenariato alle nuove esigenze funzionali all'attuazione dell'Asse 4 metodo Leader PSR 2007-2013 Regione Toscana;
- Predisposizione candidatura per il riconoscimento come GAL per la programmazione 2007-2013;
- attività di concertazione e di animazione per la definizione della SISL;
- redazione, istruttoria, integrazione osservazioni, della SISL;

Solo nell'anno 2009 è iniziata l'attività di animazione e le attività complessive del Gal sono state:

- completamento della fase istruttoria ed approvazione della versione definitiva della SISL;
- definizione della struttura tecnica (modalità di incarico);
- predisposizione del regolamento interno (organizzazione della struttura tecnica e del modus operandi)
- organizzazione della gestione economico-finanziaria ed inquadramento fiscale (Misura 431)
- attività di animazione e divulgazione della SISL ai componenti del corpo sociale e verso soggetti terzi potenziali richiedenti delle domande di aiuto (Enti, imprese, Associazioni, etc.);
- attività di formazione, aggiornamento, informazione della struttura tecnica (seminari interni, ARSIA Regione Toscana);
- attività di concertazione con il corpo sociale e con soggetti esterni finalizzata alla predisposizione dei bandi;
- predisposizione bandi;
- attività di coordinamento con altri Gal Toscani sulle problematiche di attuazione dell'Asse 4;
- attività di concertazione con altri Gal Toscani e italiani per individuare possibile tematiche di collaborazione per l'attivazione della Misura 421 "Cooperazione";

Nell'anno 2010 le attività del GAL sono state:

- rinnovo incarichi ed integrazione della struttura tecnica;
- predisposizione del regolamento dell'albo fornitori e del disciplinare della commissione di istruttoria;
- attività di formazione, aggiornamento, informazione della struttura tecnica (seminari interni, ARSIA, Regione Toscana);

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

- attività di concertazione con il corpo sociale e con soggetti locali pubblici e privati finalizzata alla predisposizione di 9 bandi;
- predisposizione di 8 bandi;
- attività di animazione e divulgazione dei bandi pubblicati ai componenti del corpo sociale e verso soggetti terzi potenziali richiedenti delle domande di aiuto (Enti, imprese, Associazioni, etc.);
- predisposizione della modulistica per 7 bandi;
- pubblicazione di 7 bandi;
- acquisizione graduatorie ed istruttoria delle domande su 7 graduatorie preliminari di 7 bandi;
- attività di coordinamento con la regione Toscana e altri Gal Toscani sulle problematiche di attuazione dell'Asse 4;
- attività di concertazione con altri Gal Toscani e italiani per individuare possibile tematiche di collaborazione per l'attivazione della Misura 421 "Cooperazione";

Nell'anno **2011** le attività del GAL sono state:

- attività di concertazione con il corpo sociale e con soggetti locali pubblici e privati finalizzata alla predisposizione di 2 bandi;
- predisposizione della modulistica per 2 bandi;
- pubblicazione di due nuovi bandi;
- attività di animazione e divulgazione dei bandi pubblicati ai componenti del corpo sociale e verso soggetti terzi potenziali richiedenti delle domande di aiuto (Enti, imprese, Associazioni, etc.);
- attività di formazione, aggiornamento, informazione della struttura tecnica (seminari interni, ARSIA, Regione Toscana);
- acquisizione graduatorie ed istruttoria delle domande su 2 graduatorie preliminari di 2 bandi;
- proseguo istruttoria delle domande, con scorrimento delle graduatorie, su 7 bandi;
- Predisposizione atti di assegnazione e verbali di istruttoria;
- Erogazione anticipi, sopralluoghi per inizio lavori, controllo mionitoraggi periodici dei beneficiari;
- attività di coordinamento con la regione Toscana e altri Gal Toscani sulle problematiche di attuazione dell'Asse 4;
- attività di concertazione con altri Gal Toscani e italiani per individuare possibile tematiche di collaborazione per l'attivazione della Misura 421 "Cooperazione";

Nell'anno **2012** le attività del GAL possono essere così articolate:

- attività di concertazione con il corpo sociale e con soggetti locali pubblici e privati finalizzata alla predisposizione di 6 bandi;
- predisposizione di 6 bandi;
- attività di animazione e divulgazione dei bandi pubblicati ai componenti del corpo sociale e verso soggetti terzi potenziali richiedenti delle domande di aiuto (Enti, imprese, Associazioni, etc.);
- predisposizione della modulistica per 6 bandi;
- pubblicazione di 6 bandi;
- acquisizione graduatorie ed istruttoria delle domande su 6 graduatorie preliminari di 6 bandi;
- attività di coordinamento con la regione Toscana e altri Gal Toscani sulle problematiche di attuazione dell'Asse 4;
- attività di concertazione con altri Gal Toscani e italiani per individuare possibile tematiche di collaborazione per l'attivazione della Misura 421 "Cooperazione";
- predisposizione di 2 bandi da pubblicare nel 2013;
- proseguo istruttoria delle domande, con scorrimento delle graduatorie;
- Predisposizione atti di assegnazione e verbali di istruttoria;

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

- Erogazione anticipi, sopralluoghi per inizio lavori, controllo monitoraggi periodici dei beneficiari.

L'attività di animazione è stata finalizzata prevalentemente al supporto dei bandi in fase di pubblicazione e di divulgazione dei bandi pubblicati. L'attività di animazione si è svolta mediante la convocazione di incontri pubblici aperti a tutti sulla SISL e/o su specifiche misure e mediante incontri specifici con singoli soggetti dietro invito degli animatori o su sollecito dei soggetti stessi. L'animazione sul territorio è stata supportata da schede informative e presentazioni in ppt rivolte ai potenziali beneficiari e specifiche e riservate alla struttura tecnica. Particolare attenzione è stata rivolta alla presentazione della modulistica di ARTEA e ad iniziative specifiche di sostegno alla compilazione.

Nelle seguenti tabelle si riportano alcuni dati in merito all'attività di animazione. Le tabelle evidenziano un totale di 66 incontri pubblici di presentazione aperti a tutti, 39 sul territorio eligibile della Provincia di Lucca e 27 sul territorio eligibile della Provincia di Pistoia. Inoltre il numero elevato di segnalazioni di idee-progetto acquisite mediante gli incontri diretti dimostra la presenza costante e diffusa sul territorio e nello stesso momento certifica l'attività di ascolto effettuata propedeuticamente e in continuum alla predisposizione dei bandi. Sicuramente questo ha permesso di ottenere gli ottimi risultati di partecipazione. Il personale ha effettuato inoltre 42 sopralluoghi di supporto alle fasi di istruttoria.

Tab. n.62 - LUCCA - Incontri pubblici ufficiali di presentazione ed animazione della SISL

LUOGO INCONTRO	DATA INCONTRO	OGGETTO	SOGGETTI COINVOLTI
LUCCA			
Sede Gal	30/01/2008	Nuova programmazione 2007/2013	Associazioni di categoria Lucca
C.M. Media Valle del Serchio	21/02/2008	Nuova programmazione 2007/2013	Associazioni di categoria di Lucca e Pistoia, C.M. Appennino P.se e privati
Sede Gal	29/04/2008	Nuova programmazione 2007/2013	Associazioni di categoria di Lucca e Pistoia
C.M. Media Valle del Serchio	02/07/2008	Asse 4 - Metodo Leader: concertare le linee di programmazione attraverso la scelta dei temi e delle misure da attivare e le relative dotazioni finanziarie.	Enti pubblici Provincia di Lucca
C.M. Media Valle del Serchio	02/07/2008	Asse 4 - Metodo Leader: concertare le linee di programmazione attraverso la scelta dei temi e delle misure da attivare e le relative dotazioni finanziarie.	Associazioni di categoria di Lucca e Pistoia e privati
C.M. Media Valle del Serchio	03/07/2008	Asse 4 - Metodo Leader: concertare le linee di programmazione attraverso la scelta dei temi e delle misure da attivare e le relative dotazioni finanziarie.	Associazioni agricoltura e sociale - prov. Lucca
Fortezza Montelefonso / Castelnuovo di G.	17/12/2008	Seminario di informazione e aggiornamento Asse 4 Metodo Leader e presentazione SISL	Enti Pubblici e Privati
C.M. Media Valle del Serchio	19/03/2009	Giornata di lavoro per discussione e predisposizione delle strategie di attuazione delle misure della Sisl in previsione dei futuri bandi	Soci ed enti deleganti
C.M. Media Valle del Serchio	19/03/2009	Presentazione Progetto BTC	Enti Pubblici e Privati
C.M. Media Valle del Serchio	15/05/2009	Incontro su Mis. 321/a	Enti Pubblici e Privati
C.M. Garfagnana	04/06/2009	Incontro su Mis. 313/b	Enti Pubblici e Privati
Consorzio So & Co	16/06/2009	Incontro su Mis. 321/a	Soci cooperativa
Sede Gal	03/07/2009	Asse 4 - Metodo Leader: concertare le linee di programmazione attraverso la scelta dei temi e delle misure da attivare e le relative dotazioni finanziarie.	Ass. Culturali - Prov. Lucca
C.M. Media Valle del Serchio	07/07/2009	Incontro su Mis. 321/b	Soci ed enti deleganti
C.M. Media Valle del Serchio	22/07/2009	Incontro su Mis. 323/b	Soci ed enti deleganti
Sede Gal	04/11/2009	Incontro su sociale promosso da Provincia di Lucca	enti pubblici e privati
C.M. Media Valle del Serchio	13/11/2009	Incontro su Mis. 313/b	Enti Pubblici e Privati Pistoia

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

Sede Gal	19/11/2009	Incontro su Mis. 321/b	Enti Pubblici e Privati Lucca, CCN
Sede Usi	19/11/2009	Incontro su sociale promosso da Provincia di Lucca	enti pubblici e privati
Alta Versilia	27/11/2009	Incontro su Mis. 321/b	Enti Pubblici e Privati Alta Versilia
Castelnuovo di Garfagnana	05/12/2009	Seminario di informazione e aggiornamento Asse 4 Metodo Leader e presentazione SISL	enti pubblici e privati lucca e pistoia
C.M. Media Valle del Serchio	11/01/2010	Incontro su tema del castagno	enti pubblici e privati
C.M. Media Valle del Serchio	17/02/2010	Incontro su mis. 321 a)	C.M. Garfagnana, Comune di Camporgiano, Comune di Borgo a Mozzano, Az. USL 2 Zona Valle del Serchio, Unione Prov.le Agricoltori, Coldiretti Lucca, CIA Lucca, Consorzio So&Co, Misericordia di Corsagna, Misericordia di Castelnuovo G. e Provincia di Lucca
Castelnuovo di Garfagnana	24/02/2010	Asse 4 Metodo Leader - incontro con soggetti pubblici con particolare attenzione alla Mis. 323 b) "Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale"	Enti Pubblici Lucca e Pistoia
Misericordia di Seravezza	08/03/2010	Incontro su mis. 323 b)	Enti Pubblici e Privati del territorio dei Comuni di Seravezza e Stazzema
Castelnuovo di Garfagnana	21/06/2010	Presentazione Bandi privati e pubblici	Enti pubblici e privati lucca e pistoia
Seravezza	25/06/2010	Presentazione Bandi privati e pubblici	Enti pubblici e privati lucca e pistoia
Borgo a Mozzano	01/07/2010	Presentazione Bandi privati e pubblici	Enti pubblici e privati lucca e pistoia
Sede Cooperativa So&Co – Lucca	20/07/2010	"Asse 4 Metodo Leader – incontro formativo sui moduli del Sistema Artea	Associazioni di Categoria, Referenti tecnici, Gal Toscani, Enti Pubblici
C.M. Garfagnana	21/09/2010	Presentazione Bandi 7 e 8 - Misure: Cultura e Sociale	Enti pubblici e privati lucca e pistoia
Castelnuovo di Garfagnana – sede GAL	06/02/2012	Mis. 124 - Incontro con soggetti interessati per informazioni	Università di Firenze
Unione dei Comuni Garfagnana	25/07/2012	Presentazione Bandi privati e pubblici	Soggetti pubblici e privati lucca e pistoia
Comune di Camporgiano	21/08/2012	Incontro con aziende per misure 133, 312 a), 312 b), 313 b), 313 a)B)	Soggetti privati Lucca
Comune di Galliciano	03/09/2012	Presentazione bandi alle aziende	Soggetti privati Lucca
Comune di Giuncugnano	10/09/2012	Incontro con aziende agricole	Aziende agricole, Clodiretti
Comune di Castiglione di Garfagnana	10/10/2012	Incontro con Imprese per presentazione nuovi bandi (mis. 312 a) - 312 b) - 313 b))	Soggetti pubblici e privati
Comune di Pieve Fosciana	24/10/2012	Mis. 321 b) - Incontro con Associazioni in agricoltura per valutare opportunità di realizzazione di un nuovo mercato agricolo	Soggetti pubblici e privati
Comune di Borgo a Mozzano	25/10/2012	Incontro con Imprese per presentazione nuovi bandi (mis. 312 a) - 312 b) - 313 b))	Soggetti privati
Garfagnana Innovazione - sede Gramolazzo	30/10/2012	Incontro con Imprese per presentazione nuovi bandi (mis. 312 a) - 312 b) - 313 b))	Soggetti privati

Tab. 63 - PISTOIA - Incontri pubblici ufficiali di presentazione ed animazione della SISL

LUOGO INCONTRO	DATA INCONTRO	OGGETTO	SOGGETTI COINVOLTI
PISTOIA			
C.M. Appennino Pistoiese	30/01/2008	Nuova programmazione 2007/2013	Associazioni di categoria Pistoia e Comunità Montana Appennino Pistoiese
C.M. Appennino Pistoiese	05/03/2008	Nuova programmazione 2007/2013	Associazioni di categoria Pistoia, Comunità Montana Appennino Pistoiese e privati
C.M. Appennino Pistoiese	15/05/2008	Definizione SISL Asse 4 Metodo Leader	Associazioni di categoria di Lucca, Soci Gal e nuovi soci

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

C.M. Appennino Pistoiese	25/06/2008	Definizione SISL Asse 4 Metodo Leader	Assemblea partenariato
C.M. Appennino Pistoiese	07/07/2008	Asse 4 - Metodo Leader: concertare le linee di programmazione attraverso la scelta dei temi e delle misure da attivare e le relative dotazioni finanziarie.	Enti pubblici e Associazioni di categoria Pistoia
C.M. Appennino Pistoiese	23/09/2008	Presentazione SISL	Enti Pubblici Pistoia (Comuni e C.Montana)
C.M. Appennino Pistoiese	24/09/2008	Presentazione SISL	Associazioni di categoria Pistoia
Centro per L'impiego Campo Tizzoro	27/01/2009	Work shop Progetto: Legno-energia una filiera competitiva e sostenibile	Enti Pubblici e Privati
Cna Campotizzoro	23/02/2009	Asse 4 - Metodo Leader - Aiuti alle imprese ed al territorio	Privati
C.M. Appennino Pistoiese	12/03/2009	Confronto idee progettuali e misure attivabili sul territorio pistoiese nella nuova programmazione Leader	Enti Pubblici e Privati
C.M. Appennino Pistoiese	03/04/2009	Incontro su Mis. 321/C	Enti Pubblici e Privati
C.M. Appennino Pistoiese	22/04/2009	Incontro su Mis. 321/C	Enti Pubblici e Privati
C.M. Appennino Pistoiese	29/04/2009	Incontro su Mis. 321/b, 323 con coinvolgimento dei privati	Enti Pubblici e Privati
Comune di Sambuca P.se	29/07/2009	Incontro su Mis. 321/b	Enti Pubblici e Privati Pistoia
Sede Gal Cutigliano	28/10/2009	Incontro su Mis. 321/b	Enti Pubblici e Privati Pistoia
Palazzo Achilli San Marcello P.se	05/11/2009	Presentazione Ufficiale SISL	Soci, Enti Pubblici e Privati Pistoia
Provincia di Pistoia	29/01/2010	Incontro su mis. 321 c)	C.M. Appennino P.se, Comuni di Marliana, Sambuca San Marcello, Cia e Coldiretti di Pistoia
Sede Gal Cutigliano	03/02/2010	Incontro su mis. 321 a)	Enti Pubblici e soci Pistoia
CNA CampoTizzoro	26/04/2010	Aiuto e finanziamenti alle imprese artigiane e del territorio	Imprese Montagna Pistoiese
Gavinana - San Marcello Pistoiese	11/06/2010	Presentazione Bandi privati e pubblici	Enti pubblici e privati lucca e pistoia
Calamecca - Piteglio	10/07/2010	Fare impresa nella montagna Pistoiese	Enti Pubblici e Privati Pistoia
Provincia di Pistoia - Campotizzoro	28/09/2010	Presentazione Bandi 7 e 8 - Misure: Cultura e Sociale	Enti pubblici e privati lucca e pistoia
Campotizzoro - Sede provincia	08/03/2011	Mis. 323 b) - Discussione bando e modulistica Artea	Enti pubblici e privati pistoia
Campotizzoro - Sede CNA	20/06/2011	Mis. 124 - Incontro con soggetti interessati per informazioni	Soggetti privati (associati CNA) / Debora Pistolozzi, Paola Ginestri
San Marcello P.se – sede ditta Stern	26/01/2012	Mis. 124 Incontro con soggetti interessati per informazioni	Soggetti pubblici e privati Pistoia e Firenze
Comune di San Marcello P.se	30/07/2012	Presentazione nuovi bandi	Soggetti pubblici e privati Pistoia
Comune di Marliana	17/10/2012	Incontro con Imprese per presentazione nuovi bandi (mis. 312 a) - 312 b) - 313 b)	Soggetti pubblici e privati Pistoia

Un ulteriore sostegno a dimostrazione della capillarità dell'azione di animazione si riscontra nei dati della successiva tabella, dove si evidenziano il numero di segnalazioni per misura, monitorate periodicamente potendo riscontrare anche la loro evoluzione nel tempo. Le segnalazioni sono il risultato dell'attività di ascolto pre-bando dove si cerca di capire quale è la potenziale risposta ai bandi di futura emissione, di dare le prime indicazioni sull'ammissibilità potenziale delle idee progettuali

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

o progetti illustrati dai vari soggetti e di verificare la capacità di risposta alle potenziali richieste della disponibilità economica della Misura e del futuro bando e dell'attività di animazione durante l'apertura del bando. L'attività di ascolto delle segnalazioni procede in realtà anche dopo la scadenza dei bandi. Questo per avere sempre dati sulle dinamiche di settore da utilizzare in previsione di utilizzo di economie o integrazioni della dotazione finanziaria. E' da sottolineare come nel periodo centrale, luglio 2009-ottobre, scadenza della prima mandata di bandi, si abbia il maggior numero di segnalazioni di progetti.

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

Tab. 64 - Numero di segnalazioni pervenute per misura/sottomisura/azione per data di monitoraggio e per provincia

DATA	LUCCA										TOTALI	PISTOIA										TOTALI		
	124	133	312a	312b	313aB	313b	321a	321b	321c	323b		421	124	133	312a	312b	313aB	313b	321a	321b	321c		323b	421
	Giu. 2009	1	1	1	2		5	20	13	7		13		63	1	1	3			9	7		5	11
06.07.2009	1	1	3	2	2	4	23	17	12	29		94	1	1	3		1	2	9	9	6	13		45
23.07.2009	1	1	4	2	2	4	25	17	12	30		98	1	1	3		1	2	12	8	6	12		46
28.07.2009	1	1	5	2	2	5	27	18	16	43		120	1	1	3		1	2	13	9	7	18		55
03.08.2009	1	1	5	2	2	5	26	18	16	44		120	1	1	3		1	2	13	9	8	19		57
02.09.2009	1	1	5	2	2	5	29	18	16	45		124	1	1	3		1	2	13	9	8	21		59
25.09.2009	1	1	4	2	4	5	38	18	17	50		140	1	1	2		1	3	13	10	8	21		60
14.10.2009	1	1	4	2	3	6	38	18	17	50		140	1	1	2		1	3	13	12	8	26		67
15.10.2009	1	1	4	2	3	6	36	17	17	44		131	1	1	2	3	1	3	13	12	8	26		70
27.10.2009	1	1	4	2	3	6	35	17	17	45		131	1	2	2		2	3	14	10	7	25		66
18.11.2009	2	2	3	3	3	9	37	20	15	43		137	1	2	3	3	3	5	14	9	7	27		74
01.12.2009	2	2	4	3	4	11	37	18	15	43		139	1	2	3	5	4	7	14	8	8	28		80
13.01.2010	2	2	4	3	4	17	33	16	15	43	0	139	1	2	3	4	4	7	14	9	8	26	0	78
19.02.2010	2	2	5	5	4	19	33	17	15	44	0	146	1	2	3	4	4	9	14	9	8	28	0	82
19.03.2010	2	2	5	5	4	22	34	17	16	46	0	153	1	2	3	4	4	9	15	9	7	30	0	84
24.06.2010	2	2	10	5	5	29	27	17	15	40	0	152	2	1	4	5	4	13	15	10	4	29	0	87
21.07.2010	2	2	12	6	5	33	27	18	15	40	0	160	2	1	3	5	4	11	3	6	5	19	0	59
08.09.2010	2	2	14	8	5	34	30	8	15	41	0	159	1	1	3	6	4	12	4	4	3	11	0	49
11.10.2010	2	3	18	7	5	44	30	8	15	50	0	182	1	1	3	4	4	11	2	4	3	9	0	42
15.11.2010	1	1			5		19			24	1	51	1	1								15	1	24
02.02.2011	1	1			5		19			29	1	56	1	1								9	1	19
25.02.2011	1	1			5		19			29	1	56	1	1								9	1	18
15.03.2011	2	3			5		22			29	0	61	2	1								6	0	16
26.04.2011	5	3			5		24			38	0	75	5	1								7	0	20
17.05.2011	5	3			5		26				0	39	5	1									0	13
14.10.2011	6	2			5						0	13	5	0						1			0	8
31.12.2011	6	1	1		5						0	13	5	0									0	9
09.03.2012	7	2	2		5	3					0	19	3	0									0	7
14.09.2012		2	4	2	5	7			5	0	0	25		0	3	1							0	10
25.10.2012		1	4	3	5	9			6	0	0	28		0	3	2							0	13
05.11.2012		1	5	4	4	9			6	0	0	29		0	3	1							0	12
16.11.2012			7	5	4	10			9	0	0	35			2	1							0	8
TOTALI	55	44	115	65	129	269	714	310	283	932	3	2892	46	31	54	44	84	106	235	164	124	445	3	1324

Bandi chiusi
Chiusi 2 bandi/stessa misura

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

Tab. n.65 Sopralluoghi

Data	Luogo	Oggetto	Beneficiario
22/12/2010	Castelvecchio Pascoli	Inizio lavori	Castelvecchi Roberto
13/01/2011	Bagni di Lucca	Inizio lavori	Antico Albergo Terme
20/01/2011	Abetone	Inizio lavori	Il Bggiolo
10/02/2011	Minucciano - Fraz. Passo Carpineli	Inizio lavori	Albergo Ristorante Belvedere di Iori Mina Carlotta
10/02/2011	Roggio	Inizio lavori	Coletti Andrea
07/03/2011	Castelnuovo G., Sillano, Camporgiano, Castiglione G., Coreglia A., Ghivizzano Castello, Castelnuovo G..	Verifica presenza di attività dove sono localizzati gli interventi	Comuni di: Sillano, Camporgiano, Castiglione G., Coreglia A., Castelnuovo G..
09/03/2011	Gallicano	Verifica stato dei luoghi	Lo Sceriffo
05/05/2011	Colli di Capricchia, Capanne di Careggine, Salceta	Verifica stato avanzamento lavori	Comune di Careggine
08/08/2011	Camporgiano	Consegna atto assegnazione corretto e presa visione dello stato dei luoghi	Balducci Marmi Srl
20/09/2011	Minucciano - Fraz. Passo Carpineli	Verifica stato dei luoghi (Possibile sovrapposizione fondi)	Albergo Ristorante Belvedere di Iori Mina Carlotta & C. Snc
28/09/2011	Migliano - Fosciandora	Sopralluogo per verifica stato dei luoghi	Moscardini Maria Chiara
18/10/2011	Vagli Sotto	Sopralluogo per verifica stato dei luoghi	Bontà della Garfagnana
19/10/2011	Vergemoli - Loc. I Romiti	Sopralluogo per verifica stato dei luoghi	Associazione I Romiti
20.10.2011	San Romano in Garfagnana	Sopralluogo inizio lavori	Marovelli Mauro Sandrino
21/10/2011	Camporgiano	Sopralluogo con A. Fanani per verifica dismissione immobile	Comune di Camporgiano
25/10/2011	San Romano in Garfagnana - Orzaglia	Sopralluogo con A. Fanani per verifica dismissione immobile	Comune di San Romano in Garfagnana
03/11/2011	Careggine	Sopralluogo inizio lavori	SVAC
16/11/2011	Lizzano Pistoiese	Sopralluogo per inizio lavori	Seghi Stefania
16/11/2011	Fabbriche di vallico	Sopralluogo prog. USL2 321a	ASL 2
25/11/2011	Castiglione di Garfagnana	Verifica stato dei luoghi - Possibile richiesta di variante	Comune di Castiglione di G. -
12/01/2012	Gorfigliano	Verifica stato dei luoghi con A. Mori	Comune di Minucciano
23/01/2012	Sillano	Visita in loco per controllo in itinere con A.Fanani	Comune di Sillano - Gaspari Moreno, Arch. Raffaele Santandrea, Sindaco Baisi Claudio
20/02/2012	Cutigliano	Visita in loco per controllo in itinere con A.Fanani	Le Cavi SNC di Girelli Silvia e C., Ceccarelli Fabio
13/03/2012	Lizzano Pistoiese	Affiancato Paola Ginestri per verifica stato dei luoghi	Seghi Stefania
13/03/2012	Lizzano Pistoiese	Controllo in itinere con D. Pistolozzi	Seghi Stefania, Lauretano Daniele
19/03/2012	castelnuovo di Garfagnana	Sopralluogo inizio lavori con A. Fanani	Comune di Castelnuovo di Garfagnana - Arch. Santandrea,
03/04/2012	Vibbiana (San Romano Garfagnana)	Sopralluogo stato avanzamento lavori con A.Fanani	Marovelli Fabio
04/05/2012	Gallicano	Controllo in itinere con D. Pistolozzi	Gonnella Stafania
16/05/2012	Fosciandora	Sopralluogo stato avanzamento lavori	Moscardini Maria Chiara

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

30/05/2012	Ghivizzano Castello (Coreglia Antelminelli)	Sopralluogo inizio lavori con A. Fanani	Comune di Coreglia Antelminelli - Vinicio Marchetti
30/05/2012	San Romano in Garfagnana	Controllo in itinere con Paola Ginestri	Comune di San Romano in Garfagnana
30/05/2012	Minucciano - Fraz. Passo Carpineli	Controllo in itinere con Paola Ginestri	Albergo bar ristorante Belvedere - Tiziano Davini
01/06/2012	Lizzano Pistoiese	Controllo in itinere con S. Stranieri	Seghi Stefania, Geom. Ceccarelli
14/06/2012	Bagni di Lucca	Visita in loco per pagamento finale con C. Lorenzoni e A. Fanani	Antico Albergo Terme - Mazzei Paolo
06/06/2012	Sillano	Verifica stato dei luoghi con A. Fanani	Comune di Sillano - Sindaco Baisi Claudio
11/06/2012	castelnuovo di Garfagnana	Visita in loco per controllo in itinere con A. Fanani	Comune di Castelnuovo di Garfagnana - Arch. Santandrea,
12/07/2012	Montagnana (Camporgiano)	Visita in loco per pagamento finale con C. Lorenzoni e A. Fanani	Balducci Mami Srl - Stefano Bertolini
12/07/2012	Castelvecchio Pascoli	Visita in loco per pagamento finale con C. Lorenzoni	Castelvecchi Roberto
12/07/2012	loc. Filicaia (Camporgiano)	Visita in loco per controllo in itinere con A. Fanani	Sindaco Francesco Pifferi, Fabio Caproni, Arch. Fiorani, Tiziana Biagioni
19/10/2012	Fosciandora	Visita in loco per pagamento finale	Moscardini Maria Chiara
29/10/2012	Minucciano - Fraz. Passo Carpineli	Visita in loco per pagamento finale	Albergo bar ristorante Belvedere - Tiziano Davini
21/11/2012	Ghivizzano (Coreglia Antelminelli)	Affiancato Alessandro Fanani per verifica stato dei luoghi	Poli Paolo

7. PUBBLICITA' DEGLI INTERVENTI

Come già espletato nella descrizione della attività di animazione, l'elevato numero di incontri pubblici ufficiali organizzati durante l'attività di animazione, testimonia l'attenzione posta nell'informare i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative interessate, incluse le organizzazioni ambientali, circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti. La struttura della attività di divulgazione è stata definita fin dall'inizio partendo dalla predisposizione del sito visto come strumento fondamentale per l'accesso alle informazioni e di trasparenza sulle attività svolte. E' stata anche impostata un'immagine coordinata della SISI, dove pur mantenendo la grafica di riferimento alla programmazione metodo Leader, si è cercato di caratterizzare la SISI in maniera tale da superare il limite che poteva derivare dal riferimento territoriale specifico del Gal Garfagnana Ambiente e Sviluppo. Questa nuova impostazione grafica ha caratterizzato, oltre al sito web, tutti i documenti di comunicazione e di presentazione, informatici e cartacei.

Altro elemento di comunicazione e divulgazione è stato l'utilizzo dei quotidiani e dei siti per gli avvisi di pubblicazione dei bandi. Tutti i bandi sono stati pubblicati sul sito della Regione Toscana.

I bandi inoltre sono stati affissi agli albi di tutti gli Enti pubblici locali, della CCIAA locale, Parco Naturale delle alpi Apuane e Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano.

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

Tab. 66 - Pubblicazione opportunità e scadenza bandi

DATA	SITO INTERNET	PROVINCIA	TESTATA	SEZIONE	BANDO
20/05/2010	CCIAA	PISTOIA			dal n. 1 al n. 6
04/06/2010		LUCCA	Il Giornale di Castelnuovo		dal n. 1 al n. 6
05/06/2010		LUCCA	Il Tirreno		dal n. 1 al n. 6
09/06/2010		PISTOIA	Il Tirreno		dal n. 1 al n. 6
15/06/2010		LUCCA	La Nazione		dal n. 1 al n. 6
23/06/2010	CCIAA	PISTOIA			dal n. 1 al n. 6
23/06/2010	www.architettilucca.it	LUCCA			dal n. 1 al n. 6
25/06/2010	Unione dei Comuni dell'Alta Versilia	LUCCA			dal n. 1 al n. 6
25.06.2010	Comunità Montana Media Valle Serchio	LUCCA			dal n. 1 al n. 6
28.06.2010	Sovvenzioni.it - Blog Archive				dal n. 1 al n. 6
28.06.2010	www.agronomipisa.It				dal n. 1 al n. 6
21/09/2010		LUCCA	La Nazione	PRIMO PIANO LUCCA	dal n. 1 al n. 6
21/09/2010		PISTOIA	La Nazione	CRONACA PISTOIA	dal n. 1 al n. 6
22/09/2010		LUCCA	La Nazione	CRONACA VIAREGGIO	dal n. 1 al n. 6
23/09/2010		LUCCA	Il Tirreno	VERSILIA	dal n. 1 al n. 6
24.09.2010		PISTOIA	La Nazione	PRIMO PIANO PISTOIA	dal n. 1 al n. 6
25.09.2010		LUCCA	La Nazione	CAMAIORE -MASSA ROSA	dal n. 1 al n. 6
25.09.2010		PISTOIA	Il Tirreno	PISTOIA MONTAGNA	dal n. 1 al n. 6
26.09.2010		LUCCA	Il Tirreno	MEDIAVALLE GARFAGNANA	dal n. 1 al n. 6
28.09.2010		LUCCA	Il Tirreno	FORTE DEI MARMI	dal n. 1 al n. 6
29.09.2010		LUCCA	Il Tirreno	CAPANNORI PORCARI ALTOPASCIO PIANA	dal n. 1 al n. 6
29.09.2010		PISTOIA	Il Tirreno		dal n. 1 al n. 6
01/01/2010		LUCCA	Il Tirreno	PIETRASANTA	dal n. 1 al n. 6
02/10/2010		LUCCA	Il Tirreno	LUCCA SPORT	dal n. 1 al n. 6
02/10/2010		PISTOIA	Il Tirreno	PISTOIA	dal n. 1 al n. 6
11/02/2011	Provincia di Pistoia				dal n. 7 al n. 8
04/03/2011	www.reterurale.it				dal n. 7 al n. 8
07/03/2011	Ordine degli Ingegneri Lucca	LUCCA			dal n. 7 al n. 8
15/03/2011		LUCCA	Il Giornale di Castelnuovo		dal n. 7 al n. 8
24.03.2011		LUCCA	Il Tirreno	MEDIAVALLE GARFAGNANA	dal n. 7 al n. 8
29.04.2011	Provincia di Lucca	LUCCA			dal n. 7 al n. 8
15/03/2011	www.architettilucca.it	LUCCA			dal n. 7 al n. 8
08/03/2012		LUCCA	Il Giornale di Castelnuovo	GARFAGNANA	n. 9
13/03/2012		LUCCA	Il Tirreno	GARFAGNANA	n. 9
23/07/2012	Il giornale di castelnuovo	LUCCA	Il Giornale di Castelnuovo	GARFAGNANA	dal n.10 al n. 15
23/07/2012	www.giornaledibarganews.it	LUCCA	Il Giornale di Barga	MEDIAVALLE	dal n.10 al n. 15
25/07/2012		PISTOIA	Il Tirreno	PISTOIA	dal n.10 al n. 15
06/08/2012		LUCCA	Il Tirreno	LUCCA	dal n.10 al n. 15
25/10/2012		LUCCA	Il Giornale di Barga	MEDIAVALLE	dal n.10 al n. 15
25/10/2012		PISTOIA	Il Tirreno	PISTOIA	dal n.10 al n. 15
29/10/2012		LUCCA	Il Tirreno	LUCCA	dal n.10 al n. 15

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

8. CONFORMITÀ CON LE POLITICHE COMUNITARIE PERTINENTI

Non avendo al 31/12/2012 alcuna domanda di pagamento finale, non è possibile verificare sul campo il rapporto reale fra il realizzato e le norme in questione.

In fase di istruttoria si è operato nella, nella predisposizione dei bandi, nella attività di animazione e nella verifica sulla documentazione inviata a completamento, con l'obiettivo di fornire tutte le informazioni necessarie, valorizzare adeguatamente le priorità corrispondenti, controllare le dichiarazioni e la documentazione procedurale propedeutica alle fasi di acquisizione di forniture e servizi da parte degli enti pubblici. Gli atti di assegnazione hanno in fine recepito negli impegni e prescrizioni gli obblighi relativi.

Ad oggi possiamo affermare che la fase di istruttoria della documentazione a completamento delle domande di aiuto ammissibili, è stata il momento più importante per verificare la presenza e il rispetto dei punti in questione, nonché l'introduzione e/o l'adeguamento, ove carente.

Allegati

Allegato 1: Descrizione del GAL

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

Allegato 1 Descrizione del GAL

1. Dati societari

Tabella 1: Elenco dei soci

Denominazione del socio	Pubblico/Privato	Valore nominale quota capitale sociale	% partecipazione
Federazione Provinciale Coldiretti di Lucca	Pr	€ 2.557,44	2,59%
Confederazione Italiana Agricoltori di Lucca	Pr	€ 2.557,44	2,59%
Società Gestione Servizi Terziario - C.A.T.	Pr	€ 2.557,44	2,59%
Confesercenti Associazione Provinciale di Lucca	Pr	€ 2.557,44	2,59%
Società per la gestione di servizi agli Artigiani	Pr	€ 2.557,44	2,59%
Conf. Naz. Dell'Artigianato - Ass. Prov. di Lucca	Pr	€ 2.557,44	2,59%
Union Dati - Società Cooperativa	Pr	€ 2.557,44	2,59%
Terra Uomini e Ambiente Soc. Coop. Agricola	Pr	€ 2.557,44	2,59%
Leader Appennino Pistoiese	Pr	€ 2.524,48	2,56%
Cassa Risparmio di S. Miniato Spa	Pr	€ 10.140,00	10,28%
Comune di Castelnuovo di Garfagnana	Pu	€ 4.925,00	4,99%
Comune di Galliciano	Pu	€ 4.925,00	4,99%
Unione Comuni Alta Versilia	Pu	€ 4.925,00	4,99%
Unione Comuni della Media Valle del Serchio	Pu	€ 4.925,00	4,99%
Ente Parco Apuane	Pu	€ 4.925,00	4,99%
Camera di Commercio di Lucca	Pu	€ 4.925,00	4,99%
Unione Comuni della Garfagnana	Pu	€ 4.926,00	5,00%
Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano	Pu	€ 4.950,00	5,02%
Comunità Montana Appennino Pistoiese	Pu	€ 13.800,00	14,00%
Confcooperative Pistoia	Pr	€ 2.150,00	2,18%
CIA Pistoia	Pr	€ 2.150,00	2,18%
Coldiretti Pistoia	Pr	€ 2.150,00	2,18%
Confcommercio Pistoia	Pr	€ 2.150,00	2,18%
Condotta Slow Food Montagna Pistoiese	Pr	€ 100,00	0,10%
Consorzio So&Co	Pr	€ 2.550,00	2,59%
Fondazione G.Pascoli	Pr	€ 350,00	0,35%
Fondazione Arkad	Pr	€ 350,00	0,35%
Circolo di Legambiente della Media Valle del Serchio	Pr	€ 100,00	0,10%
Gruppo Folclorico La Muffrina	Pr	€ 100,00	0,10%
Condotta Slow Food Garfagnana e Valle del Serchio	Pr	€ 100,00	0,10%
TOTALI		€ 98.600,00	100,00%

Soci Pubblici		€ 53.226,00	53,98%
Soci Privati		€ 45.374,00	46,02%

Tabella 2: Membri del Consiglio di Amministrazione del GAL in carica al 31/12/2012:

Nome e cognome	Soggetto rappresentato	Carica ricoperta
Luigi Favari	Unione dei Comuni della Garfagnana Pu	Presidente
Valerio Marchioni	Confcooperative Pistoia Pr	Vice Presidente
Rolando Bellandi	Unione Comuni Media Valle del Serchio Pu	Consigliere
Michele Silicani	Unione Comuni Alta Versilia Pu	Consigliere
Sonny Paccagnini	Unione dei Comuni Appennino Pistoiese Pu	Consigliere
Emanuele Pasquini	C.C.I.A.A. Lucca Pr	Consigliere
Tesi Stephano	CNA Lucca Pr	Consigliere
Raffaello Di Grazia	Confartigianato Lucca Pr	Consigliere
Alberto Focacci	CIA Lucca Pr	Consigliere
Ciarrocchi Francesco	Coldiretti Lucca Pr	Consigliere
Marco Carlesi	Cassa Risparmio S. Miniato Pr	Consigliere
Gabriella Pedreschi	Coop Terra Uomini e Ambiente Pr	Consigliere
Tiziano Tempestini	Confcommercio Pistoia Pr	Consigliere

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

* specificare il nome del soggetto socio facendo riferimento a quanto riportato nella tabella 1 e specificare con "Pu" se pubblico e "Pr" se privato

2. Conflitto di interessi

Il regolamento Interno vigente del Gal ha recepito le indicazioni dei punti 5.3.1, 5.4.1 del DAR vigente, nei seguenti punti:

2.1 CDA , SOCI E SOCI DELEGANTI

I membri del CDA aventi un interesse diretto o indiretto o rappresentanti di soggetti aventi un interesse diretto in un determinato progetto, non possono partecipare alle decisioni in merito al progetto stesso. In tal caso i membri interessati sono obbligati ad abbandonare la seduta. Il verbale del CdA deve riportare l'uscita del membro ed i motivi, (Delibera Regione Toscana n. 616 del 20/07/2009 punto 5.3.1 del D.A.R.).

2.2 PERSONALE

Il personale che opera stabilmente presso il GAL nell'ambito dell'attuazione del PSR 2007/2013 della Regione Toscana (Responsabile Tecnico Amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/2013, animatore, personale tecnico amministrativo, contabile, e di segreteria, indipendentemente dalla tipologia di contratto) non deve svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti, i beneficiari, inerentemente la presentazione e la gestione delle domande di sostegno sul PSR.

Qualora si verifichi tale condizione, precedentemente non supportata da "attestazione di merito" di cui al punto 4.4, il GAL interromperà ogni rapporto lavorativo con i soggetti che si sono posti in conflitto di interessi (Delibera Regione Toscana n. 616 del 20/07/2009 punto 5.4.1 del D.A.R.).

2.3 CONSULENTI ESTERNI

I consulenti esterni coinvolti nell'istruttoria e collaudo delle domande/progetti dei richiedenti e beneficiari non devono svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti e i beneficiari, in particolare per quel che riguarda la presentazione e la gestione delle domande di sostegno sul PSR. Qualora si verifichi tale condizione, il GAL interromperà ogni rapporto lavorativo con i soggetti che si sono posti in conflitto di interessi.

2.4 ATTESTAZIONE DI MERITO

Tutti i soggetti di cui ai precedenti punti 4.2 e 4.3 dovranno produrre prima di procedere allo svolgimento delle attività potenzialmente soggette al conflitto di interessi, una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di rapporti diretti o indiretti con i richiedenti/beneficiari.

Su eventuali situazioni di conflitto di interessi il Responsabile Tecnico Amministrativo dovrà relazionare al C.d.A. che si esprimerà in merito secondo quanto disposto dai precedenti punti e dal punto 8.1.

Il RTA ha precisato alla struttura tecnica l'applicazione dei punti del regolamento interno in merito al conflitto di interessi con la seguente circolare interna:

a) resta valido quanto disposto dal Regolamento Interno;

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

- b) per tutto il personale componente le commissioni di istruttoria si ricorda di verificare per ogni procedura assegnata la presenza di conflitto di interessi e nel caso di darne comunicazione scritta alla società prima dell'inizio della procedura, come da Regolamento Interno;
- c) per tutto il personale abilitato ad operare sul sistema ARTEA deve essere sempre aggiornata, ogni primo del mese, l'apposita dichiarazione sul conflitto di interessi;
- d) per poter verificare eventuali situazioni di conflitto di interesse, per quanto concerne i soggetti indicati nelle DUA come referenti per le comunicazioni di merito si dispone:
 - 1. comunicare esclusivamente con i soggetti indicati o con il titolare della domanda
 - 2. nel caso non sia indicato altro referente oltre al titolare della domanda comunicare solo con il titolare o chiedere la comunicazione formale di eventuale altro referente
 - 3. nel caso che come referente sia indicata una società, richiedere formalmente il nominativo del tecnico della società in questione incaricato di seguire la pratica.

Si ricorda che la mancata osservanza di quanto previsto in merito al conflitto di interessi dal Regolamento Interno e di quanto disposto con la presente, può comportare, nei casi più gravi, l'immediata sospensione del rapporto di lavoro con il Gal Garfagnana Ambiente e Sviluppo.”

Il RTA ha successivamente portato all'attenzione del C.d.A. la seguente comunicazione che è stata verbalizzata per esteso nella seduta del 13/06/2011:

“A seguito dell'acquisizione della relazione speciale n. 5/2010 della Corte dei Conti Europea, dell'invio dei chiarimenti in merito da parte del settore Programmazione Comunitaria dello Sviluppo Rurale, come già illustrato nel Consiglio di Amministrazione del 13/06/2011, considerata la l'importanza della problematica al fine di garantire una corretta attuazione e gestione della SISL si inoltra la seguente informativa:

– Al personale che opera sulla SISL è stata inviata la seguente circolare applicativa:

- a) resta valido quanto disposto dal Regolamento Interno;
- b) per tutto il personale componente le commissioni di istruttoria si ricorda di verificare per ogni procedura assegnata la presenza di conflitto di interessi e nel caso di darne comunicazione scritta alla società prima dell'inizio della procedura, come da Regolamento Interno;
- c) per tutto il personale abilitato ad operare sul sistema ARTEA deve essere sempre aggiornata, ogni primo del mese, l'apposita dichiarazione sul conflitto di interessi;
- d) per poter verificare eventuali situazioni di conflitto di interesse, per quanto concerne i soggetti indicati nelle DUA come referenti per le comunicazioni di merito si dispone:
 - 1. comunicare esclusivamente con i soggetti indicati o con il titolare della domanda
 - 2. nel caso non sia indicato altro referente oltre al titolare della domanda comunicare solo con il titolare o chiedere la comunicazione formale di eventuale altro referente
 - 3. nel caso che come referente sia indicata una società, richiedere formalmente il nominativo del tecnico della società in questione incaricato di seguire la pratica.

Si ricorda che la mancata osservanza di quanto previsto in merito al conflitto di interessi dal Regolamento Interno e di quanto disposto con la presente, può comportare, nei casi più gravi, l'immediata sospensione del rapporto di lavoro con il Gal Garfagnana Ambiente e Sviluppo.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione si sottolinea come la Corte dei Conti Europea nei criteri di seguito riportati, estenda la casistica del potenziale conflitto anche a interessi **professionali o personali con il progetto stesso e non solo con il promotore del progetto.**

Lo spirito delle osservazioni della Corte dei conti e delle disposizioni dell'Autorità di Gestione è quello di garantire la massima trasparenza ed imparzialità nelle fasi istruttorie, di valutazione e di assegnazione dei contributi mediante la dichiarazione

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

dell'esistenza di conflitti di interesse e la conseguente astensione dalle decisioni in merito, lasciando però formale traccia scritta del conflitto esistente.

Mentre l'esistenza di un conflitto di interessi, correttamente dichiarato secondo quanto indicato dalla Corte dei Conti e accompagnato da conseguente astensione decisionale in merito, non comporta conseguenze nei soggetti coinvolti, l'omissione della dichiarazione, volontaria o non, può portare a conseguenze immediate nei confronti del titolare dell'istanza di aiuto con la perdita del contributo eventualmente concesso. Il GAL stesso dovrebbe provvedere in merito per evitare conseguenze nel riconoscimento come soggetto attuatore e gestore della SISL.

Per il Gal Garfagnana Ambiente e Sviluppo
RTA

Stefano stranieri

GAL Consorzio Lunigiana



GAL Consorzio Lunigiana

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE

2012

GAL Consorzio Lunigiana

RELAZIONE ANNUALE DI ESECUZIONE 2012 PER I GAL

Premessa

La relazione annuale deve contenere informazioni dettagliate riguardo a quanto realizzato dal GAL nell'anno oggetto di analisi, ma ove pertinente devono essere fornite anche informazioni riguardo a quanto realizzato a partire dal 25.3.2008.

Indice

1.	IDENTIFICAZIONE DEL GAL.....	3
2.	PROFILO DELLA ZONA ED EVOLUZIONE DEL CONTESTO	5
3.	SINTESI DELLE PRINCIPALI DIFFICOLTÀ.....	7
4.	STATO DI AVANZAMENTO DELLA SISL	7
5.	STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE/SOTTOMISURE/AZIONI al 31/12/2011	5
6.	STATO DI AVANZAMENTO DELLA MISURA 431 al 31/12/2011.....	18
7.	PUBBLICITA' DEGLI INTERVENTI	21
8.	CONFORMITÀ CON LE POLITICHE COMUNITARIE PERTINENTI.....	21

GAL Consorzio Lunigiana

1. IDENTIFICAZIONE DEL GAL

Nome, indirizzo, responsabile, superficie coperta, popolazione, tipologia di territorio, struttura giuridica, ...

GAL Consorzio Sviluppo Lunigiana Leader a.r.l.

Via Gandhi 8 - 54011 Aulla (MS)

Legale rappresentante: Presidente Dott. Agostino Nino Folegnani

RTA Asse 4 – Metodo Leader: Claudio Novoa

Superficie coperta: 974,40 Km²

Popolazione residente nell'area GAL: 56.044 (fonte ISTAT anno 2007)

Tipologia del territorio:

Zona C1: 59,76 Km² pari al 6,13% della superficie coperta

Zona C2: 110,00 Km² pari al 11,29% della superficie coperta

Zona D: 804,64 Km² pari al 82,58% della superficie coperta

Struttura giuridica: Società consortile a responsabilità limitata



Figura 1 - Presidente Prof. Agostino Nino Folegnani



Figura 2 - RTA Asse 4 - Metodo Leader Claudio Novoa



Figura 3 - Animatrice dello sviluppo rurale - Sabina Pietrini

GAL Consorzio Lunigiana



Figura 4 - Segreteria generale - Maria Grazia Sarselli

2. PROFILO DELLA ZONA ED EVOLUZIONE DEL CONTESTO

Commento sulle modifiche intervenute nella situazione economica e demografica del territorio di riferimento e conseguenze (eventuali) sulla programmazione fatta e sulla sua validità

Il Gruppo d'Azione Locale "Consorzio Sviluppo Lunigiana" ha ormai una storia consolidata che affonda le radici nei pilastri dello sviluppo del territorio di riferimento che coincide con i quattordici Comuni della Lunigiana, situata in Provincia di Massa-Carrara. Infatti nasce nel 1994, al fine di gestire l'Iniziativa Comunitaria Leader II con tutte le caratteristiche proprie del "laboratorio di idee innovative e novative," per poi proseguire con la gestione dell'I.C. Leader Plus che è stata la fase di affermazione dello strumento Gal sul territorio come:

- portatore di progetti di sviluppo delle risorse endogene;
- supporto per le imprese;
- punto di informazione sugli strumenti dell'Unione Europea per la popolazione.

Con la Programmazione 2007-2013 c'è stata un'evoluzione e un cambiamento dell'operare della struttura-Gal, legati al passaggio del Leader da Iniziativa Comunitaria ad Asse del Piano di Sviluppo Rurale, senza per questo perdere la propria identità diversificata e le proprie caratteristiche operanti sul territorio che ormai rendono il Gal l'interlocutore privilegiato non solo per le imprese già attive, ma anche per i singoli individui che cercano la loro storia occupazionale sul territorio lunigianese. Nella fase in corso è scontato, anche seppur molto impegnativo, il ruolo del Gal come aggregatore di tutte le istituzioni, le istanze e gli interessi del territorio, in grado di presentarsi e presentare progetti per l'intera area che mirino alla crescita dell'area stessa e dei suoi abitanti. L'area che si estende per circa 976 Km², pari all'80% del territorio della Provincia di Massa-Carrara, è compresa fra il Parco Regionale delle Alpi Apuane ed il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, i suddetti Comuni sono: Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri.

Dal punto di vista demografico si registra un calo valutabile attorno al 2,5/3% negli ultimi 10 anni, composto da una perdita di residenti locali compensata in larga parte dal flusso immigratorio. La densità è di circa 50 abitanti per Km², con grandi differenze tra le zone centrali e quelle più montane.

I settori di attività presenti riguardano le attività commerciali e il reparto delle costruzioni edili che insieme valgono il 45% del totale; seguono le attività manifatturiere (9%) e quelle legate all'indotto turistico (10%).

GAL Consorzio Lunigiana

Il settore dell'agricoltura, anche se si deve registrare un trend negativo, è quello storicamente presente sul territorio ed oggi, grazie ad una produzione di qualità, ritorna ad essere oggetto di occupazione per i giovani. Il tasso di disoccupazione è stabilmente ancorato attorno al 12%, con preponderanza femminile, mentre la disoccupazione giovanile supera abbondantemente il 30%.

Da questa breve descrizione è facilmente comprensibile come si tratti di un territorio con gravi criticità, ma anche con grandi potenzialità, in primis quelle umane, per poter uscire dall'essere zona marginale, non solo da un punto di vista geografico, ma anche economico e sociale.

Dai bisogni e dalle necessità si traggono le basi della Strategia Integrata di Sviluppo Locale e si comprendono gli obiettivi che ci si è posti in maniera semplice, ma anche serrata ed impegnativa. Infatti, la SISL è stata costruita a partire da un obiettivo strategico unificante per tutto il territorio eligibile e cioè la valorizzazione della Via Francigena, come tema condiviso, derivato dall'esperienza Leader Plus, maturata nell'ambito della cooperazione transnazionale. Tutte le Misure che sono state messe in campo sono riconducibili ad un "Sistema Via Francigena", anche i singoli interventi che ricadono su un singolo beneficiario che può essere una singola impresa o un Comune, va interpretato in funzione di quello che è appunto l'obiettivo della valorizzazione della Via Francigena, come volano di sviluppo e di crescita per l'intera area. Inoltre la scelta di attivare Misure non strettamente appartenenti all'agricoltura, sta a significare l'idea di una ruralità che colga la complessità territoriale.

Collegate al Tematismo principale A (patrimonio rurale) sono state attivate le Misure:

313 a, con l'obiettivo dell'incentivazione e potenziamento di servizi a supporto del settore turistico;

la 322, 323 a e 323 b al fine della valorizzazione e conservazione del vasto patrimonio rurale in chiave edilizia, culturale e naturalistica-ambientale.

Sul Tematismo B (competitività) è stata attivata la Misura 133 rivolta ad un segmento particolare, alle associazioni di produttori, con lo scopo di facilitare l'accesso al mercato delle produzioni di qualità lunigianesi (miele e farina di castagna dop, prodotti biologici) che stanno raggiungendo livelli quantitativi sempre più importanti.

Per il Tematismo C (diversificazione) sono state messe sul campo le Misure 312 a, 312 b e 313 b al fine di supportare e diversificare il sistema economico lunigianese di iniziative commerciali, artigianali e turistiche.

Collegate al Tematismo D (miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali) sono state previste ed attivate le Misure 321 a e 321 c che perseguono rispettivamente, il fine di garantire alla popolazione e in particolare a coloro che risiedono nelle zone più marginali adeguati servizi che consentano di arginare lo spopolamento in essere e di salvaguardare l'ambiente lunigianese promuovendo le gestioni del bosco al fine della produzione di energia da biomasse legnose.

I risultati ottenuti sono attualmente estremamente positivi, corrispondendo alla soddisfazione dei bisogni e alla risoluzione di problematiche reali. Per quel che riguarda le Misure rivolte al settore delle imprese si è vinta una sfida non scontata, di aver coinvolto e resi protagonisti, settori finora esclusi dal panorama d'interventi sistemici. Dal versante delle Misure rivolte al settore degli enti pubblici hanno prodotto progetti indispensabili per una visione d'insieme, ma altrettanto capaci di risolvere i problemi nel particolare. Unico rilievo riguarda la Mis. 321 c che ha visto una scarsa partecipazione, probabilmente le ragioni sono da trovarsi nella base territoriale che necessita ancora di tempo per organizzarsi in questo ambito.

Concludendo, abbiamo ormai progetti funzionanti che vanno all'unisono a concorrere al rafforzamento di quel "Sistema" su cui c'è molto da fare e da rifare, esigenza dettata dagli eventi calamitosi che hanno colpito duramente negli ultimi due anni l'intera Lunigiana.

La crisi economica ha interessato gravemente il territorio lunigianese determinando un incremento significativo sia del tasso di disoccupazione dovuto principalmente alla difficoltà delle imprese locali che hanno ridotto improvvisamente la propria attività produttiva o commerciale, hanno delocalizzato in altre aree o addirittura sono arrivate alla dismissione/fallimento della propria attività.

Tale fenomeno ha prodotto conseguenze significative anche sulla già debole economia locale sia a livello finanziario con la riduzione della liquidità delle banche nei confronti delle imprese che a livello di forte contrazione dei consumi che ha interessato il settore commerciale.

Il GAL ha operato anche nel cercare soluzioni al cofinanziamento delle domande di aiuto presentate dalle imprese locali, sensibilizzando e collaborando con l'istituto di credito CARISPE (in qualità partner sostenitore del GAL e banca del territorio per la sua presenza su quasi la totalità dei comuni lunigianesi) affinché venisse adottata una soluzione finanziaria capace di dare una risposta concreta alle esigenze delle imprese lunigianesi.

La situazione territoriale si è inoltre aggravata a seguito dell'evento calamitoso del 25/10/2011 che ha interessato l'intero tessuto commerciale di Aulla ed in quelli successivi dell'autunno 2012. Inoltre l'isolamento

GAL Consorzio Lunigiana

di alcune località e la distruzione delle infrastrutture ha prodotto contraccolpi anche sul settore turistico, con conseguenze negative per un lungo periodo.

Necessiterà per il futuro assicurare i cittadini e gli investitori sulla situazione di sicurezza del territorio al fine di creare le condizioni per un suo rilancio e sviluppo economico.

3. SINTESI DELLE PRINCIPALI DIFFICOLTÀ

Breve descrizione delle principali difficoltà incontrate nella gestione della SISL, ovvero i principali fattori che hanno determinato eventuali ritardi nell'attivazione e completamento degli interventi. Si dovrebbe, inoltre, procedere ad una descrizione di come tali difficoltà sono state affrontate o come si conta di affrontarle nel breve periodo.

Le difficoltà iniziali sono state pressoché superate, permettendo di concentrare l'attività del GAL nell'attuazione di tutte le misure attivate ed in corso di realizzazione.

Non meno importante, anzi decisivo nella scaletta della risoluzione dei problemi è stato l'imponente lavoro di confronto tra le strutture dei GAL e fra quest'ultime ed i relativi uffici regionali. Senza dubbio permangono delle problematiche relative alla gestione delle pratiche sul sistema Artea da parte dei beneficiari e su questo punto la proposta intrapresa di organizzare in occasione dell'animazione dei bandi, degli approfondimenti sul sistema Artea e mirati ai compilatori delle pratiche stesse, ha permesso di risolvere gran parte dei problemi in precedenza riscontrati.

Inoltre si è affrontato un percorso lungo per far condividere sul territorio l'obiettivo strategico unificante, contenuto nella SISL, rappresentato dal "Sistema Via Francigena" in Lunigiana, cui si è iniziato a lavorare dalla passata programmazione con il progetto di cooperazione e che ha visto un prosieguo di attività da parte del Gal su tutto il territorio di riferimento che ha portato oggi ad una condivisione piena sulla tipologia di sviluppo unificante individuata.

Tra le misure programmate l'unica che ha riscontrato un ritardo di attuazione è stata la misura 323a che ha visto un recupero dei tempi con l'approvazione degli indirizzi, la sua attuazione e l'approvazione della graduatoria preliminare nel corso del 2012. Ulteriore elemento di criticità è rappresentato dai tempi di erogazione delle risorse ai sensi della misura 431, probabilmente dovuto alla complessità della procedura amministrativa, nonché dai tempi necessari a concludere gli accertamenti finali.

Nel corso del 2012 la crisi economica si è ulteriormente aggravata interessando tutti i settori economici con aumento delle criticità a causa della stretta creditizia che ha reso difficoltoso a molte imprese recuperare le risorse necessarie per i cofinanziamenti e allo stesso tempo ha accentuato le difficoltà delle imprese nel recuperare la necessaria liquidità.

La crisi dei consumi è accentuata dalla gravosa situazione di dissesto idrogeologico della Lunigiana, dove si sono verificate nell'autunno scorso due ulteriori eventi alluvionali che hanno stravolto completamente il territorio, determinando ingenti danni alle attività ed ai residenti con ripetute interruzioni nella stessa viabilità di collegamento e conseguenti ulteriori disagi sia per gli spostamenti che per le relazioni economico/sociali.

Infine si segnala che questo fenomeno che interessa purtroppo tutti i 14 comuni Lunigianesi seppure con intensità diverse, ha rallentato l'operatività sugli investimenti programmati, in quanto le risorse umane e finanziarie sono state concentrate sulle emergenze e sui danni alluvionali.

Ad essi si aggiungerà come elemento di rigidità ed appesantimento l'assoggettamento nel corso del 2013 ai vincoli del cosiddetto patto di stabilità e crescita.

4. STATO DI AVANZAMENTO DELLA SISL

Breve descrizione degli obiettivi e della strategia proposta (max 15 righe), tematismi scelti, obiettivi raggiunti al 31/12/2012

Al momento della predisposizione del presente rapporto risultano conclusi i termini per la presentazione delle domande di aiuto in ordine ai bandi delle misure/sottomisure/azioni 313aa, 313b, 312b, 322, 323b, 323a 312a, 133 e 321a. Relativamente ai bandi chiusi, sono state pubblicate le prese d'atto delle graduatorie preliminari, si è provveduto a svolgere l'istruttoria delle domande finanziabili. Nel corso dell'anno 2013 si completerà l'assegnazione delle risorse alle domande finanziate totalmente e di quelle parzialmente che hanno accettato la finanziabilità parziale, facendo la conseguente modifica del piano finanziario del GAL.

GAL Consorzio Lunigiana

L'attivazione della cooperazione interterritoriale rappresenta un elemento importante per il nostro territorio, al fine di proseguire l'esperienza intrapresa in passato nell'affrontare scelte comprensoriali condivise che permettano di generare logiche virtuose in cui i singoli interventi realizzati indipendentemente dal luogo e/o soggetto che li realizza abbiano una ricaduta generale su tutto il territorio stesso.

La performance complessiva del GAL riferita all'assegnato sul programmato è stata del 59,92%, mentre il rapporto pagato / programmato è stato del 23,11%. Tali dati sono da considerare senza dubbio positivi, considerato che si è provveduto altresì ad attivare nel corso dell'anno 2012 tutte le misure della 2° fase di programmazione con gli ulteriori bandi ed inizio delle relative attività di istruttoria.

Si è altresì provveduto ad attivare la fase di animazione territoriale per la presentazione di 2 progetti di cooperazione interterritoriale, in accordo con gli altri GAL toscani sulle tematiche individuate dalla Regione Toscana.

GAL Consorzio Lunigiana

5. STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE/SOTTOMISURE/AZIONI al 31/12/2011

Ripetere questo paragrafo per ciascuna misura/sottomisura/azione indicando tutti gli importi in termini di spesa pubblica.

5.1 Stato di attuazione finanziario

Misura: 133 Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazioni e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentari.

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anno	Importo	Importo	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
2009	0,00			0,00%		0,00%		0,00%
2010	32.188,95	200.000,00		0,00%		0,00%		0,00%
2011	69.490,88		129.594,21	64,80%	64.797,11	32,40%		0,00%
2012	60.049,72	70.405,79		0,00%		0,00%	64.797,11	32,40%
2013	38.270,44			0,00%		0,00%		0,00%
2014				0,00%		0,00%		0,00%
2015				0,00%		0,00%		0,00%
Totale	199.999,99	270.405,79	129.594,21	64,80%	64.797,11	32,40%	64.797,11	32,40%

*

si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

5.2 Stato di attuazione

Alla data del 31/12/2012 sono state assegnate le risorse della graduatoria a tutte le domande finanziabili in base alle specificità della misura per un totale del 64.80% delle risorse disponibili. Il residuo rappresenta una economia di risorse che saranno impiegate ai sensi del DAR nel finanziare altre domande in graduatoria su altre misure.

Nel corso del 2012 è stato emesso un nuovo bando e sono in corso le attività di istruttoria per l'assegnazione del totale delle risorse assegnate sulla presente misura.

5.3 Avanzamento procedurale

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	2	135.824,76	5	316.297,26
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	2	129.594,21	2	129.594,21
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)	2	64.797,11	2	64.797,11
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2011)	0	0	0	0

Il bando con una dotazione di euro 200.000,00 approvato con delibera del CdA n. 10 del 29/10/2010 è stato pubblicato sul BURT n° 46 parte III del 17/11/2010 supplemento n° 116.

Gli interventi finanziati fanno riferimento a due sistemi di qualità tra quelli previsti dal bando: uno alla DOP del miele della Lunigiana ed uno al sistema biologico.

Nel corso dell'anno 2011 sono stati richiesti l'erogazione degli anticipi per le due domande pari ad euro 64.797,11

Il nuovo bando è stato approvato dal CDA del GAL in 18/04/2012 con una dotazione di € 70.405,79.

il GAL ha provveduto alla pubblicazione del bando sul BURT n° 32 del 08/08/2012 Supplemento n° 115 con apertura dei termini per la presentazione dal 08/08/2012 al 07/10/2012. Nel corso del 2012 sono state avviate le attività di istruttoria.

5.4 Indicazioni di sintesi sull'esecuzione della misura

L'attuazione della misura non ha rilevato particolari problematiche.

GAL Consorzio Lunigiana

5.1 Stato di attuazione finanziario

Misura: 312 sottomisura a) Sviluppo delle attività artigianali

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato <i>Importo</i>	Attivato <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
2009	0,00			0,00%		0,00%		0,00%
2010	49.676,53	200.000,00		0,00%		0,00%		0,00%
2011	107.243,80		164.534,82	44,35%		0,00%		0,00%
2012	121.130,15	170.000,00	39.487,46	10,64%	75.487,64	20,35%	75.487,64	20,35%
2013	92.951,44			0,00%		0,00%		0,00%
2014				0,00%		0,00%		0,00%
2015				0,00%		0,00%		0,00%
Totale	371.001,92	370.000,00	204.022,28	54,99%	75.487,64	20,35%	75.487,64	20,35%

si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

5.2 Stato di attuazione

Alla data del 31/12/2012 risultano assegnate tutte le risorse della graduatoria della 1° fase di programmazione.

Alcune economie e rinunce hanno permesso di scorrere la graduatoria in essere finanziando tutte le domande presenti.

Nel corso del 2012 è stato emesso un nuovo bando e sono in corso le attività di istruttoria per l'assegnazione del totale delle risorse assegnate sulla presente misura.

Non sono stati liquidati anticipi.

5.3 Avanzamento procedurale

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012	
	<i>Numero</i>	<i>Importo</i>	<i>Numero</i>	<i>Importo</i>
Domande di aiuto presentate	11	253.064,98	17	423.226,33
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	2	44.199,93	8	208.734,75
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)	0	0	0	0
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	3	75.487,64	3	75.487,64

Il bando con una dotazione di euro 200.000,00 approvato con delibera del CdA n. 10 del 29/10/2010 è stato pubblicato sul BURT n° 46 parte III del 17/11/2010 supplemento n° 116.

Gli interventi finanziati fanno riferimento al settore artigianato.

Nel corso dell'istruttoria di completamento ci sono state n.7 rinunce da parte di imprese richiedenti.

Sulla graduatoria in essere è presente una domanda finanziata parzialmente che sarà integrata per l'importo di euro 1.001,92 con le risorse della 2° fase.

Nel corso del 2012 si è verificata un'ulteriore rinuncia, che ha permesso di fare scorrere ed ultimare la graduatoria con l'ammissibilità di n. 2 domande.

Il nuovo bando è stato approvato dal CDA del GAL in 18/04/2012 con una dotazione di € 170.000,00.

il GAL ha provveduto alla pubblicazione del bando sul BURT n° 32 del 08/08/2012 Supplemento n° 115 con apertura dei termini per la presentazione dal 08/08/2012 al 07/10/2012. Nel corso del 2012 sono state avviate le attività di istruttoria.

La prevalenza degli interventi ammessi prevede l'acquisto di attrezzature e macchinari con modesti interventi edili.

5.4 Indicazioni di sintesi sull'esecuzione della misura

L'attuazione della misura non ha rilevato particolari problematiche.

Si evidenzia la difficoltà dei soggetti richiedenti nell'approcciarsi al sistema ARTEA.

Ulteriore elemento di criticità è rappresentato dalla rigidità del sistema bancario dovuto alla congiuntura economica attuale che presenta difficoltà a finanziare i settori produttivi.

GAL Consorzio Lunigiana

5.1 Stato di attuazione finanziario

Misura: 312 sottomisura b) Sviluppo delle attività commerciali

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato <i>Importo</i>	Attivato <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
2009	0,00			0,00%		0,00%		0,00%
2010	50.977,46	200.000,00		0,00%		0,00%		0,00%
2011	110.052,33		192.313,14	48,47%	0,00	0,00%		0,00%
2012	131.609,71	191.490,00	0,00	0,00%	144.352,37	36,39%	144.352,36	36,39%
2013	104.088,13			0,00%		0,00%		0,00%
2014				0,00%		0,00%		0,00%
2015				0,00%		0,00%		0,00%
Totale	396.727,63	391.490,00	192.313,14	48,47%	144.352,37	36,39%	144.352,36	36,39%

si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

5.2 Stato di attuazione

Alla data del 31/12/2012 tutte le risorse sulla graduatoria della 1° fase di programmazione risultano assegnate con una economia da impiegare ai sensi del DAR.

Nel corso del 2012 è stato emesso un nuovo bando e sono in corso le attività di istruttoria per l'assegnazione del totale delle risorse assegnate sulla presente misura.

Non sono stati liquidati anticipi.

5.3 Avanzamento procedurale

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012	
	<i>Numero</i>	<i>Importo</i>	<i>Numero</i>	<i>Importo</i>
Domande di aiuto presentate	13	304.721,96	33	795.915,94
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	2	15.392,00	8	195.176,75
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)	0	0	0	0
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	6	144.352,37	6	144.352,37

Il bando con una dotazione di euro 200.000,00 approvato con delibera del CdA 28/05/2010 è stato pubblicato sul BURT n° 26 del 30/06/2010 nonché dei termini di apertura/chiusura BURT n°32 in data 11/08/2010.

Gli interventi finanziati fanno riferimento al settore commerciale.

Nel corso dell'istruttoria di completamento ci sono state n.6 rinunce da parte di imprese richiedenti.

Successivamente all'assegnazione si sono verificate ulteriore n. 3 rinunce da parte dei beneficiari.

Il nuovo bando è stato approvato dal CDA del GAL in 18/04/2012 con una dotazione di € 191.490,00.

il GAL ha provveduto alla pubblicazione del bando sul BURT n° 32 del 08/08/2012 Supplemento n° 115 con apertura dei termini per la presentazione dal 08/08/2012 al 07/10/2012. Nel corso del 2012 sono state avviate le attività di istruttoria.

La prevalenza degli interventi ammessi prevede l'acquisto di attrezzature, arredi e macchinari con modesti interventi edili.

5.4 Indicazioni di sintesi sull'esecuzione della misura

L'attuazione della misura non ha rilevato particolari problematiche.

Si evidenzia la difficoltà dei soggetti richiedenti nell'approcciarsi al sistema ARTEA.

Ulteriore elemento di criticità è rappresentato dalla rigidità del sistema bancario dovuto alla congiuntura economica attuale che presenta difficoltà a finanziare i settori produttivi.

GAL Consorzio Lunigiana

5.1 Stato di attuazione finanziario

Misura: 313 Incentivazione di attività turistiche sottomisura a) /azione¹: a) Creazione di infrastrutture su piccola scala

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato <i>Importo</i>	Attivato <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
2009	0,00			0,00%		0,00%		0,00%
2010	52.679,11	200.000,00		0,00%		0,00%		0,00%
2011	113.725,92		212.088,55	37,26%		0,00%		0,00%
2012	208.715,87	357.189,90		0,00%	163.640,43	28,75%	55.304,30	9,71%
2013	194.157,55			0,00%		0,00%		0,00%
2014				0,00%		0,00%		0,00%
2015				0,00%		0,00%		0,00%
Totale	569.278,45	557.189,90	212.088,55	37,26%	163.640,43	28,75%	55.304,30	9,71%

si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

5.2 Stato di attuazione

Alla data del 31/12/2012 risultano assegnate tutte le risorse della graduatoria della 1° fase di programmazione.

La conclusione dei lavori per le domande ammesse è prevista a partire dal 15/09/2012.

Nel corso del 2012 è stato emesso un nuovo bando e sono in corso le attività di istruttoria per l'assegnazione del totale delle risorse assegnate sulla presente misura.

5.3 Avanzamento procedurale

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	9	1.089.012,95	9	688.914,44
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	3	212.088,55	3	212.088,55
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)	2	55.304,29	2	55.304,29
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	2	108.336,14	2	108.336,14

Il bando con una dotazione di euro 200.000,00 approvato con delibera del CdA 28/05/2010 è stato pubblicato sul BURT n° 26 del 30/06/2010 nonché dei termini di apertura/chiusura BURT n°32 in data 11/08/2010.

Gli interventi finanziati fanno riferimento al settore delle piccole infrastrutture al servizio turistico

Nel corso dell'istruttoria di completamento si è verificata la decadenza di una domanda per non avere effettuato il completamento, la ricollocazione di una domanda per modifica del punteggio e l'ammissione di n. 3 domande di cui una finanziata parzialmente per esaurimento delle risorse a disposizione.

A tale domanda finanziata parzialmente è stato integrato il contributo con le economie generatesi dalla 1° fase

Il nuovo bando è stato approvato dal CDA del GAL n. 8 in 14/09/2012 con una dotazione di 357.189,90. Il GAL ha provveduto alla pubblicazione del bando sul BURT n.41 parte III - supplemento n. 134 del 10/10/2012 con scadenza dei termini per la presentazione della domande al 10/10/2012. Tale scadenza è stata prorogata con delibera del CdA del GAL n. 10 del 13/11/2012, pubblicata sul BURT n. 47 parte III del 21/11/2012 con scadenza al 14/12/2012 ore 13:00. Nel corso del 2012 sono state avviate le attività di istruttoria.

¹ Si noti che nel caso di sottoazioni deve essere replicata la tabella di cui sopra per ciascuna sottoazione.

GAL Consorzio Lunigiana

5.4 Indicazioni di sintesi sull'esecuzione della misura

L'attuazione della misura non ha rilevato particolari problematiche.

5.1 Stato di attuazione finanziario

Misura: 313 Incentivazione di attività turistiche sottomisura : b) Sviluppo delle attività turistiche

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato	Attivato	Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
	Importo	Importo	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
2009	0,00			0,00%		0,00%		0,00%
2010	43.189,03	200.000,00		0,00%		0,00%		0,00%
2011	93.238,32		181.367,03	53,52%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2012	112.764,71	165.000,00		0,00%	74.469,09	21,97%	111.886,56	33,02%
2013	89.688,98			0,00%		0,00%		0,00%
2014				0,00%		0,00%		0,00%
2015				0,00%		0,00%		0,00%
Totale	338.881,04	365.000,00	181.367,03	53,52%	74.469,09	21,97%	111.886,56	33,02%

si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

5.2 Stato di attuazione

Alla data del 31/12/2012 le domande sulla graduatoria della 1° fase di programmazione risultano tutte finanziate.

Le economie e le rinunce sono state impiegate ai sensi del punto 2.9 del DAR.

Nel corso del 2012 è stato emesso un nuovo bando e sono in corso le attività di istruttoria per l'assegnazione del totale delle risorse assegnate sulla presente misura.

5.3 Avanzamento procedurale

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	9	306.449,53	10	674.259,74
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	0	0	3	117.654,27
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)	0	0	0	0
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	3	111.886,56	3	111.886,56

Il bando con una dotazione di euro 200.000,00 approvato con delibera del CdA 28/05/2010 è stato pubblicato sul BURT n° 26 del 30/06/2010 nonché dei termini di apertura/chiusura BURT n°32 in data 11/08/2010.

Gli interventi finanziati fanno riferimento al settore turistico-ricettivo

Nel corso dell'istruttoria di completamento si è verificata la decadenza di 4 domande per non avere effettuato il completamento. Inoltre nel corso dell'anno si sono ricevute n. 3 rinunce da parte di beneficiari ai quali erano state assegnati i contributi.

Il nuovo bando è stato approvato dal CDA del GAL in data 18/04/2012 con una dotazione di 165.000,00. Il GAL ha provveduto alla pubblicazione del bando sul BURT n.32 parte III - supplemento n. 115 del 08/08/2012 con scadenza dei termini per la presentazione della domande al 07/10/2012. Nel corso del 2012 sono state avviate le attività di istruttoria

5.4 Indicazioni di sintesi sull'esecuzione della misura

L'attuazione della misura non ha rilevato particolari problematiche.

Si evidenzia la difficoltà dei soggetti richiedenti nell'approcciarsi al sistema ARTEA.

Ulteriore elemento di criticità è rappresentato dalla rigidità del sistema bancario dovuto alla congiuntura economica attuale che presenta difficoltà a finanziare i settori produttivi.

GAL Consorzio Lunigiana

5.1 Stato di attuazione finanziario

Misura: 321 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale sottomisura : a) Reti di protezione sociale nelle zone rurali

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato	Attivato	Realizzazioni						
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***		
			Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	
2009	0,00			0,00%		0,00%		0	0,00%
2010	95.623,29	384.983,80		0,00%		0,00%			0,00%
2011	206.435,64		185.943,67	34,87%		0,00%			0,00%
2012	150.599,81	104.021,35	244.474,17	45,85%	62.860,45	11,79%	46.870,45	8,79%	8,79%
2013	80.595,05			0,00%		0,00%			0,00%
2014				0,00%		0,00%			0,00%
2015				0,00%		0,00%			0,00%
Totale	533.253,79	489.005,15	430.417,84	80,72%	62.860,45	11,79%	46.870,45	8,79%	8,79%

si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

5.2 Stato di attuazione

Alla data del 31/12/2012 risultano assegnate tutte le risorse della graduatoria della 1° fase di programmazione.

La conclusione dei lavori per le domande ammesse è prevista a partire dal 17/04/2013.

Nel corso del 2012 è stato emesso un nuovo bando e sono in corso le attività di istruttoria per l'assegnazione del totale delle risorse assegnate sulla presente misura.

5.3 Avanzamento procedurale

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	7	405.706,39	13	910.377,78
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	3	244.474,17	3	430.417,84
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)	2	46.870,45	2	46.870,45
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	0	0	0	0

Il bando con una dotazione di euro 384.983,80 approvato con delibera del CdA n. 10 del 29/10/2010 è stato pubblicato sul BURT n° 46 parte III del 17/11/2010 supplemento n° 116.

Gli interventi finanziati fanno riferimento al settore dei servizi sociali alla popolazione locale inseriti nel PIS.

Nel corso dell'istruttoria di completamento si è verificata la ricollocazione di una domanda per modifica del punteggio e l'ammissibilità di tutte le domande presentate di cui una inizialmente finanziata parzialmente è stata finanziata nella sua totalità.

Il nuovo bando è stato approvato dal CDA del GAL n. 8 in 14/09/2012 con una dotazione di 104.021,35. Il GAL ha provveduto alla pubblicazione del bando sul BURT n.41 parte III - supplemento n. 134 del 10/10/2012 con scadenza dei termini per la presentazione della domande al 10/10/2012. Tale scadenza è stata prorogata con delibera del CdA del GAL n. 10 del 13/11/2012, pubblicata sul BURT n. 47 parte III del 21/11/2012 con scadenza al 14/12/2012 ore 13:00. Nel corso del 2012 sono state avviate le attività di istruttoria.

In questa graduatoria è stata estratta per un controllo di 2° livello la domanda del beneficiario comune di Tresana che è stata accertata e per la quale è stato emesso elenco di liquidazione di euro 15.990,00 al momento sospeso in attesa di verifica da parte di Artea.

5.4 Indicazioni di sintesi sull'esecuzione della misura

L'attuazione della misura non ha rilevato particolari problematiche.

GAL Consorzio Lunigiana

5.1 Stato di attuazione finanziario

Misura: 321 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale sottomisura : c) Strutture di approvvigionamento energetico con impiego di biomasse agro-forestali

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato	Attivato	Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
	Importo	Importo	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
2009	0,00			0,00%		0,00%		0,00%
2010	45.323,19	200.000,00		0,00%		0,00%		0,00%
2011	97.845,64		182.473,28	100,00%		0,00%		0,00%
2012	39.304,44			0,00%	91.236,64	50,00%	91.236,64	50,00%
2013				0,00%		0,00%		0,00%
2014				0,00%		0,00%		0,00%
2015				0,00%		0,00%		0,00%
Totale	182.473,27	200.000,00	182.473,28	100,00%	91.236,64	50,00%	91.236,64	50,00%

si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

5.2 Stato di attuazione

Alla data del 31/12/2012 le domande su questa graduatoria risultano tutte finanziate.

Le economie e le rinunce sono state impiegate ai sensi del punto 2.9 del DAR.

La conclusione dei lavori per le domande ammesse è prevista a partire dal 24/04/2013.

E' stato liquidato l'anticipo.

5.3 Avanzamento procedurale

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate			4	450.934,13
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2011)			1	182.473,28
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2011)	1	91.236,64	1	91.236,64
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2011)	0	0	0	0

Il bando con una dotazione di euro 200.000,00 approvato con delibera del CdA n. 10 del 29/10/2010 è stato pubblicato sul BURT n° 46 parte III del 17/11/2010 supplemento n° 116.

L'intervento finanziato fa riferimento alla realizzazione di una centrale a biomasse per la produzione di calore.

Nel corso dell'istruttoria di completamento si è verificata la decadenza di n. 3 domande per non aver ottemperato al completamento della domanda in corso di istruttoria.

5.4 Indicazioni di sintesi sull'esecuzione della misura

L'attuazione della misura non ha rilevato particolari problematiche, salvo le difficoltà degli enti di dedicarsi a questo tipo di investimenti.

GAL Consorzio Lunigiana

5.1 Stato di attuazione finanziario

Misura: 322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato	Attivato	Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
	Importo	Importo	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
2009	0,00			0,00%		0,00%		0,00%
2010	173.054,46	600.000,00		0,00%		0,00%		0,00%
2011	373.597,36		458.969,14	48,66%		0,00%		0,00%
2012	262.558,77	180.000,00	304.201,80	32,25%	229.484,57	24,33%	229.484,57	24,33%
2013	133.960,35			0,00%		0,00%		0,00%
2014				0,00%		0,00%		0,00%
2015				0,00%		0,00%		0,00%
Totale	943.170,94	780.000,00	763.170,94	80,92%	229.484,57	24,33%	229.484,57	24,33%

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

5.2 Stato di attuazione

Alla data del 31/12/2012 sono state assegnate tutte le risorse della graduatoria della 1° fase di programmazione.

La conclusione dei lavori per le domande ammesse è prevista a partire dal 24/01/2013.

Nel corso del 2012 è stato emesso un nuovo bando e sono in corso le attività di istruttoria per l'assegnazione del totale delle risorse assegnate sulla presente misura.

5.3 Avanzamento procedurale

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	9	957.651,12	20	2649.669,42
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	2	304.201,80	5	763.170,94
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)	3	229.484,57	3	229.484,57
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2011)	0	0	0	0

Il bando con una dotazione di euro 600.000,00 approvato con delibera del CdA n. 10 del 29/10/2010 è stato pubblicato sul BURT n° 46 parte III del 17/11/2010 supplemento n° 116.

Gli interventi finanziati fanno riferimento alla rinnovamento e riqualificazione dei villaggi.

Nel corso dell'istruttoria di completamento si è verificata la decadenza di n. 1 domande per non aver ottemperato al completamento della domanda in corso di istruttoria ed una domanda ha rinunciato. Nel corso dell'anno 2011 sono state ammesse n. 3 domande e altre 2 domande nel corso del 2012.

Il nuovo bando è stato approvato dal CDA del CdA del GAL n. 8 in 14/09/2012 con una dotazione di 104.021,35. Il GAL ha provveduto alla pubblicazione del bando sul BURT n.41 parte III - supplemento n. 134 del 10/10/2012 con scadenza dei termini per la presentazione delle domande al 10/10/2012. Tale scadenza è stata prorogata con delibera del CdA del GAL n. 10 del 13/11/2012, pubblicata sul BURT n. 47 parte III del 21/11/2012 con scadenza al 14/12/2012 ore 13:00.

Nel corso del 2012 sono state avviate le attività di istruttoria.

In questa graduatoria è stata estratta per un controllo di 2° livello la domanda del beneficiario comune di Tresana che è stata accertata e per la quale è stato emesso elenco di liquidazione di euro 15.990,00 al momento sospeso in attesa di verifica da parte di Artea.

5.4 Indicazioni di sintesi sull'esecuzione della misura

L'attuazione della misura non ha rilevato particolari problematiche.

GAL Consorzio Lunigiana

5.1 Stato di attuazione finanziario

Misura: 323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale sottomisura : a) Tutela e riqualificazione del Patrimonio naturale

➤ **STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:**

anni	Programmato	Attivato	Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
	Importo	Importo	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
2009	0,00			0,00%		0		0
2010	7.451,48			0,00%		0		0
2011	16.086,57			0,00%		0		0
2012	6.461,95			0,00%		0		0
2013				0,00%		0		0
2014				0,00%		0		0
2015				0,00%		0		0
Totale	30.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0

si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

5.2 Stato di attuazione

Nel corso del 2012 si sono attivate le procedure per la raccolta delle manifestazioni di interesse in ordine alla presente misura e si è ultimata la procedura di istruttoria. Nel corso del 2013 sarà inserita ad opera del beneficiario la domanda di aiuto sul SIA di Artea e sarà emesso l'atto di assegnazione.

5.3 Avanzamento procedurale

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	2	100.000,00	2	100.000,00
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	0	0	0	0
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)	0	0	0	0
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2011)	0	0	0	0

L'avviso pubblico con una dotazione di euro 30.000,00 è stato pubblicato sul BURT n. 31 – parte III del 01/08/2012 con scadenza dei termini per la presentazione delle domande al 06/09/2012 h. 12:00.

La Consulta Tecnica Regionale ha esaminato le domande pervenute per le verifiche tecniche scientifiche di ammissibilità. Il Gal ha preso atto della graduatoria preliminare pervenuta dalla Consulta Tecnica Regionale ed ha provveduto alla pubblicazione. L'ultimazione dell'iter procedurale con l'assegnazione avverrà nel corso del 2013 al momento della disponibilità della modulistica di ARTEA.

5.4 Indicazioni di sintesi sull'esecuzione della misura

L'attuazione della misura ha rilevato particolari problematiche che sono state risolte in accordo con gli uffici regionali.

GAL Consorzio Lunigiana

5.1 Stato di attuazione finanziario

Misura: 323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale sottomisura : b) Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato	Attivato	Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
	Importo	Importo	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
2009	0,00			0,00%		0,00%		0,00%
2010	151.889,50	611.514,20		0,00%		0,00%		0,00%
2011	327.905,55		715.351,75	84,07%		0,00%		0,00%
2012	240.989,86	135.565,21		0,00%	97.650,00	11,48%	97.650,00	11,48%
2013	130.132,05			0,00%		0,00%		0,00%
2014				0,00%		0,00%		0,00%
2015				0,00%		0,00%		0,00%
Totale	850.916,96	747.079,41	715.351,75	84,07%	97.650,00	11,48%	97.650,00	11,48%

si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

5.2 Stato di attuazione

Alla data del 31/12/2011 risultano assegnate tutte le risorse della graduatoria della 1° fase di programmazione.

La conclusione dei lavori per le domande ammesse è prevista a partire dal 24/04/2013.

Nel corso del 2012 è stato emesso un nuovo bando e sono in corso le attività di istruttoria per l'assegnazione del totale delle risorse assegnate sulla presente misura.

5.3 Avanzamento procedurale

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	8	651.193,46	21	2.435.564,74
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	0	0	5	715.351,75
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)	1	97.650,00	1	97.650,00
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	0	0	0	0

Il bando con una dotazione di euro 611.514,20 approvato con delibera del CdA n. 10 del 29/10/2010 è stato pubblicato sul BURT n° 46 parte III del 17/11/2010 supplemento n° 116.

Gli interventi finanziati fanno riferimento al recupero, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale.

Nel corso dell'istruttoria di completamento si è verificata la decadenza di n. 1 domande per non aver ottemperato al completamento della domanda in corso di istruttoria ed un riposizionamento di una domanda per modifica del punteggio.

La domanda finanziata parzialmente è stata finanziata con i fondi della 2° fase.

Il nuovo bando è stato approvato dal CDA del CdA del GAL n. 8 in 14/09/2012 con una dotazione di 135.565,21. Il GAL ha provveduto alla pubblicazione del bando sul BURT n.41 parte III - supplemento n. 134 del 10/10/2012 con scadenza dei termini per la presentazione delle domande al 10/10/2012. Tale scadenza è stata prorogata con delibera del CdA del GAL n. 10 del 13/11/2012, pubblicata sul BURT n. 47 parte III del 21/11/2012 con scadenza al 14/12/2012 ore 13:00.

Nel corso del 2012 sono state avviate le attività di istruttoria.

5.4 Indicazioni di sintesi sull'esecuzione della misura

L'attuazione della misura non ha rilevato particolari problematiche.

GAL Consorzio Lunigiana

6. STATO DI AVANZAMENTO DELLA MISURA 431 al 31/12/2011

➤ SPESE DI GESTIONE DEL GAL:

Breve descrizione dello stato di avanzamento generale della misura includendo almeno le seguenti informazioni:

anni	Assegnato	Pagato		
		Anticipo	SAL	Saldo
	<i>Importo</i>	<i>Importo</i>	<i>Importo</i>	<i>Importo</i>
2009	78.912,00	39.455,78		39.455,78
2010	77.149,00	46.338,40		
2011	87.640,00		58.530,24	
2012	198.776,00		80.150,84	
2013	199.549,00			
2014				
2015				
Totale	642.026,00	85.794,18	138.681,08	39.455,78

- *Accertamenti Province (per ognuno, i riferimenti temporali e gli importi)*
 Totale previsto
 € 310.604,00
 Importi ricevuti (per anno)
 Anno 2009 € 78.911,56
 Anno 2010 € 46.388,40 (anticipo)
 Accertamenti Province (per ognuno, l'ammontare)
 Anno 2009: 78.911,56 €
 Anno 2011: 58.530,24 €
 Anno 2012: 80.150,84 €

- *Modalità di cofinanziamento*
 Il cofinanziamento dei costi di gestione è avvenuto attraverso le entrate pervenute dalle attività extra-leader.

- *Informazioni in merito ad eventuali altre attività del GAL extra LEADER*
 Come precisato in precedenza, il GAL opera come fornitore di servizi di assistenza tecnica e di supporto progettuale nei confronti dei quattordici Comuni lunigianesi, avendo con gli stessi sottoscritto un rapporto convenzionale per i bandi extra-leader.
 Inoltre si è intrapresa una collaborazione con l'Università degli Studi di Pisa – facoltà di Scienze Agrarie, che è sfociata nell'organizzazione di un seminario con un tema fondamentale per i territori come il nostro "Il ruolo delle aziende part-time in Lunigiana nelle produzioni tipiche" tenutosi presso il castello di Terrarossa il 28/05/2012.
 Infine si è continuato un rapporto sempre più stretto con le associazioni di categorie, con le quali si è collaborato anche sul versante di approfondimento di opportunità per le imprese locali.
 In particolare si è organizzato il seminario "Le opportunità del polo delle pietre toscane" presso la sede locale del CNA il 22/06/2012.

- *Risultato d'esercizio 2012 (breve commento)*
 L'esercizio chiuso segue il trend di quello precedente con una situazione gestionale in assoluto equilibrio economico e finanziario .
 A livello di costi infatti, dopo la stabilizzazione di parte del personale, nonché di miglioramento economico per il rimanente, non vi è stata la necessità di ulteriori incrementi. La riduzione delle entrate per l'anno 2012 è conseguita esclusivamente alla non necessità di richiedere ai soci alcuna quota annua, mentre sono migliorate le attività extra leader, gestite in prima persona dal responsabile generale della struttura e sulle quali il GAL è fortemente impegnato.
 L'esercizio 2012 si chiude pareggio con un leggero miglioramento rispetto all'anno precedente, con risultato della produzione di €10.984,00, che al netto delle imposte scende a €1.807,00.
 Sottolineiamo che ad oggi per il contenimento delle spese di gestione, altro non si possa fare oltre a quanto già concretizzato, in quanto ipotizzando di andare oltre questo limite, si andrebbe ad influire negativamente sulla efficienza e sulla credibilità della struttura.

GAL Consorzio Lunigiana

Infatti anche se apparentemente alcuni costi sembrerebbero ancora alti, come ad esempio quelli assicurativi, si fa presente che oltre alle ordinarie assicurazioni, per legge sono necessarie polizze fideiussorie per l'anticipo delle spese di gestione e sulla gestione delle risorse messe a bando.

Riteniamo che la stabilizzazione delle attuali risultanze di bilancio per il prossimo esercizio e successivi, potranno determinarsi continuando ad agire esclusivamente sulle entrate, attraverso servizi che la società continuerà a proporre in primo luogo alla compagine sociale e contestualmente al territorio nel suo complesso, andando a consolidare il concreto e auspicato ruolo di un'agenzia di sviluppo condivisa e partecipata dal territorio.

L'attività esterna del Gal per la prima volta si è concretizzata nell'anno 2008, poi confermata negli esercizi successivi, dove con la quasi totalità dei Comuni della Lunigiana si sono stipulate convenzioni per la fornitura del servizio di informazione e assistenza sui bandi extra-leader.

Il Gal è andato oltre all'azione di informazione attraverso l'invio ai comuni di Newsletter sui bandi extra gal, ricevendo a seguito di una fase di sensibilizzazione e di aggregazione dei vari Enti, anche incarichi per la presentazione di progetti.

Questo percorso della attività extra-leader dovrebbe essere sostenuto da tutti gli Enti locali e comprensoriali, vedendo il Gal non solo come un soggetto da cui attingere le risorse dell'asse Leader, ma anche come uno strumento fondamentale per le azioni di animazione e di progettazione integrata. Senza trascurare poi che il Gal, per la sua compagine sociale mista pubblico-privato, con presenza di associazioni di tutti i comparti, può rappresentare l'anello di congiunzione nell'ambito delle varie iniziative territoriali.

➤ ACQUISIZIONE DI COMPETENZE

Breve descrizione delle attività di acquisizione di competenze effettuate nell'anno (comprensiva di una descrizione sintetica per es. in termini di tipologia di corso, modalità adottate per provvedere alla formazione continua della struttura, soggetti coinvolti, numero documentazione prodotta, ecc in riferimento a quanto previsto dal Piano di formazione di cui al par. 10 della SISL), e delle misure adottate per valutare l'efficienza e l'efficacia delle attività intraprese.

Nel corso dell'anno la struttura del GAL secondo quanto previsto dal Piano di Formazione della SISL ha partecipato :

20 Aprile 2012 : Firenze ARTEA – " Seminario apprendimento SIA"

13 giugno 2012: Firenze ARTEA – "Approfondimento sulla configurazione delle domande di aiuto e dei moduli istruttori".

Inoltre il Gal ha partecipato alla giornata di formazione sullo Sportello Unico delle Attività Produttive organizzato dalla Unione Comuni Montana della Lunigiana.

➤ ANIMAZIONE SUL TERRITORIO:

Breve descrizione delle attività di animazione effettuate nell'anno (comprensiva di una descrizione sintetica per es. in termini di incontri effettuati, soggetti coinvolti, numero e tipologia di partecipanti/utenti, documentazione prodotta, ecc), e delle misure adottate per valutare l'efficienza e l'efficacia delle attività intraprese.

Nel 2012 con l'attivazione della 2° fase dei bandi, l'animazione ha potuto riprendere un nuovo slancio ed intraprendere un nuovo percorso, che ha fatto tesoro delle esperienze della prima fase.

Nei mesi di gennaio – febbraio antecedenti all'uscita dei bandi, è stata operata una fase di concertazione con tutti i soci, i 14 comuni, la provincia di Massa Carrara e tutti i portatori di interesse diffuso presenti sul territorio.

Da questo ulteriore confronto sono stati emessi i bandi sia per il settore pubblico che privato e naturalmente in fase di uscita bandi, l'animazione risulta più facile anche se mai scontata.

Infatti si è iniziato un rinnovato iter di coinvolgimento, non solo delle istituzioni, associazioni di categoria, ma anche degli ordini professionali e si è proceduto con la predisposizione di "giornate tematiche", inizialmente nei comuni geograficamente centrali ed in un secondo momento in tutti i restanti comuni, perseguendo un processo di avvicinamento alle imprese ed ai singoli individui potenzialmente interessati.

Per quel che riguarda l'ambito della cooperazione, il 21/01/2012, presso il castello di Terrarossa, è stato organizzato, in collaborazione con il Consiglio Regionale della Regione Toscana, il convegno "Le opportunità della via Francigena in una programmazione integrata fra imprese, enti e istituzioni del territorio" che ha rappresentato il punto partenza di questa nuova fase di valorizzazione delle vie Francigene e di sviluppo del territorio.

GAL Consorzio Lunigiana

Naturalmente l'attività d'animazione segue dei calendari, ma non è confinata a periodi precisi, attuandosi in maniera quotidiana e continua attraverso lo Sportello informativo permanente presso la sede del Gal che ha una funzione non solo informativa, ma anche di supporto per i potenziali beneficiari. Il riconoscimento di quest'attività di Sportello si è visto non solo nel numero crescente che vi si rivolge, ma soprattutto nella tipologia. Infatti nella nuova programmazione ci si rivolgono sia gli attori economici che sono già impresa, sia soggetti che vogliono diventare tali, magari con zona di provenienza diversificata a testimonianza che il Gal assume un nuovo ruolo: viene ad essere il punto dove si apprende una visione complessiva del territorio. Per valutare l'efficienza e l'efficacia delle attività intraprese è stato iniziato il percorso valutato insieme alla Regione Toscana che ha visto la predisposizione di indicatori di prodotto, di risultato ed impatto. Questo lavoro ha richiesto un intenso impegno perché si sono presi in considerazione e valutati aspetti finora trascurati. Quindi si è ottenuto un risultato determinante ai fini della valutazione dell'attività Leader, perché si è riusciti a far emergere quei risultati in termini di governance territoriale e plusvalore aggiunto in termini di qualità alla vita delle persone che non riuscivano ad emergere.

7. PUBBLICITA' DEGLI INTERVENTI

Descrizione delle azioni intraprese per garantire la trasparenza dell'intervento e dare informazione e pubblicità sulle opportunità offerte dal PSR 2007-2013 della Regione Toscana, specificando i mezzi utilizzati e la spesa relativa, con riferimento agli obiettivi posti dal Reg. CE n. 1698/05 ed in riferimento a quanto previsto dal Piano di comunicazione ed informazione di cui al par. 11 della SISL:

- *informare i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative interessate, incluse le organizzazioni ambientali, circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti;*
- *informare i beneficiari del contributo comunitario;*
- *informare il pubblico del ruolo svolto dalla Comunità nell'ambito del programma e dei relativi risultati nonché il disposto del par. "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" del DAR.*

Specificare inoltre con quale modalità è stata valutata l'efficacia delle azioni intraprese.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa, i bandi emessi sono stati pubblicati sul BURT, sugli albi pretori dei comuni e degli EELL della provincia di Massa Carrara, sul portale della Regione Toscana, sul sito del GAL e ne è stata data comunicazione sulla cronaca locale dei quotidiani della zona (La Nazione, Il Tirreno).

Al momento della predisposizione del presente rapporto siamo nella fase di espletamento dell'attività di istruttoria dei bandi pubblicati e di assegnazione ed in riferimento a ciò si provveduto alla diffusione delle conoscenze della SISL e della sua articolazione attraverso l'utilizzo dello strumento web-strategy (www.gal-lunigiana.it) e di incontri capillari sul territorio pubblicizzati sui quotidiani ed emittente locali.

Infine si evidenzia l'incremento dell'affluenza di soggetti imprenditoriali e cittadini che si rivolgono allo Sportello Informativo GAL al fine di richiedere informazioni sulle opportunità presenti sul territorio. Questo fenomeno rappresenta sicuramente un aspetto positivo della funzione del GAL sino ad oggi svolta sul territorio di riferimento.

8. CONFORMITÀ CON LE POLITICHE COMUNITARIE PERTINENTI

Breve descrizione della conformità con la normativa comunitaria riguarda, in particolare, l'ottemperanza alle norme sulla concorrenza, sugli appalti pubblici, sulla tutela e il miglioramento dell'ambiente e sulla promozione delle pari opportunità e della non discriminazione.

Il GAL opera nel rispetto dei criteri di trasparenza ed in conformità con le politiche comunitarie e regionali pertinenti. A tal riguardo ha adottato uno specifico Regolamento interno che disciplina le procedure operative e di funzionamento dell'attività gestionale del GAL.

In esso vengono disciplinati i seguenti aspetti organizzativi e gestionali:

- I compiti ed il funzionamento degli organi del Gal e del personale dipendente;
- Modalità di rispetto della normativa sul conflitto di interessi;
- La regolamentazione dell'attività di controllo, della commissione di istruttoria e di accertamento;
- Modalità di gestione della documentazione amministrativa;
- Procedure per l'assegnazione di incarichi esterni;
- Modalità per garantire il rispetto della L. 241/90 e DPR 445/00;
- Criteri per l'acquisizione di lavori di fornitura, installazione e servizi;

GAL Consorzio Lunigiana

- Regolamentazione dell'organizzazione contabile e amministrativa;

Il Gal si è altresì adeguato alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, disciplinata dall'art. 3 e dall'art. 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'art. 6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187.

Allegati

Allegato 1: Descrizione del GAL

GAL Consorzio Lunigiana

Allegato 1 Descrizione del GAL

1. Dati societari

Fornire informazioni in merito ai dati societari del GAL compilando le tabelle che seguono:

Tabella 1: Elenco dei soci

Denominazione del socio	Pubblico/Privato*	Valore nominale quota capitale sociale	% partecipazione
Terme di Equi SpA,	Pr	250,00	2,12%
CNA di Massa Carrara,	Pr	250,00	2,12%
IAL CISL	Pr	250,00	2,12%
Federazione prov.le Coldiretti di Massa C.	Pr	250,00	2,12%
Unione Cooperative di Massa Carrara,	Pr	250,00	2,12%
Unione dei Comuni Montana Lunigiana,	Pu	250,00	19,81%
Comune di Villafranca in Lunigiana,	Pu	250,00	2,12%
C.C.I.A.A. di Massa Carrara,	Pu	250,00	19,81%
Parco Regionale delle Alpi Apuane,	Pu	250,00	11,60%
Consorzio Zona Industriale Apuana,	Pu	250,00	11,60%
IPSAA "L Fantoni" di Soliera Apuana	Pu	250,00	1,91%
Confcommercio di Massa Carrara;	Pr	250,00	2,12%
Confederazione Italiana Agricoltori di Massa Carrara;	Pr	250,00	2,12%
Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano;	Pr	250,00	12,45%
UIL di Massa Carrara.	Pr	250,00	2,12%
A.P.S. Legambiente Lunigiana;	Pr	250,00	0,49%
Società della salute;	Pu	250,00	5,94%
Unione Proloco Provinciale di Massa Carrara	Pr	250,00	0,49%

Il fondo patrimoniale consortile sottoscritto al 31/12/2011 ammonta ad € 88.337,50

* specificare con "Pu" se pubblico e "Pr" se privato

Tabella 2: Membri del Consiglio di Amministrazione del GAL in carica al 31/12/2012:

Nome e cognome	Soggetto rappresentato*	Carica ricoperta
Agostino Nino Folegnani	Unione dei Comuni Montana Lunigiana	Presidente
Maurizio Garfagnini	Federazione Coldiretti MS	Vice Presidente
Mario Lippi	Confcommercio MS	Consigliere
Claudio Baldassini	CCIAA di Massa Carrara	Consigliere
Roberto Galassi	CNA di MS	Consigliere

* specificare il nome del soggetto socio facendo riferimento a quanto riportato nella tabella 1 e specificare con "Pu" se pubblico e "Pr" se privato

GAL Consorzio Lunigiana

2. Conflitto di interessi

Fornire un'accurata descrizione in merito alle disposizioni prese per evitare ogni possibile conflitto di interessi facendo riferimento a quanto previsto nel Regolamento interno del GAL e di come tale disposto sia stato effettivamente messo in pratica.

Il GAL ha adottato un regolamento interno dove viene regolamentata la materia per evitare ogni possibile conflitto di interessi e dispone come operare nel caso si verifichi tale condizione.

I membri del CDA aventi un interesse diretto, indiretto o rappresentanti di soggetti aventi un interesse diretto in un determinato progetto non possono partecipare alle decisioni in merito al progetto stesso.

In tal caso i membri interessati sono obbligati ad abbandonare la seduta. Il verbale del CdA deve riportare l'uscita del membro ed i motivi, (Delibera Regione Toscana n. 616 del 20/07/2009 punto 5.3.2 del D.A.R. e s.m.i.).

Il personale che opera stabilmente presso il GAL nell'ambito dell'attuazione del PSR 2007/2013 della Regione Toscana (Responsabile Tecnico Amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/2013, animatore, personale tecnico amministrativo, contabile, e di segreteria, Responsabile Generale, indipendentemente dalla tipologia di contratto) non deve svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti, i beneficiari, inerentemente la presentazione e la gestione delle domande di sostegno sul PSR nell'area di riferimento del GAL Consorzio Lunigiana.

Qualora si verifichi tale condizione, precedentemente non supportata da "attestazione di merito", il GAL interromperà ogni rapporto lavorativo con i soggetti che si sono posti in conflitto di interessi (Delibera Regione Toscana n. 616 del 20/07/2009 punto 5.4.1 del D.A.R. e s.m.i.).

Il personale che opera presso il GAL dovrà produrre prima di procedere allo svolgimento delle attività potenzialmente soggette al conflitto di interessi, una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di rapporti diretti o indiretti con i richiedenti/beneficiari.

Su eventuali situazioni di conflitto di interessi il Responsabile Tecnico Amministrativo dell'asse 4, dovrà relazionare al responsabile generale, che informato il CdA, si esprimerà in merito secondo quanto disposto dai precedenti punti.



RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE

2012

RELAZIONE ANNUALE DI ESECUZIONE 2012

Indice

1.	IDENTIFICAZIONE DEL GAL.....	3
2.	PROFILO DELLA ZONA ED EVOLUZIONE DEL CONTESTO	3
3.	SINTESI DELLE PRINCIPALI DIFFICOLTÀ.....	3
4.	STATO DI AVANZAMENTO DELLA SISL	3
5.	STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE/SOTTOMISURE/AZIONI al 31/12/201X.....	4
6.	STATO DI AVANZAMENTO DELLA MISURA 431 al 31/12/201X	23
7.	PUBBLICITA' DEGLI INTERVENTI	24
8.	CONFORMITÀ CON LE POLITICHE COMUNITARIE PERTINENTI.....	24

1. IDENTIFICAZIONE DEL GAL

- Nome: **GAL LEADER SIENA**
 - Indirizzo: Via Adua n. 25, 53021 ABBADIA SAN SALVATORE (SI)
 - Presidente: Franco Picchieri
 - Responsabile tecnico amministrativo: Marco Flori
 - Superficie coperta: il territorio, che comprende 30 Comuni della provincia di Siena, ha una superficie di 3.821 kmq.
 - Popolazione: la popolazione residente, al 31-12-2007, è di 130.326 unità.
 - Tipologia di territorio: il territorio, unico all'interno del panorama regionale e nazionale dal punto di vista paesaggistico, culturale, storico e ambientale, è in gran parte collinare con importanti presenze di zone montane.-
 - Società: Leader Siena è una società consortile a responsabilità limitata, costituita da soggetti pubblici, Unioni dei Comuni (Amiata Val D'Orcia, Valdichiana Senese, Val di Merse) e Comuni, Associazioni di categoria dei vari settori (agricolo, artigianato e piccola impresa, commercio e turismo, mondo cooperativo), una Banca di Credito Cooperativo e altri Soggetti Privati che rappresentano il tessuto economico e sociale dell'area di riferimento, racchiuso nella Provincia di Siena.
- Nasce nel 1996 come **Gruppo di Azione Locale** per la gestione dell'Iniziativa Comunitaria Leader II in 25 Comuni della Provincia di Siena; la sua attività si prolunga anche nell'Iniziativa Comunitaria Leader Plus, con l'allargamento della sua competenza anche a 4 Comuni della Provincia di Arezzo (Valdichiana Aretina).
- Il Gal Leader Siena, con riconoscimento da parte della Regione Toscana, avvenuto il 25/03/2008 con Delibera n. 216, continua la sua attività come unico soggetto responsabile dell'attuazione dell'Asse 4 " Metodo Leader " del **Programma di Sviluppo Rurale** della Regione Toscana 2007-2013, nel territorio della Provincia di Siena in 30 dei suoi 36 Comuni (non eligibili : Siena, Chiusi, Colle Val d'Elsa, Monteriggioni, Poggibonsi, Sinalunga).

2. PROFILO DELLA ZONA ED EVOLUZIONE DEL CONTESTO

La grave crisi economica del sistema Italia ha chiaramente interessato anche la provincia di Siena: il tasso di disoccupazione ha avuto un notevole incremento a seguito delle difficoltà soprattutto delle piccole imprese che caratterizzano il territorio (artigianato e turismo) ; la drastica contrazione dei consumi ha visto l'aggravarsi delle problematiche del settore del commercio già peraltro in difficoltà. Quanto sopra esposto sta chiaramente evidenziando le differenze, all'interno del ns. territorio, tra Comuni sempre più in difficoltà e Comuni che cominciano a vedere le prime difficoltà.

3. SINTESI DELLE PRINCIPALI DIFFICOLTÀ

E' stato senza dubbio l'anno che ha ulteriormente confermato sia a livello di presentazione delle domande nei vari bandi effettuati che a livello di realizzazione e conseguente rendicontazione dei progetti la grave crisi che sta ormai "attanagliando", sia a livello nazionale che internazionale, i vari settori economici.

Le imprese risentono fortemente delle difficoltà di accedere al credito, limitando di fatto ogni sorta di investimento.

Gli Enti Pubblici in notevole ritardo nella conclusione e conseguente rendicontazione degli interventi delle misure della I fase di programmazione (causa il patto di stabilità e nel ns. contesto provinciale la crisi del Monte dei Paschi di Siena con il conseguente azzeramento dei cospicui fondi elargiti dalla Fondazione della Banca stessa sul territorio), problematica che ha di fatto limitato i risultati di spesa del Gal per il 2012, che peraltro è stata ben identificata dalla struttura e dal CdA e su cui sono state messe in atto delle misure correttive con un monitoraggio attento e puntuale sulle varie criticità.

Continuano le difficoltà collegate alla erogazione e rendicontazione della misura 431 difficoltà che hanno visto il ripetersi nuovamente, anche nel corso del 2012, della non regolarità nel pagamento degli stipendi dei Dipendenti, delle notule dei Consulenti, delle fatture dei fornitori, privilegiando il pagamento degli F24 per la regolarità contributiva.

4. STATO DI AVANZAMENTO DELLA SISL

La fine del 2012 ha visto la messa a bando di tutte le risorse della II fase di programmazione : il 20 Dicembre 2012 è scaduto il termine di presentazione delle domande del bando n. 18 , misura 321 c , l'ultimo dei ns. bandi.

Gal Leader Siena

Si sono completate buona parte delle istruttorie con la definizione dei relativi atti di assegnazione delle varie misure andate a bando (II fase di programmazione) con un suo previsto completamento entro i primi mesi del 2013.

5. STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE/SOTTOMISURE/AZIONI al 31/12/2012

- OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue SOTTOMISURE/AZIONI: *commento allo stato di attuazione procedurale e finanziario, con specifico riferimento alla differente evoluzione di ciascuna sottomisura e/o azione*

Misura 124

5.1 Stato di attuazione finanziario

misura: 124

- STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato		Attivato		Realizzazioni			
	Importo		Importo		Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
2009						0		0
2010	1.07.809,69					0		0
2011	2.33.027,43	434.396,07				0		0
2012 (a)	93.558,95		472.835,60			1,08848959		0
2013						0		0
2014						0		0
2015						0		0
Totale	434.396,07	434.396,07	472.835,60		0,00	1,08848959	0,00	0

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

(a) l'importo attivato e quello assegnato non corrispondono per Euro 701,29 a causa di un errore di calcolo durante la procedura di assegnazione. Si provvederà al più presto a riassegnare l'importo alle domande ammesse ma non finanziate per intero per mancanza di risorse.

- OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue SOTTOMISURE/AZIONI: *commento allo stato di attuazione procedurale e finanziario, con specifico riferimento alla differente evoluzione di ciascuna sottomisura e/o azione*

5.2 Stato di attuazione

Descrizione dello stato di attuazione della misura con specifico riferimento alla differente evoluzione di ciascuna sottomisura e/o azione inserendo anche una specifica analisi degli investimenti realizzati (ovvero per le domande che hanno ricevuto un pagamento a titolo di saldo) in cui vengono fornite indicazioni di dettaglio circa le tipologie di investimento realizzate e la tipologia di beneficiario (ad es nel caso di privati il settore, se impresa giuridica o individuale, sesso/età del beneficiario ecc).

L'assegnazione ai beneficiari su questa misura è avvenuta nell'ultimo trimestre 2012. Dai monitoraggi pervenuti al 31.12.2012 si rileva che non sono ancora state sostenute spese rilevanti. Il prossimo monitoraggio, alla data del 30.04.2013, permetterà di controllare l'evoluzione della realizzazione.

5.3 Avanzamento procedurale

Descrizione dello stato di avanzamento procedurale della misura con specifico riferimento alla differente evoluzione di ciascuna sottomisura e/o azione, inserendo anche una specifica analisi delle domande presentate per ciascuna misura/sottomisura/azione compilando anche lo schema che segue:

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate			11	1.087.311,26
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	11	433.694,78	11	433.694,78
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)	0	0	0	0
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	0	0	0	0

5.4 Indicazioni di sintesi sull'esecuzione della misura

Breve sintesi delle parti precedenti, ponendo in luce come si sono affrontate, o si intendono affrontare, le principali criticità eventualmente poste in evidenza durante l'attuazione degli interventi.

La realizzazione degli investimenti previsti è appena iniziata. Alla data attuale non è possibile evidenziare criticità o problematiche.

Misura 312 A

5.1 Stato di attuazione finanziario

misura: **312** sottomisura/azione¹: **A**

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
per Sottomisura/azione

anni	Programmato Importo	Attivato Importo	Assegnato*		Realizzazioni Liquidato**		Pagato***	
			Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
2009				0		0	0	0
2010	226.851,00	560.000,00		0		0	0	0
2011 (a)	490.292,00		709.321,91	0,519755187	64.200,00	0,04704251	50.000,00	0,036637469
2012 (b)	400.080,10	486131,02	454.739,06	0,333209762	508.452,90	0,372568545	522.652,91	0,382973594
2013	247.500,00			0		0		0
2014				0		0		0
2015				0		0		0
Totale	1.364.723,10	560.000,00	1.164.060,97	0,852964949	572.652,90	0,419611055	572.652,91	0,419611062

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

1. Si noti che nel caso di sottoazioni deve essere replicata la tabella di cui sopra per ciascuna sottoazione.

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

P.S. verificare sempre la coerenza degli importi inseriti con quelli riportati nel rapporto di esecuzione per l'anno precedente

- (a) L'importo 2011 non coincide con il RAE 2011 in quanto sono state tolte le proroghe e le revoche effettuate nel 2012 (relative ad assegnazione con fondi I° fase) così come recepite dal SIA.
- (b) L'importo tiene conto anche delle variazioni relative alle assegnazioni con fondi I° fase intervenute nel 2012, così come recepite dal SIA.

5.2 Stato di attuazione

In data 23.05.2012 è stato pubblicato il bando di misura con i fondi fase 2 pari ad Euro 486.131,02 le domande presentate sono state 59 per un importo pari ad Euro 1.092.962,89.

Alla data del 31.12.2012 risultano assegnati tutti i fondi fase 2 previsti dal bando n. 13, ma rimangono ancora molte domande di aiuto non finanziate.

In caso di disponibilità di fondi sugli importi programmati per la fase due delle misure 312B e 313B, il CdA ha deliberato di trasferire tutte le economie per incrementare la dotazione di questa misura in modo da finanziare la graduatoria per intero.

Per il finanziamento completo della graduatoria saranno inoltre utilizzati i fondi derivanti da economie, rinunce e revoche delle domande finanziate con fondi fase 1 e non ancora collaudate.

Gli interventi collaudati nel corso del 2012 sono stati 29 ed hanno interessato:

- per un numero importante l'acquisto di macchinari a controllo numerico (macchine da cucire) nel settore della pelletteria di alta qualità nel comprensorio Amiata (Piancastagnaio ed Abbadia S.S.);
 - macchinari vari e automezzi nel settore dell'edilizia, dell'impiantistica, della carrozzeria, del settore boschivo.
- Le Imprese beneficiarie del contributo, di cui solo due con titolari donne, sono principalmente costituite da società di persone (snc, sas), con un buon numero di imprese individuali e solo alcune srl.

Gal Leader Siena

Intervento realizzato dalla Società Borgo Scavi di Giubileo Adriano snc, del comune di Castiglione d'Orcia (SI), azienda del settore edile e movimento terra che ha acquistato una macchina operatrice 4x4 semovente, dotata di gru idraulica stabilizzata, ribaltabile, cestello, attacco per lama spartineve e lama idraulica che le ha permesso di essere polivalente nelle sue attività in questo momento di crisi.



Nell'ambito della misura 312a, la ditta Publimarket sas, società di grafica e serigrafia di Abbadia S.S. (SI), ha effettuato l'acquisto di un plotter per la stampa digitale, altamente tecnologico ed innovativo, ampliando il proprio processo produttivo.



5.3 Avanzamento procedurale

Tipologia di domanda	Annualità 2012(*)		Annualità 2009-2012(*)	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	59	1.092.962,89	116	2.359.072,38
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	20	418.467,86	62	1.336.523,27
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)	0	0	0	0
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	27	508.452,90	2	64.200,00

Alla data di analisi, sono ancora in corso le verifiche istruttorie delle domande di completamento e non è perciò possibile fare il bilancio definitivo delle domande non finanziate.

Come già successo per il bando fase 1 anche nella seconda fase gli investimenti ammessi prevedono l'acquisto di beni strumentali all'attività di impresa (macchinari, attrezzature, ecc.) e solo una piccola parte prevede anche opere edili.

() I dati riportati rispecchiano la situazione reale degli importi ammessi per annualità sulla base degli atti di assegnazione. Tali importi non corrispondono a quanto riportato sui dati di monitoraggio forniti dal SIA, in quanto il sistema Artea registra i movimenti per data, ovvero, in caso di intervento sull'ammissibilità per varianti, proroghe o semplici errori di inserimento, la domanda viene considerata come ammessa nell'annualità in corso.*

5.4 Indicazioni di sintesi sull'esecuzione della misura

Dopo aver superato le difficoltà incontrate nell'utilizzo del Sistema Gestionale Artea, l'inserimento delle domande di aiuto è stato meno problematico del bando precedente. Permangono difficoltà nella gestione delle rendicontazioni da parte dei beneficiari, soprattutto quelli non assistiti da professionisti o associazioni di categoria.

Nell'anno 2012, la problematica più grave che il Gal si è trovato ad affrontare è stata quella delle ripercussioni della crisi economica sulle microimprese. Sono infatti sempre più frequenti le aziende che non realizzano gli investimenti finanziati o, ancora più grave, le imprese che acquistano ma non riescono a pagare i fornitori nei tempi previsti, perdendo così il contributo.

Tra le casistiche riscontrate più frequentemente abbiamo:

- Mancanza di inizio lavori per scarsa disponibilità economica o per cambiamento delle condizioni di mercato;
- Mancanza di finanziamento bancario per la copertura della quota a carico del beneficiario;
- Impossibilità di procedere alla rendicontazione per mancata estinzione del debito con i fornitori;
- Impossibilità di procedere alla rendicontazione per mancanza di regolarità del DURC, viste le difficoltà riscontrate nel saldare gli importi richiesti a titolo di contributi previdenziali.

Gal Leader Siena
Misura 312 B

5.1 Stato di attuazione finanziario

misura:

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato		Attivato		Realizzazioni			
	Importo		Importo		Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
2009						0		0
2010	103.760,00		560.000,00			0		0
2011 (a)	224.255,23			121.037,28		0,162818616		0
2012 (b)	236.622,00		407.212,80	399.742,40	102.797,94	0,138283166	102.797,96	0,138283193
2013	178.750,00					0		0
2014						0		0
2015						0		0
Totale	743.387,23		967.212,80	520.779,68	102.797,94	0,138283166	102.797,96	0,138283193

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

(a) L'importo 2011 non coincide con il RAE 2011 in quanto sono state tolte le proroghe e le revocche effettuate nel 2012 (relative ad assegnazione con fondi I° fase) così come recepite dal SIA.

(b) L'importo tiene conto anche delle variazioni relative alle assegnazioni con fondi I° fase intervenute nel 2012, così come recepite dal SIA.

P.S. verificare sempre la coerenza degli importi inseriti con quelli riportati nel rapporto di esecuzione per l'anno precedente

Gal Leader Siena

- OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue SOTTOMISURE/AZIONI: *commento allo stato di attuazione procedurale e finanziario, con specifico riferimento alla differente evoluzione di ciascuna sottomisura e/o azione*

5.2 Stato di attuazione

In data 13.06.2012 è stato pubblicato il bando di misura con i fondi fase 2 pari ad Euro 407.212,80 le domande presentate sono state 29 per un importo pari ad Euro 553.816,47.

Investimenti realizzati

Collaudi

I tre interventi della Misura 312 b effettuati nel corso dell'anno 2012 hanno interessato la ristrutturazione ,l'acquisto di arredi e attrezzature di tre attività commerciali di prodotti tipici del territorio.

La tipologia dei beneficiari è di due ditte individuali e una società di persone.

L'azienda Garofani Massimo, del comune di Cetona (SI), specializzata nella produzione, lavorazione e conservazione della carne, ha potenziato il proprio punto vendita con l'acquisto di nuove celle frigorifere, due banconi espositori, arredi e attrezzatura per il laboratorio.



5.3 Avanzamento procedurale

Tipologia di domanda	Annualità 2012(*)		Annualità 2009-2012(*)	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	29	553.816,47	44	1.033.258,50
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	12	210.648,43	25	629.035,66
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)	0	0	0	0
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	3	102.797,94	0	0

Alla data del 31.12.2012 sono ancora in corso le istruttorie per l'assegnazione ai beneficiari.

Gli investimenti finanziati riguardano l'allestimento o riqualificazione di esercizi commerciali attraverso la messa a norma impiantistica, l'ammodernamento di esercizi di somministrazione o l'acquisto di attrezzature per l'apertura di nuovi punti vendita.

(*) I dati riportati rispecchiano la situazione reale degli importi ammessi per annualità sulla base degli atti di assegnazione. Tali importi non corrispondono a quanto riportato sui dati di monitoraggio forniti dal SIA, in quanto il sistema Artea registra i movimenti per data, ovvero, in caso di intervento sull'ammissibilità per varianti, proroghe o semplici errori di inserimento, la domanda viene considerata come ammessa nell'annualità in corso.

5.4 Indicazioni di sintesi sull'esecuzione della misura

Le criticità incontrate sono le stesse riscontrate nella Misura 312A.

MISURA 313AA**5.1 Stato di attuazione finanziario**

Programmato	Attivato	Realizzazioni					
		Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
Importo	Importo	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
142.460,00							
307.064,00	376.538,00	87.055,64	0,11325961	0,00	0	0,00	0
209.114,00	200.000,00	430.283,47	0,59196483	9.929,34	0,012918097	9.929,34	0,012918097
110.000,00							
768.638,00	576.538,00	517.339,11	0,673059503	9.929,34	0,012918097	9.929,34	0,012918097

- * si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione
 ** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
 *** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

5.2 Stato di attuazione

In data 15.06.2011 il CdA ha assegnato n. 8 domande sulle 17 presentate per un totale di euro 346.715,36; a fine settembre 2011, a seguito di economie, vengono assegnati ulteriori contributi per un importo pari a **euro 542.062,19**. Per quanto riguarda le domande che hanno ricevuto il pagamento a titolo di saldo, alla data 31.12.2013 non ne risulta registrata alcuna.

2 Fase

Alla data del 31.12.2012 risultano assegnate n. 2 domande per un totale di **euro 72.557,20**, pari al 36 % della dotazione della Misura

5.3 Avanzamento procedurale

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	10	349.724,41	26	1.049.387,27
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	13	455.006,55	15	542.062,19
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)	1	9.929,34	1	9.929,34
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	0	0,00	0	0,00

() I dati riportati rispecchiano la situazione reale degli importi ammessi per annualità. Tali importi non corrispondono a quanto riportato sui dati di monitoraggio forniti dal SIA, in quanto il sistema Artea registra i movimenti per data, ovvero, in caso di intervento sull'ammissibilità per varianti, proroghe o semplici errori di inserimento, la domanda viene considerata come ammessa nell'annualità in corso.*

5.4 Indicazioni di sintesi sull'esecuzione della misura

Fase 1

La Misura non ha presentato particolari criticità in fase di avvio dei progetti; maggiori difficoltà sono state riscontrate nella fase di rendicontazione, affrontate con una costante comunicazione con i beneficiari tramite incontri bilaterali.

Fase 2

La misura nella sua 2 fase non ha ad oggi presentato particolari criticità ad esclusione della richiesta da parte dei soggetti pubblici di una maggiore flessibilità circa i tempi di rendicontazione finale visti i problemi posti a partire dal 2013 dal Patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, e, a decorrere dal 2013, per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti.

Misura 313 B

5.1 Stato di attuazione finanziario

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

Programmato	Attivato	Realizzazioni					
		Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
Importo	Importo	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
74.436,60	513.257,93		0		0		0
160.879,00		167.080,00	0,267264883		0		0
211.082,00	325.000,00	170.694,80	0,273047197	144.380,60	0,230954418	144.380,59	0,230954402
178.750,00			0		0		0
			0		0		0
625.147,60	838.257,93	337.774,80	0,54031208	144.380,60	0,230954418	144.380,59	0,230954402

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

(a) L'importo 2011 non coincide con il RAE 2011 in quanto sono state tolte le proroghe e le revoche effettuate nel 2012 (relative ad assegnazione con fondi I° fase) così come recepite dal SIA.

(b) L'importo tiene conto anche delle variazioni relative alle assegnazioni con fondi I° fase intervenute nel 2012, così come recepite dal SIA.

si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

P.S. verificare sempre la coerenza degli importi inseriti con quelli riportati nel rapporto di esecuzione per l'anno precedente

Gal Leader Siena

- OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue SOTTOMISURE/AZIONI: *commento allo stato di attuazione procedurale e finanziario, con specifico riferimento alla differente evoluzione di ciascuna sottomisura e/o azione*

5.2 Stato di attuazione

In data 13.06.2012 è stato pubblicato il bando di misura con i fondi fase 2 pari ad Euro 250.000,00 le domande presentate sono state 6 per un importo pari ad Euro 180.481,74.

Investimenti realizzati

Collaudi

I tre interventi collaudati nell'anno 2012 hanno tutti riguardato la ristrutturazione , l'acquisto di arredi e attrezzature nel settore alberghiero ; interessante l'esempio della costruzione, in un albergo esistente , di un centro benessere (si allega scheda).

Le società che hanno effettuato gli investimenti sono tutte società di persone.

Il Piccolo Hotel Aurora, con sede ad Abbadia S.S.(SI), ha cercato di incentivare l'attività, in questo momento non facile per il settore del turismo, attraverso la realizzazione di un centro benessere all'interno della propria struttura.

L'imprenditore nota già segnali estremamente positivi con ritorni importanti, nell'incremento delle presenze e del fatturato, per l'investimento effettuato.



5.3 Avanzamento procedurale

Tipologia di domanda	Annualità 2012(*)		Annualità 2009-2012(*)	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	6	180.481,74	21	705.701,74
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	1	40.000,00	8	337.774,80
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)	1	17.820,60	1	17.820,60
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	3	126.560,00	0	0

Alla data del 31.12.2012 sono ancora in corso le istruttorie per l'assegnazione ai beneficiari.

Le economie derivanti dai fondi disponibili sul bando di misura e le domande pervenute saranno utilizzati per finanziare le domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento di risorse, delle misure 312a e 312b.

Le domande presentate ed ammesse su questa misura, hanno riguardato la riqualificazione di strutture ricettive attraverso:

- messa norma della struttura grazie al miglioramento igienico-sanitario;
- ammodernamento tramite arredi funzionali ed allestimenti obbligatori;
- creazione e diversificazione attraverso attività complementari.

() I dati riportati rispecchiano la situazione reale degli importi ammessi per annualità in base agli atti di assegnazione. Tali importi non corrispondono a quanto riportato sui dati di monitoraggio forniti dal SIA, in quanto il sistema Artea registra i movimenti per data, ovvero, in caso di intervento sull'ammissibilità per varianti, proroghe o semplici errori di inserimento, la domanda viene considerata come ammessa nell'annualità in corso.*

5.4 Indicazioni di sintesi sull'esecuzione della misura

Oltre alle problematiche già descritte nella Misura 312A, in questo caso è stato rilevato un forte malumore circa la non completa ammissibilità delle opere edili. Gli interventi sulle strutture turistiche, infatti, comprendono quasi sempre un forte prevalenza di ristrutturazioni che sono ammesse solo per il 30% rispetto all'investimento complessivo, portando in alcuni casi alla rinuncia alla presentazione della domanda in quanto non economicamente conveniente.

Gal Leader Siena
MISURA 321A

5.1 Stato di attuazione finanziario

anni	Programmato Importo	Attivato Importo	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
2009				0		0		0
2010	27.130,00			0		0		0
2011	58.636,00	200.000,00	108.384,02	0,517605009		0		0
2012 (a)	68.629,23	100.000,00	99.537,05	0,475354907	17.992,36	0,085925358	17.992,36	0,085925358
2013	55.000,00			0		0		0
2014				0		0		0
2015				0		0		0
Totale	209.395,23	300.000,00	207.921,07	0,992959916	17.992,36	0,085925358	17.992,36	0,085925358

5.2 Stato di attuazione

In data 30.11.2011 il CdA ha assegnato n. 3 domande sulle 5 presentate per un totale di euro **108.554,72**; su questa Misura si è registrata un'economia per euro 91.445,28 che è stata ridistribuita sulle Misure 313aa e 321b. Per quanto riguarda le domande che hanno ricevuto il pagamento a titolo di saldo, alla data 31.12.2012 non ne risulta registrata alcuna.

2 Fase

Alla data del 31.12.2012 risultano assegnate n. 3 domande per un totale di euro **99.537,95** pari al 99,53% della dotazione della Misura.

5.3 Avanzamento procedurale

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	8	237.627,85	13	406.907,15
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	3	99.537,05	6	207.921,07
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)	1	17.992,36	1	17.992,36
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	0	0,00	0	0,00

(*) I dati riportati rispecchiano la situazione reale degli importi ammessi per annualità. Tali importi non corrispondono a quanto riportato sui dati di monitoraggio forniti dal SIA, in quanto il sistema Artea registra i movimenti per data, ovvero, in caso di intervento sull'ammissibilità per varianti, proroghe o semplici errori di inserimento, la domanda viene considerata come ammessa nell'annualità in corso.

5.4 Indicazioni di sintesi sull'esecuzione della misuraFase 1

La misura non ha raggiunto l'obiettivo dell'importo programmato (200.000,00); si è registrata un'economia per euro 91.445,28 che è stata assegnata ad altre misure. Maggiori difficoltà sono state riscontrate nella fase di rendicontazione, affrontate con una costante comunicazione con i beneficiari tramite incontri bilaterali.

Fase 2

La misura nella sua 2 fase non ha ad oggi presentato particolari criticità ad esclusione della richiesta da parte dei soggetti pubblici di una maggiore flessibilità circa i tempi di rendicontazione finale visti i problemi posti a partire dal 2013 dal Patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, e, a decorrere dal 2013, per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti.

MISURA 321B**5.1 Stato di attuazione finanziario**

anni	Programmato		Attivato		Assegnato*			Realizzazioni			Pagato***	
	Importo		Importo		Importo	% su spesa programmata	Importo	% su spesa programmata	Importo	% su spesa programmata	Importo	% su spesa programmata
2009						0						0
2010	74.262,00		200.000,00									0
2011	161.192,00											0
2012 (a)	108.050,77		100.000,00		82.519,20	0,207061659						0
2013	55.000,00		0,00		230.959,61	0,579536399						0
2014												0
2015						0						0
Totale	398.504,77		300.000,00		313.478,81	0,786637535	0,00			0,00		0

5.2 Stato di attuazione

In data 22.09.2011 il CdA ha assegnato n. 3 domande sulle 11 presentate per un totale di euro 200.000,00; a marzo 2012 viene assegnato anche l'ulteriore contributo della domanda collocata in posizione graduatoria n. 4 per totali euro 92.223,81 a seguito di nuova collocazione delle economie derivanti da altre Misure. L'importo totale assegnato nella 1 fase è pertanto pari a **euro 292.223,81**. Per quanto riguarda le domande che hanno ricevuto il pagamento a titolo di saldo, alla data 31.12.2012 non ne risulta registrata alcuna.

2 Fase

Alla data del 31.12.2012 risultano assegnate n. 2 domande per un totale di **euro 105.129,00** pari al 100% della dotazione della Misura.

5.3 Avanzamento procedurale

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	7	511.718,61	18	1.347.792,27
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	2	230.959,61	6	313.478,81
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)	0	0,00	0	0,00
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	0	0,00	0	0,00

(*) I dati riportati rispecchiano la situazione reale degli importi ammessi per annualità. Tali importi non corrispondono a quanto riportato sui dati di monitoraggio forniti dal SIA, in quanto il sistema Artea registra i movimenti per data, ovvero, in caso di intervento sull'ammissibilità per varianti, proroghe o semplici errori di inserimento, la domanda viene considerata come ammessa nell'annualità in corso.

5.4 Indicazioni di sintesi sull'esecuzione della misura**Fase 1**

La Misura non ha presentato particolari criticità: i progetti esclusi hanno riguardato la mancata presentazione della documentazione a completamento della domanda entro i termini stabiliti. Maggiori difficoltà sono state riscontrate nella fase di rendicontazione, affrontate con una costante comunicazione con i beneficiari tramite incontri bilaterali.

Fase 2

La misura nella sua 2 fase non ha ad oggi presentato particolari criticità ad esclusione della richiesta da parte dei soggetti pubblici di una maggiore flessibilità circa i tempi di rendicontazione finale visti i problemi posti a partire dal 2013 dal Patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, e, a decorrere dal 2013, per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti.

MISURA 321C**5.1 Stato di attuazione finanziario**

anni	Programmato Importo	Attivato Importo	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
2009				0		0	0	0
2010						0	0	0
2011		200.000,00				0	0	0
2012 (a)	90.000,00	200.000,00				0	0	0
2013	110.000,00					0	0	0
2014				0		0	0	0
2015				0		0	0	0
Totale	200.000,00	400.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0

5.2 Stato di attuazione

In data 20 aprile 2011 è stato pubblicato il bando di Misura 321c; alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda non è stata presentata nessuna istanza di contributo. Le economie sono andate a finanziare i progetti delle Misure 321b, 313aa e 323b.

2 Fase

Alla data del 31.12.2012 non risulta effettuata nessuna assegnazione in quanto il Bando di Misura aveva scadenza il 20.12.2012.

5.3 Avanzamento procedurale

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	0	0,00	0	0,00
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	0	0,00	0	0,00
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)	0	0,00	0	0,00
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	0	0,00	0	0,00

5.4 Indicazioni di sintesi sull'esecuzione della misura**Fase 1**

Nonostante il parco progetti avesse registrato manifestazioni di interesse per oltre 5.569.000,00 euro nessuna domanda è stata presentata. Si è pertanto registrata un'economia per euro 200.000,00 che è stata assegnata ad altre misure, affrontate con una costante comunicazione con i beneficiari tramite incontri bilaterali.

Fase 2

La misura è andata a Bando nello scorso dicembre 2012; al 31.12.2012 si registrano n. 2 domande presentate sulle quali si dovranno espletare i controlli secondo la normativa di riferimento.

Gal Leader Siena
MISURA 323 A

5.1 Stato di attuazione finanziario

anni	Programmato		Attivato		Assegnato*		Realizzazioni			
	Importo		Importo		Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
2009						0		0		0
2010	49.680,00					0		0		0
2011	107.240,00					0		0		0
2012 (a)	43.080,00	200.000,00				0		0		0
2013						0		0		0
2014						0		0		0
2015						0		0		0
Totale	200.000,00	200.000,00	0,00		0,00	0		0,00		0

5.2 Stato di attuazione

La Misura, l'ultima non ancora assegnata della I fase di programmazione, ha avuto negli ultimi mesi del 2012 dei passaggi fondamentali per la sua definizione con l'uscita degli indirizzi per l'attuazione della misura stessa e con la presentazione della manifestazione di interesse da parte della Provincia di Siena, Servizio Aree Protette(Settembre 2012).

Alla data del 31.12.2012 la Misura non è stata assegnata.

5.3 Avanzamento procedurale

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	0	0,00	0	0,00
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	0	0,00	0	0,00
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)	0	0,00	0	0,00
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	0	0,00	0	0,00

5.4 Indicazioni di sintesi sull'esecuzione della misura

Considerando lo stato di attuazione della misura non si effettua nessun commento.

MISURA 323B**5.1 Stato di attuazione finanziario**

Programmato	Attivato	Realizzazioni					
		Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
Importo	Importo	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
545.853,71	2.200.000,00		0		0		0
1.176.694,34	0,00	2.017.936,10	0,565846864	0	0,000000000	0,00	0
1.109.591,95	1.366.223,00	451.445,73	0,126589316	311.900,06	0,087459494	311.900,07	0,087459497
734.083,00					0		0
			0		0		0
			0		0		0
3.566.223,00	3.566.223,00	2.469.381,83	0,69243618	311.900,06	0,087459494	311.900,07	0,087459497

5.2 Stato di attuazione

In data 1 settembre 2010 veniva pubblicato il bando di misura; in data 15 novembre 2010 è stata approvata la graduatoria preliminare. Le domande presentate sono state n. 17. Dall'analisi della graduatoria preliminare Artea del bando n. 1 misura 323B, è emerso che per diversi progetti la non corretta interpretazione dei criteri di demarcazione generava una situazione di insanabile disparità tra i potenziali beneficiari delle risorse finanziarie disponibili, in quanto la dicitura "costo totale del contributo..." non consentiva di individuare il limite massimo dell'investimento finanziario fissato in Euro 300.000,00. In data 15 marzo 2011 il Consiglio di Amministrazione deliberava l'annullamento della graduatoria preliminare e l'emissione del nuovo Bando di misura. Il 19 maggio 2011 veniva approvata la graduatoria preliminare; a seguito della richiesta di completamento della domanda l'assegnazione dei contributi è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2011.

Le domande presentate sono state n. 20 per un totale di euro 7.451.117,82. Tra queste n. 2 sono state escluse e n. 12 sono state assegnate; le restanti 6 sono state collocate nell'elenco "ammissibili non finanziabili" per mancanza di fondi. L'importo assegnato per competenza è stato pari a **euro 2.200.000,00**. Per quanto riguarda le domande che hanno ricevuto il pagamento a titolo di saldo, alla data 31.12.2012 non ne risulta registrata alcuna.

2 Fase

Alla data del 31.12.2012 risultano assegnate n. 3 domande per un totale di **euro 293.623,92** (euro 64.975,26 su fondi Fase 1) pari al 21% della dotazione della Misura.

5.3 Avanzamento procedurale

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	11	2.136.532,94	31	5.856.256,08
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	3	451.445,73	14	2.469.381,83
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)	4	311.900,06	4	311.900,06
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	0	0,00	0	0,00

(*) I dati riportati rispecchiano la situazione reale degli importi ammessi per annualità. Tali importi non corrispondono a quanto riportato sui dati di monitoraggio forniti dal SIA, in quanto il sistema Artea registra i movimenti per data, ovvero, in caso di intervento sull'ammissibilità per varianti, proroghe o semplici errori di inserimento, la domanda viene considerata come ammessa nell'annualità in corso.

5.4 Indicazioni di sintesi sull'esecuzione della misuraFase 1

La problematica collegata ai criteri di demarcazione ha comportato l'annullamento della 1 graduatoria preliminare e in conseguenza di questo l'assegnazione ha riportato un notevole ritardo. Sono stati assegnati euro 2.200.000,00, pari all'importo della Misura. Successivamente è stato finanziato con fondi Fase 2 l'unico progetto assegnato parzialmente. Maggiori difficoltà sono state riscontrate della fase di rendicontazione, affrontate con una costante comunicazione con i beneficiari tramite incontri bilaterali.

Fase 2

La misura nella sua 2 fase non ha ad oggi presentato particolari criticità ad esclusione della richiesta da parte dei soggetti pubblici di una maggiore flessibilità circa i tempi di rendicontazione finale visti i problemi posti a partire dal 2013 dal Patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, e, a decorrere dal 2013, per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti.

6. STATO DI AVANZAMENTO DELLA MISURA 431 al 31/12/2012

➤ SPESE DI GESTIONE DEL GAL:

Negli ultimi mesi del 2012 (Settembre) si è conclusa, con l'accertamento della Provincia di Siena, la rendicontazione delle risorse relative alla I fase di programmazione; il 10 Dicembre 2012 Artea ha erogato l'anticipo delle risorse relative alla II fase di programmazione.

anni	Assegnato	Pagato		
		Anticipo	SAL	Saldo
	Importo	Importo	Importo	Importo
2009	151.994,00			
2010	148.598,00	89.253,60	151.993,66	
2011	168.806,00		148.598,80	
2012 I	128.864,00		119.162,80	89.253,60
2012 II	215.348,00	112.267,60		
2013	345.990,00			
2015				
Totale	1.159.600,00	201.521,20	419.755,26	89.253,60

- Accertamenti Province

Il 19 Settembre 2012 la Provincia di Siena ha effettuato l'accertamento a saldo delle risorse complessive della I fase di programmazione per un investimento pari ad € 202.106,80 e un contributo pari ad € 89.253,60.

- Modalità di cofinanziamento

Modalità di cofinanziamento: è coperto dai 30 Comuni, Soci del Gal, con il versamento di una quota annuale di compartecipazione (€ 2.000,00 per l'anno 2012).

- Informazioni in merito ad eventuali altre attività del GAL extra LEADER

Gal Leader Siena

Il GAL non effettua attività extra LEADER.

- Risultato d'esercizio 2012 (breve commento)

L' esercizio 2012, in linea con quello degli anni precedenti, si è chiuso con un piccolo utile: € 3.000,00 circa (deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci del mese di Aprile 2013).

➤ ACQUISIZIONE DI COMPETENZE

Nel corso dell'anno 2012 la struttura del Gal non ha partecipato a nessun corso di formazione.

➤ ANIMAZIONE SUL TERRITORIO:

Nel corso del 2012 si sono effettuate alcune giornate di animazione sul territorio, di presentazione degli otto bandi effettuati nel corso dell'anno (tre per il settore privato, cinque per quello pubblico), con buona risposta di presenze, sia nell'uno che nell'altro settore.

E' stata privilegiata la formula, vista l'ampiezza dell'area Gal , di effettuare degli incontri per aree (Amiata Val d'Orcia, Valdichiana Senese, Crete Senesi, Val di Merse, Chianti).

23 Febbraio 2012, Vescovado di Murlo (SI): presentazione bandi , presso il Comune;

9 Maggio 2012, Siena,: presentazione bandi, settore privato, presso Confartigianato;

29 Giugno 2012, Pienza: presentazione bandi, presso il Comune;

29 Luglio 2012, S. Gimignano : giornata animazione, presentazione bandi, settore pubblico, presso il Comune;

Negli ultimi mesi del 2012, con la definizione della Misura 421, cooperazione interterritoriale e transnazionale, si sono effettuati alcuni incontri per definire il progetto di cooperazione interterritoriale, "Via Francigena e dintorni":

12 e 26 Novembre 2012, Siena: giornata animazione presso Amministrazione Provinciale di Siena ;

5 Dicembre 2012 , Radicofani (SI) : giornata di animazione, presso il [Comune\[FL1\]](#).

7. PUBBLICITA' DEGLI INTERVENTI

Nel corso del 2012, con l'uscita dei bandi, sono state intraprese azioni mirate alla loro pubblicità e trasparenza sul territorio, come previsto dal DAR "disposizioni in materia di informazione e pubblicità", con la loro pubblicazione sul BURT, sul sito del Gal, sul portale della Regione Toscana, l'invio agli Albi degli Enti Pubblici del territorio e alle principali Associazioni di Categoria del territorio, nonché di comunicati sui principali quotidiani con cronache locali.

Per tali attività il Gal non ha sostenuto spese.

I risultati di partecipazione ai bandi sono stati soddisfacenti, in linea con quanto prefissato dalla struttura.

8. CONFORMITÀ CON LE POLITICHE COMUNITARIE PERTINENTI

Per assicurare la conformità alle norme sui contratti pubblici nei bandi in uscita si fa riferimento a quanto previsto dal D. Lgs 12.04.2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004 17CE e 2004 18CE" così come aggiornato dal D. Lgs. 11.09.2008 n. 152 e [smi\[FL2\]](#).

Per assicurare l'ottemperanza alle norme sulla concorrenza, sulla tutela e il miglioramento dell'ambiente e sulla promozione delle pari opportunità e della non discriminazione, si fa riferimento alle norme previste dal Documento Attuativo Regionale e al Piano di Sviluppo Rurale.

Allegati

Allegato 1: Descrizione del GAL

~~Allegato 2: 2 Progetti di buone prassi~~

~~Allegato 3: Monitoraggio trimestrale al 31.03.201X~~

~~Allegato 4: Piano finanziario consolidato al 31.12.201X~~

Allegato 1
Descrizione del GAL

1. Dati societari*Tabella 1: Elenco dei soci*

Denominazione del socio	Pubblico/Privato*	Valore nominale quota capitale sociale	% partecipazione
Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia	Pu	7.000,00	20,80%
Unione dei Comuni Valdichiana Senese	Pu	5.000,00	15,00%
Unione dei Comuni Val di Merse	Pu	5.000,00	15,00%
Comune di Asciano (SI)	Pu	865,00	2,60 %
Comune di Cstellina in Chianti (SI)	Pu	865,00	2,60 %
Comune di Castelnuovo Berardenga (SI)	Pu	865,00	2,60 %
Comune di Gaiole (SI)	Pu	865,00	2,60%
Comune di Moteroni d'Arbia (SI)	Pu	865,00	2,60 %
Comune di Rapolano Terme (SI)	Pu	865,00	2,60%
Comune di San Gimignano (SI)	Pu	865,00	2,60 %
Comune di San Giovanni d'Asso (SI)	Pu	865,00	2,60 %
Comune di Buonconvento (SI)	Pu	865,00	2,60 %
Comune di Radda in Chianti (SI)	Pu	865,00	2,60 %
Comune di Trequanda (SI)	Pu	865,00	2,60 %
Comune di Torrita (SI)	Pu	865,00	2,60 %
Comune di Casole (SI)	Pu	1000,00	3,00
Conf. Italiana Agricoltori Siena	Pr	320,00	1,00
Conf. Italiana Coltivatori Diretti Siena	Pr	320,00	1,00
Conf.Nazionale Artigianato Siena	Pr	320,00	1,00
Eurobic Toscana Sud s.p.a.	Pr	320,00	1,00
F.G.R. srl	Pr	320,00	1,00
Tenuta di Spineto sas	Pr	320,00	1,00
Unione Provinciale Coop Siena	Pr	320,00	1,00
Amiata Marmi srl	Pr	320,00	1,00
O.S.A. Associazione culturale	Pr	320,00	1,00
Banca CRAS Credito Cooperativo	Pr	320,00	1,00
API Siena	Pr	320,00	1,00
Confcommercio Siena	Pr	320,00	1,00
Confesercenti Siena	Pr	320,00	1,00

Gal Leader Siena

Istituto Casa Famiglia	Pr	320,00	1,00
Unione Provinciale Agricoltori Siena	Pr	320,00	1,00
Totale		33.180,00	100,00

* specificare con "Pu" se pubblico e "Pr" se privato

Tabella 2: Membri del Consiglio di Amministrazione del GAL in carica al 31/12/2012:

Nome e cognome	Soggetto rappresentato*	Carica ricoperta
Franco Picchieri	Pu	Presidente CdA
Michele Boscagli	Pu	Vice Presidente CdA
Massimo Nocci	Pr	Consigliere
Roberto Menchini	Pr	Consigliere
Paolo Bittarelli	Pr	Consigliere

* specificare il nome del soggetto socio facendo riferimento a quanto riportato nella tabella 1 e specificare con "Pu" se pubblico e "Pr" se privato

2. Conflitto di interessi

Come previsto dalla normativa e recepito dal Regolamento interno del Gal, c'è un rispetto attento sulla normativa del Conflitto di interessi e nei confronti del CdA: "I membri del CDA aventi un interesse diretto o indiretto o rappresentanti di soggetti aventi un interesse diretto in un determinato progetto, non possono partecipare alle decisioni in merito al progetto stesso. In tal caso i membri interessati sono obbligati ad abbandonare la seduta. Il verbale del CdA deve riportare l'uscita del membro ed i motivi" e del Personale e Consulenti esterni : "Il personale che opera stabilmente presso il GAL nell'ambito dell'attuazione del PSR 2007/2013 della Regione Toscana (Responsabile Tecnico Amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/2013, animatori, personale tecnico amministrativo, contabile, e di segreteria, indipendentemente dalla tipologia di contratto) non deve svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti, i beneficiari, inerentemente la presentazione e la gestione delle domande di sostegno sul PSR nell'area di riferimento del GAL Leader Siena. Qualora si verifichi tale condizione, precedentemente non supportata da "attestazione di merito" di cui al punto 3.4, il GAL interromperà ogni rapporto lavorativo con i soggetti che si sono posti in conflitto di interessi".

Gal Leader Siena

~~Allegato 2~~ ~~Progetti buone prassi~~

~~A ciascun RAE devono essere allegate 2 schede compilate secondo il modello predisposto, diversi da quelli inviati l'anno precedente~~

~~Si ricorda che i progetti segnalati devono essere chiusi, ovvero aver ricevuto il pagamento del saldo.~~

~~A consuntivo dovranno essere inviati due progetti di buone prassi per ciascun bando.~~

Gal Leader Siena

~~Allegato 3~~
~~Monitoraggio trimestrale al 31.3.201X~~

~~Utilizzare il modello di file .xls per il monitoraggio trimestrale predisposto dagli uffici regionali~~

Gal Leader Siena

Allegato 4
Piano finanziario consolidato al 31.12.201X

Utilizzare il modello di file .xls per il piano finanziario predisposto dagli uffici regionali



GAL START s.r.l.

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE

ANNO 2012



Indice

1.	IDENTIFICAZIONE DEL GAL.....	3
2.	PROFILO DELLA ZONA ED EVOLUZIONE DEL CONTESTO	6
3.	SINTESI DELLE PRINCIPALI DIFFICOLTÀ.....	6
4.	STATO DI AVANZAMENTO DELLA SISL	8
5.	STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE/SOTTOMISURE/AZIONI al 31/12/201X.....	8
6.	STATO DI AVANZAMENTO DELLA MISURA 431 al 31/12/2012.....	12
7.	PUBBLICITA' DEGLI INTERVENTI	46
8.	CONFORMITÀ CON LE POLITICHE COMUNITARIE PERTINENTI.....	47

1. IDENTIFICAZIONE DEL GAL

GAL Start

Sede Legale: Via Togliatti, 6 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI)

Sede Amministrativa Mugello: Via degli Argini, 8/12 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI)

Sede Amministrativa Chianti: Via Machiavelli, 56 – 50026 San Casciano in Val di Pesa (FI)

Presidente: Giovanni Bettarini

Responsabile: Leonardo Romagnoli – Responsabile Tecnico Amministrativo


Superficie Coperta: 2.291,85 km²

Popolazione: abitanti 157.481 (2007)

Tipologia di Territorio: prevalentemente montano

Struttura Giuridica: Società a Responsabilità Limitata

Organigramma della società:



Presidente: **Giovanni Bettarini**



Responsabile Tecnico Amministrativo: **Leonardo Romagnoli**



LO STAFF del GAL START:

Isabel Gentili



Tunia Burgassi



Giovanni Fredducci



Tommaso Neri



Lisa Boni





2. PROFILO DELLA ZONA ED EVOLUZIONE DEL CONTESTO

Il territorio in cui opera il Gal Start con la programmazione Leader comprende 24 comuni delle province di Firenze e Prato, tre Unioni di Comuni (Mugello, Val di Bisenzio e Valdarno Valdiesieve), tre società della Salute. Alcuni di questi comuni sono solo parzialmente eligibili, in particolare Vaiano, in provincia di Prato, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Tavarnelle in Val di Pesa e Barberino Val d'Elsa in provincia di Firenze.

La situazione demografica denota una sostanziale stazionarietà con variazioni scarsamente significative in gran parte dei comuni con una tendenza in diminuzione per i territori più marginali come l'Alto Mugello e il Comune di Vernio, una certa stabilità dopo anni di costante incremento per il basso Mugello e la Val di Sieve ed una situazione positiva di incremento demografico per i comuni del Chianti Fiorentino ma anche per Vaiano e Cantagallo nel pratese.

La situazione economica di questi territori non differisce molto dall'andamento generale dell'economia nelle due province anche se la forte presenza dell'agricoltura e di comparti artigianali con elevati livelli di qualità ha permesso di contenere gli effetti negativi della crisi economica che si è fatta sentire duramente come dimostrano i dati sulla mortalità aziendale e quelli relativi all'occupazione e al ricorso alla Cassa Integrazione (ordinaria, straordinaria e in deroga).

In particolare la meccanica ha continuato ad essere uno dei comparti trainanti dell'economia provinciale fiorentina, il settore alimentare ha fatto segnare dati positivi per quanto riguarda il fatturato e notizie positive sono venute anche da calzature e pelletteria, settori tradizionalmente legati ai grandi marchi e all'esportazione. Si tratta di comparti fortemente radicati nei territori che interessano la programmazione del Gal Start. Nonostante questo continua a permanere un clima di grande incertezza soprattutto sul fronte occupazionale con le prossime scadenze legate alla Cassa integrazione straordinaria e in deroga che rischia di trasformarsi in ulteriore disoccupazione. In provincia di Firenze "è la Cassa integrazione straordinaria ad aver generato l'apporto più forte alla crescita delle ore autorizzate (+30,7%) rispetto a variazioni negative delle altre due componenti (ordinaria e in deroga) (...) La quota di ore coperte da CIG straordinaria nell'industria è salita dal 53,9% al 64,2%. Tale dato genera comunque preoccupazione considerando che in molti casi la CIG straordinaria è l'anticamera della mobilità e spesso riguarda crisi aziendali piuttosto gravi" (Fonte: *Indagine congiunturale della Camera di Commercio di Firenze IV trimestre 2012*). Nel 2012 non si sono registrate variazioni significative nelle attività economiche dell'area della Val di Bisenzio dopo le forti ripercussioni negative dovute alla crisi del tessile iniziata già all'inizio del XXI secolo.

La crisi internazionale e nazionale ha avuto i suoi riflessi anche sul settore turistico che nel corso degli ultimi anni, come dimostrato anche dall'analisi della nostra Sisl, aveva fatto registrare uno sviluppo consistente soprattutto in agriturismi e B&B in tutte e due le province ma in particolare nel Chianti e nella zona del Mugello e Val di Sieve. Gli investimenti fatti dagli operatori in ammodernamenti e attività complementari, le attività promozionali attuate in collaborazione le strutture pubbliche hanno permesso comunque di contenere in percentuali accettabili questa perdita che potrà essere facilmente recuperata anche con un'accorta politica di prezzi e promozioni.

In tutti i comparti pesa negativamente la difficoltà di accesso al credito e l'incremento dei costi bancari che rischiano di impedire necessari interventi di innovazione indispensabili per l'apertura di nuove opportunità economiche.

3. SINTESI DELLE PRINCIPALI DIFFICOLTÀ

Nel corso del 2012 il Gal Start ha completato la seconda fase di programmazione con la pubblicazione di tutti i bandi relativi alle misure di propria competenza e la pubblicazione delle graduatorie dei beneficiari.

In particolare per le misure del tematismo principale, "Sostegno e promozione della competitività dei prodotti locali di qualità anche mediante l'utilizzazione di nuove conoscenze e tecnologie", i progetti presentati hanno dimostrato il grande interesse delle aziende del territorio per l'innovazione di processo e di prodotto con il consolidamento del partenariato con Università e enti di ricerca.

Rispetto alla prima fase i progetti presentati sulla misura 124 hanno interessato quasi tutti i settori previsti dalla misura: 1 progetto sulle agrienergie, 2 forestale, 3 zootecnia da latte, 1 mangimistica, 2 cereali, 2 olio, e uno sul vino. Il Bando aveva una dotazione di circa 1.200.000 euro e sono stati richiesti contributi per 2.900.000 euro. La misura, dal nostro punto di vista, si pone come perno per lo sviluppo di progetti capaci di creare sinergie fra produzione, ricerca e trasformazione con la possibilità di aprire nuove prospettive economiche ed occupazionali nei settori indicati nella misura che sono molto importanti in un territorio come il nostro: il forestale e le agrienergie, l'olivicoltura, la zootecnia da latte e da carne e, nella seconda fase, anche vino e cereali.

Con questa misura, mentre si cerca di gettare le basi per creare nuovo valore aggiunto per le imprese agricole e agroalimentari per garantirne non solo la sopravvivenza ma anche la crescita, si pongono anche obiettivi più generali di contenimento dei consumi energetici, di produzione di energie rinnovabili, di riduzione delle emissioni di CO₂ e di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nelle aree rurali e montane.

Anche nella seconda fase si sono confermate alcune difficoltà già segnalate a conclusione del bando della prima fase: in particolare dopo la valutazione scientifica dei progetti l'applicazione del punteggio aggiuntivo rispetto al peso economico del produttore primario ha penalizzato alcuni tra i progetti più interessanti che avevano come capofila Consorzi o Aziende che non superavano il 50% previsto dal bando. Ripetiamo che sarebbe più corretto, come avviene nei PIF, eliminare questo punteggio aggiuntivo oppure limitarlo fortemente, o equiparare al produttore primario anche Consorzi o Cooperative di commercializzazione tra produttori.



Per la Misura 133 per la promozione dei prodotti dei sistemi di qualità le modifiche apportate agli indirizzi hanno raggiunto lo scopo di finanziare anche il settore biologico che era rimasto penalizzato dalle procedure della prima fase.

Una delle difficoltà principali evidenziate dai beneficiari, rispetto alla programmazione precedente, è stata senza dubbio legata alla sottoscrizione di polizze fideiussorie per accedere all'anticipo previsto dal bando. Il sistema bancario in generale ha mostrato eccessive lungaggini burocratiche e costi in netta crescita obbligando le aziende a rivolgersi ad altri soggetti quali le assicurazioni. La procedura resta comunque farraginosa e causa di ritardi nell'attuazione dei progetti. Dato che si tratta di un problema generale dovrebbe essere trovata una soluzione in un accordo regionale con il sistema del credito come avvenuto per altre situazioni.

I Bandi con le misure rivolte ai soggetti pubblici non hanno incontrato particolari difficoltà in fase di pubblicazione e animazione e sono stati molti i progetti presentati su turismo, cultura e commercio equamente divisi in tutte le aree di interesse del Gal Start. I fondi Leader per molti comuni sono diventati l'unica opportunità per dare attuazione a progetti riguardanti strutture pubbliche di interesse generale e quindi le risorse disponibili sono risultate insufficienti rispetto alle richieste.

Nel settore pubblico rischia di essere fortemente negativo il vincolo del patto di stabilità da quest'anno esteso anche ai comuni sotto i 5000 abitanti. Per i progetti della prima fase si è fatto ricorso, tramite una modifica del DAR, ad un allungamento delle proroghe che ha portato i progetti a chiudersi tutti nel 2013. Tale opportunità non potrà essere attuata per la seconda fase se restano le scadenze previste dal Dar per la conclusione della programmazione. Essendo i fondi di provenienza europea fuori del patto di stabilità, la soluzione più logica sarebbe quella di considerare anche le quote nazionali o regionali che compongono il Feasr - senza le quali non sarebbe possibile finanziare e completare i progetti - fuori del patto di stabilità. Questo semplificherebbe molto le procedure liberando rapidamente le risorse per il saldo dei progetti nei termini previsti dagli atti di assegnazione con esiti positivi anche sul versante del disimpegno dei fondi comunitari.

4. STATO DI AVANZAMENTO DELLA SISL

Tematismi	Obiettivi Specifici	Bandi Pubblicati per MSA
Tematismo Principale: Sostegno e promozione della competitività dei prodotti locali di qualità anche mediante l'utilizzazione di nuove conoscenze e nuove tecnologie.	Obiettivo primario del tematismo principale è quello di sostenere i produttori e le loro associazioni nella promozione di sistemi di qualità e soprattutto nello sviluppo di nuove iniziative economiche, con particolare attenzione a processi e tecnologie capaci di creare innovazione e valore aggiunto. Per fare ciò si promuovono collegamenti tra produzione, trasformazione e ricerca.	Bando Fase I Mis. 124 Bando Fase I Mis. 133 Bando Fase II Mis. 124 Bando Fase II Mis. 133
Miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali	Tematismo strettamente connesso al principale, il cui obiettivo è il miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali senza la quale diventa difficile sperare in un consolidamento o addirittura in una crescita dei territori. L'obiettivo si raggiunge potenziando la rete di servizi sul territorio per le persone e le attività, con l'accesso all'informazione e con la capacità di sfruttare risorse largamente presenti in tutte le zone, come le biomasse, per la creazione di opportunità di lavoro e per la produzione di energia alternativa all'uso dei derivati del petrolio e del gas contribuendo così agli obiettivi del Piano Energetico Regionale della Toscana e dei PASL delle Province di Firenze e Prato.	Bando Fase I Mis. 321a Bando Fase I Mis. 321b Bando Fase I Mis. 321c Bando Fase II Mis. 321a Bando Fase II Mis. 321b Bando Fase II Mis. 321c
Diversificazione dell'ambiente economico rurale.	Obiettivo del tematismo è sostenere la creazione di nuove attività nel settore artigianale, in particolare le nuove opportunità dovute allo sviluppo del settore agricolo-forestale, delle energie rinnovabili e dei servizi con una particolare attenzione al settore turistico che in questi anni ha dimostrato interessanti dinamiche di crescita sia nell'offerta che nella domanda dovute alla qualità ambientali dei territori e anche alla vicinanza con città di forte attrattività come Firenze o Siena. Valorizzare le microimprese per creare opportunità di nuova occupazione e di lavoro in loco per giovani e soggetti svantaggiati.	Bando 1 Fase I Mis. 312a Bando 2 Fase I Mis. 312a Bando Fase I Mis. 313b
Sostegno alla tutela, valorizzazione e riqualificazione del patrimonio rurale del territorio (culturale, naturale e dei piccoli centri abitati)	La tutela e la qualificazione del patrimonio culturale e paesaggistico, insieme alle produzioni tipiche, rappresenta la vera ricchezza dal punto di vista turistico del territorio e deve incentivare la crescita di proposte turistiche capaci di rispondere a target anche molto diversificati economicamente e culturalmente. Recupero di presenze storiche e architettoniche di grande valore culturale e turistico.	Bando Fase I Mis. 313Aa Bando Fase I Mis. 323b Bando Fase II Mis. 313Aa Bando Fase II Mis. 323b

Al 31/12/2012 si iniziano a delineare gli obiettivi da raggiungere attraverso la fine e l'accertamento dei primi progetti che hanno visto la loro conclusione. Nell'arco dell'anno sono state assegnate la quasi totalità delle risorse della I Fase ai beneficiari che hanno partecipato ai bandi del GAL. I progetti della prima fase si sono tutti avviati, come risulta dai monitoraggi quadrimestrali, e gli investimenti sono partiti. Nel 2012 sono stati emessi anche tutti i bandi previsti per la seconda fase, ottenendo richieste largamente superiori alla dotazione.

5. STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE/SOTTOMISURE/AZIONI al 31/12/2012

Ripetere questo paragrafo per ciascuna misura/sottomisura/azione indicando tutti gli importi in termini di spesa pubblica.



5.1 Stato di attuazione finanziario

misura: 411

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato		Attivato		Assegnato*			Realizzazioni		
	Importo		Importo		Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
2009	0,00					0		0		0
2010	738.160,00		2.682.870,46			0		0		0
2011	1.518.147,26			2.908.688,64		0,589032657	335.069,93	0,067854334	335.069,93	0,067854334
2012	1.441.996,40		1.440.038,40	780.228,00		0,158002395	131.999,96	0,026731045	131.999,96	0,026731045
2013	1.239.773,38					0		0		0
2014						0		0		0
2015						0		0		0
Totale	4.938.077,04		4.122.908,86	3.688.916,64		0,747035052	467.069,89	0,094585379	467.069,89	0,094585379

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

misura: 124

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato		Attivato		Assegnato*			Realizzazioni		
	Importo		Importo		Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
2009	0,00					0		0		0
2010	516.156,40		2.082.870,46			0		0		0
2011	1.266.947,41			2.267.730,59		0,547816953	235.319,93	0,056846368	235.319,93	0,056846368
2012	1.269.427,51		1.190.038,40	780.232,19		0,188481129	92.000,00	0,022224492	0,00	0
2013	1.087.045,92					0		0		0
2014						0		0		0
2015						0		0		0
Totale	4.139.577,24		3.272.908,86	3.047.962,78		0,736298081	327.319,93	0,079070859	235.319,93	0,056846368

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue SOTTOMISURE/AZIONI:

Il tematismo principale attivato con la Strategia Integrata di Sviluppo Locale ha avuto un notevole e positivo impatto, soprattutto se si guarda alla Misura 124. I progetti presentati nel bando della I fase hanno raggiunto importi largamente superiori alla dotazione del bando: € 3.574.759,19 di richieste a fronte di una spesa programmata di € 2.082.870,46. Nel corso del 2012 il Gal è riuscito a finanziare tutti i progetti della graduatoria della Fase I grazie al 40% della ripartizione delle risorse della Fase II e dalle economie derivate da altre misure.



5.2 Stato di attuazione

Il bando 2010 della Misura 124, approvato con delibera del CdA del 9/4/2010, è stato pubblicato sul BURT n. 19 Parte III del 12/5/2010 e riportava una dotazione finanziaria pari ad € 2.082.870,46.

La Commissione per la valutazione scientifica dei progetti è stata nominata con determina del Responsabile Tecnico Amministrativo n. 6 del 6/9/2010. La Commissione si è validamente riunita il 22/10/2010 stilando la graduatoria dei progetti. La graduatoria è stata approvata dal CdA del GAL con delibera del 26/10/2010 e pubblicata sul BURT n. 44 del 3/11/2010.

I progetti hanno riguardato vari settori ricompresi nella Misura 124. In particolare abbiamo avuto 9 progetti che riguardano le biomasse, 1 il comparto lattiero-caseario, 1 il comparto zootecnico, 2 l'olivicolo e 1 nel settore castanicolo. Un progetto del settore olivicole e quello del comparto castanicolo si sono ritirati nel corso del 2012. Nel bando della prima fase c'è stato un forte interesse per il tema della biomasse

Di seguito si riporta la graduatoria del bando 2010.

TITOLO	SOGGETTO CAPOFILA	PUNTEGGIO	STATO PROGETTO
SILVA MUGELLO - Nuovi sistemi logistici e tecnologici per la valorizzazione della filiera foresta-biomassa del Mugello	Consorzio Forestale Futa Le-Ener	131,67	IN ESECUZIONE
PRU.NET - Biomasse di rete (Pruning network)	Fattoria Majnoni Guicciardini Pietro Majnoni	129,65	IN ESECUZIONE
FALCO - Prototipo di forno a legna tradizionale con combustione controllata di biomassa boschiva generica	Coop. Agricola Il Forteto	128,67	IN ESECUZIONE
PRO.INNO.VA - Prodotti e processi innovati per la valorizzazione del settore caseario	Coop. Agricola Il Forteto	128,01	IN ESECUZIONE
ELWOOD (ELECTRICITY FROM WOOD AT MAN SCALE) - Elettricità del legno a misura d'uomo Microgenerazione ad alto rendimento da gassificazione di miscela di cippato di legno autoprodotta, sostenibile a scala locale	F.lli Dispinseri snc	124,66	IN ESECUZIONE
VISPO - Valorizzazione innovativa di scarti di potatura di Olivo	Az. Agricola di Montepaldi srl	116,66	IN ESECUZIONE
FRANTOIO+ - Depurazione di scarti del settore olivicolo-oleario e recupero di prodotti utilizzabili nel settore agricolo e food	Frantoio Valle del Bisenzio Scarl	114,66	RITIRATO
PRO.S.E.V. - Coproduzione sostenibile di energie verdi (bioH2 e biodiesel) da sottoprodotti della filiera olivoleica e "bioremediation" nell'ambito della progettazione e realizzazione di un sistema integrato di raccolta, trasporto e trattamento di scarti agroforestali peculiari del territorio del Chianti (vite e olivo)	Az. Agricola di Pruneti Gronni	105,67	IN ESECUZIONE
IPSSAM - Innovazione aziendale di Processo e di Sistema per la filiera legno-energia nel territorio del Mugello e valutazione della Sostenibilità Ambientale	Ditta Marchi Bruno Ivo e Remo s.s. Soc. agricola	92,35	IN ESECUZIONE
OLEOTEKINNOVA - Tecnologie innovative a ridotto impatto ambientale per la produzione di olio extravergine di oliva ad alto elevato valore nutrizionale. Una nuova opportunità per la Montagna Fiorentina	Frantoio di Carbonile OLCAS srl	91,99	IN ESECUZIONE
ITBBIOMUGELLO - Impianto di trigenerazione alimentato a biomassa solida e liquida con recupero termico a ciclo ORC	Agriambiente Mugello Soc. Cooperativa Agricola	81,66	IN ESECUZIONE
A.PRO.FO.MO. - Avvio del processo di foresta-modello	Comunità Montana Montagna Fiorentina-Az. Rincine	76,34	IN ESECUZIONE
CHESTSUN - Tecnologie a energia fotovoltaica per la conservazione di castagne e marroni	Ortofrutticola del Mugello	75,00	RITIRATO
VALORIZZOOMUGELLO - Valorizzazione della filiera zootecnica di carne bovina del Mugello	Cooperativa Agricola Firenzeuola s.a.c.	70,00	IN ESECUZIONE



Nel corso del 2012 è stato emesso un nuovo bando sulla misura. Il bando, approvato con delibera del CdA del 11/6/2012, è stato pubblicato sul BURT n. 25 Parte III del 20/6/2012 e riportava una dotazione finanziaria pari ad € 1.190.038,40. Tale bando ha avuto un notevole risultato in termini sia di domande che di contributi richiesti. A fronte di una dotazione del bando di circa 1.200.000€ sono stati richiesti contributi per € 2.390.621,55 per una spesa totale di € 3.011.940,50.

La Commissione per la valutazione scientifica dei progetti è stata nominata con determina del Responsabile Tecnico Amministrativo n. 12 del 2/10/2012. La Commissione si è validamente riunita il 16/11/2012 stilando la graduatoria dei progetti. La graduatoria è stata approvata dal CdA del GAL con delibera del 4/12/2012 e pubblicata sul BURT n. 50 del 12/12/2012.

I potenziali settori di intervento sono stati fortemente ampliati rispetto al bando della prima fase. Infatti abbiamo avuto 2 progetti sul settore olivicolo, 2 sulle biomasse, 3 sul comparto cerealicolo e mangimistico, 2 sul comparto lattiero-caseario, 1 sul settore viti-vinicolo e 1 sulla castanicoltura. Al 31/12/2012 sono in svolgimento le istruttorie di completamento dei progetti. Si prevede di assegnare tutte le risorse della Misura nei primi mesi del 2013.

Di seguito si riporta la graduatoria del bando 2012.

TITOLO	SOGGETTO CAPOFILE	PUNTEGGIO	STATO PROGETTO
SOFIA – Soluzione innovativa per la filiera dell'olio	Az. Agr. Gonnelli	128,67	In istruttoria
DEMOSCOPE – Definizione di un modello sperimentale per la commercializzazione di prodotti forestali della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine	Az. di Rincine (Unione dei Comuni Valdarno e Valdisevie)	125,67	In istruttoria
FIBILOC – Filiera corta per la produzione di birra locale considerando le esigenze del consumatore (from glass to farm)	Il Forteto Soc. Agric. Coop.	120,67	In istruttoria
CASEARIA-CASTANEA - Innovare nella tipicità: valorizzazione della filiera lattiero-casearia del Mugello	Az. Agr. Palazzo Vecchio di Grossi Simone	112,67	In istruttoria
BABEL - Biocombustibili Avanzati tramite Briquettazione/torrefazione per generazione Energia da Legno	Consorzio Futa Le-Ener	111,00	In istruttoria
LOCIV – Latticini ovicaprini caseificati in verde arricchiti di antiossidanti naturali attraverso il controllo della filiera di produzione	Az. Agr. Il Sasso	90,33	In istruttoria
IVO – Tecnologie innovative di filtrazione per incrementare la qualità e la conservabilità degli oli extra vergini di oliva della Montagna Fiorentina	Frantoio di Carbonile OLCAS s.r.l.	76,00	In istruttoria
ARO_IS – Introduzione di una tecnica innovativa di classificazione e valutazione delle caratteristiche aromatiche dei vini provenienti dal vitigno Sangiovese coltivato nel comprensorio della Valdisevie con conseguente definizione di protocolli operativi di vigneto e di cantina funzionali a strategie produttive di massimizzazione delle potenzialità qualitative della produzione enologica locale	Fattoria di Nipozzano Frescobaldi	71,67	Non finanziabile per carenza risorse
CANDY – Tecnologie innovative per la conservazione del marrone candito in condizioni controllate e sottovuoto	Ortofrutticola del Mugello s.r.l	71,33	Non finanziabile per carenza risorse
TLQ – Territorio-Latte-Qualità: Foraggi e mangimi locali non OGM per la produzione di latte di alta qualità e la promozione del territorio del Mugello	Consorzio Agrario di Firenze soc. coop.	68,33	Non finanziabile per carenza risorse
FARM – Sviluppo di sistema innovativo per la valorizzazione della filiera del farro in Alto Mugello	Poggio del Farro s.r.l.	68,00	Non finanziabile per carenza risorse



5.3 Avanzamento procedurale

Descrizione dello stato di avanzamento procedurale della misura con specifico riferimento alla differente evoluzione di ciascuna sottomisura e/o azione, inserendo anche una specifica analisi delle domande presentate per ciascuna misura/sottomisura/azione compilando anche lo schema che segue:

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	40 (11)	2.390.921,55	84 (23)	3.574.759,19
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	15 (3)	780.228	44 (15)	2.925.342,44
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)	1	92.000	7	235.319,93
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	0	0	0	0

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2009 fino all'anno di redazione della RAE compreso.

Tra parentesi sono indicati i progetti presentati al GAL. La misura 124 consiste in progetti attivati attraverso accordi di cooperazione tra più soggetti. La domanda non viene presentata sul sistema ARTEA ma in un formulario cartaceo presso la sede del GAL. Come stabilito nel DAR, dopo la valutazione della commissione scientifica e la pubblicazione della graduatoria sul BURT, le domande vengono inserite sul sistema ARTEA. Il sistema ARTEA non è in grado di gestire come un unico progetto l'accordo di cooperazione, quindi ogni singolo componente l'accordo deve inserire la propria parte di progetto sul sistema.

Il bando Fase II emesso e chiuso nel 2012 ha avuto 11 progetti presentati da accordi di cooperazione e i soggetti coinvolti in totale sono stati 40.

Al 31/12/2012 nessuno dei progetti del bando della prima fase è concluso. La misura prevede 2 anni come tempo di realizzazione, la scadenza naturale dei progetti sarebbe marzo 2013. Molti progetti hanno richiesto una proroga e la loro scadenza slitta a giugno.

5.4 Indicazioni di sintesi sull'esecuzione della misura

Il bando emesso sulla Misura 124 nel 2010 ha avuto richieste molto superiori alla dotazione del bando, superando di molto le più rosee aspettative che si poneva il GAL. In prima istanza è stato possibile finanziare solo 8 progetti. Nel corso del 2012 è stato possibile assegnare tutte le risorse alla graduatoria della Fase I grazie alla percentuale di fondi della Fase II destinata al finanziamento delle graduatorie aperte e grazie a delle economie derivanti da delle varianti in riduzione di progetti sulla Misura 133. Inoltre un progetto della graduatoria si è ritirato in fase di esecuzione del progetto, liberando le risorse a lui assegnate pari a circa € 215.000. Si è potuto così finanziare tutti i progetti della prima fase.

Il bando emesso nel 2012 ha visto un ottimo risultato in termini di domande come sopra descritto. Non si prevede di poter soddisfare tutte le richieste poiché le risorse a disposizione del GAL non sono sufficienti a coprire neanche le richieste del tematismo secondario che ha anch'esso un eccesso di richieste rispetto ai finanziamenti disponibili.



5.1 Stato di attuazione finanziario

misura: 133

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato		Attivato		Assegnato*			Realizzazioni			Pagato***	
	Importo		Importo		Importo	% su spesa pubblica programmata						
2009	0,00					0		0		0		0
2010	222.003,60		600.000,00			0		0		0		0
2011	251.199,85			433.253,04		0,54258378	99.750,00	0,12492176	99.750,00	0,12492176	99.750,00	0,12492176
2012	172.568,89		250.000,00			0	39.999,96	0,050093889	39.999,95	0,050093876	39.999,95	0,050093876
2013	152.727,46					0		0		0		0
2014						0		0		0		0
2015						0		0		0		0
Totale	798.499,80		850.000,00	433.253,04		0,54258378	139.749,96	0,175015648	139.749,95	0,175015636	139.749,95	0,175015636

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR



5.2 Stato di attuazione

Per la Misura 133 si è emanato un bando con dotazione di € 250.000,00. Le richieste hanno superato di gran lunga la dotazione del bando.

I progetti che riguardano la graduatoria della prima fase non sono ancora conclusi perché hanno un periodo di attuazione di un anno e mezzo ed hanno beneficiato di una proroga che porterà la loro scadenza ai primi mesi del 2013.

Il bando Fase I della Misura 133, approvato con delibera del CdA del 29/6/2010, è stato pubblicato sul BURT n. 29 Parte III del 21/7/2010 e riportava una dotazione finanziaria pari ad € 600.000,00. La graduatoria è stata approvata con delibera del CdA del 26/10/2010 e è stata pubblicata sul BURT n. 44 del 3/11/2010. Sono state presentate 3 domande per un contributo richiesto di poco inferiore alla dotazione finanziaria del bando. Le domande non sono state molte anche perché era possibile finanziare un solo sistema di qualità, regola che poi è stata cambiata dalla Regione Toscana. I tre progetti si riferiscono infatti ai settori del vino, dell'olio e della castanicoltura.

BENEFICIARIO	PUNTEGGIO	STATO PROGETTO
CONSORZIO DI TUTELA DELLA DENOM. DI ORIGINE PROTETTA DI OLIO EXTRA VER. DI OLIVA CHIANTI CLASSICO	24	In esecuzione
CONSORZIO CHIANTI RUFINA	22	In esecuzione
CONSORZIO DI TUTELA DEL MARRONE DEL MUGELLO I.G.P	23	In esecuzione

Il bando Fase II della Misura 133, approvato con delibera del CdA del 11/6/2012, è stato pubblicato sul BURT n. 26 Parte III del 27/6/2012 e riportava una dotazione finanziaria pari ad € 250.000,00. Sono state presentate 3 domande che riportano richieste superiori alla dotazione del bando. Attualmente le domande sono in fase di istruttoria di completamento. La graduatoria è stata approvata con delibera del CdA del 19/9/2012 ed è stata pubblicata sul BURT n. 40 del 3/10/2012.

BENEFICIARIO	PUNTEGGIO	STATO PROGETTO
ASSOCIAZIONE PRODUTTORI FARRO BIO DEL MUGELLO	24	In esecuzione
UNIONE VITICOLTORI DI PANZANO IN CHIANTI	24	In esecuzione
CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO	11	In esecuzione

5.3 Avanzamento procedurale

Descrizione dello stato di avanzamento procedurale della misura con specifico riferimento alla differente evoluzione di ciascuna sottomisura e/o azione, inserendo anche una specifica analisi delle domande presentate per ciascuna misura/sottomisura/azione compilando anche lo schema che segue:

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	3	327.250,00	6	736.613,19



Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	0	0	3	409.363,19
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)	1	39.999,96	2	139.749,96
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	0	0	0	0

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2009 fino all'anno di redazione della RAE compreso.

Il bando Fase II emesso e chiuso nel 2012 ha avuto 3 domande presentate per un ammontare largamente superiore alla dotazione del bando. I progetti della Misura 133 bando Fase I hanno scadenza nei primi mesi del 2013. Al 31/12/2012 nessuno di essi è ancora concluso.

5.4 Indicazioni di sintesi sull'esecuzione della misura

La misura 133 ha visto, nel corso del 2011, un cambiamento nei soggetti ammessi a presentare domanda. Quando fu emesso il bando dal GAL Start era possibile finanziare un solo soggetto per sistema di qualità e i sistemi di agriqualità erano esclusi dal finanziamento. Con queste modifiche è stato emanato il bando della Fase II. Le domande presentate sul bando (3) hanno visto la creazione di un'associazione di produttori di farro biologici e la presentazione di una domanda di un'associazione di produttori di vino al cui interno vi erano il numero minimo di produttori biologici previsti nel bando. La crisi economica non ha di certo facilitato i Consorzi e le Associazioni di produttori presenti nel territorio ad investire in promozione. Nonostante la percentuale di finanziamento sia piuttosto elevata (70%), molti soggetti che possono partecipare alla misura non rientrano totalmente nel territorio del GAL, per essi la percentuale si riduce.



5.1 Stato di attuazione finanziario

misura: 413

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato		Attivato		Assegnato*		Realizzazioni		Pagato***	
	Importo		Importo		Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
2009	0,00					0		0		0
2010	710.996,00		2.858.840,80			0		0		0
2011	1.610.353,74		283.641,85		2.592.063,51	0,546338585	418.360,37	0,088179326	318.487,17	0,067128691
2012	1.311.987,60		800.000,00		3.159.276,88	0,665892194	657.582,83	0,138601107	757.456,12	0,159651761
2013	1.111.089,62					0		0		0
2014						0		0		0
2015						0		0		0
Totale	4.744.426,96		3.942.482,65		5.751.340,39	1,212230779	1.075.943,20	0,226780433	1.075.943,29	0,226780452

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

misura: 312

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato		Attivato		Assegnato*		Realizzazioni		Pagato***	
	Importo		Importo		Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
2009	0,00					0		0		0
2010	88.874,00		357.355,00			0		0		0
2011	192.263,00		0,00		96.458,00	0,253289703	65.458,00	0,171886597	65.458,00	0,171886597
2012	99.683,85				302.680,82	0,794811576	138.465,48	0,363597424	138.465,48	0,363597424
2013						0		0		0
2014						0		0		0
2015						0		0		0
Totale	380.820,85		357.355,00		399.138,82	1,048101279	203.923,48	0,535484021	203.923,48	0,535484021

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR



misura: **312** sottomisura/azione¹: **sottomisura A**

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato		Attivato		Assegnato*				Realizzazioni			
	Importo		Importo		Importo	% su spesa pubblica programmata						
2009	0,00					0		0		0		0
2010	88.874,00	357.355,00				0		0				0
2011	192.263,00	0,00	96.458,00	0,253289703	65.458,00	0,171886597	65.458,00	0,171886597	65.458,00	0,171886597	65.458,00	0,171886597
2012	99.683,85		302.680,82	0,794811576	138.465,48	0,363597424	138.465,48	0,363597424	138.465,48	0,363597424	138.465,48	0,363597424
2013	0,00			0		0		0		0		0
2014				0		0		0		0		0
2015				0		0		0		0		0
Totale	380.820,85	357.355,00	399.138,82	1,048101279	203.923,48	0,535484021	203.923,48	0,535484021	203.923,48	0,535484021	203.923,48	0,535484021

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue SOTTOMISURE/AZIONI:

Sulla misura 312a è stato emanato un primo bando nel 2010 che ha visto la presentazione di sole 2 domande, da qui si spiega perché l'assegnato risulta molto inferiore alla dotazione della misura. Alla fine del 2011 è stato pubblicato un nuovo bando con una dotazione inferiore rispetto al primo. Le domande presentate (31) superano di gran lunga la disponibilità del bando.

Durante il 2012, grazie alle economie realizzate su altre misure, è però stato possibile procedere allo scorrimento della graduatoria che verrà presumibilmente completato nel corso del 2013. Al 31/12/2012 le risorse disponibili hanno permesso di finanziare complessivamente 16 progetti, 2 del primo bando e 14 del secondo.

¹ Si noti che nel caso di sottoazioni deve essere replicata la tabella di cui sopra per ciascuna sottoazione.



5.2 Stato di attuazione

Il bando n.1 della Misura 312a, approvato con delibera del CdA del 29/6/2010, è stato pubblicato sul BURT n. 29 Parte III del 21/7/2010 e riportava una dotazione finanziaria pari ad € 357.355,00. La graduatoria è stata approvata con delibera del CdA del 26/10/2010 ed è stata pubblicata sul BURT n. 44 del 3/11/2010.

Bando n.1 – Graduatoria Definitiva Misura 312 a

Ordine	Denominazione	Punteggio Istruttoria	Investimento Ammesso	Contributo Ammesso	Stato al 31.12.2012
1	Albisani legna s.n.c.	12	86.145,00	34.458,00	Chiuso e liquidato
2	Grafiche Borri s.a.s.	6	155.000	62.000	Chiuso e liquidato

Il bando n.2 della Misura 312a, approvato con delibera del CdA del 14/6/2011, è stato pubblicato sul BURT n. 37 Parte III del 14/9/2011 e riportava una dotazione finanziaria pari ad € 283.641,85. Le domande presentate superano di gran lunga la dotazione finanziaria del bando. La graduatoria è stata approvata con delibera del CdA del 2/12/2011 ed è stata pubblicata sul BURT n. 50 del 14/12/2011.

Bando n.2 – Graduatoria Definitiva Misura 312 a

Ordine	Denominazione	Punteggio Istruttoria	Investimento Ammesso	Contributo Ammesso	Stato al 31.12.2012
1	Del Giudice s.n.c.	9	8.900,00	3.560,00	Chiuso e liquidato
2	MAR-BEC s.a.s.	8,5	61.811,15	24.724,46	In esecuzione
3	GR Accessori s.a.s.	8,5	130.000,00	52.000,00	In esecuzione
4	Bibere s.a.s.	8,4	108.900,00	43.560,00	In esecuzione
5	Bandini Daniela	7,5	5.105,00	2.042,00	Chiuso e liquidato
6	O.P.M. s.n.c.	7,5	114.650,00	45.860,00	Chiuso e liquidato
7	Beltmania s.a.s.	7	45.412,20	18.164,88	In esecuzione
8	MGF	6,5	50.229,73	20.091,89	Chiuso e liquidato
9	Giovannetti Laura s.n.c.	6,2	65.000,00	26.000,00	Chiuso e liquidato
10	FADY s.n.c.	6	8.965,00	3.596,00	In esecuzione
11	POLI C.	6	24.000,00	9.600,00	In esecuzione
12	Gelateria I Pini	6	24.861,00	9.944,40	Chiuso e liquidato



13	Lotti & C. s.n.c.	5,5	52.500,00	21.000,00	In esecuzione
14	Passeri Leone s.n.c.	5,5	56.450,00	22.580,00	In esecuzione

Durante il 2012 sono stati finanziati 14 progetti a valere sulla misura 312a, di questi 6 hanno presentato richiesta di accertamento per saldo finale ed ottenuto il contributo pubblico richiesto per un importo complessivo pari ad € 107.465,68.

Le micro-imprese artigiane che hanno partecipato al bando sono principalmente distribuite sui territori del Mugello e del Chianti Fiorentino, mentre non sono pervenute domande dalle aree della Val di Sieve e della Val di Bisenzio. Ciò nonostante che l'attività di animazione sia stata effettuata in maniera uniforme su tutto il territorio del GAL Start. Le imprese che hanno partecipato al bando si differenziano sia per natura giuridica, andando dalle ditte individuali alle s.r.l., che per settore di attività (officine meccaniche, tipografie, serigrafie, falegnamerie, gelaterie, etc.). Nella maggioranza dei casi gli investimenti per i quali è stato richiesto un contributo pubblico si sono concretizzati nell'acquisto di nuovi macchinari finalizzati al miglioramento della produttività, della sicurezza sui luoghi di lavoro e della performance ambientale.

Di seguito si riportano alcuni esempi di investimenti realizzati ed accertati:

A. **Progetto:** 2011DUA000000000133510048100000000001

Soggetto richiedente: O.P.M. DI Brunelli e Fattori S.N.C. – Via Libero Grassi, 8 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI)

Forma giuridica: Società in nome collettivo

Tipologia di impresa: Impresa artigiana

Oggetto Sociale: La società si occupa di pulimentatura metalli nel campo degli accessori moda

Compagine societaria: Brunelli Alessandro, Brunelli Alessio, Fattori Graziano

Tipologia intervento realizzato: Acquisto di un impianto di lavaggio a base acqua denominato "Kombi 50/12 AC" caratterizzato da una tecnologia di ultima generazione per il lavaggio delle minuterie in metallo e plastiche di accessori per il settore moda. L'impianto è totalmente controllato elettronicamente e si basa esclusivamente sull'utilizzo di acqua e sapone sostituendo in toto l'impiego di solventi cancerogeni (trielina) migliorando la sicurezza del luogo di lavoro e al performance ambientale dell'impresa.

Contributo erogato (40% spesa ammessa): € 45.860,00

B. **Progetto:** 2011DUA0000BNDDNL75S50B036K000000000001

Soggetto richiedente: Serigrafia FD di Bandini Daniela – Via Antonio Gramsci, 25/b – 50038 Scarperia (FI)

Forma giuridica: Impresa individuale

Tipologia di impresa: Impresa artigiana

Oggetto Sociale: Attività di serigrafia principalmente in conto terzi per tipografie, agenzie pubblicitarie ed aziende che trattano abbigliamento di lavoro

Compagine societaria: Bandini Daniela

Tipologia intervento realizzato: Acquisto di una lampada essiccatrice per inchiostri con ventole denominata "SPOT Easy 1030038" e di un elettro-aspiratore per aspirare i vapori sprigionati dai diluenti e dagli inchiostri durante le fasi di lavorazione.

Contributo erogato (40% spesa ammessa): € 2.042,00



5.3 Avanzamento procedurale

4 Misura 312A

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	31	678.949,17	33	775.407,17
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	14	302.713,63	16	399.171,63
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)	1	22.930,00	2	53.930,00
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	7	169.465,48	0	0

Si può riassumere lo stato di attuazione della misura e del suo liquidato al 31/12/2012 con la tabella riassuntiva sottostante:

Totale investimento ammesso	Totale Spesa Pubblica Ammessa	N. Atti di Assegnazione	Accertamenti Effettuati al 31.12.2012
853.242,08	453.171,63	16	203.923,48

5.4 Indicazioni di sintesi sull'esecuzione della misura

Sulla misura 312a è stato emanato un primo bando nel 2010 che ha visto la presentazione di sole 2 domande. Una quantità di domande così esigua può essere spiegata con una non perfetta e capillare attività di animazione. Il GAL, in fase di animazione, si è rivolto principalmente alle associazioni di categoria che non hanno subito compreso l'importanza dell'opportunità di finanziamento. La percentuale di contribuzione (40% a fondo perduto) infatti rende piuttosto appetibile la partecipazione a tali bandi. Per sopperire a questa carenza di richieste alla fine del 2011 è stato pubblicato un secondo bando (con una dotazione inferiore rispetto al primo).

Questa volta le domande presentate (31) hanno superato di gran lunga la disponibilità del bando ed il bando ha avuto una larga diffusione nel settore dell'artigianato. Nel corso del 2012, grazie alle risorse derivanti da economie realizzate su altre misure è stato possibile procedere allo scorrimento della graduatoria riuscendo a finanziare completamente 14 domande al 31/12/2012. Si prevede, nel corso del 2013, di finanziare completamente tutta la graduatoria.

Gli investimenti realizzati, che vanno dalle officine meccaniche ai laboratori di pelletteria, dalle fonderie artigianali alle autocarrozzerie, dalle tipografie alle imprese edili, sono volti al rinnovamento dei macchinari presenti nelle aziende permettendo così produzioni numericamente più corpose, tecnologicamente e ambientalmente più efficienti, che possano stare al passo del mercato e possano aiutare le aziende a stare al passo dei tempi.



5.1 Stato di attuazione finanziario

misura: **313**

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato		Attivato		Assegnato*			Realizzazioni Liquidato**			Pagato***	
	Importo		Importo		% su spesa pubblica programmata		Importo		% su spesa pubblica programmata		Importo	
2009	0,00				0				0			0
2010	177.748,00		714.710,00		0				0			0
2011	533.566,95			542.559,58	0,38447174		75.770,00		0,05369258		34.650,00	0,024553885
2012	415.662,20		268.842,00	398.818,80	0,282613309		208.830,18		0,147982463		249.950,16	0,177121143
2013	284.204,80				0				0			0
2014					0				0			0
2015					0				0			0
Totale	1.411.181,95		983.552,00	941.378,38	0,667085049		284.600,18		0,201675043		284.600,16	0,201675029

misura: **313** sottomisura/azione: **sottomisura A / sottoazione a**

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato		Attivato		Assegnato*			Realizzazioni Liquidato**			Pagato***	
	Importo		Importo		% su spesa pubblica programmata		Importo		% su spesa pubblica programmata		Importo	
2009	0,00				0				0			0
2010	88.874,00		357.355,00		0				0			0
2011	375.854,55			342.875,72	0,305733352		68.650,00		0,061213418		34.650,00	0,030896503
2012	372.552,80		268.842,00	398.818,80	0,35561634		73.024,38		0,065113938		107.024,39	0,095430862
2013	284.204,80				0				0			0
2014					0				0			0
2015					0				0			0
Totale	1.121.486,15		626.197,00	741.694,52	0,661349692		141.674,38		0,126327356		141.674,39	0,126327365

OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue SOTTOMISURE/AZIONI:

La graduatoria dei progetti della Fase I è stata completata attraverso la ripartizione del 40% delle risorse della Fase II per il completamento delle graduatorie aperte



5.2 Stato di attuazione

Il bando Fase I della Misura 313Aa, approvato con delibera del CdA del 16/7/2010, è stato pubblicato sul BURT n. 32 Parte III del 11/8/2010 e riportava una dotazione finanziaria pari ad € 357.355,00. Le richieste hanno abbondantemente superato la dotazione iniziale del bando. La graduatoria è stata approvata con delibera del CdA del 15/11/2010 ed è stata pubblicata sul BURT n. 47 del 24/11/2010.

Bando n. 1 – Graduatoria Definitiva Misura 313Aa

Ordine	Denominazione	Punteggio Istruttoria	Investimento Ammesso	Contributo Ammesso	Stato al 31.12.2012
1	Comune di Borgo San Lorenzo	9	48.566,00	48.566,00	In esecuzione
2	Comune di Pelago	8	30.011,40	30.011,40	In esecuzione
3	Comune di Rufina	8,5	30.011,40	30.011,40	In esecuzione
4	Comune di San Godenzo	7,6	69.300,00	69.300,00	In esecuzione
5	Comune di San Casciano in Val di Pesa	6,5	68.000,00	68.000,00	In esecuzione
6	Comune di Montespertoli	5,5	144.420,00	144.420,00	In esecuzione
7	Comune di Dicomano	5,4	19.100,00	16.999,00	In esecuzione
8	Comunità Montana Mugello	5,2	100.000,00	100.000,00	In esecuzione
9	Comune di Palazzuolo sul Senio	5,1	97.482,75	96.507,92	In esecuzione
10	Comune di Marradi	3,5	51.480,00	51.480,00	In esecuzione
11	Comune di Barberino Val d'Elsa	2,5	150.000,00	150.000,00	In esecuzione
12	Comunità Montana Val di Bisenzio	1,5	54.326,56	36.398,80	In esecuzione



Il bando Fase II della Misura 313Aa, approvato con delibera del CdA del 16/7/2010, è stato pubblicato sul BURT n. 37 Parte III del 12/9/2012 e riportava una dotazione finanziaria pari ad € 268.842,00. Le richieste hanno abbondantemente superato la dotazione iniziale del bando essendo pari ad € 798.397,29. La graduatoria è stata approvata con delibera del CdA del 4/12/2012 ed è stata pubblicata sul BURT n. 50 del 12/12/2012. E' difficile, se non impossibile, prevedere il finanziamento totale della graduatoria per mancanza di risorse sul piano di finanziamenti.

Bando n. 2 – Graduatoria Provvisoria Misura 313 Aa

Ordine	Denominazione	Punteggio DUA	Investimento DUA	Contributo DUA	Stato al 31.12.2012
1	Comune di Cantagallo	12,6	140.514,00	99.989,76	Istruttoria in corso
2	Comune di San Godenzo	10,4	52.492,28	50.014,64	Istruttoria in corso
3	Comune di San Piero a Sieve	9,7	184.000,00	99.360,00	Istruttoria in corso
4	Comune di Londa	9,4	50.424,00	47.968,35	Istruttoria in corso
5	Comune di Scarperia	9	18.150,00	17.968,50	Non finanziabile per mancanza di risorse
6	Comune di Palazuolo sul Senio	8,6	76.260,00	76.260,00	Non finanziabile per mancanza di risorse
7	Comune di San Godenzo	7,4	30.000,00	30.000,00	Non finanziabile per mancanza di risorse
8	Comune di Dicomano	6,4	10.000,00	10.000,00	Non finanziabile per mancanza di risorse
9	Comune di Marradi	6,1	100.000,00	100.000,00	Non finanziabile per mancanza di risorse
10	Comune di Vernio	6	32.789,71	32.789,71	Non finanziabile per mancanza di risorse
11	Comune di Tavarnelle Val di Pesa	5	13.431,00	13.431,00	Non finanziabile per mancanza di risorse
12	Comune di Montespertoli	5	19.266,00	19.266,00	Non finanziabile per mancanza di risorse
13	Comune di Vernio	5	89.320,00	89.320,00	Non finanziabile per mancanza di risorse
14	Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	5	99.000,00	99.000,00	Non finanziabile per mancanza di risorse
Totale			915.646,99	785.367,96	



5.3 Avanzamento procedurale

Descrizione dello stato di avanzamento procedurale della misura con specifico riferimento alla differente evoluzione di ciascuna sottomisura e/o azione, inserendo anche una specifica analisi delle domande presentate per ciascuna misura/sottomisura/azione compilando anche lo schema che segue:

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	14	785.397,96	26	1.649.342,36
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	2	186.398,80	12	841.694,52
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)	3	107.024,39	4	141.674,38
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	0	0	0	0

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2009 fino all'anno di redazione della RAE compreso.

Il bando Fase II emesso e chiuso nel 2012 ha avuto 14 domande presentate per un ammontare largamente superiore alla dotazione del bando, mancano infatti € 529.555,29 per il completamento della graduatoria.

I progetti che riguardano la graduatoria della prima fase non sono ancora conclusi. Nella maggior parte dei casi, la loro scadenza ricadeva alla fine del 2012 e tutti erano praticamente conclusi, ma i problemi legati al patto di stabilità non hanno permesso i pagamenti entro la data sancita nell'atto di assegnazione. Tutti i beneficiari che si trovavano in questa situazione hanno usufruito del cambiamento del DAR che concedeva loro una proroga ulteriore per problemi di causa di forza maggiore o legati al patto di stabilità. La tabella sottostante si riferisce solo al bando fase I in quanto i progetti relativi al bando Fase II sono attualmente in istruttoria di completamento per l'assegnazione delle risorse.

Totale investimento ammesso	Totale Spesa Pubblica Ammessa	N. Atti di Assegnazione	Accertamenti Effettuati al 31.12.2012
862.698,11	841.694,52	12	0

5.4 Indicazioni di sintesi sull'esecuzione della misura

Il primo bando della Misura 313Aa ha suscitato molto interesse da parte di comuni presenti sul territorio del GAL. I progetti presentati compongono tutte le possibilità che il bando offre. Ci sono progetti che prevedono la realizzazione di punti di informazione turistica, percorsi turistici in parchi attrezzati, totem informativi, percorsi eco-turistici, piste ciclabili, percorsi di ciclo tour, riqualificazione e sistemazione di sentieri montani RET. Nel corso del 2012 è stata totalmente finanziata la graduatoria del bando della Fase I.

Il bando Fase II ha visto richieste per il triplo della disponibilità del bando, al 31/12/2012 sono in corso le operazioni di istruttoria di completamento dei primi 4 progetti su 14 presentati. Si prevede di assegnare tutte le risorse disponibili nei primi mesi del 2013.



5.1 Stato di attuazione finanziario

misura: **313** sottomisura/azione: **sottomisura B**

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato		Attivato		Assegnato*				Realizzazioni			
	Importo		Importo		Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
2009	0,00					0						
2010	88.874,00		357.355,00			0						
2011	157.712,40			199.683,86		0,689288074	7.120,00	0,024577505	0,00			
2012	43.109,40					0	135.805,80	0,468787604	142.925,77			0,493365006
2013						0						
2014						0						
2015						0						
Totale	289.695,80		357.355,00	199.683,86		0,689288074	142.925,80	0,493365109	142.925,77			0,493365006

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue SOTTOMISURE/AZIONI:

La misura 313b rivolta ai soggetti privati del settore turistico ha avuto una buona partecipazione al bando, anche se le domande non hanno completato la dotazione. Le economie sono state ripartite su altre misure. Nel complesso sono state ritenute ammissibili e finanziate 10 domande.

Nel corso del 2012, 3 beneficiari hanno rinunciato al contributo poiché a causa di problemi legati alla crisi economica non sono state in grado di realizzare l'investimento previsto. Ciò ha determinato da un lato la riduzione della dotazione finanziaria della misura e da un altro la formazione di economie che sono state ripartite su altre misure.

Al 31/12/2012 dei 7 progetti finanziati 6 hanno presentato richiesta di accertamento per saldo finale ed ottenuto il contributo pubblico richiesto per un importo complessivo pari ad € 142.925,80.

5.2 Stato di attuazione

Il bando 1 della Misura 313b, approvato con delibera del CdA del 16/7/2010, è stato pubblicato sul BURT n. 32 Parte III del 11/8/2010 e riportava una dotazione finanziaria pari ad € 357.355,00. La graduatoria è stata approvata con delibera del CdA del 15/11/2010 ed è stata pubblicata sul BURT n. 47 del 24/11/2010.



Bando n. 1 – Graduatoria Definitiva Misura 313 b

Ordine	Denominazione	Punteggio Istruttoria	Investimento Ammesso	Contributo Ammesso	Stato al 31.12.2012
1	AGOFAR s.a.s.	12,5	138.885,00	49.998,60	Chiuso e liquidato
2	La Canonica di Cortine s.n.c.	7,5	17.800,00	7.120,00	Chiuso e liquidato
3	Mugello 1517 s.r.l.	7	35.084,00	14.033,60	Chiuso e liquidato
4	Hotel Ristorante Margherita s.a.s.	6,9	125.000,00	50.000,00	In fase di collaudo
5	Ba.Ci s.n.c.	5,2	21.329,00	8.531,00	Chiuso e liquidato
6	Gli Scoiattoli s.r.l.	4,2	125.000,00	50.000,00	Chiuso e liquidato
7	Borgo Filicardo s.r.l.	2	50.000,00	20.000,00	Chiuso e liquidato

Durante il 2012 si è conclusa la maggior parte dei progetti finanziati a valere sulla misura 313b. Nella specifico su 10 beneficiari finanziati, 7 sono riusciti a portare a termine l'investimento previsto ed hanno presentato richiesta di accertamento per saldo finale. Di questi sette, 6 hanno ottenuto l'erogazione del contributo pubblico entro il 31/12/2012 per un importo complessivo pari a € 142.925,80. Soltanto in un caso l'investimento previsto è stato oggetto di una variante in riduzione, dettata dalla contingenza economica, che ha notevolmente ridotto l'investimento. In 3 casi invece i beneficiari hanno rinunciato completamente al contributo non essendo riusciti a completare gli investimenti.

Le micro-imprese turistiche che hanno partecipato al bando sulla misura 313b sono localizzate nelle aree a maggior vocazione turistica presenti sul territorio del GAL Start. Nello specifico si tratta di località che maggiormente beneficiano della vicinanza di Firenze, come Bivigliano nel comune di Vaglia, di località ad alta attrazione turistica (Chianti Fiorentino) ed infine di quelle località legate al "turismo di crinale" (Alto Mugello, Val di Bisenzio).

Al bando hanno partecipato principalmente tre tipologie di imprese: B&B professionali di recente costituzione, alberghi a gestione familiare e campeggi. In un caso la richiesta di contributo è pervenuta da un campeggio. Nella maggioranza dei casi gli investimenti per i quali è stato richiesto un contributo pubblico si sono concretizzati nell'acquisto di: nuovi arredi e dotazioni per migliorare il comfort degli ospiti; piccoli adeguamenti infrastrutturali finalizzati all'adeguamento ed al rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti.

Di seguito si riporta un esempio di investimento realizzato ed accertato:

C. **Progetto:** 2010DUA0000000060997504880000000001

Soggetto richiedente: Gli scoiattoli s.r.l. – Via della Fittaccia, 1388 – 50036 Bivigliano, Vaglia (FI)

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata

Tipologia di impresa: Micro impresa turistica

Oggetto Sociale: La società svolge attività ricettiva (albergo) e para-ricettiva (ristorante)

Compagine societaria: Orlandini Simona (Socio Accomandante), Corti Veronica, Corti Rachele

Tipologia intervento realizzato: Ristrutturazione completa dei locali adibiti a ristorante (cucina, sale da pranzo e servizi). Il contributo pubblico è stato utilizzato per l'acquisto delle attrezzature per la cucina e degli arredi della sala da ristorazione. L'investimento ha portato alla creazione di un ambiente accogliente e confortevole

Contributo erogato (40% spesa ammessa): € 50.000,00



5.3 Avanzamento procedurale

Misura 313b

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	0	0	15	370.161,00
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	0	0	7	199.683,20
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)	0	0	0	0
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	6	142.925,77	6	142.925,77

Al 31/12/2012 la misura risulta quasi conclusa poiché dei 7 progetti finanziati 6 hanno presentato richiesta di accertamento per saldo finale ed ottenuto il contributo pubblico richiesto per un importo complessivo pari ad € 142.925,80 come si riporta nella tabella sottostante.

Totale investimento ammesso	Totale Spesa Pubblica Ammessa	N. Atti di Assegnazione	Accertamenti Effettuati al 31.12.2012
667.742,82	199.683,20	7	146.683,20

5.4 Indicazioni di sintesi sull'esecuzione della misura

La misura 313b rivolta ai soggetti privati del settore turistico ha avuto una buona partecipazione al bando, anche se le domande non hanno completato la dotazione. Le economie sono state ripartite su altre misure. I progetti finanziati hanno riguardato sostanzialmente gli arredi delle strutture ricettive e para-ricettive. Nel caso di due campeggi si sono finanziati anche lavori strutturali che hanno coinvolto le zone attigue alle piscine.



5.1 Stato di attuazione finanziario

misura: 321

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato		Attivato		Assegnato*			Realizzazioni Liquidato**			Pagato***	
	Importo		Importo		Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
2009	0,00					0		0		0		0
2010	355.500,00		1.429.420,80			0		0				0
2011	584.654,39			972.621,76		0,604156889	145.379,17	0,090304197		145.379,16		0,090304191
2012	371.234,14		400.000,00	137.764,00		0,085573933	219.891,67	0,136588623		219.891,66		0,136588617
2013	298.494,23			0		0		0				0
2014				0		0		0				0
2015				0		0		0				0
Totale	1.609.882,76		1.829.420,80	1.110.385,76		0,689730822	365.270,84	0,22689282		365.270,82		0,226892808

misura: 321 sottomisura/azione: sottomisura A

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato		Attivato		Assegnato*			Realizzazioni Liquidato**			Pagato***	
	Importo		Importo		Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
2009	0,00					0		0		0		0
2010	118.500,00		476.473,60			0		0				0
2011	204.983,88			375.661,36		0,7897664	0,00	0		0,00		0
2012	91.086,49		100.000,00			0		0				0
2013	61.090,99			0		0		0				0
2014				0		0		0				0
2015				0		0		0				0
Totale	475.661,36		576.473,60	375.661,36		0,7897664	0,00	0		0,00		0

OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue SOTTOMISURE/AZIONI:

Per presentare richiesta di contributo sulla misura 321a occorre che il progetto sia accompagnato da una dichiarazione della Società della Salute e che sia compatibile con il Piano Integrato di Salute. Questo ha limitato la presentazione delle domande ai soli progetti che rispettavano queste condizioni. Tale difficoltà ha limitato anche le richieste per il bando Fase II.



5.2 Stato di attuazione

Il bando Fase I della Misura 321a, approvato con delibera del CdA del 24/9/2010, è stato pubblicato sul BURT n. 40 Parte III del 6/10/2010 e riportava una dotazione finanziaria pari ad € 476.473,60. Le richieste sono state inferiori rispetto alla dotazione del bando. La graduatoria è stata approvata con delibera del CdA del 24/1/2011 ed è stata pubblicata sul BURT n. 5 del 2/2/2011.

Bando n. 1 – Graduatoria Definitiva Misura 321 A

Ordine	Denominazione	Punteggio Istruttoria	Investimento Ammesso	Contributo Ammesso	Stato al 31.12.2012
1	Comune di Rufina	6,5	72.000,00	72.000,00	In esecuzione
2	Comune di Scarperia	5,25	99.078,96	99.078,96	In esecuzione
3	Comune di Dicomano	7	47.208,00	45.266,40	In esecuzione
4	Comune di Londa	5	159.316,00	159.316,00	In esecuzione

Il bando Fase II della Misura 313Aa, approvato con delibera del CdA del 16/7/2010, è stato pubblicato sul BURT n. 37 Parte III del 12/9/2012 e riportava una dotazione finanziaria pari ad € 100.000,00. Le richieste hanno di poco superato la dotazione del bando. La graduatoria è stata approvata con delibera del CdA del 4/12/2012 ed è stata pubblicata sul BURT n. 50 del 12/12/2012. I progetti presentati sono 2 e ad oggi sono in corso di svolgimento le istruttorie di completamento per l'assegnazione delle risorse. L'importo complessivo delle due domande supera di € 43.870,00 la dotazione del bando.

Bando n. 2 – Graduatoria Provvisoria Misura 321 A

Ordine	Denominazione	Punteggio DUA	Investimento DUA	Contributo DUA	Stato al 31.12.2012
1	Comune di Pontassieve	9	50.000,00	50.000,00	Istruttoria in corso
2	Comune di Marradi	7,25	93.870,00	93.870,00	Istruttoria in corso
Totale			143.870,00	143.870,00	

5.3 Avanzamento procedurale

Misura 321a

Tipologia di domanda	Annualità 2012	Annualità 2009-2012



	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	2	143.870,00	7	622.128,40
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	0	0	4	375.661,36
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)	0	0	0	0
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	0	0	0	0

I progetti del bando relativo alla prima fase hanno come scadenza naturale i primi mesi del 2013. Ad oggi non sono stati effettuati collaudi sulla misura.

5.4 Indicazioni di sintesi sull'esecuzione della misura

Per presentare richiesta di contributo sulla misura 321a occorre che il progetto sia accompagnato da una dichiarazione della Società della Salute e che sia compatibile con il Piano Integrato di Salute. Questo ha limitato la presentazione delle domande ai soli progetti che rispettavano queste condizioni. Nonostante ciò le richieste pervenute sui bandi Fase I e Fase II sono state superiori alla dotazione del bando stesso. I progetti finanziati sul primo bando prevedono principalmente interventi strutturali su immobili destinati ai servizi alla persona.

Nella graduatoria del bando Fase II, essendo la cifra mancante relativamente contenuta (€43.870,00), potrebbe essere plausibile finanziare tutta la graduatoria con gli eventuali avanzi che si potrebbero generare dalla chiusura dei progetti della prima fase, circostanza questa che non si può prevedere esattamente fino alla loro definitiva chiusura che avverrà entro giugno 2013.



5.1 Stato di attuazione finanziario

misura: **321** sottomisura/azione: **sottomisura B**

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato		Attivato		Realizzazioni					
	Importo		Importo		Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
					Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
2009	0,00					0		0		0
2010	118.500,00	476.473,60				0		0		0
2011	339.270,84		427.615,84			0,494423969	127.879,17	0,147858243	127.879,16	0,147858231
2012	230.793,75	200.000,00	140.068,00			0,161951383	219.891,67	0,254246223	219.891,66	0,254246212
2013	176.312,25					0		0		0
2014						0		0		0
2015						0		0		0
Totale	864.876,84	676.473,60	567.683,84		347.770,84	0,656375352	347.770,84	0,402104466	347.770,82	0,402104443

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue SOTTOMISURE/AZIONI:

La misura ha riscontrato un notevole interesse da parte degli enti pubblici che hanno fatto richieste superiori a quelle previste nel bando sia nel bando della prima fase che nel bando della seconda fase.



5.2 Stato di attuazione

Il bando Fase I della Misura 321b, approvato con delibera del CdA del 16/7/2010, è stato pubblicato sul BURT n. 32 Parte III del 11/08/2010 e riportava una dotazione finanziaria pari ad € 476.473,60. Le richieste sono state superiori rispetto alla dotazione del bando. La graduatoria è stata approvata con delibera del CdA del 15/11/2010 ed è stata pubblicata sul BURT n. 47 del 24/11/2010.

Bando n. 1 – Graduatoria Definitiva Misura 321 B

Ordine	Denominazione	Punteggio Istruttoria	Investimento Ammesso	Contributo Ammesso	Stato al 31.12.2012
1	Comune di Londa	17,60	76.438,50	76.438,50	In esecuzione
2	Comune di Borgo San Lorenzo	16	99.978,05	90.677,50	In esecuzione
3	Comune di San Godenzo	7,1	76.438,50	76.438,50	Chiuso e liquidato
4	Comune di San Piero a Sieve	6,7	90.000,00	90.000,00	Chiuso e liquidato
5	Comune di Palazzuolo sul Senio	6,6	82.000,00	81.180,00	In esecuzione
6	Comune di Greve in Chianti	6,5	49.158,00	49.158,00	In esecuzione
7	Comune di Vicchio	5,7	88.606,00	88.606,00	In esecuzione

Il bando Fase II della Misura 321b, approvato con delibera del CdA del 16/7/2010, è stato pubblicato sul BURT n. 37 Parte III del 12/9/2012 e riportava una dotazione finanziaria pari ad € 200.000,00. Le richieste hanno abbondantemente superato la dotazione del bando generando richieste pari ad € 733.050,30. La graduatoria è stata approvata con delibera del CdA del 4/12/2012 ed è stata pubblicata sul BURT n. 50 del 12/12/2012.

Bando n. 2 – Graduatoria Provvisoria Misura 321 B

Ordine	Denominazione	Punteggio DUA	Investimento DUA	Contributo DUA	Stato al 31.12.2012
1	Comune di Palazzuolo sul Senio	14,6	100.000,00	100.000,00	Istruttoria in corso
2	Comune di Tavarnelle val di Pesa	13,5	100.000,00	100.000,00	Istruttoria in corso
3	Comune di Pontassieve	12	30.000,00	30.000,00	Non finanziabile per mancanza di risorse
4	Comune di Vicchio	10,2	82.824,00	82.824,00	Non finanziabile per mancanza di risorse



5	Comune di Marradi	9,6	100.000,00	100.000,00	Non finanziabile per mancanza di risorse
6	Comune di San Piero a Sieve	8,7	91.070,00	90.159,30	Non finanziabile per mancanza di risorse
	Comune di Vicchio	5,2	82.690,00	82.690,00	Non finanziabile per mancanza di risorse
	Comune di Scarperia	4	64.482,00	64.482,00	Non finanziabile per mancanza di risorse
Totale			651.066,00	650.155,30	

5.3 Avanzamento procedurale

Misura 321b

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	8	733.050,30	16	1.473.184,48
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	2	137.764,00	7	565.379,84
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)	3	130.231,75	6	258.110,92
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	2	89.659,92	2	89.659,92

I progetti che riguardano la graduatoria della prima fase non sono ancora conclusi. Nella maggior parte dei casi, la loro scadenza ricadeva alla fine del 2012 e tutti erano praticamente conclusi, ma i problemi legati al patto di stabilità non hanno permesso i pagamenti entro la data sancita nell'atto di assegnazione. Tutti i beneficiari che si trovavano in questa situazione hanno usufruito del cambiamento del DAR che concedeva loro una proroga ulteriore per problemi di causa di forza maggiore o legati al patto di stabilità. La tabella sottostante riassume schematicamente la situazione.

Totale investimento ammesso	Totale Spesa Pubblica Ammessa	N. Atti di Assegnazione	Accertamenti Effettuati al 31.12.2012
624.621,23	565.379,84	7	179.319,84

Due progetti hanno visto la fine su questa misura. Uno di essi viene allegato al presente RAE nella forma di progetto di buone prassi.



5.4 Indicazioni di sintesi sull'esecuzione della misura

La misura ha riscontrato un notevole interesse da parte degli enti pubblici che hanno fatto richieste superiori a quelle previste nei bandi sia della prima che della seconda fase. I progetti finanziati nella prima fase e i due della seconda che attualmente sono in corso di istruttoria di ammissibilità finanziano interventi di riqualificazione di aree mercatali e di centri commerciali naturali. Con questa misura molti enti locali hanno colto un'importante occasione per riqualificare i propri centri storici sia per favorire il commercio che per attrarre flussi turistici.

Nella graduatoria del bando fase II per completare le richieste del bando fase II occorrerebbero € 533.050,30 di contributi. Risulta assai difficile prevedere il totale finanziamento della graduatoria.



5.1 Stato di attuazione finanziario

misura: **321** sottomisura/azione: **sottomisura C**

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato		Attivato		Realizzazioni			
	Importo		Importo		Assegnato*	Liquidato**	Pagato***	
					Importo	% su spesa pubblica prorammata	Importo	% su spesa pubblica prorammata
2009	0,00					0		0
2010	118.500,00		476.473,60			0		0
2011	40.399,67			169.344,56	17.500,00	0,064972539	17.500,00	0,064972539
2012	49.353,90		100.000,00			0		0
2013	61.090,99					0		0
2014						0		0
2015						0		0
Totale	269.344,56		576.473,60	169.344,56	17.500,00	0,0628728347	17.500,00	0,064972539

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue SOTTOMISURE/AZIONI:

Contrariamente alle altre misure per gli enti pubblici, la misura 321c non ha percentuali di finanziamento al 100% ma al 70% o al 40%. Questo ha reso il bando sulle biomasse meno appetibile per gli enti pubblici che, soprattutto negli ultimi anni, hanno difficoltà a reperire risorse al loro interno. Inoltre alcuni dei progetti più importanti previsti nel nostro territorio avevano già avuto accesso a finanziamenti previsti da precedenti bandi della Regione Toscana. I progetti presentati sono per lo più completamenti di interventi già in essere e nella fattispecie riguardano completamenti di reti di riscaldamento a biomassa. Le economie sono state impiegate su altre misure attraverso una variazione di Piano Finanziario.



5.2 Stato di attuazione

Il bando Fase I della Misura 321c, approvato con delibera del CdA del 24/9/2010, è stato pubblicato sul BURT n. 40 Parte III del 6/10/2010 e riportava una dotazione finanziaria pari ad € 476.473,60. Le richieste sono state inferiori rispetto alla dotazione del bando. La graduatoria è stata approvata con delibera del CdA del 24/1/2011 ed è stata pubblicata sul BURT n. 5 del 2/2/2011

Bando n. 1 – Graduatoria Definitiva Misura 321 C

Ordine	Denominazione	Punteggio Istruttoria	Investimento Ammesso	Contributo Ammesso	Stato al 31.12.2012
1	Comune di Cantagallo	13	336.084,00	47.051,76	In esecuzione
2	Comune di Londa	5	124.704,00	87.292,80	In esecuzione
3	Comune di San Godenzo	13	50.000,00	35.000,00	In esecuzione

Il bando Fase II della Misura 321b, approvato con delibera del CdA del 16/7/2010, è stato pubblicato sul BURT n. 37 Parte III del 12/9/2012 e riportava una dotazione finanziaria pari ad € 100.000,00. La graduatoria è stata approvata con delibera del CdA del 4/12/2012 ed è stata pubblicata sul BURT n. 50 del 12/12/2012.

Bando n. 2 – Graduatoria Provvisoria Misura 321 C

Ordine	Denominazione	Punteggio DUA	Investimento DUA	Contributo DUA	Stato al 31.12.2012
1	Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve	14	91.177,54	63.824,28	Istruttoria in corso
Totale			91.177,54	63.824,28	



5.3 Avanzamento procedurale

Misura 321c

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	1	63.824,28	4	233.168,84
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	0	0	3	169.344,56
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)	0	0	1	17.500
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	0	0	0	0

I progetti che riguardano la graduatoria della prima fase non sono ancora conclusi. la loro scadenza naturale si colloca nei primi mesi del 2013.

Totale investimento ammesso	Totale Spesa Pubblica Ammessa	N. Atti di Assegnazione	Accertamenti Effettuati al 31.12.2012
510.788,00	169.344,56	3	0

5.4 Indicazioni di sintesi sull'esecuzione della misura

Breve sintesi delle parti precedenti, ponendo in luce come si sono affrontate, o si intendono affrontare, le principali criticità eventualmente poste in evidenza durante l'attuazione degli interventi.

Contrariamente alle altre misure per gli enti pubblici, la misura 321c non ha percentuali di finanziamento al 100% ma al 70% o al 40%. Questo ha reso i bandi sulle biomasse meno appetibili per gli enti pubblici che, soprattutto negli ultimi anni, hanno difficoltà a reperire risorse al loro interno. Inoltre alcuni dei progetti più importanti previsti nel territorio avevano già avuto accesso ad altre linee di finanziamento previste da altri bandi regionali. Nel momento in cui il GAL aveva svolto l'animazione per la stesura della sua Strategia Integrata di Sviluppo Locale i progetti in cantiere erano molteplici. Il bando della prima fase è stato pubblicato alla fine del 2010, l'animazione è stata svolta a metà del 2008. In questo frangente di tempo qualche progetto previsto è decaduto, altri avevano, come detto, trovato altre linee di finanziamento non sovrapponibili con i nostri bandi. I progetti presentati sono per lo più completamenti di interventi già in essere e nella fattispecie riguardano completamenti di reti di riscaldamento a biomassa. L'animazione del bando della Fase II è stata svolta in tempi più congrui con l'emanazione del bando. Infatti le risorse a disposizione (€ 100.000,00) erano piuttosto esigue e conformi con le possibilità progettuali che offriva il territorio. Anche su questa graduatoria si sono generate delle economie. Le economie derivanti dai due bandi sono state ripartite sulle altre misure rispettando il dettame del DAR.



5.1 Stato di attuazione finanziario

misura: **323**

> STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato		Assegnato*		Realizzazioni Liquidato**		Pagato***	
	Importo	Attivato	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
2009	0,00			0		0		0
2010	88.874,00	357.355,00		0		0		0
2011	299.869,40		360.111,00	0,268230834	131.753,20	0,09813716	73.000,00	0,054374487
2012	425.407,40	200.000,00	576.475,19	0,429390997	180.055,50	0,134115417	238.808,70	0,17787809
2013	528.390,60			0		0		0
2014				0		0		0
2015				0		0		0
Totale	1.342.541,40	557.355,00	936.586,19	0,697621831	311.808,70	0,232252577	311.808,70	0,232252577

misura: **323** sottomisura/azione: **sottomisura B**

> STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato		Assegnato*		Realizzazioni Liquidato**		Pagato***	
	Importo	Attivato	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
2009	0,00			0		0		0
2010	88.874,00	357.355,00		0		0		0
2011	299.869,40		360.111,00	0,268230834	131.753,20	0,09813716	73.000,00	0,054374487
2012	425.407,40	200.000,00	576.475,19	0,429390997	180.055,50	0,134115417	238.808,70	0,17787809
2013	528.390,60			0		0		0
2014				0		0		0
2015				0		0		0
Totale	1.342.541,40	557.355,00	936.586,19	0,697621831	311.808,70	0,232252577	311.808,70	0,232252577

OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue SOTTOMISURE/AZIONI:

La misura ha riscontrato un notevole interesse da parte degli enti pubblici che hanno fatto richieste notevolmente superiori a quelle previste nei due bandi.



5.2 Stato di attuazione

Il bando Fase I della Misura 321b, approvato con delibera del CdA del 16/7/2010, è stato pubblicato sul BURT n. 32 Parte III del 11/08/2010 e riportava una dotazione finanziaria pari ad € 357.355,00. Le richieste sono state largamente superiori rispetto alla dotazione del bando. La graduatoria è stata approvata con delibera del CdA del 15/11/2010 ed è stata pubblicata sul BURT n. 47 del 24/11/2010.

Il bando della Fase I è stato completamente finanziato nel corso del 2012 grazie alle economie generate da altre misure e grazie alla parte del 40% dei fondi Fase II destinati al finanziamento di graduatorie aperte.

Bando n. 1 – Graduatoria Definitiva Misura 323 B

Ordine	Denominazione	Punteggio Istruttoria	Investimento Ammesso	Contributo Ammesso	Stato al 31.12.2012
1	Comune di San Casciano in Val di Pesa	22	244.805,00	117.506,40	In esecuzione
2	Comune di Barberino di Mugello	17	146.000,00	146.000,00	Chiuso e liquidato
3	Comune di Borgo San Lorenzo	16	214.111,00	214.111,00	In esecuzione
4	Parrocchia S. Iacopo e Filippo a Scarperia	10	81.500,00	72.535,00	In esecuzione
5	Comune di Dicomano	9,5	130.350,86	116.012,27	In esecuzione
6	Comune di Rufina	14	72.160,00	64.944,00	In esecuzione
7	Comune di Montespertoli	13	157.700,61	138.776,54	In esecuzione
8	Comune di San Piero a Sieve	11	109.029,00	109.029,00	In esecuzione
9	Comune di Marradi	11	199.458,66	199.458,66	In esecuzione
10	Comune di Greve in Chianti	8	90.865,08	90.865,08	In esecuzione
11	Comune di Firenzezuola	6	45.311,00	40.779,90	In esecuzione



Il bando Fase II della Misura 321b, approvato con delibera del CdA del 16/7/2010, è stato pubblicato sul BURT n. 37 Parte III del 12/9/2012 e riportava una dotazione finanziaria pari ad € 200.000,00. La graduatoria è stata approvata con delibera del CdA del 4/12/2012 ed è stata pubblicata sul BURT n. 50 del 12/12/2012. Il bando ha riscontrato un notevole interesse, generando richieste che superano di € 1.216.589,56 la dotazione del bando.

Bando n. 2 – Graduatoria Provvisoria Misura 323 B

Ordine	Denominazione	Punteggio DUA	Investimento DUA	Contributo DUA	Stato al 31.12.2012
1	Comune di Rufina	18	102.258,00	91.520,91	Istruttoria in corso
2	Comune di Scarperia	15,5	29.338,85	29.045,46	Istruttoria in corso
3	Comune di San Piero a Sieve	13,5	135.057,70	133.707,12	Istruttoria in corso
4	Parrocchia di San Gaudenzio in S. Godenzo	13	272.271,33	199.983,29	Non finanziabile per mancanza di risorse
5	Comune di Barberino di Mugello	12	59.532,00	59.532,00	Non finanziabile per mancanza di risorse
6	Comune di Dicomano	10,5	20.000,00	20.000,00	Non finanziabile per mancanza di risorse
7	Comune di Barberino di Mugello	10	89.691,00	89.691,00	Non finanziabile per mancanza di risorse
8	Comune di Tavarnelle Val di Pesa	9	83.490,00	83.490,00	Non finanziabile per mancanza di risorse
9	Comune di Barberino Valdelsa	9	82.205,00	82.205,00	Non finanziabile per mancanza di risorse
10	Comune di Palazuolo sul Senio	9	199.910,00	199.910,00	Non finanziabile per mancanza di risorse
11	Comune di Pontassieve	9	200.000,00	200.000,00	Non finanziabile per mancanza di risorse
12	Comune di Dicomano	7	30.000,00	30.000,00	Non finanziabile per mancanza di risorse



13	Comune di Marradi	6	44.000,00	44.000,00	Non finanziabile per mancanza di risorse
14	Unione dei Comuni della Val di Bisenzio	5	24.780,00	24.780,00	Non finanziabile per mancanza di risorse
15	Comune di Vernio	5	25.596,00	25.596,00	Non finanziabile per mancanza di risorse
16	Comune di Vaiano	4	103.128,78	103.128,78	Non finanziabile per mancanza di risorse
Totale			1.501.258,66	1.416.589,56	

5.3 Avanzamento procedurale

Misura 323b

Tipologia di domanda	Annualità 2012		Annualità 2009-2012	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	16	1.416.589,56	29	3.002.800,79
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2012)	8	832.400,45	12	1.310.017,85
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2012)	2	165.808,70	3	238.808,70
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2012)	1	73.000,00	1	73.000,00

I progetti della Fase I trovano, nella maggior parte dei casi, la naturale scadenza nel corso del 2013.

Totale investimento ammesso	Totale Spesa Pubblica Ammessa	N. Atti di Assegnazione	Accertamenti Effettuati al 31.12.2012
1.346.489,82	1.310.017,85	11	146.000,00

Uno soltanto ha visto la realizzazione, la sua chiusura e l'accertamento nel corso del 2012. Tale progetto viene allegato al presente RAE sottoforma di progetto di buone prassi.



5.4 Indicazioni di sintesi sull'esecuzione della misura

Breve sintesi delle parti precedenti, ponendo in luce come si sono affrontate, o si intendono affrontare, le principali criticità eventualmente poste in evidenza durante l'attuazione degli interventi.

La misura ha riscontrato un notevole interesse da parte degli enti pubblici che hanno fatto richieste superiori a quelle previste nel bando sia nella prima che nella seconda fase. A metà del 2008, quando è stata fatta l'animazione per la Strategia Integrata di Sviluppo Locale del Gal Start, la misura prevedeva una percentuale di finanziamento del 60% sull'investimento (IVA esclusa). Questa percentuale rendeva la misura poco appetibile per gli enti possibilmente coinvolti. Dal momento dell'animazione all'emanazione del bando, la scheda del PSR ha subito una sostanziale modifica che ha innalzato la percentuale dal 60 al 100%. La misura è risultata la più "richiesta" dagli enti pubblici. Oltre ai comuni anche gli Enti religiosi hanno presentato domande. Dalle caratteristiche della misura ben si capisce il motivo. La misura finanzia il recupero degli immobili storici e culturali, anche per le funzioni che in essi possono essere svolte. La penuria di finanziamenti e il grande bisogno che hanno gli enti locali ha fatto di questa misura un successo in chiave di finanziamenti richiesti. La graduatoria del bando Fase I (€ 1.310.017,85) è stata completamente finanziata. Il bando Fase II emesso nel 2012 aveva come dotazione € 200.000,00 ed ha ricevuto richieste pari ad € 1.416.589,56. Non risulta ad oggi possibile finanziare tutta la graduatoria della Fase II per carenza di risorse.

6. STATO DI AVANZAMENTO DELLA MISURA 431 al 31/12/2012

> SPESE DI GESTIONE DEL GAL:

anni	Assegnato	Pagato		
		Anticipo	SAL	Saldo
	<i>Importo</i>	<i>Importo</i>	<i>Importo</i>	<i>Importo</i>
2009	162.887,00	162.886,80		
2010	159.248,00	95.650,38		
2011	180.904,00		205.006,49	
2012	368.882,00	139.689,97	94.428,50	
2013	370.785,00			
2014				
2015				
Totale	1.242.706,00	398.227,15	299.434,99	0,00

- *Accertamenti Province (per ognuno, i riferimenti temporali e gli importi)*

Nel corso del 2010 le modalità di erogazione dei costi di funzionamento hanno subito una modifica da parte dell'Autorità di Gestione. Si è, infatti, passati da delle erogazioni per annualità ad un sistema di rendicontazione per fasi.

In data 10/12/2010 la Commissione Interprovinciale ha certificato il primo saldo parziale relativo al completamento della I fase per un importo di contributo pari ad € 99.925,29. In data 27/1/2011 l'OP ARTEA ha erogato tale contributo.

In data 27/7/2011 la Commissione Interprovinciale ha certificato il secondo saldo parziale relativo al completamento della I fase per un importo di contributo pari ad € 105.081,20. In data 29/8/2011 l'OP ARTEA ha erogato tale contributo.

In data 17/9/2012 la Commissione Interprovinciale ha certificato il saldo finale della I Fase per un contributo di € 94.428,50. L'anticipo e gli stati di avanzamento erogati sulla I Fase sono stati superiori di € 1.221,89 al contributo assegnato, questo importo è stato dunque stornato dall'anticipo ricevuto sulla Fase II dal GAL, erogato dall'OP ARTEA il 17/12/2012. In generale il GAL non è riuscito ad impegnare tutta la dotazione ad esso assegnata per la Fase I. L'Autorità di Gestione ha così ripartito l'avanzo generato sulla Fase I (€ 96.882,96) riassegnandolo alla Fase II che gode del 100% di percentuale di contribuzione.

- *Modalità di cofinanziamento*

Fondi della Società e ricavi da attività extra-LEADER. La difficoltà di reperire il cofinanziamento, la società infatti non richiede quote di copertura agli enti soci, di fatto limita la capacità effettiva di spesa per non incorrere in un eccessivo debito verso gli istituti di credito. La Commissione Europea ha approvato una modifica al PSR per cui i costi di funzionamento dei GAL vengono finanziati al 100%. Questa modifica si applica per la seconda fase. Si prevede dunque in futuro di avere una maggiore sostenibilità finanziaria.

- *Informazioni in merito ad eventuali altre attività del GAL extra LEADER*

Su questo fronte il GAL START ha avviato, già dalla passata Iniziativa Comunitaria LEADER Plus, un complesso di azioni volte a stabilire un generale accreditamento locale. In questo senso sono state attivate relazioni con i principali soci e prevalentemente con Unioni di Comuni e con i Comuni dell'area geografica di operatività del GAL.

Le iniziative sviluppate e attivate da START sono le seguenti:

Gestione Centri di Prossimità Castanicola – Nell'ambito dell'I.C. LEADER Plus il GAL si è fatto promotore, insieme al Consorzio di Tutela del Marrone del Mugello IGP, di un progetto di cooperazione denominato CASTANEA. Con tale progetto si sono costituiti due "Centri di Prossimità Castanicola", in cui i produttori che fanno parte del Consorzio possono confezionare il loro prodotto IGP. I prodotti vengono distribuiti sul mercato locale e sovra locale, attraverso la grande e la piccola distribuzione, attuando così una vera politica di filiera corta e di qualità certificata. Anche per l'anno 2012 il GAL ha gestito insieme al Consorzio i Centri Castanicoli, ottenendo risultati non pienamente soddisfacenti a causa della pessima annata di raccolta castanicola che ha risentito della siccità estiva e della presenza del parassita cinipide galligeno che ha colpito significativamente anche la zona castanicola del territorio GAL.

Fiera Agricola Mugellana – L'organizzazione dell'annuale Fiera Agricola Mugellana di Borgo San Lorenzo ha visto anche nel 2012 il coinvolgimento del GAL Start che ha svolto l'attività di segreteria della Fiera curando l'organizzazione interna degli spazi commerciali ed il rapporto con gli espositori.

Servizio di News-Letter per gli enti pubblici – Dal 2010 il GAL ha attivato un servizio di news-letter per gli enti pubblici che fanno parte del suo territorio e del partenariato. La news-letter fornisce un'informazione continua e puntuale sulle opportunità di finanziamento a cui l'ente locale può accedere. Le opportunità sono le più variegate e spaziano dai

bandi regionali a quelli nazionali e ministeriali, nonché ai fondi comunitari e sovra-nazionali. Il GAL fornisce anche assistenza nella presentazione delle eventuali domande.

Prestazione di Servizi per Associazione Progetto Accoglienza – L'Associazione Progetto Accoglienza gestisce in Mugello una struttura d'eccellenza a livello nazionale per l'accoglienza dei richiedenti asilo politico. Tale Associazione reperisce fondi per lo svolgimento della sua attività partecipando a bandi di varia natura (ministeriali, europei, provinciali, internazionali). Nel 2012 il GAL ha svolto attività di supporto per la rendicontazione dei progetti a valere su tali bandi.

- *Risultato d'esercizio 2012*

Il bilancio 2008 rileva una perdita d'esercizio pari ad € 20.080,00.

Il bilancio 2009 rileva una perdita d'esercizio pari ad € 35.246,00.

Il bilancio 2010 rileva un utile d'esercizio pari a € 580,00.

Il bilancio 2011 rileva una perdita d'esercizio pari ad € 10.237,00.

Nonostante il bilancio sia ancora in fase di approvazione, si prevede per l'anno 2012 un risultato di pareggio. Questo significa che la società è stata in grado di coprire con le proprie attività extra-leader i costi non rendicontabili sulla misura 431 ma comunque ad essa collegati e funzionali (ad esempio: irap, ires, interessi passivi bancari,...) e il 10% del cofinanziamento dei costi I fase (corrispondenti al primo semestre dell'anno). Si sottolinea l'impatto positivo, ai fini della sostenibilità aziendale, dell'innalzamento della copertura dei costi di funzionamento al 100%.

➤ **ACQUISIZIONE DI COMPETENZE**

Descrizione delle attività di formazione del personale del GAL		
<i>Data</i>	<i>Soggetto organizzatore</i>	<i>Argomento</i>
8-9 Marzo 2012	Eurosportello Confesercenti	Corso di Formazione su Fondi Comunitari
19 Marzo 2012	RT – Incontro con Referente di Misura – Misura 124	Bando Misura 124 Fase II
15 Febbraio 2012	ARTEA – Incontro di formazione	Giornata di formazione sul SIA
20 Aprile 2012	ARTEA – Incontro di formazione	Giornata di formazione sul SIA
13 Giugno 2012	ARTEA – Incontro di formazione	Giornata di formazione sul SIA

Per valutare l'efficacia e l'efficienza della formazione del personale il GAL non ha adottato specifiche azioni mirate ma, attraverso tale formazione, il personale del GAL è capace di gestire i progetti presentati sul SIA, dare le informazioni richieste e necessarie ai propri beneficiari e, più generale, gestire le misure dell'Asse 4.

Con la chiusura di ARSIA il GAL, per la formazione del personale, si è affidato per l'anno 2012 ad un soggetto esterno alla Regione Toscana.

➤ **ANIMAZIONE SUL TERRITORIO:**

Descrizione delle attività di animazione svolte nel 2012		
<i>Data</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Sintesi</i>
27 Febbraio 2012	Convegno Comune di Scarperia su società pubblico-private	Incontro di animazione per l'Asse IV del PSR
6 Marzo 2013	Convegno Rapporto sul Sistema Rurale Toscano	Convegno IRPET
7 Marzo 2012	Incontro con Comune di Cantagallo per misure rivolte al settore pubblico	Incontro di animazione per l'Asse IV del PSR
19 Marzo 2012	Incontro con Accademia dei Georgofili per Misura 124	Incontro di animazione per l'Asse IV del PSR
27 Marzo 2012	Incontro con CNA per Misura 312a	Incontro di animazione per l'Asse IV del PSR
30 Marzo 2012	Incontro con II Commissione della Provincia di Firenze su attività del GAL	Incontro di animazione per l'Asse IV del PSR
3 Maggio 2012	Incontro con Comune di Montespertoli per misure rivolte al settore pubblico	Incontro di animazione per l'Asse IV del PSR
9 Maggio 2012	Incontro con Comune di San Casciano in Val di Pesa per misure rivolte al settore pubblico	Incontro di animazione per l'Asse IV del PSR
8 Giugno 2012	Giornata di animazione territoriale – Borgo San Lorenzo	Seminario di presentazione Bando Misura 124 Fase II all'interno della XXII edizione della Fiera Agricola Mugellana

15 Giugno 2012	Incontro con Comune di Montespertoli e Consorzio Vino Chianti per misura 133	Incontro di animazione per l'Asse IV del PSR
5 Luglio 2012	Giornata di Animazione Territoriale - Vernio	Presentazione Bandi Fase II Misure 124 e 133
10 Luglio 2012	Incontro con Beneficiario Misura 124	Incontro di animazione per l'Asse IV del PSR
11 Luglio 2012	Giornata di animazione territoriale – Borgo San Lorenzo	Seminario di presentazione Bando Misura 124 e 133 Fase II
12 Luglio 2012	Giornata di animazione territoriale – Borgo San Lorenzo	Seminario di presentazione Misure 313Aa-321a-321b-321c-323b Fase II
17 Luglio 2012	Giornata di animazione territoriale – Pontassieve	Seminario di presentazione Misure 313Aa-321a-321b-321c-323b Fase II
20 Luglio 2012	Incontro con potenziale Beneficiario Misura 124 Fase II	Incontro di animazione per l'Asse IV del PSR
24 Luglio 2012	Incontro con potenziale Beneficiario Misura 124 Fase II	Incontro di animazione per l'Asse IV del PSR
25 Luglio 2012	Incontro con Unioni di Comuni per Misura 421	Incontro di animazione per l'Asse IV del PSR
26 Luglio 2012	Incontro con potenziale Beneficiario Misura 133 Fase II	Incontro di animazione per l'Asse IV del PSR
24 Agosto 2012	Incontro con Comune di San Godenzo per Misura 323b Fase II	Incontro di animazione per l'Asse IV del PSR
13 Settembre 2012	Incontro con Comuni del Chianti per misure enti pubblici	Incontro di animazione per l'Asse IV del PSR
20 Settembre 2012	Partecipazione a Expo Rurale 2012	Incontro di animazione per l'Asse IV del PSR
25 Settembre 2012	Giornata di animazione territoriale – Pontassieve	Seminario di presentazione Bandi Fase II Misure 313Aa-321a-321b-321c-323b
26 Settembre 2012	Incontro con Comune di Montespertoli per progetti Fase I	Incontro di animazione per l'Asse IV del PSR
8 Ottobre 2012	Giornata di animazione territoriale – San Casciano in Val di Pesa	Seminario di presentazione Bandi Fase II Misure 313Aa-321a-321b-321c-323b
8 Ottobre 2012	Inaugurazione sede del Chianti del GAL	Incontro di animazione per l'Asse IV del PSR
9 Ottobre 2012	Giornata di Animazione Territoriale - Vernio	Seminario di presentazione Misure 313Aa-321a-321b-321c-323b Fase II
12 Ottobre 2012	Giornata di Animazione Territoriale – Borgo San Lorenzo	Seminario di presentazione Misure 313Aa-321a-321b-321c-323b Fase II
17 Ottobre 2012	Incontro con Comune di Londa per progetti Fase I	Incontro di animazione per l'Asse IV del PSR
19 Ottobre 2012	Incontro con potenziali beneficiari Misura 421	Incontro di animazione per l'Asse IV del PSR
7 Novembre 2012	Incontro con Unioni di Comuni per Misura 421	Incontro di animazione per l'Asse IV del PSR
9 Novembre 2012	Presentazione Progetto IPSSAM presso EIMA di Bologna (Misura 124)	Seminario di presentazione progetto Misura 124 Fase I
14 Novembre 2012	Incontro con beneficiario Misura 124 Fase I	Incontro di animazione per l'Asse IV del PSR
14 Novembre 2012	Incontro con beneficiario Misura 124 Fase I	Incontro di animazione per l'Asse IV del PSR
15 Novembre 2012	Incontro Associazione "Strada del Castagno" per misura 421	Incontro di animazione per l'Asse IV del PSR
22 Novembre 2012	Giornata di Animazione Territoriale – Area Chianti	Incontro di animazione per l'Asse IV del PSR – Misura 421
28 Novembre 2012	Giornata di Animazione Territoriale – Val di Bisenzio	Incontro di animazione per l'Asse IV del PSR – Misura 421
5 Dicembre 2012	Incontro con potenziali beneficiari Area Chianti Misura 421	Incontro di animazione per l'Asse IV del PSR – Misura 421
6 Dicembre 2012	Incontro con UC Mugello per Misura 313Aa Fase I	Incontro di animazione per l'Asse IV del PSR
17 Dicembre 2012	Presentazione progetto ELWOOD Misura 124 Fase I	Incontro di animazione per l'Asse IV del PSR

Per il GAL il metro di valutazione dell'efficace e dell'efficienza delle attività sopra descritte si concentra sostanzialmente nel numero di domande presentate sui bandi emessi. Come specificato nei paragrafi precedenti, i bandi del GAL hanno avuto un positivo riscontro sul territorio, impegnando di fatto tutte le risorse assegnate per la I Fase e avendo ricevuto richieste che vanno ben oltre la dotazione messa a bando sulla Fase II.

Inoltre le attività di animazione hanno sempre riscontrato una buona partecipazione.

7. PUBBLICITA' DEGLI INTERVENTI

Descrizione delle attività di pubblicità svolte fino al 31/12/2012		
<i>Data</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Sintesi</i>
26 Aprile 2012	Convegno su Castagno – UC Mugello	Convegno su Castanicoltura con Università degli Studi di Firenze, UC Mugello e Consorzio di Tutela del marrone del Mugello IGP
4 Maggio 2012	Inaugurazione Fiera di Maggio - Dicomano	Partecipazione al dibattito con Ass. Salvadori su sviluppo e agricoltura
26 Maggio 2012	Convegno progetto "Le Valli" – San Godenzo	Partecipazione al Convegno del Progetto " Le Valli" sul recupero e la valorizzazione delle strutture abitative montane abbandonate
5 Giugno 2012	Convegno Pianvallico SpA – Scarperia	Partecipazione al Convegno "Impiego delle risorse forestali per fare impresa - Dalla Foresta Modello delle Montagne Fiorentine alle esperienze delle imprese del territorio"
20 Giugno 2012	Pubblicazione BURT	Pubblicazione bando Fase II Misura 133 Pubblicazione Bando Fase II Misura 124
25 Giugno 2012	Comunicato Stampa per Bandi GAL	Comunicato Stampa per Bandi Fase II Misure 124 e 133
30 Giugno 2012	Articolo su settimanale Il Galletto	Articolo su Bandi Fase II Misure 124 e 133
12 Settembre 2012	Pubblicazione BURT	Pubblicazione bando Fase II Misura 313Aa Pubblicazione Bando Fase II Misura 321a Pubblicazione bando Fase II Misura 321b Pubblicazione Bando Fase II Misura 321c Pubblicazione bando Fase II Misura 323b
15 settembre 2012	Articolo La Nazione	Articolo su attività del GAL e su opportunità di finanziamento
18 settembre 2012	Comunicato Stampa per Bandi GAL	Comunicato Stampa per Bandi Fase II Misure 313Aa-321a-321b-321c-323b
18 Novembre 2012	Presentazione Documentario "Il Frutto del Bosco" – Marradi	Presentazione del documentario " Il Frutto del Bosco: cronaca e storia del marrone IGP Mugello" afferente al progetto Misura 133 del Consorzio Marrone del Mugello IGP
14 Dicembre 2012	Presentazione Documentario "Il Frutto del Bosco" – San Godenzo	Presentazione del documentario " Il Frutto del Bosco: cronaca e storia del marrone IGP Mugello" afferente al progetto Misura 133 del Consorzio Marrone del Mugello IGP

Nelle attività di informazione, pubblicità e animazione fatte dal GAL nel corso del 2012 è sempre stato dato il giusto rilievo, rispettando il paragrafo "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" del DAR, alla natura dei contributi europei gestiti dal GAL (FEASR), alla promozione del LEADER e del PSR 2007-2013 in generale.

Molta pubblicità è stata svolta con articoli che i giornali hanno riportato sulle assegnazioni, soprattutto di progetti per gli enti pubblici di rilievo collettivo. Le news che riguardano il Gal, invece, sono state gestite direttamente sul proprio sito web, per cui è stato speso € 155 per dominio e assistenza tecnica informatica. Per le attività di animazione sui bandi della Fase II il GAL ha provveduto alla stampa di materiale divulgativo. Sono stati prodotti dei libretti in cui si illustravano le linee guida delle singole MSA e dei comunicati stampa per la diffusione e l'avviso dei bandi pubblicati nel 2012, il GAL ha impiegato circa 3.000 € delle proprie risorse per la diffusione.

Anche i metodi per valutare l'efficacia e l'efficienza delle iniziative di pubblicità si possono ricondurre alle domande pervenute sui bandi, alle richieste di chiarimento pervenute alla struttura siano esse telefonate, visite o e-mail.



8. CONFORMITÀ CON LE POLITICHE COMUNITARIE PERTINENTI

Il GAL Start nell'esercizio della sua attività istituzionale di gestione dell'Asse 4 Metodo LEADER del PSR 2007/2013 nonché in conformità alla normativa nazionale che disciplina la gestione delle società a partecipazione pubblica opera nel rispetto di procedure di evidenza pubblica.

In relazione alla Misura 431 il GAL ha adottato un regolamento che definisce le norme e la struttura organizzativa e funzionale secondo criteri di economicità, di efficienza e di trasparenza e procedendo con atti di evidenza pubblica al fine di rendere aperta a tutti i possibili interessati la partecipazione alla Strategia Integrata di Sviluppo.

Come disciplinato dal Regolamento per la gestione delle spese di funzionamento il GAL ha costituito, mediante avviso pubblico, apposito elenco degli operatori economici aggiornato con continuità ed aperto a tutte le imprese interessate.

Per quanto riguarda le Misure presenti nella SISL con beneficiari terzi, tanto pubblici che privati, il GAL procede all'individuazione dei beneficiari mediante bandi pubblici in ottemperanza alle norme sulla concorrenza, sugli appalti pubblici, sulla tutela e il miglioramento dell'ambiente.

Per quanto riguarda infine la promozione delle pari opportunità e della non discriminazione e con particolare riferimento alle microimprese da segnalare che i criteri di attribuzione dei punteggi sono tali da privilegiare - a parità di progetti - quelli promossi da giovani, donne e soggetti svantaggiati in genere.

Allegati

Allegato 1: Descrizione del GAL

Allegato 1 Descrizione del GAL

1. Dati societari

Tabella 1: Elenco dei soci

Denominazione del socio	Pubblico/Privato*	Valore nominale quota capitale sociale	% partecipazione
Unione Montana dei Comuni del Mugello	Pu	7.065,00	10,10
Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve	Pu	7.065,00	10,10
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio	Pu	3.000,00	4,25
CCIAA Firenze	Pu	7.065,00	10,10
CCIAA Prato	Pu	2.368,00	3,37
Società della Salute Zona Fiorentina sud-Est	Pu	2.368,00	3,37
Società della Salute del Mugello	Pu	2.368,00	3,37
Comune di San Casciano Val di Pesa	Pu	600,00	0,85
Comune di Greve in Chianti	Pu	600,00	0,85
Comune di Tavarnelle Val di Pesa	Pu	600,00	0,85
Comune Barberino di Val D'Elsa	Pu	600,00	0,85
Comune di Montespertoli	Pu	600,00	0,85
Confcommercio	Pr	638,00	0,91
ASSINDUSTRIA	Pr	638,00	0,91
CONFESERCENTI	Pr	2.368,00	3,37
CNA	Pr	2.368,00	3,37
CONFARTIGIANATO	Pr	2.368,00	3,37
API	Pr	638,00	0,91
CIA	Pr	2.368,00	3,37
Unione Provinciale Agricoltori	Pr	2.368,00	3,37
COLDIRETTI	Pr	2.368,00	3,37
Unione Industriale Pratese	Pr	638,00	0,91
BCC Mugello	Pr	2.368,00	3,37
BCC Pontassieve	Pr	2.368,00	3,37
Banca Monte dei Paschi di Siena	Pr	638,00	0,91
Consorzio Cooperativo Cavatori Pietra Serena COPSER	Pr	638,00	0,91
Frantoio della Valle del Bisenzio	Pr	2.368,00	3,37
FIN.PA.S	Pr	2.368,00	3,37
COOPEDAS	Pr	2.368,00	3,37
Soc. Consortile arl Terre del Levante Fiorentino	Pr	2.368,00	3,37
Consorzio di Tutela del Marrone IGP	Pr	638,00	0,91
Consorzio In Mugello	Pr	2.368,00	3,37
Confcommercio Firenze	Pr	638,00	0,91
		70.187,00	100,00

* specificare con "Pu" se pubblico e "Pr" se privato

Tabella 2: Membri del Consiglio di Amministrazione del GAL in carica al 31/12/201X:

Nome e cognome	Soggetto rappresentato*	Carica ricoperta
Giovanni Bettarini	Unione dei Comuni Mugello e Valdisevie	Presidente – Pu
Alessio Mugnai	Unione dei Comuni Valdarno e Valdisevie	Consigliere – Pu
Emiliano Baldi	Unione dei Comuni della Val di Bisenzio	Consigliere – Pu
Sestilio Dirindelli	Comune di Tavarnelle – Area Chianti	Consigliere – Pu
Maurizio Fantini	CCIAA Prato	Consigliere – Pu
Baldassini Luca	Coldiretti	Consigliere - Pr
Franco Pasquini	FIN.PA.S e COOPEDAS	Consigliere – Pr
Fabio Boni	Assindustria	Consigliere – Pr
Francesco Chini	Confesercenti	Consigliere – Pr
Marco Alessandro Bani	Unione Provinciale Agricoltori	Consigliere – Pr
Cinzia Gullo	CIA	Consigliere – Pr
Adriano Gabellini	CNA	Consigliere – Pr

* specificare il nome del soggetto socio facendo riferimento a quanto riportato nella tabella 1 e specificare con "Pu" se pubblico e "Pr" se privato

2. Conflitto di interessi

Il Regolamento Interno del GAL Start prevede le sottostanti disposizioni in materia di conflitto di interessi. Tali disposizioni sono rispettate nello svolgimento della normale attività amministrativa del personale del GAL e nelle decisioni prese dal Consiglio di Amministrazione della società.

Cda , Soci e Soci Deleganti

I membri degli organi decisionali aventi un interesse diretto o indiretto o rappresentanti di soggetti aventi un interesse diretto in un determinato atto non possono partecipare alle decisioni in merito all'atto stesso. In tal caso i membri interessati sono obbligati ad abbandonare la seduta. Il verbale del CdA deve riportare l'uscita del membro ed i motivi, (Delibera Regione Toscana n. 616 del 20/07/2009 punto 5.3.2 del D.A.R.).

Personale

Il personale che opera stabilmente presso il GAL nell'ambito dell'attuazione del PSR 2007/2013 della Regione Toscana (Responsabile Tecnico Amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/2013, animatore, personale tecnico amministrativo, contabile, e di segreteria, indipendentemente dalla tipologia di contratto) non deve svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti, i beneficiari, inerentemente la presentazione e la gestione delle domande di sostegno relative alle misure attivate con la SISL.

Consulenti Esterni

I consulenti esterni coinvolti nell'istruttoria e collaudo delle domande/progetti dei richiedenti e beneficiari non devono svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti e i beneficiari, in particolare per quel che riguarda la presentazione e la gestione delle domande di sostegno inerenti le misure attivate con la SISL. Qualora si verifici tale condizione, il GAL interromperà ogni rapporto lavorativo con i soggetti che si sono posti in conflitto di interessi