



MODIFICA CONTRATTUALE

Oggetto: D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori, dell'intervento "Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia", in Comune di Arezzo.

Contratto del 24/10/2016 n. prot. 428081 - Variante n.1 ai sensi dell'art. 106 c.1 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e smi

CUP: J17B15000520003 CIG: 67271847D9

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 "Codice dei contratti pubblici" e smi;

VISTO l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di programma MATTM - Regioni sottoscritti ai sensi dell'art. 2 comma 240 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, così detto "*Sblocca Italia*" e, in particolare, l'articolo 7 comma 2 che, a partire dalla programmazione 2015, prevede, inoltre, che l'attuazione degli interventi sia assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;

VISTO l'art. 7, comma 8 del medesimo decreto-legge n. 133 del 2014 che prevede l'assegnazione alle Regioni della somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013, da destinare agli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua necessari per fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione;

VISTI :

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 che ha individuato la lista degli interventi del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane;
- l'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze, approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015 e registrato alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;

RICHIAMATE le seguenti Ordinanze Commissariali:

- n. 4 del 19/02/2016 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l’attuazione degli interventi”;
- n. 9 del 15 marzo 2016 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Approvazione degli elenchi degli interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento relativamente ad alcuni interventi dell’Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e disposizioni per l’attuazione degli stessi”;
- n. 17 del 23.05.2016 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Indicazioni a seguito della modifica di contabilità speciale di riferimento e dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- n. 60 del 16.12.2016 ad oggetto “D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 – Approvazione dell’aggiornamento delle disposizioni per l’attuazione degli interventi”, con la quale, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, sono state aggiornate le disposizioni per l’attuazione degli interventi commissariali precedentemente approvate con ordinanza n. 4/2016, ed in particolare l’allegato B recante le disposizioni per l’attuazione degli interventi dell’Accordo di Programma del 25.11.2015 eseguiti dal Commissario di Governo avvalendosi dei settori della Regione Toscana;

DATO ATTO che tra i vari interventi individuati negli atti sopra citati, è compreso l’intervento denominato “091IR044/G4 - Cassa di espansione sul torrente Bicchieraia” e, ai sensi dell’Ordinanza n. 4/2016, il Settore Genio Civile Valdarno Superiore è stato individuato quale Settore di cui il Commissario si avvale per la realizzazione dell’intervento;

VISTA l’Ordinanza del Commissario n. 33 del 08/08/2016 “D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori, dell’intervento “Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia”, in Comune di Arezzo” allo Studio Associato Schiatti Benini & Bizzelli di Arezzo per l’importo offerto di € 39.664,00, comprensivo di contributo previdenziale 4%, € 8.726,08 per IVA 22% per un importo complessivo di € 48.390,08;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016 è stato stipulato il contratto in data 24/10/2016 n. prot. 428081 e disposto l’avvio della relativa esecuzione.

VISTO il progetto esecutivo redatto dall’aggiudicatario, consegnato nei tempi previsti dalla lettera d’invito e sottoposto a verifica con esito positivo in data 30/12/2016, come da verbale conclusivo della procedura di verifica agli atti del Settore;

VISTO il correttivo del codice dei contratti di cui al D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 pubblicato sulla Gazzetta n.103 del 5 maggio 2017, supplemento ordinario n. 22, in vigore dal 20 maggio 2017 che ha modificato il Codice dei contratti di cui al D.Lgs 50/2016;

DATO ATTO che non sono state avviate le procedure di gara dell’intervento sopra denominato;

DATO ATTO altresì che con Delibera di Giunta n. 555 del 29 maggio 2017, è stato approvato, di concerto con il Provveditorato Interregionale alle Opere pubbliche, il Prezzario 2017 dei lavori pubblici della Toscana, che entra in vigore dal 31 maggio 2017;

TENUTO CONTO che tutte le Stazioni appaltanti del territorio toscano, di cui all'art 3 comma 1 lettera o del Dlgs 50/2016, sono tenute a utilizzare il Prezzario ai sensi e per i fini di cui all'art 23 commi 7, 8 e 16 dello stesso decreto legislativo;

DATO ATTO che il progetto esecutivo è stato redatto utilizzando, ove presenti, i prezzi desunti dal Prezzario della Regione Toscana del 2015;

RITENUTO pertanto che occorre procedere alla modifica di alcuni elaborati progettuali dell'intervento "Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia" al fine di aggiornarli alle modifiche disposte dal correttivo del codice dei contratti e all'aggiornamento dei prezzi degli elaborati di contabilità;

DATO ATTO che, ai sensi del Decreto R.T. n. 2923 del 18/05/2016 "Individuazione gruppo di progettazione per l'intervento denominato "091IR044/G4 - Cassa di espansione sul torrente Bicchieraia" di competenza del Settore Genio Civile Valdarno Superiore", l'Ing. Marianna Bigiarini è stata individuata Responsabile Unico del Procedimento;

VISTA la lettera di richiesta di preventivo con offerta dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016; del D.P.R. n. 207/2010; L.R. n. 38/2007; del D.P.G.R. n. 30/R/2008; della Delibera di G.R. n. 438/2016 ed in particolare l'art. 10 - Modifiche agli elaborati di progetto, comma 3 che dispone che qualora venissero richieste dall'Amministrazione, prima o durante l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera, modifiche che comportino cambiamenti d'impostazione progettuale, determinate da nuove e diverse esigenze e/o da normative intervenute successivamente, l'affidatario è tenuto ad introdurle negli elaborati di progetto: per tali modifiche dovranno essere concordate fra le parti le relative competenze;

VISTO l'art. 106 comma 1 lettera a) che dispone che i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi in cui le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili;

RITENUTO inoltre opportuno prevedere, stante l'attuale stato dei luoghi come da documentazione fotografica agli atti dell'ufficio, anche l'intervento di riprofilatura e sistemazione della sponda destra del T. Covole nel tratto di valle all'uscita della cassa d'espansione di progetto, non contenuto nell'intervento sottoposto a verifica;

TENUTO CONTO infine che si sono svolte, dopo la conclusione del procedimento di verifica del progetto, ulteriori riunioni fra il Settore Genio Civile Valdarno Superiore, gli enti gestori dei sottoservizi e il progettista, per concordare i dettagli esecutivi dei progetti di risoluzione delle interferenze proposti dai gestori stessi, non contenuti nella relativa relazione di censimento e risoluzione delle interferenze;

RITENUTO pertanto di procedere secondo quanto precedentemente riportato, con la modifica dei seguenti elaborati: elenco prezzi, computo metrico, quadro economico, PSC, quadro incidenza della manodopera, CSA, schema di contratto, relazione di censimento e risoluzione delle interferenze; tavole e sezioni di progetto del tratto del T. Covole a valle dell'opera di restituzione della cassa, relazione idraulica;



TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2017, il giorno 16 del mese di Ottobre, con il presente atto si conviene e stipula quanto segue:

Art 1: l'Aggiudicatario si assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, le modifiche e le integrazioni agli elaborati progettuali di cui in premessa secondo gli stessi patti e condizioni del contratto originario;

Art. 2: La competenza spettante all'aggiudicatario per le modifiche e revisioni di cui al presente verbale di modifica contrattuale è determinata in € 6.760,0, compreso contributo previdenziale del 4%, oltre IVA di legge;

Art. 3: gli elaborati del progetto esecutivo rivisti e aggiornati dovranno essere presentati entro **15 giorni naturali e consecutivi** dalla data di approvazione del presente atto di sottomissione con successiva ordinanza commissariale. I tempi sopra specificati sono improrogabili, e potranno essere modificati solo per cause oggettive non imputabili all'Operatore economico affidatario, e, comunque, solo previa approvazione dell'Amministrazione.

Art. 4: L'Amministrazione verificherà, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, la qualità degli elaborati progettuali di cui al presente atto di sottomissione e la loro conformità alla normativa vigente. Qualora durante le verifiche si riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente o incongruenze di natura tecnica, sarà stabilito un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità.

Resta inteso che il presente atto è immediatamente vincolante per l'Aggiudicatario, mentre per la Stazione Appaltante lo diverrà dopo l'intervenuta approvazione con Ordinanza Commissariale.

Arezzo, 16/10/2017

L'Aggiudicatario
Studio Tecnico Associato Schiatti Benini & Bizzelli
MARCO BENINI



Il Dirigente Responsabile del Contratto
LEANDRO RADICCHI

