



D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014

Oggetto:

Accordo di programma di cui al d.p.c.m. 15 settembre 2015 (approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015)
Intervento codice 09IR010/G4 – “Casse di espansione di Figline - Cassa di espansione Restone e sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza – Stralcio n. 2”

(CUP: B98G01000000003)

VIGILANZA COLLABORATIVA relativa all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, del servizio di “Indagini e analisi chimiche di laboratorio ai fini della caratterizzazione ambientale ai sensi del D.lgs. 152/2006”

ATTO SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI ai sensi dell'art.22 c.4 e c.5 del D.M. n.49 del 7 marzo 2018

PREMESSO CHE :

- l'Ordinanza Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 17 del 27/02/2018 che dispone l'aggiudicazione efficace relativamente al servizio di “ Indagini e analisi chimiche di laboratorio ai fini della caratterizzazione ambientale ai sensi del D.lgs. 152/2006 per l'intervento “Casse di espansione di Figline- Cassa di espansione di Figline- Cassa di espansione Restone e sistemazione del reticolo idrografico di pertinenza- stralcio n. 2” alla società mandataria (capogruppo) dell'operatore economico r.t.i. Società SOILTER SAS di Di Paolo Mauro &C di Montenero di Bisaccia (CB) e società mandante L.A.V. SRL di Rimini (RN) per l'importo offerto di € 29.126,27, € 6.407,78 per l'IVA al 22% per un importo complessivo di € 35.534,05;
- in data 28-03-2018, protocollo n. 172371, è stato inviato il documento di ordinazione del servizio e contestuale stipula del contratto;
- nella fase di esecuzione del servizio si è reso necessario procedere ad alcune ulteriori prestazioni che complessivamente comportano un aumento del quadro economico e dell'impegno di spesa approvato con l'Ordinanza n.17, per ulteriori € 3.135,50 iva esclusa;
- parte di queste prestazioni in aumento sono dovute ad un aumento delle voci di spesa, previste nel contratto originario, riguardanti l'impiego di mezzi e manodopera per l'esecuzione degli accessi alle aree d'indagine;
- un'altra parte delle prestazioni in aumento sono consistono in indagini chimiche inizialmente non previste ma concordate con ARPAT per completare il quadro conoscitivo dell'area, e allo smaltimento ad impianto di trattamento delle acque di spurgo dei piezometri, rivelatesi potenzialmente inquinanti, che richiedono la determinazione di nuovi prezzi ai sensi del c.5 dell'art. 22 del D.M. n. 49 del 07 marzo 2018

L'anno 2018 il giorno 11 (UNDICI) del mese di GIUGNO con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1

Il Sig. Mauro Di Paolo, in rappresentanza dell'impresa mandataria del raggruppamento temporaneo Soilter s.a.s.(C.F. 01627190703) con sede legale in Montenero di Bisaccia (CB), Contrada Quercegrossa 5 CAP 86036 assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti.

I servizi previsti saranno eseguiti secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto e i nuovi prezzi che si concordano con il presente atto.

ART. 2

L'importo complessivo di aggiudicazione e contratto dei lavori di cui trattasi, come da Ordinanza n. 27 del 17-02-2018 ammonta , IVA esclusa, a **€ 29.126,27** di cui € 1.451,36 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 27.909,00 prezzo unitario offerto su di un valore a base d'asta soggetto a ribasso di € 38.523,90.

ART. 3

50129 Firenze, Via San Gallo 34/a
Tel. 055/4622711



**COMMISSARIO DI GOVERNO
CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE
SEDE DI FIRENZE**

D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014

L'importo in aumento contrattuale della modifica al contratto ammonta a € 3.135,50, escluso iva, di cui € 2.728,00 riconducibili a n.5 nuovi prezzi.

ART. 4

Per effetto dell'esecuzione dei lavori non previsti il termine ultimo di esecuzione si proroga di ulteriori 15 giorni dalla procedibilità del completamento delle attività.

ART. 5

Ai sensi art. 22 c.5 del D.M. n.49 del 07 marzo 2018, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi.

| ELEMENTO DI ANALISI descrizione | u.m. | prezzo unitario |
|---|-------------|------------------------|
| ANALISI CHIMICA DI CAMPIONE DI MATRICE SOLIDA prelevati ai sensi del D.lgs. 152/06 comprensivo di preparazione campione, determinazione analitica con metodi di prova ufficiali, nella loro versione più aggiornata, pubblicati su norme internazionali, regionali o nazionali, e rilascio di certificato analitico. PARAMETRI PREVISTI: Cromo VI | cad | € 12,00 |
| ANALISI CHIMICA DI CAMPIONE DI MATRICE LIQUIDA prelevati ai sensi del D.lgs. 152/06 dai piezometri comprensivo di preparazione campione, determinazione analitica con metodi di prova ufficiali, nella loro versione più aggiornata, pubblicati su norme internazionali, regionali o nazionali, e rilascio di certificato analitico. PARAMETRI PREVISTI: Nitriti, Solfati, Idrocarburi Totali (espressi come n-esano), Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Cromo Tot, Cromo VI | cad | € 18,64 |
| Analisi per determinazione codice CER acque di spurgo | cad | € 250,00 |
| Trasporto e smaltimento acque di spurgo | cad | € 1.300,00 |
| Cisterna da 1000 l | cad | € 120,00 |

ART. 7

Con la firma del presente atto l'impresa si impegna ad eseguire i maggiori lavori agli stessi patti e condizioni del contratto originale e dei nuovi prezzi definiti all'art.6.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo l'avvenuta approvazione superiore.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Dott. Geol. Fabio Corti

L'APPALTATORE
Soilter s.a.s – Mauro di Paolo

visto
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Lorenzo Conti

**(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.)*

50129 Firenze, Via San Gallo 34/a
Tel. 055/4622711