

LAVORI di adeguamento del torrente Carrione a valle del ponte della RFI linea PI-GE. Tratto da ponte della RFI linea PI-GE a ponte di via Menconi . Il lotto

CUP: J82B16000000001

CIG: 7012085B96

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico D.L. 91/2014-D.L. 133/2014 n.47 del 27/09/2017

CONTRATTO: Siglato a Firenze in data 04/12/2017 Rep. 8787

OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO:C.P.C. Srl di Aosta

**VARIANTE N° 2
ATTO DI SOTTOMISSIONE**

L'anno duemilaventi il giorno 12 del mese di giugno 2020 tra la Regione Toscana in qualità di Stazione Appaltante ed il Sig. Puccioni Roberto in qualità di Legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice C.P.C. Srl di Aosta nel seguito denominato Impresa, si conviene quanto segue.

PREMESSO CHE

- Con Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico D.L. 91/2014-D.L. 133/2014 n.8 del 11/04/2017 è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo ai lavori denominati "LAVORI di adeguamento del torrente Carrione a valle del ponte della RFI linea PI-GE. Tratto da ponte della RFI linea PI-GE a ponte di via Menconi . Il lotto", - a seguito di gara, con Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico D.L. 91/2014-D.L. 133/2014 n.47 del 27/09/2017 i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati a C.P.C. Srl s.r.l. con sede legale ad Aosta (AO) - Via Chambery, 51 ha offerto un ribasso del % sull'importo a base di gara, con un ribasso del 17,690% sull'importo a base di gara;
- In data 04/12/2017 con la ditta sopraccitata è stato stipulato apposito Contratto per un importo complessivo di euro 703.555,96 al netto del ribasso d'asta del 17.690%, e dell'aliquota I.V.A. e compreso i costi aggiuntivi per la sicurezza per un importo complessivo di euro 26.111,47 non soggetti a ribasso d'asta;
- In data 12/04/2018 si è proceduto alla consegna dei lavori che sono tuttora in corso di esecuzione, successivamente all'inizio dei lavori la ditta ha presentato una variante migliorativa che è stata accolta dalla D.L. e dal RUP;
- Durante l'esecuzione dei lavori si sono rese necessarie delle lavorazioni previste riconducibili a cause impreviste ed imprevedibili in sede di redazione del progetto esecutivo ai sensi art 106 comma 1 lettera c del D.Lgs 50/2016 e succ. mm ed ii che comportano un aumento contrattuale di euro **€ 55.248,02** ;
- che per l'esecuzione di tali lavorazioni si rende necessario concordare n° 4 Nuovi prezzi per lavorazioni aggiuntive non previste in contratto;
- che si è proceduto con la redazione di una perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori Ing. Mazzoni Paolo Mario;
- che il nuovo importo dei lavori a seguito della perizia di variante è pertanto pari a euro **€ 737.242,97** al netto del ribasso d'asta del 17,69 %, dell'aliquota I.V.A. e compreso i costi aggiuntivi per la sicurezza per un importo complessivo a di euro **€ 14.642,26** non soggetti a

ribasso d'asta con un incremento netto sull'importo contrattuale a seguito della variante migliorativa pari a **€ 55.248,02 (+7,93%)**.

- che a livello temporale, considerate le lavorazioni ed effettuate le opportune valutazioni in termini di attività di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, si reputa opportuno estendere il periodo contrattuale di ulteriori **60 giorni** naturali e consecutivi.

- che la copertura economica viene garantita tramite l'utilizzo di parte del ribasso di gara che presenta la necessaria disponibilità

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente atto.
2. Sig. Sig. Puccioni Roberto in qualità di Legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice C.P.C. Srl di Aosta, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna tutti i lavori di cui alla presente perizia. Le condizioni di esecuzione restano invariati rispetto a quanto previsto dal contratto n data 04/12/2017 rimanendo valide le prescrizioni di esecuzione sono quelle contenute nel contratto originario ed agli stessi prezzi unitari in esso elencati fatto salvo quelli inseriti nel presente atto, permane la volontà di subappaltare i lavori suppletivi con le medesime condizioni iscritte in sede di offerta.
3. il periodo contrattuale viene esteso per ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi.
4. L'impresa dichiara di aver completamente verificato gli elaborati ed i nuovi prezzi posti nel seguente atto e contenuti nella presente perizia di variante e suppletiva ed i relativi computi metrici senza sollevare alcuna eccezione in ordine alla fattibilità tecnica ed economica.
5. il nuovo importo dei lavori a seguito della perizia di variante è pertanto pari a euro **€ 737.242,97** al netto del ribasso d'asta del 17,69 %, dell'aliquota I.V.A. e compreso i costi aggiuntivi per la sicurezza per un importo complessivo a di euro **€ 14.642,26** non soggetti a ribasso d'asta con un incremento netto sull'importo contrattuale a seguito della variante migliorativa pari a **€ 55.248,02 (+7,93%)**.
6. di concordare i seguenti nuovi prezzi:

- **2016 / MS - Codice regionale: TOS16_16.B 04.005.005**

CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 04.005.005 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, e classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4
SpCat 2 - OG08

PREZZO NETTO CON RIBASSO DEL 17,69% € 105,10

- **NP1 (vedi analisi prezzi)**

Casseformi per getti di conglomerato cementizio costituite da pannelli in ferro comprese le perforazioni per il fissaggio degli stessi con barre da mm 24 della lunghezza massima di ml 3,00 eseguita da personale specializzato. La lavorazione comprende tutte le attività necessarie per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte

PREZZO NETTO CON RIBASSO DEL 17,69% € 65,48

- **2016 / MS - Codice regionale: TOS16_PR.P10.900.005**
Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti.
Articolo: 005 - Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio fino a 42 m
PREZZO NETTO CON RIBASSO DEL 17,69% €. 156,18

- **2016 / MS - Codice regionale: TOS16_PR.P10.900.007**
Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti.
Articolo: 007 - Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva per ogni m3 pompato
PREZZO NETTO CON RIBASSO DEL 17,69% €.5,21

L'IMPRESA
Puccioni Roberto
C.P.C. srl

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing. Paolo Mario Mazzoni)

visto
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Andrea Morelli)