



REGIONE TOSCANA

**Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 del D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014**

*Oggetto:*

D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Affidamento del servizio di Bonifica Ordigni Bellici relativamente al progetto dei lavori di “Adeguamento idraulico del Torrente Ricortola alle sezioni dei primi 5 ponti a mare già realizzati dal Comune di Massa a società Ediltecnica srl– Codice Intervento 09IR691/G1” - CIG 8084160BDD - CUP J65B17000350005 - Modifica del contratto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

*Direzione Proponente: Difesa del Suolo e Protezione Civile*

*Struttura Proponente: SETTORE ASSETTO IDROGEOLOGICO*

*Pubblicità'/Pubblicazione: Burt/BD*

*ALLEGATI N° 1*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	SI	<i>Cartaceo office automation</i>	Atto di sottomissione

## **IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO**

VISTO l'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana del 3 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, che, tra l'altro, prevede all'art. 5, che per la sua attuazione i sottoscrittori si avvarranno di uno o più Commissari Straordinari, di cui all'art. 17, comma 1 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO l'Atto Integrativo al citato Accordo di Programma, sottoscritto in data 3 agosto 2011, ed il 2° Atto Integrativo al citato Accordo di Programma, sottoscritto in data 9 novembre 2012 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione Toscana;

VISTO l'art. 10 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, che ha previsto il subentro, a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di Programma Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare -Regioni, sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

VISTO, in particolare, il comma 11 dell'art. 10 del D.L. 91/2014, che prevede l'adozione di apposito D.P.C.M. per definire i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, così detto "Sblocca Italia", e in particolare, l'articolo 7, comma 2, che prevede che le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite lo strumento dell'Accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

CONSIDERATO che, sempre ai sensi del suddetto articolo 7, comma 2, del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, l'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;

RICHIAMATO l'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze, approvato con Decreto Ministeriale n. 550 del 25.11.2015 e registrato alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 4 del 19 febbraio 2016 avente ad oggetto "*D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014– Accordo di Programma del 25.11.2015 – Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l'attuazione degli interventi*";

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 9 del 15 marzo 2016 avente ad oggetto “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Approvazione degli elenchi degli interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento relativamente ad alcuni interventi dell’Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e disposizioni per l’attuazione degli stessi”;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 60 del 16 dicembre 2016 recante “D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Approvazione dell’aggiornamento delle disposizioni per l’attuazione degli interventi” con la quale, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, sono state aggiornate le disposizioni per l’attuazione degli interventi commissariali precedentemente approvate con Ordinanza n. 4/2016;

VISTO il Terzo Atto Integrativo al citato Accordo di Programma del 3 novembre 2010 tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana, trasmesso dal Ministero, a seguito di avvenuta sottoscrizione digitale tra le parti, con nota prot. n. 27216 del 19/12/2017;

CONSIDERATO che tale Atto Integrativo ha ad oggetto la realizzazione degli interventi indicati negli Allegati A e B allo stesso, comprendenti:

- A. interventi finanziati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione Toscana, per un totale di € 27.156.044,88, così come riportati in allegato A del suddetto atto;
- B. interventi finanziati dalla Regione Toscana e dalle risorse FSC 2014/2020, per un totale di € 10.070.671,94, così come riportati in allegato B del suddetto atto;

DATO ATTO che le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi di cui al Terzo Atto Integrativo richiamato sopra sono acquisite sulla contabilità speciale vincolata n. 5588 denominata “COMM GOV RISCHIO IDROG TOSCANA”;

DATO ATTO che nell’Ordinanza Commissariale n. 24 del 27 marzo 2018 è individuato all’Allegato A l’intervento codice 09IR691/G1 dal titolo “Adeguamento strutturale e idraulico delle sezioni del Torrente Ricortola dall’attraversamento della ZIA fino allo sbocco a mare”, per l’importo di € 2.500.000,00;

DATO ATTO che con D.D. n. 18766 del 27 novembre 2018 è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Stefano Malucchi;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 61 del 24 maggio 2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento in oggetto ed è stata indetta una gara di appalto relativa a “Lavori di adeguamento idraulico del Torrente Ricortola alle sezioni dei primi 5 ponti a mare già realizzati dal Comune di Massa – Lotto 1: dalla foce a Via Pietrasanta in Comune di Massa (MS), Loc. Ricortola - Codice Intervento 09IR691/G1” (CIG 7913482BEC – CUP J65B17000350005) dell’importo a base d’asta di € 1.590.265,65, di cui € 27.371,37 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, mediante procedura aperta, ai sensi dell’articolo 36, commi 2, lettera d), e 9, e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo rispetto all’importo dei lavori a base di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 115 del 13 dicembre 2019 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione efficace della gara relativa a “Lavori di adeguamento idraulico del Torrente Ricortola alle sezioni dei primi 5 ponti a mare già realizzati dal Comune di Massa – Lotto 1: dalla

*foce a Via Pietrasanta in Comune di Massa (MS), Loc. Ricortola - Codice Intervento 09IR691/G1*” (CIG 7913482BEC – CUP J65B17000350005), a favore dell'operatore economico RTI con capogruppo la società CLEI SOCIETA' COOPERATIVA, con sede legale in Napoli (NA);

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale n. 108 del 10 dicembre 2019 di affidamento del servizio di Bonifica Ordigni Bellici relativamente al progetto dei lavori di *“Adeguamento idraulico del Torrente Ricortola alle sezioni dei primi 5 ponti a mare già realizzati dal Comune di Massa – Codice Intervento 09IR691/G1”* a favore della società EDILTECNICA SRL con sede legale in Carrara (MS);

CONSIDERATO che il contratto è stato stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio consistente in scambio di lettere, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, con nota Prot. 459595 del 10 dicembre 2019 con cui l'Amministrazione ha disposto l'ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dalla lettera d'invito, approvata con la sopracitata Ordinanza commissariale n. 108/2019 per un importo complessivo di euro 29.463,98;

RISCONTRATA la necessità, in corso di esecuzione del contratto, di eseguire ulteriori attività di bonifica bellica per l'intervento in oggetto, come da rapporto trasmesso con con nota prot. n. 1053 del 22/01/2020 dal 5° Reparto Infrastrutture Ufficio B.C.M. di Padova;

CONSIDERATO che a seguito di tale atto si è resa necessaria una perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, nata dall'esigenza di effettuare maggiori quantità di lavorazioni già previste nel contratto iniziale agli stessi prezzi e condizioni e, nello specifico, bonifica bellica di profondità e bonifica sistematica in presenza di acqua che deve svolgersi *“in terra”*;

VISTA la relazione del RUP, Ing. Stefano Malucchi, del 10 febbraio 2020, conservata agli atti dell'ufficio, che evidenzia la necessità di procedere ad una variazione del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di modifica determinata da circostanze impreviste e imprevedibili: sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità/enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

CONSIDERATO CHE le ulteriori attività richieste non alterano le condizioni del contratto principale, né la sostanza del progetto, né producono alcun pregiudizio economico all'Impresa;

CONSIDERATO CHE i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto principale per le lavorazioni già previste, e non è pertanto necessario redigere un nuovo verbale di concordamento prezzi;

CONSIDERATO CHE le ulteriori lavorazioni richieste comportano un aumento di spesa pari ad € 10.681,20, IVA esclusa, rispetto all'importo originario del contratto, come da computo metrico estimativo conservato agli atti del Settore;

CONSIDERATO che le somme necessarie per l'integrazione di tale incarico risultano disponibili nel quadro economico post gara relativo all'intervento in oggetto alla voce B4) *“Imprevisti”*;

CONSIDERATO CHE in data 12 febbraio 2020 è stato sottoscritto l'Atto di Sottomissione (Allegato *“A”* al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale) con il quale la società EDILTECNICA SRL ha assunto l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, le ulteriori attività previste in perizia;

RICHIAMATE le condizioni del contratto in base al quale la Regione Toscana ha facoltà di apportare modifiche al contratto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*";

RICHIAMATE le Linee Guida ANAC previste dal medesimo D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, le Linee Guida n. 3 recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*", approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 1007 del 11 ottobre 2017;

RICHIAMATO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*", per le parti ancora applicabili;

VISTA la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 "*Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro*" ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.G.R. 27 maggio 2008, n. 30/R, per le parti compatibili con la nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO necessario, quindi, assumere nei confronti dell'operatore economico EDILTECNICA SRL, con sede legale in Carrara (MS), un incremento di spesa pari ad euro € 13.031,06 (€ 10.681,20 oltre IVA per € 2.349,86) sull'impegno n. 166 assunto sul capitolo n. 11167 della contabilità speciale n. 5588 con Ordinanza Commissariale n. 108 del 10 dicembre 2019 (CIG 8084160BDD), che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che, in analogia al contratto originario, la presente modifica contrattuale verrà formalizzata mediante trasmissione da parte del dirigente responsabile del contratto del sopra citato atto di sottomissione, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs n. 50/2016;

#### ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di integrare il servizio di Bonifica Ordigni Bellici relativamente al progetto dei lavori di "*Adeguamento idraulico del Torrente Ricortola alle sezioni dei primi 5 ponti a mare già realizzati dal Comune di Massa – Codice Intervento 09IR691/G1*" a favore della società EDILTECNICA SRL con sede legale in Carrara (MS) per le ulteriori attività integrative richieste dal Reparto Infrastrutture Ufficio B.C.M. di Padova per l'importo di € 10.681,20, IVA esclusa;
2. di procedere all'approvazione dell'atto di sottomissione, per la parte relativa alla variazione in aumento, sottoscritto in data 12 febbraio 2020 da parte della società EDILTECNICA SRL (Allegato A);
3. di modificare il contratto stipulato in data 10 dicembre 2019 con nota prot. n. 459595 con la società EDILTECNICA SRL con sede legale in Carrara (MS) ai sensi dell'art. 106, 1 comma, lettera c), per circostanze impreviste e imprevedibili determinate da sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità/enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

4. di provvedere a pubblicare il presente atto sul Profilo del Committente della Regione Toscana ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e sul SITAT-SA ai sensi dell'art. 29, comma 1 e 2;
5. di incrementare l'impegno di spesa n. 166 di € 13.031,06, IVA compresa, assunto a favore della società EDILTECNICA SRL con sede legale in Carrara (MS) sul capitolo n. 11167 della contabilità speciale n. 5588 (CIG 8084160BDD) con Ordinanza Commissariale n. 108 del 10 dicembre 2019, che presenta la necessaria disponibilità;
6. di procedere alla liquidazione delle somme spettanti alla società EDILTECNICA SRL con sede legale in Carrara (MS), con le modalità di cui al paragrafo 7 "contenuto prestazionale del servizio/fornitura della lettera di invito allegata alla citata Ordinanza Commissariale n. 108 del 10 dicembre 2019;
7. di dare atto che, in analogia al contratto originario, la presente modifica contrattuale verrà formalizzata mediante trasmissione da parte del dirigente responsabile del contratto del sopra citato atto di sottomissione, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs n. 50/2016;
8. di disporre, ai sensi dell'art. 106, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione di un avviso relativo alla modica del contratto in corso d'opera con le stesse modalità utilizzate per l'affidamento iniziale;
9. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 nel sito [www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente](http://www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente) alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Il Dirigente Responsabile  
Gennarino Costabile

Il Commissario di Governo  
Enrico Rossi

Il Direttore  
Giovanni Massini