



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 228 del 24 dicembre 2012

Oggetto:

L. 228/2012 art. 1 comma 548 – O.C.D. n. 35/2018 – Servizio di architettura ed ingegneria Direzione Lavori, relativamente all'intervento codice 2012EMS0037 "Demolizione e Ricostruzione del Ponte di Via Menconi – Giovan Pietro sul T. Carrione sito nel comune di Carrara". CIG: 81486774FC CUP: J81B17001070005 – Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 Dlgs 50/2016

Direzione Proponente: Difesa del Suolo e Protezione Civile

Struttura Proponente: SETTORE ASSETTO IDROGEOLOGICO

Pubblicità'/Pubblicazione: Burt/BD

ALLEGATI N°

IL COMMISSARIO DELEGATO

CONSIDERATO che, nel mese di Novembre ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 Novembre 2012, eventi alluvionali hanno colpito la Regione Toscana interessando il territorio delle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

VISTI i Decreti del Presidente della Giunta Regionale numeri 196 del 13 Novembre 2012, 199 del 15 novembre 2012 e 206 del 4 dicembre 2012, con cui è stata riconosciuta la rilevanza regionale degli eventi alluvionali anzidetti;

VISTO che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 Dicembre 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 Novembre 2012 hanno colpito 139 comuni, individuati nella suddetta delibera, nelle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (Legge di stabilità 2013)";

PRESO ATTO del comma 548 dell'articolo 1 di tale Legge con cui il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del Decreto-Legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 1991, n. 195, è stato incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012;

PRESO ATTO che il medesimo comma 548 ha previsto che i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali operino in qualità di Commissari Delegati con i poteri e le modalità di cui al Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 Agosto 2012, n. 122;

VISTO il D.P.C.M. del 23 marzo 2013 con cui è stata data attuazione all'articolo 1, comma 548, della Legge n. 228/2012, che ha stabilito in particolare la nomina dei Commissari e la ripartizione delle risorse;

PRESO ATTO, in particolare, per la Regione Toscana, della nomina quale Commissario Delegato del Presidente della Giunta Regionale e dell'assegnazione di Euro 110.900.000,00 da far confluire su apposita contabilità speciale;

DATO ATTO che presso la sezione di Firenze della Banca d'Italia è stata aperta la contabilità speciale n. 5750 intestata al sottoscritto;

VISTO il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 20 febbraio 2020, n. 8, recante: «*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*» che ha disposto, con l'art. 15, comma 6, che "Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività di ricostruzione";

CONSIDERATO, pertanto, che in virtù del richiamo stabilito dall'art. 1, comma 548, della Legge n. 228/2012 al D.L. 74/2012, convertito nella Legge n. 122/2012, riguardo ai poteri e modalità dei Commissari nominati dal medesimo comma 548, a seguito del D.L. n. 162/2019 suddetto e' da ritenersi prorogato al 31 dicembre 2021 anche il mandato commissariale del Sottoscritto;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 114 del 23 novembre 2018 "*Eventi novembre 2012. Presa d'atto dei tagli lineari disposti con provvedimenti statali. Assegnazione dell'economia al finanziamento di interventi pubblici da individuare con successivo atto*" con la quale si prende atto dei tagli lineari disposti con alcuni provvedimenti statali (legge stabilità 2014, DL 35/2013, DL 4/2014, DL 66/2014) che hanno comportato la riduzione della somma originariamente assegnata con D.P.C.M. del 23/03/2013 di euro 110.900.000,00 nella minor somma di euro 108.899.439,32,

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 5 del 24 aprile 2013 con la quale:

- è stato approvato il "*Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza*", di cui all'allegato 2 alla citata Ordinanza, da realizzare per un importo pari a 83,0 M€;
- è stato approvato l'allegato 3 alla citata Ordinanza contenente le disposizioni per l'attuazione degli "*Interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza*" di cui all'art. 1, comma 548, della Legge 24 Dicembre 2012, n. 228;
- sono stati nominati soggetti attuatori degli interventi gli enti specificatamente indicati nell'allegato 2 alla citata Ordinanza, che dovranno eseguire gli interventi indicati secondo le disposizioni di cui all'allegato 3 alla citata Ordinanza;

RICHIAMATE le proprie Ordinanze n. 14 del 26 Luglio 2013, n. 23 del 5 novembre 2013, n. 29 del 17 dicembre 2013, n. 16 del 22 maggio 2014, n. 46 del 03 novembre 2014, n. 58 del 04 dicembre 2014, n. 22 del 25 maggio 2015, n. 42 del 26 ottobre 2015, n. 3 del 16 febbraio 2016, n. 8 del 10 marzo 2016, n. 2 del 27 febbraio 2017, n. 35 del 18 aprile 2018, n. 11 del 19 febbraio 2019 e n. 105 del 05 agosto 2020 con le quali è stato rimodulato il Piano degli Interventi;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 2 del 27 febbraio 2017 con la quale è stata approvata la versione aggiornata delle disposizioni finalizzate all'attuazione delle opere previste dal "*Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza*" di cui all'art. 1, comma 548, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 in sostituzione delle medesime disposizioni approvate con Ordinanza Commissariale n. 5/2013;

PRESO ATTO che le disposizioni dell'Ordinanza di cui sopra si applicano, in quanto compatibili, anche agli interventi eseguiti dal Commissario Delegato avvalendosi delle strutture della Regione Toscana;

RICHIAMATA l'Ordinanza commissariale n. 35 del 18/04/2018, con la quale il sottoscritto ha approvato la nona rimodulazione del suddetto Piano degli interventi destinando le risorse liberatesi al finanziamento di interventi già presenti nel piano post evento novembre 2012 al finanziamento di nuovi interventi, sempre connessi all'evento novembre 2012;

TENUTO CONTO che tra i nuovi interventi inseriti con la suddetta ordinanza commissariale n. 35/2018 è stato ammesso a finanziamento tra gli altri anche l'intervento codice 2012EMS0037- "*Demolizione e ricostruzione del Ponte sul T. Carrione di Via Menconi – Giovampietro in Comune di Carrara*", per € 700.000,00, attuato direttamente dal sottoscritto;

RICHIAMATE:

- l'Ordinanza commissariale n. 42 del 26/10/2015 con la quale il sottoscritto, tra l'altro, a seguito della riorganizzazione delle strutture di vertice e dei relativi settori interni della Regione Toscana di cui alla D.G.R. n. 913 del 28/09/2015 e al DD n. 4310 del 29/09/2015, ha modificato i settori di riferimento di cui il medesimo si avvale per l'attuazione di alcuni interventi del Piano tra cui l'intervento in questione, così come riportato nell'allegato 1 alla citata Ordinanza;

- l'Ordinanza commissariale n. 35 del 18/04/2018 con la quale il sottoscritto, ha stabilito di avvalersi del Settore Assetto Idrogeologico per tutti i successivi adempimenti non di propria competenza finalizzati all'attuazione dell'intervento codice 2012EMS0037, individuando il dirigente assegnato al medesimo settore quale dirigente di riferimento;

PRESO ATTO che le disposizioni dell'ordinanza di cui al punto precedente si applicano, in quanto compatibili, anche agli interventi eseguiti dal Commissario Delegato avvalendosi delle strutture della Regione Toscana;

VISTO il Decreto del Direttore della Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 9638 del 25/06/2020 con il quale è stato individuato quale RUP dell'intervento in oggetto l'Ing. Francesco Piani;

CONSIDERATO, che con ordinanza n. 24 del 25/03/2020 si è provveduto ad affidare il servizio di direzione lavori dell'intervento "*2012EMS0037 - Demolizione e ricostruzione del Ponte sul T. Carrione di Via Menconi – Giovampietro in Comune di Carrara* ", alla Società MAFFEIS ENGINEERING S.p.a, con sede legale in Via Mignano n. 26, Solagna (VI);

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*";

RICHIAMATE le Linee Guida ANAC previste dal medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, le Linee Guida n. 3 recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*", approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 1007 del 11 ottobre 2017;

RICHIAMATO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*", per le parti ancora applicabili;

VISTA la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 "*Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro*" ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.G.R. 27 maggio 2008, n. 30/R, per le parti compatibili con la nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO che il Comune di Carrara e la Consulta provinciale per la disabilità hanno avanzato la richiesta di prevedere un ampliamento del marciapiede lato valle del ponte;

RITENUTO di accogliere tale richiesta e, pertanto, prevedere una modifica alla prestazione oggetto del contratto di direzione lavori di cui alla sopra citata ordinanza n. 24/2020, senza alterazione della natura generale del contratto, consistente in una revisione del progetto che preveda l'ampliamento del marciapiede lato valle del ponte;

DATO ATTO, pertanto, che sussistono, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n° 50/2016 e ss. mm. ed ii., le condizioni per apportare una modifica al contratto d'appalto relativo al servizio di direzione lavori dell'intervento "*2012EMS0037 - Demolizione e ricostruzione del Ponte sul T. Carrione di Via Menconi – Giovampietro in Comune di Carrara* ", stipulato ai sensi dell'art.

32, comma 14 di suddetto decreto, in corso di validità;

VISTA la relazione del RUP, Ing. Francesco Piani, del 10/08/2020, conservata agli atti dell'ufficio, che evidenzia pertanto la necessità di procedere ad una variazione del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, determinata da circostanze impreviste e imprevedibili, e che, tale modifica non altera la natura generale del contratto;

CONSIDERATO che il RUP, sulla base della prestazione da effettuare, ha stimato, per tale prestazione aggiuntiva, un corrispettivo pari a € 3.500,00 oltre IVA nei termini di legge;

DATO ATTO inoltre che il contratto originario inerente il servizio di direzione lavori dell'intervento "*2012EMS0037 - Demolizione e ricostruzione del Ponte sul T. Carrione di Via Menconi – Giovampietro in Comune di Carrara* "è stato stipulato per l'importo complessivo di € 21.350,00, di cui € 17.500,00 quale corrispettivo ed € 3.850,00 per IVA 22% e che l'aumento della prestazione, è pari a € 3.500,00 oltre IVA nei termini di legge, quindi complessivamente ad € 4.270,00, interamente coperte dalle somme previste nel Quadro Economico dell'intervento;

CONSIDERATO che l'aumento della prestazione pari al 20 per cento, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, come previsto al comma 7 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii.;

DATO ATTO che in analogia al contratto originario, la presente modifica contrattuale verrà formalizzata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in scambio di lettere, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii

DATO ATTO per quanto sopra di poter procedere alla variante del contratto per il servizio di direzione lavori dell'intervento "*2012EMS0037 - Demolizione e ricostruzione del Ponte sul T. Carrione di Via Menconi – Giovampietro in Comune di Carrara* "affidato alla Società MAFFEIS ENGINEERING S.p.a, con sede legale in Via Mignano n. 26, Solagna (VI);

RITENUTO, pertanto, di assumere a favore della Società MAFFEIS ENGINEERING S.p.a, con sede legale Via Mignano n. 26, Solagna (VI), (Codice CONTSPEC 3011) un impegno per una somma complessiva pari ad € 4.270,00 a valere sul capitolo n. 22208 della contabilità speciale n. 5750, che presenta la necessaria disponibilità;

PRESO ATTO che all'adempimento di cui all'art. 106 – comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. si provvederà mediante le medesime pubblicazioni effettuate per il contratto originario, ovvero mediante pubblicazione sul profilo di committente della Regione Toscana e sul SITAT-SA;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare la variante del contratto - ex art. 106, comma 1, lett. c)-, per il servizio di direzione lavori dell'intervento "*2012EMS0037 - Demolizione e ricostruzione del Ponte sul T. Carrione di Via Menconi – Giovampietro in Comune di Carrara* "affidato alla Società MAFFEIS ENGINEERING S.p.a, con sede legale in Via Mignano n. 26, Solagna (VI);
2. di dare atto che l'importo stimato complessivo di tali costi aggiuntivi della variante risulta

pari ad € 3.500,00 oltre IVA, per un totale di euro 4.270,00;

3. di impegnare, per la variante di cui al precedente punto, sul capitolo n. 22208 della contabilità speciale n. 5750, l'importo di euro 4.270,00 (CIG 81486774FC – cod. gemp 11574) a favore della Società MAFFEIS ENGINEERING S.p.a (codice CONTSPEC 3011) con sede legale in Via Mignano n. 26, Solagna (VI);
4. di procedere alla liquidazione delle somme della variante spettanti alla Società MAFFEIS ENGINEERING S.p.a (codice CONTSPEC 3011), con sede legale Via Mignano n. 26, Solagna (VI), con le modalità di cui al paragrafo 7 “contenuto prestazionale del servizio/fornitura”;
5. di dare atto che, in analogia al contratto originario, la presente modifica contrattuale verrà formalizzata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in scambio di lettere, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii;
6. di dare atto che all'adempimento di cui all'art. 106 – comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. si provvederà mediante le medesime pubblicazioni effettuate per il contratto originario, ovvero mediante pubblicazione sul profilo di committente della Regione Toscana e sul SITAT-SA
7. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007. .

Il Dirigente Responsabile
Gennarino Costabile

Il Commissario di Governo
Enrico Rossi

Il Direttore
Giovanni Massini