



**COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL  
DISSESTO IDROGEOLOGICO IN REGIONE TOSCANA  
D.L. 91/2014  
presso REGIONE TOSCANA – Giunta Regionale  
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile  
Settore Assetto Idrogeologico  
Via di Novoli n. 26 – 50127 - Firenze**

Lavori: Rafforzamento arginale del Fiume Serchio tra Nodica e Migliarino, Comune di Vecchiano – Intervento 68C (PI068A/10-3)

Comune: Vecchiano

Impresa: **DEL DEBBIO S.P.A., con sede legale in Lucca, Via del Brennero, n. 1040/M, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00146220462**, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Lucca, rappresentata dal Sig. Oliviero Del Debbio, nato a \_\_\_ il \_\_\_, domiciliato per il presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di Amministratore unico e legale rappresentante dell'Impresa medesima.

La società DEL DEBBIO S.P.A. sottoscrive il presente atto in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito fra la medesima, in qualità di capogruppo e:

1) Impresa Lavori Ingg. U. Forti & Figlio S.p.A. con sede legale in Pisa, Via A. Bellatalla, n.10, codice fiscale e Partita IVA n. 00111030508, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Pisa;

2) Impresa Individuale "TOGNETTI FABIO" con sede legale in Ponteasserchio (PI), Via Bruno Buozzi , n. 16, codice fiscale TGNFBA59A14A562Y e Partita IVA n. 01347060467, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Pisa;

giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 a rogito del Dott. Gaetano Raspini, notaio in Lucca, n. 145.654 di Repertorio e n. 22.848 di Raccolta in data 04/03/2020.

**ATTO DI SOTTOMISSIONE  
PER VARIANTE IN CORSO D'OPERA, NELLA FORMA DI SCRITTURA PRIVATA  
Art.106 comma 1 lett.c) D.Lgs. n. 50/2016, Art.8 D.M. n. 49/2018**

TRA

Commissario di Governo per il Dissesto Idrogeologico in Regione Toscana, con sede legale in Firenze, Palazzo Strozzi Sacratì Piazza Duomo n. 10, codice fiscale e partita IVA n. , rappresentata da GENNARINO COSTABILE, nato a \_\_\_il \_\_\_, domiciliato presso la Sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore Assetto Idrogeologico, nominato con decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 4773 del 11.09.2019, , autorizzato, ai sensi dell'ordinanza del Commissario di Governo n. 24 del 27/03/2018, a impegnare legalmente e formalmente il Commissario di Governo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con decreto n. .... del .....

E

DEL DEBBIO S.P.A., con sede legale in Lucca, Via del Brennero, n. 1040/M, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00146220462, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Lucca, rappresentata dal Sig. Oliviero Del Debbio, nato a \_\_\_il \_\_\_, domiciliato per il presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di

Amministratore unico e legale rappresentante dell'Impresa medesima.

La società DEL DEBBIO S.P.A. sottoscrive il presente atto in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito fra la medesima, in qualità di capogruppo e:

- a) Impresa Lavori Ingg. U. Forti & Figlio S.p.A. con sede legale in Pisa, Via A. Bellatalla, n.10, codice fiscale e Partita IVA n. 00111030508, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Pisa;
- b) Impresa Individuale "TOGNETTI FABIO" con sede legale in Pontasserchio (PI), Via Bruno Buozzi , n. 16, codice fiscale TGNFBA59A14A562Y e Partita IVA n. 01347060467, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Pisa;

giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 a rogito del Dott. Gaetano Raspini, notaio in Lucca, n. 145.654 di Repertorio e n. 22.848 di Raccolta in data 04/03/2020.

#### PREMESSO

- che con ordinanza n. 97 del 23/10/2019 si è provveduto ad approvare i verbali di gara e ad aggiudicare i lavori all'Appaltatore;
- che con ordinanza n. 7 del 31/01/2020, nelle more del rilascio dell'esito del controllo sul rispetto della L. 68/1999 relativamente alle società Del Debbio S.p.A. e Impresa Lavori U. Forti & Figlio S.p.A., e a seguito dell'esito positivo dei restanti controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'aggiudicazione di cui all'ordinanza n. 97/2019, ha acquisito efficacia;
- che con contratto sottoscritto in data 26/03/2020, l'Appaltatore ha assunto l'esecuzione dei suddetti lavori per l'importo complessivo di euro 1.992.278,80, di cui € 1.916.054,53 per lavori (ribasso applicato pari al 16.566%) ed € 76.224,27 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che per i lavori in titolo, in attuazione della Delibera della Giunta della Regione Toscana n.645 del 25/05/2020 ad oggetto *"Approvazione elenco misure anticovid-19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici"*, allo scopo di far fronte alle sopravvenute disposizioni normative di cui al D.L. n.6 del 23/02/2020, al DPCM 08/03/2020 e seguenti, relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19, occorre eseguire una revisione dei costi connessi o direttamente riconducibili alle misure di sicurezza dell'ambiente lavorativo "cantiere";
- che, come disposto nell'allegato 2 alla sopra citata D.G.R. n. 645/2020, la modifica contrattuale conseguente ai maggiori oneri per le misure anticovid-19 viene fatta ai sensi dell'art.106 D.Lgs.50/2016 comma 1 lett. c, inquadrando le circostanze impreviste e imprevedibili nella diffusione del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale e nelle conseguenti disposizioni legislative e regolamentari emanate al fine del contenimento della pandemia, dalle quali sono derivati costi aggiuntivi per l'Appaltatore;
- che a questo scopo è stata redatta apposita perizia di variante di cui il presente atto è parte integrante, dell'importo complessivo di € 98.370,35, di cui € 67.474,06 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- che tale importo risulta dall'applicazione dell'incremento composto dell'eventuale aumento/diminuzione dei costi stimati dal CSE in relazione all'adeguamento del PSC per le misure anti contagio e dall'aumento derivante dall'adeguamento della percentuale delle spese generali così come specificato nell'allegato 2 alla D.G.R. n.645del 25/05/2020;
- che tale importi trovano copertura finanziaria nel quadro economico dell'opera in appalto, alla voce imprevisti, conformemente a quanto indicato nel già citato allegato 2 alla Delibera suddetta;

#### TUTTO CIO' PREMESSO

il Sig. Oliviero Del Debbio , in qualità di legale rappresentate della DEL DEBBIO S.P.A., mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito fra la medesima, in qualità di capogruppo Impresa Lavori Ingg. U. Forti & Figlio S.p.A. ed Impresa Individuale "TOGNETTI FABIO" ,

#### DICHIARA E SI OBBLIGA

ad adempiere a quanto segue:

##### Art. 1

Di accettare il prezzo netto dei maggiori costi connessi o direttamente riconducibili all'adeguamento delle misure di sicurezza derivanti dall'emergenza Covid-19, stabilito in euro 98.370,35 derivante dall'applicazione del fattore moltiplicatore dello 0,015 ai prezzi offerti dall'impresa nonché dai maggiori costi specificati nel PSC, senza sollevare alcuna eccezione o riserva.

Di accettare che il suddetto fattore moltiplicatore si applica a tutte le lavorazioni da eseguire a far data dalla consegna dei lavori avvenuta il 28.04.2020, senza sollevare alcuna eccezione o riserva.

Di accettare che l'incremento come sopra calcolato verrà riconosciuto finché perdura la situazione di emergenza sanitaria generata dalla diffusione del virus COVID-19, cessata la quale l'Appaltatore nulla altro avrà da pretendere.

##### Art. 2

Le misure di sicurezza relative al presente atto di sottomissione comportano un aumento stimato di spesa per l'importo netto di € 98.370,35 rispetto a quelli contrattuali, per lavori a misura, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del 5,13%.

##### Art. 3

L'appaltatore dichiara di non aver fatto richiesta, di non aver usufruito e comunque che non usufruirà di sovvenzioni e contributi pubblici per le imprese per il superamento dell'emergenza sanitaria da COVID-19. In caso di accertamento della sussistenza di qualunque forma di sovvenzione o contributo pubblico come sopra indicati, l'impresa decadrà dal diritto di riconoscimento dei suddetti maggiori costi anche successivamente.

#### Art. 4

Il datore di lavoro si obbliga a provvedere, con le rappresentanze sindacali, all'adozione/integrazione del protocollo aziendale per la sicurezza dei lavoratori ai sensi dell'Allegato 12 del DPCM 17/05/2020 e alla definizione del comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione di cui sopra, prevedendo, ai sensi del paragrafo 10 dell'Allegato 13 del DPCM 17/05/2020, la costituzione dei comitati territoriali, laddove non possibile la costituzione di comitati aziendali. Tale protocollo, sottoscritto dalle parti, viene trasmesso alla Stazione Appaltante ed al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

#### Art. 5

Per effetto dell'attuazione delle misure di sicurezza aggiuntive di cui alle disposizioni normative indicate nella perizia di variante in disamina, non è necessario alcun tempo suppletivo. La penale per ritardata ultimazione dei lavori resta stabilita nella misura di cui all'art. 9 del contratto, ma con riferimento al nuovo importo netto dei lavori, pari a euro 2.090.649,15,

#### Art. 6

Il Commissario di Governo si riserva in ogni momento la possibilità di procedere all'adeguamento della documentazione progettuale, con particolare riferimento al Piano di Sicurezza e Coordinamento e all'aggiornamento anche in diminuzione delle spese generali con le modalità riferite alla presente.

#### Art. 7

Il presente atto sarò sottoscritto dalle parti dopo che siano intervenute le relative approvazioni e sarà vincolante per l'appaltatore con l'intervenuta sottoscrizione.

#### Art. 8

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.M. 49/2018 e dell'art. 13 del contratto principale, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi ragguagliati a quelli contrattuali, di cui all'accluso elenco.

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto digitalmente dalle parti.

Ing. Gennarino Costabile -DRC

Sig. Oliviero Del Debbio – Impresa esecutrice