



COMMISSARIO DELEGATO L. 228/2012
presso REGIONE TOSCANA – Giunta Regionale
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Assetto Idrogeologico
Via di Novoli n. 26 – 50127 - Firenze

Lavori: Sistemazione idraulica del Fiume Frigido fra il ponte sulla via Marina Vecchia e la foce (Massa) - I Lotto - Codice intervento 2012EMS0038 - CUP J67B17000190001, CIG 7665675B1E

Impresa: F.lli Vecchione E. & A. S.a.s, con sede legale in Via Ing. G. Bruno n. 54, Episcopopia (Potenza), codice fiscale e partita I.V.A. 01256550763, rappresentata dal Sig. VECCHIONE EGIDIO, nato a ____ il ____, domiciliato per il presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di Amministratore unico e legale rappresentante dell'Impresa medesima.

ATTO DI SOTTOMISSIONE
PER VARIANTE IN CORSO D'OPERA, NELLA FORMA DI SCRITTURA PRIVATA
Art 106 comma 1lett. C) D.Lgs. n. 50/2016, Art. 8 D.M. n. 49/2018

TRA

Commissario Delegato ex L. 228/2012 con sede legale in Firenze, Palazzo Strozzi Sacratì Piazza Duomo n. 10, codice fiscale e partita IVA n. 94079030485, rappresentata da. GENNARINO COSTABILE, nato a ____ il ____, domiciliato presso la Sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore Assetto Idrogeologico, nominato con decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 4773 del 11.09.2019, autorizzato, ai sensi dei D.D. n. 5986/2018, n. 6069/2018, n. 18766 del 27 novembre 2018, n.183 del 10 gennaio 2019, n. 6719 del 06 maggio 2019, n. 9713 del 12 giugno 2019 e n. 1177 del 30 gennaio 2020, con i quali sono stati individuati i Settori di riferimento e i gruppi di progettazione per gli interventi di competenza della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile;

E

F.lli Vecchione E. & A. S.a.s, con sede legale in Via Ing. G. Bruno n. 54, Episcopopia (Potenza), codice fiscale e partita I.V.A. 01256550763, rappresentata dal Sig. VECCHIONE EGIDIO, nato a ____ il ____, domiciliato per il presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di Amministratore unico e legale rappresentante dell'Impresa medesima.

PREMESSO

- che con l'Ordinanza commissariale n. 32 del 06 aprile 2020, sono stati approvati i verbali i gara ed è stata, altresì, disposta l'aggiudicazione non efficace a favore dell'operatore economico F.lli Vecchione E. & A. S.a.s;
- che con ordinanza n. 109 del 28/08/2020, nelle more del rilascio dell'esito del controllo sul rispetto della L. 68/1999 relativamente alla società F.lli Vecchione E. & A. S.a.s., e a seguito dell'esito positivo dei restanti controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'aggiudicazione di cui all'ordinanza n. 32/2020, ha acquisito efficacia;
- che il contratto è in corso di registrazione, con l'importo complessivo dei lavori di euro 441.296,40, di cui € 412.068,29 per lavori (ribasso applicato pari al 29,198%) ed € 29.228,11 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che per i lavori in titolo, in attuazione della Delibera della Giunta della Regione Toscana n.645 del 25/05/2020 ad oggetto "*Approvazione elenco misure anticovid-19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici*", allo scopo di far fronte alle sopravvenute disposizioni normative di cui al D.L. n.6 del 23/02/2020, al DPCM 08/03/2020 e seguenti, relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19, occorre eseguire una revisione dei costi connessi o direttamente riconducibili alle misure di sicurezza dell'ambiente lavorativo "cantiere";
- che, come disposto nell'allegato 2 alla sopra citata D.G.R. n. 645/2020, la modifica contrattuale conseguente ai maggiori oneri per le misure anticovid.19 viene fatta ai sensi dell'art. 106 D.Lgs.

50/2016 comma 1 lett. C, inquadrando le circostanze impreviste e imprevedibili nella diffusione del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale e nelle conseguenti disposizioni legislative e regolamentari emanate al fine del contenimento della pandemia, dalle quali sono derivati costi aggiuntivi per l'Appaltatore;

- che a questo scopo è stata redatta apposita perizia di variante di cui il presente atto è parte integrante, dell'importo complessivo per lavori a misura di € 412.068,29, oltre a € 44.713,38, anch'essi a misura, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che tale importo risulta dall'applicazione dell'incremento composto dall'aumento dei costi stimati dal CSE in relazione all'adeguamento del PSC per le misure anti contagio e dall'aumento derivante dall'adeguamento della percentuale delle spese generali così come specificato nell'allegato 2 alla D.G.R. n.645del 25/05/2020;
- che tale importi trovano copertura finanziaria nel quadro economico dell'opera in appalto, alla voce imprevisti, conformemente a quanto indicato nel già citato allegato 2 alla Delibera suddetta;

TUTTO CIO' PREMESSO

il sig. VECCHIONE EGIDIO, in qualità di legale rappresentate della F.Ili Vecchione E. & A. S.a.s;

DICHIARA E SI OBBLIGA

ad adempiere a quanto segue:

Art. 1

Di accettare il prezzo netto dei maggiori costi connessi o direttamente riconducibili all'adeguamento delle misure di sicurezza derivanti dall'emergenza Covid-19, stabilito in euro 15.485,27, derivante dall'applicazione del fattore moltiplicatore dello 0,015 ai prezzi offerti dall'impresa nonché dai maggiori costi specificati nel PSC, senza sollevare alcuna eccezione o riserva.

Di accettare che l'incremento come sopra calcolato verrà riconosciuto finché perdura la situazione di emergenza sanitaria generata dalla diffusione del virus COVID.19, cessata la quale l'Appaltatore nulla altro avrà da prendere.

Art. 2

Le misure di sicurezza relative al presente atto di sottomissione comportano un aumento stimato di spesa per l'importo netto di € 15.485,27 rispetto a quelli contrattuali, per lavori a misura, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del 3,509%.

Art. 3

L'appaltatore dichiara di non aver fatto richiesta, di non aver usufruito e comunque che non usufruirà di sovvenzioni e contributi pubblici per le imprese per il superamento dell'emergenza sanitaria da COVID-19. In caso di accertamento della sussistenza di qualunque forma di sovvenzione o contributo pubblico come sopra indicati, l'impresa decadrà dal diritto di riconoscimento dei suddetti maggiori costi anche successivamente.

Art. 4

Il datore di lavoro si obbliga a provvedere, con le rappresentanze sindacali, all'adozione/integrazione del protocollo aziendale per la sicurezza dei lavoratori ai sensi dell'Allegato 12 del DPCM 17/05/2020 e alla definizione del comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione di cui sopra, prevedendo, ai sensi del paragrafo 10 dell'Allegato 13 del DPCM 17/05/2020, la costituzione dei comitati territoriali, laddove non possibile la costituzione di comitati aziendali. Tale protocollo, sottoscritto dalle parti, viene trasmesso alla Stazione Appaltante ed al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Art. 5

Per effetto dell'attuazione delle misure di sicurezza aggiuntive di cui alle disposizioni normative indicate nella perizia di variante in disamina, non è necessario alcun tempo suppletivo. La penale per ritardata ultimazione dei lavori resta stabilita nella misura di cui all'art. 9 del contratto, ma con riferimento al nuovo importo netto dei lavori, pari a euro **456.781,67**.

Art. 6

Il Commissario Delegato si riserva in ogni momento la possibilità di procedere all'adeguamento della documentazione progettuale, con particolare riferimento al Piano di Sicurezza e Coordinamento e all'aggiornamento anche in diminuzione delle spese generali con le modalità riferite alla presente.

Art. 7

Il presente atto sarò sottoscritto dalle parti dopo che siano intervenute le relative approvazioni e sarà vincolante per l'appaltatore con l'intervenuta sottoscrizione.

Art. 8

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.M. 49/2018 e dell'art. 13 del contratto principale, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi ragguagliati a quelli contrattuali, di cui all'accluso elenco.

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto digitalmente dalle parti.

Ing. Gennarino Costabile -DRC

Sig. Egidio Vecchione – Impresa esecutrice