

REGIONE
TOSCANA



COMMISSARIO DI GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico - D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014

ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL TORRENTE RICORTOLA ALLE SEZIONI
DEI PRIMI 5 PONTI A MARE GIÀ REALIZZATI DAL COMUNE DI MASSA

LOTTO 1
DALLA FOCE A VIA PIETRASANTA

PROGETTO ESECUTIVO
PERIZIA DI VARIANTE

UBICAZIONE:

Località Ricortola
Comune di Massa

PROGETTO:

STUDIO ING. RENZO BESSI

Via Don Aldo Mei 64K, 55012 Capannori (LU)
Tel-Fax: 0583/429514 - e-mail: info@studiobessi.com

ELABORATO **R**

ATTO DI SOTTOMISSIONE

SETTEMBRE 2020

REGIONE TOSCANA
COMMISSARIO DI GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico – D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014

Intervento: Lavori di adeguamento idraulico del Torrente Ricortola alle sezioni dei primi 5 ponti a mare già realizzati dal Comune di Massa – Lotto 1: dalla foce a Via Pietrasanta in Comune di Massa (MS), Loc. Ricortola.

Codice Intervento 09IR691/G1.

Codice Identificativo di Gara (CIG): 7913482BEC

Codice Unico di Progetto (CUP): J65B17000350005

RUP	Dott. Ing. Stefano Malucchi
IMPRESA	RTI con capogruppo CLEI Società Cooperativa, con sede le-gale in Piazza Vanvitelli n. 15, 80129 Napoli (NA).
Ordinanza di aggu-dicazione	Commissario Straordinario Delegato n. 115 del 13 di-cembre 2019;
Direttore dei Lavori e CSE	Dott. Ing. Renzo Bessi
Contratto data	14/02/2020, n. 8915 di Repertorio, n. 5603 di Raccolta
Importo a base di gara	€ 1 590 265,65 oltre IVA
Ribasso d'asta	27,555%
Importo contrattuale dei lavori	€ 1 159 610,13, oltre IVA

(Schema)
ATTO DI SOTTOMISSIONE
(DPR 207/2010)

Premesso

che con contratto repertorio n° 8915 e raccolta n° 5603, l'anno 2020 il giorno 14 del mese di Febbraio il raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) costituito da CLEI SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede in Piazza Vanvitelli, 15 – 80129 Napoli (mandataria) e da INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede in Corso Italia, 341 – 80010 Quarto (NA) ha assunto l'esecuzione dei lavori suindicati per un importo netto di Euro 1 159 610,13 (unmilione centocinquantanovemilaseicentodieci/13) oltre IVA nei termini di legge;

che durante l'esecuzione dei lavori, contestualmente alla presentazione di una Perizia di Variante, è stato ritenuto necessario stabilire Nuovi Prezzi accettati dall'R.T.I. con il Verbale di concordamento nuovi prezzi, al quale è altresì allegato un elenco Nuovi Prezzi al netto dell'eventuale ribasso d'asta, resesi necessari per alcune nuove lavorazioni non previste nella perizia originaria;

che con verbale del 11/05/2020, il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Bessi Renzo ha proceduto alla consegna dei lavori.

Visti:

- l'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 e ss. mm. ii., nonché il DPR 207/2010;
- il Capitolato generale di appalto approvato con Ord. n. 27 del 06/04/2018;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il DL 33/2020 Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la Legge 5 giugno 2020, n. 40 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

Visti altresì:

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 22/04/2020, avente ad oggetto "COVID-19 - Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati", la quale ordina specifiche misure di contenimento per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati;
 - l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 62 del 08/06/2020 avente ad oggetto "*Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n.48/2020 e nuove disposizioni*";
 - la D.G.R. n. 594 del 11/05/2020 avente ad oggetto "COVID-19 - Disposizioni tecniche nei cantieri", con la quale sono stati adeguati ed uniformati i contenuti tecnici dell'Allegato 1 dell'Ordinanza 40/2020 alle nuove disposizioni dettate dall'entrata in vigore dell'allegato 7 del DPCM 26/04/2020, nonché all'Ordinanza n. 48/2020 medesima;
 - la D.G.R. n. 645 del 25/05/2020 avente ad oggetto "Approvazione elenco misure anticonv -19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici;
-

Dato atto pertanto che ai fini dell'adeguamento del cantiere alle misure di contenimento COVID 19 si è riscontrata la necessità di prevedere alcune misure di sicurezza non previste nel contratto di appalto;

Visto la variante predisposta dal D.L. e l'elaborato integrativo al PSC di progetto a firma del D.L. e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Dott. Ing. Bessi Renzo che recepisce le disposizioni nazionali e regionali in materia di sicurezza nei cantieri;

Tutto ciò premesso:

L'anno 2020 il giorno _____ del mese di _____ con il presente atto si conviene quanto segue:

Articolo 1

L'operatore economico accetta di eseguire tutto quanto descritto nella variante di cui sopra, che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere, senza alcuna eccezione di sorta rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo.

Articolo 2

I nuovi prezzi, al netto del ribasso d'asta (ad esclusione di quelli indicati nella variante al PSC), sono riportati nell'elenco nuovi prezzi concordati che, debitamente sottoscritto, si allega al presente verbale sotto la lettera "A" (allegato A) del quale è parte integrante.

Articolo 3

Ai sensi della DGRT 645 del 25 maggio 2020 e su richiesta dell'Impresa è possibile inoltre procedere con il riconoscimento all'impresa di ulteriori oneri della sicurezza, per il rispetto delle disposizioni anti-covid 19, nella misura massima del 2% al netto dell'utile sulle lavorazioni ancora da eseguire da ripartirsi sulle lavorazioni eseguite in emergenza sanitaria. In considerazione dell'imprevedibilità della durata di dette misure l'incremento si cui sopra viene applicato a tutte le lavorazioni previste e quindi il valore economico di tale maggiorazione, in applicazione del coefficiente di 0,015 determinato nella DGR 645/2020, è stimato in € 18 269,90, per una durata dell'emergenza sanitaria che viene stimata fino alla conclusione dei lavori.

Articolo 4

Agli effetti fiscali si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente verbale modifica l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto sopraccennato, che da € 1.159.610,13 aumentano ad € 1.241.157,65.

Articolo 5

Il pagamento dei costi e oneri della sicurezza di cui agli artt. 2 e 3, determinati secondo quanto disposto dalla Delibera n. 645 del 25 maggio 2020, verrà effettuato a misura sulla base dell'effettivo impiego e soltanto sulle lavorazioni contabilizzate prima del termine di dette misure legato alla durata dell'emergenza sanitaria ad oggi in corso. L'Amministrazione si riserva di rivederli o rimodularli sulla base di eventuali sopraggiunte disposizioni normative.

L'applicazione delle nuove misure di sicurezza di cui al presente atto non determina la modifica del tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

Massa, _____

L'impresa

R.T.I. CLEI Società Cooperativa/Internazionale
Costruzioni Società Cooperativa

IL CSE e DL

Ing. Renzo Bessi

Il Responsabile Di Procedimento

Ing. Stefano Malucchi

IL DRC

Dott. Ing. Gennarino Costabile
