

**Commissario Delegato Calamità Naturali in Regione Toscana L. 228/2012**

Servizio di esecuzione di prove su pali relativamente all'intervento "Sistemazione idraulica del Fiume Frigido fra il ponte sulla via Marina Vecchia e la foce (Massa) - I Lotto - Codice intervento 2012EMS0038". CIG: 865594254E

IMPRESA: Laboratorio Sigma S.r.l., con sede legale in Via P. Gobetti n. 8, Loc. Capalle, Campi Bisenzio (FI). P.IVA/C.F. 00667530489

\*\*\*\*\*

**ATTO DI SOTTOMISSIONE**

**art. 106, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016**

\*\*\*\*\*

**PREMESSO**

- che con Ordinanza Commissariale n. 48 del 30 marzo 2021 è stato affidato il servizio di esecuzione di prove su pali relativamente all'intervento "Sistemazione idraulica del Fiume Frigido fra il ponte sulla via Marina Vecchia e la foce (Massa) - I Lotto - Codice intervento 2012EMS0038 a favore della società Laboratorio Sigma S.r.l., con sede legale in Via P. Gobetti n. 8, Loc. Capalle, Campi Bisenzio (FI ), per un importo complessivo pari ad € 3.640,00 oltre IVA;

- che in data 06 aprile 2021 è stato stipulato il contratto relativo all'affidamento del servizio in oggetto;

- che l'art 106 del D.lgs 50/2016 disciplina la modifica di contratti durante il periodo di efficacia;

- che durante l'esecuzione del contratto, è emersa la necessità di una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto sono emerse peculiarità non prevedibili in sede di affidamento, che comportano una modifica nelle modalità di esecuzione delle indagini, in particolare, a seguito dell'organizzazione del cantiere e delle

condizioni meteorologiche, le operazioni di getto del calcestruzzo hanno avuto fasi e tempi diversi da quelli previsti ed è stato necessario il prelievo di un numero maggiore di cubetti da sottoporre alla prova di schiacciamento, elementi che comportano quindi un aumento del costo del servizio stesso ma che non alterano la natura generale del contratto;

- che occorre pertanto prevedere una modifica contrattuale secondo le modalità descritte nella relazione tecnica predisposta dal Direttore dell'esecuzione;

- che trattandosi di modifiche derivanti da circostanze imprevedute ed imprevedibili, che non alterano la natura del contratto, verranno eseguite dal contraente originale ai sensi dell'art. 106, 1 comma, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016;

- che, pertanto, le modifiche sopra descritte, si configurano come modificazioni di contratto ai sensi dell'art. 106, 1 comma, lettera c), e che le ulteriori attività comportano un costo di € 183,00 IVA compresa (€ 150,00 per servizio ed € 33,00 per IVA);

- che le modifiche non alterano le condizioni del contratto principale, né la sostanza del progetto, né producono alcun pregiudizio economico all'Impresa;

- che i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto principale;

- che il presente atto è stato approvato in schema con Ordinanza commissariale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_

TUTTO CIO' PREMESSO,

il Sig. \_\_\_\_ - nato a \_\_\_\_ il \_\_\_\_ nella sua qualità di Legale Rappresentante della società

Laboratorio Sigma S.r.l.,

CON IL PRESENTE ATTO DICHIARA E SI OBBLIGA

Art. 1

L'Impresa assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, le lavorazioni aggiuntive descritte nella relazione tecnica predisposta e secondo le indicazioni del Direttore dell'Esecuzione.

Art .2

I prezzo risultano quelli del contratto principale.

Art. 3

L'Impresa eseguirà le ulteriori attività richieste secondo quanto indicato nella relazione tecnica redatta dal Direttore dell'Esecuzione.

Le modifiche relative al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa rispetto al corrispettivo contrattuale di € 150,00 per ulteriori prestazioni oltre € 33,00 per IVA, per un totale di € 183,00.

Art. 4

Con la sottoscrizione del presente atto l'Impresa rinuncia a ogni qualsivoglia pretesa o eccezione che possa riguardare lo svolgimento del servizio fino alla data odierna.

Art. 5

Il contratto stipulato in data 06 aprile 2021, resta valido per ogni condizione, clausola o articolo non specificamente modificato con il presente Atto.

Art. 6

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di Legge.

Per l'IMPRESA

Per la S.A. Il Dirigente Responsabile del contratto