

UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI

AREA Extradipartimentale
Verifica della programmazione

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE
REGIONALE 29 LUGLIO 1998, N.41 “INCENTIVAZIONE A SOSTEGNO
DEI PROGRAMMI LOCALI DI SVILUPPO SOSTENIBILE”**

Marzo 2003

PREMESSA

Il territorio regionale è interessato da programmi locali di sviluppo sostenibile sin dal 1997 a seguito dell'approvazione della L.r. 53 del 30 luglio 1997 "*Sperimentazione di programmi di sviluppo integrato nell'ambito di sistemi economici locali*" e della successiva L.r. n. 41 del 29 luglio 1998 "*Incentivazione a sostegno dei programmi locali di sviluppo sostenibile*". Con quest'ultima legge il Consiglio Regionale ha approvato negli anni 98, 99, 2001, complessivamente 32 PLSS , (5 PLSS per l'anno 98, 6 PLSS per l'anno 99 e 21 PLSS per l'anno 2001), tutti insieme articolati in 126 progetti o iniziative.

Con la precedente legge 53/97 furono approvati 4 programmi a cui afferivano 15 progetti.

Ne risulta che sul territorio regionale sono stati attivati complessivamente 36 programmi locali di sviluppo sostenibile articolati in 142 progetti/ iniziative, con una disponibilità di contributo regionale pari a 14.460.793,16 euro a fronte di investimenti locali per complessivi 103.895.004,44 euro .

Attualmente, sul territorio regionale sono in fase di attuazione n. 109 progetti afferenti a 27 programmi locali di sviluppo sostenibile (9 Plss finanziati negli anni 97/98 risultano conclusi) attivati ai sensi della citata legge regionale 28 luglio 1998, n. 41. Di questi, 6 Plss corrispondenti a 57 progetti sono stati finanziati con delibera del consiglio regionale n. 370 del 15 dicembre 1999 e sono quindi al loro terzo e ultimo anno di attuazione, 21 PLSS corrispondenti a 51 progetti sono stati finanziati con delibera del consiglio regionale n. 253 del 27 dicembre 2001 e quindi sono al loro primo anno di attuazione. Complessivamente questi programmi locali sviluppano investimenti per euro 65.675.412,13 (euro 14.557.288,11 per l'annualità 1999 e euro 51.118.124,02 per l'annualità 2001) a fronte di un incentivo regionale di euro 11.878.508,67 (euro 3.098.741,39 per annualità 1999 ed euro 8.779.767,28 per l'annualità 2001). Le due tabelle che seguono sintetizzano i programmi locali di sviluppo sostenibile degli anni 1999 e 2001.

Programmi approvati con Delibera del Consiglio Regionale n. 370/ 99 terzo anno di attuazione.

Stato delle liquidazioni *

SEL n.	Denominazione	Investimento previsto *	Assegnato *	Liquidato *	%
		(euro)	(euro)	(euro)	
3	Valle del Serchio	1.847.697,12	623.049,99	623.049,99	100
7	Area pistoiese	2.100.946,67	619.748,28	552.223,64	89,1
15	Val di Cecina	3.855.184,55	815.449,28	815.449,26	100
17	Arcipelago toscano	1.544.630,28	397.439,91	397.439,90	100

31	Amiata grossetano	2.124.378,04	464.811,21	464.809,41	99,9
	Monti pisani	891.213,51	178.242,71	00,00	0
	Totali	12.364.050,17	3.098.741,38	2.852.972,20	92,00

* I valori inseriti in tabella sono quelli finali risultanti dalle varie rimodulazioni.

Programmi approvati con Delibera del Consiglio Regionale n. 253 del 27.12.2001 al primo anno di attuazione.

Stato delle liquidazioni al 31.12.2002

Provincia	Investimento previsto	Assegnato	Liquidato	%
	(euro)	(euro)	(euro)	
Arezzo	4.693.043,84	1.007.090,95	0,00	0,00
Firenze	5.438.291,15	1.601.016,39	123.949,62	7,00
Grosseto	1.532.069,39	490.634,05	106.899,83	21,00
Lucca	6.961.839,00	965.774,40	0,00	0,00
Pisa	622.330,56	196.253,62	0,00	0,00
Pistoia	1.769.691,21	630.077,42	0,00	0,00
Prato	2.080.813,11	723.039,66	208.490,07	28,00
Siena	3.049.677,99	583.596,30	245.857,10	42,00
Totali	26.147.756,25	6.197.482,79	685.196,62	11,00

Con la presente relazione si illustra lo stato d'avanzamento dei progetti ammessi a contributo con le due sopracitate delibere.

Delibera Consiglio Regionale n. 370/99 da pagina 4 a pagina 31

Delibera Consiglio Regionale n. 253 del 27.12.2001 da pagina 32 a pagina 58

LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 1998, N. 41
INCENTIVAZIONE A SOSTEGNO DEI PROGRAMMI LOCALI DI SVILUPPO
SOSTENIBILE

(programmi approvati con delibera del Consiglio regionale n. 370/1999)

conclusione lavori

PREMESSA

Con deliberazione n. 533 del 10.5.99 la Giunta Regionale ha individuato quali ambiti di applicazione per l'anno 1999 i sottoelencati sistemi economici locali:

SEL 3 - Valle del Serchio (Provincia di Lucca) con riferimento prioritario al quadrante Garfagnana

SEL 7 - Area Pistoiese - quadrante montano (Provincia di Pistoia)

SEL 15 - Val di Cecina quadrante costiero e interno (Province di Pisa e Livorno)

SEL 17 - Arcipelago (Provincia di Livorno)

SEL 31 - Amiata Grossetano (Provincia di Grosseto)

Area dei monti Pisani - (Province di Lucca e Pisa)

Nei mesi di ottobre e novembre '99 il Nucleo di valutazione, nominato con decisione della Giunta Regionale n. 892 del 28/7/1997, ha esaminato i Plss pervenuti. Il Consiglio regionale in data 15 dicembre 1999 con deliberazione n. 370 ha approvato la ripartizione dei contributi ai soggetti attuatori dei singoli progetti secondo i seguenti prospetti:

SEL 3 VALLE DEL SERCHIO						
SEL	PROV	PROGETTO/PROGRAMMA	INVESTIM. TOTALE (Euro)	CONTRIBUTO		ASSEGNATARIO
				Importo (Euro)	%	
03	LU	Srv.al turismo Avvio attività	150.000,00	70.000,05	46,7	Provincia Lucca
03	LU	Com.Castelnuovo Acquedotto	723.039,66	206.582,76	28,6	Provincia Lucca
03	LU	Progetto integrato turistico	199.972,11	99.986,06	50,0	Provincia Lucca
03	LU	Com. Camporgiano. Lago artificiale	118.785,09	46.481,12	39,1	Provincia Lucca
03	LU	Acquisto immob. ed attrezz.	517.231,58	100.000,00	19,3	Provincia Lucca
03	LU	Nuova scivola	394.996,57	100.000,00	25,3	Provincia Lucca
TOTALE SEL 3			2.104.025,01	623.049,99	29,6	

SEL 7 AREA PISTOIESE - QUADRANTE MONTANO						
SEL	PROV.	PROGETTO/PROGRAMMA	INVESTIM. TOTALE (Euro)	CONTRIBUTO		ASSEGNATARIO
				Importo (Euro)	%	
07	PT	impianti sciistici Pian di Novello	193.671,34	90.379,96	46,7	Comune Cutigliano
07	PT	Aula-area verde attrezzata a supporto attività naturalistiche, sportive e ricreative	154.937,07	64.557,11	41,7	Comune Cutigliano
07	PT	Recupero e valorizzazione d'immobili ad uso turistico	671.393,97	196.253,62	29,2	Comune Piteglio
07	PT	Realizzazione ostello, trattoria, bivacco e punto informativo. Ecomuseo Montagna P.se	636.946,29	123.949,66	19,5	Comune Sambuca
07	PT	Giardino didattico del percorso ecomuseale del ferro	154.937,07	72.303,97	46,7	Comune S. Marcello
07	PT	Vivere la montagna pistoiese	176.499,15	72.303,97	41,0	CC.I.AA. Pistoia
TOTALE SEL 7			1.988.384,88	619.748,28	31,2	

SEL 15 VAL DI CECINA						
SEL	PROV.	PROGETTO/PROGRAMMA	INVESTIM. TOTALE (Euro)	CONTRIBUTO		ASSEGNATARIO
				Importo (Euro)	%	
15	PI	Ristrutturazione Rocca Sillana	396.693,01	158.526,96	40,0	Provincia Pisa
15	LI	Adeguamento del Macello Pubblico Interprovinciale	206.582,76	82.633,10	40,0	Provincia Livorno
15	PI	Ammodernamento frantoio e costruzione vasca	98.498,66	19.625,36	19,9	Provincia Pisa
15	LI	Realizzazione locali degustazione e commerciali	46.915,77	9.296,22	19,8	Provincia Livorno
15	PI	Costruzione moderno opificio per produz. prodotti	723.039,66	72.303,97	10,0	Provincia Pisa
15	LI	Ampliamento insediamento Produt. Navale	111.699,30	21.174,73	19,0	Provincia Livorno
15	PI	Realizzazione caffetteria e gelateria	153.696,54	22.724,10	14,8	Provincia Pisa
15	LI	Ristrutturazione totale laboratorio	98.351,66	17.559,53	17,9	Provincia Livorno
15	LI	Impianto di sabbiatura metallica	154.937,07	30.987,41	20,0	Provincia Livorno
15	PI	Realizzazione di capannoni di completamento	321.848,10	60.941,91	18,9	Provincia Pisa
15	LI	Ampliamento e sviluppo dell'attività	177.144,72	11.362,05	6,4	Provincia Livorno
15	PI	Spostamento distributore carburanti	53.711,52	10.329,14	19,2	Provincia Pisa

15	PI	Ammod. ciclo prodott, acquisto nuovi macch.	36.668,44	7.230,40	19,7	Provincia Pisa
15	LI	Acquisto in PIP le Morelline	92.962,24	18.592,45	20,0	Provincia Livorno
15	PI	Nuovo impianto di produzione resina e opere murar.	160.101,64	32.020,33	20,0	Provincia Pisa
15	PI	Realizzazione capannoni di completamento	491.223,19	72.303,97	14,7	Provincia Pisa
15	LI	Acquisto attrezzature e ampliamento capannone	624.912,85	72.303,97	11,6	Provincia Livorno
15	LI	Apertura nuova scuola	100.776,75	18.075,99	17,9	Provincia Livorno
15	LI	Formazione, progett. e realizzazione Progetti PMI	36.151,98	6.972,17	19,3	Provincia Livorno
15	LI	Progetto Business 2000	191.089,05	38.217,81	20,0	Provincia Livorno
TOTALE SEL 15			4.277.004,91	783.181,58	18,3	

SEL 17 - ARCIPELAGO TOSCANO						
SEL	PROV.	PROGETTO/PROGRAMMA	INVESTIM. TOTALE (Euro)	CONTRIBUTO		ASSEGNATARIO
				Importo (Euro)	%	
17	LI	Realizz.stazioni racc. e tratt.inerti	258.228,45	154.937,07	60,0	Provincia Livorno
17	LI	Recupero e ricicl.rifiuti inerti	206.582,76	41.316,55	20,0	Provincia Livorno
17	LI	Recupero e ricicl.inerti edili	206.582,76	41.316,55	20,0	Provincia Livorno
17	LI	Trasformaz.area industriale	109.488,86	9.234,25	8,4	Provincia Livorno
17	LI	Trasformaz. area industriale	223.109,38	11.000,53	4,9	Provincia Livorno
17	LI	Trasformaz. area industriale	227.757,49	25.642,09	11,3	Provincia Livorno
17	LI	Trasformaz. area industriale	273.722,16	30.987,41	11,3	Provincia Livorno
17	LI	Realizz.struttura commerciale	196.883,70	39.250,72	19,9	Provincia Livorno
17	LI	Ristrutturaz. e messa a norma di capannone	186.440,94	36.151,98	19,4	Provincia Livorno
17	LI	Falegnameria Riallestimento tecnologico	206.156,17	30.987,41	15,0	Provincia Livorno
TOTALE SEL 17			2.094.952,67	420.824,58	20,1	

SEL 31 - AMIATA GROSSETANO						
SEL	PROV.	PROGETTO/PROGRAMMA	INVESTIM. TOTALE (Euro)	CONTRIBUTO		ASSEGNATARIO
				Importo (Euro)	%	
31	GR	Rete fognaria zone alte del comune di Castel del Piano	277.337,35	77.468,53	27,9	C.M. Amiata grossetana
31	GR	Centro assistenza allo sviluppo locale	61.974,83	25.822,84	41,7	C.M. Amiata grossetana
31	GR	Progetto potenziamento del sistema sorgentizio di ...	117.235,72	51.645,69	44,1	C.M. Amiata grossetana
31	GR	Rifacimento rete idrica e collettori fognari in alcune vie del capoluogo	387.342,67	25.822,84	6,7	C.M. Amiata grossetana

		di Selvena				
31	GR	Redazione di studio di protezione civile nel comprensorio della C.M.	191.089,05	36.151,98	18,9	C.M. Amiata grossetana
31	GR	Strada del vino	216.591,80	60.847,27	28,1	C.M. Amiata grossetana
31	GR	Strada della castagna	72.298,42	31.675,98	43,8	C.M. Amiata grossetana
31	GR	Studi di mercato - Prodotti tipici	25.822,84	7.746,85	30,0	C.M. Amiata grossetana
31	GR	Mostra mercato dei prodotti dell'industria, agricoltura, artigianato amiatini	103.291,38	39.173,26	37,9	C.M. Amiata grossetana
31	GR	Insediamiento aree PIP	671.393,97	108.455,95	16,2	C.M. Amiata grossetana
TOTALE SEL 31			2.124.378,04	464.811,21	21,9	

AREA MONTI PISANI						
AREA	PROV.	PROGETTO/PROGRAMMA	INVESTIM. TOTALE (Euro)	CONTRIBUTO		ASSEGNATARIO
				Importo (Euro)	%	
MONTI PISANI	PI	Strada olio/Recup. Merc. Agr.	258.228,45	51.645,69	20,0	Provincia Pisa
MONTI PISANI	PI	Interventi promozionali	89.414,18	17.882,84	20,0	Provincia Pisa
MONTI PISANI	LU	Recup.frantoio	258.228,45	51.645,69	20,0	Provincia Lucca
MONTI PISANI	PI	Recup.archeologico	278.886,73	55.777,35	20,0	Provincia Pisa
MONTI PISANI	PI	Punti vendita olio	50.871,00	10.174,20	20,0	Provincia Pisa
TOTALE AREA MONTI PISANI			935.628,81	187.125,76	20,0	

Nel triennio di attuazione, per modifiche apportate in corso d'opera ai progetti per cause non prevedibili al momento della presentazione dei progetti, è stato necessario procedere a rimodulazione degli stessi secondo le richieste presentate dalle Amministrazioni provinciali di Pistoia, Lucca, Livorno, Pisa e dalla Comunità montana dell'Amiata grossetana. I contributi originariamente proposti sono stati così modificati:

SEL 3 VALLE DEL SERCHIO						
Rimodulato con delibera della G.R. n 84 del 29 gennaio 2001 e con delibera G.R. n. 699 dell' 08.07.2002 nel seguente modo:						
SEL	PROV	PROGETTO/PROGRAMMA	INVESTIM. TOTALE (Euro)	CONTRIBUTO RIMODULATO Importo (Euro)	%	ASSEGNATARIO
03	LU	Srv.al turismo Avvio attività	150.000,00	70.000,05	46,7	Provincia Lucca
03	LU	Com.Castelnuovo Acquedotto	723.039,66	206.582,76	28,6	Provincia Lucca
03	LU	Progetto integrato turistico	199.972,11	99.986,06	50,0	Provincia Lucca
03	LU	Com. Camporgiano. Lago artificiale	118.785,09	46.481,12	39,1	Provincia Lucca
03	LU	Soc. I Fossi	72.303,97	21.691,19	30,0	Provincia Lucca
03	LU	Soc. Maria Teresa Pieroni	325.367,85	78.308,81	24,1	Provincia Lucca

03	LU	Ristrutturazione immobile per turismo – Hotel L. Ariosto	258.228,45	100.000,00	38,7	Provincia Lucca
		TOTALE SEL 3	1.847.697,13	623.049,99	33,7	

SEL 7 AREA PISTOIESE – QUADRANTE MONTANO Rimodulato con delibera della G.R. n 973 del 19.09.2000 e delibera n. 776 del 22.07.2002 nel seguente modo:						
SEL	PROV.	PROGETTO/PROGRAMMA	INVESTIM. TOTALE (Euro)	CONTRIBUTO RIMODULATO		ASSEGNATARIO
				Importo(Euro)	%	
07	PT	Funivia Doganaccia	61.974,83	25.822,84	41,7	Comune Cutigliano C.M. montagna pistoiese
07	PT	Aula-area verde attrezzata a supporto attività naturalistiche, sportive e ricreative	231.889,15	87.797,67	37,8	Comune Cutigliano
07	PT	Recupero e valorizzazione d'immobili ad uso turistico	723.039,66	216.911,90	30	Comune Piteglio
07	PT	Realizzazione ostello, trattoria, bivacco e punto informativo. Ecomuseo Montagna P.se	740.599,19	144.607,93	19,5	Comune Sambuca
07	PT	Giardino didattico del percorso ecomuseale del ferro	188.507,07	82.633,11	43,8	Comune S. Marcello
07	PT	Vivere la montagna pistoiese	154.937,07	61.974,83	40,0	CC.I.AA. Pistoia
TOTALE SEL 7			2.100.946,97	619.748,28	29,4	

SEL 15 VAL DI CECINA Rimodulato con delibere della G.R. n. 700 del 08.07.2002 , n. 1150 del 21.10.2002 e n. 1378 del 09.12.2002 nel seguente modo:						
SEL	PROV.	PROGETTO/PROGRAMMA	INVESTIM. TOTALE (Euro)	CONTRIBUTO RIMODULATO		ASSEGNATARIO
				Importo (Euro)	%	
15	PI	Ristrutturazione Rocca Sillana	441.835,46	183.082,68	41,4	Provincia Pisa
15	LI	Adeguamento del Macello Pubblico Interprovinciale	204.371,87	81.748,75	40,0	Provincia Livorno
15	PI	Ammodernamento frantoio e costruzione vasca	98.498,66	19.625,36	19,9	Provincia Pisa
15	LI	Realizzazione locali degustazione e commerciali	46.915,77	9.296,22	19,8	Provincia Livorno
15	PI	Costruzione moderno opificio per produz. prodotti	322.636,45	64.527,29	20,0	Provincia Pisa
15	LI	Ampliamento insediamento Produt. Navale	111.699,30	22.339,86	20,0	Provincia Livorno
15	PI	Realizzazione caffetteria e gelateria	153.696,54	22.724,10	14,8	Provincia Pisa
15	LI	Ristrutturazione totale laboratorio	98.351,66	19.670,33	19,9	Provincia Livorno
15	LI	Impianto di sabbiatura metallica	154.937,07	30.987,41	20,0	Provincia Livorno
15	PI	Realizzazione di capannoni di completamento	321.848,10	60.941,91	18,9	Provincia Pisa
15	LI	Ampliamento e sviluppo dell'attività	177.144,72	30.017,53	16,9	Provincia Livorno

15	PI	Spostamento distributore carburanti	51.628,13	9.912,88	19,2	Provincia Pisa
15	PI	Ammod. ciclo prodott, acquisto nuovi macch.	31.213,38	6.154,75	19,7	Provincia Pisa
15	LI	Acquisto in PIP le Morelline	92.962,24	18.592,45	20,0	Provincia Livorno
15	PI	Nuovo impianto di produzione resina e opere murar.	103.291,38	25.616,26	24,7	Provincia Pisa
15	PI	Realizzazione capannoni di completamento	491.223,19	72.303,97	14,7	Provincia Pisa
15	LI	Acquisto attrezzature e ampliamento capannone	624.912,85	72.303,97	11,6	Provincia Livorno
15	LI	Apertura nuova scuola	100.776,75	20.155,35	20,0	Provincia Livorno
15	LI	Formazione, progett. e realizzazione Progetti PMI	36.151,98	7.230,40	20,0	Provincia Livorno
15	LI	Progetto Business 2000	191.089,05	38.217,81	20,0	Provincia Livorno
TOTALE SEL 15			3.855.184,55	815.449,28	20,9	

SEL 17 - ARCIPELAGO TOSCANO						
Rimodulato con delibera della Giunta regionale n. 848 del 05.08.2002 e con delibera della G.R. n. 1150 del 21.10.2002 nel seguente modo:						
SEL	PROV.	PROGETTO/PROGRAMMA	INVESTIM. TOTALE (Euro)	CONTRIBUTO RIMODULATO		ASSEGNATARIO
				Importo (Euro)	%	
17	LI	Realizz.stazioni racc. e tratt.inerti	258.228,45	250.998,05	97,1	Provincia Livorno
17	LI	Recupero e ricicl.rifiuti inerti	206.582,76	21.897,77	10,5	Provincia Livorno
17	LI	Recupero e ricicl.inerti edili				Provincia Livorno
17	LI	Trasformaz.area industriale	109.488,86	12.864,42	11,7	Provincia Livorno
17	LI	Trasformaz. area industriale				Provincia Livorno
17	LI	Trasformaz. area industriale	227.757,49	28.502,22	12,5	Provincia Livorno
17	LI	Trasformaz. area industriale	273.722,16	33.847,55	12,3	Provincia Livorno
17	LI	Realizz.struttura commerciale	196.883,70	3.925,07	1,9	Provincia Livorno
17	LI	Ristrutturaz. e messa a norma di capannone	65.810,69	12.767,33	19,4	Provincia Livorno
17	LI	Falegnameria Riallestimento tecnologico	206.156,17	32.637,49	15,8	Provincia Livorno
TOTALE SEL 17			1.544.630,28	397.439,90	25,7	

SEL 31 - AMIATA GROSSETANO						
Rimodulato con delibera della Giunta regionale n. 224 del 04.03.2002 e con delibera della G.R. n. 1151 del 21.10.2002 nel seguente modo:						
SEL	PROV.	PROGETTO/PROGRAMMA	INVESTIM. TOTALE (Euro)	CONTRIBUTO RIMODULATO		ASSEGNATARIO
				Importo (Euro)	%	
31	GR	Rete fognaria zone alte del comune di Castel del Piano	277.337,35	46.481,12	16,7	C.M. Amiata grossetana
31	GR	Centro assistenza allo sviluppo locale	61.974,83	41.725,33	67,3	C.M. Amiata grossetana
31	GR	Progetto potenziamento del sistema	117.235,72	51.645,40	44,0	C.M. Amiata grossetana

		sorgentizio di ...				
31	GR	Rifacimento rete idrica e collettori fognari in alcune vie del capoluogo di Selvena	387.342,67	25.822,54	6,6	C.M. Amiata grossetana
31	GR	Redazione di studio di protezione civile nel comprensorio della C.M.	191.089,05	36.151,68	18,9	C.M. Amiata grossetana
31	GR	Strada del vino	216.591,80	108.131,30	49,9	C.M. Amiata grossetana
31	GR	Strada della castagna	72.298,42	45.426,00	62,8	C.M. Amiata grossetana
31	GR	Studi di mercato - Prodotti tipici	25.822,84	7.746,54	29,9	C.M. Amiata grossetana
31	GR	Mostra mercato dei prodotti dell'industria, agricoltura, artigianato amiatini	103.291,38	75.269,53	72,8	C.M. Amiata grossetana
31	GR	Insediamiento aree PIP	671.393,97	26.411,77	3,9	C.M. Amiata grossetana
TOTALE SEL 31			2.124.378,04	464.811,21	21,8	

AREA MONTI PISANI Rimodulato con delibera della G.R. n. 700 del 08.07.2002:						
AREA	PROV.	PROGETTO/PROGRAMMA	INVESTIM. TOTALE (Euro)	CONTRIBUTO RIMODULATO		ASSEGNATARIO
				Importo (Euro)	%	
MONTI PISANI	PI	Strada olio/Recup. Merc. Agr.				Provincia Pisa
MONTI PISANI	PI	Interventi promozionali	89.414,18	17.882,84	20,0	Provincia Pisa
MONTI PISANI	LU	Recup.frantoio	258.228,45	51.645,69	20,0	Provincia Lucca
MONTI PISANI	PI	Recup.archeologico	408.000,95	81.600,19	20,0	Provincia Pisa
MONTI PISANI	PI	Punti vendita olio	50.871,00	10.174,20	20,0	Provincia Pisa
MONTI PISANI	PI	Valorizzazione archeologica	33.053,24	6.610,65	20,0	Provincia Pisa
MONTI PISANI	PI	Miglioramento superfici boscate	41.316,55	8.263,31	20,0	Provincia Pisa
MONTI PISANI	PI	Percorso ginnico	10.329,14	2.065,83	20,0	Provincia Pisa
TOTALE AREA MONTI PISANI			891.213,52	178.242,71	20,0	

STATO DELLA SPESA

Sel 3 – Valle del Serchio (Rimodulato con delibera della G.R. n. 84 del 29.01.2001 e n. 699 del 08.07.2002)

PLSS	Progetti	Pr	Contributo Euro	Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo
Sel 3	<i>Srv.al turismo Avvio attività</i>	LU	70.000,05	Provincia Lucca	70.000,05	0,00
	<i>Com.Castelnuovo Acquedotto</i>	LU	206.582,76	Provincia Lucca	206.582,76	0,00
	<i>Progetto integrato turistico</i>	LU	99.986,06	Provincia Lucca	99.986,05	0,01
	<i>Com. Camporgiano. Lago artificiale</i>	LU	46.481,12	Provincia Lucca	46.481,12	0,00
	<i>Ristrutturazione immobile per agriturismo</i>	LU	21.691,19	Provincia Lucca	21.691,19	0,00
	<i>Ristrutturazione immobile per turismo rurale</i>	LU	78.308,81	Provincia Lucca	78.308,81	0,00
	<i>Ristrutturazione immobile per turismo Hotel Ariosto</i>	LU	100.000,00	Provincia Lucca	100.000,00	0,00
	TOTALI		623.049,99		623.049,98	0,01

Sel 7.1 – Area Pistoiese – Quadrante montano (Rimodulato con delibere della G.R. n. 776 del 22.07.2002 e n. 973 del 19.09.2002)

PLSS	Progetti	Pr	Contributo Euro	Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo
Sel 7.1	<i>Aula-area verde attrezzata a supporto attività naturalistiche, sportive e ricreative</i>	PT	87.797,67	Comune Cutigliano	87.797,67	0,00
	<i>Recupero e valorizzazione d'immobili ad uso turistico (Recupero piazza F.Illi Guermani e viabilità attigua)</i>	PT	216.911,90	Comune Piteglio	161.398,55	55.513,35
	<i>Realizzazione ostello, trattoria, bivacco e punto informativo. Ecomuseo Montagna P.se</i>	PT	144.607,93	Comune Sambuca	144.607,93	0,00
	<i>Giardino didattico del percorso ecomuseale del ferro</i>	PT	82.633,10	Comune S. Marcello	70.621,82	12.011,28
	<i>Vivere la montagna pistoiese</i>	PT	61.974,83	CC.I.AA. Pistoia	61.974,83	0,00
	<i>Funivia Doganaccia</i>	PT	25.822,84	C.M. Appennino Pistoiese	25.822,84	0,00
	TOTALI		619.748,28		552.223,64	67.524,64

Sel 15 – Val di Cecina (Rimodulato con delibere della G.R. n. 700 del 08.07.2002, n.1150 del 21.10.2002 e n. 1378 del 09.12.2002)

PLSS	Progetti	Pr	Contributo Euro	Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo
Sel 15	<i>Ristrutturazione Rocca Sillana</i>	PI	183.082,68	Provincia Pisa	183.082,68	0,00
	<i>Adeguamento del Macello Pubblico Interprovinciale</i>	LI	81.748,75	Provincia Livorno	81.748,75	0,00
	<i>Ammodernamento frantoio e costruzione vasca</i>	PI	19.625,36	Provincia Pisa	19.625,36	0,00
	<i>Realizzazione locali degustazione e commerciali</i>	LI	9.296,22	Provincia Livorno	9.296,22	0,00
	<i>Costruzione moderno opificio per produz. prodotti</i>	PI	64.527,29	Provincia Pisa	64.527,16	0,13
	<i>Ampliamento insediamento Produt. Navale</i>	LI	22.339,86	Provincia Livorno	22.339,86	0,00
	<i>Realizzazione caffetteria e gelateria</i>	PI	22.724,10	Provincia Pisa	22.724,35	-0,25
	<i>Ristrutturazione totale laboratorio</i>	LI	19.670,33	Provincia Livorno	19.670,33	0,00
	<i>Impianto di sabbiatura metallica</i>	LI	30.987,41	Provincia Livorno	30.987,41	0,00
	<i>Realizzazione di capannoni di completamento</i>	PI	60.941,91	Provincia Pisa	60.941,91	0,00
	<i>Ampliamento e sviluppo dell'attività</i>	LI	30.017,53	Provincia Livorno	30.017,53	0,00
	<i>Spostamento distributore carburanti</i>	PI	9.912,88	Provincia Pisa	9.912,88	0,00
	<i>Ammod. ciclo prodott, acquisto nuovi macch.</i>	PI	6.154,75	Provincia Pisa	6.154,62	0,13
	<i>Acquisto in PIP le Morelline</i>	LI	18.592,45	Provincia Livorno	18.592,45	0,00
	<i>Nuovo impianto di produzione resina e opere murar.</i>	PI	25.616,26	Provincia Pisa	25.616,26	0,00
	<i>Realizzazione capannoni di completamento</i>	PI	72.303,97	Provincia Pisa	72.303,96	0,01
	<i>Acquisto attrezzature e ampliamento capannone</i>	LI	72.303,97	Provincia Livorno	72.303,97	0,00
	<i>Apertura nuova scuola</i>	LI	20.155,35	Provincia		

				Livorno	20.155,35	0,00
	Formazione, progett. e realizzazione Progetti PMI	LI	7.230,40	Provincia Livorno	7.230,40	0,00
	Progetto Business 2000	LI	38.217,81	Provincia Livorno	38.217,81	0,00
	TOTALI		815.449,28		815.449,26	0,02

Sel 17 – Arcipelago toscano (Rimodulato con delibere della G.R. n. 848 del 05.08.2002 e n. 1150 del 21.10.2002)

PLSS	Progetti	Pr	Contributo Euro	Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo
Sel 17	<i>Realizz.stazioni racc. e tratt.inerti</i>	LI	250.998,05	Provincia di Livorno	250.998,05	0,00
	<i>Recupero e ricicl.rifiuti inerti</i>	LI	21.897,77	Provincia di Livorno	21.897,77	0,00
	<i>Trasformaz.area industriale</i>	LI	12.864,42	Provincia di Livorno	12.864,42	0,00
	<i>Trasformaz. area industriale</i>	LI	28.502,22	Provincia di Livorno	28.502,22	0,00
	<i>Trasformaz. area industriale</i>	LI	33.847,55	Provincia di Livorno	33.847,55	0,00
	<i>Realizz.struttura commerciale</i>	LI	3.925,07	Provincia di Livorno	3.925,07	0,00
	<i>Ristrutturaz. e messa a norma di capannone</i>	LI	12.767,33	Provincia di Livorno	12.767,33	0,00
	<i>Falegnameria Riallestimento tecnologico</i>	LI	32.637,49	Provincia di Livorno	32.637,49	0,00
	TOTALI		397.439,91		397.439,90	0,01

Sel 31 – Amiata Grossetano (Rimodulato con delibera della G.R. n. 224 dello 04.03.2002, n. 1151 del 21.10.2002)

PLSS	Progetti	Pr	Contributo Euro	Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo
Sel 31	<i>Rete fognaria zone alte Comune Castel del Piano</i>	Gr	46.481,12	C.M. Amiata Grossetana	46.481,12	0,00
	<i>Centro assistenza allo sviluppo locale</i>	Gr	41.725,33	C.M. Amiata Grossetana	41.723,33	2,00

	<i>Progetto potenziamento del sistema sorgentizio di.....</i>	Gr	51.645,40	C.M. Amiata Grossetana	51.645,40	0,00
	<i>Rifacimento rete idrica e collettori fognari in alcune vie del capoluogo di Selvena</i>	Gr	25.822,54	C.M. Amiata Grossetana	25.822,54	0,00
	<i>Redazione di studio di protezione civile nel comprensorio della C.M.</i>	Gr	36.151,68	C.M. Amiata Grossetana	36.151,68	0,00
	<i>Strada del vino</i>	Gr	108.131,30	C.M. Amiata Grossetana	108.131,51	-0,21
	<i>Strada della castagna</i>	Gr	45.426,00	C.M. Amiata Grossetana	45.425,99	0,01
	<i>Studi di mercato prodotti tipici</i>	Gr	7.746,54	C.M. Amiata Grossetana	7.746,85	-0,31
	<i>Mostra mercato dei prodotti dell'industria, agricoltura, artigianato amiatini</i>	Gr	75.269,53	C.M. Amiata Grossetana	75.269,22	0,31
	<i>Insediamiento aree PIP</i>	Gr	26.411,77	C.M. Amiata Grossetana	26.411,77	0,00
	TOTALI		464.811,21		464.809,41	1,80

Monti Pisani (Rimodulato con delibera della G.R. n. 700 dello 08.07.2002)

PLSS	Progetti	Pr	Contributo Euro	Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo
Monti Pisani	<i>Interventi promozionali</i>	PI	17.882,84	Provincia Pisa	0,00	17.882,84
	<i>Recup.frantoio</i>	LU	51.645,69	Provincia Lucca	0,00	51.645,69
	<i>Recup.archeologico. Completamento</i>	PI	81.600,19	Provincia Pisa	0,00	81.600,19
	<i>Punti vendita olio</i>	PI	10.174,20	Provincia Pisa	0,00	10.174,20
	<i>Valorizzazione archeologica</i>	PI	6.610,65	Provincia Pisa	0,00	6.610,65
	<i>Miglioramento superfici boscate</i>	PI	8.263,31	Provincia Pisa	0,00	8.263,31
	<i>Percorso ginnico</i>	PI	2.065,83	Provincia Pisa	0,00	2.065,83
	TOTALI		178.242,71		0,00	178.242,71

Come concordato con le amministrazioni provinciali, al fine di facilitare lo scambio di relazioni e informazioni tra gli uffici regionali, provinciali e soggetti assegnatari, si è convenuto che l'andamento dei lavori sarebbe stato monitorato con relazioni inviate semestralmente dalle amministrazioni provinciali.

Si riportano quindi di seguito le descrizioni sullo stato di realizzazione a dicembre 2002 dei progetti approvati nel 1999, così come dichiarato dalle Province.

1. Sel 3 - Valle del Serchio

Si tratta di 7 progetti (due pubblici e cinque privati) localizzati nel quadrante "Garfagnana" del Sel n 3. Fatta eccezione per il progetto localizzato nel Comune di Castelnuovo Garfagnana, tutti gli altri interventi hanno riguardato iniziative di valorizzazione turistica delle caratteristiche naturali della Garfagnana. Tutti i progetti sono conclusi.

1.a Servizi al turismo, avvio attività:

Investimento: 150.000 euro **Contributo:** 70.000,05 euro

Stato di avanzamento: lavori completati

La piccola cooperativa "Canonica di Casoli" ha concluso i lavori relativi al progetto gestito nella frazione di Casoli nel comune di Bagni di Lucca, per la valorizzazione delle risorse culturali e del patrimonio storico architettonico con servizi al turismo e allo sviluppo rurale. Tutti i lavori sono stati realizzati impiegando materiali locali per favorirne l'inserimento ambientale e rendere il soggiorno degli ospiti il più confortevole possibile. È stato recuperato un rudere che è stato riportato a normale funzionalità.

1.b Comune di Castelnuovo Garfagnana, acquedotto:

Investimento: 723.039,66 euro **Contributo:** 206582,76 euro

Stato di avanzamento: lavori completati

Il progetto che prevedeva la costruzione di un acquedotto per l'area industriale del capoluogo con fornitura da parte dell'ENEL dell'acqua dal bacino idroelettrico di Pontecosì è stato realizzato con lavori eseguiti dalla ERAGA spa e dal comune. Sono in corso i lavori per allacciamenti della prima rete di distribuzione. Il progetto finanziato in parte con L.R. 41/98, proseguirà con la realizzazione del depuratore finanziato con il Patto territoriale.

1.c Progetto integrato turistico:

Investimento: 199.869 euro **Contributo:** 99.986,06 euro

Stato di avanzamento: lavori completati

I lavori per il recupero e la ristrutturazione di 4 unità abitative dell'antico borgo di Isola Santa, sono stati completamente eseguiti e realizzati nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio utilizzando materiali e tipologie tradizionali dei fabbricati esistenti.

1.d Comune di Camporgiano, lago artificiale:

Investimento: 177.180 euro **Contributo:** 46.481,12 euro

Stato di avanzamento: lavori completati

I lavori riguardanti l'ampliamento e il completamento dei servizi del lago artificiale per la pesca sportiva, fattore di sviluppo turistico in questa area rurale, sono stati realizzati completamente e l'area è stata aperta al pubblico nell'estate

2001. Si rimanda alla relazione presentata al Consiglio Regionale nel marzo 2002.

1.e Hotel Ariosto:(Castelnuovo Garfagnana)

Investimento: 100.000 euro **Contributo:** 100.000 euro

Stato di avanzamento: lavori completati

Sono stati eseguiti tutti i lavori per l'ampliamento dell'albergo.

Sono stati eseguiti i lavori di tamponamento e di finitura interna del piano terra e del primo piano. Al piano terra è stata realizzata un'ampia sala, mentre al piano superiore si trovano cinque camere tutte dotate di servizi.

Dal giornale dei lavori risulta che sono state effettuate 400 giornate lavorative per le opere edili e le rifiniture, mentre sono occorse 70 giornate lavorative per la realizzazione degli impianti.

1.f Società I Fossi ristrutturazione immobile per agriturismo:

Investimento: 72.304 euro **Contributo:** 21.691,19 euro

Stato di avanzamento: lavori completati

I lavori che riguardano il recupero e la ristrutturazione di 2 unità abitative rurali, sono stati completamente eseguiti e realizzati nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio utilizzando materiali e tipologie tradizionali; la struttura è in funzione del 2001.

1.g Società Maria Teresa Pieroni :

Investimento: 325.000 euro **Contributo:** 78.308,81 euro

Stato di avanzamento: lavori completati

I lavori per il recupero e la ristrutturazione di 2 unità abitative rurali da destinare all'affitto per turisti, sono conclusi e sono stati realizzati nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio utilizzando materiali e tipologie tradizionali. Sono stati ricavati sedici posti letto. Nell'estate del 2002 era già stata ristrutturata un'unità abitativa che è stata affittata. Ciò ha portato l'impiego di quattro persone con contratto di associazione in partecipazione, oltre a personale a tempo per le pulizie della casa, della piscina e del giardino.

2. Sel 7.1 – Area pistoiese (quadrante montano)

I PLSS quadrante montano dell'area Pistoiese è articolato in 6 progetti tutti pubblici tesi alla valorizzazione turistica degli aspetti naturali e storico-culturali della Montagna Pistoiese.

2.a Comune di Piteglio, Progetto “Recupero, Valorizzazione di immobili per uso turistico”.

Investimento Euro 724.139,15 (Previsione, ancora non abbiamo il rendiconto finale)

Contributo Euro 216.911,90

Stato di avanzamento: lavori conclusi.

Il progetto è articolato in due iniziative, una che finanzia interventi e progetti privati di investimento per favorire lo sviluppo locale con il recupero e la valorizzazione del patrimonio locale ad uso turistico, ed un'altra che prevede il restauro da parte del

Comune di Piteglio di un area ad uso pubblico. Relativamente alla prima, costituiscono interventi i progetti finalizzati al recupero e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare per realizzare strutture ricettive e alberghiere con caratteristiche di civile abitazione (di cui al titolo II capitolo II sezione III della L.R. 23.03.2000 n. 42 Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo), con il vincolo di uso turistico per almeno 5 anni e con l'impegno a commercializzare posti letto con apposito operatore turistico individuato dal comune che gestirà tutti gli immobili che hanno beneficiato del finanziamento. In data 18 ottobre 2000 il Comune di Piteglio ha emesso il bando per l'assegnazione dei contributi che sono previsti pari al 30% delle spese ammesse. Sono stati ammessi a contributo 9 soggetti. Nella seconda fase, invece, il Comune di Piteglio ha completato con il proprio ufficio tecnico i lavori per la valorizzazione di Piazza F.lli Guermani. Occupazione in fase di cantiere n. 6. Occupazione mantenuta n. 1

2.b Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Pistoia, "Vivere la Montagna"

Investimento Euro 156.667,63 **Contributo** Euro 61.974,83

Stato di avanzamento: lavori completati

Il programma triennale del quale la Camera di Commercio di Pistoia è soggetto attuatore è articolato su 4 iniziative. Con la prima è stato realizzato, in 1000 copie, un catalogo promozionale "Vivere la Montagna Pistoiese" con conversione in formato digitale del materiale multimediale tradotto in tre lingue. Con la seconda è stata decisa la partecipazione alla Mostra Internazionale dell'Artigianato di Firenze, con uno stand in collaborazione con la C.M. e la partecipazione a "borse del turismo", oltre quella del turismo montano e del turismo scolastico tenute nel 2001. La terza ha visto un'azione promozionale e di commercializzazione dei prodotti della Montagna pistoiese in Sardegna, la quarta promossa dal centro di assistenza tecnica di Confcommercio Pistoia ha sperimentato un nuovo format di esercizio commerciale per le zone montane in grado di fondere in un unico contesto i tratti salienti del tradizionale esercizio di vicinato con aspetti legati alla gestione di servizi di pubblica utilità come il servizi postali, la rivendita di tabacchi ed il servizio di informazioni turistiche. Le iniziative che hanno avuto lo scopo di far conoscere l'intero comprensorio dell'alta montagna pistoiese e di illustrarne le potenzialità in materia di vacanze verdi hanno riscosso già i primi consensi anche se al momento non rilevabili e quantificabili precisamente dato che siffatte iniziative manifesteranno i loro effetti nel medio periodo.

2.c Comune di San Marcello P.se, "Realizzazione giardino didattico di Pontepetri"

Investimento Euro 188.510,15 **Contributo** Euro 82.633,11

Stato di avanzamento: lavori da completare

Il Comune di San Marcello, dopo l'esecuzione di lavori di pronto intervento, per scongiurare la perdita di reperti e manufatti presenti nell'area dell'antica ferriera, che fa parte del sistema dell'ecomuseo della Montagna Pistoiese ha consegnato i lavori nel febbraio 2001 alla C.M. dell'Appennino Pistoiese, che li ha proseguiti con proprie maestranze. Questi hanno riguardato la realizzazione della briglia sul fiume per consentire la captazione dell'acqua della gora che si snoda nel giardino e di una

piccola ghiacciaia. Le piogge insistenti dell'autunno scorso non hanno consentito la conclusione dei lavori che saranno ripresi con la buona stagione.
Occupazione in fase di cantiere n. 6. Occupazione mantenuta n. 1

2.d Comune di Cutigliano, "Area Verde attrezzata località Serrettone"

Investimento Euro 268.769,62 **Contributo** Euro 87.797,67

Stato di avanzamento: lavori completati

i lavori consegnati dal comune di Cutigliano nel giugno 2000 sono stati completamente realizzati già nel corso del 2001. La filosofia che ha guidato l'intervento è stata quella dell'inserimento di strutture a basso impatto ambientale, con locali seminterrati, copertura vegetale e utilizzo di materiali locali quali pietra serena e legno. La collocazione delle strutture riprende l'andamento delle curve di livello, per rendere più armonioso il loro inserimento e limitare i movimenti di terra cosicché dal piano di campagna emerge solo una piccola porzione. Per il dimensionamento dei locali sono stati considerati, come parametro di riferimento, 180 posti tavola e ne è derivata una superficie del locale di somministrazione di 126 mq, 3 servizi igienici per avventori, di cui uno per portatori di handicap, un locale di preparazione pasti di 45 mq, un locale spogliatoio ed un servizio igienico per gli addetti. Questo tipo di costruzione costituisce uno dei primi esempi nella zona di struttura che per versatilità, calore ed ecologicità prefigura il futuro tipologico di queste costruzioni, in sostituzione di quelle in cemento armato, meno armoniche nell'ambiente. Un campetto polivalente permette la pratica di basket, volley, pattinaggio e calcetto oltre altri possibili utilizzi come pista da ballo, sport o spettacoli. La presenza dei servizi igienici e dei punti cottura favorisce il campeggio libero e l'utilizzo come posto tappa di percorsi trekking, ippotrekking e ciclo turismo. A questo proposito è anche opportuno il recupero di alcuni vicini tracciati viari storici di collegamento del Serrettone con l'abitato del Melo e con altri siti di interesse. Più semplicemente l'area si presta al picnic o più concretamente, anche in termini di ritorno economico, all'affitto giornaliero per feste private, matrimoni, o qualsiasi altro tipo di convivio che potrebbero interessare, oltre ai gestori dell'area, i ristoratori locali e le società di catering e infine non si deve sottovalutare la specifica predisposizione stagionale ad ospitare conferenze come "aula" per lezioni su storia, natura, e cultura locali e educazione ambientale, anche collegata ai circuiti dell'ecomuseo della Montagna Pistoiese.

Occupazione in fase di cantiere n. 6 addetti.

2.e Comunità Montana App.no P.se. Funivia Doganaccia

Investimento Euro 62.036,80 **Contributo** Euro 25.822,84

Stato di avanzamento: lavori completati

Opere di manutenzione consistenti nel rifacimento delle teste di ferro della fune portante, nella manutenzione delle funi tenditrici e nella revisione speciale del tratto di funivia.

2.f Comune di Sambuca P.se, Recupero Canonica della Chiesa di San Jacopo

Investimento Euro 734.346,45 **Contributo** Euro 144.607,93

Stato di avanzamento: lavori completati

Il progetto è completato. La realizzazione ha fornito una risposta esauriente e di qualità alle esigenze di dotare di una struttura ricettiva e di ristorazione a basso costo, di un importante itinerario storico, culturale ed escursionistico nell'ambito del progetto regionale *Via Francigena*, teso alla conoscenza e alla valorizzazione della Toscana medievale, esaltando le specificità locali ed ampliando la gamma dell'offerta turistica, anche allo scopo di concorrere alla definizione di forme di "sviluppo sostenibile", capaci di rivitalizzare realtà marginali ed in declino come la montagna sambucana.

Con tali opere è stato realizzato il completo recupero fisico e funzionale dell'ex canonica della chiesa di San Jacopo, a Castello di Sambuca, edificio della consistenza di circa 700 m², su quattro livelli che conserva consistenti strutture medievali. In questi locali sono realizzati un bivacco per escursionisti, il "punto informativo dell'itinerario della pietra" dell'Ecomuseo della Montagna Pistoiese, servizi igienici e l'appartamento per il gestore dell'intera struttura. La capacità ricettiva massima è di 25 posti letto, limite dato dalle norme di sicurezza ed antincendio, non superabile a causa della morfologia dell'abitato, inaccessibile a mezzi motorizzati. Il progetto è stato proposto congiuntamente dalla Parrocchia di San Jacopo alla Sambuca e dal Comune di Sambuca Pistoiese che hanno stipulato apposita convenzione, che individua la Parrocchia quale soggetto attuatore e il Comune quale gestore. Occupazione in fase di cantiere n. 6 unità, occupazione mantenuta n. 2 donne per la gestione.

3. Sel 15.1 - Val di Cecina (quadrante costiero)

IL PLSS Val di Cecina (quadranti interno e costiero) è articolato in 20 progetti (11 nel quadrante costiero e 9 in quello interno). Di questi 2 sono progetti pubblici, 18 di iniziativa privata. Gran parte dei progetti del quadrante interno ed i due pubblici hanno dimostrato un'ottima fattibilità ed hanno trovato conclusione in meno di due anni.

3.a Acquisto attrezzature e ampliamento capannone: (beneficiario St. Scale di Tarchi & Salvi snc)

Investimento: euro 624.912,85 **Contributo:** euro 72.303,97

Stato di avanzamento: lavori completati

Il progetto ha riguardato l'acquisizione di due capannoni industriali, uno destinato al reparto verniciatura e uno alla produzione, assemblaggio, esposizione delle scale oltre che agli uffici.

Ciò consente una riduzione della produzione di scarti e risparmio energetico. Infatti la S.T. Scale si è potuta dotare di impianti di produzione altamente meccanizzati quali macchinari a controllo numerico che riducono gli scarti di produzione aumentando contemporaneamente il numero/ora di scale prodotte ed assicurano maggiori standard qualitativi. La S.T. Scale si è poi dotata di un impianto di riscaldamento ad elevato risparmio energetico che sottopone a combustione gli scarti di lavorazione così da ricavare energia per le caldaie.

I due capannoni finanziati dal contributo regionale sono moderni sia per l'impiantistica idraulica ed elettrica sia per la gestione del layout dei macchinari che riducono i rischi di infortuni per gli addetti ai vari cicli produttivi.

In questa fase di riorganizzazione la S.T. Scale ha provveduto ad avviare anche le necessarie pratiche per la certificazione ISO 9002. Risultati occupazionali 7 unità in più rispetto al 1999.

3.b Apertura Nuova Scuola: (beneficiario British School Cecina)

Investimento: euro 100.776,75 **Contributo** euro 20.155,35 (rimodulazione del. 1150 21/10/02)

Stato di avanzamento: lavori completati

la realizzazione della scuola ha sopperito alla carenza nel territorio di Cecina di un centro di formazione linguistica in un'area dove il turismo è una delle fonti principali dell'economia. La British School di Cecina è funzionante dal 2002. Per ulteriori informazioni si rimanda alla relazione presentata al Consiglio Regionale nel marzo 2002 .

3.c Ampliamento insediamento produttivo: (beneficiario, Filippi Lido srl.)

Investimento: euro 111.699,30 **Contributo** euro 22.339,86 (rimodulazione del. 1150 21/10/02)

Stato di avanzamento: lavori completati

Sono stati pienamente raggiunti gli obiettivi previsti nel programma iniziale che hanno portato miglioramenti nelle attività tecnico/amministrative con la riunione degli uffici tecnico, commerciale e amministrativo e del loro collegamento in rete. Ne è risultato un miglioramento della produzione e nel 2001 sono state prodotte 573 imbarcazioni con una media mensile di 43,37 imbarcazioni standard, superando largamente quindi l'obiettivo originario che prevedeva una produttività di 23 barche standard al mese. Questo è stato conseguito anche con la costruzione del locale di stoccaggio imbarcazioni debitamente attrezzato e adibito a reparto per lo stampaggio di resina epox. Le migliori condizioni di lavoro (sia dal punto di vista dello spazio disponibile per il lavoro, che dal punto di vista della salubrità) hanno contribuito a migliorare ulteriormente l'indice di produzione che dal 1999 al 2001 è aumentato del 57%. Sono stati assunti 11 dipendenti, quindi l'obiettivo originario di 2 dipendenti in più a regime è stato largamente raggiunto. Per ulteriori informazioni si rimanda alla relazione presentata al Consiglio nel marzo 2002 .

3.d Ampliamento e Sviluppo dell'attività: (beneficiario, Effemme snc)

Investimento: euro 177.144,72 **Contributo** euro 30.017,53 (rimodulazione del. 1150 21/10/02)

Stato di avanzamento: lavori completati

La realizzazione del progetto è stata completata e ha riguardato l'acquisto del capannone (consegnato nel mese di Giugno 2000). Per ulteriori informazioni si rimanda alla relazione presentata al Consiglio nel marzo 2002.

3.e Realizzazione macello pubblico: (beneficiario, Comune di Cecina)

Investimento: euro 204.371,87 **Contributo** euro 81.748,75 (rimodulazione del. 1150 21/10/02)

Stato di avanzamento: lavori completati

I lavori sul macello pubblico hanno apportato due grosse modifiche alla precedente struttura. La prima ha consentito la separazione netta dei due percorsi "sporco" e

“pulito”, senza più interferenza tra il percorso effettuato dagli animali vivi per accedere alla sala di macellazione e quello effettuato dalle carni macellate in uscita dal mattatoio. La seconda modifica ha consentito di passare, nella sala di macellazione bovini, dalla precedente lavorazione a poste fisse a quella in linea con l'animale che viene appeso alla guidovia subendo le diverse lavorazioni rimanendo sollevato da terra. Per ulteriori informazioni si rimanda alla relazione presentata al Consiglio Regionale nel marzo 2002.

3.f Impianto di sabbiatura metallica: (beneficiario, Rubberplast srl)

Investimento: euro 154.937,07 **Contributo** euro 30.987,41

Stato di avanzamento: lavori completati

La realizzazione del progetto è stata completata in data 31/03/2001. Si rimanda pertanto alla relazione presentata al Consiglio Regionale nel marzo 2002.

3.g Realizzazione locali degustazione e commerciali: (beneficiario, Co-Agri Soc. Coop)

Investimento: euro 46.915,77 **Contributo** euro 9.296,22

Stato di avanzamento: lavori completati

La realizzazione del progetto è stata completata e ha riguardato lavori di ristrutturazione e allestimento di un locale per la degustazione e vendita dell'olio extravergine di oliva, di una cucina, un magazzino, uno spogliatoio e due bagni.

Il locale per la degustazione e il commercio è situato in prossimità di un frantoio e centro di imbottigliamento dell'olio. Il progetto ha positivamente migliorato l'ambiente circostante eliminando un precedente fabbricato ed armonizzando la nuova costruzione con il resto del complesso edilizio esistente, recuperando alla produzione agricola volumi inutilizzati

3.h Acquisto in PIP le Morelline: (beneficiario, Falegnameria Orlandi)

Investimento: euro 92.962,24 **Contributo:** euro 18.592,45

Stato di avanzamento: lavori completati

La realizzazione del progetto ha riguardato l'acquisto del capannone dove è stata trasferita l'attività ottenendo una notevole riduzione dei costi di trasporto, di manutenzione dei mezzi e dei carburanti, con una conseguente diminuzione dell'inquinamento ambientale.

Nel corso del 2001 sono stati assunti a tempo determinato un amministrativo part-time ed un apprendista falegname, è prevista l'assunzione di una impiegata part-time nel corso del 2003.

3.i Formazione, Progetti PMI : (beneficiario, GABI Communication)

Investimento : euro 36.151,98 **Contributo:** euro 7.230,40 (rimodulazione del. 1150 21/10/02)

Stato di avanzamento: lavori completati

Il progetto, iniziato in data 06/09/1999, si è concluso in data 31/08/2000, quindi si rinvia alla relazione presentata al Consiglio Regionale nel marzo 2001.

3.l Ristrutturazione Laboratorio : (beneficiario, Panetteria Celli Lauro)

Investimento: euro 98.351,66 **Contributo:** euro 19.670,33 (rimodulazione del. 1150 21/10/02)

Stato di avanzamento: lavori completati

Il progetto, iniziato in data 24/09/1999, si è concluso in data 31/08/2000, si rinvia alla relazione presentata al Consiglio Regionale nel marzo 2001.

3.m Progetto Business 2000: (beneficiario, Progeco Sistemi)

Investimento : euro 191.089,05 **Contributo:** euro 38.217,81

Stato di avanzamento: lavori completati

Gli investimenti hanno superato l'importo stimato nella domanda (Euro 200.385,27 contro Euro 191.089,05 ipotizzati) e gli sviluppi occupazionali sono stati superiori alle aspettative : erano state previste 4 unità a tempo indeterminato e 6 a tempo determinato, in realtà le unità a tempo indeterminato sono 6 e quelle a tempo determinato 8. Ciò ha permesso un ulteriore incremento dei ricavi di produzione di oltre il 36% rispetto all'esercizio precedente.

4. Sel 15.2 - Val di Cecina (quadrante interno)

4.a Recupero e valorizzazione del complesso monumentale di Rocca Sillana (Pomarance):

Investimento: 396.693,00 euro, **Contributo:** 183.082,68 euro

Stato di avanzamento: lavori previsti completati.

I lavori di restauro e valorizzazione di Rocca Sillana hanno riguardato la pulitura dalla vegetazione infestante l'area circostante la rocca e lo scavo dei livelli di terra che nel tempo erano scivolati sui resti architettonici. Sono stati condotti con le Soprintendenze interessate lavori di vero e proprio scavo archeologico che hanno portato alla luce strutture e a ambienti che si pensa di destinare nel futuro a spazi espositivi non esclusivamente del materiale archeologico rinvenuto. In vista del futuro uso turistico/ricreativo del complesso sono state realizzate opere di adduzione elettrica per l'impianto di illuminazione, di approvvigionamento idrico e degli scarichi. Nelle estati 2001 e 2002 il sito è stato aperto al pubblico e nell'area sono state organizzate le prime manifestazioni culturali e turistiche. I lavori eseguiti consentono una più chiara comprensione delle strutture architettoniche così da permettere nel futuro un programma complessivo di restauro.

4.b Realizzazione di capannoni di completamento (Montescudaio):

Investimento: 396.693,00 euro **Contributo:** 60.941,91 euro

Stato di avanzamento: lavori completati nel corso del 2001 e si rinvia alla relazione del presentata al Consiglio Regionale nel marzo 2002.

4.c Nuovo impianto di produzione resine (Montescudaio)

Investimento 103.291,38 euro, **Contributo** 25.616,26 euro

Stato di avanzamento: lavori conclusi. Si rimanda alla relazione presentata al Consiglio Regionale nel marzo 2002.

4.d Costruzione di moderno opificio per la produzione di prodotti alimentari tipici regionali (loc. le Badie, Castellina M.ma –Pi-)

Investimento 723.039,65 euro, **Contributo** 64.527,29 euro

Stato di avanzamento: lavori completati nell'arco del 2000. Si rimanda alla relazione presentata al Consiglio Regionale nel marzo 2002.

4.e Realizzazione di capannoni in zona di completamento Montescudaio - Pi

Investimento 491.223,19 euro, **Contributo** 72.303,97 euro

Stato di avanzamento: lavori completati

E' stato realizzato un capannone di 900 mq coperti. L'attività produttiva è pressoché a regime e la dotazione organica è incrementata di una unità come previsto dal progetto (si rimanda alla relazione presentata nel 2002).

4.f (Coagri) Realizzazione di vasca in cemento armato per la raccolta di acque reflue di vegetazione del frantoio sociale in località la Melatina di Riparbella

Investimento 98.498,65 euro, **Contributo** 19.625,36 euro

Stato di avanzamento: lavori completati. Si rinvia alla relazione presentata al Consiglio Regionale nel marzo 2002.

4.g Realizzazione gelateria e pasticceria

Investimento 153.696,54 euro **Contributo** 22.724,10 euro

Stato di avanzamento: lavori completati. Si rinvia alla relazione presentata al Consiglio Regionale nel marzo 2002.

4.h Spostamento distributore carburanti

Investimento 53.711,51 euro **Contributo** 9.912,88 euro

Stato di avanzamento: lavori completati nell'agosto 2000. Si rinvia alla relazione presentata al Consiglio Regionale nel marzo 2002.

4.i Ammodernamento ciclo produttivo ed acquisto macchinari (progetto eseguiti da ditta Diva di Pomarance)

Investimento 7.230,39 euro, **Contributo** 6.154,75 euro

Stato di avanzamento: lavori completati parzialmente, come da rimodulazione.

La ditta DIVA, è un'impresa specializzata nelle opere edili a servizio delle linee e degli impianti ENEL, il programma di investimenti ammesso al contributo della L.R. 41/98 prevedeva diverse attività non tutte messe in atto poiché è venuto meno l'affidamento dei lavori da parte dell'ENEL che a suo tempo invece ne aveva motivato la necessità. Nonostante la perdita delle commesse da parte dell'ENEL, l'impresa ha mantenuto gli impegni occupazionali sottoscritti, assumendo un'ulteriore unità lavorativa, come previsto dal progetto ammesso al contributo.

La riduzione del programma di investimento, che ha comportato il ricalcolo del contributo, non ha compromesso la validità complessiva dell'iniziativa, ed ha consentito comunque alla ditta DIVA di poter orientare la propria attività nel settore dei lavori di recupero e risanamento edile nell'alta Val di Cecina, attività che mostra buone prospettive di sviluppo nel medio periodo.

5. Sel 17 - Arcipelago Toscano

Il PLSS Arcipelago era articolato in 10 progetti (tutti privati) tesi al miglioramento delle condizioni ambientali dell'isola con iniziative di recupero/riciclo rifiuti e di trasferimento di attività produttive in aree appositamente attrezzate. Cinque di questi progetti non hanno dato i risultati attesi: due hanno rinunciato al contributo e tre hanno realizzato i lavori in forma ridotta.

I contributi non utilizzati sono stati destinati, come richiesto dall'amministrazione provinciale di Livorno al progetto Esa.

5.a Realizzazione struttura commerciale: (beneficiario, Az. Agricola Mola)

Investimento: euro 196.883,70; **contributo** euro 3.925,07 (del. 848 05/08/2002)

Stato di avanzamento: Il progetto è stato realizzato in maniera parziale, secondo le rimodulazioni del 05/08/2002 e del 21/10/2002.

5.b Trasformazione area industriale: (beneficiario SOC. BMT SRL di Mazzei Mauro & C.)

Investimento: euro 273.722,16 **Contributo** euro 33.847,55 (rimodulazione Del.101 04/02/2002)

5/c) Trasformazione area industriale, Lupi Arduino (investimento: euro 109.488,86; contributo euro: 12.864,42 rimodulato con Del. 101 dello 04/02/02)

5/d) Trasformazione area industriale, F.lli Anselmi SNC (investimento: euro 227.757,49; contributo euro: 28.502,22 rimodulato con Del. 101 dello 04/02/02).

I tre progetti sono completamente realizzati in altrettante porzioni di un ex fabbricato industriale in località Val di Cappone del comune di Marciana Marina, dove fino a qualche tempo fa veniva lavorato il pesce. L'immobile versava in condizioni fatiscenti e in completo stato di abbandono tanto da creare un impatto ambientale pessimo nel contesto della zona. Il fabbricato si è prestato ad una riconversione ed una ristrutturazione in linea con le più moderne tecnologie produttive, con le normative sulla sicurezza, il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente e per un notevole miglioramento dell'aspetto esteriore della struttura. Sono stati effettuati lavori di manutenzione di tutto il cantiere per renderlo agibile, installati portoni di accesso e porte di sicurezza, completamente ripulito di tutte le erbacce e rifiuti il piazzale esterno. Due dipendenti sono a regime a tempo indeterminato e n. 1 in sospensione perché militare.

5.e Ristrutturazione capannone: (beneficiario , G & B di Palmieri Sandro)

Investimento : euro 65.810,69 **Contributo** euro 12.767,33 (rimodulazione del. 1150 21/10/02)

Stato di avanzamento: lavori completati

Il progetto è concluso. L'investimento prevedeva l'acquisto di uno stabile per la nascita di un cantiere nautico nella zona artigianale in loc. La Pila ma l'immobile individuato non è più stato disponibile. Ad oggi l'investimento riguarda l'acquisto di un terreno, di materiali ed attrezzature. L'azienda è in pieno sviluppo produttivo, la produzione negli ultimi due anni ha avuto una crescita esponenziale.

5.f Recupero, riciclo inerti : (beneficiario, Marco Pieruzzini)

Investimento euro 0 **contributo** euro 0 (rimodulazione del.848 05/08/2002)
Contributo revocato

5.g Recupero, riciclo inerti : (beneficiario, Soc. Coop. Lavoro e Territorio)

Investimento euro 206.582,76 **Contributo** euro 21.897,77 (rimodulazione del.848 05/08/2002)

Stato di avanzamento: eseguito parzialmente poiché La Cooperativa, fallita nel 2001, ha rinunciato alla restante quota di contributo .

L'investimento, anche se parziale, ha avuto una valenza positiva dal punto di vista dell'impatto ambientale perché ha comunque prodotto il recupero e il riciclo di rifiuti inerti.

5.i Ristrutturazione attività falegnameria : (beneficiario, Canata Elio)

Investimento euro 206.156,17, **Contributo** euro 32.637,49 (rimodulazione Del.101 04/02/2002)

Stato di avanzamento: lavori completati

Il progetto, iniziato in data 01/10/1999, si è concluso in data 20/02/2000.

Si rimanda alla relazione presentata al Consiglio Regionale nel marzo 2002.

5.l Realizzazione stazioni raccolta e smaltimento inerti: (beneficiario, ESA Elbana Servizi Ambientali)

Investimento euro 258.228,45 **Contributo** euro 250.998,05 (rimodulazione del.848 05/08/2002)

Stato di avanzamento: eseguito parzialmente a causa di riorganizzazione interna.

Obiettivi del progetto: adempiere ai vincoli imposti dalla recente legislazione, trattare rifiuti inerti attualmente dispersi in modo incontrollato e abusivo. Il progetto realizza stazioni mobili di riciclaggio e raccolta di materiali inerti. Sono state acquistate macchine a "porta scarrabili" e containers scarrabili da 1 mc da usare laddove non c'è possibilità di uso di grandi mezzi. L'attività di raccolta dei rifiuti solidi urbani riguarda una vasta zona del territorio vista la convenzione con i comuni di Marciana, Rio Marina, Rio Elba, Capoliveri: in pratica tutto il versante orientale dell'isola, con 20 piazzole "sorvegliate" per evitare un gettito indiscriminato dei rifiuti così da consentirne un riparto secondo le categorie di selezione (legno trattato, calcinacci, legno non trattato, ferro, frigoriferi). Per organizzare la raccolta si pensa di abbinare il rilascio delle licenze edilizie alla raccolta dei rifiuti.

6. Sel 31 - Amiata Grossetano

Il PLSS è articolato in 10 progetti, tutti pubblici, di cui 5 gestiti direttamente dalle Comunità Montane dell'Amiata, tesi al miglioramento dell'Ambiente ed alla sua valorizzazione turistica con particolare attenzione ai prodotti tipici dell'area.

6.a Rete fognaria nel comune di Castel del Piano

Investimento: Euro 277.337,35 **Contributo:** Euro 46.481,12

Stato di avanzamento del progetto: lavori conclusi.

Esperito l'appalto dei lavori per un primo stralcio relativo al tratto Contessa-Macinaie e stipulato il contratto sono stati realizzati i lavori. Conseguentemente si è tenuta la conferenza dei servizi con il comune di Abbadia San Salvatore, territorio

interessato da parte del tracciato della rete fognaria, che ha dato parere favorevole per la prosecuzione dei lavori del secondo stralcio, che sono conclusi.

6.b Centro assistenza allo sviluppo locale:

Investimento: Euro 61.974,83 **Contributo:** Euro 41.725,33

Stato di avanzamento del progetto: il progetto è concluso.

Il comune di Cinigiano, beneficiario del contributo ed attuatore del progetto con la finalità di attivare un sistema territoriale di qualità, ha organizzato un INFO-POINT, dotato di personale in collaborazione coordinata e continuativa che si avvale anche di personale specializzato per specifiche tematiche, per la diffusione delle informazioni necessarie alla imprenditoria locale ed ad altri potenziali imprenditori per l'accesso a forme agevolate di credito e a normative di promozione imprenditoriale giovanile e femminile con particolare riferimento alla locale economia rurale interessata recentemente dalla DOP vino di Montecucco. E' stata realizzata anche attività formativa per le imprese che intendono riconvertire le loro produzioni verso il biologico. Il positivo impatto è testimoniato dalla significativa partecipazione dei privati al programma di riqualificazione urbana (PRUST) che ha visto la proposta di loro interventi per oltre 51 milioni di Euro come pure al Patto territoriale della provincia di Grosseto dove sono stati presentati progetti per più di 8 milioni di Euro. Concluse le azioni previste dal contributo regionale il comune di Cinigiano ha instaurato rapporto di collaborazione con PROMOFIRENZE per attività di consulenza che prevede la presenza in due giorni la settimana di un addetto nella sede di Cinigiano,

6.c Progetto rifacimento rete idrica e collettori fognari in alcune vie del capoluogo e della frazione di Selvena:

Investimento: Euro 387.342,67 **Contributo:** Euro 25.822,54

Stato di avanzamento del progetto: il progetto è concluso.

I lavori urgenti di rifacimento della rete idrica nella frazione di Selvena risultano eseguiti per oltre 1500 metri e completati con l'allacciamento alle varie abitazioni. Diversamente da quanto previsto originariamente nello svolgimento dei lavori si è intervenuti anche nelle aree circostanti, con un maggiore impegno finanziario del Comune che ha riordinato così il 50 % della rete idrica. L'intervento che ha importanza essenziale per il miglioramento della qualità della vita della popolazione evita la dispersione della risorsa idrica proteggendo al contempo la rete di distribuzione da possibili inquinamenti. La nuova rete idrica serve 150 fabbricati e circa 300 abitanti. Conclusi questi lavori finanziati con la legge 41/98, il comune per tramite del gestore del servizio idrico integrato sta predisponendo studi preliminari per il definitivo riordino degli impianti fognari, acquedottistici e di depurazione di tutto il territorio comunale,

6.d Progetto potenziamento del sistema sorgentizio dei Segalari :

Investimento: Euro 117.235,72 **Contributo:** Euro 51.645,40

Stato di avanzamento del progetto: il progetto è concluso.

I comuni di Roccalbegna e Semproniano, beneficiari del contributo, hanno stipulato una convenzione con la quale hanno assunto reciproci impegni. In data 27.06.2000 è stato contratto mutuo, dal comune di Semproniano, con la CCDDPP per il

reperimento delle ulteriori risorse necessarie ed è stato esperito ed aggiudicato l'appalto. Iniziati i lavori sono stati realizzati tre pozzi che però non hanno dato i risultati previsti poiché invece dei 12 litri d'acqua al secondo previsti dallo studio geologico preventivo, attraverso la realizzazione di pozzi, sgorgano solo 2 litri che comunque servono a raddoppiare la precedente potenzialità idrica. Sono stati realizzati anche lavori per la sistemazione dell'area circostante permettendo così un accesso funzionale alla sorgente, prima inaccessibile.

I progetti descritti ai numeri 6e,6f,6g,6i,6l e 6n sono stati gestiti direttamente dalla C.M. dell'Amiata ed hanno avuto il seguente svolgimento:

6.e Redazione di studio di protezione civile nel comprensorio della comunità montana (*)

Investimento: Euro 191.089,05 **Contributo:** Euro 36.151,68

Stato di avanzamento del progetto: lo studio è stato completamente realizzato ed ha riguardato analisi e proposte per la previsione, le prevenzioni e le attività di emergenze e soccorso. Sono stati affidati, gli incarichi per la definizione dei piani e dei programmi di protezione civile all'ing. Carlo Balducci associato ad altri professionisti. Dagli incarichi sono risultati la redazione del piano intercomunale e dei piani comunali in materia di protezione civile, con l'indicazione tra l'altro delle aree sulle quali realizzare gli impianti di emergenza. L'incarico ha consentito anche l'approfondimento di studi specifici per il recupero ed il consolidamento delle strutture edili nei centri storici Amiatini che sono tutti in zona sismica. Attualmente tutte queste informazioni sono depositate presso la Comunità montana che ha acquistato la strumentazione informatica per la loro gestione. È stato acquistato dalla comunità montana il terreno dove sarà costruito il centro intercomunale per la protezione civile.

Il centro, per la cui costruzione Ministero della protezione civile, comunità montana e enti locali intendono impegnarsi, ha costi di realizzazione di circa 3.5 milioni di Euro e servirà anche da caserma per i vigili del fuoco.

6.f Strada del vino (*)

Investimento: Euro 216.591,80 **Contributo:** Euro 108.131,30

Stato di avanzamento del progetto: è concluso

Con il progetto strada del vino di Montecucco, si è proceduto alla posa in opera di appropriata cartellonistica, all'allestimento e alla gestione del museo della vite e del vino in un vecchio edificio della frazione di Montenero d'Orcia, e alla creazione, nel ristrutturato palazzo Bruchi di Cinigiano, di un centro di informazione sulla strada del vino.

6.g Strada della castagna (*)

Investimento: Euro 72.298,42 **Contributo:** Euro 45.426,00

Stato di avanzamento del progetto: il progetto è concluso.

il progetto impostato coordinatamente con il precedente "strada del vino", ha visto la posa in opera in terreni di proprietà privata coltivati a castagneto di specifica segnaletica.

6.h Studi di mercato dei prodotti tipici (*) :

Investimento: Euro 25.822,84 **Contributo:** Euro 7.746,54

Stato di avanzamento del progetto: il progetto è concluso.

Anche questo, strettamente collegato ai due precedenti ha comportato l'affidamento di incarichi a professionisti per studi di mercato su tre prodotti tipici locali: il vino di Montecucco, la castagna del monte Amiata, l'olio dell'olivastra Seggianese con particolare attenzione anche agli aspetti paesaggistici che derivano dalla loro coltivazione. La ricerca è stata impostata su due obiettivi: quello della identificazione dei mercati di riferimento dei prodotti locali e quello della definizione dei nuovi strumenti per il commercio e la diffusione dei prodotti agricoli di qualità. Lo studio è stato effettuato con una analisi di marketing dei prodotti in rapporto alla loro distribuzione ed alla concorrenza. I dati raccolti sono la base per la creazione di uno osservatorio che produce un "rapporto periodico" degli andamenti di mercato delle produzioni locali e costituisce la base per conoscere i prodotti, la loro risonanza nel territorio, i metodi per la migliore valorizzazione, nuove linee di mercato, l'individuazione di nuove professionalità e l'orientamento per la loro formazione che costituisce un valido aiuto per nuova capacità occupazionale in tutte le fasi della filiera dei prodotti locali nonché presso le agenzie della formazione.

6.i Mostra Mercato (*):

Investimento: Euro 103.291,38 **Contributo:** Euro 75.269,53

Stato di avanzamento del progetto: il progetto è concluso.

La Mostra Mercato dei prodotti dell'industria, agricoltura, artigianato, amiatini è servita per far conoscere ad un pubblico vasto i prodotti tipici dell'Amiata. La manifestazione si è svolta, nei primi due anni, nel Comune di Castel del Piano nel mese di Agosto, con una durata media di circa nove giorni, occupando una superficie complessiva di circa 8.000 mq di cui 2.400 mq di superficie coperta noleggiata agli espositori, 1.300 mq di superficie scoperta noleggiata agli espositori, 1.000 mq di superficie coperta adibita a sala convegni, ristorazione, ufficio stampa, e centro di promozione turistica del territorio; i rimanenti spazi sono stati adibiti allo svolgimento di manifestazioni musicali e teatrali, aree destinate ai giuochi per l'infanzia, punti di sosta con alberi e aiuole fiorite. Le ditte espositrici sono state mediamente 95 ed hanno esposto prodotti in legno e derivati, panieri e canestri in vimini, ferro battuto, in cuoio, in pelle, borse e valigeria, prodotti agro alimentari olio, vino, miele, castagne, articoli da forno dolci e pane, salumi, ceramiche, vetro, cristalleria. Nel terzo ed ultimo anno, invece, la mostra Mercato è stata articolata nell'arco di due mesi e trasformata in manifestazione itinerante negli otto comuni della Comunità montana nei quali sono stati allestiti programmi a tema (Roccalbegna i prodotti caseari, Seggiano l'olio, Arcidosso l'artigianato etc.). Inoltre a Seggiano, sono state aperte al pubblico 25 cantine storiche, scavate nella roccia, adeguatamente messe a norma per la visita del pubblico. Alla fine del triennio risulta che la mostra mercato ha favorito un continuo flusso turistico nazionale ed estero, facendo registrare nel periodo immediatamente precedente l'inaugurazione e durante lo svolgimento della manifestazione il tutto esaurito negli alberghi, pensioni, agriturismo e ristoranti e nelle agenzie di affitto soggiorno. Evidentemente le potenzialità culturali, storiche, ambientali offerte dall'Amiata congiuntamente all'interesse per la mostra mercato riescono a portare nell'Amiata un discreto numero

di turisti per periodi anche relativamente lunghi. I visitatori paganti, sono aumentati dai circa 12.000 del primo anno agli oltre 40.000 mila del terzo. Sono state rilevate dall'A.P.T. Amiata circa 65.000 persone di cui circa 16.000 straniere, con una presenza media sul territorio di circa 10 giorni. Gli effetti benefici riscontrati sono un maggiore incremento dell'occupazione anche se a tempo determinato, soprattutto negli alberghi, ristoranti, un incremento dei servizi di collegamento tra i vari paesi, una maggiore vendita di generi di consumo e una più profonda conoscenza dei prodotti dell'Amiata.

6.1 Insediamento aree PIP (*) :

Investimento: Euro 671.393,97 **Contributo:** Euro 26.411,77

Stato di avanzamento del progetto: il progetto è concluso.

Espletato il bando da parte della Comunità montana, nonostante la pubblicità data al progetto, sono pervenute poche richieste di soggetti che chiedono contributi per il trasferimento nell'area PIP delle loro imprese. L'istruttoria di verifica dell'ammissibilità delle richieste pervenute ha consentito l'insediamento nell'area PIP di 6 nuovi esercizi (riparazione e produzione gomme, meccanica, edilizia) I contributi regionali assegnati a questo progetto e non utilizzati sono stati assegnati con rimodulazione al progetto Mostra Mercato.

7. Monti Pisani

Il programma articolato in 5 progetti, 4 nell'area pisana ed 1 in quella lucchese tra loro tutti strettamente correlati e tesi alla valorizzazione della produzione olearia locale, ha avuto inizio regolarmente, ma la sopraggiunta crisi politica del comune di Buti, (peraltro coinvolto in ben tre progetti), che ha trovato soluzione solo nelle elezioni del 13 maggio 2001 ha di fatto congelato i lavori. Questi sono stati ripresi dopo l'insediamento della nuova giunta comunale di Buti ed hanno portato alla realizzazione della prima parte degli interventi promozionali con la definizione ed approvazione da parte di tutti i comuni della zona dello statuto "Strada dell'olio del monte pisano" finalizzata alla promozione della cultura, del territorio, delle emergenze turistico naturalistiche, dei prodotti ambientali e agricoli dell'area. Al contempo è stata realizzata la stampa di un depliant e di un video informativo che coinvolge tutti i comuni del Monte Pisano ed altresì predisposta tutta la cartellonistica illustrante la "Via dell'olio" che nei prossimi mesi sarà installata nei siti già individuati dagli enti locali. Il comune di Buti ha avviato i lavori del progetto recupero archeologico del quale sono già stati affidati i lavori che porteranno ad una completa risistemazione di piazza Garibaldi nel centro storico, iniziativa che fa parte di un programma più ampio di riqualificazione del centro storico e che è sostenuta anche dai contributi dei fondi strutturali.

7.a Interventi promozionali

Investimento 89.414,18 Euro

Contributo 17.882,84 Euro

Stato di avanzamento del progetto: il progetto è stato completamente realizzato.

Realizzati depliant illustrativi delle risorse del territorio e video corredato di commento testimoniante le caratteristiche naturali, storiche e culturali del Monte Pisano.

7.b Punti vendita olio

Investimento: 50.871,00 Euro **Contributo richiesto:** 10.174,20 Euro

Stato di avanzamento del progetto: progetto concluso.

Realizzati depliant e posters commissionati dal Consorzio “Strada dell’olio del Monte Pisano”. Il progetto ha inoltre dotato i vari frantoi del Consorzio degli stessi macchinari per imbottigliamento, chiusura ed etichettatura, in modo da rendere omogeneo il prodotto offerto.

7.c Valorizzazione archeologica

Investimento: 33.053,24 Euro **Contributo richiesto:** 6.610,65 Euro

Stato di avanzamento del progetto: lavori conclusi.

Il progetto ha portato una indagine archeologica del sito medievale del Monastero di San Michele Arcangelo alla Verruca ed una campagna di scavi che hanno messo in luce numerosi ed interessanti reperti. Sono stati inoltre realizzati quattro pannelli esplicativi delle attività di ricerca, che forniscono notizie essenziali al visitatore.

7.d Miglioramento superfici boscate

Investimento: 41.316,55 **Contributo richiesto:** 8.263,31

Stato di avanzamento del progetto: lavori conclusi.

Eseguita la ripulitura di vegetazione arbustiva invadente i sentieri e diradata la vegetazione al fine di consentire una migliore salvaguardia del bosco soprattutto dagli incendi.

7.e Percorso ginnico

Investimento: 10.329,14 Euro **Contributo richiesto:** 2.065,83 Euro

Stato di avanzamento del progetto: progetto concluso.

Predisposto apposito spazio, nel quale sono state poste in opera attrezzature sportive ed apposta cartellonistica illustrante l’uso degli attrezzi.

7.f Recupero archeologico

Investimento: 408.000,65 Euro **Contributo richiesto:** 81.600,19 Euro

Stato di avanzamento del progetto; lavori eseguiti completamente. Eseguiti in Piazza Garibaldi, nel centro storico di Buti, lavori di riparazione delle condotte fognarie e ripavimentazione della stessa piazza.

Conclusioni

Come già evidenziato nelle relazioni precedenti (marzo 2001, marzo 2002) i sei programmi locali di sviluppo sostenibile hanno denotato nella fase della loro realizzazione un andamento molto diversificato ed i progetti ricompresi nei singoli Plss hanno dato risultati molto diversi.

I Plss Valle del Serchio, Area Pistoiese, e Valle del Cecina (quadrante interno e quadrante costiero) sono stati condotti con una certa speditezza che ha consentito, in

presenza di alcune iniziative non più realizzabili essendo venute meno le condizioni iniziali, di essere prontamente rimodulati con sostituzione di nuovi progetti, in linea con gli obiettivi del programma, che a loro volta hanno trovato rapida realizzazione. Tra questi, diversi progetti del Plss Valle del Cecina, gestiti da privati documentano un numero di occupati ed un fatturato superiore alle previsioni iniziali.

I progetti del Plss Amiata, progetti tra loro strettamente integrati in un Plss gestito interamente dalla comunità montana, sono stati condotti in modo organico e soddisfacente e completamente realizzati nell'arco di tempo preventivato. Sono tutti tesi alla valorizzazione del patrimonio naturale e al miglioramento delle condizioni di vita. E' difficile, a poco tempo dalla loro realizzazione affermare quale possa essere la loro incidenza sull'occupazione e sullo sviluppo locale, può essere comunque significativo segnalare l'aumento di turisti nell'area, lo scorso anno.

Più problematica e piena di intoppi burocratici è stata la realizzazione dei due Plss Arcipelago e Monti Pisani. Nella realizzazione del primo, composto solo da progetti presentati da privati, si è assistito nel tempo ad un certo loro disinteresse, così che tre assegnatari dei contributi hanno rinunciato, ed il finanziamento loro spettante è stato assegnato ad altra iniziativa peraltro avente caratteristiche di urgenza, in quanto concernente la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti isolani.

Il Plss monti Pisani, composto invece solo da progetti di iniziativa pubblica, è stato pesantemente condizionato dalla crisi politica del comune di Buti risolta solo con nuove elezioni amministrative. Ciò ha portato ad un difficile avvio dei lavori la cui realizzazione a sua volta è stata successivamente interrotta per avverse condizioni atmosferiche. Le spese sostenute per questi lavori, completamente finiti nel dicembre 2002, sono in fase di rendicontazione da parte dell'amministrazione provinciale di Pisa; in seguito si procederà alla liquidazione del contributo spettante.

Allo stato attuale risulta liquidato il 92% del contributo assegnato. Aggiungendo a questa percentuale quanto spettante all'area dei monti Pisani assegnataria di un contributo pari al 5,70% e quanto ancora da liquidare ad un progetto del Plss della montagna pistoiese sospeso a seguito del nubifragio dell'autunno scorso ammontante a circa il 2,8% le liquidazioni assommano al 99,9 % del contributo assegnato.

LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 1998, N. 41

INCENTIVAZIONE A SOSTEGNO DEI PROGRAMMI LOCALI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

(programmi approvati con delibera del Consiglio regionale n. 253 del 27.12.2001)

Primo anno di attuazione

PREMESSA

Con deliberazione n. 671 del 26.06.2001 la Giunta Regionale ha approvato il bando che prevede la presentazione di Plss ai sensi della L.r. 41/98 “Incentivazione a programmi di sviluppo sostenibile” da attivare in territori interessati da sistemi economici locali a sviluppo debole (misura 1 del bando), in quelli interessati da sistemi economici locali trainanti nelle aree più sviluppate (misura 2 del bando), ed in quelli ricompresi nei distretti industriali e sistemi produttivi locali (misura 3 del bando).

Ogni provincia ha presentato uno o più Plss con inseriti vari progetti attinenti alle misure previste dal bando, così che risultano presentati al Nucleo di valutazione n. 31 programmi locali di sviluppo sostenibile comprendenti 215 progetti.

Nei mesi di ottobre e novembre 2001, il Nucleo di valutazione, ha esaminato i Plss pervenuti. Il Consiglio regionale in data 27.12.2001 con deliberazione n. 253 ha approvato la ripartizione dei contributi ai soggetti attuatori dei singoli progetti provinciali di seguito riportati.

Arezzo

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento Euro	Contributo proposto in Euro				Perc.C ontr.	Beneficiario
				Misura 1	Misura 2	Misura 3	Totale		
SEL 27	Scalo merci Indicatore	AR	4.693.043,84	-	1.007.090,95	-	1.007.090,95	21,46	Provincia Arezzo- Istituzione distretti industriali Prov:Ar
SEL 27	Realizzazione portale per servizi B to B e B to C	AR	3.098.741,39	-	-	568.102,59	568.102,59	18,33	Provincia Arezzo- Istituzione distretti industriali Prov:Ar
SEL 27/28/24	Realizzaz.infrastruttu.telematica per le aree produttive del distretto	AR	1.910.890,53	-	-	128.597,77	128.597,77	6,73	Provincia di Arezzo - Istituzione distretti industriali Prov.Arezzo
sel 24	Realizzazione portale per servizi alle imprese	AR	206.582,76	-	-	82.633,10	82.633,10	40,00	Provincia Arezzo- Istituzione distretti industriali Prov:Ar
			9.909.258,52	-	1.007.090,95	779.333,46	1.786.424,41	18,03	

Firenze

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento Euro	Contributo proposto in Euro				Perc.C ontr.	Beneficiario
Area fiorentina quadrante centrale Sel 9.3	Incubatore	FI	4.183.300,88	-	1.032.913,80	-	1.032.913,80	24,69	Provincia di Firenze
Mugello Sel 9.1	Infrastrutture di servizio al turismo	FI	387.342,67	191.089,05	-	-	191.089,05	49,33	Comune di Marradi
Mugello Sel 9.1	I sentieri da brivido	FI	129.114,22	51.645,69	-	-	51.645,69	40,00	Comune di Firenzuola
Mugello Sel 9.1	Recupero sentieri e realizzazione area attrezzata	FI	77.468,53	30.987,41	-	-	30.987,41	40,00	Comune di Marradi

Mugello Sel 9.1	Itinerari turistico ambientali	FI	61.974,83	25.822,84	-	-	25.822,84	41,67	Comune di Palazzuolo sul Senio
Area fiorentina quadrante centrale Sel 9.3	L'economia digitale	FI	206.582,76	-	-	103.291,38	103.291,38	50,00	Comune di Firenze
Mugello Sel 9.1	Ripristino aree fluviali con aree attrezzate e sosta camper	FI	144.607,93	51.645,69	-	-	51.645,69	35,71	Comune di Palazzuolo sul Senio
Mugello Sel 9.1	Allestimento di aree attrezzate	FI	36.151,98	20.658,28	-	-	20.658,28	57,14	Comune di Firenzuola
Mugello Sel 9.1	Area attrezzata con parcheggio	FI	206.582,76	87.797,67	-	-	87.797,67	42,50	Comune di Palazzuolo sul Senio
Mugello Sel 9.1	Valorizzazione della strada Romana Flaminia Militare	FI	25.822,84	15.493,71	-	-	15.493,71	60,00	Comune di Firenzuola
Mugello Sel 9.1	Ripulitura della sentieristica esistente	FI	30.987,41	15.493,71	-	-	15.493,71	50,00	Comune di Firenzuola
Mugello Sel 9.1	Sistemazione Piazza Stringelli	FI	154.937,07	77.468,53	-	-	77.468,53	50,00	Comune di Palazzuolo sul Senio
			5.644.873,91	568.102,59	1.032.913,80	103.291,38	1.704.307,77	30,19	

Grosseto

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento Euro	Contributo proposto in Euro				Perc.C ontr.	Beneficiario
Colline Metallifere Sel 18	Realizzazione sportello unico per le attività produttive nei Comuni di Massa M.ma, Monterotondo M.mo, Montieri	GR	497.864,45	149.772,50	-	-	149.772,50	30,08	Comunità Montana delle Colline Metallifere
Colline Metallifere Sel 18	Realizzazione sportello unico per le attività produttive nei Comuni di Follonica, Gavorrano, Scarlino	GR	497.864,45	149.772,50	-	-	149.772,50	30,08	Comune di Follonica
SEL 31 AMIATA	Sportello unico delle imprese	GR	293.605,75	129.114,22	-	-	129.114,22	43,98	Comunità Montana Amiata - Area Grossetana

Colline Metallifere Sel 18	Opere di manutenzione straordinaria strada Poggio al Lupo	GR	242.734,74	61.974,83	-	-	61.974,83	25,53	Comune di Montorotondo M.mo
			1.532.069,39	490.634,05	-	-	490.634,05	32,02	

Lucca

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento Euro	Contributo proposto in Euro				Perc.C ontr.	Beneficiario
PLS SEL 3	Realizzazione area produttiva Mologno	LU	877.976,73	258.228,45	-	-	258.228,45	29,41	Comune di Barga
PLS SEL 4	Nuova passeggiata a mare della frazione di lido di Camaiore	LU	4.054.186,66	87.797,67	-	-	87.797,67	2,17	Comune di Camaiore
PLS SEL 4	Nuovo mercato dei fiori	LU	1.807.599,15	516.456,90	-	-	516.456,90	28,57	Comune di Viareggio
PLS SEL 4	Marmo e dintorni	LU	92.962,24	51.645,69	-	-	51.645,69	55,56	Co.S.Ma.Ve.
PLS SEL 5	Servizi per la certificazione di prodotto nel settore cartario	LU	129.114,22	-	51.645,69	-	51.645,69	40,00	Lucense Scpa
			6.961.839,00	914.128,71	51.645,69	-	965.774,40	13,87	
			-	-	-	-	-		

Pisa

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento Euro	Contributo proposto in Euro				Perc.C ontr.	Beneficiario
Sel 13	L'economia digitale: una opportunità di sviluppo per la R.T. e per i suoi Sel	PI	206.582,76	-	-	103.291,38	103.291,38	50,00	Comune di Pisa
Pls per il distretto industriale di S. Croce Sel 11	Realizzazione del portale telematico degli sportelli unici integrati	PI	418.330,09	-	-	206.582,76	206.582,76	49,38	Comune di Castelfranco di Sotto

Pls per il distretto industriale di S. Croce Sel 11	Certificazione distretto EMAS II	PI	832.773,32	-	-	278.370,27	278.370,27	33,43	Comune di Santa Croce
Sel 15	Ristrutturazione 3° e 4° livello ex palazzo comunale per realizzazione ostello per la gioventù	PI	309.874,14	131.696,51	-	-	131.696,51	42,50	Comune di Santa Luce
Sel 15	Risanamento e valorizzazione scavi archeologici(stab.termale etrusco) in loc. Bagnone	PI	312.456,42	64.557,11	-	-	64.557,11	20,66	Comune Castelnuevo V.C.
SEL 11	Realizzazione del Polo Tecnologico Conciario	PI	309.874,14	-	-	154.937,07	154.937,07	50,00	PO.TE.CO. S.c.r.l.
Sel 13	Intranet del polo tecnologico	PI	54.176,33	-	-	26.855,76	26.855,76	49,57	Polo Navacchio Spa
			2.444.067,20	196.253,62	-	770.037,24	966.290,86	39,54	

Pistoia

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento Euro	Contributo proposto in Euro				Perc.C ontr.	Beneficiario
area pistoiese sel 7	Cablaggio zona industriale/artigianale S.Agostino	PT	1.570.028,97	568.102,59	-	-	568.102,59	36,18	Comune di Pistoia
area valdinievole sel 6	Cablaggio area industriale/artigianale di Pratovecchio	PT	872.812,16	-	-	413.165,52	413.165,52	47,34	Comune di Monsummano Terme
area valdinievole sel 6	Ampliamento di un tratto di Via dei Fabbri	PT	92.962,24	-	36.151,98	-	36.151,98	38,89	Comuni di Uzzano e Buggiano
area pistoiese sel 7	Abetone Org. Portale informativo per il comprensorio sciistico della montagna Pistoiese	PT	106.700,00	25.822,84	-	-	25.822,84	24,20	Comune di Abetone
			2.642.503,37	593.925,43	36.151,98	413.165,52	1.043.242,94	39,48	

Prato

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento Euro	Contributo proposto in Euro				Perc.C ontr.	Beneficiario
Sel 8	Sistema di gestione ambientale ASMIU	PO	206.582,76	-	98.126,81	-	98.126,81	47,50	ASMIU
Sel 8	E-network: reti telematiche ed informatiche a supporto delle PMI pratesi	PO	557.773,45	-	98.126,81	-	98.126,81	17,59	CNA
Sel 8	Etichettatura Ecolabel per il cardato	PO	100.000,00	-	51.645,69	-	51.645,69	51,65	Consorzio per la valorizzazione e tutela dei prodotti tessili cardati
Sel 8	Costituzione della struttura Mobility manager di area per il Macrolotto 1	PO	201.934,65	-	98.126,81	-	98.126,81	48,59	CONSER Sccl
Sel 8	Sportello sulle opportunità finanziarie per lo sviluppo locale	PO	165.782,66	-	98.126,81	-	98.126,81	59,19	ASEL Srl
Sel 8	Unione digitale	PO	450.000,00	-	98.126,81	-	98.126,81	21,81	Unione industriale pratese
Sel 8	La migliore pratica ambientale del prodotto tessile ecologico	PO	250.000,00	-	92.962,24	-	92.962,24	37,18	Unione industriale pratese
Sel 8	Distretto industriale pratese: QAS Qualità ambiente e sicurezza	PO	148.739,59	-	87.797,67	-	87.797,67	59,03	Camera di Commercio di Prato
			2.080.813,11	-	723.039,66	-	723.039,66	34,75	

Siena

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento Euro	Contributo proposto in Euro				Perc.C ontr.	Beneficiario
PLSS Distretto Industriale di Poggibonsi Sel 23 e 19	Rete a banda larga in fibra ottica	SI	16.853.021,53	-	-	516.456,90	516.456,90	3,06	Comune di Poggibonsi

Sel 29	Manifesto ambientale per la Val di Chiana Senese	SI	1.446.079,32	-	67.139,40	-	67.139,40	4,64	Comune di Chiusi
Sel 29	Creazione di un sistema territoriale sostenibile	SI	147.190,22	-	51.645,69	-	51.645,69	35,09	Comunità montana del Cetona
SEL 30	Viabilità rurale come arredo extraurbano e immagine del territorio	SI	516.456,90	209.165,04	-	-	209.165,04	40,50	Comunità montana Amiata senese
Sel 22	I segni della Storia: il bacino del Farma-Merse nel medioevo	SI	387.342,67	103.291,38	-	-	103.291,38	26,67	Consorzio TeA
Sel 29	Completamento tratto stradale Fratta - Poggiolo	SI	490.634,05	-	129.114,22	-	129.114,22	26,32	Comune di Sinalunga
Sel 22	Creazione di un sito internet istituzionale	SI	61.974,83	23.240,56	-	-	23.240,56	37,50	Banca di credito cooperativo di Sovicille
			19.902.699,52	335.696,98	247.899,31	516.456,90	1.100.053,20	5,53	
			-	-	-	-	-		
			51.118.124,02	3.098.741,39	3.098.741,39	2.582.284,50	8.779.767,28	17,18	

Con decreto n. 2177 del 5 aprile 2002 e n. 1663 del 3 aprile 2002 sono stati impegnati i contributi ripartiti da Consiglio Regionale.

Come previsto dal disciplinare allegato alla deliberazione del Consiglio Regionale, e dall'art. 7 del bando, che fissa entro 120 giorni successivi all'impegno finanziario il termine per avviare i lavori, le amministrazioni provinciali di:

- Lucca in data 6 settembre 2002 comunicava l'avvio dei lavori di tutti i progetti eccezione per i progetti nei comuni di Barga e Camaiore per i quali chiedeva, come previsto dal regolamento, una proroga di 90 giorni.
- Pistoia in data 13 agosto 2002 comunicava l'avvio dei lavori;
- Prato in data 25 luglio 2002 comunicava l'avvio dei lavori;
- Grosseto in data 13 giugno 2002 comunicava l'avvio dei lavori;
- Siena in data 5 agosto 2002 comunicava l'avvio dei lavori;
- Arezzo in data 25 ottobre 2002 chiedeva la proroga di 90 giorni;
- Pisa in data 26 aprile 2002 comunicava l'avvio dei lavori;
- Firenze in data 16 maggio e 12 settembre 2002 comunicava l'avvio dei lavori.

Alla scadenza dei 90 giorni previsti, tutti i lavori sono stati avviati.

STATO DI AVANZAMENTO DELLA SPESA

Arezzo

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato in Euro				Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo
				Misura 1	Misura 2	Misura 3	Totale			
SEL 27	Scalo merci Indicatore	AR	4.693.043,84		1.007.090,95		1.007.090,95	Provincia Arezzo-Istituzione distretti industriali Prov:Ar	0,00	1.007.090,95
SEL 27	Realizzazione portale per serv.B to B e B to C	AR				568.102,58	568.102,58	Provincia Arezzo-Istituzione distretti industriali Prov:Ar	0,00	568.102,58
SEL 27-28-24	Realizzazione infrastruttura telematica per le aree prod. Del distr.	AR				128.597,76	128.597,76	Provincia Arezzo-Istituzione distretti industriali Prov:Ar	0,00	128.597,76
SEL 24	Realizzazione portale per servizi alle imprese	AR				82.633,10	82.633,10	Provincia Arezzo-Istituzione distretti industriali Prov:Ar	0,00	82.633,10
Tot. Arezzo			4.693.043,84		1.007.090,95	779.333,44	1.786.424,39		0,00	1.786.424,39

Firenze

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato in Euro				Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo
				Misura 1	Misura 2	Misura 3	Totale			
Area fiorentina quadrante centrale Sel 9.3	Incubatore	FI	4.183.300,88		1.032.913,80		1.032.913,80	Provincia di Firenze	0,00	1.032.913,80
Mugello Sel 9.1	Infrastrutture di servizio al turismo	FI	387.342,67	191.089,05			191.089,05	Comune di Marradi	0,00	191.089,05

Mugello Sel 9.1	I sentieri da brivido	FI	129.114,22	51.645,69			51.645,69	Comune di Firenzuola	0,00	51.645,69
Mugello Sel 9.1	Recupero sentieri e realizzazione area attrezzata	FI	77.468,53	30.987,41			30.987,41	Comune di Marradi	30.987,41	0,00
Mugello Sel 9.1	Itinerari turistico ambientali	FI	61.974,83	25.822,84			25.822,84	Comune di Palazzuolo sul Senio	0,00	25.822,84
Sel 9.3 Area Fiorentina Quadr. Centrale	l'economia digitale	FI				103.291,37	103.291,37	Comune di Firenze	0,00	103.291,37
Mugello Sel 9.1	Ripristino aree fluviali con aree attrezzate e sosta camper	FI	144.607,93	51.645,69			51.645,69	Comune di Palazzuolo sul Senio	0,00	51.645,69
Mugello Sel 9.1	Allestimento di aree attrezzate	FI	36.151,98	20.658,28			20.658,28	Comune di Firenzuola	0,00	20.658,28
Mugello Sel 9.1	Area attrezzata con parcheggio	FI	206.582,76	87.797,67			87.797,67	Comune di Palazzuolo sul Senio	0,00	87.797,67
Mugello Sel 9.1	Valorizzazione della strada Romana Flaminia Militare	FI	25.822,84	15.493,71			15.493,71	Comune di Firenzuola	0,00	15.493,71
Mugello Sel 9.1	Ripulitura della sentieristica esistente	FI	30.987,41	15.493,71			15.493,71	Comune di Firenzuola	15.493,71	0,00
Mugello Sel 9.1	Sistemazione Piazza Stringelli	FI	154.937,07	77.468,53			77.468,53	Comune di Palazzuolo sul Senio	77.468,50	0,03
Tot. Firenze			5.438.291,15	568.102,59	1.032.913,80	103.291,37	1.704.307,76		123.949,62	1.580.358,14

Grosseto

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato in Euro				Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo
				Misura 1	Misura 2	Misura 3	Totale			
Colline Metallifere Sel 18	Realizzazione sportello unico per le attività produttive nei Comuni di Massa M.ma, Monterotondo M.mo, Montieri	GR	497.864,45	149.772,50			149.772,50	Comunità Montana delle Colline Metallifere	44.925,00	104.847,50

Colline Metallifere Sel 18	Realizzazione sportello unico per le attività produttive nei Comuni di Follonica, Gavorrano, Scarlino	GR	497.864,45	149.772,50			149.772,50	Comune di Follonica	0,00	149.772,50
SEL 31 AMIATA	Sportello unico delle imprese	GR	293.605,75	129.114,22			129.114,22	Comunità Montana Amiata - Area Grossetana	0,00	129.114,22
Colline Metallifere Sel 18	Opere di manutenzione straordinaria strada Poggio al Lupo	GR	242.734,74	61.974,83			61.974,83	Comune di Montorotondo M.mo	0,00	61.974,83
Tot. Grosseto			1.532.069,39	490.634,05	-	-	490.634,05		44.925,00	445.709,05

Lucca

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato in Euro				Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo
				Misura 1	Misura 2	Misura 3	Totale			
PLS SEL 3	Realizzazione area produttiva Mologno	LU	877.976,73	258.228,45			258.228,45	Comune di Barga	0,00	258.228,45
PLS SEL 4	Nuova passeggiata a mare della frazione di lido di Camaiore	LU	4.054.186,66	87.797,67			87.797,67	Comune di Camaiore	0,00	87.797,67
PLS SEL 4	Nuovo mercato dei fiori	LU	1.807.599,15	516.456,90			516.456,90	Comune di Viareggio	0,00	516.456,90
PLS SEL 4	Marmo e dintorni	LU	92.962,24	51.645,69			51.645,69	Co.S.Ma.Ve.	0,00	51.645,69
PLS SEL 5	Servizi per la certificazione di prodotto nel settore cartario	LU	129.114,22		51.645,69		51.645,69	Lucense Scpa	0,00	51.645,69
Tot. Lucca			6.961.839,00	914.128,71	51.645,69	-	965.774,40		0,00	965.774,40

Pisa

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato in Euro				Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo
				Misura 1	Misura 2	Misura 3	Totale			

Sel 13	l'economia digitale: una opp. Di sviluppo per la R.T. e per i sel	PI				103.291,37	103.291,37	Comune di Pisa	0,00	103.291,37
Sel 11	Realizzazione del portale telematico degli sportelli unici integrati	PI				206.582,75	206.582,75	Comune di Castelfranco di Sotto	0,00	206.582,75
Sel 11	Certificazione distretto Emas II	PI				278.370,26	278.370,26	Comune di Santa Croce	0,00	278.370,26
Sel 15	Ristrutturazione 3° e 4° livello ex palazzo comunale per realizzazione ostello per la gioventù	PI	309.874,14	131.696,51			131.696,51	Comune di Santa Luce	0,00	131.696,51
Sel 15	Risanamento e valorizzazione scavi archeologici(stab.termale etrusco) in loc. Bagnone	PI	312.456,42	64.557,11			64.557,11	Comune Castelnuovo V.C.	0,00	64.557,11
Sel 11	Realizzazione del polo tecnologico conciario	PI				154.937,06	154.937,06	P.O.T.E.C.O. ScrI	0,00	154.937,06
Sel 13	Internet del polo tecnologico	PI				26.855,75	26.855,75	Polo Navacchio Spa	0,00	26.855,75
Tot. Pisa			622.330,56	196.253,62	-	770.037,19	966.290,81		0,00	966.290,81

Pistoia

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato in Euro				Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo
				Misura 1	Misura 2	Misura 3	Totale			
area pistoiese sel 7	Cablaggio zona industriale/artigianale S.Agostino	PT	1.570.028,97	568.102,59			568.102,59	Comune di Pistoia	0,00	568.102,59
Sel 6	Cablaggio area industriale/artigianale di Pratovecchio	PT				413.165,51	413.165,51	Comune di Monsummano terme	0,00	413.165,51
area valdinievole sel 6	Ampliamento di un tratto di Via dei Fabbri	PT	92.962,24		36.151,98		36.151,98	Comuni di Uzzano e Buggiano	0,00	36.151,98

area pistoiese sel 7	Abetone Org. Portale informativo per il comprensorio sciistico della montagna Pistoiese	PT	106.700,00	25.822,84			25.822,84	Comune di Abetone	0,00	25.822,84
Tot. Pistoia			1.769.691,21	593.925,43	36.151,98	413,165,51	1.043.242,93		0,00	1.043.242,93

Prato

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato in Euro				Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo
				Misura 1	Misura 2	Misura 3	Totale			
Sel 8	Sistema di gestione ambientale ASMIU	PO	206.582,76		98.126,81		98.126,81	ASMIU	78.502,00	19.624,81
Sel 8	E-network: reti telematiche ed informatiche a supporto delle PMI pratesi	PO	557.773,45		98.126,81		98.126,81	CNA	0,00	98.126,81
Sel 8	Etichettatura Ecolabel per il cardato	PO	100.000,00		51.645,69		51.645,69	Consorzio per la valorizzazione e tutela dei prodotti tessili cardati	4.530,12	47.115,57
Sel 8	Costituzione della struttura Mobility manager di area per il Macrolotto 1	PO	201.934,65		98.126,81		98.126,81	CONSER Scclrl	17.386,34	80.740,47
Sel 8	Sportello sulle opportunità finanziarie per lo sviluppo locale	PO	165.782,66		98.126,81		98.126,81	ASEL Srl	38.661,22	59.465,59
Sel 8	Unione digitale	PO	450.000,00		98.126,81		98.126,81	Unione industriale pratese	66.426,59	31.700,22
Sel 8	La migliore pratica ambientale del prodotto tessile ecologico	PO	250.000,00		92.962,24		92.962,24	Unione industriale pratese	2.983,80	89.978,44
Sel 8	Distretto industriale pratese:QAS Qualità ambiente e sicurezza	PO	148.739,59		87.797,67		87.797,67	Camera di Commercio di Prato	0,00	87.797,67
Tot. Prato			2.080.813,11	-	723.039,66	-	723.039,66		208.490,07	514.549,59

Siena

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato in Euro				Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo
				Misura 1	Misura 2	Misura 3	Totale			
Sel 19/23	Rete a banda larga in fibra ottica	SI				516.456,89	516.456,89	Comune di Poggibonsi	0,00	
Sel 29	Manifesto ambientale per la Val di Chiana Senese	SI	1.446.079,32		67.139,40		67.139,40	Comune di Chiusi	0,00	67.139,40
Sel 29	Creazione di un sistema territoriale sostenibile	SI	147.190,22		51.645,69		51.645,69	Comunità montana del Cetona	41.316,55	10.329,14
SEL 30	Viabilità rurale come arredo extraurbano e immagine del territorio	SI	516.456,90	209.165,04			209.165,04	Comunità montana Amiata senese	0,00	209.165,04
Sel 22	I segni della Storia: il bacino del Farma-Merse nel medioevo	SI	387.342,67	103.291,38			103.291,38	Consorzio TeA	82.633,10	20.658,28
Sel 29	Completamento tratto stradale Fratta - Poggiolo	SI	490.634,05		129.114,22		129.114,22	Comune di Sinalunga	103.315,00	25.799,22
Sel 22	Creazione di un sito internet istituzionale	SI	61.974,83	23.240,56			23.240,56	Banca di credito cooperativo di Sovicille	18.592,45	4.648,11
Tot. Siena			3.049.677,99	335.696,98	247.899,31	516.456,89	6.409.746,50		245.857,10	337.739,20
Totale complessivo			26.147.756,25	3.098.741,39	3.098.741,39				1.246.443,58	7.640.088,51

Si riportano quindi le descrizioni sullo stato di avanzamento dei progetti approvati nel 2001, così come dichiarato dalle Province.

Arezzo

Sel 27 – Area Aretina

1. Scalo merci indicatore

Investimento 4.693.043,84 euro **Contributo** 1007.090,95 euro

Stato di avanzamento del progetto: Lavori iniziati.

In data 17 ottobre il Comune di Arezzo ha comunicato che la società consortile “Arezzo Logistica Integrata” risulta assegnataria della realizzazione e gestione dello scalo merci; ciò ha portato all’avvio dei lavori.

2. Valorizzazione oro-portale per i servizi B to B e B to C

Investimento: Euro 3.098.741,39 **Contributo:** Euro 568.102,59

Stato di avanzamento del progetto: Lavori iniziati.

La Società UP 2Gold Spa di Arezzo, soggetto gestore, dichiara che il progetto denominato “Valorizzazione oro – portale per i servizi B to B e B to C” è in corso di realizzazione, in particolare è stata eseguita l’installazione, la configurazione e la personalizzazione delle apparecchiature Hardware e Software di base

3. Valorizzazione oro-portale per i servizi alle imprese

Investimento: Euro 1.910.890,53 **Contributo:** Euro 82.633,10

Stato di avanzamento del progetto: Lavori iniziati.

La Società Byte di Arezzo, soggetto gestore del progetto, ha avviato i lavori che hanno portato alla realizzazione del portale denominato Golden Gallery (vedi indirizzo internet www.goldengallery.net, www.jewelry.it;) e alla realizzazione e pubblicazione on-line di una prima versione dei seguenti servizi:

- realizzazione di una sezione denominata “Gallery” per la visibilità on-line delle aziende nel rispetto della loro caratterizzazione produttiva;
- realizzazione di uno specifico motore di ricerca atto a fornire indicazioni sulle aziende in base al metallo lavorato ed alla tipologia di produzione;
- realizzazione di uno specifico database anagrafico del settore della filiera della oreficeria;
- realizzazione di sezioni informative, rubriche specializzate, esperti on line;
- realizzazione di un servizio per le quotazioni on-line;

SEL 27/28/24 - Distretto Industriale del Valdarno superiore

4. Realizzazione di una infrastruttura telematica a favore delle aree produttive comprese nel distretto industriale del Valdarno Superiore

Investimento: Euro 1.910.890,53 **Contributo:** Euro 128.597,77

Stato di avanzamento del progetto: Lavori iniziati.

La Società Valdarno Sviluppo Spa di Arezzo, soggetto gestore del progetto per la “Realizzazione di una infrastruttura telematica a favore delle aree produttive

comprese nel distretto industriale del Valdarno Superiore” ha avviato i lavori selezionando il partner tecnologico specializzato nel business delle telecomunicazioni. Contemporaneamente, Valdarno Sviluppo ha condotto la progettazione esecutiva delle infrastrutture telematiche nelle aree a destinazione produttiva da questa gestite in convenzione con i Comuni del distretto industriale.

Firenze

SEI 9.1

I dieci progetti gestiti dai Comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio e coordinati dalla Comunità Montana del Mugello sono iniziative strettamente correlate di un programma unitario di valorizzazione del patrimonio naturalistico e storico dell'alto Mugello. Sono quindi stati programmati gli uni consequenziali agli altri così che la realizzazione dei primi(1,3,7) consente l'avvio dei lavori degli altri (trattasi dei progetti ai numeri 2,4,5,6,8,9,10). Di seguito si elenca sinteticamente il loro stato di avanzamento.

1. Recupero sentieri e realizzazione area attrezzata(Comune di Marradi)

Investimento: Euro 77.468,53 **Contributo:** Euro 30.987,41

Stato di avanzamento del progetto: lavori in via di completamento.

Il progetto è stato eseguito con l'impiego di una cooperativa per il recupero della sentieristica, mentre i lavori nell'area attrezzata sono stati realizzati in economia diretta e cottimi. Per l'effettuazione dei lavori sono stati impiegati 4 unità lavorative per 4 mesi. La conclusione dei lavori permette di potere raggiungere e visitare agevolmente la Rocca di Castiglione recentemente restaurata e prima inaccessibile. La gestione di questo complesso e la programmazione di escursioni nell'area dovrebbero portare ad altri possibili effetti occupazionali.

2. Infrastrutture di servizio al turismo: realizzazione di parcheggio, area sosta camper e verde sportivo (comune di Marradi)

Investimento: Euro 361.151,98 **Contributo:** Euro 20.658,27

Stato di avanzamento del progetto: lavori iniziati.

È stato conferito l'incarico per le indagini geologiche e la progettazione della parte strutturale. I cantieri sarà appaltato alla definitiva conclusione dei lavori illustrati al punto precedente.

3. Ripulitura sentieristica esistente (comune di Firenzuola)

Investimento: Euro 30.987,41 **Contributo:** Euro 15.493,71

Stato di avanzamento del progetto: in avanzata fase di realizzazione.

Ad oggi, sono eseguiti per circa l'80%. Nell'esecuzione delle opere risultano impegnate 10 unità

4. Valorizzazione strada romana Flaminia militare (comune di Firenzuola)

Investimento 25.822,84 euro **Contributo:** 15.493,71 euro

Stato di avanzamento del progetto: lavori in corso.

Sono in fase di definizione gli atti amministrativi per la realizzazione del progetto i cui lavori inizieranno alla conclusione del precedente progetto del comune di Firenzuola.

5. Allestimento aree attrezzate (Comune di Firenzuola)

Investimento Euro 36.151,98 **Contributo** Euro 20.658,27

6. Sentieri da brivido (Comune di Firenzuola)

Investimento: Euro 129.114,22 **Contributo:** Euro 51.645,68

Per i progetti citati ai punti 5 e 6 è stato avviato l'iter amministrativo e le operazioni di cantiere avranno luogo alla conclusione del progetto di cui al punto 4.

7. Sistemazione piazza Stringelli (Palazzuolo sul Senio)

Investimento 154.930,00 euro **Contributo:** 77.468,53 euro

Stato di avanzamento del progetto: lavori in corso.

I lavori per il recupero e la valorizzazione del centro storico di Palazzuolo sul Senio, sono stati consegnati alla ditta PPG di Santa Sofia (FO) e prevedono n. 10 unità di lavoro per 3 mesi.

8. Itinerario turistico ambientale (comune di Palazzuolo sul Senio)

Investimento: Euro 61.974,82 **Contributo:** Euro 25.822,84

Stato di avanzamento del progetto: Lavori iniziati.

9. Rispristino aree fluviali con aree attrezzate e sosta camper (comune di Palazzuolo sul Senio)

Investimento: Euro 144.607,93 **Contributo:** Euro 51.645,69

Stato di avanzamento del progetto: Lavori iniziati.

10. Area attrezzata con parcheggio (comune di Palazzuolo sul Senio)

Investimento: Euro 206.582,75 **Contributo:** Euro 87.797,67

Stato di avanzamento del progetto: Lavori iniziati.

Per i progetti citati ai numeri 8/9/10 è stato avviato l'iter amministrativo, e le operazioni di cantiere avranno luogo alla conclusione del progetto di cui al punto 8.

Sel 9.3

11. L'economia digitale: beneficiario Comune di Firenze/

Investimento: euro 206.582,76 **Contributo:** euro 103.291,38

Stato di avanzamento del progetto: lavori iniziati (vedere anche al successivo punto Comune di Pisa pag. 54).

Le attività svolte sono state fino ad oggi le seguenti:

realizzazione della grafica, del logo e degli altri aspetti della comunicazione integrata necessari a veicolare l'immagine dell' "Arno Valley" (area geografica compresa tra Firenze e Pisa) e gestione continua del portale dell' "Arno Valley"

(www.arnovalleycommunity.com) con interviste ed attività redazionale. Realizzazione ed invio di una newsletter a cadenza settimanale a circa 2.000 destinatari. Iscrizione volontaria di circa 500 soggetti al portale e di 1.000 soggetti acquisiti attraverso interviste telefoniche. Sono stati organizzati 4 meeting per la valorizzazione e l'incontro dei soggetti pubblici, formativi, imprenditoriali e finanziari di "Arno Valley" e realizzato un censimento telefonico su 1.700 aziende della "Arno Valley" con 1.000 risultati utili e la costruzione di un database di informazioni. Sulla base del censimento è stata, realizzata l'analisi economica, finanziaria e formativa dell' "Arno Valley" e l'organizzazione di un presidio di comunicazione e marketing, affidandone la responsabilità a professionisti del settore. Elaborato un primo piano di comunicazione e tenuta una conferenza stampa sui risultati del censimento delle prime 1.000 aziende, su Dossier Internet 2002. Realizzata una pubblicazione, che ha per titolo "Dossier Internet 2002: la Net Economy in Toscana" con tema di base la Arno Valley. Inoltre è stato organizzato, all'interno di "Internet 2002", un grande evento di comunicazione tra esponenti delle istituzioni pubbliche amministratori locali, imprenditori, esponenti delle associazioni di categoria, operatori economici e finanziari che ha visto la partecipazione dell'economista Richard Normann autore del libro "Ridisegnare l'impresa: le opportunità dei sistemi regionali". Allestimento di un punto presidiato di informazione "Arno Valley" all'interno della Festa Internet 2002. Creazioni di partnership per l'utilizzo di nuovi canali di comunicazione (stampa, televisione e radio) e studio di una possibile integrazione multicanale sul portale. In via di preparazione un meeting/workshop di livello internazionale che si svolgerà nella primavera del 2003.

12. Incubatore

Investimento: 4.183.300,88 euro **Contributo:** 1.032.913,80 euro

Stato di avanzamento del progetto: lavori iniziati.

L'università di Firenze, soggetto attuatore dell'iniziativa ha bandito gara europea per l'affidamento dei lavori di cantiere che avranno inizio nel prossimo giugno.

Grosseto

Sel 18 – Colline Metallifere

1. Realizzazione sportello unico per le attività produttive nei comuni di Massa M.ma, Monterotondo M.mo e Montieri

Investimento 497.864,45 euro **Contributo:** 149.772,50 euro

Stato di avanzamento del progetto: Il progetto è sostanzialmente finito.

Nella fase di realizzazione il progetto che è stato impostato in modo simile a quello della Comunità Montana dell'Amiata e che interessa i Comuni di Follonica, Gavorrano e Scarlino ha visto anche la partecipazione del Comune di Roccastrada che ha chiesto di essere coinvolto nell'iniziativa. Sono in corso di realizzazione ulteriori interventi tesi al miglioramento sia della modulistica sia dell'aspetto grafico del sito.

2. Realizzazione sportello unico per le attività produttive nei comuni di Follonica, Gavorano e Scarlino

Investimento 497.864,45 euro **Contributo:** 149.772,50 euro

Stato di avanzamento del progetto: Il progetto è sostanzialmente finito.

A seguito di azioni di marketing si sono svolti regolarmente corsi di formazione per il personale dei Comuni di Follonica, Scarlino e Gavorrano ed è stato acquistato il software gestionale “GESPO” utilizzato per la gestione ed il controllo delle pratiche e si sono svolte lezioni nel corso delle quali è stata simulata la gestione dei casi più significativi. I corsi si svolgono a Grosseto presso la sede della Grosseto Sviluppo Spa ed a rotazione presso i Comuni sopracitati.

3. Opere di manutenzione straordinaria della strada di Poggio al Lupo

Investimento 242.734,74 euro **Contributo:** 61.974,83 euro

Stato di avanzamento del progetto: Il progetto è finito.

Sono state eseguite opere di bitumatura, regimazione idraulica, due muri di sostegno ed installata apposita segnaletica stradale.

Sel 31 – Amiata grossetano

4. Sportello unico per le attività produttive dell'Amiata

Investimento 293.605,75 euro **Contributo:** 129.114,22 euro

Stato di avanzamento del progetto: Il progetto è concluso.

Nell'aprile 2002 tutti gli otto comuni dell'Amiata grossetano hanno delegato la Comunità montana a procedere nella realizzazione dello sportello. Tutti i comuni sono collegati con rete Internet e sito SUAP. È stata predisposta modulistica scaricabile, quindi i tecnici della zona possono collegarsi ed utilizzarla. Presso ogni Comune è stato formato un tecnico referente che oltre a dare informazioni aiuta a redigere le domande. Nel primo anno di attività sono state evase 370 pratiche con un tempo medio di risposte di 10 giorni contro i 90 giorni dell'iter precedente la creazione dello sportello unico. È stato inoltre svolto un programma di formazione (50 ore) per gli 8 responsabili del procedimento che sono referenti nei singoli comuni.

Lucca

Sel 3 – Valle del Serchio

1. Intervento area produttiva Mologno Loc. Frascione (Gallicano)- Barga

Investimento 877.976,73,65 euro **Contributo:** 258.228,45 euro

Stato di avanzamento del progetto: Lavori in corso.

In data 04/11/2002 è stata trasmessa alla “Rete Ferroviaria spa” la convenzione debitamente sottoscritta dal Comune di Barga relativa alla realizzazione del sottopasso ferroviario necessario per collegare l'area (circa 100.000 mq suddivisi in 22 lotti) dell'insediamento produttivo con la strada provinciale Mologno-Gallicano.

Sel 4 – Versilia

2. Nuova passeggiata a mare (Lido di Camaiore)

Investimento 4.054.186,65 euro **Contributo:** 87.797,67 euro

Stato di avanzamento del progetto: lavori in avanzata realizzazione.

I lavori di sistemazione della passeggiata a mare che prevedono la ripavimentazione in travertino, il rifacimento degli impianti fognari, idrici ed elettrici, oltre la sistemazione del verde, di quattro fontane e la realizzazione della pista ciclabile, sono in avanzata fase di realizzazione saranno conclusi prima dell'inizio dell'estate.

3. Realizzazione nuovo mercato dei fiori

Investimento 1.807.599,14 euro **Contributo:** 516.456,90 euro

Stato di avanzamento del progetto lavori avviati.

Con l'avvio dei lavori il progetto del nuovo mercato dei fiori ha subito una grossa variazione dei costi di realizzazione (5 milioni di Euro circa invece di 1,7 milioni) perché gli operatori del settore hanno richiesto una struttura più ampia. Ciò non comporta variazioni progettuali, ma solo l'ampliamento modulare della struttura che fin dall'origine è stata voluta e progettata modulare proprio per permettere facili ampliamenti. Il progetto è suddiviso in 4 lotti. E' concluso il primo, con il quale è stata predisposta l'area – circa 9.000 mq di sbancamento terra ed è in corso il secondo che prevede la realizzazione della struttura modulare di copertura del mercato.

4. Progetto marmo e dintorni

Investimento 92.962,24 euro **Contributo:** 51.645,69 euro

Stato di avanzamento del progetto: lavori in avanzata realizzazione.

Il progetto, prevede la costituzione di un portale verticale per le oltre 70 aziende locali. È articolato in tre fasi. La prima, già conclusa, ha visto la costituzione di un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle aziende associate per analizzare i fabbisogni e il dimensionamento del progetto sulle reali esigenze delle aziende. È stato assegnato incarico a personale tecnico e sono stati tenuti incontri con tutte le aziende associate per rilevare fabbisogni e valutare ex ante l'efficacia dei servizi da realizzare, valutando anche il livello di conoscenza e di utilizzazione dei sistemi informatici e delle tecnologie telematiche dei singoli associati. Nella fase 2 si è provveduto ad individuare le soluzioni hardware idonee per lo svolgimento dei servizi richiesti. Con la fase 3 si è provveduto all'individuazione di locali adeguati ad ospitare le attrezzature informatiche del centro servizi. Sono attualmente in corso le attività di posizionamento della rete, del server e delle diverse periferiche hardware.

Con questo progetto il consorzio crea un data base sui materiali più frequentemente commercializzati, dal quale ogni azienda potrà estrarre in via telematica i certificati necessari ai fini della marcatura CE, considerato che a ottobre 2003 entreranno in vigore le norme che obbligano tutte le aziende a vendere nel territorio comunitario solo prodotti con marcatura CE. Questo significa che sarà necessario produrre certificazioni con indicazioni di denominazione, origine, esame petrografico, test tecnici relativi ai marmi e i graniti da immettere sul mercato. Il Portale consentirà di alleggerire le singole aziende dell'onere di contattare i vari fornitori per ottenere, se esistenti, le prove tecniche secondo le UNI EN, e di risparmiare sui costi per la realizzazione dei test previsti dalla norma. Per questo , sono già stati presi accordi con

laboratori di prove e con l'Università di Pisa, al fine di verificare la possibilità di stipulare convenzioni sulle prove di laboratorio.

Infine saranno "condivise" le procedure aziendali in materia di sicurezza, soprattutto per quei processi standardizzabili. In questo modo sarà possibile evitare la moltiplicazione delle spese per consulenti in materia di sicurezza e rendere pubbliche tra gli associati del consorzio le procedure migliori.

Sel 5 - Area lucchese

5. Sviluppo centro qualità carta (certificazione di prodotto nel settore cartario) Lucens

Investimento 129.114,22 euro **Contributo:** 51.645,69 euro

Stato di avanzamento del progetto: lavori in avanzata realizzazione.

Finalità principale del centro qualità carta punto di riferimento per il settore cartario, per tutte le problematiche di controllo della qualità del prodotto, è quella di anticipare e diffondere le innovazioni del settore. Per questo motivo l'iniziativa è stata impostata su due comparti merceologici (tissue e cartone ondulato) in questo momento particolarmente sensibili e su tre ambiti di prove (fisico-meccaniche per tissue, fisico-meccaniche per cartone ondulato e chimiche per i due comparti). E' previsto inoltre l'approntamento della rete informatizzata e del server di gestione dei risultati delle prove effettuate e la loro integrazione con "sistema qualità" del laboratorio.

Pisa

1. Ristrutturazione III e IV livello ex Palazzo Comunale per realizzazione Ostello della gioventù (Comune di Santa Luce)

Investimento 309.874,14 euro **Contributo:** 131.696,51 euro

Stato di avanzamento del progetto: lavori in corso.

Nel dicembre 2002 è stato aggiudicato l'appalto ed i lavori sono in corso.

2. Risanamento e valorizzazione scavi archeologici in località Bagnone

Investimento: 312.456,42 euro **Contributo:** 64.557,11 euro

Stato di avanzamento del progetto: lavori in corso.

Sono stati eseguiti lavori di ampliamento della copertura a protezione dell'area archeologica e migliorato l'accesso ed il parcheggio e per i visitatori. È stimato che la realizzazione di tutti i lavori avvenga nell'arco di 10-12 mesi.

Sel 11 – Valdarno Inferiore

3. Realizzazione del portale telematico degli sportelli unici integrati: beneficiario Comune di Castelfranco di Sotto (PI).

Investimento: euro 418.330,09 **Contributo:** euro 206.582,76

Stato di avanzamento del progetto: lavori in corso.

Con questo progetto è stata realizzata la gestione in rete dei procedimenti amministrativi degli sportelli unici integrati, si è proceduto alla messa in rete del portale telematico Passnet.it e sono stati acquistati prodotti software ed hardware per la gestione dei procedimenti da parte degli sportelli unici integrati.

4. Certificazione Distretto Emas II: beneficiario Comune di Santa Croce sull'Arno (PI).

Investimento: euro 936.064,70 **Contributo:** euro 278.370,27

Stato di avanzamento del progetto: lavori in corso..

Il progetto è articolato in due fasi, la prima delle quali, relativa al potenziamento dei sistemi di rilevazione monitoraggio, e controllo è conclusa. E stata avviata la seconda fase relativa alla certificazione.

5. Realizzazione del polo tecnologico conciario: beneficiario PO.TE.CO. s.c.r.l. (PI).

Investimento: Euro 309.874,14 **Contributo:** Euro 154.937,07

Stato di avanzamento del progetto: Lavori in corso

L'obiettivo della Società PO.TE.CO. è la realizzazione di una struttura a servizio di tutte le aziende conciarie toscane. La Società, ottenute le autorizzazioni per l'inizio dell'attività, ha proceduto ad installare le attrezzature relative alla conceria sperimentale ed i laboratori; sono state sostenute spese per opere edili, per opere tecniche, per macchinari e per l'arredamento della sede amministrativa.

Sel 13 – Area Pisana

6. Intranet del polo tecnologico: beneficiario Polo Navacchio S.p.A.

Investimento: Euro 54.176,33 **Contributo:** Euro 26.855,76

Stato di avanzamento del progetto: lavori conclusi.

Il progetto è stato completato in data 30/09/2002 ed ha riguardato la realizzazione, il collaudo e l'avviamento del software di gestione della rete interna del polo tecnologico e del software necessario per la fornitura di servizi centralizzati.

Dal sopralluogo effettuato in data 28/11/2002 presso la sede della società è emerso che il programma di investimento è stato attuato. Dal punto di vista funzionale la rete presenta tre interfacce:

- a) verso le aziende interne che possono gestire la comunicazione da dare all'esterno via Internet (presentazione azienda, ricerca personale, annunci) e all'interno della rete (prenotazioni, comunicazioni, informativa amministrativa, memoria virtuale condivisa, ricevere informazioni di interesse generale e richiedere consulenze specializzate);
- b) verso Internet con il fine di dare maggiore visibilità al Polo e alle aziende interne;
- c) verso la società che gestisce i servizi così da permettere la fornitura dei servizi stessi e la loro gestione contabile e amministrativa.

Sono state svolte attività di progettazione e creazione di database, di progettazione e creazione di modulo di fatturazione e gestione amministrativa, di interfaccia con modulo di fatturazione e gestione amministrativa, posta elettronica, pacchetti WAP, comunicazione interattiva, bacheca, pacchetto di organizzazione attività lavorativa

(agenda, rubrica, invio sms) di condivisione dati e di interfaccia con impaginazione grafica.

7. L'economia digitale: beneficiario Comune di Pisa.

Investimento: Euro 206.582,76 **Contributo:** Euro 103.291,38

Stato di avanzamento del progetto: lavori iniziati (vedere anche quanto scritto al progetto n. 11 nel paragrafo Firenze presentato dal Comune di Firenze).

Il Comune di Pisa ha stipulato un'apposita convenzione con l'Università degli Studi di Pisa, con la Scuola Superiore S. Anna di Pisa e con il Consorzio Pisa Ricerche per la fornitura del supporto tecnico necessario alla realizzazione del progetto.

Il progetto è svolto coordinatamente con il Comune di Firenze. Si rimanda a quanto illustrato al punto 11 a pagina 48.

Pistoia

Sel 7 – Area Pistoiese

1. Cablaggio area industriale/artigianale S.Agostino

Investimento Euro 1.570.028,97 **Contributo:** Euro 568.102,59

Stato di avanzamento del progetto: lavori in corso.

Concluso il primo stralcio dei lavori, attualmente è in fase di affidamento il secondo stralcio del progetto relativo al completamento della rete in fibra ottica, dei collegamenti di rete, di sviluppo ed attivazione del software.

2. Abetone- Portale informativo per il comprensorio sciistico della montagna pistoiese

Investimento Euro 106.699,99 **Contributo:** Euro 25.822,84

Stato di avanzamento del progetto: lavori in corso.

Il progetto è quasi concluso. Rimane da completare l'ufficio di "Abetone.org" che deve essere dotato di opportune attrezzature informatiche per la consultazione in loco e rimane da definire compiutamente la campagna informativa.

Sel 6 – Val di Nievole

3. Ampliamento di un tratto di via dei Fabbri

Investimento Euro 92.962,24 **Contributo:** Euro 36.151,98

Stato di avanzamento del progetto: lavori in corso.

La ditta aggiudicataria ha avviato i lavori in data 07/10/2002.

4. Cablaggio area industriale/artigianale di Pratovecchio: beneficiario Comune di Monsummano Terme (PT).

Investimento: Euro 872.812,16 **Contributo:** Euro 413.165,52

Stato di avanzamento del progetto: lavori in corso.

Il Comune di Monsummano Terme prima di eseguire la posa della fibra ottica attende il completamento di altri lavori in atto sulla stessa area per evitare problemi operativi o variazioni di cantiere successive all'affidamento delle opere.

Sono già approvate le delibere di recepimento dei deliberati da parte degli altri Comuni del SEL in modo da consentire la sollecita concessione delle autorizzazioni allo svolgimento dei lavori e quindi un'operatività veloce dei cantieri. Le delibere hanno consentito di completare l'iter della convenzione fra Comune di Monsummano Terme (capofila del SEL 6) e Publienergia S.p.a.

Prato

1. Costituzione struttura Mobility Manager di area per il macrolotto 1

Investimento: Euro 201.934,65 **Contributo:** Euro 98.120,05

Scopo del progetto: lavori iniziati.

Il progetto teso alla diminuzione delle emissioni nocive ed al decongestionamento del traffico all'interno dell'area mediante miglioramento dei mezzi pubblici, ha portato al censimento delle aziende operanti all'interno dell'area interessata.

Sono stati sollecitati gli enti pubblici a favorire la creazione di società che gestiscano sistemi di car pooling e car sharing ed è stato redatto lo studio di un portale tematico sull'ambiente quale strumento di contatto con gli utenti e di riorganizzazione del servizio legato alla mobilità.

2. La migliore pratica ambientale del prodotto tessile ecologico

Investimento: Euro 250.000,00 **Contributo:** Euro 92.950,00

Stato di avanzamento del progetto: lavori in corso.

A seguito di incontri con rappresentanti del Ministero delle Politiche Comunitarie, del Ministero dell'Ambiente, del Ministero delle Attività Produttive, dell'Istituto di ricerca tessile di Aachen e dell'Istituto Superiore di Sanità è stata effettuata una ricerca sugli effetti tossicologici di cashmere, lana e degli ausiliari chimici per il tessile. Effettuata, inoltre, la raccolta della normativa nazionale ed internazionale sull'argomento.

3. Etichettatura Ecolabel per il cardato

Investimento: 100.000,00 euro **Contributo:** 51.650,00 euro

Stato di avanzamento del progetto: lavori in corso.

Tre aziende hanno aderito al progetto: si è avuta la certificazione del prodotto ed è stata terminata la realizzazione del sito del Consorzio Cardato per l'Ecolabel.

4. Sistema di gestione ambientale Asmiu

Investimento: Euro 206.582,76 **Contributo:** Euro 98.126,81

Stato di avanzamento del progetto: lavori in corso.

Sono state individuate le 2 persone che dovranno occuparsi dello sviluppo del progetto.

5. Unione digitale

Investimento: Euro 450.000,00

Contributo: Euro 98.145,00 euro

Stato di avanzamento del progetto: lavori in corso.

510 aziende hanno aderito al progetto, sono stati assegnati 1665 indirizzi di posta elettronica, sono stati svolti 16 corsi di formazione e distribuiti 3000 manuali e 800 CdROM di presentazione del progetto. Da settembre 2001 sul sito www.prato.it sono state effettuate 722.000 visite.

6. Progetto Qualità Ambiente Sicurezza

Investimento: Euro 148.739,59

Contributo: Euro 87.800,98

Stato di avanzamento del progetto: lavori in corso.

Il progetto prevede un sistema di orientamento sulla qualità sull'ambiente e sulla sicurezza. La Camera di Commercio ha assunto la qualifica di ente attuatore ed ha individuato un consulente esterno per supportarla nell'attività programmata.

7. Sportello sulle opportunità finanziarie

Investimento: 165.782,66 euro

Contributo: 98.126,76 euro

Stato di avanzamento del progetto: lavori in corso.

E' in corso la creazione di un sito web per inserire tutta la documentazione relativa alle opportunità di finanziamento per lo sviluppo locale.

8. Progetti E-Network

Investimento: Euro 557.773,45

Contributo: Euro 98.1112,35

Stato di avanzamento del progetto: lavori in corso.

È stato costituito un call-center con 8 unità di lavoro addestrate per estrapolare dal questionario telefonico proposto alle imprese i dati necessari per l'avanzamento del progetto. Fatto ciò sono state selezionate le imprese da coinvolgere nel progetto.

Siena

Sel 22 – Val di Merse

1. I segni della storia: il bacino del Farma e Merse nel medioevo

Investimento: Euro 387.342,67

Contributo: Euro 103.291,38

Stato di avanzamento del progetto: lavori in corso.

Il progetto consiste nella realizzazione di un sistema di sentieri attrezzati, quasi un parco archeologico, che collega i resti di opifici idraulici medioevali e le relative infrastrutture. L'area si presenta infatti come un vero e proprio "sistema preindustriale" di sfruttamento dell'energia idraulica e come tale è intenzione delle amministrazioni locali tutelarla, nonché valorizzarla con iniziative turistiche, integrandola con il sistema museale della zona e con il sistema dei parchi Senesi. Sono previste a cantiere e a regime 15 unità lavorative.

2. Creazione di un sito internet istituzionale (Sovicille)

Investimento: Euro 61.974,83 **Contributo:** Euro 23.240,56.

Stato di avanzamento del progetto: lavori in corso.

Sono state espletate le prime tre fasi: completamento grafica; dislocazione finestre/frames, modalità di navigazione. Sono state realizzate pagine web per consultazione dati.

L'attuazione dell'iniziativa, che prevede la progettazione, la realizzazione di una rete telematica integrata (strumento di gestione di informazioni pluridisciplinari di tipo produttivo ed economico), produrrà un miglioramento ambientale nella misura in cui metterà a disposizione un flusso di informazioni tali da non rendere necessario lo spostamento fisico di cose e persone. È prevista una unità di lavoro aggiuntiva a regime.

Sel 29 – Val di Chiana

3. Manifesto ambientale per la Valdichiana Senese

Investimento Euro 1.446.079,32 **Contributo** Euro 67.139,40 euro

Stato di avanzamento del progetto: lavori in corso.

Il progetto è stato integrato nelle fasi di realizzazione con quello della Comunità Montana del Cetona poiché prevede la realizzazione di attività che integrano e completano le finalità di attuazione di un sistema territoriale sostenibile con l'implementazione di un manifesto ambientale. Con tale progetto ci si prefigge di sensibilizzare le imprese all'ambiente nel quale operano, al miglioramento dei loro criteri di sicurezza interni ed al miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi da loro offerti.

4. Creazione di un sistema territoriale sostenibile

Investimento Euro 147.190,22 **Contributo** Euro 51.645,69

Stato di avanzamento del progetto: lavori in corso.

È stata realizzata la prima fase dell'iniziativa che consiste nello studio di fattibilità del progetto e una valutazione delle esperienze più significative di applicazione Iso 14000 ed Emas ai Sel. Con l'iniziativa di sistema territoriale sostenibile si intende creare una rete tra imprese ed enti del territorio che si sono impegnati per la tutela dell'ambiente nel quale operano, tesa al miglioramento della sicurezza al loro interno ed al miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi da loro offerti.

5. Completamento del tratto stradale Fratta-Poggiolo

Investimento Euro 490.634,01 **Contributo** Euro 129.114,23

Stato di attuazione del progetto: lavori in corso.

L'intervento che ha lo scopo precipuo di spostare il traffico dal centro di Sinalunga e di migliorarne il collegamento con il monoblocco ospedaliero di Nottola e con le zone artigianali di via Casalpiano e via delle Prate ha visto l'aggiudicazione dei lavori.

Sel 23/19 – Chianti ed Alta Val d'Elsa

6. Rete a banda larga in fibra ottica nel territorio del Distretto Industriale di Poqqibonsi: beneficiario Comune di Poqqibonsi (SI).

Investimento: Euro 16.853.021,53 **Contributo:** Euro 516.456,90

Stato di avanzamento del progetto: lavori in corso.

Eurobic Toscana Sud, soggetto attuatore del progetto, ha comunicato che sono stati avviati i lavori preparatori sulle centrali di telecomunicazione, che è stato redatto il progetto esecutivo e che è stato presentato all'Amministrazione Provinciale di Siena per l'approvazione.

È stato inoltre definito un accordo quadro tra i Comuni del Distretto, Eurobic Toscana Sud e il Consorzio Terre Cablate (soggetto attuatore tecnico del progetto) per l'individuazione dei ruoli di ogni partner coinvolto nel progetto e le relative realizzazioni.

Sel 30 – Amiata – Val d'Orcia

7. Viabilità rurale come arredo extraurbano e immagine del territorio

Investimento: Euro 516.456,90 **Contributo:** Euro 209.165,04

Stato di avanzamento del progetto: lavori in corso.

Attualmente è stata eseguita manutenzione per circa 7 chilometri di viabilità in area rurale, mentre è in corso la definizione della seconda parte del progetto che prevede la ricognizione sul territorio delle urgenze. Ricognizione che permetterà di avere un quadro completo degli interventi da realizzare sulla viabilità rurale della zona..

Conclusioni

A quattro mesi dalla data di inizio dei lavori si può affermare che i progetti cofinanziati, che devono essere realizzati nell'arco di un triennio, denotano un soddisfacente andamento: tutti sono iniziati e per alcuni Plss (sel 29 e sel 22 – prov. di Siena, sel 8 – prov. di Prato, sel 9.1 – Mugello, sel 18 – Colline metallifere) sono stati liquidati contributi (complessivamente pari al 11,06% della cifra impegnata), essendo i lavori ad un avanzato stato di realizzazione.