

## ÿ Scheda Azione 3.1

**Linea di intervento 3** “Compliance fiscale – diffusione conoscenza del sistema fiscale toscano”

**Azione 3.1** “Diffusione delle informazioni tributarie tramite una piattaforma di comunicazione on line, per migliorare il tasso di adempimento spontaneo da parte dei contribuenti”

### **Descrizione**

Realizzazione di una nuova piattaforma di comunicazione “on line” fra P.A. e cittadini ed imprese. Tale canale di comunicazione sarà fruibile dai cittadini e dalle imprese toscane nonché da Enti pubblici che collaborano alle attività istruttorie e di accertamento dei tributi regionali. Promozione e dispiegamento sul territorio delle informazioni e delle funzionalità rese dalla suddetta piattaforma, in un’ottica di integrazione e di recepimento anche delle esigenze degli Enti Locali.

### **Strumenti e modalità di attuazione**

ÿ Protocollo di Intesa con EE.LL. e Agenzia delle Entrate,;

ÿ Procedura aperta indetta con decreto n. 4481/2008 ai sensi degli artt. 55 comma 1 e 83 del D.Lgs 163/2006, avente ad oggetto lo “Sviluppo e realizzazione di sistemi informativi relativi ai tributi regionali e alla gestione delle tasse automobilistiche e dei moduli software previsti nei Progetti ELI-CAT ed ELI-FIS in attuazione del Programma Nazionale Elisa”, e affidata con decreto n. **643/2009**, ad Engineering Ingegneria Informatica Spa con cui è stato sottoscritto il relativo contratto il 22/04/2009 avente durata fino al 21/04/2012 ( n. 7279 di Rep e n. 3487 di Racc);

### **Soggetti esterni coinvolti:**

- Enti locali;
- Agenzia delle Entrate
- Engineering Spa (in qualità di società aggiudicataria dell’appalto di servizio per la realizzazione del sistema informativo in relazione al Progetto ELISA Contratto del 22/04/2009 ( n. 7279 di Rep e n. 3487 di Racc .)

**Data di inizio prevista:** 01/06/2011

**Data di fine prevista:** 31/12/2015

### **Fasi procedurali**

numero fase	descrizione fase	Inizio Previsto	Fine Prevista
1	Definizione della struttura informativa e delle funzionalità della piattaforma di comunicazione	01/06/2011	01/03/2012
2	Condivisione del progetto con la Redazione web e con la "software house"	01/06/2011	31/07/2012
3	Realizzazione dello piattaforma di comunicazione (incluso rilascio della versione "beta", test)	01/01/2012	31/12/2013
4	Promozione e dispiegamento della piattaforma di comunicazione mediante la stipula di protocolli di intesa con gli Enti locali	31/12/2013	31/12/2015

### Risorse finanziarie certe

Anno	E/U	Capitolo	Atto	Importo
2011	U	71070	d.d. 643/2009	162.838,00 quota parte del finanziamento del contratto in essere con Engineering Ingegneria Informatica spa per la realizzazione dello sportello del contribuente sistema di alert
2012	U	71070	d.d. 4805/2011	42.628,00 quota parte del finanziamento del contratto in essere con Engineering Ingegneria Informatica spa per la realizzazione dello sportello del contribuente

*Nota: non ancora individuate eventuali risorse necessarie negli anni successivi **al 2012***

### Indicatori di realizzazione fisica

1. numero complessivo di utenti registrati allo Sportello:

- entro il 31/12/2012: 500

- entro il 31/12/2013: 5.000

2. numero accessi alla pagina dello Sportello:

- entro il 31/12/2013: 10.000

3. numero enti del territorio sottoscrittori del protocollo

- valore atteso: sottoscrizione del Protocollo con almeno quindici enti entro il 31/12/2015