


ID Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

1 I Lotto funzionale 550 g? mar 01/09/15 lun 09/10/17
2 Bonifica Bellica 60 g mar 01/09/15 lun 23/11/15
3 Risoluzione Interferenze sottoservizi 20 g mar 24/11/15 lun 21/12/15 2
4 Chiusura del cantiere 30 g mar 18/04/17 lun 29/05/17 5FF
5 Opere Idrauliche 375 g? mar 22/12/15 lun 29/05/17 3
6 Installazione del cantiere 10 g mar 22/12/15 lun 04/01/16
7 Sistemazione Reticolo Bonifica CP3 40 g mar 04/04/17 lun 29/05/17 14
8 Monte SS.1 Aurelia 20 g mar 04/04/17 lun 01/05/17 11
9 Valle SS1 Aurelia 20 g mar 02/05/17 lun 29/05/17 8

10 Viabilità 95 g mar 10/01/17 lun 22/05/17
11 Fra SS1 Aurelia e Linea Ferroviaria 60 g mar 10/01/17 lun 03/04/17 34
12 Monte Linea ferroviaria 45 g mar 21/03/17 lun 22/05/17 16
13 Canale Scolmatore 265 g mar 29/03/16 lun 03/04/17
14 Valle SS1 Aurelia 60 g mar 10/01/17 lun 03/04/17 34
15 Fra SS1 Aurelia e Linea Ferroviaria 60 g mar 29/03/16 lun 20/06/16 47
16 Monte Linea Ferroviaria 75 g mar 06/12/16 lun 20/03/17 52
17 Argine C1 35 g mar 29/03/16 lun 16/05/16 23II
18 Argine C1 temporaneo (demolizione nel scondo lotto funz 30 g mar 17/05/16 lun 27/06/16 17
19 Ringrosso Argine  A4 20 g mar 28/06/16 lun 25/07/16 18
20 Opera di presa Albegna 180 g mar 26/07/16 lun 03/04/17 19
21 Opera di presa 120 g mar 26/07/16 lun 09/01/17
22 Opere elettromeccaniche 60 g mar 10/01/17 lun 03/04/17 21
23 Area di approvvigionamento materiali 149 g? mar 29/03/16 ven 05/05/17 15II
24 Rinterro e spostamento Controfossa destra Albegna 50 g mar 28/06/16 lun 05/09/16 18
25 Rinterro e spostamento Torrente Albegnaccia 60 g mar 17/05/16 lun 08/08/16 17
26 Opera presidio su Torrente Albegnaccia 90 g mar 28/06/16 lun 31/10/16 18
27 Riposizionamento materiali terrigeni in esubero 212 g? mar 12/07/16 lun 29/05/17 6;7FF;10FF;20FF;
28
29 Opere SS n° 1 Aurelia 470 g mar 22/12/15 lun 09/10/17 3
30 Installazione del cantiere 30 g mar 22/12/15 lun 01/02/16
31 fase 1 200 g mar 22/12/15 lun 26/09/16
32 Costruzione bretella provvisoria 30 g mar 22/12/15 lun 01/02/16
33 Costruzione del Viadotto 200 g mar 22/12/15 lun 26/09/16
34 fase 2 155 g mar 07/06/16 lun 09/01/17 31II+120 g
35 Realizzazione degli allargamenti est 100 g mar 07/06/16 lun 24/10/16
36 Reazlizzazione Rampa Est 50 g mar 04/10/16 lun 12/12/16 35FI-15 g
37 Opere connesse alla funzionalità 75 g mar 27/09/16 lun 09/01/17 35FI-20 g
38 fase 3 180 g mar 10/01/17 lun 18/09/17 34
39 Completamento Carreggiata Ovest 120 g mar 10/01/17 lun 26/06/17
40 Realizzazione Rampa Ovest 50 g mar 18/04/17 lun 26/06/17 39FF
41 Opere Connesse alla Funzionalità 80 g mar 30/05/17 lun 18/09/17 40FI-20 g
42 Rimozione del Cantiere 30 g mar 29/08/17 lun 09/10/17 38FI-15 g
43
44 Linea Ferroviaria Roma-Pisa 455 g mar 22/12/15 lun 18/09/17
45 Installazione del cantiere 20 g mar 22/12/15 lun 18/01/16 3
46 Realizzazione monolite sottopasso nuova strada carrabile 45 g mar 19/01/16 lun 21/03/16 45
47 Varo monolite sottopasso nuova strada carrabile 5 g mar 22/03/16 lun 28/03/16 46
48 Realizzazione monoliti controfossa 45 g mar 29/03/16 lun 30/05/16 47
49 Intervento varo monoliti controfossa 10 g mar 31/05/16 lun 13/06/16 48
50 Realizzazione monoliti scolmatore 75 g mar 14/06/16 lun 26/09/16 49
51 Varo monoliti scolmatore 20 g mar 27/09/16 lun 24/10/16 50
52 Realizzazione fondazione micropali monoliti 30 g mar 25/10/16 lun 05/12/16 51
53 Realizzazione semi-impalcati lato binario pari 90 g mar 06/12/16 lun 10/04/17 52
54 Varo semi-impalcati lato binario pari 10 g mar 11/04/17 lun 24/04/17 53
55 Realizzazione semi-impalcati lato binario dispari 90 g mar 25/04/17 lun 28/08/17 54
56 Varo semi-impalcati lato binario dispari 15 g mar 29/08/17 lun 18/09/17 55
57
58 II Lotto funzionale 290 g mar 07/11/17 lun 17/12/18 1FI+20 g
59 Bonifica Bellica 30 g mar 07/11/17 lun 18/12/17
60 Risoluzione Interferenze sottoservizi 20 g mar 19/12/17 lun 15/01/18 59
61 Chiusura del cantiere 10 g mar 04/12/18 lun 17/12/18 62FF
62 Opere Idrauliche 240 g mar 16/01/18 lun 17/12/18 60
63 Spostamento Torrente Albegnaccia 40 g mar 22/05/18 lun 16/07/18 79
64 Argine F01 30 g mar 25/09/18 lun 05/11/18 72
65 Argine F02 30 g mar 06/11/18 lun 17/12/18 64
66 Argine A01 30 g mar 22/05/18 lun 02/07/18 80
67 Argine A02 20 g mar 17/07/18 lun 13/08/18 63;79
68 Demolizione Argine C01 Temporaneo e operea presidio A 10 g mar 22/05/18 lun 04/06/18 66II
69 Opera di presa Albegna Adeguamento 180 g mar 16/01/18 lun 24/09/18 60
70 Opera di presa 120 g mar 16/01/18 lun 02/07/18
71 Opere elettromeccaniche 60 g mar 03/07/18 lun 24/09/18 70
72 Manufatto di controllo scolmatore 180 g mar 16/01/18 lun 24/09/18 60
73 Opere in terra 30 g mar 16/01/18 lun 26/02/18
74 Opere in Ca 90 g mar 27/02/18 lun 02/07/18 73
75 Opere elettromeccaniche 60 g mar 03/07/18 lun 24/09/18 74
76 Viabilità 130 g mar 16/01/18 lun 16/07/18
77 Spostamento viabilità loc. Tizzano 30 g mar 24/04/18 lun 04/06/18 79FI-20 g
78 Spostamento viabilità SP 56 60 g mar 24/04/18 lun 16/07/18 80FI-20 g
79 Nuovo ponte Loc. Tizzano 90 g mar 16/01/18 lun 21/05/18 60
80 Nuovo ponte SP 56 90 g mar 16/01/18 lun 21/05/18 60
81 Area di approvvigionamento materiali 100 g mar 16/01/18 mar 06/11/18 73II
82 Riposizionamento materiali terrigeni in esubero 78 g mar 06/03/18 lun 17/12/18 63FF;64FF;65FF;6
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