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VERBALE RELATIVO ALL’ACCERTAMENTO DELLA SOMMA URGENZA PER
L’ESECUZIONE DELL’ INTERVENTO: “RIO ARDENZA - PRIMO INTERVENTO DI
SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI FOCE CON RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI
DEFLUSSO — RIMOZIONE MATERIALE DEPOSITATO IN ALVEO. COMUNE DI LIVORNO
(L1~

(Art.163, comma 1, del D.Lgs. 18.04.2016, n.50)

_ A::s_éguito delle eccezionali precipitazioni che hanno interessato il bacino ‘del Rio Ardenza, nei
Qiomi 9f_10 settembre 2017, il sottoscritto Ing. Francesco Pistone, in qualita di Dirigente della
R_egion'ejToscana, nel corso dell’attivitd di rilevamento degli effetti indotti dalla piena sulle
| bpéré idrauliche presenti lungo il Rio Ardenza, ha effettuato numerosi sopralluoghi nell'area
interessata da vistosi allagamenti lungo il corso d'acqua nell'area in destra idraulica a valle di
Via Mondolfi a seguito di una rottura arginale oltre che all'acqua esondata per sormonto della
sommita arginale proveniente da monte. La rottura arginale, localizzata circa a meta del tratto
tra Via Mondolfi e il Viale di Antignano, dovuta dovuta presumibilmente all'urto di un
ingombrante galleggiante trasportato dalla corrente, ha aumentato I'entita dell'allagamneto

prodotto dal sormonto arginale.

Neij tratti a monte della confluenza dpn I'affluente Rio di Popogna, zona Limoncino, si sono
verificati allagamenti delle aree limitr@fe ai corsi d'acqua con altezze d'acqua sopra il piano
campagna di oltre 2,5 m, presumibi'l’rlﬁente l'entitd eccezionale dell'evento ha generato una
portata di piena che per defluire veer:;valle ha occupato tutta I'area compresa tra i due corsi

d'acqua.

* Lungo l'alveo del corso d'acqua e degli affluenti si sono verificate erosioni significative delle
sponde con ampliamento della sezione incisa e al contempo deposito di materiale lapideo

grossolano sul fondo alveo.

Tali danni alle opere di difesa sono quindi conseguenti al transito di una portata
eccezionalmente superiore alla capacita di deflusso del corso d’acqua generatasi a seguito di
un evento meteorico che, secondo le prime analisi condotte, risulta associabile ad un tempo di
ritorno  pit Che?i cinquecentennale, ossia tale da impegnate dette opere in modo

ecceziona!emente_’{ gravoso. Al pluviometro di Valle Benedetta, rappresentativo della
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precipitazione sul bacino fluviale, & stata infatti registrata una precipitazione di circa 230mm in
due ore (dalle 02 alle 04 del giorno 10/09).

A seguito dell'evento sono gia stato stati attivati alcuni interventi in somma urgenza, uno per il
ripistino della rottura arginale in dx idraulica nel tratto di foce ed altri nelle zone di monte per il

ripristino delle condizioni di sicurezza in tratti critici a seguito di erosione delle sponde.

In ragione di quanto verificatosi e della possibilita di nuove precipitazioni che aggraverebbero
ulteriormente tale situazione, per aumentare l'a condizione di sicurezza del rilevato arginale in
dx idraulica a valle di Via Mondolfi, alle cui spalle & presente un'area urbana densamente
abitata, si ritiene necessaria I'immediata attivazione delle opere di ampliamento del tratto di

foce in regime di estrema urgenza a tutela della pubblica incolumita e del patrimonio pubblico e

privato.

Attualmente due della cinque luci del ponte risultano praticamente non utilizzate in quanto il
tratto di monte del corso d'acqua € piu stretto e viene ad interessare con il flusso attivo di piena

esclusivamente tre luci.

Si prevede di ampliare 'aveo inciso e la golena in sx idraulica con I'obientivo di creare un

canale di foce che aumenti la capacita di smaltimento a mare della portata di piena.

Visto quanto sopra esposto il Sottoscritto ha contattato I'lmpresa ABATE srl P.I. 01267070496
con sede in Livorno Via Dello Struggino n.5/7/9; questa si e resa .immediatamente disponibile
allattuazione degli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza dei luoghi ed & stata
quindi individuata quale soggetto esecutore dei lavori di somma urgenza oggetto del presente

verbale.

Si ritiene pertanto, ai sensi dellart. 163 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, nelle more della
- predisposizione di ogni e qualsiasi ulteriore atto, di procedere all'affidamento dei lavori di
“somma urgenza, in forma diretta alla suddetta Impresa, non essendovi i tempi necessari per

'espletamento di diverse procedure.

Preso atto dello stato dei luoghi, acquisite tutte le informazioni poésibili relative all'accessibilita
degli stessi, il Sottoscritto ha ordinato alla suddetta Impresa di procedere alle operazioni di

ripristino consistenti in:

- riprofilatura della sezione incisa con scavo del materiale depositato in tutto il tratto a valle
di Via Mondolfi, riprofilatura alveo a monte del ponte del Viale di Antignano e scavo delle
luci del ponte ostruite dal materiale depositato per agevolare il deflusso a mare della

portata di piena;
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[l corrispettivo delle opere attuate sara stabilito consensualmente con [affidatario con
riferimento ai prezzi unitari previsti nel “Prezzario della Regione Toscana” o, qualora non
presenti, ad altri prezzari ufficiali o specifiche analisi fondate su prezzi di mercato, applicando

comungue il metodo previsto all'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

Il Sottoscritto, fatta riserva di procedere, entro il termine di dieci giorni decorrenti dalla data
odierna, alla predisposizione della perizia giustificativa della spesa ed alla sua trasmissione

all'ente appaltante, ai fini della copertura della spesa e dell'autorizzazione dei lavori
DICHIARA

che i lavori indicati in oggetto rivestono carattere di somma urgenza ai sensi ed agli effetti
' dellart. 163 del D.Lgs. 50/2016 e

ORDINA

alllmpresa 'immediata esecuzione dell'intervento “Rio Ardenza - Lavori di ampliamento della
sezione di deflusso del tratto di foce tra Via Montebello e il Viale di Antignano in Comune di

Livorno (LI)".
| etto, approvato e sottoscritto

Livorno, li 20 Ottobre 2017

Il Dirjente/del Settore
(Dott. la’g. ncesco Pistone)
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