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REGIONE TOSCANA

ALLEGATI
Denominazione Pubblicazione Riferimento
D schema aggiuntivo C.s.e.Si
E verbale nuovi compensi D.L.No
F Verbale nuovi compensi C.s.e.No
a operatoreSi
b dati operatoreNo
c schema atto aggiuntivo D.L.Si

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto:
D.L.  91/2014  conv.  in  L.  116/2014  –  D.L.  133/2014  conv.  in  L.  164/2014  –  Lavori  di
adeguamento  idraulico  del  Torrente  Ricortola  alle  sezioni  dei  primi  5  ponti  a  mare  già
realizzati  dal  Comune  di  Massa  –  Lotto  1:  dalla  foce  a  Via  Pietrasanta  in  Comune  di
Massa(MS),  Loc.  Ricortola,  codice  intervento  09IR691/G1  -  CIG  7913482BEC  -
CUPJ65B17000350005  –  Ammissibilità  collaudo  art.  234  comma  2)  D.p.r.  n.207/2010.
Modifica dei contratti  relativi alla direzione lavori (CIG 751949211A) e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione (CIG 80570919D2), ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del
D.Lgs. n. 50/2016

Struttura Proponente: SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

ALLEGATI N°6

Commissario di Governo  contro il dissesto idrogeologico, ai sensi
dell'art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L.
133/2014 conv. in L. 164/2014

Gestione Commissariale:

Dirigente Responsabile: Enzo DI CARLO

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Ordinanza commissariale N° 5 del 30/01/2024
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n. 6Allegati

D
fb78617bfc22f439264832e4943939d8371e77e15156aaffb28089aca846bc40

schema aggiuntivo C.s.e.

E
fff15fa757c6baca5e7e62dff0ab01770d6ef873affbe23ccb52f9dcca9358ff

verbale nuovi compensi D.L.

F
8206ff638c50b954b00f98a111f7fc5d0348de41aae2d8a40991f19f8706f39f

Verbale nuovi compensi C.s.e.

a
93079771c981d9486d8e2dbfdd45be1e40f7f3dc6bef4c0ebc850ea76f8b351e

operatore

b
1f99949bc656443e91c13383799412902df86906b1cbe15e2b4ebaafcc42e76d

dati operatore

c
3bb742212e2f9ae647d2e197d6fec3d5e6676705f8aa0a703d66d68ad7ed5521

schema atto aggiuntivo D.L.
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IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

VISTO l’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare e la Regione Toscana del 3 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanzia-
mento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, che, tra l’altro,
prevede all’art. 5, che per la sua attuazione i sottoscrittori si avvarranno di uno o più Commissari
Straordinari, di cui all’art. 17, comma 1 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito
con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26; 

VISTO l’Atto Integrativo al citato Accordo di Programma, sottoscritto in data 3 agosto 2011, ed il
2°  Atto  Integrativo  al  citato  Accordo di  Programma,  sottoscritto  in  data  9 novembre  2012 dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione Toscana; 

VISTO l’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11
agosto 2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. citato, dei
Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espleta-
mento  delle  procedure  relative  alla  realizzazione  degli  interventi  di  mitigazione  del  rischio
idrogeologico individuati negli Accordi di programma MATTM-Regioni sottoscritti ai sensi dell’art.
2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali; 

VISTO in particolare, il comma 11 dell’art. 10 del D.L. 91/2014 che prevede l’adozione di apposito
D.P.C.M. per definire i criteri, le modalità e l’entità delle risorse destinate al finanziamento degli
interventi  in  materia  di  mitigazione  del  rischio  idrogeologico,  su  proposta  del  Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti; 

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, così detto “Sblocca Italia”, e in particolare, l’articolo 7, comma 2 che, a
partire dalla programmazione 2015, prevede: 

a) che le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio
idrogeologico siano utilizzate tramite lo strumento dell’Accordo di programma sottoscritto dalla
Regione interessata e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

b)  che  gli  interventi  siano individuati  con decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  su
proposta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

c) che le risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sia-
no prioritariamente destinate a interventi integrati di mitigazione del rischio, tutela e recupero degli
ecosistemi e della biodiversità, al fine di conseguire contemporaneamente gli obiettivi della diretti-
va 2000/60/CE e della direttiva 2007/60/CE;

d)  che  una  percentuale  minima  del  20  per  cento  delle  risorse  prevista  da  ciascun  Accordo  di
programma debba essere destinata ai suddetti interventi integrati;

e)  che  l’attuazione  degli  interventi  è  assicurata  dal  Presidente  della  Regione  in  qualità  di
Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità
speciale  e  i  poteri  di  cui  all’articolo  10  del  decreto-legge  n.  91  del  2014,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116; 
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VISTO che l’art. 7, comma 8 del medesimo decreto-legge n. 133 del 2014 prevede l’assegnazione
alle  Regioni  della  somma complessiva  di  110 milioni  di  euro a  valere  sulle  risorse  del  Fondo
Sviluppo e Coesione 2007-2013, da destinare agli  interventi  di  sistemazione idraulica dei  corsi
d’acqua  necessari  per  fronteggiare  le  situazioni  di  criticità  ambientale  delle  aree  metropolitane
interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto
idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

RICHIAMATO l’Accordo di Programma per l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M.
15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tute-
la  del  Territorio  e  del  Mare,  Regione  Toscana e  Città  Metropolitana di  Firenze,  approvato con
Decreto Ministeriale n. 550 del 25.11.2015 e registrato alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre
2015; 

RICHIAMATA l'Ordinanza del sottoscritto Commissario n. 4 del 19 febbraio 2016 recante “D.L.
91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014– Accordo di Programma del
25.11.2015 – Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle
disposizioni per l'attuazione degli interventi.”; 

RICHIAMATA l'Ordinanza del sottoscritto Commissario n.  9 del  15 marzo 2016 recante “D.L.
91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del
25.11.2015  –  Approvazione  degli  elenchi  degli  interventi  eseguiti  dagli  Enti  attuatori  e  dal
Commissario di Governo. Revoca avvalimento relativamente ad alcuni interventi dell'Accordo di
Programma del 3 novembre 2010 e disposizioni per l'attuazione degli stessi”, che ha individuato nel
Settore Assetto idrogeologico della Regione Toscana il settore di cui il Commissario si avvale per la
realizzazione degli interventi sul T. Carrione nel Comune di Carrara; 

RICHIAMATA l'Ordinanza  del  sottoscritto  Commissario  n.  17  del  23.05.2016  recante  “D.L.
91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. In L. 164/2014 – Accordo di Programma del
25.11.2015  –  Indicazioni  a  seguito  della  modifica  di  contabilità  speciale  di  riferimento  e
dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

RICHIAMATA l’Ordinanza del sottoscritto Commissario n. 60 del 16/12/2016 “D.L. 91/2014 –
D.L. 133/2014 – Accordo di Programma del 25/11/2015 – Approvazione dell'aggiornamento delle
disposizioni per l'attuazione degli interventi” ed in particolare l’allegato B della suddetta ordinanza
recante le disposizioni per l’attuazione degli interventi dell’ADP 2015 eseguiti dal Commissario di
Governo avvalendosi dei Settori regionali; 

VISTO il Terzo Atto Integrativo al citato Accordo di Programma del 3 novembre 2010 tra Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana, trasmesso dal Mini-
stero,  a  seguito  di  avvenuta  sottoscrizione  digitale  tra  le  parti,  con  nota  prot.  n.  27216  del
19/12/2017;  CONSIDERATO  che  tale  Atto  Integrativo  ha  ad  oggetto  la  realizzazione  degli
interventi indicati negli Allegati A e B allo stesso, comprendenti: 

A) interventi finanziati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e dalla Regione
Toscana, per un totale di € 27.156.044,88, così come riportati in allegato A del suddetto atto;
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B) interventi finanziati dalla Regione Toscana e dalle risorse FSC 2014/2020, per un totale di €
10.070.671,94, così come riportati in allegato B del suddetto atto; 

DATO ATTO che le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi di cui al Terzo Atto
Integrativo richiamato sopra sono acquisite sulla contabilità speciale vincolata n. 5588 denominata
“COMM GOV RISCHIO IDROG TOSCANA”; 

DATO ATTO che nell’Ordinanza commissariale n. 24 del 27 marzo 2018 è individuato all’Allegato
A) l’intervento codice 09IR691/G1 dal titolo “Adeguamento strutturale e idraulico delle sezioni del
Torrente Ricortola dall’attraversamento della  ZIA fino allo  sbocco a mare”,  per l’importo di €
2.500.000,00; 

VISTA l’Ordinanza commissariale n. 61 del 24/05/2019 con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo  ed  è  stata  contestualmente  indetta  la  procedura  di  affidamento  dei  lavori  relativi
all’intervento  “Lavori di  adeguamento idraulico del Torrente Ricortola alle sezioni dei primi 5
ponti a mare già realizzati dal Comune di Massa – Lotto 1: dalla foce a Via Pietrasanta in Comune
di  Massa  (MS),  Loc.  Ricortola,  codice  intervento  09IR691/G1  -  CIG  7913482BEC  -
CUPJ65B17000350005;

VISTA l’Ordinanza Commissariale  n. 84 del 12 Settembre 2018  con la quale sono stati affidati i
servizi di  progettazione e direzione lavori, relativamente all’intervento di “Lavori di adeguamento
idraulico del Torrente Ricortola alle sezioni dei primi 5 ponti a mare già realizzati dal Comune di
Massa – Lotto 1: dalla foce a Via Pietrasanta in Comune di Massa (MS), Loc. Ricortola, codice
intervento 09IR691/G1”;

VISTA l’ordinanza commissariale n. 106 del 27 novembre 2019 con il  quale è stata affidato il
servizio  architettura  e  ingegneria  di  Coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,
relativamente all’intervento di “Adeguamento statico e idraulico del torrente Ricortola alle sezioni
dei primi 5 ponti a mare già realizzati dal Comune di Massa”, codice intervento 09IR691/G1; 

VISTA l’Ordinanza commissariale n. 95 del 14/10/2019, con la quale sono stati approvati i verbali
di gara ed è stata, altresì, disposta l’aggiudicazione non efficace;

VISTA  l’Ordinanza  Commissariale  n.  115  del  13/12/2019,  con  la  quale  è  stata  disposta
l’aggiudicazione efficace dei lavori;

DATO ATTO che,  in  data  14/02/2020 –  Repertorio  n.  8915 –  Racc.  5603,  è  stato  stipulato  il
contratto per l’affidamento dei  “Lavori di adeguamento idraulico del Torrente Ricortola alle sezioni
dei primi 5 ponti a mare già realizzati dal Comune di Massa – Lotto 1: dalla foce a Via Pietrasanta
in Comune di Massa (MS), Loc. Ricortola, codice intervento 09IR691/G1 - CIG 7913482BEC -
CUPJ65B17000350005, per un importo contrattuale pari ad € 1.132.238,76, oltre € 27.371,37 per i
costi della sicurezza non soggetti a ribasso e I.v.a. di Legge; 

PRESO ATTO che in data 04/03/2020 il Direttore dei Lavori ha provveduto alla consegna parziale
dei lavori e che gli stessi sono stati definitivamente consegnati in data 11/05/2021; 

VISTA l’Ordinanza commissariale n. 53 del 06/04/2021 con la quale il Commissario di Governo ha
preso atto del  subentro della Ricortola Società Consortile a Responsabilità Limitata alla R.T.I.
“CLEI  Società  Cooperativa  (mandataria)  e  la  Internazionale  Costruzioni  Società  Cooperativa
(mandante”) nel contratto;

VISTA l'Ordinanza commissariale n.1 43 del 24/11/2020, con la quale è stata approvata una prima
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modifica contrattuale, sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) e comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, che
ha disposto un incremento dei costi contrattuali da € 1.159.601,67 a € 1.241.157,65, oltre IVA ; 

VISTA l’Ordinanza  n.  81  del  13/05/2021  con la  quale  è  stata  approvata  una  seconda  variante
migliorativa,  ai  sensi  dell’art.  8,  comma  8,  del  D.M.  n.  49/2018  che  ha  portato  l’importo
complessivo dei lavori da € 1.241.157,65 a € 1.223.515,48;

VISTA l’Ordinanza  n.  1  del  26/01/2022  con  la  quale  veniva  approvata  una  terza  modifica
contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c)  e comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 , che ha
disposto un incremento dei costi contrattuali da € 1.223.515,48 a € 1.462.443,27, oltre IVA;

VISTA  l’Ordinanza n. 53 del 22/04/2022 con le quali venivano disposte integrazioni e modifiche
all’Ordinanza  n.1  del  26/01/2022,  dando  atto  in  particolare  che  l'importo  complessivo  delle
modifiche veniva così rideterminato: 
a) modifiche derivanti da circostanze imprevedibili (art. 106, comma 1 lett. c) per € 101.203,58;
b) modifiche ex art. 106 comma 2, per € 9.254,02;
per un importo complessivo in aumento pari ad € 110.457,60;

DATO ATTO che il nuovo importo contrattuale a seguito delle modifiche sopra indicate risulta pari 
ad € 1.333.973,08, oltre IVA;

CONSIDERATO che all’appaltatore sono state riconosciute le seguenti somme:
• Ordinanza n. 31/22 - Compensazione prezzi ai sensi dell'art. 1 - septies del D.L. n. 73/2021,

convertito in Legge n. 106/2021  - € 41.832,29 Iva inclusa (I° semestre 2021);
• Ordinanza  n.  79/22  -  Compensazione  prezzi  ai  sensi  dell'art.  1  -  septies  del  D.L.  n.

73/2021,convertito in Legge n. 106/2021  - € 43.013,25, IVA esente  (II° semestre 2021);
• Ordinanza n. 138/22- Impegno somme ulteriori in applicazione dell'art. 26 D.L. n. 50/2022

convertito con modificazioni in Legge n. 91 del 15 luglio 2022 - € 124.371,53– Iva inclusa;

DATO ATTO che la durata contrattuale originariamente prevista era pari a 400 giorni naturali e
consecutivi e che la scadenza era prevista per il giorno 14/03/2021; 

DATO ATTO che  durante le lavorazioni i lavori sono stati sospesi per n. 432 giorni complessivi; 

DATO ATTO nel corso dell'esecuzione del contratto è stata concessa una proroga di 60 giorni;

CONSIDERATO quindi che il termine utile per l’esecuzione dei lavori, originariamente fissato per
il giorno 14/06/2021, a seguito delle sospensioni, della proroga e dell’ulteriore proroga/interruzione
concessa in data 11/11/2022, è stato rideterminato e fissato per il giorno 07/03/2023;  

DATO ATTO che l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 07/03/2023, come da relativo verbale
redatto in pari data; 

VISTO il conto finale redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto senza riserve dall’Impresa, che
indica l’importo complessivo dei lavori eseguiti, che risulta pari ad € 1.290.625,61; 

CONSIDERATO che all'appaltatore sono stati corrisposti i seguenti acconti:
• 20/05/2020 € 231.922,03 – 20% importo contrattuale (mand. n.173/20);

• 22/07/2020 € 115.961,02 – 10% importo contrattuale (mand. n. 247/20);
per un importo complessivo pari ad € 347.883,05 oltre iva;
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DATO ATTO che durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 10 certificati di pagamento in ac-
conto,  al  netto  delle  ritenute per infortuni  e  del  recupero anticipazioni,  per  un totale  pari  ad  €
913.578,35 oltre Iva:

Importo Iva Totale Mandato n°
Certificato n.1 del 18/09/2020 € 140.620,96 € 16.070,61 € 156.691,57 171/20

Certificato n.2 del 06/11/2020 € 91.905,92 € 9.866,93 € 101.772,85 318/20

Certificato n.3 del 25/01/2021 € 57.287,93 € 12.373,83 € 69.661,76 141/21

Certificato n.4 del 18/05/2021 € 115.848,01 € 20.957,51 € 136.805,52 163/21

Certificato n.5 del 06/07/2021 € 89.762,79 € 8.976,28 € 98.739,07 173/21 - 185/21

Certificato n.6 del 31/08/2021 € 37.155,21 € 3.773,11 € 40.928,32 253/21

Certificato n.7 del 30/09/2021 € 124.940,73 € 12.494,07 € 137.434,80 268/21

Certificato n.8 del 22/12/2021 € 82.027,83 € 9.942,32 € 91.970,15 163/22

Certificato n.9 del 04/08/2022 € 85.069,86 € 14.701,16 € 99.771,02 191/22

Certificato n.10 del 10/10/2022 € 88.959,11 € 16.089,82 € 105.048,93 228/22

PRESO ATTO che nella Relazione al Conto Finale il Direttore dei Lavori ha dichiarato che l’esecu-
zione delle opere si è svolta con regolarità, che non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni
di impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo ai fini delle lavorazioni in corso, e che
le opere sono state eseguite correttamente; 

DATO ATTO che l'appaltatore non ha iscritto riserve negli atti contabili; 

VISTA la Relazione del RUP, redatta in data 30 novembre 2022, conservata agli atti del Settore, in
cui si concorda con le risultanze del conto finale e con quanto espresso dal Direttore dei Lavori nel-
la sua relazione; 

CONSIDERATO che il certificato di collaudo tecnico amministrativo è stato sottoscritto in data
03/10/2023 dall'appaltatore non opponendo alcuna riserva; 

CONSIDERATO che l’avviso ai creditori, di cui all’art. 218 del DPR n. 207/2010 è stato affisso
all'albo pretorio del Comune di Massa dal giorno 14/03/2023 al giorno 03/04/2023 e nei termini
previsti dalla legge non sono pervenuti reclami o richieste di risarcimento danni da parte di terzi,
così come desunto dalla certificazione inviata dal Comune di Massa in data 05/05/2023 – prot.
35129;

CONSIDERATO che i certificati come sopra richiamati collaudano le opere in oggetto senza alcuna
condizione o riserva ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del D.P.R. 05 Ottobre
2010, n. 207; 
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RICHIAMATA l’Ordinanza Commissariale n. 84/2018 del 12/09/2018 con la quale veniva affidato
l’incarico di progettazione esecutiva e direzione lavori per un importo pari a € 24.000,00 (oneri in-
clusi);

RICHIAMATA l’Ordinanza Commissariale n. 106/2019 del 27/11/2019  con la quale veniva af-
fidato l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per un importo pari a €
7.850,00 (oneri inclusi);

DATO ATTO che, in considerazione delle modifiche intervenute nell’appalto dei lavori, ovvero le
modifiche contrattuali approvate con l’ordinanza n. 143 del 24 novembre 2020, ordinanza n. 1 del
26 gennaio 2022 e con l’ordinanza n.53/2022, e da ultimo, limitatamente al servizio di direzione la-
vori, con le attività di maggiorazione prezzi ex art. 26 del D.L. 50/2022 per n.3 SAL, il Direttore dei
Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, ha effettuato attività ulteriori, non pre-
viste né prevedibili al momento dell’affidamento, che comportano quindi la necessità di adeguare i
compensi ad esso spettanti, integrando una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 1,
lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016; 

DATO ATTO che in virtù di quanto chiarito dal Presidente ANAC con comunicato del 8 novembre
2022, anche le ulteriori attività che i direttori dei lavori sono tenuti ad eseguire in applicazione
dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022, comportano la necessità di un adeguamento del compenso e che
pertanto occorre procedere ad un incremento del contratto sottoscritto con l’appaltatore, prevedendo
una maggiorazione del compenso sia per le attività connesse alla redazione delle perizie di variante
che per le attività di adeguamento dei prezzi; 

VISTA la Relazione del RUP, del 06/12/2023, conservata agli atti dell’ufficio, che evidenzia la ne-
cessità di procedere ad una variazione del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c), del
D.Lgs. n. 50/2016, determinata da circostanze impreviste e imprevedibili,  sia con riferimento al
contratto di cui all’Ordinanza n.  106/2019 relativa all’affidamento del servizio di CSE sia al con-
tratto per il servizio di direzione lavori di cui all’Ordinanza n. 84/2018; 

VISTO gli schemi di atto aggiuntivo (Allegati “C” e “D” al presente atto in formato pdf a formarne
parte integrante e sostanziale), con cui l’operatore dichiara fin da ora di accettare i maggiori oneri
derivanti all’approvazione delle modifiche come sopra indicate, in accordo con le condizioni con-
trattuali e nei documenti redatti dal RUP, atti che, approvati con la presente ordinanza, saranno suc-
cessivamente sottoscritti dall’appaltatore e dal dirigente responsabile del contratto; 

DATO ATTO che i nuovi compensi sono stati determinati, con riferimento alle attività connesse alla
redazione delle perizie di variante, desumendoli sulla base delle tabelle di cui al D.M. 17/06/2016,
tenuto conto dell’incremento dell’importo dei lavori, ai quali è stato poi applicato il ribasso offerto
dall’operatore, mentre per le attività inerente la seconda modifica contrattuale e dell’applicazione
del decreto aiuti sono stati determinati a vacazione, come risulta dai verbali di concordamento nuovi
compensi, sottoscritti in data 01/06/2023, dall’operatore e dal Responsabile Unico del Procedimento
(Allegati E e F al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale); 

RICHIAMATE le condizioni dei contratti, in cui si dà atto della facoltà della stazione appaltante di
apportare modifiche contrattuali, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016; 
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DATO ATTO che l’importo dovuto al professionista indicato per le ulteriori attività connesse al ser-
vizio di direzione lavori risulta pari ad € 7.823,70 comprensivo di oneri ed al netto di IVA per €
1.721,21 per un importo complessivo di € 9.544,91; 

DATO ATTO che l’importo dovuto al professionista indicato per le ulteriori attività connesse al ser-
vizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione risulta pari ad € 2.580,69 comprensivo
di oneri ed al netto di IVA per € 567,75 per un importo complessivo di € 3.148,44; 

DATO ATTO che con le modifiche di cui al presente atto il nuovo importo contrattuale previsto per
l’attività di direzione lavori, originariamente pari ad € 17.000,00 comprensivo di oneri, oltre IVA,
diviene  pari  ad  €  24.823,70  oneri  previdenziali  compresi,  oltre  IVA,  con  un  incremento  di  €
7.823,70, ovvero un importo che non eccede il 50% dell’importo contrattuale, e che tali maggiori
somme trovano copertura nelle somme ancora disponibili nel quadro economico; 

DATO ATTO che con le modifiche di cui al presente atto il nuovo importo contrattuale previsto per
l’attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, originariamente pari ad € 7.850,00
comprensivo di oneri, oltre IVA, diviene pari ad € 10.430,69, con un incremento di € 2.580,69, ov-
vero un importo inferiore al 50% dell’importo contrattuale, e che tali maggiori somme trovano co-
pertura nelle somme ancora disponibili nel quadro economico; 

DATO  ATTO  che  occorre  rideterminare  ed  approvare  il  quadro  economico  post-collaudo
dell’intervento, modificato a seguito delle modifiche oggetto del presente atto, così come segue:

LAVORI VARIANTE di
cui

all’ordinanza
138/2022

COLLAUDO DIFFERENZA

A1) Importo  lavori  e  sicurezza  per
miglioramento sismico
(escluso iva al 10%) 

€ 931.168,51 € 923.493,56 - € 7.674,95

A2) Importo  altri  lavori  e  sicurezza  (escluso
iva al 22%) 

€ 383.163,02 € 351.034,92 - € 32.128,10

SOMMANO € 1.314.331,53 € 1.274.528,48 - € 39.803,05

A3) Aumento  spese  generali  emergenza
COVID

€ 19.641,56 € 16.097,13 - € 3.544,43

Totale importo lavori € 1.333.973,09 € 1.290.625,61 -€ 43.347,48

A4) Compensazione materiali I sem 2021 € 34.288,76 € 34.288,76 € 0,00

A5) Compensazione materiali II sem 2021 € 43.013,25 € 43.013,25 € 0,00

A6) Applicazione art. 26 D.L. 50/2022 € 106.955,24 € 90.954,62 -€ 16.000,62

A) TOTALE LAVORI (escluso IVA) € 1.518.230,34 € 1.458.882,24 -€ 59.348,10

SOMME A DISPOSIZIONE 

B1) Oneri di conferimento materiali di risulta
(IVA compresa)

€ 110.000,00 € 0,00 -€ 110.000,00

B2) Rilievi (IVA compresa) € 20.000,00 € 5.775,77 -€ 14.224,23
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B3) Nuovo cavidotto Enel per allaccio A.S.D.
Ippomane
(IVA compresa)

€ 4.000,00 € 122,00 -€ 3.878,00

B4) Imprevisti € 10.000,00 € 0,00 -€ 10.000,00

B5) Espropri e occupazioni (IVA compresa) € 345.000,00 € 345.000,00 € 0,00

B6) Spese  tecniche  (progettazione,  DL,  CSP,
CSE) (IVA
compresa) 

€ 53.477,00 € 51,550,36 -€ 1.926,64

B6)bis Spese  tecniche  (Verifica  Progetto)  (IVA
compresa) 

€ 0,00 € 5.675,21 € 5.675,21

B6)ter Spese  tecniche  (Frazionamento)  (IVA
compresa)

€ 0,00 € 10.183,95 € 10.183,95

B7) Fondo interno (2% di B) € 35.760,52 € 35.760,52 € 0,00

B8) collaudo € 14.627,80 € 14.627,80 € 0,00

B9) bonifica ordigni bellici (IVA compresa) € 29.554,30 € 42.495,04 € 12.940,74

B10) relazioni  paesaggistica,  architettonica,
ambientale (IVA
compresa)

€ 7.320,00 € 7.320,00 € 0,00

B11) Pubblicità + ANAC (IVA compresa) € 8.000,00 € 7.300,00 -€ 700,00

B12) indagini  geologiche  e  geotecniche  (IVA
compresa) 

€ 8.887,70 € 8.887,70 € 0,00

B13) IVA Lavori € 180.075,48 € 171.605,05 -€ 8.470,43

Iva  su  compensazione  e  D.L  50/2022
(22%)

€ 34.422,74 € 32.008,56 -€ 2.414,18

B) Totale importo somme a disposizione € 861.125,54 € 738.311,96 -€ 122.813,58

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 2.379.355,88 € 2.197.194,20 -€ 182.161,68

Economie € 120.644,12 € 302.805,80 € 182.161,68

TOTALE € 2.500.000,00 € 2.500.000,00 € 0,00

DATO ATTO che, essendo pienamente integrati gli elementi previsti dall’art. 106, comma 1, lett. c)
del D.Lgs. n. 50/2016, occorre procedere ad incrementare gli impegni assunti a favore dell’operato-
re così come di seguito: 

- incremento impegno n. 63 presente sul capitolo n. 11167 della c.s. 5588 di € 9.544,91 (€ 7.823,70
per  maggiori  prestazioni  ed  IVA per  €  1.721,21)  per  il  servizio  di  Direzione  Lavori  (CIG
751949211A, CUP  J65B17000350005); 
- incremento impegno n. 165 presente sul capitolo n. 11167 della c.s. 5588 di € 3.148,44 (€ 2.580,69
per maggiori prestazioni ed IVA per € 567,75) per il servizio di coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione (CIG 80570919D2 CUP  J65B17000350005); 

PRESO ATTO che appare dunque necessario procedere all’approvazione delle modifiche come so-
pra indicate nonché dei conseguenti costi aggiuntivi come sopra determinati; 

DATO ATTO che i lavori sono stati appaltati a misura; 

lunedì, 05 febbraio 2024 - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 6 13



CONSIDERATO che l’importo dei lavori eseguiti ammonta ad € 1.290.625,61 oltre IVA;

CONSIDERATO, pertanto che, al netto degli importi già liquidati, per complessivi € 1.261.461,40
oltre IVA, risulta un credito netto finale da liquidare all’Impresa di € 29.164,21 oltre IVA, a cui deve
essere detratta la somma di € 173,08 operata dal collaudatore in sede di redazione del presente atto,
pertanto il credito residuo dell’appaltatore risulta pari ad € 28.991,13 oltre Iva € 3.771,97, per un to-
tale complessivo di € 32.763,10;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.L. n.50/22 art. 26, residuano somme ancora da corrispondere
all’appaltatore per un importo pari ad € 18.974,59 oltre Iva per un totale complessivo di € 21.757,72;

RITENUTO dunque ammissibile, ai sensi dell’art. 234 comma 2 del D.P.R. 207/2010, il citato certi-
ficato di collaudo; 

CONSIDERATO che  le  risorse  da  liquidare  come  sopra  indicate  risultano  disponibili  a  valere
sull'impegno n. 308 del capitolo n. 11167 della c.s. 5588 per l’importo residuo ai prezzi contrattuali,
che presentano la necessaria disponibilità, assunti a favore dell’appaltatore; 

CONSIDERATO che la liquidazione della rata di saldo avverrà a seguito di emissione di regolare
fattura la cui liquidazione sarà subordinata alla verifica delle condizioni normative vigenti, tra le
quali la presentazione della garanzia fideiussoria per la rata di saldo ai sensi dell’art. 103, comma 6,
del D.Lgs. n. 50/2016; 

Per le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate: 

ORDINA

1. di ritenere ammissibile, ai sensi dell’art. 234 c.2 del D.P.R. n. 207/2010, il certificato di collaudo
tecnico amministrativo firmato tra le parti in data 18/10/2023, redatto dal collaudatore incaricato e
conservato agli  atti  del settore,  relativamente all'intervento denominato  “Lavori di  adeguamento
idraulico del Torrente Ricortola alle sezioni dei primi 5 ponti a mare già realizzati dal Comune di
Massa – Lotto 1: dalla foce a Via Pietrasanta in Comune di Massa (MS), Loc. Ricortola, codice
intervento 09IR691/G1 - CIG 7913482BEC -CUPJ65B17000350005;

2. di dare atto che, come riportato in narrativa, il credito dell'appaltatore è assicurato dalle somme
disponibili  sul  capitolo  n.11167 della  c.s.  5588,  a  valere  sull'impegno n.  308 assunto  a  favore
dell’appaltatore;

3. di dare atto che l’importo dei lavori eseguiti ammonta a € 1.290.625,61 oltre IVA;

4.  di  dare  atto  che  risulta  essere  stato  liquidato  all’appaltatore  l’importo  complessivo  di  €
1.261.461,40, oltre IVA al lordo delle anticipazioni corrisposte all’appaltatore;

5. di dare atto che risulta quindi ancora da liquidare a titolo di rata di saldo l’importo di € 28.991,13
oltre Iva € 3.771,97, per un totale complessivo di € 32.763,10;
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6. di dare atto che l’erogazione della rata di saldo, di cui al punto precedente, avverrà a seguito di
emissione  di  regolare fattura,  la  cui  liquidazione sarà  subordinata  alla  verifica delle  condizioni
normative vigenti, tra le quali la presentazione della garanzia fideiussoria per la rata di saldo ai
sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;

7. di specificare che il presente atto non costituisce approvazione del certificato di collaudo, il quale
mantiene carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;
decorso  tale  termine,  il  collaudo  si  intende  tacitamente  approvato  ancorché  l'atto  formale  di
approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;

8. di dare atto della necessità di apportare modifiche ai contratti sottoscritti con l’operatore di cui
agli  Allegati  A)  e  B)  al  presente  atto,  per  il  servizio  di  direzione  lavori  e  per  il  servizio  di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del
D.Lgs. n. 50/2016, per le motivazioni indicate in premessa;

9. di dare atto del parere espresso dal RUP nella relazione redatta in data 06/12/2023 e conservata
agli  atti  del Settore,  in cui si  evidenzia la necessità di apportare modifiche contrattuali  ai  sensi
dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 all’incarico di D.L. e all’incarico di C.S.E.;

10.  di  approvare  gli  schemi  di  atto  aggiuntivo,  che  saranno  sottoscritti  dall’appaltatore  e  dal
dirigente responsabile del contratto, Allegati C) e D) al presente atto;

11. di approvare i verbali di concordamento nuovi compensi, che sono stati sottoscritti dal D.L. e
C.S.E. in data 01/12/2023, Allegati E) e F) al presente atto;

12. di procedere ad incrementare gli impegni a favore dell’operatore di cui agli Allegati A) e B) al
presente atto, sul capitolo n. 11167 della c.s. 5588, così come di seguito:
-  incremento impegno n.  n.  63 presente sul  capitolo n.  11167 della  c.s.  5588 di  €  9.544,91 (€
7.823,70 per maggiori prestazioni ed IVA per € 1.721,21) per il servizio di Direzione Lavori (CIG
751949211A, CUP  J65B17000350005),
- incremento impegno n. 165 presente sul capitolo n. 11167 della c.s. 5588 di € 3.148,44 (€ 2.580,69
per maggiori prestazioni ed IVA per € 567,75) per il servizio di coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione (CIG 80570919D2 CUP  J65B17000350005);

13. di dare atto che le somme residue relative al riconoscimento dei maggiori costi di cui all’art. 26
del D.L. n.50/22 ammontano ad € 18.974,59 oltre Iva 10% € 1.159,41 e Iva 22% € 1.623,72 per un
totale complessivo di € 21.757,72 e che le stesse saranno liquidate a seguito di emissione di regolare
fattura da parte dell’appaltatore;

14. di rideterminare ed approvare il quadro economico post-collaudo dell’intervento, modificato a
seguito delle modifiche oggetto del presente atto, così come segue:

LAVORI VARIANTE di
cui

all’ordinanza
138/2022

COLLAUDO DIFFERENZA

A1) Importo  lavori  e  sicurezza  per
miglioramento sismico
(escluso iva al 10%) 

€ 931.168,51 € 923.493,56 - € 7.674,95

A2) Importo  altri  lavori  e  sicurezza  (escluso
iva al 22%) 

€ 383.163,02 € 351.034,92 - € 32.128,10

SOMMANO € 1.314.331,53 € 1.274.528,48 - € 39.803,05
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A3) Aumento  spese  generali  emergenza
COVID

€ 19.641,56 € 16.097,13 - € 3.544,43

Totale importo lavori € 1.333.973,09 € 1.290.625,61 -€ 43.347,48

A4) Compensazione materiali I sem 2021 € 34.288,76 € 34.288,76 € 0,00

A5) Compensazione materiali II sem 2021 € 43.013,25 € 43.013,25 € 0,00

A6) Applicazione art. 26 D.L. 50/2022 € 106.955,24 € 90.954,62 -€ 16.000,62

A) TOTALE LAVORI (escluso IVA) € 1.518.230,34 € 1.458.882,24 -€ 59.348,10

SOMME A DISPOSIZIONE 

B1) Oneri di conferimento materiali di risulta
(IVA compresa)

€ 110.000,00 € 0,00 -€ 110.000,00

B2) Rilievi (IVA compresa) € 20.000,00 € 5.775,77 -€ 14.224,23

B3) Nuovo cavidotto Enel per allaccio A.S.D.
Ippomane
(IVA compresa)

€ 4.000,00 € 122,00 -€ 3.878,00

B4) Imprevisti € 10.000,00 € 0,00 -€ 10.000,00

B5) Espropri e occupazioni (IVA compresa) € 345.000,00 € 345.000,00 € 0,00

B6) Spese  tecniche  (progettazione,  DL,  CSP,
CSE) (IVA
compresa) 

€ 53.477,00 € 51,550,36 -€ 1.926,64

B6)bis Spese  tecniche  (Verifica  Progetto)  (IVA
compresa) 

€ 0,00 € 5.675,21 € 5.675,21

B6)ter Spese  tecniche  (Frazionamento)  (IVA
compresa)

€ 0,00 € 10.183,95 € 10.183,95

B7) Fondo interno (2% di B) € 35.760,52 € 35.760,52 € 0,00

B8) collaudo € 14.627,80 € 14.627,80 € 0,00

B9) bonifica ordigni bellici (IVA compresa) € 29.554,30 € 42.495,04 € 12.940,74

B10) relazioni  paesaggistica,  architettonica,
ambientale (IVA
compresa)

€ 7.320,00 € 7.320,00 € 0,00

B11) Pubblicità + ANAC (IVA compresa) € 8.000,00 € 7.300,00 -€ 700,00

B12) indagini  geologiche  e  geotecniche  (IVA
compresa) 

€ 8.887,70 € 8.887,70 € 0,00

B13) IVA Lavori € 180.075,48 € 171.605,05 -€ 8.470,43

Iva  su  compensazione  e  D.L  50/2022
(22%)

€ 34.422,74 € 32.008,56 -€ 2.414,18

B) Totale importo somme a disposizione € 861.125,54 € 738.311,96 -€ 122.813,58

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 2.379.355,88 € 2.197.194,20 -€ 182.161,68

Economie € 120.644,12 € 302.805,80 € 182.161,68

TOTALE € 2.500.000,00 € 2.500.000,00 € 0,00
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Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 della
L.R. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegarti B), E) e F) nel rispetto dei limiti alla
trasparenza posti dalla normativa statale.

      Il Direttore                                                                                         Il Commissario di Governo
 Giovanni Massini                                                                                             Eugenio Giani 

Il Dirigente Responsabile                                                                          
       Enzo Di Carlo                                                    
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Atto aggiuntivo al contratto per l’affidamento dei servizi di architettura

e  ingegneria  di  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,

relativamente  all’intervento  di  “Adeguamento  statico  e  idraulico  del

torrente Ricortola alle sezioni dei primi 5 ponti a mare già realizzati dal

Comune di Massa”, codice intervento 09IR691/G1 -  CIG:  80570919D2-

CUP: J65B17000350005

L’anno 2023, il giorno __ del mese di___ 

TRA

-Commissario  di  Governo  contro  il  dissesto  idrogeologico,  (d’ora  in  poi

“Commissario di Governo”) ai sensi dell'art. 10 D.L. n.91/2014 conv. in L. 116/2014

e dell’art. 7 del D.L. n. 133/2014 conv. in L. n. 164/2014, con sede legale in Firenze,

Palazzo  Strozzi  Sacrati  Piazza  Duomo  n.  10,  codice  fiscale  e  partita  IVA n.

94200620485,  rappresentato dal  dirigente  regionale  Ing.  _____________,  nato  a

________ il ___/__/_____, domiciliato presso la Sede dell’Ente, il quale interviene

nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Toscana Nord,

nominato con decreto del Direttore della Direzione n. 8656 del 21 maggio 2021,

autorizzato, ai sensi dell’ordinanza del Commissario  di Governo contro il dissesto

idrogeologico n.  4 del  19/02/2016,  ad  impegnare  legalmente  e  formalmente  il

Commissario  di Governo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con

Ordinanza commissariale n.___ del______; 

E

- Ing. _____ con sede in ______, C.F. _________, P.IVA. _________; 

 PREMESSO

- che con Ordinanza n.  106 del  27 novembre 2019 si  è proceduto ad affidare il

servizio in oggetto all’appaltatore relativamente ai lavori dell’intervento denominato
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“Adeguamento statico e idraulico del  torrente  Ricortola alle sezioni  dei  primi  5

ponti a mare già realizzati dal Comune di Massa” per un importo di € 7.850,00 oneri

compresi, escluso IVA; 

- che in considerazione delle modifiche intervenute nell’appalto dei lavori, ovvero la

modifiche  contrattuali  approvate,  rispettivamente,  con  Ordinanza  n.  143  del  24

novembre 2020 (variante I), con Ordinanza n. 1 del 26 gennaio 2022 (variante II),

rettificata con Ordinanza n. 53 del 22 aprile 2022, a sua volta oggetto di ulteriori

modifiche  contrattuali  (variante  III),  il   Coordinatore  della  Sicurezza  in  fase  di

esecuzione ha effettuato attività ulteriori,  non previste né prevedibili  al  momento

dell’affidamento, che comportano quindi la necessità di adeguare i compensi ad esso

spettanti, integrando una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett.

c) del D.Lgs. n. 50/2016;

- che, in considerazione dell’ultimazione dei lavori avvenuta in data 07 marzo 2023,

in  data  03  ottobre  2023  è  stata  redatto  il  certificato  di  collaudo  tecnico

amministrativo  dei  lavori  dell’intervento  in  oggetto,  approvato  con  l’ordinanza

commissariale n.___ del _____; 

- che si rende quindi necessario apportare una modifica contrattuale, ai sensi dell’art.

106,  comma 1,  lett.  c)   del  D.Lgs.  n.  50/2016,  in  quanto  risultano  integrati  gli

elementi previsti  dalla norma e l’incremento risulta contenuto nei limiti  del 50%

dell’importo contrattuale,  in quanto le stesse ammontano ad € 2.580,69 oltre IVA; 

- che il RUP dell’intervento ha redatto una relazione relativa alle modifiche ai sensi

dell’art.106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/201, di cui sopra, conservata agli atti

del Settore, in cui si evidenzia la necessità delle stesse; 

TUTTO CIÒ PREMESSO

I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti
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la precedente narrativa, che si  dichiara parte integrante e sostanziale del presente

atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Oggetto

L’Ing. ______ __, affidatario del servizio in oggetto, assume l'impegno di eseguire,

senza  eccezione  alcuna,  le  ulteriori  attività  descritte  nella  relazione  del  RUP,

secondo le indicazioni dello stesso. 

Articolo 2 - Corrispettivo

A seguito  dell'approvazione  delle  modifiche  oggetto  del  presente  atto  l'importo

complessivo del servizio appaltato aumenta di Euro 2.580,69 oltre Iva, per un nuovo

importo contrattuale di Euro 10.430,69 oltre IVA. 

Le  parti  danno  atto  che   tale  importo  è  stato  concordato  come  da  verbale  di

concordamento  nuovi  compenso  sottoscritto  tra  le  parti,  pertanto  l’appaltatore

conferma di accettare senza alcuna riserva tali compensi. 

Art. 3 -  Rinuncia 

Con la  sottoscrizione del  presente  atto  l’appaltatore  rinuncia  a  ogni  qualsivoglia

pretesa o eccezione che possa riguardare lo svolgimento del servizio fino alla data

odierna. 

Articolo 4 – Rinvio al contratto principale

Per tutto quanto non diversamente disciplinato nel presente atto rimangono valide le

disposizioni contenute nel contratto principale. 

Il presente atto  sarà registrato in caso d’uso, con spese a carico della parte che chiede

la registrazione.

Firmato digitalmente                                                     Firmato digitalmente

per il Commissario di Governo          per l’Appaltatore 

il DRC Ing. ______                                     ______________
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Il presente atto, composto di n. ___ pagine,  viene regolarizzato ai fini dell’imposta di

bollo, sull'originale, mediante pagamento di un importo complessivo pari ad €___. 
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Operatore

Ing. BESSI RENZO
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Atto  aggiuntivo  al  contratto  per  l’affidamento  dei  servizi  di  architettura  e

ingegneria  di  progettazione  esecutiva  e  direzione  lavori,  relativamente

all’intervento di “Adeguamento statico e idraulico del torrente Ricortola

alle sezioni dei primi 5 ponti a mare già realizzati dal Comune di Massa”,

codice  intervento  09IR691/G1 -  CIG:  751949211A  -  CUP:

J65B17000350005

L’anno 2023, il giorno __ del mese di___ 

TRA

-  Commissario  di  Governo  contro  il  dissesto  idrogeologico,  (d’ora  in  poi

“Commissario di Governo”) ai sensi dell'art. 10 D.L. n.91/2014 conv. in L. 116/2014

e dell’art. 7 del D.L. n. 133/2014 conv. in L. n. 164/2014, con sede legale in Firenze,

Palazzo  Strozzi  Sacrati  Piazza  Duomo  n.  10,  codice  fiscale  e  partita  IVA n.

94200620485,  rappresentato  dal  dirigente  regionale  Ing.  Enzo  Do  Carlo,  nato  a

________ il ___/__/_____, domiciliato presso la Sede dell’Ente, il quale interviene

nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Toscana Nord,

nominato con decreto del Direttore della Direzione n. 8656 del 21 maggio 2021,

autorizzato, ai sensi dell’ordinanza del Commissario di Governo n. 4 del 19/02/2016

, ad impegnare legalmente e formalmente il Commissario di Governo per il presente

atto, il cui schema è stato approvato con Ordinanza Commissariale n.___ del______;

E

- Ing. _____ con sede in ______, C.F. _________, P.IVA. _________;; 

 PREMESSO

- che con Ordinanza n. 84 del 12 settembre 2018  si è proceduto ad affidare i servizi

in  oggetto  all’appaltatore  relativamente  ai  lavori  dell’intervento  denominato

“Adeguamento statico e idraulico del  torrente  Ricortola alle sezioni  dei  primi  5
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ponti a mare già realizzati dal Comune di Massa”  per un importo di € 24.000,00

oneri compresi, escluso IVA; 

- che in considerazione delle modifiche intervenute nell’appalto dei lavori, ovvero la

modifiche  contrattuali  approvate,  rispettivamente,  con  Ordinanza  n.  143  del  24

novembre 2020 (variante I), con Ordinanza n. 1 del 26 gennaio 2022 (variante II),

rettificata con Ordinanza n. 53 del 22 aprile 2022, a sua volta oggetto di ulteriori

modifiche contrattuali  (variante III),  il   Direttore dei  Lavori  ha effettuato attività

ulteriori, non previste né prevedibili al momento dell’affidamento, che comportano

quindi la necessità di adeguare i compensi ad esso spettanti, integrando una modifica

contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016; 

- che, in considerazione dell’ultimazione dei lavori avvenuta in data 07 marzo 2023,

in  data  03  ottobre  2023  è  stata  redatto  il  certificato  di  collaudo  tecnico

amministrativo dell’intervento in oggetto, approvato con l’ordinanza commissariale

n.___ del _____; 

- che, con Ordinanza commissariale n. 138 del 11 ottobre 2022 sono state inoltre

svolte  ulteriori  attività,  in  applicazione  dell’art.  26  del  D.L.  n.  50/2022,  nello

specifico la determinazione dei maggiori costi delle lavorazioni oggetto di n.3 SAL

emessi, che comportano la necessità di un adeguamento del compenso e che pertanto

occorre  procedere  ad  un  incremento  del  contratto  sottoscritto  con  l’appaltatore,

prevedendo  una  maggiorazione  del  compenso  sia  per  le  attività  connesse  alla

redazione delle perizie di variante che per le attività di adeguamento dei prezzi;  

- che si rende quindi necessario apportare una modifica contrattuale, ai sensi dell’art.

106,  comma 1,  lett.  c)   del  D.Lgs.  n.  50/2016,  in  quanto  risultano  integrati  gli

elementi previsti  dalla norma e l’incremento risulta contenuto nei limiti  del 50%

dell’importo contrattuale,  in quanto le stesse ammontano ad € 7.823,70 oltre IVA; 
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- che il RUP dell’intervento ha redatto una relazione relativa alle modifiche ai sensi

dell’art.106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/201, di cui sopra, conservata agli atti

del Settore, in cui si evidenzia la necessità delle stesse; 

TUTTO CIÒ PREMESSO

I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti

la precedente narrativa, che si  dichiara parte integrante e sostanziale del presente

atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Oggetto

L’Ing. ________, affidatario del servizio in oggetto, assume l'impegno di eseguire,

senza  eccezione  alcuna,  le  ulteriori  attività  descritte  nella  relazione  del  RUP,

secondo le indicazioni dello stesso. 

Articolo 2 - Corrispettivo

A seguito  dell'approvazione  delle  modifiche  oggetto  del  presente  atto  l'importo

complessivo del servizio appaltato aumenta di Euro 7.823,70 oltre Iva, per un nuovo

importo contrattuale di Euro 24.823,70 oltre IVA. 

Le  parti  danno  atto  che   tale  importo  è  stato  concordato  come  da  verbale  di

concordamento  nuovi  compenso  sottoscritto  tra  le  parti,  pertanto  l’appaltatore

conferma di accettare senza alcuna riserva tali compensi. 

Art. 3 -  Rinuncia 

Con la  sottoscrizione del  presente  atto  l’appaltatore  rinuncia  a  ogni  qualsivoglia

pretesa o eccezione che possa riguardare lo svolgimento del servizio fino alla data

odierna. 

Articolo 4 – Rinvio al contratto principale

Per tutto quanto non diversamente disciplinato nel presente atto rimangono valide le

disposizioni contenute nel contratto principale. 
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Il presente atto  sarà registrato in caso d’uso, con spese a carico della parte che chiede

la registrazione.

Firmato digitalmente                                                     Firmato digitalmente

per il Commissario di Governo per l’Appaltatore 

il DRC Ing. __________                             ______________

Il presente atto, composto di n. ___ pagine,  viene regolarizzato ai fini dell’imposta di

bollo, sull'originale, mediante pagamento di un importo complessivo pari ad €___. 
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Legge regionale 28 dicembre 2023,n. 48 (Legge di stabilità per l’anno 2024).
Avviso tecnico di errore materiale.
(Pubblicata sul B.U. n. 73 del 28.12.2023, parte prima) 

Con riferimento alla legge regionale in oggetto, si segnala che, per correggere un mero errore 
materiale, il comma 1 dell'articolo 19 deve leggersi nel modo che segue: "1. Al comma 1 
dell’articolo 3 della l.r. 11/2021 dopo le parole: “articolo 2” sono inserite le seguenti: “ e 2 bis 
”, e le parole: “ del progetto definitivo ” sono sostituite dalle seguenti: “ del progetto di 
fattibilità tecnica ed economica ”." 
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SPECIFICHE TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO
A4
Verticale
Times new roman
Corpo 10
Interlinea esatta 13 pt
Margini 3 cm per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto
NOME ENTE
TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO …)
NUMERO ATTO e DATA (se presenti)
OGGETTO dell’atto
TESTO dell’atto
FIRMA dell’atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del docu-
mento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2…). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con
riferimento all’atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf,  <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, " , ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in formato PDF/A

MODALITÀ TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI
DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 “Nuovo ordinamento del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio
1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”, cambiano le tariffe e le
modalità per l’invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente
digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con
Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L’invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei
sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell’ambito della infrastruttura di Cooperazione
Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono
obbligatoriamente contenere nell’oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura “PUBBLICAZIONE BURT”, hanno
come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo
elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite
posta certificata (PEC) all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it

Il materiale da pubblicare deve pervenire all’Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il
mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.
La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di

legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.
I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti

formali:
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