
POR FESR 2014-2020

Informativa sullo stato di avanzamento 
del Programma, comprese le misure per il contrasto 
all’emergenza Covid-19 e le prospettive di chiusura 

al 31 dicembre 2023
(punto 12 OdG)

Comitato di Sorveglianza, 16 dicembre 2022

Autorità di Gestione del POR FESR 
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Avanzamento del POR FESR al 30 novembre 2022

Asse
N. 

Procedure
N. Progetti Dotazione Impegni Pagamenti

Spesa 
pubblica 

certificata

N+3 al 
31.12.2022

Impegni su 
dotazione

Spesa 
pubblica 

certificata su 
dotazione

1 - Ricerca, sviluppo e 
innovazione

49 3.463 296.232.104 409.913.677 286.575.636 244.892.923

486.949.760

138,38% 82,67%

2 - Banda ultra larga e 
servizi

5 14 50.075.172 50.075.172 27.063.463 23.717.926 100,00% 47,36%

3 - Competitività delle 
PMI

24 11.529 239.810.162 253.939.950 196.903.150 181.122.718 105,89% 75,53%

4 - Efficienza energetica 
e mobilità 

11 468 93.000.844 95.566.738 47.066.877 41.734.992 102,76% 44,88%

5 - Grandi attrattori 
culturali

5 23 19.000.004 18.837.092 4.924.668 6.890.488 99,14% 36,27%

6 - PIU - Progetti di 
Innovazione Urbana

9 82 49.211.424 46.181.422 26.220.169 33.544.794 93,84% 68,16%

7 - Assistenza tecnica 3 157 31.698.180 29.446.686 25.540.747 23.219.275 92,90% 73,25%

TOTALE POR 106 15.736 779.027.890 903.960.737 614.294.711 555.123.117 116,04% 71,26%



Avanzamento (%) della spesa pubblica certificata al 30 novembre

2022 e certificabile al 31 dicembre 2022

Spesa pubblica certificata al 30.11.2022 Spesa pubblica certificabile al 31.12.2022

82,67%
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TOTALE POR

93,56% 54,50% 79,14% 45,74% 38,66% 71,66% 81,13% 78,18%
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Avanzamento del POR FESR nel corso del 2022 rispetto al 2021
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Avanzamento degli Strumenti Finanziari al 30 novembre 2022

Fondo per prestiti «Creazione di 

impresa - sezione Innovazione»

(Azione 1.4.1) 

2.966.236,30   7.995.880,27

Fondo «Aiuti agli investimenti 

produttivi per progetti strategici» 

(Azione 3.1.1a)

66.356.148,85

60.418.578,90

52.713.306,21
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% Risorse versate ai fondi 
su risorse impegnate

% Spesa certificata su 
dotazione complessiva

Focus sui destinatari finali

Dotazione complessiva 

66.356.148,85

100,0%

97,91%

Fondo «Aiuti per investimenti 

produttivi in forma di microcredito» 

(Azione 3.1.1b)

733.762,00  

Fondo per prestiti 

«Creazione di impresa»

(Azione 3.5.1)

54.660.270,28 

% Risorse impegnate su 
dotazione complessiva

% Contributi impegnati 
su dotazione complessiva

% Contributi erogati 
su dotazione complessiva

91,05%

79,44%



Avanzamento delle azioni riprogrammate in contrasto all’emergenza

COVID-19 al 30 novembre 2022

Ambito Descrizione intervento N. Progetti

Importo (€)

Risorse 

programmate

Risorse 

impegnate

Risorse 

pagate

Risorse 

certificate

Attività 

economiche ed 

emergenza 

sanitaria 

(Asse I)

Azione 1.6.1. - Investimenti necessari 

per rafforzare la capacità del 

complesso dei servizi sanitari

7 10.000.000 10.000.000 0 0

Azione 1.1.2. - Sostegno all'acquisto di 

servizi qualificati
277 10.000.000 11.881.638 7.796.569 569.487

Istruzione e 

formazione 

(Asse II)

Azione 2.3.1. - Soluzioni tecnologiche 

per l’alfabetizzazione e l’inclusione 

digitale, per e-skills e open 

government

7 3.700.000 3.700.000 1.465.826 0

Attività 

economiche 

(Asse III)

Azione 3.1.1. a3) - Aiuti agli 

investimenti di PMI
1.863 116.700.000 116.168.854 72.907.179 64.252.999

Azione 3.1.1. a3) - Filiera del turismo 5.576 5.800.000 12.283.295 12.283.295 5.844.178

Azione 3.1.1. a3) - Empori di comunità 65 500.000 650.000 230.000 180.000

Azione 3.1.1. a4) - Sostegno alle 

cooperative di comunità
18 4.000.000 1.349.092 367.785 58.720

Azione 3.4.2  - Supporto 

all'internazionalizzazione in favore 

delle PMI

239 4.000.000 9.326.870 97.410 97.410

Totale 8.052 154.700.000 165.359.749 95.148.064 71.002.794



Avanzamento delle azioni riprogrammate in contrasto all’emergenza

COVID-19 nel corso del 2022 rispetto al 2021
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Incremento esponenziale dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei

prodotti energetici

Principali effetti sulle 

opere pubbliche finanziate

➢ Ritardi nella fase di progettazione
per effetto della rideterminazione dei quadri 

economici e delle lavorazioni previste, al fine di 

adeguare i nuovi prezzi alle somme stanziate per 

il finanziamento

➢ Blocco procedure d’appalto in fase di 

svolgimento nelle more della ridefinizione dei 

progetti 

➢ Sospensione dei lavori in corso nelle more 

del reperimento risorse e definizione varianti

Le misure del legislatore a contrasto 

della criticità

Introduzione  Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50  che, 

con l’art. 26 disciplina:

✓ modalità di introduzione degli aggiornamenti dei 

prezzari delle opere pubbliche

✓ modalità di adozione dei prezzari nell’ambito delle 

procedure di affidamento  

✓ risorse da utilizzare per compensare gli incrementi di 

costi derivanti dagli aggiornamenti ai prezzari

Le misure adottate dalla Regione Toscana 

in attuazione al D.L 50/2022

Emanazione Delibera di Giunta n.630 del 7 giugno 2022

con la quale sono state definite indicazioni operative per

l’aggiornamento dei prezzi degli appalti di lavori pubblici e

degli accordi quadro in attuazione dell’art 26 del D.L.

50/2022



28 novembre 2022

Le iniziative poste in essere dalla Regione Toscana in attuazione delle Opere Pubbliche

finanziate con il POR CreO 2014/2020

Misure trasversali al Programma adottate dall’AdG

Rivolta alle Direzioni interessate da interventi
infrastrutturali pubblici e mirata alla:

➢ Attivazione di una ricognizione con i soggetti
beneficiari volta a quantificare le risorse necessarie
a compensare i maggiori costi derivanti
dall’incremento dei prezzi

➢ Quantificazione delle economie di spesa sulle
Azioni di riferimento

Comunicazione dell’AdG del POR CreO 2014/2020 Esiti dei riscontri da parte delle Direzioni

Eventuale riprogrammazione delle risorse fra
le Azioni del PO finalizzata a garantire
copertura finanziaria ai maggiori costi
derivanti dall’incremento dei prezzi

Delibera di Giunta n. 655 Delibera di Giunta n. 1335

Integrazione ai disciplinari dei PIU finanziati

nell’ambito dell’Asse VI Urbano con introduzione

di specifici articoli relativi all’utilizzo delle

risorse per aggiornamento prezzi in attuazione

del D.L. 50/2022

Determinazione sull’utilizzo delle economie

registrate nell’ambito dell’Asse VI Urbano a

compensazione dell’incremento dei prezzi ed

individuazione puntuale delle risorse occorrenti a

tale finalità

13 giugno 2022

Misure connesse all’Asse VI - Urbano

3 agosto 2022
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Previsioni di spesa al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023

Previsioni di spesa 

rendicontata dai 

beneficiari (€)

Previsioni di spesa 

pubblica certificata (€)
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