
2. SOSTENIBILITA’, QUALITA’ DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURAZIONE 

2.02 Realizzazione di grandi opere per la mobilità e della piattaforma logistica 
La Regione opera per garantire la qualità e l’efficienza della rete infrastrutturale, promuovendo la realizzazione delle grandi opere stradali e ferroviarie di interesse nazionale, il 
rafforzamento del sistema regionale della viabilità e della logistica, lo sviluppo dei sistemi di mobilità urbana (ad es. la tramvia di Firenze); coordina inoltre gli interventi in materia di 
sicurezza stradale. 
La Toscana sostiene inoltre la nautica e i sistemi portuali, sviluppando reti tra le imprese con innovazione e trasferimento tecnologico, e la riqualificazione dei porti turistici; ha 
l’obiettivo di realizzare il terzo polo aeroportuale nazionale, integrando l’offerta degli aeroporti di Firenze e Pisa; promuove l’adeguamento del sistema infrastrutturale e dei servizi degli 
operatori logistici. 
Il Distretto tecnologico per le tecnologie ferroviarie, primo in Italia, promuove la ricerca, l’innovazione e sinergie tra grandi e piccole aziende per rilanciare la competitività della filiera 
ferrotranviaria con treni all’avanguardia tecnologica capaci di competere su tutti i mercati; svolge inoltre un ruolo di coordinamento nella partecipazione al bando del Ministero 
dell'università per creare un raggruppamento tecnologico nazionale sui trasporti di superficie e marittimi. 
È in corso di attuazione il Programma sulla viabilità regionale, che comprende la FI-PI-LI, finanziato dal 2001 con 1.121 mln (913,5 gestiti dalla Regione, comprese le risorse FAS); 
restano da programmare altri 7,9 mln Impegnati 780,7 (di cui 9,4 nel 2013); completati 158 interventi su 215. É stato deciso di risolvere (novembre 2011), perché troppo oneroso, il 
contratto per la progettazione, realizzazione e gestione della Bretella Lastra a Signa-Prato (è previsto il recupero dei 28,9 mln anticipati nel 2006, garantito da una polizza assicurativa 
di cui la Regione ha chiesto l’escussione a gennaio 2012). A ottobre 2013 il Consiglio ha approvato l’ultimo stato di attuazione e, in attuazione della legge finanziaria regionale 2013, 
l’aggiornamento del programma con uno stanziamento straordinario di 29,8 mln: 14,8 mln per interventi di miglioramento e potenziamento della viabilità regionale e della sicurezza 
stradale nei Comuni di Lastra a Signa, Signa, Campi Bisenzio (sulla base del Protocollo d’intesa firmato con i Comuni a maggio 2013); 15 mln a Lucca; per la costruzione del nuovo 
ponte sul fiume Serchio (previsto dal Protocollo firmato a marzo 2012 da Regione, Provincia di Lucca, Comune di Lucca e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca). Successivamente 
potranno essere firmati con gli enti locali Accordi di programma attuativi degli interventi. 
Questi i principali provvedimenti adottati: 
• La LR 55/2011 istituisce il Piano regionale integrato infrastrutture e mobilità (PRIIM) i cui obiettivi sono: realizzare le grandi opere infrastrutturali di interesse regionale e statale; 

qualificare i servizi di trasporto pubblico locale; sviluppare la mobilità sostenibile; potenziare infrastrutture e servizi per la piattaforma logistica; azioni trasversali per l’informazione 
e la comunicazione. A luglio 2013 la Giunta ha approvato la proposta del Piano, quale atto di programmazione integrato in materia di infrastrutture e mobilità (ferrovie, autostrade, 
porti, aeroporti, interporti, trasporto pubblico locale, viabilità regionale e mobilità ciclabile). Il Piano è all’esame del Consiglio. 

• La LR 23/2012 ha istituito l’Autorità portuale regionale, per realizzare una pianificazione più efficace di tutti gli interventi per i porti di Viareggio, Giglio, Porto S. Stefano e Marina di 
Campo; successivamente sono stati adottati i provvedimenti di attuazione (tra cui, a ottobre 2012, i criteri per la redazione dei piani annuali delle attività per i quattro porti sede di 
Autorità; a marzo 2013 costituita la Commissione tecnica temporanea di supporto agli organi regionali e ad aprile costituiti i 4 Comitati portuali; ad aprile 2013 la Giunta ha 
approvato gli indirizzi per le attività di service e supporto tecnico e amministrativo, da parte degli uffici regionali, all'Autorità Portuale, per la progettazione e la realizzazione delle 
opere portuali e per l’elaborazione del piano regolatore portuale. 

 

AP LI Az Azione Attività realizzate 
2.02 1 0 Linea 1. Realizzazione delle grandi opere per la mobilità di interesse 

nazionale e regionale 
 

2.02 1 1 Azione 1. In merito alle principali infrastrutture per la viabilità, le 
priorità sono legate all’individuazione delle modalità per promuovere 
l’adeguamento e la messa in sicurezza della SGC FI-PI-LI e del 
raccordo autostradale Firenze-Siena; alle ulteriori azioni per il 
completamento dell’Autostrada Tirrenica; alla prosecuzione delle 

Approvato (luglio 2012) un accordo tra Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, 
Regione e ANAS per coordinare gli adempimenti di adeguamento e messa in sicurezza 
della SGC FI-PI-LI e del raccordo autostradale Firenze-Siena. 
Sono in corso di definizione gli interventi di adeguamento, le forme di gestione e il 
finanziamento ed è stata approfondita l’ipotesi di adeguamento della SGC FIPILI tramite finanza 
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azioni per la strada di collegamento al Porto di Piombino, per cui 
deve essere assicurata continuità nell’investimento. 

di progetto. 
La Regione, a fronte di una situazione economico finanziaria di particolare difficoltà, si è 
impegnata con ANAS, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ottenendo la 
riprogrammazione di un primo finanziamento di 20 mln. per opere di manutenzione 
straordinaria per la messa in sicurezza del raccordo autostradale Firenze-Siena; sono in corso 
lavori su tre cantieri per migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale (i lavori 
si concluderanno entro agosto 2014). 
A ottobre 2013 il Consiglio ha approvato l’integrazione dell’aggiornamento del 
programma della viabilità di interesse regionale del giugno 2013; per mantenere e 
potenziare la FI-PI-LI sono stati individuati interventi, da attuare in 10 anni, per 100 mln. Si 
prevede di ricorrere al pedaggiamento selettivo per reperire le risorse finanziarie per interventi 
sulla SGC Fi-Pi-Li, da istituire con legge regionale (non prima del 1 gennaio 2016), verificando la 
possibilità di avviare taluni interventi urgenti ed ulteriori rispetto a quelli programmati con 
risorse del PPI. 
A novembre 2012 sono state impegnate le risorse, 1,5 mln (1,1 regionali e 420 mila CIPE), 
per il progetto definitivo di adeguamento della strada di collegamento tra gli 
stabilimenti industriali ed il porto di Piombino (approvato a gennaio 2012). 
Corridoio tirrenico (A12): nel 2012 la Regione ha espresso le valutazioni sul progetto definitivo 
dei tratti tra S. Pietro in Palazzi e il confine regionale (lotti 2, 3, 4, 5a e 6b). 
Ad agosto 2012 il CIPE ha approvato con prescrizioni il progetto definitivo dei lotti 2, 3, 5a e 6b 
(148 Km, 1,3 miliardi). Il DL 179/2012 prevede il trasferimento alla Regione di una quota del 
canone legato al completamento dell'A12 per agevolazioni tariffarie per i residenti dei Comuni 
interessati. 
Lotto 5b, tratto tra Fonteblanda e Ansedonia: ad aprile 2013 la Regione deciso di 
esprimere la propria preferenza al Ministero per il tracciato di circa 25 Km più vicino all’Aurelia e 
alla ferrovia costiera, con varianti a protezione dei centri abitati. A novembre 2013 la Giunta 
ha approvato gli indirizzi per la redazione del progetto definitivo e la trasmissione al 
Ministero delle Infrastrutture e a SAT degli esiti dell’istruttoria svolta dalla Regione. 
A gennaio 2013 SAT ha trasmesso il progetto definitivo della Bretella di Piombino, lotto 7 
dell'A12 (comprendente il tratto 1 da Geodetica a Gagno e il tratto 2 da Gagno a Poggio 
Batteria). (vedi anche l’Azione 1.03.1.1. in “Riqualificazione aree industriali e attrazione 
investimenti”) 

2.02 1  Realizzazione della SGC E78 Grosseto-Fano (Due mari): SGC E78 sono in corso i lavori; a settembre 2011 è stata completata la gara d’appalto per 
quattro lotti del tratto Siena-Grosseto (5, 6, 7, e 8, per 12 km; opera da 233,7 mln). 
A ottobre 2012 la Giunta ha espresso parere positivo sul progetto definitivo di adeguamento a 4 
corsie del tratto Civitella-Paganico di circa 3 Kmi (condizionato al recepimento delle condizioni e 
prescrizioni regionali). 
Sul tratto Siena-Grosseto sono percorribili 37 Km su 63; sono in esercizio i lotti 1, 2, 3, 10, 11 e 
il nuovo svincolo di Paganico. 
A giugno 2013 sono stati avviati ufficialmente i lavori per i lotti 5-6-7 e 8; i lavori, da 233,7 mln, 
su 11,8 km saranno conclusi in 27 mesi. 
Sul tratto Siena-Bettolle sono aperti al transito già da tempo i lotti 1, 2 e 3. 
A giugno 2013 risultano ultimati ed in esercizio 127 Km. 
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Gli interventi per il nodo di Arezzo sono in fase di progettazione (previsto un investimento di 
520 mln). Sono in esercizio i tratti tra Palazzo del Pero e Le Ville di Monterchi. 
Alla fine di settembre 2013 le Regioni interessate dal tracciato hanno annunciato l’imminente 
invio al Ministero della delibera con la volontà di costituire una holding, società di progetto 
senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dai soggetti 
pubblici interessati alla realizzazione della E78. La Giunta ha approvato gli indirizzi per il 
completamento della E78. 
La ‘Due Mari’ è stata inserita tra le reti strategiche di interesse nazionale e comunitario, la rete 
transeuropea di trasporto TEN-T (questo consentirà di ottenere risorse nell’ambito della 
programmazione europea 2014-2020). 

2.02 1  Terza corsia dell’A11 Per il tratto Firenze-Pistoia è in corso la procedura di VIA nazionale; il tratto Pistoia-Montecatini 
è previsto nel protocollo d’intesa di agosto 2011. 
Sono previsti 390 mln per realizzare il tratto Firenze-Pistoia e 450 mln per il tratto Pistoia-
Montecatini. 
A luglio 2013 la Giunta ha espresso parere favorevole, con prescrizioni e 
raccomandazioni su qualità dell’aria, aspetti idraulici e idrogeologici, vegetazione ed 
ecosistemi e rumore, trasmesse al Ministero dell’Ambiente per la VIA, sul progetto di 
Autostrade per l’Italia di ampliamento della terza corsia dell’Autostrada A11 nel tratto Firenze-
Pistoia. 

2.02 1  Sistema tangenziale di Lucca (adeguamento valichi appenninici) Marzo 2013: predisposti progettazione preliminare e studio di impatto ambientale; attivata la 
procedura di approvazione (in corso di definizione). Ad aprile 2013 la Giunta ha inoltre espresso 
il proprio parere favorevole (con alcune condizioni) sul progetto preliminare degli assi viari ad 
est di Lucca, in particolare per i collegamenti tra Ponte a Moriano e i caselli della A11 del 
Frizzone (Capannori) e di Lucca Est. 
A settembre 2013 si è aperta la conferenza dei servizi sul progetto preliminare del sistema 
tangenziale est di Lucca. Con la LR 40/2013, seconda variazione di bilancio di previsione 2013, 
è stato previsto il finanziamento di 500 mila euro per la progettazione definitiva dell’intervento. 
E’ in corso di predisposizione uno specifico accordo con ANAS. A settembre è stato inoltre 
annunciato che il Governo stanzierà 80 mln per realizzare l'opera nel "decreto del fare" o nella 
legge di stabilità (prevista per ottobre 2013); a queste risorse si aggiungono quelle 
programmate dalla Regione, 15 mln per il ponte sul Serchio (vedi sotto, Azione 3 ), 15 mln per 
le opere collaterali, 2 mln per lo sviluppo della progettazione definitiva. L'appalto è previsto 
entro il 2014. 

2.02 1 2 Azione 2. La Regione conferma il valore strategico della realizzazione 
degli interventi nelle infrastrutture ferroviarie, con priorità ai raccordi 
ferroviari per il porto di Livorno, per cui possono essere valutate le 
modalità di finanziamento più adeguate anche sulla base 
dell’avanzamento procedurale e alla tratta ferroviaria Pistoia-
Montecatini, per cui deve essere assicurata continuità 
nell’investimento. 

A luglio 2012 è terminata la progettazione del collegamento ferroviario con il porto 
di Livorno. Il progetto definitivo per realizzare i raccordi ferroviari Livorno-Pisa a servizio del 
porto di Livorno è stato oggetto di accertamento di conformità urbanistica (settembre 2012). 
Sono in corso le procedure di appalto, il cui esito è comunque condizionato dalla verifica da 
parte della Commissione europea della sussistenza delle condizioni di aiuto di Stato e della sua 
eventuale compatibilità: a luglio 2013 la Regione ha formalmente avviato la procedura di 
notifica, integrata a settembre su richiesta della Commissione. 
Le procedure per l’approvazione del progetto per potenziare la linea ferroviaria Pistoia-Lucca, in 
particolare il tratto Pistoia-Montecatini Terme, già attivate, sono sospese in attesa di 
integrazioni progettuali e dei pareri definitivi dei Comuni interessati. E’ in corso la definizione di 
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uno stralcio attuativo comprendente alcuni interventi di soppressione di passaggi a livello e di 
sistemazione delle stazioni di Pistoia e Montecatini Terme. 

2.02 1 3 Azione 3. Nell’ambito della viabilità regionale e locale, prosegue 
l’avvio e il completamento degli interventi già programmati per 
l’adeguamento e la messa in sicurezza, oltre alla necessaria 
manutenzione, della rete della viabilità regionale. Sarà 
costantemente verificata la compatibilità della programmazione e 
degli investimenti alle esigenze di bilancio, a fronte del “patto di 
stabilità”. Interventi specifici interesseranno la viabilità locale nelle 
Province di Lucca e Firenze, da attuarsi tramite appositi accordi di 
programma e mediante l’inserimento dei medesimi nel Programma 
degli investimenti sulla Viabilità Regionale. E’ prevista infine la 
realizzazione degli interventi per i Mondiali di ciclismo in attuazione 
dell’Accordo di Programma approvato con DPGR 169/2012. 

La Legge finanziaria regionale 2013 prevede un contributo straordinario di 29,8 mln per 
interventi di viabilità locale con funzioni di integrazione alla viabilità regionale. A ottobre 2013 
il Consiglio ha approvato l’integrazione del programma della viabilità di interesse 
regionale: sono stanziati 29,8 mln di cui 14,8 mln per interventi di miglioramento e 
potenziamento della viabilità regionale e della sicurezza stradale nei Comuni di Lastra a Signa, 
Signa, Campi Bisenzio (sulla base del Protocollo d’intesa firmato con le amministrazioni 
comunali a maggio 2013) e 15 mln a Lucca per la costruzione del nuovo ponte sul fiume 
Serchio ((previsto dal Protocollo firmato da Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di 
Lucca e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca a marzo 2012). 
Il Mondiale di ciclismo si è svolto a settembre 2013. 
A gennaio 2012 la Regione e gli Enti Locali del Comitato istituzionale hanno firmato un 
protocollo d’intesa per coordinare gli interventi per lo svolgimento della manifestazione e 
l’adeguamento e messa in sicurezza delle strade; su tale base a settembre 2012 è stato firmato 
l'accordo di programma da 32,6 mln (di cui 20 regionali, ad aprile 2013 ridotti a 18,5 mln), per 
asfaltare le strade e restaurarne il manto. A ottobre 2012 sono stati impegnati i 18,5 mln 
previsti dall’accordo e altri 1,3 mln per realizzare asfalto fonoassorbente. 
A maggio 2013 la Regione le Province e i Comuni interessati hanno firmato un protocollo 
d’intesa integrativo dell’accordo di settembre 2012 per finanziare altri interventi con le risorse 
dei ribassi d’asta sugli appalti già assegnati (oltre un milione); alcune opere: il velodromo ed 
una pista ciclabile a Lucca, la ristrutturazione di una sala delle Terme Regina a Montecatini 
Terme, interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione del Complesso Padovani, della 
Palestra dell’Affrico e di altre infrastrutture sportive a Firenze. 

2.02 2 0 Linea 2. Sviluppo della piattaforma logistica toscana  
2.02 2 1 Azione 1. Proseguiranno le azioni a sostegno dei porti commerciali e 

l’attivazione della prima fase di interventi da parte dell’Autorità 
Portuale Regionale, con particolare riferimento agli interventi di 
dragaggio del porto di Livorno e alle attività di supporto per la 
redazione dei piani regolatori portuali, anche in funzione dei progetti 
di riqualificazione dei poli industriali. La Regione conferma la priorità 
di adeguamento dello Scolmatore dell’Arno con la necessaria 
rimodulazione nel bilancio di previsione 2013-2015, in coerenza con 
le previsioni di spesa e le indicazioni dell'Accordo di Programma 
sottoscritto l'11 gennaio 2012. 

In merito all'Autorità portuale regionale, a febbraio 2013 la Giunta ha stanziato quasi 7,2 
mln per i 4 porti sede dell’Autorità: 6,2 mln per gli investimenti (dragaggio, insabbiamento, 
opere portuali, indagini) e 960 mila euro (impegnati a marzo e luglio 2013) per le spese correnti 
(gestione e manutenzione). La costituzione di tutti gli organi istituzionali dell’Autorità è 
avvenuta entro maggio 2013 con il Collegio dei revisori dei conti. 
A luglio 2013 sono stati impegnati 198 mila euro per il funzionamento di parte corrente 
dell'Autorità. A luglio 2013 la Giunta ha definito la dotazione organica dell'Autorità Portuale 
Regionale. 
A luglio 2013 la Giunta ha approvato in via definitiva gli indirizzi per l'elaborazione 
del piano annuale 2014 delle attività e dei criteri per individuare le priorità degli 
interventi per ciascuno dei 4 porti (Viareggio, Isola del Giglio, Porto Santo Stefano e 
Marina di Campo) interessati dall’Autorità portuale regionale. Alla fine di ottobre 
2013 sono state 'individuate le risorse 2014 per ciascun ambito portuale (in tutto 
7,1 miln). 
Riguardo alla gestione delle Vie navigabili (Canale Burlamacca e Canale dei Navicelli), è in corso 
la programmazione per il 2014. 
È stato definito con l’Autorità portuale di Livorno il programma di finanziamento delle attività di 
dragaggio. A marzo 2013 la Giunta ha approvato i criteri di assegnazione, erogazione e 
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rendicontazione dei contributi per l’escavo del Porto di Livorno (disponibili 4,5 mln, stanziati con 
la LR 77/2012). A ottobre 2013 la Giunta ha assegnato le risorse per il 2013 (3 mln.) e il 2014 
(1,5 mln.). 
In merito all’accordo di programma per mettere in sicurezza lo Scolmatore d’Arno firmato a 
gennaio 2012 che prevede 51 mln di cui 35 regionali, per scavi, rifacimento argini e la 
realizzazione della foce armata; la Regione  prevede 6,4 mln per il 2014 e 6 mln e per il 2015. 
A luglio 2012 è stato firmato l’accordo per gli interventi e i servizi di gestione delle chiuse nel 
tratto del Canale dei Navicelli fra Scolmatore d’Arno e Darsena toscana (a fine 2012 impegnati 
300 mila euro per opere di disconnessione e per l’affidamento dei servizi di gestione); sono in 
corso le attività di gestione e coordinamento degli interventi. 

2.02 2  Qualificazione della rete della portualità turistica Ad agosto 2013 Regione, Provincia di Livorno e Comune di Marciana Marina hanno 
firmato l’accordo di pianificazione per l’approvazione della variante al piano 
strutturale relativo alla riqualificazione e ampliamento delle strutture portuali del 
Comune di Marciana Marina. A ottobre 2013 il Consiglio ha approvato la ratifica 
dell’accordo. 
Ad agosto 2013 la Giunta ha approvato l’intesa preliminare per la variante al piano strutturale 
del Comune di Castiglion della Pescaia (Grosseto) relativo alla riqualificazione e ampliamento 
del porto di Punta Ala. 

2.02 2  Accordo di programma per il Porto di Piombino A giugno 2013 è stato firmato con il Ministero dello sviluppo economico l’accordo 
per realizzare opere di ammodernamento, riqualificazione e potenziamento del 
nuovo porto di Piombino. Ad agosto la Regione e i Ministeri interessati, la Provincia 
di Livorno il Comune di Piombino e l’Autorità portuale di Piombino hanno firmato il 
protocollo per l’infrastrutturazione, la riqualificazione e la reindustrializzazione 
dell’area portuale di Piombino e successivamente l’Accordo di programma quadro 
(firmato separatamente dai 4 Ministeri interessati). 
L’obiettivo è realizzare il molo foraneo sottoflutto, la banchina da 370 metri, il piazzale da 8 
ettari, oltre l’escavo che porterà i fondali a 20 metri di profondità. A queste opere, previste nel 
protocollo, si aggiungerà la realizzazione della strada di collegamento diretto tra il piazzale e la 
viabilità nazionale. L’accordo di programma quadro prevede oltre 133 mln, di cui 111,5 per 
opere portuali e 21,6 per le bonifiche del SIN. Sono stati inoltre previsti altri 50 mln a carico 
della SAT per realizzare il primo lotto della bretella di collegamento 398 con il porto da 
Montegemoli al Gagno (che, svincolata dal progetto dell’autostrada Tirrenica; dovrà passare 
dall’approvazione del CIPE). 
A luglio 2013 il Consiglio ha approvato il nuovo Piano regolatore predisposto 
dall’Autorità Portuale di Piombino: le priorità sono il potenziamento infrastrutturale con la 
realizzazione di banchine, aree e fondali ed il miglioramento dell’accessibilità (stradale e 
ferroviaria). Ad agosto 2013 è stato firmato l’accordo di programma per la prima fase di 
attuazione. 

2.02 2 2 Azione 2. Nel 2013 sono previsti ulteriori passaggi per l’integrazione 
del sistema aeroportuale regionale. Si conferma la priorità del 
progetto di qualificazione dello scalo aeroportuale fiorentino nel 
quadro delle specializzazioni di funzioni dei due scali principali. E’ 
prevista inoltre l’attuazione delle azioni di supporto allo sviluppo 

A febbraio 2013 è stato firmato l’accordo tra SAT e AdF per l’integrazione e lo 
sviluppo del sistema aeroportuale toscano; sono in corso le procedure per l’individuazione 
degli advisors giuridico e finanziario. 
Aprile 2013: firmato il patto parasociale tra Regione e SO.GI.M. S.p.A. su AdF per prendere i 
controllo dello scalo fiorentino e far decollare la holding tra Firenze e Pisa, per potenziare il 
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aereo in coerenza con le decisioni comunitarie. 
Sarà portata a compimento la strategia per garantire la continuità 
aerea con l’Isola d’Elba, anche attraverso la fusione della società di 
gestione con la società proprietaria dell’aeroporto ed il superamento 
delle criticità finanziarie pregresse attraverso una contestuale 
ricapitalizzazione. 

sistema aeroportuale. 
A luglio 2013 la Giunta ha approvato l’atto integrativo dell’accordo per la 
ricognizione delle linee guida per l’integrazione e lo sviluppo del sistema 
aeroportuale. 
Sempre a luglio 2013 sono stati avviati da ENAC e MIT i lavori per l'elaborazione del Piano 
aeroportuale nazionale, a partire dalla proposta pubblicata da ENAC nel settembre 2012. La 
Regione è stata coinvolta all'interno dei lavori Commissione interregionale infrastrutture e nel 
successivo confronto con il Governo. 
Aeroporto di Marina di Campo: firmata (giugno 2012) con Alatoscana la convenzione per i 
contributi a titolo di compensazione degli oneri sostenuti per l'aeroporto (sicurezza, antincendio, 
controllo traffico aereo, dogane). Impegnate a luglio 2012 tutte le risorse previste dalla 
Convenzione per il 2012-2014 (1,4 mln). La Regione concorre al pagamento degli oneri di 
servizio pubblico per i collegamenti aerei necessari ad assicurare la continuità territoriale 
dell’Isola d’Elba (la legge finanziaria regionale 2013 prevede un contributo straordinario di 350 
mila euro l’anno per il 2014-2016, che si aggiungono ai 1,5 mln già stanziati dal Ministero dei 
Trasporti; per il bando sulla continuità territoriale saranno quindi disponibili 2,6 mln). A gennaio 
2013 la Conferenza dei servizi per la continuità territoriale dello scalo di Marina di Campo, 
convocata dalla Regione, ha definito un bando triennale, anche con risorse regionali, per i 
collegamenti aerei con Pisa, Firenze e Milano. L'avvio della continuità territoriale tra l'aeroporto 
Galilei di Pisa, Vespucci di Firenze, Milano Linate e aeroporto di Marina di Campo è previsto per 
la primavera 2014. 
Per riequilibrare la situazione patrimoniale di Alatoscana e permettere nuovi investimenti la LR 
77/2012, finanziaria 2013, autorizza la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale fino a un 
massimo di 1 milione. A marzo 2013: l’assemblea dei soci di Alatoscana (tra cui la Regione), ha 
approvato il nuovo piano industriale 2013-2015, la fusione con AerElba e un aumento di 
capitale (da 1 mln a 3 mln) per rilanciare l’aeroporto Marina di Campo. A luglio 2013 la 
Regione ha deciso di investire 3 mln per lo sviluppo dell'aeroporto di Marina di 
Campo all'Elba: 1 mln per aumentare il capitale sociale di Alatoscana (impegnato a 
settembre) e 2 mln per migliorare l'infrastruttura. 

2.02 2  Collegamenti aerei dagli aeroporti di Firenze e Pisa A dicembre 2012 è stato pubblicato il bando per la concessione di contributi pubblici (previsti 
564 mila euro per aeroporto). È stata presentata una sola offerta per l’aeroporto di Firenze: ad 
agosto 2013 sono stati impegnati 564 mila euro a favore della società “Vueling Airlines 
S.A.”, contributo relativo al lotto 2 – Aeroporto di Firenze. 

 


