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Regione Toscana Legge 289/2002 art. 80 comma 21
Settore sismica - Prevenzione sismica Stato di avanzamento al 31/12/2024

1 – INTRODUZIONE

1.1 La relazione sullo stato di avanzamento

La presente relazione descrive lo stato di avanzamento al 31 dicembre 2024 per la Regione Toscana del primo e

secondo programma stralcio del  Piano straordinario  per  la  messa in sicurezza degli  edifici  scolastici  -  Legge 27

dicembre 2002, n. 289, art. 80, comma 21, di seguito denominata “Legge 289/2002” o semplicemente “Legge 289”,

facendo seguito alla nota del  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  – Dipartimento per le Opere Pubbliche, le

Politiche abitative ed urbane, le Infrastrutture idriche e le Risorse Umane e Strumentali  -  Direzione Generale per l’Edilizia

Statale, le Politiche abitative, la Riqualificazione Urbana e gli  Interventi Speciali  - Divisione Urbanedil 5 di seguito

denominato “Ministero” o “MIT”, del 20.12.2023 prot. 38736 ricevuta con prot. arr. del 22.01.2024 n. 581499. Quanto

sopra in riferimento ai compiti assegnati alle Regioni ai sensi degli articoli 8 e 9 dell’Intesa istituzionale Stato-Regioni e

Province Autonome siglata il 13 ottobre 2005, così come modificata in data 20 marzo 2008, di seguito denominata

“Intesa”.

Il sottoscritto Ing. Luca Gori, responsabile del Settore Sismica – Prevenzione sismica, incaricato con decreto del

Direttore  Generale  della  Direzione  Generale  della  Giunta  Regionale  n.  25207 del  30.11.2023,  ha  predisposto  la

presente relazione semestrale sulla base degli aggiornamenti intercorsi dall’ultimo Stato di avanzamento fino ad oggi,

delle comunicazioni  pervenute dagli  Enti  attuatori,  delle segnalazioni da parte degli  Uffici  periferici  competenti per

territorio,  dalla  consultazione  della  banca  dati  edifici  pubblici  strategici  e  rilevanti  del  Settore  sismica

(http://www.regione.toscana.it/-/patrimonio-edilizio-pubblico-in-toscana), dalla banca dati del “DOPS 2018”, e dalla banca dati

di  “Monitoscana”  a  cura  della  Direzione  Ambiente  ed  Energia  (http://www306.regione.toscana.it/mappe/index.html?

area=sismica).

La  presente  relazione  è  trasmessa  al  suddetto  Ministero  per  via  telematica  (PEC)  all’indirizzo  dg.edilizia-

div1@mit.gov.it  e per conoscenza a tutti  gli enti  attuatori e per conoscenza anche alla Task Force per l’Edilizia

Scolastica, di seguito denominata “Task Force” o “TFES”. La documentazione è pubblicata sul sito web del Rischio

Sismico in Toscana (www.regione.toscana.it/rischiosismico) nella pagina dedicata ai contributi della L. 289/2002

(https://www.regione.toscana.it/-/interventi-sulle-scuole-l-289-2002).

1.2 Il contenuto della relazione

Il presente documento contiene i seguenti elementi:

 relazione sintetica sull’attuazione del primo e secondo programma stralcio (capitolo 2)

 relazione sintetica sullo stato di avanzamento finanziario e procedurale, le principali problematiche emerse e le

azioni intraprese per la loro eliminazione, le problematiche irrisolte formulando le relative proposte di superamento

(capitolo 3);

 report  analitico in  forma  tabellare  e  sintetica  che  analizza  lo  stato  di  attuazione  dei  singoli  interventi,

evidenziando l’avanzamento finanziario e procedurale, le principali problematiche emerse e le azioni intraprese per

la loro eliminazione, gli interventi revocati (capitolo 4 e allegati).
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Regione Toscana Legge 289/2002 art. 80 comma 21
Settore sismica - Prevenzione sismica Stato di avanzamento al 31/12/2024

2- L’ATTUAZIONE DEL PRIMO E SECONDO PROGRAMMA STRALCIO

2.1 Le attività di pianificazione, coordinamento e monitoraggio della Regione Toscana

Il Piano nazionale per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all’art. 80, comma 21, della

Legge 289 (finanziaria 2003), scaturisce da una riflessione a seguito del crollo della scuola elementare Francesco

Jovine di San Giuliano di Puglia (CB) in cui rimasero vittime 27 alunni e la loro insegnante. Con due delibere Cipe, n.

102/2004 e n. 143/2006, a cui fecero seguito alcune rimodulazioni con la delibera Cipe n. 17/2008, furono predisposti

due programmi stralcio per complessivi 489 milioni di euro, che rivalutate ad oggi con i coefficienti Istat risultano pari a

circa  690 milioni  di  euro per  1.614 (rimodulati  in  1.594)  interventi  in  tutta  Italia.  Si  trattava  del  maggior  sforzo

finanziario per interventi strutturali di prevenzione sismica stanziati fino a quel momento.

Infatti le risorse finanziarie statali per interventi strutturali su edifici scolastici fino a quel momento messe in campo

derivavano principalmente dalla L. 23/1996 (piano per l’edilizia scolastica), dalla L. 730/1986 prima legge in Italia per

interventi di prevenzione sismica in Garfagnana e Lunigiana e, per la Toscana, dalla Lr 56/1996 prima legge per attività

di prevenzione sismica.

Con la legge 289/202 alla Toscana furono assegnate poco più del 7% delle risorse totali, pari a € 36.727.000,00

che rivalutati  ad oggi  con i  coefficienti  Istat  risulterebbero poco più  di  50 milioni di  euro per  136 interventi,  poi

rimodulati  a  132,  di  adeguamento  sismico  o  nuova  costruzione  qualora  dimostrata  la  non  convenienza  tecnico-

economica.

L’elenco degli interventi che le Regioni dovevano

presentare in tempi ristrettissimi per l’approvazione del

Cipe,  fu condiviso tra la Regione Toscana e gli  enti

interessati  secondo  criteri  e  priorità  definiti  nella

Relazione  tecnica  del  9.02.2004  richiamando  le

pregresse  esperienze  di  interventi  di  prevenzione

sismica  e  il  quadro  conoscitivo  sulla  vulnerabilità

sismica degli edifici pubblici e strategici avviati fino ad

allora in Toscana. L’area geografica di riferimento fu

individuata nei comuni classificati in zona sismica 2 “a

maggior  rischio”  per  condizioni  di  pericolosità  e

intensità  massima  attesa,  di  cui  alle  Del.  Grt  n.

604/2003  e  731/2003  (1°  programma  stralcio)  e

successivamente Del. Grt n. 431/2006 (2° programma

stralcio). Le aree individuate in  ordine di priorità sono

state  desunte  dalle  carte  di  classificazione  sismica

delle seguenti figure 1 e 2.

Nell’ottobre  2005  fu  sottoscritta  l’Intesa  Stato-

Regioni  e  province  autonome,  per  definire  l’iter

procedurale per l’assegnazione dei finanziamenti agli Enti e il monitoraggio degli interventi che fu inoltrata a tutte le

regioni nel dicembre dello stesso anno.

L’Intesa non prevedeva la redazione di un progetto preliminare o definitivo con allegato un quadro economico di

spesa che fornisse una stima dei costi utile per la determinazione del contributo da erogare; la selezione degli edifici

proposti dalle amministrazioni locali alla Regione Toscana poteva tenere conto solo di alcuni parametri intrinseci agli

edifici  quali  le  dimensioni,  l’età di  costruzione, la tipologia di  intervento previsto,  il  bacino di  utenza e l’eventuale
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Fig. 1 - Classificazione sismica in Toscana vigente nel 2003
all’epoca del 1° programma stralcio
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Regione Toscana Legge 289/2002 art. 80 comma 21
Settore sismica - Prevenzione sismica Stato di avanzamento al 31/12/2024

cofinanziamento già disponibile con altre risorse, dando priorità agli interventi che avessero svolto o avviato indagini

conoscitive sia della vulnerabilità sismica degli edifici in muratura o cemento armato (in virtù dei programmi specifici

Vsm e Vsca già avviati in Toscana) che della pericolosità

sismica locale (Programma Vel già avviato in Toscana).

Al fine di coordinare e armonizzare le procedure previste

dal  Piano  della  L.  289/2002,  come  indicato  dalla  citata

Intesa,  con  altre  fonti  di  finanziamento  e  con  le  norme

tecniche  per  le  costruzioni,  la  Regione  Toscana  ha

approvato le direttive tecniche regionali che disciplinano

le  modalità  e  la  documentazione  necessaria  per  la

presentazione  dei  progetti  e  del  quadro  economico,

necessaria per una valutazione preventiva da parte delle

strutture  competenti  per  territorio  che  si  conclude  con il

rilascio  di  un  Parere  istruttorio  tecnico-economico.  Nello

specifico  si  fa  riferimento  alle  direttive  D.1.9  approvate

nell’ultima versione con  Deliberazione di Grt. n. 1154/2014

e D.3.9 approvate con decreto dirigenziale n. 3421/2011, in

attuazione della Lr 65/2014 e dei regolamenti attuativi.

La pregressa esperienza maturata In Toscana sia da

parte  dei  professionisti  incaricati  dei  progetti,  ovvero dei

Rup,  sia  delle  strutture  competenti  per  territorio  della

Regione,  ha  permesso  di  sincronizzare,  d’intesa  con  il

Ministero,  le voci  di  spesa previste dai  quadri  economici

con le schede di monitoraggio previste dall’Intesa. Nella fattispecie le “macro” voci di spesa fanno riferimento alle

opere strutturali, non strutturali, alle spese tecniche di progetto, indagini ed esecuzione dei lavori, oltre all’Iva indicate

nel Quadro Economico della Sez. III dell’Attestato di coerenza.

Come già detto, gli interventi facevano riferimento nella fase progettuale alle indagini conoscitive degli edifici e dei

terreni già avviate con i programmi regionali  VEL (Valutazione degli effetti locali),  VSM (Vulnerabilità sismica delle

murature) e VSCA (Vulnerabilità sismica del cemento armato) e alle verifiche sismiche ai sensi dell’articolo 2, comma

3 dell’Ordinanza PCM 3274 del 20 marzo 2003.

Per l’attuazione del  Piano di  cui  alla  L.  289/2002, il  Settore Sismica –  Prevenzione sismica della Regione

Toscana ha offerto supporto gli Enti attuatori durante le diverse fasi procedurali: la verifica della congruità al Piano del

progetto definitivo o esecutivo, in particolare si sottolinea che in Toscana si è scelto di sviluppare fin da subito un

progetto esecutivo per ottimizzare i risultati progettuali, con l’approvazione di un Parere tecnico-economico rilasciato

dagli Uffici Tecnici competenti per territorio, fermo restando la competenza dei Rup degli Enti aggiudicatari in merito

alla verifica di congruità dei prezzi delle opere e della attestazione di coerenza degli interventi al Piano.

Terminata positivamente la fase progettuale l’iter prevede l’approvazione dell’Attestato di coerenza, dove sono

contenuti e descritti gli elementi caratteristici dell’intervento e il quadro economico da sottoporre all’approvazione del

Ministero, il quale predispone il Documento di attuazione da sottoscrivere con l’Ente aggiudicatario e la Regione, e

che ha coinciso con l’erogazione della prima rata per l’avvio dell’iter finanziario.

Successivamente l’iter procedurale prevede l’aggiudicazione e l’inizio dei lavori a cui fa seguito la richiesta della

Presa d’atto  per l’erogazione della 2^ rata, prevista al raggiungimento di almeno l’80% della spesa totale; a lavori

conclusi e collaudati si può procedere al saldo finale, con la predisposizione della Relazione asseverata dei rapporti

Stato-Ente, accompagnata dal Certificato di collaudo o dal Certificato di regolare esecuzione.
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Fig. 2 - Classificazione sismica vigente in Toscana nel 2006
all’epoca del 2° programma stralcio
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Regione Toscana Legge 289/2002 art. 80 comma 21
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Il Settore sismica ha fornito durante tutte queste fasi il pieno supporto agli enti attuatori e curato, se necessario, i

proficui rapporti con il Ministero. E’ utile ricordare che le risorse statali in oggetto non transitano dal bilancio regionale e

che il monitoraggio dell’iter procedurale e finanziario avviene con cadenza semestrale mediante la  Relazione sullo

stato di avanzamento.

Si tenga presente inoltre che il modello di pianificazione e programmazione delle politiche di prevenzione e di

riduzione del rischio sismico in Toscana è contenuto nel  Documento Conoscitivo del Rischio Sismico (DOCS)

approvato  con  delibera  di  Grt  n.  1271  del  12.12.2016,  ai  sensi  dell’art.  4  della  Lr  56/2009,  a  cui  fa  seguito  il

Documento Operativo di Prevenzione Sismica (DOPS) che rappresenta lo strumento operativo approvato con atto

di Giunta regionale con cadenza annuale. Il monitoraggio delle attività di cui alla Legge 289/2002 è stato integrato nel

monitoraggio DOPS del 2018  rappresentando in modo sintetico la valutazione delle attività. La documentazione è

consultabile alla pagina: https://www.regione.toscana.it/-/documento-operativo-per-la-prevenzione-sismica-dops

Per il monitoraggio degli interventi si è fatto ricorso inoltre a diversi strumenti che nel frattempo implementano il

quadro conoscitivo: dal 2018 è infatti disponibile un portale web gis dedicato al patrimonio edilizio pubblico strategico e

rilevante,  realizzato  a  cura  del  Settore  Sismica  –  Prevenzione  Sismica,  che  consente  la  georeferenzazione,

l’archiviazione  e  consultazione  delle  informazioni  tipologiche,  funzionali  e  finanziarie  di  ciascun  edificio  pubblico

oggetto di intervento o verifica sismica in Regione Toscana.

La Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana si  era dotata fin dal  2015 di  un data base con la

georeferenziazione degli edifici, denominato “Monitoscana”, per il monitoraggio degli interventi sotto il profilo finanziario

consultabile sul sito http://www306.regione.toscana.it/mappe/index.html?area=sismica.

Il  sito  web  del  Rischio  Sismico  in  Toscana  raccoglie  tutta  la  documentazione  all’indirizzo:

https://www.regione.toscana.it/speciali/rischio-sismico con una pagina interamente dedicata agli interventi della L. 289/2002

(https://www.regione.toscana.it/-/interventi-sulle-scuole-l-289-2002).

2.2 Risorse assegnate e riferimenti normativi

L’attuazione  del  primo  e  secondo  programma  stralcio  della  Legge  289/2002,  a più  di  20  anni  dalla  sua

emanazione, è avvenuta mediante l’assegnazione delle risorse finanziarie con le Delibere CIPE di seguito indicate,

recependo le proposte della Regione Toscana approvate con delibere di  Giunta regionale. Gli  importi  indicati  per

ciascuna delibera CIPE tengono conto delle successive rimodulazioni:

 1° programma stralcio  : Delibera del CIPE del 20 dicembre 2004, n. 102 pubblicata sulla Guri n. 186 del 11.08.2005

(CIPE 102/2004). Per la Regione Toscana sono 71 interventi per complessivi € 14.548.000,00. Tale piano è stato

predisposto  e  approvato  dalla  Regione  Toscana  con  delibera  di  Grt  del  9.02.2004,  n.  98  successivamente

modificata con delibera di Grt del 15.03.2004, n. 227.

 2° programma stralcio  : Delibera del CIPE del 17 novembre 2006, n. 143 pubblicata sulla Guri n. 83 del 10.04.2006

Serie  Generale  (CIPE 143/2006)  che  prevede anche la  rimodulazione  di  alcuni  interventi  del  1°  programma

stralcio. Per la Regione Toscana sono  61 interventi per complessivi  € 22.179.141,21. La Regione Toscana ha

predisposto e approvato tale Piano con delibera di Grt del 24.07.2006, n. 530 successivamente modificata con

delibera  di  Grt  dell’11.09.2006  n.  626.  Il  CIPE in  sede  di  approvazione  definitiva  ha  autonomamente  ridotto

l’importo originario di circa il 2 per cento. Nell’accogliere le proposte della Regione Toscana, il CIPE ha rimodulato

il  1°  programma  stralcio  come  segue:  17  interventi  sono  stati  definanziati  totalmente  e  1  parzialmente  per

complessivi 18 edifici pari a € 3.335.000,00, le economie derivanti hanno permesso di finanziare 8 interventi senza

oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

 Rimodulazioni  :  Delibera del  CIPE del  21 febbraio  2008, n.  17 pubblicata sulla Guri  n.  5 del  8.01.2009 Serie

Generale (CIPE 17/2008) ha approvato la rimodulazione del suddetto Piano straordinario, accogliendo la proposta
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della Regione Toscana che ha recepito la segnalazione degli Enti attuatori, approvata con delibera di G.R. del

27.12.2007,  n.  997.  Sono  stati  definanziati  2 interventi  del  1°  programma  stralcio  per  €  200.000,00

riprogrammando le economie derivanti per 2 interventi senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

La Delibera del CIPE del 2 dicembre 2005, n. 157 pubblicata sulla Guri n. 117 del 22.06.2006 Serie Generale

(CIPE 157/2005), ha introdotto modifiche alla Delibera CIPE 102/2004, relativamente alle economie conseguenti l'esito

della gara di aggiudicazione dei lavori, in sede di accensione dei mutui o nelle fasi di realizzazione degli interventi, che

restano finalizzate sino al completamento dell'intervento stesso.

Si  da atto  che il  Ministero,  di  concerto con il  Ministero dell’Economia e delle Finanze (di  seguito “MEF”),  ha

predisposto uno schema di decreto interministeriale trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con prot. DAR

11.12.2023 prot. 27347 con il quale si determina che “ l’erogazione dei contributi agli Enti beneficiari, di cui alle citate

Delibere CIPE n.102/2004, n. 143/2006 e n. 17/2008, nell’ambito degli importi assegnati e fino alla concorrenza del

costo degli interventi autorizzato, sarà effettuata da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ” (art. 1), e che

“l’utilizzo  dei  contributi  pluriennali  di  cui  al  precedente  articolo  1  sarà  effettuato  mediante  erogazione  diretta  dei

contributi fino alla concorrenza dell’importo complessivo” (art. 2), superando quanto avvenuto precedentemente con

l’erogazione dei mutui da parte della Cassa DD.PP. fino al 31.12.20021 per il 1° p.s. e fino al 31.12.2022 per il 2° p.s.

Si da atto inoltre che nell’elenco allegato al citato decreto interministeriale per quanto riguarda gli interventi della

Regione Toscana, non risultano discordanze con gli allegati 1 e 2 della presente Relazione confermando lo stato di

avanzamento.

2.3 La legge 13 luglio 2015, n. 107 e le novità introdotte al programma

La legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino

delle disposizioni legislative vigenti, meglio nota come legge “La buona scuola”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale

Serie Generale n. 162 del 15.07.2016, di seguito indicata “Legge 107/2015”, ha introdotto due novità importanti che

riguardano i fondi della L. 289/2002:

- l’utilizzo delle economie dei ribassi d'asta finalizzati alla progettazione di interventi sugli  stessi edifici finanziati,

purché  rendicontate  entro  il  14.09.2015,  60  giorni  dall’entrata  in  vigore  della  legge,  tramite  una  procedura

informatizzata indicata dal Ministero con accesso mediante password fornito a tutti gli enti via pec a metà del mese di

agosto 2015;

- il definanziamento degli interventi non avviati, qualora non siano stati assunti “obblighi giuridicamente rilevanti”

entro la data del 16.07.2015, data di entrata in vigore della legge, e la riassegnazione delle risorse ad opera del Cipe a

favore  degli  interventi  che  rientravano  nella  programmazione  triennale  2015-2017  di  cui  al  comma 160 della  L.

107/2015. L’intento del legislatore era quello di dare impulso all’attivazione del Piano della Legge 289/2002, revocando

il finanziamento agli interventi non avviati entro luglio 2015.

Per la Toscana erano stati  individuati  33 interventi  passibili  di  “revoca” per  complessivi  8,6 milioni  di  euro di

finanziamento, di cui restava da verificare se in possesso di “obbligazioni giuridicamente vincolanti” (art. 1, comma

165, Legge 107/2015) che avrebbero consentito di proseguire l’iter della L. 289/2002; fra tali requisiti vi era anche

l’“aggiudicazione del servizio di progettazione dell’intervento”, così come chiarito definitivamente dell’Avvocatura

Generale dello Stato con Parere n. 12848/Sez. VII del 19.05.2016 prot. 10587 a seguito di un quesito promosso dal

Ministero con nota del 09.03.2016 prot. 4467, dando risposta ad 11 mesi dall’entrata in vigore della norma.

Si sarebbe dovuto attendere il mese di novembre 2016, trascorsi 16 mesi dalla pubblicazione della L. 107/2015,

per avere conferma da parte del Ministero che 24 interventi della Toscana potevano proseguire l’iter della L. 289/2002

poiché in possesso dei suddetti requisiti e che dovevano in ogni caso presentare un progetto definitivo entro 150 giorni
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dalla comunicazione ricevuta, mentre per i restanti 9 interventi si sarebbe proceduto alla revoca dei finanziamenti per

complessivi € 1.815.185,75.

ll  Settore  Sismica  –  Prevenzione  sismica della  Regione  Toscana  nel  frattempo,  cioè  in  attesa  di  un

chiarimento dirimente la questione in  oggetto,  per  non rischiare di  perdere alcun finanziamento in  essere,  aveva

riprogrammato tutti gli interventi passibili di revoca proponendoli al Settore Educazione e Istruzione della Direzione

Istruzione e Formazione in fase di approvazione del Piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per

il triennio 2015-2017 avvenuto con decreto dirigenziale n. 1785 del 14.04.2016. Tale Piano è stato predisposto ai sensi

dell’art. 10 del Dl. n. 104/2013, convertito  in  legge n. 128/2013, come indicato dall’art. 1, comma 160, della Legge

107/2015. Il suddetto decreto dirigenziale del Settore Educazione e Istruzione ha recepito le indicazioni proposte dal

Settore  Sismica  –  Prevenzione  sismica,  avanzate  con  nota  del  11.04.2016  prot.  134836,  subordinando

l’approvazione dell’elenco solo dopo l’esito del citato Parere dell’Avvocatura generale dello Stato affinché gli interventi

privi di “obbligazioni giuridicamente vincolanti” fossero ricompresi, ovvero i 9 interventi oggetto di revoca, mentre i

rimanenti 24 in possesso dei requisiti potessero proseguire l’iter dei finanziamenti della L. 289/2002.

Di seguito in figura 3 l’elenco degli interventi inseriti nel decreto 1785 del 14.04.2016 con l’indicazione della

nota ufficiale di revoca da parte del Ministero.

Interventi revocati (L. 107) inseriti nel Piano treinnale edilizia scolastica 2017-2020 (dcr 1785 del 14/04/2016)

cod. prog. prov comune denominazione intervento importo Nota del MIT di Revoca

1 14306TS002 SI Abbadia San Salvatore sc. Elementare Media e Palestra 881.989,66€              
14/11/2016

21478

2 10204TS027 MS Fivizzano (Prov. MS) I.T.C. "A.S. Sambuchi" di Fivizzano 200.000,00€              
14/11/2016

21485

3 10204TS074 FI Scarperia e San Piero Asilo nido 50.000,00€                
14/11/2016

21484

4 10204TS079 SI Radicofani sc. materna "Luchini" 50.000,00€                
14/11/2016

21483

5 10204TS080 GR Castell'Azzara sc. media "Vanni" 50.000,00€                
14/11/2016

21479

6 10204TS069 FI Londa sc. materna "D. da Settignano" 150.000,00€              
14/11/2016

21481

7 14306TS042 FI Londa sc. materna "D. da Settignano" 97.998,85€                
14/11/2016

21482

8 14306TS054 MS Fivizzano sc. Media "Galilei" loc. Monzone 235.197,24€              
14/11/2016

21480

9 10204TS020 MS Aulla sc. Elementare Serricciolo 100.000,00€              
14/11/2016

21477

1.815.185,75€           
Fig. 3 – Interventi oggetto di revoca del finanziamento L. 289/2002 in quanto privi di obbligazioni giuridicamente vincolanti ai

sensi della L. 107/2015 o in assenza di sottoscrizione di mutuo

Dei 24 interventi riammessi a finanziamento si sono verificate tre situazioni di seguito descritte:

a)  n. 9 interventi (vedasi fig. 4) avevano il  progetto definitivo già approvato dalla Regione e l’Attestato di

Coerenza  era  già  stato  trasmesso  al  Ministero  in  attesa  della  stipula  del  Documento  di  Attuazione;  purtroppo

l’interpretazione “restrittiva” della L. 107/2015 ha “congelato” la prosecuzione dell’iter fino alla pubblicazione del citato

Parere dell’Avvocatura di Stato determinando un ritardo sui tempi variabile tra i 9 e gli 11 mesi;
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Interventi con Documento di Attuazione sottoscritto

cod. prog. prov comune denominazione intervento importo

1 10204TS033 MS Tresana sc. materna 150.000,00€         

2 14306TS059 MS Tresana sc. materna 146.998,28€         

3 10204TS032 MS Tresana sc. media ed elementare "L. Marsili" 300.000,00€         

4 14306TS060 MS Tresana sc. media ed elementare "L. Marsili" 195.997,70€         

5 10204TS044 AR Chitignano sc. elementare 50.000,00€           

6 14306TS013 AR Chitignano sc. elementare e auditorium "La Calmette" 97.998,85€           

7 14306TS011 AR Castel San Niccolò sc. elementare e materna 538.993,68€         

8 14306TS062 LU Castelnuovo di G.na sc. elementare 200.000,00€         

9 14306TS003 Si Abbadia San Salvatore sc. materna e nido 489.994,26€         

2.169.982,77€      
Fig. 4 – Interventi per i quali  è stato trasmesso l’Attestato di coerenza al Ministero, in attesa del Documento di attuazione

b) n. 2 interventi (vedasi fig. 5) avevano il progetto definitivo approvato dalla Regione in attesa di trasmissione

dell’Attestato di coerenza al Ministero. Nei casi in questione peraltro i lavori erano stati già avviati, confermando in

concreto la sussistenza di “obbligazioni giuridicamente vincolanti”.

cod. prog. prov comune denominazione intervento importo

1 10204TS022 MS Casola in Lunigiana sc. materna 90.000,00€           

2 14306TS010 AR Castel Focognano sc. elementare 176.397,93€         

266.397,93€         

Interventi che hanno iniziato o realizzato l'intervento, che devono presentare l'Attestato di coerenza

Fig. 5 – Interventi per i quali  è stato predisposto l’Attestato di coerenza,  con progettazione approvata e inizio dei lavori

c) n. 13 interventi (vedasi fig. 6) avevano un progetto definitivo approvato e quindi in presenza di “obbligazioni

giuridicamente rilevanti”, per i quali il Ministero ha chiesto la verifica dello stesso “in sanatoria”, entro 150 giorni dalla

ricezione della nota ministeriale, ai fini della coerenza con le finalità del programma.Interventi che devono presentare il Progetto per la verifica di coerenza

cod. prog. prov comune (Ente) denominazione intervento importo

1 10204TS065 FI Borgo San Lorenzo sc. Elementare “Dante Alighieri” 100.000,00€         

2 14306TS038 FI Borgo San Lorenzo sc. Elementare"Dante Alighieri" 215.597,47€         

3 10204TS054 AR Pratovecchio e Stia sc. Materna "L. Ghelli" 100.000,00€         

4 10204TS045 AR Chiusi della Verna sc. Mater. Elem. Media 100.000,00€         

5 14306TS014 AR Chiusi della Verna sc. Mater. Elem. Media 293.996,55€         

6 10204TS063 FI Barberino di Mugello sc. Elem. e Pal. "L. il Magnifico" loc. Cavallina 200.000,00€         

7 14306TS037 FI Barberino di Mugello sc. Elem. e Pal. "L. il Magnifico" loc. Cavallina 195.997,70€         

8 10204TS028 MS Fosdinovo sc. Elementare e media 360.000,00€         

9 14306TS039 FI Borgo San Lorenzo sc. Mater. e Elem. “Don Minzoni” 244.997,13€         

10 10204TS066 FI Borgo San Lorenzo sc. Mater. e Elem. “Don Minzoni” 200.000,00€         

11 14306TS041 FI Dicomano sc. Mat. Elem. Media e Pal. "D. da Settignano" 1.959.977,03€      

12 10204TS070 FI Marradi sc. Elementare e Media 110.000,00€         

13 14306TS044 FI Marradi sc. Elementare e Media "Dino Campana" 293.996,55€         

4.374.562,43€      

Fig. 6 – Interventi per i quali è stato approvato un progetto definitivo, pertanto con “obbligazioni giuridicamente rilevanti”, per il
quale si chiede la verifica di coerenza al Piano entro 150 giorni dalla comunicazione del Ministero
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Nel frattempo, il Comune di Pratovecchio Stia, destinatario di € 100.000,00 per la scuola materna “Ghelli” dopo

reiterati  solleciti  sia da parte del  Ministero che della Regione, ha confermato la volontà di  rinunciare al  suddetto

finanziamento con comunicazione del 6.03.2019, non presentando alcun progetto definitivo nei termini previsti di 150

giorni in quanto destinatario di altre risorse pubbliche non compatibili con il cofinanziamento della L. 289/2002.

Gli interventi complessivi oggetto di revoca sono pertanto 10 per un importo complessivo di € 1.915.185,75

come meglio riportato nell’elenco allegato 5.

La Regione Toscana, venuta a conoscenza di questo nuovo e per certi  versi inatteso assetto normativo e

procedurale,  per  darne massima diffusione agli  Enti  interessati,  ha avviato  nell’ottobre 2016 una serie  di  incontri

coinvolgendo  sia  i  tecnici  delle  amministratori  locali  che  i  liberi  professionisti  incaricati  dei  progetti,  in  modo  da

condividere il nuovo iter procedurale, le tempistiche, le ipotesi progettuali coerenti con il Piano e la documentazione da

presentare per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Regione Toscana, oltre alle asseverazioni richieste per la

Verifica di coerenza al Piano, nell’ottica di semplificare e snellire l’iter procedurale.

Si  tenga  presente  che  dal  1°  gennaio  2015  era  stata  introdotta  in  Regione  Toscana  una  importante  e

significativa modifica nel sistema di trasmissione dei progetti, ai sensi della Delibera di Grt n. 1179 del 15.12.2014, che

ne  prevede l’invio  esclusivamente  in  modalità  digitale  attraverso  la  piattaforma  denominata  “Portos”,  oggi

implementata nella versione “Portos 3.0”, che tuttavia prevede esclusivamente il deposito di progetti esecutivi e non

definitivi come invece richiesto dall’Intesa della Legge 289.

Per superare tutte queste novità e rispettare la tempistica prevista dalle note di trasmissione del Ministero agli

Enti, nel rispetto dell’iter previsto dall’Intesa e delle Direttive regionali, è stato definito un percorso specifico per i 24

interventi c.d. “riammessi”.  Tale percorso prevedeva che il progetto doveva essere presentato in due modalità: un

progetto definitivo così come richiesto dall’Intesa in forma cartacea, ed un progetto esecutivo sul portale digitale

regionale, accompagnato dalla documentazione del Rup relativa all’Attestazione di coerenza, alla Verifica di Coerenza

al Piano e alle dichiarazioni di congruità sotto il  profilo tecnico-economico oltre ad una opportuna dichiarazione di

coerenza fra i progetti presentati nelle suddette modalità. La Verifica di Coerenza al Piano, è stata prevista in sede di

predisposizione dell’Attestato di Coerenza, nella parte relativa alle “Informazioni aggiuntive e note”, sulla base delle

attestazioni in merito alla congruità dei prezzi desunti del Quadro Economico e alla ammissibilità delle opere rilasciate

dal Rup così come già previsto dalle Direttive regionali.

Resta inteso che il Parere tecnico rispetto alle norme sismiche viene svolto in fase di rilascio di autorizzazione

dalla struttura competente per territorio e che il Parere tecnico-economico sotto il profilo amministrativo è effettuato in

sede di Attestazione di coerenza sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal Rup dell’Ente di appartenenza.

2.4 Gli interventi programmati nel Piano allo stato attuale

Il Piano straordinario della L. 289/2002, che originariamente prevedeva il finanziamento di 132 interventi per un

importo di circa 36,7 milioni di euro, ha visto la revoca di 10 interventi, pertanto allo stato attuale il programma consiste

di 122 interventi per un importo complessivo di € 34.811.955,46.

Il Piano definitivo comprende 64 interventi del 1° programma stralcio per € 13.848.000,00 e 58 interventi del 2°

programma stralcio per € 20.963.955,46. Gli interventi cofinanziati da entrambi i Programmi stralcio sono 39 pari a €

6.955.000,00.

Nel corso degli anni si sono verificate le seguenti  fusioni di comuni: dal 1.01.2014 il Comune di Fabbriche di

Vergemoli (LU) con Lr 43/2013 (ex Fabbriche di Vallico, Vergemoli), il Comune di Scarperia e San Piero (FI) con Lr

67/2013 (ex Scarperia, San Piero a Sieve), il Comune di Pratovecchio Stia (AR) – con Lr 70/2013 (ex Pratovecchio,

Stia); e dal 1.01.2015 il Comune di Sillano Giuncugnano (LU) con Lr 71/2014 (ex Giuncugnano, Sillano). Con legge
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7.04.2014 n. 56 è istituita la Città Metropolitana di Firenze in luogo della Provincia di Firenze. Pertanto si è tenuto

conto della nuova denominazione dei suddetti Enti aggiudicatari.

Nelle figure seguenti (Fig. 7, 8 e 9) sono riportate la tabella riepilogativa degli interventi, compresi quelli revocati,

con gli importi dei finanziamenti suddivisi per provincia, il grafico riassuntivo e la carta della Toscana con evidenziati i

comuni dove sono ubicati gli interventi destinatari delle risorse e l’entità in percentuale delle risorse erogate rispetto al

finanziamento originario.

Fig. 7 – Interventi totali del Piano originario, revocati e finali – numero e importo in Euro - 

Fig. 8 – Importo dei finanziamenti totali finali e revocati  per provincia

11

Finanziamenti totali (Delibere Cipe) Finanziamenti revocati Finanziamenti finali erogati

Prov. N. Importi in euro N. Importi in euro N. Importi in euro

Arezzo            36 € 11.238.315,79              1 € 100.000,00            35 € 11.138.315,79

Firenze            30 € 10.189.921,90              3 € 297.998,85            27 € 9.891.923,05

Grosseto              1 € 50.000,00              1 € 50.000,00               - € 0,00

Lucca            34 € 6.771.956,93               - € 0,00            34 € 6.771.956,93

Massa            26 € 6.170.971,86              3 € 535.197,24            23 € 5.635.774,62

Siena              5 € 2.305.974,73              2 € 931.989,66              3 € 1.373.985,07

totale         132 € 36.727.141,21            10 € 1.915.185,75         122 € 34.811.955,46

Arezzo Firenze Grosseto Lucca Massa Siena

€ € 11.138.31611.138.316
€ € 9.891.9239.891.923

€ € 00

€ € 6.771.9576.771.957
€ € 5.635.7755.635.775

€ € 1.373.9851.373.985

€ € 100.000100.000

€ € 297.999297.999

€ € 50.00050.000

€ € 00

€ € 535.197535.197

€ € 931.990931.990

Finanziamenti finali erogati Finanziamenti revocati
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Fig. 9 –  Mappa dei comuni destinatari dei finanziamenti  e percentuale delle risorse erogate rispetto al finanziamento originario
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LEGENDA

Comuni con finanziamenti erogati rispetto al totale assegnato pari al 100%

Comuni con finanziamenti erogati rispetto al totale assegnato pari al 90%-99% 

Comuni con finanziamenti erogati rispetto al totale assegnato pari al 33%-89%

Comuni con revoca totale dei finanziamenti assegnati
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2.5 La Task Force per l’Edilizia Scolastica

La Task Force Edilizia Scolastica (TFES), di seguito denominata “Task Force” (o TFES),  istituita dall’Agenzia

per la Coesione Territoriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i cui riferimenti normativi sono l’ex art. 10, D.L.

31 agosto 2013 n. 101,  convertito con modificazioni  dalla L.  125 del 30 ottobre 2013, ha l’obiettivo di  sostenere,

promuovere ed accompagnare, secondo criteri di efficacia ed efficienza, programmi e progetti per lo sviluppo e la

coesione economica. Le attività della Task Force sono disciplinate dal protocollo d’Intesa del 21.06.2016 siglato tra

l’Agenzia, la Struttura di Missione per l’Edilizia scolastica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il MIUR, il MIT e le

Regioni che vi hanno aderito, ivi compresa la Toscana. In tal senso la Task Force collabora con le Regioni, prestando

assistenza agli Enti attuatori attraverso incontri e sopralluoghi presso gli Uffici tecnici degli Enti e gli Uffici tecnici della

Regione Toscana.

Per la Regione Toscana è stato attivato il Nucleo Verifica e Controllo (Nuvec) – Settore 1, che ha avviato gli

incontri con i funzionari regionali il 07 giugno 2018, predisponendo, per quanto riguarda la L. 289/2002, un elenco di 52

interventi  il  cui  iter  non  era  concluso  fino  a  quella  data  e  monitorando  periodicamente  l’evolversi  dello  stato  di

avanzamento. Gli  incontri  in presenza si  sono tenuti  in data 22.06.2018, 17.01.2019, il  13.02.2019, il  13.05.2019,

l’11.07.2019 e il 19.11.2019, 14.11.2021, fino all’ultimo incontro che risale al 27.09.2022, a cui hanno fatto seguito

numerosi  contatti  informali,  indicando  di  volta  in  volta  la  soluzione  delle  criticità  e  l’aggiornamento  del  quadro

conoscitivo. La Task Force ha effettuato sopralluoghi presso gli Uffici tecnici delle Amministrazioni locali, supportando

gli Enti nella risoluzione delle eventuali problematicità fin dal luglio 2018, attività che è proseguita con successo negli

anni seguenti .

3.RELAZIONE SINTETICA SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA

3.1 Avanzamento finanziario e procedurale del programma

Per descrivere sinteticamente l’avanzamento procedurale e finanziario di ciascun intervento si è fatto ricorso ad

una  legenda  a  cura  del  Settore  Sismica  –  Prevenzione  sismica  in  cui  si  fa  riferimento  all’aspetto  progettuale,

all’esecuzione  dei  lavori  e  all’erogazione  delle  risorse.  La  sintesi  è  determinata  dalla  combinazione di  questi  tre

elementi, con riferimento a tre livelli di avanzamento: A = iter concluso (saldo finale), B = iter avviato (lavori iniziati),

C = iter non avviato (lavori non iniziati), a cui si è aggiunto in un secondo tempo il livello D = revoca del finanziamento.

Per descrivere meglio le fasi intermedie di ciascun livello, sono state associate diverse fasi di avanzamento con

una scala da 1 a 10. Nel tempo la legenda si è modificata per contemplare tutte le diverse condizioni in cui si sono

trovati gli interventi, tenuto conto anche dei monitoraggi relativi a più fonti di finanziamento e ai piani e programmi che

si sono succeduti nel tempo di cui era doveroso rendere conto in modo omogeneo (es. DOPS, Monitoscana, ecc.). Si

lascia al lettore curioso la ricerca delle legende nelle precedenti relazioni semestrali.

Basti  sapere  che  l’ultima  legenda  prevede  l’iter  avviato  con  la  sottoscrizione  del  Documento  di  attuazione,

l’attivazione del mutuo e l’aggiudicazione dei lavori  (fase 8 - livello B), e l’erogazione della 2^ rata (fase 9 - livello B),

mentre la richiesta della Presa d’atto per l’erogazione del saldo conclude l’iter (fase 10 – livello A). 

Di seguito sono riportate le legende applicate con il presente report per rappresentare sinteticamente lo stato di

avanzamento dell’iter procedurale e finanziario e utilizzate per il monitoraggio di diversi Piani e programmi della L.

289/2002, Piani regionali, della Task Force e dei altre Direzioni (Fig. 10, 11 e 12).
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Legenda dell’avanzamento procedurale e finanziario

Fig. 10 –  Legenda  utilizzata per la rappresentazione sintetica dello stato di avanzamento dell’iter  procedurale e finanziario

A seguito dell’intervento della Task Force è stata utilizzata una ulteriore legenda, relativa all’elenco degli interventi

del 1° e 2° programma stralcio che mette in evidenza il livello di criticità e di priorità di azione per i soli interventi non

conclusi.

3 criticità alta: in attesa richiesta 2^rata, senza comunicazioni attive

2 criticità media: in attesa richiesta 2^rata, comunicazioni attive

1 nessuna criticità: in attesa richiesta saldo, comunicazioni attive

0 intervento chiuso - saldo o revocato

Fig. 11 - Legenda delle criticità degli interventi segnalate alla Task Force per l’Edilizia scolastica

Infine si riporta anche la legenda utilizzata in ambito regionale per la rappresentazione dello stato di avanzamento

degli interventi strutturali di prevenzione sismica, le indagini e verifiche tecniche inserite nel DOPS di cui al paragrafo

2.2.

Fig. 12 - Legenda applicata per il monitoraggio del Documento Operativo della Prevenzione Sismica (Dops) in Toscana

14

Completamento attività pari al 100% (progetto, esecuzione lavori, erogazione saldo)

Attività in corso, superiore al 50% (progetto, esecuzione lavori, rate)

Attività preliminari, fino al 30% (progetto, esecuzione lavori, prima rata)

Non avvio delle attività  o revoca (no progetto/esecuzione lavori, no erogazione rate)

Monitoscana

livello interventi Fase DOPS Prog Esec Fin AVANZAMENTO PROCEDURALE (P) E FINANZIARIO (F)

iter concluso A 10 P=100 E=100 F=100 DdA sottoscritto, lavori conclusi, CRE. Presa d'atto saldo. Concluso l'iter.

iter avviato
B1 9

P=100
E>50 F>50 DdA sottoscritto, lavori iniziati o conclusi. Presa d'atto 2^ rata

B2 8 E<50 F<50 DdA sottoscritto, aggiudicazione lavori. Attivato il mutuo, erogata la 1^ rata - OGV

iter non avviato C 0 P=100 E=0 F<30 DdA sottoscritto. Non attivato il mutuo. Non avviato l'intervento - OGV. Revoca

revoca D 0 P=0 E=0 F=0
Revoca finanziamento. Nota del Ministero: non sussistono OGV
Delibera GRT 1785 del 14.04.2016 (Piano triennale edilizia scolastica 2017-20)
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3.2 Dati di sintesi e tabelle del primo programma stralcio

Allo  stato  attuale  gli  interventi  oggetto  di  finanziamento  del  1°  P.S.  sono  64 per  un  ammontare  di  Euro

13.848.000,00 (il Piano della L. 289/2002 prevedeva inizialmente 71 interventi per Euro 14.548.000,00).

I progetti con iter concluso (livello A – fase 10) sono 64 (100% del totale rimodulato, corrispondente al 95,2% di

quello  assegnato).  I  progetti  oggetto  di  revoca  sono stati  7  (livello  D)  per  €  700.000,00  pari  al  4,8% del  totale

assegnato (Fig. 13).

Fig. 13 – Tabella e grafici dell’avanzamento finanziario del 1° programma stralcio

Di seguito la tabella riepilogativa degli interventi con criticità segnalati alla Task Force (Fig. 14).

Fig. 14 – Tabella del livello di criticità  degli interventi del 1° p.s. per la Tak Force
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A B C D
conclusi avviati non avviati revocati

€ 13.848.000

€ 0 € 0
€ 700.000

64
90%

7
10%

conclusi

avviati

non avviati

revocati
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3.3 Dati di sintesi e tabelle del secondo programma stralcio

Allo  stato  attuale  gli  interventi  oggetto  di  finanziamento  del  2°  P.S.  sono  58 per  un  ammontare  di  Euro

20.963.955,46 (il Piano della L. 289/2002 prevedeva inizialmente 61 interventi per Euro 22.179.141,21).

I progetti con iter concluso (livello A – fase 10) sono 55 (100% del totale rimodulato, corrispondente al 94,5% di

quello assegnato).  I  progetti  oggetto di  revoca sono stati  3  (livello D) per €  1.215.185,75 pari  al  5,5% del  totale

assegnato (Fig. 15).

Fig. 15 – Tabella e grafici dell’avanzamento finanziario del 2° programma stralcio

Di seguito la tabella riepilogativa degli interventi con criticità segnalati alla Task Force (Fig. 16).

Fig. 16 – Tabella del livello di criticità  degli interventi del 2° p.s. per la Tak Force
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A B C D
conclusi avviati non avviati revocati

€ 20.963.955

€ 0 € 0
€ 1.215.186

58
95%

3
5%

conclusi

avviati

non avviati

revocati
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3.4 Dati di sintesi e tabelle riepilogativi della L. 289/2002

Allo stato attuale gli interventi oggetto di finanziamento della L. 289/2002 sono 122 per un ammontare complessivo

di Euro 34.811.955,46 (il Piano della L. 289/2002 prevedeva inizialmente 132 interventi per Euro 36.717.141,21).

I progetti con iter concluso (livello A – fase 10) sono 122 (il 100% del totale rimodulato, corrispondente al 94,8% di

quello inizialmente assegnato). I progetti oggetto di revoca sono stati 10 (livello D) per € 1.915.185,75 pari al 5,2% del

totale assegnato (Fig. 17).

Fig. 17 – Tabella e grafici dell’avanzamento finanziario del 1° e 2° programma stralcio

Nei  successivi  grafici  è  rappresentato  l’avanzamento  semestrale  sia  procedurale,  in  termini  di  numero  di

interventi (Fig. 18), che finanziario, in termini di euro assegnati ed erogati (Fig. 19). Le barre verdi fanno riferimento agli

Attestati di coerenza trasmessi al Ministero, in arancio i  Documenti di attuazione sottoscritti e in azzurro le Prese

d’atto per l’erogazione del saldo.
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TABELLA RIEPILOGATIVA 1° e 2° P.S.

fase livello interventi % interventi finanziamenti % fin.

10 A 122 92,4% € 34.811.955,46 94,8%

9 B1 0 0,0% € 0,00 0,0%

8 B2 0 0,0% € 0,00 0,0%

8* C 0 0,0% € 0,00 0,0%

Totale Piano attuale 122 € 34.811.955,46

0 D 10 7,6% € 1.915.185,75 5,2%

Totale originario 132 100,0% € 36.727.141,21 100,0%

conclusi A 122 92,4% € 34.811.955,46 94,8%

avviati B 0 0,0% € 0,00 0,0%

non avviati C 0 0,0% € 0,00 0,0%

Totale Piano attuale 122 € 34.811.955,46

revocati D 10 7,6% € 1.915.185,75 5,2%

Totale originario 132 100,0% € 36.727.141,21 100,0%

A B C D
conclusi avviati non avviati revocati

€ 34.811.955

€ 0 € 0
€ 1.915.186
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Fig. 18 – Avanzamento procedurale in numero di interventi 

Fig. 19 – Avanzamento procedurale per Importo finanziato

Dai grafici di figura 18 e 19 si evince che i primi Documenti di attuazione sono stati stipulati nel primo semestre

2006, cioè l’anno successivo alla data di approvazione dell’Intesa Stato-Regioni e Province autonome che risale al

dicembre 2005, mentre l’iter finanziario è stato avviato solo nel 2009 con le prime Prese d’atto rilasciate agli Enti.

Nel  grafico seguente  di  figura 20  è  riportato  l’avanzamento percentuale  per  le  diverse fasi:  trasmissione

dell’Attestato di  coerenza al  Ministero,  sottoscrizione del  Documento di  attuazione ed erogazione della  1^ rata  e

trasmissione della Presa d’atto a fine lavori per l’erogazione del saldo.
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Si può constatare che dopo  5 anni dall’avvio del Piano nazionale l’iter procedurale è completo nel 50% dei

casi, fino a raggiungere l’80% dopo 10 anni, e il 100% dopo 12 anni, con un incremento medio annuo dell’8%.

Sotto il profilo finanziario, il saldo è stato erogato per circa il 20% del finanziamento totale, supera il 50% dopo

10 anni e raggiunge l’85% dopo 15 anni, con un incremento medio annuo di poco superiore al 5,5% annuo.

Fig. 20 – Avanzamento procedurale  per ciascuna fase:
Attestato di coerenza, Documento di attuazione e Presa d’atto del Saldo

Attraverso un’analisi più approfondita si è osservato il tempo intercorso fra le varie fasi dell’iter procedurale:

a) dal preliminare rilascio del parere tecnico-economico del progetto definitivo da parte della Regione Toscana – in

realtà le Direttive regionali hanno previsto l’esame di un progetto esecutivo (!) - fino alla sottoscrizione del Documento

di attuazione completo del Quadro Economico di cui all’Attestato di coerenza precedentemente trasmesso al Ministero,

fase che coincide con l’erogazione della 1^ rata a cui fa seguito, entro 180 giorni, l’affidamento e la consegna dei

lavori;

b) dalla data di sottoscrizione del Documento si Attuazione al rilascio della Presa d’atto per l’erogazione della 2^

rata, al completamento dell’80% delle opere

c) dalla Presa d’atto per l’erogazione della 2^ rata alla Presa d’atto per l’erogazione del saldo, a conclusione dei

lavori.

Non è  stato  considerato  il  tempo  trascorso  fra  l’approvazione  della  prima  e  della  seconda  delibera  CIPE  e

l’approvazione dell’Intesa Stato-Regioni del 13 ottobre 2005, così come del tempo trascorso per le comunicazioni agli

enti attuatori da parte della Regione Toscana a seguito dell’approvazione del Piano.

In figura 21 è riportata la tempistica media intercorsa fra le suddette tre fasi e il tempo totale espresso in mesi,

individuando  un  crescente  ritardo  man  mano  che  le  procedure  avanzano  nel  tempo.  Tale  criticità  sembrerebbe

indipendente dalla complessità dell’opera o dall’entità del finanziamento erogato (vedasi dettaglio delle fig. 22 e 23),

dalle caratteristiche e dimensioni dell’ente attuatore (provincia o comune, grandi o piccoli comuni). Si tenga presente

che in molti casi ci sono state varianti in corso d’opera corso d’opera (fig. 24).
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Regione Toscana Legge 289/2002 art. 80 comma 21
Settore sismica - Prevenzione sismica Stato di avanzamento al 31/12/2024

Fig. 21 – Tempistica media in mesi trascorsi tra le diverse fasi procedurali  

Fig. 22 – Distribuzione dell’importo del finanziamento erogato in ordine decrescente 

Fig. 23 – Distribuzione degli interventi per importo finanziato (in ascissa) e intervallo di tempo 
fra la sottoscrizione del Documento di attuazione e il saldo (in ordinata, mesi) 
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Fig. 24 – Intervallo di tempo tra la sottoscrizione del Documento di attuazione
e la presa d’atto per l’erogazione del saldo per ogni intervento in mesi

3.5 Principali problematiche emerse e azioni intraprese per la loro eliminazione

Le principali  problematiche emerse nel  corso degli  anni  per  l’attuazione del  primo e del  secondo programma

stralcio  della  L.  289/2002,  sono  da  attribuire  generalmente  alla  combinazione  di  diversi  fattori  di  seguito

sommariamente elencati:

- disponibilità  finanziarie  insufficienti  rispetto  al  fabbisogno  per  la  realizzazione  di  interventi  strutturali  di

prevenzione sismica del  patrimonio edilizio scolastico (adeguamento sismico o nuova costruzione),  a tal

proposito il Settore sismica ha effettuato nell’ottobre 2023 uno studio analitico dei costi unitari medi (€/mq

di  superficie).  Si  rimanda alla documentazione approvata con Delibera di  Grt n.  1388/2023 allegato 4 e

disponibile  sul  sito  web  (https://www.regione.toscana.it/documents/10180/11807592/Delibera_n.1388_del_27-11-

2023-Allegato-3_studio-costi.pdf);

- l’indeterminatezza dell’entità delle risorse necessarie e della quota di contributo da assegnare, in assenza di

progetti definitivi e quadri economici;

- i vincoli di bilancio e di spesa delle amministrazioni pubbliche (il c.d. “patto di stabilità);

- la difficoltà di sincronizzazione e gestione degli aspetti giuridici, amministrativi ed economici in presenza di

cofinanziamenti  europei,  statali,  regionali  e  fonti  normative  eterogenee  (es.  sismica,  efficientamento

energetico, riqualificazione edilizia, bonus fiscali, ecc.), oltre alle procedure di aggiudicazione dei lavori e il

rispetto dei cronoprogrammi, l’utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d’asta in sede di aggiudicazione dei

lavori e le eventuali varianti in corso d’opera;

- l’incompatibilità fra alcune fonti finanziarie e la L. 289/2002 con conseguente revoca dei finanziamenti o

ritardi nelle tempistiche;

- l’applicazione  delle  norme  tecniche  che  si  sono  succedute  nel  corso  degli  ultimi  anni,  la  complessità

strutturale  e  in  alcuni  casi  i  vincoli  storico-artistici,  che  hanno  richiesto  indagini  conoscitive  di  maggior

dettaglio con conseguenti ritardi;

- le oggettive difficoltà di  gestione delle attività in cui  si  trovano i  Rup degli  Uffici  tecnici  degli  Enti  locali,

specialmente nei piccoli comuni dell’Appennino toscano della Lunigiana, Garfagnana, Mugello, Valtiberina e

nell’Amiata tutti in zona sismica 2, zone caratterizzate per il 70% dei casi da una popolazione inferiore a

2.000, talvolta a servizio di due amministrazioni contigue;
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- la definizione dei cronoprogrammi, che devono ridurre al minimo i disagi all’attività scolastica e spesso sono

concentrati in alcuni periodi dell’anno;

- senza dimenticare l’emergenza sanitaria nazionale a seguito del Covid-19 con conseguenti inevitabili ritardi o

sospensione dei lavori che hanno interessato il periodo 2020-2021 e in parte anche il 2022 almeno per gli

ultimi interventi ;

- l’incertezza dei  prezzi  per le costruzioni  e l’incremento incontrollato dei  prezzi  per l’edilizia in particolare

nell’ultimo periodo dall’autunno 2021.

Le soluzioni messe in atto per affrontare tali problematiche, sono sempre state improntate alla semplificazione

delle procedure finalizzate alla riduzione delle criticità, come ad esempio:

- supporto tecnico e amministrativo agli Enti aggiudicatari fin dalle prime fasi, con incontri informativi, riunioni

con i professionisti incaricati e con gli Uffici tecnici;

- condivisione di opportune scelte progettuali per la riduzione dei costi, individuazione di “lotti funzionali” nel

caso di aggregati con più edifici, ad esempio per interventi su elementi distinti come palestre, biblioteche,

locali segreteria, sala mensa, ecc.;

- ricognizione e individuazione di cofinanziamenti regionali o statali compatibili;

- semplificazione e armonizzazione delle procedure e della documentazione da presentare nel rispetto delle

Direttive regionali e del Piano di finanziamento;

- azioni di sollecito, richieste di cronoprogrammi, segnalazioni di criticità, collaborazione con la Task Force per

il supporto agli Enti;

- durante l’emergenza nazionale sanitaria a causa del Covid-19 le Amministrazioni locali, la Regione e la Task

Force hanno svolto proficuamente l’ordinaria attività in modalità da remoto (c.d. “ lavoro agile”) così come

previsto dall’art. 87 del D.Lgs. n. 18 del 17.03.2020 convertito in L. 27 del 24.04.2020 e successivi decreti

riducendo gli  spostamenti,  la tempistica, la logistica con risparmio di risorse economiche e beneficio del

personale interessato.

3.6 Problematiche irrisolte e relative proposte di superamento

Non sussistono problematicità irrisolte  per  i  122 interventi  che hanno sottoscritto il  Documento di  attuazione.

L’erogazione dei finanziamenti è andata a buon fine con la Presa d’atto del saldo per i 122 interventi. Si segnala che

per 2 interventi, afferenti allo stesso plesso scolastico, c’è stato un ritardo nella aggiudicazione definitiva dei lavori, a

causa di un contenzioso avanzato da una ditta presso il TAR che si è risolto con la sentenza del Consiglio di Stato e in

un altro caso il contributo è stato revocato  perché non è stato attivato il mutuo con la Cassa DD.PP. a causa di un

pregresso cofinanziamento che ha reso incompatibile l’utilizzo delle somme della L. 289/2002.
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4. REPORT ANALITICO DI AVANZAMENTO DEI SINGOLI INTERVENTI

4.1 Avanzamento dei singoli interventi in forma tabellare e sintetica

Il report analitico dei singoli interventi dello stato di avanzamento al 30.06.2024 della L. 289/2002, è presentato in

forma tabellare  e  sintetica  nelle  tabelle  di  cui  all’allegato  1  e  2,  in  cui  sono  evidenziate,  per  ciascun  intervento

l’avanzamento finanziario e procedurale, la revoca del finanziamento o il livello di criticità degli interventi non conclusi.

Per  ciascun  intervento  è  indicato  inoltre  l’importo  del  finanziamento  –  vedasi  le  citate  delibere  CIPE  102/2004,

143/2006 e 17/2008 -  la tipologia di  intervento prevista in  sede progettuale tra il  miglioramento o l’adeguamento

sismico, la nuova costruzione previa relazione di non convenienza tecnico-economica dell’adeguamento secondo la

soglia di  prezzo unitario prevista dalle Direttive regionali,  che ha portato alla demolizione e ricostruzione in situ o

eventuale delocalizzazione, il livello di avanzamento e le criticità per gli interventi non conclusi con riferimento alla

legenda di cui al paragrafo 3.1 da cui si evince la fase finanziaria e procedurale corrispondente e il confronto rispetto al

precedente Stato di  avanzamento. In allegato 3 e 4 sono riportati  gli  interventi con Attestato di coerenza e con il

Documento di attuazione sottoscritto.

In allegato 5 infine è riportato l’elenco degli interventi di cui è stato revocato il  finanziamento ai sensi della L.

107/2015, art. 1 comma 165 o per rinuncia da parte dell’Ente. In allegato 6 l’elenco degli interventi predisposto per la

Task Force con l’indicazione del livello di criticità come precedentemente descritto.

Siti web di riferimento

- Rischio Sismico in Toscana (https://www.regione.toscana.it/speciali/rischio-sismico)

- Interventi sulle scuole L. 289/2002 (https://www.regione.toscana.it/-/interventi-sulle-scuole-l-289-2002)

- Patrimonio edilizio pubblico in Toscana (http://www.regione.toscana.it/-/patrimonio-edilizio-pubblico-in-toscana)

- Studio analitico dei costi unitari medi degli interventi di prevenzione sismica in Toscana degli ultimi 20 anni  (

https://www.regione.toscana.it/documents/10180/11807592/Delibera_n.1388_del_27-11-2023-Allegato-3_studio-costi.pdf)

- Monitoscana (http://www306.regione.toscana.it/mappe/index.html?area=sismica)

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – L. 289/2002 (https://www.mit.gov.it/node/4007).

Elenco Allegati

allegato n. 1 – Stato di avanzamento – Report analitico per singolo intervento 1° P.S.

allegato n. 2 – Stato di avanzamento – Report analitico per singolo intervento 2° P.S.

allegato n. 3 – Stato di avanzamento – Attestati di coerenza trasmessi al Ministero

allegato n. 4 – Stato di avanzamento – Documenti di attuazione sottoscritti

allegato n. 5 – Interventi con revoca finanziamenti ai sensi della L. 107/2015

allegato n. 6 – Interventi con livello di criticità per la Task Force (TFES)

Firenze, 30 gennaio 2025

       Il Dirigente Responsabile

(Ing. Luca Gori)

(incaricato con DECR. DIRIG. DELLA DIREZIONE GEN.LE DELLA G.R. n. 2507 del 30.11.2023)
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ALLEGATI
Report analitico per singolo intervento del 1° programma stralcio       allegato 1

24

N. M
o

n
it

Prog. Prov. Comune Descrizione località Tip. 2PS sda

1 38 10204TS001 Lucca Comune Barga Scuola media "Don Aldo Mei" Fornaci di Barga A 100.000,00 10
2 37 10204TS002 Lucca Comune Barga Fornaci di Barga Ndel 2 600.000,00 10
3 41 10204TS003 Lucca Comune Camporgiano Scuola media e palestra A 200.000,00 10
5 39 14306TS062 Lucca Comune Castelnuovo Garfagnana Scuola elementare via Fabrizi A 200.000,00 10
6 40 10204TS006 Lucca Comune Castelnuovo Garfagnana Scuola materna centrale via Fabrizi A 77.000,00 10
7 42 10204TS007 Lucca Comune Scuola materna - elementare Isola Ndr 40.000,00 10
8 43 10204TS008 Lucca Comune Fosciandora Scuola materna – elementare “R. Raffaelli” Migliano A 2 100.000,00 10

10 44 10204TS010 Lucca Comune Gallicano Scuola media “Puccetti” Ndr 2 600.000,00 10
81 45 14306TS063 Lucca Comune Gallicano Nuovo plesso scolastico - 1° lotto N 2 80.000,00 10
11 47 10204TS011 Lucca Comune Minucciano Scuola materna edificio 1-2 Pieve San Lorenzo Ndel 2 80.000,00 10
12 46 10204TS012 Lucca Comune Minucciano Scuola elementare Pieve San Lorenzo Ndel 2 220.000,00 10
82 48 01708TS002 Lucca Comune Minucciano Scuola  materna Pieve San Lorenzo Ndel 100.000,00 10
13 49 10204TS013 Lucca Comune Minucciano Scuola media e materna Gramolazzo A 2 100.000,00 10
14 50 10204TS014 Lucca Comune Molazzana Scuola elementare "Don Bosco" Montaltissimo Ndr 2 100.000,00 10
15 51 10204TS015 Lucca Comune Molazzana Scuola materna Montaltissimo A 2 100.000,00 10
16 52 10204TS016 Lucca Comune Pieve Fosciana N 2 200.000,00 10
17 53 10204TS017 Lucca Comune Villa Collemandina A 2 120.000,00 10
18 54 10204TS018 Lucca Comune Villa Collemandina Scuola materna M 2 80.000,00 10
19 55 10204TS019 Massa Comune Aulla Scuola elementare A 250.000,00 10
20 56 10204TS020 Massa Comune Aulla Scuola elementare Serricciolo A 100.000,00 0
21 57 10204TS021 Massa Comune Bagnone Palestra scolastica Grottò Ndel 2 250.000,00 10
22 58 10204TS022 Massa Comune Casola in Lunigiana Scuola materna N 90.000,00 10
24 62 14306TS064 Massa Comune Fivizzano Scuola materna Soliera Ndr 155.000,00 10
25 60 10204TS025 Massa Comune Fivizzano Scuola elementare Gragnola Ndr 100.000,00 10
26 59 10204TS026 Massa Comune Fivizzano Scuola elementare Ceserano A 2 40.000,00 10
27 61 10204TS027 Massa Provincia Fivizzano I.T.C. "A.S. Sambuchi" inag. 200.000,00 0
28 63 10204TS028 Massa Comune Fosdinovo Scuola elementare e media A 360.000,00 10
29 64 10204TS029 Massa Comune Licciana Nardi Scuola elementare e materna Terrarossa Ndel 2 200.000,00 10
31 65 14306TS065 Massa Comune Podenzana Scuola materna ed elementare Montedivalli N 2 300.000,00 10
32 66 10204TS032 Massa Comune Tresana Barbarasco A 2 300.000,00 10
33 67 10204TS033 Massa Comune Tresana Scuola materna Barbarasco A 2 150.000,00 10
34 68 14306TS066 Massa Comune Villafranca in Lunigiana Ist. Compr. "Baracchini" (mat. elem. med.) Ndel 1.100.000,00 10
37 69 10204TS037 Massa Comune Zeri Coloretta N 2 75.000,00 10
38 1 10204TS038 Arezzo Comune Anghiari Scuola elementare ed. 1 2 3 4 + Pal. A 2 150.000,00 10
39 2 10204TS039 Arezzo Comune Anghiari La Stazione Ndr 2 200.000,00 10
40 3 10204TS040 Arezzo Comune Bibbiena A 2 250.000,00 10
41 7 10204TS041 Arezzo Comune Caprese Michelangelo Scuola media e materna “M. Buonarroti” A 230.000,00 10
42 4 10204TS042 Arezzo Comune Castel Focognano Rassina A 2 100.000,00 10
43 8 10204TS043 Arezzo Comune Castel San Niccolò Scuola media e palestra Strada in Casentino A 2 250.000,00 10
44 5 10204TS044 Arezzo Comune Chitignano A 2 50.000,00 10
45 6 10204TS045 Arezzo Comune Chiusi della Verna Ndr 2 100.000,00 10
46 10 10204TS046 Arezzo Comune Ortignano-Raggiolo Scuola materna San Piero in Frassino Ndr 150.000,00 10
47 9 10204TS047 Arezzo Comune Ortignano-Raggiolo Ndr 25.000,00 10
48 17 10204TS048 Arezzo Comune Pieve S. Stefano M 200.000,00 10
49 18 10204TS049 Arezzo Comune Pieve S. Stefano Scuola media “T. Crudeli” + palestra N 100.000,00 10
51 11 10204TS051 Arezzo Comune Poppi Scuola elementare e media Badia Prataglia A 200.000,00 10
53 12 14306TS067 Arezzo Provincia Poppi A 850.000,00 10
54 15 10204TS054 Arezzo Comune Pratovecchio A 100.000,00 0
55 13 10204TS055 Arezzo Comune Pratovecchio N 100.000,00 10
57 19 10204TS057 Arezzo Comune Sansepolcro Scuola elementare “E. De Amicis" M 200.000,00 10
58 20 14306TS068 Arezzo Provincia Sansepolcro Liceo scientifico “Città di Piero” A 400.000,00 10
60 14 10204TS060 Arezzo Comune Pratovecchio A 2 200.000,00 10
61 16 10204TS061 Arezzo Comune Stia Ndr 2 200.000,00 10
62 22 10204TS062 Firenze Comune Barberino di Mugello A 2 150.000,00 10
63 21 10204TS063 Firenze Comune Barberino di Mugello Cavallina N 2 200.000,00 10
64 25 10204TS064 Firenze Provincia Borgo San Lorenzo Istituto “Chino Chini” N 1.516.000,00 10
65 23 10204TS065 Firenze Comune Borgo San Lorenzo Scuola elementare “Dante Alighieri” A 2 100.000,00 10
66 24 10204TS066 Firenze Comune Borgo San Lorenzo Scuola elementare “Don Minzoni” N 2 200.000,00 10
67 27 14306TS069 Firenze Comune Dicomano A 2 250.000,00 10
69 28 10204TS069 Firenze Comune Londa Via Roma A 2 150.000,00 0
70 29 10204TS070 Firenze Comune Marradi A 2 110.000,00 10
71 30 10204TS071 Firenze Comune Rufina A 150.000,00 10
72 33 10204TS072 Firenze Comune Scarperia M 150.000,00 10
73 34 10204TS073 Firenze Comune San Godenzo A 2 100.000,00 10
74 31 10204TS074 Firenze Comune Asilo nido San Piero a Sieve A 50.000,00 0
75 32 10204TS075 Firenze Comune San Piero - via Trifilò A 2 200.000,00 10
76 36 10204TS076 Firenze Comune Vicchio Scuola materna Piazzano A 2 100.000,00 10
77 35 10204TS077 Firenze Comune Vicchio A 2 100.000,00 10
78 70 10204TS078 Siena Provincia Abbadia San Salvatore M 2 100.000,00 10
79 71 10204TS079 Siena Comune Radicofani chiusa? 50.000,00 0
80 26 10204TS080 Grosseto Comune Castell'Azzara A 50.000,00 0

71 TOTALE REGIONE TOSCANA 40 14.548.000,00 71

revoca finanziamento (ai sensi art. 1 comma 165 L. 107/2015)

ammessi a finanziamento L. 289/2002 a seguito parere Avvocatura di Stato 19/05/2016 - nota MIT (OGV)

Ente 
benef.

Importo assegnato
(del CIPE 102/04

-143/06)

Scuola elementare e palestra "De Amicis"

Fabbriche di Vergemoli

Scuola materna e elementare + Pal. "De Stefani"

Scuola elementare "G. Pascoli"

Scuola media ed elementare "L. Marsili"

Scuola mater. elem. media "Dante"

Scuola materna "f. Testi"

Scuola elementare "L. Gori" - edif. A

Scuola media + palestra "F. Severi"

Scuola elementare "La Calmette"

Scuola elementare + Sc. Materna e Media

Scuola elementare + biblioteca

Scuola element. ed. 1, 2, 3, 4, + pal. "C. Salvetti"

I.T.C. "L. Einaudi"

Pratovecchio e Stia Scuola materna "L. Ghelli"

Pratovecchio e Stia Scuola elementare "F. Grifeo"

Pratovecchio e Stia Scuola elementare ex IPSIA

Pratovecchio e Stia Scuola media "Sanarelli"

Scuola materna "Don Milani"

Scuola elementare e Palestra "Il Magnifico"

Scuola elementare e materna "G. Pascoli"

Scuola materna "D. da Settignano"

Scuola media ed elementare "Dino Campana"

Scuola materna "L. Carrol"

Scarperia e San Piero Scuola elementare "Clasio"

Scuola media e Palestra "D. da Settignano"

Scarperia e San Piero
Scarperia e San Piero Scuola elementare e media "Stefanacci"

Scuola elementare e materna "Carducci"

ITIS “A. Avogadro” (lotto B meccanica)

Scuola materna "Luchini"

Scuola media "Vanni"
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Regione Toscana Legge 289/2002 art. 80 comma 21
Settore sismica - Prevenzione sismica Stato di avanzamento al 31/12/2024

Report analitico per singolo intervento del 2° programma stralcio       allegato 2

25

N. M
o

n
it

Prog. Prov. Comune Descrizione località Tip. 1PS sda

1 130 14306TS001 Siena Provincia Abbadia San Salvatore ITIS "A. Avogadro" e Palestra Abbadia San Salvatore M 1 783.990,81 10
2 131 14306TS002 Siena Comune Abbadia San Salvatore Ist. Compr. "L. da Vinci" (Elem. Media e Palestra) Via La Pace Ndel 881.989,66 0
3 132 14306TS003 Siena Comune Abbadia San Salvatore Scuola Materna e Nido Via Maggio M 489.994,26 10
4 83 14306TS004 Arezzo Provincia Poppi Istituto Professionale Commerciale e Turismo Poppi A 489.994,26 10
5 72 14306TS005 Arezzo Comune Anghiari A 1 195.997,70 10
6 73 14306TS006 Arezzo Comune Anghiari Scuola Materna "F. Testi" La Stazione Ndr 1 195.997,70 10
7 74 14306TS007 Arezzo Comune Bibbiena Scuola Elementare "Gori" Ndr 1 97.998,85 10
8 75 14306TS008 Arezzo Comune Bibbiena Viale Turati A 538.993,68 10
9 77 14306TS009 Arezzo Comune Castel Focognano Scuola Media Comprensoriale e Palestra Rassina A 1 342.995,98 10

10 76 14306TS010 Arezzo Comune Castel Focognano Scuola Elementare Pieve a Socana Ndr 176.397,93 10
11 80 14306TS011 Arezzo Comune Castel San Niccolò Scuola Elementare Materna Strada in Casentino Ndr 538.993,68 10
12 81 14306TS012 Arezzo Comune Castel San Niccolò Strada in Casentino Ndr 1 146.998,28 10
13 78 14306TS013 Arezzo Comune Chitignano A 1 97.998,85 10
14 79 14306TS014 Arezzo Comune Chiusi della Verna Scuola Elementare Materna e Media Ndr 1 293.996,55 10
15 82 14306TS015 Arezzo Comune Monterchi Scuola Elementare Materna e Media Via Protoli A 146.998,28 10
16 86 14306TS016 Arezzo Comune Sansepolcro Scuola Elementare e Palestra "Collodi" Ndr 1.175.986,22 10
17 84 14306TS017 Arezzo Comune Pratovecchio Stia Scuola Media "Sanarelli" Stia - Via Roma Ndr 1 1.420.983,34 10
18 85 14306TS018 Arezzo Comune Pratovecchio Stia Scuola Primaria Consortile (Edificio Ex IPSIA) Pratovecchio A 1 1.126.986,79 10
19 87 14306TS019 Arezzo Comune Talla Scuola Materna N 195.997,70 10
20 103 14306TS020 Lucca Comune Barga Scuola Elementare"De Amicis" Fornaci di Barga Ndel 1 832.990,24 10
21 104 14306TS021 Lucca Comune Barga Scuola Materna Fornaci di Barga Ndr 244.997,13 10
22 105 14306TS022 Lucca Comune Scuola Elementare e Materna Isola Ndr 274.396,78 10
23 106 14306TS023 Lucca Comune Fosciandora Migliano A 1 146.998,28 10
24 107 14306TS024 Lucca Comune Gallicano Scuola Mat., Element., Media e Palestra "L. Puccetti" N 1 186.197,82 10
25 109 14306TS025 Lucca Comune Minucciano Gramolazzo A 1 342.995,98 10
26 110 14306TS026 Lucca Comune Minucciano Scuola Materna Pieve San Lorenzo Ndel 1 78.399,08 10
27 108 14306TS027 Lucca Comune Minucciano Scuola Elementare Pieve San Lorenzo Ndel 1 117.598,62 10
28 111 14306TS028 Lucca Comune Molazzana Scuola Materna Montaltissimo A 1 254.797,01 10
29 112 14306TS029 Lucca Comune Molazzana Scuola Elementare "Don Bosco" Montaltissimo N 1 48.999,43 10
30 113 14306TS030 Lucca Comune Pieve Fosciana A 440.994,83 10
31 114 14306TS031 Lucca Comune Pieve Fosciana Scuola Materna Elem. e Palestra "De Stefani" Ndr 1 244.997,13 10
32 115 14306TS032 Lucca Comune A 137.198,39 10
33 118 14306TS033 Lucca Comune Vagli Sotto Scuola Elementare"Vandelli" Vagli di Sopra N 195.997,70 10
34 117 14306TS034 Lucca Comune Villa Collemandina Scuola Materna M 1 48.999,43 10
35 116 14306TS035 Lucca Comune Villa Collemandina A 1 78.399,08 10
36 89 14306TS036 Firenze Comune Barberino di Mugello Scuola Materna "Don Milani" A 1 146.998,28 10
37 88 14306TS037 Firenze Comune Barberino di Mugello Scuola Elementare "Lorenzo il Magnifico" Cavallina A 1 195.997,70 10
38 90 14306TS038 Firenze Comune Borgo San Lorenzo Scuola Elementare"Dante Alighieri" Via Da Vinci A 1 215.597,47 10
39 91 14306TS039 Firenze Comune Borgo San Lorenzo Via Don Minzoni N 1 244.997,13 10
40 92 14306TS040 Firenze Comune Borgo San Lorenzo Scuola Materna "L. Magnifico" Panicaglia Via del Cantone Ndr 391.995,41 10
41 93 14306TS041 Firenze Comune Dicomano Scuola Mat. Elem. Media e Palestra "D. da SettignanoViale Don Bosco A 1 1.959.977,03 10
42 95 14306TS042 Firenze Comune Londa Scuola Materna "Desiderio da Settignano" Via Roma A 1 97.998,85 0
43 94 14306TS043 Firenze Comune Londa Scuola Elementare e Media Via Roma A 127.398,51 10
44 96 14306TS044 Firenze Comune Marradi Scuola Media Elementare "Dino Campana" A 1 293.996,55 10
45 98 14306TS045 Firenze Comune Rufina A 391.995,41 10
46 97 14306TS046 Firenze Comune Rufina Contea Ndr 587.993,11 10
47 100 14306TS047 Firenze Comune San Godenzo A 1 342.995,98 10
48 99 14306TS048 Firenze Comune Scuola Elem. Media e Palestra Fed. "Stefanacci" Via Trifilò A 1 587.993,11 10
49 101 14306TS049 Firenze Comune Vicchio Scuola Elementare e Materna "Carducci" A 1 881.989,66 10
50 102 14306TS050 Firenze Comune Vicchio Scuola Materna Piazzano A 1 195.997,70 10
51 119 14306TS051 Massa Comune Bagnone Grottò Ndel 1 244.997,13 10
52 120 01708TS001 Massa Comune Filattiera Ndr 1 276.397,93 10
53 121 14306TS053 Massa Comune Filattiera Scuola Materna Via Peschiera Ndr 146.998,28 10
54 123 14306TS054 Massa Comune Fivizzano Scuola Media "Galilei" Monzone demolita! Nd-legno 235.197,24 0
55 122 14306TS055 Massa Comune Fivizzano Scuola Elementare Ceserano A 1 195.997,70 10
56 124 14306TS056 Massa Comune Licciana Nardi Scuola Elementare e Materna Terrarossa Via del Fosso Ndel 1 342.995,98 10
57 125 14306TS057 Massa Comune Mulazzo Arpiola Ndr 372.395,64 10
58 126 14306TS058 Massa Comune Podenzana Scuola Elementare e Materna Montedivalli N 1 244.997,13 10
59 128 14306TS059 Massa Comune Tresana Scuola Materna Barbarsaco A 1 146.998,28 10
60 127 14306TS060 Massa Comune Tresana Barbarsaco A 1 195.997,70 10
61 129 14306TS061 Massa Comune Zeri Scuola Materna, Elementare, Media "Dante" Coloretta N 1 97.998,85 10

61 TOTALE REGIONE TOSCANA 40 22.179.141,21 61

revoca finanziamento (ai sensi art. 1 comma 165 L. 107/2015)

ammessi a finanziamento L. 289/2002 a seguito parere Avvocatura di Stato 19/05/2016 - nota MIT (OGV)

Ente 
benef.

Importo 
assegnato

(Del. CIPE 143/06)

Scuola Elementare + Palestra

Scuola Media (capoluogo) "G. Borghi"

Palestra e Auditorium + Sc. Media

Scuola Elementare  "La Calmette" + auditorium

Fabbriche di Vergemoli
Scuola Materna e Elementare "R. Raffaelli"

Scuola Media Elementare Materna e Palestra

Scuola Elementare e Materna "De Stefani"

Sillano Giuncugnano Scuola Elementare "A. Talani"

Scuola Elementare "G. Pascoli"

Scuola Elementare e Materna "Don Minzoni"

Scuola Media "L. da Vinci"

Scuola Elementare "G. Falcone"

Scuola Media e Palestra "D. da Settignano"

Scarperia e San Piero

Scuola Materna Elementare e Media "Nocetti" + Palestra

Scuola Elementare e Materna

Scuola Materna e Elementare "Livio Galanti"

Scuola Elementare e Media "L. Marsili"
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Regione Toscana Legge 289/2002 art. 80 comma 21
Settore sismica - Prevenzione sismica Stato di avanzamento al 31/12/2024

Report analitico – Attestati di coerenza trasmessi al Ministero allegato 3

n. prog. N. PS data prot. ente ente aggiudicatore prov denominazione località tipo intervento importo finanziato

1 10204TS016 1PS 11/04/2006 110146 Comune Pieve Fosciana LU Sc. Materna "De Stefani" capoluogo adeguamento 200.000,00

2 10204TS001 1PS 17/05/2006 143391 Comune Barga LU Sc. Media "Don Aldo Mei" Fornaci di Barga adeguamento 100.000,00

3 10204TS064 1PS 10/07/2006 195512 Provincia FI Prov. Firenze FI Ist. Professionale "Chino Chini" Borgo San Lorenzo adeguamento/nuova costruzione1.516.000,00

4 10204TS010 1PS 28/09/2006 263435 Comune Gallicano LU ricostruzione ex Sc. Media e uffici "Puccetti" Gallicano nuova costruzione 600.000,00

5 10204TS008 1PS 04/10/2006 268771 Comune Fosciandora LU Sc Elementare e Materna Migliano adeguamento 100.000,00

6 10204TS014 1PS 13/10/2006 278337 Comune Molazzana LU ricostruzione Sc. Elementare "Don Bosco" Montaltissimo nuova costruzione 100.000,00

7 10204TS060 1PS 05/02/2007 33356 Ass. Comuni Stia AR Ristrutt. Sc. Primaria (ex IPSIA) - 1° stralcio adeg. strutt.Pratovecchio adeguamento 200.000,00

8 10204TS043 1PS 30/03/2007 92607 Comune Castel S.Niccolò AR Sc. Media Strada in Casentino adeguamento 250.000,00

9 10204TS073 1PS 20/04/2007 111970 Comune San Godenzo FI Sc. Media - adeg. Palestra e autorimessa capoluogo nuova costruzione 100.000,00

10 10204TS051 1PS 20/04/2007 111985 Comune Poppi AR Sc. Elementare e Media Badia Prataglia adeguamento 200.000,00

11 10204TS015 1PS 25/05/2007 143576 Comune Molazzana LU Sc. Materna Montaltissimo nuova costruzione 100.000,00

13 10204TS025 1PS 18/06/2007 164949 Comune Fivizzano MS ricostruzione Sc. Elementare Gragnola nuova costruzione 100.000,00

14 14306TS047 2PS 22/06/2007 169355 Comune San Godenzo FI Sc. Media - adeg. Palestra e autorimessa capoluogo nuova costruzione 342.995,98

15 10204TS026 1-2PS 24/07/2007 197387 Comune Fivizzano MS Sc. Eelementare Ceserano nuova costruzione 235.997,70

16 14306TS055 1PS 12/09/2007 235620 Comune Pieve S. Stefano AR Sc. Elementare edif. 1, 2, 3, 4 + Palestra capoluogo riparaz. danni e migl. 200.000,00

17 10204TS048 1PS 22/10/2007 273723 Comune Sansepolcro AR Sc. Elementare "De Amicis" capoluogo consolidamento 199.557,00

18 10204TS057 1PS 11/01/2008 9784 Comune Camporgiano LU Sc. Media capoluogo adeguamento "spinto" 200.000,00

19 10204TS003 1PS 31/10/2007 284382 Comune Villa Collemandina LU Sc. Materna capoluogo miglioramento 79.460,35

20 10204TS018 2PS 31/10/2007 284384 Comune Villa Collemandina LU Sc. Materna capoluogo miglioramento 47.125,16

21 14306TS034 2PS 20/02/2008 50321 Comune Borgo San Lorenzo FI Sc. Materna "L. il Magnifico"  ed. B-C Panicaglia adeg. (B) - nuova (C ) 391.995,40

22 14306TS040 1PS 02/04/2008 93290 Comune Fivizzano MS Sc. Materna Soliera nuova costruzione 155.000,00

23 14306TS064 2PS 02/04/2008 93283 Comune Fabbriche di Vallico LU nuova Scuola Materna e Elementare Isola nuova costruzione 274.308,78

24 14306TS022 1PS 02/04/2008 93284 Comune Fabbriche di Vallico LU nuova Scuola Materna e Elementare Isola nuova costruzione 40.000,00

25 10204TS007 1PS 17/04/2008 110809 Comune Anghiari AR Sc. Elementare capoluogo adeguamento 150.000,00

26 10204TS038 1PS 18/04/2008 111873 Comune Anghiari AR Sc. Materna "F. Testi" La Stazione ampliamento -nuova c. 200.000,00

27 10204TS039 2PS 18/04/2008 111893 Comune Anghiari AR Sc. Materna "F. Testi" La Stazione ampliamento -nuova c. 195.997,70

28 14306TS006 2PS 04/06/2008 154205 Comune Rufina FI nuova Sc. Elementare e Materna Contea nuova costruzione 587.993,00

29 12/06/2008 161450 Comune Minucciano LU nuova Sc. Elementare e Materna (Sc. Elem.) Pieve S. Lorenzo 320.000,00

29bis 14306TS046 1PS 31/07/2008 211593 Comune Minucciano LU nuova Sc. Elementare e Materna (Sc. Elem.) Pieve S. Lorenzo nuova costruzione 220.000,00

30 14306TS027 2PS 12/06/2008 161456 Comune Minucciano LU nuova Sc. Elementare e Materna (Sc. Elem.) Pieve S. Lorenzo nuova costruzione 117.598,62

31 10204TS011 1PS 12/06/2008 161464 Comune Minucciano LU nuova Sc. Elementare e Materna (Sc. Materna.) Pieve S. Lorenzo nuova costruzione 80.000,00

32 14306TS026 2PS 12/06/2008 161467 Comune Minucciano LU nuova Sc. Elementare e Materna (Sc. Materna) Pieve S. Lorenzo nuova costruzione 78.399,08

33 10204TS047 1PS 16/06/2008 165397 Comune Ortignano Raggiolo AR Sc. Elementare S. Piero in Frassino ampliamento -nuova c. 25.000,00

34 10204TS046 1PS 16/06/2008 165434 Comune Ortignano Raggiolo AR Sc. Materna S. Piero in Frassino nuova costruzione 150.000,00

35 14306TS066 1PS 19/06/2008 169377 Comune Villafranca L.na MS nuova Sc. Elementare e Media capoluogo nuova costruzione 1.100.000,00

36 10204TS006 1PS 14/07/2008 192406 Comune Castelnuovo G.na LU Sc. Materna via Nicola Fabrizzi capoluogo adeguamento 77.000,00

37 14306TS032 2PS 29/07/2008 210457 Comune Sillano LU Sc. Elementare "A. Tallani" capoluogo adeguamento 137.198,39

38 10204TS013 1PS 31/07/2008 211595 Comune Minucciano LU Sc. Media Gramolazzo adeguamento 100.000,00

39 14306TS057 2PS 20/11/2008 306429 Comune Mulazzo MS Sc. Materna e Elementare Arpiola nuova costruzione 372.395,64

40 14306TS065 1PS 30/12/2008 343180 Comune Podenzana MS Sc. Elementare e Materna Montedivalli nuova costruzione 300.000,00

41 14306TS058 2PS 30/12/2008 343200 Comune Podenzana MS Sc. Elementare e Materna Montedivalli nuova costruzione 244.997,13

42 14306TS019 2PS 28/01/2009 22661 Comune Talla AR nuova sc. Materna capoluogo nuova costruzione 195.997,70

43 10204TS062 1PS 27/02/2009 55271 Comune Barberino di Mugello FI Sc. Materna "Don Milani" capoluogo adeguamento 150.000,00

44 14306TS036 2PS 27/02/2009 55362 Comune Barberino di Mugello FI Sc. Materna "Don Milani" capoluogo adeguamento 146.998,28

45 14306TS063 1PS 27/02/2009 55285 Comune Gallicano LU Sc. Media  (nuovo plesso scolastico - 1°lotto) capoluogo nuova costruzione 80.000,00

46 14306TS024 2PS 27/02/2009 55275 Comune Gallicano LU Sc. Materna, Elem., Media e Palestra (idem) capoluogo nuova costruzione 186.197,82

47 14306TS033 2PS 29/04/2009 114530 Comune Vagli Sotto LU Sc. Elementare "Vandelli" Vagli Sopra nuova costruzione 195.997,70

48 14306TS067 1PS-R 29/04/2009 114538 Provincia AR Poppi AR Istituto Tecnico Commerciale Poppi adeguamento sismico 850.000,00

51 14306TS069 1PS-R 02/07/2009 178848 Comune Dicomano FI Scuola Elementare e Materna "G. Pascoli" (ed. A1)capoluogo adeguamento sismico 250.000,00

52 14306TS018 2PS 07/08/2009 214618 Ass. Comuni Stia AR Scuola primaria ex IPSIA (2° lotto - var1) Pratovecchio adeguamento sismico 1.126.986,79

53 01708TS002 1PS-R 16/11/2009 295173 Comune Minucciano LU nuova Sc. Elementare e Materna (Sc. Elem.) Pieve S. Lorenzo nuova costruzione 100.000,00

54 14306TS004 2PS 16/11/2009 295260 Provincia AR Poppi AR Ist. Prof.le per il Commercio e il Turismo (IPCT) Poppi adeguamento sismico 489.994,26

55 14306TS029 2PS 10/12/2009 318279 Comune Molazzana LU Scuola Elementare "Don Bosco" Montaltissimo adeguamento sismico 48.999,43

56 14306TS023 2PS 22/12/2009 330305 Comune Fosciandora LU Scuola Elementare e Materna Migliano adeguamento sismico 146.903,44

57 10204TS076 1PS 22/12/2009 330328 Comune Vicchio FI Scuola materna Piazzano adeguamento sismico 100.000,00

58 14306TS050 2PS 22/12/2009 330348 Comune Vicchio FI Scuola materna Piazzano adeguamento sismico 195.997,70

59 14306TS068 1PS 22/12/2009 330420 Provincia AR Sansepolcro AR Liceo Scientifico "Città di Piero" Sansepolcro adeguamento sismico 400.000,00
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Regione Toscana Legge 289/2002 art. 80 comma 21
Settore sismica - Prevenzione sismica Stato di avanzamento al 31/12/2024

60 14306TS005 2PS 04/03/2010 60503 Comune Anghiari AR Scuola elementare capoluogo adeguamento sismico 195.997,70

61 14306TS012 2PS 01/04/2010 91270 Comune Castel S. Niccolò AR Scuola media e palestra Strada in Casentino nuova costruzione 146.998,28

62 10204TS042 1PS 01/04/2010 91370 Comune Castel Focognano AR Scuola secondaria di 1° grado "F. Severi"-PalestraRassina adeguamento sismico 100.000,00

63 14306TS009 2PS 01/04/2010 91346 Comune Castel Focognano AR Scuola secondaria di 1° grado "F. Severi"-PalestraRassina adeguamento sismico 342.995,98

66 14306TS025 2PS 03/06/2010 149767 Comune Minucciano LU Sc. Materna e Media - II° lotto Gramolazzo adeguamento sismico 342.995,98

67 14306TS045 2PS 14/06/2010 158640 Comune Rufina FI Sc. Media "L. da Vinci" capoluogo adeguamento sismico 391.995,41

68 14306TS028 2PS 12/08/2010 214437 Comune Molazzana LU Scuola materna Montaltissimo adeguamento sismico 254.797,01

69 14306TS015 2PS 12/08/2010 214428 Comune Monterchi AR Scuola Elementare Materna e Media (Via Protoli)capoluogo adeguamento sismico 146.998,27

70 10204TS002 1PS 09/09/2010 232363 Comune Barga LU Scuola elementare e palestra "De Amicis" I° - II° lottoFornaci di Barga nuova costruzione -deloc. 600.000,00

71 14306TS020 2PS 09/09/2010 232322 Comune Barga LU Scuola elementare e palestra "De Amicis" I° - II° lottoFornaci di Barga nuova costruzione -deloc. 832.990,24

72 10204TS078 1PS 20/09/2010 243351 Provincia SI Abbadia San Salvatore SI I.T.I.S. "A. Avogadro" lotto B (meccanica) Abbadia San Salvatore miglioramento 100.000,00

73 10204TS017 1PS 07/10/2010 256749 Comune Villa Collemandina LU Scuola elementare "G. Pascoli" capoluogo adeguamento sismico 120.000,00

74 14306TS035 2PS 07/10/2010 256771 Comune Villa Collemandina LU Scuola elementare "G. Pascoli" capoluogo adeguamento sismico 78.399,08

75 10204TS019 1PS 03/12/2010 310319 Comune Aulla MS Scuola elementare "R. Micheloni" capoluogo adeguamento sismico 250.000,00

76 14306TS030 2PS 07/02/2011 30076 Comune Pieve Fosciana LU Scuola elementare capoluogo adeguamento sismico 440.994,83

77 10204TS055 1PS 22/02/2011 45494 Comune Pratovecchio AR Scuole elementari "F. Grifeo" capoluogo miglioramento sismico 100.000,00

78 10204TS061 1PS 18/05/2011 127745 Comune Stia AR Scuola media "Sanarelli" capoluogo nuova costruzione - dem. 200.000,00

79 14306TS017 2PS 18/05/2011 127745 Comune Stia AR Scuola media "Sanarelli" capoluogo nuova costruzione - dem. 1.420.983,34

dic-11 80 14306TS021 2PS 09/06/2011 147023 Comune Barga LU Scuola materna Fornaci di Barga nuova costruzione - dem. 244.997,13

81 10204TS029 1PS 17/02/2012 48079 Comune Licciana Nardi MS Scuola Materna e Elementare Terrarossa nuova costruzione -deloc. 200.000,00

82 14306TS056 2PS 17/02/2012 48089 Comune Licciana Nardi MS Scuola Materna e Elementare Terrarossa nuova costruzione -deloc. 342.995,98

83 10204TS040 1PS 05/04/2012 100137 Comune Bibbiena AR Scuole elementare "L. Gori" ala Aa capoluogo nuova costruzione - demol. 250.000,00

84 14306TS007 2PS 05/04/2012 100149 Comune Bibbiena AR Scuole elementare "L. Gori" ala Aa capoluogo nuova costruzione - demol. 97.998,85

85 10204TS049 1PS 05/04/2012 100165 Comune Pieve S. Stefano AR Scuola media "C.T. Crudeli" + Palestra capoluogo adeguamento sismico 100.000,00

86 10204TS041 1PS 18/04/2012 112563 Comune Caprese Michelangelo AR Scuola elementare e media "M. Buonarroti" capoluogo adeguamento sismico 230.000,00

87 10204TS077 1PS 14/06/2012 171571 Comune Vicchio FI Scuola elementare e materna "Carducci" capoluogo adeguamento sismico 88.565,50

88 14306TS049 2PS 14/06/2012 171571b Comune Vicchio FI Scuola elementare e materna "Carducci" capoluogo adeguamento sismico 881.989,66

89 14306TS053 2PS 05/03/2013 62107 Comune Filattiera MS Scuola materna e Refettorio materna, primaria di 1° e 2°capoluogo nuova costruzione - demolizione 146.998,28

90 01708TS001 12PS-R 05/03/2013 62107 Comune Filattiera MS Scuola materna e Refettorio materna, primaria di 1° e 2°capoluogo nuova costruzione - demolizione 276.397,93

91 14306TS043 2PS 20/05/2013 131878 Comune Londa FI Scuola elementare, media e polivalente capoluogo adeguamento sismico 127.398,51

92 10204TS071 1PS 20/08/2013 213164 Comune Rufina FI Scuola materna "Carroll" capoluogo adeguamento sismico 150.000,00

93 14306TS016 2PS 20/08/2013 213167 Comune Sansepolcro AR Scuola elementare "C. Collodi" capoluogo nuova costruzione - demolizione 1.175.986,00

94 10204TS075 1PS 24/09/2013 240969 Comune

Scarperia e
San Piero a Sieve FI Scuola elementare e media capoluogo adeguamento sismico 200.000,00

95 14306TS048 2PS 24/09/2013 240979 Comune

Scarperia e
San Piero a Sieve FI Scuola elementare e media capoluogo adeguamento sismico 587.993,11

96 10204TS021 1PS 28/10/2013 275350 Comune Bagnone MS Palestra scolastica Grottò nuova costruzione - deloc. 250.000,00

97 14306TS051 2PS 28/10/2013 275350/b Comune Bagnone MS Palestra scolastica Grottò nuova costruzione - deloc. 244.997,13

98 14306TS001 2PS 10/12/2013 318036 Provincia SI Abbadia San Salvatore SI I.T.I.S. "A. Avogadro" lotto A (chimica), B (palestra)Abbadia San Salvatore miglioramento 783.990,81

giu-14 99 14306TS031 2PS 13/05/2014 121465 Comune Pieve Fosciana LU Sc. Materna, elementare e Palestra "De Stefani"capoluogo demoliz./ricostruzione 244.997,13

100 10204TS072 1PS 28/10/2014 263735 Comune Scarperia e San Piero FI Scuola Elementare "Clasio" San Piero miglioramento 150.000,00

101 10204TS037 1PS 28/10/2014 263740 Comune Zeri MS Scuola Materna, Elementare, Media "Dante" Coloretta nuova costruzione Pal. 75.000,00

102 14306TS061 2PS 28/10/2014 263746 Comune Zeri MS Scuola Materna, Elementare, Media "Dante" Coloretta nuova costruzione Pal. 97.998,85

giu-15 103 14306TS008 2PS 05/05/2015 106576 Comune Bibbiena AR Scuola media "G. Borghi" capoluogo adeguamento sismico 538.993,68

104 10204TS032 1PS 25/08/2015 182645 Comune Tresana MS Scuole medie ed elementari "L. Marsili" Barbarasco adeguamento sismico 300.000,00

105 14306TS060 2PS 25/08/2015 182663 Comune Tresana MS Scuole medie ed elementari "L. Marsili" Barbarasco adeguamento sismico 195.997,70

106 14306TS011 2PS 31/08/2015 185341 Comune Castel San Niccolò AR Scuola elementare e materna Strada in Casentino demolizione r ricostruzione 538.993,68

107 10204TS044 1PS 25/09/2015 203353 Comune Chitignano AR Scuola elementare "La Calmette" capoluogo adeguamento sismico 50.000,00

108 14306TS013 2PS 25/09/2015 203353 Comune Chitignano AR Scuola elementare "La Calmette" capoluogo adeguamento sismico 97.998,85

109 14306TS003 2PS 30/10/2015 230073 Comune Abbadia San Salvatore SI Sc. Materna Via I° Maggio capoluogo miglioramento 489.991,36

110 10204TS033 1PS 30/10/2015 230110 Comune Tresana MS Sc. Materna Barbarasco adeguamento sismico 150.000,00

111 14306TS059 2PS 30/10/2015 230145 Comune Tresana MS Sc. Materna Barbarasco adeguamento sismico 146.998,28

112 14306TS062 1PS 20/11/2015 248499 Comune Castelnuovo G.na LU Sc. Elementare Carbonaia adeguamento sismico 200.000,00

113 10204TS028 1PS 19/04/2017 205281 Comune Fosdinovo MS Sc. Elementare e Media inf. "Don F.Bonomi" Fosso adeguamento sismico 360.000,00

114 10204TS065 1PS 19/04/2017 205359 Comune Borgo San Lorenzo FI Sc. Primaria "D. Alighieri" (2° lotto) capoluogo adeguamento sismico 100.000,00

115 14306TS038 2PS 19/04/2017 205432 Comune Borgo San Lorenzo FI Sc. Primaria "D. Alighieri" (2° lotto) capoluogo adeguamento sismico 215.597,47

116 10204TS022 1PS 04/05/2017 225084 Comune Casola in Lunigiana MS Sc. Materna capoluogo nuova castruzione 90.000,00

117 10204TS054 1PS 04/05/2017 225232 Comune Pratovecchio Stia AR Sc. Materna "Ghelli" capoluogo adeguamento sismico 100.000,00

118 14306TS010 2PS 24/05/2017 268044 Comune Castel Focognano AR Sc. Primaria Pieve a Socana nuova costruzione in ampliamento176.397,93

119 14306TS041 2PS 26/05/2017 273798 Comune Dicomano FI Sc. Mat., Elem., Med. "D. da Settignano" capoluogo adeguamento sismico 1.959.977,03

120 10204TS070 1PS 21/06/2017 318585 Comune Marradi FI Plesso sc. "Dino Campana" - corpo B capoluogo adeguamento sismico 110.000,00

121 14306TS044 2PS 21/06/2017 318609 Comune Marradi FI Plesso sc. "Dino Campana" - corpo B capoluogo adeguamento sismico 293.996,55

122 10204TS063 1PS 19/07/2017 361832 Comune Barberino di Mugello FI Scuola primaria "Lorenzo il Magnifico" Cavallina adeguamento sismico 200.000,00

123 14306TS063 2PS 18/07/2017 359060 Comune Barberino di Mugello FI Scuola primaria "Lorenzo il Magnifico" Cavallina adeguamento sismico 195.997,70

124 10204TS045 1PS 10/08/2017 393668 Comune Chiusi della Verna AR Sc. Materna Elementare e Media capoluogo adeguamento sismico 100.000,00

125 14306TS014 2PS 10/08/2017 393668 Comune Chiusi della Verna AR Sc. Materna Elementare e Media capoluogo adeguamento sismico 293.996,55

126 10204TS066 1PS 28/03/2018 174969 Comune Borgo San Lorenzo FI Sc. Primaria "Don Minzoni" capoluogo miglioramento sismico 200.000,00

127 14306TS039 2PS 28/03/2018 174975 Comune Borgo San Lorenzo FI Sc. Primaria "Don Minzoni" capoluogo miglioramento sismico 244.997,13

dic-17

giu-12

giu-13

dic-13

dic-14

dic-10

giu-11

dic-16

giu-17

giu-18

giu-10

Pag. 2/2

27

A
O

O
G

R
T

/P
D

 P
ro

t.
 0

06
34

54
 D

at
a 

30
/0

1/
20

25
 o

re
 1

6:
36

 C
la

ss
if

ic
a 

P
.1

10
.0

10
.

Q
u

es
to

 d
o

cu
m

en
to

 è
 c

o
p

ia
 d

el
l'o

ri
g

in
al

e 
in

fo
rm

at
ic

o
 p

re
d

is
p

o
st

o
 e

 c
o

n
se

rv
at

o
 p

re
ss

o
 l'

A
m

m
in

is
tr

az
io

n
e 

sc
ri

ve
n

te
 (

d
.lg

s.
 8

2/
20

05
).



Regione Toscana Legge 289/2002 art. 80 comma 21
Settore sismica - Prevenzione sismica Stato di avanzamento al 31/12/2024

Report analitico – Documenti di attuazione sottoscritti allegato 4

pag. 1/2

28

Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 80, comma 21 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)

DOCUMENTO DI ATTUAZIONE
(Intesa Conferenza Stato-Regioni e Province autonome del 13.10.2005 - art. 3, comma 7 e succ. modif.)

REGISTRO PROGETTI APPROVATI CON DOCUMENTO DI ATTUAZIONE

semestre n. AdC 2PS Prog. data prot. ente ente aggiudicatore prov denominazione località tipo intervento importo finanziato

giu-06 1 1 1PS 10204TS016 14/06/2006 Comune Pieve Fosciana LU Scuola materna "De Stefani" capoluogo adeguamento 200.000,00

dic-06

2 2 1PS 10204TS001 12/09/2006 Comune Barga LU Scuola media "Don Aldo Mei" Fornaci di Barga adeguamento 100.000,00

3 3 1PS 10204TS064 20/11/2006 Provincia FI Prov. Firenze FI Ist. Professionale "Chino Chini" Borgo San Lorenzo nuova costruzione 1.516.000,00

4 4 1PS 10204TS010 27/11/2006 Comune Gallicano LU Ricostruzione ex sc. Media e ufficGallicano nuova costruzione 600.000,00

5 5 1PS 10204TS008 05/12/2006 Comune Fosciandora LU Scuola Elementare e Materna Migliano adeguamento 100.000,00

giu-07

6 6 1PS 10204TS014 18/01/2007 Comune Molazzana LU Ricostruzione Sc. Elementare " Montaltissimo nuova costruzione 100.000,00

7 7 1PS 10204TS060 23/03/2007 3911 Comune Pratovecchio Stia AR Ex IPSIA Pratovecchio adeguamento 200.000,00

8 8 1PS 10204TS043 09/05/2007 7754 Comune Castel S.Niccolò AR Scuola Media Strada in Casentino adeguamento 250.000,00

9 10 1PS 10204TS051 01/06/2007 10459 Comune Poppi AR Scuola Elementare e Media Badia Prataglia adeguamento 200.000,00

10 9 1PS 10204TS073 13/06/2007 11750 Comune San Godenzo FI Scuola Media : Palestra e Audito capoluogo adeguamento 100.000,00

dic-07

11 13 1PS 10204TS025 10/08/2007 416 Comune Fivizzano MS ricostruzione Scuola Elementare Gragnola nuova costruzione 100.000,00

12 11 1PS 10204TS015 10/08/2007 417 Comune Molazzana LU Scuola Materna Montaltissimo adeguamento 100.000,00

13 83 1PS 10204TS040 11/09/2007 18266 Comune Bibbiena AR Scuola Elementare "L. Gori" - alacapoluogo adeguamento 250.000,00

14 14 2PS 14306TS047 28/11/2007 26617 Comune San Godenzo FI Sc. Media - adeg. Palestra e aut capoluogo adeguamento 342.995,98

15 15 1PS 10204TS026 28/12/2007 30228 Comune Fivizzano MS Scuola Elementare - 1PS Ceserano adeguamento 40.000,00

16 15 2PS 14306TS055 28/12/2007 30229 Comune Fivizzano MS Scuola Elementare - 2PS Ceserano adeguamento 195.997,70

giu-08

17 18 1PS 10204TS003 28/02/2008 1265 Comune Camporgiano LU Sc. Media capoluogo adeguamento 200.000,00

18 17 1PS 10204TS057 28/02/2008 1267 Comune Sansepolcro AR Sc. Elementare "E. De Amicis" capoluogo miglioramento, consolidamento 199.557,00

19 16 1PS 10204TS048 13/03/2008 1926 Comune Pieve S. Stefano AR Sc. Elementare + Palestra "Carlo capoluogo riparazione danni e miglioramento 200.000,00

20 22 1PS 14306TS064 23/05/2008 5047 Comune Fivizzano MS Demolizione e ricostruzione sc. Soliera nuova costruzione 155.000,00

21 24 1PS 10204TS007 20/06/2008 6374 Comune Fabbriche di Trassilico LU nuova Scuola Materna e ElementIsola nuova costruzione in legno 40.000,00

22 23 2PS 14306TS022 20/06/2008 6375 Comune Fabbriche di Trassilico LU nuova Scuola Materna e ElementIsola nuova costruzione in legno 274.308,78

23 19 1PS 10204TS018 06/06/2008 5658 Comune Villa Collemandina LU Sc. Materna capoluogo miglioramento 79.460,35

24 20 2PS 14306TS034 06/06/2008 5708 Comune Villa Collemandina LU Sc. Materna capoluogo miglioramento 47.125,16

25 21 2PS 14306TS040 06/06/2008 5710 Comune Borgo San Lorenzo FI Sc. Materna "L. il Magnifico" ed. Panicaglia adeg. (B) - nuova (C ) 391.995,40

dic-08

26 25 1PS 10204TS038 01/08/2008 8395 Comune Anghiari AR Sc. Elementare (edif. 2-3 aule) capoluogo adeguamento 150.000,00

27 26 1PS 10204TS039 01/08/2008 8394 Comune Anghiari AR Sc. Materna "F. Testi" La Stazione nuova costruzione e ampl. 200.000,00

28 27 2PS 14306TS006 01/08/2008 8396 Comune Anghiari AR Sc. Materna "F. Testi" La Stazione nuova costruzione e ampl. 195.997,70

29 28 2PS 14306TS046 22/07/2008 7792 Comune Rufina FI nuova Sc. Elementare e MaternaContea nuova costruzione 587.993,11

30 29bis 1PS 10204TS012 24/10/2008 11480 Comune Minucciano LU Pieve S. Lorenzo nuova costruzione 220.000,00

31 30 2PS 14306TS027 24/09/2008 9924 Comune Minucciano LU Pieve S. Lorenzo nuova costruzione 117.598,62

32 31 1PS 10204TS011 24/09/2008 9917 Comune Minucciano LU Pieve S. Lorenzo nuova costruzione 80.000,00

33 32 2PS 14306TS026 24/09/2008 9923 Comune Minucciano LU Pieve S. Lorenzo nuova costruzione 78.399,08

34 33 1PS 10204TS047 28/08/2008 9040 Comune Ortignano Raggiolo AR Sc. Elementare S. Piero in Frassino nuova costruzione e ampl. 25.000,00

35 34 1PS 10204TS046 28/08/2008 9039 Comune Ortignano Raggiolo AR Sc. Materna S. Piero in Frassino nuova costruzione e ampl. 150.000,00

36 35 1PS 14306TS066 24/09/2008 9943 Comune Villafranca L.na MS nuova Sc. Elementare e Media capoluogo nuova costruzione 1.100.000,00

37 36 1PS 10204TS006 08/10/2008 10551 Comune Castelnuovo G.na LU Sc. Materna - v. Fabrizi capoluogo adeguamento 77.000,00

38 38 1PS 10204TS013 24/10/2008 11482 Comune Minucciano LU Sc. Media Gramolazzo adeguamento 100.000,00

giu-09

39 37 2PS 14306TS032 05/02/2009 953 Comune Sillano LU Sc. Elementare "A. Tallani" capoluogo adeguamento 137.198,39

40 40 1PS 14306TS065 11/02/2009 1332 Comune Podenzana MS Sc. Elementare e Materna Montedivalli nuova costruzione 300.000,00

41 41 2PS 14306TS058 11/02/2009 1333 Comune Podenzana MS Sc. Elementare e Materna Montedivalli nuova costruzione 244.997,13

42 39 2PS 14306TS057 03/03/2009 2542 Comune Mulazzo MS Sc. Materna e Elementare Arpiola nuova costruzione 372.395,64

43 42 2PS 14306TS019 18/03/2009 3253 Comune Talla AR nuova sc. Materna capoluogo nuova costruzione 195.997,70

44 46 2PS 14306TS024 21/04/2009 5131 Comune Gallicano LU capoluogo nuova costruzione 186.197,82

45 45 1PS 14306TS063 21/04/2009 5132 Comune Gallicano LU capoluogo nuova costruzione 80.000,00

46 43 1PS 10204TS062 30/04/2009 5574 Comune Barberino di Mugello FI Sc. Materna "Don Milani" capoluogo adeguamento 150.000,00

47 44 2PS 14306TS036 30/04/2009 5576 Comune Barberino di Mugello FI Sc. Materna "Don Milani" capoluogo adeguamento 146.998,28

dic-09

48 51 1PS 14306TS069 03/07/2009 8205 Comune Dicomano FI Scuola Elementare e Materna "G. capoluogo adeguamento 250.000,00

49 47 2PS 14306TS033 09/09/2009 10791 Comune Vagli Sotto LU Sc. Elementare "Vandelli" Vagli Sopra nuova costruzione 195.997,70

50 52 2PS 14306TS018 01/10/2009 12057 Ass. Comuni Pratovecchio Stia AR Scuola primaria ex IPSIA (2° lottoPratovecchio adeguamento 1.126.986,79

51 53 1PS 01708TS002 29/01/2010 998 Comune Minucciano LU Pieve S. Lorenzo nuova costruzione 100.000,00

52 57 1PS 10204TS076 29/03/2010 4370 Comune Vicchio FI Scuola materna Piazzano adeguamento 100.000,00

53 58 2PS 14306TS050 29/03/2010 4371 Comune Vicchio FI Scuola materna Piazzano adeguamento 195.997,70

54 55 2PS 14306TS029 29/03/2010 4383 Comune Molazzana LU Scuola Elementare "Don Bosco" Montaltissimo nuova costruzione 48.999,43

55 56 2PS 14306TS023 29/03/2010 4381 Comune Fosciandora LU Scuola Elementare e Materna Migliano adeguamento 146.903,44

56 60 2PS 14306TS005 23/04/2010 5623 Comune Anghiari AR Scuola elementare capoluogo adeguamento 195.997,70

57 62 1PS 10204TS042 27/05/2010 7090 Comune Castel Focognano AR Scuola secondaria di 1° grado "F.Rassina adeguamento 100.000,00

58 63 2PS 14306TS009 27/05/2010 7091 Comune Castel Focognano AR Scuola secondaria di 1° grado "F.Rassina adeguamento 342.995,98

59 67 2PS 14306TS045 22/06/2010 8156 Comune Rufina FI capoluogo adeguamento 391.995,41

Aggiornamento: 30/06/2023

B3/1/1093

B3/1/1704

B3/1/2484

B3/1/2459

B3/1/2602

B3/1/32

nuova Sc. Elementare e Materna (Sc. Elem.)

nuova Sc. Elementare e Materna (Sc. Elem.)

nuova Sc. Elementare e Materna (Sc. Materna)

nuova Sc. Elementare e Materna (Sc. Materna)

Sc. Materna, Elem., Media e Palestra (nuovo plesso scol. - 1°lotto)

Sc. Media  (nuovo plesso scolastico - 1°lotto)

nuova Sc. Elementare e Materna (Sc. Elem.)

Sc. Media "L. da Vinci"
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giu-10

60 54 2PS 14306TS004 13/07/2010 8991 Provincia AR Poppi AR Ist. Prof.le per il Commercio e il Poppi adeguamento 489.994,26

61 61 2PS 14306TS012 22/07/2010 9399 Comune Castel S. Niccolò AR Scuola media e palestra Strada in Casentino nuova costruzione dem/ric 146.998,28

62 66 2PS 14306TS025 09/09/2010 10530 Comune Minucciano LU Gramolazzo adeguamento 342.995,98

63 70 1PS 10204TS002 15/09/2010 10850 Comune Barga LU Fornaci di Barga nuova costruzione deloc. 600.000,00

64 71 2PS 14306TS020 15/09/2010 10852 Comune Barga LU Fornaci di Barga nuova costruzione deloc. 832.990,24

65 68 2PS 14306TS028 27/10/2010 12624 Comune Molazzana LU Scuola materna Montaltissimo adeguamento 254.797,01

66 69 2PS 14306TS015 29/11/2010 14206 Comune Monterchi AR Scuola Elementare Materna e Medicapoluogo adeguamento 146.998,27

67 72 1PS 10204TS078 15/12/2010 14958 Provincia SI Abbadia San Salvatore SI Abbadia San Salvatore miglioramento 100.000,00

68 73 1PS 10204TS017 28/12/2010 15417 Comune Villa Collemandina LU Scuola elementare "G. Pascoli" capoluogo adeguamento 120.000,00

69 74 2PS 14306TS035 28/12/2010 15416 Comune Villa Collemandina LU Scuola elementare "G. Pascoli" capoluogo adeguamento 78.399,08

giu-11
70 75 1PS 10204TS019 24/02/2011 2934 Comune Aulla MS capoluogo adeguamento 250.000,00

71 77 1PS 10204TS055 01/04/2011 5632 Comune Pratovecchio Stia AR Scuole elementari "F. Grifeo" Pratovecchio nuova costruzione 100.000,00

dic-11

72 80 2PS 14306TS021 08/07/2011 11161 Comune Barga LU Scuola materna Fornaci di Barga nuova costruzione dem/ric 244.997,13

73 78 1PS 10204TS061 05/07/2011 10930 Comune Pratovecchio Stia AR Stia nuova costruzione dem/ric 200.000,00

74 79 2PS 14306TS017 05/07/2011 10931 Comune Pratovecchio Stia AR Stia nuova costruzione dem/ric 1.420.983,34

giu-12

75 76 2PS 14306TS030 23/03/2012 3274 Comune Pieve Fosciana LU Scuola elementare capoluogo adeguamento 440.994,83

76 48 1PS 14306TS067 23/04/2012 4589 Provincia AR Poppi AR Ist. Prof.le per il Commercio e il Poppi adeguamento 850.000,00

77 59 1PS 14306TS068 23/04/2012 4592 Provincia AR Sansepolcro AR Liceo Scientifico "Città di Piero" Sansepolcro adeguamento 400.000,00

78 82 2PS 14306TS056 01/06/2012 6576 Comune Licciana Nardi MS Scuola Materna e Elementare Terrarossa nuova costruzione deloc. 342.995,98

79 84 2PS 14306TS007 28/05/2012 6285 Comune Bibbiena AR capoluogo nuova costruzione dem/ric 97.998,85

dic-12

80 85 1PS 10204TS049 17/07/2012 8698 Comune Pieve S. Stefano AR Scuola media "C.T. Crudeli" + Pacapoluogo nuova costruzione 100.000,00

81 86 1PS 10204TS041 17/07/2012 8699 Comune Caprese Michelangelo AR Scuola elementare e media "M. Bucapoluogo adeguamento 230.000,00

82 81 1PS 10204TS029 19/09/2012 11088 Comune Licciana Nardi MS Scuola Materna e Elementare Terrarossa nuova costruzione deloc. 200.000,00

83 87 1PS 10204TS077 19/09/2012 11094 Comune Vicchio FI Scuola elementare e materna "Cacapoluogo adeguamento 88.565,50

84 88 2PS 14306TS049 19/09/2012 11097 Comune Vicchio FI Scuola elementare e materna "Cacapoluogo adeguamento 881.989,66

dic-13

85 91 2PS 14306TS043 23/07/2013 12554 Comune Londa FI Scuola elementare, media e polivcapoluogo adeguamento 127.398,51

86 89 2PS 14306TS053 11/09/2013 14573 Comune Filattiera MS Scuola materna e refettorio capoluogo nuova costruzione dem/ric 146.998,28

87 90 1-2PS-R 01708TS001 11/09/2013 14572 Comune Filattiera MS Scuola materna e refettorio capoluogo nuova costruzione dem/ric 276.397,93

88 92 1PS 10204TS071 12/11/2013 18806 Comune Rufina FI Scuola materna "Carroll" capoluogo adeguamento 150.000,00

89 93 2PS 14306TS016 19/11/2013 19257 Comune Sansepolcro AR Scuola elementare "C. Collodi" capoluogo nuova costruzione dem/ric 1.175.986,22

90 94 1PS 10204TS075 13/05/2014 7816 Comune Scarperia e San Piero FI Scuola elementare e media capoluogo adeguamento e dem/ric Pal 200.000,00

91 95 2PS 14306TS048 13/05/2014 7817 Comune Scarperia e San Piero FI Scuola elementare e media capoluogo adeguamento e dem/ric Pal 587.993,11

giu-14

92 96 1PS 10204TS021 06/03/2014 2812 Comune Bagnone MS Palestra scolastica Grottò nuova costruzione deloc. 250.000,00

93 97 2PS 14306TS051 06/03/2014 2811 Comune Bagnone MS Palestra scolastica Grottò nuova costruzione deloc. 244.997,13

94 98 2PS 14306TS001 01/04/2014 4844 Provincia SI Abbadia San Salvatore SI ITIS "Avogadro" lotto A-C palestr capoluogo miglioramento 783.990,81

dic-14 95 99 2PS 14306TS031 08/08/2014 13306 Comune Pieve Fosciana LU Polo scolastico e Palestra capoluogo nuova costruzione dem/ric 244.997,13

giu-15

96 100 1PS 10204TS072 25/02/2015 2328 Comune Scarperia e San Piero FI Scuola Elementare "Clasio" San Piero miglioramento 150.000,00

97 101 1PS 10204TS037 19/02/2015 2058 Comune Zeri MS Scuola Materna, Elementare, MedColoretta nuova costruzione (Palestra) 75.000,00

98 102 2PS 14306TS061 19/02/2015 2059 Comune Zeri MS Scuola Materna, Elementare, MedColoretta nuova costruzione (Palestra) 97.998,85

99 103 2PS 14306TS008 16/06/2015 8328 Comune Bibbiena AR Scuola media "G. Borghi" caploluogo adeguamento 538.993,68

giu-16 100 112 1PS 14306TS062 23/03/2016 5260 Comune Castelnuovo G.na LU Scuola Elementare caploluogo adeguamento 200.000,00

dic-16

101 104 1PS 10204TS032 08/07/2016 14268 Comune Tresana MS Scuole medie ed elementari "L. MaBarbarasco adeguamento 300.000,00

102 105 2PS 14306TS060 08/07/2016 14266 Comune Tresana MS Scuole medie ed elementari "L. MaBarbarasco adeguamento 195.997,70

103 106 2PS 14306TS011 15/07/2016 14775 Comune Castel San Niccolò AR Scuola elementare e materna Strada in Casentino nuova costruzione dem/ric 538.993,68

104 107 1PS 10204TS044 08/07/2016 14265 Comune Chitignano AR Scuola elementare "La Calmette" capoluogo adeguamento 50.000,00

105 108 2PS 14306TS013 08/09/2016 17178 Comune Chitignano AR Scuola elementare "La Calmette" capoluogo adeguamento 97.998,85

106 109 2PS 14306TS003 08/09/2016 17176 Comune Abbadia San Salvatore SI Sc. Materna Via I° Maggio capoluogo miglioramento 489.991,36

107 110 1PS 10204TS033 08/07/2016 14267 Comune Tresana MS Sc. Materna Barbarasco adeguamento 150.000,00

108 111 2PS 14306TS059 04/07/2016 14235 Comune Tresana MS Sc. Materna Barbarasco adeguamento 146.998,28

giu-17

109 114 1PS 10204TS065 22/06/2017 7027 Comune Borgo San Lorenzo FI Sc. Elementare "D. Alighieri" capoluogo adeguamento 100.000,00

110 115 2PS 14306TS038 22/06/2017 7028 Comune Borgo San Lorenzo FI Sc. Elementare "D. Alighieri" capoluogo adeguamento 215.597,47

111 113 1PS 10204TS028 22/06/2017 7029 Comune Fosdinovo MS Sc. Elementare e media capoluogo adeguamento 360.000,00

dic-17

112 119 2PS 14306TS041 04/08/2017 8225 Comune Dicomano FI Sc. Mat., Elem., Med. "D. da Sett capoluogo adeguamento 1.959.977,03

113 116 1PS 10204TS022 04/08/2017 8226 Comune Casola in L.na MS Sc. Materna capoluogo nuova costruzione 90.000,00

114 117 1PS 10204TS054 04/08/2017 8227 Comune Pratovecchio Stia AR Sc. Materna "Ghelli" capoluogo nuova scuola – revocato 100.000,00

115 120 1PS 10204TS070 13/09/2017 9119 Comune Marradi FI Plesso sc. "Dino Campana" - corcapoluogo adeguamento 110.000,00

116 121 2PS 14306TS044 13/09/2017 9122 Comune Marradi FI Plesso sc. "Dino Campana" - corcapoluogo adeguamento 293.996,55

117 118 2PS 14306TS010 13/09/2017 9124 Comune Castel Focognano AR Sc. Primaria Pieve a Socana nuova costruzione e ampl. 176.397,93

118 122 1PS 10204TS063 19/10/2017 11237 Comune Barberino di Mugello FI Scuola primaria "Lorenzo il MagniCavallina nuova costruzione 200.000,00

119 123 2PS 14306TS037 19/10/2017 11239 Comune Barberino di Mugello FI Scuola primaria "Lorenzo il MagniCavallina nuova costruzione 195.997,70

giu-18

120 124 1PS 10204TS045 20/03/2018 2418 Comune Chiusi della Verna AR capoluogo nuova costruzione dem/ric 100.000,00

121 125 2PS 14306TS014 20/03/2018 2415 Comune Chiusi della Verna AR capoluogo nuova costruzione dem/ric 293.996,55

122 126 1PS 10204TS066 06/06/2018 5852 Comune Borgo San Lorenzo FI Sc. Primaria "Don Minzoni" capoluogo nuova costruzione 200.000,00

123 127 2PS 14306TS039 06/06/2018 5853 Comune Borgo San Lorenzo FI Sc. Primaria "Don Minzoni" capoluogo nuova costruzione 244.997,13

Sc. Materna e Media - II° lotto

Scuola elementare e palestra "De Amicis" I° - II° lotto

Scuola elementare e palestra "De Amicis" I° - II° lotto

I.T.I.S. "A. Avogadro" lotto B (meccanica)

Scuola elementare "R. Micheloni"

Scuola media "Sanarelli"

Scuola media "Sanarelli"

Scuole elementare "L. Gori" ala Aa

Sc. Materna Elementare e Media via I° Maggio

Sc. Materna Elementare e Media via I° Maggio
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Regione Toscana Legge 289/2002 art. 80 comma 21
Settore sismica - Prevenzione sismica Stato di avanzamento al 31/12/2024

Interventi con revoca del finanziamento allegato 5

30

cod. prog. prov ente comune denominazione intervento Revoca

1 14306TS002 SI Abbadia San Salvatore Abbadia San Salvatore sc. Elementare Media e Palestra  €         881.989,66 L. 107/2015 

2 10204TS027 MS Provincia di MS Fivizzano I.T.C. "A.S. Sambuchi" di Fivizzano  €         200.000,00 L. 107/2015 

3 10204TS069 FI Londa Londa sc. materna "D. da Settignano"  €         150.000,00 L. 107/2015 

4 14306TS042 FI Londa Londa sc. materna "D. da Settignano"  €            97.998,85 L. 107/2015 

5 10204TS074 FI Scarperia e San Piero Scarperia e San Piero Asilo nido  €            50.000,00 L. 107/2015 

6 10204TS079 SI Radicofani Radicofani sc. materna "Luchini"  €            50.000,00 L. 107/2015 

7 10204TS080 GR Castell'Azzara Castell'Azzara sc. media "Vanni"  €            50.000,00 L. 107/2015 

8 14306TS054 MS Fivizzano Fivizzano sc. Media "Galilei" loc. Monzone  €         235.197,24 L. 107/2015 

9 10204TS020 MS Aulla Aulla sc. Elementare Serricciolo  €         100.000,00 L. 107/2015 

10 10204TS054 AR Pratovecchio e Stia Pratovecchio e Stia sc. Materna "L. Ghelli"  €         100.000,00 rinuncia 

Totale  €      1.915.185,75 

Importo Delibera 
CIPE
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Regione Toscana Legge 289/2002 art. 80 comma 21
Settore sismica - Prevenzione sismica Stato di avanzamento al 31/12/2024

allegato 6
Interventi con livello di criticità per la Task Force Edilizia Scolastica (TFES) 

31

N. TF ID PROV. BENEFICIARIO

13 14308 0 AR COMUNE DI BIBBIENA

29 14344 0 FI COMUNE DI MARRADI

31 14329 0 LU COMUNE DI MOLAZZANA

38 10228 0 MS COMUNE DI FOSDINOVO

1 14328 0 LU COMUNE DI MOLAZZANA

2 10229 0 MS COMUNE DI LICCIANA NARDI

3 14356 0 MS COMUNE DI LICCIANA NARDI

4 10221 0 MS COMUNE DI BAGNONE

5 14351 0 MS COMUNE DI BAGNONE

6 10237 0 MS COMUNE DI ZERI

7 14361 0 MS COMUNE DI ZERI

8 01701 0 MS COMUNE DI FILATTIERA

9 14353 0 MS COMUNE DI FILATTIERA

10 14348 0 FI COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

11 10263 0 FI COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

12 10240 0 AR COMUNE DI BIBBIENA

14 10266 0 FI COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

15 14339 0 FI COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

16 14310 0 AR COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO

17 14309 0 AR COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO

18 14311 0 AR COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLÒ

19 0 LU COMUNE DI CASTELNUOVO GARFAGNANA

20 10206 0 LU COMUNE DI CASTELNUOVO GARFAGNANA

21 10244 0 AR COMUNE DI CHITIGNANO

22 14313 0 AR COMUNE DI CHITIGNANO

23 10245 0 AR COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA

24 14314 0 AR COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA

25 14323 0 LU COMUNE DI FOSCIANDORA

27 14343 0 FI COMUNE DI LONDA

28 10270 0 FI COMUNE DI MARRADI

30 10214 0 LU COMUNE DI MOLAZZANA

32 14366 0 MS COMUNE DI VILLAFRANCA IN LUNIGIANA

33 14337 0 FI COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

34 14307 0 AR COMUNE DI BIBBIENA

35 10265 0 FI COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

36 14338 0 FI COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

37 10215 0 LU COMUNE DI MOLAZZANA

39 14341 0 FI COMUNE DI DICOMANO

26 10254 revoca AR COMUNE DI PRATOVECCHIO E STIA

CRITICITA' 
AL 

31/12/2023

legenda
CRITICITA’

3 0

2 0

1 0
0 38 intervento chiuso – saldo

revoca 1 intervento revocato

totale 39

criticità alta: in attesa della richiesta della 
2^rata o senza comunicazioni recenti
criticità media: in attesa richiesta della 
richiesta di saldo (1PS) o della 2^rata (2PS)
nessuna criticità: in attesa della richiesta di 
saldo, comunicazioni attive
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