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Avanzamento finanziario del PSR 2014-20 al 31 ottobre 2021 con pagamenti 
al 26 novembre

❖Spesa pubblica programmata

per il periodo di programmazione

2014-20: € 949.420.223

❖Impegnato il 97% delle risorse 

programmate 2014-20 (impegni 

intesi come somma dei contratti 

giuridicamente vincolanti e dei 

contributi potenzialmente erogabili 

in base alle graduatorie 

approvate)

Pagato al 26/11/21 il 67% delle 

risorse programmate 2014-20.



Avanzamento finanziario del PSR 2014-22 al 31 ottobre 2021 con pagamenti 
al 26 novembre

❖Spesa pubblica programmata per il

periodo di programmazione 2014-22: €

1.291.647.585

❖Impegnato il 79% delle risorse 

programmate 2014-22 (impegni intesi 

come somma dei contratti 

giuridicamente vincolanti e dei 

contributi potenzialmente erogabili in 

base alle graduatorie approvate)

❖Pagato il 49% delle risorse

programmate 2014-22.
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Avanzamento PSR. Confronto pagamenti con risorse programmate 2014-22 
per misura

MISURA
DOTAZIONE FINANZIARIA 

2014-22

PAGAMENTI AL 

26/11/2021

% AVANZAMENTO 

PAGAMENTI SU 

PROGRAMMATO

1 12.833.022 1.965.035 15%
2 21.066.480 5.618.010 27%
3 17.302.600 6.467.454 37%
4 350.499.834 143.863.613 41%
5 22.970.900 1.755.494 8%
6 103.508.580 53.606.560 52%
7 45.820.000 16.620.410 36%
8 156.177.840 70.965.843 45%
10 72.987.792 32.963.889 45%
11 269.172.500 198.500.994 74%
13 49.675.530 40.500.269 82%
14 72.900 32.078 44%
15 2.618.500 1.454.039 56%
16 55.556.153 15.771.433 28%
19 74.103.860 22.963.894 31%
20 15.438.090 4.631.839 30%
21 18.988.404 14.135.826 74%
MD 2.854.600 1.322.973 46%

TOT 1.291.647.585 633.139.653 49%



Avanzamento finanziario del PSR 2014-22 per Priorità e Focus area

Avanzamento finanziario per Priorità (programmato e pagamenti)

Priorit

à

Sottomisure/Opera

zioni
Descrizione

Risorse 

programmate 

2014-22

Pagamenti 

26/11/2021

Pagamenti/

programma

to

a b c e g=e/c

2
4.1.1-4.1.2-4.1.6-4.3.2-6.1-

6.4.1-16.9-1.1-1.2-1.3-2.1-

2.3-16.1-16.2

Potenziare in tutte le regioni la 

redditività delle aziende agricole e la 

competitività dell'agricoltura in tutte le 

sue forme, promuovere tecnologie  

innovative per le aziende agricole e la 

gestione sostenibile delle foreste

306.362.998 137.789.674 45%

3

Sottomisura 3.1- 3.2-4.1.3-

4.2.1-4.2.2-5.1-5.2-8.6-14.1-

16.3-16.4-1.1-1.2-1.3-2.1-

2.3-16.1-16.2

Promuovere l'organizzazione della 

filiera alimentare, compresa la 

trasformazione e commercializzazione 

dei prodotti agricoli, il benessere degli  

animali e la gestione dei rischi nel 

settore agricolo

243.201.125 98.189.720 40%

4

4.3.1 - 4.4.1 - 4.4.2 - 7.1 -

8.1 - 8.4 - 8.5 - 10.1.1 -

10.1.3 - 10.1.4 - 10.1.5 -

10.2 - 11.1 - 11.2 - 13.1 -

13.2 - 13.3 - 15.1 - 16.5 -

16.8e  1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 

16.1 e 16.2 per competenza

Preservare, ripristinare e valorizzare 

gli ecosistemi connessi all'agricoltura 

e alla silvicoltura
453.812.476 293.198.215 65%

5

4.1.4 -4.1.5-6.4.2- 7.2 - 16.6 

-10.1.2-8.3 e1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.3, 16.1 e16.2per 

competenza

Incentivare l'uso efficiente delle 

risorse e il passaggio a un'economia a 

basse emissioni di carbonio e 

resiliente al clima nel settore 

agroalimentare e forestale

155.874.435 58.708.842 38%

6
19.1, 19.2, 19.3, 19.4, e 7.3

Adoperarsi per l'inclusione sociale, la 

riduzione della povertà e lo sviluppo 

economico nelle zone rurali
114.103.859 39.298.390 34%

AT ASSISTENZA TECNICA 15.438.091 4.631.839 30%

MD MISURE DISCONTINUE 2.854.601 1.322.973 46%

TOTALE 1.291.647.584 633.139.653 49%

Avanzamento finanziario per  focus area (programmato e pagamenti)

FA Descrizione

Risorse 

programmate 

2014-22

Pagamenti 

26/11/2021

Pagamenti/

programma

to

a b c e g=e/c

2a

Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende 

agricole e incoraggiare la ristrutturazione e 

l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per 

aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato 

nonché la diversificazione 

187.873.970 68.886.300 37%

2b
Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati 

nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio 

generazionale 
118.489.028 68.903.374 58%

3a

Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli 

meglio nella filiera agro-alimentare attraverso i regimi di 

qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti 

agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere

215.812.971 96.073.183 45%

3b Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali 27.388.154 2.116.537 8%

P4
Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi 

all'agricoltura e alla silvicoltura 453.812.476 293.198.215 65%

5a Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura 14.788.829 785.732 5%

5c
Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia 

rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e  residui e altre 

materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia
22.983.189 4.027.969 18%

5d
Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca 

prodotte dall'agricoltura 43.300.979 21.444.039 50%

5e
Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel 

settore agricolo e forestale 74.801.438 32.451.102 43%

6b Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali 74.103.859 22.963.894 31%

6c
Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie 

di dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone 

rurali
40.000.000 16.334.496 41%

A.T. Assistenza Tecnica 15.438.091 4.631.839 30%

MD Misure discontinue 2.854.601 1.322.973 46%

TOTALE 1.291.647.585 633.139.653 49%



Pagamenti per tipologie di intervento (investimenti, premi ecc.)

Gruppi di misure
PAGATO CUMULATIVO DAL 

1.1.16 AL 26.11.21
% sul totale

Misure a 
investimento 250.982.504,19 40%

Misure a premio 215.002.676,21 34%

Misura 21 -
anticovid 14.135.826,41 2%

Leader 22.071.579,74 3%

Banda Larga 16.009.767,63 3%

Trascinamenti 110.828.306,85 18%

Assistenza tecnica
4.108.991,54 1%

totale 633.139.652,57 100%



Avanzamento pagamenti per annualità

ANNO PAGATO DA ARTEA %

2016 61.440.717,81 10%

2017 97.384.706,10 15%

2018 101.493.486,13 16%

2019 147.385.999,86 23%

2020 113.022.172,39 18%

2021 112.412.570,28 18%

totale 633.139.652,57 100%



Obiettivo di spesa N+3

ANDAMENTO DEI PAGAMENTI IN RAPPORTO ALL'OBIETTIVO DI SPESA 2021

AL LORDO DEL PREFINANZIAMENTO al 26/11/2021
2 B C D = 3%A E = C + D F = E/B G = E- B H = G/B

Programmato 
2014/2020

OBIETTIVO DI SPESA 
CUMULATO AL 2021

Pagato cumulato Prefinaziamento Pagato cumulato + 
PREFINAZIAMENTO

Percentuale di 
avanzamento della spesa

Discostamento 
dall'obiettivo 2021

Discostamento 
dall'obiettivo 2021 in %

949.420.223 640.341.694 633.139.653 28.855.241 661.994.894 103,38% 21.653.200 3,38%

-

AL NETTO DEL PREFINAZIAMENTO al 26/11/2021
A B C D E F = C/B G = C - B H = G/B

Programmato 
2014/2020

OBIETTIVO DI SPESA 
CUMULATO AL 2021

Pagato cumulato Percentuale di 
avanzamento della spesa

Discostamento 
dall'obiettivo 2021

Discostamento 
dall'obiettivo 2021 in %

949.420.223 640.341.694 633.139.653 98,88% -7.202.042 -1,12%

Pagamenti in rendicontazione a dicembre

- Investimenti : 12 milioni

- Premi: 15 milioni

AL NETTO DEL PREFINAZIAMENTO al 31/12/2021
A B C D E F = C/B G = C - B H = G/B

Programmato 
2014/2020

OBIETTIVO DI SPESA 
CUMULATO AL 2021

Pagato cumulato Percentuale di 
avanzamento della spesa

Discostamento 
dall'obiettivo 2021

Discostamento 
dall'obiettivo 2021 in %

949.420.223 640.341.694 660.000.000 103,07% 19.658.306 3,07%

Pagamenti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021: 140 milioni di €



PREVISIONE DI SPESA  PER OBIETTIVO 2022

Obiettivo di spesa 2022 766.140.893
Pagato da Artea al 26.11.21 633.139.653
Da pagare per conseguire obiettivo di spesa 2022 (al netto del prefinanziamento) 133.001.240

TOTALE POTENZIALMENTE PAGABILE AL 31/12/2022

Gruppi di misure
Potenzialità 

spesa
% Riduzione su 

potenzialità spesa
Previsione di 

spesa
% sul 
totale

Misure a investimento 126.102.241 40% 77.148.624 53%
Misure a premio 49.000.000 100% 49.000.000 34%
Leader 19.821.079 30% 14.797.188 10%
Banda Larga 2.440.000 100% 2.440.000 2%
Trascinamenti 1.000.000 100% 1.000.000 1%
Assistenza tecnica 1.000.000 100% 1.000.000 1%

TOTALE PREVISIONI DI SPESA PER L'ANNO 2022 199.363.320 145.385.812 100%
Dati potenzialità di spesa da sistema Artea



- ATTUAZIONE BUL



I fondi FEASR sono stati impegnati attraverso due convenzioni:

1. la prima convenzione – intervento diretto - è stata revisionata per maggiori costi, portando il totale da Euro 

12.675.000 a Euro 18.173.020,26, di cui imponibile per Euro 16.491.736,06 a carico FEASR + IVA a carico 

fondi Regione Toscana.

2. la seconda convenzione – intervento in concessione - ha subito una prima riduzione di importo a causa del 

ribasso d’asta, un incremento a causa di un addendum per ampliare la copertura di UI servite per una cifra che 

arriva a Euro 14.882.078, di cui imponibile di Euro 13.038.253 a carico FEASR + IVA a carico FSC.

Complessivamente, in riferimento ai cluster C2 e D le quantità a piano sono:

BUL – SINTESI

Cluster C2 e D Popolazione e UI serviti con piani vigenti UI non servite

Comuni Popolazione

UI (Unità 

immobiliari)

di cui UI

over 100

di cui UI

over 30 (case sparse)

FEASR DIRETTO 6 29.192 24.859 16.158 8.701 4.797

FEASR CONCESSIONE 98 218.639 162.008 134.734 27.274 29.305

TOTALE FEASR 104 247.831 186.867 150.892 35.975 34.102

In fase attuativa 4 comuni sono risultati già coperti da servizi BUL forniti da operatori 

commerciali



Gli interventi finanziati consentiranno di raggiungere entro il 2023 l’89,2% di unità 

immobiliari nelle aree rurali C e D bianche della regione Toscana previste dal 

Progetto Banda Ultra Larga, tenuto conto anche dei n.52 Comuni serviti con fondi 

FESR e dei n.4 Comuni già coperti da operatori commerciali, di cui:

BUL – ATTUAZIONE E RISULTATI 

La percentuale rimanente del 10,8% delle unità immobiliari nelle aree rurali C e D bianche della 

Regione Toscana previste dal Progetto Banda Ultralarga, riconducibili prevalentemente alla 

tipologia “case sparse”, verrà coperto con l’attuazione del PNRR.

❑ Il 16,7% con velocità in download di almeno 30 mbps con tecnologia FWA e/o FTTC

❑ Il 72,5% con velocità in download di almeno 100 mbps con tecnologia FTTH e/o FTTC

Il liquidato, esclusi trascinamenti, ammonta a € 16.009.767,63 (57% dei fondi previsti dai piani tecnici):

•€ 6.337.500,00 come anticipo per intervento diretto - convenzione del 15/03/2016

•€ 4.989189,13 a titolo di SAL per intervento diretto - convenzione del 15/03/2016

•€ 4.683.078,50 come anticipo per intervento a concessione - convenzione del 27/05/2016



- Stato di attuazione 
strumenti finanziari



STATO ATTUAZIONE STRUMENTI FINANZIARI

• 4.1.6 «Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole»

• 4.2.2 «Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o nello sviluppo dei prodotti agricoli»

prestiti bancari garantiti dal Fondo europeo per gli investimenti (Fei)

Dotazione

finanziaria

dello SF

Prestiti

erogabili

Pagato al FEI:

prima tranche

(25% della

dotazione

finanziaria)

Finanziamenti erogati

(31.10.2021)

Finanziamenti 

approvati/firmati 

(31.10.2021)

N° Valore in € N° Valore in €

9.845.500,00€
Circa 60 

milioni
2.461.375€ 10 1,77 M€ 3 1,65 M€

100% PMI (di cui 60% micro)

http://www.eif.europa.eu/


COVID-19 E STRUMENTI FINANZIARI

✓ Estensione del termine del periodo di eleggibilità per l’erogazione di

prestiti al 30 settembre 2022.

✓ Eliminazione del vincolo di collegare gli investimenti al capitale circolante / 

liquidità, quando si chiede la garanzia gratuita nell'ambito dello strumento 

finanziario 

Regolamento Ue n. 558 del 23 aprile 2020 relativo alle “Misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di 

investimento europei in risposta all'epidemia di covidD-19

I BENEFICIARI

BANCHE ABILITATE

Piccole e Medie Imprese -

PMI colpite dalla crisi 

dovuta alla pandemia 

Covid 19, ovvero imprese 

che hanno avuto una 

riduzione di fatturato 

nell’anno 2020 rispetto al 

2019

• Banca di Cambiano

• Credem

E’ possibile ottenere un prestito solo per capitale circolante/liquidità, ovvero 

un prestito autonomo da un investimento, a condizione che l'importo 

massimo del prestito non superi i 200 mila euro.

Viene meno l'obbligo di presentare giustificativi basati su piani aziendali o 

documenti equivalenti e prove che dimostrino che il sostegno fornito tramite 

lo strumento finanziario sia stato utilizzato agli scopi previsti. 



STRUMENTI FINANZIARI- Comitato D’Investimento

Il 12 ottobre 2021 la Regione Toscana ha presieduto la decima seduta del 

Comitato di Investimento, che è l’organo di Governance del Fondo di 

garanzia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

• Informativa sullo stato di attuazione dell’iniziativa e sui colloqui bilaterali del 

FEI con le Regioni. 

• Varie ed eventuali

I dati a livello di piattaforma italiana sono bassi:

❑ 53 prestiti erogati per un totale di EUR 10.63 milioni

❑ altri 17 prestiti per EUR 4,9 milioni sono invece approvati/firmati e quindi in 

fase di erogazione.

Le ragioni di questi ritardi sono molteplici:

• crisi sanitaria mondiale dovuta dalla pandemia;

• altre misure più vantaggiose rispetto alla garanzia FEI, messe in campo in risposta alla pandemia Covid 19;

• le banche che non hanno risposto in maniera significativa allo strumento proposto (si ricorda l’uscita del MPS).

La nomina del Presidente del 

Comitato ha validità per sei 

mesi (o almeno per una 

riunione del Comitato di 

Investimento) con 

avvicendamento tra le Regioni 

secondo il meccanismo di 

rotazione e seguendo l'ordine 

alfabetico delle Regioni 

contributrici.



- Stato di attuazione LEADER



STATO DI ATTUAZIONE DEI BANDI LEADER 

❖54 bandi LEADER pubblicati per un totale di risorse messe a bando pari a € 48.286.735,81.

➢ Nessun bando aperto

➢ A breve usciranno i bandi dell’azione specifica a regia denominata PROGETTI DI

RIGENERAZIONE DELLE COMUNITA’ ’’

➢ 54 bandi chiusi: sono in corso le istruttorie di ulteriori 84 domande presentate per l’importo

di € 3.120.273

Dotazione 

Finanziaria

(messo a bando)

N. Domande 

Presentate
Contributo Richiesto

N. 

domande 

finanziate

Importo 

domande 

finanziate

€ 48.286.243,45 1.576 € 80.862.330,55 892 € 42.831.764,27

Programmato Impegnato Erogato da ARTEA Impegnato/progra
mmato 

Pagato/Impegnato 

55.373.430 49.645.339 20.785.482 90% 42%



ESTENSIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ALLE 
ANNUALITA’ 2021 E 2022



ESTENSIONE PROGRAMMAZIONE ANNUALITA’ 2021 E 2022

Lettura del  
contesto e 

redazione dei 
Policy  Brief 

Identificazione  
delle esigenze 
di  intervento, 

sempre  in 
correlazione 
agli obiettivi

Proritizzaione  
delle esigenze 
di  intervento

Individuazione 
interventi e 

redazione delle 
relative schede

RISORSE QUADRO 

FINANZIARIO PLURIENNALE 

2021 E 2022 (QFP)

RISORSE DEL 

“Next Generation 

EU” (NGEU)

TOTALE RISORSE 

2021-22 PSR 

TOSCANA 

297.188.014 45.039.348 342.227.362

• scorrimento delle graduatorie di 9 bandi 

• bandi delle misure a premio (10, 11, 13) già usciti ad aprile in forma condizionata 

• uscita di 20 nuovi bandi inseriti nel cronoprogramma (prevista la pubblicazione da novembre 

2021 a dicembre 2022);

• Leader (con dotazione 17 milioni €)

• Altri interventi (Assistenza tecnica, trascinamenti, comunicazione)



GLI SCORRIMENTI

Con Delibera di Giunta n. 1141 dell’8 novembre 2021 sono stati approvati gli scorrimenti delle

graduatorie di alcuni bandi (le cui istruttorie erano state già avviate in forma condizionata al

reperimento delle risorse necessarie, con delibera n. 613/2021). Le risorse con cui vengono

fatti gli scorrimenti sono composte sia da economie sia da nuove risorse dell’estensione

2021-2022.

N. BANDI
Risorse per 

scorrimenti

1 Pacchetto giovani (2019) 15.588.613,24

2 Operazione 4.3.2 (2019) – strade bianche 1.740.554,43

3 Sottomisura 5.1 (2019) – prevenzione danni da calamità aree agricole 3.641.469,68

4 Sottomisura 8.3 (2019) – prevenzione danni da calamità aree forestali 4.774.704,61

5 Sottomisura 8.5 (2020) – investimenti per pubblica utilità dei boschi 3.208.330,51

6 Sottomisura 7.2 (2020) – impianti a biomasse per enti pubblici 834.038,71

7 Sottomisura 3.2 (2019) – azioni di informazione prodotti qualità certificata 1.001.192,08

8 Progetti integrati di distretto - PID (2019) 12.022.488,66

9 Operazione 4.2.1 (2020) 10.155.800,30

TOTALE 52.967.192,22



BANDO Importo QFP Importo NGEU Totale

10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali 14.700.000 7.499.382 22.199.382 

10.1.1 Conservazione del suolo e della sostanza organica 0 5.099.382 5.099.382 

10.1.2 Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici 13.500.000 0 13.500.000 

10.1.4 Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della 
biodiversità

0 2.400.000 2.400.000 

11 - Agricoltura biologica 100.000.000 0 100.000.000 

11.1 Introduzione dell’agricoltura biologica
100.000.000 

0 
100.000.000 

11.2 Mantenimento dell’agricoltura biologica 0 

13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici
21.800.000 0 21.800.000 

13.1 Indennità compensative in zone montane (nuovo bando) 10.900.000 0 10.900.000 

13.2 Indennità zone svantaggiate (nuovo bando) 10.900.000 0 10.900.000 

TOTALE 135.300.000 7.499.382 142.799.382

Si precisa che, per il rispetto delle tempistiche dettate dalla gestione delle misure a capo e

a superficie del I e II pilastro della Pac, i bandi di tali misure relativi allo sviluppo rurale

(bandi delle misure 10, 11, 13) sono usciti ad aprile 2021, prima dell’approvazione del PSR -

dunque in forma condizionata - pertanto parte dei 342,2 milioni di € sono stati già stanziati, per

un ammontare di quasi € 142,8 milioni €.

LE NUOVE RISORSE STANZIATE PER LE MISURE A PREMIO



Cronoprogramma bandi 2021-22

Lettura del  
contesto e 

redazione dei 
Policy  Brief 

Identificazione  
delle esigenze 
di  intervento, 

sempre  in 
correlazione 
agli obiettivi

Prioritizzaione  
delle esigenze 
di  intervento

Individuazione 
interventi e 

redazione delle 
relative schede

N. DESCRIZIONE BANDO
Dotazione 

finanziaria

Pubblicazio

ne prevista

1 Bando sottomisura 3.2 - Sostegno attività di informazione e promozione, svolte da associazioni produttori nel mercato interno 5.479.000 nov-21

2 Bando tipo di operazione 4.1.1 - Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - RECINZIONI. 4.000.000 nov-21

3 Bando sottomisura 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici 11.610.000 dic-21

4 Bando sottomisura 2.3 - Sostegno alla formazione dei consulenti. 490.000 dic-21

5 Bando tipo di operazione 4.2.1 - Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli 6.500.000 gen-22

6 Bando tipo di operazione 4.1.4 - Gestione della risorsa idrica per scopi produttivi da parte delle aziende agricole 3.000.000 gen-22

7 Bando tipo di operazione 4.1.1 - Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole 36.000.000 feb-22

8
Bando sottomisura 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e 

sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali
3.000.000 feb-22

9 Bando sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e di cooperazione 2.000.000 mar-22

10 Bando sottomisura 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste 2.000.000 apr-22

11
Bando sottomisura 16.9 – Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura 

sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare
8.898.674 mag-22

12 Bando sottomisura 3.1 - Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità 900.000 mag-22

13
Bando tipo di operazione 4.2.1 - Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli -

COMMERCIALIZZAZIONE
3.000.000 giu-22

14 Bando sottomisura 2.1 - Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza 7.000.000 giu-22

15 Bando tipo di operazione 4.3.1 - Sostegno agli investimenti agricoli in infrastrutture per migliorare gestione della risorsa idrica 3.000.000 lug-22

16 Bando aiuti all'avviamento di imprese da parte di giovani imprenditori - pacchetto giovani (operazioni 4.1.2, 6.4.1, 6.1). 11.900.000 lug-22

17 Bando tipo di operazione 6.4.1 - Diversificazione delle aziende agricole 5.400.000 set-22

18 Bando sottomisura 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione 781.252 nov-22

19 Bando tipo di operazione 4.1.1 - Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole 8.250.000 dic-22

20 Bando multimisura per l'attuazione della Strategia d'Area interna Valdarno Valdisieve. Sottomisure/tipi di operazioni inseriti nel presente bando: 16.3, 16.4, 8.5. 900.000

stipula 

accordo 

strategia

Approvato con decisione di giunta n. 21 del 28 ottobre 2021
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GAL 19.2+19.3 19.4 Totale 2021-2022 Totale SISL 2014-2022

Aretino
2.604.053,83 459.538,91 3.063.592,74 13.501.992,33 

Etruria
1.670.984,69 294.879,65 1.965.864,35 8.664.038,47 

F.A.R. Maremma
2.522.283,07 445.108,78 2.967.391,85 13.078.011,81 

Lunigiana
1.079.600,09 190.517,66 1.270.117,76 5.597.715,39 

MontagnAppennino
1.767.893,77 311.981,25 2.079.875,02 9.166.511,01 

Siena
1.993.271,43 351.753,78 2.345.025,21 10.335.091,87 

Start
2.175.849,70 383.973,48 2.559.823,17 11.281.758,32 

TOTALE
13.813.936,59 2.437.753,52 16.251.690,10 71.625.119,18 
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Supporto della Regione Toscana al percorso di programmazione 

del PSNP 2023-2027

FASE 1

❑ Contributi alla redazione dei “policy brief” (corrispondenti ai 9 obiettivi specifici

più AKIS - Agricultural Knowledge and Innovation System) proposti dal Mipaaf

❑ Sviluppo di una propria analisi di contesto con l’obiettivo di caratterizzare il

sistema socioeconomico e ambientale del territorio, con particolare riferimento alle

dimensioni legate all’agricoltura e allo sviluppo rurale, come base conoscitiva a

supporto delle scelte di programmazione.

FASE 2

❑ In continuità e coerenza con la scelta di sviluppare un proprio quadro analitico, 

a partire dall’analisi di contesto è stata elaborata l’Analisi SWOT regionale 

(analisi dei punti di forza, di debolezza delle opportunità e delle minacce). Per 

la redazione della SWOT regionale sono state seguite le indicazioni della 

“Guida metodologica” e delle “SWOT tecniche”  fornite dal Mipaaf. 



Supporto della Regione Toscana al percorso di programmazione 

del PSNP 2023-2027

FASE 3

Individuazione delle esigenze. Il Mipaaf ha fornito una lista di 50 esigenze suddivise 

per OG e OS, che sono state messe in correlazione con l’analisi SWOT nazionale. Alla 

Regione è stato richiesto:

✓ di affiancare la propria analisi SWOT alle esigenze e alla SWOT nazionale, così da 

poter verificare se, e in che modo, le esigenze elaborate a livello nazionale 

rispondessero all’identificazione dei propri punti di forza, di debolezza, delle 

opportunità e delle minacce. 

✓ di esprimere il proprio parere in termini di rappresentatività, corrispondenza 

e adeguatezza delle esigenze ai rispettivi territori. 

Il lavoro ha riguardato l’identificazione di integrazioni e/o revisioni delle esigenze. 

Le proposte elaborate dalla Regione Toscana, negli aspetti più importanti, sono state 

favorevolmente accolte dal Ministero.



Supporto della Regione Toscana al percorso di programmazione 

del PSNP 2023-2027

FASE 4

Prioritarizzazione delle esigenze: due passaggi

❑Utilizzo di una specifica metodologia (proposta Mipaaf) basata sull’assegnazione di punteggi 

vincolati il cui obiettivo è quello di favorire la concentrazione delle scelte.

A livello regionale, applicato il metodo e assegnati i punteggi le 50 esigenze sono state 

ricondotte a 4 livelli di priorità: Strategiche, Qualificanti, Complementari, Marginali. Ad 

esito del processo a livello regionale sono state individuate 18 esigenze, di cui nove 

strategiche e nove qualificanti.

Il Ministero, una volta ricevute le proposte di tutte le Regioni, ha proceduto all'aggregazione dei dati 

regionali per la costruzione del quadro d'insieme.

❑Ogni Regione è stata chiamata ad esprimere di nuovo il proprio parere sulla 

prioritarizzazione delle esigenze risultante dall’insieme dei valori delle Regioni: per ciascuna 

fascia altimetrica si è potuto procedere a un massimo di 5 variazioni, ed è stato necessario 

giustificare le variazioni proposte.  

Il Ministero sta elaborando le risultanze e l’elenco delle esigenze prioritarizzate è in divenire



Supporto della Regione Toscana al percorso di programmazione 

del PSNP 2023-2027

FASE 5
❑ il Mipaaf ha identificato una prima lista dei possibili interventi che potranno essere 

attuati nella prossima programmazione e Regione Toscana ha lavorato per associare ad 

ogni intervento ad ora proposto le esigenze che ne giustificano l’implementazione. 

FASE 6

❑ Assegnazione del livello di rilevanza agli interventi su tre livelli (alta, media, bassa). 

Si è proceduto secondo un primo step in base al quale in maniera quasi “matematica” la 

rilevanza è stata attribuita agli interventi a partire dal livello di priorità delle esigenze ad 

essi associati. Secondo step: per alcuni interventi è risultato necessario agire sui livelli di 

rilevanza adottando opportuni fattori correttivi, in relazione alle esigenze economiche, 

ambientali e sociali della Regione Toscana.

FASE 7
❑ Contributo alla redazione delle schede intervento con: partecipazione ai tavoli, 

trasmissione di osservazioni, revisioni e integrazioni.


