
ALLEGATO A

codice intervento 09IR002/G4_2

FUNZIONI INCARICHI NOMINATIVO SETTORE

Responsabile Unico del Procedimento

RUP Francesco Vannini GCVS

COLLABORATORE Luigina Arniani Peloni GCVS

COLLABORATORE Sandra Gigli GCVS

COLLABORATORE Lorenzo Bechi GCVS

Programmazione della spesa
REFERENTE Marianna Bigiarini GCVS

COLLABORATORE Riccardo Rocci GCVS

REFERENTE Riccadro Cappelli GCVS

COLLABORATORE Luigina Arniani Peloni GCVS Cronoprogramma dell’intervento – Art. 11 Reg.43R/2020

COLLABORATORE Maria Cristina Moretti GCVS Fasi Attività Data di inizio Data di fine

COLLABORATORE Alberto Stefanizzi Contratti progetto preliminare

COLLABORATORE Odette Pagliai Contratti progetto definitivo

COLLABORATORE Alessandro Antonelli Contratti progetto esecutivo

COLLABORATORE Sandra Raddi Contratti affidamento 20/12/19 23/09/21

Direzione dell’esecuzione

DIRETTORE DELL’ESECUZIONE Lorenzo Bechi GCVS

b) esecuzione 29/09/21 28/02/29DIRETTORE OPERATIVO Francesca Barzagli GCVS

DIRETTORE OPERATIVO Michele Catella GCVS

DIRETTORE OPERATIVO Roberto Bigazzi GCVS

c) collaudo/CRE e verifica di conformità 01/03/30 02/09/30DIRETTORE OPERATIVO Vincenzo Verzino GCVS

Verifica di conformità RESPONSABILE Francesco Vannini GCVS

Casse di espansione di Figline – Lotto Prulli

codice intervento 09IR002G4_2

FUNZIONI INCARICHI NOMINATIVO SETTORE

Responsabile Unico del Procedimento

RUP Francesco Vannini GCVS

COLLABORATORE Lorenzo Bechi GCVS

COLLABORATORE Francesca Barzagli GCVS

COLLABORATORE Fabio Migliorucci GCVS

COLLABORATORE Riccardo Rocci GCVS

COLLABORATORE Vincenzo De Marco GCVS

COLLABORATORE Michele Catella GCVS

COLLABORATORE Luigina Arniani Peloni GCVS

COLLABORATORE Federica Alessandrelli GCVS

COLLABORATORE Giuliana Zeghini GCVS

Programmazione della spesa
REFERENTE Marianna Bigiarini GCVS

COLLABORATORE Riccardo Rocci GCVS

Progettazione

PROGETTISTA Francesco Vannini GCVS

PROGETTISTA Lorenzo Bechi GCVS

PROGETTISTA Francesca Barzagli GCVS

CSP Antonello Mazzolin GCVS

COLLABORATORE Vincenzo Verzino GCVS

COLLABORATORE Vincenzo De Marco GCVS

COLLABORATORE Marco Liuti GCVS Cronoprogramma dell’intervento – Art. 11 Reg.43R/2020

COLLABORATORE Roberto Bigazzi GCVS Fasi Attività Data di inizio Data di fine

REFERENTE Riccardo Cappelli GCVS progetto preliminare

COLLABORATORE Riccardo Rocci GCVS progetto definitivo 12/06/19 12/06/19

COLLABORATORE Luigina Arniani Peloni GCVS progetto esecutivo 20/12/19 31/12/22

COLLABORATORE Giuliana Zeghini GCVS affidamento 21/12/22 21/04/25

COLLABORATORE Egidio Pucci Contratti

b) esecuzione 01/06/25 30/12/28COLLABORATORE Piera Sirgiovanni Contratti

COLLABORATORE Natalia Tavanti Contratti

COLLABORATORE Odette Pagliai Contratti

c) collaudo/CRE e verifica di conformità 02/01/29 02/07/29Direzione dei Lavori ESTERNA

RESPONSABILE – PRESIDENTE Giorgio Mazzanti GCTN

Paolo Mario Mazzoni GCTN

ESTERNO

Servizi di progettazione esecutiva (comprensivi di indagini geotecniche), direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione, supporto al Rup e tutor di cantiere, relativamente all’intervento denominato “Casse di 

espansione di Figline – lotto Prulli” sito nei Comuni di Reggello e di Figline e Incisa Valdarno (FI)

Predisposizione e controllo procedure 
di gara ed esecuzione dei contratti a) tra la 

programmazione e 
l’affidamento

Predisposizione e controllo procedure 
di gara ed esecuzione dei contratti

a) tra la 
programmazione e 

l’affidamento

Collaudo tecnico amministrativo o CRE 
Collaudo statico e collaudi tecnico 

funzionali

RESPONSABILE-COLLAUDATORE 
STATICO

RESPONSABILE – opere 
elettromeccaniche


