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IL COMMISSARIO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

VISTO l’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, e ss.mm.ii. recante, tra l’altro, misure straordinarie per accelerare
l’utilizzo delle risorse e l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del
rischio idrogeologico nel territorio nazionale; 

CONSIDERATO che il comma 1 del suddetto decreto dispone che “a decorrere dall’entrata in
vigore  del  presente  decreto,  i  Presidenti  della  Regioni,  di  seguito  denominati  Commissari  di
Governo per  il  contrasto  del  dissesto  idrogeologico,  subentrano relativamente  al  territorio  di
competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle
procedure  relative  alla  realizzazione  degli  interventi  di  mitigazione  del  rischio  idrogeologico
individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e le Regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali”; 

VISTO il comma 2 dell’art. 7 del decreto-legge n. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164, e ss.mm.ii. che, tra l’altro, ha definito la modalità di adozione
del  Piano  degli  interventi  di  mitigazione  del  rischio  idrogeologico  a  valere  sulle  risorse  di
bilancio  del  Ministero  dell’Ambiente  e  della  Sicurezza  Energetica,  ed  ha  disposto  che
l’attuazione degli interventi sia assicurata dal Commissario di Governo per il contrasto al dissesto
idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’art. 10 del
decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116; 

VISTI: 
•  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  15  settembre  2015  che  ha
individuato  la  lista  degli  interventi  del  Piano  Stralcio  contro  le  alluvioni  nelle  aree
metropolitane; 
•  l’Accordo  di  Programma  per  l’utilizzo  delle  risorse  destinate  al  finanziamento  di
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con
D.P.C.M.  15  settembre  2015,  fra  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Regione Toscana e Città
Metropolitana  di  Firenze,  approvato  con Decreto  Ministeriale  n.  550  del  25/11/2015 e
registrato alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015; 
 l’atto integrativo sottoscritto il 28/06/2023 all’Accordo di programma del 23 novembre 2015,
finalizzato  alla  programmazione e  al  finanziamento  di  interventi  urgenti  e  prioritari  per  la
mitigazione  del  rischio  idrogeologico,  tra  il  Ministero  dell’Ambiente  e  della  Sicurezza
Energetica,  la  Regione Toscana e la  Città metropolitana di Firenze, approvato con Decreto
Direttoriale MASE.USSRI n. 248 del 04/07/2023, registrato presso la Corte dei Conti in data
31/07/2023 al n. 2505;

VISTO l’art.  10,  comma 4,  D.L. 91/2014 convertito in L. 116/2014 che prevede che “Per le
attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività
di  direzione  dei  lavori  e  di  collaudo,  nonché  per  ogni  altra  attività  di  carattere  tecnico-
amministrativo connessa alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori, ivi inclusi
servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici
regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei Comuni, dei provveditorati interregionali alle
opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei Consorzi di bonifica e delle Autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle
società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate”; 

RICHIAMATE le seguenti Ordinanze Commissariali: 
• n. 4 del 19/02/2016 “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L.



164/2014 – Accordo di Programma del 25/11/2015 – Individuazione degli enti attuatori e
dei  settori  regionali  avvalsi.  Approvazione  delle  disposizioni  per  l’attuazione  degli
interventi”; 
• n. 9 del 15/03/2016 “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L.
164/2014 – Accordo di  Programma del  25/11/2015 – Approvazione degli  elenchi degli
interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento
relativamente  ad  alcuni  interventi  dell’Accordo  di  Programma del  3  novembre  2010  e
disposizioni per l'attuazione degli stessi”; 
• n. 17 del 23/05/2016 “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L.
164/2014 – Accordo di Programma del 25/11/2015 – Indicazioni a seguito della modifica di
contabilità speciale di riferimento e dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50”; 
•  n.  60  del  16/12/2016  “D.L.  91/2014  -  D.L.  133/2014  -  Accordo  di  Programma  del
25/11/2015 -  Approvazione  dell’aggiornamento  delle  disposizioni  per  l’attuazione  degli
interventi”, con la quale, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016, sono state
aggiornate le disposizioni per l’attuazione degli interventi commissariali precedentemente
approvate con ordinanza n. 4/2016; 

RICHIAMATO  in  particolare  l’Allegato  B  alla  suddetta  Ordinanza  n.  60/2016,  recante  le
disposizioni per l’attuazione degli interventi dell’Accordo di Programma del 25/11/2015 eseguiti
dal Commissario di Governo avvalendosi dei settore della Regione Toscana; 

DATO ATTO che tra i vari interventi individuati negli atti sopra citati è compreso l’intervento
codice  Rendis  09IR007/G4,  denominato  “Casse  di  espansione  Figline-Pizziconi  lotto  2”,  nei
Comuni di Figline e Incisa Valdarno e di Reggello (FI); 

CONSIDERATO che con la citata Ordinanza n. 4/2016 il Commissario di Governo ha disposto di
procedere direttamente all’attuazione dell’intervento sopra richiamato, individuando il Settore re-
gionale Genio Civile Valdarno Superiore quale settore specifico di riferimento per l’attuazione
dell’intervento; 

VISTI: 
• il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.e.i.; 
• il D.M. 7 marzo 2018 n. 49 “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento
delle  funzioni  del  direttore  dei  lavori  e  del  direttore  dell’esecuzione”  adottato  ai  sensi
dell’art. 111, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 nella versione antecedente alla L. n. 55/2019 e
ad oggi in vigore in virtù del comma 27-octies aggiunto all’art. 216 del D.Lgs n. 50/2016
dalla citata Legge n. 55/2019; 
•  il  D.L. n.  76 del  16/07/2020 conv. in L. n.  120/2020, recante “Misure urgenti  per la
semplificazione e l’innovazione digitale”; 
•  il  D.L. n.  77 del 31/05/2021 conv. in L. n.  108/2021, recante “Governance  del Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento  delle  strutture
amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle  procedure”,  che  ha  modificato  e
prorogato alcune disposizioni del D.L. n. 76/2020; 

RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile n.
1167  del  21/03/2016 “Individuazione  Settori  di  riferimento e  gruppi  di  progettazione per  gli
interventi di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile”; 

RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile n.
19346  del  27/11/2019  con  il  quale  è  stato  individuato  il  nuovo  Responsabile  Unico  del
Procedimento, in seguito a passaggio ad altro incarico del precedente RUP;



RICHIAMATI i decreti del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 8656
del 21/05/2021 e n. 10159 del 14/05/2024 con i quali è stato nominato il Dirigente Responsabile
del Settore Genio Civile Valdarno Superiore; 

RICHIAMATA l’Ordinanza commissariale n. 11 del 22/03/2016, con cui è stato approvato e
autorizzato, ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 10 del D.L. n. 91/2014 conv. in L. n. 116/2014, il
progetto definitivo per la realizzazione della Cassa di espansione Pizziconi – Lotto 2 – opera di
presa della Cassa di espansione e completamento sistemazione reticolo idraulico di pertinenza,
dell’importo complessivo di € 7.530.000,00; 

RICHIAMATA l’Ordinanza commissariale  n.  12 del  14/04/2017 “D.L. n.  91/2014 – D.L. n.
133/2014 – Accordo di Programma del 25/11/2015 – “Casse di espansione Figline-Pizziconi lotto
2”. Approvazione del progetto esecutivo e indizione della procedura di affidamento lavori” CUP:
J97B15000400003  -  CIG:  7037470FF2”,  per  un  quadro  economico  complessivo  di  €
11.650.000,00; 

VISTO che con la citata Ordinanza n. 12 del 14/04/2017 è stata indetta, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs n. 50/2016, una procedura aperta, per l’affidamento dei lavori in oggetto da aggiudicarsi
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del
D.Lgs n. 50/2016, da svolgersi con modalità telematica ai sensi della L.R. n. 38/2007, mediante
l’utilizzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START; 

RICHIAMATA  l’Ordinanza  n.  57  del  25/05/2020  di  aggiudicazione  efficace  a  favore
dell’operatore economico RTI costituendo - di seguito denominato Appaltatore - composto da
Doronzo  Infrastrutture  S.r.l.,  C.F.  e  P.I.  05065990722  (capogruppo)  e  da  Consorzio  Stabile
Vitruvio S.c.a r.l., C.F. e P.IVA 10149111006 (mandante); 

DATO ATTO che in data 26/01/2021 è stato stipulato il contratto mediante scrittura privata e che
in data 03/03/2021 il Direttore dei Lavori ha provveduto alla consegna dei lavori;

VISTA l’Ordinanza commissariale n. 206 del 16/12/2021 con cui è stata approvata una Variante
migliorativa,  ai  sensi  dell’art.  8,  comma  8  del  D.M.  49  del  07/03/2018,  presentata
dall’Appaltatore, comportante una diminuzione dell’importo contrattuale di Euro 8.363,76, con
nuovo importo di contratto d’appalto pari a Euro 5.474.680,68 oltre IVA nei termini di legge, di
cui Euro 372.225,31 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTA l’Ordinanza commissariale n. 62 del 29/08/2023 “D.L. n. 91/2014 - D.L. n. 133/2014 -
Accordo di Programma del 25/11/2015 – Lavori di realizzazione dell’intervento codice Rendis
09IR007/G4 “Casse di espansione Figline-Pizziconi lotto 2”. Modifica del contratto di appalto
dei  lavori,  ai  sensi  dell’articolo  106,  comma  1,  lett.  c)  del  D.Lgs  n.  50/2016.  CUP:
J97B15000400003 - CIG: 7037470FF2”;

RICHIAMATA l’Ordinanza n. 68 del 07/09/2023 “D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di
programma del 25.11.2015 – Recepimento disposizioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del
19  e  25  gennaio  2023  per  rimodulazione  finanziamenti,  impegni  e  prenotazioni  di  spesa,  e
creazione nuovi capitoli di spesa nella CS 6010”;

RICHIAMATA l’Ordinanza n. 72 del 18/09/2023 “D.L. n. 91/2014 - D.L. n. 133/2014 - Accordo
di  Programma  del  25/11/2015  –  Lavori  di  realizzazione  dell’intervento  codice  Rendis
09IR007/G4 “Casse  di  espansione  Figline-Pizziconi  lotto  2”.  CUP:  J97B15000400003.  Presa
d'atto dei maggiori costi per il completamento dell'opera”, con maggiori costi stimati pari ad €
1.600.000,00 da richiedere al  Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica nell’ambito
della programmazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico 2023;



VISTO il Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n.73 del 23/02/2024
relativo  all’approvazione  dell’elenco  degli  interventi  regionali  di  mitigazione  del  dissesto
idrogeologico ammessi a finanziamento;

RICHIAMATA l’Ordinanza n. 48 del 24/05/2024 “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L.
133/2014 conv. in L. 164/2014 – D.M. 73 del 23 febbraio 2024 – Piano Nazionale 2023 approva-
zione elenco interventi e relativo impegno di spesa”, con la quale sono attribuiti all’intervento
“Casse di espansione Figline-Pizziconi lotto 2” CUP: J97B15000400003 - codice Rendis inter-
vento originario  09IR007/G4, codice Rendis 09IR007/IF - € 1.600.000,00 di risorse aggiuntive a
valere sulla C.S. 5588 al capitolo 14641, che in fase di utilizzo verranno via via valorizzate nel
quadro economico;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione
dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici”; 

DATO ATTO che in data 08/05/2024 su segnalazione della Dir IV Tronco serv. Manutenzione
pavimentazione  stradale  il  Direttore  dei  Lavori  dell’intervento  denominato  Lotto  2  -  Cassa
d’espansione Pizziconi, ha constatato l’abbassamento della pavimentazione autostradale per un
tratto di circa 70 m, nella corsia d’emergenza sulla carreggiata nord dell’autostrada A1, nel tratto
tra San Giovanni e Figline Valdarno, approssimativamente al km 327, nel tratto interessato dalla
corsia provvisoria di marcia del flesso autostradale instaurato per consentire i lavori d’appalto;

CONSIDERATO  il  rischio  di  ulteriore  abbassamento  della  pavimentazione  stradale  è  stata
ravvisata la necessità d’intervenire tempestivamente - a salvaguardia della pubblica incolumità -
mediante l’attivazione di un pronto intervento per lavori ripristino della pavimentazione stradale;
CONSIDERATO  che,  sulla  base  di  quanto  sopra  esposto,  il  D.L.  in  data  10/05/2024  ha
provveduto alla  redazione del  Verbale  di  Somma Urgenza (Allegato A),  predisposto ai  sensi
dell’art. 140, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, inerente l’esecuzione delle indifferibili lavorazioni
atte alla messa in sicurezza dei luoghi; 

CONSIDERATO che l’esecuzione dei suddetti lavori di somma urgenza, ai sensi dell’art. 140,
comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, è stata affidata all’operatore economico Endiasfalti S.p.a., con
sede  legale  in  Via  F.  Ferrucci,  61  -  Agliana  (PT)  Cod.  Fisc.  00144840477  -  Part.  IVA
00902140474 individuato perché già impegnata in attività similari per conto di Autostrade per
l’Italia  Spa,  che si  è resa disponibile all’immediata esecuzione dei suddetti  lavori,  sulla base
dell’ordine di esecuzione dei lavori inserito nel Verbale di Somma Urgenza, (CIG B26D873CED
- CUP J97B15000400003); 

Considerato che in data 22/05/2024 è stata redatta da parte della Direzione dei lavori la Perizia
giustificativa relativamente all’esecuzione dei lavori di somma urgenza, redatta ai sensi dell’art.
140, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, Allegato B al presente atto; 

CONSIDERATO  che,  come  riportato  nel  verbale  di  somma  urgenza,  i  prezzi  unitari  delle
prestazioni  ordinate  sono stati  definiti  con l’affidatario,  ai  sensi  dell’art.  140,  comma 3,  del
D.Lgs. n. 36/2023 ; 

CONSIDERATO che l’operatore economico contattato tramite il sistema telematico START ha
confermato il ribasso sui prezzi definiti nell’ambito della sottoscrizione del verbale di somma
urgenza; 

CONSIDERATO  che,  come  riportato  nell’allegata  Relazione  illustrativa  della  perizia,  salvo
arrotondamento  sulla  quota  IVA,  i  prezzi  unitari  delle  prestazioni  ordinate,  ammontano  a  €
21.478,68 oltre IVA 22% pari a € 4.725,31 per un totale di € 26.203,99, secondo il seguente
quadro economico: 

a. LAVORI



Lavori stradali (analoghi a quelli della categoria OG 3, v.
Del. ANAC 165/2013).

€ 21.478,68

b. SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22% € 4.725,31

TOTALE PERIZIA GIUSTIFICATIVA € 26.203,99

RITENUTO necessario, ai sensi del comma 4 dell’art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, provvedere alla
copertura finanziaria della suddetta perizia giustificativa sul capitolo n.  14641 della C.S. 5588 e
all’approvazione dei relativi lavori, valorizzando il relativo importo di € 26.203,99 nelle somme a
disposizione del quadro economico complessivo dell’intervento “Casse di espansione Figline-
Pizziconi lotto 2” che pertanto viene rimodulato così come segue:

q.e. rimodulato
Ord. n. 70/2024

QE rimodulato

A) 1 Importo dei lavori a base di gara € 5.151.728,57 € 5.151.728,57
2 Costi per l’attuazione dei piani di sicurezza € 809.387,31 € 809.387,31

A Importo totale lavori da Appaltare € 5.961.115,88 € 5.961.115,88
B) Somme a disposizione per: € €

3 I.V.A. aliquota 22% € 1.311.445,49 € 1.311.445,49

4
Risoluzione interferenze (FO Telecom, allaccio linee
elettriche)

€ 215.000,00 € 215.000,00

5 Espropri € 18.000,00 € 18.000,00
6 Spese tecniche per DL

€ € 393.943,32 € € 393.943,32
7 Spese tecniche per CSE
8 Spese tecniche per verifica esecutivo € 31.971,22 € 31.971,22
9 Spese per convenzione con Autostrade per l’Italia € 450.000,00 € 450.000,00
10 Spese per convenzione con RFI € 3.000,00 € 3.000,00
11 Piano di monitoraggio post operam € 34.587,00 € 34.587,00

12
Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici,
ANAC

€ 26.170,78 € 26.170,78

13

Spese tecniche relative a: accertamenti di laboratorio
e  verifiche  tecniche  previste  dal  capitolato  speciale
d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici. Spese
per eventuali analisi chimiche aggiuntive. Spese per
ulteriori adempimenti per la sicurezza comprese riu-
nioni con ASL

€ 58.657,58 € 58.657,58

14
Saldo progettazione definitiva ed esecutiva oltre IVA
e CNAPAIA

€ 155.988,40 € 155.988,40

15
Incentivo per funzioni tecniche (2% lavori) ex art.113
D.Lgs. 50/2016

€ 101.520,53 € 101.520,53

16
Trasmissione dati e gestione da remoto dei dati di mo-
nitoraggio idrometrico

€ 15.976,11 € 15.976,11

17
Deposito cauzionale in favore di Autostrade per l’Ita-
lia S.p.A.

€ 1.500.000,00 € 1.500.000,00

18a
Compensazione  prezzi  (secondo  semestre  2021)  ex
art. 1-septies D.L. 73/2021, conv. L. 106/2021

€ 110.307,87 € 110.307,87

18aa Iva su 18a 24.267,73 24.267,73



18b
Compensazione  SAL  (2022)  ex  art.  26  D.L.  n.
50/2022

€ 649.891,59 € 649.891,59

18bb IVA su 18 b € 142.976,15 € 142.976,15

18c
 Compensazione al SAL 4 (in parte) e 5 (in parte) – 
fondi da istanza 2022

€ 132.637,89 € 132.637,89

18cc  IVA su 18c – non da istanza 2022 € 29.180,34 € 29.180,34

18d
Compensazione al SAL 6 – fondi da istanza 2023 -III 
finestra

€ 223.446,35 € 223.446,35

18dd IVA su 18d – da istanza 2023 -III finestra € 49.158,20 € 49.158,20

19
Somma urgenza IVA compresa ex art. 140 del D.Lgs. 
n. 36/2023

€ 26.203,99

B Totale somme a disposizione € 5.678.126,56 € 5.704.330,55
A+B € 11.639.242,44 € 11.665.446,43

Somme stanziate con DGRT 1184 del 29/11/2016 e già
recuperate a valere sul ribasso di gara

€ 416.000,00 € 416.000,00

TOTALE GENERALE € 12.055.242,44 € 12.081.446,43

dove l’importo di Euro 11.665.446,43 trova copertura per Euro 400.000,00 sul capitolo n. 1113, per
Euro 10.834.000,00 sul  capitolo n.  1114,  per €  405.242,44 sul capitolo 4332 della  contabilità
speciale n. 6010 e per € 26.203,99 al capitolo n. 14641 della C.S. 5588;

DATO  ATTO,  pertanto,  che  il  suddetto  quadro  economico  rimodulato  è  incrementato  di  €
26.203,99, attingendo al capitolo n. 14641 della C.S. 5588 -  relativo alle risorse di cui alla sopra
citata Ordinanza n. 48/2024, delle quali rimangono quindi disponibili € 1.573.796,01; 

DATO ATTO che, ai  sensi della Delibera n. 1250/2023, il dirigente responsabile del Settore
Genio  Civile  Valdarno  Supriore  è  individuato  quale  Responsabile  unico  del  progetto
dell’intervento di somma urgenza di cui al presente atto; 

DATO  ATTO  che  l’operatore  economico  di  cui  ha  dichiarato  il  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione  previsti  per  l’affidamento  di  contratti  di  uguale  importo  mediante  procedura
ordinaria attraverso il “Documento di Gara Unico Europeo – DGUE”, approvato in allegato alla
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 e da compilarsi
secondo le indicazioni del Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n 6212
del 30.06.2023, ed il modello “Dichiarazioni integrative”;

DATO ATTO che l’Amministrazione procederà a controllare entro 60 giorni dall’affidamento il
possesso di tali requisiti, ai sensi dell’art. 140, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023;

RICORDATO che, ove venga accertato, all’esito dei controlli di cui al capoverso precedente, che
l’affidamento è stato effettuato ad un operatore privo dei previsti requisiti di partecipazione, si
procederà a recedere dal contratto, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 140, comma 7, del D.Lgs.
n. 36/2023;

RITENUTO, pertanto, di procedere con l’assunzione di impegno di spesa di € 26.203,99 a valere
sul capitolo n. 14641 sulla C.S. 5588 a favore di Endiasfalti S.p.a., con sede legale in Via F. Fer-
rucci, 61 - Agliana (PT) Cod. Fisc. 00144840477 - Part. IVA 00902140474  - codice  contspec
9057 - CIG B26D873CED; 

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1.  di approvare i “Lavori di  somma urgenza, ex art.  140 del D.Lgs. n. 36/2023, in località di
Matassino Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI)” e i relativi allegati verbale di somma urgenza



e di concordamento prezzi (Allegato A), relazione illustrativa perizia giustificativa (Allegato B),
secondo il seguente quadro economico:

a. LAVORI

Lavori stradali (analoghi a quelli della categoria OG 3, v.
Del. ANAC 165/2013).

€ 21.478,68

b. SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22% € 4.725,31

TOTALE PERIZIA GIUSTIFICATIVA € 26.203,99

2.  di  dare  atto  che  i  lavori  di  somma  urgenza  in  oggetto  (CIG  B26D873CED  -  CUP
J97B15000400003) sono stati affidati, ai sensi del comma 2 dell’art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 e
sulla  base  dell’ordine  di  esecuzione  inserito  nel  Verbale  di  Somma  Urgenza,  all’operatore
Economico Endiasfalti S.p.a., con sede legale in Via F. Ferrucci, 61 - Agliana (PT) Cod. Fisc.
00144840477 - Part. IVA 00902140474 per l’importo di euro 21.478,68, oltre IVA 22% pari a
euro 4.725,31, per un totale di euro 26.203,99;

3. di dare atto che, ai  sensi del Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023, la
trasmissione ad ANAC ai sensi dell'art. 140, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 è assolta mediante
l’indicazione del link al Profilo del committente in fase di perfezionamento del CIG;

4. di provvedere, ai sensi del comma 4 dell’art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, alla copertura finanziaria
della suddetta perizia giustificativa sul capitolo n.  14641 della C.S. 5588 valorizzando il relativo
importo  di  €  26.203,99  nelle  somme  a  disposizione  del  quadro  economico  complessivo
dell’intervento “Casse di espansione Figline-Pizziconi lotto 2”, che pertanto viene rimodulato così
come segue:

q.e. rimodulato
Ord. n. 70/2024

QE rimodulato

A) 1 Importo dei lavori a base di gara € 5.151.728,57 € 5.151.728,57
2 Costi per l’attuazione dei piani di sicurezza € 809.387,31 € 809.387,31

A Importo totale lavori da Appaltare € 5.961.115,88 € 5.961.115,88
B) Somme a disposizione per: € €

3 I.V.A. aliquota 22% € 1.311.445,49 € 1.311.445,49

4
Risoluzione interferenze (FO Telecom, allaccio linee
elettriche)

€ 215.000,00 € 215.000,00

5 Espropri € 18.000,00 € 18.000,00
6 Spese tecniche per DL

€ € 393.943,32 € € 393.943,32
7 Spese tecniche per CSE
8 Spese tecniche per verifica esecutivo € 31.971,22 € 31.971,22
9 Spese per convenzione con Autostrade per l’Italia € 450.000,00 € 450.000,00
10 Spese per convenzione con RFI € 3.000,00 € 3.000,00
11 Piano di monitoraggio post operam € 34.587,00 € 34.587,00

12
Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici,
ANAC

€ 26.170,78 € 26.170,78

13 Spese tecniche relative a: accertamenti di laboratorio
e  verifiche  tecniche  previste  dal  capitolato  speciale

€ 58.657,58 € 58.657,58



d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici. Spese
per eventuali analisi chimiche aggiuntive. Spese per
ulteriori adempimenti per la sicurezza comprese riu-
nioni con ASL

14
Saldo progettazione definitiva ed esecutiva oltre IVA
e CNAPAIA

€ 155.988,40 € 155.988,40

15
Incentivo per funzioni tecniche (2% lavori) ex art.113
D.Lgs. 50/2016

€ 101.520,53 € 101.520,53

16
Trasmissione dati e gestione da remoto dei dati di mo-
nitoraggio idrometrico

€ 15.976,11 € 15.976,11

17
Deposito cauzionale in favore di Autostrade per l’Ita-
lia S.p.A.

€ 1.500.000,00 € 1.500.000,00

18a
Compensazione  prezzi  (secondo  semestre  2021)  ex
art. 1-septies D.L. 73/2021, conv. L. 106/2021

€ 110.307,87 € 110.307,87

18aa Iva su 18a 24.267,73 24.267,73

18b
Compensazione  SAL  (2022)  ex  art.  26  D.L.  n.
50/2022

€ 649.891,59 € 649.891,59

18bb IVA su 18 b € 142.976,15 € 142.976,15

18c
 Compensazione al SAL 4 (in parte) e 5 (in parte) – 
fondi da istanza 2022

€ 132.637,89 € 132.637,89

18cc  IVA su 18c – non da istanza 2022 € 29.180,34 € 29.180,34

18d
Compensazione al SAL 6 – fondi da istanza 2023 -III 
finestra

€ 223.446,35 € 223.446,35

18dd IVA su 18d – da istanza 2023 -III finestra € 49.158,20 € 49.158,20

19
Somma urgenza IVA compresa ex art. 140 del D.Lgs. 
n. 36/2023

€ 26.203,99

B Totale somme a disposizione € 5.678.126,56 € 5.704.330,55
A+B € 11.639.242,44 € 11.665.446,43

Somme stanziate con DGRT 1184 del 29/11/2016 e già
recuperate a valere sul ribasso di gara

€ 416.000,00 € 416.000,00

TOTALE GENERALE € 12.055.242,44 € 12.081.446,43

dove l’importo di Euro 11.665.446,43 trova copertura per Euro 400.000,00 sul capitolo n. 1113, per
Euro 10.834.000,00 sul  capitolo n.  1114,  per €  405.242,44 sul capitolo 4332 della  contabilità
speciale n. 6010, € 26.203,99 al capitolo n. 14641 della C.S. 5588;

5.  di  dare  atto,  pertanto,  che  il  suddetto  quadro  economico  rimodulato  è  incrementato  di  €
26.203,99, attingendo al capitolo n. 14641 della C.S. 5588 -  relativo alle risorse di cui alla sopra
citata Ordinanza n. 48/2024, delle quali rimangono quindi disponibili € 1.573.796,01; 

6. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa, ai sensi del comma 4 dell’art. 140 del
D.Lgs n. 36/2023, per la somma totale di euro 26.203,99, mediante assunzione di un impegno di
spesa sul capitolo n.  14641  sulla C.S. 5588, che presenta la necessaria disponibilità, a favore
dell’operatore economico Endiasfalti S.p.a. con sede legale in Via F. Ferrucci, 61 - Agliana (PT)
Cod. Fisc. 00144840477 - Part. IVA 00902140474, (codice contspec 9057) (CIG B26D873CED  -
CUP J97B15000400003);

7. di rinviare la liquidazione dell’impegno di cui al punto precedente a successivi atti, previo esito
positivo  della  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  da  parte  dell’operatore
economico affidatario, ai sensi dell’art. 140, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023, ed emissione di
regolare fattura da parte dello stesso;



8. di procedere, nel caso in cui venga accertato il mancato possesso dei requisiti di partecipazione
di cui al capoverso precedente, a recedere dal contratto ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 140,
comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023;

9. di dare atto che la sottoscrizione del contratto,  ai sensi dell’art.  18, comma 1, del D.Lgs. n.
36/2023, avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.

Il Dirigente Responsabile Il Commissario di Governo

GENNARINO COSTABILE EUGENIO GIANI

Il Direttore
GIOVANNI MASSINI
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