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TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 4 mesi

REALIZZAZIONE IMPIANTO SVE (SOIL VAPOUR EXTRACTION)

Allestimento del cantiere
1 Allestimento del cantiere 5
2 Realizzazione area servizi 5
3 Realizzazione impianti di cantiere 5

OPERE CIVILI
Opere strutturali

4 F. e p.o. di cls magro 1
5 F. e p.o. di cls C30/35 3
6 F. e p.o. di ferro per armatura 7
7 F. e p.o. di casseratura per fondazioni dritte e successivo smontaggio 6
8 F. e p.o. di giunto di ripresa getto 1
9 Realizzazione di lisciatura 2

Finiture impianto
10 F. e p.o. di recinzione e cancelli in acciaio zincato 5
11 F. e p.o. di grigliato in vetroresina 5
12 F. e p.o. di parapetto in acciaio zincato 5
13  F. e p.o. di strutture varie in acciaio aisi 304 per scale alla marinara, per piani di servizio ed accessori vari 10

Pozzetto di contenimento serbatoio scarico condense
14 Scavo a sezione ristretta 1
15 F. e p.o. di cls magro 1
16 F. e p.o. di cls C30/35 2
17 F. e p.o. di ferro per armatura e giunto di ripresa getto 5
18 F. e p.o. di casserature e successivo smontaggio 5
19 Rinfianco con sabbia 1
20 F. e p.o. di pozzetti in cls dim. 60x60 cm e di soletta carrabile e posa di chiusino 1
21 Riempimento con terreno 1
22 F. e p.o. di serbatoio scarico condense 2

Scavi, movimenti terra e riempimenti
23 Taglio di pavimentazione stradale e scarifica della sede stradale 12
24 Demolizione strutture piane in c.a., rimozione di cordonato e di zanella in cls 5
25  Scavo a sezione ristretta e obbligata  20
26 F. e p.o. di rinfianco con sabbia 25
27 F. e p.o. di fill crete 2
28 Riempimento con terreno 20
29 F. e p.o. inerte 40/70 20
30 F. e p. o. misto granulare 0/30 20
31 F. e p. o. pavimento industriale 7
32 F. e p. o. di cordonato in cls 5
33 F. e p. o. di zanella in cls 5
34 F. e p.o. di bynder 10
35 F. e p.o. di tappeto di usura 10

Realizzazione condotte
36 F. e p.o. di tubo in pead dn 110 pn 10, DN 90 PN 10 e DN 63 PN 10 25
37 F. e p.o. di pozzetti e relativi chiusini 11

Realizzazione sottoservizi elettrici
38 F. e p.o. di n. 4 tubi corrugati diam. 125 mm 5
39 F. e p.o. di n. 2 tubi corrugati diam. 125 mm 20
40 F. e p.o. di n. 2 tubo corrugato diam. 63 mm 5
41 F. e p.o. di pozzetti e relativi chiusini 11

PERFORAZIONE POZZI ESTRAZIONE GAS
42 Perforazione pozzi estrazione gas 25

OPERE ELETTROMECCANICHE
43 Aspirazione dei pozzi 20
44 Sezione filtri a carbone attivo 25
45 Sezione compressori 15
46 Sezione raccolta condense 5
47 Realizzazione di linee idrauliche 20

OPERE ELETTRICHE
48 Montaggio di canalette elettriche 15
49 Stesura di cavi di potenza e segnali 30
50 Realizzazione di quadri elettrici ed esecuzione dei collegamentio alle utenze 20
51  Realizzazione di sistema di supervisione, automazione e telecontrollo 20

SMOBILIZZO CANTIERE
52 Smobilizzo dei cantieri 3
53 Pulizia generale delle aree 3

TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 4 mesi

REALIZZAZIONE IMPIANTO P&T (PUMP & TREAT)

Allestimento del cantiere
1 Allestimento del cantiere 5
2 Realizzazione area servizi 5
3 Realizzazione impianti di cantiere 5

OPERE CIVILI
Movimenti terra e realizzazione pista di accesso

4 Scavo a larga sezione obbligata 3
5 F. e p.o. di tessuto non tessuto 1
6 F. e p.o. inerte 40/70 1
7 F. e p. o. misto granulare 0/30 1
8 Riempimento con terreno 1
9  Trasporto ad impianto di recupero 1

Opere strutturali
10 F. e p.o. di cls magro 1
11 F. e p.o. di cls C20/25 1
12 F. e p.o. di cls C30/35 2
13 F. e p.o. di ferro per armatura e giunto di ripresa getto 8
14 F. e p.o. di casserature 6
15 Realizzazione di lisciatura 1

Finiture impianto
16 F. e p.o. di recinzione e cancelli in acciaio zincato 5
17 F. e p.o. di grigliato in vetroresina 2
18  F. e p.o. di strutture varie in acciaio aisi 304 per scale alla marinara, per piani di servizio ed accessori vari 10

Deviazione fognatura esistente
19 Rimozione tubo esistente 3
20 F. e p.o. di nuova tubazione per fognatura in pvc dn315 e pozzetti in cls e relativi chiusini 3

Realizzazione condotte
21  Scavo a sezione ristretta e obbligata  20
22 F. e p.o. di rinfianco con sabbia 15
23 Riempimento con terreno 10
24 F. e p.o. di tubo in pead DN 90 PN 10 15
25  F. e p.o. di tubo in pvc DN 315 mm per scarico troppo pieno vasca acqua trattata 5
26 F. e p.o. di cls C20/25 2
27  F. e p.o. di tubo in acciaio DN 400 mm per attraversamento tubo metano 2
28 F. e p.o. di pozzetti e relativi chiusini 6

Realizzazione di condotta al sollevamento Ladronaia
29 Taglio di pavimentazione stradale e scarifica 2
30  Scavo a sezione ristretta e obbligata  20
31 F. e p.o. di rinfianco con sabbia 18
32 F. e p.o. di fill crete 2
33 Riempimento con terreno 10
34 F. e p.o. di tubo in pead dn 140 pn 10 e pozzetti con chiusini 15
35 F. e p.o. di bynder 2
36 F. e p.o. di tappeto di usura 2
37  F. e p.o. di tubo in acciaio DN 200 mm per attraversamento tubo metano 2

Intervento pozzo Paratino
38 F. e p.o. di recinzione metallica plastificata 2
39 F. e p.o. di pozzetto dim. 60x60cm 1
40  F. e p.o. di chiusino in ghisa sferoidale classe C250 dim. 60x60 cm 1

Realizzazione sottoservizi elettrici
41  Scavo a sezione ristretta e obbligata  7
42 Riempimento con materiale di scavo 8
43 F. e p.o. di  tubi corrugati diam. 125 mm 10
44 F. e p.o. di pozzetti in cls dim. 50x50 cm e chiusini 5
45  F. e p.o. di tubo in PVC dn 125 per attraversamento ponte 2

PERFORAZIONE POZZI
46 Perforazione pozzi 15

OPERE ELETTROMECCANICHE
47 Sezione pozzi di captazione 10
48 Sezione acque da trattare 15
49 Sezione sollevamento acqua trattata 15
50 Sezione controlavaggi 10
51 Sezione condense 5
52 Realizzazione di linee idrauliche 20

OPERE ELETTRICHE
53 Montaggio di canalette elettriche 5
54 Stesura di cavi di potenza e segnali 25
55 Realizzazione di quadri elettrici ed esecuzione dei collegamentio alle utenze 20
56  Realizzazione di sistema di supervisione, automazione e telecontrollo 20

SMOBILIZZO CANTIERE
57 Smobilizzo dei cantieri 3
58 Pulizia generale delle aree 3

Nome attività 1° mese 2° mese 3° meseDurata

13°setimana10° settimana7° settimana 8° settimana 9° settimana
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2° settimana 3° settimana1° settimana 4° settimana 5° settimana 12° settimana
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4° mese

18° settimana14° settimana 15° settimana 17°setimana


	masch crono
	cronoprogramma

