
codice intervento P1068A/10-3

FUNZIONI INCARICHI NOMINATIVO SETTORE

Responsabile Unico del Procedimento

RUP Gennarino Costabile dirigente

COLLABORATORE Francesco Piani GCVS

COLLABORATORE Giuliana Zeghini GCVS

COLLABORATORE Lara Isolani GCTN

Programmazione della spesa

REFERENTE Francesco Piani GCVS

COLLABORATORE Silvia Mattioli

COLLABORATORE Manuela Tognetti GCTN

Progettazione

RESPONSABILE Simone Dell’Aiuto GCVI

COLLABORATORE Simone Cesarosa GCVI

COLLABORATORE Sara Matteoni GCVI

COLLABORATORE Simone Vivaldi GCVI

COLLABORATORE Girolamo Maucelli GCVI

COLLABORATORE Alessandro Bertini GCVI Cronoprogramma dell’intervento – Art. 11 Reg.43R/2020

COLLABORATORE Virgilio Ruggiero GCVI Fasi Attività Data di inizio Data di fine

Verifica preventiva dei progetti RESPONSABILE ESTERNO progetto preliminare

REFERENTE Egidio Pucci Contratti progetto definitivo

COLLABORATORE Alberto Stefanizzi Contratti progetto esecutivo 01/10/17 09/05/18

COLLABORATORE Lara Isolani GCTN affidamento 16/05/18 27/03/20

COLLABORATORE Maria Mitri Contratti

b) esecuzione 28/04/20 30/07/21COLLABORATORE Odette Pagliai Contratti

Direzione dei Lavori

DIRETTORE DEI LAVORI Stefano Malucchi GCTN

DIRETTORE OPERATIVO Giorgio Ansaldi GCTN

c) collaudo/CRE e verifica di conformità 16/06/21 31/12/21
CSE ESTERNO

RESPONSABILE ESTERNO

Adeguamento e consolidamento opere idrauliche del F. Serchio in provincia di Pisa nei tratti prioritari 
individuati anche a seguito di indagini geofisiche e geotecniche - PI068A/10-3 - Rafforzamento arginale del 

Fiume Serchio tra Nodica e Migliarino - LOTTO  C

Tutela 
Acqua 
territorio e 
costa

a) tra la 
programmazione e 

l’affidamento
Predisposizione e controllo procedure 

di gara ed esecuzione dei contratti

Collaudo tecnico amministrativo o CRE 
Collaudo statico e collaudi tecnico 

funzionali


