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PREMESSA

Il territorio regionale è interessato attualmente da 25 programmi locali di sviluppo
sostenibile (PLSS), finanziati ai sensi della Legge Regionale n 41 del 29 luglio 1998,
“Incentivazione a sostegno dei programmi locali di sviluppo sostenibile”, tesa
all’integrazione tra sviluppo produttivo e tutela e salvaguardia del territorio.

I 25 PLSS sono articolati in 59 progetti, ripartiti come segue:

• 51 progetti (di cui 40 per le misure 1 e 2, e 11 per la misura 3 del relativo bando)
approvati con delibera del Consiglio Regionale n. 253 del 27/12/2001 e, quindi, al
loro secondo anno di attuazione

• 8 progetti (misura 1 del relativo bando) approvati con delibera del Consiglio
Regionale n. 191 del 18/12/2002 e, quindi, al loro primo anno di attuazione

Complessivamente, i programmi approvati con delibera del C.R. n. 253 del 27/12/2001
(Misure 1, 2 e 3 del bando) hanno ricevuto un contributo regionale pari a 8.779.767,15
euro, a fronte d’investimenti pari a 51.118.124,02 euro, con una quota di contributo
regionale sulla spesa totale prevista pari, dunque, al 17,18%. L’investimento previsto va
da un minimo di 1.532.069,39 euro (Provincia di Grosseto) ad un massimo di
19.902.699,52 euro (Provincia di Siena), mentre il contributo assegnato va da un
minimo di 490.634,05 euro (Provincia di Grosseto) ad un massimo di 1.786.424,39 euro
(Provincia di Arezzo). La Provincia di Siena registra la minor quota di contributo
regionale sull’investimento previsto (5,53%), mentre il contributo maggiore, sempre in
termini relativi, spetta alle province di Pisa (39,54%) e Pistoia (39,48%).

I programmi approvati con delibera del C.R. n. 191 del 18/12/2002 (Misura 1 del
bando) hanno ricevuto un incentivo regionale pari a 3.098.000,00 euro a fronte di un
investimento complessivo pari a 16.700.523,00 euro. Ai progetti approvati in questo
quadro è stato riconosciuto un ulteriore finanziamento pari a 1.227.000,00 euro, ai sensi
della delibera del C.R. n. 159 del 8.10.2003. Il che porta il contributo totale concesso ai
progetti approvati con il bando 2002 alla somma di 4.325.000,00 euro, equivalente al
25,90% dell’investimento complessivo, con quote provinciali che vanno da un minimo
del 11,95% (Provincia di Siena) ad un massimo del 55,00% (Provincia di Pistoia).

I dati sopra richiamati sono riportati per esteso nelle tabelle seguenti.
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Programmi approvati con Delibera del Consiglio Regionale n. 253 del 27.12.2001 al
secondo anno di attuazione. Misure 1, 2 e 3

Situazione finanziaria al 12.03.2004

Provincia Investimento
previsto A

Contributo
assegnato B

Liquidato
C

%
B/A

%
C/B

(euro) (euro) (euro)
Arezzo 9.090.258,52 1.786.424,39 871.779,24 18,03 48,80

Firenze 5.644.873,91 1.704.307,75 561.905,06 30,19 32,97

Grosseto 1.532.069,39 490.634,05 289.056,26 32,02 58,91

Lucca 6.961.839,00 965.774,40 753.406,57 13,87 78,01

Pisa 2.444.067,20 966.290,81 172.875,77 39,54 17,89

Pistoia 2.642.503,37 1.043.242,92 61.974,82 39,48 5,94

Prato 2.080.813,11 723.039,65 369.640,04 34,75 51,12

Siena 19.902.699,52 1.100.053,18 412.857,10 5,53 37,53

Totale 51.118.124,02 8.779.767,15 3.493.494,86 17,18 39,79

Programmi approvati con Delibera  del Consiglio Regionale n. 191 del 18.12.2002
(rifinanziati con decreto n. 7503 del 19.11.2003) al primo anno di attuazione.

Misura 1

Situazione finanziaria al 12.03.2004

Provincia Investimento
previsto A

Contributo
assegnato B

Liquidato
C

%
B/A

%
C/B

(euro) (euro) (euro)
Arezzo 2.097.000,00 406.000,00 0.00 19,36 0,00
Firenze 4.352.000,00 1.869.000,00 275.000,00 42,95 14,71
Lucca 1.721.523,00 600.000,00 480.000,00 34,85 80,00
Pistoia 1.000.000,00 550.000,00 0.00 55,00 0,00
Siena 7.530.000,00 900.000,00 0.00 11,95 0,00

Totale 16.700.523,00 4.325.000,00 755.000,00 25,90 17,46
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PROGRAMMI APPROVATI CON DELIBERA DEL CONSIGLIO
REGIONALE N. 253 DEL 27.12.2001

Secondo anno di attuazione

NOTA INTRODUTTIVA

Con deliberazione n. 671 del 26.06.2001 la Giunta Regionale ha approvato il bando per
la presentazione di programmi locali di sviluppo sostenibile (PLSS) ai sensi della L.R.
41/98 “Incentivazione a programmi di sviluppo sostenibile” da attivare in territori
interessati da sistemi economici locali (SEL) a sviluppo debole (misura 1 del bando), in
quelli interessati da sistemi economici locali trainanti nelle aree più sviluppate (misura 2
del bando), e in quelli compresi nei distretti industriali e sistemi produttivi locali
(misura 3 del bando).

Sono stati presentati n. 31 PLSS, comprendenti 215 progetti, che il Nucleo Regionale
Unificato di Valutazione e Verifica (NURV) ha esaminato nei mesi di ottobre e
novembre 2001.

Il Consiglio Regionale con deliberazione n. 253 del 27.12.2001 ha approvato la
ripartizione dei contributi ai singoli progetti provinciali. I progetti finanziati sono
riportati nelle schede provinciali che seguono.
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Arezzo

PLSS Progetti Pr.
Investimento in

Euro Contributo assegnato in Euro
Perc.

Contr. Beneficiario

Misura 1 Misura 2 Misura 3 Totale
SEL 27 Scalo merci Indicatore AR    4.693.043,84                         -     1.007.090,95                         -     1.007.090,95 21,46 Provincia Arezzo - Istituzione distretti

industriali Prov. Ar

SEL 27 Valorizzazione oro - realizzazione
portale per servizi B to B e B to C

AR    3.098.741,39                         -                         -        568.102,59        568.102,59 18,33 Provincia Arezzo - Istituzione distretti
industriali Prov. Ar

SEL 27/28/24 Realizzazione infrastruttura telematica
per le aree produttive del distretto
industriale del Valdarno Superiore

AR    1.910.890,53                         -                         -        128.597,77        128.597,77 6,73 Provincia di Arezzo - Istituzione distretti
industriali Prov. Ar

SEL 24 Valorizzazione oro – realizzazione
portale per servizi alle imprese

AR       206.582,76                         -                         -          82.633,10          82.633,10 40,00 Provincia Arezzo - Istituzione distretti
industriali Prov. Ar

Totale    9.909.258,52                         -     1.007.090,95        779.333,46     1.786.424,41 18,03
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Firenze

PLSS Progetti Pr.
Investimento in

Euro Contributo assegnato in Euro
Perc.

Contr. Beneficiario

Misura 1 Misura 2 Misura 3 Totale
Area

fiorentina
quadrante
centrale
Sel 9.3

Incubatore FI    4.183.300,88                         -     1.032.913,80                         -     1.032.913,80 24,69 Provincia di Firenze

Mugello
Sel 9.1

Infrastrutture di servizio al turismo FI       387.342,67        191.089,05                         -                         -        191.089,05 49,33 Comune di Marradi

Mugello
Sel 9.1

I sentieri da brivido FI       129.114,22          51.645,69                         -                         -          51.645,69 40,00 Comune di Firenzuola

Mugello Sel
9.1

Recupero sentieri e realizzazione area
attrezzata

FI         77.468,53          30.987,41                         -                         -          30.987,41 40,00 Comune di Marradi

Mugello Sel
9.1

Itinerari turistico ambientali FI         61.974,83          25.822,84                         -                         -          25.822,84 41,67 Comune di Palazzuolo sul Senio

Area
fiorentina
quadrante
centrale
Sel 9.3

L'economia digitale FI       206.582,76                         -                         -        103.291,38        103.291,38 50,00 Comune di Firenze

Mugello
Sel 9.1

Ripristino aree fluviali con aree
attrezzate e sosta camper

FI       144.607,93          51.645,69                         -                         -          51.645,69 35,71 Comune di Palazzuolo sul Senio

Mugello
Sel 9.1

Allestimento di aree attrezzate FI         36.151,98          20.658,28                         -                         -          20.658,28 57,14 Comune di Firenzuola

Mugello
Sel 9.1

Area attrezzata con parcheggio FI       206.582,76          87.797,67                         -                         -          87.797,67 42,50 Comune di Palazzuolo sul Senio

Mugello
Sel 9.1

Valorizzazione della strada Romana
Flaminia Militare

FI         25.822,84          15.493,71                         -                         -          15.493,71 60,00 Comune di Firenzuola

Mugello
Sel 9.1

Ripulitura della sentieristica esistente FI         30.987,41          15.493,71                         -                         -          15.493,71 50,00 Comune di Firenzuola

Mugello
Sel 9.1

Sistemazione Piazza Stringelli FI       154.937,07          77.468,53                         -                         -          77.468,53 50,00 Comune di Palazzuolo sul Senio

Totale    5.644.873,91        568.102,59     1.032.913,80        103.291,38     1.704.307,77 30,19
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Grosseto

PLSS Progetti Pr.
Investimento in

Euro Contributo assegnato in Euro
Perc.

Contr. Beneficiario

Misura 1 Misura 2 Misura 3 Totale
Colline

Metallifere
Sel 18

Realizzazione sportello unico per le
attività produttive nei Comuni di

Massa M.ma, Monterotondo M.mo,
Montieri

GR       497.864,45        149.772,50                         -                         -        149.772,50 30,08 Comunità Montana delle Colline
Metallifere

Colline
Metallifere

Sel 18

Realizzazione sportello unico per le
attività produttive nei Comuni di
Follonica, Gavorrano, Scarlino

GR       497.864,45        149.772,50                         -                         -        149.772,50 30,08 Comune di Follonica

SEL 31
AMIATA

Sportello unico delle imprese GR       293.605,75        129.114,22                         -                         -        129.114,22 43,98 Comunità Montana Amiata - Area
Grossetana

Colline
Metallifere

Sel 18

Opere di manutenzione straordinaria
strada Poggio al Lupo

GR       242.734,74          61.974,83                         -                         -          61.974,83 25,53 Comune di Montorotondo M.mo

   1.532.069,39        490.634,05                         -                         -        490.634,05 32,02

Lucca

PLSS Progetti Pr.
Investimento in

Euro Contributo assegnato in Euro
Perc.

Contr. Beneficiario

Misura 1 Misura 2 Misura 3 Totale
SEL 3 Realizzazione area produttiva Mologno LU       877.976,73        258.228,45                         -                         -        258.228,45 29,41 Comune di Barga

SEL 4 Nuova passeggiata a mare della
frazione di lido di Camaiore

LU    4.054.186,66          87.797,67                         -                         -          87.797,67 2,17 Comune di Camaiore

SEL 4 Nuovo mercato dei fiori LU    1.807.599,15        516.456,90                         -                         -        516.456,90 28,57 Comune di Viareggio
SEL 4 Marmo e dintorni LU         92.962,24          51.645,69                         -                         -          51.645,69 55,56 Co.S.Ma.Ve.
SEL 5 Servizi per la certificazione di prodotto

nel settore cartario
LU       129.114,22                         -          51.645,69                         -          51.645,69 40,00 Lucense Scpa

Totale    6.961.839,00        914.128,71          51.645,69                         -        965.774,40 13,87
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Pisa

PLSS Progetti Pr.
Investimento in

Euro Contributo assegnato in Euro
Perc.

Contr. Beneficiario

Misura 1 Misura 2 Misura 3 Totale
Sel 13 L'economia digitale: una opportunità di

sviluppo per la R.T. e per i suoi Sel
PI       206.582,76                         -                         -        103.291,38        103.291,38 50,00 Comune di Pisa

PLSS per il
distretto

industriale di
S. Croce
Sel 11

Realizzazione del portale telematico
degli sportelli unici integrati

PI       418.330,09                         -                         -        206.582,76        206.582,76 49,38 Comune di Castelfranco di Sotto

PLSS per il
distretto

industriale di
S. Croce
Sel 11

Certificazione distretto EMAS II PI       832.773,32                         -                         -        278.370,27        278.370,27 33,43 Comune di Santa Croce

Sel 15 Ristrutturazione 3° e 4° livello ex
palazzo comunale per realizzazione

ostello per la gioventù

PI       309.874,14        131.696,51                         -                         -        131.696,51 42,50 Comune di Santa Luce

Sel 15 Risanamento e valorizzazione scavi
archeologici (stabilimento termale

etrusco) in località Bagnone

PI       312.456,42          64.557,11                         -                         -          64.557,11 20,66 Comune Castelnuovo V.C.

SEL 11 Realizzazione del Polo Tecnologico
Conciario

PI       309.874,14                         -                         -        154.937,07        154.937,07 50,00 PO.TE.CO. S.c.r.l.

Sel 13 Intranet del polo tecnologico PI         54.176,33                         -                         -          26.855,76          26.855,76 49,57 Polo Navacchio Spa
Totale    2.444.067,20        196.253,62                         -        770.037,24        966.290,86 39,54
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Pistoia

PLSS Progetti Pr.
Investimento in

Euro Contributo assegnato in Euro
Perc.

Contr. Beneficiario

Misura 1 Misura 2 Misura 3 Totale
Area pistoiese

Sel 7
Cablaggio zona industriale/artigianale

S.Agostino
PT    1.570.028,97        568.102,59                         -                         -        568.102,59 36,18 Comune di Pistoia

Area
valdinievole

Sel 6

Cablaggio area industriale/artigianale
di Pratovecchio

PT       872.812,16                         -                         -        413.165,52        413.165,52 47,34 Comune di Monsummano Terme

Area
valdinievole

Sel 6

Ampliamento di un tratto di Via dei
Fabbri

PT         92.962,24                         -          36.151,98                         -          36.151,98 38,89 Comuni di Uzzano e Buggiano

Area pistoiese
Sel 7

Abetone Org. Portale informativo per il
comprensorio sciistico della montagna

Pistoiese

PT       106.700,00          25.822,84                         -                         -          25.822,84 24,20 Comune di Abetone

Totale    2.642.503,37        593.925,43          36.151,98        413.165,52     1.043.242,94 39,48
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Prato

PLSS Progetti Pr.
Investimento in

Euro Contributo assegnato in Euro
Perc.

Contr. Beneficiario

Misura 1 Misura 2 Misura 3 Totale
Sel 8 Sistema di gestione ambientale ASMIU PO       206.582,76                         -          98.126,81                         -          98.126,81 47,50 ASMIU

Sel 8 E-network: reti telematiche ed
informatiche a supporto delle PMI

pratesi

PO       557.773,45                         -          98.126,81                         -          98.126,81 17,59 CNA

Sel 8 Etichettatura Ecolabel per il cardato PO       100.000,00                         -          51.645,69                         -          51.645,69 51,65 Consorzio per la valorizzazione e tutela
dei prodotti tessili cardati

Sel 8 Costituzione della struttura Mobility
manager di area per il Macrolotto 1

PO       201.934,65                         -          98.126,81                         -          98.126,81 48,59 CONSER Sccrl

Sel 8 Sportello sulle opportunità finanziarie
per lo sviluppo locale

PO       165.782,66                         -          98.126,81                         -          98.126,81 59,19 ASEL Srl

Sel 8 Unione digitale PO       450.000,00                         -          98.126,81                         -          98.126,81 21,81 Unione industriale pratese

Sel 8 La migliore pratica ambientale del
prodotto tessile ecologico

PO       250.000,00                         -          92.962,24                         -          92.962,24 37,18 Unione industriale pratese

Sel 8 Distretto industriale pratese: QAS
Qualità ambiente e sicurezza

PO       148.739,59                         -          87.797,67                         -          87.797,67 59,03 Camera di Commercio di Prato

Totale    2.080.813,11                         -        723.039,66                         -        723.039,66 34,75
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Siena

PLSS Progetti Pr.
Investimento in

Euro Contributo assegnato in Euro
Perc.

Contr. Beneficiario

Misura 1 Misura 2 Misura 3 Totale
PLSS Distretto
Industriale di
Poggibonsi
Sel 23 e 19

Rete a banda larga in fibra ottica SI  16.853.021,53                         -                         -        516.456,90        516.456,90 3,06 Comune di Poggibonsi

Sel 29 Manifesto ambientale per la Val di
Chiana Senese

SI    1.446.079,32                         -          67.139,40                         -          67.139,40 4,64 Comune di Chiusi

Sel 29 Creazione di un sistema territoriale
sostenibile

SI       147.190,22                         -          51.645,69                         -          51.645,69 35,09 Comunità montana del Cetona

SEL 30 Viabilità rurale come  arredo
extraurbano e immagine del territorio

SI       516.456,90        209.165,04                         -                         -        209.165,04 40,50 Comunità montana Amiata senese

Sel 22 I segni della Storia: il bacino del
Farma-Merse nel medioevo

SI       387.342,67        103.291,38                         -                         -        103.291,38 26,67 Consorzio TeA

Sel 29 Completamento tratto stradale Fratta -
Poggiolo

SI       490.634,05                         -        129.114,22                         -        129.114,22 26,32 Comune di Sinalunga

Sel 22 Creazione di un  sito Internet
istituzionale

SI         61.974,83          23.240,56                         -                         -          23.240,56 37,50 Banca di credito cooperativo di Sovicille

Totale  19.902.699,52        335.696,98        247.899,31        516.456,90     1.100.053,20 5,53

Totale generale  51.118.124,02     3.098.741,39     3.098.741,39     2.582.284,50     8.779.767,28 17,18
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STATO D’AVANZAMENTO DELLA SPESA

Le tabelle che seguono riportano lo stato di avanzamento della spesa dei progetti approvati nel 2001 (Misure 1, 2 e 3 del bando), in base
alle risultanze di quest’ufficio.

Arezzo

PLSS Progetti Pr. Investimento € Contributo assegnato in Euro Beneficiario Tot. Liquidato Residuo

Misura 1 Misura 2 Misura 3 Totale
SEL 27 Scalo merci Indicatore AR      4.693.043,84     1.007.090,95     1.007.090,95 Provincia Arezzo-

Istituzione Distretti
industriali Prov. Ar

805.672,76 201.418,19

SEL 27 Realizzazione portale per serv.B to
B e B to C

AR        568.102,58        568.102,58 Provincia Arezzo-
Istituzione Distretti
industriali Prov. Ar

0,00          568.102,58

SEL 27-28-24 Realizzazione infrastruttura
telematica per le aree produttive del

distretto industriale del Valdarno
Superiore

AR        128.597,76        128.597,76 Provincia Arezzo-
Istituzione Distretti
industriali Prov. Ar

0,00          128.597,76

SEL 24 Realizzazione portale per servizi
alle imprese

AR          82.633,10          82.633,10 Provincia Arezzo-
Istituzione Distretti
industriali Prov. Ar

66.106,48 16.526,62

Totale      4.693.043,84     1.007.090,95        779.333,44     1.786.424,39 871.779,24 914.645,15
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Firenze

PLSS Progetti Pr. Investimento € Contributo assegnato in Euro Beneficiario Tot. Liquidato Residuo

Misura 1 Misura 2 Misura 3 Totale
Area fiorentina

quadrante
centrale Sel 9.3

Incubatore FI      4.183.300,88     1.032.913,80     1.032.913,80 Provincia di Firenze 0,00 1.032.913,80

Mugello Sel 9.1 Infrastrutture di servizio al turismo FI         387.342,67        191.089,05        191.089,05 Comune di Marradi 152.871,24 38.217,81

Mugello Sel 9.1 I sentieri da brivido FI         129.114,22          51.645,69          51.645,69 Comune di Firenzuola 41.316,55 10.329,14

Mugello Sel 9.1 Recupero sentieri e realizzazione
area attrezzata

FI           77.468,53          30.987,41          30.987,41 Comune di Marradi 30.987,41 0,00

Mugello Sel 9.1 Itinerari turistico ambientali FI           61.974,83          25.822,84          25.822,84 Comune di Palazzuolo
sul Senio

20.658,27 5.164,57

Sel 9.3 Area
Fiorentina

Quadr. Centrale

L'economia digitale FI        103.291,37        103.291,37 Comune di Firenze 82.633,10 20.658,27

Mugello Sel 9.1 Ripristino aree fluviali con aree
attrezzate e sosta camper

FI         144.607,93          51.645,69          51.645,69 Comune di Palazzuolo
sul Senio

41.316,55 10.329,14

Mugello Sel 9.1 Allestimento di aree attrezzate FI           36.151,98          20.658,28          20.658,28 Comune di Firenzuola 16.526,62 4.131,66

Mugello Sel 9.1 Area attrezzata con parcheggio FI         206.582,76          87.797,67          87.797,67 Comune di Palazzuolo
sul Senio

70.238,14 17.559,53

Mugello Sel 9.1 Valorizzazione della strada
Romana Flaminia Militare

FI           25.822,84          15.493,71          15.493,71 Comune di Firenzuola 12.394,97 3.098,74

Mugello Sel 9.1 Ripulitura della sentieristica
esistente

FI           30.987,41          15.493,71          15.493,71 Comune di Firenzuola 15.493,71 0,00

Mugello Sel 9.1 Sistemazione Piazza Stringelli FI         154.937,07          77.468,53          77.468,53 Comune di Palazzuolo
sul Senio

77.468,50 0,03

Totale      5.438.291,15        568.102,59     1.032.913,80        103.291,37     1.704.307,76 561.905,06 1.142.402,69
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Grosseto

PLSS Progetti Pr. Investimento € Contributo assegnato in Euro Beneficiario Tot. Liquidato Residuo

Misura 1 Misura 2 Misura 3 Totale
Colline

Metallifere Sel
18

Realizzazione sportello unico per le
attività produttive nei Comuni di

Massa M.ma, Monterotondo M.mo,
Montieri

GR         497.864,45        149.772,50        149.772,50 Comunità Montana delle
Colline Metallifere

44.925,00 104.847,50

Colline
Metallifere Sel

18

Realizzazione sportello unico per le
attività produttive nei Comuni di
Follonica, Gavorrano, Scarlino

GR         497.864,45        149.772,50        149.772,50 Comune di Follonica 53.042,21 96.730,29

SEL 31
AMIATA

Sportello unico delle imprese GR         293.605,75        129.114,22        129.114,22 Comunità Montana
Amiata - Area

Grossetana

129.114,22 0,00

Colline
Metallifere Sel

18

Opere di manutenzione
straordinaria strada Poggio al Lupo

GR         242.734,74          61.974,83          61.974,83 Comune di
Montorotondo M.mo

61.974,83 0,00

Totale      1.532.069,39        490.634,05                        -                        -        490.634,05 289.056,26 201.577,79

Lucca
PLSS Progetti Pr. Investimento € Contributo assegnato in Euro Beneficiario Tot. Liquidato Residuo

Misura 1 Misura 2 Misura 3 Totale
SEL 3 Realizzazione area produttiva

Mologno
LU         877.976,73        258.228,45        258.228,45 Comune di Barga 142.119,38 116.109,07

SEL 4 Nuova passeggiata a mare della
frazione di lido di Camaiore

LU      4.054.186,66          87.797,67          87.797,67 Comune di Camaiore 32.281,04 55.516,63

SEL 4 Nuovo mercato dei fiori LU      1.807.599,15        516.456,90        516.456,90 Comune di Viareggio 516.456,90 0,00
SEL 4 Marmo e dintorni LU           92.962,24          51.645,69          51.645,69 Co.S.Ma.Ve. 32.678,00 18.967,69
SEL 5 Servizi per la certificazione di

prodotto nel settore cartario
LU         129.114,22          51.645,69          51.645,69 Lucense Scpa 29.871,25 21.774,44

Totale      6.961.839,00        914.128,71          51.645,69                        -        965.774,40 753.406,57 212.367,83
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Pisa

PLSS Progetti Pr. Investimento € Contributo assegnato in Euro Beneficiario Tot. Liquidato Residuo

Misura 1 Misura 2 Misura 3 Totale
Sel 13 L'economia digitale: una

opportunità di sviluppo per la R.T.
e per i sel

PI        103.291,37        103.291,37 Comune di Pisa 82.633,10 20.658,27

Sel 11 Realizzazione del portale
telematico degli sportelli unici

integrati

PI        206.582,75        206.582,75 Comune di Castelfranco
di Sotto

0,00          206.582,75

Sel 11 Certificazione distretto Emas II PI        278.370,26        278.370,26 Comune di Santa Croce 0,00          278.370,26

Sel 15 Ristrutturazione 3° e 4° livello ex
palazzo comunale per realizzazione

ostello per la gioventù

PI         309.874,14        131.696,51        131.696,51 Comune di Santa Luce 0,00 131.696,51

Sel 15 Risanamento e valorizzazione scavi
archeologici (stabilimento termale

etrusco) in località Bagnone

PI         312.456,42          64.557,11          64.557,11 Comune Castelnuovo
V.C.

0,00 64.557,11

Sel 11 Realizzazione del polo tecnologico
conciario

PI        154.937,06        154.937,06 P.O.T.E.C.O.  Scrl 63.386,92 91.550,14

Sel 13 Intranet del polo tecnologico PI          26.855,75          26.855,75 Polo Navacchio Spa          26.855,75 0,00
Totale         622.330,56        196.253,62                        -        770.037,19        966.290,81 172.875,77 793.415,04
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Pistoia

PLSS Progetti Pr. Investimento € Contributo assegnato in Euro Beneficiario Tot. Liquidato Residuo

Misura 1 Misura 2 Misura 3 Totale
Area pistoiese

Sel 7
Cablaggio zona

industriale/artigianale S.Agostino
PT      1.570.028,97        568.102,59        568.102,59 Comune di Pistoia 0,00 568.102,59

Sel 6 Cablaggio area
industriale/artigianale di

Pratovecchio

PT  413,165,51        413.165,51 Comune di
Monsummano terme

0,00 413.165,51

Area
valdinievole

Sel 6

Ampliamento di un tratto di Via dei
Fabbri

PT           92.962,24          36.151,98          36.151,98 Comuni di Uzzano e
Buggiano

36.151,98 0,00

Area pistoiese
Sel 7

Abetone Org. Portale informativo
per il comprensorio sciistico della

montagna Pistoiese

PT         106.700,00          25.822,84          25.822,84 Comune di Abetone          25.822,84 0,00

Totale      1.769.691,21        593.925,43          36.151,98  413,165,51     1.043.242,93 61.974,82 981.268,00
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Prato

PLSS Progetti Pr. Investimento € Contributo assegnato in Euro Beneficiario Tot. Liquidato Residuo

Misura 1 Misura 2 Misura 3 Totale
Sel 8 Sistema di gestione ambientale

ASMIU
PO         206.582,76          98.126,81          98.126,81 ASMIU 78.502,00 19.624,81

Sel 8 E-network: reti telematiche ed
informatiche a supporto delle PMI

pratesi

PO         557.773,45          98.126,81          98.126,81 CNA 32.484,57 65.642,24

Sel 8 Etichettatura Ecolabel per il cardato PO         100.000,00          51.645,69          51.645,69 Consorzio per la
valorizzazione e tutela

dei prodotti tessili cardati

23.155,11 28.490,58

Sel 8 Costituzione della struttura
Mobility manager di area per il

Macrolotto 1

PO         201.934,65          98.126,81          98.126,81 CONSER Sccrl 64.565,60 33.561,21

Sel 8 Sportello sulle opportunità
finanziarie per lo sviluppo locale

PO         165.782,66          98.126,81          98.126,81 ASEL Srl 69.119,57 29.007,24

Sel 8 Unione digitale PO         450.000,00          98.126,81          98.126,81 Unione industriale
pratese

92.454,81 5.672,00

Sel 8 La migliore pratica ambientale del
prodotto tessile ecologico

PO         250.000,00          92.962,24          92.962,24 Unione industriale
pratese

5.816,58 87.145,66

Sel 8 Distretto industriale pratese:QAS
Qualità ambiente e sicurezza

PO         148.739,59          87.797,67          87.797,67 Camera di Commercio di
Prato

3.541,80 84.255,87

Totale      2.080.813,11                        -        723.039,66                        -        723.039,66 369.640,04 353.399,61
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Siena

PLSS Progetti Pr. Investimento € Contributo assegnato in Euro Beneficiario Tot. Liquidato Residuo

Misura 1 Misura 2 Misura 3 Totale
Sel 19/23 Rete a banda larga in fibra ottica SI        516.456,89        516.456,89 Comune di Poggibonsi 0,00 516.456,89

Sel 29 Manifesto ambientale per la Val di
Chiana Senese

SI      1.446.079,32          67.139,40          67.139,40 Comune di Chiusi 0,00 67.139,40

Sel 29 Creazione di un sistema territoriale
sostenibile

SI         147.190,22          51.645,69          51.645,69 Comunità montana del
Cetona

41.316,55 10.329,14

SEL 30 Viabilità rurale come  arredo
extraurbano e immagine del

territorio

SI         516.456,90        209.165,04        209.165,04 Comunità montana
Amiata senese

167.000,00 42.165,04

Sel 22 I segni della Storia: il bacino del
Farma-Merse nel medioevo

SI         387.342,67        103.291,38        103.291,38 Consorzio TeA 82.633,10 20.658,28

Sel 29 Completamento tratto stradale
Fratta - Poggiolo

SI         490.634,05        129.114,22        129.114,22 Comune di Sinalunga 103.315,00 25.799,22

Sel 22 Creazione di un  sito internet
istituzionale

SI           61.974,83          23.240,56          23.240,56 Banca di credito
cooperativo di Sovicille

18.592,45 4.648,11

Totale      3.049.677,99        335.696,98        247.899,31        516.456,89 1.100.053,18 412.857,10 687.196,08

Totale complessivo    26.147.756,25     3.098.741,39     3.098.741,39     2.582.284,50     8.779.767,28 3.493.494,86 5.286.272,29



L.R. 29 luglio 1998, n. 41 “Incentivazione a sostegno dei programmi locali di sviluppo sostenibile”

Relazione, Marzo 200420

STATO D’AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Le schede sintetiche che seguono riportano lo stato di avanzamento dei progetti
approvati nel 2001 (Misure 1, 2 e 3), stando a quanto dichiarato dai soggetti attuatori
degli stessi.

Arezzo

SEL 27 Infrastrutture per la mobilità

Titolo del progetto Scalo merci indicatore
Soggetto attuatore Provincia di Arezzo
Soggetto beneficiario Provincia di Arezzo
Investimento Euro 4.693.043,84
Contributo concesso Euro 1.007.090,95
Stato di avanzamento Lavori in corso
Descrizione Il progetto concerne la realizzazione di uno scalo merci in località

Indicatore, nel Comune di Arezzo, a sostegno della mobilità
intermodale.
La società “Arezzo Logistica Integrata”, aggiudicataria del
progetto, ha deciso di avvalersi della facoltà riconosciutole dalla
convenzione siglata con il Comune di Arezzo di associarsi ad altri
soggetti pubblici o privati, previa autorizzazione comunale. Con la
delibera di Giunta Comunale n. 447 del 26/05/03 sono state
autorizzate a far parte di una società di progetto in forma
consortile, insieme all’impresa aggiudicataria, le società IM.T.E.L.
(AR), ARCO (AR), IRIDE (AR) e DEAGEST (RM). Sono in atto
le procedure di esproprio delle aree destinate al progetto.

Titolo del progetto Valorizzazione oro – portale per i servizi B to B e B to C
Soggetto attuatore Provincia di Arezzo – Istituzione Distretti Industriali
Soggetto beneficiario Provincia di Arezzo – Istituzione Distretti Industriali
Investimento Euro 3.098.741,39
Contributo concesso Euro 568.102,59
Stato di avanzamento Lavori in corso
Descrizione Il progetto consiste nella realizzazione di un portale Internet per i

servizi B to B e B to C nel settore orafo.
A gennaio 2003, risultavano realizzate le seguenti opere:
• sito del progetto;
• piattaforma servizi progettata sulle esigenze del target di

riferimento;
• area per fruire di servizi interattivi
Nel corso del 2003, sono state realizzate le previste attività
formative intese a sensibilizzare, in particolare, gli imprenditori sul
ruolo e sull'utilizzo delle nuove tecnologie e dei servizi ad esse
connesse.
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SEL 24

Titolo del progetto Valorizzazione oro – portale per i servizi alle imprese
Soggetto attuatore Società Byte (AR)
Soggetto beneficiario Provincia di Arezzo – Istituzione Distretti Industriali
Investimento Euro 206.582,76
Contributo concesso Euro 82.633,10
Stato di avanzamento Lavori in corso
Descrizione Il progetto consiste nella realizzazione di un portale Internet

destinato alle imprese del settore orafo.
Il portale è stato già realizzato dalla Società Byte (indirizzi:
www.goldengallery.net, www.jewelry.it;). Sono stati realizzati,
altresì, i seguenti servizi:
• sezione denominata “Gallery” per la visibilità on-line delle

aziende del settore;
• motore di ricerca atto a fornire indicazioni sulle aziende in

base al prodotto e alla tipologia di produzione;
• database anagrafico del settore della filiera della oreficeria;
• sezioni informative, rubriche specializzate, consulti on line;
• servizio per le quotazioni on-line;
• acquisto di nuovo hardware e di nuovi servizi di connettività

Internet;
• manutenzione ordinaria e straordinaria del Portale;
• ricerca, sviluppo e realizzazione di iniziative legate ai servizi

fax e SMS;
• partecipazione a manifestazioni del settore per l’attività di

promozione delle imprese partecipanti
• ricerca ed acquisizione di nuove fonti di consulenza e servizi

per migliorare la conoscenza del Portale
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SEL 27/28/24

Titolo del progetto Realizzazione di una infrastruttura telematica a favore delle
aree produttive comprese nel distretto industriale del Valdarno
Superiore

Soggetto attuatore Valdarno Sviluppo Spa (AR)
Soggetto beneficiario Provincia di Arezzo – Istituzione Distretti Industriali
Investimento Euro 1.910.890,53
Contributo concesso Euro 128,597,77
Stato di avanzamento Lavori in corso
Descrizione Il progetto intende realizzare una infrastruttura telematica a favore

delle aree produttive comprese nel distretto industriale del
Valdarno Superiore.
La Società gestore del progetto ha selezionato il partner
tecnologico e insieme ai Comuni dell’area si propone di costituire
una società di capitali cui saranno affidati la realizzazione e la
gestione della rete telematica e dei servizi connessi. Valdarno
Sviluppo Spa provvede sia alla progettazione degli interventi
infrastrutturali di supporto al passaggio della banda larga, sia
all’appalto delle relative opere.
Al 31 dicembre 2003, sono stati realizzati i seguenti interventi:
• Bomba II: rete di cavidotti per la predisposizione di una rete di

telecomunicazioni per un importo pari a 63.140 Euro;
• Levane SS 69: rete di cavidotti per la predisposizione di una

rete di telecomunicazioni per un importo pari a 7.716,76 Euro;
• Levane Via Arno: rete di cavidotti per la predisposizione alla

successiva rete di telecomunicazione per un importo pari a
8337,65 Euro;

• Levanella e S. Andrea: sono stati consegnati i lavori alle ditte
appaltatrici a novembre 2003, mentre è in corso la
progettazione esecutiva delle opere per Montevarchi Nord e
Faella.

Per l’area di Ambra è in corso di definizione lo strumento
attuativo, alla cui progettazione provvede direttamente il Comune
di Bucine. Per quanto concerne la società di cablaggio, le difficoltà
già manifestate nella precedente relazione sono aumentate nel
corso del 2003. La particolare congiuntura economica e le
dinamiche nel settore delle telecomunicazioni, oggetto di forti
processi di fusione e acquisizioni da parte di grossi gruppi
nazionali ed esteri, ha comportato l'interruzione della trattativa per
la formalizzazione di una partnership societaria tra Valdarno
Sviluppo e Nodalis Spa di Pisa.
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Firenze
SEL 9/B Area fiorentina

Titolo del progetto Incubatore
Soggetto attuatore Università di Firenze
Soggetto beneficiario Provincia di Firenze
Investimento Euro 4.183.300,88
Contributo concesso Euro 1.032.913,80
Stato di avanzamento Lavori in corso
Descrizione Il progetto consiste nella realizzazione in ambito universitario di

un complesso definito “Incubatore” di 1300 mq, adibito a
laboratorio tecnologico per le imprese.
Le offerte pervenute (n. 5) in base alla gara d’appalto bandita dalla
stessa Università sono state considerate anomale, visto il ribasso
generalmente applicato rispetto al prezzo di gara. E’ in corso una
valutazione di specie. I lavori risentono dei ritardi connessi alle
difficoltà d’individuare l’impresa cui aggiudicare gli stessi.

I dieci progetti gestiti dai Comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio e
coordinati dalla Comunità Montana del Mugello sono iniziative strettamente correlate di
un programma unitario di valorizzazione del patrimonio naturalistico e storico dell’alto
Mugello. Difatti, la completa realizzazione dei progetti “Recupero sentieri e
realizzazione area attrezzata” (Marradi), “Ripulitura della sentieristica esistente”
(Firenzuola) e “Sistemazione di Piazza Stringelli” (Palazzuolo sul Senio) è propedeutica
ai lavori degli altri sette, dei quali quattro sono in avanzata fase di realizzazione e tre
avviati. Segue la descrizione dello stato di avanzamento di questi progetti.

SEL 9/1 SEL Mugello

Titolo del progetto Infrastrutture di servizio al turismo
Soggetto attuatore Comune di Marradi
Soggetto beneficiario Comune di Marradi
Investimento Euro 387.342,67
Contributo concesso Euro 191.089,05
Stato di avanzamento Lavori in corso
Descrizione Il progetto consiste nella realizzazione di un parcheggio e un’area

caravan/verde attrezzato adiacenti al parco della piscina comunale.
Sono stati affidati gli incarichi per le indagini geologiche, la
progettazione della parte strutturale e quelli per la sicurezza. Con
delibera n. 98/G.C. del 18/11/2003 è stato approvato il piano
definitivo ed esecutivo. Progetto e atti sono stati trasmessi
all’Ufficio Gare della Comunità Montana del Mugello per le
procedure di appalto. La conclusione dei lavori è prevista nel 2004.
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Titolo del progetto Recupero sentieri e realizzazione area attrezzata
Soggetto attuatore Comune di Marradi
Soggetto beneficiario Comune di Marradi
Investimento Euro 77.468,53
Contributo concesso Euro 30.987,41
Stato di avanzamento Lavori completati
Descrizione Il progetto ha portato alla realizzazione di percorsi naturalistici

legati al Parco “D. Campana”.
Il progetto è stato eseguito con l’impiego di una cooperativa per il
recupero della sentieristica, mentre i lavori nell’area attrezzata
sono stati realizzati in economia diretta e cottimi. Per
l’effettuazione dei lavori sono stati impiegate 4 unità lavorative per
4 mesi. La conclusione dei lavori permette di poter raggiungere e
visitare agevolmente la Rocca di Castiglione, recentemente
restaurata e prima inaccessibile. La gestione di questo complesso e
la programmazione di escursioni nell’area dovrebbero comportare
altri possibili incrementi occupazionali, oltre quelli previsti dalla
realizzazione del sistema museale del Mugello.

Titolo del progetto Sentieri da brivido
Soggetto attuatore Comune di Firenzuola
Soggetto beneficiario Comune di Firenzuola
Investimento Euro 129.114,22
Contributo concesso Euro 51.645,69
Stato di avanzamento Lavori in corso
Descrizione Il progetto concerne la realizzazione e il ripristino di una serie di

sentieri caratterizzati dalla presenza di elementi di particolare
interesse ambientale, paesaggistico, architettonico e storico-
culturale.
E’ stato approvato il progetto esecutivo dei lavori con delibera di
Giunta Comunale n. 149 del 15/12/03, lavori affidati alla
cooperativa AGRIAMBIENTE Mugello s.c.a.r.l.

Titolo del progetto Valorizzazione della strada Romana Flaminia Militare
Soggetto attuatore Comune di Firenzuola
Soggetto beneficiario Comune di Firenzuola
Investimento Euro 25.822,84
Contributo concesso Euro 15.493,71
Stato di avanzamento Lavori in corso
Descrizione Il progetto riguarda la manutenzione del tracciato, il

completamento di alcuni scavi, la realizzazione e l’installazione, in
aree di sosta, di bacheche e cartelli informativi sulla strada
Romana Flaminia Militare.
E’ stato approvato il progetto esecutivo dei lavori con delibera di
Giunta Comunale n. 150 del 15/12/03, lavori affidati alla
cooperativa AGRIAMBIENTE Mugello s.c.a.r.l.
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Titolo del progetto Itinerari turistico – ambientali
Soggetto attuatore Comune di Palazzuolo sul Senio
Soggetto beneficiario Comune di Palazzuolo sul Senio
Investimento Euro 61.974,83
Contributo concesso Euro 25.822,84
Stato di avanzamento Lavori in corso
Descrizione Il progetto consiste in lavori di pulizia, segnaletica e nella

realizzazione di cartine di percorsi trekking e mountain bike.
E’ in fase di ultimazione l’impianto della carta degli “Itinerari
turistico – ambientali” che, successivamente, si provvederà a
stampare. E’ stata ordinata la segnaletica che sarà installata in
primavera. Sempre in primavera, è prevista la pulitura dei sentieri.

Titolo del progetto Allestimento aree attrezzate
Soggetto attuatore Comune di Firenzuola
Soggetto beneficiario Comune di Firenzuola
Investimento Euro 36.151,98
Contributo concesso Euro 20.658,28
Stato di avanzamento Lavori in corso
Descrizione Il progetto consiste nella realizzazione di tavoli, panchine etc.

lungo i sentieri e presso i luoghi d’interesse turistico e ricreativo.
Il progetto è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n.
155 del 22/12/03

Titolo del progetto Ripristino aree fluviali con aree attrezzate e sosta camper
Soggetto attuatore Comune di Palazzuolo sul Senio
Soggetto beneficiario Comune di Palazzuolo sul Senio
Investimento Euro 144.607,93
Contributo concesso Euro 51.645,69
Stato di avanzamento Lavori in corso
Descrizione Il progetto consiste in lavori di pulizia degli alvei e taglio della

vegetazione nelle sponde dei torrenti, nella collocazione di panche,
tavoli, posti fuoco e sistemazione area per sosta camper.
Il progetto preliminare è stato approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 98 del 27/10/03

Titolo del progetto Area attrezzata con parcheggio
Soggetto attuatore Comune di Palazzuolo sul Senio
Soggetto beneficiario Comune di Palazzuolo sul Senio
Investimento Euro 206.582,76
Contributo concesso Euro 87.797,67
Stato di avanzamento Lavori in corso
Descrizione Il progetto concerne la realizzazione di un’area attrezzata per

parcheggio e sosta camper.
Il progetto preliminare è stato approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 97 del 27/10/03
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Titolo del progetto Ripulitura della sentieristica esistente
Soggetto attuatore Comune di Firenzuola
Soggetto beneficiario Comune di Firenzuola
Investimento Euro 30.987,41
Contributo concesso Euro 15.493,71
Stato di avanzamento Lavori completati
Descrizione Sono stati eseguiti lavori manutenzione e ripristino di tutta la

sentieristica cartografata nelle cartine, opuscoli e guide esistenti.
Nell’esecuzione delle opere risultano essere state impegnate 10
unità lavorative

Titolo del progetto Sistemazione Piazza Stringelli
Soggetto attuatore Comune di Palazzuolo sul Senio
Soggetto beneficiario Comune di Palazzuolo sul Senio
Investimento Euro 154.937,07
Contributo concesso Euro 77.468,53
Stato di avanzamento Lavori completati
Descrizione Sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione e pavimentazione (con

relativi servizi) di Piazza Stringelli.
I lavori, consegnati alla ditta PPG di Santa Sofia (FO), hanno
comportato l’impiego di n. 10 unità di lavoro per 3 mesi.
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SEL 9/3

Titolo del progetto L’economia digitale
Soggetto attuatore Comune di Firenze
Soggetto beneficiario Comune di Firenze
Investimento Euro 206.582,76
Contributo concesso Euro 103.291,38
Stato di avanzamento Lavori in corso
Descrizione Il progetto, nato in collaborazione con il Comune di Pisa, è

finalizzato ad integrare e stimolare l’insieme dei soggetti operanti
nel settore delle tecnologie digitali e della new economy, presenti
nella c.d. “Arno Valley”.
Nel corso del 2002, è stato realizzato il portale
www.arnovalleycommunity.com. Il 2003 è stato caratterizzato da
una serie di operazioni di comunicazione e marketing per la
promozione del portale e l'affermazione dell'economia digitale in
Toscana. Dette attività si possono così elencare:
• realizzazione di un primo piano di comunicazione;
• ampia visibilità del Brand Arnovalley;
• analisi e update del portale arnovalleycommunity;
• individuazione di servizi utili alla community;
• studio di una possibile integrazione multicanale;
• collaborazione con Pisa e gestione dei canali di

comunicazione.
• marketing della Community;
• realizzazione e trasmissione di una rubrica sull'innovazione

attraverso la radio locale "Lady Radio";
• gestione dei canali del portale/settimanale;
• coordinamento delle redazioni Pisa-Firenze;
• gestione della Newsletter settimanale indirizzata a 3000

iscritti;
• gestione dei rapporti con i Mass Media e Pubbliche Relazioni;
• coordinamento e gestione delle reti di collaboratori e partner di

contenuto delle varie aree del sito;
• ricerca di contenuti dalla rete o da altre fonti;
• interviste, editoriali tematici;
• gestione speciale dell'area e-government del portale;
• realizzazione e gestione dal 14 aprile 2003 della rubrica

settimanale La voce del Palazzo, presente sul settimanale on
line laVocediFirenze.com nella quale vengono trattati
argomenti riguardanti la community dell'Arno Valley;

• partecipazione al meeting/workshop internazionale
denominato Firenze World Vision svoltosi a Firenze, alla
Fortezza da Basso, nei giorni dal 4 al 7 settembre 2003.

Si veda anche il progetto “L’economia digitale” del Comune di
Pisa a pag. 35
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Grosseto
SEL 18 Colline Metallifere

Titolo del progetto Realizzazione sportello unico per le attività produttive nei
Comuni di Massa M.ma, Monterotondo M.mo, Montieri e
Roccastrada

Soggetto attuatore C.M. Colline Metallifere
Soggetto beneficiario C.M. Colline Metallifere
Investimento Euro 497.864,45
Contributo concesso Euro 149.772,50
Stato di avanzamento Lavori in corso
Descrizione Il progetto consiste nella realizzazione di uno sportello unico per le

attività produttive (SUAP) per i Comuni di Massa M.ma,
Monterotondo M.mo, Montieri e Roccastrada. Nella parte
realizzativa del progetto è entrato a far parte anche il Comune di
Roccastrada.
Lo sportello è pienamente operativo, avendo già avviato attività di
marketing territoriale, gestione delle pratiche relative al
procedimento unico, riunioni di lavoro etc. Nel periodo 14/04/2003
– 31/12/2003, sono state evase 250 pratiche e concesse 147
autorizzazioni. L’infrastruttura ha prodotto al momento l’impiego
di n. 6 unità lavorative, di cui 2 a tempo pieno e 4 a tempo
parziale. Si prevede di ultimare le dotazioni della struttura entro il
31/12/2004.

Titolo del progetto Realizzazione sportello unico per le attività produttive nei
Comuni di Follonica, Gavorrano e Scarlino

Soggetto attuatore Comune di Follonica
Soggetto beneficiario Comune di Follonica
Investimento Euro 497.864,45
Contributo concesso Euro 149.772,50
Stato di avanzamento Lavori in corso
Descrizione Il progetto consiste nella realizzazione, sotto il coordinamento

dell’Amministrazione Prov.le di Grosseto, di uno sportello unico
per le attività produttive (SUAP) articolato in tre sedi: Comuni di
Follonica, Gavorrano e Scarlino.
La struttura logistica della sede di Follonica è in via di
allestimento: vi è già una sede operativa ed è stata completata la
dotazione organica (n.3 unità), mentre è in corso l’acquisto delle
apparecchiature informatiche. Le sedi di Scarlino e Gavorrano
hanno una struttura logistica sostanzialmente completata.
Gli sportelli di Follonica e Scarlino sono entrati a pieno regime nel
mese di gennaio 2004 e quello di Gavorrano nel febbraio 2004. I
tre Comuni sono già impegnati in attività di consulenza e
assistenza alle imprese e marketing territoriale. Nell’ottobre 2003 è
stata, infatti, sottoscritta una convenzione con MPS Banca Verde
Spa per l’attivazione di un servizio di consulenza continuativa al
comune e alle imprese.
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Titolo del progetto Opere di manutenzione straordinaria strada Poggio al Lupo
Soggetto attuatore Comune di Monterotondo M.mo
Soggetto beneficiario Comune di Monterotondo M.mo
Investimento Euro 242.734,74
Contributo concesso Euro 61.974,83
Stato di avanzamento Lavori completati
Descrizione Sono state eseguite opere di bitumatura, regimazione delle acque

piovane e di costruzione di due muri di sostegno, ed è stata
installata apposita segnaletica stradale.

SEL 31 Amiata grossetano

Titolo del progetto Sportello unico delle imprese
Soggetto attuatore C.M. Amiata – Area Grossetana
Soggetto beneficiario C.M. Amiata – Area Grossetana
Investimento Euro 293.605,75
Contributo concesso Euro 129.114,22
Stato di avanzamento Lavori completati
Descrizione E’ stato realizzato uno sportello unico per le attività produttive

(SUAP) per gli otto Comuni della C.M. Amiata: Arcidosso, Castel
del Piano, Castell’Azzara, Cinigliano, Roccalbegna, Santa Fiora,
Seggiano e Semproniano.
Tutti i Comuni sono collegati alla rete Internet e al sito SUAP,
completo di modulistica scaricabile. Presso ogni Comune è stato
formato un referente tecnico per le attività informative e di
supporto amministrativo. Lo sportello è a pieno regime. Al
31/12/03, il SUAP ha ricevuto complessivamente 386 pratiche e ne
ha evaso 326 (84%)
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Lucca
SEL Valle del Serchio

Titolo del progetto Realizzazione area produttiva Mologno
Soggetto attuatore Comune di Barga
Soggetto beneficiario Comune di Barga
Investimento Euro 877.976,73
Contributo concesso Euro 258.228,45
Stato di avanzamento Lavori in corso
Descrizione Il progetto consiste nella realizzazione di un’area produttiva

opportunamente attrezzata e dotata di servizi nell’area di Mologno.
L’intervento si divide in due comparti, uno d’iniziativa privata,
l’altro d’iniziativa pubblica. Per quanto concerne il comparto ad
iniziativa privata, i soggetti gestori hanno avviato le opere di
urbanizzazione. La convenzione prevede, altresì, la messa a punto
della viabilità di collegamento tra il comparto produttivo e la
strada prov.le Mologno – Gallicano. Nell’Aprile 2003, il Comune
ha avviato le procedure di esproprio delle aree interessate dal
progetto. Il Comune ha siglato, altresì, un’apposita convenzione
con la “Rete Ferroviaria Spa” per la realizzazione del sottopasso
ferroviario necessario per collegare l’area dell’insediamento
produttivo con la strada provinciale Mologno-Gallicano.
Interventi, questi ultimi, quasi ultimati.

SEL 4 Versilia

Titolo del progetto Nuova passeggiata a mare della frazione di Lido di Camaiore
Soggetto attuatore Comune di Camaiore
Soggetto beneficiario Comune di Camaiore
Investimento Euro 4.054.186,66
Contributo concesso Euro 87.797,67
Stato di avanzamento Lavori completati
Descrizione Sono stati eseguiti lavori di riqualificazione, ristrutturazione e

realizzazione di infrastrutture tecnologiche concernenti la
passeggiata a mare della frazione di Lido di Camaiore
I lavori, appaltati all’impresa ENDIALSFALTI Spa con sede ad
Agliano (PT), risultano completati in data 28/07/03. Il certificato di
collaudo emesso in data 26/11/03 è stato approvato in data
12/12/03.
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Titolo del progetto Nuovo mercato dei fiori
Soggetto attuatore Comune di Viareggio
Soggetto beneficiario Comune di Viareggio
Investimento Euro 1.807.599,15
Contributo concesso Euro 516.456,90
Stato di avanzamento Lavori completati
Descrizione Il progetto ha riguardato la realizzazione di un nuovo mercato dei

fiori interessante un ambito pluricomunale e molteplici settori
economici (agricoltura, commercio etc.).
I lavori, aggiudicati alla ditta METALMECCANICA
AGRIGENTINA Srl di Porto Empedocle (AG), sono iniziati in
data 30/06/03 e terminati in data 10/12/03. Attualmente sono in
corso i collaudi statici della struttura di copertura, finalizzati
all’emissione del certificato di regolare esecuzione delle opere.

Titolo del progetto Marmo e dintorni
Soggetto attuatore CosMaVe
Soggetto beneficiario CosMaVe
Investimento Euro 92.962,24
Contributo concesso Euro 51.645,69
Stato di avanzamento Lavori in corso
Descrizione Il progetto prevede la realizzazione di un centro servizi,

tecnologicamente avanzato, in grado di offrire vari servizi
(gestione, marketing, formazione, Internet/Intranet) alle oltre 70
aziende locali associate.
Il progetto è articolato in quattro fasi:
1. Analisi dei fabbisogni e analisi economico-finanziaria del

progetto
2. Ricerca delle soluzioni hardware e software
3. Installazione hardware
4. Inizio delle attività del centro servizi
Concluse le prime tre fasi, il progetto è in piena fase 4. Il centro
servizi è già in grado di fornire ai propri associati corsi di
formazione su applicativi informatici, informazioni sul settore
lapideo, newsletters settimanali. E’ in via d’implementazione il
sistema informativo sulle certificazioni CE e sulle norme tecniche
UNI EN. Sta per essere attivato, altresì, il nuovo portale CoSmaVe
che si propone come luogo interattivo tra soci del consorzio e
mondo produttivo.
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SEL 5 Area lucchese

Titolo del progetto Servizi per la certificazione di prodotto nel settore cartario
Soggetto attuatore Lucense Scpa
Soggetto beneficiario Lucense Scpa
Investimento Euro 129.114,22
Contributo concesso Euro 51.645,69
Stato di avanzamento Lavori completati
Descrizione Il progetto ha riguardato il potenziamento del Centro Qualità

Carta, un centro di riferimento nel settore cartario per tutte le
problematiche di controllo della qualità del prodotto e le
innovazioni di settore.
Il progetto è stato focalizzato sul comparto merceologico “tissue”,
vista la necessità di adeguarsi alle nuove norme tecniche europee
sulle metodiche e strumentazioni di processo, e su quello del
cartone ondulato, dati i cambiamenti intervenuti nelle specifiche
tecniche di acquisto. Risultano realizzati, altresì, la rete
informatizzata e il server di gestione dei risultati delle prove di
qualità.
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Pisa
SEL 11

Titolo del progetto Realizzazione del portale telematico degli sportelli unici
integrati

Soggetto attuatore Comune di Castelfranco di Sotto (PI)
Soggetto beneficiario Comune di Castelfranco di Sotto (PI)
Investimento Euro 418.330,09
Contributo concesso Euro 206.582,76
Stato di avanzamento Lavori in corso
Descrizione Il progetto consiste nella realizzazione di un portale telematico

degli Sportelli Unici Integrati rivolto alle aziende del
Comprensorio del Cuoio per la gestione delle pratiche e
l'erogazione di servizi on line.
Le attività finora intraprese sono le seguenti:
• Realizzazione del data browser per la gestione in rete dei

procedimenti amministrativi degli Sportelli Unici Integrati;
• Redazione e messa in rete del portale telematico Passnet.it;
• Diffusione, commercializzazione e gestione dello stesso

portale;
• Acquisto prodotti software e hardware per la gestione dei

procedimenti da parte degli Sportelli Unici Integrati;
• Realizzazione di attività, affidate a Sviluppo Italia Toscana,

per lo sviluppo del marketing territoriale e di promozione
tramite il portale telematico passnet.it. Il progetto prevede, in
particolare, l'organizzazione di seminari d’illustrazione degli
strumenti agevolativi per diversi settori e l'attivazione di uno
sportello informativo di animazione economica.

Titolo del progetto Certificazione Distretto EMAS II
Soggetto attuatore Comune di Santa Croce sull’Arno (PI)
Soggetto beneficiario Comune di Santa Croce sull’Arno (PI)
Investimento Euro 936.064,70
Contributo concesso Euro 278.370,27
Stato di avanzamento Lavori in corso
Descrizione Il progetto consiste nella predisposizione di tutte le fasi tecniche ed

amministrative per consentire al distretto industriale conciario di S.
Croce sull’Arno di ottenere la "Certificazione Emas II". La
certificazione di distretto consentirà alle aziende operanti nel
settore, oltre che un notevole ritorno di immagine sui mercati
internazionali, ampie facilitazioni nell’iter necessario per la
richiesta e il rilascio di certificazioni ambientali specifiche.
Al momento, il Comune di Santa Croce ha concluso la prima fase
relativa al potenziamento dei sistemi di rilevazione, monitoraggio e
controllo e, dopo aver verificato l'impossibilità d’integrare il
progetto in esame con il progetto EMAS esteso alle aziende
conciarie, intende ripartire con la fase attuativa del progetto
originario.
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Titolo del progetto Realizzazione del polo tecnologico conciario
Soggetto attuatore PO.TE.CO. s.c.r.l. (PI)
Soggetto beneficiario PO.TE.CO. s.c.r.l. (PI)
Investimento Euro 309.874,14
Contributo concesso Euro 154.937,07
Stato di avanzamento Lavori in corso
Descrizione Il progetto concerne la realizzazione di una struttura (Polo

Tecnologico Conciario) a servizio del distretto industriale
conciario toscano, in grado di fornire alle aziende del settore
servizi di formazione, ricerca, innovazione e trasferimento
tecnologico.
La Società PO.TE.CO., ottenute le autorizzazioni per l’inizio
dell’attività, ha proceduto ad installare le attrezzature relative alla
conceria sperimentale e ai laboratori; sono state sostenute spese per
opere edili, per opere tecniche, per macchinari e per l’arredamento
della sede amministrativa. La struttura, a lavori ultimati, sarà
dotata di laboratori chimico, fisico e microbiologico, per uso
formativo e di ricerca, aule, biblioteca, sala convegni, sala
multimediale, uffici e relativi locali tecnici di servizio. E' prevista,
inoltre, la realizzazione di una conceria sperimentale per la
riproduzione del ciclo conciario, per usi didattici, di ricerca, per
test su prodotti chimici e macchinari, per studi e ricerche finalizzati
alla riduzione dell'impatto ambientale del settore conciario.
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SEL 13

Titolo del progetto L’economia digitale
Soggetto attuatore Comune di Pisa
Soggetto beneficiario Comune di Pisa
Investimento Euro 206.582,76
Contributo concesso Euro 103.291,38
Stato di avanzamento Lavori in corso
Descrizione Il progetto, nato in collaborazione con il Comune di Firenze, è

finalizzato ad integrare e stimolare l’insieme dei soggetti operanti
nel settore delle tecnologie digitali e della new economy, presenti
nella c.d. “Arno Valley”.
Il Comune di Pisa ha stipulato un’apposita convenzione con
l’Università degli Studi di Pisa, con la Scuola Superiore S. Anna di
Pisa e con il Consorzio Pisa Ricerche per la fornitura del supporto
tecnico necessario alla realizzazione del progetto. Il progetto è
svolto insieme al Comune di Firenze.
Le attività finora realizzate sono le seguenti:
• programmazione e realizzazione degli incontri tra soggetti

coinvolti;
• raccolta ed elaborazione di informazioni e dati per alimentare

il sito web della "Comunità";
• produzione di materiale e documentazione per le newsletters

elettroniche;
• realizzazione di 3 incontri con diversi soggetti dell'area relativi

ai seguenti argomenti: 1) Intelligenza artificiale, dalla ricerca
al mercato , 2) I business angels al fianco delle imprese; 3)
Match 2003, nuove tecnologie faccia a faccia.

Si veda anche il progetto “L’economia digitale” del Comune di
Firenze a pag. 27



L.R. 29 luglio 1998, n. 41 “Incentivazione a sostegno dei programmi locali di sviluppo sostenibile”

Relazione, Marzo 200436

Titolo del progetto Intranet del polo tecnologico
Soggetto attuatore Polo Navacchio Spa
Soggetto beneficiario Polo Navacchio Spa
Investimento Euro 54.176,33
Contributo concesso Euro 26.855,76
Stato di avanzamento Lavori completati
Descrizione Il progetto ha riguardato la realizzazione, il collaudo e

l’avviamento del software di gestione della rete interna alle
aziende del Polo Tecnologico e del software necessario per la
fornitura di servizi centralizzati. Dal sopralluogo effettuato in data
28/11/2002 presso la sede della società è emerso che il programma
d’investimento è stato attuato.
Dal punto di vista funzionale, la rete presenta tre interfacce:
a) verso le aziende interne;
b) verso Internet;
c) verso la società che gestisce i servizi.
Dal punto di vista tecnologico, le attività svolte sono:
• progettazione e creazione di database;
• progettazione e creazione di modulo di fatturazione e gestione

amministrativa;
• interfaccia con modulo di fatturazione e gestione

amministrativa;
• amministrazione posta elettronica;
• pacchetto WAP;
• comunicazione interattiva, bacheca;
• pacchetto di organizzazione attività lavorativa;
• condivisione dati;
• interfaccia con impaginazione grafica.

SEL 15

Titolo del progetto Ristrutturazione 3° e 4° livello ex palazzo comunale per
realizzazione ostello della gioventù

Soggetto attuatore Comune di Santa Luce
Soggetto beneficiario Comune di Santa Luce
Investimento Euro 309.874,14
Contributo concesso Euro 131.696,51
Stato di avanzamento Lavori completati
Descrizione Sono stati ristrutturati il 3° e 4° piano dell’ex palazzo comunale da

destinare a ostello della gioventù.
Sono concluse tutte le opere interne al Palazzo Comunale, eccezion
fatta per alcune finiture sui pavimenti e sugli infissi. Sono
completati, altresì, gli impianti tecnologici interni e chiesti i
relativi allacciamenti.
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Titolo del progetto Risanamento e valorizzazione scavi archeologici
Soggetto attuatore Comune di Castelnuovo V.C.
Soggetto beneficiario Comune di Castelnuovo V.C.
Investimento Euro 312.456,42
Contributo concesso Euro 64.557,11
Stato di avanzamento Lavori completati
Descrizione Sono state realizzate strutture ed infrastrutture di servizio all’area

degli scavi archeologici (stabilimento termale etrusco) in località
Bagnone di Sasso Pisano, a tutela delle emergenze archeologiche e
per consentire una migliore fruibilità dei visitatori.
Sono stati eseguiti i seguenti lavori:
• completamento della copertura dell’area archeologica;
• sistemazione della strada di accesso al sito;
• regimazione delle acque meteoriche relative all’intera zona
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Pistoia
SEL 7 - Area pistoiese

Titolo del progetto Cablaggio zona industriale / artigianale S. Agostino
Soggetto attuatore Comune di Pistoia
Soggetto beneficiario Comune di Pistoia
Investimento Euro 1.570.028,97
Contributo concesso Euro 568.102,59
Stato di avanzamento Lavori in corso
Descrizione Il progetto prevede la realizzazione di una rete in fibra ottica per la

fornitura di servizi a banda larga nell’ambito dell’area industriale –
artigianale di Pistoia, in località S. Agostino.
I lavori sono stati affidati alla società PUBLIENERGIA che,
mediante società controllata PUBLINET, ha provveduto ad
eseguire il primo lotto delle opere: posa del backbone in fibra
ottica lungo via Fermi e realizzazione di un POP presso i cantieri
comunali di S. Agostino. E’ stata eseguita la progettazione
esecutiva dei lavori del 2° stralcio, relativi alla connessione in fibra
ottica della rete realizzata insieme al Comune e
all’Amministrazione Provinciale di Pistoia. E’ in fase di
perfezionamento l’acquisto degli apparati radio e di rete da
collocare presso il POP S. Agostino.

Titolo del progetto Portale informativo per il comprensorio sciistico della
Montagna Pistoiese

Soggetto attuatore Comune di Abetone
Soggetto beneficiario Comune di Abetone
Investimento Euro 106.700,00
Contributo concesso Euro 25.822,84
Stato di avanzamento Lavori completati
Descrizione Il progetto ha visto la realizzazione di uno spazio Web e di punti

d’aggregazione per promuovere l’immagine del centro turistico
Abetone.
Il Portale informativo è già attivo e fornisce una serie di
informazioni utili al mondo produttivo (meteo, iniziative del
Comune, Sportello sui finanziamenti europei).
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SEL 6 - Area Valdinievole

Titolo del progetto Ampliamento di un tratto di Via dei Fabbri
Soggetto attuatore Comuni di Uzzano e Buggiano
Soggetto beneficiario Comuni di Uzzano e Buggiano
Investimento Euro 92.962,24
Contributo concesso Euro 36.151,98
Stato di avanzamento Lavori completati
Descrizione Sono stati eseguiti lavori di ampliamento di un tratto di grande

importanza di via dei Fabbri. L’intervento è previsto in forma di
Accordo di Programma tra il Comune di Uzzano e quello di
Buggiano.
La ditta aggiudicataria ha avviato i lavori in data 07/10/2002. I
lavori – come comunicato dal Comune di Buggiano – sono già
conclusi



L.R. 29 luglio 1998, n. 41 “Incentivazione a sostegno dei programmi locali di sviluppo sostenibile”

Relazione, Marzo 200440

Titolo del progetto Cablaggio area industriale / artigianale di Pratovecchio
Soggetto attuatore Comune di Monsummano Terme (PT)
Soggetto beneficiario Comune di Monsummano Terme (PT)
Investimento Euro 872.812,16
Contributo concesso Euro 413.165,52
Stato di avanzamento Lavori in corso
Descrizione Il progetto prevede la realizzazione di una rete in fibra ottica per la

fornitura di servizi a banda larga nell’ambito dell’area industriale –
artigianale di Pratovecchio.
Il Comune di Monsummano Terme, prima di eseguire la posa della
fibra ottica, attende il completamento di altri lavori in corso nella
stessa area, onde evitare problemi operativi o variazioni di cantiere
successive all’affidamento delle opere.
Sono state approvate le delibere di recepimento dei deliberati da
parte degli altri Comuni del SEL in modo da consentire il rilascio
delle autorizzazioni allo svolgimento dei lavori e quindi
un’operatività veloce dei cantieri. Le delibere hanno consentito di
completare l’iter della convenzione fra Comune di Monsummano
Terme (capofila del SEL 6) e Publienergia S.p.a.
E' stata firmata la convenzione quadro che regola le attività del
progetto e formalizza i ruoli dei partner, consentendo al partner
privato di avviare su basi certe attività di notevole impegno
economico. Contestualmente alla convenzione è proseguito l'iter di
realizzazione dei lotti. Per il lotto 1, che prevede il cablaggio in
fibra ottica della zona industriale "Pratovecchio", è stata avviata
l'attività di assegnazione dei lavori. Per il lotto 2 (attivazione della
interconnessione in rete dei 4 comuni per l'attivazione di un SUAP
integrato e servizi alle imprese), sono state aggiornate le specifiche
tecniche per allinearsi ai mutamenti tecnologici e normativi
intercorsi; è attesa la consegna del progetto definitivo/esecutivo.
Sulla base delle ipotesi di costo dei lotti 1 e 2, si è verificato che
potrebbe esservi una disponibilità residua di fondi. Si è quindi
cominciato a studiare la possibilità di un terzo lotto al fine di
estendere anche alle aree dei Comuni di Larciano e Lamporecchio
la fornitura dei servizi già definiti per l'area industriale di
Pratovecchio (Lotto 1).
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Prato
SEL 8 -

Titolo del progetto Sistema di gestione ambientale ASMIU
Soggetto attuatore ASMIU
Soggetto beneficiario ASMIU
Investimento Euro 206.582,76
Contributo concesso Euro 98.126,81
Stato di avanzamento Lavori in corso
Descrizione Il progetto prevede la realizzazione di un piano di sviluppo del

Sistema di Gestione Ambientale (SGA).
Nel corso dei primi due mesi del 2003, è stata completata la
documentazione del Sistema di Gestione Ambientale. Durante il
primo semestre 2003, sono state svolte attività formative sul SGA
destinate a quadri, dirigenti e al personale operativo presso il sito.
Nel corso dello stesso anno, il personale deputato ai controlli (7
addetti opportunamente addestrati) ha condotto due audit interni al
fine di verificare quanto definito dalla documentazione predisposta
e preparare l’azienda alla valutazione esterna per la registrazione.
E’ stata realizzata una bozza della Dichiarazione Ambientale
necessaria per la registrazione EMAS del sito. Sono stati presi
contatti con un ente accreditato (Certiquality) per la certificazione
ISO 14001 e per la registrazione EMAS del sito di via Paronese.
Dopo un pre-audit nei mesi di gennaio-febbraio 2004, si prevede di
ottenere la certificazione ISO 14001 nel mese di aprile 2004. Si
prevede, inoltre, di ottenere la registrazione EMAS del sito nel
corso del 2° semestre 2004. Gli effetti occupazionali sono stati
quelli previsti dal progetto: è stato già assunto a tempo
indeterminato il responsabile del Sistema e si prevede di assumere
a tempo indeterminato due ingegneri, già collaboratori del
progetto.
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Titolo del progetto E-network: reti telematiche ed informatiche a supporto delle
PMI pratesi

Soggetto attuatore CNA
Soggetto beneficiario CNA
Investimento Euro 557.773,45
Contributo concesso Euro 98.126,81
Stato di avanzamento Lavori in corso
Descrizione Il progetto prevede la realizzazione di un incubatore d’analisi per

la qualificazione e la crescita della cultura informatica e telematica
delle piccole e medie aziende della provincia di Prato. Il progetto è
articolati in 5 fasi:
1. Analisi di un campione di imprese pratesi per valutare il

relativo grado di evoluzione tecnologica e conoscenza delle
opportunità offerte dalle tecnologie informatiche e telematiche
(conclusa)

2. Elaborazione di un modello sistemico per l’implementazione
dell’uso delle tecnologie informatiche e telematiche (conclusa)

3. Sensibilizzazione al progetto e selezione delle imprese
partecipanti (in corso)

4. Assistenza alle imprese nell’implementazione delle soluzioni
proposte dal modello (in corso)

5. Diffusione dei risultati e trasferibilità del modello sulle
imprese della Provincia (da attivare)

Come concordato, il progetto è stato prolungato fino a Settembre
2004.

Titolo del progetto Etichettatura Ecolabel per il cardato
Soggetto attuatore Consorzio per la Valorizzazione e la Tutela dei Prodotti Tessili

Cardati
Soggetto beneficiario Consorzio per la Valorizzazione e la Tutela dei Prodotti Tessili

Cardati
Investimento Euro 100.000,00
Contributo concesso Euro 51.645,69
Stato di avanzamento Lavori in corso
Descrizione Il progetto mira alla certificazione dei prodotti tessili cardati

secondo i parametri del Regolamento europeo ECOLABEL.
Sono stati selezionati i consulenti che hanno garantito la
realizzazione dell’iter procedurale per ottenere l’etichettatura in
oggetto. Successivamente, si è proceduto a promuovere e divulgare
le opportunità connesse al riconoscimento europeo ECOLABEL
per i prodotti tessili cardati.
Attualmente sono due le aziende che hanno ottenuto il
riconoscimento ECOLABEL, mentre altre due lo hanno richiesto;
altre ancora hanno iniziato l’iter per la certificazione. Si prevede di
proseguire l’attività di promozione e divulgazione attraverso
l’apposito sito Web.
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Titolo del progetto Costituzione della struttura Mobility Manager di area per il
Macrolotto 1

Soggetto attuatore CONSER S.c.c.r.l.
Soggetto beneficiario CONSER S.c.c.r.l.
Investimento Euro 201.934,65
Contributo concesso Euro 98.126,81
Stato di avanzamento Lavori in corso
Descrizione Il progetto è finalizzato alla riduzione delle emissioni nocive ed al

decongestionamento del traffico all’interno dell’area industriale del
Macrolotto 1.
L’ufficio Mobility Manager (MMA) aperto dal CONSER ha già
effettuato un censimento delle aziende operanti nella stessa area.
Successivamente l’ufficio MMA ha selezionato la società di
rilevazione dati ed elaborazioni statistiche cui affidare l’incarico di
analizzare la mobilità indotta del 1° Macrolotto. La società
selezionata (FORECAST di Firenze) ha elaborato insieme al
CONSER la bozza del questionario da sottoporre alle 324 aziende
censite. L’indagine ha consentito di conoscere diverse
caratteristiche della mobilità aziendale. L’ufficio MMA ha stretto
un rapporto di collaborazione con il Comune di Prato, in
particolare con l’Assessorato alla Mobilità. In tal quadro, lo stesso
ufficio ha avuto la possibilità di illustrare il proprio progetto di
mobilità. A seguito dei risultati dell’indagine, il CONSER ha
proposto al Comune di Prato una convenzione finalizzata alla
sperimentazione di un servizio di car pooling gratuito per una
parte dei 3.500 addetti operanti nell’area. CONSER e Comune di
Prato hanno quindi elaborato il testo della “Convenzione per
servizi di pubblica utilità per trasporti su gomma con mezzi a basso
impatto ambientale” che regolamenta un servizio di car pooling e
car sharing. La Giunta Comunale ha approvato detta convenzione
in data 18/10/02. Il Comune ha acquistato 15 mezzi (elettrici e a
metano) da affidare in comodato gratuito alla CONSER. Il
CONSER sta provvedendo a coprire i costi di gestione del parco
mezzi con contratti di sponsorizzazione. I primi 4 mezzi sono stati
consegnati nel dicembre 2003, la consegna degli altri sarà
scaglionata nei primi mesi del 2004. Si sta provvedendo, intanto,
alla formazione del personale e a promuovere il servizio di car
pooling attraverso i quotidiani regionali e convegni nazionali e
internazionali. L’ufficio MMA sta realizzando, altresì, un portale
denominato M1T1 dedicato all’area industriale in oggetto e
finalizzato a una migliore gestione della mobilità indotta,
problematiche connesse, comunicazione interna etc. Si prevede,
inoltre, un software per gestire le esigenze di comunicazione. Il
CONSER ha curato anche il progetto di formazione “Mobility
Manager di distretti industriali”, presentato alla Provincia di Prato
e che avrà inizio nei primi mesi del 2004. Gli incrementi
occupazionali diretti del progetto sono ravvisabili in due unità
lavorative. Per quanto riguarda l’impatto ambientale, si prevedono
sostanziali miglioramenti della qualità dell’aria, del suolo, nonché
la riduzione dell’inquinamento acustico.
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Titolo del progetto Sportello sulle opportunità finanziarie per lo sviluppo locale
Soggetto attuatore ASEL S.r.l.
Soggetto beneficiario ASEL S.r.l.
Investimento Euro 165.782,81
Contributo concesso Euro 98.126,81
Stato di avanzamento Lavori in corso
Descrizione Il progetto concerne la realizzazione di un servizio complesso per

le imprese, le pubbliche amministrazioni e altri soggetti pubblici e
privati che abbiano intenzione di avvalersi di finanziamenti
comunitari, nazionali e regionali per lo sviluppo locale.
Il progetto è articolato in 5 fasi:
1. Definizione del piano operativo, in cui è stata stesa la prima

bozza del piano operativo, si è costituito il “Gruppo tecnico di
coordinamento”, raccolte le osservazioni dei relativi
componenti e steso, quindi, il progetto operativo

2. Allestimento della struttura per le attività dello sportello,
ubicato presso la sede della ASEL in Prato. E’ in corso
l’acquisto e la raccolta di riviste specializzate, banche dati
pubbliche e private, normative specifiche etc

3. Studio e monitoraggio delle fonti di finanziamento, diffusione
delle informazioni pertinenti: è stato realizzato un sito Internet
per inserire tutta la documentazione relativa alle varie
opportunità di finanziamento, nonché una newsletter
settimanale

4. Prima assistenza tecnica: è attivo il servizio di consulenza on
line sulle opportunità di finanziamento, supporto tecnico alla
redazione dei progetti; nel corso del 2003, lo Sportello ha
organizzato anche attività seminariali sulle opportunità di
finanziamento per il territorio provinciale e altre sono previste
nel corso del 2004

5. Monitoraggio dei progetti e finanziamenti erogati: è in corso la
realizzazione di una banca dati contenente informazioni sui
progetti territoriali finanziati a vario titolo a partire dal mese di
Ottobre 2002

6. Visibilità delle attività svolte dallo Sportello: sono in corso le
attività di divulgazione dei servizi offerti

7. Monitoraggio e controllo: i componenti del “Gruppo tecnico di
coordinamento” si riuniscono periodicamente per verificare lo
stato di avanzamento delle attività. E’ prevista la redazione di
un rapporto di monitoraggio con cadenza trimestrale: oltre ai
quattro già realizzati, ne sono in previsione altri tre (l’ultimo
per Settembre 2004)

Il progetto ha creato finora tre opportunità lavorative (2 unità part-
time e 1 coordinatore)
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Titolo del progetto Unione digitale
Soggetto attuatore Unione Industriale Pratese
Soggetto beneficiario Unione Industriale Pratese
Investimento Euro 450.000,00
Contributo concesso Euro 98.126,81
Stato di avanzamento Lavori in corso
Descrizione Il progetto prevede la realizzazione di una rete telematica tra le

imprese del distretto e l’Unione Industriale pratesi.
Allo stato, 607 aziende hanno aderito al progetto (62% della base
associativa), 250 aziende usufruiscono della connessione gratuita a
Internet, sono stati assegnati 1953 indirizzi di posta elettronica,
sono stati svolti 19 corsi di formazione su posta elettronica e Web
e distribuiti 1117 Kit di informazione e divulgazione del progetto.
Il sito www.prato.it è stato visitato finora 1.015.225 volte. Le
comunicazioni via e-mail tra soci hanno comportato il risparmio di
27.140 risme di carta e oltre 1.100 toner per fotocopiatrici.

Titolo del progetto La migliore pratica ambientale dell’industria tessile
Soggetto attuatore Unione Industriale Pratese
Soggetto beneficiario Unione Industriale Pratese
Investimento Euro 250.000,00
Contributo concesso Euro 92.962,24
Stato di avanzamento Lavori in corso
Descrizione Il progetto è finalizzato alla fornitura di una serie di servizi in

materia ambientale alle imprese tessili dell’area pratese.
Sono in corso attività di raccolta informazioni, normative e
documenti relativi all’ecotossicità dei prodotti tessili al fine di
realizzare una vera e propria banca dati sull’argomento. Obiettivo
immediato è la realizzazione di un sito Internet in cui pubblicare la
stessa banca dati.
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Titolo del progetto Q.A.S. – Qualità, Ambiente e Sicurezza
Soggetto attuatore CIAA di Prato
Soggetto beneficiario CIAA di Prato
Investimento Euro 148.739,59
Contributo concesso Euro 87.797,67
Stato di avanzamento Lavori in corso
Descrizione Il progetto prevede la realizzazione di un sistema integrato di

promozione, formazione e orientamento in materia di
certificazione di qualità, ambiente e sicurezza, da realizzarsi
attraverso un sito Internet, una ricerca statistica e attività di
sensibilizzazione delle aziende operanti sul territorio.
Sono stati selezionati i consulenti a supporto delle attività inerenti
il progetto. E’ stato assegnato l’incarico di realizzare il sito Web
alla società TEXNET. Il sito dovrebbe essere disponibile in rete tra
gennaio e febbraio 2004. La società partecipata ASEL Srl è stata
incaricata, invece, della ricerca statistica volta a rilevare gli effetti,
le esigenze e le ragioni in tema di certificazione presso le imprese
pratesi già certificate. La rilevazione si è conclusa nel Dicembre
2003 e i dati sono in fase di elaborazione. Si prevede di divulgare i
risultati della stessa ricerca nell’ambito di un apposito convegno
finale.



L.R. 29 luglio 1998, n. 41 “Incentivazione a sostegno dei programmi locali di sviluppo sostenibile”

Relazione, Marzo 200447

Siena
SEL 22 – Val di Merse

Titolo del progetto I segni della Storia: il bacino del Farma – Merse nel Medioevo
Soggetto attuatore Eurobic
Soggetto beneficiario Consorzio TeA
Investimento Euro 387.342,67
Contributo concesso Euro 103.291,38
Stato di avanzamento Lavori in corso
Descrizione Il progetto è finalizzato alla realizzazione, all’interno di aree di

tutela ambientale della Provincia di Siena, di un sistema di sentieri
attrezzati per collegare i resti di opifici idraulici medioevali e le
relative infrastrutture nel bacino del Farma - Merse.
I lavori che coinvolgono il sistema dei mulini di Siena e
dell’Abbazia delle Torri si articolano in 5 fasi, coordinate e dirette
dal prof. Riccardo Francovich dell’Ateneo Senese. La prima fase si
è conclusa con la realizzazione delle ricostruzioni grafiche da
inserire nei tredici pannelli tematici previsti dal progetto. Si è
conclusa, altresì, la seconda fase relativa alla realizzazione dei
pannelli informativi, pronti per la stampa su forex. Con la terza
fase, si sono individuati i punti in cui collocare le edicole
informative. Si è conclusa pure la quarta fase, dedicata alla
realizzazione del materiale multimediale. E’ in corso la quinta fase,
relativa alla fornitura e messa in posa delle edicole informative. Si
attendono le approvazioni del progetto esecutivo da parte degli enti
competenti e l’individuazione della ditta fornitrice dei edicole. Si
prevede di concludere i lavori entro il mese di giugno 2004.
Sono previste a cantiere e a regime 15 unità lavorative.

Titolo del progetto Creazione di un sito Internet istituzionale
Soggetto attuatore Eurobic
Soggetto beneficiario Banca di credito cooperativo di Sovicille
Investimento Euro 61.974,83
Contributo concesso Euro 23.240,56
Stato di avanzamento Lavori in corso
Descrizione Il progetto è finalizzato alla realizzazione di una rete telematica

integrata tra la Banca di credito cooperativo di Sovicille e le
imprese clienti.
Il progetto è articolato in 6 fasi:
1. Implementazione della veste grafica (conclusa)
2. Dislocazione finestre e modalità di navigazione (conclusa)
3. Realizzazione di pagine Web di consultazione dati (conclusa)
4. Realizzazione di pagine Web di alimentazione e modifica dati

(in fase di completamento)
5. Lancio iniziativa pubblicitaria (in fase di definizione)
6. Attività generale di modifica e gestione informazioni e

software (in fase di completamento)
È prevista una unità di lavoro aggiuntiva a regime.
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SEL 29 – Val di Chiana

Titolo del progetto Manifesto ambientale per la Val di Chiana Senese
Soggetto attuatore Eurobic
Soggetto beneficiario Comune di Chiusi
Investimento Euro 1.446.079,32
Contributo concesso Euro 67.139,40
Stato di avanzamento Lavori in corso
Descrizione Il progetto prevede la realizzazione di un Sistema Territoriale

Sostenibile tra imprese ed enti territoriali, finalizzato, attraverso
l’adozione di un Manifesto ambientale, alla tutela dell’ambiente,
alla sicurezza sui luoghi di lavoro e al miglioramento della qualità
dei prodotti e servizi.
Il progetto è stato integrato, in fase di realizzazione, con quello
della Comunità Montana del Cetona, sempre nell’ottica di
creazione di un sistema territoriale sostenibile. Per quanto
concerne il Comune di Chiusi, è prevista la messa in atto di una
serie di aiuti alle imprese finalizzati alla loro adesione al Manifesto
ambientale. Sono state già selezionate le imprese che aderiranno al
Manifesto.

Titolo del progetto Creazione di un sistema territoriale sostenibile
Soggetto attuatore Eurobic
Soggetto beneficiario Comunità Montana del Cetona
Investimento Euro 147.190,22
Contributo concesso Euro 51.645,69
Stato di avanzamento Lavori in corso
Descrizione Il progetto mira a creare un sistema integrato imprese/enti

territoriali volto alla tutela e salvaguardia dell’ambiente, al
miglioramento della sicurezza sul lavoro e della qualità dei
prodotti e dei servizi offerti.
La prima fase del progetto è stata dedicata a una rilevazione sulle
caratteristiche socioeconomiche del territorio, al numero delle
imprese ed organizzazioni potenzialmente interessate al progetto.
La stessa si è conclusa con la produzione di un rapporto. La
seconda fase ha visto la pubblicizzazione del Manifesto ambientale
presso i soggetti interessati al progetto; si è fatto luogo ad un
bando di adesione cui è stata data una notevole pubblicità, E’ stato
organizzato, altresì, un convegno sul tema (Montepulciano, 19
luglio 2003). E’ in fase di realizzazione il processo d’integrazione
orizzontale (modello SLOT) che prevede la creazione di pacchetti
di offerta turistica, di promozione e diffusione dei risultati.



L.R. 29 luglio 1998, n. 41 “Incentivazione a sostegno dei programmi locali di sviluppo sostenibile”

Relazione, Marzo 200449

Titolo del progetto Completamento tratto stradale Fratta – Poggiolo
Soggetto attuatore Eurobic
Soggetto beneficiario Comune di Sinalunga
Investimento Euro 490.634,05
Contributo concesso Euro 129.114,22
Stato di avanzamento Lavori in corso
Descrizione Il progetto consiste nella realizzazione di un tratto stradale di circa

1,1 Km finalizzato allo spostamento del traffico dal centro di
Sinalunga e al miglioramento del collegamento con il monoblocco
ospedaliero di Nottola e con le zone artigianali di via Casalpiano e
via delle Prate.
Le opere sono state appaltate alla Ditta Impresa MASINI che ha
preso in consegna i lavori in data 07/07/03. I lavori finora realizzati
consistono in opere di tracciamento, picchettamento e movimento
terra per la realizzazione di trincee e rilevati.

SEL 30 – Amiata Senese – Val d’Orcia

Titolo del progetto Viabilità rurale come arredo extraurbano e immagine del
territorio

Soggetto attuatore Comunità Montana Amiata Senese
Soggetto beneficiario Comunità Montana Amiata Senese
Investimento Euro 516.456,90
Contributo concesso Euro 209.165,04
Stato di avanzamento Lavori in corso
Descrizione Il progetto si propone di realizzare un corretto modello gestionale

(tra Comuni, Comunità Montana e utenti privati) delle strade
vicinali e, di conseguenza, promuovere l’immagine del territorio
della Val d’Orcia.
A tale scopo, è stata realizzata un’accurata rilevazione e
classificazione delle strade del comprensorio, mentre è in progetto
la creazione di un’idonea segnaletica, condividendo le spese con i
proprietari delle aree. L’incarico è stato conferito alla Società
ETRURIA TELEMATICA Srl che, partendo dal catasto
geometrico, ha composto la mappatura dell’insieme delle strade
rurali. Il PLSS Amiata – Val d’Orcia prevede, inoltre, la
realizzazione di interventi di recupero e manutenzione di questa
viabilità da parte degli EE.LL., opere per cui la stessa C.M. ha
provveduto a ripartire tra i Comuni del circondario la somma di
136.000,00 Euro.



L.R. 29 luglio 1998, n. 41 “Incentivazione a sostegno dei programmi locali di sviluppo sostenibile”

Relazione, Marzo 200450

SEL 23 – 19 - Chianti ed Alta Val d’Elsa

Titolo del progetto Rete a banda larga in fibra ottica nel territorio del distretto
industriale di Poggibonsi

Soggetto attuatore Consorzio Terrecablate (SI)
Soggetto beneficiario Consorzio Terrecablate (SI)
Investimento Euro 16.853.021,53
Contributo concesso Euro 516.456,90
Stato di avanzamento Lavori in corso
Descrizione Il progetto concerne la realizzazione di una rete in fibra ottica a

banda larga adatta a servizi interattivi nel territorio del distretto
industriale di Poggibonsi.
Su richiesta del Comune di Poggibonsi, beneficiario del contributo,
e della Provincia di Siena, la Regione ha individuato, con decreto
dirigenziale n. 3149 del 29 maggio 2003, il Consorzio di Comuni
Terrecablate come nuovo soggetto attuatore dell'intervento,
nonché beneficiario ultimo del contributo. Le attività realizzate al
30 novembre 2003 sono le seguenti:
• Progettazione definitiva ed esecutiva delle infrastrutture

sotterranee (cavidotti) per rete principale: km 120 (Valdelsa),
km 32 (Comune di Siena), km 22 (Sovicille), km 220 (Comuni
Val d'Arbia e Valdichiana)

• Progettazione esecutiva rete principale in fibra ottica: km 120
(Valdelsa)

• Progettazione esecutiva rete di accesso alle aree industriali: km
7,5 (Poggibonsi)

• Realizzazione ed attivazione centrale di commutazione con
funzioni di rete intelligente, commutazione ed
interconnessione

• Realizzazione ed attivazione Nodo GBE con funzione di
fornitura larga banda e routing

• Realizzazione ed attivazione nodo trasmissivo SDH per la rete
di accesso agli utenti collegati in rete

• Allestimento locali di centrale e costruzione stazione di
energia

Le spese sostenute finora ammontano ad Euro 1.860.600,00. Si
prevede a breve l’avvio dell'interconnessione della centrale di
commutazione alla rete di telecomunicazioni nazionale ed
internazionale tramite collegamenti con Telecom Italia e
l'attivazione del nodo GBE per la fornitura di banda Internet.



L.R. 29 luglio 1998, n. 41 “Incentivazione a sostegno dei programmi locali di sviluppo sostenibile”

Relazione, Marzo 200451

NOTA CONCLUSIVA

Dei 51 progetti approvati nel 2001 (Misure 1, 2 e 3) 13 sono di già conclusi (25,49%). I
rimanenti 38 progetti, così come evidenziato nelle schede innanzi riportate, sono
sostanzialmente a pieno regime e diversi dovrebbero avere conclusione a breve termine.
Nel complesso, sono state liquidate competenze per 3.493.494,86 euro, equivalenti al
39,79% del contributo totale assegnato, pari a 8.779.767,15 euro. Le quote di
liquidazione (percentuale delle somme liquidate sul contributo assegnato) vanno da un
minimo del 5,94% (Provincia di Pistoia) ad un massimo del 78,01% (Provincia di
Lucca).
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PROGRAMMI APPROVATI CON DELIBERA DEL CONSIGLIO
REGIONALE N. 191 DEL 18.12.2002

Primo anno di attuazione

NOTA INTRODUTTIVA

Con deliberazione n. 866 del 05.08.2002 la Giunta Regionale ha approvato il bando che
prevede la presentazione di programmi locali di sviluppo sostenibile (PLSS) ai sensi
della L.R. 41/98 “Incentivazione a programmi di sviluppo sostenibile” da attivare in
territori interessati da sistemi economici locali (SEL) trainanti nelle aree più sviluppate
(misura 1 del bando), infrastrutture per lo sviluppo locale (misura 2 del bando, punto 3
della delibera CIPE n. 36 del 03/05/2002), infrastrutture per lo sviluppo locale (misura 2
del bando, punto 4.5 della delibera CIPE n. 36 del 03/05/2002) e infrastrutture per lo
sviluppo locale (misura 4 del bando, delibera CIPE n. 138 del 21/12/2000).

Sono stati presentati n. 30 PLSS, comprendenti 437 progetti, che il Nucleo Regionale
Unificato di Valutazione e Verifica (NURV) ha esaminato nel mese di novembre 2001.

Come previsto dal bando, il Consiglio Regionale con deliberazione n. 191 del
18.12.2002 ha approvato la ripartizione dei contributi ai singoli progetti proposti al
finanziamento della misura 1, essendo i progetti delle misure 2, 3 e 4 di approvazione
ministeriale. I progetti finanziati ai sensi della misura 1 del bando sono in totale 8. Agli
stessi è stato concesso un contributo di 3.098.000,00 euro in base alla delibera del
Consiglio Regionale n. 191 del 18.12.2002, cui si è aggiunto un ulteriore finanziamento
pari a 1.227.000,00 euro, ai sensi della delibera del Consiglio Regionale n. 159 del
8.10.2003. Il finanziamento complessivamente erogato agli 8 progetti della misura 1
ammonta, dunque, a 4.325.000,00 euro.



Arezzo

PLSS Progetti Pr.
Investimento in

Euro

Contributo
concesso in

Euro

Perc.
Contr. Beneficiario

SEL 24 Realizzazione di una infrastruttura di
connessione telematica

AR 2.000.000,00 348.000,00 17,40 Provincia Arezzo- Istituzione Distretti
Industriali Prov. Ar

SEL 27 Infrastruttura telematica Istituzione
Distretti Industriali

AR 97.000,00 58.000,00 59,79 Istituzione Distretti Industriali Prov. Ar

Totale 2.097.000,00 406.000,00 19,36

Firenze

PLSS Progetti Pr.
Investimento in

Euro

Contributo
concesso in

Euro

Perc.
Contr. Beneficiario

SEL 9.5 Rettifica e miglioramento della
viabilità di collina tra la strada prov.le
di S. Donato in Collina e la ex SS 69

FI 550.000,00 550.000 100,00 Comune di Incisa

SEL 9.5 Rete fibra ottica a banda larga FI 532.000,00 319.000 59,96 Comune di Reggello

SEL 10.1 Rete per fornitura di servizi a banda
larga telematica

FI 3.270.000,00 1.000.000,00 30,58 Circondario Empolese Valdelsa

Totale 4.352.000,00 1.869.000,00 42,95

Lucca

PLSS Progetti Pr.
Investimento in

Euro

Contributo
concesso in

Euro

Perc.
Contr. Beneficiario

SEL 4 Centro servizi nautica da diporto LU 1.721.523,00 600.000,00 34,85 Comune di Viareggio

Totale 1.721.523,00 600.000,00 34,85
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Pistoia

PLSS Progetti Pr.
Investimento in

Euro

Contributo
concesso in

Euro

Perc.
Contr. Beneficiario

SEL 6
Valdinievole

2° lotto metanizzazione area Valle del
Pescia

PT 1.000.000,00 550.000,00 55,00 Comune di Pescia

Totale 1.000.000,00 550.000,00 55,00

Siena

PLSS Progetti Pr.
Investimento in

Euro

Contributo
concesso in

Euro

Perc.
Contr. Beneficiario

SEL 20 Riorganizzazione svincolo Siena Nord SI 7.530.000,00 900.000,00 11,95 Comune di Siena

Totale 7.530.000,00 900.000,00 11,95
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STATO DI AVANZAMENTO DELLA SPESA

Le tabelle che seguono riportano lo stato di avanzamento della spesa dei progetti approvati nel 2002 (Misura 1), stando alle risultanze di
quest’ufficio.

Arezzo

PLSS Progetti Pr. Investimento € Contributo
assegnato in Euro

Beneficiario Tot. Liquidato Residuo

SEL 24 Realizzazione di una infrastruttura
di connessione telematica

AR 2.000.000,00 348.000,00 Provincia Arezzo-
Istituzione distretti
industriali Prov. Ar

0,00 348.000,00

SEL 27 Infrastruttura telematica Istituzione
Distretti Industriali

AR 97.000,00 58.000,00 Istituzione distretti
industriali Prov. Ar

0,00 58.000,00

Totale 2.097.000,00 406.000,00 0,00 406.000,00

Firenze

PLSS Progetti Pr. Investimento € Contributo
assegnato in Euro

Beneficiario Tot. Liquidato Residuo

SEL 9.5 Rettifica e miglioramento della
viabilità di collina tra la strada

prov.le di S. Donato in Collina e la
ex SS 69

FI 550.000,00 550.000 Comune di Incisa 275.000,00 275.000,00

SEL 9.5 Rete fibra ottica a banda larga FI 532.000,00 319.000,00 Comune di Reggello 0,00 319.000,00

SEL 10.1 Rete per fornitura di servizi a banda
larga telematica

FI 3.270.000,00 1.000.000,00 Circondario Empolese
Valdelsa

0,00 1.000.000,00

Totale 4.352.000,00 1.869.000,00 0,00 1.594.000,00



L.R. 29 luglio 1998, n. 41 “Incentivazione a sostegno dei programmi locali di sviluppo sostenibile”

56

Lucca

PLSS Progetti Pr. Investimento € Contributo
assegnato in Euro

Beneficiario Tot. Liquidato Residuo

SEL 4 Centro servizi nautica da diporto LU 1.721.523,00 600.000,00 Comune di Viareggio 480.000,00 120.000,00

Totale 1.721.523,00 600.000,00 480.000,00 120.000,00

Pistoia

PLSS Progetti Pr. Investimento € Contributo
assegnato in Euro

Beneficiario Tot. Liquidato Residuo

SEL 6
Valdinievole

2° lotto metanizzazione area Valle
del Pescia

PT 1.000.000,00 550.000,00 Comune di Pescia 0,00 550.000,00

Totale 1.000.000,00 550.000,00 0,00 550.000,00

Siena

PLSS Progetti Pr. Investimento € Contributo
assegnato in Euro

Beneficiario Tot. Liquidato Residuo

SEL 20 Riorganizzazione svincolo Siena
Nord

SI 7.530.000,00 900.000,00 Comune di Siena 0,00 900.000,00

Totale 7.530.000,00 900.000,00 0,00 900.000,00
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STATO D’AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Le schede sintetiche che seguono riportano lo stato di avanzamento dei progetti
approvati nel 2002 (Misura 1), stando a quanto dichiarato dai soggetti attuatori degli
stessi.

Arezzo

SEL 24 – Valdarno Superiore Sud

Titolo del progetto Realizzazione di una infrastruttura di connessione telematica
Soggetto attuatore Valdarno Sviluppo
Soggetto beneficiario Provincia di Arezzo – Istituzioni Distretti Industriali Prov. Arezzo
Investimento 2.000.000,00
Contributo concesso 348.000,00
Stato di avanzamento Lavori in corso
Descrizione Il progetto prevede l’estensione all’intero territorio del Valdarno

Superiore (SEL 24) di una rete telematica già realizzata nell’area
industriale.
Il soggetto attuatore è responsabile sia della progettazione degli
interventi sia dell’appalto delle singole opere. La realizzazione dei
lavori ha subito ritardi a causa del ritiro del partner tecnologico
selezionato dalla Valdarno Sviluppo Spa. La società sta cercando
un nuovo partner e nuove risorse finanziarie per procedere nel
progetto.

SEL 27 – Area Aretina

Titolo del progetto Infrastruttura telematica Istituzione Distretti Industriali
Soggetto attuatore Istituzione Distretti Industriali
Soggetto beneficiario Istituzione Distretti Industriali
Investimento 97.000,00
Contributo concesso 50.000,00
Stato di avanzamento Lavori in corso
Descrizione Il progetto concerne la realizzazione di una infrastruttura

tecnologica per la gestione delle attività interne ed esterne
all’Istituzione Distretti Industriali della Provincia di Arezzo.
La Commissione deputata all’attività di valutazione tecnico-
economica del progetto ha completato l’esame tecnico dei prototipi
dei siti Internet elaborati dalle varie imprese in data 06/10/2003. E’
prevista, a breve, la fase di valutazione economica delle offerte e,
quindi, l’aggiudicazione della prosecuzione dei lavori.
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Firenze
SEL 9.5

Titolo del progetto Rettifica e miglioramento della viabilità di collegamento tra la
strada prov.le di S. Donato in Collina e la ex SS 69

Soggetto attuatore Comune di Incisa
Soggetto beneficiario Comune di Incisa
Investimento 550.000,00
Contributo concesso 200.000,00
Stato di avanzamento Lavori in corso
Descrizione Il progetto concerne lavori di ampliamento e miglioramento della

viabilità tra la strada prov.le n. 1 di S. Donato in Collina e la ex
strada statale 69.
È stato emesso un decreto di occupazione d’urgenza delle aree
destinate al progetto che non ha incontrato alcuna eccezione da
parte dei proprietari dei suoli. Il progetto esecutivo dei lavori è
stato approvato dal Consiglio Comunale in data 04/12/2003. Al
16.01.2004, risultavano ultimate le procedure di selezione del
contraente mediante pubblico incanto. Inizio delle opere stradali
entro la primavera 2004.

Titolo del progetto Rete fibra ottica a banda larga
Soggetto attuatore C.M. Montagna Fiorentina
Soggetto beneficiario Comune di Reggello
Investimento 532.000,00
Contributo concesso 200.000,00
Stato di avanzamento Lavori in corso
Descrizione Il progetto è finalizzato alla fornitura di collegamenti in fibra ottica

per accedere ai servizi ISP (Internet Service Provider) e ASP
(Advanced Service Provider) ad alta velocità e servizi di
telecomunicazioni nell’ambito del territorio della C.M. Montagna
Fiorentina.
Il progetto è ripartito in due interventi complementari (A e B) che
rientrano nell’accordo di programma quadro “Infrastrutture patti
territoriali e sviluppo locale” sottoscritto in data 21/06/2002 tra
Governo e Regione Toscana. Il tratto B si avvale delle risorse di
cui alla delibera del C.R. 191/2002. La Comunità montana sta
svolgendo attività di verifica, con soggetti pubblici e operatori
privati, per stabilire le modalità di attuazione delle infrastrutture
previste.
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SEL 10.1

Titolo del progetto Rete per la fornitura servizi a banda larga telematica
Soggetto attuatore Agenzia per lo Sviluppo Spa
Soggetto beneficiario Circondario Empolese Valdelsa
Investimento 3.270.000,00
Contributo concesso 800.000,00
Stato di avanzamento Lavori in corso
Descrizione Il progetto è finalizzato alla fornitura di servizi a banda larga

telematica nel territorio del Circondario Empolese Valdelsa.
E’ stata stipulata la convenzione di lavoro tra il Circondario
Empolese Valdelsa e la Publiservizi Spa, soggetto cofinanziatore.
È stata avviata un’indagine di mercato per sondare l’interesse e le
esigenze degli operatori economici locali.

Lucca
SEL 4

Titolo del progetto Centro servizi nautica da diporto
Soggetto attuatore Comune di Viareggio
Soggetto beneficiario Comune di Viareggio
Investimento 1.721.523,00
Contributo concesso 500.000,00
Stato di avanzamento Lavori in corso
Descrizione Il progetto è finalizzato alla realizzazione di una struttura di servizi

a sostegno della cantieristica da diporto.
E’ stato approvato lo schema progettuale definitivo, il relativo
piano finanziario e messa già a disposizione la sede del costituendo
“Centro servizi”

Pistoia
SEL 6 – Valdinievole

Titolo del progetto 2° Lotto metanizzazione area Valle del Pescia
Soggetto attuatore Fiorentina Gas
Soggetto beneficiario Comune di Pescia
Investimento 1.000.000,00
Contributo concesso 400.000,00
Stato di avanzamento Lavori in corso
Descrizione Il progetto concerne la realizzazione di infrastrutture per la

metanizzazione dell’area della Valle del Pescia.
I lavori, appaltati dal Comune di Pescia all’impresa Grazzini Spa
di Firenze, avranno termine entro il 30/04/2004, per quanto
riguarda il 1° lotto, ed entro il 31/12/2004 per il secondo lotto.
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Siena

SEL 20 – Riorganizzazione svincolo Siena nord

Titolo del progetto Riorganizzazione svincolo Siena Nord
Soggetto attuatore Comune di Siena
Soggetto beneficiario Comune di Siena
Investimento 7.530.000,00
Contributo concesso 600.000,00
Stato di avanzamento Lavori in corso
Descrizione Il progetto concerne la riorganizzazione del tratto viario tra lo

svincolo Siena Nord e la SS 222.
Il progetto sta seguendo una procedura a stralci, essendo impegnati
anche la Provincia di Siena e il Comune di Monteriggioni e per la
necessità di alleviare i disagi alla viabilità.
E’ già stata ultimata una bretella di collegamento nei pressi dello
svincolo della superstrada  a 4 corsie, ed è in fase di realizzazione
la strada “FIUME” che consentirà il collegamento tra lo stesso
svincolo e la stazione ferroviaria. Sta per essere ultimato il
progetto per una rotatoria tra Via delle Regioni, Via Giovanni
XXIII e la SS Chiantigiana.
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NOTA CONCLUSIVA

Gli 8 progetti ammessi al finanziamento della Misura 1 del bando 2002 sono
regolarmente iniziati e a pieno regime. Come già detto nella nota introduttiva, essi si
sono avvalsi di un ulteriore finanziamento ai sensi della delibera del Consiglio
Regionale n. 159 del 8.10.2003.

Solo due progetti hanno richiesto una prima liquidazione: “Rettifica e miglioramento
della viabilità di collegamento tra la strada provinciale di S. Donato in Collina e la ex
SS 69” (Comune di Incisa) e “Centro servizi nautica da diporto” (Comune di
Viareggio), cui sono state liquidate somme pari rispettivamente a 275.000,00 Euro e
480.000,00 Euro.

Nel complesso, sono state liquidate competenze per 755.000,00 Euro pari al 17,46% del
contributo totale assegnato, pari a 4.325.000,00 Euro.


