
Allegato B

codice intervento D2019ENOV0002

FUNZIONI INCARICHI NOMINATIVO SETTORE

Responsabile Unico del Procedimento

RUP Francesco Piani GCVS

COLLABORATORE Francesca Barzagli GCVS

COLLABORATORE Giuliana Zeghini GCVS

Programmazione della spesa
REFERENTE Francesco Piani GCVS

COLLABORATORE Riccardo Rocci GCVS Cronoprogramma dell’intervento – Art. 11 Reg.43R/2020

Progettazione PROGETTISTA ESTERNO Fasi Attività Data di inizio Data di fine

PROGETTISTA Raniero Tinagli GCVS

Verifica preventiva dei progetti RESPONSABILE Francesco Piani GCVS progetto preliminare

REFERENTE Riccardo Cappelli GCVS progetto definitivo

COLLABORATORE Riccardo Rocci GCVS progetto esecutivo 30/09/21 31/01/22

COLLABORATORE Giuliana Zeghini GCVS affidamento 01/02/22 01/06/22

Direzione dei Lavori

DIRETTORE DEI LAVORI ESTERNO

b) esecuzione 29/07/22 28/02/23CSE ESTERNO

ISPETTORE DI CANTIERE Nicola Di Maggio GCVS

ISPETTORE DI CANTIERE Raniero Tinagli GCVS

c) collaudo/CRE e verifica di conformità 01/03/23 31/05/23

ISPETTORE DI CANTIERE Giuseppe Aloi GCVS

RESPONSABILE ESTERNO

Consolidamento di movimenti franosi lungo le sponde destra e sinistra in località Fibbiana, e dissesti su opere 
di difesa spondale esistenti, verificatisi nella fase discendente della piena del Fiume Arno

a) tra la 
programmazione e 

l’affidamento
Predisposizione e controllo procedure 

di gara ed esecuzione dei contratti

Collaudo tecnico amministrativo o 
Certificato regolare esecuzione 

Collaudo statico e collaudi tecnico 
funzionali  


