



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27-11-2018 (punto N 36)

Decisione N 36 del 27-11-2018

Proponente

ENRICO ROSSI
MARCO REMASCHI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Antonino Mario MELARA

Estensore Antonino Mario MELARA

Oggetto

Cronoprogramma dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica del FEASR, con cui viene data attuazione per l'annualità 2018 al Programma di Sviluppo Rurale (PSR). Aggiornamento novembre 2018.

Presenti

ENRICO ROSSI	VINCENZO CECCARELLI	STEFANO CIUOFFO
FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO	MARCO REMASCHI

Assenti

VITTORIO BUGLI	STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI
----------------	-------------------	--------------

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	Tabella programmazione bandi FEASR

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Tipo</i>	<i>Denominazione</i>
Direzione Generale	DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

LA GIUNTA REGIONALE

Considerato che l'art. 46 dello Statuto della Regione Toscana dispone che la programmazione è il metodo dell'attività regionale;

Vista la L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la delibera di Giunta n. 706 del 01.07.2015 che istituisce le direzioni della Giunta Regionale e definisce le relative competenze e la successiva delibera n. 30 del 26.01.2016 con cui sono state apportate alcune modifiche alle strutture di vertice dell'Amministrazione regionale;

Visto il Regolamento n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Vista la decisione di Esecuzione della Commissione europea del 26/05/2015 C(2015) 3507 Final con la quale è stato approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Toscana per il periodo 2014-2020;

Vista la delibera di giunta regionale n. 1005 del 18 settembre 2018 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della quinta modifica del PSR;

Visto il D. Lgs 23/06/2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n.79 "Bilancio di previsione finanziario 2018/20";

Considerato che la decisione di Giunta Regionale n. 5 del 16.02.2016 ha stabilito la necessità di adottare per ciascuna annualità del bilancio regionale un cronoprogramma annuale contenente le previsioni di impegno e liquidazione dei bandi regionali e delle altre procedure di evidenza pubblica (quali procedure negoziali e di individuazione diretta nel programma) a valere sui fondi comunitari, comprese le procedure già avviate alla data di adozione del cronoprogramma anche se non concluse;

Tenuto conto che la decisione di Giunta Regionale n. 5 del 16.02.2016 ha definito il modello di cronoprogramma da utilizzare per la rilevazione prevedendone un eventuale aggiornamento entro il 30 giugno ed ogni volta se ne ravvisi la necessità;

Richiamata la necessità che il Direttore Generale effettui almeno 10 giorni prima della pubblicazione del bando una verifica di coerenza tra quanto stabilito nella proposta di decreto di approvazione del bando predisposto dal responsabile di misura del programma comunitario, la delibera di Giunta con cui sono approvati gli elementi essenziali ai sensi della decisione n. 4 del 07/04/2014 e la delibera di Giunta che approva il cronoprogramma dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica (quali procedure negoziali e di individuazione diretta nel programma);

Vista la decisione di Giunta n. 2 del 30/07/2018 con cui è stato approvato l'aggiornamento semestrale del cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali a valere su tutti i programmi comunitari per l'annualità 2018 – 2020;

Vista la decisione di Giunta n. 33 del 24/09/2018 con cui è stato approvato l'aggiornamento del cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali di evidenza pubblica del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), con cui viene data attuazione, per l'annualità 2018, al Programma di Sviluppo Rurale (PSR);

Ravvisata la necessità di effettuare un ulteriore aggiornamento del cronoprogramma di cui al precedente capoverso, limitatamente ai bandi e alle procedure negoziali del FEASR per allineare la programmazione temporale e finanziaria di alcuni di essi alle reali esigenze di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR);

Viste le numerose richieste di proroga di alcune procedure relative ai bandi sotto specificati, pervenute dalle Organizzazioni Professionali Agricole (OO.PP.A.);

Ritenuto opportuno recepire le richieste di proroga, per le motivazioni sotto riportate, e di procedere pertanto alla modifica delle seguenti procedure:

- procedura n. 408 – bando sottomisura 3.2 “*Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno*”. Spostamento del mese di chiusura del bando da novembre a dicembre con conseguente slittamento delle successive fasi del procedimento. Dalle OO.PP.A. è stata segnalata la difficoltà da parte dei beneficiari di reperire e predisporre la documentazione necessaria a presentare la domanda di aiuto entro il previsto termine del 30 novembre. Pertanto è stata richiesto di spostare la scadenza a dicembre;

-procedura n. 330 – bando tipo di operazione 4.1.4 “*Gestione della risorsa idrica per scopi produttivi da parte delle aziende agricole*”. Spostamento del mese di chiusura del bando da novembre a gennaio con conseguente slittamento delle successive fasi del procedimento. Tale spostamento si rende necessario per consentire ai potenziali beneficiari di produrre in tempi utili la complessa documentazione tecnica, necessaria per la giustificazione del risparmio idrico potenziale e per la dimostrazione della coerenza degli investimenti previsti nel bando con i piani di gestione delle acque dei Distretti idrografici, requisiti di accesso previsti dalla normativa comunitaria in materia. Inoltre le OO.PP.A. hanno chiesto tale spostamento con lettera unitaria;

-procedura n. 215 – bando del tipo di operazione 4.3.1 “*Sostegno agli investimenti agricoli in infrastrutture per migliorare la gestione della risorsa idrica*”. Spostamento del mese di chiusura del bando da novembre 2018 a gennaio 2019, con conseguente slittamento delle successive fasi del procedimento. Tale spostamento si rende necessario data la complessità della documentazione da presentare e delle procedure da espletare (Conferenze di Servizi da indire da parte dei beneficiari), necessarie a presentare la domanda di aiuto. Le difficoltà sono state segnalate dagli Enti Irrigui, beneficiari della misura.

-procedura n. 331 – bando tipo di operazione 4.3.2 “*Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali*”. Spostamento del mese di pubblicazione del bando da dicembre 2018 a gennaio 2019 con conseguente slittamento delle successive fasi del procedimento. La proposta di modifica è motivata dalla esigenza di non sovrapporre l'uscita del nuovo bando con l'ultimo scorrimento della graduatoria in essere, relativa al bando 2016, previsto con delibera di G.R. n. 1107 dell'8/10/2018, con la quale sono state incrementate le risorse per ulteriori 2 milioni di euro;

-procedura n. 333 – bando tipo di operazione 6.4.1 “*Diversificazione delle aziende agricole*”. Spostamento del mese di chiusura del bando da novembre a dicembre, con conseguente slittamento delle successive fasi del procedimento. Tale spostamento, richiesto unitariamente dalle OO.PP.A, si rende necessario data la complessità della documentazione da presentare e delle procedure da espletare, necessarie a presentare la domanda di aiuto;

-procedura n. 410 – *Bando multimisura per l'attuazione della Strategia d'Area Casentino/Valtiberina di cui all'APQ del 13 marzo 2018. Sottomisure/tipi di operazione inseriti nel bando: 4.3.2; 8.5; 8.6; 16.4; 16.8; 16.9.* Spostamento del mese di pubblicazione del bando da dicembre 2018 a gennaio 2019, con conseguente slittamento delle successive fasi del procedimento. Le modalità operative per il riconoscimento dei soggetti richiedenti interessati a concorrere all'assegnazione delle risorse del PSR FEASR 2014-2020, destinate all'attuazione delle Strategie d'Area per le quali è stato siglato un A.P.Q (nell'ambito della SNAI - Strategia Nazionale Aree Interne), sono state approvate di recente, con Delibera di G.R. n. 1216 dell'8/11/2018. Si rende necessario uno slittamento del bando per permettere ai potenziali beneficiari di adeguarsi a tali modalità operative in tempo utile;

tenuto conto che nel cronoprogramma:

-per ciascun bando è indicato l'importo, le previsioni che danno conto dell'iter amministrativo (la stima del mese di pubblicazione e chiusura dell'avviso, di chiusura dell'istruttoria e di approvazione della graduatoria);

-per ciascuna procedura negoziale e di individuazione diretta nel programma è indicato l'importo e la previsione del mese di selezione degli interventi; preso atto che le previsioni di spesa e di liquidazione degli interventi sono effettuate nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata in base al quale le obbligazioni giuridiche perfezionate devono essere imputate all'esercizio in cui l'obbligazione viene in scadenza come previsto dalla nuova normativa contabile;

A VOTI UNANIMI

DECIDE

1. di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente decisione, contenente l'aggiornamento del cronoprogramma dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica del fondo Feasr, con cui viene data attuazione, per la restante parte dell'annualità 2018, al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020;

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente responsabile
ANTONINO MARIO MELARA

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI