

RELAZIONE ANNUALE DI ATTUAZIONE AL 2017


Comitato di Sorveglianza, Firenze 25 Maggio 2018

Indice dei contenuti della presentazione

1. Panoramica sullo stato del Programma
2. Stato di attuazione finanziaria al 31.12.2017
3. Stato di attuazione fisica al 31.12.2017
4. Avanzamento degli indicatori di output del quadro di *performance*

1. Panoramica sullo stato del Programma

L'attuazione del Programma Operativo FSE 2014-2020 nel 2017 registra un generale avanzamento



129
dispositivi



11.592
progetti



670.065
destinatari

2. Stato di attuazione finanziaria al 31.12.2017

1/6

Quadro di sintesi per Asse

(valori in milioni di euro)

	Dotazione	Risorse movimentate*	Capacità program.one	Impegni assunti	Velocità impegno	Spesa dei beneficiari	Velocità spesa
	a	b	b/a	c	c/b	d	d/c
Asse A - Occupazione	382,61	178,77	47%	139,40	78%	69,70	50%
Asse B - Inclusione sociale e lotta alla povertà	146,59	52,44	36%	49,45	94%	20,40	41%
Asse C - Istruzione e formazione	168,58	85,37	51%	53,86	63%	12,46	23%
Asse D - Capacità istituzionale e amministr.va	5,86	3,52	60%	3,43	98%	0,82	24%
Asse E - Assistenza tecnica	29,32	13,10	45%	9,28	71%	3,05	33%
Totale	732,96	333,20	46%	255,42	77%	106,43	42%


*Le risorse movimentate corrispondono a dispositivi (avvisi pubblici/bandi di gara) pubblicati al 31.12.2017

2. Stato di attuazione finanziaria al 31.12.2017

2/6

Capacità di programmazione

Al 31.12.2017 il Programma ha movimentato risorse (inerenti a dispositivi pubblicati) per un ammontare di **333,20 milioni di euro** pari al **46%** della dotazione finanziaria complessiva del PO




2. Stato di attuazione finanziaria al 31.12.2017

3/6

Velocità di impegno

Gli impegni assunti sono pari a **255,40 milioni di euro** e corrispondono al **77%** delle risorse movimentate




2. Stato di attuazione finanziaria al 31.12.2017

4/6

Velocità di spesa


La spesa dei beneficiari ammonta a **106,43 milioni di euro** pari al **42%** degli impegni assunti



2. Stato di attuazione finanziaria al 31.12.2017

5/6

Il trend dell'avanzamento





2. Stato di attuazione finanziaria al 31.12.2017

6/6

Quadro di sintesi per Priorità di investimento

Dei c.ca 255 milioni di euro di **risorse impegnate**, **oltre 213 milioni di euro**, pari all'**83%**, si concentrano sulle 5 priorità di investimento selezionate per la concentrazione tematica



Dei c.ca 106 milione di risorse **spese dai beneficiari**, **oltre 92 milioni di euro**, pari all'**87%**, si concentrano sulle 5 priorità di investimento selezionate per la concentrazione tematica

3. Stato di attuazione fisica al 31.12.2017

1/2

	Progetti	Destinatari		
		Totale	U	D
Asse A - Occupazione	9.937	642.496	293.056	349.440
Asse B - Inclusione sociale e lotta alla povertà	721	15.377	8.315	7.062
Asse C - Istruzione e formazione	783	8.041	5.093	2.948
Asse D - Capacità istituzionale e amministrativa	10	4.151	1.576	2.575
Asse E - Assistenza tecnica	141	-	-	-
Totale	11.592	670.065	308.040	362.025



54% donne




46% uomini


3. Stato di attuazione fisica al 31.12.2017

2/2

Status occupazionale




Titolo di studio



4. Avanzamento degli indicatori di output del PF

1/3




4. Avanzamento degli indicatori di output del PF


2/3

■ Target 2018 ■ Target 2023


Titolari istruzione
 ISCED 1 - 2



Titolari istruzione
 ISCED 3-4



Titolari istruzione
 ISCED 5 a 8



Disoccupati,
 compresi i
 disoccupati di lunga
 durata



Asse C

4. Avanzamento degli indicatori di output del PF

3/3

L'indicatore di output selezionato nel PF per l'Asse D è:

Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale

Target 2018: N° 1

Target 2023: N° 1

Valore al 31.12.2017: N° 5