



**REGIONE TOSCANA**  
Giunta Regionale

*Direzione Difesa Suolo e Protezione Civile*

Settore Assetto Idrogeologico

## **VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 21/02/2017**

Convocata con nota reg.prot.n. 54056 del 02/02/2017  
L.R.80/2015 – Progetto definitivo I lotto funzionale – Cassa di espansione di valle del  
Torrente Canalmagro

### Presenti:

Comune di Massa – Ing. Della Pina  
Consorzio di Bonifica – Ing. Lucchesi  
2I Rete Gas – Bertoneri  
ENEL Distribuzione – Di Paco

Progettista – Ing. Settesoldi

### Assenti anche se regolarmente convocati:

Provincia di Massa Carrara  
ITALGAS  
SNAM Rete Gas  
GAIA S.p.A.  
TERNA S.p.A. Area Operativa Trasmissioni c.a. Andrea Sciorpes  
TELECOM Italia S.p.A. c.a. Sig. Roberto Ginesi  
Soprintendenza Beni architettonici e del Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara  
SALT Società Autostrade  
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per la vigilanza sulle  
concessioni autostradali - Ufficio ispettivo territoriale di Genova

La seduta inizia alle ore 12:40.

Presiede l'Ing. Costabile

L'Ing. Malagoli, richiama la riunione tecnica del 24/11/2016 in cui sono stati acquisiti i pareri degli uffici Regione Toscana: Settore Simica della e del Genio Civile Toscana Nord.

Richiama poi la Conferenza dei Servizi 28/11/2016, nel corso della quale preso atto degli esiti della riunione tecnica del 24/11/2016, sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei vari enti coinvolti sul progetto complessivo di fattibilità tecnico-economica dei lavori di messa in sicurezza del Torrente Canalmagro.

Spiega che oggetto dell'odierna conferenza è il progetto definitivo del I Lotto funzionale di interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico nel bacino del Torrente Canalmagro.

Il I lotto funzionale prevede l'adeguamento dei rilevati arginali della cassa di espansione esistente sul Torrente Canalmagro ubicata a valle dell'Autostrada A12 Genova-Rosignano e delle relative opere di presa e di scarico.

	<b>REGIONE TOSCANA</b> Giunta Regionale	<i>Direzione Difesa Suolo e Protezione Civile</i>  Settore Assetto Idrogeologico
---	--	--

Passa la parola al progettista, Ing. Settesoldi che illustra in dettaglio gli interventi previsti: sopralzo degli argini, ottimizzazione dell'apertura dei manufatti di alimentazione delle casse, miglioramento della tenuta idraulica dei rilevati arginali, modifica del numero e delle dimensioni e posizione degli scarichi di fondo, interventi per manutenzione ordinaria.

In particolare spiega che, rilevata la carenza del reticolo di scolo, lo svuotamento della cassa è previsto in un tempo abbastanza lungo (4-5 giorni) per questo è previsto non solo il ringrosso degli argini esistenti ma anche l'infissione negli stessi di una palancola in pvc.

Sono previsti due accessi alla cassa tramite due rampe che conducono alla viabilità interna alla cassa necessaria per l'accesso dei mezzi per manutenzione ordinaria e per accesso ai terreni interni alla stessa. Rispetto alla configurazione attuale verranno modificate le opere di presa con spostamento della cabina contenente gli organi di manovra.

Di Paco (Enel Distribuzione) sconsiglia lo spostamento del contatore ENEL esistente. Rileva che, non essendo stata assegnata al suo ufficio la pec di convocazione della conferenza, non ha potuto visionare il progetto. Di conseguenza, in merito alle rilevate interferenze con la rete ENEL, si riserva di valutare i costi per lo spostamento del traliccio esistente e si impegna ad inviare tale stima entro 20 giorni dalla Conferenza.

Ing. Lucchesi (Consorzio di Bonifica) chiede chiarimenti in merito all'accesso alla cassa per la manutenzione degli argini.

Viene precisato che è prevista, a piede interno del rilevato arginale, una pista di transito larga 4m, posta a 3,4m al di sotto della sommità arginale con piano di percorrenza alla quota di 1,85m s.l.m. Per i terreni collocati all'interno della cassa è prevista l'indennità di allagamento con manutenzione a carico dei proprietari.

Viene concordato che l'accesso sarà consentito solo a Regione Toscana, Consorzio di Bonifica e proprietari dei terreni, con predisposizione di apposita sbarra/barriera carraia dotata di apposita chiusura posizionata in prossimità delle rampe.

2 I rete Gas non ravvisa interferenze delle sue linee con il progetto.

Ing. Della Pina (Comune di Massa) chiede chiarimenti circa la compatibilità dello scarico della cassa con il reticolo esistente.

Ing. Settesoldi rimanda allo Studio Idraulico con la verifica del non aggravio del rischio idraulico.

Ing. Costabile rileva che, per migliorare le condizioni del tratto dal Fosso del Sale al Versilia, con il ribasso d'asta si potrebbe prevedere il potenziamento della pompa idrovora del Consorzio di bonifica (posta in fondo al colatore destro nel Comune di Montignoso) fino ad una potenzialità di 6m<sup>3</sup>/sec.

Si prende atto dell'assenza della Soprintendenza, seppur regolarmente convocata.

Si prende atto dell'avvenuta pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Massa dal 21/12/2016 al 19/01/2017 dell'avviso di avvio della procedura di variante urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per l'area di interesse.



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

Direzione Difesa Suolo e Protezione Civile

Settore Assetto Idrogeologico

Per quanto riguarda gli espropri, sono pervenute delle osservazioni da parte dei proprietari di terreni soggetti a occupazione temporanea, esproprio e indennità di allagamento.

Le osservazioni presentate non implicano modifiche al progetto.

Ogni osservazione sarà oggetto di risposta.

Per quanto riguarda le aree soggette ad occupazione temporanea (area di cantiere)

A seguito di sopralluoghi nelle aree oggetto di occupazione temporanea è stata riscontrata nelle stesse la presenza di cumuli di materiale inerte;

Il Settore Ambiente del Comune di Massa, venuto a conoscenza dell'avvio del procedimento da parte della provincia di MS, ha segnalato che i proprietari delle aree interessate da tali cumuli sono oggetto di diffida alla rimozione e che, in caso di inadempienza, sarà attivata la procedura dell'ordinanza sindacale.

Rilevata la necessità di acquisire il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio e valutata l'opportunità di uno specifico incontro con il Comune di Massa – Settore Ambiente ed ARPAT, il presidente comunica la necessità di tener aperti i lavori della Conferenza dei Servizi.

La seduta si conclude alle ore 14:00

Il presente verbale costituito da n. 3 pagine e n. 1 Allegati viene letto, firmato e sottoscritto dai partecipanti.

Verbalizzante  
Ing.Malagoli Alessandra

Il Presidente  
Ing.Gennarino Costabile

---

Sentiti Comune di Massa Settore Ambiente ed ARPAT nel corso dell'incontro tecnico del 28/02/2017, convocato al fine di esaminare le interferenze fra le aree di occupazione temporanea e le aree interessate da presenza di cumuli di rifiuti/materiale inerte, è stato deciso di spostare l'area di cantiere all'interno della cassa. Resta fermo quanto già rappresentato dal Comune di Massa per la fascia di rispetto dell'argine.

Rilevato che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Massa Carrara e Lucca ha inviato parere favorevole con nota reg.prot.1924 del 28/02/2017 acquisita al protocollo Regione Toscana (ALL.A parte integrante al presente verbale).

In data 01/03/2017 viene chiusa la Conferenza dei Servizi.

Il Presidente  
Ing.Gennarino Costabile



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI LUCCA E MASSA CARRARA

Prot. N. 1924

Allegati

Class. ....

Lucca

28 FEB 2017

Regione Toscana  
regionetoscana@postacert.toscana.it  
e p.c. [alessandra.malagoli@regione.toscana.it](mailto:alessandra.malagoli@regione.toscana.it)

Risposta al Foglio del 14/02/17

Dev.      Sex.      N.

OGGETTO: L. 228/2012 – art. 1 c. 548 – O.C.D. n. 5/2013 – O.C.D. 8/2016 –

INTERVENTO CODICE 2012EMS0006 – I lotto funzionale: Adeguamento e potenziamento della cassa di espansione esistente sul Torrente Canalmagro.

Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art.14 e segg. della L.241/90, in forma simultanea in modalità sincronica, ai sensi dell'art. 14 ter L.241/90, per l'approvazione del progetto definitivo.

21/02/2017 ore 12.30

(nostro prot. gen.1505 16/02/2017 da citare in eventuali comunicazioni successive)

**Parere favorevole**

In risposta alla vostra nota, trasmessa per pec in data 14/02/17, relativo alla conferenza di servizi in oggetto, dopo aver preso in esame la documentazione progettuale, questo Ufficio per quanto di competenza esprime parere favorevole di compatibilità paesaggistica alla realizzazione delle opere in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Teresa Ferraro

IL SOPRINTENDENTE

Luigi Ficarelli

TF/af  
1505/2017\_21/02/17

Manifattura Fabacchi, piazza delle Magioni — 55100 Lucca

Tel. 0583.418561 - Fax 0583.416565

e-mail: [sabop-lu@beniculturali.it](mailto:sabop-lu@beniculturali.it)

PEC: [mbac-sabop-lu@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabop-lu@mailcert.beniculturali.it)