

Allegato 1

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A. LAVORI PRINCIPALI: importo lavori e costi sicurezza

A.1 importo totale dei lavori	1.261.593,16
A.2 importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	61.154,52
A.3 Importo totale appalto (A.1 + A.2)	1.322.747,68

B. PERIZIA: importo lavori e costi sicurezza

B.1 importo totale dei lavori	36.432,57
B.2 importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	1.784,25
B.3 Importo totale perizia (B.1 + B.2)	38.216,82

C. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

C.1 Oneri relativi alle spese tecniche per procedura espropri e servitù	25.000,00
C.2 Indennizzi di esproprio e servitù	64.000,00
C.3 Spese di pubblicità (inclusa IVA) e contributo ANAC	2.500,00
C.4 Oneri per lo spostamento sottoservizi	55.000,00
C.5 Spese art.93 comma 7bis-quinquies D.Lgs 163/2006	40.000,00
C.6 Spese di laboratorio anche per collaudo in corso d'opera	55.000,00
C.6.a per "Laboratorio Geotecnologico Chiantini & C. S.a.S. - GEOTEC" Ordinanza n°1/08.01.2016 euro 21.624,50	-
C.6.b per "Laboratorio Agrochimico S.A.S. di Cutini S. & C" Ordinanza n°12/04.04.2016 euro 4.819,00	-
C.7 Studio Idraulico (inclusa IVA) Ordinanza n°9/2014 (Studio Tecnico Associato di Progettazione Idraulica e Marittima)	47.580,00
C.8 Indagini geognostiche (inclusa IVA) Ordinanza n°34/2014 (Società Gamma Geoservizi s.r.l.)	48.665,80
C.9 Verifica progetto definitivo ed esecutivo (inclusa IVA) Ordinanza n°57/2014 (Studio Tecnico Associato HYDROGEO)	32.940,00
C.10 Polizza progettisti	3.000,00
C.11 IVA al 22% su lavori e sicurezza (con riferimento a A.3 e B.3)	299.412,19
C.12 Imprevisti	113.590,00
C.13 Importo totale somme a disposizione (somma B.1 - B.12)	786.687,99

TOTALE A.3 + B.3 + C.13 **2.147.652,49**