



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del Commissario Delegato- O.C.D.P.C. n.558/2018

Oggetto:

O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018- -Intervento Cod “B2018EOT0306”- Lavori di ripristino di una falda di copertura della cateratta SEREZZA in LOC. San Giovanni alla Vena Comune di Vicopisano” . Ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione.

CUP = J81G18000640001

CIG = 774652175A

Direzione Proponente: Difesa del Suolo e Protezione Civile

*Struttura Proponente: **SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE E COSTA***

Pubblicità/Pubblicazione: Burt/BD

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della Protezione civile”;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia; Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile:

- n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20/11/2018 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia; Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”;
- n. 559 del 29 novembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 06/12/2018 recante “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia; Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”;
- n. 560 del 07 dicembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14/12/2018 recante “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia; Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”;

Vista l’ordinanza commissariale n. 134 del 19/12/2018 con cui il Commissario delegato, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 OCDPC n. 558/2018, ha individuato le strutture di supporto alla propria attività ed ha approvato le prime disposizioni organizzative;

Vista l’ordinanza commissariale n. 43 del 12/04/2019 con cui il Commissario delegato, nel rispetto dell’O.C.D.P.C. n. 558/2018, ha approvato il 1° stralcio del Piano degli Interventi;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici”, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;

Vista la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.G.R. 27 maggio 2008, n. 30/R , per le parti compatibili con la nuova disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016;

Considerato che nel 1° stralcio del Piano degli interventi è compreso l'intervento cod. "B2018EOT0306"- Lavori di ripristino di una falda di copertura della cateratta SEREZZA in LOC. San Giovanni alla Vena Comune di Vicopisano", per un importo di € 5.605,75, attuato direttamente dal Commissario delegato avvalendosi del Settore Genio Civile Valdarno inferiore e Costa;

Considerato che con Ordinanza Commissariale n. 56 del 23/05/2019:

- si prende atto che l'intervento COD "B2018EOT0306"- Lavori di ripristino di una falda di copertura della cateratta SEREZZA in LOC. San Giovanni alla Vena Comune di Vicopisano", con Verbale del 05/11/2018, è stato avviato in somma urgenza ai sensi dell'art. 163 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016

- si approvano il lavori di somma urgenza e la relativa perizia, il cui quadro economico è così riassunto:

A) Importo netto dei lavori	€ 4.594,88
B) Iva 22% sui lavori	€ <u>1.010,87</u>
Importo netto complessivo in c.t.	€ 5.605,75

- si affidano i lavori di somma urgenza (CUP = J81G18000640001 - CIG = 774652175A) sulla base dell'ordine di esecuzione inserito nel verbale di somma urgenza, alla ditta BOLLONI Costruzioni SRL con sede legale in Via Giosuè Carducci n. 64- 56010 San Giuliano Terme – Fraz Ghezzeno, Codice Fiscale e P.IVA= 01627060503 (cod. ben 2985), per l'importo di euro 4.594,88 + IVA 22% per complessivi € 5.605,75 contabilizzati sulla contabilità speciale 6107, capitolo/U 51321 impegno 410;

Considerato che, come risulta agli atti del Settore Genio Civile Valdarno inferiore e Costa, i lavori sono stati ultimati in data 19/11/2018 e relativamente agli stessi non sussistano contestazioni da parte dell'affidatario;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 21/01/2019, depositato agli atti del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, con il quale il direttore dei lavori certifica la regolare esecuzione degli stessi e determina il corrispettivo finale da versare all'operatore economico di cui sopra;

Considerato che dal citato C.R.E. risulta che l'importo dei lavori eseguiti ammonta a € 4.594,88 + IVA al 22% per un totale di € 5.605,75, pari alla somma autorizzata, da pagarsi dopo l'approvazione del presente atto;

Ritenuto ammissibile, ai sensi dell'art. 234 comma 2 del D.P.R. 207/2010, il citato certificato di regolare esecuzione emesso in data 21/01/2019;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di ritenere ammissibile, ai sensi dell'art. 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010 il certificato di regolare esecuzione, conservato agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa,

relativo ai “*Lavori di ripristino di una falda di copertura della cateratta SEREZZA in LOC. San Giovanni alla Vena Comune di Vicopisano*” eseguiti dalla ditta Bolloni Costruzioni SRL con sede legale in Via Giosuè Carducci n. 64- 56010 San Giuliano Terme – Fraz. Ghezzano, Codice Fiscale e P.IVA= 01627060503, emesso in data 21/01/2019 dal Direttore dei Lavori, l’Ing. Girolamo MAUCELLI, dal Responsabile del Procedimento l’Ing. Federico CIONI e sottoscritto dalla ditta Bolloni Costruzioni S.r.l.

2. di assumere che l'ammontare dei lavori eseguiti ammonta a € 4.594,88 + IVA al 22% per un totale di € 5.605,75, pari alla somma autorizzata da corrispondere all’impresa;
3. di rimandare a successivo atto la liquidazione del suddetto importo;
4. di dare atto che si provvederà a pubblicare la presente ordinanza sia sul Profilo del Committente della Regione Toscana che sul SITAT ai sensi dell’art. 29 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016;

di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza. Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Commissario delegato
ENRICO ROSSI

Il Direttore
Giovanni MASSINI

Il Dirigente
Francesco PISTONE