



**Regione Toscana  
Giunta regionale**



# **PAR FAS Regione Toscana 2007-2013**

**Stato di attuazione**

Comitato di sorveglianza  
dell'11.2.2010

- Ad agosto 2009 è stato approvato il piano finanziario del programma attuativo FAS, che ha recepito il taglio del 6,3% disposto dal CIPE nell'ambito della manovra anticrisi. Le risorse FAS disponibili per il 2007-2013 risultano pertanto fissate in 709,7 milioni di euro. Unitamente alla determinazione del nuovo piano finanziario sono state individuate le indicazioni per la gestione programma attuativo, gli indirizzi per l'attribuzione e l'erogazione delle risorse ai soggetti beneficiari.  
Il nuovo piano finanziario risulta essere il seguente:

*(importi in milioni)*

PIR	2009	2010	2011	2012	2013	TOTALE
Lo spazio regionale della ricerca e dell'innovazione	27,2	34,6	9,4	7,0	7,0	85,1
Distretto integrato regionale: il sistema delle politiche industriali regionali	40,0	38,3	22,8	16,7	16,7	134,5
Innovazione e sostenibilità offerta turistica e commerciale	8,2	12,9	8,6	6,5	6,5	42,6
Accessibilità territoriale, mobilità integrata	34,0	23,6	17,5	12,6	12,6	100,2
Sviluppo della piattaforma logistica toscana	27,0	19,5	19,5	12,9	13,0	91,9
Qualità della formazione a partire dall'infanzia lungo l'arco della vita	13,3	8,3	8,6	6,3	6,3	42,9
Organizzazione, produzione e fruizione della cultura	21,4	31,4	21,4	16,1	16,1	106,4
Governo unitario ed integrato delle risorse idriche	13,2	21,1	13,4	10,0	10,0	67,8
La società dell'informazione per lo sviluppo, i diritti, l'e-government	2,8	7,0	4,3	3,1	2,7	20,0
<i>Assistenza tecnica</i>	2,0	4,5	4,5	4,0	3,4	18,34
<b>TOTALE FAS</b>	<b>189,1</b>	<b>201,2</b>	<b>130,0</b>	<b>95,2</b>	<b>94,2</b>	<b>709,7</b>

- Ad ottobre è stata approvata la delibera di affidamento delle attività di controllo e pagamento del programma all' Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), già individuata a marzo come organismo intermedio per lo svolgimento di tali attività; sempre ad ARTEA è stata affidata la realizzazione del sistema informatico di supporto alla gestione attuativa del PAR FAS
- Nel dicembre 2009 la Giunta regionale ha approvato il Documento di dettaglio del PAR FAS, che definisce, per ciascuna Linea di azione:
  - l'ammontare delle risorse assegnate;
  - le procedure amministrative, tecniche e finanziarie previste per la realizzazione delle attività;
  - i requisiti di ammissibilità e i criteri di selezione;
  - il cronoprogramma delle attività;
  - le spese ammissibili;
  - gli indicatori di realizzazione, risultato e impatto per il monitoraggio e la valutazione.


Sempre a dicembre è stato approvato dalla Giunta lo schema di disciplina per la definizione delle modalità di svolgimento, da parte di ARTEA, delle attività di controllo e pagamento delle Linee di azione

- In questi mesi sono state realizzate le attività necessarie a dare avvio alle singole linee di azione, con l'avvio delle procedure di individuazione o selezione dei progetti: per alcune Linee è già stata approvata una parte di progetti, per altre sono in corso di svolgimento i bandi o le procedure di individuazione. Conseguentemente sono stati disposti i primi provvedimenti di conferimento delle risorse stanziare sul bilancio regionale.
- Al 5 febbraio 2010 per il PAR FAS sono stati complessivamente impegnati dalla Regione 49,3 milioni; a questi si aggiungono ulteriori 137,8 milioni di risorse prenotate in bilancio e 84,5 milioni di altre risorse attivate (per le quali sono state avviate le procedure di attribuzione), per un totale complessivo di risorse "mobilitate" di 271,6 milioni.

Nella tabella seguente viene evidenziato lo stato di avanzamento finanziario del programma per ciascuno dei PIR a cui esso fa riferimento:

PIR	risorse assegnate	impegni	prenotazioni specifiche <sup>1</sup>	altre risorse attivate
Lo spazio regionale della ricerca e dell'innovazione	85,1		14,9	12,8
Distretto integrato regionale: il sistema delle politiche industriali regionali	134,5		72,0	
Innovazione e sostenibilità offerta turistica e commerciale	42,6	4,2		8,3
Accessibilità territoriale, mobilità integrata	100,2	16,7		
Sviluppo della piattaforma logistica toscana	91,9		6,2	32,6
Qualità della formazione a partire dall'infanzia lungo l'arco della vita	42,9			19,6
Organizzazione, produzione e fruizione della cultura	106,4	19,8	41,7	11,2
Governo unitario ed integrato delle risorse idriche	67,8			
La società dell'informazione per lo sviluppo, i diritti, l'e-government	20,0	7,7	1,6	
<i>Assistenza tecnica</i>	18,4	1,0	1,3	
<b>TOTALE PAR FAS 2007-2013</b>	<b>709,7</b>	<b>49,3</b>	<b>137,8</b>	<b>84,5</b>

Nel grafico seguente è riportato il dettaglio dell'avanzamento finanziario - impegni e prenotazioni - per le singole Linee di attività (il riferimento è allo stanziamento complessivo 2007-2013, comprendente anche le risorse il cui impiego è stato programmato per i prossimi anni).



<sup>1</sup> ex art. 31 bis LR 36/2001

- In parallelo è proseguita in questo periodo l'attività di realizzazione da parte di ARTEA del sistema informatico di gestione del PAR FAS, che dovrà supportare le varie attività di controllo e pagamento, le verifiche di primo livello, i controlli di coerenza e completezza delle informazioni per il monitoraggio.

Nella parte che segue è presentato un quadro di dettaglio relativo alle singole Linee di attività.

## PIR 1.1 - Lo spazio regionale della ricerca e dell'innovazione

### Sottoprogetto 1.1.a

**Linea Azione 1 - Sostegno alla realizzazione di progetti di ricerca in materia di energia e ambiente, cambiamenti climatici, rischi ambientali e catastrofi naturali, cantieristica, trasporti e logistica, infomobilità, crescita competitiva e sostenibile**

Risorse assegnate 2007-2013	Prenotazioni specifiche	Risorse Impegnate
15.034.805,00€		

Attività previste nel primo semestre del 2010:

- entro il 31 maggio : attività di predisposizione del bando per l'accesso al finanziamento;
- nei mesi di giugno/luglio : apertura del bando per l'accesso al finanziamento (con prenotazione specifica di impegno per le risorse messe a bando);
- entro il 30 ottobre. Chiusura delle attività di valutazione predisposizione graduatoria soggetti ammissibili. Attivazione verifiche per ammissione a beneficio;
- entro il 31 dicembre: Approvazione graduatoria soggetti ammessi e attivazione pagamento anticipo dietro richiesta.

**Linea Azione 2 - Sostegno alla realizzazione di progetti di ricerca in materia della vita, la salute dell'uomo, biomedicale, l'industria dei farmaci innovativi**

Risorse assegnate 2007-2013	Prenotazioni specifiche	Risorse Impegnate
15.034.805,00€		

Attività previste nel primo semestre del 2010:

- entro il 1 maggio: apertura del bando e presentazione delle domande;
- entro il 1 luglio: valutazione delle domande e individuazione delle domande approvate;

**Linea Azione 3 - Sostegno alla realizzazione di progetti di ricerca in materia di scienza socio economiche e umane, con particolare riferimento a beni e attività culturali e scienze tecnologiche della formazione, ICT**

Risorse assegnate 2007-2013	Prenotazioni specifiche	Risorse Impegnate
20.260.487,00€		

Attività svolte:

- a gennaio 2010 è stato approvato l'avviso pubblico per il sostegno a progetti di ricerca in materia di scienze socio economiche e umane; sono previste risorse per 12,8 milioni

Attività previste nel primo semestre del 2010:

- entro il 1 aprile: costituzione della di valutazione per l'istruttoria e la validazione delle domande
- entro il mese di giugno : valutazione delle domande e individuazione delle domande approvate
- entro il mese di settembre : pagamento anticipo

## Sottoprogetto 1.1.b

### Linea Azione 1 - Aiuti a favore di Ricerca, sviluppo e innovazione

#### Azione 1.1. Potenziamento delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale: il distretto tecnologico

Risorse assegnate 2007-2013	Prenotazioni specifiche	Risorse Impegnate
17.088.000,00€	8.087.794,30€	

Attività svolte:

- sono state assunte prenotazioni specifiche per 8,1 milioni a favore di ARTEA (organismo intermedio in house per lo svolgimento delle operazioni di controllo e pagamento), destinate al finanziamenti degli interventi

Attività previste nel primo semestre del 2010:

- nel secondo semestre avverrà la pubblicazione dei bandi

#### Azione 1.2 Sostegno al trasferimento tecnologico mediante qualificazione centri di competenza

Risorse assegnate 2007-2013	Prenotazioni specifiche	Risorse Impegnate
2.156.755,00€		

Attività previste nel primo semestre del 2010:

- Pubblicazione bando e ricevimento domande

#### Azione 1.3 Aiuti per il sostegno a programmi di investimento delle imprese per l'innovazione anche attraverso il sostegno alla domanda di servizi avanzati e qualificati

Risorse assegnate 2007-2013	Prenotazioni specifiche	Risorse Impegnate
8.755.245,00€		

Attività previste nel primo semestre del 2010:

- pubblicazione bando, ricevimento delle domande, istruttoria e pubblicazione graduatoria

### Linea Azione 2 – Infrastrutture e Trasferimento Tecnologico

Risorse assegnate 2007-2013	Prenotazioni specifiche	Risorse Impegnate
6.804.938,00€	6.804.938,00€	

Attività svolte:

- sono state assunte prenotazioni specifiche per 6,8 milioni a favore di ARTEA (organismo intermedio in house per lo svolgimento delle operazioni di controllo e pagamento), destinate al finanziamenti degli interventi

Attività previste nel primo semestre del 2010:

- Fase concertativa con gli Enti Locali, istruttoria e valutazione

### PIR 1.3 – Distretto integrato regionale: il sistema delle politiche industriali regionali

#### Linea Azione 1 : Infrastrutture per settori produttivi

Risorse assegnate 2007-2013	Prenotazioni specifiche	Risorse Impegnate
97.091.290,00€	63.661.914,00€	

Attività svolte:

- sono state assunte prenotazioni specifiche per 63,7 milioni a favore di ARTEA (organismo intermedio in house per lo svolgimento delle operazioni di controllo e pagamento), destinate al finanziamenti degli interventi

Attività previste nel primo semestre del 2010:

- pubblicazione bando, istruttoria e approvazione delle domande e concessione dei contributi

#### Linea Azione 2 : Sostegno ai programmi di sviluppo delle PMI industriali, artigiane e cooperative, ivi compresa l'imprenditoria femminile

Risorse assegnate 2007-2013	Prenotazioni specifiche	Risorse Impegnate
37.438.086,00€	8.326.568,00€	

Attività svolte:

- per il finanziamento degli interventi di sviluppo e rafforzamento a favore delle aziende esercenti attività produttive è stato emanato un bando per il finanziamento di progetti di internazionalizzazione e di penetrazione commerciale che comprendono partecipazioni a fiere e saloni, creazioni di uffici e sale espositive e altre azioni promozionali all'estero. In tale ambito sono state assunte prenotazioni specifiche per 8,3 milioni.

Attività previste nel primo semestre del 2010:

- ricevimento domande previsto fino al 15/03/2010
- pubblicazione graduatoria entro 15/07/2010

### PIR 1.4 – Innovazione e sostenibilità offerta turistica e commerciale

#### Linea Azione 1 - Migliorare la qualità urbana e territoriale e il livello di accoglienza dell'offerta turistica e commerciale e i servizi per turisti e consumatori

Risorse assegnate 2007-2013	Prenotazioni specifiche	Risorse Impegnate
29.496.343,00€		3.770.000,00€

Attività svolte:

- a seguito dell' approvazione delle graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento a valere sulle linea 4.2 del PRSE / 1.4.1 PAR FAS, nell'ottobre 2009 sono state impegnate risorse FAS per quasi 3,8 milioni a favore di ARTEA quale organismo intermedio a cui sono state assegnate le funzioni di controllo ed erogazione. Complessivamente gli interventi finanziati con risorse regionali e FAS sono 59; il contributo concesso ammonta a 13,8 milioni, così ripartiti:

Localizzazione	Interventi Finanziati	Contributo Concesso
Provincia di Arezzo	3	992.799,00
Provincia di Firenze	4	985.383,00
Circondario Empolese	7	883.120,00
Provincia di Grosseto	6	1.124.948,00
Provincia di Livorno	4	1.124.189,00
Provincia di Lucca	11	2.046.379,00
Provincia Massa Carrara	3	800.640,00
Provincia di Pisa	9	2.120.173,00
Provincia di Prato	3	558.031,00
Provincia di Pistoia	3	1.774.753,73
Provincia di Siena	6	1.464.097,00

- a gennaio è stato approvato l'avviso per la raccolta progettuale per il 2010, per un investimento pubblico di ulteriori 18,2 milioni di cui 8,3 di risorse FAS; il bando è congiunto con la linea 2.8 (interventi sui beni culturali)

Attività previste nel primo semestre del 2010:

- pubblicazione bando, istruttoria e approvazione delle domande e concessione dei contributi

**Linea Azione 2 - Sostenere le imprese nei processi di sviluppo aziendale, di qualificazione, di integrazione di filiera e aggregazione territoriale migliorando il livello di accoglienza e i servizi per turisti e consumatori**

- **Azione 2.1 Aiuti agli investimenti delle imprese commerciali**
- **Azione 2.2 Aiuti alle imprese operanti nel settore del turismo**
- **Azione 2.3 Innovazione e qualificazione dei servizi turistici aggregati**
- **Azione 2.4 Aiuti per la certificazione dei servizi turistici e commerciali**

Risorse assegnate 2007-2013	Prenotazioni specifiche	Risorse Impegnate
13.111.600,00€		407.510,26€

Attività svolte :

- a dicembre sono stati impegnati 407 mila euro a seguito dell'ammissione a contributo di 6 progetti pervenuti dai Consorzi di imprese turistiche di cui all'azione 4.3.3 del PRSE 2007/2010 e dell'azione 1.4.2.3 del PAR FAS 2007-2013.

Attività previste nel primo semestre del 2010:

- entro maggio sarà approvato il bando che prevederà l'utilizzo delle risorse FAS relative all'annualità 2010

**PIR 1.7 – Accessibilità territoriale, mobilità integrata**

**Linea Azione 1 – Interventi sulla viabilità regionale**

Risorse assegnate 2007-2013	Prenotazioni specifiche	Risorse Impegnate
100.169.295,00€		16.691.146,00€

Attività Svolte:

- gli impegni di spesa assunti nel 2009 sono relativi alla variante alla SRT 69: 15 milioni per il tratto in provincia di Firenze, quasi 1,7 milioni per quello in provincia di Arezzo

Attività previste nel primo semestre del 2010:

- per l'intervento in provincia di Firenze sarà pubblicato il bando di gara entro l'estate; l'intervento in provincia di Arezzo è in corso, i lavori sono iniziati nel gennaio 2009 e termineranno indicativamente a novembre 2011. Nel primo semestre 2010 sarà possibile erogare l'intero finanziamento CIPE di quasi 1,7 milioni.

## PIR 1.8 – Sviluppo della piattaforma logistica toscana

### Linea Azione 1 - Servizi su vie navigabili interne regionali

Risorse assegnate 2007-2013	Prenotazioni specifiche	Risorse Impegnate
32.564.893,00€		

L'Azione 1 riguarda la realizzazione del primo stralcio funzionale del progetto preliminare sull'adeguamento idraulico e navigabilità del canale Scolmatore per la riduzione del rischio idraulico e la creazione di un collegamento navigabile fra la Darsena toscana del porto di Livorno e l'interporto A. Vespucci; l'Azione è finanziata con risorse FESR (POR CREO), FAS, regionali e degli Enti sottoscrittori, per un costo complessivo di 108,7 milioni.

Attività previste nel primo semestre del 2010:

- realizzazione della stazione di trattamento dei fanghi di escavo: Indagini integrative e appalto del Progetto definitivo
- redazione progetto definitivo del canale;
- verifica di VIA
- approvazione del Progetto definitivo;
- assunzione degli impegni di spesa di tutti gli Enti finanziatori;
- definizione convenzione ARTEA per il controllo e pagamento risorse FAS

### Linea Azione 2 - Interventi sulla viabilità regionale

Risorse assegnate 2007-2013	Prenotazioni specifiche	Risorse Impegnate
46.319.042,00€		

Attività previste nel primo semestre 2010:

- inizio lavori
- pagamento anticipo
- rendicontazione
- avvio procedure di monitoraggio
- pagamenti successivi

### Linea Azione 3 – Sistema integrato aeroportuale, portualità regionale e navigazione interna

#### Azione 3.1 Potenziamento del sistema aeroportuale

Risorse assegnate 2007-2013	Prenotazioni specifiche	Risorse Impegnate
8.000.000,00€	3.800.000,00€	

Attività svolte:

- sono state assunte prenotazioni specifiche per 3,8 milioni a favore di ARTEA (organismo intermedio in house per lo svolgimento delle operazioni di controllo e pagamento), destinate al finanziamenti degli interventi

Attività previste nel primo semestre del 2010:

- Assunzione impegni di spesa per i progetti presentati e verifica avanzamento per i restanti progetti. Ad oggi sono stati impegnati 2 milioni di euro di fondi regionali collegati ai progetti.

### Azione 3.2 Interventi sulla portualità regionale

Risorse assegnate 2007-2013	Prenotazioni specifiche	Risorse Impegnate
5.000.000,00€	2.400.000,00€	

Attività svolte:

- sono state assunte prenotazioni specifiche per 2,4 milioni a favore di ARTEA (organismo intermedio in house per lo svolgimento delle operazioni di controllo e pagamento), destinate al finanziamento degli interventi

Attività previste nel primo semestre del 2010:

- selezione interventi per le risorse disponibili non ancora prenotate o impegnate;
- presentazione progetto approvato, relativo all'azione individuata (a favore del Comune di Pisa )
- istruttoria ed impegno di spesa a favore di ARTEA (destinazione Comune di Pisa).
- monitoraggio attuazione intervento finanziato.

### PIR 2.1 - Qualità della formazione: a partire dall'infanzia lungo l'arco della vita

#### Linea Azione 1 – Sviluppo dei servizi all'infanzia

Risorse assegnate 2007-2013	Prenotazioni specifiche	Risorse Impegnate
32.160.263,00€		

#### Linea Azione 2 - Potenziamento dei servizi per l'educazione non formale dell'infanzia, degli adolescenti, dei giovani

Risorse assegnate 2007-2013	Prenotazioni specifiche	Risorse Impegnate
10.720.088,00€		

Attività svolte:

- ad ottobre è stato approvato un bando congiunto tra le due Linee di attività per la selezione dei progetti da finanziare per investimenti nei servizi per la prima infanzia ed educazione non formale dell'infanzia, degli adolescenti e dei giovani; il finanziamento previsto è di 19,6 milioni.

### PIR 2.8 - Organizzazione, produzione e fruizione della cultura

#### Linea Azione 1 - Interventi di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale

Risorse assegnate 2007-2013	Prenotazioni specifiche	Risorse Impegnate
31.000.000,00€		19.845.411,43€

Attività svolte :

- nel luglio 2009 sono stati impegnati 19,8 milioni a seguito dell'ammissione a finanziamento degli interventi in attuazione della di azione 2 "Interventi di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale"; sono già stati effettuati pagamenti per 1,1 milioni; gli interventi finanziati sono in tutto 61, con un investimento complessivo di 36,1 milioni, e sono così ripartiti:

Localizzazione	Interventi	Investimento Complessivo	Contributo Concesso
Provincia di Arezzo	4	1.952.629,52	1.171.577,71
Provincia di Firenze	9	6.869.054,86	3.972.855,52
Circondario Empolese Val d'Elsa	2	1.796.998,96	670.000,00
Provincia di Grosseto	9	4.385.321,23	2.231.000,00
Provincia di Livorno	2	2.413.408,37	1.050.000,00
Provincia di Lucca	7	4.201.200,00	2.500.400,00
Provincia di Massa Carrara	6	2.200.000,00	1.320.000,00
Provincia di Pisa	4	2.609.797,00	1.565.278,20
Provincia di Pistoia	3	1.197.000,00	718.200,00
Provincia di Prato	4	3.631.000,00	2.178.000,00
Provincia di Siena	11	4.854.363,97	2.468.100,00
	<b>61</b>	<b>36.110.773,91</b>	<b>19.845.411,43</b>

- a settembre è stato approvato l'avviso per la raccolta dei progetti da ammettere a contributo; il bando, congiunto con la linea 1 del PIR 1.4 (commercio e turismo), prevede su questa linea 11,0 milioni di risorse FAS.

Attività previste nel primo semestre del 2010:

- le operazioni previste nel primo semestre 2010 fanno riferimento alla selezione in corso ed alla gestione dei progetti già selezionati nel 2009 per i quali verranno utilizzate le risorse non ancora impegnate.

### **Linea Azione 2 - Interventi di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale da attuarsi mediante cooperazione istituzionale**

Risorse assegnate 2007-2013	Prenotazioni specifiche	Risorse Impegnate
41.183.370,00€	7.500.000,00€	

Attività svolte:

- siglato a gennaio il Protocollo d'intesa tra il MiBAC, la Regione e la Consulta delle Fondazioni bancarie della Toscana per il coordinamento degli interventi di valorizzazione del patrimonio culturale regionale. Il protocollo prevede 27 milioni di finanziamenti già impegnati per un costo totale di 46 milioni previsti per la realizzazione di 7 interventi; 17,5 milioni (di cui 7,5 - prenotati - di risorse PAR FAS) saranno a carico del bilancio regionale.

Attività previste nel primo semestre del 2010:

- approvazione accordi di programma per gli interventi individuati
- istruttoria e valutazione
- concessione del contributo
- aggiudicazioni lavori/appalto

### **Linea Azione 3 - Realizzazione nuovo parco della musica e della cultura di Firenze**

Risorse assegnate 2007-2013	Prenotazioni specifiche	Risorse Impegnate
34.200.000,00€	34.200.000,00€	

Attività svolte:

- a gennaio la Giunta Regionale ha approvato lo schema di accordo per la realizzazione primo stralcio funzionale del "Nuovo Parco della Musica e della Cultura di Firenze" nell'ambito delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia, destinando ad esso un finanziamento di 40 milioni (34,2 a valere sul FAS).

### PIR 3.4 - Governo unitario e integrato delle risorse idriche e per il diritto dell' acqua

#### Linea Azione 1 - Difesa del suolo da rischio idrogeologico

Risorse assegnate 2007-2013	Prenotazioni specifiche	Risorse Impegnate
54.438.684,00€		

Attività previste:

- parte delle risorse FAS stanziare per questa linea di attività confluiranno nelle risorse (complessivamente 50 milioni) destinate a finanziare gli interventi urgenti per gli eventi calamitosi che hanno colpito le zone della Lucchesia, del Pisano e del Pistoiese. il piano degli interventi potrà essere approvato successivamente all'ordinanza che verrà emessa dalla Protezione civile nazionale, successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri,

#### Linea Azione 2 - Tutela integrata delle risorse idriche

Risorse assegnate 2007-2013	Prenotazioni specifiche	Risorse Impegnate
13.334.154,00€		

Attività previste:

- le attività avranno inizio nel 2011

### PIR 4.2 - La società dell'informazione per lo sviluppo, i diritti, l' e-goverment

#### Linea Azione 1 - Estensione infrastruttura larga banda sul territorio regionale a copertura delle aree marginali e disagiate

Risorse assegnate 2007-2013	Prenotazioni specifiche	Risorse Impegnate
13.899.547,00€	300.000,00€	7.166.648,00€

Attività Svolte :

Intervento 1 :

- a luglio sono stati impegnati oltre 6 milioni per l'acquisto dell'immobile da destinare a sede del nuovo TIX e dell'archivio regionale

Intervento 2 :

- impegnati 421 mila euro per il rinnovo contrattuale dei servizi per la gestione integrata sul territorio dell'infrastruttura CART
- impegnati 700 mila euro per il rinnovo del contratto fra Regione e il RTI Ancitel Toscana SRL per il supporto alla progettazione locale, con particolare riguardo ai piccoli Comuni in materia di Società dell'informazione
- avviate le procedure di gara (assunte prenotazioni per 300 mila euro) mediante procedura aperta per l'acquisto di server, storage array e switch per integrazione attrezzatura informatica

Per la realizzazione dell' intervento 2 sono state utilizzate ulteriori risorse non FAS per oltre 1,5 milioni: 200 mila euro per l'affidamento del servizio di gestione e sviluppo del Tuscany Internet eXchange (TIX); 1,3 milioni per l'aggiudicazione della procedura aperta indetta con modalità telematica della fornitura di una infrastruttura per l'erogazione di servizi di pagamento

## Linea Azione 2 - Infrastrutturazione e servizi Voip e multivideoconferenza

Risorse assegnate 2007-2013	Prenotazioni specifiche	Risorse Impegnate
3.528.000,00€	840.000,00€	

Attività Svolte :

Intervento 1 :

- sono stati impegnati 340.000 mila euro per l'indizione di gara per il potenziamento dell'infrastruttura di videoconferenza regionale e dell'infrastruttura VoIP-RTRT"

Intervento 2 :

- sono stati impegnati 500 mila euro per l'indizione di un avviso per la selezione e il cofinanziamento di progetti presentati da Comuni dei territori montani della Toscana o loro aggregazioni, per l'acquisizione di sistemi di multivideoconferenza

## Linea Azione 3 - Infrastrutturazione e servizi, sviluppo di sistemi di interconnessione nell'offerta formativa

Risorse assegnate 2007-2013	Prenotazioni specifiche	Risorse Impegnate
1.662.209,00€		500.000,00€

Attività Svolte :

- sono stati impegnati 500 mila euro per la progettazione, realizzazione e gestione di un servizio di trasporto dati e sicurezza per la Rete telematica regionale toscana – finanziamento apparati finalizzati ai progetti pilota "Smart School" e "Smart Inclusion"

Attività previste:

- è in corso di esecuzione la fornitura di cui al punto precedente e si prevede a breve l'inizio dei pagamenti

## Linea Azione 4 - Supporto al sistema regionale della giurisdizione penale, civile amministrativa anche in relazione all'abbattimento dei costi relativi al contenzioso civile e penale nello sviluppo di impresa

Risorse assegnate 2007-2013	Prenotazioni specifiche	Risorse Impegnate
896.908,00€	500.000,00€	

Attività svolte :

- avviata (prenotati 500 mila euro) la procedura aperta per l'appalto relativo alla progettazione, realizzazione e manutenzione di prodotti software per l'innovazione e la semplificazione nella pubblica amministrazione.
- per la realizzazione della linea sono state utilizzate ulteriori risorse non FAS per 380 mila euro: 216 mila euro destinati a servizi informatici per la progettazione, realizzazione e manutenzione dei prodotti software per l'innovazione e semplificazione del settore giustizia; 164 mila euro per l'implementazione della cancelleria telematica per gli uffici dei giudici di pace

## Assistenza Tecnica

- le risorse per l'assistenza tecnica ammontano complessivamente a 18.355.263,00€ e al momento gli impegni assunti pari a 962.478,00€ e riguardano prevalentemente il trasferimento agli organismi intermedi (ARTEA e Sviluppo Toscana) in attuazione dei protocolli organizzativi sottoscritti per le attività di supporto per la gestione del programma.
- a febbraio 2010 sono stati prenotati 1,3 milioni a favore di Sviluppo Toscana per l'attività di istruttoria e/o predisposizione della piattaforma informatica per la presentazione delle domande on-line e per il supporto e assistenza alle attività finalizzate all'attuazione del programma.