

ÿ **Scheda Azione 3.2**

Linea di intervento 3. “Compliance fiscale – diffusione conoscenza del sistema fiscale toscano”

Azione 3.2 “Sistema integrato di riscossione dei tributi regionali e locali”

Descrizione

Integrazione del sistema di riscossione dei tributi regionali e locali, (in ogni sua fase: riscossione spontanea, sollecitata e coattiva) con l’infrastruttura telematica dei pagamenti promossa dalla Regione, cosicché il contribuente sia messo in condizione di effettuare i pagamenti, anche di natura non tributaria, disponendo di uno strumento d’interfaccia unico, accurato nelle informazioni e in grado di offrire una gamma differenziata di canali e possibilità di pagamento. Si prevede un avvio sperimentale effettuato sulle posizioni debitorie provenienti dall’archivio regionale delle Tasse Automobilistiche, per poi procedere all’integrazione sulla piattaforma degli archivi dei tributi locali (congiuntamente EE.LL. che aderiranno alla piattaforma telematica regionale) nonché delle altre entrate regionali.

Strumenti e modalità di attuazione:

ÿ Decisione di Giunta Regionale n. 17 del 27/06/2011;

§ Decreto n. 6188 del 16/12/2008 con oggetto affidamento al RTI TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. (capogruppo) e Liberologico S.r.l. (già Sistemi Informativi S.r.l.) “Fornitura di una infrastruttura per l’erogazione di servizi di pagamento” di cui al contratto sottoscritto il 30/01/2009 rep 7236 racc 3420 esecutivo dal 30/6/2009, data del collaudo positivo dell’infrastruttura;

Soggetti esterni coinvolti:

ÿ TAS Spa e Liberologico Srl (raggruppamento aggiudicatario dell’appalto di servizio per la realizzazione dell’infrastruttura telematica dei pagamenti);

ÿ banche tesoriere (in qualità di “terzo soggetto” finanziario all’interno del sistema regionale dei pagamenti telematici);

Data di inizio prevista: 01/07/2011

Data di fine prevista: 31/12/2015

Fasi procedurali

numero fase	descrizione fase	Inizio Previsto	Fine Prevista
1	Attività di analisi continua delle esigenze informative in relazione alle dinamiche dei sistemi tributari regionali e locali condotta a fini evolutivi delle funzionalità proprie della piattaforma	1/7/2011	31/12/2015
2	Avvio del nuovo sistema di pagamento delle TT.AA	1/12/2011	31/12/2012
3	Avvio operatività della piattaforma con la tassa automobilistica	30/06/2012	31/12/2013
4	Avvio operatività della piattaforma con altri tributi regionali diversi dalle tasse auto	30/06/2012	31/12/2013
5	Avvio operatività della piattaforma con tributi locali	01/01/2014	31/12/2015

Risorse finanziarie certe:

Anno	E/U	Capitolo	Atto	Importo
2011	U	14220	Atto di finanziamento in corso di predisposizione [IRIS]	421.000
2009	U	14143	Decreto dirigenziale 6188/2008 a valere sull'impegno 7289/2009	214.250

Indicatori di realizzazione fisica

1. numero di transazioni relative alle TT.AA. effettuate sulla piattaforma fino al 30/06/2013 – valore atteso: 42.000
2. numero di transazioni relative a tutti tributi regionali effettuate sulla piattaforma fino al 30/06/2014 – valore atteso: 50.000
3. numero di transazioni relative ai tributi locali effettuate sulla piattaforma fino al 31/12/2015 – valore atteso: 100.000