



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE E COSTA

Responsabile di settore: PISTONE FRANCESCO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 6359 del 28-12-2015

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 3043 - Data adozione: 19/02/2018

Oggetto: Intervento di somma urgenza per lavori di ripristino dell'efficienza e della funzionalità delle opere di difesa costiera in località Marina di Pisa, Comune di Pisa. Approvazione verbale, perizia e copertura finanziaria.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 23 comma 1 lettera b Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/03/2018

Numero interno di proposta: 2018AD002309

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, Capo IV “Tutela della costa e degli abitati costieri”, in particolare l’art 17 “Funzioni della Regione”;

Vista la D.G.R.T. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R.22/2015” e in particolare l’Allegato D “Movimentazione sedimenti marini”;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e il Regolamento regionale emanato con D.P.G.R. n. 30/R del 27/05/2008;

Dato atto che a seguito dell’intensa mareggiata verificatesi nella notte tra i giorni 16 e 17 gennaio 2018 si è verificato un notevole e esteso spostamento del materiale inerte interno alle celle di difesa n. 4,5,6 e 7 antistanti l’abitato di Marina di Pisa (spiagge di ghiaia). Detto materiale ha assunto una conformazione trasversale con sommità della berma a quota superiore alla scogliera radente e una disposizione planimetrica critica, ossia particolarmente vicina alla scogliera e quindi alla viabilità litoranea, prevalentemente nelle porzioni settentrionali di ciascuna cella difensiva. L’attuale conformazione volumetrica del materiale è tale da non garantire il contenimento dello stesso entro le difese radenti al verificarsi di eventi meteo-marini anche di minor rilevanza rispetto a quello descritto, pertanto si rileva la possibilità del ripetersi della proiezione di inerti verso la strada litoranea;

Preso atto che, a tutela della pubblica incolumità e del patrimonio pubblico e privato, deve essere ripristinata con estrema urgenza l’efficienza e la funzionalità delle opere di difesa costiera in località Marina di Pisa, Comune di Pisa, in data 18 gennaio 2018 è stato redatto il Verbale di somma urgenza, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All. A), emesso ai sensi dell’art. 163 comma 1 del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50;

Considerato che l’esecuzione dei lavori di somma urgenza per il ripristino delle opere di difesa costiera in argomento (CIG 7369744922) è stata affidata, ai sensi dell’art. 163 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, all’impresa TOGNETTI FABIO con sede legale in Via B. Buoizzi, 16 località Pontasserchio – San Giuliano Terme (PI) P. IVA 01347060467 (Codice SIBEC 35189), sulla base dell’ordine di esecuzione dei lavori inseriti nel Verbale di somma urgenza sopra richiamato, contenente anche il concordamento prezzi sottoscritto dall’impresa (All.A);

Considerato che è stata redatta da parte del Direttore dei Lavori, Ing. Andrea Carli, ai sensi dell’art. 163 comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la perizia giustificativa circa l’esecuzione dei lavori di somma urgenza, composta dalla Relazione tecnico - illustrativa (All. B), dal Computo metrico estimativo (All. C), dall’Elaborato grafico: planimetria e sezioni (All. D), dal Capitolato Speciale di

Appalto e Elenco Prezzi Unitari (All. E) allegati al presente provvedimento, con il seguente quadro economico:

A) IMPORTO LAVORI :	€ 22.500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE:	€ 6.200,00
a) IVA (22%)	€ 4.950,00
b) Imprevisti e spese varie	€ 1.250,00
IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA :	€ 28.700,00

Ritenuto opportuno, ai sensi dell' art. 163 comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, provvedere alla copertura finanziaria della spesa per lavori di cui alla perizia giustificativa in argomento nonché procedere all'approvazione dei relativi lavori;

Dato atto che l'impresa TOGNETTI FABIO, ha dichiarato, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica di cui all'art. 163, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 che l'Amministrazione procederà a controllare entro 60 giorni dall'affidamento;

Preso atto che, qualora a seguito del controllo di cui al paragrafo precedente, venga accertato che l'affidamento è stato eseguito da un operatore privo dei requisiti di legge si procederà a recedere dal contratto come previsto dall'art. 163, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto di impegnare sul Capitolo di spesa 42562 del Bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018, codice V livello Piano dei Conti Finanziario 1.03.02.09.008, che presenta la necessaria disponibilità, totali euro 27.450,00 rinviando la liquidazione del medesimo a successivo atto ai sensi degli art.44 e 45 del regolamento n.61/R del 19/12/2001;

Dato atto che è stato individuato quale R.U.P. dell'intervento di somma urgenza di cui al presente atto l'Ing. Andrea Carli;

Visto il D.Lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili”;

Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile con il D.lgs n. 118/2011;

Vista la L.R. n. 78 del 27/12/2017 “Legge di stabilità per l'anno 2018”;

Vista la L.R. n. 79 del 27/12/2017 “Bilancio di Previsione 2018-2020”;

Vista la Delibera della G.R.T. n. 2 del 8/1/2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del bilancio finanziario gestionale 2018-2020;

DECRETA

1) di approvare il verbale di somma urgenza inerente i “Lavori di ripristino dell’efficienza e della funzionalità delle opere di difesa costiera in località Marina di Pisa, comune di Pisa” - CIG 7369744922”, redatto e sottoscritto in data 18 gennaio 2018, ai sensi dell’art. 163 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. A.);

2) di approvare la Perizia composta dalla Relazione tecnico - illustrativa (All. B), dal Computo metrico estimativo (All. C), dall’Elaborato grafico: planimetria e sezioni (All. D), dal Capitolato Speciale di Appalto e Elenco Prezzi Unitari (All. E), con il seguente quadro economico così determinato:

A) IMPORTO LAVORI :	€ 22.500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE:	€ 6.200,00
a) IVA (22%)	€ 4.950,00
b) Imprevisti e spese varie	€ 1.250,00
IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA :	€ 28.700,00

3) di dare atto che i lavori di somma urgenza di cui ai punti 1 e 2 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, sulla base dell’ordine di esecuzione inserito nel Verbale di somma urgenza, all’Impresa TOGNETTI FABIO con sede legale in Via B. Buoizzi, 16 località Pontasserchio – San Giuliano Terme (PI) P. IVA 01347060467 (Codice SIBEC 35189), per l’importo complessivo per lavori di € 27.450,00 di cui imponibile euro 22.500,00, I.V.A. 22% € 4.950,00;

4) di dare atto che l’impresa esecutrice di cui sopra ha sottoscritto il Verbale di concordamento prezzi relativi al corrispettivo per i lavori di somma urgenza, come risulta dall’allegato A;

5) di provvedere alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 163, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per la somma complessiva di € 27.450,00 mediante assunzione di un impegno di spesa sul Capitolo di spesa 42562 del Bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018, che presenta la necessaria disponibilità, codice V livello del Piano dei Conti Finanziario 1.03.02.09.008, a favore dell’impresa indicata al punto 3;

6) di dare atto che il contratto verrà stipulato attraverso scrittura privata che, ai sensi dell’ articolo 32 c. 14 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, consiste in apposito scambio di lettere;

- 7) di dare atto che l'Impresa affidataria ha dichiarato mediante autocertificazione, acquisita agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa - Sede di Pisa, resa ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti di legge di cui all'art. 163, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 in merito ai quali l'Amministrazione procederà a controllare entro 60 giorni dall'affidamento;
- 8) di procedere, qualora a seguito del controllo di cui al paragrafo precedente venga accertato che l'affidamento è stato eseguito da un operatore privo dei requisiti di legge, a recedere dal contratto come previsto dall'art. 163, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 50/2016;
- 9) di rinviare a successivi atti la liquidazione della somma prevista, ai sensi degli artt. 44 e 45 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 36/2001 approvato con D.P.G.R. n. 61/R in quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011;
- 10) di procedere ai sensi dell'art. 163, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 alla pubblicazione del presente atto sul profilo del committente ed alla trasmissione all'ANAC per i controlli di competenza.

Il Dirigente

Allegati n. 5

- A Verbale di somma urgenza*
f31a6c6086c206896840073e55a4e3b2526ffd0b9c8ed9da17dca7453b785ed7
- B Relazione tecnico - illustrativa*
64616617774c9fc1e76208a4b7f72d44307051bc878194ee6bff8dfe248edbcd
- C Computo metrico estimativo*
52bad8d2576def865dbfb84ee67f372826272a2912bf36f429eb18438a3af3e1
- D Elaborato grafico: planimetria e sezioni*
335a7d7fa9cbb7abae2a794ba53c4efdf74b1d13ff4141f191d55009d8cee30
- E Capitolato Speciale di Appalto e Elenco Prezzi Unitari*
24ddcafff0da35230dbe2a9f884d9bc8f1ac331c18fd95c0258b7580aa2f9779

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

CERTIFICAZIONE