

POR FSE 2014-2020

Comitato di Sorveglianza

OdG punto 1 - Stato di avanzamento del POR FSE e del POC 2014-2020

20 novembre 2022

Elena Calistri
Autorità di gestione del POR FSE


Tu, al centro dei nostri obiettivi



Indice dei contenuti della presentazione

1. La dotazione PO FSE 2014-2020
2. Sintesi dell'avanzamento del Programma
3. Attuazione finanziaria
4. Previsioni di chiusura
5. I principali dati di realizzazione
6. Il Programma Operativo Complementare (POC)

La dotazione del POR FSE 2014-2020




Coerentemente con le opportunità offerte dal Regolamento (UE) 2020/558, la Regione Toscana ha riprogrammato il POR FSE 2014/2020, aderendo contestualmente all'opzione di cofinanziamento UE al 100% per l'anno contabile 2020-2021.

Alla luce di quanto previsto dalla Delibera CIPESS 41 del 9 giugno 2021, per tenere conto di questa variazione nel tasso di cofinanziamento per l'AC 2020-2021, sono in corso di definizione le procedure per l'istituzione del Programma Operativo Complementare della Regione Toscana e per la rendicontazione dei relativi interventi che in esso confluiranno.

** In esito all'applicazione del tasso di cofinanziamento al 100% per l'AC 2020-2021*


Sintesi dell'avanzamento del POR al 2 novembre 2023

Impegni giuridicamente vincolanti*
 718 Milioni di €




■ Impegni netti ■ Risorse movimentate non impegnate

Spesa validata RdA
 693 Milioni di €



■ Spesa validata RdA ■ Impegni senza spesa

* Al netto di economie e recuperi



* In esito all'applicazione del tasso di cofinanziamento al 100% per l'AC 2020-2021

- La spesa validate dagli RdA sul POR FSE 2014-2020, risulta superiore alla spesa certificabile sul programma in esito all'applicazione del tasso di cofinanziamento al 100% per l'AC 2020-2021.
- La quota eccedente confluirà nel Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020.

Attuazione finanziaria al 2 novembre 2023

Quadro complessivo e di dettaglio per Asse (valori in Mln di €)

Asse	Costo totale	Risorse mobilitate	Capacità progr.ne	Impegni giuridic.nte vincolanti*	Capacità impegno	Liquidazioni bilancio	Efficienza real.va	Spesa validata	Capacità spesa
	a	b	(b/a)	c	(c/a)	d	(d/a)	e	(e/a)
A	341,22	353,55	104%	323,30	95%	311,96	91%	310,07	91%
B	224,71	234,08	104%	224,87	100%	218,63	97%	219,75	98%
C	146,61	153,69	105%	138,79	95%	133,93	91%	135,59	92%
D	4,54	4,58	101%	4,41	97%	4,34	96%	4,34	96%
E	29,32	27,90	95%	26,60	91%	24,19	82%	23,50	80%
Tot	746,39	773,81	104%	717,98	96%	693,05	93%	693,25	93%

* Al netto di economie e recuperi


Fonte: elaborazione su dati Bilancio e SI FSE3

Attuazione finanziaria al 2 novembre 2022

L'avanzamento della spesa rispetto ai target

La spesa certificata (tot 608,88 Mln €; quota FSE 365,64* Mln €) è superiore al target n+3 al 31.12.2023 (589,7 Mln €; quota FSE 294,8).

In considerazione della fase conclusiva di attuazione del programma, nelle more della finalizzazione del POC, l'AdG ha sospeso la certificazione della spesa per gli Assi prossimi al raggiungimento della quota di spesa certificata corrispondente al cofinanziamento FSE.



* La variazione della quota di cofinanziamento nel VII periodo contabile determina una quota FSE superiore al 50% della spesa complessiva.

Previsioni di chiusura

- Il target (N+3) di spesa certificata al 31.12.2023 risulta ad oggi superato di 19,3 milioni di euro.
- L'AdG prevede di chiudere il programma con il 100% della spesa certificabile sul POR FSE 2014-2020 entro il 31.07.2024.
- Risulta al momento in fase di definizione la quota di risorse regionali disponibili per l'eventuale over-booking.

I principali dati di realizzazione

- Raggiunti circa **329 mila destinatari** a cui si aggiungono più di **1,3 milioni di azioni erogate dai CPI a favore dei disoccupati**, inclusi i giovani fino a 29 anni. La **partecipazione delle donne** è del **54%**.
- Finanziati **55.005 progetti** di cui 47.552 interventi individuali (voucher, tirocini, ecc.)

Asse	Progetti	Destinatari	% donne
ASSE A - Occupazione	41.717	1.417.876	54%
ASSE B - Inclusione sociale e lotta alla povertà	4.732	114.935	55%
ASSE C - Istruzione e formazione	8.106	74.364	50%
ASSE D - Capacità istituzionale e amministrativa	21	8.010	65%
ASSE E - Assistenza tecnica	429	-	-
Totale complessivo	55.005	1.615.185	54%

- Finanziati da Anziani, Progetti di Iniziativa Comunitaria, Comuni, Società della Salute, ecc), Agenzie formative, Università, Istituti scolastici e Imprese.

Il Programma Operativo Complementare (POC)



Con Delibera n. 891 del 31/07/2023, la Regione Toscana ha approvato la versione preliminare del POC 2014-2020, dando mandato alla **direzione Competitività territoriale della Toscana e Autorità di gestione** di procedere alla concertazione con il DPCOE e con IGRUE per la formalizzazione del programma, le cui risorse ammontano, **quota FSE, a € 80.160.579.**



Tale dotazione corrisponde alle risorse del Fondo di Rotazione (ex. legge n. 183 del 16 aprile 1987), liberate a seguito del finanziamento UE pari al 100% per il VII anno contabile della programmazione 2014-2020, destinate a portare a termine gli interventi ammessi a finanziamento sul POR. Al momento è in fase di definizione il gruppo di progetti da rendicontare, totalmente o parzialmente, sul POC e le relative procedure di rendicontazione e monitoraggio da adottare.



Il Programma è **coerente con la struttura logica della programmazione strategica indicata nei regolamenti comunitari per il periodo 2014-2020** e nell'Accordo di Partenariato, e si pone in un'ottica di piena complementarità con gli interventi previsti dal POR FSE 2014-2020, articolandosi, pertanto, negli stessi Assi.

Come previsto dall'art 242 comma 7 del DL 34/2020, la data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 è fissata al **31/12/2026.**