

QUADRO GENERALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

APQ Ricerca e trasferimento tecnologico - Il Atto integrativo

NUMERO INTERVENTI :	Chiusi	2
		<hr/>
		2

INVESTIMENTI:	9.012.945,00	
COSTI REALIZZATI:	9.012.945,00	100,0% degli investimenti previsti
IMPEGNI:	9.012.945,00	100,0% degli investimenti previsti
PAGAMENTI:	9.012.945,00	100,00% dei costi realizzati
ECONOMIE ACCERTATE:	0,00	

COPERTURA FINANZIARIA:

COMUNITA' EUROPEA:	0,00	0,0%
STATALI FAS:	8.079.356,25	89,6%
STATALI:	0,00	0,0%
REGIONALI:	0,00	0,0%
PROVINCIALI:	206.000,00	2,3%
COMUNALI:	0,00	0,0%
ALTRE RISORSE PUBBLICHE:	0,00	0,0%
PRIVATE:	727.588,75	8,1%
DA REPERIRE:	0,00	0,0%
	<hr/>	
	9.012.945,00	

QUADRO TERRITORIALE FINANZIAMENTI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

APQ: Ricerca e trasferimento tecnologico - Il Atto integrativo

	U.E.	F.A.S.	Statali	Regionali	Provinciali	Comunali	Altre Pubbliche	Private	Da Reperire
PROVINCIA FIRENZE		2.910.356,25						727.588,75	
PROVINCIA PISA		5.169.000,00			206.000,00				
		8.079.356,25			206.000,00			727.588,75	

Direzione Programmazione e Bilancio
Settore Controllo Strategico e di Gestione

QUADRO TERRITORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

APQ Ricerca e trasferimento tecnologico - Il Atto integrativo

	PROGETTI		INVESTIMENTI		COSTI REALIZZATI	
PROVINCIA FIRENZE	1	50,0%	3.637.945,00	40,4%	3.637.945,00	40,4%
PROVINCIA PISA	1	50,0%	5.375.000,00	59,6%	5.375.000,00	59,6%
	2		9.012.945,00		9.012.945,00	

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

RIEPILOGO FASI PROCEDURALI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

APQ: Ricerca e trasferimento tecnologico - Il Atto integrativo

Tipo Operazione: Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui

Esecuzione investimenti

Conclusa	1	3.637.945,00
	1	3.637.945,00

Chiusura intervento

Conclusa	1	5.375.000,00
	1	5.375.000,00

Totali per: Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	2	9.012.945,00
--	----------	---------------------

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione