

**REGIONE
TOSCANA**



ALLEGATO A

**PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE
IN CONSEGUENZA DELLE ECCEZIONALI EVENTI
ALLUVIONALI VERIFICATE NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO
ALL'11 FEBBRAIO 2014 NEL TERRITORIO DELLA REGIONE
TOSCANA**

Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile
n. 157 del 05/03/2014



Settore Sistema Regionale di Protezione Civile

**PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DELLE
ECCEZIONALI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATE SI NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO ALL'11
FEBBRAIO 2014 NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA**

Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 157 del 5/03/2014

PREMESSA

Il presente documento costituito dalla relazione, dal piano finanziario e degli interventi e relativa tempistica di realizzazione, è stato redatto in attuazione di quanto prescritto dall'art. 1, comma 3 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 157 del 5/03/2014.

A seguito degli eventi del 4-5 gennaio 2014 e del 17-21 gennaio 2014 che hanno colpito la Regione Toscana, era stata predisposta una relazione ed una stima del censimento danni da allegare alla richiesta del riconoscimento dell'emergenza nazionale. Le province toscane colpite da questi eventi erano 5 e i comuni erano 74. Nel frattempo a questi eventi si è aggiunto l'evento del 30-31 gennaio – 1 febbraio 2014 e pertanto è stato necessario aggiornare ed integrare quanto già prodotto.

In particolare alle cinque province già inserite si sono aggiunte le ulteriori cinque e quindi complessivamente tutte le province della regione sono state incluse, mentre i comuni sono passati da 74 a 155 essendo stati inseriti 82 nuovi comuni colpiti.

A seguito di tali eventi era stata predisposta una nuova relazione, corredata da una prima stima economica dei danni alle infrastrutture pubbliche, ai privati ed alle attività commerciale e gestione degli evacuati, e tali elaborati erano stati inviati al Dipartimento di Protezione Civile come allegati alla richiesta del riconoscimento dell'emergenza nazionale. Purtroppo nei primi giorni di febbraio 2014, e fino all'11 di tal mese, si sono ripetuti fenomeni meteorologici particolarmente intensi che hanno ulteriormente aggravato la situazione già esposta. In conseguenza di questi eventi di febbraio, sono ulteriormente aumentati i comuni colpiti che alla fine sono risultati essere 218.

Al fine di fronteggiare tali criticità con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6 del 21/01/2014 è stata dichiarata la rilevanza regionale a seguito degli Eventi meteorologici del mese di gennaio 2014, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. a) L.R. 67/2003 e con Delibera n. 53 del 28/01/2014 sono stati individuati i comuni colpiti. Come già accennato però, a seguito del successivo evento del 30-31 gennaio e del 1 febbraio e delle conseguenti criticità si è resa necessaria un'ulteriore dichiarazione di rilevanza regionale che è stata dichiarata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 18 del 3 febbraio 2014 a cui ha fatto seguito la Delibera n.71 del 3 febbraio 2014 di individuazione dei comuni.

Infine a seguito degli eventi del 10/11 febbraio si è reso necessario un ulteriore Decreto del Presidente della Giunta Regionale, il n. 23 dell'11/2/2014 per dichiarare la rilevanza regionale.

Si allega alla presente relazione di piano, l'elenco di tutti i comuni colpiti dai vari eventi che si sono susseguiti dal 1 gennaio all'11 febbraio 2014 (Allegato 1).

Con nota del 29/1/2014 il Presidente della Giunta Regionale, ha richiesto al Prefetto Gabrielli, Capo del Dipartimento della Protezione Civile, la dichiarazione di Stato di Emergenza Nazionale per gli eventi di gennaio 2014 a cui è seguita una successiva nota del 7/2/2014 che segnalava la necessità di estendere il periodo dal 1 gennaio al 1 febbraio, ed un'ulteriore nota dell'11/2/2014 che estende l'evento fino all'11 febbraio, per cui con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2014, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 e 1 bis della legge 225/1992, è stato dichiarato, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dal 1° gennaio all'11 febbraio 2014 nel territorio della regione Toscana, e sono stati assegnati 16.118.000,00 euro per l'attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile.

L'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 157 del 5 marzo 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2014, nomina (art.1) come commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza, il dirigente del settore Sistema Regionale di Protezione Civile della Regione Toscana ed indica i criteri e la tempistica con cui il commissario deve predisporre il piano degli interventi da sottoporre al Capo Dipartimento della Protezione Civile.

I CONTENUTI DEL PIANO

Gli interventi da attuare sono quelli indicati al comma 2 dell'art.1 dell'OCDPC 157/2014.
In particolare:

- a) all'attuazione degli interventi necessari ad assicurare l'assistenza alla popolazione colpita dall'evento nonché il rientro tempestivo della stessa nelle proprie abitazioni;
- b) all'esecuzione degli interventi provvisori urgenti la cui mancata attuazione possa compromettere la pubblica incolumità ovvero pregiudicare le operazioni di soccorso ed assistenza alla popolazione;
- c) all'attuazione degli interventi urgenti volti alla riduzione del rischio residuo, nonché, con riferimento ai movimenti franosi verificatisi in loc. Piaggia Grande in comune di Barga, in loc. Iacco nel comune di Stazzema, nell'abitato di Volterra, in loc. Panicaglia nel comune di Borgo San Lorenzo e nel comune di Roccalbegna SP 160 Amiatina, le necessarie attività di monitoraggio nonché gli interventi di previsione e di mitigazione attiva e passiva necessari a far fronte ai potenziali effetti diretti ed indiretti prodotti dagli stessi movimenti franosi.

Di conseguenza il piano, in coerenza con quanto indicato al comma 3, art.1 dell' OCDPC 157/2014, contiene, nei limiti delle risorse finanziarie:

- a) gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione;
- b) gli interventi urgenti già completati ovvero da realizzare.

INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI E FABBISOGNO FINANZIARIO

Al momento del primo rilievo dei danni prodotti dagli eventi alluvionali del gennaio 2014 è emerso, come risulta dalla relazione tecnica del 29/1/2014 già predisposta per il riconoscimento della rilevanza nazionale dell'evento, che le spese di soccorso ammontavano a circa **€ 283.413,44** € a cui andavano aggiunti gli oneri per la gestione delle persone evacuate pari a circa **€ 30.330,00**, gli oneri per il volontariato da valutare, e gli interventi di somma urgenza per circa **€ 16.288.654,90** arrivando ad un fabbisogno finanziario di circa **€ 82.199.207,84** per la totalità degli interventi pubblici e la gestione degli evacuati.

ALLEGATO 1 - SINTESI DATI EVENTO GENNAIO 2014

REGIONE TOSCANA	NUMERO CRITICITA' SEGNALATE	SPESA DI SOCCORSO	INTERVENTI SOMMA URGENZA	ULTERIORI INTERVENTI URGENTI - DI COMPLETAMENTO	TOTALI PARZIALI PER PROVINCE				
LUCCA	381	89.348,00	11.479.249,19	44.912.789,50	56.481.386,69				
MASSA-C.	105	96.238,78	2.821.369,19	17.564.260,00	20.481.867,97				
PISA	56	72.498,08	288.115,20	714.000,00	1.074.613,28				
PISTOIA	33	25.328,58	950.000,00	500.000,00	1.475.328,58				
PRATO	43		749.921,32	1.905.760,00	2.655.681,32				
						TOTALE DANNI BENI PUBBLICI		TOTALE PUBBLICO + GESTIONE EVACUATI	TOTALE PUBBLICO + PRIVATI ED ATTIVITA' COMMERCIALI
TOTALE	618	€ 283.413,44	€ 16.288.654,90	€ 65.596.809,50	€ 82.168.877,84		€ 82.199.207,84	€ 106.858.970,19	
GESTIONE EVACUATI			FRAZIONI ISOLATE DURANTE L'EVENTO	FRAZIONI ISOLATE ANCORA AD OGGI	PERSONE EVACUATE DURANTE EVENTO	PERSONE EVACUATE ANCORA OGGI	SPESA ALBERGHIERE	AUTONOMA SISTEMAZIONE	
LUCCA					81	80	3.270,00	16.400,00	
MASSA-C.					25	25	1.600,00	9.000,00	
PISA					36	0	60,00		
PISTOIA					0	0			
PRATO					0	0			
TOTALE					142	105	€ 4.930,00	€ 25.400,00	€ 30.330,00
PRIVATI + ATTIVITA' COMMERCIALI (STIMA SOMMARIA)		€ 24.659.762,35							

Aggiornamento al 28 GENNAIO 2014

Tabella allegata alla Relazione Tecnica del 29/01/2014 per il riconoscimento dello stato di emergenza.

Come già accennato, a seguito degli ulteriori eventi del 30-31 gennaio e del 1 febbraio 2014 è stato effettuato un altro censimento dei danni, allegato alla nota del 7/2/2014 per il riconoscimento dell'evento nazionale, da cui è risultato che le spese di soccorso sono aumentate fino all'importo di **€ 660.040,51**, così come

sono aumentate le spese per la gestione degli evacuati pari a € 78.112,50 e le spese relative agli interventi in somma urgenza attivati paria € 23.328.745,13, arrivando ad un fabbisogno finanziario di circa € 131.801.392,17 per gli interventi pubblici e la gestione degli evacuati.

ALLEGATO 1 - SINTESI DAMNI EVENTO GENNAIO 2014

REGIONE TOSCANA	NUMERO CRITICITA' SEGNALATE	SPESE DI SOCCORSO	INTERVENTI SOMMA URGENZA	ULTERIORI INTERVENTI URGENTI - DI COMPLETAMENTO	TOTALI PARZIALI PER PROVINCE			
AREZZO	21		409.478,00	15.000,00	424.478,00			
FIRENZE	55	10.560,00	623.106,28	7.907.800,00	8.541.466,28			
LUCCA	408	128.148,00	12.631.768,47	49.162.789,50	61.922.705,97			
MASSA-CARRARA	188	101.238,78	3.158.369,19	18.876.577,74	22.136.185,71			
GROSSETO	29	41.179,24	253.728,00	2.655.000,00	2.949.907,24			
LIVORNO	19	7.062,57	44.899,74	170.000,00	221.962,31			
PISA	56	107.523,34	4.013.285,20	20.535.040,82	24.655.849,16			
PISTOIA	33	25.328,58	807.989,59	1.507.238,67	2.340.556,84			
PRATO	71	169.000,00	709.340,66	4.183.860,00	5.062.200,66			
SIENA	46		676.780,00	2.799.300,00	3.476.080,00			
REGIONE TOSCANA		70.000,00						
						TOTALE DAMNI BENI PUBBLICI	TOTALE PUBBLICO + GESTIONE EVACUATI	TOTALE PUBBLICO + PRIVATI ED ATTIVITA' COMMERCIALI
TOTALE	926	€ 660.040,51	€ 23.328.745,13	€ 107.812.606,53		€ 131.801.392,17	€ 131.879.604,67	€ 171.443.356,07
GESTIONE EVACUATI			FRAZIONI ISOLATE DURANTE L'EVENTO	FRAZIONI ISOLATE ANCORA AD OGGI	PERSONE EVACUATE DURANTE EVENTO	PERSONE EVACUATE ANCORA OGGI	SPESE ALBERGHIERE	AUTONOMA SISTEMAZIONE
FIRENZE					29	29	34.800,00	
LIVORNO					15	15	12.982,50	
LUCCA					81	80	3.270,00	16.400,00
MASSA-CARRARA					25	25	1.600,00	9.000,00
PISA					2434	14	60,00	
PISTOIA								
PRATO								
TOTALE					2584	163	€ 52.712,50	€ 25.400,00
								EVACUATI
								€ 78.112,50
PRIVATI + ATTIVITA' COMMERCIALI (STIMA SOMMARIA)		€	39.563.851,40					

Aggiornamento al 7 FEBBRAIO 2014

Tabella allegata alla Relazione Tecnica del 7/02/2014 per il riconoscimento dello stato di emergenza.

A seguito degli eventi del 10-11 febbraio, la situazione si è ulteriormente aggravata per cui la stima immediata del censimento danni ha subito ulteriori modifiche arrivando a € 660.040,51 per le spese di soccorso, a € 114.112,50 per la gestione degli evacuati e a € 24.798.245,13 per gli interventi di somma urgenza e di € 135.605.004,67 per gli interventi resisi necessari per danni ai beni pubblici per gli interventi pubblici e la gestione degli evacuati.

ALLEGATO 1 - SINTESI DAMNI EVENTO GENNAIO-FEBBRAIO 2014

REGIONE TOSCANA	NUMERO CRITICITA' SEGNALATE	SPESE DI SOCCORSO	INTERVENTI SOMMA URGENZA	ULTERIORI INTERVENTI URGENTI - DI COMPLETAMENTO	TOTALI PARZIALI PER PROVINCE			
AREZZO	21		409.478,00	15.000,00	424.478,00			
FIRENZE	55	10.560,00	1.873.106,28	7.907.800,00	9.791.466,28			
LUCCA	408	128.148,00	12.651.768,47	49.212.789,50	61.992.705,97			
MASSA-CARRARA	188	101.238,78	3.158.369,19	18.876.577,74	22.136.185,71			
GROSSETO	29	41.179,24	253.728,00	4.825.000,00	5.119.907,24			
LIVORNO	19	7.062,57	244.399,74	170.000,00	421.462,31			
PISA	56	107.523,34	4.013.285,20	20.535.040,82	24.655.849,16			
PISTOIA	33	25.328,58	807.989,59	1.507.238,67	2.340.556,84			
PRATO	71	169.000,00	709.340,66	4.183.860,00	5.062.200,66			
SIENA	46		676.780,00	2.799.300,00	3.476.080,00			
REGIONE TOSCANA		70.000,00						
						TOTALE DAMNI BENI PUBBLICI	TOTALE PUBBLICO + GESTIONE EVACUATI	TOTALE PUBBLICO + PRIVATI ED ATTIVITA' COMMERCIALI
TOTALE	926	€ 660.040,51	€ 24.798.245,13	€ 110.032.606,53		€ 135.490.892,17	€ 135.605.004,67	€ 176.286.506,07
GESTIONE EVACUATI			FRAZIONI ISOLATE DURANTE L'EVENTO	FRAZIONI ISOLATE ANCORA AD OGGI	PERSONE EVACUATE DURANTE EVENTO	PERSONE EVACUATE ANCORA OGGI	SPESE ALBERGHIERE	AUTONOMA SISTEMAZIONE
FIRENZE			isolata un abitazione con 2 famiglie	isolata un abitazione con 2 famiglie	109	109	34.800,00	36.000,00
LIVORNO					15	15	12.982,50	
LUCCA					81	80	3.270,00	16.400,00
MASSA-CARRARA					25	25	1.600,00	9.000,00
PISA					2434	14	60,00	
PISTOIA								
PRATO								
TOTALE					2655	234	€ 52.712,50	€ 61.400,00
								EVACUATI
								€ 114.112,50
PRIVATI + ATTIVITA' COMMERCIALI (STIMA SOMMARIA)		€	40.681.501,40					

A seguito degli eventi del 10-11 febbraio, però il censimento danni immediato eseguito l'11 febbraio, ha subito notevoli modifiche ed in data 12 marzo 2013 la stima del censimento danni ha individuato **€ 831.478,66** per le spese di soccorso, **€ 137.912,50** per la gestione degli evacuati e **€ 38.725.516,26** per gli interventi di somma urgenza e **€ 170.998.314,15** per gli interventi resisi necessari per danni ai beni pubblici per gli interventi pubblici e la gestione degli evacuati.

ALLEGATO 1 - SINTESI DAMNI EVENTO GENNAIO-FEBBRAIO 2014

REGIONE TOSCANA	NUMERO CRITICITA' SEGNALATE	SPESE DI SOCCORSO	INTERVENTI SOMMA URGENZA	ULTERIORI INTERVENTI URGENTI - DI COMPLETAMENTO	TOTALI PARZIALI PER PROVINCE	TUALE SOCCORSO + SOMME URGENZE + EVACUATI			
AREZZO	21	34.900,00	794.624,00	15.000,00	844.524,00	€	39.694.907,62		
FIRENZE	55	10.560,00	2.874.786,76	7.907.800,00	10.793.146,76				
LUCCA	408	150.790,00	14.140.995,43	49.212.789,50	63.504.574,93				
MASSA-CARRARA	188	101.238,78	4.326.190,22	18.876.577,74	23.304.006,74				
GROSSETO	29	57.879,24	1.491.420,96	15.013.000,00	16.562.300,20				
LIVORNO	19	7.062,74	403.152,56	170.000,00	580.215,30				
PISA	56	115.183,62	8.668.559,04	18.535.040,62	27.318.783,28				
PISTOIA	33	147.396,14	2.718.718,11	14.590.038,67	17.456.152,92				
PRATO	71	136.468,34	1.915.240,66	4.183.860,00	6.235.569,00				
SIENA	46		1.391.828,52	2.799.300,00	4.191.128,52				
REGIONE TOSCANA		70.000,00							
TOTALE	926	€ 831.478,66	€ 38.725.516,26	€ 131.303.406,53				TOTALE DANNI BENI PUBBLICI	TOTALE PUBBLICO + GESTIONE EVACUATI
								€ 170.860.401,65	€ 170.998.314,15
									TOTALE PUBBLICO + PRIVATI ED ATTIVITA' COMMERCIALI
							€ 222.297.808,40		
GESTIONE EVACUATI			FRAZIONI ISOLATE DURANTE L'EVENTO	FRAZIONI ISOLATE ANCORA AD OGGI	PERSONE EVACUATE DURANTE EVENTO	PERSONE EVACUATE ANCORA OGGI	SPESA ALBERGHIERE	AUTONOMA SISTEMAZIONE	
GROSSETO					3	3		3600	
FIRENZE			isolata un abitazione con 2 famiglie	isolata un abitazione con 2 famiglie	100	100	34.900,00	36.000,00	
LIVORNO					15	15	12.962,50	16.600,00	
LUCCA					81	80	3.270,00	16.400,00	
MASSA-CARRARA					25	25	1.680,00	9.000,00	
PISA					2434	14	60,00		
PISTOIA					4	4		3600	
PRATO									
TOTALE					2659	238	€ 52.712,50	€ 85.200,00	
								EVACUATI	
								€ 137.912,50	

PRIVATI + ATTIVITA' COMMERCIALI (STIMA SOMMARIA)	€ 51.299.494,25
--	-----------------

Aggiornamento al 12 MARZO 2014

Tabella di sintesi dei danni per gli eventi gennaio-febbraio 2014 aggiornata al 12 marzo 2013.

Come è noto, spesso i fenomeni franosi non si verificano durante l'evento meteorologico che li innesca o immediatamente dopo, ma possono esplicarsi anche dopo diverso tempo.

Al contrario di un fenomeno di esondazione e di allagamento, nel caso dei fenomeni franosi è più difficile fare una stima immediata di quanto accaduto perché alcune frane possono attivarsi anche con un notevole ritardo rispetto alle piogge che le hanno causate, così come possono evolvere, continuando il loro movimento nelle settimane successive.

Per il censimento dei danni propedeutico alla redazione del piano degli interventi, si è proceduto come segue:

- in relazione alle spese già sostenute o in corso sono stati riportati gli importi comunicati dagli enti locali alle province di competenza;
- per la verifica delle somme urgenze attivate o da attivare sono stati eseguiti dei sopralluoghi e dei controlli da parte dei Geni Civili della Regione Toscana;
- per quanto riguarda l'assistenza ed il ricovero delle popolazioni evacuate, sono stati stabiliti i relativi contributi in base a quanto previsto dall'articolo 2 comma 1 e 2 per una permanenza massima di 6 mesi e cioè alla scadenza dello stato d'emergenza;
- per quanto attiene a oneri per i rimborsi previsti ai sensi del D.P.R. 194/2001 per le associazioni di volontariato intervenute, sono indicati gli importi stimati sulla base delle presenze registrate dalla segreteria del volontariato allestita dalla Regione durante l'emergenza che saranno successivamente aggiornate in base alle richieste di rimborso presentate.
- per quanto riguarda il monitoraggio dei fenomeni franosi citati in O.C.D.P.C. n.1557/2014, se ne è stimato l'importo, così come si sono individuati gli interventi di mitigazione attiva necessari a far fronte ai potenziali effetti prodotti dagli stessi movimenti franosi.

E' chiaro che le risorse finanziarie messe a disposizione per la realizzazione degli interventi di soccorso e somma urgenza dichiarati dagli enti attuatori, oltre alle spese per il monitoraggio delle frane per la riduzione del rischio residuo e alle spese per la gestione degli evacuati, sono altamente insufficienti rispetto al fabbisogno, per cui si è reso necessario adottare dei criteri selettivi per l'ammissione o meno al contributo degli interventi in somma urgenza, fermo restando che gli interventi di soccorso e di gestione degli evacuati riconosciuti nel piano, saranno integralmente finanziati.

Rispetto ai **38,7 MI di euro per le spese relative agli interventi in somma urgenza** come dall'ultimo aggiornamento del 12 marzo 2014, per la redazione del piano degli interventi finanziabili con le risorse stanziare con delibera del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2014 (di cui al O.C.D.P.C. 157/2014, art.10, comma 1 lettera a)), sono state scorporate le **somme urgenze del Comune di Volterra, che trovano la loro copertura finanziaria in base all' OCDPC 157/2014, art. 10 - comma 1 lettera b) e c);**

Inoltre sono stati scorporati **€3.659.211,34** per le somme urgenze (ID PII0406 0012 e PII0406 0012) per "Ripristino degli argini del rio Arnino e del Lago di Roffia" il cui soggetto attuatore è il comune di San Miniato, in quanto si tratta di interventi che trovano già la loro copertura finanziaria **nelle risorse aggiuntive messe a disposizione dalla Regione Toscana nell'ambito delle risorse di cui all'Accordo di Programma DPGR 9/2008; con ulteriori risorse regionali (L.R. 19/2012) hanno trovato copertura finanziaria** gli interventi avviati dai Comuni di Montignoso (MS) e dalla Provincia di Prato per importi rispettivamente pari ad euro 250.000, 00 e ad euro 500.000,00 come indicato in allegato 6.

Di seguito si riporta uno schema sintetico delle risorse a disposizione.

risorse finanziarie	fonte finanziamento	interventi finanziabili	riferimenti ocdpc 157/2014	Settore della RT di riferimento	contabilità speciale
16.118.000,00	DCM 14/2/2014	interventi di tipo a , b e c come da Allegati 2-3-4-5 al Piano	art.10 comma 1 lettera a)	Settore sistema regionale di Protezione Civile	si
1.000.000,00	ministero per i beni e le attività culturali	mura medievali della città di Volterra	art.10 comma 1 lettera b)	Settore di Prevenzione del rischio Idraulico ed Idrogeologico	da predisporre apposita ocdpc
3.000.000,00	Regione Toscana L.R. 79/2012	mura medievali della città di Volterra	art.10 comma 1 lettera c)	Settore di Prevenzione del rischio Idraulico ed Idrogeologico	da predisporre apposita ocdpc
12.300.000,00	Regione Toscana L.R. 79/2013	interventi in somma urgenza e urgenti connessi con l'evento 1 gennaio - 11 febbraio 2014 come da Allegato 6 al Piano	art.10 comma 3	Settore di Prevenzione del rischio Idraulico ed Idrogeologico	da predisporre apposita ocdpc
550.000,00	Provincia d Lucca	interventi necessari a superare criticità sulle SP a seguito dell'evento 1 gennaio - 11 febbraio 2014 come da Allegato 7 al Piano	art.10 comma 3	Direzione Generale Protezione Civile della Provincia di Lucca	da predisporre apposita ocdpc

A seguito di tale operazione di distribuzione delle risorse disponibili, gli interventi di Somma urgenza a cui assegnare un contributo con le risorse dell'art.10 comma 1 lettera a) dell'O.C.D.P.C. 157/2014 ammontano a euro **33.811.852,17**.

INDIVIDUAZIONE DEI COMUNI DANNEGGIATI - Allegato 1- Elenco dei comuni danneggiati

L'O.C.D.P.C. 157/2014, art.1 comma 2, indica la necessità di individuazione dei comuni danneggiati dall'evento, e poiché l'evento è costituito da una serie di eventi ravvicinati nel tempo, come più volte ricordato, è stato predisposto un elenco aggiornato e comprensivo di tutti i comuni colpiti che si allega al presente piano come **Allegato 1**.

INTERVENTI DI TIPO a) - Allegato 2 - Interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione

In linea con la definizione della tipologia degli interventi riportata al comma 3 dell'art.1 dell'O.C.D.P.C. 157/2014, in **Allegato 2** sono riportati **gli interventi di tipo a)** vale a dire gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione.

Rientrano fra gli interventi di soccorso le attività effettuate nel corso dell'emergenza quali:

- il pompaggio di acqua da edifici pubblici e privati, alla pulizia di fango e detriti dalle abitazioni;
- le spese sostenute per l'acquisto di generi alimentari per la popolazione evacuata, volontari e personale di protezione civile;
- il noleggio di attrezzature quali ad esempio segnaletica stradale, motopompe e carrelli per il loro trasporto;
- l'acquisto di carburante per i mezzi di soccorso;
- le attività di volontariato;
- in generale le spese varie connesse con il prestare soccorso alle popolazioni colpite dagli eventi.

I costi sostenuti dai vari enti per tali tipi di interventi ammontano a euro **788.792,10**.

Nella stessa categoria sono inoltre stimati i costi per attività rivolte ad assicurare ricovero delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi di cui al punto fra le quali:

- contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati con le modalità previste dell'art. 2 del OPCDC 157/2014 e per il periodo di permanenza indicata dai rispettivi Comuni e comunque non superiore 6 mesi;
- rimborso delle spese alberghiere.

I costi sostenuti dai vari comuni indicati in allegato 2 per la gestione degli evacuati, ammontano a complessivi euro **137.912,50**

I benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. 194/2001 a favore delle associazioni di volontariato intervenute nell'emergenza sono da quantificare esattamente sulla base delle presenze registrate dalla segreteria del volontariato allestita dalla Regione durante l'emergenza e si stimano in euro **67.189,52**.

Il fabbisogno complessivo per gli interventi di tipo a) ammonta a €926.704,60 ai quali è assegnato un contributo del 100%.

- INTERVENTI DI TIPO b) (comma 3 art. 1 O.C.D.P.C. 157/2013) – Allegato 3 – 4 – Interventi provvisori urgenti

Gli interventi in somma urgenza che ci sono stati trasmessi dai soggetti competenti tramite le province di riferimento fanno parte del piano degli interventi, in linea con la definizione riportata dall'O.C.D.P.C. 157/2014 art. 1 comma 3, di seguito riportata:

b) gli interventi urgenti già completati ovvero da realizzare.

E' opportuno precisare che esaminando i singoli interventi è stata fatta una selezione di quello effettivamente in linea con quanto previsto dalla OCDPC 157/2014., ad esempio non sono stati presi in considerazione interventi con verbale di Somma Urgenza precedente la data del 1 gennaio 2014, oppure interventi eseguiti dalla amministrazione in economia diretta.

Successivamente sono stati identificati dei criteri di priorità da un punto di vista di protezione civile e socio-economico e per operare tale differenziazione è stato tenuto conto anche di quanto riportato nelle descrizioni delle criticità e dell'intervento eseguito o da eseguire, trasmessaci dagli enti in sede di censimento danni, oltre che dei sopralluoghi effettuati dai Geni Civili di pertinenza..

In particolare seguendo un criterio a priorità decrescente, si sono stimate a maggior priorità ed ammesse a finanziamento (Allegato 3):

- le somma urgenza collegate con delle criticità che hanno determinato delle evacuazioni e/o degli isolamenti o entrambe le situazioni;
- le somme urgenze affrontate dai piccoli comuni particolarmente disagiati o disagiati ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n.1056 del 9/12/2013;
- le somme urgenze connesse con la realizzazione di immediati interventi idraulici , quali rinforzo di arginature, riparazione di opere idrauliche, etc..
- le somme urgenze che hanno previsto la rimozione del materiale franato. In linea generale si tratta di interventi eseguiti lungo le viabilità che hanno consentito la loro riapertura totale o parziale.

In base alle priorità individuate e alle risorse disponibili per il tipo b) sono stati assegnati dei contributi basati su differenti percentuali, rispetto all'importo richiesto, come da schema di seguito riportato.

	importo richiesto	contributo	PERCENTUALE ASSEGNATA
SU CONNESSE CON EVACUATI + ISOLAMENTO	2.335.700,00	1.634.990,00	70%
SU CONNESSE CON EVACUATI	1.701.123,63	1.105.730,36	65%
SU CONNESSE CON ISOLAMENTO	7.710.168,52	5.011.609,54	65%
SU - PARTICOLARMENTE DISAGIATI (PSV)	1.494.078,06	896.446,84	60%
SU - COMUNI DISAGIATI (SV)	3.007.716,29	1.804.629,77	60%
SU - INTERVENTI IDRAULICI	5.653.544,18	2.826.772,09	50%
SU - RIMOZIONE DEL MATERIALE FRANATO	1.782.233,60	891.116,80	50%
TOTALE SU AMMESSE A FINANZIAMENTO	23.684.564,28	14.171.295,40	

In **Allegato 3A** si è sintetizzato per Soggetto Competente, l'importo richiesto dai diversi enti ed il corrispettivo contributo assegnato a valere sulle risorse di cui all'O.C.D.P.C. 157/2014, art.10 comma 1 lettera a). **Il totale del contributo per gli interventi di tipo b) è pari a 14.171.295,40 €**

Gli altri interventi di somma urgenza (**Allegato 4**) **non finanziati con risorse di cui dall'OCDCPC 157/2014 – art.10 comma 1 lettera a)** e che sommano un importo totale pari a **10.127.287,89 €**, restano esclusi dal contributo finanziario ma fanno comunque parte del piano, in quanto si tratta a tutti gli effetti di interventi connessi con l'evento di cui all'O.C.D.P.C. 157/2014, volti a ripristinare lo stato dei luoghi.

Si tratta, in massima parte, di interventi strutturali su strade, in particolar modo strade provinciali, con criticità non connesse ad isolamenti ed evacuazioni. Sono somme urgenze per opere quali paratie di pali, micropali, rifacimenti di muri in c.a., etc...In sostanza si tratta di opere sicuramente necessarie per eliminare un disagio determinatosi a seguito dell'evento ma la cui realizzazione non è direttamente connessa con la salvaguardia della popolazione.

- INTERVENTI DI TIPO c) (comma 2 art. 1 O.C.D.P.C. 157/2013) Allegato 5 – Monitoraggio di alcuni movimenti franosi nonché interventi di mitigazione attiva

L' **O.C.D.P.C. 157/2014** all'art.1 comma 2, individua alla lettera c) "l'attuazione degli interventi urgenti volti alla riduzione del rischio residuo, nonché con riferimento ai movimenti franosi verificatesi in **loc. Piaggia Grande in comune di Barga, in loc. Iacco nel comune di Stazzema, nell'abitato di Volterra, in loc. Panicaglia nel comune di Borgo San Lorenzo e nel comune di Roccalbegna SP 160 Amiatina**, le necessarie attività di monitoraggio nonché gli interventi di previsione e di mitigazione attiva e passiva necessari a far fronte ai potenziali effetti diretti ed indiretti prodotti dagli stessi movimenti franosi".

In particolare per quanto concerne **l'attività di monitoraggio** si propongono le seguenti tipologie di studi in relazione alle diverse caratteristiche dei movimenti franosi:

- **per la frana in loc. Piaggia Grande** nel comune di Barga, verrà predisposto un "Monitoraggio topografico con stazione totale robotizzata" per una durata di 180 gg. del costo ipotizzabile di 20.000,00 €;

- **per la frana in loc. Iacco** nel comune di Stazzema, il monitoraggio si realizzerà attraverso una Rete di sensori wireless (estensimetri, fessurimetri, distometri), per una durata di 180 giorni al costo di Euro 38.000,00 €;

- **per la frana di Volterra**, che trovano la loro copertura finanziaria con le risorse previste dall'art. 10.1.b) e 10.1.c) dell'OCDPC 157/2014 messe a disposizione rispettivamente dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Regione Toscana, si prevede l'installazione di:

- Monitoraggio radar da terra GB- INSAR sui versante sud-occidentale e sul versante nord-orientale per una durata di 180 gg. al costo rispettivamente di Euro 35.000 (versante SW) ed Euro 47.000 (versante NE);
- Monitoraggio radar satellitare Cosmo-SkyMed per una durata di 180 gg. al costo di 50.000,00;
- Scansione laser e rilievo termografico completo delle mura per una durata di 180 gg. al costo di 6.000,00;

- **per la frana di Panicaglia** nel comune di Borgo San Lorenzo si predisporrà un monitoraggio radar da terra GB--- INSAR per la durata di 180 giorni ed un importo di Euro 47.000,00;

- **per la frana di Roccalbegna SP 160 Amiatina** si predisporrà un analogo sistema di monitoraggio radar da terra GB--- INSAR per un importo di Euro 47.000,00 ed un rilievo laser scanner, fotogrammetrico e termografico per una durata di 180 gg. al costo di 8.000,00;

Come interventi attivi per la mitigazione, saranno erogati dei contributi come indicato in Allegato 5. In particolare:

- **per la frana in loc. Piaggia Grande** nel comune di Barga, per vari interventi di mitigazione attiva si assegna un contributo pari Euro 10.000,00;

- **per la frana in loc. Iacco nel comune di Stazzema** come da richiesta di finanziamento inoltrata dalla Provincia di Lucca in qualità di Soggetto Competente, a fronte degli 800.000,00 € richiesti, si assegna un contributo di Euro 650.000,00;

- **per la frana di Volterra** sono previsti gli interventi di consolidamento e ripristino delle mura medioevali stimati in Euro 4.000.000,00 a cui saranno destinate le risorse previste dall'art. 10.1.b) e 10.1.c) dell'OCDPC 157/2014 messe a disposizione rispettivamente dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Regione Toscana.

- **per la frana di Panicaglia** nel comune di Borgo San Lorenzo verrà destinato un contributo di Euro 50.000,00 per la realizzazione di drenaggi superficiali per vari interventi di mitigazione attiva;

- **per la frana di Roccalbegna SP 160 Amiatina** è previsto un contributo di euro 150.000,00 per la realizzazione di vari interventi di mitigazione attiva e messa in sicurezza del movimento franoso in SU; parte di tali interventi, per un importo di euro 89.000,00, sono già stati realizzati in somma urgenza dal consorzio di bonifica Osa Albegna.

In sintesi le risorse messe disposizione con DCM del 14/2/2014, saranno così ripartite:

TIPOLOGIA INTERVENTI	IMPORTO	CONTRIBUTO
TIPO A	€ 926.704,60	€ 926.704,60
TIPO B	€ 33.811.852,17	€ 14.171.295,40
TIPO C	€ 1.020.000,00	€ 1.020.000,00
	TOTALE ART.10- COMMA 1 LETTERA a)	€ 16.118.000,00

- Allegato 6 - Interventi Urgenti facenti parte del piano degli interventi e finanziati con risorse aggiuntive messe a disposizione dalla Regione Toscana (L.R. 79/2012 + DPGR 9/2008)

A seguito degli eventi alluvionali che, dal 4 gennaio 2014 all'11 febbraio 2014 hanno colpito la Toscana, si sono verificati in tutto il territorio regionale una serie di aggravamenti su situazioni già molto critiche dal punto di vista idrogeologico, segnalate anche nelle procedure di Protezione Civile e oggetto di costante monitoraggio da parte dei soggetti pubblici coinvolti.

In relazione a ciò, tenuto conto delle limitate risorse economiche disponibili, sono stati attivati dall'Amministrazione regionale dei fondi destinati alla programmazione di interventi di difesa del suolo, con un duplice scopo: da un lato garantire il necessario ripristino delle opere danneggiate dalle ultime calamità,

dall'altro intervenire nel consolidamento delle strutture esistenti al fine di effettuare una efficace prevenzione nei confronti di futuri dissesti.

L'individuazione degli interventi, elencati nell'**Allegato 6** la cui somma corrisponde ad un importo complessivo di 12 Ml e 300.000 euro, tiene conto della necessità di programmare lavori urgenti all'interno delle varie emergenze territoriali che hanno investito la quasi totalità delle Province toscane.

Pertanto come previsto dall'art.10 comma 3 dell'OCDPC 157/2014, Il Commissario Delegato con nota del 17/3/2014, ha comunicato al Capo Dipartimento di Protezione Civile il trasferimento di ulteriori risorse sulla contabilità speciale.

All'interno di un quadro generalmente grave si evidenziano, in questa fattispecie, la criticità creatasi nella zona compresa tra le Province di Pistoia e Prato, dove i principali corsi d'acqua del territorio (Ombrone pistoiese, Bisenzio, Brana, Calice) sono stati interessati da diversi fenomeni emergenziali.

Sempre in questa ottica acquista notevole rilievo anche la situazione verificatasi in Comune di San Miniato, dove in seguito agli eventi del 31 gennaio 2014 è avvenuto il collasso strutturale dell'argine del Rio Arnino, che svolge anche funzione di argine della nuova cassa di espansione di Roffia. Tale importante opera idraulica è una delle principali casse sull'Arno, rilevante per la messa in sicurezza delle aree a valle di Firenze. Si sottolinea che nel corso dell'evento di gennaio – febbraio, sono state evacuate nella zona di San Miniato più di duemila persone le cui abitazioni sono state messe a rischio dalla criticità idraulica.

A fronte della carenza delle risorse necessarie per la risoluzione della problematica sopra esposta, gli interventi attivati a San Miniato in regime di somma urgenza verranno finanziati con gli importi resi disponibili dall'Accordo di Programma approvato con Decreto del Presidente della Regione Toscana n.9/2008, mentre le altre opere urgenti, volte alla riduzione del rischio residuo, saranno garantite con ulteriori risorse regionali finalizzate allo scopo.

Come indicato dall'art.10 comma 4 dell'OCDPC 157/2014, con successiva ordinanza sarà identificata la provenienza delle risorse aggiuntive da far confluire in contabilità speciale e il relativo esatto ammontare.

- Allegato 7 - Interventi Urgenti facenti parte del piano degli interventi e finanziati dalla Provincia di Lucca

In data 24/03/2014 la Provincia di Lucca ha inviato una nota al Commissario Delegato (Allegato 7) , avente come oggetto la "Richiesta di inserimento in piano interventi OCDPC 157/2014" di tre interventi autofinanziati dalla medesima provincia e correlati all'evento gennaio-febbraio 2014.

In particolare si tratta di interventi necessari a superare criticità sulle SP a seguito dell'evento 1 gennaio - 11 febbraio 2014. Anche per tali risorse, come indicato dall'art.10 comma 4 dell'OCDPC 157/2014, con successiva ordinanza sarà identificata la loro provenienza ed il relativo esatto ammontare, da far confluire in contabilità speciale

CONCLUSIONI

A seguito degli eventi calamitosi di gennaio e febbraio 2014, il Presidente della Giunta Regionale, ha richiesto al Prefetto Gabrielli, Capo del Dipartimento della Protezione Civile, la dichiarazione di Stato di Emergenza Nazionale per cui con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2014, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 e 1 bis della legge 225/1992, è stato dichiarato, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dal 1° gennaio all'11 febbraio 2014 nel territorio della regione Toscana, e sono stati assegnati 16.118.000,00 euro per l'attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile.

L'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 157 del 5 marzo 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2014, nomina (art.1) come commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza, il dirigente del settore Sistema Regionale di Protezione Civile della Regione Toscana ed ha indicato i criteri e la tempistica con cui il commissario deve predisporre il piano degli interventi da sottoporre al Capo Dipartimento della Protezione Civile.

Alle risorse assegnate dal Consiglio dei Ministri (16.118.000,00 €) si sono aggiunte ulteriori risorse sia messe a disposizione dal Ministero dei Beni Culturali (1.000.000,00 €) che dalla regione Toscana (3.000.000,00 €) per la risoluzione del dissesto delle mura medievali di Volterra.

La Regione Toscana ha messo a disposizione ulteriori risorse (12.300.000,00 €) per Interventi Urgenti facenti parte del piano degli interventi e finanziati con risorse aggiuntive messe a disposizione dalla Regione Toscana. Anche la Provincia di Lucca a messo a disposizione delle risorse aggiuntive per un importo pari a euro 550.000,00.

Di seguito si riporta l'elenco degli allegati che fanno parte integrante del Piano.

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato 1 – Elenco dei comuni colpiti (ex comma 2 dell'art.1)

Allegato 2 – Interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione

Allegato 3 – Somme Urgenze ammesse al finanziamento di cui all'O.C.D.P.C. 157/2014, art.10 – comma 1 lettera a)

Allegato 4 – Somme urgenze non ammesse al finanziamento di cui all'O.C.D.P.C. 157/2014 ma facenti parte del piano degli interventi

Allegato 5 – Interventi di monitoraggio di alcuni movimenti franosi indicati in O.C.D.P.C. 157/2014 nonché interventi di mitigazione attiva

Allegato 6 – Interventi Urgenti facenti parte del piano degli interventi e finanziati con risorse aggiuntive messe a disposizione dalla Regione Toscana.

Allegato 7 – Interventi Urgenti facenti parte del piano degli interventi e finanziati dalla Provincia di Lucca

**Allegato 1 al Piano degli Interventi di cui all'O.C.D.P.C. 157/2014
COMUNI DANNEGGIATI DALL'EVENTO 1° GENNAIO – 11 FEBBRAIO 2014**

I comuni danneggiati dall'evento Gennaio-Febbraio 2014 in Regione Toscana sono 218

I comuni colpiti nella Provincia di Arezzo sono 28:

1. Anghiari
2. Arezzo
3. Badia Tedalda
4. Bibbiena
5. Bucine
6. Capolona
7. Caprese Michelangelo
8. Castiglion Fiorentino
9. Castelfranco Pian di Scò
10. Castel Focognano
11. Castiglion Fibocchi
12. Cavriglia
13. Chiusi della Verna
14. Cortona
15. Foiano della Chiana
16. Laterina
17. Loro Ciuffenna
18. Montemignaio
19. Montevarchi
20. Ortignano Raggiolo
21. Pieve Santo Stefano
22. Poppi
23. Pratovecchio – Stia
24. San Giovanni Valdarno
25. Sestino
26. Subbiano
27. Talla
28. Terranuova Bracciolini

I comuni colpiti nella Provincia di Firenze sono 37:

1. Bagno a Ripoli
2. Barberino del Mugello
3. Barberino Val d'Elsa
4. Borgo San Lorenzo
5. Capraia e Limite
6. Castelfiorentino
7. Cerreto Guidi
8. Certaldo
9. Empoli
10. Figline e Incisa Valdarno
11. Firenzuola
12. Fucecchio
13. Gambassi Terme
14. Greve in Chianti
15. Impruneta
16. Lastra a Signa
17. Londa
18. Marradi
19. Montatone
20. Montelupo Fiorentino
21. Montespertoli
22. Palazzuolo sul Senio
23. Pelago
24. Pontassieve
25. Reggello
26. Rignano sull'Arno
27. Rufina

28. San Casciano Val di Pesa
29. San Godenzo
30. Scandicci
31. Scarperia e San Piero
32. Sesto Fiorentino
33. Signa
34. Tavarnelle Val di Pesa
35. Vaglia
36. Vicchio
37. Vinci

I comuni colpiti nella Provincia di Grosseto sono 20:

1. Arcidosso
2. Campagnatico
3. Capalbio
4. Castel del Piano
5. Castelazzara
6. Castiglione della Pescaia
7. Cinigiano
8. Civitella Paganico
9. Follonica
10. Gavorrano
11. Grosseto
12. Massa Marittima
13. Montieri
14. Roccalbegna
15. Roccastrada
16. Santa Fiora
17. Scansano
18. Scarlino
19. Seggiano
20. Semproniano

I comuni colpiti nella Provincia di Livorno sono 10:

1. Bibbona
2. Campiglia Marittima
3. Cecina
4. Collesalveti
5. Livorno
6. Marciana Marina
7. Piombino
8. Portoferraio
9. Rosignano Marittimo
10. Suvereto

I comuni colpiti nella Provincia di Lucca sono tutti tranne Altopascio (33)

1. Bagni di Lucca
2. Barga
3. Borgo a Mozzano
4. Camaiore
5. Camporgiano
6. Capannori
7. Careggine
8. Castelnuovo G.
9. Castiglione G.
10. Coreglia Antelminelli
11. Fabbriche di Vergemoli
12. Forte dei Marmi
13. Fosciandora
14. Galliciano
15. Giuncugnano
16. Lucca

17. Massarosa
18. Minucciano
19. Molazzana
20. Montecarlo
21. Pescaglia
22. Piazza al Serchio
23. Pietrasanta
24. Pieve Fosciana
25. Porcari
26. San Romano in G
27. Seravezza
28. Sillano
29. Stazzema
30. Vagli di Sotto
31. Viareggio
32. Villa Basilica
33. Villa Collemandina

I comuni colpiti nella Provincia di Massa-Carrara sono tutti (17)

1. Aulla
2. Bagnone
3. Carrara
4. Casola in Lunigiana
5. Comano
6. Filattiera
7. Fivizzano
8. Fosdinovo
9. Licciana Nardi
10. Massa
11. Montignoso
12. Mulazzo
13. Podenzana
14. Pontremoli
15. Tresana
16. Villafranca in Lunigiana
17. Zeri

I comuni colpiti nella Provincia di Pisa sono 33:

1. Bientina
2. Buti
3. Calci
4. Calcinaia
5. Capannoli
6. Casale Marittimo
7. Casciana Terme Lari
8. Cascina
9. Castelnuovo di Sotto
10. Castelnuovo Val di Cecina
11. Crespina - Lorenzana
12. Fauglia
13. Guardistallo
14. Lajatico
15. Montecatini Val di Cecina
16. Montescudaio
17. Monteverdi Marittimo
18. Montopoli in Val d'Arno
19. Palaia
20. Peccioli
21. Pisa
22. Pomarance
23. Ponsacco

24. Pontedera
25. Riparbella
26. San Giuliano Terme
27. Santa Luce
28. Santa Maria a Monte
29. San Miniato
30. Terricciola
31. Vecchiano
32. Vicopisano
33. Volterra

I comuni colpiti nella Provincia di Pistoia sono 22:

1. Abetone
2. Agliana
3. Buggiano
4. Chiesina Uzzanese
5. Cutigliano
6. Lamporecchio
7. Larciano
8. Marliana
9. Massa e Cozzile
10. Monsummano Terme
11. Montale
12. Montecatini Terme
13. Pescia
14. Pieve a Nievole
15. Piteglio
16. Pistoia
17. Ponte Buggianese
18. Quarrata
19. Sambuca Pistoiese
20. San Marcello Pistoiese
21. Serravalle Pistoiese
22. Uzzano

I comuni colpiti nella Provincia di Prato sono tutti (7):

1. Cantagallo
2. Carmignano
3. Montemurlo
4. Poggio a Caiano
5. Prato
6. Vaiano
7. Vernio

I comuni colpiti nella Provincia di Siena sono 11:

1. Abbadia San Salvatore
2. Asciano
3. Buonconvento
4. Castelnuovo Berardenga
5. Castiglione d'Orcia
6. Cetona
7. Monteroni d'Arbia
8. Piancastagnaio
9. San Casciano dei Bagni
10. San Gimignano
11. Sinalunga

ALLEGATO 2 - EVENTO 1° GENNAIO - 11 FEBBRAIO 2014
REGIONE TOSCANA
TIPO A - SPESE SOCCORSO + GESTIONE EVACUATI

ID CRITICITA'	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE SPESA DI SOCCORSO SOSTENUTA	TIPOLOGIA DI SPESA	FORNITORE	TIPO ATTO CHE DISPONE LA SPESA	ESTREMI ATTO CHE DISPONE LA FORNITURA	DATA ATTO	IMPORTO SPESA DI SOCCORSO	PR	PIANO
AR_051001_001	Frana Via Fossa	Comune di Anghiari	Rimozione della frana con ripulitura della sede stradale, delle fossette laterali	Personale e mezzi d'opera	Ditta Pernici Antonio	Contratto appalto rep. n. 2402/09	nessuno	nessuno	800,00	AR	SI
AR_051001_002	Frana Via La Vena	Comune di Anghiari	Rifacimento e ripulitura fossetta di monte, spianamento e ricarico con materiale arido della sede stradale	Personale e mezzi d'opera	Ditta Pernici Antonio	Contratto appalto rep. n. 2402/09	nessuno	nessuno	5.000,00	AR	SI
AR_051003_001	Frane e smottamenti	Comune di Badia Tedalda	Movimentazione del materiale in dissesto con ripristino della efficienza della sede stradale e ricarica di materiale inerte in loc. Cà Curzio ed in loc. Pianello	Intervento di soccorso su pubblica viabilità danneggiata	Ditta Angeli Agostino con sede in Badia Tedalda				4.000,00	AR	SI
AR_051007_001	Frana strada comunale di Simonicchi	Comune di Caprese Michelangelo	Chiusura della strada tramite transennamento ed apposizione di idonea segnaletica	Intervento in economia con il sistema dell'amministrazione diretta	Magazzino comunale	Determina del RUP	*materiale già presente a magazzino acquistato con determina dello scorso anno		200,00	AR	SI
AR_051007_002	Frana della banchina stradale della via che conduce agli abitati di Cà di Procino, Vestebbia e Tramosciano	Comune di Caprese Michelangelo	Apposizione di transenne di delimitazione ed idonea segnaletica stradale	Intervento in economia con il sistema dell'amministrazione diretta	Magazzino comunale	Determina del RUP	*materiale già presente a magazzino acquistato con determina dello scorso anno		100,00	AR	SI
AR_051007_003	Frana della banchina stradale della via comunale di Lama	Comune di Caprese Michelangelo	Apposizione di transenne di delimitazione ed idonea segnaletica stradale. Posa in opera di massi ciclopici e palizzata in legno con riporto di materiale stabilizzato	Intervento in economia con il sistema dell'amministrazione diretta	Magazzino comunale e ditta Con. Cave	Determina del RUP	Determina n. 12	07/01/2014	1.500,00	AR	SI
AR_051007_004	Frana della banchina stradale di via del Colle di Fragaiolo	Comune di Caprese Michelangelo	Apposizione di segnaletica stradale	Intervento in economia con il sistema dell'amministrazione diretta	Magazzino comunale	Determina del RUP	*materiale già presente a magazzino acquistato con determina dello scorso anno		100,00	AR	SI
AR_051007_007	Frana della banchina stradale di via Ciappi	Comune di Caprese Michelangelo	Ricarico con materiale stabilizzato del tratto di strada	Intervento in economia con il sistema dell'amministrazione diretta	Procelli S.r.l.	Determina del RUP	Determina n. 12	07/01/2014	1.500,00	AR	SI

ID CRITICITA'	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE SPESA DI SOCCORSO SOSTENUTA	TIPOLOGIA DI SPESA	FORNITORE	TIPO ATTO CHE DISPONE LA SPESA	ESTREMI ATTO CHE DISPONE LA FORNITURA	DATA ATTO	IMPORTO SPESA DI SOCCORSO	PR	PIANO
AR_051007_008	Cedimento del muro di retta a sostegno della strada comunale della Palazza	Comune di Caprese Michelangelo	Installazione di segnaletica stradale limite di peso	Intervento in economia con il sistema dell'amministrazione diretta	Magazzino comunale	Determina del RUP	*materiale già presente a magazzino acquistato con determina dello scorso anno		100,00	AR	SI
FI053005	frana	Comune di Scarperia e San Piero	Contributo affitto a famiglie evacuate			Determina n. 86 del 25/02/2014		25/02/2014	2.020,00	FI	SI
	allagamenti diffusi ai sottopassi e viabilità urbana in generale	Comune di Follonica	pulizia sedi stradali, camminamenti, marciapiedi, fognature mediante camion autopurgo	appalto esterno	Pacheco Autospurghi	appalto in corso di validità, attivato precedentemente all'evento. Dettaglieremo in seguito gli estremi dell'atto di aggiudicazione dell'appalto			1.200,00	GR	SI
		Provincia di Grosseto	Interventi urgenti per chiusura strade e messa in sicurezza						30.000,00	GR	SI
Strade allagate o in frana	Strade chiuse con cancelli interdetti la circolazione stradale	Provincia di Grosseto	Transennature e segnaletica con movieri h 24,00 apposizione di barriere e segnaletica verticale per sensi		C.C.G. s.r.l.	Contratto d'appalto Manutenzione e Pronto Intervento sulle SS.PP. e RR.	Determina dirigenziale n. 2035/2013	28/06/2013	16.700,00	GR	SI
6	VIABILITA'	Comune di Roccastrada	materiale ferramentario di varia natura per interventi, transennature, segnaletica ecc.	FORNITURA	Ditta Montemaggi Brunero di Roccastrada	Determina	554	30/12/2013	200,00	GR	
7	VIABILITA'	Comune di Roccastrada	materiale per manutenzione escavatore - batteria	FORNITURA	Ditta F.Ili Armini e Nencini di Roccastrada	Verbale di Somma Urgenza	1	06/02/2014	244,00	GR	SI
Segnalazione criticità del 30.01.2014 ore 17.00 e aggiornamenti successivi	Condizioni meteo avverse	Comune di Massa Marittima	Fornitura materiali elettrici per ripristino funzionamento pompa sommersa in via Voltorno a Massa M.ma (stazione di pompaggio di una sorgente direttamente	Fornitura di beni	IMEP S.R.L.	Determinazione dirigenziale di individuazione fornitore e impegno di spesa	d.d. n° 75	06/02/2014	350,00	GR	SI
Segnalazione criticità del 30.01.2014 ore 17.00 e aggiornamenti successivi	Condizioni meteo avverse	Comune di Massa Marittima	Fornitura materiali (tubi d. 400, calcestruzzo) per realizzazione lavori in economia realizzazione fognatura nell'area di Parco di Poggio a Massa Marittima per	Fornitura di beni	Edilpiù S.r.l.	Determinazione dirigenziale di individuazione fornitore e impegno di spesa	d.d. n° 75	06/02/2014	600,00	GR	SI

ID CRITICITA'	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE SPESA DI SOCCORSO SOSTENUTA	TIPOLOGIA DI SPESA	FORNITORE	TIPO ATTO CHE DISPONE LA SPESA	ESTREMI ATTO CHE DISPONE LA FORNITURA	DATA ATTO	IMPORTO SPESA DI SOCCORSO	PR	PIANO
Segnalazione criticità del 30.01.2014 ore 17.00 e aggiornamenti successivi	Condizioni meteo avverse	Comune di Massa Marittima	Fornitura materiali (inerti di cava) per realizzazione lavori in economia realizzazione fognatura nell'area di Parco di Poggio a Massa Marittima per allontanamento e	Fornitura di beni	Piazzini s.r.l.	Determinazione dirigenziale di individuazione fornitore e impegno di spesa	d.d. n° 75	06/02/2014	1.900,00	GR	SI
Segnalazione criticità del 30.01.2014 ore 17.00 e aggiornamenti successivi	Condizioni meteo avverse	Comune di Massa Marittima	Affidamento a impresa specializzata lavori di ripristino copertura dell'edificio che ospita la Scuola media a Massa Marittima	Affidamento lavori	Green Service S.n.c.	Determinazione dirigenziale di individuazione fornitore e impegno di spesa	d.d. n° 75	06/02/2014	800,00	GR	SI
Segnalazione criticità del 30.01.2014 ore 17.00 e aggiornamenti successivi	Condizioni meteo avverse	Unione di Comuni montana Colline Metallifere	Personale agricolo forestale per interventi di arginatura acque meteoriche nel capoluogo comunale, chiusura viabilità, monitoraggio corsi d'acqua	Utilizzo maestranze agricolo forestali	U.C.M. Colline Metallifere				400,00	GR	SI
Segnalazione criticità del 30.01.2014 ore 17.00 e aggiornamenti successivi	Condizioni meteo avverse	Unione di Comuni montana Colline Metallifere	Personale agricolo forestale per esecuzione interventi di sistemazione viabilità secondaria per rendere accessibile agli automezzi leggeri la	Utilizzo maestranze agricolo forestali	U.C.M. Colline Metallifere	Determinazione dirigenziale di impegno di spesa e che approva verbale di somma urgenza	d.d. n° 92	06/02/2014	1.280,00	GR	SI
Segnalazione criticità del 30.01.2014 ore 17.00 e aggiornamenti successivi	Condizioni meteo avverse	Unione di Comuni montana Colline Metallifere	Fornitura inerti di cava per esecuzione interventi di sistemazione viabilità secondaria per rendere accessibile agli automezzi leggeri la stazione di	Fornitura di beni	Piazzini s.r.l.	Determinazione dirigenziale di individuazione fornitore e impegno di spesa	d.d. n° 62	06/02/2014	1.500,00	GR	SI
Segnalazione criticità del 10.02.2014 ore 16.35 e aggiornamenti successivi	Condizioni meteo avverse	Unione di Comuni montana Colline Metallifere	Personale agricolo forestale per esecuzione interventi di sistemazione viabilità secondaria e abbattimento piante pericolanti sulla strada comunale Brezzano -	Utilizzo maestranze agricolo forestali	U.C.M. Colline Metallifere				1.650,00	GR	SI
06	Cedimento della scarpata e di quota parte della sede stradale di Lungomare Garibaldi compreso il crollo del muro di confine in blocchi di tufo e della soprastante recinzione in legno, dell'impianto di pubblica illuminazione e della relativa rete di alimentazione.	Comune di Scarlino	Fornitura gasolio per generatore di alimentazione fotocellule fornite dalle associazioni di volontariato	Acquisto gasolio in taniche	SAM S.r.l. Sede Impianto via Vecchia Aurelia Scarlino Scalo			Verbale di somma urgenza del 31/01/2014	108,07	GR	SI

ID CRITICITA'	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE SPESA DI SOCCORSO SOSTENUTA	TIPOLOGIA DI SPESA	FORNITORE	TIPO ATTO CHE DISPONE LA SPESA	ESTREMI ATTO CHE DISPONE LA FORNITURA	DATA ATTO	IMPORTO SPESA DI SOCCORSO	PR	PIANO
13/A	Allagamento via del Mercato e via della Dogana a Portiglioni	Comune di Scarlino	Sacchi di sabbia a protezione delle abitazioni di Lungomare Garibaldi	Acquisto sacchi di sabbia	Edilpiù S.r.l. via dell'Agricoltura n. 22 Follonica	Determina	n. 704/2013	16/10/2013	195,99	GR	SI
LI 49008 - 001	Fossa Nova/Scolmatore	Comune di Collesalveti	Spese di soccorso e riparazione autovettura Polizia Municipale FIAT Panda 4x4 targato DC342CN parzialmente sommersa dalle acque in Loc. Faldo e	Recupero e trasporto mezzo in officina per riparazione	Officina FIAT Vittorio Savino di Cenaia				400,00	LI	SI
LI 49008 - 001	Riparazione autovettura	Comune di Collesalveti	Riparazione autovettura	Riparazione autovettura	Officina FIAT Vittorio Savino di Cenaia				4.000,00	LI	SI
LI 49008 - 001	Acquisto gasolio	Comune di Collesalveti	Soccorso alla popolazione nei fabbricati allagati con utilizzo pompe idrovore	Acquisto gasolio	Agip Lenzi Collesalveti				300,00	LI	SI
LI 49007 - 004	Alluvione 31-01-2014	Comune di Cecina	Carburante mezzi		Esso - Cigni e Martellacci				139,00	LI	SI
LI 49007 - 004	Alluvione 31-01-2014	Comune di Cecina	Carburante mezzi		Q8 - Servizi e Gestioni Italia srl				130,25	LI	SI
LI 49007 - 004	Alluvione 31-01-2014	Comune di Cecina	Carburante mezzi		Shell - cecina				99,87	LI	SI
LI 49007 - 004	Alluvione 31-01-2014	Comune di Cecina	Carburante mezzi		Nanni Alessandro staz. Serv.				64,00	LI	SI
LI 49007 - 004	Alluvione 31-01-2014	Comune di Cecina	Carburante mezzi		Esso - Cigni e Martellacci				346,03	LI	SI
LI 49007 - 004	Alluvione 31-01-2014	Comune di Cecina	vetro posteriore mezzo PA		Carrozzeria europa				366,00	LI	SI
LI 49007 - 004	Alluvione 31-01-2014	Comune di Cecina	pasti volontari		Bar Libeccio PA Cecina				1.023,00	LI	SI
LI 49007 - 004	Alluvione 31-01-2014	Comune di Cecina	Carburante mezzi		Q8 - Servizi e Gestioni Italia srl				186,42	LI	SI
LU046040034	Corsi d'acqua vari	C.B. Versilia Massaciuccoli	Acquisto gasolio per pompe di emergenza	Fornitura	Matteucci Petroli	Buono d'Ordine	n°12	41659	6.360,00	LU	SI

ID CRITICITA'	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE SPESA DI SOCCORSO SOSTENUTA	TIPOLOGIA DI SPESA	FORNITORE	TIPO ATTO CHE DISPONE LA SPESA	ESTREMI ATTO CHE DISPONE LA FORNITURA	DATA ATTO	IMPORTO SPESA DI SOCCORSO	PR	PIANO
LU046040041	Impianti idrovori vari	C.B. Versilia Massaciuccoli	Fornitura energia elettrica per pompaggi di emergenza	Fornitura	ENEL ENERGIA	Contratti Enel Energia			26.000,00	LU	SI
LU046003005	S.C. DI RENAIO	Comune di Barga	Installazione strumenti per il monitoraggio della frana	servizio/affitto	Lisalab ellegi srl-corso Magenta 12-Milano-				10.000,00	LU	SI
LU046009002	Frana a valle di abitazioni con rischio di ostruzione del fosso Canalaccio sottostante e conseguente rischio di inondazione della Scuola Elementare ed IPSIA	Comune di Castelnuovo di Garfagnana	Dopo il sopralluogo dei Tecnici del genio Civile ritenuto necessario monitorare la Frana	Prestazione di Servizio per realizzazione Monitoraggio	Studio Topografico Geom. Bertagni Giovanni				10.000,00	LU	SI
LU046011001	S.C. Lucignana-Tereglio	Comune di Coreglia Antelminelli	Sorveglianza e monitoraggio strada	Servizio	Ass.ne Carabinieri in congedo	Determinazione	in redazione	in redazione	2.400,00	LU	SI
LU046011002	S.C. Lucignana-Tereglio	Comune di Coreglia Antelminelli	Trasporto pubblico sostitutivo	Fornitura	Biagiotti s.r.l. E Coop. Iride	Determinazione	n° 7	24/01/2014	2.000,00	LU	SI
LU046011004	S.C. Coreglia-Piastroso	Comune di Coreglia Antelminelli	Sorveglianza e monitoraggio strada	Servizio	S.E.R.	Determinazione	in redazione	in redazione	1.800,00	LU	SI
LU046017001	abitato di: Balbano, Nozzano Castello, Nozzano S.Pietro, Castiglioncello, S.Maria a Colle, Cerasomma, Monte S. Quirico	Comune di Lucca	vettovagliamento squadre volontariato, sacchi di sabbia smaltimento rifiuti, gasolio per idrovore informativa alla popolazione	fornitura pasti, sacchi di sabbia, servizi pulizia e smaltimento rifiuti, fornitura gasolio per idrovore servizio di alertamento telefonico alla popolazione	Rosticceria Alyan Piccolo Mondo, Ditta Panza srl, Sistema Ambiente Spa, Q8 Petroli, Comunica italia srl	Determina Dirigenziale affidamento diretto	da definire	da definire	13.960,00	LU	SI
LU046024108	SC varie	Comune di Pietrasanta	acquisto di materiale per lo svolgimento di interventi di emergenza lungo le strade comunali e nelle situazioni critiche di tutto il territorio da eseguire con le maestranze comunali	Fornitura	Agraria Seardo- ICES - Varia Costruzioni - VVA				12.000,00	LU	SI
LU046024108	SC varie	Comune di Pietrasanta	rifornimento carburante, genere alimentare e vettovagliamenti	Fornitura	?				600,00	LU	SI
LU046024111	Vitoio	Comune di Pietrasanta	servizio di emergenza urgenza asl 12 Viareggio	Servizio	Asl 12 Viareggio				8.000,00	LU	SI
LU046030011	Viabilità per Pomezana	Comune di Stazzema	Acquisto segnaletica stradale	fornitura	Versilia segnaletica				200,00	LU	SI

ID CRITICITA'	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE SPESA DI SOCCORSO SOSTENUTA	TIPOLOGIA DI SPESA	FORNITORE	TIPO ATTO CHE DISPONE LA SPESA	ESTREMI ATTO CHE DISPONE LA FORNITURA	DATA ATTO	IMPORTO SPESA DI SOCCORSO	PR	PIANO
LU046030014	Viabilità per Farnocchia	Comune di Stazzema	Acquisto segnaletica stradale	fornitura	Versilia segnaletica				80,00	LU	SI
LU046030046	Strada provinciale Marina n. 9	Comune di Stazzema	Acquisto carburante per fari monitoraggio frana e generatori	fornitura	Q8				6.000,00	LU	SI
LU046030050	Strada comunale per Pruno e Volegno	Comune di Stazzema	Acquisto di segnaletica	fornitura	Versilia segnaletica	n.d.	n.d.	n.d.	300,00	LU	SI
LU046030050	Strada comunale per Pruno e Volegno	Comune di Stazzema	Acquisto di segnaletica	fornitura	Agraria Battistini	n.d.	n.d.	n.d.	100,00	LU	SI
LU046030050	Strada comunale per Pruno e Volegno	Comune di Stazzema	servizio straordinario di scuolabus per le frazioni di Volegno e Pruno a causa della	servizio	Cooperativa Sviluppo e Futuro Levigliani arl.	n.d.	n.d.	n.d.	2.000,00	LU	SI
LU046030019	Viabilità Stazzema-Gallicano	Comune di Stazzema	Acquisto transenne	fornitura	Versilia segnaletica				150,00	LU	SI
LU046030027	Strada comunale esterna di Levigliani	Comune di Stazzema	Acquisto transenne e segnaletica stradale	fornitura	Versilia segnaletica				300,00	LU	SI
LU046030034	Strada Comunale Le Piane	Comune di Stazzema	Acquisto transenne e segnaletica stradale	fornitura	Versilia segnaletica				80,00	LU	SI
LU046030035	Strada Comunale Passo di Croce Fociomboli	Comune di Stazzema	Acquisto transenne e segnaletica stradale	fornitura	Versilia segnaletica				120,00	LU	SI
LU046033001-6-7	SC VARIE	Comune di Viareggio	ACQUISTO SACCHI DI POLIESTERE CON SABBIA	FORNITURA	SO.VE.CO MASSAROSA	SOMMA URGENZA	Indicare gli estremi dell'atto che dispone la spesa	41658	1.500,00	LU	SI
LU046000003	SP 56 della Fallegana Frana Ripa Vertola	Provincia di Lucca	Indagini geosismiche	Servizio	Progeo srl	Verbale SU	04/02/2014	04/02/2014	1.440,00	LU	SI
LU046000003	SP 56 della Fallegana Frana Ripa Vertola	Provincia di Lucca	Spese per servizio di trasporto pubblico locale aletnativo	Servizio	Vaibus	Verbale SU	20/02/2014	20/02/2014	4.500,00	LU	SI
LU046000005	SP 41 di Molazzana Frana Cinghialodromo	Provincia di Lucca	Indagini geosismiche	Servizio	Progeo srl	Verbale SU	04/02/2014	04/02/2014	1.000,00	LU	SI
LU046000017	SP 9 di Marina Frana Iacco Salita del Gatto	Provincia di Lucca	Acquisto carburante per fari monitoraggio frana e generatori	fornitura	Q8	Determina dirigenziale			500,00	LU	SI
LU046000044	Corsi d'acqua vari	Provincia di Lucca	Fornitura sabbia realizzazione sacchini	Fornitura	Del Debbio	Verbale SU	19/01/2014 10/02/2014	19/01/2014 10/02/2014	1.800,00	LU	SI
LU046000052	SSPP e SSRR varie	Provincia di Lucca	Fornitura carburante per mezzi operativi	Fornitura	Q8	Determina dirigenziale			10.000,00	LU	SI
LU046000014	SP 10 di Arni frana Pollaccia	Provincia di Lucca	Installazione sistema di monitoraggio	Fornitura	Winet srl	Verbale SU	04/02/2014	04/02/2014	8.000,00	LU	SI
LU046000017	SP 9 di Marina Frana Iacco Salita del Gatto	Provincia di Lucca	Installazione sistema di monitoraggio	Fornitura	OTR srl	Verbale SU	04/02/2014	04/02/2014	16.000,00	LU	SI

ID CRITICITA'	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE SPESA DI SOCCORSO SOSTENUTA	TIPOLOGIA DI SPESA	FORNITORE	TIPO ATTO CHE DISPONE LA SPESA	ESTREMI ATTO CHE DISPONE LA FORNITURA	DATA ATTO	IMPORTO SPESA DI SOCCORSO	PR	PIANO
045000_017	SP n. 15 di Calcinaia	Provincia Massa-Carrara									
045000_018	SP n. 23 di Tresana km 6+900	Provincia Massa-Carrara									
045000_019	SP n. 20 di Montedivalli km 14+800	Provincia Massa-Carrara									
045000_020	SP n. 20 di Montedivalli	Provincia Massa-Carrara									
045000_021	SP n. 20 di Montedivalli	Provincia Massa-Carrara									
045000_022	Canal Magro e Lago di Porta	Provincia Massa-Carrara									
045000_023	Carrione	Provincia Massa-Carrara									
045000_024	SP n. 74 Massese km 26+500	Provincia Massa-Carrara									
045000_025	S.P. n° 65 Dir Bergugliara	Provincia Massa-Carrara									
045000_026	S.P. n. 26 di Amola	Provincia Massa-Carrara									
045000_027	S.P. n° 19 di Olivola	Provincia Massa-Carrara									
045000_028	S.P. n° 14 della Canova	Provincia Massa-Carrara									
045000_029	S.P. n° 58/Dir Uglianaldo	Provincia Massa-Carrara									
045000_030	S.P. n° 54 di Arlia	Provincia Massa-Carrara									
1	Frane e dissesti stradali	Comune di Bagnone	Acquisto di segnaletica per chiusura e limitazione strade e segnalazione frane	Acquisto di segnali stradali per chiusura o limitazione traffico su strade, segnalazione frane e dissesti	I.B.F. srl	Determina Area Tecnica	NR.8	21/01/2014	3.500,00	MS	SI
045007_15	Acquisto materiali occorrenti per gli interventi di primo soccorso	Comune di Fivizzano	Acquisto materiali per sistemazione pericoli viabilità	Acquisto materiale edile	Gatticini & C. sas	determina	n°14	23/01/21014	2.000,00	MS	SI

ID CRITICITA'	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE SPESA DI SOCCORSO SOSTENUTA	TIPOLOGIA DI SPESA	FORNITORE	TIPO ATTO CHE DISPONE LA SPESA	ESTREMI ATTO CHE DISPONE LA FORNITURA	DATA ATTO	IMPORTO SPESA DI SOCCORSO	PR	PIANO
045007_16	Sbambero detriti, pulizia tombini in varie frazioni comunali	Comune di Fivizzano		Lavori di pulizia e ripristino funzionalità idrauliche	Cooperativa FiviService di Fivizzano	determina	n°18	24/01/2014	3.000,00	MS	SI
045010_001 045010_003	Fornitura materiali per gestione dell'emergenza (Materiali, segnaletica e assistenza alla popolazione)	Comune di Massa	MATERIALE PER ASSISTENZA	Fornitura	EFFE GI srl				4.000,00	MS	SI
	dell'emergenza (Materiali, segnaletica e assistenza alla popolazione)	Comune di Massa	MATERIALE PER ASSISTENZA	Fornitura	GAINA IVANO				800,00	MS	SI
	Fornitura materiali per gestione dell'emergenza (Materiali, segnaletica e assistenza alla popolazione)	Comune di Massa	MATERIALE PER ASSISTENZA	Fornitura	VERSILIA SEGNALETICA srl				5.500,00	MS	SI
	Fornitura materiali per gestione dell'emergenza (Materiali, segnaletica e assistenza alla popolazione)	Comune di Massa	MATERIALE PER ASSISTENZA	Fornitura	SPAGNOLI EDILIZIA srl				2.500,00	MS	SI
	Fornitura materiali per gestione dell'emergenza (Materiali, segnaletica e assistenza alla popolazione)	Comune di Massa	FORNITURA CARBURANTE PER POMPE E IMPIANTI IDROVORE	Fornitura	AGIP Marchini (DISTRIBUTORE BENZINA)				1.500,00	MS	SI
	Gestione Terre a seguito eventi svolti durante emergenza	Comune di Massa	SMALTIMENTO TERRE	Discarica	EDILTECNICA srl				50.000,00	MS	SI
045010_003	Fornitura materiali per gestione dell'emergenza (Materiali, segnaletica e assistenza alla popolazione)	Comune di Massa	FORNITURA VETTOVAGLIAMENTO PER VOLONTARI IN PROTEZIONE CIVILE	Fornitura	TUTTO BENE srl				700,00	MS	SI
045013_004	FRANA	Comune di Podenzana	MATERIALE URGENTE PER RIAPERTURA	MATERIALE	LUNIGIANA SCAVI	ORDINATIVO		23/01/2014	238,78	MS	SI
045013_008	FRANA	Comune di Podenzana	URGENTE PER RIAPERTURA VIABILITA' ALTERNATA	MATERIALE	RENZI MANUFATTI SNC	ORDINATIVO		23/01/2014	1.000,00	MS	SI
PI-050031-005	PIENA FIUME ARNO	Comune di San Giuliano Terme	TUTELA DELLE ABITAZIONI POSTE NELLA GOLENA DEL FIUME	FORNITURA TRANSENNE, LUCI, SACCHI DI SABBIA, POMPE IDROVORE	GE.S.TE. S.r.l.	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	N. 1	02/01/2014	800,00	PI	SI
PI-050031-006	ALLAGAMENTI ARENA-METATO	Comune di San Giuliano Terme	SEGNALAZIONE PERICOLI, CONTENIMENTO ED ELIMINAZIONE ACQUA	FORNITURA TRANSENNE, LUCI, SACCHI DI SABBIA, POMPA IDROVORA	GE.S.TE. S.r.l.	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	N. 1	02/01/2014	3.000,00	PI	SI
PI-050031-007	PIENA FIUME ARNO	Comune di San Giuliano Terme	SEGNALAZIONI PERICOLO, CONTENIMENTO ACQUA	FORNITURA TRANSENNE, SACCHI DI SABBIA	GE.S.TE. S.r.l.	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	N. 1	02/01/2014	700,00	PI	SI

ID CRITICITA'	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE SPESA DI SOCCORSO SOSTENUTA	TIPOLOGIA DI SPESA	FORNITORE	TIPO ATTO CHE DISPONE LA SPESA	ESTREMI ATTO CHE DISPONE LA FORNITURA	DATA ATTO	IMPORTO SPESA DI SOCCORSO	PR	PIANO
PI037010	Impianti idrovori vari	C.B. Versilia Massaciuccoli	Fornitura energia elettrica per pompaggi di emergenza	Fornitura	ENEL ENERGIA	Contratti Enel Energia			62.500,00	PI	SI
PI_CBVE_005	Potenziale allagamento abitazione in San Donato	Consorzio di Bonifica Val d'Era	Fornitura di sacchini di juta riempiti di sabbia		Ditta Del Carlo Enzo & C. Snc				498,72	PI	SI
PI_CBVE_006	Potenziale allagamento in San Miniato Basso	Consorzio di Bonifica Val d'Era	Fornitura di sacchini di juta riempiti di sabbia		Ditta Bottai Group Snc				622,70	PI	SI
PI_CBVE_007	Allagamento in Casteldelbosco	Consorzio di Bonifica Val d'Era	Fornitura di sacchini di juta riempiti di sabbia		Ditta Nuti Scavi Snc				484,52	PI	SI
PI_CBVE_008	Allagamento in Casteldelbosco	Consorzio di Bonifica Val d'Era	Fornitura di sacchini di juta riempiti di sabbia		Ditta Sa.Ca. Srl				1.119,72	PI	SI
PI_CBVE_022	Intasamento guadi	Consorzio di Bonifica Val d'Era	Intasamento guadi su Fiume Era		Ditta Castorani Paolo				645,33	PI	SI
PI_CBVE_023	Sormonto Ponte Fiume Era su Via Maremmana	Consorzio di Bonifica Val d'Era	Fornitura di sacchini di juta riempiti di sabbia		Ditta Parri Costruzioni Srl				1.154,12	PI	SI
PI_CBVE_024	Ammaloramento paramento interno del corpo arginale in sx idraulica del Fiume Era	Consorzio di Bonifica Val d'Era	Fornitura di sacchini di juta riempiti di sabbia		Ditta Quadrini Vitale				1.167,73	PI	SI
PI_CBVE_025	Ammaloramento paramento interno del corpo arginale in sx idraulica del Fiume Era	Consorzio di Bonifica Val d'Era	Messa in opera sacchini		Ditta An.Sa. Srl				175,45	PI	SI
PI_CBVE_026	Sormonto Ponte Fiume Era su Via Maremmana e accumuli terrosi nella controfossa in sx idraulica del Fiume Era	Consorzio di Bonifica Val d'Era	Fornitura di sacchini di juta riempiti di sabbia e rimozione di materiale terroso accumulato in corrispondenza dall'attraversamento stradale		Ditta Lippi Srl				1.754,49	PI	SI
PI_CBVE_027	Accumuli terrosi allo sbocco di una fognatura bianca sul Rio Riale	Consorzio di Bonifica Val d'Era	Rimozione di materiale terroso accumulato allo sbocco di una fognatura bianca sul Rio Riale		Ditta Chips Srl				888,66	PI	SI
PI_CBVE_028	Filtrazione nell'arginatura in dx idraulica del Fiume Cascina	Consorzio di Bonifica Val d'Era	Fornitura di sacchini di juta riempiti di sabbia		Ditta An.Sa. Srl				226,48	PI	SI
PI_CBVE_029	Filtrazione nell'argine traverso del Torrente Egola in corrispondenza di una pescaia.	Consorzio di Bonifica Val d'Era	Fornitura di sacchini di juta riempiti di sabbia		Ditta Stella Lavori Srl				487,12	PI	SI
PI_CBVE_030	Sponde franate	Consorzio di Bonifica Val d'Era	Ripristino sponde franate con massi		Ditta Stella Lavori Srl				3.000,00	PI	SI
PI_CBVE_031	Alveo occluso	Consorzio di Bonifica Val d'Era	Rimozione materiale accumulato in alveo		Ditta Mogano Srl				403,31	PI	SI
PI_CBVE_032	Allagamento in San Miniato, Loc. Roffia e Ontraino	Consorzio di Bonifica Val d'Era	Pompaggio acque in prossimità del Rio Arnino		Ditta Buonanno Luigi				8.979,07	PI	SI
PI_CBVE_033	Allagamento in San Miniato, Loc. Ontraino	Consorzio di Bonifica Val d'Era	Creazione e rimozione di Tura per pompaggio acque del Rio Riale		Ditta Bottai Group srl				410,54	PI	SI

ID CRITICITA'	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE SPESA DI SOCCORSO SOSTENUTA	TIPOLOGIA DI SPESA	FORNITORE	TIPO ATTO CHE DISPONE LA SPESA	ESTREMI ATTO CHE DISPONE LA FORNITURA	DATA ATTO	IMPORTO SPESA DI SOCCORSO	PR	PIANO
PI-050024- 001	Lavori di consolidamento di versante in frana con inserimento di opere di ingegneria naturalistica in loc. I Loghi.	Comune di Palaia	1000	NOLEGGIO CAMION CON GRU E GASOLIO PER MEZZI	CENTRO EDILE VALDERA SNC E IP GHERARDINI DIVO SRL				1.000,00	PI	SI
PI-050024- 004	Lavori di consolidamento di versante in frana con inserimento di opere di ingegneria naturalistica ed opere complementari in su strada comunale Agliati Collelungo Pod. Poggio Asciole.	Comune di Palaia	1500	rimozione di materiale di risulta proveniente da fenomeno franoso	Ditta Donati agostino snc				1.500,00	PI	SI
PI 050026 001	Fiume Arno	Comune di Pisa	Pasti per volontariato	Pasti	Pandolci Bolognese srl	Buono d'Ordine	n. 199	31/01/2014	275,00	PI	SI
PI 050026 001	Fiume Arno	Comune di Pisa	Rimozione cassonetti	Rimozione cassonetti	Direzione Ambiente				2.000,00	PI	SI
PI050028 1	Allagamento	Comune di Ponsacco	Vettovagliamento volontari/evacuati						3.000,00	PI	SI
PI050028 1	Allagamento	Comune di Ponsacco	Reintegro sacchini di sabbia						1.000,00	PI	SI
PI05001403	ESONDAZIONE RETICOLO IDRAULICO MINORE	Comune di Fauglia	REINTEGRO SACCHI DI SABBIA FORNITI ALLE ABITAZIONI		DA INDIVIDUARE				1.500,00	PI	SI
PI I0406 001	Arno/Lago di Roffia	Comune di San Miniato	Popolazione evacuata	acqua e vettovagliamento	Unicoop Firenze, negozio San miniato Basso	determinazione	da definire		150,66	PI	SI
PI I0406 001	Arno/Lago di Roffia	Comune di San Miniato	Vettovagliamento per i soccorritori/ operatori macchine (non ancora concluso intervento di ripristino)	pasti/vettovagliamento	Ristorante affittacamere da Rina	Determinazione	da definire		12.000,00	PI	SI
PI I0406 001	Arno/Lago di Roffia	Comune di San Miniato	Popolazione evacuata	pasti	Ristorante affittacamere da Rina	Ordinanza Sindacale	n. 6642	31/01/2014	800,00	PI	SI
PI I0406 001	Arno/Lago di Roffia	Comune di San Miniato	Alloggio	pernottamento	Ristorante affittacamere da Rina	Ordinanza Sindacale	n. 6642	31/01/2014	1.000,00	PI	SI
PI I0406 001	Arno/Lago di Roffia	Comune di San Miniato	Alloggio	pernottamento	Albergo Miravalle	Ordinanza Sindacale	n. 6642	31/01/2014	1.900,00	PI	SI
PI I0406 001	Arno/Lago di Roffia	Comune di San Miniato	Alloggio	pernottamento	Albergo Elio	Ordinanza Sindacale	n. 6642	31/01/2014	40,00	PI	SI
PT_047_018_303	FRANA A VALLE STRADA COMUNALE DI TORRI - SCIVOLAMENTO DEL PIANO VIARIO - RICOSTRUZIONE TRATTO STRADALE	Comune di Sambuca Pistoiese	PRESIDIO SANITARIO CON AMBULANZA	IN CORSO e DA SOSTENERE	MISERICORDIA e CROCE VERDE				12.000,00	PT	SI
PT_047_018_003	FRANA A VALLE STRADA COMUNALE DI TORRI - SCIVOLAMENTO DEL PIANO VIARIO - RICOSTRUZIONE TRATTO STRADALE	Comune di SAMBUCA PISTOIESE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	IN CORSO e DA SOSTENERE	ENEL				1.000,00	PT	SI

ID CRITICITA'	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE SPESA DI SOCCORSO SOSTENUTA	TIPOLOGIA DI SPESA	FORNITORE	TIPO ATTO CHE DISPONE LA SPESA	ESTREMI ATTO CHE DISPONE LA FORNITURA	DATA ATTO	IMPORTO SPESA DI SOCCORSO	PR	PIANO
PT_047_015_302	Strada Comunale Piteglio - Val di Forfora	Comune di Piteglio	Smottamento	Affidamento diretto	Elledilizia S.r.l.	Determinazione Responsabile Ufficio Tecnico	n.32	31/01/2014	1.586,00	PT	SI
PT_047_015_301	Strada Statale n.12 dell'Abetone e del Brennero e fabbricato distinto al NCEU di Piteglio in Foglio 5 dal mappale 35	Comune di Piteglio	Lo smottamento franoso ha divelto un palo della pubblica illuminazione compromettendo la linea principale del centro dell'abitato della Lima. Si è reso pertanto necessario	Affidamento diretto	AS Elettroimpianti srl	Determinazione Responsabile Ufficio Tecnico	N. 32	31/01/2014	915,00	PT	SI
PT_047_002_301	ALLAGAMENTI VARI	Comune di Agliana	GASOLIO PER SISTEMA DI POMPAGGIO SUL SETTOLO	FORNITURA	PONTEPETROL	DETERMINA	16/LP/2014	30,01,2014	3.661,83	PT	SI
PT_047_002_302	ALLAGAMENTO SOTTOPASSO	Comune di Agliana	SERVIZIO DI PULITURA CADITOIE E TRATTO DI SERVIZIO DI	FORNITURA	SANTINI GIOVNNI	DETERMINA	16/LP/2014	30,01,2014	927,20	PT	SI
PT_047_002_304	ALLAGAMENTO SOTTOPASSO	Comune di Agliana	PULITURA CADITOIE E TRATTO DI SERVIZIO DI	FORNITURA	SANTINI GIOVNNI	DETERMINA	09/LP/2014	2.01.2014	1.850,00	PT	SI
PT_047_017_301	Viabilità nelle località di: Valenzatico, Barba, S. Antonio, Ferruccia, Olmi, Vignole, Casini.	Comune di Quarrata	Monitoraggio corsi d'acqua e transenne segnalati	Prestazioni di servizio	Barghini Paolo Emilio	Determinazione	n. 30	18/01/2014	1.337,12	PT	SI
PT_047_017_301	Viabilità nelle località di: Valenzatico, Barba, S. Antonio, Ferruccia, Olmi, Vignole, Casini.	Comune di Quarrata	Due accumulatori elettrici per idrovora	Fornitura	Autofficina elettrauto Tarocchi Carlo snc	Determinazione	n. 30	18/01/2014	339,16	PT	SI
PT_047_017_301	Viabilità nelle località di: Valenzatico, Barba, S. Antonio, Ferruccia, Olmi, Vignole, Casini.	Comune di Quarrata	Carburante per idrovore	Fornitura	Stazione di servizio Gaiffi S. e Razzano G.	Determinazione	n. 875	23/12/2013	56,00	PT	SI
PT_047_017_301	Viabilità nelle località di: Valenzatico, Barba, S. Antonio, Ferruccia, Olmi, Vignole, Casini, Caserana, Catena	Comune di Quarrata	Fornitura carburante per idrovore	30/01/2014	Ing. Andrea Casseri	Concluso	-	Stazione di servizio Gaiffi S. e Razzano G.	481,09	PT	SI
PT_047_017_301	Viabilità nelle località di: Valenzatico, Barba, S. Antonio, Ferruccia, Olmi, Vignole, Casini, Caserana, Catena	Comune di Quarrata	Fornitura carburante per idrovore	30/01/2014	Ing. Andrea Casseri	Concluso	-	Pontepetrol	2.600,00	PT	SI
PT_047_017_301	Viabilità nelle località di: Valenzatico, Barba, S. Antonio, Ferruccia, Olmi, Vignole, Casini, Caserana, Catena	Comune di Quarrata	Pasti per volontari e dipendenti comunali	30/01/2014	Ing. Andrea Casseri	Concluso	-	Ristorante Pizzeria Il Messicano	319,00	PT	SI
PT_047_017_301	Viabilità nelle località di: Valenzatico, Barba, S. Antonio, Ferruccia, Olmi, Vignole, Casini.	Comune di Quarrata	Pasti per volontari e dipendenti comunali	30/01/2014	Ing. Andrea Casseri	Concluso	-	Ristorante S. Pietro	490,20	PT	SI
PT_047_017_306	Viabilità nelle località di: Bottegaccia, Valenzatico, Barba, S. Antonio, Ferruccia, Olmi, Vignole, Casini, Caserana, Catena	Comune di Quarrata	Pasti per volontari e dipendenti comunali	10/02/2014	Ing. Andrea Casseri	Concluso	-	Ristorante S. Pietro	390,02	PT	SI

ID CRITICITA'	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE SPESA DI SOCCORSO SOSTENUTA	TIPOLOGIA DI SPESA	FORNITORE	TIPO ATTO CHE DISPONE LA SPESA	ESTREMI ATTO CHE DISPONE LA FORNITURA	DATA ATTO	IMPORTO SPESA DI SOCCORSO	PR	PIANO
PT_047_000_353	Allagamento e tiranti idrici elevati in corrispondenza dell'immissione del Fosso dello Scolo nel fosso Quadrelli in comune di Quarrata (evento meteo del 30-31 gennaio 2014)	Consorzio di Bonifica Ombrone P.se-Bisenzio	Pompaggio acqua in corrispondenza dell'immissione del Fosso dello Scolo nel Fosso dei Quadrelli in comune di Quarrata	Servizio	Lenzi Loreno e Luciano s.n.c.	Rendicontazione	prot. 1742	21/02/2014	6.283,00	PT	SI
PT_047_000_354	Allagamento e tiranti idrici elevati in corrispondenza dell'immissione del Fosso dello Scolo nel fosso Quadrelli in comune di Quarrata (evento meteo del 30-31 gennaio 2014)	Consorzio di Bonifica Ombrone P.se-Bisenzio	Pompaggio acqua in corrispondenza dell'immissione del Fosso dello Scolo nel Fosso dei Quadrelli in comune di Quarrata	Servizio	Lenzi Loreno e Luciano s.n.c.	Rendicontazione	prot. 1743	21/02/2014	5.398,50	PT	SI
PT_047_000_378	Tiranti idrici elevati in corrispondenza delle portelle del F. Quadrelli in loc. Molin Nuovo	Consorzio di Bonifica Ombrone P.se-Bisenzio	Pompaggio delle acque con idrovora D50	Servizio	Giovannetti s.n.c.	Rendicontazione	prot. 1557	17/02/2014	1.811,83	PT	SI
PT_047_000_379	Tiranti idrici elevati in corrispondenza del Fosso Senice in comune di Quarrata	Consorzio di Bonifica Ombrone P.se-Bisenzio	Pompaggio delle acque con idrovora D50	Servizio	Giovannetti s.n.c.	Rendicontazione	prot. 1557	17/02/2014	5.143,22	PT	SI
PT_047_000_380	Sifonamento dell'arginatura destra del T. Ombrone in loc. Case Carlesi in comune di Quarrata	Consorzio di Bonifica Ombrone P.se-Bisenzio	Consolidamento del corpo arginale mediante sbancamento e ricompattazione del terreno con posa in opera di biostuoia	Servizio	Consorzio di Bonifica Ombrone P.se Bisenzio				308,58	PT	SI
PT_047_000_381	Allagamenti della campagna adiacente il T. Stella in dx idraulica a monte di P.te alla Catena in comune di Quarrata	Consorzio di Bonifica Ombrone P.se-Bisenzio	Pompaggio delle acque con idrovora avente portata 1000 l/min	Servizio	Consorzio di Bonifica Ombrone P.se Bisenzio				466,44	PT	SI
PT_047_000_382	Tiranti idrici elevati in corrispondenza del fosso della Senice. Quadrelli e Galigane in comune di Quarrata	Consorzio di Bonifica Ombrone P.se-Bisenzio	Pompaggio delle acque con idrovora fisse	Servizio	Consorzio di Bonifica Ombrone P.se Bisenzio				3.508,92	PT	SI
PT_047_000_383	Apertura/gestione/chiusura della cassa di espansione Case Carlesi	Consorzio di Bonifica Ombrone P.se-Bisenzio	Apertura/gestione/chiusura della cassa di espansione Case Carlesi	Servizio	Consorzio di Bonifica Ombrone P.se Bisenzio				638,60	PT	SI
PT_047_000_384	Allagamento e tiranti idrici elevati in corrispondenza dell'immissione del Fosso dello Scolo nel Fosso dei Quadrelli in comune di Quarrata	Consorzio di Bonifica Ombrone P.se-Bisenzio	Pompaggio acqua in corrispondenza dell'immissione del Fosso dello Scolo nel Fosso dei Quadrelli in comune di Quarrata	Servizio	Lenzi Loreno e Luciano s.n.c.	Rendicontazione	prot. 1683	20/02/2014	3.263,50	PT	SI
PT_047_000_405	Rio Grotta	Consorzio di Bonifica Ombrone P.se-Bisenzio	ripristino scarpata	pronto intervento	ATI Az Idrovie - Spitaletto	da pagare			10.000,00	PT	SI
PT_047_000_410	Vari corsi d'acqua	Consorzio di Bonifica Ombrone P.se-Bisenzio	ripristino scarpata	pronto intervento	ATI Az Idrovie - Spitaletto	da pagare			55.000,00	PT	SI
PO 100005 002	via Mozza per l'Ombone	Consorzio di Bonifica Ombrone P.se-Bisenzio	Pompaggio delle acque con idrovora avente portata 24.000 l/m	Servizio	Prestanti Massimiliano	Rendicontazione	prot. 1501	14/02/14	2.653,50	PO	SI

ID CRITICITA'	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE SPESA DI SOCCORSO SOSTENUTA	TIPOLOGIA DI SPESA	FORNITORE	TIPO ATTO CHE DISPONE LA SPESA	ESTREMI ATTO CHE DISPONE LA FORNITURA	DATA ATTO	IMPORTO SPESA DI SOCCORSO	PR	PIANO
PO 100005 003	Fosso Ficarello	Consorzio di Bonifica Ombrone P.se-Bisenzio	Posizionamento di telone in pvc ancorato con picchetti, filo d'acciaio e sacchetti di juta	Servizio	Cafissi Alvaro s.r.l.	Rendicontazione	prot. 1494	14/02/14	1.250,00	PO	SI
PO 100005 004	Cassa di espansione di Lavacchione ed aree limitrofe	Consorzio di Bonifica Ombrone P.se-Bisenzio	Pompaggio delle acque con idrovora avente portata 2.500 l/m	Servizio	Consorzio di Bonifica Ombrone P.se-Bisenzio				1.028,48	PO	SI
PO 100005 005	Cassa di espansione di Lavacchione	Consorzio di Bonifica Ombrone P.se-Bisenzio	Apertura/gestione/chiusura della cassa di espansione Lavacchione	Servizio	Consorzio di Bonifica Ombrone P.se Bisenzio				449,44	PO	SI
PO 100005 006	Cassa di espansione di Ponte alle Vanne	Consorzio di Bonifica Ombrone P.se-Bisenzio	Apertura/gestione/chiusura della cassa di espansione P.te alle Vanne	Servizio	Consorzio di Bonifica Ombrone P.se Bisenzio				638,60	PO	SI
PO 100005 007	Fosso Ficarello	Consorzio di Bonifica Ombrone P.se-Bisenzio	Rialzamento del guado esistente a monte di P.te alle vanne in sx idraulica come da disposizione dell'Amministrazione Provinciale	Servizio	Consorzio di Bonifica Ombrone P.se Bisenzio				1.448,32	PO	SI
PO 100 001	S.R. n.325 di Val di Setta e Val di Bisenzio - SP 1 "di Montepiano" - SP 2 " Del Carigiola"	Provincia di Prato	Esecuzione lavori di pronto intervento per rimozione materiale franato e detritico, ripristino funzionalità opere di raccolta e deflusso delle acque, transennamento zone pericolose, ripristini manto stradale.	Lavori eseguiti nell'ambito dell'appalto di pronto intervento	Ballotti Giardini di ballotti Alberto & C. S.a.s.	determina	n. 395	05/02/14	14.000,00	PO	SI
PO 100 009	SR 325	Provincia di Prato	Rimozione di massi, detriti, terreno e tronchi alberature con successiva verifica di stabilità	Lavori eseguiti nell'ambito dell'appalto di pronto intervento	Ballotti Giardini di ballotti Alberto & C. S.a.s.	determina	n.98	16/01/14	30.000,00	PO	SI
PO 100 010	SR 325	Provincia di Prato	Rimozione di massi, detriti, terreno e tronchi alberature con successiva verifica di stabilità	Lavori eseguiti nell'ambito dell'appalto di pronto intervento	Ballotti Giardini di ballotti Alberto & C. S.a.s.	determina	n.98	16/01/14	20.000,00	PO	SI
PO 100 011	SP 10	Provincia di Prato	Ripulitura dei tombini di scolo delle acque e ripristino della rete di raccolta, convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche. Verifica di stabilità	Lavori eseguiti nell'ambito dell'appalto di pronto intervento	Ballotti Giardini di ballotti Alberto & C. S.a.s.	determina	n.99	16/01/14	50.000,00	PO	SI
PO 100005 009	strade comunali e abitazioni	Comune di Prato	pompaggio acqua con idrovora e gestione del reticolo minore	ditte e imprese di pronto intervento	ditte e imprese varie	delibera di Giunta	30	18/02/14	15.000,00	PO	SI
	EVENTO GENNAIO FEBBRAIO 2014	REGIONE TOSCANA	VOLONTARIATO						67.189,52	RT	SI

ID CRITICITA'	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE SPESA DI SOCCORSO SOSTENUTA	TIPOLOGIA DI SPESA	FORNITORE	TIPO ATTO CHE DISPONE LA SPESA	ESTREMI ATTO CHE DISPONE LA FORNITURA	DATA ATTO	IMPORTO SPESA DI SOCCORSO	PR	PIANO
	EVENTO GENNAIO FEBBRAIO 2015	STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	Concorso della Forza Armata per emergenze maltempo nella Provincia di Pisa	prevenzione e contenimento delal piena del Fiume Arno					12.744,00	STATO	SI
								TOTALE SPESE DI SOCCORSO	788.792,10		

GESTIONE EVACUATI	PROVINCIA	SPESE ALBERGHIERE	AUTONOMA SISTEMAZIONE	
	GROSSETO		3.600,00	
	FIRENZE	34.800,00	36.000,00	
	LIVORNO	12.982,50	16.600,00	
	LUCCA	3.270,00	16.400,00	
	MASSA-CARRARA	1.600,00	9.000,00	
	PISA	60,00		
	PISTOIA		3.600,00	
	TOTALE	52.712,50	85.200,00	TOTALE GESTIONE EVACUATI
				137.912,50

TOTALE SPESE DI TIPO A - SOCCORSO + GESTIONE EVACUATI	€926.704,60
--	--------------------

ALLEGATO 3 - EVENTO 1° GENNAIO - 11 FEBBRAIO 2014 REGIONE TOSCANA
TIPO B - INTERVENTI IN SOMMA URGENZA AMMESSI A FINANZIAMENTO DI CUI ALL'OCDPDPC 157/2014 ART.10 - COMMA 1 - LETTERA a)

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
AR_051004_002	SU-1	Frana lungo la SP68 al km 3+200	PROVINCIA DI AREZZO	Intervento di rimozione materiale franato, demolizione piano stradale, realizzazione di opere di sostegno e ricostruzione piano viario	01/02/2014	Geom. Stefano Nocentini Geom. Carlo Fiordelli	in corso	01/08/2014	COSTRUZIONI MELONI PAOLO SNC	8.000,00	4.000,00	AR	RIMOZIONE MATERIALE
AR_051015_001	SU-2	Frana SC di SERRA e SC di MONTEFATUCCHIO	Comune di Chiusi della Verna	Realizzazione di gabbionata e riempimento del corpo frana con misto calcareo per ripristino sede stradale - ricostruzione di muratura in calcestruzzo armato con rivestimento in pietra facciavista	01/02/2014	Responsabile Servizio LL.PP. Del Comune Geom. Sassoli Fausto	in corso	20/02/2014	BERNARDINI GIOSE' DI BERNARDINI MARCELLO & C S.n.c.	48.678,00	31.640,70	AR	ISOLAMENTO
AR_051015_002	SU-3	Frana lungo la SP60 al km 8+400	PROVINCIA DI AREZZO	Intervento di rimozione materiale franato, demolizione piano stradale, realizzazione di opere di sostegno e ricostruzione piano viario	01/02/2014	Geom. Stefano Nocentini Geom. Carlo Fiordelli	in corso	01/08/2014		3.000,00	1.500,00	AR	RIMOZIONE MATERIALE
AR_051023_001	SU-4	SP 70 di Montemignai Km 14+400	PROVINCIA DI AREZZO	Frana a monte con oltre 3000 mc di fango e detriti sulla tutta la carreggiata. Ripulitura della sede viaria e realizzazione di un nuovo attraversamento stradale	10/02/2014	Geom. Stefano Nocentini e geom. Carlo Fiordelli	in corso	01/08/2014	Ditta Agnolozzi srl Bibbiena (AR)	35.000,00	17.500,00	AR	RIMOZIONE MATERIALE
AR_051009_001	SU-5	SP 8 Botriolo Km 0+300	PROVINCIA DI AREZZO	Frana a monte del muro di contenimento, rimozione materiale e messa in sicurezza della scarpata	11/02/2013	Geom. Franco Nista e geom. Carlo Fiordelli	in corso	20/03/2014	Ditta Castellucci Mario Pian di Scò (AR)	6.000,00	3.000,00	AR	RIMOZIONE MATERIALE
AR_051039_006	SU-6	SP 5 della Penna Km 2+300	PROVINCIA DI AREZZO	frana a valle, rimozione materiale instabile e ricostruzione scarpata	11/02/2014	Geom. Franco Nista e geom. Carlo Fiordelli	in corso	20/03/2014	Ditta Bemat Impianti Montevarchi (AR)	11.000,00	5.500,00	AR	RIMOZIONE MATERIALE
AR_051035_004	SU-7	SP 49 Sestinese Km 19+300	PROVINCIA DI AREZZO	Frana a monte con ostruzione quasi totale dell'attraversamento, ripulitura del materiale e	11/02/2014	Geom. Leonardo Vantini e geom. Carlo Fiordelli	in corso	01/08/2014	Ditta Angeli Agostino Badia Tedalda (AR)	10.000,00	5.000,00	AR	RIMOZIONE MATERIALE
AR_051011_001	SU-8	SP 59 Valdarno - Casentinese Km 14+400	PROVINCIA DI AREZZO	Frana corpo stradale, rimozione della parte bitumata, e ricarica con misto e co conseguente asfaltatura con regimazione delle acque	11/02/2014	P.Ind. Flavio Farini e geom. Carlo Fiordelli	in corso	01/08/2014	Ditte: Avanzati Cestino Civitella in Val di Chiana (AR) - Innocentini Santi e figli Arezzo - Alterini Gino	5.000,00	2.500,00	AR	RIMOZIONE MATERIALE
AR_051026_002	SU-9	VIA di Caposelvi	Comune di Montevarchi	Risprino erosione spondale del Borro di Caposelvi	01/02/2014	NOCENTINI ROBERTO	in corso	30/04/2014	AUTOTRASPORT I SILVESTRE	45.000,00	22.500,00	AR	INTERVENTI IDRAULICI

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
AR_051026_004	SU-10	VIA Ornaccio	Comune di Montevarchi	Ripristino erosioni spondali del Borro dell'Ornaccio	03/02/2014	NOCENTINI ROBERTO	in corso	30/03/2014	SETTIMPRESA	10.000,00	5.000,00	AR	INTERVENTI IDRAULICI
AR_051037_001	SU-11	Viabilità	CI CASENTINO	Consolidamento sponda torrente mediante scogliera	05/02/2014	Casasole e Mazzanti	In corso	20/02/2014	Ammnistrazione diretta e appalto	2.770,00	1.385,00	AR	INTERVENTI IDRAULICI
AR_051031_001	SU-12	Strada Comunale	Comune di Poppi	regimazione acque meteoriche, installazione cantiere e segnaletica, delimitazione frana	01/02/2014	TECNICO COMUNALE	in corso	01/04/2014	Ditta Agnolozzi	15.000,00	9.000,00	AR	SV
AR_051031_001	SU-13	Movimento franoso localita quorle	Comune di Poppi	ripristino frana lungo la strada comunale di Quorle	02/02/2014	Geom Roberto Fiorini	in corso	28/02/2014	Agnolozzi srl	18.000,00	10.800,00	AR	SV
AR_051008_001	SU-14	Frana di un tratto di sede stradale comunale denominato de "La Pretella" che congiunge	Comune di Castel Focognano	Il ripristino delle carreggiata è avvenuto mediante la rimozione delle porzioni	01/01/2014			12/02/2014	MI-Cs srl sede in Loc. Ponte di Sotto - Poppi (AR) P.IVA	2.440,00	1.464,00	AR	SV
AR_051008_002	SU-15	Ripulitura, dal deposito di detriti provenienti da monte, di un tratto di scatolare sottostante la	Comune di Castel Focognano	Ripulitura dei detriti ivi depositati, mediante l'ausilio di mezzi meccanici adeguati, e				12/02/2014	MI-Cs srl sede in Loc. Ponte di Sotto - Poppi (AR) P.IVA	1.220,00	732,00	AR	SV
AR_051008_003	SU-16	Ripulitura, dal deposito di detriti provenienti da monte, di un tratto di scatolare sottostante la	Comune di Castel Focognano	Ripulitura dei detriti ivi depositati, mediante l'ausilio di mezzi meccanici adeguati, e				12/02/2014	MI-Cs srl sede in Loc. Ponte di Sotto - Poppi (AR) P.IVA	3.660,00	2.196,00	AR	SV
AR_051008_004	SU-17	Cedimento ulteriore, per frana in atto, di un tratto di sede stradale comunale denominato de "Germana"	Comune di Castel Focognano	Il ripristino delle carreggiata è avvenuto mediante la rimozione delle porzioni				12/02/2014	MI-Cs srl sede in Loc. Ponte di Sotto - Poppi (AR) P.IVA	6.100,00	3.660,00	AR	SV
AR_051008_005	SU-18	Cedimento di un tratto di argine del torrente Scannella, posto in SX idrografica, in loc.	Comune di Castel Focognano	ripristino parziale dell'argine, mediante risagomatura				12/02/2014	MI-Cs srl sede in Loc. Ponte di Sotto - Poppi (AR) P.IVA	4.880,00	2.928,00	AR	SV
AR_051020_001	SU-19	Strada comunale di Modine	Comune di Loro Ciuffenna	Cedimento della sede stradale con franamento della scarpata a valle	19/02/2014		in corso	28/02/2014	BARDELLI MIRIO DI MONTEVARCHI	15.000,00	9.000,00	AR	SV
AR_051020_002	SU-20	Strada comunale della Trappola	Comune di Loro Ciuffenna	Cedimento della sede stradale con franamento della scarpata a valle	19/02/2014		in corso	31/03/2014	COCCHIUMINO SRL	30.000,00	18.000,00	AR	SV
AR_051033_001	SU-21	Criticità idraulica	Comune di San Giovanni Valdarno	Chiusura strada ed intervento con ditta specializzata per realizzazione scogliera o palizzate in legno a protezione della	13/02/2014	Geom. Sandro Mazzuoli	in corso	28/02/2014	TEKNO COSTRUZIONI	20.000,00	10.000,00	AR	INTERVENTI IDRAULICI
AR_051035_001	SU-22	Frana su sede stradale	Comune di Sestino	Regimazione acqua superficiale e delimitazione area di distacco;	13/02/2014	Geom. Sante Fabbretti	in corso		Cave Salvi e Comune di Sestino	2.000,00	1.200,00	AR	PSV
AR_051035_002	SU-23	Frana su sede stradale	Comune di Sestino	Rimozione materiali che hanno invaso la carreggiata	13/02/2014	Geom. Sante Fabbretti	in corso		Edilcostruzioni Srl e Comune di Sestino	2.000,00	1.000,00	AR	RIMOZIONE MATERIALE
AR_051035_003	SU-24	Frana su sede stradale	Comune di Sestino	Rimozione materiali che hanno invaso la carreggiata, modifica tracciato strada e	13/02/2014	Geom. Sante Fabbretti	in corso		Edilcostruzioni Srl Adriatica Afalti - Cave Salvi - Angeli Agostino e	5.000,00	2.500,00	AR	RIMOZIONE MATERIALE

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
AR_051038_001	SU-25	Strada comunale di Capraia	Comune di Talla	rimozione e trasporto a rifiuto materiale franato- disgaggio massi in precarie condizioni di equilibrio - realizzazione	20/01/2014	Geom. Angelo Tellini	concluso		Biagioni Guido - Talla	5.300,00	2.650,00	AR	RIMOZIONE MATERIALE
AR_051002_001	SU-26	Ostruzione alveo	U.C. Valtiberina	Rimozione piante in alveo	13/02/2014	Ing. Bubbolini	Concluso	17/02/2014	Ditta Gladior	1.500,00	750,00	AR	INTERVENTI IDRAULICI
FI004001	SU-27	FRANA IN LOCALITA' PANICAGLIA	Comune di Borgo San Lorenzo	VERIFICHE TECNICHE						8.000,00	5.600,00	FI	EVACUATI + ISOLAMENTO
FI004001	SU-28	FRANA IN LOCALITA' PANICAGLIA	Comune di Borgo San Lorenzo	APPROFONDIMENTI ED INDAGINI						60.000,00	42.000,00	FI	EVACUATI + ISOLAMENTO
FI031001	SU-29	frana	Comune di Palazzuolo sul Senio	Messa in sicurezza. Messa in opera teli isolanti. e parziale riapertura sede stradale	31/01/2014	Bertaccini alessandro	no	si		22.000,00	14.300,00	FI	ISOLAMENTO
FI031002	SU-30	frana	Comune di Palazzuolo sul Senio	Messa in sicurezza. Messa in opera teli isolanti. e parziale riapertura sede stradale						16.500,00	10.725,00	FI	ISOLAMENTO
FI035001	SU-31	frana	Comune di Reggello	Ripristino di un muro a retta di una strada comunale	31/01/2014	arch. Tamborino, geom. Morandini, Comune di Reggello	Ripristino muro a retta in corso - riapertura strada conclusa	28/02/2014	DMA S.R.L. Via Petrarca, 73 Figline Valdarno - Progettista ing. Daniele Lapi Pontassieve (FI)	56.500,00	36.725,00	FI	ISOLAMENTO
FI053001	SU-32	frana	Comune di Scarperia San Piero	parziale ripristino seconda via di accesso abitazione	31/01/2014	Geom. Dante Albisani	concluso	concluso	Francesco xnoleggio rullo. Ditta Piandisieve x fornitura materiale. Comune per manodopera	7.560,00	4.914,00	FI	ISOLAMENTO
FI053004	SU-33	frana	Comune di Scarperia San Piero	FPO di tubo di drenaggio, parziale deviazione sede stradale e istituzione senso unico						13.650,00	8.872,50	FI	ISOLAMENTO
FI019001	SU-34	Allagamento terreni e strade	Comune di Fucecchio	Pompaggio acqua	31/01/2014	Geom. Luca Prolifici	concluso	01/02/2014	Ditta Mariotti di Mariotti Manuele e figli snc	2.216,50	1.108,25	FI	INTERVENTI IDRAULICI
FI019002	SU-35	Allagamento terreni e strade	Comune di Fucecchio	Pompaggio acqua	31/01/2014	Geom. Luca Prolifici	concluso	01/02/2014	Ditta Buonanno Luigi srl	2.216,50	1.108,25	FI	INTERVENTI IDRAULICI
FI019003	SU-36	Allagamento terreni e strade	Comune di Fucecchio	Pompaggio acqua	31/01/2014	Geom. Luca Prolifici	concluso	01/02/2014	Ditta Tacchi Leopoldo	3.673,85	1.836,93	FI	INTERVENTI IDRAULICI
FI019004	SU-37	Frana su strada Via Ramoni	Comune di Fucecchio	rimozione frana dal manto stradale	31/01/2014	Geom. Luca Prolifici	concluso	31/01/2014	Ditta Eco-Ter escavazioni srl	990,54	495,27	FI	RIMOZIONE MATERIALE
FI019005	SU-38	Smottamento di banchina Via Citornella	Comune di Fucecchio	ripristino smottamento e liberata fognatura	31/01/2014	Geom. Luca Prolifici	concluso	31/01/2014	Ditta F.Ili Colibazzi srl	973,76	486,88	FI	RIMOZIONE MATERIALE

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
FI002006	SU-39	opera idraulica	Comune di Barberino M.Ilo	Segnalazione e monitoraggio nell'immediatezza	11/02/2014	Geom Ubaldo Baroni	conclusa la fase acuta iniziale si progetterà la sostituzione dell'attuale palizzata con palificata in legname con talee ad una parete in sostituzione della presente palizzata deteriorata	mag-14	appalto esterno all'Ente	18.000,00	9.000,00	FI	INTERVENTI IDRAULICI
FI003001	SU-40	strada di S.lorenzo a Vigliano	Comune di Barberino V.Elsa	rimozione fango e detriti , consolidamento scarpata stradale in frana , regimazione acque	11/02/2014	geom Stefano Conforti	CONCLUSO		F.Ili Zaccariello di Poggibonsi	16.000,00	8.000,00	FI	RIMOZIONE MATERIALE
FI003003	SU-41	strada di S.Appiano	Comune di Barberino V.Elsa	rimozione frane , riprstituto banchine stradali , ripulitura fossette di regimazione	11/02/2014	geom Stefano Conforti	CONCLUSO		Tampucci Valerio srl di certaldo	6.000,00	3.000,00	FI	RIMOZIONE MATERIALE
FI003004	SU-42	strada delle Stallacce	Comune di Barberino V.Elsa	rimozione detriti del muro pericolante , regimazione acque meteoriche , installazione impianto semaforico	11/02/2014	geom Stefano Conforti	CONCLUSO		F.Ili Zaccariello di Poggibonsi	4.000,00	2.000,00	FI	RIMOZIONE MATERIALE
FI031001	SU-43	frana	Comune di Palazzuolo sul Senio	Messa in sicurezza. Parziale riapertura sede stradale					Ditta Vignoli Manuel	3.000,00	1.800,00	FI	PSV
FI031002	SU-44	frana	Comune di Palazzuolo sul Senio	Messa in sicurezza. Parziale riapertura sede stradale						5.000,00	3.000,00	FI	PSV
FI031003	SU-45	frana	Comune di Palazzuolo sul Senio	Messa in sicurezza. Parziale riapertura sede stradale						6.500,00	3.900,00	FI	PSV
FI031004	SU-46	frana	Comune di Palazzuolo sul Senio	Messa in sicurezza. Parziale riapertura sede stradale						10.000,00	6.000,00	FI	PSV
FI031005	SU-47	frana	Comune di Palazzuolo sul Senio	Messa in sicurezza. Parziale riapertura sede stradale						3.000,00	1.800,00	FI	PSV
FI031006	SU-48	frana	Comune di Palazzuolo sul Senio	Messa in sicurezza. Parziale riapertura sede stradale						3.000,00	1.800,00	FI	PSV
FI031007	SU-49	frana	Comune di Palazzuolo sul Senio	Messa in sicurezza. Parziale riapertura sede stradale						1.500,00	900,00	FI	PSV
FI031008	SU-50	frana	Comune di Palazzuolo sul Senio	Messa in sicurezza. Parziale riapertura sede stradale						1.500,00	900,00	FI	PSV
FI031009	SU-51	frana	Comune di Palazzuolo sul Senio	Messa in sicurezza. Parziale riapertura sede stradale						8.500,00	5.100,00	FI	PSV
FI033001	SU-52	varie criticità Comune di Pontassieve	Comune di Pontassieve	interventi diffusi su territorio elencati fra le criticità e riuniti in unico verbale	12/02/2014	geom. Fabio Carli	in corso		varie	46.000,00	29.900,00	FI	EVACUATI

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
FI037001	SU-53	Frana Strada comunale di Castelnuovo	Comune di Rufina	ripristino viabilità strada comunale di castelnuovo	11/02/2014	il Comune comunicherà successivamente i dati	in corso	12/02/2014 da monitorare con studi e successivi lavori di consolidamento	Soc. Poggiolini Soc. Coop. MA.GI	3.050,00	1.830,00	FI	SV
FI037002	SU-54	Frana Strada comunale di Falgano	Comune di Rufina	ripristino viabilità strada comunale di Falgano	11/02/2014	il Comune comunicherà successivamente i dati	in corso	12/02/2014	Boni Aldo e C. snc	2.684,00	1.610,40	FI	SV
FI053001	SU-55	frana	Comune di Scarperia San Piero	Rimozione terreno-taglio alberi-rifioritura sede stradale	13/02/14	Arch. Paolo Bini	concluso			2.074,00	1.037,00	FI	RIMOZIONE MATERIALE
FI053003	SU-56	frana	Comune di Scarperia San Piero	rimozione frana-taglio piante riporto manto inerte rifacimento manto stradale	12/02/14	Arch. Paolo Bini	concluso			1.732,40	866,20	FI	RIMOZIONE MATERIALE
FI053001	SU-57	frana	Comune di Scarperia San Piero	parziale ripristino seconda via di accesso abitazione	31/01/2013				Ditta scarpelli Francesco xnoleggio rullo. Ditta Piandisieve x	7.560,00	3.780,00	FI	RIMOZIONE MATERIALE
FI003	SU-58	sp 32 Km 0+600	Provincia di Firenze	Rimozione frana dalla strada. Costruzione protezione versante		Geom. Alessio Landi	in corso	01/06/2014	Franchini	50.000,00	25.000,00	FI	RIMOZIONE MATERIALE
FI018	SU-59	SPONDA IN DX IDRAULICA DEL F. ELSA E RICOSTRUZIONE	Provincia di Firenze		29/01/2014	GEOM. NICOLA DIMAGGIO	IN CORSO		DA AFFIDARE	111.046,28	55.523,14	FI	INTERVENTI IDRAULICI
FI019	SU-60	ARGINE FIUME ELSA IN SX IDRAULICA DEL F. ELSA IN LOC. ISOLA	Provincia di Firenze		21/01/2014	GEOM. NICOLA DIMAGGIO	IN CORSO	18/02/2014	CHIPS S.R.L.	50.000,00	25.000,00	FI	INTERVENTI IDRAULICI
FI020	SU-61	OPERA DI SBOCCO E ARGINATURA IN CORRISPONDENZA DEL	Provincia di Firenze				IN CORSO	28/02/2014	B.C.M. S.R.L.	120.000,00	60.000,00	FI	INTERVENTI IDRAULICI
FI024	SU-62	Sr 302 Loc. Polcanto	Provincia di Firenze	rimozione del materiale franato e distaccato, disgaggio di materiali in posizione di criticità lungo la scarpata, nella svuotatura delle sacche di materiale lapideo dietro le reti paramassi	17/02/2014	Arch. Giuseppe Biancamano	in corso	01/08/2014	InterBonifiche s.n.c	48.000,00	24.000,00	FI	RIMOZIONE MATERIALE
FI029	SU-63	Crollo muri	Provincia di Firenze	Lavori di somma urgenza rifacimento muri in sx idraulica t. Isona per rifacimento Loc. Antella	12/02/2014	geom. F. Del Vecchio	in corso	13/05/2014	Bartoli Silvano	91.500,00	45.750,00	FI	INTERVENTI IDRAULICI
FI030	SU-64	Cedimento cateratta del Fosso di Stagno nel Comune di Lastra a Signa allo sbocco con il Torrente Vingone	Provincia di Firenze	Sostituzione mannaia e guide	31/01/2014	geom. Franco Dragoni	in corso	31/03/2014	Ermioni Adone srl - frazione montanino - Piani delle Rugginosa 42 Reggello	15.000,00	7.500,00	FI	INTERVENTI IDRAULICI

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
FI031	SU-65	Cedimenti dei manufatti di sbocco nel fiume Arno di vari fossi e riparazione delle opere di ritenuta e delle vasche di accumulo dell'impianto idrovoro di Ponte a Signa, nei Comuni di Signa, Lastra a Signa	Provincia di Firenze	Ricostruzione muro in scogliera riparazione frattura delle vasche di accumulo dell'impianto idrovoro movimenti terra per riapertura mandracchi opere da fabbro per riparazione mannaie e ventole	03/02/2014	geom. Gianluca Gioino	in corso	30/04/2014	Gruppo BCM + altri	130.000,00	65.000,00	FI	INTERVENTI IDRAULICI
FI032	SU-66	Cedimento manufatto di restituzione della cassa di espansione Madonna della Tosse	Provincia di Firenze	Riparazione scogliera a fiume e chiusura delle infiltrazioni lungo il manufatto di scarico	03/02/2014	ing. Andrea Morelli	in corso	30/04/2014	Moviter srl	115.000,00	57.500,00	FI	INTERVENTI IDRAULICI
FI033	SU-67	Cedimento specchiature in cls sovrastanti la pescaia dell'Isolotto, in sx idraulica Fiume Arno	Provincia di Firenze	Demolizione delle specchiature collassate o indebolite dalle acque di piena, riempimento vuoti causati dal dilavamento. Formazione di nuova	03/02/2014	geom. F. Del Vecchio	in corso	28/02/2014	Pinello Santo S.a.s.	120.000,00	60.000,00	FI	INTERVENTI IDRAULICI
Consorzio Bonifica Area Fiorentina 1	SU-68	Diminuzione tracimazioni area nord verso canale di bonifica	Consorzio di Bonifica Area Fiorentina	Apertura scolo di emergenza dall'area di espansione dei Renai settore a Nord della via dei Renai verso il canale emissario delle acque	17/02/2014	Ing. Iacopo Manetti	Intervento in corso	25/02/2014	Mariotti di Mariotti Manuele&figli	75.200,00	37.600,00	FI	INTERVENTI IDRAULICI
GR-1	SU-69	Fosso Botrelle - Loc. Bagno di Gavorrano - Comune di Gavorrano (GR)	Consorzio di Bonifica Alta Maremma	Riparazione di cedimenti spondali con massi da scogliera alla sponda dx e sx del corso d'acqua	31/01/2014	P.A. Michele Sicurani	IN CORSO	07/02/2014	Consorzio di Bonifica Alta Maremma / Ditta Banini Ivano	10.000,00	5.000,00	GR	INTERVENTI IDRAULICI
GR-2	SU-70	Fiume Pecora - Loc. Guado del Vivoli - Comune di Massa M.ma (GR)	Consorzio di Bonifica Alta Maremma	Riparazione di n°1 cedimento spondale con massi da scogliera alla sponda dx del corso	31/01/2014	P.A. Michele Sicurani	IN CORSO	07/02/2014	Consorzio di Bonifica Alta Maremma / Ditta Banini Ivano	7.000,00	3.500,00	GR	INTERVENTI IDRAULICI
GR-3	SU-71	Argine di recinto del Paduel di Scarlino e Fosso del Fico - Loc. Puntone - Comune di Scarlino (GR)	Consorzio di Bonifica Alta Maremma	Riparazione di rotta arginale con pietrame di cava di varia pezzatura all'argine di recinto e	31/01/2014	P.A. Michele Sicurani	IN CORSO	07/02/2014	Consorzio di Bonifica Alta Maremma / Ditta Mannari / Sales /	30.000,00	15.000,00	GR	INTERVENTI IDRAULICI
GR-5	SU-72	FRANA	Comune di Gavorrano	PULIZIA CARREGGIATA DA DETRITO, MESSA IN SICUREZZA	03_02_2014	Ing. Antonio Mazzinghi	CONCLUSO		BANINI G.EM.S.N.C. con sede in Gavorrano, via	1.830,00	915,00	GR	RIMOZIONE MATERIALE
GR-6	SU-73	Ostruzione tombamento stradale, via V.Veneto Gavorrano	Comune di Gavorrano	OSTRUZIONE DI TOMBAMENTO STRADALE, CAUSATA DAL TRASPORTO	10_02_2015	Ing. Antonio Mazzinghi	CONCLUSO		PALLINI SPURGHY VIA Monte Amiata, 5/a Follonica (GR)	500,00	250,00	GR	RIMOZIONE MATERIALE
GR-8	SU-74	Allagamento strada delle Conce a Istia d'Ombrone e strada del Maiano	Comune di Grosseto	Bonifica da fango e detriti e smaltimento materiale. Riapertura con mezzo meccanico delle scoline	22/01/2014	Geom. Marco Magnani	IN CORSO	Ultimazione prevista per il giorno 7 febbraio 2014	FRANCIOLI MARA	4.880,00	2.440,00	GR	RIMOZIONE MATERIALE
GR-10	SU-75	RIPRISTINO VIABILITA'	Comune di Roccastrada	intervento di ripristino ponticino su fosso Lupinaie e guado su torrente della strada Falsacqua a Roccastrada scalo. Interventi di pulizia piano	08/02/2014	Geom. Massimo Tronconi	concluso	18/02/2014	Ditta Gorelli Daniele di Roccastrada	2.928,00	1.756,80	GR	SV
GR-11	SU-76	RIPRISTINO VIABILITA'	Comune di Roccastrada	Intervento di rimozione del materiale franato sulla strada comunale Cerbaie in frazione di Roccatederighi	08/02/2014	Geom. Massimo Tronconi	concluso	08/02/2014	Ditta F.lli Marconi Srl	1.952,00	1.171,20	GR	SV

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
GR-12	SU-77	RIPRISTINO VIABILITA'	Comune di Roccastrada	pulizia e ripristino piano viario - ripulitura fossette, stesura materiale - Strada Com.le delle	08/02/2014	Geom. Massimo Tronconi	concluso	15/02/2014	Ditta Ronzini Andrea di Roccastrada (GR)	2.257,00	1.354,20	GR	SV
GR-13	SU-78	RIPRISTINO VIABILITA'	Comune di Roccastrada	intervento di ripristino su strade - rifacimento piano viario superfici bitumate	10/02/2014	Geom. Massimo Tronconi	in corso	10/03/2014	Impresa Vestri Srl di Grosseto	7.320,00	4.392,00	GR	SV
GR-14	SU-79	RIPRISTINO USO EDIFICI	Comune di Roccastrada	interventi urgenti di riparazione e ripristino delle coperture anche con posa in opera di nuova guaina esterna impermeabilizzante c/o Ex Cinema Mori di Ribolla, Scuola Materna	10/02/2014	Geom. Massimo Tronconi	in corso	15/03/2014	Impresa CO.IMPER di Viani Andrea, Grosseto	28.670,00	17.202,00	GR	SV
GR-15	SU-80	RIPRISTINO VIABILITA'	Comune di Roccastrada	fornitura di materiale per ripristino sedi stradali danneggiate (moniglio mistino)	08/02/2014	Geom. Massimo Tronconi	in corso	24/02/2014	Ditta F.LLI MASSAI SRL	1.756,80	1.054,08	GR	SV
GR-16	SU-81	RIPRISTINO IMPIANTI	Comune di Roccastrada	pulizia griglie e condotti nei centri abitati, rimozione intasamenti fognari, smaltimento	10/02/2014	Geom. Massimo Tronconi	in corso	10/03/2014	Impresa Pacheco S.r.l. di Follonica (GR)	19.764,00	11.858,40	GR	SV
GR-17	SU-82	PERICOLO TRANSITABILITA' STRADA	Comune di Scansano	Mortelleto: bonifica sede stradale, realizzazione zanella in cemento e	10/02/2014	arch. Roberto Bucci	Concluso	14/02/2014	Bruni & Rossi Snc	6.000,00	3.600,00	GR	SV
GR-18	SU-83	FRANE	Comune di Scansano	Pomonte- strada Torricelle: rimozione frane, ripulitura fossette e tombini	10/02/2014	arch. Roberto Bucci	In corso	28/02/2014	Bruni & Rossi Snc	5.000,00	3.000,00	GR	SV
GR-19	SU-84	FRANE	Comune di Scansano	Scansano - strada ex provinciale Amiatina Km. 75+600: rimozione frana e taglio pianta	10/02/2014	arch. Roberto Bucci	Concluso	11/02/2014	Bruni & Rossi Snc	1.200,00	720,00	GR	SV
GR-20	SU-85	PERICOLO TRANSITABILITA' STRADA	Comune di Scansano	Pomonte- strada Pereta-Montemerano nei pressi del depuratore di Pomonte: rimozione	10/02/2014	arch. Roberto Bucci	In corso	28/02/2014	Bruni & Rossi Snc	1.500,00	900,00	GR	SV
GR-21	SU-86	PERICOLO TRANSITABILITA' STRADA	Comune di Scansano	Strada Comunale di San Giorgio (str.Montorgiali-Polveraia): asfaltatura e riparazione calcestruzzo	10/02/2014	arch. Roberto Bucci	In corso	28/02/2014	Francioli Mara	6.000,00	3.600,00	GR	SV
GR-22	SU-87	Roccalbegna, centrale termica Scuole medie Roccalbegna	Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, Comune di Roccalbegna	Manutenzione straordinaria bruciatore per allagamento locale.	protocollo n. 973 del 01/02/2014, Centro Intercomunale di Protezione Civile, Unione	Ing. Giorgio Ginanneschi, Centro Intercomunale di Protezione Civile, Unione dei Comuni Montani Amiata	in corso	05/02/2014		500,00	300,00	GR	PSV
GR-23	SU-88	Roccalbegna, Strada comunale delle Bandite	Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, Comune di Roccalbegna	Manutenzione straordinaria per viabilità alternativa necessaria al passaggio dei mezzi di servizio e soccorso per grossa frana in atto.	protocollo n. 973 del 01/02/2014, Centro Intercomunale di Protezione Civile, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	Ing. Giorgio Ginanneschi, Centro Intercomunale di Protezione Civile, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	in corso	28/02/2014	Operai Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana e forniture di inerti dalla Ditta Rosati	20.000,00	12.000,00	GR	PSV

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
GR-24	SU-89	CADUTA DI PIANTE ALL'INTERNO DEL PARCO PUBBLICO COMUNALE DI SEMPRONIANO	Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, Comune di Semproniano	Le abbondanti piogge unite a vento forte hanno provocato l'abbattimento di piante di cipresso arizzona all'interno del parco Pubblico Comunale conferendo all'intera area un aspetto di devastazione , per cui si rende urgente, non appena le condizioni atmosferiche lo	protocollo n. 973 del 01/02/2014, Centro Intercomunale di Protezione Civile, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	Ing. Giorgio Ginanneschi, Centro Intercomunale di Protezione Civile, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	in corso	30/04/2014	In affidamento a ditta Specializzata	1.600,00	960,00	GR	PSV
GR-25	SU-90	DANNEGGIAMENTO ALLA VIABILITA' URBANA COMUNALE	Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, Comune di Semproniano	Le abbondanti piogge hanno trasportato detriti nell'attraversamento stradale all'interno del centro abitato della frazione di Catabbio, Via P: Micca, tale ostruzione non ha permesso il regolare deflusso delle acque	protocollo n. 973 del 01/02/2014, Centro Intercomunale di Protezione Civile, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	Ing. Giorgio Ginanneschi, Centro Intercomunale di Protezione Civile, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	in corso	30/04/2041	In economia compatibile con le esigenze dell'Ente	2.500,00	1.500,00	GR	PSV
GR-26	SU-91	Semproniano STRADA COMUNALE CATABBIO	Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, Comune di Semproniano	Le abbondanti piogge hanno provocato intasamento di un tombino con conseguente copioso allagamento di una strada comunale	protocollo n. 973 del 01/02/2014, Centro Intercomunale di Protezione Civile, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	Ing. Giorgio Ginanneschi, Centro Intercomunale di Protezione Civile, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	concluso	11/02/2014	Caldini Roberto servizio spurgo	500,00	300,00	GR	PSV
GR-27	SU-92	Seggiano Strada Comunale Pisciole	Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, Comune di Seggiano	Sostituzione attraversamento stradale per otturazione, l'acqua interessa la S.P. 160 Amiatina.	protocollo n. 973 del 01/02/2014, Centro Intercomunale di Protezione Civile, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	Ing. Giorgio Ginanneschi, Centro Intercomunale di Protezione Civile, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	in corso	30/04/2041	Ditta Tecnostrade S.r.L.	16.000,00	9.600,00	GR	PSV
GR-28	SU-93	Seggiano Via Santa Caterina	Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, Comune di Seggiano	Allagamento piano seminterrato della nuova RSA in realizzazione per perdite acque chiare	protocollo n. 973 del 01/02/2014, Centro Intercomunale di Protezione Civile, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	Ing. Giorgio Ginanneschi, Centro Intercomunale di Protezione Civile, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	in corso	30/04/2041	Coopretiva Aquila e Ditta Perna Elio & C. S.r.L.	10.000,00	6.000,00	GR	PSV
GR-29	SU-94	Seggiano Strada vicinale Altori - Piagge	Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, Comune di Seggiano	Sistemazione smottamento scarpata	protocollo n. 973 del 01/02/2014, Centro Intercomunale di Protezione Civile, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	Ing. Giorgio Ginanneschi, Centro Intercomunale di Protezione Civile, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	in corso	30/04/2041	Consorzio Riunito Strade Seggiano	2.000,00	1.200,00	GR	PSV
GR-30	SU-95	Seggiano Manutenzione straordinaria strada alternativa alla Strada Comunale della Sugherella interrotta.	Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, Comune di Seggiano	Manutenzione straordinaria strada per renderla percorribile al transito di mezzi leggeri.	protocollo n. 973 del 01/02/2014, Centro Intercomunale di Protezione Civile, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	Ing. Giorgio Ginanneschi, Centro Intercomunale di Protezione Civile, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	in corso	30/04/2041	Consorzio Riunito Strade Seggiano	10.000,00	6.000,00	GR	PSV

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
GR-31	SU-96	Seggiano Ponte sul Fosso Matrolla, cedimento spalla di appoggio, sponde torrente.	Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, Comune di Seggiano	Intervento di Ingegneria Naturalistica.	protocollo n. 973 del 01/02/2014, Centro Intercomunale di Protezione Civile, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	Ing. Giorgio Ginanneschi, Centro Intercomunale di Protezione Civile, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	in corso	30/04/2014	Studio Georicerche, Ing. Luca Moretti.	13.000,00	6.500,00	GR	INTERVENTI IDRAULICI
GR-32	SU-97	Arcidosso, strada dello Sduciolone	Comune di Arcidosso	Arcidosso, strada comunale dello Sduciolone, allagamento della carreggiata a causa dell'intasamento di un tombamento, intervento con mezzi meccanici per asportazione inerti e Arcidosso, via	protocollo n. 973 del 01/02/2014, Centro Intercomunale di Protezione Civile, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	Ing. Giorgio Ginanneschi, Centro Intercomunale di Protezione Civile, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	in corso	30/04/2014	Bramerini Francesco e Figli srl	12.000,00	7.200,00	GR	SV
GR-33	SU-98	Arcidosso, via Risorgimento	Comune di Arcidosso	Arcidosso, via risorgimento, estesa frana della banchina laterale con interessamento della carreggiata, approfondimento per oltre 1,50 m. Messa in opera di 24m di gabbionatura prefabbricata per un'altezza di 2m e rimodellamento del	protocollo n. 973 del 01/02/2014, Centro Intercomunale di Protezione Civile, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	Ing. Giorgio Ginanneschi, Centro Intercomunale di Protezione Civile, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	in corso	28/02/2014	Bramerini Francesco e Figli srl	50.000,00	30.000,00	GR	SV
GR-34	SU-99	Arcidosso, loc. Le Piane	Comune di Arcidosso	Arcidosso, Loc. le Piane, vicino alla Cascata d'Acqua Alto, strada comunale, estesa frana della banchina stradale con interessamento di oltre metà carreggiata stradale, Messa in opera di 10 m di gabbionatura prefabbricata per un'altezza di 1m e	protocollo n. 973 del 01/02/2014, Centro Intercomunale di Protezione Civile, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	Ing. Giorgio Ginanneschi, Centro Intercomunale di Protezione Civile, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	in corso	28/02/2014	Bramerini Francesco e Figli srl	20.000,00	12.000,00	GR	SV
GR-35	SU-100	Arcidosso, piazzale Tiemme	Comune di Arcidosso	Arcidosso, vasca di espansione torrente Grillese presso deposito Tiemme, drenaggio e spurgo.	protocollo n. 973 del 01/02/2014, Centro Intercomunale di Protezione Civile, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	Ing. Giorgio Ginanneschi, Centro Intercomunale di Protezione Civile, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	concluso		Bramerini Francesco e Figli srl	3.500,00	1.750,00	GR	INTERVENTI IDRAULICI
GR-36	SU-101	Arcidosso, tetto scuole elementari	Comune di Arcidosso	Arcidosso, ripristino della capacità impermeabilizzante della copertura delle scuole elementari di arcidosso.	protocollo n. 973 del 01/02/2014, Centro Intercomunale di Protezione Civile, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	Ing. Giorgio Ginanneschi, Centro Intercomunale di Protezione Civile, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	concluso		De Rossi e Simonini	3.000,00	1.800,00	GR	SV

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
GR-37	SU-102	Arcidosso, loc. Bagnoli	Comune di Arcidosso	Arcidosso, messa in sicurezza di una parete rocciosa e di una scarpata tendente a franare mediante disgaggio a causa di parti o frammenti soggetti al rischio di distacco e di caduta.	protocollo n. 973 del 01/02/2014, Centro Intercomunale di Protezione Civile, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	Ing. Giorgio Ginanneschi, Centro Intercomunale di Protezione Civile, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	in corso	28/02/2014	Bramerini Francesco e Figli srl	1.000,00	600,00	GR	SV
GR-38	SU-103	Arcidosso, Loc. Bagnoli	Comune di Arcidosso	Arcidosso, loc. Bagnoli, crollo di un muro controterra già precedentemente danneggiato dagli eventi del 5/6 Ottobre 2012. Ricostruzione del paramento murario mediante tecnica del cucio scuci	protocollo n. 973 del 01/02/2014, Centro Intercomunale di Protezione Civile, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	Ing. Giorgio Ginanneschi, Centro Intercomunale di Protezione Civile, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	in corso	31/03/2014	PVC Costruzioni	20.000,00	12.000,00	GR	SV
GR-39	SU-104	ARCIDOSO - stadio comunale	Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, Comune di Arcidosso	Cedimento del tombamento fosso Grillese in prossimità dello Stadio Comunale con formazione di voragine all'interno del campo da gioco	protocollo n. 973 del 01/02/2014, Centro Intercomunale di Protezione Civile, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	Ing. Giorgio Ginanneschi, Centro Intercomunale di Protezione Civile, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	in corso	31/03/2014	Ditta Bramerini	15.000,00	9.000,00	GR	SV
GR-40	SU-105	Arcidosso, loc. Montelaterone, Via Porta Cigliana, crollo di un muro in pietra	Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, Comune di Arcidosso	Arcidosso, loc. Montelaterone, via Porta Cigliana pulizia dalle macerie dovute al crollo di un muro in pietra contro terra, demolizione delle parti in pericolo di crollo e ripristino della viabilità	protocollo n. 973 del 01/02/2014, Centro Intercomunale di Protezione Civile, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	Ing. Giorgio Ginanneschi, Centro Intercomunale di Protezione Civile, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	in corso	05/02/2014	edilizia in genere di Pjetri Aleksander	15.000,00	9.750,00	GR	ISOLAMENTO
GR-41	SU-106	Cinigiano Edificio comunale	Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, Comune di Cinigiano	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE PORZIONE DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO COMUNALE	protocollo n. 973 del 01/02/2014, Centro Intercomunale di Protezione Civile, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	Ing. Giorgio Ginanneschi, Centro Intercomunale di Protezione Civile, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	INTERVENTO IN CORSO	05/03/2014	EDILVILLAGGIO srl	6.100,00	3.660,00	GR	SV
GR-42	SU-107		Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, Comune di Santa Fiora				sistemazione della scarpata con mezzi meccanici, carico materiale e trasporto a discarica - taglio piante, e altri lavori		Rosati Gastone Srl	8.000,00	4.800,00	GR	SV
GR-43	SU-108		Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, Comune di Santa Fiora	sgombero materiali e ricostruzione del muro di contenimento				31/05/2014		25.000,00	15.000,00	GR	SV

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
GR-44	SU-109		Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, Comune di Santa Fiora	operazioni di ripulitura				31/03/2014		3.000,00	1.800,00	GR	SV
GR-45	SU-110		Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, Comune di Santa Fiora	operazioni di ripulitura				31/03/2014		3.000,00	1.800,00	GR	SV
GR-46	SU-111		Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, Comune di Santa Fiora	operazione di ripulitura e costruzione di briglie a monte				30/04/2014		5.000,00	3.000,00	GR	SV
GR-47	SU-112		Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, Comune di Santa Fiora	drenaggi supergicciali e opere di sostegno				31/05/2014		15.000,00	9.000,00	GR	SV
GR-48	SU-113		Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, Comune di Santa Fiora	opere di pulizia e riapertura del canale a valle				31/03/2014		2.000,00	1.200,00	GR	SV
GR-49	SU-114		Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, Comune di Santa Fiora	messa in sicurezza di alcuni massi sulla scarpata				30/04/2014		8.000,00	4.800,00	GR	SV
GR-50	SU-115	Frana strada comunale Panoramica a Scarlino	Comune di Scarlino	Istallazione di attrezzature per regolare il transito veicolare a senso unico alternato	05/02/2014	Ing. Roberto Micci	In corso	10/02/2014	Fontani Didi con sede a Roccastrada (Gr) via del Pino	5.400,00	3.510,00	GR	ISOLAMENTO
GR-56	SU-116	Movimento franoso di valle al km 10+500 - SP53	Provincia di Grosseto	Ricostruzione del rilevato e della carreggiata stradale		Ing. Renzo Ricciardi	in corso		da identificare	350.000,00	227.500,00	GR	ISOLAMENTO
GR-57	SU-117	smottamento franoso in loc. Monte Antico Pod. Campo Rosso	Comune di Civitella Paganico	sondaggi finalizzati al controllo della frana connesse con possibile evacuazione/isolamento						10.000,00	6.000,00	GR	SV

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
LI 49007 - 009	SU-118	Alluvione 31-01-2014	Comune di Cecina	Intervento di apertura della bocca del Fiume Cecina per ampliare la foce; intervento di pulizia	31/01/2014	Arch. Renato Gori	concluso in data 31/01/2014		Vanni Pierino srl	2.277,74	1.480,53	LI	ISOLAMENTO
LI 049007 - 001	SU-119	Piena fiume Cecina 10-02-2014 Danni al rilevato arginale nel tratto compreso tra il ponte di Cecina Mare e la Foce.	Comune di Cecina	Realizzazione di scogliera con massi ciclopici e geotessuto a protezione dell'argine compromesso	10/02/2014	Ing. Valeria Bertodo	concluso in data 10/02/2014		Vanni Laurenza	15.973,46	7.986,73	LI	INTERVENTI IDRAULICI
LI 49017 - 001	SU-120	criticità idrogeologica ed idraulica per piogge abbondanti	Consorzio di Bonifica Colline Livornesi	Apertura foce Fosso Tesorino	31/01/2014	Geom. Porro Filippo	concluso 31/1/2014		Ditta Fusco Scavi Service Snc	500,00	250,00	LI	INTERVENTI IDRAULICI
LI 49017 - 002	SU-121	criticità idrogeologica ed idraulica per piogge abbondanti	Consorzio di Bonifica Colline Livornesi	Apertura/ciusura foce Fosso Pineta	31/01/2014	Geom. Porro Filippo	concluso 31/1/2014		Ditta Fusco Scavi Service Snc	500,00	250,00	LI	INTERVENTI IDRAULICI
LI 49017 - 003	SU-122	criticità idrogeologica ed idraulica per piogge abbondanti	Consorzio di Bonifica Colline Livornesi	Idrovore supplementari impianto Mazzanta	31/01/2014	Ing. Caponi Valentiva	concluso 02/02/2014		Ditta SEMIT Srl	8.000,00	4.000,00	LI	INTERVENTI IDRAULICI
LI 49017 - 004	SU-123	criticità idrogeologica ed idraulica per piogge abbondanti	Consorzio di Bonifica Colline Livornesi	Idrovore supplementari Fosso dei Mozzi	01/02/2014	Geom. Esposito Mennato	concluso 04/02/2014		Soc. Coop. ISONZO	18.800,00	9.400,00	LI	INTERVENTI IDRAULICI
LI 49017 - 005	SU-124	criticità idrogeologica ed idraulica per piogge abbondanti	Consorzio di Bonifica Colline Livornesi	Ripristini frane di sponda (Fiume Fine, canale bonifica Mazzanta, foce Torrente Tripesce	03/02/2014	Geom. Esposito Mennato	NO	non quantificabile		170.000,00	85.000,00	LI	INTERVENTI IDRAULICI
LI 49017 - 006	SU-125	criticità idrogeologica ed idraulica per piogge abbondanti	Consorzio di Bonifica Colline Livornesi	Posizionamento sacchi di ritenuta acqua impianto idrovoro Mazzanta	31/01/2014	Geom. Porro Filippo	concluso 02/02/2014		Consorzio Agrario Grosseto - Ditta SEMIT Srl - Consorzio	530,00	265,00	LI	INTERVENTI IDRAULICI
LI 49017 - 007	SU-126	criticità idrogeologica ed idraulica per piogge abbondanti	Consorzio di Bonifica Colline Livornesi	Pulizia guadi lungo fiume Fine per ripristino viabilità	31/01/2014	Geom. Porro Filippo	concluso 01/02/2014			1.670,00	835,00	LI	INTERVENTI IDRAULICI
LI 49002- 001	SU-127	Corso d'Acqua Rio Merdancio - Loc. Cordelle -	Provincia di Livorno	Riparazione smottamento mediante posa in opera di gabbioni e materassi tipo Reno	03/02/2014	Bartoletti Enrico	IN CORSO	14/02/2014	Ditta Mannari s.n.c	25.000,00	12.500,00	LI	INTERVENTI IDRAULICI
LI 49002- 002	SU-128	Corso d'acqua Torrente Tripesce - Loc. Mazzanta - Comune di Rosignano M.mo	Provincia di Livorno	Ripristino di Frana in dx idraulica che crea perivolo al regolare deflusso delle Acque	03/02/2014	Bartoletti Enrico	IN CORSO	17/03/2014	SEMIT s.r.l.	20.000,00	10.000,00	LI	INTERVENTI IDRAULICI
LI 49002- 003	SU-129	Corso d'acqua Fosso della Madonna - Loc. Le Casermette - Comune di Bibbona	Provincia di Livorno	Ripristino smottamento mediante posa in opera di massi sulla sponda dx del corso d'acqua	06/02/2014	Bartoletti Enrico	IN CORSO	17/03/2014	Ditta DuePi di Patricelli Paolo e Consorzio di Bonifica Alta Maremma	20.000,00	10.000,00	LI	INTERVENTI IDRAULICI
LI 49008 - 001	SU-130	allagamento terreni seminati	Consorzio di Bonifica "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	ALLESTIMENTO SISTEMI DI POMPAGGIO MOBILI	01/02/2014	geom. ANTONIO COPPOLA	IN CORSO	07/02/2014	IMPRESA F.LLI RONCARI	7.000,00	3.500,00	LI	INTERVENTI IDRAULICI
LI 49008 - 002	SU-131	allagamento azienda agricola, abitazioni private e terreni seminati	Consorzio di Bonifica "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	ALLESTIMENTO SISTEMI DI POMPAGGIO MOBILI	01/02/2014	geom. ANTONIO COPPOLA	IN CORSO	07/02/2014	IMPRESA AN.SA. S.r.l.	10.000,00	5.000,00	LI	INTERVENTI IDRAULICI

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
LI - 49008 - 001	SU-132	allagamento sottopasso SS abitazioni private e terreni seminati Aurelia via dei canali	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	RIPRISTINO VARCO ARGINALE	13/02/2014	geom. Ilaria MANCINI	IN CORSO	21/02/2014	IMPRESA AN.SA. S.r.l.	3.000,00	1.500,00	LI	INTERVENTI IDRAULICI
LI - 49008 - 005	SU-133	allagamento terreni	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	RIPRISTINO CATERATTE SUL TORA	11/02/2014	geom. Michele SUZZI	IN CORSO	marzo 2014	DUE A E MOGANO	5.000,00	2.500,00	LI	INTERVENTI IDRAULICI
LI - 49008 - 006	SU-134	allagamento terreni	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	RIPRISTINO ARGINE DX SCOLO DELLE CATERATTE DEL FALDO	11/02/2014	geom. Michele SUZZI	IN CORSO	marzo 2014	MOGANO	10.000,00	5.000,00	LI	INTERVENTI IDRAULICI
LI 49008 - 001	SU-135	Intasamento fognature bianche	Comune di Collesalvetti	Disostruzione fognatura bianca	01/02/2014	Geom. Marino Michele	concluso		Ecotras di Storani Francesco	2.500,00	1.250,00	LI	INTERVENTI IDRAULICI
LI - 49011-001	SU-136	strada comunale	Comune di Marciana Marina	consolidamento della scarpata mediante gabbionate con massi rocciosi	11.02.2014	geometra Rosario Navarra uff. tec. comunale/ agente di polizia municipale	in corso	non prevista	ditta Monni Claudio con sede legale loc. le Foci Portoferraio	24.000,29	14.400,17	LI	SV
LU046041007	SU-137	Solco affluente Rio Castiglioncello	C.B. Auser Bientina	Pulizia detriti e materiale vegetale depositato in alveo	20/01/2014	Ing. Davide Petrozzino	in corso	31/01/2014	Terra Uomini Ambiente	5.000,00	2.500,00	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046041020	SU-138	Canale Viaccia	C.B. Auser Bientina	Rimozione di materiale di rifiuti in alveo	24/01/2014	Geom. Marco Tambellini	concluso	24/01/2014	Del Carlo Enzo	1.400,00	700,00	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046041022	SU-139	Rio Lobaco	C.B. Auser Bientina	Idrovora per pompaggio acque	18/01/2014	Ing. Marino Nieri	concluso	18/01/2014	Az. Agr. Pardini Antonio	3.350,88	1.675,44	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046041023	SU-140	Rio delle Gorelle	C.B. Auser Bientina	Idrovora per pompaggio acque	19/01/2014	Ing. Marino Nieri	concluso	19/01/2014	Az. Agr. Celli Andrea	1.192,29	596,15	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046007024	SU-141	Rio Casale-Ozzoretto	C.B. Auser Bientina	Rimozione ostruzione, rimozione pianta caduta, fornitura di sabbia per ballini	19/01/2014	Ing. Lorenzo Fontana	concluso	20/01/2014	Az. Agr. Fredianelli, Az. Agr. Mandoli, Del Debbio spa	1.472,40	736,20	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046017025	SU-142	Rio Castiglioncello	C.B. Auser Bientina	consolidamento di sponda e ricostruzione tratto ceduto	10/02/2014	Geom. Marco Tambellini	in corso	28/02/2014	Del Debbio spa	29.829,73	14.914,87	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046017026	SU-143	Rio Lobaco	C.B. Auser Bientina	Idrovora per pompaggio acque	10/02/2014	Ing. Marino Nieri	concluso	11/02/2014	Az. Agr. Pardini	1.437,30	718,65	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046017027	SU-144	Rio delle Gorelle	C.B. Auser Bientina	Idrovora per pompaggio acque	10/02/2014	Ing. Marino Nieri	concluso	11/02/2014	Az. Agr. Celli	806,63	403,32	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046040001	SU-145	Canale A.A. Farabola	C.B. Versilia Massaciuccoli	Messa in opera di sacchini riempiti di sabbia e sistemazione frana	18/01/2014	Ing. Gianneccchini	Concluso	18/01/2014	SO.VE.CO. Srl - Soc. Coop. Poseidon	661,96	330,98	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046040002	SU-146	Canale A.A. Farabola	C.B. Versilia Massaciuccoli	Pompaggio di emergenza	18/01/2014	Ing. Gianneccchini	Concluso	20/01/2014	SO.VE.CO. Srl - Raffaetà Costruzioni Srl - CDC Srl - Polloni Federico	1.318,05	659,03	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046040003	SU-147	Corsi d'acqua vari	C.B. Versilia Massaciuccoli	Pompaggio di emergenza e sistemazione canale	18/01/2014	Ing. Gianneccchini	In corso	31/01/2014	Lari Pierluigi - Tognetti Fabio - Fruzzetti Federico - CDC Srl - SO.VE.CO.Srl	8.778,22	4.389,11	LU	INTERVENTI IDRAULICI

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
LU046040004	SU-148	Impianto idrovoro Dx Sassaia	C.B. Versilia Massaciuccoli	Pompaggio ausiliario di emergenza	18/01/2014	Ing. Gianneccchini	Concluso	21/01/2014	Fruzzetti Federico	4.063,15	2.031,58	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046040005	SU-149	Canale A.A. Ponente	C.B. Versilia Massaciuccoli	Messa in opera di sacchini riempiti di sabbia, sistemazione filtrazione arginale e rimozione materiale flottante.	18/01/2014	Ing. Gianneccchini	Concluso	19/01/2014	SO.VE.CO. Srl - Raffaetà Costruzioni Srl - CDC Srl - Fruzzetti Federico - Tognetti Fabio	11.699,82	5.849,91	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046040006	SU-150	Canale A.A. Sassaia	C.B. Versilia Massaciuccoli	Messa in opera di sacchini riempiti di sabbia	18/01/2014	Ing. Gianneccchini	Concluso	19/01/2014	SO.VE.CO. Srl - CDC Srl	459,82	229,91	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046040007	SU-151	Gora di Stiava	C.B. Versilia Massaciuccoli	Messa in opera di sacchini riempiti di sabbia	18/01/2014	Ing. Gianneccchini	Concluso	18/01/2014	SO.VE.CO. Srl - CDC Srl	2.112,84	1.056,42	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046040008	SU-152	Canale A.A. Farabola	C.B. Versilia Massaciuccoli	Messa in opera di sacchini riempiti di sabbia	18/01/2014	Ing. Gianneccchini	Concluso	18/01/2014	Fruzzetti Federico	333,45	166,73	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046040009	SU-153	Rio di Fondi	C.B. Versilia Massaciuccoli	Rimozione sovralluvionamento	18/01/2014	Ing. Gianneccchini	Concluso	20/01/2014	Vannucci Marcello	1.407,90	703,95	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046040010	SU-154	Fosso Bresciani	C.B. Versilia Massaciuccoli	Pompaggio di emergenza	18/01/2014	Ing. Gianneccchini	Concluso	18/01/2014	Lari Pierluigi	703,95	351,98	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046040011	SU-155	Canale A.A. Nannini	C.B. Versilia Massaciuccoli	Rimozione sovralluvionamento	18/01/2014	Ing. Gianneccchini	In corso	31/01/2014	Polloni Federico	4.544,80	2.272,40	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046040012	SU-156	Argine Burlamacca	C.B. Versilia Massaciuccoli	Messa in opera di sacchini riempiti di sabbia	18/01/2014	Ing. Gianneccchini	Concluso	19/01/2014	SO.VE.CO. Srl	2.074,80	1.037,40	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046040013	SU-157	Fugatore Quiesa	C.B. Versilia Massaciuccoli	Messa in opera di sacchini riempiti di sabbia	18/01/2014	Ing. Gianneccchini	Concluso	19/01/2014	SO.VE.CO. Srl - Coop. Soc. Poseidon	1.949,57	974,79	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046040014	SU-158	Argine Burlamacca	C.B. Versilia Massaciuccoli	Posa in opera di palancole in legno, ricarica banca arginale e sistemazione scogliera franata	18/01/2014	Ing. Gianneccchini	In corso	07/02/2014	Lari Pierluigi - Tognetti Fabio	45.898,28	22.949,14	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046040015	SU-159	Rio delle Fornacette	C.B. Versilia Massaciuccoli	Rimozione ostruzione in alveo	18/01/2014	Ing. Gianneccchini	Concluso	19/01/2014	Da Prato Gianluca Costruzioni	277,88	138,94	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046040016	SU-160	Rio di Colle	C.B. Versilia Massaciuccoli	Rimozione muro di sponda crollato in alveo	18/01/2014	Ing. Gianneccchini	Concluso	20/01/2014	Da Prato Gianluca Costruzioni	6.044,09	3.022,05	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046040017	SU-161	Monte di Ripa 1	C.B. Versilia Massaciuccoli	Rimozione materiale franato in alveo e stabilizzazione frana	18/01/2014	Ing. Gianneccchini	Concluso	24/01/2014	Da Prato Gianluca Costruzioni	8.668,47	4.334,24	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046040018	SU-162	Canale degli Orsoni	C.B. Versilia Massaciuccoli	Rimozione materiale franato in alveo	18/01/2014	Ing. Gianneccchini	Concluso	20/01/2014	Vannucci Marcello	4.723,88	2.361,94	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046040019	SU-163	Argine Caprile Samminiata	C.B. Versilia Massaciuccoli	Messa in opera di sacchini riempiti di sabbia	18/01/2014	Ing. Gianneccchini	Concluso	19/01/2014	SO.VE.CO. Srl - Fruzzetti Federico - Impresa Edile Vecoli Daniele	2.814,96	1.407,48	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046040020	SU-164	Rio Sterpeti	C.B. Versilia Massaciuccoli	Messa in opera di sacchini riempiti di sabbia	18/01/2014	Ing. Gianneccchini	Concluso	19/01/2014	Lari Pierluigi - CDC Srl	1.407,08	703,54	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046040021	SU-165	Impianto idrovoro Pioppogatto	C.B. Versilia Massaciuccoli	Trasporto e messa in opera di pompa di emergenza	18/01/2014	Ing. Gianneccchini	Concluso	23/01/2014	Maggi	370,50	185,25	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046040022	SU-166	Impianto idrovoro Beatrice	C.B. Versilia Massaciuccoli	Pompaggio ausiliario di emergenza e rimozione materiale flottante	18/01/2014	Ing. Gianneccchini	Concluso	25/01/2014	Tognetti Fabio - Fruzzetti Federico	3.976,70	1.988,35	LU	INTERVENTI IDRAULICI

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
LU046040023	SU-167	Impianto idrovoro Portovecchio	C.B. Versilia Massaciuccoli	Pompaggio ausiliario di emergenza	18/01/2014	Ing. Giannechini	Concluso	25/01/2014	Fruzzetti Federico	4.655,95	2.327,98	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046040024	SU-168	Fossi di scolo viale dei Tiglio	C.B. Versilia Massaciuccoli	Pompaggio di emergenza	18/01/2014	Ing. Giannechini	Concluso	21/01/2014	Tognetti Fabio - Fruzzetti Federico	2.143,96	1.071,98	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046040025	SU-169	Fosso di Scolo	C.B. Versilia Massaciuccoli	Pompaggio di emergenza e rimozione sovralluvionamento	18/01/2014	Ing. Giannechini	In corso	31/01/2014	3B - Polloni Federico	45.756,75	22.878,38	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046040026	SU-170	Impianti idrovori vari	C.B. Versilia Massaciuccoli	Presidio impianti idrovori e rimozione materiale alle griglie	18/01/2014	Ing. Giannechini	Concluso	25/01/2014	Fruzzetti Federico - Polloni Federico - Tognetti Fabio - Da Prato Gianluca Costruzioni	5.782,21	2.891,11	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046040027	SU-171	Corsi d'acqua vari	C.B. Versilia Massaciuccoli	Rimozione materiale accumulato alle griglie	18/01/2014	Ing. Giannechini	Concluso	20/01/2014	Polloni Federico	1.586,97	793,49	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046040028	SU-172	Lamalunga	C.B. Versilia Massaciuccoli	Messa in opera di sacchini riempiti di sabbia	18/01/2014	Ing. Giannechini	Concluso	19/01/2014	SO.VE.CO. Srl	342,71	171,36	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046040029	SU-173	Argine Lago di Porta	C.B. Versilia Massaciuccoli	Protezione argine fessurato	18/01/2014	Ing. Giannechini	Concluso	18/01/2014	Fruzzetti Federico - Polloni Federico	1.063,26	531,63	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046040030	SU-174	Fosso Chiusa	C.B. Versilia Massaciuccoli	Pompaggio ausiliario di emergenza	18/01/2014	Ing. Giannechini	Concluso	22/01/2014	Lari Pierluigi	7.410,00	3.705,00	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046040031	SU-175	Canale A.B. Teso	C.B. Versilia Massaciuccoli	Pompaggio di emergenza	18/01/2014	Ing. Giannechini	Concluso	22/01/2014	Lari Pierluigi	370,50	185,25	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046040032	SU-176	Canale A.B. Secco	C.B. Versilia Massaciuccoli	Rimozione ostruzione in alveo	18/01/2014	Ing. Giannechini	Concluso	22/01/2014	SA.SIT. Srl	277,88	138,94	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046040033	SU-177	Corsi d'acqua vari	C.B. Versilia Massaciuccoli	Riempimento sacchini di sabbia	18/01/2014	Ing. Giannechini	Concluso	21/01/2014	SO.VE.CO. Srl - CDC Srl - SA.SIT. Srl - Raffaetà Costruzioni Srl - Coop. Alta Versilia - Soc. Coop. Poseidon	14.526,19	7.263,10	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046040035	SU-178	Impianti idrovori vari	C.B. Versilia Massaciuccoli	Rimozione e conferimento a discarica del materiale sgrigliato agli impianti idrovori	19/01/2014	Ing. Giannechini	In corso	31/01/2014	ERSU Spa - Labromare Srl	7.335,90	3.667,95	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046040036	SU-179	Corsi d'acqua vari	C.B. Versilia Massaciuccoli	Rimozione di sacchini di plastica	18/01/2014	Ing. Giannechini	In corso	15/02/2014	Coop. Soc. Poseidon	4.693,00	2.346,50	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046040037	SU-180	Rio di Colle	C.B. Versilia Massaciuccoli	Rimozione sovralluvionamento	18/01/2014	Ing. Giannechini	In corso	31/01/2014	Polloni Federico	3.532,10	1.766,05	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046040038	SU-181	Canale A.A. Massarosa	C.B. Versilia Massaciuccoli	Rimozione sovralluvionamento	18/01/2014	Ing. Giannechini	In corso	31/01/2014	Da Prato Gianluca Costruzioni	3.532,10	1.766,05	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046040039	SU-182	Riaccio	C.B. Versilia Massaciuccoli	Sistemazione frane degli argini	18/01/2014	Ing. Giannechini	In corso	07/02/2014	Lari Pierluigi	32.604,00	16.302,00	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046040040	SU-183	Riaccio	C.B. Versilia Massaciuccoli	Rimozione sovralluvionamento	18/01/2014	Ing. Giannechini	In corso	31/01/2014	Fruzzetti Federico	8.645,00	4.322,50	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU-046002-001	SU-184	S.C. Vico Pancellorum	Comune di Bagni di Lucca	Ripristino frana su strada comunale per la frazione di Vico Pancellorum	07/01/2014	Geom. Fabio di Bert	IN CORSO		Ditta TIZIANO PANDOLFO S.R.L.	250.000,00	150.000,00	LU	SV

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
LU-046002-002	SU-185	S.C. Casabasciana - Casoli	Comune di Bagni di Lucca	Sistemazione strada sterrata quale viabilità alternativa per il collegamento con le frazioni della Val di Lima rimaste isolate con la chiusura della S.S. 12 dell'Abetone in loc. Astracaccio per frana	16/01/2014	Geom. Fabio di Bert	IN CORSO		Ditta TIZIANO PANDOLFO S.R.L.	150.000,00	90.000,00	LU	SV
LU-046002-003	SU-186	S.C. Granaiola	Comune di Bagni di Lucca	Ripristino frana su strada comunale per le frazioni di Granaiola, Monti di Villa e Pieve di Monti di Villa	21/01/2014	Geom. Fabio di Bert	IN CORSO		Ditta NUTINI COSTRUZIONI S.R.L.	250.000,00	150.000,00	LU	SV
LU-046002-004	SU-187	S.C. Vico Pancellorum	Comune di Bagni di Lucca	Ripristino frana su strada comunale per la frazione di Vico Pancellorum	23/01/2014	Geom. Fabio di Bert	IN CORSO		Ditta TIZIANO PANDOLFO S.R.L.	300.000,00	180.000,00	LU	SV
LU-046002-005	SU-188	S.C. La Torre - Granaiola - Bagni Caldi - Lugliano	Comune di Bagni di Lucca	Ripristino viabilità	23/01/2014	Geom. Fabio di Bert	IN CORSO		Ditta CITTI & PAPERÀ	40.000,00	24.000,00	LU	SV
LU-046002-006	SU-189	Abitato Casoli	Comune di Bagni di Lucca	Ripristino chiaviche, tubazioni e fondo stradale	24/01/2014	Geom. Fabio Di Bert	IN CORSO		Ditta CITTI & PAPERÀ	40.000,00	24.000,00	LU	SV
LU-046002-007	SU-190	S.C. Ponte a Gaio	Comune di Bagni di Lucca	Ripristino viabilità	24/01/2014	Geom. Fabio di Bert	IN CORSO		Ditta BRENNERO COSTRUZIONI S.R.L.	60.000,00	36.000,00	LU	SV
LU-046002-008	SU-191	S.C. Albereta - Paretaio - Alpe in frazione Palleggio	Comune di Bagni di Lucca	Ripristino viabilità	21/01/2014	Geom. Fabio di Bert	IN CORSO		Coop. VAL DI LIMA	70.000,00	42.000,00	LU	SV
LU-046002-009	SU-192	Scuola elementare Scesta- S.S. 12 del Brennero- S.C. Palleggio	Comune di Bagni di Lucca	Regimazione acque		Geom. Fabio di Bert	IN CORSO		Ditta BRENNERO COSTRUZIONI S.R.L.	45.000,00	27.000,00	LU	SV
LU046002010	SU-193	S.C. Mulino di Burica	Comune di Bagni di Lucca	Ripristino viabilità	31/01/2014	Geom. Fabio di Bert	IN CORSO		Ditta GUIDI GINO S.P.A.	85.000,00	51.000,00	LU	SV
LU003002	SU-194	S.C. Albiano	Comune di Barga	Ricostruzione delle carreggiata stradale con micropali e tiranti e riprofilatura versante con opere di biongegneria	21/01/2014	Ing. Alessandro Donini	in corso	31/03/2014	ditta Tecnostruzioni di Barga; Ing. Marino Moretti di Castelnuovo Garf.na;Studio geologico Litos;	200.000,00	130.000,00	LU	EVACUATI
LU003005	SU-195	S.C. DI RENAIO	Comune di Barga	a) realizzazione Bretella alternativa in loc. Piaggiagrande	23/01/2014	Ing. Alessandro Donini	in corso	31/03/2014	Coop. Terra Uomini e Ambiente con sede in Castelnuovo Garf.na; Tiziano Pandolfo con sede in Barga; Società Coop. Città Futura	600.000,00	420.000,00	LU	EVACUATI + ISOLAMENTO

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
LU003005	SU-196	S.C. DI RENAIO	Comune di Barga	b) Sistemazione viabilità esistente di emergenza per collegare la loc. Beltempo alla viabilità comunale	21/01/2014	Ing. Alessandro Donini	in corso	30/01/2014	Bacci Paolo di Barga;Unione dei Comuni Media valle del Serchio;Studio geologico Litos di	30.000,00	21.000,00	LU	EVACUATI + ISOLAMENTO
LU003007	SU-197	S.C. TIGLIO-FERRIERA	Comune di Barga	Ricostruzione carreggiata stradale con opere di contenimento anche con micropali	23/01/2013	Geom. Luca Tortelli	in corso	20/03/2014	Impresa Lorenzini Pietro di Barga; Soc. Coop. Mediavalle Garfagnana con sede in coreglia Antelminelli; Ing. Simone Cecchini con sede in Barga; Dott. Geologo	120.000,00	78.000,00	LU	ISOLAMENTO
LU046003009	SU-198	S.C. E CIMITERO DI SOMMOCOLONIA	Comune di Barga	Sgombero materiale franato, consolidamento versante, regimazione acque superficiali	31/01/2014	Geom. Omero Togneri	in corso	28/02/2014	Coop. Terra uomini ambiente di Catelnuovo Garf.na; Coop. La Montagna con sede in Barga;Dott. Geol. Roberto Maggiore di Barga; Studio INGEO di Lucca,	200.000,00	130.000,00	LU	ISOLAMENTO
LU046004001	SU-199	S.C. CHIFENTI CORSAGNA	Comune di Borgo a Mozzano	rimozione materiale franato, disaggio materiale instabile, posizionamento geoblock, regimazione acque	21/01/2014	Geom. Mario Gertoux	Concluso	24/01/2014	Rabboni Cesare Escavazioni	7.612,80	4.948,32	LU	ISOLAMENTO
LU046004003	SU-200	Ponte della Maddalena	Comune di Borgo a Mozzano	rimozione materiale depositato tra le arcate del ponte al fine di evitare un possibile effetto "diga"	23/01/2014	Geom. Mario Gertoux	in corso	30/01/2014	Terra Uomini Ambiente Soc.Agricola Cooperativa	9.628,85	4.814,43	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046005001	SU-201	Interruzione S.C. di accesso al paese di Agliano e Peralla	Comune di Camaiore	Primi interventi di messa in sicurezza, realizzazione di percorso pedonale alternativo, copertura frana con nylon	19/01/2014	Geom. Dini David	Concluso	22/01/2014	Impresa edile Alessio di Tordigliani Alessio + F.Ili Chiti	10.000,00	6.500,00	LU	ISOLAMENTO
LU046005001	SU-202	Interruzione S.C. di accesso al paese di Agliano e Peralla	Comune di Camaiore	Opere di sostegno lungo la strada comunale Drenaggi Rimodellamento	24/01/2014	Ing. Filippo Bianchi	In corso	30/04/2014	Ceragioli Costruzioni e altre ditte e tecnici	500.000,00	325.000,00	LU	ISOLAMENTO
LU046005002	SU-203	Interruzione viabilità di accesso al paese di Bruciano	Comune di Camaiore	Rimozione materiale terrigeno e detriti	19/01/2014	Ing. Filippo Bianchi	Concluso	20/01/2014	Ceragioli Costruzioni	4.500,00	2.250,00	LU	RIMOZIONE MATERIALE
LU046005003	SU-204	Interruzione S.C. di accesso al paese di Bozio	Comune di Camaiore	Rimozione materiale terrigeno e detriti con posa in opra di Geoblock	19/01/2014	Geom. Dini David	Concluso	25/01/2014	Raffaetà Giovanni Costruzioni + F.Ili Chiti	38.000,00	26.600,00	LU	EVACUATI + ISOLAMENTO
LU046005003	SU-205	Interruzione S.C. di accesso al paese di Bozio	Comune di Camaiore	Opere di sostegno lungo la strada comunale Drenaggi profondi a setto e rimodellamento	23/01/2014	Ing. Filippo Bianchi	In corso	15/04/2014	Raffaetà Giovanni Costruzioni e altre spese tecniche	500.000,00	350.000,00	LU	EVACUATI + ISOLAMENTO

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
LU046005005	SU-206	Interruzione S.C. Via del Belvedere	Comune di Camaione	Rimozione materiale terrigeno e detriti con posa in opera di Geoblock	20/01/2014	Ing. Filippo Bianchi	In corso	31/01/2014	Raffaetà Giovanni Costruzioni	6.000,00	3.000,00	LU	RIMOZIONE MATERIALE
LU046005008	SU-207	S.c. Via Verzentoli fraz. Nocchi	Comune di Camaione	Rimozione materiale terrigeno e detriti e opera di sostegno al piede	18/01/2014	Geom. Dini David	In corso	15/03/2014	Raffaetà Giovanni Costruzioni e altre ditte	27.000,00	13.500,00	LU	RIMOZIONE MATERIALE
LU046005012	SU-208	S.C. Via Silerchie	Comune di Camaione	Rimozione materiale terrigeno e detriti etransennatura e posa in opera di nylon	19/01/2014	Ing. Filippo Bianchi	Concluso	24/01/2014	Raffaetà Giovanni Costruzioni e Gianluca Da Prato	7.000,00	3.500,00	LU	RIMOZIONE MATERIALE
LU046005020	SU-209	Strada Comunale Casoli loc. Cericcica	Comune di Camaione	Rimozione materiale terrigeno e detriti	19/01/2014	Geom. Dini David	Concluso	19/01/2014	Raffaetà Giovanni Costruzioni	1.000,00	500,00	LU	RIMOZIONE MATERIALE
LU046005021	SU-210	Strada Comunale Casoli loc. canal Grosso	Comune di Camaione	Rimozione materiale terrigeno e detriti	20/01/2014	Ing. Filippo Bianchi	Concluso	20/01/2014	Impresa Bartolomei s.r.l.	4.500,00	2.250,00	LU	RIMOZIONE MATERIALE
LU046005023	SU-211	Strada Comunale per Pedona loc. Campiglioni	Comune di Camaione	Rimozione materiale terrigeno e detriti	19/01/2014	Geom. Dini David	Concluso	22/01/2014	Raffaetà Giovanni Costruzioni	12.000,00	6.000,00	LU	RIMOZIONE MATERIALE
LU046005025	SU-212	Strada Comunale per Gombitelli loc. Puosi	Comune di Camaione	Rimozione materiale terrigeno e detriti	20/01/2014	Ing. Filippo Bianchi	Concluso	22/01/2014	Fontana francesco	4.500,00	2.250,00	LU	RIMOZIONE MATERIALE
LU046005026	SU-213	Strada Comunale per Orbicciano Loc. Campo	Comune di Camaione	Rimozione materiale terrigeno e detriti	22/01/2014	Ing. Filippo Bianchi	In corso	28/02/2014	Fontana francesco e Ceragioli Costruzioni	15.000,00	7.500,00	LU	RIMOZIONE MATERIALE
LU046005033	SU-214	Strada Comunale Colli di Versona	Comune di Camaione	Rimozione detriti e Regimazione acque	24/01/2014	Ing. Filippo Bianchi	In corso	28/02/2014	Raffaetà Giovanni Costruzioni	15.000,00	7.500,00	LU	RIMOZIONE MATERIALE
LU046005036	SU-215	Via di Gorgo	Comune di Camaione	Rimozione materiale terrigeno e detriti con posa in opera di Geoblock	20/01/2014	Ing. Filippo Bianchi	In corso	31/01/2014	Raffaetà Giovanni Costruzioni	12.300,00	6.150,00	LU	RIMOZIONE MATERIALE
LU046005037	SU-216	Rio Frantoiaccio	Comune di Camaione	Realizzazione di opere di contenimento sugli argini	20/01/2014	Ing. Filippo Bianchi	In corso	15/03/2014	SASIT	70.000,00	35.000,00	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046005039	SU-217	Strada Comunale per La Culla	Comune di Camaione	Rimozione materiale terrigeno e transennatura	24/01/2014	Ing. Filippo Bianchi	In corso	30/03/2014	Ceragioli Costruzioni e altre ditte e tecnici	50.000,00	25.000,00	LU	RIMOZIONE MATERIALE
46009002	SU-218	Frana a valle delle abitazioni in movimento che comporta rischio di una ostruzione del fosso Canalaccio e conseguente allagamento delle Scuole Elementari e IPSIA	Comune di Castelnuovo di Garfagnana	Esecuzione di micropali e tiranti per messa in sicurezza abitazione e riduzione del crollo del materiale a valle dell'abitazione con riduzione rischio dell'ostruzione del fosso	24/01/2014	Geom. Vincenzo Suiffredini	In Corso	24/02/2014	Bosi Picchiotti Costruzioni s.r.l. Castelnuovo di Garfagnana	170.000,00	110.500,00	LU	EVACUATI

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
46009003	SU-219	SC Varie	Comune di Castiglione di Garfagnana	Loc. Persala: ostruzione chiavica con dissesto stradale e caduta muro di sottoscarpa - apertura attraversamento stradale e tratto sottostante con mezzo meccanico, posa in opera di tubazione sotto piano stradale e lungo il versante, rifacimento pozzetto di raccolta con griglia, rifacimento muro sottoscarpa, ripristino piano stradale. Loc. Capannaccina: ostruzione totale chiavica con allagamento zona circostante a ridosso di abitazione - apertura attraversamento stradale e tratto sottostante con mezzo meccanico, posa in opera di tubazione sotto piano stradale e lungo il versante, rifacimento pozzetto di	21/01/2013	Geom. Riccardo Ferrari	in corso	28/02/2013	La Rocca Soc. Coop.	35.620,00	21.372,00	LU	PSV
LU046011001	SU-220	S.C. Lucignana-Tereglio	Comune di Coreglia Antelminelli	rimozione frana e bonifica versante	19/01/2014	Ing. V. Marchetti	in corso	15/02/2014	Tiziano Pandolfo s.r.l.	50.000,00	32.500,00	LU	ISOLAMENTO
LU046011002	SU-221	S.C. Lucignana-Tereglio	Comune di Coreglia Antelminelli	opera di bioingegneria per consolidamento versante	20/01/2014	Ing. V. Marchetti e Geom. G. Carmassi	in corso	28/02/2014	Tiziano Pandolfo s.r.l.	130.000,00	84.500,00	LU	ISOLAMENTO
LU046011003	SU-222	S.C. Via Piana	Comune di Coreglia Antelminelli	rimozione frana, bioingegneria per consolidamento scarpata, allontanamento acque	19/01/2014	Ing. V. Marchetti	in corso	15/02/2014	Soc. Coop. Mediavalle Garfagnana	40.000,00	26.000,00	LU	ISOLAMENTO
LU046011004	SU-223	S.C. Coreglia-Piastroso	Comune di Coreglia Antelminelli	consolidamento scarpata di valle	20/01/2014	Ing. V. Marchetti e Geom. G. Carmassi	in corso	15/03/2014	Soc. Coop. Mediavalle Garfagnana	110.000,00	71.500,00	LU	ISOLAMENTO
LU046011005	SU-224	S.C. Loc. Ferriera	Comune di Coreglia Antelminelli	taglio aperture, cucitura lesioni, allontanamento acque	20/01/2014	Ing. V. Marchetti e Geom. G. Carmassi	in corso	31/01/2014	Soc. Coop. Mediavalle Garfagnana	15.000,00	9.750,00	LU	ISOLAMENTO
LU046011006	SU-225	S.C. Calavorno-Vitiana	Comune di Coreglia Antelminelli	taglio aperture, cucitura lesioni, allontanamento acque	20/01/2014	Ing. V. Marchetti e Geom. G. Carmassi	in corso	31/01/2014	Edil System s.r.l.	28.000,00	18.200,00	LU	ISOLAMENTO
LU046011007	SU-226	S.C. Via del Colletto	Comune di Coreglia Antelminelli	opera di bioingegneria per consolidamento scarpata	20/01/2014	Ing. V. Marchetti e Geom. G. Carmassi	in corso	15/02/2014	Gonnella & Santi s.n.c.	24.000,00	15.600,00	LU	ISOLAMENTO
LU046011008	SU-227	S.C. Coreglia-Crocioletto	Comune di Coreglia Antelminelli	consolidamento scarpata di valle	20/01/2014	Ing. V. Marchetti e Geom. G. Carmassi	in corso	15/03/2014	T.U.A. Soc. coop. A r.l.	120.000,00	78.000,00	LU	ISOLAMENTO
LU046011009	SU-228	S.C. Calavorno-Vitiana	Comune di Coreglia Antelminelli	consolidamento scarpata di valle	03/02/2014	Ing. V. Marchetti e Geom. G. Carmassi	in corso	30/04/2014	Bosi Picchiotti Costruzioni s.r.l.	120.000,00	78.000,00	LU	ISOLAMENTO
LU046011010	SU-229	centro abitato	Comune di Coreglia Antelminelli	regimazione acque meteoriche	03/02/2014	Ing. V. Marchetti e Geom. G. Carmassi	in corso	15/03/2014	Edil System s.r.l.	30.000,00	18.000,00	LU	SV
LU046011011	SU-230	centro abitato	Comune di Coreglia Antelminelli	regimazione acque meteoriche	03/02/2014	Ing. V. Marchetti e Geom. G. Carmassi	in corso	28/02/2014	Soc. Coop. Mediavalle Garfagnana	20.000,00	12.000,00	LU	SV

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
LU046011012	SU-231	Via della Foce a Tereglio	Comune di Coreglia Antelminelli	consolidamento sede stradale	11/02/2014	Ing. V. Marchetti e Geom. G. Carmassi	in corso	30/04/2014	Bacci Paolo e Bosi Picchiotti Costruzioni s.r.l.	100.000,00	60.000,00	LU	SV
LU046011013	SU-232	Via M. Valgimigli	Comune di Coreglia Antelminelli	regimazione acque meteoriche e protezione scarpata	11/02/2014	Ing. V. Marchetti e Geom. G. Carmassi	in corso	15/03/2014	Gonnella & Santi s.n.c.	15.000,00	9.000,00	LU	SV
LU046011014	SU-233	centro abitato ai Canti	Comune di Coreglia Antelminelli	consolidamento scarpata presso abitazione	08/02/2014	Ing. V. Marchetti	in corso	30/03/2014	Soc. Coop. Mediavalle Garfagnana e Bierregi s.r.l.	50.000,00	30.000,00	LU	SV
LU046011015	SU-234	S.C. Calavorno-Lucignana	Comune di Coreglia Antelminelli	rifacimento muro di sostegno	11/02/2014	Ing. V. Marchetti e Geom. G. Carmassi	in corso	30/03/2014	Ecoverde di Diodati Andrea	20.000,00	12.000,00	LU	SV
LU046011017	SU-235	S.C. per Vitiana	Comune di Coreglia Antelminelli	rimozione frana e formazione opera di sostegno	01/03/2014	Geom. G. Carmassi	in corso	30/05/2014	Tiziano Pandolfo s.r.l. e Europali s.r.l.	110.000,00	71.500,00	LU	ISOLAMENTO
LU046036001	SU-236	SC abitato di Campolemisi parte bassa	Comune di Fabbriche di Vergemoli	frana: scivolamento di materiale detritico dal versante a monte della SC di accesso dell'abitato (parte bassa) che ne ha determinato la chiusura per giorni 2 con isolamento della frazione dato che la viabilità	20/01/2014	Geom. Miniati Antonio	in corso	28/02/2014	Ditta Battaglia Costruzione con sede in Galliciano	80.000,00	52.000,00	LU	ISOLAMENTO
LU046013001	SU-237	S.C.Varie	Comune di Forte dei Marmi	1. Riapertura delle condotte della fognatura bianca, spurghi e travasi acque 2. Eliminazione occlusione della Fognatura Bianca in Via Donati 3. Lavori di riapertura di canali in Via Caduti sul Lavoro 4. Sbiancamento di terreno comunale in Via Gente di Mare	20/01/2014	Dott. Ing. Gabriele Borri	In corso	1. 29/01/2014 2. 18/02/2014 (Solo Autotrasporti Guidi s.n.c.)	1. Biagi Nicola s.r.l. 2. M.T.M. s.r.l. 3. Autotrasporti Guidi s.n.c.	41.630,00	27.059,50	LU	ISOLAMENTO
LU046013002	SU-238	S.C.Varie	Comune di Forte dei Marmi	Eliminazione alberature pericolanti o abbattute per la pubblica incolumità	20/01/2014	Dott. Ing. Gabriele Borri	In corso	29/01/2014	Piante Angeli	13.380,00	8.697,00	LU	ISOLAMENTO
LU46014001	SU-239	S.C. Migliano - Riana e aggravamento	Comune di Fosciandora	Rimozione del materiale detritico sulla viabilità comunale, fornitura e posa in opera di geoblock, taglio vegetazione, fornitura e posa in opera tubazioni per allontanamento acqua, opere protettive e segnaletica stradale	20/01/2014 - 14/02/2014	Geom. Stefano Paladini	in corso	31/03/2014	Tognetti Natale Vittorio La Rocca Soc. Coop. Pro.Geo. S.r.l.	235.000,00	152.750,00	LU	ISOLAMENTO
LU46014002	SU-240	S.C. Riana - Loc. Terzino	Comune di Fosciandora	Taglio vegetazione, realizzazione piccolo baypass, fornitura e posa in opera di sacchi di sabbia, opere protettive	20/01/2014	Geom. Stefano Paladini	in corso	31/01/2014	La Montagna Soc. Coop.	7.000,00	4.550,00	LU	ISOLAMENTO

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
LU46014003	SU-241	Cimitero Migliano	Comune di Fosciandora	Allontanamento acque superficiali, taglio vegetazione, fornitura e posa in opera di teli di nylon e tubazioni per allontanamento acque, realizzazione di cordolo	20/01/2014	Geom. Stefano Paladini	in corso	28/02/2014	Guidi Gino S.p.A. e Intersonda S.r.l.	140.000,00	84.000,00	LU	PSV
LU46014004	SU-242	Treppignana - Abitato in frana con 3 evacuati	Comune di Fosciandora	Realizzazione di palificate su micropali	20/01/2014	Geom. Stefano Paladini	in corso	28/02/2014	Bosi Picchiotti S.r.l. e Europali S.r.l.	110.000,00	77.000,00	LU	EVACUATI + ISOLAMENTO
LU46014005	SU-243	S.C. Riana - Treppignana	Comune di Fosciandora	Realizzazione palificata in legname a valle della sede stradale, regimazione acque e ripulitura sede stradale	20/01/2014	Geom. Stefano Paladini	in corso	31/01/2014	Terra Uomini e Ambiente s.c.a.	15.000,00	10.500,00	LU	EVACUATI + ISOLAMENTO
LU46014006	SU-244	Parcheggio Riana	Comune di Fosciandora	Opere di regimazione acque, cordolo su micropali e prove	14/02/2014	Geom. Stefano Paladini	in corso	31/03/2014	Bacci Paolo Pro.Geo S.r.l.Studio S.T.A.I. e Studio Geodes	150.000,00	90.000,00	LU	PSV
LU46015001	SU-245	S.C Fiattono e S.c Ponte del Lorenzaccio- Campo	Comune di Gallicano	Rimozione corpi di frana, apertura delle chiaviche intasate, taglio alberi, consolidamento sommario dei versanti, regimazione acque	05/01/2014	Geom. Alessandro Bertoncini Geom. Franco Biagioni	in corso	31/05/2014	Tecno Impianti srl Terra Uomini Ambiente Soc.Coop	24.700,00	16.055,00	LU	ISOLAMENTO
LU46015002	SU-246	S.C. Perpoli	Comune di Gallicano	Disgaggio, realizzazione micropali e ricostruzione sede stradale	19/01/2014	Geom. Alessandro Bertoncini Geom. Franco Biagioni	In corso	31/05/2014	Tecno Impianti srl Terra Uomini Ambiente Soc.Coop La Montagna Soc. Coop	160.000,00	104.000,00	LU	ISOLAMENTO
LU46015003	SU-247	S.C Capanne di Perpoli	Comune di Gallicano	Disgaggio, realizzazione micropali e ricostruzione sede stradale	19/01/2014	Geom. Alessandro Bertoncini Geom. Franco Biagioni	In corso	31/05/2014	Tecno Impianti srl, Terra Uomini Ambiente Soc.Coop La Montagna Soc. Coop	90.000,00	58.500,00	LU	ISOLAMENTO
LU46015004	SU-248	S.C Fiattono	Comune di Gallicano	Disgaggio, realizzazione micropali e ricostruzione sede stradale	19/01/2014	Geom. Alessandro Bertoncini Geom. Franco Biagioni	In corso	31/05/2014	Tecno Impianti srl, Terra Uomini Ambiente Soc.Coop La Montagna Soc. Coop	240.000,00	156.000,00	LU	ISOLAMENTO
LU46015005	SU-249	S.C Ponte del Lorenzaccio Campo	Comune di Gallicano	Disgaggio, realizzazione micropali e ricostruzione sede stradale	19/01/2014	Geom. Alessandro Bertoncini Geom. Franco Biagioni	In corso	31/05/2014	Tecno Impianti srl, Terra Uomini Ambiente Soc.Coop La Montagna Soc. Coop	60.000,00	36.000,00	LU	SV
LU46015006	SU-250	S.C via San Leonardo	Comune di Gallicano	Disgaggio, rimozione corpo di frana e posizionamento geobloc	19/01/2014	Geom. Alessandro Bertoncini Geom. Franco Biagioni	In corso	31/01/2014	Tecno Impianti srl	18.307,20	11.899,68	LU	ISOLAMENTO
LU46015007	SU-251	S.C per Chieva	Comune di Gallicano	Disgaggio, rimozione corpo di frana , barriere protettive	19/01/2014	Geom. Alessandro Bertoncini Geom. Franco Biagioni	In corso	31/05/2014	Tecno Impianti srl, Terra Uomini Ambiente Soc.Coop	150.000,00	97.500,00	LU	ISOLAMENTO

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
LU046017002	SU-252	Circoscrizione 5 e 8 rimozione fanghi e smottamenti	Comune di Lucca	Allagamento - Rimozione fanghi, detriti smottamenti per ripristino transitabilità strade.	20.01.2014	Ing. Antonella Giannini	in corso	31.01.2014	Bosi Picchiotti s.r.l	15.000,00	7.500,00	LU	RIMOZIONE MATERIALE
LU046017003	SU-253	S.Macario in Monte	Comune di Lucca	Abitato isolato - Frana su sede stradale di via comunale di S. Macario in Monte e versante sottoscarpa alla strada. - Primarie opere per la messa in sicurezza	20.01.2014	Ing. Andrea Biggi	in corso	28.02.2014	Del Debbio S.p.A - LU	65.000,00	42.250,00	LU	ISOLAMENTO
LU046018001	SU-254	Strada comunale di Scherzi	Comune di Massarosa	Transennatura strada, realizzazione di passaggio pedonale per accedere alle abitazioni isolate dal movimento franoso	19/01/2014	Funzionario Tecnico Mario Maiarelli	in corso	31/01/2014	Rosi Entradi (stasature e ripristino attraversamenti)	2.000,00	1.300,00	LU	ISOLAMENTO
LU046018002	SU-255	Strada comunale Via Papa Giovanni XXIII Quiesa	Comune di Massarosa	Sgombero dei detriti franati sulla sede stradale	19/01/2014	Funzionario Tecnico Mario Maiarelli	concluso	20/01/2014	Piemme S.r.l.	1.120,00	560,00	LU	RIMOZIONE MATERIALE
LU046018004	SU-256	Strada comunale Via di Coli e Spezi	Comune di Massarosa	Sgombero dei detriti franati sulla sede stradale	19/01/2014	Funzionario Tecnico Mario Maiarelli	concluso	20/01/2014	Del Debbio S.p.A.	2.000,00	1.000,00	LU	RIMOZIONE MATERIALE
LU046018007	SU-257	Via di Cappelli	Comune di Massarosa	Regimazione acque meteoriche, materiale franato sulla sede stradale	19/01/2014	Funzionario Tecnico Mario Maiarelli	concluso	20/01/2014	Del Debbio S.p.A.	2.000,00	1.000,00	LU	RIMOZIONE MATERIALE
LU046018010	SU-258	Via di Chiatri	Comune di Massarosa	Sgombero dei detriti franati sulla sede stradale	19/01/2014	Funzionario Tecnico Mario Maiarelli	in corso	14/02/2014	Del Debbio S.p.A.	1.000,00	500,00	LU	RIMOZIONE MATERIALE
LU019001	SU-259	S.C. Minucciano Orto di Donna e Albiano	Comune di Minucciano	Ripristino muro di sostegno rilevato stradale, messa in sicurezza e ripristino tratto stradale danneggiato	20/01/2014	Geom. Roberto Ciuffardi	in corso	prevista per 28.02.2014	Ditta Emmeci Servizi con sede in Minucciano	22.570,00	13.542,00	LU	PSV
LU046020001	SU-260	Strada comunale per la frazione di Brucciano - Frana a monte della sede stradale + cedimento muro a valle + occlusione chiavica	Comune di Molazzana	Ripristino e messa in sicurezza della viabilità	05/01/2014	geom. Sergio Puccetti	in corso	28.02.2014	Vando Battaglia Costruzioni s.r.l.	60.000,00	39.000,00	LU	ISOLAMENTO
LU045020002	SU-261	S.C. via del Sole e S.C. Marmifera nel Capoluogo - Frana a monte della sede stradale + cedimento muro a valle + occlusione chiavica	Comune di Molazzana	Ripristino e messa in sicurezza della viabilità	05/01/2014	geom. Sergio Puccetti	in corso	30.03.2014	Vando Battaglia Costruzioni s.r.l.	280.000,00	182.000,00	LU	ISOLAMENTO
LU046020003	SU-262	S.C. per la località Vescherana - Frana a monte della sede stradale e a valle	Comune di Molazzana	Ripristino e messa in sicurezza della viabilità	05/01/2014	geom. Sergio Puccetti	in corso	30.03.2014	Tiziano Pandolfo s.r.l.	250.000,00	162.500,00	LU	ISOLAMENTO
LU046020004	SU-263	S.C. per la località Le Scope e Le Bore - Frana a monte della sede stradale e a valle	Comune di Molazzana	Ripristino e messa in sicurezza della viabilità	05/01/2014	geom. Sergio Puccetti	in corso	00/01/1900	Vando Battaglia Costruzioni s.r.l.	24.000,00	15.600,00	LU	ISOLAMENTO

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
LU023004	SU-264	Frana a valle della strada S.C. Vergnano / Livignano	Comune di Piazza al Serchio	Paratia di micropali tirantata	24/01/2014	Geom. Poli Francesca	in corso	15/04/2014	ING. LUCIANO ANGELINI DR. ALLAGOSTA MAURO DITTA INTERSONDA	170.000,00	110.500,00	LU	ISOLAMENTO
LU023005	SU-265	Aggravamento frana esistente S.C. I Violi / Livignano	Comune di Piazza al Serchio	Realizzazione di scogliera in massi cementati e ricostituzione versante	24/01/2014	Geom. Poli Francesca	in corso	15/02/2014	ING. LUCIANO ANGELINI DR. ALLAGOSTA MAURO DITTA IMPRESA CARARRI	55.000,00	35.750,00	LU	ISOLAMENTO
LU046024101	SU-266	Via Valdicastello Interna	Comune di Pietrasanta	rimozione di materiale presente sulla strada al fine di realizzare un percorso pedonale al fine di rendere raggiungibili a piedi le abitazioni attualmente isolate	21.01.2014	ing. Sandro Dal Pino	intervento concluso	22.01.2014	Varia Costruzioni	12.000,00	7.800,00	LU	ISOLAMENTO
LU046024102	SU-267	Via Salesiani	Comune di Pietrasanta	asportazione del materiale presente in alveo, al fine di evitare la tracimazione del canale e la successiva invasione della sede stradale	18.01.2014	ing. Sandro Dal Pino	intervento concluso	20.01.2014	Viviani Claudio	7.000,00	3.500,00	LU	RIMOZIONE MATERIALE
LU046024103	SU-268	Via Provinciale Vallecchia	Comune di Pietrasanta	rimozione materiale sulla SC e pulizia del tratto di fognatura bianca ostruito	19.01.2014	ing. Sandro Dal Pino	intervento concluso	23.01.2014	Viviani Claudio - Galli Spurgo	18.000,00	9.000,00	LU	RIMOZIONE MATERIALE
LU046024104	SU-269	Via Accademia	Comune di Pietrasanta	asportazione del materiale presente in alveo, e pulizia del tratto di fognatura bianca ostruito	19.01.2014	ing. Sandro Dal Pino	intervento concluso	22.01.2014	Viviani Claudio	10.000,00	5.000,00	LU	RIMOZIONE MATERIALE
LU046024105	SU-270	Via Metati Rossi	Comune di Pietrasanta	rimozione di materiale presente sulla strada e pulizia del tratto di fognatura bianca ostruito	19.01.2014	geom. Gino Tognocchi	intervento concluso	19.01.2014	Ceragioli Costruzioni	5.000,00	2.500,00	LU	RIMOZIONE MATERIALE
LU046024106	SU-271	Canale dei Frati	Comune di Pietrasanta	asportazione del materiale presente in alveo, al fine di evitare la tracimazione del canale e la successiva invasione della sede stradale	18.01.2014	ing. Sandro Dal Pino	intervento concluso	21.01.2014	Ceragioli Costruzioni - Torcigliani Alessio	8.000,00	4.000,00	LU	RIMOZIONE MATERIALE
LU046024107	SU-272	Via Colletondo	Comune di Pietrasanta	rimozione del materiale terroso franato sulla strada, pulizia del canale intastao e regimazione delle acque sul versante in frana	20.01.2014	ing. Sandro Dal Pino	intervento non concluso	28.01.2014	Ceragioli Costruzioni - geologo Silvia Salvatori	35.000,00	24.500,00	LU	EVACUATI + ISOLAMENTO
LU046024109	SU-273	Via Valdicastello	Comune di Pietrasanta	rimozione materiale sulla SC e pulizia del tratto di fognatura bianca ostruito	19.01.2014	geom. Gino Tognocchi	intervento concluso	20.01.2014	Torcigliani Alessio	3.000,00	1.500,00	LU	RIMOZIONE MATERIALE

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
LU046024110	SU-274	Via Canaldoro-Via Capriglia	Comune di Pietrasanta	rimozione di materiale presente sulla strada	19.01.2014	geom. Gino Tognocchi	intervento concluso	21.01.2014	Torcigliani Alessio	4.000,00	2.000,00	LU	RIMOZIONE MATERIALE
LU046024111	SU-275	Vitoio	Comune di Pietrasanta	interventi vari atti a limitare le condizioni di instabilità del versante e realizzazione di percorso alternativo	19.01.2014	ing. Sandro Dal Pino	intervento non concluso	28.02.2014	Torcigliani Alessio Unione dei Comuni - geol. Marco Santarelli - geol. Paolo Starita - ing. Andrea Tonacci	200.000,00	140.000,00	LU	EVACUATI + ISOLAMENTO
LU046024112	SU-276	Regnalla	Comune di Pietrasanta	rimozione di materiale presente sulla strada	18.01.2014	geom. Gino Tognocchi	intervento concluso	20.01.2014	Taddei Massimo	5.000,00	2.500,00	LU	RIMOZIONE MATERIALE
LU046024113	SU-277	Fognature bianche varie	Comune di Pietrasanta	operazioni di pulizia dei tratti di fognatura bianca ostruiti	20.01.2014	geom. Gino Tognocchi	intervento concluso	25.01.2014	Biagi Nicola	8.000,00	4.000,00	LU	RIMOZIONE MATERIALE
LU046024114	SU-278	Via Capriglia	Comune di Pietrasanta	ripristino della fognatura bianca	22.01.2014	geom. Gino Tognocchi	intervento non concluso	31.01.2014	Giunta Sauro	15.000,00	7.500,00	LU	RIMOZIONE MATERIALE
LU046024115	SU-279	Via Capezzano Monte	Comune di Pietrasanta	regimazione delle acque interventi atti a limitare le condizioni di instabilità del versante	21.01.2014	ing. Sandro Dal Pino	intervento concluso	24.01.2014	Ceragioli Costruzioni - geol. Rinaldo Musetti	12.000,00	7.800,00	LU	EVACUATI
LU046024116	SU-280	Via Castello	Comune di Pietrasanta	interventi vari atti a limitare le condizioni di instabilità del versante e realizzazione di percorso alternativo	21.01.2014	geom. Giuliano Guicciardi	intervento concluso	25.01.2014	Varia Costruzioni - geol. Paolo Starita - geol. Marco Santarelli	20.000,00	14.000,00	LU	EVACUATI + ISOLAMENTO
LU046024118	SU-281	Corsi d'acqua vari	Comune di Pietrasanta	pulizia di fossi e canali completamente ostruiti	21.01.2014	ing. Sandro Dal Pino	intervento non concluso	31.01.2014	Viviani Claudio	25.000,00	12.500,00	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046025001	SU-282	S.C. per Sillico - Frana a Valle e a monte	Comune di Pieve Fosciana	Messa in opera di Geoblock, rimozione del materiale franato, Realizzazione Pali e tiranti per contenere cedimento della strada. Bonifica del Versante e	05/01/2014	Geom. Vincenzo Suffredini	IN CORSO	05/03/2014	Guidi Gino s.p.a. e Intersonda s.r.l.	465.000,00	302.250,00	LU	ISOLAMENTO

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
LU046025002	SU-283	S.C. Per Bargecchia - Frana a Valle con interruzione anche della sottostante viabilità	Comune di Pieve Fosciana	Taglio Piante con rimozione e asportazione del materiale che ha ostruito la Via che conduce alle capanne di Bargecchia e	18/01/2014	Geom. Vincenzo Suffredini	IN CORSO	15/03/2014	Bosi Picchiotti Costruzioni	100.000,00	65.000,00	LU	ISOLAMENTO
LU046025003	SU-284	S.C. Per il Sillico - Frana a Monte del Fosso con ostruzione fosso ,cedimento a valle del materiale con ostruzione fosso e interruzione viabilità	Comune di Pieve Fosciana	Rimozione Materiale sulla viabilità, taglio piante e bonifica lungo il fronte della frana	19/01/2004	Geom. Vincenzo Suffredini	IN CORSO	15/02/2014	Ditte Centro Legno, Guidi Gino s.p.a. e ES Mac.Ag. Bertoncini Roberto	25.000,00	16.250,00	LU	ISOLAMENTO
LU046025004	SU-285	S.C. per Bosco di Villa - Frana a Monte della Viabilità	Comune di Pieve Fosciana	Rimozione Materiale e bonifica del Versante con taglio piante	20/01/2014	Geom. Vincenzo Suffredini	IN CORSO	10/02/2014	Terra Uomini e Ambiente	30.000,00	19.500,00	LU	ISOLAMENTO
LU046025005	SU-286	S.C. per Sillico - Frana a Monte della Viabilità	Comune di Pieve Fosciana	Rimozione Materiale sulla viabilità e posa in opera geoblok	18/01/2014	Geom. Vincenzo Suffredini	CONCLUSO	22/01/2014	ES Mac.Ag. Bertoncini Roberto	1.500,00	975,00	LU	ISOLAMENTO
LU046025008	SU-287	S.C. per Sillico - Frana e esondazione fosso	Comune di Pieve Fosciana	Rimozione materiale per ripristino viabilità, rimozione materiale ostruzione fosso e rimozione piante	18/01/2014	Geom. Vincenzo Suffredini	IN CORSO	28/01/2014	ES Mac.Ag. Bertoncini Roberto e Centro Legno	5.000,00	3.250,00	LU	ISOLAMENTO
LU046025012	SU-288	S.C. Molino deel Sillico sponda in sx fosso - Frana a monte della viabilità	Comune di Pieve Fosciana	Taglio piante e scoronamento , Rimozione materiale e posa in opera geo block	05/02/2014	Geom. Vincenzo Suffredini	IN CORSO	20/02/2014	Bosi Picchiotti Costruzioni srl	15.000,00	9.750,00	LU	ISOLAMENTO
46026002	SU-289	erosione argine rio Ralla	Comune di Porcari	costruzione di una scogliera in sponda sinistra idraulica sul rio Ralla in corrispondenza della confluenza con il rio Rietto e il conseguente rifacimento della chiudenda sul Rietto stesso	27/01/2014 -prot. com. n° 1627	Il Tecnico Incaricato (Resp. Serv. Assetto del Territorio /Protezione Civile) Arch. Aldo Gherardi	in corso	15/02/2014	Ditta Fredianelli s.r.l. di Fredianelli Roberto- via Ciarpi, 41 - 55016 Porcari	9.760,00	4.880,00	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046027006	SU-290	FRAZIONE VILLETTA SC Villetta Giappone	Comune di S.Romano in G.	TAGLIO E ALLONTANAMENTO PIANTE ,OPERE DI SISTEMAZIONE VERSANTE ,RACCOLTA ACQUE	11.02.2014	GEOM VALERIO MATTEI	IN CORSO	30.04.2014	PER TAGLIO PIANATE DITTA PR. LEGNAMI DI ROSSI DI CASTIGLIONE DI GARF.. PER LAVORI DI SISTEMAZIONE VERSANTE ECC. DITTA BACCI PAOLO DI BARGA	130.000,00	78.000,00	LU	PSV
LU046027007	SU-291	FRAZIONE VILLETTA SC Bacciano	Comune di S.Romano in G.	RICARICA CORPO STRADALE, OPERE DI DIFESA DI SPONDA	11.02.2014	GEOM VALERIO MATTEI	INCORSO	15.03.2014	DI BACCI PAOLO BARGA	48.000,00	31.200,00	LU	ISOLAMENTO
LU046028001	SU-292	abitato Fabbiano	Comune di Seravezza	Disboscamento, regimazione acque , indagini e prospezioni geognostiche, installazioni e strumenti per monitoraggio e primi interventi di	20.01.2014	Ing. Orsini Roberto	IN CORSO	30.06.2014	Terra Uomini ed Ambiente scrll	250.000,00	162.500,00	LU	EVACUATI

ID CRTICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
LU046028002	SU-293	SC via Ceragiola	Comune di Seravezza	Disboscamento, regimazione acque , disgaggio e rimozione materiale franato ed interventi di consolidamento versante	20.01.2014	Ing. Orsini Roberto	IN CORSO	30.06.2014	Terra Uomini ed Ambiente srl	200.000,00	130.000,00	LU	ISOLAMENTO
LU046028003	SU-294	SC mulattiera Minazzana-Giustagnana	Comune di Seravezza	Disboscamento, regimazione acque , rimozione materiale franato ed interventi di consolidamento versante	20.01.2014	Ing. Orsini Roberto	IN CORSO	30.06.2014	Impresa Edile Alessio di Torcigliani Alessio	250.000,00	162.500,00	LU	ISOLAMENTO
LU046028004 - LU046028010 - LU046028013	SU-295	SC Aceri Collacci, via comunale della montagna, Nagni, Cerrata S. Antonio, Zingola e via Circonvallazione	Comune di Seravezza	Rimozione materiale franato , apposizione segnaletica , ripulitura cunette e stasatura chiaviche stradali	20.01.2014	Ing. Orsini Roberto	CONCLUSO		EDIL. Co. Srl, Impresa Edile Alessio, Coop.va Alta Versilia, Coop. La Spiga, Versilia Segnaletica, Eurospurghi, RI.SE.MA. Srl	30.000,00	15.000,00	LU	RIMOZIONE MATERIALE
LU046028005 - LU046028019	SU-296	abitato Seravezza via Bigongiari - via S.Antonio	Comune di Seravezza	Disgaggio versante in roccia fratturato, disboscamento , rimozione materiale franato e realizzazione opere di confinamento della parete rocciosa e del versante in genere	20.01.2014	Ing. Orsini Roberto	IN CORSO	30.06.2014	GEO Alpi Intaliana srl	400.000,00	260.000,00	LU	EVACUATI
LU046028015	SU-297	SC via Zingola	Comune di Seravezza	Disgaggio versante in roccia fratturato, disboscamento , rimozione materiale franato e realizzazione opere di confinamento della parete rocciosa e del versante in genere	04.01.2014	Ing. Orsini Roberto	CONCLUSO		EDIL.Co. Srl, Coop.va Alta Versilia, Versilia Segnaletica	20.000,00	10.000,00	LU	RIMOZIONE MATERIALE
LU046030001	SU-298	Loc. Col di Montecchia	Comune di Stazzema	Immediata segnalazione dell'interruzione stradale, con successiva rimozione della frana dalla sede stradale	20/01/2014	Ing. Luigi Assi	In corso	31.01.2014	soc.coop.Procinto a r.l.	2.000,00	1.200,00	LU	SV
LU046030002	SU-299	Strada di emergenza	Comune di Stazzema	Rimozione delle piante e dei detriti che hanno intasato l'attraversamento, ripristino della regimazione delle acque, minima rimodellazione della sagoma stradale.	20/01/2014	Ing. Luigi Assi	In corso	31.01.2014	EdilCostruzioni Versilia s.r.l.	2.000,00	1.200,00	LU	SV
LU046030003	SU-300	Impianto di Teleriscaldamento di Pruno	Comune di Stazzema	Rimozione della frana, messa in sicurezza	20/01/2014	Ing. Luigi Assi	In corso	31.01.2014	Terra uomini Ambiente	5.000,00	3.000,00	LU	SV
LU046030004	SU-301	Cimitero di Pruno	Comune di Stazzema	Segnalazione del pericolo e puntellatura del muro per evitarne il	20/01/2014	Ing. Luigi Assi	In corso	31.01.2014	EdilCostruzioni Versilia s.r.l.	500,00	300,00	LU	SV

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
LU046030005	SU-302	Strada la Colombetta	Comune di Stazzema	Pulizia delle zanelle dal materiale detritico di trasporto e rimozione della vegetazione sulla viabilità	20/01/2014	Ing. Luigi Assi	In corso	31.01.2014	soc.coop.Procinto a r.l.	800,00	480,00	LU	SV
LU046030006	SU-303	Strada di Orzale	Comune di Stazzema	Pulizia delle zanelle dal materiale detritico di trasporto e rimozione della vegetazione sulla viabilità	20/01/2014	Ing. Luigi Assi	In corso	31.01.2014	soc.coop.Procinto a r.l.	300,00	180,00	LU	SV
LU046030009	SU-304	Case popolari a Luchera	Comune di Stazzema	Regimazione delle acque superficiali	20/01/2014	Ing. Luigi Assi	In corso	31.01.2014	Poli Andrea	4.000,00	2.400,00	LU	SV
LU046030011	SU-305	Viabilità per Pomezzana	Comune di Stazzema	Rimozione del materiale detritico depositato sulla viabilità, ripristino della funzionalità delle opere di regimazione idraulica.	20/01/2014	Ing. Luigi Assi	In corso	31.01.2014	soc.coop.Procinto a r.l.	500,00	300,00	LU	SV
LU046030013	SU-306	Strada comunale di Calcaferro	Comune di Stazzema	Pulizia della strada dai detriti, pulizia zanelle e caditoie stradali.	20/01/2014	Ing. Luigi Assi	In corso	31.01.2014	soc.coop.Procinto a r.l.	400,00	240,00	LU	SV
LU046030014	SU-307	Strada Comunale per Farnocchia	Comune di Stazzema	Rimozione del materiale detritico franato e rimozione piante cadute.	20/01/2014	Ing. Luigi Assi	In corso	31.01.2014	soc.coop.Procinto a r.l.	1.000,00	600,00	LU	SV
LU046030015	SU-308	Strada Comunale per Farnocchia	Comune di Stazzema	Segnalazione del pericolo, restrizione della carreggiata verso monte, sigillatura delle lesioni della pavimentazione stradale.	20/01/2014	Ing. Luigi Assi	In corso	31.01.2014	soc.coop.Procinto a r.l.	400,00	240,00	LU	SV
LU046030016	SU-309	Strada comunale per Pomezzana e Farnocchia	Comune di Stazzema	Rimozione del materiale detritico accumulatosi lungo le zanelle e nelle caditoie, ripristino della funzionalità delle opere di regimazione delle acque piovane.	20/01/2014	Ing. Luigi Assi	In corso	31.01.2014	soc.coop.Procinto a r.l.	400,00	240,00	LU	SV
LU046030017	SU-310	Strada comunale per Pomezzana e Farnocchia	Comune di Stazzema	Pulizia della chiavica e del relativo attraversamento, eventuale sostituzione della tubazione danneggiata.	20/01/2014	Ing. Luigi Assi	In corso	31.01.2014	Geo Alpi Italiana s.r.l.	4.000,00	2.400,00	LU	SV
LU046030018	SU-311	Via Piella	Comune di Stazzema	Ricostruzione del muretto a secco di sostegno della strada nei punti in cui lo stesso ha ceduto, piccoli interventi di regimazione delle acque piovane.	20/01/2014	Ing. Luigi Assi	In corso	31.01.2014	EdilCostruzioni Versilia s.r.l.	7.000,00	4.200,00	LU	SV

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
LU046030021	SU-312	Strada comunale di Retignano	Comune di Stazzema	Regimazione delle acque superficiali provenienti dal versante sopra strada, riparazione dei tratti di zanelle danneggiate, ripristino della funzionalità idraulica delle opere di regimazione delle acque piovane.	20/01/2014	Ing. Luigi Assi	In corso	31.01.2014	Terra uomini Ambiente	14.000,00	8.400,00	LU	SV
LU046030022	SU-313	Strada comunale Retignano Pollaccia	Comune di Stazzema	?	20/01/2014	Ing. Luigi Assi	In corso	31.01.2014	Geo Alpi Italiana s.r.l.	70.000,00	45.500,00	LU	EVACUATI
LU046030027	SU-314	Strada comunale esterna di Levigliani	Comune di Stazzema	Svuotamento rete paramassi sulla viabilità esterna alla frazione di Levigliani	20/01/2014	Ing. Luigi Assi	In corso	31.01.2014	Terra uomini Ambiente	8.000,00	4.800,00	LU	SV
LU046030036	SU-315	Strada Comunale loc. San Rocco	Comune di Stazzema	Messa in sicurezza mediante transennatura e regimazione delle acque superficiali, allo scopo di evitare l'aggravamento del cedimento.	20/01/2014	Ing. Luigi Assi	In corso	31.01.2014	soc.coop.Procinto a r.l.	500,00	300,00	LU	SV
LU046030038	SU-316	P.zza della Chiesa	Comune di Stazzema	Consolidamento del muro sulla piazza	20/01/2014	Ing. Luigi Assi	In corso	31.01.2014	Geo Alpi Italiana s.r.l.	6.000,00	3.600,00	LU	SV
LU046030049	SU-317	Palagnana	Comune di Stazzema	Rimozione del materiale detritico	20/01/2014	Ing. Luigi Assi	In corso	31.01.2014	Terra uomini Ambiente	2.000,00	1.200,00	LU	SV
LU046030050	SU-318	Strada comunale per Pruno e Volegno	Comune di Stazzema	Disgaggio della porzione di versante franato, per rimuovere le parti smosse rimaste in bilico, taglio della vegetazione	28/02/2014	Ing. Luigi Assi	In corso	30.04.2014	GeoAlpi Italiana s.r.l.	373.000,00	261.100,00	LU	EVACUATI + ISOLAMENTO
LU046031001	SU-319	Strada comunale che porta alle cave di Boana in Vagli Sotto	Comune di Vagli Sotto	Sistemazione della scarpata a monte e ripulitura del fronte, regimazione delle acque da eseguirsi tramite la ripulitura delle chiaviche e delle cunette di raccolta delle acque, la rimozione dei detriti che hanno invaso la carreggiata e il trasporto del materiale di risulta a discarica ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola	18/01/2013	Responsabile U.T.C. Puglia Mario	IN CORSO	21/03/2014	LA MONTAGNA SOC. COOP. Con sede in località Diversi 50051 Barga (LU)	57.646,26	34.587,76	LU	PSV

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
LU046031002	SU-320	Strada comunale Roggio - Campocatino	Comune di Vagli Sotto	Sistemazione della scarpata a monte e ripulitura del fronte, regimazione delle acque da eseguirsi tramite la ripulitura delle chiaviche e delle cunetta di raccolta delle acque, la rimozione dei detriti che hanno invaso la carreggiata, fornitura e posa di opere di sostegno per la parte	18/01/2013	Responsabile U.T.C. Puglia Mario	IN CORSO	21/03/2014	FUTURA SCAVI S.R.L.C.R. con sede in via Bonistallo 50/B, 50053 Empoli (FI)	40.600,00	24.360,00	LU	PSV
LU046033001-3-5-6	SU-321	ALLAGAMENTO	Comune di Viareggio	acquisto sacchini di sabbia, messa in opera di idropompe a grande portata, attivazione mezzi autopurgo e incarico tecnico per monitoraggio pompe fisse di sollevamento e griglie di scolo	21/01/2014	giuliano pardini	concluso	Indicare la data di ultimazione dell'intervento o la prevista ultimazione	SOVECO, SASIT, LAKO, SOC. PATRIMONIO,	14.700,00	10.290,00	LU	EVACUATI + ISOLAMENTO
LU046035005	SU-322	S.C Cimitero - Massasassorosso	Comune di Villa Collemandina	Costruzione di micropali trivellati e tiranti, cordolo in c/a e ricalibratura sede stradale	31/01/2014	Geom. Ugolini Bruno	in corso	Fine marzo	Ditta INTERSONDA srl di Castelnuovo di Garf.	210.000,00	126.000,00	LU	PSV
LU046000011	SU-323	SP 10 di Arni Frana Risvolta	Provincia di Lucca	Intervento di sgombero del materiale franato	22/01/014	Ing. Gennarino Costabile			Bicicchi di Camaiole	35.000,00	22.750,00	LU	ISOLAMENTO
LU046000016	SU-324	SP 9 di Marina	Provincia di Lucca	Intervento di riapertura tombini e sgombero materiale	22/01/2014	Ing. Gennarino Costabile			Tommasi Escavazioni	5.000,00	3.250,00	LU	ISOLAMENTO
LU046000033	SU-325	S.P. 1 Francigena	Provincia di Lucca	Frana su sede stradale con interruzione della viabilità	22/01/2014	Ing. Gennarino Costabile	concluso		Del Debbio s.p.a. Belluomini Roberto	4.541,76	2.952,14	LU	ISOLAMENTO
LU046000034	SU-326	S.P. 1 Francigena	Provincia di Lucca	Frana e trascinamento a valle di tonchi d'albero con conseguente occlusione del ponte e esondazione canale con interruzione della viabilità	22/01/2014	Ing. Gennarino Costabile	concluso		Ceragioli Costruzioni di Ceragioli Stefano	9.681,92	4.840,96	LU	RIMOZIONE MATERIALE
LU046000035	SU-327	S.P. 1 Francigena	Provincia di Lucca	n° 9 smottamenti su sede stradale con intasamento chiaviche	22/01/2014	Ing. Gennarino Costabile	concluso		Ceragioli Costruzioni di Ceragioli Stefano RO.EN. Autospurgo	7.683,16	3.841,58	LU	RIMOZIONE MATERIALE
LU046000037	SU-328	S.P. 34 dei Canipaletti	Provincia di Lucca	Frana su sede stradale con interruzione parziale della viabilità	22/01/2014	Ing. Gennarino Costabile	concluso		Ceragioli Costruzioni di Ceragioli Stefano	1.300,00	650,00	LU	RIMOZIONE MATERIALE
LU046000038	SU-329	S.R. 439 Sarzanese Valdera	Provincia di Lucca	Chiavica ostruita da detriti con conseguente occupazione parziale della carreggiata da terra e detriti e attraversamento di acqua della sede stradale	22/01/2014	Ing. Gennarino Costabile	concluso		Ceragioli Costruzioni di Ceragioli Stefano	610,85	305,43	LU	RIMOZIONE MATERIALE

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
LU046000039	SU-330	S.R. 439 Sarzanese Valdera	Provincia di Lucca	Smottamento a monte con interessamento della zanella e sede stradale (carreggiata direzione Viareggio)	22/01/2014	Ing. Gennarino Costabile	concluso		Ceragioli Costruzioni di Ceragioli Stefano RO.EN. Autospurgo	2.633,20	1.316,60	LU	RIMOZIONE MATERIALE
LU046000040	SU-331	S.R. 439 Sarzanese Valdera	Provincia di Lucca	Chiavica ostruita da detriti con conseguente attraversamento di acqua della sede stradale N° 2 Smottamenti a monte con interessamento della zanella e sede stradale	22/01/2014	Ing. Gennarino Costabile	concluso		RO.EN. Autospurgo	1.000,00	500,00	LU	RIMOZIONE MATERIALE
LU046000041	SU-332	S.R. 439 Sarzanese Valdera	Provincia di Lucca	n° 7 interventi relativi alla rimozione di materiale franato sulla sede stradale, ripristino funzionalità idraulica del fosso di guardia e chiaviche, eseguito si smottamenti di materiale terroso da monte	22/01/2014	Ing. Gennarino Costabile	concluso		Michila Escavazioni	2.565,00	1.282,50	LU	RIMOZIONE MATERIALE
LU046000042	SU-333	S.P. 55 di Boveglio	Provincia di Lucca	rimozione materiale franato su sede stradale con intasamento di chiaviche stradali	22/01/2014	Ing. Gennarino Costabile	concluso		Edilcavi di Menchini Costanzo	1.135,00	567,50	LU	RIMOZIONE MATERIALE
LU046000043	SU-334	S.P. 35 di Villa Basilica	Provincia di Lucca	Smottamento con parziale invasione della sede stradale e intasamento chiavica	22/01/2014	Ing. Gennarino Costabile	concluso		Edilcavi di Menchini Costanzo	1.000,00	500,00	LU	RIMOZIONE MATERIALE
LU046000045	SU-335	Torrente Camaiore	Provincia di Lucca	Realizzazione scogliera a protezione della sponda	21/01/2014	Ing. Paolo Mazzoni	Concluso	25/01/2014	Raffaetà Giovanni Costruzioni srl	26.105,06	13.052,53	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046000046	SU-336	Torrente Castiglioncello	Provincia di Lucca	Chiusura di rotta arginale	21/01/2014	Geom G. Bini Geom. G. Cruicchi	Concluso	23/01/2014	Del Debbio spa	158.600,00	79.300,00	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046000047	SU-337	Interventi su vari corsi d'acqua (Pescia di Collodi, Rio Ralla, Rio Leccio, Castruccio, Traversa di S. Gemignano, corsi d'acqua vari nei comuni di Porcari e Capannori)	Provincia di Lucca	Ripristino arginature e sorveglianza ai corsi d'acqua	21/01/2014	Geom. Beatrice Micheloni	In corso	31/01/2014	F.lli Sallei, Del Carlo Enzo, Terra Uomini Ambiente, Az Agricola Fredianelli Roberto	24.753,80	12.376,90	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046000048	SU-338	rio di Ritomboli e torrente Lucese	Provincia di Lucca	taglio alberi caduti in alveo	24/01/2014	geometra Mirco del Carlo	in corso	05/02/2014	Terra Uomini Ambiente	5.000,00	2.500,00	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046000049	SU-339	Canale Burlamacca, Gora di Stiava	Provincia di Lucca	Erosione e rimozione alberi caduti		geometra Italo Baldaccini	in corso	31/01/2014	Sasit srl	7.244,52	3.622,26	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046000050	SU-340	Lavori di Pronto intervento sul reticolo assegnato dalla L.R. 79/2012	Provincia di Lucca	Rimozione alberature cadute, ecc.	21/01/2014		in corso			6.419,62	3.209,81	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046000005	SU-341	SP 41 di Molazzana Frana Cinghialodromo	Provincia di Lucca	Realizzazione pista provvisoria per riapertura viabilità	22/01/2014	Ing. Gennarino Costabile	In corso, avviata definizione tecnica delle prime opere con supporto Protezione Civile Regionale		Vando Battaglia Costruzioni s.r.l.	3.000,00	1.950,00	LU	ISOLAMENTO

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
LU046000014	SU-342	SP 10 di Arni frana Pollaccia	Provincia di Lucca	Regimazione acque e gestione deformazioni piano viario	22/01/2014	Ing. Gennarino Costabile	In corso, avviata definizione tecnica delle prime opere con supporto Protezione Civile Regionale		Bicichi di Camaiore	6.000,00	3.900,00	LU	EVACUATI
LU046000017	SU-343	SP 9 di Marina Frana Iacco Salita del Gatto	Provincia di Lucca	Posizionamento segnaletica	22/01/2014	Ing. Gennarino Costabile	In corso, avviata definizione tecnica delle prime opere con supporto Protezione Civile Regionale		Versilia Segnaletica	7.000,00	4.550,00	LU	EVACUATI
LU046000054	SU-344	SR439 Sarzanese Valdera	Provincia di Lucca	Ripristino funzionalità idraulica chiavica ostruita	03/02/2014				Impresa Ceragioli	2.624,22	1.312,11	LU	RIMOZIONE MATERIALE
LU046000055	SU-345	SP31 di Montecarlo Frana in loc.S.Martino	Provincia di Lucca	Rimozione del materiale franato	03/02/2014				Michila Escavazioni	3.037,80	1.518,90	LU	RIMOZIONE MATERIALE
LU046000056	SU-346	SP34 dei Canipaletti Frana Km3+400	Provincia di Lucca	Rimozione materiale franato, sistemazione del versante e messa in sicurezza mediante opere di bioingegneria	03/02/2014				Az.Agricola Fredianelli Impresa Nutini srl	42.673,16	27.737,55	LU	ISOLAMENTO
LU046000058	SU-347	Rio Ralla	Provincia di Lucca	ripristino della parte crollata argine mediante terra, compattazione, realizz. scogliera	11/02/2014	Geom.Corrado Mario Fico	concluso	14/02/2014	Del Carlo Enzo	2.440,00	1.586,00	LU	ISOLAMENTO
LU046000059	SU-348	Rio Camerella	Provincia di Lucca	asportazione materiale ostruente l'alveo	11/02/2014	Geom.Corrado Mario Fico	concluso	11/02/2014	Del Carlo Enzo	732,00	366,00	LU	RIMOZIONE MATERIALE
LU046000060	SU-349	Rio Fossanuova	Provincia di Lucca	taglio arginale in dx e successivo ripristino in terra, compattazione e riprofilatura	11/02/2014	Geom.Corrado Mario Fico	concluso	11/02/2014	Del Carlo Enzo	1.387,14	693,57	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046000061	SU-350	Rio Fossanuova	Provincia di Lucca	messa in opera di teli nylon per impermeabilizzazione argine e successivo ripristino della parte crollata mediante terra, compr. compattazione	11/02/2014	Geom.Corrado Mario Fico	in corso	21/02/2014	Del Carlo Enzo	442,86	221,43	LU	INTERVENTI IDRAULICI
LU046038001	SU-351	S.C. Barga Renaio	Unione Comuni Media Valle del Serchio	Realizzazione pista alternativa per raggiungimento nuclei abitati isolati località Bontempo	20/01/2014	Dr. Fabrizio Salaqni	Concluso	27/01/2014	Operai Forestali Unione dei Comuni	6.000,00	3.900,00	LU	ISOLAMENTO
LU46037001	SU-352	Fraz. Vitoio isolata	UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA	Realizzazione di passaggio pedonale	20/01/2014	DI NARDO DOMENICO	Concluso		Amministrazione diretta	6.045,00	3.929,25	LU	ISOLAMENTO
LU46037002	SU-353	S.P. n. 42 di Marina	UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA	Ripulitura sentiero	21/01/2014	DI NARDO DOMENICO	Concluso		Amministrazione diretta	2.351,17	1.175,59	LU	RIMOZIONE MATERIALE
LU46037004	SU-354	Viabilità ad uso pubblico Panoramica	UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA	Rimozione di materiale franato	23/01/2014	DI NARDO DOMENICO	In Corso	31/01/2014	Amministrazione diretta	1.502,47	751,24	LU	RIMOZIONE MATERIALE
045000_013	SU-355	SP n. 56 di Giucano	Provincia Massa-Carrara	Lavori di Somma Urgenza per mantenimento unica via d'accesso all'abitato di Giucano, a seguito	17/01/2014	geom. Nicola Rossetti		31/01/2014	Maracci Stefano - Bardine di San Terenzo	10.000,00	6.500,00	MS	ISOLAMENTO

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
045000_022	SU-356	Canal Magro e Lago di Porta	Provincia Massa-Carrara						Bernardini	30.000,00	15.000,00	MS	INTERVENTI IDRAULICI
045000_023	SU-357	Carrione	Provincia Massa-Carrara						SET	70.000,00	35.000,00	MS	INTERVENTI IDRAULICI
045001_001	SU-358	Strada comunale per la località Barisello	Comune di Aulla	Rimozione del materiale franoso, messa in sicurezza del versante in frana mediante realizzazione di gradoni e regimazione delle acque	17/01/2014	Arch. Valentina Gatti	Intervento in corso	07/02/2014	Lunigiana Scavi s.r.l.	191.889,20	124.727,98	MS	ISOLAMENTO
045001_002	SU-359	Strada comunale tra le località Vecchietto e Pomarino, nei pressi di Pomarino	Comune di Aulla	Rimozione del materiale franoso, regimazione acque, messa in sicurezza del versante in frana mediante installazione teli a	18/01/2014	Geom. Mauro Marcelli	Intervento concluso	21/01/2014	El.Ma. Scavi s.r.l.	38.834,37	25.242,34	MS	ISOLAMENTO
045001_003	SU-360	Strada comunale tra le località Vecchietto e Pomarino, nei pressi di Vecchietto	Comune di Aulla	Installazione di recinzioni a protezione del sito e installazione recinzioni a chiusura della strada	18/01/2014	Arch. Valentina Gatti	Intervento concluso	18/01/2014	El.Ma. Scavi s.r.l.	3.660,00	2.379,00	MS	ISOLAMENTO
045001_005	SU-361	Strada comunale via Tra la Costa nella frazione di Caprigliola	Comune di Aulla	Rimozione materiale, regimazione acque e taglio di un pino pericolante	20/01/2014	Geom. Mauro Marcelli	Intervento concluso	24/01/2014	C.P. Costruzioni di Cariatì Pierino	11.581,46	5.790,73	MS	RIMOZIONE MATERIALE
045001_007	SU-362	Strada Comunale Via Bandita	Comune di Aulla			Arch. Franco Testa	intervento concluso		NEC	7.467,39	3.733,70	MS	RIMOZIONE MATERIALE
045001_009	SU-363	Strada per la località Serra nella frazione di Caprigliola nei pressi dell'incrocio con via Nuova, loc. Palazzina	Comune di Aulla	regimazione acque mediante ripristino cunette, reticolo idrografico minore, ecc.	20/01/2014	Arch. Valentina Gatti	intervento concluso	10/02/2014		6.207,36	4.034,78	MS	ISOLAMENTO
045002_001	SU-364	Strada La Costa Castiglione	Comune di Bagnone	Ripristino della transitabilità lungo la strada con eliminazione materiale franato e rifacimento opera di	21/01/2014	Responsabile Area Tecnica Comune di Bagnone	Intervento in corso	15/02/2014	C.O.A.F. Soc. Coop.va	5.000,00	3.000,00	MS	PSV
045002_002	SU-365	Strada comunale Nezzana Gragnana	Comune di Bagnone	Intervento per ricostruzione manto stradale asportato dalla pioggia e opere di smaltimento acque della cunetta lungo la strada	21/01/2014	Responsabile Area Tecnica Comune di Bagnone	Intervento in corso	15/02/2014	CEMENBIT srl	12.000,00	7.200,00	MS	PSV
045002_003	SU-366	Strada di accesso all'abitato di Pastina Cà Palmieri	Comune di Bagnone	Ripristino carreggiata stradale ceduto, con materiale idoneo, formazione opere di sostegno	21/01/2014	Responsabile Area Tecnica Comune di Bagnone	Intervento in corso	31/03/2014	CEMENBIT srl	28.000,00	18.200,00	MS	ISOLAMENTO
045002_004	SU-367	Strada comunale Castello di Bagnone - Casalecchio	Comune di Bagnone	Ripristino carreggiata stradale asportata, con materiale idoneo e opere di regimazione acque	21/01/2014	Responsabile Area Tecnica Comune di Bagnone	Concluso	17/02/2014	CEMENBIT srl	21.000,00	12.600,00	MS	PSV

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
045002_005	SU-368	Strada Agnetta - Corlaga	Comune di Bagnone	Ripristino delle opere di consolidamento della carreggiata e del versante sul canale	21/01/2014	Responsabile Area Tecnica Comune di Bagnone	Intervento in corso	28/02/2014	I.B.F. srl	40.000,00	26.000,00	MS	ISOLAMENTO
045002_006	SU-369	Strada Treschietto - Mochignano	Comune di Bagnone	Ripristino di versante del canale e della carreggiata stradale, regimazione acque	21/01/2014	Responsabile Area Tecnica Comune di Bagnone	Intervento in corso	15/02/2014	BUSON srl	12.000,00	7.200,00	MS	PSV
045002_007	SU-370	Strada comunale per frazione Deglio	Comune di Bagnone	Ripristino carreggiata stradale asportata	21/01/2014	Responsabile Area Tecnica Comune di Bagnone	Concluso	18/02/2014	CEMENBIT srl	16.000,00	9.600,00	MS	PSV
045002_008	SU-371	Strada comunale interna all'abitato di Groppo	Comune di Bagnone	Ripristino pavimentazione della carreggiata asportata e regimazione acque	21/01/2014	Responsabile Area Tecnica Comune di Bagnone	Intervento in corso	15/02/2014	C.F. Edilizia	10.000,00	6.000,00	MS	PSV
045002_009	SU-372	Strada Bagnone - Groppo	Comune di Bagnone	Ripristino cunette stradali e cedimento versante e carreggiata in loc. Darbia	21/01/2014	Responsabile Area Tecnica Comune di Bagnone	Intervento in corso	28/02/2014	C.P. Costruzioni di Cariatì	11.000,00	6.600,00	MS	PSV
045002_010	SU-373	Strada Corlaga Via Bassa	Comune di Bagnone	Ripristino carreggiata e difesa spondale del canale del Seregnone	21/01/2014	Responsabile Area Tecnica Comune di Bagnone	Intervento in corso	28/02/2014	C.O.A.F. Soc. Coop.va	15.000,00	9.000,00	MS	PSV
045002_011	SU-374	Strada per Biglio	Comune di Bagnone	Ripristino carreggiata stradale asportata da smottamento	21/01/2014	Responsabile Area Tecnica Comune di Bagnone	Intervento in corso	31/03/2014	Bernabovi Silvio	58.000,00	37.700,00	MS	ISOLAMENTO
045002_012	SU-375	Strada per Vaggia Orturano	Comune di Bagnone	Ripristino muro fanato a valle della carreggiata	10/02/2014	Responsabile Area Tecnica Comune di Bagnone	Intervento in corso	15/03/2014	CEMENBIT srl	18.000,00	11.700,00	MS	ISOLAMENTO
045002_013	SU-376	Strada Castiglione - Cimitero	Comune di Bagnone	Ripristino carreggiata e fondo stradale deformato causa cedimento	10/02/2014	Responsabile Area Tecnica Comune di Bagnone	Intervento in corso	15/03/2014	CEMENBIT srl	12.000,00	7.200,00	MS	PSV
045002_014	SU-377	Strada per Collesino - Nolano	Comune di Bagnone	Ripristino opere stradali di regimazione acque e carreggiata	10/02/2014	Responsabile Area Tecnica Comune di Bagnone	Intervento in corso	15/03/2014	C.O.A.F. Soc. Coop.va	12.000,00	7.200,00	MS	PSV
045002_015	SU-378	Strada Cimitero Treschietto - Monte Forca	Comune di Bagnone	Ripristino cedimento fondo stradale franato	10/02/2014	Responsabile Area Tecnica Comune di Bagnone	Intervento in corso	31/03/2014	BUSON srl	18.000,00	10.800,00	MS	PSV
045002_016	SU-379	Strada Pieve - Greciola	Comune di Bagnone	Ripristino fondo stradale franato a valle	10/02/2014	Responsabile Area Tecnica Comune di Bagnone	Intervento in corso	31/03/2014	C.O.A.F. Soc. Coop.va	22.000,00	13.200,00	MS	PSV
045002_017	SU-380	Marciapiede Via G.B. Cartegni	Comune di Bagnone	Ripristino impianto illuminazione pubblica e piano di calpestio	10/02/2014	Responsabile Area Tecnica Comune di Bagnone	Intervento in corso	10/03/2014	SO.E.F. srl	6.500,00	3.900,00	MS	PSV
045007_001	SU-381	Frana su strada Comunale in loc. Pian di Collecchia	Comune di Fivizzano	Sistemazione frana a valle Strada Comunale	22/01/2014	Geo. Germano Ginesi	in corso	27/02/2014	Edilizia Belli	40.000,00	24.000,00	MS	SV
045007_002	SU-382	Frana su strada comunale Cecina - Bardine di Cecina con realizzazione nuovo attraversamento	Comune di Fivizzano	Sistemazione strada e ripristino funzionalità idrauliche	22/01/2014	Geom. Menchelli Paolini Andrea	in corso	27/02/2014	C.O.A.F. Srl	50.000,00	30.000,00	MS	SV
045007_003	SU-383	Frana su strada Comunale per Fiacciano e realizzazione nuovo attraversamento	Comune di Fivizzano	Sistemazione strada e ripristino funzionalità idrauliche	22/01/2014	Geom. Menchelli Paolini Andrea	in corso	27/02/2014	Ecoinerti Pallerone srl	12.000,00	7.200,00	MS	SV
045007_004	SU-384	Frana su strada comunale per Signano	Comune di Fivizzano	Sistemazione frana a valle Strada Comunale per erosione spondale canale signano e ripristino muro	22/01/2014	Geo. Germano Ginesi	in corso	27/02/2014	Edilizia Scaletti	20.000,00	12.000,00	MS	SV

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
045007_005	SU-385	Ricostruzione attraversamento stradale franato su viabilità comunale Agnino Montecorto	Comune di Fivizzano	Sistemazione strada e ripristino funzionalità idrauliche	22/01/2014	Geom. Menchelli Paolini Andrea	in corso	27/02/2014	Catanzano Simone	23.000,00	13.800,00	MS	SV
045007_006	SU-386	Frana su strada comunale per San Terenzo	Comune di Fivizzano	Sistemazione frana a monte Strada Comunale e a monte dell'abitato	22/01/2014	Geo. Germano Ginesi	in corso	27/02/2014	Cipollini Enzo	28.000,00	16.800,00	MS	SV
045007_017	SU-387	Frana via Ponte a Fivizzano capoluogo	Comune di Fivizzano	Rimozione frana, messain opera palificata doppia, ripristino funzionalità idraulica	10/02/2014	Geo. Germano Ginesi	in corso	15/03/2014	Maracci Stefano di S.Terenzo M.	24.000,00	15.600,00	MS	ISOLAMENTO
045007_018	SU-388	Frana su strada comunale di Fiacciano	Comune di Fivizzano	Asportazione materiale franato, riapertura tombini ostruiti, regimazione acque meteoriche, costruzione opere di sostegno	12/02/2014	Geom. Menchelli Paolini Andrea	in corso	15/03/2014	Ecoinerti Pallerone srl	25.000,00	16.250,00	MS	ISOLAMENTO
045007_019	SU-389	Frana su strada comunale di Po	Comune di Fivizzano	Riapertura tombino ostruito, regimazione acque ed opere di consolidamento a valle	12/02/2014	Geom. Menchelli Paolini Andrea	in corso	15/03/2014	Terenzoni Renato	31.000,00	18.600,00	MS	SV
045007_020	SU-390	Frana viabilità d'accesso campo sportivo Monzone	Comune di Fivizzano	Regimazione acque, opere di sostegno in alveo, ripristino piano stradale	12/02/2014	Geom. Menchelli Paolini Andrea	in corso	15/03/2014	Benelli Gianluca e Innocenti Riccardo S.n.c. di Monzone	15.000,00	9.000,00	MS	SV
045007_021	SU-391	Frana su strada comunale di Fazzano	Comune di Fivizzano	Riapertura tombino ostruito, opere di consolidamento a valle	12/02/2014	Geom. Menchelli Paolini Andrea	in corso	15/03/2014	Lucchini Giuseppe	15.000,00	9.000,00	MS	SV
045007_022	SU-392	Frana su viabilità comunale Agnino-Montecorto	Comune di Fivizzano	Riapertura tombini ostruiti, regimazione acque, opere di consolidamento piano stradale	12/02/2014	Geom. Menchelli Paolini Andrea	in corso	15/03/2014	Catanzano Simone di Gassano	12.400,00	7.440,00	MS	SV
045007_007	SU-393	Frana e caduta massi su viabilità comunale per Gignago	Comune di Fossdinovo	Disgaggio e bonifica scarpata; rivestimento di scarpata con rete metallica a doppia	12/02/2014	arch. Paolo Pavoni	intervento in corso	06/03/2014	Impresa E.L.I.O.S. srl	33.550,00	21.807,50	MS	ISOLAMENTO
045007_011	SU-394	Dissesto stradale Via dei Pini_Vallacara	Comune di Fossdinovo	Ripristino manto stradale in via dei Pini / loc. Vallacara per mantenimento unico	24/02/2014	arch. Paolo Pavoni	intervento in corso	07/03/2014		25.000,00	15.000,00	MS	SV
045010_001	SU-395	FRANA	Comune di Licciana Nardi	AFFIDAMENTO esecuzione lavori di rimozione materiali franati da fabbricati di abitazione e regimazione delle acque e messa in sicurezza del pendio.	20/01/2014	Responsabile Settore LL.PP. Geom. Sante LINARI	IN Corso		EDILIZIA BELLI	120.000,00	84.000,00	MS	EVACUATI + ISOLAMENTO
045010_002	SU-396	Frana su la strada a fondo chiuso denominata della Brugiana a Bergiola Maggiore	Comune di Massa		14/01/2014	Dott. Geol. Roberto GUIDI	in corso	13/02/2014	TERRA UOMINI E AMBIENTE	97.600,00	63.440,00	MS	ISOLAMENTO

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
045010_003	SU-397	Frana su la strada a fondo chiuso denominata Via del Santo	Comune di Massa		19/01/2014	Dott.Ing. Fernando DELLA PINA	20/01/2014		TECNOPALI APUANA PUNTOSCAVI di Mazzi G.	25.000,00	16.250,00	MS	ISOLAMENTO
045010_004	SU-398	Cedimento stradale e dissesto idrogeologico dei versanti a monte del bivio con la strada alternativa delle cave, Casette.	Comune di Massa		19/01/2014	Dott.Ing. Fernando DELLA PINA e Dott. Geol. Roberto GUIDI	in corso	18/02/2014	PUNTOSCAVI di Mazzi G DELLA PINA RENATO e GEOPROVE BARSANTI SAS	5.000,00	3.250,00	MS	EVACUATI
045010_006	SU-399	Cedimento stradale di via GB Vitali tratto a monte	Comune di Massa		20/01/2014	Dott.Ing. Fernando DELLA PINA Geom. Marco BALLONI	20/01/2014		COSTRUZIONI 3P	5.000,00	3.250,00	MS	ISOLAMENTO
045010_007	SU-400	Ripristino condizioni igienico ambientali nell'abitato di Poveromo a seguito di allagamenti	Comune di Massa		19/01/2014	Dott.Ing. Fernando DELLA PINA Geom. Marco BALLONI	22/01/2014		GEONORD WELLPOINT srl	35.000,00	17.500,00	MS	INTERVENTI IDRAULICI
045010_008	SU-401	Ripristino condizioni igienico ambientali nell'abitato di Ricortola a seguito di allagamenti	Comune di Massa		17/01/2014	Dott.Ing. Fernando DELLA PINA Geom. Marco BALLONI	20/01/2014		NOCCHI WELLPOINT srl	7.000,00	3.500,00	MS	INTERVENTI IDRAULICI
045010_009	SU-402	Ripristino condizioni igienico ambientali nell'abitato di Marina di Massa a seguito di allagamenti	Comune di Massa		17/01/2014	Dott.Ing. Fernando DELLA PINA Geom. Marco BALLONI	20/01/2014		ITALSPURGO	5.000,00	2.500,00	MS	INTERVENTI IDRAULICI
045010_010	SU-403	Riparazioni di impianti di sollevamento acque a seguito di allagamenti e fulminazioni	Comune di Massa		17/01/2014	Dott.Ing. Fernando DELLA PINA Geom. Marco BALLONI	20/01/2014		GAINA IVANO	5.000,00	2.500,00	MS	INTERVENTI IDRAULICI
045010_011	SU-404	Ripristino condizioni igienico ambientali nell'abitato di Marina di Massa a seguito di allagamenti e mantenimento viabilità carrabile	Comune di Massa		17/01/2014	Dott.Ing. Fernando DELLA PINA Geom. Marco BALLONI	20/01/2014		BERNARDINI SCAVI	2.000,00	1.000,00	MS	INTERVENTI IDRAULICI
045011_002	SU-405	Via Della Resistenza in loc. Corsanico	Comune di Montignoso	Ripristino manto stradale in via O. Lenzetti ed in via Tecchioni per prevenire isolamento parziale	27/01/2014	geom. Giovanni Ramagini	in corso	05/02/2014	CEMENBIT srl	20.000,00	10.000,00	MS	RIMOZIONE MATERIALE
045011_003	SU-406	via Tombara	Comune di Montignoso	rimozione materiale franato e provvisoria messa in sicurezza per passaggio	18/01/2014	geom. Giovanni Ramagini	in corso	28/01/2014	DGP NON SOLO EDILIZIA	3.000,00	1.500,00	MS	RIMOZIONE MATERIALE
045011_006	SU-407	via Metati Rossi Alti, zona bassa	Comune di Montignoso	rimozione materiale dalla strada	19/01/2014	geom. Andrea Gianfranceschi	25/01/2014		DGP NON SOLO EDILIZIA	3.000,00	1.500,00	MS	RIMOZIONE MATERIALE
045011_007	SU-408	via Metati Rossi Alti, zona bassa	Comune di Montignoso	trasporto materiale e smaltimento in discarica	19/01/2014	geom. Andrea Gianfranceschi	25/01/2014		Quinta Valle	4.000,00	2.000,00	MS	RIMOZIONE MATERIALE
045011_008	SU-409	via Metati Rossi Alti, zona bassa	Comune di Montignoso	ripulitura tombino e cunette stradali	19/01/2014	geom. Andrea Gianfranceschi	25/01/2014		Ediliza e Servizi	3.000,00	1.500,00	MS	RIMOZIONE MATERIALE
7B	SU-410	via Guadagni, loc. Piano	Comune di Montignoso	Rimozione materiale ed alberi in frana dal aversante soprastante e pulizia sede stradale	19/01/2014	geom. Andrea Gianfranceschi	30/01/2014		EDILIZIA E SERVIZI	5.000,00	2.500,00	MS	RIMOZIONE MATERIALE
045011_016	SU-411	Via Palatina loc. Palatina	Comune di Montignoso	rimozione massi dalla sede stradale	20/01/2014	geom. Giovanni Ramagini	25/01/2014		DGP NON SOLO EDILIZIA	1.000,00	500,00	MS	RIMOZIONE MATERIALE

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
045011_018	SU-412	via Guadagni	Comune di Montignoso	Sul versante in frana: taglio piante, disgaggio, rimozione materiale franato	11/02/2014	geom. Remo Mazzei	in corso	28/02/2014	Terra Uomini Ambiente	35.000,00	17.500,00	MS	RIMOZIONE MATERIALE
045011_019	SU-413	Canale di Murli e via Metati Rossi Bassi	Comune di Montignoso	Disostruzione tombino, pulizia materiale nel canale e sulla strada	11/02/2014	geom. Remo MAZZEI	22/02/2014		Edilizia e Servizi di Sermattei Federico	5.000,00	2.500,00	MS	RIMOZIONE MATERIALE
045011_021	SU-414	via Fratelli Buffoni	Comune di Montignoso	Rimozione materiale su strada e pulizia fossette di scolo a monte e pulizia tombini	11/02/2014	Mazzei geom. Remo	22/02/2014		Edilia e Servizi di Sermattei Federico	7.000,00	3.500,00	MS	RIMOZIONE MATERIALE
045012_003	SU-415	Frana strada c/o cimitero Montereaggio	Comune di Mulazzo	Rimozione frana e sistemazione versante a monte.	06/01/2014	geom. Marco Galeotti	concluso	13/01/2014	FOGOLA ALESSANDRO	2.000,00	1.200,00	MS	SV
045012_004	SU-416	Frana località Lusuolo	Comune di Mulazzo	opere di sostegno a valle della strada-muro a gravità c.a.	20/01/2014	geom. Marco Galeotti	in corso	25/02/2014	GUSSONI LUCIANO	20.000,00	12.000,00	MS	SV
045012_005	SU-417	Tombatura intasata località Canossa	Comune di Mulazzo	Ricostruzione attravers. stradale, sistemazione versante sottostrada	09/01/2014	geom. Marco Galeotti	concluso	26/01/2014	PETTAZZONI DAVID	10.000,00	6.000,00	MS	SV
045012_006	SU-418	erosione strada loc. La Piana	Comune di Mulazzo	Ripristino piano viario e regimazione acque	09/01/2014	geom. Marco Galeotti	concluso	23/01/2014	FOGOLA ALESSANDRO	3.000,00	1.800,00	MS	SV
045012_007	SU-419	Frana strada comunale Gropoli-Gavedo	Comune di Mulazzo	consolidamento versanti -plificatee regimazione acque.	20/01/2014	geom. Marco Galeotti	in corso	25/02/2014	SOC.COOP. COAF	35.000,00	21.000,00	MS	SV
045012_008	SU-420	Cedimenti strada di Canossa c/o stazione metano	Comune di Mulazzo	Sistemazione versante, piano viario e ripristino sistemi raccolta acque	20/01/2014	geom. Marco Galeotti	concluso	25/01/2014	PETTAZZONI DAVID	3.000,00	1.800,00	MS	SV
045012_009	SU-421	Criticità geomorfologica strada Farinotti Pozzo	Comune di Mulazzo	regimazione delle acque e sistemazione versanti.	23/01/2014	geom. Marco Galeotti	in corso	25/02/2014	BUSON SRL	20.000,00	12.000,00	MS	SV
045012_010	SU-422	Frana strada Busatica Castagnrtoli	Comune di Mulazzo	regimazione acque, costruz. Scogliera, sistemazione versante ricostruzione tombatura,	20/01/2014	geom. Marco Galeotti	concluso	31/01/2014	BUSON SRL	16.000,00	9.600,00	MS	SV
045012_011	SU-423	Tombatura intasata-Frana strada Castevoli	Comune di Mulazzo	regimazione acque, consolidament. Frana con scogliera	20/01/2014	geom. Marco Galeotti	in corso	25/02/2014	ROMEI	60.000,00	36.000,00	MS	SV
045012_012	SU-424	Frana strada Cravilla Gavedo	Comune di Mulazzo	ripristino versante, regimaz. acque, consolidamento frana con palificate.	26/12/2013	geom. Marco Galeotti	concluso	13/01/2014	COAF	7.000,00	4.200,00	MS	SV
045012_013	SU-425	Dissesto muro Cà di Rossi	Comune di Mulazzo	ripristino opera di sostegno strada -muro muratura pietra	20/01/2014	geom. Marco Galeotti	in corso	25/02/2014	FRANCHINI ALVARO	6.000,00	3.600,00	MS	SV
045012_014	SU-426	erosione- criticità idraulica depuratore Arpiola	Comune di Mulazzo	costruzione di scogliera in massi per difesa spondale		geom. Marco Galeotti			Da definire	80.000,00	48.000,00	MS	SV
045012_015	SU-427	criticità geomorfologica acquedotto la valle	Comune di Mulazzo	sistemazione versante in frana con opere naturalistiche		geom. Marco Galeotti			Da definire	40.000,00	24.000,00	MS	SV

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
045012_016	SU-428	Tombatura intasata - strada comunale distrutta	Comune di Mulazzo	sistemazione versante in frana con opere naturalistiche	20/01/2014	geom. Marco Galeotti	in corso		Romei	40.000,00	24.000,00	MS	SV
045013_004	SU-429	FRANA - STRADA COMUNALE TARIA	Comune di Podenzana	RIMOZIONE MATERIALE	21/01/2014	Geom.Brunelli Monja	CONCLUSO	22/01/2014	NOVELLI RONNI	1.500,00	975,00	MS	ISOLAMENTO
045013_008	SU-430	FRANA - STRADA COMUNALE CERESEDO	Comune di Podenzana	Messa in sicurezza strada comunale mediante realizzazione di opere di regimazione acque interno versante e muro sotto strada	29/01/2014	Geom.Brunelli Monja	IN CORSO	31/03/2014	ROMEI SRL	185.123,63	120.330,36	MS	EVACUATI
045014_001	SU-431	Lavori di somma urgenza ripristino viabilità strada comunale frzione di Careola	Comune di Pontremoli	Realizzazione opere di sostegno alla viabilità interrotta	07.01.2014	Geom. Giampaolo Maestroni	in corso	15/02/2014	LAMD MOVER di Tonelli Emanuele con sede in Pontremoli	61.041,48	39.676,96	MS	ISOLAMENTO
045014_002	SU-432	Lavori di somma urgenza ripristino tetto del Palazzo Comunale	Comune di Pontremoli	Sostituzione del manto di copertura e intonaco facciata	25.01.2014	Ing. Roberto Bertolini	in corso	10/03/2014	GJISHTI GAZMIR con sede in Pontremoli	55.000,00	33.000,00	MS	SV
045014_009	SU-433	Lavori di somma urgenza ripristino viabilità strada comunale Teglia Soglio	Comune di Pontremoli	Realizzazione opere di sostegno alla viabilità interrotta	11.02.2013	Geom. Giampaolo Maestroni	in corso	10/03/2014	LAMD MOVER di Tonelli Emanuele con sede in Pontremoli	12.500,00	7.500,00	MS	SV
045014_010	SU-434	Lavori di somma urgenza ripristino viabilità strada comunale Prà del Prete Cervara	Comune di Pontremoli	Realizzazione opere di sostegno alla viabilità interrotta	11.02.2013	Geom. Giampaolo Maestroni	in corso	30/03/2014	BUSON Bernardo con sede in Pontremoli	60.000,00	36.000,00	MS	SV
045014-011	SU-435	Lavori di somma urgenza ripristino biale San Pietro	Comune di Pontremoli	Rimozione materiale	11.02.2013	Geom. Giampaolo Maestroni	in corso	30/03/2014	Orsi Gianni di Pontremoli	6.000,00	3.600,00	MS	SV
045015_002	SU-436	Movimento franoso in località Palazzina di Ortigaro con cedimento della strada comunale	Comune di Tresana	Messa in sicurezza strada comunale mediante realizzazione di opere di consolidamento del movimento franoso	23.01.2014	Geom. Bossini S e Boni G.	Intervento in corso	28/02/2014	Cemenbit Srl	70.000,00	42.000,00	MS	PSV
045015_003	SU-437	Occlusione di n. 2 attraversamenti lungo la strada comunale dela Fola	Comune di Tresana	Rifacimento di n. 2 attraversamenti	20.01.2014	Geom. Borrini S e Boni G.	Intervento ultimato	23/01/2014	Brunelli & C.	5.000,00	3.000,00	MS	PSV
045015_004	SU-438	Riprisino stada comunale di Fontanedo	Comune di Tresana	Consolidamento trana a valle della strada e regimazione acque a monte	11.02.2014	Geom.Borrini S e Boni G.	Intervento in corso	Prevista ultimazione 15.03.2014	COAF	37.000,00	22.200,00	MS	PSV
045015_007	SU-439	Riprisino strada comunale Catizzola-Lorenzana	Comune di Tresana	Messa in sicurezza strada e versante mediante sistemazione in loco materiale franato e rimodellazione scarpata a vael e a monte con regimazione acque	13.02.2014	Geom. Borrini S eBoni G.	Intervento in corso	Prevista ultimazione 28.02.2014	Tarantola Luca	10.000,00	6.000,00	MS	PSV

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
045016_001	SU-440	Ripristino viabilità comunale e regimazione acque meteoriche Via delle Fontane e Via della Marina Militare loc. Virgoletta	Comune di Villafranca in Lunigiana	Lavori di Somma Urgenza per ripristino viabilità comunale e regimazione acque meteoriche Via delle Fontane e Via della Marina Militare loc. Virgoletta	18/01/2014	arch. Fabrizio Boni	in corso	07/02/2014	CO.A.F. SCRL con sede in Villafranca in Lunigiana Via Irola n. 1	28.582,00	17.149,20	MS	SV
045016_002	SU-441	ripristino viabilità comunale e regimazione acque meteoriche. Loc. Fornoli	Comune di Villafranca in Lunigiana	Lavori urgenti di ripristino viabilità comunale e regimazione acque meteoriche. Loc. Fornoli	18/01/2014	arch. Fabrizio Boni	in corso	07/02/2014	BUSON SRL con sede in Pontremoli Via Pirandello n. 4	11.042,20	6.625,32	MS	SV
045017_001	SU-442	STRADA COMUNALE INTERNA LOC. CHIOSO DI ROSSANO	Comune di Zeri	RIFACIMENTO SCARPATA A VALLE SEDE STRADALE	17/01/2014	GEOM. GIULIANO LORENZELLI TECNICO COMUNALE	IN CORSO	15/02/2014	COOPERATIVA TERRA UOMINI ED MBIENTE	21.709,71	14.111,31	MS	ISOLAMENTO
045017_002	SU-443	STRADA COMUNALE CASTOGLIO CHIASTRE	Comune di Zeri	RIPRISTINO GUARDIA-VIA	17/01/2013	GEOM. GIULIANO LORENZELLI TECNICO COMUNALE	IN CORSO	10/02/2014	COOPERATIVA TERRA UOMINI ED MBIENTE	3.769,80	2.261,88	MS	PSV
045017_003	SU-444	STRADA COMUNALE PARETOLA VALLE	Comune di Zeri	RIFACIMENTO SCARPATA A VALLE SEDE STRADALE CON SISTEMAZIONE ALVEO TORRENTE SOTTOSTANTE	17/01/2014	GEOM. GIULIANO LORENZELLI TECNICO COMUNALE	IN CORSO	28/02/2014	COOPERATIVA C.O.A.F.	100.000,00	60.000,00	MS	PSV
045017_004	SU-445	STRADA COMUNALE INTERNA ALLA FRAZIONE DI PATIGNO	Comune di Zeri	TOMBINI ATTRAVERSAMENTO STRADALE	17/01/2014	GEOM. GIULIANO LORENZELLI TECNICO COMUNALE	IN CORSO	28/02/2013	DITTA BERTONI CLAUDIO	50.000,00	30.000,00	MS	PSV
045017_005	SU-446	STRADA COMUNALE PARETOLA BOSCO	Comune di Zeri	TOMBINO ATTRAVERSAMENTO STRADALE	17/01/2014	GEOM. GIULIANO LORENZELLI TECNICO COMUNALE	IN CORSO	10/02/2014	DITTA CHIOCCA DIEGO	8.000,00	4.800,00	MS	PSV
045017_006	SU-447	STRADA COMUNALE PARETOLA BOSCO	Comune di Zeri	SGOMBERO MATERIALE A SEGUITO DI SMOTTAMENTO A MONTE SEDE STRADALE	17/01/2014	GEOM. GIULIANO LORENZELLI TECNICO COMUNALE	IN CORSO	30/01/2014	DITTA BERTONI CLAUDIO	25.500,00	15.300,00	MS	PSV
045017_007	SU-448	STRADA COMUNALE FOCE ADELANO FRANDALINI	Comune di Zeri	TOMBINI ATTARVERSAMENTO STRADALE	17/01/2014	GEOM. GIULIANO LORENZELLI TECNICO COMUNALE	IN CORSO	10/02/2014	DITTA CHIOCCA DIEGO	10.000,00	6.000,00	MS	PSV
045017_008	SU-449	STRADA COMUNALE CHIOSO CHIESA	Comune di Zeri	TOMBINO ATTRACVERSAMENTO STRADALE	17/01/2014	GEOM. GIULIANO LORENZELLI TECNICO COMUNALE	IN CORSO	15/02/2013	DITTA CHIOCCA DIEGO	10.000,00	6.000,00	MS	PSV
PI CBUFF 001	SU-450	impianti idrovori	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	rimozione manuale delle erbe accumulate alle griglie degli impianti idrovori di Marina di Pisa, Calambrone, Arnaccio	19.01.2014	Coppola	concluso	19.01.2014	AN.SA. S.r.l.	2.768,81	1.384,41	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBUFF 002	SU-451	impianti idrovori	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	rimozione manuale delle erbe accumulate alle griglie degli impianti idrovori di Marina di Pisa, Calambrone, Vettola, Arnaccio, Agnano e Ragnaione	20.01.2014	Coppola	concluso	21.01.2014	F.lli RONCARI	4.801,52	2.400,76	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBUFF 003	SU-452	terreni	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	esecuzione di sacchinata del canale san piero nord	20.01.2014	Coppola	concluso	18.01.2014	Toni Luigi s.r.l.	676,60	338,30	PI	INTERVENTI IDRAULICI

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
PI CBUFF 004	SU-453	terreni	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	esecuzione di sacchinata del canale allacciante sud-ovest padul maggiore	20.01.2014	Coppola	concluso	20.01.2014	Toni Luigi s.r.l.	1.273,24	636,62	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBUFF 005	SU-454	Tombatura Fosso S.Piero Nord	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	Stasamento dell'occlusione, derivante da grassi depositati, della tombatura del Fosso S.Piero Nord	18.01.2014	Nencioni	concluso	18.01.2014	Bernardini Autospurghi	1.600,00	800,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBUFF 006	SU-455	Collettore Ospedale Cisanello	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	Pompaggio in Arno collettore Ospedale	18.01.2014	Cantoni	concluso	21.01.2014	AN.SA. S.r.l.	5.900,00	2.950,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBUFF 007	SU-456	Canale dei Navicelli	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	Sacchinata in dx fosso Navicelli	18.01.2014	Cantoni	concluso	19.01.2014	Toni Luigi s.r.l.	1.483,52	741,76	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBUFF 008	SU-457	Pompaggio acque bacino Marina di Pisa	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO IDROVORO A PIENO CARICO			IN CORSO		ENEL	5.200,00	2.600,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBUFF 009	SU-458	Pompaggio acque bacino Calambrone	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO IDROVORO A PIENO CARICO			IN CORSO		ENEL	5.000,00	2.500,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBUFF 010	SU-459	Pompaggio acque bacino Vettola	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO IDROVORO A PIENO CARICO			IN CORSO		ENEL	3.500,00	1.750,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBUFF 011	SU-460	Pompaggio acque bacino Pisa Sud	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO IDROVORO A PIENO CARICO			IN CORSO		ENEL	1.800,00	900,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBUFF 012	SU-461	Pisa Nord (Campaldo)	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO IDROVORO A PIENO CARICO			IN CORSO		ENEL	3.300,00	1.650,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBUFF 013	SU-462	Pompaggio acque bacino Coltano (Ragnaione)	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO IDROVORO A PIENO CARICO			IN CORSO		ENEL	6.500,00	3.250,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBUFF 014	SU-463	Pompaggio acque bacino Arnaccio	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO IDROVORO A PIENO CARICO			IN CORSO		ENEL	4.500,00	2.250,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBUFF 015	SU-464	Pompaggio acque bacino Agnano	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO IDROVORO A PIENO CARICO			IN CORSO		ENEL	2.500,00	1.250,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBUFF 016	SU-465	Pompaggio acque bacino San Rossore (Palazzina)	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO IDROVORO A PIENO CARICO			IN CORSO		ENEL	1.200,00	600,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
PI CBUFF 017	SU-466	Tombatura Fosso S.Piero Nord	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	Stasamento dell'occlusione, derivante da grassi depositati, della tombatura del Fosso S.Piero Nord	20.01.2014	Suzzi	concluso	20.01.2014	Toni Luigi s.r.l.	600,00	300,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBUFF 019	SU-467	Interventi pressoimpianti idrovori Marina di Pisa, Pisa Sud, Campaldo e Palazzina per blocco impianti	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	Intervento presso idrovori: Marina di Pisa, Pisa Sud, Campaldo, Palazzina. Per blocco impianti	18.01.2014	Per. Ind. Claudio Pierini (Capo Sezione Idrovori)	concluso	25.01.2014	GERMAS s.n.c. di Santerini Cristiano & C.	2.067,90	1.033,95	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBUFF 020	SU-468	Intervento presso idrovori: Marina di Pisa, Ragnaione Calambrone, Vettola. Per blocco impianti	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	Intervento presso idrovori: Marina di Pisa, Ragnaione Calambrone, Vettola. Per blocco impianti	18.01.2014	Per. Ind. Claudio Pierini (Capo Sezione Idrovori)	concluso	25.01.2014	GERMAS s.n.c. di Santerini Cristiano & C.	2.065,46	1.032,73	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBUFF 021	SU-469	Interventi pressoimpianti idrovoero Lamapiena, per blocco impianto	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	Intervento presso idrovori: Lamapiena, per blocco impianti	18.01.2014	Per. Ind. Claudio Pierini (Capo Sezione Idrovori)	concluso	25.01.2014	F.lli Bollaro	3.500,00	1.750,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBUFF 022	SU-470	Intervento presso idrovori: Calambrone, Marina di Pisa, per pompaggio acque	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	Intervento presso idrovori: Calambrone, Marina di Pisa, per pompaggio acque	18.01.2014	Per. Ind. Claudio Pierini (Capo Sezione Idrovori)	concluso	25.01.2014	Coop L'Isonzo	4.270,00	2.135,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBUFF 023	SU-471	Intervento presso idrovoero: Ragnaione, per pompaggio acque	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	Intervento presso idrovoero: Ragnaione, per pulizia griglie da erba e pompaggio acque	18.01.2014	Per. Ind. Claudio Pierini (Capo Sezione Idrovori)	concluso	25.01.2014	Az. Agricola Tommasi Luca	5.000,00	2.500,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBUFF 024	SU-472	Intervento presso idrovori: Pisa Sud, Cateratto, Marina di Pisa, Agnano, Campaldo, Lamapiena per pulizia passerella, vasche e smaltimento erba	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	Intervento presso idrovori: Pisa Sud, Cateratto, Marina di Pisa, Agnano, Campaldo, Lamapiena per pulizia passerella, vasche e smaltimento erba	18.01.2014	Per. Ind. Claudio Pierini (Capo Sezione Idrovori)	concluso	25.01.2014	Marella Gennaro	6.500,00	3.250,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBUFF 025	SU-473	Intervento presso idrovoero: Arnaccio, per pompaggio acque	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	Intervento presso idrovoero: Arnaccio per pulizia griglie da erba con trattore e a mano	18.01.2014	Per. Ind. Claudio Pierini (Capo Sezione Idrovori)	concluso	25.01.2014	Coop L'Isonzo	8.000,00	4.000,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBUFF 026	SU-474	RIO CIVITONIA	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	SCAVO, TAGLIO PIANTE E RIPRISTINO MURI IN PIETRA PER CHIUSURA VARCHI	20.01.2014	geom. Massimo Burroni	in corso	02.05.2014	Tognetti Fabio	8.000,00	4.000,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBUFF 027	SU-475	FOSSA CUCCIA	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	RIALZAMENTO SPONDA DX E CREAZIONE DI TURA A BOTTE A SIFONE IL TUTTO CON TERRA REPERITA IN SITO	20.01.2014	geom. Massimo Burroni	concluso	24.01.2014	Tognetti Fabio	1.500,00	750,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBUFF 028	SU-476	FOSSO DEL MULINO	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	RIMOZIONE ERBA ACCUMULATA A CATERATTA E PIANTA CADUTA IN ALVEO	20.01.2014	geom. Massimo Burroni	concluso	24.01.2015	coop. Agrituristica Lungomonte Pisano	1.000,00	500,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBUFF 029	SU-477	FOSSO ANGUILLARA	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	RIMOZIONE PIANTE CADUTE IN ALVEO, TAGLIO E TRASPORTO A RIFIUTO	20.01.2014	geom. Massimo Burroni	in corso	02.05.2014	coop. F.lli Roncari	3.000,00	1.500,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
PI CBUFF 030	SU-478	FOSSO MEZZANINA ACQUE ALTE	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	Rimozione materiale erbaceo accumulato in un tratto del canale a causa di un ponte	20.01.2014	geom. Massimo Burroni	concluso	24.01.2014	AN.SA.	1.000,00	500,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBUFF 036	SU-479	TRACIMAZIONE IN DX FOSSA CHIARA	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	rialzamento argine dx fossa Chiara a monte del ponte dell'Isola	31/01/2014	NENCIONI	concluso	31/01/2014	L'isonzo Società Cooperativa	5.000,00	2.500,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBUFF 037	SU-480	TRACIMAZIONE IN CANALE NAVICELLI	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	RIALZAMENTO ARGNE CANALE NAVICELLI PER TRACIMAZIONE	31/01/2014	BURRONI	IN CORSO	02/07/2014	TOGNETTI FABIO	12.000,00	6.000,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBUFF 038	SU-481	tracimazione emissario del Bientina	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	RIALZAMENTO ARGNE mediante sacchinate	31/01/2014	Coppola	IN CORSO	02/07/2014	toni	5.000,00	2.500,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBUFF 039	SU-482	difficoltà di pompaggio	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	INTERVENTI DI SOMMA RIMOZIONE ERBA	30/01/2014	Coppola	IN CORSO	02/07/2014	Roncari	6.000,00	3.000,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBUFF 040	SU-483	allagamenti	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	pompaggi ausiliari	31/01/2014	Coppola	IN CORSO	02/07/2014	Roncari	5.500,00	2.750,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBUFF 041	SU-484	allagamendi diffusi	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	FORNITURA GASOLIO	31/01/2014	PIERINI	IN CORSO	02/07/2014	GASOLIO	2.000,00	1.000,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBUFF 042	SU-485	allagamendi diffusi	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	pompaggi ausiliari	31/01/2014	CANTONI	IN CORSO	02/07/2014	ANSA	25.000,00	12.500,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBUFF 043	SU-486	INTASAMENTO GRIGLIE BOCCA TARATA	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	RIMOZIONE MATERIALE	31/01/2014	BURRONI	IN CORSO	02/07/2014	MOGANO	4.500,00	2.250,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBUFF 045	SU-487	FIUME CASCINA EROSIONE ARGINE	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	FORNITURA MATERIALE DI PROTEZIOENE SPONDALE	31/01/2015	COPPOLA	IN CORSO	03/07/2014	quadrini	20.000,00	10.000,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBUFF 046	SU-488	Pompaggio acque bacino Marina di Pisa	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO IDROVORO A PIENO CARICO			IN CORSO		ENEL	6.000,00	3.000,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBUFF 047	SU-489	Pompaggio acque bacino Calambrone	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO IDROVORO A PIENO CARICO			IN CORSO		ENEL	10.000,00	5.000,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBUFF 048	SU-490	Pompaggio acque bacino Vettola	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO IDROVORO A PIENO CARICO			IN CORSO		ENEL	30.000,00	15.000,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBUFF 049	SU-491	Pompaggio acque bacino Pisa Sud	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO IDROVORO A PIENO CARICO			IN CORSO		ENEL	2.000,00	1.000,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBUFF 050	SU-492	Pisa Nord (Campaldo)	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO IDROVORO A PIENO CARICO			IN CORSO		ENEL	2.000,00	1.000,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBUFF 051	SU-493	Pompaggio acque bacino Coltano (Ragnaione)	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO IDROVORO A PIENO CARICO			IN CORSO		ENEL	30.000,00	15.000,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI

ID CRTICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
PI CBUFF 052	SU-494	Pompaggio acque bacino Arnaccio	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO IDROVORO A PIENO CARICO			IN CORSO		ENEL	30.000,00	15.000,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBUFF 053	SU-495	Pompaggio acque bacino Agnano	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO IDROVORO A PIENO CARICO			IN CORSO		ENEL	2.500,00	1.250,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBUFF 054	SU-496	Pompaggio acque bacino San Rossore (Palazzina)	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO IDROVORO A PIENO CARICO			IN CORSO		ENEL	2.000,00	1.000,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBUFF 055	SU-497	mancato funzionamento impianto idrovoro Campaldo	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	INTERVENTO IMPIANTO ELETTRICO IDROVORA DI CAMPALDO	30/01/2014	Coppola	concluso	31/01/2014	GERMAS	7.000,00	3.500,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBUFF 056	SU-498	difficoltà di pompaggio	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	RIMOZIONE ERBA ALLE GRIGLIE	30/01/2014	BURRONI	IN CORSO	02/07/2014	ATI COLTANO	8.000,00	4.000,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBUFF 059	SU-499	impianti idrovori	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	PULIZIA GRIGLI IMPIANTI IDROVORI	11/02/2014	BURRONI	CONCLUSO	15/02/2014	FRATELLI RONCAI	1.500,00	750,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBUFF 060	SU-500	impianti idrovori	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	PULIZIA GRIGLI IMPIANTI IDROVORI	11/02/2014	BURRONI	CONCLUSO	15/02/2014	AGRITURISTICA LUNGOMONTE PISANO	500,00	250,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBUFF 061	SU-501	TURA SU CANALE DI SCARICO SCOLO DELLE PIAGGE	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	REALIZZAZIONE TURA CON SACCHINI	11/02/2014	BARDELLI	concluso	12/02/2014	TONI	800,00	400,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBUFF 062	SU-502	CHIUSURACATERATTE SULL'ARNO E MANCATO DEFLUSSO DEL FOSSO ULIVETO	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	POMPAGGIO AUSILIARIO	11/02/2014	BARDELLI	concluso	12/02/2014	ANSA	1.000,00	500,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBUFF 063	SU-503	MANCATO FUNZIONAMENTO IMPIANTO IDROVORO	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	RIPRISTINO INTERRUTTORE GENERALE TRASFORMATORE IDROVORO CAMPALDO E AMPEROMETRICA A MARINA DI PISA	11/02/2014	MARIANI	in corso	28/02/2014	GERMAS	3.500,00	1.750,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBUFF 064	SU-504	allagamento zone abitate	Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	CHIUSURA MURI E SISTEMAZIONE VARCHI SUL RIO CIVITONIA	11/02/2014	BURRONI	in corso	28/02/2015	DE GRANDI FABRIZIO	9.000,00	4.500,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBAB 001	SU-505	Fosso Botronchio	C.B. Auser Bientina	Realizzazione di tura temporanea, sistemazione di cateratta.	19/01/2014	Ing. Massimo Lucchesi	concluso	20/01/2014	Az. Agr. Nelli Emilio	2.800,00	1.400,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBAB 007	SU-506	Botronchio	C.B. Auser Bientina	Ripristino arginatura	10/02/2014	Ing. Massimo Lucchesi	concluso	12/02/2014	Az. Agr. Nelli	17.785,33	8.892,67	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBAB 009	SU-507	Impianto idrovoro Botronaie	C.B. Auser Bientina	Rimozione materiale accumulato nella vasca di aspirazione	08/02/2014	Ing. Marino Nieri	concluso	08/02/2014	S.A.F.	3.613,84	1.806,92	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI CBAB 010	SU-508	Ramo relitto Serezza	C.B. Auser Bientina	Idrovora per pompaggio acque e taglio pianta caduta	30/1/2014 e 10/02/2014	Geom. Silvia Belluomini	concluso	1/2/2014 e 11/02/2014	Az. Agr. Nelli	4.926,86	2.463,43	PI	INTERVENTI IDRAULICI
CB CBVM 001	SU-509	Canale A.A. Barra	C.B. Versilia Massaciuccoli	Messa in opera di sacchini riempiti di sabbia	18.01.2014	Ing. Gianecchini	Concluso	19.01.2014	CDC Srl	856,27	428,14	PI	INTERVENTI IDRAULICI

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
CB CBVM 002	SU-510	Canale A.B. Traversagna	C.B. Versilia Massaciuccoli	Rimozione di materiale trasportato dalla corrente che impediva il regolare deflusso	18.01.2014	Ing. Gianneccchini	Concluso	19.01.2014	Tognetti Fabio	535,37	267,69	PI	INTERVENTI IDRAULICI
CB CBVM 003	SU-511	Canali Consortili	C.B. Versilia Massaciuccoli	Rimozione di materiale trasportato dalla corrente che impediva il regolare deflusso	18.01.2014	Ing. Gianneccchini	Concluso	20.01.2014	Benvenuti Veniero - Lari Pierluigi	4.100,20	2.050,10	PI	INTERVENTI IDRAULICI
CB CBVM 004	SU-512	Biancalana	C.B. Versilia Massaciuccoli	Rimozione di materiale trasportato dalla corrente che impediva il regolare deflusso	18.01.2014	Ing. Gianneccchini	Concluso	19.01.2014	Benvenuti Veniero	372,97	186,49	PI	INTERVENTI IDRAULICI
CB CBVM 005	SU-513	Separatore	C.B. Versilia Massaciuccoli	Riparazione dell'argine sinistro danneggiato	18.01.2014	Ing. Gianneccchini	Concluso	20.01.2014	Benvenuti Veniero	722,48	361,24	PI	INTERVENTI IDRAULICI
CB CBVM 006	SU-514	Impianto idrovoro Fugata	C.B. Versilia Massaciuccoli	Pompaggio ausiliario di emergenza e messa in opera di sacchini riempiti di sabbia	18.01.2014	Ing. Gianneccchini	Concluso	23.01.2014	Tognetti Fabio - Lari Pierluigi - SO.VE.CO Srl	25.393,58	12.696,79	PI	INTERVENTI IDRAULICI
CB CBVM 007	SU-515	Impianto idrovoro Bufalina	C.B. Versilia Massaciuccoli	Riparazione impianto elettrico causa fulmine	18.01.2014	Ing. Gianneccchini	Concluso	19.01.2014	VEM Srl	611,33	305,67	PI	INTERVENTI IDRAULICI
CB CBVM 008	SU-516	Impianti idrovori vari	C.B. Versilia Massaciuccoli	Presidio impianti idrovori e rimozione materiale alle griglie	18.01.2014	Ing. Gianneccchini	In corso	06.02.2014	Tognetti Fabio - Impresa Edile Vecoli Daniele - Polloni Federico - 3B Srl - Fruzzetti Federico - Da Prato Gianluca Costruzioni	16.457,61	8.228,81	PI	INTERVENTI IDRAULICI
CB CBVM 009	SU-517	Corsi d'acqua vari	C.B. Versilia Massaciuccoli	Riempimento sacchini di sabbia	18.01.2014	Ing. Gianneccchini	Concluso	19.01.2014	SO.VE.CO. Srl - CDC Srl - SA.SIT. Srl - Raffaeta Costruzioni Srl - Coop. Alta Versilia - Soc. Coop. Poseidon	2.468,88	1.234,44	PI	INTERVENTI IDRAULICI
CB CBVM 011	SU-518	Corsi d'acqua vari	C.B. Versilia Massaciuccoli	Rimozione di sacchini di plastica	18.01.2014	Ing. Gianneccchini	In corso	15.02.2014	Coop. Soc. Poseidon	2.815,80	1.407,90	PI	INTERVENTI IDRAULICI
CB CBVM 012	SU-519	Impianti idrovori vari	C.B. Versilia Massaciuccoli	Rimozione e conferimento a discarica del materiale sgrigliato agli impianti idrovori	18.01.2014	Ing. Gianneccchini	In corso	06.02.2014	ERSU Spa - Labromare Srl	3.952,80	1.976,40	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI050020-001	SU-520	idrogeologico-idraulica	Comune di Montescudaio	intervento con pompa idrovora per aspirazione acqua in Loc. Fiorino Via Sandro Pertini e utilizzo di mezzi meccanici per la realizzazione di argine artificiale come barriera della lunghezza di circa 50 metri	31/01/2014	Geom. Michele Barbafiera	concluso	31/01/2014	ZOPPI COSTRUZIONI	11.000,00	5.500,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI 050021 002	SU-521	FRANA E SMOTTAMENTO SULLA VIABILITA' POGGIO A CAMPERA	Comune di Monteverdi Marittimo	RIPRISTINO VIABILITA' STRADA COMUNALE POGGIO A CAMPERA	03/02/2014	GIANNONI CARLO	IN CORSO	30 GG. DAL FATTO	FRASSINELLI SRL	28.000,00	18.200,00	PI	ISOLAMENTO

ID CRTICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
PI 050019001	SU-522	Frana su viabilità strada comunale Sassa -Gabella-pubblica	Comune di Montecatini VC	Ripristino frana			concluso		Giomi Silvano e Daniele	3.107,10	1.864,26	PI	PSV
PI 050019002	SU-523	Strada vicinale località Giuncaio (zona Sassa)	Comune di Montecatini VC	Ripristino frana			concluso		Giomi Silvano e Daniele	664,90	398,94	PI	PSV
PI 050019003	SU-524	Ripristino muro a valle della sezione viaria località Querceto	Comune di Montecatini VC	Ripristino muro		ing. Massimiliano Fantacci	in corso		Edil Sassa	95.000,00	57.000,00	PI	PSV
PI 050027 001	SU-525	Ripristino di n° 2 eventi franosi in centro urbano a Serrazzano	Comune di Pomarance	Ripristino frana		Geom Cappellini	concluso		Alpha Serrazzano	2.440,00	1.464,00	PI	SV
PI 050027 002	SU-526	Frana su viabilità pubblica	Comune di Pomarance	Ripristino frana		Geom Cappellini	SI		Alpha Serrazzano	2.000,00	1.200,00	PI	SV
PI 050027 006	SU-527	Frana della scarpata di monte e della sede viaria della strada vicinale consortile ad uso pubblico di Santa Lina per un tratto di circa 25 ml.	Comune di Pomarance	Apertura di fosso di guardia a monte della nicchia di distacco, risagomatura della scarpata di monte, posa in opera di due trincee drenanti ortogonali alla sede stradale per recepimento acque di infiltrazione nel corpo di frana. Posa in opera di pozzetti e tubazioni per allontanamento acque	24.01.2014	Arch. Roberta Costagli e Geom. Andrea cappellini	in corso	circa metà febbraio, salvo condizioni metereologiche avverse	Unione montana alta val di cecina con sede in Pomarance	5.000,00	3.000,00	PI	SV
PI 050027007	SU-528	Ripristino di evento franoso sulla strada comunale di Libbiano nel tratto a circa 250 ml. a monte della Fattoria di Libbiano	Comune di Pomarance	Ripristino frana	11/02/2014	Arch. Costagli e Geom Cappellini	in corso	31/0/.2014	Geo Alpi Italiana Belluno	61.000,00	36.600,00	PI	SV
PI 050027008	SU-529	Frana su viabilità strada comunale del Palagetto in località S. Elisa	Comune di Pomarance	Ripristino frana	11/02/2014	Arch. Costagli e Geom Cappellini	in corso	18/02/2014	Granchi s.r.l di Pomarance	1.220,00	732,00	PI	SV
PI050381	SU-530	smottamento su sede stradale via San Iacopo sopra località La Torre	Comune di Vicopisano	rimozione materiale franato su sede stradale e ripristino fossa laterale	01/02/2014	Enrico Bernardini	concluso	01/02/2014	F.lli Puccinelli Vicopisano	500,00	250,00	PI	RIMOZIONE MATERIALE
PI 050022_002	SU-531	Frana Via Uliveta-Madonna del Soccorso	Comune di Montopoli Valdarno	Sgombero sede stradale x ripristino transitabilità	31/01/2014	Geom. Gino Benvenuti	Concluso	01/02/2014	Zolfanelli Snc/Lapolla Antonio	2.500,00	1.250,00	PI	RIMOZIONE MATERIALE
PI 050022_003	SU-532	Frana Uliveta - C/o incrocio Via Montalto	Comune di Montopoli Valdarno	Sgombero sede stradale x ripristino transitabilità	31/01/2014	Geom. Gino Benvenuti	Concluso	01/02/2014	Zolfanelli Snc/Lapolla Antonio	2.000,00	1.000,00	PI	RIMOZIONE MATERIALE
PI 050022_004	SU-533	Frana - Via Costalbagno	Comune di Montopoli Valdarno	Sgombero sede stradale x ripristino transitabilità	31/01/2014	Geom. Gino Benvenuti	Concluso	01/02/2014	Zolfanelli Snc/Lapolla Antonio	3.500,00	1.750,00	PI	RIMOZIONE MATERIALE
PI 050022_005	SU-534	Frana - Via Immaginetta	Comune di Montopoli Valdarno	Sgombero sede stradale x ripristino transitabilità	31/01/2014	Geom. Gino Benvenuti	Concluso	01/02/2014	Zolfanelli Snc	5.200,00	2.600,00	PI	RIMOZIONE MATERIALE

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
PI 050022_011	SU-535	Ripristino funzionamento cateratte	Comune di Montopoli Valdarno	Protezione del centro abitato da rischio esondazione fiume Arno	01/02/2014	Geom. Gino Benvenuti	In corso	10/02/2014	SA.CA. di Castellare di Pescia	50.000,00	25.000,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI_CBVE_001	SU-536	argine Fiume Era	Consorzio di Bonifica Val d'Era in nome e per conto della Provincia di Pisa	ripristino rotta arginale del Fiume Era nel Comune di Ponsacco	31/01/2014	Ing. Roberto Picerno	In corso	06/02/2014	Tognetti Fabio	260.000,00	169.000,00	PI	EVACUATI
PI_CBVE_002	SU-537	argine Rio Orlo	Consorzio di Bonifica Val d'Era in nome e per conto della Provincia di Pisa	ripristino danneggiamento arginatura del Rio Orlo nel Comune di San Miniato	31/01/2014	Ing. Marco Del Turco	Concluso	01/02/2014	Bottai Group Snc	16.150,00	8.075,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI_CBVE_003	SU-538	Argine Fiume Era	Consorzio di Bonifica Val d'Era in nome e per conto della Provincia di Pisa	Ripristino rotta arginale fiume Era in loc. Camugliano, nel comune di Ponsacco	03/02/2014	Ing. Fabio Puddu	in corso		Quadrini Vitale	165.000,00	82.500,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI_CBVE_015	SU-539	Argine Torrente Egola	Consorzio di Bonifica Val d'Era in nome e per conto della Provincia di Pisa	Ripristino danneggiamento arginale cassa d'espansione del torrente Egola in prossimità della cateratta Y, in località Fornacino, nel Comune di San Miniato	05/02/2014	Ing. Marco Del Turco	in corso		SA.CA. Unipersonale srl	45.000,00	22.500,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI050IDR01	SU-540	Canale Allacciante d'Usciana	Provincia di Pisa	Ricostruzione della porzione di sponda erosa dalle acque derivate dal canale Usciana verso il canale Allacciante e realizzazione di nuovo rivestimento in calcestruzzo in sinistra dell'opera di sfioro così	22.01.2014	Geom. Simone Vivaldi	in corso	20.02.2014		75.000,00	37.500,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI050IDR03	SU-541	Fiume Era - cassa d'espansione "la bianca"	Provincia di Pisa	Ricostruzione del piano di imposta arginale e del corpo dell'arginatura per uno sviluppo di 40ml, comprese opere provvisorie per l'accessibilità	04/02/2014	Antonio Conti	in corso	30/03/2014	Eredi Crecchi srl - Peccioli	210.000,00	105.000,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI050IDR04	SU-542	Fiume Era - cassa di "selvatelle"	Provincia di Pisa	Parziale demolizione della traversa in gabbioni oggetto di dissesto e sua ricostruzione	04/02/2014	Ing. Girolamo Mauceli	in corso	30/04/2014	Parri costruzioni srl - Terricciola	220.000,00	110.000,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI050IDR05	SU-543	Fiume Era - cassa di "peccioli"	Provincia di Pisa	Riprofilatura della sponda erosa con ricostruzione della difesa di sponda sinistra	04/02/2014	Geol. Giovanni Bonanni	in corso	30/03/2014	Paeco srl - Garaguso (MT)	120.000,00	60.000,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI050IDR06	SU-544	Fiume Tora	Provincia di Pisa	Riprofilatura delle sponde e ricostruzione delle golene e del piede argine	05/02/2014	Simone Casarosa	in corso	30/03/2014	Coop. Centro Legno Ambiente - Castelnuovo G.na (LU)	150.000,00	75.000,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI050IDR07	SU-545	Canale Scolmatore d'Arno	Provincia di Pisa	Rimozione del materiale instabilizzato, gradonatura e ricostruzione arginale con materiale idoneo	05/02/2014	Maurizio Curci	in corso	30/03/2014	Coop. L'Isonzo - Guasticce (LI)	120.000,00	60.000,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
PI050IDR08	SU-546	Fiume Arno	Provincia di Pisa	Riprofilatura delle sponde e ricostruzione delle golene e del piede argine e ripristino cateratte	05/02/2014	Alessandro Casadio	in corso	30/03/2014	Made spa - Firenze	110.000,00	55.000,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI050IDR012	SU-547	Fiume Arno	Provincia di Pisa	Interventi strutturali su manufatti idraulici per eliminazione filtrazioni da cateratte e ventole. Settore Arno Ovest	01/02/2014	Geom. Diego Chirico	in corso	30/03/2014	AN.SA. SRL - Pisa	35.000,00	17.500,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI050IDR013	SU-548	Fiume Arno	Provincia di Pisa	Completo rifacimento di due cateratte con relativa struttura di sostegno ed interventi strutturali per eliminazioni filtrazioni da altri manufatti. Settore Arno Est	01/02/2014	Geom. Franco Casadio	in corso	30/03/2014	S.A.C.A. srl - Ponte Buggianese (PT)	60.000,00	30.000,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI_VIAB_ZA_005	SU-549	S.P.24 ARNACCIO CALCI - SIFONAMENTO IN CORRISPONDENZA RILEVATO SPALLA DEL PONTEB AL KM 8+140	Provincia di Pisa	RIMOZIONE MATERIALE SMOTTATO E RIFACIMENTO RILEVATO	31/01/2014	POCCI DANIELE		03/02/2014	SERENA SCAVI	2.000,00	1.000,00	PI	RIMOZIONE MATERIALE
PI_VIAB_ZA_007	SU-550	S.P.30 LUNGOMONTE PISANO - FRANA A MONTE SEDE STRADALE AL KM 16+100	Provincia di Pisa	RIMOZIONE DEL MATERIALE FRANATO E RISAGOMATURA RILEVATO	31/01/2014	POCCI DANIELE	CONCLUSO		SERENA SCAVI	800,00	400,00	PI	RIMOZIONE MATERIALE
PI_VIAB_ZA_008	SU-551	S.P.56 DEL MONTE SERRA - MICROFRANECON RIVERSAMENTO DETRITI E FANGO SULLA CARREGGIATA STRADALE. STRADA ATTUALMENTE SENZA MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE	Provincia di Pisa	RIMOZIONE DEL MATERIALE FRANATO E RISAGOMATURA RILEVATO	31/01/2014	POCCI DANIELE	CONCLUSO		SERENA SCAVI	3.500,00	1.750,00	PI	RIMOZIONE MATERIALE
PI_VIAB_ZA_009	SU-552	S.P.35 - frane dal km 12+000 al km 13+000 - frane a monte della sede stradale e sversamento materiali sulla carreggiata ed ostruzione fosse di guardia	Provincia di Pisa	rimozione materiale franato, risagomatura fosse, pulizia della sede stradale, pulizia attraversamenti trasversali	11/02/2014	Pocci Daniele	CONCLUSO	14/02/2014	SERENA SCAVI	11.800,00	5.900,00	PI	RIMOZIONE MATERIALE
PI_VIAB_ZA_010	SU-553	S.P.67 - allagamenti sede stradale in prossimità intersezione in località i Poggini	Provincia di Pisa	pulizia della sede stradale, ripristino sistema di smaltimento delle acque superficiali	11/02/2014	Pocci Daniele	CONCLUSO	12/02/2014	SERENA SCAVI	900,00	450,00	PI	RIMOZIONE MATERIALE
PI_VIAB_ZB_001	SU-554	SP N° 36 Km 10+100	Provincia di Pisa	FRANA - rimossi detriti su strada e riduzione della carreggiata da monitorare	30/01/2014	GEOM APRILANTI	CONCLUSO	31/01/2014	COSTRUIRE	7.000,00	3.500,00	PI	RIMOZIONE MATERIALE
PI_VIAB_ZB_002	SU-555	SP N° 36 dal Km 14+850 al Km 16+850 SP n°41 Km 3+000	Provincia di Pisa	FRANA SCARPATA /VERSANTE LATO MONTE CON RIVERSAMENTO DETRITI E FANGO SULLA CARREGGIATA STRADALE e semaforo su SP41	30/01/2014	GEOM APRILANTI	CONCLUSO	31/01/2014	PARRI	1.200,00	600,00	PI	RIMOZIONE MATERIALE
PI_VIAB_ZB_003	SU-556	SP N° 36 Km 13+500	Provincia di Pisa	FRANA - rimossi detriti su strada	31/01/2014	GEOM PUCCI	CONCLUSO	31/01/2014	COSTRUIRE	800,00	400,00	PI	RIMOZIONE MATERIALE

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
PI_VIAB_ZB_004	SU-557	SP N° 36 Km 3+000	Provincia di Pisa	DETRITI SULLA STRADA - drimossi detriti su strada restringimento carreggiata	31/01/2014	GEOM PUCCI	CONCLUSO	31/01/2014	ECOTER	1.100,00	550,00	PI	RIMOZIONE MATERIALE
PI_VIAB_ZB_005	SU-558	SP N° 39 Km 0+800	Provincia di Pisa	DETRITI SULLA STRADA - rimossi detriti su strada ed abbattimento piante pericolanti	31/01/2014	GEOM PUCCI	CONCLUSO	03/02/2014	ECOTER	9.180,00	4.590,00	PI	RIMOZIONE MATERIALE
PI_VIAB_ZB_006	SU-559	SP N° 34 Km 3+000	Provincia di Pisa	DETRITI SULLA STRADA rimossi detriti	31/01/2014	GEOM PARDINI	CONCLUSO	31/01/2014	COSTRUIRE	700,00	350,00	PI	RIMOZIONE MATERIALE
PI_VIAB_ZB_007	SU-560	SP N° 11 Km 7+700	Provincia di Pisa	SMOTTAMENTO - rimozione detriti e pulizia	31/01/2014	GEOM PARDINI	CONCLUSO	31/01/2014	COSTRUIRE	800,00	400,00	PI	RIMOZIONE MATERIALE
PI_VIAB_ZB_008	SU-561	SP N° 7 Km 0+200	Provincia di Pisa	SMOTTAMENTO-rimozione detriti ed abbattimento piante pericolanti	31/01/2014	GEOM PARDINI	CONCLUSO	03/02/2014	ECOTER	5.000,00	2.500,00	PI	RIMOZIONE MATERIALE
PI_VIAB_ZB_015	SU-562	Riduzione carreggiata a causa di smottamento e caduta rami al km. 10+100 e a km 10+500 della Sp 36 Palaiese	Provincia di Pisa	RIMOZIONE materiale terroso dalla carreggiata e taglio alberi pericolanti	10/02/2014	PUCCI GIONATA/ EDI PARDINI	CONCLUSO	12/02/2014	ECOTER ESCAVAZIONI srl	3.163,67	1.581,84	PI	RIMOZIONE MATERIALE
PI_VIAB_ZC_001	SU-563	S.P. N°13 km 43+150, loc. Nocolino	Provincia di Pisa	FRANA RILEVATO E SCARPATA LATO VALLE CON RIDUZIONE DI CARREGGIATA. ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO	31/01/2014	GEOM APRILANTI	CONCLUSO		PARRI COSTRUZIONI SRL	4.880,00	2.440,00	PI	RIMOZIONE MATERIALE
PI_VIAB_ZC_002	SU-564	S.P. N°13 km 30+700, loc. Pomaia	Provincia di Pisa	FRANA SCARPATA/VERSANTE LATO MONTE CON RIVERAMENTO DI DETRITI E FANGO SULLA CARREGGIATA. FENOMENO IN COSO CON LENTO SCIVOLAMENTO ANCHE DI ALBERI DI PINO. STRADA ATTUALMENTE SENZA MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE	31/01/2014	GEOM APRILANTI	CONCLUSO		PARRI COSTRUZIONI SRL	18.300,00	9.150,00	PI	RIMOZIONE MATERIALE
PI_VIAB_ZC_003	SU-565	S.P. N°41 dal km 3+300 al km 3+800	Provincia di Pisa	FRANA SCARPATA DI MONTE LATO DESTRO CON RIVERSAMENTO DI DETRITI E FANGO SULLA CARREGGIATA. A SEGUITO INTERVENTO RIPRISTINATA CIRCOLAZIONE IN ENTRAMBE I SENSI DI MARCIA.	31/01/2014	GEOM APRILANTI	CONCLUSO		EREDI CRECCHI SRL	8.540,00	4.270,00	PI	RIMOZIONE MATERIALE

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
PI_VIAB_ZC_004	SU-566	S.P. N°31 km 16+600, loc. Roncione	Provincia di Pisa	FRANA SCARPATA /VERSANTE LATO MONTE CON RIVERSAMENTO DETRITI E FANGO SULLA CARREGGIATA STRADALE. STRADA ATTUALMENTE SENZA MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE	31/01/2014	GEOM APRILANTI	CONCLUSO		EREDI CRECCHI SRL	14.640,00	7.320,00	PI	RIMOZIONE MATERIALE
PI_VIAB_ZC_005	SU-567	S.P. N°21 km 3+800	Provincia di Pisa	FRANA SCARPATA /VERSANTE LATO MONTE CON RIVERSAMENTO DETRITI E FANGO SULLA CARREGGIATA STRADALE. STRADA ATTUALMENTE SENZA MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE	31/01/2014	GEOM APRILANTI	CONCLUSO		EREDI CRECCHI SRL	6.100,00	3.050,00	PI	RIMOZIONE MATERIALE
PI_VIAB_ZC_006	SU-568	S.P. N°13 km 7+100	Provincia di Pisa	FRANA SCARPATA /VERSANTE LATO MONTE CON RIVERSAMENTO DETRITI E FANGO SULLA CARREGGIATA STRADALE. STRADA ATTUALMENTE SENZA MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE	31/01/2014	GEOM APRILANTI	CONCLUSO		COBESCO SRL	8.540,00	4.270,00	PI	RIMOZIONE MATERIALE
PI_VIAB_ZC_007	SU-569	S.P. N°13 km 6+300 loc. Frascchetta	Provincia di Pisa	FRANA SCARPATA /VERSANTE LATO MONTE CON RIVERSAMENTO DETRITI E FANGO SULLA CARREGGIATA STRADALE. STRADA ATTUALMENTE SENZA MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE	31/01/2014	GEOM APRILANTI	CONCLUSO		COBESCO SRL	9.760,00	4.880,00	PI	RIMOZIONE MATERIALE
PI_VIAB_ZC_008	SU-570	S.P. N°13 dal km 5+300 al km 5+800	Provincia di Pisa	FRANA SCARPATA /VERSANTE LATO MONTE CON RIVERSAMENTO DETRITI E FANGO SULLA CARREGGIATA STRADALE. STRADA ATTUALMENTE SENZA MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE	31/01/2014	GEOM APRILANTI	CONCLUSO		COBESCO SRL	1.220,00	610,00	PI	RIMOZIONE MATERIALE
PI_VIAB_ZC_009	SU-571	S.P. N°11, dal km 18+600 al km 19+200 (Carfalo)	Provincia di Pisa	FRANA SCARPATA /VERSANTE LATO MONTE CON RIVERSAMENTO DETRITI E FANGO SULLA CARREGGIATA STRADALE. STRADA ATTUALMENTE SENZA MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE	31/01/2014	GEOM APRILANTI	CONCLUSO		COBESCO SRL	4.880,00	2.440,00	PI	RIMOZIONE MATERIALE

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
PI_VIAB_ZC_010	SU-572	S.P. N°15 km 11+400, loc. Fattoria Vicarello	Provincia di Pisa	FRANA SCARPATA /VERSANTE LATO MONTE CON RIVERSAMENTO DETRITI E FANGO SULLA CARREGGIATA STRADALE. STRADA ATTUALMENTE SENZA MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE	01/02/2014	GEOM APRILANTI	IN CORSO		PARRI COSTRUZIONI SRL	24.400,00	12.200,00	PI	RIMOZIONE MATERIALE
PI_VIAB_ZC_011	SU-573	S.P. N°37 km 1+100	Provincia di Pisa	FRANA SCARPATA /VERSANTE LATO MONTE CON RIVERSAMENTO DETRITI E FANGO SULLA CARREGGIATA STRADALE. STRADA ATTUALMENTE SENZA MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE	01/02/2014	GEOM APRILANTI	CONCLUSO		COBESCO SRL	4.880,00	2.440,00	PI	RIMOZIONE MATERIALE
PI_VIAB_ZC_014	SU-574	S.P. N°46 Perignano-Lari-Casciana Alta, al km 2+780 e al km 3+250	Provincia di Pisa	SMOTTAMENTO SCARPATA STRADALE, RIMOZIONE FANGO E DETRITI DALLA CARREGGIATA, TAGLIO PIANTE PERICOLANTI, RISAGOMATURE CUNETTE STRADALI	20.01.2014	GEOM. SERGIO APRILANTI	concluso	24.01.2014	COBESCO S.R.L. DI PECCIOLI (PI)	10.320,86	5.160,43	PI	RIMOZIONE MATERIALE
PI_VIAB_ZC_015	SU-575	S.P. N°31 km16+800	Provincia di Pisa	Rimozione frana scarpata versante lato monte, fango e detriti dalla carreggiata	10/02/2014	Geom. Sandro Bartolini	CONCLUSO	10/02/2014	PARRI COSTRUZIONI SRL	603,00	301,50	PI	RIMOZIONE MATERIALE
PI_VIAB_ZC_016	SU-576	S.P. N°31 km16+600 e N°21 dal km 2+100 al km 2+700	Provincia di Pisa	FRANA SCARPATA /VERSANTE LATO MONTE CON RIVERSAMENTO DETRITI E FANGO SULLA CARREGGIATA STRADALE	11/02/2014	GEOM APRILANTI	CONCLUSO	12/02/2014	PARRI COSTRUZIONI SRL	13.074,90	6.537,45	PI	RIMOZIONE MATERIALE
PI_VIAB_ZD_001	SU-577	S.P. 15 "Volterrana" e S.P. 16 "Monte Volterrano"	Provincia di Pisa	Sono stati rimossi i quantitativi di terra che avevano ostruito la carreggiata e le fosse di guardia	31/01/2014	Ing. Cristiano Ristori	Concluso		Vanni Pierino S.r.l. con sede in Cecina (LI)	7.500,00	3.750,00	PI	RIMOZIONE MATERIALE
PI_VIAB_ZD_006	SU-578	S.P. 47 "di Micciano"	Provincia di Pisa	Interventi di rimozione di materiale franato	10/02/2014	Ing. Cristiano Ristori	in corso	entro il 21/02/2014	Galletti Amerigo & Arias s.r.l. Con sede in Pomarance (PI)	37.200,00	18.600,00	PI	RIMOZIONE MATERIALE
PI_VIAB_ZD_007	SU-579	S.P. 57 "del Poggetto"	Provincia di Pisa	Interventi di rimozione di materiale franato, pulizia della carreggiata e delle cunette	10/02/2014	Ing. Cristiano Ristori	in corso	entro il 21/02/2014	Castomani Polo con sede in Bibbona (LI)	10.000,00	5.000,00	PI	RIMOZIONE MATERIALE

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
PI_VIAB_ZD_010	SU-580	S.P. 16 "del Monte Volterrano"	Provincia di Pisa	Interventi di rimozione di materiale franato, pulizia della carreggiata e delle cunette	10/02/2014	Ing. Cristiano Ristori	CONCLUSO	10/02/2014	Vanni Pierino S.r.l. con sede in Cecina (LI)	3.021,40	1.510,70	PI	RIMOZIONE MATERIALE
PI_VIAB_ZD_012	SU-581	S.R.T. 439 dir	Provincia di Pisa	Interventi di rimozione di materiale franato, pulizia della carreggiata e delle cunette	10/02/2014	Ing. Cristiano Ristori	in corso	21/02/2014	Boccacci Carlo con sede in Volterra (PI)	6.500,00	3.250,00	PI	RIMOZIONE MATERIALE
PI050029-005	SU-582	Allerta Meteo e piena fiumi Arno ed Era	C.I. Val d'Arno Inf.	Messa in sicurezza e interventi per contenere e risolvere 10 smottamenti e frane sulla viabilità della parte collinare	31/01/2014	ing. De Pascalis (Comune di Pontedera)	Programmato			30.000,00	21.000,00	PI	EVACUATI + ISOLAMENTO
PI050025001	SU-583	Inagibilità di fabbricato sito nel centro storico di Peccioli	Comune di Peccioli	Puntellature per ripristino agibilità temporanea provvisoria, indagini per definizione interventi necessari, esecuzione opere definitive di consolidamento.	31/01/2014	Geom. Biisecchi Michele Ufficio tecnico Comune di Peccioli	in corso	28/02/2014	Ditta Edilrestauro di Peccioli per opere edili + Ditta Geotecnica Pisana per opere di sottofondazione + Ing. Nardi per Progetto e DD.LL.	130.000,00	91.000,00	PI	EVACUATI + ISOLAMENTO
PI-00500017 - 001	SU-584	FRANA VIA DEL MASSO - LOC. BOSCHI DI LARI	Comune di Casciana Terme Lari	INTERVENTO DI RIMOZIONE FRANA E MATERIALE DILAVATO DA SEDE VIARIA E RETE IDRAULICA DI SCOLO ACQUE METEORICHE IN VIA DEL MASSO - LOC. BOSCHI DI LARI	31/01/2014	ARCH. GIANCARLO MONTANELLI	SI		TREMOLANTI BRUNO & ARTURO SNC	7.000,00	3.500,00	PI	RIMOZIONE MATERIALE
PI-00500017 - 011	SU-585	FRANA VIA DEL MASSO - LOC. BOSCHI DI LARI (SECONDA FRANA)	Comune di Casciana Terme Lari	INTERVENTO DI RIMOZIONE FRANA E MATERIALE DILAVATO DA SEDE VIARIA E RETE IDRAULICA DI SCOLO ACQUE METEORICHE IN VIA DEL MASSO - LOC.	10/02/2014 (INTEGRAZIONE ALLA SOMMA URGENZA DEL 31/01/2014)	ARCH. GIANCARLO MONTANELLI	SI	RELATIVA AI TEMPI ASSEGNATI NEL VERBALE DI S.U. DEL 10/02/2014	TREMOLANTI BRUNO & ARTURO SNC - CEMENSOLAI	2.000,00	1.000,00	PI	RIMOZIONE MATERIALE
PI-050024- 001	SU-586	Lavori di consolidamento di versante in frana con inserimento di opere di ingegneria naturalistica in loc. I Loghi.	Comune di Palaia	RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE CON NEW JERSEY IN C.A.P. IN POSSESSO DEL COMUNE DI PALAIA		GEOM. FRANCO DOVERI	GEOM. FRANCO DOVERI		DIPENDENTI ESTERNI COMUNE DI PALAIA, A SEGUITO DI NOLEGGIO CAMION CON GRU DALLA DITTA CENTRO EDILE VALDERA SNC DI PALAIA	1.000,00	600,00	PI	SV
PI-050024- 004	SU-587	Sistemazione e stabilizzazione per la messa in sicurezza di versante franoso con opere di ingegneria naturalistica	Comune di Palaia	RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE CON OPERE PROVVISORIE E PULIZIA DEL MATERIALE RITROVATO PER MESSA IN SICUREZZA		GEOM. FRANCO DOVERI	GEOM. FRANCO DOVERI		Donati Agostino s.n.c.	1.500,00	900,00	PI	SV

ID CRTICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
PI050028 1	SU-588	Allagamento	Comune di Ponsacco	Ritiro domiciliare ingombranti e materiale alluvionato	31/01/2014	Richiesta telefonica immediata al soggetto gestore del servizio - Paoli- Zaccagnini	in corso	10/02/2014	Geofor	50.000,00	35.000,00	PI	EVACUATI + ISOLAMENTO
PI050028 1	SU-589	Allagamento	Comune di Ponsacco	Riparazione guasti illuminazione pubblica e semaforo	31/01/2014	Richiesta telefonica immediata al soggetto gestore del servizio - Malventi - Zaccagnini	in corso	10/02/2014	Foschi Impianti	10.000,00	6.500,00	PI	EVACUATI
PI050028 1	SU-590	Allagamento	Comune di Ponsacco	Riattivazione collettori fognatura nera e stazioni di sollevamento e consumi idrici straordinari	31/01/2014	Richiesta telefonica immediata al soggetto gestore del servizio	in corso	17/02/2014	Acque SpA	50.000,00	32.500,00	PI	EVACUATI
PI050028 1	SU-591	Allagamento	Comune di Ponsacco	Riattivazione collettori fognatura bianca	31/01/2014	Richiesta telefonica immediata - Paoli - Zaccagnini	in corso	17/02/2014	Acque SpA	20.000,00	13.000,00	PI	EVACUATI
PI050028 1	SU-592	Allagamento	Comune di Ponsacco	Fornitura e collocamento in opera di sacchini di sabbia a protezione ingresso edifici	31/01/2014	Richiesta telefonica immediata alle ditte fornitrici - Malventi - Zaccagnini	concluso	31/01/2014	Parri Costruzioni, Cobesco Srl, Salvinio Paolo e Fabrizio SnC	10.000,00	6.500,00	PI	EVACUATI
PI0501402	SU-593	CEDIMENTO ARGINE	Comune di Fauglia	FRANA DI ARGINE PROSPICIENTE LA STRADA DENOMINATA VIA QUERCIOLE	31/01/2014	GEOM. DANIELE CECCANTI	RIMOZIONE FRANA, RICAVATURA FOSSA E RIPRISTINO BANCHINA	04/02/2014	QUADRINI VITALE	2.000,00	1.400,00	PI	EVACUATI + ISOLAMENTO
PI-050031-002	SU-594	ALLAGAMENTI DELLA VIABILITA'	Comune di San Giuliano Terme	intervento pompaggio acqua sottopasso ferroviario. Rimozione detriti sede stradale Via Lega. Ripristino scorrimento acque fossa a cielo aperto	19/01/2014	Ing. Ceccotti Moreno	concluso	20/02/2014	GE,S,TE, S.r.l.	20.000,00	13.000,00	PI	ISOLAMENTO
PI-050031-002	SU-595	ALLAGAMENTI DELLA VIABILITA'	Comune di San Giuliano Terme	intervento di manutenzione straordinaria rete pluviale da occlusioni rilevati a seguito d'indagine effettuata lungo Via G. Bruno, mediante rifacimento di tratto presso il civico 14	23.01.2014	Ing. Toni Massimiliano	concluso	24.01.2014	GE,S,TE, S.r.l.	4.000,00	2.600,00	PI	ISOLAMENTO
PI-050031-003	SU-596	ALLAGAMENTI DELLA VIABILITA'	Comune di San Giuliano Terme	Intervento di manutenzione straordinaria rete pluviale e di scarico acque trattamenti dall'edificio termale, a seguito di formazione di ampie pozze che impedivano il traffico lungo Via Shelley, derivanti da occlusioni rilevate a seguito d'indagine effettuata, mediante rifacimento di tratti in L.go Shelley.	23.01.2014	Ing. Toni Massimiliano	da concludere	28.01.2014	IMPRESA INGG. UMBERTO FORTI & FIGLIO S.P.A	15.000,00	9.750,00	PI	ISOLAMENTO

ID CRTICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
PI I0406 003	SU-597	Via I ^a Maggio	Comune di San Miniato	Con il cedimento del ciglio la massa terrosa ha occupato la strada impedendo la circolazione su un senso di marcia		ing. Alessandro Annunziati	concluse			1.500,00	750,00	PI	RIMOZIONE MATERIALE
PI I0406 004	SU-598	via Buecchio	Comune di San Miniato	Con il cedimento del ciglio la massa terrosa ha occupato la strada impedendo la circolazione su un senso di marcia		ing. Alessandro Annunziati	concluse			5.000,00	2.500,00	PI	RIMOZIONE MATERIALE
PI I0406 005	SU-599	varie località - sacchi	Comune di San Miniato	allagamento piani terra e scantinati		ing. Alessandro Annunziati	concluse			1.000,00	500,00	PI	INTERVENTI IDRAULICI
PI I0406 006	SU-600	via Sforza	Comune di San Miniato	Con il cedimento del ciglio la massa terrosa ha occupato la strada impedendo la circolazione su un senso di marcia		ing. Alessandro Annunziati	concluse			2.000,00	1.000,00	PI	RIMOZIONE MATERIALE
PI I0406 007	SU-601	via Montebicchieri	Comune di San Miniato	Con il cedimento del ciglio la massa terrosa ha occupato la strada impedendo la circolazione su un senso di marcia		ing. Alessandro Annunziati	concluse			5.000,00	2.500,00	PI	RIMOZIONE MATERIALE
PI I0406 008	SU-602	via Enzi	Comune di San Miniato	Con il cedimento del ciglio la massa terrosa ha occupato totalmente la strada impedendo la circolazione		ing. Alessandro Annunziati	concluse			10.000,00	5.000,00	PI	RIMOZIONE MATERIALE
PI I0406 009	SU-603	via Castelfiorentino	Comune di San Miniato	Con il cedimento della carreggiata stradale - circolazione su un senso di marcia		ing. Alessandro Annunziati	in corso			8.000,00	4.000,00	PI	RIMOZIONE MATERIALE
PI I0406 010	SU-604	via Castelfiorentino/Piscine	Comune di San Miniato	Con il cedimento del ciglio la massa terrosa ha occupato la strada impedendo la circolazione su un senso di marcia		ing. Alessandro Annunziati	concluse			8.000,00	4.000,00	PI	RIMOZIONE MATERIALE
PI I0406 011	SU-605	via Castelfiorentino/Baccanella	Comune di San Miniato	Con il cedimento del ciglio la massa terrosa ha occupato la strada impedendo la circolazione su un senso di marcia		ing. Alessandro Annunziati	concluse			8.000,00	4.000,00	PI	RIMOZIONE MATERIALE
PI I0406 012	SU-606	via Balconevisi	Comune di San Miniato	Con il cedimento della carreggiata stradale - circolazione su un senso di marcia		ing. Alessandro Annunziati	in corso			5.000,00	2.500,00	PI	RIMOZIONE MATERIALE
PI I0406 013	SU-607	Il Ghetto	Comune di San Miniato	Con il cedimento della carreggiata stradale - circolazione su un senso di marcia		ing. Alessandro Annunziati	in corso			3.500,00	1.750,00	PI	RIMOZIONE MATERIALE
PI 050011 001	SU-608	VIABILITA' URBANA E INFRASTRUTTURE	Comune di Castelnuovo Val di Cecina	Deviazione acque monitoraggio e sondaggi	14/02/2014	Arch. Simonetta Santucci	CONCLUSO	27/02/2014	TECNA S.n.c. di Moretti Giuliano	30.000,00	19.500,00	PI	ISOLAMENTO

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
PI 050011 001	SU-609	VIABILITA' URBANA E INFRASTRUTTURE	Comune di Castelnuovo Val di Cecina	3 Paratie tirantate di pali di grosso diametro di profondità 15 m per la lunghezza complessiva di 90 m. canne drenanti.	27/02/2014	Arch. Simonetta Santucci	IN CORSO	30/09/2014		800.000,00	520.000,00	PI	ISOLAMENTO
PO 100 003	SU-610	Fosso Ficarello	Provincia di Prato	ripristino arginatura	05/01/2014	Ing. Nicola Giusti	concluso	10/01/2014	Giovannetti	30.990,66	15.495,33	PO	INTERVENTI IDRAULICI
PO 100 004	SU-611	Torrente Ombrone P.se	Provincia di Prato	posizionamento teloni	18/01/2014	Arch. Monica Longo	concluso	27/01/2014	Diddi Carlo Alberto s.s.	20.000,00	10.000,00	PO	INTERVENTI IDRAULICI
PO 100 013	SU-612	Torrente Ombrone P.se	Provincia di Prato	posizionamento teloni	03/02/2014	Arch. Monica Longo	in corso	05/02/2014	Diddi Carlo Alberto s.s.	12.000,00	6.000,00	PO	INTERVENTI IDRAULICI
PO 100 002f	SU-613	Fosso di Iolo	Provincia di Prato	ripristino opere di difesa idraulica	17/02/2014	Arch. Monica Longo	in corso	31/03/2014	Diddi Carlo Alberto s.a.s.	150.000,00	75.000,00	PO	INTERVENTI IDRAULICI
PO 100 003f	SU-614	Torrente Ombrone P.se	Provincia di Prato	ripristino arginature	12/02/2014	Arch. Monica Longo	in corso	31/03/2014	Cafissi Alvaro S.r.l. con sede a Prato (PO)	100.000,00	50.000,00	PO	INTERVENTI IDRAULICI
PO 100 004f	SU-615	Fosso Collecchio	Provincia di Prato	ripristino arginature	17/02/2014	Arch. Monica Longo	in corso	31/03/2014	Fratelli Sallai srl	100.000,00	50.000,00	PO	INTERVENTI IDRAULICI
PO 100 005f	SU-616	Torrente Ombrone P.se	Provincia di Prato	ripristino arginature	17/02/2014	Arch. Monica Longo	in corso	30/04/2014	LL Costruzioni	400.000,00	200.000,00	PO	INTERVENTI IDRAULICI
PO 100001 006f	SU-617	Via di Fossato	Comune di Cantagallo	Ripristino del manto stradale nei tratti deformati, ripianamento e compattazione dello stesso con mezzo meccanico, sigillatura delle fessure, regolazione	15/02/2014	Arch. Carmela Masillo	Intervento in corso	22/02/2014	Bertacci Fabio	10.000,00	6.000,00	PO	SV
PO 100001 007f	SU-618	strada per il campo sportivo di Migliana	Comune di Cantagallo	Rimozione del materiale franato dalla sede stradale	15/02/2014	Arch. Carmela Masillo	Intervento in corso	18/02/2014	Santi Vittorio	600,00	360,00	PO	SV
PO 100002 001f	SU-619	via Marcignano	Comune di Cantagallo	ripristino viabilità						20.000,00	12.000,00	PO	SV
PO 100007 001	SU-620	Viabilità Comunale	Comune di Vernio	Pulizia delle caditoie e della Calla sul Fosso di via del Casone.	07/01/2014	Arch. F. Querci	concluso		Santi Vittorio - Cantagallo	1.830,00	1.098,00	PO	SV
PO 100007 003	SU-621	Viabilità Comunale	Comune di Vernio	Smassamento delle terre dalla sede stradale, pulizia della carreggiata.	07/01/2014	Arch. F. Querci	concluso		Ditta Verde & Strade - Montepiano	2.440,00	1.464,00	PO	SV
PO 100007 006	SU-622	Viabilità Comunale	Comune di Vernio	Svuotatura della calla dai detriti, pulizia della carreggiata e dei terreni	07/01/2014	Arch. F. Querci	concluso		Santi Vittorio - Cantagallo	2.440,00	1.464,00	PO	SV
PO 100007 007	SU-623	Viabilità Comunale	Comune di Vernio	Smassamento delle terre. Pulizia della carreggiata con vuotatura dei tombini e dei pozzetti	07/01/2014	Arch. F. Querci	concluso		Ballotti Giardini - Cantagallo + Verde & Strade - Montepiano	4.880,00	2.928,00	PO	SV

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
PO 100007 018	SU-624	Viabilità Comunale	Comune di Vernio	Rimozione delle terre dalla sede stradale, pulizia della carreggiata.	07/01/2014	Arch. F. Querci	concluso		Verde & Strade - Montepiano	2.440,00	1.464,00	PO	SV
PO 100007 019	SU-625	Attrezzature pubbliche	Comune di Vernio	Pulizia del parco dai depositi, risagomatura provvisoria dell'argine	07/01/2014	Arch. F. Querci	concluso		Sandretti Strade - Vaiano	7.320,00	4.392,00	PO	SV
PO 100007 001f	SU-626	Via del Cerbino	Comune di Vernio	Pulizia della strada, stasamento del tombino			concluso			500,00	300,00	PO	SV
PO 100007 002f	SU-627	Via del Mulino di Saletto	Comune di Vernio	messa in opera di un tubo drenante per portare via l'acqua di ruscellamento a monte della frana			concluso			1.000,00	600,00	PO	SV
PO 100007 003f	SU-628	via di Montecuccoli	Comune di Vernio	smassamento dei materiali terrosi e riapertura della carreggiata. Pulizia del tombino stradale			concluso			4.000,00	2.400,00	PO	SV
PO 100007 004f	SU-629	Via di Lilliano	Comune di Vernio	smassamento dei materiali terrosi e riapertura della carreggiata. Pulizia del tombino stradale.			concluso			9.000,00	5.400,00	PO	SV
PO 100007 005f	SU-630	Via della Rocca	Comune di Vernio	smassamento dei materiali terrosi e riapertura della carreggiata. Pulizia del tombino stradale.			concluso			5.000,00	3.000,00	PO	SV
PO 100007 006f	SU-631	Via di Borzano	Comune di Vernio	smassamento dei materiali terrosi e riapertura della carreggiata. Pulizia del tombino stradale.			concluso			3.000,00	1.800,00	PO	SV
PO 100007 007f	SU-632	Via di Cavarzano	Comune di Vernio	cartellazione e messa in opera di transenne			concluso			100,00	60,00	PO	SV
PO 100007 008f	SU-633	Via di Cavarzano	Comune di Vernio	asporto della terra dalla carreggiata			concluso			2.000,00	1.200,00	PO	SV
PO 100007 009f	SU-634	Via di Cavarzano	Comune di Vernio	asporto della terra dalla carreggiata			concluso			1.000,00	600,00	PO	SV
PO 100007 010f	SU-635	Via del Gasperone	Comune di Vernio	asporto della terra dalla carreggiata			concluso			700,00	420,00	PO	SV
PO 100007 014f	SU-636	Parco urbano dell'albereta	Comune di Vernio	pulizia del fondo			concluso			1.000,00	600,00	PO	SV
PO 100007 035f	SU-637	Campo sportivo di Serilli	Comune di Vernio	stasatura alta pressione			concluso			5.000,00	3.000,00	PO	SV
PO 100003 001f	SU-638	via Albiano	Comune di Montemurlo	ripristino regimazione idraulica e sgombero strada dalla frana e messa in sicurezza	11/02/2014	Arch. Sara Tintori	In corso	28/02/2014	Co. Edil S.r.l. Lavori Edili Stradali con sede a Montemurlo	18.000,00	9.000,00	PO	RIMOZIONE MATERIALE
PO 100003 003f	SU-639	Via Freccioni e via Bicchieraia	Comune di Montemurlo	ripristino regimazione idraulica e sgombero strada dalla frana e messa in sicurezza	11/02/2014	Arch. Sara Tintori	In corso	15/03/2014	Cafissi Alvaro S.r.l. con sede a Prato (PO)	125.000,00	62.500,00	PO	RIMOZIONE MATERIALE

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
PT_047_010_301	SU-640	Frane, Allagamenti e smottamenti 5 GEN. 2014	Comune di Montale	Ripristino viabilità nelle frazioni di Tobbiana e Stazione	05/01/2014	GEOM. FABIO MEONI	RIPRISTINO VIABILITA' STAZIONE CONCLUSO - MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' STRADE TOBBIANA <u>IN CORSO</u>	MARZO 2014 PRESUNTA	TOSCANA SCAVI - MESTICHERIA MONTALESE - SPAGNESI EDILIZIA - SANTINI GIOVANNI - STUDIO MANNORI E BURCHIETTI	22.048,64	14.331,62	PT	ISOLAMENTO
PT_047_010_302	SU-641	Frane, smottamenti 30-31 GEN. 2014	Comune di Montale	Ripristino movimento franoso compreso fra le due vie	30/01/2014	GEOM. FABIO ANTONELLI	MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO IN FASE DI COMPLETAMENTO	07/02/2014	TOSCANA SCAVI	8.000,00	5.200,00	PT	ISOLAMENTO
PT_047_010_303	SU-642	Frane, smottamenti ed allagamenti 10-11 FEB. 2014	Comune di Montale	Ripristino Movimento franoso in Via Cellini e nelle Vie interessate da smottamenti e allagamenti	11/02/2014	GEOM. MARIO ANTONELLI	RIPRISTINO VIABILITA' IN VIA CELLINI	18/02/2014	TOSCANA SCAVI - SANTINI GIOVANNI	10.132,10	6.585,87	PT	ISOLAMENTO
PT_047_018_301	SU-643	RIMOZIONE DETRITI, OSTRUZIONE TOMBINI E FOSSI, PICCOLI SMOTTAMENTI DI MONTE	Comune di Sambuca Pistoiese	INTERVENTI DI RIMOZIONE DETRITI E OSTRUZIONE TOMBINI E FOSSI, RIPRISTINO VIABILITA' INTERROTTA DA PICCOLI SMOTTAMENTI DI MONTE	05/01/2014	Geom. Marco CECCHINI	INTERVENTO QUASI COMPLETATO	FINE GENNAIO	Ditta LORENZELLI Fabio Via il Giardino 11 - 51020 SAMBUCA PISTOIESE	42.700,00	27.755,00	PT	ISOLAMENTO
PT_047_018_302	SU-644	RIMOZIONE DETRITI, OSTRUZIONE TOMBINI E FOSSI, PICCOLI SMOTTAMENTI DI MONTE	Comune di Sambuca Pistoiese	INTERVENTI DI RIMOZIONE DETRITI E OSTRUZIONE TOMBINI E FOSSI, RIPRISTINO VIABILITA' INTERROTTA DA PICCOLI SMOTTAMENTI DI MONTE	05/01/2014	Geom. Marco CECCHINI	INTERVENTO QUASI COMPLETATO	FINE GENNAIO	Consorzio T.C. 2013 Via Collina 40 - 51020 SAMBUCA PISTOIESE	42.700,00	27.755,00	PT	ISOLAMENTO
PT_047_018_303	SU-645	FRANA A VALLE STRADA COMUNALE - SCIVOLAMENTO DEL PIANO VIARIO - RICOSTRUZIONE TRATTO STRADALE	Comune di Sambuca Pistoiese	dichiarazione di somma urgenza per interventi di RICOSTRUZIONE DEL PIANO VIARIO TRAMITE ESECUZIONE OPERE STRUTTURALI A PROTEZIONE DELLA STRADA E NUOVO MANUFATTO DI SOSTEGNO IN C.A. E PIETRAMA - INCARICO DI PROGETTAZIONE	05/01/2014	Geom. Marco CECCHINI	INTERVENTO IN CORSO DI PROGETTAZIONE Già effettuato sopralluogo da parte Geologi della Regione Ufficio del Genio Civile di Pistoia	7/8 mesi	Incaricati solo progettisti INGEGNERE e GEOLOGO è stata redatta una ipotesi progettuale con una prima stima di costo	580.000,00	377.000,00	PT	ISOLAMENTO
PT_047_014_143	SU-646	Passo della Collina -Località Monte Vestito-Località Spedaletto	Comune di Pistoia	Rimozione detriti e riapertura della viabilità	06/01/2014	Geom. Angelo Biagini	IN CORSO	08/01/2014	Bellavalle Legno di Cavallina Lorenzo	1.317,60	658,80	PT	RIMOZIONE MATERIALE

ID CRTICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
PT_047_014_144	SU-647	Sarripoli, Via di Terrarossa-Via Circea e Giuliani-Via di Campiglio-Via della Chiesa di Uzzo-Bivio Fiano / Valdibrana-Villa di Piteccio-Piteccio-Via Pian di Bartolo	Comune di Pistoia	Rimozione detriti e riapertura della viabilità	07/01/2014	Geom.Angelo Biagini	CONCLUSO	11/01/2014	Geonatural s.r.l.	18.300,00	9.150,00	PT	RIMOZIONE MATERIALE
PT_047_014_146	SU-648	Via di San Vito -Via di Collina e Via Acquerino-Mengarone-Via Crocetta e Sammommè-Viabilità pubblica dal bivio	Comune di Pistoia	Rimozione detriti, riapertura della viabilità e ripristino funzionamento idraulico fosso stradale	07/01/2014	Geom.Angelo Biagini	CONCLUSO	07/01/2014	Vitali Lino	8.052,00	4.026,00	PT	RIMOZIONE MATERIALE
PT_047_014_148	SU-649	Via di Cucciano-Via Statigliana-Via della Gacceta	Comune di Pistoia	Rimozione detriti e ripristino carreggiata stradale	07/01/2014	Geom.Angelo Biagini	CONCLUSO	15/01/2014	S.C.E.P.	4.532,30	2.266,15	PT	RIMOZIONE MATERIALE
PT_047_014_151	SU-650	Località Santomoro, Poggetto/Montagnana	Comune di Pistoia	intervento di disaggio piante per messa in sicurezza circolazione stradale per dissesto geomorfologico	04/02/2014	Geom.Angelo Biagini	CONCLUSO		CFA	7.137,00	3.568,50	PT	RIMOZIONE MATERIALE
PT_047_014_152	SU-651	località Santomoro,località San Felice e Piteccio Via Gacceta	Comune di Pistoia	Rimozione detriti e ripristino sicurezza circolazione stradale	04/02/2014	Geom.Angelo Biagini	CONCLUSO		BSF Costruzioni	13.359,00	6.679,50	PT	RIMOZIONE MATERIALE
PT_047_014_153	SU-652	Via Pian Martelli, Le Novine	Comune di Pistoia	Rimozione detriti e ripristino sicurezza circolazione stradale	31/01/2014	Geom.Angelo Biagini	CONCLUSO		DUECI	2.537,60	1.268,80	PT	RIMOZIONE MATERIALE
PT_047_014_156	SU-653	Via dei Ciatti n.10- Condominio Via di Santomoro n.126/128 area proprietà comunale-località Fabbiana e Camprugnana	Comune di Pistoia	Rimozione detriti e ripristino sicurezza circolazione stradale,messa in sicurezza dell'abitato	03/02/2014	Geom.Angelo Biagini	CONCLUSO		Geonatural s.r.l.	12.688,00	6.344,00	PT	RIMOZIONE MATERIALE
PT_047_014_157	SU-654	Località Le Grazie, Via del Pallareccio	Comune di Pistoia	Rimozione detriti e ripristino sicurezza circolazione stradale	03/02/2014	Geom.Angelo Biagini	CONCLUSO		DUECI	3.050,00	1.525,00	PT	RIMOZIONE MATERIALE
PT_047_014_158	SU-655	Località Luino,Via Circea e Giuliani	Comune di Pistoia	Rimozione detriti e ripristino sicurezza circolazione stradale	31/01/2014	Geom.Angelo Biagini	CONCLUSO		CFA	5.087,40	2.543,70	PT	RIMOZIONE MATERIALE
PT_047_014_159	SU-656	Località Sammommè,Via Valdi e Sammommè	Comune di Pistoia	Rimozione detriti e ripristino sicurezza circolazione stradale	31/01/2014	Geom.Angelo Biagini	CONCLUSO		CFA	5.002,00	2.501,00	PT	RIMOZIONE MATERIALE
PT_047_014_160	SU-657	Fabbiana-Pianella Via di Fabbiana(2frane)	Comune di Pistoia	Rimozione detriti e ripristino sicurezza circolazione stradale	31/01/2014	Geom.Angelo Biagini	CONCLUSO		Gruppo "Le Mura"	27.901,71	13.950,86	PT	RIMOZIONE MATERIALE
PT_047_014_165	SU-658	Via Greti località Pianella-Paccosi	Comune di Pistoia	Rimozione detriti e ripristino sicurezza circolazione stradale,consolidamento dissesto geomorfologico	04/02/2014	Geom.Angelo Biagini	CONCLUSO		F.Ili Pagliai Giuliano e Lanfranco	12.688,00	6.344,00	PT	RIMOZIONE MATERIALE

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
PT_047_014_167	SU-659	Località Lizzanello, Via di Lizzanello frana n.1	Comune di Pistoia	Rimozione detriti e ripristino sicurezza circolazione stradale	12/02/2014	Geom.Angelo Biagini	CONCLUSO		Geonatural s.r.l.	1.952,00	976,00	PT	RIMOZIONE MATERIALE
PT_047_014_170	SU-660	Località Campiglio, Cucciano, Marciana, Pian Martelli, Piteccio Via di Vignacce, Uzzo	Comune di Pistoia	Rimozione detriti e ripristino sicurezza circolazione stradale,	14/02/2014	Geom.Angelo Biagini	CONCLUSO		DUECI	9.150,00	4.575,00	PT	RIMOZIONE MATERIALE
PT_047_014_172	SU-661	Località Rimezzana, Via Villa di Piteccio	Comune di Pistoia	Ripristino della sicurezza circolazione stradale rimozione detriti, ripristino funzionalità idraulica sistema di drenaggio stradale	03/02/2014	Geom.Angelo Biagini	IN CORSO		Geonatural s.r.l.	8.052,00	4.026,00	PT	RIMOZIONE MATERIALE
PT_047_020_301	SU-662	Movimento franoso a monte e a valle viabilità di via PIANGALLATICO	Comune di Serravalle Pistoiese	Rimozione materiali franati, abbattimento alberi pericolanti, messa in sicurezza scarpata a valle, allargamento strada a monte, stabilizzazione del terreno con rete di contenimento,	07/01/2014	Ing. Gaetano Pollerone	In corso	28/02/2014	Azienda Agricola Il Bello di Lunardi Riccardo	35.000,00	22.750,00	PT	ISOLAMENTO
PT_047_020_302	SU-663	Movimento franoso a valle viabilità di via BUCIGATTOLI	Comune di Serravalle Pistoiese	Stabilizzazione scarpata a valle strada e allargamento strada a monte	24/01/2014	Ing. Gaetano Pollerone	In corso	10/03/2014	R.F.C. Costruzioni S.r.l.	15.000,00	9.750,00	PT	ISOLAMENTO
PT_047_020_303	SU-664	Corso d'acqua in via VALENTA	Comune di Serravalle Pistoiese	Rimozione detriti flottanti trasportati dalla piena del corso d'acqua e sostituzione condotto sottopasso stradale ostruito	31/01/2014	Ing. Gaetano Pollerone	In corso	10/03/2014	Azienda Agricola Il Bello di Lunardi Riccardo	12.000,00	6.000,00	PT	RIMOZIONE MATERIALE
PT_047_020_304	SU-665	Smottamenti argini RIO CASTELNUOVO	Comune di Serravalle Pistoiese	Riempimento e Ricostruzione del corpo arginale con terra vegetale e stabilizzazione con Biostuoia	31/01/2014	Ing. Gaetano Pollerone	In corso	31/03/2014	Giovannetti Snc di Paolo e Graziano Giovannetti	10.000,00	5.000,00	PT	INTERVENTI IDRAULICI
PT_047_007_301	SU-666	Movimento franoso a monte della strada comunale in via Sovvigno	Comune di Marliana	Rimozione materiale franato e ripulitura strada e fossetta	31/01/2014	Nobili Francesca	concluso		Moviasfalt snc	1.000,00	600,00	PT	SV
PT_047_007_302	SU-667	Movimento franoso a monte della strada comunale via Fagno loc. Rovaci	Comune di Marliana	Rimozione materiale franato e ripulitura strada e fossetta	31/01/2014	Nobili Francesca	concluso		Escavazioni 2000	1.000,00	600,00	PT	SV
PT_047_007_303	SU-668	Movimento franoso a monte della strada comunale via Fagno tratti vari	Comune di Marliana	Rimozione materiale franato e ripulitura strada e fossetta	31/01/2014	Nobili Francesca	concluso		MC di Martini Christian	200,00	120,00	PT	SV
PT_047_007_304	SU-669	Movimento franoso a monte della strada comunale via Posigliana	Comune di Marliana	Rimozione materiale franato e ripulitura strada e fossetta	31/01/2014	Nobili Francesca	concluso		MC di Martini Christian	300,00	180,00	PT	SV
PT_047_017_301	SU-670	Viabilità nelle località di: Valenzatico, Barba, S. Antonio, Ferruccia, Olmi, Vignole, Casini, Caserana, Catena	Comune di Quarrata	Monitoraggio corsi d'acqua e trasporto ballini di sabbia, transenne e segnali	30/01/2014	Ing. Andrea Casseri	Concluso	-	Barghini Paolo Emilio	622,81	311,41	PT	INTERVENTI IDRAULICI
PT_047_017_301	SU-671	Viabilità nelle località di: Valenzatico, Barba, S. Antonio, Ferruccia, Olmi, Vignole, Casini, Caserana, Catena	Comune di Quarrata	Monitoraggio corsi d'acqua, montaggio e smontaggio idrovore e trasporto ballini di sabbia	30/01/2014	Ing. Andrea Casseri	Concluso	-	SE.T.T. scarl	22.602,94	11.301,47	PT	INTERVENTI IDRAULICI

ID CRTICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
PT_047_017_301	SU-672	Viabilità nelle località di: Valenzatico, Barba, S. Antonio, Ferruccia, Olmi, Vignole, Casini, Caserana, Catena	Comune di Quarrata	Montaggio, pompaggio acqua e smontaggio idrovore	30/01/2014	Ing. Andrea Casseri	Concluso	-	Pecchi Stefano	3.211,62	1.605,81	PT	INTERVENTI IDRAULICI
PT_047_017_301	SU-673	Viabilità nelle località di: Valenzatico, Barba, S. Antonio, Ferruccia, Olmi, Vignole, Casini, Caserana, Catena	Comune di Quarrata	Montaggio, pompaggio acqua e smontaggio idrovore	30/01/2014	Ing. Andrea Casseri	Concluso	-	Giovannetti snc	8.858,80	4.429,40	PT	INTERVENTI IDRAULICI
PT_047_017_303	SU-674	Via delle Poggiole	Comune di Quarrata	Sgombero della viabilità pubblica dai materiali franati	30/01/2014	Ing. Andrea Casseri	Concluso	-	Bagni Patrizio	586,82	293,41	SI	RIMOZIONE MATERIALE
PT_047_017_306	SU-675	Viabilità nelle località di: Bottegaccia, Valenzatico, Barba, S. Antonio, Ferruccia, Olmi, Vignole, Casini, Caserana, Catena	Comune di Quarrata	Monitoraggio corsi d'acqua, montaggio e smontaggio idrovore e trasporto ballini di sabbia, transenne e cartelli	10/02/2014	Ing. Andrea Casseri	Concluso	-	Barghini Paolo Emilio	1.659,20	829,60	SI	INTERVENTI IDRAULICI
PT_047_017_306	SU-676	Viabilità nelle località di: Bottegaccia, Valenzatico, Barba, S. Antonio, Ferruccia, Olmi, Vignole, Casini, Caserana, Catena	Comune di Quarrata	Monitoraggio corsi d'acqua, montaggio e smontaggio idrovore e trasporto ballini di sabbia, transenne e cartelli	10/02/2014	Ing. Andrea Casseri	Concluso	-	SE.T.T. scarl	17.483,21	8.741,61	SI	INTERVENTI IDRAULICI
PT_047_017_306	SU-677	Viabilità nelle località di: Bottegaccia, Valenzatico, Barba, S. Antonio, Ferruccia, Olmi, Vignole, Casini, Caserana, Catena	Comune di Quarrata	Montaggio, pompaggio acqua e smontaggio idrovore	10/02/2014	Ing. Andrea Casseri	Concluso	-	Pecchi Stefano	3.965,00	1.982,50	SI	INTERVENTI IDRAULICI
PT_047_017_306	SU-678	Viabilità nelle località di: Bottegaccia, Valenzatico, Barba, S. Antonio, Ferruccia, Olmi, Vignole, Casini, Caserana, Catena	Comune di Quarrata	Montaggio, pompaggio acqua e smontaggio idrovore	10/02/2014	Ing. Andrea Casseri	Concluso	-	Giovannetti snc	4.219,89	2.109,95	SI	INTERVENTI IDRAULICI
PT_047_017_306	SU-679	Viabilità nelle località di: Bottegaccia, Valenzatico, Barba, S. Antonio, Ferruccia, Olmi, Vignole, Casini, Caserana, Catena	Comune di Quarrata	Montaggio, pompaggio acqua e smontaggio idrovore	10/02/2014	Ing. Andrea Casseri	Concluso	-	Bagni Patrizio	166,94	83,47	SI	INTERVENTI IDRAULICI
PT_047_013_301	SU-680	EROSIONE ARGINE CON CONSEGUENTE ROTTURA	Comune di Pieve a Nievole	A SEGUITO DELLE PIOGGE SI SONO VERIFICATE DELLE EROSIONI LUNGO IL CANALE CHE HANNO DETERMINATO LA ROTTURA DELL'ARGINE CON FUORI USCITA DI ACQUA, CON IL GRAVE E CONCRETO RISCHIO DI ALLAGAMENTO DI ABITAZIONI POSTE A	10.02.2014	Ing. Alessandro Rizzello	Concluso	15.02.2014	Spitaletto Costruzioni Srl - Pieve a Nievole (PT)	10.418,80	5.209,40	PT	INTERVENTI IDRAULICI
PT_047_000_401	SU-681	filtrazioni argine sul torrente Pescia di Collodi loc. Macchie di San Piero in Comune di Pescia	Provincia di Pistoia - Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio	Realizzazione di setti impermeabili e banchina di rinforzo.	23/01/2014	Ing. Caterina Turchi Geom. Marco Cortpassi	concluso	30/01/2014	Ditta F.Ili Giori Pescia	30.000,00	15.000,00	PT	INTERVENTI IDRAULICI

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
PT_047_000_421	SU-682	rottura arginale fosso Acqualunga in loc. Spedalino in Comune di Agliana	Provincia di Pistoia	ricostruzione porzione di arginatura franata	07/01/2014	Ing. Valori	concluso	15/01/2014	Az. Agricola "Il Bello"	3.500,00	1.750,00	PT	INTERVENTI IDRAULICI
PT_047_000_422	SU-683	cedimento arginale lato fiume in sx idraulica sul T. Bure loc. Catena in Comune di Montale	Provincia di Pistoia	posizionamento telonata	31/01/2014	Ing. Valori	concluso	04/02/2014	Ditta Magnani	4.000,00	2.000,00	PT	INTERVENTI IDRAULICI
PT_047_000_423	SU-684	crollo di muro d'argine lato fiume sul torrente Bure in sx idraulica in loc. Pontenuovo in Comune di Pistoia	Provincia di Pistoia	realizzazione di scoglieRa intasata lato fiume	22/01/2014	Ing. Valori	in corso	20/02/2014	Ditta Giovannetti	50.000,00	25.000,00	PT	INTERVENTI IDRAULICI
PT_047_000_424	SU-685	mancata tenuta di una portella in sx idraulica del torrente Brana a valle del ponte di Berlicche	Provincia di Pistoia	posizionamento telonata e tamponamento calla lato campagna durante l'evento	31/01/2014	Ing. Valori	concluso	01/02/2014	Ditta Giovannetti	20.000,00	10.000,00	PT	INTERVENTI IDRAULICI
PT_047_000_425	SU-686	scalzamento sul lato sx della briglia sul torrente Limentra in loc. Bellavalle nel Comune di Sambuca P.se	Provincia di Pistoia	ricostruzione spalla sx della briglia mediante scogliera intasata e ripulitura dalla vegetazione del fosso affluente immediatamente a valle della briglia e ricentratura alveo	21/01/2014	Ing. Valori	in corso	20/02/2014	Ditta Bellavalle Legno	15.000,00	7.500,00	PT	INTERVENTI IDRAULICI
PT_047_000_426	SU-687	crollo muro d'argine lato fiume in sx idraulica sul T. Ombrone loc. Ferruccia in Comune di Agliana ed in dx idraulica lato campagna	Provincia di Pistoia	posizionamento scogliera e copertura con telonata a protezione di infiltrazioni	31/01/2014	Ing. Valori	concluso	05/02/2014	Ditta Magnani	15.000,00	7.500,00	PT	INTERVENTI IDRAULICI
PT_047_000_427	SU-688	crollo muro d'argine lato fiume in dx idraulica sul T. Ombrone loc. Castel dei Bonechi in Comune di Pistoia	Provincia di Pistoia	posizionamento scogliera e copertura con telonata a protezione di infiltrazioni	07/01/2014	Ing. Valori	concluso	09/01/2014	Ditta Giovannetti	35.000,00	17.500,00	PT	INTERVENTI IDRAULICI
PT_047_000_428	SU-689	Scalzamento fondazione muro d'argine sul Torrente Nievole in località Ponte di Serravalle	Provincia di Pistoia in avvalimento del Consorzio Padule di Fucecchio	posizionamento scogliera e ricostruzione corpo arginale	23/01/2014	ing. Caterina Turchi	in corso	05/03/2014	A.T.I. AZ Idrovie srl - Spitaletto Carmine	25.000,00	12.500,00	PT	INTERVENTI IDRAULICI
PT_047_000_429	SU-690	rottura arginale fosso Cessana in Comune di Buggiano	Provincia di Pistoia in avvalimento del Consorzio Padule di Fucecchio	ricostruzione porzione di arginatura franata	31/01/2014	ing. Caterina Turchi	concluso	03/02/2014	Ditta F.lli Gliori Pesca	7.857,62	3.928,81	PT	INTERVENTI IDRAULICI
PT_047_000_431	SU-691	cedimento scarpata arginale lato fiume sul torrente Stella e filtrazioni causate in parte da tane di animali, in parte da un manufatto di presa dismesso	Provincia di Pistoia	realizzazione di palificate a protezione del piede arginale e ricostruzione della scarpata arginale; ricostituzione integrità dell'arginatura	11/02/2014	Ing. Valori	in corso	13/03/2014	Ditta Giovannetti	20.000,00	10.000,00	PT	INTERVENTI IDRAULICI
PT_047_000_432	SU-692	filtrazioni diffuse dal corpo arginale in dx idraulica del Fosso Ombroncello	Provincia di Pistoia	realizzazione di ringrosso definitivo dell'arginatura per un tratto di circa 200 m	12/02/2014	Ing. Valori	in corso	04/03/2014	Ditta Magnani	33.000,00	16.500,00	PT	INTERVENTI IDRAULICI

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
PT_047_000_451	SU-693	SP 12 delle Cartiere	Provincia di Pistoia	Prima fase di sgombero della sede stradale dal materiale ivi depositatosi a seguito della frana e posizionamento di blocchi in cls. Successiva fase di ripulitura e disgaggio dalla parete del materiale pericolante, e taglio della vegetazione ancora presente ed instabile.	20/01/2014	geom. Veronica Petri Capocentro Gianluca Giuntoli	concluso		Escavazioni 2000 Bernardi Franco	2.500,00	1.250,00	PT	RIMOZIONE MATERIALE
PT_047_000_452	SU-694	SP 3 Mammaianese Nord	Provincia di Pistoia	Svuotamento delle reti e disgaggio del materiale roccioso pericolante oltre al taglio delle alberature presenti ed instabile. Successiva fase di riposizionamento delle reti e delle relative chiodature di ancoraggio dei cavi d'acciaio lungo il nuovo profilo della scarpata.	20/01/2014	geol. Andrea Bartolini geom. Veronica Petri	concluso		T.U.A. Terra Uomini e Ambiente	6.500,00	3.250,00	PT	RIMOZIONE MATERIALE
PT_047_000_459	SU-695	SP9 Montalbano	Provincia di Pistoia	Protezione spondale della riva sinistra del corso d'acqua al piede del versante; terrazzamento - gradonature con opere di contenimento di ingegneria naturalistica di ricostituzione della scarpata fra il corso d'acqua e la strada provinciale; realizzazione di micropali per consolidamento sede stradale	12/02/2013	geol. Andrea Bartolini geom. Beatrice Topazzi		30/03/2014	Lorenzini srl	180.000,00	90.000,00	PT	INTERVENTI IDRAULICI
PT_047_000_460	SU-696	SP 34 Val di Forfora	Provincia di Pistoia	Taglio di vegetazione, asportazione del materiale franato e rinalveamento di ruscellamento superficiali	11/02/2014	geom. Vernica Petri geol. Andrea Bartolini		20/02/2014	Escavazioni 2000 Bernardi Franco	4.880,00	2.440,00	PT	RIMOZIONE MATERIALE
PT_047_000_462	SU-697	SP 34 Val di Forfora	Provincia di Pistoia	Taglio di vegetazione, asportazione del materiale franato e rinalveamento di ruscellamento superficiali	11/02/2014	geom. Vernica Petri geol. Andrea Bartolini		20/02/2014	Escavazioni 2000 Bernardi Franco	2.440,00	1.220,00	PT	RIMOZIONE MATERIALE

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
PT_047_000_463	SU-698	SP 29 Colligiana	Provincia di Pistoia	Taglio di vegetazione, asportazione del materiale franato e rinalveamento di ruscellamento superficiali, con realizzazione di una condotta di smaltimento delle acque ed opere di raccolta accessorie	11/02/2014	geom. Vernica Petri geol. Andrea Bartolini		20/02/2014	Cieffe di Alessandro Foddis	9.150,00	4.575,00	PT	RIMOZIONE MATERIALE
PT_047_000_433	SU-699	crollò muro d'argine lato fiume in sx e in dx idraulica del torrente Bure e presenza grosse e numerose tane di animali	Provincia di Pistoia	realizzazione di scogliela intasata lato fiume e ripristino argine in terra	19/02/2014	Ing. Valori	in corso	07/03/2014	Ditta Sallei	90.000,00	45.000,00	PT	INTERVENTI IDRAULICI
PT_047_000_434	SU-700	crollò muro d'argine lato fiume in sx del torrente Brana	Provincia di Pistoia	realizzazione di scogliela intasata lato fiume e ripristino argine in terra	19/02/2014	Ing. Valori	in corso	13/03/2014	Ditta Giovannetti	83.000,00	41.500,00	PT	INTERVENTI IDRAULICI
PT_047_000_435	SU-701	crollò muro d'argine lato fiume in sx del torrente Bure	Provincia di Pistoia	realizzazione di scogliela intasata lato fiume e ripristino argine in terra	19/02/2014	Ing. Valori	in corso	21/03/2014	Ditta Magnani	75.000,00	37.500,00	PT	INTERVENTI IDRAULICI
PT_047_000_436	SU-702	filtrazione corpo arginale in destra idraulica del Torrente Agna	Provincia di Pistoia	ricostituzione integrità della porzione di arginatura per un tratto di circa 5 ml	19/02/2014	Ing. Valori	in corso	07/03/2013	Ditta Sallei	10.000,00	5.000,00	PT	INTERVENTI IDRAULICI
PT_047_000_476	SU-703	Argine Ombrone	Provincia di Pistoia	Ricostruzione muro lato fiume in sinistra idraulica e riparazioni scoscendimenti a valle del muso crollato	24/02/2014	Ing. Valori	in corso	30/03/2014	Ditta Giovannetti	122.000,00	61.000,00	PT	INTERVENTI IDRAULICI
PT_047_000_477	SU-704	Ripulitura e sistemazione fosso isoletta	Provincia di Pistoia	Ripulitura del tratto di fosso interessato con taglio di vegetazione, ripristino dell'alveo e delle sponde	28/02/2014	Ing. Valori	in corso	30/03/2014	Ditta Agricola Forestale	14.640,00	7.320,00	PT	INTERVENTI IDRAULICI
PT_047_000_478	SU-705	SP18 Lizzanese	Provincia di Pistoia	Realizzazione di pista su lato monte strada per togliere l'isolamento dell'abitazione	05/03/2014	Ing. Morelli - Geol. Bartolini - Geom. Topazzi	conclusi	07/03/2014	Endiasfalti spa	24.200,00	15.730,00	PT	ISOLAMENTO
PT_047_012_301	SU-706	VIA PER SAN LORENZO	Comune di Pescia	Transennatura e chiusura della viabilità, rimozione terra e del materiale franato sulla sede stradale, disgaggio del materiale lapideo e terroso smosso ed instabile, taglio ed abbattimento delle alberature in precario equilibrio, riprofilatura della scarpata sovrastante la sede stradale, da cui si è staccata la frana.	31/01/2014	Funz. Luciano Bianchi Dir. Antonella Bugliani	CONCLUSO	15/02/2014	ROSI LEOPOLDO SPA	16.500,00	8.250,00	PT	RIMOZIONE MATERIALE

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
PT_047_012_302	SU-707	VIA NIERI	Comune di Pescia	Transennatura e chiusura parziale della viabilità, rimozione terra e materiale lapideo franato sulla sede stradale (ivi inclusa rimozione dei detriti depositati a seguito alla tracimazione del Rio di Zeta), disgaggio dei materiali ancora instabili, riprofilatura corpo frana secondo adeguate pendenze arretrando il ciglio di distacco a monte, realizzazione al piede (e quindi lungo il lato monte della sede stradale) di idonea opera di presidio con montanti metallici e correnti in tondame di castagno.	31/01/2014	Funz. Luciano Bianchi Dir. Antonella Bugliani	IN CORSO	31/03/2014	ROSI LEOPOLDO SPA	11.600,00	5.800,00	PT	RIMOZIONE MATERIALE
PT_047_012_304	SU-708	BIVIO PER LOC. MONTAIONE	Comune di Pescia	Transennatura e chiusura parziale della viabilità, rimozione terra e materiale lapideo franato sulla sede stradale, disgaggio dei materiali instabili, leggera riprofilatura della scarpata, ricavatura e risagomatura di alcune fossette e cunette stradali ed in particolare di quelle lungo la strada comunale del Traspò.	31/01/2014	Funz. Luciano Bianchi Dir. Antonella Bugliani	CONCLUSO	15/02/2014	LIONETTI MARIO	3.100,00	1.550,00	PT	RIMOZIONE MATERIALE
PT_047_012_305	SU-709	VIA DI CAMPOLASSO	Comune di Pescia	Rimozione del materiale depositato sulla sede stradale, ripristino del regolare sistema di smaltimento delle acque meteoriche, bonifica e sistemazione della banchina stradale nel tratto in esame.	31/01/2014	Funz. Luciano Bianchi Dir. Antonella Bugliani	IN CORSO	31/03/2014	LIONETTI MARIO	6.000,00	3.000,00	PT	RIMOZIONE MATERIALE
PT_047_012_307	SU-710	VIA PER CROCE A VEGLIA INTERSEZIONE VIA VAL DI TORBOLA	Comune di Pescia	Transennatura e chiusura parziale della viabilità con apposizione della relativa necessaria segnaletica, rimozione terra e materiale lapideo franato sulla sede stradale, disgaggio dei materiali instabili con leggera riprofilatura della scarpata, ricavatura e risagomatura di alcune fossette e cunette stradali.	20/02/2014	Dir. Antonella Bugliani	IN CORSO	31/03/2014	DITTA F.LLI CARALLI	2.000,00	1.000,00	PT	RIMOZIONE MATERIALE

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
PT_047_012_309	SU-711	VIA VAL DI TORBOLA FRAZ. S.QUIRICO	Comune di Pescia	Transennatura e chiusura parziale della viabilità, rimozione terra e materiale lapideo, disgaggio di materiali instabili, messa in sicurezza e riprofilatura del corpo di frana.	20/02/2014	Dir. Antonella Bugliani	CONCLUSO	28/02/2014	F.LLI GIORI	3.000,00	1.500,00	PT	RIMOZIONE MATERIALE
PT_047_012_310	SU-712	VIA DI MEDICINA	Comune di Pescia	Transennatura e chiusura parziale della viabilità, rimozione terra e materiale lapideo, disgaggio dei materiali instabili presenti ancora in scarpata, taglio delle piccole alberature/arbusti in precario equilibrio - ripristino del muretto in pietrame esistente, ove danneggiato, con realizzazione a tergo dello stesso di barriera di protezione in montanti metallici e correnti in tondame di castagno - ripristino delle banchine stradali oggetto di cedimenti, riprofilatura della scarpata sul lato valle della strada.	20/02/2014	Dir. Antonella Bugliani	CONCLUSO	28/02/2014	F.LLI GIORI	9.000,00	4.500,00	PT	RIMOZIONE MATERIALE
PT_047_012_314	SU-713	VIA PER MALOCCHIO	Comune di Pescia	Transennatura e chiusura della viabilità, rimozione terra e del materiale franato sulla sede stradale, disgaggio del materiale lapideo e terroso smosso ed instabile, taglio ed abbattimento delle alberature in precario equilibrio, svuotamento a tergo della barriera paramassi esistente, riprofilatura della scarpata sovrastante la sede stradale - smontaggio, rinforzo e rimontaggio della barriera paramassi, previa ricostruzione della parte sommitale del muro su cui essa è impostata.	20/02/2014	Dir. Antonella Bugliani	CONCLUSO	07/03/2014	ROSI LEOPOLDO SPA	12.000,00	6.000,00	PT	RIMOZIONE MATERIALE

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
PT_047_012_315	SU-714	VARIE STRADE COMUNALI	Comune di Pescia	Taglio/abbattimento (ivi incluso il relativo smalimento) dei rami, parti arboree, alberature in precario equilibrio ed a rischio di crollo, presenti lungo le varie viabilità comunali, con particolare riferimento alla zona montana.	20/02/2014	Dir. Antonella Bugliani	IN CORSO	31/03/2014	BERNARDI	6.000,00	3.000,00	PT	RIMOZIONE MATERIALE
VIA-PROV - 1	SU-715	Dissesti su SP n. 1 di San Gimignano	Provincia di Siena	Lavori di SU per la rimozione delle frane e degli smottamenti a seguito delle intense precipitazioni atmosferiche dei giorni 30 e 31 gennaio 2014 che hanno interessato la SP 1 nel tratto tra km 15+500 e 23+450 tra loc. S. Paolo e Badia Elmi, San Gimignano	31/01/2014	Geom. Fabio Conti	in corso	07/02/2014	Costagli Dino di Costagli Roberto e C. S.n.c	50.000,00	25.000,00	SI	RIMOZIONE MATERIALE
VIA-PROV - 1	SU-716	Dissesti su SP n. 1 di San Gimignano	Provincia di Siena	Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle scarpate e per la rimozione della frane e degli smottamenti che hanno interessato le strade provinciali comprese nell'Area 2^ Val d'elsa Val di Merse a seguito delle intense precipitazioni atmosferiche dei giorni 10 e 11 febbraio 2014	11/02/2014	Geom. Fabio Conti	in corso	21/02/2014	Costagli Dino di Costagli Roberto e C. S.n.c	38.000,00	19.000,00	SI	RIMOZIONE MATERIALE
VIA-PROV - 31/A e 31/B	SU-717	Dissesti su SP n. 31/A e 31/B di Chiusdino	Provincia di Siena	Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle scarpate e per la rimozione della frane e degli smottamenti che hanno interessato le strade provinciali comprese nell'Area 2^ Val d'elsa Val di Merse a seguito delle intense precipitazioni atmosferiche dei giorni 10 e 11 febbraio 2014	11/02/2014	Geom. Fabio Conti	in corso	21/02/2014	G. Boscaglia Soc. Coop a r.l. di Radicondoli (SI)	25.000,00	12.500,00	SI	RIMOZIONE MATERIALE
VIA-PROV- SP 55-2	SU-718	SP 55 della Badia di Sant'Antimo	Provincia di Siena	intervento per rimozione della frana a monte e recupero e consolidamento della scarpata stradale a valle	31/01/2014	geom. Michele Landi	in corso	15/03/2014	BORGIO SCAVI s.n.c.	35.000,00	17.500,00	SI	RIMOZIONE MATERIALE

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
VIA-PROV- SS 323-2	SU-719	SS 323 del Monte Amiata (Castiglion d'Orcia)	Provincia di Siena	intervento per rimozione della frana a monte e profilatura della scarpata, rimozione del materiale roccioso franato, ripulitura della forma stradale occlusa dai detriti e ripristino del reticolo idrico	31/01/2014	geom. Michele Landi	in corso	15/03/2014	MORELLINI s.r.l.	40.000,00	20.000,00	SI	RIMOZIONE MATERIALE
VIA-PROV- SP 18/A-2	SU-720	SP 18/A del Monte Amiata (Abbadia San Salvatore)	Provincia di Siena	rimozione materiale franato lato monte. Consolidamento e riprofilatura scarpata	31/01/2014	geom. Michele Landi	in corso	27/03/2014	MORELLINI s.r.l.	25.000,00	12.500,00	SI	RIMOZIONE MATERIALE
SI-1	SU-721	SP 18/C del Monte Amiata (Saragiolo)	Provincia di Siena	rimozione materiale franato lato monte. Consolidamento e riprofilatura scarpata	31/01/2014	geom. Michele Landi	in corso	28/02/2014	TECNOSTRADE s.r.l.	25.000,00	12.500,00	SI	RIMOZIONE MATERIALE
SI-4	SU-722	SR 2 CASSIA (Montalcino)	Provincia di Siena	Frana sul tratto in uscita lato nord verso Montalcino. Rimozione del materiale franato e profilatura della scarpata a monte	03/02/2014	geom. Michele Landi	in corso	28/02/2014	FREGOLI s.n.c.	20.000,00	10.000,00	SI	RIMOZIONE MATERIALE
SI-5	SU-723	SR 2 CASSIA (Castiglion d'Orcia)	Provincia di Siena	Frane e smottamenti sparsi tra il km 163+100 ed il km 164+400 a causa dei cedimenti scarpata lato monte. Apposizione segnaletica di pericolo sul tratto in uscita lato nord verso Montalcino. Rimozione del materiale franato e profilatura della scarpata a monte	03/02/2014	geom. Michele Landi	in corso	28/02/2014	GIOACCHINI SANTE	20.000,00	10.000,00	SI	RIMOZIONE MATERIALE
SI-6	SU-724	SR 2 CASSIA (loc. Gallina)	Provincia di Siena	Frane e smottamenti sul tratto stradale compreso tra il km 172+000 ed il km 172+500 a causa dei cedimenti scarpata lato monte. Apposizione segnaletica di pericolo, rimozione del materiale franato e profilatura della scarpata a monte.	11/02/2014	geom. Michele Landi	in corso	15/03/2014	MORELLINI s.r.l.	35.000,00	17.500,00	SI	RIMOZIONE MATERIALE
SI-8	SU-725	SP 321 del Polacco	Provincia di Siena	Distacco della scarpata a monte con invasione della sede stradale. Rimozione del terreno franato e taglio degli alberi. Riprofilatura delle forme stradali.	13/02/2014	geom. Michele Landi	concluso	15/02/2014	GOSTI s.r.l.	15.000,00	7.500,00	SI	RIMOZIONE MATERIALE
SI-9	SU-726	S.R. 2 "Cassia"	Provincia di Siena	Lavori di pulizia delle bocchette di scolo delle acque dei viadotti del tratto a 4 corsie, denominato Variante di Monteroni d'Arbia, ostruite dai detriti e taglio delle piante pericolanti	31/01/2014	Geom. Stefano Bucci-Ing. Ettore Moschini	In corso	30/04/2014	Della Camera Augusto di Montepulciano	49.500,00	24.750,00	SI	RIMOZIONE MATERIALE
SANGIM-2	SU-727	esondazione corso d'acqua loc. Steccaia	Comune di San Gimignano	messa in sicurezza	30/01/2014	grom. David Fondelli	in corso	febbraio 2014		1.000,00	500,00	SI	INTERVENTI IDRAULICI

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO	PR	PRIORITA'
SANGIM-3	SU-728	esondazione corso d'acqua loc. Pugiano	Comune di San Gimignano	messa in sicurezza	30/01/2014	grom. David Fondelli	in corso	febbraio 2014	> SISAS S.r.l. di Ellera scalo (PG) per allestimento segnaletica	1.000,00	500,00	SI	INTERVENTI IDRAULICI
SANGIM-4	SU-729	deflusso delle acque loc. Ponte a Rondolino	Comune di San Gimignano	messa in sicurezza	30/01/2014	grom. David Fondelli	in corso	febbraio 2014	vari	1.000,00	500,00	SI	INTERVENTI IDRAULICI
MONTER-1	SU-730	Cedimento strutturale parete e soletta collettore fognario	Comune di Monteroni d'Arbia	Ripulitura dei materiali franosi e ripristino normale deflusso acque	03/02/2014	P.A. Anzio CARPINI Responsabile Manutenzioni	concluso	04.02.2014	Ditta FREGOLI Snc	2.000,00	1.000,00	SI	RIMOZIONE MATERIALE
TOTALE INTERVENTI IN SOMMA URGENZA AMMESSI A FINANZIAMENTO DI CUI ALL'OCDPC 157/2014 ART.10 - COMMA 1 - LETTERA a)										€23.684.564,28	€14.171.295,40		

**ALLEGATO 3A - EVENTO 1° GENNAIO - 11 FEBBRAIO 2014 REGIONE TOSCANA - SINTESI SOGGETTI
ATTUATORI CONTRIBUTO - INTERVENTI IN SOMMA URGENZA AMMESSI A FINANZIAMENTO DI CUI ALL' OCDPC
157/2014 ART.10 - COMMA 1 - LETTERA a)**

TIPO B - INTERVENTI IN SOMMA URGENZA AMMESSI A FINANZIAMENTO DI CUI ALL' OCDPC 157/2014 ART.10 - COMMA 1 - LETTERA a)	IMPORTO RICHIESTO	CONTRIBUTO ASSEGNATO
Consorzio di Bonifica Colline Livornesi	200.000,00	100.000,00
C.B. Auser Bientina	73.615,26	36.807,63
C.B. Versilia Massaciuccoli	316.835,94	158.417,97
C.I. Val d'Arno Inf.	30.000,00	21.000,00
CI CASENTINO	2.770,00	1.385,00
Comune di Arcidosso	109.500,00	65.350,00
Comune di Aulla	259.639,78	165.908,53
Comune di Bagni di Lucca	1.290.000,00	774.000,00
Comune di Bagnone	316.500,00	197.100,00
Comune di Barberino M.Ilo	18.000,00	9.000,00
Comune di Barberino V.Elsa	26.000,00	13.000,00
Comune di Barga	1.150.000,00	779.000,00
Comune di Borgo a Mozzano	17.241,65	9.762,75
Comune di Borgo San Lorenzo	68.000,00	47.600,00
Comune di Camaiore	1.276.800,00	822.500,00
Comune di Cantagallo	30.600,00	18.360,00
Comune di Casciana Terme Lari	9.000,00	4.500,00
Comune di Castel Focognano	18.300,00	10.980,00
Comune di Castelnuovo di Garfagnana	170.000,00	110.500,00
Comune di Castelnuovo Val di Cecina	830.000,00	539.500,00
Comune di Castiglione di Garfagnana	35.620,00	21.372,00
Comune di Cecina	18.251,20	9.467,26
Comune di Chiusi della Verna	48.678,00	31.640,70
Comune di Civitella Paganico	10.000,00	6.000,00
Comune di Collesalvetti	2.500,00	1.250,00
Comune di Coreglia Antelminelli	982.000,00	626.550,00
Comune di Fabbriche di Vergemoli	80.000,00	52.000,00
Comune di Fauglia	2.000,00	1.400,00
Comune di Fivizzano	295.400,00	179.690,00
Comune di Forte dei Marmi	55.010,00	35.756,50
Comune di Fosciandora	657.000,00	418.800,00
Comune di Fosdinovo	58.550,00	36.807,50
Comune di Fucecchio	10.071,15	5.035,58
Comune di Galliciano	743.007,20	479.954,68
Comune di Gavorrano	2.330,00	1.165,00
Comune di Grosseto	4.880,00	2.440,00
Comune di Licciana Nardi	120.000,00	84.000,00
Comune di Loro Ciuffenna	45.000,00	27.000,00
Comune di Lucca	80.000,00	49.750,00
Comune di Marciana Marina	24.000,29	14.400,17
Comune di Marliana	2.500,00	1.500,00
Comune di Massa	186.600,00	113.190,00
Comune di Massarosa	8.120,00	4.360,00
Comune di Minucciano	22.570,00	13.542,00
Comune di Molazzana	614.000,00	399.100,00
Comune di Montale	40.180,74	26.117,48
Comune di Montecatini VC	98.772,00	59.263,20
Comune di Montemurlo	143.000,00	71.500,00
Comune di Monteroni d'Arbia	2.000,00	1.000,00
Comune di Montescudaio	11.000,00	5.500,00
Comune di Montevarchi	55.000,00	27.500,00
Comune di Monteverdi Marittimo	28.000,00	18.200,00
Comune di Montignoso	86.000,00	43.000,00
Comune di Montopoli Valdarno	63.200,00	31.600,00
Comune di Mulazzo	342.000,00	205.200,00
Comune di Palaia	2.500,00	1.500,00
Comune di Palazzuolo sul Senio	80.500,00	50.225,00
Comune di Peccioli	130.000,00	91.000,00
Comune di Pescia	69.200,00	34.600,00
Comune di Piazza al Serchio	225.000,00	146.250,00
Comune di Pietrasanta	387.000,00	248.100,00
Comune di Pieve a Nievole	10.418,80	5.209,40
Comune di Pieve Fosciana	641.500,00	416.975,00
Comune di Pistoia	140.806,61	70.403,31
Comune di Podenzana	186.623,63	121.305,36
Comune di Pomarance	71.660,00	42.996,00
Comune di Ponsacco	140.000,00	93.500,00
Comune di Pontassieve	46.000,00	29.900,00
Comune di Pontremoli	194.541,48	119.776,96
Comune di Poppi	33.000,00	19.800,00
Comune di Porcari	9.760,00	4.880,00
Comune di Quarrata	63.377,23	31.688,62
Comune di Reggello	56.500,00	36.725,00
Comune di Roccastrada	64.647,80	38.788,68
Comune di Rufina	5.734,00	3.440,40

Comune di S.Romano in G.	178.000,00	109.200,00
Comune di Sambuca Pistoiese	665.400,00	432.510,00
Comune di San Gimignano	3.000,00	1.500,00
Comune di San Giovanni Valdarno	20.000,00	10.000,00
Comune di San Giuliano Terme	39.000,00	25.350,00
Comune di San Miniato	57.000,00	28.500,00
Comune di Scansano	19.700,00	11.820,00
Comune di Scarlino	5.400,00	3.510,00
Comune di Scarperia San Piero	32.576,40	19.469,70
Comune di Seravezza	1.150.000,00	740.000,00
Comune di Serravalle Pistoiese	72.000,00	43.500,00
Comune di Sestino	9.000,00	4.700,00
Comune di Stazzema	501.800,00	341.880,00
Comune di Talla	5.300,00	2.650,00
Comune di Tresana	122.000,00	73.200,00
Comune di Vagli Sotto	98.246,26	58.947,76
Comune di Vernio	53.650,00	32.190,00
Comune di Viareggio	14.700,00	10.290,00
Comune di Vicopisano	500,00	250,00
Comune di Villa Collemarina	210.000,00	126.000,00
Comune di Villafranca in Lunigiana	39.624,20	23.774,52
Comune di Zeri	228.979,51	138.473,19
Consorzio di Bonifica Alta Maremma	47.000,00	23.500,00
Consorzio di Bonifica Area Fiorentina	75.200,00	37.600,00
Consorzio di Bonifica Val d'Era in nome e per conto della Provincia di Pisa	486.150,00	282.075,00
Consorzio di Bonifica "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa	364.307,05	182.153,53
Provincia di Arezzo	78.000,00	39.000,00
Provincia di Firenze	850.546,28	425.273,14
Provincia di Grosseto	350.000,00	227.500,00
Provincia di Livorno	65.000,00	32.500,00
Provincia di Lucca	369.611,07	200.653,77
Provincia di Pisa	1.342.303,83	671.151,92
Provincia di Pistoia	819.810,00	413.535,00
Provincia di Pistoia - Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio	30.000,00	15.000,00
Provincia di Pistoia in avvalimento del Consorzio Padule di Fucecchio	32.857,62	16.428,81
Provincia di Prato	812.990,66	406.495,33
Provincia di Siena	377.500,00	188.750,00
Provincia Massa-Carrara	110.000,00	56.500,00
U.C. Valtiberina	1.500,00	750,00
Unione Comuni Media Valle del Serchio	6.000,00	3.900,00
Unione dei comuni della Versilia	9.898,64	5.856,07
Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, Comune di Arcidosso	30.000,00	18.750,00
Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, Comune di Cinigiano	6.100,00	3.660,00
Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, Comune di Roccalbegna	20.500,00	12.300,00
Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, Comune di Santa Fiora	69.000,00	41.400,00
Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, Comune di Seggiano	51.000,00	29.300,00
Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, Comune di Semproniano	4.600,00	2.760,00
TOTALE	23.684.564,28	€ 14.171.295,40

**ALLEGATO 3B - EVENTO 1° GENNAIO - 11 FEBBRAIO 2014 REGIONE TOSCANA -
ELENCO SOGGETTI ATTUATORI DEGLI INTERVENTI**

INCLUSI NEL PIANO

Comune di Agliana
Comune di Anghiari
Comune di Arcidosso
Comune di Badia Tedalda
Comune di Aulla
Comune di Bagni di Lucca
Comune di Bagnone
Comune di Barberino M.Ilo
Comune di Barberino V.Elsa
Comune di Barga
Comune di Borgo a Mozzano
Comune di Borgo San Lorenzo
Comune di Camaiore
Comune di Cantagallo
Comune di Capolona
Comune di Caprese Michelangelo
Comune di Carmignano
Comune di Casciana Terme Lari
Comune di Castelfiorentino
Comune di Castel Focognano
Comune di Castelnuovo di Garfagnana
Comune di Castelnuovo Val di Cecina
Comune di Castiglione della Pescaia
Comune di Castiglione di Garfagnana
Comune di Cecina
Comune di Certaldo
Comune di Chiusi della Verna
Comune di Civitella Paganico
Comune di Collesalvetti
Comune di Coreglia Antelminelli
Comune di Fabbriche di Vergemoli
Comune di Fauglia
Comune di Fivizzano
Comune di Follonica
Comune di Forte dei Marmi
Comune di Fosciandora
Comune di Fosdinovo
Comune di Fuvecchio
Comune di Galliciano
Comune di Gavorrano
Comune di Grosseto
Comune di Lamporecchio
Comune di Lastra a Signa
Comune di Licciana Nardi
Comune di Loro Ciuffenna
Comune di Lucca
Comune di Marciana Marina
Comune di Marliana
Comune di Massa
Comune di Massa Marittima
Comune di Massarosa
Comune di Minucciano

Comune di Molazzana
Comune di Montale
Comune di Montecatini VC
Comune di Montemurlo
Comune di Monteroni d'Arbia
Comune di Montescudaio
Comune di Montevarchi
Comune di Monteverdi Marittimo
Comune di Montignoso
Comune di Montopoli Valdarno
Comune di Mulazzo
Comune di Palaia
Comune di Palazzuolo sul Senio
Comune di Peccioli
Comune di Pescia
Comune di Piazza al Serchio
Comune di Pietrasanta
Comune di Pieve a Nievole
Comune di Pieve Fosciana
Comune di Pisa
Comune di Pistoia
Comune di Piteglio
Comune di Podenzana
Comune di Pomarance
Comune di Ponsacco
Comune di Pontassieve
Comune di Pontremoli
Comune di Poppi
Comune di Porcari
Comune di Prato
Comune di Quarrata
Comune di Reggello
Comune di Roccalbegna
Comune di Roccastrada
Comune di Rufina
Comune di S.Romano in G.
Comune di Sambuca Pistoiese
Comune di San Gimignano
Comune di San Giovanni Valdarno
Comune di San Giuliano Terme
Comune di San Miniato
Comune di Scansano
Comune di Scarlino
Comune di Scarperia San Piero
Comune di Seravezza
Comune di Serravalle Pistoiese
Comune di Sestino
Comune di Stazzema
Comune di Talla
Comune di Terranuova Bracciolini
Comune di Tresana
Comune di Vagli Sotto
Comune di Vernio
Comune di Viareggio
Comune di Vicopisano
Comune di Villa Collemandina

Comune di Villafranca in Lunigiana
Comune di Volterra
Comune di Zeri
Consorzio di Bonifica Alta Maremma
Consorzio di Bonifica Area Fiorentina
Consorzio di Bonifica Val d'Era
Consorzio di Bonificia "Ufficio Fiumi e Fossi" di Pisa
Consorzio di Bonifica Medio Valdarno
Consorzio di Bonifica Ombrone P.se-Bisenzio
Consorzio di Bonifica Osa Albegna
COI Pratomagno
Consorzio di Bonifica Colline Livornesi
C.B. Auser Bientina
Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio
C.B. Versilia Massaciuccoli
C.I. Val d'Arno Inf.
CI CASENTINO
Provincia di Arezzo
Provincia di Firenze
Provincia di Grosseto
Provincia di Livorno
Provincia di Lucca
Provincia di Pisa
Provincia di Pistoia
Provincia di Prato
Provincia di Siena
Provincia Massa-Carrara
U.C. Valtiberina
Unione Comuni Media Valle del Serchio
Unione dei comuni della Versilia
Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, Comune di Arcidosso
Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, Comune di Cinigiano
Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, Comune di Roccalbegna
Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, Comune di Santa Fiora
Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, Comune di Seggiano
Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, Comune di Semproniano
Unione di Comuni montana Colline Metallifere
Regione Toscana

ALLEGATO 4 - EVENTO 1° GENNAIO - 11 FEBBRAIO 2014 REGIONE TOSCANA
INTERVENTI IN SOMMA URGENZA NON AMMESSI A FINANZIAMENTO DI CUI ALL'OCDDPC 157/2014 ART.10 - COMMA 1 - LETTERA a) MA FACENTI PARTE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI NECESSARI AL FINE DEL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	PR	AMMISSIONE FINANZIAMENTO
AR_051004_001	SU-731	SP 62 Alto Corsalone Km 2+600	PROVINCIA DI AREZZO	Spostamento a monte dell'intera carreggiata stradale per circa 100 ml, mediante scavo e ricostruzione dell'intero piano stradale e relative opere di regimazione delle acque.	10/02/2014	Geom. Stefano Nocentini e geom. Carlo Fiordelli	in corso	01/08/2014	Visto le condizioni metereologiche avverse, non potendo muovere in questa fase il materiale, integreremo quanto prima la ditta esecutrice	64.000,00	AR	NO
AR_051027_003	SU-732	SP 64 di Ortignano Raggiolo Km 2+000	PROVINCIA DI AREZZO	Frana di valle con cedimento della sede stradale, ampliamento a monte di una corsia per circa 30 ml, mediante scavo e ricostruzione della stessa con relative opere di regimazione delle acque.	10/02/2014	Geom. Stefano Nocentini e geom. Carlo Fiordelli	in corso	01/08/2014	Visto le condizioni metereologiche avverse, non potendo muovere in questa fase il materiale, integreremo quanto prima la ditta esecutrice	24.000,00	AR	NO
AR_051039_005	SU-733	SP 59 Valdarno Casentinese Km 4+700	PROVINCIA DI AREZZO	Frana di valle, con cedimento parte di carreggiata di circa 30 cm, fresatura e rettifica del piano viabile con asfalto	11/02/2014	Geom. Franco Nista e geom. Carlo Fiordelli	in corso	20/03/2014	Ditta Bindi Spa di Bucine (AR)	10.500,00	AR	NO
AR_051033_005	SU-734	SP 12 di Santa Lucia Km 2+700 al Km 3+500	PROVINCIA DI AREZZO	Frana del corpo stradale, rettifica temporanea del piano viabile con senso unico alternato sulla corsia di monte	11/02/2014	Geom. Franco Nista e geom. Carlo Fiordelli	in corso	01/08/2014	Ditte: Avanzati Celestino Civitella in Val di Chiana (AR) - Valli - Zabban Sesto F.no (FI) - Calcestruzzi V.no Terranuova B.ni (AR) - Alterini Gino Arezzo	3.000,00	AR	NO
AR_051004_001	SU-735	Frana lungo la SP67 al km 18+050	PROVINCIA DI AREZZO	Intervento di rimozione materiale franato, demolizione piano stradale, realizzazione di opere di sostegno e ricostruzione piano viario	01/02/2014	Geom. Stefano Nocentini Geom. Carlo Fiordelli	in corso	01/08/2014		50.000,00	AR	NO
AR_051036_001	SU-736	Frana lungo la SP74 al km 1+250	PROVINCIA DI AREZZO	Intervento di rimozione materiale franato, demolizione piano stradale, realizzazione di opere di sostegno e ricostruzione piano viario	01/02/2014	Geom. Stefano Nocentini Geom. Carlo Fiordelli	in corso	01/08/2014		40.000,00	AR	NO
AR_051026_001	SU-737	VIA della Selva	Comune di Montevarchi	Ripristino della frana e della viabilità comunale	31/01/2014	NOCENTINI ROBERTO	in corso	30/03/2014	AUTOTRASPORTI SILVESTRE	50.000,00	AR	NO
AR_051026_003	SU-738	VIA di Ucerano	Comune di Montevarchi	Ripristino infrastrutture varie	03/02/2014	NOCENTINI ROBERTO	in corso	30/03/2014	ROSSI FURIO	20.000,00	AR	NO
AR_051026_005	SU-739	Viabilità Collinare	Comune di Montevarchi	Ripristino fossate raccolta acqua e relative opere d'arte (Tombini, ponti ecc.)	03/02/2014	NOCENTINI ROBERTO	in corso	30/04/2014	IDROGEO Srl	25.000,00	AR	NO
AR_051026_006	SU-740	Via di Case Monti	Comune di Montevarchi	Ripristino e messa in sicurezza della strada comunale di Case Monti	27/01/2014	NOCENTINI ROBERTO	IN CORSO	15/02/2014	AUTOTRASPORTI SILVESTRE	3.500,00	AR	NO
AR_051026_001	SU-741	Via di Valdilago	Comune di Montevarchi	Ripristino della frana e della viabilità comunale presso Casa S. Leonardo	10/02/2014	Nocentini Roberto	in corso	15/03/2014	AUTOTRASPORTI SILVESTRE	10.000,00	AR	NO
AR_051026_002	SU-742	Via di Moncioni	Comune di Montevarchi	Ripristino e messa in sicurezza della strada comunale di Moncioni presso Montemutati	11/02/2014	Nocentini Roberto	in corso	30/03/2014	IDROGEO	50.000,00	AR	NO
AR_051020_003	SU-743	Strada comunale Anciolina	COI Pratomagno	Ripristino della sede stradale e delle opere di sostegno lato valle	19/02/2014		in corso	07/03/2014	SANTINI SRL DI SAN GIUSTINO VALDARNO	45.000,00	AR	NO

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	PR	AMMISSIONE FINANZIAMENTO
AR_051006_001	SU-744	Movimento franoso C/O il Centro Sociale Arno	Comune di Capolona	Urgenti opere di regimazione delle acque	11/02/2014	Arch. Cristina Frosini	in corso	30/03/2014	DITTA MEARINI MASSIMO	60.000,00	AR	NO
AR_051006_001	SU-745	Movimento franoso C/O il Centro Sociale Arno	Comune di Capolona	Smontaggio del fabbricato interessato dal movimento franoso	11/02/2014	Arch. Cristina Frosini	in corso	30/03/2014	DITTA C.M.I. E DITTA LIBERI AUTOTRASPORTI SPECIALI	5.000,00	AR	NO
AR_051006_001	SU-746	Movimento franoso C/O il Centro Sociale Arno	Comune di Capolona	Acquisto materiale per esecuzione lavori di somma urgenza		Arch. Cristina Frosini	in corso	30/03/2014	DITTA EDILTERMOSANITARI	5.000,00	AR	NO
AR_051033_002	SU-747	Criticità idraulica	Comune di San Giovanni Valdarno	Restringimento stradale ed intervento con ditta specializzata per realizzare scogliere o palizzate in legno a protezione della carreggiata stradale	14/02/2014	Geom. Sandro Mazzuoli	in corso	28/02/2014	VIVAIO MONTECARLO	5.000,00	AR	NO
AR_051039_003	SU-748	Strada comunale del Tasso	Comune di Terranuova Bracciolini	Ripristino della sede stradale e delle opere di sostegno lato valle	19/02/2014		in corso	14/02/2014	Vedovini srl	20.000,00	AR	NO
AR_051002_002	SU-749	Frana strada	U.C. Valtiberina	Ripristino sede stradale	13/02/2014	Ing. Bubbolini	Concluso	17/02/2014	Ditta Gladior	1.500,00	AR	NO
FI.48012.001	SU-750	Frana su strada comunale San Martino a Maiano	Comune di Certaldo	Palificata e riporto di terreno	31/01/2014	Ing. Pier Giuseppe Spannocchi	in corso	31/03/2014	Impresa Giannone Giorgio lavori agricoli e movimento terra	12.000,00	FI	NO
FI002001	SU-751	frana	Comune di Barberino M.Ilo	noleggio mezzi e fornitura materiali Mocali Piandisieve oltre a bitume da affidare	11/02/2014				Mocali Piandisieve	11.000,00	FI	NO
FI002002	SU-752	frana	Comune di Barberino M.Ilo	noleggio mezzi e fornitura materiali Mocali Piandisieve	11/02/2014				Mocali Piandisieve	2.000,00	FI	NO
FI002003	SU-753	frana	Comune di Barberino M.Ilo	noleggio mezzi e fornitura materiali Mocali Piandisieve	11/02/2014				Mocali Piandisieve	2.000,00	FI	NO
FI002004	SU-754	frana	Comune di Barberino M.Ilo	noleggio mezzi e fornitura materiali Mocali Piandisieve oltre a bitume da affidare	11/02/2014				Mocali Piandisieve	8.000,00	FI	NO
FI002005	SU-755	frana	Comune di Barberino M.Ilo	noleggio mezzi e fornitura materiali Mocali Piandisieve	11/02/2014				Mocali Piandisieve	2.000,00	FI	NO
FI002007	SU-756	frana	Comune di Barberino M.Ilo	noleggio mezzi e fornitura materiali Mocali Piandisieve	11/02/2014				Mocali Piandisieve	2.000,00	FI	NO
FI002008	SU-757	frana	Comune di Barberino M.Ilo	noleggio mezzi e fornitura materiali Mocali Piandisieve	11/02/2014				Mocali Piandisieve	2.000,00	FI	NO
FI003002	SU-758	strada di Poppiano	Comune di Barberino V.Elsa	Consolidamento di scarpate con paratie in pali di legno, regimazione acque meteoriche , ricostituzione massicciata stradale	11/02/2014	geom Stefano Conforti	CONCLUSO		Tampucci Valerio srl di certaldo	6.000,00	FI	NO

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	PR	AMMISSIONE FINANZIAMENTO
FI003005	SU-759	ponte sul fiume Elsa in loc. Zambra	Comune di Barberino V.Elsa	installazione segnaletica stradale di avvertimento e di pericolo , incarico professionale per verifica di stabilit�	11/02/2014	geom Stefano Conforti	IN CORSO	31/03/2014	Ing. Massimo Paolini di certaldo e ditta Tampucci Valerio srl di Certaldo	18.000,00	FI	NO
FI010001	SU-760	Strada Comunale denominata Via Lucardese	Comune di Castelfiorentino	Ripristino di attraversamento stradale per il deflusso delle acque meteoriche. INTERVENTO REALIZZATO NON IN SOMMA URGENZA MA CON LA DITTA CHE EFFETTUA LE MANUTENZIONI STRADALI - ACCORDO QUADRO CIG. 5270762266	ORDINATIVO IN DATA 14/02/2014	ORDINATIVO REDATTO IN DATA 14/04/2014 DAL D.L. Geom. Alessandro Mencacci	INTERVENTO CONCLUSO NEL POMERIGGIO DEL 18/02/2014	18/02/2014	ROSI LEOPOLDO	15.718,93	FI	NO
FI019001	SU-761	consolidamento scarpata per riapertura strada	Comune di Fucecchio	Consolidamento scarpata stradale mediante geoblocchi	12/02/2014	Ing.Gabriele Manetti	in corso	03/03/2014	f.lli colibazzi	62.000,00	FI	NO
FI024004	SU-762	allagamento	Comune di Lastra a Signa	riparazioni impianti sollevamento	12/02/2014	Betti Luca	in corso	12/03/2014	Elevatori Rinaldi srl di Scandicci	12.500,00	FI	NO
FI002	SU-763	SP 306 km 38+300	Provincia di Firenze	Drenaggio terreno, scavi, pali, tirant, regimazione acque	14/02/2014	ing. Claudio Brunori	in corso	30/06/2014	Antonini s.r.l.	300.000,00	FI	NO
FI004	SU-764	SP 477 Km 3+800	Provincia di Firenze	Risanamento versante con gabbioni e regimazione idraulica						100.000,00	FI	NO
FI005	SU-765	SP 503 KM 14+800	Provincia di Firenze	Sistemazione del piano stradale micropali, tiranti e regimazione acque	13/02/2014	Ing. Alessio Del Fungo	in corso	30/04/2014	Cooprtativa edile di Predappio	150.000,00	FI	NO
FI017	SU-766	SP 36 Km 8+900	Provincia di Firenze				in corso			150.000,00	FI	NO
FI029	SU-767	SP 13 "Montalbano"	Provincia di Firenze	Aggravamento dissesto piano viabile		Arch. Luca Gentili	in corso	Febbraio	SLESA - Ponsacco	30.000,00	FI	NO
FI001	SU-768	SP306 km 35+300	Provincia di Firenze	Sistemazione del piano stradale. Consolidamento versante	20/02/2014	ing. Claudio Brunori	in corso	30/06/2014	Cooperativa Valle del Lamone	700.000,00	FI	NO
FI006	SU-769	SP 117 KM 4+900	Provincia di Firenze	Rimozione materiale, sistemazione frana			in corso			300.000,00	FI	
FI011	SU-770	SP 34 "Di rosano" Km 7+400	Provincia di Firenze	Disgaggio versante con rimozione detriti dalla carreggiata, alleggerimento del coronamento di frana medianet gradonatura, posizionamento paramassi mediante blocchi in cls	12/02/2014	Ing. Carlo Ferrante	In corso	28/02/2014 (?)	AVR spa Roma	480.000,00	FI	
GR-4	SU-771	parcheggio Buriano	Comune di Castiglione della Pescaia	ripristino condizioni di sicurezza con consolidamento del piano	12/02/2014	Arch. Nadia Poltronier	in corso	27/02/2014	Vestri srl	12.515,03	GR	NO

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	PR	AMMISSIONE FINANZIAMENTO
GR-7	SU-772	Cedimento su Ponte Fosso Montalcino - Strada comunale di Raspollino	Comune di Grosseto	Scavo sull'area interessata dal cedimento, tra la spalla del ponte e la sponda, con trasporto in discarica del materiale di risulta. Stuccatura della muratura in pietra, fornitura e posa in opera di scogli e intasamento con calcestruzzo cementizio fino al riattamento. realizzazione di soletta	22/01/2014	Geom. Marco Magnani	IN CORSO	Ultimazione prevista per 12 febbraio 2014	F.LLI MASSAI DI GROSSETO	24.400,00	GR	NO
GR-9	SU-773	Frana sulla strada comunale di Montepescali	Comune di Grosseto	Ripristino di un tratto di scarpata di valle per un fronte di 6.00 metri lungo la Strada comunale di Montepescali. Realizzazione di palificata in micropali fino a mt 12 di profondità, riempimento con scoglio	22/01/2014	Geom. Marco Magnani	IN CORSO	Ultimazione prevista per il giorno 21 febbraio 2014	F.LLI MASSAI DI GROSSETO	30.500,00	GR	NO
GR-51	SU-774	Allagamento strada comunale delle Case	Comune di Scarlino	La pulizia della sede stradale e il ripristino della viabilità sono stati realizzati in economia diretta. Sono da ripristinare le sezioni di deflusso delle fosse di guardia	05/02/2014	Ing. Roberto Micci	In corso	28/02/2014	Banini G e M - via Arno n.18 Potassa - Gavorrano (Gr)	12.000,00	GR	NO
GR-52	SU-775	Allagamento del cantiere dei lavori di completamento della pista ciclabile in località Puntone Vecchio	Comune di Scarlino	Ripristino del cantiere e delle strutture realizzate oggetto di danneggiamento.	05/02/2014	Ing. Roberto Micci	In corso	20/02/2014	F.lli Massai S.r.l. con sede a Grosseto via Birmania n. 148	18.700,00	GR	NO
GR-53	SU-776	Allagamento del cantiere dei lavori di completamento della pista ciclabile in località Puntone Vecchio	Comune di Scarlino	Recupero e smaltimento dei rifiuti recuperati nei lavori di pulizia del cantiere in località Puntone Vecchio	05/02/2014	Ing. Roberto Micci	In corso	28/02/2014	SEI Toscana S.r.l. via Fontebranda 58 Siena	26.500,00	GR	NO
GR-54	SU-777	Crollo del paramento murario nel tratto tra via Martiri d'Istia e via Ercole Cecchi	Comune di Scarlino	Messa in sicurezza mediante paratia in legno	05/02/2014	Ing. Roberto Micci	In corso	20/02/2014	Banini Ivano via dell'Argento Bagno di Gavorrano (Gr)	4.148,00	GR	NO
GR-55	SU-778	Condizioni meteo avverse	Comune di Massa Marittima	Realizzazione scogliera di fondazione e ricostruzione banchina stradale sulla strada vicinale Suvereto-Massa M.ma in loc. Montebamboli - Podere Capanni interessata da movimento franoso. Attualmente sulla strada è istituito senso unico alternato.	03/02/2014	Arch. Sabrina Martinuzzi	INTERVENTO IN CORSO	05/03/2014	Catoni Massimo	10.000,00	GR	NO
LI 49002-001f	SU-779	SP N. 39 VECCHIA AURELIA KM 251+100	Provincia di Livorno	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE	07/02/2014	Geom. Fabio Giachetti	IN CORSO	21/02/2014	IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL	36.600,00	LI	NO
LI49002-002f	SU-780	SP 22B - SAN LORENZO BANDITELLE	Provincia di Livorno	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE	07/02/2014	Geom. Antonino Gennusa	CONCLUSO		Frassinelli S.r.l.	15.518,07	LI	NO
LU003006	SU-781	S.C. DI FORNIONI	Comune di Barga	Ricostruzione carreggiata stradale con opere di contenimento anche con micropali	23/01/2014	Geom. Omero Togneri	in corso	20/03/2014	Impresa Bacci Paolo con sede in Barga; Ing. Carmassi Andrea con sede in Lucca; Dott. Geologo Alessio Bertoncini con sede in Castelnuovo Garf.na;	90.000,00	LU	NO
LU046003010	SU-782	S.C. CAPANNELLE/LA MOMA	Comune di Barga	Consolidamento carreggiata stradale e consolidamento versante in frana	31/01/2014	Ing. Alessandro Donini	in corso	30/03/2014	Impresa Bacci Paolo con sede in Barga; Ing. Marino Moretti con studio a Castelnuovo Garf.na; Studio geologico Litos con sede in Barga;	100.000,00	LU	NO

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	PR	AMMISSIONE FINANZIAMENTO
LU046003013	SU-783	ABITATO CATAGNANA	Comune di Barga	Regimazione acque superficiali e consolidamento versante	31/01/2014	Geom. Fabrizio Ferrarini	in corso	28/02/2014	Soc. Coop. Mediavalle Garfagnana con sede in coreglia Antelminelli; Impresa Edile Edili Bargei con sede in Barga; Dott. Geol. Alessio Biagioni con studio a Castelnuovo Gerf.na	30.000,00	LU	NO
LU046003017	SU-784	ABITATO FONTANAMAGGIO	Comune di Barga	Consolidamento versante con opere di bioingegneria e micropali	17/02/2014	Geom. Luca Tortelli	in corso	15/04/2014	Ditta Bacci Paolo con sede in Barga; Ditta Bosi Picchiotti con sede in Castelnuovo Garf.na; Ferdinando Francia della Litos geologi associati di Barga;	80.000,00	LU	NO
LU003001	SU-785	VARIE STRADE	Comune di Barga	Sgombero materiale franato; ripulitura chiaviche, griglie e tubazioni; realizzazione opere di contenimento versanti e strade	21/01/2014	Geom. Omero Togneri	in corso	20/02/2014	Bacci Paolo di Barga;-Coop. La Montagna di Barga;-Tiziano Pandolfo di Barga;-Coop. Terra uomini e ambiente di Castelnuovo Garf.na;-Soc. Mediavalle e Garfagnana di Coreglia Ant.li;- Ecovalserchio Spurghi di Barga;Unione dei Comuni Media Valle del Serchio;	150.000,00	LU	
LU003003	SU-786	S.C. PONTE DI CATAGNANA-SOMMOCOLONIA	Comune di Barga	Sgombero materiale franato, gisgaggio scarpate, intallazione reti paramassi	21/01/2014	Geom. Fabrizio Ferrarini	in corso	28/02/2014	Coop. Terra uomini ambiente di Castelnuovo Garf.na; Coop. La montagna di Barga;Tiziano Pandolfo di Barga; Soc. Coop. Mediavalle Garfagnana con sede in Coreglia Antelminelli;	200.000,00	LU	
LU003004	SU-787	S.C. PONTE DEI GASPERETTI-MONTEBONO-GEMINA-CERAGIOLI	Comune di Barga	Sgombero materiale franato, gisgaggio scarpate, intallazione reti paramassi, svutamento reti esistenti	21/01/2014	Geom. Fabrizio Ferrarini	in corso	28/02/2014	Coop. Terra uomini ambiente di Castelnuovo Garf.na; Coop. La montagna di Barga;Tiziano Pandolfo di Barga;Soc. Coop. Mediavalle Garfagnana con sede in Coreglia Antelminelli;	300.000,00	LU	
LU046003015	SU-788	ABITATO CENTRO STORICO -ARCHI DELLA RIPA-	Comune di Barga	Monitoraggio situazione, rilievo, pulitura versante e disgaggio	17/02/2014	Ing. Alessandro Donini	in corso	31/04/2014	Dott. Geol. Buchignani Vincenzo con studio in Lucca; Ing. Ceccarelli Marco con studio a Lucca; Coop.va Terra Uomini e Ambiente con sede a Castelnuovo Garfagnana	100.000,00	LU	
LU046003016	SU-789	S.C. TIGLIO-FERRIERA	Comune di Barga	Ripulitura carreggiata stradale, consolidamento versante a monte e a valle della strada e ricostruzione carreggiata anche con l'ausilio di micropali	20/02/2014	Geom. Omero Togneri	in corso	30/04/2014	Coop.va Mediavalle e Garfagnana con sede in Coreglia Ant.li; ditta BRG con studio in Lucca; Studio INGEO di Lucca	150.000,00	LU	
LU046005006	SU-790	Abitato di Bruciano	Comune di Camaione	Drenaggi profondi a setto e rimodellamento	23/01/2014	Ing. Filippo Bianchi	In corso	15/04/2014	Raffaetà Giovanni Costruzioni e altre spese tecniche	400.000,00	LU	NO
LU046005009	SU-791	S. C. di Pedona loc. Salanetti	Comune di Camaione	Realizzazione opere di sostegno sopra e sotto strada	20/01/2014	Ing. Filippo Bianchi	In Corso	31/03/2014	Barsottelli e Bicchichi Felice s.r.l. e altre spese tecniche	300.000,00	LU	NO
46009001	SU-792	Franan a Monte delle Abitazioni	Comune di Castelnuovo di Garfagnana	Taglio Vegetazione e disgaggio area della frana, ripristino e svuotamento reti paramassi danneggiate e ostruite dalla frana, allontanamento acque	19/01/2014	Geom. Vincenzo Suiffredini	In Corso	19/02/2014	Guidi Gino s.p.a. di Castelnuovo di Garfagnana	230.000,00	LU	
LU046013003	SU-793	Palazzetto dello Sport	Comune di Forte dei Marmi	Intervento per rimozione pannelli del controsoffitto saturi d'acqua ed tamponamento infiltrazioni d'acqua dalla copertura	20/01/2014	Dott. Ing. Gabriele Borri	In corso	29/01/2014	M.T.M. s.r.l.	2.900,00	LU	NO
LU046013004	SU-794	Scuola Elementare "Don Milani"	Comune di Forte dei Marmi	Intervento per l'installazione di pompe a immersione e stazione fissa di pompaggio per abbassamento livello di falda e emungimento acqua dai locali allagati	20/01/2014	Dott. Ing. Gabriele Borri	In corso	29/01/2014	M.T.M. s.r.l.	7.090,00	LU	NO

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	PR	AMMISSIONE FINANZIAMENTO
LU04601700	SU-795	Castagnori-Torre Alta	Comune di Lucca	Frane sul versante controripa e di sottoscarpa delle strade comunali di Castagnori e di Torre Alta - Primarie opere per la messa in sicurezza	20.01.2014	Ing. Andrea Biggi	in corso	28.02.2014	G.B.A Costruzioni s.r.l.	45.000,00	LU	NO
LU046017004	SU-796	Chiatri-Piazzano- Nozzano.	Comune di Lucca	Frane della struttura stradale e versante sottoscarpa, dissesto sede stradale Via di Mutino, Via di Matteo e Via della Stazione di Nozzano - Primarie opere per la messa in sicurezza	20.01.2014	Ing. Andrea Biggi	in corso	28.02.2014	Toscana Costruzioni s.r.l	45.000,00	LU	NO
LU046017005	SU-797	Pieve di Brancoli- Gignano di Brancoli	Comune di Lucca	Frana sul versante di sottoscarpa alla strada comunale di Pieve di Brancoli, è interessato un fabbricato pubblico comunale posto sul margine stradale con lesioni e cedimento del marciapiede esterno. Intervento in corso per il transennamento accesso edif	03.02.2014	Geom. Stefano Parenti	in corso	28.02.2014	Ditta Del Debbio S.p.a. - Lucca- acce.geologici Geologo Mario Trivellini - Lucca -	25.000,00	LU	NO
LU046018003	SU-798	Strada comunale Pastinovelli	Comune di Massarosa	Regimazione acque meteoriche, ricostruzione carreggiata stradale	19/01/2014	Funzionario Tecnico Mario Maiarelli	in corso	07/02/2014	Escavazioni Tommasi	2.000,00	LU	NO
LU046018005	SU-799	Strada comunale Via di Coli e Spezi	Comune di Massarosa	Regimazione acque meteoriche, ricostruzione carreggiata stradale	19/01/2014	Funzionario Tecnico Mario Maiarelli	in corso	14/02/2014	Del Debbio S.p.A.	8.000,00	LU	NO
LU046018006	SU-800	Via delle sezioni	Comune di Massarosa	Messa in sicurezza della frana mediante realizzazione di paratia provvisoria in geobolc	19/01/2014	Funzionario Tecnico Mario Maiarelli	in corso	14/02/2014	Del Debbio S.p.A.	21.000,00	LU	NO
LU046018008	SU-801	Via del Giannaccio	Comune di Massarosa	Regimazione acque meteoriche	19/01/2014	Funzionario Tecnico Mario Maiarelli	in corso	14/02/2014	Escavazioni Tommasi	9.000,00	LU	NO
LU046018009	SU-802	Via di Canipaletti Comunale	Comune di Massarosa	Regimazione acque meteoriche	19/01/2014	Funzionario Tecnico Mario Maiarelli	in corso	14/02/2014	Piemme S.r.l.	8.000,00	LU	NO
LU046018001	SU-803	Strada comunale di Scherzi	Comune di Massarosa	Costruzione di pista provvisoria	20/01/2014	Funzionario Tecnico Mario Maiarelli	in corso	31/03/2014	Bicicchi Felice srl	125.000,00	LU	NO
LU046024117	SU-804	SC varie	Comune di Pietrasanta	ripristino del manto bituminoso	21.01.2014	ing. Sandro Dal Pino	intervento non concluso	31.01.2014	Ceragioli Costruzioni	25.000,00	LU	NO
LU046024119	SU-805	Via Canaldoro	Comune di Pietrasanta	regimazione acque	22.01.2014	geom. Gino Tognocchi	intervento non concluso	31.01.2014	Giunta Sauro	20.000,00	LU	NO
46026001	SU-806	esondazione rio Rietto/allagamenti vie Comunali	Comune di Porcari	esondazione del rio Rietto con fenomeni di allagamento della sede stradale di via Pacconi, di parcheggi privati e resedi pertinenziali; fuoriuscita di liquami dal collettore fognario in via Pacconi via Fossanuova e via Fratina; ostruzioni dell'alveo del rio Leccio e del rio Ralla a causa della caduta di alberature; allagamenti della sede stradale di via Bernardini e via di Lucia; In particolare sul rio Ralla in corrispondenza dell'innesto del rio Rietto si rilevava la frana dell'argine;	20/01/2014 - prot. com. n°1191	lil Tecnico Incaricato (Resp. Serv. Assetto del Territorio /Protezione Civile) Arch. Aldo Gherardi	si		Ditta Fredianelli s.r.l. di Fredianelli Roberto- via Ciarpi, 41 - 55016 Porcari (LU)• Ditta Giannini Giusto s.r.l. - Via Boccherini, 2/L - 55016 - Porcari (LU)	4.121,16	LU	NO
LU046028024	SU-807	SC via Giustagnana	Comune di Seravezza	Disgaggio versante in roccia fratturato, disboscamento , rimozione materiale franato e realizzazione muro in c.a. tirantato di controripa per confinamento della parete rocciosa e del versante in genere.	13.02.2014	Ing. Orsini Roberto	IN CORSO	30.06.2014	Del Debbio spa	150.000,00	LU	

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	PR	AMMISSIONE FINANZIAMENTO
LU046033002-4	SU-808	STRAMAZZAMENTI	Comune di Viareggio	rimozione alberature cadute, controllo alberature pericolose	23/01/2014	FABRIZIO PETRUZZI	in corso		COOP. SOC. POSEIDON PROF. CINELLI	300.000,00	LU	NO
LU046033007	SU-809	SC VARIE	Comune di Viareggio	apertura cantiere per riparazione conduttura acque bianche in pineta di ponente	23/01/2014	PAOLO BARTOLUCCI - ALISA TROIANI	concluso		soc. SASIT CON SEDE A CAPEZZANO VIA CARPENTIERI	34.895,95	LU	NO
LU46037003	SU-810	S.C. Per Cerreta S. Nicola	UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA	Decespugliamento versante	23/01/2014	DI NARDO DOMENICO	Concluso		Amministrazione diretta	300,50	LU	NO
LU46037005	SU-811	Abitato di Seravezza	UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA	Decespugliamento versante	24/01/2014	DI NARDO DOMENICO	In Corso	31/01/2014	Amministrazione diretta	601,00	LU	NO
LU46037006	SU-812	Viabilità comunale della Montagna	UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA	Taglio piante pericolanti	24/01/2014	DI NARDO DOMENICO	In Corso	31/01/2014	Amministrazione diretta	2.504,12	LU	NO
LU046000031	SU-813	SP72 del Passo delle Radici Loc. Al Sasso	Provincia di Lucca	Realizzazione di sottofondazione muro di sostegno lesionato in micropali e cordolo in c.a.	22/01/2014	Ing. Gennarino Costabile	in corso	28/02/2014	TERRA UOMINI AMBIENTE Soc. Agricola Cooperativa - via E. Fermi, 25 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)	38.000,00	LU	NO
LU046000036	SU-814	S.P. 34 dei Canipaletti	Provincia di Lucca	Cedimento del corpo stradale con fessurazioni longitudinali dei piani viabili	22/01/2014	Ing. Gennarino Costabile	concluso		Ceragioli Costruzioni di Ceragioli Stefano	3.800,00	LU	NO
LU046000051	SU-815	Palazzo Ducale Danneggiamento copertura	Provincia di Lucca	Ripristino copertura danneggiata			in corso			15.000,00	LU	NO
LU046000003	SU-816	SP 56 della Fallegana Frana Ripa Vertola	Provincia di Lucca	Delimitazione carreggiata e realizzazione passaggio pedonale	22/01/2014	Ing. Gennarino Costabile	In corso, avviata definizione tecnica delle prime opere con supporto Protezione Civile Regionale		Coop. Mediavalle	3.000,00	LU	NO
LU046000062	SU-817	Provveditorato agli studi di Lucca	Provincia di Lucca	Intervento per realizzazione opere provvisoriale su porzione di copertura crollata	06/02/2014	Geom. Angeli Mirco	in corso			13.000,00	LU	NO
LU46037007	SU-818	S.P. 42 di Marina	UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA	Decespugliamento versante	04/02/2014	DI NARDO DOMENICO	In Corso	13/04/2014	Amministrazione diretta	3.700,00	LU	NO
045000_007	SU-819	SP n. 73 ex SS 446 dir. di Fosdinovo	Provincia Massa-Carrara			geom nicola Rossetti ing. Stefano michela	in avvio			130.000,00	MS	NO
045000_008	SU-820	SP n. 10 di Tenerano	Provincia Massa-Carrara	Lavori di somma urgenza per il consolidamento del corpo stradale interessato dal movimento franoso lato valle a seguito degli eventi alluvionali del mese di gennaio 2014.	29/01/2014	Geom. Nicola Rossetti	in corso		Edilizia Scaletti Srl con sede in Via Belvedere Loc. Gragnola	80.000,00	MS	NO
045000_015	SU-821	SP n. 1 di Montignoso	Provincia Massa-Carrara		21/01/2014	Ing. Alberti	lavori in corso	21/02/2014	GIESSE - Massa	35.000,00	MS	NO
045000_016	SU-822	SP n. 5 Bassa Tambura	Provincia Massa-Carrara						Terra, Uomini, Ambiente	350.000,00	MS	NO
045000_018	SU-823	SP n. 23 di Tresana km 6+900	Provincia Massa-Carrara		09/01/2014	geom. Andrea Cinquanta		31/01/2014	C.O.A.F.	86.620,00	MS	NO
045000_019	SU-824	SP n. 20 di Montedivalli km 14+800	Provincia Massa-Carrara	regimazione acque superficiali	29/01/2014	geom. Andrea Cinquanta Ing. Stefano Michela	in corso		EL.MA. scavi	30.000,00	MS	NO

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	PR	AMMISSIONE FINANZIAMENTO
045000_021	SU-825	SP n. 20 di Montedivalli	Provincia Massa-Carrara		29/01/2014	geom. Andrea Cinquanta Ing. Stefano Michela	in corso esecuzione sondaggi, perizie geologiche e specialistiche		MESA s.a.s.	360.000,00	MS	NO
045001_004	SU-826	Strada comunale per la località Giordanello nella frazione di Pallerone	Comune di Aulla			Arch. Valentina Gatti	Intervento concluso			3.935,72	MS	NO
045001_006	SU-827	Strada per la località Serra nella frazione di Caprigliola con interessamento di un'abitazione privata	Comune di Aulla	Regimazione delle acque, canalizzazione delle acque di scolo in collettore naturale e ripristino tratto di viabilità ceduto	20/01/2014	Arch. Valentina Gatti	Intervento in corso	22/02/2014	C.P. Costruzioni di Cariati Pierino	59.045,64	MS	NO
045001_008	SU-828	copertura Liceo e Biblioteca ex Micheloni	Comune di Aulla			Arch. Franco Testa	intervento concluso		Il Gabbiano	3.904,00	MS	NO
045001_011	SU-829	Strada per la località Bigliolo	Comune di Aulla			Geom. Mauro Marcelli	Intervento concluso			5.418,00	MS	NO
045001_012	SU-830	regimazione acque tratto di strada comunale dello Schiado	Comune di Aulla	regimazione acque mediante ripristino cunette,reticolo idrografico minore,ecc.	20/01/2014	Geom. Mauro Marcelli	intervento in corso	26/02/2014		7.198,00	MS	NO
045001_013	SU-831	Caprigliola, zona depuratore	Comune di Aulla			Geom. Mauro Marcelli	Intervento concluso			6.483,10	MS	NO
045001_015	SU-832	Strada comunale via Don Corsini in Albiano Magra	Comune di Aulla			Geom. Mauro Marcelli	intervento in corso			7.320,00	MS	NO
045001_019	SU-833	Strada comuale via Bandita	Comune di Aulla	Vedeispezione fognaria e stasatura canale per ripristino scarico fognario per il collettamento delle acque bianche di via Bandita e del Campo sportivo di Aulla, nell'alveo del torrente Taverone.	20/01/2014	Geom. Mauro Marcelli	Intervento concluso	24/01/2014	Morrone Bruno Costruzioni	6.710,00	MS	NO
045001_020	SU-834	Regimazione acque piazza De Gasperi, via Resistenza, via Lunigiana in Aulla Capoluogo	Comune di Aulla	prosciugamento locale piano 2S proprietà comunela,regimazione delle acque,canalizzazioni,installazione pompe di sollevamento,impermeabilizzazione porzioni piazza	20/01/2014	Geom. Mauro Marcelli	intervento in corso	15/02/2014	Elettro 2D Donati Daniele Lunigiana Spurghi	39.379,16	MS	NO
045010_005	SU-835	Caduta massi in via Bargello	Comune di Massa		14/01/2014	Dott.Ing. Fernando DELLA PINA	17/01/2014		COSTRUZIONI 3P	10.000,00	MS	NO
045010_012	SU-836	Smottamento in Via Castagnara n°232	Comune di Massa		17/01/2014	Dott. Geol. Roberto GUIDI	21/01/2014		PUNTOSCAVI di Mazzi G	10.000,00	MS	NO
045010_014	SU-837	Dissesto idrogeologico e regimazione acque nell'abitato della Materna a Mirteto e cedimento del collettore in via montalbano e via vitali	Comune di Massa		20/01/2014	Dott.Ing. Fernando DELLA PINA Geom. Marco BALLONI	in corso	19/02/2014	NUMBER ONE	5.000,00	MS	NO
045010_016	SU-838	Cedimento stradale e regimazione idraulica strada comunale di Casette nei pressi del Nucleo di casette	Comune di Massa		20/01/2014	Geom. BERTOZZI e Geom. VITA	in corso	19/02/2014	NUMBER ONE	10.000,00	MS	NO

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	PR	AMMISSIONE FINANZIAMENTO
045010_001	SU-839	Frana su strada comunale di Casette, strada di accesso dalla strada provinciale Bassa Tambura per gli abitati di Casette	Comune di Massa	pulizia sentiero alternativo e messa in pristino, disgaggio del materiale del versante e decespugliazione posizionamento geoblock e predisposizione senso unico alternato	14/01/2014	Dott.Ing. Fernando DELLA PINA e Dott. Geol. Roberto GUIDI	27/01/2014		TECNOPALI APUANA DALLE MURA FRANCO PUNTOSCAVI di Mazzi G. GEO-CONTROLLI SAS MAPPOGEO SRL	195.200,00	MS	
045011_005	SU-840	via della Resistenza SP n.1 Loc. La Mora	Comune di Montignoso	Videoispezione fognatura e suo ripristino/stasatura	03/02/2014	geom. Giovanni Ramagini	06/02/2014		ITALSPURGO	2.000,00	MS	NO
045011_009	SU-841	via della Libertà e Fosso del sale/canalmagro	Comune di Montignoso		24/01/2014	geom. Lorenzo Lenzetti	in corso		VEMA EDILIZIA		MS	NO
045011_012	SU-842	via Metati Rossi Alti, loc. Casala	Comune di Montignoso	regimazione provvisionale acque soprafrana	20/01/2014	geom. Remo Mazzei	25/01/2014		EDILIZIA E SERVIZI	1.500,00	MS	NO
045011_013	SU-843	via Guadagni, loc. Piano	Comune di Montignoso	opere provvisionali di segnalazione dissesto	27/01/2014	geom. Giovanni Ramagini	29/01/2014		CEMENBIT srl	500,00	MS	NO
PI 050022_001	SU-844	Allagamenti da esondazione fiume Arno	Comune di Montopoli Valdarno	Sfociatura pozzetti e caditoie stradali	31/01/2014	Geom. Gino Benvenuti	Concluso	01/02/2014	Lapolla Antonio	2.000,00	PI	NO
PI 050022_012	SU-845	Dissesto pavimentazioni stradali	Comune di Montopoli Valdarno	Ripristino Transitabilità	31/01/2014	Geom. Gino Benvenuti	In corso	28/02/2014	Zolfanelli Snc	12.000,00	PI	NO
PI 050022_013	SU-846	Dissesto pavimentazioni stradali	Comune di Montopoli Valdarno	Ripristino Transitabilità	31/01/2014	Geom. Gino Benvenuti	In corso	28/02/2014	Zolfanelli Snc	12.000,00	PI	NO
PI_VIAB_ZA_001	SU-847	S.P.2 VICARESE - DETERIORAMENTO NUMEROSI TRATTI DI CARREGGIATA ATTORNO AL KM 11+200	Provincia di Pisa	RIPARAZIONI CON BITUME A FREDDO	31/01/2014	POCCI DANIELE	IN CORSO	30/02/2014	SERENA SCAVI	3.500,00	PI	NO
PI_VIAB_ZA_002	SU-848	S.P.12 DELLE COLLINE - DETERIORAMENTO NUMEROSI TRATTI DI CARREGGIATA LUNGO L'INTERO TRACCIATO	Provincia di Pisa	RIPARAZIONI CON BITUME A FREDDO	31/01/2014		CONCLUSO			1.500,00	PI	NO
PI_VIAB_ZA_006	SU-849	S.R.T.12 DEL BRENNERO - ALBERATURA CADUTA	Provincia di Pisa	TAGLIO E RIMOZIONE PIANTA	31/01/2014		CONCLUSO			500,00	PI	NO
PI_VIAB_ZA_004	SU-850	S.P.22 DEL MARE DETERIORAMENTO NUMEROSI TRATTI DI CARREGGIATA LUNGO L'INTERO TRACCIATO	Provincia di Pisa	RIPARAZIONI CON BITUME A FREDDO	31/01/2014		CONCLUSO			1.300,00	PI	NO
PI_VIAB_ZA_003	SU-851	S.P.23 DI GELLO - DETERIORAMENTO NUMEROSI TRATTI DI CARREGGIATA LUNGO L'INTERO TRACCIATO	Provincia di Pisa	RIPARAZIONI CON BITUME A FREDDO	31/01/2014		CONCLUSO			1.500,00	PI	NO
PI_VIAB_ZB_009	SU-852	SRT 436 Svincoli, SP 66 SP 69 Km 0+200	Provincia di Pisa	BUCHE - rappezzi con bitume a caldo	31/01/2014	GEOM PARDINI	IN CORSO	05/02/2014	COSTRUIRE	12.000,00	PI	NO
PI_VIAB_ZB_010	SU-853	SP N° 38 DAL Km 1+500 al Km 7+000	Provincia di Pisa	BUCHE - rappezzi con bitume a freddo	31/01/2014	GEOM PARDINI	IN CORSO	01/02/2014	SERENA SCAVI	800,00	PI	NO
PI_VIAB_ZB_011	SU-854	SRT 439 dal Km 47+000 al Km 55+000	Provincia di Pisa	BUCHE - rappezzi con bitume a freddo	31/01/2014	GEOM PARDINI	IN CORSO	01/02/2014	SERENA SCAVI	800,00	PI	NO
PI_VIAB_ZB_012	SU-855	SP 4 sal km 2+200 al Km 4+800	Provincia di Pisa	BUCHE - rappezzi con bitume a freddo	31/01/2014	GEOM PARDINI	IN CORSO	01/02/2014	SERENA SCAVI	500,00	PI	NO
PI_VIAB_ZB_013	SU-856	SP 25 dal Km 4+500 al Km 4+900	Provincia di Pisa	BUCHE - rappezzi con bitume a freddo	31/01/2014	GEOM PARDINI	IN CORSO	01/02/2014	SERENA SCAVI	500,00	PI	NO

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	PR	AMMISSIONE FINANZIAMENTO
PI_VIAB_ZD_002	SU-857	S.R.T. 68 "ValdiCecina"	Provincia di Pisa	Instituito il senso unico alternato con impianto semaforico	01/02/2014	Ing. Cristiano Ristori	in corso	entro 60 gg si prevede di eseguire gli interventi urgenti per la rimozione della frana.	Vanni Pierino S.r.l. con sede in Cecina (LI)	21.500,00	PI	NO
PI_VIAB_ZD_003	SU-858	S.P. 47 "di Micciano"	Provincia di Pisa	Instituito il senso unico alternato a vista	01/02/2014	Geom. Marco Taddei	in corso	si prevede di eseguire gli interventi urgenti per la rimozione della frana.	Galletti Amerigo & Arias s.r.l. Con sede in Pomarance (PI)	3.050,00	PI	NO
PI_VIAB_ZD_004	SU-859	S.P. 15 "Volterrana"	Provincia di Pisa	Strada chiusa	11/02/2014	Ing. Cristiano Ristori	in corso	non definibile, per la frana al km 3+350; la frana al km 3+400 dovrebbe essere rimessa in sicurezza entro il 21/02/2014	Vanni Pierino S.r.l. con sede in Cecina (LI)	50.578,58	PI	NO
PI_VIAB_ZD_005	SU-860	S.R.T. 68 "ValdiCecina"	Provincia di Pisa	Regolamentazione della circolazione con sensi unici alternati e avvio delle lavorazioni per il ripristino del corpo stradale	10/02/2014	Ing. Cristiano Ristori	in corso	entro il 21/02/2014	Galletti Amerigo & Arias s.r.l. Con sede in Pomarance (PI)	60.272,48	PI	NO
PI_VIAB_ZD_008	SU-861	S.P. 18 "dei Quattro Comuni" e S.P. 20 "del Lodano"	Provincia di Pisa								PI	NO
PI_VIAB_ZD_009	SU-862	S.P. 19 "della Camminata"	Provincia di Pisa								PI	NO
PI_VIAB_ZD_011	SU-863	S.R.T. 439 "Sarzanese Valdera"	Provincia di Pisa								PI	NO
PI_VIAB_ZD_013	SU-864	S.P. n. 329 "di Bocca di Valle"	Provincia di Pisa	Intervento di posa in pera della segnaletica di senso unico alternato	12/02/2014	Ing. Cristiano Ristori	CONCLUSO	13/02/2014	Thermos Habitat s.r.l. con sede in Castelnuovo V.C. (PI)	1.801,73	PI	NO
PI-00500017 - 002	SU-865	FRANA VIA LEOPARDI - LOC. LA CAPANNINA DI CEVOLI	Comune di Casciana Terme Lari	INTERVENTO DI RIMOZIONE FRANA E MATERIALE DILAVATO DA SEDE VIARIA E RETE IDRAULICA DI SCOLO ACQUE METEORICHE IN VIA LEOPARDI - LOC. LA CAPANNINA DI CEVOLI	31/01/2014	ARCH. GIANCARLO MONTANELLI	SI		TREMOLANTI BRUNO & ARTURO SNC		PI	NO
PI-00500017 - 003	SU-866	FRANA VIA DELLE CAPANNACCE - LOC. CASCIANA ALTA	Comune di Casciana Terme Lari	INTERVENTO DI RIMOZIONE FRANA E MATERIALE DILAVATO DA SEDE VIARIA E RETE IDRAULICA DI SCOLO ACQUE METEORICHE IN VIA DELLE CAPANNACCE - LOC. CASCIANA ALTA	31/01/2014	ARCH. GIANCARLO MONTANELLI	SI		TREMOLANTI BRUNO & ARTURO SNC		PI	NO

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	PR	AMMISSIONE FINANZIAMENTO
PI-00500017 - 004	SU-867	FRANA VIA BELFIORE LOC. SAN. RUFFINO	Comune di Casciana Terme Lari	INTERVENTO DI RIMOZIONE FRANA E MATERIALE DILAVATO DA SEDE VIARIA E RETE IDRAULICA DI SCOLO ACQUE METEORICHE IN VIA BELFIORE - LOC. SAN. RUFFINO	31/01/2014	ARCH. GIANCARLO MONTANELLI	NO	RELATIVA AI TEMPI ASSEGNATI NEL VERBALE DI S.U. DEL 31/01/2014	TREMOLANTI BRUNO & ARTURO SNC		PI	NO
PI-00500017 - 005	SU-868	ALLAGAMENTO CON COMPROMISSIONE CORPO STRADALE VIA DEL MOLINACCIO LOC. SAN. RUFFINO	Comune di Casciana Terme Lari	INTERVENTO DI RIMOZIONE DETRITI E MATERIALE DILAVATO DA RETE IDRAULICA MINORE A MARGINE VIABILITA' E RISEZIONAMENTO DELLO STESSO IN VIA DEL MOLINACCIO - LOC. SAN. RUFFINO	31/01/2014	ARCH. GIANCARLO MONTANELLI	NO	RELATIVA AI TEMPI ASSEGNATI NEL VERBALE DI S.U. DEL 31/01/2014	TREMOLANTI BRUNO & ARTURO SNC		PI	NO
PI-00500017 - 012	SU-869	FRANA VIA SOTTOBOSCO - LOC. PERIGNANO	Comune di Casciana Terme Lari	INTERVENTO DI RIMOZIONE FRANA E MATERIALE DILAVATO DA SEDE VIARIA E RETE IDRAULICA DI SCOLO ACQUE METEORICHE IN VIA SOTTOBOSCO - LOC. PERIGNANO	10/02/2014 (INTEGRAZIONE ALLA SOMMA URGENZA DEL 31/01/2014)	ARCH. GIANCARLO MONTANELLI	SI	RELATIVA AI TEMPI ASSEGNATI NEL VERBALE DI S.U. DEL 10/02/2014	TREMOLANTI BRUNO & ARTURO SNC		PI	NO
PI-00500017 - 013	SU-870	FRANA VIA DEL MASSO LOC. BOSCHI DI LARI (TERZA FRANA)	Comune di Casciana Terme Lari	INTERVENTO DI RIMOZIONE FRANA E MATERIALE DILAVATO DA SEDE VIARIA E RETE IDRAULICA DI SCOLO ACQUE METEORICHE IN VIA DEL MASSO - LOC. BOSCHI DI LARI (TERZA FRANA)	10/02/2014 (INTEGRAZIONE ALLA SOMMA URGENZA DEL 31/01/2014)	ARCH. GIANCARLO MONTANELLI	NO	RELATIVA AI TEMPI ASSEGNATI NEL VERBALE DI S.U. DEL 10/02/2014	TREMOLANTI BRUNO & ARTURO SNC - CEMENSOLAI		PI	NO
PI-00500017 - 014	SU-871	DISSESTI E FRANE VIA CAPANNACCE - LOC. CASCIANA ALTA	Comune di Casciana Terme Lari	INTERVENTO DI RIMOZIONE FRANA E MATERIALE DILAVATO DA SEDE VIARIA E RETE IDRAULICA DI SCOLO ACQUE METEORICHE IN VIA CAPANNACCE - LOC. CASCIANA ALTA	10/02/2014 (INTEGRAZIONE ALLA SOMMA URGENZA DEL 31/01/2014)	ARCH. GIANCARLO MONTANELLI	NO	RELATIVA AI TEMPI ASSEGNATI NEL VERBALE DI S.U. DEL 10/02/2014	TREMOLANTI BRUNO & ARTURO SNC		PI	NO
PI-00500017 - 015	SU-872	EROSIONE BANCHINA VIA DEI PLATANI - LOC. USIGLIANO	Comune di Casciana Terme Lari	RICARICA BANCHINA E REALIZZAZIONE FOSSETTA DI SCOLO A MARGINE VIABILITA' PER ALLONTANAMENTO ACQUE METEORICHE IN VIA DEI PLATANI - LOC. USIGLIANO	10/02/2014 (INTEGRAZIONE ALLA SOMMA URGENZA DEL 31/01/2014)	ARCH. GIANCARLO MONTANELLI	NO	RELATIVA AI TEMPI ASSEGNATI NEL VERBALE DI S.U. DEL 10/02/2014	TREMOLANTI BRUNO & ARTURO SNC		PI	NO
PI-00500017 - 016	SU-873	FRANA VIA DELLA MONTANINA - LOC. USIGLIANO	Comune di Casciana Terme Lari	INTERVENTO DI RIMOZIONE FRANA E MATERIALE DILAVATO DA SEDE VIARIA E RETE IDRAULICA DI SCOLO ACQUE METEORICHE IN VIA DELLA MONTANINA - LOC. USIGLIANO	10/02/2014 (INTEGRAZIONE ALLA SOMMA URGENZA DEL 31/01/2014)	ARCH. GIANCARLO MONTANELLI	NO	RELATIVA AI TEMPI ASSEGNATI NEL VERBALE DI S.U. DEL 10/02/2014	TREMOLANTI BRUNO & ARTURO SNC		PI	NO
PI 050032 014	SU-874	Cusignano bivio Agliani	Comune di San Miniato	crolli dei callari delle acque di scolo della strada e cedimenti lungo la carreggiata stradale	31/01/2014	ing. Alessandro Annunziati	in corso		Bottai Group di Pierluigi Bottai & C: snc	8.000,00	PI	NO
PI 050032 015	SU-875	Via Gello Cusignano	Comune di San Miniato	frana che ha causato il cedimento della banchina e del guard-rail	31/01/2014	ing. Alessandro Annunziati	in corso		Bottai Group di Pierluigi Bottai & C: snc	8.000,00	PI	NO
PI 050032 016	SU-876	via Gello loc. Cusignano borgo Arzilli	Comune di San Miniato	crolli dei callari delle acque di scolo della strada e cedimenti lungo la carreggiata stradale	31/01/2014	ing. Alessandro Annunziati	in corso		Bottai Group di Pierluigi Bottai & C: snc	8.000,00	PI	NO
PI 050032 017	SU-877	via Francigena tra via Pozzo e via Fontevivo	Comune di San Miniato	Frana che ha interessato il camminamento pedonale	04/02/2014	ing. Alessandro Annunziati	concluse		Nuti Scavi	3.000,00	PI	NO
PI 050032 018	SU-878	Fiume Elsa	Comune di San Miniato	Smottamento della rampa di accesso del ponte sul Fiume Elsa	31/01/2014	ing. Alessandro Annunziati	in corso		Ecoter escavazioni srl	15.000,00	PI	NO
PI 050032 019	SU-879	Via Poggio a Isola	Comune di San Miniato	cedimento della carreggiata stradale	31/01/2014	ing. Alessandro Annunziati	concluse		Cobesco srl	8.000,00	PI	NO
PI 050032 020	SU-880	Via Poggio a Pino	Comune di San Miniato	cedimento della carreggiata stradale	31/01/2014	ing. Alessandro Annunziati	concluse		Cobesco srl	8.000,00	PI	NO

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	PR	AMMISSIONE FINANZIAMENTO
PI 050032 021	SU-881	Via Volterrana loc. Moriolo	Comune di San Miniato	cedimento della carreggiata stradale	31/01/2014	ing. Alessandro Annunziati	concluse		Cobesco srl	8.000,00	PI	NO
PI 050032 022	SU-882	Via Fornace vecchia	Comune di San Miniato	cedimento piazzale scuola d'infanzia istituto Sacchetti	04/02/2014	ing. Alessandro Annunziati	in corso		Nuti Scavi	25.000,00	PI	NO
PO 100005 001	SU-883	Via Albiano	Comune di Montemurlo	Gli interventi effettuati sono n. 2. Il primo intervento: - a monte la realizzazione di muretto in c.a. gettato contro terra, compresa la pulizia e l'allargamento della base di raccordo del fosso e la collocazione di una tubazione di scarico, oltre che la fornitura e posa in opera di nuovo parapetonale con catarinfrangenti per la protezione della strada; - a valle, vista la presenza di acqua, sarà eseguito uno scavo di sbancamento di tutta la banchina interessata dalla frana (fronte di circa 14 m), la realizzazione di fondazione in cemento armato, del muro a retta con blocchi di scogliera squadrate inclinati, il riempimento con getto di cls armato dell'intercapedine fra il nuovo muro e la sede stradale dello spessore di 30 cm di media, ed infine il rifacimento della banchina per la sistemazione del tratto interessato dal fondo del fosso. Il secondo intervento, dal bivio della chiesa fino alla Quercia dei Termini a confine con il Comune di Prato, verrà eseguito tramite scavo di sbancamento di tutta	22/01/2014	Arch. Sara Tintori	In corso	02/02/2014	Co. Edil S.r.l. Lavori Edili Stradali con sede a Montemurlo (PO)	15.000,00	PO	NO
PO 100003 002f	SU-884	Via di Cicignano	Comune di Montemurlo	ripristino regimazione idraulica e messa in sicurezza versante	11/02/2014	Arch. Sara Tintori	In corso	15/03/2014	Costruire S.r.l. con sede a Montecarlo (LU)	250.000,00	PO	NO
PO 100002 001	SU-885	Via Valle e via Fontemorana	Comune di Carmignano	messa in sicurezza frana e rifacimento sede stradale	31/01/2014	Arch. Gianluca Niccoli	In corso			220.000,00	PO	NO
PO 100002 001	SU-886	via Marcignano	Comune di Carmignano	ripristino viabilità	10/02/2014	Arch. Gianluca Niccoli	Intervento in corso	30/03/2014	Fuochi Donato snc	29.943,40	PO	NO
PO 100002 004	SU-887	strade comunali	Comune di Carmignano	ripristino viabilità	11/02/2014	Arch. Gianluca Niccoli	Intervento in corso	30/03/2014	Spinelli Giovanni	23.300,00	PO	NO
PT_047_005_301	SU-888	Frana in Via Giugnano che ha interessato la banchina stradale	Comune di Lamporecchio	Consolidamento alla base della scarpata, rimodellamento della scarpata e della banchina stradale	06/02/2014	Geom. Piero Baronti	concluso	12/02/2014	Francesconi Ivo e Claudio snc	5.368,00	PT	NO
PT_047_014_142	SU-889	Località Capannacce Iano	Comune di Pistoia	Costruzione di muro di sostegno e regimazione acque	06/01/2014	Geom. Angelo Biagini	IN CORSO	31/01/2014	Arra Palok	27.572,00	PT	NO
PT_047_014_145	SU-890	Località varie nel Territorio montano e interventi nel tratto di viabilità compreso fra Molino di Berto fino al bivio del Fosso Case Moretto	Comune di Pistoia	Interventi di ripristino di funzionamento idraulico cunette stradali e sistemi di drenaggio viabilità: attraversamenti idraulici, sistemazione corsi d'acqua	06/01/2014	Geom. Angelo Biagini	CONCLUSO	15/01/2014	Servizi e Manutenzioni di Sabatini Jonathan	14.920,36	PT	NO
PT_047_014_147	SU-891	Prombiolla-San Felice bivio per Via San Felice e Secciarelle-Via Gonfiantini	Comune di Pistoia	Ripristino funzionamento idraulico chiodina stradale	07/01/2014	Geom. Angelo Biagini	CONCLUSO	12/01/2014	P.M.P.	18.910,00	PT	NO
PT_047_014_149	SU-892	località Santomoro Via Castel dei Gai, località Poggetto	Comune di Pistoia	Consolidamento cedimenti stradali, ricostruzione attraversamento idraulico, interventi di messa in sicurezza pendio	03/02/2014	Geom. Angelo Biagini	CONCLUSO		P.M.P.	18.342,70	PT	NO

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	PR	AMMISSIONE FINANZIAMENTO
PT_047_014_150	SU-893	Località La Sega, Via di Stazzana	Comune di Pistoia	Ripristino della circolazione stradale e consolidamento dissesti geomorfologici	06/02/2014	Geom.Angelo Biagini	CONCLUSO		S.C.E.P.	45.048,50	PT	NO
PT_047_014_154	SU-894	Via di Arcigliano, località Arcigliano	Comune di Pistoia	Consolidamento cedimenti stradali, ricostruzione attraversamento idraulico, interventi di messa in sicurezza pendio	05/02/2014	Geom.Angelo Biagini	IN CORSO		Geonatural s.r.l.	25.339,40	PT	NO
PT_047_014_155	SU-895	Via di iano Capannacce, località iano	Comune di Pistoia	Ripristino della sicurezza circolazione stradale e consolidamento dissesto geomorfologico	04/02/2014	Geom.Angelo Biagini	CONCLUSO		Arra Palok	11.224,00	PT	NO
PT_047_014_161	SU-896	Varie località interessate da dissesti idrogeologici	Comune di Pistoia	segnalazione di pericolo per la tutela della pubblica e privata incolumità	10/02/2014	Geom.Angelo Biagini	CONCLUSO		Astroblock	1.830,00	PT	NO
PT_047_014_162	SU-897	Varie località interessate da dissesti idrogeologici	Comune di Pistoia	segnalazione di pericolo per la tutela della pubblica e privata incolumità	11/02/2014	Geom.Angelo Biagini	CONCLUSO		Nima	5.468,04	PT	NO
PT_047_014_163	SU-898	Località Campiglio, Via Nuova di Campiglio	Comune di Pistoia	Ripristino della sicurezza circolazione stradale e consolidamento dissesti geomorfologici	08/02/2014	Geom.Angelo Biagini	CONCLUSO		Costruire s.r.l.	76.783,38	PT	NO
PT_047_014_164	SU-899	Via Nuova di campiglio	Comune di Pistoia	Ripristino della sicurezza circolazione stradale e consolidamento dissesto geomorfologico	12/02/2014	Geom.Angelo Biagini	CONCLUSO		VM di Vincenzo Minissale	23.790,00	PT	NO
PT_047_014_166	SU-900	Via di Arcigliano e Fabbrica	Comune di Pistoia	Rimozione detriti e ripristino sicurezza circolazione stradale, consolidamento dissesto geomorfologico	31/01/2014	Geom.Angelo Biagini	IN CORSO	15/03/14	Raffaetà Giovanni Costruzioni srl	38.409,26	PT	NO
PT_047_014_168	SU-901	Località Lizzanello, Via di Lizzanello frana n.2	Comune di Pistoia	Ripristino della sicurezza circolazione stradale e consolidamento dissesto geomorfologico, potenziamento sistema di drenaggio acque stadali e sotterranee	12/02/2014	Geom.Angelo Biagini	IN CORSO	13/03/2014	Geonatural s.r.l.	49.312,40	PT	NO
PT_047_014_169	SU-902	Via di Mengarone loc. Il Gabbione	Comune di Pistoia	Ripristino della sicurezza circolazione stradale e consolidamento dissesto geomorfologico	15/02/2014	Geom.Angelo Biagini	IN CORSO		Vitali Lino SNC	3.660,00	PT	NO
PT_047_014_171	SU-903	Via di San Vito, località San Vito	Comune di Pistoia	Ripristino della sicurezza circolazione stradale e consolidamento dissesto geomorfologico	14/02/2014	Geom.Angelo Biagini	IN CORSO		P.M.P.	11.651,00	PT	NO
PT_047_020_305	SU-904	Movimento franoso a valle strada di via del ROSARIO	Comune di Serravalle Pistoiese	Consolidamento corpo stradale di un tratto di strada di via ROSARIO della lunghezza di circa ml 120,00	18/02/2014	Ing. Gaetano Pollerone	In corso	31/03/2014	R.F.C. Costruzioni S.r.l.	15.000,00	PT	NO
PT_047_000_453	SU-905	SP 30 Via di Campo	Provincia di Pistoia	Posizionamento di massi ciclopidi al piede della scarpata erosa per evitare l'ulteriore franamento della stessa	20/01/2014	geol. Andrea Bartolini geom. Veronica Petri	conclusa prima fase		SA.CA. SRL UNIPERSONALE	10.000,00	PT	NO

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	PR	AMMISSIONE FINANZIAMENTO
PT_047_000_454	SU-906	SP 34 Val di Forfora	Provincia di Pistoia	Prima fase con posizionamento di blocchi in cls a protezione della voragine apertasi sulla sede stradale. Allargamento delle sede stradale a monte della frana attraverso lo sbancamento della scarpata e al taglio della vegetazione, e asfaltatura della derivante banchina stradale. Consolidamento della sede stradale attraverso la messa in opera di micropali e successiva ricostruzione di muro di sostegno in c.a.	20/01/2014	ing. Alessandro Morelli Morelli geom. Maurizio Spinelli	Conclusa prima fase di messa in sicurezza In corso di realizzazione micropali in acciaio e cls	31/03/2014	Escavazioni 2000 Parrillo Giuseppe Impresa Fondazioni Speciali	90.000,00	PT	NO
PT_047_000_458	SU-907	SP18 Lizzanese	Provincia di Pistoia	Consolidamento della sede stradale attraverso la realizzazione di micropali e ripristino delle opere di sostegno danneggiate	11/02/2013	geom. Giacomo Balleri		07/03/2014	Vescovi Renzo spa	171.960,00	PT	NO
PT_047_000_461	SU-908	SP 34 Val di Forfora	Provincia di Pistoia	Taglio della vegetazione, alleggerimento e smantellamento dei terrazzamenti del corpo di frana nella parte alta di versante, regimazione degli di ruscellamenti delle acque di scarico da viabilità e cigli, rindirizzamento delle acque di riemergenza presenti attorno all'area in frana	11/02/2014	geom. Vernica Petri geol. Andrea Bartolini		07/03/2014	T.U.A. Terra Uomini e Ambiente	30.500,00	PT	NO
PT_047_012_303	SU-909	VIA PONTE DI CASTELVECCHIO	Comune di Pescia	Transennatura e chiusura parziale della viabilità, ricostruzione del regolare sistema di raccolta e smaltimento acque meteoriche nella zona dell'incrocio tra Via Ponte di Castelvecchio e Via di Sorana, demolizione e rifacimento del pozzetone di raccolta esistente e della relativa tubazione di scarico sottostante la sede stradale, risagomatura delle fosse/fossette circostanti.	31/01/2014	Funz. Luciano Bianchi Dir. Antonella Bugliani	CONCLUSO	15/02/2014	ROSI LEOPOLDO SPA	12.000,00	PT	NO
PT_047_012_306	SU-910	VIA BATTIFOLLINO	Comune di Pescia	Chiusura della strada mediante posa in opera con personale del Comune di idonee transennature, stabilmente ancorate, e della relativa necessaria cartellonistica stradale - prima valutazione idro-geomorfologica - intervento di ripristino in fase di studio	20/02/2014	Dir. Antonella Bugliani	IN CORSO	30/04/2014	STUDIO GEOLOGICO SIGMA - GEOLOGO FRANCO MENETTI	497,76	PT	NO

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	PR	AMMISSIONE FINANZIAMENTO
PT_047_012_308	SU-911	VIA DI FIBBIALLA	Comune di Pescia	Transennatura e chiusura parziale di Via di Fibbialla, rimozione terra e materiale lapideo, disaggio di materiali instabili ed abbattimento controllato dei relitti di muratura ancora presenti, messa in sicurezza provvisoria del corpo di frana anche mediante teli impermeabili.-ricostruzione delle murature crollate ed interessate dall'evento mediante struttura in c.a. debitamente ancorata da rivestire esternamente in pietrame da estendere per tutto il tratto interessato dall'instabilizzazione della scarpata, riprofilatura e rimodellamento della scarpata instabilizzata e sovrastante la nuova struttura con utilizzo anche di geostuoie.	20/02/2014	Dir. Antonella Bugliani	IN CORSO	30/04/2014	COESCO COSTRUZIONI	27.500,00	PT	NO
PT_047_012_311	SU-912	VIA DI SANTOVECCHIO	Comune di Pescia	Abbattimento delle parti di muratura ancora in essere, ma instabili, successiva ricostruzione della semiparte superiore del muro di sostegno e del sovrastante parapetto con muratura in pietrame da realizzare sopra una soletta fondazionale in c.a. di stabilizzazione.	20/02/2014	Dir. Antonella Bugliani	IN CORSO	31/03/2014	COESCO COSTRUZIONI	6.300,00	PT	NO
PT_047_012_312	SU-913	PLESSO SCOLASTICO DI VALCHIUSA, COLLODI E ALBERGHI	Comune di Pescia	Parziale ripristino dei manti di copertura con sostituzione parti ed elementi danneggiati, sistemazione intonaco ammalorato, rimozione ed allontanamento materiale instabile, pulizia dei locali	20/02/2014	Dir. Antonella Bugliani	IN CORSO	31/03/2014	F.LLI GIORI	16.000,00	PT	NO
PT_047_012_313	SU-914	COMPLESSO CIMITERIALE DI PIETRABUONA, VELLANO E COLLODI	Comune di Pescia	Parziale ripristino dei manti di copertura e delle gronde, rimozione materiale instabile, messa in sicurezza intonaco ammalorato, approntamento di opere provvisorie per allontanamento acque meteoriche	20/02/2014	Dir. Antonella Bugliani	IN CORSO	31/03/2014	CARMENVIT	10.500,00	PT	NO
VIA-PROV- SP 55	SU-915	SP 55 della Badia di Sant'Antimo	Provincia di Siena	immediata apposizione segnaletica di emergenza e pericolo	31/01/2014	geom. Michele Landi	in corso	28/02/2014	VERONA s.r.l. segnaletica stradale	5.000,00	SI	NO
VIA-PROV- SS 323	SU-916	SS 323 del Monte Amiata (Castiglion d'Orcia)	Provincia di Siena	immediata apposizione segnaletica di emergenza e pericolo	31/01/2014	geom. Michele Landi	in corso	28/02/2014	VERONA s.r.l. segnaletica stradale	5.000,00	SI	NO
VIA-PROV- SP 65	SU-917	SP 65/B di Vivo d'Orcia (Castiglion d'Orcia)	Provincia di Siena	immediata apposizione segnaletica di emergenza e pericolo. Installazione di senso unico alternato	31/01/2014	geom. Michele Landi	in corso	28/02/2014	VERONA s.r.l. segnaletica stradale	10.000,00	SI	NO
VIA-PROV- SP 18/D	SU-918	SP 18/D del Monte Amiata (Castiglion d'Orcia)	Provincia di Siena	immediata apposizione segnaletica di emergenza e pericolo.Chiusura al transito con new jersey in cls. Indicazione viabilita alternativa.	31/01/2014	geom. Michele Landi	concluso	14/02/2014	VERONA s.r.l. segnaletica stradale	9.000,00	SI	NO
VIA-PROV- SP 18/A	SU-919	SP 18/A del Monte Amiata (Abbadia San Salvatore)	Provincia di Siena	immediata apposizione di segnaletica di emergenza e pericolo	31/01/2014	geom. Michele Landi	concluso	14/02/2014	VERONA s.r.l. segnaletica stradale	3.000,00	SI	NO
VIA-PROV- SP 18/C	SU-920	SP 18/C del Monte Amiata (Piancastagnaio)	Provincia di Siena	immediata apposizione segnaletica di emergenza e pericolo	31/01/2014	geom. Michele Landi	in corso	28/02/2014	M.F.R. segnaletica stradale	10.000,00	SI	NO
VIA-PROV- SP 18/C 2	SU-921	SP 18/C del Monte Amiata (Piancastagnaio)	Provincia di Siena	Forte movimento franoso del tratto stradale. Cedimento della scarpata a monte, rimozione materiale franato. Creazione di gravi avvallamenti, spostamento dell'asse viario. Stesa di bitume a sanatoria di forti depressioni del manto stradale a parziale recupero della sicurezza stradale.	31/01/2014	geom. Michele Landi	in corso	10/04/2014	GIOACCHINI SANTE	80.000,00	SI	NO

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	PR	AMMISSIONE FINANZIAMENTO
SI-2	SU-922	SR 2 CASSIA (Montalcino) km 187+200	Provincia di Siena	Cedimento del rilevato stradale, creazione di forte depressione sulla pavimentazione stradale. Immediata apposizione segnaletica di emergenza e pericolo. Realizzazione senso unico alternato mediante impianto semaforico	03/02/2014	geom. Michele Landi	concluso	15/02/2014	M.F.R. segnaletica stradale	13.000,00	SI	NO
SI-3	SU-923	SR 2 CASSIA (Montalcino) km 187+200	Provincia di Siena	Cedimento del rilevato stradale, creazione di forte depressione sulla pavimentazione stradale, riprofilatura forme e scoline otturate dal terreno, creazione di dreni sotterranei ad interruzione del forte flusso di acque meteoriche.	03/02/2014	geom. Michele Landi	in corso	15/03/2014	FREGOLI s.n.c.	49.500,00	SI	NO
VIA-PROV- SP 65-2	SU-924	SP 65/B di Vivo d'Orcia (Castiglion d'Orcia)	Provincia di Siena	Profilatura forme a monte, recupero forme lato valle, consolidamento della scarpata stradale franata.	11/02/2014	geom. Michele Landi	in corso	15/03/2014	GIOACCHINI SANTE	25.000,00	SI	NO
SI-7	SU-925	SP 65/A di Vivo d'Orcia (Castiglion d'Orcia)	Provincia di Siena	Grave fessurazione della pavimentazione stradale con movimento della scarpata stradale a valle. Apposizione segnaletica di sicurezza. Necessario intervento urgente.	11/02/2014	geom. Michele Landi	concluso	14/02/2014	SISAS s.r.l. segnaletica stradale	5.000,00	SI	NO
VIA-PROV- SP 18/D	SU-926	SP 18/D del Monte Amiata (Castiglion d'Orcia)	Provincia di Siena	Cedimento della scarpata stradale a valle, con creazione di profonda fessura sulla pavimentazione e sulla fondazione stradale. Immediata apposizione di segnaletica per realizzazione di senso unico alternato.	11/02/2014	geom. Michele Landi	concluso	14/02/2014	SISAS s.r.l. segnaletica stradale	10.000,00	SI	NO
VIA-PROV- SP 18/D	SU-927	SP 18/D del Monte Amiata (Castiglion d'Orcia)	Provincia di Siena	Cedimento della scarpata stradale a valle, con creazione di profonda fessura sulla pavimentazione e sulla fondazione stradale. Immediato intervento di regimazione delle acque e ricostruzione della scarpata. Recupero pozzetto di scarico.	11/02/2014	geom. Michele Landi	in corso	15/03/2014	GOSTI s.r.l.	20.000,00	SI	NO
SI-10	SU-928	S.P. 136 "Traversa Romana-Areatina"	Provincia di Siena	Sistemazione attraversamento delle acque meteoriche franato al Km 0+700.	31/01/2014	Geom. Stefano Bucci-Ing. Ettore Moschini	In corso	30/04/2014	Governi S.r.l.	15.000,00	SI	NO
SI-11	SU-929	SS.PP. Varie	Provincia di Siena	Fornitura di segnaletica verticale per la deviazione del transito, il segnalamento delle frane e degli smottamenti ed in generale per il segnalamento temporaneo dei cantieri	31/01/2014	Geom. Stefano Bucci-Ing. Ettore Moschini	In corso	15/03/2014	Verona Segnaletica	25.000,00	SI	NO
SI-12	SU-930	S.P. 23/B "di Grotti"	Provincia di Siena	Intervento di messa in sicurezza e ripristino della scarpata a monte e a valle della sede stradale al Km 6+500	31/01/2014	Geom. Stefano Bucci-Ing. Ettore Moschini	In corso	30/04/2014	Governi S.r.l.	25.000,00	SI	NO
SI-13	SU-931	S.P. 23/C di Grotti S.P. 34/B di Murlo	Provincia di Siena	Intervento per il ripristino, in tratti saltuari, del piano viabile sterrato, delle banchine stradali e delle fossette di scolo delle acque meteoriche.	31/01/2014	Geom. Stefano Bucci-Ing. Ettore Moschini	In corso	30/04/2014	Cappelli Antonio	30.000,00	SI	NO
SI-14	SU-932	S.P. 11/B Traversa della Siena Perugia S.P. 14 Traversa dei Monti S.P. 75 di Pieve a Salti	Provincia di Siena	Intervento per il ripristino, in tratti saltuari, del piano viabile sterrato, delle banchine stradali e delle fossette di scolo delle acque meteoriche.	31/01/2014	Geom. Stefano Bucci-Ing. Ettore Moschini	In corso	30/04/2014	Benocci S.p.A.	49.494,60	SI	NO
SI-15	SU-933	SS.PP. varie	Provincia di Siena	Realizzazione di segnaletica orizzontale, fornitura e posa in opera di segnaletica verticale per la deviazione del transito, il segnalamento delle frane e degli smottamenti ed in generale per il segnalamento temporaneo dei cantieri	10/02/2014	Geom. Stefano Bucci-Ing. Ettore Moschini	In corso	15/04/2014	N.D.L. S.r.l.	49.500,00	SI	NO
SI-16	SU-934	S.P. 23 "di Grotti"	Provincia di Siena	Intervento di messa in sicurezza e ripristino della scarpata a monte e a valle della sede stradale al Km 5+000.	10/02/2014	Geom. Stefano Bucci-Ing. Ettore Moschini	In corso	30/04/2014	Governi S.r.l.	25.000,00	SI	NO

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	PR	AMMISSIONE FINANZIAMENTO
SI-17	SU-935	S.P. 12 "Traversa Romana-Lauretana"	Provincia di Siena	Realizzazione di segnaletica orizzontale, fornitura e posa in opera di segnaletica verticale ed installazione di barriere metalliche di sicurezza, per il segnalamento e la protezione delle frane e degli smottamenti ed in generale per il segnalamento temporaneo dei cantieri ai fini della riapertura al transito dell'intero tratto ad avvenuto ripristino della frana al Km 8+900 circa.	10/02/2014	Geom. Stefano Bucci-Ing. Ettore Moschini	In corso	30/04/2014	M.F.R. S.r.l.u.	110.000,00	SI	NO
SI-18	SU-936	S.P. 14 "Traversa dei Monti"	Provincia di Siena	Intervento per la messa in sicurezza ed il ripristino della scarpata a valle della sede stradale al Km 16+450 circa	10/02/2014	Geom. Stefano Bucci-Ing. Ettore Moschini	In corso	15/05/2014	Benocci S.p.A.	49.500,00	SI	NO
SI-19	SU-937	S.P. 34/C "di Murlo"	Provincia di Siena	Intervento per la messa in sicurezza ed il ripristino della scarpata a valle della sede stradale al Km 8+850 circa	10/02/2014	Geom. Stefano Bucci-Ing. Ettore Moschini	In corso	30/03/2014	Governi S.r.l.	25.000,00	SI	NO
SI-20	SU-938	S.R. 2 "Cassia"	Provincia di Siena	Intervento di taglio piante pericolanti, fornitura e posa in opera di pali di legno a sostegno del movimento franoso a monte della sede stradale in corrispondenza della progressiva Km 201+700 circa.	10/02/2014	Geom. Stefano Bucci-Ing. Ettore Moschini	concluso	10/02/2014	Coop. La Querce S.c.a.r.l.	10.000,00	SI	NO
SI-21	SU-939	S.P. 75 "di Pieve a Salti"	Provincia di Siena	Intervento per la messa in sicurezza ed il ripristino della carreggiata e della scarpata a valle della sede stradale in corrispondenza della progressiva Km 7+500 circa.	10/02/2014	Geom. Stefano Bucci-Ing. Ettore Moschini	in corso	30/04/2014	Benocci S.p.A.	49.500,00	SI	NO
SI-22	SU-940	SS.PP. Varie	Provincia di Siena	Realizzazione di segnaletica orizzontale, fornitura e posa in opera di segnaletica verticale per la deviazione del transito ed installazione di barriere metalliche	10/02/2014	Geom. Stefano Bucci-Ing. Ettore Moschini	in corso	15/04/2014	SE.TO. Srl	37.200,00	SI	NO
SI-23	SU-941	S.P. 12 "Traversa Romana-Lauretana"	Provincia di Siena	Intervento di messa in sicurezza della scarpata a valle della sede viaria in corrispondenza delle progressive Km 5+900, 8+300, 8+500, 9+300, 10+100 e 10+500 circa.	10/02/2014	Geom. Stefano Bucci-Ing. Ettore Moschini	in corso	15/05/2014	Di Sorbo Antonio Srl	49.500,00	SI	NO
SI-24	SU-942	SP 327 "di Foiano"	Provincia di Siena	Lavori di sistemazione sfondamenti stradali dovuti ad infiltrazioni delle acque	10/02/2014	Geom. Stefano Bucci-Ing. Ettore Moschini	in corso	30/04/2014	Di Sorbo Antonio Srl	38.000,00	SI	NO
SI-25	SU-943	SP 146 di Chianciano al km. 5+100	Provincia di Siena	Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza della S.P. n. 146 "di Chianciano" al km. 5+100 a seguito di movimento franoso.	07/02/2014	geom. Giorgio Biagiotti-Ing. Ettore Moschini	in corso	28/02/2014	Gosti S.r.l. - Della Camera Gianni - SISAS S.r.l.	49.500,00	SI	NO
SI-26	SU-944	SP 96 di Contignano al km. 4+500	Provincia di Siena	Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza della S.P. n. 96 "di Contignano" al km. 4+500 a seguito di movimento franoso	11/02/2014	geom. Giorgio Biagiotti-Ing. Ettore Moschini		12/02/2014	Gosti S.r.l.	11.633,92	SI	NO
SANGIM-1	SU-945	dissesto gravitativo scarpata loc. Bonda	Comune di San Gimignano	messa in sicurezza	30/01/2014	geom. Fabrizio Valleggi	in corso	marzo 2014	> Della Camera Gianni di Gracciano di Montepulciano(SI) per abbattimento piante € 3.616,00 + IVA	50.000,00	SI	NO
SANGIM-5	SU-946	dissesto gravitativo scarpata loc. Pancole, c/o str Cellole	Comune di San Gimignano	messa in sicurezza	30/01/2014	grom. David Fondelli	in corso	febbraio 2014	vari	1.000,00	SI	NO

ID CRITICITA'	CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	PR	AMMISSIONE FINANZIAMENTO
SANGIM-6	SU-947	dissesto gravitativo scarpata loc. Santa Lucia	Comune di San Gimignano	messa in sicurezza	30/01/2014	geom. David Fondelli	in corso	febbraio 2014	vari	5.000,00	SI	NO
SANGIM-7	SU-948	mura demaniali del capoluogo	Comune di San Gimignano	messa in sicurezza	30/01/2014	geom. Fabrizio Valleggi	in corso	giugno 2014	Protecnica Lavori	60.000,00	SI	NO
										€ 10.127.287,89		

<p>TOTALE INTERVENTI IN SOMMA URGENZA NON AMMESSI A FINANZIAMENTO DI CUI ALL'OCDPD 157/2014 ART.10 - COMMA 1 - LETTERA a) MA FACENTI PARTE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI NECESSARI AL FINE DEL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA</p>	<p>€10.127.287,89</p>
--	------------------------------

ALLEGATO 5 – INTERVENTI DI TIPO C- MONITORAGGIO DI ALCUNI MOVIMENTI FRANOSI NONCHE' INTERVENTI DI MITIGAZIONE ATTIVA - O.C.D.P.C. 157/2014 ART.1 COMMA 2 - LETTERA c)

LOCALITA' DISSESTO	ENTE ATTUATORE	MONITORAGGIO	costo monitoraggio per la durata di 180 gg.	Costo monitoraggio a valere su risorse DCM 14/2/2014 - OCDPC 157/2014 - ART.10.1 - LETTERA a)	INTERVENTI DI MITIGAZIONE ATTIVA	RICHIESTE FINANZIAMENTO PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE ATTIVA	Contributo a valere su risorse DCM 14/2/2014 - OCDPC 157/2014 - ART.10 - LETTERA a)
Piaggia Grande	Comune di Barga	Monitoraggio topografico con stazione totale robotizzata	20.000,00	20.000,00	Vari interventi di mitigazione attiva		10.000,00
Iacco comune di Stazzema	Provincia di Lucca	Rete di sensori wireless (estensimetri, fessurimetri, distometri)	38.000,00	38.000,00	Rifacimento dei muri di controripa e di sottoscarpa con idonee misure di drenaggio	800.000,00	650.000,00
Volterra	Comune di Volterra	Monitoraggio radar da terra GB-- IN SAR versante SW	35000,00 ⁽¹⁾		interventi di consolidamento e ripristino con finanziamento del Ministero per i beni e lettività culturali e della Regione Toscana	4000000 ⁽¹⁾	
		Monitoraggio radar da terra GB--- IN SAR versante NE	47000,00 ⁽¹⁾		interventi di consolidamento e ripristino con finanziamento del Ministero per i beni e lettività culturali e della Regione Toscana		
		Monitoraggio radar satellitare Cosmo-- SkyMed	50000,00 ⁽¹⁾		interventi di consolidamento e ripristino con finanziamento del Ministero per i beni e lettività culturali e della Regione Toscana		
		Scansione laser e rilievo termografico completo delle mura	6000,00 ⁽¹⁾		interventi di consolidamento e ripristino con finanziamento del Ministero per i beni e lettività culturali e della Regione Toscana		
Panicaglia	Comune di Borgo San Lorenzo	Monitoraggio radar da terra GB--- IN SAR	47.000,00	47.000,00	Vari interventi di mitigazione attiva		50.000,00
Roccalbegna SP 160 Amiatina	Provincia di Grosseto	Monitoraggio radar da terra GB-- IN SAR	47.000,00	47.000,00	vari interventi di mitigazione attiva e messa in sicurezza del movimento franoso in SU come da scheda sottoriportata ⁽²⁾	89.000,00	150.000,00
		Rilievo laser scanner, fotogrammetrico e termografico	8.000,00	8.000,00			
totale monitoraggio			€ 298.000,00	€ 160.000,00	totale costo interventi di mitigazione attiva		€ 860.000,00

TOTALE INTERVENTI DI TIPO C- MONITORAGGIO DI ALCUNI MOVIMENTI FRANOSI NONCHE' INTERVENTI DI MITIGAZIONE ATTIVA - O.C.D.P.C. 157/2014 ART.1 COMMA 2 - LETTERA c)

€ 1.020.000,00

1) A valere sulle risorse previste dall'art. 10.1.b) e 10.1.c) dell'OCDPC 157/2014

2) Interventi attivi Roccalbegna SP 160 Amiatina

ID CRITICITA'	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO COMPETENTE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	IMPORTO INTERVENTO
2	Lavori su movimento franoso Comune di Roccalbegna Loc. Fosso Armancione - SP 160	Consorzio Bonifica Osa Albegna	Messa in sicurezza movimento franoso	13.000,00
3	Lavori su movimento franoso Comune di Roccalbegna Loc. Fosso Armancione - SP 160	Consorzio Bonifica Osa Albegna	Messa in sicurezza movimento franoso	13.000,00
4	Lavori su movimento franoso Comune di Roccalbegna Loc. Fosso Armancione - SP 160	Consorzio Bonifica Osa Albegna	Messa in sicurezza movimento franoso	13.000,00
5	Lavori su movimento franoso Comune di Roccalbegna Loc. Fosso Armancione - SP 160	Consorzio Bonifica Osa Albegna	Messa in sicurezza movimento franoso - Guado e Briglia	50.000,00

€ 89.000,00

ALLEGATO 6 - EVENTO 1° GENNAIO - 11 FEBBRAIO 2014
REGIONE TOSCANA
INTERVENTI URGENTI FINANZIATI CON RISORSE AGGIUNTIVE MESSE A DISPOSIZIONE DELLA REGIONE TOSCANA

Comune	Corso d'acqua	Titolo intervento	Ente attuatore	Importo totale dell'intervento	Importo finanziato	Termine Lavori	ID CRITICITA' CENSIMENTO DANNI
Signa	Bisenzio	Interventi sulle cateratte di chiusura dei rii minori del Castello di Signa attualmente in dissesto.	Provincia di Firenze	€ 500.000,00	€ 500.000,00	30/11/2014	
Figline Valdarno	Cesto	Opere di stabilizzazione foce del Torrente Cesto	Provincia di Firenze	€ 450.000,00	€ 450.000,00	30/10/2014	
Roccalbegna	-	Interventi di consolidamento e ripristino delle opere del movimento franoso nel capoluogo	Comune di Roccalbegna	€ 177.020,00	€ 52.000,00	31/12/2014	
Civitella Paganico	-	Verifica della stabilità del movimento franoso in località Monte Antico	Comune di Civitella Paganico	€ 6.000,00	€ 6.000,00	30/06/2014	
Castiglione di Garfagnana	-	SP 72 del Passo delle Radici - ripristino viabilità in loc. Sughera	Provincia di LUCCA	-	€ 200.000,00	30/11/2014	
Lucca	Certosa	Interventi cassa di espansione del T. Certosa	Provincia di LUCCA	-	€ 900.000,00	15/07/2016	
Montignoso	-	Sistemazione frana in loc. Corsanico	Comune di Montignoso	€ 1.850.000	€ 250.000,00	30/08/2014	045011_002
San Miniato	-	Eliminazione del rischio residuo nell'area di Roffia	Comune di San Miniato	-	€ 1.503.000,00	31/12/2014	PI IO406 001 PI IO406 002
San Miniato	Dogaia	Interventi di ripristino per eliminazione del rischio residuo in località Giovanastra	Comune di San Miniato	-	€ 300.000,00	31/12/2014	PI IO406 001 PI IO406 002
Pistoia - Agliana	Brana	Ripristini arginali sul Torrente Brana, in varie località in Comune di Pistoia e Agliana, aggravatisi in relazione agli eventi gennaio - febbraio 2014	Consorzio di Bonifica Medio Valdarno	€ 836.000,00	€ 836.000,00	30/05/2015	
Pistoia - Montale	Bure	Ripristini arginali sul Torrente Bure, in varie località in Comune di Pistoia e Montale	Consorzio di Bonifica Medio Valdarno	€ 140.000,00	€ 140.000,00	30/11/2014	
Quarrata	Ombrone Pistoiese	Ripristino delle arginature del T. Ombrone P.se nel tratto compreso tra la Ferruccia e P.te alla Caserana a seguito degli eventi alluvionali	Consorzio di Bonifica Medio Valdarno	€ 1.248.000,00	€ 1.248.000,00	30/08/2015	
Pistoia - Quarrata - Agliana	Ombrone Pistoiese	Ripristini arginali sul Torrente Ombrone, in varie località nei Comuni di Pistoia, Agliana e Quarrata	Consorzio di Bonifica Medio Valdarno	€ 600.000,00	€ 600.000,00	30/03/2015	
Pescia	Pescia di Collodi	Adeguamento sezioni idrauliche mediante ristrutturazione/costruzione di murature ad arginature sul torrente Pescia di Collodi in Comune di Pescia	Regione Toscana	€ 730.000 (€ 700.000 per lavori I° Lotto - € 30.000 per studio lotti successivi)	€ 700.000,00	30/08/2015	
Vernio Cantagallo	Bisenzio	Manutenzione straordinaria delle difese idrauliche del Fiume Bisenzio nel tratto compreso tra la confluenza del Fosso di Migliana ed il T.Fiumenta in loc. Mercatale di Vernio	Provincia di Prato	€ 500.000,00	€ 500.000,00	20/06/2015	PO 100 002; PO 100 003
Prato	Bagnolo	Consolidamento della sponda del torrente Bagnolo, in Comune di Prato, località Caserane	Regione Toscana	€ 500.000,00	€ 500.000,00	01/06/2015	

Prato	Fosso Calicino	Rifacimento delle sponde del fosso Calicino da 100 m a monte di Via Casale e Faticci fino alla Cassa d'espansione di Ponte alle Vanne	Consorzio di Bonifica Medio Valdarno	€ 70.000,00	€ 70.000,00	30/10/2014	
Prato	Calice	Messa in sicurezza dell'arginatura del torrente Calice in sinistra idraulica dalla autostrada A11 fino alla confluenza con il Torrente Agna in Comune di Prato	Provincia di Prato	€ 2.000.000,00	€ 1.000.000,00	20/06/2015	
Prato	Iolo	Rifacimento calla del fosso Ficarello e movimentazione del materiale in alveo del torrente Iolo	Consorzio di Bonifica Medio Valdarno	€ 45.000,00	€ 45.000,00	30/10/2014	
Prato	Ombrone Pistoiese	Interventi per la riduzione del rischio idraulico nel basso corso del torrente Ombrone Pistoiese	Consorzio di Bonifica Medio Valdarno	€ 3.075.000,00	€ 1.500.000,00	04/02/2015	
Prato	Ombrone Pistoiese	Interventi sulle opere di presa e di scarico della cassa di espansione di Ponte alle Vanne in Comune di Prato	Consorzio di Bonifica Medio Valdarno	€ 200.000,00	€ 200.000,00	30/10/2014	
Prato - Carmignano - Poggio a Caiano	Ombrone Pistoiese	Interventi di consolidamento e ripristino delle opere di difesa idraulica sul corso del torrente Ombrone in Provincia di Prato	Regione Toscana	€ 800.000,00	€ 800.000,00	01/06/2015	

importo complessivo	€ 12.300.000,00
----------------------------	------------------------



Direzione Generale
Protezione Civile

Fax

Al Commissario Delegato OCDPC 157/2014
Antonino Mario Melara

OGGETTO: EE.AA. Gennaio - Febbraio 2014. Richiesta inserimento in piano interventi OCDPC 157/2014.

A seguito dell'evento alluvionale in oggetto la Scrivente Amministrazione ha contratto mutuo per l'avvio di alcuni interventi necessari a superare criticità su viabilità provinciali, che di seguito elenchiamo:

ID CRITICITA'	OGGETTO CRITICITA'	INTERVENTI PROVVISORIALI FUNZIONALI A RIMUOVERE CONDIZIONI DI ISOLAMENTO O DI INAGIBILITA' IN ESSERE	
		DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO
LU046000003	SP 56 della Falfegana Frana Ripa Vertola	Esecuzione di un diaframma con pali profondi	€ 200.000,00
LU046000005	SP 41 di Molazzana Frana Cinghialodromo	Esecuzione di un diaframma con pali profondi	€ 150.000,00
LU046000030	SP48 di Villa Collemantina e Corfino Frana Loc. Ponte di Magnano	Realizzazione di pali con tiranti per consolidamento fondazione del ponte e per difesa spondale con realizzazione di brglia in c.a.	€ 200.000,00

Con la presente siamo a richiedere l'inserimento dei suddetti interventi autofinanziati all'interno del piano interventi OCDPC 157/2014 in fase di stesura, al fine di poter usufruire delle deroghe normative previste in ordinanza.

Distinti Saluti.

D'ordine
IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Riccardo Gaddi)

