



Alla c.a. di: **Provincia di Massa Carrara**  
Settore Viabilità

e p.c.:  
Comune di Fivizzano (MS)

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le  
province di Lucca e Massa Carrara

Parco Regionale delle Alpi Apuane

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino  
Settentrionale (bacino Toscana Nord)

Responsabili dei seguenti Settori regionali:

- Tutela della Natura e del Mare
- Autorizzazioni Ambientali

Direzione Ambiente ed Energia

- Genio Civile Toscana Nord
- Tutela acqua, territorio e costa
- Idrologico e Geologico

Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile

- Logistica e Cave

Direzione Mobilità, infrastrutture e TPL

- Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio

Direzione Urbanistica

Unione di Comuni Montana Lunigiana

ARPAT - Dipartimento di Massa Carrara

Azienda USL Toscana Nord Ovest -  
Dipartimento di Prevenzione di Massa Carrara

IRPET

Autorità Idrica Toscana  
Conferenza Territoriale n. 1 Toscana Nord

Gaia S.p.A.



e. p.c. al proponente **Marmi Walton Carrara S.r.l.**

ai consulenti del proponente

- Dott.r Vinicio Lorenzoni
- Geom. Alessandro Agostini

**Oggetto:** PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, “*Progetto di coltivazione e ripristino della cava Castelbaito – Fratteta nel Bacino Monte Borla*”, ubicata nel Comune di Fivizzano (MS). Proponente: Marmi Walton Carrara S.r.l. - **Richiesta di chiarimenti circa la conclusione dei lavori di ripristino inerenti la S.P. 10.**

In riferimento al procedimento in oggetto, avviato in data 28/07/2022, premesso che:

- con nota prot. n.364073 del 26/09/2022 lo scrivente Settore ha chiesto al proponente integrazioni e chiarimenti, assegnando allo stesso, come previsto dall’art. 27-bis, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, il termine perentorio di 30 giorni per il loro deposito;

- il proponente con nota acquisita al protocollo regionale n. 405486 del 25/10/2022, ai sensi dello stesso art. 27-bis, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, ha richiesto la sospensione dei termini per la presentazione di dette integrazioni e chiarimenti per un periodo pari a 45 giorni;

- questo Settore VIA VAS, con nota prot. n.0405866 del 25/10/2022 ha accolto la richiesta motivata dal proponente ed ha prorogato il termine per la presentazione di tale documentazione al 10/12/2022;

- con successiva nota assunta al protocollo regionale n.470844 del 5/12/2022 il proponente, ai sensi dall’art. 27-bis, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, ha richiesto che la predetta sospensione venisse estesa a 180 giorni dal termine inizialmente previsto per il loro deposito per le seguenti ulteriori motivazioni:  
“- *La viabilità della strada Provinciale SP10 su cui debbono transitare i detriti del ravaneto presente a valle del sito estrattivo, non è ancora usufruibile, mancando il collaudo da parte del perito nominato dalla Provincia di Massa Carrara, in corso di esecuzione. Allo stato attuale quindi la società non è in grado di presentare un adeguato cronoprogramma dei lavori di asportazione dei detriti e quindi di rispondere compiutamente alle richieste formulate.*

- *L’assenza del collaudo impedisce la stipula del contratto di fornitura del materiale detritico con le società interessate al suo acquisto”;*

- questo Settore, con nota prot. n.473250 del 06/12/2022, ha comunicato al proponente l’accoglimento della suddetta richiesta di sospensione del termine, rideterminando il termine per il deposito della documentazione integrativa richiesta al 24/04/2023;



Ciò premesso, con la presente si comunica che in data 11/01/2023 il proponente ha depositato la documentazione integrativa e di chiarimento, con n. 8 pec acquisite al protocollo regionale nn. 16243, 16686, 16699, 16653, 16744, 16746, 16747, 16777, nella quale il proponente, a conferma delle suddette motivazioni ed in riscontro a specifiche richieste di chiarimento formulate del Settore Tutela, Riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, ha ribadito e dichiarato, tra l'altro, quanto segue:

*[...] “Premesso che i lavori di sistemazione della SP10 sono conclusi, come attestato dal Direttore dei Lavori e che è imminente il collaudo della stessa da parte della Provincia di Massa-Carrara. La società si è fatta carico della esecuzione delle opere di messa in sicurezza e bonifica delle frane che incombevano sulla viabilità provinciale, ma non è responsabile per il collaudo delle opere e ancor meno della messa in esercizio della viabilità. L'imminente rilascio del collaudo delle opere consentirà la riapertura della viabilità e quindi il trasporto a valle dei derivati dei materiali da taglio e di parte del ravaneto....”.*

Si ricorda che questo Settore già nella nota del 26/09/2022 aveva segnalato al proponente e messo a conoscenza tutti i Soggetti ed Enti coinvolti nel procedimento che il perdurare dello stato di interruzione della viabilità della S.P. 10, ormai conclamato da anni e di cui era stata dichiarata l'imminente entrata in esercizio nell'ambito dei precedenti procedimenti regionali di proroga di VIA rilasciati al proponente, **costituisce una criticità rilevante per l'esito del procedimento in esame quale elemento essenziale per la valutazione della procedibilità dell'istanza**, e che pertanto risulta fondamentale addivenire quanto prima al collaudo della viabilità, solo a seguito del quale sarà possibile l'allontanamento dei materiali abbandonati in cava che risultano, dal punto di vista ambientale causa della maggior parte degli impatti evidenziati e/o evidenziabili.

Alla luce di quanto sopra, **si chiede alla Provincia di Massa Carrara - Settore Viabilità, di voler fornire entro 5 giorni dal ricevimento dalla presente informazioni sull'effettiva conclusione dei lavori di ripristino della S.P. 10**, indicando espressamente anche i tempi previsti per le operazioni di collaudo delle opere e della messa in esercizio della viabilità.

Si sollecita a fornire riscontro alla presente nei termini indicati, al fine di consentire allo scrivente Settore di valutare l'effettiva procedibilità dell'istanza nel rispetto dei **termini perentori** previsti dall'art. 27-bis, comma 8 del D.Lgs. 152/2006 per lo svolgimento del relativo procedimento.

Per eventuali chiarimenti o informazioni, possono essere contattati:

- Ing. Diego Ferrara, tel. 055 438 5141, e-mail: [diego.ferrara@regione.toscana.it](mailto:diego.ferrara@regione.toscana.it)
- Ing. Valentina Gentili, tel. 055 438 4372, e-mail: [valentina.gentili@regione.toscana.it](mailto:valentina.gentili@regione.toscana.it)

Distinti saluti.

La Responsabile  
Arch. Carla Chiodini

VG/DF