



PROVINCIA DI MASSA - CARRARA

Settore Tecnico

provincia.massacarrara@postacert.toscana.it

Spett.le REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
via pec

e p.c

Marmi Walton Carrara srl
via pec

OGGETTO: PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, “Progetto di coltivazione e ripristino della cava Castelbaito – Fratteta nel Bacino Monte Borla”, ubicata nel Comune di Fivizzano (MS). Proponente: Marmi Walton Carrara S.r.l. - **Risposta alla richiesta di chiarimenti circa la conclusione dei lavori di ripristino inerenti la S.P. 10.**

Con riferimento all’oggetto e alla Vs richiesta (Ns prot. 728 del 16-01-2023) di informazioni sull’effettiva conclusione dei lavori di ripristino della S.P. 10, indicando espressamente anche i tempi previsti per le operazioni di collaudo delle opere e della messa in esercizio della viabilità, si conferma che i lavori sui versanti sono terminati, la trasmissione della documentazione di variante è stata effettuata da parte della Marmi Walton Carrara srl nel settembre 2022, poi integrata a seguito di specifiche richieste, nel dicembre 2022 e da ultimo, recentemente, nei giorni scorsi. Il collaudatore da noi individuato ha indicato, tra le altre cose, che gli interventi di variante costituiscono, nella loro globalità un miglioramento della sicurezza stradale e mantengono le finalità di progetto dirette alla riapertura in sicurezza della viabilità, non modificando la tipologia degli interventi previsti, precisando che tra le opere complementari dovranno comunque essere posati i guardavia nelle aree di intervento 9 10 e 11 che la ditta ha dichiarato di avere già ordinato. Si sta inoltre provvedendo all’individuazione di alcune prove propedeutiche al collaudo delle opere.

Tenuto conto di quanto sopra il collaudo potrà essere effettuato presumibilmente entro 30 giorni, salvo imprevisti.

La revoca dell’ordinanza di chiusura potrà essere emessa subito a seguito del collaudo (entro 5 giorni), tenuto anche conto che questo Ente provvederà a breve al ripristino con asfalto a freddo di alcune criticità della pavimentazione stradale localizzate in tratti non previsti in convenzione.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, cordiali saluti

Il Dirigente del Settore

(**Ing. Stefano MICHELA**)