

San Donato Milanese, 15/03/2023
Prot. 04/2023

Egregio
Commissario Straordinario di Governo per la Regione Toscana -
Eugenio Giani
pec:
commissariostraordinariorigassificatore@postacert.toscana.it

Oggetto: Richiesta di ulteriore proroga del termine di cui alla prescrizione n. 10 dell'Ordinanza Commissariale del 25 ottobre 2022, n. 140, recante "Art. 5 del d.l. n. 50/2022: rilascio autorizzazione unica ai sensi dell'art. 5, comma 2 per la realizzazione dell'opera, e relative infrastrutture connesse, denominata "FSRU Piombino e Collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti" – proponente: SNAM FSRU ITALIA S.r.l."

Le verifiche fin qui condotte hanno evidenziato la fattibilità di una ricollocazione in sito off-shore in Adriatico, in relazione alla quale la Scrivente ha approntato il necessario sviluppo progettuale, come da ordinanza commissariale n. 140/2022.

Al contempo, deve darsi atto che, da ultimo, sono state esaminate ulteriori e diverse possibilità di ricollocazione offshore sia in Adriatico sia in alto Tirreno, la cui praticabilità (anche in relazione agli eventuali vantaggi rispetto alla alternativa offshore già sviluppata) deve tuttavia essere ulteriormente verificata, anche con riferimento alle correlate implicazioni tecniche, alle tempistiche e ai costi di attuazione, oltre alla raccolta di dati quanto ai siti oggetto di studio.

In tale contesto, al fine di approfondire compiutamente la valutazione circa la fattibilità delle suddette opzioni progettuali e avviare per le soluzioni le necessarie interlocuzioni con le istituzioni locali e regionali nelle opportune sedi e di concerto con il Governo, si chiede di differire il termine di cui all'ordinanza commissariale n. 140/2022 di ulteriori 120 giorni.

Certi della comprensione della situazione illustrata per la quale rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti, confidiamo nell'accoglimento di quanto richiesto.

Un saluto cordiale

AMMINISTRATORE UNICO FSRU ITALIA S.r.l.

ing. Elio Ruggeri



pag 1 / 1