

***Il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della  
Regione Toscana:  
stato di attuazione al 30 novembre 2020***

***Antonino Mario Melara – Autorità di Gestione***

***CdS 15 dicembre 2020***



# I NUMERI DEL PSR AL 30 NOVEMBRE 2020

1/2

La programmazione 2014-2020 del PSR Toscana prevede **18 misure con 62 sottomisure e tipi di operazione (linee di finanziamento), distribuite su 6 priorità e 16 Focus Area.**

❖ Al 30 novembre 2020 risultano:


- **attivate 61 linee di finanziamento su 62** (ad esclusione della sottomisura 2.3 formazione dei consulenti che sarà attivata a dicembre 2020);
- **pubblicati 80 bandi**, inclusi i bandi multimisura Pacchetto Giovani, Progetti integrati di filiera, Progetti integrati territoriali, Piani Strategici dei Gruppi Operativi (GO) del PEI, Progetti integrati di distretto e bandi multimisura aree interne.

ANNO	N. BANDI EMESSI
2015	7
2016	21
2017	10
2018	13
2019	15
2020	14 (+1 in programma)

# STATO DI ATTUAZIONE DEL PSR AL 30 NOVEMBRE 2020 2/2


- ❖ **Spesa pubblica programmata** per l'intero periodo di programmazione: **€ 949.420.222**
- ❖ Risorse complessivamente **allocate: 947,6 M€**, pari al 99,8% delle risorse programmate:
  - 813,6 M€ messi a bando
  - 134 M€ di "trascinamenti"
- ❖ **Impegnato** (inteso come somma dei contratti giuridicamente vincolanti e dei contributi potenzialmente erogabili in base alle graduatorie approvate): **900,8 M€** pari al 94,8% delle risorse programmate e al 95% delle risorse allocate.
- ❖ I **pagamenti** complessivi sono **504,8 M€** pari al 53,2% delle risorse programmate e al 56,0% degli impegni assunti.
- ❖ Risultano **da allocare 1,7M€**

Milioni di €




# AVANZAMENTO DEI PAGAMENTI PER ANNO AL 30 NOVEMBRE 20

PSR 2014/2020 DELLA REGIONE TOSCANA: ANDAMENTO DEI PAGAMENTI PER ANNO al 30/11/2020						
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE
TOTALE	61.440.717	97.384.706	101.493.486	147.386.000	97.130.600	<b>504.835.513</b>






Misure	Pagato	% sul totale pagato
1	1.640.456,83	0,32%
2	5.618.010,00	1,00%
3	5.150.573,49	1,00%
<b>4</b>	<b>122.530.909,18</b>	<b>24,00%</b>
5	929.766,24	0,00%
<b>6</b>	<b>46.574.738,84</b>	<b>9,00%</b>
7	16.334.495,63	3,00%
<b>8</b>	<b>59.882.909,44</b>	<b>12,00%</b>
10	30.048.379,54	6,00%
<b>11</b>	<b>158.179.759,43</b>	<b>31,00%</b>
<b>13</b>	<b>26.365.138,74</b>	<b>5,00%</b>
14	32.077,71	0,01%
15	1.335.562,00	0,26%
16	13.612.410,22	3,00%
19	12.806.719,95	3,00%
20	2.532.771,28	1,00%
Ex mis. 113	1.260.922,72	0,25%
<b>Totale</b>	<b>504.835.601,24</b>	<b>100%</b>





# DETTAGLIO PAGAMENTI PER MISURA 2/2

MISURA	DOTAZIONE FINANZIARIA	PAGAMENTI	%
1	12.051.770	1.640.457	14%
2	14.066.480	5.618.010	40%
3	9.802.600	5.150.573	53%
4	249.852.177	122.530.909	49%
5	19.970.900	929.766	5%
6	89.208.580	46.574.739	52%
7	45.120.000	16.334.496	36%
8	131.367.800	59.882.909	46%
10	50.788.410	30.048.380	59%
11	169.172.500	158.179.759	94%
13	27.875.530	26.365.139	95%
14	72.900	32.078	44%
15	1.618.500	1.335.562	83%
16	38.657.479	13.612.410	35%
19	57.103.860	12.806.720	22%
20	11.847.733	2.532.771	21%
21	18.988.404	0	0%
MD	1.854.600	1.260.923	68%
TOT	949.420.223	504.835.601	53%





## Avanzamento finanziario per misura (risorse messe a bando, impegni e pagamenti)

Cod. mis.	Descrizione misura	Dotazione finanziaria per misura 2014-20- Spesa Pubblica totale	RISORSE MESSE A BANDO AL 31/10/2020	IMPEGNI AL 31/10/2020	PAGAMENTI AL 30/11/2020	% PAGAMENTI/ IMPEGNI	% IMPEGNI/ PROGRAMMATO	% PAGAMENTI/ PROGRAMMATO
		a	b	c	d	e=d/c	f=c/a	g=d/a
1	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	12.051.770	11.842.809	11.842.809	1.640.457	14%	98%	14%
2	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	14.066.480	14.061.647	13.568.647	5.618.010	41%	96%	40%
3	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	9.802.600	9.802.600	9.522.600	5.150.573	54%	97%	53%
4	Investimenti in immobilizzazioni materiali	249.852.177	249.852.177	241.927.126	122.530.909	51%	97%	49%
5	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione	19.970.900	18.898.690	18.898.690	929.766	5%	95%	5%
6	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	89.208.580	89.208.580	85.708.580	46.574.739	54%	96%	52%
7	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	45.120.000	45.120.000	33.457.242	16.334.496	49%	74%	36%
8	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	131.367.800	131.367.800	129.854.800	59.882.909	46%	99%	46%
10	Pagamenti agro-climatico-ambientali	50.788.410	50.613.587	50.613.587	30.048.380	59%	100%	59%
11	Agricoltura biologica	169.172.500	169.172.500	169.172.500	158.179.759	94%	100%	94%
13	Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	27.875.530	27.875.530	27.875.530	26.365.139	95%	100%	95%
14	Benessere degli animali	72.900	72.900	72.900	32.078	44%	100%	44%
15	Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste	1.618.500	1.618.500	1.618.500	1.335.562	83%	100%	83%
16	Cooperazione	38.657.479	38.220.240	37.680.240	13.612.410	36%	97%	35%
19	Sostegno allo sviluppo locale LEADER	57.103.860	57.103.860	55.300.254	12.806.720	23%	97%	22%
20	Assistenza tecnica	11.847.733	11.847.733	11.847.733	2.532.771	21%	100%	21%
21	Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19	18.988.404	18.988.404	0	0	0%	0%	0%
Misure discontinue		1.854.600	1.854.600	1.854.600	1.260.923	68%	100%	68%
<b>TOTALE 2014-20</b>		<b>949.420.223</b>	<b>947.522.157</b>	<b>900.816.337</b>	<b>504.835.601</b>	<b>56%</b>	<b>95%</b>	<b>53%</b>

## Avanzamento finanziario per Priorità (impegni e pagamenti)

Priorità	Descrizione	Risorse programmate	Impegni al 31/10/2020	Pagamenti 30/11/2020	Impegni/ programmato	Pagamenti/ programmato
a	b	c	d	e	f=d/c	g=e/c
2	Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme, promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	220.760.358	198.829.699	109.502.552	90%	50%
3	Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	186.374.012	180.564.974	79.593.446	97%	43%
4	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	313.037.874	308.710.049	229.352.063	99%	73%
5	Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	118.441.786	115.871.786	53.452.630	98%	45%
6	Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	97.103.860	83.637.496	29.141.216	86%	30%
AT	ASSISTENZA TECNICA	11.847.733	11.347.733	2.532.771	96%	21%
MD	MISURE DISCONTINUE	1.854.600	1.854.600	1.260.923	100%	68%
<b>TOTALE</b>		<b>949.420.223</b>	<b>900.816.337</b>	<b>504.835.601</b>	<b>95%</b>	<b>53%</b>



## Avanzamento finanziario per focus area (impegni e pagamenti)

FA	Descrizione	Risorse programmate	Impegni al 31/10/2020	Pagamenti 30/11/2020	Impegni/ programmato	Pagamenti/ programmato
a	b	c	d	e	f=d/c	g=e/c
2a	Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione	112.459.928	92.365.961	48.920.070	82%	44%
2b	Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale	108.300.430	106.463.738	60.582.482	98%	56%
3a	Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agro-alimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere	162.553.112	157.816.284	78.557.289	97%	48%
3b	Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali	23.820.900	22.748.690	1.036.157	95%	4%
P4	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	313.037.874	308.710.049	229.352.063	99%	73%
5a	Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura	11.427.850	11.427.850	642.970	100%	6%
5c	Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia	19.743.516	19.043.516	3.446.937	96%	17%
5d	Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura	29.440.000	28.940.000	20.656.067	98%	70%
5e	Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale	57.830.420	56.460.420	28.706.656	98%	50%
6b	Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali	57.103.860	55.300.254	12.806.720	97%	22%
6c	Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie di dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali	40.000.000	28.337.242	16.334.496	71%	41%
A.T.	Assistenza Tecnica	11.847.733	11.347.733	2.532.771	96%	21%
MD	Misure discontinue	1.854.600	1.854.600	1.260.923	100%	68%
<b>TOTALE</b>		<b>949.420.223</b>	<b>900.816.337</b>	<b>504.835.601</b>	<b>95%</b>	<b>53%</b>

# STATO DI ATTUAZIONE DEI BANDI LEADER

❖ **54 bandi LEADER pubblicati** per un totale di risorse messe a bando pari a **€ 46.329.562,47**

- Nessun bando aperto
- Inserita con modifica del PSR la possibilità che i GAL adottino un'azione specifica a regia, poi denominata nelle SISL **PROGETTI DI RIGENERAZIONE DELLE COMUNITÀ**
- 54 bandi chiusi: sono in corso le istruttorie di 138 domande presentate (\*)

Dotazione Finanziaria (messo a bando)	N. Domande Presentate	Contributo Richiesto	N. domande contrattualizzate	Importo domande contrattualizzate
€ 46.329.562,47	1.516	€ 78.478.423,57	736	€ 35.816.748,24

(\*) Dei bandi chiusi di cui non sono ancora disponibili le graduatorie preliminari sono considerate solo le dotazioni finanziarie

# ATTUAZIONE MISURA 21

*“Eccezionale aiuto temporaneo per gli agricoltori e le PMI operanti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19”*

ATTIVATA CON 3 BANDI:

1. Bando della sottomisura 21.1 *“Eccezionale aiuto temporaneo per l’agriturismo e le fattorie didattiche particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19”*
2. Bando della sottomisura 21.2 *“Eccezionale aiuto temporaneo al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti lattiero caseari particolarmente colpito dalla crisi COVID-19”*
3. Bando della sottomisura 21.3 *“Eccezionale aiuto temporaneo al settore della trasformazione dei prodotti floricoli particolarmente colpito dalla crisi COVID-19”*

SOTTOMISURA	N. DOMANDE	IMPORTO RICHIESTO
21.1 (domande di aiuto dal 7 ottobre al 13 novembre)	4.420	14.810.000
21.2 (domande di aiuto dal 23 ottobre al 18 novembre)	17	749.445,77
21.3 (domande di aiuto dal 23 ottobre al 18 novembre)	2	100.000
<b>TOTALI</b>	<b>4.439</b>	<b>15.659.445,77</b>

# OBIETTIVO DI SPESA N+3 2020 AL 30 NOVEMBRE 2020

AL LORDO DEL PREFINANZIAMENTO							
A	B	C	D = 3%A	E = C + D	F = E/B	G = E - B	H = G/B
Programmato 2014/2020	OBIETTIVO DI SPESA CUMULATO AL 2020	Pagato cumulato	Prefinanziamento	Pagato cumulato + PREFINANZIAMENTO	% di avanzamento della spesa	Discostamento dall'obiettivo 2020	Discostamento dall'obiettivo 2020 in %
949.420.223	514.793.122	504.835.513	28.855.241	533.690.754	103,67%	+18.897.632	+3,67%

- ❖ **Realizzato per raggiungimento target 2020:** Pagato cumulato al 30 novembre 2020 pari a Meuro 504,8 + 28,85 Meuro di prefinanziamento = 533 Meuro, **superato obiettivo di spesa di 18,9 M€.**

AL NETTO DEL PREFINANZIAMENTO							
A	B	C	D	E	F = C/B	G = C - B	H = G/B
Programmato 2014/2020	OBIETTIVO DI SPESA CUMULATO AL 2020	Pagato cumulato			% di avanzamento della spesa	Discostamento dall'obiettivo 2020	Discostamento dall'obiettivo 2020 in %
949.420.223	514.793.122	504.835.513			98,07%	-9.957.609	-1,93%

# OBIETTIVO DI SPESA N+3 – 2021




## ANDAMENTO DEI PAGAMENTI IN RAPPORTO ALL'OBIETTIVO DI SPESA 2021 AL 30 NOVEMBRE 2020

AL LORDO DEL PREFINANZIAMENTO							
A	B	C	D = 3%A	E = C + D	F = E/B	G = B - E	H = G/B
Programmato 2014/2020	OBIETTIVO DI SPESA CUMULATO AL 2021	Pagato cumulato	Prefinanziamento	Pagato cumulato + PREFINANZIAMENTO	Percentuale di avanzamento della spesa	Discostamento dall'obiettivo 2021	Discostamento dall'obiettivo 2021 in %
949.420.223	640.341.694	504.835.513	28.855.241	533.690.754	83,34%	-106.650.940	-16,66%

Obiettivo di spesa 2021: 640.341.694€

AL NETTO DEL PREFINANZIAMENTO							
A	B	C	D	E	F = C/B	G = B - C	H = G/B
Programmato 2014/2020	OBIETTIVO DI SPESA CUMULATO AL 2021	Pagato cumulato			Percentuale di avanzamento della spesa	Discostamento dall'obiettivo 2021	Discostamento dall'obiettivo 2021 in %
949.420.223	640.341.694	504.835.513			78,83%	-135.506.181	-21,16%



# PREVISIONI DI PAGAMENTO DAL 30 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2021

PREVISIONI DI PAGAMENTO	2020 (30 nov-31 dic)	2021	totale 2020+2021
Misure di competenza degli Uffici competenti per l'istruttoria (UCI)	6.400.000	90.000.000	96.400.000
Misure di competenza Artea (misure a premio)	15.430.672	4.395.000	19.825.672
Misure Covid (21.1-21.2-21.3)	0	15.659.446	15.659.446
Misure di competenza Gruppo di azione locale (GAL)	3.000.000	27.460.000	30.460.000
Banda Larga		3.000.000	3.000.000
Assistenza tecnica (misura 20)	1.674.000	1.087.000	2.761.000
Strumenti finanziari	0	0	0
Trascinamenti precedente periodo di programmazione	0	2.000.000	2.000.000
<b>TOTALE</b>	<b>26.504.672</b>	<b>143.601.446</b>	<b>170.106.118</b>



Priorità	Indicatore	Tipi di operazioni coinvolte	Valore target 2023*	Realizzato 30.11.2020	% di realizzazione target 2023
P2	Spesa pubblica totale P2	4.1.1-4.1.2- 4.1.6 - 4.3.2 - 6.1-6.4.1- 16.9 e 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 16.1 16,2 per competenza	219.160.358 €	<b>107.119.428 €</b>	49%
	N. aziende agricole che beneficiano di un sostegno per investimenti nella ristrutturazione o ammodernamento + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori	4.1.1 (FA 2A) e 6.1 (FA 2B)	1.323	<b>1.376</b>	<b>104% TARGET CONSEGUITO</b>
	N. aziende agricole che fruiscono del sostegno investimenti di diversificazione	6.4.1 (FA 2A)	561	<b>267</b>	48%
P3	Spesa pubblica totale P3	3.1 - 3.2 -4.1.3 - 4.2.1- 4.2.2 - 5.1 - 5.2 -8.6- 14.1 - 16.3 - 16.4 e1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 16.1 e 16.2 per competenza	187.974.012 €	<b>76.135.019 €</b>	41%
	N. operazioni sostenute per investimenti in imprese agricole	4.1.3 (FA 3A) e 4.2 (FA 3B)	1.171	<b>755</b>	64%

\*target fisico all'85%

# QUADRO DI PERFORMANCE - P4

Priorità	Indicatore	Tipi di operazioni coinvolte	Valore target 2023*	Realizzato 30.11.2020	% di realizzazione target 2023
P4	Spesa pubblica totale P4	4.3.1 - 4.4.1 - 4.4.2 - 7.1 - 8.1 - 8.4 - 8.5 - 10.1.1 - 10.1.3 - 10.1.4 - 10.1.5 - 10.2 - 11.1 - 11.2 - 13.1 - 13.2 - 13.3 - 15.1 - 16.5 - 16.8e 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 16.1 e 16.2 per competenza	€ 313.037.874	<b>227.107.745 €</b>	73%
	Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità, miglioramento della gestione idrica e migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha)	10.1.1 - 10.1.3 - 11.1 - 11.2	124.389	<b>148.946</b>	<b>120% TARGET CONSEGUITO</b>


\*target fisico all'85%

Priorità	Indicatore	Tipi di operazioni coinvolte	Valore target 2023*	Realizzato 30.11.2020	% di realizzazione target 2023
P5	Spesa pubblica totale P5	4.1.4 -4.1.5-6.4.2- 7.2 - 16.6 - 10.1.2-8.3 e1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 16.1 e 16.2 per competenza	118.441.786 €	<b>52.272.208 €</b>	44%
	Terreni agricoli e forestali per promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio, oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha), irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti	10.1.2 (FA5D), 4.1.4 (FA5A)	31.963	<b>44.681</b>	140% <b>TARGET CONSEGUITO</b>
	N. operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica e nella produzione di energia rinnovabile	4.1.5 , 6.4.2 e 7.2 (FA 5c)	65	<b>79</b>	121% <b>TARGET CONSEGUITO</b>
	N. operazioni sostenute	8.3 (FA 5E)	296	<b>228</b>	77%
P6	Spesa pubblica totale P6	19.1, 19.2, 19.3, 19.4, e 7.3	97.103.860 €	<b>27.273.210 €</b>	28%
	N. operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali	7.3 (FA 6C)	1	<b>3</b>	300% <b>TARGET CONSEGUITO</b>
	Popolazione coperta dai GAL	19.1 (FA 6B)	722.500	<b>850.000</b>	118% <b>TARGET CONSEGUITO</b>

\*target fisico all'85%

## INDICATORI FINANZIARI

% del realizzato su target 2023



## INDICATORI FISICI

% del realizzato su target 2023 all'85%

