

## Evento sismico 1 APRILE 2000 (province di Siena e Grosseto)

### Ottava Rimodulazione del piano degli interventi Relazione tecnico - economica

#### 1. INTRODUZIONE

A seguito della crisi sismica del 1 aprile 2000 nel territorio delle Province di Siena e Grosseto il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza (D.P.C.M. del 12 maggio 2000).

Per fare fronte agli interventi di riparazione dei danni il Dipartimento della Protezione Civile (D.P.C.) ha stanziato risorse per fasi, attraverso il susseguirsi di una serie di Ordinanze.

L'utilizzo delle risorse stanziate è stato reso possibile attraverso successive Delibere della Giunta Regionale Toscana e relative prese d'atto del D.P.C.

La gestione dei finanziamenti è affidata alla Regione Toscana che cura l'istruttoria dei progetti di riparazione danni e miglioramento sismico degli edifici inseriti nel Piano degli Interventi ed assume le determinazioni conclusive riguardo alla congruità del progetto rispetto al programma approvato, alle direttive regionali e al rispetto della normativa antisismica vigente, attraverso:

1. verifica di congruità rispetto al programma operativo degli interventi di riparazione dei danni e miglioramento sismico;
2. controllo ai fini dell'ammissibilità a finanziamento, rispetto a quanto previsto dalle direttive regionali D.2.6 - Istruzioni Tecniche per la redazione dei progetti - e per quanto emerge attraverso una limitata verifica a campione del computo metrico estimativo relativo alle proposte progettuali, ferma restando la responsabilità dell'Ente Attuatore per quanto riguarda gli aspetti di propria competenza;
3. controllo di conformità alla normativa sismica vigente.

#### 2. CRONOLOGIA

- A. Ordinanza Ministeriale n. 3061 del 30 giugno 2000: *Disposizioni urgenti di protezione civile*. Stanzia Euro 1.394.433,63 per interventi urgenti sulle infrastrutture ed edifici pubblici e di culto delle zone colpite dal sisma del 1 aprile 2000 e gli interventi per la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata.
  - a) Delibera della Giunta Regionale Toscana (D.G.R.T.) n. 980 del 19 settembre 2000 *Interventi urgenti a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 1° Aprile 2000 nelle province di Siena e Grosseto* approvava un piano di interventi prioritari, destinando a tale finalità l'importo di Euro 1.332.458,80 e riservando complessivamente Euro 61.974,83 per i contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati e per attività di indagine. Tale deliberazione approvava un elenco di interventi prioritari (edifici con danni gravissimi) prevedendo una stima dei costi e determinando l'ammontare del finanziamento destinato a ciascuno dei medesimi. Si definivano inoltre le disposizioni generali per la presentazione e l'approvazione dei relativi progetti e per l'esecuzione dei lavori.
- B. Ordinanza DPC 3124 del 12 aprile 2001: *Interventi urgenti per favorire il superamento delle situazioni di emergenza, in atto nei territori delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio, Basilicata e Campania, anche in attuazione dell'art. 144, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, ed altri interventi urgenti di protezione civile*. Disponeva di assegnare lire 2.500 milioni alla regione Toscana - nubifragi dell'ottobre 1999; evento sismico dell'aprile 2000; crisi sismica del settembre 1997 con i quali avrebbero potuto essere accesi mutui per complessivi 2,5 miliardi (Euro1.291.142,25) a decorrere dal 1° gennaio 2002;
  - a) D.G.R.T. n. 621 del 11 giugno 2001 *Ripartizione delle risorse assegnate con ordinanza DPC 3124/2001 per l'attuazione degli interventi collegati all'evento sismico del settembre 1997 in*

provincia di Arezzo e dell'aprile 2000 in provincia di Siena e agli eventi alluvionali dell'ottobre-novembre 1999 nelle province di Massa Carrara, Lucca, Firenze, Prato, Pistoia, Pisa e Livorno. Assegnava 5.112.602,99 Euro per l'evento sismico del 1.04.2000 nelle province di Siena e Grosseto.

b) D.G.R.T. n. 346 dell'8 aprile 2002 Rideterminazione delle risorse assegnate con Delibera di Giunta n.621/2001 per attuazione degli interventi collegati all'evento sismico del settembre 1997 e dell'aprile 2000 e agli eventi alluvionali dell'ottobre - novembre 1999. Rideterminava la suddivisione delle risorse rispetto a quanto predisposto dalla precedente delibera n. 621/2001 in Euro 5.407.000 per la crisi sismica del 1 aprile 2000 in Amiata.

c) D.G.R.T. n. 423 dell'5 maggio 2003 *Evento sismico del 1.4.2000 in Amiata - Approvazione direttive regionali D16-D26-D36 e Piano Stralcio degli Interventi – Il Rimodulazione* approvava:

- la **Seconda rimodulazione** al Piano degli Interventi per un totale di risorse pari a Euro 4.683.397,01 così assegnate:

- ord. n. 3061/00	Euro 1.394.433,63
- ord. n. 3124/01 (delibera G.R.T. 346/02)	Euro 5.407.000,00
Totale disponibilità	Euro 6.801.433,63
Di cui liquidate agli Enti Attuatori	Euro 2.118.036,62

Totale disponibilità da impegnare Euro 4.683.397,01

- le **Direttive Regionali** di attuazione contenute nel Piano degli Interventi.

C. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3311 del 12 settembre 2003 e Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3317 del 10 ottobre 2003 integravano le risorse permettendo alla Regione Toscana di stipulare un mutuo quindicinale per Euro 1.401.748,05 per l'evento sismico del 1 aprile 2000 in Amiata.

a) D.G.R.T. n. 1164 del 10 novembre 2003 *Modifica parziale della destinazione delle risorse disposta con delibera 346/2002* (Ordinanza DPC 3124/01) assegnava ulteriori Euro 662.635,72 per l'evento sismico del 1 aprile 2000 nelle province di Siena e Grosseto, quali risorse residue rese disponibili a conclusione della procedura di liquidazione dei contributi assegnati per i nubifragi dell'ottobre-novembre 1999 (Delibera G.R.T. n. 346/02).

b) D.G.R.T. n. 38 del 26 gennaio 2004 *Province Siena e Grosseto – Evento sismico 1.04.00 – Piano Intervento ex delibera 423/03 – Ordinanze DPCM nn. 3311/03 e n. 3317/03 e delibera 1164/03 – Terza Rimodulazione*. Approvava la **Terza Rimodulazione** al Piano degli Interventi per un totale di risorse pari a Euro 6.747.780,78 così assegnate:

- ord. n. 3124/01 (delibera G.R.T. 346/02)	Euro 5.346.032,73
- ord. n. 3311/03 e 3317/03	Euro 1.401.748,05
Totale disponibilità	Euro 6.747.780,78

D. D.G.R.T. n. 970 del 18 dicembre 2006 *Evento sismico "Amiata 2000". IV Rimodulazione al Piano degli Interventi*. Approvava la **Quarta Rimodulazione** al Piano degli Interventi tenendo conto:

- della disponibilità di Euro 60.000,00 stanziati per eventuali nuove richieste di contributo per nuclei familiari evacuati dal momento che, non essendo pervenute domande si liberano passando nel fondo di riserva;
- del Decreto Dirigenziale del Settore Sistema Regionale di Protezione Civile n.7390/2004 con il quale sono state rese disponibili ulteriori somme sul capitolo 28332 di competenza del Settore Servizio Sismico Regionale - Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali, sulla base di quanto disposto dalla Delibera n. 1164 del 25.11.2003 (ord. P.C.M. n. 3124 del 12/04/01). Tali risorse pari a Euro 60,00 più Euro 30.913,92 più Euro 4.412,16 raggiungono un totale di 35.386,08 Euro.

- dell'attuazione del Piano degli interventi definito con la III Rimodulazione per gli EDIFICI PUBBLICI finanziati con fondi messi a disposizione dall'Ordinanza 3124/01 o con fondi messi a disposizione dalle Ordinanze 3311-3317/03 che ha portato all'ammissione a finanziamento di alcuni progetti ad alla modifica o cancellazione degli importi per altri;
- dell'attuazione del Piano degli interventi definito con la III Rimodulazione per gli EDIFICI PRIVATI E DI CULTO, finanziati con i fondi messi a disposizione dall'Ordinanza 3124/01, che ha portato all'ammissione a finanziamento di alcuni progetti ad alla modifica degli importi per altri;

Gli aspetti economici di detta IV rimodulazione sono riassunti nella seguente tabella che individua l'importo stimato per ogni categoria di intervento o spesa ammissibili a contributo.

AMIATA 2000 - IV RIMODULAZIONE						
	Ord.3124/01		Ord. 3311-3317/03		TOTALI	
Edifici pubblici	Euro	2.549.503,27	Euro	1.347.028,32	Euro	3.896.531,59
Edifici di culto	Euro	629.617,70	Euro	0	Euro	629.617,70
Edifici privati	Euro	650.000,00	Euro	0	Euro	650.000,00
4%	Euro	270.157,65	Euro	54.719,73	Euro	324.877,38
Fondo di riserva	Euro	1.282.140,19	Euro	0,00	Euro	1.282.140,19
<b>TOTALE</b>	<b>Euro</b>	<b>5.381.418,81</b>	<b>Euro</b>	<b>1.401.748,05</b>	<b>Euro</b>	<b>6.783.166,86</b>

E. D.G.R.T. n. 637 del 10 settembre 2007 *Evento sismico "Amiata 2000". V Rimodulazione al Piano degli Interventi*. Approvava la **Quinta Rimodulazione** al Piano degli Interventi tenendo conto:

- dell'attuazione del Piano degli interventi definito con la III Rimodulazione per gli EDIFICI PUBBLICI finanziati con fondi messi a disposizione dall'Ordinanza 3124/01 o con fondi messi a disposizione dalle Ordinanze 3311-3317/03 che ha portato all'approvazione di alcuni progetti ad all'aumento di contributo per altri sulla base di diverse scelte progettuali;
- dell'attuazione del Piano degli interventi definito con la III Rimodulazione per gli EDIFICI PRIVATI, finanziati con i fondi messi a disposizione dall'Ordinanza 3124/01, che ha portato all'incremento di contributo per il Comune di Piancastagnaio.

Gli aspetti economici di detta V rimodulazione sono riassunti nella seguente tabella che individua l'importo stimato per ogni categoria di intervento o spesa ammissibili a contributo.

AMIATA 2000 - V RIMODULAZIONE						
	Ord.3124/01		Ord. 3311-3317/03		TOTALI	
Edifici pubblici	Euro	3.499.178,01	Euro	1.347.028,32	Euro	4.846.206,33
Edifici di culto	Euro	629.617,70	Euro	0	Euro	629.617,70
Edifici privati	Euro	680.250,81	Euro	0	Euro	680.250,81
4%	Euro	270.157,65	Euro	54.719,73	Euro	324.877,38
Fondo di riserva	Euro	302.214,64	Euro	0,00	Euro	302.214,64
<b>TOTALE</b>	<b>Euro</b>	<b>5.381.418,81</b>	<b>Euro</b>	<b>1.401.748,05</b>	<b>Euro</b>	<b>6.783.166,86</b>

F. D.G.R.T. n. 994 del 01 dicembre 2008 *Evento sismico "Amiata 2000". VI Rimodulazione al Piano degli Interventi*. Approvava la **Sesta Rimodulazione** al Piano degli Interventi tenendo conto:

- dell'attuazione del Piano degli interventi su EDIFICI PUBBLICI finanziati con fondi messi a disposizione dall'Ordinanza 3124/01 o con fondi messi a disposizione dalle Ordinanze 3311-3317/03;
- dell'attuazione del Piano degli interventi su EDIFICI DI CULTO che ha portato all'ammissione a finanziamento ed al saldo di alcuni interventi;

- della correzione di un errore materiale relativo al contributo da assegnare al Comune di Piancastagnaio per interventi su EDIFICI PRIVATI.

Gli aspetti economici di detta VI rimodulazione sono riassunti nella seguente tabella che individua l'importo stimato per ogni categoria di intervento o spesa ammissibili a contributo.

AMIATA 2000 - VI RIMODULAZIONE						
	Ord.3124/01		Ord. 3311-3317/03		TOTALI	
Edifici pubblici	Euro	3.665.796,34	Euro	1.347.028,32	Euro	5.012.824,66
Edifici di culto	Euro	629.398,70	Euro	0	Euro	629.398,70
Edifici privati	Euro	671.318,09	Euro	0	Euro	671.318,09
4%	Euro	270.157,65	Euro	54.719,73	Euro	324.877,38
Fondo di riserva	Euro	144.748,03	Euro	0,00	Euro	144.748,03
<b>TOTALE</b>	<b>Euro</b>	<b>5.381.418,81</b>	<b>Euro</b>	<b>1.401.748,05</b>	<b>Euro</b>	<b>6.783.166,86</b>

- G. D.G.R.T. n. 339 del 22 marzo 2009 *Evento sismico "Amiata 2000". VII Rimodulazione al Piano degli Interventi*. Approvava la **Settima Rimodulazione** al Piano degli Interventi tenendo conto:

- dell'attuazione del Piano degli interventi su EDIFICI DI CULTO che ha portato all'adeguamento di alcuni importi secondo le esigenze segnalate dall'Ente attuatore;

Gli aspetti economici di detta VII rimodulazione sono riassunti nella seguente tabella che individua l'importo stimato per ogni categoria di intervento o spesa ammissibili a contributo.

AMIATA 2000 - VII RIMODULAZIONE						
	Ord.3124/01		Ord. 3311-3317/03		TOTALI	
Edifici pubblici	Euro	3.665.796,34	Euro	1.347.028,32	Euro	5.012.824,66
Edifici di culto	Euro	653.648,40	Euro	0	Euro	653.648,40
Edifici privati	Euro	671.318,09	Euro	0	Euro	671.318,09
4%	Euro	270.157,65	Euro	54.719,73	Euro	324.877,38
Fondo di riserva	Euro	120.498,33	Euro	0,00	Euro	120.498,33
<b>TOTALE</b>	<b>Euro</b>	<b>5.381.418,81</b>	<b>Euro</b>	<b>1.401.748,05</b>	<b>Euro</b>	<b>6.783.166,86</b>

### 3. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA OTTAVA RIMODULAZIONE

Si ritiene di definire la VIII rimodulazione, tenendo conto di quanto segue.

#### INTERVENTI SU EDIFICI PUBBLICI

- Intervento n. 4 **Asilo Barzellotti** - Comune di Piancastagnaio. È stato richiesto un aumento del contributo pari a 9.481,72 euro per lavori relativi al consolidamento di un solaio già valutati positivamente da parte degli uffici regionali. Si evidenzia comunque che per l'intervento era stato approvato per un contributo pari a 181.305,00 euro. Pertanto l'importo del contributo per tale intervento passa da 186.674,51 a 190.786,70 euro.
- Intervento n. 13 **Scuola elementare media** – Comune di S. Casciano dei Bagni. Si rileva che nella IV rimodulazione era stata assegnata a questo intervento la somma di 1.210.225,92; risultano invece assegnati a tali intervento impegni complessivi per 1.210.045,92 euro e la differenza di 180,00 euro è a disposizione nel capitolo 11100 a titolo di fondo di riserva. Si corregge pertanto l'errore portando l'importo del contributo a 1.210.045,92 euro.

TABELLA 1

Interventi su edifici di PUBBLICI			7^	8^	differenza
4	asilo Barzellotti	Piancastagnaio	€ 186.674,51	€ 190.786,70	€ 4.112,19
13	scuola elementare/media	Piancastagnaio	€ 1.210.225,92	€ 1.210.045,92	-€ 180,00
				TOTALE	€ 3.932,19

### INTERVENTI SU EDIFICI DI CULTO

L'attuazione degli interventi su edifici di culto ha portato ad alcune variazioni di contributo, in particolare si segnala quanto segue.

- Intervento n. **2 Chiesa di S. Maria Assunta** - Comune di Piancastagnaio. È stato segnalato un aggravamento del danno sul campanile della chiesa che ha comportato una ulteriore necessità di intervento. Con la presente rimodulazione degli importi viene assegnato un ulteriore contributo di 87.367,85 euro secondo quanto richiesto dall'Ente attuatore; l'importo viene inserito nel piano come intervento n. **2/a**.

TABELLA 2

Interventi su edifici di CULTO			7^	8^	differenza
2/a	Chiesa di S. Maria Assunta	Piancastagnaio	€ 0,00	€ 87.367,85	€ 87.367,85
				TOTALE	€ 87.367,85

### INTERVENTI SU EDIFICI PRIVATI

Per quanto riguarda gli edifici privati non viene segnalata nessuna variazione al piano degli interventi.

EDIFICI E INFRASTRUTTURE PUBBLICI										
N.	Edificio	Ente attuatore	VI (VII) RIMODULAZIONE			VIII RIMODULAZIONE			DIFFERENZE	
			Ord. n.3124/01	Ord. n 3311-3317/03	TOTALE VI (VII) RIMODULAZIONE	Ord. n.3124/01	Ord. n 3311-3317/03	TOTALE VIII RIMODULAZIONE	Ord. n.3124/01	Ord. n 3311-3317/03
1	CAPPELLA CIMITERO	COMUNE PIANCASTAGNAIO	48.168,19	0,00	48.168,19	48.168,19	0,00	48.168,19	0,00	0,00
2	OSSARIO	COMUNE PIANCASTAGNAIO	66.834,97	0,00	66.834,97	66.834,97	0,00	66.834,97	0,00	0,00
3	MUNICIPIO	COMUNE PIANCASTAGNAIO	139.770,32	11.456,88	151.227,20	139.770,32	11.456,88	151.227,20	0,00	0,00
4	ASILO BARTELOTTI	COMUNE PIANCASTAGNAIO	8.137,20	178.537,31	186.674,51	12.249,39	178.537,31	190.786,70	4.112,19	0,00
		<b>TOTALE PER COMUNE</b>	<b>262.910,68</b>	<b>189.994,19</b>	<b>452.904,87</b>	<b>267.022,87</b>	<b>189.994,19</b>	<b>457.017,06</b>	<b>4.112,19</b>	<b>0,00</b>
6	EX SCUOLA ELEM. CONTIGNANO	COMUNE RADICOFANI	37.005,52	0,00	37.005,52	37.005,52	0,00	37.005,52	0,00	0,00
7	SCUOLA ELEMENTARE-MEDIE	COMUNE RADICOFANI	678.486,85	21.513,15	700.000,00	678.486,85	21.513,15	700.000,00	0,00	0,00
8	MUNICIPIO	COMUNE RADICOFANI	85.420,39	247.679,48	333.099,87	85.420,39	247.679,48	333.099,87	0,00	0,00
9	EX SCUOLA ELEM. P.ZA GARIBALDI	COMUNE RADICOFANI	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
10	MURO TORRE DELL'OROLOGIO	COMUNE RADICOFANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MURO DI CONTENIMENTO	COMUNE RADICOFANI	53.131,91	0,00	53.131,91	53.131,91	0,00	53.131,91	0,00	0,00
12	CHIESA S.AGATA	COMUNE RADICOFANI	40.949,35	0,00	40.949,35	40.949,35	0,00	40.949,35	0,00	0,00
		<b>TOTALE PER COMUNE</b>	<b>1.004.994,02</b>	<b>269.192,63</b>	<b>1.274.186,65</b>	<b>1.004.994,02</b>	<b>269.192,63</b>	<b>1.274.186,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	SCUOLA ELEMENTARE-MEDIE	COMUNE S.CASCIANO DEI BAGNI	705.422,05	504.803,87	1.210.225,92	705.422,05	504.623,87	1.210.045,92	0,00	-180,00
14	PALAZZO COMUNALE	COMUNE S.CASCIANO DEI BAGNI	11.226,90	88.798,60	100.025,50	11.226,90	88.798,60	100.025,50	0,00	0,00
15	EX SCUOLA MATERNA	COMUNE S.CASCIANO DEI BAGNI	258.599,97	0,00	258.599,97	258.599,97	0,00	258.599,97	0,00	0,00
		<b>TOTALE PER COMUNE</b>	<b>975.248,92</b>	<b>593.602,47</b>	<b>1.568.851,39</b>	<b>975.248,92</b>	<b>593.422,47</b>	<b>1.568.671,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-180,00</b>
16	SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE	COMUNE CASTELL' AZZARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	PALESTRA SCOLASTICA	COMUNE CASTELL' AZZARA	97.693,20	0,00	97.693,20	97.693,20	0,00	97.693,20	0,00	0,00
18	POLO SCOLASTICO (EX SCUOLE MEDIE)	COMUNE CASTELL' AZZARA	913.658,25	125.000,00	1.038.658,25	913.658,25	125.000,00	1.038.658,25	0,00	0,00
19	SEDE COMUNALE	COMUNE CASTELL' AZZARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	CASERMA DEI CARABINIERI	COMUNE CASTELL' AZZARA	262.249,73	0,00	262.249,73	262.249,73	0,00	262.249,73	0,00	0,00
21	EX SCUOLA MATERNA	COMUNE CASTELL' AZZARA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE PER COMUNE</b>	<b>1.333.601,18</b>	<b>125.000,00</b>	<b>1.458.601,18</b>	<b>1.333.601,18</b>	<b>125.000,00</b>	<b>1.458.601,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	TORRE CIVICA	COMUNE ABBADIA S.SALVATORE	69.674,74	0,00	69.674,74	69.674,74	0,00	69.674,74	0,00	0,00
23	SCUOLA MEDIA	COMUNE ABBADIA S.SALVATORE	19.366,80	169.239,03	188.605,83	19.366,80	169.239,03	188.605,83	0,00	0,00
24	C.E.I.S.	COMUNE ABBADIA S.SALVATORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE PER COMUNE</b>	<b>89.041,54</b>	<b>169.239,03</b>	<b>258.280,57</b>	<b>89.041,54</b>	<b>169.239,03</b>	<b>258.280,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTALI</b>	<b>3.665.796,34</b>	<b>1.347.028,32</b>	<b>5.012.824,66</b>	<b>3.669.908,53</b>	<b>1.346.848,32</b>	<b>5.016.756,85</b>	<b>4.112,19</b>	<b>-180,00</b>

N.	Edificio	Ente attuatore	IMPORTO ASSEGNATO VII RIMODULAZIONE	IMPORTO VIII RIMODULAZIONE	differenza
1	CHIESA DI S. FRANCESCO - COMUNE PIANCASTAGNAIO	DIOCESI DI PITIGLIANO SOVANA ORBETELLO	140.534,00	140.534,00	0,00
2	CHIESA DI S. M. ASSUNTA - COMUNE PIANCASTAGNAIO	DIOCESI DI PITIGLIANO SOVANA ORBETELLO	138.567,62	138.567,62	0,00
2/a	CHIESA DI S. M. ASSUNTA - COMUNE PIANCASTAGNAIO	DIOCESI DI PITIGLIANO SOVANA ORBETELLO	0,00	87.367,85	87.367,85
3	CHIESA DI CASA DEL CORTO - COMUNE PIANCASTAGNAIO	DIOCESI DI PITIGLIANO SOVANA ORBETELLO	52.413,78	52.413,78	0,00
TOTALE DIOCESI DI PITIGLIANO SOVANA ORBETELLO				418.883,25	87.367,85
4	CHIESA DEL ROCCHETO - COMUNE RADICOFANI	DIOCESI DI MONTEPULCIANO -CHIUSI PIENZA	41.378,56	41.378,56	0,00
5	CHIESA S. LEONARDO E CAMPANILE - COMUNE S.CASCIANO DEI BAGNI	DIOCESI DI MONTEPULCIANO -CHIUSI PIENZA	85.719,44	85.719,44	0,00
6	CHIESA S. MARIA ASSUNTA - COMUNE S.CASCIANO DEI BAGNI	DIOCESI DI MONTEPULCIANO -CHIUSI PIENZA	65.610,00	65.610,00	0,00
7	CHIESA MADONNA DEL CASTAGNO - COMUNE ABBADIA S.SALVATORE	DIOCESI DI MONTEPULCIANO -CHIUSI PIENZA	129.425,00	129.425,00	0,00
TOTALE DIOCESI DI MONTEPULCIANO-CHIUSI PIENZA				322.133,00	0,00
TOTALI			<b>653.648,40</b>	<b>741.016,25</b>	<b>87.367,85</b>

<b>EDIFICI PRIVATI PER COMUNE</b>	<b>VII rimodulazione</b>	<b>VIII rimodulazione</b>	<b>differenze</b>
Abbadia S. Salvatore	€ 130.190,96	€ 130.190,96	€ -
Castell'Azzara	€ 70.403,98	€ 70.403,98	€ -
Piancastagnaio	€ 391.467,28	€ 391.467,28	€ -
Radicofani	€ -	€ -	€ -
S. Casciano dei Bagni	€ 79.255,87	€ 79.255,87	€ -
<b>TOTALE</b>	<b>€ 671.318,09</b>	<b>€ 671.318,09</b>	<b>€ -</b>



<b>AMIATA 2000 - VII RIMODULAZIONE</b>						
	<b>Ord.3124/01</b>		<b>Ord. 3311-3317/03</b>		<b>TOTALI</b>	
<b>Edifici pubblici</b>	Euro	3.665.796,34	Euro	1.347.028,32	Euro	5.012.824,66
<b>Edifici di culto</b>	Euro	653.648,40	Euro	0	Euro	653.648,40
<b>Edifici privati</b>	Euro	671.318,09	Euro	0	Euro	671.318,09
<b>4%</b>	Euro	270.157,65	Euro	54.719,73	Euro	324.877,38
<b>Fondo di riserva</b>	Euro	120.498,33	Euro	0,00	Euro	120.498,33
<b>TOTALE</b>	<b>Euro</b>	<b>5.381.418,81</b>	<b>Euro</b>	<b>1.401.748,05</b>	<b>Euro</b>	<b>6.783.166,86</b>

<b>AMIATA 2000 - VIII RIMODULAZIONE</b>						
	<b>Ord.3124/01</b>		<b>Ord. 3311-3317/03</b>		<b>TOTALI</b>	
<b>Edifici pubblici</b>	Euro	3.669.908,53	Euro	1.346.848,32	Euro	5.016.756,85
<b>Edifici di culto</b>	Euro	741.016,25	Euro	0	Euro	741.016,25
<b>Edifici privati</b>	Euro	671.318,09	Euro	0	Euro	671.318,09
<b>4%</b>	Euro	270.157,65	Euro	54.719,73	Euro	324.877,38
<b>Fondo di riserva</b>	Euro	29.018,29	Euro	180,00	Euro	29.198,29
<b>TOTALE</b>	<b>Euro</b>	<b>5.381.418,81</b>	<b>Euro</b>	<b>1.401.748,05</b>	<b>Euro</b>	<b>6.783.166,86</b>

<b>MODIFICHE VIII RIMODULAZIONE</b>	
-------------------------------------	--

Fabbisogno edifici di pubblici	€ 3.932,19
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.932,19</b>

Fabbisogno edifici di culto	€ 87.367,85
<b>TOTALE</b>	<b>€ 87.367,85</b>

Edifici Privati	€ -
<b>TOTALE</b>	<b>€ -</b>

Fondo di riserva VII rimodulazione	€ 120.498,33
Modifica al fondo di riserva	-€ 91.300,04
<b>* Fondi di riserva VIII rimodulazione</b>	<b>€ 29.198,29</b>

<b>* capitoli fondi di riserva dopo VIII rimodulazione</b>	
capitolo 11081	€ 29.018,29
capitolo 11100	€ 180,00
totale	<b>€ 29.198,29</b>