



Presentazione
Relazione di Attuazione Annuale 31
dicembre 2018 - Quadro di riferimento
dell'efficacia dell'attuazione

Firenze, 21 giugno 2019

Angelita Luciani
Autorità di Gestione POR FESR





STRUTTURA E DOTAZIONE FINANZIARIA DEL POR FESR

Dotazione complessiva
POR FESR 2014-2020

€ 792.454.508

UE

€ 396.277.254

Stato

€ 277.359.078

Regione

€ 118.868.176



ASSE 7
Assistenza tecnica



€ 31.698.180



<i>Dotazione finanziaria dell'asse</i>		<i>Dati cumulativi relativi all'andamento finanziario del programma operativo</i>					<i>Quadro di riferimento efficacia</i>
<i>Asse</i>	<i>Finanziamento totale (EUR) (a)</i>	<i>Costo ammissibile totale (EUR) (b)</i>	<i>% b/a</i>	<i>Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari (c)</i>	<i>% c/a</i>	<i>Operazioni selezionate</i>	<i>Spese certificate alla CE sostenute dai beneficiari entro il 31/12/18</i>
Asse 1 Ricerca, Sviluppo Tecnologico e l'innovazione	291.047.072,00	316.902.784,25	109	144.075.210,60	50	2.228	133.113.396,78
Asse 2 Diffusione tecnologie ICT	79.562.432,00	43.597.092,00	55	13.695.091,66	17	2	12.402.728,81
Asse 3 Promuovere la Competitività delle PMI	114.530.748,00	111.394.938,01	97	72.451.643,73	63	835	46.248.359,06
Asse 4 Sostenibilità ambientale	196.687.208,00	295.765.247,31	150	10.608.861,56	5	361	10.407.099,67
Asse 5 Valorizzazione del patrimonio culturale	29.717.044,00	28.076.931,55	94	6.126.158,94	21	23	6.124.486,24
Asse 6 Urbano	49.211.424,00	51.790.388,62	105	5.713.034,94	12	52	5.696.514,39
Asse 7 Assistenza Tecnica	31.698.180,00	17.494.538,99	55	5.392.653,99	17	120	5.375.329,99
Totale generale	792.454.508,00	865.021.920,73	109	258.062.655,42	33	3.621	219.367.914,94

Vedi: Open Data Portal for ESI Funds – European Commission



CONSEGUIMENTO DEI TARGET INTERMEDI

Performance Framework al 31 dicembre 2018

Asse	Tipo Indicatore	Indicatore (definizione e unità di misura)	Valori conseguiti al 31/12/2018	Target intermedio 2018	Rapporto % 2018
1	F	Spesa certificata	133.113.396,78 €	100.170.367,09 €	132,89%
1	O	Numero di imprese sostenute per introdurre nuovi prodotti che costituiscono una novità per il mercato (NUM)	979	50	1.958,00%
2	F	Spesa certificata	12.402.728,81 €	9.000.000,00 €	137,81%
2	O	Unità immobiliari aggiuntive coperte dalla banda larga ad almeno 30mbps (NUM)	76.431	19.000	402,27%
3	F	Spesa certificata	46.248.359,06 €	33.764.153,31 €	136,97%
3	O	Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni (a fondo perduto) - NUM	838	507	165,29%
4	F	Spesa certificata	10.407.099,67 €	10.350.000,00 €	100,55%
4	P	Progettazione definitiva(NUM)*	1	1	100,00%
4	O	Estensione in lunghezza (piste ciclabili) KM	11,70	6,7 km	167,14%
4	O	Lunghezza totale delle linee tranviarie e metropolitane nuove o migliorate KM	-	-	NC
5	F	Spesa certificata	6.124.486,24 €	5.883.974,72 €	104,09%
5	O	Superficie oggetto di intervento(MQ)	24.420,00	1.700,00	1.436,47%
6	F	Spesa certificata	5.696.514,39 €	4.035.336,85 €	141,17%
6	O	Edifici pubblici o commerciali costruiti o ristrutturati in aree urbane(MQ)	4.143	1.300,00	318,69%



ASSE I - RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO TECNOLOGICO E L'INNOVAZIONE



Dotazione finanziaria dell'Asse:	291 M€
Spesa pubblica ammissibile:	316,9 M€
Spesa pubblica rendicontata dai beneficiari:	144,1 M€
Progetti finanziati:	2.228
Investimenti attivati:	681,6 M€

Indicatore di Performance Framework	Priorità d'investimento	Target 2018	Target 2023	Valore al 2018 (Selezionato)	Valore al 2018 (Realizzato)
Spesa certificata all'UE		€ 100.170.367,09	€ 291.047.472,00	€ 133.113.396,78	
IC 28 Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	1.B	50	289	1.314	979



ASSE II - MIGLIORARE L'ACCESSO ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE, NONCHÉ L'IMPIEGO E LA QUALITÀ DELLE MEDESIME



Dotazione finanziaria dell'Asse:	79,6 M€
Spesa pubblica ammissibile:	43,6 M€
Spesa pubblica rendicontata dai beneficiari:	13,7 M€
Progetti finanziati:	2
Investimenti attivati:	43,6 M€

Indicatore di Performance Framework	Priorità d'investimento	Target 2018	Target 2023	Valore al 2018 (Selezionato)	Valore al 2018 (Realizzato)
Spesa certificata all'UE		€ 9.000.000,00	€ 79.562.432,00	€ 12.402.728,81	
IS Unità immobiliari aggiuntive coperte da banda larga ad almeno 30 Mbps	2.A	19.000	225.463	225.463	76.431



ASSE III - PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI



Dotazione finanziaria dell'Asse:	114,5 M€
Spesa pubblica ammissibile:	111,4 M€
Spesa pubblica rendicontata dai beneficiari:	72,5 M€
Progetti finanziati:	835
Investimenti attivati:	142,7 M€

Indicatore di Performance Framework	Priorità d'investimento	Target 2018	Target 2023	Valore al 2018 (Selezionato)	Valore al 2018 (Realizzato)
Spesa certificata all'UE		€ 33.764.153,31	€ 114.530.748,00	€ 46.248.359,06	
IC3 Numero d'impresе che ricevono un sostegno finanziario diverso dalla sovvenzioni	3.A - 3.C	507	2.140	1.177	838



ASSE IV - SOSTENERE LA TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO IN TUTTI I SETTORI



Dotazione finanziaria dell'Asse:	196,7 M€
Spesa pubblica ammissibile:	295,8 M€
Spesa pubblica rendicontata dai beneficiari:	10,6 M€
Progetti finanziati:	361
Investimenti attivati:	334,4 M€

Indicatori di Performance Framework	Priorità d'investimento	Target 2018	Target 2023	Valore al 2018 (Selezionato)	Valore al 2018 (Realizzato)
Spesa certificata all'UE		€ 10.350.000,00	€ 196.687.208,00	€ 10.407.099,67	
IS Estensione in lunghezza (CUP) (Piste ciclabili)	4.E	6,7 Km	30,00 Km	97,31 Km	11,7 Km
IC 15 – Lunghezza totale delle linee tranviarie e metropolitane nuove o migliorate	4.E	0,00 Km	12 Km	0,00 Km	0,00 Km
Fase di attuazione: Progettazione definitiva*		1	1	1	1

*Indicatore di attuazione/implementazione relativo al GP «Interventi per il miglioramento della mobilità collettiva nella Piana Fiorentina. Estensione della Tramvia» (Azione 4.6.1.a)»



ASSE V - PRESERVARE E TUTELARE L'AMBIENTE E PROMUOVERE L'USO EFFICIENTE DELLE RISORSE



Dotazione finanziaria dell'Asse:	29,7 M€
Spesa pubblica ammissibile:	28,1 M€
Spesa pubblica rendicontata dai beneficiari:	6,1 M€
Progetti finanziati:	23
Investimenti attivati:	28,6 M€

Indicatori di Performance Framework	Priorità d'investimento	Target 2018	Target 2023	Valore al 2018	Valore al 2018
				(Selezionato)	(Realizzato)
Spesa certificata all'UE		€ 5.883.974,72	€ 29.717.044,00	€ 6.124.486,24	
Superficie oggetto di intervento (CUP)	6.C	1.700 Mq	10.800 Mq	993.888 Mq	24.420 Mq
Avanzamento indicatore di output al 31.12.18	Priorità d'investimento	Target 2018	Target 2023	Valore al 2018 Selezionato	Valore al 2018 Realizzato
IC 9 Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio naturale e culturale e a luoghi di attrazione che ricevono un sostegno	6.C	-	20.850	396.607	136.549





ASSE VI - URBANO



Dotazione finanziaria dell'Asse:	49,2 M€
Spesa pubblica ammissibile:	51,8 M€
Spesa pubblica rendicontata dai beneficiari:	5,7 M€
Investimenti attivati	52,1 M€
PIU Finanziati:	9
Progetti finanziati	52

Indicatore di Performance Framework	Priorità d'investimento	Target 2018	Target 2023	Valore al 2018 (Selezionato)	Valore al 2018 (Realizzato)
Spesa certificata all'UE		€ 4.035.336,85	€ 49.211.424,00	€ 5.696.514,39	
IC 39 Edifici pubblici o commerciali costruiti o ristrutturati in aree urbane	9.A – 9.B	1.300,00 Mq	13.320,00 Mq	23.158,00 Mq	4.143,00 Mq



Grazie dell'attenzione

angelita.luciani@regione.toscana.it

www.regione.toscana.it/porcreo-fesr-2014-2020