

**REGIONE
TOSCANA**



Settore “Sistema Regionale di Protezione Civile”



Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che il giorno 5 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa-Carrara, Prato e Pistoia

ALLEGATO A

Relazione per la seconda liquidazione degli interventi del Piano approvato con Ordinanza Commissariale 24/2015 e Rimodulazione del piano

Aprile 2016

Premessa

La presente relazione è stata redatta a supporto della seconda fase di liquidazione degli interventi urgenti inseriti nel piano di protezione civile conseguente alle eccezionali avversità atmosferiche che il giorno 5 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa-Carrara, Prato e Pistoia - **Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 255 del 25 maggio 2015**

In base all'art.1 comma 1 della medesima ordinanza il Commissario delegato (ex art.1 comma 1) per l'attuazione del piano è il Dirigente Settore "Sistema regionale di Protezione Civile" - oggi "Protezione Civile e Riduzione del rischio alluvioni" - della Regione Toscana e nei limiti delle risorse finanziarie, pari a **12.500.000,00 €** di cui all'articolo 3 dell'OCDPC 255/2015, è stato predisposto un piano degli interventi approvato con **Ordinanza Commissariale 36 del 24/7/2015**, costituito, oltre che dalla relazione, dai seguenti allegati, come approvato dal Capo Dipartimento di Protezione Civile:

- Allegato 1 – Interventi di tipo a) - Gestione degli evacuati**
- Allegato 2 – Interventi di tipo a) - Spese di soccorso**
- Allegato 3 – Interventi in somma urgenza di tipo b)**

In particolare il piano ha previsto:

- a) gli interventi realizzati dagli Enti locali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabili e assistenza e ricovero alle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
- b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
- c) gli interventi urgenti volti a evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

Con **Ordinanza Commissariale n. 38 del 22/9/2015** sono state fissate le **procedure e la modulistica** che gli enti attuatori degli interventi devono utilizzare nella fase di richiesta di liquidazione del finanziamento e nella fase di rendicontazione delle spese.

Con **Ordinanza Commissariale n. 44 del 24/11/2015** è stata effettuata una prima liquidazione di alcuni degli interventi inseriti nel piano a valere sulle risorse versate nella corrispettiva contabilità speciale, la **n. 5957 intestata a "C.D.DIR.PR.CI.TOSCANA O. 255-15"**, ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'OCPDC n.255 /2014, di cui è stata comunicata l'apertura con nota prot. MEF – RGS - Prot.53325 del 1/07/2015, **il 28/10/2015.**

Dei 12.500.000,00 € assegnati ne sono stati liquidati **5.156.657,11 €** per cui ne restano da liquidare **7.343.342,89 €**

Si ricorda che nella redazione del piano si è stabilito di riconoscere un contributo del 100% delle **spese per l'immediata assistenza alla popolazione e per l'acquisto di materiali, le forniture ed i noli**, e tutti gli altri interventi sono stati raggruppati nelle seguenti tipologie in ordine di priorità dalla più elevata:

- **alberi** – vale dire tutti gli interventi immediati di rimozione o taglio degli alberi nei centri urbani sradicati dal vento o danneggiati, che ocludevano strade, impedivano l'accesso alle strutture, rappresentavano un pericolo per la pubblica incolumità, ocludevano corsi d'acqua; etc..In tale tipologia sono stati anche inseriti eventuali incarichi a professionisti per valutare la necessità di abbattimento di alcune specie arboree. A questo tipo di intervento è stato assegnato il **75%** di contributo delle spese dichiarate dall'ente attuatore.

- **interventi sulle scuole** – il vento ha scoperchiato il tetto di diversi istituti scolastici, ne ha rotto gli infissi, o la caduta di alberi ha provocato delle lesioni strutturali agli edifici. A questo tipo di intervento è stato assegnato il **70%** di contributo delle spese dichiarate dall'ente attuatore.
- **interventi igienico sanitari di salute pubblica** – si tratta di un intervento dichiarato necessario dalla ASL, in quanto una trentina di salme sono state portate alla luce in un cimitero nel comune di Bagni di Lucca. A questo tipo di intervento è stato assegnato il **60%** di contributo delle spese dichiarate dall'ente attuatore.
- **interventi di smaltimento dell'amianto** - molte coperture divelte dal vento erano in eternit che è stato necessario smaltire con le apposite procedure. A questo tipo di intervento è stato assegnato il **60%** di contributo delle spese dichiarate dall'ente attuatore.
- **coperture di edifici pubblici** - il vento ha scoperchiato il tetto anche di molte strutture pubbliche con unzioni strategiche e di servizio. In alcuni casi è stata inserita la messa in sicurezza immediata anche di edifici non strategici se erano causa di pericolo per la popolazione. A questo tipo di intervento è stato assegnato il **50%** di contributo delle spese dichiarate dall'ente attuatore.
- **strade** – in alcuni casi oltre alla immediata rimozione degli alberi sono stati necessari interventi più complessi di rifacimento del piano viario o di ripristino dei guard rail, etc... A questo tipo di intervento è stato assegnato il **50%** di contributo delle spese dichiarate dall'ente attuatore.
- **illuminazione pubblica e comunicazioni** – in questa tipologia sono individuati tutti gli interventi connessi con il ripristino del sistema di illuminazione pubblica ed il ripristino della rete di comunicazione. A questo tipo di intervento è stato assegnato il **50%** di contributo delle spese dichiarate dall'ente attuatore.
- **smaltimento rifiuti ed alberature:** in questa tipologia sono stati inseriti tutti gli interventi che hanno comportato il solo smaltimento dei rifiuti e delle alberature. E' opportuno precisare che in alcuni casi le operazioni di abbattimento, taglio e potature degli alberi si è verificata contestualmente alla loro rimozione e smaltimento. In questo caso l'intervento è stato inserito nella tipologia "interventi sulle alberature". A questo tipo di intervento è stato assegnato il **50%** di contributo delle spese dichiarate dall'ente attuatore.
- **parchi urbani** – alcuni interventi sulle alberature sono stati circoscritti ai parchi urbani. A questo tipo di intervento è stato assegnato il **35%** di contributo delle spese dichiarate dall'ente attuatore.

Nella seduta del **Consiglio dei Ministri n. 89 del 6/11/2015**, è stato prorogato lo stato di emergenza fino al **23/04/2016**.

Poiché da accertamenti condotti è emersa la possibilità che **alcuni enti attuatori siano coperti da polizza assicurativa** per alcuni interventi inseriti nel piano, sia nella prima fase di liquidazione che nella seconda con nota del Commissario Delegato è stato richiesto agli enti attuatori, attraverso le province di riferimento, di comunicare al Settore Protezione Civile e Riduzione del Rischio Alluvioni, l'eventuale copertura assicurativa, e la sua quantificazione, per i danni occorsi alle strutture pubbliche in riferimento agli interventi inseriti nel piano approvato con ordinanza commissariale 36/2015.

La prima fase di liquidazione non ha previsto alcuna rimodulazione in quanto sono stati confermati gli importi o i criteri di piano approvati con ord. comm. 36/2015. Infatti, in attuazione dell'Ordinanza Commissariale n. 38 del 22/09/2015, se l'importo dei lavori indicato con la modulistica predisposta è risultato uguale o maggiore a quanto riportato nel piano, è stato erogato il contributo assegnato nel piano; se l'importo dei lavori dichiarato con la modulistica è risultato essere minore di quello inserito nel piano, il contributo assegnato è stato ricalcolato utilizzando la percentuale relativa alla tipologia di piano di riferimento.

Le **economie** riscontrate in applicazione dell'Ordinanza Commissariale n. 38 del 22/09/2015 sommate a quelle derivanti dalla istruttoria della seconda fase di liquidazione, nonché ai **28.733,02 €** già assegnati al commissario delegato con ord. comm. 36/2015, danno un'economia pari a **1.271.302,28 €** come da schema di seguito riportato.

In particolare nella seconda fase di liquidazione per gli enti attuatori che presentavano una copertura assicurativa, si è calcolato quale valore ammissibile di erogazione, l'importo decurtato del risarcimento assicurativo, comunque nei limiti del contributo assegnato nel piano, rimborsando la sola quota parte non coperta dall'assicurazione. Il contributo assegnato alle diverse tipologia di intervento, è risultato di conseguenza essere minore o uguale ma mai maggiore della percentuale di contributo assegnata con ord. comm. 36/2015. In questo senso si è garantito la coerenza con quanto previsto nel piano.

In conseguenza delle economie riscontrate con la presente relazione si propone per l'approvazione da parte del Capo dipartimento di Protezione Civile, una rimodulazione del piano che prevede un utilizzo, per un importo di **50.610,86 €**, per assegnare un contributo ad alcune somme urgenze che in prima istanza gli enti attuatori non avevano presentato ma che sono state attuate in corrispondenza dell'evento del 5 marzo 2015. Per la restante parte delle economie si propone l'utilizzo per **l'innalzamento del 16% dell'importo dei lavori di soccorso a cui è stato dato un contributo in percentuale e per l'innalzamento del 6% dell'importo dei lavori di somma urgenza a cui è stato dato un contributo in percentuale**. Ovviamente da tale innalzamento sono stati esclusi gli interventi che hanno raggiunto il 100% della copertura sommando il contributo di piano al rimborso assicurativo.

Poiché nella successiva fase di erogazione dei contributi, da svolgere in regime ordinario, potranno essere riscontrate ulteriori economie, si è deciso di rimandare la liquidazione delle risorse assegnate con la rimodulazione in regime ordinario, in quanto l'innalzamento potrebbe anche essere maggiore di quello accertato finora.

La presente Relazione è composta anche dai seguenti allegati:

Allegato 1 – Interventi di tipo a) Gestione degli evacuati – Seconda Liquidazione

Allegato 2 – Interventi di tipo a) Spese di soccorso – Seconda Liquidazione

Allegato 3 – Interventi di tipo b) Spese di somma urgenza – Seconda Liquidazione e nuovi interventi

E' stato inoltre predisposto un **Allegato B** in cui sono sintetizzati per tipo OCDPC 255/2015 ed ente attuatore, gli importi da liquidare in questa seconda fase.

SCHEMA PIANO DEGLI INTERVENTI AL TERMINE DELLA SECONDA FASE ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DELLE SPESE GESTIONE EVACUATI	IMPORTO AMMESSO AL PIANO	CONTRIBUTO ASSEGNATO NEL PIANO	IMPORTO SPESA DICHIARATO CON MODULISTICA NELLA PRIMA ISTRUTTORIA	CONTRIBUTO LIQUIDATO CON ORD. COMM.44/2015	IMPORTO SPESA DICHIARATO CON MODULISTICA NELLA SECONDA ISTRUTTORIA	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE CON SECONDA ISTRUTTORIA	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE IN ORDINARIO	ECONOMIE TOTALI	PERCENTUALE TIPOLOGIA	TOTALE ECONOMIE GESTIONE EVACUATI	
GESTIONE EVACUATI	17.364,00	17.364,00	16.979,00	15.679,00	0,00	0,00	0,00	1.685,00	100%	1.685,00	
TIPOLOGIA DELLE SPESE INVIATE COME SOCCORSO	IMPORTO AMMESSO AL PIANO	CONTRIBUTO ASSEGNATO NEL PIANO	IMPORTO SPESA DICHIARATO CON MODULISTICA NELLA PRIMA ISTRUTTORIA DEGLI INTERVENTI LIQUIDATI CON ORD. COMM. 44/2015	CONTRIBUTO LIQUIDATO CON ORD. COMM.44/2015	IMPORTO SPESA DICHIARATO CON MODULISTICA NELLA SECONDA ISTRUTTORIA	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE CON SECONDA ISTRUTTORIA	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE IN ORDINARIO	ECONOMIE TOTALI	PERCENTUALE TIPOLOGIA	totali dei soli ammissibili a rimodulazione risultanti al termine della seconda istruttoria	rimodulazione innalzamento del 16% a contributo in percentuale
ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	107.958,01	107.958,01	44.207,94	41.587,01	53.870,15	6.884,87	46.984,78	12.501,35	100%	98.078,09	
PASTI	328,95	328,95			328,95		328,95	0,00	100%	328,95	
ALBERI	237.738,30	178.303,70	202.731,07	140.720,62	46.318,19	32.790,59	1.436,55	3.355,94	75%	249.049,26	39.847,82
SCUOLE	106.602,77	74.621,93	19.397,09	12.579,83	39.703,54	1.973,99	22.683,12	37.384,99	70%	59.100,63	9456,06
SMALTIMENTO AMIANTO	40.732,00	24.439,20	31.798,35	18.439,20				6.000,00	60%	31.798,35	5087,73
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	64.670,00	32.335,00	52.357,79	25.813,89	7.791,58	2.200,00		4.321,11	50%	60.149,37	9623,89
COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	56.157,82	28.078,90	31.856,47	15.928,23	19.625,11	8.248,66		3.902,01	50%	51.481,58	8237,02
STRADE	15.759,50	7.879,75	6.272,50	3.136,25				4.743,50	50%	6.272,50	1.003,60
SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	600.805,28	300.402,63	506.275,17	240.787,28				59.615,35	50%	506.275,17	81003,98
PARCHI URBANI	13.000,00	4.550,00	9.000,00	3.150,00				1.400,00	35%	9.000,00	1.440,00
TOTALE SPESE DI SOCCORSO	1.243.752,63	758.898,07	903.896,38	502.142,31	167.637,52	52.098,11	71.433,40	133.224,25		1.071.533,90	155.700,10
TIPOLOGIA DELLE SPESE INVIATE COME SOMME URGENZE	IMPORTO AMMESSO AL PIANO	CONTRIBUTO ASSEGNATO NEL PIANO	IMPORTO SPESA DICHIARATO CON MODULISTICA NELLA PRIMA ISTRUTTORIA DEGLI INTERVENTI LIQUIDATI CON ORD. COMM. 44/2015	CONTRIBUTO LIQUIDATO CON ORD. COMM.44/2015	IMPORTO SPESA DICHIARATO CON MODULISTICA NELLA SECONDA ISTRUTTORIA	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE CON SECONDA ISTRUTTORIA	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE IN ORDINARIO	ECONOMIE TOTALI	PERCENTUALE TIPOLOGIA	totali dei soli ammissibili a rimodulazione risultanti al termine della seconda istruttoria	rimodulazione innalzamento del 6% gli interventi di piano a contributo in percentuale
ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	65.836,83	65.836,83	46.368,34	43.104,53	22.731,49	305,00	22.426,49	0,81	100%	69.099,83	
RADAR DPC	30.000,00	30.000,00			30.000,00		30.000,00	0,00	100%	30.000,00	
ALBERI	5.617.280,65	4.212.960,17	2.793.734,29	2.013.286,47	2.849.769,64	572.421,32	1.496.947,70	130.304,68	75%	5.623.306,83	337.397,640
SCUOLE	3.768.367,21	2.637.856,82	582.997,16	366.336,32	2.863.458,96	251.970,35	1.457.199,99	562.350,16	70%	2.926.612,83	172.432,720
INTERVENTI IGIENICO SANITARI	300.680,00	180.408,00	245.796,61	147.477,96				32.930,04	60%	245.796,61	14.747,790
SMALTIMENTO AMIANTO	539.278,69	323.567,21	367.701,26	190.864,82	169.608,59	68.503,67	32.410,08	31.788,64	60%	537.309,85	32.238,530
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	1.023.358,82	511.679,38	611.806,98	298.366,22	405.496,91	62.458,91	122.716,44	28.137,81	50%	1.017.303,89	61.038,120
COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	2.764.410,75	1.382.205,32	199.835,46	99.917,49	2.475.528,10	239.019,93	855.220,20	188.047,70	50%	2260014,07	132.645,080
STRADE	2.975.595,22	1.487.797,57	2.402.053,87	1.140.447,55	588.231,23	265.015,60	29.100,00	53.234,42	50%	2.990.285,10	179.416,890
SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	1.242.962,52	621.481,24	542.264,44	254.662,67	624.698,04	187.898,97	110.726,12	68.193,48	50%	1.166.962,48	70.017,650
PARCHI URBANI	689.178,24	241.212,37	242.962,74	84.371,77	469.583,32	119.285,59	24.882,74	12.672,27	35%	712.546,06	42.752,720
TOTALE INTERVENTI IN SOMMA URGENZA	19.016.948,93	11.695.004,91	8.035.521,15	4.638.835,80	10.499.106,28	1.766.879,34	4.181.629,76	1.107.660,010		17.579.237,55	1.042.687,14
TOTALE INTERVENTI a) e b)		12.471.266,98		5.156.657,11	10.666.743,80	1.818.977,45	4.253.063,16	1.242.569,260			
A DISPOSIZIONE DEL COMMISSARIO DELEGATO NEL PIANO		28.733,02						28.733,020		risorse disponibili da aggiungere alle economie risultanti	
		12.500.000,00	5.156.657,11	TOTALE EROGATO CON PRIMA LIQUIDAZIONE ORD. COMM 44/2015	1.818.977,45	TOTALE DA EROGARE CON SECONDA LIQUIDAZIONE	4.253.063,16	TOTALE DA EROGARE IN ORDINARIO	1.271.302,28	ECONOMIE TOTALI DOPO SECONDA ISTRUTTORIA DI LIQUIDAZIONE	
N.B. LE ECONOMIE SONO RISULTANTI DALLE ISTRUTTORIE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER CUI SE L'IMPORTO FINALE DELL'INTERVENTO E' RISULTATO MAGGIORE DI QUANTO INSERITO NEL PIANO SI E' CONFERMATO IL CONTRIBUTO DEL PIANO											
								Rimodulazione proposta	50.610,860	contributo per n. 7 Nuovi interventi di tipo b) (da Allegato 3)	
									5.142,480	rimodulazione innalzamento del 6% dei nuovi interventi da inserire nel piano	
									1.198.387,240	INNALZAMENTO DEL 16 % DEGLI INTERVENTI DI SOCCORSO E DEL 6% DEGLI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA	
									1.254.140,58	totale rimodulazione	
									17.161,70	DA UTILIZZARE SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA FUTURA ORDINANZA DI TRANSITO IN ORDINARIO	
									1.271.302,28		

Allegato 1 – Interventi di tipo a) Gestione degli evacuati – Seconda Liquidazione

Le spese inserite nel piano approvato con ordinanza commissariale 36/2015 per tale tipologia di spesa assommavano a **17.364,00 €** di cui **8.894,00 di spese alberghiere e 8.470,00 € di spese di autonoma sistemazione**: quest'ultimo importo è stato calcolato assegnando gli importi secondo quanto indicato all'art.2 dell'OCDPC 255/2015 in relazione ad un tempo di permanenza fuori casa che ci è stato comunicato dagli enti competenti

A seguito dell'istruttoria condotta per la prima fase di liquidazione, sono state erogate con ord. comm.44/2015 **risorse per 15.679,00 €**; l'importo di **1.300,00 €** che era rimasto da **confermare**, a seguito della seconda istruttoria condotta, è stato stralciato su dichiarazione degli enti di riferimento.

Per cui le economie risultanti al finale della prima e della seconda istruttoria condotte per l'erogazione dei contributi, è pari a **1.685,00 €** come si evince dall'esame dell'Allegato 1 – predisposto per la liquidazione e dallo schema sopra riportato.

Allegato 2 – Interventi di tipo a) Spese di soccorso – Seconda Liquidazione

Ad eccezione dei pasti somministrati alle persone evacuate o temporaneamente sfollate, all'acquisto di materiali per prestare soccorso o al noleggio di mezzi, gli interventi di soccorso per tipologia sono uguali a quelli effettuati in somma urgenza.

La differenza, oltre che nella modalità amministrativa di esecuzione, sta essenzialmente nella semplicità ed immediatezza di esecuzione degli interventi e di conseguenza negli importi, generalmente più bassi rispetto agli omologhi in somma urgenza.

I **136 interventi di soccorso** inseriti nel piano degli interventi approvato con ord. comm.36/2015 ammontavano a **1.243.752.63 €** a cui è stato riconosciuto un contributo pari a **758.898,07 €**.

L'istruttoria condotta per l'erogazione di una prima parte del contributo ha previsto che se l'importo dei lavori indicato con la modulistica predisposta è risultato uguale o maggiore a quanto riportato nel piano, è stato confermato il contributo assegnato nel piano; se l'importo dei lavori dichiarato con la modulistica è risultato essere minore di quello inserito nel piano, il contributo assegnato è stato ricalcolato utilizzando la percentuale relativa alla tipologia di piano.

In base ai criteri sopraesposti con ord. comm.44/2015, sono stati erogati contributi per **502.142,31 €**.

Come già ricordato in precedenza è risultato che alcuni enti attuatori sono dotati di una copertura assicurativa. Essendo sono state aperte dagli enti attuatori delle pratiche per risarcimento danni per alcuni interventi inseriti nel piano e per essere sicuri di liquidare il contributo agli interventi esclusi da tale copertura, si è chiesto a tutti gli enti attuatori di confermare esplicitamente se possedevano o meno una copertura assicurativa ed in caso affermativo per quale tipologia di interventi. Nella prima fase sono stati pertanto erogati i contributi per i solo interventi non coperti da polizza assicurativa.

Nella attuale seconda fase di liquidazione, in caso di presenza di polizza si è chiesto di specificare l'importo dell'eventuale rimborso assicurativo ed è stato calcolato il contributo da erogare a rimborso della quota parte non coperta dall'assicurazione. In tale modo il contributo assegnato alle diverse tipologia di intervento è risultato essere minore o uguale ma mai maggiore alla percentuale di contributo assegnata con ord.comm. 36/2015.

Non essendo per alcuni interventi la pratica assicurativa è ancora in atto, non si è potuto procedere all'erogazione del rimborso, ed il contributo assegnato con ord. comm.36/2015, è stato confermato da liquidare in regime ordinario.

Al termine dell'istruttoria sono risultati da stralciare o perché non eseguiti o perché coperti interamente da polizza, gli interventi con codice piano **S-40, S-77, S-87, S-88, S-91** che si aggiungono a quelli stralciati durante la prima istruttoria, **S-3, S-35 e S-93**.

L'erogazione del contributo di alcuni interventi è stata rimandata in regime ordinario perché gli enti attuatori non hanno fatto pervenire la richiesta corredata della dichiarazione sulla polizza assicurativa, entro il termine del 16 marzo 2015, data indicata dal Commissario Delegato come limite della presentazione delle domande.

Al termine dell'istruttoria risultano pertanto erogabili entro il termine della fase emergenziale, contributi per **52.098,11 €**, è rimandata in ordinario la liquidazione di ulteriori **71.433,40 €** ed allo stato attuale risultano economie per **133.224,25 €**.

Allegato 3 – Interventi di tipo b) Spese di somma urgenza – Seconda Liquidazione

Le tipologie di intervento individuate sono le medesime del soccorso, ad eccezione di due interventi peculiari: uno riguardante il ripristino dell'antenna radar del Dipartimento di Protezione Civile con ente attuatore il comune di Villa Basilica ed un altro intervento di tipo igienico-sanitario che si è reso necessario nel comune di Bagni di Lucca in quanto una serie di tombe si sono scoperte e le salme sono venute allo scoperto.

Gli interventi di somma urgenza ammessi al piano erano **862**, per un importo complessivo di **19.016.948,93 €** a cui è stato riconosciuto un contributo pari a **11.695.004,91 €**.

Come già ricordato in precedenza l'istruttoria condotta per l'erogazione del contributo della prima liquidazione e di quella attuale, ha previsto che se l'importo dei lavori indicato con la modulistica predisposta è risultato uguale o maggiore a quanto riportato nel piano, è stato confermato il contributo assegnato nel piano; se l'importo dei lavori dichiarato con la modulistica è risultato essere minore di quello inserito nel piano, il contributo assegnato è stato ricalcolato utilizzando la percentuale relativa alla tipologia di piano.

Già durante la prima istruttoria alcuni enti attuatori **avevano comunicato di aver accorpato alcuni interventi di medesima tipologia** e che facevano riferimento ad un'unica ditta e ad un'unica fattura; tale dato è stato esplicitato nella colonna "NOTE" predisposta nell'Allegato 3. In tali casi è stata erogata la somma del contributo assegnato nel piano ai diversi interventi accorpati o un contributo ricalcolato in base alla percentuale assegnata alla tipologia, se la somma dei singoli interventi è risultata essere inferiore a quella prevista nel piano.

In base ai criteri sopraesposti ed alle verifiche condotte sull'eventuale rimborso assicurativo, con ord. comm.44/2015 sono stati erogati contributi per **4.638.835,80€**.

Nel corso della seconda istruttoria sono emerse alcune problematiche specifiche di seguito riportate.

- Il comune di **Calenzano**, in qualità di ente attuatore degli interventi **SU-85, SU-88, SU-89**, che sono stati accorpati pur avendo una tipologia diversa ed a cui corrisponde una percentuale di piano differente, non ha ancora dichiarato come eseguire l'accorpamento senza provocare una modifica dei criteri di piano, per cui il contributo assegnato singolarmente alle tre somme urgenze, è stato confermato da liquidare in ordinario. Stessa cosa si è verificata per gli interventi **SU-677 e Su-678** di cui è ente attuatore il comune di **Pistoia**.

- **Alcuni interventi sono stati stralciati dal piano per vari motivi**, o perché interamente coperti da polizze assicurative o perché non eseguiti. Gli interventi stralciati sono diversi e sono indicati nel campo "Note" dell' Allegato 3.

- L'intervento **SU-547**, per cui in un primo momento era stato dichiarato come ente attuatore il comune di Prato, è stato stralciato dal piano perché nel corso dell'attuale istruttoria è risultato che l'ha eseguito la Azienda UsI 4 di Prato, che non rientra tra gli enti attuatori ammissibili.

- Per l'intervento l'**SU-842**, c'è stato comunicato un cambio di ente attore in quanto eseguito non dalla Provincia di Pistoia come era stato inserito nel piano ma dal **Consorzio di Bonifica 4 Basso Val d'Arno**.

- Per gli interventi in cui è ente attuatore il comune di **Massa**, (**SU- 440, SU-507, SU-508**) si è deciso di non provvedere all'erogazione del contributo richiesto in quanto a seguito della seconda istruttoria è risultato che due interventi (**SU-511 E SU-512**) liquidati con ord. comm. 44/2015, che sarebbero dovuti essere privi di copertura assicurativa, in realtà hanno una polizza, la cui definizione economica è in corso. In tale modo in ordinario si potrà erogare il contributo decurtato dalla quota parte coperta di assicurazione senza dover incorrere in recuperi.

- Stesso discorso vale per il comune di **Poggio a Caiano**, che ha aperto il sinistro dopo aver già percepito una prima tranches di erogazione del contributo spettante, per cui si è deciso di non liquidare il contributo per gli interventi **SU-577, 583, 588, 590, 592, 595, 599, 600, 602, 603, 608**, rimandandola in ordinario, al termine della pratica assicurativa

- Nel corso dell'istruttoria è risultato anche che nella prima fase di liquidazione, al comune di **Ponte Buggianese** si è liquidato un importo maggiore all'intervento **SU-803** che è coperto da assicurazione, per cui nella liquidazione attuale tale importo è stato decurtato dalla liquidazione dell'intervento **SU-804**, andando "in pari" con il contributo spettante all'ente attuatore.

Inoltre in base ad un parere della Corte dei Conti Sezione Toscana (**Corte conti – sez. contr. Toscana – parere 12 novembre 2014 n. 237**), per alcuni interventi di manutenzione anche straordinaria, l'importo che gli enti attuatori hanno dichiarato per le spese progettuali da incentivo, è stato stralciato dall'importo a cui applicare la percentuali di contributo, in quanto per una simile tipologia di intervento risultano inammissibili.

In base all'istruttoria condotta, risultano pertanto erogabili 1.766.879,44 € di contributi per gli interventi di tipo b).

RIMODULAZIONE DEL PIANO

Al termine della seconda istruttoria sono pertanto risultati liquidabili ulteriori **1.818.977,45 €**, da aggiungersi ai 5.156.657,11 € già erogati con ord. comm.44/2015.

Restano **da liquidare in ordinario 4.253.063,16 € già assegnate (71.433,40 di tipo a) e 4.181.629,76 di tipo b))** e risultano economie **per 1.242.569,26 € a cui aggiungere 28.733,02 €** che nel piano erano state messe a disposizione del Commissario Delegato.

Il totale delle economie da ridistribuire è pertanto 1.271.302,28 €.

Come accennato in premessa, nella rimodulazione proposta si prevede l'inserimento di una serie di **nuovi interventi di tipo b)** che gli enti attuatori non hanno dichiarato a tempo debito, pur essendo interventi strettamente connessi con l'evento del 5 marzo 2015 e pur avendo una tipologia ammissibile al piano.

In particolare si tratta di 7 nuovi interventi denominati da **N-SU-1 a N-SU-7** nell'Allegato 3 predisposto, eseguiti nei comuni di **Loro Ciuffenna, Sesto Fiorentino e Vernio**, comuni inseriti nell'allegato B dell'ord. comm. 36/2015 che approvava il piano.

Il contributo è stato assegnato in base alle stesse tipologie del piano, per un importo di **50.610,860 €**, a cui si è aggiunta la percentuale di rimodulazione per un importo totale di **55.753,34 €**.

La restante parte delle risorse disponibili è stata utilizzata per **l'innalzamento del 16% dell'importo dei lavori di soccorso a cui è stato dato un contributo in percentuale e per l'innalzamento del 6% dell'importo dei lavori di somma urgenza a cui è stato dato un contributo in percentuale.**

Negli **Allegati 2 e 3** è stata inserita una nuova colonna denominata **"rimodulazione"** nella quale è riportato l'importo aggiuntivo da assegnare ad ogni singolo intervento, fermo restando che da tale innalzamento sono stati esclusi gli interventi che hanno raggiunto il 100% della copertura sommando il contributo di piano al rimborso assicurativo. In alcuni casi, coperti parzialmente da polizza, non è stato riconosciuto un contributo ulteriore del 6% che unito al rimborso assicurativo e al contributo di piano avrebbe superato l'importo lavori, ma la quota parte per la copertura totale dell'intervento. Di seguito si riporta uno schema della rimodulazione per tipologia.

La rimodulazione proposta può essere pertanto schematizzata come segue

Rimodulazione	50.610,860	contributo per n. 7 Nuovi interventi di tipo b) (da Allegato 3)
	5.142,480	rimodulazione innalzamento del 6% dei nuovi interventi da inserire nel piano
	1.198.387,240	INNALZAMENTO DEL 16 % DEGLI INTERVENTI DI SOCCORSO E DEL 6% DEGLI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA
	1.254.140,58	totale rimodulazione
	17.161,70	DA UTILIZZARE SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA FUTURA ORDINANZA DI TRANSITO IN ORDINARIO
	1.271.302,28	

Le restanti 17.161,70 €, saranno utilizzate secondo le modalità previste dall'Ordinanza di transito in ordinario da adottare.

In ogni caso nella successiva fase di erogazione dei contributi da svolgere in regime ordinario, potranno essere riscontrate ulteriori economie, per cui si è deciso di rimandare la liquidazione delle risorse assegnate con la rimodulazione, in quanto l'innalzamento potrebbe anche essere maggiore di quello accertato finora.

ALLEGATO 1 - Interventi di tipo a) Gestione degli evacuati - SECONDA LIQUIDAZIONE

ALLEGATO 1 - Interventi di tipo a) Gestione degli evacuati - PRIMA LIQUIDAZIONE																							
ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO COMPETENTE	EVACUATI					SISTEMAZIONE ALBERGHIERA					AUTONOMA SISTEMAZIONE						PR	NOTE		
				NOMINATIVO DEL NUCLEO FAMILIARE EVACUATO	N° PERSONE EVACUATE	N° NUCLEI FAMILIARI EVACUATI	N° COMPLESSIVO DI PERSONE DEL NUCLEO DI ETÀ > 65 ANNI, PORTATORI HANDICAP, CON INVALIDITÀ > 67%	ESTREMI PROVVEDIMENTI DI EVACUAZIONE	DATA INIZIO SISTEMAZIONE IN ALBERGO	DATA FINE SISTEMAZIONE IN ALBERGO	DURATA IN GIORNI SISTEMAZIONE IN ALBERGO	IMPORTO SPESA SISTEMAZIONE IN ALBERGO	IMPORTO SPESA SISTEMAZIONE IN ALBERGO DA MODELLO B2	CONTRIBUTO SISTEMAZIONE ALBERGHIERA LIQUIDATO IN BASE MODULISTICA B2 CON ORD.COMM.44/2015	IMPORTO SPESA SISTEMAZIONE IN ALBERGO DA CONFERMARE	DATA INIZIO SISTEMAZIONE AUTONOMA SISTEMAZIONE	DATA FINE SISTEMAZIONE AUTONOMA SISTEMAZIONE	DURATA IN GIORNI AUTONOMA SISTEMAZIONE	IMPORTO MENSILE AUTONOMA SISTEMAZIONE			IMPORTO SPESA AUTONOMA SISTEMAZIONE DA MODELLO B1	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE LIQUIDATO IN BASE MODULISTICA B1 CON ORD.COMM.44/2015
LU046002013	GE-3	edifici privati	Comune di Bagni di Lucca	Belhi Ahmed	5	1	0	Ordinanza n. 36 del 09/03/2015	09/03/2015	12/03/2015	4	€ 800,00	€ 730,00	€ 730,00							LU		
LU046005001	GE-4	SC Varie Camaiole	Comune di Camaiole	BARBERI ROBERTO	4			Ord 117/2011	08/04/2015	11/03/2015	4	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00							LU		
LU046005001	GE-5	SC Varie Camaiole	Comune di Camaiole	D'ALESSANDRO MICHELE	1			Ord 117/2012	07/03/2015	10/03/2015	3	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00							LU		
LU046005001	GE-6	SC Varie Camaiole	Comune di Camaiole	BARSAGLINI ANTONIO	3			Ord 117/2013	10/03/2015	11/03/2015	3	€ 75,00	€ 150,00	€ 150,00							LU		
LU046005002	GE-7	SC varie Lido di Camaiole	Comune di Camaiole	BRUNO ELEONORA	1			Ord 117/2014	08/03/2015	10/03/2015	2	€ 150,00	€ 60,00	€ 60,00							LU		
LU046005002	GE-8	SC varie Lido di Camaiole	Comune di Camaiole	FABBRINI ROBERTO	1	1	0	Ord 117/2015	08/03/2015	10/03/2015	2	€ 150,00	€ 30,00	€ 30,00							LU		
LU046005004	GE-9	SC varie Frazioni collinari	Comune di Camaiole	PIERUCCI ELISA	1	1	0	Ord 117/2015	06/03/2015	09/03/2015	3	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00							LU		
LU046005004	GE-10	SC varie Frazioni collinari	Comune di Camaiole	SILICANI RICCARDO	2	1	0	Ord 117/2015	08/03/2015	10/03/2015	2	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00							LU		
LU046005004	GE-11	SC varie Frazioni collinari	Comune di Camaiole	GALLETTI MARCO	4	1	0	Ord 117/2015	09/03/2015	10/03/2015	1	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00							LU		
LU046005005	GE-12	SC varie Fiabbialla	Comune di Camaiole	LECCA LORELLA	2	1	0	Ord 117/2015	10/03/2015	16/03/2015	6	€ 534,00	€ 534,00	€ 534,00							LU		
LU046015001	GE-13	SC FIATTONE	Comune di Galliciano	Carbone Carmelo Angelo Rosa	1	1		ord. 11 del 5/03/2015	05/03/2015	06/03/2015	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00		06/03/2015	13/03/2015	7	€ 70,00	€ 70,00	€ 70,00	LU	
LU046028014	GE-17	inagibilita abitaz	Comune di Seravezza	Mukaj Edmond	4	1	0	80/2015	05/03/2015	23/04/2015	49	€ 2.940,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00							LU		
LU046028014	GE-18	inagibilita abitaz	Comune di Seravezza	Moriconi Lido	2	1	1	81/2015								05/03/2015	06/05/2015	62	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	LU	
LU046028014	GE-19	inagibilita abitaz	Comune di Seravezza	Scaglione Ave Maria	5	1	1	81/2015								05/03/2015	06/05/2015	62	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	LU	
LU046028014	GE-20	inagibilita abitaz	Comune di Seravezza	Pioli Agostino	3	1	2	81/2015								05/03/2015	06/05/2015	62	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	LU	
LU046028014	GE-21	inagibilita abitaz	Comune di Seravezza	Landi Adriano	3	1	3	87/2015								06/03/2015		60	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00		
LU046028014	GE-22	inagibilita abitaz	Comune di Seravezza	Porta Marco	3	1	0	87/2015								06/03/2015		60	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	LU	
LU046028014	GE-23	inagibilita abitaz	Comune di Seravezza	Micheli Loredana	4	1	0	88/2015	07/03/2015	08/04/2015	32	€ 1.920,00	€ 2.280,00	€ 2.280,00							LU		
												€7.594,00	€7.209,00	€7.209,00	€0,00					€8.470,00			€8.470,00

TOTALE GESTIONE EVACUATI LIQUIDATO CON ORD. COMM. 44/2015 € 15.679,00

ALLEGATO 1 - Interventi di tipo a) Gestione degli evacuati - SECONA ISTRUTTORIA DI EROGAZIONE CONTRIBUTO																							
ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO COMPETENTE	EVACUATI					SISTEMAZIONE ALBERGHIERA					AUTONOMA SISTEMAZIONE						PR	NOTE		
				NOMINATIVO DEL NUCLEO FAMILIARE EVACUATO	N° PERSONE EVACUATE	N° NUCLEI FAMILIARI EVACUATI	N° COMPLESSIVO DI PERSONE DEL NUCLEO DI ETÀ > 65 ANNI, PORTATORI HANDICAP, CON INVALIDITÀ > 67%	ESTREMI PROVVEDIMENTI DI EVACUAZIONE	DATA INIZIO SISTEMAZIONE IN ALBERGO	DATA FINE SISTEMAZIONE IN ALBERGO	DURATA IN GIORNI SISTEMAZIONE IN ALBERGO	IMPORTO SPESA SISTEMAZIONE IN ALBERGO	IMPORTO SPESA SISTEMAZIONE IN ALBERGO DA MODELLO B2	CONTRIBUTO SISTEMAZIONE ALBERGHIERA DA LIQUIDARE IN BASE MODULISTICA B2 CON ORD. LIQUIDAZIONE	IMPORTO SPESA SISTEMAZIONE IN ALBERGO ASSEGNATO CON ORD.COMM.44/2015	DATA INIZIO SISTEMAZIONE AUTONOMA SISTEMAZIONE	DATA FINE SISTEMAZIONE AUTONOMA SISTEMAZIONE	DURATA IN GIORNI AUTONOMA SISTEMAZIONE	IMPORTO MENSILE AUTONOMA SISTEMAZIONE			IMPORTO SPESA AUTONOMA SISTEMAZIONE DA MODELLO B1	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE DA LIQUIDARE IN BASE MODULISTICA B2 CON ORD. LIQUIDAZIONE
AR_051034_002	GE-1	dichiarazione inagibilita abitazione privata	Comune di Sansepolcro	Negoescu Lili	1	1	0	ordinanza sindacale	05/03/2015	in corso	da definire	€ 600,00			€ 600,00						€ 0,00	AR	DA STRALCIARE
FI011005	GE-2	Tromba d'aria	Comune di Cerreto Guidi	BONANNO FILIPPO	3	1	0	Ordinanza n° 4 del 05/03/2015	05/03/2015	08/03/2015	4	€ 700,00			€ 700,00	09/03/2015					€ 0,00	FI	DA STRALCIARE
												€ 1.300,00											

TOTALE GESTIONE EVACUATI INSERITA NEL PIANO € 17.364,00

TOTALE GESTIONE EVACUATI DOPO PRIMA ISTRUTTORIA DI LIQUIDAZIONE € 16.979,00

INTERVENTI DA STRALCIARE A SEGUITO SECONDA ISTRUTTORIA € 1.300,00

TOTALE GESTIONE EVACUATI DOPO SECONDA ISTRUTTORIA DI LIQUIDAZIONE € 15.679,00 GIA' LIQUIDATI CON ORD.COMM.44/2015

ALLEGATO 2 - Interventi di tipo a) - Spese di soccorso - SECONDA LIQUIDAZIONE -

ALLEGATO 2 - Interventi di tipo a) - Spese di soccorso - CONTRIBUTO EROGATO CON PRIMA LIQUIDAZIONE - ORD. COMM. 44/2015

ID CRITICITA'	ID-PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE SPESA DI SOCCORSO SOSTENUTA	TIPOLOGIA DI SPESA	FORNITORE	TIPO ATTO CHE DISPONE LA SPESA	ESTREMI ATTO CHE DISPONE LA FORNITURA	DATA ATTO CHE	IMPORTO SPESA DI SOCCORSO	PR	TIPO	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA PRIMA ISTRUTTORIA	CONTRIBUTO ASSEGNATO E LIQUIDATO CON ORD.COMM.44/2015	ECONOMIE REGISTATE SUL CONTRIBUTO PRIMA ISTRUTTORIA	CONTRIBUTO LIQUIDATO CON ORD. COMM. 44/2015 - NO COPERTURA ASSICURATIVA	copertura assicurativa	rimodulazione	
AR_051001_002	S-1	Vento di burrasca loc. Varie	Comune di Anghiari	ANGHIARI	Abbattimento piante pericolanti e rimozione piante cadute su strade comunali	Personale e mezzi d'opera	Ditta Spazio Verde	Determina impegno	n. 53-20	02/02/2015	2.000,000	AR	ALBERI	1.500,000	75%		1.999,580	1.499,680	0,320	1.499,680	NO	319,930	
AR_051020_005	S-2	Scuole Medie - Ripristino agibilità struttura	Comune di Loro Ciuffenna	LORO CIUFFENNA	Smontaggio impianto fotovoltaico e termico posizionato sul tetto e divelto dal vento	soccorso per agibilità edificio	Grassi Franco e Valdarno Coperture	Determina - Impegno di Spesa	D.D. 89/2015	10/03/2015	7.500,000	AR	SCUOLE	5.250,000	70%		7.804,100	5.250,000	0,000	5.250,000	NO	1.248,650	
AR_051020_006	S-3	Rimozione piante cadute da proprietà Pubblica (strade)	Comune di Loro Ciuffenna	LORO CIUFFENNA	taglio piante cadute sulle sedi stradali	soccorso per ripristino collegamenti frazioni	Milani Giardini	Determina - Impegno di Spesa	D.D. 90/2015	10/03/2015	1.000,000	AR	ALBERI	750,000	75%	DA STRALCIARE			750,000		DA STRALCIARE		
AR_051020_007	S-4	Rimozione piante cadute da proprietà Pubblica (strade)	Comune di Loro Ciuffenna	LORO CIUFFENNA	taglio piante cadute sulle sedi stradali	soccorso per ripristino collegamenti frazioni	Mirio Bardelli	Determina - Impegno di Spesa	D.D. 91/2015	10/03/2015	500,000	AR	ALBERI	375,000	75%		500,000	375,000	0,000	375,000	NO	80,000	
AR_051020_008	S-5	Ripristino di cancello scuola Primaria Bianco da Lanciolina in Loro Ciuffenna per agibilità struttura	Comune di Loro Ciuffenna	LORO CIUFFENNA	smontaggio e riparazione cancello scorrevole	soccorso per agibilità edificio	Fiacchini Angiolino	Determina - Impegno di Spesa	D.D. 92/2015	10/03/2015	1.000,000	AR	SCUOLE	700,000	70%		671,000	469,700	230,300	469,700	NO	107,360	
AR_051020_009	S-6	Ripristino di cancello scuola primaria Bianco da Lanciolina lato micronido	Comune di Loro Ciuffenna	LORO CIUFFENNA	ripristino fotocellule, lampeggianti e funzionamento elettrico	soccorso per agibilità edificio	B&G s.r.l.	Determina - Impegno di Spesa	D.D. 93/2015	10/03/2015	500,000	AR	SCUOLE	350,000	70%		499,990	349,990	0,010	349,990	NO	79,990	
AR_051020_010	S-7	Ripristino recinzione campo sportivo Area Attesa Popolazione PC	Comune di Loro Ciuffenna	LORO CIUFFENNA	abbattimento piante pericolanti e ripristino recinzione esterna	soccorso per agibilità struttura	Fiacchini Angiolino	Determina - Impegno di Spesa	D.D. 97/2015	10/03/2015	1.500,000	AR	ALBERI	1.125,000	75%		1.500,000	1.125,000	0,000	1.125,000	NO	240,000	
AR_051020_011	S-8	Ripristino manti copertura vari edifici pubblici compresi cimiteri	Comune di Loro Ciuffenna	LORO CIUFFENNA	Ricognizione e sistemazione coperture	soccorso per agibilità edifici patrimonio pubblico	Saporito Gerardo Costruzioni s.r.l.	Determina - Impegno di Spesa	Delibera G.C. N°41	31/03/2015	11.856,490	AR	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	5.928,240	50%		11.856,480	5.928,240	0,000	5.928,240	NO	1.897,030	
AR_051040_001	S-13	Rimozione piante cadute da proprietà Pubblica (strade)	Comune di Castellfranco Piandiscò	CASTELFRANCO PIAN DI SCO'	taglio piante cadute sulle sedi stradali	soccorso per ripristino collegamenti frazioni	Ditta Castellucci Mario Faella, Uniforest S. Giustino V.no, Stone Walls Castellfranco Piandiscò, Gonnelli Filippo Castellfranco Piandiscò	Determina - Impegno di Spesa	n.52	12/03/2015	33.129,400	AR	ALBERI	24.847,050	75%		38.461,720	24.847,050	0,000	24.847,050	NO	6.153,870	
AR_051040_012	S-18	Danni Copertura Scuola primaria via A. de Gasperi n.1 Castellfranco di Sopra	Comune di Castellfranco Piandiscò	CASTELFRANCO PIAN DI SCO'	montaggio ponteggio rimozione e comignoli sistemazione tetto, ringhiera metallica e infissi	soccorso per ripristino struttura e sicurezza	Impresa Edilart Castellfranco di Sopra, Alamanni Alfredo e F.lli Quercioli Castellfranco Piandiscò	Determina - Impegno di Spesa	n.52	12/03/2015	4.770,200	AR	SCUOLE	3.339,140	70%		4.892,000	3.339,140	0,000	3.339,140	NO	782,720	
AR_051040_013	S-19	Danni Copertura Scuola secondaria via Aretina Castellfranco di Sopra	Comune di Castellfranco Piandiscò	CASTELFRANCO PIAN DI SCO'	montaggio ponteggio rimozione lastre in cemento ondulate e sistemazione tetto	soccorso per ripristino struttura e sicurezza taglio piante	Impresa Franci Silvana Castellfranco di Sopra	Determina - Impegno di Spesa	n.52	12/03/2015	1.830,000	AR	SCUOLE	1.281,000	70%		2.830,000	1.281,000	0,000	1.281,000	NO	452,800	
AR_051040_019	S-20	Illuminazione pubblica	Comune di Castellfranco Piandiscò	CASTELFRANCO PIAN DI SCO'	rimozione pali illuminazione sistemazione cavi elettrici	soccorso per ripristino servizio messa in sicurezza	Pallanti Luca	Determina - Impegno di Spesa	n.52	12/03/2015	4.270,000	AR	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	2.135,000	50%		5.000,000	2.135,000	0,000	2.135,000	NO	800,000	
AR_051040_022	S-21	Danneggiamento ponte	Comune di Castellfranco Piandiscò	CASTELFRANCO PIAN DI SCO'	messa in sicurezza	soccorso per rimozione spallette e messa in sicurezza	Costruzioni Meccaniche Vivoli Piandiscò	Determina - Impegno di Spesa	n.52	12/03/2015	14.500,000	AR	STRADE	7.250,000	50%		5.013,000	2.506,500	4.743,500	2.506,500	NO	802,080	
AR_UCPratomagn e_003	S-22	Caduta piante alto fusto su proprietà Pubblica (strade)	Unione dei Comuni Pratomagno	CASTIGLION FIBOCCHI	taglio piante cadute sulle sedi stradali	soccorso per ripristino collegamenti stradali	COCCHIUMINO snc	Determina - Impegno di Spesa	N°17/DT/2015	11/03/2015	1.762,900	AR	ALBERI	1.322,170	75%		1.762,900	1.322,170	0,000	1.322,170	NO	282,060	
AR_UCPratomagn e_004	S-23	Caduta piante alto fusto su proprietà Pubblica (strade)	Unione dei Comuni Pratomagno	CASTELFRANCO PIAN DI SCO'	taglio piante cadute sulle sedi stradali	soccorso per ripristino collegamenti stradali	Coop. Agr. For. Alto Valdarno	Determina - Impegno di Spesa	N°17/DT/2015	11/03/2015	20.242,450	AR	ALBERI	15.181,830	75%		20.242,850	15.181,830	0,000	15.181,830	NO	3.238,850	
AR_UCPratomagn e_005	S-24	Caduta piante alto fusto su proprietà Pubblica (strade)	Unione dei Comuni Pratomagno	CASTELFRANCO PIAN DI SCO'	taglio piante cadute sulle sedi stradali	soccorso per ripristino collegamenti stradali	Coop. Agr. For. Eco Energie	Determina - Impegno di Spesa	N°17/DT/2015	11/03/2015	976,000	AR	ALBERI	732,000	75%		976,000	732,000	0,000	732,000	NO	156,160	
AR_051039_006	S-25	Strada interrotta frazione Montemarciano	Comune di Terranuova Bracciolini	TERRANUOVA BRACCIOLINI	Rimozione di piante d'alto fusto dalla sede stradale e messa in sicurezza. Tratto interessato, collegamento tra la provinciale delle Cave e la frazione di Montemarciano. S.C. Treggiaia, Borro Cavalosso	Affidamento a ditta specializzata	Silvestre Antonio P.IVA 01534240518	Determina	det. n. 149/2015	05.03.2015	10.000,000	AR	ALBERI	7.500,000	75%		10.000,000	7.500,000	0,000	7.500,000	NO	1.600,000	
AR_051039_007	S-26	Strada interrotta frazione Traiana	Comune di Terranuova Bracciolini	TERRANUOVA BRACCIOLINI	Rimozione di piante d'alto fusto dalla sede stradale e messa in sicurezza. Tratto interessato, collegamento tra la frazione Traiana e Campogialli	Affidamento a ditta specializzata	Coes P.IVA 02003300510	Determina	det. n. 149/2015	05.03.2015	4.500,000	AR	ALBERI	3.375,000	75%		8.000,000	3.375,000	0,000	3.375,000	NO	1.280,000	

ID CRITICITA'	ID-PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE SPESA DI SOCCORSO SOSTENUTA	TIPOLOGIA DI SPESA	FORNITORE	TIPO ATTO CHE DISPONE LA SPESA	ESTREMI ATTO CHE DISPONE LA FORNITURA	DATA ATTO CHE	IMPORTO SPESA DI SOCCORSO	PR	TIPO	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA PRIMA ISTRUTTORIA	CONTRIBUTO ASSEGNATO E LIQUIDATO CON ORD.COMM.44/2015	ECONOMIE REGISTATE SUL CONTRIBUTO PRIMA ISTRUTTORIA	CONTRIBUTO LIQUIDATO CON ORD. COMM. 44/2015 - NO COPERTURA ASSICURATIVA	copertura assicurativa	rimodulazione	
AR_051039_009	S-27	Piante pericolose nel parco pubblico attrezzato	Comune di Terranuova Bracciolini	TERRANUOVA BRACCIOLINI	Rimozione piante di alto fusto cadute sulle strutture ed attrezzature interne PPA. Messa in sicurezza delle restanti alberature	Affidamento a ditta specializzata	Fratelli Capozzelli P.IVA 01939950513	Determina	det. n. 149/2015	05.03.2015	13.000,000	AR	PARCHI URBANI	4.550,000	35%		9.000,000	3.150,000	1.400,000	3.150,000	NO	1.440,000	
AR_051039_010	S-28	Interventi vari rimozione e messa in sicurezza alberature	Comune di Terranuova Bracciolini	TERRANUOVA BRACCIOLINI	Interventi vari rimozione e messa in sicurezza alberature: resede Asilo Nido di Via Guido Rossa, Giardini pubblici Pennina, resede Auser, resede della ex-scuola di Campogialli	Affidamento a ditta specializzata	COOB P.IVA 01807810518	Determina	det. n. 149/2015	05.03.2015	15.000,000	AR	ALBERI	11.250,000	75%		15.000,000	11.250,000	0,000	11.250,000	NO	2.400,000	
AR_051039_011	S-29	Interventi vari rimozione e messa in sicurezza alberature SC Comugni	Comune di Terranuova Bracciolini	TERRANUOVA BRACCIOLINI	Interventi vari rimozione e messa in sicurezza alberature SC Comugni	Affidamento a ditta specializzata	Borri Riccardo P.IVA 01571500519	Determina	det. n. 149/2015	05.03.2015	1.500,000	AR	ALBERI	1.125,000	75%		1.500,000	1.125,000	0,000	1.125,000	NO	240,000	
AR_051039_012	S-30	Interventi vari rimozione e smaltimento residui e rifiuti derivanti dalla tempesta di vento	Comune di Terranuova Bracciolini	TERRANUOVA BRACCIOLINI	Interventi vari rimozione e smaltimento residui e rifiuti derivanti dalla tempesta di vento: ramaglie, guaina, inerti derivanti da coperture	Affidamento a ditta specializzata	Romana Maceri P.IVA 02136450515	Determina	det. n. 149/2015	05.03.2015	8.000,000	AR	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	4.000,000	50%		1.105,320	552,660	3.447,340	552,660	NO	176,850	
AR_051039_014	S-31	Danni alle coperture edifici comunali	Comune di Terranuova Bracciolini	TERRANUOVA BRACCIOLINI	Interventi di messa in sicurezza coperture edifici comunali danneggiate: Palazzetto dello Sport: ricovero della popolazione nel Piano di prot. civ. Intercomunale	Affidamento a ditta specializzata	Valdamo Coperture P.IVA 01734610510	Determina	det. n. 149/2015	05.03.2015	8.000,000	AR	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	4.000,000	50%		8.000,000	4000,000	0,000	4.000,000	NO	1.280,000	
AR_051039_015	S-32	Interventi vari rimozione e messa in sicurezza alberature	Comune di Terranuova Bracciolini	TERRANUOVA BRACCIOLINI	Interventi vari rimozione e messa in sicurezza alberature: strade Carpognane e Ganghereto	Affidamento a ditta specializzata	U.C.P. P.IVA 01980270514	Determina	det. n. 149/2015	05.03.2015	750,000	AR	ALBERI	562,500	75%		750,000	562,500	0,000	562,500	NO	120,000	
AR_051039_016	S-33	Danni alle coperture edifici comunali	Comune di Terranuova Bracciolini	TERRANUOVA BRACCIOLINI	Interventi di messa in sicurezza coperture edifici comunali danneggiate: Ex-Scuola di campogialli, coperture dei blocchi di loculi cimitero Cicogna	Affidamento a ditta specializzata	EMME EDILIZIA SRL P.IVA 02062140518	Determina	det. n. 149/2015	05.03.2015	12.000,000	AR	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	6.000,000	50%		11.999,990	5.999,990	0,010	5.999,990	NO	1.919,990	
AR_051039_017	S-34	Danni alla viabilità e patrimonio immobiliare	Comune di Terranuova Bracciolini	TERRANUOVA BRACCIOLINI	Acquisto materiali di ferramenta per interventi stradali e patrimonio immobiliare	acquisto materiali per interventi eseguiti in proprio dalle maestranze comunali	FERRAMENTA ROSSINI GIANCARLO-EREDI S.R.L. P.IVA 01899890519	Determina	det. n. 149/2015	05.03.2015	1.500,000	AR	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 1.500,00	100%		1.103,720	1.103,720	396,280	1.103,720	NO		
AR_051039_018	S-35	Danni alla viabilità e patrimonio immobiliare	Comune di Terranuova Bracciolini	TERRANUOVA BRACCIOLINI	Acquisto materiali di ferramenta per interventi stradali e patrimonio immobiliare	acquisto materiali per interventi eseguiti in proprio dalle maestranze comunali	EDILCHECCHI s.n.c di CHECCHI F. & F.LLI P.IVA 01599010517	Determina	det. n. 149/2015	05.03.2015	1.500,000	AR	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 1.500,00	100%	DA STRALCIARE			1.500,000		DA STRALCIARE		
LU04600009	S-53	Danneggiamento gruppo elettrogeno Sala Operativa Provinciale	Provincia di Lucca	LUCCA	Sostituzione batteria danneggiata gruppo elettrogeno Sala Operativa Provinciale. La batteria si è danneggiata durante l'avvio del gruppo elettrogeno nei giorni di	Prestazione di servizio	Garage Brennero, PIM	Determina	n.2892	13/06/2012	883,340	LU	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 883,34	100%		944,59	€ 883,34	€ 0,00	883,340			
LU046000021	S-54	SSPP e SSRR varie - caduta alberature	Provincia di Lucca	LA TOTALITA' DEI COMUNI DEL TERRITORIO PROVINCIALE	Acquisto carburante per mezzi operativi	Fornitura	Q8	Determina	690	20/02/2015	6.195,440	LU	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 6.195,44	100%		6195,44	€ 6.195,44	€ 0,00	6.195,440			
LU046018021	S-58	Strade Comunali	Comune di Massarosa	MASSAROSA	Fornitura attrezzature per operai comunali	Acquisizione di beni	SO.VE.CO.	Buono d'Ordine	B.O. n. 38	07/03/2015	1.195,600	LU	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 1.195,60	100%		1.045,540	1.045,540	€ 150,06	1.045,540	NO		
LU046018021	S-59	Strade Comunali	Comune di Massarosa	MASSAROSA	Fornitura attrezzature per operai comunali	Acquisizione di beni	AGRIGARDEN	Buono d'Ordine	B.O. n. 39	07/03/2015	1.159,000	LU	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 1.159,00	100%		1.385,830	1.159,000	€ 0,00	1.159,000	NO		
LU046024152	S-61	Strade Marina di Pietrasanta	Comune di Pietrasanta	PIETRASANTA	acquisto materiale di consumo per attrezzature volontari: olio, catene, materiale per riparazione attrezzature varie	Fornitura	Rebellino/Glass Center/Elettrodiesel	Determina	Det. 635	10.03.2015	5.000,000	LU	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 5.000,00	100%		1.220,240	1.220,240	€ 3.779,76	1.220,240	NO		
LU046024152	S-62	Strade Marina di Pietrasanta	Comune di Pietrasanta	PIETRASANTA	acquisto carburante	Fornitura	Landi Mauro/ Maremmani Giorgio / IP	Determina	Det. 628	10.03.2015	1.500,000	LU	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 1.500,00	100%		1.461,190	1.461,190	€ 38,81	1.461,190	NO		
LU046028008	S-65	SC Varie	Comune di Seravezza	SERAVEZZA	rimozione alberature abbattute rifiuti di vario genere ingombranti la sede stradale per messa in sicurezza e ripristino della circolazione sulla viabilità comunale della pianura e del territorio montano	manodopera, attrezzature	EDILCO srl, Impresa edile Alessio, Coop.va La Spiga, Coop. La Madonnina, Ceraglioli Costruzioni, Tommasi escavazioni, Sirigu Massimo, Moeretti Walter, Benassi Mauro,	determinazione	DD n. 212	06.03.2015	80.200,000	LU	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	40.100,000	50%		81.169,380	40.100,000	€ 0,00	40.100,000	NO	12.987,100	
LU046028008	S-66	SC Varie	Comune di Seravezza	SERAVEZZA	noleggio autoscala per rimozione elementi di copertura pericolanti degli edifici pubblici	noleggi	Silicani autoscala	determinazione	DD n. 212	06.03.2015	1.800,000	LU	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 1.800,00	100%		1.742,160	1.742,160	€ 57,84	1.742,160	NO		
LU046028008	S-68	SC Varie	Comune di Seravezza	SERAVEZZA	messa in sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica, degli impianti semaforici, telecamere e della segnaletica stradale danneggiati dal vento	manodopera attrezzature, e forniture	EMI srl, CIEM srl, Eurotab, SOLE spa,	determinazione	DD n. 212	06.03.2015	50.000,000	LU	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	25.000,000	50%		47.357,790	23.678,890	€ 1.321,11	23.678,890	NO	7.577,240	

ID CRITICITA'	ID-PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE SPESA DI SOCCORSO SOSTENUTA	TIPOLOGIA DI SPESA	FORNITORE	TIPO ATTO CHE DISPONE LA SPESA	ESTREMI ATTO CHE DISPONE LA FORNITURA	DATA ATTO CHE	IMPORTO SPESA DI SOCCORSO	PR	TIPO	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA PRIMA ISTRUTTORIA	CONTRIBUTO ASSEGNATO E LIQUIDATO CON ORD.COMMM.44/2015	ECONOMIE REGISTATE SUL CONTRIBUTO PRIMA ISTRUTTORIA	CONTRIBUTO LIQUIDATO CON ORD. COMM. 44/2015 - NO COPERTURA ASSICURATIVA	copertura assicurativa	rimodulazione
LU046028008	S-69	SC Varie	Comune di Seravezza	SERAVEZZA	carico trasporto a discarica compreso smaltimento di rifiuti speciali rimossi dalle strade e spazi pubblici quali eterniti, carta calatarama, inerti derivanti da crollo di coperture	manodopera attrezzature, costi di smaltimento	Biagi Nicola, ERSU spa, Varia Versilia ed Ambiente	determinazioni	DD n. 212	06/03/2015	30.000,000	LU	SMALTIMENTO AMIANTO	18.000,000	60%		30.579,570	18.000,000	€ 0,00	18.000,000	NO	4.892,730
	S-74	raccolta e smaltimento verde (tronchi, rami, fronde, etc.)	Comune di Carrara	CARRARA	raccolta e smaltimento verde (tronchi, rami, fronde etc.)		AMIA - CERMEC	Contratto di servizio	Contratto di servizio rep. n° 9966 del 12/06/2002	05/03/2015	118.716,000	MS	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	59.358,000	50%		37.098,750	18.549,370	40.808,630	18.549,370	NON PERVENUTA MA TIPO INTERVENTO SENZA COPERTURA	5.935,800
	S-75	raccolta e smaltimento inerti (calcinacci, laterizi, etc.)	Comune di Carrara	CARRARA	raccolta e smaltimento inerti (calcinacci, laterizi, etc.)		AMIA	Contratto di servizio	Contratto di servizio rep. n° 9966 del 12/06/2002	05/03/2015	5.826,000	MS	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	2.913,000	50%		4.513,840	2.256,920	656,080	2.256,920	NON PERVENUTA MA TIPO INTERVENTO SENZA COPERTURA	722,210
	S-76	interventi di spazzamento strade	Comune di Carrara	CARRARA	spazzamento strade		AMIA	Contratto di servizio	contratto di servizio rep. n° 9967 del 12/06/2002	05/03/2015	9.720,000	MS	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	4.860,000	50%		24.228,000	4.860,000	0,000	4.860,000	NON PERVENUTA MA TIPO INTERVENTO SENZA COPERTURA	3.876,480
MS_045005_002	S-78	Viabilità comunale	Comune di Comano	COMANO	Carburanti	Carburanti e lubrificanti	Distributore IP-Comano	Determina	n. 07/T	06/03/2015	1.300,000	MS	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 1.300,00	100%		1.300,000	1.300,000	0,000	1.300,000	NO	
MS_045005_003	S-79	Plesso scolastico	Comune di Comano	COMANO	Materiali di consumo	Materiali edili	Due G snc-Comano	Determina	n. 06/T	06/03/2015	2.700,000	MS	SCUOLE	1.890,000	70%		2.700,000	1.890,000	0,000	1.890,000	NO	432,000
MS_045005_004	S-80	Parco comunale	Comune di Comano	COMANO	Carburanti	Carburanti e lubrificanti	Distributore IP-Comano	Determina	n. 07/T	06/03/2015	350,000	MS	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 350,00	100%		350,000	350,000	0,000	350,000	NO	
MS_045007_001	S-81	Lavori per messa in sicurezza percorsi	Comune di Fivizzano	FIVIZZANO	Lavori per messa in sicurezza percorsi	Demolizione parete pericolante, e taglio piante pericolanti	Ecoinerti Pallerone srl di Pallerone (MS)	Determina	n. 51	11/03/2015	2.928,000	MS	ALBERI	2.196,000	75%		2.928,000	2.196,000	0,000	2.196,000	NO	468,480
MS_045007_002	S-82	Messa in sicurezza e sgombero strade comunali	Comune di Fivizzano	FIVIZZANO	Messa in sicurezza e sgombero strade comunali	Taglio e spostamento piante in via Roma e frazioni	Cooperativa FiviService di Fivizzano (MS)	Determina	n. 50	11/03/2015	2.989,000	MS	ALBERI	2.241,750	75%		2.989,000	2.241,750	0,000	2.241,750	NO	478,240
MS_045007_003	S-83	Lavori per messa in sicurezza strade e percorsi urbani	Comune di Fivizzano	FIVIZZANO	Lavori per messa in sicurezza strade e percorsi urbani	Rimozione tegole pericolanti con cestello	Bertolotti Giuliano di Pratolungo	Determina	n. 49	11/03/2015	1.857,480	MS	ALBERI	1.393,110	75%		1.854,400	1.390,800	2,310	1.390,800	NO	296,700
MS_045007_004	S-84	Messa in sicurezza e sgombero strade comunali	Comune di Fivizzano	FIVIZZANO	Messa in sicurezza e sgombero strade comunali	Taglio piante e rami pericolanti Fivizzano, Ospedale, Verrucola	Maracci Stefano di S.Terenzo Monti (MS)	Determina	n. 48	11/03/2015	5.343,600	MS	ALBERI	4.007,700	75%		5343,6	4.007,700	0,000	4.007,700	NO	854,970
MS_045010_079	S-85	Rifiuti derivanti dall'evento	Comune di Massa	MASSA	Rifiuti derivanti dall'evento		ASMIU	Delibera di Consiglio Comunale n. 32/2007, Contratto di Servizio			73.829,030	MS	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	36.914,510	50%		73.829,030	36.914,510	0,000	36.914,510	NO	11.812,640
MS_045010_080	S-86	Rifiuti derivanti dalle potature	Comune di Massa	MASSA	Rifiuti derivanti dalle potature		CERMEC	Delibera di Consiglio Comunale n. Contratto di Servizio			36.600,000	MS	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	18.300,000	50%		24.571,620	12.285,810	6.014,190	12.285,810	NO	3.931,450
PO100005001, PO100005002, PO100005003, PO100005009, PO100005015, PO100005016	S-89	alberature (crolli, instabilità, abbattimenti piante pericolanti), edifici pubblici (per ciò che riguarda impianti elettrici e/o energie alternative), impianti sportivi (per interventi su impianti elettrici e/o energie alternative), scuole (per impianti elettrici e/o energie alternative), edifici pubblici di altro tipo (per impianti elettrici e/o energie alternative)	Comune di Prato	PRATO	Rimozione della situazione di pericolo e messa in sicurezza per la tutela della pubblica incolumità - interventi sulle alberature per pericolo su viabilità pubblica	Prestazioni di servizi effettuate dalle ditte su disposizione della Sala Operativa Unificata di Protezione Civile	Cafissi Alvaro Srl, Crestini Stefano, 2Emmeedilizia, Michelangelo Lavori e Noleggi, ABC Elettroimpianti, Paladri&Belli, Gheri, Citelum SA, ASM Servizi, personale dipendente Amministrazione comunale	DGC n. 73 del 02.04.2015 (atto della Giunta di assegnazione risorse); determinazioni e dirigenziale n. 1017 del 11.05.2015 (assunzione di impegni dis spesa)	DGC n. 73 del 02.04.2015 (atto della Giunta di assegnazione risorse); determinazione dirigenziale n. 1017 del 11.05.2015 (assunzione di impegni dis spesa)	DGC n. 73 del 02.04.2015 (atto della Giunta di assegnazione risorse); determinazione dirigenziale n. 1017 del 11.05.2015 (assunzione di impegni dis spesa)	59.982,000	PO	ALBERI	44.986,500	75%		59.981,990	44.986,490	0,010	44.986,490	NO	9.597,110
PO100005001, PO100005002, PO100005003	S-90	emergenza vento	Comune di Prato	PRATO	Acquisto materiali vari di ferramenta e mesticheria	Acquisto materiali vari di ferramenta e mesticheria	Ferramenta Giacomelli	DGC n. 73 del 02.04.2015 (atto della Giunta di assegnazione risorse); determinazioni e dirigenziale n. 1017 del 11.05.2015 (assunzione di impegni dis spesa)	DGC n. 73 del 02.04.2015 (atto della Giunta di assegnazione risorse); determinazione dirigenziale n. 1017 del 11.05.2015 (assunzione di impegni dis spesa)	DGC n. 73 del 02.04.2015 (atto della Giunta di assegnazione risorse); determinazione dirigenziale n. 1017 del 11.05.2015 (assunzione di impegni dis spesa)	3.500,000	PO	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 3.500,00	100%		3.500,000	3.500,000	0,000	3.500,000	NO	
PO100005001, PO100005002, PO100005003	S-92	emergenza vento	Comune di Prato	PRATO	assistenza tecnica strumentazioni COC	assistenza tecnica strumentazioni COC	Soc.Marini & Buffolino	DGC n. 73 del 02.04.2015 (atto della Giunta di assegnazione risorse); determinazioni e dirigenziale n. 1017 del 11.05.2015 (assunzione di impegni dis spesa)	DGC n. 73 del 02.04.2015 (atto della Giunta di assegnazione risorse); determinazione dirigenziale n. 1017 del 11.05.2015 (assunzione di impegni dis spesa)	DGC n. 73 del 02.04.2015 (atto della Giunta di assegnazione risorse); determinazione dirigenziale n. 1017 del 11.05.2015 (assunzione di impegni dis spesa)	2.500,000	PO	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 2.500,00	100%		2.500,000	2.500,000	0,000	2.500,000	NO	

ID CRITICITA'	ID-PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE SPESA DI SOCCORSO SOSTENUTA	TIPOLOGIA DI SPESA	FORNITORE	TIPO ATTO CHE DISPONE LA SPESA	ESTREMI ATTO CHE DISPONE LA FORNITURA	DATA ATTO CHE	IMPORTO SPESA DI SOCCORSO	PR	TIPO	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA PRIMA ISTRUTTORIA	CONTRIBUTO ASSEGNATO E LIQUIDATO CON ORD.COMM.44/2015	ECONOMIE REGISTATE SUL CONTRIBUTO PRIMA ISTRUTTORIA	CONTRIBUTO LIQUIDATO CON ORD. COMM. 44/2015 - NO COPERTURA ASSICURATIVA	copertura assicurativa	rimodulazione
PO100005001, PO100005002, PO100005003	S-93	emergenza vento	Comune di Prato	PRATO	acquisto carburante e lubrificante per mezzi e attrezzature utilizzate da tutte le componenti (escluso il volontariato) attivate dal COC	acquisto carburante e lubrificante per mezzi e attrezzature utilizzate da tutte le componenti (escluso il volontariato) attivate dal COC	distributori di carburante vari	DGC n. 73 del 02.04.2015 (atto della Giunta di assegnazione risorse); determinazione dirigenziale n. 1017 del 11.05.2015 (assunzione di impegni di spesa)	DGC n. 73 del 02.04.2015 (atto della Giunta di assegnazione risorse); determinazione dirigenziale n. 1017 del 11.05.2015 (assunzione di impegni di spesa)	DGC n. 73 del 02.04.2015 (atto della Giunta di assegnazione risorse); determinazione dirigenziale n. 1017 del 11.05.2015 (assunzione di impegni di spesa)	3.000,000	PO	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 3.000,00	100%	DA STRALCIARE			3000,000		DA STRALCIARE	
PO100005017	S-94	Torrente Iolo	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	PRATO	spesa per la rimozione e depezzamento delle alberature cadute e pericolanti e conferimento a smaltimento del legname laddove possibile	SERVIZIO	Ditta Lenzi Loriane e Luciano di Signa	Determina	Determina del Direttore Generale n. 66 del 06/03/2015	06/03/15	427,000	PO	ALBERI	320,250	75%		427,000	320,250	0,000		NO	68,320
PO100005018	S-95	Fosso Calcino	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	PRATO	spesa per la rimozione e depezzamento delle alberature cadute e pericolanti e conferimento a smaltimento del legname laddove possibile	SERVIZIO	Ditta Morganti Francesco di Prato	Determina	Determina del Direttore Generale n. 67 del 06/03/2015	06/03/15	3.904,000	PO	ALBERI	2.928,000	75%		3.094,000	2.320,500	607,500		NO	495,040
PT047_002	S-96	spese di soccorso effettuate su varie criticità del territorio comunale	Comune di Agliana	AGLIANA	Taglio e rimozione alberi ostruenti la viabilità e le aree sensibili	Servizi	Coop. Gulliver, Vettori Lanfranco e figli,	Del. GC-Det.	n. 16 - 154/2015	05/03/2015 - 08/03/2015	10.000,000	PT	ALBERI	7.500,000	75%		16.270,820	7.500,000	0,000		NON PERVENUTA MA TIPO INTERVENTO SENZA COPERTURA	2.603,330
PT047_002	S-97	spese di soccorso effettuate su varie criticità del territorio comunale	Comune di Agliana	AGLIANA	Rimozione rifiuti vari	Servizi	Dife s.r.l.	Del. GC-Det.	n. 16 - 154/2015	05/03/2015 - 08/03/2015	6.000,000	PT	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	3.000,000	50%		431,880	215,940	2.784,060	215,940	NON PERVENUTA MA TIPO INTERVENTO SENZA COPERTURA	69,100
PT047_002	S-98	spese di soccorso effettuate su varie criticità del territorio comunale	Comune di Agliana	AGLIANA	Carburante per attrezzature e gruppi elettrogeni	Fornitura	Vari	Del. GC-Det.	n. 16 - 154/2015	05/03/2015 - 08/03/2015	1.500,000	PT	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	1.500,000	100%		427,000	427,000	1.073,000	427,000	NON PERVENUTA MA TIPO INTERVENTO SENZA COPERTURA	
PT047_002	S-99	spese di soccorso effettuate su varie criticità del territorio comunale	Comune di Agliana	AGLIANA	acquisto materiale varie - CEMENTO IN SACCHI, CONGLOMERATO BITUMINOSO, TUBAZIONI PLATICA, GRIGLIE, GHISA, INERTI, FERROBETONE (CANTO)	Fornitura	Vari	Del. GC-Det.	n. 16 - 154/2015	05/03/2015 - 08/03/2015	2.000,000	PT	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	2.000,000	100%		4.262,690	2.000,000	0,000	2.000,000	NON PERVENUTA MA TIPO INTERVENTO SENZA COPERTURA	
PT047_002	S-100	spese di soccorso effettuate su varie criticità del territorio comunale	Comune di Agliana	AGLIANA	Valutazione rischio residuo agronomo	Servizi	Studio Vignolini	Del. GC-Det.	n. 16 - 154/2015	05/03/2015 - 08/03/2015	6.000,000	PT	ALBERI	4.500,000	75%		3.459,430	2.594,570	1.905,430		NON PERVENUTA MA TIPO INTERVENTO SENZA COPERTURA	553,500
PT047_002	S-101	spese di soccorso effettuate su varie criticità del territorio comunale	Comune di Agliana	AGLIANA	spese per sorveglianza - AREA ADIBITA A STOCCAGGIO IN VIA NERUCCI/VIA CALAMANDREI DI MATERIALE LIGNEO DI RISULTA DA ABBATTIMENTO ALBERI, VIGILANZA ONDE EVITARE FORMAZIONE DISCARICA INDISCRIMINATA.	servizi	Globo di Pistoia	Del. GC-Det.	n. 16 - 154/2015	05/03/2015 - 08/03/2015	1.800,000	PT	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	900,000	50%		1.756,800	878,400	21,600	878,400	NON PERVENUTA MA TIPO INTERVENTO SENZA COPERTURA	281,080
PT047_008_001	S-102	spese per rimozione strutture pericolanti, macerie e demolizione tribuna danneggiata	Comune di Massa e Cozzile	MASSA E COZZILE	Lavori di demolizione, rimozione di macerie e recinzione area non agibile	Lavori	F.Jii Spitaletto s.r.l.	Del. G.C. Det.	n. 36 n. 169	11.03.2015 12.03.2015	48.773,650	PT	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	24.386,820	50%		56.288,850	24386,820	0,000	24.386,820	NO	9.006,210
PT047_008_008	S-104	Caduta alberi di alto fusto	Comune di Massa e Cozzile	MASSA E COZZILE	Rimozione di alberature e ceppi in aree pubbliche	Lavori	Maccarrone Giovanni	Det.	n. 269	13.04.2015	1.830,000	PT	ALBERI	1.372,500	75%		1.830,000	1.372,500	0,000	1.372,500	NO	292,800
PT047_012_020	S-105	spese per esecuzione lavori di messa in sicurezza e ripristino viabilità	Comune di Pescia	PESCIA	riparazione ed acquisto motosega, catene e cinghie per verricelli per interventi di abbattimento alberi -	acquisto e riparazioni attrezzature varie	Ditta Zei Mario di Zei stefano - Ponte Buggianese e Atum Pescia	verbale somma urgenza del 05/03/2015			1.500,000	PT	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 1.500,00	100%		1.500,000	1500,000	0,000	1.500,000	NON PERVENUTA MA TIPO INTERVENTO SENZA COPERTURA	
PT047_012_021	S-106	Spese per trasporto generatori Enel	Comune di Pescia	PESCIA	noleggio camion con gru per trasporto e posa in opera generatori Enel	noleggio automezzi	Rosi Leopoldo S.p.a.	verbale somma urgenza del 05/03/2015			1.980,000	PT	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 1.980,00	100%		1.980,000	1980,000	0,000	1.980,000	NON PERVENUTA MA TIPO INTERVENTO SENZA COPERTURA	
PT047_012_022	S-107	Fornitura acqua frazioni isolate	Comune di Pescia	PESCIA	riparazione camion Bremach per fornitura acqua frazioni isolate	riparazioni	Autofficina Piliero Antonio e Cerri Giorgio Snc	verbale somma urgenza del 05/03/2015			3.000,000	PT	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 3.000,00	100%		3.000,000	3000,000	0,000	3.000,000	NON PERVENUTA MA TIPO INTERVENTO SENZA COPERTURA	
PT047_012_023	S-108	spese per ripristino ponte radio e antenne del COC	Comune di Pescia	PESCIA	riparazione antenne del C.O.C.	riparazioni	SE Radioelettronica - Porcari - Lucca	verbale somma urgenza del 05/03/2015			1.100,000	PT	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 1.100,00	100%		1.100,000	1100,000	0,000	1.100,000	NON PERVENUTA MA TIPO INTERVENTO SENZA COPERTURA	
PT047_013_002	S-109	Via Roma	Comune di Pieve a Nievole	PIEVE A NIEVOLE	Chiamata ditta specializzata per raccolta e smaltimento cemento amianto	Servizi	Selin Srl - Calenzano (FI)	Determinazione	Registro Settore Tecnico Manut. n. 57	10/03/2015	732,000	PT	SMALTIMENTO AMIANTO	439,200	60%		1.218,780	439,200	0,000	439,200	NON PERVENUTA MA TIPO INTERVENTO SENZA COPERTURA	195,000

ID CRITICITA'	ID-PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE SPESA DI SOCCORSO SOSTENUTA	TIPOLOGIA DI SPESA	FORNITORE	TIPO ATTO CHE DISPONE LA SPESA	ESTREMI ATTO CHE DISPONE LA FORNITURA	DATA ATTO CHE	IMPORTO SPESA DI SOCCORSO	PR	TIPO	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA PRIMA ISTRUTTORIA	CONTRIBUTO ASSEGNATO E LIQUIDATO CON ORD.COMM.44/2015	ECONOMIE REGISTATE SUL CONTRIBUTO PRIMA ISTRUTTORIA	CONTRIBUTO LIQUIDATO CON ORD. COMM. 44/2015 - NO COPERTURA ASSICURATIVA	copertura assicurativa	rimodulazione
PT047_015_001	S-112	Strada Comunale Piteglio - Val di Forfora	Comune di Piteglio	PITEGLIO	Rimozione piante cadute e abbattimento piante pericolanti ai fini della messa in sicurezza e della riapertura della strada comunale.	Affidamento diretto	SICHI FABRIZIO - ABETONE	Determinazione e Responsabile Ufficio Tecnico	67	05/03/2015	2.395,780	PT	ALBERI	1.796,830	75%		2.395,780	1.796,830	0,000	1.796,830	NO	383.320
PT047_015_002	S-113	Lampioni pubblica illuminazione	Comune di Piteglio	PITEGLIO	Acquisto n. 8 corpi illuminanti	Affidamento diretto	MEF SRL - PISTOIA	Determinazione e Responsabile Ufficio Tecnico	67	05/03/2015	1.800,600	PT	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 1.800,60	100%		1.870,760	1.800,600	0,000	1.800,600	NO	
PT047_015_003	S-114	Via della Balza - Lanciole	Comune di Piteglio	PITEGLIO	Rimozione terreno smottato e disaggio massi, parti e piante instabili	Affidamento diretto	ELLEDILIZIA SRL - PISTOIA	Determinazione e Responsabile Ufficio Tecnico	67	05/03/2015	1.259,500	PT	STRADE	629,750	50%		1.259,500	629,750	0,000	629,750	NO	201.520
PT047_017_013	S-115	Via Provinciale n. 9	Comune di Quarrata	QUARRATA	Noleggio generatore per assistenza famiglia Pezzimenti		SE.T.T. S.c.a r.l.	Determinazione e Dirigenziale		05/03/2015	2.926,780	PT	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 2.926,78	100%		2.926,780	2.926,780	0,000	2.926,780	NO	
PT047_000_001	S-116	CADUTA PIANTE TORRENTE BURE	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	PISTOIA E MONTALE	SPESA PER LA RIMOZIONE E DEPEZZAMENTO DELLE ALBERATURE CADUTE E PERICOLANTI E CONFERIMENTO A SMALTIMENTO DEL LEGNAME LADDOVE POSSIBILE	SERVIZIO	Ditta MAeF di Pistoia	Determina	Determina del Direttore Generale n. 64 del 06/03/2015		7.442,000	PT	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	3.721,000	50%		7.442,000	3.721,000	0,000	3.721,000	NO	1.190,720
PT047_000_002	S-117	CADUTA PIANTE TORRENTE BRANA	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	PISTOIA	SPESA PER LA RIMOZIONE E DEPEZZAMENTO DELLE ALBERATURE CADUTE E PERICOLANTI E CONFERIMENTO A SMALTIMENTO DEL LEGNAME LADDOVE POSSIBILE	SERVIZIO	Ditta MAeF di Pistoia	Determina	Determina del Direttore Generale n. 64 del 06/03/2015		22.570,000	PT	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	11.285,000	50%		22.570,000	11.285,000	0,000	11.285,000	NO	3.611,200
PT047_000_003	S-118	CADUTA PIANTE TORRENTE BRANA	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	PISTOIA E AGLIANANO	SPESA PER LA RIMOZIONE E DEPEZZAMENTO DELLE ALBERATURE CADUTE E PERICOLANTI E CONFERIMENTO A SMALTIMENTO DEL LEGNAME LADDOVE POSSIBILE	SERVIZIO	Ditta Orlandini Antonio di Pistoia	Determina	Determina del Direttore Generale n. 65 del 06/03/2015		3.050,000	PT	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	1.525,000	50%		3.050,000	1.525,000	0,000	1.525,000	NO	488.000
PT047_000_006	S-119	CADUTA PIANTE TORRENTE OMBRONE	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	PISTOIA	SPESA PER LA RIMOZIONE E DEPEZZAMENTO DELLE ALBERATURE CADUTE E PERICOLANTI E CONFERIMENTO A SMALTIMENTO DEL LEGNAME LADDOVE POSSIBILE	SERVIZIO	Ditta Quarrata Strade di Quarrata	Determina	Determina del Direttore Generale n. 80 del 12/03/2015		2.196,000	PT	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	1.098,000	50%		2.196,000	1.098,000	0,000	1.098,000	NO	351.360
PT047_000_007	S-120	DANNEGGIAMENTO TELO DI PROTEZIONE TORRENTE STELLA	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	QUARRATA	SISTEMAZIONE DEL TELONE DI PROTEZIONE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI BALLINI DI ANCORAGGIO E PICCHETTI	SERVIZIO	Ditta F.lli Sallei di Pescia	Determina	Determina del Direttore Generale n. 81 del 12/03/2015		4.392,000	PT	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 4.392,00	100%		4.392,000	4.392,000	0,000	4.392,000	NO	
PT047_000_008	S-121	CADUTA PIANTE TORRENTE STELLA	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	QUARRATA	SPESA PER LA RIMOZIONE E DEPEZZAMENTO DELLE ALBERATURE CADUTE E PERICOLANTI E CONFERIMENTO A SMALTIMENTO DEL LEGNAME LADDOVE POSSIBILE	SERVIZIO	Ditta Gavazzi Mauro di Quarrata	Determina	Determina del Direttore Generale n. 79 del 12/03/2015		1.464,000	PT	ALBERI	1.098,000	75%		1.464,000	1.098,000	0,000	1.098,000	NO	234.240
PT047_000_009	S-122	RIFIUTI INTERNI ALL'ALVEO DEL FOSSO BRUSIGLIANO	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	PISTOIA	SPESA PER LA RIMOZIONE E DEPEZZAMENTO DELLE ALBERATURE CADUTE E PERICOLANTI E CONFERIMENTO A SMALTIMENTO DEL LEGNAME LADDOVE POSSIBILE	SERVIZIO	Ditta Lenzi Loriano e Luciano di Signa	Determina	Determina del Direttore Generale n. 82 del 12/03/2015		366,000	PT	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	183,000	50%		366,000	183,000	0,000	183,000	NO	58.560
PT047_000_010	S-123	CADUTA PIANTE FOSSO OMBRONCELLO	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	PISTOIA	SPESA PER LA RIMOZIONE E DEPEZZAMENTO DELLE ALBERATURE CADUTE E PERICOLANTI E CONFERIMENTO A SMALTIMENTO DEL LEGNAME LADDOVE POSSIBILE	SERVIZIO	Ditta Lenzi Loriano e Luciano di Signa	Determina	Determina del Direttore Generale n. 82 del 12/03/2015		3.050,000	PT	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	1.525,000	50%		3.050,000	1.525,000	0,000	1.525,000	NO	488.000
PT047_000_011	S-124	CADUTA PIANTE TORRENTE BRANA	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	PISTOIA	SPESA PER LA RIMOZIONE E DEPEZZAMENTO DELLE ALBERATURE CADUTE E PERICOLANTI E CONFERIMENTO A SMALTIMENTO DEL LEGNAME LADDOVE POSSIBILE	SERVIZIO	Ditta Orlandini Antonio di Pistoia	Determina	Determina del Direttore Generale n. 70 del 10/03/2015		3.660,000	PT	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	1.830,000	50%		3.660,000	1.830,000	0,000	1.830,000	NO	585.600

ID CRITICITA'	ID-PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE SPESA DI SOCCORSO SOSTENUTA	TIPOLOGIA DI SPESA	FORNITORE	TIPO ATTO CHE DISPONE LA SPESA	ESTREMI ATTO CHE DISPONE LA FORNITURA	DATA ATTO CHE	IMPORTO SPESA DI SOCCORSO	PR	TIPO	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA PRIMA ISTRUTTORIA	CONTRIBUTO ASSEGNATO E LIQUIDATO CON ORD.COMM.44/2015	ECONOMIE REGISTATE SUL CONTRIBUTO PRIMA ISTRUTTORIA	CONTRIBUTO LIQUIDATO CON ORD. COMM. 44/2015 - NO COPERTURA ASSICURATIVA	copertura assicurativa	rimodulazione
PT047_000_012	S-125	CADUTA PIANTE TORRENTE BRANA	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	PISTOIA	SPESA PER LA RIMOZIONE E DEPEZZAMENTO DELLE ALBERATURE CADUTE E PERICOLANTI E CONFERIMENTO A SMALTIMENTO DEL LEGNAME LADDOVE POSSIBILE	SERVIZIO	Ditta C.O.A. di Pistoia	Determina	Determina del Direttore Generale n. 71 del 10/03/2015		4.880,000	PT	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	2.440,000	50%		4.727,500	2.363,750	76,250	2.363,750	NO	756.400
PT047_000_013	S-126	DANNEGGIAMENTO TELO DI PROTEZIONE TORRENTE BRANA	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	AGLIANA	SPESA PER LA RIMOZIONE E DEPEZZAMENTO DELLE ALBERATURE CADUTE E PERICOLANTI E CONFERIMENTO A SMALTIMENTO DEL LEGNAME LADDOVE POSSIBILE	SERVIZIO	Ditta F.lli Sallesi di Pescia	Determina	Determina del Direttore Generale n. 69 del 10/03/2015		10.101,600	PT	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	5.050,800	50%		10.101,600	5.050,800	0,000	5.050,800	NO	1.616.250
PT047_000_014	S-127	CADUTA PIANTE TORRENTE DIECINE	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	PISTOIA	SPESA PER LA RIMOZIONE E DEPEZZAMENTO DELLE ALBERATURE CADUTE E PERICOLANTI E CONFERIMENTO A SMALTIMENTO DEL LEGNAME LADDOVE POSSIBILE	SERVIZIO	Ditta Gavazzi Mauro di Quarrata	Determina	Determina del Direttore Generale n. 76 del 12/03/2015		4.270,000	PT	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	2.135,000	50%		4.270,000	2.135,000	0,000	2.135,000	NO	683.200
PT047_000_015	S-128	CADUTA PIANTE TORRENTE DIECINE	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	PISTOIA	SPESA PER LA RIMOZIONE E DEPEZZAMENTO DELLE ALBERATURE CADUTE E PERICOLANTI E CONFERIMENTO A SMALTIMENTO DEL LEGNAME LADDOVE POSSIBILE	SERVIZIO	Ditta Costruzioni G.B. di Barca Giuseppe di Serravalle P.se	Determina	Determina del Direttore Generale n. 77 del 12/03/2015		24.400,000	PT	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	12.200,000	50%		12.810,000	6.405,000	5.795,000	6.405,000	NO	2.049.600
PT047_000_016	S-129	CADUTA PIANTE TORRENTE TORREBECCHIA E TAZZERA DI TORREBECCHIA	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	PISTOIA	SPESA PER LA RIMOZIONE E DEPEZZAMENTO DELLE ALBERATURE CADUTE E PERICOLANTI E CONFERIMENTO A SMALTIMENTO DEL LEGNAME LADDOVE POSSIBILE	SERVIZIO	Ditta C.O.A. di Pistoia	Determina	Determina del Direttore Generale n. 78 del 12/03/2015		4.514,000	PT	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	2.257,000	50%		4.489,600	2.244,800	12,200	2.244,800	NO	718.330
PT047_000_017	S-130	CADUTA PIANTE NELLA GORA DI CANDEGLIA, GORICINA DI SANTOMORO E GORA DI SCORNIO	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	PISTOIA	SPESA PER LA RIMOZIONE E DEPEZZAMENTO DELLE ALBERATURE CADUTE E PERICOLANTI E CONFERIMENTO A SMALTIMENTO DEL LEGNAME LADDOVE POSSIBILE	SERVIZIO	Ditta Giovannetti snc di Serravalle.se	Determina	Determina del Direttore Generale n. 85 del 13/03/2015		6.039,000	PT	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	3.019,500	50%		6.039,000	3.019,500	0,000	3.019,500	NO	966.240
PT047_000_018	S-131	CADUTA PIANTE TORRENTE BURE DI BAGGIO	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	PISTOIA	SPESA PER LA RIMOZIONE E DEPEZZAMENTO DELLE ALBERATURE CADUTE E PERICOLANTI E CONFERIMENTO A SMALTIMENTO DEL LEGNAME LADDOVE POSSIBILE	SERVIZIO	Ditta Centro legno Ambiente di Castelnuovo Garfagnana	Determina	Determina del Direttore Generale n. 83 del 12/03/2015		33.550,000	PT	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	16.775,000	50%		33.550,000	16.775,000	0,000	16.775,000	NO	5.368.000
PT047_000_019	S-132	CADUTA PIANTE TORRENTE BURE DI SANTOMORO	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	PISTOIA	SPESA PER LA RIMOZIONE E DEPEZZAMENTO DELLE ALBERATURE CADUTE E PERICOLANTI E CONFERIMENTO A SMALTIMENTO DEL LEGNAME LADDOVE POSSIBILE	SERVIZIO	Ditta T.U.A. di Castelnuovo Garfagnana	Determina	Determina del Direttore Generale n. 84 del 12/03/2015		30.500,000	PT	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	15.250,000	50%		30.500,000	15.250,000	0,000	15.250,000	NO	4.880.000
PT047_000_021	S-133	CADUTA PIANTE TORRENTE OMBRONE	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	PISTOIA	SPESA PER LA RIMOZIONE E DEPEZZAMENTO DELLE ALBERATURE CADUTE E PERICOLANTI E CONFERIMENTO A SMALTIMENTO DEL LEGNAME LADDOVE POSSIBILE	SERVIZIO	Ditta Torchia Andrea di Quarrata	buono economale n.238 del 16/03/2015		16/03/2015	732,000	PT	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	366,000	50%		2.440,000	366,000	0,000	366,000	NO	390.400
PT047_000_022	S-134	CADUTA PIANTE TAZZERA DI TORREBECCHIA	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	PISTOIA	SPESA PER LA RIMOZIONE E DEPEZZAMENTO DELLE ALBERATURE CADUTE E PERICOLANTI E CONFERIMENTO A SMALTIMENTO DEL LEGNAME LADDOVE POSSIBILE	SERVIZIO	Ditta C.O.A. di Pistoia	Determina	Determina del Direttore Generale n. 86 del 13/03/2015		18.300,000	PT	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	9.150,000	50%		18.300,000	9.150,000	0,000	9.150,000	NO	2.928.000
26	S-135	CADUTA PIANTE TORRENTE VINCIO DI MONTAGNANA	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	PISTOIA	SPESA PER LA RIMOZIONE E DEPEZZAMENTO DELLE ALBERATURE CADUTE E PERICOLANTI E CONFERIMENTO A SMALTIMENTO DEL LEGNAME LADDOVE POSSIBILE	SERVIZIO	Ditta C.F.A. di Pistoia	Determina direttore generale n.93 bis del 20/3/2015		20/03/2015	24.400,000	PT	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	12.200,000	50%		24.400,000	12.200,000	0,000	12.200,000	NO	3.904.000
27	S-136	CADUTA PIANTE TORRENTE VINCIO DI BRANDEGLIO	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	PISTOIA	SPESA PER LA RIMOZIONE E DEPEZZAMENTO DELLE ALBERATURE CADUTE E PERICOLANTI E CONFERIMENTO A SMALTIMENTO DEL LEGNAME LADDOVE POSSIBILE	SERVIZIO	Ditta C.F.A. di Pistoia	Determina direttore generale n.93 bis del 20/3/2015		20/03/2015	7.320,000	PT	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	3.660,000	50%		7.320,000	3.660,000	0,000	3.660,000	NO	1.171.200
											1.008.287,840			582.713,910			903.896,380	502.142,310	80.571,600	502.142,310		137.550,010

ALLEGATO 2 - Interventi di tipo a) - Spese di soccorso - CONTRIBUTO DA EROGARE - SECONDA LIQUIDAZIONE

ID CRITICITA'	ID-PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE SPESA DI SOCCORSO SOSTENUTA	TIPOLOGIA DI SPESA	FORNITORE	TIPO ATTO CHE DISPONE LA SPESA	ESTREMI ATTO CHE DISPONE LA FORNITURA	DATA ATTO CHE	IMPORTO SPESA DI SOCCORSO STIMA DEL PIANO	PR	TIPO	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO ASSEGNATO CON ORD. COMM.44/2015	ECONOMIE REGISTATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE CON II LIQUIDAZIONE	copertura assicurativa	CONTRIBUTO DA CONFERMARE IN ORDINARIO	rimodulazione
AR_051024_001	S-9	INTERRUZIONE VIABILITA' COMUNALE	Comune di Monterchi	MONTERCHI	effettuato RIMOZIONE PARZIALE DELLE PIANTE ABBATTUTE PER RIPRISTINO VIABILITA'	SERVIZIO	Soc. Coop. Agr. Lo Scoiattolo	DELIBERA GIUNTA	n.13	13/03/2015	600,000	AR	ALBERI	450,000	75%	ACCORPATI S9-S10-S11-S12 IN UNICO INTERVENTO	3.782,000	2.325,000	0,000	2.325,000	NO		605,120
AR_051024_002	S-10	SICUREZZA CENTRO STORICO - CEDIMENTO PIANTE "SEMPREVERDI" di vario genere NELL'AREA IN ADERENZA ALLE MURA	Comune di Monterchi	MONTERCHI	effettuato RIMOZIONE PARZIALE DEL MATERIALE ABBATTUTO PER RIPRISTINO SICUREZZA	SERVIZIO	Soc. Coop. Agr. Lo Scoiattolo	DELIBERA GIUNTA	n.13	13/03/2015	1.200,000	AR	ALBERI	900,000	75%	ACCORPATI S9-S10-S11-S12 IN UNICO INTERVENTO					NO		
AR_051024_003	S-11	SICUREZZA oc. E ville - lieve CEDIMENTO e ROTTURA RAMI di varie dimensioni PIANTE "SEMPREVERDI" ubicate nei pressi di area verde attrezzata e lungo la Strada Statale 73	Comune di Monterchi	MONTERCHI	effettuato RIMOZIONE PARZIALE DEL MATERIALE ABBATTUTO PER RIPRISTINO SICUREZZA	SERVIZIO	Soc. Coop. Agr. Lo Scoiattolo	DELIBERA GIUNTA	n.13	13/03/2015	500,000	AR	ALBERI	375,000	75%	ACCORPATI S9-S10-S11-S12 IN UNICO INTERVENTO					NO		
AR_051024_004	S-12	SICUREZZA DIVERSE LOCALITA' - ROTTURA DI RAMI di varie dimensioni lungo la sede stradale	Comune di Monterchi	MONTERCHI	effettuato RIMOZIONE PARZIALE DEL MATERIALE ABBATTUTO PER RIPRISTINO SICUREZZA	SERVIZIO	Soc. Coop. Agr. Lo Scoiattolo	DELIBERA GIUNTA	n.13	13/03/2015	800,000	AR	ALBERI	600,000	75%	ACCORPATI S9-S10-S11-S12 IN UNICO INTERVENTO					NO		
AR_051040_002	S-14	Danni Copertura Ufficio Polizia Municipale via Roma	Comune di Castelfranco Piantiscò	CASTELFRANCO PIAN DI SCO'	montaggio ponteggio rimozione tegole e cornigoli sistemazione tetto	soccorso per ripristino struttura e sicurezza	Impresa Edile Grigioni Paolo Piantiscò	Determina - Impegno di Spesa	n.52	12/03/2015	1.665,300	AR	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	832,650	50%		3.129,300	832,650	0,000	832,650	SOTTO FRANCHIGIA DI 5.000 €		500,680
AR_051040_003	S-15	Danni Copertura Palazzo Comunale Piantiscò piazza Municipio n.3	Comune di Castelfranco Piantiscò	CASTELFRANCO PIAN DI SCO'	montaggio ponteggio rimozione gronda e cornigoli sistemazione tetto e fornitura gronda	soccorso per ripristino struttura e sicurezza	Impresa edile CAGI - Faella e Alamanni Alfredo Piantiscò	Determina - Impegno di Spesa	n.52	12/03/2015	8.960,030	AR	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	4.480,010	50%		9.675,030	4.480,010	0,000	4.480,010	3.740,020		1.548,000
AR_051040_006	S-16	Danni Copertura Palazzo Comunale Castelfranco di Sopra piazza V. Emanuele n.30	Comune di Castelfranco Piantiscò	CASTELFRANCO PIAN DI SCO'	montaggio ponteggio rimozione e cornigoli sistemazione tetto	soccorso per ripristino struttura e sicurezza	Impresa Pozzuto Giuseppe Castelfranco di Sopra, F.lli Quercioli	Determina - Impegno di Spesa	n.52	12/03/2015	3.200,000	AR	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	1.600,000	50%		2.196,000	1.600,000	502,000	1.098,000	SOTTO FRANCHIGIA DI 5.000 €		351,360
AR_051040_011	S-17	Danni Copertura Residenza Sanitaria Assistita via Roma Castelfranco	Comune di Castelfranco Piantiscò	CASTELFRANCO PIAN DI SCO'	montaggio ponteggio rimozione e cornigoli sistemazione tetto	soccorso per ripristino struttura e sicurezza	Impresa Ugolini Roberto Castelfranco Piantiscò	Determina - Impegno di Spesa	n.52	12/03/2015	976,000	AR	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	488,000	50%		1.923,940	488,000	0,000	488,000	SOTTO FRANCHIGIA DI 5.000 €		307,830
FI017015	S-36	Scuola Fortini, Scuola Desiderio da Settignano, Scuola Masaccio, Scuola Dionisi, Scuola Benedetto da Rovezzano, Scuola Kassel	Comune di Firenze	FIRENZE	Scuola Fortini: un albero è caduto sulla copertura della scuola in prossimità dell'ingresso. E' stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per rimuovere per rimuovere l'albero e, successivamente, l'impresa ha ripristinato gli elementi rotti in copertura. La scuola è rimasta chiusa per tutta la giornata del 5	Mantenzione Ordinaria	TEKNA	Determinazione Dirigenziale	n. 431/2015	06/03/2015	7.500,000	FI	SCUOLE	5.250,000	70%	non trasmesso		5.250,000	0,000		DA DEFINIRE COPERTURA ASSICURATIVA	5.250,000	1.200,000
FI033004	S-37	vento forte	Comune di Pontassieve	PONTASSIEVE	rimozione e taglio delle alberature pericolanti	servizio	SOC. A.E.R. - Rufina	interventi straordinari previsti dal contratto in essere del 23/10/2007 approvato con Delibera di Consiglio Comunale	n. 56	del 26/06/2007	5.000,000	FI	ALBERI	3.750,000	75%		4.880,000	3.750,000	90,000	3.660,000	NO		780,800
FI044002	S-38	Scuola Materna San Mauro	Comune di Signa	SIGNA	Messa in sicurezza alberature	Manutenzione	Coop Samarcanda	Determinazione Funzionario	n. 12 del 2014		2.200,000	FI	SCUOLE	1.540,000	70%		1.419,990	1.540,000	546,010	993,990	NO		227,190
FI044003	S-39	Scuola Elementare Ciampi	Comune di Signa	SIGNA	Messa in sicurezza alberature	Manutenzione	Valenti Carlo	Determinazione Funzionario	n. 54 del 2014		1.400,000	FI	SCUOLE	980,000	70%		1.408,360	980,000	0,000	980,000	NO		225,330
FI044006	S-40	Scuola L.da Vinci	Comune di Signa	SIGNA	Riparazione infissi	Manutenzione	F.lli Daddi	Determinazione Funzionario	n. 53 del 2014		1.000,000	FI	SCUOLE	700,000	70%	DA STRALCIARE		700,000	700,000		DA STRALCIARE		
FI044010	S-41	Edificio Ex Caserma	Comune di Signa	SIGNA	Edificio adibito a sala mostre e locale esposizioni , inoltre si trova nel centro del Comune ed ha il mercato settimanale in aderenza , trattasi di interventi per la rimozione di tegole pericolanti della copertura e di un albero a confine con la strada pubblica	Manutenzione	Palandri e Belli	Determinazione Funzionario	n. 28 del 2014		1.000,000	FI	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	500,000	50%		1.000,840	500,000	0,000	500,000	NO		160,130

ID CRITICITA'	ID-PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE SPESA DI SOCCORSO SOSTENUTA	TIPOLOGIA DI SPESA	FORNITORE	TIPO ATTO CHE DISPONE LA SPESA	ESTREMI ATTO CHE DISPONE LA FORNITURA	DATA ATTO CHE	IMPORTO SPESA DI SOCCORSO STIMA DEL PIANO	PR	TIPO	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO ASSEGNATO CON ORD. COMM.44/2015	ECONOMIE REGISTATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE CON II LIQUIDAZIONE	copertura assicurativa	CONTRIBUTO DA CONFERMARE IN ORDINARIO	rimodulazione
FI044011	S-42	Edificio Ambulatori	Comune di Signa	SIGNA	L'edificio in questione insiste su uno slargo ed ha al piano terra i locali dell'ambulatorio medico pediatrico, eliminazione di tegole pericolanti, parti di intonaco e trasennatura a delimitazione della sicurezza pubblica	Manutenzione	Decomur sas	Determinazione Funzionario	n. 100 del 2014		1.700,000	FI	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	850,000	50%		1.700,000	850,000	0,000	850,000	NO		272,000
FI044015	S-43	Piazza Pratelli	Comune di Signa	SIGNA	Messa in sicurezza impianto elettrico Opere murarie Messa in sicurezza illuminazione	Manutenzione	Bieffe Impianti srl Coop Zoe P&B	Determinazione Funzionario	n. 95 del 2014 n. 96 del 2014 n. 93 del 2014		4.400,000	FI	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	2.200,000	50%		7.791,580	2.200,000	0,000	2.200,000	NO		1.246,650
FI044016	S-44	Piazza Cavallotti	Comune di Signa	SIGNA	Caduta di alberatura nel parcheggio pubblico con interessamento della pubblica illuminazione , parcheggio pubblico con alta densità di popolazione ,intervento urgente per ripristino piazza	Manutenzione	Tecno Trade International	Determinazione Funzionario	n. 94 del 2014		3.000,000	FI	ALBERI	2.250,000	75%		3.000,000	2.250,000	0,000	2.250,000	NO		480,000
FI044017	S-45	Varie strade comunali	Comune di Signa	SIGNA	Interventi per liberare la viabilità pubblica dalla caduta di alberatura sulla strada o per alberature che insistevano sulla viabilità pubblica impedendone il transito e arrecando rischi nell'incolumità pubblica , rimozione di arredi stradali guardrail con camion gru , taglio di alberature , rimozione o spostamento di ramaglie e tronchi anche in quota	Manutenzione	Ballotti Bernardo F.lli Lenzi Bieffe Impianti srl Feri Natale TecnoTrade International	Determinazione Funzionario	n. 33 del 2014 n. 88 del 2014 n. 95 del 2014 n. 120 del 2014 n. 94 del 2014		15.000,000	FI	ALBERI	11.250,000	75%		14.999,500	11.250,000	0,370	11.249,630	NO		2.399,920
FI049001	S-46	Varie strade comunali	Comune di Vicchio	VICCHIO	per acquisto materiali inerti necessari per accedere con mezzi d'opera a situazioni di criticità al fine di rendere accessibile e percorribile la viabilità interrotta. Permettere l'accesso alle frazioni isolate e consentire l'assistenza alla popolazione priva di corrente elettrica per giorni	acquisto	ditta FRASSINETI	Determinazione	DET. n. 575/14		817,000	FI	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 817,00	100%	non trasmesso			0,000		NO	817,000	
FI049002	S-47	Varie strade comunali	Comune di Vicchio	VICCHIO	per acquisto materiali di consumo e piccola attrezzatura necessari a liberare la viabilità interrotta. Permettere l'accesso alle frazioni isolate e consentire l'assistenza alla popolazione priva di corrente elettrica per giorni	acquisto	ditta motogeneral	Determinazione	DET. n. 384/14		1.220,000	FI	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 1.220,00	100%	non trasmesso			0,000		NO	1220,000	
UC EMPOLESE VALDELSA 001	S-48	S.R. 429 - SP26-SP76	Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa	Capraia e Limite Castelfiorentino Cerreto Guidi Certaldo Empoli Fucecchio Gambassi Terme Montaione Montelupo Fiorentino Montespertoli Vinci	Sgombero (compreso smaltimento) alberi da carreggiata stradale, taglio rami e alberi pericolanti	Fattura n. 29 del 11/03/2015	Gronchi Paolo	Determinazione Dirigenziale	n. 1267	del 12/12/2014	6.258,600	FI	ALBERI	4.693,950	75%		6.258,600	4.693,950	0,000	4.693,950	NO		1.001,370
UC EMPOLESE VALDELSA 002	S-49	S.P. 52-SP31-SP105	Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa	Capraia e Limite Castelfiorentino Cerreto Guidi Certaldo Empoli Fucecchio Gambassi Terme Montaione Montelupo Fiorentino Montespertoli Vinci	Sgombero (compreso smaltimento) alberi da carreggiata stradale, taglio rami e alberi pericolanti	Fattura n. 9 del 11/03/2015	Pucciarelli s.r.l.	Determinazione Dirigenziale	n. 1266	del 12/12/2014	4.209,000	FI	ALBERI	3.156,750	75%		4.209,000	3.156,750	0,000	3.156,750	NO		673,440
UC EMPOLESE VALDELSA 003	S-50	S.R. 429	Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa	Capraia e Limite Castelfiorentino Cerreto Guidi Certaldo Empoli Fucecchio Gambassi Terme Montaione Montelupo Fiorentino Montespertoli Vinci	Sgombero (compreso smaltimento) alberi da carreggiata stradale, taglio rami e alberi pericolanti	Fattura n. 4 del 11/03/2015	Gasparri s.n.c.	Determinazione Dirigenziale	n. 1265	del 12/12/2014	7.273,690	FI	ALBERI	5.455,260	75%		7.273,690	5.455,260	0,000	5.455,260	NO		1.163,790
CITTA' METROPOLITANA FIRENZE 022	S-51	ALBERATURE	Città Metropolitana di Firenze	SCARPERIA E SAN PIERO, VAGLIA, REGGELLO, SESTO FIORENTINO	carburante per utilizzo attrezzature da taglio e automezzi	fornitura	Kuwait Petroleum Italia SpA	Determinazione Dirigenziale	N. 2085	23/12/2014	2.510,640	FI	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 2.510,64	100%		2510,64	2510,640	0,000	2.510,640	NO		

ID CRITICITA'	ID-PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE SPESA DI SOCCORSO SOSTENUTA	TIPOLOGIA DI SPESA	FORNITORE	TIPO ATTO CHE DISPONE LA SPESA	ESTREMI ATTO CHE DISPONE LA FORNITURA	DATA ATTO CHE	IMPORTO SPESA DI SOCCORSO STIMA DEL PIANO	PR	TIPO	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO ASSEGNATO CON ORD. COMM.44/2015	ECONOMIE REGISTATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE CON II LIQUIDAZIONE	copertura assicurativa	CONTRIBUTO DA CONFERMARE IN ORDINARIO	rimodulazione
CITTA' METROPOLITANA FIRENZE 025	S-52	ALBERATURE	Città Metropolitana di Firenze	SCARPERIA E SANPIERO	Danneggiamento gru durante il recupero materiale legnoso	servizio	Centro Assistenza Gru	Determina Dirigenziale	N. 549	16/04/2015	574,240	FI	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 574,24	100%		574,23	574,240	0,010	574,230	NO		
LU046013001	S-55	viabilità interrotta	Comune di Forte dei Marmi	FORTE DEI MARM	fornitura materiale di consumo e ricambi per utensili d'opera	Anticipo all'economista comunale per spese immediate ed urgenti di primo intervento		determinazione	n. 374	22/04/2015	1.000,000	LU	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 1.000,00	100%		723,850	1.000,000	276,150		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITA COPERTURA ASSICURATIVA	723,850	
LU046013002	S-56	viabilità interrotta	Comune di Forte dei Marmi	FORTE DEI MARM	fornitura di materiale di consumo e ricambi per gli utensili in opera		Versilia Segnaletica; Tecnogarden	determinazione	n. 177	07/03/2015	9.239,000	LU	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 9.239,00	100%		9.239,500	9.239,000	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITA COPERTURA ASSICURATIVA	9.239,000	
LU046013002	S-57	viabilità interrotta	Comune di Forte dei Marmi	FORTE DEI MARM	fornitura di materiale di consumo e ricambi per gli utensili in opera		Agrimax ; Folini; Varia costruzioni	determinazione	n. 199	12/03/2015	9.703,000	LU	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 9.703,00	100%		7.497,350	9.703,000	2.205,650		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITA COPERTURA ASSICURATIVA	7.497,350	
LU046018021	S-60	Strade Comunali	Comune di Massarosa	MASSAROSA	Fornitura attrezzature per operai comunali	Acquisizione di beni	REBELLINO	Buono d'Ordine	B.O. n. 40	07/03/2015	1.220,000	LU	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 1.220,00	100%	non trasmesso		1220,000	0,000		NO	1.220,000	
LU046024152	S-63	Strade Marina di Pietrasanta	Comune di Pietrasanta	PIETRASANTA	assistenza popolazione isolata mediante acquisto materiale di primo soccorso alla cittadinanza (torino, prodotti in scatola, acqua) candele	Fornitura	Esselunga di Lido di Camaiole	FT	n. 2468	08.03.2015	328,950	LU	PASTI	328,950	100%	non trasmesso		328,950	0,000		NON PERVENUTA	328,950	
LU046024163	S-64	Strade e scuole	Comune di Pietrasanta	PIETRASANTA	acquisto materiale per lavori di soccorso alla popolazione svolti con le maestranze comunali: acquisto di segnaletica, legname, materiale elettrico per riparazione impianti pubblica	Fornitura	Ferredil Cerù / Comid / Battelli / Versilia Segnaletica / Italarco Commerciale srl /Foel/Rebellino /Legnami Angeli/ Vetreria Versiliese	Determina	In corso di approvazione	In corso di approvazione	21.960,370	LU	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 21.960,37	100%	non trasmesso		21.960,370	0,000		NON PERVENUTA	21.960,370	
LU046028008	S-67	SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI	Comune di Seravezza	SERAVEZZA	messa in sicurezza di cortili , tetti , infissi e impianti elettrici danneggiati dal vento nelle scuole e negli edifici pubblici	manodopera attrezzature	Assisi Strade, CL Infissi, Aluser, Luisotti, D & B, Polloni Gino, Cardini Massimo, Luisi Daniele, Giannini Enrico	determinazione	DD n. 212	06.03.2015	24.820,000	LU	SCUOLE	17.374,000	70%		29.290,720	17.374,000	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITA COPERTURA ASSICURATIVA	17.374,000	4.686,510
LU046030004	S-70	Cappellina di S.Anna	Comune di Stazzema	STAZZEMA	Acquisto transenne aggiuntive perché insufficienti quelle a disposizione del comune	Fornitura	Versilia segnaletica	Determina	n. 46	29/05/2015	800,000	LU	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 800,00	100%		800,000	800,000	0,000	800,000	NO		
LU046030005	S-71	Piazza e parcheggio di s.anna e Via Crucis, cimitero di s.Anna	Comune di Stazzema	STAZZEMA	Acquisto transenne aggiuntive perché insufficienti quelle a disposizione del comune	Fornitura	Versilia segnaletica	Determina	n. 46	29/05/2015	1.500,000	LU	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 1.500,00	100%		1.500,000	1.500,000	0,000	1.500,000	NO		
LU046030012	S-72	STRADA COMUNALE PER POMEZZANA E FARNOCCHIA	Comune di Stazzema	STAZZEMA	Acquisto segnaletica aggiuntiva perché insufficiente quella a disposizione del comune	Fornitura	Versilia segnaletica	Determina	n. 46	29/05/2015	1.000,000	LU	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 1.000,00	100%		1.000,000	1.000,000	0,000	1.000,000	NO		
LU046030017	S-73	STRADA COMUNALE PER LA PORTA FARNOCCHIA	Comune di Stazzema	STAZZEMA	Chiamata carro - attrezzi per rottura semiasse Panda 4x4 targata Ufficio LIPP		Orsi2	Determina	n. 50	29/05/2015	500,000	LU	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 500,00	100%		500,000	500,000	0,000	500,000	NO		
	S-77	interventi di rimozione e smaltimento materiale contenente amianto su strada pubblica	Comune di Carrara	CARRARA	intervento di rimozione e smaltimento materiale contenente amianto su strada pubblica		CHEAN srl	Contratto di servizio	Contratto di cottimo rep. 763 del 12/06/2014	05/03/2015	10.000,000	MS	SMALTIMENTO AMIANTO	6.000,000	60%	DA STRALCIARE		6.000,000	6.000,000		DA STRALCIARE		
PO100005001, PO100005002, PO100005003, PO100005009, PO100005015, PO100005016	S-87	alberature (crolli, instabilità, abbattimenti piante pericolanti), edifici pubblici (per ciò che riguarda impianti elettrici e/o energie alternative), impianti sportivi (per interventi su impianti elettrici e/o energie alternative), scuole (per impianti elettrici e/o energie alternative), edifici pubblici di altro tipo (per impianti elettrici e/o energie alternative)	Comune di Prato	PRATO	Rimozione della situazione di pericolo e messa in sicurezza per la tutela della pubblica incolumità - Interventi di emergenza su scuole e su richiesta COC	Prestazioni di servizi effettuate dalle ditte su disposizione della Sala Operativa Unificata di Protezione Civile	Cafissi Alvaro Srl, ZEmmedilizia, Michelangelo Lavori e Noleggi, ASM Servizi	DGC n. 73 del 02.04.2015 (atto della Giunta di assegnazione risorse); determinazione dirigenziale n. 1017 del 11.05.2015 (assunzione di impegni di spesa)	DGC n. 73 del 02.04.2015 (atto della Giunta di assegnazione risorse); determinazione dirigenziale n. 1017 del 11.05.2015 (assunzione di impegni di spesa)	DGC n. 73 del 02.04.2015 (atto della Giunta di assegnazione risorse); determinazione dirigenziale n. 1017 del 11.05.2015 (assunzione di impegni di spesa)	51.298,000	PO	SCUOLE	35.908,600	70%	DA STRALCIARE PERCHE' COPERTO DA ASSICURAZIONE	53.297,990	35.908,600	35.908,600		DA STRALCIARE PERCHE' COPERTO DA ASSICURAZIONE		

ID CRITICITA'	ID-PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE SPESA DI SOCCORSO SOSTENUTA	TIPOLOGIA DI SPESA	FORNITORE	TIPO ATTO CHE DISPONE LA SPESA	ESTREMI ATTO CHE DISPONE LA FORNITURA	DATA ATTO CHE	IMPORTO SPESA DI SOCCORSO STIMA DEL PIANO	PR	TIPO	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO ASSEGNATO CON ORD. COMM.44/2015	ECONOMIE REGISTATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE CON II LIQUIDAZIONE	copertura assicurativa	CONTRIBUTO DA CONFERMARE IN ORDINARIO	rimodulazione
PO100005001, PO100005002, PO100005003, PO100005009, PO100005015, PO100005016	S-88	alberature (crolli, instabilità, abbattimenti piante pericolanti), edifici pubblici (per ciò che riguarda impianti elettrici e/o energie alternative), impianti sportivi (per interventi su impianti elettrici e/o energie alternative), scuole (per impianti elettrici e/o energie alternative), edifici pubblici di altro tipo (per impianti elettrici e/o energie alternative)	Comune di Prato	PRATO	Rimozione della situazione di pericolo e messa in sicurezza per la tutela della pubblica incolumità - interventi su edifici pubblici strutture comunali di pubblica utilità	Prestazioni di servizi effettuate dalle ditte su disposizione della Sala Operativa Unificata di Protezione Civile	Crestini Stefano	DGC n. 73 del 02.04.2015 (atto della Giunta di assegnazione risorse); determinazioni e dirigenziali n. 1017 del 11.05.2015 (assunzione di impegni di spesa)	DGC n. 73 del 02.04.2015 (atto della Giunta di assegnazione risorse); determinazione dirigenziale n. 1017 del 11.05.2015 (assunzione di impegni di spesa)	DGC n. 73 del 02.04.2015 (atto della Giunta di assegnazione risorse); determinazione dirigenziale n. 1017 del 11.05.2015 (assunzione di impegni di spesa)	6.800,000	PO	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	3.400,000	50%	DA STRALCIARE PERCHE' COPERTO DA ASSICURAZIONE	6.800,000	3.400,000	3.400,000		DA STRALCIARE PERCHE' COPERTO DA ASSICURAZIONE		
PO100005009	S-91	pubblica illuminazione	Comune di Prato	PRATO	messa in sicurezza per la tutela della pubblica incolumità	Interventi vari per la messa in sicurezza dei pali della pubblica illuminazione ed il ripristino di quest'ultima laddove interrotta	Cytelum SA	DGC n. 73 del 02.04.2015 (atto della Giunta di assegnazione risorse); determinazioni e dirigenziali n. 1017 del 11.05.2015 (assunzione di impegni di spesa)	DGC n. 73 del 02.04.2015 (atto della Giunta di assegnazione risorse); determinazione dirigenziale n. 1017 del 11.05.2015 (assunzione di impegni di spesa)	DGC n. 73 del 02.04.2015 (atto della Giunta di assegnazione risorse); determinazione dirigenziale n. 1017 del 11.05.2015 (assunzione di impegni di spesa)	6.000,000	PO	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	3.000,000	50%	DA STRALCIARE PERCHE' COPERTO DA ASSICURAZIONE	6.000,000	3000,000	3.000,000		DA STRALCIARE PERCHE' COPERTO DA ASSICURAZIONE		
PT047_008_006	S-103	Spese per riparazione copertura scuola infanzia "arcobaleno"	Comune di Massa e Cozzile	MASSA E COZZILE	Lavori di riparazione manufatti di copertura eseguito con mezzi ed operai comunali	Fornitura materiali	F.lli Caralli s.r.l.	Det.	n. 1089	31.12.2014	84,570	PT	SCUOLE	59,190	70%		84,470	59,120	0,070		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITA COPERTURA ASSICURATIVA	59,120	13,510
PT047_013_003	S-110	Strade comunali varie	Comune di Pieve a Nievole	PIEVE A NIEVOLE	Chiamata ditta specializzata in potature alberature	Servizi	Bernardi Franco - Pescia (PT)	Determinazione	Registro Settore Tecnico Manut. n. 58	10/03/2015	1.915,400	PT	ALBERI	1.436,550	75%		1.915,400	1.436,550	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITA COPERTURA ASSICURATIVA	1.436,550	306,460
PT047_013_004	S-111	Immobili comunali vari	Comune di Pieve a Nievole	PIEVE A NIEVOLE	Chiamata ditta edile con cestello per stabilizzazione tegole e coppi e reintegro tegole divelte dal vento	Lavori	D'Alessio Costruzioni Srl - Pieve a Nievole (PT)	Determinazione	Registro Settore Tecnico Manut. n. 61	11/03/2015	4.331,000	PT	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	4.331,000	100%		4.307,210	4307,210	23,790		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITA COPERTURA ASSICURATIVA	4.307,210	
											235.464,790				176.184,160				52.652,650	52.098,110	71.433,400	18.150,090	
Totale rimodulazione																						155.700,100	

ALLEGATO 3 - INTERVENTI IN SOMMA URGENZA DI TIPO b) SECONDA LIQUIDAZIONE E NUOVI INTERVENTI

ALLEGATO 3 - Interventi di tipo b) - Somme Urgenze - CONTRIBUTO EROGATO CON PRIMA LIQUIDAZIONE - ORD. COMM. 44/2015

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/A	IMPORTO INTERVENTO STIMA DEL PIANO INIZIALE	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO INIZIALE	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO FINALE DEI LAVORI (ATTESTATO CON MODULISTICA)	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO	CONTRIBUTO LIQUIDATO CON ORD.COMM.44/2015	copertura assicurativa	RIMODULAZIONE
AR_051002_001	SU-1	alberature cittadine di Arezzo e delle frazioni	Comune di Arezzo	AREZZO	rimozione alberature e rami, taglio piante parzialmente divelte a rischio crollo	05/03/2015	Strazzullo Alfredo	concluso	13/03/2015	- BUCCELLETTI - GREEN SERVICE	18.830,590	ALBERI	AR	14.122,940	75%		19.830,590	0,000	14.122,940	NO	1.189,830
AR_051002_002	SU-2	coperture di edifici pubblici - impianti di pubblica illuminazione	Comune di Arezzo	AREZZO	ripristino danni alle coperture, pannellature, antenne, camini, vetrate, pali impianti illuminazione, linee aeree, impianti semaforici	05/03/2015	Chieli Serena	concluso	31/03/2015	Scea Srs, Sbietti Massimo, Bracciali snc, Lattoneria Guerrini, Nuova Vetreria Modena, Sgravi srl, Market Color, Campaldino Legnami, Poly Panel srl, Etruria Impianti, Green Service Scarl, Elettromobili Tecnoluce, Memonti Maurizio, C.A.F. A. R.L. Cooperativa Autotrasportatori Fiorentina, Zanni Tre, Tappezeria Camiani.	79.524,160	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	AR	39.762,080	50%		79.524,640	0,000	39.762,080	NO	4.771,470
AR_051017_001	SU-3	Chiusura e/o danni a varie strade comunali e giardini pubblici	Comune di Cortona	CORTONA	Strade comunali interessate: del Palazzone, delle Contesse, Cesare Battisti, di Pizzano del Sodo, di Cegliolo, di Mezzafatta, di S. Egidio, Viale Passerini, Viale del Parterre, di Ritoro, alcune strade interne c.a. Cortona, alcune strade interne c.a. Camucia, giardini pubblici del Parterre e giardini pubblici della Pinetina e del Rondo'. Criticità verificatesi: caduta di circa n. 210 piante di alto fusto (pini, cipressi, abeti e varie altre essenze), crollo porzioni di muretti e caduta elementi di laterizio e/o lapidei da varie coperture. Si rileva inoltre l'abbattimento e/o danneggiamento di numerosissimi segnali stradali verticali.	06/03/2015	Ing. Marica BRUNI (Dirigente Area Tecnica)	concluso	31/03/2015	• Az. Agr. Bernardini Valter; • Ditta Ragnini Maurizio; • Ditta Picchi Mauro; • Ditta Cave Cortonesi; • Ditta Pelucchini Giuseppe e c.; • Ditta Caterini Alex; • Ditta Redi Fernando; • Az. Agr. Anderlini Fabio; • Ditta Carrm Giardini; • Ditta Sei Toscana.	19.115,710	ALBERI	AR	14.336,780	75%		8.681,160	7.825,910	6.510,870	NO	520,860
AR_051017_002	SU-4	Danni a scuole ed edifici pubblici	Comune di Cortona	CORTONA	Edifici interessati: scuola primaria del Sodo, scuola materna di Monsigliolo, nido di Terontola, media di Camucia, elementare e media Montecchio, elementare e media Cortona, elementare Camucia, materna Fratta, materna e elementare Pergo, Palazzo Comunale, Palazzo Casali e Teatro Signorini in Cortona, casa dell'acqua in Camucia, Turnolo 1 del Sodo. Criticità verificatesi: Caduta elementi in laterizio dalle coperture, danneggiamento tratti di canali di gronda e caduta di varie piante di alto fusto.	06/03/2015	Ing. Marica BRUNI (Dirigente Area Tecnica)	concluso	18/03/2015	• Ditta Picchi Mauro per le essenze arboree; • Habitat Service snc per le essenze arboree; • Ditta Ricci s.n.c. per gli immobili; • Ditta Petrucci Roberto s.n.c. per gli immobili; • Ditta Elettrotelesanitari di Melighetti Vinicio.	9.126,470	SCUOLE	AR	6.388,520	70%		11.134,290	0,000	6.388,520	NO	668,050
AR_051017_003	SU-5	Danni a impianti di pubblica illuminazione	Comune di Cortona	CORTONA	Impianti interessati: tratti illuminazione lungo S.R. 71 e Via XXV Aprile in c.a. Camucia, lungo S.P. 28 in c.a. Pergo, in loc. Monsigliolo e in loc. San Pietro a Cegliolo. Criticità verificatesi: Danni a vari tratti di linee di alimentazione aeree e a vari punti luce stradali, causati dalla caduta di piante di alto fusto	06/03/2015	Ing. Marica BRUNI (Dirigente Area Tecnica)	concluso	10/03/2015	• Ditta Elettrotelesanitari di Melighetti Vinicio	1.200,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	AR	600,000	50%		1.464,000	0,000	600,000	NO	87,840
AR_051019_002	SU-6	rischio per la pubblica incolumità	Comune di Laterina	LATERINA	chiusura area a parcheggio per rischio caduta alberi e incarico per taglio delle stesse	05/03/2015	arch. Patrizia Belardini	concluso	19/03/2015	Greenservice s.c.r.l. con sede in Arezzo. Loc. Monastero Bagnoro, s.n.c.	3.050,000	ALBERI	AR	2.287,500	75%		10.492,000	0,000	2.287,500	NO	629,520
AR_051021_003	SU-12	Quadro Elettrico: Il Palazzo comunale è rimasto senza energia elettrica anche dopo che era tornata l'energia elettrica in gran parte del territorio	Comune di Lucignano	LUCIGNANO	Lo sbalzo di tensione dovuto all'interruzione di energia elettrica ha bruciato il quadro elettrico del Palazzo comunale. Il quadro elettrico del Palazzo comunale è bruciato così come la linea della biblioteca ed alcuni interruttori differenziali	06/03/2015	Geom. Mauro Rosini	in corso	31/07/2015	Segoni Stefano P.I. Andrea Masacci + ditta fornitrice di materiale elettrico non ancora individuata	3.660,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	AR	1.830,000	50%		1.849,270	905,370	924,630	NO	110,950
AR_051021_006	SU-13	Scuola media G. Rigolini - divelti alcuni canali pluviali dalla facciata principale della scuola	Comune di Lucignano	LUCIGNANO	E' stato necessario rimuovere le gronde rotte e pericolanti dette gronde dovranno poi essere sostituite	06/03/2015	Geom. Mauro Rosini	concluso	15/05/2015	Romili Impianti, Segoni Stefano, Alterini Iero	2.000,000	SCUOLE	AR	1.400,000	70%		2.822,410	0,000	1.400,000	NO	169,340
AR_051025_001	SU-14	caduta alberi sulla viabilità ed aree verdi	Comune di Monte San Savino	MONTE SAN SAVINO	rimozione e smaltimento di alberi caduti sulla viabilità pubblica ed aree a verde	06/03/2015	Geom. Fabrizio Sciabolini	concluso	10/03/2015	Ditta Bonini Deni e Ditta Pasqualotti Angelo e Mario	5.000,000	ALBERI	AR	3.750,000	75%		5.000,000	0,000	3.750,000	NO	300,000
AR_051025_003	SU-15	danneggiamento coperture edifici pubblici	Comune di Monte San Savino	MONTE SAN SAVINO	eliminazione del pericolo e sistemazione di alcune coperture di edifici comunali	06/03/2015	Geom. Fabrizio Sciabolini	in corso	31/07/2015	Ditta CAF - Ditta Roggi Dino - Ditta A. R. Edilizia di Angelo Rota	9.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	AR	4.500,000	50%		9.000,000	0,000	4.500,000	NO	540,000
AR_051026_001	SU-16	viabilità interrotta	Comune di Montevarchi	MONTEVARCHI	ripristino della viabilità mediante rimozione delle piante cadute e/o abbattimento di quelle in precarie condizioni di stabilità	05/03/2015	arch. Andrea cipriani	concluso	20/03/2015	Soc. Coop. AGREEMENT	12.000,000	ALBERI	AR	9.000,000	75%		10.248,000	1.314,000	7.686,000	NO	614,880
AR_051030_005-006-013	SU-20	Strade comunali di Castelnuovo, Badignano e La Micia	Comune di Pieve Santo Stefano	PIEVE SANTO STEFANO	Intervento di sezionamento e asportazione piante cadute nelle sedi stradali	05/03/2015	geometra Paolo Donati Sarti	concluso	07/03/2015	Azienda Agricola Cipriani Piero e Valentino di Pieve Santo Stefano	2.415,600	ALBERI	AR	1.811,700	75%		2.440,000	0,000	1.811,700	NON PERVENUTA MA ALBERI	146,400
AR_051031_001	SU-21	viabilità comunale interrotta	Comune Poppi	POPPI	ripristino condizioni sicurezza per la circolazione pedonale e veicolare	06/03/2015	Geom. Roberto Ghinassi	concluso	07/03/2015	Ditta Falc s.r.l.	6.000,000	ALBERI	AR	4.500,000	75%		9.760,000	0,000	4.500,000	NO	585,600
AR_051031_002	SU-22	viabilità comunale parzialmente interrotta	Comune Poppi	POPPI	ripristino condizioni sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale	06/03/2015	Geom. Roberto Ghinassi	concluso	07/03/2015	Ditta Falc s.r.l.	3.500,000	ALBERI	AR	2.625,000	75%		6.100,000	0,000	2.625,000	NO	366,000
AR_051031_003	SU-23	viabilità comunale parzialmente interrotta	Comune Poppi	POPPI	ripristino condizioni sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale	06/03/2015	Geom. Roberto Ghinassi	concluso	07/03/2015	Ditta Falc s.r.l.	4.000,000	ALBERI	AR	3.000,000	75%		4.880,000	0,000	3.000,000	NO	292,800
AR_051031_004	SU-24	viabilità comunale parzialmente interrotta	Comune Poppi	POPPI	ripristino condizioni sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale	06/03/2015	Geom. Roberto Ghinassi	concluso	07/03/2015	Ditta Falc s.r.l.	3.000,000	ALBERI	AR	2.250,000	75%		4.880,000	0,000	2.250,000	NO	292,800
AR_051034_001	SU-25	interruzione viabilità	Comune Sansepolcro	SAN SEPOLCRO	rimozione piante cadute che ostruivano la sede stradale	05/03/2015	Comune di Sansepolcro	concluso	05/03/2015	1-Staka Martin via via senese aretina 29 sansepolcro; 2-Il Focolare di bartolini Luca via dei bianchetti 251 Sansepolcro; 3-Az. Boschiva di Cagnacci Francesco, fraz. Tavernelle loc. La Cella 97 Anghiari; 4-Ecoforest ssa via Roma 3, Pieve Santo Stefano;	7.076,000	ALBERI	AR	5.307,000	75%		7.076,000	0,000	5.307,000	NO	424,560
AR_051034_004	SU-27	danneggiamento illuminazione pubblica	Comune Sansepolcro	SAN SEPOLCRO	ripristino funzionalità	05/03/2015	Comune di Sansepolcro	concluso	28/03/2015	Tizzi Francesco & C.	2.440,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	AR	1.220,000	50%		2.440,000	0,000	1.220,000	NO	146,400
AR_051034_004 BIS	SU-28	danneggiamento illuminazione pubblica	Comune Sansepolcro	SAN SEPOLCRO	messa in sicurezza impianti e ripristino funzionalità	16/03/2015	Comune di Sansepolcro	concluso	28/03/2015	Tizzi Francesco & C.	7.320,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	AR	3.660,000	50%		7.320,000	0,000	3.660,000	NO	439,200
AR_051034_006	SU-29	danneggiamento impianti semaforici	Comune Sansepolcro	SAN SEPOLCRO	ripristino funzionalità	09/03/2015	Comune di Sansepolcro	concluso	11/03/2015	Zama impianti, Via Cimatti 4 Galeata (FC)	3.294,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	AR	1.647,000	50%		3.294,000	0,000	1.647,000	NO	197,640
AR_051034_032	SU-30	pericolo di caduta per pedoni e veicoli nelle buche provocate dalla caduta piante	Comune Sansepolcro	SAN SEPOLCRO	rimozione porzioni dell'apparato radicale ancora presenti nelle buche e riempimento delle stesse con materiale inerte	10/03/2015	Comune di Sansepolcro	concluso	20/03/2015	1- Citeresi Secondo, Sansepolcro (AR); 2- Rubichi s.n.c. di Rubichi Nevio, Sansepolcro (AR)	1.289,660	ALBERI	AR	967,240	75%		1.289,660	0,000	967,240	NO	77,370

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO STIMA DEL PIANO INIZIALE	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO INIZIALE	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO FINALE DEI LAVORI (ATTESTATO CON MODULISTICA)	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO	CONTRIBUTO LIQUIDATO CON ORD.COMM.44/2015	copertura assicurativa	RIMODULAZIONE
AR_051034_029	SU-33	Pericolo imminente causato da piante precarie a rischio di caduta sulle abitazioni e/o cadute ed appoggiate sulle stesse	Comune Sansepolcro	SAN SEPOLCRO	Noleggio e messa a disposizione di piattaforme aeree con conducente ai Vigili del Fuoco	05/03/2015	Comune di Sansepolcro	concluso		1- Tizzi Francesco & C., via dei Malatesta Sansepolcro (AR) 2-Berni Rent srl, via Achille Grandi n. 19, Città di castello (PG)	7.978,800	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	AR	7.978,800	100%		7.978,000	0,800	7.978,000	NO	
AR_051034_034	SU-34	scuola materna centofiori - pannelli impianto fotovoltaico divelli - rimozione	Comune Sansepolcro	SAN SEPOLCRO	rimozione e accantonamento dei pannelli	06/03/2015	Comune di Sansepolcro	concluso	06/03/2015	Umbria Control srl, Perugia (PG)	474,000	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	AR	237,000	50%		578,280	0,000	237,000	NO	34,690
AR_051034_034_BIS	SU-35	scuola materna centofiori - pannelli impianto fotovoltaico divelli - rimozione pertinenza e smaltimento	Comune Sansepolcro	SAN SEPOLCRO	rimozione pezzi di pannelli dal giardino di pertinenza e smaltimento	16/03/2015	Comune di Sansepolcro	concluso	18/03/2015	Umbra Control srl, Perugia (PG)	3.989,400	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	AR	1.994,700	50%		3.660,000	164,700	1.830,000	NO	219,600
AR_051034_035	SU-36	pericolosità materiale legnoso accantonato in alcuni tratti della viabilità	Comune Sansepolcro	SAN SEPOLCRO	rimozione, trasporto e smaltimento di parte del materiale legnoso accantonato lungo la viabilità che arrega pericolo al traffico veicolare e pedonale	11/03/2015	Comune di Sansepolcro	concluso	28/03/2015	Il Focolare di bartolini Luca via dei banchetti 251 Sansepolcro;	9.955,200	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	AR	4.977,600	50%		9.955,220	0,000	4.977,600	NO	597,310
AR_051034_041	SU-39	tratto di competenza comunale della SP 258 Marecchia, danneggiamento di attraversamento delle acque meteoriche a seguito di sradicamento di una pianta con inizio di formazione di voragine nella carreggiata stradale	Comune Sansepolcro	SAN SEPOLCRO	rimozione e sostituzione del tratto di condotta danneggiato	20/03/2015	Comune di Sansepolcro	concluso	28/03/2015	Papini Siro di Papini sandro & C. s.n.c., via N. Machiavelli n. 58, 52037 Sansepolcro (AR)	1.007,720	STRADE	AR	503,860	50%		1.007,720	0,000	503,860	NO	60,460
AR_051038_001	SU-40	viabilità comunale	Comune di Talla	TALLA	rimozione piante cadute sulla sede stradale-abbattimento di quelle che minacciano di cadere	05/03/2015	geom.Angiolo Tellini	concluso	13.03.2015	BIAGIONI GUIDO	5.000,000	ALBERI	AR	3.750,000	75%		2.145,600	2.140,800	1.609,200	NO	128,730
AR_051038_003	SU-41	viabilità comunale	Comune di Talla	TALLA	CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO	07.03.2015	geom.Angiolo Tellini	concluso	31.03.2015	BERNARDINI GIOSE' di Bernardini M. & C.	5.137,050	STRADE	AR	2.568,520	50%		5.137,050	0,000	2.568,520	NO	308,220
AR-051040_018	SU-43	Abbattimento piante giardini pubblici	Comune di Castelfranco Plandiscò	CASTELFRANCO PIAN DI SCO'	abbattimento piante pericolanti	09/03/2012	Ufficio Tecnico	in corso	30/05/2015	Cooperativa Alto Valdarno Castelfranco Plandiscò, Gonnelli Filippo Castelfranco Plandiscò, Geodesign San Giovanni	23.300,000	PARCHI URBANI	AR	8.155,000	35%		25.200,500	0,000	8.155,000	NO	1.512,030
AR-051040_023	SU-44	loc. Montecarelli Plandiscò - Viabilità/ponte bailey	Comune di Castelfranco Plandiscò	CASTELFRANCO PIAN DI SCO'	Asportazione e sostituzione manto usura pvc danneggiato	09/03/2013	Ufficio Tecnico	concluso	15/06/2015	Franci Restauri Castelfranco Plandiscò	2.318,000	STRADE	AR	1.159,000	50%		2.196,000	61,000	1.098,000	NO	131,760
AR_051040_022	SU-46	Viabilità/ponte loc. Casamanno Plandiscò	Comune di Castelfranco Plandiscò	CASTELFRANCO PIAN DI SCO'	rimozione piante e riparazione ponte, spallette e struttura portante Consolidamento struttura lesionata dalla caduta di piante	09/03/2013	Ufficio Tecnico	concluso	30/06/2015	Vivoli costruzioni meccaniche Castelfranco Plandiscò - Edilart Castelfranco Plandiscò	13.500,000	STRADE	AR	6.750,000	50%		20.428,900	0,000	6.750,000	NO	1.225,730
AR-051040_035	SU-47	Danni coperture	Comune di Castelfranco Plandiscò	CASTELFRANCO PIAN DI SCO'	Smaltimento manto bituminoso	09/03/2013	Ufficio Tecnico	concluso	18/05/2015	Vivoli costruzioni meccaniche Castelfranco Plandiscò - Edilart Castelfranco Plandiscò	2.196,000	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	AR	1.098,000	50%		12.041,400	0,000	1.098,000	NO	722,480
AR_UCCasenti no_002	SU-48	Alberi abbattuti in alveo dal forte vento	Unione dei Comuni Montani del Casentino	PRATOVECCHIO STIA	Taglio e rimozione vegetazione arborea all'interno dell'alveo Fosso Oia	11/03/2015	ing. Mauro Casasole e agr Leonardo Mazzanti	concluso	25/03/2015	Appalto Agriforest scri	4.800,000	ALBERI	AR	3.600,000	75%		4.765,940	25,550	3.574,450	NO	285,950
AR_UCCasenti no_003	SU-49	Alberi abbattuti in alveo dal forte vento	Unione dei Comuni Montani del Casentino	PRATOVECCHIO STIA	Taglio e rimozione vegetazione arborea all'interno dell'alveo Torrente Staggia	11/03/2015	ing. Mauro Casasole e agr Leonardo Mazzanti	concluso	30/03/2015	Appalto Agriforest scri	8.450,000	ALBERI	AR	6.337,500	75%		8.417,390	24,460	6.313,040	NO	505,040
AR_UCPratom agno_006	SU-50	Caduta piante e compromissione dell'ufficiosità idraulica del torrente Cuffenna	Unione dei Comuni del Pratomagno	LORO CIUFFENNA	Taglio piante cadute e rimozione ostruzioni dell'alveo nel tratto urbano del capoluogo e subito a monte dello stesso.	10/03/2015	Ufficio Tecnico	concluso	21/05/2015	Geo.Alpi Italiana srl (Belluno)	25.000,000	ALBERI	AR	18.750,000	75%		24.830,930	126,810	18.623,190	NO	1.489,850
AR_UCValtiberi na_010	SU-54	riduzione efficienza della sezione idraulica	Unione Montana dei Comuni Valtiberina Toscana	SAN SEPOLCRO	Rimozione alberature abbattute dal forte vento che possono movimentarsi in caso di piena con possibilità di ostruzione della sezione idraulica, anche in corrispondenza di ponti	11/03/2015	Geom. Mauro Graziotti	concluso	10/04/2015	Soc. Coop.Agr.ECO-ENERGIE loc. Baccano 22 Subbiano (AR)	16.063,990	ALBERI	AR	12.047,990	75%		16.063,990	0,000	12.047,990	NO	963,830
AR_UCValtiberi na_012	SU-55	riduzione efficienza della sezione idraulica	Unione Montana dei Comuni Valtiberina Toscana	SAN SEPOLCRO	Rimozione alberature abbattute dal forte vento che possono movimentarsi in caso di piena con possibilità di ostruzione della sezione idraulica, anche in corrispondenza di ponti	11/03/2015	Geom. Mauro Graziotti	concluso	10/04/2015	Moretti Tino di Balze di Verghereto e Ecoforest soc. coop. Agric. Via Roma 3 Pieve Santo Stefano (AR)	23.691,430	ALBERI	AR	17.768,570	75%		23.691,430	0,000	17.768,570	NO	1.421,480
AR_VO_001	SU-56	Lavori di somma urgenza su varie strade del reparto Casentino - Valtiberina di seguito elencate, Strade Provinciali: sp 208, sp 60, sp 64, sp 67, sp 68, sp 69, sp 556, sp 310, sp 77, sp 43 e sp 42; Strade Regionali: sr 70, sr 71 e sr 258.	Provincia di Arezzo	Chitignano, Chiusi della Verna, Bibbiena, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio-Stia, Anghiari, Monterchi, Pieve Santo Stefano e Sansepolcro.	A causa del forte vento sono cadute sulla sede stradale numero piante di alto fusto, in alcuni casi hanno provocato la formazione di buche, danneggiato guard-rail, muretto, divello pali e cartelli stradali.	06/03/2015	Geom. Vantini Leonardo Ing. Grani Sandra	concluso	25/05/2015	Fani Saverio-Ciabatti srl-Biemme srl-Cantini Giampietro & Mauro SS-Fattoria San Fabiano-Società Agricola La Bora-Corsetti Alvaro-Impresa Valli & Zabban-Impresa Simoncelli-Impresa Bianchini infissi srl-Ingresso ferramenta Lodi-Impresa segheria Renzetti Saverio-Impresa Arredoline-Impresa Sla.TG-Ciampelli Firenze C.F.& snc-	37.200,000	STRADE	AR	18.600,000	50%		37.196,970	1,520	18.598,480	NO	2.231,810
AR_VO_002	SU-57	Lavori di somma urgenza su varie strade del reparto Valdarno - Arezzo di seguito elencate, Strade Provinciali: sp 1, sp 4, sp 10, sp 16, sp 11, sp 57 e sp 408	Provincia di Arezzo	Arezzo, Loro Ciuffenna, Laterina, Castelfranco-Plandiscò, Montevarchi, Terranuova B.ni, Subbiano, Cavriglia.	Esecuzione dei seguenti lavori: taglio potatura e rimozione degli alberi, ripristino di pali e cartelli stradali divelli dal forte vento e dalla caduta delle piante.	06/03/2015	Geom. Mori Natalino Geom. Nista Sandra Ing. Grani	concluso	25/05/2015	Castellucci-Bernat-Aldinucci Lachi Ostilio-Agostinelli-Avanzati Celestino.	15.000,000	STRADE	AR	7.500,000	50%		15.000,000	0,000	7.500,000	NO	900,000
AR_VO_003	SU-58	Lavori di somma urgenza per la sostituzione delle strutture danneggiate, fornitura di sostegni e pali in ferro zincati x cartelli stradali	Provincia di Arezzo	tutti i Comuni della Provincia di Arezzo	Acquisto di materiale per la sostituzione di pali in ferro zincati a sostegno dei cartelli stradali danneggiati	09/03/2015	Geom. Fioriello Carlo Ing. Grani Sandra	concluso	20/04/2015	SIS.TG Segnaletica srl,	3.339,750	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	AR	3.339,750	100%		3.339,750	0,000	3.339,750	NO	
AR_VO_004	SU-59	Lavori di somma urgenza su varie strade del reparto Valdichiana - Arezzo di seguito elencate, Strade Provinciali: sp 28, sp 28, sp 34, sp 35, sp 40, sp 327, Strade Regionali: sr 71.	Provincia di Arezzo	Monte San Savino, Cortona, Castiglion Fiorentino, Arezzo e Civitella in Val di Chiana,	Taglio potatura e rimozione alberi installazione di pali e cartelli stradali divelli dalla caduta delle piante, barriere di protezione laterali guard-rail, ripresa di buche con conglomerato bituminoso e ripristino banchine.	06/03/2015	P.Ind. Fatini Flavio Ing. Grani Sandra	concluso	15/06/2015	Caterini Alex-Edilizia Castiglione-Zampagni srl- Avanzati Celestino-Valli Zabban spa-Eresse snc- Macigni Trattori srl-A.S. Garden snc-Teco Service srl-Hobbyfer SIS -TG Segnaletica-Benocci&C. spa.	24.000,000	STRADE	AR	12.000,000	50%		24.000,000	0,000	12.000,000	NO	1.440,000
AR_DS_001	SU-60	Alberi abbattuti in alveo dal forte vento	Provincia di Arezzo	CHIUSI, MONTEPULCIANO	RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA CANALI DI COMUNICAZIONE E MAESTRO DELLA CHIANA PER CADUTA ALBERI	11/03/2015	Geom. Franco Boschi	concluso	20/03/2015	DELLA CAMERA GIANNI e DANILLO	5.000,000	ALBERI	AR	3.750,000	75%		5.002,000	0,000	3.750,000	NO	300,120
AR_ED_001	SU-61	Porzione Tetto IIS Camali	Provincia di Arezzo	PIEVE SANTO STEFANO	Rifacimento impermeabilizzazione per 200 mq	07/03/2015	Geom C. De Bacci	concluso	20/03/2015	Belloni impresa edile	9.000,000	SCUOLE	AR	6.300,000	70%		6.819,310	1.526,490	4.773,510	NO	409,150

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO STIMA DEL PIANO INIZIALE	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO INIZIALE	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO FINALE DEI LAVORI (ATTESTATO CON MODULISTICA)	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO	CONTRIBUTO LIQUIDATO CON ORD.COMM.44/2015	copertura assicurativa	RIMODULAZIONE
AR_ED_004	SU-62	Tetto ex Bultroni	Provincia di Arezzo	SAN SEPOLCRO	Asportazione del cemento amianto e conferimento a discarica. Poosa di guaina bituminosa a tratti	07/03/2015	Geom. C. De Bacci	concluso	16/03/2015	Eco-Gest di Siena	6.100,000	SMALTIMENTO AMIANTO	AR	3.660,000	60%		6.097,560	1,470	3.658,530	NO	365,850
AR_CB2_015	SU-63	Alberature di grandi dimensioni abbattute in alveo dal forte vento che ostruiscono la sezione idraulica. Apertura di falle sulle arginature per ribaltamento di ceppaie.	Consorzio di Bonifica n. 2 Alto Valdarno	Cortona, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana e Arezzo	Rimozione delle alberature abbattute in alveo e ripristino degli smottamenti delle sponde e delle arginature causati dal ribaltamento delle ceppaie - vari corsi d'acqua nei comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana e Arezzo	05/03/2015	Dot. Ing. Serena Ciofini	concluso	14/04/2015	Soc. Coop. Agr. ECO-ENERGIE - Loc. Baccano, 22 - Subbiano (AR)	8.612,320	ALBERI	AR	6.459,240	75%		8.612,320	0,000	6.459,240	NO	516,730
AR_051039_001	SU-64	Cedimento/frana su tratto della strada comunale della PENNA ALTA in conseguenza dello sradicamento albero di alto fusto sul bordo strada. Sradicamento dell'attuale barriera protettiva a bordo strada	Comune di Terranuova Bracciolini	TERRANUOVA BRACCIOLINI	Ripristino tratto viabilità interessato dal cedimento, sottoscampa della strada. Ripristino della protezione, barriera stradale e pedonale.	06.03.2015	ing. Torricelli Giovanni	concluso	31.12.2015	Progetto in corso di esecuzione. Di tta da individuare con gara	70.000,000	STRADE	AR	35.000,000	50%		90.000,000	0,000	35.000,000	NO	5.400,000
FI002001	SU-66	VENTO	Comune di Barberino di Mugello	BARBERINO DI MUGELLO	Messa in sicurezza e taglio alberi al fine di garantire la percorribilità delle strade, permettere il transito dei mezzi di soccorso e e garantire l'incolumità della stessa da rami e piante pericolanti	05/03/2015	ARCH ALESSANDRO BERTACCINI	concluso	mag-15	MOCALI GIUSEPPE E FIGLIO SAS/AMMINISTRAZIONE DIRETTA	1.787,100	ALBERI	FI	1.340,320	75%		1.787,100	0,000	1.340,320	NO	107,220
FI002002	SU-67	VENTO	Comune di Barberino di Mugello	BARBERINO DI MUGELLO	Messa in sicurezza e taglio alberi al fine di garantire la percorribilità delle strade, permettere il transito dei mezzi di soccorso e e garantire l'incolumità della stessa da rami e piante pericolanti	05/03/2015	ARCH ALESSANDRO BERTACCINI	concluso	mag-15	AZIENDA LATERA / AMMINISTRAZIONE DIRETTA	6.498,440	ALBERI	FI	4.873,830	75%		6.498,440	0,000	4.873,830	NO	389,900
FI002003	SU-68	VENTO	Comune di Barberino di Mugello	BARBERINO DI MUGELLO	Messa in sicurezza e taglio alberi al fine di garantire la percorribilità delle strade, permettere il transito dei mezzi di soccorso e e garantire l'incolumità della stessa da rami e piante pericolanti	05/03/2015	ARCH ALESSANDRO BERTACCINI	concluso	mag-15	MOCALI GIUSEPPE E FIGLIO SAS/AMMINISTRAZIONE DIRETTA	916,500	ALBERI	FI	687,370	75%		916,500	0,000	687,370	NO	54,990
FI002004	SU-69	VENTO	Comune di Barberino di Mugello	BARBERINO DI MUGELLO	Messa in sicurezza e taglio alberi al fine di garantire la percorribilità delle strade, permettere il transito dei mezzi di soccorso e e garantire l'incolumità della stessa da rami e piante pericolanti	05/03/2015	ARCH ALESSANDRO BERTACCINI	concluso	mag-15	MOCALI GIUSEPPE E FIGLIO SAS/AMMINISTRAZIONE DIRETTA	2.247,360	ALBERI	FI	1.685,520	75%		466,200	1.335,870	349,650	NO	27,970
FI006007	SU-75	Rischio di caduta rami o alberi, danneggiati dagli eventi atmosferici o asportazione di piante già cadute, raddizamento ove possibile di alberi piegati, con rischio per la pubblica incolumità	Comune di Campi Bisenzio	CAMPI BISENZIO	Messa in sicurezza parchi e giardini	09/03/2015	Domenico Ennio Maria Passaniti	concluso	30/05/2015	I Giardini del Panza con sede in Campi Bisenzio (FI)	31.300,490	ALBERI	FI	23.475,360	75%		31.064,390	177,070	23.298,290	NO	1.863,860
FI005001	SU-78	IMPIANTO SEMAFORICO	Comune di Calenzano	CALENZANO	RIPOSIZIONAMENTO	06/03/2015	Tecnico Comunale	concluso	06/03/2015	I LES	380,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	FI	190,000	50%		463,000	0,000	190,000	NO	27,780
FI005003	SU-79	ALBERATURE	Comune di Calenzano	CALENZANO	TAGLIO ALBERO E RAMI	06/03/2015	Tecnico Comunale	concluso	06/03/2015	SICHI AMEDEO	200,000	ALBERI	FI	150,000	75%	ACCORPATE SU-79,80,81,82,83,86,87	14.766,770	0,000	5.062,500	NO	886,000
FI005005	SU-80	ALBERATURE	Comune di Calenzano	CALENZANO	TAGLIO E RIMOZIONE CIPRESSI IN VARIE ZONE	06/03/2015	Tecnico Comunale	concluso	06/03/2015	SICHI AMEDEO/ AZ.AGRICOLA BUCCELLETTVECOGREEN	1.650,000	ALBERI	FI	1.237,500	75%	ACCORPATE SU-79,80,81,82,83,86,87				NO	
FI005008	SU-81	ALBERATURE	Comune di Calenzano	CALENZANO	TAGLIO E RIMOZIONE ALBERO SCUOLA CADUTO	06/03/2015	Tecnico Comunale	concluso	06/03/2015	AZ.AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI	250,000	ALBERI	FI	187,500	75%	ACCORPATE SU-79,80,81,82,83,86,87				NO	
FI005009	SU-82	ALBERATURE	Comune di Calenzano	CALENZANO	TAGLIO E RIMOZIONE ALBERO CADUTO	06/03/2015	Tecnico Comunale	concluso	06/03/2015	ECOGREEN	1.000,000	ALBERI	FI	750,000	75%	ACCORPATE SU-79,80,81,82,83,86,87				NO	
FI005010	SU-83	ALBERATURE	Comune di Calenzano	CALENZANO	TAGLIO RAMO PERICOLANTE	06/03/2015	Tecnico Comunale	concluso	06/03/2015	AZ.AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI	250,000	ALBERI	FI	187,500	75%	ACCORPATE SU-79,80,81,82,83,86,87				NO	
FI005027	SU-86	ALBERATURE	Comune di Calenzano	CALENZANO	TAGLIO E RIMOZIONE RAMI CADUTI ALL'INTERNO DEL PARCO DEL NETO	06/03/2015	Tecnico Comunale	concluso	06/03/2015	AZ.AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI	3.000,000	ALBERI	FI	2.250,000	75%	ACCORPATE SU-79,80,81,82,83,86,87				NO	
FI005028	SU-87	ALBERATURE	Comune di Calenzano	CALENZANO	RIMOZIONE CIPRESSI PERICOLANTI ZONA PONTE ALLE PALLE TRAVALLE	06/03/2015	Tecnico Comunale	concluso	06/03/2015	SICHI AMEDEO	400,000	ALBERI	FI	300,000	75%	ACCORPATE SU-79,80,81,82,83,86,87				NO	
FI005036	SU-90	IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Comune di Calenzano	CALENZANO	DANNEGGIAMENTI A FARI - CORPI ILLUMINANTI - BRACCI PALI ED ARMADI PORTA QUADRI	06/03/2015	Tecnico Comunale	concluso	06/04/2015		30.000,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	FI	15.000,000	50%		23.763,480	3.118,260	11.881,740	NO	1.425,800
FI005039	SU-92	EDIFICI	Comune di Calenzano	CALENZANO	CROLLO MURO PERIMETRALE ADIACENTE A PUBBLICA VIABILITA'; TRATTASI DI PUBBLICA VIABILITA'; IL RIBALTAMENTO DI ALBERI HA CAUSATO IL CROLLO DEL MURO E IL DANNEGGIAMENTO DELLE ALTRE PARTI CHE INCOMBEVANO SU VIA DEL CASTELLO CON GRAVE PERICOLO E NOCUMENTO PER LA SICUREZZA DI PERSONE E COSE	06/03/2015	Tecnico Comunale	concluso	06/04/2015	MARTINI	3.500,000	ALBERI	FI	2.625,000	75%		5.302,140	0,000	2.625,000	NO	318,120
FI048008-001	SU-93	COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI E SEGNALETICA	Comune di Capraia e Limite	CAPRAIA E LIMITE	messa in sicurezza e riposizionamento di segnaletica stradale a terra o comunque pericolante e pericolosa; messa in sicurezza e riparazione delle porzioni di copertura di edifici scolastici danneggiate	05/03/2015	geom. Elisa Vallini	concluso	31/03/2015	STES SRL con sede in Montelupo F.no (FI)	5.453,400	SCUOLE	FI	3.817,380	70%		5.453,400	0,000	3.817,380	NO	327,200
FI015001	SU-95	Alberi abbattuti/pericolanti-tetti divelli	Comune di Fiesole	FIESOLE	rimozione alberature abbattute/pericolanti - ripristino coperture scuole ed edifici pubblici	05/03/2015	ing. Filippi Galli	concluso	15/06/2015	1. Ditta Marchese srl con sede in via Pino 2 Signa (FI); 2. Ditta Poggolini srl con sede in Via G. Marconi 21/23 loc. Scopeti - Rufina (FI); 3. Azienda agricola fratelli Buccelletti srl con sede in Castiglion Fiorentino loc. Santa Lucia (AR) n. 148.	127.942,250	ALBERI	FI	95.956,680	75%		127.938,830	2.560	95.954,120	NO	7.676,320
FI015002	SU-96	Alberature danneggiate ed a rischio caduta	Comune di Fiesole	FIESOLE	Individuazione delle alberature interessate dall'evento che pur non presentando evidenti lacerazioni o segni di cedimento sono divenute instabili a seguito del parziale distacco della zolla radicale o di altri segni, mediante una valutazione specialistica finalizzata alla esecuzione di interventi da eseguirsi con somma urgenza per la rimozione del pericolo grave ed imminente	07/03/2015	geom. Stefano Lippi	concluso	25/03/2015	"Limacambiente Ricerca Applicata srl"	23.790,000	ALBERI	FI	17.842,500	75%		23.790,000	0,000	17.842,500	NO	1.427,400

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO STIMA DEL PIANO INIZIALE	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO INIZIALE	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO FINALE DEI LAVORI (ATTESTATO CON MODULISTICA)	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO	CONTRIBUTO LIQUIDATO CON ORD.COMM.44/2015	copertura assicurativa	RIMODULAZIONE
FI019001	SU-131	Occupazione totale della sede stradale Via Salanova, Via Ramoni e Via dei Cipressi	Comune di Fucecchio	FUCECCHIO	Sgombero viabilità	05/03/2015	Geom. Luca Prollici	concluso	06/03/2015	BONFIGLIOLI di Bonfiglioli Gabriele	4.653,240	ALBERI	FI	3.489,930	75%		4.653,240	0,000	3.489,930	NON PERVENUTA MA ALBERI	279,190
FI019007	SU-135	Alberi pericolanti su aree pubbliche in Via Montebono, Via Ramoni e Via Ultrano	Comune di Fucecchio	FUCECCHIO	Messa in sicurezza aree pubbliche	05/03/2015	Arch. Marco Occhipinti	concluso	06/03/2015	EREDI di GUIDONI MAURO	2.154,500	ALBERI	FI	1.615,870	75%		2.154,500	0,000	1.615,870		129,270
FI048033001	SU-136	vento forte	comune di Pontassieve	PONTASSIEVE	rottura di lastre di eternit con spargimento di frammenti in tutta l'area cimiteriale. La struttura è stata chiusa al pubblico con Ordinanza del Sindaco bonifica del sito e ripristino delle coperture	09/03/2015	Geom. Giuseppe Giusti	concluso	31/03/2015	Caf via Pratese 154/156 Firenze	13.000,000	SMALTIMENTO AMIANTO	FI	7.800,000	60%	DA STRALCIARE		7.800,000		NO	
FI048033002	SU-137	vento forte	comune di Pontassieve	PONTASSIEVE	spostamento di lastre di eternit sulla copertura - Ripristino delle coperture	09/03/2015	Geom. Giuseppe Giusti	concluso	31/03/2015	Caf via Pratese 154/156 Firenze	2.000,000	SMALTIMENTO AMIANTO	FI	1.200,000	60%		1.769,000	138,600	1.061,400	NO	106,140
FI048033003	SU-138	vento forte	comune di Pontassieve	PONTASSIEVE	danneggiamento copertura piana in guaina bituminosa e distacco di convesa in rame scuola De Amicis - da ripristinare guaina impermeabilizzante e convesa in rame	12/03/2015	Geom. Giuseppe Giusti	concluso	28/03/2015	Editremila - Rufina	6.000,000	SCUOLE	FI	4.200,000	70%		5.907,310	64,890	4.135,110	NO	354,430
FI035001	SU-139	caduta alberi	Comune di Reggello	REGGELLO	taglio a terra della vegetazione abbattuta dal vento, taglio della vegetazione in condizioni di precarietà, rimozione del materiale vegetale a terra - Gli interventi sono stati eseguiti al fine di evitare la caduta degli alberi gravemente danneggiati dall'azione del vento, attuando azioni di alleggerimento delle chiome, soprattutto dei pini, o il loro radicale abbattimento, in quanto tali alberature presentavano condizioni di evidente instabilità. Inoltre gli interventi hanno previsto il taglio e la rimozione delle alberature cadute a terra ed ingombranti la viabilità pubblica e le aree pubbliche utilizzate dalla cittadinanza	05/03/2015	Settore Lavori Pubblici del Comune di Reggello	concluso	21/03/2015	Agriturismo Lavana di Fabbri Graziano con sede in Reggello loc. Lavana 121 P.I. 04787530486	2.303,540	ALBERI	FI	1.727,650	75%		2.303,540	0,000	1.727,650	NO	138,210
FI035002	SU-140	caduta alberi	Comune di Reggello	REGGELLO	taglio a terra della vegetazione abbattuta dal vento, taglio della vegetazione in condizioni di precarietà, rimozione del materiale vegetale a terra - Gli interventi sono stati eseguiti al fine di evitare la caduta degli alberi gravemente danneggiati dall'azione del vento, attuando azioni di alleggerimento delle chiome, soprattutto dei pini, o il loro radicale abbattimento, in quanto tali alberature presentavano condizioni di evidente instabilità. Inoltre gli interventi hanno previsto il taglio e la rimozione delle alberature cadute a terra ed ingombranti la viabilità pubblica e le aree pubbliche utilizzate dalla cittadinanza	05/03/2015	Settore Lavori Pubblici del Comune di Reggello	concluso	12/03/2015	Ditta Bellini Paolo P.I. 05193840484, con sede in loc. Le Guacchiere 101 a Reggello (FI)	1.895,880	ALBERI	FI	1.421,910	75%		1.895,880	0,000	1.421,910	NO	113,750
FI035003	SU-141	caduta alberi	Comune di Reggello	REGGELLO	taglio a terra della vegetazione abbattuta dal vento, taglio della vegetazione in condizioni di precarietà, rimozione del materiale vegetale a terra - Gli interventi sono stati eseguiti al fine di evitare la caduta degli alberi gravemente danneggiati dall'azione del vento, attuando azioni di alleggerimento delle chiome, soprattutto dei pini, o il loro radicale abbattimento, in quanto tali alberature presentavano condizioni di evidente instabilità. Inoltre gli interventi hanno previsto il taglio e la rimozione delle alberature cadute a terra ed ingombranti la viabilità pubblica e le aree pubbliche utilizzate dalla cittadinanza	05/03/2015	Settore Lavori Pubblici del Comune di Reggello	concluso	21/03/2015	Cooperativa Agricola Forestale "Alto Valdarno" s.r.l. (p.i. 01532150512), con sede in v. Pianacci n. 3 - 3/A in loc. Palagio a Piansiscò (AR)	24.217,820	ALBERI	FI	18.163,360	75%		24.217,820	0,000	18.163,360	NO	1.453,060
FI035004	SU-142	caduta alberi	Comune di Reggello	REGGELLO	taglio a terra della vegetazione abbattuta dal vento, taglio della vegetazione in condizioni di precarietà, rimozione del materiale vegetale a terra - Gli interventi sono stati eseguiti al fine di evitare la caduta degli alberi gravemente danneggiati dall'azione del vento, attuando azioni di alleggerimento delle chiome, soprattutto dei pini, o il loro radicale abbattimento, in quanto tali alberature presentavano condizioni di evidente instabilità. Inoltre gli interventi hanno previsto il taglio e la rimozione delle alberature cadute a terra ed ingombranti la viabilità pubblica e le aree pubbliche utilizzate dalla cittadinanza	05/03/2015	Settore Lavori Pubblici del Comune di Reggello	concluso	12/03/2015	Ditta Morandi Gabriele (p.i. 0222613048) con sede in Lecco-Reggello V. Aretina 29	1.507,770	ALBERI	FI	1.130,820	75%		1.507,770	0,000	1.130,820	NO	90,460
FI035016	SU-148	parcheggio pubblico ponte nuovo	Comune di Reggello	REGGELLO	Sostituzione recinzione che risultava gravemente danneggiata dall'azione del vento e dalla caduta di alberi, la stessa era in più punti completamente distrutta. Tali condizioni costituivano un evidente pericolo per la circolazione stradale lungo la strada di accesso al parcheggio pubblico.	05/03/2015	Settore Lavori Pubblici del Comune di Reggello	concluso	31/03/2015	Ditta Affatecno di Becattini Affo & C. snc (p.i. 03916460482) con sede in Figline e Incisa Valdarno (FI)	1.586,000	STRADE	FI	793,000	50%		1.586,000	0,000	793,000	NO	95,160
FI035017	SU-149	giardino pubblico le Lastre	Comune di Reggello	REGGELLO	Sostituzione recinzione che risultava gravemente danneggiata dall'azione del vento e dalla caduta di alberi, la stessa era in più punti completamente distrutta. Tali condizioni costituivano un evidente pericolo sia per le aree a parcheggio prospicienti il giardino sia per l'utilizzo diretto dello stesso da parte della cittadinanza.	05/03/2015	Settore Lavori Pubblici del Comune di Reggello	concluso	31/03/2015	Ditta Affatecno di Becattini Affo & C. snc (p.i. 03916460482) con sede in Figline e Incisa Valdarno (FI)	793,000	STRADE	FI	396,500	50%		793,000	0,000	396,500	NO	47,580
FI035018	SU-150	viabilità	Comune di Reggello	REGGELLO	Sostituzione della pensilina del trasporto locale su gomma. L'azione del vento ha danneggiato sia la struttura metallica che le vetrate della pensilina, la sua sostituzione si è resa indispensabile al fine di evitare possibili pericoli per gli utenti del servizio sia per la circolazione veicolare e pedonale dell'area dove risultava installata la struttura	05/03/2015	Settore Lavori Pubblici del Comune di Reggello	concluso	31/03/2015	Ditta METALCO srl, (c.f. e p.i. 04299810269), con sede in v. della Fornace 44 Fraz. Castellino Resana (TV)	3.251,910	STRADE	FI	1.625,950	50%		3.251,910	0,000	1.625,950	NO	195,110
FI035019	SU-151	viabilità	Comune di Reggello	REGGELLO	Disaggio degli elementi architettonici delle coperture presentanti condizioni di instabilità, con conseguente messa in prima sicurezza delle coperture, pulizia della sede stradale	05/03/2015	Settore Lavori Pubblici del Comune di Reggello	concluso	05/03/2015	Ditta Castellucci Mario srl v con sede in Castelfranco Piansiscò (AR) via Urbinese, 89/A Faella P.I. 01388920512	586,120	STRADE	FI	293,060	50%		586,120	0,000	293,060	NO	35,160
FI053002	SU-153	CANTIERE COMUNALE VIA DEGLI ALPINI - CROLLO PARZIALE COPERTURA	Comune di Scarperia e San Piero	SCARPERIA E SAN PIERO	trattasi di intervento di messa in sicurezza e ripristino della copertura del cantiere comunale. L'immobile si trova all'interno di un'area urbanizzata per altro individuata come AREA DI ATTESA SICURA della protezione civile e quindi a tutela della pubblica incolumità si è reso necessario intervenire immediatamente, inoltre il magazzino comunale è stato durante l'evento il punto di coordinamento delle attività operative di emergenza comunale	05/03/2015	GEOM. DANTE ALBISANI	concluso	10/04/2015	GEOM. LAPUCCI SIMONE	5.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	FI	2.500,000	50%		5.000,000	0,000	2.500,000	NO	300,000

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO STIMA DEL PIANO INIZIALE	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO INIZIALE	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO FINALE DEI LAVORI (ATTESTATO CON MODULISTICA)	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO	CONTRIBUTO LIQUIDATO CON ORD.COMM.44/2015	copertura assicurativa	RIMODULAZIONE
FI053003	SU-154	ARCHIVIO COMUNALE VIALE MATTEOTTI - CROLLO PARZIALE COPERTURA	Comune di Scarperia e San Piero	SCARPERIA E SAN PIERO	messa in sicurezza e riparazione copertura	05/03/2015	GEOM. DANTE ALBISANI	concluso	10/04/2015	ARIETE SRL	15.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	FI	7.500,000	50%		15.000,000	0,000	7.500,000	NO	900,000
FI053006	SU-156	UFFICIO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE VIALE MATTEOTTI - CADUTA ALBERI SU COPERTURA E RECINZIONE AREA	Comune di Scarperia e San Piero	SCARPERIA E SAN PIERO	messa in sicurezza e ripristino parziale copertura e recinzione perimetrale area sorvegliata	05/03/2015	GEOM. DANTE ALBISANI	in corso	31/05/2015	AGRIAMBIENTE Mugello Società Cooperativa Agricola - F.LLI LATINI SCARPERIA - DITTA CHIESI & FEDI - DITTA GEOM. LAPUCCI	9.762,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	FI	4.881,000	50%		9.761,220	0,390	4.880,610	NO	585,670
FI053007	SU-157	IMMOBILE COMUNALE CENTRO POLIVALENTE DI SANT'AGATA - ALBERO CADUTO	Comune di Scarperia e San Piero	SCARPERIA E SAN PIERO	messa in sicurezza	05/03/2015	GEOM. DANTE ALBISANI	in corso	31/05/2015	SCARPELLI FRANCESCO SAS - DITTA LISI ALFREDO & C. SR- PIANDISIEVE SRL - AGRIAMBIENTE COOP. AGRICOLA	5.246,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	FI	2.623,000	50%		5.246,000	0,000	2.623,000	NO	314,760
FI053016	SU-159	GIARDINI PUBBLICI VIA DI FILETTO - VIA NICOLA LISI - VIALE DELLA RESISTENZA - VIALE KENNEDY - AREA DELLE FESTE E VIA DEI GIARDINI - VIA DONATELLO - CADUTA ALBERI	Comune di Scarperia e San Piero	SCARPERIA E SAN PIERO	messa in sicurezza e rimozione e/o abbattimento di alberi	05/03/2015	GEOM. DANTE ALBISANI	concluso	31/05/2015	DITTA AGRIAMBIENTE Mugello Scari - COOP. ARCHIMEDE - DITTA LISI ALFREDO & C. SRL	8.540,000	ALBERI	FI	6.405,000	75%		8.540,000	0,000	6.405,000	NO	512,400
FI053017	SU-160	CENTRO DI AGGREGAZIONE IMMOBILE COMUNALE DI SANT'AGATA - CADUTA ALBERI	Comune di Scarperia e San Piero	SCARPERIA E SAN PIERO	messa in sicurezza - rimozione e/o abbattimento di alberi - ripristino copertura abitazioni privata	05/03/2015	GEOM. DANTE ALBISANI	concluso	31/05/2015	DITTA AGRIAMBIENTE Mugello Scari - DITTA LISI ALFREDO & C.	3.464,000	ALBERI	FI	2.598,000	75%		3.464,000	0,000	2.598,000	NO	207,840
FI053018	SU-161	VIABILITA' EXTRA URBANA - OCCUPAZIONI TOTALI E PARZIALI DI SEDE STRADALI - FRANE DI PORZIONE DELLE SEDE STRADALI	Comune di Scarperia e San Piero	SCARPERIA E SAN PIERO	messa in sicurezza - ripristino viabilità	05/03/2015	GEOM. DANTE ALBISANI	concluso	31/05/2015	DITTA AGRIAMBIENTE Mugello Scari - ditta EDILIZIA STRADALE MASSIMO GORI - PIANDISIEVE SRL - SCARPELLI FRANCESCO - AZIENDA AGRICOLA LE CASETTE - DITTA BODDI - DITTA CORSI	9.760,000	STRADE	FI	4.880,000	50%		9.760,000	0,000	4.880,000	NO	585,600
048043-020	SU-173	Palestra Scarperi - controsoffitto in amianto	Comune di Sesto Fiorentino	SESTO FIORENTINO	chiusura impianto e monitoraggio ambientale	06/03/2015	Geom. Simonetta Boattini	concluso	13/03/2015	Eco 3 Toscana s.r.l. - Via Pantano 13 - Campi Bisenzio (FI)	450,000	SMALTIMENTO AMIANTO	FI	270,000	60%		6.466,000	0,000	270,000	NO	387,960
048043-024	SU-174	Pubblica illuminazione	Comune di Sesto Fiorentino	SESTO FIORENTINO	Interventi di ripristino pubblica illuminazione e semafori	05/03/2015	Geom. Simonetta Boattini	concluso	9-10-11/03/2015	Consigi Servizi Comuni	4.200,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	FI	2.100,000	50%		17.477,110	0,000	2.100,000	NO	1.048,620
048043-025	SU-175	Viabilità comunale messa in sicurezza	Comune di Sesto Fiorentino	SESTO FIORENTINO	Interdizione del passaggio, sgombero detriti e messa in sicurezza segnaletica	05/03/2015	Dott. Alessandro Ciullini	concluso	25/03/2015	Consigi Servizi Comuni	5.800,000	STRADE	FI	2.900,000	50%		15.800,530	0,000	2.900,000	NO	948,030
048043-027	SU-176	Verde Pubblico	Comune di Sesto Fiorentino	SESTO FIORENTINO	eliminazione alberi ribaltati, verifica rami pericolanti, abbattimento piante pericolose, potature e rimozione materiali di risulta per eliminazione pericolo su aree pubbliche o aperte al pubblico transito	09/03/2015	Ing. Leonardo Mangiarotti	concluso	03/04/2015	Mauri Mario S.r.l.	55.000,000	ALBERI	FI	41.250,000	75%		42.843,100	9.117,680	32.132,320	NO	2.570,580
CITTA' METROPOLITANA FIRENZE 014	SU-191	Messa in sicurezza di alberature	Città Metropolitana di Firenze	FIRENZE	Messa in sicurezza delle alberature ubicate nel retese di Villa Poggi Via Manzoni, 16 a Firenze sede di Uffici della Città Metropolitana di Firenze	05/03/2015	Geom. Giorgio Stellini	concluso	10/03/2015	Aglietti Vival Firenze sas Via Dante Alighieri, 4 Sesto Fiorentino	716,000	ALBERI	FI	537,000	75%		716,000	0,000	537,000	NO	42,960
CITTA' METROPOLITANA FIRENZE 017	SU-192	Viabilità di competenza della zona Global Service della Città metropolitana: SP 130, SP 54, SR 65, SP 55, SP 84 ed altre	Città Metropolitana di Firenze	Fiesole, Vaglia, Sesto Fiorentino, Pontassieve ed altri	Rimozione di alberature spezzate, inclinate e cadute sulla sede stradale, danneggiamenti alla segnaletica verticale, barriere guardrail e manufatti stradali	05/03/2015	Ing. Carlo Ferrante	concluso	25/05/2015	AVR SPA	112.000,000	STRADE	FI	56.000,000	50%		104.085,290	3.957,360	52.042,640	NO	6.245,110
CITTA' METROPOLITANA FIRENZE 024	SU-198	Alberature nei corsi d'acqua e pertinenze demaniali, cadute e/o pericolanti nel corso d'acqua stesso o sulle infrastrutture pubbliche adiacenti i corsi d'acqua	Città Metropolitana di Firenze	Vari	rimozione ed il taglio delle alberature cadute e/o pericolanti a seguito della violenta tempesta ventosa avvenuta nei giorni 05/03/2015, nei corsi d'acqua e nelle relative pertinenze demaniali, nei comuni afferenti l'ambito amministrativo della Città Metropolitana di Firenze	06/03/2015	geom. Gianluca Gioino	concluso	04/06/2015	Mavetech snc Lastra a Signa	60.000,000	ALBERI	FI	45.000,000	75%		41.094,140	14.179,400	30.820,600	NO	2.465,640
LU046000001	SU-199	Corsi d'acqua vari su territorio Provinciale Lucca	Provincia di Lucca	Vari	Taglio e rimozione delle alberature e del materiale caduto all'interno degli alvei dei corsi d'acqua per il ripristino della sezione idraulica di deflusso	09/03/2015	Geo. Micheloni Beatrice Geom. Crucchi Gino Geom. Corrado Fico Geom. Del Carlo Mirko Geom. Bini Giuseppe	concluso	10/04/2015	Ditta Del Carlo Enzo Terra Uomini Ambiente Del Debbio spa Centro Legno Ambiente Ditta Biocchi Falco	84.179,870	ALBERI	LU	63.134,900	75%		84.179,870	0,000	63.134,900	NO	5.050,790
LU046000001	SU-200	Corsi d'acqua vari su territorio Provinciale Lucca	Provincia di Lucca	Vari	Taglio e rimozione delle alberature e del materiale caduto all'interno dell'alveo del Fiume Serchio e affluenti	09/03/2015	Geom. Alessandro Ugolini	concluso	11/05/2015	Coop.La Rocca	49.916,920	ALBERI	LU	37.437,690	75%		49.916,920	0,000	37.437,690	NO	2.995,010
LU046000002	SU-201	SS.PP. E SS.RR. di montagna (Garfagnana) Caduta alberature	Provincia di Lucca	Vari	Taglio piante e rimozione piante. Unitamente agli alberi è stata rimossa anche la neve	03/03/2015	Geom. Mario Pulidori	concluso	31/03/2015	GUIDI Gino spa Capponi Roberto Emmecci servizi Coop. La Pania Edil Garden srl	12.708,130	STRADE	LU	6.354,060	50%		12.708,130	0,000	6.354,060	NO	762,480
LU046000003	SU-202	SP 72 del Passo delle Radici	Provincia di Lucca	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	rimozione muro caduto e rimozione alberature miste a neve	03/03/2015	Geom. Mario Pulidori	concluso	31/03/2015	ROSSI Arnaldo	1.298,080	STRADE	LU	649,040	50%		1.298,080	0,000	649,040	NO	77,880
LU046000005	SU-203	S.P. 51 di Minucciano	Provincia di Lucca	MINUCCIANO	Sostituzione lampade gallerie danneggiate dal forte vento	03/03/2015	Geom. Mario Pulidori	concluso	31/03/2015	FERRI Impianti S.n.C. - Via della Cimiteria 4/D 55035 Piazza al Serchio (LU)	976,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	LU	488,000	50%		976,000	0,000	488,000	NO	58,560
LU046000010	SU-204	SS.PP. di pianura (Piana di Lucca) - Caduta alberature	Provincia di Lucca	Vari	Taglio e rimozione delle alberature	05/03/2015	Ing. Gennarino Costabile	concluso	10/03/2015	Ceragioli Costruzioni i Giardini Giusto Del Debbio spa Centro Commerciale Valfreddana Coop. Morelli	38.546,760	ALBERI	LU	28.910,070	75%		38.546,760	0,000	28.910,070	NO	2.312,800
LU046000012	SU-205	SSS.PP. Viabilità Pedemontana (Mediavalle e Alta Versilia)	Provincia di Lucca	Vari	Taglio e rimozione alberature cadute	05/03/2015	Ing. Gennarino Costabile	concluso	14/03/2015	Centro legno Ambiente Cooperativa Morelli Coop. La Rocca Coop. Pania di Corfino Coop. Agricola Mediavalle Tommasi escavazioni Consorzio Villa Basilica	45.000,000	ALBERI	LU	33.750,000	75%		45.000,000	0,000	33.750,000	NO	2.700,000
LU046000013	SU-206	SP2 lodovica	Provincia di Lucca	BORGO A MOZZANO	Ispezione del versante e bonifica dello stesso mediante impiego rocciatori, rimozione del materiale disaggiato. Installazione barriera paramassi ad alto assorbimento per 70 ml. Realizzazione placcaggio rocce nella parte alta del versante.	05/03/2015 13/04/2015 28/04/2015	Ing. Gennarino Costabile	concluso	15/06/2015	Guidi Gino spa	235.000,000	STRADE	LU	117.500,000	50%		230.000,000	2.500,000	115.000,000	NO	13.800,000

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO STIMA DEL PIANO INIZIALE	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO INIZIALE	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO FINALE DEI LAVORI (ATTESTATO CON MODULISTICA)	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO	CONTRIBUTO LIQUIDATO CON ORD.COMM.44/2015	copertura assicurativa	RIMODULAZIONE
LU046000015	SU-207	Istituto Marconi di Seravezza Stagi, Don Lazzeri S. Agostino, Forte dei Marmi, Istituto Pertini di Lucca	Provincia di Lucca	Pietrasanta, Seravezza, Forte dei Marmi, Lucca	intervento con piattaforma aerea a cella per la rimozione degli elementi di copertura in condizione precaria, riposizionamento delle tegole spostate e sostituzione degli elementi in cotto danneggiati o caduti	05/03/2015	Federico Bosi	concluso		MACCHIARINI ANTONIO con sede in Via dei Ghivizzani 280b, Piano di Mommio, Massarosa (LU); CHECCHI ROBERTO con sede in Via dei Ghivizzani, Piano di Mommio, Massarosa (LU)	15.000,000	SCUOLE	LU	10.500,000	70%		19.032,000	0,000	10.500,000	NO	1.141,920
LU046000016	SU-208	Istituto Stagi di Pietrasanta	Provincia di Lucca	PIETRASANTA	rimozione delle parti di vetro pericolanti e danneggiate e posa di nuovi vetri	07/03/2015	Maurizio Montecchi	concluso		Lom-Cer con sede in Via dei Bocci, 162, S. Donato, Lucca (LU)	3.000,000	SCUOLE	LU	2.100,000	70%		3.000,000	0,000	2.100,000	NO	180,000
LU046000017	SU-209	Istituto Don Lazzeri S. Agostino di Pietrasanta	Provincia di Lucca	PIETRASANTA	rimozione delle parti di vetro pericolanti e danneggiate, posa di nuovi vetri e riparazione degli infissi in legno	09/03/2015	Federico Bosi	concluso	20/03/2015	Belluomini Giuliano con sede in Via Volpi 20 - S. Margherita - Capannori (LU)	3.000,000	SCUOLE	LU	2.100,000	70%		3.000,000	0,000	2.100,000	NO	180,000
LU046000018	SU-210	ISI Barga	Provincia di Lucca	BARGA	Distacco di scossaline, caduta rami, caduta tegole, comignoli pericolanti, rottura vetro finestra, controsoffitto deformato per effetto del vento. Piante vicino ingresso e tra ISI 1 e palestra. Palo storto nella zona di raccolta in caso di emergenza	05/03/2015	Viviano Toni	concluso	15/04/2015	Cooperativa ALBA - via di Borgo, 2 - Barga	33.000,000	SCUOLE	LU	23.100,000	70%		33.000,000	0,000	23.100,000	NO	1.980,000
LU046000019	SU-211	Liceo Passaglia via Fillungo Lucca	Provincia di Lucca	LUCCA	tegole pericolanti copertura lato cortile interno	05/03/2015	Maria Clara Nannizzi	concluso	31/03/2015	Margherita Costruzioni - via dei Malfatti, 2 S. Margherita - Capannori (LU)	6.500,000	SCUOLE	LU	4.550,000	70%		7.980,000	0,000	4.550,000	NO	478,800
LU-046002-001	SU-213	s.c. Varie	Comune di Bagni di Lucca	BAGNI DI LUCCA	Sono stati eseguiti lavori di taglio degli alberi, rimozione alberature, smaltimento di alberature, frasche. E' stato istituito un centro di raccolta legname e materiale vario derivante dai danni pubblici e privati. E' stato provveduto al relativo smaltimento ed al appoggio con apposite ditte specializzate. Ricaricata di cigli stradali messi in pericolo dallo sradicamento alberi caduti. Il tutto per il ripristino della viabilità comunale con relativo ricollegamento di tutte le frazioni e località isolate.	05/03/2015	Geom. Fabio di Bert	concluso	10/06/2015	Tiziano Pandolfo Srl, Brennero Costruzioni Srl, Citi & Papera Snc, Coop. Val di Lima, Az. Agr. La Castellaccia, Az. Agr. Viviani Antonio, F.lli Lenzerini, Centro Legno Ambiente Soc. Coop., Geonova S.r.l., Cippi Marco	229.400,000	ALBERI	LU	172.050,000	75%		223.603,410	4.347,450	167.702,550	NO	13.416,200
LU-046002-002	SU-214	cimitero comunale di Bagni di Lucca	Comune di Bagni di Lucca	BAGNI DI LUCCA	Tutti i lavori sono stati eseguiti su disposizione dell'A.S.L. Al fine di ripristinare le condizioni igienico sanitarie come dal verbale del 5 marzo 2015 a firma del Dott. Gennero Passaro dell'ASL di Bagni di Lucca. Sono state riesumate le salme danneggiate per un totale di n. 30, collocate momentaneamente in apposito locale in attesa di essere riesumate dopo aver ricostruito totalmente i locali interrati; non rientrano in queste spese tutti i lavori di rifacimento dei monumenti. Rifacimento di due lati del muro di cinta danneggiato a contenimento di altre 10 tombe seriamente danneggiate. Per la rimozione degli alberi secolari caduti è stato necessario avvalersi di ditte specializzate con grosse attrezzature (gru ed automezzi speciali). E' stato proceduto anche al necessario smaltimento dell'enorme quantità di legname caduto. E' stato necessario fare la raccolta e lo smaltimento di materiale speciale derivante dai feretri danneggiati (bare di legno, bare di zinco e relativa muratura di contenimento a contatto con i feretri	05/03/2015	Geom. Fabio di Bert	concluso	30/06/2015	Tiziano Pandolfo S.r.l., Geonova S.r.l., Edicolastello Misericordia S.r.l., Movecc Italia S.r.l., Ricci Marco	300.680,000	INTERVENTO IGIENICO SANITARIO	LU	180.408,000	60%		245.796,610	32.930,040	147.477,960	NO	14.747,790
LU-046002-003	SU-215	illuminazione pubblica	Comune di Bagni di Lucca	BAGNI DI LUCCA	rimozione e sostituzione di pali e corpi illuminanti vari dell'illuminazione pubblica danneggiati o distrutti dall'evento; rifacimento di centinaia di metri di linee aeree dell'illuminazione pubblica	05/03/2015	Geom. Fabio di Bert	concluso	15/05/2015	BL Elettrica S.r.l.	69.855,360	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	LU	34.927,680	50%		68.728,660	563,350	34.364,330	NO	4.123,710
LU-046002-006	SU-216	edifici e parchi pubblici	Comune di Bagni di Lucca	BAGNI DI LUCCA	Gli interventi riguardano il ripristino della viabilità comunale mediante taglio di piante secolari, loro caricamento e loro smaltimento; il ripristino della pubblica illuminazione specifica, l'eliminazione anche di potenziali pericoli ad abitazioni confinanti; messa in sicurezza dei tetti dei relativi edifici mediante la necessaria realizzazione di tutti i ponteggi.	06/03/2015	Geom. Fabio di Bert	concluso	30/06/2015	Tiziano Pandolfo S.r.l., Luti Giuliano Costruzioni S.r.l., BL Elettrica S.r.l., CS Impianti S.r.l.	365.500,680	STRADE	LU	182.750,340	50%		369.613,600	0,000	182.750,340	PARZIALE	22.176,810
LU-046002-009	SU-219	scuola elementare e media di Bagni di Lucca	Comune di Bagni di Lucca	BAGNI DI LUCCA	sostituzione infissi e vetri rotti presso la scuola elementare e media del Capoluogo	07/03/2015	Geom. Fabio di Bert	concluso	24/04/2015	Battaglia Costruzioni S.r.l.	19.246,620	SCUOLE	LU	13.472,630	70%		19.240,890	4,010	13.468,620	NO	1.154,450
LU-046002-011	SU-221	parchi/area mercatale, aree pubbliche	Comune di Bagni di Lucca	BAGNI DI LUCCA	Il danneggiamento dei citati luoghi pubblici ha comportato i seguenti interventi di somma urgenza: taglio di piante anche secolari che invadevano la viabilità pubblica, caricamento dello stesso materiale con mezzi speciali per loro trasporto a luogo di raccolta e successivo smaltimento, ripristino delle minime condizioni di sicurezza di detti luoghi.	06/03/2015	Geom. Fabio di Bert	concluso	10/06/2015	F.lli Lenzerini (ripulitura aree pubbliche dalle piante cadute e sradicate e messa in sicurezza) Centro Legno ambiente Soc. Coop., Coop. Val di Lima, Tiziano Pandolfo S.r.l.	93.660,000	ALBERI	LU	70.245,000	75%		79.457,210	10.652,100	59.592,900	NO	4.767,430
LU-046002-012	SU-222	s.c. Ponte di Palleggio	Comune di Bagni di Lucca	BAGNI DI LUCCA	Ricostruzione tratto di strada ceduto a causa dello sradicamento di piante	09/03/2015	Geom. Fabio di Bert	concluso	05/05/2015	Antica Cava Borgognoni	71.615,040	STRADE	LU	35.807,520	50%		72.749,770	0,000	35.807,520	NO	4.364,980
LU-046002-020	SU-224	edifici pubblici	Comune di Bagni di Lucca	BAGNI DI LUCCA	Trasporto e smaltimento dei rifiuti inerti derivanti dai danni subiti alle coperture degli edifici comunali a causa del forte vento	16/03/2015	Geom. Fabio di Bert	concluso	22/05/2015	Del Debbio S.p.A.	31.123,730	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	LU	15.561,860	50%		31.006,850	58,440	15.503,420	NO	1.860,410
LU046003001	SU-226	S.C. Varie	Comune di Barga	BARGA	Ripulitura e sgombero varie strade comunali da piante, ceppaie e detriti e ripulitura centri abitati di Barga e Sottomocolina dal materiale caduto dai tetti	05/03/2015	Geom. Luca Tonelli	concluso	25/06/2015	Impresa Bacci Paolo con sede in Barga; Impresa Tiziano Pandolfo con sede in Fornaci di Barga; Coop. via La Montagna con sede in Barga; Unione dei Comuni Media Valle del Serchio; Soc. Coop. Mediavalle Garfagnana con sede in Coreglia Antelminelli; Cooperativa Tema Artigiani Edili con sede in Barga; Coop. Il Picchio con sede in Barga; Coop. via Centro Legno con sede in Cast. Garfagnana; Impresa Edili Bargei con sede in Barga; Coop. via Alba con sede in Barga; Impresa I. Lenzerini; Pietro con sede in Barga; Unione dei Comuni Media Valle del Serchio; Soc. Coop. Mediavalle Garfagnana con sede in Coreglia Antelminelli; Cooperativa Tema Artigiani Edili con sede in Barga; Coop. Il Picchio	195.000,000	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	LU	97.500,000	50%		203.794,450	0,000	97.500,000	NO	12.227,660
LU046003004	SU-229	Parchi Vari	Comune di Barga	BARGA	Ripulitura, sgombero e taglio piante pericolose nei parchi e giardini pubblici.	05/03/2015	Geom. Omero Togneri	concluso	30/04/2015	Impresa Bacci Paolo con sede in Barga; Impresa Tiziano Pandolfo con sede in Fornaci di Barga; Coop. via La Montagna con sede in Barga; Unione dei Comuni Media Valle del Serchio; Soc. Coop. Mediavalle Garfagnana con sede in Coreglia Antelminelli; Cooperativa Tema Artigiani Edili con sede in Barga; Coop. Il Picchio	80.000,000	PARCHI URBANI	LU	28.000,000	35%		80.000,000	0,000	28.000,000	NO	4.800,000

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO STIMA DEL PIANO INIZIALE	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO INIZIALE	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO FINALE DEI LAVORI (ATTESTATO CON MODULISTICA)	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO	CONTRIBUTO LIQUIDATO CON ORD.COMM.44/2015	copertura assicurativa	RIMODULAZIONE
LU046004002	SU-230	caduta alberi	Comune di Borgo a Mozzano	BORGHO A MOZZANO	Ripulitura scarpata e messa in sicurezza della sede stradale nella porzione danneggiata mediante scavo per posa in opera di geoblock su idoneo getto da realizzare su trovanti rocciosi, ricostruzione della masiccata e substrati sede stradale e della pavimentazione in bitume, il tutto per la lunghezza e profondità che si renderà necessaria all'esecuzione in sicurezza, presuntivamente stimata comunque per un'estensione pari a circa metà carreggiata stradale	05/03/2015	Geom. Mario Gertoux	concluso		Impresa Costruzioni Salvadorini s.r.l.	7.314,570	STRADE	LU	3.657,280	50%		7.314,570	0,000	3.657,280	NO	438,870
LU046004003 LU046004004	SU-231	caduta alberi	Comune di Borgo a Mozzano	BORGHO A MOZZANO	Rimozione piante cadute e abbattimento piante pericolanti	05/03/2015	Geom. Mario Gertoux	concluso		F.lli Lenzarini di Lenzarini Massimiliano	4.000,380	ALBERI	LU	3.000,280	75%		4.000,380	0,000	3.000,280	NO	240,020
LU046004003 LU046004008	SU-232	caduta alberi	Comune di Borgo a Mozzano	BORGHO A MOZZANO	Rimozione piante cadute e abbattimento piante pericolanti	05/03/2015	Geom. Mario Gertoux	concluso		Citi Fabio	5.503,310	ALBERI	LU	4.127,480	75%		5.503,310	0,000	4.127,480	NO	330,190
LU046004013	SU-233	Edificio pubblico/provato Domazzano	Comune di Borgo a Mozzano	BORGHO A MOZZANO	scuola materna Giovanni - Rifacimento di porzione del manto di copertura	05/03/2015	Geom. Mario Gertoux	concluso		Impr. Edile Cappelli Bernard S.r.l.	10.300,000	SCUOLE	LU	7.210,000	70%		10.300,700	0,000	7.210,000	NO	618,040
LU046005001	SU-234	SC Varie Camaione	Comune di Camaione	CAMAIORE	Taglio Piante sulle viabilità comunali	05/03/2015	Geom. Dini David	concluso	20/03/2015	Ditta Raffaetà Giovanni, Ditta Torcigliani Alessio, Cooperativa Posidon, Ditta Arigliana Costruzioni ditta Pighini Luca, Ditta Fratelli Chai	14.416,370	ALBERI	LU	10.812,270	75%		14.416,370	0,000	10.812,270	NO	864,980
LU046005002	SU-235	SC varie Lido di Camaione	Comune di Camaione	CAMAIORE	taglio piante per sgombero parcheggio e spostamento legname	05/03/2015	Geom. Dini David	concluso	05/05/2015	Ditta Piante Angeli, Ditta da Prato Gianluca Costruzioni, Ditta edile Taddei Massimo, Barsottelli Autotrasporti e Scavi, Ditta Ciem Srl	39.522,020	ALBERI	LU	29.641,510	75%		39.522,020	0,000	29.641,510	NO	2.371,320
LU046005003	SU-236	SC varie Capezzano Pianore	Comune di Camaione	CAMAIORE	taglio piante e sgombero tratto di strada loc Cavallini	05/03/2015	Geom. Dini David	concluso	05/05/2015	Ditta Raffaetà Costruzioni, Ditta Taddei Massimo, Ditta Bartolomeo, Ditta Piemme costruzioni Srl	27.286,080	ALBERI	LU	20.464,560	75%		27.286,080	0,000	20.464,560	NO	1.637,160
LU046005004	SU-237	SC varie Frazioni collinari	Comune di Camaione	CAMAIORE	taglio piante Stignano Miglano Orbicciano S.Maria Albiano Gombitelli strada Fibbiano bivio Lucese Fibbiella Lucese Pitogna	05/03/2015	Geom. Dini David	concluso	05/05/2015	Ditta Raffaetà Giovanni costruzioni Srl, Ditta Da Prato Gianluca costruzioni, Ditta Fontana Francesco, Ditta Pighini Luca, Ditta Ceragoli Costruzioni.	103.658,790	ALBERI	LU	77.744,090	75%		103.658,790	0,000	77.744,090	NO	6.219,520
LU046005005	SU-238	SC varie Fiabbiella	Comune di Camaione	CAMAIORE	Lavori di taglio piante, rimozione dei detriti lungo la strada, messa in opera di geoblock a protezione della strada	05/03/2015	Geom. Dini David	concluso	05/05/2015	Ditta "Fontana Francesco" con sede in via Miglano 288 Camaione P.I. 02234550461	15.354,630	STRADE	LU	7.677,310	50%		15.354,630	0,000	7.677,310	NO	921,270
LU046005011	SU-242	impianti di pubblica illuminazione	Comune di Camaione	CAMAIORE	messa in sicurezza e ripristino funzionalità impianti pubblica illuminazione	05/03/2015	ARCH.FRANCESCO ISOLA e P.I. ADRIANO EZIO BELLU' LL.PP. COMUNE Camaione	concluso	05/05/2015	"CIEM SRL" con sede in via dei Carpentieri 35 Capezzano Pianore	73.041,400	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	LU	36.520,700	50%		73.041,400	0,000	36.520,700	NO	4.382,480
LU046006001	SU-248	SC varie	Comune di Camporgiano	CAMPORGIANO	edificio polifunzionale poggio adibito a Magazzino Comunale, seggio elettorale lavori per la riparazione danni del tetto sistemazione del tetto	06/03/2015	geom fabio Caproni	concluso	31/03/2015	F.lli Masottie c snc Camporgiano	23.500,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	LU	11.750,000	50%		23.180,000	160,000	11.590,000	NO	1.390,800
LU046006002	SU-249	SC varie	Comune di Camporgiano	CAMPORGIANO	Scuola materna Filicaia riparazione danni manto copertura	06/03/2015	geom fabio Caproni	concluso	31/03/2015	Bellavista Soc Coop Minuccio LU	9.000,000	SCUOLE	LU	6.300,000	70%		8.990,000	7,000	6.293,000	NO	539,400
LU046007001	SU-250	Interventi di rimozione alberi abbattuti dal vento, ripristino sede stradale, banchina e scarpate sulle strade comunali	Comune di Capannori	CAPANNORI	Interventi di rimozione alberi abbattuti dal vento dalla sede stradale, ripristino banchina e scarpate dissestate causa sdrancamento di piante di alto fusto; carico, trasporto e scarico a discarica del materiale di risulta.	05/03/2015	Geom. Michetti Roberto	concluso	15/04/2015	Meschi Escavazioni srl, Fabbri srl, La Visione soc coop. agricola, Agriter snc, Mencarini Daniel, SAF srl, Falaschi srl, Agricola Morelli, Soc. Coop. Agricola	157.623,650	STRADE	LU	78.811,820	50%		157.623,650	0,000	78.811,820	NO	9.457,410
	SU-255	Messa in sicurezza edifici scolastici, strutture cimiteriali, altri edifici pubblici, parchi e giardini pubblici, impianti di pubblica illuminazione e/o semaforici. . .	Comune di Capannori	CAPANNORI	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI SUL TERRITORIO COMUNALE	05/03/2015	Geom. Del Barga Sergio	concluso	30/05/2015	PRIMA di Giusfredi Luano,	30.500,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	LU	15.250,000	50%		30.500,000	0,000	15.250,000	NO	1.830,000
	SU-256	Messa in sicurezza edifici scolastici, strutture cimiteriali, altri edifici pubblici, parchi e giardini pubblici, impianti di pubblica illuminazione e/o semaforici. . .	Comune di Capannori	CAPANNORI	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALL'EVENTO METEOROLOGICO CALAMITOSO DEL 04.03.2015 E 05.03.2015. MESSA IN SICUREZZA PARCHI GIOCO ZONA NORD.	05/03/2015	Geom. Del Barga Sergio	concluso	30/05/2015	Mencarini Daniel,	20.118,290	PARCHI URBANI	LU	7.041,400	35%		20.118,290	0,000	7.041,400	NO	1.207,090
	SU-257	Messa in sicurezza edifici scolastici, strutture cimiteriali, altri edifici pubblici, parchi e giardini pubblici, impianti di pubblica illuminazione e/o semaforici. . .	Comune di Capannori	CAPANNORI	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALL'EVENTO METEOROLOGICO CALAMITOSO DEL 04.03.2015 E 05.03.2015. MESSA IN SICUREZZA PARCHI GIOCO ZONA SUD.	05/03/2015	Geom. Del Barga Sergio	concluso	30/05/2015	SAF srl,	19.404,950	PARCHI URBANI	LU	6.791,730	35%		19.404,950	0,000	6.791,730	NO	1.164,290
	SU-258	Messa in sicurezza edifici scolastici, strutture cimiteriali, altri edifici pubblici, parchi e giardini pubblici, impianti di pubblica illuminazione e/o semaforici. . .	Comune di Capannori	CAPANNORI	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALL'EVENTO METEOROLOGICO CALAMITOSO DEL 04.03.2015 E 05.03.2015. MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO.	05/03/2015	Geom. Del Barga Sergio	concluso	27/05/2015	La Visione soc coop. Agricola	33.263,300	PARCHI URBANI	LU	11.642,150	35%		33.263,300	0,000	11.642,150	NO	1.995,790
	SU-259	Messa in sicurezza edifici scolastici, strutture cimiteriali, altri edifici pubblici, parchi e giardini pubblici, impianti di pubblica illuminazione e/o semaforici. . .	Comune di Capannori	CAPANNORI	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALL'EVENTO METEOROLOGICO CALAMITOSO DEL 04.03.2015 E 05.03.2015. MESSA IN SICUREZZA DEI GIARDINI DELLE SCUOLE ZONA CENTRO-NORD.	05/03/2015	Geom. Del Barga Sergio	concluso	22/05/2015	DITTA CERRO TORRE di Luca Vecchi	15.880,000	PARCHI URBANI	LU	5.558,000	35%		15.880,000	0,000	5.558,000	NO	952,800
	SU-260	Messa in sicurezza edifici scolastici, strutture cimiteriali, altri edifici pubblici, parchi e giardini pubblici, impianti di pubblica illuminazione e/o semaforici. . .	Comune di Capannori	CAPANNORI	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALL'EVENTO METEOROLOGICO CALAMITOSO DEL 04.03.2015 E 05.03.2015. MESSA IN SICUREZZA DEI GIARDINI DELLE SCUOLE ZONA CENTRO-SUD.	05/03/2015	Geom. Del Barga Sergio	concluso	05/06/2015	L'Uomo Verde di Pianebiano Ivan	10.320,700	PARCHI URBANI	LU	3.612,240	35%		10.320,700	0,000	3.612,240	NO	619,240
LU046009009	SU-263	Strada Comunale dell'Opedale	Comune di Castelnuovo di Garfagnana	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	Rimozione delle piante cadute e taglio con messa in sicurezza delle piante pericolanti	05/03/2014	Geom. Vincenzo Suffredini	concluso	03/04/2015	Centro Legno Ambiente	10.000,000	ALBERI	LU	7.500,000	75%		10.000,000	0,000	7.500,000	NO	600,000

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO STIMA DEL PIANO INIZIALE	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO INIZIALE	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO FINALE DEI LAVORI (ATTESTATO CON MODULISTICA)	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO	CONTRIBUTO LIQUIDATO CON ORD.COMM.44/2015	copertura assicurativa	RIMODULAZIONE
LU046009011	SU-264	strada comunale via della stazione	Comune di Castelnuovo di Garfagnana	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	Taglio degli alberi caduti e quelli pericolanti, rimozione materiale caduto dalla scarpata e stabilizzazione della scarpata	05/03/2015	Geom. Canozzi Vincenzo	concluso	29/05/2015	Centro Legno Ambiente coop art - Castelnuovo di G.na	17.080,000	STRADE	LU	8.540,000	50%		17.080,000	0,000	8.540,000	NO	1.024,800
LU046009012	SU-265	strada comunale di Palerico	Comune di Castelnuovo di Garfagnana	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	taglio degli alberi caduti e quelli pericolanti, rimozione materiale caduto dalla scarpata	06/03/2015	Geom. Canozzi Vincenzo	concluso	07/03/2015	Turri Massimo - Castelnuovo di Gna	6.100,000	ALBERI	LU	4.575,000	75%		6.100,000	0,000	4.575,000	NO	366,000
LU046010002	SU-268	Cimiteri, edifici comunali e muretti stradali	Comune di Castiglione di Garfagnana	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	Ex scuola dove al momento ospita l'ufficio postale, un ambulatorio medico e la sede del comitato paesano. Inoltre sede di seggio durante le elezioni	06/03/2014	geom. Riccardo Ferrari	concluso	20/04/2015	Terna Artigiani Edili Soc. Coop.	36.400,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	LU	18.200,000	50%		36.400,000	0,000	18.200,000	NO	2.184,000
LU046010003	SU-269	Plesso scolastico di Castiglione	Comune di Castiglione di Garfagnana	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	Sostituzione vetrate di ingresso scuola primaria e secondaria, sostituzione vetri rotti a 2 finestre, sistemazione finestra deformatasi, sistemazione di 5 avvolgibili usciti dalle guide e guide deformate.	06/03/2014	geom. Riccardo Ferrari	concluso	25/03/2015	Maxer 2000	3.416,000	SCUOLE	LU	2.391,200	70%		3.416,000	0,000	2.391,200	NO	204,960
LU046011001	SU-270	S.C. Varie	Comune di Coreglia Antelminelli	COREGLIA ANTELMINELLI	rimozione alberature cadute sulla viabilità e in pericolo di caduta	05/03/2015	Ing. V. Marchetti e Geom. G. Cammassi	concluso	15/05/2015	Coop. TUA, Coop. Mediavalle Garfagnana, Coop. Val di Lma, Sani & Gonnella, Thartori Costruzioni soc. coop.	60.000,000	ALBERI	LU	45.000,000	75%		61.031,260	0,000	45.000,000	NO	3.661,870
LU046011002	SU-271	S.C. Varie	Comune di Coreglia Antelminelli	COREGLIA ANTELMINELLI	messa in sicurezza scarpate stradali dissestate	05/03/2015	Ing. V. Marchetti e Geom. G. Cammassi	concluso	15/05/2015	Nutri Costruzioni s.r.l.	24.000,000	STRADE	LU	12.000,000	50%		12.006,200	5.996,900	6.003,100	NO	720,370
LU046014001	SU-291	Viabilità comunale	Comune di Fosciandora	FOSCIANDORA	Taglio alberi caduti e ripulitura della viabilità	05/03/2015	Geom. Stefano Paladini	concluso	17/03/2015	Azienda Agricola Bertoni, Andrea Azienda Rosai Luca, Azienda Agricola Moscardini Almar, Tognetti Natale Vittorio	19.365,460	ALBERI	LU	14.524,090	75%		19.365,460	0,000	14.524,090	NO	1.161,920
LU046015001	SU-293	SC FIATTONI	Comune di Galliano	GALLIANO	INTERVENTI DI TAGLIO PIANTE PER APERTURA CARREGGIATA STRADALE ED ELIMINAZIONE RISCHIO DI CADUTA ULTERIORI PIANTE PERICOLANTI	05/03/2015	GEOM. ALESSANDRO BERTONCINI	concluso	31/03/2015	TECNO IMPIANTI S.R.L.	19.500,000	ALBERI	LU	14.625,000	75%		19.220,000	210,000	14.415,000	NO	1.153,200
LU046015002	SU-294	SC PERPOLI	Comune di Galliano	GALLIANO	INTERVENTI DI TAGLIO PIANTE PER APERTURA CARREGGIATA STRADALE ED ELIMINAZIONE RISCHIO DI CADUTA ULTERIORI PIANTE PERICOLANTI	05/03/2015	GEOM. ALESSANDRO BERTONCINI	concluso	31/03/2015	AZ. AGRICOLA DI BATTAGLIA STEFANO	4.700,000	ALBERI	LU	3.525,000	75%		4.588,000	84,000	3.441,000	NO	275,280
LU046017005	SU-302	Albero scuola primaria S.Michele di Moriano	Comune di Lucca	LUCCA	Abbattimento albero che a causa del danneggiamento dell'apparato radicale minacciava di cadere sulla viabilità	06/03/2015	Marco Acampora	concluso	06/03/2015	Del Debbio	1.537,200	ALBERI	LU	1.152,900	75%		1.537,200	0,000	1.152,900	SOTTO FRANCHIGIA	92,230
LU046017008	SU-306	SC VARIE	Comune di Lucca	LUCCA	Rimozione di tutto il materiale che ha ostruito le canalizzazioni i manufatti e gli attraversamenti del sistema di smaltimento delle acque meteoriche	06/03/2015	Angelini Stefano	concluso	29/05/2015	Fratelli Finamore snc P.IVA 00489810770	14.152,000	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	LU	7.076,000	50%		14.141,800	5,100	7.070,900	NO	848,500
LU046017008	SU-307	SC VARIE	Comune di Lucca	LUCCA	Rimozione di tutto il materiale che ha ostruito le canalizzazioni i manufatti e gli attraversamenti del sistema di smaltimento delle acque meteoriche	06/03/2015	Angelini Stefano	concluso	29/05/2015	Nutri Costruzioni srl P.IVA 01174770469	14.762,000	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	LU	7.381,000	50%		14.710,760	25,620	7.355,380	NO	882,640
LU046018005	SU-312	Via delle Sezioni - Via del Natalino	Comune di Massarosa	MASSAROSA	Rimozione alberature abbattute	05/03/2015	Ing. Valentina Maggi	concluso	11/03/15	Tommasi Escavazioni	5.000,000	ALBERI	LU	3.750,000	75%		5.000,000	0,000	3.750,000	NO	300,000
LU046018013	SU-320	Scuola primaria delle frazioni di Pieve a Elci e Quiesa	Comune di Massarosa	MASSAROSA	Messa in sicurezza parti strutturali ed elementi vari divelti dal vento	05/03/2015	Ing. Valentina Maggi	In corso	30/04/15	Biocchi Felice	23.000,000	SCUOLE	LU	16.100,000	70%		23.000,000	0,000	16.100,000	NO	1.380,000
LU046018015	SU-322	Varie strade e piazze comunali	Comune di Massarosa	MASSAROSA	Messa in sicurezza segnaletica verticale divelta dal vento e segnalazione/delimitazione zone interdette e/o pericolose	05/03/2015	Ing. Valentina Maggi	concluso	30/04/15	Versilia Segnaletica	10.000,000	ALBERI	LU	7.500,000	75%		10.000,000	0,000	7.500,000	NO	600,000
LU046018016	SU-323	Territorio comunale	Comune di Massarosa	MASSAROSA	Rimozione e smaltimento materiali invadenti aree pubbliche divelti dal vento contenenti rifiuti speciali anche pericolosi (tettole in eternit, guaine bituminose, etc.)	05/03/2015	Ing. Valentina Maggi	concluso	31/03/15	ERSU	18.000,000	SMALTIMENTO AMIANTO	LU	10.800,000	60%		17.934,920	39,050	10.760,950	NO	1.076,090
LU046018019	SU-326	Varie strade interessate dalla caduta alberature sopra elencate	Comune di Massarosa	MASSAROSA	Interventi di messa in sicurezza stradale a seguito di danneggiamenti provocati da caduta alberature (barriere di protezione e loro supporti, ripristino banchine e rimozione ceppaie)	05/03/2015	Ing. Valentina Maggi	concluso	30/04/15	Biocchi Felice	9.000,000	STRADE	LU	4.500,000	50%		9.000,000	0,000	4.500,000	NO	540,000
LU046018020	SU-327	Territorio comunale	Comune di Massarosa	MASSAROSA	Rimozione piante e ramaglie nei corsi d'acqua di competenza comunale	05/03/2015	Ing. Valentina Maggi	concluso	30/06/15	Tommasi Escavazioni	9.120,000	ALBERI	LU	6.840,000	75%		9.120,000	0,000	6.840,000	NO	547,200
LU046019001	SU-328	SC varie	Comune di Minucciano	MINUCCIANO	Taglio e rimozione piante sradicate e pericolanti	07.03.2015	Geom. Roberto Ciuffardi	concluso	15/06/2015	PARDINI LAURO con sede a Sillano (LU)	3.500,000	ALBERI	LU	2.625,000	75%		3.500,000	0,000	2.625,000	NO	210,000
LU046019002	SU-329	EDIFICI e PIANTE	Comune di Minucciano	MINUCCIANO	Ripristino recinzioni, manti di copertura, scorsaline, taglio piante campeggio per gruppi realizzato nella pineta di Monte Argegnà	07.03.2015	Geom. Roberto Ciuffardi	in corso	15/06/2015	EMMECI SERVIZI di Canini - Minucciano PARDINI LAURO - Sillano (LU)	11.500,000	PARCHI URBANI	LU	4.025,000	35%		11.500,000	0,000	4.025,000	NO	690,000
LU046019003	SU-330	IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Comune di Minucciano	MINUCCIANO	Ripristino pali, linee elettriche e varie riparazioni	07.03.2015	Geom. Roberto Ciuffardi	in corso	15/06/2015	C.I.P. di Bechelli Andera con sede in Minucciano	6.000,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	LU	3.000,000	50%		6.000,000	0,000	3.000,000	NO	360,000
LU046022001	SU-331	SC VARIE	Comune di Pescaglia	PESCAGLIA	TAGLIO E RIMOZIONE DELLE PIANTE CHE INGOMBRANO LE SEDI STRADALI	05/03/2015	GEOM. VITO MENCHINI	concluso	08/03/2015	AZIENDA AGRICOLA GIANNECCHINI SAURO	1.122,000	ALBERI	LU	841,500	75%		1.122,000	0,000	841,500	NO	67,320
LU046022002	SU-332	SC VARIE	Comune di Pescaglia	PESCAGLIA	RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SULLE VIE COMUNALI	05/03/2015	GEOM. MENCHINI VITO	concluso	24/04/2015	BL ELETTRICA SRL	5.531,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	LU	2.765,500	50%		5.531,000	0,000	2.765,500	NO	331,860
LU046025002	SU-360	strada comunale per Sillico e per la loc. Bargecchia	Comune di Pieve Fosciana	PIEVE FOSCIANA	taglio alberi caduti e pericolanti, consolidamento tratto muro di sottoscarpa	05/03/2015	Geom. Canozzi Vincenzo	concluso	20/03/2015	Pania di Corfino soc. coop a.f.	5.490,000	STRADE	LU	2.745,000	50%		5.490,000	0,000	2.745,000	NO	329,400
LU046028012	SU-368	SC varie	Comune di Seravezza	SERAVEZZA	ripristino barriere stradali danneggiate dalla caduta delle alberature abbattute dal vento	05.03.2015	Ing. Orsini Roberto Resp. Settore LL.PP. Manutenzioni Patrimonio ed Ambiente	concluso	30.04.2015	Moretti Walter srl	75.000,000	STRADE	LU	37.500,000	50%		74.847,190	76,410	37.423,590	NO	4.490,830
LU046028013	SU-369	SC varie	Comune di Seravezza	SERAVEZZA	rimozione e smaltimento delle ciocche di painte abbattute dal vento e realizzazione di piccoli tratti di palificate in legname e canalette in legname per ripristinare la stabilità dei versanti a monte e valle delle strade comunali/ripristinare la sicurezza dei versanti	05.03.2015	Ing. Orsini Roberto Resp. Settore LL.PP. Manutenzioni Patrimonio ed Ambiente	concluso	30.04.2015	Del Debbio spa	75.000,000	STRADE	LU	37.500,000	50%		74.897,800	51,100	37.448,900	NO	4.493,860

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO STIMA DEL PIANO INIZIALE	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO INIZIALE	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO FINALE DEI LAVORI (ATTESTATO CON MODULISTICA)	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO	CONTRIBUTO LIQUIDATO CON ORD.COMM.44/2015	copertura assicurativa	RIMODULAZIONE
LU046031001	SU-380	Strada Comunale Via Villa-Cimitero di Vagli Sopra	Comune di Vagli Sotto	VAGLI SOTTO	Rimozione di eternit asportato dal vento e trasporto mediante apposito mezzo alla discarica autorizzata, impermeabilizzazione e rifacimento nuovo manto in tegole di laterizio. Rimozione Eternit: 3820,00€ Rifacimento copertura e spese tecniche: 6.198,35 €	05/03/2015	Responsabile Ufficio tecnico- Puglia Mario	concluso	28/03/2015	La Montagna Soc. Coop.-	3.820,000	SMALTIMENTO AMIANTO	LU	2.292,000	60%		10.018,350	0,000	2.292,000	NO	601,100
LU046031002	SU-381	viabilità e piazze comunali	Comune di Vagli Sotto	VAGLI SOTTO	taglio di alberi di alto fusto (Pin) spezzati	05/03/2015	Responsabile Ufficio tecnico- Puglia Mario	concluso	17/03/2015	La Montagna Soc. Coop -	2.200,000	ALBERI	LU	1.650,000	75%		2.196,000	3,000	1.647,000	NO	131,760
LU046033001	SU-382	SC varie	Comune di Viareggio	VIAREGGIO	rimozione alberature cadute o cadenti su zone di ricettività	06/03/2015	p.to GAZZENTINI LUIGI	concluso		COOP. POSEIDON	27.450,000	ALBERI	LU	20.587,500	75%		27.450,000	0,000	20.587,500	NO	1.647,000
LU046037001	SU-385	Vento forte/ Trombe d'aria	Comune di Sillano Giungugnano	SILLANO GIUNGUGNANO	taglio piante e asportazione materiale per messa in sicurezza zona Argegna	09.03.2015	geom. Moreno Gaspari	concluso	30/04/2015	PARDINI LAURO di Sillano	20.000,000	ALBERI	LU	15.000,000	75%		19.988,800	8,400	14.991,600	NO	1.199,320
LU046037002	SU-386	Vento forte/ Trombe d'aria	Comune di Sillano Giungugnano	SILLANO GIUNGUGNANO	taglio piante e ripristino recinzione danneggiata e asportata	09.03.2015	geom. Moreno Gaspari	concluso	30.05.2015	Cooperati LA PANIA DI CORFINO di Villa Collemandina	50.000,000	ALBERI	LU	37.500,000	75%		49.972,000	21,000	37.479,000	NO	2.998,320
LU046039003	SU-388	Via Coreglia Piastroso Crocialeto	Unione dei Comuni Medievale del Serchio	COREGLIA ANTELMINELLI	rimozione e taglio piante	05.03.2015	Casoli Paolo	concluso	16.05.2015	Pieroni Simone	4.270,000	ALBERI	LU	3.202,500	75%		4.270,000	0,000	3.202,500	NON PERVENUTA MA ALBERI	256,200
LU046041001	SU-389	Corsi d'acqua	Consorzio di Bonifica n.1 Toscana Nord	PIETRASANTA	Rimozione alberature dalla sezione attiva dell'alveo per il ripristino della regolare funzionalità idraulica del corso d'acqua	05/03/2015	Ing. Giannecchini	concluso	07/03/2015	IMPRESA LARI PIERLUIGI	3.025,970	ALBERI	LU	2.269,470	75%		3.025,970	0,000	2.269,470	NO	181,550
LU046041002	SU-390	Corsi d'acqua	Consorzio di Bonifica n.1 Toscana Nord	PIETRASANTA	Rimozione alberature dalla sezione attiva dell'alveo per il ripristino della regolare funzionalità idraulica del corso d'acqua	05/03/2015	Ing. Giannecchini	concluso	07/03/2015	IMPRESA LARI PIERLUIGI	1.479,160	ALBERI	LU	1.109,370	75%		1.479,410	0,000	1.109,370	NO	88,760
LU046041003	SU-391	Corso d'acqua	Consorzio di Bonifica n.1 Toscana Nord	PIETRASANTA	Rimozione alberature dalla sezione attiva dell'alveo per il ripristino della regolare funzionalità idraulica del corso d'acqua	05/03/2015	Ing. Giannecchini	concluso	05/03/2015	IMPRESA LARI PIERLUIGI	887,640	ALBERI	LU	665,730	75%		887,640	0,000	665,730	NO	53,250
LU046041004	SU-392	Corsi d'acqua	Consorzio di Bonifica n.1 Toscana Nord	CAMAIORE	Rimozione alberature dalla sezione attiva dell'alveo per il ripristino della regolare funzionalità idraulica del corso d'acqua	05/03/2015	Ing. Giannecchini	concluso	09/03/2015	IMPRESA POLLONI FEDERICO	1.622,910	ALBERI	LU	1.217,180	75%		1.622,910	0,000	1.217,180	NO	97,370
LU046041005	SU-393	Corso d'acqua	Consorzio di Bonifica n.1 Toscana Nord	CAMAIORE	Rimozione alberature dalla sezione attiva dell'alveo per il ripristino della regolare funzionalità idraulica del corso d'acqua	05/03/2015	Ing. Giannecchini	concluso	05/03/2015	IMPRESA POLLONI FEDERICO	591,760	ALBERI	LU	443,820	75%		591,760	0,000	443,820	NO	35,500
LU046041006	SU-394	Corsi d'acqua	Consorzio di Bonifica n.1 Toscana Nord	PIETRASANTA	Rimozione alberature dalla sezione attiva dell'alveo per il ripristino della regolare funzionalità idraulica del corso d'acqua	05/03/2015	Ing. Giannecchini	concluso	31/3/15	IMPRESA AZIENDA AGRICOLA LA MEDITERRANEA GIARDINI	11.443,950	ALBERI	LU	8.582,960	75%		11.443,950	0,000	8.582,960	NO	686,630
LU046041007	SU-395	Corsi d'acqua	Consorzio di Bonifica n.1 Toscana Nord	FORTE DEI MARM E PIETRASANTA	Rimozione alberature dalla sezione attiva dell'alveo per il ripristino della regolare funzionalità idraulica del corso d'acqua	05/03/2015	Ing. Giannecchini	concluso	31/03/2015	SOC. COOP. POSEIDON	12.346,810	ALBERI	LU	9.260,100	75%		12.285,060	46,310	9.213,790	NO	737,100
LU046041008	SU-396	Corso d'acqua	Consorzio di Bonifica n.1 Toscana Nord	PIETRASANTA	Rimozione alberature dalla sezione attiva dell'alveo per il ripristino della regolare funzionalità idraulica del corso d'acqua	05/03/2015	Ing. Giannecchini	concluso	07/03/2015	SOC. COOP. POSEIDON	1.521,910	ALBERI	LU	1.141,430	75%		1.521,910	0,000	1.141,430	NO	91,310
LU046041009	SU-397	Corsi d'acqua	Consorzio di Bonifica n.1 Toscana Nord	PIETRASANTA	Rimozione alberature dalla sezione attiva dell'alveo per il ripristino della regolare funzionalità idraulica del corso d'acqua	05/03/2015	Ing. Giannecchini	concluso	23/3/15	IMPRESA PIANTE ANGELI	14.230,550	ALBERI	LU	10.672,910	75%		14.230,550	0,000	10.672,910	NO	853,830
LU046041010	SU-398	Corso d'acqua	Consorzio di Bonifica n.1 Toscana Nord	CAMAIORE	Rimozione alberature dalla sezione attiva dell'alveo per il ripristino della regolare funzionalità idraulica del corso d'acqua	05/03/2015	Ing. Giannecchini	concluso	21/03/2015	IMPRESA MENCACCI MASSIMO	6.397,000	ALBERI	LU	4.797,750	75%		6.397,000	0,000	4.797,750	NO	383,820
LU046041011	SU-399	Corsi d'acqua	Consorzio di Bonifica n.1 Toscana Nord	PIETRASANTA E CAMAIORE	Rimozione alberature dalla sezione attiva dell'alveo per il ripristino della regolare funzionalità idraulica del corso d'acqua	05/03/2015	Ing. Giannecchini	concluso	10/03/2015	IMPRESA POLLONI FEDERICO	966,970	ALBERI	LU	725,220	75%		966,970	0,000	725,220	NO	58,010
LU046041012	SU-400	Corso d'acqua	Consorzio di Bonifica n.1 Toscana Nord	PIETRASANTA	Rimozione alberature dalla sezione attiva dell'alveo per il ripristino della regolare funzionalità idraulica del corso d'acqua	05/03/2015	Ing. Giannecchini	concluso	09/03/2015	IMPRESA LARI PIERLUIGI	3.276,110	ALBERI	LU	2.457,080	75%		3.276,110	0,000	2.457,080	NO	196,560
LU046041013	SU-401	Corsi d'acqua	Consorzio di Bonifica n.1 Toscana Nord	Seravezza, Forte dei Marmi	Rimozione alberature dalla sezione attiva dell'alveo per il ripristino della regolare funzionalità idraulica del corso d'acqua	05/03/2015	Ing. Giannecchini	concluso	31/3/15	IMPRESA COOP. ALTA VERSILA	11.780,860	ALBERI	LU	8.835,640	75%		11.780,860	0,000	8.835,640	NO	706,850
LU046041014	SU-402	Corso d'acqua	Consorzio di Bonifica n.1 Toscana Nord	MASSAROSA	Rimozione alberature dalla sezione attiva dell'alveo per il ripristino della regolare funzionalità idraulica del corso d'acqua	05/03/2015	Ing. Giannecchini	concluso	11/03/2015	IMPRESA FRUZZETTI FEDERICO	443,820	ALBERI	LU	332,860	75%		443,820	0,000	332,860	NO	26,620

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO STIMA DEL PIANO INIZIALE	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO INIZIALE	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO FINALE DEI LAVORI (ATTESTATO CON MODULISTICA)	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO	CONTRIBUTO LIQUIDATO CON ORD.COMM.44/2015	copertura assicurativa	RIMODULAZIONE
LU046041015	SU-403	Corsi d'acqua	Consorzio di Bonifica n.1 Toscana Nord	FORTE DEI MARMI E PIETRASANTA	Rimozione alberature dalla sezione attiva dell'alveo per il ripristino della regolare funzionalità idraulica del corso d'acqua	05/03/2015	Ing. Giannecchini	concluso	28/3/15	IMPRESA SOC. COOP. LA SPIGA	5.479,890	ALBERI	LU	4.109,910	75%		5.479,890	0,000	4.109,910	NO	328,790
LU046041016	SU-404	Corsi d'acqua	Consorzio di Bonifica n.1 Toscana Nord	PIETRASANTA	Rimozione alberature dalla sezione attiva dell'alveo per il ripristino della regolare funzionalità idraulica del corso d'acqua	05/03/2015	Ing. Giannecchini	concluso	21/03/2015	IMPRESA LARI PIERLUIGI	11.742,540	ALBERI	LU	8.806,900	75%		11.742,540	0,000	8.806,900	NO	704,550
LU046041017	SU-405	Impianto idrovoro	Consorzio di Bonifica n.1 Toscana Nord	PIETRASANTA	danneggiamento opere elettriche ed edili - A seguito della tempesta di vento, si è verificato il ribaltamento del box in lamiera sandwich contenente i quadri elettrici per il comando delle pompe dell'impianto idrovoro, il locale di riposo del personale addetto ed i servizi igienici. A seguito di tale evento è stato necessario intervenire in via di Somma Urgenza per poter rimettere in servizio dell'impianto, altrimenti si sarebbero potuti verificare atlagamenti di aree residenziali di Forte dei Marmi	05/03/2015	Ing. Giannecchini	In corso	25/5/15	IMPRESA VEM S.r.l./IMPRESA RAFFAETA' GIOVANNI COSTRUZIONI S.r.l./IMPRESA QUIRICONI BOX S.r.l./IMPRESA TERMOIDRAULICA MAFFEI PAOLO/IMPRESA ERSU S.r.l.	28.811,810	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	LU	14.405,900	50%		28.705,490	53,160	14.352,740	NO	1.722,320
LU046041018	SU-406	Corso d'acqua	Consorzio di Bonifica n.1 Toscana Nord	VIAREGGIO	Rimozione alberature dalla sezione attiva dell'alveo per il ripristino della regolare funzionalità idraulica del corso d'acqua	05/03/2015	Ing. Giannecchini	concluso	14/03/2015	IMPRESA POLLONI FEDERICO	1.155,710	ALBERI	LU	866,780	75%		1.155,710	0,000	866,780	NO	69,340
MS_045002_001	SU-413	scuola ISPIA ex INAPLI	Comune di Bagnone	BAGNONE	Ripristino parte di copertura asportata	05/03/2015	Responsabile Area Tecnica Geom. Corbani Roberto Geom. Negrari Luigi	CONCLUSO	14/03/2015	EDILCO.PRE srl con sede in Massa	8.370,000	SCUOLE	MS	5.859,000	70%		8.308,000	43,400	5.815,600	NO	498,480
MS_045002_002	SU-414	capannone magazzino	Comune di Bagnone	BAGNONE	ripristino parte di copertura a volte	05/03/2015	Responsabile Area Tecnica Geom. Corbani Roberto Geom. Negrari Luigi	CONCLUSO	20/03/2015	EDILCO.PRE srl con sede in Massa	13.454,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	MS	6.727,000	50%		13.454,000	0,000	6.727,000	NO	807,240
MS_045002_003	SU-415	copertura blocco loculi con eliminazione lastre di amianto	Comune di Bagnone	BAGNONE	Ripristino copertura blocco loculi con eliminazione lastre di amianto	05/03/2015	Responsabile Area Tecnica Geom. Corbani Roberto Geom. Negrari Luigi	CONCLUSO	15/05/2015	ECOEDIL Professional srl con sede in Carrara	9.300,000	SMALTIMENTO AMIANTO	MS	5.580,000	60%		9.300,000	0,000	5.580,000	NO	558,000
MS_045002_004	SU-416	palestra	Comune di Bagnone	BAGNONE	RECUPERO E SMALTIMENTO DI VARIE LASTRE E PEZZI DI CEMENTO AMIANTO CON SMALTIMENTO	05/03/2015	Responsabile Area Tecnica Geom. Corbani Roberto Geom. Negrari Luigi	CONCLUSO	30/04/2015	ECOEDIL Professional srl con sede in Carrara	4.960,000	SMALTIMENTO AMIANTO	MS	2.976,000	60%		4.960,000	0,000	2.976,000	NO	297,600
MS_045004_001	SU-431	ripristino transito e messa in sicurezza viabilità' loc. Regniano ed Olliano	Comune di Casola in Lunigiana	CASOLA IN LUNIGIANA	rimozione alberi caduti e protezione sede stradale	05/03/2015	Luigi Musetti	CONCLUSO	14/03/2015	C.O.A.F. SOC. COOP.VA VILFRANCA LUNIGIANA	16.940,000	ALBERI	MS	12.705,000	75%		16.940,000	0,000	12.705,000	NO	1.016,400
MS_045004_003	SU-433	ripristino e messa in sicurezza viabilità' Groppolo-Pastena in frazione Reusa	Comune di Casola in Lunigiana	CASOLA IN LUNIGIANA	rimozione alberi caduti e protezione sede stradale	05/03/2015	Luigi Musetti	CONCLUSO	20/03/2015	C.O.A.F. SOC. COOP.VA VILFRANCA LUNIGIANA	6.600,000	ALBERI	MS	4.950,000	75%		6.600,000	0,000	4.950,000	NO	396,000
MS_045005_002	SU-434	Viabilità comunale	Comune di Comano	COMANO	Rimozione apparati radicali e piante cadute	06/03/2015	Geom. Sante Faggiani	CONCLUSO	19/03/2015	COAF Soc. Coop.va	18.000,000	ALBERI	MS	13.500,000	75%		17.999,880	0,090	13.499,910	NO	1.079,990
MS_045009_001	SU-439	Scuole materna elementare di Licciana Nardi via Roma , e scuole medie	Comune di Licciana Nardi	LICCIANA NARDI	Scuole elementari divelta parte di copertura in guaina elastobituminosa con sottostante pannello isolante . Scuole Medie divelta finestrone aula magna.	05/03/2015	Geom. Sante LINARI P.O. Comune di Licciana Nardi	L'intervento sulla copertura delle scuole materna ed elementare si è concluso per quanto attiene la messa in sicurezza mentre occorre ripristinare la parte di copertura divelta.L'intervento sulle scuole Medie è stato Concluso con la sostituzione del serramento completo.	09/03/2015	Per messa in sicurezza della copertura ditta esecutrice COAF con sede in Via Ircola Villafraanca Lunigiana. Mentre per quanto riguarda la sostituzione dell'infilso la Ditta esecutrice è la TECNOMETAL con sede in Licciana Nardi Piano della Quercia.	8.737,900	SCUOLE	MS	6.116,530	70%	da stralciare perché coperta da assicurazione	6.116,530		da stralciare perché coperta da assicurazione		
MS_045010_074	SU-441	Messa in sicurezza stradale a seguito dell'evento	Comune di Massa	MASSA	Sbancamento con mezzi, posizionamento blocchi in cls, recupero guardrail e ripristino del manto stradale	09/03/2015	CERUTTI GIAMPIERO	CONCLUSO	30/03/2015	LINEA SERVIZI	7.930,000	STRADE	MS	3.965,000	50%		7.930,000	0,000	3.965,000	NO	475,800
MS_045010_001	SU-442	Via Fosso Nuovo 28 - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	BALLONI MARCO	CONCLUSO		GIESSE E COSTRUZIONI	1.830,000	ALBERI	MS	1.372,500	75%		1.830,000	0,000	1.372,500	NO	109,800
MS_045010_002	SU-443	Via Santa Caterina - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	BALLONI MARCO	CONCLUSO		GIESSE E COSTRUZIONI	1.830,000	ALBERI	MS	1.372,500	75%		1.830,000	0,000	1.372,500	NO	109,800
MS_045010_003	SU-444	Via Stradella - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	DELLA PINA / BERTONERI	CONCLUSO		LA BETULLA	3.904,000	ALBERI	MS	2.928,000	75%		3.904,000	0,000	2.928,000	NO	234,240
MS_045010_004	SU-445	Via Stradella - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	BALLONI / DELLA PINA	CONCLUSO		COAF	5.002,000	ALBERI	MS	3.751,500	75%		5.002,000	0,000	3.751,500	NO	300,120
MS_045010_005	SU-446	Via Marina Vecchia - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	BALLONI MARCO	CONCLUSO		GIUSTI LUCA	610,000	ALBERI	MS	457,500	75%		610,000	0,000	457,500	NO	36,600
MS_045010_006	SU-447	Via Volpina- Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	BALLONI MARCO	CONCLUSO		GIUSTI LUCA	732,000	ALBERI	MS	549,000	75%		732,000	0,000	549,000	NO	43,920
MS_045010_007	SU-448	Via D'Ancona - ripristino viabilità pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	BALLONI MARCO	CONCLUSO		GIUSTI LUCA	854,000	ALBERI	MS	640,500	75%		854,000	0,000	640,500	NO	51,240
MS_045010_008	SU-449	Via Romana / Via Ratti - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	BALLONI MARCO	CONCLUSO		GIUSTI LUCA	732,000	ALBERI	MS	549,000	75%		732,000	0,000	549,000	NO	43,920
MS_045010_009	SU-450	Via Ferrareto - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	DELLA PINA FERNANDO	CONCLUSO		LA BETULLA	3.660,000	ALBERI	MS	2.745,000	75%		3.660,000	0,000	2.745,000	NO	219,600
MS_045010_010	SU-451	Via Stradella civ. 180 - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	BALLONI MARCO	CONCLUSO		GIESSE E COSTRUZIONI	2.135,000	ALBERI	MS	1.601,250	75%		2.135,000	0,000	1.601,250	NO	128,100
MS_045010_011	SU-452	Via Roma, 49 - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	BALLONI MARCO	CONCLUSO		IL MARMOLOTTO	976,000	ALBERI	MS	732,000	75%		976,000	0,000	732,000	NO	58,560
MS_045010_012	SU-453	Via delle Pinete - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	BALLONI MARCO	CONCLUSO		IL MARMOLOTTO	488,000	ALBERI	MS	366,000	75%		488,000	0,000	366,000	NO	29,280
MS_045010_013	SU-454	Via Mulazzo - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	BALLONI MARCO	CONCLUSO		IL MARMOLOTTO	671,000	ALBERI	MS	503,250	75%		671,000	0,000	503,250	NO	40,260
MS_045010_014	SU-455	Via Fosdinovo - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	BALLONI MARCO	CONCLUSO		IL MARMOLOTTO	610,000	ALBERI	MS	457,500	75%		610,000	0,000	457,500	NO	36,600

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO STIMA DEL PIANO INIZIALE	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO INIZIALE	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO FINALE DEI LAVORI (ATTESTATO CON MODULISTICA)	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO	CONTRIBUTO LIQUIDATO CON ORD.COMM.44/2015	copertura assicurativa	RIMODULAZIONE
MS_045010_015	SU-456	P.zza Casania - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature su auto su strada pubblica	05/03/2015	BALLONI MARCO	CONCLUSO		IL MARMOLOTTO	488,000	ALBERI	MS	366,000	75%		488,000	0,000	366,000	NO	29,280
MS_045010_016	SU-457	Via Verdi -Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature ceduta strada pubblica	05/03/2015	VITALONI GIULIANO	CONCLUSO		TERRA E AMBIENTE DI GIUSTI	4.819,000	ALBERI	MS	3.614,250	75%		4.819,000	0,000	3.614,250	NO	289,140
MS_045010_017	SU-458	Via Stradella - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	VITALONI GIULIANO	CONCLUSO		LA SMERALDA	1.342,000	ALBERI	MS	1.006,500	75%		1.342,000	0,000	1.006,500	NO	80,520
MS_045010_018	SU-459	Via Santa Teresa - ripristino viabilità pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura	05/03/2015	VITALONI GIULIANO	CONCLUSO		LA SMERALDA	1.098,000	ALBERI	MS	823,500	75%		1.098,000	0,000	823,500	NO	65,880
MS_045010_019	SU-460	Via dei Fichi - ripristino viabilità pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura	05/03/2015	VITALONI GIULIANO	CONCLUSO		LA SMERALDA	1.830,000	ALBERI	MS	1.372,500	75%		1.830,000	0,000	1.372,500	NO	109,800
MS_045010_020	SU-461	Via Siena -Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura	05/03/2015	VITALONI GIULIANO	CONCLUSO		LA SMERALDA	1.037,000	ALBERI	MS	777,750	75%		1.037,000	0,000	777,750	NO	62,220
MS_045010_021	SU-462	Via Verdi da Via Fescione a Montignoso Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura	05/03/2015	CERUTTI GIAMPIERO	CONCLUSO		SAMAR	2.074,000	ALBERI	MS	1.555,500	75%		2.074,000	0,000	1.555,500	NO	124,440
MS_045010_022	SU-463	Via San Ginese - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura	05/03/2015	CERUTTI GIAMPIERO	CONCLUSO		SAMAR	1.403,000	ALBERI	MS	1.052,250	75%		1.403,000	0,000	1.052,250	NO	84,180
MS_045010_023	SU-464	Via Fescione - tratto Via Verdi Via Stradella - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura	05/03/2015	CERUTTI GIAMPIERO	CONCLUSO		LINEA SERVIZI	1.098,000	ALBERI	MS	823,500	75%		1.098,000	0,000	823,500	NO	65,880
MS_045010_024	SU-465	Via Stradella - tratto Via Fescione Via Sale Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura	05/03/2015	CERUTTI GIAMPIERO	CONCLUSO		LINEA SERVIZI	1.891,000	ALBERI	MS	1.418,250	75%		1.891,000	0,000	1.418,250	NO	113,460
MS_045010_025	SU-466	Via Pradaccio da Via delle Macchiette a cavalcavia Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura	05/03/2015	CERUTTI GIAMPIERO	CONCLUSO		LINEA SERVIZI	1.159,000	ALBERI	MS	869,250	75%		1.159,000	0,000	869,250	NO	69,540
MS_045010_026	SU-467	Via Stradella - tratto Via Fescione Via Sale Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura	05/03/2015	CERUTTI GIAMPIERO	CONCLUSO		LINEA SERVIZI	1.952,000	ALBERI	MS	1.464,000	75%		1.952,000	0,000	1.464,000	NO	117,120
MS_045010_027	SU-468	Via Fosso Nuovo -Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura	05/03/2015	CERUTTI GIAMPIERO	CONCLUSO		LINEA SERVIZI	2.074,000	ALBERI	MS	1.555,500	75%		2.074,000	0,000	1.555,500	NO	124,440
MS_045010_028	SU-469	Via Poveromo - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura	05/03/2015	VITALONI GIULIANO	CONCLUSO		PUCCI PIERLUIGI	1.708,000	ALBERI	MS	1.281,000	75%		1.708,000	0,000	1.281,000	NO	102,480
MS_045010_029	SU-470	Monte di Pasta - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura	05/03/2015	VITALONI GIULIANO	CONCLUSO		PUCCI PIERLUIGI	2.196,000	ALBERI	MS	1.647,000	75%		2.196,000	0,000	1.647,000	NO	131,760
MS_045010_030	SU-471	Campo scuola / Stadio Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura	05/03/2015	VITALONI GIULIANO	CONCLUSO		COOP. ARCA	6.039,000	ALBERI	MS	4.529,250	75%		6.039,000	0,000	4.529,250	NO	362,340
MS_045010_031	SU-472	Campo Scuola - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura	05/03/2015	VITALONI GIULIANO	CONCLUSO		MELOGRANO	976,000	ALBERI	MS	732,000	75%		976,000	0,000	732,000	NO	58,560
MS_045010_032	SU-473	Via del Bozzo Sud - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura	05/03/2015	VITALONI GIULIANO	CONCLUSO		MELOGRANO	1.464,000	ALBERI	MS	1.098,000	75%		1.464,000	0,000	1.098,000	NO	87,840
MS_045010_033	SU-474	Viale della Repubblica - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura	05/03/2015	VITALONI GIULIANO	CONCLUSO		ARTE DEL GIARDINAGGIO	1.952,000	ALBERI	MS	1.464,000	75%		1.952,000	0,000	1.464,000	NO	117,120
MS_045010_034	SU-475	Via Poveromo - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura	05/03/2015	VITALONI GIULIANO	CONCLUSO		ARTE DEL GIARDINAGGIO	5.124,000	ALBERI	MS	3.843,000	75%		5.124,000	0,000	3.843,000	NO	307,440
MS_045010_035	SU-476	P.zza Albania - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura	05/03/2015	VITALONI GIULIANO	CONCLUSO		ARTE DEL GIARDINAGGIO	3.416,000	ALBERI	MS	2.562,000	75%		3.416,000	0,000	2.562,000	NO	204,960
MS_045010_036	SU-477	Via Aurelia Ovest - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura	05/03/2015	VITALONI GIULIANO	CONCLUSO		ARTE DEL GIARDINAGGIO	2.196,000	ALBERI	MS	1.647,000	75%		2.196,000	0,000	1.647,000	NO	131,760
MS_045010_037	SU-478	Via del Colletto - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	BALLONI MARCO	CONCLUSO		IL MARMOLOTTO	366,000	ALBERI	MS	274,500	75%		366,000	0,000	274,500	NO	21,960
MS_045010_038	SU-479	Via delle Gorine 38 - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	BALLONI MARCO	CONCLUSO		GIESSE E COSTRUZIONI	1.464,000	ALBERI	MS	1.098,000	75%		1.464,000	0,000	1.098,000	NO	87,840
MS_045010_039	SU-480	Via Pradaccio - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	BALLONI MARCO	CONCLUSO		GIESSE E COSTRUZIONI	1.098,000	ALBERI	MS	823,500	75%		1.098,000	0,000	823,500	NO	65,880
MS_045010_040	SU-481	Cimitero Turano -alberature su parcheggio pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	VITALONI GIULIANO	CONCLUSO		ANDREAZZOLI CARLO	1.525,000	ALBERI	MS	1.143,750	75%		1.525,000	0,000	1.143,750	NO	91,500
MS_045010_041	SU-482	P.zza 4 Novembre -alberature su parcheggio pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	VITALONI GIULIANO	CONCLUSO		ANDREAZZOLI CARLO	1.830,000	ALBERI	MS	1.372,500	75%		1.830,000	0,000	1.372,500	NO	109,800
MS_045010_042	SU-483	Via Tecchioni - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	BALLONI MARCO	CONCLUSO		MTM	976,000	ALBERI	MS	732,000	75%		976,000	0,000	732,000	NO	58,560
MS_045010_043	SU-484	Via dell'Uva - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	BALLONI MARCO	CONCLUSO		MTM	732,000	ALBERI	MS	549,000	75%		732,000	0,000	549,000	NO	43,920
MS_045010_044	SU-485	Via Vaccà -Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	BALLONI MARCO	CONCLUSO		MTM	610,000	ALBERI	MS	457,500	75%		610,000	0,000	457,500	NO	36,600
MS_045010_045	SU-486	Via Quercioni - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	BALLONI / BERTONERI	CONCLUSO		MTM	1.220,000	ALBERI	MS	915,000	75%		1.220,000	0,000	915,000	NO	73,200
MS_045010_046	SU-487	Via Aurelia Sud, Via Bozzo Sud, Turano, Santa Caterina, Spinerosa, Via 2 Madonne - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica e auto	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	VITALONI GIULIANO	CONCLUSO		MANUELE Srl	3.904,000	ALBERI	MS	2.928,000	75%		3.904,000	0,000	2.928,000	NO	234,240
MS_045010_047	SU-488	Via Belvedere, Via Aurelia Sud, Via Bozzo Sud, Turano, Santa Caterina, Spinerosa, Via del Sale - ripristino viabilità pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	VITALONI GIULIANO	CONCLUSO		MANUELE Srl	4.392,000	ALBERI	MS	3.294,000	75%		4.392,000	0,000	3.294,000	NO	263,520
MS_045010_048	SU-489	Campo Sportivo di Turano e Casone - alberature su parcheggio e strada	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	VITALONI GIULIANO	CONCLUSO		MANUELE Srl	4.148,000	ALBERI	MS	3.111,000	75%		4.148,000	0,000	3.111,000	NO	248,880

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO STIMA DEL PIANO INIZIALE	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO INIZIALE	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO FINALE DEI LAVORI (ATTESTATO CON MODULISTICA)	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO	CONTRIBUTO LIQUIDATO CON ORD.COMM.44/2015	copertura assicurativa	RIMODULAZIONE
MS_045010_049	SU-490	Via Le Jare e parcheggio - alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	BELLUCCI / PETRICONE	CONCLUSO		COSTRUZIONI TRE P	1.281,000	ALBERI	MS	960,750	75%		1.281,000	0,000	960,750	NO	76,860
MS_045010_050	SU-491	Viale della Repubblica e Via Godola - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	BERTONERI GIOVANNI	CONCLUSO		COSTRUZIONI TRE P	1.464,000	ALBERI	MS	1.098,000	75%		1.464,000	0,000	1.098,000	NO	87,840
MS_045010_051	SU-492	Via Bondano - ripristino viabilità pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	DELLA PINA FERNANDO	CONCLUSO		DEMOTER	1.055,300	ALBERI	MS	791,470	75%		1.055,300	0,000	791,470	NO	63,310
MS_045010_052	SU-493	Via Aurelia Ovest- ripristino viabilità pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	DELLA PINA FERNANDO	CONCLUSO		DEMOTER	1.830,000	ALBERI	MS	1.372,500	75%		1.830,000	0,000	1.372,500	NO	109,800
MS_045010_054	SU-494	Assistenza popolazione tramite gruppo elettrogeno	Comune di Massa	MASSA	Nolo, fornitura, posa, carburante, assistenza di gruppi elettrogeno	05/03/2015	FIALDINI FERDINANDO	CONCLUSO		GAINA IVANO	6.466,000	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	MS	6.466,000	100%		6.466,000	0,000	6.466,000	NO	
MS_045010_055	SU-495	Via Romana c/o consorzio - 2 giornate -Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberatura ceduta	05/03/2015	BALLONI / DELLA PINA	CONCLUSO		COGEIT	8.296,000	ALBERI	MS	6.222,000	75%		8.296,000	0,000	6.222,000	NO	497,760
MS_045010_056	SU-496	Via Verdi - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberatura ceduta	07/03/2015	DELLA PINA FERNANDO	CONCLUSO		COGEIT	6.368,400	ALBERI	MS	4.776,300	75%		6.368,400	0,000	4.776,300	NO	382,100
MS_045010_057	SU-497	Via Verdi, Via sale - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione materiale	08/03/2015	BALLONI / DELLA PINA	CONCLUSO		COGEIT	5.063,000	ALBERI	MS	3.797,250	75%		5.063,000	0,000	3.797,250	NO	303,780
MS_045010_058	SU-498	Via sale - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione materiale	08/03/2015	BERTONERI /BALLONI	CONCLUSO		COGEIT	7.137,000	ALBERI	MS	5.352,750	75%		7.137,000	0,000	5.352,750	NO	428,220
MS_045010_059	SU-499	Loc. Bondano - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura	05/03/2015	DELLA PINA FERNANDO	CONCLUSO		MAZZI DAVID	512,400	ALBERI	MS	384,300	75%		512,400	0,000	384,300	NO	30,740
MS_045010_060	SU-500	Via Verdi, Via Fescione -Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione materiale derivante dalle alberature rimosse	07/03/2015	BERTONERI GIOVANNI	CONCLUSO		MAZZI DAVID	2.842,600	ALBERI	MS	2.131,950	75%		2.842,600	0,000	2.131,950	NO	170,550
MS_045010_061	SU-501	Via Verdi, Via Fescione - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione materiale derivante dalle alberature rimosse	05/03/2015	DELLA PINA/BALLONI	CONCLUSO		DEMOTER	4.087,000	ALBERI	MS	3.065,250	75%		4.087,000	0,000	3.065,250	NO	245,220
MS_045010_062	SU-502	Via Aurelia Ovest - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberatura ceduta strada pubblica	05/03/2015	BALLONI MARCO	CONCLUSO		PUNTO COSTRUZIONI	1.140,700	ALBERI	MS	855,520	75%		1.140,700	0,000	855,520	NO	68,440
MS_045010_063	SU-503	Via del Sale - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione materiale di potature	09/03/2015	BALLONI /DELLA PINA	CONCLUSO		PUNTO COSTRUZIONI	3.782,000	ALBERI	MS	2.836,500	75%		3.782,000	0,000	2.836,500	NO	226,920
MS_045010_064	SU-504	Via Verdi, Via Fescione, Via del Sale -Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione materiale derivante dalle alberature rimosse	07/03/2015	DELLA PINA /BALLONI	CONCLUSO		PUNTO COSTRUZIONI	5.404,600	ALBERI	MS	4.053,450	75%		5.404,600	0,000	4.053,450	NO	324,270
MS_045010_065	SU-505	Via Pontremoli -Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberatura ceduta	05/03/2015	BELLUCCI NICOLA	CONCLUSO		DE.CO.MAR	1.037,000	ALBERI	MS	777,750	75%		1.037,000	0,000	777,750	NO	62,220
MS_045010_066	SU-506	Assistenza popolazione tramite gruppo elettrogeno	Comune di Massa	MASSA	Nolo, fornitura, posa, carburante, assistenza di gruppi elettrogeno	07/03/2015	FIALDINI FERDINANDO	CONCLUSO		COGEIT	1.171,200	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	MS	1.171,200	100%		1.171,200	0,000	1.171,200	NO	
MS_045010_070	SU-509	Viottole Pariana -Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	07/03/2015	BALLONI / DELLA PINA	CONCLUSO		MTM	8.906,000	ALBERI	MS	6.679,500	75%		8.906,000	0,000	6.679,500	NO	534,360
MS_045010_071	SU-510	Materiale Dettrico pervenuto su strada pubblica nelle frazioni Montane	Comune di Massa	MASSA	Rimozione materiale	05/03/2015	BALLONI /DELLA PINA	CONCLUSO		GIUSTI LUCA	5.490,000	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	MS	2.745,000	50%		5.490,000	0,000	2.745,000	NO	329,400
MS_045010_072	SU-511	Danni ad immobili pubblici in Loc. Jare	Comune di Massa	MASSA	Rimozione materiale	05/03/2015	PETRICONE SANTE	CONCLUSO		EDILRESTAURI	73.200,000	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	MS	36.600,000	50%		73.200,000	0,000	36.600,000	NO	4.392,000
MS_045010_073	SU-512	Danni a scuole pubbliche in Loc. Bondano, Cevrara e Stazione, Turano Campo Sportivo	Comune di Massa	MASSA	Rimozione materiale	05/03/2015	PETRICONE SANTE	CONCLUSO		EDILRESTAURI	21.960,000	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	MS	10.980,000	50%		21.960,000	0,000	10.980,000	NO	1.317,600
MS_045010_074	SU-513	Messa in sicurezza stradale a seguito dell'evento	Comune di Massa	MASSA	Sbancamento con mezzi, posizionamento blocchi in c/s, recupero guardrail e ripristino del manto stradale	09/03/2015	CERUTTI GIAMPIERO	concluso	30/03/2015	LINEA SERVIZI	7.930,000	STRADE	MS	3.965,000	50%		7.930,000	0,000	3.965,000	NO	475,800
MS_045010_075	SU-514	Via Belvedere - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Via Belvedere - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	05/03/2015	FIALDINI FERDINANDO	CONCLUSO		FIALDINI EZIO	7.320,000	ALBERI	MS	5.490,000	75%		7.320,000	0,000	5.490,000	NO	439,200
MS_045010_078	SU-515	Via San Carlo Po' - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	MASSA	Via San Carlo Po' - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	05/03/2015	BELLUCCI NICOLA	CONCLUSO		DELLA MURA FRANCO	1.207,800	ALBERI	MS	905,850	75%		1.207,800	0,000	905,850	NO	72,460
MS_045011_001	SU-516	via Guadagni, via Palatina e via Metati Rossi	Comune di Montignoso	MONTIGNOSO	Rimozione alberi caduti su sede stradale, ripristino smotattamenti e abbattimento alberi pericolanti	09/03/2015	geom. Remo Mazzei	concluso	28/04/2015	Terra Uomini e Ambiente	49.904,000	STRADE	MS	24.952,000	50%		49.999,000	0,000	24.952,000	NO	2.999,940
MS_045011_002	SU-517	via Palatina diramazione per Venturello	Comune di Montignoso	MONTIGNOSO	Rimozione alberi caduti su sede stradale, ripristino smotattamenti e abbattimento alberi pericolanti	06/03/2015	geom. Remo Mazzei	concluso	10/04/2015	Costruzioni Tre P s.r.l.	49.864,000	STRADE	MS	24.932,000	50%		49.864,000	0,000	24.932,000	NO	2.991,840
MS_045011_003	SU-518	via Stadio, via Pero e loc. Marina Verde	Comune di Montignoso	MONTIGNOSO	Rimozione alberi caduti su sede stradale e abbattimento alberi pericolanti	07/03/2015	geom. Remo Mazzei	concluso	09/03/2015	D.G.P.	2.000,000	ALBERI	MS	1.500,000	75%		2.000,000	0,000	1.500,000	NO	120,000
MS_045011_004	SU-519	varie strade	Comune di Montignoso	MONTIGNOSO	Bonifica residui di coperture in cemento amianto cadute su sede stradale	09/03/2015	ing. Fabrizio Pezzica	concluso	13/06/2015	CHEAN s.r.l.	12.000,000	SMALTIMENTO AMIANTO	MS	7.200,000	60%		10.766,110	740,340	6.459,660	NO	645,960
MS_045011_005	SU-520	parchi pubblici e giardini scolastici	Comune di Montignoso	MONTIGNOSO	Rimozione alberi caduti e pericolanti nei parchi pubblici e nelle aree a verde scolastico	10/03/2015	ing. Fabrizio Pezzica	concluso	05/06/2015	COAF	12.000,000	ALBERI	MS	9.000,000	75%		24.936,800	0,000	9.000,000	NO	1.496,200

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO STIMA DEL PIANO INIZIALE	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO INIZIALE	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO FINALE DEI LAVORI (ATTESTATO CON MODULISTICA)	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO	CONTRIBUTO LIQUIDATO CON ORD.COMM.44/2015	copertura assicurativa	RIMODULAZIONE
MS_045011_008	SU-522	Centro Raccolta Rifiuti Temporaneo in via Croce presso Cittadella dello Sport	Comune di Montignoso	MONTIGNOSO	Sorveglianza Centro Raccolta Rifiuti urbani differenziati provenienti dalle operazioni di sgombero del territorio sotto la sorveglianza di ditta incaricata; rifiuti ammessi: ramaglie e tronchi, ferrosi, detriti edili, plastiche	05/01/2015	geom. Andrea Gianfranceschi	concluso	07/04/2015	Edilizia e Servizi di Sermattei Federico	18.110,310	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	MS	9.055,150	50%		18.110,310	0,000	9.055,150	NO	1.086,610
MS_045011_008	SU-524	Centro Raccolta Rifiuti Temporaneo in via Croce presso Cittadella dello Sport	Comune di Montignoso	MONTIGNOSO	Avvio a recupero rifiuti edili, ferrosi e plastici	11/03/2015	ing. Fabrizio Pezzica	concluso	19/05/2015	Segeco s.r.l.	29.872,310	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	MS	14.936,150	50%		29.872,310	0,000	14.936,150	NO	1.792,330
MS_045011_014	SU-525	Varie strade di pianura	Comune di Montignoso	MONTIGNOSO	Rimozione alberi dalla sede stradale per riapertura al transito.	05/03/2015	Geom. Giovanni Ramagini	concluso	15/04/2015	Giesse e Costruzioni s.r.l.	50.000,000	ALBERI	MS	37.500,000	75%		49.975,950	18,040	37.481,960	NO	2.998,550
MS_045011_014	SU-526	Varie strade di pianura	Comune di Montignoso	MONTIGNOSO	Rimozione alberi dalla sede stradale per riapertura al transito.	05/03/2015	Geom. Giovanni Ramagini	concluso	07/03/2015	Costruzioni aliac s.a.s.	1.957,000	ALBERI	MS	1.467,750	75%		1.956,510	0,370	1.467,380	NO	117,390
MS_045011_014	SU-527	Varie strade di pianura	Comune di Montignoso	MONTIGNOSO	Rimozione alberi dalla sede stradale per riapertura al transito.	05/03/2015	Geom. Andrea Gianfranceschi	concluso	08/04/2015	Edilizia e Servizi di Sermattei Federico	18.548,490	ALBERI	MS	13.911,360	75%		18.548,490	0,000	13.911,360	NO	1.112,900
MS_045011_015	SU-528	Pubblica Illuminazione	Comune di Montignoso	MONTIGNOSO	Rimozione delle strutture danneggiate e trasporto alla pubblica discarica	09/03/2015	Geom. Gianni Ramagini	concluso	30/06/2015	Gaina Ivano	47.516,410	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	MS	23.758,200	50%		47.516,410	0,000	23.758,200	NO	2.850,980
MS_045011_015	SU-529	Pubblica Illuminazione	Comune di Montignoso	MONTIGNOSO	fornitura e posa in opera di pali, armature, lampade, linee per la pubblica illuminazione.	09/03/2015	Geom. Gianni Ramagini	in corso	30/06/2015	Gaina Ivano	252.483,590	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	MS	126.241,790	50%		252.483,590	0,000	126.241,790	NO	15.149,010
MS_045011_023	SU-531	Via F.lli Buffoni	Comune di Montignoso	MONTIGNOSO	Rimozione alberi caduti su sede stradale, ripristino smottamenti e abbattimento alberi pericolanti	14/03/2015	ing. Fabrizio Pezzica	concluso	21/03/2015	C.O.A.F. Soc. Coop.va	18.330,000	ALBERI	MS	13.747,500	75%		18.329,280	0,540	13.746,960	NO	1.099,750
MS-CB1_045011_001	SU-533	A.B. COLATORE DX, A.B. GOLETTA A.B. GIANMARCO	Consorzio di Bonifica n.1 Toscana Nord	MONTIGNOSO	Rimozione alberature dalla sezione attiva dell'alveo per il ripristino della regolare funzionalità idraulica del corso d'acqua	05/03/2015	Ing. Giannecchini	CONCLUSO	21/03/2015	IMPRESA SOC. COOP. LA SPIGA	4.392,030	ALBERI	MS	3.294,020	75%		4.389,560	1,850	3.292,170	NO	263,370
MS-CB1_045011_002	SU-534	A.B. COLATORE DX	Consorzio di Bonifica n.1 Toscana Nord	MONTIGNOSO	Rimozione Tettoie in acciaio e altro materiale trasportato dal vento dalla sezione attiva dell'alveo per il ripristino della regolare funzionalità idraulica del corso d'acqua	05/03/2015	Ing. Giannecchini	CONCLUSO	11/03/2015	IMPRESA FRUZZETTI FEDERICO	454,920	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	MS	227,460	50%		454,920	0,000	227,460	NO	27,290
PO100002001	SU-538	Via Cinque Martiri	Comune di Carmignano	CARMIGNANO	Taglio alberi	07/03/2015	Arch. Gianluca Niccoli	concluso	09/03/2015	SE.T.T. Scari	5.216,720	ALBERI	PO	3.912,540	75%		5.216,720	0,000	3.912,540	NO	313,000
PO100005003	SU-540	alberature	Comune di Prato	PRATO	abbattimento o potatura alberature pericolanti	06/03/2015	Arch. Emilia Quattrone - Dott. Sergio Spagnesi, Servizio Ambiente e Qualità Luoghi Lavoro	concluso	30/06/2015	A.S.M. Servizi Srl	92.280,000	ALBERI	PO	69.210,000	75%		92.280,000	0,000	69.210,000	NO	5.536,800
PO100005003	SU-541	alberature	Comune di Prato	PRATO	abbattimento o potatura alberature pericolanti: acquisto attrezzature e materiali	06/03/2015	Arch. Emilia Quattrone - Dott. Sergio Spagnesi, Servizio Ambiente e Qualità Luoghi Lavoro	concluso	30/06/2015	A.S.M. Servizi Srl	8.540,000	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	PO	8.540,000	100%		8.540,000	0,000	8.540,000	NO	
PO10001004	SU-551	SR n. 325 e SP n.2	Provincia di Prato	Prato-Valiano-Cantagallo-Vernio	Rimozione di alberi e rami crollati sulla sede stradale e abbattimento e/o potatura degli alberi pericolanti	05/03/2015	Ing. A. De Crescenzo	concluso	18/05/2015	Balotti Giardini di Balotti Alberto & C. S.a.s.	60.000,000	STRADE	PO	30.000,000	50%		60.000,000	0,000	30.000,000	NO	3.600,000
PO10001005	SU-552	SR n. 325	Provincia di Prato	CANTAGALLO	Consolidamento del corpo stradale previa asportazione del materiale instabile e delle piante crollate, riprofilatura della nuova scarpata, regimazione delle acque di superficie e riposizionamento della barriera di protezione	10/03/2015	Ing. A. De Crescenzo	concluso	24/04/2015	Sandretti Strade Srl	150.000,000	STRADE	PO	75.000,000	50%		151.008,200	0,000	75.000,000	NO	9.060,490
PO10001006	SU-553	SP n. 2	Provincia di Prato	CANTAGALLO	Consolidamento del corpo stradale previa asportazione del materiale instabile e delle piante crollate, riprofilatura della nuova scarpata, regimazione delle acque di superficie e riposizionamento della barriera di protezione	11/03/2015	Ing. A. De Crescenzo	concluso	30/05/2015	Verde & Strade	100.000,000	STRADE	PO	50.000,000	50%		100.574,670	0,000	50.000,000	NO	6.034,480
PO100003004	SU-559	VAIBILITA'	Comune di Montemurlo	MONTEMURLO	Intervento in via della Rocca Scavo per creazione cassonetto stradale con allontanamento del materiale di risulta, realizzazione di massicciata stradale con fornitura e stesa materiale spezzato 4/7, strato di base in conglomerato bituminoso spessore cm.10 e tappeto d'usura sempre in conglomerato bituminoso cm.3. Fornitura e posa in opera di cordolo in cls cm.12x25 murato con malta cementizia e stuccatura dei giunti.	05/03/2015	Geom. Sandro Quaranta	concluso	30/04/2015	Guarducci Costruzioni S.r.l.	5.490,000	STRADE	PO	2.745,000	50%		5.548,500	0,000	2.745,000	NO	332,910
PO100003006	SU-561	Via Baronese e via della Rocca	Comune di Montemurlo	MONTEMURLO	Interventi in via Baronese e in via della Rocca Sistemazione di n.3 zone di pavimentazione bitumata franate a causa dello sradicamento alberi a margine con scavo della pavimentazione bitumata per creazione sede di fondazione per il muro di contenimento della soprastante strada realizzato a sasso, con predisposizione di scarichi per acqua. Rifacimento del rilevato stradale dietro il muro e della pavimentazione bitumata costituita da massicciata stradale con fornitura e stesa materiale spezzato 4/7, strato di base in conglomerato bituminoso spessore cm.10 e tappeto d'usura sempre in conglomerato bituminoso cm.3	05/03/2015	Geom. Sandro Quaranta	concluso	42124	Guarducci Costruzioni S.r.l.	26.596,000	STRADE	PO	13.298,000	50%		26.879,400	0,000	13.298,000	NO	1.612,760
PO100003007	SU-562	via Venezia - giardini scuola	Comune di Montemurlo	MONTEMURLO	Intervento in via Venezia - giardini scuola Rimozione dei tratti di recinzione metallica plastificata rovinata e del cordolo sottostante, sostituzione con nuovi tratti circa ml 20 sempre in rete metallica plastificata verde con fornitura e posa in opera di montanti metallici a plastificati verdi. Risanamento di pavimentazione bitumata con fornitura stesa e cilindratura di materiale spezzato 4/7, strato di ba bituminoso cm.10 e tappeto d'usura sempre in conglomerato bituminoso se in conglomerato	05/03/2015	Geom. Sandro Quaranta	In corso	30/04/2015	Guarducci Costruzioni S.r.l.	5.490,000	SCUOLE	PO	3.843,000	70%		5.548,500	0,000	3.843,000	NO	332,910

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO STIMA DEL PIANO INIZIALE	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO INIZIALE	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO FINALE DEI LAVORI (ATTESTATO CON MODULISTICA)	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO	CONTRIBUTO LIQUIDATO CON ORD.COMM.44/2015	copertura assicurativa	RIMODULAZIONE
PO100003008	SU-563	via di Cicignano	Comune di Montemurlo	MONTEMURLO	Intervento in via Cicignano Redazione di relazione geologica ed esecuzione di indagini geotecniche in situ. Scavo della scarpata in terra lato monte compreso disboscamnto dell'area interessata fino a raggiungere una quota idonea alla realizzazione di stradello a bianco by pass il tutto eseguito con mezzi meccanici, con allontanamento del materiale scavato. Fornitura, stesa e cilindatura di materiale spezzato 4/7 e rifinitura con stabilizzato di cava. Scavo a sezione obbligatoria in sede stradale fino al piano d'imposta della palificata eseguito con mezzo meccanico in terreno di media consistenza con accastamento del materiale per il successivo riutilizzo. Rinterro dello scavo con il materiale precedentemente accantonato. Realizzazione massicciata stradale con fornitura e stesa materiale spezzato 4/7, strato di base in conglomerato bituminoso spessore cm.10 e tappeto d'usura sempre in conglomerato bituminoso cm.3. Approntamento e smontaggio cantiere per trivellazione pali compreso trasporti , piazzamenti, compressore, gruppo elettrogeno e quant'altro per eseguire il lavoro a regola d'arte. Realizzato costituito da trefoli da 0,6" rivestiti in pvc scapiozzato in p	05/03/2015	Geom. Sandro Quaranta	concluso	15/06/2015	Guarducci Costruzioni S.r.l.	200.000,000	STRADE	PO	100.000,000	50%		253.952,000	0,000	100.000,000	NO	15.237,120
PO100003009	SU-564	via Freccioni	Comune di Montemurlo	MONTEMURLO	Intervento in via Freccioni Sistemazione di n.1 zona di pavimentazione bitumata framata a causa di radice di un albero a margine con scavo della pavimentazione bitumata per creazione sede di fondazione per il muro di contenimento della soprastante strada realizzato a sasso con predisposizione di scarichi per acqua. Rifacimento del rilevato stradale dietro il muro e della pavimentazione bitumata costituita da massicciata stradale con fornitura e stesa materiale spezzato 4/7, strato di base in conglomerato bituminoso spessore cm.10 e tappeto d'usura sempre in conglomerato bituminoso cm.3.	05/03/2015	Geom. Sandro Quaranta	concluso	30/04/2015	Guarducci Costruzioni S.r.l.	11.346,000	STRADE	PO	5.673,000	50%		11.466,900	0,000	5.673,000	NO	688,010
PO100003010	SU-565	via Strozzi	Comune di Montemurlo	MONTEMURLO	Intervento in via Strozzi A seguito dello sradicamento di vari alberi sul marciapiede dobbiamo provvedere al rifacimento di tratto di marciapiede con rimozione e allontanamento della pavimentazione e del sottofondo, rimozione del cordolo in cls. Rifacimento della massicciata con materiale spezzato 4/7, del massetto in calcestruzzo, del tappeto d'usura in conglomerato bituminoso e la fornitura e posa in opera del cordolo in calcestruzzo. Fresatura e realizzazione di tappeto usura per metà sede stradale.	05/03/2015	Geom. Sandro Quaranta	concluso	30/04/2015	Guarducci Costruzioni S.r.l.	14.762,000	STRADE	PO	7.381,000	50%		14.919,300	0,000	7.381,000	NO	895,150
PO100003011	SU-566	Pubblica illuminazione	Comune di Montemurlo	MONTEMURLO	Vari interventi abbattuti alcuni sostegni di pubblica illuminazione, in corrispondenza delle alberature che hanno ceduto	05/03/2015	Geom. Sandro Quaranta	In corso	20/04/2015	Consigli Servizi Comuni	31.000,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	PO	15.500,000	50%		26.691,850	2.154,080	13.345,920	NO	1.601,510
PO100003012	SU-567	alberature	Comune di Montemurlo	MONTEMURLO	Rimozione alberi - Alcune alberature abbattute da vento (in particolare in via della Rocca, via Baronese, via Montalese, via Palarciano, via Albiano, via Cicignano, via Freccioni) hanno danneggiato la sede stradale per la quale occorre effettuare interventi di ripristino al fine di garantire il transito in sicurezza. Numerose alberature abbattute, sono di intralcio, quando non impediscono totalmente, il transito veicolare e pedonale su alcune sedi stradali (via Rossini, via Scarpellini, via della Rocca, via Baronese, via Montalese, via Palarciano intersezione via Venezia, solo per citarne alcune); si rende quindi necessario ed urgente rimuovere tali ostacoli per il ripristino delle condizioni di sicurezza. Inoltre si rilevano, sia in centro abitato che fuori dallo stesso, ulteriori alberature in pessime condizioni di stabilità, lesionate durante l'evento che risultano da abbattere per evitare l'insorgere di ulteriori problematiche.	05/03/2015	Geom. Sandro Quaranta	concluso	03/04/2015	Azienda Agricola Rapaccio s.s.	42.456,000	ALBERI	PO	31.842,000	75%		48.386,620	0,000	31.842,000	NO	2.903,190
PO100003014	SU-568	alberature	Comune di Montemurlo	MONTEMURLO	A seguito degli alberi caduti e successivamente abbattuti dobbiamo provvedere alla rimozione delle ceppie e delle radici degli alberi su tutto il territorio comunale.	05/03/2015	Geom. Sandro Quaranta	concluso	03/04/2015	ASM SERVIZI S.R.L.	28.304,000	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	PO	14.152,000	50%		40.041,860	0,000	14.152,000	NO	2.402,510
PO100003015	SU-569	via Montalese	Comune di Montemurlo	MONTEMURLO	Intervento in via Montalese Riempimento della buca e rifacimento arginatura fossetto. Fornitura e posa in opera di materiale spezzato 4/7 per rifacimento della massicciata stradale, esecuzione di strato di base in conglomerato bituminoso spessore cm.10 e tappeto d'usura sempre in conglomerato bituminoso cm.3. Fornitura e posa in opera di ml.4.00 di canaletta in cls completa di griglia zincata largh.cm.20, per la raccolta delle acque meteoriche. Fornitura e posa in opera di cordonato in calcestruzzo circa ml.6 per delimitazione area carrabile e realizzazione di recinzione con fornitura e posa in opera di rete ml.6,00, plastificata verde posta su paletti metalli anch'essi plastificati verdi ad interasse dim. 2,00.	05/03/2015	Geom. Sandro Quaranta	concluso	30/04/2015	Guarducci Costruzioni S.r.l.	8.296,000	STRADE	PO	4.148,000	50%		8.348,400	0,000	4.148,000	NO	500,900
PO100003016	SU-570	Varie strade	Comune di Montemurlo	MONTEMURLO	Smaltimento di strutture in cemento amianto lungo le sedi stradali e bonifica delle aree interessate	06/03/2015	Alessandra Casali	concluso	13/03/2015	ASM	61.000,000	SMALTIMENTO AMIANTO	PO	36.600,000	60%		89.080,980	0,000	36.600,000	NO	5.344,850

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO STIMA DEL PIANO INIZIALE	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO INIZIALE	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO FINALE DEI LAVORI (ATTESTATO CON MODULISTICA)	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO	CONTRIBUTO LIQUIDATO CON ORD.COMM.44/2015	copertura assicurativa	RIMODULAZIONE
PO10003017	SU-571	impianto sportivo di Bagnolo	Comune di Montemurlo	MONTEMURLO	smaltimento della copertura telonata presso l'Impianto polisportivo di Bagnolo in via Micca:	06/03/2015	Alessandra Casali	concluso	06/04/2015	ASM	610,000	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	PO	305,000	50%	INVERTITE LE CIFRE IN BASE A LORO COMUNICAZIONE MA NON CAMBIA IMPORTO FINALE	867,050	0,000	305,000	NO	52,020
PO10003018	SU-572	cimitero della Rocca	Comune di Montemurlo	MONTEMURLO	smaltimento della guaina catramata presso il Cimitero della Rocca e l'immobile comunale in via Napoli/via Milano	06/03/2015	Alessandra Casali	concluso	06/04/2015	ASM	21.960,000	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	PO	10.980,000	50%	INVERTITE LE CIFRE IN BASE A LORO COMUNICAZIONE MA NON CAMBIA IMPORTO FINALE	1.880,920	10.039,540	940,460	NO	112,850
PO10004004	SU-573	giardini via Condotti	Comune Poggio a Caiano	POGGIO A CAIANO	rimozione alberi caduti	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	concluso	11/03/2015	Samarcarda	3.000,000	PARCHI URBANI	PO	1.050,000	35%		3.000,000	0,000	1.050,000	NO	180,000
PO10004004	SU-574	giardini via Condotti	Comune Poggio a Caiano	POGGIO A CAIANO	abbattimento alberi pericolanti	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	in corso	21/04/2015	Samarcarda	1.000,000	PARCHI URBANI	PO	350,000	35%		1.000,000	0,000	350,000	NO	60,000
PO10004004	SU-575	giardini via Condotti	Comune Poggio a Caiano	POGGIO A CAIANO	taglio alberi pericolanti e rimozione	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	in corso	31/07/2015	Samarcarda	4.000,000	PARCHI URBANI	PO	1.400,000	35%		4.000,000	0,000	1.400,000	NO	240,000
PO10004005	SU-578	p.zza XX settembre	Comune Poggio a Caiano	POGGIO A CAIANO	abbattimento alberi pericolanti e rimozione	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	concluso	06/06/2015	Samarcarda	25.000,000	ALBERI	PO	18.750,000	75%		42.700,000	0,000	18.750,000	NO	2.562,000
PO10004005	SU-579	p.zza XX settembre	Comune Poggio a Caiano	POGGIO A CAIANO	carico materiale e messa in sicurezza definitiva	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	concluso	06/06/2015	Samarcarda	6.000,000	ALBERI	PO	4.500,000	75%		6.000,000	0,000	4.500,000	NO	360,000
PO10004005	SU-581	p.zza XX settembre	Comune Poggio a Caiano	POGGIO A CAIANO	taglio e messa in sicurezza provvisoria	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	concluso	21/03/2015	Se.TT. Scarf	12.000,000	ALBERI	PO	9.000,000	75%		12.000,000	0,000	9.000,000	NO	720,000
PO10004009	SU-582	Scuola L. il Magnifico	Comune Poggio a Caiano	POGGIO A CAIANO	taglio e messa in sicurezza	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	concluso	21/03/2015	Se.TT. Scarf	4.000,000	ALBERI	PO	3.000,000	75%		4.000,000	0,000	3.000,000	NO	240,000
PO10004006	SU-586	giardino via Maccanti	Comune Poggio a Caiano	POGGIO A CAIANO	taglio e asporto	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	concluso	21/03/2015	Samarcarda	500,000	PARCHI URBANI	PO	175,000	35%		500,000	0,000	175,000	NO	30,000
PO10004007	SU-587	via Carmignanesse	Comune Poggio a Caiano	POGGIO A CAIANO	taglio e asporto	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	concluso	21/03/2015	Se.TT. Scarf	3.500,000	ALBERI	PO	2.625,000	75%		3.500,000	0,000	2.625,000	NO	210,000
PO10004008	SU-589	via regina Margherita	Comune Poggio a Caiano	POGGIO A CAIANO	taglio e asporto	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	concluso	21/03/2015	Se.TT. Scarf	4.000,000	ALBERI	PO	3.000,000	75%		4.000,000	0,000	3.000,000	NO	240,000
PO10004009	SU-591	Scuola L. il Magnifico	Comune Poggio a Caiano	POGGIO A CAIANO	taglio alberi pericolanti e messa in sicurezza	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	concluso	21/03/2015	Se.TT. Scarf	13.000,000	SCUOLE	PO	9.100,000	70%		13.000,000	0,000	9.100,000	NO	780,000
PO10004010	SU-593	Scuola L. il Magnifico	Comune Poggio a Caiano	POGGIO A CAIANO	asporto materiale e messa in sicurezza	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	concluso	21/03/2015	Restaurs 5 stelle	1.000,000	SCUOLE	PO	700,000	70%		1.000,000	0,000	700,000	NO	60,000
PO10004010	SU-594	Scuola L. il Magnifico	Comune Poggio a Caiano	POGGIO A CAIANO	intervento ripristino provvisorio colmo tetto	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	concluso	21/03/2015	Restaurs 5 stelle	2.000,000	SCUOLE	PO	1.400,000	70%		2.000,000	0,000	1.400,000	NO	120,000
PO10004013	SU-597	Parco Bargo	Comune Poggio a Caiano	POGGIO A CAIANO	rimozione alberi caduti	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	concluso	21/03/2015	Amerini Paolo	6.000,000	PARCHI URBANI	PO	2.100,000	35%		6.000,000	0,000	2.100,000	NO	360,000
PO10004013	SU-598	Parco Bargo	Comune Poggio a Caiano	POGGIO A CAIANO	messa in sicurezza provvisoria	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	concluso	21/03/2015	Amerini Paolo	2.000,000	PARCHI URBANI	PO	700,000	35%		2.000,000	0,000	700,000	NO	120,000
PO10004013	SU-601	Parco Bargo	Comune Poggio a Caiano	POGGIO A CAIANO	verifica stabilita alberature	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	in corso	31/07/2015	Samarcarda	6.000,000	PARCHI URBANI	PO	2.100,000	35%		6.000,000	0,000	2.100,000	NO	360,000
PO10004016	SU-604	Scuola Pertini	Comune Poggio a Caiano	POGGIO A CAIANO	Ripristino coperture	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	concluso	06/06/2015	Restaurs 5 stelle	1.000,000	SCUOLE	PO	700,000	70%		1.000,000	0,000	700,000	NO	60,000
PO10004017	SU-605	scuola media	Comune Poggio a Caiano	POGGIO A CAIANO	Ripristino coperture	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	concluso	21/03/2015	Restaurs 5 stelle	1.000,000	SCUOLE	PO	700,000	70%		1.000,000	0,000	700,000	NO	60,000
PO10004018	SU-606	scuole medie	Comune Poggio a Caiano	POGGIO A CAIANO	messa in sicurezza e ripristino	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	in corso	31/07/2015	Restaurs 5 stelle	10.000,000	SCUOLE	PO	7.000,000	70%		3.040,000	4.872,000	2.128,000	NO	182,400
PO10004020	SU-607	Scuola E. De Amicis	Comune Poggio a Caiano	POGGIO A CAIANO	rottura lucernario	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	in corso	31/07/2015	Restaurs 5 stelle	500,000	SCUOLE	PO	350,000	70%		500,000	0,000	350,000	NO	30,000
PT047_002_021	SU-615	Alberature	Comune di Agliana	AGLIANA	Rimozione materiale ostruente la pubblica viabilità o le aree sensibili	08/03/2015	Dami Luca	CONCLUSO	20/03/2015	Immobiliare il Giglio	45.000,000	ALBERI	PT	33.750,000	75%		75.326,460	0,000	33.750,000	NO	4.519,580
PT047_003_015	SU-622	pali illuminazione pubblica	Comune di Buggiano	BUGGIANO	Interventi in varie parti del territorio per rimozione e messa in sicurezza di pali della pubblica illuminazione	06/03/2015	Geom. Carlo Campioni	CONCLUSO	31/03/2015	Benedetti	1.500,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	PT	750,000	50%		1.650,000	0,000	750,000	NO	99,000
PT047_005_001	SU-624	Varie strade comunali, altro (aree verdi)	Comune di Lamporecchio	LAMPORECCHIO	Rimozione di alberature cadute su viabilità e aree verdi, rimozione di ceppaie e radici divelte, ripristino del fondo.	05/03/2015	Geom. Piero Baronti	CONCLUSO	19/03/2015	T.E.A. Toscana Eco Agricola	12.146,530	ALBERI	PT	9.109,890	75%		14.818,770	0,000	9.109,890	NO	889,120
PT047_007_011	SU-630	via Sovigno	Comune di Marliana	MARLIANA	Caduta di piante sulla sede stradale con impedimento della circolazione	05/03/2015	Ing. Francesca Nobili	CONCLUSO	07/03/2015	Azienda Agricola Baldi Vania e Vacca Massimiliano	€ 2.183,80	ALBERI	PT	1.637,850	75%		2.183,800	0,000	1.637,850	NO	131,020
PT047_007_012	SU-631	Via Biglio	Comune di Marliana	MARLIANA	Caduta di piante sulla sede stradale con impedimento della circolazione	05/03/2015	Ing. Francesca Nobili	CONCLUSO	07/03/2015	Ditta MC di Martini Cristian e Francesconi Osvaldo	€ 5.568,90	ALBERI	PT	4.176,670	75%		5.548,900	15,000	4.161,670	NO	332,930
PT047_007_013	SU-632	Via Nuova Comunale	Comune di Marliana	MARLIANA	Caduta di piante sulla sede stradale con impedimento della circolazione	05/03/2015	Ing. Francesca Nobili	CONCLUSO	07/03/2015	Azienda Agricola F.lli Baldi (Baldi Micheal e Francesco)	€ 2.086,20	ALBERI	PT	1.564,650	75%		2.086,200	0,000	1.564,650	NO	125,170
PT047_007_014	SU-633	Via Sarpoli	Comune di Marliana	MARLIANA	Caduta di piante sulla sede stradale con impedimento della circolazione	05/03/2015	Ing. Francesca Nobili	CONCLUSO	07/03/2015	Azienda Agricola Baldi Riccardo e Azienda Agricola La selva di Manucci Fausto	€ 1.195,60	ALBERI	PT	896,700	75%		1.195,600	0,000	896,700	NO	71,730
PT047_007_015	SU-634	Viabilità comunale	Comune di Marliana	MARLIANA	Caduta di piante sulla sede stradale con impedimento della circolazione	05/03/2015	Ing. Francesca Nobili	CONCLUSO	10/03/2015	Azienda Agricola Lenzi Cristiano, Ditta Moviasfalti snc, Pellegrini Daniele	€ 15.177,20	ALBERI	PT	11.382,900	75%		15.177,200	0,000	11.382,900	NO	910,630
PT047_007_016	SU-635	Via Petrolo	Comune di Marliana	MARLIANA	Caduta di piante sulla sede stradale con impedimento della circolazione e dissesto scarpata a monte e a valle delle strada	05/03/2015	Ing. Francesca Nobili	CONCLUSO	15/03/2015	Azienda Agricola Lenzi Cristiano, Pellegrini Daniele	1.000,000	ALBERI	PT	750,000	75%		1.000,000	0,000	750,000	NO	60,000
PT047_010_006	SU-642	Caduta di Piante ad alto Fusto nei vari giardini e parchi pubblici con interessamento delle recinzioni	Comune di Montale	MONTALE	VERBALE - Caduta di Piante ad alto Fusto nei vari giardini e parchi pubblici con interessamento delle recinzioni	05/03/2015	Geom. MarioAntonelli	CONCLUSO	20/03/2015	LA MACCHIA VERDE snc - TURCHI FOSCO - VIVARELLI ENRICO	4.775,000	PARCHI URBANI	PT	1.671,250	35%		4.775,000	0,000	1.671,250	NO	286,500
PT047_010_007	SU-643	Pericolo per la circolazione dovuta alla caduta di piante sulla sede stradale - Interruzione degli impianti semaforici	Comune di Montale	MONTALE	VERBALE - Pericolo per la circolazione dovuta alla caduta di piante sulla sede stradale - Interruzione degli impianti semaforici	05/03/2015	Geom. MarioAntonelli	CONCLUSO	12/03/2015	EDILFENICE - LA MACCHIA VERDE snc - ILES SRL - VIVARELLI ENRICO - M.R. DI INNOCENTI	11.196,000	ALBERI	PT	8.397,000	75%		11.196,000	0,000	8.397,000	NO	671,760

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDAITTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO STIMA DEL PIANO INIZIALE	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO INIZIALE	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO FINALE DEI LAVORI (ATTESTATO CON MODULISTICA)	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO	CONTRIBUTO LIQUIDATO CON ORD.COMM.44/2015	copertura assicurativa	RIMODULAZIONE
PT047_011_001	SU-644	VIA FOSCOLO, VIA CIVIDALE, VIA MARATONA, VIALE ADUA, VIALE BUSTICHINI, VIA DIAZ, VIA PAPA GIOVANNI, VIA PERGOLESI, LOC. AMORE, VIA RIARFRICO, VIA CANFITTORI, VIA DELLE SELVE, VIA VECCHIA COMUNALE DI MONTACCOLLE, VIA BOLOGNOLA	Comune di Montecatini Terme	MONTECATINI TERME	ABBATTIMENTO DI ALBERATURE PERICOLANTI E ALLEGGERIMENTO DELLA MASSA ARBOREA DI ESSENZE AL FINE DI PREVENIRE ULTERIORI CRITICITA'	05/03/2015	MARCELLO RUCCO	CONCLUSO	31/03/2015	SACA SNC BERNARDI FRANCO CO.E.SO TOCI SNC EUROSCAVI	35.000,000	ALBERI	PT	26.250,000	75%		42.700,000	0,000	26.250,000	NO	2.562,000
PT047_011_002	SU-645	VIA DELLA ROCCA, AREA LUNGO VIA FARINATI, VIABILITA' INTERNA AI PARCHI TERMALI, PARCO VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, PARCO SUOR ANNUNZIATA, PARCO VIA CIVIDALE, VIA CIVIDALE PRESSO CIMITERO, PARCO VILLA FORNILLI, VERDE PUBBLICO VIA FRIULI, VERDE PUBBLICO PIAZZALE LEOPOLDO, PARCO DEGLI ALFANI, PARCO SCUOLE CASCIANI, PARCO SCUOLE DON FACIBENI, STRUTTURA COMUNALE VIA BOCCACCIO, AREA PRESSO PALAVINCI, AREA PRESSO VILLA CREMA, PARCO VIA BORSI GIARDINO SCUOLE, FUCINICINIPARCO VIA BORSI	Comune di Montecatini Terme	MONTECATINI TERME	ABBATTIMENTO DI ALBERATURE PERICOLANTI E ALLEGGERIMENTO DELLA MASSA ARBOREA DI ESSENZE AL FINE DI PREVENIRE ULTERIORI CRITICITA'	05/03/2015	MARCELLO RUCCO	CONCLUSO	31/03/2015	SACA SNC BERNARDI FRANCO CO.E.SO TOCI SNC EUROSCAVI	15.000,000	ALBERI	PT	11.250,000	75%		18.300,000	0,000	11.250,000	NO	1.098,000
PT047_011_003	SU-646	VIA MARATONA VIA BARAGNOLA PARCHI TERMALI VIALE MARCONI	Comune di Montecatini Terme	MONTECATINI TERME	MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE L'ELIMINAZIONE DELLE PARTI PERICOLANTI DEI PUNTI LUCE	05/03/2015	MARCELLO RUCCO	CONCLUSO	31/03/2015	BENEDETTI VASCO EREDI	10.000,000	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	PT	5.000,000	50%		12.200,000	0,000	5.000,000	NO	732,000
PT047_011_005	SU-647	VIALE BUSTICHINI VIALE ADUA LOC. AMORE	Comune di Montecatini Terme	MONTECATINI TERME	ELIMINAZIONE DELLE CEPPE E RIPRISTINO DEI MARCIAPIEDI E SEDI STRADALI	05/03/2015	MARCELLO RUCCO	CONCLUSO	31/03/2015	EUROSCAVI	6.000,000	STRADE	PT	3.000,000	50%		7.320,000	0,000	3.000,000	NO	439,200
PT047_012_001	SU-651	Caduta alberi su aree a verde e /o viabilità e spazi pubblici	Comune di Pescia	PESCIA	abbattimento alberi pericolanti - rimozione dei tronchi e delle ceppaie - pulizia dai rami e dalla vegetazione residua	05/03/2015	Ing. A.S. Borracchini	CONCLUSO	24/03/2015	Az. AGR. Mariani Sergio - Sorana - Pescia	14.700,000	ALBERI	PT	11.025,000	75%		14.681,260	14,060	11.010,940	NO	880,870
PT047_012_002	SU-652	Caduta alberi su aree a verde e /o viabilità e spazi pubblici	Comune di Pescia	PESCIA	abbattimento alberi pericolanti - rimozione dei tronchi e delle ceppaie - pulizia dai rami e dalla vegetazione residua	05/03/2015	Ing. A.S. Borracchini	CONCLUSO	24/03/2015	Ditta Tommasi Giampiero - Pescia	6.800,000	ALBERI	PT	5.100,000	75%		6.787,810	9,150	5.090,850	NO	407,260
PT047_012_003	SU-653	Caduta alberi su aree a verde e /o viabilità e spazi pubblici	Comune di Pescia	PESCIA	abbattimento alberi pericolanti - rimozione dei tronchi e delle ceppaie - pulizia dai rami e dalla vegetazione residua	05/03/2015	Ing. A.S. Borracchini	CONCLUSO	24/03/2015	Fili. Giori S.r.l. - Pescia	19.520,000	ALBERI	PT	14.640,000	75%		19.516,650	2,520	14.637,480	NO	1.170,990
PT047_012_004	SU-654	Caduta alberi su aree a verde e /o viabilità e spazi pubblici	Comune di Pescia	PESCIA	abbattimento alberi pericolanti - rimozione dei tronchi e delle ceppaie - pulizia dai rami e dalla vegetazione residua	05/03/2015	Ing. A.S. Borracchini	CONCLUSO	24/03/2015	Ditta Costruire S.r.l. - Montecarlo - Lucca	28.200,000	ALBERI	PT	21.150,000	75%		28.131,140	51,650	21.098,350	NO	1.687,860
PT047_012_005	SU-655	Caduta alberi su aree a verde e /o viabilità e spazi pubblici	Comune di Pescia	PESCIA	abbattimento alberi pericolanti - rimozione dei tronchi e delle ceppaie - pulizia dai rami e dalla vegetazione residua	05/03/2015	Ing. A.S. Borracchini	CONCLUSO	24/03/2015	Az. Agr. Barignano - Pescia	21.350,000	ALBERI	PT	16.012,500	75%		21.346,790	2,410	16.010,090	NO	1.280,800
PT047_012_006	SU-656	Caduta alberi su aree a verde e /o viabilità e spazi pubblici	Comune di Pescia	PESCIA	abbattimento alberi pericolanti - rimozione dei tronchi e delle ceppaie - pulizia dai rami e dalla vegetazione residua	05/03/2015	Ing. A.S. Borracchini	CONCLUSO	24/03/2015	Coop. Soc. Valdiflora - Pescia	13.800,000	ALBERI	PT	10.350,000	75%		13.795,800	3,150	10.346,850	NO	827,740
PT047_012_007	SU-657	Caduta alberi su aree a verde e /o viabilità e spazi pubblici	Comune di Pescia	PESCIA	abbattimento alberi pericolanti - rimozione dei tronchi e delle ceppaie - pulizia dai rami e dalla vegetazione residua	05/03/2015	Ing. A.S. Borracchini	CONCLUSO	24/03/2015	Soc. Coop. Valleriana - Pescia	12.150,000	ALBERI	PT	9.112,500	75%		12.129,140	15,650	9.096,850	NO	727,740
PT047_012_008	SU-658	Franamento carreggiata stradale a seguito di sradicamento alberi	Comune di Pescia	PESCIA	Interventi di somma urgenza per il ripristino del ciglio stradale di valle mediante opere in ingegneria naturalistica	05/03/2015	Ing. A.S. Borracchini	CONCLUSO	10/04/2015	Rosi Leopoldo S.p.a.	33.700,000	STRADE	PT	16.850,000	50%		33.700,000	0,000	16.850,000	NO	2.022,000
PT047_012_009	SU-659	Franamento carreggiata stradale a seguito di sradicamento alberi	Comune di Pescia	PESCIA	Interventi di somma urgenza per il ripristino del ciglio stradale di valle mediante opere in ingegneria naturalistica	05/03/2015	Ing. A.S. Borracchini	CONCLUSO	10/04/2015	Coesco Costruzioni S.r.l.	39.700,000	STRADE	PT	19.850,000	50%		54.430,000	0,000	19.850,000	NO	3.265,800
PT047_012_010	SU-660	Franamento carreggiata stradale a seguito di sradicamento alberi	Comune di Pescia	PESCIA	Interventi di somma urgenza per il ripristino del ciglio stradale di valle mediante opere in ingegneria naturalistica	05/03/2015	Ing. A.S. Borracchini	CONCLUSO	10/04/2015	F.lli Sallai S.r.l. - Pescia	29.300,000	STRADE	PT	14.650,000	50%		29.299,990	0,010	14.649,990	NO	1.757,990
PT047_012_012	SU-661	Località diverse - Impianti semaforici e di pubblica illuminazione danneggiati. Linee di alimentazione interrotte	Comune di Pescia	PESCIA	Ripristino linee di alimentazione danneggiate e/o interrotte. Messa in sicurezza/sostituzione di pali di sostegno, lanterne semaforiche e armature stradali danneggiati	05/03/2015	dot.ing. A.S. Borracchini	CONCLUSO	24/03/2015	BTEC srl - Capannori (LU)	16.200,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	PT	8.100,000	50%		16.195,160	2,420	8.097,580	NO	971,700
PT047_012_013	SU-662	Località diverse - Impianti di pubblica illuminazione danneggiati con linee di alimentazione interrotte	Comune di Pescia	PESCIA	Ripristino linee di alimentazione danneggiate e/o interrotte. Messa in sicurezza/sostituzione di pali di sostegno e armature stradali danneggiati	05/03/2015	dot.ing. A.S. Borracchini	CONCLUSO	24/03/2015	BENEDETTI VASCO EREDI S.r.l. - Chiesina Uzzanese (PT)	13.100,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	PT	6.550,000	50%		13.075,840	12,080	6.537,920	NO	784,550
PT047_014_086	SU-741	Campo Brusigliano	Comune di Pistoia	PISTOIA	Materiale per rifacimento coperture	16.03.2015	Dr. Chiara Pierotti	CONCLUSO		Campaldino legnami	1.678,000	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	PT	1.678,000	100%		2.047,070	0,000	1.678,000	NO	
PT047_014_087	SU-742	Campo Brusigliano	Comune di Pistoia	PISTOIA	Materiale per rifacimento coperture	16.03.2016	Dr. Chiara Pierotti	CONCLUSO		Astrobloc s.n.c.	1.397,170	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	PT	1.397,170	100%		1.703,240	0,000	1.397,170	NO	
PT047_014_090	SU-745	località Santomoro del Comune di Pistoia	Comune di Pistoia	PISTOIA	Sistemazione frana causa caduta alberi	05/03/2015	Ing. Paolo Pasquali	CONCLUSO	06/03/2015	Impr. Vvarelli Enrico,	350,000	ALBERI	PT	262,500	75%		427,000	0,000	262,500	NO	25,620
PT047_014_091	SU-746	località Baggio, via Baggio Montanina, del Comune di Pistoia	Comune di Pistoia	PISTOIA	Sistemazione frana causa caduta alberi	05/03/2015	Ing. Paolo Pasquali	concluso		Geonatural s.r.l.	50.344,640	STRADE	PT	25.172,320	50%		54.311,860	0,000	25.172,320	NO	3.258,710
PT047_014_092	SU-747	Località Pian di Stazzana	Comune di Pistoia	PISTOIA	Sistemazione frana causa caduta alberi	17/03/2015	Biagini Angelo	CONCLUSO		PMP snc	2.100,000	STRADE	PT	1.050,000	50%		2.562,000	0,000	1.050,000	NO	153,720
PT047_014_105	SU-748	Cimitero Principale	Comune di Pistoia	PISTOIA	Opere abbattimento alberi	16/03/2015	Arch. Simona Tasselli	CONCLUSO		Imp. Ricci Emiliano	10.837,500	ALBERI	PT	8.128,120	75%		10.837,000	0,370	8.127,750	NO	650,220

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO STIMA DEL PIANO INIZIALE	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO INIZIALE	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO FINALE DEI LAVORI (ATTESTATO CON MODULISTICA)	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO	CONTRIBUTO LIQUIDATO CON ORD.COMM.44/2015	copertura assicurativa	RIMODULAZIONE
PT047_014_108	SU-749	Acquisto materiale per personale	Comune di Pistoia	PISTOIA	Acquisto motoseghe e materiale di consumo	06/03/2015	Biagini Angelo	CONCLUSO	30/03/2015	Imp.Ciemme Centro Motori srl	1.954,100	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	PT	1.954,100	100%		2.384,000	0,000	1.954,100	NO	
PT047_014_109	SU-750	Acquisto segnaletica varia	Comune di Pistoia	PISTOIA	Acquisto segnaletica varia per interventi	06/03/2015	Biagini Angelo	CONCLUSO	30/03/2015	Imp.Astroblok snc	8.252,410	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	PT	8.252,410	100%		10.067,940	0,000	8.252,410	NO	
PT047_014_110	SU-751	Acquisto materiale per manut. Fabbricati	Comune di Pistoia	PISTOIA	Ripristino fabbricati comunali e scuole danneggiati	07/03/2015	Biagini Angelo	CONCLUSO	30/03/2015	Imp. Cecchini Group srl	167,110	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	PT	167,110	100%		203,870	0,000	167,110	NO	
PT047_014_112	SU-752	Acquisto materiale elettrico	Comune di Pistoia	PISTOIA	Ripristino dei pali dell'illuminazione danneggiati	10/03/2015	Biagini Angelo	CONCLUSO	30/03/2015	Imp. Imep srl	110,770	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	PT	55,380	50%		135,140	0,000	55,380	NO	8,100
PT047_014_113	SU-753	Acquisto materiale per manut. Fabbricati	Comune di Pistoia	PISTOIA	Ripristino fabbricati comunali e scuole danneggiati	10/03/2015	Biagini Angelo	CONCLUSO	30/03/2015	Imp. UTF P.se spa	405,660	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	PT	405,660	100%		494,910	0,000	405,660	NO	
PT047_014_115	SU-754	Acquisto materiale per ufficio	Comune di Pistoia	PISTOIA	Acquisto materiale per dipendenti e volontari	11/03/2015	Biagini Angelo	CONCLUSO	30/03/2015	Imp. N.G.Niccolai srl	987,400	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	PT	987,400	100%		1.204,630	0,000	987,400	NO	
PT047_014_119	SU-755	Stadio Comunale M.Melani	Comune di Pistoia	PISTOIA	rimozione eternit e rifacimento copertura tribuna centrale, bonifica area	09/03/2015	Stefanelli	CONCLUSO		POOL Ecologia	131.000,000	SMALTIMENTO AMIANTO	PT	78.600,000	60%		130.886,480	68,120	78.531,880	NO	7.853,180
PT047_014_122	SU-756	Stadio Comunale M.Melani	Comune di Pistoia	PISTOIA	bonifica e rimozione materiale arboreo	09/03/2015	Stefanelli	CONCLUSO		DIFE	5.000,000	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	PT	2.500,000	50%		781,900	2.109,050	390,950	NO	46,910
PT047_014_124	SU-757	Campo Scuola	Comune di Pistoia	PISTOIA	refacimento recinzioni (opere fabbrili)	09/03/2015	Stefanelli	CONCLUSO		Carone Fabri	10.000,000	SCUOLE	PT	7.000,000	70%		12.505,000	0,000	7.000,000	NO	750,300
PT047_014_125	SU-758	Campo Scuola	Comune di Pistoia	PISTOIA	refacimento recinzioni e coperture (opere murarie)	09/03/2015	Stefanelli	CONCLUSO		CM Scavi	15.000,000	SCUOLE	PT	10.500,000	70%		14.142,240	600,440	9.899,560	NO	848,530
PT047_014_127	SU-759	Scuola d'infanzia delle Piastre	Comune di Pistoia	PISTOIA	Revisione manto di copertura	05/03/2015	Strufaldi	CONCLUSO		dueci	280,000	SCUOLE	PT	196,000	70%	da Su-759 a Su-760 accorpate in un unico intervento di 513,62	513,620	0,000	301,000	NO	30,810
PT047_014_128	SU-760	Scuola primaria di Cireglio	Comune di Pistoia	PISTOIA	Revisione manto di copertura	05/03/2015	Mariani	CONCLUSO		dueci	150,000	SCUOLE	PT	105,000	70%	da Su-759 a Su-760 accorpate in un unico intervento di 513,62				NO	
PT047_014_129	SU-761	Scuola primaria di Cireglio	Comune di Pistoia	PISTOIA	riparazione persiane	05/03/2015	Mariani	CONCLUSO		Allusystem	460,000	SCUOLE	PT	322,000	70%	da Su-761su762 e Su-764 accorpate in un unico intervento di 2525,4	2.525,400	0,000	1.449,000	NO	151,520
PT047_014_130	SU-762	Scuola primaria "A. Frosini"	Comune di Pistoia	PISTOIA	sostituzione vetri finestre	05/03/15	Strufaldi	CONCLUSO		Allusystem	960,000	SCUOLE	PT	672,000	70%	da Su-761 a Su-764 accorpate in un unico intervento di 2525,4				NO	
PT047_014_132	SU-764	Scuola primaria di Ramini	Comune di Pistoia	PISTOIA	Palestra - vetri caduti	05/03/15	Mariani	CONCLUSO		Allusystem	650,000	SCUOLE	PT	455,000	70%	da Su-761 a Su-764 accorpate in un unico intervento di 2525,4				NO	
PT047_014_133	SU-765	Scuola primaria del Nespoto	Comune di Pistoia	PISTOIA	Rifacimento copertura lato nord	05/03/15	Strufaldi	CONCLUSO		Impresa edile Faralli V.	23.700,000	SCUOLE	PT	16.590,000	70%		28.195,420	0,000	16.590,000	NO	1.691,720
PT047_014_134	SU-766	Scuola primaria di Valdbrana	Comune di Pistoia	PISTOIA	controsoffitti locale attività motoria e controsoffitto bagno	05/03/15	Mariani	CONCLUSO		Filadoro Natale Luigi	750,000	SCUOLE	PT	525,000	70%		915,000	0,000	525,000	NO	54,900
PT047_014_135	SU-767	Asilo nido "Arcobaleno"	Comune di Pistoia	PISTOIA	Muratura prima fila copertura ed integrazione + pulizia giardino	05/03/15	Strufaldi	CONCLUSO		Ieri Franco	165,000	SCUOLE	PT	115,500	70%	Su-767, 768, 769, 770, 771, 773, 774, 776, 777, 781, 782, 783, 784, 786 accorpate in un unico intervento di 2799,90	2.799,900	0,000	1.606,500	NO	167,990
PT047_014_136	SU-768	Asilo nido "Il sole"	Comune di Pistoia	PISTOIA	Smontaggio ombreggiante, copertina in cotto	05/03/15	Strufaldi	CONCLUSO		Ieri Franco	290,000	SCUOLE	PT	203,000	70%	Su-767, 768, 769, 770, 771, 773, 774, 776, 777, 781, 782, 783, 784, 786 accorpate in un unico intervento di 2799,90				NO	
PT047_014_137	SU-769	Asilo nido "Il Grillo"	Comune di Pistoia	PISTOIA	Revisione copertura, calata e recinzione	05/03/15	Strufaldi	CONCLUSO		Ieri Franco	240,000	SCUOLE	PT	168,000	70%	Su-767, 768, 769, 770, 771, 773, 774, 776, 777, 781, 782, 783, 784, 786 accorpate in un unico intervento di 2799,90				NO	
PT047_014_138	SU-770	Asilo nido "Il mulino"	Comune di Pistoia	PISTOIA	sistemazione del lucernario e tenda esterna	05/03/15	Strufaldi	CONCLUSO		Ieri Franco	90,000	SCUOLE	PT	63,000	70%	Su-767, 768, 769, 770, 771, 773, 774, 776, 777, 781, 782, 783, 784, 786 accorpate in un unico intervento di 2799,90				NO	
PT047_014_139	SU-771	Scuola sec. Cino da Pistoia	Comune di Pistoia	PISTOIA	Frangisole pericolanti + smaltimento materiali vari	05/03/15	Mariani	CONCLUSO		Ieri Franco	55,000	SCUOLE	PT	38,500	70%	Su-767, 768, 769, 770, 771, 773, 774, 776, 777, 781, 782, 783, 784, 786 accorpate in un unico intervento di 2799,90				NO	
PT047_014_141	SU-773	Scuola primaria di Capostrada	Comune di Pistoia	PISTOIA	Copertura danneggiata	05/03/15	Mariani	CONCLUSO		Ieri Franco	300,000	SCUOLE	PT	210,000	70%	Su-767, 768, 769, 770, 771, 773, 774, 776, 777, 781, 782, 783, 784, 786 accorpate in un unico intervento di 2799,90				NO	
PT047_014_142	SU-774	Scuola primaria "C. Collodi"	Comune di Pistoia	PISTOIA	N. 3 finestre smurate	05/03/15	Mariani	CONCLUSO		Ieri Franco	135,000	SCUOLE	PT	94,500	70%	Su-767, 768, 769, 770, 771, 773, 774, 776, 777, 781, 782, 783, 784, 786 accorpate in un unico intervento di 2799,90				NO	

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO STIMA DEL PIANO INIZIALE	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO INIZIALE	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO FINALE DEI LAVORI (ATTESTATO CON MODULISTICA)	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO	CONTRIBUTO LIQUIDATO CON ORD.COMM.44/2015	copertura assicurativa	RIMODULAZIONE
PT047_014_144	SU-776	Scuola d'infanzia di Cignano	Comune di Pistoia	PISTOIA	sistemazione manto di copertura e ripristino scossaline rame	05/03/15	Strufaldi	CONCLUSO		Ieri Franco	250,000	SCUOLE	PT	175,000	70%	Su-767, 768, 769, 770, 771, 773, 774, 776, 777, 781, 782, 783, 784, 786 accorpate in un unico intervento di 2799,90				NO	
PT047_014_145	SU-777	Scuola sec. di I grado "A. Roncalli"	Comune di Pistoia	PISTOIA	Rimozione scossaline pericolanti e tende danneggiate	05/03/15	Mariani	CONCLUSO		Ieri Franco	290,000	SCUOLE	PT	203,000	70%	Su-767, 768, 769, 770, 771, 773, 774, 776, 777, 781, 782, 783, 784, 786 accorpate in un unico intervento di 2799,90				NO	
PT047_014_149	SU-781	Asilo nido "Aquilone"	Comune di Pistoia	PISTOIA	Pulizia giardino e sistemazione recinzione	05/03/15	Strufaldi	CONCLUSO		Ieri Franco	185,000	SCUOLE	PT	129,500	70%	Su-767, 768, 769, 770, 771, 773, 774, 776, 777, 781, 782, 783, 784, 786 accorpate in un unico intervento di 2799,90				NO	
PT047_014_150	SU-782	Scuola primaria "G. Galilei"	Comune di Pistoia	PISTOIA	Pannello copertura smosso	05/03/15	Mariani	CONCLUSO		Ieri Franco	40,000	SCUOLE	PT	28,000	70%	Su-767, 768, 769, 770, 771, 773, 774, 776, 777, 781, 782, 783, 784, 786 accorpate in un unico intervento di 2799,90				NO	
PT047_014_151	SU-783	Scuola d'infanzia "Balena"	Comune di Pistoia	PISTOIA	Scossaline muro esterno da rimodellare e fissare	05/03/15	Mariani	CONCLUSO		Ieri Franco	45,000	SCUOLE	PT	31,500	70%	Su-767, 768, 769, 770, 771, 773, 774, 776, 777, 781, 782, 783, 784, 786 accorpate in un unico intervento di 2799,90				NO	
PT047_014_152	SU-784	Scuola primaria "Roccon Rosso"	Comune di Pistoia	PISTOIA	Materiali di risulta nel giardino	05/03/15	Mariani	CONCLUSO		Ieri Franco	45,000	SCUOLE	PT	31,500	70%	Su-767, 768, 769, 770, 771, 773, 774, 776, 777, 781, 782, 783, 784, 786 accorpate in un unico intervento di 2799,90				NO	
PT047_014_154	SU-786	Scuola d'infanzia di San Giorgio	Comune di Pistoia	PISTOIA	Staccionata caduta + messa sicurezza recinzione	05/03/15	Strufaldi	CONCLUSO		Ieri Franco	165,000	SCUOLE	PT	115,500	70%	Su-767, 768, 769, 770, 771, 773, 774, 776, 777, 781, 782, 783, 784, 786 accorpate in un unico intervento di 2799,90				NO	
PT047_014_140	SU-772	Scuola sec. di I grado "Cino da Pistoia"	Comune di Pistoia	PISTOIA	Vetro danneggiato sala mensa	05/03/15	Mariani	CONCLUSO		In Cammino	180,000	SCUOLE	PT	126,000	70%	accorpato con Su-785	1.110,200	0,000	637,000	NO	66,610
PT047_014_153	SU-785	Scuola primaria "Roccon Rosso"	Comune di Pistoia	PISTOIA	infissi e controsoffitto	05/03/15	Mariani	CONCLUSO		In Cammino	730,000	SCUOLE	PT	511,000	70%	accorpato con Su-772				NO	
PT047_014_131	SU-763	Scuola primaria "A. Frosini"	Comune di Pistoia	PISTOIA	Revisione copertura	05/03/15	Mariani	CONCLUSO		Idroland di Ferri L. srl	1.200,000	SCUOLE	PT	840,000	70%	Su-763 accorpato con Su-775 Su-788 Su-789 Su-790 Su-798 in un unico da 7808	7.808,000	0,000	4.480,000	NO	468,480
PT047_014_143	SU-775	Scuola primaria "C. Collodi"	Comune di Pistoia	PISTOIA	Revisione copertura	05/03/15	Mariani	CONCLUSO		Idroland di Ferri L. srl	1.200,000	SCUOLE	PT	840,000	70%	Su-775 accorpato con Su-788 Su-789 Su-790 Su-798 in un unico da 7808				NO	
PT047_014_156	SU-788	Scuola sec. I grado "A. Frank"	Comune di Pistoia	PISTOIA	Copertura danneggiata	05/03/15	Mariani	CONCLUSO		Idroland di Ferri L. srl	1.200,000	SCUOLE	PT	840,000	70%	Su-763 accorpato con Su-775 Su-788 Su-789 Su-790 Su-798 in un unico da 7808				NO	
PT047_014_157	SU-789	Areabambini gialla	Comune di Pistoia	PISTOIA	sistemazione manto di copertura	05/03/15	Strufaldi	CONCLUSO		Idroland	950,000	SCUOLE	PT	665,000	70%	Su-763 accorpato con Su-775 Su-788 Su-789 Su-790 Su-798 in un unico da 7808				NO	
PT047_014_158	SU-790	Scuola d'infanzia e primaria "R. Fucini"	Comune di Pistoia	PISTOIA	Guaina danneggiata	05/03/15	Mariani	CONCLUSO		Idroland di Ferri L. srl	350,000	SCUOLE	PT	245,000	70%	Su-763 accorpato con Su-775 Su-788 Su-789 Su-790 Su-798 in un unico da 7808				NO	
PT047_014_166	SU-798	Scuola d'infanzia "Cocconella"	Comune di Pistoia	PISTOIA	ripristino scossaline e revisione manto	10/03/15	Strufaldi	CONCLUSO		Idroland di Ferri L. srl	1.500,000	SCUOLE	PT	1.050,000	70%	Su-763 accorpato con Su-775 Su-788 Su-789 Su-790 Su-798 in un unico da 7808				NO	
PT047_014_146	SU-778	Scuola sec. di I grado "A. Roncalli"	Comune di Pistoia	PISTOIA	Guaina copertura e ponteggi	05/03/15	Mariani	CONCLUSO		Ediasfalti srl	67.784,000	SCUOLE	PT	47.448,800	70%		75.885,220	0,000	47.448,800	NO	4.553,110
PT047_014_147	SU-779	Scuola sec. di I grado "A. Roncalli"	Comune di Pistoia	PISTOIA	Porta interna danneggiata	05/03/15	Mariani	CONCLUSO		Salvadori R. & C.	2.230,000	SCUOLE	PT	1.561,000	70%	SU-779, 792 e 793 accorpate in un unico intervento di 2817,6	2.817,600	0,000	1.617,000	NO	169,050
PT047_014_160	SU-792	Scuola d'infanzia "B. Ciarri"	Comune di Pistoia	PISTOIA	Sistemazione di due finestre in legno	06/03/15	Strufaldi	CONCLUSO		Salvadori R. & C.	30,000	SCUOLE	PT	21,000	70%	SU-779, 792 e 793 accorpate in un unico intervento di 2817,6				NO	
PT047_014_161	SU-793	Scuola primaria e infanzia "A. Civinini"	Comune di Pistoia	PISTOIA	Mensa - vetri rotti	05/03/15	Mariani	CONCLUSO		Salvadori R. & C.	50,000	SCUOLE	PT	35,000	70%	SU-779, 792 e 793 accorpate in un unico intervento di 2817,6				NO	
PT047_014_148	SU-780	Scuola sec. di I grado "A. Roncalli"	Comune di Pistoia	PISTOIA	Sostituzione vetri	06/03/15	Mugnaioni	CONCLUSO		Brand Glass S.r.l.	4.396,000	SCUOLE	PT	3.077,200	70%		5.363,120	0,000	3.077,200	NO	321,780
PT047_014_155	SU-787	Scuola d'infanzia di San Giorgio	Comune di Pistoia	PISTOIA	rifacimento recinzione giardino	09/03/15	Strufaldi	CONCLUSO		Mario Biagini S.A.S.	6.420,000	SCUOLE	PT	4.494,000	70%		5.996,300	296,590	4.197,410	NO	359,770
PT047_014_159	SU-791	Scuola sec. I grado "Raffaello"	Comune di Pistoia	PISTOIA	Guaina copertura e ponteggi	05/03/15	Mariani	CONCLUSO		Ediasfalti srl	63.450,000	SCUOLE	PT	44.415,000	70%		83.702,980	0,000	44.415,000	NO	5.022,170
PT047_014_162	SU-794	Scuola sec. I grado "Raffaello"	Comune di Pistoia	PISTOIA	vetrata scale	05/03/15	Mugnaioni	CONCLUSO		OXAL srl	7.800,000	SCUOLE	PT	5.460,000	70%		9.516,000	0,000	5.460,000	NO	570,960
PT047_014_163	SU-795	Scuola sec. I grado "L. da Vinci"	Comune di Pistoia	PISTOIA	lucernario	06/03/15	Mugnaioni	CONCLUSO		B.M.B. Infissi	9.440,000	SCUOLE	PT	6.608,000	70%		11.516,800	0,000	6.608,000	NO	691,000
PT047_014_164	SU-796	Scuola primaria di Bonelle	Comune di Pistoia	PISTOIA	sistemazione manto di copertura	06/03/15	Mugnaioni	CONCLUSO		Gocaj Nike	16.300,000	SCUOLE	PT	11.410,000	70%		19.886,000	0,000	11.410,000	NO	1.193,160
PT047_014_165	SU-797	Scuola sec. I grado "M. L. King" Palestra	Comune di Pistoia	PISTOIA	infissi	09/03/15	Mugnaioni	CONCLUSO		Bianchi Infissi Srl	19.240,000	SCUOLE	PT	13.468,000	70%		23.472,800	0,000	13.468,000	NO	1.408,360
PT047_014_167	SU-799	Intero territorio comunale	Comune di Pistoia	PISTOIA	sgombero e ripulitura strade, messa in sicurezza rimozione e smaltimento di rifiuti anche pericolosi (MCA, ecc)	06/03/15	Ing. Ilaria Baldi	CONCLUSO		Publiambiente s.p.a.	66.000,000	SMALTIMENTO AMIANTO	PT	39.600,000	60%		75.297,860	0,000	39.600,000	NO	4.517,870
PT047_014_168	SU-800	Palazzo Fabroni Via dei macelli	Comune di Pistoia	PISTOIA	Rottura di cavo di rete in fibra ottica	09/03/15	Ing. Caterina Poggiali	CONCLUSO		SIME Telecomunicazioni s.p.a.	5.800,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	PT	2.900,000	50%		7.076,000	0,000	2.900,000	NO	424,560

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO STIMA DEL PIANO INIZIALE	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO INIZIALE	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO FINALE DEI LAVORI (ATTESTATO CON MODULISTICA)	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO	CONTRIBUTO LIQUIDATO CON ORD.COMM.44/2015	copertura assicurativa	RIMODULAZIONE
PT047_016_001	SU-801	1 Scuola infanzia Vione Via Bramalegno 2 Scuola elementare Casabianca Via Camponconi 3 Scuola Media Via Toscanini	Comune di Ponte Buggianese	PONTE BUGGIANESE	1 rimozione del pino caduto sul tetto della scuola materna di Vione per la verifica dello stato strutturale del tetto e ripristino del cavo enel tranciato; 2 rimozione del pino alla scuola elementare Casabianca per ripristino cavo enel tranciato; 3 rimozione abete caduto sul tetto dietro alla Scuola Media Via Toscanini;	05/03/2015	Comune di Ponte Buggianese	CONCLUSO	09/03/2015	TERRA UOMINI E AMBIENTE Via Enrico Fermi n°25 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)	3.760,240	SCUOLE	PT	2.632,160	70%		3.760,240	0,000	2.632,160	NO	225,610
PT047_016_002	SU-802	1 Piazza IV Novembre 2 Piazza Magrini 3 Via Fattoria 4 Via Nociaccio 5 Scuola materna Capoluogo Via Colliodi 6 Scuola elementare Capoluogo Via Toscanini, 2 7 Scuole Medie Capoluogo Via Toscanini	Comune di Ponte Buggianese	PONTE BUGGIANESE	1 abbattimento dei n. 10 pini di piazza IV Novembre 2 abbattimento dei n. 2 pini di piazza Magrini 3 rimozione del pino caduto in Via Fattoria 4 rimozione del pino caduto in Via Nociaccio 5 abbattimento dei n. 7 pini nel giardino della scuola materna Capoluogo Via Colliodi 6 rimozione del pino caduto alla scuola elementare Capoluogo per ripristino recinzione e sgombero marciapiede e parte di carreggiata stradale e abbattimento altri due pini pericolanti; 7 rimozione del pino davanti all'ingresso alla Scuola Media Capoluogo Via Toscanini	05/03/2015	Comune di Ponte Buggianese	CONCLUSO	11/03/2015	Di Vita Verde sas di Di Vita Gabriele, con sede in via Ponte in Caneto 47- 55010 Montecatini (LU), P.I. 01881730467	19.193,090	ALBERI	PT	14.394,810	75%		19.193,090	0,000	14.394,810	NO	1.151,580
PT047_016_003	SU-803	1 Magazzino Comunale Via Fattoria 2 Piazza Magrini 3 Piazza IV Novembre 4 Via Fattoria 5 Via Nociaccio 6 Scuola materna Capoluogo Via Colliodi 7 Scuola elementare Capoluogo Via Toscanini, 2 8 Scuole Medie Capoluogo Via Toscanini	Comune di Ponte Buggianese	PONTE BUGGIANESE	1 ripristino della copertura dell'archivio storico comunale di Via Fattoria 2 assistenza con piattaforma per abbattimento dei n. 2 pini di piazza Magrini 3 assistenza con piattaforma per abbattimento dei n. 10 pini di piazza IV Novembre 4 assistenza per rimozione del pino caduto in Via Fattoria 5 assistenza per rimozione del pino caduto in Via Nociaccio 6 assistenza con piattaforma per abbattimento dei n. 7 pini nel giardino della scuola materna Capoluogo Via Colliodi 7 assistenza con piattaforma per rimozione del pino caduto alla scuola elementare Capoluogo per ripristino recinzione e sgombero marciapiede e parte di carreggiata stradale; 8 assistenza con piattaforma per rimozione del pino davanti all'ingresso alla Scuola Media Capoluogo Via Toscanini;	05/03/2015	Comune di Ponte Buggianese	CONCLUSO	18/03/2015	M.R.G s.r.l. con sede a Ponte Buggianese (PT) in via Genova n. 25. CF. e PT 01517400477	20.197,100	ALBERI	PT	15.147,820	75%	NELLA PRIMA LIQUIDAZIONE A QUESTO INTERVENTO E STATO LIQUIDATO UN IMPORTO SUPERIORE AL DOVUTO PER EURO 5.961,22. NELLA SECONDA LIQUIDAZIONE SARA' DETRATTO DA QUANTO ANCORA DOVUTO	20.197,100	0,000	15.147,820	SI X 11.010,50	
PT047_017_001	SU-807	Viabilità in Via del Cantone, Via del Casone, Via Galigiana, Via Torino, Via Mollungo, Via di Mezzo, Via Brana, Via del Castellino	Comune di Quarrata	QUARRATA	Taglio e rimozione piante dalla sede stradale, apposizione transenne e cartellonistica di pericolo	05/03/2015	Ing. Iuri Gelli	Concluso	09/03/2015	Barghini Paolo Emilio	818,620	ALBERI	PT	613,960	75%		818,620	0,000	613,960	NO	49,110
PT047_017_002	SU-808	Viabilità in Via Statale, Via Castel Biagini, Via Colecchio, Piazza Aldo Moro, plessi scolastici Vignole e Via Cino	Comune di Quarrata	QUARRATA	Taglio piante e messa in sicurezza dei luoghi	05/03/2015	Ing. Iuri Gelli	Concluso	06/03/2015	Bagni Patrizio di Fabio e Simone Bagni Snc	1.276,120	ALBERI	PT	957,090	75%		1.276,120	0,000	957,090	NO	76,560
PT047_017_003	SU-809	Viabilità in Via Trieste	Comune di Quarrata	QUARRATA	Noleggio e apposizione transenne	05/03/2015	Ing. Iuri Gelli	Concluso	09/03/2015	SE.T.T. S.c.a r.l.	727,730	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	PT	727,730	100%		727,730	0,000	727,730	NO	
PT047_017_004	SU-810	Viabilità in Via Brana, Campo Sportivo Via Mollungo, rotaoria dei Martiri	Comune di Quarrata	QUARRATA	Riposizionamento verticale nuovi pali illuminazione pubblica, demolizione pali danneggiati e sistemazione plinti, utilizzo di autogru e piattaforma aerea, eliminazione pericolo pali parappaloni e rimessa in pristino della pertinente recinzione	05/03/2015	Ing. Iuri Gelli	CONCLUSO	31/03/2015	Palandri e Belli S.r.l.	13.291,990	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	PT	6.645,990	50%		13.291,990	0,000	6.645,990	NO	797,510
PT047_017_005	SU-811	Viabilità Via Nuova, Via Fucini, Piazza Giovanni XXIII	Comune di Quarrata	QUARRATA	Intervento per togliere pali stradali danneggiati e messa in sicurezza dei plinti di ancoraggio	05/03/2015	Ing. Iuri Gelli	Concluso	11/03/2015	Biagianti Adriano	663,680	STRADE	PT	331,840	50%		663,680	0,000	331,840	NO	39,820
PT047_017_006	SU-812	Viabilità in Via Statale, plessi scolastici Vignole e Scuole medie Quarrata	Comune di Quarrata	QUARRATA	Taglio piante cadute anche con utilizzo di cestello su autocarro	05/03/2015	Ing. Iuri Gelli	Concluso	07/03/2015	Pecchi Stefano	3.656,950	ALBERI	PT	2.742,710	75%		3.656,950	0,000	2.742,710	NO	219,410
PT047_017_009	SU-815	Scuola Via Torino	Comune di Quarrata	QUARRATA	Abbattimento piante pericolanti	05/03/2015	Ing. Iuri Gelli	Concluso	06/03/2015	Eredi di Mauro Guidoni	811,300	SCUOLE	PT	567,910	70%		811,300	0,000	567,910	NO	48,670
PT047_017_010	SU-816	Viabilità territorio comunale	Comune di Quarrata	QUARRATA	Fornitura cartelli per deposito temporaneo rifiuti vegetali Viale Europa	05/03/2015	Ing. Iuri Gelli	Concluso	10/03/2015	Ventura Domenico	40,000	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	PT	40,000	100%		40,000	0,000	40,000	NO	
PT047_019_001	SU-817	CROLLO PIANTA	Comune di San Marcello Pistoiese	SAN MARCELLO PISTOIESE	sezionamento e rimozione della pianta caduta e di tutto il materiale che occupa le aree pubbliche	05/03/2015	GEOM. FEDERICA STRUFALDI	CONCLUSO	05/03/2015	P.M. DI PALANDRI MIRKO	366,000	ALBERI	PT	274,500	75%		366,000	0,000	274,500	NO	21,960
PT047_019_003	SU-819	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Comune di San Marcello Pistoiese	SAN MARCELLO PISTOIESE	intervento con piattaforma per rimozione lampione danneggiato e pericolante	06/03/2015	GEOM. FEDERICA STRUFALDI	CONCLUSO	06/03/2015	GIANAROLI GIORGIO	122,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	PT	61,000	50%		122,000	0,000	61,000	NO	7,320
PT047_019_005	SU-820	PARZIALE CROLLO PIANTA	Comune di San Marcello Pistoiese	SAN MARCELLO PISTOIESE	rimozione delle parti della pianta caduta e taglio della restante porzione onde eliminare la situazione di pericolo creatasi per la pubblica e privata incolumità	05/03/2015	GEOM. FEDERICA STRUFALDI	CONCLUSO	11/03/2015	P.M. DI PALANDRI MIRKO	488,000	ALBERI	PT	366,000	75%		488,000	0,000	366,000	NO	29,280
PT047_019_007	SU-822	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Comune di San Marcello Pistoiese	SAN MARCELLO PISTOIESE	rimozione delle parti pericolanti e di tutto il materiale caduto e danneggiato, ripulitura delle aree interessate dall'evento, realizzazione di nuovi impianti e/o aggiustamento di quelli esistenti ove possibile con collaudo finale degli stessi;	05/03/2015	GEOM. FEDERICA STRUFALDI	CONCLUSO	31/03/2015	G.M. IMPIANTI	1.177,300	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	PT	588,650	50%		732,000	222,650	366,000	NO	43,920
PT047_020_002	SU-824	AMBULATORIO CASTELLINA COPERTURA	Comune di Serravalle Pistoiese	SERRAVALLE PISTOIESE	Ripristino del manto di copertura e canali	05/03/2015	ING. GAETANO POLLERONE	CONCLUSO	20/03/2015	D.R. COSTRUZIONI DI DALLA RAGIONE GAJANNI E C. S.A.S. (SERRAVALLE)	1.073,600	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PT	536,800	50%		1.073,600	0,000	536,800	NO	64,410
PT047_020_003	SU-825	SCUOLA MONTALETTO COPERTURA	Comune di Serravalle Pistoiese	SERRAVALLE PISTOIESE	Ripristino di guaine e manto di copertura e canali	05/03/2015	ING. GAETANO POLLERONE	IN CORSO	15/04/2015	STOREDIL S.R.L. (AGLIANA)	54.400,000	SCUOLE	PT	38.080,000	70%		50.210,320	2.932,780	35.147,220	NO	3.012,610
PT047_020_004	SU-826	SCUOLA MONTALETTO ALBERI	Comune di Serravalle Pistoiese	SERRAVALLE PISTOIESE	Caduta di alberature storiche di notevoli dimensioni; abbattimento linea Telecom	05/03/2015	ING. GAETANO POLLERONE	CONCLUSO	10/03/2015	FRATELLI PAGLIAI GIULIANO E LANFRANCO S.N.C. (SERRAVALLE)	3.051,590	SCUOLE	PT	2.136,110	70%		3.051,590	0,000	2.136,110	NO	183,090
PT047_020_007	SU-827	VIA DI SAN BARONTO ALBERI	Comune di Serravalle Pistoiese	SERRAVALLE PISTOIESE	Caduta alberature su viabilità ed abitazione privata	05/03/2015	ING. GAETANO POLLERONE	CONCLUSO	10/03/2015	FRATELLI PAGLIAI GIULIANO E LANFRANCO S.N.C. (SERRAVALLE)	610,000	ALBERI	PT	457,500	75%		610,000	0,000	457,500	NO	36,600
PT047_020_008	SU-828	VIA CATAVOLI FRANA	Comune di Serravalle Pistoiese	SERRAVALLE PISTOIESE	Movimento franso a seguito di azione del vento su alberature della scarpata stradale	05/03/2015	ING. GAETANO POLLERONE	concluso	30/04/2015	GIOVANNETTI S.N.C. DI GRAZIANO E PAOLO GIOVANNETTI (SERRAVALLE)	43.000,000	STRADE	PT	21.500,000	50%		40.241,460	1.379,270	20.120,730	NO	2.414,480

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO STIMA DEL PIANO INIZIALE	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO INIZIALE	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO FINALE DEI LAVORI (ATTESTATO CON MODULISTICA)	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO	CONTRIBUTO LIQUIDATO CON ORD.COMM.44/2015	copertura assicurativa	RIMODULAZIONE
PT047_020_009	SU-829	ALBERI: SCUOLA MEDIE CASALGUIDI, ASILO IL BRUCO, VIA 1 MAGGIO E MONTALETTO	Comune di Serravalle Pistoiese	SERRAVALLE PISTOIESE	Perdita di stabilità generale e rottura di rami di varie piante di Pinus pinea	05/03/2015	ING. GAETANO POLLERONE	concluso	30/04/2015	AZIENDA AGRARIA LA VALENTA DI Basetti Andrea (SERRAVALLE)	10.980,000	ALBERI	PT	8.235,000	75%		10.980,000	0,000	8.235,000	NO	658,800
PT047_020_010	SU-830	VIA CAGNANO FRANA	Comune di Serravalle Pistoiese	SERRAVALLE PISTOIESE	Caduta alberi, franamento sede stradale e rottura acquedotto	05/03/2015	ING. GAETANO POLLERONE	CONCLUSO	20/03/2015	AZIENDA AGRICOLA IL BELLO DI LUNARDI RICCARDO (SERRAVALLE)	4.184,600	STRADE	PT	2.092,300	50%		4.184,600	0,000	2.092,300	NO	251,070
PT047_020_011	SU-831	ALBERI: VIA POGGIO, VIA CASTELLINA E VIA VALENTA	Comune di Serravalle Pistoiese	SERRAVALLE PISTOIESE	Caduta alberature su viabilità	05/03/2015	ING. GAETANO POLLERONE	CONCLUSO	09/03/2015	AZIENDA AGRICOLA IL BELLO DI LUNARDI RICCARDO (SERRAVALLE)	4.270,000	ALBERI	PT	3.202,500	75%		4.270,000	0,000	3.202,500	NO	256,200
PT047_020_012	SU-832	PALESTRA CASALGUIDI COPERTURA	Comune di Serravalle Pistoiese	SERRAVALLE PISTOIESE	Rifacimento copertura in lastre di amianto della palestra comunale e rimozione frammenti dalla sede stradale	05/03/2015	ING. GAETANO POLLERONE	CONCLUSO	23/03/2015	TOSCOAMIANTO DI RECCHIA MICHELE E RAFFAELE SNC (PIEVE A NIEVOLE)	5.124,000	SMALTIMENTO AMIANTO	PT	3.074,400	60%		5.124,000	0,000	3.074,400	NO	307,440
PT047_020_013	SU-833	RIO DI CASTELNUOVO	Comune di Serravalle Pistoiese	SERRAVALLE PISTOIESE	Smottamento di argine a seguito di azione superficiale del vento	05/03/2015	ING. GAETANO POLLERONE	CONCLUSO	30/04/2015	GIOVANNETTI S.N.C. DI GRAZIANO E PAOLO GIOVANNETTI (SERRAVALLE)	7.000,000	ALBERI	PT	5.250,000	75%		7.000,000	0,000	5.250,000	NO	420,000
PT047_020_014	SU-834	PASSERELLA PONTE DI SERRAVALLE	Comune di Serravalle Pistoiese	SERRAVALLE PISTOIESE	Ripristino ancoraggio lastre pedonali in alluminio smosse dal vento	05/03/2015	ING. GAETANO POLLERONE	CONCLUSO	30/04/2015	AZIENDA AGRICOLA IL BELLO DI LUNARDI RICCARDO (SERRAVALLE)	2.440,000	ALBERI	PT	1.830,000	75%		2.440,000	0,000	1.830,000	NO	146,400
PT047_020_015	SU-835	MAGAZZINO COMUNALE COPERTURA	Comune di Serravalle Pistoiese	SERRAVALLE PISTOIESE	Pulizia da detriti, sostituzione lastre in fibrocemento e ripristino delle bochette/messicani.	05/03/2015	ING. GAETANO POLLERONE	CONCLUSO	30/04/2015	TOSCOAMIANTO DI RECCHIA MICHELE E RAFFAELE SNC (PIEVE A NIEVOLE)	2.196,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PT	1.098,000	50%		2.196,000	0,000	1.098,000	NO	131,760
PT047_021_001	SU-836	Vento forte su tutto il territorio zona SUD	Comune di Uzzano	UZZANO	Taglio di alberi per liberare la carreggiata, rimozione di materiale diffuso sulla carreggiata, installazione di delineatori di pericolo	05/03/2015	Dott. Lorenzo Lenzi	CONCLUSO	10/03/2015	NATALI FABIO	3.660,000	STRADE	PT	1.830,000	50%		3.659,100	0,450	1.829,550	NO	219,540
PT047_021_002	SU-837	Vento forte su tutto il territorio zona NORD COLLINARE	Comune di Uzzano	UZZANO	Taglio di alberi per liberare la carreggiata, rimozione di materiale diffuso sulla carreggiata anche mediante mezzi meccanici, ricostruzione di banchina stradale danneggiata da ribaltamento alberi, installazione di delineatori di pericolo	05/03/2015	Dott. Lorenzo Lenzi	CONCLUSO	21/03/2015	NATALI FABIO, NOVAEDIL, COSTRUIRE Srl	14.000,000	STRADE	PT	7.000,000	50%		13.747,800	126,100	6.873,900	NO	824,860
PT047_021_003	SU-838	Caduta di recinzioni di proprietà comunali in Località Santa Lucia e Fornaci, interruzioni stradali generalizzate	Comune di Uzzano	UZZANO	Rimozione delle strutture danneggiate e ricostruzione delle stesse dove necessario ai fini della pubblica incolumità, pulizia della carreggiata con trasporto a discarica del materiale di risulta	06/03/2015	Architetto Enrico Marradini	CONCLUSO	14/03/2015	COESCO COSTRUZIONI SRL	6.500,000	STRADE	PT	3.250,000	50%		6.499,900	0,050	3.249,950	NO	389,990
PT047_021_006	SU-839	Micronido comunale, Via della COSTA	Comune di Uzzano	UZZANO	Rimozione dello stato di pericolo, montaggio dei ponteggi per garantire l'apertura della scuola di infanzia, rimozione guaina e isolante distrutto e suo trasporto a discarica, riposizionamento di guaina con isolante, revisione struttura muraria della gronda dove deteriorata	06/03/2015	Architetto Enrico Marradini	CONCLUSO	28/03/2015	COESCO COSTRUZIONI SRL	18.000,000	SCUOLE	PT	12.600,000	70%		17.999,300	0,490	12.599,510	NO	1.079,950
PT047_021_007	SU-840	Caduta di pali di pubblica illuminazione su sede stradale, Via Lucchese, Via Alessandrini	Comune di Uzzano	UZZANO	Caduta a terra di tre pali di pubblica illuminazione con invasione della carreggiata, loro rimozione, messa in sicurezza elettrica dell'impianto, eliminazione cortocircuito, e loro riposizionamento con nuove armature a garanzia della sicurezza stradale su viabilità	06/03/2015	Dott. Lorenzo Lenzi	CONCLUSO	28/03/2015	BENEDETTI VASCO EREDI	8.800,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	PT	4.400,000	50%		8.800,000	0,000	4.400,000	NO	528,000
PT047_000_098	SU-841	Fosso Ombroncello	Provincia di Pistoia	PISTOIA	Rimozione di pianta e manufatto franato nella sezione idraulica che ne riducono la sezione utile	13/03/2015	Ing. Delfo Valori	CONCLUSO	14/03/2015	Giovannetti	1.500,000	ALBERI	PT	1.125,000	75%		996,540	377,600	747,400	NO	59,790
PT047_000_099	SU-843	Rio Primo	Provincia di Pistoia	MARLIANA	Rimozione di pianta cadute nella sezione idraulica che potrebbero accumularsi in corrispondenza di manufatti in caso di piena	13/03/2015	Ing. Delfo Valori	CONCLUSO	20/03/2015	Az. Agr. Orlandini Antonio	4.270,000	ALBERI	PT	3.202,500	75%		4.270,000	0,000	3.202,500	NO	256,200
PT047000111	SU-855	SP1 Variante Pratese, SP5 Montalese, SP7 Quarrata Ponte alla Trave, SP9 Montalbano, SP17 Pistoia Femminamorta, SP24 Pistoia Riola, SP27 Cantagiglio Vergine dei Pini, SP28 Cantagiglio Bicchunni, SR66 Pistoiese, SP38 Femminamorta Calamecca, SP633 Mammianese Marlianese	Provincia di Pistoia	Pistoia, Agliana, Marliana, Quarrata, Montsummano Terme, Larciano, Lamporecchio, Piteglio, Montale, Sambuca P.se, Serravalle P.se, San Marcello P.se	rimozione delle piante cadute sulla viabilità per predisporre la fluidità della strada anche se limitatamente alla carreggiata; taglio delle alberature pericolosamente in bilico e rimozione dei detriti	06/03/15	Dott. Ing. Morelli Morelli Alessandro	concluso	30/04/2015	Francesconi Ivo e Claudio snc	90.536,200	ALBERI	PT	67.902,150	75%		85.467,100	3.801,830	64.100,320	NO	5.128,020
PT047000112	SU-856	SR66 Pistoiese tratto di competenza del Centro Operativo di Pistoia	Provincia di Pistoia	QUARRATA E PISTOIA	rimozione delle piante cadute sulla viabilità per predisporre la fluidità della strada anche se limitatamente alla carreggiata; taglio delle alberature pericolosamente in bilico e rimozione dei detriti	06/03/15	Dott. Ing. Morelli Morelli Alessandro	concluso	30/04/2015	Gavazzi Mauro srl	3.289,120	ALBERI	PT	2.466,840	75%		905,240	1.787,910	678,930	NO	54,310
PT047000113	SU-857	SP49 Castagno Casore e SP33 Nievole Casore Femminamorta	Provincia di Pistoia	PISTOIA E MARLIANA	rimozione delle piante cadute sulla viabilità per predisporre la fluidità della strada anche se limitatamente alla carreggiata; taglio delle alberature pericolosamente in bilico e rimozione dei detriti	06/03/15	Dott. Ing. Morelli Morelli Alessandro	concluso	30/04/2015	Giovannetti snc	48.909,800	ALBERI	PT	36.682,350	75%		48.898,820	8,240	36.674,110	NO	2.933,920
PT047000114	SU-858	SR66 Pistoiese, SP18 Lizzanese	Provincia di Pistoia	PISTOIA E SAN MARCELLO PISTOIESE	rimozione delle piante cadute sulla viabilità per predisporre la fluidità della strada anche se limitatamente alla carreggiata; taglio delle alberature pericolosamente in bilico e rimozione dei detriti	06/03/15	Dott. Ing. Morelli Morelli Alessandro	concluso	20/03/2015	P.M. Legna di Palandri Mirko	12.514,760	ALBERI	PT	9.386,070	75%		12.514,760	0,000	9.386,070	NO	750,890
PT047000116	SU-859	SP18 Lizzanese	Provincia di Pistoia	SAN MARCELLO PISTOIESE	ripristino muro di sostegno della strada franato a seguito dello sradicamento di un albero	13/03/15	Dott. Ing. Morelli Morelli Alessandro	concluso	30/04/2015	DueCi di donati Carla e C. snc	10.000,000	STRADE	PT	5.000,000	50%		12.200,000	0,000	5.000,000	NO	732,000
PT047000117	SU-860	SP34 Val di Forfora dal km 0+100al km 1+600 e dal km 10+00 al km 12+500	Provincia di Pistoia	Pescia, Piteglio	rimozione delle piante cadute sulla viabilità per predisporre la fluidità della strada anche se limitatamente alla carreggiata; taglio delle alberature pericolosamente in bilico e rimozione dei detriti	06/03/15	Dott. Ing. Morelli Morelli Alessandro	concluso	08/03/2015	AZ. AGR. "BA RIGNANO" DI PAPINI L. & F.	1.227,320	ALBERI	PT	920,490	75%		1.227,320	0,000	920,490	NO	73,630

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO STIMA DEL PIANO INIZIALE	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO INIZIALE	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO FINALE DEI LAVORI (ATTESTATO CON MODULISTICA)	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO	CONTRIBUTO LIQUIDATO CON ORD.COMM.44/2015	copertura assicurativa	RIMODULAZIONE
PT047000118	SU-861	SP34 Val di Forora dal km 2+000 al km 8+700, SP31 Massa Cozzile Macchino dal km 2+600 al km 7+000	Provincia di Pistoia	Pescia, Piteglio, Massa e Cozzile	rimozione delle piante cadute sulla viabilità per predisporre la fluidità della strada anche se limitatamente alla carreggiata; taglio delle alberature pericolosamente in bilico e rimozione dei detriti	06/03/15	Dott. Ing. Morelli Morelli Alessandro	concluso	30/04/2015	S.A.C.A. SRL	31.247,860	ALBERI	PT	23.435,890	75%		31.071,570	132,220	23.303,670	NO	1.864,290
PT047000119	SU-862	SP22 del Porzione e del Terzo al km 5+500 e SR435 Lucchese dal km 21+500 al km 22+300	Provincia di Pistoia	Pieve a Nievole, Buggiano	rimozione delle piante cadute sulla viabilità per predisporre la fluidità della strada anche se limitatamente alla carreggiata; taglio delle alberature pericolosamente in bilico e rimozione dei detriti	06/03/15	Dott. Ing. Morelli Morelli Alessandro	concluso		BERNARDI FRANCO	18.148,720	ALBERI	PT	13.611,540	75%		18.148,720	0,000	13.611,540	NO	1.088,920
PT047000120	SU-863	SP3 Bis Mammianese Nord dal km 4+500 al km 16+200, SP29 Colligiana, SP633 Mammianese Marlianesa dal km 21+000 al km 37+700	Provincia di Pistoia	Pescia, Massa e Cozzile, Montecatini Terme, Marliana	rimozione delle piante cadute sulla viabilità per predisporre la fluidità della strada anche se limitatamente alla carreggiata; taglio delle alberature pericolosamente in bilico e rimozione dei detriti	06/03/15	Dott. Ing. Morelli Morelli Alessandro	concluso	30/04/2015	ESCAVAZIONI 2000 DI BERTOCCHI LUIGI	32.206,780	ALBERI	PT	24.155,080	75%		32.186,040	15,550	24.139,530	NO	1.931,160
PT047000121	SU-864	SP29 Colligiana dal km 8+200 al km 8+600	Provincia di Pistoia	Massa e Cozzile	rimozione delle piante cadute sulla viabilità per predisporre la fluidità della strada anche se limitatamente alla carreggiata; taglio delle alberature pericolosamente in bilico e rimozione dei detriti	06/03/15	Dott. Ing. Morelli Morelli Alessandro	concluso	06/03/2015	F.LLI SINANI SNC	1.698,240	ALBERI	PT	1.273,680	75%		1.968,240	0,000	1.273,680	NO	118,090
PT047000122	SU-865	SP29 Colligiana dal km 8+200 al km 8+600 SP40 della Nievole al km 4+100	Provincia di Pistoia	Massa e Cozzile, Montecatini Terme	rimozione delle piante cadute sulla viabilità per predisporre la fluidità della strada anche se limitatamente alla carreggiata; taglio delle alberature pericolosamente in bilico e rimozione dei detriti	06/03/15	Dott. Ing. Morelli Morelli Alessandro	concluso	06/03/2015	NATALI STEFANO	2.228,940	ALBERI	PT	1.671,700	75%		2.228,940	0,000	1.671,700	NO	133,730
PT047000123	SU-866	SP33 Nievole Casore Ferminimorta dal km 0+000 al km 5+700, SP32 Nievole Avaglio Bivio di Avaglio dal km 2+000 al km 10+400	Provincia di Pistoia	Montecatini Terme, Marliana	rimozione delle piante cadute sulla viabilità per predisporre la fluidità della strada anche se limitatamente alla carreggiata; taglio delle alberature pericolosamente in bilico e rimozione dei detriti	06/03/15	Dott. Ing. Morelli Morelli Alessandro	concluso	12/06/2015	TOCI SNC DI TOCI MARCO E C.	35.236,040	ALBERI	PT	26.427,030	75%		35.228,720	5,490	26.421,540	NO	2.113,720
											7.880.327,190			4.788.669,280			8.035.521,150	149.833,480	4.638.835,800		478.136,220

EVENTO 5 MARZO 2015

ALLEGATO 3 - INTERVENTI IN SOMMA URGENZA DI TIPO b) CONTRIBUTO DA EROGARE - SECONDA LIQUIDAZIONE

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO PIANO INIZIALE	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO INIZIALE	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO FINALE DEI LAVORI (ATTESTATO CON MODULISTICA)	CONTRIBUTO ASSEGNATO E DA LIQUIDARE CON ORD.COMM. II LIQUIDAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO DI PIANO	copertura assicurativa	CONTRIBUTO DA VERIFICARE E LIQUIDARE IN ORDINARIO	RIMODULAZIONE
AR_051020_001	SU-7	Ripristino copertura Scuola Primaria Loro Ciuffenna	Comune di Loro Ciuffenna	LORO CIUFFENNA	Ripristino di manto copertura dvelto con isolamento termico e nuova lastra di copertura	09/03/2015	ufficio tecnico	DA STRALCIARE	30/03/2015	Valdarno Coperture	15.000,000	SCUOLE	AR	10.500,000	70%	DA STRALCIARE perché NON ESEGUITI		10.500,000	DA STRALCIARE perché NON ESEGUITI			
AR_051020_002	SU-8	Rimozione e smaltimento materiale di risulta impianto fotovoltaico e termico.	Comune di Loro Ciuffenna	LORO CIUFFENNA	Calo a terra dei materiali smontati dal tetto sia per i pannelli fotovoltaici che per il solare termico, accatastamento e smaltimento	09/03/2015	ufficio tecnico	DA STRALCIARE	30/03/2015	Valdarno Coperture	21.000,000	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	AR	10.500,000	50%	DA STRALCIARE perché NON ESEGUITI		10.500,000	DA STRALCIARE perché NON ESEGUITI			
AR_051020_003	SU-9	Ripristino coperture edifici comunali	Comune di Loro Ciuffenna	LORO CIUFFENNA	Ripristino manti di copertura in tegole per evitare infiltrazioni e pericoli di cadute accidentali, ponteggi, materiali e mano d'opera	09/03/2015	ufficio tecnico	DA STRALCIARE	30/03/2015	Saporito Gerardo Costruzioni s.r.l.	20.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	AR	10.000,000	50%	DA STRALCIARE perché NON ESEGUITI		10.000,000	DA STRALCIARE perché NON ESEGUITI			
AR_051020_004	SU-10	rimessa in funzione porzione impianto danneggiato	Comune di Loro Ciuffenna	LORO CIUFFENNA	Riattivazione parte impianto fotovoltaico alimentazione scuole	10/03/2015	ufficio tecnico	DA STRALCIARE	30/03/2015	Energia Impianti srl	4.000,000	SCUOLE	AR	2.800,000	70%	DA STRALCIARE perché NON ESEGUITI		2.800,000	DA STRALCIARE perché NON ESEGUITI			
AR_051021_002	SU-11	Tetto Palazzo comunale: Danneggiata parte della copertura e parte della travata di sostegno della campana	Comune di Lucignano	LUCIGNANO	Il Vento ha portato via e rotto diversi tegole e coppi ed in più è stata danneggiata la trave portante della Campana Ripristino manto di copertura e sostituzione della trave portante della campana	06/03/2015	Geom. Mauro Rosini	CONCLUSO	15/11/2015	Bracciali Autogrù - Caf-Elettromeccanica Torrinese- Ing. Maurizio Goracci-Sornati Sas - Alberini Ferro - Edilica Valdichiana	20.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	AR	10.000,000	50%		19.160,970	9.580,490	419,510	NO		1.149,650
AR_051028_001	SU-17	VENTO DI BURRASCA	Comune di Pergine Valdarno	PERGINE VALDARNO	INTERRUZIONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	05/03/2015	MAURO RENZONI	concluso	20/03/2015	PARTE ETRURIA IMPIANTI DI AREZZO E PARTE IN ECONOMIA DIRETTA CON PERSONALE DELL'ENTE	3.272,380	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	AR	1.636,190	50%	DA STRALCIARE perché COPERTO interamente DA POLIZZA	2.892,290	1.636,190	DA STRALCIARE perché COPERTO interamente DA POLIZZA			
AR_051028_004	SU-18	VENTO DI BURRASCA	Comune di Pergine Valdarno	PERGINE VALDARNO	INTERRUZIONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	05/03/2015	MAURO RENZONI	concluso	20/03/2015	ETRURIA IMPINATI DI AREZZO	3.052,700	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	AR	1.526,350	50%	DA STRALCIARE perché COPERTO interamente DA POLIZZA	2.428,840	1.526,350	DA STRALCIARE perché COPERTO interamente DA POLIZZA			
AR_051030_001	SU-19	Magazzino comunale via Tiberina loc. Daga	Comune di Pieve Santo Stefano	PIEVE SANTO STEFANO	Intervento di riparazione e/o rifacimento copertura	05/03/2015	geometra Paolo Donati Sarti	concluso	30/06/2015	S.I.A. Coperture s.r.l. di Cerbara di Città di Castello (PG)	12.376,900	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	AR	6.188,450	50%		11.159,500	5.579,750	608,700	NO		669,570
AR_051034_003	SU-26	Danneggiamento palestra scuole medie	Comune Sansepolcro	SAN SEPOLCRO	Ripristino copertura e vetrate	11/03/2015	Comune di Sansepolcro	concluso	11/04/2015	1- Edilgi di Gigli Rosado, via E. Berlinguer, Sansepolcro (AR), 2- Vetreni Bolognese, Zona Industriale Fiumicello, Sansepolcro (AR)	35.460,320	SCUOLE	AR	24.822,220	70%		35.460,320	10.890,320	13.931,900	24.570,000		
AR_051034_033	SU-31	danneggiamento infissi sede distaccata scuola media Buonarroti	Comune Sansepolcro	SAN SEPOLCRO	ripristino infissi	06/03/2015	Comune di Sansepolcro	concluso	09/03/2015	1- Ferramenta Dini, Sansepolcro (AR), 2- Vetreni Bolognese, Sansepolcro (AR)	793,000	SCUOLE	AR	555,100	70%		488,000	341,600	213,500	NO		29,280
AR_051034_013	SU-32	danneggiamento asilo nido La Cometa	Comune Sansepolcro	SAN SEPOLCRO	ripristino cancelli pedonale e carrabile	06/03/2015	Comune di Sansepolcro	concluso	16/03/2015	O.M.A.C. snc, Sansepolcro (AR)	1.220,000	SCUOLE	AR	854,000	70%		1.220,000	854,000	0,000	NO		73,200
AR_051034_039	SU-37	Scuola materna centofiori - devolve porzione della carta catramata copertura	Comune Sansepolcro	SAN SEPOLCRO	rimozione delle porzioni divelte e ripristino delle stesse	16/03/2015	Comune di Sansepolcro	concluso	16/04/2015	Ditta Zanchi Remo, via Prato n. 12, 06016 San Giustino (PG)	1.525,000	SCUOLE	AR	1.067,500	70%	DA STRALCIARE perché COPERTO DA POLIZZA	1.525,000	1.067,500	DA STRALCIARE perché COPERTO DA POLIZZA			
AR_051034_040	SU-38	Palazzo Delle Laudi (sede del Municipio) danneggiamento copertura con rischio caduta coppi e tegole nella visibilità pubblica e nel vicinato	Comune Sansepolcro	SAN SEPOLCRO	riposizionamento e fissaggio di coppi e tegole e sostituzione di quelli rotti	16/03/2015	Comune di Sansepolcro	concluso	16/04/2015	M.C. Costruzioni snc, loc. Sasso, Voc. Sabaudia n. 4, 06012 Città di Castello (PG)	7.588,400	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	AR	3.794,200	50%	DA STRALCIARE perché COPERTO DA POLIZZA	7.588,400	3.794,200	DA STRALCIARE perché COPERTO DA POLIZZA			
AR_051040_007	SU-42	Danni copertura	Comune di Castellfranco Piandisico	CASTELFRANCO PIAN DI SCO'	autorimessa comunale piazza Indipendenza Piandisico Rimozione manto distaccato e rifacimento copertura in lastre ondulate metalliche	09/03/2015	Ufficio Tecnico	concluso	30/05/2015	Franci Restauri Castellfranco Piandisico	2.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	AR	1.000,000	50%		3.660,000	1.000,000	0,000	SOTTO FRANCHIGIA		219,600
AR_051040_003	SU-45	Danni infissi esterni	Comune di Castellfranco Piandisico	CASTELFRANCO PIAN DI SCO'	Palazzo Comunale Piandisico piazza Municipio n.3 - Riprazione e sostituzione infissi esterni	09/03/2015	Ufficio Tecnico	concluso	15/06/2015	F.LLI QUERCIOLO castellfranco Piandisico	15.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	AR	7.500,000	50%		15.000,000	7.000,000	500,000	8.000,000		900,000
AR_UCValliberina_001	SU-51	danni per vento	Unione Montana dei Comuni Valtiberina Toscana	SAN SEPOLCRO	Ripristino tegole e colmi sul tetto della sede Unione di Sansepolcro	06/03/2015	Geom. Mauro Graziotti	concluso	10/03/2015	Testerini Costruzioni	2.623,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	AR	1.311,500	50%	DA STRALCIARE perché COPERTO DA POLIZZA	2.623,000	1.311,500	DA STRALCIARE perché COPERTO DA POLIZZA			
AR_UCValliberina_002	SU-52	danni per vento	Unione Montana dei Comuni Valtiberina Toscana	PIEVE SANTO STEFANO	Ripristino copertura industriale del tetto della sede Unione di Pieve Santo Stefano	06/03/2015	Geom. Mauro Graziotti	concluso	16/03/2015	Marziali srl	1.647,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	AR	823,500	50%	DA STRALCIARE perché COPERTO DA POLIZZA	1.647,000	823,500	DA STRALCIARE perché COPERTO DA POLIZZA			
AR_UCValliberina_003	SU-53	danni per vento	Unione Montana dei Comuni Valtiberina Toscana	SAN SEPOLCRO	Ripristino copertura industriale del tetto della sede Centro Servizi a Sansepolcro	06/03/2015	Geom. Mauro Graziotti	concluso	16/03/2015	Marziali srl	2.623,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	AR	1.311,500	50%	DA STRALCIARE perché COPERTO DA POLIZZA	2.623,000	1.311,500	DA STRALCIARE perché COPERTO DA POLIZZA			
AR_051039_002	SU-65	Distacco della pannellatura della facciata, della gronda e della lamina di copertura del palazzetto dello Sport	Comune di Terranuova Bracciolini	TERRANUOVA BRACCIOLINI	Ripristino parte di copertura e facciate del palazzetto dello Sport ricovero della popolazione nel Piano di prot. civ. Intercomunale integrazione pannelli distrutti dalla forza del vento e manto di copertura	06.03.2015	ing. Torricelli Giovanni	concluso	31.12.2015	Progetto in corso di esecuzione. Di sta da individuare con gara	80.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	AR	40.000,000	50%		80.000,000	40.000,000	0,000	37.183,440		2.816,560
F1004001	SU-70	ALBERI CADUTI	Comune di Borgo San Lorenzo	BORG SAN LORENZO	TAGLIO E RIMOZIONE	05/03/2015	ING. EMANUELE GRAZZINI	concluso	15/05/2015	Idea Verda di Cecchi Leonardo	5.000,000	ALBERI	FI	3.750,000	75%	ERA STATO TRASMESSO	4.910,500	3.682,880	67,120	NO		294,630
F1006002	SU-71	EDIFICI PUBBLICI	Comune di Campi Bisenzio	CAMPI BISENZIO	Messa in sicurezza e ripristino danni su opere viarie, edifici, parchi, giardini, aree a verde pubblico.	05/03/2015	Talanti Leonardo	concluso	15/06/2015	OPLONDE S.r.l. con sede in Campi Bisenzio (FI) Società Agricola ROSSI E BALDI con sede in Campi Bisenzio (FI) FACISE S.n.c con sede in Campi Bisenzio (FI) IL GIRASOLE S.n.c. con sede in Prato Cameretteria in ferro S.B.C. con sede in	96.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	FI	48.000,000	50%		95.493,840	48.000,000	0,000	16.384,250		5.729,630
F1006004	SU-72	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Comune di Campi Bisenzio	CAMPI BISENZIO	Ripristino danni all'illuminazione pubblica	09/03/2015	Chiani Riccardo	concluso	30/05/2015	ELETTRO LINE S.n.c. con sede in Empoli (FI)	9.903,300	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	FI	4.951,650	50%		9.903,300	4.951,650	0,000	NO		594,190
F1006005	SU-73	Una porzione della copertura della rocca ha subito danneggiamenti ed era pericolosa per la pubblica incolumità	Comune di Campi Bisenzio	CAMPI BISENZIO	Ripristino danni al complesso monumentale della Rocca Strozzi	06/03/2015	Sabatini Loredana	concluso	30/05/2015	OPLONDE S.r.l. con sede in Campi Bisenzio (FI)	25.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	FI	12.500,000	50%		17.163,140	2.548,490	9.951,510	14.614,650		
F1006006	SU-74	Rischio di caduta tegole, infiltrazioni di acqua e conseguente deterioramento delle sottostanti causando rischio della pubblica incolumità	Comune di Campi Bisenzio	CAMPI BISENZIO	Messa in sicurezza e ripristino porzione copertura Villa Rucellai parte Quattrocentesca	09/03/2015	Domenico Ennio Maria Passanti	concluso	30/05/2015	Edilravigli di Luca Ravagli con sede in Prato (PO)	35.064,420	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	FI	17.532,210	50%		30.823,090	12.384,890	5.147,320	18.438,200		

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO PIANO INIZIALE	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO INIZIALE	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO FINALE DEI LAVORI (ATTESTATO CON MODULISTICA)	CONTRIBUTO ASSEGNATO E DA LIQUIDARE CON ORD.COMM. II LIQUIDAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO DI PIANO	copertura assicurativa	CONTRIBUTO DA VERIFICARE E LIQUIDARE IN ORDINARIO	RIMODULAZIONE
FI00609	SU-77	Riparazione e rinforzo della copertura, di elementi volati via, o di danni di discostamenti nel manto di copertura, ripristino per allentamento di elementi di linee vita, ed eventuali indebitamenti strutturali con rischi per pubblica incolumità	Comune di Campi Bisenzio	CAMPI BIENZIO	Opere di fabbro per ripristino funzionalità e sicurezza struttura "a vela" presso il parco di Villa Montalvo	09/03/2015	Domenico Ennio Maria Passanti	concluso	15/06/2015	Carpenteria in ferro S.B.C. con sede in Campi Bisenzio (FI)	14.640,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	FI	7.320,000	50%		14.640,000	2.196,000	5.124,000	12.444,000		
FI00514	SU-84	EDIFICI	Comune di Calenzano	CALENZANO	CENTRO ARTE E DESIGN RIPRISTINO COPERTURA TETTO E RIMOZIONE PARTI PERICOLANTI PERICOLOSE PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'. L'INTERVENTO SI E' RESO NECESSARIO IN QUANTO SUSSISTEVANO PERICOLI DI DISTACCO DI ULTERIORE MATERIALE DALLA COPERTURA IMPERMEABILIZZATA CHE RISCHIAVANO DI INGENERARE PERICOLI ALLE PERSONE ED ALLE COSE	06/03/2015	Tecnico Comunale	concluso	06/04/2015		12.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	FI	6.000,000	50%	non trasmesso				NO	6.000,000	720,000
FI00520	SU-85	EDIFICI	Comune di Calenzano	CALENZANO	CADUTA TEGOLE E BIBLIOTECA VIA GIOTTO	06/03/2015	Tecnico Comunale	concluso	06/04/2015	BRACONI COSTRUZIONI	12.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	FI	6.000,000	50%	ACCORPATE SU-85.88.89 MA DA VERIFICARE perché TIPOLOGIE DIVERSE		0,000		NO	6.000,000	720,000
FI00530	SU-88	EDIFICI	Comune di Calenzano	CALENZANO	COPERTURE SCUOLA MATERNA MUNARI SMURATI DAL VENTO	06/03/2015	Tecnico Comunale	concluso	06/04/2015	BRACONI COSTRUZIONI	5.000,000	SCUOLE	FI	3.500,000	70%	ACCORPATE SU-85.88.89 MA DA VERIFICARE perché TIPOLOGIE DIVERSE		0,000		NO	3.500,000	300,000
FI00531	SU-89	EDIFICI	Comune di Calenzano	CALENZANO	SCUOLA MATERNA MARTINEZ TETTO IN LAMIERA PARZIALMENTE DIVELTO	06/03/2015	Tecnico Comunale	concluso	06/04/2015	BRACONI COSTRUZIONI	300,000	SCUOLE	FI	210,000	70%	ACCORPATE SU-85.88.89 MA DA VERIFICARE perché TIPOLOGIE DIVERSE		0,000		NO	210,000	18,000
FI00538	SU-91	EDIFICI	Comune di Calenzano	CALENZANO	DANNEGGIAMENTI AL TETTO SALTATA IMPERMEABILIZZAZIONE LOCALI UNIVERSITARI ADIBITI A MUSEO FONDAZIONE ANNA QUERCI. L'INTERVENTO SI E' RESO NECESSARIO IN QUANTO SUSSISTEVANO PERICOLI DI ULTERIORE DISTACCO MATERIALE DALLA COPERTURA IMPERMEABILIZZATA CHE RISCHIAVANO DI INGENERARE PERICOLI ALLE PERSONE ED ALLE COSE	06/03/2015	Tecnico Comunale	concluso	06/04/2015	RECOTECK - CONDOMINIO	15.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	FI	7.500,000	50%	non trasmesso		0,000		NO	7.500,000	900,000
FI048008-002	SU-94	TENSOSTRUTTURA MAGAZZINO COMUNALE	Comune di Capraia e Limite	CAPRAIA E LIMITE	messa in sicurezza e riparazione della tensostruttura magazzino comunale	05/03/2015	geom. Elisa Vallini	in corso	15/06/2015	FULIGNATI TELONI SAS con sede in Empoli (FI)	3.500,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	FI	1.750,000	50%		3.050,000	1.525,000	225,000	NO		183,000
FI017001	SU-97	Aberature	Comune di Firenze	FIRENZE	Messa in sicurezza viabilità e giardini	08/03/2015	dot. Carlo Maria Marini	in corso	30/06/2015	ditta Bigalli Libero	123.750,000	ALBERI	FI	92.812,500	75%	DALL'IMPORTO DICHIARATO SONO STATE STRALCIATE LE SPESE PROGETTUALI IN QUANTO NON AMMISSIBILI	121.962,160	1.340,880	NON LIQUIDABILE - IMPORTO RIMBORSO ASSICURATIVO NON DETTAGLIATO		91.471,620	7.317,720
FI017002	SU-98	Aberature	Comune di Firenze	FIRENZE	Messa in sicurezza viabilità e giardini	08/03/2015	dot. Carlo Maria Marini	concluso	16/05/2015	ditta Acer Giardini	37.125,000	ALBERI	FI	27.843,750	75%	DALL'IMPORTO DICHIARATO SONO STATE STRALCIATE LE SPESE PROGETTUALI IN QUANTO NON AMMISSIBILI	36.502,000	467,250	NON LIQUIDABILE - IMPORTO RIMBORSO ASSICURATIVO NON DETTAGLIATO		27.376,500	2.190,120
FI017003	SU-99	Aberature	Comune di Firenze	FIRENZE	Messa in sicurezza e abbattimento alberi	09/03/2015	dr.ssa Cecilia Cantini	concluso	10/04/2015	ditta Aglietti Floricoltura	18.562,500	ALBERI	FI	13.921,870	75%	DALL'IMPORTO DICHIARATO SONO STATE STRALCIATE LE SPESE PROGETTUALI IN QUANTO NON AMMISSIBILI	18.300,000	196,870	NON LIQUIDABILE - IMPORTO RIMBORSO ASSICURATIVO NON DETTAGLIATO		13.725,000	1.098,000
FI017007	SU-100	Statua Leone Poggio Imperiale	Comune di Firenze	FIRENZE	Messa in sicurezza de monumento e sua ricollocazione sul basamento. Il leone in marmo delle dimensioni di circa due metri di base x 0,80 metri di larghezza e 1,00 metri di altezza era rovinato a terra all'interno della carreggiata stradale che era stata quindi chiusa.	05/03/2015	Arch. Tommaso Muccini	in corso	31/05/2016	BALDINI COSTRUZIONI	15.000,000	STRADE	FI	7.500,000	50%	NON TRASMESSO perché IN CORSO		0,000	DA VERIFICARE		7.500,000	900,000
FI017008	SU-101	Palazzo Vecchio	Comune di Firenze	FIRENZE	Evidenziando che, trattandosi di situazioni che invalidano fortemente le condizioni di pubblica incolumità e compromettendo le condizioni necessarie a consentire la normale fruizione degli edifici in parola, si ritiene indispensabile ed improrogabile provvedere con somma urgenza ad una serie di interventi di ripristino: 1) sistemazione dei manti di copertura, grondaie, calate ed infissi esterni interessati dai danneggiamenti, che insistono sulla viabilità sottostante e nei cortili interni del Palazzo con altissimo transito di turisti; 2) sistemazione e riparazione delle grandi vetture finestre della segreteria assessore Bit, che sono letteralmente esplose dall'intensità del vento spargiando detriti vetrosi nella viabilità sottostante.	05/03/2015	Mannucci/Ferrara	in corso	30/06/2015	Mirko Kapaj	23.413,600	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	FI	11.706,800	50%	DALL'IMPORTO DICHIARATO SONO STATE STRALCIATE LE SPESE PROGETTUALI IN QUANTO NON AMMISSIBILI	23.033,600	190,000	NON LIQUIDABILE - IMPORTO RIMBORSO ASSICURATIVO NON DETTAGLIATO		11.516,800	1.382,010
FI017009	SU-102	Santa Maria del Carmine	Comune di Firenze	FIRENZE	L'evento anomalo del 5 marzo 2105 che ha colpito il plesso monumentale di Santa Maria del Carmine a Firenze ha minato le condizioni di pubblica incolumità e compromesso le condizioni necessarie a consentire la normale fruizione degli edifici in parola. Si è quindi ritenuto indispensabile ed improrogabile provvedere con somma urgenza ad una serie di interventi di ripristino: risistemazione di porzioni di manto di coperture, parti di grondaie, calate ed infissi esterni interessati dai danneggiamenti, che insistono sulla viabilità cittadina sottostante e nei cortili pubblici interni, con altissimo transito di turisti, facendo riferimento specifico al Museo della Cappella Brancacci.	05/03/2015	Lapini/Ferrara	in corso	15/06/2015	Eredi Sabini	11.997,400	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	FI	5.998,700	50%	DALL'IMPORTO DICHIARATO SONO STATE STRALCIATE LE SPESE PROGETTUALI IN QUANTO NON AMMISSIBILI	11.802,600	97,400	NON LIQUIDABILE - IMPORTO RIMBORSO ASSICURATIVO NON DETTAGLIATO		5.901,300	708,150
FI017010	SU-103	Santa Maria Novella	Comune di Firenze	FIRENZE	L'evento anomalo del 5 marzo 2105 che ha colpito il plesso monumentale di Santa Maria Novella a Firenze ha minato le condizioni di pubblica incolumità e compromesso le condizioni necessarie a consentire la normale fruizione degli edifici in parola. Si è quindi ritenuto indispensabile ed improrogabile provvedere con somma urgenza ad una serie di interventi di ripristino: risistemazione di porzioni di manto di coperture, parti di grondaie, calate ed infissi esterni interessati dai danneggiamenti, che insistono sulla viabilità cittadina sottostante e nei cortili pubblici interni, con altissimo transito di turisti, facendo riferimento specifico al Museo dei Chiostri Monumentali.	05/03/2015	Pieracci/Ferrara	in corso	15/06/2015	Ergopiani	13.996,070	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	FI	6.998,030	50%	DALL'IMPORTO DICHIARATO SONO STATE STRALCIATE LE SPESE PROGETTUALI IN QUANTO NON AMMISSIBILI	13.740,660	127,700	NON LIQUIDABILE - IMPORTO RIMBORSO ASSICURATIVO NON DETTAGLIATO		6.870,330	824,430

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO PIANO INIZIALE	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO INIZIALE	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO FINALE DEI LAVORI (ATTESTATO CON MODULISTICA)	CONTRIBUTO ASSEGNATO E DA LIQUIDARE CON ORD.COMM. II LIQUIDAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO DI PIANO	copertura assicurativa	CONTRIBUTO DA VERIFICARE E LIQUIDARE IN ORDINARIO	RIMODULAZIONE
FI017011	SU-104	San Salvatore al Monte	Comune di Firenze	FIRENZE	L'evento anomalo del 5 marzo 2105 che ha colpito il plesso monumentale di San Salvatore al Monte a Firenze ha minato le condizioni di pubblica incolumità e compromesso le condizioni necessarie a consentire la normale fruizione degli edifici in parola. Si è quindi ritenuto indispensabile ed improrogabile provvedere con somma urgenza ad una serie di interventi di ripristino: risistemazione di porzioni di manto di coperture, di specchiature vetrate esterne, parti di grondaie, calate ed infissi esterni interessati dai danneggiamenti, che insistono sulla viabilità cittadina sottostante e nei cortili interni, con altissimo transito di turisti, facendo riferimento specifico alla basilica rinascimentale ed al Convento Francescano.	05/03/2015	Laschi/Ferrara	in corso	30/06/2015	Sollazzini	18.999,280	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	FI	9.499,640	50%	DALL'IMPORTO DICHIARATO SONO STATE STRALCIATE LE SPESE PROGETTUALI IN QUANTO NON AMMISSIBILI	18.687,180		156,050	NON LIQUIDABILE - IMPORTO RIMBORSO ASSICURATIVO NON DETTAGLIATO	9.343,590	1.121,230
FI017012	SU-105	Sacro Cuore al Romito	Comune di Firenze	FIRENZE	L'evento anomalo del 5 marzo 2105 che ha colpito il plesso ecclesiale del Sacro Cuore al Romito a Firenze ha minato le condizioni di pubblica incolumità e compromesso le condizioni necessarie a consentire la normale fruizione dell'edificio in parola. Si è quindi ritenuto indispensabile ed improrogabile provvedere con somma urgenza ad una serie di interventi di ripristino: risistemazione di porzioni di manto di coperture, di specchiature vetrate esterne, coccia di sommità della facciata, parti di grondaie, calate ed infissi esterni interessati dai danneggiamenti, che insistono sulla viabilità pubblica sottostante.	05/03/2015	Ulivi/Ferrara	in corso	30/06/2015	Edis	8.495,390	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	FI	4.247,690	50%	DALL'IMPORTO DICHIARATO SONO STATE STRALCIATE LE SPESE PROGETTUALI IN QUANTO NON AMMISSIBILI	8.347,960		73,710	NON LIQUIDABILE - IMPORTO RIMBORSO ASSICURATIVO NON DETTAGLIATO	4.173,980	500,870
FI017013	SU-106	I.S.I.S. Leonardo da Vinci	Comune di Firenze	FIRENZE	Rimozione porzione manti di copertura pericolanti, e rimozione di docce e pluviali distaccati o divelti successivo ripristino di tutti i componenti edili quali: manto di copertura, docce, pluviali.	05/03/2015	Arch. Francesco ALFARANO	concluso	21/03/2015	EDILIZIA SAN GIORGIO	55.000,000	SCUOLE	FI	38.500,000	70%	DALL'IMPORTO DICHIARATO SONO STATE STRALCIATE LE SPESE PROGETTUALI IN QUANTO NON AMMISSIBILI	54.073,170		648,780	NON LIQUIDABILE - IMPORTO RIMBORSO ASSICURATIVO NON DETTAGLIATO	37.851,220	3.244,390
FI017014	SU-107	Scuola Villani - Scuola Carducci - Scuola La Pira	Comune di Firenze	FIRENZE	Sc.Villani:Transennatura e chiusura marciapiede. Installazione di ponteggi. Ripristino della copertura. Riparazione infissi e sostituzione vetri Sc.Carducci Dalimitazione zona sottostante (giardino). Ripristino della copertura. -Sc. La Pira: ripristino porzione copertura e grondaie	05/03/2015	Ing. Laura Aprile	concluso	08/05/2015 27/03/2015 10/04/2015	TEKNA EDILIZIA s.r.l.	65.000,000	SCUOLE	FI	45.500,000	70%	DALL'IMPORTO DICHIARATO SONO STATE STRALCIATE LE SPESE PROGETTUALI IN QUANTO NON AMMISSIBILI	63.920,330		755,770	NON LIQUIDABILE - IMPORTO RIMBORSO ASSICURATIVO NON DETTAGLIATO	44.744,230	3.835,210
FI017016	SU-108	scuola Ambrosoli, scuola Bechi, scuola Don Milani, centro giovani "Il Cantiere"	Comune di Firenze	FIRENZE	Scuola Ambrosoli:Rimozione o bloccaggio delle scossaline coprimuro di tutti i muretti di coronamento delle falde della copertura; Sostituzione delle scossaline coprimuro deteriorate; Bloccaggio di tutte le specchiature trasparenti della palestra; Scuola Bechi: Muratura di tutta la 1° e 3° fila di tegole marsigliesi - riposizionamento di tutto il manto di copertura sul fronte principale; Scuola Don Milani:Ritacco della guaina di impermeabilizzazione sulla testa del setto in c.a. della palestra; Centro Giovani "Il Cantiere":Riposizionamento di porzioni di manto di copertura, e muratura di alcuni coppi.	05/03/2014	geom. Giovanna Grazzini	concluso	30/04/2015	Ditta Taglietti Elio e C	31.226,270	SCUOLE	FI	21.858,380	70%	DALL'IMPORTO DICHIARATO SONO STATE STRALCIATE LE SPESE PROGETTUALI IN QUANTO NON AMMISSIBILI	30.721,060		353,640	NON LIQUIDABILE - IMPORTO RIMBORSO ASSICURATIVO NON DETTAGLIATO	21.504,740	1.843,260
FI017017	SU-109	Scuola Primaria Montagnola	Comune di Firenze	FIRENZE	Intervento di pulitura delle aree esterne dai materiali di risulta e conferimento in discarica di tutto il materiale di risulta; rimozione di albero caduto sulla copertura dell'edificio; ripristino del manto di copertura elastico-biunimico e sottostante pannelli isolamento; Demolizioni dei controsoffitti latero-cementizi lesionati loro sostituzione con controsoffitti in fibra minerale; ripristino dei lucernari in danneggiati, ripristini e sostituzioni degli elementi laterizi di copertura danneggiati o disancorati ripristino delle recinzioni metalliche in copertura danneggiate.	05/03/2014	Geom. Massimo Segulian	in corso	15/06/2015	Impresa Fir.ma S.R.L.; Impresa Meridiana Restauri; Cooperativa Facchinaggio e Trasporti Rifredi	218.803,350	SCUOLE	FI	153.162,340	70%	DALL'IMPORTO DICHIARATO SONO STATE STRALCIATE LE SPESE PROGETTUALI IN QUANTO NON AMMISSIBILI	208.864,100		6.957,470	NON LIQUIDABILE - IMPORTO RIMBORSO ASSICURATIVO NON DETTAGLIATO	146.204,870	12.531,840
FI017018	SU-110	Scuola Mameli via Corsali Firenze Scuola Matteoni v.le Morgagni	Comune di Firenze	FIRENZE	Scuola Mameli:Ripristino danni causati dal forte vento consistenti in montaggio di ponteggi per lavorazioni in quota, smontaggio di parti di manti di tetto con murature di colmi e file smosse, sostituzione di manto di tetto e impermeabilizzazioni in guaina. Posa in opera di converse divelte dal vento. Ripresa di intonaci caduti a seguito dell'evento meteorico, demolizione di quelli ancora pericolanti e loro rifacimento Scuola Matteotti: Rimozione di una parete in	05/03/2015	Geom. Matteo Nanni	concluso	15/04/2015	Kelm Costruzioni s.r.l. Via di Cammori no 48 - 50145 Firenze - Tel. 055 308561 Fax 055 319514	120.000,000	SCUOLE	FI	84.000,000	70%	DALL'IMPORTO DICHIARATO SONO STATE STRALCIATE LE SPESE PROGETTUALI IN QUANTO NON AMMISSIBILI	118.132,600		1.307,180	NON LIQUIDABILE - IMPORTO RIMBORSO ASSICURATIVO NON DETTAGLIATO	82.692,820	7.087,950
FI017019	SU-111	Varie scuole ed uffici del Quartiere n. 5 Scuola Duca D'Aosta p.za I maggio; Scuola Rodari v.le Corsica; Scuola Manzoni via Spambotti; Scuola Ottone Rosai via dell'Arcovata; Ufficio Immigrazione Villa Pulini via Baracca 150p; Asilo Aquilone rosso via Burci; Scuola Beato Angelico via Leoncavallo; Scuola Lorenzini via de Bosis; Scuola Allori via Orzozzo Vecchi; Scuola Leoncavallo via Leoncavallo Scuola Guicciardini via Rammezza de Montalvo.	Comune di Firenze	FIRENZE	Scuola Duca d'Aosta:ripristino del tetto in lamiera del gazzebo esterno, copertura leggera passaggio del tunnel di collegamen to alla palestra; e sostituzione di un vetro delle scale aperto e rotto a seguito del vento. Scuola Rodari:riposizionamento dei pannelli di controsoffitto del locale bagni elementari smossi dal vento. Scuola Manzoni:sostituzione scossaline metalliche poste sulla copertura della palestra in sostituzione di quelle divelte dalla furia del vento. Rimozione della guaina a copertura degli spogliatoi palestra rimasta dopo che parte della stessa stata sollevata e tranciata. Scuola Ottone Rosai:ripristino della copertura prefabbricata del collegamento fra i due corpi di fabbrica con sostituzione di alcuni pannelli di copertura e colmo. Ufficio Immigratoposto in via Baracca 150p. Rimozione della guaina a copertura degli uffici rimasta dopo che parte della stessa è stata sollevata e tranciata e posa in opera di nuova in sostituzione di quella precedentemente deteriorata.	05/03/2015	Geom. Matteo Nanni	concluso	17/04/2015	Sani Sauro con sede in San Giovanni Valdarno (Ar) via V. Veneto, 23 P.N.a n. 01059810513	50.000,000	SCUOLE	FI	35.000,000	70%	DALL'IMPORTO DICHIARATO SONO STATE STRALCIATE LE SPESE PROGETTUALI IN QUANTO NON AMMISSIBILI	49.275,800		506,940	NON LIQUIDABILE - IMPORTO RIMBORSO ASSICURATIVO NON DETTAGLIATO	34.493,060	2.956,540
FI017020	SU-112	Scuola A. Del Sarto	Comune di Firenze	FIRENZE	Demolizione controsoffitto in incanniccato e rifacimento controsoffitto in pannelli di fibra. Riparazione e sostituzione vetri lucernari	05/03/2015	Laura Aprile	in corso	30/05/2015	Faesulae	46.000,000	SCUOLE	FI	32.200,000	70%	DALL'IMPORTO DICHIARATO SONO STATE STRALCIATE LE SPESE PROGETTUALI IN QUANTO NON AMMISSIBILI	42.032,660		2.777,140	NON LIQUIDABILE - IMPORTO RIMBORSO ASSICURATIVO NON DETTAGLIATO	29.422,860	2.521,950
FI017021	SU-113	NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI FIRENZE - V.le Guadagni	Comune di Firenze	FIRENZE	Coperture in rame verde e/o pericolanti; scossaline metalliche divelte e/o pericolanti; significative porzioni dei rivestimenti di facciata da ripristinare e controllo di stabilità straordinario di tutti i rivestimenti delle facciate ventilate che hanno subito spostamenti dalla loro sede.	05/03/2015	Arch. Barfalchi	CONCLUSO	29/02/2016	VV.FF. + ERGOPIANI + MANUTENCOOP S.P.A.	195.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	FI	97.500,000	50%	NON TRASMESSO perché IN CORSO				DA VERIFICARE	97.500,000	11.700,000
FI017022	SU-114	Ex Corte di Appello	Comune di Firenze	FIRENZE	Revisione coperture, sostituzione tegole e coppi, sostituzione vetri con impiego di piattaforma aerea	5 MARZO 2015	Geom.- Alessio Bianchi	concluso	18/03/2015	BONACCORSO	10.779,300	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	FI	5.389,650	50%	DALL'IMPORTO DICHIARATO SONO STATE STRALCIATE LE SPESE PROGETTUALI IN QUANTO NON AMMISSIBILI	9.570,000		604,650	NON LIQUIDABILE - IMPORTO RIMBORSO ASSICURATIVO NON DETTAGLIATO	4.785,000	574,200
FI017023	SU-115	Immobile sede Direzione Urbanistica, P.zza S.Martino.	Comune di Firenze	FIRENZE	L'urgenza di piazza san martino si è resa necessaria perché la pubblica incolumità risultava compromessa in quanto le tegole spostate dal vento potevano precipitare a terra, sia nei cortili interni, sia nella pubblica via.	5 MARZO 2015	Geom.- Alessio Bianchi	concluso	20/03/2015	ERGOPIANI	6.814,500	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	FI	3.407,250	50%	DALL'IMPORTO DICHIARATO SONO STATE STRALCIATE LE SPESE PROGETTUALI IN QUANTO NON AMMISSIBILI	6.710,000		52,250	NON LIQUIDABILE - IMPORTO RIMBORSO ASSICURATIVO NON DETTAGLIATO	3.355,000	402,600
FI017024	SU-116	Immobile comunale via del pannello, 7, sede Direzione Risorse Finanziarie	Comune di Firenze	FIRENZE	Revisione coperture, sostituzione tegole e coppi, L'impresione di ordine secondaria del tetto, sostituzione vetri con opere provvisoriai	5 MARZO 2015	Geom.Leonardo Bemì	concluso	08/04/2015	TEKNAEDILIZIA	22.275,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	FI	11.137,500	50%	DALL'IMPORTO DICHIARATO SONO STATE STRALCIATE LE SPESE PROGETTUALI IN QUANTO NON AMMISSIBILI	21.820,210		227,400	NON LIQUIDABILE - IMPORTO RIMBORSO ASSICURATIVO NON DETTAGLIATO	10.910,100	1.309,210

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO PIANO INIZIALE	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO INIZIALE	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO FINALE DEI LAVORI (ATTESTATO CON MODULISTICA)	CONTRIBUTO ASSEGNATO E DA LIQUIDARE CON ORD.COMM. II LIQUIDAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO DI PIANO	copertura assicurativa	CONTRIBUTO DA VERIFICARE E LIQUIDARE IN ORDINARIO	RIMODULAZIONE
FI017025	SU-117	Immobili comunali vari e sedi del Corpo di Polizia Municipale	Comune di Firenze	FIRENZE	Copertura in teloni e coppi e gronde, rottura infissi e vetri, messa in sicurezza comicioni/marcapiani	5 MARZO 2015	Geom. Leonardo Berni	in corso	30/06/2015	EREDI SABINI S.R.L.	74.340,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	FI	37.170,000	50%	DALL'IMPORTO DICHIARATO SONO STATE STRALCIATE LE SPESE PROGETTUALI IN QUANTO NON AMMISSIBILI	73.131,690		604,160	NON LIQUIDABILE - IMPORTO RIMBORSO ASSICURATIVO NON DETTAGLIATO	36.565,840	4.387,900
FI017026	SU-118	Palazzo Guadagni, Palazzo di Porta a Prato	Comune di Firenze	FIRENZE	Rottura vetri dei lucernai con opere provvisoriale - La pubblica incolumità risultava compromessa in quanto i lucernai, le cui parti trasparenti erano formate parte da pannelli in policarbonato e parti in vetro, erano state divelte e volate via, ritrovate sia sulla copertura del palazzo che sulla pubblica via Ponte alle Mosse, a considerevole distanza. Sussisteva quindi il pericolo sia per i lavoratori della Polizia Municipale, che per i passanti lungo la pubblica via non è chiaro il collegamento con la pubblica incolumità -	05/03/2015	ing. Simone Signorini	concluso	30/03/2015	BONGI LAMBERTO	24.693,270	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	FI	12.346,630	50%	DALL'IMPORTO DICHIARATO SONO STATE STRALCIATE LE SPESE PROGETTUALI IN QUANTO NON AMMISSIBILI	24.278,000		207,630	NON LIQUIDABILE - IMPORTO RIMBORSO ASSICURATIVO NON DETTAGLIATO	12.139,000	1.456,680
FI017027	SU-119	Immobile Comunale	Comune di Firenze	FIRENZE	ripristino copertura	05/03/2015	Arch. Barlacchi	concluso	10/04/2015	UNICA di Addevico	15.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	FI	7.500,000	50%	DALL'IMPORTO DICHIARATO SONO STATE STRALCIATE LE SPESE PROGETTUALI IN QUANTO NON AMMISSIBILI	14.769,980		115,010	NON LIQUIDABILE - IMPORTO RIMBORSO ASSICURATIVO NON DETTAGLIATO	7.384,990	886,190
FI017040	SU-120	Aberature	Comune di Firenze	FIRENZE	interventi di messa in sicurezza (ripristino della porzione di muro crollato e interventi di puntellamento sulle zone adiacenti) a seguito del crollo parziale del muro a retta del terreno in corrispondenza della viabilità di accesso da via Pisana al Parco di Villa Strozzi	09/03/2015	Arch. Franco Salvini	concluso	30/04/2015	ACER GIARDINI	49.935,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	FI	24.967,500	50%	DALL'IMPORTO DICHIARATO SONO STATE STRALCIATE LE SPESE PROGETTUALI IN QUANTO NON AMMISSIBILI	49.407,870		263,570	NON LIQUIDABILE - IMPORTO RIMBORSO ASSICURATIVO NON DETTAGLIATO	24.703,930	2.964,470
FI017041	SU-121	Manufatti edili	Comune di Firenze	FIRENZE	interventi di messa in sicurezza (ripristino della porzione di muro crollato e interventi di puntellamento sulle zone adiacenti) a seguito del crollo parziale del muro a retta del terreno in corrispondenza della viabilità di accesso da via Pisana al Parco di Villa Strozzi	09/03/2015	Arch. Franco Salvini	concluso	30/04/2015	Impresa Luigi Sicara	18.562,500	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	FI	9.281,250	50%	DALL'IMPORTO DICHIARATO SONO STATE STRALCIATE LE SPESE PROGETTUALI IN QUANTO NON AMMISSIBILI	18.293,110		134,700	NON LIQUIDABILE - IMPORTO RIMBORSO ASSICURATIVO NON DETTAGLIATO	9.146,550	1.097,580
FI017042	SU-122	Recinzioni e Aree a verde	Comune di Firenze	FIRENZE	a seguito delle cadute di aberature, interventi di messa in sicurezza (ripristino) delle recinzioni danneggiate di giardini scolastici e aree verdi, per garantire la sicurezza e la fruibilità dei luoghi	09/03/2015	Arch. Franco Salvini	concluso	30/04/2015	Impresa Piero Galletti	18.562,500	ALBERI	FI	13.921,870	75%	DALL'IMPORTO DICHIARATO SONO STATE STRALCIATE LE SPESE PROGETTUALI IN QUANTO NON AMMISSIBILI	18.293,730		201,570	NON LIQUIDABILE - IMPORTO RIMBORSO ASSICURATIVO NON DETTAGLIATO	13.720,300	1.097,620
FI017043	SU-123	Aberature	Comune di Firenze	FIRENZE	Somma Urgenza - Rimozione dei pericoli causati dalle aberature all'interno di giardini ed in prossimità della viabilità - Quartiere 5 lavori	05/03/2015	Dott. Ciro Degl'Innocenti	concluso	15/04/2015	L'arte del Giardino di S & C. S.n.c.	67.793,590	ALBERI	FI	50.845,190	75%	DALL'IMPORTO DICHIARATO SONO STATE STRALCIATE LE SPESE PROGETTUALI IN QUANTO NON AMMISSIBILI	67.792,780		0,610	NON LIQUIDABILE - IMPORTO RIMBORSO ASSICURATIVO NON DETTAGLIATO	50.844,580	4.067,560
FI017044	SU-124	Aberature	Comune di Firenze	FIRENZE	Somma Urgenza - Rimozione dei pericoli causati dalle aberature all'interno di giardini ed in prossimità della viabilità - Quartiere 5 lavori	05/03/2015	Dott. Ciro Degl'Innocenti	concluso	21/03/2015	Mavetech S.n.c.	54.944,550	ALBERI	FI	41.208,410	75%	DALL'IMPORTO DICHIARATO SONO STATE STRALCIATE LE SPESE PROGETTUALI IN QUANTO NON AMMISSIBILI	54.936,650		5,920	NON LIQUIDABILE - IMPORTO RIMBORSO ASSICURATIVO NON DETTAGLIATO	41.202,490	3.296,190
FI017045	SU-125	Aberature	Comune di Firenze	FIRENZE	Somma Urgenza - Rimozione dei pericoli causati dalle aberature all'interno di giardini ed in prossimità della viabilità - Quartiere 5 lavori	05/03/2015	Dott. Ciro Degl'Innocenti	concluso	30/04/2015	12 Passi Coop Sociale	22.487,730	ALBERI	FI	16.865,790	75%	DALL'IMPORTO DICHIARATO SONO STATE STRALCIATE LE SPESE PROGETTUALI IN QUANTO NON AMMISSIBILI	22.147,540		255,140	NON LIQUIDABILE - IMPORTO RIMBORSO ASSICURATIVO NON DETTAGLIATO	16.610,650	1.328,850
FI017046	SU-126	Acquisto attrezzature	Comune di Firenze	FIRENZE	Somma Urgenza - Rimozione dei pericoli causati dalle aberature all'interno di giardini ed in prossimità della viabilità - Quartiere 5 - fornitura attrezzature per operatori	05/03/2015	Dott. Ciro Degl'Innocenti	concluso	12/03/2015	Degl'Innocenti S.n.c.	3.476,000	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	FI	3.476,000	100%		3.475,990		0,010	NON LIQUIDABILE - IMPORTO RIMBORSO ASSICURATIVO NON DETTAGLIATO	3.475,990	
FI017047	SU-127	Aberature	Comune di Firenze	FIRENZE	Somma Urgenza - Rimozione dei pericoli causati dalle aberature all'interno di giardini ed in prossimità della viabilità - Quartiere 5	18/03/2015	Dott. Ciro Degl'Innocenti	concluso	04/05/2015	Mavetech S.n.c.	23.714,680	ALBERI	FI	17.786,010	75%	DALL'IMPORTO DICHIARATO SONO STATE STRALCIATE LE SPESE PROGETTUALI IN QUANTO NON AMMISSIBILI	23.702,600		9,060	NON LIQUIDABILE - IMPORTO RIMBORSO ASSICURATIVO NON DETTAGLIATO	17.776,950	1.422,150
FI017048	SU-128	Aberature	Comune di Firenze	FIRENZE	Messa in sicurezza aree scolastiche	06/03/2015	dott. Gianluigi Mazzei	concluso	30/04/2015	Arte del Giardino	24.953,630	SCUOLE	FI	17.467,540	70%	DALL'IMPORTO DICHIARATO SONO STATE STRALCIATE LE SPESE PROGETTUALI IN QUANTO NON AMMISSIBILI	24.555,010		279,030	NON LIQUIDABILE - IMPORTO RIMBORSO ASSICURATIVO NON DETTAGLIATO	17.188,510	1.473,300
FI017050	SU-129	Aberature	Comune di Firenze	FIRENZE	messa in sicurezza ed abbattimento alberi a seguito di segnali di probabili cedimenti improvvisi di alcune piante ubicate in aree pubbliche fortemente frequentate dalla cittadinanza (giardini bellariva, Lno Moro, Colombo, Tempo, campo marie, viale Don Minzoni e piscina Bellariva)	23/03/2015	dott. Gianluigi Mazzei	in corso	30/05/2015	Arte del Giardino	37.125,000	ALBERI	FI	27.843,750	75%	DALL'IMPORTO DICHIARATO SONO STATE STRALCIATE LE SPESE PROGETTUALI IN QUANTO NON AMMISSIBILI	36.495,580		472,070	NON LIQUIDABILE - IMPORTO RIMBORSO ASSICURATIVO NON DETTAGLIATO	27.371,680	2.189,730
FI017051	SU-130	Manufatti edili	Comune di Firenze	FIRENZE	interventi di messa in sicurezza (demolizione restante muratura, demolizione muro lesionato, ripristino provvisorio divisione) del giardino pubblico di via S. Gimignano a seguito del crollo parziale di muro di divisione	31/03/2015	Arch. Franco Salvini	in corso	30/05/2015	Impresa Cenci Costruzioni	19.800,000	PARCHI URBANI	FI	6.930,000	35%	DALL'IMPORTO DICHIARATO SONO STATE STRALCIATE LE SPESE PROGETTUALI IN QUANTO NON AMMISSIBILI	16.593,530		1.122,260	NON LIQUIDABILE - IMPORTO RIMBORSO ASSICURATIVO NON DETTAGLIATO	5.807,740	995,610
FI019002	SU-132	Danneggiamento tetto Scuola Elementare Carlo Colliodi	Comune di Fucecchio	FUCECCHIO	Riparazione copertura	05/03/2015	Geom. Luca Prolifici	concluso	05/03/2015	BONFIGLIOLI di Bonfiglioli Gabriele	1.320,770	SCUOLE	FI	924,530	70%		1.320,770	924,530	0,000	NO		79,240
FI019003	SU-133	Danneggiamento tetto Scuola Elementare Bardiszy	Comune di Fucecchio	FUCECCHIO	Riparazione copertura	05/03/2015	Geom. Luca Prolifici	concluso	05/03/2015	BONFIGLIOLI di Bonfiglioli Gabriele	556,870	SCUOLE	FI	389,800	70%		556,870	389,800	0,000	NO		33,410
FI019004	SU-134	Danneggiamento tetto Asilo Nido Filo e Palla	Comune di Fucecchio	FUCECCHIO	Riparazione copertura	05/03/2015	Geom. Luca Prolifici	concluso	05/03/2015	BONFIGLIOLI di Bonfiglioli Gabriele	457,050	SCUOLE	FI	319,930	70%		457,050	319,930	0,000	NO		27,420
FI035005	SU-143	scuola media Guerri	Comune di Reggello	REGGELLO	Rimozione della copertura rimasta in essere con conseguente allontamento a discarica autorizzata, rifacimento completo della copertura	05/03/2015	Settore Lavori Pubblici del Comune di Reggello	in corso	10/06/2015	Ditta Valdarno Coperture S.r.l. (P.I. 01734610510), con sede in via Lungarno 112/E-F a Terraselve B.ni (AR)	24.162,810	SCUOLE	FI	16.913,960	70%		23.785,000	2.046,090	14.867,870	21.738,910		
FI035006	SU-144	scuola media Guerri	Comune di Reggello	REGGELLO	Sostituzione dei pannelli dell'impianto fotovoltaico, recupero e smaltimento dei pannelli fotovoltaici danneggiati	05/03/2015	Settore Lavori Pubblici del Comune di Reggello	in corso	30/06/2015	Ditta F.Bi Ermini (P.I. 05364670488), con sede in Via Zanetti 7/a Reggello (FI)	15.860,000	SCUOLE	FI	11.102,000	70%		15.860,000	1.364,350	9.737,650	14.495,650		
FI035007	SU-145	scuola elementare Oriani	Comune di Reggello	REGGELLO	Rimozione degli elementi di copertura danneggiata, distacco degli elementi di gronda danneggiati, rimozione della guaina impermeabilizzante danneggiata, ripristino della copertura a perfetta regola d'arte	05/03/2015	Settore Lavori Pubblici del Comune di Reggello	concluso	30/04/2015	Ditta Berti Massimo (p.i. 04376640480 - 07734610510), con sede in via R. Fucini 9 a Reggello (FI)	39.184,650	SCUOLE	FI	27.429,250	70%		38.981,320	3.353,340	24.075,910	35.627,980		

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO PIANO INIZIALE	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO INIZIALE	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO FINALE DEI LAVORI (ATTESTATO CON MODULISTICA)	CONTRIBUTO ASSEGNATO E DA LIQUIDARE CON ORD.COMM. II LIQUIDAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO DI PIANO	copertura assicurativa	CONTRIBUTO DA VERIFICARE E LIQUIDARE IN ORDINARIO	RIMODULAZIONE
FI035008	SU-146	edificio comunale piazza IV novembre	Comune di Reggello	REGGELLO	Rimozione degli elementi di copertura danneggiata, disaggio degli elementi di gronda danneggiati, rimozione della guaina impermeabilizzante danneggiata, ripristino della copertura a perfetta regola d'arte	05/03/2015	Settore Lavori Pubblici del Comune di Reggello	concluso	30/04/2015	Ditta Davitti Simone (p.l. 04794330482 - c.f. 04753847272606121), con sede in v. Cellaio 51/c- Pietrapiana Reggello (FI)	16.752,360	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	FI	8.376,180	50%		16.200,260	1.393,620	6.982,560	14.806,640		
FI035009	SU-147	Asilo nido Pietrapiana - scuola elementare Vaglio - Villa Malvezzi	Comune di Reggello	REGGELLO	Riposizionamento ed integrazione degli elementi di copertura (tegoli e coppi) attualmente fuori sede o danneggiati	05/03/2015	Settore Lavori Pubblici del Comune di Reggello	concluso	30/04/2015	Ditta Davitti Simone (p.l. 04794330482 - c.f. 04753847272606121), con sede in v. Cellaio 51/c- Pietrapiana Reggello (FI)	3.098,750	SCUOLE	FI	2.169,120	70%		3.091,990	265,990	1.903,130	2.826,000		
FI053001	SU-152	IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE LE CORTINE CROLLO COPERTURA TRIBUNA - CADUTA ALBERI	Comune di Scarperia e San Piero	SCARPERIA E SAN PIERO	messaggio in sicurezza impianto e abitazioni vicine con abbattimento alberi e rimozione parti crollate	05/03/2015	GEOM. DANTE ALBISANI	in corso	31/05/2015	VANGI SRL - VANNINI SRL - AGRIAMBIENTE Mugello scari - FIRENZE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - EDIL LANCE - ECOGEST SRL - FALSERRAMENTI - GHIORI SAS - ING. LUCCHESI MAURIZIO - DITTA LISI	51.240,000	ALBERI	FI	38.430,000	75%	DALL'IMPORTO DICHIARATO SONO STATE STRALCIATE LE SPESE PROGETTUALI IN QUANTO NON AMMISSIBILI	50.250,340	37.687,750	742,250	NO	3.015,020	
FI053005	SU-155	PARCO PUBBLICO PINETA - CADUTA ALBERI	Comune di Scarperia e San Piero	SCARPERIA E SAN PIERO	messaggio in sicurezza verifica - rimozione e/o abbattimento di alberi	05/03/2015	GEOM. DANTE ALBISANI	in corso	31/05/2015	AGRIAMBIENTE Mugello Società Cooperativa Agricola - FORESTALE GIUSEPPE RONCONI	23.616,000	PARCHI URBANI	FI	8.265,600	35%	DALL'IMPORTO DICHIARATO SONO STATE STRALCIATE LE SPESE PROGETTUALI IN QUANTO NON AMMISSIBILI	18.615,980	6.515,590	1.750,010	NO	1.116,950	
FI053015	SU-158	STRADA COMUNALE DI VIA LIPPI E VIALE MATTEOTTI - OCCUPAZIONE TOTALE DELLA SEDE STRADALE CON ALBERI CADUTI	Comune di Scarperia e San Piero	SCARPERIA E SAN PIERO	messaggio in rimozione alberi e rami caduti - verifica alberature - interventi di messa in sicurezza	05/03/2015	GEOM. DANTE ALBISANI	in corso	31/05/2015	DITTA AGRIAMBIENTE Mugello Scari - FORESTALE DOTT. RONCONI - DITTA B.C.M. srl SCANDICCI	37.526,000	ALBERI	FI	28.144,500	75%	DALL'IMPORTO DICHIARATO SONO STATE STRALCIATE LE SPESE PROGETTUALI IN QUANTO NON AMMISSIBILI	36.455,000	27.341,250	803,250	NO	2.187,300	
FI053019	SU-162	PLESSO SCOLASTICO DI SCARPERIA VIALE MATTEOTTI	Comune di Scarperia e San Piero	SCARPERIA E SAN PIERO	messaggio in sicurezza e rimozione e/o abbattimento di alberi	05/03/2015	GEOM. DANTE ALBISANI	in corso	31/05/2015	DITTA AGRIAMBIENTE Mugello Scari - COOP. ARCHIMEDE -	4.880,000	SCUOLE	FI	3.416,000	70%		4.880,000	3.416,000	0,000	NO	292,800	
FI053020	SU-163	ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIAMENTO IMPIANTI	Comune di Scarperia e San Piero	SCARPERIA E SAN PIERO	messaggio in sicurezza e ripristino funzionamento impianti di illuminazione pubblica	05/03/2015	GEOM. DANTE ALBISANI	in corso	31/05/2015	DITTE VARIE - IMEP. EL. - NERI SPA - EWO SRL	9.640,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	FI	4.820,000	50%		9.640,000	4.820,000	0,000	NO	578,400	
048043-001	SU-164	Scuola LL. Radice	Comune di Sesto Fiorentino	SESTO FIORENTINO	Rimozione e smaltimento dell'impermeabilizzazione divelta (circa 300 mq) e delle scossaline divelte, pannellature vetri	05.03.2015 07.03.2015	Geom. Simonetta Boattini	concluso	13/03/2015	Coniag Servizi Comuni s.r.l. - Via Panziera 16 - Prato	2.612,000	SCUOLE	FI	1.828,400	70%		954,040		1.160,580	NON DEFINITA PRATICA ASSICURATIVA	667,820	57,240
048043-002	SU-165	Varie Scuole	Comune di Sesto Fiorentino	SESTO FIORENTINO	Verifica rami pericolanti e abbattimento o potatura alberi	09.03.2015	Ing. Leonardo Mangiarotti	concluso	03/04/2015	Mauri Mario s.r.l. - V.le Pecori Giraldi 34 Borgo San Lorenzo (FI)	4.393,000	ALBERI	FI	3.294,750	75%	non trasmesso			0,000	NON DEFINITA PRATICA ASSICURATIVA	3.294,750	263,580
048043-003	SU-166	Scuola Azzurra copertura e interno	Comune di Sesto Fiorentino	SESTO FIORENTINO	Ripristino del controsoffitto della zona dell'ingresso e verifica pendinatura del controsoffitto presente nei restanti locali, rimozione delle scossaline pericolose e intervento tamponi di silicatura delle fessurazioni	07.03.2015	Geom. Simonetta Boattini	concluso	08/03/2015	Tecnoedi Sistemi s.r.l. - Via Aretina 167/m - Firenze	4.904,000	SCUOLE	FI	3.432,800	70%		5.982,880		0,000	NON DEFINITA PRATICA ASSICURATIVA	3.432,800	358,970
048043-004	SU-167	Scuola Gobetti, Vannini e impianto sportivo Volpai copertura	Comune di Sesto Fiorentino	SESTO FIORENTINO	Verifica dell'impermeabilizzazione divelta e verifica dell'impermeabilizzazione nel resto della copertura, ripristino gronda	05.03.2015	Ing. Rila Dabizzi	concluso	09.03.2015	Fiorentina Costruzioni s.r.l. - Via delle Tre Pietre 2/a - Firenze	1.960,000	SCUOLE	FI	1.372,000	70%		1.200,500		531,650	NON DEFINITA PRATICA ASSICURATIVA	840,350	72,030
048043-006	SU-168	Scuola e palestra Pescetti	Comune di Sesto Fiorentino	SESTO FIORENTINO	Interdizione zone pericolose e rimozione detriti	05.03.2015	Geom. Simonetta Boattini	in corso	30.05.2015	Michelangelo Lavori e Noleggi - Via Sacceni 47 - Prato	3.782,000	SCUOLE	FI	2.647,400	70%		11.651,000		0,000	NON DEFINITA PRATICA ASSICURATIVA	2.647,400	699,060
048043-008	SU-169	Scuola B. Ciari - Recinzione infanzia	Comune di Sesto Fiorentino	SESTO FIORENTINO	ripristino recinzione	05.03.2015	Geom. Simonetta Boattini	in corso	15/06/2015	Coniag Servizi Comuni	250,000	SCUOLE	FI	175,000	70%		9.918,600		0,000	NON DEFINITA PRATICA ASSICURATIVA	175,000	595,110
048043-011	SU-170	Scuola De Amicis controsoffitto, Scuole Villa La Fonte, Piaget e asilo Marini copertura	Comune di Sesto Fiorentino	SESTO FIORENTINO	rimozione pericolo e ripristino controsoffitto, scossaline e manti di copertura danneggiati	05/03/2015	Geom. Simonetta Boattini	concluso	13/03/2015	Tecnoedi	550,000	SCUOLE	FI	385,000	70%		671,000		0,000	NON DEFINITA PRATICA ASSICURATIVA	385,000	40,260
048043-012	SU-171	Interventi di ripristino coperture scuole Pascoli, Vittorio da Feltre e Rodari e Asilo Querceto e altri edifici comunali	Comune di Sesto Fiorentino	SESTO FIORENTINO	rimozione coppi ed embrici e gronde pericolanti	05/03/2015	Geom. Simonetta Boattini	concluso	30/05/2015	Michelangelo Lavori e Noleggi - Via Sacceni 47 - Prato (PO)	850,000	SCUOLE	FI	595,000	70%		6.649,000		0,000	NON DEFINITA PRATICA ASSICURATIVA	595,000	398,940
048043-015	SU-172	Uffici comunali via Barducci controsoffitto e copertura	Comune di Sesto Fiorentino	SESTO FIORENTINO	interdizione zona pericolosa ed eliminazione tegoli e pannelli pericolanti	09/03/2015	Geom. Simonetta Boattini	concluso	16/03/2015	Ardovini Renzo e s.a.s. via Morolense Frosinone	200,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	FI	100,000	50%		976,000		0,000	NON DEFINITA PRATICA ASSICURATIVA	100,000	58,560
FI046001	SU-177	Scoperchiatura tetto Scuola Baretta di Pratolino e Materna Caselline	Comune di Voglia	VAGLIA	messaggio in sicurezza dell'area e ripristino copertura	11/03/2015	Geometra Olmi Stefano	concluso		EDILE T.A.S. s.n.c. di Tagliarini Alessandro e Sergio	17.202,000	SCUOLE	FI	12.041,400	70%	DALL'IMPORTO DICHIARATO SONO STATE STRALCIATE LE SPESE PROGETTUALI IN QUANTO NON AMMISSIBILI	14.746,140	10.322,300	1.719,100	NO	884,760	
FI046002	SU-178	albero pericolante	Comune di Voglia	VAGLIA	richiesta intervento carro per rimozione veicoli	11/03/2015 - prot. 1837	sp. Di PM Bini Antonella	concluso	05/03/2015	VANNINI SRL BARBERINO DEL MUGELLO	305,000	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	FI	305,000	100%		305,000	305,000	0,000	NO		
CITTA' METROPOLITANA FIRENZE 001	SU-179	Istituto Arte della Ceramica Via Giusti Sesto Fiorentino, Istituto Calamandrei sede e succursale Sesto Fiorentino	Città Metropolitana di Firenze	SESTO FIORENTINO	Ripristino impermeabilizzazione della copertura, rimozione alberature pericolose	06/03/2015	Geom. Francesco Acciai	concluso	15/04/2015	ESSECI srl	12.810,000	SCUOLE	FI	8.967,000	70%		12.810,000		0,000	NON LIQUIDABILE - PRATICA ASSICURATIVA NON CONCLUSA	8.967,000	768,600
CITTA' METROPOLITANA FIRENZE 002	SU-180	Istituto Scolastico Superiore "Moucci" di via del Filarete a Firenze	Città Metropolitana di Firenze	FIRENZE	Rimozione impermeabilizzazione e coibentazione divelta, ripristino della coibentazione e della impermeabilizzazione sulla copertura dopo verifica struttura, sostituzione vetro vano scale rotte durante l'evento in seguito alla caduta di materiale dal tetto	05/03/2015	Geom. Daniele Brunori	concluso	16/04/2015	ESSECI con sede nel Comune di Signa - loc. San Piero a Ponti	18.571,000	SCUOLE	FI	12.999,700	70%		18.300,000		189,700	NON LIQUIDABILE - PRATICA ASSICURATIVA NON CONCLUSA	12.810,000	1.098,000
CITTA' METROPOLITANA FIRENZE 003	SU-181	copertura del complesso di Sant'Orsola - Distacco della guaina di copertura e caduta in pubblica via.	Città Metropolitana di Firenze	FIRENZE	Rimozione di guaina dal tetto a seguito del distacco e conseguente caduta in pubblica via, ripristino della stessa, con controllo e rifasaggio delle staffe di ancoraggio del canale di gronda alla falda di copertura. La guaina di copertura strappata pendeva dalla falda del tetto lungo via Taddea e Vicolo di Sant'Orsola, minacciando di cadere sui marciapiedi e sui parcheggi sottostanti.	05/03/2015	Arch. Gianfranco Romandetti	concluso	15/04/2015	Fiorentina Costruzioni s.r.l., con sede in Firenze, via delle Tre Pietre 2/a, CAP 50127	8.854,050	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	FI	4.427,020	50%		8.854,050		0,000	NON LIQUIDABILE - PRATICA ASSICURATIVA NON CONCLUSA	4.427,020	531,240
CITTA' METROPOLITANA FIRENZE 004	SU-182	Copertura e infissi del complesso di via della Colonna - Distacco della guaina di copertura alla nuova, controllo delle tegole in copertura.	Città Metropolitana di Firenze	FIRENZE	Rimozione di guaina dal tetto a seguito del distacco con conseguente caduta nel cortile, controllo degli elementi di copertura e sostituzione di vetri rotti. I danni in copertura hanno provocato la caduta di materiale nel cortile scolastico, mettendo a rischio l'incolumità degli studenti e del personale scolastico.	05/03/2015	Arch. Gianfranco Romandetti	concluso	13/04/2015	Fiorentina Costruzioni s.r.l., con sede in Firenze, via delle Tre Pietre 2/a, CAP 50127	1.114,300	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	FI	557,150	50%		1.114,300		0,000	NON LIQUIDABILE - PRATICA ASSICURATIVA NON CONCLUSA	557,150	66,850
CITTA' METROPOLITANA FIRENZE 005	SU-183	Copertura del complesso e infissi dell'ISA di Porta Romana - Distacco di scossalina in rame dalla copertura, rottura vetri e infissi.	Città Metropolitana di Firenze	FIRENZE	Rimozione di scossalina di rame dal tetto a seguito del distacco con rimontaggio della stessa, sostituzione di vetri rotti e infissi scardinati. I danni in copertura hanno provocato la caduta di materiale nel recede esterno scolastico, mettendo a rischio l'incolumità degli studenti e del personale scolastico.	05/03/2015	Arch. Gianfranco Romandetti	concluso	13/04/2015	Fiorentina Costruzioni s.r.l., con sede in Firenze, via delle Tre Pietre 2/a, CAP 50127	3.370,400	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	FI	1.685,200	50%		3.370,400		0,000	NON LIQUIDABILE - PRATICA ASSICURATIVA NON CONCLUSA	1.685,200	202,220
CITTA' METROPOLITANA FIRENZE 006	SU-184	Liceo Pascoli	Città Metropolitana di Firenze	FIRENZE	Ripristino della Copertura, infiltrazioni, ripristino gronde, alberature interne	06/03/2015	Arch. Bazuzi/Arch. Carideo	concluso	15/04/2015	Raveggi S.R.L.	14.668,060	SCUOLE	FI	10.267,640	70%		14.668,060		0,000	NON LIQUIDABILE - PRATICA ASSICURATIVA NON CONCLUSA	10.267,640	880,080

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO PIANO INIZIALE	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO INIZIALE	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO FINALE DEI LAVORI (ATTESTATO CON MODULISTICA)	CONTRIBUTO ASSEGNATO E DA LIQUIDARE CON ORD.COMM. II LIQUIDAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO DI PIANO	copertura assicurativa	CONTRIBUTO DA VERIFICARE E LIQUIDARE IN ORDINARIO	RIMODULAZIONE
LU046005012	SU-243	Danni Vari edifici e scuole	Comune di Camaiole	CAMAIORE	messa in sicurezza	05/03/2015	GEOM. CHIARA PELLEGRINI e ING. SAVERIA BARTELLONI LL.PP. COMUNE CAMAIORE	concluso	05/05/2015	Ditta Piantè Angeli con sede in via G.B. Vico n 83 Forte dei Marmi; Ditta Fontana Francesco con sede in fraz. Migliano Camaiole; Ditta Federico Fruzzetti con sede in via Toti 69 Viareggio; Ditta Raffaella Giovanni Costruzioni; Ditta Coop La Versiliana.	26.726,870	SCUOLE	LU	18.708,800	70%		26.726,870	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' COPERTO DA POLIZZA E RIMBORSO NON ANCORA QUANTIFICATO	18.708,800	1.603,610
LU046005013	SU-244	Scuola infanzia S.Lucia	Comune di Camaiole	CAMAIORE	ripristino manto copertura e sistemazione canale scuola	05/03/2015	GEOM. CHIARA PELLEGRINI e ING. SAVERIA BARTELLONI LL.PP. COMUNE CAMAIORE	concluso	05/05/2015	"TADDEI MASSIMO" con sede in via Grotto 199 Morrebello Camaiole; "TOMMASI MARINO" con sede in via S. Gemma, Camaiole; "RAFFAETA" GIOVANNI COSTRUZIONI SRL" via Morrebello 277 Camaiole	8.664,120	SCUOLE	LU	6.064,880	70%		8.664,120	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' COPERTO DA POLIZZA E RIMBORSO NON ANCORA QUANTIFICATO	6.064,880	519,840
LU046005014	SU-245	Edifici Vari scuola del territorio	Comune di Camaiole	CAMAIORE	messa in sicurezza	05/03/2015	GEOM. CHIARA PELLEGRINI e ING. SAVERIA BARTELLONI LL.PP. COMUNE CAMAIORE	concluso	05/05/2015	"TADDEI MASSIMO" con sede in via Grotto 199 CAMAIORE	26.687,500	SCUOLE	LU	18.681,250	70%		26.687,500	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' COPERTO DA POLIZZA E RIMBORSO NON ANCORA QUANTIFICATO	18.681,250	1.601,250
LU046005015	SU-246	Magazzino comunale in via Provinciale loc.Macelli	Comune di Camaiole	CAMAIORE	messa in sicurezza	05/03/2015	GEOM. CHIARA PELLEGRINI e ING. SAVERIA BARTELLONI LL.PP. COMUNE CAMAIORE	concluso	05/05/2015	"RAFFAETA GIOVANNI" con sede in CAMAIORE+ "FRUZZETTI FEDERICO" con sede in via Toti 59 VIAREGGIO	9.643,220	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	LU	4.821,610	50%		9.643,220	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' COPERTO DA POLIZZA E RIMBORSO NON ANCORA QUANTIFICATO	4.821,610	578,590
LU046005016	SU-247	Scuola secondaria di 1 grado "Piselli"	Comune di Camaiole	CAMAIORE	messa in sicurezza	05/03/2015	GEOM. CHIARA PELLEGRINI e ING. SAVERIA BARTELLONI LL.PP. COMUNE CAMAIORE	concluso	05/05/2015	Ditta Federico Fruzzetti via Toti 69 Viareggio; Ditta E.P.A. di Marco Agostini; Ditta Saba Vitale.	5.917,430	SCUOLE	LU	4.142,200	70%		5.917,430	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' COPERTO DA POLIZZA E RIMBORSO NON ANCORA QUANTIFICATO	4.142,200	355,040
	SU-251	Messa in sicurezza edifici scolastici, strutture cimiteriali, altri edifici pubblici, parchi e giardini pubblici, impianti di pubblica illuminazione e/o semaforici	Comune di Capannori	CAPANNORI	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA INFANZIA DI MARLIA, SCUOLA PRIMARIA SAN COLOMBANO, SCUOLA INFANZIA CAMIGLIANO, SCUOLA DELL'INFANZIA DI CAPANNORI, SCUOLA PRIMARIA DI LUNATA/TASSIGNANO, SCUOLA PRIMARIA DI PIEVE SAN PAOLO, SCUOLA INFANZIA DI COLOGNORA DI C.T.O, PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CAPANNORI, SCUOLA PRIMARIA DI SEGROMINO PIANO.	05/03/2015	Geom. Del Barga Sergio	concluso	03/06/2015	Edilca Costruzioni srl,	30.500,000	SCUOLE	LU	21.350,000	70%		30.500,000	21.350,000	0,000	SOTTO FRANCHIGIA		1.830,000
	SU-252	Messa in sicurezza edifici scolastici, strutture cimiteriali, altri edifici pubblici, parchi e giardini pubblici, impianti di pubblica illuminazione e/o semaforici	Comune di Capannori	CAPANNORI	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA MARLIA SCUOLA PRIMARIA DI LUNATA/TASSIGNANO, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI LAMMARI	05/03/2015	Geom. Del Barga Sergio	concluso	30/05/2015	LOM CER srl	7.320,000	SCUOLE	LU	5.124,000	70%		7.320,000	5.124,000	0,000	SOTTO FRANCHIGIA		439,200
	SU-253	Messa in sicurezza edifici scolastici, strutture cimiteriali, altri edifici pubblici, parchi e giardini pubblici, impianti di pubblica illuminazione e/o semaforici	Comune di Capannori	CAPANNORI	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA SEGROMIGNO IN MONTE - LOC. PIAGGIORI.	05/03/2015	Geom. Del Barga Sergio	concluso	15/04/2015	Margherita Costruzioni srl,	49.635,380	SCUOLE	LU	34.744,760	70%		49.635,380	26.942,380	7.802,380	22.693,000		
	SU-254	Messa in sicurezza edifici scolastici, strutture cimiteriali, altri edifici pubblici, parchi e giardini pubblici, impianti di pubblica illuminazione e/o semaforici	Comune di Capannori	CAPANNORI	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA MARLIA, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CAMIGLIANO-CENTRO DIURNO IL MELOGRANO; PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI LAMMARI E LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LUNATA.	05/03/2015	Geom. Del Barga Sergio	concluso	25/03/2015	Edilimmobiliare snc	7.642,080	SCUOLE	LU	5.349,450	70%		54.900,000	5.349,450	0,000	11.322,000		3.294,000
LU046009002	SU-261	Piazza S. Rocco e Chiesa Palerose	Comune di Castelnuovo di Garfagnana	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	Rimozione parti pericolanti della chiesa con montaggio ponteggio, che si affacciano sulla pubblica piazza, delimitazione area e rimozione elementi caduti	06/03/2015	Geom. Vincenzo Suffredini	concluso	14/03/2015	Centro Legno Ambiente e Turri Massimo	4.500,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	LU	2.250,000	50%		4.500,000	2.250,000	0,000	NO		270,000
LU046009005	SU-262	Circolo di Antisciana	Comune di Castelnuovo di Garfagnana	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	Rimozione parti pericolanti della recinzione del muro ripristino immobile e Strutture di proprietà comunale, Circolo Ricreativo a servizio della Frazione di Antisciana e punto di raccolta ed assistenza di Protezione Civile per la Frazione. I danni causati dal vento alla recinzione hanno interessato altresì la viabilità comunale pubblica.	06/03/2014	Geom. Vincenzo Suffredini	concluso	25/03/2015	Guidi Gino s.p.a.	17.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	LU	8.500,000	50%		20.793,770	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' COPERTO DA POLIZZA E RIMBORSO NON ANCORA QUANTIFICATO	8.500,000	1.247,620
LU046009013	SU-266	edifici pubblici vari	Comune di Castelnuovo di Garfagnana	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	rimozione parti pericolanti di manti di coperture di edifici pubblici con autoplatforma	05/03/2015	Geom. Canozzi Vincenzo	concluso	07/03/2015	PAX 2 snc - Castelnuovo di G.na	2.440,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	LU	1.220,000	50%		2.440,000	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' COPERTO DA POLIZZA E RIMBORSO NON ANCORA QUANTIFICATO	1.220,000	146,400
LU046010001	SU-267	S.C. varie	Comune di Castiglione di Garfagnana	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	Rimozione materiale franato, taglio e rimozione alberature diovelte, taglio e rimozione alberature pericolose, ricostituzione di banchine stradali e ripristino tratti di piano viario, ripristino di barriere stradali, ripristino di staccionate stradali.	05/03/2015	geom. Riccardo Ferrari	in corso	10/06/2015	La Rocca Soc. Coop.	28.370,000	STRADE	LU	14.185,000	50%		27.913,600	13.956,800	228,200	NO		1.674,810
LU046011004	SU-272	edifici pubblici	Comune di Coreglia Antelminelli	COREGLIA ANTELMINELLI	refacimento copertura del Municipio, il teatro, il museo il campo sportivo e la scuola elementare siti in Coreglia A., e la sede comunale distaccata di Ghivizzano e impianto di illuminazione danneggiati	05/03/2015	Ing. V. Marchetti e Geom. G. Carmassi	concluso	28/03/2015	Coppi & Coppi s.r.l., La bottega del Verrocchio, Edilarte s.n.c.	18.900,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	LU	9.450,000	50%		31.196,220	9.450,000		31.196,220		
LU046013001	SU-273	Inagibilità scuola elementare Pascoli	Comune di Forte dei Marmi	FORTE DEI MARM	rimozione albero caduto sulla pensilina di ingresso/ uscita di sicurezza e rimozione materiale pericolante in copertura palestra	06/03/2015	Ing Gabriele Borri	concluso	08/03/2015	Piemme	2.000,000	SCUOLE	LU	1.400,000	70%	non trasmesso		0,000		SI	1.400,000	120,000
LU046013002	SU-274	Inagibilità scuola elementare Don Milani	Comune di Forte dei Marmi	FORTE DEI MARM	rimozione infissi pericolanti	06/03/2015	Ing Gabriele Borri	concluso	06/04/2015	Piemme	6.000,000	SCUOLE	LU	4.200,000	70%	non trasmesso		0,000		SI	4.200,000	360,000
LU046013003	SU-275	Inagibilità sede comunale	Comune di Forte dei Marmi	FORTE DEI MARM	rimozione alberi caduti fronte ingresso, eliminazione pericolo interno e manto copertura danneggiata	06/03/2015	Ing Gabriele Borri	in corso	22/05/2015	Piemme e M.T.M.	40.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	LU	20.000,000	50%	non trasmesso		0,000		SI	20.000,000	2.400,000
LU046013004	SU-276	Inagibilità sede Vigili Urbani	Comune di Forte dei Marmi	FORTE DEI MARM	Eliminazione pericolo derivante dal danneggiamento della copertura dell'immobile	06/03/2015	Ing Gabriele Borri	in corso	26/06/2015	Piemme	85.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	LU	42.500,000	50%	non trasmesso		0,000		SI	42.500,000	5.100,000
LU046013005	SU-277	Inagibilità sedi distaccate comunali p.zza H. Moore e via Giglioli	Comune di Forte dei Marmi	FORTE DEI MARM	eliminazione pericolo derivante da danneggiamento coperture	06/03/2015	Ing Gabriele Borri	concluso	10/03/2015	M.T.M.	6.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	LU	3.000,000	50%	non trasmesso		0,000		SI	3.000,000	360,000
LU046013006	SU-278	Inagibilità uffici pubblici, strutture sportive e farmacie	Comune di Forte dei Marmi	FORTE DEI MARM	Eliminazione pericolo in vari immobili derivanti dalla forte tempesta di vento: Palazzo Quartieri	06/03/2015	Ing Gabriele Borri	concluso	20/03/2015	M.T.M. Piemme, Gaia Ivano, Bolloni	1.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	LU	500,000	50%	non trasmesso		0,000		SI	500,000	60,000
LU046013007	SU-279	Danneggiamento copertura polizia di stato e inagibilità local polizia scientifica	Comune di Forte dei Marmi	FORTE DEI MARM	eliminazione del pericolo derivante dalla forte tempesta di vento del fabbricato in affitto alla Polizia di Stato, ma di proprietà comunale	06/03/2015	Ing Gabriele Borri	concluso	20/03/2015	Piemme	10.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	LU	5.000,000	50%	non trasmesso		0,000		SI	5.000,000	600,000
LU046013009	SU-280	Alberature pericolanti a seguito di tempesta di vento parchi pubblici	Comune di Forte dei Marmi	FORTE DEI MARM	eliminazione pericolo derivante dal cedimento degli alberi - pericolosità delle alberature presenti nei parchi pubblici ma che di fatto minacciavano la pubblica incolumità in quanto pericolanti sulla pubblica via e/o su aree private limitrofe, quindi non risolvibili con la sola chiusura	06/03/2015	Ing Gabriele Borri	in corso	20/06/2015	Piante Angeli, Vivali Giacomini, Centro Legno Ambiente, Bartolucci Calcestruzzi, Autotrasporti Guidi, Aimer Ambiente, Biagi Nicola, C.F. Coop. Monelli, Autotrasporti Sardo, Abassi, P.F. Tecnogarden, Tecnoeco ambiente	240.000,000	ALBERI	LU	180.000,000	75%	non trasmesso		0,000		SI	180.000,000	14.400,000

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO PIANO INIZIALE	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO INIZIALE	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO FINALE DEI LAVORI (ATTESTATO CON MODULISTICA)	CONTRIBUTO ASSEGNATO E DA LIQUIDARE CON ORD.COMM. II LIQUIDAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO DI PIANO	copertura assicurativa	CONTRIBUTO DA VERIFICARE E LIQUIDARE IN ORDINARIO	RIMODULAZIONE
LU046013010	SU-281	Eliminazione alberature che impediscono l'accesso ai quartieri cittadini: Viana, Caranina, Roma Imperiali; Vitoria Aquana, Centro	Comune di Forte dei Marmi	FORTE DEI MARM	rimozione alberature pericolanti sulle sedi stradali o cadute sulle stesse: le alberature sono cadute sulla pubblica via, impedendo di fatto il passaggio dei mezzi di soccorso, impegnati nelle operazioni. Il 90% della viabilità è risultata chiusa e gli interventi di somma urgenza per liberare la stessa, ammontano a circa 165 effettuati da ditte specializzate.	06/03/2015	Ing Gabriele Borri	in corso	20/06/2015	Piante Angeli, Vival Giacconi, Centro Legno Ambiente, Bartolozzi Calcestruzzi, Autotrasporti Guida, Amier Ambiente, Biagi Nicola, C.F.T., Coop. Morelli, Autotrasporti Seardo, Albiati, PFT Tecnogarden, Tecnocoambiente, MTM	600.000,000	ALBERI	LU	450.000,000	75%	non trasmesso		0,000		SI	450.000,000	36.000,000
LU046013011	SU-282	Impianti per la pubblica illuminazione danneggiati e non più funzionanti	Comune di Forte dei Marmi	FORTE DEI MARM	messa in sicurezza punti luce, da pericolo di caduta materiale pericolante e pericolo elettrocuzione	06/03/2015	Ing Gabriele Borri	concluso	16/03/2015	Gaina Ivano, C.I.E.M. srl	42.000,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	LU	21.000,000	50%	non trasmesso		0,000		SI	21.000,000	2.520,000
LU046013012	SU-283	Interventi lavori di messa in sicurezza immobili comunali essenziali	Comune di Forte dei Marmi	FORTE DEI MARM	eliminazione del pericolo derivante dalla forte tempesta di vento: Fabbricati Cugna (acquedotto, ricovero materiale sequestrato VV.LU. e abitazione del custode) per € 18.000,00	06/03/2015	Ing Gabriele Borri	in corso	03/04/2015	M.T.M., Piemme, Bolloni	18.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	LU	9.000,000	50%	non trasmesso		0,000		SI	9.000,000	1.080,000
LU046013013	SU-284	Acquisti di forniture e servizi per emergenza ed assistenza	Comune di Forte dei Marmi	FORTE DEI MARM	materiale di consumo per utensili in opera.acquisto materiali danneggiati, manutenzione mezzi d'opera utilizzati	06/03/2015	Ing Gabriele Borri	in corso		Folini; Varia Costruzioni; Agrimax; Versilia Segnalatica; tecnogarden; autocarroscienza I Diamante; E.F.A.; E.M.I. FO.EI	18.950,500	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	LU	18.950,500	100%	non trasmesso		0,000		SI	18.950,500	
LU046013014	SU-285	Messa in sicurezza delle problematiche del magazzino comunale ed automezza	Comune di Forte dei Marmi	FORTE DEI MARM	copertura danneggiata e vetri perimetrali: Il magazzino è adibito al deposito del materiale e attrezzature varie della maestranze comunali, compresi gli spogliatoi, i servizi igienici della maestranze (D.Lgs. 81/08) quindi essenziali per l'attività degli operai comunali.	06/03/2015	Ing Gabriele Borri	in corso	03/04/2015	M.T.M., Bolloni	30.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	LU	15.000,000	50%	non trasmesso		0,000		SI	15.000,000	1.800,000
LU046013016	SU-286	allestimento e gestione aree stoccaggio provvisorio residui vegetali attivati con ordinanza ed urgente al sensi dell'art. 191 del D.Lgs.152/2006	Comune di Forte dei Marmi	FORTE DEI MARM	L'area è attiva per il riferimento di tronchi, rami e frasche della potature e riduzione delle piante cadute provenienti dal territorio comunale	06/03/2015	Dot. Leopoldo Buselli	in corso	30/06/2015	Guidi escavazione	60.000,000	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	LU	30.000,000	50%	non trasmesso		0,000		SI	30.000,000	3.600,000
LU046013017	SU-287	servizi di controllo alberature e sicurezza relativi al D.Lgs. 81/08	Comune di Forte dei Marmi	FORTE DEI MARM	verifiche e censimenti delle alberature, attività di controllo e redazione documenti per la sicurezza	06/03/2015	Ing Gabriele Borri	in corso	28/05/2015	Univerità degli studi di Pisa; Coop.Arcobaleno	35.000,000	ALBERI	LU	26.250,000	75%	non trasmesso		0,000		SI	26.250,000	2.100,000
LU046013018	SU-288	interventi per rimozione di materiali coesistenti Cemento amiano in aree pubbliche	Comune di Forte dei Marmi	FORTE DEI MARM	accertata la presenza di MCA in aree pubbliche una squadra di pronto intervento, all'uopo specializzata, ne dispone la bonifica	06/03/2015	Dot. Leopoldo Buselli	in corso	30/04/2015	E.R.S.U. s.p.a. Biagi	10.000,000	SMALTIMENTO AMIANTO	LU	6.000,000	60%	non trasmesso		0,000		SI	6.000,000	600,000
LU046013019	SU-289	interventi per rimozione rifiuti pericolosi	Comune di Forte dei Marmi	FORTE DEI MARM	accertata la presenza di MCA frammentati trasportati dal vento di pertinenza privata, nonché guaine catramate risultanti dal danneggiamento di tetti, è predisposto un ritiro domiciliare da parte dell'azienda pubblica	06/03/2015	Dot. Leopoldo Buselli	in corso	30/06/2015	E.R.S.U. s.p.a.	20.000,000	SMALTIMENTO AMIANTO	LU	12.000,000	60%	non trasmesso		0,000		SI	12.000,000	1.200,000
LU046013020	SU-290	conferimento rifiuti vegetali (ceppaie di piante cio l'impianto di via Omi gestito da E.R.S.U. spa	Comune di Forte dei Marmi	FORTE DEI MARM	Le paenti residui risultanti dall'abbattimento o rimozione piante (ceppaie), vengono conferite presso detto impianto, in quanto non trattabili direttamente con biomasse	07/03/2015	Dot. Leopoldo Buselli	in corso	30/04/2015	E.R.S.U. spa	100.000,000	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	LU	50.000,000	50%	non trasmesso		0,000		SI	50.000,000	6.000,000
LU046014002	SU-292	Scuola materna	Comune di Fosciandora	FOSCIANDORA	Copertura del tetto	05/03/2015	Geom. Stefano Paladini	concluso	15/05/2015	Tognetti Natale Vitorio	35.109,770	SCUOLE	LU	24.576,830	70%	DA STRALCIARE PERCHE' INTERAMENTE COPERTO DA POLIZZA	35.109,770	24.576,830		35.109,770		
LU046015003	SU-295	STRUTTURE PUBBLICHE VARIE	Comune di Galliano	GALLICANO	INTERVENTI DI RIPASSATURA DI PORZIONI DI COPERTURA RIPOSIZIONAMENTO PUNTUALE DI ELEMENTI SMOSSI DAL VENTO POSA DI LATONERIA ASPORTATA DURANTE L'EVENTO.	05/03/2015	GEOM. ALESSANDRO BERTONCINI	concluso	31/03/2015	IMPRESA EDILE SIMONINI LUCA	6.200,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	LU	3.100,000	50%		6.076,000	3.038,000	62,000	NON ATTIVATA		364,560
LU046017001	SU-296	SC Varie	Comune di Lucca	LUCCA	taglio alberi, ripristino scarpata, ripristino corpo stradali e opere accessorie, ripristino pavimentazioni, pulitura zanelle, pozzetti e condotte	06/03/2015	Biggi Andrea	concluso	29/05/2015	Del Debbio	60.268,000	STRADE	LU	30.134,000	50%		59.780,000	29.890,000	244,000	NO		3.586,800
LU046017001	SU-297	SC Varie	Comune di Lucca	LUCCA	taglio alberi, ripristino scarpata, pulitura zanelle, pozzetti e condotte	06/03/2015	Biggi Andrea	concluso	29/05/2015	Finamore	30.134,000	STRADE	LU	15.067,000	50%		30.134,000	15.067,000	0,000	NO		1.808,040
LU046017001	SU-298	SC Varie	Comune di Lucca	LUCCA	taglio alberi, ripristino scarpata, ripristino corpo stradali e opere accessorie, ripristino pavimentazioni, pulitura zanelle, pozzetti e condotte	06/03/2015	Biggi Andrea	concluso	29/05/2015	Nutri Costruzioni	70.028,000	STRADE	LU	35.014,000	50%		70.028,000	35.014,000	0,000	NO		4.201,680
LU046017002	SU-299	Copertura scuola primaria S. Vito	Comune di Lucca	LUCCA	Rimozione elementi pericolanti e ripristino copertura per evitare ulteriori situazioni di pericolo derivanti dal danneggiamento dell'intradosso del solaio a causa delle acque piovane	06/03/2015	Marco Acampora	concluso	17/03/2015	Palumbo Costruzioni	9.357,400	SCUOLE	LU	6.550,180	70%		9.357,400	6.550,180	0,000	SOTTO FRANCHIGIA		561,440
LU046017003	SU-300	Copertura scuola primaria S.Lorenzo a Vico	Comune di Lucca	LUCCA	Rimozione elementi pericolanti e ripristino copertura per evitare ulteriori situazioni di pericolo derivanti dal danneggiamento dell'intradosso del solaio a causa delle acque piovane	06/03/2015	Marco Acampora	concluso	17/03/2015	Palumbo Costruzioni	2.709,550	SCUOLE	LU	1.896,680	70%		2.709,550	1.896,680	0,000	SOTTO FRANCHIGIA		162,570
LU046017004	SU-301	Copertura scuola primaria Vallebuia	Comune di Lucca	LUCCA	Rimozione elementi pericolanti e ripristino copertura per evitare ulteriori situazioni di pericolo derivanti dal danneggiamento dell'intradosso del solaio a causa delle acque piovane	06/03/2015	Marco Acampora	concluso	17/03/2015	Palumbo Costruzioni	3.985,950	SCUOLE	LU	2.790,160	70%		3.985,950	2.790,160	0,000	SOTTO FRANCHIGIA		239,150
LU046017006	SU-303	Copertura palestra a servizio della scuola dell'infanzia e primaria "Neri" di Ponte a Moriano	Comune di Lucca	LUCCA	Rimozione del pacchetto di copertura precipitato a terra e ripristino copertura per evitare ulteriori situazioni di pericolo derivanti dal danneggiamento strutturale del controfianco in cartongesso. Eliminazione degli ulteriori fonti di pericolo derivanti da recinzioni, pali illuminazione, ecc., danneggiati dalla caduta della copertura.	06/03/2015	Marco Acampora	in corso	06/06/2015	Impresa costruzioni edili e stradali Dr. Ing. Michele Bianchi & C srl	110.078,160	SCUOLE	LU	77.054,710	70%		110.078,160		0,000	NON LIQUIDABILE PERCHE' ANCORA IN CORSO LA PRATICA ASSICURATIVA	77.054,710	6.604,680
LU046017007	SU-304	Caduta albero scuola secondaria di I° grado Massei di Mugliano e danneggiamento copertura ex scuola dell'infanzia	Comune di Lucca	LUCCA	Rimozione albero caduto, isolamento linea elettrica, rimozione elementi pericolanti manto di copertura e realizzazione opere provvisorie a protezione della via Onacrog	06/03/2015	Marco Acampora	concluso	07/03/2015	MCF di Mada Cataldo, Vangelisti Roberto e Del Debbio	5.751,690	SCUOLE	LU	4.026,180	70%		5.751,690	4.026,180	0,000	SOTTO FRANCHIGIA		345,100
LU046017008	SU-305	necessità sgombero viabilità per caduta alberi e smontamenti, ricostruzione corpi stradali e opere accessorie danneggiati	Comune di Lucca	LUCCA	taglio alberi, ripristino scarpata, ripristino corpo stradali e opere accessorie, ripristino pavimentazioni, pulitura zanelle, pozzetti e condotte	06/03/2015	Biggi Andrea	concluso	29/05/2015	Edil Servizi	49.898,000	STRADE	LU	24.949,000	50%		49.898,000	24.949,000	0,000	NO		2.993,880
LU046018001	SU-308	Strada Panoramica	Comune di Massarosa	MASSAROSA	Rimozione numerose alberature abbattute	05/03/2015	Ing. Valentina Maggi	concluso	31/03/2015	Poseidon - Versil Green	22.000,000	ALBERI	LU	16.500,000	75%		22.000,000	16.500,000	0,000	NO		1.320,000
LU046018002	SU-309	Via per Compignano	Comune di Massarosa	MASSAROSA	Rimozione alberature abbattute	05/03/2015	Ing. Valentina Maggi	concluso	09/03/2015	Versil Green	2.000,000	ALBERI	LU	1.500,000	75%		2.000,000	1.500,000	0,000	NO		120,000
LU046018003	SU-310	Via Emilia Nord	Comune di Massarosa	MASSAROSA	Rimozione alberature abbattute e ripristino scarpate	05/03/2015	Ing. Valentina Maggi	concluso	30/04/15	Versil Green - Bicochi Felice	16.000,000	ALBERI	LU	12.000,000	75%		16.000,000	12.000,000	0,000	NO		960,000
LU046018004	SU-311	Via del Palazzetto - via di Ina	Comune di Massarosa	MASSAROSA	Rimozione numerose alberature abbattute	05/03/2015	Ing. Valentina Maggi	CONCLUSO	30/06/15	Versil Green/Tommasi Escavazioni	14.000,000	ALBERI	LU	10.500,000	75%		14.000,000	10.500,000	0,000	NO		840,000
LU046018006	SU-313	Via Pignana	Comune di Massarosa	MASSAROSA	Rimozione alberature abbattute	05/03/2015	Ing. Valentina Maggi	concluso	09/03/15	Versil Green	3.500,000	ALBERI	LU	2.625,000	75%		3.500,000	2.625,000	0,000	NO		210,000

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO PIANO INIZIALE	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO INIZIALE	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO FINALE DEI LAVORI (ATTESTATO CON MODULISTICA)	CONTRIBUTO ASSEGNATO E DA LIQUIDARE CON ORD.COMM. II LIQUIDAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO DI PIANO	copertura assicurativa	CONTRIBUTO DA VERIFICARE E LIQUIDARE IN ORDINARIO	RIMODULAZIONE
LU046018007	SU-314	Via Giacomo Matteotti, via Campanatelli, via della Pace	Comune di Massarosa	MASSAROSA	Messa in sicurezza linea pubblica illuminazione e abbattimento piante	05/03/2015	Ing. Valentina Maggi	CONCLUSO	30/06/15	C.I.E.M.	10.000,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	LU	5.000,000	50%		10.000,000	5.000,000	0,000	NO		600,000
LU046018008	SU-315	Via Sarzanese, via Papa Giovanni XXIII, Via di Montarbio	Comune di Massarosa	MASSAROSA	Messa in sicurezza linea pubblica illuminazione	05/03/2015	Ing. Valentina Maggi	CONCLUSO	30/06/15	C.I.E.M.	15.000,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	LU	7.500,000	50%		15.000,000	7.500,000	0,000	NO		900,000
LU046018009	SU-316	Via Dei Veni, via Giannaccio, via del Borgo	Comune di Massarosa	MASSAROSA	Messa in sicurezza linea pubblica illuminazione	05/03/2015	Ing. Valentina Maggi	CONCLUSO	30/06/15	Enel Sole	10.000,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	LU	5.000,000	50%		9.172,020	4.586,010	413,990	NO		550,320
LU046018010	SU-317	Varie strade comunali (v. Delle Scuole, v. Delle Sezioni, V. Pietra a Padula, V. del Cimilero)	Comune di Massarosa	MASSAROSA	Messa in sicurezza alberature	05/03/2015	Ing. Valentina Maggi	CONCLUSO	30/06/15	Versil Green	6.000,000	ALBERI	LU	4.500,000	75%		6.000,000	4.500,000	0,000	NO		360,000
LU046018011	SU-318	Scuola Materna Massarosa	Comune di Massarosa	MASSAROSA	Messa in sicurezza alberature	05/03/2015	Ing. Valentina Maggi	CONCLUSO	30/06/15	Versil Green	3.500,000	ALBERI	LU	2.625,000	75%		3.500,000	2.625,000	0,000	NO		210,000
LU046018012	SU-319	Scuole dell'infanzia - frazioni di Pieve a Elici, Piano del Quercione, Piano di Mommo	Comune di Massarosa	MASSAROSA	Messa in sicurezza parti strutturali ed elementi vari divelti dal vento	05/03/2015	Ing. Valentina Maggi	CONCLUSO	30/06/15	Taddei Massimo	25.000,000	ALBERI	LU	18.750,000	75%		25.000,000	18.750,000	0,000	NO		1.500,000
LU046018014	SU-321	Scuola Media Piano di Conca	Comune di Massarosa	MASSAROSA	Messa in sicurezza parti strutturali ed elementi vari divelti dal vento	05/03/2015	Ing. Valentina Maggi	CONCLUSO	30/06/15	Taddei Massimo	5.000,000	ALBERI	LU	3.750,000	75%		5.000,000	3.750,000	0,000	NO		300,000
LU046018017	SU-324	Zona collinare (Bargecchia, Corsanico, Guido e Monte Pitoro)	Comune di Massarosa	MASSAROSA	Messa in sicurezza alberature abbattute su linee ENEL e TELECOM	05/03/2015	Ing. Valentina Maggi	CONCLUSO	30/06/15	Dami Antonio	20.000,000	ALBERI	LU	15.000,000	75%		20.000,000	15.000,000	0,000	NO		1.200,000
LU046018018	SU-325	Piazze, parchi e giardini del Comune comprese le pertinenze di n. 17 plessi	Comune di Massarosa	MASSAROSA	Messa in sicurezza alberature	05/03/2015	Ing. Valentina Maggi	CONCLUSO	30/06/15	Versil Green	13.000,000	ALBERI	LU	9.750,000	75%		13.000,000	9.750,000	0,000	NO		780,000
LU046024141	SU-333	Scuola materna G.Marsili, Africa	Comune di Pietrasanta	PIETRASANTA	rimozione piante, messa in sicurezza copertura	05.03.2015	geom. Gino Tognocchi	concluso	11.03.2015	Marchetti Lodovico	16.815,260	SCUOLE	LU	11.770,680	70%		10.618,880	7.433,220	4.337,460	3.185,660		
LU046024142	SU-334	Scuola elementare Barottini, Africa	Comune di Pietrasanta	PIETRASANTA	rimozione piante, messa in sicurezza resede	05.03.2015	ing. Sandro Dal Pino	concluso	16.03.2015	Terra Uomini Ambiente / Ceragioli Stefano	22.573,170	SCUOLE	LU	15.801,210	70%		20.741,950	14.519,360	1.281,850	6.222,590		
LU046024143	SU-335	Scuola materna G.Rodari, Quadrellara	Comune di Pietrasanta	PIETRASANTA	rimozione piante, messa in sicurezza copertura e resede	05.03.2015	geom. Gino Tognocchi	concluso	22.03.2015	Marchetti Lodovico / Ceragioli Stefano Didi	49.884,730	SCUOLE	LU	34.919,310	70%		44.157,370	30.910,160	4.009,150	13.247,210		
LU046024144	SU-336	Scuola elementare Mancini, Quadrellara	Comune di Pietrasanta	PIETRASANTA	rimozione piante, messa in sicurezza copertura e resede	05.03.2015	geom. Gino Tognocchi	concluso	31.05.2015	Città Futura/Taddei	80.000,000	SCUOLE	LU	56.000,000	70%	DALL'IMPORTO DICHIARATO SONO STATE STRALCIATE LE SPESE PROGETTUALI IN QUANTO NON AMMISSIBILI	37.523,470	26.266,430	29.733,570	11.257,040		
LU046024145	SU-337	Scuola materna C.Lorenzini, Capoluogo	Comune di Pietrasanta	PIETRASANTA	rimozione piante, messa in sicurezza copertura, rifacimento contatore gas e tubazione di adduzione	05.03.2015	geom. Gino Tognocchi	concluso	22.03.2015	Giunta Sauro / Diddi	7.716,100	SCUOLE	LU	5.401,270	70%		7.014,630	4.910,240	491,030	2.104,390		
LU046024146	SU-338	Scuola elementare Forlì, Vallecchia	Comune di Pietrasanta	PIETRASANTA	rimozione piante, messa in sicurezza copertura e resede	05.03.2015	geom. Gino Tognocchi	concluso	10.03.2015	Giunta Sauro	18.355,140	SCUOLE	LU	12.848,590	70%		9.838,970	6.887,280	5.961,310	2.951,690		
LU046024147	SU-339	Scuola elementare Murti, Strettoia	Comune di Pietrasanta	PIETRASANTA	messa in sicurezza copertura	05.03.2015	geom. Gino Tognocchi	concluso	23.03.2015	Bicocchi Felice	100.913,080	SCUOLE	LU	70.639,150	70%		91.769,160	947,390	69.691,760	90.821,770		
LU046024148	SU-340	Scuola elementare/messa Bbolotti Santini, Torfano	Comune di Pietrasanta	PIETRASANTA	messa in sicurezza copertura e resede	05.03.2015	geom. Gino Tognocchi	concluso	14.03.2015	Cecchetti Ermanno Costruzioni	25.477,000	SCUOLE	LU	17.833,900	70%		22.986,040	16.090,230	1.743,670	6.895,810		
LU046024149	SU-341	Scuola elementare Ricci, Polino	Comune di Pietrasanta	PIETRASANTA	messa in sicurezza copertura e resede	05.03.2015	geom. Gino Tognocchi	concluso	15.04.2015	Cecchetti Ermanno Costruzioni / Selva di Rinaldi	13.011,410	SCUOLE	LU	9.107,980	70%		9.001,050	6.300,730	2.807,250	2.700,320		
LU046024150	SU-342	Scuola materna/giocheria Grimm, Ponterosso	Comune di Pietrasanta	PIETRASANTA	riparazione tubazione di adduzione acqua	07.03.2015	ing. Sandro Dal Pino	concluso	07.03.2015	Ceragioli Stefano	3.691,720	SCUOLE	LU	2.584,200	70%		3.105,450	2.173,810	410,390	NO		186,320
LU046024151	SU-343	Asilo Nido Aquilone, Strettoia	Comune di Pietrasanta	PIETRASANTA	riparazione copertura	09.03.2015	geom. Gino Tognocchi	concluso	09.03.2015	M.A. Impianti di Marchetti Alessandro	2.074,000	SCUOLE	LU	1.451,800	70%		1.818,910	1.273,240	178,560	545,670		
LU046024152	SU-344	Strade Marina di Pietrasanta	Comune di Pietrasanta	PIETRASANTA	taglio e messa in sicurezza delle alberature presenti sulla sede stradale. La zona della Marina era completamente isolata. Le zone devastate erano quelle delle località Torfano, Fiumetto e Foeste. La viabilità era praticamente interrotta con esclusione del V.le a mare e del V.le carducci/Via Versilia. Gli interventi d'urgenza hanno consentito il ripristino delle viabilità ed il raggiungimento degli edifici per i mezzi di soccorso.	05.03.2015	geom. Giuliano Guicciardi	concluso	10.04.2015	Soc Coop La Versiliana/ Selva di Rinaldi/ Posedori/Terra Uomini e Ambiente	299.522,210	ALBERI	LU	224.641,650	75%		272.195,980	204.146,980	20.494,670	NO		16.331,750
LU046024153	SU-345	Strade Marina di Pietrasanta	Comune di Pietrasanta	PIETRASANTA	rimozione del materiale che invade la sede stradale	05.03.2015	ing. Sandro Dal Pino	concluso	24.03.2015	Ceragioli Costruzioni/ Jacobellis	46.777,240	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	LU	23.388,620	50%		45.328,500	0,000	NON PERVENUTA	23.388,620		2.719,710
LU046024154	SU-346	Strade Pietrasanta, Capoluogo e periurbani	Comune di Pietrasanta	PIETRASANTA	taglio e messa in sicurezza delle alberature presenti sulla sede stradale	05.03.2015	ing. Sandro Dal Pino	concluso	28.03.2015	Centro Legno Ambiente	16.543,200	ALBERI	LU	12.407,400	75%		15.039,270	11.279,450	1.127,950	NO		902,350
LU046024155	SU-347	Strade Pietrasanta, Capoluogo e periurbani	Comune di Pietrasanta	PIETRASANTA	rimozione del materiale che invade la sede stradale	05.03.2015	ing. Sandro Dal Pino	concluso	27.03.2015	Varia Costruzioni/ Ceragioli Stefano	36.004,640	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	LU	18.002,320	50%		27.442,990	13.721,490	4.280,830	NO		1.646,570
LU046024156	SU-348	Strade frazioni collinari	Comune di Pietrasanta	PIETRASANTA	taglio e messa in sicurezza delle alberature presenti sulla sede stradale	05.03.2015	geom. Giuliano Guicciardi	concluso	13.04.2015	Soc Coop La Versiliana/Città Futura	143.953,660	ALBERI	LU	107.965,240	75%		124.125,580	93.094,180	14.871,060	NO		7.447,530
LU046024157	SU-349	Strade frazioni collinari	Comune di Pietrasanta	PIETRASANTA	rimozione del materiale che invade la sede stradale	05.03.2015	ing. Sandro Dal Pino	CONCLUSO	31.05.2015	Torrigliani Alessio / Santarelli	35.495,360	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	LU	17.747,680	50%	DALL'IMPORTO DICHIARATO SONO STATE STRALCIATE LE SPESE PROGETTUALI IN QUANTO NON AMMISSIBILI	25.856,240	12.928,120	4.819,560	NO		1.551,370
LU046024158	SU-350	Versiliana	Comune di Pietrasanta	PIETRASANTA	taglio alberature per apertura strade e viabilità antincendio boschivo	05.03.2015	geom. Giuliano Guicciardi	concluso	08.05.2015	Massoni / Soc Coop La Versiliana	25.696,130	ALBERI	LU	19.272,090	75%		23.260,120	17.445,090	1.827,000	NO		1.395,600
LU046024161	SU-351	Pubblica illuminazione	Comune di Pietrasanta	PIETRASANTA	messa in sicurezza impianti pubblica illuminazione	05.03.2015	geom. Gino Tognocchi	concluso	30.04.2015	E.M.I.	22.740,790	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	LU	11.370,390	50%		20.629,280	10.314,640	1.055,750	NO		1.237,750
LU046024162	SU-352	Arredo urbano	Comune di Pietrasanta	PIETRASANTA	messa in sicurezza arredo urbano: pensiline per la fermata dell'autobus	05.03.2015	ing. Sandro Dal Pino	concluso	12.03.2015	Maggi Alessandro	4.636,000	STRADE	LU	2.318,000	50%		1.164,550	582,270	1.735,730	NO		69,870
LU046024164	SU-353	Strutture pubbliche	Comune di Pietrasanta	PIETRASANTA	messa in sicurezza coperture edifici comunali	06.03.2015	geom. Gino Tognocchi	CONCLUSO	31.05.2015	Eurolab / Cecchetti	150.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	LU	75.000,000	50%		135.957,640	67.978,720	7.021,280	67.978,920		
LU046024169	SU-354	Viabilità Comunale	Comune di Pietrasanta	PIETRASANTA	messa in sicurezza viabilità comunale	09.03.2015	ing. Sandro Dal Pino	concluso	08.04.2015	Ceragioli Stefano/ Bicocchi Felice / Ersu	130.563,750	STRADE	LU	65.281,870	50%		116.326,810	58.163,400	7.118,470	NO		6.979,600
LU046024170	SU-355	Aree a verde	Comune di Pietrasanta	PIETRASANTA	messa in sicurezza area a verde: Spazi pubblici che sono stati messi in sicurezza con l'eliminazione delle piante abbattute dall'evento, l'abbattimento delle piante pericolanti e con la potatura di quelle esistenti con l'eliminazione cicche e sistemazione del terreno (erano stati interrotti servizi primari)	09.03.2015	geom. Giuliano Guicciardi	concluso	11.05.2015	Soc. Coop. La Versiliana	70.179,960	ALBERI	LU	52.634,970	75%		63.799,960	47.849,970	4.785,000	NO		3.827,990
LU046024172	SU-356	Sala Coc	Comune di Pietrasanta	PIETRASANTA	ripristino impianto elettrico emergenza: Il vento di fortissima intensità ha causato continue interruzioni di energia elettrica. Tale fenomeno ha aggravato le condizioni di funzionamento dell'attuale gruppo di continuità a servizio del Ced causando blocchi alle apparecchiature elettriche e conseguenti disagi alla normale attività ed alla gestione della fase emergenziale.	09.03.2015	ing. Sandro Dal Pino	CONCLUSO	31.05.2015	Antoni & Landi snc	5.000,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	LU	2.500,000	50%		4.919,030	2.459,510	40,490	NO		295,140
LU046024173	SU-357	Centro Sociale Via della Libertà	Comune di Pietrasanta	PIETRASANTA	rimozione piante e messa in sicurezza coperture della casa vacanze del comune che ospita persone affette da distrofia muscolare e grandi disabilità, provenienti da varie parti d'Italia ed anche dall'estero.	09.03.2015	ing. Sandro Dal Pino	concluso	27.03.2015	Soc. Coop. La Versiliana	7.320,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	LU	3.660,000	50%	da stralciare		3.660,000		da stralciare		
LU046024174	SU-358	Amianto e smaltimento verde	Comune di Pietrasanta	PIETRASANTA	Opere di rimozione e smaltimento, da parte di ditta specializzata, degli elementi di copertura in amianto divelti dal forte vento	16.03.2015	geom. Giuliano Guicciardi	CONCLUSO	31.05.2015	Ersu	134.200,000	SMALTIMENTO AMIANTO	LU	80.520,000	60%		97.170,300	58.302,180	22.217,820	NO		5.830,210

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO PIANO INIZIALE	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO INIZIALE	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO FINALE DEI LAVORI (ATTESTATO CON MODULISTICA)	CONTRIBUTO ASSEGNATO E DA LIQUIDARE CON ORD.COMM. II LIQUIDAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO DI PIANO	copertura assicurativa	CONTRIBUTO DA VERIFICARE E LIQUIDARE IN ORDINARIO	RIMODULAZIONE
LU046024175	SU-359	Raccolta materiale abbandonato	Comune di Pietrasanta	PIETRASANTA	Raccolta del materiale derivante da taglio di alberature effettuato su tutte le viabilità comunali, trasporto e stoccaggio presso un'area temporanea appositamente realizzata per l'evento (utilizzata anche per l'accumulo del materiale trasportato dai privati), successiva cippatura o smaltimento del materiale accumulato	27.03.2015	geom. Giuliano Guicciardi	CONCLUSO	31.05.2015	Ersu	389.880,000	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	LU	194.940,000	50%		317.498,720	158.749,360	36.190,640	NO		19.049,920
LU046025004	SU-361	centro diurno	Comune di Pieve Fosciana	PIEVE FOSCIANA	Sostituzione copertura della tettoia di entrata: Immobile di proprietà comunale convenzionato con l'ASL, quale centro diurno per disabili	05/03/2015	Geom. Canozzi Vincenzo	CONCLUSO	29/05/2015	MAX 2000 srl Pieve Fosciana	2.440,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	LU	1.220,000	50%		2.440,000	0,000	NON LIQUIDABILE PERCHE' ANCORA IN CORSO LA PRATICA ASSICURATIVA		1.220,000	146,400
LU046025006	SU-362	Scuola Materna	Comune di Pieve Fosciana	PIEVE FOSCIANA	Copertura del tetto	06/03/2015	Geom. Vincenzo Suffredini	concluso	10/03/2015	Luè Giuliano Costruzione srl - Barga	1.000,000	SCUOLE	LU	700,000	70%		1.000,000	0,000	NON LIQUIDABILE PERCHE' ANCORA IN CORSO LA PRATICA ASSICURATIVA		700,000	60,000
LU046028001	SU-363	fabbricato	Comune di Seravezza	SERAVEZZA	ripristino manto di copertura scuola Frasso e scuola Ripa	05.03.2015	Ing. Orsini Roberto Resp. Settore LL.PP. Manutenzioni Patrimonio ed Ambiente	concluso	05.04.2015	Pollori Gino	22.000,000	SCUOLE	LU	15.400,000	70%		18.228,000	2.640,400	SI		12.759,600	1.093,680
LU046028002	SU-364	fabbricato	Comune di Seravezza	SERAVEZZA	ripristino manto di copertura scuola media Pea, elementare seravezza e materna Querceta Sud	05.03.2015	Ing. Orsini Roberto Resp. Settore LL.PP. Manutenzioni Patrimonio ed Ambiente	concluso	05.04.2015	LM di Lisetti Ezio	20.500,000	SCUOLE	LU	14.350,000	70%		20.500,000	0,000	SI		14.350,000	1.230,000
LU046028003	SU-365	fabbricato	Comune di Seravezza	SERAVEZZA	ripristino manto di copertura scuola elementare Marzocchino	05.03.2015	Ing. Orsini Roberto Resp. Settore LL.PP. Manutenzioni Patrimonio ed Ambiente	concluso	05.04.2015	Gianni Enrico &C. snc	30.000,000	SCUOLE	LU	21.000,000	70%		28.181,790	1.272,750	SI		19.727,250	1.690,900
LU046028004	SU-366	fabbricato	Comune di Seravezza	SERAVEZZA	ripristino manto di copertura centro di protezione civile	05.03.2015	Ing. Orsini Roberto Resp. Settore LL.PP. Manutenzioni Patrimonio ed Ambiente	concluso	05.04.2015	C.E.L.F.A. srl	40.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	LU	20.000,000	50%		32.925,980	3.537,010	SI		16.462,990	1.975,550
LU046028007	SU-367	fabbricato	Comune di Seravezza	SERAVEZZA	smantellamento e ripristino coperture danneggiate ex scuola fabbiano - fabbricato di proprietà del Comune di Seravezza in fase di ristrutturazione destinato alla realizzazione di alloggi per emergenza abitativa	05.03.2015	Ing. Orsini Roberto Resp. Settore LL.PP. Manutenzioni Patrimonio ed Ambiente	concluso	05.04.2015	Biagi Nicola	13.500,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	LU	6.750,000	50%		11.944,490	777,760	SI		5.972,240	716,660
LU046030006	SU-370	Cimitero di Ruosina	Comune di Stazzema	STAZZEMA	Smaltimento copertura eternit dei locali divelti dal vento.	12.03.2015	Ing. Arianna Corfini	concluso	31.03.2015	Biagi srl	700,000	SMALTIMENTO AMIANTO	LU	420,000	60%		700,000	420,000	0,000	NO		42,000
LU046030007	SU-371	Vari Cimiteri	Comune di Stazzema	STAZZEMA	Smaltimento copertura eternit dei locali divelti dal vento.	12/03/2015 09/04/2015	Ing. Arianna Corfini	concluso	20.04.2015	Biagi srl ERSU spa	10.251,290	SMALTIMENTO AMIANTO	LU	6.150,770	60%		10.251,290	6.150,770	0,000	NO		615,070
LU046030012	SU-372	SC per Pomeziana e Farnocchia	Comune di Stazzema	STAZZEMA	Messa in sicurezza dei versanti con la rimozione delle piante cadute e ripristino guard rail distrutti e asfaltatura	05.03.2015	Ing. Arianna Corfini	concluso	10.03.2015	Cooperativa Sociale Proclinto a.r.l. Edicostruzioni Versilia srl	6.348,780	STRADE	LU	3.174,390	50%		6.348,780	3.174,390	0,000	NO		380,920
LU046030015	SU-373	SC per Gallena	Comune di Stazzema	STAZZEMA	Rimozione delle piante e dei detriti che hanno intasato l'attraversamento, ripristino della regimazione delle acque, minima rimodellazione della sagoma stradale	05/03/2015	Ing. Arianna Corfini	concluso	10.03.2015	Società Cooperativa Proclinto Edicostruzioni Versilia srl	1.727,520	STRADE	LU	863,760	50%		1.727,520	863,760	0,000	NO		103,650
LU046030017	SU-374	SC per la Porta Farnocchia	Comune di Stazzema	STAZZEMA	Rimozione delle piante e dei detriti che hanno intasato l'attraversamento, ripristino della regimazione delle acque, minima rimodellazione della sagoma stradale	05/03/2015	Ing. Arianna Corfini	concluso	10.03.2015	Società Cooperativa Proclinto Edicostruzioni Versilia srl	4.897,080	STRADE	LU	2.448,540	50%		4.897,080	2.448,540	0,000	NO		293,820
LU046030018	SU-375	SC Stazzema Galliciano	Comune di Stazzema	STAZZEMA	Messa in sicurezza dei versanti con la rimozione delle piante cadute e ripristino guard rail distrutti e asfaltatura	05/03/2015	Ing. Arianna Corfini	concluso	12.03.2015	Edicostruzioni Versilia srl	433,100	STRADE	LU	216,550	50%		433,100	216,550	0,000	NO		25,980
LU046030019	SU-376	SC per Cansoli	Comune di Stazzema	STAZZEMA	Messa in sicurezza dei versanti con la rimozione delle piante cadute e ripristino guard rail distrutti e asfaltatura	05/03/2015	Ing. Arianna Corfini	concluso	12.03.2015	Società Cooperativa Proclinto	572,180	STRADE	LU	286,090	50%		572,180	286,090	0,000	NO		34,330
LU046030023	SU-377	SC per Pomeziana e Farnocchia	Comune di Stazzema	STAZZEMA	Rimozione delle piante e dei detriti che hanno intasato l'attraversamento, ripristino della regimazione delle acque, minima rimodellazione della sagoma stradale	05/03/2015 11/03/2015 12/03/2015 30/03/2015 30/03/2015 13/04/2015	Ing. Arianna Corfini	concluso	29.04.2015	Edicostruzioni Versilia srl Geo Alpi Italiana	87.323,310	STRADE	LU	43.661,650	50%		87.323,310	43.661,650	0,000	NO		5.239,390
LU046030024	SU-378	SC Comunali per Puno (Principale e secondaria)	Comune di Stazzema	STAZZEMA	Messa in sicurezza dei versanti con la rimozione delle piante cadute	05/03/2015	Ing. Arianna Corfini	concluso	12.03.2015	Edicostruzioni Versilia srl	2.021,540	ALBERI	LU	1.516,150	75%		2.021,540	1.516,150	0,000	NO		121,290
LU046030027	SU-379	SC per Ortana	Comune di Stazzema	STAZZEMA	Messa in sicurezza dei versanti con la rimozione delle piante cadute e	05/03/2015	Ing. Arianna Corfini	concluso	16.03.2015	Società Cooperativa Proclinto	572,180	ALBERI	LU	429,130	75%		572,180	429,130	0,000	NO		34,330
LU046033002	SU-383	SC varie	Comune di Viareggio	VIAREGGIO	scoperchiamento tetto edificio pubblico comunale	06/03/2015	ing. MAGNELLI GIOVANNI	CONCLUSO	30/06/2015	ditta Ingarao costruzioni srl viareggio	23.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	LU	11.500,000	50%	non trasmesso		0,000	NON PERVENUTA		11.500,000	1.380,000
LU046033003	SU-384	SC varie	Comune di Viareggio	VIAREGGIO	cimitero comunale di Viareggio. Danni vari alle coperture del tetto con parti di eternit da smaltire	06/03/2015	geom. Pierotti dino	CONCLUSO	30/06/2015	ditta bolloni costr. srl san giuliano terme	7.356,600	SMALTIMENTO AMIANTO	LU	4.413,960	60%		6.051,200	3.630,720	783,240	NO		363,070
LU046037003	SU-387	Vento forte/ Trombe d'aria	Comune di Sillano Giungugnano	SILLANO GIUNGUGNANO	ripristino condizioni di sicurezza copertura Municipio di MAGLIANO	09.03.2015	geom. Moreno Gaspari	concluso	30/03/2015	EDIL NOBILI di Nobili Massimo di Villa	10.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	LU	5.000,000	50%		10.000,000	0,000	SI		5.000,000	600,000
LU046034001	SU-407	Ripristino percorribilità strade comunali	Comune di Villa Basilica	VILLA BASILICA	Interventi di somma urgenza per la riapertura delle strade comunali con sgombero dei materiali caduti sulla sede stradale	06/03/2015	Geom. Mario Sabbatini	in corso	30/06/2015	CONSORZIO AGRO-FORESTALE DI VILLA BASILICA	35.000,000	STRADE	LU	17.500,000	50%	non trasmesso		0,000	NON PERVENUTA		17.500,000	2.100,000
LU046034002	SU-408	Ripristino pubblica illuminazione comunale	Comune di Villa Basilica	VILLA BASILICA	Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza ed il ripristino parziale delle linee di illuminazione pubblica	06/03/2015	Geom. Mario Sabbatini	in corso	30/06/2015	BENEDETTI VASCO EREDI SNC	11.820,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	LU	5.910,000	50%	non trasmesso		0,000	NON PERVENUTA		5.910,000	709,200
LU046034003	SU-409	Consolidamento strada Biecina-Pariana	Comune di Villa Basilica	VILLA BASILICA	Interventi di somma urgenza per il ripristino della sede stradale a seguito della caduta di piante di alto fusto	06/03/2015	Geom. Mario Sabbatini	concluso	21/03/2015	CARMENVIT COSTRUZIONI SNC	8.200,000	STRADE	LU	4.100,000	50%	non trasmesso		0,000	NON PERVENUTA		4.100,000	492,000
LU046034004	SU-410	Messa in sicurezza copertura edificio comunale	Comune di Villa Basilica	VILLA BASILICA	Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza copertura edificio comunale	06/03/2015	Geom. Mario Sabbatini	concluso	21/03/2015	CARMENVIT COSTRUZIONI SNC	8.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	LU	4.000,000	50%	non trasmesso		0,000	NON PERVENUTA		4.000,000	480,000
LU046034005	SU-411	Rifacimento porzione di manto di copertura scuola media	Comune di Villa Basilica	VILLA BASILICA	Rifacimento porzione di manto di copertura scuola media	06/03/2015	Geom. Mario Sabbatini	concluso	23/03/2015	COESCO COSTRUZIONI SRL	10.000,000	SCUOLE	LU	7.000,000	70%	non trasmesso		0,000	NON PERVENUTA		7.000,000	600,000
	SU-412	RADAR DPC	Comune di Villa Basilica	VILLA BASILICA	Radar "Pizzorne" situato nel comune di Villa Basilica - Località Monte Crocione - Pizzorne						30.000,000	RADAR DPC	LU	30.000,000	100%	non trasmesso		0,000	NON PERVENUTA		30.000,000	
MS_045003_001	SU-417	Abbatteva verde pubblico abbattuto su viabilità pubblica	Comune di Carrara	CARRARA	Interventi straordinari, di manutenzione, taglio, verifica tecniche del verde pubblico	05/03/2015	Franchini Vito Lucio	Concluso	02/07/2015	AMIA S.p.a.	115.000,000	ALBERI	MS	86.250,000	75%		86.633,590	21.274,810	NON LIQUIDABILE - PRATICA ASSICURATIVA NON CONCLUSA		64.975,190	5.198,010
MS_045003_002	SU-418	Verde pubblico abbattuto su viabilità pubblica	Comune di Carrara	CARRARA	Interventi straordinari, di manutenzione, taglio, verifica tecniche del verde pubblico	05/03/2015	Franchini Vito Lucio	Concluso	02/07/2015	AMIA S.p.a.	40.000,000	ALBERI	MS	30.000,000	75%		38.113,360	1.414,980	NON LIQUIDABILE - PRATICA ASSICURATIVA NON CONCLUSA		28.585,020	2.286,800
MS_045003_004	SU-419	Impianti di illuminazione pubblica, semaforici e impianti di proprietà comunale	Comune di Carrara	CARRARA	Intervento di ripristino impianti di pubblica illuminazione semaforici e di proprietà comunale	06/03/2015	Ratti Riccardo	CONCLUSO	24/04/2015	AMIA S.p.a.	49.891,820	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	MS	24.945,910	50%		49.087,110	402,360	NON LIQUIDABILE - PRATICA ASSICURATIVA NON CONCLUSA		24.543,550	2.945,220
MS_045003_005	SU-420	Coperture, strutture ed elementi edilizi rimossi o danneggiati dall'azione del vento o la Scuole Pascoli di Fossone	Comune di Carrara	CARRARA	Intervento di ripristino impianto fotovoltaico della Scuola Pascoli di Fossone	05/03/2015	Ratti Riccardo	Concluso	30/06/2015	AMIA S.p.a.	36.648,000	SCUOLE	MS	25.653,600	70%		20.947,400	10.990,420	NON LIQUIDABILE - PRATICA ASSICURATIVA NON CONCLUSA		14.663,180	1.256,840

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO PIANO INIZIALE	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO INIZIALE	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO FINALE DEI LAVORI (ATTESTATO CON MODULISTICA)	CONTRIBUTO ASSEGNATO E DA LIQUIDARE CON ORD.COMM. II LIQUIDAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO DI PIANO	copertura assicurativa	CONTRIBUTO DA VERIFICARE E LIQUIDARE IN ORDINARIO	RIMODULAZIONE
MS_045003_006	SU-421	Alberature e verde pubblico abbattuto su viabilità pubblica	Comune di Carrara	CARRARA	Interventi straordinari, di manutenzione, taglio e rimozione di tronchi su viabilità pubblica in loc. Noceto e loc. Moneta. Ripristino Viabilità pubblica in loc. Noceto e Baroccia.	05/03/2015	Festa Nicola - Davide Menconi	CONCLUSO	10/04/2015	MAGGIANI COSTRUZIONI S.R.L.	24.400,000	ALBERI	MS	18.300,000	75%		24.167,220		174,590	NON LIQUIDABILE - PRATICA ASSICURATIVA NON CONCLUSA	18.125,410	1.450,030
MS_045003_007	SU-422	Alberature e verde pubblico abbattuto su viabilità pubblica	Comune di Carrara	CARRARA	Interventi straordinari, di manutenzione e rimozione di alberature abbattute e detriti terrosi e sassosi, con rimozione di piccole frane, lungo la Via di Marcognano prima dell'abitato di Torano	05/03/2015	Franchini Vito Lucio	CONCLUSO	19/03/2015	EDILTECNICA S.R.L.	18.000,000	ALBERI	MS	13.500,000	75%		17.923,220		57,590	NON LIQUIDABILE - PRATICA ASSICURATIVA NON CONCLUSA	13.442,410	1.075,390
MS_045003_008	SU-423	Alberature e verde pubblico abbattuto su viabilità pubblica	Comune di Carrara	CARRARA	Interventi straordinari, di manutenzione e abbattimento e rimozione di alberature abbattute e pericolose e messa in sicurezza del versante soprastrada, lungo la Via di Marcognano prima dell'abitato di Torano	05/03/2015	Franchini Vito Lucio	CONCLUSO	19/03/2015	DI GUARDO LUCA	18.000,000	ALBERI	MS	13.500,000	75%		17.765,510		175,870	NON LIQUIDABILE - PRATICA ASSICURATIVA NON CONCLUSA	13.324,130	1.065,930
MS_045003_009	SU-424	Alberature e verde pubblico abbattuto su viabilità pubblica	Comune di Carrara	CARRARA	Interventi straordinari, di manutenzione e abbattimento e rimozione di alberature abbattute e pericolose e messa in sicurezza del versante soprastrada, lungo la Via Comunale di Campoecina	12/03/2015	Festa Nicola - Franchini Vito Lucio	CONCLUSO	30/04/2015	C.O.A.F. Soc. Coop.Va	39.600,000	ALBERI	MS	29.700,000	75%		39.142,350		343,240	NON LIQUIDABILE - PRATICA ASSICURATIVA NON CONCLUSA	29.356,760	2.348,540
MS_045003_010	SU-425	Alberature e verde pubblico abbattuto su viabilità pubblica	Comune di Carrara	CARRARA	Interventi straordinari di manutenzione, abbattimento e rimozione di alberature abbattute e pericolose e messa in sicurezza del versante soprastrada, lungo la strada Comunale tra Sorignano e Gragnana	05/03/2015	Massimo Dell'Amico	CONCLUSO	27/05/2015	I.B.F. S.R.L.	15.000,000	ALBERI	MS	11.250,000	75%		14.682,190		238,360	NON LIQUIDABILE - PRATICA ASSICURATIVA NON CONCLUSA	11.011,640	880,930
MS_045003_011	SU-426	Coperture, strutture ed elementi edilizi rimossi o danneggiati dall'azione del vento, in vari fabbricati comunali.	Comune di Carrara	CARRARA	Scuola Infanzia Garibaldi; Scuola primaria Gentili; Primaria Lombardini; Nuova Biblioteca ex Rosselli; Ex scuola Torano; Infanzia Marconi; Infanzia Fossola.	05/03/2015	Fabio Battistini	CONCLUSO	31/03/2015	F.LLI MARCHI	€ 38.000,00	SCUOLE	MS	26.600,000	70%	DALL'IMPORTO DICHIARATO SONO STATE STRALCIATE LE SPESE PROGETTUALI IN QUANTO NON AMMISSIBILI	26.076,220		8.346,650	NON LIQUIDABILE - PRATICA ASSICURATIVA NON CONCLUSA	18.253,350	1.564,570
MS_045003_011	SU-427	Coperture, strutture ed elementi edilizi rimossi o danneggiati dall'azione del vento, in vari fabbricati comunali.	Comune di Carrara	CARRARA	Palazzo Comunale; Ex Biblioteca Via Plebiscito(solo messa in sicurezza); Museo C.A.P. (solo messa in sicurezza)	05/03/2015	Fabio Battistini	CONCLUSO	31/03/2015	F.LLI MARCHI	€ 23.000,00	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	MS	11.500,000	50%	DALL'IMPORTO DICHIARATO SONO STATE STRALCIATE LE SPESE PROGETTUALI IN QUANTO NON AMMISSIBILI	13.947,610		4.526,200	NON LIQUIDABILE - PRATICA ASSICURATIVA NON CONCLUSA	6.973,800	836,850
MS_045003_011	SU-428	Coperture, strutture ed elementi edilizi rimossi o danneggiati dall'azione del vento, in vari fabbricati comunali.	Comune di Carrara	CARRARA	Conferimento in discarica dei materiali di risulta. Verifica e sostituzione infissi.	05/03/2015	Fabio Battistini	CONCLUSO	31/03/2015	F.LLI MARCHI	9.000,000	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	MS	4.500,000	50%	DALL'IMPORTO DICHIARATO SONO STATE STRALCIATE LE SPESE PROGETTUALI IN QUANTO NON AMMISSIBILI	12.308,090		0,000	NON LIQUIDABILE - PRATICA ASSICURATIVA NON CONCLUSA	4.500,000	738,480
MS_045003_012	SU-429	Coperture, strutture ed elementi edilizi rimossi o danneggiati dall'azione del vento, in vari fabbricati comunali; Scuola Media Inferiore Buonarroti (Ripassatura e messa in sicurezza delle coperture); Scuola Rossini G. Marconi	Comune di Carrara	CARRARA	Ripassatura e messa in sicurezza delle coperture. Conferimento in discarica dei materiali di risulta. Verifica e sostituzione infissi.	06/03/2015	Ing. Cesare Marchetti - Riccardo Gasparotti	CONCLUSO	25/03/2015	TRAMONTANA & GATTI	12.100,000	SCUOLE	MS	8.470,000	70%		14.753,530		0,000	NON LIQUIDABILE - PRATICA ASSICURATIVA NON CONCLUSA	8.470,000	885,210
MS_045003_013	SU-430	Coperture, strutture ed elementi edilizi rimossi o danneggiati dall'azione del vento nella sede comunale.	Comune di Carrara	CARRARA	Interventi di rifacimento canalizzazione e macchinari impianto condizionamento. Conferimento in discarica dei materiali di risulta.	05/03/2015	Ing. Cesare Marchetti - Riccardo Ratti	CONCLUSO	20/03/2015	ACQUARIA	11.656,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	MS	5.828,000	50%		11.468,000		94,000	NON LIQUIDABILE - PRATICA ASSICURATIVA NON CONCLUSA	5.734,000	688,080
MS_045004_002	SU-432	ripristino copertura ex scuola elementare in fraz. Regnano la Villa	Comune di Casola in Lunigiana	CASOLA IN LUNIGIANA	ripassatura completa copertura e rifacimento porzione sporto di gronda	05/03/2015	Luigi Musetti	Concluso	30/06/2015	FONATANINI IVANO DI FONTANINI CLAUDIO E C PIAZZA AL SERCHIO (LU)	37.263,590	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	MS	18.631,790	50%		37.263,190	18.631,590	0,200	NO		2.235,790
MS_045005_003	SU-435	Plesso scolastico	Comune di Comano	COMANO	Danneggiamento grave delle coperture	07/03/2015	Geom. Sante Faggiani	CONCLUSO	28/03/2015	Romei srl	32.000,000	SCUOLE	MS	22.400,000	70%	da stralciare perché non eseguiti			22.400,000	da stralciare perché non eseguiti		
MS_045005_004	SU-436	Parco comunale	Comune di Comano	COMANO	Eliminazione delle piante in condizioni di pericolo	07/03/2015	Geom. Sante Faggiani	CONCLUSO	29/03/2015	COAF Soc. Coop.va	16.000,000	PARCHI URBANI	MS	5.600,000	35%	da stralciare perché non eseguiti			5.600,000	da stralciare perché non eseguiti		
MS_045007_010	SU-437	Sistemazione del tetto del Palazzo Comunale e Caserma C.C	Comune di Fivizzano	FIVIZZANO	Ripristino copertura	06/03/2015	Geom. Menchelli Paolini Andrea	Concluso	31/03/2015	Bertolotti Giuliano	13.500,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	MS	6.750,000	50%		13.426,760		36,620	NON LIQUIDABILE - NON E' STATO DETTAGLIATO IL SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	6.713,380	805,600
MS_045007_011	SU-438	Sistemazione tetto Portico Piazza della Libertà e ripristino rete di recinzione	Comune di Fivizzano	FIVIZZANO	Messa in sicurezza portico previa ripristino della copertura e rimessa in opera di recinzione	06/03/2015	Geom. Menchelli Paolini Andrea	Concluso	31/03/2015	Maracci Stefano	5.200,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	MS	2.600,000	50%		5.178,840		10,580	NON LIQUIDABILE - NON E' STATO DETTAGLIATO IL SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	2.589,420	310,730
MS_045010_073	SU-440	Danni ad immobili pubblici in Loc. Bondano, Cervara e Stazione, Campo Turano	Comune di Massa	MASSA	Ripristino guaine, manto di copertura ed opere in lamiera danneggiate dal vento.	09/03/2015	PETRICONE SANTE	CONCLUSO	30/03/2015	EDILRESTAURI	9.760,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	MS	4.880,000	50%		9.760,000		0,000	SI ASPETTA A LIQUIDARE CHE TERMINO L'ISTRUTTORIA ASSICURATIVA DEGLI INTERVENTI SU 511 E SU 512 LIQUIDATI CON PRIM ISTRUTTORIA	4.880,000	585,600
MS_045010_067	SU-507	Danneggiamenti pubblica illuminazione	Comune di Massa	MASSA	Ripristino dell'illuminazione pubblica consistente nella rimozione dei cavi falciati dalle alberature cadute o cedimenti dei pali	05/03/2015	FIALDINI FERDINANDO	CONCLUSO		GAINA IVANO	80.300,400	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	MS	40.150,200	50%		80.300,400		0,000	SI ASPETTA A LIQUIDARE CHE TERMINO L'ISTRUTTORIA ASSICURATIVA DEGLI INTERVENTI SU 511 E SU 512 LIQUIDATI CON PRIM ISTRUTTORIA	40.150,200	4.818,020
MS_045010_068	SU-508	Danneggiamenti impianti semaforici	Comune di Massa	MASSA	Ripristino dell'illuminazione pubblica consistente nella rimozione dei cavi falciati dalle alberature cadute, o cedimenti dei pali	05/03/2015	FIALDINI FERDINANDO	CONCLUSO		GAINA IVANO	48.800,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	MS	24.400,000	50%		48.800,000		0,000	SI ASPETTA A LIQUIDARE CHE TERMINO L'ISTRUTTORIA ASSICURATIVA DEGLI INTERVENTI SU 511 E SU 512 LIQUIDATI CON PRIM ISTRUTTORIA	24.400,000	2.928,000
MS_045011_006	SU-521	edifici scolastici	Comune di Montignoso	MONTIGNOSO	Riparazione manti di copertura e pluviali parzialmente divelti	05/03/2015	Geom. Lenzetti Lorenzo	concluso	20/05/2015	Magni Edizia e VEMA sas	45.229,280	SCUOLE	MS	31.660,490	70%	DA STRALCIARE PERCHE' INTERAMENTE COPERTO DA POLIZZA	45.229,280		31.660,490	70.482,040		
MS_045011_008	SU-523	Centro Raccolta Rifiuti Temporaneo in via Croce presso Cittadella dello Sport	Comune di Montignoso	MONTIGNOSO	Cippatura e recupero materiali lignei e frascami	11/03/2015	Ing. Fabrizio Pezzica	Concluso	30/06/2015	Termas coop. a rl	5.000,000	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	MS	2.500,000	50%		30.000,000	2.500,000	0,000	NO		1.800,000

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO PIANO INIZIALE	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO INIZIALE	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO FINALE DEI LAVORI (ATTESTATO CON MODULISTICA)	CONTRIBUTO ASSEGNATO E DA LIQUIDARE CON ORD.COMM. II LIQUIDAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO DI PIANO	copertura assicurativa	CONTRIBUTO DA VERIFICARE E LIQUIDARE IN ORDINARIO	RIMODULAZIONE
MS_045011_022	SU-530	Magazzino Comunale	Comune di Montignoso	MONTIGNOSO	ripristino copertura, infissi e recinzioni danneggiati del magazzino comunale, di via Piedimonte acul fanno capo diversi servizi: Centro di Raccolta Rifiuti Differenziati, Ufficio aperto a pubblico Nettezza Urbana Spogliatoio operai, deposito veicoli comunali sia NU sia OOPP, sede distaccata GAIA (acquedotto), deposito materiali per Protezione Civile	12/03/2015	geom. Lorenzo Lenzetti	concluso	29/05/2015	Magni edilizia e Luisotti Marco	17.240,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	MS	8.620,000	50%		16.816,000	604,130	8.015,870	16.211,870		
MS_045012_1	SU-532	PARCO COMUNALE	Comune di Mulazzo	MULAZZO	RIMOZIONE PIANTE ABBATTUTE E TAGLIO PIANTE PERICOLANTI	06/03/2015	GALEOTTI MARCO	Concluso	04/04/2015	COAF SOC. COOP.	12.200,000	PARCHI URBANI	MS	4.270,000	35%		12.200,000	4.270,000	0,000	NO		732,000
MS_045010_001	SU-535	COPERTURE SCUOLA ED OFFICINE IPSIA BARSANTI DI MASSA IN V. POGGIOLETTO, 26	Provincia di Massa-Carrara	MASSA	Rimozione delle porzioni di guaina bituminosa distaccata dalla copertura e rifacimento della stessa su tutta la campata lato monti; messa in sicurezza della zona lungo le linee di gronda dell'edificio scolastico interessate da caduta di tegole e rottura dei profilati in rame.	09/03/2015	Geom. Giorgio Parenti	concluso	09/04/2015	Maggiari Costruzioni Srl con sede in Via Venezia 17 Marina di Carrara	21.160,240	SCUOLE	MS	14.812,160	70%		21.160,240	14.812,160	0,000	NO		1.269,610
MS_045010_002	SU-536	sede operativa "EX Refrattari" in via degli Angiari nel Comune di Massa	Provincia di Massa-Carrara	MASSA	ispezione su piattaforma elevatrice, rimozione delle lamiere cadute a causa del vento, ripristino della copertura danneggiata con guaina bituminosa ardesiata e posa di nuove canale di gronda in sostituzione di quelle distaccate	10/03/2015	Geom. Massimo Della Pina	concluso	18/03/2015	Maggiari Costruzioni Srl con sede in Via Venezia 17 Marina di Carrara	6.652,550	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	MS	3.326,270	50%		6.944,130	3.326,270	0,000	NO		416,640
MS_045003	SU-537	Canal del Rio nel Comune di Carrara	Provincia di Massa-Carrara	CARRARA	Lavori in Somma Urgenza per la rimozione di piante d'alto fusto crollate nel Canal del Rio nel Comune di Carrara	13/03/2015	Ing. Alessandra Malagoli	concluso		COAF Srl	48.800,000	ALBERI	MS	36.600,000	75%	non trasmesso			0,000	NON PERVENUTA	36.600,000	2.928,000
PO10002003	SU-539	Scuola N. Sauro Comeana	Comune di Carmignano	CARMIGNANO	Taglio alberi	10/03/2015	Arch. Gianluca Niccoli	concluso	08/04/2015	Amerini Paolo	2.196,000	ALBERI	PO	1.647,000	75%	non trasmesso			0,000	NO	1.647,000	131,760
PO10005003	SU-542	alberature	Comune di Prato	PRATO	ripristino recinzioni spazi verdi pubblici e abbattimento o potatura alberature pericolanti	06/03/2015	Arch. Emilia Quattrone - Dott. Sergio Spagnoli, Servizio Ambiente e Qualità Luoghi Lavoro	Concluso	30/06/2015	A.S.M. Servizi Srl	310.000,000	PARCHI URBANI	PO	108.500,000	35%		415.837,810	108.500,000	0,000	130.820,000		24.950,260
PO10005009	SU-543	Pubblica illuminazione	Comune di Prato	PRATO	Rimozione del pericolo per la pubblica incolumità e ripristino dei punti luce della pubblica illuminazione danneggiati	12/03/2015	Ing. Lorenzo Frasconi, dirigente Servizio Lavori Pubblici, Grandi Opere, Energia e Protezione Civile	concluso	13/05/2015	Citelum S.A.	45.654,210	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	PO	22.827,100	50%		80.800,390	22.827,100	0,000	17.466,170		4.848,020
PO10005011	SU-544	scuole	Comune di Prato	PRATO	Rimozione situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e ripristino strutture scolastiche; dettaglio dei numerosi e variegati interventi a risolvibile dai vari di somma urgenza depositati in atti e disponibili su richiesta	06/03/2015	Geom. Stefano Totti, responsabile D.C. Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Edifici Pubblici	concluso	25/05/2015	Michelangelo Srl; S.I.R.E.; Ferro e Destroni; Cecconi; ditta Crestini Stefano; Re.Co.Ed.; Cons. Edil. P.M.S.; Gramigni; Idraulica S. Giorgio; Elebi Costruzioni; Fior. Costr.; Asm; Valeri Luigi	220.000,000	SCUOLE	PO	154.000,000	70%	DA STRALCIARE PERCHE' INTERAMENTE COPERTO DA POLIZZA	227.583,280	154.000,000	414.870,810			
PO10005012	SU-545	edifici pubblici ad uso diverso	Comune di Prato	PRATO	ripristino strutture pubbliche ad uso diverso - Canile "Il Rifugio"	06/03/2015	Arch. Emilia Quattrone, dirigente del Servizio Ambiente e Qualità Luoghi di Lavoro	concluso	16/03/2015 (illuminazione); 25/05/2015 (interventi su recinzioni e opere edili)	Tuttoluci Srl (illuminazione); banchelli Costruzioni Srl (opere edili e ripristino recinzioni)	39.150,900	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PO	19.575,450	50%		28.063,020	9.031,510	10.543,940	19.031,510		
PO10005013	SU-546	edifici pubblici storico-monumentale	Comune di Prato	PRATO	Palazzo Benassai, piazza mercatale 31, interventi per ripristino coperture, canna fumarla. Palazzo comunale ripristino coperture. Palazzo Valentini, piazza del comune, edificio ex carceri nella corte di Palazzo Pretorio, ripristino delle coperture	06/03/2015	Arch. Francesco Procopio	concluso		S.I.R.E. spa, via Kassel 17/8 Firenze	46.704,160	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PO	23.352,080	50%	DA STRALCIARE PERCHE' INTERAMENTE COPERTO DA POLIZZA	60.047,080	23.352,080	126.229,550			
PO10005016	SU-547	Immobili di proprietà dell'Azienda USL 4 Prato	Comune di Prato	PRATO	rimessa in sicurezza coperture, illuminazione	05/03/2015	Ing. Gianluca Gavazzi	Concluso	31/05/2015	Graffi restaura srl di Montemurlo	59.129,450	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PO	29.564,720	50%	DA STRALCIARE ENTE ATTUATORE NON ACCETTABILE NON E' IL COMUNE MA LA ASL	59.129,450	29.564,720		DA STRALCIARE		
PO10001001	SU-548	scuole ed edifici di competenza	Provincia di Prato	PRATO	messa in sicurezza coperture e rifacimento manti	06/03/2015	Ing. A. De Crescenzo	concluso	30/04/2015	Tecnocoperture srl	250.000,000	SCUOLE	PO	175.000,000	70%		250.000,000	0,000	NON LIQUIDABILE - PRATICA ASSICURATIVA NON CONCLUSA	175.000,000	15.000,000	
PO10001002	SU-549	scuole ed edifici di competenza	Provincia di Prato	Prato- Montemurlo	messa in sicurezza coperture e rifacimento manti, infissi, murature e ripristino impianti	06/03/2015	Ing. A. De Crescenzo	concluso	15/05/2015	Edilgrip snc	80.000,000	SCUOLE	PO	56.000,000	70%		80.000,000	0,000	NON LIQUIDABILE - PRATICA ASSICURATIVA NON CONCLUSA	56.000,000	4.800,000	
PO10001003	SU-550	scuole ed edifici di competenza	Provincia di Prato	Prato- Montemurlo	messa in sicurezza coperture e rifacimento manti	06/03/2015	Ing. A. De Crescenzo	Concluso	30/05/2015	Michelangelo lavori e noleggi	10.000,000	SCUOLE	PO	7.000,000	70%		10.000,000	0,000	NON LIQUIDABILE - PRATICA ASSICURATIVA NON CONCLUSA	7.000,000	600,000	
PO10001007	SU-554	Area di pertinenza di scuole ed edifici di competenza. Reticolo idrografico provinciale.	Provincia di Prato	Prato- Montemurlo	Rimozione alberature e rami crollati, abbattimento o potatura di piante pericolanti, sistemazione aree	10/03/2015	Ing. A. De Crescenzo	concluso	10/04/2015	Agriambiente Mugello s.c.a.	30.000,000	SCUOLE	PO	21.000,000	70%		30.842,340	0,000	NON LIQUIDABILE - PRATICA ASSICURATIVA NON CONCLUSA	21.000,000	1.850,540	

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO PIANO INIZIALE	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO INIZIALE	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO FINALE DEI LAVORI (ATTESTATO CON MODULISTICA)	CONTRIBUTO ASSEGNATO E DA LIQUIDARE CON ORD.COMM. II LIQUIDAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO DI PIANO	copertura assicurativa	CONTRIBUTO DA VERIFICARE E LIQUIDARE IN ORDINARIO	RIMODULAZIONE	
PO100003001	SU-555	scuole	Comune di Montemurlo	MONTEMURLO	1) Scuola Media Salvemini - La Pira - pannello copertura centrale termica palestra sollevata; - chiusura della porta d'emergenza dell'auditorium rotta; - un vetro incrinato porta emergenza e uno scheggiato nella segreteria; - un pannello di policarbonato di una finestra della palestra volato via; - infisso classe 3C non chiude bene (telaio piegato); 2) Scuola per l'infanzia Novello - Rottura di due vetri della vetrata; - tegole smosse; 3) Elementare Anna Frank - Due chiusure dei cassoni di due rotolanti si sono staccati (da ricontrrollare anche tutti gli altri); - un rotolante al piano prima si è staccato; - scossalina centrale termica su tutti i lati si è staccata volata via; 4) Infanzia Montanara - una porzione di guaina staccata dal tetto, vicino al lucernario; 5) Infanzia via Venezia - recinzioni e cordonati rotti dagli alberi caduti;	06/03/2015	Arch. Federico Tassi	concluso	60 gg	1, 2, 3, 4, 5 Consig Services Comuni		21.350,000	SCUOLE	PO	14.945,000	70%		18.452,210		2.028,450	NON LIQUIDABILE - PRATICA ASSICURATIVA NON CONCLUSA	12.916,550	1.107,130
PO100003001	SU-556	edifici comunali	Comune di Montemurlo	MONTEMURLO	6) Palazzo Comunale via Montalese 472 - alcuni coppi di colmo staccati; 7) Centro giovani - scossalina del tetto, lato tergale, staccata; 8) Centro Cottura - un pannello della copertura della tettoia staccato;	06/03/2015	Arch. Federico Tassi	concluso	60 gg	6, 7, 8, Consig Services Comuni	4.392,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PO	2.196,000	50%		4.086,300		285,620	NON LIQUIDABILE - PRATICA ASSICURATIVA NON CONCLUSA	1.910,380	245,170	
PO100003002	SU-557	edifici pubblici	Comune di Montemurlo	MONTEMURLO	1) Immobile comunale di via Napoli angolo via Milano (distretto sanitario) - guaina della copertura quasi completamente divelta e un pluviale staccato rifacimento completo della copertura; 6) Comando della PM di via Toscanini - scossaline divelte dal vento e numerosi pannelli da rifissare; tettoie esterne: rifissaggio gronda e pluviali staccati;	06/03/2015	Arch. Federico Tassi	concluso		1, 6, Ellegi srl	57.295,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PO	28.647,500	50%		62.033,270		0,000	NON LIQUIDABILE - PRATICA ASSICURATIVA NON CONCLUSA	28.647,500	3.721,990	
PO100003002	SU-558	edifici pubblici	Comune di Montemurlo	MONTEMURLO	3) Scuola media Salvemini - La Pira - scossalina perimetrale e di colmo staccata e pannelli sollevati; 4) Scuola Primaria Morecci - pannelli della copertura in lamiera divelta; guaina della copertura del locale tecnico divelta;	06/03/2015	Arch. Federico Tassi	concluso		3, 4, Ellegi srl	11.814,000	SCUOLE	PO	8.269,800	70%		17.638,160		436,730	NON LIQUIDABILE - PRATICA ASSICURATIVA NON CONCLUSA	7.833,070	1.058,280	
PO100004004	SU-577	giardini via Condotti	Comune Poggio a Caiano	POGGIO A CAIANO	rimozione alberi a terra	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	concluso	21/03/2015	ASM	500,000	PARCHI URBANI	PO	175,000	35%		500,000		0,000	NON LIQUIDABILE - PRATICA ASSICURATIVA NON CONCLUSA ED APERTO SINISTRO DOPO AVER COMUNICATO DI NON AVERE POLIZZA PER FARSÌ LIQUIDARE LA PRIMA TRANCHE CON ORD.COMM.44/2015	175,000	30,000	
PO100004005	SU-583	p.zza XX settembre	Comune Poggio a Caiano	POGGIO A CAIANO	rimozione alberi a terra	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	concluso	06/06/2015	ASM	3.000,000	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	PO	1.500,000	50%		3.000,000		0,000	NON LIQUIDABILE - PRATICA ASSICURATIVA NON CONCLUSA ED APERTO SINISTRO DOPO AVER COMUNICATO DI NON AVERE POLIZZA PER FARSÌ LIQUIDARE LA PRIMA TRANCHE CON ORD.COMM.44/2015	1.500,000	180,000	
PO100004005	SU-584	p.zza XX settembre	Comune Poggio a Caiano	POGGIO A CAIANO	Ripristino illuminazione pubblica	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	DA STRALCIARE	30/09/2015	Consig services Comune	30.000,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	PO	15.000,000	50%	DA STRALCIARE perché NON ESEGUITI			15.000,000	DA STRALCIARE perché NON ESEGUITI			
PO100004005	SU-585	p.zza XX settembre	Comune Poggio a Caiano	POGGIO A CAIANO	Ripristino pavimentazione	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	DA STRALCIARE	30/09/2015	Restauri 5 stelle	25.000,000	STRADE	PO	12.500,000	50%	DA STRALCIARE perché NON ESEGUITI			12.500,000	DA STRALCIARE perché NON ESEGUITI			
PO100004007	SU-588	via Carmignanesi	Comune Poggio a Caiano	POGGIO A CAIANO	rimozione alberi a terra	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	CONCLUSO	21/03/2015	ASM	500,000	ALBERI	PO	375,000	75%		500,000		0,000	NON LIQUIDABILE - PRATICA ASSICURATIVA NON CONCLUSA ED APERTO SINISTRO DOPO AVER COMUNICATO DI NON AVERE POLIZZA PER FARSÌ LIQUIDARE LA PRIMA TRANCHE CON ORD.COMM.44/2015	375,000	30,000	
PO100004008	SU-590	via regina Margherita	Comune Poggio a Caiano	POGGIO A CAIANO	rimozione alberi a terra	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	CONCLUSO	21/03/2015	ASM	500,000	ALBERI	PO	375,000	75%		500,000		0,000	NON LIQUIDABILE - PRATICA ASSICURATIVA NON CONCLUSA ED APERTO SINISTRO DOPO AVER COMUNICATO DI NON AVERE POLIZZA PER FARSÌ LIQUIDARE LA PRIMA TRANCHE CON ORD.COMM.44/2015	375,000	30,000	
PO100004009	SU-592	Scuola L. il Magnifico	Comune Poggio a Caiano	POGGIO A CAIANO	rimozione alberi a terra	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	concluso	21/03/2015	ASM	500,000	ALBERI	PO	375,000	75%		500,000		0,000	NON LIQUIDABILE - PRATICA ASSICURATIVA NON CONCLUSA ED APERTO SINISTRO DOPO AVER COMUNICATO DI NON AVERE POLIZZA PER FARSÌ LIQUIDARE LA PRIMA TRANCHE CON ORD.COMM.44/2015	375,000	30,000	
PO100004012	SU-595	Parco Bargo	Comune Poggio a Caiano	POGGIO A CAIANO	intervento ripristino provvisorio tetto	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	concluso	21/03/2015	Restauri 5 stelle	5.000,000	PARCHI URBANI	PO	1.750,000	35%		2.120,000		0,000	NON LIQUIDABILE - PRATICA ASSICURATIVA NON CONCLUSA ED APERTO SINISTRO DOPO AVER COMUNICATO DI NON AVERE POLIZZA PER FARSÌ LIQUIDARE LA PRIMA TRANCHE CON ORD.COMM.44/2015	1.750,000	127,200	
PO100004012	SU-596	Parco Bargo	Comune Poggio a Caiano	POGGIO A CAIANO	Ripristino coperture	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	DA STRALCIARE	31/07/2015	Restauri 5 stelle	12.000,000	PARCHI URBANI	PO	4.200,000	35%	DA STRALCIARE perché NON ESEGUITI			4.200,000	DA STRALCIARE perché NON ESEGUITI			

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO PIANO INIZIALE	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO INIZIALE	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO FINALE DEI LAVORI (ATTESTATO CON MODULISTICA)	CONTRIBUTO ASSEGNATO E DA LIQUIDARE CON ORD.COMM. II LIQUIDAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO DI PIANO	copertura assicurativa	CONTRIBUTO DA VERIFICARE E LIQUIDARE IN ORDINARIO	RIMODULAZIONE
PO100004013	SU-599	Parco Bargo	Comune Poggio a Caiano	POGGIO A CAIANO	messa in sicurezza definitiva	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	CONCLUSO	31/07/2015	Amerini Paolo	9.000,000	PARCHI URBANI	PO	3.150,000	35%		3.416,000		0,000	NON LIQUIDABILE - PRATICA ASSICURATIVA NON CONCLUSA ED APERTO SINISTRO DOPO AVER COMUNICATO DI NON AVERE POLIZZA PER FARSÌ LIQUIDARE LA PRIMA TRANCHE CON ORD.COMM.44/2015	3.150,000	204,960
PO100004013	SU-600	Parco Bargo	Comune Poggio a Caiano	POGGIO A CAIANO	messa in sicurezza e ripristino muro parco Bargo	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	CONCLUSO	31/07/2015	Restauri 5 stelle	40.000,000	PARCHI URBANI	PO	14.000,000	35%		300,000		0,000	NON LIQUIDABILE - PRATICA ASSICURATIVA NON CONCLUSA ED APERTO SINISTRO DOPO AVER COMUNICATO DI NON AVERE POLIZZA PER FARSÌ LIQUIDARE LA PRIMA TRANCHE CON ORD.COMM.44/2015	14.000,000	18,000
PO100004014	SU-602	illuminazione pubblica	Comune Poggio a Caiano	POGGIO A CAIANO	Ripristino illuminazione pubblica	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	CONCLUSO	21/03/2015	Consag servizi Comune	15.000,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	PO	7.500,000	50%		13.425,380		787,310	NON LIQUIDABILE - PRATICA ASSICURATIVA NON CONCLUSA ED APERTO SINISTRO DOPO AVER COMUNICATO DI NON AVERE POLIZZA PER FARSÌ LIQUIDARE LA PRIMA TRANCHE CON ORD.COMM.44/2015	6.712,690	805,520
PO100004015	SU-603	Palazzo comunale	Comune Poggio a Caiano	POGGIO A CAIANO	Ripristino coperture	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	CONCLUSO	31/07/2015	Restauri 5 stelle	10.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PO	5.000,000	50%		1.130,000		0,000	NON LIQUIDABILE - PRATICA ASSICURATIVA NON CONCLUSA ED APERTO SINISTRO DOPO AVER COMUNICATO DI NON AVERE POLIZZA PER FARSÌ LIQUIDARE LA PRIMA TRANCHE CON ORD.COMM.44/2015	5.000,000	67,800
PO100004021	SU-608	caduta alberi	Comune Poggio a Caiano	POGGIO A CAIANO	rimozione ramaglie varie a terra	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	concluso	21/03/2015	ASM	500,000	ALBERI	PO	375,000	75%		500,000		0,000	NON LIQUIDABILE - PRATICA ASSICURATIVA NON CONCLUSA ED APERTO SINISTRO DOPO AVER COMUNICATO DI NON AVERE POLIZZA PER FARSÌ LIQUIDARE LA PRIMA TRANCHE CON ORD.COMM.44/2015	375,000	30,000
PT047_002_002	SU-609	Scuola Elementare G. Rodari	Comune di Agliana	AGLIANA	Ripristino continuità della impermeabilizzazione. Sostituzione vettrature.	08/03/2015	Pacini Giampaolo	CONCLUSO	10/04/2015	Edilcafati	3.500,000	SCUOLE	PT	2.450,000	70%		3.623,400		0,000	NON LIQUIDABILE PERCHE' E' IN CORSO LA PRATICA ASSICURATIVA	2.450,000	217,400
PT047_002_003	SU-610	Scuola Materna Via Bellini	Comune di Agliana	AGLIANA	Ripristino manto di copertura	08/03/2015	Pacini Giampaolo	CONCLUSO	13/03/2015	Imp. Ed. Modesto Gerardo	1.050,000	SCUOLE	PT	735,000	70%		732,000		222,600	NON LIQUIDABILE PERCHE' E' IN CORSO LA PRATICA ASSICURATIVA	512,400	43,920
PT047_002_004	SU-611	Scuola Materna ed Elementare San Michele	Comune di Agliana	AGLIANA	Ripristino manto di copertura	08/03/2015	Pacini Giampaolo	CONCLUSO	20/03/2015	Impr. Ed. Nicolai Maurizio	2.500,000	SCUOLE	PT	1.750,000	70%		1.980,060		363,960	NON LIQUIDABILE PERCHE' E' IN CORSO LA PRATICA ASSICURATIVA	1.386,040	118,800
PT047_002_005	SU-612	Scuola Materna via Dante	Comune di Agliana	AGLIANA	Ripristino manto di copertura	08/03/2015	Pacini Giampaolo	CONCLUSO	20/03/2015	Impr. Ed. Nicolai Maurizio	4.800,000	SCUOLE	PT	3.360,000	70%		6.230,540		0,000	NON LIQUIDABILE PERCHE' E' IN CORSO LA PRATICA ASSICURATIVA	3.360,000	373,830
PT047_002_006	SU-613	Scuola Media B.Sestini	Comune di Agliana	AGLIANA	Installazione nuovi infissi	08/03/2015	Macaluso Vincenzo	CONCLUSO	27/03/2015	Venturi Firenze Infissi	6.000,000	SCUOLE	PT	4.200,000	70%		9.867,360		0,000	NON LIQUIDABILE PERCHE' E' IN CORSO LA PRATICA ASSICURATIVA	4.200,000	592,040
PT047_002_011	SU-614	Magazzini Comunali - parco macchine attrezzature - materiale	Comune di Agliana	AGLIANA	Installazione nuovo materiale di copertura, nuovi infissi e shed	08/03/2015	Giorgi Massimo	CONCLUSO	15/04/2015	Sam Engineering	43.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PT	21.500,000	50%		19.520,000		11.740,000	NON LIQUIDABILE PERCHE' E' IN CORSO LA PRATICA ASSICURATIVA	9.760,000	1.171,200
PT047_003_006	SU-616	Plesso scolastico scuola elementare	Comune di Buggiano	BUGGIANO	Rimozione alberi caduti sulla pubblica via alla scuolaelementare, messa in sicurezza recinzione danneggiata.	06/03/2015	Geom. Carlo Campioni	CONCLUSO	20/03/2015	CIEFFE di Foddis Alessandro	6.000,000	SCUOLE	PT	4.200,000	70%		1.861,720		2.896,800	NON LIQUIDABILE PERCHE' E' IN CORSO LA PRATICA ASSICURATIVA	1.303,200	111,700
PT047_003_007	SU-617	Plesso scolastico scuola media	Comune di Buggiano	BUGGIANO	Rimozione alberi caduti sulla pubblica via alla scuola media, messa in sicurezza recinzione danneggiata.	06/03/2015	Geom. Carlo Campioni	CONCLUSO	22/03/2015	CIEFFE di Foddis Alessandro	4.000,000	SCUOLE	PT	2.800,000	70%		4.070,800		0,000	NON LIQUIDABILE PERCHE' E' IN CORSO LA PRATICA ASSICURATIVA	2.800,000	244,240
PT047_003_008	SU-618	Palazzina Polizia Municipale	Comune di Buggiano	BUGGIANO	Chiusura e trasferimento Vigili Urbani in altri locali comunali, montaggio porteggio per sistemazione gronde, pluviali e manto di copertura, messa in sicurezza infissi	06/03/2015	Arch. Cristina Biagioli	CONCLUSO	22/03/2015	Vespignani	8.500,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PT	4.250,000	50%		9.884,150		0,000	NON LIQUIDABILE PERCHE' E' IN CORSO LA PRATICA ASSICURATIVA	4.250,000	593,040
PT047_003_009	SU-619	Magazzino Comunale	Comune di Buggiano	BUGGIANO	Chiusura e interdizione area circostante Magazzino Comunale per crollo tetto, perizia da parte di tecnici per staticità, intervento da parte di ditta specializzata per apertura, rimozione mezzi comunali rimasti all'interno, messa in sicurezza parti pericolanti.	06/03/2015	Arch. Cristina Biagioli	CONCLUSO	30/04/2015	Vespignani	60.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PT	30.000,000	50%		74.119,290		0,000	NON LIQUIDABILE PERCHE' E' IN CORSO LA PRATICA ASSICURATIVA	30.000,000	4.447,150
PT047_003_014	SU-620	Caserma Carabinieri - Immobile di proprietà del Comune di Buggiano	Comune di Buggiano	BUGGIANO	Intervento sul manto di copertura della Caserma Carabinieri per sistemazione e messa in sicurezza.	06/03/2015	Geom. Carlo Campioni	CONCLUSO		Bandetini	3.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PT	1.500,000	50%		1.689,700		655,150	NON LIQUIDABILE PERCHE' E' IN CORSO LA PRATICA ASSICURATIVA	844,850	101,380
PT047_003_016	SU-621	Aberatura su aree pubbliche	Comune di Buggiano	BUGGIANO	interventi in varie parti del territorio per rimozione alberi caduti o pericolanti	06/03/2015	Geom. Carlo Campioni	CONCLUSO	22/03/2015	CieFFE di Foddis Alessandro	2.500,000	ALBERI	PT	1.875,000	75%	non trasmesso			0,000	SI	1.875,000	150,000
PT047_003_018	SU-623	Scuola Materna Carozzi e Sannini	Comune di Buggiano	BUGGIANO	Messa in sicurezza al manto di copertura, cornicioni e gronde plesso scolastico Carozzi e Sannini	06/03/2015	Geom. Carlo Campioni	CONCLUSO	31/03/2015	Fantozzi Eugenio	2.000,000	SCUOLE	PT	1.400,000	70%		1.892,000		75,600	NON LIQUIDABILE PERCHE' E' IN CORSO LA PRATICA ASSICURATIVA	1.324,400	113,520
PT047_007_001	SU-625	Danneggiamento copertura scuola primaria di Montagnana P.se	Comune di Marliana	MARLIANA	Rimozione materiale instabile e danneggiato e ripristino guaina e manto di copertura	05/03/2015	Ing. Francesca Nobili	CONCLUSO	18/03/2015	IMPRESA EDILE BALDECCHI NILO	€ 18.441,15	SCUOLE	PT	12.908,800	70%		18.441,150	1.484,110	11.424,690	16.957,040		
PT047_007_002	SU-626	Danneggiamento copertura scuola dell'infanzia di Montagnana P.se	Comune di Marliana	MARLIANA	Rimozione materiale instabile e danneggiato e ripristino manto di copertura	05/03/2015	Ing. Francesca Nobili	CONCLUSO	11/03/2015	IMPRESA DIDDI CARLO ALBERTO sas	€ 1.201,70	SCUOLE	PT	841,190	70%		1.201,700	120,170	721,020	1.081,530		
PT047_007_003	SU-627	Danneggiamento copertura e infissi palazzo comunale Marliana	Comune di Marliana	MARLIANA	Rimozione materiale instabile e danneggiato, ripristino manto di copertura e sostituzione lucernario. Sostituzione persiane daneggiate	05/03/2015	Ing. Francesca Nobili	CONCLUSO (escluso infissi causa lavori su misura)	30/06/2015	EUROEDIL	2.500,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PT	1.250,000	50%		915,000	91,500	1.158,500	823,500		
PT047_007_004	SU-628	Danneggiamento copertura e infissi plesso scolastico di Marliana	Comune di Marliana	MARLIANA	Rimozione materiale instabile e danneggiato e ripristino guaina e manto di copertura. Sostituzione tapparelle danneggiate	05/03/2015	Ing. Francesca Nobili	CONCLUSO	11/03/2015	IMPRESA DIDDI CARLO ALBERTO sas	€ 15.180,51	SCUOLE	PT	10.626,350	70%		15.180,520	1.518,060	9.108,290	13.662,460		

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO PIANO INIZIALE	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO INIZIALE	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO FINALE DEI LAVORI (ATTESTATO CON MODULISTICA)	CONTRIBUTO ASSEGNATO E DA LIQUIDARE CON ORD.COMM. II LIQUIDAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO DI PIANO	copertura assicurativa	CONTRIBUTO DA VERIFICARE E LIQUIDARE IN ORDINARIO	RIMODULAZIONE
PT047_007_008	SU-629	Danneggiamento copertura edificio comunale (pavimentazione con destinazione a uffici anagrafe, spogliatoi, circolo ricreativo) a Montagrana	Comune di Marliana	MARLIANA	Rimozione materiale instabile e danneggiato e riparazione guaina e manto di copertura.	05/03/2015	Ing. Francesca Nobili	CONCLUSO	01/04/2015	IMPRESA EDILE BALDECCHI NILO	€ 569,98	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PT	284,990	50%		569,980	57,000	227,990	512,980		
PT047_010_001	SU-636	Materiale contenente Amianto/Eternit disperso sulle strade comunali	Comune di Montale	MONTALE	VERBALE - Materiale contenente Amianto/Eternit disperso sulle strade comunali	05/03/2015	Geom. MarioAntonelli	CONCLUSO	06/03/2015	CIS	2.366,800	SMALTIMENTO AMIANTO	PT	1.420,080	60%		2.366,800	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' E' IN CORSO LA PRATICA ASSICURATIVA	1.420,080	142,000
PT047_010_002	SU-637	Inagibilità n. 2 edifici scolastici - Materna e Elementari Stazione	Comune di Montale	MONTALE	VERBALE - Inagibilità n. 2 edifici scolastici - Materna e Elementari Stazione	05/03/2015	Geom. MarioAntonelli	CONCLUSO	20/03/2015	EDILFENICE - DIFE Spa	22.550,000	SCUOLE	PT	15.785,000	70%		22.550,000	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' E' IN CORSO LA PRATICA ASSICURATIVA	15.785,000	1.353,000
PT047_010_003	SU-638	Scuola Musicale Via Togliatti - Inagibilità per sovrappiombamento copertura in Eternit	Comune di Montale	MONTALE	VERBALE - Scuola Musicale Via Togliatti - Inagibilità per sovrappiombamento copertura in Eternit	05/03/2015	Geom. MarioAntonelli	CONCLUSO	16/03/2015	DIFE Spa	10.980,000	SMALTIMENTO AMIANTO	PT	6.588,000	60%		10.980,000	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' E' IN CORSO LA PRATICA ASSICURATIVA	6.588,000	658,800
PT047_010_004	SU-639	Scuola Elementare e Asilo Nido Capolongo - Momentaneo inutilizzo a causa di dispersione Amianto nell'area circostante	Comune di Montale	MONTALE	VERBALE - Scuola Elementare e Asilo Nido Capolongo - Momentaneo inutilizzo a causa di dispersione Amianto nell'area circostante	05/03/2015	Geom. MarioAntonelli	CONCLUSO	18/03/2015	DIFE Spa - EDILFENICE	4.220,000	SMALTIMENTO AMIANTO	PT	2.532,000	60%		4.220,000	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' E' IN CORSO LA PRATICA ASSICURATIVA	2.532,000	253,200
PT047_010_005	SU-640	Riporati Danni ai manti di copertura, Infilsi ed Intonaci di vari edifici comunali	Comune di Montale	MONTALE	VERBALE - Riporati Danni ai manti di copertura, Infilsi ed Intonaci di vari edifici comunali - Palazzo Comunale e Villa Smilea (Biblioteca)	05/03/2015	Geom. MarioAntonelli	CONCLUSO	31/03/2015	EDILFENICE - MICHELANGELO SRL - M.S. SPAGNESI SRL - MESTICHERIA MONTALESE	11.530,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PT	5.765,000	50%		11.530,000	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' E' IN CORSO LA PRATICA ASSICURATIVA	5.765,000	691,800
PT047_010_005	SU-641	Riporati Danni ai manti di copertura, Infilsi ed Intonaci di varie Scuole Com. II	Comune di Montale	MONTALE	VERBALE - Riporati Danni ai manti di copertura, Infilsi ed Intonaci di vari edifici comunali	05/03/2015	Geom. MarioAntonelli	CONCLUSO	31/03/2015	EDILFENICE - MICHELANGELO SRL - M.S. SPAGNESI SRL - MESTICHERIA MONTALESE	7.744,820	SCUOLE	PT	5.421,370	70%		7.634,530	77,200		NON LIQUIDABILE PERCHE' E' IN CORSO LA PRATICA ASSICURATIVA	5.344,170	458,070
PT047_011_008	SU-648	BIBLIOTECA COMUNALE VILLA FORINI LIPPI	Comune di Montecatini Terme	MONTecatini TERME	DELIMITAZIONE DELLE AREA SOTTOSTANTI LE COPERTURE PER PERICOLO DI ULTERIORI DISTACCHI DI MATERIALE E RIPRISTINO E INTEGRAZIONE DI ELEMENTI DEL MANTO DI COPERTURA DANNEGGIATI O DIVELTI	05/03/2015	MARCELLO RUCCO	CONCLUSO	10/03/2015	CASCIANI	700,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PT	350,000	50%		854,000	128,100	221,900	725,900		
PT047_011_009	SU-649	SCUOLE DON FACIBENI	Comune di Montecatini Terme	MONTecatini TERME	DELIMITAZIONE DELLE AREA SOTTOSTANTI LE COPERTURE PER PERICOLO DI ULTERIORI DISTACCHI DI MATERIALE E RIPRISTINO E INTEGRAZIONE DI ELEMENTI DEL MANTO DI COPERTURA DANNEGGIATI O DIVELTI	05/03/2015	MARCELLO RUCCO	CONCLUSO	10/03/2015	CASCIANI	800,000	SCUOLE	PT	560,000	70%		976,000	146,400	413,600	829,600		
PT047_011_010	SU-650	SCUOLE PASCOLI	Comune di Montecatini Terme	MONTecatini TERME	DELIMITAZIONE DELLE AREA SOTTOSTANTI LE COPERTURE PER PERICOLO DI ULTERIORI DISTACCHI DI MATERIALE E RIPRISTINO E INTEGRAZIONE DI ELEMENTI DEL MANTO DI COPERTURA DANNEGGIATI O DIVELTI	05/03/2015	MARCELLO RUCCO	CONCLUSO	10/03/2015	CASCIANI	1.000,000	SCUOLE	PT	700,000	70%		1.220,000	183,000	517,000	1.037,000		
PT047_012_014	SU-663	Scuola Abergelli, Scuola Cotossi, Asilo nido, Scuola Materna Sorana, Museo della Carta	Comune di Pescia	PESCIA	Sistemazione/ripristino delle coperture con integrazione elementi danneggiati, sistemazione delle gronde con rimozione materiale instabile, ripristino sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con sostituzione e integrazione elementi danneggiati	05/03/2015	dott.Ing. A.S. Boracchini	CONCLUSO	20/03/2015	COESCO srl - Pescia (PT)	17.100,000	SCUOLE	PT	11.970,000	70%		17.100,000	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	11.970,000	1.026,000
PT047_012_015	SU-664	Scuola Materna Pesciamorta, Sede Protezione Civile, Uffici Comunali Palazzo delle Logge, Palazzo del Podestà	Comune di Pescia	PESCIA	Sistemazione/ripristino delle coperture con integrazione elementi danneggiati, sistemazione delle gronde con rimozione materiale instabile, ripristino sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con sostituzione e integrazione elementi danneggiati	05/03/2015	dott.Ing. A.S. Boracchini	CONCLUSO	10/04/2015	Fil. Giori S.r.l. - Pescia	20.400,000	SCUOLE	PT	14.280,000	70%		20.384,740	10,690		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	14.269,310	1.223,080
PT047_012_020	SU-665	Palazzo di proprietà comunale Piazza XX Settembre sede USL 3 Pistoia	Comune di Pescia	PESCIA	Consolidamento temporaneo della balaustra mediante imbracatura con tubi in acciaio	05/03/2015	dott. Ing. Fabrizio d'Arrigo	CONCLUSO	24/03/2015	EUROEDIL snc - Massa e Cozzile (PT)	6.100,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PT	3.050,000	50%	DA STRALCIARE		3.050,000		DA STRALCIARE		
PT047_014_001	SU-666	Giardino Montebiveto	Comune di Pistoia	PISTOIA	Abbattimento rimozione e fresatura ceppi	05/03/2015	A.Saracca	CONCLUSO	07/05/2015	DITTA PRETELLI	5.922,000	ALBERI	PT	4.441,500	75%	da Su-666 a Su-676 accorpato in un unico intervento di 23.165,36	23.165,360	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	13.926,000	1.389,920
PT047_014_002	SU-667	Viale Matteotti	Comune di Pistoia	PISTOIA	Abbattimento	05/03/2015	A.Saracca	concluso	07/05/2015	DITTA PRETELLI	168,000	ALBERI	PT	126,000	75%	da Su-666 a Su-676 accorpato in un unico intervento di 23.165,36				NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO		
PT047_014_003	SU-668	Via Dello Stadio	Comune di Pistoia	PISTOIA	Abbattimento e preparazione cumoli legna	05/03/2015	A.Saracca	concluso	07/05/2015	DITTA PRETELLI	168,000	ALBERI	PT	126,000	75%	da Su-666 a Su-676 accorpato in un unico intervento di 23.165,36				NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO		
PT047_014_004	SU-669	Via delle Olimpiadi	Comune di Pistoia	PISTOIA	Abbattimento e preparazione cumoli legna	05/03/2015	A.Saracca	concluso	07/05/2015	DITTA PRETELLI	228,000	ALBERI	PT	171,000	75%	da Su-666 a Su-676 accorpato in un unico intervento di 23.165,36				NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO		
PT047_014_005	SU-670	Via dei Pini	Comune di Pistoia	PISTOIA	Abbattimento e preparazione cumoli legna	05/03/2015	A.Saracca	concluso	07/05/2015	DITTA PRETELLI	372,000	ALBERI	PT	279,000	75%	da Su-666 a Su-676 accorpato in un unico intervento di 23.165,36				NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO		
PT047_014_006	SU-671	Via Tripoli	Comune di Pistoia	PISTOIA	Abbattimento e preparazione cumoli legna	05/03/2015	A.Saracca	concluso	07/05/2015	DITTA PRETELLI	304,000	ALBERI	PT	228,000	75%	da Su-666 a Su-676 accorpato in un unico intervento di 23.165,36				NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO		
PT047_014_007	SU-672	Via Pagliuola	Comune di Pistoia	PISTOIA	Preparazione cumoli	05/03/2015	A.Saracca	concluso	07/05/2015	DITTA PRETELLI	186,000	ALBERI	PT	139,500	75%	da Su-666 a Su-676 accorpato in un unico intervento di 23.165,36				NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO		

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO PIANO INIZIALE	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO INIZIALE	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO FINALE DEI LAVORI (ATTESTATO CON MODULISTICA)	CONTRIBUTO ASSEGNATO E DA LIQUIDARE CON ORD.COMM. II LIQUIDAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO DI PIANO	copertura assicurativa	CONTRIBUTO DA VERIFICARE E LIQUIDARE IN ORDINARIO	RIMODULAZIONE
PT047_014_008	SU-673	Via Antonelli ang. Via Sestri	Comune di Pistoia	PISTOIA	Abbattimento e preparazione cumoli legna	05/03/2015	A.Saracca	concluso	07/05/2015	DITTA PRETELLI	744,000	ALBERI	PT	558,000	75%	da Su-666 a Su-676 accoppiati in un unico intervento di 23.165,36				NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO		
PT047_014_009	SU-674	Via Dalmazia	Comune di Pistoia	PISTOIA	Abbattimento e preparazione cumoli legna	05/03/2015	A.Saracca	concluso	07/05/2015	DITTA PRETELLI	408,000	ALBERI	PT	306,000	75%	da Su-666 a Su-676 accoppiati in un unico intervento di 23.165,36				NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO		
PT047_014_010	SU-675	Via Bindi	Comune di Pistoia	PISTOIA	Abbattimento e preparazione cumoli legna	05/03/2015	A.Saracca	concluso	07/05/2015	DITTA PRETELLI	228,000	ALBERI	PT	171,000	75%	da Su-666 a Su-676 accoppiati in un unico intervento di 23.165,36				NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO		
PT047_014_011	SU-676	Bosco in città	Comune di Pistoia	PISTOIA	Abbattimento, rimozione, fresatura ceppi	05/03/2015	A.Saracca	CONCLUSO	07/05/2015	DITTA PRETELLI	9.840,000	ALBERI	PT	7.380,000	75%	da Su-666 a Su-676 accoppiati in un unico intervento di 23.165,36				NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO		
PT047_014_012	SU-677	Viale Adua	Comune di Pistoia	PISTOIA	Abbattimento e rimozione	05/03/2015	A.Saracca	concluso	07/05/2015	DITTA DI VITA VERDE	4.200,000	ALBERI	PT	3.150,000	75%	da Su-677 a Su-678 accoppiati in un unico intervento di 5.368 DA VERIFICARE perché TIPOLOGIE DIFFERENTI		0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	3.150,000	252,000
PT047_014_013	SU-678	Scuola Villa Capechi	Comune di Pistoia	PISTOIA	Rimozione	05/03/2015	A.Saracca	concluso	07/05/2015	DITTA DI VITA VERDE	200,000	SCUOLE	PT	140,000	70%	da Su-677 a Su-678 accoppiati in un unico intervento di 5.368 DA VERIFICARE perché TIPOLOGIE DIFFERENTI		0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	140,000	12,000
PT047_014_014	SU-679	Via Fiorentina ,viale Matteotti,Sussidario,Parco della Riana,Viale Arcadia,via del Villone,Tennis Club,Campo Scuola, via Zamenhof, Scuole : La Filastrocca ,Arcobaleno,Occinella,Pontenuovo Nord,Roncalli,Loc.Le Grazie,via Saliceto,via Buonarroti,via di Guglielmo,P.za del Carmine,via M.Martini,via Giuseppa.	Comune di Pistoia	PISTOIA	rimozione ramaglie varie a terra	05/03/2015	A.Saracca	CONCLUSO	08/05/2015	DITTA INNOCENTI	9.480,000	ALBERI	PT	7.110,000	75%		11.565,600	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	7.110,000	693,930
PT047_014_015	SU-680	Via Fiorentina ,via Matteotti,viale Arcadia,via di Valdibrona,via Zamenhof,via del Pappagalli,via Saliceto,P.za del carmine scuola La Filastrocca	Comune di Pistoia	PISTOIA	Abbattimento	05/03/2015	A.Saracca	concluso	11/05/2015	DITTA FIORETTI	6.160,000	ALBERI	PT	4.620,000	75%		7.515,200	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	4.620,000	450,910
PT047_014_016	SU-681	Via Fiorentina,viale Matteotti,Sussidario,viale Arcadia,via del Villone,via di Valdibrona,tennis club,campo scuola,via del pappagalli,istruzione e Roncalli,via Zamenhof,Scuole:La Filastrocca,Pontenuovo Nord,Leonardo da Vinci,il polo,Arcoalbero,Cosentino.	Comune di Pistoia	PISTOIA	Abbattimento, rimozione, accatastamento materiale di risulta	05/03/2015	A.Saracca	concluso	11/05/2015	DITTA C.F.A.	40.000,020	ALBERI	PT	30.000,010	75%		70.054,840	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	30.000,010	4.203,290
PT047_014_017	SU-682	Giardini scolastici e pubblici, aree a verde e alberature su viali	Comune di Pistoia	PISTOIA	Incarico professionale	05/03/2015	A.Saracca	CONCLUSO	11/05/2015	Agron. Francesco Bartolini	2.519,640	ALBERI	PT	1.889,730	75%		3.135,460	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	1.889,730	188,120
PT047_014_018	SU-683	Parco Villone Puccini	Comune di Pistoia	PISTOIA	Abbattimento, rimozione, accatastamento e trasporto materiale di risulta	05/03/2015	A.Saracca	CONCLUSO	11/05/2015	DITTA C.F.A.	17.420,000	ALBERI	PT	13.065,000	75%	da Su-683 a Su-688 accoppiati in un unico intervento di 104791,90	104.791,900	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	77.486,250	6.287,510
PT047_014_019	SU-684	Piatani Viale Adua n°406	Comune di Pistoia	PISTOIA	Messa in sicurezza alberature prospicienti aree pubbliche	05/03/2015	A.Saracca	CONCLUSO	11/05/2015	DITTA C.F.A.	54.810,000	ALBERI	PT	41.107,500	75%	da Su-683 a Su-688 accoppiati in un unico intervento di 104791,90				NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO		
PT047_014_020	SU-685	Lecci Viale Arcadia n°117	Comune di Pistoia	PISTOIA	Messa in sicurezza alberature prospicienti aree pubbliche	05/03/2015	A.Saracca	CONCLUSO	11/05/2015	DITTA C.F.A.	15.795,000	ALBERI	PT	11.846,250	75%	da Su-683 a Su-688 accoppiati in un unico intervento di 104791,90				NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO		
PT047_014_021	SU-686	Piatani e Tigli Via dei Macelli n°78	Comune di Pistoia	PISTOIA	Messa in sicurezza alberature prospicienti aree pubbliche	05/03/2015	A.Saracca	CONCLUSO	11/05/2015	DITTA C.F.A.	13.260,000	ALBERI	PT	9.945,000	75%	da Su-683 a Su-688 accoppiati in un unico intervento di 104791,90				NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO		
PT047_014_022	SU-687	Tigli e Piatani c/o Bastione Thyron n°4	Comune di Pistoia	PISTOIA	Messa in sicurezza alberature prospicienti aree pubbliche	05/03/2015	A.Saracca	CONCLUSO	11/05/2015	DITTA C.F.A.	680,000	ALBERI	PT	510,000	75%	da Su-683 a Su-688 accoppiati in un unico intervento di 104791,90				NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO		
PT047_014_023	SU-688	Piatani Via dello Stadio n°9	Comune di Pistoia	PISTOIA	Messa in sicurezza alberature prospicienti aree pubbliche	05/03/2015	A.Saracca	CONCLUSO	11/05/2015	DITTA C.F.A.	1.350,000	ALBERI	PT	1.012,500	75%	da Su-683 a Su-688 accoppiati in un unico intervento di 104791,90				NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO		
PT047_014_024	SU-689	Piatani Viale Matteotti n°113	Comune di Pistoia	PISTOIA	Messa in sicurezza alberature prospicienti aree pubbliche	05/03/2015	A.Saracca	CONCLUSO	11/05/2015	Terra Uomini e Ambiente	28.250,000	ALBERI	PT	21.187,500	75%		35.498,950	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	21.187,500	2.129,930
PT047_014_025	SU-690	Giardini scolastici e pubblici, aree a verde e alberature su viali	Comune di Pistoia	PISTOIA	Incarico professionale per verifica abbattimento alberi pericolanti	05/03/2015	A.Saracca	CONCLUSO	12/05/2015	Agron. Mario Vannucci	2.720,060	ALBERI	PT	2.040,040	75%		3.384,880	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	2.040,040	203,090
PT047_014_026	SU-691	Tigli Viale Italia n°51	Comune di Pistoia	PISTOIA	Messa in sicurezza alberature prospicienti aree pubbliche	05/03/2015	A.Saracca	CONCLUSO	12/05/2015	C.A.GI.	7.650,000	ALBERI	PT	5.737,500	75%	da Su-691 a Su-693 accoppiati in un unico intervento di 16836,00	16.836,000	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	10.350,000	1.010,160
PT047_014_027	SU-692	Tigli Piazza San Francesco n°21	Comune di Pistoia	PISTOIA	Messa in sicurezza alberature prospicienti aree pubbliche	05/03/2015	A.Saracca	CONCLUSO	12/05/2015	C.A.GI.	3.150,000	ALBERI	PT	2.362,500	75%	da Su-691 a Su-693 accoppiati in un unico intervento di 16836,00				NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO		
PT047_014_028	SU-693	Tigli Via Sestri n°20	Comune di Pistoia	PISTOIA	Messa in sicurezza alberature prospicienti aree pubbliche	05/03/2015	A.Saracca	CONCLUSO	12/05/2015	C.A.GI.	3.000,000	ALBERI	PT	2.250,000	75%	da Su-691 a Su-693 accoppiati in un unico intervento di 16836,00				NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO		
PT047_014_029	SU-694	Giardini scolastici e pubblici, aree a verde e alberature su viali	Comune di Pistoia	PISTOIA	Incarico professionale per verifica abbattimento alberi pericolanti	05/03/2015	A.Saracca	CONCLUSO	12/05/2015	Agron. Caterina Desco	1.889,730	ALBERI	PT	1.417,290	75%		2.351,600	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	1.417,290	141,090
PT047_014_030	SU-695	Piatani Via del Villone e Via di Valdibrona n°38	Comune di Pistoia	PISTOIA	Messa in sicurezza alberature prospicienti aree pubbliche	05/03/2015	A.Saracca	CONCLUSO	12/05/2015	EDEN VIVAI	7.500,000	ALBERI	PT	5.625,000	75%	da Su-695 a Su-696 accoppiati in un unico intervento di 16470,05	16.470,050	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	10.125,000	988,200

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO PIANO INIZIALE	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO INIZIALE	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO FINALE DEI LAVORI (ATTESTATO CON MODULISTICA)	CONTRIBUTO ASSEGNATO E DA LIQUIDARE CON ORD.COMM. II LIQUIDAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO DI PIANO	copertura assicurativa	CONTRIBUTO DA VERIFICARE E LIQUIDARE IN ORDINARIO	RIMODULAZIONE
PT047_014_031	SU-696	Tigili e Lecci Viale Macellè n°34	Comune di Pistoia	PISTOIA	Messa in sicurezza alberature prospicienti aree pubbliche	05/03/2015	A.Saracca	CONCLUSO	12/05/2015	EDEN VIVAI	6.000,000	ALBERI	PT	4.500,000	75%	da Su-695 e Su-696 accorpate in un unico intervento di 16470,05				NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO		
PT047_014_032	SU-697	Giardini scolastici e pubblici, aree a verde e alberature su viali	Comune di Pistoia	PISTOIA	Incarico professionale per verifica abbattimento alberi pericolanti	05/03/2015	A.Saracca	CONCLUSO	12/05/2015	Agron. Martina Giachini	2.920,490	ALBERI	PT	2.190,360	75%		3.634,290	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	2.190,360	218,050
PT047_014_033	SU-698	Via del Villone e Via del Piloto	Comune di Pistoia	PISTOIA	Carico legna e smaltimento	05/03/2015	A.Saracca	CONCLUSO	12/05/2015	Cappellini Maurizio	2.675,000	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	PT	1.337,500	50%		3.263,500	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	1.337,500	195,810
PT047_014_034	SU-699	Giardini scolastici e pubblici, aree a verde e alberature su viali	Comune di Pistoia	PISTOIA	Fresatura ceppi	05/03/2015	A.Saracca	CONCLUSO	12/05/2015	Giovannetti s.n.c.	19.200,000	ALBERI	PT	14.400,000	75%		23.424,000	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	14.400,000	1.405,440
PT047_014_035	SU-700	Casse Geri	Comune di Pistoia	PISTOIA	Messa in sicurezza alberature prospicienti aree pubbliche , smottamenti con sistemazioni sedi stradali	05/03/2015	Geom. Andrea Bartoletti	CONCLUSO		Az. Agricola Santini Lamberto	1.320,000	ALBERI	PT	990,000	75%		1.610,400	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	990,000	96,620
PT047_014_036	SU-701	Loc. Le Piastre -Pracchia - Via Lastrozzi	Comune di Pistoia	PISTOIA	Messa in sicurezza alberature prospicienti aree pubbliche , smottamenti con sistemazioni sedi stradali	05/03/2015	Geom. Andrea Bartoletti	CONCLUSO		Imp. DUECI	9.900,000	ALBERI	PT	7.425,000	75%		12.078,000	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	7.425,000	724,680
PT047_014_037	SU-702	Loc. Valdbrana-Uzzo-Fabliana-Corbezzoli	Comune di Pistoia	PISTOIA	Messa in sicurezza alberature prospicienti aree pubbliche , smottamenti con sistemazioni sedi stradali	05/03/2015	Geom. Andrea Bartoletti	CONCLUSO		Imp-Geonatural srl	14.800,000	ALBERI	PT	11.100,000	75%		18.056,000	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	11.100,000	1.083,360
PT047_014_038	SU-703	v. Metello Gianni-Mantegna e altre	Comune di Pistoia	PISTOIA	taglio alberi	05/03/2015	geom. Capecci Stefano	CONCLUSO		Eden Vivai	4.644,500	ALBERI	PT	3.483,370	75%		5.666,290	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	3.483,370	339,970
PT047_014_039	SU-704	via Farnia e altre	Comune di Pistoia	PISTOIA	taglio alberi	05/03/2015	geom. Capecci Stefano	CONCLUSO		P.G.F.	3.040,000	ALBERI	PT	2.280,000	75%		3.708,800	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	2.280,000	222,520
PT047_014_040	SU-705	via Monti e altre	Comune di Pistoia	PISTOIA	taglio alberi	05/03/2015	geom. Capecci stefano	CONCLUSO		Jo Scavi	871,500	ALBERI	PT	653,620	75%		1.063,230	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	653,620	63,790
PT047_014_041	SU-706	via di Valdbrana e altre	Comune di Pistoia	PISTOIA	taglio alberi	05/03/2015	geom.Capecci Stefano	CONCLUSO		Spitaleto Costruzioni	7.272,000	ALBERI	PT	5.454,000	75%		8.683,110	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	5.454,000	520,980
PT047_014_042	SU-707	via Arcidiano e Sarripoli e altre	Comune di Pistoia	PISTOIA	taglio alberi	05/03/2015	geom. Capecci Stefano	CONCLUSO		Poli Giacomo	7.200,000	ALBERI	PT	5.400,000	75%		8.784,000	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	5.400,000	527,040
PT047_014_043	SU-708	Varie scuole e viali	Comune di Pistoia	PISTOIA	Abbattimento piante pericolanti	06/03/2015	A.Saracca	CONCLUSO	11/04/2015	Imp. Eredi di Vettori Lanfranco sas	69.300,000	ALBERI	PT	51.975,000	75%		84.912,000	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	51.975,000	5.094,720
PT047_014_044	SU-709	via di Sarripoli	Comune di Pistoia	PISTOIA	Taglio alberi	07/03/2015	geom. Capecci Stefano	CONCLUSO		Baldi Massimo	600,000	ALBERI	PT	450,000	75%		732,000	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	450,000	43,920
PT047_014_045	SU-710	via Sestini e altre	Comune di Pistoia	PISTOIA	taglio alberi	09/03/2015	geom.Capecci Stefano	CONCLUSO		Az.Agr.For. De Flumeri	7.990,000	ALBERI	PT	5.992,500	75%		9.747,800	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	5.992,500	584,860
PT047_014_046	SU-711	Materna La Balena e S.Giorgio	Comune di Pistoia	PISTOIA	Rimozione ceppi e ripristino buche con terra	12/03/2015	Biagini Angelo	CONCLUSO	18/03/2015	PMP snc	2.200,000	ALBERI	PT	1.650,000	75%		2.562,000	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	1.650,000	153,720
PT047_014_047	SU-712	Giardino San Giovanni	Comune di Pistoia	PISTOIA	Taglio alberi e abbattimento piante pericolanti	23/03/2015	A.Saracca	CONCLUSO	30/03/2015	Az. Agricola IL BELLO di Lunardi Riccardo	12.000,000	ALBERI	PT	9.000,000	75%		14.640,000	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	9.000,000	878,400
PT047_014_049	SU-713	Piazza Duomo	Comune di Pistoia	PISTOIA	PRIMA messa in sicurezza Piazza Duomo	06.03.2015	Biagini Chiti	CONCLUSO		Michelangelo Lavori e Noleggi, via sacconi 41/51 Prato, P.IVA 02954110973	1.300,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PT	650,000	50%		1.586,000	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	650,000	95,160
PT047_014_050	SU-714	Palazzo Comunale	Comune di Pistoia	PISTOIA	messa in sicurezza copertura su Ripa del Sale	06.03.2015	Biagini M. Chiti	CONCLUSO		Geom. Aldo Rabuzzi Impresa edile, sede in Pistoia, via Monaco 12, P.IVA 00391900479	1.500,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PT	750,000	50%		1.172,740	163,630		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	586,370	70,360
PT047_014_051	SU-715	Palazzo Pretorio	Comune di Pistoia	PISTOIA	Messa in sicurezza vetro vano ascensore e ripristino finestra piano terzo.	06.03.2015	Biagini M. Chiti	CONCLUSO		Geom. Aldo Rabuzzi Impresa edile, sede in Pistoia, via Monaco 12, P.IVA 00391900479	5.500,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PT	2.750,000	50%		6.706,410	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	2.750,000	402,380
PT047_014_052	SU-716	Biblioteca San Giorgio	Comune di Pistoia	PISTOIA	Messa in sicurezza ingresso mediante realizzazione percorso protetto	07.03.2015	Stefanelli	CONCLUSO		DEMO Ponteggi s.r.l. Con sede in Pistoia, via G. Galilei, P.Iva 01826590479	2.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PT	1.000,000	50%		2.440,000	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	1.000,000	146,400
PT047_014_053	SU-717	Palazzo Montemagni, Ufficio Tecnico, via XXV Aprile	Comune di Pistoia	PISTOIA	Prima messa in sicurezza copertura su via del Presto	09.03.2015	stefanelli	CONCLUSO		Ammannati di Ammannati ello, sede in Pistoia, via San Biagio in Cascheri 153, C.F. MMNLE1140H18650Y	1.012,500	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PT	506,250	50%		1.235,250	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	506,250	74,110
PT047_014_054	SU-718	Palazzo Comunale	Comune di Pistoia	PISTOIA	Messa in sicurezza vetri e infissi	09.03.2015	Biagini M. Chiti	CONCLUSO		Salvadori Rolando & C. s.n.c. Con sede in Pistoia, via a. Volta 22, P.IVA 00989740476	140,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PT	70,000	50%		170,800	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	70,000	10,240
PT047_014_055	SU-719	Biblioteca San Giorgio	Comune di Pistoia	PISTOIA	Messa in sicurezza vetri e infissi	09.03.2015	Biagini M. Chiti	CONCLUSO		Alluystem , via Buonaforte 3, Pistoia P.IVA 01433550470	1.100,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PT	550,000	50%		1.354,200	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	550,000	81,250
PT047_014_056	SU-720	Palazzo Pretorio	Comune di Pistoia	PISTOIA	Messa in sicurezza vetri ed infissi	09.03.2015	Biagini M. Chiti	CONCLUSO		Salvadori Rolando & C. s.n.c. Con sede in Pistoia, via a. Volta 22, P.IVA 00989740476	430,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PT	215,000	50%		524,600	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	215,000	31,470
PT047_014_057	SU-721	San Mercuriale, Polizia Giudiziana	Comune di Pistoia	PISTOIA	Messa in sicurezza copertura Polizia Giudiziana	09.03.2015	Biagini M. Chiti	CONCLUSO		Geom. Aldo Rabuzzi Impresa edile, sede in Pistoia, via Monaco 12, P.IVA 00391900479	291,070	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PT	145,530	50%		355,110	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	145,530	21,300
PT047_014_059	SU-722	Palazzo Comunale	Comune di Pistoia	PISTOIA	Messa in sicurezza coperture palazzo di Giano	10.03.2015	Biagini M. Chiti	CONCLUSO		Edil D.G.M. sede in piazza Indipendenza 13 Firenze, P. IVA 04202250488	40.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PT	20.000,000	50%		47.100,230	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	20.000,000	2.826,010
PT047_014_060	SU-723	Palazzo Pretorio - sede del comune	Comune di Pistoia	PISTOIA	Messa in sicurezza e ripristino delle coperture	10.03.2015	Biagini M. Chiti	CONCLUSO		Edil D.G.M. sede in piazza Indipendenza 13 Firenze, P. IVA 04202250488	45.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PT	22.500,000	50%		40.906,730	2.046,640		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	20.453,360	2.454,400
PT047_014_061	SU-724	Ufficio Tecnico via dei Macelli	Comune di Pistoia	PISTOIA	Messa in sicurezza vetri e infissi	10.03.2015	Biagini M. Chiti	CONCLUSO		Alluystem , via Buonaforte 3, P.IVA 01433550470	110,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PT	55,000	50%		134,200	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	55,000	8,050
PT047_014_062	SU-725	Ufficio Tecnico via dei Macelli	Comune di Pistoia	PISTOIA	Messa in sicurezza copertura	10.03.2015	Biagini M. Chiti	CONCLUSO		POLI IMPIANTI Srl sede in Via S. Biagio in Cascheri, 12/c Pistoia	8.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PT	4.000,000	50%		10.309,000	0,000		NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	4.000,000	618,540

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO PIANO INIZIALE	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO INIZIALE	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO FINALE DEI LAVORI (ATTESTATO CON MODULISTICA)	CONTRIBUTO ASSEGNATO E DA LIQUIDARE CON ORD.COMM. II LIQUIDAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO DI PIANO	copertura assicurativa	CONTRIBUTO DA VERIFICARE E LIQUIDARE IN ORDINARIO	RIMODULAZIONE
PT047_014_067	SU-726	Ufficio Tecnico, via XXVII Aprile	Comune di Pistoia	PISTOIA	Messa in sicurezza vetri e infissi	11.03.2015	Biagini M. Chiti	CONCLUSO		Salvadori Rolando & C. s.n.c. Con sede in Pistoia, via s. Volta 22, P.IVA 00089740476	2.500,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PT	1.250,000	50%		3.050,000	0,000	NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	1.250,000	183,000	
PT047_014_070	SU-727	Archivio di Stato lato piazza delle scuole Normali	Comune di Pistoia	PISTOIA	Messa in sicurezza copertura lato piazzetta delle scuole Normali	11.03.2015	Biagini M. Chiti	CONCLUSO		CARFORA VINCENZO S.R.L.Porretta (BO) via Daldi e Matteucci 63	5.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PT	2.500,000	50%		4.917,580	41,210	NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	2.458,790	295,050	
PT047_014_071	SU-728	Archivio di Stato lato proprietà Corsini	Comune di Pistoia	PISTOIA	Messa in sicurezza copertura	11.03.2015	Biagini M. Chiti	CONCLUSO		Intervento Casa di Marassi Mario con sede in Pistoia, via N. Sauro 43, P.IVA 00987860475	4.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PT	2.000,000	50%		4.538,400	0,000	NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	2.000,000	272,300	
PT047_014_072	SU-729	Biblioteca Fortegueriana	Comune di Pistoia	PISTOIA	Messa in sicurezza copertura	11.03.2015	Biagini M. Chiti	CONCLUSO		CARFORA VINCENZO Ipercorretta (BO) via Daldi e Matteucci 63	5.500,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PT	2.750,000	50%		3.927,670	786,170	NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	1.963,830	235,660	
PT047_014_073	SU-730	SANTA MARIA CAVALIERA	Comune di Pistoia	PISTOIA	Messa in sicurezza copertura	11.03.2015	Biagini M. Chiti	CONCLUSO		Geom. Aldo Rabuzzi Impresa edile, sed in Pistoia, via Monaco 12, P.IVA 00391900478	40.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PT	20.000,000	50%		33.643,310	3.178,350	NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	16.821,650	2.018,590	
PT047_014_074	SU-731	Convento Crocifissine	Comune di Pistoia	PISTOIA	messa in sicurezza coperture via provvidenza e via degli scaldi	11.03.2015	Biagini M. Chiti	CONCLUSO		CARFORA VINCENZO S.R.L.Porretta (BO) via Daldi e Matteucci 63	5.500,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PT	2.750,000	50%		5.350,130	74,940	NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	2.675,060	321,000	
PT047_014_075	SU-732	Saletta Gramsci	Comune di Pistoia	PISTOIA	messa in sicurezza coperture	12.03.2015	Biagini M. Chiti	CONCLUSO		Biagini Marco e Giancarlo s.n.c.	10.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PT	5.000,000	50%		11.083,540	0,000	NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	5.000,000	665,010	
PT047_014_077	SU-733	Palazzo Fabroni	Comune di Pistoia	PISTOIA	Messa in sicurezza delle coperture lato via Santa	12.03.2015	Biagini M. Chiti	CONCLUSO		Edilizia 2000 s.r.l.sede in Pistoia, via delle Pappi n. 4, P.IVA 02915940544	30.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PT	15.000,000	50%		31.903,000	0,000	NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	15.000,000	1.914,180	
PT047_014_078	SU-734	Sede Anagrafe, via Santa	Comune di Pistoia	PISTOIA	Messa in sicurezza copertura	12.03.2015	Biagini M. Chiti	CONCLUSO		Edilizia 2000 s.r.l.sede in Pistoia, via delle Pappi n. 4, P.IVA 02915940544	5.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PT	2.500,000	50%		6.100,000	0,000	NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	2.500,000	366,000	
PT047_014_080	SU-735	Copertura Cantieri Comunali	Comune di Pistoia	PISTOIA	Ripristino delle coperture danneggiate	12/03/2015	Ing. Maria Baldi	CONCLUSO		Imp. Giusti Costruzioni spa	26.800,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PT	13.400,000	50%		32.696,000	0,000	NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	13.400,000	1.961,760	
PT047_014_081	SU-736	Archivio di stato	Comune di Pistoia	PISTOIA	Messa in sicurezza copertura Archivio di Stato lato via delle Pappi	13-03-2015	Biagini M. Chiti	CONCLUSO		Rizzo Costruzioni s.n.c., sede in Pistoia viale Adua 163, P.IVA 01360750473	10.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PT	5.000,000	50%		11.175,200	0,000	NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	5.000,000	670,510	
PT047_014_082	SU-737	Palazzo Montemagni, Ufficio Tecnico, via XXVII Aprile	Comune di Pistoia	PISTOIA	Messa in sicurezza copertura	13.03.2015	Biagini M. Chiti	CONCLUSO		Rizzo Costruzioni s.n.c., sede in Pistoia viale Adua 163, P.IVA 01360750473	8.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PT	4.000,000	50%		5.863,630	1.068,190	NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	2.931,810	351,810	
PT047_014_083	SU-738	San Mercuriale	Comune di Pistoia	PISTOIA	Messa in sicurezza copertura su via delle Pappi e via Pacini	14.03.2015	Biagini M. Chiti	CONCLUSO		Edilizia 2000 s.r.l.sede in Pistoia, via delle Pappi n. 4, P.IVA 02915940544	10.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PT	5.000,000	50%		8.759,600	620,200	NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	4.379,800	525,570	
PT047_014_084	SU-739	Biblioteca San Giorgio	Comune di Pistoia	PISTOIA	Messa in sicurezza copertura	14.03.2015	Biagini M. Chiti	CONCLUSO		POLI IMPIANTI S.R.L. Unipersonale, sede in Pistoia, via san Biagio in Cascheri 12/c, P.IVA 01692320474	9.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PT	4.500,000	50%		9.638,000	0,000	NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	4.500,000	578,280	
PT047_014_085	SU-740	Cattedrale	Comune di Pistoia	PISTOIA	Messa in sicurezza copertura	14.03.2015	Biagini M. Chiti	CONCLUSO		POLI IMPIANTI S.R.L. Unipersonale, sede in Pistoia, via san Biagio in Cascheri 12/c, P.IVA 01692320474	10.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PT	5.000,000	50%		10.370,000	0,000	NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	5.000,000	622,200	
PT047_014_088	SU-743	La Grazie Ex scuola elementare	Comune di Pistoia	PISTOIA	Manutenzioni varie di bonifica copertura etemit	17.03.2015	Geom.Roberto Protti	CONCLUSO		Imp. Tosco Bonifiche	6.450,000	SMALTIMENTO AMIANTO	PT	3.870,000	60%		7.869,000	0,000	NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	3.870,000	472,140	
PT047_014_089	SU-744	Palazzo Comunale	Comune di Pistoia	PISTOIA	Vetri artistici atril del cavallo	17.03.2015	Biagini M. Chiti	CONCLUSO		In Carmine Coop. Sociale, via Gel Arcole 25/c, P.IVA 01273530476	2.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PT	1.000,000	50%		2.013,000	0,000	NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	1.000,000	120,780	
PT047_016_004	SU-804	1 Scuola infanzia Vione Via Bramalegno 2 Scuola Elementare Casalbiana 3 Piazza IV Novembre, Via Nocciolo, Via Pesca Nuova, Via degli Ulivi	Comune di Ponte Buggianese	PONTE BUGGIANESE	1 a seguito della rimozione del pino caduto sul tetto della scuola materna di Vione è stata verificata la compromissione di parte della copertura con la conseguente necessità di ripristino della stessa; 2 a seguito della rimozione del pino caduto sul tetto della scuola elementare di Casalbiana è stata verificata la compromissione di piccola porzione della copertura sul retro della scuola con la conseguente necessità di ripristino della stessa; 3 si rende necessaria l'apposizione di transennature, segnaletica di pericolo e chiusura strade nelle viabilità sopracitate	05/03/2015	Comune di Ponte Buggianese	CONCLUSO	27/03/2015	LORENZINI S r l via del Popolo n. 71 - Ponte Buggianese (PT) P.I. 01105350472	12.200,000	SCUOLE	PT	8.540,000	70%	POTREBBE ESSERO LIQUIDATE 6.858,30 € MA SI RECUPERANO I 5.961,22 EROGATI IN PIU' ALLA SU-803. PER CUI SI LIQUIDA 897,08	12.200,000	897,080	7.642,920	5.341,700		
PT047_016_005	SU-805	Scuola infanzia Vione Via Bramalegno	Comune di Ponte Buggianese	PONTE BUGGIANESE	a seguito della rimozione del pino caduto sul tetto della scuola materna di Vione è stata verificata la rottura di vetro delimitante la porta di ingresso della scuola stessa, con conseguente necessità di rimozione e sostituzione dello stesso prima della riapertura dell'attività scolastica;	06/03/2015	Comune di Ponte Buggianese	CONCLUSO	23/03/2015	Vetzeria Lavorini via Buggianese n. 14/cod. fisc. P.I 01208350478	1.305,400	SCUOLE	PT	913,780	70%	DA STRALCIARE PERCHE' COPERTO DA POLIZZA	1.305,400	913,780	1.305,400			
PT047_016_006	SU-806	Scuola elementare Capoluogo Via Toscanini, 2	Comune di Ponte Buggianese	PONTE BUGGIANESE	a seguito della rimozione del pino caduto sulla recinzione del giardino della scuola elementare Capoluogo di Via Toscanini è stato verificato il crearsi di un punto di apertura del giardino stesso proprio sulla strada pubblica, pericoloso al fine della sicurezza dei bambini, con conseguente necessità di sistemazione della recinzione prima della riapertura dell'attività scolastica e per consentire il transito dei pedoni sul marciapiede.	06/03/2015	Comune di Ponte Buggianese	CONCLUSO	27/03/2015	P.M.S. PRESTIGE METAL SYSTEM srl Via Bolognese, 58/B - 59024 Vermio (PO) P.IVA 02070850979	2.342,400	SCUOLE	PT	1.639,680	70%	DA STRALCIARE PERCHE' COPERTO DA POLIZZA	2.342,400	1.639,680	2.342,400			
PT047_017_007	SU-813	Plessi scolastici Vignole, Barba e Valenzatico	Comune di Quarrata	QUARRATA	Riposizionamento lucernario del tetto e rimozione tegole pericolanti con messa in sicurezza delle coperture	05/03/2015	Ing. Iuri Gelli	Concluso	06/03/2015	Palaj Indrit	912,560	SCUOLE	PT	638,790	70%		912,560	0,000	SI	638,790	54,750	
PT047_017_008	SU-814	Piantare Loc. Ferruccia - La struttura si rivolge a soggetti diversamente abili adulti (maggioranni), con disabilità plurime	Comune di Quarrata	QUARRATA	Rimozione tegole, scossalina del tetto e messa in sicurezza della copertura	05/03/2015	Ing. Iuri Gelli	Concluso	06/03/2015	Lani Besim	84,180	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PT	42,090	50%		84,180	0,000	NON LIQUIDABILE PERCHE' NON DEFINITA ASSICURAZIONE	42,090	5,050	
PT047_019_002	SU-818	CROLLO RECINZIONE SCUOLA	Comune di San Marcello Pistoiese	SAN MARCELLO PISTOIESE	1.demolizione delle parti di muro pericolanti, rimozione di tutto il materiale crollato e demolito, rimozione della vegetazione e della recinzione cadute con il muro. ripulitura dell'area interessata dall'evento e taglio piante pericolanti con sradicamento ceppi; 2. ricostruzione della porzione di muro crollata con installazione di sovrastante rete metallica plastificata di adeguata altezza;	06/03/2015	GEOM. FEDERICA STRUFALDI	CONCLUSO	20/04/2015	PETRUCCI RUDI & C. SNC IMPRESA EDILE REGGIANNINI MASSIMO	17.080,000	SCUOLE	PT	11.956,000	70%		17.080,000	6.580,000	5.376,000	10.500,000		
PT047_019_006	SU-821	DANNEGGIAMENTO COPERTURA edificio comunale	Comune di San Marcello Pistoiese	SAN MARCELLO PISTOIESE	1. rimozione totale delle parti di materiale distaccato (guaina bituminosa), rifacimento del sottofondo ammalorato, realizzazione di nuova impermeabilizzazione con guaina bituminosa, realizzazione delle opere di lattoneria necessarie (canali di gronda, pluviali, scossaline) 2. trasporto e smaltimento del materiale rimosso	07/03/2015	GEOM. FEDERICA STRUFALDI	CONCLUSO	10/04/2015	E.M. DI MARCHIONI MARCELLO E C. SNC COMUNE DI SAN MARCELLO TRAMITE DITTA DIFE	26.461,800	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PT	13.230,900	50%		19.174,870	2.674,870	10.556,030	16.500,000		
PT047_019_008	SU-823	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Comune di San Marcello Pistoiese	SAN MARCELLO PISTOIESE	Linea caduta da evento descritto al punto 1	05/03/2015	GEOM. FEDERICA STRUFALDI	CONCLUSO	14/03/2015	G.M. IMPIANTI	488,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONE	PT	244,000	50%	DA STRALCIARE		244,000	DA STRALCIARE			

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO PIANO INIZIALE	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO INIZIALE	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO FINALE DEI LAVORI (ATTESTATO CON MODULISTICA)	CONTRIBUTO ASSEGNATO E DA LIQUIDARE CON ORD.COMM. II LIQUIDAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO DI PIANO	copertura assicurativa	CONTRIBUTO DA VERIFICARE E LIQUIDARE IN ORDINARIO	RIMODULAZIONE
PT047_000_098	SU-842	Torrente Pesca di Pesca, Pesca di Colodi, Cessana, Rio di Lamporecchio, Fosso del Gambiano, Fosso Pontecavallo, Torrente Pesca, Torrente Borra e Rio Diezza	Consorzio di Bonifica 4 Basso val d'Arno	VARI	Rimozione alberature e ripristino delle arginature danneggiate	11/03/2015	Ing. Galardini, Geom. Cortopassi	CONCLUSO	13/04/2015	Azienda Agricola Il Bello di Lunardi Riccardo	€ 14.819,94	ALBERI	PT	11.114,950	75%	cambio ente attuatore non "provincia di Pistoia" ma CB 4		0,000	NON PERVENUTA	11.114,950	889,190	
PT047000101	SU-844	Istituto Professionale Commerciale "Emanuel - Istituto Tecnico Tecnologico "Fedi-Fermi"	Provincia di Pistoia	PISTOIA	lavori di ripristino, consistenti nel controllo coperture con eventuale ripassatura del relativo manto e il ripristino di scossaline e converse, sistemazione canne fumarie pericolanti, sistemazione infissi esterni ed interni, revisione dei lucernari e accessi alla copertura, messa in sicurezza e sistemazione gronde e cornicioni realizzazione recinzioni e transennature per la messa sicurezza delle aree colpite dall'evento, rimozione dei tramezzi in gasbeton e cartongesso lesionati dal vento rifacimento degli stessi in cartongesso.	09/03/2015	Ing. Alessandro Morelli Morelli	CONCLUSO	31/03/2015	EDILASFALTI SRL	63.440,000	SCUOLE	PT	44.408,000	70%		63.440,000	0,000	NON LIQUIDABILE PERCHE NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	44.408,000	3.806,400	
PT047000102	SU-845	Liceo Statale "Forteguerrini-Vannucci"	Provincia di Pistoia	PISTOIA	Messa in sicurezza di vetrate interne ed esterne, tramite la rimozione e la sostituzione di vetri danneggiati e pericolanti, ripristino o sostituzione di persiane danneggiate e/o scardinate, ripristino o sostituzione di botole e lucernari di accesso alla copertura e alla soffitta, recupero e ripristino di infissi interni ed esterni danneggiati e/o scardinati e la loro sostituzione nel caso di completo danneggiamento.	09/03/2015	Ing. Alessandro Morelli Morelli	CONCLUSO	31/03/2015	"IN CAMMINO" Società Cooperativa Sociale	6.710,000	SCUOLE	PT	4.697,000	70%		6.710,000	0,000	NON LIQUIDABILE PERCHE NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	4.697,000	402,600	
PT047000103	SU-846	Liceo Statale "Forteguerrini-Vannucci" - Succursale Istituto "Forteguerrini-Vannucci" - Liceo Artistico Statale "P. Petrocchi" - Istituto Professionale Industria e Artigianato "A. Pacinotti" - Palazzo Provinciale	Provincia di Pistoia	PISTOIA	Lavori di ripristino, consistenti nel ripristino, recupero e/o sostituzione di infissi interni ed esterni, ripristino e sostituzione di persiane scardinate e avvolgibili rotti, ripristino e/o sostituzione di botole e lucernari di accesso alla copertura e alla soffitta, sostituzione vetri rotti.	09/03/2015	Ing. Alessandro Morelli Morelli	CONCLUSO	31/03/2015	Cecchi Patrizio	18.300,000	SCUOLE	PT	12.810,000	70%		18.300,000	0,000	NON LIQUIDABILE PERCHE NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	12.810,000	1.098,000	
PT047000104	SU-847	Liceo Statale "Forteguerrini-Vannucci" - Pistoia e l'Istituto Prof. Le Pacinotti	Provincia di Pistoia	PISTOIA	Lavori di ripristino, consistenti in controllo coperture con eventuale ripassatura e muratura del relativo manto noleggio piattaforma elevatrice per eseguire le opere in sicurezza, messa in sicurezza e sistemazione gronde e cornicioni ed ogni altra lavorazione necessaria al ristabilimento della normale funzionalità nonché alla salvaguardia della incolumità pubblica.	09/03/2015	Ing. Alessandro Morelli Morelli	CONCLUSO	31/03/2015	CARMENVIT di Guarino Domenico e Guarino Biagio s.n.c. con sede in Pescia (PT)	31.720,000	SCUOLE	PT	22.204,000	70%		27.006,290	3.299,600	NON LIQUIDABILE PERCHE NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	18.904,400	1.620,370	
PT047000105	SU-848	Magazzino Economale di S. Agostino (PT)	Provincia di Pistoia	PISTOIA	Lavori di sostituzione portone principale del magazzino economale ed ogni altra lavorazione necessaria al ristabilimento della normale funzionalità nonché alla salvaguardia della incolumità pubblica.	09/03/2015	Ing. Alessandro Morelli Morelli	CONCLUSO	31/03/2015	Centro Service s.r.l.	7.015,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PT	3.507,500	50%		7.015,000	0,000	NON LIQUIDABILE PERCHE NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	3.507,500	420,900	
PT047000106	SU-849	Palazzo Provinciale - Centro Impiego - Istituto Prof. Le Agrario "Barone de' Franceschi" - Palazzo Pelagia-Romoli - Centro Impiego di Campotizzoro	Provincia di Pistoia	PISTOIA E SAN MARCELLO PISTOIESE	Lavori di ripristino, consistenti in controllo coperture con eventuale ripassatura del relativo manto, allestimento ponteggio e noleggio piattaforma aerea per l'esecuzione delle lavorazioni in sicurezza, sostituzione lucernario, formazione di n.1 nuovo co	09/03/2015	Ing. Alessandro Morelli Morelli	CONCLUSO	31/03/2015	Edilizia 2000 s.r.l.	23.790,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PT	11.895,000	50%		23.510,800	139,600	NON LIQUIDABILE PERCHE NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	11.755,400	1.410,640	
PT047000107	SU-850	Palestra dell'I.T.C. Capitini di Agliana (PT), il Magazzino Economale di S. Agostino (PT) e l'Auditorium di Pistoia	Provincia di Pistoia	PISTOIA	lavori di ripristino, consistenti in ripristino lucernario in alluminio palestra, finestroni a tetto magazzino economale, finestroni a tetto auditorium ed ogni altra lavorazione necessaria al ristabilimento della normale funzionalità nonché alla salvaguardia della incolumità pubblica - PALESTRA ITC CAPITINI € 5.978,00	09/03/2015	Ing. Alessandro Morelli Morelli	CONCLUSO	31/03/2015	Alfuyystem	€ 5.978,00	SCUOLE	PT	4.184,600	70%		5.978,000	0,000	NON LIQUIDABILE PERCHE NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	4.184,600	358,680	
PT047000107	SU-851	Palestra dell'I.T.C. Capitini di Agliana (PT), il Magazzino Economale di S. Agostino (PT) e l'Auditorium di Pistoia	Provincia di Pistoia	PISTOIA	lavori di ripristino, consistenti in ripristino lucernario in alluminio palestra, finestroni a tetto magazzino economale, finestroni a tetto auditorium ed ogni altra lavorazione necessaria al ristabilimento della normale funzionalità nonché alla salvaguardia della incolumità pubblica - MAGAZZINO ECONOMALE € 5.648,60 -	09/03/2015	Ing. Alessandro Morelli Morelli	CONCLUSO	31/03/2015	Alfuyystem	€ 5.648,60	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PT	2.824,300	50%		5.648,600	0,000	NON LIQUIDABILE PERCHE NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	2.824,300	338,910	
PT047000108	SU-852	Liceo Artistico Statale "P. Petrocchi" - Pistoia, I.T.C. "A. Capiti" - Agliana (PT) e l'Istituto Prof. Le "Barone de' Franceschi" - Pistoia	Provincia di Pistoia	PISTOIA	lavori di taglio e smaltimento alberature cadute o pericolanti sugli immobili di competenza provinciale	09/03/2015	Ing. Alessandro Morelli Morelli	CONCLUSO	31/03/2015	C.A.G.I. Soc. Cooperativa a R.L.	6.100,000	SCUOLE	PT	4.270,000	70%		6.100,000	0,000	NON LIQUIDABILE PERCHE NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	4.270,000	366,000	
PT047000109	SU-853	I.T.A.S. - Pesca, Istituto Sironi-Pacinotti - Pesca, sede Istituto Lorenzini - Pesca, Palazzo Pacinotti - Pesca, Istituto Abergghiero Quaresota - Montecatini Terme, Liceo scientifico Salutati - Montecatini Terme	Provincia di Pistoia	PISTOIA, MONTECATINI TERME	lavori di ripristino, consistenti in controllo coperture con eventuale ripassatura del relativo manto, sostituzione lucernari, taglio ed asportazione delle piante cadute, sistemazione infissi, ripristino recinzioni di confine, messa in sicurezza e sistemazione gronde e cornicioni ed ogni altra lavorazione necessaria al ristabilimento della normale funzionalità nonché alla salvaguardia della incolumità pubblica	09/03/2015	Ing. Alessandro Morelli Morelli	CONCLUSO	31/03/2015	Edimmobiliare s.n.c.	29.280,000	SCUOLE	PT	20.496,000	70%		29.196,650	58,350	NON LIQUIDABILE PERCHE NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	20.437,650	1.751,790	
PT047000110	SU-854	Liceo Artistico Statale "P. Petrocchi" di Pistoia e presso il Centro Operativo Strade di Massiano (PT)	Provincia di Pistoia	PISTOIA	lavori di ripristino, consistenti in controllo coperture con eventuale ripassatura del relativo manto, formazione di ponteggio metallico per l'esecuzione dei lavori in sicurezza, sostituzione lucernari, messa in sicurezza e sistemazione gronde e cornicioni ed ogni altra lavorazione necessaria al ristabilimento della normale funzionalità nonché alla salvaguardia della incolumità pubblica	09/03/2015	Ing. Alessandro Morelli Morelli	CONCLUSO	31/03/2015	Costruzioni Edili di Nicolai Roberto s.a.s.	21.960,000	SCUOLE	PT	15.372,000	70%		19.699,380	1.582,440	NON LIQUIDABILE PERCHE NON DEFINITO SINGOLO RIMBORSO ASSICURATIVO	13.789,560	1.181,960	
														6.906.335,630				1.766.879,340	957.826,530	4.181.629,760	564.550,920	

TOTALE RIMODULAZIONE INNALZAMENTO DEL 6% 1.042.687,140

ALLEGATO 3 - NUOVI INTERVENTI IN SOMMA URGENZA DI TIPO b) RIMODULAZIONE PIANO

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO DA RIMODULAZIONE	PERCENTUALE ASSEGNATA	RIMODULAZIONE
1	N-SU-1	lavori di ripristino della condizioni minime di sicurezza e di rimessa in pristino dell'impianto fotovoltaico posto sulla copertura della sede dell'unione dei comuni del pratomagno (coi protezione civile)	Unione dei Comuni del Pratomagno	LORO CIUFFENNA	Danneggiamento e distruzione dell'impianto fotovoltaico con compromissione della stabilità e sicurezza della struttura sulla copertura della sede dell'Unione dei Comuni Pratomagno (COI Protezione Civile)	20/03/2015	Ufficio Tecnico – unione dei Comuni	CONCLUSO	12/08/2015	ENERGIA IMPIANTI SRL – Empoli (FI)	12.351,280	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	AR	6.175,640	50%	741,070
	N-SU-2	Scuola LL. Radice	Comune di Sesto Fiorentino	SESTO FIORENTINO	Ricostruzione del manto di copertura divelto	05.03.2015	Geom. Simonetta Boattini	CONCLUSO	07/04/2015	C.B.F. EDILIMPIANTI SNC	22.983,600	SCUOLE	FI	16.088,520	70%	1.379,010
PO100007001	N-SU-3	Pubblica illuminazione	Comune di Vernio	VERNIO	La caduta di numerose alberature sui cavi di alimentazione della rete della pubblica illuminazione, così come l'abbattimento dei pali, ha procurato la sospensione del servizio della Pubblica Illuminazione in molte parti del territorio, con gravi riflessi sulla sicurezza stradale e degli abitati	06/03/2015	Arch. Franco Querci	CONCLUSO	01/06/2015	Mennini e Scatizzi	25.000,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	PO	12.500,000	50%	1.500,000
PO100007002	N-SU-4	copertura della scuola materna di Mercatale	Comune di Vernio	VERNIO	Il forte vento ha prodotto la perdita di coesione dei manti delle coperture dei tetti, con la perdita di numerosi elementi. Occorre provvedere alla riorganizzazione dei filari con l'integrazione degli elementi mancanti e la sostituzione di quelli rotti.	06/03/2015	Arch. Franco Querci	CONCLUSO	01/06/2015	Recotech	2.000,000	SCUOLE	PO	1.400,000	70%	120,000
PO100007003	N-SU-5	copertura della scuola materna di S. Quirico	Comune di Vernio	VERNIO	Il forte vento ha prodotto la perdita di coesione dei manti delle coperture dei tetti, con la perdita di numerosi elementi. Occorre provvedere alla riorganizzazione dei filari con l'integrazione degli elementi mancanti e la sostituzione di quelli rotti.	06/03/2015	Arch. Franco Querci	CONCLUSO	01/06/2015	Recotech	2.000,000	SCUOLE	PO	1.400,000	70%	120,000
PO100007004	N-SU-6	copertura del tetto delle scuole Armellini	Comune di Vernio	VERNIO	Il forte vento ha distaccato parte delle guaine che rivestono la copertura della scuola. Occorre provvedere alla ricostituzione della continuità dello strato impermeabilizzante, ossia il ripristino dell'efficienza della copertura.	06/03/2015	Arch. Franco Querci	CONCLUSO	01/06/2015	Ballotti Giardini	11.800,000	SCUOLE	PO	8.260,000	70%	708,000
PO100007011	N-SU-7	Varie strade	Comune di Vernio	VERNIO	Numerose le alberature su bordo strada che nel ribaltarsi hanno danneggiato gravemente le scarpate stradali. In più di un caso il ribaltamento della zolla si è portato dietro una parte del rilevato stradale, aprendo un "cratere" al margine della carreggiata. Occorre ripristinare la fondazione stradale ed effettuare un rifacimento della pavimentazione.	06/03/2015	Arch. Franco Querci	CONCLUSO	01/06/2015	Sandretti Strade + Edilkarp	9.573,400	STRADE	PO	4.786,700	50%	574,400
											85.708,280			50.610,860		5.142,480