

**FSC**

Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione



**Regione Toscana**

# **PIANO SVILUPPO E COESIONE - PSC REGIONE TOSCANA**

**RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE  
CON RIFERIMENTO ALLA DATA DEL 31.12.2021**



## INDICE E CONTENUTI

### PREMESSA

- 1) IDENTIFICAZIONE PIANO
- 2) AUTORITA' RESPONSABILE
- 3) ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE
- 4) GENESI DEL PIANO
- 5) PSC- QUADRO D'INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali)
- 6) STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC
  - 6.1 PROCEDURE DI ATTIVAZIONE
  - 6.2 AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO
  - 6.3 SEZIONE ORDINARIA
  - 6.4 SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI COVID
  - 6.5 SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014-2020 (Art.242 d.l.34/2020)
- 7) MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO
- 8) QUADRO DELLE ECONOMIE
- 9) MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI
- 10) PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI
- 11) MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE
- 12) OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI- OGV (Punto 4, delibera CIPESS n.2/2021) -FOCUS
- 13) INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N.2/2021)
- 14) VALUTAZIONE
- 15) SORVEGLIANZA
- 16) ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO
- 17) ATTIVITÀ DI CONTROLLO
- 18) ASSISTENZA TECNICA
- 19) INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
- 20) PROGETTI ESEMPLARI
- 21) INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO

## PREMESSA

Il presente documento risponde a quanto previsto al punto 4 “Sorveglianza del PSC e modifiche del Piano” della delibera CIPESS n. 2/2021, in base al quale il Comitato di Sorveglianza del PSC (d’ora in poi CdS) approva entro il 15 maggio di ogni anno la relazione di attuazione del Piano riferita all’anno precedente. Tale relazione è redatta secondo il formato standard indicato nelle Linee guida dell’ACT<sup>1</sup>, in coerenza con i dati presenti nel Sistema nazionale monitoraggio (SNM) e contiene, per area tematica e settore d’intervento, una sintesi dell’avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell’anno di riferimento, unitamente a ogni elemento utile ad apprezzare i progressi del Piano, tra cui l’evidenziazione e motivazione dello scostamento della spesa realizzata rispetto alle previsioni contenute nel piano finanziario e le informazioni sulle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte.

## 1. IDENTIFICAZIONE PIANO

CODICE PIANO	PSC TOSCANA
DELIBERA CIPESS DI RIFERIMENTO	Delibera CIPE del 29 aprile 2021 n. 26 che approva la prima versione del Piano Sviluppo e Coesione FSC della Regione Toscana (G.U. 17-8-2021 Serie generale - n. 196).
Altri riferimenti normativi	Delibera CIPE 40 approvata nella seduta del 28 luglio 2020 che dispone la riprogrammazione di 14 milioni di risorse FSC ex art. 44 del DL 34/2019 e l’assegnazione alla Regione Toscana di 250,7 milioni di FSC aggiuntivo 2014/2020;  Delibera CIPE del 29 aprile 2021 n. 2 “Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione. (G.U. 16-6-2021 Serie generale - n. 142)
Amministrazione di riferimento	REGIONE TOSCANA – Direzione Programmazione e Bilancio – Settore Settore Controllo Finanziario, Rendiconto, Organismo di programmazione FSC

## 2. AUTORITA’ RESPONSABILE

La DGR n. 1294/2020 individua il modello di gestione del nuovo Piano PSC.  
La Delibera di Giunta n. 1095 del 28 ottobre 2021, confermando il modello indicato, individua la struttura competente per L’Autorità Responsabile nel:  
Settore Controllo Finanziario, Rendiconto, Organismo di programmazione FSC  
Direzione Programmazione e Bilancio  
Indirizzo: via di Novoli, 26 – 50127 Firenze  
Posta elettronica: [pianosviluppocoesione@regione.toscana.it](mailto:pianosviluppocoesione@regione.toscana.it)

---

<sup>1</sup> Si fa riferimento all’Allegato B delle Linee Guida per la definizione dei Sistemi di Gestione e Controllo dei Piani di Sviluppo e Coesione (Art. 44, comma 2bis del DL 34/2019) trasmesso con la Nota dell’ACT del 16/9/2021 (ALLEGATO\_3 alct. AICT. REGISTRO UFFICIALE. U.0012562.16-09-2021).

### 3. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

Struttura competente: Settore Controllo Finanziario, Rendiconto, Organismo di programmazione FSC  
Direzione Programmazione e Bilancio  
Indirizzo: via di Novoli, 26 – 50127 Firenze  
Posta elettronica: [autoritacertificazionecreo@regione.toscana.it](mailto:autoritacertificazionecreo@regione.toscana.it)

La funzione dell'Organismo di Certificazione, mantenuta al dirigente pro-tempore della struttura cui fa capo l'Autorità responsabile per il PSC, è supportata da posizione organizzativa appositamente costituita, così da garantire piena separatezza di funzioni rispetto alla gestione.

### 4. GENESI DEL PIANO

Come previsto dall'articolo 44 del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" (Decreto Crescita) sono confluiti nella sezione ordinaria del «Piano sviluppo e coesione» (approvato con la citata delibera CIPESS 26/2021) i documenti programmatori del FSC 2000/2006 (Accordi di Programma Quadro), 2007/2013 (PAR FSC) e 2014/2020 (Piani Stralcio), per un valore complessivo di 1.078,66 mil.

Al fine di conservare memoria dei programmi precedenti, in questa prima relazione di attuazione sono riportati nell'Allegato 1 i seguenti dati:

- Programmazione 2000-2006 - strumenti ed elenco progetti confluiti nel PSC; stato di avanzamento al momento del passaggio in PSC
- Programmazione 2007-2013 - strumenti ed elenco progetti confluiti nel PSC stato di avanzamento al momento del passaggio in PSC
- Programmazione 2014-2020 - Piani Stralcio - strumenti ed elenco progetti confluiti nel PSC stato di avanzamento al momento del passaggio in PSC

Alla suddetta dotazione finanziaria si aggiungono 7,23 mil. - assegnati con la stessa delibera CIPESS 26/2021 quale compensazione a seguito dell'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 marzo 2021 (atto rep. N. 25/CSR) - la cui destinazione è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 6 dicembre 2021 e nella Cabina di Regia FSC del 17 dicembre 2021.

Si precisa che la Regione Toscana ha riallineato il monitoraggio alle risultanze della verifica ex art. 44 DL 34/2019 e ha già finalizzato tutte le risorse assegnate.

Di seguito si riporta in Tabella 1, dettagliato per ciclo e strumento di programmazione, lo stato dei trasferimenti delle risorse FSC.

Ciclo	Strumento di programmazione	Risorse FSC	Risorse trasferite al 31 12 2021	% Risorse trasferite al 31 12 2021
2000-2006	Intesa Istituzionale di programma APQ 2000/2006	490,18	483,84	98,71
2007-2013	Totale strumenti 2007-2013 di cui	508,48	487,63	95,90
	PAR FSC 2007/2013	503,48	483,83	96,10
	Montecatini FSC 2007/2013	5,00	3,80	76,00
2014-2020	Totale Piani stralcio 2014-2020 di cui	80,00	4,70	5,88
	Ospedale Prato FSC 2014 2020	10,00	0,00	0,00
	Piombino refitting CIPE 46 2014 FSC 2007/2013*	20,00	0,00	0,00
	Piombino bonifiche CIPE 47/2014 FSC 2014 2020**	50,00	4,70	9,40
	Risorse assegnate con delibera CIPE 26/2021	7,23	0,00	0,00
	<b>TOTALE PSC</b>	<b>1.085,89</b>	<b>976,17</b>	<b>89,90</b>

**Tabella 1. Stato dei trasferimenti alla Regione delle risorse FSC (importi in milioni di euro)**

\* per il progetto Piombino ex CIPE 46/2014 sono state certificate al DPCOE a dicembre 2021 14,64 milioni che hanno avuto incasso nel 2022.

\* \*Per il progetto delle bonifiche di Piombino, cui sono destinati 50 mil di risorse FSC, è stato sottoscritto un Accordo di Programma con Mise e Invitalia (azioni di sistema), in virtù del quale 3 milioni sono trattenuti direttamente per Invitalia relativamente alle attività di propria competenza. Dei restanti 47 milioni è già stato trasferito alla Regione il primo 10% (4,7 mil.) che questa ha liquidato a Invitalia.

## 5. PSC QUADRO D'INSIEME (SEZIONI ORDINARIA E SEZIONI SPECIALI)

Il PSC approvato con la delibera CIPESS 26/2021 si compone di due Sezioni:

**La sezione ordinaria** – deriva, come sopra esposto, dalla previsione dell'art. 44 del DL 34/2019 Decreto Crescita;

**Le Sezioni speciali** derivano dalla riprogrammazione dei Fondi strutturali per il contrasto dell'emergenza COVID-19, come previsto dal Decreto Crescita 34/2020 -art. 242. e si suddividono in:

- **Sezione speciale 1** – risorse FSC per il contrasto agli effetti COVID, per 70 milioni di euro. La sezione nasce da una ulteriore rimodulazione fra le due sezioni speciali, sottoposta al Comitato di Sorveglianza nella seduta del 6 dicembre 2021 e approvata dalla Cabina di Regia FSC in data 17 dicembre 2021.

- **Sezione speciale 2** – risorse FSC per la copertura degli interventi ex fondi strutturali 2014-2020, per 194,73 milioni di euro. Per questa sezione, con la DGR 855 del 9 luglio 2020, è stato approvato il testo dell'Accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale- e la Regione Toscana "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020" (10 luglio 2020) e sono stati individuati gli interventi che vengono finanziati sul FSC a seguito della deprogrammazione dei POR FESR e FSE 2014/2020.

## PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO

Si riporta nella successiva tabella il piano finanziario del PSC della Regione Toscana, così come approvato a seguito della conclusione della Procedura scritta del 21 gennaio 2022 (comunicata al CdS con protocollo AOO.GRT.PROT. 0024716) con la quale, su proposta dell'Autorità Responsabile, il Comitato di Sorveglianza ha provveduto ad integrare il PSC con settori di intervento per area tematica.

Area Tematica	Settore d'intervento	Risorse FSC
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	105,77
02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	49,91
	02.02 - CONNETTIVITA' DIGITALE	13,60
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	203,72
	03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	77,89
	03.03 - AGRICOLTURA	9,05
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	108,99
	05.02 - RISORSE IDRICHE	17,73
	05.04 - BONIFICHE	50,00
06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	201,97
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	200,79
	07.03 - TRASPORTO MARITTIMO	4,09
	07.04 - TRASPORTO AEREO	4,30
	07.05 - MOBILITÀ URBANA	50,59
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	8,14
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	27,56
10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	15,47
	10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	109,28
	11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	49,44
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	28,44
	12.01 - RAFFORZAMENTO PA	1,33
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	12,57
	<b>Totale</b>	<b>1.350,62</b>

**Tabella 2. Piano finanziario FSC complessiva del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Toscana** (milioni di euro)

I valori in tabella corrispondono a:

- Sezione ordinaria, per 1.085,89 milioni di euro, all'interno della quale si trovano le risorse FSC destinate all'Intesa 2000/2006, quelle 2007/2013 del PAR FSC, le risorse relative ai Piani stralcio (il Museo delle terme di Montecatini (CIPE 28/2016), gli Interventi per la riqualificazione e la riconversione del Polo industriale di Piombino (CIPE 46/2014), le Bonifiche per l'area Piombino (CIPE 47/2014) e il Completamento Ospedale Prato (CIPE 107/2017), nonché le risorse FSC 2014/2020 assegnate con la delibera CIPE 26/2021 (pari a 7.230.000,00 euro);

- Sezione speciale 1, per 70 milioni di euro, in cui ricadono attività di sostegno al settore sanitario mediante il riconoscimento dei costi per l'assunzione del personale impegnato nel contrasto dell'emergenza;

- Sezione speciale 2, per complessivi 194,73 milioni di euro, che comprende le risorse derivanti dal finanziamento di attività originariamente programmate nei POR FESR e FSE 2014-2020, secondo quanto indicato nell'articolo 44 del DL 34 del 2019 e definito poi, nello specifico per la Toscana, con la DGR 855/2020 e la successiva Delibera CIPE 40/2020<sup>2</sup>.

Di seguito si riporta il Piano finanziario dettagliato per le tre sezioni sopra indicate, riclassificate per aree tematiche e settori d'intervento.

A seguire il dettaglio della sezione ordinaria per ciclo di programmazione in cui sono stati originariamente finanziati i progetti e quello delle sezioni speciali per programma di origine.

<sup>2</sup> Nella dotazione finanziaria delle Sezioni speciali del PSC della Regione Toscana è emerso un disallineamento, a causa di un arrotondamento errato, tra le risorse indicate nell'Accordo Regione Toscana - Ministro per il Sud e la coesione territoriale e l'effettivo valore delle relative attività definito nell'allegato dello stesso atto (delibera CIPESS 40/2020). Ciò si è riflesso nella successiva delibera CIPESS 26/2021 di approvazione del PSC, sia nel valore della dotazione delle sezioni speciali che di quella complessiva del Piano. Tale disallineamento è stato superato ad aprile 2022 in accordo con gli uffici del DP Coe riducendo di 6.252,84€ il valore dell'Assistenza tecnica della Sezione speciale 2. A differenza di quanto riportato nelle tabelle del Piano finanziario approvate con la procedura scritta di dicembre 2021, nel RAA i valori riportati tengono conto della suddetta riduzione, risultando coerenti con quanto indicato nelle delibere CIPESS 40/2020 e 26/2021.

Area Tematica	Settore d'intervento	Sezione ordinaria	Sezione Speciale I	Sezione Speciale II
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	86,58	0,00	19,19
02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	32,39	0,00	17,53
	02.02 - CONNETTIVITA' DIGITALE	0,00	0,00	13,60
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	200,93	0,00	2,79
	03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	67,89	0,00	10,00
	03.03 - AGRICOLTURA	9,05	0,00	0,00
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	108,99	0,00	0,00
	05.02 - RISORSE IDRICHE	17,73	0,00	0,00
	05.04 - BONIFICHE	50,00	0,00	0,00
06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	192,62	0,00	9,35
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	200,79	0,00	0,00
	07.03 - TRASPORTO MARITTIMO	4,09	0,00	0,00
	07.04 - TRASPORTO AEREO	4,30	0,00	0,00
	07.05 - MOBILITA' URBANA	30,00	0,00	20,59
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	8,14	0,00	0,00
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	27,56
10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	15,47	0,00	0,00
	10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	0,00	70,00	39,28
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	49,44	0,00	0,00
	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	0,00	0,00	28,44
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.01 - RAFFORZAMENTO PA	0,00	0,00	1,33
	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	7,49	0,00	5,08
<b>Totale</b>		<b>1.085,89</b>	<b>70,00</b>	<b>194,73</b>

**Tabella 3. Piano finanziario FSC del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Toscana. Risorse FSC (in milioni di euro) suddivise per tipologia di Sezione**

AREA TEMATICA	SETTORE D'INTERVENTO	INTESA TOSCANA 2000-2006	P.A. FAS Toscana 2007-2013	Piano stralcio	Risorse riattribuite Delibera 26/2021	Sezione ordinaria
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	37,43	49,15	0,00	0,00	86,58
02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	14,12	18,27	0,00	0,00	32,39
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	76,15	104,78	20,00	0,00	200,93
	03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	20,58	47,31	0,00	0,00	67,89
	03.03 - AGRICOLTURA	9,05	0,00	0,00	0,00	9,05
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	57,51	51,48	0,00	0,00	108,99
	05.02 - RISORSE IDRICHE	10,08	7,64	0,00	0,00	17,73
	05.04 - BONIFICHE	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	76,84	110,77	5,00	0,00	192,62
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	156,38	44,40	0,00	0,00	200,79
	07.03 - TRASPORTO MARITTIMO	2,33	1,76	0,00	0,00	4,09
	07.04 - TRASPORTO AEREO	0,00	4,30	0,00	0,00	4,30
	07.05 - MOBILITA' URBANA	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	8,14	0,00	0,00	0,00	8,14
10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	0,00	0,00	10,00	5,47	15,47
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	21,57	26,12	0,00	1,76	49,44
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	0,00	7,49	0,00	0,00	7,49
<b>Totale</b>		<b>490,18</b>	<b>503,48</b>	<b>85,00</b>	<b>7,23</b>	<b>1.085,89</b>

**Tabella 3 A. Piano finanziario FSC della Sezione ordinaria del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Toscana. Risorse FSC (in milioni di euro) suddivise per ciclo di programmazione/strumento di programmazione.**

I piani stralcio si riferiscono al ciclo 2014-2020, tranne i 5 milioni di euro nell'area cultura attribuiti al progetto del Museo delle terme di Montecatini nel ciclo 2007-2013.

AREA TEMATICA	SETTORE D'INTERVENTO	Sezione Speciale 1
10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	70,00
<b>Totale</b>		<b>70,00</b>

**Tabella 3 B. Piano finanziario FSC della Sezione speciale 1 del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Toscana. Risorse FSC (in milioni di euro)**

AREA TEMATICA	SETTORE D'INTERVENTO	FESR	FSE	Sezione Speciale 2
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	19,19	0,00	19,19
02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	17,53	0,00	17,53
	02.02 - CONNETTIVITA' DIGITALE	13,60	0,00	13,60
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	2,79	0,00	2,79
	03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	10,00	0,00	10,00
06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	9,35	0,00	9,35
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.05 - MOBILITA' URBANA	20,59	0,00	20,59
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	0,00	27,56	27,56
10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	0,00	39,28	39,28
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	0,00	28,44	28,44
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.01 - RAFFORZAMENTO PA	0,00	1,33	1,33
	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	5,08	0,00	5,08
<b>Totale</b>		<b>98,12</b>	<b>96,61</b>	<b>194,73</b>

**Tabella 3 C. Piano finanziario FSC della Sezione speciale 2 del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Toscana. Risorse FSC (in milioni di euro) suddivise per programma operativo di origine.**

## OBIETTIVI PERSEGUITI CON INDICAZIONE DEI PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO

Considerata la provenienza eterogenea dei progetti ricompresi nel PSC, l’Autorità Responsabile sta provvedendo ad una revisione degli obiettivi e degli indicatori di risultato e di realizzazione- così da renderli comparabili e poter quindi monitorare l’avanzamento sia a livello di singoli interventi che a livello di Piano.

Tenuto conto che gli stessi sono ricavabili da diversi strumenti di programmazione e da diversi sistemi, per ricostruire tale quadro si può far riferimento soltanto ai progetti di parte attiva del PSC, escludendo dall’analisi quanto associato a progetti conclusi.

Non appena completato la revisione si provvederà a sottoporre il nuovo documento all’esame del Comitato di Sorveglianza ai fini della relativa integrazione del PSC Toscana.

## PREVISIONI DI SPESA PER CIASCUNA ANNUALITÀ DEL PRIMO TRIENNIO

Le previsioni di spesa ricostruite sulla base dei cronoprogrammi finanziari dei singoli progetti, si avvicinano molto a quelle già indicate nel prospetto 4 previsto dalla delibera CIPESS 2/2021 per il Piano finanziario di prima definizione del PSC. Tale prospetto considerava la previsione di spesa assoluta per ciascun anno del triennio successivo all’anno base (il 2020), ovvero il 2021, 2022 e 2023, nonché il residuo di spesa dal 2024 in poi.

Nella presente Relazione annuale, assumendo la data del 31/12/2021 quale riferimento temporale, le previsioni di spesa triennali vengono prese in considerazione per gli anni 2022, 2023 e 2024, mentre la spesa (cumulata e aggregata) per gli anni 2020 e 2021 deve essere letta come spesa realizzata.

Negli importi indicati in tabella, sono stati scorporati ed evidenziati 5,5 milioni di economie della sezione ordinaria, inizialmente attribuiti come spesa del 2023: queste sono invece state indicate come economie definitive solo con il monitoraggio di dicembre 2021 e saranno sottoposte prossimamente al CdS per la riprogrammazione. Tali economie, rispetto al quadro finanziario di prima definizione del PSC, riducono per i motivi suddetti le previsioni di spesa del 2023.

SEZIONI	Spesa complessiva cumulata all'anno 2021	Spesa complessiva prevista per l'anno 2022	Spesa complessiva prevista per l'anno 2023	Spesa complessiva prevista per l'anno 2024	Spesa complessiva prevista per il 2025 e oltre	Economie da riprogrammare	Totale
Sezione ordinaria*	971,46	55,43	31,63	21,86	0,00	5,51	1.085,89
Sezione speciale 1	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Sezione speciale 2	72,30	63,08	37,64	14,38	7,34	0,00	194,73
<b>Totale</b>	<b>1.043,76</b>	<b>188,51</b>	<b>69,27</b>	<b>36,24</b>	<b>7,34</b>	<b>5,51</b>	<b>1.350,62</b>

Tabella 4. Previsioni di spesa (milioni di euro) per ciascuna annualità del PSC 2022-2024 (importi FSC in milioni di euro).

Rispetto a quanto sottoposto al CdS a dicembre 2021, che si riferiva ai dati di monitoraggio al 31/10/2021, non ci sono, oltre alle economie suddette, significative variazioni.

## 6. STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC

### PREMESSA

Come indicato nelle Linee guida dell’ACT, la fonte dei dati di attuazione da riportare all’interno della relazione annuale è rappresentata esclusivamente dal Sistema Nazionale di Monitoraggio con riferimento alla data dell’ultimo consolidamento dei dati, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021, effettuato da MEF-RGS-IGRUE, che precede la redazione della presente relazione. I dati sopra indicati sono attualmente disponibili solo per i progetti della sezione ordinaria del PSC, mentre quelli delle sezioni speciali sono gestiti al momento solo nei sistemi locali di monitoraggio dei programmi di origine, in attesa che si concluda la fase tecnica di integrazione dei diversi sistemi informativi, che permetterà la trasmissione a MEF-RGS-IGRUE di tutti i dati PSC da un unico sistema mittente.

Per questo motivo nella relazione sono riportati in dettaglio i dati della sezione ordinaria, mentre quelli delle sezioni speciali vengono descritti col livello di attivazione a oggi disponibile. In particolare, per la parte relativa all'avanzamento finanziario, i dati tengono conto anche di quelli del bilancio regionale.

## **6.1 PROCEDURE DI ATTIVAZIONE**

### **Sezione ordinaria**

Al 31/12/2021 è stato dato corso alla destinazione dell'intero complesso delle risorse PSC che risultano tutte associate a specifiche procedure di attivazione. Queste ultime si sono già concretizzate in progetti, con l'unica eccezione della procedura PATT563295, relativa al Bando Protocolli di Insediamento Piombino, attivato con DD 5028 del 4/4/2019 e la cui OGV è stata assunta con la sottoscrizione il 30/6/2015 con il soggetto privato non responsabile dell'inquinamento, dell'Accordo di programma di cui all'art. 252 -bis del decreto legislativo n. 156/2006, come stabilito dalla delibera Cipe 104/2015.

Tale procedura è aperta a sistema per 3,8 milioni di euro. Di questi 1,5 milioni si riferiscono a tre progetti già finanziati che devono essere solo inseriti a monitoraggio, mentre ulteriori 0,2 milioni si riferiscono ad un intervento in istruttoria. Residuano circa 2 milioni per i quali si è in attesa della risoluzione di un contenzioso con un'impresa la cui domanda di contributo non era stata ammessa, con conseguente ritardo nella possibilità di finanziare ulteriori progetti.

## **6.2 AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO**

### **Sezione ordinaria**

Il 97% degli interventi di questa sezione (vedi paragrafo 6.3 – tab. 8-10) sono conclusi, ovvero hanno terminato oltre alla realizzazione fisica e l'avanzamento procedurale anche l'avanzamento finanziario. Inoltre, sei progetti risultano completati avendo concluso la fase realizzativa ma non ancora i pagamenti.

Nei restanti **50** casi ancora in corso di attuazione, la situazione è la seguente:

**9** progetti hanno concluso l'esecuzione dell'intervento e sono già monitorati in una fase successiva (quattro al collaudo, due alle verifiche e controlli, tre hanno concluso la funzionalità). Tre di questi si riferiscono al ciclo 2007-2013 (due dell'assistenza tecnica che accompagnano la chiusura del programma ed uno relativo ad una strada regionale inserita con riprogrammazione del 2018), gli altri 6 si riferiscono al ciclo 2000-2006;

**27** progetti sono attualmente in fase effettiva di esecuzione, pur con livelli diversi di avanzamento: pertanto tutte le procedure di affidamento risultano espletate (22 del ciclo 2007-2013, quattro del ciclo 2000-2006, 1 piano stralcio 2014-2020);

Si rilevano complessivamente **4** progetti (tre nell'ambito ricerca e uno dei protocolli d'insediamento di Piombino) monitorati ancora in fase di concessione finanziamento, ma di fatto in piena attuazione, in quanto i corrispondenti atti di assegnazione del contributo risalgono all'anno 2020, non evidenziandosi effettivi elementi di criticità.

Per i restanti progetti:

**3** progetti sono monitorati in fase di progettazione definitiva, di cui un intervento del ciclo 2014-2020 e due del ciclo 2000-2006. Per questi, i rispettivi responsabili d'attività, sentiti i RUP, hanno fornito garanzie sull'affidamento dei lavori nel 2022, entro il mese di novembre nei primi due casi, entro il mese di aprile nell'ultimo.

**7** progetti risultano in fase di progettazione esecutiva. Di questi, un progetto del ciclo 2000/2006 ed uno del ciclo 2014/2020 hanno già aggiudicato i lavori e sono in fase realizzativa, dovendo, in realtà, solo

aggiornare i dati a sistema.

Per quanto riguarda invece il progetto delle bonifiche di Piombino, piano stralcio 2014/2020, alcune questioni tecniche legate anche a modifiche normative in merito ai materiali da trattare hanno rinviato l'approvazione del progetto esecutivo e il successivo procedimento di affidamento, per il quale sono in corso opportune verifiche e azioni al fine di garantire l'assunzione di ogv.

Per i rimanenti tre casi del ciclo 2000/2006, relativi a due interventi sulla viabilità regionale ed uno alla riduzione del rischio idrogeologico, il monitoraggio attivato coi responsabili di attività ha restituito le dovute garanzie perché gli affidamenti siano in linea con le tempistiche PSC.

Quanto sopra è riportato nella tabella di seguito.

Descrizione fase	AREA TEMATICA	SETTORE D'INTERVENTO	INTESA TOSCANA 2000-2006	P.A. FAS Toscana 2007-2013	Piano stralcio	Risorse riattribuite Delibera 26/2021	Sezione ordinaria
Funzionalità	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2				2
	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	1				1
Verifiche e controlli	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 - ASSISTENZA TECNICA		2			2
Collaudo	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2				2
		05.02 - RISORSE IDRICHE	1				1
	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE		1			1
Esecuzione investimenti	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO		10			10
	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI		6			6
Esecuzione Lavori	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI		4			4
	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO		1			1
Esecuzione Fomitura	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO			1		1
Esecuzione Lavori	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI			1		1
	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	2				2
	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	2				2
Concessione finanziamento	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO		3			3
	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI		1			1
Progettazione Esecutiva	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	1				1
	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	1				1
		05.04 - BONIFICHE			1		1
	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO			1		1
	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	3				3
Progettazione definitiva	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2				2
	10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE			1		1
<b>Totale</b>			<b>17</b>	<b>29</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>50</b>

**Tabella 5. PSC Regione Toscana. Sezione ordinaria. Fase procedurale dei progetti in corso per area tematica e settore d'intervento.**

A quanto sopra esposto si aggiungono:

- le risorse associate alla procedura di attivazione dei bandi dei protocolli d'insediamento di Piombino, indicata al paragrafo precedente;
- le risorse pari a 7,23 mil. assegnate con in delibera CIPESS 26/2021, la cui destinazione è stata approvata in Comitato nella seduta del 6/12/2021 ed in cabina di regia FSC in data 17/12/2021.

Di queste:

- euro 5.470.000,00 sono assegnate a "Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie", con soggetti beneficiari le aziende sanitarie toscane;
- euro 1.760.000,00 sono assegnate ad un intervento di edilizia scolastica del Comune di Pontedera.

I relativi progetti saranno inseriti in monitoraggio utilizzando il PUC 2014/2020, non appena operativo il nuovo strumento PSC Toscana su IGRUE.

### Sezione speciale 1

Al 31/12/2021 risulta approvata in Cabina di Regia (seduta del 17/12/2021), previa comunicazione al Comitato, la rimodulazione della Sezione speciale 1 del PSC per l'inserimento dell'intervento denominato "Sostegno al settore sanitario mediante il riconoscimento dei costi per l'assunzione del personale sanitario impegnato nel contrasto dell'emergenza e la dotazione di dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario", con contributo FSC di 70 milioni di euro e soggetti beneficiari le aziende e gli enti del S.S.R. toscano.

Tale intervento entrerà in fase di attuazione nei primi mesi del 2022, con le medesime modalità operative dell'analoga misura prevista dal POR FSE nel documento "Criteri di selezione del POR Obiettivo "ICO" FSE 2014-2020" (vedi anche paragrafo 11).

## Sezione speciale 2

La la Delibera di Giunta n. 855 del 9 luglio 2020 ha approvato l'Accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per il Sud e la Coesione territoriale e la Regione Toscana per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali FESR e FSE 2014-2020 (ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020). In data 10 luglio 2020 l'Accordo è stato sottoscritto tra Presidenza del Consiglio dei Ministri -Ministero per il Sud e la Coesione territoriale e la Regione Toscana (d'ora in poi Accordo).

Con la Delibera di Giunta n. 1294 del 18 settembre 2020 vengono individuati il modello di gestione del nuovo Piano e i soggetti che si occuperanno delle diverse funzioni istruttorie dei progetti da ammettere a finanziamento, nonché del controllo, pagamento e monitoraggio degli interventi (indicati nell'allegato D della DGR 855/2020) da finanziare con risorse FSC a seguito della riprogrammazione dei POR FESR e FSE.

Al fine di dare attuazione ai progetti sono stati predisposti due atti e precisamente la Delibera di Giunta n. 1381 del 9 novembre 2020 "Anticipazione gestione nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC" e la DGR 252 del 22 marzo 2021 "Anticipazione gestione nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC – seconda individuazione progetti". Le delibere stabiliscono di avviare immediatamente – nelle more dell'approvazione del nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC in CIPESS il 29 aprile 2021 – la realizzazione e la gestione di due gruppi di progetti, attivabili in quanto coerenti con i POR di origine in ordine a beneficiari e criteri di valutazione e aventi a riferimento, per le spese ammissibili e le modalità di rendicontazione, le norme e gli strumenti che regolamentano gli interventi del POR di provenienza.

La sezione prevede 50 tipologie di interventi finanziati in origine:

- 22 tra le attività dei POR FESR 2014/2020;
- 27 tra le attività del POR FSE 2014/2020;
- 1 Assistenza tecnica

E' riportata di seguito la tabella di dettaglio:

Area tematiche	Settori d'intervento	Attività definita in "Accordo Provenzano"	Ex POR	Contributo FSC	
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	Aiuti agli investimenti R&S delle imprese	FESR	18.149.446	
		Sostegno alle attività collaborative di R&S realizzate da aggregazioni pubblico-private. Distretti tecnologici	FESR	123.015	
		Sostegno alle attività collaborative realizzate da aggregazioni pubblico-private per lo sviluppo e la promozione di settori ad alta tecnologia per il sistema regionale. Azioni di sistema.	FESR	915.546	
02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	Competenze Digitali	FESR	840.000	
		Evoluzione tecnologica del portale del sistema di autenticazione autorizzazione per l'accesso ai servizi online (ARPA)	FESR	1.000.000	
		Evoluzione del sistema SUAP	FESR	2.635.877	
		Potenziamento del sistema Cloud Toscana (SCT)	FESR	4.657.979	
		Potenziamento del sistema Open Toscana	FESR	1.500.000	
		Realizzazione del sistema informativo per le smart cities	FESR	2.300.000	
		Realizzazione di un sistema di gestione open e big data	FESR	600.000	
	02.02 - CONNETTIVITA' DIGITALE	Servizi di sicurezza infrastrutturale e applicativa per la PA Toscana, OSCAT continuous integration e controllo qualità del codice sorgente	FESR	3.994.606	
		Interventi infrastrutturali per la banda Ultralarga	FESR	13.600.000	
		03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	Capitale di rischio	FESR
Creazioni di occasione di incontro fra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre investimenti ed a promuovere accordi commerciali ed altre iniziative attive di informazione e promozione rivolte a potenziali investitori esteri	FESR			785.000	
03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	Nuovo Intervento. Supporto allo valorizzazione dell'immagine della toscana (...). Finanziamento di eventi e manifestazioni che ampliano e diversificano l'offerta turistica territoriale		FESR	5.000.000	
06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	Piano straordinario promozione del brand e dell'offerta turistica	FESR	5.000.000	
		"La Villa Medicea di Careggi: lavori di restauro, recupero e adeguamento	FESR	5.499.996	
		Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate	FESR	3.851.429	
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.05 - MOBILITA' URBANA	4.6.2. Rinnovo materiale rotabile	FESR	9.000.000	
		Ciclopista dell'Arno Firenze – Scandicci	FESR	1.134.232	
		Interventi per il miglioramento della mobilità collettiva nell'area metropolitana fiorentina mediante estensione del sistema tramviario	FESR	10.000.000	
		Reti di percorsi ciclopedonali nell'area della piana fiorentina – POR FESR 2014-2020 Asse IV azione 4.6.4 sub. b) - Realizzazione di pista ciclabile dalla Villa Medicea a Comeana tratto 13 – 21.	FESR	453.550	
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	Azioni per l'occupabilità di giovani con formazione di livello universitario	FSE	4.700.000	
		Campagne informative	FSE	228.848	
		Formazione dei liberi professionisti e degli imprenditori per l'acquisizione e lo sviluppo delle competenze digitali	FSE	1.107.330	
		Nuova gara CPI	FSE	3.398.214	
		Percorsi formativi di leFP	FSE	4.797.249	
		Progetti formativi in ambito Strategia regionale Industria 4.0	FSE	4.000.000	
		Proroga gara CPI	FSE	8.744.185	
10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	Rafforzamento professionalizzazione e occupazione dei lavoratori	FSE	582.848	
		Inserimento soggetti svantaggiati	FSE	11.248.430	
		Servizio Civile	FSE	15.000.000	
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	Sostegno alla non autosufficienza	FSE	13.033.342	
		Estensione delle borse di dottorato per il lock-down	FSE	249.000	
		Orientamento verso l'Università	FSE	701.027	
		Progetti a sostegno della frequenza universitaria nel contesto dell'emergenza covid	FSE	2.570.000	
		Progetto TRIO (nuova gara di affidamento servizi)	FSE	3.523.731	
		Progetto TRIO (proroga contratto in essere)	FSE	1.038.051	
		Promozione del successo scolastico e formativo	FSE	4.198.302	
		Scorrimonto avviso pubblico di formazione strategica per "Digital job" e "Green job"	FSE	1.334.384	
		Sostegno giovani laureati per accesso a formazione post laurea (Master in Italia) per AA 2020/21	FSE	450.000	
		Sostegno Sistema ZEROSEI	FSE	13.869.076	
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.01 - RAFFORZAMENTO PA	Tirocini curriculari retribuiti nell'ambito dei percorsi universitari AA 2020/21	FSE	200.000	
		Voucher formativi just in time per l'occupabilità	FSE	307.740	
		Attività formativa per il personale dell'Amministrazione regionale	FSE	650.000	
		Progetto Eco-sistema informativo per il governo del territorio	FSE	80.000	
		Progetto scambio PA secondo ciclo	FSE	170.000	
	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	Sistemi informativi regionali per la gestione del personale	FSE	238.000	
		Smart working	FSE	190.000	
Assistenza tecnica				FESR	5.079.689
<b>Totale Sezione speciale 2</b>				<b>194.730.123</b>	

**Tabella 6 PSC. Sezione speciale 2. Struttura attività e dotazione finanziaria.**

I valori dell'Assistenza tecnica della Sezione speciale 2, indicati in tabella, sono ridotti di 6.252,84€ rispetto alla dotazione stabilita originariamente con delibera CIPESS 40/2020, per i motivi espressi nel paragrafo 5.

Nel corso del 2021 sono state avviate, da parte dei Responsabili di Attività, la maggior parte delle attività ricomprese nell'Accordo.

Nell'ambito dell'area tematica **Ricerca e sviluppo** sono state totalmente utilizzate le risorse FSC (18 mil.) destinate ad Aiuti investimenti R&S con lo scorrimento di due graduatorie di progetti selezionati con bando del POR FESR 2014/2020, mentre per le altre attività è stato aperto un primo bando per progetti di ricerca in collaborazione fra Organismi di ricerca e MPMI in ambito 5 G e tecnologie innovative con attivazione di assegni di ricerca.

Nell'area tematica **Digitalizzazione** gli interventi relativi a tecnologie e servizi digitali sono tutti attivati, tranne il potenziamento del sistema Cloud Toscana. Per l'intervento relativo alla BUL sono ancora in corso ulteriori verifiche con il Ministero dello sviluppo economico.

In ambito **Competitività Imprese** sono state fatte alcune iniziative per l'attrazione di investimenti che proseguiranno negli anni successivi ed è stato attivato il progetto per il piano straordinario di promozione del brand e dell'offerta turistica toscana.

Per l'area tematica **Cultura** è in realizzazione il progetto per l'implementazione di una piattaforma web e di applicazioni informatiche che consenta una fruizione del patrimonio culturale toscano in connessione con l'offerta turistica territoriale.

Il progetto relativo alla Villa Medicea di Careggi conta alcuni lavori strutturali già realizzati, mentre un secondo stralcio di attività è in progettazione esecutiva.

In ambito **Mobilità Urbana**, il progetto di rinnovamento del materiale rotabile è già concluso.

Per i progetti di realizzazione di piste ciclabili: quello relativo alla "Ciclopista dell'Arno Firenze-Scandicci" ha già sottoscritto la convenzione; quello riguardante la pista ciclabile di Comeana si sta predisponendo la progettazione esecutiva.

Il progetto di estensione del sistema tramviario sta procedendo con le tempistiche previste.

Nell'area tematica **Lavoro e occupabilità**, per i percorsi formativi IEFP sono stati attivati due bandi e finanziati i relativi progetti, mentre si prevede l'uscita dell'ultimo bando per completare l'utilizzo delle risorse nel primo semestre del 2022.

Per quanto riguarda i Centri per l'Impiego, dopo la proroga della gara in essere, è stata affidata anche la nuova gara. Sono stati finanziati i progetti relativi al bando per l'occupabilità giovani con formazione di livello universitario per l'intera dotazione.

In merito ai progetti formativi Industria 4.0, a fine 2020 è stato fatto uno scorrimento di graduatoria dei progetti selezionati con bando FSE, mentre nel 2021 è uscito il secondo bando che completa l'utilizzo delle risorse.

Per la formazione dei liberi professionisti ed imprenditori sono state attivate due tipologie di bandi con voucher dedicati.

In ambito **Sociale e salute** sono già stati approvati i progetti per il sostegno ai servizi di cura domiciliare con il totale utilizzo delle risorse stanziare e sono stati attivati i bandi per il Servizio Civile .

Per l'Area **Istruzione e formazione** sono già affidate le gare relative al Progetto Trio. A fronte di specifico avviso pubblico per il sostegno dell'accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi), sono stati assegnati 13,8 mil. alle amministrazioni comunali per l'anno educativo 2021/2022.

Per quanto riguarda le attività in ambito universitario, per tutte sono già stati individuati, tramite pubblicazione di specifici bandi, i progetti ad eccezione di quella sull'orientamento verso l'università.

In ambito **Capacità Amministrativa** le attività legate al rafforzamento amministrativo sono in attuazione ad eccezione del progetto "Eco-sistema informativo per il governo del territorio" e del "Progetto Scambio secondo ciclo".

### 6.3 SEZIONE ORDINARIA - SINTESI DELL'AVANZAMENTO FINANZIARIO (IMPEGNI E PAGAMENTI) REALIZZATO NELL'ANNO DI RIFERIMENTO

#### AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA

La Sezione ordinaria è costituita da interventi in massima parte conclusi. Questo è confermato dai dati che mostrano come l'avanzamento finanziario al 31/12/2021 abbia raggiunto un livello molto elevato, con gli impegni superiori al 91% delle risorse assegnate e i pagamenti che coprono quasi totalmente gli impegni assunti.

Fa eccezione l'area Sociale e salute, che rimane scoperta per il fatto che i due interventi in essa ricompresi sono ancora nelle fasi iniziali, essendo stati finanziati nella programmazione 2014-2020 (Completamento dell'ospedale di Prato) o nel corso del 2021 con le risorse riattribuite in delibera CIPESS 26/2021 a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie.

L'altra area che presenta un minor livello di avanzamento è quella dell'Ambiente e risorse naturali (70% risorse impegnate). Su questo incide sempre il già citato progetto delle bonifiche di Piombino, intervento di grandi dimensioni (50 milioni di euro di FSC 2014-2020), che è ancora nelle fasi iniziali di attuazione senza risorse attualmente impegnate.

AREA TEMATICA	Contributo FSC	Impegni FSC	Pagamenti FSC	Impegni/Risorse	Pagamenti/Impegni
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	86,58	86,58	85,14	100,00	98,34
02 - DIGITALIZZAZIONE	32,39	32,39	32,39	100,00	100,00
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	277,88	259,87	241,76	93,52	93,03
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	176,72	123,35	121,20	69,80	98,25
06 - CULTURA	192,62	190,47	190,47	98,89	100,00
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	239,18	236,34	234,61	98,81	99,27
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	8,14	8,14	8,14	100,00	100,00
10 - SOCIALE E SALUTE	15,47	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	49,44	47,68	47,68	96,44	100,00
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	7,49	7,49	7,47	100,00	99,83
<b>Totale</b>	<b>1.085,89</b>	<b>992,30</b>	<b>968,86</b>	<b>91,38</b>	<b>97,64</b>

Tabella 7. PSC Regione Toscana. Sezione ordinaria. Avanzamento finanziario per Area tematica al 31/12/2021 (importi FSC in milioni di euro, i rapporti sono espressi in percentuale)

Nota. Gli impegni inseriti nel sistema di monitoraggio si riferiscono anche alle eventuali ulteriori risorse, diverse da FSC, che contribuiscono al finanziamento complessivo dei progetti. In tabella è stato riportata solo la quota dell'impegno che corrisponde alla parte FSC.

## AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE D'INTERVENTO

Il dettaglio riportato nella successiva tabella conferma quanto indicato sopra, evidenziando che, ad eccezione dei Settori "Bonifiche" e "Strutture e attrezzature sanitarie", tutti gli altri registrano livelli di impegno e pagamento superiori al 90% delle risorse.

AREA TEMATICA	SETTORE D'INTERVENTO	Contributo FSC	Impegni FSC	Pagamenti FSC	Impegni/Risorse	Pagamenti/Impegni
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	86,58	86,58	85,14	100,00	98,34
02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	32,39	32,39	32,39	100,00	100,00
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	200,93	182,92	165,48	91,03	90,47
	03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	67,89	67,89	67,23	100,00	99,02
	03.03 - AGRICOLTURA	9,05	9,05	9,05	100,00	100,00
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	108,99	105,92	103,94	97,18	98,13
	05.02 - RISORSE IDRICHE	17,73	17,43	17,26	98,34	98,98
	05.04 - BONIFICHE	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	192,62	190,47	190,47	98,89	100,00
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	200,79	198,02	196,30	98,62	99,13
	07.03 - TRASPORTO MARITTIMO	4,09	4,02	4,02	98,19	100,00
	07.04 - TRASPORTO AEREO	4,30	4,30	4,30	100,00	100,00
	07.05 - MOBILITÀ URBANA	30,00	30,00	30,00	100,00	100,00
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	8,14	8,14	8,14	100,00	100,00
10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	15,47	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	49,44	47,68	47,68	96,44	100,00
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	7,49	7,49	7,47	100,00	99,83
<b>Totale</b>		<b>1.085,89</b>	<b>992,30</b>	<b>968,86</b>	<b>91,38</b>	<b>97,64</b>

**Tabella 8. PSC Regione Toscana. Sezione ordinaria. Avanzamento finanziario per Area tematica e settore d'intervento al 31/12/2021** (importi FSC in milioni di euro, i rapporti sono espressi in percentuale)

### STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO PER AREE TEMATICHE

L'elevato livello di attuazione della Sezione ordinaria è da collegarsi con la parte finanziata con le risorse dell'Intesa 2000/2006 e del PAR FSC 2007/2013. Risulta al momento più lenta, invece, l'attuazione dei piani stralcio 2014-2020.

Nel dettaglio:

- per l'Intesa 2000/2006, a fronte di 626 progetti per complessivi FSC pari a 490.182.585,30 euro, sono conclusi 603 progetti per un valore FSC di euro 455,80 milioni ed ulteriori 6 progetti, con contributo FSC pari a 19,50 milioni di euro, hanno completato la realizzazione.

Sono in attuazione 17 progetti per un valore FSC di euro 28,68 milioni per i quali la spesa realmente da realizzare ammonta a 6,64 milioni di euro.

- per il PAR FSC 2007/2013, a fronte di 1.364 progetti (oltre alla procedura di attivazione relativa al Bando Protocolli di Insediamento Piombino, vedi paragrafo 6.1) per complessivi FSC pari a 503,48 milioni di euro, ne risultano conclusi 1335 per un valore FSC di 461,79 milioni di euro. Sono in attuazione 29 progetti per un valore FSC di 41,7 milioni di euro, per i quali la spesa realmente da realizzare ammonta a 35,74 milioni di euro.

- per quanto riguarda i tre piani stralcio della programmazione 2014-2020 (80 milioni di euro FSC complessivi), solo quello relativo allo sviluppo delle attività nel polo industriale di Piombino, finanziato con 20 milioni di euro dalla delibera CIPE 46/2014, risulta realizzato.

Gli altri due piani stralcio, cioè l'intervento di bonifica sempre nel polo di Piombino (50 milioni di FSC) e la realizzazione del presidio ospedaliero di Prato (10 milioni di FSC), sono ancora nelle fasi iniziali di attuazione. Più avanzata è la situazione del Museo delle terme (ciclo 2007-2013, 5 milioni di euro di FSC), che vede un livello di utilizzo delle risorse di circa il 70%.

- all'interno della sezione ordinaria vengono considerati anche gli interventi finanziati con le risorse FSC per 7,23 milioni di euro, riattribuite con la delibera CIPESS 26/2021 e destinate a interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie (5,47 milioni) e all'acquisto di un edificio a uso scolastico (1,76 milioni di euro).

Entrambi i progetti risultano nelle fasi iniziali e l'utilizzo delle loro risorse è comunque previsto in massima parte nell'anno 2022.

Programma d'origine	Progetti				Risorse FSC			
	1. Concluso	2. Completato	3. In corso	Totale	1. Concluso	2. Completato	3. In corso	Totale
INTESA TOSCANA 2000-2006	603	6	17	626	455,80	5,70	28,68	490,18
MUSEO DELLE TERME 2007-2013			1	1	0,00	0,00	5,00	5,00
P.A. FAS Toscana 2007-2013	1335		30	1365	461,79	0,00	41,70	503,48
COMPLETAMENTO PRESIDIO OSPEDALIERO DI PRATO 2014-2020			1	1	0,00	0,00	10,00	10,00
POLO INDUSTRIALE DI PIOMBINO 2014-2020			2	2	0,00	0,00	70,00	70,00
Risorse riattribuite in delibera 26/2021			2	2	0,00	0,00	7,23	7,23
<b>Totale Risultato</b>	<b>1938</b>	<b>6</b>	<b>53</b>	<b>1997</b>	<b>917,59</b>	<b>5,70</b>	<b>162,60</b>	<b>1.085,89</b>

**Tabella 9. PSC Regione Toscana. Sezione ordinaria. Stato attuazione progetti per programma di origine al 31/12/2021** (importi FSC in milioni di euro).

La riclassificazione per aree tematiche del PSC rileva la maggior parte dei progetti aperti collocati nelle aree della ricerca, della competitività e dell'ambiente. L'area trasporti e mobilità, oltre a sette progetti ancora in corso, ne contiene altri tre che, seppur completati nella realizzazione, devono liquidare gli ultimi pagamenti. Nell'area della salute, invece, si trovano i due progetti di grandi dimensioni, già indicati nella parte relativa all'avanzamento finanziario (completamento dell'ospedale di Prato e interventi destinati al miglioramento delle strutture dell'AOU senese). Le aree della digitalizzazione e della riqualificazione urbana, invece, risultano essere al 31/12/2021 totalmente concluse.

AREA TEMATICA	Progetti				Risorse FSC			
	1. Concluso	2. Completato	3. In corso	Totale	1. Concluso	2. Completato	3. In corso	Totale
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	102		13	115	84,38	0,00	2,20	86,58
02 - DIGITALIZZAZIONE	91			91	32,39	0,00	0,00	32,39
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	933		14	947	226,80	0,00	51,08	277,88
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	190	2	12	204	103,70	2,90	70,12	176,72
06 - CULTURA	256		2	258	186,97	0,00	5,65	192,62
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	68	3	7	78	220,46	2,51	16,20	239,18
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	16			16	8,14	0,00	0,00	8,14
10 - SOCIALE E SALUTE			2	2	0,00	0,00	15,47	15,47
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	160	1	1	162	47,39	0,29	1,76	49,44
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	122		2	124	7,37	0,00	0,12	7,49
<b>Totale</b>	<b>1938</b>	<b>6</b>	<b>53</b>	<b>1997</b>	<b>917,59</b>	<b>5,70</b>	<b>162,60</b>	<b>1.085,89</b>

**Tabella 10. PSC Regione Toscana. Sezione ordinaria. Stato attuazione progetti per Area tematica al 31/12/2021** (importi FSC in milioni di euro)

Gli interventi ancora in corso di attuazione risultano finanziati con 162,6 milioni di euro, ma la relativa spesa FSC ancora da realizzare, in realtà, corrisponde a 109,6 milioni di euro (il 67%), concentrata per circa la metà nell'area Ambiente e bonifiche sempre in relazione al citato progetto di Piombino e al completamento dell'intervento per il recupero e la messa in sicurezza ambientale di Punta Ala (intervento inserito nel PAR FSC 2007/2013 a dicembre 2018 a seguito riprogrammazione di economie).

Si descrivono di seguito, per area tematica, i progetti aperti:

- **Ricerca e innovazione:** si tratta di 13 progetti di ricerca pubblica in ambito sanitario legati al COVID 19 finanziati a dicembre 2020 con riprogrammazione economie, in ambito del PAR FSC 2007-2013;
- **Competitività e imprese:** si tratta dei progetti relativi ai protocolli di insediamento di Piombino per attività di industria e servizi. Sono 11 progetti a cui bisogna aggiungere quelli che saranno attivati a breve con le risorse (circa 3,8 milioni) della procedura di attivazione attualmente non associata a progetti finanziati (in tabella la procedura è conteggiata come un intervento aperto). A questi si aggiunge l'intervento a Piombino di cui alla delibera CIPE 46/2014, intervento monitorato come ancora aperto ma di fatto concluso, in quanto una parte delle risorse FSC pari a 5,5 mil. sono economie da sottoporre al CdS per la riprogrammazione. Infine, rimane da concludere un progetto relativo agli APQ 2000-2006 per la costruzione di un impianto sciistico;
- **Ambiente e risorse naturali:** in quest'area, oltre ai due interventi citati delle bonifiche e di Punta Ala, si trovano dieci progetti della programmazione 2000-2006, sette dei quali diretti al contrasto del rischio idrogeologico e tre al miglioramento delle risorse idriche;
- **Cultura:** si tratta del progetto relativo al museo delle terme di Montecatini e del recupero della limonaia

della Villa Medicea di Careggi, quest'ultimo ancora all'inizio della realizzazione;

- **Trasporti:** a parte l'intervento del completamento della strada regionale SR429, finanziato con la riprogrammazione delle economie PAR FSC del 2018, in via di conclusione, gli altri sei sono lavori di realizzazione, miglioramento o messa in sicurezza di tratti viari finanziati con risorse del ciclo 2000-2006;
- **Sociale e salute:** si tratta degli interventi già descritti relativi all'ospedale di Prato e alla destinazione di risorse a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie", (ex CIPE 26/2021) quest'ultimo non ancora monitorato a sistema – per praticità indicato nella tabella come unico progetto aperto;
- **Istruzione e formazione:** è il progetto finanziato con le risorse (1,76 milioni di euro) riattribuite con la delibera 26/2021, relativo ad un edificio da destinare a funzione scolastica a Pontedera. Il progetto è in fase di avvio e non ancora monitorato (indicato in tabella come progetto aperto);
- **Capacità amministrativa:** si tratta di due progetti dell'assistenza tecnica del PAR FSC che accompagnano la chiusura del programma.

AREA TEMATICA	Progetti in corso	Risorse FSC	Spesa FSC da realizzare	% Spesa da realizzare /Risorse FSC	% sul totale da realizzare
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	13	2,20	2,20	100,00	2,01
02 - DIGITALIZZAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	14	51,08	29,81	58,36	27,19
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	12	70,12	54,06	77,10	49,31
06 - CULTURA	2	5,65	2,15	38,01	1,96
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	7	16,20	4,24	26,18	3,87
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA		0,00	0,00	0,00	0,00
10 - SOCIALE E SALUTE	2	15,47	15,39	99,49	14,04
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	1	1,76	1,76	100,00	1,61
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	2	0,12	0,01	11,20	0,01
<b>Totale</b>	<b>53</b>	<b>162,60</b>	<b>109,63</b>	<b>67,42</b>	<b>100,00</b>

Tabella 11. PSC Regione Toscana. Sezione ordinaria. Stato attuazione progetti in corso per Area tematica: spesa FSC ancora da realizzare al 31/12/2021 (Importi FSC in milioni di euro).

Diversamente dal paragrafo 6.2 (cfr. tab 5), al fine di evidenziare la spesa FSC da realizzare, sono state riportate in tabella come equivalenti a tre progetti aperti:

- le risorse relative alla procedura di attivazione dei bandi di insediamento di Piombino (conteggiate come un progetto nell'area Competitività)
- le risorse ( 5,47 milioni di euro) assegnate in delibera CIPESS 26/2021 destinate a misure a sostegno di intervento di rinnovamento del patrimonio delle aziende sanitarie (conteggiate come un progetto nell'area salute)
- le risorse ( 1,76 milioni di euro) assegnate in delibera CIPESS 26/2021 destinate a un intervento di edilizia scolastica (conteggiate come un progetto nell'area Istruzione)

#### 6.4 SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI COVID – SINTESI DELL'AVANZAMENTO FINANZIARIO (IMPEGNI E PAGAMENTI) REALIZZATO NELL'ANNO DI RIFERIMENTO.

L'avanzamento finanziario della Sezione speciale 1 è ancora fermo. Si ricorda che le risorse FSC sono state attribuite a questa sezione solo a fine 2021, con la rimodulazione finanziaria comunicata al CdS e in Cabina di Regia il 17 dicembre 2021 di 70 milioni di euro inizialmente attribuiti alla Sezione speciale 2 per l'intervento legato alla realizzazione del sistema tramviario fiorentino.

La Sezione speciale 1 è destinata a sostenere il contrasto degli effetti causati dall'emergenza sanitaria dovuta al Covid. In particolare, le risorse finanziano il sostegno al settore sanitario mediante il riconoscimento dei costi per l'assunzione del personale impegnato nel contrasto dell'emergenza e la relativa dotazione di dispositivi di protezione individuale.

Tale attività è in fase di partenza ( le risorse sono state ripartite tra le Aziende Sanitarie a marzo 2022) e non è ancora monitorata nel sistema informativo PSC.

#### 6.4.1 AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA

AREA TEMATICA	Contributo FSC	Impegni FSC	Pagamenti FSC	Impegni / Risorse FSC	Pagamenti / Impegni FSC
10 - SOCIALE E SALUTE	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabella 12. PSC Regione Toscana. Sezione speciale 1. Avanzamento finanziario per Area tematica al 31/12/2021 (Importi FSC in milioni di euro, i rapporti sono espressi in percentuale)

#### 6.4.2 AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE D'INTERVENTO

AREA TEMATICA	SETTORE D'INTERVENTO	Contributo FSC	Impegni FSC	Pagamenti FSC	Impegni / Risorse FSC	Pagamenti / Impegni FSC
10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabella 13. PSC Regione Toscana. Sezione Speciale 1. Avanzamento finanziario per Area tematica e settore d'intervento al 31/12/2021 (Importi FSC in milioni di euro, i rapporti sono espressi in percentuale)

#### 6.5 SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014- 2020 (Art.242 d.l.34/2020) - SINTESI DELL'AVANZAMENTO FINANZIARIO (IMPEGNI E PAGAMENTI) REALIZZATO NELL'ANNO DI RIFERIMENTO:

La Sezione speciale 2 è costituita da 194,73 milioni di euro che finanziano interventi in origine programmati sui POR FESR (98,12 milioni) e FSE (96,61) della Toscana.

Sono state individuate 49 attività, 22 previste in origine dal POR FESR e 27 dal POR FSE, oltre a quella relativa all'Assistenza Tecnica, la maggior parte delle quali è avviata. Alla fine del 2021 vengono rilevati come utilizzati circa 72 milioni di euro di risorse (vedi tabella 4).

Al momento solo un intervento è completamente realizzato e concluso e si riferisce al rinnovo del materiale rotabile, afferente in origine all'area FESR, finanziato con risorse FSC per 9 milioni di euro.

#### 6.5.1 AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA

L'avanzamento finanziario indica come tutte le attività, in tutte le aree tematiche, siano state avviate per un impegno di risorse pari al 60% del totale e un livello di pagamenti superiore a un terzo di quanto impegnato. I progetti della ricerca e innovazione sono quelli in fase più avanzata, seguiti dalle attività finanziate in origine col POR FSE che sono incluse nelle aree del lavoro, dell'istruzione e formazione e del sociale. Più indietro al momento le attività legate al rafforzamento della capacità amministrativa e della digitalizzazione.

AREA TEMATICA	RISORSE FSC	IMPEGNI FSC	PAGAMENTI FSC	IMPEGNI/ RISORSE	PAGAMENTI/ IMPEGNI
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	19,19	18,17	6,05	94,67	33,29
02 - DIGITALIZZAZIONE	31,13	9,08	1,13	29,17	12,47
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	12,79	5,14	1,56	40,19	30,38
06 - CULTURA	9,35	4,66	1,66	49,82	35,65
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	20,59	10,13	9,00	49,22	0,00
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	27,56	23,25	10,38	84,36	44,66
10 - SOCIALE E SALUTE	39,28	24,02	4,15	61,15	17,28
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	28,44	22,02	9,16	77,42	41,61
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	6,41	1,39	0,08	21,63	5,44
<b>Totale</b>	<b>194,73</b>	<b>117,85</b>	<b>43,17</b>	<b>60,52</b>	<b>36,63</b>

Tabella 14. PSC Regione Toscana. Sezione Speciale 2. Avanzamento finanziario per Area tematica al 31/12/2021

## 6.5.2 AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE D'INTERVENTO

Il dettaglio per settori d'intervento evidenzia come il ritardo dell'attivazione nell'ambito della digitalizzazione sia dovuto agli interventi legati alla connettività digitale e più specificatamente al potenziamento della banda larga.

Nell'area Capacità amministrativa sono partiti invece i progetti di Assistenza Tecnica, mentre ancora in fase di avvio risultano quelli che mirano al rafforzamento della pubblica amministrazione.

In generale, ad eccezione della ricerca e sviluppo, sono le attività originariamente previste nel POR FESR ad avere tempi di avanzamento meno veloci. Questo è dovuto alle caratteristiche delle attività stesse, connotate in media dalla maggiore complessità propria degli interventi di natura infrastrutturale.

AREA TEMATICA	SETTORE D'INTERVENTO	RISORSE FSC	IMPEGNI FSC	PAGAMENTI FSC	IMPEGNI/ RISORSE	PAGAMENTI/ IMPEGNI
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	19,19	18,17	6,05	94,67	33,29
02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	17,53	9,08	1,13	51,81	12,47
	02.02 - CONNETTIVITA' DIGITALE	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	2,79	0,14	0,06	4,97	44,07
	03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	10,00	5,00	1,50	50,00	30,00
06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	9,35	4,66	1,66	49,82	35,65
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.05 - MOBILITÀ URBANA	20,59	10,13	9,00	49,22	88,81
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	27,56	23,25	10,38	84,36	44,66
10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	39,28	24,02	4,15	61,15	17,28
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	28,44	22,02	9,16	77,42	41,61
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.01 - RAFFORZAMENTO PA	1,33	0,84	0,00	63,08	0,00
	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	5,08	0,55	0,08	10,78	13,74
<b>Totale</b>		<b>194,73</b>	<b>117,85</b>	<b>43,17</b>	<b>60,52</b>	<b>36,63</b>

**Tabella 15. PSC Regione Toscana. Sezione Speciale 2. Avanzamento finanziario per Area tematica e settore d'intervento al 31/12/2021** (importi FSC in milioni di euro, i rapporti sono espressi in percentuale)

## 7. MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO

Come evidenziato nel punto 5 del presente RAA, rispetto al piano finanziario del PSC, si riscontra solo un minimo scostamento rispetto alle previsioni di spesa, dovuto in massima parte alle economie emerse.

## 8. QUADRO DELLE ECONOMIE

Al 31/12/2021 vengono rilevate economie per 5,51 milioni di euro, derivanti dal progetto della Sezione ordinaria (area Competitività), finanziato con Delibera Cipe 46/2014 (5,36 milioni).

Le altre, di minore entità, per un totale di 145 mila euro, scaturiscono da tre progetti dell'area dei Trasporti e mobilità, sempre della Sezione Ordinaria, relativi alla programmazione 2000-2006 (vedi in elenco allegato 1).

Tali economie saranno oggetto prossimamente di richiesta di riprogrammazione al CdS.

## 9. MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI

Niente da rilevare nel 2021.

## 10. PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI

I principali problemi incontrati nell'attuazione del PSC sono da connettersi in primo luogo con la molteplicità dei diversi strumenti di programmazione di cui si compone il Piano, che si riflette in vari aspetti della gestione.

Una problematica significativa è stata riscontrata per le attività di monitoraggio, che utilizzando sistemi informativi diversi per ogni singola parte di programmazione che concorre al PSC, ha determinato difficoltà in alcuni processi di rilevazione dei dati e della relativa trasmissione al SNM. L'aspetto più complesso si è rilevato quello legato alla necessità di integrazione delle funzionalità dei sistemi informativi delle sezioni speciali con la programmazione FSC, per poter arrivare ad avere unitarietà nella trasmissione dei dati PSC al sistema IGRUE.

Parte dell'impegno delle risorse dell'assistenza tecnica è stato rivolto a mettere in atto soluzioni informatiche per integrare i vari sistemi. Il processo al 31/12/2021 è in atto e il funzionamento a regime è previsto nella primo semestre 2022.

## 11. MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE

La principale modifica apportata al Piano nel corso del 2021 riguarda la rimodulazione di risorse dalla Sezione speciale 2 alla Sezione speciale 1, approvata nella seduta del 17 dicembre 2021 della cabina di regia FSC. Tale rimodulazione rientra in quanto previsto al punto B3 della delibera CIPESS 2/2021, per cui "nei primi tre mesi successivi all'approvazione del PSC è facoltà dell'Autorità responsabile del PSC procedere alle rimodulazioni dei contenuti delle sezioni speciali, nel rispetto delle finalità delle stesse, da sottoporre all'approvazione della Cabina di regia FSC, informandone successivamente il CdS".

Nella Sezione speciale 1, priva di risorse in prima approvazione del PSC in delibera CIPESS 26/2021 (29/4/2021), vengono allocati 70 milioni di euro destinati originariamente al progetto della Sezione Speciale 2 per la realizzazione del sistema tramviario fiorentino dove sono stati sostituiti con risorse regionali. Il finanziamento FSC viene così utilizzato per la seguente attività:

"Sostegno al settore sanitario mediante il riconoscimento dei costi per l'assunzione del personale sanitario impegnato nel contrasto dell'emergenza e la dotazione di dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario".

	Sezione speciale 1 "risorse FSC contrasto effe? COVID"	Sezione speciale 2 "risorse FSC interventi ex fondi strutturali 2014/2020"
Ante rimodulazione	0,00	264,73
Post rimodulazione	70,00	194,73

Tabella 16. PSC Regione Toscana. Rimodulazione risorse nelle Sezione speciali (importi FSC in milioni di euro)

Il nuovo intervento inserito nella Sezione speciale 1 è analogo a quello già finanziato sul POR FSE per il contrasto all'emergenza COVID, in riferimento all'attività B.2.2.1.a "Interventi in emergenza COVID-19: Emergenza Sanitaria (personale sanitario, incentivi, dispositivi di protezione individuale)"<sup>3</sup>, per cui è stata prevista l'applicazione delle stesse modalità di selezione definite nel documento "Criteri di selezione del POR Obiettivo "ICO" FSE 2014-2020" dal CdS del Programma operativo a seguito di procedura di consultazione scritta<sup>4</sup>.

## 12. OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI- OGV (Punto 4, delibera CIPESS n.2/2021) -FOCUS

Il quadro relativo all'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) dei progetti in corso, non presenta al momento criticità rilevanti.

Dati i termini previsti dal PSC per i progetti della Sezione ordinaria - ovvero il 31/12/2022, come stabilito dall'art. 11 novies del D.L. 52 del 22/4/2021 convertito con la Legge 87/2021- vengono seguiti con attenzione alcuni interventi aperti, privi ad oggi di OGV.

<sup>3</sup> L'attività è prevista in corrispondenza all'azione B.2.2.1- Sostegno al settore sanitario mediante il riconoscimento dei costi per l'assunzione e le premialità per il personale sanitario impegnato nel contrasto dell'emergenza e la dotazione di dispositivi di protezione individuale (per il personale sanitario e la popolazione), che concorre all'obiettivo specifico B.2.2 -Interventi emergenziali COVID-19.

<sup>4</sup> rif. Procedura consultazione scritta POR FSE: nota Prot. AOOGR/0406612 del 21/12/2020, chiusa in data 27 novembre 2020.

In particolare, i due progetti Piani stralcio 2014-2020 relativi alle bonifiche di Piombino e al completamento del presidio ospedaliero di Prato, per la loro natura infrastrutturale, la rilevanza dimensionale e gli aspetti tecnici particolarmente complessi, sono oggetto di specifico monitoraggio.

Nell'ambito della programmazione 2007-2013, tutti i progetti risultano avere procedure di aggiudicazione perfezionate, comprese le risorse relative alla procedura d'attivazione PATT563295, relativa al Bando Protocolli di Insediamento Piombino, attivato con DD 5028 del 4/4/2019, la cui OGV, come ricordato nel paragrafo 6.1, è stata assunta con la sottoscrizione il 30/6/2015 con il soggetto privato non responsabile dell'inquinamento, dell'Accordo di programma di cui all'art. 252 -bis del decreto legislativo n. 156/2006, come stabilito dalla delibera Cipe 104/2015.

Per quanto riguarda la programmazione degli APQ 2000-2006 si riportano i casi:

- Area Ambiente e risorse naturali – un progetto di arginature dell'Arno, uno sui corsi d'acqua nel comune di Terricciola ed uno per prolungamento arginali Torrente Parmignola- con OGV previste comunque rispettivamente entro novembre 2022, giugno 2022, luglio 2022.
- Progettazione su SS 2 Cassia, per il quale ANAS sta affidando l'incarico.

Considerato che per le sezioni speciali il termine per l'assunzione di OGV è stabilito al 31/12/2025, per la Sezione speciale 1 e la Sezione speciale 2 non si rilevano problematiche rispetto alle tempistiche previste.

### **13. INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N.2/2021)**

Non presenti sul PSC della Regione Toscana.

### **14. VALUTAZIONE**

Niente da rilevare per il 2021.

### **15. SORVEGLIANZA**

Il Comitato di Sorveglianza (CdS), previsto dalla delibera CIPESS n.2/202 al punto 4, ha la funzione di accertare l'efficacia e la qualità dell'attuazione del PSC. Secondo quanto indicato nell'articolo 44, comma 4, del Decreto Legge n.34 del 2019 (convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58), nel 2021, il Comitato di Sorveglianza del PAR FSC 2007-2013 è stato integrato nella sua composizione e disciplina per adeguarlo alle nuove modalità di *governance*. La seduta di insediamento del Comitato di Sorveglianza del PSC- Regione Toscana si è svolta in videoconferenza il 6 dicembre 2021.

Il CdS è stato successivamente coinvolto per quanto di sua competenza nella procedura scritta avviata il 30/12/2021 con nota AOO.GRT.PROT.0505311. nella quale, secondo quanto previsto in Delibera CIPESS 2/2021, sono state approvate,:

- le tabelle per l'integrazione del PSC con l'individuazione dei settori d'intervento per area tematica e l'indicazione dei corrispondenti importi finanziari;
- il piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualità del primo triennio;
- la relazione finale di chiusura parziale, con riferimento alle risorse FSC 2000-2006 e 2007-2013 associate ai progetti per ciascuna area tematica.

E' stata inoltre data informazione al Comitato dell'approvazione da parte della Cabina di Regia FSC nella seduta del 17 dicembre 2021 della rimodulazione delle sezioni speciali del PSC per spese emergenza COVID in sanità.

## **16. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO**

Al momento l'attività di monitoraggio del PSC è così gestita:

Sezione ordinaria:

- APQ 2000-2006 su SGP;
- Programmazione 2007- 2013 e piani stralcio 2014-2020 su SIL (Artea) che trasmette a BDU.

Sezioni Speciali:

- Attività in origine finanziate nel POR FSE su SIL (FSE3 di Regione Toscana);
- Attività in origine finanziate dal POR FESR su SIL (SIUF di Sviluppo Toscana e SI Artea).

Una volta completata la migrazione dei dati 2000/2006 e 2007/2013 su BDU-IGRUE all'interno del nuovo strumento PSC, tutti i progetti attivi saranno trasmessi da O.I. Artea con SIL utilizzando il Protocollo di colloquio 2014/2020. Le caratteristiche di tale sistema sono già state trasmesse a IGRUE.

## **17. ATTIVITÀ DI CONTROLLO**

Relativamente agli interventi oggetto della presente relazione, le attività di controllo del PSC sono di competenza di:

Sezione ordinaria:

- programmazione 2007-2013 e piani stralcio 2014-2020; O.I. Artea RdCP;
- programmazione 2000-2006. – RdC: Artea – RdP: Artea o Responsabili di APQ (settori regionali).

Sezioni speciali:

- O.I. Artea per gli interventi finanziati in origine POR FESR, come stabilito dalla DGR 1294/2020;
- O.I. Sviluppo Toscana per gli interventi finanziati in origine dal POR FESR, come stabilito dalla DGR 1294/2020 ;
- Strutture regionali responsabili di attività per gli interventi finanziati in origine dal POR FSE.

## **18. ASSISTENZA TECNICA**

All'interno del PSC complessivo le risorse per Assistenza Tecnica derivano in parte dal PAR FSC (interamente utilizzate) e in parte, per l'ammontare di 5.079.689,16, dalla riprogrammazione complessiva ex. delibera CIPE 40 del 28 luglio 2020.

## **19. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ**

E' stata data massima comunicazione ai Settori regionali interessati in merito alle modalità di utilizzo dei loghi ufficiali del Piano.

E' in allestimento la sezione del sito web [www.regione.toscana.it](http://www.regione.toscana.it) della Regione Toscana dedicata al PSC.

## **20. PROGETTI ESEMPLARI**

Non presenti nel PSC della Regione Toscana.

## **21. INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO**

Non presenti nel PSC della Regione Toscana.