

APPENDICE 2

L'ANDAMENTO FINANZIARIO DEI *PIANI E PROGRAMMI REGIONALI E ALTRI PROGRAMMI*

INDICE

A) I PIANI E PROGRAMMI REGIONALI

Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) – Sezione forestale
Piano ambientale ed energetico regionale (PAER)
Piano regionale gestione rifiuti e bonifica siti inquinati (PRB)
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM)
Piano sanitario e sociale integrato regionale (PSSIR)

B) ALTRI PROGRAMMI

Documento operativo per la difesa del suolo 2022
Documento operativo per la prevenzione sismica 2022
Documento operativo per il recupero e riequilibrio della fascia costiera
Documento operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano – Anno 2022
Manutenzione sui ponti delle strade regionali (accordo 2018)
Investimenti sanitari 2019-2022 – Risorse regionali
Fondo integrazione canoni di locazione (anno 2022)
Misure urgenti per l'emergenza abitativa e per il mercato delle costruzioni Programma di recupero
Piano straordinario per l'edilizia sociale - Misure straordinarie urgenti e sperimentali
Interventi speciali di recupero e incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in aree ad alta criticità
Manutenzione straordinaria degli edifici e/o alloggi ERP
Contributi ordinari ad enti e agenzie regionali (anno 2022)

A) I piani e programmi regionali

Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) – Sezione forestale

Con il Piano regionale agricolo forestale (PRAF) 2012-2015, previsto dalla LR 1/2006 in materia di agricoltura e sviluppo rurale, a partire dal 2012 è stato programmato e attuato l'intervento della Regione nei settori agricolo, zootecnico, faunistico-venatorio, forestale e della pesca al fine di concorrere ad accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile. Le finalità del Piano sono realizzate attraverso il sostegno al miglioramento della competitività e multifunzionalità aziendale, al reddito agricolo e alle produzioni di qualità, il sostegno al mantenimento e miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica delle zone rurali, la diversificazione dell'economia rurale e la qualità della vita nelle zone rurali.

Il PRAF 2012-2015 è rimasto in vigore in quanto è uno dei piani regionali oggetto di proroga per consentire le dovute modifiche alla normativa in materia di programmazione. Come previsto dalla LR 15/2017 in materia di programmazione settoriale, il Piano resta in vigore unicamente per l'attuazione delle misure forestali. Il Piano è redatto in coerenza con la Strategia Forestale Nazionale (SFN). Nel 2022 per l'attuazione della suddetta Strategia il Governo ha stanziato risorse finanziarie a favore delle Regioni e indicato alcune azioni prioritarie da realizzare. A settembre 2022 la Giunta regionale ha approvato il Documento Tecnico di attuazione della Strategia Forestale Nazionale con conseguente attivazione e integrazione delle misure/azioni forestali per l'anno in corso.

L'attuazione delle misure/azioni forestali del Piano per l'anno 2022 è stata approvata dalla Giunta a giugno 2022, successivamente, nel corso dell'anno, è stata modificata la dotazione finanziaria e sono stati aggiunti altri interventi. Per l'attuazione degli interventi, al 31/12/2022 risultano complessivamente stanziati sul bilancio regionale annuale 15,4 mln. quasi completamente impegnati e pagati per il 99%.

Le risorse necessarie all'attuazione del PRAF sono trasferite all'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), che provvede alla loro assegnazione e successiva liquidazione ai beneficiari; è fatto salvo il mantenimento di parte delle risorse in capitoli del bilancio regionale per le spese che devono essere sostenute direttamente dalla Regione, quali le spese per l'acquisizione di beni o per la prestazione di servizi.

(valori in migliaia di euro)

Interventi	Dati complessivi			Gestione fino al 31/12/2022		
	Assegnazioni	Impegni	Impegni / assegnazioni	Impegni	Pagamenti	Pagamenti / impegni
D.2.1 az. a) - Interventi pubblici forestali in amministrazione diretta - spese di investimento	1.531	1.531	100,0%	1.531	1.531	100,0%
D.2.1 az. b) - Interventi pubblici forestali in amministrazione diretta - spese correnti	50	50	100,0%	50	50	100,0%
D.2.4. az a) - Prevenzione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi - finanziamento agli enti competenti e contributi ai Comuni	2.440	2.440	100,0%	2.440	2.440	100,0%
D.2.4. az.b) - Prevenzione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi - Contributi ai soggetti convenzionati	1.805	1.805	100,0%	1.805	1.805	100,0%
D.2.4. az.d) - Prevenzione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi - finanziamento agli Enti competenti e contributi ai Comuni - investimenti	2.841	2.841	100,0%	2.841	2.841	100,0%
D.2.5. az.a) - Attività di informazione sui prodotti secondari del sottobosco - interventi di informazione ed educazione	43	43	100,0%	43	43	100,0%
D.3.1. az.a) - Cura e gestione del patrimonio agricolo forestale regionale (PAFR) - Cura e gestione del PAFR in amministrazione diretta - spese investimento	1.963	1.963	100,0%	1.963	1.963	100,0%
F.1.22 az.c) - Interventi a favore della tartuficoltura - Finanziamento procedimenti nel settore della tartuficoltura per i quali è subentrata la Regione Toscana (art.11bis L.R.22/2015)	0	0	0,0%	0	0	0,0%
F.1.42 az.a) - Regione Toscana segretariato della rete mediterranea delle foreste modello - Contributo a associaz. foresta modello delle montagne fiorentine e all'unione dei Comuni Valdarno Valdisieve per supporto alle attività di segretariato	65	65	100,0%	65	65	100,0%
F.1.43. az.a) Regione Toscana progetto For.Italy - formazione forestale per l'Italia - Finanziamento all'unione di Comuni Valdarno Valdisieve per realizzazione dei corsi per istruttori forestali e per realizzazione cantieri dimostrativi Centro nord e Centro.	164	164	100,0%	164	164	100,0%
F.1.44 az.a) Attivazione Fondo per rimboscimento e tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne - Incentivi per interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboscimento attuati da imprese agricole e forestali: miglioramento o recupero di castagneti da frutto	591	591	100,0%	591	591	100,0%

Interventi	Dati complessivi			Gestione fino al 31/12/2022		
	Assegnazioni	Impegni	Impegni / assegnazioni	Impegni	Pagamenti	Pagamenti / impegni
F.1.45 az,a) - R. Toscana Strategia forestale nazionale, programmazione e pianificazione forestale e politiche di gestione e conservazione del paesaggio e del territorio - Promozione di una pianificazione forestale di area vasta, integrata, multidisciplinare e interterritoriale. Predisposizione dei Piani forestali di indirizzo territoriale (PFIT)	995	995	100,0%	995	995	100,0%
D.3.2 az.a) Interventi per la valorizzazione del patrimonio agricolo forestale (PAFR) - interventi strutturali - DGR 281/2022	1.059	1.056	99,8%	1.056	1.056	100,0%
D.3.2 az e) - Interventi per la valorizzazione del patrimonio agricolo forestale reg.le - interventi per la pianificazione del PAFR. Spese correnti	555	555	100,0%	555	555	100,0%
D.3.2 az f) - Certificazione forestale dei complessi del PAFR. Spese correnti	305	305	100,0%	305	305	100,0%
F.1.46 az a) - Finanziamento all'unione dei Comuni del Valdarno Valdiseve di percorsi formativi e di qualifica e aggiornamento prof.le a favore delle maestranze dei tecnici alle dipendenze degli Enti competenti da effettuarsi c/o Centro formazione forestale di Rincine	180	180	100,0%	180	80	44,4%
F.1.47 - Promozione della redazione di cartografia specifica per la pianificazione forestale. Predisposizione carta forestale della Toscana.	100	100	100,0%	100	100	100,0%
D.2.4. az.c) - Previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi. Contratti con soggetti privati	100	12	12,0%	12	0	0,0%
D.2.4. az f) - Previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi. Contratti con soggetti privati-investimenti	40	39	98,2%	39	0	0,0%
D 1.6. Interventi di miglioramento ambientale	659	659	100,0%	659	659	100,0%
TOTALE	15.487	15.396	99,4%	15.396	15.245	99,0%

Piano ambientale ed energetico regionale (PAER)

A febbraio 2015 il Consiglio ha approvato il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER), che prevede interventi per: contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l'efficienza energetica e le energie rinnovabili; tutelare e valorizzare le risorse territoriali, la natura e la biodiversità; promuovere l'integrazione tra ambiente, salute e qualità della vita; programmare interventi di prevenzione del rischio sismico, tra cui il "Piano Straordinario" per la messa in sicurezza sismica del patrimonio pubblico; promuovere un uso sostenibile delle risorse naturali, soprattutto dell'acqua. Nel Piano, strumento per la programmazione ambientale ed energetica della Regione, confluiscono il PRAA, il programma regionale delle aree protette, il Piano di indirizzo energetico regionale e la programmazione per la tutela della biodiversità (sono definite le aree non idonee agli impianti di produzione di energia elettrica, eolico, biomasse e fotovoltaico); sono esclusi dal PAER i temi legati alla qualità dell'aria e ai rifiuti: gli interventi per ridurre la percentuale di popolazione esposta a livelli di inquinamento atmosferico superiore ai valori limite sono attuati mediante il Piano per la qualità dell'aria, in corso di revisione; l'obiettivo specifico che prevede interventi per ridurre la produzione totale di rifiuti, migliorare il sistema di raccolta differenziata aumentando il recupero e il riciclo, diminuire la percentuale conferita in discarica e bonificare i siti inquinati e ripristinare le aree minerarie dismesse, è attuato mediante il PRB (si veda sotto).

Gli obiettivi generali del PAER sono: sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e contrastare i cambiamenti climatici attraverso la diffusione della green economy; promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi. Nell'ambito del PAER sono finanziati inoltre gli interventi del Documento annuale di difesa del suolo.

Per l'attuazione del Piano dal 2011 fino al 31/12/2022 sono stati impegnati oltre 530 mln..

A ottobre 2022 è stata approvata la LR 35/2022 di istituzione del Piano Regionale per la Transizione Ecologica (PRTE), che sostituisce il Piano Ambientale e Energetico Regionale (PAER); la proposta prevede l'abrogazione della LR 14/2007 di istituzione del PAER). Il PRTE costituisce attuazione del programma regionale di sviluppo e persegue le finalità di tutela, valorizzazione e conservazione delle risorse ambientali in una prospettiva di transizione ecologica verso la completa neutralità climatica, la circolarità dell'economia e lo sviluppo ambientale sostenibile. L'intervento normativo è necessario per aggiornare la programmazione regionale in materia ambientale ed energetica ai nuovi indirizzi internazionali (Programma d'azione noto come Agenda 2030), dell'UE (Green deal europeo), nazionali (PNRR) e statuari (legge statutaria regionale 4/2019, "Disposizioni in materia di sviluppo sostenibile ed economia circolare").

(valori in migliaia di euro)

Oggetto	Dati complessivi (risorse 2011-2024)			Gestione fino al 31/12/2022		
	Assegnazioni regionali	Impegni	Impegni / assegnazioni	Impegni	Pagamenti	Pagamenti / impegni
A.1.1 Interventi d'incremento dell'efficienza energetica negli usi civili e produttivi	0	0	0,0%	0	0	0,0%

A.1.2 Interventi per la diffusione delle fonti rinnovabili	0	0	0,0%	0	0	0,0%
A.1.3 Azioni per il miglioramento della qualità dell'aria	5.625	5.225	92,9%	5.225	3.125	59,8%
A.1.4 Azioni per il miglioramento della qualità dell'aria da parte dei Comuni nelle aree con maggiore criticità	0	0	0,0%	0	0	0,0%
A.1.5 Realizzazione di infrastrutture elettriche e ottimizzazione delle esistenti per accrescere la mobilità elettrica	0	0	0,0%	0	0	0,0%
A.1.6 Azioni volte alla creazione di flotte di veicoli da adibire a forme di: car-sharing elettrico, bike-sharing (almeno un servizio per ogni capoluogo), piattaforme di carpooling	0	0	0,0%	0	0	0,0%
A.1.7 Creazione di un mercato volontario di crediti di carbonio	0	0	0,0%	0	0	0,0%
A.1.8 Incentivi per l'uso di fonti rinnovabili senza emissioni in atmosfera nella climatizzazione degli edifici	0	0	0,0%	0	0	0,0%
A.1.9 Azioni per il miglioramento della capacità degli ecosistemi di assorbire CO2 attraverso gestione agricola e forestale	0	0	0,0%	0	0	0,0%
A.2.1 Interventi per la piena attuazione del sistema di certificazione energetica degli edifici	0	0	0,0%	0	0	0,0%
A.2.2 Interventi per l'efficienza energetica degli immobili e degli impianti di illuminazione della pubblica amministrazione	57.525	57.382	99,8%	57.382	25.466	44,4%
A.2.3 Bandi per il miglioramento dell'efficienza energetica dei sistemi produttivi anche con il recupero energetico mediante l'impiego di fondi comunitari	2.390	2.390	100,0%	2.390	2.350	98,3%
A.2.4 Interventi per la diffusione degli edifici ad alta efficienza energetica e anticipazione prescrizioni della Direttiva 2010/31/UE	0	0	0,0%	0	0	0,0%
A.3.1 Incentivi finanziari per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica e termica da rinnovabili rivolti a: a) famiglie, imprese pubbliche e amministrazioni per autoconsumo b) imprese per la produzione di energia elettrica e termica	65.310	48.152	73,7%	48.152	46.967	97,5%
A.3.2 Azioni per favorire la rimozione delle coperture in amianto e il ricorso al fotovoltaico integrato	0	0	0,0%	0	0	0,0%
A.3.3 Interventi di tipo regolamentare rivolti a creare il contesto normativo favorevole allo sviluppo delle FER	0	0	0,0%	0	0	0,0%
A.3.4 Interventi volti a favorire la creazione e il consolidamento di una filiera del calore	629	629	100,0%	629	629	100,0%
A.3.5 Interventi volti a favorire la creazione e il consolidamento di una filiera del legno	0	0	0,0%	0	0	0,0%
A.3.6 Indirizzi al Distretto Tecnologico dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della green economy	0	0	0,0%	0	0	0,0%
A.3.7 Attivazione Mercato Volontario dei Crediti	0	0	0,0%	0	0	0,0%
B.1.1 Aggiornamento banche dati RENATO/BIOMART, OTC	5	5	100,0%	5	5	100,0%
B.1.2 Realizzazione progetti di tutela e riqualificazione con particolare riferimento alla tutela delle aree umide, alla riduzione dei danni da eccessivo carico di ungulati, alla lotta alle specie aliene	47	47	100,0%	47	47	100,0%
B.1.3 Realizzazione di campagne di sensibilizzazione e realizzazione eventi promozionali, di sensibilizzazione e educazione ambientale. Aggiornamento e implementazione sito internet regionale e messa	104	104	100,0%	104	104	100,0%
B.1.4 Avvio del monitoraggio e verifica dello stato di conservazione e redazione del 3 report nazionale sullo stato di attuazione della direttiva Habitat	20	20	100,0%	20	20	100,0%
B.1.5 Revisione normativa volta ad unificare in un testo unico la LR 56/00, LR 49/95, 7/98, 65/97 e 24/94	0	0	0,0%	0	0	0,0%
B.1.6 Istituzione e ampliamento dei SIR terrestri e marini. Individuazione Geotopi di Importanza Regionale (GIR). Istituzione/ampliamento aree protette. Individuazione alberi monumentali	149	52	34,7%	52	52	100,0%
B.1.7 Completamento, pianificazione e individuazione delle misure di gestione dei Siti di Importanza Regionale (SIR) e dei GIR. Individuazione criteri per l'applicazione della valutazione di incidenza	0	0	0,0%	0	0	0,0%

B.1.8 Perfezionamento e consolidamento del passaggio a regime delle aree protette	42.487	32.203	75,8%	31.700	31.527	99,5%
B.1.9 Ampliamento fruibilità del sistema aree protette completando il sistema infrastrutturale e individuando elementi di riconoscibilità del sistema regionale (creazione di una Carta dei Servizi in	0	0	0,0%	0	0	0,0%
B.1.10 Approvazione e adozione atti di competenza regionale per regolare il funzionamento delle politiche regionali in materia di aree protette e di biodiversità e loro integrazione con la programmazione regionale	108	66	60,6%	66	51	77,2%
B.1.11 Sviluppo della rete dell'Osservatorio Toscano dei Cetacei (OTC) in proseguimento delle attività svolte in sinergia con il Santuario Pelagos, finalizzate a Biodiversità 2020	0	0	0,0%	0	0	0,0%
B.1.12 Supporto ai progetti Transfrontalieri, LIFE, ENPI, Piano delle attività internazionali, (PIAI) per le materie di biodiversità marina e Marine Strategy	0	0	0,0%	0	0	0,0%
B.2.1 Interventi volti alla tutela ambientale e sanitaria delle acque marine e marino-costiere	145	145	100,0%	145	145	100,0%
B.2.2 Attuazione del Programma regionale di interventi di recupero e riequilibrio della costa e relativo aggiornamento (parte delle risorse sono anche nel Documento annuale sull'erosione costiera)	29.020	28.427	98,0%	23.554	21.813	92,6%
B.2.3 Aggiornamento, implementazione e diffusione dei quadri conoscitivi	0	0	0,0%	0	0	0,0%
B.2.4 Programma regionale strategico di gestione dei sedimenti costieri e attività di semplificazione per il rilascio di autorizzazioni relative alla movimentazione di materiali inerti lungo la fascia costiera	0	0	0,0%	0	0	0,0%
B.2.5 Rafforzamento del ruolo della Regione quale soggetto di coordinamento e indirizzo	0	0	0,0%	0	0	0,0%
B.3.1 Aggiornamento e implementazione degli strumenti normativi in materia di difesa del suolo, tutela e gestione delle risorse idriche	0	0	0,0%	0	0	0,0%
B.3.2 Realizzazione di opere per la prevenzione e riduzione dei rischi idraulici, idrogeologici e di bonifica idraulica.	93.868	79.595	84,8%	77.796	73.382	94,3%
B.3.3 Attività di verifica e monitoraggio delle fasi di realizzazione e attuazione degli interventi (attivazione procedure di cui alla LR 35/2011)	217	217	100,0%	217	217	100,0%
B.3.4 Attuazione del Documento Annuale per la Difesa del Suolo	157.515	120.406	76,4%	103.749	88.542	85,3%
B.4.1 Attività formativa per l'aggiornamento delle competenze del personale addetto ai lavori in materia di controllo dell'attività edilizia	12	12	100,0%	12	12	100,0%
B.4.2 Monitoraggio del livello di sismicità del territorio; valutazione delle condizioni di pericolosità sismica e di vulnerabilità del patrimonio edilizio esistente; indagini e studi di microzonazione sismica dei centri urbani	6.760	6.497	96,1%	5.804	5.174	89,2%
B.4.3 Interventi di prevenzione sul patrimonio edilizio strategico e rilevante	29.317	25.812	88,0%	17.231	11.020	64,0%
B.4.4 Coordinamento e gestione delle attività tecniche di censimento danni e di agibilità post sismica	0	0	0,0%	0	0	0,0%
B.4.5 Interventi di informazione alla popolazione sul rischio sismico	7	7	93,3%	7	7	100,0%
B.4.6 Definizione di criteri aggiornati di valutazione delle condizioni di rischio sismico	0	0	0,0%	0	0	0,0%
B.4.7 Definizione incentivi fiscali/economici per la messa in sicurezza sismica del patrimonio edilizio privato	9.616	8.588	89,3%	8.588	7.908	92,1%
C.1 Ridurre la percentuale di popolazione esposta ai livelli di inquinamento atmosferico superiore ai valori limite (obiettivo attuato con il Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente - PRQA)	1.609	1.309	81,3%	1.309	1.299	99,2%
C.2.1 Interventi volti a ridurre la popolazione esposta all'inquinamento acustico.	0	0	0,0%	0	0	0,0%
C.2.2 Monitoraggio e mappatura dello stato del clima acustico sul territorio regionale e verifica dell'efficacia degli interventi di risanamento	45	45	100,0%	45	43	95,2%
C.2.3 Interventi di accatastamento, controllo e risanamenti degli impianti di radiocomunicazione e	0	0	0,0%	0	0	0,0%

degli elettrodotti						
C.2.4 Azioni per l'attuazione della normativa in materia di inquinamento elettromagnetico	640	619	96,7%	619	540	87,2%
C.2.5 Interventi per la riduzione della popolazione esposta al gas radioattivo radon e interventi informativi per il pubblico	0	0	0,0%	0	0	0,0%
C.2.6 Monitoraggio della radioattività ambientale	28	28	100,0%	28	28	100,0%
C.2.7 Interventi per la riduzione della popolazione esposta all'inquinamento luminoso	0	0	0,0%	0	0	0,0%
C.2.8 Adeguamento normativo in materia di inquinamento acustico	0	0	0,0%	0	0	0,0%
C.2.9 Interventi volti a informare e consultare il pubblico in materia di inquinamento acustico ed elettromagnetico	0	0	0,0%	0	0	0,0%
C.3.1 Interventi volti a verificare l'attuazione delle norme in materia di prevenzione di incidente rilevante	0	0	0,0%	0	0	0,0%
C.3.2 Supporto agli EE.LL. nella predisposizione degli strumenti di pianificazione con opportuni quadri conoscitivi	0	0	0,0%	0	0	0,0%
C.3.3 Azioni inerenti la pianificazione di emergenza attraverso il supporto alle Prefetture nella definizione e nell'attuazione dei Piani di emergenza esterni delle aziende a rischio anche con il coinvolgimento del sistema regionale di Protezione Civile	0	0	0,0%	0	0	0,0%
D.1 Ridurre la produzione di rifiuti. Migliorare il sistema di raccolta differenziata aumentando il recupero e il riciclo; diminuire la percentuale conferita in discarica. Bonificare i siti inquinati	6.214	4.977	80,1%	4.637	4.317	93,1%
D.2.1 Estensione delle reti di Monitoraggio quali-quantitativo di sorveglianza e operativo dei corpi idrici superficiali interni e sotterranei	492	492	100,0%	492	492	100,0%
D.2.2 Interventi per la razionalizzazione e riduzione dei prelievi e per l'incremento del riutilizzo delle acque reflue ai fini industriali, civili e agricoli	7.140	4.340	60,8%	4.340	2.181	50,2%
D.2.3 Interventi per il miglioramento della qualità del servizio idropotabile sia in relazione alla continuità e diffusione del servizio che agli aspetti qualitativi della risorsa idrica	19.622	11.421	58,2%	10.421	7.825	75,1%
D.2.4 Estensione e miglioramento della rete fognaria e del livello di depurazione delle acque reflue prodotte dagli agglomerati urbani e dai comparti industriali	75.750	74.159	97,9%	55.965	33.978	60,7%
E.1.1 Realizzazione di una banca dati ambientale regionale unica: attivazione di una Borsa di Studio; creazione di un gruppo di lavoro tecnico interdirezionale con la partecipazione di ARPAT, LAMMA,	15.000	14.916	99,4%	11.458	11.161	97,4%
E.1.2 Realizzazione di una banca dati ambientale regionale unica: potenziamento delle reti regionali di rilevamento dati quantitativi meteo-idrologica, freaticometrica e mareografica	0	0	0,0%	0	0	0,0%
E.1.3 Realizzazione di una banca dati ambientale regionale unica: sviluppare le metodologie di validazione, elaborazione e pubblicazione dei dati acquisiti dalle reti di rilevamento dati quantitativi	993	993	100,0%	993	993	100,0%
E.1.4 Realizzazione di una banca dati ambientale regionale unica: sviluppo delle modalità di supporto al sistema di protezione civile regionale e nazionale in qualità di Centro Funzionale Regionale	0	0	0,0%	0	0	0,0%
E.2.1 Ricerca e innovazione. Assegnazione dei contributi pubblici previsti dal PORCREO FESR 2007-2013 Asse 1, Attività 1.1 Sostegno alla realizzazione di progetti di ricerca industriale congiunti t	0	0	0,0%	0	0	0,0%
E.2.2 Ricerca e innovazione. Assegnazione di contributi pubblici previsti dal PAR FAS Regione Toscana 2007-2013 PIR 1.1 Lo spazio regionale della ricerca e dell'innovazione	0	0	0,0%	0	0	0,0%
E.2.3 Ricerca e innovazione. Assegnazione di contributi a soggetti pubblici e privati per attività di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica in campo ambientale. Promuovere la ricerca tecnologica	0	0	0,0%	0	0	0,0%

E.3.1 Produzione e consumo sostenibile. Interventi volti a implementare la gestione sostenibile delle aree produttive	28	28	100,0%	28	28	100,0%
E.3.2 Produzione e consumo sostenibile. Interventi volti a favorire l'eco-efficienza e la certificazione ambientale nei cluster	0	0	0,0%	0	0	0,0%
E.3.3 Produzione e consumo sostenibile. Interventi di semplificazione normativa e amministrativa per le imprese certificate	0	0	0,0%	0	0	0,0%
E.3.4 Produzione e consumo sostenibile. Interventi volti a promuovere la spesa verde delle pubbliche amministrazioni	0	0	0,0%	0	0	0,0%
E.3.5 Produzione e consumo sostenibile. Interventi volti a promuovere azioni di governance locale sostenibile attraverso le Agende 21 Locali	0	0	0,0%	0	0	0,0%
E.4.1 Comunicazione. Promozione di buone pratiche in campo ambientale (Premio Toscana ecoefficiente)	57	57	100,0%	57	57	100,0%
E.4.2 Comunicazione. Promozione delle politiche ambientali (Bandi GO GREEN)	140	89	63,5%	89	83	93,0%
E.4.3 Comunicazione. Favorire l'educazione ambientale e alimentare	0	0	0,0%	0	0	0,0%
E.4.4 Azioni di promozione e comunicazione del PAER 2012-2015	879	696	79,2%	663	579	87,3%
TOTALE	630.557	530.149	84,1%	474.016	382.166	80,6%

Piano regionale gestione rifiuti e bonifica siti inquinati (PRB)

A novembre 2014 il Consiglio ha approvato il Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (PRB), che unifica tutti i settori d'intervento (rifiuti urbani e speciali, bonifiche). In materia di rifiuti i principali obiettivi da realizzare entro il 2020 sono: la prevenzione della formazione dei rifiuti, con una riduzione dell'intensità di produzione dei rifiuti pro capite (da un minimo di 20 kg/ab fino a 50 kg/ab); l'aumento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (fino al 70% del totale dei rifiuti urbani, da circa 900.000 t/a al 2012 a circa 1,7 milioni di t/a.); il recupero di materia di almeno il 60% dei rifiuti urbani; l'aumento del recupero energetico dal 13% al 20% dei rifiuti urbani, al netto degli scarti da RD (circa 475.000 t/anno); ridurre i conferimenti in discarica dal 42% a un massimo del 10% dei rifiuti urbani (al netto della quota degli scarti da RD), circa 237.000 t/anno.

Si prevede inoltre di realizzare questi obiettivi riducendo gli impianti e la loro capacità mediante razionalizzazioni e miglioramenti della funzionalità operativa e delle prestazioni ambientali ed economiche.

In materia di bonifiche sono indicati gli strumenti e le linee di intervento per proseguire la restituzione agli usi legittimi delle aree contaminate; sono previsti interventi nelle zone ripulite dei SIN, diventati di competenza regionale, per il loro recupero ambientale e produttivo.

In attuazione del Piano sono stati impegnati 61,9 mln. dal 2014 fino al 31/12/2022.

A luglio 2017 il Consiglio (DCR 55/2017) ha approvato la modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati per la razionalizzazione del sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti (modifica adottata dal Consiglio a marzo, DCR 22/2017). Per consentire l'attuazione della DCR 55/2017, ad agosto 2017 è stata approvata la LR 44/2017.

A marzo 2022 è stato avviato il percorso partecipativo sul nuovo PRB: sul sito della Regione sono stati pubblicati tutti gli atti che riguardano il Piano e tutte le informazioni utili sulle iniziative per coinvolgere i cittadini nella sua scrittura definitiva ed è stato aperto un form compilabile dai cittadini per inviare il proprio contributo.

Sono stati, inoltre, previsti incontri sul territorio per ulteriori approfondimenti ed altre iniziative partecipative. Il ciclo di incontri (online e in presenza) sul percorso partecipativo verso il nuovo Piano dell'economia circolare e bonifiche (oggi Piano dell'economia circolare) si è concluso a luglio 2022.

A marzo 2023 la Giunta ha inviato al Consiglio regionale la proposta di adozione del Piano.

(valori in migliaia di euro)

Oggetto	Dati complessivi (risorse 2014-2024)			Gestione fino al 31/12/2022		
	Assegnazioni regionali	Impegni	Impegni / assegnazioni	Impegni	Pagamenti	Pagamenti / impegni
Rifiuti - Incentivare la riduzione dello smaltimento finale e della produzione dei rifiuti, il loro recupero; erogazione di contributi per realizzare investimenti; attività di vigilanza e controllo	14.198	10.806	76,1%	10.778	6.857	63,6%
Rifiuti - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti (art. 3 comma 27 della L 549/95); finanziamento di	34.822	27.245	78,2%	27.245	26.818	98,4%

ARPAT e ARRR						
Bonifiche - Finanziamento di interventi sostitutivi in danno, interventi in danno a carico della Regione Toscana; progetti di bonifica e risanamento	27.033	5.417	20,0%	1.361	406	29,8%
Bonifiche - Risorse POR CreO FESR per bonifica e risanamento; interventi compresi nei SIN	15.675	15.655	99,9%	13.492	11.766	87,2%
Bonifiche - Interventi urgenti, monitoraggi, studi di approfondimento, indagini	5.559	2.830	50,9%	2.830	2.165	76,5%
TOTALE	97.287	61.953	63,7%	55.706	48.011	86,2%

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM)

stituito con la LR 55/2011 e approvato dal Consiglio a febbraio 2014, è atto di programmazione integrato in materia di infrastrutture e mobilità (ferrovie, autostrade, porti, aeroporti, interporti, trasporto pubblico locale, viabilità regionale e mobilità ciclabile). Per il 2014-2024 sono programmati e finanziati interventi per 8,2 mld. tra infrastrutture (oltre 867 mln.) e servizi di TPL (oltre 7.361 mln.). Entro dicembre 2022 risultano impegnati quasi 7,7 mld. di cui quasi 7.056 mln. per il TPL; con le risorse sono stati finanziati interventi per la viabilità, per il TPL (bus e ferrovie), per la mobilità ciclabile, i parcheggi, il trasporto marittimo, i collegamenti ferroviari tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto di Guasticce, i collegamenti aerei con l'isola d'Elba, i porti, le vie navigabili (canale Burlamacca e Navicelli). La Giunta ha approvato diverse delibere per l'attuazione del Piano, nonché il primo (marzo 2015), il secondo (giugno 2016), il terzo (giugno 2017), il quarto (giugno 2018), il quinto (settembre 2019), il sesto (luglio 2020), il settimo (novembre 2021) e l'ottavo (novembre 2022) Documento di monitoraggio sullo stato di avanzamento e sui risultati raggiunti.

(valori in migliaia di euro)

Oggetto	Dati complessivi (2014-2024)			Gestione fino al 31/12/2022		
	Assegnazioni	Impegni	Impegni/Assegnazioni	Impegni	Pagamenti	Pagamenti/Impegni
1.1.1 Azioni di competenza regionale per l'attuazione delle intese con il Governo in materia di infrastrutture stradali	3.500	0	0,0%	0	0	0,0%
1.1.2. Completamento a tipologia autostradale del Corridoio tirrenico; E78 Grosseto Fano; rafforzamento dei collegamenti autostradali di lunga percorrenza; valichi; interventi ANAS	17.088	2.088	12,2%	2.088	88	4,2%
1.1.3. Interventi di adeguamento strade regionali - completamento del Programma investimenti viabilità regionale	458.056	330.654	72,2%	276.251	230.714	83,5%
1.1.4. Adeguamento e messa in sicurezza della SGC Firenze-Pisa-Livorno	8.598	4.661	54,2%	4.661	3.375	72,4%
1.2.1. Azioni di competenza regionale per l'attuazione delle intese con il Governo in materia di infrastrutture ferroviarie	0	0	0,0%	0	0	0,0%
1.2.2. Realizzazione e potenziamento dei corridoi ferroviari; sistema Alta Velocità/Alta Capacità	35.200	35.000	99,4%	32.000	12.733	39,8%
1.2.3. Potenziamento rete ferroviaria: miglioramenti tecnologici e funzionali per potenziare e velocizzare il trasporto di passeggeri e merci e potenziamento raccordi ferroviari ai nodi intermodali	30.012	17.511	58,3%	17.511	17.511	100,0%
1.3.1. Monitoraggio opere di interesse statale attraverso APQ; osservatori ambientali; monitoraggio opere di interesse regionale	0	0	0,0%	0	0	0,0%
2.1.1. Sviluppo normative e regolamentazioni specifiche	0	0	0,0%	0	0	0,0%
2.2.1. Riforma TPL su gomma – riprogettazione reti; ATO regionale	3.695.573	3.575.916	96,8%	2.939.163	2.746.323	93,4%
2.2.2. Azioni finalizzate al mantenimento del servizio ferroviario e ulteriore velocizzazione dei servizi ferroviari regionali	3.455.005	3.294.275	95,3%	2.732.208	2.595.399	95,0%
2.3.1. Azioni connesse alla riforma TPL su gomma	5.755	5.755	100,0%	5.755	5.755	100,0%
2.4.1. Azioni sul servizio di trasporto marittimo	181.616	160.959	88,6%	144.861	143.664	99,2%
2.4.2. Azioni finalizzate ai collegamenti aerei con l'isola d'Elba	11.662	10.321	88,5%	10.321	8.843	85,7%
2.5.1. Organizzazione e sistema di valutazione e monitoraggio delle performance dell'offerta TPL	11.830	8.788	74,3%	8.613	8.069	93,7%

3.1.1. Completamento linee 2 e 3 della tramvia fiorentina; realizzazione del people mover a Pisa	3.889	3.889	100,0%	3.889	3.889	100,0%
3.1.2. Integrazione rete tramviaria nella piana fiorentina e verso Bagno a Ripoli; azioni per qualificare i collegamenti metropolitani e ridurre l'inquinamento atmosferico	23.009	8.010	34,8%	6.858	4.987	72,7%
3.1.3. Azioni di sviluppo dell'infrastrutturazione della mobilità urbana, a servizio del trasporto pubblico; qualificazione sosta e intermodalità	16.764	15.339	91,5%	14.461	9.846	68,1%
3.2.1. Finanziamento interventi di miglioramento della sicurezza stradale in ambito europeo e nazionale	19.795	18.066	90,7%	17.836	15.387	86,3%
3.2.2. Collaborazione con lo Stato per azioni nel campo della sicurezza ferroviaria	0	0	0,0%	0	0	0,0%
3.3.1. Azioni di finanziamento per la rete di interesse regionale (mobilità dolce e ciclabile integrata)	63.144	47.506	75,2%	31.307	18.128	57,9%
3.3.2. Azioni per la mobilità ciclabile in ambito urbano	6.360	3.409	53,6%	3.409	2.901	85,1%
3.3.3. Azioni di cofinanziamento piste o itinerari ciclabili che abbiano carattere interregionale e che siano previste almeno negli strumenti di programmazione di livello provinciale	20.249	9.563	47,2%	5.930	4.959	83,6%
4.1.1. Azioni per lo sviluppo dei nodi di interscambio modale	4.504	1.304	28,9%	1.304	1.304	100,0%
4.2.1. Avvio nuovi P.R.P. di Livorno, Piombino e Carrara	47.589	27.421	57,6%	22.531	21.039	93,4%
4.2.2. Interventi per i fondali del porto di Livorno	0	0	0,0%	0	0	0,0%
27. 4.3.1. Attuazione Autorità Portuale Regionale	54.205	33.740	62,2%	33.740	33.278	98,6%
4.3.2. Azioni di adeguamento per la sicurezza e funzionalità infrastrutture portuali regionali e raggiungimento standard del PIT	8.799	8.356	95,0%	8.356	8.235	98,5%
4.3.3. Azioni per la nautica da diporto	2.065	980	47,5%	980	968	98,7%
4.4.1. Azioni per l'adeguamento e consolidamento delle vie navigabili di interesse regionale	15.422	14.872	96,4%	14.872	14.381	96,7%
4.5.1. Azioni finalizzate all'integrazione degli aeroporti di Pisa e Firenze	24	24	100,0%	24	24	100,0%
4.5.2. Miglioramento e qualificazione offerta infrastrutturale attraverso nuova pista di Firenze e pianificazione di nuovi interventi a sostegno volumi attesi	4.769	4.355	91,3%	4.209	4.209	100,0%
4.5.3. Azioni per miglioramento accessibilità e sostegno collegamenti aerei per Pisa e Firenze	0	0	0,0%	0	0	0,0%
4.6.1. Azioni per il consolidamento di una strategia industriale degli interporti	436	436	100,0%	436	436	100,0%
5.1.1. Azioni per l'innovazione tecnologica e per gli ITS; consolidamento e sviluppo attività Osservatorio Mobilità e Trasporti	19.467	15.751	80,9%	15.129	11.379	75,2%
5.2.1. Attività di promozione, formazione, ricerca per le nuove tecnologie, trasporti sostenibili, mobilità pubblica e riduzione mezzo privato	3.511	2.652	75,5%	2.269	2.226	98,1%
5.3.1. Azioni per la ricognizione e l'integrazione del sistema aeroportuale	532	532	100,0%	532	532	100,0%
TOTALE	8.228.428	7.662.132	93,1%	6.361.506	5.930.579	93,2%

Piano sanitario e sociale integrato regionale (PSSIR)

Il PSSIR 2018-2020, attualmente in vigore, come il precedente Piano 2012-2015 (prorogato fino all'approvazione del nuovo PSSIR 2018-2020, avvenuta a ottobre 2019), integra sanità e sociale per perseguire la salute come risorsa, mettendo al centro la persona. Il Piano vuole ricondurre le azioni del sistema socio-sanitario a un approccio focalizzato sulla persona anziché sulla malattia, evolvendo i servizi in rapporto alle nuove conoscenze organizzative, tecniche e professionali. Gli obiettivi di salute sono perseguiti sviluppando azioni per migliorare il contesto di vita e supportare i cittadini nelle scelte individuali.

L'impegno anche per l'anno 2022 è dare risposte rapide e organizzate per un'assistenza adeguata di sostegno all'autonomia delle persone e delle famiglie; infine sono affrontati sempre di più i bisogni acuti, la cronicità, la disabilità e tutte le condizioni di malattia e marginalità che richiedono risposte integrate, complesse, multidisciplinari e prolungate nel tempo.

In totale le risorse stanziare sul bilancio regionale 2019-2020 erano di 14.026 mln. (13.896 mln. parte sanitaria, 131 mln. parte sociale). Per l'annualità 2022 le risorse complessivamente assegnate ammontano a 8.935 mln, impegnate al 99,7%.

(Annualità 2022)

<i>(valori in migliaia di euro)</i>						
Oggetto	Dati complessivi			Gestione fino al 2022		
	Assegnazioni	Impegni	Impegni/assegnazioni	Impegni	Pagamenti	Pagamenti/impegni
Gli stili di vita e la salute	947	947	100,0%	947		
Sicurezza sul lavoro	5.966	5.466	91,6%	5.466	550	10,1%
Vaccinazioni e malattie trasmissibili	31	31	100,0%	31		
Sanità veterinaria e tutela degli animali	114	114	100,0%	114		
Prevenzione	316.922	316.922	100,0%	316.922	316.105	99,7%
Immigrazione	1.415	1.386	98,0%	1.386	552	39,9%
Giovani	85	85	100,0%	85	80	94,1%
Oncologia	55	55	100,0%	55	44	80,0%
Non autosufficienza e disabilità	15.998	11.105	69,4%	11.105	10.316	92,9%
Salute mentale	566	566	100,0%	566	283	50,0%
Politiche per la famiglia	5.976	3.996	66,9%	3.996	3.344	83,7%
Povertà	18.818	11.132	59,1%	11.132	5.337	47,9%
Sostegno alle vittime di violenza, tratta e sfruttamento	216	216	100,0%	216	216	100,0%
Assistenza ospedaliera	2.828.264	2.828.264	100,0%	2.828.264	2.828.264	100,0%
Accreditamento	650	518	79,7%	518	283	54,5%
Assistenza territoriale	3.348.966	3.348.966	100,0%	3.348.966	3.348.966	100,0%
Lotta al dolore e cure palliative	199	199	100,0%	199		
Interventi istituzionali in sanità	563.248	563.143	100,0%	563.143	142.963	25,4%
Funzionamento Enti regionali	67.843	67.843	100,0%	67.843	67.437	99,4%
La rete del Welfare in Toscana (Enti locali, organizzazioni sindacali, terzo settore e altri soggetti)	1.214	700	57,7%	700	700	100,0%
Il ruolo delle farmacie	540	540	100,0%	540	498	92,2%
Ricerca sanitaria	8.900	8.808	99,0%	8.808	2.264	25,7%
Sistema informativo e tecnologie informatiche	12.771	12.651	99,1%	12.651	7.115	56,2%
Formazione	68.110	67.911	99,7%	67.911	2.367	3,5%
Governo clinico	36	36	100,0%	36	14	38,9%
Centro regionale sangue	10.752	10.512	97,8%	10.512	6.251	59,5%
Progetti integrati socio sanitari	4.000	4.000	100,0%	4.000	3.669	91,7%
Cittadinanza sociale	40	40	100,0%	40	32	80,0%
Trasferimenti a Aziende sanitarie e Enti locali	632.056	629.593	99,6%	629.593	120.363	19,1%
Funzioni amministrative e di gestione	6.096	6.080	99,7%	6.080	4.531	74,5%
Interventi diretti della Regione in sanità	200.762	200.762	100,0%	200.762	200.703	100,0%
Investimenti in ambito sociale	1.609	1.500	93,2%	1.500	660	44,0%
Medicine complementari	250	250	100,0%	250	188	75,0%

Programmi di iniziativa regionale, contributi a favore di privati, a sostegno del terzo settore (FRAS)	196	190	96,9%	190	127	66,8%
Seminari, convegni, congressi, studi e ricerche	306	301	98,4%	301	106	35,2%
Servizio civile	13.193	10.260	77,8%	10.260	7.200	70,2%
Sistema trasfusionale	43	43	100,0%	43	23	54,4%
Investimenti sanitari	87.145	83.120	95,4%	83.120	42.701	51,4%
Progetti innovativi in sanità	82.644	82.644	100,0%	82.644		
Contributi all'ARPAT	44.575	44.575	100,0%	44.575	44.575	100,0%
Obiettivi di carattere prioritario del PSN, assistenza sanitaria agli stranieri irregolari, esclusività del rapporto del personale dirigente del SSN e altre risorse di Fondo sanitario vincolato	95.394	95.394	100,0%	95.394	8.113	8,5%
Farmacovigilanza e informazione	108	108	100,0%	108	78	71,8%
Mobilità sanitaria extra regionale	171.092	171.092	100,0%	171.092	164.217	96,0%
Emergenza Covid 19	230.059	229.954	100,0%	229.954	96.698	42,0%
Promozione cultura e pratica attività motoria	29.036	28.944	99,7%	28.944	28.717	99,2%
Emergenza Ucraina	12.921	12.921	100,0%	12.921	12.921	100,0%
Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR)	44.706	44.706	100,0%	44.706	35.746	80,0%
TOTALE	8.934.831	8.908.590	99,7%	8.908.590	7.515.316	84,4%

B) Altri programmi

Documento operativo per la difesa del suolo 2022 (con interventi finanziati dalla L 145/2018 e dal FSC 2021-2027). Manutenzione ordinaria delle opere classificate in II categoria idraulica.

(valori in migliaia di euro)

Oggetto	Dati complessivi (risorse 2022-2024)			Gestione fino al 31/12/2022		
	Assegnazioni regionali	Impegni	Impegni / assegnazioni	Impegni	Pagamenti	Pagamenti / impegni
L145/2018 - Rifacimento muro di sostegno della strada comunale denominata Via di Salenzano - DODS2022FI0107 - Calenzano - FI	200	200	100,0%	200	80	40,0%
L145/2018 - Lavori di sistemazione di via di Valibona da interventi franosi - DODS2022FI0129 - Calenzano - FI	170	170	100,0%	170	0	0,0%
L145/2018 - Ricostruzione del ponte sul torrente Turrite in loc. Campilato - DODS2022LU0288 - Galliciano - LU	1.015	1.015	100,0%	1.015	406	40,0%
L145/2018 - Opere di ripristino danni evento Giugno 2020 e mitigazione rischio idrogeologico strada comunale Coreglia/Piastro DODS2022LU0001 Coreglia Antelminelli LU	3.300	3.300	100,0%	3.300	1.320	40,0%
L145/2018 - Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di un tratto della strada comunale che adduce al paese di Pariana - DODS2022LU0384 - Villa Basilica - LU	158	158	100,0%	158	63	40,0%
L145/2018 - Interventi sulla viabilità comunale di Vitiana - DA2014LU0072 - Coreglia Antelminelli - LU	360	360	100,0%	360	144	40,0%
L145/2018 - Intervento per miglioramento della stabilità versante nella zona residenziale di Via Cimalmargine - DODS2022LU0336 - Pieve Fosciana - LU	750	750	100,0%	750	300	40,0%
L145/2018 - Miglioramento della stabilità della viabilità comunale in località Roncagliana - DODS2022LU0361 - Pieve Fosciana - LU	208	208	100,0%	208	83	40,0%
L145/2018 - Intervento di mitigazione rischio idrogeologico su tratto di strada comunale in loc. il Termine - DODS2022LU0339 - Pieve Fosciana - LU	290	290	100,0%	290	116	40,0%
L145/2018 - Intervento per lavori di mitigazione della pericolosità idrogeologica da eseguirsi in loc. Piano, presso la Scuola Primaria. - DODS2022MS0167 - Montignoso - MS	228	228	100,0%	228	91	40,0%
L145/2018 - Intervento di sistemazione idrogeologica e ripristino del movimento franoso in località Corsanico 4 stralcio - DA2014MS0045 - Montignoso - MS	1.150	1.150	100,0%	1.150	460	40,0%
L145/2018 - Intervento manuten. straordinaria x ripristino ed adeguamento idraulico del F. Chiesa e F. Favale - DA2014MS0021 - Carrara - MS	0	0	0,0%	0	0	0,0%
L145/2018 - Realizzazione adeguamento idraulico canale del Buro, canale di S. Ceccardo e di S. Caterina. - DA2014MS0059 - Carrara - MS	0	0	0,0%	0	0	0,0%
L145/2018 - Interventi per il ripristino della strada comunale Abetone-la Secchia-il Bicchiere nel comune di Abetone Cutigliano - DODS2022PT0128 - Abetone Cutigliano - PT	851	851	100,0%	851	340	40,0%
L145/2018 - Demolizione del tratto tombato del Rio di Casale e rifacimento con sezione di dimensioni adeguate alla portata per Tr 200 anni - 2019O17844PT01 - Serravalle P.Se - PT	300	300	100,0%	300	120	40,0%
Toscana Nord - Studio e Progettazione di monitoraggio geologico ambientale per valutare la stabilità del paese - LU - Castelnuovo Garfagnana - Progettazioni realizzare da Comuni e Province - parte V - DODS2022LU0314	50	50	100,0%	35	5	14,3%
Toscana Nord - Progettazione esecutiva per mitigazione movimento franoso a valle dell'abitato della frazione di Capanne - LU - Careggine - Progettazioni realizzare da Comuni e Province - parte V - DODS2022LU0332	27	27	100,0%	27	0	0,0%
Toscana Nord - Interventi di regimazione acque meteoriche in Fornaci di Barga Progetto Esecutivo - LU - Barga - Progettazioni realizzare da Comuni e Province - parte V - DODS2022LU0375	59	59	100,0%	29	6	20,0%
Toscana Nord - Progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento idraulico della Gora di Stiava in località Ponte ai Macelli da realizzarsi nell'ambito della riqualificazione urbanistica - ambientale del Quartiere Terminetto di Viareggio - LU - Viareggio - Opere per la cui progettazione e realizzazione la Regione si avvale dei Consorzi di bonifica - parte VI - DODS2022LU0444	0	0	0,0%	0	0	0,0%

Toscana Nord - Torrente Carrione Completamento del tratto a valle di Via Covetta Progetto esecutivo - MS - Carrara - Progettazioni di competenza RT parte II - DODS2022MS0001	164	57	35,1%	44	42	95,2%
Toscana Nord - Intervento di sistemazione idraulica e protezione dissesto con riuso e valorizzazione piazzetta di porta superiore - MS - Filattiera - Interventi realizzati da Comuni e Province - parte IV - DODS2022MS0185	125	125	100,0%	12	0	0,0%
Toscana Nord - Progettazione per messa in sicurezza frana attiva a Filettole loc. Il Castellaccio - PI - Vecchiano - Progettazioni realizzate da Comuni e Province - parte V - DODS2022PI0089	63	63	100,0%	63	6	10,0%
Toscana Nord - Realizzazione della grande derivazione dal fiume Serchio - LU - Massarosa, Vecchiano - Opere per la cui progettazione e realizzazione la Regione si avvale dei Consorzi di bonifica - parte VI	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Toscana Sud - Interventi di consolidamento a Cinigiano: cimitero del capoluogo e scarpata via Don Monaci - GR - Cinigiano - Interventi realizzati da Comuni e Province - parte IV - DODS2022GR0053	445	445	100,0%	44	0	0,0%
Toscana Sud - Interventi urgenti per la mitigazione del rischio franoso in Semproniano e Belvedere Petricci Progetto Esecutivo - GR - Semproniano - Progettazioni realizzate da Comuni e Province - parte V - DODS2022GR0128	15	15	100,0%	15	0	0,0%
Toscana Sud - Perizia n. 131 interventi di riequilibrio sedimentologico del torrente Trasubbie e del fiume Ombrone con rimozione dei macrorinterri in alveo in loc. Trasubbie, comuni di Scansano e Campagnatico - PT - Quarrata - Opere per la cui progettazione e realizzazione la Regione si avvale dei Consorzi di bonifica - parte VI - DODS2022GR0167	140	0	0,0%	0	0	0,0%
Toscana Sud - Progetto Preliminare Fiume Albegna -Area Provinciale Realizzazione argini trasversi - GR - Magliano in Toscana - Progettazioni di competenza RT - parte II - DODS2022GR0175	100	99	99,2%	28	0	0,0%
Toscana Sud - Progetto definitivo/esecutivo per ripristino del muro a retta crollato parzialmente presso il parco pubblico di Montenero - GR - Castel del Piano - Progettazioni realizzate da Comuni e Province - parte V - DODS2022GR0185	43	43	100,0%	43	0	0,0%
Valdarno Centrale - Interventi di mitigazione del rischio idraulico nei Comuni di Signa e Lastra a Signa lungo i fiumi Arno e Bisenzio e sul reticolo minore afferente- Progetto di Fattibilità Tecnico Economica - FI - Lastra a Signa, Signa - Progettazioni di competenza RT - parte II - DODS2022FI0006	420	340	81,0%	140	34	24,3%
Valdarno Centrale - Cassa di espansione sul Fosso Tomerello - FI - Campi Bisenzio - Opere per la cui progettazione e realizzazione la Regione si avvale dei Comuni - parte VII - DODS2022FI0166	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Valdarno Centrale - Lavori di manutenzione e ripristino di tratti del T.Bagnolo nei comuni di Prato e Montemurlo - PO - Prato - Opere per la cui progettazione e realizzazione la Regione si avvale dei Consorzi di bonifica - parte VI - DODS2022PO0030	104	104	100,0%	10	0	0,0%
Valdarno Centrale - Messa in sicurezza del versante di frana a supporto della viabilità comunale di Via Baronese - PO - Montemurlo - Interventi realizzati da Comuni e Province - parte IV - DODS2022PO0039	140	140	100,0%	14	0	0,0%
Valdarno Centrale - Progetto esecutivo di messa in sicurezza e stabilizzazione di versante in loc. la stufa - PO - Cantagallo - Progettazioni realizzate da Comuni e Province - parte V - DODS2022PO0042	26	26	100,0%	26	3	10,0%
Valdarno Centrale - Raddoppio cassa espansione esistente sul Fosso Mendalcione - PO - Montemurlo - Opere per la cui progettazione e realizzazione la Regione si avvale dei Comuni - parte VII - DODS2022PO0046	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Valdarno Centrale - Ripristino delle condizioni di stabilità del versante a valle della scarpata di banchina esterna di Via di Savignano - PO - Vaiano - Interventi realizzati da Comuni e Province - parte IV - DODS2022PO0047	36	36	100,0%	12	4	30,0%
Valdarno Centrale - Progetto esecutivo per realizzazione di Cassa ad uso plurimo a servizio del fosso Collecchio e della fognatura della frazione di Seano nel Comune di Carmignano in destra idraulica del Fosso Barberoni - PO - Carmignano -	18	18	100,0%	18	0	0,0%

Opere per la cui progettazione e realizzazione la Regione si avvale dei Comuni - parte VII - DODS2022PO0048						
Valdarno Centrale - Progetto di fattibilità tecnica-economica della cassa di espansione Campo di Volo sul torrente Ombrone nel Comune di Pistoia - PT - Pistoia - Progettazioni di competenza RT - parte II - DODS2022PT0001	69	29	42,2%	29	0	0,0%
Valdarno Centrale - Mitigazione del rischio idraulico del torrente Ombrone nel Comune di Pistoia Progetto Definitivo - PT - Pistoia - Opere per la cui progettazione e realizzazione la Regione si avvale dei Consorzi di bonifica - parte VI - DODS2022PT0002	56	56	100,0%	16	6	34,8%
Valdarno Centrale - Intervento di ripristino del torrente Pesca di Collodi nel Comune di Villa Basilica - LU - Villa Basilica - Opere per la cui progettazione e realizzazione la Regione si avvale dei Comuni - parte VII - DODS2022PT0003	150	150	100,0%	150	0	0,0%
Valdarno Centrale - Piano di Caratterizzazione dei terreni della cassa di espansione Case Betti - PO - Prato - Progettazioni di competenza RT - parte II - DODS2022PT0068	61	57	94,2%	57	0	0,0%
Valdarno Centrale - Cassa di espansione Case Carlesi - Opera di presa - Paratoia piana - sostituzione organi di manovra - PT - Quarrata - Opere per la cui progettazione e realizzazione la Regione si avvale dei Consorzi di bonifica - parte VI - DODS2022PT0096	141	141	100,0%	14	0	0,0%
Valdarno Centrale - Interventi di sistemazione, adeguamento e messa in sicurezza della cassa di espansione Ponte alle Vanne - PO - Prato - Opere per la cui progettazione e realizzazione la Regione si avvale dei Consorzi di bonifica - parte VI - DODS2022PT0124	240	240	100,0%	24	24	100,0%
Valdarno Centrale - Interventi urgenti per frane: Consolidamento strada comunale via di Saturnana, località Le Grazie - Studio di Fattibilità Tecnico Economico, Progetto Definitivo ed Esecutivo - PT - Pistoia - Progettazioni realizzate da Comuni e Province - parte V - DODS2022PT0134	31	31	100,0%	15	3	20,0%
Valdarno Centrale - Realizzazione di bacino di laminazione a servizio del Fosso Falchereto e riapertura tratti tombati, Progetto Esecutivo - PT - Quarrata - Opere per la cui progettazione e realizzazione la Regione si avvale dei Comuni - parte VII - DODS2022PT0151	27	27	100,0%	27	0	0,0%
Valdarno Centrale - Interventi di consolidamento scarpate SP 9 - PT - Provincia di Pistoia - Progettazioni realizzate da Comuni e Province - parte V - DODS2022PT0166	31	31	100,0%	31	0	0,0%
Valdarno Centrale - Progetto di Adeguamento funzionale delle arginature del Torrente Nievole nel tratto antropizzato nei comuni di Pieve a Nievole (PT) e Serravalle Pistoiese (PT) - PT - Pieve A Nievole - Opere per la cui progettazione e realizzazione la Regione si avvale dei Consorzi di bonifica - parte VI - DODS2022PT0168	50	50	100,0%	50	0	0,0%
Valdarno Centrale - Lavori eliminazione guado e sistemazione idraulica Torrente Settola presso Via Croce di Vizzano - PT - Montale - Interventi realizzati da Comuni e Province - parte IV - DODS2022PT0183	300	300	100,0%	30	0	0,0%
Valdarno Inferiore - Ripristino spondale del Fosso Campo dei Fiori in loc. Mazzanta - LI - Rosignano Marittimo - Opere per la cui progettazione e realizzazione la Regione si avvale dei Consorzi di bonifica - parte VI - DA2014LI0008	245	245	100,0%	25	0	0,0%
Valdarno Inferiore - Realizzazione II stralcio del progetto globale sul Torrente Tripesce - Progetto Esecutivo - LI - Rosignano Marittimo - Opere per la cui progettazione e realizzazione la Regione si avvale dei Consorzi di bonifica - parte VI - DA2014LI0016	48	48	100,0%	0	0	0,0%
Valdarno Inferiore - Realizzazione interventi di ripristino e opere difesa Rio Salivoli nel Comune di Piombino LOTTO 3 - LI - Piombino - Opere per la cui progettazione e realizzazione la Regione si avvale dei Consorzi di bonifica - parte VI - DODS2022LI0034	50	50	100,0%	5	5	100,0%
Valdarno Inferiore - Mitigazione delle criticità idrauliche derivanti dal sistema Fosso dei Trogoli, Fosso delle Basse nell'area urbanizzata di Marina di Bibbona, Progetto Esecutivo - LI - Bibbona - Opere per la cui progettazione e realizzazione la Regione si avvale dei Consorzi di bonifica - parte VI - DODS2022LI0050	200	200	100,0%	99	20	20,1%

Valdarno Inferiore - Corte Martinelli - Segromigno in Piano Comune di Capannori Progetto Definitivo - LU - Capannori - Opere per la cui progettazione e realizzazione la Regione si avvale dei Comuni - parte VII - DODS2022LU0180	70	0	0,0%	0	0	0,0%
Valdarno Inferiore - Studio, progettazione definitiva- esecutiva e indagini per l'intervento di manutenzione della Botte del Canale emissario del Bientina - PI - Vicopisano, Calcinaia - Progettazioni di competenza RT - parte II - DODS2022PI0001	159	159	100,0%	51	0	0,0%
Valdarno Inferiore - Cassa di espansione in destra al Fosso Mariana Schippisi - Comune di Cascina - PI - Cascina - Opere per la cui progettazione e realizzazione la Regione si avvale dei Consorzi di bonifica - parte VI - DODS2022PI0075	184	184	100,0%	0	0	0,0%
Valdarno Inferiore - Messa in sicurezza dei dissesti che interessano la valle del B. del Pietraio e la SP N.26 - Lotto 2 - PI - Provincia di Pisa - Interventi realizzati da Comuni e Province - parte IV - DODS2022PI0079	297	297	100,0%	30	30	100,0%
Valdarno Inferiore - Manutenzione straordinaria opere esistenti in III categoria idraulica Sul Torrente Cortolla Localita' Ponteginori - Comune di Montecatini Val di Cecina (PI)- lotto II - PI - Montecatini Val di Cecina - Opere per la cui progettazione e realizzazione la Regione si avvale dei Consorzi di bonifica - parte VI - DODS2022PI0082	150	150	100,0%	15	15	100,0%
Valdarno Inferiore - Realizzazione di un muro a retta in un tratto di via Repubblica a Santa Maria a Monte - PI - Santa Maria a Monte - Interventi realizzati da Comuni e Province - parte IV - DODS2022PI0094	40	40	100,0%	4	4	100,0%
Valdarno Inferiore - Intervento per la sistemazione e messa in sicurezza del versante in frana di via Costalbagno in Montopoli capoluogo - PI - Montopoli in Val D'Arno - Interventi realizzati da Comuni e Province - parte IV - DODS2022PI0105	66	66	100,0%	7	0	0,0%
Valdarno Inferiore - Adeguamento dell'argine sinistro alla confluenza del fosso dei Molini con il fosso di Bolgheri - LI - Castagneto Carducci - Opere per la cui progettazione e realizzazione la Regione si avvale dei Consorzi di bonifica - parte VI	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Valdarno Superiore - Completamento interventi per la messa in sicurezza idraulica t. Ponerosso e Cesto - FI - Figline Incisa Valdarno - Opere per la cui progettazione e realizzazione la Regione si avvale dei Comuni - parte VII - 2004O2381FI5_1323	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Valdarno Superiore - Interventi sul torrente Ciuffenna per la mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Terranuova Bracciolini Lotto 2 II Stralcio Funzionale - AR - Opere per la cui progettazione e realizzazione la Regione si avvale dei Comuni - parte VII - DA2014AR0053	440	440	100,0%	44	44	100,0%
Valdarno Superiore - Adeguamento diga di Levane - studi ambientali a supporto della redazione del SIA - AR - Montevarchi Terranuova Bracciolini - Progettazioni di competenza RT - parte II - DODS2022AR0001	80	56	69,5%	30	27	89,9%
Valdarno Superiore - Cassa di espansione di Pizziconi - progettazione esecutiva del terzo modulo - FI - Figline Incisa Valdarno - Progettazioni di competenza RT - parte II - DODS2022FI0008	60	36	60,1%	20	20	100,0%
Valdarno Superiore - Sistemazione idraulica del Fiume Tevere a valle della diga di Montedoglio - Progettazione preliminare DODS2022AR0003_1 e definitiva DODS2022AR0003_2 - AR - San Sepolcro - Progettazioni di competenza RT - parte II - DODS2022AR0003	100	91	91,5%	19	0	0,0%
Valdarno Superiore - Sistemazione idraulica del Rio di Riolo e del Rio della Ripa - Progetto Preliminare - AR - Arezzo - Progettazioni di competenza RT - parte II - DODS2022AR0004	25	20	81,9%	10	0	0,0%
Valdarno Superiore - Progetto definitivo ed esecutivo dei lotti n. 2 e 3 per le opere di mitigazione del rischio idraulico sul Borro di Rantigion. - AR - Unione dei Comuni del Pratomagno - Progettazioni realizzare da Comuni e Province - parte V - DODS2022AR0083	63	63	100,0%	32	32	100,0%
Valdarno Superiore - Progetto definitivo ed esecutivo per la messa in sicurezza idraulica dell'area Lucheria e della zona dell'Ospedale la Gruccia dal rigurgito del fiume Arno. - AR -	90	90	100,0%	45	9	20,0%

San Giovanni Valdarno - Opere per la cui progettazione e realizzazione la Regione si avvale dei Comuni - parte VII - DODS2022AR0099						
Valdarno Superiore - Interventi di messa in sicurezza della strada per le frazioni di Stiavola e Montelabreve - AR - Badia Tedalda - Interventi realizzati da Comuni e Province - parte IV - DODS2022AR0123	294	293	99,8%	29	29	100,0%
Valdarno Superiore - Interventi di bonifica e consolidamento della frana in località il castello nel comune di Castel San Niccolo' (AR) - AR - Castel San Niccolo' - Interventi realizzati da Comuni e Province - parte IV - DODS2022AR0152	756	756	100,0%	76	76	100,0%
Valdarno Superiore - Rifacimento dell'attraversamento stradale sul Borro dei Frati in loc. Pianacci - AR - Bucine - Interventi realizzati da Comuni e Province - parte IV - DODS2022AR0155	35	35	100,0%	4	4	100,0%
Valdarno Superiore - Indagini e monitoraggi propedeutici alla progettazione degli interventi di bonifica e consolidamento della frana in località Grossetino nel comune di Ortignano Raggiolo - AR - Progettazioni realizzate da Comuni e Province - parte V - DODS2022AR0159	40	40	100,0%	20	20	100,0%
Valdarno Superiore - Interventi di consolidamento della frana in loc. Ricessa - AR - Pratovecchio Stia - Interventi realizzati da Comuni e Province - parte IV - DODS2022AR0162	477	476	99,8%	48	48	100,0%
Valdarno Superiore - Sistemazione del muro in sponda destra del torrente Mugnone - FI - Firenze - Interventi di competenza RT - parte I - DODS2022FI0001	750	226	30,1%	202	191	94,5%
Valdarno Superiore - Intervento di ripristino del muro di sponda sul Fosso Guardiana a Lastra a Signa - Progettazione definitiva - FI - Lastra a Signa - Progettazioni di competenza RT - parte II - DODS2022FI0002	58	58	100,0%	30	13	42,7%
Valdarno Superiore - Sistemazione idraulica dell'argine destro del T. Vingone nel comune di Scandicci Progettazione definitiva - FI - Scandicci - Progettazioni di competenza RT - parte II - DODS2022FI0003	40	24	61,0%	20	0	0,0%
Valdarno Superiore - Recupero Casello Idraulico Brusiana - Progettazione definitiva - FI - Empoli - Progettazioni di competenza RT - parte II - DODS2022FI0004	60	45	75,1%	20	0	0,0%
Valdarno Superiore - Lavori per la mitigazione del rischio idraulico per l'abitato di Firenze, sistemazione delle difese idrauliche esistenti nel tratto dalla Nave a Rovezzano al Ponte S. Trinita - Progetto Definitivo - FI - Firenze - Progettazioni di competenza RT - parte II - DODS2022FI0005	226	206	91,1%	96	52	53,6%
Valdarno Superiore - Intervento di sterro su terreno posto in località Poggio alla Posta comune di Firenzuola, a monte della blocchiera di massi lapidei - FI - Interventi realizzati da Comuni e Province - parte IV - DODS2022FI0007	90	90	100,0%	90	90	100,0%
Valdarno Superiore - Lavori di adeguamento delle opere per la difesa idraulica della zona artigianale di Palazzuolo sul Senio - Lotto 1 - FI - Palazzuolo sul Senio - Opere per la cui progettazione e realizzazione la Regione si avvale dei Consorzi di bonifica - parte VI - DODS2022FI0136	560	560	100,0%	56	56	100,0%
Valdarno Superiore - Intervento di consolidamento e messa in sicurezza della strada Comunale che porta a località Loppiano, interessata da un movimento franoso - Progetto Esecutivo - FI - Figline e Incisa Valdarno - Progettazioni realizzate da Comuni e Province - parte V - DODS2022FI0167	43	43	100,0%	22	22	100,0%
Valdarno Superiore - Progettazione esecutiva della messa in sicurezza della frana di Poggio alla Posta - FI - Firenzuola - Progettazioni realizzate da Comuni e Province - parte V - DODS2022FI0173	130	130	100,0%	65	65	100,0%
Valdarno Superiore - Messa in sicurezza area in frana e ripristino viabilità comunale loc. Nocegianni - 2 stralcio - FI - Rufina - Interventi realizzati da Comuni e Province - parte IV - DODS2022FI0181	65	65	100,0%	7	7	100,0%
Valdarno Superiore - Progetto definitivo ed esecutivo per l'adeguamento idraulico e la riqualificazione ambientale del lago di Montelleri - FI - Vicchio - Progettazioni realizzate da Comuni e Province - parte V - DODS2022FI0184	45	45	100,0%	23	5	20,0%
Valdarno Superiore - Progetto definitivo ed esecutivo dell'opera di consolidamento della frana che ha interessato la viabilità pubblica di Via Pertini - FI - Barberino Tavarnelle -	2.700	2.700	100,0%	270	270	100,0%

Interventi realizzati da Comuni e Province - parte IV - DODS2022FI0191						
Manutenzione ordinaria delle opere classificate in II categoria idraulica	6.556	6.556	100,0%	6.556	2.355	35,9%
Valdarno Inferiore - Progettazione esecutiva dei lavori di sistemazione del movimento franoso del versante a nord della Pieve romanica di Palaia - PI - Palaia - Progettazioni realizzate da Comuni e Province - parte V - DODS2022PI0086	63	63	100,0%	63	0	0,0%
FSC 2021-2027 Progetto Argini cassa di espansione Lago di Porta LU Toscana Nord DODS2022LU0134 Parte I	3.454	0	0,0%	0	0	0,0%
FSC 2021-2027 Lavori di sistemazione idraulica Torrente Certosa sito in località Farneta (Lucca) LU Toscana Nord DODS2022LU0135 Parte I	1.235	0	0,0%	0	0	0,0%
FSC 2021-2027 Sistemazione dello sfioratore Cassa di Espansione Lago di Porta. LU Toscana Nord DODS2022LU0002 Parte I	563	0	0,0%	0	0	0,0%
FSC 2021-2027 Intervento di consolidamento e ripristino delle briglie presenti sul F.Arno nel territorio della Città Metropolitana di Firenze - Traversa di Sieci e di Porto di Mezzo FI Genio Civile Valdarno Superiore DODS2022FI0009 Parte I	4.508	0	0,0%	0	0	0,0%
FSC 2021-2027 3 lotto - Movimenti franosi che interessano la strada comunale che conduce alla frazione di Torrano, Comune di Pontremoli - DODS-MS0148 09ir866/g1 MS Toscana Nord DODS2022MS0148 Parte IV	300	0	0,0%	0	0	0,0%
FSC 2021-2027 Movimento franoso in localita' Ca' di Tonetto frazione di valenza in comune di Aulla - 1 lotto DODS-MS0162 MS Toscana Nord DODS2022MS0162 Parte IV	460	0	0,0%	0	0	0,0%
FSC 2021-2027 Movimento franoso in localita' Ca' di Tonetto frazione di valenza in Comune di Aulla - 2 lotto DODS-MS0162 MS Toscana Nord DODS2022MS0162 Parte IV	290	0	0,0%	0	0	0,0%
FSC 2021-2027 Opere di mitigazione del rischio idrogeologico dell'abitato di Loro Ciuffenna (Ar) DODS-AR0129 AR Valdarno Superiore DODS2022AR0129 Parte IV	300	300	100,0%	120	0	0,0%
FSC 2021-2027 Realizzazione muro a monte e regimazione delle acque meteoriche in prossimita' della strada comunale per Torsana DODS-MS0155 MS Toscana Nord DODS2022MS0155 Parte IV	197	0	0,0%	0	0	0,0%
FSC 2021-2027 Ripristino carreggiata stradale a seguito degli eventi alluvionali aprile 2019 - opere di sostegno DODS-MS0133 09ir857/g1 MS Toscana Nord DODS2022MS0133 Parte IV	185	185	100,0%	185	0	0,0%
FSC 2021-2027 Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico tramite sistemazione di scarpate a monte della strada comunale di Fittone e della strada comunale per Verni Trassilico, in siti interessati precedentemente da eventi di dissesto DODS-LU0325 LU Toscana Nord DODS2022LU0325 Parte IV	98	53	53,7%	46	0	0,0%
FSC 2021-2027 Progetto ed intervento consolidamento frane via del Lagaccio DODS-SI0055 SI - Murlo - Toscana Sud DODS2022SI0055 Parte IV	227	227	99,7%	0	0	0,0%
FSC 2021-2027 Interventi di bonifica e consolidamento del dissesto franoso in localita' San Rocco via Ripa a sud-est del centro storico di Cerreto Guidi- 1 stralcio - substralcio 1 DODSFI0154 - FI Valdarno Superiore DODS2022FI0154 Parte IV	392	392	100,0%	0	0	0,0%
FSC 2021-2027 stabilizzazione,consolidamento,messa in sicurezza idrogeologica terreni dell'abitato di Castello DODS-MS0126 09IR828/G1 MS Toscana Nord DODS2022MS0126 Parte IV	550	0	0,0%	0	0	0,0%
FSC 2021-2027 Interventi di bonifica e consolidamento del dissesto franoso in localita' San Rocco via Ripa a sud-est del centro storico di Cerreto Guidi - 2 stralcio DODS-FI0156 FI Valdarno Superiore DODS2022FI0156 Parte IV	640	640	100,0%	0	0	0,0%
FSC 2021-2027 Intervento di completamento delle opere di ripristino delle mura castellane di Montepulciano a valle di Via del Giardino DODS-SI0128 - SI Valdarno Superiore DODS2022SI0128 Parte IV	770	770	100,0%	150	0	0,0%
FSC 2021-2027 Consolidamento movimento franoso interessante viabilità a servizio dell'acquedotto di Boveglio DODS-LU0376 LU - Villa Basilica - Valdarno Centrale DODS2022LU0376 Parte IV	400	400	100,0%	40	0	0,0%

FSC 2021-2027 Interventi di consolidamento e stabilizzazione per la messa in sicurezza di Via Bronzuoli in loc. Montevettolini DODS-PT0161 PT Valdarno Centrale DODS2022PT0161 Parte IV	1.517	1.517	100,0%	152	0	0,0%
FSC 2021-2027 Interventi di messa in sicurezza del territorio comunale dal dissesto idrogeologico sulla strada comunale per Vallico Sopra loc. Crocetta, Fabbriche di Vergemoli, LU Toscana Nord DODS2022LU0247 Parte IV	500	0	0,0%	0	0	0,0%
FSC 2021-2027 intervento di messa in sicurezza dissesti su via Guadagni loc. Zamparina, Comune di Montignoso, e sistemazione idrogeologica versanti in frana. lotto a MS0168 09IR905/G1 MS Toscana Nord DODS2022MS0168 Parte IV	1.354	0	0,0%	0	0	0,0%
FSC 2021-2027 Stabilizzazione e consolidamento dei movimenti franosi nella 'valle di Adelano' DA2014MS0070 09IR493/G1 MS, Comune di Zeri, Toscana Nord DA2014MS0070 Parte IV	500	0	0,0%	0	0	0,0%
FSC 2021-2027 intervento di messa in sicurezza dissesti su via Guadagni loc. Zamparina, Comune di Montignoso, e sistemazione idrogeologica versanti in frana lotto b MS0169 09IR906/G1 MS Toscana Nord DODS2022MS0169 Parte IV	758	0	0,0%	0	0	0,0%
FSC 2021-2027 Intervento di messa in sicurezza del versante a monte della spiaggia di Terranera - II intervento LI - Valdarno Inferiore DODS2022LI0040 Parte IV	43	43	100,0%	43	0	0,0%
FSC 2021-2027 Intervento di consolidamento del versante loc. Biforco - II stralcio - lotto di completamento 1a AR Chiusi della Verna Valdarno Superiore DODS2022AR165 Parte IV	1.470	1.470	100,0%	0	0	0,0%
FSC 2021-2027 Intervento di consolidamento del versante loc. Biforco - III stralcio - lotto di completamento 3a AR Valdarno Superiore - Chiusi della Verna - DODS2022AR168 Parte IV	460	460	100,0%	0	0	0,0%
FSC 2021-2027 Intervento di consolidamento del versante loc. Biforco - IV stralcio - lotto di completamento 2c AR Valdarno Superiore - Chiusi della Verna DODS2022AR169 Parte IV	630	630	100,0%	0	0	0,0%
FSC 2021-2027 Lavori di ripristino efficienza idraulica alcuni tratti reticolo di fondovalle Valfreddana lotto 3 DA2014LU0020 09IR037/G4 LU Toscana Nord DA2014LU0020 Parte VI	350	0	0,0%	0	0	0,0%
FSC 2021-2027 Mitigazione del rischio idraulico del torrente Civiglia nel tratto fra il castello Terrarossa ed il ponte della S.S. 64 Località Terrarossa in comune di Licciana Nardi - DODS2019MS0120. MS Toscana Nord DODS2019MS0120 Parte VI	933	0	0,0%	0	0	0,0%
FSC 2021-2027 Lavori di ricostruzione del ponte sul borro La Causa al confine tra i Comuni di Monteroni e Asciano DODS-SI0119 SI Toscana Sud DODS2022SI0119 Parte VII	270	207	76,9%	0	0	0,0%
FSC 2021-2027 Interventi urgenti di ripristino dell'efficienza idraulica Canale emissario delle Viaccia lotto 1 DA2014FI0003 09IR039/G4 FI Valdarno Centrale DA2014FI0003	938	938	100,0%	94	0	0,0%
FSC 2021-2027 Interventi urgenti di ripristino dell'efficienza idraulica Canale emissario delle Viaccia lotto 2 DADS2014FI0004 09IR028/G4 FI Valdarno Centrale DADS2014FI0004	862	862	100,0%	86	0	0,0%
FSC 2021-2027 Regimazione Gora di Stiava lotto 2 - regimazione Fosso Brentino: prolungamento Sifone DA2014LU0002 - 09IR144/G1 09IR038/G4 LU Toscana Nord DA2014LU0002	350	0	0,0%	0	0	0,0%
TOTALE	52.970	35.479	66,7%	18.758	7.160	38,2%

Documento operativo per la prevenzione sismica 2022

(valori in migliaia di euro)

Oggetto	Dati complessivi (risorse 2022/2024)			Gestione fino al 31/12/2022		
	Assegnazioni regionali	Impegni	Impegni/assegnazioni	Impegni	Pagamenti	Pagamenti/impegni
Monitoraggio del livello di sismicità del territorio, valutazione condizioni di pericolosità, vulnerabilità patrimonio edilizio, indagini e studi microzonazione sismica	699	693	99,1%	209	53	25,5%

Interventi di prevenzione sismica sugli edifici pubblici strategici EPS non scolastici	3.720	3.720	100,0%	0	0	0,0%
Interventi di prevenzione sismica sugli edifici pubblici strategici EPS	3.006	3.006	100,0%	167	0	0,0%
TOTALE	7.424	7.418	99,9%	376	53	14,2%

Documento operativo per il recupero e riequilibrio della fascia costiera

(valori in migliaia di euro)

Oggetto	Dati complessivi (risorse 2016-2023)			Gestione fino al 31/12/2022		
	Assegnazioni regionali	Impegni	Impegni / assegnazioni	Impegni	Pagamenti	Pagamenti / impegni
Massa - Recupero e riequilibrio del litorale di Massa fra le foci del Lavello e del Frigido. Indagini e progettazione. DC-1 - Toscana Nord	46	46	100,0%	46	46	100,0%
Massa - Ripascimento litorale di Massa a sud del fosso Poveromo e monitoraggio evoluzione costa. Indagini e progettazione - Lavori (2018-2019). DC-2 - Toscana Nord	2.303	2.147	93,2%	2.147	2.084	97,1%
Pisa - Difesa e recupero dell'arenile e del sistema difensivo attuale tra fiume Serchio e Bocca d'Arno. Indagini e progettazione. DC-3 - Valdarno Inferiore e Costa	125	125	100,0%	125	125	100,0%
Pisa - Sistemazione morfologica del litorale con riconfigurazione del sistema di difesa e ripascimento dell'arenile di Marina di Pisa e Tirrenia. Indagini e progettazione - Lavori (2018-2019). DC-4 - Valdarno Inferiore e Costa	763	763	100,0%	763	763	99,9%
Rosignano, Livorno - Ripascimento del tratto tra Pietrabianca e Pontile Vittorio Veneto. Indagini e progettazione. DC-5 - Valdarno Inferiore e Costa	66	66	100,0%	66	66	100,0%
Rosignano, Livorno- Sistemazione morfologica della spiaggia di Vada. Indagini e progettazione. DC-6 - Valdarno Inferiore e Costa	9	9	100,0%	9	9	100,0%
Cecina e Bibbona, Livorno - Ripascimento e riequilibrio arenile nel tratto a sud del Fosso della Cecinella e monitoraggio evoluzione costa. Indagini e progettazione. DC-7 - Valdarno Inferiore e Costa	90	90	100,0%	90	90	100,0%
San Vincenzo, Livorno - Ripascimento dell'arenile di San Vincenzo. Indagini e progettazione. (DC-8) - Valdarno Inferiore e Costa	30	30	100,0%	30	30	100,0%
Piombino, Livorno - Sistemazione morfologica della spiaggia di Baratti. Indagini e progettazione - Lavori (2018-2019). DC-9 - Valdarno Inferiore e Costa	7	7	100,0%	7	6	85,1%
Piombino, Livorno - Riequilibrio e ripascimento dell'arenile della Costa Est del golfo di Follonica. Indagini e progettazione. DC-10 - Toscana Sud	122	122	100,0%	122	122	100,0%
Scarlino, Grosseto - Ripascimento dell'arenile di Scarlino. Indagini e progettazione. DC-11 - Toscana Sud	92	92	100,0%	92	92	100,0%
Castiglione della Pescaia. Grosseto - Recupero e riequilibrio del litorale di Punta Ala. Indagini e progettazione. DC-12 - Toscana Sud *	5.135	4.792	93,3%	4.733	3.942	83,3%
Castiglione della Pescaia, Grosseto - Ripascimento e riequilibrio dell'arenile di Castiglione della Pescaia. Indagini e progettazione. DC-13 - Toscana Sud	79	79	100,0%	79	79	100,0%
Grosseto - Difesa dall'erosione del cordone dunale e delle aree umide retrostanti del tratto a nord della foce del F. Ombrone. indagini e progettazione. DC-14 - Toscana Sud	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Orbetello, Grosseto - Recupero e riequilibrio del litorale del Comune di Orbetello - 1 lotto. Indagini e progettazione. DC-15 - Toscana Sud	135	135	100,0%	135	135	100,0%
Orbetello, Grosseto - Recupero e riequilibrio del litorale del Comune di Orbetello - Feniglia. Indagini e progettazione. DC-16 - Toscana Sud	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Livorno - Ripascimento e riequilibrio arenili dell'Isola d'Elba. Indagini e progettazione. DC-17 - Valdarno Inferiore e Costa	30	30	100,0%	30	30	100,0%
Marina di Pisa, Pisa - Manutenzione delle spiagge in ghiaia. Rifornimento e ripristino scogliere a difesa abitato. MA-1 e MA-2 - Valdarno Inferiore e Costa	114	114	100,0%	114	114	100,0%
Indagini per la caratterizzazione dei sedimenti. CAR	0	0	0,0%	0	0	0,0%

Monitoraggio a scala regionale dell'evoluzione della linea di riva. MON 18	225	225	100,0%	225	225	100,0%
Marciana. Tratto Chiessi e Pomonte. Ricarica arenile in ghiaia Chiessi e Pomonte. MA-3	122	122	100,0%	122	122	100,0%
Massa. Primo stralcio funzionale per il litorale di Massa tra le foci del Fosso Lavello e del fiume Frigido. MA-4	234	234	100,0%	234	234	100,0%
Ripascimento arenile di San Vincenzo, I lotto. Comune di San Vincenzo. 2018 DC-8 - Valdarno Inferiore e Costa	1.232	1.232	100,0%	1.232	1.069	86,8%
Massa. Intervento di rimodellamento dell'arenile funzionale al recupero e al riequilibrio del litorale di Massa fra le foci del Lavello e del Frigido. Progettazione e lavori. 2018 MA-2 - Toscana Nord	65	65	100,0%	65	65	100,0%
Attività di rilievo ed implementazione applicativi - MON 20	110	110	100,0%	110	110	100,0%
Attività di indagine e caratterizzazione - TOR 20	80	80	100,0%	80	80	100,0%
2021-MA-1 Massa - Marina di Massa e zona Ronchi - Riprofilatura della spiaggia	481	481	100,0%	481	400	83,1%
2021-MA-2 Pisa - Marina di Pisa - Riprofilatura della spiaggia	170	170	100,0%	170	0	0,0%
2021-MA-3 Capraia- Isola Punta del Frate - Riprofilatura della spiaggia	17	17	100,0%	17	17	100,0%
2021-MA-4 Rosignano - Marittimo Arenile a sud di Vada - Ripristino dell'arenile	166	166	100,0%	166	166	100,0%
2021-MA-5 Cecina - Gorette e zona Villaggio Francese Club Firenze e Toscana - Ripristino e riprofilatura della spiaggia	143	143	100,0%	143	143	100,0%
2021-MA-6 Portoferraio - Biodola - Riprofilatura della spiaggia	72	72	100,0%	72	72	100,0%
2021-MA-7 Porto Azzurro - Moletto, Mola, Via Vitaliani - Largo Andreani, La Rossa - Riprofilatura della spiaggia	24	24	100,0%	24	0	0,0%
2021-MA-8 Capoliveri - Madonna delle Grazie - Riprofilatura della spiaggia	0	0	0,0%	0	0	0,0%
2021-MA-9 Scarlino - Scarlino - Riprofilatura della spiaggia	104	104	100,0%	104	104	100,0%
2021-MA-10 Castiglione della Pescaia Le Rocchette - Foce F. Bruna - Riprofilatura della spiaggia	552	552	100,0%	552	552	100,0%
2021-MA-11 Orbetello - Tombolo Campo Regio - Riprofilatura della spiaggia	237	237	100,0%	237	237	100,0%
2021-MA-12 Orbetello - Tombolo Giannella - Riprofilatura della spiaggia	238	238	100,0%	238	238	100,0%
2022-MA-1-Massa-Marina di Massa Ronchi - Interventi di riprofilatura sulla costa mediante sedimenti inorganici	700	700	100,0%	700	655	93,6%
2022-MA-2-Pisa-Marina di Pisa-Riprofilatura spiagge di ghiaia	60	60	100,0%	60	0	0,0%
2022-MA-3 - Rosignano Marittimo - Vada - Lavori di riprofilatura degli arenili nel Comune di Rosignano Marittimo - anno 2022	123	120	97,9%	120	0	0,0%
2022-MA-4 - Cecina - Gorette - Ripristino della costa e arginatura dunale a protezione della riserva biogenetica delle Gorette	133	133	100,0%	133	0	0,0%
2022-MA-5 - Cecina -Gorette - Ripristino della costa delle Gorette	86	86	100,0%	86	0	0,0%
2022-MA-6 - Cecina - Marina di Cecina - Ripristino della costa Marina di Cecina	65	65	100,0%	65	0	0,0%
2022-MA-7 - San Vincenzo - San Vincenzo - Intervento di riprofilatura dell'arenile demaniale a nord del porto turistico - anno 2022	43	43	100,0%	43	0	0,0%
2022-MA-8 - Campo nell'Elba - Marina di Campo - Lavori di ripristino di porzioni della spiaggia di Marina di Campo	55	55	100,0%	55	0	0,0%
2022-MA-9 - Portoferraio - Biodola e Scaglieri-Intervento di riprofilatura delle spiagge di Biodola e Scaglieri con sedimenti marini dragati dai fondali antistanti	0	0	0,0%	0	0	0,0%
2022-MA-10 - Follonica - Senzuno - Opere di manutenzione delle barriere a mare in località Senzuno	450	450	100,0%	320	180	56,2%
2022-MA-11 - Scarlino - Intervento di ripristino dell'arenile di Scarlino - anno 2022	200	157	78,4%	157	157	100,0%
2022-MA-12 - Orbetello - Tombolo della Feniglia - Riprofilatura dell'arenile della Feniglia con sedimenti marini	250	250	100,0%	250	0	0,0%
2022-DC-1 - Massa - Marina di Massa Ronchi. Manutenzione efficienza pennelli F. Magliano Poveromo. Toscana Nord	300	38	12,7%	30	0	0,0%
2022-DC-2 - Rosignano Marittimo - Pietrabianca. Progettazione esecutiva del ripascimento protetto arenile Pietrabianca. Valdarno Inferiore	150	0	0,0%	0	0	0,0%

2022-DC-3 - Cecina - Sud Fosso Cecinella. Ripascimento e riequilibrio arenile nel tratto a sud del Fosso della Cecinella 2 fase. Valdarno Inferiore	2.300	2.300	100,0%	150	150	100,0%
2022-DC-4 - Orbetello - Tombolo Campo Regio. Recupero e riequilibrio del litorale del Comune di Orbetello - 2 fase completamento zona Nord. Toscana Sud	2.500	2.500	100,0%	150	0	0,0%
2022-DC-5 - Massa- Foce F. Frigido. Progettazione esecutiva dell'adeguamento area litoranea alla foce del F. Frigido. Toscana Nord	135	135	100,0%	20	0	0,0%
2022-DC-6 - Scarlino. Progettazione esecutiva del ripascimento protetto dell'arenile di Scarlino. Toscana Sud	150	150	100,0%	30	30	100,0%
TOTALE	21.115	20.159	95,5%	15.227	12.739	83,7%

* Considerando, per l'intervento a Punta Ala, le risorse a valere sulle economie del PAR FSC 2007-2013

Documento operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano – Anno 2022

(valori in migliaia di euro)

Oggetto	Dati complessivi (risorse 2022-2024)			Gestione fino al 31/12/2022		
	Assegnazioni regionali	Impegni	Impegni / assegnazioni	Impegni	Pagamenti	Pagamenti / impegni
Promozione/strumenti di gestione delle Riserve	337	124	36,9%	64	32	50,5%
Convenzioni Riserve	634	608	95,9%	472	383	81,1%
Gestione fauna selvatica nelle Riserve (compresa gestione danni)	734	122	16,6%	46	35	75,2%
Biodiversità	648	648	100,0%	223	148	66,4%
Gestione Parchi	40	40	100,0%	40	40	100,0%
TOTALE	2.393	1.542	64,5%	845	638	75,5%

Manutenzione straordinaria sui ponti delle strade regionali (accordo 2018)

(valori in migliaia di euro)

Oggetto	Dati complessivi (risorse 2020-2022)			Gestione fino al 31/12/2022		
	Assegnazioni regionali	Impegni	Impegni / assegnazioni	Impegni	Pagamenti	Pagamenti / impegni
Provincia di Arezzo	2.530	2.530	100,0%	2.530	587	23,2%
Città metropolitana di Firenze	2.825	2.825	100,0%	2.825	832	29,4%
Provincia di Grosseto	1.100	1.100	100,0%	1.100	255	23,2%
Provincia di Livorno	980	980	100,0%	980	0	0,0%
Provincia di Lucca	4.080	4.080	100,0%	4.080	947	23,2%
Provincia di Massa Carrara	400	400	100,0%	400	93	23,2%
Provincia di Pisa	2.256	2.256	100,0%	2.256	1.153	51,1%
Provincia di Prato	190	190	100,0%	190	47	24,9%
Provincia di Pistoia	825	825	100,0%	825	191	23,2%
Provincia di Siena	1.120	1.120	100,0%	1.120	179	15,9%
TOTALE	16.306	16.306	100,0%	16.306	4.285	26,3%

Investimenti sanitari 2019-2024 (al 31/12/2022) – Risorse regionali

(valori in migliaia di euro)

Oggetto	Dati complessivi			Gestione fino al 31/12/2022		
	Assegnazioni	Impegni	Impegni / assegnazioni	Impegni	Pagamenti	Impegni / assegnazioni
Ausl Toscana Centro	53.085,00	52.315,00	99%	52.315,00	4.856,00	9%
Ausl Toscana nord ovest	238.322,00	84.822,00	36%	84.822,00	2.220,00	3%
Ausl Toscana sud est	18.466,00	18.466,00	100%	18.466,00	3.900,00	21%
AOU Pisana	21.003,00	21.003,00	100%	21.003,00	21.003,00	100%
Aou Senese	36.974,00	36.974,00	100%	36.974,00	20.020,00	54%
Aou Careggi	16.269,00	16.269,00	100%	16.269,00	8.049,00	49%
Aou Meyer	450,00	450,00	100%	450,00		
Estar	3.000,00	3.000,00	100%	3.000,00		

Ispro	241,00	241,00	100%	241,00	224,00	93%
Fondazione Gabriele Monasterio	2.250,00	2.250,00	100%	2.250,00	900,00	40%
TOTALE	390.060,00	235.790,00	60,45%	235.790,00	61.172,00	25,94%

Fondo integrazione canoni di locazione - anno 2022

(valori in migliaia di euro)

Oggetto	Dati complessivi			Gestione fino al 31/12/2022		
	Assegnazioni regionali	Impegni	Impegni / assegnazioni	Impegni	Pagamenti	Pagamenti / impegni
Comuni della Provincia di Arezzo	1.489	1.489	100,0%	1.489	1.489	100,0%
Comuni della Città metropolitana di Firenze	6.056	6.056	100,0%	6.056	6.056	100,0%
Comuni della Provincia di Grosseto	1.528	1.528	100,0%	1.528	1.528	100,0%
Comuni della Provincia di Livorno	2.926	2.926	100,0%	2.926	2.926	100,0%
Comuni della Provincia di Lucca	2.183	2.183	100,0%	2.183	2.183	100,0%
Comuni della Provincia di Massa-Carrara	1.053	1.053	100,0%	1.053	1.053	100,0%
Comuni della Provincia di Pisa	2.987	2.987	100,0%	2.987	2.987	100,0%
Comuni della Provincia di Pistoia	1.064	1.064	100,0%	1.064	1.064	100,0%
Comuni della Provincia di Prato	1.785	1.785	100,0%	1.785	1.785	100,0%
Comuni della Provincia di Siena	1.351	1.351	100,0%	1.351	1.351	100,0%
TOTALE	22.423	22.423	100,0%	22.423	22.423	100,0%

Misure urgenti per l'emergenza abitativa e per il mercato delle costruzioni. Programma di recupero

valori in migliaia di euro)

Oggetto	Dati complessivi (risorse 2015-2022)			Gestione fino al 31/12/2022		
	Assegnazioni regionali	Impegni	Impegni / assegnazioni	Impegni	Pagamenti	Pagamenti / impegni
Provincia di Arezzo	3.087	3.087	100,0%	3.087	3.087	100,0%
Città Metropolitana di Firenze	14.276	14.276	100,0%	14.276	14.276	100,0%
Provincia di Grosseto	2.044	2.044	100,0%	2.044	2.044	100,0%
Provincia di Livorno	5.211	5.211	100,0%	5.211	5.211	100,0%
Provincia di Lucca	3.093	3.093	100,0%	3.093	3.093	100,0%
Provincia di Massa Carrara	2.209	2.209	100,0%	2.209	2.209	100,0%
Provincia di Pisa	4.281	4.281	100,0%	4.281	4.281	100,0%
Provincia di Pistoia	2.103	2.103	100,0%	2.103	2.103	100,0%
Provincia di Prato	1.422	1.422	100,0%	1.422	1.422	100,0%
Provincia di Siena	2.045	2.045	100,0%	2.045	2.045	100,0%
TOTALE	39.770	39.770	96,9%	39.770	39.770	100,0%

Piano straordinario per l'edilizia sociale. Misure straordinarie urgenti e sperimentali

(valori in migliaia di euro)

Oggetto	Dati complessivi (risorse 2010-2022)			Gestione fino al 31/12/2022		
	Assegnazioni regionali	Impegni	Impegni / assegnazioni	Impegni	Pagamenti	Pagamenti / impegni
Ripristino funzionale e riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale sociale pubblica	21.504	21.504	100,0%	21.504	20.609	95,8%
Sviluppo e qualificazione dell'edilizia residenziale sociale pubblica in locazione a canone sociale	88.458	88.458	100,0%	88.458	85.338	96,5%
Concorso alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale destinati alla locazione a canone sostenibile per almeno 15 anni	8.210	8.210	100,0%	8.210	8.137	99,1%
Concorso per realizzare interventi di acquisto e recupero di alloggi per la prima casa tesi a favorire l'insediamento e il mantenimento della residenza nei comuni disagiati	406	406	100,0%	406	406	100,0%
Progettazione e attuazione di interventi regionali pilota nel campo della bioarchitettura e bio-edilizia e di strutture alloggiative plurifamiliari di natura temporanea	14.856	14.856	100,0%	14.856	9.486	63,9%
TOTALE	133.434	133.434	100,0%	133.434	123.976	92,9%

Interventi speciali di recupero e incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in aree ad alta criticità

(valori in migliaia di euro)

Oggetto	Dati complessivi (risorse 2012-2022)			Gestione fino al 31/12/2022		
	Assegnazioni regionali	Impegni	Impegni / assegnazioni	Impegni	Pagamenti	Pagamenti / impegni
Intervento del LODE di Empoli. 7 alloggi nell'ex scuola Cambiano a Castelfiorentino; 18 alloggi nel Comune di Montaione; 12 alloggi e servizi a Fucecchio; 4 alloggi a Vinci (revocato), nuovi alloggi a Certaldo, 11 alloggi ad Empoli	6.012	6.012	100,0%	6.012	3.204	53,3%
Firenze. Riqualificazione urbanistica del complesso ERP di via Torre degli agli	20.000	20.000	100,0%	20.000	17.228	86,1%
Grosseto. Nuova costruzione di 42 alloggi e demolizione di 28 alloggi	5.700	5.700	100,0%	300	300	100,0%
Livorno. Realizzazione di 60 alloggi in via Giordano Bruno	8.500	8.500	100,0%	0	0	0,0%
Provincia di Lucca. Acquisto di alloggi disponibili da destinare ad ERP a Castelnuovo Garfagnana	1.601	1.601	100,0%	1.601	1.601	100,0%
Massa Carrara. 31alloggi in via Pisacane	2.500	2.500	100,0%	2.500	1.250	50,0%
Provincia di Pisa. 33 alloggi nel quartiere S. Ermete a Pisa. 1 alloggio a Castellina Marittima	11.500	11.500	100,0%	11.500	5.869	51,0%
Provincia di Prato. Realizzazione di 62 alloggi a Prato e 15 a Montemurlo - Acquisto di 7 alloggi a Prato da destinare a ERP	13.500	13.500	100,0%	12.670	11.914	94,0%
Pistoia. 24 alloggi ERP, 24 alloggi di edilizia agevolata e demolizione di edifici esistenti	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Siena. Realizzazione di 33 alloggi in viale Bracci	0	0	0,0%	0	0	0,0%
TOTALE	69.313	69.313	100,0%	54.583	41.366	75,8%

Manutenzione straordinaria degli edifici e/o alloggi ERP

(valori in migliaia di euro)

Oggetto	Dati complessivi (risorse 2020-2022)			Gestione fino al 31/12/2022		
	Assegnazioni regionali	Impegni	Impegni / assegnazioni	Impegni	Pagamenti	Pagamenti / impegni
Provincia di Arezzo	1.804	1.804	100,0%	1.804	1.659	92,0%
Città Metropolitana di Firenze	8.174	8.174	100,0%	8.174	7.504	91,8%
Provincia di Grosseto	1.699	1.699	100,0%	1.699	1.433	84,3%
Provincia di Livorno	4.965	4.965	100,0%	4.965	4.565	92,0%
Provincia di Lucca	2.369	2.369	100,0%	2.369	1.596	67,4%
Provincia di Massa Carrara	1.988	1.988	100,0%	1.988	1.367	68,8%
Provincia di Pisa	3.355	3.355	100,0%	3.355	1.732	51,6%
Provincia di Prato	1.034	1.034	100,0%	1.034	948	91,7%
Provincia di Pistoia	1.155	1.155	100,0%	1.155	796	68,9%
Provincia di Siena	1.458	1.458	100,0%	1.458	1.336	91,6%
TOTALE	28.000	28.000	100,0%	28.000	22.937	81,9%

Contributi ordinari ad enti e agenzie regionali (anno 2022)

(valori in migliaia di euro)

Oggetto	Dati complessivi			Gestione fino al 2022		
	Assegnazioni	Impegni	Impegni / assegnazioni	Impegni	Pagamenti	Pagamenti / impegni
ARPAT	44.575	44.575	100,0%	44.575	44.575	100,0%
IRPET	2.750	2.750	100,0%	2.750	2.750	100,0%
Ente Parco Maremma	1.433	1.433	100,0%	1.433	1.433	100,0%
Ente Parco Migliarino San Rossore	1.433	1.433	100,0%	1.433	1.433	100,0%
Ente Parco Alpi Apuane	1.433	1.433	100,0%	1.433	1.433	100,0%
Azienda DSU	18.252	18.252	100,0%	18.252	18.252	100,0%
ARTEA	1.248	1.248	100,0%	1.248	1.248	100,0%
Agenzia Regionale di Sanità	3.415	3.415	100,0%	3.415	3.415	100,0%
Toscana Promozione	1.500	1.500	100,0%	1.500	1.500	100,0%
LaMMa	2.000	2.000	100,0%	2.000	2.000	100,0%
Ente Terre regionali toscane	500	500	100,0%	500	500	100,0%

Autorità portuale regionale	1.600	1.425	89,1%	1.425	1.425	100,0%
ARTI - Agenzia regionale per l'impiego	24.648	23.917	97,0%	23.917	23.333	97,6%
TOTALE	104.788	103.882	99,1%	103.882	103.299	99,4%

Nella voce contributi ordinari sono compresi i contributi di funzionamento e in alcuni casi i contributi per i programmi di attività