

QUADRO GENERALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2023

APQ : Terzo Atto Integrativo Beni Culturali

NUMERO INTERVENTI :	Chiusi	1
		<hr/>
		1

INVESTIMENTI:	1.200.000,00	
COSTI REALIZZATI:	1.200.000,00	100,0% degli investimenti previsti
IMPEGNI:	1.200.000,00	100,0% degli investimenti previsti
PAGAMENTI:	1.200.000,00	100,00% dei costi realizzati
ECONOMIE ACCERTATE:	0,00	

COPERTURA FINANZIARIA:

COMUNITA' EUROPEA:	0,00	0,0%
STATALI FAS:	1.200.000,00	100,0%
STATALI:	0,00	0,0%
REGIONALI:	0,00	0,0%
PROVINCIALI:	0,00	0,0%
COMUNALI:	0,00	0,0%
ALTRE RISORSE PUBBLICHE:	0,00	0,0%
PRIVATE:	0,00	0,0%
DA REPERIRE:	0,00	0,0%
	<hr/>	
	1.200.000,00	

QUADRO TERRITORIALE FINANZIAMENTI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2023

APQ: Terzo Atto Integrativo Beni Culturali

	U.E.	F.A.S.	Statali	Regionali	Provinciali	Comunali	Altre Pubbliche	Private	Da Reperire
PROVINCIA PISA		1.200.000,00							
		1.200.000,00							

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

QUADRO TERRITORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2023

APQ: Terzo Atto Integrativo Beni Culturali

	PROGETTI		INVESTIMENTI		COSTI REALIZZATI	
PROVINCIA PISA	1	100,0%	1.200.000,00	100,0%	1.200.000,00	100,0%
	1		1.200.000,00		1.200.000,00	

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

RIEPILOGO FASI PROCEDURALI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2023

APQ: Terzo Atto Integrativo Beni Culturali

Tipo Operazione: Realizzazione di opere pubbliche

Funzionalità			
	Conclusa	1	1.200.000,00
		<hr/>	<hr/>
		1	1.200.000,00
Totali per: Realizzazione di opere pubbliche		1	1.200.000,00

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione