



REGIONE TOSCANA  
GIUNTA REGIONALE

# RAPPORTO GENERALE DI MONITORAGGIO STRATEGICO 2023

(LR 1/2015, art. 22, comma 2)

|                                                                                                                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>PRESENTAZIONE</b>                                                                                                                                                   | 5   |
| <b>PARTE I - L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI REGIONALI</b>                                                                                                                   | 7   |
| <b><i>AREA 1 – Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema toscano</i></b>                                                                               |     |
| 1 Digitalizzazione, semplificazione e innovazione del sistema toscano                                                                                                  | 8   |
| 2 Consolidamento della produttività e competitività delle imprese, transizione al digitale, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo, collaborazione | 19  |
| 3 Ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico nel sistema produttivo                                                                                    | 38  |
| 4 Turismo e commercio                                                                                                                                                  | 45  |
| 5 Politiche per l'attrazione degli investimenti e per il radicamento delle aziende multinazionali                                                                      | 55  |
| <b><i>AREA 2 – Transizione ecologica</i></b>                                                                                                                           |     |
| 6 Assetto idrogeologico, tutela della costa e della risorsa idrica                                                                                                     | 60  |
| 7 Neutralità carbonica e transizione ecologica                                                                                                                         | 72  |
| 8 Sviluppo sostenibile in ambito rurale e agricoltura di qualità                                                                                                       | 88  |
| 9 Governo del territorio e paesaggio                                                                                                                                   | 110 |
| <b><i>AREA 3 – Infrastrutture per una mobilità sostenibile</i></b>                                                                                                     |     |
| 10 Mobilità sostenibile                                                                                                                                                | 117 |
| 11 Infrastrutture e logistica                                                                                                                                          | 136 |
| <b><i>AREA 4 – Istruzione, ricerca e cultura</i></b>                                                                                                                   |     |
| 12 Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza                                                                                          | 164 |
| 13 Città universitarie e sistema regionale della ricerca                                                                                                               | 183 |
| 14 Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo                                                                                     | 189 |
| 15 Promozione della cultura della legalità democratica                                                                                                                 | 210 |
| <b><i>AREA 5 – Inclusione e coesione</i></b>                                                                                                                           |     |
| 16 Lotta alla povertà e inclusione sociale                                                                                                                             | 215 |
| 17 Integrazione sociosanitaria e tutela dei diritti civili e sociali                                                                                                   | 224 |
| 18 Politiche per l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini stranieri                                                                                                | 242 |

|                                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 19 Diritto e qualità del lavoro                                                                   | 246 |
| 20 Giovanisì                                                                                      | 259 |
| 21 Ati il progetto per le donne in Toscana                                                        | 284 |
| 22 Rigenerazione e riqualificazione urbana                                                        | 293 |
| 23 Qualità dell'abitare                                                                           | 304 |
| 24 Edilizia residenziale pubblica – disagio abitativo                                             | 312 |
| 25 Promozione dello sport                                                                         | 315 |
| <br><b>AREA 6 - Salute</b>                                                                        |     |
| 26 Politiche per la salute                                                                        | 319 |
| <br><b>AREA 7 – Relazioni interistituzionali e governance del sistema regionale</b>               |     |
| 27 Interventi nella "Toscana diffusa" (aree interne e territori montani)                          | 362 |
| 28 Politiche per il mare, per l'Elba e l'Arcipelago toscano                                       | 376 |
| 29 Relazioni internazionali, cooperazione allo sviluppo e attività a favore dei Toscani nel mondo | 382 |
| <i>Relazioni interistituzionali e governance del sistema regionale – ALTRI INTERVENTI</i>         | 389 |
| <br><b>PARTE II - LE RISORSE DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E NAZIONALE</b>                     | 405 |
| <b><u>La Programmazione 2021-2027</u></b>                                                         | 406 |
| <b><u>Programmazione comunitaria</u></b>                                                          | 406 |
| Strategia territoriale integrata Aree interne                                                     | 407 |
| Strategia di specializzazione intelligente (S3)                                                   | 408 |
| Programma Regionale FESR 2021-2027                                                                | 409 |
| Programma Regionale FSE+ 2021-2027                                                                | 412 |
| Programma Italia Francia Marittimo 2021-2027                                                      | 415 |
| Piano sviluppo rurale 2023-2027                                                                   | 416 |
| Feampa 2021-2027                                                                                  | 417 |
| <b><u>Programmazione nazionale</u></b>                                                            | 418 |
| Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027                                                      | 418 |

|                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b><u>La Programmazione 2014-2020</u></b>                                                        | 421 |
| <b><u>Programmazione comunitaria</u></b>                                                         | 421 |
| POR FESR 2014-2020                                                                               | 421 |
| Programma operativo regionale FSE 2014-2020                                                      | 421 |
| PON Garanzia giovani                                                                             | 422 |
| Programma di sviluppo rurale (PSR) FEASR 2014-2022                                               | 422 |
| FEAMP 2014-2020                                                                                  | 424 |
| PO Italia Francia marittimo 2014-2020                                                            | 424 |
| <b><u>Programmazione nazionale</u></b>                                                           | 425 |
| Programma Operativo Complementare Toscana 2014-2020                                              | 425 |
| Piano Sviluppo e Coesione a titolarità della Regione Toscana                                     | 425 |
| Piani Sviluppo e Coesione titolarità singoli Ministeri                                           | 428 |
| <b>PARTE III - Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il Piano Nazionale Complementare</b> | 431 |
| <b>Appendice 1 – L’andamento finanziario dei Progetti Regionali</b>                              | 543 |
| <b>Appendice 2 – L’andamento finanziario di Piani e Programmi regionali e altri Programmi</b>    | 544 |
| <b>Appendice 3 – Le risorse conseguenti all’emergenza COVID</b>                                  | 565 |

## PRESENTAZIONE

La legge regionale sulla programmazione economica e finanziaria (LR 1/2015, art. 22, comma 2), prevede che la Giunta regionale trasmetta al Consiglio un Rapporto generale di monitoraggio annuale in occasione della presentazione del Rendiconto, e un aggiornamento di tale Rapporto in occasione della presentazione della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale.

L'obiettivo di tale sistema di reporting strategico è fornire agli interlocutori istituzionali della Giunta uno strumento organico di conoscenza e valutazione dell'azione di governo e un panorama delle principali realizzazioni: sia per quanto riguarda gli aspetti di sviluppo e innovazione delle politiche, sia con riferimento ai risultati conseguiti dai programmi d'intervento.

In tale ambito si colloca questo Rapporto, che assume come riferimento primario la struttura e i contenuti del DEFR 2023, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 75 del 8 settembre 2022, e delle sue Note di aggiornamento (e relative integrazioni), offrendo una presentazione dei risultati conseguiti dall'azione di governo coerente con tale quadro programmatico e con gli obiettivi da esso definiti.

Il Rapporto concentra la sua attenzione sugli elementi significativi dell'anno di riferimento, presentando anche un quadro complessivo di portata pluriennale sui risultati conseguiti dall'azione di governo per fornire agli organi regionali un più adeguato supporto conoscitivo.

Il Rapporto è suddiviso in tre parti:

**I.** La prima parte ("L'attuazione dei Progetti regionali") presenta per i 29 Progetti regionali raggruppati nelle 7 aree :

- una sezione introduttiva, in cui sono riassunte le tematiche generali e i principali obiettivi perseguiti dal Progetto regionale e le azioni svolte nel periodo oggetto di monitoraggio, dando conto in particolare di alcune innovazioni del quadro normativo regionale (leggi, regolamenti e atti rilevanti approvati o proposti);
- una seconda sezione, in formato tabellare, basata in primo luogo sui contenuti del DEFR/NADEFR 2023 con le tematiche da questo previste; queste ultime sono integrate da ulteriori tematiche (in corsivo) ritenute significative e di rilievo;
- una reportistica, disponibile cliccando sul link, contenente i dati finanziari tratti dal monitoraggio strategico su stanziamenti, impegni e pagamenti analizzati per progetto regionale, fonte di finanziamento e goal dell'Agenda 2030.
- una reportistica, disponibile cliccando sul link, relativa agli indicatori di risultato annuali per progetto regionale.

Le informazioni e i dati delle tabelle finanziarie sono aggiornate al 31/12/2023 (seppur non comprendenti il riaccertamento ordinario per la chiusura dell'esercizio 2023).

Nel presente rapporto sono messe in evidenza, tramite un'immagine ad hoc, le azioni della Giunta oggetto di monitoraggio sulla parità di genere.

In considerazione del recente avvio del nuovo settennato sulle risorse europee, i finanziamenti comunitari 2021-2027 sono contraddistinti con l'immagine della bandiera europea.

**II.** La seconda parte ("Le risorse della programmazione comunitaria e nazionale") presenta:

- una sezione dedicata alla programmazione 2021-2027 che riguarda i principali strumenti della programmazione comunitaria suddivisa per i principali fondi UE (FESR, FSE, Italia-Francia marittimo, Piano sviluppo rurale e Feampa), la Strategia territoriale integrata Aree interne, la Strategia di specializzazione intelligente (S3) e la programmazione nazionale con riferimento al Fondo di Sviluppo e coesione (FSC).
- una seconda sezione dedicata alla prosecuzione della programmazione UE 2014-2020 (FESR, FSE, Garanzia Giovani, Programma di sviluppo rurale FEASR 2014-2022, FEAMP e PO Italia-Francia

Marittimo) e a quella nazionale (Programma Operativo Complementare Toscana, Piano Sviluppo e Coesione a titolarità della Regione Toscana e Piani Sviluppo e coesione a titolarità dei singoli ministeri).

Entrambe le sezioni sono illustrate con le tabelle finanziarie dei vari programmi.

Le informazioni e i dati delle tabelle finanziarie sono aggiornate al 31/12/2023.

**III.** La terza parte relativa al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dove per missione, componente e intervento del PNRR e per gli interventi finanziati con risorse PNC si fornisce un tentativo di mappatura dei bandi volti a far acquisire risorse sia alla Regione Toscana che agli enti del territorio toscano.

Il Rapporto è integrato da tre Appendici (con dati aggiornati al 31/12/2023):

- l'Appendice 1- ("L'andamento finanziario dei Progetti regionali") una reportistica, disponibile cliccando sul link, che presenta il quadro finanziario delle risorse stanziare e impiegate a sostegno dei progetti regionali e un approfondimento relativo all'Agenda2030, in cui si presentano le risorse stanziare dell'anno 2023 per Goal e Progetti regionali.
- l'Appendice 2 - ("L'andamento finanziario dei piani e programmi regionali e altri programmi") che presenta il quadro finanziario delle risorse impiegate per i singoli programmi d'intervento.
- l'Appendice 3 - ("Le risorse conseguenti all'emergenza COVID") che fornisce una rappresentazione dell'utilizzo delle risorse destinate ai principali interventi conseguenti all'emergenza COVID.

# **PARTE I**

## **L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI REGIONALI**

## 1. Digitalizzazione, semplificazione e innovazione del sistema toscano

Il progetto si pone come obiettivo il potenziamento delle azioni di innovazione e trasformazione digitale a partire dalla digitalizzazione e la semplificazione della PA, con la creazione di nuovi servizi digitali e la diffusione di quelli esistenti: per ottenere questo risultato appare necessario garantire la copertura da segnale radiomobile (anche 5G) e l'estensione della fibra ottica nelle aree ancora non coperte dalla banda ultra larga.

Il progetto tiene conto della possibilità di intercettare i fondi collegati al Next Generation EU nell'ambito del PNRR (Missione 1 Componente 1), per una Toscana più smart, più competitiva, più connessa con il proprio territorio, con i cittadini, con le istituzioni e con le imprese. La Regione è coinvolta insieme al sistema degli Enti locali, direttamente come soggetto attuatore o con attività di collaborazione, al fine di aderire agli avvisi che riguarderanno alcune tematiche in particolare, quali l'abilitazione e facilitazione della migrazione al Cloud, la Piattaforma digitale nazionale dei Dati – PDND, lo Sportello Digitale Unico, il miglioramento dell'esperienza dei servizi pubblici digitali, l'accessibilità a siti e servizi, i pagamenti elettronici, la app IO e la digitalizzazione degli avvisi pubblici, l'adozione dell'identità digitale, la cybersecurity e le competenze digitali.

Per quanto riguarda la semplificazione, anche con il fine di garantire e promuovere i diritti digitali dei cittadini (in un'ottica di inclusione e di accesso ai dati in piena trasparenza e sicurezza) si procederà alla valorizzazione dei dati in possesso della PA toscana, a favorire l'integrazione delle banche dati e dei sistemi, nonché alla revisione di processi e procedimenti amministrativi, così da rendere il rapporto tra amministrazione e società civile più trasparente e l'organizzazione dei servizi più efficiente.

La strategia regionale per la trasformazione digitale segue 4 tematiche fondamentali: la Toscana dei dati, i saperi digitali, i servizi digitali di qualità, tutta la Toscana smart. Il digitale rappresenta una strategia trasversale e integrata di supporto alle altre strategie regionali.

Le risorse della L 145/2018: la L 145/2018, per favorire gli investimenti per il periodo 2021-2034, assegna alle Regioni a statuto ordinario contributi per la realizzazione di varie opere pubbliche; a marzo 2023 la Giunta ha ripartito la quota destinata dalla Legge suddetta (art. 1 commi 134 e ss.) alla Toscana per il 2024 - in particolare, sono stati destinati 3 mln. ai Comuni per interventi riguardanti strumentazioni per reti LAN e 3,3 mln. a Regione Toscana per strumentazioni informatiche.

### Le risorse del PNRR

Per quanto riguarda le risorse del PNRR che finanziano questo Progetto regionale, in particolare:

- M1C1I1.1 "Infrastrutture digitali";
- M1C1I1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali";
- M1C1I1.3 "Dati ed interoperabilità";
- M1C1I1.4 "Servizi digitali e cittadinanza digitale";
- M1C1I1.5 "Cybersecurity";
- M1C1I1.7 "Competenze digitali di base";
- M1C1I2.2 "Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance";
- M1C2I3.1 "Reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G)";

e per le risorse del Piano Nazionale Complementare al PNRR, si rimanda alla parte III "Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" di questo Rapporto generale di monitoraggio strategico.

Tra gli atti rilevanti approvati nell'ultimo periodo, si segnala:

- approvata a dicembre 2022 la "Strategia per la cultura e le competenze digitali della Regione Toscana 2022-2025", che risulta articolata in quattro assi (Cittadinanza Digitale, Competenze per l'Economia digitale, Istruzione digitale e Lavoro digitale) cui corrispondono vari obiettivi strategici, tra i quali rafforzare e stimolare la cultura digitale, ampliare le conoscenze digitali nel mondo della scuola, delle imprese, dei lavoratori e delle lavoratrici sia nel pubblico che nel privato, introdurre lo smart working;
- a gennaio 2023 è stato approvato lo schema di protocollo di intesa tra Regione e Fondazione Ugo Bordoni per la implementazione, nell'ambito del "Centro per la promozione e lo sviluppo delle tecnologie 5G in Toscana", di nuove metodologie di simulazione, valutazione della Qualità del Servizio e pianificazione di reti di nuova generazione per i Comuni toscani;
- a giugno 2023 è stato approvato lo schema di Accordo attuativo per l'anno 2023 nell'ambito del "Protocollo di intesa per Firenze Digitale: integrazione e promozione dei servizi innovativi rivolti a cittadini e imprese": la quota regionale di cofinanziamento ammonta a 30 mila euro (già impegnati). A gennaio 2024 è stato approvato lo schema del nuovo Protocollo che riprende gli obiettivi del precedente e prevede che i sottoscrittori collaborino sul piano istituzionale, amministrativo e tecnico-operativo per la definizione e l'attuazione di programmi e azioni finalizzati a mantenere e sviluppare l'attuale modello di governance collaborativa per lo sviluppo di iniziative digitali trasversali, di progetti



innovativi e di smart city, e di promuovere servizi digitali innovativi per i cittadini di Firenze, gli utenti delle Aziende di servizi pubblici e le imprese della Città Metropolitana di Firenze;

- a giugno 2023 è stato approvato lo schema di Accordo attuativo tra Regione e Enti interessati per l'organizzazione dell'edizione 2023 dell'Internet Festival (Pisa, 5 - 8 ottobre, finanziamento regionale 160 mila euro);
- approvato a luglio 2023 lo schema di protocollo di intesa tra Regione e Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG) - per il supporto scientifico all'inquadramento normativo e dei processi di governance in tema di innovazione digitale in Toscana;
- a luglio 2023 la Giunta ha riprogrammato, all'interno dell'area tematica "Digitalizzazione", economie per 13,6 mln. (risorse FSC – interventi ex fondi strutturali 2014/2020) destinandole al potenziamento del Sistema Cloud Toscana SCT (600 mila euro), al "Progetto di dematerializzazione documentale in Toscana e produzione patrimonio informativo digitale regionale" (6 mln.) e all'intervento "Migrazione a cloud e potenziamenti cyber degli applicativi e sistemi informativi regionali su Sistema Cloud Toscana" (7 mln.);
- a settembre 2023 la Giunta ha dato mandato alla Direzione SIITI di chiedere al Consorzio Metis la presentazione di un'analisi tecnica ed economico-finanziaria con proiezione 2023-2027 e la contestuale presentazione di una proposta di modifiche da apportare allo statuto, finalizzata a verificare e dimensionare la sostenibilità della realizzazione delle attività connesse al ruolo strategico che la Regione intende conferire al Consorzio nell'ambito della governance regionale in tema di attuazione delle politiche di transizione al digitale. A novembre 2023 la procedura è stata avviata;
- a settembre 2023 la Giunta ha definito gli elementi essenziali dell'avviso per l'assegnazione di contributi all'attuazione del progetto di Regione Toscana "Cartabyte" riguardante la digitalizzazione di documenti cartacei presenti negli archivi regionali e degli Enti Locali - ambito di competenza "governo del territorio". La dotazione finanziaria prevista per il progetto ammonta a 3 mln.. Successivamente è stato approvato l'avviso pubblico, rivolto ai Comuni toscani, per la realizzazione del progetto. Ad ottobre 2023 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi e finanziati;
- approvato ad ottobre 2023 lo schema di accordo tra Regione e Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa attuativo del protocollo di intesa del 2021 finalizzato alla collaborazione scientifica per la diffusione della cultura e delle competenze digitali, per il miglioramento dei servizi digitali della PA e per la trasformazione digitale;
- approvato ad ottobre 2023 lo schema di protocollo di intesa tra le Regioni Toscana ed Emilia Romagna per iniziative di innovazione congiunte sulla transizione digitale nelle aree di confine e sulle rispettive infrastrutture digitali;
- approvato a novembre 2023 il protocollo di intesa tra Regione e Confservizi Cispel Toscana finalizzato al supporto delle politiche e delle iniziative per l'innovazione e la trasformazione digitale nel territorio toscano;
- approvato a febbraio 2024 il Piano Triennale per la Transizione Digitale 2024-2026, predisposto seguendo le indicazioni strategiche ed i principi guida del Piano Triennale per l'Informatica 2022-2024 pubblicato da AgID (Agenzia per l'Italia Digitale).

Nell'ambito della semplificazione amministrativa e burocratica, prosegue l'attività di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi e dei tempi burocratici sulla legislazione regionale vigente e sulle proposte di legge e di regolamento. La Regione è impegnata nell'implementazione dell'Agenda interistituzionale per la semplificazione 2020-2026, il cui orizzonte temporale è stato allineato alle scadenze del PNRR, presidiandone le priorità individuate nella semplificazione e standardizzazione delle procedure e della modulistica, nella digitalizzazione degli sportelli unici SUAP e SUE e nella misurazione dei tempi effettivi dei procedimenti. Prosegue il concorso alla definizione della modulistica unica nazionale nonché l'attività di adeguamento dei moduli unici nazionali alle specifiche normative regionali di settore e il supporto tecnico giuridico-amministrativo alle strutture regionali coinvolte nella realizzazione di conferenze di servizi e in materia di procedimento amministrativo. La modulistica unica regionale in materia di attività produttive ed edilizia è resa immediatamente disponibile attraverso il servizio telematico STAR - Sistema Telematico di Accettazione Regionale. L'attività di standardizzazione della modulistica degli enti locali nelle materie non coperte da Accordo in Conferenza Unificata è stata codificata in un apposita disciplina.

### **Obiettivo 1 - Valorizzare i dati in possesso della PA toscana ("La Toscana dei DATI")**

L'obiettivo è quello di disegnare un nuovo meccanismo per la governance dei dati nel pieno rispetto dei valori, degli aspetti etici e dei principi europei indicati nel 2020 nella Strategia UE sui dati. Da un lato si punta a estendere la raccolta dei dati dal territorio, dall'altro ad individuare le azioni che consentono di restituire ai cittadini il valore aggiunto dei big data regionali.

Tra gli atti rilevanti approvati nell'ultimo periodo, si segnala:

- Approvato a dicembre 2023 lo schema di convenzione tra Regione, Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze e Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università degli Studi di Pavia, relativamente al progetto denominato "DiGITAL VISIO" - Digitalizzazione del Prezzario dei lavori della Toscana - per la produzione di modelli tridimensionali delle voci del Prezzario di Regione Toscana, che si pone come obiettivo generale quello di ottimizzare la conoscenza degli immobili gestiti. A tale progetto sono stati destinati 150 mila euro (già impegnati).

A febbraio 2024 è stato approvato il Programma Statistico Regionale 2023-2025 – Aggiornamento 2024, atto che pianifica l’attività statistica ufficiale della Regione Toscana.

| INTERVENTO | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Open Data  | <p>La piattaforma per gli Open Data è stata integrata nella multiplatforma Open Toscana. Sul portale "OpenData" sono pubblicati, oltre ai dataset di Regione Toscana, dataset di altre organizzazioni/Enti; a dicembre 2023 risultano presenti oltre 10.500 dataset.</p> <p>L'obiettivo è quello di pubblicare i dataset la cui titolarità afferisce alla Regione Toscana e ad altre PA toscane aderenti alla Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT), creando un'infrastruttura che abiliti i soggetti pubblici, privati e della società civile alla creazione di nuovi servizi e applicazioni in grado di migliorare l'accesso all'informazione, la trasparenza e quindi la vita sociale, culturale ed economica dell'intero territorio toscano.</p> <p>A maggio 2023 è stato stipulato l'Accordo Quadro riguardante servizi e prestazioni per la progettazione, sviluppo, configurazione, popolamento ed erogazione in modalità SaaS tramite SCT, del Front end digitale ovvero dei Siti, Portali, Canali Web e WebApp, di Regione Toscana - Giunta Regionale e degli Enti del territorio regionale.</p> <p>Ad ottobre 2023 la Regione ha aderito all'Accordo Quadro riguardante servizi e prestazioni per la progettazione, sviluppo, configurazione, popolamento ed erogazione in modalità SaaS tramite SCT, del Front end digitale ovvero dei Siti, Portali, Canali Web e WebApp, di Regione Toscana - Giunta Regionale e degli Enti del territorio regionale.</p> <p>Per questo progetto sono stati impegnati, nel 2022, circa 100 mila euro.</p> <p>A inizio 2024 è in corso il perfezionamento per l'adesione con fondi FESR.</p> |
| Big Data   | <p>L'intervento è finanziato con fondi del PR FESR 2021-27 Linea 1.2.1 "Servizi digitali per la PA" progetto SmarToscana e prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>lo sviluppo di software e servizi di assistenza 3D-Data;</li> <li>il finanziamento degli Enti che realizzino progetti di innovazione territoriale incentrati sull'elaborazione di dati e la fornitura finale di open data.</li> </ul> <p>A febbraio 2024 la Giunta ha approvato gli elementi essenziali per l'Avviso per lo sviluppo di progettualità sui dati, rivolto agli Enti locali toscani. L'avviso è stato successivamente approvato e pubblicato. In tale ambito la Regione ha previsto 4 eventi a marzo 2024, destinati a Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitana di Firenze, Enti Parco e Consorzi di Bonifica per presentare i contenuti, le modalità e i tempi di partecipazione all'avviso, oltre alle principali caratteristiche e modalità di utilizzo delle piattaforme regionali messe a disposizione per lo sviluppo delle progettualità.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Obiettivo 2 - Accrescere i saperi digitali

Garantire i diritti digitali dei cittadini accrescendo le competenze ed i nuovi saperi digitali tramite l’attuazione di una strategia integrata a livello regionale e con enti ed attori del territorio.

| INTERVENTO                                                                         | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rete regionale<br>Punti Digitali Facili - Progetto Connessi in buona compagnia 2.0 | <p>L'intervento mira alla creazione di una rete regionale di punti di facilitazione in grado di offrire gratuitamente ai cittadini servizi di alfabetizzazione digitale e di accompagnamento ai servizi digitali della pubblica amministrazione regionale, centrale e locale.</p> <p>Tra le risorse del PNRR, l'Investimento M1C1I1.7.2 "Rete di servizi di facilitazione digitale" mira a migliorare le competenze digitali dei cittadini anche al fine di superare il digital divide (132 mln. a livello nazionale ripartiti fra le Regioni con Decreto 65/2022 del DTD). A novembre 2022 la Regione Toscana ha aderito alla misura 1.7.2. ed a tal fine ha approvato un accordo con DTD per il progetto "Rete di servizi di facilitazione digitale - Regione Toscana - Connessi in buona compagnia 2.0", al fine di attivare 169 Centri di facilitazione digitale in toscana a partire dal 2023, di cui alla misura del PNRR suddetta, con un finanziamento di circa 7,45 mln. da destinare in gran parte agli enti del territorio. A dicembre 2023 è stato approvato l'atto aggiuntivo all'Accordo del 2022 tra Regione e Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, per la realizzazione della Misura suddetta.</p> <p>A marzo 2023 la Giunta ha approvato i criteri dell'avviso per gli Enti locali del territorio per l'attivazione dei centri di facilitazione digitale e ha assegnato i relativi</p> |

| INTERVENTO                                                                                                                                                                             | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                        | <p>finanziamenti a Sviluppo Toscana come organismo intermedio (5,1 mln. circa) per l'attivazione di 169 centri. Dall'esito dell'istruttoria sono risultate ammissibili 89 domande (di cui 46 con riserva) per un totale di 121 centri (di cui 58 ammissibili e 63 ammissibili con riserva). Sono stati approvati definitivamente i contributi per un totale di 113 centri centri attivati da 84 enti. A settembre 2023 è stata approvata la concessione definitiva di finanziamenti (oltre 1,3 mln.) a favore di 42 Enti per 57 Centri di facilitazione. Successivamente, ad ottobre 2023, è stata approvata la concessione definitiva dei finanziamenti (circa 1,4 mln.) a favore di 45 Enti per 62 Centri di facilitazione.</p> <p>A marzo 2023 la Regione ha aderito all'Accordo Quadro Consip riguardante i "Servizi di Digital Transformation" per il "Supporto all'attivazione dei punti di facilitazione - Misura M1C1I.1.7.2 "Rete dei servizi di facilitazione digitale".</p> <p>Ad agosto 2023 la Giunta ha approvato i criteri dell'avviso per la manifestazione di interesse per l'individuazione di centri di facilitazione digitale da parte degli Enti del terzo settore. L'obiettivo è di individuare almeno 48 centri per centrare il target dei 169 centri di cui al primo avviso rivolto agli EELL. La dotazione finanziaria per questo avviso ammonta a oltre 1,4 mln. (risorse non assegnate a seguito del primo avviso). A novembre 2023 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico (successivamente integrato), destinato agli Enti del terzo settore, per la presentazione di manifestazione di interesse per la co-progettazione di punti digitali facili (dotazione finanziaria 1,5 mln. complessivi per il triennio 2023-2025). A dicembre 2023 il termine per la presentazione delle domande è stato prorogato al 28/01/2024.</p> |
| <b>Interventi rivolti alla struttura organizzativa di Regione Toscana: avvio del percorso di crescita di competenze digitali di base ed avanzate dei dipendenti di Regione Toscana</b> | <p>A marzo 2023 è stato approvato il PIAO 2023: sono previsti interventi formativi in tema di Innovazione digitale, sulla Cybersecurity, per tutto il personale, con l'obiettivo di rafforzare la consapevolezza relativamente ai rischi informatici e sulla gestione dell'innovazione, per tutti i Dirigenti, per illustrare l'Agenda Digitale Regionale e la Strategia di transizione digitale. Le iniziative sono state confermate anche per il 2024.</p> <p>In materia di Lavoro Agile sono previste iniziative rivolte a tutto il personale, sulla normativa di riferimento e sugli elementi di particolare attenzione per i dipendenti, relativamente al nuovo Regolamento sul tema e alla Dirigenza sull'organizzazione, gestione e valorizzazione del lavoro agile stesso.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Obiettivo 3 - Promuovere servizi digitali di qualità

L'obiettivo è rendere la Regione più trasparente e più efficiente nell'organizzazione e nell'erogazione dei servizi, con un modello che ricerchi il continuo miglioramento della loro qualità e della soddisfazione di cittadini e imprese che li utilizzano, della sicurezza, della protezione dei dati personali e dell'accessibilità.

Tra gli atti rilevanti approvati nell'ultimo periodo, si segnala:

- a luglio 2023 la Giunta ha definito i contenuti del "Progetto di dematerializzazione documentale in Toscana e produzione patrimonio informativo digitale regionale", in relazione, in particolare, alla documentazione di pertinenza del Governo del territorio regionale, prodotta da Regione Toscana e dagli enti locali del territorio regionale;
- a marzo 2024 è stato firmato l'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra Regione e Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra i progetti finanziati con risorse FSC 2021-2027 in anticipazione, il progetto "Gestione siti web" per un contributo di 456 mila euro.

| INTERVENTO                                                                                                  | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rete per la Giustizia come piattaforma di servizi e informazioni in ambito giuridico per i cittadini</b> | <p>Con l'intervento "Reti per la giustizia" la Regione intende sostenere ed ampliare i servizi telematici realizzati, in ambito giuridico, con lo scopo di coprire maggiormente i bisogni di semplificazione per cittadini, imprese e PA.</p> <p>A Settembre 2023, con il passaggio del Progetto Uffici di prossimità al Programma Operativo Complementare al PON-GOV 2014-2020, è stato approvato lo schema del Protocollo per la costituzione degli Uffici di prossimità, predisposto per la sottoscrizione della Regione, dei Comuni/Unioni dei Comuni, delle Corti di Appello e dei Tribunali territorialmente competenti. È stato inoltre approvato un analogo schema di Protocollo predisposto per la sottoscrizione degli enti che hanno già sottoscritto l'Accordo operativo per la costituzione degli Uffici di prossimità e per i quali il Tribunale di competenza ritenesse necessario firmare il nuovo Protocollo.</p> <p>Al momento risultano aperti in Toscana 23 Uffici di prossimità mentre è prevista la successiva apertura di ulteriori 7 uffici.</p> <p>A marzo 2023 è stato stipulato il contratto relativo al servizio di digitalizzazione dei</p> |

| INTERVENTO                                                                | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           | <p>fascicoli aperti in ambito VG (Volontaria Giurisdizione) nei tribunali ordinari della Regione Toscana. Ad aprile 2023 la scadenza del termine dell'esecuzione delle attività previste è stata differita al 31/12/2023 per consentire la conclusione di tutte le attività e la rendicontazione delle spese sostenute.</p> <p>A marzo 2023 è stato stipulato il contratto per la nuova gara per l'affidamento dei servizi di "Sistema giustizia Regione Toscana: sviluppo manutenzione e assistenza", con scadenza marzo 2026 rinnovabile fino a marzo 2029. Sono stati effettuati i corsi di formazione previsti per il 2023 dal Progetto Uffici di prossimità.</p> <p>A settembre 2023 è stato approvato lo schema di Protocollo per la costituzione degli Uffici di Prossimità ed un analogo schema di protocollo, destinato agli Enti che avevano già firmato un precedente Accordo per la costituzione degli Uffici di prossimità e per il quale il Tribunale di riferimento ritenga necessario firmarne uno nuovo.</p> <p>A novembre 2023 la Giunta ha ratificato il protocollo di intesa per la promozione e attuazione di servizi mirati alla semplificazione ed all'efficienza della Pubblica Amministrazione tra Regione, Corte d'Appello di Firenze, Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze, Tribunale per i Minorenni di Firenze, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze.</p>                                                                       |
| <b>Accessibilità</b>                                                      | <p>A dicembre 2022 è stato compilato ed inviato entro i termini ad AgID (Agenzia per l'Italia Digitale), il questionario per candidarsi come beneficiari della Misura del PNRR M1C1I1.4.2 "Citizen inclusion - Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali", che ha come obiettivo il miglioramento dell'accessibilità per tutti i cittadini. È stato inoltre inviato il Piano operativo. Si è in attesa della risoluzione di alcuni quesiti posti ad AgID per poter procedere alla sottoscrizione ed all'avvio delle attività. A fronte dei rilievi di AgID è stato inviato entro i termini il nuovo Piano operativo.</p> <p>Ad ottobre 2023 AgID ha inviato l'aggiornamento dello schema di Accordo di collaborazione relativo all'acquisto di tecnologie assistive, in conformità con gli Operational Arrangements tra la Comunità Europea e l'Italia. Sono stati inoltre aggiornati i riferimenti normativi.</p> <p>A febbraio 2024 è stato approvato lo schema di Accordo tra Regione e AgID, con il relativo Piano Operativo, per la realizzazione della Misura.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Siti web</b>                                                           | <p>Ad aprile 2023 è stata aggiudicata la gara pubblica per la stipula di un Accordo Quadro avente ad oggetto i "Servizi e prestazioni inerenti la progettazione, sviluppo, configurazione, popolamento ed erogazione in modalità SaaS tramite Sistema Cloud Toscana – SCT, del Front end digitale ovvero dei Siti, Portali, Canali Web e WebApp, di Regione Toscana – Giunta Regionale e degli Enti del territorio regionale". A maggio 2023 l'Accordo Quadro è stato stipulato.</p> <p>A settembre 2023 è stata predisposta la documentazione per l'Adesione alla gara Front end.</p> <p>Ad ottobre 2023 la Regione ha aderito all'Accordo Quadro suddetto. A dicembre 2023 è stato inviato il contratto attuativo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>CART Infrastruttura di interoperabilità e cooperazione applicativa</b> | <p>L'intervento riguarda la gestione del Contratto quadro Servizi applicativi in ottica cloud e servizi di PMO (Project Management Office) per le PA - Lotto 5 "Manutenzione evolutiva e conduzione della infrastruttura per l'interoperabilità applicativa denominata CART" (a dicembre 2022 la Regione ha stipulato l'adesione al lotto suddetto con scadenza dicembre 2024).</p> <p>Nel secondo semestre 2023 è stato completato l'iter per aderire al "Lotto 2 PAL per contratti di dimensioni rilevanti su tutto il territorio Nazionale" dell'accordo quadro suddetto per proseguire con le attività per le annualità 2024 – 2027.</p> <p>L'oggetto della fornitura dei servizi riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· l'evoluzione di Applicazioni Software esistenti (servizio volto a garantire l'evoluzione del Sistema CART attraverso il miglioramento delle funzionalità esistenti, l'integrazione con la PDND (Piattaforma Digitale Nazionale Dati) e l'evoluzione dei processi di adesione al CART e del modello di interoperabilità Regionale);</li> <li>· la migrazione applicativa al cloud di Regione Toscana;</li> <li>· il Software Quality Assurance, Compliance e Measurement (servizio volto a garantire e monitorare che i prodotti rispettino gli standard di qualità e sicurezza prefissati);</li> <li>· la Manutenzione Adeguativa e la Manutenzione Correttiva di "SW Pregresso e non in Garanzia" (servizio volto ad assicurare le attività necessarie alla manutenzione</li> </ul> |

| INTERVENTO | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>costante degli applicativi in esercizio);</p> <p>la Gestione del Portafoglio - Applicativa e Base Dati (servizio volto a garantire la gestione del Sistema CART in tutte le sue componenti applicative).</p> <p>Al 31/12/2023 per queste attività risultano impegnati oltre 5 mln. di cui oltre 1 mln. sul 2023.</p> |

#### Obiettivo 4 - Tutta la Toscana smart

L'obiettivo di una intera Toscana smart mira alla trasformazione digitale del sistema toscano nel suo complesso, usufruendo del progetto nazionale BUL, del piano nazionale per il 5G, del progetto Wi-Fi Italia, oltre che delle infrastrutture tecnologiche e di servizio messe a disposizione dalla Regione per accompagnare la PA toscana in questo percorso.

Tra gli atti rilevanti approvati nell'ultimo periodo, si segnala:

- approvato a giugno 2023 lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione e Comune di Prato per la realizzazione di iniziative congiunte per la divulgazione e sperimentazione di tecnologie innovative nell'ambito delle attività del Centro di Competenze regionale 5G e del Progetto Casa delle Tecnologie Emergenti PRISMA (PRato Industrial SMART Accelerator);
- a luglio 2023 è stata approvata la realizzazione ed evoluzione di una rete telematica unica regionale toscana a servizio delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale e sono stati assegnati a ESTAR i relativi finanziamenti (oltre 21 mln.).

| INTERVENTO                                                               | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Banda ultra larga</b>                                                 | <p>È in corso di realizzazione sul territorio toscano una rete in fibra ottica di proprietà pubblica, finanziata con i fondi della programmazione comunitaria 2014-2020 (POR FESR, PSR FEASR, Fondi Sviluppo e Coesione e fondi ministeriali). Il piano degli interventi riguarda esclusivamente le aree a fallimento di mercato, le cosiddette aree bianche. La copertura in FTTH - Fiber To The Home (fibra, velocità ad almeno 100Mbps) e FWA - Fixed Wireless Access (wireless, velocità ad almeno 30Mbps) raggiungerà oltre 460 mila unità immobiliari (abitazioni ed imprese). Il valore complessivo dell'infrastruttura realizzata sarà di circa 210 milioni di euro, mentre la spesa prevista ammonta a circa 71 milioni di euro, a seguito delle varie rimodulazioni intervenute negli anni.</p> <p>Ad oggi e sono disponibili i servizi di connessione in banda ultralarga per 296.838 unità immobiliari sulle 460 mila previste.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Potenziamento e razionalizzazione del Data Center regionale (TIX)</b> | <p>Il TIX (Tuscany Internet eXchange), è un'iniziativa della Rete Telematica Regionale Toscana per migliorare il livello dell'infrastruttura telematica della Toscana tramite il coinvolgimento degli operatori del settore e per fornire un contesto tecnico operativo alla gestione ed erogazione dei servizi telematici della pubblica amministrazione per i cittadini e le imprese.</p> <p>Negli anni l'infrastruttura TIX è stata oggetto di una profonda revisione con l'obiettivo di adeguarla e trasformarla nel Sistema Cloud Toscana (SCT) orientato ai servizi in una ottica di alta qualità, affidabilità, presidio continuo e con costi più contenuti grazie alle economie di scala.</p> <p>Il Data Center ospita circa 4.000 sistemi (tra fisici e virtuali), circa un migliaio di applicazioni/sistemi informativi distinti, centinaia di banche dati per oltre 2 Petabyte di dati.</p> <p>A settembre 2023 la Giunta, nel confermare la volontà di potenziare e valorizzare il data center toscano TIX con la sua evoluzione in Sistema Cloud Toscana-SCT secondo le indicazioni della Strategia Cloud Italia e le linee guida ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale), ha approvato l'elenco delle attività da svolgere per l'adeguamento alla normativa.</p> <p>Per assicurare le funzionalità del data center TIX sono stati impegnati, dal 2016, circa 54 mln. (comprensivi degli impegni pluriennali sull'annualità 2024).</p> |
| <b>Sviluppo servizi per le smart cities</b>                              | <p>L'intervento prevede l'attivazione di progetti con il territorio per lo sviluppo di servizi ed ecosistemi per le smart cities.</p> <p>A dicembre 2022 la Regione ha aderito all'Accordo Quadro Consip avente ad oggetto la prestazione di "Servizi applicativi in ottica Cloud e l'affidamento di servizi di PMO per le Pubbliche Amministrazioni" lotto 5, per i "Servizi di sviluppo software e servizi di assistenza Smart Region". Oltre 2,9 mln. le risorse destinate (completamente impegnate) dal 2020 per la realizzazione dell'intervento che si è concluso a fine 2022.</p> <p>Nel 2023 si è conclusa la fase di set-up e subentro da parte del nuovo fornitore ed è stato avviato un nuovo servizio di assistenza e help desk. Si è inoltre conclusa la</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| INTERVENTO                                                                   | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | <p>progettazione di interventi evolutivi di natura sistemistica, architetture e funzionale sulla piattaforma e la prima parte di interventi di manutenzione evolutiva delle verticalizzazioni presenti.</p> <p>A novembre 2023 è stato approvato il modello di adesione per l'utilizzo della piattaforma.</p> <p>Da segnalare l'inaugurazione a dicembre 2023 della Smart City Control Room (SCCR) del Comune di Firenze, basata sulla infrastruttura di Smart Region messa a disposizione da Regione Toscana, che costituisce il luogo fisico di integrazione e collaborazione tra Comune, soggetti istituzionali del territorio ed utilities che erogano servizi pubblici.</p>                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Infrastruttura RTRT</b>                                                   | <p>RTRT è l'infrastruttura di rete e di servizi condivisa da tutta la Pubblica Amministrazione presente sul territorio toscano, finalizzata a garantire alti livelli di efficienza e sicurezza, condivisione di basamenti informativi, erogazione di servizi applicativi e l'interconnessione con altre reti nazionali e internazionali attraverso il nodo TIX e rappresenta l'articolazione regionale del Sistema Pubblico di Connettività (SPC).</p> <p>A gennaio 2023 si è proceduto ad aderire all'Accordo Quadro per la "Progettazione ed erogazione dei servizi di connettività per la Rete Telematica Regionale Toscana in ambito Sistema Pubblico di Connettività (SPC-RTRT4)" - Lotto 1, per lo svolgimento dei "Servizi di connettività per Regione Toscana".</p> <p>Per la realizzazione dell'intervento sono destinati, nel 2023-2025, 2,7 mln. (quasi interamente impegnati).</p>             |
| <b>OSCAT Piattaforma per lo Sviluppo e Rilascio di Componenti Software</b>   | <p>Si tratta della realizzazione di una piattaforma di Continuous Integration e Continuous Deployment per il rilascio e la compilazione del codice software delle applicazioni di Regione Toscana e degli Enti aderenti, integrato con controlli di qualità e sicurezza. È una piattaforma Open source di Regione Toscana.</p> <p>Ad ottobre 2022 la Regione ha aderito alla Convenzione "Servizi di sicurezza infrastrutturale e applicativa per la PA Toscana, OSCAT continuous integration e controllo qualità del codice sorgente" per l'affidamento dei servizi di "Consolidamento e gestione della infrastruttura di autenticazione denominata ARPA".</p> <p>A settembre 2023 è stata completata la migrazione di circa 1.000 progetti dalla vecchia alla nuova piattaforma.</p> <p>Per la realizzazione dell'intervento sono destinati, per il 2023-2024, circa 2 mln. (interamente impegnati).</p> |
| <b>DAX Servizio regionale di conservazione a norma</b>                       | <p>Regione Toscana mette a disposizione di tutte le Pubbliche Amministrazioni del territorio regionale toscano il Servizio di Conservazione a Norma DAX (viene garantita l'integrità e l'autenticità, l'accessibilità e la reperibilità, la leggibilità e l'intelligibilità, la riproducibilità e la trasferibilità della documentazione versata dalle Pubbliche Amministrazioni).</p> <p>Nel 2022 è stato stipulato il Contratto quadro per l'affidamento del servizio di Gestione, Assistenza, Manutenzione, Evoluzione del Sistema di Conservazione di Regione Toscana.</p> <p>La verifica delle attività contrattualizzate svolte annualmente procede regolarmente.</p> <p>Per queste attività sono stati destinati, per il 2023-2024, circa 1,3 mln. (quasi interamente già impegnati).</p>                                                                                                           |
| <b>IRIS Piattaforma per i pagamenti e l'accesso alla posizione debitoria</b> | <p>IRIS è un'infrastruttura di pagamento operante a livello regionale che consente a cittadini, imprese e altri soggetti di eseguire pagamenti nei confronti della Pubblica Amministrazione Toscana attraverso molteplici strumenti di pagamento.</p> <p>Nel 2022 è stato stipulato il rinnovo del Contratto Quadro riguardante il servizio di "Gestione, Assistenza, Manutenzione, Evoluzione della Piattaforma IRIS – Fascicolo delle posizioni debitorie".</p> <p>La verifica delle attività contrattualizzate svolte annualmente procede regolarmente.</p> <p>Per la realizzazione dell'intervento sono destinati, per il 2023-2024, 861 mila euro (quasi interamente impegnati).</p>                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Migrazione di servizi regionali sui sistemi AppIO e PagoPA</b>            | <p>L'intervento è finanziato nell'ambito della Misura M1C1I1.4.3 "Servizi digitali e cittadinanza digitale - piattaforme e applicativi (PagoPA e AppIO)" del PNRR; a ottobre 2023 sono state inviate 2 domande di erogazione di finanziamento: PagoPA, valutata positivamente e AppIO in valutazione.</p> <p>Per questo intervento sono previsti, per il 2023-2024, 861 mila euro (quasi interamente impegnati).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Obiettivo 5 - Adottare ed implementare il nuovo Piano regionale cybersecurity e resilienza digitale

La costante crescita dei rischi di attacchi informatici richiede la definizione di un piano regionale per la cybersecurity e l'attivazione di specifiche azioni per la Regione Toscana, per il sistema degli enti e aziende regionali e per il sistema degli enti locali.

Tra gli atti rilevanti approvati nell'ultimo periodo, si segnala:

- approvato a luglio 2023 lo schema di protocollo di intesa tra Regione, Centro di Competenza in Cybersecurity Toscano, Scuola IMT Altus Studi di Lucca, Università degli Studi toscane, CNR, Scuola Normale Superiore e Scuola Superiore Sant'Anna, per la collaborazione scientifica propedeutica alla costituzione e all'avvio di un Centro regionale CSIRT (Computer Security Incident Response Team) sulla cybersecurity di Regione Toscana. A novembre 2023 sono stati approvati i relativi schemi di Accordi attuativi.

| INTERVENTO    | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cybersecurity | <p>Il PNRR prevede la Misura M1C1I1.5 "Cybersecurity": l'obiettivo dell'investimento è rafforzare l'ecosistema digitale nazionale potenziando i servizi di gestione della minaccia cyber.</p> <p>Ad ottobre 2022 la Regione ha aderito all'Avviso pubblicato dall'Agenzia per la Cybersecurity Nazionale (ACN) disponendo di presentare due proposte di intervento di potenziamento della resilienza cyber a valere sui fondi suddetti. A gennaio 2023 sono state ammesse a totale finanziamento 2 proposte progettuali per 1 mln. a proposta.</p> <p>A settembre 2023 la Regione ha aderito all'Avviso approvato dall'Agenzia Nazionale Cybersecurity, rivolto a Regioni e Province Autonome per la presentazione di interventi volti all'attivazione e al potenziamento di CSIRT (Computer Security Incident Response Team) Regionali per il rafforzamento delle capacità di prevenzione, gestione e risposta degli incidenti informatici nell'ambito della Missione M1C1I1.5 suddetta. A novembre 2023 il progetto della Regione è stato ammesso a finanziamento con 1,5 mln..</p> <p>A gennaio 2024 la Regione ha preso atto dell'approvazione da parte di ACN del progetto "CSIRT della Regione Toscana" ed ha istituito il CSIRT nell'ambito della Direzione della Giunta Regionale competente, affidandone la responsabilità al CISO (Chief Information Security Officer).</p> <p>Di seguito, alcuni interventi della Regione in materia di Cybersecurity:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· firmato a febbraio 2023 il protocollo di intesa tra Regione e Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica - Polizia postale e delle comunicazioni Toscana (C.O.S.C.), per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici sui sistemi informativi critici dipendenti da Regione Toscana e da enti e agenzie regionali per la collaborazione alla protezione da rischio cyber nel territorio toscano. Approvato ad ottobre 2023 il modello operativo delle attività previste nel protocollo;</li><li>· a febbraio 2023 la Giunta ha approvato il documento "IT Governance Regionale - Modello di funzionamento dei Sistemi e Servizi IT in Regione Toscana", che definisce il modello di funzionamento organizzativo e di governance dei servizi e sistemi IT per le strutture della Giunta Regionale Toscana, al fine di razionalizzare i processi, dello sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi, di massimizzare la protezione dei sistemi e dei dati ivi presenti, nonché dei relativi servizi digitali erogati all'esterno e all'interno;</li><li>· a settembre 2023 la Regione ha aderito all'Accordo Quadro Cybersecurity 2 - Prodotti e servizi connessi - Lotto 3 (Fornitura di prodotti per la sicurezza perimetrale, protezione degli endpoint e anti-APT ed erogazione di servizi connessi).</li></ul> <p>Per la Cybersecurity sono stati stanziati oltre 1,2 mln. a valere sui fondi PON Governance 2014-20 per il progetto "GDSRT" (Gestione Documenti Security Regione Toscana). Il progetto riguarda 2 linee di intervento nell'ambito del sistema FSE: estensione e integrazione del sistema documentale (raccolta, catalogazione ed archiviazione di tutti i documenti presenti sia negli attuali DB applicativi sia in cartelle extra-sistema al fine di creare dei fascicoli di progetti persistenti, consultabili e ricercabili) e sicurezza (definizione di un processo per la verifica e la conformità dei requisiti in relazione sia ad aspetti tecnici ed applicativi sia ad aspetti organizzativi nell'individuazione dei ruoli coinvolti nel procedimento).</p> |

## Obiettivo 7 - Semplificazione amministrativa e burocratica

L'obiettivo è concorrere alla ripresa economica e sociale della Toscana attraverso interventi di semplificazione normativa e amministrativa diretti eliminare i vincoli burocratici, a rendere più efficace ed efficiente l'azione amministrativa, e a ridurre tempi e costi per cittadini e imprese.

Tra gli atti rilevanti approvati nell'ultimo periodo, si segnala:

- approvata ad ottobre 2022 la LR 32 di modifica della LR 40/2009 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) al fine di disciplinare, in via generale, i procedimenti di nomina o designazione che prevedano il meccanismo dell'intesa;
- approvato a settembre 2023 lo schema di protocollo di intenti tra Regione e Ministero per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa per l'individuazione di linee di intervento volte alla semplificazione normativa a beneficio del sistema dei cittadini e delle imprese.

| INTERVENTO                                                                                                                 | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SUAP</b>                                                                                                                | <p>Nel 2023 è stato avviato un nuovo intervento concernente l'aggiornamento del Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), front end unico di accettazione regionale delle pratiche SUAP già attivo sul territorio e adottato da tutti gli sportelli SUAP Comunali. Ogni SUAP della Rete Regionale, attraverso STAR, offre il servizio online dove un imprenditore può avviare o sviluppare la propria impresa. L'aggiornamento riguarda l'adeguamento alle nuove specifiche tecniche SUAP di cui all'Allegato del DPR 160/2010, pubblicato il 25.11.2023. Allo stato attuale, è in corso l'interlocuzione sia con Funzione Pubblica che con Agid. La conclusione delle attività è stata spostata a fine dicembre 2023.</p> <p>Viene inoltre fornita attività di supporto al territorio per la compilazione dei questionari di assessment nel quadro della Misura M1C1I2.2.3: "Digitalizzazione delle procedure (SUAP &amp; SUE)".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Misurazione degli oneri amministrativi e dei tempi burocratici (MOA)</b>                                                | <p>Nel 2023 è proseguita l'attività sistematica di MOA ex-ante sulle proposte di legge e di regolamento regionali (avviata a regime a far data dal 2014).</p> <p>Nel periodo 01/01/2023-31/12/2023 sono stati esaminati 30 provvedimenti legislativi di cui 8 rilevanti ai fini MOA. Nel periodo 01/01/2015-31/12/2023 sono stati esaminati 395 provvedimenti legislativi ed effettuate 149 MOA ex-ante.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Agenda per la semplificazione 2015-2017 e riforma Madia - coordinamento delle attività regionali di implementazione</b> | <p>La Regione, quale referente regionale del Tavolo tecnico di coordinamento dell'Agenda, dopo aver concorso alla definizione della nuova Agenda 2020-2023 (prevista dal DL 76/2020), ha concorso all'aggiornamento della stessa al 2022-2026, aggiornamento resosi necessario per allineare le scadenze dell'Agenda a quelle del PNRR.</p> <p>In questo quadro provvede al coordinamento delle attività regionali di implementazione dell'Agenda, in particolare per quanto attiene al completamento del catalogo dei regimi amministrativi, alla semplificazione delle procedure e alla standardizzazione della modulistica nazionale e regionale. Concorre inoltre al progetto PNRR di digitalizzazione SUAP/SUE. Svolge infine attività di standardizzazione a livello regionale di modulistica non coperta da Accordo in Conferenza Unificata ai sensi della LR 38/2023.</p> <p>Il coordinamento delle attività regionali di implementazione dell'Agenda ha riguardato nel 2022-2023 i seguenti ambiti:</p> <p>A) <u>Modulistica unificata e semplificata</u> - Dopo l'entrata in vigore dei decreti attuativi della riforma Madia 126/2016 e 222/2016, la Regione nel periodo 2016-2023 ha concorso a definire i moduli unici nazionali di cui agli Accordi Stato, Regioni e Autonomie Locali del 4/5/2017, del 6/7/2017, del 22/2/2018 del 17/4/2019, del 25/7/2019 e del 4/8/2021, provvedendo nei termini all'approvazione della modulistica unica regionale. Con l'Agenda 2020-2026 prosegue l'attività di standardizzazione della modulistica sulla base del completamento della ricognizione dei regimi amministrativi di cui alla tabella A del DLgs 222/2016 (attualmente sono in corso di elaborazione/aggiornamento le mappature dei procedimenti amministrativi in materia di commercio, artigianato, turismo, igiene e salute degli alimenti, energie rinnovabili, comunicazioni elettroniche, edilizia, ambiente) e l'attività di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione e messa in uso da parte degli enti locali. In tale ambito, tra le attività svolte nel 2023 si segnala:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· il concorso alla realizzazione nell'ambito dell'Agenda della ricognizione delle attività artigianali libere approvata con DL 19 del 2 marzo 2024;</li><li>· il concorso alla predisposizione nell'ambito del tavolo dell'Agenda di nuova</li></ul> |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>modulistica unica standardizzata a livello nazionale - di prossima adozione con Accordo in Conferenza Unificata - in materia di agenzia di viaggi, di strutture ricettive extralberghiere, e di variazioni alla scheda anagrafica nonché all'aggiornamento dei moduli unici in materia di strutture ricettive alberghiere, di notifica sanitaria e di scheda anagrafica;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l'aggiornamento (febbraio 2023) della seguente modulistica unica regionale in materia di attività edilizia (oggetto di Accordo in Conferenza Unificata) anche a seguito all'approvazione della LR 47/2021 di modifica della LR 65/2014: comunicazione di fine lavori, attestazione asseverata di agibilità, richiesta PdC e relazione di asseverazione, SCIA edilizia e relazione di asseverazione, SCIA edilizia alternativa al PdC e relazione di asseverazione, CILA e CILA superbonus;</li> <li>in materia di attività edilizia a gennaio 2023 è stata approvata, ai sensi della LR 38/2022, la seguente modulistica unificata e standardizzata regionale (non coperta da accordo in Conferenza Unificata): comunicazione di inizio lavori soggetti a Permesso di costruire; deposito dello stato finale dell'opera – Permesso di costruire e SCIA; deposito dello stato finale delle opere soggette a CILA;</li> <li>in materia di attività commerciali è stato approvato ad aprile 2023, ai sensi della LR 38/2022, il modulo unico regionale di Comunicazione di affidamento di reparto;</li> <li>ad aprile 2023 è stata approvata, ai sensi della LR 38/2022, la modulistica unificata e standardizzata in materia di attività di distribuzione di carburante;</li> <li>l'inserimento con LR 48/2023 (dicembre 2023) di un comma 3 bis nell'articolo 98 bis della LR 68/2011 recante la disciplina dei termini di aggiornamento della modulistica unica, standardizzata nazionale da parte della Regione e dei termini per la pubblicazione e la messa in uso della stessa da parte degli enti locali, in assenza di espresse disposizioni di legge o di regolamento o di specifici Accordi stipulati in sede di Conferenza Unificata;</li> <li>il completamento (dicembre 2023) del monitoraggio degli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali degli enti locali della modulistica unificata e standardizzata di cui all'articolo 2 del d. lgs. 126/2016 e 98 bis della LR 68/2011, avviato nel marzo 2023.</li> </ul> <p>B) <u>Conferenza di servizi</u> - Dopo l'entrata in vigore del DLgs 127/2016 attuativo della Riforma Madia, si è proceduto all'adeguamento alle nuove norme in materia di conferenza di servizi della LR 40/2014 e della LR 10/2010 al fine di dare attuazione a livello regionale alla nuova disciplina della conferenza di VIA.</p> <p>L'entrata in vigore del DLgs 127/2016 ha comportato anche interventi sul piano organizzativo e tecnologico quali la realizzazione di una piattaforma telematica per la gestione delle conferenze dei servizi che viene resa disponibile per il personale regionale e per i SUAP e il cui avvio operativo è stato preceduto nel 2018 da attività di supporto <i>on site</i> allo svolgimento di conferenze di servizi su piattaforma.</p> <p>Sono state svolte attività di formazione del personale regionale con seminari sul funzionamento della piattaforma nonché esercitazioni pratiche in aula attrezzata.</p> <p>È stata approvata la tipizzazione dei procedimenti amministrativi (successivamente aggiornata nel 2022) oggetto di conferenze dei servizi convocate da altre PA ai fini dell'individuazione del RUR (art. 26 bis c. 3, LR 40/2009). Si è proceduto inoltre: alla redazione di FAQ sulla CdS e sul funzionamento della piattaforma telematica al fine di agevolare il lavoro delle strutture regionali, all'organizzazione e allo svolgimento di incontri operativi di presentazione della piattaforma a SUAP e PA terze. È proseguita l'attività di supporto tecnico/giuridico ai settori regionali nello svolgimento di Conferenze di servizi e in materia di procedimento amministrativo.</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Goals Agenda 2030



La reportistica delle risorse finanziarie e degli indicatori di risultato è disponibile ai seguenti link:

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2F4bff7f9f-b0f7-4106-80af-c2de5f546743&page=vi246>

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2Fbbfe388c-bed1-4d38-a79f-00e639a1d7b0&page=vi35>

## 2. Consolidamento della produttività e competitività delle imprese, transizione al digitale, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo, collaborazione

La Regione sostiene il sistema economico per consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva e i livelli di occupazione, in una prospettiva di sviluppo sostenibile e innovativo, promuovendo le risorse endogene, il sistema delle imprese, le realtà istituzionali, economiche ed associative locali, i fattori di competitività quali le infrastrutture funzionali, l'innovazione tecnologica, l'internazionalizzazione.

L'emergenza sanitaria COVID-19 ha avuto pesanti ricadute sulle attività economiche e produttive soprattutto per i settori dipendenti dai mercati internazionali, con impatti negativi in termini di crescita e ripercussioni sulla tenuta del sistema produttivo, delle imprese e sui livelli occupazionali. Pertanto le politiche regionali per il 2023 sono finalizzate anche ad attivare interventi volti a consentire la ripresa economica regionale.



Le politiche di intervento in materia di consolidamento della produttività e competitività delle imprese e loro innovazione sono attuate oltre che con risorse regionali anche con quelle dei fondi europei e statali (POR FESR 2014-2020 e FSC 2014-2020 ex riprogrammazione del POR Fesr e FSE 2014-2020 attuata per affrontare l'emergenza COVID e del PO FSC 2014-2020). A tali risorse si aggiungono quelle relative alle nuove programmazioni nazionali e comunitarie: PR FESR 2021-2027 e PSC (FSC) 2021-2027, che in continuità con le vecchie programmazioni svilupperanno le suddette politiche.

Il PR FESR 2021-2027 per il consolidamento della produttività e competitività delle imprese prevede:

- . nell'ambito dell'Obiettivo specifico, OS1.3 - Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi le seguenti Azioni:
  - . 1.3.1 - Sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo
  - . 1.3.2 - Sostegno agli investimenti produttivi

Ad agosto 2023, è stata approvata dalla Giunta regionale la delibera con cui si avviano le procedure per l'individuazione degli istituti bancari che utilizzeranno i primi 300 milioni della provvista BEI (la Banca Europea per gli Investimenti) per l'attivazione della prima linea di credito Regione Toscana - Eu Blending, da destinare a prestiti in favore delle imprese nell'ambito delle azioni di sostegno alle PMI per investimenti produttivi, per ricerca e sviluppo, e nel settore del turismo anche nell'ambito del piano regionale Toscana Fesr 2021-2027. Per quanto riguarda l'attivazione della prima linea di credito, i 300 milioni sono destinati nella quota di 200 milioni al sostegno alle piccole e medie imprese per gli investimenti produttivi (PR Toscana FESR 2021-2027 Azione 1.3.2), 50 milioni a favore dell'intervento per le micro piccole e medie del settore turistico. La Regione, al fine di sostenere l'accesso al credito delle imprese, attiverà successivamente all'individuazione delle banche, interventi per la concessione di agevolazioni nella forma di sovvenzioni e di garanzia finalizzate a ridurre il tasso dei prestiti erogati a valere sulla provvista Bei. Nel mese di ottobre 2023 sono stati modificati i criteri e gli indirizzi (approvati nell'agosto) per l'avviso pubblico finalizzato all'individuazione delle banche eleggibili a ricevere successiva e potenziale autorizzazione a stipulare con la Banca Europea degli Investimenti i contratti di finanziamento nell'ambito della linea di credito "Regione Toscana EU blending"; l'avviso è stato approvato ad ottobre 2023 e nel mese di dicembre 2023 è stato approvato l'elenco delle banche eleggibili.

Inoltre, nel contesto della nuova programmazione PR FESR 2021-2027, si richiama in particolare l'obiettivo OS5.2 - Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane, nel cui ambito si colloca la seguente sub-Azione:

- . 5.2.1.3 - Progetti integrati Aree interne. Micro-infrastrutturazione per l'attrattività di attività produttive, per il sostegno dei progetti di investimento nei Comuni ricadenti nelle Aree interne della Toscana, in linea con la Strategia nazionale aree interne, con particolare attenzione al sostegno ad interventi per il recupero di spazi ed immobili per il reinsediamento produttivo e commerciale e l'innovazione digitale delle imprese.

Tra le leggi e gli atti rilevanti approvati nell'ultimo periodo, si segnalano:

- . la LR 41/2021 "Interventi a sostegno dei settori sciistico e del mobile e per il finanziamento di progetti relativi a cammini regionali". L'atto prevede vari interventi in favore del sistema economico toscano, a sostegno delle imprese e dei comparti maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID 19. Nel contesto delle politiche regionali di promozione turistica e di sostegno all'occupazione ed allo sviluppo economico e sociale della montagna, è previsto un contributo straordinario quale sostegno alle imprese esercenti gli impianti di risalita o gli impianti e le attrezzature di servizio agli stessi per la loro messa in sicurezza. L'intervento normativo valorizza e promuove inoltre il settore dell'arredo toscano, oltre che assicurare ad alcuni comuni toscani la completa realizzazione degli interventi di miglioramento della fruibilità dei cammini regionali presenti nei relativi territori.
- . la LR 4/2022 "Custodi della montagna toscana. Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani": sono previste specifiche misure (contributi a fondo perduto) in favore dei soggetti che intendono avviare un'attività produttiva, o riorganizzare un'attività già esistente nei territori dei comuni montani, dando priorità ai comuni caratterizzati da maggiore disagio socio economico (graduatoria del disagio Art. 80, comma 3, LR 68/2011) e da criticità ambientali. In attuazione della legge nel 2022 e 2023 sono stati approvati

- n. 2 avvisi per la concessione di contributi alle imprese per il mantenimento di attività economiche e la creazione di nuove attività e n. 2 avvisi per la concessione di contributi a seguito della stipula dei Patti di Comunità.
- L'Accordo sottoscritto a dicembre 2022 tra la Giunta Regionale e il Comune di Poggibonsi contenente gli elementi essenziali per la procedura di concessione dei contributi straordinari (48 mila euro) alle attività economiche e produttive a titolo di ristoro per i danni economici subiti a seguito della chiusura del ponte di Bellavista tra Poggibonsi e Staggi Senese, lungo la Strada Regionale 2 "Cassia" al Km 250; sempre nel dicembre sono stati assegnati i contributi al Comune di Poggibonsi;
  - la LR 1/2023 "Potenziamento dell'intervento regionale a sostegno dell'economia toscana attuato tramite la società Sviluppo Toscana SpA. Modifiche alla legge regionale 28/2008" (approvata a gennaio 2023). L'atto introduce nella legge istitutiva della società in house Sviluppo Toscana SpA, una serie di modifiche riguardanti vari aspetti, con particolare riferimento all'oggetto sociale e alla classificazione delle varie attività, alla tempistica documentale imposta dal socio Regione, nonché alla governance societaria;
  - la LR 13/2023 "Riordino della disciplina regionale del sistema di interventi per il sostegno alle imprese. Modifiche alla LR 71/2017" (approvata a marzo 2023), per rinnovare e razionalizzare la LR 71/2017 dopo le innovazioni degli ultimi anni in materia di: transizione digitale e tecnologica e ecosistema regionale del trasferimento tecnologico; semplificazione, trasparenza e contenimento degli oneri amministrativi. (si veda anche l'intervento "Azioni a sostegno a progetti di investimento produttivo di carattere strategico e/o settoriale o di filiera");
  - a giugno 2023 sono state approvate le "Linee guida per struttura Bando-Tipo per l'accesso ai contributi ai sensi della L.R. n. 71/2017" (successivamente rettificata nel luglio 2023 e febbraio 2024);
  - la Giunta ha preso atto, ad aprile 2023, della ricognizione delle piste da sci compiuta sulla base della documentazione trasmessa dai gestori ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40 "Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali". A ottobre 2023 sono state individuate le aree sciistiche attrezzate (piste da sci, impianti di risalita e di innevamento) sulla base delle informazioni trasmesse dai proprietari degli impianti di risalita e di innevamento e delle informazioni trasmesse dai gestori delle piste da sci;
  - a luglio 2023, con deliberazione di Giunta regionale, avente ad oggetto "L.R. 71/2017. Indirizzi interpretativi e applicativi delle disposizioni in materia di stabilità delle operazioni e di delocalizzazione nel quadro degli interventi di sostegno alle imprese", si conferma in 5 anni l'obbligo di mantenimento dell'investimento oggetto di agevolazione e l'unità produttiva per le Grandi imprese. A settembre 2023, ai fini dell'applicazione dell'art. 8 comma 1 del DL 10.08.2023 n.104, convertito in legge 9 ottobre 2023, n. 136, con il quale si prevede la decadenza delle agevolazioni per le grandi imprese nel caso di delocalizzazione verso Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro 10 anni (rispetto al termine precedente di 5 anni), si è ritenuto di recepire negli atti amministrativi relativi ai procedimenti di concessione di agevolazioni tale nuovo termine tra gli obblighi a carico delle grandi imprese, fatte salve eventuali modifiche in sede di conversione del citato DL;
  - a settembre 2023 è stato approvato l'avviso la raccolta di manifestazioni di interesse avente ad oggetto "Nuovi Protocolli di Insediamento nelle aree di crisi industriale rientranti nella Carta degli Aiuti a Finalità regionale", ai sensi dell'art. 10 della LR 71/2017. Sono seguiti gli atti di concessione ed impegno di spesa; a ottobre 2023 è stato approvato l'elenco delle attività economiche Ateco 2007 afferenti i due raggruppamenti di settori industria, artigianato, cooperazione e altri settori e turismo, commercio e cultura. La classificazione ATECO 2007, già oggetto di aggiornamento nel corso del 2021 e 2022, è stata nuovamente aggiornata, al fine di migliorarne la codifica, considerate le nuove attività economiche rese possibili dai recenti sviluppi strutturali, scientifici e tecnologici, che possono beneficiare delle agevolazioni a valere su risorse europee, nazionali e regionali;
  - a ottobre 2023 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma tra il MIMIT, le Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana e Invitalia, preliminare all'emanazione di un avviso per la selezione di programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, da realizzarsi nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, con lo scopo di rivitalizzare il tessuto economico e di preservare i livelli di occupazione, nonché di aumentare il numero di occupati prevedendo premialità in questo senso;
  - approvata, a ottobre 2023, l'adesione in qualità di Lead Partner alla proposta progettuale "Digital Product Passport to Accelerate the Twin Transition of Cluster SMEs" (DIPPACT) in risposta alla call "Interregional Innovation Investments Strand 1 (I3-2023-INV1)" nell'ambito del programma "Interregional Innovation Investments Instrument (I3)";
  - approvati a novembre 2023 gli indirizzi per l'adesione e cofinanziamento di investimenti a valere su misure negoziali nazionali e ricognizione disponibilità afferenti il "Fondo per la programmazione negoziata" ex art. 18 bis della LR 71/2017;
  - approvato a novembre 2023 l'aggiornamento del Piano di attività 2023 con proiezioni al 2024 e 2025, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 6 della LR 28/2008, di Sviluppo Toscana SpA.; sono affidate a Sviluppo Toscana SpA le prime attività di supporto tecnico-specialistico per gli interventi a sostegno delle imprese toscane interessate dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. A dicembre 2023 è stato approvato il secondo aggiornamento infrannuale del Piano attività 2023 con proiezioni al 2024 e 2025 in seguito alla necessità di rimodulare alcune attività contemplate nel Piano.



## ALLUVIONE 2023

Con OCDPC n. 1037 del 5 novembre 2023 il presidente Eugenio Giani è stato nominato Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. L'ordinanza commissariale n. 96 del 14-11-2023 consente alle attività insediate nei suddetti territori ed effettivamente danneggiate dagli eventi meteorologici, la vendita dei prodotti a saldo e anche al di fuori dei locali di produzione e degli esercizi commerciali se non agibili.

Approvato a novembre 2023 l'aggiornamento del Piano di attività 2023 con proiezioni al 2024 e 2025, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 6 della LR 28/2008, di Sviluppo Toscana SpA; sono affidate a Sviluppo Toscana SpA le prime attività di supporto tecnico-specialistico per gli interventi a sostegno delle imprese toscane interessate dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato.

La Regione Toscana ha realizzato un sito web specifico (<https://www.regione.toscana.it/-/emergenza-alluvione-2023>) per fornire informazioni sull'evento meteorologico, che rimanda ad altri siti web regionali per esigenze specifiche come la procedura per compilare la domanda di ricognizione e richiesta danni delle attività produttive.

A gennaio 2024 è stato approvato, in attuazione delle disposizioni dell'art. 5 della LR 51/2023 "Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Toscana colpiti dai recenti eventi emergenziali", lo Schema di Protocollo d'Intesa per l'attuazione di interventi a sostegno delle attività economiche e produttive extra-agricole colpite dagli eventi meteorologici per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023.

A Marzo 2024 la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi per l'emanazione dei due interventi previsti dall'art 5 della LR 51/2024, per la concessione alle imprese danneggiate di contributi in conto interessi a sostegno della liquidità ed in conto capitale a sostegno di investimenti.

A marzo 2024 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma tra il Ministro delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), la Regione Toscana e Invitalia, preliminare all'emanazione di un avviso per la selezione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva (di cui alla L. 15 maggio 1989, n. 181) nei territori della Regione Toscana interessati dagli eventi alluvionali del novembre 2023 (di cui all'art. 18, comma 1, del DL 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11), nonché alle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla copertura dei medesimi interventi.

## Obiettivo 1 - Incrementare la competitività del sistema regionale delle imprese

Con tale obiettivo si intende sostenere le imprese (anche quelle in crisi industriale) nella realizzazione di investimenti produttivi per incrementare l'efficienza, la produttività, la capacità di sviluppo e di espansione sui mercati.

A settembre 2023 sono state previste e attivate nell'ambito dei bandi regionali a sostegno degli investimenti delle imprese, di cui alla L.R. 71/2017: a) azioni specifiche al sostegno della creazione, del consolidamento e della crescita di impresa e di forme di autoimprenditorialità a favore delle fasce di età giovanile, anche in aree fragili del territorio regionale e valorizzando forme di impresa "non convenzionale" (economia collaborativa, custodi della montagna, empori polifunzionali, cooperative di comunità, artigianato di servizio); b) previsione nei bandi regionali di sistemi di condizionalità premiante o vincolante rispetto alla creazione di occupazione; c) promozione di azioni di sistema e interventi pilota a sostegno delle iniziative di creazione di impresa.

Una delle priorità della Regione è quella dell'apertura dello "Sportello Imprese Unlock" Toscana che, nello sviluppare e consolidare l'esperienza avviata nel 2020 dalla Regione, costituirà un presidio permanente per le micro, piccole e medie imprese in materia di finanziamenti pubblici, orientando bisogni e progettualità verso soluzioni concrete. A ottobre 2023 la Giunta ha approvato il logo/marchio "Sportello Imprese Unlock" con il relativo manuale di stile.

| INTERVENTO                                                           | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agevolazioni per la reindustrializzazione delle aree di crisi</b> | <p>L'intervento è attivato sulle aree di crisi industriale complessa, oggetto di accordi di programma e relativi Progetti di Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI); sono promossi gli investimenti produttivi, anche di carattere innovativo e la ricerca industriale, la riqualificazione delle aree interessate, la riconversione di aree industriali dismesse.</p> <p>Gli interventi di aiuto alle imprese relativi alle attività produttive sono finanziati tramite i Protocolli di insediamento e i fondi rotativi.</p> <p>A settembre 2022 la Giunta regionale ha previsto la possibilità per i beneficiari degli interventi finanziati con i Protocolli di Insediamento di richiedere, con adeguate</p> |

| INTERVENTO                                                                                                                                                         | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                    | <p>motivazioni, una modifica al termine entro cui verificare l'avvenuto raggiungimento del requisito dell'incremento consistente dell'occupazione, fino ad un massimo di 18 mesi, dalla data di conclusione del progetto.</p> <p>A maggio 2023 è stata disposta la riapertura del bando dei Protocolli di insediamento rivolto a investimenti destinati all'Area di crisi industriale complessa di Piombino a decorrere dal 17/05/2023 fino a sospensione per esaurimento delle risorse. Il 22/09/2023 è stata disposta la chiusura del termine per la raccolta delle manifestazioni di interesse. A dicembre 2023 sono stati approvati gli esiti istruttori relativi alle manifestazioni d'interesse presentate dai richiedenti; 2 i progetti ammessi per un contributo massimo concedibile di 709 mila euro (impegnati a dicembre 2023).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Azioni di sistema - Accordi di collaborazione a supporto delle imprese del territorio del Comune di San Marcello Piteglio e della Montagna Pistoiese</b></p> | <p>L'intervento prevede Accordi di collaborazione scientifica finalizzati allo sviluppo di un progetto di ricerca-azione per identificare le caratteristiche delle filiere economico-produttive e delineare gli ambiti di possibile sviluppo, insieme alla costituzione di un presidio sperimentale di ricerca, a supporto delle imprese del territorio periferico della Montagna Pistoiese.</p> <p>A luglio 2020, in attuazione del protocollo d'intesa del novembre 2019 tra la Regione, il Comune di San Marcello Piteglio, l'Università degli studi di Firenze, il CNR, il COSVIG (Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche) e MO.TO.R.E. (Montagna toscana ricerca energie) per lo sviluppo di un Polo per l'economia della montagna nell'area di Campo Tizzoro, la Giunta ha approvato due accordi di collaborazione scientifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>con il Comune di San Marcello Piteglio e il CNR-IBE e CNR- IRCRES: l'obiettivo è realizzare un progetto di ricerca-azione per individuare le caratteristiche strutturali delle principali filiere economico-produttive in zona e gli ambiti di possibile sviluppo delle competenze e delle conoscenze tecnologiche da mettere a disposizione delle imprese del territorio. L'attività è terminata a luglio 2021 con la consegna dei rapporti finali.</li> <li>con il Comune di San Marcello Piteglio, UNIFI-DIEF, UNIFI -DAGRI e CNR-IBE per la realizzazione di un presidio sperimentale di ricerca (operativo da novembre 2020) su ambiti scientifico-tecnologici a supporto delle imprese delle filiere produttive presenti sul territorio del Comune e in generale della montagna pistoiese. L'accordo è terminato con la consegna delle relazioni tecniche finali entro il 7/02/2022.</li> </ul> <p>In attuazione della LR 71/2017, che disciplina il sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese tra cui la promozione e la valorizzazione del sistema del trasferimento tecnologico con la partecipazione delle realtà istituzionali e funzionali, a dicembre 2021 la Regione Toscana e il Comune di San Marcello Piteglio hanno firmato un accordo di collaborazione per sostenere progetti delle imprese su tematiche inerenti allo sviluppo del territorio della Montagna Pistoiese nel quadro della Strategia regionale sullo sviluppo delle Aree interne e periferiche e delle azioni del Comune a favore dello sviluppo socio economico dell'area di riferimento, anche per promuovere forme di cooperazione pubblico/privata sui temi dell'innovazione e del trasferimento tecnologico tra il sistema della ricerca e le imprese.</p> <p>A novembre 2022 la Giunta ha approvato l'integrazione del suddetto accordo di collaborazione, sottoscritto in data 2/12/2022, in quanto a seguito di una relazione sullo stato di avanzamento il Comune di San Marcello Piteglio ha individuato una progettualità di trasferimento tecnologico a supporto delle imprese del territorio che rende appunto necessario integrare l'accordo, ampliando l'attività descritta all'art. 3 comma 1 lettera a) "Modalità di esecuzione delle attività" e conseguentemente l'attività di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) "Obblighi delle parti", rimanendo l'Accordo invariato in ogni sua altra parte. Il termine dell'accordo è previsto per il 31/03/2024; le attività previste dall'accordo sono in corso di realizzazione.</p> |
| <p><b>Sistema neve della Toscana: sostegno alle imprese</b></p>                                                                                                    | <p>Il sostegno alle imprese del "sistema neve" in Toscana è previsto da leggi regionali che, al fine di rafforzare le politiche di sostegno agli investimenti del settore sciistico toscano, autorizzano la Giunta regionale a concedere contributi quale sostegno finanziario a favore di interventi operati da micro, piccole e medie imprese per spese in conto esercizio relative al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti sciistici e/o al rinnovo della vita tecnica degli impianti stessi nelle aree vocate agli sport invernali d'interesse locale.</p> <p>La <u>LR 41/2021</u> "Interventi a sostegno dei settori sciistico e del mobile e per il finanziamento di progetti relativi a cammini regionali" ha previsto un contributo straordinario per spese di investimento, fino all'importo massimo complessivo di 800 mila euro per il 2021, al fine di rafforzare le politiche regionali di sostegno agli investimenti del settore sciistico toscano. La dotazione finanziaria del bando (approvato ad ottobre 2022), di 800 mila euro, è stata successivamente (novembre 2022) incrementata di quasi 200 mila euro. A dicembre 2022 sono stati concessi quasi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| INTERVENTO                                                                                           | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      | <p>1 mln. di contributi in favore di 8 imprese del sistema neve Toscana.</p> <p>La <u>LR 44/2022</u> "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2023." destina un contributo straordinario di 4,0 mln. (2 mln. per l'anno 2023 e 1 mln. per ciascuno degli anni 2024 e 2025) quale sostegno alle imprese esercenti gli impianti di risalita o gli impianti e le attrezzature di servizio agli stessi. A luglio 2023 sono stati approvati i criteri e le modalità per l'accesso ai finanziamenti. A settembre 2023 è stato approvato il bando "Contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del sistema sciistico". A dicembre 2023 è stata approvata la graduatoria; con le risorse disponibili, 2 mln., sono stati finanziati 2 progetti e quota parte del terzo. E' rinviato a successiva fase il finanziamento dei rimanenti progetti presenti in graduatoria, subordinatamente agli eventuali stanziamenti di bilancio che saranno disponibili per le annualità 2024 e 2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Promozione delle politiche industriali</b>                                                        | <p>L'intervento prevede la realizzazione di azioni di comunicazione e promozione a favore del sistema manifatturiero toscano, con particolare riferimento ai temi connessi all'innovazione tecnologica e digitale, nell'ambito del Programma di attività di Fondazione Sistema Toscana.</p> <p>A giugno 2023 è stato approvato il programma di attività 2023 con proiezione pluriennale di Fondazione Sistema Toscana che prevede per le annualità 2023-2025 150 mila euro annui per le attività di comunicazione-promozione a supporto dell'innovazione tecnologica e digitale del tessuto produttivo toscano (le risorse 2023 risultano impegnate).</p> <p>A dicembre 2023 sono stati approvati gli indirizzi per il Programma di attività di Fondazione Sistema Toscana per gli anni 2024-2026, nel rispetto dei quali la Fondazione è tenuta ad elaborare il proprio programma di attività 2024 con sviluppo pluriennale.</p> <p>Per il periodo 2021-2025 sono stati destinati 750 mila euro di cui impegnati 450 mila euro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Azioni di divulgazione e diffusione di temi chiave per il sostegno ai processi di innovazione</b> | <p>Nel corso del 2023 la Regione ha organizzato le seguenti manifestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>"Toscana Europa, misure PR FESR per la competitività delle imprese"</u> – evento per la presentazione delle nuove misure co-finanziate dal PR FESR 2021-2027, che è stato organizzato a Firenze il 31 maggio 2023;</li> <li>• <u>Internet Festival di Pisa (5-8 ottobre 2023)</u> - A maggio 2022 la Regione Toscana e i soggetti interessati hanno firmato il rinnovo del Protocollo d'intesa per l'organizzazione dell'Internet Festival per gli anni 2022, 2023 e 2024. A giugno 2023 la Giunta ha approvato l'accordo attuativo per l'organizzazione dell'Internet Festival 2023 il quale prevede oneri complessivi di 327 mila euro di cui 160 mila euro messi a disposizione da Regione Toscana. E' stata curata, nell'ambito di Internet festival, l'organizzazione dell'evento per la promozione del Bando impresa digitale, in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana.</li> <li>• <u>Toscana Tech on the road</u> è una iniziativa diretta a promuovere l'ecosistema regionale ad alta innovazione tecnologica. Si è svolta dal 4 all'8 dicembre 2023 a San Francisco (USA). A settembre 2023 è stato approvato lo schema di Protocollo di intesa tra Regione Toscana - Giunta Regionale, Regione Toscana – Consiglio Regionale e Consolato Generale d'Italia San Francisco. Inoltre a settembre 2023 sono stati approvati: il "Disciplinare per la partecipazione all'iniziativa di promozione economica della Toscana ad alta innovazione tecnologica a San Francisco (USA) annualità 2023" e l'Avviso per la manifestazione di interesse a partecipare all'iniziativa suddetta. A novembre 2023 è stato approvato l'elenco delle imprese selezionate a partecipare all'iniziativa; sono 18 le start up e PMI innovative selezionate su 39 che hanno manifestato interesse. L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle attività di Casa Toscana a San Francisco. Le imprese selezionate hanno partecipato ad attività informativa, formativa e di networking tra imprese toscane e operatori americani. Sono state realizzate visite aziendali e presso le principali realtà che si occupano di ricerca e innovazione tecnologica nella Silicon Valley. Alla iniziativa ha preso parte anche una delegazione istituzionale rappresentata da Consiglieri regionali e Assessore alle attività produttive. Il programma dell'iniziativa ha inoltre previsto l'evento di promozione della Toscana ad alta innovazione tecnologica. Nel corso della missione, è stata formalizzata la sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione tra Giunta Regionale, Consiglio</li> </ul> |



| INTERVENTO                                                                                                                                                                                 | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                            | Regionale e Consolato Generale d'Italia a San Francisco per Casa Toscana presso Innovit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sostegno agli investimenti per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori</b>                                                                               | <p>A novembre 2022 sono stati definiti gli elementi essenziali per la successiva approvazione e gestione di un bando (approvato nel novembre e successivamente modificato a dicembre 2022) per il "sostegno a investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: prima applicazione per il Settore Moda"; 3 mln. la dotazione finanziaria del bando.</p> <p>A maggio 2023, in base al numero di domande ricevute e alla necessità di operare una prima verifica sull'efficacia dell'intervento, è stata sospesa, a far data dal giorno 8 maggio 2023, la ricezione delle domande rimandando una sua possibile revisione alla luce dei risultati dei progetti ricevuti.</p> <p>Ad agosto 2023, risultano ammesse e finanziate 22 domande per un totale di 1,05 mln..</p> <p> Nel mese di giugno 2023, nell'ambito del "PR FESR Toscana 2021-2027 Azione 1.1.3 Indirizzi per l'attivazione del Bando "Impresa Digitale", sono stati approvati gli indirizzi per la definizione del nuovo intervento destinato al miglioramento della sicurezza dei lavoratori che trova applicazione nel "Bando Impresa Digitale", ed in particolare nella sezione III. Digitale&amp;Sicura (approvato a giugno 2023 e successivamente modificato nell'agosto 2023).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Attuazione LR 4/2022 Custodi della montagna toscana. Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani</b> | <p>Con l'attuazione della LR 4/2022 si intende tutelare i territori montani promuovendo interventi finalizzati a contrastare lo spopolamento di tali aree, rivitalizzandone e riqualificandone il tessuto sociale ed economico. Per il raggiungimento di tale finalità la Giunta ha approvato le modalità operative per attuare: l'art. 2 della citata legge che prevede specifiche misure in favore della nascita di nuove attività produttive, o a sostegno della riorganizzazione di attività già esistenti nei territori dei comuni montani; l'art. 3 della citata legge che intende sostenere la sottoscrizione del "Patto di comunità" per la gestione attiva del bosco, la cura del territorio e per attività sociali. In particolare l'art. 3 comma 1 prevede che ai soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 2 sia erogata annualmente una ulteriore somma, pari al venti per cento degli stessi, qualora stipulino una convenzione con il comune di riferimento, denominata "Patto di comunità"; l'art. 3 comma 4 prevede che il Patto di comunità possa essere stipulato anche da imprese agricole, micro e piccole imprese artigianali e commerciali non beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 2.</p> <p><u>Art. 2 - Contributi per la promozione delle attività produttive montane</u> – le modalità operative per l'attuazione dell'art. 2 sono state approvate nell'agosto 2022. Il bando è stato approvato a fine settembre; le risorse destinate dall'art. 2 ammontano a 4,4 mln. (870 mila euro annuali per 5 anni) più ulteriori 870 mila euro (174 mila euro annuali per 5 annualità) destinate dall'art. 3 comma 1 della LR 4/2022 ai soggetti economici che, già beneficiari del bando ai sensi dell'art. 2, firmino con il comune di riferimento un "Patto di Comunità". A febbraio 2023 sono state approvate le graduatorie delle domande ammesse e finanziate, ammesse con riserva, ammesse ma non finanziate per carenza di fondi e domande non ammesse.</p> <p>A ottobre 2023 sono state approvate le disposizioni per la riapertura del bando ai sensi dell'art. 2 LR 4/2022 e la definizione del quadro delle risorse disponibili; la dotazione finanziaria stabilita a suo tempo in euro 5,2 mln. (1.044 mln. annui per 5 anni) è stata integrata con complessivi 688 mila euro (137,6 mila euro annui per 5 anni).</p> <p>Sempre nell'ottobre 2023 sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande a valere sul bando per il "Sostegno alla creazione e riorganizzazione di attività economiche nei comuni montani" approvato nel settembre, in attuazione dell'art. 2 della LR 4/2022. Le risorse disponibili, alla luce degli esiti dell'attività istruttoria, risultano ulteriormente incrementate in seguito a rinunce e non ammissione a contributo per un importo pari a 53 mila euro (pari a quote annuali di 10,6 mila euro per 5 anni). Pertanto la dotazione finanziaria complessiva è di 741 mila euro (pari a 148,2 mila euro per anno). La graduatoria è stata approvata a febbraio 2024 da Sviluppo Toscana Spa; Sono pervenute 197 domande di cui 57 finanziate e 109 ammissibili ma non finanziate per mancanza di risorse .</p> <p><u>Art. 3 - Patto di comunità per la gestione attiva del bosco, la cura del territorio e per attività sociali</u> – ad agosto 2022 è stato approvato lo "Schema di patto di comunità" che i Comuni destinatari della legge potranno adottare per la stipula degli stessi con i</p> |



| INTERVENTO             | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>beneficiari dei contributi del bando emanato ai sensi dell'art. 2 della LR 4/2022.</p> <p>A ottobre 2022 sono stati approvati gli elementi essenziali per la definizione del procedimento di concessione, erogazione e rendicontazione di contributi alle attività economiche dei Comuni montani firmatari di Patti di Comunità; per sostenere le imprese firmatarie dei "Patti di Comunità" sono disponibili 2,2 mln., 430 mila euro annui per il periodo 2022-2026 di cui 174 mila euro annui, citati sopra, per i contributi da erogare a fronte dei Patti ex art. 3 comma 1 LR 4/2022 e 256 mila euro annui per i contributi da erogare a fronte dei Patti ex art. 3 comma 4 della medesima LR 4/2022.</p> <p>A gennaio 2023 è stato approvato l'elenco delle domande ammesse e ammesse con riserva per la concessione dei contributi ai firmatari dei "Patti di Comunità" ai sensi dell'art. 3 comma 4 della LR 4/2022. Sono state approvate concessioni per complessivi 235 mila euro a favore di n. 18 imprese firmatarie dei patti.</p> <p>A marzo 2023 è stato approvato l'elenco delle domande ammesse e ammesse con riserva per la concessione dei contributi ai firmatari dei "Patti di Comunità" ai sensi dell'art. 3 comma 1 della LR 4/2022. Sono state approvate concessioni per complessivi 64,5 mila euro a favore di n. 21 imprese richiedenti firmatarie dei patti.</p> <p>A giugno 2023 sono state approvate le Disposizioni per l'approvazione di una nuova procedura per il finanziamento dei Patti di Comunità previsti all'art. 3. La procedura per la concessione di contributi ai firmatari dei "Patti di Comunità" è stata riaperta a luglio 2023. Ad ottobre 2023 è stato approvato l'elenco degli ammessi e ammessi con riserva, concessi contributi per 21 Patti di Comunità ed impegnato 190.500 mila euro distribuiti in cinque quote annuali da 38.100 mila euro. E' rimandato a successivo atto l'impegno per gli importi relativi alle domande ammesse con riserva, a seguito dell'esito definitivo dei controlli in essere.</p> <p>A dicembre 2023 sono state ammesse le domande inizialmente ammesse con riserva a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria effettuata ma per le quali non è possibile procedere alla concessione del contributo per il venir meno delle risorse stanziare dalla LR 4/2022.</p> <p>Approvato a gennaio 2024 l'aggiornamento delle attività economiche ammesse a contributo ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 4 della LR 4/2022.</p>                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Vetrina toscana</b> | <p>Vetrina Toscana è il progetto nato nel 2000 dalla collaborazione tra Regione e Unioncamere Toscana rilanciato nel 2021 (aprile) per rafforzare la valorizzazione dell'attrattore enogastronomico nell'ambito della qualificazione dell'offerta turistica, con particolare attenzione all'identità dei territori, alle produzioni di qualità e alle tradizioni culinarie toscane favorendo un forte legame tra la filiera dell'accoglienza regionale e la produzione agroalimentare, la commercializzazione dei prodotti regionali negli esercizi di prossimità e la ristorazione. L'obiettivo è di facilitare il raggiungimento di maggiori livelli di soddisfazione per il visitatore delle destinazioni toscane sempre più alla ricerca di esperienze autentiche e attento alla qualità del cibo e della cucina del territorio.</p> <p>Adottato nell'aprile 2021 il Patto dei Valori, che individua le modalità operative con cui i soggetti interessati possono iscriversi al progetto Vetrina Toscana.</p> <p>Nel corso del 2021 le attività del progetto sono state trasferite a Toscana Promozione Turistica. La nuova impostazione del progetto vede un ruolo operativo rilevante di Fondazione Sistema Toscana, mentre alla Regione rimane la gestione finanziaria delle risorse da trasferire a Toscana Promozione Turistica e a Fondazione Sistema Toscana.</p> <p>Il progetto di Vetrina Toscana è dotato del sito web ufficiale <a href="http://www.vetrina.toscana.it">www.vetrina.toscana.it</a>, un punto di riferimento per la promozione dell'enogastronomia locale di qualità; è collegato alla app e ai profili social dedicati, per una rete di circa 1000 ristoranti, 300 botteghe, 370 produttori e circa 40 strutture ricettive, che hanno sottoscritto un apposito "manifesto dei valori".</p> <p>In attuazione delle priorità del Programma Operativo 2023 di Toscana Promozione Turistica, approvato nel febbraio 2023, si è quindi proceduto alla valorizzazione della rete dei ristoranti e delle produzioni artigianali agroalimentari con rilancio del progetto Vetrina Toscana attraverso specifiche azioni di promozione realizzate da Toscana Promozione Turistica in collaborazione con il sistema camerale e Fondazione Sistema Toscana, attraverso un piano di attività sviluppate nel 2023 per il rafforzamento del marchio e con una specifica linea promozionale dedicata al turismo enogastronomico, grazie al rebranding del progetto regionale Vetrina Toscana.</p> <p>L'obiettivo per il 2023 è stato quello di continuare a razionalizzare l'esistente, a trasformare sempre di più Vetrina Toscana in un marchio a ombrello, allargando la rete delle collaborazioni e delle sinergie.</p> |

| INTERVENTO | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>Le attività svolte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>22 eventi gestiti a livello centrale da TPT nel 2023 fra cui si indicano ad esempio: valorizzazione delle eccellenze produttive regionali in ambito enogastronomico in occasione delle manifestazioni fieristiche BIT BIT, TTG, IBF, ERUZIONI DEL GUSTO, SKIPASS, Sharing Tuscany; eventi enogastronomici di valorizzazione delle eccellenze produttive regionali in occasione di eventi internazionali e accoglienza delegazioni straniere; presentazione della guida "Happy Boat" con cooking show e degustazione con prodotti e vini presso il Mercato Coperto a Follonica il 17/06; illustrazione del progetto di Vetrina Toscana durante le giornate degli "Stati generali dell'Agricoltura" organizzate da Regione Toscana (21 -22/06); progetti con Slow Food Toscana Slow beans e Mare di Vino; degustazione eccellenze enogastronomiche toscane nell'ambito della serata di networking Italy Ambassador Awards che si è svolta in occasione di BTO - Be Travel Onlife.</li> <li>250 eventi territoriali organizzati dai CAT e dalle CCIAA nel 2023 per "Interventi per commercio di qualità e politica di rete Vetrina Toscana".</li> <li>In risposta all'avviso riservato alle Camere di Commercio della Toscana sono state presentate progettualità territoriali cofinanziate nell'ambito del progetto Vetrina Toscana 2023 per l'ampliamento della rete e divulgazione del nuovo manifesto dei valori con attività finalizzate a perseguire i seguenti obiettivi: rafforzamento dell'attrattore enogastronomico toscano nell'ambito della qualificazione dell'offerta turistica attraverso iniziative promozionali e di comunicazione turistica; integrazione delle attività di promozione turistica e agroalimentare; sviluppo di progetti territoriali in collaborazione con Unioncamere con il coinvolgimento delle imprese e delle associazioni di categoriale imprese.</li> </ul> <p>Inoltre è in corso il potenziamento del progetto "Vetrina Toscana", per rendere lo strumento maggiormente efficace, in coordinamento con l'Assessorato all'Agricoltura. Per le attività di promozione e valorizzazione del progetto Vetrina Toscana sono state destinate ed impegnate per il 2021-2024, in favore di TPT, 383 mila euro di risorse tutte impegnate.</p> |

## Obiettivo 2 - Sostenere l'accesso al credito

Facilitare l'accesso al credito e al microcredito per le imprese anche attraverso le azioni del POR FESR 2014-2020 e del PR FESR 2021-2027.

| INTERVENTO                                                                                                                                                                                                                                                                          | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Concessione di finanziamenti di microcredito a sostegno della creazione di impresa giovanile, femminile e destinatari di ammortizzatori sociali (Azione 3.5.1 POR FESR 2014-2020)</b></p>  | <p>La Regione ha deciso di sostenere e sviluppare l'occupazione giovanile, femminile e dei destinatari di ammortizzatori sociali, concedendo microcredito per la creazione ed estensione di imprese. L'intervento è attivato quale evoluzione ed ampliamento dell'Azione 3.5.1 del Por Creo 2014/2020 già aperta per la sola imprenditoria giovanile.</p> <p>A novembre 2016 la Giunta ha costituito lo strumento finanziario "Fondo microcredito per creazione di imprese" ed ha approvato l'accordo di finanziamento col soggetto gestore, Toscana Muove, per la sua attuazione.</p> <p>A causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, per concentrare le risorse verso modalità di intervento coerenti con il temporary framework, che prevede condizioni più favorevoli alle imprese tramite sovvenzioni a fondo perduto, ad agosto 2020 il bando, approvato nell'agosto 2018, è stato sospeso (con inizio dal 11 settembre 2020).</p> <p>Il bando "Creazione di impresa giovanile, femminile e di destinatari di ammortizzatori sociali" sull'Azione 3.5.1 (approvato a novembre 2020), è stato riaperto da gennaio 2021. Il bando si è chiuso il 29/11/2021.</p> <p>Contestualmente a novembre 2021 (dd 19569/2021), in attuazione della DGR n. 1016 del 4/10/2021, viene approvato il nuovo bando "Creazione di impresa giovanile, femminile e di destinatari di ammortizzatori sociali" che si è aperto dal 6/12/2021 e che ha introdotto novità sulla modalità di erogazione dell'anticipo e sui termini di realizzazione dell'investimento.</p> <p>Ad aprile 2022, a seguito della rimodulazione del POR FESR 2014-2020 di aprile 2022 (Versione n. 8 del DAR con cui sono stati destinati 4 mln. dell'Azione 3.5.1 alla nuova Azione 3.6.1.c) è stata ridefinita la consistenza del fondo pari a 45,6 mln..</p> <p>In data 01/11/22 è stata sospesa la presentazione delle domande in considerazione dell'andamento delle domande presentate, del termine per la chiusura dell'investimento da parte dei beneficiari previsto per il 31/01/23 e della scadenza al 9 marzo 2023 del contratto con il soggetto gestore RTI "Toscana Muove". Il trasferimento della gestione dell'Azione a Sviluppo Toscana S.p.A si è concluso. Sono</p> |

| INTERVENTO                                                                                                                           | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                      | <p>terminate le erogazioni alle imprese che ne hanno maturato il diritto a seguito di rendicontazioni finali degli investimenti realizzati.</p> <p>Per tutta la linea di Azione 3.5.1 sono state effettuate concessioni a 2.871 imprese per totale contributi concessi pari a 62,5 mln..</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 20).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Garanzia Toscana - Sostegno alla liquidità e agli investimenti delle imprese</b></p>                                           | <p>A settembre 2019 la Giunta ha approvato gli indirizzi per l'attuazione delle linee di intervento "Garanzia Toscana" previsti dall'Intesa per lo sviluppo firmata a luglio 2019. Fra queste, l'attivazione di un Fondo per <u>Contributi in conto commissioni di garanzia - voucher Garanzia</u>.</p> <p>A dicembre 2019 la Giunta ha approvato le direttive per l'attivazione di un Fondo regionale per contributi in conto capitale per abbattimento del costo delle operazioni di garanzia (voucher Garanzia); sempre a dicembre è stato approvato il bando per la concessione dei contributi (6 mln., impegnati).</p> <p>Il bando è stato sospeso a partire da metà aprile 2020; a luglio la Giunta ha approvato le direttive per la riapertura del Fondo e a fine agosto è stato approvato il nuovo bando, aperto da metà settembre 2020 (la dotazione attuale del Fondo è di 5,2 mln., tenuto conto delle istruttorie in corso a valere sul bando precedente). A novembre 2021 il bando è stato sospeso per esaurimento risorse.</p> <p>A dicembre 2021 è stato approvato un nuovo bando, con una dotazione finanziaria di 988 mila euro, aperto dai primi di febbraio 2022. Il bando è stato sospeso alla data del 23 marzo 2022 per esaurimento delle risorse disponibili e nell'ottobre 2022 è stato riaperto con la procedura a sportello, dal 14.11.2022 al 14.12.2022; alla riapertura del bando è stata destinata una dotazione iniziale totale di 475 mila euro.</p> <p>Ad aprile 2022 la Giunta ha approvato il Documento di attuazione regionale (DAR, versione 8) del POR FESR 2014/2020, che prevede 4 mln. per la sub azione 3.6.1. c) "Sovvenzioni dirette per la copertura del costo delle operazioni finanziarie coperte dal Fondo di garanzia di cui alla L. 662/96"; a febbraio 2022 sono state approvate le direttive per l'apertura del bando che è stato approvato a maggio 2022 (sono stati impegnati i 4 mln.). Le risorse sono state trasferite dal fondo di microcredito dell'Azione 3.5.1. In data 12 maggio 2023 è stata sospesa la presentazione delle domande in considerazione dell'esaurimento della dotazione finanziaria. A seguito di ulteriori risorse che residuano sul fondo di microcredito dell'Azione 3.5.1, a luglio 2023, è stata disposta la riapertura del bando a far data dal 03 agosto 2023 e fino al 10 novembre 2023. Il termine di chiusura del bando è stato infine prorogato fino al 30/11/2023.</p> |
| <p><b>Sezione speciale regionale del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla L. 662/96 Garanzia Toscana</b></p> | <p>L'intervento consiste nella Riattivazione della sezione speciale Toscana del Fondo centrale di garanzia presso il Ministero dello Sviluppo Economico al fine di potenziare l'intervento del fondo con un incremento delle coperture previste dallo stesso a favore delle PMI toscane. Il Fondo di garanzia per le PMI, compresa la Sezione speciale Regione Toscana, è gestito dal RTI composto da Mediocredito Centrale S.p.A., quale mandatario, e da Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A., Depobank - Banca Depositaria Italiana S.p.A., quali mandanti.</p> <p>Con delibera di Giunta dell'ottobre 2022 è stata riattivata la "Sezione speciale regionale del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla L. 662/96" nell'ambito della sub azione a) dell'Azione 3.6.1 del POR Fesr 2014-2020 "Potenziamento delle garanzie pubbliche", finalizzata agli interventi di riassicurazione con le modalità e direttive di cui alla DGR del dicembre 2019 e all'Accordo con il MISE e il MEF del 18.12.2019. L'avvio dell'operatività è di novembre 2022. La dotazione finanziaria complessiva della Sezione è di 10,2 mln. compresa la copertura delle spese di gestione (al netto dell'accantonamento per riassicurazioni già concesse). Sono state inoltre versate risorse derivanti da riprogrammazioni del FSC pari a 3,6 mln euro (di cui 113 mila euro sull'annualità 2025).</p> <p>A novembre 2022 (DGR 1342/2022) è stato costituito lo strumento finanziario "Sezione speciale regionale Fondo garanzia per le PMI L. 662/96" nell'ambito della sub azione a) dell'Azione 3.6.1 del POR Fesr 2014-2020.</p> <p>A novembre 2023 la dotazione del Fondo è stata incrementata e sono state approvate le Direttive con le quali, a partire dal 1 gennaio 2024, deve operare la Sezione speciale Regione Toscana. Le risorse attribuite sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. 11,9 mln. di euro quale dotazione dell'Azione 3.6.1 a) del POR Fesr Toscana 2014-2020;</li> <li>. 19,6 mln. di euro derivanti dal piano finanziario dell'Azione 1.3.2 del "PR Toscana Fesr 2021-2027".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |



| INTERVENTO                                                                                                                                                                            | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                       | <p>A dicembre 2023 è stato approvato lo schema di convenzione col Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio e impegnate in favore del Mimit le suddette risorse, oltre a ulteriori 3 mln. derivanti dalle risorse restituite agli strumenti finanziari attivati nel POR Fesr 2014-2020 a titolo di rientri vincolati.</p> <p>Sempre nel mese di dicembre 2023 sono state impegnate in favore del Mimit ulteriori risorse, 1,5 mln., attribuite alla dotazione dell'Azione 1.3.2 della Sezione speciale Regione Toscana del Fondo garanzia per le PMI L. 662/96 e derivanti da risorse restituite agli strumenti finanziari attivati nel POR Fesr 14/20 a titolo di revoche.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Interventi per contenimento e contrasto emergenza epidemiologica COVID 19 attraverso contributi alle Imprese dei Settori Manifatturiero, Turismo, Commercio, Terziario e altro</b> | <p>La Regione si è prontamente attivata per contenere e contrastare gli effetti dell'emergenza Covid-19 attraverso contributi alle Imprese di tutti i settori colpiti utilizzando risorse proprie, statali e Europee.</p> <p>A tal fine fra il 2020 e il 2022 sono stati attivati numerosi bandi per contributi a fondo perduto in favore delle imprese colpite fra cui: contributi in favore della Filiera del turismo; degli Empori di Comunità; dei conduttori di spettacoli viaggianti e itineranti e degli ambulanti; delle micro, piccole e medie imprese operanti nel campo della ristorazione, del divertimento, dell'Artigianato Artistico e degli eventi; degli enti fieristici; delle strutture ricettive; dei maestri di sci e delle scuole di sci; delle imprese operanti nel mondo dell'informazione locale.</p> <p>Proseguono nel 2023 le azioni regionali con il completamento dei progetti ammessi a finanziamento nel corso del 2022 e finalizzati alla ripresa dell'attività imprenditoriale in attuazione della linea di azione 3.1.1 a3) del POR Fesr 2014-2020 "Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19".</p> <p>A dicembre 2022 è stato approvato il bando "Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese operanti nel settore delle discoteche" con dotazione finanziaria di 110 mila euro. Con decreto Sviluppo Toscana S.p.A. n. 41 del 22/02/2023 è stata approvata la graduatoria delle domande ammesse e finanziate e di quelle non ammesse.</p> <p>Nel mese di settembre 2023 sono stati approvati gli elementi essenziali relativi al bando "Contributi a favore delle scuole di sci toscane a parziale compensazione del calo di fatturato subito a causa della carenza di neve nel periodo 1° novembre 2022-15 gennaio 2023". Le risorse finanziarie necessarie per l'attivazione del bando ammontano complessivamente a 272 mila euro e sono risorse residue del bando "Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici" attivato quale misura di sostegno per contenere e contrastare gli effetti dell'emergenza Covid-19". Il bando è stato approvato a settembre 2023. Con Decreto del direttore operativo di Sviluppo Toscana n. 25 del 15/12/2023 è stata approvata la graduatoria delle domande ammesse e finanziate. Con successivo decreto n. 27 del 19/12/2023 si è provveduto all'aggiornamento della graduatoria.</p> <p>In attuazione dell'art. 31 della LR 42/2023 "Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023-2025", a dicembre 2023, sono stati approvati gli elementi essenziali per l'attivazione del bando "Contributi straordinari a favore degli operatori del settore turistico-ricettivo termale e della ristorazione che esercitano la propria attività nei comuni dei comprensori sciistici toscani a parziale compensazione del calo di fatturato subito a causa della carenza di neve nel periodo 1° novembre 2022-15 gennaio 2023". Le risorse finanziarie ammontano complessivamente a 914 mila euro. Il bando approvato nel dicembre 2023 prevede l'apertura della raccolta progettuale a partire dall'08/01/2024 e fino al 26/01/2024.</p> <p>Con decreto del direttore operativo di Sviluppo Toscana del febbraio 2024 è stata approvata la graduatoria delle domande ammesse e finanziate.</p> |

### Obiettivo 3 - Promuovere e sostenere la internazionalizzazione del sistema produttivo

Con tale obiettivo si intende promuovere e sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo attraverso azioni di sistema di carattere settoriale da realizzare in collaborazione con gli attori pubblici e privati maggiormente rappresentativi e, dove possibile, in cooperazione con iniziative nazionali.

A settembre 2023 è stato approvato lo schema di protocollo di intesa fra la Regione Toscana – Giunta regionale e Consiglio regionale ed il Consolato generale di San Francisco, con l'obiettivo di promuovere all'interno di INNOVIT (Italian Innovation and Culture Hub promosso e coordinato dal Consolato medesimo) eventi di matching fra PMI e startup innovative della Toscana e operatori americani, attraverso seminari informativi e B2B al fine di sviluppare opportunità di partenariato e processi di internazionalizzazione diretti a rafforzare il posizionamento del sistema produttivo toscano. A

novembre 2023 è stato approvato, quale sviluppo di quanto convenuto con il suddetto protocollo, lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione Toscana - Giunta Regionale, Regione Toscana – Consiglio Regionale e Consolato Generale d'Italia San Francisco. L'accordo è stato formalizzato in occasione di Toscana Tech on the road a San Francisco.

| INTERVENTO                                                                                                                                                    | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programmazione, coordinamento e controllo delle attività di promozione economica del manifatturiero toscano</b>                                            | <p>Nell'ambito delle attività di promozione economica del manifatturiero toscano si segnalano le seguenti attività:</p> <p><u>Progetto Buy Design</u> per il settore arredo toscano – A seguito dell'approvazione della LR 41/2021 "Interventi a sostegno dei settori sciistico e del mobile e per il finanziamento di progetti relativi a cammini regionali" sono stati adottati gli atti necessari all'erogazione del contributo da parte di Sviluppo Toscana al Centro Sperimentale del Mobile e dell'Arredamento per il progetto "Buy Design" per la promozione del Settore mobile-arredo sui mercati internazionali.</p> <p>Nell'ambito del progetto, nel corso del 2023, sono stati organizzati: l'evento finale del Progetto il giorno 5/06/2023 a Siena e un incoming di operatori esteri dal 4 all'8/06/2023 cui hanno partecipato 8 operatori da India, Indonesia, Vietnam, Singapore e 18 imprese toscane, per un totale di 144 incontri B2B. A giugno 2023 il progetto si è concluso con l'invio a Regione Toscana dell'ultima relazione semestrale.</p> <p>Partecipazione di Regione Toscana ad <u>Expo 2020 a Dubai</u> - A marzo 2022 si è svolto il convegno "Tuscany, Neverending Renaissance", organizzato dalla Regione Toscana, nel Padiglione Italia di Expo Dubai 2020. Ha partecipato una delegazione di imprese toscane. Il programma della missione ha previsto anche incontri istituzionali e la partecipazione al B2B organizzato a Dubai da Confindustria Toscana, soggetto beneficiario del Bando di cui alla DGR del novembre 2021, che ha coinvolto 20 operatori toscani di vari settori produttivi.</p>                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Processi di internazionalizzazione</b>                                                                                                                     | <p>L'intervento consiste nel presidio istituzionale delle attività di internazionalizzazione dei settori manifatturieri toscani. Fra le attività è prevista la partecipazione al Tavolo internazionalizzazione della Conferenza Stato Regioni.</p> <p>Nel 2022 si sono svolte le seguenti attività: coordinamento con la Conferenza delle Regioni per la Partecipazione ad Expo Dubai; partecipazione al tavolo tecnico per Expo e supporto nella realizzazione di un video da parte della Conferenza delle Regioni che racconta in maniera trasversale le eccellenze; coordinamento con la Conferenza delle Regioni per il Protocollo con la Camera Nazionale della Moda; partecipazione agli incontri dei coordinamenti tecnici congiunti internazionalizzazione e agroalimentare della Conferenza delle Regioni e redazione del parere sul Decreto interministeriale relativo alle modalità di attuazione delle disposizioni volte alla valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, delle produzioni agroalimentari ed industriali italiane, della dieta mediterranea e dell'Italian sounding.</p> <p>A luglio 2023 è stato stipulato tra Regione Toscana e l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) lo schema di un Protocollo di Intesa con il fine di consentire un maggior coordinamento tra le azioni regionali per la promozione economica sui mercati esteri e le attività previste nell'ambito dei Piani di promozione del Made In Italy di Agenzia ICE, nonché per rendere più efficaci ed efficienti le azioni volte a supportare i processi di internazionalizzazione delle imprese toscane e a potenziare la loro presenza sui mercati esteri.</p> <p>Nell'ambito dell'attività di promozione dell'internazionalizzazione la Regione partecipa al coordinamento tecnico per Expo Osaka 2025.</p> |
| <b>Sostegno dell'internazionalizzazione del sistema produttivo</b><br><br> | <p>A febbraio 2023 la Giunta regionale ha approvato il Documento di Attuazione Regionale del PR FESR 2021-2027 ed il Piano Finanziario in esso contenuto che per l'Azione 1.3.1 "Sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo", prevede uno stanziamento complessivo pari a 50 mln.. A giugno 2023 (successivamente integrati a luglio) sono stati approvati gli indirizzi per l'attivazione del bando "Internazionalizzazione 2023" di cui all'Azione 1.3.1 del PR FESR 2021-2027 finanziato per complessivi 30 mln.. Il bando è stato approvato a luglio 2023; con successivo atto, sempre di luglio 2023, è stata prorogata la scadenza per la presentazione delle domande (31-8-2023) e sono stati forniti alcuni chiarimenti ed integrazioni. A dicembre 2023 è stata approvata la graduatoria delle domande presentate (Decreto 26/2023 di Sviluppo Toscana) e sono stati concessi 24,7 mln..</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 20)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### Obiettivo 4 - Valorizzare l'artigianato artistico e tradizionale e il Lifestyle toscano

Con tale obiettivo si intende valorizzare l'artigianato artistico e tradizionale toscano previa selezione dei migliori progetti tramite uno specifico bando e promuovere i settori del Lifestyle toscano con sostegno ai progetti di sistema; le azioni sono realizzate in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana, Sviluppo Toscana, con gli attori pubblici e privati più rappresentativi e, nel caso di interventi integrati che riguardano la promozione turistica, con Toscana Promozione Turistica.

| INTERVENTO                                                                                      | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Interventi a carattere strategico ai sensi dell'art. 3 comma 4 lett. c. della LR 22/2016</b> | <p>L'art. 3 comma 4 lett. c) della LR 22/2016 prevede fra gli ambiti delle attività di promozione economica e turistica le cui priorità sono contenute nel DEFR, le iniziative proposte o realizzate da soggetti terzi, aventi carattere strategico nell'ambito delle politiche regionali.</p> <p>Nel febbraio 2023 è stato approvato il Programma Operativo per l'anno 2023 con proiezione pluriennale con riferimento ai soli stanziamenti per le annualità 2023 e 2024 e degli indirizzi relativi all'annualità 2025 dell'Agenzia regionale Toscana Promozione Turistica. Le attività previste nel Programma Operativo 2023, relativamente alle iniziative proposte o realizzate da soggetti terzi, prevedono l'attivazione e l'implementazione di azioni di promozione sperimentale del turismo da diporto e dell'offerta portuale turistica, anche attraverso forme partecipative sia degli Ambiti territoriali che dei Prodotti Turistici omogenei, conseguente alla redazione, da parte dell'Assessorato alla mobilità, del Libro Bianco della nautica.</p> <p>Le attività sono state realizzate da parte di TPT sulla base del Programma Operativo approvato nel febbraio 2023.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Promozione dell'artigianato artistico e tradizionale</b>                                     | <p>L'intervento è attuato con bandi annuali la cui gestione è affidata a Sviluppo Toscana SpA.</p> <p>Sono previste attività a carattere strategico per la valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale coerenti con le politiche regionali di riferimento e orientate a perseguire le seguenti finalità: valorizzare le componenti territoriali e settoriali, favorendo lo sviluppo dell'innovazione e il coordinamento con le politiche di riferimento per il comparto; favorire l'introduzione di elementi di innovazione nel mondo dell'artigianato artistico e tradizionale; favorire il raccordo fra le politiche regionali e le iniziative locali; assicurare un ampio coinvolgimento delle imprese, singole o aggregate; valorizzare la Toscana come luogo dell'artigianato artistico e tradizionale e come polo di aggregazione degli attori più qualificati del settore.</p> <p>A febbraio 2023, sono stati approvati i criteri per la manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di promozione e di valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale toscano - anno 2023; ad aprile 2023 è stato approvato il Bando e nel mese di agosto 2023 è stata approvata la graduatoria (finanziato un progetto con un contributo di 500 mila euro).</p> <p>A dicembre 2023 è stato approvato lo schema di Protocollo di intesa tra Regione Toscana e Comune di Firenze per la valorizzazione, promozione, innovazione e sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale.</p> |

#### Obiettivo 5 - Consolidare la presenza di cooperative di comunità e empori polifunzionali nel quadro degli interventi di economia collaborativa

L'obiettivo si attua attraverso l'attivazione di bandi a sostegno dei progetti di cooperative di comunità e di economia collaborativa.

| INTERVENTO                                                                                                          | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>"Collabora Toscana"<br/>Promozione e sviluppo di iniziative e progetti in materia di cooperative di comunità</b> | <p>Il presente intervento prevede lo sviluppo di azioni innovative in attuazione dei risultati del percorso "CollaboraToscana" sperimentazione e attuazione di pratiche sociali di condivisione collaborativa, e di quanto previsto nel "Libro Verde sull'economia collaborativa".</p> <p>Dopo gli Avvisi emanati nel 2018, 2019 e 2020 per la <u>promozione di cooperative di comunità</u>, costituite o da costituire, che si adoperano per il rilancio dei territori e propongono iniziative per arrestare lo spopolamento di borghi isolati, nel 2022 sono stati approvati i seguenti avvisi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- l'avviso per il "sostegno alle cooperative di comunità e ai progetti di economia collaborativa" (Azione 3.1.1 sub a4) del POR Fesr Toscana 2014-2020 con una</li></ul> |

| INTERVENTO | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>dotazione finanziaria di quasi 1,2 mln.. successivamente integrata fino a quasi 1,5 mln.; alla data di chiusura del bando sono stati ammessi n. 10 progetti.</p> <p>- l'avviso per il "sostegno all'innovazione digitale nelle aree interne, montane e insulari" (Azione 3.1.1 sub a4) del POR Fesr Toscana 2014-2020 con una dotazione finanziaria di 1,8 mln.. Il bando è stato sospeso al 22/12/2022 per esaurimento risorse.</p> <p>A febbraio 2023, per i due bandi sopra citati, è stato prorogato il termine ultimo per la realizzazione e rendicontazione dei progetti al 30/09/2023. Sono in corso le verifiche delle rendicontazioni e l'erogazione dei saldi dei progetti a cura dell'organismo istruttore.</p> <p>Accanto al filone delle cooperative di comunità, il tema della collaborazione si estende alle pratiche di cura e gestione dei <u>beni comuni</u> regolati da Patti di Collaborazione tra cittadinanza attiva ed enti locali.</p> <p>A gennaio 2022 è stato approvato il "Protocollo per la valorizzazione di beni comuni, la promozione della coesione sociale e della cittadinanza attiva" tra Regione, ANCI Toscana e LABSUS – (Laboratorio per la sussidiarietà).</p> |

#### Obiettivo 6 - Sostenere processi di sviluppo territoriale

L'obiettivo si attua attraverso interventi di coordinamento e monitoraggio di Accordi di Programma o Collaborazione/Protocolli che prevedono azioni per favorire la re-industrializzazione nelle aree di crisi di Piombino, Livorno e Massa Carrara nonché di ulteriori territori rientranti in aree di crisi e catalogati come "svantaggiati" ai sensi della Carta degli Aiuti a finalità regionale prevista all'art. 107, par.3, lett. c del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) a cui si aggiunge l'intervento a sostegno di insediamenti nell'area industriale dismessa di Campiano, in attuazione dell'Accordo di collaborazione sottoscritto con il Comune di Montieri.

Inoltre, un intervento di tale obiettivo riguarda l'implementazione della Zona Logistica Semplificata della Toscana (a fronte del riconoscimento da parte del Governo nazionale) che si propone come elemento propulsore della crescita degli scambi nella Regione Toscana e come uno dei driver di sviluppo in particolare dell'Area della costa, che riveste particolare strategicità e rappresenta una delle aree su cui si concentrano i poli di crisi industriale.

| INTERVENTO                                                                                                                         | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Coordinamento e monitoraggio di Accordi di Programma che prevedono agevolazioni per aree di crisi complesse e non complesse</b> | <p>L'intervento consiste nel coordinamento e monitoraggio di Accordi di programma siglati tra Regione Toscana, Governo centrale e Amministrazioni locali che prevedono interventi vari (comprese le agevolazioni a favore di imprese) per aree di crisi complesse e non complesse. Di particolare rilievo le misure dedicate alle aree di crisi complessa di Piombino e Livorno, all'area di crisi non complessa di Massa Carrara, nonché ad ulteriori territori rientranti in aree di crisi e catalogati come "svantaggiati" ai sensi della Carta degli Aiuti a finalità regionale prevista all'art. 107, par.3, lett. c del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) a cui si aggiunge l'intervento a sostegno di insediamenti nell'area industriale dismessa di Campiano, in attuazione dell'Accordo di collaborazione sottoscritto con il Comune di Montieri.</p> <p>A giugno 2022, con decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico, è stata disposta la riapertura dello sportello Invitalia (da luglio 2022), precedentemente sospeso con decreto direttoriale di fine marzo 2022 (a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina attuativa degli interventi, L 181/1989).</p> <p>La presentazione delle domande di agevolazione riguarda programmi d'investimento anche per i seguenti Comuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Comuni dell'area di crisi industriale complessa del Polo produttivo ricompreso nel territorio dei Comuni di Livorno, Collesalveti e Rosignano Marittimo (circolare direttoriale 222539/2018). Sono disponibili 5 mln.;</li> <li>Comuni dell'area di crisi industriale non complessa della provincia di Massa-Carrara (circolare direttoriale 6680/2019). Sono disponibili oltre 6,3 mln.</li> </ul> |
| <b>Azioni a sostegno a progetti di investimento produttivo di carattere strategico e/o settoriale o di filiera</b>                 | <p>L'intervento prende avvio con l'approvazione della LR 13/2023 "Riordino della disciplina regionale del sistema di interventi per il sostegno alle imprese. Modifiche alla LR 71/2017", approvata nel marzo 2023, per rinnovare e razionalizzare la legge dopo le innovazioni degli ultimi anni in materia di: transizione digitale e tecnologica e ecosistema regionale del trasferimento tecnologico; semplificazione, trasparenza e contenimento degli oneri amministrativi. In particolare si è reso necessario modificare le modalità operative da adottare, soprattutto per i procedimenti di accesso alle agevolazioni regionali.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| INTERVENTO | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>A giugno 2023, in vigore dell'accordo di collaborazione sottoscritto nel dicembre 2021 tra Regione Toscana e Comune di Montieri per la "Reindustrializzazione di Campiano – Polo Polifunzionale Eco-Sostenibile", è stata riattivata un'azione congiunta tra Regione Toscana e Comune di Montieri mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· l'istituzione del Fondo denominato "Fondo per Polo Polifunzionale Eco-Sostenibile - Reindustrializzazione Campiano - Montieri" per l'importo complessivo di 2,2 mln. presso Sviluppo Toscana S.p.A. da cofinanziarsi nel seguente modo: 2 mln. Regione toscana, 200 mila euro Comune di Montieri;</li> <li>· l'approvazione degli elementi essenziali per l'apertura di un bando con procedura valutativa e negoziale rivolto al territorio comunale di Montieri per il finanziamento di progetti di nuovi insediamenti produttivi.</li> </ul> <p>Il bando, denominato "Polo Polifunzionale Eco-Sostenibile – Reindustrializzazione Campiano - Montieri (Dgr 51 Del 1/2/2021)" è stato approvato a luglio 2023. A dicembre 2023 sono stati approvati gli esiti istruttori, impegnate le risorse, 1,7 mln. sulle annualità 2023/24/25, del bilancio finanziario gestionale 2023-2025 in favore del soggetto gestore Sviluppo Toscana SpA e disposto il termine ultimo per la raccolta delle domande nel giorno 29/12/2023.</p> <p>A settembre 2023 sono stati approvati gli indirizzi per la definizione di un Avviso (approvato a settembre 2023) per la raccolta di manifestazioni di interesse avente ad oggetto "Nuovi Protocolli di Insediamento nelle aree di crisi industriale rientranti nella Carta degli Aiuti a Finalità regionale"; destinati per l'intervento 4 mln.. La raccolta delle manifestazioni di interesse per l'Avviso suddetto si è conclusa il giorno 8/11/2023. A novembre 2023 è stato approvato lo schema di contratto da integrarsi di volta in volta, contestualmente alla concessione dei contributi tramite decreto dirigenziale, con i dati identificativi dell'impresa proponente, la descrizione del progetto e le ulteriori eventuali modifiche apportate a seguito dell'eventuale negoziazione intervenuta tra le parti.</p> <p>A dicembre 2023 sono stati approvati gli esiti istruttori ed è stata approvata la concessione del contributo ad un'impresa per la realizzazione del progetto "Alla Ricerca dell'Eccellenza per Cantiere Navale Montano" per un importo di 1,8 mln. impegnati sull'annualità 2024, del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, in favore del soggetto gestore Sviluppo Toscana SpA.</p> |

#### **Obiettivo 7 - Valorizzare le infrastrutture pubbliche per attività produttive, turismo e commercio**

Gli interventi regionali destinati a tale obiettivo si collocano in una serie di ambiti di particolare rilievo strategico, con riferimento alle aree di crisi, ai settori del turismo e commercio e alle aree produttive e industriali.

| INTERVENTO                                                                                                                                                     | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio, rigenerazione degli spazi urbani (LR 62/2018) e sostegno della riqualif. dei CCN (LR 73/2018)</b> | <p>La LR 73/2018 "Disposizioni di carattere finanziario, collegato alla legge di stabilità 2019", prevede la concessione ai comuni di contributi straordinari per la qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e per la rigenerazione degli spazi urbani di cui alla LR 62/2018, per un importo complessivo di 2 mln. per gli anni 2019-2024.</p> <p>Dopo i bandi emanati nel 2019 e 2020 (entrambi chiusi) con i quali sono stati concessi contributi per quasi 1,3 mln. di cui 1,1 mln. relativi alle risorse destinate dalla LR 73/2018, a maggio 2022 è stato approvato un nuovo bando per concedere ai Comuni fino a 20.000 abitanti contributi per sostenere gli investimenti rivolti alla qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e per la rigenerazione degli spazi urbani e per sostenere la riqualificazione dei Centri commerciali naturali.</p> <p>I contributi destinati dal bando ammontano complessivamente a 2,2 mln. di cui 900 mila euro a valere sulle risorse della LR 73/2018 e 1,3 a valere sulle risorse destinate con LR 56/2021 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024" per le finalità di microinfrastrutturazione dei centri commerciali naturali (per tale finalità di intervento, con i bandi 2018/19/20, sono stati impegnati complessivamente 4,3 mln.).</p> <p>A ottobre 2022 è stata approvata la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento: 50 le domande ammesse, 10 le domande finanziate per un totale di 1,4 mln. di cui 900 mila euro per progetti di rigenerazione degli spazi urbani e 500 mila euro per progetti di riqualificazione dei CCN.</p> <p>Nel mese di agosto 2023 è stato approvato lo scorrimento parziale di entrambe le</p> |



| INTERVENTO                                                                                                                                                                                   | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              | <p>linee di intervento della graduatoria fino alla posizione n. 17, finanziata parzialmente. 1,3 mln. il finanziamento complessivo di cui 1,1 mln. per progetti di rigenerazione degli spazi urbani e 200 mila euro per progetti di riqualificazione dei CCN. I beneficiari stanno realizzando i progetti.</p> <p>L'art. 14 della LR 48/2023 "Legge di stabilità per l'anno 2024" rfinanzia il contributo straordinario per progetti integrati di rigenerazione degli spazi urbani fragili con la somma di 2,8 mln. sull'annualità 2024. A febbraio 2024 è stato approvato lo scorrimento parziale, della graduatoria, e in particolare: 2,8 mln. (LR 48/2023) dedicati alla linea principale dell'avviso, allocati sull'annualità 2024 e 553 mila euro già disponibili sull'annualità 2024, destinati allo scorrimento della graduatoria della linea secondaria "riqualificazione CCN" dello stesso avviso.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Interventi di valorizzazione e riqualificazione anche a fini turistici e di messa in sicurezza</b>                                                                                        | <p>L'<u>Accordo tra Regione e Comune di Filattiera</u> finalizzato alla realizzazione di opere di completamento del <u>rifugio Logarghena</u> è stato sottoscritto ad ottobre 2020. 250 mila euro il contributo regionale per la realizzazione dell'intervento (impegnato a dicembre 2020). I lavori sono stati aggiudicati alle imprese individuate a seguito dell'avviso di manifestazione di interesse; si riscontrano ritardi nell'esecuzione dei lavori a causa di problemi relativi all'aumento dei prezzi dei materiali.</p> <p>Ad agosto 2019 è stato firmato una <u>Accordo fra la Regione e il Comune di Gambassi Terme</u> per finanziare la realizzazione di un'unità di balneoterapia presso lo stabilimento termale "<u>Terme della Via Francigena</u>". Le risorse regionali, 104 mila euro, sono state impegnate a novembre 2020. I lavori sono iniziati ad aprile 2022 e si sono formalmente conclusi il 2/03/2023.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Realizzazione del polo urbano per l'innovazione di Livorno</b>                                                                                                                            | <p>La realizzazione di un polo urbano per l'innovazione a Livorno nasce nell'ambito delle iniziative previste dall'accordo di programma firmato a maggio 2015 dalla Regione e dai soggetti interessati per rilanciare la competitività dell'area costiera livornese intervenendo sull'area di crisi industriale complessa di Livorno e dal successivo accordo di programma per l'attuazione del progetto di riconversione e riqualificazione industriale complessa del polo produttivo ricompreso nel territorio dei Comuni di Livorno, Collesalveti e Rosignano Marittimo (PRRI), firmato a ottobre 2016 dalla Regione e dai soggetti interessati.</p> <p>A ottobre 2020 la Regione e il Comune di Livorno hanno firmato l'accordo per realizzare una serie di interventi capaci di favorire lo sviluppo del tessuto economico e sociale della città.</p> <p>A ottobre 2021 il Comune ha aggiudicato l'appalto dei lavori per la realizzazione del nuovo Polo Tecnologico e incubatore di impresa.</p> <p>A marzo 2022 il Comune ha aggiudicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l'appalto del "Servizio di redazione del Masterplan ambito urbano Forte S. Pietro ex Macelli" (struttura destinata ad ospitare il Polo);</li> <li>l'appalto dei servizi di progettazione definitiva, di progettazione esecutiva e direzione dei lavori relativi al recupero del Forte. INSERITO CARATTERE 8</li> </ul> <p>L'elaborazione del Masterplan, nella sua versione definitiva, è stata conclusa il 22.06.2023. La progettazione esecutiva dei lavori è prevista tra aprile e giugno 2024.</p> |
| <b>Nucleo tecnico di valutazione dei Piani Economico-Finanziari (PEF) in materia di concessioni all'utilizzo delle cave pubbliche o misto pubblico-private</b>                               | <p>In attuazione della LR 35/2015, in materia di cave, come modificata dalla LR 56/2019, a marzo 2020 è stato costituito il Nucleo tecnico di valutazione (modificato ad aprile 2022) che ha il compito di esprimere un parere preventivo ai Comuni, obbligatorio e non vincolante, per le valutazioni di competenza relative ai piani economico finanziari (PEF), necessari per l'istruttoria relativa al rilascio delle concessioni all'uso delle cave pubbliche o misto pubblico-private.</p> <p>A luglio 2020 sono stati definiti i criteri da applicare alla valutazione dei PEF di competenza del Nucleo.</p> <p>Per le spese del Nucleo tecnico di valutazione sono state impegnate nel periodo 2020-2023, risorse per 18 mila euro.</p> <p>Ad aprile e novembre 2022 è stato approvato l'aggiornamento della composizione del Nucleo Tecnico di Valutazione.</p> <p>Tutti i PEF trasmessi dal Comune di Carrara sono stati sottoposti al Nucleo di valutazione per l'espressione del parere preventivo per l'istruttoria relativa al rilascio delle concessioni e sono stati trasmessi al comune i relativi risultati .</p> <p>Al 31/12/2023 sono stati analizzati 89 PEF.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Infrastrutture per la montagna - Accordo RT/Presidenza del Consiglio dei Ministri per il sostegno e la promozione congiunta degli impianti sciistici della montagna toscano-romagnola</b> | <p>A settembre 2022 la Giunta regionale ha preso atto delle risultanze della progettazione, trasmessa dalla Provincia di Pistoia, relativa all'intervento A5 denominato: "Nuova funivia Doganaccia – Corno alle Scale", previsto dall'Accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Toscana e Regione Emilia-Romagna che prevede un investimento complessivo pari 15,7 mln. di cui: 5,2 mln. relativi all'Accordo tra Presidenza del Consiglio dei ministri, Regione Toscana e Regione Emilia-Romagna; 7,9 mln. del Fondo unico per il turismo e 2,7 mln. di risorse regionali.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| INTERVENTO                                                                                                                                                 | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                            | <p>A ottobre 2022 la Giunta ha approvato la nuova scheda progetto, in sostituzione di quella approvata nel settembre 2022, che individua un finanziamento alternativo (risorse art. 1, comma 134 della Legge n. 145/2018), a quello inizialmente previsto del Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT) con riferimento alle annualità 2023-2024, per l'importo di Euro 4,98 mln. in quanto in assenza di una decisione specifica di ripartizione delle risorse del FUNT 2023-25 tra le Regioni, non è possibile richiedere ed utilizzare tali risorse e gli interventi proposti potranno essere assegnatari delle sole risorse del 2022.</p> <p>A giugno 2023 è stata approvata una nuova scheda progetto, in sostituzione di quella approvata nell'ottobre 2022, con la quale si è provveduto ad aggiornare la copertura finanziaria dell'intervento modificando il cofinanziamento regionale, fermo restando l'investimento complessivo di 15,7 mln..</p> <p>In seguito all'istruttoria positiva, trasmessa da Sviluppo Toscana S.p.a. (27/07/2023), il progetto di fattibilità tecnica-economica risulta ammissibile al finanziamento. A ottobre 2023 è stato impegnato, a favore dell'organismo intermedio Sviluppo Toscana S.p.a. e con beneficiario finale il soggetto attuatore Provincia di Pistoia, il contributo complessivo di 15,5 mln. (bilancio di previsione 2023/2025), a fronte di un investimento ammissibile pari a 15,7 mln..</p> <p>Gli interventi sono in corso di realizzazione. Il cronoprogramma è stato modificato con un addendum firmato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e tutti gli interventi sono stati riscadenzati al 31 dicembre 2024.</p> |
| <b>PRRI Piombino -<br/>riqualificazione area<br/>industriale di Colmata</b>                                                                                | <p>Il Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI) di Piombino (adottato con l'Accordo di Programma dell'aprile 2015), per la parte infrastrutturale gestita dal settore Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico, prevede un finanziamento di 8,85 mln. di risorse del PAR FAS 2007/2013 Linea 1.6.b per i seguenti subinterventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· opere di urbanizzazione relative al secondo stralcio funzionale dell'ambito produttivo APEA (Aree produttive ecologicamente attrezzate); finanziato con 5,1 mln.. I lavori sono terminati nel novembre 2023; dall'ultimo aggiornamento inviato ufficialmente dal comune le opere risultano essere in fase di collaudo.</li> <li>· interventi di adeguamento della viabilità di collegamento tra l'ambito produttivo di Colmata e l'ambito produttivo del Gagno (sovrappasso ferroviario delle Terre Rosse), finanziato per 816 mila euro. I lavori sono terminati a dicembre 2021;</li> <li>· interventi di adeguamento e potenziamento reti e impianti tecnologici del servizio idrico integrato (dorsale di distribuzione/adduzione rete idrica nel tratto compreso tra loc. Montegemoli e loc. Terre Rosse) necessari ai fini dello sviluppo dell'APEA e degli altri ambiti; finanziato con 2,97 mln.. I lavori sono terminati ad aprile 2022.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Accordo di Programma con<br/>Lucca in-tec per la<br/>Realizzazione degli interventi<br/>di sviluppo e ampliamento del<br/>Polo tecnologico Lucchese</b> | <p>Firmato a maggio 2020 lo schema di Atto integrativo all'Accordo di Programma tra Regione Toscana e Lucca In-tec srl per gli interventi di sviluppo e ampliamento del Polo tecnologico Lucchese. L'accordo prevede la realizzazione di due interventi: Ampliamento del Centro di competenze ECOLAB (i lavori di completamento delle aree esterne del laboratorio sono iniziati a febbraio 2022); Fiber Lab quale potenziamento del Laboratorio Centro Qualità Carta (C.Q.C.) di Lucense (intervento concluso entro novembre 2021).</p> <p>Nel dicembre 2022 è stata autorizzata Lucca In-Tec Srl al riutilizzo delle economie generate dagli interventi oggetto dell'Accordo di cui sopra per consentire il completamento dell'intervento "Ampliamento del centro di competenze ECOLAB" e che saranno utilizzate per coprire l'incremento dei costi e la realizzazione della variante in corso d'opera dello stesso intervento.</p> <p>Nella seduta del 2/3/2023 del Collegio di vigilanza è stata richiesta per variante una proroga. La data, di fine lavori effettiva e di collaudo è dicembre 2023 come da comunicazione ufficiale del dicembre 2023. —</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sostegno per la riqualificazione<br/>di aree produttive</b>                                                                                             | <p>Nel caso di infrastrutture in grado di favorire l'insediamento di nuove imprese, anche innovative, anche in aree interne della Regione, si prevede il sostegno a vari interventi fra cui alcuni nuovi e altri già avviati.</p> <p><u>L'Accordo di programma con il comune di Lucca</u> prevede la realizzazione di tre interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ex manifattura Tabacchi - l'intervento ha subito forti ritardi a causa di un duplice fallimento da parte delle ditte appaltatrici e criticità relative alla ripresa del cantiere; al 28/04/2023 è stata affidata la progettazione di fattibilità della Manifattura, la progettazione definitivo-esecutiva sarà predisposta dal comune entro il 30/04/2024;</li> <li>- Expo Fumetto (c/o Ex manifattura Tabacchi) – la data inizio lavori di allestimento arredi e attrezzature è prevista per gennaio 2024;</li> <li>– Ampliamento delle funzioni del punto informazioni e accoglienza ex Cavallerizza - l'intervento ha subito ritardi a causa di problematiche sorte nel reperimento delle attrezzature per l'impianto audio-video; la riprogettazione e il nuovo</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| INTERVENTO                                                                                                                                                                                                 | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                            | <p>cronoprogramma sono stati approvati dal Collegio di Vigilanza del 28/04/2023.</p> <p>L'Accordo tra Regione e comune di Castell'Azzara per la valorizzazione del territorio nell'ambito del progetto eco-sistema comunale è stato sottoscritto nel dicembre 2019; per la realizzazione del progetto presentato dal Comune di Castell'Azzara sono stati impegnati 100 mila euro. I lavori sono in corso di esecuzione, la data di fine è prevista per il 30/06/2024 mentre per il collaudo la data di fine è prevista per il 30/09/2024.</p> <p>In attuazione dell'Accordo fra Regione e Comune di Rapolano Terme, del dicembre 2019, per la riqualificazione dell'area industriale del Sentino, a ottobre 2020 è stato destinato un contributo regionale di 480 mila euro per la realizzazione dell'intervento (tutti impegnati). I lavori di riqualificazione sono terminati a maggio 2021. L'intervento ha permesso il rifacimento del manto e della segnaletica stradale, la ristrutturazione dell'impianto fognario, la manutenzione del verde, l'installazione di telecamere per la videosorveglianza, una nuova illuminazione a led e la messa a punto di nuove canalizzazioni per il passaggio della fibra ottica. E' in corso la rendicontazione delle attività svolte.</p> <p>In attuazione della LR 65/2019, a febbraio 2021 la Regione e il Comune di Pontassieve hanno firmato l'accordo di programma per realizzare un immobile destinato a ospitare attività di ricerca e sviluppo ed applicazione di fonti di energia rinnovabile e biocarburanti, nell'ambito delle iniziative per promuovere l'economia circolare, l'abbattimento delle emissioni climalteranti e nuove opportunità di lavoro. Il contributo regionale ammonta a 900 mila euro tutti impegnati; il Comune ha acquistato l'area interessata con 483 mila euro e realizzerà con proprie risorse le opere di urbanizzazione.</p> <p>Per consentire al Comune di Pontassieve la piena copertura finanziaria del progetto di edificazione dell'immobile la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 350 mila euro per l'anno 2025 (Art. 28 della LR 25/2023 "Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023-2025"). A tal fine, a settembre 2023, è stato approvato l'Accordo sostitutivo dell'Accordo di programma del febbraio 2021 tra Regione Toscana e Comune di Pontassieve ed è stato destinato per la realizzazione del progetto un contributo complessivo di 1,250 mln..</p> <p>A dicembre 2020 la Regione e il Comune di Pisa hanno firmato un accordo per riqualificare l'area produttiva di Ospedaletto; i contenuti del progetto di riqualificazione e valorizzazione dell'area, per potenziare le infrastrutture e i servizi, e promuovere l'attrazione di investimenti, sono stati definiti grazie all'intesa firmata a luglio 2019 fra la Regione, il Comune di Pisa e organismi più rappresentativi del mondo imprenditoriale e degli Ordini della Provincia di Pisa.</p> <p>A dicembre 2020 sono state impegnate le risorse disponibili, quasi 800 mila euro per il 2021-2022. I lavori, iniziati a luglio 2022, si sono conclusi a febbraio 2023.</p> |
| <b>Progettualità diffusa sui borghi digitali</b>                                                                                                                                                           | <p>Il progetto nasce dall'Accordo di Collaborazione tra Regione Toscana, Università di Firenze (capofila), Siena e Pisa (sottoscritto il 30/12/2021) approvato per l'emersione di progettualità diffusa sui borghi digitali per ripensare le possibili funzioni dei piccoli borghi attraverso una loro strutturazione come laboratori di tradizioni e di accoglienza che, con l'utilizzo del digitale e di nuove tecnologie, li abilitino ad essere in grado di offrire servizi analoghi a quelli delle città più smart nell'ambito di un contesto sociale e ambientale caratterizzato da una maggiore sostenibilità. L'Accordo si è regolarmente concluso alla fine del 2022.</p> <p>Per la realizzazione delle attività previste dall'Accordo sono stati destinati ed impegnati per le annualità 2022-2023 29,4 mila euro (di cui 9,4 mila euro impegnati nel 2023) a carico della Regione Toscana.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Bando concessione contributi a Comuni &lt;20.000 abitanti per la realizzazione o la riqualificazione di aree attrezzate per autocaravan e caravan per promozione e sostegno del turismo aria aperta</b> | <p>Il bando, approvato a dicembre 2021, concede contributi a Comuni fino a 20.000 abitanti, per la realizzazione o la riqualificazione di aree attrezzate riservate alla sosta temporanea di autocaravan e caravan, al fine della promozione e del sostegno del turismo all'aria aperta. 470 mila euro la dotazione finanziaria del bando incrementata nel maggio 2022 fino a 647 mila euro per consentire il completo scorrimento della graduatoria dei 20 interventi ammessi a finanziamento. Per alcuni Comuni che non hanno presentato il progetto i finanziamenti sono stati revocati (Comuni di Pontremoli, Montecatini in Val di Cecina, Chiusi, Greve in Chianti). Vari progetti sono in corso di realizzazione.</p> <p>Nel mese di ottobre 2023 sono stati approvati gli indirizzi riguardanti la riapertura con</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| INTERVENTO                                                                                                                                                                                          | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                     | <p>modifiche del "Bando 2023 per la concessione di contributi a Comuni fino a 20.000 abitanti, per la realizzazione o la riqualificazione di parcheggi e/o aree attrezzate riservate alla sosta temporanea di autocaravan e caravan, al fine della promozione e del sostegno del turismo all'aria aperta". Approvata, sempre nell'ottobre 2023, la riapertura del bando; le domande sono state presentate dal 13 novembre 2023 al 15 gennaio 2024. A febbraio 2024 sono stati ammessi n. 15 interventi che dovranno essere realizzati nel corso del 2024.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>INCOMING DI COMUNITA' Turismo Sostenibile, Accoglienza di Comunità a San Casciano dei Bagni</b></p>                                                                                           | <p>L'intervento consiste in attività e azioni che favoriscano e valorizzino lo sviluppo del commercio di prossimità e la definizione di un modello innovativo di governance dei servizi turistici, al fine di recuperare, valorizzare e sostenere lo sviluppo sociale, economico, commerciale e turistico di San Casciano dei Bagni a seguito delle eccezionali e rare scoperte archeologiche a partire dal 2022.</p> <p>La Regione ha destinato (art.32 della LR 42/2023 "Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023-2025") un contributo straordinario, fino ad un massimo di 100 mila euro, al Comune di San Casciano dei Bagni per il sostegno al progetto di accompagnamento allo sviluppo turistico e commerciale del territorio.</p> <p>A dicembre 2023 è stato approvato lo schema di Accordo tra la Regione Toscana e il Comune di San Casciano dei Bagni per il sostegno alla realizzazione dell'intervento. Il contributo di 100 mila euro è stato impegnato nel dicembre 2023 in favore del Comune di San Casciano dei Bagni, a valere sul bilancio di previsione finanziario 2023-2025 annualità 2023/2024.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Bando per la concessione di contributi straordinari per la riqualificazione, l'innovazione e il potenziamento degli impianti di risalita di proprietà pubblica della montagna toscana</b></p> | <p>L'art. 3 della LR 54/2021 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022) autorizza, per sostenere gli investimenti pubblici negli impianti di risalita della montagna toscana, la Giunta regionale a concedere contributi fino all'importo massimo complessivo di 3 mln. nel biennio 2023-2024, quale sostegno finanziario a favore di investimenti effettuati da enti pubblici o di loro concessionari, per spese in conto capitale o per l'acquisizione al patrimonio pubblico di impianti di proprietà privata, destinando a quest'ultimo caso la quota massima del 20% dell'ammontare dello stanziamento complessivo. A marzo 2022 la Giunta ha approvato gli indirizzi per la concessione di contributi straordinari per la riqualificazione, l'innovazione e il potenziamento degli impianti di risalita di proprietà pubblica della montagna toscana (L.R. 54/2021, art. 3 comma 4). A giugno 2022 è stato approvato il bando e a dicembre 2022 è stata approvata la graduatoria (4 i progetti ammessi per un contributo totale di 1,9 mln.) e la riapertura del bando, dal 2 al 27 gennaio 2023, in modo da destinare l'importo residuo di 1,1 mln.. A marzo 2023 è stato concesso un contributo di 529 mila euro alla Provincia di Pistoia per il sostegno al progetto di "Revisione impianto funiviario MB01 Doganaccia". Quest'ultimo risulta già ultimato e rendicontato; gli altri sono in corso di realizzazione.</p>                                                                                                                                                          |
| <p><b>Consorzio ZIA - interventi per reindustrializzazione dell'Area Eaton</b></p>                                                                                                                  | <p>Si tratta di un progetto complessivo di riqualificazione e valorizzazione delle aree di competenza del Consorzio Z.I.A., mediante interventi di miglioramento e completamento delle opere di urbanizzazione volti a garantire una maggiore e migliore fruizione delle aree stesse.</p> <p>Con delibera di Giunta regionale è stato approvato l'elenco, presentato dal Consorzio ZIA, degli interventi di riqualificazione e valorizzazione industriale delle aree di competenza del consorzio stesso, in coerenza con la programmazione annuale e pluriennale ed è stato anche autorizzato preventivamente il riutilizzo per intero delle economie da ribasso d'asta derivanti dagli interventi proposti dal Consorzio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Progetto n. 1 - supporto amministrativo per alienazione dell'area ex Eaton</li> <li>· Progetto n. 2 - Banca dati aree ZIA</li> <li>· Progetto n. 3 - Interventi di adeguamento della fognatura bianca di Via degli Unni nel Comune di Massa</li> <li>· Progetto n. 4 - Opere di completamento dei comparti ex Resine ed ex Azoto nel Comune di Massa</li> <li>· Progetto n. 5 - Interventi/lavori di manutenzione straordinaria alla pavimentazione stradale in area Industriale Apuana di competenza del Consorzio ZIA – Lotto A</li> </ul> <p>Per il Progetto n. 1 (supporto amministrativo per alienazione dell'area ex Eaton) e per il Progetto n. 2 (Banca dati aree ZIA) sono in corso modifiche e aggiornamenti. I lavori dell'intervento 3 partiranno a giugno (durata prevista 60 gg). Il progetto 4 è stato concluso ed è in fase di rendicontazione.</p> |

### Obiettivo 8 - Qualificare il sistema fieristico regionale

L'obiettivo prevede interventi di sostegno a manifestazioni fieristiche a carattere nazionale ed internazionale consolidando i settori leader e individuando nuovi settori innovativi attraverso un nuovo bando e con la promozione del calendario fieristico annuale.

| INTERVENTO                                                                                              | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Promozione delle manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale che si svolgono in Toscana</b> | <p>Il sostegno alla manifestazioni fieristiche viene realizzato attraverso un bando periodico rivolto agli organizzatori di manifestazioni fieristiche in Toscana che abbiano sede operativa in Toscana.</p> <p>Le attività fieristiche ed espositive previste per il 2020 sono state sospese a seguito del DPCM del 31 gennaio 2020 in cui si dichiara l'emergenza sanitaria nazionale a seguito del COVID-19.</p> <p>A febbraio 2021 la Giunta ha approvato i criteri di selezione dei progetti di promozione delle manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale – programmate in Toscana negli anni 2021 e 2022 e che riguardano la promozione dei settori del Lifestyle Toscano. Successivamente il bando è stato sospeso per indirizzare le risorse al sostegno degli organizzatori di manifestazioni fieristiche che hanno sede in Toscana ed operano nella regione.</p> <p>A maggio 2022 è stato approvato l'elenco delle manifestazioni fieristiche a carattere internazionale e nazionale programmate in Toscana nell'anno 2023 e nel novembre 2022 è stato approvato il Calendario Fieristico 2023.</p> <p>A maggio 2023 è stato approvato l'elenco delle manifestazioni fieristiche a carattere internazionale e nazionale programmate in Toscana nell'anno 2024 e nel mese di novembre 2023 è stato approvato il Calendario Fieristico 2024.</p> <p>Sono state avviate, con la Direzione "Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione", le verifiche tecniche finalizzate alla realizzazione di un sistema automatizzato di raccolta delle informazioni contenute nelle richieste di inserimento nel calendario regionale delle manifestazioni fieristiche a carattere internazionale, nazionale, regionale e senza qualifica, in modo da rendere possibile far confluire tutti i dati all'interno del calendario stesso, semplificandone la procedura di redazione.</p> <p>A livello tecnico è stata confermata la fattibilità del progetto, ancora da testare, che prevede l'acquisizione delle informazioni attraverso il sistema S.T.A.R., dal quale, in seguito alle modifiche apportate al D.P.G.R. 23/R/2020 dal D.P.G.R. 20/12/2023, n. 47/R, transitano tutte le istanze, utilizzando la modulistica unificata regionale.</p> |

### Goals Agenda 2030



La reportistica delle risorse finanziarie e degli indicatori di risultato è disponibile ai seguenti link:

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2F4bff7f9f-b0f7-4106-80af-c2de5f546743&page=vi246>

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2Fbbfe388c-bed1-4d38-a79f-00e639a1d7b0&page=vi35>

### 3. Ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico nel sistema produttivo

Le politiche regionali sul tema della ricerca e del trasferimento tecnologico si fondano su due essenziali pilastri evolutivi e di sviluppo: digitalizzazione e sviluppo eco-sostenibile, prospettando interventi e strumenti a sostegno dei processi di transizione digitale ed ecologica delle imprese. Questi due macro-obiettivi, previsti nel documento della Commissione europea Next Generation EU e ampiamente contenuti nella proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sono presenti nella politica di coesione UE 2021-2027 e nel programma Europa 2030, costituiscono l'architettura strategica delle politiche industriali e di sostegno alle attività economiche.

Il fenomeno della rapida evoluzione delle tecnologie e dei cambiamenti radicali nel contesto produttivo, guidati dai processi di trasformazione digitale e tecnologica, richiedono alle imprese di traghettare nuovi modelli di business per affrontare il cambiamento e mantenere la propria competitività sui mercati globali. E' dunque di fondamentale importanza il sostegno alla ricerca industriale e allo sviluppo applicativo delle tecnologie abilitanti, emergenti ed esponenziali attraverso progetti che favoriscano la collaborazione tra sistema delle imprese e sistema della ricerca e le forme di trasferimento e di applicazione delle tecnologie.

Le politiche di intervento in materia di ricerca, sviluppo e innovazione sono attuate oltre che con risorse regionali anche con quelle dei fondi europei e statali (POR FESR 2014-2020 e FSC 2014-2020 ex riprogrammazione del POR FESR attuata per affrontare l'emergenza COVID e del PO FSC 2014-2020).

Tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 sono state avviate le nuove programmazioni nazionali e comunitarie con i programmi PR FESR 2021-2027, PSC (FSC) 2021-2027 che in continuità con le vecchie programmazioni svilupperanno le politiche in materia di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico nel sistema produttivo.



Il PR FESR 2021-2027 per il sostegno alle imprese prevede:

. nell'ambito dell'Obiettivo specifico OS1.1 - Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate le seguenti Azioni:

- . 1.1.3 - Sostegno per l'acquisto di servizi innovativi per la transizione digitale delle imprese
- . 1.1.4 - Sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione
- . 1.1.5 - Sostegno per la creazione ed il consolidamento di start-up innovative
- . 1.1.6 - Riorganizzazione e ristrutturazione del sistema regionale del trasferimento tecnologico. Azioni di sistema

La Direzione Attività Produttive ha fornito il proprio contributo, per quanto di competenza, agli Uffici preposti all'elaborazione della Strategia di specializzazione intelligente S3. Si tratta di una condizione abilitante legata al POR FESR, ma anche una strategia trasversale collegata ad altri fondi e strumenti di programmazione regionale. Rappresenta un insieme integrato di strumenti ed azioni in grado di sostenere la competitività del sistema regionale e rafforzare la capacità di attrazione di risorse nazionali ed europee a sostegno della ricerca e innovazione. A novembre 2022 è stata approvata la versione definitiva del documento "Strategia regionale di specializzazione intelligente (S3) per il periodo di programmazione UE 2021-2027", utile al negoziato con la Commissione europea. Si rinvia al capitolo "Le risorse della programmazione comunitaria e nazionale" il paragrafo "Strategia di specializzazione intelligente (S3)".

#### Obiettivo 1 - Ricerca e sviluppo

Gli interventi, previsti per la realizzazione dell'obiettivo, supportano l'attività di ricerca a sostegno dei processi di innovazione e di digitalizzazione delle imprese anche in collaborazione con organismi di ricerca, in un'ottica di ricerca tecnologica e applicata allo sviluppo di nuovi processi, prodotti e servizi anche nella filiera green. Sono in fase di conclusione i progetti di R&S selezionati nell'ambito dei Bandi RS2020 della programmazione POR FESR 2014-2020, ammessi a finanziamento a partire dalla graduatoria di dicembre 2020 fino agli ultimi scorrimenti di giugno/luglio 2022 attuati grazie a risorse aggiuntive provenienti dal nuovo piano Sviluppo e coesione (FSC) 2021-2027 e da economie risultanti dalla gestione dell'Asse I del POR FESR 2014-2020. Prosegue l'attuazione dell'Accordo Quadro con il Mimit, sottoscritto a fine 2022, nell'ambito dell'avviso pubblico dei nuovi Accordi per l'Innovazione ex DM 31.12.2021. Sono in fase di completamento i progetti di investimento di start-up innovative di nuova costituzione finanziati in attuazione della linea di azione 1.4.1 "Sostegno alla creazione ed al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca" del POR FESR 2014/2020.

| INTERVENTO                                                                                                                 | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ricerca e sviluppo (R&amp;S)</b><br> | Vengono finanziati, principalmente con risorse POR FESR, progetti di R&S realizzati da MPMI e grandi imprese, anche appartenenti alla filiera "green", in forma singola o associata ed eventualmente in collaborazione con organismi di ricerca.<br>Complessivamente, per la realizzazione di tutte le attività previste dall'intervento "Ricerca e sviluppo" per il periodo 2016-2023 risultano impegnati 220,8 mln..<br>A marzo 2020 è stato approvato il bando regionale attuativo degli interventi per il sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo di cui all'Azione 1.1.5 sub-azione a1) del POR FESR 2014-2020, secondo la seguente articolazione:<br>- Bando n.1. Progetti strategici di ricerca e sviluppo; |

| INTERVENTO                                                                                                                                | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                           | <p>- Bando n.2. Progetti di ricerca e sviluppo delle MPMI.</p> <p>Nel dicembre 2020 sono state approvate le relative graduatorie, rettificata (Bando 2) e fatte scorrere (aprile, maggio e ottobre 2021, giugno e luglio 2022). A maggio 2021 approvata la Convenzione operativa con Sviluppo Toscana per l'affidamento dei compiti di gestione, controllo di primo livello e pagamento relativi ai suddetti bandi. Nel corso del 2022 la pressoché totalità dei progetti agevolati sono avviati e in corso di realizzazione, avendo presentato tutti almeno il I° stato avanzamento.</p> <p>A novembre 2023 sono stati approvati gli indirizzi per l'attuazione dell'Azione 1.1.4 del PR FESR 2021-2027 mediante l'attivazione dello strumento agevolativo "Bando R&amp;S", articolato in due misure di intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bando n. 1. Progetti strategici di ricerca e sviluppo</li> <li>- Bando n. 2. Progetti di ricerca e sviluppo delle MPMI e Midcap</li> </ul> <p>All'attivazione dei bandi è destinata una prima assegnazione di risorse PR FESR 2021-2027 - Azione 1.1.4, pari a 70,4 mln..</p> <p>A dicembre 2023 sono stati approvati i suddetti Bandi (successivamente integrati nel gennaio 2024), e prenotate le risorse (21,13 mln. per il bando 1 e 49,29 mln. per il bando 2) a valere sulle disponibilità del bilancio di previsione finanziario gestionale 2024-2025.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 20).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Azioni a sostegno di progetti di investimento di carattere strategico di carattere territoriale e/o settoriale o di filiera</b></p> | <p>L'intervento prende avvio dall'azione 1.1.5.a4 del POR FESR 2014-2020 che finanzia gli investimenti delle imprese nell'innovazione e nella ricerca e si è attuato attraverso la sottoscrizione di Accordi di programma con il MISE.</p> <p>Nel 2018, è stato concluso un Accordo di Programma Quadro (APQ) finalizzato alla sottoscrizione di ulteriori sub Accordi di Innovazione con il MISE e imprese proponenti per la realizzazione di progetti strategici di R&amp;S in Toscana.</p> <p>Nell'ambito di tale Accordo sono stati conclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel 2020 - 9 Accordi di Innovazione con Alstom, Tod's, Decomar, Tagetik Software, Cabel, Diesse, Ceam e Sky Eyes. Fendi, Ferragamo.</li> <li>• nell'agosto 2021 – Accordo di Innovazione con Nuovo Pignone Tecnologie Srl per il progetto "Sviluppo di tecnologie e prodotti a sostegno della transizione energetica - Energy Transition -".</li> <li>• Nel corso del 2022 i progetti agevolati risultano avviati o in corso di realizzazione, avendo presentato tutti almeno un SAL.</li> <li>• Al 31.12.2023 l'intervento si è concluso con il completamento di tutti gli investimenti avviati.</li> </ul> <p>Il 21 dicembre 2022 è stato sottoscritto l'Accordo Quadro con il Ministero delle imprese e del made in Italy per il cofinanziamento di progetti di ricerca e sviluppo presentati a valere sullo strumento agevolativo degli Accordi per l'innovazione (DM 31 dicembre 2021). La Regione ha destinato al cofinanziamento dell'Accordo, 3 mln. di risorse regionali a fronte di altrettanti 3 mln. di euro di provenienza statale.</p> <p>Nel corso del 2023, le risorse dell'AQ hanno consentito al Mimit di ammettere ad istruttoria n. 2 proposte di Accordo di innovazione presenti in graduatoria, in vista di un successivo eventuale finanziamento. A fine 2023 una delle 2 proposte, presentata da Kedrion Spa, è stata ammessa a finanziamento.</p> <p>Le risorse destinate per gli anni 2024-2026, quasi 9 mln., sono afferenti al PR FESR 2021-27.</p> |
| <p><b>Start-up innovative</b></p>                                                                                                         | <p>Si tratta di interventi di sostegno allo start-up (avviamento e consolidamento) delle piccole imprese giovanili operanti nei settori manifatturiero, commercio, turismo e attività terziarie, nonché delle imprese innovative.</p> <p>A maggio 2020 la Giunta ha approvato gli elementi essenziali di un bando da 1,2 mln. (divenuti 1,5 mln. a giugno), approvato ad agosto 2020 ed aperto a settembre. Con tali risorse sono state finanziate complessivamente 32 domande. Il bando è cofinanziato dal POR-FESR 2014-2020 azione 1.4.1 a) e concede contributi in conto capitale per realizzare progetti in linea con le priorità tecnologiche orizzontali della Smart Specialisation Strategy (fabbrica intelligente, ICT, chimica e nanotecnologie). Impegnati, nel dicembre 2020, 1,5 mln., più ulteriori 251 mila euro, in favore di Sviluppo Toscana che nel corso del 2022 sta proseguendo ad assegnare le risorse alle imprese destinatarie dei contributi per il finanziamento dei progetti. Le imprese ammesse a finanziamento sono state 34 e al 31/12/2023 risultano rendicontati 29 progetti in quanto 5 sono stati revocati. Nel corso del 2024 si prevede la liquidazione degli ultimi contributi e quindi la conclusione dell'intervento.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 20).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Obiettivo 2 - Sostenere processi di innovazione e transizione digitale e tecnologica delle imprese

Sono attivati interventi per sostenere la creazione e il consolidamento di startup e MPMI innovative; attivare modalità di sostegno alla c.d. microinnovazione delle MPMI; favorire processi di innovazione per filiere produttive e tecnologiche.

| INTERVENTO                                                                            | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Innovazione delle PMI</b>                                                          | <p>L'intervento si attua tramite il sostegno a progetti di MPMI - in forma singola o associata - per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale; vengono finanziati progetti di "microinnovazione" da attivarsi mediante l'acquisizione di servizi innovativi come individuati nel relativo Catalogo regionale. L'intervento è finanziato con le azioni 1.1.2 e 1.1.3 del FESR 2014-2020.</p> <p>A seguito dell'attivazione di un Accordo di programma per il rilancio competitivo dell'Area costiera livornese, a novembre 2019, è stato approvato un bando Voucher (microinnovazione per le industrie creative) e nel 2020 approvate le relative graduatorie.</p> <p>A settembre 2020 è stato approvato il bando "Microinnovazione digitale delle imprese"; la cui dotazione finanziaria è stata integrata a novembre 2020.</p> <p>A giugno 2021, in seguito alla richiesta di messa a disposizione delle risorse (185 mila euro) non utilizzate dalla Regione nell'ambito dell'Accordo di Programma per il "Rilancio competitivo dell'Area costiera livornese" e dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Polo Urbano per l'Innovazione, è stato approvato il bando "Microinnovazione digitale delle MPMI - Area costiera livornese".</p> <p>Sui suddetti bandi a sostegno della microinnovazione digitale 2020 e 2021 risultano conclusi 267 progetti e concesse agevolazioni per complessivi 10,974 mln. a fronte di 17,642 mln. di investimenti attivati.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sostegno all'innovazione per la transizione digitale, tecnologica ed ecologica</b> | <p>Nel PR FESR 2021-2027 è prevista l'Azione 1.1.3 che sostiene i processi d'innovazione delle PMI mediante l'acquisizione di servizi qualificati con particolare attenzione al tema della digitalizzazione dei processi produttivi ed investimenti di carattere strategico o sperimentale su specifici ambiti tecnologici, filiere produttive e per obiettivi di sostenibilità (economica, sociale e ambientale). A febbraio 2023 è stato approvato il Documento di Attuazione Regionale del PR FESR 2021-2027 ed il Piano Finanziario in esso contenuto che per l'Azione 1.1.3 prevede uno stanziamento complessivo pari a 73 mln.. Nel mese di giugno 2023 sono stati approvati: il catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane; gli indirizzi per l'attivazione del Bando "Impresa Digitale" (approvato a giugno 2023 e successivamente modificato nell'agosto 2023) che finanzia i primi tre interventi per complessivi 32 mln. di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>I. Digitale&amp;Intelligente per 15 mln.</li><li>II. Digitale&amp;Sostenibile per 12 mln.</li><li>III. Digitale&amp;Sicura per 5 mln.</li></ul> <p>Il 7 ottobre 2023 è stata sospesa la presentazione delle domande sulla Sezione Digitale &amp; Intelligente.</p> <p>A gennaio 2024 sono state approvate le graduatorie delle domande presentate e sono state concesse agevolazioni a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>. 253 imprese sulla sezione digitale e intelligente per 15 mln. di contributo a fronte di investimenti previsti per 27,3 mln.;</li><li>. 59 imprese sulla sezione digitale e sicura per 2,5 mln. di contributo a fronte di investimenti previsti per 4,1 mln.;</li><li>. 102 imprese sulla sezione digitale e sostenibile per 3,95 mln. a fronte di investimenti previsti per 6,9 mln..</li></ul> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 20).</p> |

## Obiettivo 3 - Azioni di sistema per il trasferimento tecnologico

Sono attivate azioni di sistema per il trasferimento tecnologico per favorire la costituzione di aggregazioni strutturate di carattere permanente tra soggetti specializzati (Centri di trasferimento tecnologico) anche nella forma di partenariati pubblico/privati; per promuovere l'interazione tra imprese e mondo della ricerca anche su base territoriale o riferita a tecnologie emergenti, nonché i processi di digitalizzazione delle piccole e medie imprese e delle start-up innovative mediante azioni di sistema; per sviluppare azioni orientate al miglioramento di funzioni di intelligenza economica e tecnologica a sostegno della transizione digitale e della competitività delle imprese.

A gennaio 2024 sono state approvate le Linee guida per l'accreditamento alla rete Regionale degli Incubatori di impresa e Start-up house della Toscana.



Sempre a gennaio 2024 è stata confermata la partecipazione di Regione Toscana in qualità di partner associato al progetto "TREASURE - Testing novel environmental quality measures in and around Euro-MED ports", nell'ambito del Programma di cooperazione territoriale "Interreg Euro-MED 2021-2027".

A febbraio 2024 è stato approvato il Documento Operativo "Ecosistema Sistema regionale del trasferimento tecnologico: distretti tecnologici regionali" il quale definisce il Distretto Tecnologico Regionale (DTR); individua gli ambiti settoriali e tecnologici a cui afferiscono i Distretti Tecnologici Regionali individuati; stabilisce le fasi operative per la costituzione dei Distretti Tecnologici Regionali e i relativi assetti di governance.

Sempre a febbraio 2024 è stata approvata la collaborazione della Regione Toscana all'organizzazione dell'evento di presentazione dei bandi a cascata della Fondazione nazionale di Partenariato Esteso "Future Artificial Intelligence Research". Uno degli obiettivi della Fondazione FAIR è la costituzione di un ampio partenariato pubblico privato (università, enti di ricerca e imprese). La Fondazione FAIR opera all'interno della Missione 4 "Istruzione e ricerca", Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" del PNRR.

| INTERVENTO                                             | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Distretti tecnologici</b>                           | <p>L'intervento si è avviato nel 2016 con il bando per l'azione 1.1.4 A) (Distretti tecnologici) del POR FESR 2014-2020 per la selezione dei soggetti gestori dei Distretti tecnologici. Nel 2018 è stato approvato un secondo bando per la selezione di due nuovi soggetti gestori (Distretto cartario e Distretto Advanced Manufacturing).</p> <p>Con i 2 bandi sono stati individuati i soggetti gestori dei distretti tecnologici e sono stati finanziati in totale 11 progetti aventi la finalità di stimolare processi innovativi in collaborazione tra imprese e tra imprese e sistema della ricerca industriale ed applicata, in particolare pubblica nei seguenti distretti: nautico, marmo e pietre ornamentali, nuovi materiali, life science, ferroviario, interni e design, geotermico, tessile e moda, cartario, advanced manufacturing 4.0.. I progetti sono complessivamente finanziati per il 2016-2023 con quasi 3,1 mln. (impegnati) per un investimento previsto di 6 mln..</p> <p>10 progetti si sono conclusi fra il 2021 e il 2022, mentre il progetto del soggetto gestore del distretto Advanced Manufacturing, GATE 4.0 si è concluso a fine 2023 con rendicontazione presentata e in fase di controllo da parte dell'Organismo Intermedio.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sostegno alle attività collaborative di R&amp;S</b> | <p>L'intervento costituisce attuazione del FESR 2014-2020 Az. 1.1.4, sub-azione b) "Sostegno alle attività collaborative realizzate da aggregazioni pubblico-private per lo sviluppo e la promozione di settori ad alta tecnologia per il sistema regionale", nonché del Piano di Sviluppo e Coesione finanziato con risorse FSC, a seguito di una importante riprogrammazione dei Fondi comunitari derivante dall'Accordo stipulato il 10 luglio 2020 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p> <p>A novembre 2022 è stato approvato lo schema di un nuovo Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Fondazione Ugo Bordoni con la finalità di promuovere lo sviluppo evolutivo del Centro di competenze, rafforzandone la funzione e potenziando le attività, all'interno delle politiche regionali per il trasferimento tecnologico. 440 mila euro il valore complessivo dell'attività di collaborazione scientifica di cui 352 mila euro a carico di Regione Toscana a valere sulle risorse FSC. I termini per il completamento delle attività ricerca sono fissati al 31/01/2025.</p> <p>A giugno 2023 è stato approvato lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Comune di Prato per la realizzazione di iniziative congiunte per la divulgazione e sperimentazione di tecnologie innovative nell'ambito delle attività del Centro di Competenze regionale 5G e del Progetto Casa delle Tecnologie Emergenti PRISMA (PRato Industrial SMart Accelerator).</p> <p>Sempre nel mese di giugno 2023 sono stati approvati gli schemi di Protocollo di intesa tra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze Giuridiche (sottoscritto a luglio 2023), e tra Regione Toscana e Thales Italia SpA per la realizzazione di iniziative comuni nell'ambito dello sviluppo del Centro di competenza 5G e tecnologie per l'innovazione.</p> <p>A settembre 2023 è stato sottoscritto l'Accordo di collaborazione scientifica tra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Studi Giuridici per un progetto di "analisi su tema regolazione e nuove tecnologie", a valere su fondi FSC. I termini per il completamento delle attività ricerca sono fissati al 31/01/2025.</p> <p>A novembre 2023 è stato approvato lo schema di "Accordo di collaborazione scientifica per la realizzazione di una ricerca-azione sulla filiera del sistema moda regionale tra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di ingegneria industriale", a valere su fondi FSC. I termini per il completamento delle</p> |

| INTERVENTO                                                                                                                                                                                                       | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                  | <p>attività ricerca sono fissati al 31/12/2024.</p> <p>Sempre nel mese di novembre 2023 è stato approvato lo schema di "Accordo di collaborazione scientifica per la realizzazione di una ricerca-azione sulla evoluzione degli strumenti di sostegno diretto alle imprese tra Regione Toscana e la Scuola IMT Alti Studi Lucca", a valere su fondi FSC. I termini per il completamento delle attività ricerca sono fissati al 30/09/2024.</p> <p>A dicembre 2023 si sono conclusi 8 dei 13 progetti di ricerca per la sperimentazione e l'applicazione di 5G e tecnologie innovative, realizzati in collaborazione tra organismi di ricerca e MPMI attraverso l'attivazione di assegni di ricerca.</p> <p>Complessivamente le risorse regionali assegnate (periodo 2018-2024) ammontano a 2,4 mln. (impegnati 2,3 mln.).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Az. di sistema per il trasf. tecnologico. Promuovere interazione tra imprese e mondo della ricerca anche su base territoriale o riferita a tecnologie emergenti e processi di digitaliz. delle PMI</b></p> | <p>L'intervento si attua tramite l' Azione 1.1.6 "Riorganizzazione e strutturazione del sistema regionale di trasferimento tecnologico. Azioni di sistema" del PR FESR 2021-2027 che ha quale finalità generale quella di razionalizzare i processi di offerta di attività e servizi riconducibili alle attività di trasferimento tecnologico incentivando l'aggregazione operativa dei soggetti afferenti all'ecosistema regionale del trasferimento tecnologico mediante la realizzazione di una piattaforma operativa di coordinamento.</p> <p>Finalità specifica dell'Azione è quella di sostenere le attività di divulgazione e applicazione di tecnologie strategiche mediante l'offerta, in forma integrata, al sistema delle imprese di servizi avanzati, infrastrutture specializzate e competenze qualificate, finalizzati a supportare processi codificati di trasferimento di tecnologia orientati alla doppia transizione (o trasformazione) digitale e ambientale.</p> <p>A dicembre 2023 si è conclusa la prima fase di confronto preliminare con il partenariato in vista della predisposizione della procedura negoziale per il finanziamento dei progetti a valere sull'azione 1.1.6 del PR FESR 2021-2027.</p> <p>A dicembre 2023 è stato approvato il documento "Composizione e modalità di funzionamento Comitato d'indirizzo dell'ecosistema del trasferimento tecnologico" ai sensi dell'art. 4 comma 3 e 4 della LR 71/2017.</p> <p>A febbraio 2024 è stato approvato il Documento Operativo "Ecosistema Sistema regionale del trasferimento tecnologico: distretti tecnologici regionali" il quale definisce il Distretto Tecnologico Regionale (DTR); individua gli ambiti settoriali e tecnologici a cui afferiscono i DTR individuati; stabilisce le fasi operative per la costituzione dei DTR e i relativi assetti di governance. Conseguentemente è stato dato avvio alla fase operativa a) relativa all'iter previsto per la costituzione dei Comitati di indirizzo dei DTR.</p> |
| <p><b>Progetto pilota "IKIGAI" Toscana</b></p>                                                                                                                                                                   | <p>Il progetto pilota IKIGAI Toscana - realizzato in partenariato con la Fondazione Monte dei Paschi di Siena attraverso la capitalizzazione e valorizzazione dei risultati del programma "IKIGAI FMPS" - in virtù del protocollo di intesa sottoscritto tra Regione Toscana e FMPS (e approvato in schema a febbraio 2023 con DGR 178/2023). Il protocollo è finalizzato a realizzare un intervento integrato di sostegno a neo imprese o alla costituzione di nuove startup innovative sul territorio regionale attraverso due sub-azioni: a) un programma di pre-accelerazione; b) una sovvenzione per l'avviamento dell'impresa e/o per l'acquisizione di servizi.</p> <p>Ad agosto 2023 sono stati approvati gli elementi essenziali della procedura di selezione dei team (persone fisiche, imprese neo-costituite) da ammettere al Progetto pilota IKIGAI Toscana dando contestualmente mandato a Sviluppo Toscana SpA di procedere alla predisposizione dell'avviso di selezione. L'avviso di selezione è stato aperto dal 24/10/2023 al 5/12/2023 e la graduatoria finale, con cui sono stati ammessi a finanziamento n. 10 progetti, è stata approvata da Sviluppo Toscana a dicembre 2023.</p> <p>Impegnati a ottobre 2023 30 mila euro, destinati all'Avviso, in favore di Sviluppo Toscana SpA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### Obiettivo 4 - Infrastrutture per il trasferimento tecnologico

L'obiettivo prevede interventi per facilitare l'incontro e il trasferimento di conoscenze tra sistema della ricerca e sistema delle imprese e incentivare lo sviluppo e la riqualificazione dei poli tecnologici in cui concentrare realtà (imprenditoriali, formative, di servizi alle imprese e di ricerca) omogenee ed innovative nei vari settori.

| INTERVENTO                                                                                                                                                                                                   | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contributo straordinario per realizzazione di nuova sede del Liceo Scientifico A.M. Enriques Agnoletti di Sesto Fiorentino – Spese di investimento</b>                                                    | <p>A maggio 2017 è stato approvato un Accordo di programma per lo spostamento e la realizzazione del nuovo liceo scientifico e per l'attivazione di sinergie nel campo della ricerca e sviluppo tecnologico con il polo dell'Università degli studi di Firenze e con la società farmaceutica Eli Lilly che, a Sesto Fiorentino, ha un importante impianto produttivo che potrà essere ampliato a seguito dello spostamento del liceo Agnoletti. L'Accordo è stato firmato ad ottobre 2017. I progetti definitivi sono stati approvati con Conferenza di servizi a ottobre 2019. Il 10 gennaio 2022 è stata inaugurata la nuova sede dell'istituto Enriques Agnoletti che sorge all'interno del polo tecnologico di Sesto Fiorentino. E' stata progettata ad alta prestazione energetica, per minimizzare i consumi, e con spazi flessibili e polifunzionali, per facilitare lo studio, l'aggregazione e la socializzazione tra gli studenti. Il costo totale dell'intervento è 17,5 mln. (9,9 mln. è la quota regionale per il 2016-2019 destinata alla Città Metropolitana di Firenze, interamente impegnata).</p> <p>L'Accordo di programma suddetto, approvato a maggio 2017, prevede anche la realizzazione di nuove aule didattiche universitarie nel territorio del comune di Sesto Fiorentino. INSERITO CARATTERE 8 I lavori per l'esecuzione delle aule universitarie sono terminati a maggio 2023.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Completamento del Polo Tecnologico di Pontedera</b>                                                                                                                                                       | <p>L'accordo di programma del 2018 tra Regione Toscana, Comune di Pontedera e Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa prevede la realizzazione dei seguenti interventi per il completamento del polo tecnologico di Pontedera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Atelier della Robotica: i termini per il completamento del progetto si sono allungati (giugno 2024) soprattutto a causa della revisione, da parte del comune, del progetto iniziale per adattarlo alle esigenze attuali nell'ambito di un settore in continuo e veloce ammodernamento quale è quello della robotica e che hanno portato alla necessità di varianti impiantistiche e degli esterni dell'edificio.</li> <li>· un parcheggio multipiano in via R. Piaggio per il quale i lavori sono terminati nel settembre 2023.</li> <li>· lavori di riqualificazione e sicurezza urbana del Viale Rinaldo Piaggio. A giugno 2023 in sede di Collegio di vigilanza è stato approvato il nuovo cronoprogramma dell'intervento (collaudo previsto nel dicembre 2025).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Infrastrutture per il trasferimento tecnologico - Accordo tra RT e SS S. Anna di Pisa per realizzare un polo per il trasf. tecn. nel parco scientifico tecnologico della SS S. Anna in S. Giuliano T.</b> | <p>L'Accordo tra la Regione e la Scuola Superiore Sant'Anna è stato approvato a marzo 2020 per il completamento della realizzazione del parco scientifico tecnologico, allo scopo di perseguire una maggiore integrazione tra le tipologie di attività di ricerca e trasferimento tecnologico.</p> <p>A dicembre 2020 è stato fatto il primo Collegio di vigilanza nel quale sono state riscontrate delle criticità nel progetto dovute alla differenza tra il costo dell'opera stimato con il progetto definitivo e quello stimato con l'esecutivo che hanno richiesto un ulteriore approfondimento affidato dalla Scuola superiore S. Anna a tre esperti esterni. Nel 2021 si è tenuto il secondo Collegio di vigilanza dove si è preso atto, infine, delle conclusioni a cui sono giunti gli esperti e della volontà della Scuola di confermare il progetto, seppure con rivisitazione del cronoprogramma. Di conseguenza, il contributo regionale di 2,5 mln. inizialmente impegnato sul bilancio 2021 è stato spostato nelle annualità 2022 e 2023.</p> <p>Nel collegio di vigilanza del marzo 2022, la Scuola ha evidenziato che procederà con una gara e questo porterà ad un'ulteriore modifica del cronoprogramma dell'intervento che slitterà di circa 5 mesi. Di conseguenza, il contributo regionale 2,5 mln. è stato nuovamente spostato dalle annualità 2022-2023 sulle annualità 2023-2024 (LR 40/2022 "Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024").</p> <p>Nel collegio di vigilanza di novembre 2022, la Scuola ha richiesto uno slittamento dei tempi nella realizzazione degli interventi, spostando al 2025 la conclusione dei lavori.</p> <p>Nell'ultimo Collegio di vigilanza avvenuto il giorno 08/06/2023 si è preso atto delle modifiche apportate al progetto e al cronoprogramma. Questo ha comportato una nuova rimodulazione delle risorse con slittamento della quota di saldo finale al 2026 e la necessità di predisporre un atto integrativo.</p> <p>A dicembre 2023 è stato approvato l'Atto integrativo all'Accordo di programma del marzo 2020 fra Regione Toscana e Scuola Superiore S. Anna di Pisa per la realizzazione di un polo per il trasferimento tecnologico all'interno del Parco scientifico tecnologico della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa in San Giuliano Terme (PI).</p> <p>Sempre nel mese di dicembre 2023 sono stati approvati: il quadro economico del progetto "Parco Scientifico Tecnologico Sant'Anna in San Giuliano Terme", 2,5 mln. il contributo concesso; il cronoprogramma del progetto che prevede l'entrata in funzione del Parco entro il mese di aprile 2026.</p> |

| INTERVENTO                                                                                                                                                                                                                     | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Accordo Regione Toscana<br/>Comune di Santa Fiora per un<br/>progetto pilota per innovazione,<br/>crescita digitale, creazione di<br/>impresa, economia<br/>collaborativa e conciliazione<br/>vita-lavoro delle persone</b> | <p>Sottoscritto a dicembre 2022 l'Accordo con il Comune di Santa Fiora per la realizzazione di un progetto pilota per l'innovazione, la crescita digitale, la creazione di impresa, l'economia collaborativa e la conciliazione vita-lavoro delle persone che comporta un investimento di 580 mila euro. La Regione finanzia l'Accordo con un contributo di 480 mila euro (impegnati a dicembre in favore di Sviluppo Toscana) per quanto riguarda la parte di competenza della Direzione Attività produttive relativamente agli arredi ed allestimenti.</p> <p>Ad aprile 2023 è stato approvato l'Atto Integrativo del suddetto Accordo per l'integrazione della copertura del contributo regionale con la quota di 100 mila euro, a carico della Direzione Sistemi informativi, per la realizzazione del cablaggio e per i materiali per i servizi informatici complementari all'intervento (totale contributo regionale 580 mila euro).</p> <p>L'intervento ha subito alcuni ritardi ed è quindi stata richiesta e concessa una proroga per l'ultimazione dei lavori a giugno 2024.</p> |

### Goals Agenda 2030



La reportistica delle risorse finanziarie e degli indicatori di risultato è disponibile ai seguenti link:

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2F4bff7f9f-b0f7-4106-80af-c2de5f546743&page=vi246>

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2Fbbfe388c-bed1-4d38-a79f-00e639a1d7b0&page=vi35>

## 4. Turismo e commercio

Le azioni regionali a favore dei settori turistico e commerciale sono orientate a sviluppare, con un approccio fortemente integrato, il complesso del sistema terziario puntando ad una maggiore qualificazione dell'offerta turistica e distributiva.

Nell'ambito delle competenze in materia di turismo e commercio, particolare attenzione è dedicata alla evoluzione e all'adeguamento della normativa di settore, anche con riguardo all'interpretazione e all'applicazione delle norme.

L'azione regionale in tema di commercio, oltre che attraverso interventi normativi di rafforzamento del sistema di governance e di miglioramento del sistema informativo con la messa a punto di uno specifico ambiente di rilevazione e analisi, si concentra sulla valorizzazione e promozione del sistema del commercio, dell'artigianato artistico e dei prodotti toscani con particolare attenzione alle aree interne e montane. Grande attenzione è rivolta a qualificare l'offerta commerciale, valorizzare le produzioni locali lungo la filiera produttore-consumatore; riqualificare i luoghi dell'abitare con funzioni commerciali di prossimità. Inoltre, un elemento prioritario per favorire l'ampliamento dei mercati e l'integrazione dei sistemi di logistica e distribuzione è la diffusione della digitalizzazione delle imprese del commercio.

Riguardo al turismo, dopo gli effetti della crisi pandemica nel 2020 e nel 2021, nel 2022 si è verificata una forte ripresa dei flussi turistici internazionali e nazionali verso la Toscana. Tuttavia, nei primi otto mesi del 2023, i flussi turistici in Toscana non sanciscono il definitivo superamento della soglia psicologica dell'ammontare delle presenze turistiche in Toscana rispetto al 2019 (-2%). La crescita tendenziale delle presenze sul 2022, ancora assai accentuata nei primi 5 mesi del 2023 (+23,1%) va ridimensionandosi durante l'estate in modo tale da determinare sul complesso degli 8 mesi del 2022 un aumento contenuto, nell'ordine del +5,3%. La crescita è trainata dalla componente internazionale (+14,7%), dove ad aumentare in misura consistente è tuttavia soltanto il segmento extra-europeo (+50%), a cui resta il maggior terreno da recuperare rispetto ai livelli pre-Covid (-10,5% sul 2019). La componente europea cresce assai meno (+2,7%), ma la sua importanza è cruciale per l'economia turistica toscana, dal momento che rappresenta l'unico mercato in crescita sostanziale rispetto al periodo pre-pandemico (+8,2% sul 2019). Sono confermate le preoccupazioni rispetto alla debolezza dei mercati nazionale ed interno. Le presenze di toscani in Toscana diminuiscono rispetto ai primi 8 mesi del 2022 di circa il -4,2%, e del -3,7% quelle dal resto d'Italia. Ai mercati nazionali resta dunque ancora una quota consistente di presenze da recuperare rispetto ai livelli registrati prima della pandemia (-7,7% sul 2019).

<http://www.irpet.it/archives/66931>

Il turismo dunque si trova ancora a dover far fronte alle mutazioni del mercato dovute alla pandemia ed è nella condizione di dover ripensare il proprio modello sia in termini di adattamento strutturale che di diversificazione delle modalità di promozione e di business. Per questo motivo è prevista una specifica progettualità con risorse dedicate a favore delle imprese e azioni ben precise: l'integrazione dell'offerta turistica con la dimensione culturale, rurale ed ambientale della identità regionale; la qualificazione e diversificazione del sistema dell'offerta turistico; la valorizzazione dei prodotti turistici e il miglioramento dell'organizzazione di ricettività e servizi; il rafforzamento dell'attività di promozione turistica; il potenziamento dell'uso delle tecnologie digitali per la realizzazione di un ecosistema digitale turistico anche in funzione dell'integrazione tra turismo e cultura. Particolare attenzione viene dedicata anche: al programma di promozione del settore termale; al turismo outdoor (i cammini tematici, gli itinerari culturali europei, la sentieristica nelle aree montane, nei parchi e nelle aree protette; le vie etrusche, le vie della transumanza, la valorizzazione del paesaggio, le ciclovie, le ippovie e le vie d'acqua e le ferrovie storiche); al turismo religioso.

Le politiche di intervento in materia di turismo e commercio sono attuate oltre che con risorse regionali anche con quelle dei fondi europei e statali (POR FESR 2014-2020 e FSC 2014-2020 ex riprogrammazione dei POR FESR attuata per affrontare l'emergenza COVID e del PO FSC 2014-2020). Tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 sono state avviate le nuove programmazioni nazionali e comunitarie con i programmi PR FESR 2021-2027, PSC (FSC) 2021-2027 che in continuità con le vecchie programmazioni svilupperanno le politiche in materia di turismo.




L'Azione 1.3.4 "Promozione Turistica" del PR FESR 2021-2027, che si colloca all'interno dell'Obiettivo specifico, OS1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi", si pone come obiettivo il rilancio della competitività delle imprese toscane attraverso la valorizzazione dell'immagine degli ambiti turistici, dei prodotti turistici omogenei (Pto), dei prodotti del territorio sul mercato italiano e internazionale e la delocalizzazione, destagionalizzazione e distribuzione sostenibile dei flussi turistici. La dotazione finanziaria complessiva (quota Fesr, quota Stato, quota Regione Toscana) dell'azione è pari a 10 mln..

Anche il PNRR (Piano Nazionale ripresa e resilienza) supporta investimenti e riforme in materia di turismo per riqualificare le strutture ricettive e i servizi turistici, aumentare la capacità competitiva delle imprese del settore e promuovere un'offerta turistica basata sulla sostenibilità ambientale, l'innovazione e la digitalizzazione dei servizi.

Tra gli atti rilevanti approvati nell'ultimo periodo, si segnalano:

- a novembre 2022 è stata approvata la LR 38/2022 "Disposizioni per favorire la definizione di modulistica unificata e standardizzata e per la semplificazione di procedimenti in materie di competenza regionale"; il testo semplifica specifiche attività previste da leggi regionali in materia di attività produttive ed edilizia.



non agibili.

Con OCDPC n. 1037 del 5 novembre 2023 il presidente Eugenio Giani è stato nominato Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. L'ordinanza commissariale n. 96 del 14-11-2023 consente alle attività insediate nei suddetti territori ed effettivamente danneggiate dagli eventi meteorologici, la vendita dei propri prodotti, anche a prezzi ribassati e online, nonché la vendita dei prodotti anche al di fuori dei locali di produzione e degli esercizi commerciali se

**Obiettivo 1 - Azioni di sistema in materia di turismo e commercio** L'obiettivo è quello di revisionare e adeguare il quadro normativo regionale, anche in linea con la normativa nazionale ed eurocomunitaria in materia di turismo, commercio e servizi.

| INTERVENTO                                                                                                                         | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Predisposizione proposta di modifica al Regolamento 9/04/2020 n. 23/R, attuazione della L.R. 62/2018 (Codice del commercio)</b> | <p>L'azione regionale in tema di commercio è in particolare dedicata alla evoluzione e all'adeguamento della normativa di settore (Codice del Commercio-LR 62/2018 e il suo Regolamento di attuazione-23/R del 9 aprile 2020), anche con riguardo all'interpretazione e all'applicazione delle norme.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· A dicembre 2022 è stata avviato il lavoro di revisione di alcuni articoli del regolamento approvato con DPGR 23/R/2020, di attuazione della L.R. 62/2018, per correggere alcune criticità del testo vigente ed eliminare difficoltà interpretative e gestionali.</li> <li>· E' stata predisposta una bozza di lavoro sottoposta alle altre Direzioni interessate e alle Parti sociali.</li> <li>· Al 30.06.2023 la bozza è stata perfezionata e portata all'esame degli organi competenti per la definitiva approvazione.</li> <li>· A seguito di esame del testo da parte del Comitato di Direzione, è stato riaperto il confronto con le altre Direzioni e predisposta una nuova bozza.</li> <li>· A ottobre 2023 la Giunta regionale ha approvato la proposta di Regolamento "Disposizioni in materia di medie e grandi strutture di vendita e di manifestazioni fieristiche. Modifiche al DPGR 23/R/2020" al fine dell'acquisizione dei pareri della Commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 42 e del Consiglio delle Autonomie locali, ai sensi degli articoli 42 e 66 dello Statuto.</li> <li>· Il 20 dicembre 2023 è stato approvato il DPGR 47/R "Disposizioni in materia di medie e grandi strutture di vendita e di manifestazioni fieristiche. Modifiche al DPGR 23/R/2020".</li> </ul>                                                                                                                                                                                          |
| <b>Commercio: altre attività</b>                                                                                                   | <p>Inoltre, per quanto riguarda il commercio sono state svolte le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· E' stato mantenuto il costante rapporto coi Comuni, per fornire chiarimenti e sostegno nelle fasi di applicazione delle norme regionali.</li> <li>· Ad aprile 2023 è stata individuata la data di inizio e la durata delle vendite di fine stagione estiva per l'anno 2023 (6 luglio 2023 per una durata di 60 gg.).</li> <li>· Ad aprile 2023 è stato approvato lo schema di Intesa tra Regione Toscana e Comune di Firenze relativo alle azioni assunte dal Comune di Firenze a tutela del suo centro storico.</li> <li>· A maggio 2023 è stato approvato l'elenco delle manifestazioni fieristiche a carattere internazionale e nazionale programmate in Toscana per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 25 comma 5 del DPGR 9 aprile 2020 n 23/R Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018 n 62 (Codice del commercio).</li> <li>· A giugno 2023 è stato approvato lo schema di accordo integrativo dell'Intesa tra Regione Toscana e comune di Volterra, relativa ai contenuti e alle azioni assunte dal comune a tutela del suo centro storico. In particolare lo schema di accordo integrativo, sostituendo un punto della precedente Intesa, consente l'avvio di nuove attività di vendita da parte di imprenditori agricoli nel centro storico della città.</li> <li>· A dicembre 2023 è stato approvato lo schema di intesa tra Regione Toscana e Comune di Volterra, relativa alla proroga dei contenuti e delle azioni assunte dal comune a tutela del suo centro storico (proroga di validità dell'Intesa fino al 31.12.2025).</li> <li>· E' stato approvato, a novembre 2023, il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche programmate in Toscana per l'anno 2024.</li> </ul> |

| INTERVENTO                     | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | <p>A novembre 2023 la Giunta regionale ha individuato la data di inizio e la durata delle vendite di fine stagione invernale per l'anno 2024 stabilendone l'inizio il 5 gennaio 2024 e la durata in 60 gg..</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>TU Turismo (LR 86/2016)</b> | <p>La normativa in materia di Turismo deve necessariamente seguire il passo evolutivo della materia, anche riguardo all'interpretazione ed applicazione delle norme. In particolare, il riferimento va alle nuove tipologie di strutture ricettive introdotte dalla LR 86/2016, alla strutturazione del sistema di informazione turistica e alle modalità di generazione dei prodotti turistici omogenei che saranno oggetto di una revisione normativa.</p> <p>A tal fine è in corso la predisposizione di una proposta di legge recante modifiche, sia organiche che puntuali, al TU del Turismo. La bozza di PdL è stata presentata ad ANCI Toscana e alle associazioni imprenditoriali e sono in corso approfondimenti tematici. Nel IV trimestre 2022 il confronto si è esteso a TPT e FST sulla revisione del sistema di governance del turismo. Nel I trimestre 2023 è stata elaborata l'ultima bozza, presentata ad ANCI Toscana e alle associazioni imprenditoriali. Nel II trimestre 2023 è proseguito il confronto con ANCI e le associazioni imprenditoriali e si è esteso alle organizzazioni sindacali e al Settore Organizzazione e sviluppo delle risorse umane sulle questioni attinenti le risorse umane da destinare alle funzioni in materia di statistica, banche dati e osservatorio sul turismo. Nel III trimestre 2023 il confronto si è esteso agli Ambiti territoriali e alla Direzione Programmazione e bilancio per le questioni attinenti le risorse finanziarie. Nel IV trimestre 2023 si è pervenuti all'invio della proposta di legge e dei documenti allegati a "Processi strategici", in previsione dell'iscrizione al CD.</p> |

## Obiettivo 2 - Qualificare e valorizzare l'offerta commerciale

L'obiettivo è quello di qualificare l'offerta commerciale, valorizzare le produzioni locali lungo la filiera produttore-consumatore; riqualificare i luoghi dell'abitare con funzioni commerciali di prossimità. Per i Centri Commerciali naturali prosegue l'azione volta a favorirne la transizione verso il mondo digitale attraverso l'intervento specifico realizzato da Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana.

| INTERVENTO                     | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Commercio di prossimità</b> | <p><u>Centri commerciali naturali</u> - l'intervento prevede azioni di sostegno svolte attraverso bandi periodici rivolti alle associazioni tra imprese che operano in un'area chiamata "Centro commerciale naturale" delimitata formalmente dal Comune.</p> <p>Le risorse destinate per il 2021-2024 ammontano a 1,5 mln., tutte impegnate.</p> <p>A partire dal 2022 le competenze relative a questa attività sono passate all'Agenzia regionale Toscana Promozione Turistica che sta predisponendo il nuovo bando a favore dei CCN in collaborazione con la struttura regionale. A novembre 2022 sono stati approvati gli elementi essenziali per la definizione del bando relativo alla selezione dei progetti di valorizzazione dei Centri Commerciali Naturali nell'ambito di azioni che integrino risorse naturalistiche, culturali, enogastronomiche e artigianali, con particolare attenzione all'innovazione digitale e alle sfide di competitività legate alle nuove tecnologie. Il bando è stato adottato nel novembre 2022 da TPT con il seguente oggetto "Attuazione del Piano annuale delle Attività di Promozione economica - Settore Turismo Piano Promozione 2022 – Approvazione del Bando "Selezione dei Progetti di valorizzazione dei Centri Commerciali Naturali". Approvata a maggio 2023 la graduatoria con decreto emanato da Toscana Promozione Turistica. Sono 22 i centri commerciali naturali della Toscana destinatari dei fondi per la loro valorizzazione; le risorse inizialmente previste ammontavano a 340 mila euro, a queste sono stati aggiunti 97 mila euro per finanziare tutte le proposte arrivate e ritenute ammissibili.</p> <p>A dicembre 2023 sono stati approvati gli elementi essenziali per la definizione del bando "Selezione dei progetti di valorizzazione dei Centri Commerciali Naturali" anno 2023.</p> <p>Per altri interventi relativi ai Centri commerciali naturali si veda PR 2, intervento "Qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio, rigenerazione degli spazi urbani (LR 62/2018) e sostegno della riqualificazione dei CCN (LR 73/2018)".</p> |

### Obiettivo 3 - Potenziare le tecnologie digitali per il turismo e il commercio

Con tale obiettivo si intende potenziare l'uso delle tecnologie digitali e la realizzazione di un ecosistema digitale turistico per favorire sia la promozione del settore, sia la conoscenza del fenomeno, sia la governance. A tal fine nel corso del 2023 sono stati ulteriormente sviluppati gli strumenti digitali a supporto del turismo, con particolare riferimento a: l'Osservatorio digitale sul turismo, gestito da Toscana Promozione Turistica in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana e con la Direzione Sistemi Informativi; la sottoscrizione dell'Accordo (marzo 2023) di adesione e interoperabilità al Tourism Digital Hub (TDH), nazionale gestito dal Ministero del Turismo al fine di incrementare le opportunità di scambio informativo digitale fra siti regionali e nazionali; la nuova architettura del sito web [visittuscany.com](https://visittuscany.com), con nuove e rilevanti funzionalità (consegnata a fine agosto 2023).

A dicembre 2023 sono stati approvati gli indirizzi per l'utilizzazione e la diffusione dei dati della movimentazione turistica a disposizione della Giunta regionale.

| INTERVENTO                                                                                                                                    | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Statistica e Osservatorio Digitale sul Turismo - ODT</b>                                                                                   | <p>La crisi causata dall'emergenza sanitaria Covid-19 e gli obiettivi prioritari del PNRR hanno richiamato l'attenzione sui grandi vantaggi connessi all'uso delle tecnologie e dei dati digitali per molti settori, tra i quali il turismo. E' prioritario dotarsi di soluzioni che consentano una migliore conoscenza del fenomeno, che supportino i processi decisionali e che contribuiscano al rafforzamento della governance regionale.</p> <p>A tal fine la Regione ha creato l'Osservatorio Turistico Regionale (OTR), gestito da Toscana Promozione Turistica (TPT) in sinergia con le direzioni regionali interessate, Fondazione Sistema Toscana (FST), Irpet, ANCI Toscana e altri enti e attori del territorio. La messa on line dell'Osservatorio, sul sito di Toscana Promozione Turistica (<a href="https://ot.toscanapromozione.it">https://ot.toscanapromozione.it</a>) è avvenuta nel luglio 2023. L'Osservatorio mette a disposizione del territorio dati e analisi di interesse turistico che non si limitano al solo dato statistico, ma possono offrire una panoramica aggiornata dell'andamento del settore. Per la realizzazione delle attività l'Osservatorio si alimenta con dati provenienti dal data lake regionale e da diverse fonti di origine sia pubblica, che privata (fra cui il Dipartimento di Economia dell'Università Cà Foscari di Venezia, con il quale TPT ha siglato un accordo di collaborazione) e si avvale dell'ambiente di business intelligence della Piattaforma Smart Region in dotazione a Regione Toscana, che consente di costruire indicatori e sviluppare dashboard di interesse.</p> <p>L'attività si integra con la realizzazione di altri strumenti quali il Data Management System (DMS) regionale da parte di FST, nonché l'ulteriore sviluppo della piattaforma collaborativa "Make", di interrelazione con gli operatori pubblici e privati, con l'estensione MAKE IAT per la messa in rete e la condivisione delle informazioni tra e con gli Uffici di Informazione e Accoglienza (IAT).</p> <p>In particolare nell'ultimo periodo si segnalano le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Fondazione Sistema Toscana, nel corso del primo semestre 2023, ha realizzato le attività di scambio informativo di dati e contenuti utili per le politiche di promozione e comunicazione del turismo. Le attività finanziate si sono concluse nel dicembre 2023.</li><li>· Per quanto riguarda l'attività di sistematizzazione delle banche dati delle strutture ricettive è stato avviato un gruppo di lavoro inter-direzionale per l'analisi di tali banche dati, di cui alla LR 86/2016, sono stati organizzati alcuni incontri, analizzati i flussi dati tra le varie banche dati esistenti ed è stato predisposto lo Schema di Data Processing Agreement (DPA) con i Comuni capoluogo. Tali DPA sono stati sottoscritti nel 2023.</li><li>· Nel III trimestre 2023 è stato ulteriormente arricchito il data lake regionale, con l'acquisizione di nuove fonti dati. Sono stati realizzati incontri con il supporto della Direzione sistemi informativi per l'attivazione del flusso dati in "real time" nell'ambito dei progetti di manutenzione evolutiva finanziati dal Comune di Siena e di Firenze in qualità di capofila per tutti i comuni regionali.</li><li>· Per quanto riguarda l'attività relativa all'Ecosistema digitale: sistematizzazione banche dati strutture ricettive e DMS, a dicembre 2023 sono stati approvati gli indirizzi per la raccolta, l'utilizzazione e la diffusione dei dati della movimentazione turistica a disposizione della Giunta regionale e provenienti dai Comuni capoluogo di Provincia e dalla Città Metropolitana di Firenze.</li></ul> |
| <b>Tourism Digital Hub e <a href="https://visittuscany.com">visittuscany.com</a>, interventi per garantire l'interoperabilità dei portali</b> | <p>E' stato avviato il progetto per il monitoraggio e la valutazione delle attività di interoperabilità, fra l'ambiente del sito web Visit Tuscany e le relative banche dati e contenuti, con il Tourism Digital Hub (TDH), piattaforma gestita dal Ministero del</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| INTERVENTO                                                                  | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>regionali con il Tourism Digital Hub (TDH) del Ministero del Turismo</b> | <p>Turismo e dall'agenzia ENIT, al fine dello scambio informativo di dati e contenuti per le politiche promozionali del turismo.</p> <p>A novembre 2022 la Giunta regionale ha approvato l'autorizzazione alla sottoscrizione dell'Istanza di Adesione con il Ministero del Turismo per lo scambio di informazioni e contenuti con il Tourism Digital Hub – TDH.</p> <p>Fondazione Sistema Toscana, responsabile del sito e dell'ambiente web Visit Tuscany, ha presentato un progetto di interoperabilità al TDH nazionale. A seguito dell'approvazione di tale progetto sono state impegnate a favore di FST le risorse finanziarie provenienti dal Ministero del Turismo per tale progettualità.</p> <p>Approvato a marzo 2023 l'Accordo di collaborazione fra Regione Toscana e Ministero del Turismo per l'adesione alla piattaforma informativa Tourism Digital Hub – TDH.</p> <p>Nel corso del primo semestre 2023, Fondazione Sistema Toscana ha fornito al sito nazionale Italia.it le schede relative agli Eventi e POI (points of interest) più rilevanti a livello regionale, includendo la raccolta di immagini a corredo delle schede eventi e altre foto libere da diritti di autore. Fondazione Sistema Toscana sta completando sul DMS (Destinastion Management System) regionale alcune attività propedeutiche alla implemetazione dell'interoperabilità con il TDH. In particolare sta svolgendo delle attività per lo sviluppo di applicazioni API in entrata per visittuscany e la migrazione del tool di gestione delle strutture ricettive da area "operatori" ad area "make". A fine agosto 2023 è stata consegnata la nuova architettura del sito web visittuscany.com, con nuove e rilevanti funzionalità. Al 31 dicembre 2023 le attività per l'operatività e funzionalità del sistema descritto proseguono, sempre in piena collaborazione con il Ministero del Turismo. Nel corso del primo trimestre 2024 proseguono le attività di test per la piena funzionalità del sistema.</p> |

#### Obiettivo 4 - Qualificare e valorizzare Itinerari turistici

L'obiettivo è quello di qualificare e valorizzare gli Itinerari turistici con particolare attenzione al turismo outdoor, al turismo accessibile ed al turismo esperienziale.

In relazione alla sentieristica, nel 2022, l'agenzia Toscana Promozione Turistica ha adottato l'Atlante dei Cammini che ne valorizza sette, altri cammini sono in preparazione, e sempre nel 2022, sono stati individuati per gli anni 2022 e 2023 i tracciati da sottoporre a controllo e le indicazioni operative per svolgere le verifiche ed i controlli in loco finalizzati a mettere in evidenza la fruibilità dei percorsi. E' proseguito nel 2023 il monitoraggio dell'attività di controllo effettuata da Sviluppo Toscana sull'attuazione degli interventi finanziati con le risorse FSC, con di cui alle Schede 31 (Cammini religiosi) e 33 (Via Francigena) ex Delibera CIPE 3/2016.

A marzo 2024 è stato approvato in via definitiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 della LR 17/1998, l'elenco della viabilità da inserire nel Catasto R.E.T. relativo ai sentieri escursionistici del Comune di Capannori di cui al progetto denominato "Dalle Pizzorne ai Monti Pisani" presentata dal Comune di Capannori.

| INTERVENTO                                                                                                      | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Itinerari turistici: definizione, organizzazione, normazione, monitoraggio percorsi trekking, Bike, etc.</b> | <p>L'intervento prevede azioni di coordinamento delle attività degli Enti locali anche ai fini della individuazione dei tracciati ufficiali; sostegno attraverso bandi per il miglioramento degli itinerari; rilevazione del trend di presenze; articolazione territoriale degli itinerari tematici; verifica dei risultati osservati. Fanno parte di questo intervento il Tavolo Regione Toscana - Conferenza Episcopale Toscana, il rapporto con il Ministero della Cultura per quanto riguarda le risorse FSC; i rapporti con le altre Regioni in merito agli itinerari interregionali, i rapporti con le Associazioni riconosciute dal Consiglio d'Europa in materia di itinerari culturali; i rapporti tecnici con editori di guide per favorire la corretta rappresentazione dei tracciati ufficiali; i rapporti con le Associazioni di volontariato che svolgono le loro attività in favore degli itinerari.</p> <p>Fra le attività si segnala:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Sono in corso di realizzazione gli interventi finanziati attraverso i bandi 2019: progetto interregionale In.Itinere e progetto interregionale In Etruria. A causa dello stato di emergenza sanitaria gli interventi hanno subito ritardi ed il loro completamento è previsto per il 2024.</li> <li>· Tavolo permanente sul turismo religioso – (attivato il 15 gennaio 2020 in seguito al protocollo d'intesa sottoscritto il 9 luglio 2019 con la Conferenza episcopale toscana (CET)). E' in preparazione il Tavolo di lavoro 2024 per le attività legate al Giubileo 2025.</li> <li>· <u>Cammini/Itinerari/Sentieri</u> - è in fase di elaborazione una strategia generale di</li> </ul> |

| INTERVENTO | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>attuazione per la definizione di una collaborazione con il sistema associativo del volontariato. Nel 2022, l'agenzia Toscana Promozione Turistica ha adottato l'Atlante dei Cammini che ne valorizza sette, altri cammini sono entrati nell'Atlante a seguito delle verifiche tecniche previste che hanno consentito di proporre la candidatura al Catalogo Nazionale dei Cammini religiosi. A settembre 2022 sono stati individuati per gli anni 2022 e 2023 i tracciati da sottoporre a controllo e le indicazioni operative per svolgere le verifiche ed i controlli in loco finalizzati a mettere in evidenza la fruibilità dei percorsi.</p> <p>Sono state redatte le schede-attività per avvalersi di Sviluppo Toscana per le attività di monitoraggio sulle procedure attuative dei progetti finanziati dallo Stato per gli anni 2022-2024 e per le attività di controlli in loco per verificare la fruibilità dei cammini inseriti nell'Atlante redatto da Toscana Promozione Turistica.</p> <p>A marzo 2023 sono stati impegnati 120 mila euro quale contributo straordinario, per l'annualità 2023, in favore dei quattro Comuni capofila della Via Francigena (Pontremoli, Lucca, Fucecchio e Siena) da destinare al sostegno della manutenzione ordinaria della Via Francigena.</p> <p>Ciclabile Francigena. Di concerto con Toscana Promozione Turistica è avviata l'attività di revisione e ridefinizione del tracciato cicloturistico della Via Francigena. L'attività si concluderà entro giugno 2024</p> <p>Nel corso del 2023, di concerto col Mitur e le Regioni interessate, sono state avviate le attività legate al Piano Sviluppo e Coesione a titolarità del Ministero della cultura - Scheda 31 CAMMINI RELIGIOSI e scheda 33 VIA FRANCIGENA-azioni trasversali che prevedono attività di Comunicazione e Promozione dei Cammini e attività per l'implementazione della segnaletica intelligente lungo i tracciati. Le attività si concretizzeranno nel corso del 2024.</p> <p>A novembre 2023 è stata approvata la proposta progettuale denominata "IppoVia Francigena in Toscana" al fine di partecipare all'Avviso pubblico per lo sviluppo dell'offerta turistica dei Cammini religiosi italiani approvato con Decreto del Ministero del Turismo – Segretariato Generale n. 0027138/23 del 20 ottobre 2023.</p> |

#### **Obiettivo 5 - Sostenere, riqualificare e rafforzare l'attrattiva turistica del territorio e del mare regionale**

Con tale obiettivo si intende sostenere, riqualificare e rafforzare l'attrattiva turistica del territorio e del mare regionale potenziando l'Ecosistema integrato del turismo a favore del quale saranno realizzati interventi diretti di sviluppo del sistema territoriale, e della competitività delle imprese in ambito nazionale e internazionale, finalizzato al posizionamento sui mercati della Toscana e dei suoi luoghi di attrazione come destinazione turistica con il coinvolgimento degli ambiti territoriali e dei prodotti turistici omogenei; implementando un circuito regionale delle terme favorendo la generazione di un prodotto Turistico Omogeneo dedicato al sistema termale.

A febbraio 2024 è stato approvato (Delibera n.127 del 12-02-2024) lo schema di Protocollo di intesa tra Regione Toscana e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Toscana Nord Ovest per la realizzazione di un piano di attività congiunte finalizzate alla promozione in chiave turistica delle Terre di Puccini (The lands of Giacomo Puccini 2024-2026) in occasione della ricorrenza del centenario della morte di Puccini nel 2024 e delle iniziative a questa legate che si svolgeranno a partire dal 2024 fino al 2026.

| INTERVENTO                                                                                               | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attività di promozione turistica la cui realizzazione è attribuita a Toscana Promozione Turistica</b> | <p>La LR 22/2016 ha istituito l'Agenzia regionale di promozione economica "Toscana Promozione Turistica-TPT". L'Agenzia ha il compito di lavorare al fianco dei territori per la costruzione e la promozione delle destinazioni e dei prodotti turistici territoriali che compongono l'offerta regionale.</p> <p>A febbraio 2023 sono stati approvati gli indirizzi a Toscana Promozione Turistica (successivamente integrati nel mese di agosto 2023) per la redazione della proposta operativa in qualità di soggetto beneficiario della misura 1.3.4. "Promozione Turistica" del PR FESR 2021-2027; 10 mln. la dotazione finanziaria complessiva (quota Fesr, quota Stato, quota Regione Toscana). A novembre 2023 è stata approvata la proposta operativa di Toscana Promozione Turistica "Valorizzazione dei territori e dell'offerta turistica".</p> <p>A febbraio 2023 è stato approvato il Programma Operativo per l'anno 2023 con proiezione pluriennale con riferimento ai soli stanziamenti per le annualità 2023 e 2024 e gli indirizzi relativi all'annualità 2025 dell'Agenzia regionale Toscana Promozione Turistica.</p> |

| INTERVENTO                                                                                                                                                                                                   | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              | <p>Le priorità del piano di promozione 2023 sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la prosecuzione della campagna "Rinascimento senza fine";</li> <li>il rafforzamento del percorso #TuscanyTogether;</li> <li>l'avvio della promozione dei Prodotti Turistici Omogenei;</li> <li>le attività business to business (BtoB);</li> <li>Vetrina Toscana;</li> <li>Toscana Fantastica - iniziative volte a promuovere località e destinazioni particolarmente evocative, dedicate al pubblico appassionato di videogiochi e produzioni televisive legate al mondo del fantasy;</li> <li>Accordi internazionali/nazionali con analoghe agenzie di promozione per mettere in atto azioni congiunte;</li> <li>Destination Management System – il DSM è un'evoluzione dell'attuale piattaforma collaborativa "Make";</li> <li>Nautica - attivazione e implementazione di azioni di promozione sperimentale del turismo da diporto e dell'offerta portuale turistica;</li> <li>Osservatorio Turistico Digitale;</li> <li>integrazione della promozione turistica con quella del commercio e dell'artigianato - TPT gestisce per l'anno 2023 il bando per i centri Commerciali naturali;</li> <li>promozione dell'offerta turistica accessibile.</li> </ul> <p>A settembre 2023 è stata approvata la prima integrazione al Programma Operativo il cui importo complessivo per l'anno 2023 viene incrementato di 788 mila euro, portandolo ad una somma pari 8,9 mln..</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Supporto alla valorizzazione dell'immagine della Toscana al fine di qualificare l'offerta turistica nella fase post-COVID – FSC</b></p>                                                                | <p>L'intervento ha come obiettivo il potenziamento delle attività di valorizzazione e promozione dell'offerta turistica territoriale per sostenere i percorsi di rilancio dell'economia turistica colpita gravemente dalla crisi COVID con particolare attenzione all'identità territoriali. Per la realizzazione dell'intervento sono stati destinati 5 mln., tutti impegnati.</p> <p>A marzo 2022 la Giunta ha approvato i criteri di selezione del progetto intitolato "Supporto alla valorizzazione dell'immagine della Toscana, con particolare attenzione all'identità territoriale, alla valorizzazione delle risorse endogene del territorio al fine della qualificazione dell'offerta turistica nella fase post-COVID. Finanziamento di eventi e manifestazioni che ampliano e diversificano l'offerta turistica territoriale" e sempre nel marzo 2022 è stato approvato l'Avviso. In seguito alla fase negoziale con Toscana Promozione, sono stati presentati 28 progetti e adottati i relativi decreti di autorizzazione alla assegnazione dei finanziamenti; nel 2023 sono state adottate le Linee guida per le presentazioni delle varianti.</p> <p>E' in corso, da parte di Sviluppo Toscana, la comunicazione dell'esito finale del procedimento di controllo di I° livello; a fine 2023 risulta pervenuto il primo esito finale del procedimento di controllo (ambito Comune di Firenze).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Programmazione, coordinamento e controllo delle attività di comunicazione e promozione digitale dell'immagine complessiva della Toscana, la cui realizzazione è attribuita a FST LR n. 61/2018</b></p> | <p>L'attività di promozione digitale dell'immagine complessiva della Toscana è affidata a Fondazione Sistema Toscana (FST) come disciplinato dalla LR 61/2018 art.1 comma b).</p> <p>In particolare annualmente, il settore collabora con la Direzione "Beni, Istituzioni, Attività culturali e Sport" - a cui fa capo il coordinamento delle attività, alla definizione degli indirizzi e alla verifica delle attività di competenza.</p> <p>A dicembre 2022 sono stati approvati gli indirizzi per il programma di attività 2023 con sviluppo pluriennale FST.</p> <p>A giugno 2023 è stato approvato il programma di attività 2023 con proiezione pluriennale, integrato nell'ottobre 2023. 8 mln. il valore complessivo del piano di cui quasi 2 mln. per le attività in capo al Settore Turismo Commercio e Servizi.</p> <p>In seguito all'approvazione del piano di attività sono state approvate sulla piattaforma Moni-Toscana le schede attività di competenza del settore "Turismo Commercio e servizi".</p> <p>Nel corso del 2023 Fondazione Sistema Toscana ha svolto per il settore le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>VisitTuscany.com e attività correlate: l'attività si è concretizzata nella implementazione e gestione dell'ecosistema turistico digitale della destinazione toscana e comprende servizi e contenuti rivolti ai turisti nazionali e internazionali e servizi BtoB (rivolti agli operatori toscani del turismo e da quest'anno anche agli operatori della domanda nazionale e internazionale e dei media).</li> <li>TOURISM DIGITAL HUB e visittuscany.com: progetto finanziato dal Ministero del Turismo, mediante la realizzazione di una piattaforma digitale dedicata, che</li> </ul> |

| INTERVENTO                                  | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <p>consenta il collegamento dell'intero ecosistema turistico. L'obiettivo è di sostenere il rilancio del settore, supportare e migliorare la competitività delle imprese e promuovere un'offerta turistica di tipo sostenibile, inclusivo e innovativo, con forti investimenti sullo sviluppo digitale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Promozione economica dei Settori Tecnologici Innovativi: in raccordo con il Settore Turismo, commercio e servizi sono stati realizzati interventi di promozione economica con particolare riferimento alle imprese che sviluppano tecnologie innovative (es. Missione a San Francisco- dicembre 2023).</li> <li>Vetrina Toscana: sviluppo del progetto mediante la gestione e il potenziamento del sito web ufficiale <a href="http://www.vetrina.toscana.it">www.vetrina.toscana.it</a>, punto di riferimento per la promozione dell'enogastronomia locale di qualità; è collegato alla app e ai profili social dedicati, per una rete che conta - ad oggi - circa 900 ristoranti, 250 botteghe e 300 produttori aderenti che hanno sottoscritto un apposito "manifesto dei valori". Obiettivo generale del progetto è stato il potenziamento della promozione dell'enogastronomia toscana.</li> <li>Make/IAT: gestione, manutenzione ordinaria ed evolutiva dedicata all'ambiente Make IAT, estensione di Make, Sistema Digitale per il Turismo della Toscana, collegata al sito di destinazione <a href="http://Visittuscany.com">Visittuscany.com</a>. L'obiettivo è quello di mantenere, gestire ed evolvere l'applicativo Make IAT dedicato alla rete degli Uffici di Informazione e Accoglienza turistica della Toscana.</li> </ul> <p>Le risorse destinate per il periodo 2021-2025 ammontano a 6,9 mln., tutte impegnate.</p>                                                                                                                                                        |
| <b>Bando Turismo accessibile</b>            | <p>Il progetto "Toscana regione accessibile a tutti" è realizzato in collaborazione con la Direzione Welfare e Innovazione sociale, e prevede il coinvolgimento di altri soggetti partner quali il CRA (Centro Regionale per l'Accessibilità), Fondazione Sistema Toscana e l'Agenzia regionale di Promozione Turistica. E' previsto anche la partecipazione di enti del terzo settore con i quali sarà avviata la co-progettazione degli interventi.</p> <p>Ad aprile 2022 è stata presentata dalla Regione una proposta progettuale nell'ambito dell'avviso pubblico del 10 gennaio 2022 dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri per promuovere l'attuazione di progetti volti a favorire il turismo accessibile. Ad agosto è stato approvato il piano esecutivo e il programma operativo delle attività progettuali. Il progetto riguarda lo sviluppo del turismo accessibile e inclusivo volto a favorire la presenza di turisti con disabilità e dei loro familiari, alla realizzazione di infrastrutture e all'organizzazione di servizi accessibili, all'offerta turistica accessibile ed inclusiva, anche attraverso tirocini lavorativi per persone con disabilità. A novembre 2022 è stato approvato l'Avviso pubblico per l'individuazione di Enti del Terzo Settore con cui avviare la co-progettazione per l'attuazione del progetto "Toscana: regione accessibile a tutti" e nell'aprile 2023 è stata approvata la graduatoria; 3 le candidature che hanno superato il punteggio minimo indicato nell'Avviso.</p> <p>A giugno 2023 è stata approvata la bozza di Accordo di Partenariato con gli Enti del terzo settore (sottoscritti a giugno 2023).</p> <p>A fine 2023 è stata presentata una proposta di rimodulazione e proroga al 31 agosto 2024 che sono state accolte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per le Disabilità.</p> |
| <b>Fondo Unico nazionale per il Turismo</b> | <p>Con decreti del Ministro del Turismo n. 8915/23 e n. 8912/23 del 5 maggio 2023 sono stati adottati gli atti di programmazione per il riparto delle risorse del Fondo Unico per il turismo di parte corrente e di parte capitale.</p> <p>Sia il Fondo unico di parte corrente che il Fondo in c/capitale hanno una dotazione totale destinata alle regioni e province autonome rispettivamente pari a 50 mln. dei quali alla Regione Toscana è destinata una quota di 4 mln.. per ciascun Fondo. La ripartizione tra Regioni e Province autonome delle risorse del Fondo di conto capitale per l'anno 2023 è approvata mediante Accordo della Conferenza permanente Stato-Regioni-Province autonome, con cui saranno altresì individuati gli interventi ammessi al finanziamento del Fondo.</p> <p>A maggio 2023 la Giunta regionale ha individuato le linee di intervento da includere nella proposta di ammissione al <u>Fondo Unico Nazionale per il Turismo annualità 2023 di conto capitale</u>. A settembre 2023 è stata approvata la proposta della Regione Toscana degli interventi finanziabili ai fini del successivo inoltro alla Conferenza Stato Regioni e al Ministero per la richiesta di ammissione al finanziamento (11 gli interventi proposti per un ammontare totale di 3.995.849,00 euro, 4.002.500,00 euro lo stanziamento previsto).</p> <p>Sempre nel mese di maggio la Giunta regionale ha individuato le linee di intervento da</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| INTERVENTO | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>includere nella proposta di ammissione al <u>Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente annualità 2023</u> rinviando a successivo proprio atto l'approvazione della proposta complessiva ai fini del successivo inoltro al Ministero per la richiesta di ammissione al finanziamento del Fondo. A ottobre 2023 sono stati approvati un primo ed un secondo elenco di eventi e manifestazioni da proporre al Ministero del Turismo, per l'ammissione al finanziamento.</p> <p>Sempre nel mese di ottobre 2023 è stato approvato lo schema di Accordo di partenariato tra la Regione Toscana – Settore turismo commercio e servizi e i soggetti attuatori degli eventi proposti al Ministero del Turismo dalla Direzione Attività produttive, per l'assegnazione delle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo 2023 parte corrente.</p> |

### Obiettivo 6 - Progetti europei in materia di turismo

L'obiettivo intende favorire il posizionamento internazionale del settore del turismo, con un'attenzione particolare ai temi della digitalizzazione e della sostenibilità anche attraverso la partecipazione alla rete europea Necstour.

Le attività vengono realizzate attraverso la partecipazione a progetti europei, reti ed iniziative europee; fra i progetti europei attivati e sviluppati nel corso del 2023 si segnala: VIA PATRIMONIA ACT finanziato nell'ambito del 1° Avviso del Programma Italia Francia marittimo 2021-2027.

| INTERVENTO                                    | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Progetti europei in materia di turismo</b> | <p>Attraverso la partecipazione a progetti europei, reti ed iniziative europee, vengono sviluppate attività sul tema della digitalizzazione, della sostenibilità e della governance per il turismo.</p> <p><u>PANORAMED (Programma Interreg MED)</u> – Il progetto è finalizzato a rafforzare la governance nel Mediterraneo su alcuni temi strategici, tra i quali il turismo marittimo e costiero. Il progetto è stato avviato nel 2018; tutte le attività previste si sono svolte con regolarità. Si sono svolti incontri per l'organizzazione dell'evento di novembre Panoramed Dialogues; è stata predisposta la nota metodologica per l'aggiornamento del Rapporto sulle opportunità e i gaps del settore turismo nel Mediterraneo; è stato organizzato un focus group con i capofila degli Strategic Projects del MED sul turismo per un raccordo; sono stati realizzati video lezioni in collaborazione con l'Università di Firenze sul tema della governance, della sostenibilità e dei dati; si è tenuto lo Steering Group periodico tra i partner di progetto; è stato attivato il corso di formazione on line "Approaches and tools for sustainable tourism in the Mediterranean" che ha utilizzato come materiali le video lezioni realizzate all'interno del Progetto dall'Università di Firenze. A aprile 2022 il progetto si è concluso;</p> <p>Nel 2023 sono state realizzate le attività amministrative e contabili legate agli incassi della rendicontazione finale.</p> <p><u>NECSTOUR</u> - Regione Toscana è socio fondatore dell'Associazione NECSTOUR e partecipa ai comitati esecutivi e all'Assemblea generale. Svolge il ruolo di Vice Presidente. Nel quarto trimestre 2021 sono stati organizzati incontri del Comitato Esecutivo dell'Associazione in vista dell'Assemblea Generale straordinaria che si è svolta il 14 dicembre 2021 per l'approvazione delle modifiche allo statuto dell'Associazione. Nel 2022 si è svolta l'Assemblea Generale in Danimarca; è stata organizzata la partecipazione di Necstour a BTO 2022 (Be Travel Onlife) con una delegazione che ha illustrato all'interno di vari panel le principali tendenze ed innovazioni per le destinazioni europee; è stato inoltre organizzato un incontro tra il TotLab e il gruppo di lavoro dell'Osservatorio Turistico Digitale di Regione Toscana per valutare eventuali opportunità di collaborazione; partecipazione allo webinar organizzato dal TotLab sulle sperimentazioni realizzate nel corso del 2022 con altre regioni europee. Nel corso del 2023, oltre alla partecipazione all'Assemblea generale che si è svolta a Parigi, sono stati organizzati vari workshop all'interno di BTO che coinvolgono l'Associazione. In occasione di BTO è inoltre stata organizzata la riunione del Board a Firenze per la definizione della strategia dell'Associazione.</p> <p><u>Regione Toscana è stata riconosciuta quale Regione partner all'interno del Tourism Transition Pathway</u> lanciato dalla Commissione Europea.</p> <p><u>Tavolo inter-regionale per la governance degli itinerari turistici - Progetto Intense</u> - Il tavolo, attivato nel 2020 quale momento di capitalizzazione dei risultati raggiunti dal progetto Intense, ha la finalità di favorire la governance di itinerari turistici transfrontalieri, con particolare riferimento al bike. Nel terzo trimestre 2021 è stata predisposta una proposta di regolamento</p> |

| INTERVENTO                                                                        | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>del tavolo e sono stati effettuati incontri interni alla regione per definire le prossime attività. Nel mese di agosto 2022 si è svolta una riunione di aggiornamento tra i vari attori. Il tavolo non ha avuto ulteriori convocazioni. E' stato presentato un nuovo progetto Intense nell'avviso del Programma Francia-Marittimo 2023. L'intervento si ritiene pertanto concluso.</p> <p><u>VIA PATRIMONIA ACT</u> - Il progetto è stato candidato nell'ambito del 1° Avviso del Programma Italia Francia Marittimo 2021-2027. Regione Toscana è partner del progetto con ANCI Toscana, mentre Capofila è Regione Corsica. Il budget complessivo è pari a 5 milioni di euro. Obiettivo del progetto è la capitalizzazione e lo sviluppo - anche in chiave di offerta e promozione turistica - di quanto realizzato nell'ambito del progetto Gritacces finanziato dal Programma Italia Francia Marittimo 2014-2020, dando attuazione al Protocollo sottoscritto tra le Regioni partners per lo sviluppo dell'itinerario culturale della Via Patrimonia. Nell'ultimo trimestre le attività hanno riguardato l'invio di documentazione amministrativa richiesta dal capofila ai partners per predisporre le dichiarazioni da trasmettere all'Autorità di Gestione.</p> <p><u>Buy Tourism Online 2023 (BTO)</u> - Organizzazione di iniziative con l'Associazione europea Necstour - Nell'ambito di BTO 2023, sono state organizzati panel diretti a promuovere le attività realizzate dall'Associazione Necstour e sensibilizzare i partecipanti circa le opportunità e le buone pratiche realizzate a livello europeo. I membri del Board di Necstour sono stati coinvolti in 4 panel. In concomitanza a BTO, è stato organizzato a Firenze il Board of Director di Necstour e lo workshop per la strategia 2030.</p> |

### Goals Agenda 2030



La reportistica delle risorse finanziarie e degli indicatori di risultato è disponibile ai seguenti link:

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2F4bff7f9f-b0f7-4106-80af-c2de5f546743&page=vi246>

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2Fbbfe388c-bed1-4d38-a79f-00e639a1d7b0&page=vi35>

## 5. Politiche per l'attrazione degli investimenti e per il radicamento delle aziende multinazionali

La digitalizzazione, l'avvento dei megadati, l'avanzamento dei processi di automazione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale stanno rivoluzionando l'economia. Inoltre le sfide poste dall'emergenza climatica e l'invecchiamento della popolazione unitamente ad altri fattori quali l'instabilità geopolitica legata all'invasione russa dell'Ucraina e, più di recente, al nuovo fronte di guerra della crisi medio-orientale hanno generato un sensibile impatto negativo sui flussi di investimento a livello internazionale.

Nonostante il momento di incertezza globale, la Toscana è potenzialmente ben posizionata nel mettere a frutto la ripresa degli investimenti su scala globale, tanto che, i buoni risultati conseguiti dalla nostra Regione, incoraggiano, per il 2023, a proseguire sia nell'azione di promozione internazionale dell'offerta territoriale che nell'attività di assistenza alle grandi imprese già insediate nel territorio toscano.

L'attrazione di investimenti diretti dall'estero sul territorio della Toscana, è promossa e coadiuvata dalla Regione attraverso il sistema "Invest in Tuscany", un ufficio di collegamento tra il territorio toscano e la comunità economica e finanziaria internazionale, che si propone come punto di riferimento per supportare i potenziali investitori a costruire e sviluppare il loro business in Toscana. In particolare Invest in Tuscany: propone le opportunità di investimento offerte dal territorio toscano, fornisce informazioni utili e strategiche per la realizzazione dei progetti di insediamento, supporta gli investitori impegnati nell'analisi e nella valutazione del territorio toscano, assiste in modo gratuito le imprese interessate a stabilirsi o a espandersi in Toscana in ogni fase del processo di investimento (pre-insediamento, durante l'insediamento e post insediamento) garantendo la massima riservatezza sulle società, i progetti, le richieste di informazioni e la ricerca di localizzazioni. Sono in tutto 95 i progetti di investimento che hanno ricevuto assistenza da parte di Invest in Tuscany nel periodo 2018-2022. Tra gli investimenti di rilievo avvenuti nel 2023: Dior, Ecopol e Sorigenia (nuove imprese), Ginko, Marzocco Group, 7-Industries Holding, Valmet Oyi (acquisizioni) e Baker Hughes, Biomerieux, Aboca, Solvay, Verallia, Yachtline (espansioni). L'obiettivo della Regione è attrarre un numero crescente di investimenti esterni (esteri e nazionali) al fine di massimizzare gli effetti positivi diretti ed indiretti sul sistema economico regionale ma soprattutto di attrarre quegli investimenti capaci di contribuire alle strategie socio-economiche di sviluppo sostenibile delineate nel Programma Regionale di Sviluppo.

Per rafforzare gli investimenti in ricerca e per sostenere l'introduzione di tecnologie innovative e favorire la transizione ecologica sono state messe a disposizione risorse europee.

Il PR FESR 2021-2027 prevede le seguenti Azioni:

- l'Azione 1.1.2 - "Ricerca, sviluppo e innovazione per attrazione investimenti" con una dotazione finanziaria complessiva di 10,0 mln.
- la linea di Azione 1.3.3 "Servizi per l'attrazione degli investimenti" con una dotazione finanziaria complessiva di 4,0 mln..

Nel mese di dicembre 2023 è stata approvata la metodologia per la definizione degli importi delle sovvenzioni da applicare ai bandi dell'Azione 1.1.2 "Ricerca, Sviluppo e Innovazione per l'Attrazione di Investimenti" e dell'Azione 1.1.4 "Ricerca e sviluppo per le imprese anche in raggruppamento con organismi di ricerca" che dovrà, tra l'altro, consentire ai beneficiari la rendicontazione delle spese mediante l'applicazione delle Opzioni Semplificate di Costo.

### **Obiettivo 1 - Rilanciare la competitività del sistema territoriale della Toscana attraverso l'attrazione degli investimenti**

Con tale obiettivo la Regione promuove l'immagine della Toscana come luogo favorevole all'investimento estero, attraverso attività di promozione e comunicazione; favorisce l'insediamento di nuove attività economiche attraverso l'animazione dell'offerta territoriale, la valorizzazione delle opportunità di insediamento sul territorio regionale e la promozione e ricerca diretta di nuovi investitori (lead generation); assiste i potenziali investitori e le aziende multinazionali già localizzate (aftercare).

Approvato a maggio 2023 lo schema di Protocollo di Intesa tra Regione, il Comune di Massa Carrara e la società Baker Hughes – Nuovo Pignone a supporto dell'espansione dello stabilimento di assemblaggio moduli industriali di Baker Hughes ad Avenza nel Comune di Carrara.

Sempre nel maggio 2023 è stato approvato lo schema di Protocollo di Intesa tra Regione, il Comune di Ponte Buggianese e la società Alival – Alimentaria Valdinievole Spa per il progetto di reindustrializzazione del sito produttivo di Ponte Buggianese.

Approvato a luglio 2023 lo schema di Protocollo di Intesa tra Regione, il Comune di Poppi e la società DESA INTERNAZIONALE Srl per lo sviluppo ed il consolidamento della presenza di Desa Internazionale Srl in Toscana.

Nel mese di agosto 2023 è stato approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana, il Comune di Serravalle Pistoiese e la società Fendi S.r.l per il nuovo polo logistico-industriale di Fendi Srl in Toscana e per lo sviluppo delle aree industriali del Comune di Serravalle Pistoiese.

A settembre 2023 è stato approvato lo schema di Protocollo d'Intesa per lo sviluppo e il consolidamento della presenza di Verallia SpA in Toscana.

A ottobre 2023 è stato approvato lo schema di Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, UPI Toscana, ANCI Toscana e Comuni capoluogo di provincia della Regione Toscana al fine di dare maggiore impulso all'attività di attrazione investimenti e favorire il coordinamento a livello regionale e territoriale.

Sempre nell'ottobre 2023 è stato approvato lo schema di Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, Comune di Crespina Lorenzana, Techbau S.p.A., G4 S.c.a.r.l. e Nuovo Pignone Srl, - parte del gruppo Baker Hughes, al fine di realizzare un polo logistico denominato "Cittadella" del quale Baker Hughes si servirà per raccogliere i materiali in arrivo dagli stabilimenti italiani di Firenze, Massa, Avenza (Massa Carrara), Bari, Vibo Valentia e Talamona (Sondrio) ed esteri (europei, Stati Uniti e Asia, Medio Oriente) e dai suoi fornitori dislocati in tutto il mondo, procedere alla progettazione e produzione dell'imballaggio, allo stoccaggio e al consolidamento per le spedizioni a destinazione presso i clienti dell'azienda in tutto il mondo.

A gennaio 2024 è stato approvato lo schema di Protocollo di Intesa tra Regione Toscana ed Esaote S.P.A. per l'innovazione e lo sviluppo della filiera industriale di Esaote SpA in Toscana.

| INTERVENTO                     | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attrazione investimenti</b> | <p>L'intervento prevede l'animazione dell'offerta territoriale a sostegno delle reti per l'attrazione degli investimenti esogeni; il coordinamento di progetti nazionali ed europei di reti, interfaccia con Sistema Italia; il coordinamento informativo su misure di incentivazione di livello regionale nazionale e europeo; la ricerca di investitori e coordinamento richieste di assistenza pre e post insediamento con particolare riferimento ai settori hi-tech.</p> <p>Nel corso del 2023 si sono svolte le seguenti <u>attività riguardanti l'animazione e capacity building di Invest in Tuscany</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- incontro RT e JRC Commissione per l'organizzazione dell'evento Scambio dati di monitoraggio investimenti esteri (20/4/23);</li> <li>- primo incontro più visite di familiarizzazione per il progetto di lead generation con Pm&amp;P di Francoforte, più adempimenti gestione contratto;</li> <li>- animazione network Invest in Tuscany per le attività connesse alla valorizzazione territoriale (real estate);</li> <li>- revisione della sezione "Network" del sito Invest in Tuscany dedicata alla rete di multipliers;</li> <li>- collaborazione con l'Ufficio Regionale Trasferimento Tecnologico sui temi della valorizzazione delle competenze del mondo della ricerca tecnologica e contatto con le multinazionali insediate in Toscana;</li> <li>- predisposizione progetto Invest in Tuscany 2023-25 per implementazione Azione 1.3.3 del PR FESR 2021-27;</li> <li>- partecipazione agli incontri dell'Ufficio Regionale Trasferimento Tecnologico sui temi della valorizzazione delle competenze del mondo della ricerca tecnologica e contatto con le multinazionali insediate in Toscana;</li> <li>- interazione e reperimento segnalazioni localizzative con i comuni toscani di Scandicci e Follonica per evento IHTIC 2023 (Italian Hospitality Investment Conference) a Roma nelle date del 19 e 20 ottobre 2023.</li> <li>- affidamento diretto (ottobre 2023) ad Ambrosetti per "Servizio di revisione e aggiornamento dei marketing materials, supporto nella definizione del programma dell'Annual meeting 2023 di Invest in Tuscany e alla Community Toscana The European House – Ambrosetti";</li> <li>- affidamento diretto (ottobre 2023) a PLACEMARKETING per Servizio di affiancamento alle attività di aftercare-business retention per il rilievo delle necessità delle multinazionali già insediate in Toscana;</li> <li>- partecipazione a 3 incontri sulla Community Toscana di "The European House" – Ambrosetti: 26 settembre 2023 prima riunione Community Toscana a Firenze, 26 ottobre 2023 seconda riunione a Lucca e 23 novembre 2023 terza riunione a Prato;</li> <li>- evento organizzato insieme a multipliers dal titolo "Attrazione dei talenti e lavoratori impatriati: inquadramento normativo, regime fiscale e sfide per l'attrattività del sistema Italia" presso l'Innovation Center di Firenze il 10 ottobre 2023;</li> <li>- pubblicazione documentazione (dicembre 2023) per affidamento diretto a Anci Toscana per scrematura asset dismessi a destinazione industriale sui comuni capoluogo della Toscana;</li> <li>- servizio di mappatura e scrematura asset immobiliari regionali (dicembre 2023) su GEOscopio in base a metrature richieste dalle multinazionali italiane ed estere;</li> </ul> |



| INTERVENTO | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>- aggiornamento (dicembre 2023) dell'elenco dei multipliers iscritti alla rete Invest in Tuscany.</p> <p>Nell'ambito dell'attività di "matchmaking" con PMI e centri di ricerca, è stato approvato l'affidamento diretto a QUINN per Servizio di partnering per favorire il radicamento delle multinazionali (attività a partire dal 2 gennaio 2024).</p> <p>Nel corso del 2023 per l'<u>organizzazione e la partecipazione ad eventi promozionali specialistici</u> ed apposite iniziative volte a far conoscere l'offerta toscana a gruppi di potenziali investitori si sono svolte le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Selecting Italy - Partecipazione a evento e organizzazione tavolo sulla metodologia di attrazione investimenti in collaborazione con Regione Piemonte - Trieste;</li> <li>- North Carolina Event - Partecipazione a evento di presentazione del North Carolina come destinazione di business - Milano;</li> <li>- Skills Mismatch - Partecipazione evento organizzato da Kilpatrick – Firenze;</li> <li>- Mipim 2023 - Partecipazione a evento - manifestazione internazionale del settore real estate e lobbying – Cannes;</li> <li>- Mou Regione Toscana/Joint Research Center su monitoraggio Investimenti presso la sede della Regione Toscana: organizzazione dell'evento, in presenza e online, "Sharing experiences &amp; methodologies for collection and analysis of foreign investments data" - MoU RT/Joint Research Center (20/4/2023);</li> <li>- realizzazione di incontri b2b direttamente in fiera, organizzati dal fornitore PM&amp;P (8-11 maggio 2023 - Transport Logistics a Monaco);</li> <li>- BIO International Convention a Boston - Organizzazione della partecipazione di Invest in Tuscany alla collettiva italiana di ITA (Italian Trade Agency) e realizzazione di incontri b2b (business to business) direttamente in fiera, anche con supporto da parte del fornitore PM&amp;P (3-9 giugno 2023);</li> <li>- Aftercare Forum 2023 a Parigi - Partecipazione al primo forum mondiale sulla business retention (27-30 giugno 2023);</li> <li>- SAIF 2023 a Milano: presentazione di Invest in Tuscany e networking b2b (4/9/2023);</li> <li>- Organizzazione dell'evento in presenza "Attrazione dei talenti e lavoratori impatriati: inquadramento normativo, regime fiscale e sfide per l'attrattività del sistema Italia" presso l'Innovation Center di Firenze il 10/10/2023;</li> <li>- Organizzazione di un side event targato "Invest in tuscany" in occasione di Medica 2023 a Dusseldorf - predisposizione documentazione per affidamento a talian Trade &amp; Investment Agency Berlino;</li> <li>- partecipazione alla fiera "Medica 2023" a Düsseldorf (13-16 Novembre 2023): incontri, organizzati da PM&amp;P e ICE Berlino, con aziende multinazionali potenzialmente interessate ad investire in Toscana e moltiplicatori/cluster;</li> <li>- BTO - Borsa del Turismo Online (21-23 novembre 2023, Firenze): presentazione di Invest in Tuscany e networking B2B;</li> <li>- partecipazione (dicembre 2023) alla selezione (vinta) per ospitare l'Aftercare International Forum 2024 a Firenze. Avvio pratiche amministrative per acquisizione servizi e definizione del programma, della comunicazione e della logistica dell'evento (28-29 maggio 2024, Firenze).</li> </ul> <p>Nell'ambito dell'attività di <u>coordinamento richieste di assistenza pre e durante insediamento</u> (lead), al 31 dicembre 2023 sono pervenute n. 15 richieste di assistenza a nuovi investimenti.</p> <p>Per l'<u>attività di facilitazione ed assistenza a multinazionali insediate</u> al 31 dicembre 2023 sono stati approvati 12 Protocolli di intesa.</p> <p>Relativamente all'attivazione e <u>monitoraggio banche dati specialistiche delle aziende estere</u> si sono svolte le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il Settore competente ha effettuato il monitoraggio degli investimenti;</li> <li>- affidamento diretto ad Eurosportello per la redazione della Guida orientamento agli incentivi alle imprese e aggiornamento banca dati "Bandi di Finanziamento": anno 2023;</li> <li>- aggiornamento database proprietario multinazionali presenti in Toscana con investimenti effettuati al 30.06.2022;</li> <li>- affinamento dati informativi su multinazionali presenti in Toscana grazie al confronto tra banche dati internazionali e proprietarie, aggiornamento dei dossier settoriali in</li> </ul> |

| INTERVENTO | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>collaborazione con Irpet, strutturazione sistemica di attività di aftercare;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- predisposizione documentazione di gara per affidamento del servizio di abbonamento banche dati Orbis All Companies e Crossbroder Investment alla società Bureau Van Dijk per anno 2023/2024;</li> <li>- affidamento diretto ad Eurosportello redazione della Guida orientamento gli incentivi alle imprese e aggiornamento banca dati "Bandi di Finanziamento";</li> <li>- pubblicazione guida incentivi Edizione anno XVI, n. 1 e n. 2;</li> <li>- aggiornamento popolamento dati e contatti aziende e multipliers, migrazione dei Protocolli di Intesa nel CRM;</li> <li>- monitoraggio investimenti nel quarto trimestre 2023: n. 12 nuovi annunci di investimento da parte di soggetti esteri.</li> </ul> <p>E' proseguita l'attività di <u>implementazione della banca dati vetrina immobiliare</u>. Si è proceduto altresì alla revisione dei dossier settoriali immobiliari predisposti nel 2021 (Hospitality and tourism, Student house, Logistics, Rsa); all'aggiornamento continuo con i Comuni asset (aree e immobili) disponibili alla vendita e alla valorizzazione del territorio toscano; ai colloqui con Asl Toscana Centro, Pistoia e Arezzo per reperire asset disponibili alla vendita senza vincoli e al rafforzamento del progetto archeologia industriale; alla progettazione ed implementazione di attività per identificare e valorizzare l'offerta territoriale (banca dati opportunità localizzative); evasione richieste insediamento/ampliamento multinazionali; incoming e sopralluoghi asset immobiliari per aziende Logimar, PLM2 Srl, Gruppo MD, Damac Group; organizzazione attività di mappatura coordinata con Asl Toscane: aggiornamento proprietà pubbliche ex Asl con segnalazione immobili/aree e bandi attivi.</p> <p>Per quanto riguarda la progettazione ed <u>implementazione delle attività di comunicazione per promuovere l'immagine regionale in tema di attrazione degli investimenti</u>, è stata predisposta la scheda attività di comunicazione 2023 "Invest in Tuscany" a cura di Fondazione Sistema Toscana; è proseguita nel 2023 l'attività social LinkedIn e Facebook in collaborazione con Digital Angels; è stato approvato il programma di attività 2023 di Fondazione Sistema Toscana; è stata approvata la convenzione con Fondazione Sistema Toscana per attività di valorizzazione di Invest in Tuscany, Linea di azione 1.3.3 del PR Fesr 2021-2027; si sono svolte riunioni del team comunicazione e scambio materiali per creazioni contenuti; è stata realizzata la rubrica "Speed Talk" (shooting fotografico e intervista) con multipliers della rete Invest in Tuscany, aziende multinazionali "testimonials" e dipendenti ufficio Invest in Tuscany.</p> <p>Destinati per la realizzazione dell'intervento 1,2 mln. di cui 805 mila euro risultano impegnati.</p> |

## Obiettivo 2 - Accrescere la competitività delle filiere e favorire l'innovazione del sistema produttivo regionale grazie al radicamento delle imprese multinazionali

Attività propedeutiche all'avvio di un progetto di "Supply Chain Development" con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo dell'economia regionale anche grazie alla creazione di linkages (ovvero rapporti di collaborazione, partnership e fornitura) tra multinazionali insediate e partner locali.

| INTERVENTO                                                                                                                                                       | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Azione 1.1.2. Ricerca e sviluppo per l'attrazione investimenti</b></p>  | <p>Tra le iniziative per sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione di cui all'obiettivo specifico 1.1 del PR FESR 2021-2027 è prevista l'Azione 1.1.2, che sostiene gli investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese toscane, sostenendo la cooperazione tra GI, MPMI ed Organismi di Ricerca, anche al fine di favorire la transizione ecologica. L'Azione 1.1.2 prevede uno stanziamento complessivo pari ad 10 mln..</p> <p>A dicembre 2023 sono stati approvati gli indirizzi per l'attivazione del bando "RSI per attrazione investimenti".</p> |

## **Goals Agenda 2030**



La reportistica delle risorse finanziarie e degli indicatori di risultato è disponibile ai seguenti link:

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2F4bff7f9f-b0f7-4106-80af-c2de5f546743&page=vi246>

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2Fbbfe388c-bed1-4d38-a79f-00e639a1d7b0&page=vi35>

## 6. Assetto idrogeologico, tutela della costa e della risorsa idrica

La frequenza degli eventi atmosferici anche estremi (piogge, inondazioni, caldo e siccità) ha un forte impatto sui territori e la Regione, per affrontare le alluvioni e le calamità naturali, programma interventi, soprattutto preventivi, per la difesa del suolo e la riduzione del rischio idrogeologico, il recupero e riequilibrio del litorale, la tutela e la qualità delle acque interne e costiere (come interventi di manutenzione dei corsi d'acqua, la tutela degli assetti quantitativi dei corpi idrici superficiali e sotterranei); il sistema di protezione civile collabora con il Dipartimento statale e con le organizzazioni di volontariato.

Per ridurre gli effetti negativi dei cambiamenti climatici la Toscana promuove un uso sostenibile della risorsa idrica e il completamento delle infrastrutture per la depurazione delle acque.

Gli interventi di prevenzione e le azioni di regolamentazione e di governo del territorio permettono di mitigare la pericolosità idraulica; gli interventi di protezione sono prevalentemente strutturali; per fronteggiare le calamità sono previste azioni di preannuncio, la pianificazione di emergenza, gli interventi durante e dopo gli eventi.

Gli obiettivi regionali sono:

- ottimizzare e potenziare il sistema di monitoraggio meteo idrometrico in tempo reale;
- attuare interventi di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico (Documento operativo di difesa del suolo, interventi dei Consorzi di bonifica, attuazione del DPCM del 18/06/2021, FSC 2021-2027; PNRR, gestioni commissariali a seguito di eventi calamitosi, Programmazioni Nazionali);
- realizzare la manutenzione idraulica e opere idrogeologiche;
- tutelare la fascia costiera (Masterplan per il ripristino della costa, Documento operativo per il recupero della fascia costiera, interventi programmati con gestione commissariale);
- tutelare la risorsa idrica qualitativamente e quantitativamente (obiettivi definiti nei Piani di gestione del rischio alluvione; adozione del Piano di Tutela delle Acque; aggiornamento del monitoraggio delle acque);
- gestire e valorizzare dighe e invasi;
- organizzare e potenziare il sistema della protezione civile regionale.

A ottobre 2022 è stata approvata la LR 35/2022 di istituzione del Piano Regionale per la Transizione Ecologica (PRTE), che sostituisce il Piano Ambientale e Energetico Regionale (PAER, che rimane efficace fino all'approvazione del PRTE; è abrogata la LR 14/2007 di istituzione del PAER – si veda anche il PR 7).

**Obiettivo 1 - Attuare studi, monitoraggi e previsioni del rischio idrogeologico e idraulico, ottimizzare e potenziare il sistema di monitoraggio meteo idrometrico in tempo reale, sviluppare il sistema delle reti di monitoraggio della risorsa idrica**

Le attività consistono nel costante aggiornamento dei dati per migliorare il quadro conoscitivo dei rischi in materia di assetto idrogeologico.

A marzo 2023 la Giunta ha approvato la proroga dell'accordo con la Regione Emilia Romagna per la gestione della manutenzione dei corsi d'acqua nei comprensori interregionali, nelle more della revisione dell'Intesa di cui alla DCR 80/1978; l'obiettivo è garantire un'omogenea operatività dei consorzi interregionali e fronteggiare il dissesto idrogeologico nei territori ricadenti in Toscana. Non sono previste risorse a carico delle Regioni; l'accordo sarà valido dalla stipula fino alla firma della nuova Intesa prevista dal DPR 616/1997 e comunque non oltre il 31/12/2024.

| INTERVENTO                                                                                                                                                                                                               | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Implementazione e miglioramento delle conoscenze sulla riduzione rischio idraulico e idrogeologico con studi, ricerche e attività tecniche promosse dalla Regione anche con bandi per soggetti pubblici e privati</b> | <p>La Regione valorizza i territori fluviali mediante i Contratti di fiume, strumenti volontari e innovativi di programmazione negoziata e partecipata per la riqualificazione e la valorizzazione del bene fluviale, che promuovono i progetti degli enti locali interessati, coinvolgendo le comunità, per mitigare il rischio idraulico, gestire le risorse idriche, ridurre il consumo di suolo, valorizzare i corsi d'acqua e il territorio circostante, anche dal punto di vista ecologico, culturale, fruitivo, turistico e paesaggistico.</p> <p>A marzo 2023 la Giunta ha approvato un accordo con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica per l'utilizzo della Piattaforma Nazionale sui Contratti di Fiume, banca dati informatizzata e accessibile al pubblico, che uniforma le informazioni e ne consente l'archiviazione, la sistematizzazione e la georeferenziazione.</p> <p>A maggio 2023 è stato firmato il Protocollo di Intesa, propedeutico alla realizzazione del Contratto di Fiume Elsa, con l'Autorità di Bacino distrettuale Appennino Settentrionale, il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, la Città Metropolitana di Firenze, la Provincia di Siena, i Comuni di Barberino-Tavarnelle, Casole d'Elsa, Castelfiorentino, Certaldo, Colle Val d'Elsa, Empoli, Gambassi Terme, San Gimignano, San Miniato, Sovicille, Poggibonsi, l'Università degli Studi di Firenze (Dipartimento di Architettura), che prevede azioni per favorire le collaborazioni istituzionali per l'ampliamento del quadro conoscitivo, l'implementazione e il monitoraggio degli</p> |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                           | <p>interventi e l'informazione e la partecipazione delle comunità locali. Con la firma del protocollo si conclude il progetto "Oltre i confini. Verso il Contratto di Fiume Elsa", presentato dal Comune di San Gimignano, come ente capofila, finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito del bando del 2019 per per la promozione e diffusione dei Contratti di fiume.</p> <p>Da ottobre 2023 è stato svolto il processo partecipativo "Oltre i confini, il contratto di fiume Elsa, dalla sorgente alla foce".</p> <p>Il Contratto di Fiume Elsa è stato firmato ad aprile 2024.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Campagna di misurazione delle portate liquide per il triennio 2021-2023 in corrispondenza dei principali fiumi monitorati sul territorio regionale</b> | <p>La campagna di misurazione delle portate liquide permette la derivazione e l'aggiornamento continuo delle scale di deflusso, necessarie per la modellazione idrologica-idraulica utilizzata dal Centro funzionale regionale per le previsioni nell'ambito del sistema di allertamento regionale e nazionale di protezione civile.</p> <p>A ottobre 2022 la Giunta ha approvato una convenzione con l'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale e il Consorzio LaMMA per implementare il monitoraggio idromorfologico dei corpi idrici superficiali presenti in Toscana nell'ambito del Distretto idrografico dell'Appennino Centrale: la convenzione regola l'esecuzione delle attività di analisi e studio delle caratteristiche idromorfologiche dei corpi idrici superficiali.</p> <p>Entro il 31 dicembre 2022 sono state eseguite 210 misure di portata liquida in alveo, con strumentazione dotata di tecnologia di tipo Acoustic Doppler; sono stati impegnati 173,6 mila euro sul 2021-2023.</p> <p>A novembre 2023 il servizio di esecuzione di misure di portata liquida in alveo, da effettuarsi con strumentazione dotata di tecnologia di tipo Acoustic Doppler, in corrispondenza di sezioni idrometriche, è stato modificato con la richiesta di esecuzione di ulteriori 59 misure di portata liquida in alveo; sono stati impegnati 15 mila euro sul 2023 (l'intervento è in corso di esecuzione).</p> |
| <b>Tipizzazione e caratterizzazione dei corpi idrici interni, superficiali e sotterranei</b>                                                              | <p><i>Alla fine di luglio 2023 la Giunta ha aggiornato alcune disposizioni regionali di attuazione del D.Lgs. 152/2006 in materia di tipizzazione e caratterizzazione dei corpi idrici interni, superficiali e sotterranei della Toscana. La Giunta ha approvato:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>le "Procedure, criteri e metodi di elaborazione della tipizzazione e caratterizzazione dei corpi idrici interni, superficiali e sotterranei";</i></li> <li>- <i>la tipizzazione dei corpi idrici superficiali interni fluenti (categoria RW), dei laghi ed invasi (categoria LW) e delle acque di transizione (categoria TW);</i></li> <li>- <i>l'individuazione dei corpi idrici superficiali interni artificiali fluenti (CIA);</i></li> <li>- <i>l'identificazione e la caratterizzazione dei corpi idrici interni fluenti (categoria RW), dei laghi ed invasi (categoria LW), delle acque di transizione (categoria TW) e delle acque sotterranee e dei corpi idrici sotterranei (categoria GW);</i></li> <li>- <i>tipizzazione, individuazione e caratterizzazione dei corpi idrici marino costieri/acque marino costiere (categoria CW).</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     |

## **Obiettivo 2 - Attuare interventi di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico**

Sono in corso interventi per ridurre il rischio idraulico e idrogeologico con le risorse stanziare con:

- il Documento Operativo di difesa del suolo;
- il DPCM 18/06/2021, recante il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse per finanziare interventi di messa in sicurezza in relazione al rischio idrogeologico;
- il Piano Nazionale 2021, il Piano Nazionale 2022 ed il Piano Nazionale 2023 (in corso di attuazione);
- il FSC 2021-2027;
- il PNRR (M2C4I2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico);
- il FESR 2021-2027 - Obiettivo specifico 2.4 "Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici", 'azione 2.4.3 - Mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, anche considerando la strategia per le Aree Interne definita dalla Regione Toscana nel 2022;
- le gestioni commissariali istituite dopo eventi calamitosi o per realizzare gli interventi individuati in specifici accordi di programma firmati con lo Stato.

A novembre 2023 la Giunta ha adottato il parere favorevole con raccomandazioni della Conferenza Programmatica sul "Progetto di Piano di bacino stralcio Assetto idrogeologico (PAI) del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica – Variante generale ai vigenti Piani stralcio Assetto Idrogeologico dei bacini del distretto, relativa alla revisione del quadro normativo e delle classi di pericolosità per la loro integrazione a scala distrettuale" (adottato con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino Distrettuale Appennino Settentrionale a dicembre 2022).

A dicembre 2023 la Giunta ha stabilito come utilizzare le risorse per il 2023 del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) assegnate alla Regione Toscana, quasi 9,8 mln., con il Decreto di ripartizione delle risorse del Ministro degli Affari Regionali e le Autonomie di agosto 2023; 3,9 mln. sono stati destinati alle misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani. A fine febbraio 2024 la Giunta ha approvato gli elementi essenziali ed i criteri di valutazione che dovranno essere recepiti nell'avviso pubblico relativo alle misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani; considerato lo stato di emergenza conseguente agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, è stato introdotto un criterio di priorità per gli enti elencati nelle Ordinanze Commissariali 98, 108 e 128 del 2023; le risorse sono ripartite sul 2024-2025 (oltre 1,9 mln. per anno).

A gennaio 2024 la Giunta ha individuato gli interventi da proporre a finanziamento a valere sulla dotazione aggiuntiva FSC 2021/2027, modificando la lista approvata a ottobre 2023. A marzo 2024 è stato firmato l'Accordo per la Coesione 2021-2027 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativo alle risorse imputate in via programmatica alla Regione Toscana con la Delibera CIPESS 25 del 3/08/2023 (che riguarda l'imputazione programmatica, in generale, del 60 per cento delle risorse residue FSC); per interventi idraulici - frane sono previsti oltre 25 mln..

| INTERVENTO                         | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rischio idrogeologico: DODS</b> | <p><i>In attuazione della LR 80/2015, la Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di difesa del suolo, non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla Provincia, e approva annualmente con delibera della Giunta, il Documento operativo per la difesa del suolo per la mitigazione del rischio idraulico (DODS), anche per stralci funzionali successivi.</i></p> <p><i>Il DODS definisce: le opere idrauliche e idrogeologiche progettate e/o realizzate dalla Regione stessa; le opere idrogeologiche connesse a viabilità comunale o provinciale, realizzate da Comuni, Province o Città Metropolitana; le opere per la cui progettazione e/o realizzazione la Regione si avvale dei Consorzi di Bonifica; le attività di studio e/o ricerca finalizzate al miglioramento delle informazioni e della conoscenza in materia di difesa del suolo.</i></p> <p><u><i>Il DODS 2023.</i></u></p> <p><i>A ottobre e dicembre 2022 la Giunta ha approvato i primi due stralci del DODS. A febbraio 2023 la Giunta ha approvato il 3° stralcio del DODS, con i "nuovi interventi" compresi nel sub investimento 2.1 b della Misura 2 Componente 4 del PNRR (e le disposizioni per la loro attuazione): La Regione ha trasmesso al Dipartimento della Protezione civile una proposta di rimodulazione del Piano dei nuovi interventi per aumentare i finanziamenti di 6 interventi con le risorse prima previste per l'intervento da 998 mila euro attuato dal Comune di Podenzana (finanziato con 1,1 mln. con decreto del Ministro dell'Ambiente e la Sicurezza Energetica del 26 gennaio 2023, nell'ambito del Piano Nazionale 2022). A gennaio 2023 la Regione e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno firmato l'accordo per realizzare il Sub-investimento 2.1b (Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico) della Missione 2 Componente 4 del PNRR. Ad aprile 2023 la Giunta ha rimodulato il terzo stralcio del DODS. Sono disponibili 60,4 mln. (impegnati oltre 14 mln.).</i></p> <p><i>A fine maggio 2023 la Giunta ha approvato il IV stralcio: per finanziare gli interventi ricompresi nel DODS per l'anno 2023, sono disponibili quasi 6,5 mln. (3,3 mln. sul 2023, oltre 2,3 mln. sul 2024 2024, e 829 mila euro sul 2025); impegnati quasi 5,4 mln..</i></p> <p><i>Complessivamente sono stati impegnati 33,8 mln. (considerando anche le risorse per la manutenzione ordinaria sulle opere classificate in seconda categoria idraulica, quasi 6,4 mln.).</i></p> <p><i>A dicembre 2023 la Giunta ha approvato il V stralcio, relativo al contributo straordinario per la realizzazione di interventi sul fiume Arno: la LR 42/2023 ha autorizzato la Giunta regionale a concedere un contributo straordinario fino a un massimo di 13,2 mln. per realizzare interventi di straordinaria manutenzione, ristrutturazione e rifunzionalizzazione di tredici briglie/traverse presenti nel demanio fluviale del fiume Arno e dodici impianti per la produzione idroelettrica. Il contributo è stato concesso per consentire di terminare i lavori già in corso (inseriti nel DODS 2021) mantenendo l'equilibrio economico finanziario dell'operazione, dopo l'incremento dei costi dei materiali da costruzione e dell'energia. A dicembre 2023 la Giunta ha approvato il nuovo PEF dell'intervento e l'atto aggiuntivo (da firmare) alla convenzione firmata a gennaio 2020 con il concessionario Società iniziative toscane; sono stati poi impegnati gli oltre 13,2 mln. disponibili sul 2023-2025 (5,9 mln. sul 2023; 4,4 mln. sul 2024; 2,9 mln. sul 2025).</i></p> |

| INTERVENTO | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p><u>Il DODS 2024</u></p> <p>A ottobre 2023 la Giunta ha approvato il primo stralcio del DODS 2024; sono stanziati 9,4 mln. della L. 145/2018 per il 2024 per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico da realizzare a cura dei Comuni, di cui 1,7 mln. per garantire la totale copertura economica degli interventi già programmati con il 4° stralcio del DODS 2022, per i quali le risorse FSC 2021-2027 non sono più sufficienti; gli altri 7,8 mln. sono destinati a interventi che hanno le caratteristiche per garantire il rispetto di una veloce cantierabilità. La Giunta ha inoltre finanziato con 88,5 mila euro l'intervento sulla viabilità comunale di Vitiana, frazione di Coreglia Antelminelli, e con 33 mila la manutenzione straordinaria delle paratoie dell'impianto idrovoro Freddanella a Lucca.</p> <p>Sono stati impegnati oltre 9,5 mln..</p> <p>A febbraio 2024 la Giunta ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· approvato il Piano delle Attività per l'annualità 2024 del Consorzio di bonifica 6 Toscana Sud e del Consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno, limitatamente alla programmazione di alcuni interventi;</li> <li>· approvato il 2° stralcio del DODS 2024, inserendo l'intervento "Realizzazione della Cassa di espansione di Campo Regio – I Lotto" tra le opere di competenza regionale. Rispetto allo stanziamento iniziale (oltre 12,9 mln., di cui oltre 7 mln. impegnati sul 2022-2023), la Giunta ha destinato 3 mln. di risorse aggiuntive per finanziare l'intervento (di cui oltre 464 mila euro impegnati a marzo 2004), per un costo aggiornato di oltre 15,9 mln.;</li> <li>· destinato tutte le risorse assegnate alla Regione Toscana per il 2024 dalla L. 213/2023, oltre 3,9 mln., alla realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza del territorio. L'articolo 1 della L. 213/2023, commi da 464 a 469, ha disposto contributi per investimenti alle Regioni a Statuto ordinario nel limite complessivo di 50 mln. per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028;</li> <li>· approvato il terzo stralcio del DODS 2024, in cui sono individuati gli specifici interventi finanziati con le risorse della L. 213/2023 (oltre 3,9 mln. sul 2024-2025).</li> </ul> <p><u>Le risorse della L. 145/2018.</u></p> <p>La L. 145/2018, per favorire gli investimenti per il periodo 2021-2034, assegna alle regioni a statuto ordinario contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico (anche con l'obiettivo di ridurre l'inquinamento ambientale), per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati.</p> <p>La Giunta ha ripartito le risorse per gli anni 2021-2023, tra cui quelle destinate ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· per il 2021 quasi 3,2 mln. sono stati impegnati a dicembre 2020 e agosto 2021 (nell'ambito del DODS 2021; soggetti attuatori Consorzi di Bonifica);</li> <li>· per il 2022 a ottobre 2021 sono stati impegnati a favore dei Comuni 9,5 mln. (primo stralcio del DODS 2022);</li> <li>· per il 2023 a ottobre 2022 sono stati impegnati a favore dei Comuni quasi 8 mln. nell'ambito del primo stralcio del DODS 2023.</li> </ul> <p>Nel 2023 la Giunta, per il 2024: ha individuato (marzo e ottobre) gli ambiti di utilizzo degli importi, tra cui oltre 9,4 mln. (<u>tutti impegnati a ottobre nell'ambito del DODS 2024</u>) assegnati ai Comuni per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; ha approvato (maggio) il quadro delle risorse destinate agli investimenti; ha approvato (luglio) indirizzi e criteri per l'attribuzione, la determinazione e l'erogazione del contributo; ha approvato a dicembre la ricognizione definitiva del quadro complessivo degli interventi 2024.</p> <p><u>Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)</u></p> <p>Il piano, nella misura per prevenire e contrastare gli effetti del cambiamento climatico sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio (M2C4I2.1), prevede a livello nazionale 2,49 mld. per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico; sono previsti interventi strutturali per mettere in sicurezza da frane o ridurre il rischio di allagamento, e misure non strutturali previste dai piani di gestione del rischio idrico e di alluvione (mantenimento del territorio, riqualificazione, monitoraggio e prevenzione).</p> |

| INTERVENTO                                                     | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | <p>L'investimento "2.1 - Misure per la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico", per 2,49 mld., è diviso in due sub - interventi: "2.1.a" di competenza del MITE (per quasi 1,29 mld.) e "2.1.b" di competenza del Dipartimento di Protezione Civile (per 1,2 mld., di cui 800 mln. di nuove risorse e 400 mln. di risorse in essere).</p> <p>La sub-misura 2.1.b prevede interventi nelle aree colpite da eventi calamitosi, in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, con interventi di ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate e di riduzione del rischio residuo.</p> <p>Il DPCM del 23 agosto 2022 ha regolato le modalità di assegnazione e trasferimento delle risorse finanziarie già ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (le nuove risorse, 800 mln., di cui 60,4 mln. per la Toscana). A gennaio 2023 la Regione e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno firmato l'accordo per realizzare il Sub-investimento 2.1b (Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico) della Missione 2 Componente 4 del PNRR Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1b. Per la Toscana sono disponibili quasi 104,2 milioni: 43,7 milioni per 14 "progetti in essere" e 60,4 milioni per 24 "nuovi progetti"; l'accordo regola la collaborazione nell'ambito delle attività previste dal sub-investimento del PNRR "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" e disciplina gli impegni operativi di ciascuna parte e le procedure di monitoraggio, rendicontazione e controllo e di pagamento. A febbraio 2023 (e aprile) i nuovi interventi, oggetto dell'accordo, sono stati inseriti nel Documento operativo per la difesa del suolo 2023 (60,4 mln.).</p> |
| <b>Rischio idrogeologico: DPCM 18.06.2021</b>                  | <p><u>DPCM 18.06.2021 - interventi di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici</u></p> <p>A giugno 2021 lo Stato ha ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento Bolzano risorse (del 2021) per la difesa del suolo, il dissesto idrogeologico, il risanamento ambientale e le bonifiche derivanti dal riparto del "Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese 2018"; per la Regione Toscana sono disponibili oltre 17 mln. per interventi di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, con particolare riferimento ad interventi in aree particolarmente vulnerabili per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e dei beni e delle attività produttive.</p> <p>La Giunta ha approvato l'elenco degli interventi e degli adeguamenti progettuali (febbraio 2022, aggiornato a febbraio 2023).</p> <p>A giugno 2023 il Commissario di Governo ha approvato gli interventi ammessi al finanziamento; sono stati impegnati oltre 17 mln. in contabilità speciale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Rischio idrogeologico: DM 43/2023, Piano Nazionale 2022</b> | <p>Ad aprile 2022 il MITE ha avviato la programmazione delle risorse di bilancio destinate, per l'anno 2022, al finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico; la quota assegnata alla Regione Toscana è 32,1 mln.. Tra giugno e novembre 2022 la Regione Toscana ha trasmesso l'elenco degli interventi (23) per i quali è stato chiesto il finanziamento (oltre 36,1 mln. di cui 32 mln. a carico del Ministero).</p> <p>A gennaio 2023 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (DM 43 del 26/01/2023) ha approvato l'elenco degli <u>interventi regionali di mitigazione del dissesto idrogeologico ammessi a finanziamento</u>, 23, finanziati con 32 mln. (la differenza rispetto all'importo delle risorse spettanti alla Regione Toscana, 95,7 mila euro, sarà attribuita nelle Toscana prossime programmazioni).</p> <p>A marzo 2023 il Commissario di Governo ha approvato gli interventi ammessi al finanziamento di 32 mln.; sono stati impegnati quasi 28,6 mln. in contabilità speciale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Altri interventi</b>                                        | <p>A settembre 2023 sono stati impegnati 7,6 mln. a favore del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, di cui 5,8 mln. per l'assegnazione di ulteriori risorse per il finanziamento dell'intervento "Casse di Espansione di Figline – lotto Prulli" e 1,6 mln. per l'assegnazione di ulteriori risorse per il finanziamento della progettazione dell'intervento "Cassa di espansione Leccio sul F. Arno".</p> <p>In attuazione della LR 44/2022, a ottobre 2023 la Regione e il Comune di Podenzana hanno firmato l'accordo per la concessione di un contributo straordinario al Comune, fino a un massimo di 750 mila euro per l'anno 2023 (impegnati), per finanziare il completamento dell'opera di regimazione idraulica (argine fiume Magra) e la riqualificazione ambientale nella frazione Bagni del Comune di Podenzana; a dicembre</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| INTERVENTO | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>2023 la Giunta ha approvato una modifica dell'accordo, da firmare con il Comune.</p> <p>A dicembre 2023, in attuazione della LR 42/2023, la Giunta ha approvato l'accordo da firmare con il Comune di Sovicille relativamente alla realizzazione dell'intervento di mitigazione del rischio idraulico del fosso Serpenna in località Pian dei Mori; il contributo straordinario di oltre 1,1 mln. (sul 2023-2025) è stato impegnato a fine dicembre.</p> <p>A dicembre 2023 la Giunta ha approvato l'accordo di collaborazione con il Centro per la Protezione Civile di Ateneo dell'Università degli Studi di Firenze per verificare il rischio idrogeologico mediante il monitoraggio radar satellitare periodico delle deformazioni del terreno della Regione Toscana; sono stati impegnati 15 mila euro.</p> <p>In attuazione della LR 48/2023, che modifica la LR 25/2023, a marzo 2024 sono stati impegnati 500 mila euro per il 2024 in favore dell'Unione dei Comuni del Pratomagno per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idraulico nel territorio del Comune di Castelfranco Piandiscò, frazione di Faella; entro marzo 2024 è stato firmato l'accordo con l'Unione dei Comuni del Pratomagno, per disciplinare le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.</p> |

### Obiettivo 3 - Manutenzione Idraulica e opere idrogeologiche

Sono in corso attività di manutenzione del reticolo idrografico e delle opere idrogeologiche, di manutenzione sui corsi d'acqua, di miglioramento delle piattaforme informatizzate con i dati sul reticolo idrografico e sul censimento delle opere idrauliche, di verifica dei riteri di perimetrazione e delle relative proposte di perimetrazione degli Abitati da Consolidare.

A luglio 2023 il Consiglio (DCR 55/2023) ha aggiornato il reticolo idrografico e di gestione di cui alla precedente Delibera di Consiglio 103/2022 e alla LR 79/2012. A settembre 2023 la Giunta ha corretto il reticolo idrografico e di gestione per i tratti di alcuni corsi d'acqua. A marzo 2024 la Giunta ha approvato la proposta al Consiglio di un nuovo aggiornamento del reticolo idrografico e di gestione.

| INTERVENTO                                                                                                                                                                                          | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manutenzione Ordinaria opere idrauliche classificate in II categoria</b><br><b>Settore GC VC</b><br><b>Settore GC VS</b><br><b>Settore GC VI</b><br><b>Settore GC TS</b><br><b>Settore GC TN</b> | <p>Per realizzare le attività di <u>manutenzione ordinaria sulle opere classificate in seconda categoria idraulica</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nel 2021 sono stati impegnati oltre 5,9 mln. (risorse regionali e statali), considerando le Convenzioni firmate con i Consorzi di Bonifica e l'accordo con l'Autorità di bacino distrettuale Appennino Settentrionale per il cofinanziamento degli interventi (attuazione del programma stralcio - annualità 2019);</li> <li>nel 2022 sono state firmate le convenzioni con i Consorzi di bonifica e sono stati impegnati oltre 6,3 mln. (regionali; tra febbraio e aprile 2022);</li> <li>nel 2023: sono state firmate le Convenzioni con i Consorzi di Bonifica Toscana e alcuni atti integrativi; sono stati impegnati oltre 6,4 milioni: 892 mila euro per il Genio Civile Valdarno Centrale; oltre 2,2 mln. per il Genio Civile Valdarno Superiore; oltre 1,7 mln. per il Genio Civile Valdarno Inferiore; 853 mila euro per il Genio Civile Toscana Sud; 678 mila euro per il Genio Civile Toscana Nord.</li> </ul> <p>A gennaio 2024 la Giunta ha assegnato le risorse per gli interventi di manutenzione ordinaria sulle opere classificate in seconda categoria idraulica per il triennio 2024/2026 e ha approvato lo schema tipo di convenzione da firmare con i Consorzi di Bonifica; per il 2024 sono disponibili 8,3 mln. (650 mila euro per il Genio Civile Toscana Nord, impegnati a febbraio 2024; 850 mila per Toscana Sud; 900 mila per Valdarno Centrale; 3 mln. per Valdarno Inferiore; 2,9 mln. per Valdarno Superiore); per il 2025-2026 sono disponibili quasi 5,5 mln. annuali (in tutto oltre 10,8 mln.: 860 mila per Toscana Nord, impegnati a febbraio 2024; oltre 1,1 mln. per Toscana Sud; quasi 1,2 mln. per Valdarno Centrale; quasi 4 mln. per Valdarno Inferiore; oltre 3,8 mln. per Valdarno Superiore.</p> |
| <b>Manutenzione del reticolo idrografico e delle opere</b>                                                                                                                                          | <p>A luglio 2023 il Consiglio (DCR 55/2023) ha aggiornato il reticolo idrografico e di gestione di cui alla precedente Delibera di Consiglio 103/2022 e alla LR 79/2012. A marzo 2024 la Giunta ha approvato la proposta al Consiglio di un nuovo aggiornamento del reticolo idrografico e di gestione.</p> <p>La Giunta ha approvato il Piano delle attività di bonifica dei Consorzi 2023: a febbraio (Alto Valdarno e Toscana Sud), marzo (Medio Valdarno) ed aprile (Toscana Costa, Toscana Nord e Basso valdarno).</p> <p>Sono state firmate le convenzioni con i Consorzi di bonifica.</p> <p>Entro il 30 novembre 2023 i Consorzi di bonifica hanno trasmesso i Piani delle attività 2024. La</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>manutenzione del reticolo idrografico e delle opere è verificata tramite l'attuazione dei Piani delle Attività dei Consorzi di bonifica, redatti dai medesimi enti con la supervisione degli uffici regionali entro il 30 novembre di ogni anno. Il rispetto della tempi per l'approvazione dei piani delle attività, tramite delibere di giunta, definisce il parametro di riferimento per il rispetto del cronoprogramma dei lavori di manutenzione.</p> <p>Nel 2024 la Giunta ha approvato il Piano delle Attività di Bonifica 2024 di Consorzi: 2 Alto Valdarno (febbraio), 6 Toscana Sud (febbraio), 4 Basso Valdarno (marzo), 5 Toscana Costa (marzo), 1 Toscana Nord (marzo), 3 Medio Valdarno (marzo).</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Obiettivo 4 - Tutelare la fascia costiera

Ogni anno sono realizzate attività di contrasto dell'erosione costiera, di incremento della resilienza del sistema costiero, di definizione e sviluppo di un quadro omogeneo del fabbisogno sedimentario, di monitoraggio, studio e ricerca.

Gli interventi sono realizzati nell'ambito della gestione commissariale e del Master Plan per il ripristino della costa, del Documento Operativo per il recupero della fascia costiera e del FESR 2021-2027; con il Consorzio LaMMA è sviluppata la raccolta delle informazioni utili per il monitoraggio, la valutazione e lo studio dello stato della costa toscana.

| INTERVENTO                                                                          | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera</b> | <p><i>In attuazione della LR 80/2015 la Giunta approva annualmente il <u>Documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera</u>, con interventi di ripristino strutturale dei tratti in erosione, ripascimenti strutturali e protetti, manutenzione e attività di studio e monitoraggio.</i></p> <p><i>Dal 2016 a dicembre 2023 sono stati impegnati quasi 23,8 mln., considerando anche le risorse del PAR FAS 2007-2013 per il recupero e riequilibrio del litorale di Punta Ala e gli importi destinati alle attività di monitoraggio ed implementazione del quadro conoscitivo.</i></p> <p><i>In particolare:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>· con il Documento del 2021, approvato a marzo 2021, sono stati impegnati quasi 2,2 milioni per la riprofilatura di 11 spiagge (i lavori sono terminati);</i></li> <li><i>· il Documento per il 2022, approvato in due stralci, ad aprile e luglio 2022, stanziava oltre 2,2 mln. (primo stralcio, impegnati oltre 2,1 mln.) per 12 interventi di riprofilatura e rimodellamento stagionale delle spiagge e oltre 5,5 mln. (secondo stralcio; 5,1 mln. impegnati) per progettazioni e realizzazioni;</i></li> <li><i>· a marzo 2023 la Giunta ha approvato il primo stralcio del Documento del 2023; fra maggio e giugno sono stati impegnati quasi 3,1 mln. (su un costo di quasi 3,4 mln., con i cofinanziamenti dei Comuni) per realizzare 13 interventi, terminati, quasi tutti entro l'inizio di luglio 2023.</i></li> <li><i>· a marzo 2024 la Giunta ha approvato il primo stralcio del Documento del 2024; sono disponibili oltre 3 mln. per 22 interventi di riprofilatura e rimodellamento stagionale della spiaggia (costo di quasi 4,3 mln. con i cofinanziamenti dei Comuni).</i></li> </ul> <p><i>Ad agosto 2023 la Giunta ha approvato l'accordo di collaborazione con il Comune di Piombino per la realizzazione dell'intervento finanziato dal progetto Horizon Regions4Climate per il recupero e riequilibrio morfologico della spiaggia e della fascia dunale del Parco di Sterpaia (Golfo di Follonica) nel Comune; la Regione partecipa come partner alla proposta progettuale Regions for Climate (R4C), con la possibilità di utilizzare tecnologie di ingegneria naturalistica per la realizzazione e per il monitoraggio dell'intervento di recupero e ripristino della fascia dunale. La partecipazione della Regione Toscana al programma europeo Horizon Europe ed alla Call della Commissione Europea "Research and Innovation actions in support of the implementation of the Adaptation to Climate Change Mission relativo al progetto R4C "Region for Climate", è stata approvata dalla Giunta ad agosto 2022; alla Toscana sono stati assegnati oltre 480 mila euro per il Progetto R4C (tutti finanziati dalla Commissione Europea), di cui 300 mila euro (impegnati a dicembre 2023) per l'intervento di recupero e ripristino della fascia dunale nel Parco di Sterpaia.</i></p> <p><i>A settembre 2023 la Giunta ha approvato il protocollo di intesa, senza oneri per la Regione, con i Comuni di Carrara, Massa, Montignoso, Forte dei Marmi, Pietrasanta, le Province di Massa Carrara e Lucca, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e la Camera di Commercio Toscana Nord, per il mantenimento dell'equilibrio del sistema costiero apuo-versiliese compreso tra Marina di Massa e Marina di Pietrasanta, con l'obiettivo di concorrere a creare le migliori condizioni ambientali e di</i></p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <i>esercizio delle attività economiche attualmente presenti. Il Master Plan per la tutela della costa di luglio 2022, prevede interventi a Marina di Massa, per spostare sabbia, mediante dragaggio, da settori costieri dove si accumula (a sud del porto di Viareggio), verso aree in erosione (Marina di Massa).</i> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Obiettivo 5 - Tutelare la risorsa idrica

Sono in corso le attività: di tutela quali-quantitativa e valorizzazione della risorsa idrica e di realizzazione degli obiettivi definiti dalla pianificazione di bacino con i Piani di Gestione del Rischio Alluvione (Direttiva 2007/60 CE) e il Piano di Gestione Acque (direttiva 2000/60/CE); di coordinamento con l'ARPAT per elaborare report obbligatori al MITE/ISPRA/CREA/Commissione Europea; di coordinamento con le amministrazioni dello Stato e la Conferenza Stato Regioni ed Unificata, le Autorità di Bacino Distrettuali; è in corso l'aggiornamento del Piano di tutela delle acque; è stata aggiornata la classificazione degli stati ecologico e chimico delle acque superficiali e sono stati aggiornati gli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali.

| INTERVENTO                                                                                                                                          | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Approvazione Piano di Tutela delle Acque</b>                                                                                                     | <p>Il Piano è lo strumento principale del governo dell'acqua e contiene: l'elenco dei corpi idrici significativi; i risultati dell'attività conoscitiva; l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale; le misure di tutela qualitative e quantitative per bacino idrografico; gli interventi per garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.</p> <p>La Regione ha avviato il procedimento di aggiornamento del Piano (il documento preliminare è stato trasmesso al Consiglio a gennaio 2017), ha promosso la partecipazione pubblica (conclusa nel 2018) di tutte le parti interessate (pubbliche e private) e ha integrato il quadro conoscitivo (che comprende anche il Rapporto ambientale di VAS e la Valutazione di incidenza; quadro concluso nel 2019).</p> <p>A febbraio 2023 la Giunta ha aggiornato la classificazione degli stati ecologico e chimico delle acque superficiali; sono stati aggiornati gli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali.</p> <p>Da novembre 2023 sono state definite le modalità di partecipazione pubblica in raccordo con il Garante ed è stato predisposto il materiale di consultazione e presentazione.</p> <p>Sono stati ulteriormente aggiornati il quadro conoscitivo e le definizioni degli obiettivi, delle misure di base, delle misure supplementari e della normativa di piano.</p> <p>A febbraio 2024 la Giunta ha approvato l'informativa preliminare al Consiglio e il documento di avvio del procedimento sul Piano di Tutela delle Acque della Toscana.</p> |
| <b>Azioni per la tutela qualitativa delle acque superficiali e sotterranee</b>                                                                      | <p>Entro dicembre 2021 si sono svolte le riunioni per l'attuazione e aggiornamento del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.</p> <p>È terminata l'attività necessaria per la successiva approvazione delle proposte di perimetrazione delle aree di salvaguardia di laghi ed invasi pervenute da AIT (Autorità Idrica Toscana); sono terminate le istruttorie e predisposti gli atti per le aree di salvaguardia di 11 invasi e 7 fiumi.</p> <p>Nell'ambito delle attività relative alla partecipazione al Bando per il Piano Nazionale Infrastrutture Idriche Sicurezza Servizi Idrici (PNISSI del MIT-Direzione Dighe), è stata completata l'attività di coordinamento tra Consorzi di Bonifica AIT/Gestori SII e Autorità di Distretto ed è stato predisposto l'elenco dei 39 interventi da inserire nel Piano Nazionale.</p> <p>Sono state inoltre formulate osservazioni sul nuovo PAN (Piano d'Azione Nazionale) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Attuazione e coordinamento dei flussi dati, pareri e contributi tecnici relativi alla tutela delle acque e la gestione delle risorse idriche</b> | <p>L'attività, in corso, consiste: nell'elaborazione e coordinamento dei report obbligatori ai Ministeri/ISPRA/CREA/Commissione Europea; in pareri e contributi richiesti dalle Autorità di Distretto riguardo il Piano di Gestione delle Acque.</p> <p>A gennaio 2022 (e febbraio 2023) la Giunta ha approvato i contributi per la formazione dei Piani di Gestione delle Acque 2021-2027 (caratterizzazione, classificazione e obiettivi di qualità per i corpi idrici della Toscana).</p> <p>Conferenze operative permanenti delle Autorità di Distretto: entro dicembre 2023 sono terminate le attività di partecipazione e coordinamento, tra cui quelle per il contrasto all'emergenza idrica 2022-2023.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Gestione e coordinamento FESR 2021-2027 Linea di Azione 2.4.3 Mitigazione rischio idraulico e idrogeologico</b>                                  | <p>Il PR Toscana FESR 2021-2027, in attuazione della Priorità 2 "Transizione ecologica, resilienza e biodiversità" Obiettivo specifico "Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici", prevede l'azione 2.4.3 "Mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico", con una dotazione di 30 mln. (quota UE+STATO+RT; inclusa la quota di flessibilità di 4,5 mln.).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| INTERVENTO | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>A giugno 2023 la Giunta ha approvato gli elementi essenziali del bando pubblico e delle procedure di selezione per l'attuazione delle sub-azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2.4.3.2 "Interventi per il recupero, il riequilibrio e la tutela della fascia costiera", per cui sono programmati 8 mln.. Il bando è stato approvato a febbraio 2024; sul 2024/2026 sono disponibili 4,8 mln.;</li> <li>2.4.3.3 "Interventi in infrastrutture verdi per l'adattamento ai cambiamenti climatici e di mitigazione del rischio idraulico, per cui sono programmati 12 mln.. Il bando è stato approvato a febbraio 2024; la dotazione finanziaria è di 12 mln. (sul 2024-2026 sono disponibili 7,2 mln.);</li> <li>2.4.3.4 "Interventi di protezione contro il rischio idrogeologico da frane", per cui sono programmati 8 mln.; per un primo scorrimento della graduatoria sono disponibili quasi 5,6 mln..</li> </ul> <p>Ogni finanziamento potrà essere integrato fino al massimo disponibile, sulla base dei cronoprogrammi degli interventi ammessi a finanziamento e delle risorse che si potranno rendere disponibili nei bilanci degli anni successivi.</p> <p>Si dispone anche che nel bando o nelle ulteriori procedure di selezione relativi alle sub_azioni 2.4.3.3 e 2.4.3.4, sia?) definito che la riserva complessiva a favore delle Aree Interne (quota FESR+STATO+RT) sia di 9 mln. (importo complessivo per il rischio idrogeologico) per tutte le sub azioni identificate.</p> <p>A dicembre 2023 la Giunta ha approvato le modalità di attuazione dell'azione 2.4.3 - mitigazione del rischio idraulico idrogeologico – sub-azione 2.4.3.1 "Investimenti in sistemi nuovi o aggiornati di monitoraggio, allarme e reazione in caso di catastrofi naturali", cui sono destinati 2 mln.; la Giunta ha infatti deciso di utilizzare le risorse finanziarie della sub_azione 2.4.3.1 per ottimizzare e potenziare il sistema di monitoraggio meteo idrometrico in tempo reale, sviluppare il sistema delle reti di monitoraggio della risorsa idrica e di potenziare ed ottimizzare il sistema di protezione civile. L'obiettivo è disporre di un'efficiente rete di monitoraggio idro - meteo – pluviometrica in tempo reale di allarme, comunicazione e reazione in caso di eventi meteo climatici critici. Per il 2024-2025 è disponibile oltre 1 mln..</p> <p>A febbraio 2024 è stato approvato il bando di selezione degli Interventi per il recupero, il riequilibrio e la tutela della fascia costiera, a valere sui fondi PR FESR Toscana 2021-2027, Sub-azione 2.4.3.2; sul 2024/2026 sono disponibili 4,8 mln..</p> |

#### Obiettivo 6 - Gestire e valorizzare dighe e invasi

La Regione attua le norme nazionali, interagisce con gli Uffici Periferici del MIT e le Prefetture; il Consorzio LaMMA aggiorna il censimento degli invasi di interesse regionale.


*A luglio 2023 è stata approvata la LR 25/2023, "Sostegno alla progettazione di interventi su invasi e reti irrigue per fronteggiare l'emergenza siccità, in favore dei consorzi di bonifica. Modifiche all'articolo 1 della LR 54/2021", che autorizza la Giunta regionale ad erogare in favore dei Consorzi di bonifica un contributo fino a un massimo di 500 mila euro per il 2023, per la progettazione di interventi su invasi e reti irrigue. (si veda anche il PR 8)*

| INTERVENTO                                                                                  | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico</b> | <p>A ottobre 2023 la Giunta ha approvato le disposizioni per la partecipazione della Regione Toscana all'avviso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche) del 21/06/2023 relativo al "Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico" (PNISSI) attuativo del Decreto Interministeriale 350/2022. Entro ottobre 2023 i soggetti interessati hanno presentato le proposte di interventi da inserire nel Piano nazionale.</p> |

#### Obiettivo 7 - Organizzare e potenziare il Sistema protezione civile regionale

E' in corso l'attuazione delle disposizioni della LR 45/2020 (disciplina il sistema regionale di Protezione Civile) sulle risorse, gli interventi, il volontariato regionale, la Struttura Regionale di Protezione Civile, la Colonna Mobile della Regione Toscana, il sistema informativo dedicato ai piani di post-emergenza, i controlli della pianificazione territoriale.

A novembre 2022 il Consiglio (DCR 95/2022) ha individuato gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali del sistema regionale della protezione civile, dopo che ad agosto 2022 la Giunta, in attuazione della LR 45/2020, "Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività", ha definito gli indirizzi per la redazione della pianificazione comunale dei piani di protezione civile. A marzo 2023 la Giunta ha definito gli indirizzi per la pianificazione provinciale/metropolitano e di ambito.



A dicembre 2023 è stata approvata la LR 51 del 29/12/2023, "Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Toscana colpiti dai recenti eventi emergenziali", che prevede alcune misure finanziarie urgenti e straordinarie per fronteggiare le conseguenze derivanti dalle calamità naturali e dagli altri fenomeni meteorologici avversi che, dal 2 novembre 2023, hanno procurato gravi danni a persone, beni e attività, anche economiche. Le misure finanziarie si applicano ai Comuni individuati dal Commissario delegato con ordinanza 98 del 15/11/2023, come integrata dall'ordinanza 108 del 1/12/2023, e successive modifiche ed integrazioni; la Regione Toscana è autorizzata, nei limiti della spesa massima di

37 mln., a promuovere misure straordinarie di sostegno a favore di nuclei familiari (25 mln.) e delle attività economiche e produttive extra-agricole (12 mln.). A febbraio 2024 è stata approvata la LR 6/2024 per modificare, parzialmente ed ad invarianza finanziaria, la LR 51/2023: per la parte degli interventi dedicati alle persone fisiche, ampliandone l'ambito oggettivo ed inserendo un contributo anche per i beni immobili danneggiati a seguito dell'alluvione di novembre 2023; per gli interventi in favore delle attività produttive extra-agricole, con dei chiarimenti tecnici. Per sostenere la ripresa delle attività economiche e produttive extra-agricole colpite dagli eventi, è costituito un fondo straordinario "Fondo emergenza calamità", nei limiti della spesa massima di 12 mln. per l'anno 2024 a valere sulle risorse stanziato dalla Regione Toscana.

A fine febbraio 2024, in attuazione dell'art. 4 della LR 51/2023, la Giunta ha approvato criteri di dettaglio per la quantificazione del contributo regionale (25 mln., assegnati, sui 37 mln. totali della LR 51/2023) per i danni subiti dai privati.

Il primo stralcio del Piano degli interventi urgenti approvato a febbraio 2024, che sostituisce il precedente di dicembre 2023, prevede 30 mln..

Ad aprile 2024 la Giunta ha approvato l'accordo di collaborazione da firmare con la Camera di Commercio di Firenze per la partecipazione di quest'ultima al Fondo emergenza calamità istituito con LR 51/2023; la Camera di Commercio di Firenze intende infatti collaborare all'attuazione degli interventi a sostegno delle imprese danneggiate, partecipando al Fondo con quasi 1,5 mln., quale importo aggiuntivo alla dotazione dei bandi approvati dalla Regione Toscana.

Per gli interventi di ricostruzione nei Comuni della Toscana il Governo ha stanziato 189,7 mln. e, a fine marzo 2024, ha presentato un emendamento al nuovo DL PNRR, il DL 19/2023, per stanziare altri 66 mln. (portando il totale a 255,7 mln.).

| INTERVENTO                                                 | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informatizzazione della Protezione Civile Regionale</b> | <p>Il progetto prevede la ristrutturazione e l'integrazione degli applicativi informatici a supporto delle attività che riguardano tutte le fasi dell'azione del sistema regionale di protezione civile: previsionale, di preparazione, di emergenza e di recupero (post-emergenza).</p> <p>A luglio 2023 è stata approvata la proposta tecnico-economica del Consorzio Metis relativa all'aumento delle attività inizialmente previste dal contratto, per sviluppare ulteriormente le funzioni non previste inizialmente dal nuovo sistema informativo, per quasi 144 mila euro (impegnati sul 2023-2025), fino al 31 gennaio 2025.</p> <p>E in corso l'impostazione del software per la definizione ed aggiornamento degli algoritmi per le funzionalità AIB FIN (Gestione Piani Finanziari), AIB PO (Gestione Piani Operativi), AIB GP (Gestione Personale), AIB RADIO (Gestione Apparecchi Radio).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Iniziative a carattere integrato</b>                    | <p><i>Nel 2023 la Giunta:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ha approvato, in attuazione della LR 45/2020, le procedure (marzo 2023) per: la segnalazione di criticità, il monitoraggio e la prima verifica dei danni da parte degli Enti Locali in caso di un evento di protezione civile; l'individuazione dei Comuni colpiti e il finanziamento degli interventi; le prime misure economiche di immediato sostegno nei confronti della popolazione; la Mobilitazione straordinaria del sistema regionale; la ricognizione del fabbisogno e dei relativi interventi per il ripristino;</li> <li>ha approvato l'Accordo di Consorzio (marzo 2023) per l'attuazione del contratto di sovvenzione per un'azione con più beneficiari, da firmare con la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Protezione Civile) e il Gruppo Chirurgia d'Urgenza per interventi di Protezione Civile (Organizzazione di Volontariato); l'Accordo è relativo alla valutazione positiva del progetto "Upgrading the capacity of the Italian Emergency Medical Team type2 module (EMT2) - Adaptation Grant of Italian medical team Gruppo Chirurgia d'Urgenza", presentato per la partecipazione al bando della Direzione Generale per la protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee (DG ECHO) della Commissione europea (grant agreement ECHO/PRP/INT/SUB/2022/872203/ADAPTATION/IT/EMT2);</li> <li>ha approvato una nuova convenzione luglio 2023 da firmare con le organizzazioni di volontariato per il concorso all'attività di presidio territoriale idraulico ed il supporto tecnico-logistico delle attività di pronto intervento idraulico alla struttura</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>regionale competente; per il rimborso delle spese sostenute dalle organizzazioni sono disponibili 360 mila euro sul 2023-2025;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ha approvato (luglio) la nuova disciplina del contenuto delle attività e degli atti che sono indicativi dell'effettivo esercizio da parte delle Unioni di Comuni della funzione "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi"; la nuova disciplina si applica a decorrere dalle verifiche che avranno luogo a partire dal 1° gennaio 2024;</li> <li>ha stanziato (agosto 2023) un ulteriore finanziamento delle convenzioni di Colonna Mobile destinate alle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile (80 mila euro).</li> </ul> <p>La campagna "Io non rischio" di ottobre 2023 si è svolta in 74 piazze; a settembre 2023 è terminata con un Open Day la formazione dei comunicatori.</p> <p><b>Emergenza Ucraina.</b></p> <p>Per l'accoglienza e il soccorso alla popolazione dell'Ucraina in conseguenza della guerra, a marzo 2023, in attuazione della OCDPC 927/2022, il Commissario delegato ha trasferito 2,3 mln. in favore dei Comuni, risorse del DL 50 del 17/05/2022 (L 91 del 15/07/2022; 40 mln. a livello nazionale), contributo una tantum per rafforzare in via temporanea l'offerta dei servizi sociali dei Comuni ospitanti; con OCDPC 927 del 3/10/2022 sono stati approvati i criteri e le modalità di riparto del contributo.</p> <p>In attuazione dell'art. 13 della LR 44/2022, a novembre 2023 è stato firmato un accordo tra la Regione Toscana e la Provincia di Pistoia per l'ampliamento della Sala Operativa Provinciale Integrata di Protezione Civile; a favore della Provincia sono stati impegnati 190 mila euro, contributo straordinario per l'acquisto dal Consorzio Medio Valdarno di una porzione dell'edificio contiguo all'attuale sede della Protezione Civile, per ampliare la Sala Operativa per la gestione delle emergenze.</p> <p>A novembre 2023 la Giunta ha preso atto del piano generale di riparto delle risorse finanziarie del Fondo regionale di protezione civile 2022-2023, approvato con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 1422/2023, che assegna alla Regione Toscana quasi 1,4 mln.. La Giunta ha assegnato le risorse per: investimenti diretti in infrastrutture, beni immobili, impianti, macchinari, autoveicoli e attrezzature funzionali al sistema regionale di protezione civile (493 mila euro); potenziare la capacità operativa degli Enti Locali (oltre 491 mila euro) e delle associazioni di volontariato (400 mila euro).</p> <p>A febbraio 2024 la Giunta ha approvato il programma nazionale di soccorso per il rischio sismico relativo alla Regione Toscana e ha deliberato di far adottare gli atti necessari per l'attuazione (comunicazione alle componenti del sistema regionale di protezione civile; condivisione degli elementi fondamentali della pianificazione contenuti nel programma sismico regionale con il sistema nazionale e regionale anche mediante la condivisione di banche dati geografiche digitali).</p> <p>A marzo 2024 la Giunta, in attuazione dell'articolo 11 della LR 45/2020 "Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività", ha definito i criteri e le modalità per lo svolgimento della sperimentazione di un percorso formazione di protezione civile, diretto al personale regionale, degli enti locali e del volontariato organizzato.</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Goals Agenda 2030



La reportistica delle risorse finanziarie e degli indicatori di risultato è disponibile ai seguenti link:

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2F4bff7f9f-b0f7-4106-80af-c2de5f546743&page=vi246>

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2Fbbfe388c-bed1-4d38-a79f-00e639a1d7b0&page=vi35>

## 7. Neutralità carbonica e transizione ecologica

La Regione promuove la riduzione delle emissioni di gas climalteranti e attiva le misure per fronteggiare i cambiamenti climatici, la razionalizzazione e la riduzione dei consumi energetici, lo sviluppo delle energie rinnovabili, il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e dei processi produttivi, per favorire un modello industriale basato sulla green economy.

La Toscana favorisce inoltre l'economia circolare, considerando tutte le fasi del ciclo di vita dei prodotti (produzione, consumo, gestione dei rifiuti e mercato delle materie prime secondarie) e degli strumenti trasversali quali l'eco-innovazione, gli appalti pubblici verdi e gli strumenti europei di finanziamento e di investimento.

La Regione sostiene la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio per contrastare i cambiamenti climatici con un uso più efficiente delle risorse energetiche e della materia in generale e la diffusione delle energie rinnovabili e delle tecnologie collegate.

Nel 2022 è stato presentato dal MITE il Piano Nazionale per la Transizione Ecologica: si tratta di una cornice di riferimento importante entro cui orientare l'azione regionale e che si pone gli obiettivi di minimizzare inquinamenti e contaminazioni di aria, acqua e suolo, evitare lo spreco di risorse idriche e di erosione della biodiversità terrestre e marina con decise politiche di adattamento, oltre che ovviamente disegnare la rotta verso una economia circolare a rifiuti zero.

Nell'ambito delle previsioni del PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030), con cui ad ogni Regione verranno assegnati obiettivi di crescita sia in termini di aumento delle percentuali di energia proveniente da fonti rinnovabili sia di riduzione dei consumi energetici, sarà importante, in questo contesto, l'individuazione delle aree idonee ad ospitare gli impianti necessari a produrre energia dal sole e dal vento e quindi coinvolgere i Comuni anche attraverso possibili meccanismi di "burden sharing".

In questo contesto programmatico sono previsti: l'approvazione del Piano Regionale per l'economia circolare (in un'ottica di economia circolare che sappia trasformare i rifiuti in risorsa e diventi volano di crescita compatibile) e del Piano Regionale per la Transizione Ecologica che segni e disegni la "via toscana" alla sostenibilità ed al contrasto ai cambiamenti climatici. Per quanto riguarda il Piano Regionale per l'economia circolare, al 31/12/2023 si è conclusa la prevista attività di raccolta e organizzazione delle osservazioni al Piano; per il Piano Regionale per la Transizione Ecologica, nel 2023 si è avviata la redazione del Piano ed è stata predisposta l'Informativa preliminare al Consiglio regionale.

Le risorse della L 145/2018: la L 145/2018, per favorire gli investimenti per il periodo 2021-2034, assegna alle Regioni a statuto ordinario contributi per la realizzazione di opere pubbliche. In particolare, Sono stati assegnati, per l'annualità 2023, 6 mln. (già impegnati) per la messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e scolastici e 7,4 mln. circa per l'annualità 2024.

### Le risorse del PNRR

Per quanto riguarda le risorse del PNRR che finanziano questo Progetto regionale, in particolare:

M2C1I1.1 "Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti";

M2C1I1.2 "Progetti "faro" di economia circolare";

M2C1I2.2 "Parco agrisolare";

M2C1I3.1 "Isole verdi";

M2C1I3.2 "Green communities";

M2C2I1.4 "Sviluppo bio-metano";

M2C2I2.1 "Rafforzamento smart grid";

M2C2I2.2 "Interventi su resilienza climatica delle reti elettriche";

M2C2I3.1 "Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (hydrogen valleys)";

M2C2I3.5 "Ricerca e sviluppo sull'idrogeno";

M2C2I4.3 "Sviluppo delle infrastrutture di ricarica elettrica";

M2C3I2.1 "Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici";

M2C3I3.1 "Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento";

M2C4I3.1 "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano";

M2C4I3.4 "Bonifica dei siti orfani";

M2C4I4.1 "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico";

M2C4I4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua e monitoraggio reti";

M2C4I4.4 "Investimenti in fognatura e depurazione"

e per le risorse del Piano Nazionale Complementare al PNRR, si rimanda alla parte III "Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" di questo Rapporto generale di monitoraggio strategico.



Tra gli atti rilevanti approvati nell'ultimo periodo, si segnala:


- a ottobre 2022 è stata approvata la LR 35/2022 di istituzione del Piano Regionale per la Transizione Ecologica (PRTE), che sostituisce il Piano Ambientale e Energetico Regionale (PAER); la legge regionale prevede l'abrogazione della LR 14/2007 di istituzione del PAER (si veda anche l'intervento dedicato e il PR 6);
- approvato a marzo 2023 lo schema di protocollo di intesa tra Regione, ConfCooperative – Unione Regionale della Toscana e Federazione Toscana Banche di Credito, per promuovere la diffusione dei principi della transizione ecologica nella comunità Toscana;
- approvati a marzo 2023 gli indirizzi per la redazione del Piano Annuale delle attività 2023 di ARRR SpA con proiezione triennale; le risorse finanziarie previste ammontano, nel triennio 2023-2025, a oltre 26,5 mln.;
- a marzo 2023 è stata approvata in Giunta l'informativa preliminare al Consiglio regionale ai fini della formazione del nuovo Piano regionale per la Qualità dell'aria ambiente;
- a marzo 2023 sono state identificate le nuove aree di superamento e il nuovo elenco dei comuni critici per la qualità dell'aria che riducono da 63 a 33. In particolare per il materiale particolato PM10, i comuni critici passano da 60 a 23; mentre quelli critici per il biossido di azoto NO2 si riducono da 16 a 10;
- a maggio 2023 la Giunta, per adeguare l'ordinamento regionale a quanto statuito dalla recente giurisprudenza di legittimità e di merito relativamente alle funzioni attribuite direttamente alle Province, ha approvato la proposta di legge regionale "Disciplina delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze in materia ambientale. Costituzione, in via transitoria, di ufficio comune per l'esercizio associato delle funzioni provinciali e della Città metropolitana in materia di bonifica dei siti inquinati. Modifiche alla LR 25/1998 e alla LR 22/2015". La fase transitoria terminerà il 31/07/2024. Parallelamente è stato costituito un gruppo di lavoro al fine di consentire una corretta definizione del riparto delle competenze con le Province al termine del periodo transitorio suddetto. A giugno 2023 la Giunta ha approvato degli emendamenti alla proposta di legge. La legge è stata approvata dal Consiglio regionale a luglio 2023 (LR 31/2023);
- approvato a luglio 2023 lo schema di nuova convenzione tra Regione e Sogesid SpA, società in house del Ministero dell'Ambiente, attuativa dell'Accordo di programma del 07 Maggio 2018 – "Progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza/bonifica delle acque di falda sottostanti alle aree SIN e SIR di Massa e Carrara". Approvato, sempre a luglio, lo schema di nuova convenzione tra Regione Toscana e Consorzio di Bonifica 5 - Toscana Costa, attuativa dell'accordo di Programma 2019 finalizzata al completamento della realizzazione dell'intervento "Bonifica del sito in Loc. Salciaia – Cassarello tra i Comuni di Follonica e Scarlino" in Provincia di Grosseto";
- approvato a settembre 2023 lo schema della nuova convenzione tra Regione e Comune di San Miniato finalizzata al completamento dell'intervento denominato "Bonifica della ex discarica comunale di Scacciapulci". È stato inoltre approvato lo schema di atto integrativo di proroga della convenzione tra Regione e Comune di Isola del Giglio relativa all'intervento denominato "Bonifica e messa in sicurezza permanente della discarica RU in località Le Porte";
- inaugurata a dicembre 2023 la Scuola secondaria di primo grado "G. Papini" di Castelnuovo Berardenga dopo l'intervento di riqualificazione, efficientamento energetico e adeguamento sismico e funzionale che ha interessato la struttura. La riqualificazione ha visto la realizzazione di numerosi interventi di miglioramento interno ed esterno, l'adeguamento alle normative antisismiche e antincendio e lavori di efficientamento energetico che hanno trasformato il plesso scolastico in un edificio in Classe Energetica A.

### **Obiettivo 1 - Promuovere l'economia circolare**

L'obiettivo, nel quadro del più ampio contesto di tendere alla neutralità carbonica, si prefigge di allungare la vita della materia riducendo al massimo la produzione degli scarti secondo un nuovo modello di sviluppo orientato alla circolarità della economia.

Tra gli atti rilevanti approvati nell'ultimo periodo, si segnala:

- a marzo 2023 la Giunta ha inviato al Consiglio regionale la proposta di adozione del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano regionale dell'economia circolare, che lo ha adottato a settembre;
- in seguito alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito l'Emilia Romagna nel maggio 2023, il Presidente della Regione Toscana ha emesso un'ordinanza contingibile e urgente che stabilisce che i rifiuti urbani provenienti dai comuni toscani di Firenzuola, Palazzuolo sul Senio e Marradi, gestiti da Herambiente SpA, vengano conferiti alla discarica in località il Pago (Firenzuola) senza preventivo trattamento, per un quantitativo massimo, complessivamente, pari a 600 tonnellate. A giugno 2023, visto il permanere delle criticità di transito sulla viabilità che conduce da Firenzuola verso il territorio dell'Emilia-Romagna, è stata concessa a Herambiente SpA una proroga di un mese di quanto previsto nell'ordinanza di maggio;



a novembre 2023 il Presidente della Regione ha emesso una ordinanza contingibile e urgente che prevede che i rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali del 2-3 novembre 2023, provenienti da infrastrutture ed edifici pubblici e privati, compresi anche i fanghi, nonché dallo spazzamento delle strade, dalla pulizia degli argini, delle griglie, delle fosse settiche, ovvero portati dai corsi d'acqua in piena ovvero giacenti sulle spiagge, sono classificati

come rifiuti urbani. Successivamente sono state adottate ulteriori disposizioni, ad integrazione e chiarimento dell'ordinanza suddetta, che definiscono una nuova disciplina per la gestione dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali. A febbraio 2024 sono stati dati ulteriori indirizzi operativi in merito alla caratterizzazione dei detriti fangosi sia per i fanghi risultati puliti alla vista, sia per i fanghi frammisti ad altro materiale antropico.

| INTERVENTO                                                                                                                                  | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Approvazione Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche</b>                                                                                     | <p>Nel DEFR 2023 è prevista la redazione del nuovo Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche (PRB) al fine di renderlo un vero e proprio piano dell'economia circolare, in coerenza con le nuove direttive comunitarie.</p> <p>Il PRB è un atto di governo del territorio ai sensi della legge regionale n. 65/2014 e, come tale, sarà approvato secondo quanto previsto dall'articolo 19 della medesima legge regionale.</p> <p>A marzo 2023 la Giunta ha inviato al Consiglio regionale la proposta di adozione del Piano.</p> <p>Il Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano regionale dell'economia circolare (Prec) è stato adottato dal Consiglio regionale a settembre 2023. Al 31/12/2023 si è conclusa la prevista attività di raccolta e organizzazione delle osservazioni al Piano.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Interventi in materia di economia circolare</b><br><br> | <p>A gennaio 2019 la Toscana ha introdotto nello Statuto (legge statutaria 4/2019) i principi delle sostenibilità e dell'economia circolare.</p> <p>L'intervento ha lo scopo di favorire la transizione verso un'economia circolare attraverso l'implementazione dei sistemi d'intercettazione, raccolta differenziata e di riciclo dei rifiuti riducendo il ricorso allo smaltimento in discarica in coerenza con gli obiettivi della normativa europea.</p> <p>Gli interventi vengono finanziati con fondi del PR FESR 2021-27 Azione 2.6.1. - Interventi in materia di economia circolare per un totale di circa 35 mln. nel triennio 2023-2025.</p> <p>Si segnala:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a gennaio 2023 sono state approvate nuove modalità operative e attuative per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 17 della LR 90/2020 che, per incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti e promuovere le filiere dell'economia circolare finalizzate al riciclo del rifiuto, autorizza la Giunta a stanziare contributi a titolo di premialità per i comuni che abbiano conseguito i migliori risultati nella raccolta differenziata e per sostenere la realizzazione di progetti relativi a interventi legati alla creazione o al rafforzamento di filiere di riciclo o alla crescita, qualitativa o quantitativa, della raccolta differenziata.</li> </ul> <p>A partire dal 2020 sono stati autorizzati tre impianti di recupero di rifiuti urbani, organici e biodegradabili, tramite digestione anaerobica, compostaggio e produzione di biometano, rispettivamente alla società Albe Srl, a Peccioli (Pi) nel 2020, alla società Alia SpA, a Montespertoli (Fi) nel 2022 e alla società Futura SpA, a Grosseto nel 2022.</p> <p>In particolare, per l'impianto biodigestore in costruzione nel comune di Montespertoli, è prevista una capacità di trattamento di circa 160 mila tonnellate/anno di rifiuti organici e scarti verdi producendo compost di alta qualità per l'agricoltura e biometano per autotrazione. L'impianto, che dovrebbe essere inaugurato nei primi mesi del 2024, verrà gestito da ALIA Servizi Ambientali e permetterà di migliorare ed incrementare notevolmente la capacità di riciclo dei rifiuti organici e biodegradabili in modo da rendere quasi autosufficiente l'intero Ambito Toscana Centro.</p> <p><i>A febbraio 2024 è stato presentato l'innovativo impianto per il trattamento dei RAEE che verrà realizzato nel comune di Terranuova Bracciolini: si tratta del primo progetto in Italia per l'estrazione di metalli preziosi da schede elettroniche che utilizza un processo idrometallurgico a ridotto impatto ambientale.</i></p> |
| <b>Raccolta differenziata</b>                                                                                                               | <p><i>Ad ottobre 2023 la Regione ha pubblicato i dati relativi alla certificazione delle raccolte differenziate dei rifiuti riferiti al 2022: la raccolta, pari al 65,7% a livello regionale, è salita dell'1,5% rispetto al 2021. 160 Comuni (8 in più rispetto al 2021) hanno superato l'obiettivo del 65% di raccolta fissato a livello nazionale.</i></p> <p><i>Il Rapporto RAEE sulla raccolta dei rifiuti elettronici 2022 (elaborato dal Centro di Coordinamento RAEE - Ente nazionale che riveste il ruolo centrale di ottimizzare la raccolta, il ritiro e la gestione dei RAEE) evidenzia per la Toscana un calo dei volumi rispetto al 2021, in linea con la variazione media nazionale negativa; tuttavia viene confermato per la Toscana un risultato pro capite (8,2 kg/ab) più alto del dato medio</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| INTERVENTO                                     | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | nazionale (6,1 kg/ab).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Iniziative per la riduzione dei rifiuti</b> | <p>A gennaio 2022 la Regione ha espresso la propria netta contrarietà a localizzare sul territorio toscano il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e Parco tecnologico in quanto si ritengono non idonee le due aree ("Area SI-5" nei comuni di Pienza e Trequanda ed "Area GR-2" nel comune di Campagnatico) individuate dalla Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee, sotto i profili geologico, logistico e di compatibilità con insediamenti antropici, habitat naturali, luoghi di interesse paesaggistico archeologico e storico, e produzioni agricole di qualità.</p> <p>Approvato a dicembre 2022 lo schema di protocollo di intesa tra Regione, Comune di Grosseto, Consorzio di bonifica Toscana Sud e ditte interessate, per la realizzazione di un impianto automatizzato per la raccolta di rifiuti flottanti sull'emissario di San Rocco nel comune di Grosseto.</p> <p>I Comuni di Firenze, San Casciano Val di Pesa e Prato, come già accaduto nel 2022, anche nel 2023 hanno ricevuto il riconoscimento di Comuni "Plastic Free" che viene rilasciato ai Comuni che si sono distinti nella lotta contro gli abbandoni illeciti, nella sensibilizzazione del territorio, nella gestione dei rifiuti urbani, nella collaborazione con Plastic Free onlus e per attività virtuose dell'ente.</p> |

## Obiettivo 2 - Incrementare la diffusione di energie rinnovabili

L'obiettivo si prefigge, nell'ottica di una progressiva decarbonizzazione di tutti i settori, azioni per incrementare la diffusione delle energie rinnovabili, anche attraverso sistemi innovativi quali la diffusione di comunità energetiche.

Tra gli atti rilevanti approvati nell'ultimo periodo, si segnala:

- approvata a novembre la LR 42/2022 "Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili": viene dato ulteriore impulso alla promozione delle comunità energetiche rinnovabili;
- a luglio 2023 la Giunta ha approvato la proposta di modifica al PAER ai fini della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana;
- a dicembre 2023 la Giunta ha approvato il nuovo Piano economico finanziario dell'intervento denominato "Concessione mediante project financing, finalizzata alla straordinaria manutenzione, ristrutturazione, rifunzionalizzazione di 13 briglie/traverse presenti nel demanio fluviale del fiume Arno nel territorio della Provincia di Firenze e realizzazione dei relativi impianti per la produzione di energia elettrica, previa progettazione e con successiva gestione" e il relativo schema di atto aggiuntivo (per approfondimenti si veda all'interno del PR 6 Intervento "Rischio idrogeologico: DODS").

| INTERVENTO                                                                                                             | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Comunità energetiche</b><br><br> | <p>A marzo 2022 la Regione, facendo propri gli obiettivi di cui alla Direttiva UE 2018/2001, ha riconosciuto nelle Comunità energetiche uno strumento strategico per la via toscana alla transizione ecologica, col fine di raggiungere gli obiettivi di riconversione energetica verso fonti rinnovabili e la neutralità climatica, gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima e contrastare il diffondersi della povertà energetica e diminuire la dipendenza di approvvigionamento energetico.</p> <p>A novembre 2022 è stata approvata la LR 42/2022 "Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili": viene dato ulteriore impulso alla promozione delle CER quali punti focali della transizione energetica e strumenti fondamentali per la creazione di nuovi modelli di economia sostenibile basati sulla generazione distribuita, sul consumo consapevole di energia e sul contrasto alla povertà energetica, nonché come efficace contributo al conseguimento degli obiettivi del "Green New Deal Europeo". Viene istituita la piattaforma delle comunità energetiche rinnovabili della Regione Toscana quale strumento di raccolta di tutte le informazioni in merito alle CER.</p> <p>L'intervento è finanziato con fondi del PR FESR 2021-2027 - Azione 2.1.4. - Comunità energetiche (circa 14 mln. complessivi nel triennio 2023-2025). I bandi sono in corso di definizione e saranno pubblicati entro il primo semestre 2024.</p> |
| <b>Approvazione del Piano Regionale per la Transizione Ecologica</b>                                                   | <p>A ottobre 2022 è stata approvata la LR 35/2022 che abroga la LR 14/2007 e istituisce il Piano Regionale per la Transizione Ecologica, in coerenza con il Green Deal europeo, l'Agenda 2030 ed il PNRR. Il Piano persegue le finalità di tutela, valorizzazione e conservazione delle risorse ambientali in una prospettiva di transizione ecologica verso la completa neutralità climatica, la circolarità dell'economia e lo sviluppo ambientale sostenibile. Nel 2023 è stato avviato il percorso di elaborazione del Piano Regionale per la Transizione ecologica (PRTE) costituendo un gruppo di lavoro interno. È stata effettuata una prima</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| INTERVENTO                                                                                                                                               | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                          | ricognizione degli elementi costituenti il quadro normativo e programmatico. L'esito di tale lavoro è stato oggetto di una Comunicazione in CD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produzione energia da fonti rinnovabili del Settore Pubblico</b><br> | L'intervento è finanziato con fondi del PR FESR 2021-2027 - Azione 2.2.1. - Produzione energia da fonti rinnovabili del settore pubblico (circa 50 mln. complessivi nel triennio 2023-2025). I bandi sono in corso di definizione e saranno pubblicati entro il primo semestre 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Produzione energia da fonti rinnovabili nelle RSA</b><br>            | L'intervento è finanziato con fondi del PR FESR 2021-2027 - Azione 2.2.2. - Produzione energia da fonti rinnovabili nelle RSA (oltre 4 mln. complessivi nel triennio 2023-2025). I bandi sono in corso di definizione e saranno pubblicati entro il primo semestre 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Produzione energia da fonti rinnovabili delle imprese</b><br>        | L'intervento è finanziato con fondi del PR FESR 2021-2027 - Azione 2.2.3. - Produzione energia da fonti rinnovabili delle imprese (circa 7,7 mln. complessivi nel triennio 2023-2025). I bandi sono in corso di definizione e saranno pubblicati il primo semestre 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ripartizione del Fondo geotermico</b>                                                                                                                 | <p><i>A novembre 2021 è stata approvata la LR 42/2021 che detta disposizioni in materia di attribuzione delle risorse geotermiche ai Comuni delle aree geotermiche: in attesa della trasformazione di COSVIG Srl in società "in house" della Regione, le risorse originariamente destinate a COSVIG vengono assegnate ai Comuni delle aree geotermiche.</i></p> <p><i>Ad agosto 2022 è stato approvato il nuovo testo dell'Accordo Quadro tra Regione, Province di Grosseto, Pisa e Siena, Comuni interessati e COSVIG Srl per l'utilizzo della quota regionale del Fondo geotermico (LR 45/1997 "Norme in materia di risorse energetiche") per interventi sulla viabilità delle aree geotermiche.</i></p> <p><i>A novembre 2022 è stato parzialmente ripartito il Fondo geotermico 2022: vengono destinati 4 mln. per interventi sulla viabilità delle aree geotermiche, 1 mln. per il riposizionamento dell'area sperimentale di Sesta, 200 mila euro a favore di ARPAT per l'attività annuale di monitoraggio della qualità dell'aria delle aree geotermiche. A dicembre 2022 sono stati ripartiti tra i 16 Comuni geotermici gli ulteriori 7,4 mln..</i></p> <p><i>Nel corso del 2023 sono stati siglati Atti integrativi e nuovi Accordi di programma relativi ad interventi sulla viabilità delle aree interessate da insediamenti geotermici, di cui all'Accordo Quadro di cui sopra.</i></p> <p><i>Si segnala che a novembre 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato il DL "Energia" che dà la possibilità al titolare di una concessione geotermica di presentare un piano di investimenti che sarà valutato dalla Regione: se il piano risulta consistente e coerente con gli obiettivi stabiliti dalle istituzioni, si apre la possibilità di non mettere a gara le attuali concessioni.</i></p> |
| <b>Crisi fonti energetiche</b>                                                                                                                           | <p><i>A marzo 2023 la Regione ha espresso l'intesa (con prescrizioni), ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica statale, riguardante l'istanza presentata dalla Società OLT Offshore LNG Toscana SpA avente ad oggetto la richiesta di accosti aggiuntivi per il servizio di Small Scale LNG, nonché la richiesta di aumento, dagli attuali 3,75 miliardi di Sm3 (Standard Metri Cubi) annui fino a 5 miliardi di Sm3 annui, della capacità di rigassificazione del Terminale di rigassificazione galleggiante "FSRU Toscana", ancorato a circa 22 km al largo della costa di Livorno e Pisa.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Rigassificatore di Piombino</b>                                                                                                                       | <p><i>A marzo 2023 la nave rigassificatrice "Golar Tundra" è arrivata a Piombino. A giugno 2023 il Governo ha deciso che, al termine dei 3 anni di esercizio previsti a Piombino, la nave verrà ricollocata off-shore nel Mar Ligure (il Presidente della Regione Liguria è già stato nominato Commissario straordinario di governo per il nuovo posizionamento della nave). A fine novembre 2023, successivamente all'audizione presso l'Arera, Eni si è detta contraria allo spostamento della "Golar Tundra" a Vado Ligure, previsto nella seconda metà del 2026. A inizio 2024 emergono altri dubbi sullo spostamento della nave Golar Tundra anche da parte della Commissione Europea.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Obiettivo 3 - Rafforzare l'efficienza energetica nel settore pubblico e produttivo e favorire la riqualificazione degli edifici pubblici

L'obiettivo è rafforzare l'efficientamento energetico nel settore pubblico e privato, riducendo la pressione degli edifici in termini di energia consumata.

Tra gli atti rilevanti approvati nell'ultimo periodo, si segnala:

- a luglio 2022 è stata approvata la LR 24/2022 riguardante "Attività di monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici. Disposizioni in materia di attività dell'Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) SpA ed in materia di energia. Modifiche alle leggi regionali 87/2009 e 39/2005" A luglio 2023 sono state approvate le "Linee guida per i controlli degli attestati di prestazione energetica (APE) degli edifici";
- approvato a marzo 2023 il Regolamento regionale di attuazione della LR 39/2005 (Disposizioni in materia di energia) riguardante l'esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici, la disciplina della prestazione energetica degli edifici, l'attestato di prestazione energetica;
- approvato ad aprile 2023 lo schema di protocollo di intesa tra Regione, Aziende Sanitarie Toscane, Aziende Ospedaliere Toscane e Società Consortile Energia Toscana S.c.a.r.l. per realizzare un monitoraggio aggiornato dei consumi e della spesa per l'approvvigionamento di energia termica ed elettrica impiegate negli immobili del sistema sanitario toscano.

| INTERVENTO                                                                                                                                      | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Parco agricolo: promozione efficientamento energetico di immobili sedi di imprese ed edifici pubblici (POR FESR 2014-2020)</b>               | Nell'ambito del POR FESR 2014-2020, sono stati finanziati numerosi interventi di efficientamento energetico degli immobili, sede di imprese e pubblici.<br>Le risorse sono state ripartite con 4 bandi fra progetti relativi ad imprese (con sedi operative nei Comuni del Parco agricolo della Piana e con sedi nel resto del territorio) e ad immobili pubblici (situati nel Parco e nel resto del territorio). Le iniziative previste dai bandi sono state presentate ai soggetti interessati.<br>Il bando per immobili pubblici del 2017 ha ripartito le risorse fra immobili di EELL, ASL e Aziende ospedaliere, situati nel Parco o nel resto del territorio.<br>Nel 2021, per gli immobili pubblici situati nel Parco, sono stati impegnati oltre 2 mln..<br>Il termine per l'ammissibilità delle spese sostenute dai beneficiari è il 31/12/2023.<br>La maggior parte dei soggetti beneficiari hanno concluso i lavori e stanno rendicontando le relative spese. La scadenza per la conclusione dei lavori e la rendicontazione è stata prorogata al 31/05/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Azioni di efficientamento energetico degli immobili pubblici</b>                                                                             | Le risorse (POR FESR 2014-2020) sono state ripartite con 6 bandi fra progetti relativi ad imprese e ad immobili pubblici. Le iniziative previste dai bandi sono state presentate ai soggetti interessati.<br>Il bando per immobili pubblici del 2017 ha ripartito le risorse fra immobili di EELL, ASL e Aziende ospedaliere, situati nel Parco o nel resto del territorio. La maggior parte dei soggetti beneficiari hanno concluso i lavori e stanno rendicontando le relative spese. Tra ottobre e novembre 2017 si sono svolti alcuni seminari di approfondimento sui contenuti del bando (a Firenze, Arezzo, Carrara e Pisa) e 6 giornate informative.<br>Dal 2019, per gli immobili pubblici non situati nella Piana, sono stati impegnati 61,2 mln., tra cui 4 mln., impegnati a novembre 2020, in attuazione dell'accordo di programma firmato a luglio 2019 dalla Regione Toscana e i soggetti interessati, per interventi di efficientamento energetico delle Case circondariali "Sollicciano" e "Mario Gozzini" di Firenze (i lavori sono iniziati a settembre 2022). La scadenza per la conclusione dei lavori e la rendicontazione è stata prorogata al 31/05/2024.<br>Complessivamente, tra gli immobili pubblici sono stati finanziati 199 progetti, 184 degli Enti Locali e 15 progetti delle Aziende sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere.<br>A febbraio 2021 la Giunta, considerata l'ampia partecipazione delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere con progetti su tutto il territorio regionale riguardanti edifici ad uso sanitario ed ospedaliero, che le strutture sanitarie e ospedaliere hanno elevati consumi e costi energetici e la necessità, anche per la particolare situazione di emergenza sanitaria, di sostenere prioritariamente investimenti a favore delle strutture sanitarie e ospedaliere, ha deciso di finanziare ulteriori progetti ammissibili con 5,5 mln., destinati alle ASL e alle AO.<br>A novembre 2021 sono stati ripartiti i fondi statali previsti dalla L 145/2018 destinati a progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici: l'importo, pari ad oltre 3 mln., è stato ripartito su 16 progetti in overbooking rispetto ai finanziamenti POR FESR 2014-2020.<br>Nel 2022 sono state destinate risorse pari a 12,5 mln. per finanziare, attraverso lo scorrimento della graduatoria, ulteriori 35 progetti di Aziende Ospedaliere/ASL ed Enti locali. |
| <b>Efficientamento energetico degli edifici pubblici</b><br> | L'intervento è finanziato con fondi del PR FESR 2021-2027 - Azione 2.1.1. - Efficientamento energetico degli edifici pubblici (circa 50 mln. complessivi nel triennio 2023-2025).<br>Il bando è stato approvato a febbraio 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Efficientamento energetico nelle RSA</b>                                                                                                     | L'intervento è finanziato con fondi del PR FESR 2021-2027 - Azione 2.1.2. - Efficientamento energetico nelle RSA (oltre 4 mln. complessivi nel triennio 2023-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| INTERVENTO                                                                                                                           | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | 2025).<br>Il bando per le RSA pubbliche è stato approvato a febbraio 2024 mentre per le RSA private il bando sarà pubblicato entro maggio 2024.                                                                                                                   |
| <b>Efficientamento energetico delle Imprese</b><br> | L'intervento è finanziato con fondi del PR FESR 2021-2027 - Azione 2.1.3. - Efficientamento energetico delle imprese (circa 7,7 mln. complessivi nel triennio 2023-2025). I bandi sono in corso di definizione e saranno pubblicati entro il primo semestre 2024. |

#### Obiettivo 4 - Tutelare il territorio e la risorsa idrica

L'obiettivo copre linee di intervento che vanno dalla forestazione urbana alla tutela della biodiversità ai fini salvaguardia delle aree verdi e della biodiversità. Rientrano inoltre in questo obiettivo interventi volti alla mitigazione e riduzione degli inquinamenti e della messa in sicurezza sismica e ad assicurare la disponibilità di risorse idriche.

Tra gli atti rilevanti approvati nell'ultimo periodo, si segnala:

- Ad aprile 2023 sono stati stabiliti i requisiti per autorizzare gli interventi di cattura e successiva traslocazione di esemplari di tasso e istrice (a maggio 2023 la delibera è stata integrata con ulteriori direttive). A luglio 2023 è stata approvata la strategia regionale di gestione (monitoraggio, controllo ed eradicazione) delle specie procione, scoiattolo grigio, ibis sacro e oca egiziana. Ad agosto 2023 sono state approvate le disposizioni attuative in ambito regionale del Piano nazionale di gestione del calabrone asiatico (Vespa velutina);
- approvato a dicembre 2022 lo schema di Accordo tra Regione e Comune di Orbetello per la gestione integrata della Laguna di Orbetello per l'anno 2023: per il finanziamento dei costi per la gestione e la salvaguardia del sistema lagunare sono stati stanziati complessivi 1,6 mln.. A settembre 2023 è stata approvata una integrazione all'Accordo. A dicembre 2023 è stata approvata una proroga dell'Accordo fino al 31 maggio 2024;
- a marzo 2023 è stata approvata la LR 16/2023 di modifica alla LR 74/2019 "Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal DL 155/2010, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente", in particolare nella parte che riporta le misure di rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei sui valori limite. Viene inoltre introdotto un articolo riguardante le sanzioni in caso vengano riscontrate di infrazioni;
- approvato a marzo 2023 il documento di avvio del procedimento per la formazione del "Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente";
- firmato a giugno 2023 il protocollo di intesa tra Regione, Comune e Provincia di Livorno, Comune di Collesalveti, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, ARPAT, ASL Toscana Nord Ovest, Autorità Idrica Toscana, CCIAA Maremma e Tirreno per la gestione delle attività di caratterizzazione, analisi di rischio, messa in sicurezza, bonifica, certificazione e restituzione all'utilizzo, delle aree non più comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Livorno (SIN) e perimetrate nel Sito di bonifica d'Interesse Regionale (SIR) di Livorno;
- firmato ad agosto 2023 l'Accordo integrativo dell'Accordo di programma del 2020 per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Toscana, da sottoscrivere da Regione e Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- firmata ad agosto 2023 la convenzione tra Regione e Provincia di Massa-Carrara per l'esercizio associato delle funzioni in materia di bonifica dei siti inquinati, mediante la costituzione di un ufficio comune. All'esercizio associato mediante ufficio comune potranno aderire anche le altre Province e la Città Metropolitana di Firenze. A settembre 2023 è stato approvato lo schema di convenzione con le restanti Province e con la Città Metropolitana di Firenze;
- approvata ad ottobre 2023 la proposta di legge "Disciplina di accatastamento degli impianti a biocombustibile solido. Modifiche alla LR 39/2005" per incentivare l'accatastamento degli impianti allo scopo di poter disporre di un quadro conoscitivo completo della presenza di tali installazioni nel territorio regionale;
- a novembre 2023 è stata acquisita al patrimonio regionale la stazione di monitoraggio della qualità dell'aria, di proprietà di ENI SpA, localizzata a Stagno nel comune di Collesalveti;
- a marzo 2024 è stato firmato l'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra Regione e Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra i progetti finanziati con risorse FSC 2021-2027 in anticipazione, 17 progetti riguardanti l'abbattimento di emissioni climateranti in ambito urbano per complessivi 3,2 mln..

| INTERVENTO                                                                                                                                        | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nuovo accordo di programma con il MATTM per la progettazione preliminare della messa in sicurezza della falda del SIN/SIR di Massa Carrara</b> | <u>Stato di attuazione degli interventi.</u><br>Firmata a dicembre 2022 la convenzione fra Regione e SOGESID SpA per le attività di supporto tecnico – specialistico correlate alla realizzazione degli interventi nelle aree residenziali Stadio Tinelli (Comune di Massa) e Viale da Verrazzano (Comune di Carrara). È stata consegnata a maggio 2023 l'analisi di rischio. È in corso di valutazione la documentazione da parte di ARPAT e |

| INTERVENTO                                                                                                      | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 | <p>degli uffici regionali.</p> <p>A luglio 2023 è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione e SOGESID SpA che disciplina le attività di supporto tecnico-specialistico correlate alla progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza/bonifica delle acque di falda sottostanti alle aree SIN e SIR di Massa e Carrara. Per lo svolgimento delle attività suddette sono stati assegnati a SOGESID SpA 12 mln.. Questo intervento è concluso ed è in corso da parte di SOGESID SpA, società in house del Ministero dell'ambiente, l'affidamento dei lavori.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Interventi di bonifica della falda sottostante al SIN di Massa e Carrara ed aree ex SIN</b>                  | <p>Il progetto prevede la realizzazione di 4 barriere idrauliche a valle idrogeologica delle principali "aree sorgenti" individuate; in particolare si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· l'integrazione della barriera idraulica in area ex Ferroleghe;</li> <li>· la realizzazione di pozzi barriera a valle dell'area SIN del sito ex Enichem;</li> <li>· l'isolamento idraulico del Lotto 1 nell'area ex Italiana Coke;</li> <li>· la costituzione di 3 Linee di pozzi barriera ad integrazione e completamento del sistema Edison nell'area ex Farmoplant.</li> </ul> <p>I pozzi e gli impianti di nuova costruzione, oggetto della progettazione, sono stati ubicati ove possibile, in spazi pubblici accessibili al limite delle aree di proprietà dove sono stati definiti i principali hot-spot e sorgenti. L'obiettivo è interrompere i flussi di contaminazione della falda dalle aree sorgenti verso quelle residenziali dei comuni di Massa e Carrara.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Bonifiche Siti Orfani Programma Nazionale D.M. 269/20</b>                                                    | <p>Si tratta di interventi di bonifica finanziati dal MASE nell'Ambito del Programma Nazionale per i "Siti orfani" di cui all'Accordo tra Mase e Regione sottoscritto in data 03/03/2022. L'accordo mette a disposizione della Regione risorse complessive per 5,8 mln. distribuite su 8 interventi di Bonifica su siti di altrettanti Comuni (i Comuni sono enti attuatori – l'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia agisce per conto del Comune di Abbadia San Salvatore. Sono state sottoscritte apposite convenzioni per regolamentare i rapporti tra ente beneficiario e Ente attuatore.</p> <p>Gli interventi riguardano i siti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· "Ex SIRAC" (comune di Scandicci);</li> <li>· "Laghetto Muraglione" (comune di Abbadia San Salvatore);</li> <li>· "Vasche flottazione" (comune di Pietrasanta);</li> <li>· "Club ippico senese Pian del lago" (comune di Monteriggioni);</li> <li>· "Ex Decoindustria" (comune di Cascina);</li> <li>· "Ex Cava Paterno" (comune di Vaglia);</li> <li>· "Brusigliano" (comune di Pistoia);</li> <li>· "Buca degli Sforza" (comune di Massa).</li> </ul> <p>La misura prevede il completamento degli interventi a fine 2025.</p> <p>In merito all'intervento riguardante il "Club ippico senese Pian del lago", nel mese di gennaio 2024 il Comune ha comunicato che è intervenuto il soggetto responsabile; è stato quindi comunicato al Ministero che a breve sarà indicato un ulteriore intervento per altro sito orfano.</p> |
| <b>Interventi di messa in sicurezza operativa della falda di Piombino</b>                                       | <p>Con Delibera CIPESS 17/2023 - FSC 2021-2027 sono state assegnate alla Regione per la riqualificazione e riconversione del polo industriale di Piombino (art. 52, comma 5 bis , del decreto-legge 13/2023) 41 milioni di euro che sommati ai 47 milioni assegnati alla Regione con la delibera CIPE 467/2014 consentiranno la realizzazione dell'intervento (a marzo 2024 è stato firmato l'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra Regione e Presidenza del Consiglio dei Ministri che finanzia l'intervento con le risorse FSC 2021-2027 in anticipazione). INVITALIA SpA, società in house di tutte le amministrazioni centrali dello Stato, ha in corso l'affidamento dei lavori.</p> <p>L'intervento riguarda la realizzazione della messa in Sicurezza operativa dell'area demaniale in concessione alle acciaierie attraverso la realizzazione di un barriera idraulica e fisico che la cintura completamente. Le acque intercettate verranno poi inviate ad un impianto di trattamento delle acque di falda (TAF) che scaricherà poi le acque depurate in mare.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Attuazione Piano di bonifica da Amianto finanziato mediante Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020</b> | <p>Il Decreto ministeriale 467/2019 ha assegnato le risorse alla Toscana per interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto negli edifici pubblici con priorità alle scuole e agli ospedali di proprietà pubblica, mettendo a disposizione 10,1 mln.. A giugno 2020 la Giunta ha approvato il censimento delle opere da realizzare per gli edifici scolastici e le Aziende sanitarie e ha individuato gli interventi ammessi a finanziamento. Raccolte dai vari enti le schede intervento fornite dal MiTE, nel febbraio 2021 le stesse sono state inviate al Ministero per il loro inserimento nel sistema KRONOS.</p> <p>Ad ottobre 2022 è stata approvata la convenzione con ARTEA per la definizione delle modalità di</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| INTERVENTO                                                                                 | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | <p>svolgimento delle attività di controllo e pagamento.<br/>Per questi interventi sono stati impegnati, nel 2022, oltre 9,5 mln.. L'intervento è concluso.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Attuazione accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria</b></p> | <p><u>Il Piano regionale per qualità dell'aria (PRQA)</u>, previsto dalla LR 9/2010, "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente", è lo strumento di programmazione con cui la Regione, in attuazione delle strategie e degli indirizzi definiti nel Programma regionale di sviluppo (PRS), indica la strategia integrata per la tutela della qualità dell'aria ambiente.</p> <p>Il Consiglio ha approvato il Piano a luglio 2018, con l'obiettivo di ridurre e possibilmente eliminare su tutto il territorio regionale le emissioni di materiale particolato fine PM<sub>10</sub> e di ossidi di azoto NO<sub>2</sub>.</p> <p>A marzo 2023, per porre fine alle situazioni di superamento dei livelli di qualità dell'aria in alcune aree della Toscana, la Giunta ha dato avvio all'elaborazione del nuovo Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente.</p> <p><u>Accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria</u></p> <p>La LR 74/2019 "Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 , di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente", è stata necessaria per rispettare gli obblighi europei; gli sforamenti delle polveri sottili nella piana lucchese e nella piana Pistoia-Prato e del biossido di azoto a Firenze, hanno reso necessarie delle misure urgenti per migliorare la qualità dell'aria (a seguito della stipula a febbraio 2020 dell'accordo di programma tra Regione e Ministero) approvate dalla Giunta a luglio 2020; per realizzare gli interventi, a settembre sono stati firmati gli accordi con il Comune di Firenze e i Comuni delle aree "Piana Lucchese" e "Piana Prato-Pistoia". Le misure urgenti prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· nelle aree di Firenze in cui si verificano superamenti del valore limite relativo alla media annua per il biossido di azoto, causati soprattutto dal traffico, la limitazione, in modo graduale, della circolazione dei veicoli diesel EURO 3, 4 e 5. Sono stati impegnati 3,5 mln. di contributi per sostituire i veicoli immatricolati a Firenze, e oggetto della limitazione, con veicoli a basso impatto ambientale (elettrici, elettrici plug-in, ibridi-elettrici o esclusivamente GPL o gas metano);</li> <li>· nelle aree di superamento "Piana lucchese", "Piana Prato-Pistoia", contributi per ridurre le emissioni di PM<sub>10</sub> dovute in particolare alla combustione di biomasse per il riscaldamento domestico e agli abbruciamenti all'aperto degli sfalci delle potature: a famiglie residenti, per sostituire impianti di riscaldamento civile a biomassa con impianti di condizionamento degli edifici; alle piccole aziende agricole e ai cittadini titolari di coltivazioni arboree, per l'acquisto di biotrituratori e per una gestione di sfalci e potature compatibile con la tutela della qualità dell'aria.</li> </ul> <p>Approvato a febbraio 2023 il bando per contributi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria, a favore di cittadini residenti nei 14 Comuni appartenenti all'area di superamento "Piana Lucchese" (Altopascio, Capannori, Lucca, Montecarlo, Porcari, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese e Uzzano). I contributi (100 mila euro complessivi) sono destinati all'acquisto di biotrituratori per garantire una gestione di sfalci e potature compatibile con la tutela della qualità dell'aria.</p> <p>A marzo 2023 sono state individuate le aree di superamento di un valore limite o di un valore obiettivo relativamente alla qualità dell'aria e i Comuni tenuti all'elaborazione e all'approvazione dei PAC (Piano di Azione Comunale) finalizzati al miglioramento nonché al mantenimento della qualità dell'aria. In particolare, sono state confermate le aree di superamento "Piana Lucchese" e "Piana Prato-Pistoia" per l'inquinante PM10 e le aree "Agglomerato di Firenze", "Area urbana città di Livorno" e una nuova "Area urbana città di Siena" per il biossido di azoto (NO<sub>2</sub>) e 33 Comuni tenuti all'elaborazione e approvazione dei PAC.</p> <p>Inoltre sono state approvate ulteriori misure urgenti di rafforzamento per il rispetto nell'Agglomerato di Firenze degli obblighi previsti in materia di qualità dell'aria: in particolare, è stata estesa la limitazione della circolazione dei veicoli privati diesel fino a euro 5 nelle zone del Comune di Firenze in cui non sono rispettati i valori previsti dalla normativa in materia (la limitazione era prevista a partire dal 24 aprile 2023, oppure secondo le tempistiche definite in un cronoprogramma contenuto in apposito Protocollo da sottoscrivere da Regione Toscana e Comune di Firenze). Il suddetto protocollo è stato successivamente firmato: finalità del protocollo sono l'individuazione degli interventi di interesse comune da porre in essere gradualmente a partire dal 24 aprile 2023 e nei settori maggiormente responsabili delle emissioni inquinanti di biossido di azoto e la definizione delle modalità e delle tempistiche di attuazione degli interventi relativi. Per quanto riguarda le limitazioni al traffico, la loro introduzione sarà progressiva e legata a precisi parametri monitorati nel tempo e l'area del loro</p> |



| INTERVENTO                                                                                                             | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        | <p>impatto è stata ripерimetrata. La decorrenza degli eventuali divieti è stata fissata al 1 giugno 2023.</p> <p>Ad agosto 2023 è stato sottoscritto l'atto integrativo all'Accordo di programma del 2020 tra Regione e Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con uno stanziamento pari a 25 mln..</p> <p>A settembre 2023 è stato approvato l'Atto integrativo dell'Accordo del 2020 tra Regione Toscana e Comune di Firenze (poi modificato nel successivo ottobre) finalizzato alla realizzazione di interventi per il miglioramento della qualità dell'aria nel Comune di Firenze. In totale sono previsti 12,5 mln. per il Comune per l'attuazione degli interventi per la rottamazione dei veicoli inquinati e per la promozione del trasferimento modale verso il TPL e veicoli e trasporti a basse emissioni.</p> <p>Ad ottobre 2023, nell'ambito dei 25 mln. previsti dall'atto integrativo con il Ministero dell'agosto 2023, sono stati approvati gli elementi essenziali per l'adozione di bandi pubblici per il miglioramento della qualità dell'aria ambiente per l'assegnazione di contributi a favore di cittadini residenti nei quattordici Comuni appartenenti all'area di superamento "Piana Lucchese": per l'attuazione dei bandi vengono destinati 6,9 mln..</p> <p>A fine ottobre 2023 è stato approvato il bando che mette a disposizione 900 mila euro per la trasformazione/sostituzione di generatori di calore e caminetti alimentati a biomasse.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Bando per progetti integrati per l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano</b></p>           | <p><u>Abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano</u></p> <p>A luglio 2020 è stato approvato un bando da 5 mln. (interamente impegnati, pagamenti 2,5 mln.), rivolto ai 63 Comuni che si trovano nelle aree più critiche per la qualità dell'aria, per la selezione di progetti integrati di abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano; i progetti devono prevedere in particolare la piantumazione di alberi in aree urbane da utilizzare come filtri per l'assorbimento di gas inquinanti e climalteranti, ma potranno anche prevedere altri interventi, come la realizzazione di piste ciclabili. Sono stati finanziati 20 progetti di 19 Comuni; saranno piantate oltre 18.000 piante, di cui 7.000 alberi, in grado di assorbire 7400 tonnellate di anidride carbonica. Hanno partecipato al bando 53 Comuni con 55 proposte, di cui 54 ammesse; si prevede di finanziare i 34 progetti rimasti anche con le risorse della nuova programmazione dei fondi europei e del PNRR.</p> <p>Il termine di conclusione dei lavori è stato prorogato ad aprile 2024.</p> <p>I 19 Comuni finanziati sono: Firenze (con 2 progetti), San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Calenzano, Castelfiorentino, Empoli, Sesto Fiorentino, Piombino, Altopascio, Capannori, Lucca, Pisa, Pontedera, Montopoli in Val d'Arno, S. Croce sull'Arno, Prato, Buggiano, Montecatini Terme, Pistoia.</p> <p>Attraverso risorse FSC 2021-2027 in anticipazione con Decreto Direttoriale n° 15495 del 29/07/2022 pari a 3,3 mln. sono stati ammessi a finanziamento ulteriori 18 progetti della graduatoria di cui al D.D. 5907/2021 aventi un livello di progettazione almeno definitivo.</p> <p>Le 18 domande prevederanno la piantumazione di circa 15.900 piante di cui 6.800 specie arboree e 9.100 specie arbustive che permetteranno lo stoccaggio di CO2 pari a circa 6050 tonn..</p> <p><u>Le risorse del PNRR</u></p> <p>M2C4I3.1 "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano": a novembre 2021 (DM 493/2021) è stato approvato il "Piano di forestazione urbana ed extraurbana". A marzo 2022 è stato pubblicato un avviso da 287 mln. per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di interventi di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nel contesto territoriale delle 14 Città metropolitane.</p> <p>Sono ammessi a finanziamento progetti di formazione di boschi nei territori dei comuni delle 14 città metropolitane.</p> <p>Ad agosto 2022 è stata approvata la graduatoria dalla quale risulta che il progetto della Città Metropolitana di Firenze non è stato ammesso per assenza requisito ammissibilità (superficie minima progetto).</p> <p>A dicembre 2023 è stato ammesso a finanziamento il progetto della Città Metropolitana di Firenze per 2,1 mln. riguardante la costituzione, integrazione e recupero di habitat forestali di aree ricadenti nel territorio della Città Metropolitana.</p> |
| <p><b>Infrastrutture verdi</b></p>  | <p>L'intervento è finanziato con fondi del PR FESR 2021-2027 - Azione 2.7.1. - Infrastrutture verdi (circa 7 mln. complessivi nel triennio 2023-2025) e riguarda la realizzazione di infrastrutture verdi per il miglioramento della qualità dell'aria ambiente.</p> <p>L'approvazione degli avvisi è prevista nel 2024.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Definizione di un complesso di</b></p>                                                                           | <p>Per il periodo 2022-2025 sono stati impegnati complessivi 26,9 mln. circa per vari</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| INTERVENTO                                                                                                                                                                  | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>attività per la prevenzione sismica</b></p> <p><b>2022</b></p> <p><b>2023</b></p>  | <p>interventi di prevenzione sismica (messa in sicurezza sismica di edifici pubblici strategici e rilevanti, studi di microzonazione sismica e analisi CLE, verifiche su edifici pubblici, ecc...).</p> <p>In attuazione della LR 58/2009 e ss.mm.ii.:</p> <p><b>IV.</b> con cadenza triennale, sulla base dell'attività di studio, analisi e ricerca previste dalla norma stessa, la Giunta approva un documento conoscitivo sul rischio sismico;</p> <p><b>V.</b> per la riduzione e prevenzione del rischio sismico la Giunta approva annualmente il Documento operativo per la prevenzione sismica (DOPS) che indica gli obiettivi operativi, le attività da svolgere con le risorse stanziare, le modalità di intervento ed il relativo quadro finanziario. Il DOPS è elaborato tenuto conto del documento conoscitivo del rischio sismico, del documento di indirizzo per la prevenzione sismica (DIPS) e degli indirizzi forniti dal documento di economia e finanza regionale (DEFR).</p> <p>Con i DOPS vengono finanziati: interventi e verifiche tecniche sugli edifici pubblici strategici e rilevanti; studi di microzonazione sismica e analisi CLE (Condizione Limite per l'Emergenza); accordi di collaborazione scientifica per le reti di monitoraggio e studi sulla pericolosità e sul rischio sismico; interventi di prevenzione su edifici privati e pubblici; attività formative.</p> <p>Approvato a luglio 2023 il DOPS 2023 – I Stralcio: sono previsti 17 mila euro a favore del Comune di Pieve Santo Stefano per indagini e studi di microzonazione sismica e analisi delle condizioni limite per l'emergenza, oltre 1,3 mln. quale incremento dei contributi relativi ad interventi già avviati ed in corso in 7 comuni e 602 mila euro per interventi di adeguamento sismico della Scuola primaria "Don Lorenzo Milani" di Pontassieve. A novembre 2023 è stato approvato il DOPS 2023 – II Stralcio: vengono destinati 286 mila euro (annualità 2024 e 2025) a favore dell'Unione di Comuni Garfagnana, dell'Unione di Comuni Lunigiana e dei Comuni di Borgo a Mozzano, Fossdinovo e Vaglia per indagini e studi di microzonazione sismica e analisi delle condizioni limite per l'emergenza, 529 mila euro (annualità 2024 e 2025) per la Scuola primaria "Don Aldo Mei" di Massarosa e per la primaria "Galileo Galilei" di Pontassieve, 2,7 mln. circa (annualità 2024, 2025 e 2026) per la Caserma dei Vigili del Fuoco di Cortona e per il Palazzetto dello sport di Sansepolcro.</p> <p>Nell'ambito della Programmazione PR FESR 2021-2027 sono state attivate due azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Azione 2.4.1 finalizzata ad interventi strutturali di prevenzione sismica su edifici pubblici strategici e rilevanti: dotazione 45 mln. (di cui 15 circa destinati alle Aree Interne). L'azione si attua attraverso la selezione a seguito di bando pubblico, di interventi di prevenzione sismica (miglioramento, adeguamento o nuova costruzione a seguito di non convenienza tecnico-economica all'adeguamento) su edifici pubblici strategici e rilevanti. Inoltre sono previsti studi di pericolosità e rischio sismico e l'implementazione di un sistema informativo territoriale per la sismica per ulteriori 5 mln.. Ad ottobre 2023 è stato approvato il progetto esecutivo del servizio di "Progettazione, Sviluppo e conduzione applicativa del portale WEB-GIS per la prevenzione sismica regionale (SinTeSis)" con adesione all'Accordo Quadro per la realizzazione dei servizi di front end. A novembre 2023 la Giunta ha approvato disposizioni specifiche, criteri e metodologie per la selezione ed il finanziamento degli interventi da finanziare con i Fondi suddetti. Il bando è stato approvato a dicembre 2023.</li> <li>- Azione 2.4.2 finalizzata ad interventi strutturali di prevenzione sismica su RSA: dotazione 11,7 mln.. L'azione si attua attraverso la selezione a seguito di bando pubblico, di interventi di prevenzione sismica su edifici pubblici e privati destinati ad attività di RSA con l'obiettivo della messa in sicurezza di tali strutture.</li> </ul> <p>Contributi L 145/2018 art. 1 c. 134: ad ottobre 2023 sono state assegnate le risorse per il 2024 (circa 7,4 mln.) per interventi di prevenzione sismica su scuole nei comuni di Lucignano, Massa e Cozzile, San Casciano in Val di Pesa, Firenze, Scandicci, Forte dei Marmi e Torrita di Siena.</p> |
| <p><b>Monitoraggio sismico integrato delle aree geotermiche toscane</b></p>                                                                                                 | <p><i>Approvato a giugno 2023 lo schema di Accordo di collaborazione scientifica tra Regione e Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per la prosecuzione del monitoraggio sismico integrato delle aree geotermiche toscane. Il cofinanziamento regionale al progetto ammonta a 470 mila euro (già impegnati 370 mila euro).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Redazione dei piani di gestione</b></p>                                                                                                                               | <p>Dal 2019 sono stati impegnati 709 mila euro (di cui 144 mila nel 2022) per il servizio di</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| INTERVENTO                                                                                                | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dei siti di Natura 2000</b>                                                                            | <p>redazione, aggiornamento e completamento di 49 Piani di gestione di siti Natura 2000 presenti in Toscana (44 da redigere, 3 da aggiornare e 2 da completare).</p> <p>Tra maggio e ottobre 2021 è stata consegnata la documentazione prevista dalla linea 1 fase 2 del capitolato relativamente alla quale sono state formulate dalla stazione appaltante osservazioni e richieste di revisione/integrazione/miglioramento. A dicembre 2021 sono stati consegnati i 49 pdg completi/integrati sui quali sono state effettuate le opportune verifiche ed a febbraio 2022 è stata rilasciata la terza conformità prevista dal contratto. A marzo 2022 è stata concessa una ulteriore proroga delle scadenze contrattuali residue. Tutti i 49 pdg sono stati consegnati in versione digitale e in versione cartacea tra ottobre e novembre 2022; successivamente è stato rilasciato il certificato di ultimazione delle prestazioni ed è stata avviata la verifica di conformità finale.</p> <p>Nel maggio 2022 si è svolto il secondo ciclo di incontri partecipativi (il primo si era svolto a dicembre 2020) a seguito del quale è stato consegnato dal RTI l'elenco delle osservazioni pervenute da parte degli stakeholders e settori regionali coinvolti ed è stata consegnata la documentazione aggiornata quale materiale propedeutico per l'acquisizione del parere da parte della Consulta tecnica per le aree protette e biodiversità (espresso nella seduta del 14 ottobre 2022). A novembre 2022 è stato rilasciato il certificato di ultimazione delle prestazioni.</p> <p>L'intervento è concluso.</p> <p>Si segnala inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· approvato a gennaio 2023 lo schema di convenzione tra Regione, Ministero della Difesa e Parco Interregionale del Sasso di Simone e Simoncello finalizzata a disciplinare la realizzazione nell'area del Poligono Militare di Carpegna di attività ed opere per la conservazione, la valorizzazione e il recupero del patrimonio naturale, ambientale ed archeologico e di attività di fruizione naturalistica, di educazione, di formazione e di ricerca scientifica del Sito Natura 2000 ZSC IT5180008 - Sasso di Simone e Simoncello. Ad aprile 2023 è stato approvato il Contratto di Concessione in co-uso tra i soggetti suddetti, per l'utilizzo del patrimonio agricolo-forestale demaniale dell'area e lo schema di convenzione che disciplina i rapporti relativi alla gestione del pascolo nell'area;</li> <li>· a febbraio 2023 la Giunta ha espresso il parere regionale sui piani di gestione di 11 siti Natura 2000 di competenza del Parco regionale delle Alpi Apuane ai fini della loro successiva approvazione da parte del Consiglio Direttivo del Parco (avvenuta a luglio 2023);</li> <li>· approvati ad ottobre 2023 i Piani di gestione dei siti Natura 2000 ZSC/ZPS "Monte Capanne e promontorio dell'Enfola", ZSC "Muraglione Acqua Cheta", ZSC "La Verna Monte Penna", ZSC "Monte La Nuda – Monte Tondo", ZSC "Monte Castellino – Le Forbici";</li> <li>· ad ottobre 2023 la Giunta ha espresso il previsto parere, ai fini della successiva approvazione da parte del Consiglio direttivo dell'Ente parco regionale Migliarino SRM, relativo al Piano di gestione del sito Natura 2000 IT5170002 "Selva Pisana";</li> <li>· nel corso del 2023 è stata attuata la collaborazione con ANCI Toscana per la promozione e la valorizzazione della biodiversità in ambito urbano;</li> <li>· a febbraio 2024 la Giunta ha approvato la proposta di deliberazione al Consiglio regionale riguardante l'aggiornamento dell'elenco dei siti della Rete Natura 2000 (vengono proposti i siti a mare SIC-ZPS "Tutela del Tursiops truncatus" e ZPS "Area marino-costiera della Maremma").</li> </ul> |
| <b>Attività di monitoraggio nell'ambito della Direttiva Habitat</b>                                       | <p><i>Ad agosto 2022 la Giunta ha approvato l'accordo di collaborazione scientifica con le Università di Firenze, Pisa e Siena ed il Sistema Museale di Ateneo dell'Università di Firenze per la prosecuzione del progetto NAT.N.E.T. (Natura Network Toscana), per approfondire i quadri conoscitivi sullo stato di conservazione di specie ed habitat di interesse comunitario (in ambito terrestre e marino) sviluppando le metodologie di monitoraggio sperimentate nel corso del precedente accordo e funzionali all'esercizio delle funzioni regionali di monitoraggio previste ai sensi della Direttiva Habitat. L'Accordo sottoscritto a Settembre 2022 destina, per la realizzazione delle attività previste per il periodo 2022-2024, 525 mila euro (interamente impegnati). Nel corso del 2022/2023 sono state consegnate le previste relazioni (intermedia e finale) riportanti gli esiti delle attività inserite nell'accordo.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Gestione delle Riserve Naturali regionali e dei Parchi regionali e programmazione degli interventi</b> | <p>Ad aprile 2023 è stato approvato il Documento Operativo Annuale (DOA) per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano anno 2023: per le varie attività sono previsti, nel triennio 2023-2025, circa 2,5 mln.: si consolida il sistema di gestione delle aree protette e della biodiversità, in coerenza con il modello</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| INTERVENTO                                                                                                                                                                                 | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                            | <p>già definito nei precedenti Documenti Operativi Annuali. In particolare, sono stati stanziati e impegnati circa 600 mila euro tra spese correnti e di investimento (annualità 2023 e 2024) per le attività di gestione delle riserve naturali con convenzioni già attive e da attivare e 915 mila euro per progetti ed interventi di manutenzione straordinaria e di investimento nei tre parchi regionali ed attività gestionali straordinarie degli stessi. Ad ottobre 2023 la Giunta ha approvato una integrazione al DOA 2023: vengono rimodulate e implementate alcune risorse per destinarle a ulteriori attività previste per il 2023 per la gestione delle Riserve naturali. Vengono inoltre destinati 100 mila euro (annualità 2024 e 2025) quale contributo regionale al procedimento di co-progettazione del sistema delle Riserve del Lago di Sibolla e Padule di Fucecchio e 70 mila euro (annualità 2024 e 2025) per l'avvio di una campagna promozionale del Patrimonio naturalistico ambientale regionale.</p> <p>A luglio 2023 è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione e LIPU OdV (Lega Italiana Protezione Uccelli) relativa ad alcune attività inerenti la gestione della Riserva naturale regionale "Lago di Santa Luce".</p> <p>A dicembre 2023 risultavano in essere 17 convenzioni per un totale di 29 riserve interessate, 55 tra Comuni e Unioni di Comuni e 2 Associazioni ambientaliste, oltre alla Convenzione relativa alla riserva del Sasso di Simone richiamata nell'intervento "Redazione dei piani di gestione dei siti di Natura 2000".</p> <p>A maggio 2023 la Regione, prendendo atto dei risultati riportati nel documento "Analisi dell'efficacia degli interventi di controllo del cinghiale effettuati nel 2022 e verifica degli obiettivi", ha ricalibrato il Piano di controllo del cinghiale nelle Riserve naturali regionali 2022-2025 portando il prelievo degli animali nella Riserva naturale "Sasso di Simone" da 74 a 110 esemplari.</p> <p>Si segnalano inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>per il 2023-2025, 900 mila euro (già impegnati 300 mila) per interventi di investimento nella Tenuta di San Rossore, di proprietà regionale e gestita dal Parco regionale di Migliarino SRM ai sensi della LR 24/2000;</li> <li>in relazione al Parco regionale di Migliarino SRM: a luglio 2023, l'Ente parco ha adottato la propria proposta di piano integrato per il parco; a luglio 2023 la Giunta ha richiesto al Consiglio regionale l'espressione del parere sul bilancio preventivo e piano investimenti 2023-2025. Ad ottobre 2023 è stata approvata la proposta al Consiglio regionale di approvazione del bilancio di esercizio 2022 e a novembre 2023 è stato approvato il bilancio preventivo economico;</li> <li>in relazione al Parco regionale della Maremma, a giugno 2023 è stata approvata la proposta di Deliberazione al Consiglio regionale per l'adozione del Piano integrato. A giugno 2023 è stato approvato il bilancio preventivo economico e Piano degli investimenti 2023-2025 e ad agosto è stata approvata la proposta di deliberazione al Consiglio di approvazione del bilancio di esercizio 2022;</li> <li>in relazione al Parco regionale delle Alpi Apuane, a luglio 2023 la Giunta ha richiesto al Consiglio regionale l'espressione del parere sul bilancio preventivo economico 2023 e pluriennale 2023-2025 dell'Ente parco regionale delle Alpi Apuane; successivamente ha approvato la proposta di deliberazione al Consiglio regionale riguardante l'adozione del Piano integrato del Parco. A settembre 2023, la Giunta ha approvato il bilancio preventivo economico 2023 e pluriennale 2023-2025 e ad ottobre 2023 ha approvato la proposta di deliberazione al Consiglio regionale per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2022 del Parco.</li> </ul> |
| <p><b>PR FESR 2021- 27 azione 2.7.2</b><br/> <b>Tutela della natura e</b><br/> <b>biodiversità</b></p>  | <p>L'azione intende finanziare 3 tipologie di intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>interventi di manutenzione straordinaria o ricostruzione di ambienti umidi; opere idrauliche finalizzate al miglioramento della circolazione idrica e della qualità delle acque ed alla regolazione dei livelli idrici di lagune, di laghi o di aree umide interne o costiere al fine di salvaguardare le specie oggetto di tutela presenti nei territori interessati;</li> <li>interventi di creazione, restauro o ampliamento di boschi planiziali e/o costieri garantendo il loro recupero in uno stato di conservazione soddisfacente, tra i quali, ad esempio: interventi di eliminazione di specie alloctone invasive ed interventi straordinari di cura fitosanitaria; rinnovamento di specie deperienti ed interventi atti a favorire la rigenerazione forestale;</li> <li>interventi di recupero di praterie recentemente colonizzate dalla vegetazione arbustiva e arborea in conseguenza di processi di successione secondaria compresi interventi per favorire il mantenimento delle attività agricole e</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| INTERVENTO                                                                                                                                                    | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                               | <p>pascolive.</p> <p>Nel corso del 2023 è stata avviata, in collaborazione con Sviluppo Toscana, la predisposizione della Deliberazione di indirizzo e del bando di attuazione dell'azione. I finanziamenti disponibili per il 2023-2025 ammontano a circa 14 mln..</p> <p>A febbraio 2024 la Giunta ha approvato gli elementi essenziali del bando pubblico e delle procedure di selezione dei beneficiari in attuazione dell'azione 2.7.2.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Piano straordinario per la depurazione</b>                                                                                                                 | <p>L'obiettivo dell'intervento è rendere la depurazione più efficace e ridurre i consumi energetici degli impianti di depurazione e della fognatura in linea con gli obiettivi della Next generation UE.</p> <p>Il PNRR prevede nell'ambito della Missione M2C4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica", interventi mirati a rendere più efficace la depurazione delle acque reflue scaricate nelle acque marine e interne, anche attraverso l'innovazione tecnologica. Dove possibile, gli impianti di depurazione saranno trasformati in "fabbriche verdi", per consentire il recupero di energia e fanghi ed il riutilizzo delle acque reflue depurate per scopi irrigui e industriali.</p> <p>Il MITE, a maggio 2022, ha emanato il Decreto per dare attuazione a M2C4I4.4 "Investimenti in fognatura e depurazione". Il decreto contiene i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Misura, pari a 600 mln., di cui 39,6 destinati alla Toscana. Dalla Regione Toscana risultano presentate 17 domande per una richiesta di contributo pari a 68,5 mln.. A luglio 2023 il MASE ha comunicato i propri esiti dell'istruttoria sulle proposte presentate dalle Regioni e Province autonome, nella quale le 9 proposte regionali per complessivi 35 mln. circa, destinati alla Toscana, sono state dichiarate ammissibili al finanziamento e le altre 8 poste in lista di riserva. A dicembre 2023 da parte del Ministero è stato trasmessa la bozza di Accordo di programma di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 262 del 9 agosto 2023, attualmente all'analisi dei competenti uffici regionali.</p>                                                                                                   |
| <b>Interventi, in accordo con Autorità Idrica Toscana, di conservazione della risorsa, di rinnovamento degli impianti, di riduzione delle perdite di rete</b> | <p>L'obiettivo dell'intervento è favorire una depurazione più efficace delle acque al fine di migliorare la qualità delle acque interne e marine combinando innovazione tecnologica, transizione ecologica e miglioramento della qualità ambientale. A maggio 2022 AIT ha inserito sulla piattaforma dedicata i progetti regionali, relativamente ai finanziamenti PNRR Misura M2C4I4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti".</p> <p>Successivamente, ad agosto 2022, il MIMS ha approvato la graduatoria relativa alla prima finestra temporale: per la Toscana sono stati ammessi a finanziamento 3 progetti per complessivi 87,2 mln. (altri 5 progetti sono ammessi ma non finanziati per oltre 84 mln.).</p> <p>Si segnala inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• approvato a febbraio 2022 il nuovo Accordo di Programma stipulato da Regione, AIT e Soggetti gestori per l'attuazione di un programma di interventi relativi al Settore fognatura e depurazione del servizio idrico integrato, novativo di quello approvato nel 2019: sono previsti 86 interventi da completare entro il 2026 per un costo totale di 76,4 mln.. A dicembre 2023 l'Accordo è stato aggiornato;</li> <li>• approvato a luglio 2023 lo schema di "Accordo Attuativo per il completamento degli interventi strutturali per la tutela delle risorse idriche del Medio Valdarno, per la riorganizzazione delle reti fognarie dei Comuni di Prato, Cantagallo, Montemurlo, Vaiano" tra Regione, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Comuni di Prato, Montemurlo, Vaiano e Cantagallo, AIT, Confindustria Toscana Nord, Publiacqua SpA, GIDA SpA.</li> </ul> |
| <b>Sviluppo sostenibile</b>                                                                                                                                   | <p><i>Il 31 dicembre 2022 si è concluso il secondo Accordo di Programma tra Regione Toscana e Ministero dell'Ambiente volto a sostenere sia il percorso di formazione di una Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile sia la diffusione dei concetti di Agenda 2030 a livello territoriale/locale.</i></p> <p><i>A conclusione dei due Accordi sono stati elaborati e trasmessi al Ministero sia documenti di approfondimento scientifico (elaborati dalla Scuola Superiore Sant'Anna e dalle Università di Firenze, Pisa, Siena) sia documenti attestanti i percorsi di partecipazione (con cittadini, studenti, associazioni etc) e di diffusione dei principi di sostenibilità a scala locale (Action Plan Locale elaborato da ANCI Toscana).</i></p> <p><i>Concluso questo processo di tipo scientifico e partecipativo, si è reso necessario definire il percorso volto ad integrare la Strategia Agenda e programmazione generale regionale all'interno del DEFR 2024. A tal scopo è stato costituito un gruppo di lavoro cui hanno partecipato anche la Direzione Generale della Giunta Regionale, la Direzione Programmazione e Bilancio e la Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture Tecnologiche e innovazioni che ha elaborato un documento "La strategia regionale di</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| INTERVENTO                                | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | <p><i>Sviluppo Sostenibile” che è confluito nella proposta di DEFR 2024. A tal scopo sono stati costituiti due gruppi di lavoro interdirezionali per tracciare il percorso di progressiva integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile all'interno della programmazione regionale. Il lavoro si è articolato in due fasi. Una prima fase ha visto l'elaborazione del documento "La strategia regionale di Sviluppo Sostenibile", che è confluito nel DEFR 2024. Nella seconda fase il processo di affinamento è stato sviluppato in sede di redazione della NADEFR 2024. L'esito è stato il documento "L'Agenda 2030 in Toscana", allegato alla NADEFR 2024 medesima, che offre una lettura delle politiche programmate nei Progetti regionali secondo la prospettiva dei Goals.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Tutela dell'ambiente marino</b></p> | <p><u>Marine Strategy</u><br/> <i>Mediante ARPAT, finanziata direttamente dallo Stato, la Regione Toscana contribuisce alla realizzazione delle attività previste dalla Direttiva Quadro Marine Strategy (Strategia Marina) della Commissione Europea; il monitoraggio verifica lo stato di salute del mare per mitigare l'impatto delle attività umane, preservando la diversità ecologica e le potenzialità produttive.</i><br/> <i>L'obiettivo della Strategia è infatti conservare lo stato ambientale delle acque marine, salvaguardando la biodiversità e il benessere degli ambienti.</i><br/> <i>La Regione Toscana: partecipa alle riunioni delle Commissioni di coordinamento per il programma di monitoraggio e il piano di misure; verifica l'attuazione del piano operativo delle attività di monitoraggio.</i><br/> <i>A febbraio 2022 ARPAT ha trasmesso la Relazione tecnica finale Sottoregione Marina Mediterraneo Occidentale - ARPA Toscana - anno 2022.</i><br/> <i>Firmato a gennaio 2023 l'Addendum all'Accordo di Collaborazione Scientifica del 2020 tra Regione, Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno e Dipartimento di Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni dell'Università di Pisa, avente ad oggetto: "Attività di ricerca per la definizione di strumenti di modellistica per il miglioramento della gestione dei livelli idrici nel cratere palustre del Padule di Fucecchio". L'attività si inserisce nel contesto della Marine Strategy, prevedendo nell'Accordo un Addendum relativo al "progetto di ricerca scientifica per lo studio di metodi per il contenimento e lo sbarramento di materiale plastico superficiale flottante nel Padule di Fucecchio". L'accordo si concluderà a dicembre 2024.</i></p> <p><u>Monitoraggio dei corpi idrici marino costieri</u><br/> <i>In attuazione della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque) recepita dal Dlgs 152/2006, le Autorità di Distretto idrografico approvano ogni 6 anni il Piano di gestione delle Acque. A gennaio 2022 la Giunta ha approvato i contributi per la formazione dei Piani di Gestione delle Acque 2021-2027 (caratterizzazione, classificazione e obiettivi di qualità per i corpi idrici della Toscana); il Piano di Tutela delle Acque è l'articolazione di dettaglio, a scala regionale, del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico. A febbraio 2024 la Regione ha avviato il procedimento di aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque della Toscana, attività svolta anche relativamente alla qualità dei corpi idrici marino costieri.</i><br/> <i>A settembre 2023 è stato pubblicato da ARPAT il monitoraggio delle acque marino costiere toscane per l'anno 2022.</i></p> <p><u>Monitoraggio e gestione delle acque di balneazione</u><br/> <i>In attuazione del DLgs 116/2008, "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione", la Regione individua annualmente le acque di balneazione per la stagione balneare.</i><br/> <i>Ogni anno, sulla base del monitoraggio e controllo dello stato delle acque effettuato da ARPAT nell'anno precedente (dal 1 aprile a 30 settembre, per valutarne la qualità dal punto di vista igienico-sanitari), la Regione attribuisce la classe di appartenenza delle acque e gli eventuali divieti (per il 2023, a marzo-aprile 2023).</i><br/> <i>Nel 2023 sono stati individuati 59 divieti permanenti: 11 per motivi igienico-sanitari; 48 per cause indipendenti da inquinamento.</i></p> |

## Goals Agenda 2030



La reportistica delle risorse finanziarie e degli indicatori di risultato è disponibile ai seguenti link:

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2F4bff7f9f-b0f7-4106-80af-c2de5f546743&page=vi246>

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2Fbbfe388c-bed1-4d38-a79f-00e639a1d7b0&page=vi35>



## 8. Sviluppo sostenibile in ambito rurale e agricoltura di qualità

La Regione Toscana ha avviato da tempo un modello di agricoltura sostenibile, che rappresenta un valore ben superiore al suo specifico peso economico, infatti costituisce un valore per l'ambiente, per la biodiversità, per il paesaggio, ma anche uno strumento di presidio dei territori svantaggiati e per lo sviluppo e l'inclusione sociale nelle zone rurali.

La politica regionale agricolo forestale, il cui obiettivo principale è quello di integrarsi con quanto previsto dalla riforma della Politica agricola comunitaria (PAC), è rivolta in particolare a valorizzare le peculiarità della nostra Regione la quale è caratterizzata da fattori quali la centralità in agricoltura della viticoltura e olivicoltura, una superficie forestale (che comprende i boschi, le aree assimilate ed altre categorie collegate) che copre circa il 50% della superficie totale, una dimensione aziendale abbastanza ridotta ma accompagnata da un alto livello di crescita dell'export, una posizione di leadership nel settore agriturismo e nella produzione di eccellenza nei mercati del vino, vivaismo e piante ornamentali, silvicoltura e olio e ortofrutta).

Nel 2023 si è rinnovato e consolidato il sostegno allo sviluppo rurale dopo le crisi dovute al Covid-19 e alla guerra in Ucraina. Tali problematiche hanno fatto emergere un sistema agroalimentare in grado di reagire, ma hanno comunque determinato nuove esigenze da parte del mondo agricolo e forestale della Toscana.

Di seguito si riportano alcuni dati emersi dalla "Conferenza regionale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale" che si è svolta il 21 e il 22 giugno 2023 a Firenze: si è trattato di un'occasione per le autorità europee, nazionali e regionali per confrontarsi con gli stakeholder regionali per discutere sugli scenari futuri e sulle tematiche di maggiore rilevanza per il settore agricolo e dello sviluppo rurale.

Tra i dati si segnalano i seguenti: la superficie totale del territorio toscano è coperta per il 25% da montagna, il 67% da collina e solo l'8% da pianura, mentre le foreste occupano circa il 50% della superficie totale, ripartite per il 55% in montagna e per il 43% in collina. L'agricoltura e la selvicoltura sono collocate prevalentemente in aree collinari e montane. La superficie agricola utilizzata è distribuita per il 77% in collina e per il 13% in montagna. Questi numeri evidenziano la forte influenza dell'attività agricola sul paesaggio e sulla sicurezza idrogeologica, rimarcando pertanto come l'agricoltura e la selvicoltura siano e debbano restare il principale interlocutore nella difesa dell'ambiente e nella valorizzazione del paesaggio. Inoltre, il sistema produttivo agricolo toscano è una realtà che conta oltre 52.000 aziende agricole alle quali si aggiungono circa 5.000 imprese agro-industriali, che forniscono prodotti e servizi di alta qualità. L'agricoltura toscana produce annualmente un valore di 3 miliardi e mezzo di Euro di prodotti vegetali e animali, della silvicoltura e della pesca.

### PNRR

Riguardo alle tematiche riguardanti questo progetto, il PNRR interviene con le risorse della Missione 2 (rivoluzione verde e transizione ecologica), componente 1 (agricoltura sostenibile e economia circolare), investimenti:

2.1 - "Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo" M2C1I2.1;

2.2 - "Parco agrisolare" M2C1I2.2;

2.3 - "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo ed alimentare" M2C1I2.3;

Inoltre si interviene con il Piano nazionale complementare, investimento H.1 "Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo" PNC H.1.

Per maggiori dettagli sulle risorse si rimanda alla parte III "Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" di questo Rapporto generale di monitoraggio strategico.



Sostegno all'agricoltura con fondi comunitari (programmazione europea 2014-2022 e 2023-2027)

Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2022. Il PSR della Regione Toscana - approvato con Decisione della Commissione Europea nel 2015, è stato più volte modificato. Inoltre, con Regolamento UE 2220/2020, di modifica al Regolamento UE 1305/2013, è stato prorogato il periodo di durata dei programmi di sviluppo rurale sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) fino al 31 dicembre 2022 per il sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19. La Giunta ha aggiornato il documento "Disposizioni finanziarie comuni" nel quale si approva il nuovo piano finanziario con la ripartizione delle risorse aggiuntive. Il totale delle risorse programmate risulta 1.291,6 mln. di cui 212,7 mln. sono di quota regionale.

Con le risorse aggiuntive dell'estensione del PSR vengono favoriti gli investimenti nelle aziende agricole, agroalimentari e forestali, in modo da aumentarne la competitività sul mercato. Si interviene con contributi a fondo perduto e con prestiti agevolati per investimenti aziendali legati all'innovazione e allo sviluppo tecnologico in ambito agricolo, zootecnico e forestale e per facilitare azioni di informazione e formazione con particolare riferimento alla digitalizzazione, accompagnate da percorsi di consulenza tecnica aziendale.

A giugno 2023 sono state approvate dalla Giunta regionale le disposizioni per l'accelerazione della spesa in vista della chiusura della programmazione per consentire un ottimale utilizzo delle risorse. Sono state introdotte specifiche tempistiche



per la gestione e il riutilizzo delle economie per consentire il finanziamento di ulteriori progetti in graduatoria per le misure: 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" per l'annualità 2021 e la 4.4.1 "Conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio, salvaguardia e valorizzazione della biodiversità" del bando multimisura "Strategia Nazionale Aree Interne - Strategia d'area Garfagnana Lunigiana Media Valle del Serchio Appennino Pistoiese per l'annualità 2020 attivata nel periodo di programmazione 2014-2020 e ulteriormente sviluppata nel periodo 2021-2027, ha portato alla sottoscrizione di Accordi di programma quadro con le aree interessate e le Amministrazioni centrali coinvolte, sulla base di Strategie d'area predisposte dalle aree stesse e a suo tempo approvate dalla Giunta. Per maggiori dettagli si rimanda alla scheda del PR . n. 27 "Interventi nella 'Toscana diffusa' (aree interne e territori montani).

Per quanto riguarda il periodo di programmazione UE 2023-2027, la novità più importante è rappresentata dal Piano Strategico della Politica agricola comune Pac (PSP), quadro di riferimento unico che incorpora le azioni finanziate dai due fondi agricoli FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) e FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), storicamente distinte nei cosiddetti I e II pilastro della PAC – Politica Agricola Comune. Il Piano Strategico li riunisce dunque all'interno di una programmazione nazionale unica e diventa uno strumento operativo nazionale, nel quale vengono introdotte specificità regionali finalizzate a calibrare gli interventi in base alle diversità territoriali. Nel 2022 la Commissione europea ha approvato il Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) dell'Italia. La Giunta regionale toscana, successivamente, ha approvato il Complemento per lo sviluppo rurale 2023-2027, documento regionale attuativo del PSP nazionale.

Per maggiori dettagli sui finanziamenti comunitari in tema di agricoltura si rimanda alla parte II di questo report, "Programmazione comunitaria e nazionale".

Tra le leggi e gli atti rilevanti approvati nell'ultimo periodo, si segnalano:

Programma 2023-2027 settore apicoltura. A novembre 2022 è stato approvato dalla Giunta regionale il Sottoprogramma apistico per la Regione Toscana per la Programmazione 2023-2027 così come previsto dalla normativa comunitaria del settore dell'apicoltura e dalla normativa nazionale. In Toscana gli apicoltori sono 7036; la maggior parte (4.742) produce per l'autoconsumo, mentre 2.294 si dedicano anche alla commercializzazione del miele. A gennaio 2023 sono state assegnate direttamente ad ARTEA le risorse ministeriali per l'anno in corso per 1 mln.. A febbraio 2023 approvato il bando per servizi di assistenza tecnica, consulenza e corsi di aggiornamento e di formazione rivolti agli apicoltori. A ottobre 2023 approvati i criteri per la ripartizione finanziaria, le disposizioni attuative e le modalità per l'emissione dei bandi per gli interventi per il 2024. Tali bandi sono stati approvati nel corso del mese di dicembre.

Piante officinali: a giugno 2023 la Giunta ha emanato le disposizioni, come previsto dalla normativa nazionale in materia (d.Lgs. 75/2018 - Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai sensi dell'articolo 5, L. 154/2016), che regolamentano il rilascio di autorizzazioni per raccogliere piante officinali spontanee. Si tratta di piante cosiddette medicinali, aromatiche e da profumo, oltre a alghe, funghi e licheni destinati ai medesimi usi. La Regione individua i soggetti autorizzati alla raccolta, con la tenuta di un elenco regionale, dando indicazioni per realizzare corsi di formazione che prepareranno a sostenere l'esame che abilita a raccogliere queste erbe. A novembre 2023, in collaborazione con i dipartimenti competenti delle Università di Firenze, Pisa e Siena è stato realizzato un elenco delle piante officinali che illustra ufficialmente tutte le specie arboree officinali che crescono sul nostro territorio, con indicazioni e restrizioni per la raccolta.

Si segnala che alcuni interventi in tema di incentivi ai giovani agricoltori presenti in questo Progetto e specificati in seguito sono presenti anche nel PR 20 "Giovanisi".

### **Obiettivo 1 - Potenziare la competitività del sistema agricolo, agroalimentare e forestale anche in un'ottica sostenibile**

L'obiettivo si realizza attraverso il sostegno ad investimenti volti all'ammodernamento e finalizzati all'introduzione di innovazioni nei processi produttivi, investimenti per la trasformazione e/o la commercializzazione oltre a sostenere la diversificazione delle attività agricole e forestali.

Tra gli interventi di sostegno delle produzioni agricole, si segnalano anche le iniziative per il supporto agli allevatori in caso di danni da parte della fauna selvatica (con l'istituzione della task force lupo e il rimborso dei danni da predazione alle aziende agricole) e per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti allo stato brado o semibrado.

In quest'ambito rientrano anche i danni da ungulati. In Toscana sono presenti 5 specie di ungulati selvatici: cinghiale, capriolo, cervo, daino e muflone. Anche nel 2023 sta proseguendo l'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica ai sensi della LR 3/1994 e per il contenimento degli ungulati in ambito urbano.

Ad aprile 2023 si è svolto il convegno "Lupo e ungulati selvatici nell'area fiorentina, nuove sfide di gestione"; in tale occasione è stato presentato il report "La gestione degli ungulati in Toscana dal 2000 al 2022". Il report evidenzia i vari motivi che hanno portato ad un incremento numerico delle diverse specie negli ultimi decenni. Tra questi merita ricordare:

l'incremento delle aree boscate e incolte, le condizioni climatiche e di habitat, l'incremento delle aree a divieto di caccia, il decremento dei cacciatori. All'incremento di consistenza e diffusione delle diverse specie è corrisposto un progressivo innalzamento dei danni alle colture agricole: la maggioranza dei danni vengono causati dal cinghiale e dal capriolo.

Gli ungulati, inoltre, rappresentano le specie maggiormente coinvolte nei sinistri stradali con fauna selvatica. Per la loro mole, sono quelli che causano il maggior danno a mezzi e persone.

Per maggiori informazioni sui danni alle colture da parte degli animali e sugli interventi messi in atto dalla Regione, si rimanda allo specifico intervento "Interventi volti al sostegno delle produzioni agricole e zootecniche danneggiate dalla fauna selvatica".

| INTERVENTO                                                                                                                 | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Monitoraggio e controllo fitosanitario in ambito agricolo</b>                                                           | <p>L'intervento prevede attività di monitoraggio degli organismi nocivi per le piante e di controllo fitosanitario, finalizzate alla protezione delle piante così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/2031 e dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.</p> <p>Le attività consistono nella registrazione e/o autorizzazione di operatori professionali che introducono o spostano nell'Unione piante e prodotti vegetali ed altri oggetti di interesse fitosanitario, che esportano gli stessi verso Paesi terzi e che rilasciano passaporti delle piante, nella certificazione per l'export e nel rilascio di nulla-osta all'import di piante e prodotti vegetali e altri oggetti, in ispezioni fitosanitarie, nella certificazione delle produzioni vivaistiche viticole, olivicole e sementiere, nella sorveglianza sul territorio in merito alla presenza di determinati organismi nocivi per le piante regolamentati. A supporto di queste attività vengono svolte analisi presso il laboratorio ufficiale del Servizio fitosanitario regionale. Rientrano tra le attività poste in essere anche azioni di divulgazione tecnica sulle principali avversità delle piante.</p> <p>Molte attività sono realizzate in collaborazione con Università ed altri Enti di ricerca.</p> <p>In questo ambito, si segnala che nel 2023 sono stati rinnovati gli accordi di collaborazione scientifica stipulati con con Università di Firenze (DAGRI), Università di Pisa (DiSAAA-a), CREA-DC e CNR per la realizzazione di attività congiunte in materia di avversità delle piante e di controllo degli organismi nocivi.</p> <p>Complessivamente, per gli accordi di collaborazione scientifica, risultano impegnati oltre 2 mln. per il 2020-2024, di cui 827 mila euro per il 2023-2024.</p> |
| <b>Iniziative relative alle Strade del Vino dei sapori e dell'olio e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità</b> | <p>L'intervento sostiene iniziative relative alle Strade del Vino, dei sapori, dell'olio e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità.</p> <p>La LR 45/2003 è finalizzata a valorizzare i territori caratterizzati da produzioni vitivinicole, olivo-oleicole, agricole e agroalimentari di qualità, attraverso la costituzione a livello regionale di 20 Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori della Toscana che, riunite in una Federazione, raccolgono oltre 2500 associati nel comparto agroalimentare, gastronomico e dell'accoglienza turistica. Ci sono oggi più di 5000 km di strade coinvolte, i territori e le aziende sono più accessibili al pubblico interessato.</p> <p>Con l'intervento vengono dati contributi pari all'80% sulle spese sostenute per progetti relativi all'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni o a pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli. Ogni anno con le risorse disponibili viene predisposto un bando che ha come unico beneficiario la Federazione delle strade della Toscana che si fa capofila nei rapporti con la Regione Toscana.</p> <p>A settembre 2023 approvate le quattro iniziative beneficiarie dei fondi: STRAFESTA toscana (che riguarda visite a cantine), OLEA in tema di olio d'oliva, più altre due iniziative promozionali su canali social per promozione e valorizzazione dei prodotti. A novembre 2023 la Federazione delle Strade del Vino di Toscana ha rendicontato le spese sostenute per le quattro iniziative ed è stato quindi loro liquidato il contributo dei circa 26 mila euro disponibili per il 2023, corrispondenti all'80% delle spese stesse.</p>                                                                              |
| <b>Interventi volti al sostegno delle produzioni agricole e zootecniche danneggiate dalla fauna selvatica</b>              | <p>L'intervento riguarda il riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo (canis lupus).</p> <p>Nel 2021 è stata istituita la "task force lupo" uno strumento per fronteggiare le problematiche conseguenti ai conflitti con gli allevamenti da parte delle popolazioni di lupo, ibridi cane lupo e cani incustoditi. Inoltre, è stato approvato il "Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo", le risorse sono tutte trasferite ad ARTEA per finanziare i rimborsi alle aziende danneggiate.</p> <p>Il bando per il 2023 è stato approvato a fine giugno 2023. Sono stati stanziati complessivamente 500 mila euro, completamente impegnati. La scadenza di presentazione delle domande è stata il 30/12/2023 per eventi predatori avvenuti fino</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Progetto sperimentale finalizzato a mitigare i conflitti derivanti dalla presenza di lupi e un sistema di recupero e utilizzo delle carcasse</b></p> | <p>al 31/10/2023.<br/>Per il 2024, sono stati approvati gli elementi essenziali dell'avviso e sono stati destinati 500 mila euro.<br/>(questo intervento fa parte anche del PR 27)</p> <p>L'intervento riguarda l'accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e l'Unione di comuni montani Amiata Grossetana per la realizzazione di un progetto sperimentale finalizzato a mitigare i conflitti derivanti dalla presenza di lupi e di ibridi sul territorio regionale. Il progetto comprende due tipi di iniziative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- iniziative di carattere tecnico - scientifico volte a studiare soluzioni efficaci per facilitare la coesistenza con il lupo</li> <li>- iniziative divulgative rivolte ai rappresentanti delle diverse categorie (allevatori, cacciatori, ambientalisti, scienziati e amministrazioni locali) finalizzate a condividere proposte concrete per migliorare la coesistenza con il lupo in Toscana.</li> </ul> <p>A fianco di questo progetto, contemporaneamente è in fase di attuazione un progetto in collaborazione con l'Unione dei comuni montani Amiata Grossetana che prevede un sistema di recupero e riutilizzo delle carcasse di capi di animali morti a seguito di attacchi predatori che possono essere utilizzate come cibo per i lupi e gli ibridi ospitati nel centro faunistico dell'Amiata.</p> <p>Le risorse destinate per il 2023 ammontano a 50 mila euro, completamente impegnate.</p> <p><u>Altri provvedimenti per danni da fauna selvatica</u></p> <p>Inoltre, in materia di danni da ungulati anche nel 2023 sta proseguendo l'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica ai sensi LR 3/1994 e per il contenimento degli ungulati in ambito urbano.</p> <p>Il cinghiale rimane la maggior causa dei danni, con un incremento percentuale rispetto al totale dei danni liquidati in costante ascesa negli ultimi 10 anni.</p> <p>Il cervo occupa aree più circoscritte (in prevalenza delle aree appenniniche Tosco-Emiliano-Romagnolo), mentre il daino è più diffuso sull'intero territorio regionale.</p> <p>Per quanto riguarda il muflone, la specie ha risentito negli ultimi decenni di un forte impatto causato dalla predazione da parte del lupo. La presenza è limitata a alcune aree appenniniche ed alle isole dell'arcipelago, dove comunque sono in corso tentativi di forte limitazione delle consistenze, da parte dei soggetti gestori delle aree protette, in funzione della sua alloctonia. <i>(Fonte report "La gestione degli ungulati in Toscana dal 2000 al 2022")</i></p> <p>Nell'ottica di limitare i danni all'agricoltura, nel corso del 2023 sono stati approvati i piani di prelievo venatorio per le specie capriolo, cinghiale, daino, cervo e muflone per la stagione venatoria 2023-2024.</p> <p>Per quanto riguarda altre specie animali, tra le quali minilepre, piccione, tortora, storno, cinghiale e capriolo, anche in questo caso, la Giunta, durante tutto il 2023, ha approvato varie disposizioni in materia di caccia per limitare i danni all'agricoltura provocati da questi animali.</p> <p>Sempre in tema di danni alle colture e infrastrutture, tra aprile e maggio 2023 sono stati approvati interventi per la cattura e lo spostamento di istrici e tassi per evitare danni a: strutture di rilievo paesaggistico ed ornamentale nei parchi e giardini, coltivazioni di Iris fiorentina (giaggiolo), sistemazioni idrauliche sia agrarie che di corpi idrici in generale, scarpate, arginature e cavalcavia di percorsi stradali e ferroviari.</p> <p>A febbraio 2024 è stato approvato il "Piano di controllo della specie nutria (<i>Myocastor coypus</i>) in Regione Toscana" ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994 per il periodo 2024-2028.</p> |
| <p><b>Mis. 4.3.2 Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali</b></p>                                | <p>L'intervento è volto ad incentivare investimenti in infrastrutture finalizzate a migliorare e potenziare l'accesso ai terreni e a servizio delle unità produttive agricole e forestali, per permettere lo svolgimento delle attività colturali e rappresenta la corrispondente misura del PSR 2014-2022.</p> <p>Nel corso degli anni, a partire dal dicembre 2016 l'operazione 4.3.2 è stata attivata con due bandi monomisura e nell'ambito di tre bandi della "Strategia Nazionale Aree Interne" 2019 Casentino Valtiberina, 2020 e 2021 Garfagnana Lunigiana Appennino Pistoiese. La fine effettiva della stipula dei contratti è avvenuta con l'istruttoria dell'ultimo bando 2021 conclusa a settembre 2022.</p> <p>Il finanziamento totale dell'intervento è di 1,7 mln., la quota di cofinanziamento regionale è di 297 mila euro. (annualità 2021).</p> <p>Al 31 dicembre 2023 l'intervento risulta ancora in corso soltanto per terminare le</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | <p>procedure amministrative e contabili.</p> <p>Per maggiori dettagli sull'attuazione della strategia delle aree interne si rimanda al PR 27.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Mis. 6.4.1 Diversificazione delle aziende agricole</b> | <p>L'intervento finanzia investimenti materiali ed immateriali finalizzati a diversificare l'attività agricola per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- migliorare il livello qualitativo dell'attività di ospitalità rurale agrituristica e sviluppare attività educative-didattiche (fattorie didattiche);</li> <li>- sviluppare attività sociali e di servizio inclusa l'assistenza all'infanzia, agli anziani, alle persone con disabilità e/o svantaggio;</li> <li>- attività di svago, ricreative anche connesse al mondo animale, sportive e legate alle tradizioni rurali e alla valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche.</li> </ul> <p>L'intervento è presente sia come bando singolo che nel bando "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori – Pacchetto Giovani".</p> <p>Destinati con risorse del PSR 2014-2022, per il 2022, 5,4 mln. di cui 921 mila di cofinanziamento regionale.</p> <p>A dicembre 2022 approvate le disposizioni specifiche per l'approvazione del bando per l'annualità 2022 e il bando stesso; la scadenza per la presentazione delle domande è stata il 31 marzo 2023. L'approvazione della graduatoria da parte di Artea è avvenuta a fine aprile 2023. Le domande finanziabili sono 53.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Contributo attività Artea</b>                          | <p>Il contributo ad ARTEA viene erogato per l'attuazione del piano delle attività di assistenza in materia di agricoltura tra le quali è compreso il finanziamento delle convenzioni con i Centri di Assistenza Agricola (per il 2023, approvato a giugno 2023) ed i controlli in ambito OCM (organizzazione comune di mercato) come da regolamento europeo.</p> <p>Per quanto riguarda il 2023, a dicembre 2022 è stato approvato il Programma delle attività con proiezione pluriennale fino al 2025, tale programma ha subito un'integrazione a febbraio 2023. Tra le nuove attività per il periodo considerato si segnalano quelle collegate al nuovo Programma di sviluppo rurale 2023-2027. A novembre 2023 le risorse sono state integrate per gestire i controlli sul "monitoraggio delle superfici".</p> <p>Un'ulteriore integrazione di 150 mila euro è stata approvata a dicembre per le attività istruttorie sulle domande di aiuto e pagamento, oltre a funzioni di monitoraggio, di controllo e di verifica così come previste dalla normativa dell'Unione in materia di OCM per i settori viticolo, ortofrutta e miele.</p> <p>A dicembre 2023 la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi ad ARTEA per l'elaborazione del programma di attività dell'anno 2024 con proiezione pluriennale: le nuove attività riguardano l'attuazione dei vari bandi del nuovo Complemento di Sviluppo Rurale nell'ambito della PAC 2023-2027.</p> <p>Le risorse destinate ammontano a 5,7 mln. per le annualità 2021-2025, di cui 3,4 mln. per il 2023-2025. Le risorse risultano impegnate per 3,8 mln., di cui 1,5 mln. per il 2023.</p>                                                                                                           |
| <b>Interventi nel settore zootecnico</b>                  | <p>Sono stati attivati interventi volti a sostenere la competitività delle aziende agro-zootecniche toscane sia attraverso azioni di miglioramento genetico, rese con il programma di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici e attraverso il sostegno al rinnovamento del patrimonio animale, sia attraverso azioni volte ad aumentare il livello di biosicurezza e di benessere degli allevamenti.</p> <p>In particolare, nel 2023, sono stati attuati i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interventi per il miglioramento del patrimonio genetico delle specie di interesse zootecnico attraverso il sostegno agli allevatori per l'acquisto e l'impiego di riproduttori iscritti nei libri genealogici delle specie e razze d'interesse zootecnico: a maggio 2023 sono stati approvati gli elementi essenziali per il bando relativo al sostegno all'acquisto di animali riproduttori per l'annualità 2023. A settembre le risorse per questo bando sono state aumentate per coprire ulteriori domande. A dicembre destinate 250 mila euro di risorse per interventi di investimento in ambito zootecnico tenuto conto anche delle attuali difficoltà delle aziende causate dall'aumento dei prezzi e dell'espansione di malattie infettive. A febbraio 2024 le risorse sono state incrementate di ulteriori 95 mila euro.</li> <li>- E' stata data attuazione del Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzato alla realizzazione dei programmi genetici.</li> <li>- Attuato il sostegno alle aziende che mettono a disposizione i propri capi per il monitoraggio sanitario della Blue tongue con l'approvazione delle disposizioni</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <p>attuative e la tempistica di presentazione delle domande (fino al 29 settembre). La procedura viene gestita da ARTEA, alla quale sono stati trasferiti i fondi per 21 mila euro.</p> <p>Complessivamente, per le varie tipologie di interventi a sostegno al settore zootecnico nelle annualità di bilancio 2021-2023 sono state destinate risorse per 3,9 mln. completamente impegnate; di queste la quota per il 2023 è di 1,4 mln..</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Adesione ad associazioni nazionali ed europee</b>                                                                                                                                                      | <p>L'intervento riguarda l'adesione alle associazioni che svolgono attività funzionale ai compiti istituzionali degli organi di governo per l'attuazione delle politiche in materia di agricoltura e sviluppo rurale. Annualmente viene approvato l'elenco di adesione per l'anno in corso, tra le varie associazioni si ricordano: PEFC – Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes; FSC Forest Stewardship Council – Group FSC Italia; A.R.E.P.O. Associazione delle Regioni Europee dei prodotti d'origine; EFESC Italia European Forestry and environmental skills council; TOS.CO.VIT Associazione Toscana Costitutori viticoli e UNI – Ente Nazionale Italiano di vinificazione. Per il 2023 l'approvazione di tale elenco è avvenuta a fine luglio.</p> <p>Per il 2023 destinate risorse per circa 9 mila euro, impegnate e liquidate a favore delle varie associazioni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Sostegno alle attività di valorizzazione delle produzioni agricole, dei prodotti agroalimentari di qualità, del patrimonio agricolo forestale, delle aree interne, delle zone rurali e di montagna</b> | <p>La Regione Toscana attua politiche a sostegno della valorizzazione che hanno permesso di raggiungere un'ampia gamma di produzioni, molte delle quali altamente qualificate tramite regimi di qualità (58 DOP e IGP vini, 32 prodotti agricoli e agroalimentari DOP e IGP, tramite menzione "Prodotto di Montagna", con certificazione Biologica e Agriqualità), insieme a 467 PAT – Prodotti Agroalimentari Tradizionali che permettono di dare risposte ai consumatori, sia in termini di sicurezza alimentare (food security) che di reddito agli operatori, rifornendo mercati locali con notevole sviluppo dei prodotti agricoli a Km 0 e della filiera corta, specie nelle aree rurali, sia favorendo uno sbocco sui mercati esteri per le filiere e le imprese più strutturate come per le produzioni DOP e IGP.</p> <p>Per questo intervento a aprile 2023 sono stati approvati gli elementi essenziali del bando che è stato approvato a maggio e integrato con una seconda edizione a settembre. Per il 2023 le risorse ammontano a 150 mila euro impegnati a favore di ARTEA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>4.1.1: Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – PSR 2024-2022</b>                                                                                                | <p>Con questo intervento si concedono contributi in conto capitale agli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) o ai soggetti ad essi equiparati che intendono realizzare, all'interno della propria azienda, investimenti materiali ed immateriali finalizzati a migliorarne le prestazioni e la sostenibilità globale della stessa. Nel corso del 2022 è stato approvato il bando cosiddetto "completo" e la relativa graduatoria. Nel maggio 2023 è stata incrementata la dotazione finanziaria ed è stato effettuato lo scorrimento della graduatoria.</p> <p>Relativamente al tema dell'<u>agricoltura di Precisione e digitale</u>, il bando, è stato approvato a novembre 2022, con scadenza marzo 2023: si intende contribuire a rendere più efficiente e sostenibile il processo produttivo, attraverso l'ottimizzazione nell'uso degli input esterni (fitofarmaci, fertilizzanti, etc.) e delle risorse (umane, mezzi etc.), minimizzando l'impatto ambientale. Il risultato si ottiene grazie all'uso in azienda di tecnologie/attrezzature e sistemi/sensori di "agricoltura di precisione e digitale": macchine e attrezzature intelligenti dotate di sensoristica anche di posizionamento; robot e droni utilizzati per il rilievo, il monitoraggio, lo sviluppo di mappe finalizzati a migliorare gli interventi colturali. A fine aprile 2023 ARTEA ha approvato la graduatoria dalla quale risultano 59 imprese finanziabili. Nel maggio 2023 è stata incrementata la sua dotazione finanziaria consentendo la finanziabilità di 99 domande di aiuto.</p> <p>Le risorse destinate in totale per il 2022-2023 per il tipo di operazione 4.1.1 del PSR 2014-2022 ammontano a 57,3 mln di euro, di cui 6,4 mln. di quota regionale (di questi, la quota regionale per il 2023 è di 853 mila euro).</p> <p>Questo intervento è inserito nel progetto "Giovani sì" in quanto si concede, in aggiunta al contributo in conto capitale, una maggiorazione in caso di giovane agricoltore che ha un'età non superiore a 40 anni ed è in possesso di determinati requisiti. (L'intervento fa parte anche del PR 20).</p> |
| <b>Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo ed alimentare</b>                                                                                                                                   | <p>L'intervento, finanziato con risorse PNRR M2C1 I.2.3. "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo ed alimentare" riguarda il contributo per l'innovazione e ammodernamento di frantoi già esistenti. A febbraio 2023 approvato l'atto ministeriale</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                       | <p>di riparto delle risorse avvenuto a febbraio 2023. Alla Toscana assegnati 8,3 mln. per ammodernamento dei frantoi oleari. Tali risorse, allocate sul bilancio regionale sulle annualità 2024 e 2025, sono state impegnate a favore di ARTEA.</p> <p>Il Bando regionale specifico, destinato alle aziende agricole e le imprese agroindustriali, titolari di frantoi oleari esistenti, è stato emesso a ottobre, dopo l'approvazione, avvenuta a settembre 2023, delle disposizioni specifiche per la gestione dell'intervento da parte della Giunta regionale. La scadenza per la presentazione delle domande è stata prorogata al 15 febbraio 2024. Sono pervenute 98 domande di sostegno, Sviluppo Toscana sta procedendo con l'istruttoria che dovrebbe concludersi entro il 30 maggio 2024.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Piattaforma logistica e digitale per e-commerce per prodotti agroalimentari toscani.</b>                                           | <p>L'intervento (finanziato con risorse FSC di cui alla Delibera CIPE n.79/2021) mira a promuovere, nelle aree dei distretti rurali e biologici della Toscana, la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, lo sviluppo della cooperazione fra i soggetti delle filiere del sistema agroalimentare regionale, la creazione di nuove forme di cooperazione commerciale tra piccoli operatori indipendenti nelle stesse filiere, oltre allo sviluppo di nuove forme di vendita, per avvicinare i produttori ai consumatori finali e per accrescere e consolidare la competitività delle imprese agricole, mediante il finanziamento per la creazione o il miglioramento di piattaforme logistiche e-commerce multimediali: i progetti finanziati sono 4.</p> <p>Le risorse destinate per il 2023-2024 ammontano a 609 mila euro, tutte impegnate.</p> <p>A luglio 2023 sono state approvate le "Linee guida per l'attuazione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi" e lo schema di "contratto di assegnazione" che è stato trasmesso e sottoscritto da ciascun beneficiario nel mese di settembre 2023.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Benessere degli animali- 2022 Mis. 14 -PSR 2014/2022</b>                                                                           | <p>L'intervento riguarda la Misura 14 "Benessere degli animali" del PSR 2014/2022. Tale misura intende promuovere operazioni in grado di incrementare significativamente il benessere psicofisico degli animali, individuando specifici interventi zootecnici (in materia miglioramento di alimentazione degli animali, igiene, ampiezza delle strutture e degli spazi di allevamento, controlli veterinari).</p> <p>I contributi sono destinati agli allevatori che si impegnano a superare le norme minime prescritte dalla normativa vigente e sostengono costi aggiuntivi e mancati redditi.</p> <p>Nel 2022 la Giunta ha preso atto della modifica del PSR 2014/2022 relativa all'inserimento della Scheda della Misura 14 Benessere degli animali approvata dalla Commissione europea ed ha approvato le disposizioni attuative per l'attivazione del bando e il bando stesso con scadenza di presentazione delle domande a giugno 2023. L'approvazione della graduatoria delle aziende ammissibili da parte di ARTEA è avvenuta a agosto 2023.</p> <p>Relativamente all'attuazione della misura per l'annualità 2023, si segnala l'approvazione da parte della Giunta regionale delle disposizioni specifiche e del relativo bando. Inoltre per tale misura si segnala l'aumento delle risorse destinate come da modifica del Piano di sviluppo rurale avvenuta a ottobre 2023. Di conseguenza anche il bando è stato modificato.</p> <p>A novembre 2023 è stato approvato anche il bando per l'annualità 2024.</p> <p>La dotazione finanziaria dell'intervento (per il 2022-2023) è di 18 mln. (di cui 2,6 mln. rappresentano la quota regionale).</p> |
| <b>PNRR M2C1 - Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettono l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione</b>      | <p>L'intervento riguarda concessione di contributi (nell'ambito del PNRR M2C1I2.3) in conto capitale alle imprese agro-meccaniche e alle micro, piccole e medie imprese agricole e le loro cooperative e associazioni, così come definite all'Allegato I del Reg. (UE) 2472/2022, che intendono realizzare, nella propria azienda, progetti riguardanti l'ammodernamento del proprio parco macchine agricolo e/o investimenti in sistemi di agricoltura di precisione per l'efficientamento della produzione agricola. In particolare sono sostenuti investimenti in macchine e attrezzature per l'agricoltura di precisione, trattori elettrici o a biometano per l'agricoltura e la zootecnia ed, infine, sistemi per la gestione intelligente dell'irrigazione.</p> <p>Il bando è stato adottato a fine novembre 2023. Le domande possono essere presentate entro il 28 marzo 2024.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Reg. UE 2021/2115 Art. 73 CSR 2023/2027 Disposizioni specifiche per l'attuazione dell'intervento SRD15 Investimenti produttivi</b> | <p>L'intervento è volto all'erogazione di contributi principalmente finalizzati a sostenere il ruolo multifunzionale svolto dalle foreste e la Gestione Forestale Sostenibile (GFS) oltre a promuovere la crescita sostenibile e l'ammodernamento delle imprese del settore forestale e a consolidare e/o offrire nuove opportunità di lavoro per la popolazione rurale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| forestali                                                                                                                                                                             | A dicembre 2023 approvate le disposizioni specifiche per l'attuazione. Il bando è stato pubblicato a marzo 2024.<br>Le risorse destinate per il 2024 ammontano a 6 mln., di cui 1 mln. rappresenta la quota di co-finanziamento regionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Reg. UE 2021/2115 CSR 2023/2027 Disposizioni specifiche per l'attuazione dell'intervento SRD05 Impianti forestazione imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli</b> | L'intervento è finalizzato alla concessione di contributi a copertura dei costi sostenuti per realizzare su superfici agricole nuovi soprassuoli forestali (ricostituzione forestale sulla superficie del terreno) e di arboricoltura, e sistemi agroforestali, principalmente per incrementare la superficie forestale, e favorire l'assorbimento e lo stoccaggio del carbonio atmosferico nei soprassuoli, nel suolo e nella biomassa legnosa.<br>A dicembre 2023 approvate le disposizioni specifiche per l'attuazione. Il bando è stato pubblicato a marzo 2024.<br>Le risorse destinate per il 2024 ammontano a 4,5 mln., di cui 800 mila euro rappresentano la quota di co-finanziamento regionale. |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## **Obiettivo 2 - Favorire lo sviluppo delle filiere produttive con particolare attenzione alla green economy e alla bioeconomia, promuovere la progettazione integrata, l'aggregazione e lo sviluppo dei distretti rurali**

Rientrano in questo obiettivo gli interventi per il sostegno alla cooperazione di filiera, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali, il sostegno alle Strategie delle aree interne nell'ambito della SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne), il sostegno ai Progetti di Filiera del settore agroalimentare anche con riferimento alle filiere dei prodotti tipici di qualità DOP e IGP. Infine si sostengono i Progetti Integrati di Distretto (PID) che sviluppano la loro attività all'interno di territori distrettuali, con lo scopo di superare le principali criticità delle filiere stesse.

Per quanto riguarda l'attività dei distretti rurali, a novembre 2023 la Giunta regionale ha approvato la relazione sull'attività 2022 destinata al Consiglio regionale: i distretti presenti in Toscana sono 12, l'ultimo è stato costituito nel corso del 2023 e riguarda la zona della Valdera e del Valdarno Inferiore. I distretti rurali nel 2022 hanno sviluppato ed attuato diverse progettualità, sia a livello locale che a livello regionale e nazionale. Attraverso attività di ascolto e confronto con gli operatori locali, hanno individuato soluzioni progettuali utili e adeguate per il proprio territorio. Alcuni distretti sono riusciti a sfruttare opportunità di finanziamento sia sui bandi regionali (PSR), che nazionali (contratti di distretto).

| <b>INTERVENTO</b>                                                                                                                                                                                | <b>ATTIVITÀ REALIZZATE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Progetti Integrati Territoriali (attraverso il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 PSR) nella Piana Fiorentina</b>                                                                         | I Progetti Integrati Territoriali, finanziati con il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, sono uno strumento di aggregazione di soggetti pubblici e privati per affrontare a livello territoriale - attraverso mirati pacchetti di misure - specifiche criticità ambientali, in particolare per le tematiche suolo e dissesto idrogeologico, gestione e tutela delle risorse idriche, biodiversità, paesaggio ed energia.<br>E' stato finanziato con 3 mln. il PIT "Piana fiorentina", con capofila la Città metropolitana di Firenze, per la promozione delle attività agricole e il miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica della Piana; la quota regionale, 512 mila euro, è stata impegnata a ottobre 2017. Al 31 dicembre 2023 rimangono da concludere le istruttorie di pagamento del saldo di alcuni beneficiari: la data presunta di chiusura è prorogata al 30 giugno 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Progetti Integrati Territoriali (attraverso il Programma di Sviluppo Rurale-PSR 2014-2022)</b>                                                                                                | I Progetti Integrati Territoriali (finanziati con il PSR 2014-2022) sono uno strumento di aggregazione di soggetti pubblici e privati per affrontare a livello territoriale specifiche criticità ambientali connesse ad un determinato territorio. Nell'ambito dello stesso progetto possono essere attivate varie sottomisure del PSR: investimenti aziendali; investimenti per obiettivi agro-climatico-ambientali; azioni di prevenzione per probabili calamità naturali e avversità atmosferiche; produzione di energia derivante da fonti rinnovabili nelle aziende agricole; sostegno alla cooperazione di filiera; mitigazione del cambiamento climatico.<br>L'intervento, attuato nell'ambito del PSR 2014-2022 con il bando multimisura del luglio 2016, prevede contributi a fondo perduto per progetti di almeno 500 mila euro di investimenti. Per consentire lo scorrimento della graduatoria, la sua validità è stata prorogata sino a giugno 2021. L'intervento è stato finanziato per le annualità dal 2017 al 2020, con 11,5 mln.; le risorse regionali, oltre 1,9 mln., sono state impegnate.<br>Al 31 dicembre 2023 risultano ancora in fase di istruttoria di saldo alcuni beneficiari: la data presunta di chiusura è prorogata al 30 giugno 2024. |
| <b>16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera, orizzontale e verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale</b> | La sottomisura, finanziata con risorse del PSR 2014-2022 è finalizzata allo sviluppo economico e alla creazione di opportunità di lavoro nelle aree rurali. Tali finalità sono perseguite attraverso il sostegno alle seguenti tipologie d'intervento che risultano indispensabili per creare nuove possibilità di mercato su piccola scala nell'ambito delle filiere corte e dei mercati locali:<br>a) creazione di nuove forme di cooperazione commerciale tra piccoli operatori indipendenti nelle filiere agroalimentari, con lo scopo di raggiungere economie di scala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                             | <p>non raggiungibili isolatamente, di consolidare le relazioni tra gli operatori di filiera e di ridurre il numero dei soggetti intermediari;</p> <p>b) sviluppo di nuove forme di vendita per avvicinare i produttori di base ai consumatori finali, per accrescere e consolidare la competitività delle imprese agricole, per sostenere la creazione di sbocchi di mercato dei prodotti di nicchia;</p> <p>c) promozione e valorizzazione a raggio locale delle produzioni commercializzate in forma aggregata con sviluppo del senso di fiducia e di appartenenza al territorio, promuovendone l'identità nei consumatori e negli operatori economici anche attraverso il ricorso a sistemi di tracciabilità delle produzioni locali.</p> <p>A marzo 2022 è stato approvato il bando, 8 sono i progetti presentati su sistema ARTEA. A settembre 2022 è stata approvata la graduatoria che ha interessato tutte le domande di aiuto presentate.</p> <p>A settembre 2023 si sono concluse le attività di istruttoria e di assegnazione dei contributi ai beneficiari (contributo totale pari a circa 500 mila euro). Le risorse destinate non transitano dal bilancio regionale e confluiscono direttamente ad ARTEA. La conclusione dei progetti è prevista entro il 31/12/2024.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Strategia Nazionale Aree interne - Strategia D'area Garfagnana Lunigiana Media Valle del Serchio Appennino Pistoiese</b> | <p>Il PSR 2014-2022 interviene a sostegno della Strategia Nazionale delle Aree Interne, un'azione nazionale innovativa di sviluppo e coesione territoriale che mira a contrastare la marginalizzazione ed i fenomeni di declino demografico propri delle aree interne del nostro Paese.</p> <p>Nell'ambito della <u>Strategia d'area Garfagnana Lunigiana Media Valle del Serchio Appennino Pistoiese</u>, sono stati approvati due bandi:</p> <p>"Bando per completare gli interventi previsti per l'intervento E1.2 - Il bosco fra economia e innovazione" per il quale a marzo 2022 è stata approvata la graduatoria da parte di ARTEA. Sono due i progetti finanziabili presentati dall'Unione Comuni montani dell'Appennino Pistoiese in materia di infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali, con riferimento al territorio dell'Appennino Pistoiese.</p> <p>Bando multimisura: strategia d'area interna Garfagnana Lunigiana media Valle del Serchio Appennino Pistoiese per contributi nell'ambito di 5 sottomisure (3.2, 5.1; 8.3; 8.5; 16.4) e 2 tipi di operazione (4.4.1, 4.3.2). Per questo bando la graduatoria è stata approvata da ARTEA nel marzo 2021. Sono circa 50 i progetti finanziabili sulle varie misure.</p> <p>A luglio 2023, dopo l'accertamento di economie su vari progetti è stato approvato uno scorrimento di graduatoria per le operazioni 4.3.2 "Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali" e 4.4.1 "Conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio, salvaguardia e valorizzazione della biodiversità". A settembre ARTEA ha effettuato lo scorrimento in attuazione delle indicazioni formulate dalla Giunta. A novembre approvata la relativa graduatoria per ulteriori 20 progetti finanziabili.</p> <p>La dotazione finanziaria dell'intervento (su entrambi i bandi 2020 e 2021) è di 3,1 mln. di finanziamento totale (543 mila euro la quota regionale).</p> <p>Per lo stato di attuazione degli Accordi per le Aree interne si rimanda all'intervento "Attuazione della Strategia per le aree interne" presente nel PR 27.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 27).</p> |

### **Obiettivo 3 - Migliorare le performance climatiche e ambientali dei sistemi produttivi, incentivare le produzioni sostenibili, l'agrodiversità e le produzioni tipiche e locali**

La finalità dell'obiettivo è quella di migliorare le performance climatiche e ambientali dei sistemi produttivi, incentivando le produzioni sostenibili, l'agrodiversità e le produzioni tipiche e locali, favorire l'uso efficiente e sostenibile delle risorse naturali e la conservazione della biodiversità.

| <b>INTERVENTO</b>                                                 | <b>ATTIVITÀ REALIZZATE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Redazione e aggiornamento di piani di tutela e di gestione</b> | <p>La redazione e l'aggiornamento degli strumenti di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e delle aree protette sono ritenuti necessari per garantire un'adeguata pianificazione, regolamentazione e programmazione in dette aree. L'intervento è attuato tramite la sottomisura 7.1 (Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico) del PSR 2014-2022.</p> <p>Il bando è stato attivato nel 2016. Sono state finanziate 12 domande per 1,7 mln. su</p> |



|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                     | <p>un costo totale della Sottomisura 7.1 pari a 1,8 mln.. La quota di cofinanziamento regionale è di 295 mila euro (ann.2019).</p> <p>I progetti finanziati sono tutti conclusi. I beneficiari sono la Regione Toscana, i 3 Parchi regionali e i 3 Parchi nazionali presenti in Toscana.</p> <p>I progetti finanziati riguardano la redazione nuova, il completamento o l'aggiornamento di n. 73 siti Natura 2000 rispetto ai 46 previsti come obiettivo finale nella scheda di misura, per una superficie complessiva di ettari 165.511,14.</p> <p>I progetti che riguardano il sostegno alla redazione/aggiornamento degli strumenti di tutela e di gestione delle aree protette (strumenti necessari per garantire un'adeguata pianificazione, regolamentazione e programmazione in dette aree stabiliti nella LR 30/2015 come Piani Integrati dei Parchi - PIP), riguardano un totale di 43.713 ettari di superficie dei 3 parchi regionali.</p> <p>L'intervento quindi risulta ancora in corso soltanto per terminare le procedure contabili di pagamento a saldo, da parte di ARTEA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Valorizzazione della Tenuta di Alberese attraverso la progettazione di un polo dell'agrobiodiversità alimentare toscana</b>                      | <p>Per quanto riguarda il sostegno al sistema produttivo agroindustriale della Toscana del sud, è prevista la creazione di un polo della agrobiodiversità alimentare toscana finalizzato anche alla valorizzazione della Tenuta di Alberese.</p> <p>Nel mese di Marzo 2024 la Provincia di Grosseto ha comunicato il nuovo cronoprogramma relativo all'intervento. Si prevede che il collaudo degli arredi, delle attrezzature e dell'edificio avvenga nel mese di Luglio 2026.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Risorse genetiche per la salvaguardia della biodiversità agraria</b>                                                                             | <p>Il PSR 2014-2022, con la misura 10.2, prevede un sostegno alle attività di tutela, conservazione e valorizzazione della biodiversità agraria attraverso azioni per il recupero, uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche di interesse agricolo e alimentare della Toscana. Il beneficiario unico è l'ente Terre Regionali Toscane, il quale sostiene circa 198 Agricoltori Custodi, 8 banche del germoplasma e realizza progetti di conservazione e valorizzazione delle razze e varietà locali iscritte nei Repertori regionali e nell'Anagrafe nazionale della L. 194/2015.</p> <p>Terre Regionali Toscane attua progetti annuali e biennali in tema di salvaguardia della biodiversità: per quelli relativi alle annate agrarie 2023/2024 e 2024/2025 i progetti sono già stati presentati e finanziati; la scadenza dei progetti è prevista per gennaio 2025.</p> <p>In attuazione della LR 64/04, nel corso del 2023 è stata effettuata da parte del settore competente della Giunta regionale, l'istruttoria di 29 domande di iscrizione al Repertorio regionale delle specie legnose da frutto (LR 64/04) ed è stata effettuata l'iscrizione su parere positivo della commissione tecnico-scientifica delle specie legnose di 20 risorse genetiche a rischio di estinzione della Toscana, inoltre sono stati aggiornati la banca dati e il sito internet della Regione.</p> <p><a href="https://www.regione.toscana.it/agrobiodiversità">https://www.regione.toscana.it/agrobiodiversità</a>.</p> |
| <b>Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana</b>                              | <p>L'accordo con l'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana è finalizzato all'attuazione in Toscana del Piano Generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, lo sviluppo, il miglioramento della competitività delle attività zootecniche regionali, comprese quelle dell'acquacoltura e della pesca professionale, e l'individuazione di buone pratiche e linee guida per l'applicazione dei regolamenti unionali d'igiene e sicurezza degli alimenti con particolare riguardo alla produzione primaria, attraverso attività analitiche, di consulenza e di formazione e ricerca, lo scambio di expertise, la promozione e l'attivazione di altre iniziative in relazione ai seguenti ambiti e temi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) organismi geneticamente modificati;</li> <li>b) benessere animale;</li> <li>c) supporto alle filiere agroalimentari;</li> <li>d) acquacoltura e pesca professionale.</li> </ul> <p>Destinate e impegnate le risorse per 90 mila euro per le annualità 2022, 2023 e 2024.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio, salvaguardia e valorizzazione della biodiversità (sottomisura 4.4.1)</b> | <p>Il PSR 2014-2022 attua interventi per la conservazione e il ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio e per la salvaguardia e valorizzazione della biodiversità.</p> <p>Si tratta di investimenti non produttivi, connessi agli obiettivi agro-climatici-ambientali, rivolti a: riqualificare il paesaggio rurale (in particolare aree verdi o umide anche con funzione di corridoi ecologici); rendere compatibile lo sviluppo della fauna selvatica con le attività produttive; salvaguardare le sistemazioni idraulico-agrarie; proteggere i suoli agrari dall'erosione.</p> <p>A Luglio 2023 è stato effettuato uno scorrimento della graduatoria e sono state aumentate le risorse di 425 mila euro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Introduzione e mantenimento</b>                                                                                                                  | <p>L'intervento riguarda l'introduzione del metodo di produzione biologica, attraverso il</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| dell'agricoltura biologica                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>pagamento di un premio annuale ad ettaro di superficie agricola. Il finanziamento totale 2021-2023 ammonta a 105 mln., di cui 4 mln.di quota regionale.</p> <p>Le misure di riferimento del PSR sono le seguenti:</p> <table><tr><th>Misura</th><th>Descrizione</th><th>Situazione bandi</th></tr><tr><td>11.1</td><td>Introduzione dell'agricoltura biologica</td><td>L'approvazione della graduatoria del bando 2020 da parte di ARTEA è avvenuta a dicembre 2020.La scadenza del periodo di impegno è maggio 2025.<br/>L'approvazione della graduatoria del bando 2021 da parte di ARTEA è avvenuta a settembre 2021. Risultano inserite in graduatoria 815 aziende. La misura risulta conclusa</td></tr><tr><td>11.2</td><td>Mantenimento dell'agricoltura biologica</td><td>L'approvazione della graduatoria è avvenuta nel 2021: 5054 le aziende inserite. La misura risulta conclusa</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misura | Descrizione | Situazione bandi | 11.1 | Introduzione dell'agricoltura biologica | L'approvazione della graduatoria del bando 2020 da parte di ARTEA è avvenuta a dicembre 2020.La scadenza del periodo di impegno è maggio 2025.<br>L'approvazione della graduatoria del bando 2021 da parte di ARTEA è avvenuta a settembre 2021. Risultano inserite in graduatoria 815 aziende. La misura risulta conclusa | 11.2 | Mantenimento dell'agricoltura biologica | L'approvazione della graduatoria è avvenuta nel 2021: 5054 le aziende inserite. La misura risulta conclusa |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------|------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misura                                                                                                                                                                                                                                                                   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Situazione bandi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |             |                  |      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                         |                                                                                                            |
| 11.1                                                                                                                                                                                                                                                                     | Introduzione dell'agricoltura biologica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L'approvazione della graduatoria del bando 2020 da parte di ARTEA è avvenuta a dicembre 2020.La scadenza del periodo di impegno è maggio 2025.<br>L'approvazione della graduatoria del bando 2021 da parte di ARTEA è avvenuta a settembre 2021. Risultano inserite in graduatoria 815 aziende. La misura risulta conclusa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |             |                  |      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                         |                                                                                                            |
| 11.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mantenimento dell'agricoltura biologica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L'approvazione della graduatoria è avvenuta nel 2021: 5054 le aziende inserite. La misura risulta conclusa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |             |                  |      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                         |                                                                                                            |
| Agrobiodiversità - progetti Fondo Art. 10, L. 194/2015                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>L'intervento riguarda il finanziamento di Progetti sulla tematica dell'agrobiodiversità. In occasione della Giornata nazionale dell'Agrobiodiversità (art. 14, L. 194/2015) che in Toscana è stata celebrata il 24 maggio 2023 sono stati presentati i risultati finali del progetto "Un viaggio nell'agrobiodiversità della Toscana: itinerari nell'eccellenza agroalimentare" finanziato dal MASAF. Nell'occasione è stato pubblicato il sito "Itinerari dell'agrobiodiversità", progetto pilota a partire dalla Garfagnana, consultabile all'indirizzo Internet della Regione Toscana <a href="https://agrobiodiversita.regione.toscana.it/">https://agrobiodiversita.regione.toscana.it/</a>. Anche nel 2023 è stato pubblicato il bando pubblico della Regione Toscana per la presentazione di progetti da parte delle scuole superiori di secondo grado – istituti tecnici e professionali a indirizzo agrario, agroalimentare e agroindustriale della Toscana, sul progetto finanziato dal MASAF con i fondi 2020-2024 della L. 195/2015 dal titolo "Percorsi di conoscenza sull'agrobiodiversità, per le scuole" (Art. 10 e 15, L. 194/2015). A novembre realizzato il primo evento.</p> <p>A novembre 2023 è stato approvato dal Ministero un nuovo progetto presentato sull'avviso pubblico del MASAF DM 288530/2023 sul Fondo 2021-2025 della L. 194/2015, dal titolo "Rete regionale toscana di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche: azioni propedeutiche al funzionamento della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare".</p> |        |             |                  |      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                         |                                                                                                            |
|  <p><b>CSR 2023-2027 SRA- ACA14</b><br/><b>Allevatori custodi della biodiversità - Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica</b></p> | <p>La misura è prevista dal complemento di programmazione del Piano di sviluppo rurale 2023-2027 ed è finalizzata alla conservazione delle razze animali di interesse locale soggette a rischio di estinzione genetica, meno produttive rispetto ad altre razze e destinate ad essere abbandonate se non si garantisce agli allevatori un adeguato livello di reddito e il mantenimento di un modello di agricoltura sostenibile.</p> <p>A aprile 2023 sono iniziate le procedure per la realizzazione dell'intervento: sono stati approvati gli elementi essenziali per l'emissione del bando e il bando stesso. La scadenza per la presentazione delle domande da parte degli allevatori è stata il 30 giugno 2023. A ottobre ARTEA ha approvato la graduatoria.</p> <p>L'intervento, per il triennio 2023-2025, è finanziato con 5 mln. di cui 534 mila euro di quota regionale.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |             |                  |      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                         |                                                                                                            |
|  <p><b>CSR 2023-2027 SRA29</b><br/><b>Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica</b></p>                                                     | <p>Anche questa misura è prevista dal complemento di programmazione del Piano di sviluppo rurale 2023-2027 ed è finalizzata a favorire l'agricoltura biologica che è un sistema di produzione sostenibile che rispetta i sistemi e i cicli naturali, mantiene e migliora la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi, assicurando un impiego responsabile delle risorse naturali.</p> <p>A aprile 2023 sono iniziate le procedure per la realizzazione dell'intervento: sono stati approvati gli elementi essenziali per l'emissione del bando e il bando stesso. La scadenza per la presentazione delle domande da parte degli agricoltori è stata il 30 giugno 2023. A ottobre, con decreto di ARTEA, è stata approvata la graduatoria.</p>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |             |                  |      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                         |                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CSR 2023-2027 della Regione Toscana - Intervento SRA-ACA15 "Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione/erosione genetica"</b></p>  | <p>Le risorse destinate per il 2023-2024 ammontano a 92,4 mln., di cui 16,4 mln. rappresentano la quota regionale.</p> <p>Per quanto riguarda la scheda del CSR 2023-2027 dell'intervento SRA-ACA15 "Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità" – Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione/erosione genetica", si prevede un sostegno a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente nella coltivazione delle risorse genetiche locali di interesse agricolo e alimentare a rischio estinzione/erosione genetica, per tutelare l'agrobiodiversità e garantire un adeguato livello di reddito.</p> <p>A Luglio 2023 sono state approvate le disposizioni attuative per l'emissione del bando e il bando stesso.</p> <p>La scadenza per la presentazione delle domande di aiuto è stata il 29 settembre 2023. A ottobre ARTEA ha approvato la graduatoria.</p> <p>L'intervento, per il 2023 è finanziato con 150 mila euro, di cui 26 mila sono di quota regionale.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Obiettivo 4 - Mitigare l'impatto dell'agricoltura nel cambiamento climatico per la qualità dell'ambiente


Vengono potenziate le azioni di prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed altri eventi catastrofici. Per quanto riguarda gli incendi, il piano anti incendi boschivi (approvato a febbraio 2023 con validità fino al 2025) prevede che si possa contrastare l'abbandono del territorio attraverso il sostegno alle produzioni agricole, la zootecnia di montagna, il pastoralismo, in modo da presidiare le aree più a rischio di incendi, soprattutto nelle zone interne e marginali.

Per quanto riguarda gli interventi relativi al rimborso dei danni causati dalle recenti calamità verificatesi a maggio 2023 (Alto Mugello) e novembre 2023 (varie province toscane) si rimanda all'intervento "PSR 2014-2022 misura 5.2 - Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici".

In tema di calamità naturali si segnala anche l'eccezionale attacco di peronospora (plasmopara viticola) su tutto il territorio regionale. Si tratta di un micro organismo che attacca le colture viticole, recando danni economici ingenti ai produttori. La Giunta regionale ha richiesto al MASAF la declaratoria di riconoscimento per l'eccezionalità di questo evento verificatesi su tutto il territorio regionale.

| INTERVENTO                                                                                                                                                                  | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici</b></p> | <p>L'intervento è stato attivato nell'ambito dei Progetti Integrati Territoriali (PIT) e prevede il sostegno a copertura degli investimenti per migliorare la capacità delle aree agricole di resistere agli effetti delle calamità naturali, avversità atmosferiche ed altri eventi catastrofici (comprese fitopatie ed infestazioni parassitarie) in modo da prevenire i danni al potenziale produttivo agricolo.</p> <p>La tematica dell'adattamento ai cambiamenti climatici viene affrontata anche nel Programma di governo per l'XI legislatura. Si prevedono interventi a tutela del patrimonio rurale non solo per favorire l'incremento della capacità produttiva, ma soprattutto per assicurare la salvaguardia idro-geologica e migliorare la vivibilità delle aree rurali. Il presidio del territorio da parte delle aziende agricole è importante per la salvaguardia dagli eventi indotti dal cambiamento climatico.</p> <p>Al 31 dicembre 2023 l'intervento è ancora attivo per terminare le procedure amministrative e contabili: sono stati sottoscritti i contratti e i progetti sono in via di esecuzione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Sostegno e Sviluppo alle zone rurali.</b></p>                                                                                                                         | <p>Una delle finalità del PSR 2014-2022 è garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali anche in relazione al cambiamento climatico. Gli interventi sono mirati a realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali.</p> <p><b>Conservazione del suolo e della sostanza organica:</b> l'intervento è volto a valorizzare il ruolo che le attività agricole e forestali possono esercitare per la protezione del suolo, in primo luogo attraverso azioni dirette finalizzate alla riduzione dell'erosione, al mantenimento e all'incremento del tenore di sostanza organica dei suoli e al contenimento dei fenomeni di desertificazione, inoltre favoriscono indirettamente la diversificazione dei sistemi colturali e determinano benefici anche per la biodiversità naturale e il paesaggio.</p> <p>Bando 2019: per il quinquennio di impegno, che si conclude il 15 maggio 2024, previste risorse finanziarie pari a 2,4 mln. - con l'ammissibilità di 130 beneficiari - di cui oltre 400 mila euro di quota regionale.</p> <p>L'impegno quinquennale si conclude a maggio 2024.</p> <p>Nel 2021 è stato aperto un bando annuale; successivamente con decreto la misura è stata prorogata di un anno e le risorse incrementate fino ad uno stanziamento complessivo di euro 5 mln di cui 850 mila euro di quota regionale.</p> <p>Al 15 settembre 2023 l'intervento risulta concluso.</p> |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici</b>                                                                                                                                         | <p>L'intervento è finalizzato a promuovere strategie per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici" in quanto il miglioramento della gestione dei fertilizzanti, soprattutto di quelli azotati, e dell'irrigazione consente di limitare l'emissione di gas serra, in primo luogo di protossido di azoto. La misura del PSR 2014-2022 a cui si riferisce l'intervento è la 10.1.2. "Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici". Bando 2019: per il quinquennio di impegno, che si conclude il 15 maggio 2024, previste risorse finanziarie pari a 5,3 mln. di euro.</p> <p>L'impegno quinquennale si conclude a maggio 2024.</p> <p>Nel 2021 è stato aperto un bando annuale; successivamente la misura è stata prorogata di un anno e le risorse incrementate fino ad uno stanziamento complessivo di 13,5 mln, di cui 2,3 mln. di quota regionale.</p> <p>Nel 2023 il suddetto impegno biennale risulta concluso.</p> <p>Al 15 settembre 2023 l'intervento risulta concluso.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PSR 2014-2022 mis. 5.2 Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici</b> | <p>A marzo 2023 modificati i criteri per l'emissione del bando approvati a novembre 2022 rivolto alle aziende agricole delle province di Firenze, Grosseto, Lucca e Pisa, danneggiate dagli incendi di luglio ed agosto 2022. Tale bando è stato approvato a fine marzo 2023.</p> <p>Nel mese di <u>maggio 2023 si è verificata un'intensa ondata di maltempo che ha interessato soprattutto la zona dell'alto Mugello</u> dove si sono verificate frane e smottamenti e, oltre alle infrastrutture, sono stati colpiti i castagneti da frutto e altre coltivazioni di montagna.</p> <p>La Regione, con atto del Presidente, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale. Successivamente il governo ha inserito anche il Mugello nell'ordinanza di emergenza nazionale che ha riguardato l'Emilia Romagna colpita da alluvioni. A luglio 2023 la Giunta regionale ha approvato i criteri e gli indirizzi nell'ambito del PSR 2014-2020 Mis. 5.2 Fase III, destinando 2,1 mln. per l'emissione del bando e il bando stesso relativo ai rimborsi per gli eventi meteorologici avvenuti nei territori dei Comuni di Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio e Londa. La scadenza per la presentazione delle domande è stata il 31 ottobre 2023.</p> <p>Ad agosto la Giunta regionale ha validato e comunicato al MASAF i dati cartografici delle zone colpite dell'eccezionale avversità atmosferica. Gli indennizzi, per i soli danni da mancata produzione, sono stati erogati direttamente da AGEA, grazie ai sopra citati dati cartografici.</p> <p>Inoltre, per quanto riguarda i rimborsi finanziati con risorse statali, dal 30 novembre famiglie e imprese possono richiedere il contributo per i danni causati dalle alluvioni che a maggio hanno colpito la Toscana attraverso la piattaforma informatica "FENIX 2023", frutto della collaborazione tra la Regione Toscana e la Struttura statale commissariale per la Ricostruzione.</p> <p><u>A novembre 2023 si è verificata un'altra ondata di maltempo che ha provocato l'esondazione di molti corsi d'acqua, oltre a una tempesta di vento in varie province toscane provocando ingenti danni.</u></p> <p>Con la destinazione di 1 mln. di risorse del PSR 2014-2022 – mis. 5.2 "Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici", si interviene per sostenere le imprese agricole danneggiate per favorire la ripresa e la stabilità reddituale e occupazionale del settore agricolo relativamente alle province di Firenze, Prato, Pistoia, Pisa, Livorno, Lucca e Massa. Queste ultime due province hanno avuto successivamente il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale (in data 7 dicembre). A dicembre la Giunta regionale ha approvato i criteri di selezione e gli indirizzi per l'emissione del bando che è stato successivamente approvato: la scadenza per la presentazione le domande, gestite da ARTEA, è stata fissata per il 16 febbraio 2024. Le domande presentate sono 99 e sono in attesa di istruttoria di ammissibilità.</p> |
| <b>Misure a sostegno delle imprese agricole colpite da avversità atmosferiche ed eventi eccezionali assimilati alle calamità naturali</b>                                                                | <p>Per il risarcimento dei danni subiti dagli agricoltori per eventi calamitosi specifici e riconosciuti quale calamità dal Ministero delle politiche agricole e forestali si segnalano i provvedimenti per le gelate 2021 e per la siccità 2022.</p> <p>Con questo intervento si dà corso al risarcimento dei danni subiti dagli agricoltori per eventi calamitosi specifici e riconosciuti quale calamità dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Si tratta dell'evento "<u>Gelate aprile 2021</u>". Destinate e impegnate risorse ministeriali per un totale di 20,7 mln. per il 2022. Le risorse sono state</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             | <p>trasferite ad ARTEA per il rimborso ai destinatari che presenteranno domanda. Per quanto riguarda la <u>siccità primaverile ed estiva 2022</u>, il Ministero ha riconosciuto tale calamità e le risorse statali per 5,2 mln. Sull'annualità 2023 sono state trasferite ad ARTEA per il rimborso ai destinatari che presenteranno domanda. Sono in via di trasferimento ad ARTEA le restanti risorse statali assegnate alla Toscana. Le istruttorie sono in fase di conclusione; in primavera è previsto l'avvio delle operazioni di liquidazione dei contributi.</p> <p>Il Ministero dell'Agricoltura con il decreto Legge 181, del 9 dicembre 2023, ART. 17 comma 1 (Convertito in Legge n.11 del 2 febbraio 2024), è intervenuto con la destinazione di 6 mln. del Fondo di solidarietà nazionale a favore delle imprese agricole che hanno subito danni alle strutture ed agli impianti aziendali a seguito degli eventi alluvionali. Il fondo va ad indennizzare le imprese che non hanno sottoscritto polizze assicurative per la copertura dei danni.</p> <p>Ai sensi dello stesso Decreto legge n. 181, ART. 17 comma 2, la Regione ha presentato la richiesta al MASAF di declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici per il riconoscimento dei danni subiti dalle imprese agricole per un totale di 72,1 mln.: così suddivisi 48,6 mln. per i danni dell'alluvione e 23,5 per i danni causati dal vento impetuoso.</p> <p>Dopo la declaratoria di riconoscimento di calamità, si procederà con la raccolta delle domande di aiuto.</p> |
| <p><b>Complemento sviluppo Rurale 2023-2027 SRA ACA24 - Pratiche Agricoltura di precisione</b></p>         | <p>La finalità dell'intervento è l'adozione di pratiche di agricoltura di precisione. Si tratta di un sistema di produzione sostenibile, che consente agli imprenditori agricoli un maggior rispetto degli agroecosistemi e dei cicli naturali. Si riduce così il rischio di inquinamento e degrado dell'ambiente connesso all'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti e si promuove l'uso razionale dell'acqua per l'irrigazione. L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni ed un premio ad ettaro per l'adozione da parte degli agricoltori di pratiche di agricoltura di precisione. A novembre sono state approvate le disposizioni attuative e il relativo bando per l'intervento SRA ACA24 "Pratiche agricoltura di precisione". A seguito dell'approvazione e pubblicazione del bando SRA ACA 24 sul BURT (29/11/2023) sono state presentate su ARTEA entro il 31/12/2023 90 domande di sostegno per un contributo richiesto pari a 900 mila euro quasi il doppio della dotazione annuale disponibile di 500 mila euro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Complemento Sviluppo Rurale 2023-2027 SRA ACA3 - Tecniche di lavorazione ridotta dei suoli</b></p>  | <p>L'intervento è finalizzato a favorire la conservazione del suolo attraverso la diffusione di tecniche di coltivazione che ne minimizzano il disturbo e favoriscono il miglioramento della sua fertilità. Il passaggio da abituali lavorazioni profonde del terreno a tecniche di lavorazione a minori profondità o non lavorazione consente infatti di contrastare in modo efficace il degrado dei suoli, migliorandone la struttura e la resistenza all'erosione e al compattamento. L'intervento è finanziato con le risorse del Piano strategico PAC 2023-2027 il cui documento regionale attuativo è il Complemento per lo sviluppo rurale 2023-2027. Per il 2024-2025 sono destinati 600 mila euro, di cui 106 mila rappresentano la quota regionale.</p> <p>A ottobre 2023 sono state approvate le "Disposizioni per l'attuazione dell'intervento SRA03 ACA3" - lavorazione ridotta dei suoli.</p> <p>Il relativo bando è stato approvato a fine ottobre. La graduatoria è stata approvata da ARTEA a dicembre: le imprese ammissibili sono 39.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Complemento Sviluppo Rurale 2023-2027 SRA ACA1 - Produzione integrata</b></p>                                                                                                          | <p>L'intervento "Produzione integrata" prevede un sostegno a favore degli agricoltori singoli o associati o enti pubblici gestori di aziende agricole o altri gestori del territorio che si impegnano ad adottare le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) di cui alla l.r.25/99 "Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata".</p> <p>Le disposizioni tecniche indicate nei disciplinari di produzione integrata introducono pratiche agronomiche e strategie di difesa delle colture migliorative rispetto alle pratiche ordinarie per la gestione del suolo, la fertilizzazione, l'uso dell'acqua per l'irrigazione e la difesa delle colture.</p> <p>A novembre 2023 sono state approvate le specifiche attuative e propedeutiche all'emanazione del bando e il bando stesso. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per maggio 2024.</p> <p>Il finanziamento per il 2024-2025 è di 5,2 mln., di cui 925 mila rappresentano la quota regionale. Le risorse sono comprese nel Piano strategico PAC 2023-2027 il cui documento regionale attuativo è il Complemento per lo sviluppo rurale 2023-2027.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Complemento Sviluppo Rurale</b></p>                                                                                                                                                    | <p>L'intervento si pone l'obiettivo di favorire un efficiente utilizzo della risorsa idrica</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2023-2027 SRA ACA2 - Impegni specifici uso sostenibile dell'acqua</b><br><br> | <p>mediante l'adozione di sistemi esperti, che promuovono l'ottimizzazione della pratica irrigua sulla base dell'effettivo fabbisogno delle colture, sia in termini di volumi da distribuire sia in termini di programmazione temporale degli interventi irrigui. Questi sistemi esperti consentono di ottimizzare l'impiego della risorsa idrica ottenendo significative riduzioni degli utilizzi.</p> <p>A novembre 2023 sono state approvate le specifiche attuative e propedeutiche all'emanazione del bando e il bando stesso. La scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata per dicembre 2023.</p> <p>Il finanziamento per il 2024-2025 è di 800 mila euro, di cui 142 mila rappresentano la quota regionale. Le risorse sono comprese nel Piano strategico PAC 2023-2027 il cui documento regionale attuativo è il Complemento per lo sviluppo rurale 2023-2027.</p> |
| <b>Complemento Sviluppo Rurale 2023-2027 SRA ACA25 - Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica</b>                                        | <p>L'intervento ha la finalità di favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente uso delle risorse naturali, contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorando i servizi ecosistemici e preservando gli habitat e i paesaggi. Si prevede un contributo a favore dei beneficiari che si impegnano a mantenere e recuperare colture arboree in aree a valenza ambientale e paesaggistica. A novembre 2023 sono state approvate le specifiche attuative e propedeutiche all'emanazione del bando.</p> <p>Le risorse per il 2024-2025 ammontano a 3,6 mln., di cui 640 mila euro rappresentano la quota regionale e sono comprese nel Piano strategico PAC 2023-2027 il cui documento regionale attuativo è il Complemento per lo sviluppo rurale 2023-2027.</p>                                                                                                    |

## Obiettivo 5 - Migliorare la gestione della risorsa idrica da parte di Enti pubblici e da parte delle imprese agricole

Le attività della Regione sono finalizzate a migliorare la gestione della risorsa idrica da parte di Enti pubblici e imprese agricole attraverso investimenti volti alla crescita della capacità di stoccaggio e alla riduzione dei consumi e delle perdite.

| INTERVENTO                                                                                                                                                                                            | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Investimenti agricoli in infrastrutture per migliorare la gestione della risorsa idrica, incentivare l'accumulo e la distribuzione di acque piovane e superficiali, e di acque reflue depurate</b> | <p>Il tema dell'acqua e dell'accesso alla risorsa idrica è affrontato anche nel Programma di governo per l'XI legislatura. Si prevedono interventi per conservare la qualità dell'acqua e per garantire l'approvvigionamento idrico anche nei periodi più siccitosi, sia attraverso la corretta gestione della risorsa già disponibile attraverso la realizzazione di pochi e mirati invasi e tramite l'efficientamento e la valorizzazione di quelli esistenti.</p> <p><u>Investimenti in infrastrutture per migliorare la gestione della risorsa idrica</u></p> <p>La sottomisura 4.3.1 del PSR 2014-2022 ha reso disponibili agli Enti irrigui 4 mln di euro per investimenti sulle infrastrutture collettive per l'irrigazione di interesse regionale allo scopo di migliorare la gestione della risorsa idrica. Sono stati inizialmente finanziati 4 progetti, per circa 2,9 mln. Lo scorrimento della graduatoria avvenuto nel 2023 ha reso possibile il finanziamento di un ulteriore progetto, ad esaurimento delle risorse disponibili.</p> <p>A seguito dell'emanazione nel 2023 di un nuovo bando della sottomisura 4.3.1., che ha reso disponibili 3 mln., la graduatoria approvata a giugno di ARTEA ha individuato 5 progetti finanziabili, la cui istruttoria sarà completata nel 2024 .</p> <p><u>Per quanto riguarda il PNRR</u>, Missione 2 Componente 4 - Investimento 4.3 (M2C4I4.3) "Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche", a fine settembre 2022, il MASAF ha incluso nella misura già in esecuzione, gli investimenti di 3 progetti per le infrastrutture irrigue per la Toscana, definiti come "Progetti in essere" per un importo complessivo di 23,6 mln., finanziati direttamente ai seguenti Enti irrigui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CONSORZIO 6, Progetto: Lotto n. 40 - Interventi di miglioramento dell'impianto irriguo consortile. L.160/2019, Importo finanziamento: 3,1 mln.</li> <li>- EAUT, Progetto: Ristrutturazione Impianto Irriguo del Foenna. L. 145/2018, Importo finanziamento: 13,2 mln.</li> <li>- EAUT, Progetto: Interconnessione Montedoglio- Calcione. L.160/2019, Importo finanziamento: 7,3 mln</li> </ul> <p>Gli uffici della Giunta hanno condotto le attività di supporto di competenza regionale necessarie per l'ammissione a finanziamento dei progetti presentati da parte degli Enti irrigui operanti in Toscana. In particolare:</p> |

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                      | <p>- è stata attribuita ai progetti per l'irrigazione presenti in DANIA (Database Nazionale per gli investimenti per l'irrigazione e l'ambiente) la priorità regionale di intervento, in conformità ai criteri approvati con DGR n. 898 del 06/09/2021</p> <p>- è stata eseguita la validazione dei dati inseriti dagli Enti irrigui nel Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN), secondo le procedure approvate marzo 2022.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Sostegno ai Consorzi di Bonifica per la progettazione di interventi finanziabili da fondi di coesione europei o nazionali (L.R.54/2021 e L.R. 25/2023)</b></p> | <p>Con la L.R.54/2021 è stato reso disponibile un contributo straordinario di 1,2 mln. in favore dei Consorzi di bonifica della Toscana per la progettazione di interventi nel settore irriguo finanziabili con fondi di coesione europei o nazionali, da realizzarsi sul territorio toscano. Nel 2023, risulta erogato ai beneficiari dei 12 progetti approvati circa il 90 % delle risorse assegnate.</p> <p>A luglio 2023, con l'approvazione della L.R. n.25 "Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023-2025", all'art. 24 sono stati previsti 500 mila euro di contributi per l'anno in corso destinati al sostegno alla progettazione di interventi su invasi e reti irrigue per fronteggiare l'emergenza siccità, in favore dei Consorzi di bonifica. I contributi sono così suddivisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 55 mila euro al Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord, per la progettazione esecutiva in linea tecnica dell'acquedotto irriguo con riutilizzo delle acque reflue nel comprensorio dei Comuni di Viareggio e Massarosa - 1° lotto funzionale;</li> <li>- 115 mila euro al Consorzio di bonifica 4 Basso Valdarno, per la progettazione definitiva in linea tecnica dell'adduzione e distribuzione a servizio degli invasi esistenti "lago Pavone" e "lago Cavalcanti" nel Comune di Volterra;</li> <li>- 160 mila euro al Consorzio di bonifica 5 Toscana Costa, per la progettazione esecutiva in linea tecnica di dighe mobili sul canale allacciante destro e il canale Montegemoli, nei Comuni di Piombino e Campiglia Marittima;</li> <li>- 170 mila euro al Consorzio di bonifica 6 Toscana Sud, per la progettazione esecutiva in linea tecnica del lotto 068 – invaso collinare a servizio dell'impianto di irrigazione collettiva in località Pianella, nei Comuni di Castelnuovo Berardenga e Gaiole in Chianti in Provincia di Siena.</li> </ul> <p>Le disposizioni attuative sono state approvate a agosto 2023. Al 15 settembre 2023 tali risorse risultano impegnate. Con L.R. 42/2023 per fronteggiare le particolari esigenze irrigue del territorio della Valtiberina è stato concesso all'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana un contributo straordinario, di 350 mila euro (50 mila per il 2023 e 300 mila per il 2024) per la progettazione esecutiva dell'intervento "Completamento delle opere irrigue in Valtiberina dello schema di distribuzione dall'invaso del Montedoglio - Distretti irrigui n. 4d, 6a e 6c". Le modalità di erogazione e di liquidazione delle risorse impegnate per le due annualità sono state dettagliate a dicembre 2023.</p> |
| <p><b>Sostegno alla progettazione del completamento delle opere di distribuzione per l'irrigazione nel territorio della Valtiberina Toscana</b></p>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui da parte delle aziende agricole (Bando singolo – sottomisura 4.1.4)</b></p>                                    | <p>L'intervento è attuato nell'ambito del PSR 2014-2022 (sottomisura 4.1.4) con bandi (emessi nel 2018 e nel 2022) che concedono aiuti agli imprenditori agricoli professionali che intendono realizzare, all'interno della propria azienda, investimenti finalizzati a rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura attraverso interventi che incidono sul sistema di accumulo, di distribuzione e irrigazione.</p> <p>L'intervento è inserito nel progetto Giovani sì perché il bando concede in aggiunta al contributo in conto capitale pari al 40% una maggiorazione del 10% in caso di giovane agricoltore che ha un'età non superiore a 40 anni, ed è in possesso di determinati requisiti.</p> <p>A settembre 2022 è stata approvata la graduatoria da parte di ARTEA. Per effetto di due incrementi della dotazione finanziaria le risorse complessive stanziare sul bando in oggetto sono ammontate a oltre 6,6 mln.. Detto stanziamento ha consentito di finanziare tutte le 87 le domande di aiuto inserite nella graduatoria iniziale.</p> <p>Il co-finanziamento regionale dell'intervento per il 2023 è di 480 mila euro.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 20).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Sostegno ai Consorzi di Bonifica per interventi su opere di bonifica irrigue – L.R.79/2012</b></p>                                                             | <p>La L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994" affida ai Consorzi di Bonifica la gestione delle opere di bonifica, tra le quali le opere di bonifica irrigue, e prevede tra le funzioni regionali :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'approvazione del "Piano di classifica" adottato dall'assemblea consortile dei consorzi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>di bonifica, che individua i benefici derivanti dall'attività del consorzio ed i parametri per la loro quantificazione, rispetto al quale il piano di classifica irrigua rappresenta uno stralcio autonomo</p> <p>- l'approvazione annuale dei piani delle attività di bonifica dei consorzi, nell'ambito dei quali sono ricompresi anche gli interventi programmati per le opere di bonifica irrigue.</p> <p>Nel 2023 è stato avviato l'iter per l'approvazione dello stralcio del piano di classifica relativo agli oneri di irrigazione dei Consorzi n.6, n.5 e n.2, con la preistruttoria e la trasmissione del Piano alle Commissioni consiliari competenti e alla Conferenza della Difesa del Suolo, per l'acquisizione dei pareri vincolanti per l'approvazione definitiva.</p> <p>L'intervento finanzia le attività previste dal piano delle attività dei Consorzi di Bonifica per le opere di bonifica irrigue, ai sensi della L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994".</p> <p>A dicembre 2023 la Giunta regionale ha modificato il piano delle attività di bonifica del Consorzio n.2 Alto Valdarno dell'intervento di "Completamento della rete di distribuzione del distretto irriguo n.8 nel comune di Castiglion Fiorentino" per un importo di 760 mila euro (risorse regionali). Tali risorse risultano impegnate.</p> <p>La L.R. 79/2012 prevede, inoltre che la Giunta regionale approvi i "Piani di classifica" adottati dall'assemblea consortile dei consorzi di bonifica.</p> <p>Il Piano di classifica è lo strumento che individua i benefici derivanti dall'attività consortile, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi, determina i relativi indici di contribuzione e definisce, con cartografia allegata, il perimetro di contribuzione che individua gli immobili soggetti al pagamento dei contributi. A febbraio 2024 sono stati approvati i piani dei Consorzi di bonifica Alto Valdarno, Toscana costa e Toscana sud.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **Obiettivo 6 - Sostenere l'innovazione nel sistema agricolo e agroalimentare, anche con progetti di cooperazione a livello europeo**

Si interviene attraverso il sostegno all'attività dei Gruppi Operativi del PEI per l'Innovazione sulla produttività e sostenibilità dell'agricoltura e il sostegno a Progetti pilota e di cooperazione e partecipazione a iniziative europee anche collegate alla strategia di specializzazione intelligente S3.

Inoltre, attraverso le attività dell'Ente Terre Regionali Toscane, vengono portate avanti azioni volte al rafforzamento delle attività per la gestione della banca della terra, gestione e manutenzione dei beni confiscati alla mafia, gestione delle aziende agricole regionali

Tra le iniziative a cui la Regione partecipa, si segnala il progetto europeo H.T.F. (High Tech Farm), finalizzato a accelerare lo sviluppo e l'adozione di tecnologie agricole di precisione. La Regione Toscana tramite l'assessorato Agricoltura ha assunto, fin dalla sua costituzione, il Segretariato della Rete ERIAFF (Rete Europea delle Regioni per l'Innovazione in Agricoltura Alimentazione): si tratta di un Network delle Regioni Europee per l'Innovazione nel settore agricolo, alimentare e forestale finalizzato a elaborare proposte e progetti comuni e aggrega 92 Regioni (52 in qualità di membro, 40 in qualità di Osservatori).

A maggio 2023 si è svolta a Bolzano la conferenza annuale della rete ERIAFF. In occasione della Conferenza si è svolto anche l'incontro del Partenariato S3 High Tech Farming (S3HTF), coordinato dalla Regione Toscana, con visite studio co-organizzate con l'università di Bolzano e funzionali alle attività del Partenariato S3HTF dedicate allo scambio di conoscenze sulla digitalizzazione e sull'agricoltura di precisione.

In tema di S3 High tech farming, si segnala l'adesione della Regione Toscana in qualità di partner alla proposta progettuale "Foodtrack" nell'ambito del Programma quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione per il periodo 2021-2027 Horizon Europe. Il progetto mira a collegare le Piattaforme europee nei settori dell'AgriFood, promuovere la condivisione delle conoscenze, le interazioni e la definizione delle priorità attraverso un programma di accelerazione tra tutti gli attori rilevanti del sistema alimentare. In particolare si focalizzerà sulle PMI e cluster industriali, start-up, università, centri di ricerca, autorità pubbliche e organizzazioni della società civile, sostenendo gli agricoltori a mettere in pratica queste conoscenze per raggiungere gli obiettivi ambiziosi della Strategia 'Farm to Fork'.

A novembre 2023 la Regione Toscana ha aderito, in qualità di partner al progetto europeo VTSkills (Cooperazione per il miglioramento delle competenze e la costruzione di ecosistemi regionali nella viticoltura di precisione sostenibile): è un progetto focalizzato sulla viticoltura nelle regioni del Mediterraneo ed è focalizzato a promuovere l'adozione di pratiche responsabili dal punto di vista ambientale, sociale ed economico nel settore vitivinicolo.

| <b>INTERVENTO</b>                                                                                 | <b>ATTIVITÀ REALIZZATE</b>                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Valorizzazione del patrimonio agricolo-forestale e di altre superfici agricole e forestali</b> | Le funzioni assegnate all'Ente dalla LR 80/2012 e ss.mm.ii. riguardano: Banca della terra; iniziativa Centomila orti in Toscana, coordinamento della gestione ottimale e |



|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>in disponibilità della Regione tramite lo sviluppo dell'economia verde - Ente Terre Regionali Toscane</b> | <p>della valorizzazione dei beni del patrimonio agricolo forestale regionale (PAFR), gestione delle aziende agricole e di altre superfici agricole e forestali. Inoltre, per quanto riguarda la tenuta di Suvignano le attività assegnate a Ente terre sono finalizzate a valorizzare questo importante patrimonio confiscato alla criminalità organizzata, anche attraverso la sottoscrizione di Convenzioni e accordi con soggetti pubblici e privati (enti locali, associazioni, amministrazione penitenziaria etc.) interessati ai temi della legalità e alla fruizione e valorizzazione sociale della tenuta. Tra le varie iniziative che si svolgono a Suvignano, si segnala la festa annuale della legalità, evento dedicato alla promozione della cultura della legalità democratica. Per il 2023 la data è stata il 15 settembre.</p> <p>Annualmente viene approvato il piano di tali attività.</p> <p>A gennaio 2023 sono state approvate le direttive a Ente terre per la predisposizione del piano delle attività per il 2023. Tale Piano è poi stato approvato a aprile 2023. Tra le novità si segnalano l'ampliamento della banca della terra, con l'inserimento di nuovi beni e lo sviluppo della gestione da parte di Ente terre delle aziende agricole regionali anche al fine di migliorare la sostenibilità delle pratiche agricole e la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>A dicembre 2023 sono state approvate le direttive per l'anno 2024, con proiezione pluriennale 2025 e 2026. Le risorse destinate per i tre anni ammontano a oltre 4 mln., di cui 1,4 per il 2024.</p> <p>A maggio 2023 trasferite all'Ente terre Regionali Toscane risorse straordinarie pari a 220 mila euro - annualità 2023 - per la ristrutturazione del Podere Carità della tenuta di Suvignano per realizzazione di un ostello e di una sala "legalità" destinata a ospitare eventi e incontri.</p> <p>L'Ente terre regionali interviene anche nella gestione del parco di San Rossore. Con un'apposita convenzione stipulata tra la Regione Toscana, l'Ente parco di San Rossore e Migliarino ed Ente terre viene organizzata la gestione delle attività che si svolgono all'interno del parco. A dicembre 2023 tale convenzione è stata integrata nella parte che riguarda le attività relative ai gruppi di equini e camelidi presenti nel parco.</p> <p>Complessivamente, per il triennio 2023-2025, le risorse destinate ammontano a 4,3 mln., impegnate per 1,6 mln..</p> |
| <b>16.2 Sostegno ai progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie</b>   | <p>La sottomisura 16.2 del PSR 2014-2022 è finalizzata alla concessione di un sostegno economico per l'attivazione di progetti pilota e di progetti di cooperazione che diano risposte concrete ai fabbisogni delle imprese agricole e forestali per promuovere l'innovazione nelle zone rurali e contribuire a una ripresa economica, resiliente, sostenibile e digitale.</p> <p>Nel 2022 è stato approvato il bando attuativo della sottomisura, sono stati presentati 85 progetti su sistema ARTEA.</p> <p>A ottobre 2022 è stata approvata la graduatoria: sono stati finanziati i primi 10 progetti, rispetto ai 79 progetti risultati idonei.</p> <p>Nel 2023 la dotazione finanziaria del bando è stata portata a 7,6 mln; ciò ha comportato lo scorrimento della graduatoria per ulteriori 30 progetti.</p> <p>Le risorse destinate non transitano dal bilancio regionale e confluiscono direttamente ad ARTEA.</p> <p>Entro il 31/12/2023 si concludono le attività di istruttoria e di assegnazione dei contributi ai beneficiari. I progetti si concluderanno entro maggio 2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## **Obiettivo 7 - Rafforzare il sistema agricolo regionale della conoscenza attraverso la formazione, l'informazione, azioni dimostrative e la consulenza nel settore agricolo**

Tale obiettivo è finalizzato a rafforzare il sistema agricolo regionale della conoscenza attraverso la formazione, l'informazione, azioni dimostrative e la consulenza nel settore agricolo al fine di ottimizzare la capacità di trasferimento dell'innovazione.

Tra le azioni previste ci sono anche quella per migliorare la sicurezza dei lavoratori.

In materia di lotta al caporalato e allo sfruttamento del lavoro agricolo è stata prorogata la validità fino al 31 dicembre 2024 del "Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura". Tale protocollo era stato sottoscritto tra la Regione Toscana, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INPS Direzione Regionale Toscana, INAIL Direzione Regionale per la Toscana, CGIL, CISL, UIL, Coldiretti, CIA, Confagricoltura, Alleanza delle Cooperative Toscane e viene rinnovato ogni anno: i vari Enti firmatari attivano interventi di vigilanza e contrasto al lavoro irregolare per tutelare la salute e i diritti dei lavoratori agricoli.

Sempre in tema di sicurezza sul lavoro, a aprile 2023 è stato approvato lo schema di un accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, INAIL, Ente terre regionali, ARTI e Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e

Forestali dell'Università degli Studi di Firenze (DAGRI) finalizzato all'attuazione di iniziative di dimostrazione, formazione e informazione in materia di uso in sicurezza delle macchine agricole, prevenzione e tutela della salute e dignità degli operatori agricoli. (si veda anche l'introduzione del pr 19)

| INTERVENTO                                                              | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza (sottomisura 2.1)</b> | L'intervento è volto ad aiutare le imprese attive nelle zone rurali (addetti del settore agricolo, agroalimentare e forestale, gestori del territorio e PMI) ad usufruire di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza al clima dell'impresa e/o dell'investimento. Sono stati approvati due bandi attuativi: annualità 2020 e annualità 2022.<br>La quota regionale (dal 2020 al 2023) destinata all'intervento è di 2,2 mln.. La graduatoria del bando 2022 è stata approvata a marzo 2023. A giugno 2023 è stato approvato un incremento delle risorse che permette di finanziare tutte le 13 domande risultate ammissibili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Mis. 2.3 - Sostegno alla formazione dei consulenti</b>               | L'intervento riguarda la sottomisura 2.3 del PSR 2014-2022 che ha l'obiettivo di potenziare il sistema delle conoscenze e del trasferimento dell'innovazione sul territorio regionale toscano attraverso la concessione di contributi in conto capitale destinati alla formazione e all'aggiornamento professionale dei consulenti con priorità per quelli riconosciuti dalla Regione Toscana. Dopo lo scorrimento della graduatoria avvenuto nel 2022, l'attività di istruttoria dell'ammissibilità delle domande si è conclusa il 30 settembre 2023. Sono in corso di svolgimento le attività di formazione dei consulenti da parte delle Agenzie formative beneficiarie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione</b>            | <p>L'intervento riguarda la concessione di contributi in conto capitale ai Beneficiari che intendano realizzare interventi di formazione professionale e acquisizione di competenze, destinati agli addetti del settore agricolo, agroalimentare e forestale, oltre ai gestori del territorio. Dopo l'emissione dei bandi, attualmente siamo nella fase di istruttoria delle domande di SAL (Stato avanzamento lavori) e saldo per quei progetti che sono stati ultimati.</p> <p>Le corrispondenti misure del PSR 2014-2022 sono le seguenti:</p> <table border="1" data-bbox="502 1066 1276 1874"> <thead> <tr> <th data-bbox="502 1066 798 1099">Misura</th><th data-bbox="798 1066 1276 1099">Descrizione</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="502 1099 798 1491">1.1</td><td data-bbox="798 1099 1276 1491"><u>Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze.</u> È tuttora in corso lo svolgimento e l'ultimazione delle attività previste dalla misura, con problematiche conseguenti alla pandemia COVID-19, che ha portato uno slittamento delle domande di saldo al 31 luglio 2021 da parte del Settore, oltre a adattamenti in corso d'opera per consentire lo svolgimento delle attività a distanza. Ulteriori proroghe sono state concesse dagli UCI territoriali per consentire la chiusura delle attività formative. Le attività formative a distanza sono state prorogate fino a fine settembre 2022. Al 15 settembre 2023 la misura risulta conclusa.</td></tr> <tr> <td data-bbox="502 1491 798 1874">1.2</td><td data-bbox="798 1491 1276 1874"><u>Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione.</u> La misura si è articolata in due bandi per le annualità del 2017 e del 2018.<br/>Dopo le problematiche conseguenti alla pandemia COVID-19 per consentire lo svolgimento delle attività a distanza, le attività formative a distanza sono state prorogate fino a fine settembre 2022.<br/>A dicembre 2022 è stato pubblicato il bando per l'anno in corso. A maggio 2023 approvata la graduatoria delle domande: ne risultano finanziabili 7.</td></tr> </tbody> </table> | Misura | Descrizione | 1.1 | <u>Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze.</u> È tuttora in corso lo svolgimento e l'ultimazione delle attività previste dalla misura, con problematiche conseguenti alla pandemia COVID-19, che ha portato uno slittamento delle domande di saldo al 31 luglio 2021 da parte del Settore, oltre a adattamenti in corso d'opera per consentire lo svolgimento delle attività a distanza. Ulteriori proroghe sono state concesse dagli UCI territoriali per consentire la chiusura delle attività formative. Le attività formative a distanza sono state prorogate fino a fine settembre 2022. Al 15 settembre 2023 la misura risulta conclusa. | 1.2 | <u>Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione.</u> La misura si è articolata in due bandi per le annualità del 2017 e del 2018.<br>Dopo le problematiche conseguenti alla pandemia COVID-19 per consentire lo svolgimento delle attività a distanza, le attività formative a distanza sono state prorogate fino a fine settembre 2022.<br>A dicembre 2022 è stato pubblicato il bando per l'anno in corso. A maggio 2023 approvata la graduatoria delle domande: ne risultano finanziabili 7. |
| Misura                                                                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.1                                                                     | <u>Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze.</u> È tuttora in corso lo svolgimento e l'ultimazione delle attività previste dalla misura, con problematiche conseguenti alla pandemia COVID-19, che ha portato uno slittamento delle domande di saldo al 31 luglio 2021 da parte del Settore, oltre a adattamenti in corso d'opera per consentire lo svolgimento delle attività a distanza. Ulteriori proroghe sono state concesse dagli UCI territoriali per consentire la chiusura delle attività formative. Le attività formative a distanza sono state prorogate fino a fine settembre 2022. Al 15 settembre 2023 la misura risulta conclusa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.2                                                                     | <u>Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione.</u> La misura si è articolata in due bandi per le annualità del 2017 e del 2018.<br>Dopo le problematiche conseguenti alla pandemia COVID-19 per consentire lo svolgimento delle attività a distanza, le attività formative a distanza sono state prorogate fino a fine settembre 2022.<br>A dicembre 2022 è stato pubblicato il bando per l'anno in corso. A maggio 2023 approvata la graduatoria delle domande: ne risultano finanziabili 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Obiettivo 8 - Promuovere l'accesso al credito per gli agricoltori e l'uso di strumenti finanziari

L'obiettivo è finalizzato a promuovere la concessione di contributi o garanzie alle aziende agricole a sostegno dei processi di innovazione, per il miglioramento della redditività e competitività delle aziende e per investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o nello sviluppo dei prodotti agricoli.

| INTERVENTO                                                                                                                                                                                  | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azioni di sostegno ai processi di innovazione nei settori della cooperazione agricola e forestale</b>                                                                                    | L'intervento prevede azioni di sostegno a favore di cooperative agricole e forestali, comprese le cooperative agricole di servizio, e i consorzi forestali e intende favorire processi di investimento innovativo, organizzativo e di processo produttivo nei settori della cooperazione agricola e nei consorzi forestali; il sostegno economico è finalizzato alla concessione e liquidazione di risorse pubbliche in conto capitale. Le risorse per l'anno 2023 per un totale di 416 mila euro risultano impegnate completamente. La scadenza di presentazione delle domande del bando è stata a febbraio 2022. L'approvazione della graduatoria è avvenuta a aprile e sono state considerate ammissibili le 12 domande presentate. Le prime tre sono state finanziate nel 2022. Tra agosto e dicembre 2023 è stato approvato il finanziamento di altre sei domande presenti in graduatoria. |
| <b>4.2.1 Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli</b><br> | L'intervento riguarda la concessione contributi in c/capitale a imprese agroalimentari che operano nel settore della trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli. ARTEA ha approvato la graduatoria nel 2022. Le risorse per il 2022 – PSR 2014-2022 ammontano a oltre 21 mln. (di cui 2,5 mln. di quota di co finanziamento regionale). La Giunta regionale a dicembre 2023, ha deciso di procedere con lo scorrimento della graduatoria utilizzando le economie generatesi da rinunce, decadenza e minore contributo richiesto, ciò ha permesso di finanziare altre 13 domande di sostegno a budget invariato, pertanto le istruttorie continueranno nei prossimi mesi.                                                                                                                                                                                            |

## Obiettivo 9 - Rafforzare la resilienza e la vitalità dei territori rurali, promuovendo l'agricoltura "giovane" e la diversificazione delle attività agricole e l'agricoltura sociale

La promozione dell'agricoltura "giovane" e la diversificazione delle attività agricole sono finalizzate a un ricambio generazionale e a contrastare l'abbandono dei terreni agricoli. Un'attenzione particolare è rivolta all'inserimento di soggetti con particolari disagi nell'attività agricola, con progetti riguardanti l'assistenza sanitaria e l'integrazione sociale nelle aziende agricole.

| INTERVENTO                                                                                         | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Banca della Terra - inventario dei terreni disponibili ad attività di affitto e concessione</b> | La Banca della terra è un inventario completo e aggiornato di terreni, aziende agricole, fabbricati ad uso agricolo-forestale, sia di proprietà pubblica che privata, messi a disposizione di terzi, tramite operazioni di affitto o di concessione compresi i cosiddetti terreni abbandonati. È gestita da Ente Terre Regionali Toscane ed è visibile sul portale ospitato nel sito della Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) al link: <a href="https://www.artea.toscana.it/sezioni/Evidenza/Testi/TerreToscaneIntro.aspx">https://www.artea.toscana.it/sezioni/Evidenza/Testi/TerreToscaneIntro.aspx</a> Ente Terre Regionali Toscane, Regione Toscana e gli Enti gestori del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale (PAFR) svolgono un importante lavoro di coordinamento; a partire dal 2018 hanno avviato una significativa fase di inserimento in Banca della Terra di beni a destinazione agricola e forestale. Le modalità per la richiesta di concessione e/o affitto sono disciplinate nei bandi (per i beni di proprietà pubblica e per la gestione/coltivazione degli "Orti urbani") e negli avvisi (per i beni di proprietà privata). Risultano inseriti bandi per 248 lotti, inerenti una superficie di più di 9.750 ettari e 160 fabbricati (considerando solo gli edifici principali); oltre l'80% dei terreni ad oggi inseriti in banca della terra è già stato assegnato ed è attualmente gestito, e di questi il 45% è stato assegnato a giovani sotto i 40 anni di età. Lo strumento è inserito in "Giovani", il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani, in quanto favorisce il ricambio generazionale in agricoltura e i giovani imprenditori agricoli under 40 possono accedere con priorità ai bandi. (L'intervento fa parte anche del PR 20). |
| <b>Pacchetto Giovani. Aiuto all'avviamento di imprese per</b>                                      | Il bando è rivolto a giovani agricoltori di età compresa fra i 18 e i 40 anni e si realizza secondo una logica di progettazione integrata (Pacchetto Giovani) che consente di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| <b>giovani agricoltori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>ottenere un premio per l'avvio dell'attività imprenditoriale unitamente alla possibilità di accedere a più misure del PSR coordinate fra loro da un piano aziendale. Dopo la rimodulazione del PSR con risorse fino al 2022, le risorse destinate per il 2021-2022, ammontano a 22,7 di costo totale, di cui 5,1 di quota regionale. La data di conclusione dei Piani di Sviluppo Aziendali presentati dai beneficiari del bando è stata spostata al 31 dicembre 2024. Le misure di riferimento del PSR sono le seguenti:</p> <table><tr><th>Misura</th><th>Descrizione</th><th>Situazione bandi</th></tr><tr><td>6.1</td><td>Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori</td><td>Approvati vari bandi; l'ultimo a agosto 2022. A febbraio 2023</td></tr><tr><td>4.2.1</td><td>Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli</td><td>approvata la graduatoria, 90 domande risultano finanziabili (vedi sopra)</td></tr><tr><td>6.4.1</td><td>Diversificazione delle aziende agricole</td><td></td></tr></table> | Misura                                                                   | Descrizione | Situazione bandi | 6.1 | Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori | Approvati vari bandi; l'ultimo a agosto 2022. A febbraio 2023 | 4.2.1 | Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli | approvata la graduatoria, 90 domande risultano finanziabili (vedi sopra) | 6.4.1 | Diversificazione delle aziende agricole |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|--|
| Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Situazione bandi                                                         |             |                  |     |                                                           |                                                               |       |                                                                                                                    |                                                                          |       |                                         |  |
| 6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Approvati vari bandi; l'ultimo a agosto 2022. A febbraio 2023            |             |                  |     |                                                           |                                                               |       |                                                                                                                    |                                                                          |       |                                         |  |
| 4.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | approvata la graduatoria, 90 domande risultano finanziabili (vedi sopra) |             |                  |     |                                                           |                                                               |       |                                                                                                                    |                                                                          |       |                                         |  |
| 6.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Diversificazione delle aziende agricole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |             |                  |     |                                                           |                                                               |       |                                                                                                                    |                                                                          |       |                                         |  |
| <b>Diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria ,l'interazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare – Mis. 16.9 del PSR 2014-2022</b><br> | <p>(questo intervento fa parte anche del PR 20).</p> <p>L'intervento prevede la costituzione di partenariati per la realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare la multifunzionalità delle imprese agricole, per lo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari ed educativi. A gennaio 2023 con decreto ARTEA è stata approvata la graduatoria del bando 2022. I progetti finanziabili sono 49.</p> <p>L'intervento è finanziato con risorse UE che non transitano dal bilancio regionale e confluiscono direttamente ad ARTEA per un totale di 6,2 mln.per le annualità 2022-2025. La conclusione dei progetti è prevista a dicembre 2024.</p> <p>(Questo intervento fa parte anche del PR 20).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |             |                  |     |                                                           |                                                               |       |                                                                                                                    |                                                                          |       |                                         |  |

## Obiettivo 10 - Valorizzare e promuovere i prodotti toscani nei mercati UE ed Extra UE

Si promuove la valorizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità della Toscana, anche incentivando i sistemi di certificazione.

La crisi pandemica ha confermato le potenzialità delle aree rurali in termini di qualità delle produzioni agroalimentari. La promozione delle "eccellenze toscane" è dunque un elemento centrale anche nel 2023. Annualmente la Regione organizza iniziative di promozione delle filiere produttive toscane .

| INTERVENTO                                                                                                                              | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mis. 3.2 Attività d'informazione e promozione</b>                                                                                    | L'intervento corrisponde alla misura 3.2 del PSR 2014-2022. Le risorse destinate per il 2022 ammontano complessivamente a 5,5 mln. e il finanziamento regionale è di 1,1 mln.. L'ultimo bando è del 2021. La data di conclusione prevista è il 31 marzo 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Promozione economica del sistema agricolo e agroalimentare toscano: valorizzazione e promozione delle filiere produttive toscane</b> | <p>L'intervento prevede la realizzazione di "progetti prodotto" per la promozione delle filiere produttive per l'internazionalizzazione delle imprese. A novembre 2023 le risorse sono state aumentate.</p> <p>Complessivamente per il 2021/2024 sono stati destinati ed impegnati 3 mln.</p> <p>Tra le iniziative promosse nel 2023 si ricordano "Buywine Toscana", "BuyFood Toscana" e la "Selezione oli DOP e IGP": evento per la presentazione degli oli selezionati e del relativo catalogo. Un'altra iniziativa che si svolge annualmente riguarda le Antepreme dei Vini di Toscana. Gli interventi sono svolti in collaborazione con la Camera di Commercio di Firenze (ai sensi dell'accordo tra RT e CCIAA di Firenze) e con Fondazione Sistema Toscana. A ottobre 2023 l'accordo con la Camera di commercio di Firenze è stato prorogato al 31 dicembre 2024 e le risorse sono state integrate. A novembre sono state approvate le disposizioni specifiche relative agli avvisi di manifestazione di interesse che verranno emanati per le iniziative di attività promozionali per il settore agricolo ed agroalimentare.</p> <p>Inoltre, in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana, si promuovono una serie di attività di comunicazione a potenziamento delle attività promozionali del sistema produttivo agricolo ed agroalimentare toscano, per comunicarne i valori, rafforzarne il</p> |

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  | <p>carattere identitario e la sua percezione sui mercati nazionali ed internazionali e sensibilizzare sul consumo di prodotti toscani (come ad esempio la realizzazione di "web talk" e di masterclass sui prodotti, campagne sui social media).</p> <p>A luglio 2023 è stata attivata la campagna 2023/2024 per la Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi; ad agosto, con l'approvazione del bando, è iniziata la fase attuativa della misura.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Complemento Sviluppo Rurale 2023-2027 SRG010 - Promozione di prodotti di qualità</b></p>  | <p>Le attività comprese in questo intervento hanno lo scopo di sostenere la realizzazione di iniziative di informazione e promozione da parte di associazioni di produttori sui regimi di qualità dell'Unione europea e sui sistemi di qualità nazionali e regionali per contribuire a migliorare la redditività delle imprese e la loro posizione nella catena del valore, consolidare le filiere agroalimentari dei prodotti di qualità e aumentare il grado di conoscenza e il consumo dei prodotti di qualità da parte dei consumatori sul mercato interno all'UE.</p> <p>L'intervento è finanziato con le risorse del Piano strategico PAC 2023-2027 il cui documento regionale attuativo è il Complemento per lo sviluppo rurale 2023-2027. A dicembre 2023, per la "Promozione dei prodotti di qualità" - intervento SRG010 sono state approvate le disposizioni per l'emissione del bando annualità 2023 e il bando stesso. La scadenza per la presentazione delle domande è prevista per febbraio 2024.</p> <p>Le risorse destinate per il 2023 ammontano a 6 mln., di cui 1 mln. di quota regionale.</p> <p>Le risorse destinate per il 2023 ammontano a 6 mln di euro. Il termine per la scadenza della presentazione delle domande di sostegno è scaduto il 15 febbraio 2024 e sono pervenute 32 domande di sostegno, nei prossimi mesi gli uffici territoriali espleteranno le istruttorie. L'importo totale del contributo richiesto è pari a 7,3 mln..</p> |

### Goals Agenda 2030



La reportistica delle risorse finanziarie e degli indicatori di risultato è disponibile ai seguenti link:

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2F4bff7f9f-b0f7-4106-80af-c2de5f546743&page=vi246>

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2Fbbfe388c-bed1-4d38-a79f-00e639a1d7b0&page=vi35>

## 9. Governo del territorio e del paesaggio

In attuazione della LR 65/2014 sul governo del territorio e del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico, la Regione valorizza il patrimonio territoriale e paesaggistico promuovendo uno sviluppo sostenibile e il ruolo del territorio rurale.

Sono promossi interventi nelle aree urbane degradate da sottoporre ad interventi di rigenerazione urbana, per riqualificare gli insediamenti esistenti senza consumare altro suolo.

La Toscana: promuove la pianificazione di area vasta con la pianificazione sovracomunale e la semplificazione dei procedimenti autorizzativi nelle aree a vincolo paesaggistico; sostiene lo sviluppo dei territori con azioni multisettoriali (Progetti di Territorio come i Progetti di Paesaggio) e il recupero delle aree interne e dei piccoli borghi; concorre con le Province ed i Comuni alla formazione ed alla gestione integrata del sistema informativo geografico regionale.

E' inoltre in corso la definizione di un Piano strategico regionale formato dai Piani strutturali e strutturali intercomunali.

L'efficacia delle politiche regionali in tema di sostenibilità è verificata grazie al monitoraggio delle trasformazioni urbanistiche con satelliti e altri metodi di telerilevamento.

Proseguono le attività di controllo sulle cave e di adeguamento degli strumenti comunali di pianificazione territoriale e urbanistica al Piano Regionale Cave.

Gli obiettivi regionali sono:

- attuare la LR 65/2014, definendo un sistema complessivo di governo del territorio mediante il contrasto del consumo di suolo, la diffusione della conoscenza dei contenuti del PIT con valenza di Piano paesaggistico e supporto agli Enti Locali per la sua applicazione e la revisione del PIT-PPR;
- promuovere uno sviluppo integrato e multifunzionale del territorio e del paesaggio con i Progetti di paesaggio, la pianificazione di area vasta (Piani sovracomunali intercomunali strutturali e operativi), il recupero dei borghi, la valorizzazione dei sistemi di mobilità lenta (è in corso la realizzazione della ciclostrada fra Firenze e Prato, come alternativa all'auto e al treno e per ridurre l'inquinamento) e dei "cammini", la rete di percorsi ciclopeditoni nell'area della Piana fiorentina, la realizzazione di parcheggi nei Comuni per decongestionare i centri urbani, l'attuazione dell'Accordo sul sistema fluviale dell'Arno;
- implementare la base informativa territoriale ed ambientale regionale;
- promuovere la tutela, la valorizzazione e l'utilizzo dei materiali di cava, rafforzando inoltre il sistema dei controlli.

### **Obiettivo 1 - Attuare la legge regionale sul governo del territorio ed il PIT con valenza di Piano paesaggistico**

L'attuazione della legge regionale sul governo del territorio e del PIT con valenza di Piano paesaggistico e della pianificazione di area vasta (con i Piani strutturali intercomunali e dei Piani operativi intercomunali) permette di ridurre il consumo di nuovo suolo e valorizzare il paesaggio, attività svolta interagendo con le strutture centrali e periferiche del Ministero della Cultura (MIC) e con i Comuni.

Per migliorare pianificazione regionale è in corso la revisione quinquennale del PIT PPR con il MIC.

Tra le leggi e gli atti rilevanti approvati nell'ultimo periodo, si segnala che:

- ad aprile 2022 è stata approvata la LR 12/2022, "Disposizioni di semplificazione in materia di governo del territorio finalizzate all'attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o dal Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC)", modificata a luglio 2022 dalla LR 23/2022, con cui la Regione definisce, per il tempo strettamente necessario all'attuazione delle misure previste dal PNRR e dal PNC, una disciplina speciale, stabilendo: la semplificazione dei procedimenti relativi all'approvazione delle varianti agli strumenti della pianificazione territoriale o urbanistica, qualora i progetti da realizzare siano individuati dal PNRR o dal PNC; un'ulteriore misura di semplificazione per le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per opere diverse da quelle pubbliche o di pubblica utilità previste dal PNRR o dal PNC; la valutazione ambientale strategica (VAS) non è necessaria per la localizzazione delle singole opere. Ad agosto 2023 e gennaio 2024 la Giunta ha preso atto del monitoraggio al 30 giugno 2023 e poi al 31 dicembre 2023, delle conferenze di servizi convocate ai sensi della LR 12/2022 da altre amministrazioni per l'approvazione di progetti di opera pubblica o di pubblica utilità oggetto di finanziamento totale o parziale da parte del Piano nazionale di ripresa e resilienza o del Piano nazionale degli investimenti complementari che comportano variante allo strumento urbanistico;
- a febbraio 2023 la Regione e il Comune di Firenze hanno firmato l'Intesa preliminare per l'Accordo di pianificazione relativo al Piano Strutturale del medesimo Comune per l'ambito territoriale interessato dal Parco agricolo della Piana per l'adeguamento alle disposizioni contenute nell'integrazione al PIT relative alla definizione del Parco. A febbraio 2024 la Regione Toscana e il Comune di Firenze hanno firmato l'Accordo di pianificazione che conferma l'Intesa preliminare firmata a febbraio 2023, per consentire al Comune di Firenze di perfezionare l'iter di formazione del Piano Strutturale per adeguare l'ambito territoriale interessato dal progetto "Parco agricolo della Piana" alle disposizioni contenute nell'integrazione al PIT; a fine febbraio la Giunta ha quindi approvato la proposta di Deliberazione al Consiglio regionale di ratifica dell'Accordo di pianificazione tra Regione Toscana e Comune di Firenze;

- a giugno 2023 la Giunta ha approvato l'Intesa preliminare da firmare con il Comune di Prato, per l'Accordo di Pianificazione relativo al Piano Strutturale del Comune di Prato per l'Ambito territoriale interessato dal "Parco Agricolo della Piana" e l'adeguamento alle disposizioni contenute nell'Integrazione al PIT per la definizione del Parco;
- a luglio 2023 è stato firmato con il Comune di Poggio a Caiano l'Accordo di Pianificazione per l'adeguamento del Piano Strutturale del Comune alle disposizioni contenute nell'Integrazione al PIT, per l'ambito territoriale interessato dal progetto di territorio "Parco Agricolo della Piana", ratificato dal Consiglio a settembre 2023. A marzo 2024 la Giunta ha approvato l'Accordo di Pianificazione da firmare con il Comune di Prato che conferma l'intesa preliminare firmata a giugno 2023, per consentire al Comune di Prato di approvare il piano strutturale (adottato a luglio 2023) recependo i contenuti e gli elaborati grafici del PIT per il territorio del Parco agricolo della Piana;
- a settembre 2023 la Giunta ha approvato l'Intesa preliminare da firmare con il Comune di Signa per l'Accordo di Pianificazione relativo al Piano Strutturale del Comune per l'Ambito territoriale interessato dal "Parco Agricolo della Piana" e l'adeguamento alle disposizioni contenute nell'Integrazione al PIT per la definizione del Parco;
- a marzo 2024 la Giunta ha approvato una proposta di deliberazione al Consiglio per conferire la delega ai Comuni singoli e associati, per l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica di cui all'articolo 146 del DL 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ai sensi dell'articolo 151 della LR 65/2014.
- a marzo 2024 è stata approvata la LR 10/2024, "Semplificazioni procedurali in materia di conferenza di copianificazione e adeguamento alle modifiche apportate al DPR 380/2001. Modifiche alla LR 65/2014", per mitigare alcune criticità nell'applicazione della LR 65/2014 legate principalmente ai tempi per la redazione degli strumenti urbanistici comunali, in particolare per quanto riguarda l'istituto della conferenza di copianificazione, svolta sia in fase di pianificazione territoriale (P.S.) che in fase di pianificazione urbanistica (P.O.C). La modifica alla legge concerne lo snellimento delle modalità di svolgimento della conferenza di copianificazione.

| INTERVENTO                                                             | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PIT con valenza di Piano paesaggistico (Revisione quinquennale)</b> | Si stanno svolgendo incontri del Comitato Tecnico Paritetico (CTP) con cadenza mensile e tavoli tecnici sulle specifiche tematiche correlate alla revisione, integrazione e aggiornamento del PIT-PPR. Per l'aggiornamento del quadro conoscitivo del PIT-PPR, da marzo 2023 il CTP ha confermato le validazioni espresse congiuntamente da Ministero e Regione nell'ambito delle procedure di conformazione degli strumenti della pianificazione comunale al PIT-PPR relativamente ai quadri conoscitivi di maggior dettaglio prodotti dai Comuni per le aree tutelate per legge. Da marzo 2023 a ottobre 2023 il CTP ha confermato i quadri conoscitivi di 41 Comuni.<br>A febbraio 2024 il Consiglio Regionale ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo del Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico (PIT-PPR) per le aree tutelate per legge dei territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi, ricadenti nei Comuni di Greve in Chianti, Lamporecchio, Scandicci, Scarperia e San Piero, San Giuliano Terme, Arezzo, Chiusi, Gavorrano, Roccastrada, Sovicille, Trequanda. |

## Obiettivo 2 - Promuovere uno sviluppo integrato e multifunzionale del territorio e del paesaggio


La Regione favorisce lo sviluppo e la riqualificazione di ambiti territoriali di area vasta con i Progetti di Paesaggio e sostiene la valorizzazione del patrimonio territoriale, culturale e paesaggistico toscano con il recupero dei borghi, i sistemi di mobilità lenta e dei cammini.

Prosegue la realizzazione di percorsi ciclopeditoni nell'area della Piana fiorentina, anche collegati a quelli della ciclopista dell'Arno e della ciclovia Verona-Firenze.

È incentivata l'aggregazione tra le amministrazioni per rafforzare i sistemi di pianificazione sovracomunale (PSI e POI) nell'ambito del processo di conformazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica.

Per favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, la Regione sostiene la realizzazione di parcheggi da parte dei Comuni nell'ambito di azioni di riqualificazione urbana.

In attuazione della LR 11/2021 (come modificata dalla LR 48/23), "Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell'ambito di azioni di riqualificazione urbana", a febbraio 2024 la Giunta ha approvato gli elementi essenziali per l'assegnazione dei contributi regionali a favore dei Comuni per realizzare parcheggi pubblici; è disponibile un contributo massimo di 20 mln. dal 2025 al 2044 (massimo 1 mln. ogni anno), con rimborso della sola quota capitale delle rate dei contratti di mutuo stipulati per la realizzazione degli interventi.



Sono premiati i progetti: che prevedono spazi per lo sharing e parcheggi per donne in gravidanza o genitori con bambini di età non superiore a due anni; in Comuni soggetti a rischio di inquinamento atmosferico; ecologicamente compatibili; che prevedono sistemi integrati di smart parking e di tecnologie dell'informazione e della comunicazione; di arredo urbano; in Comuni proponenti di strumenti di pianificazione approvati o adottati; in Comuni interessati dall'evento meteorologico del 2 novembre 2023.



*Prosegue l'erogazione ai Comuni dei contributi per la realizzazione di parcheggi pubblici, in attuazione del bando 2021, che prevede l'assegnazione di finanziamenti a rimborso delle rate dei contratti di mutuo erogati per la realizzazione di parcheggi pubblici fino al 2040.*



In attuazione della LR 25/2023, a dicembre 2023 è stato firmato l'Accordo di collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Architettura, per l'attuazione del progetto di territorio "Parco agricolo della Piana"; sono stati impegnati 50 mila euro per il 2023-2024.

Ad aprile 2024 la Giunta ha preso atto delle attività svolte nel 2023 dall'Osservatorio Regionale del Paesaggio e ha approvato il programma per le attività dell'Osservatorio per il 2024.

| INTERVENTO                   | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Progetti di paesaggio</b> | <p>I Progetti di Paesaggio costituiscono attuazione del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT – PPR; DCR 37/2015), quali strumenti innovativi a carattere strategico per la qualificazione e valorizzazione dei paesaggi regionali, volti a favorire uno sviluppo socio-economico sostenibile e durevole. Il procedimento di formazione per la redazione dei Progetti di Paesaggio, in quanto atti di governo del territorio, è definito dalla LR 65/2014 (Norme per il governo del territorio).</p> <p>I progetti di paesaggio permetteranno di attrarre risorse anche nell'ambito della nuova programmazione dei fondi europei per gli interventi di recupero e valorizzazione degli aspetti paesaggistici, storico-culturali, rurali ed ambientali delle aree interne, rurali e costiere.</p> <p>La Regione ha attivato 7 iniziative con il finanziamento di Studi di fattibilità propedeutici alla redazione dei Progetti di Paesaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>I Territori del Pratomagno</b>, per valorizzare e coniugare gli aspetti paesaggistici, storico-culturali, turistici, ambientali ed economici dei territori dei Comuni del Pratomagno. Il Progetto, approvato dal Consiglio a maggio 2022 (DCR 24/2022), interessa i Comuni di: Loro Ciuffenna, Terranuova Bracciolini, Castelfranco-Pian di Scò, Castiglion Fibocchi, Reggello, Pelago, Montemignaio, Castel San Niccolò, Poppi, Ortignano Raggiolo, Castel Focognano e Talla.<br/>A marzo 2023 il progetto è stato premiato dal Ministero della Cultura, nell'ambito del Premio Nazionale del Paesaggio, con una menzione speciale per l'attuazione esemplare delle strategie di tutela e valorizzazione dei paesaggi toscani identificati nel Piano Paesaggistico.</li> <li>• <b>Isola di Capraia</b>, per valorizzare le aree agricole e gli edifici dismessi della ex colonia penale, che prende avvio dal Protocollo di Intesa approvato a ottobre 2017 tra la Regione Toscana e i soggetti interessati per l'elaborazione di un Progetto di qualificazione e valorizzazione delle risorse paesaggistiche, storico-culturali, turistiche, ambientali ed economiche del territorio dell'Isola di Capraia. A maggio 2022 il Consiglio (DCR 25/2022) ha approvato il Progetto di Paesaggio "Isola di Capraia".</li> <li>• <b>"Ferro-ciclovie della Val d'Orcia, dei Colli e delle Crete senesi"</b><br/>A fine giugno 2021, per mettere a sistema due strumenti regionali, il Progetto di Paesaggio e la progettazione della Ciclovia turistica, la Giunta ha avviato il nuovo procedimento per la formazione del progetto di paesaggio "Ferro-ciclovie della Val d'Orcia, dei Colli e delle Crete senesi", includendo nell'ambito territoriale di interesse altri Comuni della Provincia di Siena. Ad aprile 2022 il Consiglio (DCR 22/2022) ha adottato il Progetto di Paesaggio; a novembre 2022 la Giunta ha approvato l'istruttoria tecnica relativa alle controdeduzioni sulle osservazioni presentate e le conseguenti proposte di modifica. A dicembre 2022 il Consiglio (DCR 104/2022) ha approvato il progetto di Paesaggio.</li> <li>• <b>Territori del Mugello</b>, per valorizzare il territorio intorno al lago di Bilancino, migliorare l'accessibilità del lago e la sua fruibilità.<br/>Il Consiglio Regionale ha adottato il Piano Progetto di paesaggio "Territori del Mugello" a marzo 2023 (DCR 9/2023).<br/>A dicembre 2023 la Giunta ha approvato le controdeduzioni alle osservazioni e le conseguenti modifiche al Piano Progetto di Paesaggio ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio regionale, che ha approvato il Piano Progetto di Paesaggio a febbraio 2024.</li> <li>• <b>Territori della Lunigiana</b>, per valorizzare e coniugare gli aspetti paesaggistici, storico-culturali, turistici, ambientali ed economici del territorio della Lunigiana. A gennaio 2023 la Giunta ha avviato il procedimento per la formazione del progetto e ha approvato la relativa informativa preliminare al Consiglio. Ad aprile 2023 si sono svolti tre incontri del percorso partecipativo per il piano Progetto di Paesaggio.</li> <li>• <b>Territori della Val di Cecina</b>, per valorizzare e coniugare gli aspetti paesaggistici, storico-culturali, turistici, ambientali ed economici dei territori dei</li> </ul> |



| INTERVENTO                                                                                                                                                                                                      | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                 | <p>Comuni della Val di Cecina. Il progetto di fattibilità è stato affidato a luglio 2021. A giugno 2023 l'ente capofila ha consegnato alla Regione lo Studio di fattibilità propedeutico alla redazione del piano Progetto di Paesaggio.</p> <p><i><b>Le Leopoldine in Val di Chiana</b>, per recuperare, restaurandole, le ville-fattoria e le case coloniche edificate per volontà del Granduca Pietro Leopoldo. Il progetto di paesaggio, adottato dal Consiglio a settembre 2019 (DCR 71/2019), è stato modificato dalla Giunta dopo le 25 osservazioni pervenute, di cui 6 sui contenuti del rapporto ambientale, e approvato dal Consiglio a febbraio 2020 (DCR 13/2020).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Attuazione dell'Accordo di Programma tra RT ed EE.LL territorialmente coinvolti per la realizzazione di interventi volti a creare rete di percorsi ciclopedonali nell'area della Piana Fiorentina</b></p> | <p>Il POR FESR 2014-2020 ha finanziato percorsi ciclopedonali nell'area della Piana Fiorentina da collegare alla rete ciclopedonale già realizzata e in corso (la Ciclopista dell'Arno, la ciclovia Firenze-Verona e la direttrice Firenze – Prato); a dicembre 2019 sono stati impegnati 6,8 mln. sul 2019-2021 (quasi 2,6 mln. sul 2021).</p> <p>Il potenziamento della rete di mobilità ciclabile, in coerenza con quanto previsto dal Progetto territoriale di rilevanza regionale "Parco Agricolo della Piana", con i percorsi ciclopedonali già realizzati ed in corso di realizzazione nella Piana, può ridurre il traffico dovuto agli spostamenti urbani.</p> <p>Lo stato dei 24 progetti: gli interventi finanziati con risorse del POR 2014-2020 e con risorse regionali sono stati tutti avviati e quasi tutti conclusi. (Per gli altri interventi previsti dal POR FESR relativi alle piste ciclopedonali, si veda il PR 10, "Mobilità sostenibile", intervento "Mobilità sostenibile in ambito urbano: POR FESR 2014-2020 - Piste ciclopedonali")</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Pianificazione di area vasta<br/>Piani strutturali intercomunali<br/>e Piani operativi Intercomunali</b></p>                                                                                              | <p>La pianificazione d'area vasta rappresenta uno dei punti cardine della LR 65/2014 sul governo del territorio. Solo in termini di area vasta è possibile porre le condizioni per un uso corretto delle risorse e uno sviluppo sostenibile del territorio. Per questo la Regione ha ritenuto necessario promuovere forme di pianificazione sovra comunali e sostenere anche economicamente i Comuni che hanno deciso di fare questa scelta, approvando i Piani strutturali intercomunali.</p> <p>La LR 69/2019, di modifica della LR 65/2014, ha introdotto il Piano operativo intercomunale, incentivato dai primi mesi del 2020, per estendere la pianificazione di area vasta anche ai piani conformativi dei Comuni, semplificandone ed omogeneizzandone linguaggio e contenuti. La legge consente ai Comuni che hanno optato per i Piani strutturali intercomunali, di adottare e approvare anche i Piani operativi intercomunali.</p> <p>Dal 2020 la Regione finanzia i Piani operativi intercomunali: a fine settembre 2020 sono stati impegnati oltre 410 mila euro per il 2020-2022 (117 mila euro sul 2021 e 130 mila sul 2022). A ottobre 2021 la Giunta ha approvato lo scorrimento della graduatoria (sono stati impegnati oltre 256 mila euro: 126 mila sul 2021 e oltre 130 mila sul 2023).</p> <p>A maggio 2022 la Giunta ha approvato i nuovi criteri di concessione dei contributi per il periodo 2022-2024 e ha stanziato quasi 377 mila euro: oltre 22 mila euro (impegnati a giugno 2022) per finanziare l'importo residuo, sino al massimo concedibile, assegnato all'Associazione dei Comuni di Cinigiano e Civitella Paganico (graduatorie precedenti); quasi 355 mila euro per finanziare le nuove domande di contributo relative al bando (approvato a giugno 2022) per i piani operativi intercomunali per l'annualità 2022 (inizialmente 151 mila sul 2022, 37 mila sul 2023 e 167 sul 2024; ripartizione poi modificata. A novembre 2022 sono stati impegnati 74 mila euro sul 2022-2024).</p> <p><u>Lo stato della pianificazione</u> territoriale e urbanistica, a gennaio 2024 (consultabile sul sito della Regione Toscana all'indirizzo <a href="https://www.regione.toscana.it/-/stato-della-pianificazione">https://www.regione.toscana.it/-/stato-della-pianificazione</a>).</p> <p>Sono 535 gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica in corso di attuazione tra Piani Strutturali (PS), Piani Strutturali Intercomunali (PSI), Piani Operativi (PO) e Piani Operativi Intercomunali (POI), di cui 233 già approvati.</p> <p>In particolare, dall'entrata in vigore della LR 65/2014, sono stati approvati 39 Piani Strutturali comunali (altri 30 sono avviati e altri 20 adottati); sono stati approvati i Piani Strutturali Intercomunali di 63 Comuni (i PSI di altri 35 sono stati avviati e altri 74 adottati). Sono stati approvati 36 Piani Operativi (altri 65 sono stati avviati e altri 22 adottati). Sono stati avviati i POI di 37 Comuni, 2 adottati e 2 approvati.</p> <p>Ai sensi della disciplina transitoria della LR 65/2014 sono stati inoltre: approvati 4 PS, 49 Regolamenti Urbanistici (RU), 40 PO.</p> <p>A novembre 2023 la Giunta ha preso atto degli esiti dell'attività di monitoraggio</p> |

| INTERVENTO                                                                                                                                                                                                 | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                            | svolta dall'Osservatorio paritetico della pianificazione contenuti nel Rapporto di monitoraggio 2022 degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Sostegno ai Comuni per la creazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità nell'ambito di azioni di riqualificazione urbana (LR 11/2021)</b> | <p>Con la LR 11/2021 (come modificata dalla LR 48/2023) la Regione, nell'ambito della riqualificazione delle aree urbane, delle aree a vocazione turistica e per il miglioramento della qualità degli insediamenti, promuove la realizzazione di parcheggi: sono previsti contributi a favore dei Comuni che realizzano interventi per favorire il decongestionamento urbano e la riqualificazione delle aree caratterizzate da rilevante densità insediativa, anche di natura stagionale.</p> <p>Le politiche regionali di riqualificazione territoriale, rigenerazione urbana e miglioramento della qualità degli insediamenti, sostegno alle forme di mobilità sostenibile, sono in sinergia con le politiche ambientali dell'Unione europea per il miglioramento della qualità dell'aria e di promozione dell'uso di combustibili alternativi.</p> <p>A dicembre 2021 sono stati finanziati 21 interventi, per cui sono stati ripartiti 18,6 mln. fino al 2040: sono stati impegnati quasi 3,6 mln. sul 2022-2025 (oltre 583 mila euro per il 2022, oltre 995 mila per il 2023, 2024 e 2025).</p> <p>A ottobre 2023 la Giunta ha approvato la relazione annuale al Consiglio regionale, prevista dalla LR 11/2021, con lo stato di attuazione degli interventi del bando di dicembre 2021; il costo totale delle opere dei 21 interventi finanziati è 17,8 mln..</p> |

### Obiettivo 3 - Implementare il Sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio

Sono in corso: il perfezionamento e l'aggiornamento del Sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio; l'approvazione dell'atto di indirizzo per la realizzazione nell'anno 2024 della Base Informativa Territoriale (BIT), che individua le priorità di aggiornamento dei dati geografici regionali e lo sviluppo delle attività di telerilevamento per il monitoraggio del territorio con strumenti satellitari e con altre metodologie.

Ad aprile 2024 la Giunta ha approvato la convenzione, da firmare con le parti interessate, per la partecipazione alla realizzazione della Base Informativa Territoriale regionale.

| INTERVENTO                                                                                        | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Progetto di monitoraggio delle trasformazioni urbanistiche e di rilevamento del territorio</b> | <p>Il progetto generale intende valutare il consumo di suolo e le diverse tipologie di trasformazioni urbanistiche e paesaggistiche.</p> <p>Sono terminati i lavori, relativi alla gara aggiudicata a maggio 2020, per l'aggiornamento della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 e 1:2000.</p> <p>Sono stati acquisiti e processati i dati iperspettrali nell'ambito del progetto TUS:CAN (Territorio Urbanizzato da Satellite: Classificazione e ANalisi), cofinanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI).</p> <p>A marzo 2024 è stato rinnovato il contratto di servizi per l'attività di telerilevamento sulla Toscana riferita all'acquisizione dati e produzione ortofoto per il 2024.</p> <p>E' in fase di conclusione l'attività inerente l'ortorettifica del volo EIRA anni 1975-76.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ecosistema Informativo Regionale Integrato per il Governo del Territorio</b>                   | <p>I grafici ed indicatori per l'Osservatorio paritetico della pianificazione, basati sull'elaborazione dei dati dell'Ecosistema informativo integrato per il governo del territorio, il portale WEB che consente l'accesso ai servizi per la pianificazione, in aggiornamento costante, sono consultabili all'indirizzo <a href="http://www.govter.toscana.it">www.govter.toscana.it</a>.</p> <p>A fine febbraio 2023 la Giunta ha confermato gli strumenti conoscitivi già disponibili utilizzati per contrastare il consumo di suolo e ha deciso di proseguire le attività di potenziamento del sistema informativo territoriale regionale, anche a supporto del contrasto al consumo di suolo, effettivo e giuridico.</p> <p>Il Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze e la Regione hanno avviato un laboratorio specifico interistituzionale, il "Laboratorio della Sperimentazione della Metodologia INformatizzata per l'Elaborazione Relazionale della Valutazione Ambientale". Nell'ambito di questa attività sono state discusse tesi di laurea sull'Ecosistema Informativo, tenute lezioni universitarie e organizzato un Seminario per i professionisti toscani sulla Piattaforma.</p> <p>Il Portale regionale è stato aggiornato con informazioni, metadati, video-tutorial, specifiche tecniche.</p> <p>Sono state sviluppate nuove funzionalità dei software dell'Ecosistema: Geoportale, software INPUT per il dimensionamento dei Piani e per il monitoraggio urbanistico, software MINERVA per la VAS e CRONO per la conformazione dei Piani al Piano</p> |

| INTERVENTO                                                                   | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | <p>Paesaggistico Regionale.</p> <p>Sono stati pubblicati: i Manuali d'uso del software INPUT per il dimensionamento dei piani e il monitoraggio urbanistico e del software MINERVA - CRONO per la VAS e la conformazione al piano paesaggistico; il volume "Misurare il territorio della democrazia: un Ecosistema informativo per la pianificazione funzionale".</p> <p>Sono state organizzate diverse sessioni formative sull'Ecosistema informativo, rivolte ai tecnici delle PA a vario titolo coinvolte nei processi di governo del territorio. In vista dell'istituzione della piattaforma unica di cui all'art. 55 ter della LR 65/2014, è stato predisposto il software INPUT-SERAPIDE, per la formazione on line dei piani comunali e per il loro dimensionamento.</p> |
| <b>Implementazione della cartografia geologica e dati tematici collegati</b> | <p>A maggio 2022 sono stati impegnati 200 mila euro a favore del Consorzio LaMMA per concludere la realizzazione della carta litotecnica regionale 1:10.000 per le Province di Grosseto, Livorno e Pisa; la carta consente una classificazione delle rocce e dei terreni sulla base delle loro caratteristiche geomeccaniche.</p> <p>Nell'ambito di un progetto nazionale, finanziato con risorse statali, sono stati realizzati i Fogli della Carta geologica e geotematica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000 (CARG); per la redazione di ogni Foglio autorizzato da ISPRA è stata firmata una convenzione tra ISPRA, un Ente di ricerca e la Regione Toscana.</p>                                                                                                        |
| <b>Osservazione della Terra (M1C2I4.2 del PNRR)</b>                          | <p><i>Proseguono le attività in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) dove la Regione Toscana è Champion User nell'ambito del progetto dell'iniziativa "Boosting Earth Observation in Local Public Administrations" (BEO4PAL), sviluppato nell'ambito del progetto IRIDE (gestito dall'ESA e finanziato dal PNRR - M1C2.I.4.2 del PNRR.)</i></p> <p><i>Inoltre dal 2023, a seguito della firma con ESA del Memorandum of Understanding (MoU), sono iniziate anche le attività per la realizzazione di un piano strategico formativo per l'uso dei dati territoriali provenienti dall'Osservazione della Terra nella Pubblica Amministrazione Locale della Regione Toscana.</i></p>                                                                                |

#### **Obiettivo 4 - Promuovere la tutela, la valorizzazione, e l'utilizzo dei materiali di cava in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile**

L'attuazione il Piano Regionale Cave intende garantire un futuro sostenibile alle attività estrattive (soggette a controllo promuovendo le filiere produttive locali e coniugando sviluppo, sicurezza del lavoro e tutela dei beni primari ed essenziali come l'ambiente e il territorio.

Tra le leggi e gli atti rilevanti approvati, si segnala che:

- a luglio 2020 è stato approvato il nuovo Piano regionale cave (PRC; DCR 47/2020, entrato in vigore dal 18 settembre 2020. Il Piano cave è lo strumento di pianificazione territoriale con il quale la Regione persegue le finalità di tutela, valorizzazione e utilizzo dei materiali di cava in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile, privilegiando il riuso dei materiali assimilabili. A marzo 2021 la Giunta ha approvato le linee guida per supportare gli Enti Locali per l'adeguamento degli atti di governo del territorio al Piano;
- a giugno 2023 è stata approvata la LR 24/2023, "Disciplina dei siti estrattivi in esaurimento da riqualificare. Modifiche alla LR 35/2015", che introduce una nuova fattispecie di aree da recuperare relativa alla disciplina dei siti estrattivi in esaurimento, per permettere interventi di recupero e riqualificazione nelle aree interne ai giacimenti, senza incidere sul dimensionamento del PRC.

| INTERVENTO             | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cave: controlli</b> | <p>A ottobre 2017, in attuazione della convenzione firmata a dicembre 2016, sono stati impegnati 100 mila euro, per il 2017-2018, a favore del Comando Regione Carabinieri Forestale Toscana (ex Corpo Forestale dello Stato) per il coordinamento delle attività di vigilanza e controllo sulla coltivazione delle cave, rilevazione e monitoraggio dei prelievi nelle aree di cave, controlli nella coltivazione delle cave, trasporti e pesatura.</p> <p>A novembre 2019 la Giunta ha approvato una convenzione per disciplinare i rapporti con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per l'impiego del personale dell'Arma dei Carabinieri, per lo svolgimento di funzioni e compiti, tra cui: la collaborazione per il coordinamento delle attività di vigilanza e controllo sulla coltivazione delle cave con particolare riguardo al distretto Apuo Versiliese; la rilevazione e il monitoraggio dei prelievi nelle aree di cava; controlli nella coltivazione delle cave, trasporti e pesatura, da realizzarsi anche in modo congiunto con altri enti. Sono stati impegnati 150 mila euro sul 2019-2021 (50 mila sul 2021) e 150 mila euro sul 2022-2024 (50 mila per anno).</p> <p>Nella tabella seguente sono indicati i controlli svolti per anno:</p> |

| INTERVENTO                    | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                               | Anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Numero Controlli conclusi |
|                               | 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7                         |
|                               | 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                        |
|                               | 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                         |
|                               | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                        |
|                               | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                        |
|                               | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                        |
|                               | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                        |
|                               | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                        |
|                               | Entro dicembre 2023 sono stati completati 10 controlli, 6 nel distretto lapideo apuo-versiliense e 4 nel resto del territorio regionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| <b>Cave: monitoraggio PRC</b> | <p>Il Piano Regionale Cave prevede un sistema di monitoraggio unitario sullo stato di realizzazione e dei risultati delle attività previste, sugli effetti territoriali e in materia di VAS (monitoraggio ambientale, per controllare gli impatti ambientali significativi e verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati).</p> <p>Ad agosto 2023 la Giunta ha approvato il secondo Documento di monitoraggio del Piano Regionale Cave, relativo al 2022, che è stato trasmesso al Consiglio regionale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| <b>Aggiornamento PRC</b>      | <p>A novembre 2023 sono stati consegnati i lavori per il ripristino dell'ex cava di prestito Campitello nel Comune di Bucine, coltivata nel passato per la realizzazione di un'opera pubblica.</p> <p>A dicembre 2023 la Giunta ha approvato l'Informativa al Consiglio regionale per la variante non sostanziale al PRC, in adempimento della Sentenza del TAR Toscana 719/2022 relativamente all'individuazione dei Giacimenti Potenziali del PRC (DCR 47/2020), denominati rispettivamente "Il Romitorino" e "Valle delle Dispense", siti nel Comune di Castagneto Carducci.</p> <p>A marzo 2024 la Giunta ha approvato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· l'Informativa al Consiglio Regionale per la variante non sostanziale al Piano Regionale Cave (DCR 47/2020 per l'aggiornamento degli Obiettivi di Produzione Sostenibile;</li> <li>· il Documento di avvio del procedimento della variante del Piano Regionale Cave (PRC) per l'aggiornamento degli Obiettivi di Produzione Sostenibile, in particolare per gli obiettivi di approvvigionamento sostenibile e tutela delle risorse minerarie e di sostenibilità economica e sociale;</li> <li>· l'informativa al Consiglio e l'avvio del procedimento (e il Documento di avvio) per la variante al Piano Regionale Cave in applicazione della Sentenza TAR 719/2022 per ulteriore attività amministrativa ed approfondimenti istruttori sui Giacimenti Potenziali denominati il Romitorino e Valle delle Dispense, siti nel Comune di Castagneto Carducci.</li> </ul> |                           |

### Goals Agenda 2030



La reportistica delle risorse finanziarie e degli indicatori di risultato è disponibile ai seguenti link:

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2F4bff7f9f-b0f7-4106-80af-c2de5f546743&page=vi246>

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2Fbbfe388c-bed1-4d38-a79f-00e639a1d7b0&page=vi35>

## 10. Mobilità sostenibile

La Regione opera per rinnovare il materiale rotabile sulle linee ferroviarie regionali e il parco autobus delle aziende di trasporto, garantire la sicurezza ferroviaria, sviluppare i sistemi di mobilità sostenibile (ad es. la tramvia di Firenze, la mobilità ciclabile) e garantire la continuità territoriale con le isole.

Gli obiettivi regionali sono:

- qualificare il sistema di trasporto pubblico e per la continuità territoriale: nel primo biennio del contratto con il nuovo gestore per il servizio pubblico su gomma è stato previsto l'acquisto di circa 200 bus a basso impatto ambientale; nel 2022 è iniziato il percorso per il nuovo affidamento dei servizi ferroviari ora affidati a TFT; il rinnovo del materiale rotabile; si prevede di completare le procedure per la firma di un nuovo accordo quadro fra Regione e RFI per la linea Arezzo-Sinalunga; è prevista anche la ripresa delle attività per valorizzare le ferrovie minori; la continuità territoriale è assicurata dalla gestione del contratto con Toremar per i servizi marittimi e dalla convenzione, da rinnovare, con Alatoscana per il collegamento con l'Aeroporto di Marina di Campo nell'Elba;
- promuovere la mobilità sostenibile a basso impatto ambientale: estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina; gli interventi per la mobilità ciclistica (piste ciclopedonali urbane, Ciclopista dell'Arno, le Ciclovie Verona-Firenze, dei 2 mari Grosseto-Siena, del Sole, degli Appennini e delle Aree interne);
- interventi per l'Infomobilità.

Gli interventi sono finanziati con risorse regionali, statali e dell'Unione Europea.

Altre risorse sono disponibili nell'ambito degli interventi previsti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale degli investimenti complementari (che integra le risorse del primo). Il PNRR è il documento che permette di accedere ai fondi del Next Generation EU (NGEU), lo strumento dell'Unione europea per rilanciare l'economia degli Stati membri dopo la pandemia COVID-19. Per quanto riguarda le risorse del PNRR che finanziano interventi di questo Progetto regionale, e per le risorse del Piano Nazionale Complementare al PNRR, si rimanda anche alla parte III "Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il Piano Nazionale Complementare" di questo Rapporto generale di monitoraggio strategico, in particolare a:

- M2C2I4.1 - Rafforzamento mobilità ciclistica (I4.1.1- Ciclovie turistiche e I4.1.2- Ciclovie urbane)
- M2C2I4.2 - Sviluppo trasporto rapido di massa
- M2C2I4.4 - Rinnovo bus e treni verdi (I4.4.1 - Rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti - Rinnovo autobus urban e I4.4.2 - Rinnovo del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni alimentati con combustibili puliti e servizio universale)
- M2C2I4.4.1 PNC C1-7 - Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi – Bus.

### Obiettivo 1 - Qualificare il sistema dei servizi di trasporto pubblico e per la continuità territoriale

La Toscana investe su mezzi di trasporto moderni, efficienti e a basso impatto ambientale, promuove una progressiva riconversione dei flussi di mobilità nelle aree urbane, metropolitane e dei centri minori della "Toscana diffusa" e garantisce la continuità territoriale con l'arcipelago toscano.

A gennaio 2024 la Giunta ha espresso parere favorevole all'emissione del decreto ministeriale di limitazione all'afflusso e alla circolazione, per i mesi estivi di più intenso movimento turistico, di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile nelle due piccole isole di Isola del Giglio e di Giannutri per la stagione 2024.

| INTERVENTO          | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TPL su gomma</b> | <p>Dal 1 novembre 2021 fino al 31 ottobre 2032 il servizio di TPL è affidato ad un solo gestore; la riforma attuata dalla Toscana intende garantire una gestione unitaria del servizio sul lotto unico regionale, adottare criteri di spesa basati su costi e ricavi standard e un nuovo contratto di servizio.</p> <p>Complessivamente, dal 2018 a dicembre 2023, per i servizi di TPL su gomma sono stati impegnati oltre 2,5 mld. (oltre 966 mln. sul 2023-2025), che comprendono le risorse impegnate per potenziare i servizi nell'ambito dell'emergenza COVID-19; i servizi di TPL su gomma sono stati riprogrammati a seguito dell'emergenza e lo Stato e la Regione hanno istituito fondi specifici per sostenere le aziende degli ambiti automobilistico, ferroviario e della navigazione.</p> <p>A marzo 2023 la Giunta ha approvato gli indirizzi per la gestione di un nuovo sistema integrato tariffario di livello regionale di servizi TPL.</p> <p>Da settembre 2023 è attivo il terzo nodo di interscambio modale in viale Guidoni a Firenze, previsto dalla gara regionale del TPL, presso il parcheggio scambiatore Guidoni T2, presso cui sono attestate la fermata della tramvia e le fermate delle linee regionali extraurbane da Prato, Montecatini Terme, Pistoia, Lucca e la linea provinciale Campi Bisenzio. <i>Nel 2022 sono stati attivati i primi due nodi, in Piazza Vittorio Veneto e Piazzale Montelungo.</i></p> |

| INTERVENTO | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>A settembre 2023 la Giunta ha approvato un Accordo, poi firmato, con la Regione Umbria e le Province di Perugia e Arezzo, di disciplina dei servizi di trasporto pubblico locale, per garantire il collegamento, con un solo gestore, tra i territori dell'alta Val Tiberina, in Toscana, con la Città di Castello, in Umbria, percorso su cui c'è molto pendolarismo dovuto a motivi di studio e di lavoro; non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale (la Regione Umbria si impegna a trasferire alla Toscana le risorse per Autolinee Toscane in relazione alle maggiori percorrenze). Lo scambio di servizi fra gli enti delle due regioni consentirà di eliminare la necessità del doppio abbonamento.</p> <p>Dal primo novembre 2023 ha preso avvio la fase contrattuale del tempo T2 (approvata a maggio 2023), che prevede il nuovo assetto dei servizi, completando le previsioni stabilite dalla Giunta a maggio 2014, attestando le percorrenze del lotto unico strutturale a 101.690.519 km e 50.722 ore di servizio flessibili; contestualmente è stato dato avvio all'esercizio dei Lotti deboli, con l'adozione di Atti emergenziali delle Province di Siena, Lucca, Massa-Carrara, Pisa e Arezzo, per 7.262.540 km.</p> |

| INTERVENTO                                 | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rinnovo materiale rotabile su gomma</b> | <p>Per migliorare la sicurezza, l'efficienza e la qualità del servizio, nonché per una maggiore sostenibilità ambientale dei trasporti, sono stati acquistati nuovi bus utilizzando risorse regionali, statali ed europee, che dal 2017 al 2021 hanno garantito l'entrata in servizio di 461 nuovi mezzi; per vari programmi di rinnovo sono stati destinati oltre 43 mln..</p> <p>Oltre a tali programmi, il rinnovo è realizzato nell'ambito del nuovo contratto di concessione dei servizi di TPL su gomma, avviato nel novembre 2021 <i>(per il 2022-2023 è stato previsto l'acquisto di circa 200 autobus a basso impatto ambientale, di cui 170 consegnati nel 2022).</i></p> <p>Ulteriori risorse sono state stanziare dal Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, dal PNRR e Fondo complementare al PNRR, come descritto di seguito.</p> <p>Rinnovo materiale rotabile su gomma: Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (DM 81/2020; 223/2020; 234/2020 e DM 71/2021); Fondo Complementare PNRR (DM 315/2021); PNRR (DM 530/2021).</p> <p>Le risorse statali stanziare fino al 2033 nell'ambito del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, per rinnovare il parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e migliorare la qualità dell'aria con tecnologie innovative, finanziano: mezzi per uso urbano (con alimentazione a metano, elettrica o ad idrogeno) e le relative infrastrutture; mezzi per uso extraurbano, ad alimentazione a metano e ad idrogeno, e le relative infrastrutture.</p> <p>Per la Toscana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il DM 81/2020 stanzia 118,7 mln. per il periodo 2019-2033, 100 mln. per i bus e 18,6 mln. per le infrastrutture. A dicembre 2022 sono stati impegnati 27,1 mln. statali, relativi al periodo 2019-2023; per il periodo residuo, 2024-2033, il MIT emanerà un Decreto Direttoriale relativo alle istruzioni applicative;</li> <li>il DM 223/2020 stanzia 21,6 mln. (impegnati 15,8 mln. a ottobre 2022 per il 2018-2023).</li> </ul> <p>È stato previsto l'acquisto di 500 mezzi ecosostenibili entro il 2033, nei primi due anni mezzi diesel e ibridi e poi solo mezzi eco sostenibili (a metano, elettrici e ad idrogeno).</p> <p>Nell'ambito del Piano strategico nazionale mobilità sostenibile (PSNMS) è stato previsto un ulteriore stanziamento (DM 234/2020; risorse 2019-2023) a favore dei Comuni di Prato (8,5 mln.) e Lucca (7,8 mln.), città ad alto inquinamento. A febbraio 2023 la Giunta ha approvato gli accordi con i Comuni di Lucca, Prato e Autolinee Toscane per acquistare un numero presunto di 40 autobus (18 ibridi e 22 elettrici) e realizzare le relative infrastrutture di ricarica: in particolare 19 autobus per Lucca (6 ibridi e 13 elettrici) e 21 per Prato (12 ibridi e 9 elettrici).</p> <p>Il DM 71/2021 (PSNMS) ha stanziato altre risorse in favore dei Comuni e delle Città Metropolitane con più di 100.000 abitanti, tra cui la Città Metropolitana di Firenze (7,4 mln. dal 2019 al 2023 e 33,6 mln. dal 2024 al 2033), il Comune di Prato (18,2 mln. dal 2024 al 2033) e il Comune di Livorno (2,4 mln. dal 2019 al 2023 e 13,9 mln. dal 2024 al 2033). A gennaio 2024 la Giunta ha approvato l'accordo con la Città Metropolitana di Firenze e Autolinee Toscane; il finanziamento prevede l'acquisto di 3 autobus ad alimentazione diesel, da destinare ai Comuni di Scandicci, Lastra a Signa e Signa e 2 bus elettrici 12 metri da sperimentare sul percorso della linea 57 (Firenze-Polo scientifico UNIFI a Sesto Fiorentino- Polo UNIFI a Calenzano) o della linea 7 (Firenze-Fiesole) e relativa infrastruttura e 2 bus elettrici da 10,5 metri da sperimentare nel servizio di Empoli sul percorso delle linee 2 e 3 Avane-Centro-Cortenuova-Ponzano e relativa infrastruttura.</p> <p>A dicembre 2023 la Giunta ha individuato i soggetti attuatori e la destinazione delle risorse per acquistare bus urbani ed extraurbani stanziare con il decreto ministeriale 81/2020; sono state assegnate le risorse disponibili per il primo quinquennio di finanziamento, 2019-2023, 10,4 mln.. Sono soggetti attuatori delle risorse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Autolinee Toscane (1,9 mln. per mezzi urbani: 1,6 mln. per acquisto di bus elettrici e 298 mila euro per le relative infrastrutture);</li> <li>i Comuni di Pontedera, San Miniato e Volterra (4,5 mln. per mezzi urbani, di cui 3,8 mln. per 7 bus elettrici e 702 mila euro per le relative infrastrutture) e le Province di Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Siena e Pisa (oltre 3,9 mln. per mezzi extraurbani metano/idrogeno, di cui quasi 3,3 mln. per i bus e oltre 645 mila euro per le infrastrutture), coinvolti nella fase di progettazione prevista nel contratto di concessione per la gestione delle reti dei servizi a domanda debole fuori lotto strutturale.</li> </ul> |

| INTERVENTO                          | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <p>Le risorse per il 2022-2024.</p> <p>A fine febbraio 2022 (integrato a giugno 2022) la Giunta ha approvato un unico Piano di rinnovo del parco bus della Regione Toscana da 41,8 mln., risorse stanziare fino al 2022_dai Piani di investimenti dei DM 81/2020 (oltre 27,1 mln., impegnati a dicembre 2022), DM 223/2020 (quasi 12,3 mln., impegnati a fine ottobre 2022) e DM 315/2021 (2,4 mln., impegnati a fine dicembre 2022, risorse del Fondo Complementare al PNRR).</p> <p><i>I 27,1 mln. del DM 81/2020 per i bus sono ripartiti fra Autolinee Toscane (23,09 mln.) e altri Enti (4,05 mln.).</i></p> <p>Le risorse per il 2023-2026.</p> <p>A favore di Autolinee Toscane sono destinati anche i finanziamenti del DM 315/2021 (risorse 2023-2026: quasi 20,9 mln.; impegnati 16 mln. a fine dicembre 2022 sul 2023-2025) e del DM 223/2020 (risorse 2023-2024: quasi 3,6 mln., impegnati a fine ottobre 2022; l'accordo con Autolinee Toscane per il finanziamento è stato firmato alla fine di dicembre 2022).</p> <p>A dicembre 2022 sono stati approvati gli accordi relativi al piano di finanziamento di cui al DM 81/2020 (annualità 2019-2022, su cui sono disponibili: 27,1 mln. per i bus di cui 23 mln. per Autolinee Toscane e 4 mln. per gli Enti Locali; 2,5 mln. per le infrastrutture, di cui quasi 2,1 mln. per Autolinee e 79 mila euro per gli Enti Locali):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>con Autolinee Toscane, a cui favore sono stati impegnati 24,9 mln.: quasi 22,9 mln per l'acquisto di 82 autobus diesel, ibridi, elettrici, a metano o ad idrogeno; quasi 2,1 mln per le infrastrutture di ricarica;</li> <li>con la Città Metropolitana di Firenze e gli Enti Locali, a cui favore sono stati impegnati 2,2 mln. (2,1 mln. per l'acquisto di mezzi e 79 mila euro per le infrastrutture; oltre 1,9 mln. saranno utilizzati nel 2023).</li> </ul> <p>PNRR e Fondo Complementare (M2C2 - Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità locale sostenibile)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi – Bus (Fondo Complementare – PNC C-1 – <i>M2C2I4.4.1</i>)</li> </ul> <p>A settembre 2021 la Giunta ha avviato il procedimento per attivare il finanziamento destinato alla Toscana con il DM 315/2021, destinato all'acquisto di autobus alimentati a metano e delle relative infrastrutture di alimentazione (una quota massima del 15% può essere utilizzata per interventi di riconversione a gas naturale dei mezzi a gasolio euro 4 e 5), adibiti al TPL extraurbano (DL 59/2021); per la Toscana sono disponibili oltre 23,3 mln. del Fondo Complementare. La Giunta ha destinato ulteriori 4,5 mln. per le Aree deboli, risorse ex DM 81/2020.</p> <p>Il DL 59/2021 convertito con modificazioni in L. 1 luglio 2021, n. 101 ha approvato il Piano nazionale degli investimenti complementari per integrare, con risorse nazionali, gli interventi del PNRR (600 mln. a livello nazionale e 23,37 mln. per la Toscana).</p> <p>Per le risorse del 2022, 2,4 mln., a fine febbraio 2022 la Giunta ha approvato un Piano unico per il rinnovo degli autobus, integrato a giugno con quasi 20,9 mln. per il 2023-2026. A fine dicembre 2022 è stato approvato l'accordo con Autolinee Toscane e sono state impegnate le risorse, quasi 23,3 mln. (18,5 mln. sul 2022-2025): oltre 22,7 mln. per acquistare 85 bus a metano e 538,2 mila euro per le infrastrutture a metano. Sono interessate le Province di Lucca, Livorno, Pisa, Pistoia e Siena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>M2C2 I4.4 - Rinnovo bus e treni verdi (I4.4.1 - Rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti - Rinnovo autobus urbani)</li> </ul> <p>A dicembre 2021 il MIMS (Decreto 530/2021) ha ripartito le risorse destinate all'acquisto di autobus ad emissioni zero con alimentazione elettrica o ad idrogeno e alla realizzazione delle relative infrastrutture di supporto all'alimentazione (1,9 mld. complessivi dal 2022 al 2026). Sono stati previsti 64 mln. per 3 città toscane, che devono acquistare entro il 30 giugno 2026, con entrata in servizio, almeno 89 autobus (48,4 mln. a Firenze per 68 autobus; 7,5 mln. a Lucca per 10 autobus; 8,1 mln. a Prato per 11 autobus) e realizzare le infrastrutture di servizio. Gli interventi sono stati finanziati a maggio 2022 (DM 134/2022). A dicembre 2022 la Giunta ha approvato gli accordi per regolare i rapporti con i Comuni beneficiari del DM 530/2021 e Autolinee Toscane.</p> <p>Entro novembre 2023 sono stati acquistati 24 autobus elettrici (Firenze 18; Prato 3; Lucca 3).</p> |
| <b>Servizi ferroviari regionali</b> | <p>Contratto di servizio con Trenitalia.</p> <p>A novembre 2019 la Regione e Trenitalia hanno firmato il nuovo contratto di servizio, del valore di 7 mld., valido dal 01/12/2019 fino al 30/11/2034, con contestuale risoluzione del precedente contratto 2015-2023. Sono previsti investimenti per 1,4 mld.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>912,6 mln. per l'acquisto e la messa in servizio di 100 treni made in Italy di nuovissima generazione (843,6 mln. da parte di Trenitalia e 69 mln. da parte della Regione). Sono previsti 29 Rock, 25 altri nuovi treni elettrici di cui 19 POP, 44 ibridi (Blues) 2 locomotive di soccorso. Entro settembre 2022 sono entrati in servizio 14 treni Rock. Entro dicembre 2023 sono stati consegnati altri 2 treni Rock.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| INTERVENTO                                           | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | <p>A dicembre 2022 è stato inaugurato il primo treno Blues a tripla alimentazione (diesel, alimentazione elettrica e batteria), destinato alle linee tra Firenze e Borgo San Lorenzo e del bacino senese; a marzo e maggio 2023 sono entrati in servizio il secondo e il terzo e poi, fino a ottobre, sono stati consegnati altri 6 treni blues. Entro dicembre 2023 sono stati consegnati ulteriori 4 treni Blues.</p> <p>A marzo 2023 sono entrati in servizio anche i primi 4 nuovi treni POP, che riducono i consumi energetici del 30% rispetto ai treni precedenti e sono realizzati con materiali riciclabili per il 95%; a maggio 2023 è entrato in servizio il quinto treno POP, per le direttrici Firenze-Empoli e Pistoia-Firenze-Montevarchi; entro ottobre sono stati consegnati altri 7 treni POP ed entro dicembre 2023 ulteriori 7 treni POP.</p> <p>445,1 mln. per la manutenzione sugli impianti (71,9 mln.) e dei treni (198,5 mln.), per rinnovare e modernizzare la flotta già esistente (82,5 mln.), migliorare la dotazione informatica (5,2 mln.) e tecnologica (87 mln.).</p> <p>Servizi gestiti da Trasporto Ferroviario Toscano sulle linee Arezzo – Stia e Arezzo – Sinalunga.</p> <p>A marzo 2023 è stato firmato con TFT il terzo atto integrativo del contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario per il periodo 2015-2023, inerente la modifica del Piano Investimenti ed il riequilibrio del Piano Economico Finanziario del contratto stesso (riequilibrio che comporta un maggiore onere finanziario per la Regione di 6,9 mln. per il 2022-2023, impegnati). Con l'integrazione firmata a marzo 2023 sono stati previsti ulteriori investimenti per l'immissione in servizio di due nuovi treni POP, di cui uno finanziato con le risorse del PNRR.</p> <p>A dicembre 2023 è stato firmato il nuovo contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale sulle relazioni di traffico Arezzo-Stia ed Arezzo-Sinalunga tra la Regione Toscana e Trasporto Ferroviario Toscano, per il periodo 16.12.2023 – 15.12.2033; al 16.12.2023 l'Atto di rinnovo 2015-2023 si intende automaticamente risolto. L'affidamento diretto dei servizi comporta un onere finanziario per la Regione (spesa a carattere strutturale), per l'esercizio, a servizi invariati, quantificabile in 173,9 mln. (sono stati impegnati 32,8 mln. sul 2023-2025).</p> <p>Contratto Regione LFI</p> <p>Il contratto di servizio tra la Regione e LFI (ex RFT) per la gestione dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura ferroviaria, per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale sulle linee Arezzo-Stia ed Arezzo-Sinalunga. Per evitare l'interruzione del servizio di trasporto pubblico ferroviario ed assicurare il diritto alla mobilità dei cittadini, a settembre 2023 la Giunta ha stabilito di adottare un atto di imposizione che obbliga il gestore LFI a fornire il servizio di gestione dell'infrastruttura, con riferimento al periodo 1-10-2023 – 31-12-2023.</p> <p>A dicembre 2023 la Giunta ha dato mandato di rinnovare l'atto di imposizione al gestore LFI per ulteriori 2 mesi, dal 1 gennaio 2024 al 29 febbraio 2024 (l'onere finanziario regionale è di quasi 968 mila euro).</p> <p>A febbraio 2024 è stato imposto a LFI l'obbligo di svolgere il servizio di gestione dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura ferroviaria funzionali all'esercizio del servizio di trasporto pubblico ferroviario sulle linee Arezzo-Stia ed Arezzo-Sinalunga, per ulteriori 6 mesi, dal 1° marzo 2024 al 31 agosto 2024 (per l'onere finanziario a carico del bilancio regionale sono stati impegnati oltre 2,9 mln.).</p> <p><u>Le risorse</u></p> <p>Per i servizi ferroviari dal 2016 sono stati impegnati oltre 2,8 mld. per il 2016-2025 (quasi 861,7 mln. sul 2023-2025); sono comprese le risorse spettanti alla Regione Toscana per compensare la riduzione dei ricavi tariffari subita a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 nel periodo 2021-2022.</p> |
| <b>Servizi ferroviari regionali: Ferrovie minori</b> | <p>Per promuovere il <u>servizio ferroviario sulle linee minori</u>, a bassa frequentazione al di fuori delle fasce pendolari, la Toscana ha avviato nel giugno 2014 un progetto di valorizzazione per aumentarne l'attrattività, incrementandone l'utenza per il servizio ordinario e per fini turistici, culturali e sociali, considerato che tali tratte attraversano territori di elevata valenza storica, culturale, ambientale e paesaggistica.</p> <p>Negli anni sono stati finanziati progetti di promozione e valorizzazione delle linee Porretta Terme-Pistoia, Siena-Grosseto, Siena-Chiusi, Cecina-Saline di Volterra, Arezzo-Pratovecchio-Stia, Arezzo-Sinalunga e Lucca-Aulla.</p> <p>Nel quarto trimestre 2023, in vista della riapertura della linea Siena-Grosseto dopo una parziale chiusura, è stato studiato un servizio di 4 coppie giornaliere dirette fra i due capoluoghi, per consentire anche un uso a fini turistici; il nuovo orario è entrato in vigore dal 10/12/2023.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Interventi per la sicurezza</b>                   | <p>Per la realizzazione lungo la linea Sinalunga-Arezzo-Stia di tre importanti opere per la sicurezza</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| INTERVENTO                                                                                                                                                           | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dell'infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale (gestore LFI) finanziati con fondi FSC, in attuazione della Convenzione tra Regione Toscana, MIT e LFI</b> | ferroviaria, a ottobre 2017 la Regione Toscana, il MIT e LFI (quale soggetto attuatore) hanno firmato la Convenzione che regola l'uso delle risorse del Piano nazionale per la sicurezza ferroviaria, previsto nell'ambito del Piano operativo infrastrutture del FSC 2014-2020 (risorse statali per 2,4 mln); nel 2019 il Comitato di sorveglianza del Piano operativo ha assegnato alla Toscana altri 3 mln., per un quarto intervento. A giugno 2020 la Regione e il MIT hanno firmato l'Atto integrativo della convenzione per finanziare il nuovo intervento. Al 31/12/2023 risultano conclusi 2 dei tre interventi iniziali; è in corso la procedura per l'acquisizione delle correlate risorse dallo Stato. Il quarto intervento è in corso di realizzazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Nuovo Accordo Quadro con RFI</b>                                                                                                                                  | <p>A marzo 2022 la Regione e RFI hanno firmato un nuovo Accordo Quadro, valido per 5 anni (eventualmente rinnovabili), per tener conto dei nuovi scenari infrastrutturali e tecnologici e dell'aggiornamento del cronoprogramma dei vari interventi, in particolare per il Nodo di Firenze; la disponibilità della capacità di infrastruttura oggetto dell'Accordo è assicurata per il periodo di vigenza a decorrere dal primo orario di servizio utile (11 dicembre 2022 – 9 dicembre 2023).</p> <p>Nel 2023 sono stati svolti i confronti per attuare la nuova offerta ferroviaria sulle Linee Pontremolese e Tirrenica (tratta Pisa-La Spezia) con il cambio orario invernale del 10/12/2023. Il nuovo servizio è entrato in vigore con l'orario invernale del 10/12/2023.</p> <p>A febbraio 2023 è stato firmato un protocollo d'intesa con RFI, senza oneri per la Regione, per definire un programma di sviluppo dell'intermodalità e dei servizi nelle stazioni ferroviarie di RFI: le parti intendono migliorare le condizioni di integrazione modale, vivibilità, sicurezza e accessibilità alle stazioni ferroviarie; è inoltre considerato prioritario il coordinamento degli interventi di connessione tra le infrastrutture di trasporto di media e grande capacità (ferrovie, metropolitane, tramvie).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Rinnovo materiale rotabile ferroviario: fondi FSC 14-20</b>                                                                                                       | A luglio 2022 sono stati impegnati 17,6 mln. a favore di Trenitalia per l'acquisto di 3 convogli ferroviari "Rock", successivamente consegnati, destinati al trasporto ferroviario regionale, nell'ambito del Piano Nazionale per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario (PO del FSC 2014-2020); la convenzione tra Regione Toscana e MIT per la realizzazione del Piano è stata firmata ad aprile 2018 e l'accordo attuativo con Trenitalia è stato firmato ad aprile 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Rinnovo materiale rotabile ferroviario: fondi statali ex DM 408/2017</b>                                                                                          | <p>Il DM 408/2017 ha assegnato alla Regione Toscana 54,3 mln. per l'acquisto in cofinanziamento di materiale rotabile ferroviario da destinarsi al servizio regionale (gestore Trenitalia). È stato previsto l'acquisto di 3 treni Rock a 5 casse (21,9 mln.) e 11 treni bimodali Blues (32,5 mln.).</p> <p>A settembre 2022 sono stati impegnati e liquidati 16,3 mln., il 30% del contributo assegnato, così ripartiti: quasi 2,2 mln. per 1 treno Rock a 5 casse, quasi 4,4 mln. per 2 treni Rock a 5 casse e oltre 9,7 mln. per 11 treni bimodali Blues. A ottobre 2022 sono stati impegnati altri 15,3 mln. (sul 2023) per acquistare i 3 treni Rock a 5 casse. I 3 treni Rock sono in servizio. Sono stati consegnati tutti gli 11 treni bimodali Blues.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Rinnovo materiale rotabile ferroviario: PNRR DM 319/2021 e fondi ex DM 164/2021</b>                                                                               | <p>Investimenti per il rinnovo dei treni, sia per i servizi gestiti da Trenitalia che da TFT, sono previsti inoltre dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (M2C2I4.4.2 - Rinnovo del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni alimentati con combustibili puliti e servizio universale) per quasi 28 mln. (DM 319 del 9 agosto 2021) e da Fondi statali (DM 164/2021).</p> <p>A fine febbraio 2022 la Giunta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ha individuato i soggetti attuatori degli interventi per l'acquisto di materiale rotabile ferroviario ad alimentazione elettrica o ad idrogeno (M2C2 I4.4.2 del PNRR e DM 319/2021) e per l'acquisto di nuovo materiale rotabile ferroviario, di materiale di scorta e/o equipaggiamenti per la riqualificazione del materiale rotabile regionale già in esercizio (DM 164/2021, di ripartizione delle risorse);</li> <li>ha ripartito le risorse assegnate alla Regione Toscana: quasi 28 mln. di risorse PNRR (DM 319/2021: 6 mln. per il 2022 a TFT per l'acquisto di un treno POP (impegnati a dicembre 2022 sul 2022-2023) e 21,9 mln. a Trenitalia per l'acquisto di 6 treni POP (anni 2023-2026; impegnati 2,2 mln. a ottobre 2023); oltre 13,1 mln. del DM 164/2021 a Trenitalia (anni 2021-2033; quasi 1,4 mln. sul bilancio 2022-2024; i 2 treni bimodali Blues sono già stati consegnati).</li> </ul> <p>A giugno 2023 i soggetti attuatori degli interventi della misura M2C2I4.4.2 del PNRR, Trasporto Ferroviario Toscano e Trenitalia, sono stati incaricati della raccolta e registrazione nel sistema informativo REGIS delle informazioni per il monitoraggio dell'avanzamento procedurale, fisico ed economico degli investimenti di rispettiva competenza, e della rendicontazione finale: TFT ha caricato sulla piattaforma il verbale di consegna del treno POP di sua pertinenza (4 agosto 2022), e il documento di collaudo del 15 settembre 2022; Trenitalia ha fornito, nel corso del primo semestre 2023, i verbali di consegna dei 6 treni POP finanziati. Trenitalia ha proseguito il caricamento sul portale Regis dei dati di pertinenza. A dicembre 2023 è stata inoltrata con caricamento sul portale Regis la richiesta di saldo per il progetto di pertinenza di TFT.</p> |
| <b>Rinnovo materiale rotabile su ferro: linee regionali Arezzo</b>                                                                                                   | Il DM 363 del 23 settembre 2021, che ha definito le modalità di utilizzo delle risorse, per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2026 (1,55 mld.), previste dal Fondo complementare al Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| INTERVENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Stia-Arezzo-Sinalunga (Fondo investimenti infrastrutturali complementare al PNRR DM 363/2021)</b></p> <p><b>Interventi per la sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale (gestore LFI) linea Stia-Arezzo-Sinalunga (fondo investimenti infrastrutturali L. 145/2018 e DM 364/2021)</b></p> <p><b>Interventi per la sicurezza e l'efficienza della infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale - fondi regionali</b></p> | <p>nazionale di ripresa e resilienza, ha indicato anche interventi considerati ammissibili a finanziamento ma non oggetto del riparto, da considerare prioritari nell'ambito delle istruttorie da attivare per la ripartizione delle ulteriori risorse del Fondo investimenti 2021; tra questi ultimi è stato previsto l'acquisto di 2 treni per il servizio regionale gestito da TFT in sostituzione di materiale rotabile obsoleto (per 13 mln).</p> <p>A dicembre 2022 il MIMS ha assegnato (con DI 390/2022) 46,2 mln. del Fondo Investimenti (parte dei 150 mln. del DL 68/2022 per interventi immediatamente cantierabili di ammodernamento delle ferrovie regionali), di cui 13 mln. alla Toscana, per finanziare interventi di potenziamento del servizio e la sostituzione di materiale rotabile obsoleto.</p> <p>Accanto alle risorse previste da PNRR e Fondo complementare, il Fondo nazionale per il finanziamento degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del paese finanzia infatti il rafforzamento delle linee ferroviarie regionali (15,4 mln. per la linea ferroviaria di proprietà regionale, di cui 13 mln. per 2 nuovi treni e 2,4 mln. per un intervento infrastrutturale di messa in sicurezza – DM 364/2021).</p> <p>A dicembre 2023 TFT è stato incaricato, in quanto soggetto attuatore dell'intervento, di ottemperare a tutti gli obblighi previsti dal DM 390/2022. A marzo 2024 la Regione Toscana ha inviato al MIT la richiesta di anticipazione del 20% delle risorse.</p> <p>Il DM 364/2021, che definisce le modalità di utilizzo delle risorse (complessivamente quasi 261 mln. dal 2020 al 2033) previste dal Fondo per finanziare gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese con interventi per il potenziamento e l'ammodernamento delle ferrovie regionali, stanziava 2,4 mln. a favore della Toscana per interventi per la messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse alla rete nazionale; il progetto "Eliminazione passaggi a livello campestri" prevede la realizzazione, da parte di LFI, di controstrade di tipo vicinale ad uso pubblico per la definitiva chiusura di passaggi a livello campestri sulle linee Arezzo-Sinalunga e Arezzo-Stia (in particolare: Arezzo-Sinalunga km 17+850 e km 24+063; Arezzo-Stia km 4+797, km 17+ 352 e km 41+ 058).</p> <p>A luglio 2022 il MIMS (D 235/2022) ha definito le modalità di erogazione delle risorse e rimodulato gli interventi ammessi a finanziamento.</p> <p>Nel 2023 il MIT con proprio Decreto ha accettato la rimodulazione proposta da LFI e chiesta dalla Regione Toscana: in sostituzione dell'intervento previsto, è stata chiesta l'eliminazione dei due passaggi a livello di stazione di tipo automatico facenti parte dell'apparato centrale della stazione di Giovi, siti alle progressive km 7+626 e km 8+089 della ferrovia Arezzo-Stia. Il soggetto attuatore LFI non è stato in grado di rispettare il termine del 31.12.2023 previsto dal DM 364/2021 per l'assunzione delle OGV; a febbraio 2024 la Regione Toscana ha quindi richiesto al MIT di valutare la possibilità di una nuova rimodulazione dell'intervento ammesso a finanziamento.</p> <p>Ad agosto 2022 sono stati impegnati 950 mila euro, risorse ulteriori rispetto a quelle previste nel contratto di servizio, per <u>interventi straordinari ed urgenti</u> da realizzare nel 2022 sulla infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale, gestita da LFI, per non compromettere l'esercizio del servizio di trasporto pubblico in sicurezza sulle linee Arezzo-Stia e Arezzo-Sinalunga.</p> <p>A novembre 2022 sono stati rimodulati gli impegni assunti a dicembre 2021, oltre 4,4 mln. sul 2023-2024, per il <u>progetto di attrezzaggio dell'infrastruttura ferroviaria</u> di proprietà regionale - linee Arezzo Stia ed Arezzo Sinalunga - con sistema di sicurezza per il controllo della marcia del treno ERTMS/ETCS Livello 2. Il progetto, in corso di realizzazione da parte del gestore LFI, ha un costo di quasi 17,9 mln. (quasi 14,9 mln. regionali; 3 mln. del FSC 2014-2020). A febbraio 2024 LFI ha presentato un nuovo cronoprogramma.</p> |
| <p><b>Interventi trasversali sui servizi di TPL ferro e gomma</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Per finanziare i contratti di servizio, i servizi a domanda debole e l'esercizio della linea 1 della tramvia a Firenze dal 2016 a settembre 2023 sono stati impegnati 796,4 mln. (di cui 84,4 mln. sul 2023-2025).</p> <p>I servizi TPL a domanda debole</p> <p>I servizi TPL a domanda debole, in prevalenza per le aree interne, fuori dell'attuale rete regionale dei servizi, sono finanziati dalla Regione Toscana quali servizi complementari ed aggiuntivi alla rete del lotto unico regionale, con risorse a favore di Province, Città Metropolitana di Firenze e Comuni.</p> <p>A maggio 2023 la Giunta ha rimodulato le risorse per il concorso al finanziamento dei servizi già esistenti estendendo l'assegnazione dal 2023 fino al 2032 (anno di scadenza del contratto relativo al lotto unico):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ha aggiornato a 4,1 mln. per il 2023 il contributo regionale per il 2023 per il concorso al finanziamento dei servizi già esistenti, per cui gli Enti Locali hanno già affidato servizi di TPL in aree a domanda debole e quindi già fuori dal lotto unico regionale (rimodulando le risorse dal 2023 fino al 2032. A fine maggio 2023 sono stati impegnati circa 12 mln. per il 2023-2025 (risorse comprese nei 84,4 mln. di cui sopra) e ad ottobre 2023 sono stati impegnati 29,6 mln. sul 2026-2032;</li> <li>ha poi individuato, in ordine alla rete strutturale e alle reti dei servizi a domanda debole fuori lotto strutturale, con riferimento al contratto di concessione al tempo</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| INTERVENTO                                                                                                                                                                                       | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                  | <p>T2 (1 novembre 2023), le risorse per servizi in aree a domanda debole per le annualità dal 2023 al 2032 (dopo la loro rimodulazione complessiva). A giugno 2023 è stata approvata la relazione tecnica del progetto esecutivo della rete di TPL razionalizzata della Regione Toscana e degli Enti Locali al tempo T2 (1 novembre 2023) elaborata da Autolinee Toscane e sono stati impegnati quasi 20,7 mln. sul 2023-2025 (risorse comprese nei 84,4 mln. di cui sopra) in favore di Province e Comuni in aree a domanda debole (fuori lotto; novembre 2023-dicembre 2025).</p> <p>A ottobre 2023, considerato che i procedimenti di affidamento dei servizi nei lotti deboli non potranno concludersi in data utile a consentirne l'avvio alla data del 1 novembre 2023, la Giunta ha stanziato 4,8 mln. (sono stati impegnati oltre 2,7 mln, compresi nei 84,4 mln. di cui sopra) per permettere agli Enti Locali l'affidamento in via temporanea dei servizi in area a domanda debole con atti emergenziali (anni 2023-2024) evitando l'interruzione di pubblico servizio e ha assegnato 3 mln. per garantire il mantenimento di taluni servizi di TPL nel lotto strutturale fino al mese di giugno 2024 (750 mila euro sul 2023 e 2,25 mln. sul 2027) a favore del concessionario AT.</p> <p>Sempre ad ottobre 2023 sono stati assegnati e impegnati: oltre 69,8 mln. alle Province, ai Comuni e alla città Metropolitana di Firenze per le annualità dal 2026 al 2032; quasi 11,2 mln. a titolo di riconoscimento degli oneri per il rinnovo del parco bus per il periodo 2023-2032.</p> <p>Tariffa agevolata al trasporto pubblico locale in area fiorentina per gli studenti universitari dell'Ateneo di Firenze</p> <p>A maggio 2023 la Giunta ha integrato l'Accordo di luglio 2022 per l'attuazione di un sistema di accesso a tariffa agevolata al trasporto pubblico locale in area fiorentina per gli studenti universitari dell'Ateneo di Firenze, per rimodularne fino al 20 settembre 2023 la durata, prevedendo inoltre, considerato il maggior numero di studenti abilitati a fruire del TPL, risorse aggiuntive a favore di AT, 1,5 mln. (500 mila ognuno per Università, Regione Toscana e Comune di Firenze; impegnati a giugno 2023, risorse comprese nei 70,8 mln. di cui sopra) rispetto agli oneri preventivati per l'anno accademico 2022-2023, 3,2 mln. dal 20 settembre 2022 al 20 luglio 2023 (2,7 mln. a carico dell'Università e 500 mila euro da parte di DSU).</p> <p>A ottobre 2023 la Giunta ha approvato l'accordo tra Regione Toscana, Università degli Studi di Firenze, Azienda per il Diritto allo Studio Universitario, Comune di Firenze e Autolinee Toscane, per proseguire nell'A.A. 2023-24 nell'attuazione di un sistema di accesso a tariffa agevolata al trasporto pubblico locale in area fiorentina per gli studenti universitari dell'Ateneo di Firenze; il valore dell'Accordo è 2,2 mln. di cui 600 mila euro regionali (già assegnati a settembre; impegnati a ottobre).</p> <p><u>Il biglietto "Unico Metropolitano"</u></p> <p>A giugno 2023 (e luglio) la Giunta, conclusa entro il 2022, con esito positivo, la fase di sperimentazione del titolo di viaggio "Unico Metropolitano", ha deciso di dare continuità all'utilizzo del titolo, rendendolo definitivo e facendolo confluire nel titolo di viaggio "Pegaso Area Metropolitana Firenze", gestito nelle forme e nei modi del Sistema Pegaso e disponibile come abbonamento mensile ed annuale, che consente, nell'ambito metropolitano fiorentino di spostarsi con bus, treni, tramvia; la Giunta ha approvato l'accordo con i Comuni di Firenze, Calenzano, Sesto Fiorentino, Signa e Lastra Signa, Fiesole, Campi Bisenzio, Bagno a Ripoli, Scandicci, Vaglia e la Città Metropolitana di Firenze., che regola le modalità di compartecipazione al finanziamento del titolo agevolato (sono disponibili quasi 563 mila euro sul 2023-2025).</p> |
| <p><b>Continuità territoriale: Convenzione per la compensazione degli oneri per attività non economiche svolte per assicurare l'operatività dell'Aeroporto di Marina di Campo nell'Elba.</b></p> | <p>La continuità territoriale tra la terraferma e l'Arcipelago toscano è assicurata tramite i servizi marittimo e aereo.</p> <p><u>Collegamenti aerei</u></p> <p>La LR 54/2021 autorizza la Giunta ad erogare ulteriori contributi straordinari (fino a 3,3 mln.) ad ENAC per il biennio 2023-2024, a seguito della firma di uno specifico accordo, per concorrere al pagamento degli oneri di servizio pubblico per assicurare la continuità territoriale dell'Isola d'Elba con collegamenti aerei. La LR 4/2023 ha modificato la LR 54/2021 e ha attribuito il contributo anche per il 2026, fino a 1,3 mln., previo aggiornamento dell'accordo.</p> <p>Considerato che nel 2022 ENAC e il MIMS hanno comunicato alla Regione che non hanno stanziato risorse per il 2023 per finanziare il collegamento con l'Isola d'Elba, a gennaio 2023 la Giunta ha approvato due accordi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>con ENAC, per definire la proroga di nove mesi del contratto in scadenza a fine gennaio e determinare le modalità di trasferimento del contributo regionale per l'affidamento dell'esercizio del servizio di trasporto aereo di linea tra Elba Marina di</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| INTERVENTO                                                                                                 | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            | <p>Campo e Pisa, Firenze e Milano Linate (e viceversa). La Regione sostiene l'onere della compensazione relativa all'ulteriore anno di servizio con 1,1 mln., che ENAC, stazione appaltante del bando di gara, verserà al Vettore Silver Air (che ha accettato la proroga contrattuale di nove mesi, dal 1 febbraio 2023 al 31 ottobre 2023);</p> <p>con i Comuni Isola d'Elba, per definire le modalità di trasferimento delle risorse di compartecipazione dei Comuni, 125 mila euro.</p> <p>A gennaio 2023, dopo che il MIT ha espresso il proprio parere favorevole alla formalizzazione dell'atto aggiuntivo per la proroga di nove mesi, ENAC e la Società Silver Air hanno firmato l'atto aggiuntivo alla Convenzione di febbraio 2020; a marzo 2023 sono stati impegnati 919 mila euro a favore di ENAC.</p> <p>Oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività di natura non economica.</p> <p>La Regione eroga contributi per coprire, a titolo di compensazione, gli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività di natura non economica relative alla sicurezza, all'antincendio, al controllo del traffico aereo ed alle dogane, necessarie per mantenere operativo l'aeroporto di Marina di Campo nell'Elba.</p> <p>A marzo 2023 è stata firmata la nuova Convenzione con il gestore aeroportuale Alatoscana, relativa alle attività necessarie per il 2023 (per cui, ad aprile, sono stati impegnati 650 mila euro). A gennaio 2024 è stata firmata la Convenzione con Alatoscana per l'erogazione dei contributi per il 2024 (650 mila euro).</p> |
| <b>Continuità territoriale: Servizi di cabotaggio marittimo da e per le isole dell'arcipelago toscano.</b> | <p>Trasporto marittimo</p> <p>È in corso la gestione del contratto di servizio marittimo (sono stati impegnati 38,4 mln. sul 2023-2024; sul 2016-2024 sono stati impegnati quasi 149,9 mln.), condizionato nel 2020-2021, dall'emergenza COVID-19.</p> <p>Considerata la scadenza del contratto di affidamento del servizio di cabotaggio marittimo (31 dicembre 2023), è stato necessario procedere ad una gara per nuovo affidamento.</p> <p>Per garantire la continuità del servizio, in attesa del completamento delle procedure per l'affidamento del servizio con un nuovo bando, la Regione ha deciso di avvalersi della possibilità prevista dal vigente Contratto, di prosecuzione, per 12 mesi a decorrere dal 1.01.2024, del servizio di cabotaggio marittimo con le isole dell'Arcipelago toscano, agli stessi patti e condizioni del vigente contratto; a luglio 2023 sono stati impegnati quasi 17,7 mln. per il servizio nel 2024 (risorse comprese in quelle complessive riportate sopra).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Obiettivo 2 - Promuovere la mobilità sostenibile e a basso impatto ambientale

Sono in corso: l'estensione del sistema tramviario fiorentino nell'area metropolitana; la realizzazione di nuove piste ciclabili; la promozione dell'uso di combustibili puliti (elettrico ed idrogeno); lo sviluppo dei servizi di infomobilità.



Le risorse della nuova programmazione europea del POR FESR 2021-2027. Nell'ambito dell'obiettivo di policy 2 "Un'Europa più verde" sono previsti importanti investimenti per promuovere una mobilità urbana multimodale sostenibile, come parte della transizione ecologica, con interventi che vanno dall'estensione della rete tramviaria fiorentina (intervento strategico all'interno del Programma, con una dotazione di 111,5 mln), ad interventi di mobilità ciclabile, al rinnovo del parco autobus e rotabili per circa 130 mln. complessivi.

Per ulteriori notizie sui fondi europei si rinvia alla parte II "Le risorse della Programmazione comunitaria e nazionale".

| INTERVENTO                                                                                                      | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Realizzazione delle estensioni del sistema tramviario nell'area metropolitana e collegamento verso Prato</b> | <p>La LR 77/2017 (come modificata dalle LLRR 98/2020, 55/2021, 40/2022, 45/2022 e 48/2023), autorizza la Giunta ad erogare contributi straordinari fino a 77,3 mln. sul 2022-2026: per lo sviluppo della progettazione del sistema tramviario fiorentino e la sua estensione nell'area metropolitana fino a 7,2 mln. (dal 2022 al 2025), previa stipula di specifici accordi con i soggetti pubblici interessati; fino a 100 mila euro nel 2024, per la progettazione di fattibilità tecnico economica per l'estensione della linea tramviaria 1 verso l'ospedale Meyer; per realizzare interventi per l'estensione verso Bagno a Ripoli del sistema tramviario dell'area metropolitana fiorentina fino a 70 mln. nel 2024 – 2026 (16 mln. per il 2024, 24 mln. per il 2025 e 30 mln. per il 2026).</p> <p>Le risorse per la linea tramviaria 3.2 "Piazza della Libertà - Bagno a Ripoli":</p> <p>Per realizzare la linea è stimato un costo di oltre 447,1 mln.: oltre 272,4 mln. di fondi statali del DM 607/2019 (di cui 150 mln. finanziati con il PNRR, M2C2I.4.2 - Sviluppo trasporto rapido di massa – DM 448/2021); 70 mln. di fondi regionali nel 2024-2026,</p> |

| INTERVENTO | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>10 mln. di risorse FSC 2014-2020.</p> <p>Le risorse per le estensioni verso Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per la progettazione al livello di fattibilità tecnica economica e relativa verifica sono previsti oltre 3,1 mln., di cui 2,4 mln. regionali e il resto dei Comuni di Firenze (320 mila euro), Sesto Fiorentino (170 mila), Campi Bisenzio (260 mila).</li> <li>- per la progettazione definitiva e verifica delle estensioni tramviarie, basata sulle risultanze del progetto di fattibilità tecnico in corso, è stimato un fabbisogno di oltre 5,8 mln. (di cui al massimo il 90% regionale): quasi 2,8 mln. per la Linea 2.2 "Aeroporto-Sesto Fiorentino" (2,5 mln. regionali); 3,7 mln. per la Linea 4.2 "Le Piagge – Campi Bisenzio" (oltre 3,3 mln. regionali);</li> <li>- per le opere sono disponibili: 166 mln. statali per la Linea 4.1 "Leopolda - Le Piagge", destinate al Comune di Firenze.</li> </ul> <p>Il DM 448/2021 prevede 222,5 mln. di risorse del PNRR (M2C2I.4.2 - Sviluppo trasporto rapido di massa) per l'estensione della Linea 4 "Le Piagge – Campi Bisenzio", <i>successivamente integrate a 278,96 mln. con le risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili.</i></p> <p>Il contributo complessivo per le attività di progettazione è di 8,3 mln. di cui: 2,4 mln. finanziati dalla LR 82/2015 (progettazione estensione del sistema tramviario verso Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio) e circa 6 mln. finanziati dalla LR 77/2017, di cui oltre 5,8 mln. in conto capitale per le linee 2.2. "Aeroporto-Sesto Fiorentino" (2,5 mln.) e 4.2. "Le Piagge – Campi Bisenzio" (oltre 3,3 mln.), e 100 mila euro per la progettazione di altre tratte (per prima la linea 1 tratto nord "Capolinea Careggi – Ospedale Pediatrico Meyer).</p> <p>Per la progettazione definitiva della linea 4.2 Le Piagge Campi Bisenzio sono stati impegnati a favore del Comune di Firenze 3,3 mln. (2,3 mln. a settembre 2022 e 1 mln. a febbraio 2024; a novembre 2023 l'impegno di 2,3 mln. è stato destinato per quasi 882 mila euro a favore del PFTE rafforzato e della sua verifica e per oltre 1,4 mln. a favore della progettazione definitiva e della sua verifica).</p> <p><i>Tra giugno e luglio 2023 il Comune di Firenze ha approvato i verbali di gara ed aggiudicato la progettazione definitiva ed esecutiva, revisione del piano di sicurezza e coordinamento, fornitura del materiale rotabile e lavori per la realizzazione della Linea Tramviaria 4.2 – Tratta Le Piagge – Campi Bisenzio. Ad agosto 2023 il Comune ha approvato il nuovo quadro economico della Linea 4.2, 283,44 mln., ed impegnato, in favore dell'aggiudicatario l'importo complessivo di 231, 2 mln. (di cui oltre 3,3 mln., oltre IVA, per la progettazione definitiva).</i></p> <p>La linea 2.2 "Aeroporto - Sesto Fiorentino".</p> <p>A novembre 2023 la Giunta ha preso atto che le fonti di finanziamento per la copertura finanziaria stimata per realizzare la Linea 2.2 di estensione del Sistema tramviario verso Sesto Fiorentino - primo lotto "Aeroporto - Polo scientifico", sono individuate come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 111,5 mln. a valere sulle risorse del programma PR FESR 2021-2027, Azione 2.8.1;</li> <li>· 113 mln. a valere sulle risorse del programma FSC 2021-2027, secondo la proposta di finanziamento tra gli interventi in priorità alta, approvata dalla Giunta ad ottobre 2023 e confermata a fine gennaio 2024, per ricevere il completamento dell'assegnazione FSC 2021-2027. A marzo 2024 è stato firmato l'Accordo per la Coesione 2021-2027 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativo alle risorse imputate in via programmatica alla Regione Toscana con la Delibera CIPESS 25 del 3/08/2023 (che riguarda l'imputazione programmatica, in generale, del 60 per cento delle risorse residue FSC).</li> </ul> <p>Per completare la realizzazione della Linea 2.2 fino al Centro di Sesto Fiorentino, il finanziamento del secondo lotto "Estensione Polo scientifico – Centro Sesto Fiorentino", è altresì candidato tra gli interventi proposti in priorità media dalla Giunta a gennaio 2024, eventualmente finanziabile con ulteriori 41 mln. di risorse FSC 2021-2027.</p> <p>A fine marzo 2023 sono stati impegnati oltre 2,3 mln. <i>(sul 2024-2025)</i> a favore del Comune di Firenze per la progettazione definitiva e per la verifica della Linea tramviaria 2.2 "Aeroporto – Polo Scientifico Sesto Fiorentino".</p> <p>Sono inoltre previste risorse per finanziare studi di approfondimento preliminare sul corridoio "Firenze-Prato", che sono stati avviati nel corso del 2022 e i cui primi risultati sono stati presentati nel 2023; 100 mila euro nel 2024 per finanziare la progettazione di fattibilità tecnico-economica dell'estensione della linea 1 tratta "Capolinea Careggi – Ospedale Pediatrico Meyer" (sono in corso le attività relative all'affidamento del PFTE</p> |

| INTERVENTO                | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <p>da parte del Comune di Firenze).</p> <p>Linea 2 Tratta 2 Variante alternativa al centro storico</p> <p>Il DM 345 del 22/12/2023 modifica gli allegati 1 e 2 del DM 448/2021 (che ripartisce le risorse tra interventi nuovi e a legislazione vigente della Misura M2C2I4.2 del PNRR) e inserisce tra gli interventi a legislazione vigente, l'intervento "Linea 2 Tratta 2 Variante alternativa al centro storico" del Comune di Firenze, finanziato con 7,2 mln. 67.319.801,98 7.201.544,96 60.118.257,02</p> <p>Il sistema tramviario a Firenze. La linea 2 "Firenze Aeroporto – Piazza dell'Unità d'Italia" è entrata in servizio a febbraio 2019. La tratta "stazione Santa Maria Novella – Careggi", che completa la Linea 1, già in esercizio nella tratta Villa Costanza – stazione Santa Maria Novella" da febbraio 2010, è entrata in servizio a luglio 2018.</p> <p>Nel 2023 hanno viaggiato sulle linee T1, Leonardo, e T2, Vespucci, 35 milioni di passeggeri (nel 2021 sono stati 30 milioni).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Mobilità ciclabile</b> | <p>La Regione Toscana promuove la mobilità ciclabile come alternativa all'uso della dell'automobile, per ridurre l'inquinamento atmosferico, in particolare nelle città, e valorizzare itinerari di interesse storico, artistico, paesaggistico e naturalistico, favorendo lo sviluppo economico dei territori interessati.</p> <p>Negli ultimi anni sono stati finanziati interventi (si vedano anche gli interventi successivi) che riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· i grandi itinerari, come il Sistema integrato del Percorso ciclabile dell'Arno-Sentiero della Bonifica, la Ciclopista Tirrenica, la Ciclovía del Sole;</li> <li>· altri itinerari di interesse regionale quali la Ciclovía 2 Mari; la Ciclovía Puccini, la Lucca Pontedera, la Ciclovía degli Appennini e delle Aree Interne con particolare riferimento alla Ciclovía della Sieve e alla Ciclovía della Val di Bisenzio;</li> <li>· lo sviluppo delle piste ciclabili in ambito urbano;</li> <li>· la manutenzione dei tracciati e altri interventi</li> </ul> <p>Mobilità ciclabile in ambito urbano.</p> <p>A dicembre 2014 sono stati impegnati quasi 1,9 mln. per 6 progetti (su 54 ammessi e finanziabili) dei Comuni di Arezzo, Capannori e Lucca, Pisa, Prato, Orbetello e l'Unione dei Comuni della Versilia.</p> <p>Ciclovía turistica regionale dei due Mari.</p> <p>La Ciclovía è compresa nella rete nazionale Bicalitalia nell'ambito del Piano generale della mobilità ciclistica di competenza nazionale, in corso di approvazione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.</p> <p>A settembre 2021 sono stati firmati tre protocolli d'intesa con gli Enti interessati per la progettazione, promozione e realizzazione della Ciclovía turistica regionale dei due Mari, itinerario toscano, Grosseto Siena – Arezzo.</p> <p>A maggio 2022 la Giunta, preso atto dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica (sempre a maggio) del tratto toscano della Ciclovía turistica dei Due Mari (da Marina di Grosseto a Sansepolcro), ha individuato il lotto funzionale prioritario per la richiesta dei finanziamenti al MIMS (tratto Buonconvento-Asciano-Rapolano Terme-Sinalunga, tronchi 03B-04B, "Ciclovía delle Crete Senesi", nell'ambito dell' "Itinerario Cicloturistico dei Colli e delle Crete Senesi").</p> <p>Ciclovía degli Appennini e delle Aree Interne, con riferimento alla Ciclovía della Sieve e alla Ciclovía Val di Bisenzio.</p> <p>A novembre 2021 la Giunta ha approvato l'accordo tra la Regione Toscana e l'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio per la progettazione del collegamento tra la "Ciclovía del Sole" e la "Ciclovía della Sieve" ad integrazione della "Ciclovía degli Appennini", come componente della rete cicloturistica regionale. Il progetto permette di: collegare la Ciclovía del sole e la Ciclovía della Sieve, integrando la prevista ciclovía degli Appennini; completare la rete cicloturistica della Val di Bisenzio; realizzare un anello cicloturistico tra la Provincia di Prato e la Città Metropolitana di Firenze; realizzare una tappa di intermodalità a Vernio; realizzare il percorso in sede propria, nel verde, distante dalla SR 325.</p> <p>Dopo che, a fine settembre 2022 l'Unione Montana dei Comuni del Mugello ha approvato in linea tecnica ed economica il progetto definitivo (da 5 mln.), a novembre 2022 la Giunta ha approvato un accordo di Programma con la Città Metropolitana di Firenze, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello, i Comuni di Barberino di Mugello, Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo, Vicchio, Dicomano, Rufina, Londa e il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, per la realizzazione della "Ciclovía della Sieve", Itinerario dei tre laghi; per realizzare l'intervento sono disponibili 5 mln., di cui 4 mln. regionali (sul 2022-2024, impegnati a dicembre 2022 a favore dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello) e 1 mln. dell'Unione Montana.</p> <p>A dicembre 2022 l'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio ha approvato i progetti definitivi del</p> |

| INTERVENTO                                                                                    | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               | <p>primo e secondo lotto della ciclovía Vaiano-Vernio, le Conferenze di Servizi hanno approvato i verbali del secondo lotto (febbraio 2023) e del primo lotto (luglio 23).</p> <p>Ciclovía Lucca Pontedera.</p> <p>A novembre 2022 la Giunta ha approvato l'accordo di collaborazione con i Comuni di Bientina, Buti, Calcinai, Capannori, Pontedera e Vicopisano per la redazione e l'approvazione del progetto definitivo della Ciclovía Lucca-Pontedera. Per la progettazione della Ciclovía, affidata al Comune di Bientina, a dicembre 2022 sono stati impegnati 95 mila euro.</p> <p>Il tratto Lucca – Capannori, "dalle fonti alle fontane", finanziato con 1,1 mln. di risorse FSC 21-27 in anticipazione (si veda sotto "Mobilità ciclabile: interventi finanziati con il ciclo di programmazione FSC 2021-2027"), di competenza del Comune di Lucca e di Capannori, anche se parte dell'itinerario della Ciclovía "Lucca – Pontedera", non è inserito nell'accordo (il Comune di Lucca parteciperà esternamente al progetto e sarà coinvolto al tavolo tecnico, per garantire l'unicità dell'intervento).</p> <p>Ciclovía Puccini (Torre del Lago – Lucca).</p> <p>A dicembre 2022 sono stati impegnati quasi 90 mila euro per il servizio di architettura e ingegneria di progettazione di fattibilità tecnica ed economica della Ciclovía Puccini (Torre del Lago – Lucca).</p> <p>A luglio 2023 lo studio di fattibilità tecnica economica della Ciclovía è stato illustrato agli enti territoriali coinvolti, le Province di Lucca e Pisa e i Comuni di Lucca, San Giuliano Terme, Vecchiano, Massarosa e Viareggio.</p> <p>Alla fine di dicembre 2023 è stata convocata la conferenza dei servizi istruttoria per l'esame del progetto di fattibilità tecnica ed economica.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Mobilità sostenibile in ambito urbano: POR FESR 2014-2020 - Piste ciclopedonali</b></p> | <p>Risorse del POR FESR 2014-2020 - Azione 4.6.4.a.1 (incremento della mobilità dolce con piste ciclopedonali).</p> <p>Sono stati impegnati quasi 5,3 mln. a maggio e luglio 2018 e dicembre 2021 per 4 progetti (si veda anche l'intervento "Mobilità ciclabile: interventi Ciclopista dell'Arno - Sentiero della Bonifica"):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· quasi 1,4 mln. per la Ciclopista San Miniato-Montopoli;</li> <li>· oltre 1,4 mln. per il progetto "CICL.E.M. Sistema per la mobilità urbana sostenibile – progetto integrato della Ciclopista dell'Arno Empoli-Montelupo Fiorentino con infrastrutture urbane";</li> <li>· oltre 1,4 mln. per il progetto del Comune di Cascina;</li> <li>· 960 mila euro per il Tratto Ponte a Buriano – Acquaborra della Provincia di Arezzo, somma di 704 mila, di cui 426,3 mila POR e 278 mila regionali, più altri 256 mila regionali impegnati a dicembre 2021 (e novembre 2022) sul 2023 nell'ambito dell'atto integrativo, firmato a giugno 2023 (che stima un costo complessivo di 1,2 mln.), alla Convenzione tra la Regione Toscana e la Provincia di Arezzo del luglio 2019.</li> </ul> <p>A luglio 2020 sono stati impegnati 50 mila euro per il progetto del Comune di Arezzo, di collegamento tra Ciclovía dell'Arno e Sentiero della bonifica, in overbooking.</p> <p>Risultano conclusi tutti gli interventi, tranne quelli, inseriti nel Piano Operativo Complementare, di San Miniato-Montoli (per cui è in fase di approvazione il Certificato di regolare esecuzione), e della Provincia di Arezzo (in fase di ultimazione e collaudo).</p> <p>Risorse del POR FESR 2014-2020 - Azione 4.6.4.a.2 (realizzazione di piste ciclopedonali in ambito urbano).</p> <p>Sono stati impegnati 2,8 mln. (dicembre 2017 e maggio 2020) per finanziare i 9 progetti dei Comuni di Vaiano e Prato, Borgo San Lorenzo, Empoli, Murlo, Scandicci (vedi anche sopra, Ciclopista dell'Arno), Montelupo Fiorentino, Pontassieve, Livorno, Rosignano Marittimo. Sono stati privilegiati progetti di completamento della rete ciclabile urbana e di connessione con i principali poli attrattori. Alcuni interventi sono conclusi, per altri sono in corso i lavori. A luglio 2020 sono stati impegnati altri 93 mila euro.</p> <p>Ad aprile 2022 è stato approvato un atto integrativo alla Convenzione tra la Regione Toscana e il Comune di Vaiano (firmata a giugno 2018) per concedere un'ulteriore finanziamento al Comune di Vaiano (oltre 365 mila euro, impegnati sul 2023) per la connessione della rete ciclabile esistente nel tratto Vaiano-Prato ed estensione nell'abitato di Camino e di la Briglia con realizzazione di un attraversamento sul fiume Bisenzio. Sono terminati i lavori sulla rete ciclabile tra Vaiano e Prato con passerella sul fiume Bisenzio (590 mila euro, impegnati a dicembre 2017, su un costo di 1,1 mln.).</p> <p>Gli interventi risultano tutti conclusi, ad eccezione di quello del Comune di Vaiano, che è stato inserito nel Piano Operativo Complementare.</p> <p><b>Azioni integrate per la mobilità</b></p> <p>Risorse del POR FESR 2014-2020 - Azione 4.6.1.b (azioni integrate per la mobilità).</p> <p>A maggio 2018 sono stati impegnati quasi 3,8 mln.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2,5 mln. per il progetto "In bici lungo il Trammino e sul Passo di Barca: il ruolo della mobilità ciclistica a Pisa" (si veda anche l'intervento "Mobilità ciclabile: interventi Ciclopista dell'Arno - Sentiero della Bonifica");</li> </ul> |



| INTERVENTO                                                                           | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>oltre 1,2 mln. (costo totale 1,8 mln.) per il progetto "Istrice" della Provincia di Livorno (capofila; al bando regionale hanno preso parte anche i Comuni di Livorno, Cecina e Rosignano Marittimo). In particolare, sono stati impegnati 646 mila euro (costo 900 mila euro) per realizzare a Livorno corsie preferenziali per le linee urbane del trasporto pubblico locale e nuovi ciclo posteggi. Alcuni interventi sono conclusi, per altri sono in corso i lavori.</li> </ul> <p>Per quanto riguarda la Strategia delle Aree Interne della Regione Toscana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a ottobre 2020 i soggetti interessati hanno firmato l'Accordo di programma quadro per l'attuazione della Strategia d'Area Interna "Garfagnana - Lunigiana - Mediavalle del Serchio - Appennino Pistoiese, che prevede 415 mila euro nell'ambito del POR FESR 2014-2020, Azione 4.6.1.b., impegnati ad ottobre 2023 per i seguenti interventi presentati dal Comune di Fivizzano: "Equi Terme - interventi sull'edificio di stazione e le aree di pertinenza per funzioni di interscambio modale per gli spostamenti, e mobilità dolce al servizio del turismo" (contributo POR e costo: 293 mila euro); "Fivizzano-Soliera-Rometta, interventi sull'edificio di stazione e le aree di pertinenza per funzioni di interscambio modale per gli spostamenti, e mobilità dolce al servizio del turismo" (contributo POR: 122 mila euro; costo 160 mila);</li> <li>a marzo 2022 i soggetti interessati hanno firmato l'Accordo di programma quadro per l'attuazione della Strategia d'Area Interna Valdarno, Valdisieve, Mugello e Val Bisenzio; che prevede 150 mila euro (impegnati nel 2023) nell'ambito delle del POR FESR 2014-2020 Azione 4.6.1.b: 90 mila (impegnati ad aprile) per il Comune di Vernio (lavori conclusi); 60 mila (impegnati a settembre) per il Comune di Marradi (è in corso l'approvazione della progettazione).</li> </ul> <p>I progetti dell'Area Interna "Garfagnana - Lunigiana - Mediavalle del Serchio - Appennino Pistoiese" attuati dal Comune di Fivizzano e quello dell'Area Interna Valdarno, Valdisieve, Mugello e Val Bisenzio, attuato dal Comune di Marradi, sono stati inseriti nella proposta di Piano Operativo Complementare, così come il progetto ISTRICE del Comune di Livorno.</p> <p>Con riferimento agli interventi per promuovere la mobilità urbana sostenibile nell'ambito del POR FESR 14-20 si ricordano inoltre i Progetti di innovazione urbana (PIU) previsti dall'Asse Urbano (si veda anche il PR Rigenerazione e riqualificazione urbana). Sono stati impegnati quasi 7,7 mln. per finanziare progetti per la mobilità sostenibile.</p> |
| <b>Mobilità ciclabile: interventi Ciclopista dell'Arno - Sentiero della Bonifica</b> | <p>Il Sistema integrato del Percorso ciclabile dell'Arno-Sentiero della Bonifica.</p> <p>Il percorso principale della Ciclovía dell'Arno, dalla sorgente, sul Monte Falterona, alla foce a Marina di Pisa, e del Sentiero della Bonifica, lungo il Canale Maestro della Chiana è di circa 350 km, di cui il 67% è realizzato, il 23% è in corso di realizzazione e il 10% è in corso di progettazione.</p> <p>Comprendendo anche i collegamenti multimodali con le stazioni ferroviarie, i collegamenti con i centri urbani o con luoghi di interesse e lungo i principali affluenti, il Sistema comprende circa 510 km di percorsi.</p> <p>Il tratto fra le località di Vallina - Candeli e San Donnino – Badia a Settimo coincide con la Ciclovía del Sole.</p> <p>Per realizzare il Sistema integrato Arno-Bonifica sono utilizzate risorse regionali, statali e dell'UE. Sono stati impegnati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>quasi 300 mila euro finanziati con fondi regionali del bando Mobilità ciclabile in ambito urbano del 2014;</li> <li>9,7 mln. (di cui quasi 1,7 mln. sul 2023-2024) di fondi regionali per gli interventi previsti dall'accordo di giugno 2015. A marzo 2024 la Giunta ha approvato il sesto atto integrativo all'accordo del giugno 2015, da firmare con tutti i soggetti interessati, per la realizzazione degli interventi di prima e seconda fase del 2° lotto nell'ambito del secondo stralcio dell'intervento "Tratto da Stia a Ponte Buriano", destinando altre risorse, quasi 1,7 mln. (sul 2024-2025) in più rispetto ai quasi 6,7 mln. già stanziati, all'Unione dei Comuni Montani del Casentino (ente capofila);</li> <li>2 mln., inerenti il Piano nazionale della sicurezza stradale e destinati al cofinanziamento di interventi di sviluppo e messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, per l'intervento presentato dal Comune di San Giovanni Valdarno;</li> <li>8,2 mln. circa di risorse POR FESR 2014-2020 e regionali: quasi 5,3 mln. a maggio e luglio 2018 e dicembre 2021 nell'ambito dell'Azione 4.6.4.a.1; nell'ambito dell'Azione 4.6.4.a.2, a dicembre 2017 sono stati impegnati 374 mila euro per l'intervento del Comune di Scandicci; 2,5 mln. per il progetto "In bici lungo il Trammino e sul Passo di Barca: il ruolo della mobilità ciclistica a Pisa", nell'ambito dell'Azione 4.6.1.b, che prevede azioni integrate per la mobilità;</li> <li>6,9 mln. (su 7,4 mln., dopo le economie) nell'ambito del Piano operativo infrastrutture dei fondi FSC 2014-2020, più 2,6 mln. di fondi regionali (si veda anche sotto l'intervento "Mobilità ciclabile...FSC 2014-2020");</li> </ul>                                                            |

| INTERVENTO                                                                                                                                                                          | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                     | <p>oltre 1,1 mln. (novembre 2021) nell'ambito dei fondi FSC ex POR - secondo l'Accordo Stato-Regione Toscana del 10 luglio 2020 per la riprogrammazione dei PO dei Fondi strutturali 2014-2020, finanziato con delibera del CIPESS 40/2020 e 26/2021: è stata approvata la convenzione con i Comuni di Firenze e Scandicci per realizzare l'intervento "Ciclopista dell'Arno Firenze – Scandicci" (Azione 4.6.4.a.1, intervento finanziabile ma non finanziato).</p> <p>Il tratto fra le località di Vallina e Candeli coincide con la Ciclovia del Sole.</p> <p>A maggio 2023 la Giunta ha approvato il logo/marchio Ciclovia dell'Arno, con il manuale di stile, quale strumento di valorizzazione e promozione del Sistema integrato della Ciclovia dell'Arno - Sentiero di bonifica. A dicembre 2023 si è concluso il progetto di segnaletica del sistema integrato Ciclovia dell'Arno - Sentiero della bonifica, che ha portato anche alla redazione delle linee guida per la segnaletica di indirizzamento e per le aree di sosta da applicare alle ciclovie di interesse regionale.</p> <p>A dicembre 2023 la Giunta ha deciso di destinare le economie FSC dell'intervento "Rinnovo materiale rotabile", per 36,7 mila euro, a favore dell'intervento "Ciclopista dell'Arno Firenze – Scandicci".</p> <p>Manutenzione dei tracciati realizzati e in fase di realizzazione delle ciclovie di interesse regionale (LR 77/2017 e ss.mm.ii.).</p> <p>La legge prevede la concessione di finanziamenti per la manutenzione della rete ciclabile di interesse regionale, previa stipula di specifici accordi con i soggetti pubblici interessati. Dal 2018 sono stati impegnati oltre 627 mila euro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Mobilità ciclabile: Infrastrutture ciclabili di interesse regionale, Sistema integrato Ciclopista dell'Arno - Sentiero della Bonifica e Ciclopista Tirrenica - FSC 2014-2020</b> | <p>Sono stati impegnati 7,4 mln. (dopo le economie) nell'ambito del Piano operativo infrastrutture dei fondi FSC 2014-2020 per le infrastrutture ciclabili di interesse regionale, Sistema integrato Ciclopista dell'Arno - Sentiero della Bonifica e Ciclopista Tirrenica.</p> <p>A dicembre 2019 sono inoltre stati impegnati 143 mila euro regionali, come anticipazione a favore degli ultimi 4 progetti in graduatoria (quasi 52 mila euro per interventi sulla Ciclopista dell'Arno e oltre 91 mila sulla Ciclopista Tirrenica). A novembre 2021 la Giunta ha deciso di co-finanziare i progetti presentati dai Comuni di Subbiano, Calcinaia e Pisa con altri 1,4 mln. (oltre 327 mila euro sulla Ciclovia dell'Arno e 1,1 mln. sulla Ciclovia Tirrenica), impegnati a dicembre 2021 e novembre 2022, rispetto alla quota già impegnata in anticipazione. A dicembre 2021 sono stati impegnati oltre 88 mila euro regionali per opere di completamento dell'intervento del Comune di Montignoso (già finanziato con 348 mila euro; Ciclopista Tirrenica).</p> <p>Ad agosto 2022 per far fronte agli incrementi dei costi ha stanziato 2,5 mln. (risorse regionali: 1,1 mln. sul 2023 e 1,4 mln. sul 2024); in questo ambito sono stati impegnati quasi 715 mila euro (quasi 443 mila per interventi relativi alla Ciclopista dell'Arno e quasi 272 mila per interventi relativi alla Ciclopista Tirrenica):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 292 mila euro (settembre 2022) a favore del Comune di Figline e Incisa Valdarno, per l'ulteriore finanziamento del "Tratto dal confine con la Provincia di Arezzo a Incisa - Realizzazione della passerella sul Cesto" (Ciclopista dell'Arno);</li> <li>• quasi 272 mila euro (novembre 2022) a favore del Comune di Pisa, per l'ulteriore finanziamento del progetto di attraversamento ciclopedonale del Fiume Arno tra San Piero a Grado e le Cascine Nuove" (Ciclopista Tirrenica). A fine 2022 il Comune di Pisa ha assegnato i lavori;</li> <li>• quasi 66 mila euro (novembre 2022) a favore del Comune di Sinalunga per l'ulteriore finanziamento del progetto "Realizzazione percorso ciclabile e pedonale collegante La Stazione Ferroviaria di Sinalunga al "Sentiero della Bonifica";</li> <li>• 85 mila euro (novembre 2022) a favore del Comune di Cavriglia, per l'ulteriore finanziamento del "Tratto di collegamento tra il fondovalle ed il Comune di Gaiole in Chianti" (Ciclopista dell'Arno).</li> </ul> <p>Ad aprile 2023 la Giunta: ha preso atto della verifica di marzo su ulteriori extra-costi per determinare le quote di co-finanziamento da assegnare, derivate dalla revisione dei costi (secondo l'art.26 del DL 50/2022); ha aggiornato i tempi e i costi degli interventi rispetto a dicembre 2022; ha assegnato agli Enti Locali interessati gli ulteriori finanziamenti per assicurare la continuità della realizzazione degli interventi (con risorse regionali, oltre 1,3 mln., già destinate ad agosto 2022; il sub-intervento della Provincia di Arezzo è stato modificato con una riduzione del finanziamento FSC, oltre 165 mila euro, che sarà assegnato ad altro progetto). Gli oltre 1,3 mln. regionali sono stati impegnati a dicembre 2023 (quasi tutti per interventi sulla Ciclopista dell'Arno); sono inoltre stati approvati gli atti integrativi alle convenzioni vigenti tra la Regione Toscana e i soggetti attuatori.</p> |
| <b>Mobilità ciclabile: interventi Ciclopista Tirrenica</b>                                                                                                                          | <p>Il tracciato toscano è di 296 chilometri (di cui 72 chilometri già realizzati, 104 in fase di realizzazione e 120 in fase di progettazione). A questi si aggiungono 84 chilometri di collegamenti intermodali con stazioni ferroviarie e porti (38 dei quali già realizzati),</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| INTERVENTO                                                                                                                     | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                | <p>tra cui quello di Piombino che permette collegare i 58 chilometri del tratto dell'Isola d'Elba (in fase di progettazione definitiva/esecutiva) all'asse principale della Ciclovia Tirrenica. L'itinerario della Ciclopista è stato inserito tra le 10 ciclovie turistiche di interesse nazionale con la L 50/2017.</p> <p>Per vari interventi dal 2015 sono stati impegnati quasi 7,2 mln..</p> <p>I nuovi interventi sono realizzati con i fondi statali di cui al DM 517/2018 e con i fondi PNRR.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Mobilità ciclabile: Ciclovie Turistiche di interesse nazionali finanziate con PNRR e fondi statali (DM 517/2018)</b></p> | <p>Le risorse del PNRR - M2C2I4.1 - Rafforzamento della mobilità ciclistica. Ciclovie turistiche.</p> <p>Con il DI 4/2022, a gennaio 2022 Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministro della Cultura e il Ministro del Turismo, ha assegnato e ripartito 400 mln. complessivi (per gli anni dal 2021 al 2026, di cui 150 mln. di fondi statali a legislazione vigente); alla Toscana sono stati assegnati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>oltre 17,4 mln. per la <u>Ciclovia Tirrenica</u> (su 44,5 mln. complessivi): conseguentemente le Regioni Liguria, Toscana e Lazio hanno individuato tre ulteriori lotti prioritari (uno per Regione). Le risorse si aggiungono alle quelle previste dal DM 517/2018, quasi 5,4 mln., per un totale complessivo di 22,8 mln.;</li> <li>oltre 5,4 mln. per la <u>Ciclovia del Sole</u> (su 22,5 mln. complessivi), che si aggiungono alle risorse del DM 517/2018 (4,2 mln.) già assegnate con l'Accordo di Programma di dicembre 2021.</li> </ul> <p><u>Ciclovia del Sole Verona-Firenze</u></p> <p>La Ciclovia è inserita tra le 10 ciclovie turistiche di interesse nazionale ed è parte integrante di EuroVelo 7, l'itinerario ciclabile che attraversa l'Europa da Capo Nord fino a Malta. Il tratto toscano sarà lungo 155 km e in parte coinciderà con la Ciclovia dell'Arno (48 km).</p> <p>A dicembre 2020 la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, le Province di Pistoia e Prato, i Comuni di Campi Bisenzio, Montale, Montemurlo, Pistoia, Prato e Signa, hanno firmato l'accordo di collaborazione per la <u>progettazione</u> degli interventi relativi al Tronco 2 della Ciclovia del Sole, tratto Verona-Firenze; sono stati impegnati 400 mila euro (di cui 193,2 mila a novembre 2022 sul 2023) a favore del Comune di Prato, individuato dall'accordo quale soggetto attuatore della progettazione.</p> <p>Nel territorio fiorentino il lotto funzionale prioritario Tronco 2 della Ciclovia <u>si innesta al sistema integrato Ciclovia dell'Arno e al sistema ciclabile metropolitano</u> (si vedi anche sopra).</p> <p>A giugno 2022 la Giunta ha approvato un atto d'indirizzo per l'attuazione degli interventi relativi alla Ciclovia del Sole finanziati con il PNRR; la Giunta conferma i lotti del tronco II e i relativi soggetti attuatori già individuati dall'Accordo di programma firmato a dicembre 2021, per dare copertura economica con i fondi di cui al DI 4/2022 a tutte le opere previste dal progetto di fattibilità tecnico economica. Il tronco 3, da Pistoia al confine regionale, è individuato quale altro lotto prioritario da candidare nell'ambito del programma PNRR.</p> <p>A novembre 2023 la Giunta ha approvato un atto integrativo dell'accordo di Programma per la progettazione e realizzazione degli interventi relativi al Tronco 2 e per la progettazione del Tronco 3 della Ciclovia del Sole, tratto Verona – Firenze, firmato a dicembre 2021, che modifica, oltre alla planimetria ed al cronoprogramma, alcuni articoli; sono inoltre stati destinati a favore dei soggetti attuatori quasi 6,8 mln. (impegnati a novembre: oltre 5,4 mln. del PNRR - M2C2I4.1 e 1,3 mln. regionali).</p> <p><u>Ciclovia Tirrenica.</u></p> <p>A giugno 2022 la Giunta ha approvato un atto d'indirizzo per l'attuazione degli interventi relativi alla Ciclovia Tirrenica finanziati da fondi statali e PNRR nell'ambito delle Ciclovie Turistiche d'interesse Nazionale. La Giunta conferma quali tratti prioritari il Tratto apuano-versiliese, dal confine regionale con la Regione Liguria al Comune di Viareggio, comprensivo del tratto ricadente nel Comune di Fossdinovo ricompreso all'interno del lotto che verrà realizzato da parte della Regione Liguria, finanziato con i fondi statali del DM 517/2018 (oltre 16,6 mln. di cui quasi 5,4 mln. per la Toscana), e il Tratto costa sud dal Comune di Piombino al Comune di Capalbio, finanziato con i fondi PNRR assegnati con DI 4/2022 (oltre 17,4 mln.). In tutto sono circa 22,8 mln..</p> <p>A novembre 2022 la Regione Toscana, la Provincia di Livorno, il Comune di Piombino e la società Parchi Val di Cornia (cui aderiscono, tra gli altri, i Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo, Suvereto e Sasseta), hanno firmato l'accordo di programma per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi relativi al Lotto 2A - Costa sud della Ciclovia Tirrenica; a dicembre 2022 sono stati impegnati oltre 971 mila euro (sul 2022-2025; risorse del DI 4/2022) in favore del Comune di Piombino.</p> <p>La Giunta ha approvato gli accordi di collaborazione con:</p> |

| INTERVENTO | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>la Provincia di Grosseto (agosto 2022, firmato entro settembre 2022), per il completamento e l'approvazione del progetto definitivo del lotto 2b - costa della Maremma della ciclovía Tirrenica; a dicembre 2022 sono stati impegnati 265 mila euro (sul 2022-2023; risorse del DI 4/2022) a favore della Provincia. Per realizzare il lotto 2b sono previsti quasi 20,6 mln., di cui oltre 16,4 mln. del PNRR; la Provincia al 31/12/2023 ha attuato gli impegni previsti dall'Accordo;</li> <li>la Provincia di Massa Carrara (ottobre 2022, firmato entro dicembre 2022), per il completamento e l'approvazione del progetto definitivo del Lotto 1B - Apuano. Ciclovía Tirrenica; a dicembre 2022 sono stati impegnati 56 mila euro sul 2023 (risorse del DM 517/2018);</li> <li>il Comune di Viareggio (novembre 2022, firmato entro dicembre 2022), per il completamento e l'approvazione del progetto definitivo del Lotto 1C - Versiliese. Ciclovía Tirrenica, a dicembre 2022 sono stati impegnati 40 mila euro sul 2023 (risorse del DM 517/2018);</li> <li>la Regione Liguria e il Comune di Fosdinovo (novembre 2022, firmato a dicembre 2022), per l'integrazione e l'approvazione del progetto definitivo del Lotto 1A - Fosdinovo (sono disponibili 25 mila euro; DM 517/2018). A giugno 2023 è stata firmata la Convenzione con la Regione Liguria e il Comune di Fosdinovo per la realizzazione del lotto 1A Fosdinovo della Ciclovía Tirrenica, che prevede oltre 1,2 mln. per l'esecuzione dell'intervento, a carico per il 90%, quasi 1,1 mln., della Toscana (il restante 10%, quasi 121 mila euro, a carico del Comune di Fosdinovo); ad agosto sono state impegnate le risorse regionali, quasi 1,1 mln. sul 2023-2025, e quasi 79 mila euro, sul 2023-2024, ricevuti dal Comune. Per la Regione Liguria, cui spetta realizzare anche il tratto fino a Fosdinovo, sono disponibili quasi 19,3 milioni del DI 4/2022.</li> </ul> <p>A maggio 2023 la Giunta ha aggiornato gli indirizzi di giugno 2022 per l'attuazione degli interventi finanziati con fondi statali e PNRR nell'ambito delle Ciclovie Turistiche di interesse Nazionale, stabilendo, tra l'altro, che la quota di cofinanziamento regionale PNRR o DM 517/2018 può arrivare fino al 90% del costo complessivo dell'intervento (e la parte restante a carico dei Comuni interessati sulla base del criterio della pertinenza territoriale, con la possibilità, da parte della Regione, di anticipare anche la quota comunale); il provvedimento ha l'obiettivo di rispettare le scadenze per l'aggiudicazione degli appalti in modo da non perdere le risorse. La Giunta ha anche rimodulato il Lotto 1C - Versiliese, mantenendo il solo tratto riguardante il Comune di Viareggio e condizionando la valutazione di finanziabilità su altre linee di finanziamento dei tratti riguardanti i Comuni di Forte dei Marmi, Pietrasanta e Camaiore, alla presentazione da parte degli stessi Comuni di un progetto di fattibilità tecnico economico coerente con il tracciato della Ciclovía Tirrenica.</p> <p>Dopo che il Comune di Camaiore (ottobre 2023) ha trasmesso il progetto di fattibilità tecnico-economica della Ciclovía Tirrenica nel tratto compreso tra Via Astoria ed il fiume Fossa dell'Abate, la Giunta ha deciso di finanziare tali opere con risorse regionali, e, a dicembre 2023, ha approvato l'Accordo di programma da firmare con il Comune di Camaiore per realizzare la Ciclovía Tirrenica nel Comune stesso; l'intervento, per cui sono stati stanziati 720 mila euro sul 2023-2025 (impegnati a dicembre), potrà essere individuato quale destinatario di un successivo eventuale finanziamento aggiuntivo nell'ambito dei Programmi di finanziamento PNRR o DM 517/2018.</p> <p>A fine agosto 2023 e a settembre 2023 la Giunta ha approvato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l'Accordo di programma (agosto), firmato a ottobre con il Comune di Viareggio per la realizzazione del lotto 1C - Versiliese della Ciclovía Tirrenica (DM 517/2018); il costo previsto, 242,8 mila euro, è ripartito fra la Regione (218,5 mila euro, il 90%, fra il 2023 e il 2025, di cui 40 mila impegnati a dicembre 2022 e 178,5 mila a ottobre 2023) e il Comune di Viareggio (24,3 mila, pari al 10% del costo, nel 2023);</li> <li>l'Accordo di programma (agosto), firmato a novembre con la Provincia di Massa-Carrara, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, i Comuni di Carrara, Massa e Montignoso, per la realizzazione del lotto 1B - Apuano della Ciclovía Tirrenica (DM 517/2018). Sono stanziati a favore della Provincia di Massa-Carrara, soggetto attuatore del lotto 1B - Apuano, oltre 1,8 mln. nel 2023-2025 (87% del costo, 2,1 mln.) di cui 56 mila euro impegnati a dicembre 2022 e 1,8 mln. a novembre 2023; oltre 266 mila euro sono a carico dei Comuni di Carrara, oltre 60 mila, Massa, quasi 200 mila, e Montignoso, oltre 6 mila). Il tratto di ciclovía di Viale C. Colombo (da via Modena fino a via Rinchiosa, nel Comune di Carrara) può essere stralciato dal progetto del Lotto 1B - Apuano, perché sarà realizzato dall'Autorità di Sistema</li> </ul> |

| INTERVENTO                                                                    | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               | <p>Portuale del Mar Ligure Orientale nell'ambito dei lavori di "Riqualificazione funzionale e ambientale dell'interfaccia Porto Città nel porto di Marina di Carrara per le Aree Ambito 1, Ambito 2 e Piazzale Città di Massa", consegnati all'appaltatore ad aprile 2023;</p> <p>l'Accordo di Programma (settembre), firmato a novembre con la Provincia di Grosseto, i Comuni di Follonica, Scarlino, Grosseto, Orbetello, Capalbio, Magliano in Toscana e il Parco Regionale della Maremma, per la realizzazione del lotto 2B – Costa della Maremma della Ciclovía Tirrenica e degli ulteriori tratti di completamento realizzati direttamente dai Comuni. Per realizzare le attività sono disponibili 15,2 mln. del PNRR (e altri 1,3 mln. comunali), di cui 265 mila euro già impegnati a dicembre 2022; a novembre 2023 la Giunta ha destinato alla Provincia di Grosseto, soggetto attuatore dell'intervento Lotto 2B - Costa della Maremma, altri 1,1 mln.. A novembre sono stati impegnati quasi 16,1 mln..</p> <p>A novembre 2023 la Regione Toscana, la Provincia di Livorno, il Comune di Piombino e la società Parchi Val di Cornia, hanno firmato un atto integrativo dell'Accordo di Programma firmato a novembre 2022 per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi relativi al lotto 2A – Costa sud della Ciclovía Tirrenica (PNRR – M2C2I4.1); l'integrazione (Decreto del Presidente 188 del 10/11/2023) modifica il cronoprogramma, alcuni articoli e integra l'importo di oltre 971 mila euro, impegnati a dicembre 2022, con oltre 121 mila euro sul 2025, impegnati a novembre 2023. <i>Le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi del Lotto 2A – Costa sud sono stimate in 1,2 mln., quasi 1,1 mln. a carico della Regione e quasi 243 mila euro a carico del Comune.</i></p> <p>A dicembre 2023 la Giunta ha preso atto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tutte le risorse assegnate alla Regione Toscana dal DM 4/2022 per realizzare la Ciclovía Tirrenica, oltre 17,4 mln., sono stati interamente destinate (accordi firmati a novembre 2022 e 2023, e successivi atti integrativi);</li> <li>alcuni tratti del lotto prioritario individuato ai sensi del DM 517/2018, dal confine regionale fino al Comune di Viareggio (Canale Burlamacca), sono stati momentaneamente stralciati per l'impossibilità di rispettare i termini di aggiudicazione delle opere previsti (art. 2 c. 7 del DM 4/2022, anche per gli interventi finanziati dal DM 517/2018). Le risorse assegnate alla Regione Toscana dal DM 517/2018, quasi 5,4 mln., sono state quindi assegnate solo in parte (accordi di giugno 2023 per il lotto Fosdinovo, ottobre per Viareggio e novembre per Massa Carrara), per oltre 3,1 mln., con una quota ancora da destinare di oltre 2,2 mln.</li> </ul> <p>La Giunta ha individuato il progetto del Comune di Pisa "Attraversamento ciclopedonale del Fiume Arno tra San Piero a Grado e le Cascine Nuove", uno dei progetti ritenuti ammissibili, come ulteriore lotto funzionale della ciclovía Tirrenica da cofinanziare con le risorse residue di cui al DM 517/2018, gli oltre 2,2 mln.. Le gare per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori dei lotti finanziati con il DM 4/2022 e con il DM 517/2018 hanno raggiunto l'OGV entro il 31/12/2023.</p> |
| <b>Rafforzamento mobilità ciclistica", sub-investimento "Ciclovie urbane"</b> | <p><i>Le risorse del PNRR.</i></p> <p><i>Il MIMS:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>con il (DM 509/2021) ha definito le modalità di utilizzo di quota delle risorse del PNRR (M2C2I4.1 - "Rafforzamento mobilità ciclistica", sub-investimento "Ciclovie urbane"), 150 mln. per gli esercizi dal 2022 al 2026, per rafforzare la mobilità ciclistica, in particolare costruendo km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane, da realizzare nelle città che ospitano le principali università, da collegare a nodi ferroviari o metropolitani, ad opera dei Comuni;</li> <li>con il DI 257 del 24/08/2022) ha finanziato gli interventi (5,51 mln. per la Toscana).</li> </ul> <p><i>La quota di 50 milioni imputati a progetti in essere per il rafforzamento della mobilità ciclistica per il periodo 2022 - 2026, indicato nella misura M2C2 - 4.1 del PNRR, è da ricomprendere nell'importo di cui al decreto 344/2020.</i></p> <p><i>Gli interventi, considerando anche quelli finanziati con il decreto 344/2020 (a legislazione vigente), dovranno garantire la realizzazione, entro il 30 giugno 2026, di 365 km di piste ciclabili urbane e metropolitane, in Comuni con più di 50.000 abitanti.</i></p> <p><i>Rispetto alle risorse complessive, 200 mln. di cui 50 mln. a legislazione vigente e 150 mln. dal dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF), sono disponibili:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5,51 mln. (nuove risorse del PNRR) per realizzare in Toscana 20 km di piste ciclabili di cui 6 km a Pisa (con 1,7 mln.), 5 km a Siena (con 1,4 mln.) e 9 km a Firenze (con 2,4 mln.);</li> <li>quasi 3 mln. (risorse a legislazione vigente; Decreto 344/2020) per piste ciclabili a Pisa (oltre 840 mila euro), Siena (oltre 191 mila euro) e Firenze (quasi 2 mln.). Il</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| INTERVENTO                                                                                           | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      | <p><i>Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 120 del 5/05/2023 (modificato dal DM 312 del 27/12/2023) assegna le risorse finanziarie ai Comuni per la costruzione di almeno 565 km di piste ciclabili aggiuntive urbane e metropolitane di cui: almeno 200 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane entro il 31 dicembre 2023; almeno 365 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane entro il 30 giugno 2026. E' definito il quadro complessivo delle risorse per l'attuazione della Misura M2C2I4.1, sub-investimento 2, attraverso una puntuale individuazione dei CUP relativi anche alle risorse del DM 344/2020. Le risorse del Decreto 120/2023 sono: 202,8 mln., di cui 150 mln. PNRR e 52,8 mln. del DM 344/2020 (comprese risorse programmate con DD 212/2021).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Mobilità ciclabile: interventi finanziati con il ciclo di programmazione FSC 2021-2027</b></p> | <p>La Delibera CIPESS 79/2021 ha assegnato alla Toscana quasi 110,9 mln. in anticipazione su risorse FSC 2021-2027, per finanziare 119 interventi; per 2 interventi sulle ciclovie di interesse regionale (in fase di progettazione definitiva) sono disponibili oltre 4 mln., impegnati a settembre 2022 (sul 2022-2025):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2,9 mln. per un tratto della ciclovie Tirrenica a Monte Argentario in Località Santa Liberata – Pozzarello;</li> <li>· oltre 1,1 mln. per la Ciclovie Lucca Pontedera: tratto Lucca – Capannori “dalle fonti alla fontane”.</li> </ul> <p>La Convenzione con i Comuni di Lucca e di Capannori che definisce le modalità e i tempi per procedere alla realizzazione dell'intervento è stata firmata a dicembre 2022; quella con il Comune di Monte Argentario è stata firmata a luglio 2023.</p> <p>A dicembre 2022 la Giunta ha approvato il Piano finanziario di dettaglio dell'anticipazione FSC 2021-2027.</p> <p>A marzo 2024 è stato firmato l'Accordo per la Coesione 2021-2027 da firmare con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Riqualificazione del lago di Gramolazzo</b></p>                                                | <p><i>In attuazione della LR 44/2022 (come modificata dalla LR 42/2023), a maggio 2023 la Giunta ha approvato l'accordo da firmare con il Comune di Minucciano per realizzare le opere dell'ottavo lotto degli interventi di riqualificazione delle sponde del lago di Gramolazzo, a sostegno della presenza turistica nel percorso ciclopedonale costruito presso il lago; sono disponibili 250 mila euro per il 2024.</i></p> <p><i>È in fase di redazione il nuovo accordo integrativo a quello già firmato tra la Regione Toscana e il Comune di Minucciano.</i></p> <p><i>Dal 2011 sono stati realizzati, in 7 lotti (costo 1,8 milioni, in parte finanziati dalla Regione): una nuova area di parcheggio; servizi (bagni pubblici, spogliatoi per le spiagge artificiali); una nuova spiaggia artificiale; la prosecuzione del percorso ciclopedonale verso la diga; spazi attrezzati per il commercio ambulante.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Infomobilità</b></p>                                                                           | <p>Il progetto “Sistema integrato di informazione sulla mobilità regionale” (avviato nel 2016) intende garantire agli utenti informazioni sul trasporto pubblico e il traffico. Ogni anno la Giunta approva le attività del progetto (per il 2023 a luglio 2023), che è composto di tre azioni interconnesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· “Newsroom per la social customer care della mobilità regionale”, azione gestita da Fondazione Sistema Toscana dal 2016, che permette di fare segnalazioni e chiedere informazioni in tempo reale. Nel Programma di attività 2023 di Fondazione Sistema Toscana (approvato a giugno 2023 dalla Giunta) è previsto l'intervento “Muoversi in Toscana”, che prosegue ed estende le attività dell'azione “Newsroom per la social customer care della mobilità regionale”. Dal 2016 sono stati impegnati quasi 2 mln. (250 mila euro sul 2023);</li> <li>· “Muoversi in Toscana info”, che produce un notiziario per radio e canali televisivi (a settembre 2023 è stato firmato il nuovo accordo con la Città Metropolitana di Firenze; gli altri accordi sono stati firmati a novembre 2022, luglio 2021, luglio 2020, a dicembre 2019, settembre 2018, luglio 2017 e novembre 2016). Dal 2016 sono stati impegnati quasi 729 mila euro (91 mila per ogni anno);</li> <li>· “Numero verde regionale”, per informazioni, segnalazioni e reclami sul trasporto pubblico. Il servizio, avviato a settembre 2016, è in corso. Dal 2016 sono stati impegnati 2 mln. (quasi 589 mila euro sul 2023-2025).</li> </ul> <p>Per i servizi di evoluzione, sviluppo e manutenzione del sistema informativo della mobilità a supporto dell'Osservatorio regionale mobilità e trasporti, della gestione dei contratti di servizio TPL e dei servizi di infomobilità, dal 2017 sono stati impegnati oltre 3,7 mln. (oltre 877 mila euro sul 2023-2025).</p> |

## **Goals Agenda 2030**



La reportistica delle risorse finanziarie e degli indicatori di risultato è disponibile ai seguenti link:

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2F4bff7f9f-b0f7-4106-80af-c2de5f546743&page=vi246>

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2Fbbfe388c-bed1-4d38-a79f-00e639a1d7b0&page=vi35>

## 11. Infrastrutture e logistica

La Regione opera per garantire la qualità e l'efficienza della rete infrastrutturale, promuovendo la realizzazione delle grandi opere stradali e ferroviarie di interesse nazionale, il rafforzamento del sistema regionale della viabilità e della logistica, sostiene inoltre la nautica e i sistemi portuali e la riqualificazione dei porti turistici; l'adeguamento e lo sviluppo del sistema infrastrutturale e degli aeroporti.

Gli obiettivi regionali sono:

- realizzare le grandi opere per la mobilità stradale: le strade di interesse statale (E78 Due Mari, Corridoio Tirrenico, Sistema Tangenziale di Lucca, terza corsia A1 e A11, strade gestite da ANAS), regionale, la viabilità locale, gli interventi di manutenzione dei ponti e di sicurezza stradale;
- sviluppare e potenziare i collegamenti ferroviari: il potenziamento della linea Pistoia-Lucca, della linea Bologna-Prato, il Nodo alta velocità di Firenze, il potenziamento delle linee Empoli-Siena e Lucca-Aulla, l'adeguamento e la riqualificazione della linea Faentina e Valdisieve;
- sviluppare la piattaforma logistica toscana con interventi sulle infrastrutture portuali, aeroportuali e i nodi di interscambio. Sono interessati i porti nazionali di Livorno, Massa Carrara e Piombino, i porti di interesse regionale, le vie navigabili, gli interporti e i centri intermodali, il sistema aeroportuale.

Per realizzare gli interventi sono disponibili risorse regionali, statali ed europee.

Altre risorse sono disponibili nell'ambito degli interventi previsti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale degli investimenti complementari (che integra le risorse del primo). Il PNRR è il documento che permette di accedere ai fondi del Next Generation EU (NGEU), lo strumento dell'Unione europea per rilanciare l'economia degli Stati membri dopo la pandemia COVID-19. Per quanto riguarda le risorse del PNRR che finanziano interventi di questo Progetto regionale, e per le risorse del Piano Nazionale Complementare al PNRR, si rimanda anche alla parte III "Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il Piano Nazionale Complementare" di questo Rapporto generale di monitoraggio strategico, in particolare a:

- M3C2I1.1 - Interventi per la sostenibilità ambientale dei porti (Green Ports)
- M3C1I1.4 - Sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS)
- M3C1I1.5 - Potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave
- M3C1 PNC-C4 - Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci)
- M3C2 PNC-C7 - Sviluppo accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici
- M3C2 PNC-C11 - Elettificazione delle banchine - Cold ironing
- M5C3 PNC-C12 - Strategia Nazionale Aree Interne.

### **Obiettivo 1 - Realizzare grandi opere stradali, sviluppare e mettere in sicurezza la rete stradale del territorio regionale**

Sono in corso interventi per migliorare l'efficienza e la sicurezza della mobilità e l'accessibilità interna completando le grandi opere stradali programmate, realizzando gli interventi sulla viabilità regionale e locale e la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali esistenti.

A maggio 2023 la Regione, il MIT e Autostrade per l'Italia, hanno firmato un protocollo per realizzare gli interventi di:

- ampliamento alla terza corsia dell'autostrada A11 nel tratto Firenze – Pistoia (per l'avvio dei lavori si attende l'autorizzazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici);
- ampliamento alla terza corsia dell'autostrada A1 nel tratto Incisa – Valdarno,
- riqualificazione delle carreggiate esistenti e re-direzionamento delle stesse verso nord dell'Autostrada A1 Milano – Napoli nell'ambito dell'ampliamento alla terza corsia tra Barberino di Mugello e Firenze Nord;
- restauro e valorizzazione ambientale a corredo dei lavori di adeguamento dell'autostrada A1 sui lotti 12 e 13 della Variante di Valico;
- opere minori: la circonvallazione di Barberino del Mugello; l'adeguamento dello svincolo di Firenze Scandicci per permettere l'ingresso diretto dalla viabilità ordinaria in autostrada senza usare la FIPILI; uno stralcio dei lavori della strada 222 Chiantigiana, a Bagno a Ripoli; lo stralcio dell'intervento di ricostruzione del cavalcavia 235 "di Ricavo" presso l'area industriale "Piani della Rugginosa", a Reggello; il Lotto 2 della variante alla SR 69, Bretella Le Coste – Casello Valdarno, a Terranuova Bracciolini; il completamento della Circonvallazione Ovest di Barberino di Mugello.

Tra le leggi e gli atti rilevanti approvati si segnala che:

- a novembre 2022 è stata approvata la LR 40/2022 (come modificata dalla LR 42/2023) che, tra l'altro, modifica le LLRR 73/2018 e 98/2020, e prevede un contributo straordinario fino ad un massimo di 3,5 mln. nel 2024-2025 a favore di ANAS, per realizzare un nuovo ponte sul Fiume Arno in località Fibbiana, nel Comune di Montelupo Fiorentino, previa stipula di specifico accordo di programma (firmato ad aprile 2021). I lavori sono iniziati a ottobre 2023;
- a settembre 2023 la Giunta ha approvato la proposta di legge di costituzione della Società Toscana Strade, per gestire, in una prima fase gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e gli investimenti sulla SGC FIPILI, per poi eventualmente estendere il suo operato a tutte le strade regionali della Toscana;



a ottobre 2023 la Giunta ha approvato il testo, firmato e approvato dal MIT, dell'Atto convenzionale integrativo alla convenzione di giugno 2018 (modificata a ottobre 2020) tra Regione Toscana e MIT, che disciplina tempi, modalità e obblighi relativi all'attuazione degli interventi previsti nell'Asse A -Interventi stradali del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, per adeguare gli interventi oggetto degli atti convenzionali (firmati tra le parti e relativi ad interventi previsti nel Piano Operativo ed Addendum FSC 2014-2020) e la misura del loro finanziamento, all'esito della rimodulazione effettuata nel rispetto della normativa di riferimento degli PSC 2014/2020, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dalla Giunta regionale a luglio 2022;

a gennaio 2024 la Giunta ha individuato gli interventi da proporre a finanziamento a valere sulla dotazione aggiuntiva FSC 2021/2027, modificando la lista approvata a ottobre 2023. A marzo 2024 è stato firmato l'Accordo per la Coesione 2021-2027 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativo alle risorse imputate in via programmatica alla Regione Toscana con la Delibera CIPESS 25 del 3/08/2023 (che riguarda l'imputazione programmatica, in generale, del 60 per cento delle risorse residue FSC). Per la viabilità sono disponibili circa 304 mln.: tra gli interventi si segnala l'adeguamento e messa in sicurezza della SP 64 Cipressino – SP 26 in Provincia di Grosseto (da 65 mln.), la realizzazione del ponte definitivo e della viabilità alternativa in sostituzione del ponte a Buriano (da 21 mln.), 3 interventi in Val di Nievole per 33 mln.;

a gennaio 2024, considerando necessario potenziare il sistema infrastrutturale locale, che non comprende viabilità rispondenti ai requisiti di coerenza con il PIT fissati per le strade regionali, il Consiglio ha approvato una delibera per individuare ed inserire fra le strade regionali assunte al demanio della Regione Toscana, la strada 64 del Cipressino (oltre 31 km).

| INTERVENTO                                                                                                                         | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Potenziamento dei collegamenti stradali: viabilità Nord di Pisa</b>                                                             | <p>Il costo complessivo per la progettazione esecutiva e la realizzazione della viabilità Nord di Pisa (tratta Madonna dell'Acqua nel Comune di San Giuliano – Cisanello a Pisa; lotto stralcio Nodi 1-2) di 27,1 mln. è coperto con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3,3 mln. della Provincia di Pisa;</li> <li>oltre 6,8 mln. della Regione Toscana, impegnati a dicembre 2022 (800 mila euro per la progettazione, sul 2023, e oltre 6 mln. per la realizzazione, sul 2023-2024);</li> <li>17 mln. di risorse FSC 2014-2020 (in origine 13 mln.).</li> </ul> <p>A fine giugno 2023 è stato firmato il contratto per l'appalto integrato; l'approvazione del progetto esecutivo è prevista per i primi mesi del 2024.</p> <p>L'Accordo per la Coesione 2021-2027 firmato a marzo 2023 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri prevede 5,9 mln. per la viabilità di raccordo Nord – Tratta Madonna dell'Acqua – Cisanello Tratto funzionale compreso tra i Nodi 2-3.</p> <p>Ad aprile 2024 la Giunta ha approvato l'Atto Integrativo, da firmare con la Provincia di Pisa, all'Accordo di Programma firmato a maggio 2022, per la "Progettazione esecutiva e realizzazione della viabilità Nord di Pisa tratta Madonna dell'Acqua – Cisanello – lotto stralcio Nodi 1-2".</p>                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Potenziamento dei collegamenti stradali: interventi di adeguamento della viabilità locale nell'area fiorentina</b>              | <p>Il Piano Sviluppo e Coesione PSC prevede interventi sulla viabilità locale nell'area fiorentina per 4,2 mln. di cui 3,33 mln. di risorse FSC 2014-2020. Sono interessati i Comuni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lastra a Signa: adeguamento della viabilità del capoluogo I lotto funzionale; costo complessivo di oltre 1,9 mln. di cui 1,5 mln. FSC. Ad aprile 2024 la Giunta ha approvato l'Atto Integrativo, da firmare con il Comune di Lastra a Signa, all'Accordo di Programma firmato con il Comune a dicembre 2018;</li> <li>Signa: completamento della circonvallazione del Capoluogo attuato in due lotti funzionali (dal parcheggio scambiatore della stazione RFI di Signa fino alla località Indicatore sulla SR 66 Pistoiese); costo complessivo di circa 2,3 mln. di cui oltre 1,8 mln. FSC.</li> </ul> <p>L'Accordo per la Coesione 2021-2027 firmato a marzo 2023 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>6,5 mln. per il secondo lotto dell'intervento di adeguamento della viabilità locale con funzioni di integrazione della viabilità regionale nel Comune di Lastra a Signa;</li> <li>4 mln. per realizzare la strada di circonvallazione del Capoluogo, (primo Lotto, terzo stralcio) da via Santelli al parcheggio scambiatore area RFI;</li> <li>12,5 mln. per realizzare un prolungamento della circonvallazione sud da Via Barberinese alla rotatoria di Capalle (da 12,5 mln.).</li> </ul> |
| <b>Potenziamento dei collegamenti stradali: nuovo ponte sull'Arno e relativi collegamenti viari tra la SCG FI-PI-LI e la SR 66</b> | <p>Il nuovo Ponte sull'Arno tra Signa e Lastra a Signa è un progetto bandiera nazionale come intervento infrastrutturale, ambientale e di assetto idrogeologico.</p> <p>A maggio 2023 lo Stato ha assegnato quasi 15,5 mln. per coprire l'aumento eccezionale dei prezzi in relazione agli interventi infrastrutturali programmati con la Delibera CIPESS 1/2022.</p> <p>A fine agosto 2023 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva non efficace della gara per l'affidamento dell'intervento per 48,1 mln., oltre oneri per la sicurezza per 2,2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| INTERVENTO                                                     | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | <p>mln., oltre oneri previdenziali della progettazione definitiva ed esecutiva e IVA. Oltre al nuovo ponte sull'Arno in acciaio è prevista una ciclopista di collegamento tra il Parco Fluviale di Lastra a Signa e il Parco dei Renai e una cassa di espansione per ridurre il rischio idraulico nella zona.</p> <p>A settembre 2023 la Giunta ha approvato l'Accordo da firmare con il Comune di Signa per l'elaborazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali per l'adeguamento dell'intersezione tra il nuovo ponte sul Bisenzio e Via dell'Arte della Paglia.</p> <p>L'opera, aggiudicata, è finanziata con 71,5 milioni: 65,5 da FSC 2021-2027 (49,9 mln. della Delibera CIPESS 1/2022 che dispone l'assegnazione per finanziare gli interventi bandiera; 15,5 mln. per l'aumento dei prezzi) e 6 da fondi regionali.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Grandi opere stradali:<br/>Potenziamento autostrada A1</b>  | <p><u>A1 – Variante di Valico (Lotto 14). Bretella di Firenzuola.</u></p> <p>A giugno 2022 è terminata la progettazione esecutiva; è in corso la validazione del progetto (costo stimato: 41,6 mln.). A marzo 2023 ASPI ha annunciato che i lavori inizieranno nel 2025.</p> <p><u>Tratta Barberino del Mugello – Firenze Nord</u> (17,5 km; realizzato al 94,15% a dicembre 2023, costo 1013,38 mln.). I lavori sono divisi in tre lotti (0, 1 e 2). Sono terminati i lavori sul lotto 0 (3,4 km). Le opere si adegueranno al progetto di variante per la nuova galleria S. Lucia, già approvato dal MIT. Sono in corso i lavori relativi al Lotto 1 (l'opera principale è la Galleria Boscaccio).</p> <p><u>Tratto Firenze Nord – Firenze Sud.</u> A dicembre 2023 il tratto risulta realizzato al 97,89% (costo 856,27 mln.). La terza corsia dell'autostrada è in esercizio.</p> <p>A marzo 2024 la Giunta ha approvato il testo del V° Atto aggiuntivo (da firmare) all'Accordo firmato il 17 giugno 1999, relativo all'intervento di ampliamento a tre corsie dell'Autostrada A1 Milano – Napoli, tratto Barberino di Mugello – Incisa Valdarno, sub tratta Firenze Nord – Firenze Sud.</p> <p><u>Tratto Firenze Sud – Incisa Valdarno.</u> A dicembre 2023 il tratto risulta realizzato al 52,74% (costo 597,91 mln.).</p> <p>I lavori dell'intera tratta si dividono in 2 lotti: lotti 1 Nord e 2A, su cui a maggio 2022 è stata aperta la tratta tra lo svincolo di Firenze Sud e Osteria Nuova; lotto 2B e 1 Sud per cui ad aprile 2022 sono iniziati i lavori. La conclusione dei lavori di ampliamento a terza corsia Firenze Sud – Incisa Reggello è prevista per agosto 2026.</p> <p><u>Tratto Incisa Valdarno– Valdarno.</u> A febbraio 2020 il MIT ha accertato con decreto l'Intesa Stato - Regione Toscana. ASPI ha concluso e trasmesso (febbraio 2021) al MIT la progettazione esecutiva; dopo l'approvazione saranno affidati i lavori, la cui durata prevista è 53 mesi. A dicembre 2023 il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE; decreto 673) ha verificato l'ottemperanza in merito agli aspetti ambientali di competenza. ASPI prevede l'avvio delle prime attività entro il primo trimestre 2025.</p> |
| <b>Grandi opere stradali:<br/>Potenziamento autostrada A11</b> | <p>Gli interventi di potenziamento dell'Autostrada A11 Firenze-Mare riguardano l'allargamento a tre corsie della tratta Firenze-Pistoia.</p> <p>A febbraio 2023 la Giunta ha confermato di considerare strategico per la Toscana l'intervento di adeguamento della viabilità di adduzione allo svincolo di Montecatini dell'Autostrada A11, nel Comune di Pieve a Nievole, e ha espresso parere favorevole all'intesa Stato-Regione sul progetto definitivo "Autostrada A11 Firenze - Pisa Nord, Tratto: Firenze Nord - Pistoia. Ampliamento alla terza corsia e opere di miglioramento dello svincolo di Peretola. Convenzione Unica ANAS/ASPI - art.15. Opere compensative connesse: Adeguamento viabilità di adduzione allo svincolo di Montecatini".</p> <p>Per il primo lotto, la ridefinizione del nodo di Peretola e l'ampliamento dei primi 9 km di autostrada, sono terminate le attività propedeutiche (avviate a novembre 2022) relative a bonifica da ordigni bellici, archeologia e cantierizzazioni ed espropri. A novembre 2023 ASPI ha avviato attività di esproprio, di bonifica da ordigni bellici e di risoluzione di interferenze su altre aree di lavoro. L'avvio dei lavori è previsto nel secondo semestre 2024.</p> <p>L'avvio delle attività propedeutiche per il secondo lotto, l'ampliamento di 18 km di autostrada fino a Pistoia, è previsto nel primo semestre 2024; l'avvio dei lavori nel primo semestre 2025.</p> <p>A febbraio 2023 la Giunta ha confermato di considerare strategico per la Toscana l'intervento di adeguamento della viabilità di adduzione allo svincolo di Montecatini</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| INTERVENTO                        | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <p>dell'Autostrada A11, nel Comune di Pieve a Nievole, e ha espresso parere favorevole all'intesa Stato-Regione sul progetto definitivo "Autostrada A11 Firenze - Pisa Nord, Tratto: Firenze Nord - Pistoia. Ampliamento alla terza corsia e opere di miglioramento dello svincolo di Peretola. Convenzione Unica ANAS/ASPI - art.15. Opere compensative connesse: Adeguamento viabilità di adduzione allo svincolo di Montecatini".</p> <p>A maggio 2023 la Regione, il MIT e Autostrade per l'Italia, hanno firmato un protocollo per realizzare diversi interventi, tra cui l'ampliamento alla terza corsia dell'autostrada A11 nel tratto Firenze - Pistoia; l'approvazione del decreto Omnibus del 7 agosto 2023 ha eliminato il parere vincolante del Consiglio Superiore dei lavori pubblici nella progettazione di alcuni interventi, semplificando le procedure per la realizzazione del progetto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Grandi opere stradali: E78</b> | <p>I lavori sulla E78 sono in corso (risultano ultimati e in esercizio 159 Km).</p> <p><u>Raddoppio a quattro corsie del tratto Siena-Grosseto (SS 223 "di Paganico")</u>: sono stati realizzati e aperti al traffico 49 Km su 63; su 11 lotti, 9 sono in esercizio. A settembre 2020 sono iniziati i lavori per il lotto 4 (2,8 km; costo 105,5 mln.), con previsione di fine lavori a dicembre 2025; a dicembre 2021 il Commissario Straordinario ha approvato il progetto esecutivo del lotto 9 (11,8 km; costo stimato in 195,8 mln.: a luglio 2021 il MIMS ha espresso parere favorevole all'approvazione diretta della variante da parte di ANAS e alla copertura delle maggiori esigenze finanziarie, 33,8 mln.).</p> <p>A giugno 2022 sono stati avviati i lavori, in corso, di ammodernamento della vecchia galleria di Casal di Pari in direzione Siena; è stato previsto un investimento complessivo di 35,1 mln. (28,3 mln. per i lavori).</p> <p>I servizi del Piano di Monitoraggio Ambientale ante-operam sono terminati a gennaio 2023. I lavori sono stati consegnati a marzo 2023 (costo di quasi 161 mln., di cui 129,8 mln. per i lavori principali).</p> <p><u>Tratto Siena-Rigomagno - Lotto 0</u>. A giugno 2023 la Giunta ha espresso parere favorevole, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni (condizioni ambientali), nell'ambito del procedimento di VIA statale sul progetto definitivo di adeguamento a 4 corsie del Tratto Siena-Ruffolo (Lotto 0), rilasciato a ottobre 2023 dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura. A marzo 2024 la Giunta ha confermato di considerare tra gli obiettivi strategici per la Regione l'intervento "E78 "Grosseto - Fano". Tratto "Siena - Bettolle (A1)". Adeguamento a 4 corsie del Tratto Siena - Ruffolo (Lotto 0). Progetto Definitivo", e ha espresso, per la Conferenza di Servizi decisoria, parere favorevole sul progetto definitivo.</p> <p><u>Tratto Rigomagno - Nodo di Arezzo</u>: sono in esercizio 2 lotti, Rigomagno - Bettolle Aut.A1 e Monte S. Savino - San Zeno. Per collegare i due lotti è previsto di utilizzare il tratto Autostradale esistente fra le uscite di Bettolle e Monte San Savino.</p> <p><u>Tratto Nodo di Arezzo - Selci Lama (E45)</u>: 6 lotti sono in esercizio e per 2 è in corso la progettazione definitiva da parte da ANAS, il <u>Tratto Monte San Savino - S. Zeno-Santa Maria alle Grazie-Palazzo del Pero</u> (costo stimato in circa 634 mln.) e il <u>Tratto Arezzo - confine regionale Lotto 7</u> (Nodo di Arezzo, S.Zeno - Selci Lama, E45; è previsto un costo di circa 100 mln. tra Le Ville e il confine regionale; 435 mln. per tutto il tratto fino a Selci Lama. Sono in corso le indagini geognostiche e di caratterizzazione ambientale e sono stati avviati presso il MIMS i controlli ex Dlgs 35/2011).</p> <p>A fine luglio 2023 è stata disposta la non assoggettabilità alla procedura di VIA di competenza statale, nel rispetto di condizioni ambientali, del progetto "Lotto 2 - Bretelle di collegamento a 2 corsie tra la E78 ed il raccordo autostradale Arezzo-Battifolle e tra la E78 e la SR71".</p> <p>A novembre e dicembre 2023 la Giunta ha confermato di considerare l'intervento "E78 SGC "Grosseto - Fano". Tratto Nodo di Arezzo (S. Zeno) - Selci Lama (E45). Adeguamento a 4 corsie del Tratto San Zeno - Arezzo. Lotto 2 di completamento. Progetto Definitivo", nel territorio del Comune di Arezzo, tra gli obiettivi strategici per la Regione Toscana relativi alla realizzazione delle grandi opere per la mobilità di interesse nazionale e regionale; la Giunta ha espresso parere favorevole sul progetto definitivo, subordinato al rispetto di prescrizioni, e ha richiesto al Commissario straordinario una proposta di intesa, in cui siano analizzate e valutate le possibili soluzioni ed adeguamenti al progetto, richieste dalla Provincia e dal Comune di Arezzo nei relativi pareri.</p> <p>A dicembre 2023 si è svolta la Conferenza dei servizi decisoria per l'approvazione del</p> |

| INTERVENTO                                                                                                                     | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grandi opere stradali: Assi Lucca</b>                                                                                       | <p>progetto definitivo del Lotto 2 di completamento del Nodo di Arezzo.</p> <p>L'intero "sistema tangenziale di Lucca", due corsie per circa 30 Km, nuovi assi viari e l'adeguamento della viabilità esistente, prevede interventi per circa 370 mln.</p> <p>La delibera CIPESS di dicembre 2022 (investimenti del contratto di programma ANAS), prevede 172,7 mln. per il primo stralcio funzionale nel tratto "Lucca Est" (di cui 17 mln. regionali), che comprende gli interventi prioritari per migliorare i collegamenti con la valle del Serchio e con il nuovo ospedale di Lucca (assi nord-sud e est-ovest; collegamenti tra Ponte a Moriano e i caselli del Frizzone e di Lucca Est).</p> <p>Dei 17 regionali, 2 mln. per la progettazione sono stati impegnati nel 2014, 15 mln. sono previsti dalla LR 48/2023 per il 2026 (7 mln.) e il 2027 (8 mln.).</p> <p>Nell'ambito dei Fondi FSC 2014-2020 - PO Infrastrutture sono previste le risorse necessarie per garantire la progettazione del secondo stralcio (5 mln.), diviso in due lotti (A di completamento e B per le opere connesse). Per il secondo stralcio è previsto un costo di 196,4 mln..</p> <p>Per velocizzare la realizzazione dell'opera nel 2021 il Governo ha nominato un Commissario straordinario, che ha pubblicato gli avvisi (febbraio 2023) di avvio del procedimento per l'approvazione del progetto definitivo e della dichiarazione di pubblica utilità; e gli avvisi (marzo 2023) di avvio della procedura di esproprio.</p> <p>A settembre 2023 la Regione Toscana, il Commissario straordinario di Governo, ANAS, RFI, la Provincia di Lucca e i Comuni di Lucca e Capannori, hanno firmato il Protocollo d'Intesa per rimodulare e ridefinire l'ordine di priorità degli interventi per il "Sistema Tangenziale di Lucca – Viabilità Est di Lucca comprendente i collegamenti tra Ponte a Moriano ed i caselli dell'autostrada A11 del Frizzone e di Lucca Est. Raccordo tra 1° e 2° Stralcio", in considerazione degli interventi di raddoppio della Linea ferroviaria Pistoia-Lucca nella Tratta Pescia-Lucca previsti a cura di RFI; non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale.</p> |
| <b>Grandi opere stradali: Corridoio Tirrenico (A12)</b>                                                                        | <p>Il completamento del Corridoio Tirrenico è necessario per integrare le infrastrutture toscane con le reti di trasporto europee, migliorare la sicurezza e favorire la competitività della costa in termini turismo e lo sviluppo economico e turismo.</p> <p>Il DL 121/2021 art. 2 ter, convertito dalla L. 156/2021, ha autorizzato ANAS ad acquistare il progetto SAT; ANAS ha verificato la documentazione progettuale ricevuta da SAT e, a maggio 2023, ha trasmesso al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici la documentazione integrativa e i chiarimenti richiesti ai fini dell'espressione del parere per l'acquisizione del progetto, come previsto dal DL 121/2021.</p> <p>Per riequilibrare le condizioni economico-finanziarie della concessione sui lavori, garantendo il passaggio della stessa da SAT ad ANAS, con la L. 234/2021 è stata autorizzata la spesa di 200 mln. quale contributo massimo a favore di SAT (40 mln. ogni anno dal 2022 al 2026).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Grandi opere stradali: Nuova viabilità di collegamento tra la S.S. 67 ToscoRomagnola e la S.P. 106 Provinciale Limitese</b> | <p>Il ponte tra i Comuni di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite e la nuova viabilità di collegamento tra la SS 67 Tosco-Romagnola e la SP 106 Provinciale Limitese, opere strategiche regionali, consentiranno di eliminare parte del traffico che attraversa Montelupo e di ridurre l'attraversamento sul ponte di Empoli dei mezzi collegati alle attività artigianali e industriali di Capraia. Il costo delle opere, 31,7 mln., è garantito dalle risorse regionali (3,5 mln. della LR 40/2022, impegnati a dicembre 2023), dalla Città metropolitana (1 mln.), dai Comuni di Montelupo, Capraia e Limite, Empoli e Vinci (600 mila euro ognuno) e dallo Stato (12,1 mln. di risorse FSC) e da ANAS (12,7 mln.).</p> <p>Ad agosto 2023 ANAS ha approvato il Progetto Esecutivo e proceduto alla consegna parziale dei lavori all'appaltatore.</p> <p>I lavori sono stati consegnati a ottobre 2023; la conclusione è prevista per il mese di ottobre 2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Declassata di Prato</b>                                                                                                     | <p><i>L'opera sarà realizzata in parte da ANAS ed in parte dal Comune di Prato e risulta essenziale per lo sviluppo dell'interporto di Gonfienti e delle attività economiche dell'area metropolitana.</i></p> <p><i>A maggio 2023 la Giunta Regionale ha espresso parere favorevole con prescrizioni sul progetto definitivo dell'intervento, considerato strategico per la Regione Toscana. Il parere consente al progetto di concludere la Conferenza dei Servizi convocata dal Commissario straordinario nazionale.</i></p> <p><i>A gennaio 2024 la Giunta ha ribadito che l'intervento "S.S. 64 – Asse stradale di collegamento tra gli svincoli di Prato Est e Prato Ovest – Declassata di Prato. Raddoppio di Viale Leonardo da Vinci nel tratto compreso tra Via Marx e Via Nenni mediante la realizzazione di un sottopasso", nel territorio del Comune di Prato, è tra gli obiettivi strategici per la Regione Toscana, e ha espresso parere favorevole, ai fini urbanistico-localizzativi, per l'intesa fra Presidente della Giunta Regionale e il Commissario straordinario nazionale, sul progetto definitivo.</i></p> <p><i>A fine gennaio il presidente della Giunta Regionale ha comunicato al Commissario straordinario il parere positivo all'Intesa.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| INTERVENTO                               | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Interventi sulle strade regionali</b> | <p>Sono in corso di completamento una serie di interventi sulle strade regionali, compresa la FI-PI-LI e le misure di risanamento acustico, finanziati con il Programma pluriennale degli investimenti (confluito nel Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità); dal 2002 sono state impegnate quasi tutte le risorse previste per gli interventi in corso e programmati.</p> <p>Tra gli interventi finanziariamente più rilevanti, la cui competenza attuativa è provinciale, si segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la SR 222 - variante al centro abitato di Grassina tratto 1 Ponte a Niccheri-Ghiacciaia. (costo 26,3 mln. di cui 17 mln. Regionali); I lavori per il primo lotto sono stati consegnati a gennaio 2022. La fine dei lavori è stata prevista per settembre 2024;</li> <li>opere di completamento necessarie a rendere collaudabile l'intervento "SR 439 - Variante al centro abitato di Castelnuovo Val di Cecina. I lavori, aggiudicati a luglio 2022, sono stati consegnati parzialmente a maggio 2023.</li> </ul> <p>La Regione intende rendere la SR 429 una strada di importanza logistica strategica, unendo il tracciato con Certaldo e Poggibonsi, <u>collegando la FI-PI-LI con la Firenze-Siena</u>; ad aprile 2023 sono stati consegnati definitivamente, i lavori per il III lotto della variante alla SRT 429, tratto Castelfiorentino – Certaldo (in corso), che permetterà di collegare Empoli e Poggibonsi e la FIPILI con la Firenze-Siena (è stata prevista anche la realizzazione di una cassa di espansione per ridurre il rischio idraulico); nel 2023 il costo è passato da 30,1 mln. a 34,4 mln., di cui 29,9 mln. FSC 2014-2020, 4 mln. regionali e 420 mila euro della Provincia di Siena). Devono essere realizzate le opere di completamento dei Lotti IV, V e VI.</p> <p>Tra gli interventi finanziariamente più rilevanti previsti dal precedente PRS, <u>la cui competenza attuativa è diventata regionale</u> si segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la realizzazione della Variante alla SR 71 tratto Calbenzano Santa Mama - Variante di Santa Mama – 2° lotto (i lavori, in corso, sono iniziati a luglio 2019);</li> <li>gli interventi per completare la messa in sicurezza sulla SRT 70 della Consuma in due tratti, rispettivamente nei Comuni di Castel San Niccolò e di Pelago in provincia di Arezzo e Firenze (1° e 2° stralcio). Il progetto esecutivo è stato approvato a maggio 2023 e a giugno è stata indetta la gara di appalto (le risorse per il I stralcio sono 2 mln.; prenotati quasi 1,8 mln.); a dicembre 2023 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva efficace del 1° Stralcio;</li> <li>la SR 69 di Valdarno - variante in riva destra d'Arno in Provincia di Firenze – lotti 1, 3, 4 e 5. A maggio 2023 sono stati consegnati parzialmente i lavori del primo stralcio del lotto 4 (da 1 mln., che prevede l'adeguamento della rotatoria della viabilità del ponte sull'Arno in località Matassino, nel comune di Figline e Incisa Valdarno); è in corso la progettazione del tratto restante. A maggio 2023 è stata decretata la conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria su tutto il progetto "SR 69 di Valdarno. Variante in riva destra del Fiume Arno Lotto 5 variante Urbinese" ed è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo relativamente al solo primo stralcio (da 10 mln.: a giugno 2023 è stata indetta la gara d'appalto per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori).</li> </ul> <p>Tra gli interventi di risanamento acustico programmati da luglio 2019 si segnala quello sulla SGC FI-PI-LI, nel Comune di San Miniato, dal km 35+550 al km 33+819 (922 mila euro). A marzo 2023 è stata completata la progettazione e indetta la conferenza dei servizi.</p> <p>A maggio 2022 la Giunta ha verificato lo stato di attuazione degli interventi di risanamento acustico sulle strade regionali e ha deciso di finanziare nel 2022 due interventi sulla SR 66:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nel Comune di Campi Bisenzio, località San Piero a Ponti (dal Km 10+313 al km 13+284). I lavori sono terminati nei primi mesi del 2023;</li> <li>nei Comuni di Poggio a Caiano e Campi Bisenzio, dal Km 16+945 al Km 18+167 circa. Il progetto esecutivo è stato approvato a maggio 2023 e la gara d'appalto a giugno. L'aggiudicazione efficace è avvenuta a ottobre 2023 (<i>impegnati 234,4 mila euro</i>); i lavori sono stati consegnati a dicembre 2023.</li> </ul> <p>A maggio 2022 il Consiglio (DCR 33/2022) ha aggiornato, con un nuovo elenco di priorità degli interventi, il Piano di contenimento e abbattimento del rumore sulla viabilità di interesse regionale; a maggio 2023 la Giunta ha deciso di procedere, tramite accordo quadro, alla realizzazione degli interventi di risanamento acustico delle strade regionali previsti dalla Delibera</p> |

| INTERVENTO | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>del Consiglio con un indice di priorità entro 1000 (IP), ad eccezione degli interventi sulla SGC FIPILI, che per le caratteristiche geometriche e di traffico della strada, prevedono tipologie di lavori e cantierizzazione più complessi. L'Accordo Quadro è suddiviso in quattro lotti, tutti aggiudicati.</p> <p>A marzo 2023 la Giunta ha approvato la verifica dello stato di attuazione degli interventi di risanamento acustico sulle strade regionali e ha deciso di finanziare, nel 2023, con quasi 2,6 mln., nuovi interventi sulle strade regionali di competenza della Regione Toscana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· sulla SRT 435 nel Comune di Pescia dal Km 12+939 al Km 15+067 (disponibile 1 mln.);</li> <li>· sulla SRT 71 nel Comune di Subbiano dal Km 161+360 al km 162+930 circa (disponibili oltre 1,1 mln.). A maggio 2023 è stato approvato il progetto esecutivo ed è stata indetta la gara di appalto, aggiudicata ad agosto 2023 (impegnati oltre 868 mila euro); i lavori sono terminati;</li> <li>· sulla SRT 2 nel Comune di Poggibonsi loc. Staggia dal Km 246+200 al km 247+100 circa (disponibili 410 mila euro). I lavori sono terminati;</li> <li>· in attuazione dell'accordo quadro, è stato progettato l'intervento sulla SRT 66, in località Sant'Angelo a Lecore, dal Km 13+497 al Km 16+610 circa, nel Comune di Campi Bisenzio. L'inizio dei lavori è previsto entro il primo semestre 2024; a marzo 2024 sono stati impegnati oltre 1,1 mln. per i lavori.</li> </ul> <p>E' in corso la progettazione esecutiva dell'intervento di Risanamento acustico Sito 11 Lucca Capannori.</p> <p>Nell'ambito della <u>programmazione del FSC 2014-2020</u> hanno trovato copertura finanziaria interventi sulle strade regionali SR 429 di Val d'Elsa, SR 445 della Garfagnana, SR 71 Umbro casentino romagnolo, SR 325 di Val di Setta e Val di Bisenzio, SR 74 Maremmana, SR 69 del Valdarno, SR 436 Francesca, SR 2 Cassia.</p> <p>In questo ambito si segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intervento sulla SRT 74 di miglioramento della sicurezza, ampliamento per il tratto dal km 42+400 al km 43+300 "Nuovo ponte sul fiume Fiora". A luglio 2023 è stato dato avvio all'esecuzione del contratto. È in fase di approvazione il progetto esecutivo;</li> <li>• l'intervento sulla SRT 429 - lotto 3 della variante alla SRT 429 - tratto Castelfiorentino-Certaldo. I lavori, iniziati a settembre 2022, sono stati consegnati definitivamente ad aprile 2023;</li> <li>• l'intervento di messa in sicurezza e adeguamento della SRT 325; i lavori, consegnati a giugno 2020, sono in corso;</li> <li>• la variante di Ponte Mocarini sulla SRT 69. I lavori del Lotto 1, iniziati a marzo 2022, sono in corso. Il progetto esecutivo del Lotto 2 è stato approvato in linea tecnica a novembre 2020;</li> <li>• la variante alla SRT 71 in Comune di Cortona (da sud dell'abitato di Camucia allo svincolo con la Perugia-Bettolle): l'appalto è stato aggiudicato a giugno 2022 (stanziamento di 17,3 mln.) e i lavori, in corso, sono stati consegnati a settembre 2022;</li> <li>• la variante alla SRT 71 nei Comuni di Chiusi della Verna e Bibbiena in località Corsalone (da Fontechiara a variante di Bibbiena; costo 21,5 mln.); il progetto esecutivo è stato concluso entro dicembre 2020. A causa dell'indisponibilità di un'area ancora sotto sequestro, il progetto stradale originario è stato modificato in due interventi indipendenti. Con la proposta di rimodulazione delle risorse FSC 2014-2020, approvata dalla Giunta a luglio 2022, gran parte delle risorse per la variante Corsalone e il collegamento definitivo alla SRT 71 sono state deprogrammate e riprogrammate per altri interventi. A marzo 2022 sono stati consegnati i lavori, in corso, per la realizzazione della nuova rotatoria sulla SRT 71 in loc. Pollino a Bibbiena (il progetto, da 3,9 mln., è stato aggiudicato a novembre 2021);</li> <li>• la variante alla SRT 71 da Subbiano Nord a Calbenzano (lotto 1), nel Comune di Subbiano (AR): i lavori, aggiudicati efficacemente a dicembre 2022 (per 12,5 mln.), sono iniziati a marzo 2023;</li> <li>• la variante sulla SRT 71, tratto da Subbiano Nord a Calbenzano (lotto 2). I lavori erano stati aggiudicati efficacemente a settembre 2022, ma, la sentenza del Consiglio di Stato 6407/2023 ha annullato l'aggiudicazione e la gara è stata riaperta; i lavori sono stati aggiudicati efficacemente a gennaio 2024 (per 8.1 mln.). È in corso un nuovo ricorso al TAR;</li> <li>• la variante alla SRT2 Cassia al centro abitato di Staggia Senese, Comune di Poggibonsi, per ridurre il traffico nel centro storico: il costo complessivo è di quasi 9,7 mln., 3,2 mln. per il primo lotto e 6,5 mln. per il secondo lotto, di cui 8,5 mln. FSC e il resto regionali. I lavori sul primo lotto, iniziati aprile 2022, sono terminati a giugno 2023. I lavori sul secondo lotto sono stati aggiudicati efficacemente a novembre 2022 e consegnati a giugno 2023.</li> </ul> |

| INTERVENTO                                                                             | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        | <p>Nell'ambito dell'Accordo per la Coesione 2021-2027 firmato a marzo 2024 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono previste risorse per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la Variante alla SRT 71 Lotto 3 nel Comune di Cortona per 14 mln., per cui è in corso la progettazione,</li> <li>gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza per la SRT 64 Cipressino in provincia di Grosseto per 65 mln. per cui è in corso la progettazione;</li> <li>la sistemazione dell'intersezione tra la SR 435 e la SP 40 nel Comune di Serravalle Pistoiese per 9,6 mln.;</li> <li>la riorganizzazione del sistema viario relativo alla SR 436 e SP 25 nel Comune di Larciano per 15 mln. di cui 11,4 mln. FSC;</li> <li>la Variante sulla SR 436 tra la località Pazzera e SP 26 Campporcioni in località Biscolla, Lotto 4, per 12 mln.;</li> <li>per la SR 206, rotatoria sulla SP 11ter per Orciano, per 2,2 mln.;</li> <li>la SR 206, intersezione in località Vicarello a Collesalveti, per 2 mln..</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Società Toscana Strade</b>                                                          | <p>A gennaio 2023 è stata presentata una prima sintesi dello studio di fattibilità della nuova società in house Toscana Strade che, una volta costituita, dovrà gestire la FI-PI-LI, programmando gli investimenti necessari a garantire la circolazione e la sicurezza; si prevede di avviare dal 2024 un pedaggio per i mezzi pesanti che potrebbe garantire introiti per finanziare i necessari investimenti. A maggio 2023 la Giunta ha adottato, per l'acquisizione dei pareri previsti dal Dlgs 175/2016, la documentazione sulla proposta di legge di costituzione della Società Toscana Strade.</p> <p>A settembre 2023 la Giunta ha approvato la proposta di legge di costituzione della Società Toscana Strade, per gestire, in una prima fase gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e gli investimenti sulla SGC FIPILI, per poi eventualmente estendere il suo operato a tutte le strade regionali della Toscana.</p> <p>La proposta di legge è in fase di discussione al Consiglio Regionale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Viabilità regionale e locale di cui alle leggi regionali finanziarie</b>            | <p>Negli ultimi anni, con leggi regionali sono stati finanziati, previa sottoscrizione di specifici accordi, numerosi <u>interventi sulla viabilità locale</u>.</p> <p>Sono stati realizzati gli interventi previsti in attuazione delle LLRR 65 e 79 del 2019.</p> <p>Nel 2022 la Regione Toscana, la Città Metropolitana di Firenze e i Comuni di Fucecchio e San Miniato hanno firmato l'accordo di programma per la progettazione e la realizzazione dell'intervento di adeguamento e messa in sicurezza della SRT 436 dalla località San Pierino in Comune di Fucecchio all'intersezione con Via Marconi in Comune di San Miniato con annessa realizzazione di pista ciclopedonale – II° stralcio funzionale; il Presidente della Giunta ha approvato l'Accordo a giugno 2022. Nell'ambito dell'accordo sono stati impegnati oltre 666 mila euro come contributo straordinario per la progettazione del II stralcio funzionale. I lavori sono iniziati a marzo 2024.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Viabilità regionale e locale di cui alla Legge regionale finanziaria n. 97/2020</b> | <p>È stata data attuazione alla LR 97/2020 (modificata dalle LLRR 31, 44/2021, 40/2022 e 42/2023). Tra gli interventi si segnala che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a marzo 2021 è stato firmato l'accordo di programma con il Comune di Lucca per la realizzazione di lotti stradali funzionali dell'Asse sub urbano di Lucca, due tratti stradali di collegamento tra la nuova viabilità del ponte sul fiume Serchio e l'ospedale San Luca per migliorare la viabilità in direzione dell'ospedale (tratto stradale da via dell'Acquacalda a via S.S. Annunziata, in frazione S.Pietro a Vico, e da via Vecchia Pesciatina a viale Castracani in località Arancio); per realizzare l'intervento sono disponibili 7 mln. (su un costo di 8,3 mln.; 1,8 mln. del Comune) nel biennio 2024-2025 (5,2 mln. sul 2024 e 1,8 mln. sul 2025). A giugno 2023 il Comune ha dato il via libera al progetto definitivo per la realizzazione del primo tratto dell'asse suburbano, tra la rotatoria di via dell'Acquacalda e l'intersezione tra via Santissima Annunziata e via Martiri delle Foibe. A gennaio 2024 la Giunta ha individuato gli interventi da proporre a finanziamento a valere sulla dotazione aggiuntiva FSC 2021/2027, tra cui il II° lotto del nuovo asse suburbano tra la rotatoria di via dell'Acquacalda e la rotatoria di viale Castracani (per 3 mln.);</li> <li>a maggio 2021 è stato firmato l'accordo di programma con i Comuni di Firenze e Scandicci per l'adeguamento del nodo viario di Ponte a Greve (viadotto Indiano – via Baccio da Montelupo – Ponte a Greve). È stato previsto un costo di quasi 4,8 mln., 3,9 mln. regionali (1,5 mln. sul 2022, di cui 1,4 mln. impegnati a febbraio 2022 per il lotto I e 100 mila a settembre per la progettazione del lotto II, e 2,4 mln. sul 2023) e 880 mila euro del Comune di Firenze. I lavori del lotto I sono iniziati ad aprile 2022 e terminati entro giugno 2023; è in corso la progettazione del lotto II;</li> <li>a maggio 2021 è stato firmato l'accordo di programma con il Comune di Castelnuovo di Garfagnana per realizzare lavori di collegamento della viabilità locale, con il superamento della linea ferroviaria nei pressi della stazione ferroviaria di Castelnuovo di Garfagnana – lotto 3. Il</li> </ul> |

| INTERVENTO                                                                              | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | <p>terzo lotto completerà i collegamenti dell'area urbana di nord-est con quella produttiva di sud-ovest, dove si trovano la zona industriale, il polo scolastico e gli impianti sportivi. I lavori dell'innesto della nuova viabilità sono terminati; a maggio 2023 è stata firmata un'integrazione all'Accordo di maggio 2021, con utilizzo di economie, per migliorare l'innesto sulla SP 72 del Passo delle Radici, con una rotatoria.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Viabilità regionale e locale di cui alla Legge regionale finanziaria 2021</b></p> | <p>In attuazione della LR 97/2020 (come modificata dalle LLRR 55/2021 e 40/2022):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a ottobre 2022 è stato firmato l'accordo con la Città Metropolitana di Firenze per la progettazione di fattibilità tecnico-economica per un nuovo ponte sul fiume Arno nel Comune di Figline e Incisa Valdarno. A dicembre 2022 sono stati impegnati 200 mila euro; è in corso la procedura di affidamento della progettazione;</li> <li>a maggio 2023 è stato firmato l'Accordo con la Provincia di Prato, la Città Metropolitana di Firenze e i Comuni di Poggio a Caiano, Carmignano, Campi Bisenzio e Signa, per la progettazione definitiva ed esecutiva di una nuova bretella di collegamento tra la SP 45 di Comeana nel Comune di Poggio a Caiano e la SR 66 Pistoiese a Signa. A giugno 2023 sono stati impegnati 425 mila euro (170 mila nel 2023 e 255 mila nel 2024). È in corso la progettazione. A settembre 2023 è stato affidato l'incarico di indagini e prove di laboratorio.</li> </ul> <p>È stata data attuazione alla LR 54/2021 (come modificata dalla LR 48/2023); in questo ambito nel 2022 sono stati firmati gli accordi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>con il Comune di Foiano della Chiana per i lavori di demolizione e rifacimento di un ponte in Via Quarrata, in località Renzino, iniziati a novembre 2022 e terminati a giugno 2023. A settembre 2022 sono stati impegnati 90 mila euro;</li> <li>con la Provincia di Livorno per la realizzazione delle opere di ripristino di tratti della SP 26 in località "II Piano" nel territorio del Comune di Rio - Isola d'Elba. A luglio 2022 sono stati impegnati 980 mila euro. I lavori sono in corso;</li> <li>con i Comuni di Loro Ciuffenna, Castel San Niccolò e Montemignaio per riqualificare la viabilità del Pratomagno con interventi di ripristino, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di due tratti di strada. Sono disponibili 1,8 mln. nel triennio 2022-2024 (300 mila per il 2022, impegnati a settembre 2022; 1,5 mln. per il 2024). I lavori a Loro Ciuffenna sono terminati a novembre 2022; devono iniziare negli altri Comuni;</li> <li>con la Città Metropolitana di Firenze, la Provincia di Siena e i Comuni di Certaldo, Gambassi Terme e San Gimignano per adeguare uno snodo viario nel Comune di San Gimignano interessato dalla riorganizzazione della viabilità collegata al nuovo tracciato della SR 429, realizzazione della rotatoria "Ponte della Steccaia" in riva sinistra del fiume Elsa all'intersezione tra la SP 64 e la SP 1, nel Comune di San Gimignano. A dicembre 2022 sono stati impegnati 425 mila euro; è stato approvato il progetto esecutivo. I lavori sono in corso.</li> </ul> <p>È stata attuazione alla LR 16/2022. Tra gli interventi si segnala che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a ottobre 2022 la Giunta ha approvato l'accordo con la Provincia di Grosseto per realizzare interventi di manutenzione straordinaria del tratto stradale SP 65 Panoramica Porto Santo Stefano (dopo la firma dell'accordo, a novembre 2022 è stato impegnato 1 mln.; 800 mila euro sul 2022 e 200 mila sul 2023). I lavori sono in corso;</li> <li>a ottobre 2022 la Giunta ha approvato l'accordo con la Provincia di Grosseto per realizzare interventi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali del litorale grossetano – Lotto Nord e Lotto Sud (dopo la firma dell'accordo, a novembre 2022 sono stati impegnati 2 mln.: 1,6 mln. sul 2022 e 400 mila euro sul 2023). I lavori sono in corso;</li> <li>a dicembre 2022 sono stati impegnati a favore della Provincia di Siena 1,4 mln., per finanziare la realizzazione delle opere di dettaglio alla variante esterna, già in corso, all'abitato di San Gimignano, tra la SP47 e la SP69. A febbraio 2023 sono stati aggiudicati i lavori, in corso;</li> <li>a novembre 2022 è stato firmato l'accordo di programma con il Comune di Stazzema per la progettazione e realizzazione del tracciato stradale di collegamento tra le frazioni di S. Anna e Farnocchia nel Comune di Stazzema; è previsto un contributo regionale di 2,1 mln. sul 2022-2024, 200 mila per la progettazione sul 2022-2023 (a dicembre 2022 sono stati impegnati 80 mila euro sul 2022) e 1,9 mln. per i lavori sul 2024 (LR 48/2023, di modifica della LR 16/2022). Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato a fine settembre; la progettazione definitiva è stata aggiudicata a dicembre.</li> </ul> <p>A novembre 2022 la Giunta ha approvato la convenzione con ANAS (poi firmata) per disciplinare il finanziamento relativo alla progettazione esecutiva delle opere di completamento della SS2 Cassia - lavori di realizzazione del tratto Siena (viadotto Monsindoli sulla Grosseto Siena) svincolo Monteroni d'Arbia nord 1° lotto; per finanziare la progettazione esecutiva sono state utilizzate le economie a valere sulla programmazione FSC 2000-2006 (1,8 mln., impegnati a dicembre 2022). Il completamento dell'intervento relativo alla Variante alla SRT 2 "Cassia" tra Isola d'Arbia e Monteroni d'Arbia (lotto 1 - tronco 2), sarà realizzato da ANAS con proprie risorse. È in corso la progettazione.</p> <p>In attuazione della LR 31/2021 (come modificata dalla LR 25/2023), a settembre 2023 la Giunta ha approvato l'Accordo, poi firmato, con la Città Metropolitana di Firenze per</p> |



| INTERVENTO                                                                                                                  | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                             | la redazione di un documento di fattibilità delle alternative progettuali per interventi di riqualificazione e di messa in sicurezza della SP 107; a novembre 2023 sono stati impegnati 200 mila euro. La progettazione è in affidamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Intervento: Viabilità regionale e locale di cui alla Legge regionale finanziaria 2022 e contributi ai piccoli comuni</b> | <p>In attuazione della LR 44 del 29/12/2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ad aprile 2023 la Giunta ha approvato l'Accordo con i Comuni, poi firmato, per i lavori di miglioramento funzionale e messa in sicurezza della strada comunale per l'Orecchiella (I° lotto, I° e II° stralcio); il contributo regionale, 2,2 mln. sul 2023-2024, è stato impegnato a settembre 2023 a favore del Comune di San Romano in Garfagnana, per lavori su due tratti di strada di circa 12 km che, dalle frazioni di Caprignana e da quello di Corfino, conducono all'Orecchiella, nel territorio dei Comuni di San Romano in Garfagnana e Villa Collemandina; i lavori del I stralcio sono iniziati a novembre 2023;</li> <li>a marzo 2023 la Giunta ha approvato l'accordo, poi firmato, con il Comune di Quarrata per finanziare la progettazione preliminare delle opere di completamento dell'asse viario di collegamento che conduce dal casello di Prato Ovest sull'A11 alla zona industriale di via V. Amadori a Quarrata; è previsto un contributo regionale fino a 150 mila euro impegnati a giugno 2023 (120 mila per il 2023, e 30 mila per il 2024). È in corso la progettazione;</li> </ul> <p>La LR 44 del 29/12/2022 (modificata dalla LR 48/2023) autorizza, inoltre, la Giunta a concedere contributi straordinari, subordinati alla stipula di un accordo, per vari interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>fino a 438,8 mila euro per l'anno 2024, per finanziare gli interventi di adeguamento funzionale della viabilità verso la Grotta del Vento ed il Parco Regionale delle Alpi Apuane, con il miglioramento della transibilità sotto l'acquedotto del Nottolini in Galliciano (Lucca). Sono interessati la Provincia di Lucca e i Comuni di Galliciano e Fabbriche di Vergemoli;</li> <li>fino a 150 mila euro al Comune di Subbiano nel 2024, per concorrere alle spese per lavori di miglioramento funzionale e messa in sicurezza della viabilità di proprietà pubblica, ad uso pubblico o comunque con funzioni di pubblica utilità, i cui tracciati sono individuati dal Comune e che collega l'area dell'Alpe di Catenaiola con la strada provinciale di Falciano. A febbraio 2024 la Giunta ha approvato l'accordo da firmare con il Comune.</li> </ul> <p><u>Contributi ai piccoli comuni</u></p> <p>In attuazione della LR 97/2020, come modificata dalla LR 31/2021, ad aprile 2023 la Giunta ha individuato 31 interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino di tratti di strade pubbliche comunali, privilegiando i Comuni che nell'anno precedente non sono risultati beneficiari del contributo regionale e i Comuni con minore popolazione sulla base dei dati ISTAT della popolazione al 1 gennaio 2022, e che necessitano di un cofinanziamento regionale; per il 2023 sono stati assegnati 1,5 mln., impegnati a giugno 2023. Sono terminati 30 interventi.</p> |
| <b>Ponte storico Buriano</b>                                                                                                | <p><i>Per realizzare il ponte provvisorio per la viabilità alternativa al ponte storico Buriano e per la progettazione del ponte definitivo e la viabilità alternativa in sostituzione del ponte storico, sono disponibili 4 mln. di risorse FSC 2014-2020. Rispetto allo stanziamento iniziale, 3,4 mln., sono aumentate di 600 mila euro le risorse per realizzare il ponte provvisorio (da 2,5 mln. a 3,1 mln.). Il ponte provvisorio è stato aperto al traffico a settembre 2023.</i></p> <p><i>L'Accordo per la Coesione 2021-2027 firmato a marzo 2024 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevede 21 mln. per la realizzazione del <u>ponte definitivo e della viabilità alternativa in sostituzione del ponte a Buriano.</u></i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Potenziamento dei collegamenti stradali: Interventi relativi al ponte sul fiume Serchio</b>                              | <p>Il piano operativo infrastrutture del FSC 2014-2020 prevede risorse statali per realizzare il ponte sul fiume Serchio di collegamento tra la SS 12 dell'Abetone e del Brennero e la SP 1 Francigena. Con la proposta di rimodulazione delle risorse FSC 2014-2020, approvata dalla Giunta a luglio 2022, le risorse FSC per l'intervento sono aumentate di 3,7 mln.. Il costo complessivo è 27 mln., di cui 18,1 mln. PSC (+ 3,7 mln. rispetto agli iniziali 14,4 mln.), 4,1 mln. regionali e 4,7 mln. della Provincia di Lucca.</p> <p>A dicembre 2022 sono stati inoltre impegnati, per il 2024, 3,6 mln. in favore della Provincia di Lucca, contributo straordinario autorizzato dalla LR 9/2022 dopo l'aumento dei prezzi nei primi mesi del 2022, per consentire alla Provincia di avviare la nuova procedura di gara e non perdere i fondi PSC. La gara è stata aggiudicata a dicembre 2022. I lavori sono stati consegnati ad aprile 2023.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Manutenzione e messa in sicurezza dei ponti sulle SSRR con risorse statali e regionali</b>                               | <p><u>Il Protocollo del 2018</u></p> <p>Ad agosto 2018, dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, la Regione Toscana, la Città Metropolitana di Firenze, UPI Toscana ed ANCI Toscana hanno firmato un protocollo d'intesa per</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| INTERVENTO | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>definire modalità di verifica più rapide dello stato dei ponti sulle strade regionali e provinciali; è stato costituito un gruppo tecnico di lavoro con le Università di Pisa e di Firenze e l'Ordine degli Ingegneri della Toscana, che ha analizzato un primo campione di ponti indicati come prioritari dagli Enti gestori delle SSRR terminando i lavori a febbraio 2020.</p> <p>A maggio 2020 la Giunta ha assegnato agli Enti gestori delle strade regionali 16,1 mln. (tutti impegnati: 4 mln. a maggio 2020 e 12,1 mln. a dicembre 2021) per la manutenzione straordinaria dei ponti (39) analizzati nell'ambito del progetto.</p> <p>Le progettazioni sono state avviate o sono in fase di ultimazione per la quasi tutti gli interventi; le procedure di gara sono in corso per la maggioranza degli interventi; 9 cantieri sono conclusi; 17 cantieri sono in corso o aggiudicati; sono stati approvati 5 progetti esecutivi; per i rimanenti progetti sono in corso il PFTE o il progetto definitivo.</p> <p><u>Le risorse della L 145/2018</u></p> <p>Con la LR 145/2018 lo Stato, per favorire gli investimenti, assegna alle Regioni a statuto ordinario, per il periodo 2021-2034, contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici del territorio e per interventi di viabilità.</p> <p>Sul 2022, per la manutenzione di ponti e viadotti di strade regionali, sono stati impegnati 5,9 mln. (inizialmente 5,7 mln. della L 145/2018 e oltre 153 mila euro di risorse regionali; 3,9 mln. statali sono stati economizzati e poi nuovamente impegnati a giugno 2022 come altri fondi regionali) per <u>10 interventi</u> (2 interventi conclusi; 7 interventi in corso o aggiudicati; 1 intervento con progetto definitivo approvato).</p> <p>A maggio 2023 la Giunta ha deciso di revocare le risorse impegnate per i lavori a Borgo San Lorenzo (oltre 3,8 mln.), sul ponte a travata sulla Sieve, SR 302 km 29+430, e per la ricostruzione del nuovo attraversamento in sostituzione del ponte a graticcio, SR 302 km 27+93 e, considerata l'importanza degli interventi e la richiesta da parte della Città Metropolitana di Firenze di altri 1,8 mln. per maggiori oneri emersi in fase di progettazione, ha deciso di rifinanziare con oltre 5,6 mln. i due interventi di manutenzione straordinaria sui due ponti della SRT 302 con ulteriori risorse regionali; a ottobre 2023 sono stati ridotti gli impegni di oltre 3,8 mln. e sono stati impegnati gli oltre 5,6 mln.. Sono in corso gli appalti.</p> <p>Le risorse per il 2023, 5 mln. statali e 734 mila euro regionali, sono state impegnate a fine ottobre 2022.</p> <p>Nel 2023 la Giunta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· ha ripartito (fine marzo) le risorse assegnate alla Toscana (oltre 41 mln.) per il 2024 e ha individuato gli ambiti di utilizzo degli importi: tra le risorse assegnate alla Regione sono previsti oltre 4 mln. per interventi di messa in sicurezza di strade e ponti;</li> <li>· ha approvato il quadro delle risorse destinate agli investimenti (maggio);</li> <li>· ha approvato indirizzi e criteri per l'attribuzione, la determinazione e l'erogazione del contributo per il 2024 (luglio);</li> <li>· ha approvato (ottobre) le graduatorie <u>delle progettazioni degli interventi di manutenzione di messa in sicurezza dei ponti sulle strade regionali, e degli interventi</u>, ammissibili al contributo della L 145/2018, annualità 2024: sono stati impegnati oltre 4 mln., di cui 1 mln. per le progettazioni e oltre 3 mln. per gli interventi (per i quali sono inoltre disponibili oltre 1,2 mln. regionali, impegnati). Le progettazioni sono in corso ed è stato affidato un appalto.</li> </ul> <p>A marzo 2024 la Giunta ha approvato la ripartizione delle risorse assegnate alla Regione Toscana dalla L 145/2018 per l'annualità 2025, di cui 600 mila euro nell'ambito della messa in sicurezza di strade e ponti, per interventi di sola progettazione dei ponti sulle strade regionali.</p> <p>Ad aprile 2024 la Giunta, in attuazione del DM 204/2022, che ha approvato le Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti, ha assegnato quasi 11,9 mln. di risorse regionali agli Enti gestori, per interventi manutentivi sui ponti delle strade regionali; le risorse sono state destinate quasi tutte a interventi per cui è già stata finanziata la progettazione con fondi regionali (delibera di Giunta di maggio 2020) e statali (nell'ambito della L 145/2018; delibere di Giunta di ottobre 2022 e ottobre 2023).</p> <p><u>Altri interventi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <i>A maggio 2023 sono stati impegnati oltre 1,2 milioni assegnati dalla Giunta a ottobre 2022 alla Città Metropolitana di Firenze per interventi di manutenzione straordinaria sui giunti del viadotto Gello (Pontedera) e sul giunto longitudinale Scandicci della S.G.C. FI-PI-LI.</i></li> </ul> |

| INTERVENTO                        | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <p>· Sono previsti interventi su 2 ponti, finanziati con le risorse del piano triennale approvato con Decreto 71/2023 del Capo Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici (DM 141/2022, che assegna alla Toscana quasi 23,2 mln. per il periodo 2022-2029 – si veda "Interventi di manutenzione straordinaria su Strade Regionali).</p> <p><u>Le risorse FSC 2021-2027</u><br/> A fine giugno 2022, a valere sull'anticipazione del FSC 2021/2027 di cui alla Delibera CIPESS 79/2021, sono stati impegnati 465 mila euro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 165 mila euro per l'intervento "SRT 2 Cassia–Manutenzione straordinaria e sostituzione barriere sul ponte al km 247+500";</li> <li>· 300 mila euro per l'intervento "SRT 302 Brisighellese-Ravennate km 35+250 – intervento di manutenzione straordinaria del ponte ad arco in cemento armato sul torrente Rio Morto".</li> </ul> <p>Per uno dei due interventi è in fase di approvazione il progetto esecutivo; per l'altro intervento sono in corso i lavori.</p> <p>Con Delibera CIPESS 01/22 sono stati finanziati i seguenti progetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 3 mln. per l'intervento di manutenzione straordinaria sul ponte sul fiume Pesa sulla SR 2 "Cassia", nel Comune di San Casciano Val di Pesa (km 270+500; impegnati a ottobre 2023); per l'adeguamento sismico del ponte sono anche disponibili 313,4 mila euro regionali (già impegnati a maggio 2020), altri 600 mln. (impegnati a ottobre 2023) FSC 2021-2027 (Delibera CIPESS 35/2022 che assegna risorse per fronteggiare l'aumento eccezionale dei prezzi in relazione agli interventi infrastrutturali) e un <u>finanziamento aggiuntivo</u> di quasi 1,4 mln. regionali (impegnati ad ottobre 2023), assegnato ad aprile 2023 dalla Giunta alla Città Metropolitana (è stato validato il progetto esecutivo).</li> <li>· 285 mila euro, impegnati a dicembre 2023, per l'intervento "SRT 435 lucchese km 38+900 – intervento di manutenzione straordinaria del ponte nel Comune di Pistoia" (adeguamento statico e ripristino funzionale del viadotto sul raccordo di Pistoia);</li> <li>· 250 mila euro, impegnati a dicembre 2023, per l'intervento "SRT 435 lucchese km 34+750 – intervento di manutenzione straordinaria del ponte nel Comune di Serravalle Pistoiese" (adeguamento statico e ripristino funzionale del sovrappasso su Via Bacchettone);</li> <li>· 630 mila euro, impegnati a dicembre 2023, per l'intervento "SRT 435 lucchese km 31+750 – intervento di manutenzione straordinaria del ponte nel Comune di Serravalle Pistoiese" (adeguamento statico e ripristino funzionale del ponte sul torrente Nievole lungo la SR 35 Lucchese).</li> </ul> <p>Per il primo intervento si è conclusa con esito positivo la Conferenza dei Servizi; per gli altri è in corso la progettazione.</p> <p>A novembre 2023 la Giunta ha deciso di rifinanziare l'intervento di adeguamento statico e di ripristino funzionale del ponte sulla SRT 435 al km 38+700 sul torrente Ombrone con ulteriori risorse regionali, 890 mila euro (impegnati a dicembre), considerato l'avvenuto affidamento dei lavori; i primi interventi sono stati finanziati con le risorse della L 145/2018 per il 2022. È stato aggiudicato l'appalto.</p> <p><u>Programmazione regionale 2023-2025</u><br/> Ad aprile 2023 la Giunta ha approvato l'assegnazione delle risorse finanziarie agli enti gestori delle strade regionali per interventi manutentivi strutturali e di consolidamento dei ponti; la programmazione finanziaria degli <u>interventi, 8 per quasi 14,4 mln. in tutto</u>, considera parte delle risorse già impegnate a maggio 2020 (quasi 2,5 mln.) e giugno 2022 (165 mila euro a valere sull'anticipazione delle risorse FSC 2021-2027) e <u>11,7 mln. da finanziare nel 2023-2025, tutti impegnati a luglio 2023:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 10 mln. (risorse 2023-2025) a favore della Provincia di Siena per l'intervento manutentivo al ponte sulla SRT 2 al km 249+350;</li> <li>· oltre 1,6 mln. (risorse 2023-2024) a favore della Provincia di Arezzo, (360 mila euro per l'intervento al ponte sulla SRT 71 al km 118+259, 360.000,00), della Provincia di Pistoia (57,3 mila per l'intervento al ponte sulla SRT 66 al km 23+400) e della Provincia di Lucca (80 mila per l'intervento al ponte sulla SRT 445 al km 22+400; 494 mila per l'intervento al ponte sulla SRT 445 al km 32+100; 330 mila per l'intervento al ponte sulla SRT 445 al km km 0+100; 330 mila per l'intervento al ponte sulla SRT 445 al km km 39+700).</li> </ul> <p>6 interventi sono in corso e 2 interventi sono in fase di progettazione.</p> |
| <b>Interventi di manutenzione</b> | Per interventi di manutenzione straordinaria su strade regionali sul 2022-2023 sono stati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| INTERVENTO                                                                                                            | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>straordinaria su Strade Regionali</b>                                                                              | <p>impegnati quasi 5,7 mln.. Sono in corso i lavori per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la sistemazione definitiva del dissesto (stralcio 2) tratto della S.G.C. FI-PI-LI al km 10+500, nel Comune di Lastra a Signa, interessato da una frana (impegnati 2,7 mln., i lavori sono iniziati a febbraio 2022);</li> <li>per la rettifica del tracciato stradale della SR 325 tra le progressive 64+300 e 64+600 (Curva di Usella) nel Comune di Cantagallo (Impegnati oltre 991 mila euro). A dicembre 2022 la Giunta, considerato l'incremento di costo, ha stanziato per l'intervento altri 179,2 mila euro (sul 2023);</li> <li>quasi 585 mila euro per mettere in sicurezza una frana sulla SR 302 al km 13+000 a Fiesole (impegnati 585 mila euro; i lavori sono stati affidati a settembre 2022).</li> </ul> <p>A settembre 2022 la Giunta ha approvato la proposta di <u>Programma ottennale 2022-2029 di interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità regionale</u>, da presentare al MIMS; a maggio 2022 il MIMS (Decreto 148/2022) ha assegnato alla Toscana quasi 23,2 mln. per gli anni 2022-2029 (80 interventi), il cui trasferimento è effettuato sulla base del Programma ottennale autorizzato con Decreto MIT 71/2023. A dicembre 2023 sono stati impegnati 6,8 mln. sul 2023-2025.</p> <p><u>Eccezionali precipitazioni in Alto Mugello del 16 e 17 maggio 2023</u></p> <p>La Giunta ha assegnato (fine luglio e dicembre 2023) oltre 781 mila euro (426 mila euro impegnati ad agosto e quasi 355 mila a dicembre) alla Città Metropolitana di Firenze, risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziate per la manutenzione, per interventi urgenti sulla SRT 302 (al Km 48+000 e al Km 45+200), necessari dopo le eccezionali precipitazioni in Alto Mugello del 16 e 17 maggio 2023 (nei Comuni di Firenzuola, Palazzuolo sul Senio, Marradi, Borgo San Lorenzo e Londa), che hanno causato smottamenti e frane su numerose strade. I primi lavori di somma urgenza sono terminati a ottobre 2023.</p>                                                                                                                                         |
| <b>Intervento: Archi stradali PR FESR 2021-27 Strategie territoriali in Aree interne - Obiettivo Specifico OS 5.2</b> | <p>Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza lungo le SSRR nei tratti compresi nelle 6 aree interne individuate a giugno 2022.</p> <p>Le 6 Aree interne della programmazione 2021-2027 sono:</p> <p>"Casentino, Valtiberina"; "Garfagnana, Lunigiana, Media Valle del Serchio e Appennino Pistoiese", "Valdarno-Val di Sieve, Mugello e Val Bisenzio", "Alta Valdera, Alta Valdicesina, Colline Metallifere, Val di Merse", "Amiata Valdorcia,- Valdichiana Senese", "Amiata Grossetana,- Colline del Fiora".</p> <p>A febbraio 2023 è stato approvato l'avviso (modificato a marzo e maggio) per la manifestazione di interesse alla presentazione di strategie territoriali preliminari in Aree interne da parte delle amministrazioni locali ricadenti nelle sei Aree interne.</p> <p>La Commissione tecnica per la valutazione delle strategie, nominata a luglio, ha iniziato i lavori ad agosto e li ha terminati a dicembre 2023.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sicurezza stradale – Progetto SIRSS</b><br><b>Catasto strade</b>                                                   | <p><u>I bandi per la sicurezza stradale.</u></p> <p>Per assicurare la sicurezza stradale la Regione cofinanzia interventi di adeguamento infrastrutturale delle strade provinciali, comunali e di ambito urbano e su tratti di strade regionali o nazionali interne ai centri abitati (di competenza dei Comuni).</p> <p>Gli interventi riguardano: rotatorie, marciapiedi e percorsi pedonali o ciclabili, attraversamenti pedonali protetti, dissuasori per ridurre la velocità dei veicoli in prossimità dei centri urbani e nelle vicinanze di scuole ed in via sperimentale sono stati promossi alcuni interventi per la prevenzione dell'incidentalità cagionata dalla fauna selvatica.</p> <p>Dal 2015 sono stati impegnati circa 14 mln. (che hanno generato un investimento di oltre 32 mln.) per 196 interventi, nell'ambito di quattro bandi (del 2014, 2016, 2019 e 2020). Sono terminati i lavori per 195 interventi.</p> <p>Gli impegni assunti nell'ambito dei bandi del 2019 e del 2020 concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di cui alla L 145/2018, art. 1 (commi 833 e 835, riferiti agli investimenti indiretti).</p> <p>A marzo 2023 la Giunta ha approvato la ripartizione delle risorse assegnate alla Regione Toscana dalla L. 145/2018 per l'annualità 2025, e ha riprogrammato le risorse relative al bando sicurezza stradale stanziate con la LR 45/2022, 1,5 mln. sul 2026, integrandole con ulteriori 500 mila euro, quale acquisizione anticipata di parte delle risorse spettanti alla Regione Toscana per l'anno 2026 (ex art. 1, c. 134 della L 145/2018), per un importo complessivo di 2 mln..</p> <p><u>Progetto SIRSS.</u> Il progetto raccoglie e analizza i dati sull'incidentalità stradale in Toscana, in particolare sulle strade regionali, per la programmazione e progettazione degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della rete stradale e per lo svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale. Lo svolgimento di tale attività avviene grazie a un Protocollo di intesa con ISTAT e alla firma di convenzioni fra la Regione, le Province, la Città Metropolitana di Firenze e ANCI Toscana. La convenzione per la prosecuzione del progetto nel</p> |

| INTERVENTO                                                                                                          | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                     | <p>biennio 2022-2023 è stata firmata a gennaio 2022. Dal 2016 sono stati impegnati complessivamente quasi 1,5 mln. (quasi 376 mila euro sul 2022-2023).</p> <p><u>Attività di raccolta e validazione dei dati di incidentalità.</u> A giugno 2023 sono stati inviati ad ISTAT i dati definitivi degli incidenti stradali rilevati nel 2022 dalle polizie municipali della Toscana. È poi proseguita la raccolta relativa al 2023.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Intervento: Miglioramento accessibilità e sicurezza strade nelle aree interne - Fondo complementare del PNRR</b> | <p>Le risorse del PNRR e del Fondo Complementare</p> <p>Per la Toscana sono disponibili 15,43 mln. del Fondo Complementare (M5C3 PNC-C.12; DM 394/2021) per il miglioramento dell'accessibilità delle aree interne, con interventi per migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle strade (di competenza regionale, provinciale o comunale) nelle aree interne di Casentino-Valtiberina (4,35 mln), Garfagnana (quasi 6,6 mln) e Mugello-Bisenzio-Valdisieve (quasi 4,5 mln).</p> <p>Sono previsti interventi: di risanamento e consolidamento della sovrastruttura stradale e del reticolo minore di smaltimento delle acque; di messa in sicurezza di intersezioni stradali o elementi puntuali di tracciato; di messa in sicurezza di tratti in frana; su barriere di sicurezza.</p> <p>Con il Decreto del 19 luglio 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministero dell'economia e delle finanze, è stato approvato il Piano di riparto delle risorse aggiuntive, 5 mln. per il 2023-2024, destinate a finanziare interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione delle 43 Aree Interne, anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione. Il Piano di riparto prevede per la Toscana 4,8 mln.: 2,3 mln. per Alta Valdera - Alta Valdicecina - Colline Metallifere - Valdimerse; 2,5 mln. per Amiata Valdorcia - Amiata Grossetana - Colline del Fiora.</p> |

## Obiettivo 2 - Sviluppare e potenziare i collegamenti ferroviari

Gli interventi sono necessari per migliorare l'efficienza e la sicurezza della mobilità e l'accessibilità interna; sono finanziate opere sulle linee ferroviarie compresa l'elettrificazione.

A dicembre 2022 è stata approvata la LR 44/2022 che modifica la modalità di partecipazione della Regione al finanziamento di importanti opere di interesse nazionale e regionale, relative alle opere ferroviarie a cura di RFI, e Darsena Europa nel porto di Livorno a cura dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. La LR 44/2022 modifica la LR 86/2014 prevedendo che il contributo straordinario regionale si configuri come contributo in conto capitale anziché come concorso al rimborso degli oneri di ammortamento derivanti dalla contrazione di finanziamenti da parte di RFI e dell'Autorità di Sistema Portuale Nazionale, previa stipula di accordi di programma ed atti di intesa, che dovranno aggiornare quelli esistenti.

A dicembre 2023 la LR 48/2023 ha modificato la LR 44/2022, stabilendo che, per le opere ferroviarie a cura di RFI, la Regione Toscana concorre finanziariamente alla realizzazione delle opere propedeutiche e connesse allo scavalco ferroviario di Livorno ed al collegamento ferroviario in Garfagnana, attraverso l'erogazione a RFI di contributi straordinari in conto capitale, per un importo massimo di 18,9 mln., sulla base delle fasi di realizzazione degli interventi.

### Risorse del PNRR per interventi su linee nazionali

- M3C1I1.4 - Sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS)  
Per la Toscana sono previste risorse anche nell'ambito dei progetti ERTMS (European Rail Traffic Management System) – programma nodi e direttrici ferroviari – raccordi ferroviari, per aggiornare i sistemi di sicurezza e di segnalazione del trasporto ferroviario estendendo il Sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario che favorisce l'interoperabilità tra operatori ferroviari provenienti da diverse nazioni e migliora le prestazioni aumentando l'affidabilità, permettendo il passaggio di un numero maggiore di treni e contribuendo a una maggiore puntualità. A giugno 2022 è stato comunicato che RFI ha aggiudicato, per 2,7 mld., la gara d'appalto multitecnologica per la progettazione e la realizzazione su tutto il territorio nazionale dell'ERTMS. La gara è stata suddivisa in quattro lotti geografici: "Centro Nord", circa 1.885 chilometri di linee (1,3 mld.); Centro Sud", circa 1.400 chilometri di linee (900 mln.); Centro", circa 530 chilometri di linee (323 mln.); "Sud", circa 405 chilometri di linee (251 mln.). In Toscana le prime linee interessate all'attivazione della tecnologia ERTMS (parte del Lotto 1 Centro-Nord) saranno: Pontassieve – Faenza, Borgo S. Lorenzo – Firenze Campo Di Marte, Grosseto – Civitavecchia, Firenze Rovezzano – Arezzo - Terontola Linea Storica, Campiglia – Grosseto.

Per 4 progetti, che interessano diverse Regioni, tra cui la Toscana, sono previsti quasi 571 milioni.

- M3C1I1.5 - Potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave.  
Il nuovo Contratto di Programma MIMS-RFI 2022-2026 parte investimenti, approvato con Delibera CIPESS 25 del 02/08/2022, prevede 147,5 mln. così ripartiti:

1. 45,6 mln. per l'accessibilità alla nuova stazione AV di Belfiore;

2. 3 mln. per la prima fase del telecomando del nodo ferroviario di Firenze ed upgrading (sono interessate le Regioni Toscana, Umbria e Lazio);
3. 98,9 mln. per la Linea Viareggio-Prato/Genova-Pisa - Potenziamento Della Tratta Pistoia-Lucca-Viareggio/Pisa (sono interessate le Regioni Toscana e Liguria).

Sono inoltre disponibili:

4. quasi 53,8 mln. per l'upgrading prestazionale del Corridoio Scandinavia-Mediterraneo sulla linea Roma-Grosseto (sono interessate le Regioni Toscana e Lazio).
5. quasi 51,4 mln. per il potenziamento linea Bologna-Prato, Upgrading Prestazionale Corridoio Scandinavia-Mediterraneo Area Tirrenica (sono interessate le Regioni Toscana, Lombardia ed Emilia Romagna);
6. 22,1 mln. per interventi sul Corridoio Scandinavia Mediterraneo-Area Tirrenica (upgrading prestazionale - ulteriore Fase; sono interessate le Regioni Toscana ed Emilia Romagna);
7. quasi 8,8 mln. per opere ed impiantistica (sono interessate 5 Regioni, tra cui la Toscana);

Alcuni finanziamenti, per interventi di potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave che interessano anche la Toscana, sono assegnati dallo Stato ad altre Regioni:

8. 42,2 milioni per realizzare l'upgrade dell'armamento e della trazione elettrica sulla tratta DD Roma-Firenze della Linea AV/AC Torino-Milano-Napoli (sono interessate le Regioni Toscana e Lazio; risorse assegnate al Lazio);
9. oltre 3,3 milioni. per l'upgrading infrastrutturale e tecnologico sulla linea Roma – Firenze (sono interessate le Regioni Toscana e Lazio; risorse assegnate al Lazio).

*Il Decreto 139 del 23/03/2023 del Ministero della Cultura ha assegnato definitivamente le risorse, 1.455.240.000, del Fondo Complementare per l'attuazione degli interventi del Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali; sono previsti 12 milioni per RFI per l'intervento "Asciano Monte Antico", tratta della Ferrovia della Val d'Orcia, nell'ambito dei "Percorsi nella storia - Treni storici e itinerari culturali".*

| INTERVENTO                                                       | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grandi opere ferroviarie: linea ferroviaria Pistoia-Lucca</b> | <p>L'obiettivo regionale è migliorare i servizi sulla linea ferroviaria Pistoia-Lucca.</p> <p>Il progetto di potenziamento di RFI prevede il raddoppio per le tratte Pistoia-Montecatini Terme e Pescia-Lucca, l'upgrade tecnologico della tratta a singolo binario Montecatini Terme – Pescia e l'eliminazione di tutti i passaggi a livello mediante la realizzazione di opere sostitutive (esclusi tre passaggi a livello nell'abitato di Montecatini Terme).</p> <p>Il Contratto di Programma RFI-MIMS 2022-2026, firmato a dicembre 2022, riporta un costo complessivo per l'intervento di 487,1 mln. (287,12 mln. per la tratta Pistoia Montecatini Terme; 178,48 mln. per la tratta Pescia Lucca; 21,5 mln. per upgrading tecnologico della tratta Montecatini-Pescia), finanziato con 216,1 mln. di risorse regionali (prima della LR 48/2023, che ha modificato la LR 44/2022 eliminando le parti relative al finanziamento regionale del raddoppio della tratta ferroviaria Pistoia-Lucca ed a seguito della quale le risorse regionali residue sono pari a 35 mln.), 206,9 mln. di finanziamento MIT e 64,1 mln. di finanziamento MEF, tenendo conto dell'avvenuto incremento di spesa derivante sia ad imprevisti emersi nel corso dei lavori (problemi di carattere idrogeologico nello scavo della galleria Serravalle), sia a maggiori costi per opere sostitutive dei passaggi a livello, interventi di adeguamento a "STI CE 2014" della galleria Serravalle, rispetto di prescrizioni idrauliche ed ambientali.</p> <p>Tra le risorse nazionali MIT per il raddoppio della tratta Pistoia-Montecatini, pari a 206,9 mln., sono compresi 98,94 mln. del PNRR (M3C1I1.5 - Rafforzamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave; legislazione vigente).</p> <p><u>Tratta Pistoia – Montecatini Terme.</u></p> <p>A gennaio 2024 RFI ha comunicato che il costo complessivo dell'intervento per la tratta Pistoia – Montecatini è aumentato fino a 337,11 mln.: i fondi PNRR sono 98,94 mln..</p> <p><u>Tratta Montecatini – Pescia.</u></p> <p>Gli interventi di rinnovo degli esistenti impianti infrastrutturali (dispositivo di armamento della linea) e tecnologico (impianti di trazione Elettrica) sono stati completati nel 2022. A gennaio 2024 RFI ha comunicato che è in corso lo sviluppo progettuale degli interventi di potenziamento puntuale (adeguamento sottopassi nei comuni interessati di Montecatini Terme, Buggiano e Massa e Cozzile), per anticiparne l'adeguamento in caso di una futura fase di raddoppio, ed è previsto il prossimo avvio degli iter autorizzativi.</p> <p><u>Tratta Pescia – Lucca.</u></p> <p>A gennaio 2024 RFI ha confermato il costo complessivo dell'intervento, circa 390 milioni. Il tempo trascorso per il confronto con gli EELL per la risoluzione di</p> |

| INTERVENTO                      | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <p>problematiche relative agli adeguamenti viabili per l'eliminazione dei PL e la necessità di avviare nuovamente un iter procedurale di tipo ambientale, in conseguenza a detti adeguamenti progettuali, rende necessaria una riprogrammazione temporale dell'intervento, da consolidarsi solo a valle della conclusione dell'iter di approvazione del Progetto.</p> <p>L'avvio dell'esercizio commerciale è previsto: nella seconda metà del 2025 per la tratta Pistoia - Montecatini Terme; entro giugno 2026 per la tratta Montecatini - Pescia; per la tratta Pescia Lucca, da verificare in funzione all'iter di approvazione del progetto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Grandi opere ferroviarie</b> | <p><u>Raddoppio ferroviario Empoli-Granaiole e adeguamento della stazione di Empoli.</u></p> <p>Il Contratto di programma MIMS-RFI 2022/2026, parte investimenti, firmato a dicembre 2022, prevedeva un costo complessivo di 267 mln. finanziati con risorse MEF (182 mln.) e Fondi FSC (85 mln.): 167 mln. per le opere di raddoppio Empoli-Granaiole e 100 mln. per l'elettificazione della linea Empoli Siena. Con la firma tra MIT e RFI del 09/06/2023 (DM 289 del 14/11/2023 del MIT di concerto con il MEF) dell'aggiornamento 2023 al CdP MIT/RFI 2022/2026 – parte investimenti, il progetto di potenziamento della linea Empoli-Siena, dopo l'aumento del finanziamento MEF per l'"avvio delle opere indifferibili" di 54,71 mln., ha un costo di 321,71 mln..</p> <p>Sono stati esclusi dalla procedura di VIA sia l'intervento di raddoppio della tratta Empoli Granaiole (ottobre 2021) che il progetto di elettrificazione della linea Empoli-Siena (ottobre 2022).</p> <p>Con DPCM del 5 agosto 2021, convertito con modificazioni dalla L. 55/2019, è stato nominato il Commissario straordinario per le opere di "Raddoppio e elettrificazione della ferrovia Empoli-Siena".</p> <p>A fine marzo 2023 sono stati aggiudicati i lavori per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere; l'avvio della fase realizzativa è previsto entro il primo semestre del 2024.</p> <p>Dopo l'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia nel 2021-2022, il costo dell'intero intervento è valutato in 348,7 mln, 229,7 mln. per il raddoppio Empoli – Granaiole e 119 mln. per l'elettificazione.</p> <p>A fine novembre 2023 RFI ha attivato il procedimento regionale di verifica di assoggettabilità a VIA relativo alle modifiche del progetto di raddoppio della tratta ferroviaria Empoli-Granaiole, nei Comuni di Empoli e Castelfiorentino.</p> <p><u>Potenziamento linea ferroviaria Lucca-Aulla e scalo merci Stazione di Castelnuovo Garfagnana.</u></p> <p>RFI ha iniziato i lavori a inizio 2022, il completamento dell'opera è previsto entro fine 2024.</p> <p>A dicembre 2023 è stato firmato l'atto integrativo dell'accordo di programma di luglio 2019 tra Regione Toscana, RFI, Provincia di Lucca, Unione dei Comuni della Garfagnana, Comune di Castelnuovo di Garfagnana, le società Lucart e Migra, per realizzare gli interventi di potenziamento della linea Lucca-Aulla e dello scalo merci della stazione di Castelnuovo di Garfagnana. Il progetto ha ora un costo di oltre 13,9 mln., rispetto ai 6,15 mln. dell'accordo del 2019: quasi 11,8 mln. di fondi nazionali assegnati a RFI nell'ambito del Contratto di Programma parte investimenti; 1,9 mln. della Regione Toscana (contributo straordinario in conto capitale previsto dalla LR 44/2022, come modificata dalla LR 48/2023, impegnato a dicembre 2023) per la sola realizzazione degli interventi di adeguamento funzionale dei binari e dei marciapiedi per il servizio ai viaggiatori (costo di quasi 4,4 mln.); 250 mila euro del Comune di Castelnuovo di Garfagnana.</p> <p><u>Nuova stazione ferroviaria Medioetruria.</u></p> <p>Dal 2019 è stato attivato il servizio AV nel periodo estivo con una fermata a Chiusi Chianciano Terme, con il supporto di iniziative sviluppate dal territorio per incentivare il turismo utilizzando il treno: una coppia di treni/giorno della relazione Milano-Napoli.</p> <p>A ottobre 2022 è stato firmato un protocollo d'intesa con il MIMS, la Regione Umbria e RFI, che istituisce un tavolo tecnico per determinare la migliore soluzione per l'inserimento dei bacini territoriali della Toscana centro-meridionale e dell'Umbria nel reticolo dei servizi AV/AC, valutando la realizzazione di una stazione dedicata sulla linea Firenze-Roma DD.</p> <p>A maggio 2023 si è svolta una riunione di coordinamento tra il MIT e le Regioni Toscana e Umbria. Si sono tenuti mensilmente, incontri di confronto e di presentazione degli approfondimenti con RFI.</p> <p>A inizio dicembre 2023 RFI ha condiviso gli esiti dello documento di fattibilità delle alternative progettuali.</p> |

| INTERVENTO                                          | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | <p><u>Adeguamento e riqualificazione infrastrutturale delle linee ferroviarie Faentina e Valdisieve.</u> La maggior parte degli interventi previsti dal protocollo di intesa del 2017, in particolare, il rifacimento delle stazioni di Contea Londa, Dicomano e Rufina e gli interventi di soppressione del Passaggi a livello al km 14+311, 24+930 e 39+852, sono stati affidati con specifiche gare d'appalto.</p> <p>Da segnalare la sostanziale conclusione delle attività realizzative inerenti alla riqualificazione della stazione di Dicomano e delle opere di soppressione del PL 14+311 limitrofo alla stazione; nel corso del 2024 si prevede la conclusione delle attività di riqualificazione della stazione di Contea Londa e l'avvio consequenziale delle medesime attività in stazione di Rufina.</p> <p>Per le opere di soppressione del PL 39+852 sulla SR302 in Borgo San Lorenzo sono in corso le attività per approvare il Progetto Esecutivo sviluppato dall'appaltatore aggiudicatario della gara di appalto.</p> <p><u>Potenziamento della Linea Ferroviaria Prato-Bologna</u></p> <p>I lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico per l'adeguamento agli standard europei per il traffico delle merci (l'adeguamento alla sagoma PC80 e la fresatura delle gallerie), interessano la tratta Prato-Pianoro e sono articolati in 3 fasi, Prato-Vernio, S.Benedetto-Pianoro, S.Benedetto-Vernio (grande galleria dell'Appennino), ciascuna della durata di un anno, con un anno di intervallo fra l'una e l'altra. La prima fase, che interessa la tratta Prato-Vernio, è iniziata a dicembre 2020 e si è conclusa a dicembre 2021.</p> <p>RFI ha aggiornato la programmazione degli interventi: i lavori sulla tratta S. Benedetto Val di Sambro/Castiglione dei Pepoli-Pianoro sono iniziati a febbraio 2023 e si concluderanno a novembre 2024; sulla tratta Vernio-S. Benedetto Val di Sambro/Castiglione dei Pepoli i lavori sono previsti da febbraio 2025 a novembre 2025 (progettazione esecutiva in corso).</p> <p>Ad agosto 2023 sono stati avviati i lavori di innalzamento dei marciapiedi e installazione degli ascensori nelle stazioni di Vernio e Vaiano.</p> <p>Gli eventi metereologici di novembre 2023, che hanno provocato frane e smottamenti, hanno comportato la sospensione della circolazione ferroviaria e richiesto opere di ripristino.</p> <p>I lavori di potenziamento sono in corso.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Grandi opere ferroviarie: Nodo Alta Velocità</b> | <p><u>Nodo AV di Firenze.</u></p> <p>L'opera è necessaria per completare il progetto dell'alta velocità in Toscana, che permetterà di rendere più veloci i collegamenti Roma-Firenze-Milano e di aumentare i binari per i treni di superficie da dedicare al servizio regionale.</p> <p>A febbraio 2022 il Ministero della Transizione Ecologica (Decreto 68/2022) ha ricostituito l'Osservatorio Ambientale Linea Ferroviaria AV/AC "Nodo di Firenze", istituito con l'Accordo Procedimentale di marzo 1999 (poi rinnovato, l'ultima volta a novembre 2021, firmato tra il Ministero della transizione ecologica, il MIMS, il Ministero della cultura, RFI, la Regione Toscana, la Città Metropolitana di Firenze e il Comune di Firenze).</p> <p>I maggiori costi, dovuti alla revisione del progetto originario dell'opera e all'aumento nel corso del 2022 dei costi dei materiali e dell'energia, sono stati considerati nel Contratto di Programma MIMS-RFI 2022-2026, parte investimenti, firmato a dicembre 2022 (finanziamento di oltre 2,7 mld.).</p> <p>Dopo il bando di gara pubblicato da Rfi ad agosto 2022 per l'affidamento di tutti gli interventi del Nodo AV, è stato individuato il nuovo appaltatore con cui, a fine dicembre 2022, è stato sottoscritto un Verbale di consegna ed avviate le prime attività per la ripresa dei lavori; sono stati previsti 1,1 mld. per la realizzazione del passante e della stazione AV del nodo fiorentino (sono inoltre previsti oltre 46 mln. per l'attuazione dei piani della sicurezza e oltre 259 mln. per i costi della manodopera).</p> <p>A maggio 2023 sono iniziati i lavori della nuova stazione e a luglio 2023 quelli di scavo delle gallerie del sottoattraversamento.</p> <p>A giugno 2023 RFI ha comunicato il riavvio del trasporto e conferimento delle terre da scavo, presso la località di Santa Barbara (Cavriglia).</p> <p>Il completamento delle opere previste per il nodo ferroviario AV/AC di Firenze è funzionale a ridurre i tempi di viaggio sulla linea AV Roma-Milano e, liberando la rete di superficie dal transito dei treni dell'alta velocità, e a consentire l'incremento dei servizi regionali e metropolitani.</p> <p>Per l'adeguamento a standard AV/AC della linea Roma-Firenze sono previsti, complessivamente, 45,25 mln. (42,25 mln. a legislazione vigente, 3 mln. di risorse PNRR), per parte della realizzazione della fermata ferroviaria di superficie Circondaria.</p> <p><u>Linea ferroviaria Firenze-Empoli-Pisa. Nuova Fermata Guidoni in Firenze.</u></p> <p>A fine luglio 2023 RFI ha attivato presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, per il quale a</p> |



| INTERVENTO | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>settembre 2023 la Regione ha chiesto i pareri necessari ad esprimere le osservazioni regionali sul progetto.</p> <p><u>People mover tra Belfiore e la stazione di Santa Maria Novella e nuova fermata Circondaria</u></p> <p>La Regione Toscana ha inserito tra i progetti di cui si chiede il finanziamento con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) gli interventi per l'accessibilità al sistema Belfiore AV (costo 135 mln.): il People Mover (tra la stazione AV e Santa Maria Novella; costo 74 mln.) e la stazione AV di Circondaria collocata in superficie a servizio dei treni regionali (costo 61 mln. di cui 45,6 mln. per l'accessibilità della Stazione, finanziati nell'ambito del PNRR; progetto bandiera) per la connessione al sistema AV.</p> <p>L'intervento è previsto nel Contratto di Programma MIMS-RFI 2022/2026.</p> <p>E' in corso da parte di RFI lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnico-economica.</p> <p>A novembre 2023 RFI ha perfezionato la richiesta al MASE di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, per il quale a dicembre 2023 la Regione ha chiesto i pareri necessari ad esprimere le osservazioni regionali sul progetto.</p> |

### Obiettivo 3 - Sviluppare la piattaforma logistica toscana

Sono in corso interventi sulle infrastrutture portuali, aeroportuali e sui nodi di interscambio, sui collegamenti con l'esterno e sui raccordi ferroviari, per incrementare il trasporto merci ferroviario e marittimo.

Alcune risorse del PNRR e del Fondo Complementare non presenti tra gli interventi dell'Obiettivo 3:

- il Decreto 489/2022 ha assegnato 3,8 mln. all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale nell'ambito degli interventi per la sostenibilità ambientale dei porti (Green Ports; M3C2I1.1 Interventi per la sostenibilità ambientale dei porti), per 6 interventi (a Livorno, Piombino e Portoferraio). L'Autorità Portuale di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha preparato le schede degli interventi da finanziare nell'ambito del PNRR (sono previsti 32,9 mln. per 13 proposte progettuali).
- Il Decreto 494/2022 ha assegnato 4 mln. all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale per 4 interventi che interessano anche Marina di Carrara (M3C2I.1.1); a fine dicembre 2022 l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha affidato la progettazione degli interventi relativi a un bando da oltre 11 mln.. Tra gli interventi sono previsti: l'efficientamento energetico delle sedi dell'Autorità nei porti di La Spezia e Marina di Carrara (400 mila euro del PNRR); l'efficientamento energetico degli impianti di illuminazione delle torri faro dei porti di La Spezia e Marina di Carrara (1,93 mln. del PNRR); una rete di colonnine di ricarica per autoveicoli e per mezzi operativi nei porti di La Spezia e Marina di Carrara (1,36 mln. del PNRR); la realizzazione di un impianto di produzione e distribuzione di idrogeno rinnovabile nel porto di La Spezia al servizio di mobilità a idrogeno operante nei siti di La Spezia e Marina di Carrara (1,65 mln.).
- a settembre 2022 (DM 312/2022) sono state ripartite le risorse statali del Fondo complementare al PNRR (PNC-C.4. Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci), 55 mln., stanziati dal decreto interministeriale 412/2021, per la concessione di contributi per l'acquisto di nuove gru a portale-transtainer, reach stacker e loco trattori; in totale, considerando le risorse a carico dei destinatari, 62 mln., sono previsti oltre 117 mln. per gli investimenti. Per l'Interporto della Toscana Centrale sono previsti quasi 561 mila euro (costo totale 1,5 mln.).

Alcuni atti rilevanti:

- a novembre 2023 la Giunta ha approvato il Protocollo d'intesa, da firmare con il Comune di Viareggio, per il rilancio e lo sviluppo del territorio di Viareggio, con particolare riguardo al porto; l'obiettivo è individuare azioni per il rilancio e la valorizzazione del territorio del Comune di Viareggio, in particolare nei settori della pianificazione urbanistica, della realizzazione di opere pubbliche e della formazione. *Il Comune e la Regione confermano la volontà di realizzare, la Ciclovía Tirrenica nel tratto versiliese (tronco 4 dalla Fossa dell'Abate al canale Burlamacca, già cofinanziato; a ottobre 2023 il Comune di Viareggio, capofila, ha approvato il tracciato e la progettazione definitiva).*
- a dicembre 2023 la Giunta ha espresso parere favorevole sul Piano Regolatore Portuale di Marina di Carrara.

| INTERVENTO                                        | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Porto di Livorno:<br/>Nuova Darsena Europa</b> | La LR 44/2022, come modificata dalla LR 48/2023, stabilisce che la Regione Toscana concorre finanziariamente alle opere necessarie alla realizzazione della Darsena Europa nel porto di Livorno, attraverso l'erogazione all'Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale di <u>contributi straordinari in conto capitale</u> , per un importo massimo di 200 mln., sulla base delle fasi di realizzazione degli interventi. È autorizzata una spesa fino a 20 mln. per il 2024, 30 mln. per il 2025, 30 mln. per il 2026 (per gli |

| INTERVENTO                                                                                             | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        | <p>anni successivi sono previsti 120 mln. nel triennio 2027– 2029, di cui 60 mln. per l'anno 2027 e 30 mln. per ciascuno degli anni 2028 e 2029).</p> <p>Ad aprile 2022 la Regione Toscana e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale hanno firmato l'accordo di programma (DPGR 107/2022) per la realizzazione delle opere marittime di difesa e dei dragaggi previsti nella prima fase di attuazione della Piattaforma Europa; l'approvazione della LR 44/2022, che modifica le modalità di partecipazione della Regione al finanziamento dell'opera, ha reso necessario un atto integrativo firmato a dicembre 2023 (DPGR 5/2024). Il quadro economico del progetto definitivo approvato dal Commissario straordinario a luglio 2021 prevede un importo totale di 450 mln. poi aggiornato con comunicazione del Commissario in 500 mln., la cui copertura è prevista come segue: 200 mln. di risorse statali assegnate all'Autorità di Sistema Portuale (Decreto MIMS 353/2020); 50 mln. di risorse statali FSC 2014/2020 (Delibera CIPE 5/2016); 200 mln. attraverso l'erogazione di contributi straordinari in conto capitale da parte della Regione (LR 44/2022, come modificata dalla LR 48/2023); l'importo restante è coperto da mutuo assunto dalla AdSPMTS.</p> <p>A febbraio 2023 sono iniziati lavori per i piazzali con la posa di parte dei substrati, di sostegno e impermeabilizzazione, sulle vasche di colmata che sono destinate a diventare i piazzali del nuovo porto.</p> <p>A novembre 2023 la Giunta ha espresso al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica parere favorevole, nell'ambito del procedimento di VIA statale, relativamente al progetto "Porto di Livorno. Progetto Prima fase di attuazione Piattaforma Europa", proposto dal Commissario Straordinario per la realizzazione della piattaforma Europa nel porto di Livorno.</p> <p>A dicembre 2023 la Commissione VIA e VAS ha espresso parere positivo, con prescrizioni, sulla valutazione di impatto ambientale per la Darsena Europa; l'appalto dei lavori, in corso, è fermo in attesa delle ultime autorizzazioni.</p> <p><u>Programmazione</u></p> <p>Con l'istituzione dei Sistemi portuali, e delle relative Autorità di Sistema Portuale (DLgs 169/2016), le azioni strategiche concernenti lo sviluppo degli scali marittimi di interesse nazionale sono definite dal Piano regolatore del sistema portuale, costituito dal Documento di pianificazione strategica del sistema portuale (DPSS) e dai Piani regolatori portuali (PRP) dei singoli porti. La sentenza della Corte Costituzionale 6/2023 ha ripristinato l'istituto dell'intesa istituzionale tra Stato e Regione per la definizione dei contenuti del DPSS; sono pertanto in corso le procedure finalizzate alla definizione ed alla firma dell'Intesa tra la Regione Toscana e il MIT, atto propedeutico all'approvazione definitiva del DPSS. La firma dell'Intesa è subordinata al rispetto degli indirizzi sul DPSS del Mar Tirreno Settentrionale approvati dal Consiglio a fine febbraio 2024; a marzo successivo la Giunta ha rilasciato l'Intesa sul Documento di Programmazione del Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale finalizzata all'approvazione del DPSS da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.</p> |
| <b>Raccordi ferroviari: Porto di Livorno – Interporto di Guasticce e ulteriori raccordi ferroviari</b> | <p>La Regione, la Provincia di Livorno, i Comuni di Collesalveti e Livorno, l'Autorità portuale di Livorno e l'interporto Amerigo Vespucci di Guasticce, a dicembre 2013 hanno firmato un accordo per definire la realizzazione del collegamento ferroviario diretto tra il porto di Livorno (Darsena Toscana) e l'interporto (con lo scavalco ferroviario della linea Tirrenica), per migliorare il sistema logistico portuale.</p> <p>Per definire la fase attuativa dell'opera, a maggio 2019 la Regione Toscana, il MIT, RFI, l'Autorità di sistema portuale Mar Tirreno settentrionale e l'Interporto A. Vespucci, hanno firmato l'accordo per realizzare i collegamenti ferroviari tra il porto di Livorno e il Corridoio TEN-T ScanMed (la convenzione attuativa è stata firmata con il MIT a dicembre 2019); sono state previste grandi opere ferroviarie per migliorare i collegamenti dei porti e delle ferrovie della Toscana con i grandi corridoi ferroviari europei dedicati al trasporto delle merci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la progettazione esecutiva e la realizzazione del collegamento porto-interporto di Livorno tramite scavalco ferroviario (è previsto un tratto ferroviario di circa 1,5 km). La progettazione esecutiva e le opere propedeutiche per lo scavalco sono state concluse ed i lavori principali sono stati avviati a settembre 2022;</li> <li>la progettazione definitiva dei collegamenti ferroviari fra la linea Collesalveti-Vada e la linea Pisa-Firenze tramite by pass di Pisa e fra l'interporto A. Vespucci e la linea Collesalveti-Vada, che è stata finanziata nell'ambito dell'accordo firmato a dicembre 2019 tra la Regione Toscana, RFI, Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale e Interporto Toscano A. Vespucci. Il costo è 5,9 mln.: 3,4 mln. a carico di RFI (aggiornamento 2018-2019 del Contratto di Programma MIT-RFI 2017-2021, parte investimenti) e 2,5 mln., stanziati con la LR 65/2019 (modificata con le LLRR 98/2020, 44/2021, 40/2022 e 48/2023) per il 2024, a carico della Regione Toscana;</li> <li>l'intervento di adeguamento delle gallerie allo standard PC/80 della linea ferroviaria Prato Bologna, per consentire ai treni merci dei porti del sistema "Livorno- Piombino" di raggiungere le aree logistiche, produttive e di consumo del Centro Nord-Italia, i valichi del</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| INTERVENTO                        | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <p>Brennero e del Gottardo ed i mercati dell'Europa Centro Orientale;<br/>la revisione dei collegamenti ferroviari per il porto di Piombino, compreso l'adeguamento a sagoma della galleria interessata.</p> <p>Per realizzare lo scavalco è stimato un costo di 27 mln. di cui 20,2 mln. a carico della Regione, 4,3 mln. sono a carico di RFI (Contratto di Programma 2020-2021) e 2,5 mln. sono a carico del MIT. La quota a carico della Regione Toscana, 20,2 mln., è garantita fino a 17 mln. come <u>contributo straordinario in conto capitale</u> dalla LR 44 del 29/12/2022 (come modificata dalla LR 48/2023) e per 3,2 mln. dal contributo straordinario per investimenti (art. 12 della LR 73/2018, come modificata dalle LLRR 19 e 65/2019, 40/2022 e 48/2023) per l'avvio delle attività propedeutiche e per realizzare i primi interventi. Per individuare la disciplina attuativa del finanziamento regionale di 17 mln., dovranno essere stipulati nuovi Accordi di programma ed atti di Intesa ad integrazione di quelli già firmati.</p> <p>I lavori sono stati avviati nel 2022 e l'attivazione del collegamento è prevista entro luglio 2025.</p> <p>Il contratto di programma di RFI 2022-2026, firmato a dicembre 2022, finanziava con 338 mln. (su un costo di 488 mln.) i collegamenti ferroviari al porto di Livorno e alla linea Collesalveti-Vada, per permettere il trasporto delle merci tra porto, interporto e linea ferroviaria. Nell'aggiornamento 2023 al contratto di programma presentato al CIPESS e firmato a 2023, le risorse risultano rimodulate e ridotte a 39,1 mln..</p> <p>Ad agosto 2023 ITALFERR, ha comunicato l'avvio dell'iter autorizzativo ambientale per un "primo lotto" funzionale del progetto consistente nelle opere del By Pass di Pisa e sul Posto di Movimento il Faldo, per cui a febbraio 2024 la Regione ha chiesto i pareri necessari ad esprimere le osservazioni regionali sul progetto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Porto di Marina di Carrara</b> | <p>Per disciplinare le modalità di attuazione del Progetto Waterfront - interfaccia porto città e le modalità di erogazione e gestione dei finanziamenti regionali, a febbraio 2018 la Regione e l'Autorità di sistema portuale hanno firmato un accordo di programma (integrato a febbraio 2020, settembre 2022 e novembre 2023): il costo aggiornato, di quasi 50,9 mln. (37 mln. per gli ambiti Lotti 1 e 2 e quasi 13,9 per l'ambito 4), è sostenuto dalla Regione con 12,7 mln. (quota capitale; la Regione sostiene anche una spesa di quasi 1,4 mln. quale quota interessi), dallo Stato con 8,2 mln. (accordo firmato a febbraio 2017 fra il Ministero delle infrastrutture e l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale), dall'Autorità di sistema portuale con 17,52 mln., dal Fondo complementare PNRR (M3C2 del PNC-C.7 - Sviluppo accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici - DM 330/2021; 10,1 mln.) e dall'Unione Europea (progetto MARBLE; quasi 2,3 mln.). I finanziamenti previsti dall'accordo sono relativi ai lotti I, II e IV del Progetto Waterfront; il lotto III, che ha obiettivi prevalenti di riqualificazione urbana, è sviluppato e finanziato solo dall'Autorità di Sistema Portuale (con una gara internazionale).</p> <p>Il terzo atto integrativo dell'accordo firmato a novembre 2023 ridefinisce le modalità di trasferimento del contributo regionale, per allineare l'importo complessivo da corrispondere e la durata dei rimborsi del mutuo firmato dall'Autorità di sistema portuale con la Cassa Depositi e prestiti; la Regione sostiene una spesa di oltre 14,1 mln..</p> <p>I lavori per l'appalto integrato relativo al lotto IV (passeggiata lungo la diga foranea) sono stati consegnati definitivamente ad aprile 2023; a dicembre 2023 è stato realizzato il 37% circa dell'opera. L'investimento ha un costo di 13,9 mln., di cui quasi 1,6 mln. del PNC al PNRR.</p> <p>A fine dicembre 2022 è stato aggiudicato l'appalto per gli ambiti I e II (porta di Levante e nuovo accesso al Porto), da 37 mln. di cui quasi 8,6 mln. del PNC; i lavori sono stati consegnati parzialmente a maggio 2023.</p> <p>L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha aggiudicato tutte le gare finanziate sul Fondo complementare al PNRR.</p> <p><u>Finanziamenti.</u> La Regione concorre finanziariamente alla realizzazione degli interventi di riqualificazione delle aree tra il porto di Marina di Carrara e la città, con riferimento alla riqualificazione del sistema viario e di accesso al porto, attraverso l'erogazione all'Autorità portuale di Marina di Carrara di contributi straordinari per il concorso al rimborso degli oneri di ammortamento derivanti dalla contrazione di finanziamenti da parte della stessa Autorità portuale, previa stipula di specifico accordo di programma, sulla base delle fasi di realizzazione degli interventi. La LR 82/2015 (e successive modifiche, tra cui quelle della LR 42/2023), autorizza una spesa fino a un massimo di 850 mila euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2038 (impegnati oltre 2,5 mln. sul 2023-2025) e di oltre 519 mila euro per il 2039.</p> <p>Ad agosto 2021 è stata approvata la ripartizione del <u>fondo complementare del Piano nazionale di ripresa e resilienza</u> per il settore portuale; per gli interventi di riqualificazione degli accessi al</p> |

| INTERVENTO               | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | porto di Marina di Carrara e di miglioramento delle opere esterne, relativi agli Ambiti I, II e IV del Waterfront, sono disponibili oltre 10,1 mln. (quasi 8,6 mln. per gli Ambiti I e II, quasi 1,6 per il IV).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Porto di Piombino</b> | <p>La Regione è impegnata a sostenere l'Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale relativamente al porto di Piombino nelle attività di infrastrutturazione, riqualificazione ambientale e reindustrializzazione dell'area portuale, a fronte della crisi economica che ha colpito l'industria siderurgica e le attività portuali correlate. Attraverso gli interventi sul Porto, alle tradizionali funzioni commerciali legate all'industria dell'acciaio, si affiancheranno quelle di un polo di eccellenza per la riparazione, il refitting e lo smantellamento di navi (anche militari).</p> <p>Per realizzare gli interventi infrastrutturali anche a carattere ambientale in attuazione del nuovo Piano regolatore portuale, previsti dall'Accordo di programma quadro firmato dalla Regione nel 2013 con i Ministeri interessati, l'Autorità portuale, il Comune e la Provincia, la Regione si è impegnata ad erogare all'allora Autorità Portuale di Piombino (dal 2018 Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale) contributi straordinari, ai sensi dell'art. 46 quater della LR 77/2012 (poi modificata; massimo 3 mln. dal 2020 al 2035), a titolo di rimborso per quota capitale e interessi di prestiti contratti dall'Autorità portuale.</p> <p><u>Realizzazione di aree per la logistica industriale</u> nel porto di Piombino: il costo degli interventi previsti nell'accordo è 22,7 mln.. A ottobre 2023 la Regione Toscana e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale hanno firmato un atto aggiuntivo all'Accordo di Programma di giugno 2019, che modifica in parte le fonti del finanziamento regionale, mantenendone invariato l'importo complessivo, 22,7 mln., per 18,2 mln. a carico della Regione e per oltre 4,5 mln. a carico dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale; la copertura del concorso finanziario a carico della Regione è garantita con risorse FSC 2007/2013 per 13,3 mln. (impegnati a luglio 2019) e per quasi 4,9 mln. con le economie del contributo di 20 mln. assegnati alla Toscana per cofinanziare le opere infrastrutturali per attività di smantellamento, manutenzione, restauro e trasformazione di imbarcazioni nel porto di Piombino. Il termine di conclusione dei lavori inizialmente previsto è stato posticipato perché è stato necessario prevedere una variante dopo la collocazione del rigassificatore (FSRU); i lavori sono in corso.</p> <p>La LR 44 del 29/12/2022 (modificata dalla LR 48/2023) prevede il concorso finanziario della Regione Toscana, alla realizzazione degli interventi di potenziamento delle opere foranee di difesa del porto di Piombino in attuazione del piano regolatore portuale, con l'erogazione all'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale di contributi per un importo massimo di quasi 5,4 mln. nel biennio 2025-2026 (1 mln. per il 2025 e quasi 4,4 mln. per l'anno 2026), previa stipula di uno specifico accordo di programma (a ottobre 2023 la Regione ha sottoposto ad AdSPMTS una bozza di accordo).</p> <p><u>Bretella di collegamento del "Gagno".</u></p> <p>Ad aprile 2020 è stato inoltre firmato il contratto relativo alla nuova strada di accesso al porto di Piombino (Stralcio SS398 dello svincolo Gagno – Terre Rosse), una bretella del porto che consentirà l'ingresso diretto, senza attraversare la città, alle nuove opere portuali nella zona nord e il collegamento con il primo lotto della SS 398 (da Montegemoli fino a Gagno). La gara è stata aggiudicata per un importo di 9,7 mln.; i lavori sono iniziati a novembre 2020.</p> <p>A fine dicembre 2020 ANAS ha bandito la gara di appalto per realizzare il <u>primo lotto</u> della SS 398: è previsto un costo di oltre 61,6 mln. per realizzare 3,15 km di strada extraurbana principale a due carreggiate, tra lo svincolo di via Geodetica e Gagno, compresi due viadotti di 472 e 70 metri e un cavalcavia di svincolo lungo 203 metri (58 mln. per i lavori; 815 mila euro per il servizio di monitoraggio ambientale in corso d'opera; 2,5 mln. per oneri per la sicurezza e 184 mila euro per oneri relativi al protocollo di legalità). I lavori per il prolungamento della SS 398 "Via Val di Cornia" tra lo svincolo di via Geodetica e Gagno (lotto 1) sono stati affidati a ottobre 2021 (è stata prevista una durata di circa quattro anni). È in corso il consolidamento dei terreni in corrispondenza delle aree di Svincolo Geodetica e di approccio a quelle S.I.N..</p> <p>A marzo 2023 l'Autorità portuale del Mar Tirreno settentrionale ha aggiudicato la <u>gara per la progettazione del secondo lotto</u> della nuova strada di accesso al porto di Piombino, la bretella sulla SS 398 tra Gagno e il porto (prolungamento della statale 398 'Val di Cornia' tra l'autostrada A12 e il porto); per realizzare l'intervento sono previsti 55 mln. (su un costo di 66,7 mln.) a valere sul Fondo investimenti per le infrastrutture portuali 2021 (DI 52/2022).</p> <p><u>Realizzazione del rigassificatore di Piombino.</u></p> |

| INTERVENTO | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>A fine giugno 2022 il Presidente della Toscana, nominato Commissario straordinario di Governo, ha costituito l'ufficio di avvalimento (integrato a luglio, agosto e settembre) e individuato le prime strutture componenti (regionali, territoriali e degli organi periferici delle amministrazioni centrali).</p> <p>Il DL 20/2022 prevede disposizioni per aumentare la capacità di rigassificazione nazionale, mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto già esistente, per diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale, a seguito della crisi aperta con il conflitto bellico tra Ucraina e Russia.</p> <p>A fine ottobre 2022 il Presidente della Regione, come Commissario, ha autorizzato l'installazione del rigassificatore nel porto di Piombino; la Giunta ha approvato un Memorandum per un Accordo di programma tra Presidenza del Consiglio, Ministeri e Regione Toscana, funzionale al posizionamento dell'infrastruttura nazionale di rigassificazione galleggiante nel porto di Piombino.</p> <p>A marzo 2023 la Giunta ha espresso l'Intesa (Dlgs 257/2016 e DL 159/2007; trasmessa al MASE) per il rilascio dell'autorizzazione unica statale inerente l'istanza presentata dalla Società OLT Offshore LNG Toscana e avente ad oggetto la richiesta di accosti aggiuntivi per il servizio di Small Scale LNG, nonché la richiesta di aumento, da 3,75 miliardi di Sm3 annui fino a 5 miliardi di Sm3 annui, della capacità di rigassificazione del Terminale di rigassificazione galleggiante "FSRU Toscana", ancorato a circa 22 km al largo della costa di Livorno e Pisa.</p> <p>A marzo 2023 è arrivata a Piombino la Golar Tundra, la nave rigassificatrice acquistata da SNAM su mandato del Governo.</p> <p>A luglio 2023 la Giunta ha espresso l'Intesa, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica prevista dal DL 50/2022, da parte del Commissario Straordinario di Governo, inerente l'istanza presentata dalla società Snam FSRU Italia e relativa alla ottimizzazione dell'impianto di correzione dell'Indice di Wobbe a Piombino (in modifica all'autorizzazione unica, di cui all'ordinanza del Commissario 140/2022), alla realizzazione dell'opera "FSRU Piombino e Collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti".</p> <p>A luglio 2023 il rigassificatore di Piombino ha iniziato a distribuire gas nella rete italiana.</p> |

| INTERVENTO                                                                                                            | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Porti regionali Autorità portuale Regionale: Porto di Viareggio, Porto Santo Stefano, Giglio e Marina di Campo</b> | <p>Il sistema dei porti, attraverso lo sviluppo della piattaforma logistica costiera, ha un ruolo centrale per l'organizzazione della mobilità di merci e persone.</p> <p>Con riferimento ai porti di competenza di APR, ogni anno la Giunta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· approva gli indirizzi per l'elaborazione del Piano annuale delle attività Autorità portuale regionale e i criteri per l'individuazione delle relative priorità per i porti di competenza dell'autorità portuale regionale (porti di Viareggio, Marina di Campo, Santo Stefano e Isola del Giglio e vie navigabili). A febbraio 2023 la Giunta ha approvato gli indirizzi per il 2023 e a marzo 2024 per il 2024;</li> <li>· approva il Piano annuale delle attività dell'Autorità portuale (con indicazioni per un triennio; a dicembre 2023 per il 2023) e assegna le risorse per il suo svolgimento (ad aprile 2023 per il 2023).</li> </ul> <p>Nel 2023 sono stati impegnati: 850 mila euro per le spese correnti di ciascun ambito portuale di competenza dell'Autorità (620 mila per il Porto di Viareggio, 50 mila per il porto di Isola del Giglio, 130 mila per il porto di Porto Santo Stefano, 50 mila per il porto di Marina di Campo); 730 mila per le spese di funzionamento dell'Autorità.</p> <p><u>Porto di Viareggio</u></p> <p>Gli interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <u>Banchina commerciale per lo sviluppo del trasporto turistico passeggeri.</u><br/>I lavori del primo stralcio del lotto 2 sono stati consegnati a giugno 2022 e terminati a luglio 2023; i lavori del secondo stralcio, affidati a marzo 2023 e iniziati a giugno, sono terminati a settembre 2023.<br/>A dicembre 2023 sono stati impegnati quasi 33,6 mila euro a favore dell'Autorità Portuale Regionale, per le attività di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione operativa e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per realizzare opere ed impianti a completamento della banchina commerciale del porto di Viareggio (lotto 3).</li> <li>· <u>Escavo imboccatura del Porto di Viareggio</u>, necessario per garantire l'accessibilità in sicurezza al bacino portuale. La seconda fase dei lavori di escavo, terminata a fine marzo 2023. Per il biennio 2023-2024 sono stati affidati i servizi di caratterizzazione e classificazione dei sedimenti (a dicembre 2023 sono stati impegnati oltre 62 mila euro); marzo 2024 è stato impegnato oltre 1 mln. per i lavori da eseguire nel 2024-2025.</li> <li>· <u>Nuovo sabbiodotto</u>: a dicembre 2022 è stata indetta la gara di appalto integrato, per un importo di 7,3 mln. (<i>2,2 mln. regionali e 5,1 mln. di fondi FSC 2021-2027 in anticipazione</i>). A luglio 2023 è stata disposta l'aggiudicazione efficace.<br/>A fine dicembre 2021 il CIPESS (Delibera 79/2021) ha assegnato alla Regione Toscana 5,1 mln. del FSC 2021-2027 (anticipazione) per realizzare un sistema continuo di dragaggio e trasferimento dei sedimenti del porto di Viareggio (nuovo sabbiodotto), uno dei 119 interventi previsti nel "Cantiere Toscana" (il contributo complessivo è quasi 111 mln.): sono state previste un'opera marittima esterna alla diga, sopraflutto, per bloccare il flusso sedimentario, e una condotta sottomarina, per trasferire i sedimenti sul litorale e consentire il ripascimento stagionale. A dicembre 2022 la Giunta ha approvato il Piano finanziario di dettaglio dell'anticipazione FSC 2021-2027 (costo 7,3 mln.; impegnati a dicembre 2023, i 5,1 mln. FSC e i 2,2 mln. regionali per la copertura degli oneri aggiuntivi, derivanti dall'adeguamento dei costi dei materiali). L'Autorità portuale regionale ha completato la gara di appalto integrato, aggiudicato l'appalto e avviato la fase di progettazione esecutiva.</li> <li>· <u>Interventi di riqualificazione dell'ambito portuale, lotto II.</u> A fine agosto 2023 è stato consegnato il progetto esecutivo del lotto 2, per la fase di verifica e validazione.</li> <li>· <u>Riqualificazione architettonica di Piazza Lorenzo Viani.</u> Ad agosto 2023 è stata affidata la progettazione definitiva, esecutiva e la direzione dei lavori di riqualificazione; il progetto esecutivo è stato approvato a fine dicembre 2023. È stata indetta la gara per affidare i lavori di riqualificazione della piazza. A dicembre 2023 sono stati impegnati 101,2 mila euro a favore dell'Autorità Portuale Regionale per l'intervento di riqualificazione della Piazza (79,9 mila per le attività di progettazione definitiva ed esecutiva e direzione dei lavori e 21,3 mila per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione). L'intervento di riqualificazione ha un costo stimato in 650 mila euro nel 2023-2024.</li> <li>· <u>Riqualificazione dei marciapiedi e della sede stradale</u> di tratti delle vie Paolo Savi, del Porto e Virgilio. I lavori sono stati affidati a novembre 2023; sono stati</li> </ul> |

| INTERVENTO | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>impegnati 250 mila euro a favore dell'Autorità Portuale Regionale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <u>Lavori di dragaggio straordinario dell'imboccatura del porto di Viareggio.</u> Con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5/12/2023, lo stato di emergenza dichiarato con la precedente Deliberazione CM del 3/11/2023, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2/11/2023 nel territorio delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, è stato esteso anche ai territori delle province di Lucca e Massa Carrara, considerando gli eventi meteorologici verificatisi dal 29/10/2023, che hanno riguardato anche il porto di Viareggio. A dicembre 2023 sono stati impegnati 820 mila euro per anticipare all'Autorità Portuale Regionale le risorse per i lavori di dragaggio straordinario dell'imboccatura del porto di Viareggio (iniziati a dicembre).</li> </ul> <p>A febbraio 2024 la Giunta ha deciso di utilizzare parte delle risorse del piano degli investimenti 2023/2025 dell'Autorità Portuale Regionale per l'anno 2024, 869,2 mila euro, disponibili per interventi non ancora avviati ed il cui avvio può essere differito in attesa dell'individuazione di fonti di finanziamento aggiuntive, per finanziare gli incrementi di spesa derivanti dal proseguimento dei lavori di dragaggio straordinario dell'imboccatura del porto di Viareggio (per 690 mila euro, impegnati a marzo 2024) e da incrementi dei costi dei materiali (per 179,2 mila euro).</p> <p><u>Porto di Marina di Campo</u></p> <p>Sono stati realizzati interventi per: migliorare l'efficacia delle opere portuali terminando gli interventi di adeguamento della diga foranea; realizzare adeguati impianti ed attrezzature portuali; adeguare la Disciplina regolamentare transitoria e di salvaguardia dell'ambito portuale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· A dicembre 2023 sono stati impegnati quasi 20,3 mila euro a favore dell'Autorità Portuale Regionale per i servizi di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in esecuzione per "Intervento di adeguamento strutturale del pontile di sottoflutto sul Lungomare Mibelli" nel porto di Marina di Campo.</li> <li>· A ottobre 2023 è stata consegnata la progettazione definitiva per la riqualificazione del piazzale Teseo Tesei.</li> <li>· A dicembre 2023 sono stati impegnati oltre 20 mila euro per i servizi di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in esecuzione per l'intervento di adeguamento strutturale del pontile di sottoflutto sul Lungomare Mibelli nel porto di Marina di Campo.</li> </ul> <p><u>Porto di Porto Santo Stefano</u></p> <p>Sono stati realizzati interventi per: riqualificare il molo Garibaldi e le banchine portuali; migliorare l'efficacia delle opere portuali realizzando adeguati impianti ed attrezzature portuali; proseguire l'attività per l'attuazione del Piano regolatore portuale; proseguire azioni per lo sviluppo dell'attività crocieristica.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <u>Riqualificazione del Molo Garibaldi.</u> È in corso la fase autorizzativa per la realizzazione della Pensilina.</li> <li>· È in corso la progettazione per la riqualificazione degli ormeggi e della pavimentazione Molo Candi.</li> </ul> <p><u>Porto di Porto di Isola del Giglio</u></p> <p>Sono stati realizzati interventi per: riqualificare le banchine, i piazzali e migliorare l'efficacia delle opere portuali, realizzando impianti adeguati e attrezzature portuali; proseguire l'attività per la redazione del Piano regolatore portuale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <u>Riqualificazione di banchine e piazzali.</u> A fine marzo 2023 sono terminati i lavori sulle opere strutturali. A novembre 2023 sono stati impegnati oltre 7 mila euro per la redazione dello studio di fattibilità, del progetto di fattibilità tecnico-economica e della progettazione esecutiva dell'intervento di riqualificazione di porzione della pavimentazione del molo di sottoflutto del porto di Isola del Giglio. Sono quasi terminati i lavori per la variante dell'intervento di completamento della pavimentazione e di consolidamento della banchina del porto.</li> <li>· A novembre 2023 sono stati impegnati oltre 17 mila euro per le attività di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e di progettazione esecutiva dell'impianto idrico antincendio a servizio del Porto di Isola del Giglio.</li> </ul> |

| INTERVENTO                                                                            | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | È stato svolto il monitoraggio su interventi in aree portuali di competenza dell'Autorità portuale regionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Porti di interesse regionale non di competenza APR</b>                             | <p><u>Accessibilità delle aree portuali</u></p> <p>A settembre 2022 la Giunta ha approvato un <u>nuovo avviso pubblico</u> per la manifestazione di interesse rivolta ai Comuni costieri della Toscana per ottenere contributi regionali per realizzare interventi di miglioramento dell'accessibilità delle aree portuali pubbliche di interesse regionale; per promuovere nuovi interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche sono stati stanziati 443 mila euro (oltre 243 mila euro per il 2022 e 200 mila per il 2023).</p> <p>A marzo 2023 sono state dichiarate ammissibili 3 richieste, dei Comuni di Monte Argentario (porto turistico di Porto Ercole), di Marciana Marina (porto turistico di Marciana Marina) e di Castiglione della Pescaia (ormeggio/porto turistico di Castiglione della Pescaia). Gli accordi per l'attuazione degli interventi di miglioramento dell'accessibilità delle aree portuali sono stati firmati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· ad aprile 2023 con il Comune di Monte Argentario, per l'area portuale di Porto Ercole (a maggio 2023 sono stati impegnati 313 mila euro);</li> <li>· a giugno 2023 con il Comune di Marciana Marina, per l'area portuale di Marciana Marina (a luglio 2023 sono stati impegnati 50 mila euro);</li> <li>· a fine giugno 2023 con il Comune di Castiglione della Pescaia; a luglio 2023 sono stati impegnati 50 mila euro.</li> </ul> <p><i>Dopo le verifiche svolte, a febbraio 2024 la Regione ha rilasciato il proprio parere favorevole sui progetti di miglioramento dell'accessibilità dei porti di Porto Ercole, Marciana Marina e Castiglione della Pescaia.</i></p> <p><u>Dragaggio del porto fluviale di Castiglione della Pescaia:</u> a marzo 2023 sono stati impegnati quasi 1,5 mln. nell'ambito del Piano finanziario di dettaglio dell'anticipazione FSC 2021/2027. L'intervento è terminato a giugno 2023.</p> <p><u>PRP e previsioni portuali</u></p> <p><i>Sono in corso incontri interlocutori con i Comuni per la definizione di nuove previsioni di riqualificazione funzionale per le infrastrutture portuali di Marciana Marina, Cala di Mola a Capoliveri e San Giovanni a Portoferraio.</i></p> |
| <b>Vie navigabili di interesse regionale gestite dal Comune di Pisa</b>               | <p><u>Canale dei Navicelli.</u></p> <p>La gestione del Canale è svolta dal Comune di Pisa ai sensi e per gli effetti della LR 88/1998.</p> <p>Nel 2017-2023 sono stati impegnati 3,2 mln. per la gestione corrente del canale (400 mila a giugno 2023).</p> <p><u>Interventi di ripristino e consolidamento statico delle sponde del Canale:</u> sono in corso lavori, iniziati a dicembre 2022, di ripristino e consolidamento delle sponde del Canale dei Navicelli, per un importo di 6 mln., finanziati con fondi FSC: i lavori, iniziati a dicembre 2022, sono in corso.</p> <p><u>Ponte mobile di Calambrone</u></p> <p>A dicembre 2023 è stata firmata la convenzione di avvalimento del Comune di Pisa da parte della Regione Toscana, per la gestione operativa del ponte mobile sul Canale dei Navicelli all'intersezione con la SP 224 di Calambrone nel Comune di Livorno; per le attività previste dalla convenzione (della durata di due anni, dal 01 gennaio 2024, rinnovabile), non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale rispetto alle risorse già stanziare per il 2023-2025, (400 mila euro ogni anno).</p> <p>A dicembre 2023 la Giunta ha approvato l'accordo, da firmare con il Comune di Pisa, per la progettazione da parte del Comune (a livello definitivo ed esecutivo,) di una nuova via d'acqua lungo il tratto del fiume Arno che va dalla foce al confine del Comune, e per implementare le infrastrutture dedicate al turismo fluviale. Il Comune di Pisa si è infatti aggiudicato quasi 322 mila euro per la spese tecniche di redazione del progetto nell'ambito del bando "Italia City Branding 2020" della Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Vie navigabili di interesse regionale gestite dall'Autorità Portuale Regionale</b> | <p><u>Canale Burlamacca</u></p> <p>A gennaio 2023 sono terminati i lavori di manutenzione ordinaria, consegnati a dicembre 2020. A marzo 2023 sono terminati alcuni lavori di manutenzione straordinaria relativi al rifacimento muri di sponda.</p> <p>A maggio 2023 è stato affidato il servizio di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza per il biennio 2023-2024; a fine agosto 2023 sono stati aggiudicati i lavori.</p> <p>Nel 2023 è proseguito il servizio annuale di manovra delle cateratte presso le conche di navigazione e la movimentazione dei ponti mobili dell'ambito portuale di Viareggio.</p> <p>Nel 2021-2023 sono stati impegnati 385 mila euro <u>annuali</u> per le spese di</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| INTERVENTO                  | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <p>manutenzione ordinaria e di gestione delle funzioni amministrative del Canale.</p> <p><u>Opere di disconnessione (le porte vinciane) nel tratto del canale Navicelli compreso tra lo Scolmatore d'Arno e la Darsena toscana del Porto di Livorno.</u></p> <p>A novembre 2023 la Giunta ha approvato il IV Atto Aggiuntivo, da firmare con l'Autorità Portuale Regionale, relativo alla proroga fino al 31 dicembre 2024 della convenzione biennale per l'avvalimento di quest'ultima per lo svolgimento delle attività di movimentazione delle porte e del dragaggio dei sedimenti; per lo svolgimento delle funzioni sono stati stanziati 300 mila euro)</p> <p>Nel 2023 sono stati affidati e conclusi: il servizio annuale di movimentazione delle porte vinciane (febbraio); il servizio di rilievo batimetrico di un tratto del canale Navicelli tra Scolmatore d'Arno e ponte SP 224 (maggio); un intervento di ripristino della funzionalità delle porte vinciane lato mare (maggio); i lavori di escavo/movimentazione dei sedimenti (maggio) e il relativo servizio di direzione lavori (maggio).</p> <p>A giugno 2023 sono stati affidati: il servizio di rilievo batimetrico post-dragaggio; un ulteriore intervento di ripristino della funzionalità delle porte (concluso ad agosto). Ad agosto sono terminati i lavori urgenti di riparazione della pila di movimentazione della porta lato mare (affidati a luglio).</p> <p>Sono stati appaltati i lavori di manutenzione straordinaria della banchina sud presso le porte vinciane del canale Burlamacca.</p> <p>Per il 2023 sono stati impegnati 300 mila euro (maggio 2023).</p> <p>A febbraio 2024 sono stati impegnati 700 mila euro a favore dell'Autorità Portuale Regionale, per l'esecuzione di lavori (aggiudicati a dicembre 2023) di messa in sicurezza attraverso la ricostruzione delle banchine e il ripristino della porta vinciana lato Pisa Canale Burlamacca – Viareggio (nel Comune).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Sistema aeroportuale</b> | <p><u>Aeroporto di Campo nell'Elba.</u></p> <p>A dicembre 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>è stato firmato con Alatoscana il secondo atto aggiuntivo alla "Convenzione 2019 aggiornata", con cui Alatoscana accetta le condizioni aggiuntive stabilite dalla Regione Toscana per svolgere il SIEG (il primo atto aggiuntivo è stato firmato a ottobre 2020);</li> <li>la Giunta ha confermato ammissibili a compensazione, come stabilito nel 2019, 2020 e 2022, le spese relative alle categorie di interventi in materia di: sicurezza aeroportuale (air side e land side), dotazioni ed infrastrutture per antincendio e controllo del traffico aereo, strutture di supporto a polizia e dogane, studi propedeutici al nuovo piano di sviluppo aeroportuale;</li> <li>è stato approvato il terzo atto aggiuntivo alla convenzione tra la Regione ed Alatoscana per la gestione delle risorse disponibili, che adegua al 31/12/2023 il termine per la messa in servizio operativa degli interventi oggetto di compensazione. Il termine della convenzione non potrà superare il 31/12/2024. Complessivamente, dal 2019 la Giunta ha stanziato oltre 2 mln. per gli interventi di adeguamento e potenziamento dell'aeroporto, individuando le categorie di interventi ammissibili a compensazione, riconducibili alle attività funzionali allo svolgimento del SIEG.</li> </ul> <p>A dicembre 2023 è stato approvato il quarto atto aggiuntivo alla convenzione tra Regione Toscana ed Alatoscana per la gestione del SIEG; l'importo massimo delle compensazioni disciplinato dall'atto aggiuntivo è stabilito in 200 mila euro, che si aggiungono all'importo massimo stabilito nella "Convenzione 2019 aggiornata", quasi 1,6 mln., per un totale di quasi 1,8 mln. (sono stati impegnati 100 mila euro ad integrazione delle compensazioni impegnate tra il 2019 e il 2022).</p> <p>La Regione eroga inoltre contributi per coprire, a titolo di compensazione, gli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività di natura non economica relative alla sicurezza, all'antincendio, al controllo del traffico aereo ed alle dogane, necessarie per mantenere operativo l'aeroporto di Marina di Campo nell'Elba. A febbraio 2023 la Giunta ha approvato la convenzione con Alatoscana che regola i rapporti con la Regione per l'erogazione dei contributi per il 2023 (650 mila euro, impegnati ad aprile 2023, rispetto ai 570 mila delle precedenti annualità; sono stati considerati i maggiori costi per il personale, dopo un incremento delle unità lavorative necessarie per lo svolgimento delle attività). A gennaio 2024 la Regione Toscana e la società Alatoscana hanno firmato la Convenzione che regola i rapporti con la Regione per l'erogazione dei contributi per il 2024 (a febbraio 2024 sono stati impegnati 650 mila euro).</p> <p>A marzo 2024 la Giunta ha deciso di destinare 2010 mila euro, per il 2025, al finanziamento degli interventi prioritari di cui al piano investimenti 2024-2025 proposto dalla società Alatoscana, gestore dello scalo Aeroporto di Marina di Campo - Isola d'Elba.</p> <p><u>Aeroporto Firenze.</u> Ad aprile 2023 gestore aeroportuale ha comunicato alla Regione che l'intervento di realizzazione del piazzale aeromobili ovest non è più coerente con il nuovo Piano</p> |

| INTERVENTO                                                                                                  | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             | <p>di Sviluppo Aeroportuale e ha proposto un intervento infrastrutturale alternativo, di manutenzione straordinaria del piazzale est.</p> <p>In relazione al nuovo Masterplan, a seguito dell'annullamento della VIA da parte del Consiglio di Stato (febbraio 2020), da novembre 2022 a gennaio 2023 si è svolto il dibattito pubblico relativo al nuovo aeroporto di Firenze ed è stata resa pubblica la documentazione relativa alla Project review del Piano di sviluppo aeroportuale. A giugno 2023 ENAC ha presentato istanza di avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica relativa alla "Project review del Piano di Sviluppo Aeroportuale al 2035".</p> <p><u>Aeroporto di Pisa.</u></p> <p>Ad aprile 2023 sono iniziati i lavori per l'ampliamento del terminal, per raddoppiarne la superficie; l'intervento complessivo riguarda l'esterno (i lavori sono iniziati) e l'interno (l'inizio dei lavori è previsto nel 2024) dell'impianto.</p> <p>Entro il 2023 sono terminati i lavori preliminari di bonifica bellica, di riprotezione dei sottosistemi e di demolizione.</p> <p>ENAC ha approvato il progetto esecutivo del nuovo terminal previsto nel Piano di Sviluppo Aeroportuale 2014-2028: è prevista la costruzione di un nuovo edificio di 6.200 mq, l'ampliamento e la ristrutturazione dell'attuale terminal per un totale di circa 12 mila mq. (investimento previsto di oltre 50 mln., in totale circa 80 mln. considerando i circa 4 mln. per gli interventi propedeutici già realizzati, i 3 mln. per le opere connesse e i 23 mln. per le opere di miglioramento).</p> <p>A gennaio 2024 Toscana Aeroporti ha diffuso i <u>dati relativi ai passeggeri del sistema aeroportuale Firenze-Pisa nel 2023</u>: sono transitati quasi 8,2 milioni di passeggeri (+ 21,8% rispetto al 2022, con un recupero del 99,1% sui livelli di traffico record pre-covid del 2019). Rispetto al 2022 sono anche aumentati i movimenti aerei (+13,1%) e il load factor (rapporto tra passeggeri trasportati e posti offerti: +3,6%, dall'80,1% del 2022 all'83,7%). Nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 sono stati registrati i rispettivi record storici di traffico mensile; in particolare, il mese di luglio 2023 è stato il miglior mese di sempre nella storia del Sistema Aeroportuale Toscano (oltre 947 mila passeggeri).</p> <p>Dall'Aeroporto Galileo Galilei di Pisa sono transitati 5,1 milioni di passeggeri (+13,7% sul 2022; in recupero del 94,8% sull'anno pre-covid del 2019). Sono cresciuti i voli totali (+ 5,9%), il load factor (86,3%), la componente internazionale del traffico passeggeri (+23,3% sul 2022) ed è diminuito il mercato nazionale (-8,7%).</p> <p>L'Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze ha registrato il record di sempre, superando per la prima volta i 3 milioni di passeggeri (quasi 3,1 milioni: +38,1% sul 2022 e +7,1% sull'anno pre-covid del 2019). Sono cresciuti i voli totali (+21,8%), il load factor (79,8%), il traffico passeggeri nazionale (+170,2%) e internazionale (+28,2%).</p> |
| <b>Aeroporto dell'Elba di Marina di Campo: FSC2014-2020 - deviazione del fosso della Pila</b>               | <p>L'intervento, la deviazione di un tratto del fosso della Pila situato nelle immediate vicinanze dell'aeroporto e funzionale allo sviluppo dello scalo e delle attività aeroportuali per garantire le adeguate superfici di sicurezza per l'operatività di velivoli con capacità fino a circa 70 passeggeri, è una delle principali opere connesse all'ampliamento dell'aeroporto, ed è finanziato nell'ambito del Piano operativo infrastrutture del MIT (FSC 2014-2020); a novembre 2019 sono state impegnate le risorse, 2,7 mln.. I lavori principali sono terminati a dicembre 2021; a maggio 2022 sono terminati ulteriori interventi di carattere accessorio; l'intervento è stato collaudato ad ottobre 2022.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Incentivi per il trasporto ferroviario delle merci (Ferrobonus)</b>                                      | <p>Per ridurre il transito di mezzi pesanti sulla rete stradale e il loro impatto ambientale, la L 208/2015 promuove lo sviluppo del sistema intermodale di trasporto, per trasferire su ferrovia parte del trasporto merci svolto su strada; in questo ambito, a maggio 2020 la Regione e il MIT hanno firmato l'intesa operativa che disciplina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi regionali, nell'ambito della gestione della misura nazionale di cui al DM 125/2017, <u>per incentivare lo sviluppo del sistema di trasporto intermodale e trasbordato</u> in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali (ferrobonus); ad aprile 2021 sono stati impegnati 420 mila euro (risorse previste dalla LR 19/2019, come modificata dalle LR 65/2019, 80/2019 e 98/2020), liquidati a giugno 2021.</p> <p>A dicembre 2022 la Giunta ha approvato un protocollo d'intesa con i soggetti interessati (RFI, Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, Provincia di Lucca, Comuni di Capannori e Porcari) per lo sviluppo di strategie condivise e coordinate orientate al potenziamento dei traffici intermodali nello scalo merci di Capannori Porcari (Frizzone) favorendo lo shift modale gomma ferro, con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'aria nella piana di Lucca.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Elettrificazione delle banchine Cold ironing per i porti di Livorno, Piombino, Portoferraio PNC C.11</b> | <p><u>Le risorse del PNRR e del Fondo Complementare</u></p> <p>Ad agosto 2021 (DM 330/2021) è stata stabilita la ripartizione delle risorse del Fondo Complementare del Piano nazionale di ripresa e resilienza per il settore portuale (M3C2 – PNC-C11 Elettificazione delle banchine - Cold ironing). Per la Toscana sono disponibili 77,5 mln.:<br/> - per il porto di Livorno sono disponibili 45,5 mln. per fornire energia elettrica da banchina, di</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| INTERVENTO                                                  | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | <p>cui 16 mln. per le navi portacontainer presso la Darsena Toscana e la Darsena Europa e 29,5 mln. per le navi da crociera e di tipo Roro Pax (per passeggeri e veicoli) presso l'area passeggeri;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>per il porto di Piombino sono disponibili 16 mln. per la fornitura di energia elettrica in banchina alle navi da crociera e Roro Pax (per passeggeri e veicoli), per ridurre l'uso dei motori ausiliari di bordo per l'autoproduzione dell'energia elettrica necessaria, e quindi le emissioni di CO<sub>2</sub>, ossidi di azoto e polveri sottili, l'impatto acustico.</li> <li>per il porto di Portoferraio sono disponibili 16 mln. per la fornitura di energia elettrica da banchina per le navi tipo crociera e Roro Pax a banchina presso l'area passeggeri. L'obiettivo è ridurre le emissioni di gas climalteranti e l'inquinamento acustico nelle aree portuali.</li> </ul> <p>A gennaio 2023 l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha comunicato che si è conclusa la fase relativa allo "sviluppo del progetto definitivo" per tutti gli interventi di <i>cold ironing</i> previsti dal PNRR; l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha presentato le azioni previste per attuare gli interventi.</p> <p>Ad agosto 2023 sono stati pubblicati i bandi di gara relativi agli interventi nei porti di Piombino, Portoferraio e ai due interventi nel porto di Livorno; il bando sugli interventi nei porti di Piombino e Portoferraio è in fase di aggiudicazione; il bando per i due interventi nel porto di Livorno è nella fase di valutazione delle offerte.</p> <p>L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha richiesto al MIT di ridistribuire le risorse assegnate tra i vari progetti, mantenendo inalterato il totale: per Livorno 24,8 mln. per le navi portacontainer presso la Darsena Toscana e la Darsena Europa e 30,2 mln. per le navi da crociera e di tipo Roro Pax; per Piombino 10,3 mln.; per Portoferraio 12,2 mln..</p> |
| <b>H2MOVE Idrogeno per una Mobilità Verde e sostenibile</b> | <p>A maggio 2023 la Giunta ha approvato l'adesione in qualità di partner alla proposta progettuale "H2MOVE Idrogeno per una Mobilità Verde e sostenibile", in risposta al I Avviso nell'ambito del Programma di Cooperazione Interreg VI A Italia- Francia Marittimo 2021-2027. Non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale; il finanziamento è a carico del Programma "Interreg V-A Italia – Francia Maritime" (80 % a carico del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 20 % a carico del Fondo Nazionale di Rotazione - Delibera CIPESS 78/2021). L'obiettivo della proposta è sostenere e sviluppare il settore idrogeno, creando e rafforzando connessioni transfrontaliere fisiche e digitali, sviluppando e rafforzando una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando l'accesso alla rete TEN-T e la mobilità transfrontaliera partendo dall'ecosistema portuale..</p> <p><i>Il progetto è stato ammesso al finanziamento a ottobre 2023.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Goals Agenda 2030



La reportistica delle risorse finanziarie e degli indicatori di risultato è disponibile ai seguenti link:

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2F4bff7f9f-b0f7-4106-80af-c2de5f546743&page=vi246>

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2Fbbfe388c-bed1-4d38-a79f-00e639a1d7b0&page=vi35>

## 12. Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza

Il capitale umano è sempre più importante soprattutto in una fase come quella attuale, in cui i cambiamenti strutturali di lungo periodo si sommano le conseguenze di una crisi economica senza precedenti. Solo con livelli di capitale umano adeguati la Toscana riuscirà a cogliere le sfide legate ai processi di digitalizzazione e di aumento della sostenibilità ambientale, contrastando al tempo stesso gli effetti asimmetrici della pandemia sul sistema produttivo.

In questo Progetto sono compresi gli interventi di educazione e di istruzione dall'età prescolare all'età adulta. Il modello toscano in materia di educazione, istruzione e formazione possiede tutte le caratteristiche per reagire e superare la crisi pandemica: si tratta di rafforzare le azioni consolidate e metterle in campo di nuove, richieste dal periodo straordinario, monitorando costantemente la situazione e intervenendo dove necessario, a tutela del diritto all'istruzione e alla formazione.

In materia di istruzione e formazione la Regione ha messo in campo vari interventi finalizzati a valorizzare i servizi per l'infanzia e il capitale umano: tra le più recenti si ricordano i "nidi gratis", finalizzati a consentire a un maggior numero di bambini e bambine la partecipazione a un percorso educativo e alle loro madri di potersi inserire o reinserire nel mondo del lavoro e varie iniziative in materia di formazione professionale in attuazione del programma GOL e per gli ITS, come meglio indicato nei paragrafi successivi.

Le politiche di intervento in materia di istruzione, formazione e lavoro sono attuate anche attraverso le risorse del POR FSE 2014-2020 prossimo alla conclusione, della Garanzia Giovani e attraverso le risorse del Fondo per lo Sviluppo e coesione a seguito della deprogrammazione dei POR FESR e FSE 2014-2020 attuata per affrontare l'emergenza COVID. Inoltre, a settembre 2022 è stato approvato il programma FSE+ 2021-2027 che, in continuità con la vecchia programmazione FSE, finanzia gli interventi in materia di istruzione, formazione e lavoro per i prossimi anni come meglio specificato nel seguito del progetto in esame e nella parte II "Programmazione nazionale e comunitaria".

Si segnala che numerosi interventi attuativi del Progetto regionale sono presenti anche nel PR 20 "Giovanisì".

Riguardo alle tematiche riguardanti questo progetto, il PNRR interviene con le risorse delle seguenti Missioni:

M2 (rivoluzione verde e transizione ecologica), C3 (efficienza energetica e riqualificazione degli edifici), Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici" (M2C3I1.1)

M4 (Istruzione e ricerca), C1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione, dagli asili nido all'università), Investimenti:

1.1 - "ampliamento dell'offerta per asili nido e infanzia" (M4C1I1.1);

1.2 - "piano per l'estensione del tempo pieno e mense" (M4C1I1.2);

1.3 - "potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola" (M4C1I1.3);

1.4 - "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado" (M4C1I1.4);

1.5 - "Sviluppo del sistema della formazione professionale terziaria" (M4C1I1.5);

1.6 - "Orientamento attivo nella transizione scuola-università" (M4C1I1.6);

2.1 - "Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico" (M4C1I2.1);

3.2 - "Scuola 4.0, scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori" (M4C2I3.2).

M5 (inclusione e coesione) C1 (Politiche per il lavoro) investimento 1.4 "Sistema duale" (M5C1I1.4)

Inoltre si rinvia all'intervento "PNRR: Progetti formativi in attuazione degli obiettivi del Programma GOL" (M5C1R1.1) per maggiori informazioni sullo stato di attuazione dei progetti formativi.

Per maggiori dettagli sulle risorse si rimanda alla parte III "Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" di questo Rapporto generale di monitoraggio strategico.

Tra le leggi e gli atti rilevanti approvati nell'ultimo periodo, si segnalano:

A agosto 2023 approvata la modifica di regolamento "Disposizioni in materia di poli per l'infanzia e requisiti organizzativi e strutturali dei servizi educativi per l'infanzia della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 ("Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro). Tale modifica riguarda l'organizzazione del coordinamento territoriale dei servizi per l'infanzia e la formazione del personale.

Inoltre, la Regione Toscana partecipa a Didacta Italia, il più importante appuntamento fieristico nazionale dedicato all'innovazione didattica che si svolge annualmente nel mese di marzo a Firenze presso la Fortezza da Basso. La Regione partecipa alla manifestazione con un programma di incontri, tra convegni, seminari e workshop, e uno spazio espositivo. L'evento rappresenta un'occasione formativa e di confronto sui temi della scuola per docenti, studentesse e studenti, personale scolastico e rappresentanti del mondo dell'istruzione.

L'iniziativa è realizzata grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo (FSE) e si inserisce nell'ambito di GiovaniSì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

## Obiettivo 1 - Favorire il successo scolastico

Gli interventi compresi in questo obiettivo sono finalizzati a rimuovere gli ostacoli all'accesso e allo svolgimento dei percorsi di istruzione e formazione, sostenendo la crescita dei risultati, favorendo l'apprendimento e la qualità della didattica fin dalla prima infanzia e migliorando la qualità degli ambienti di apprendimento.

Si interviene per favorire la più ampia partecipazione al sistema di educazione all'infanzia, nonché per favorire il successo scolastico e contrastare la dispersione scolastica delle studentesse e degli studenti toscani.

L'azione regionale è finalizzata alla rimozione degli ostacoli all'accesso e allo svolgimento dei percorsi di istruzione e formazione, sul sostegno alla crescita dei risultati, sul miglioramento della qualità della didattica e degli ambienti di apprendimento.

Per quanto riguarda gli interventi per le aree interne, in una logica di sviluppo territoriale integrato, con il FSE+ 2021/2027 si sostiene il potenziamento qualitativo e quantitativo dei servizi essenziali anche nel settore istruzione, mettendo in atto interventi per favorire il successo scolastico e una formazione di qualità. Le risorse destinate a questa materia, per l'intero periodo di programmazione ammontano a 2,75 mln. e riguardano l'acquisizione di competenze per la popolazione adulta e i servizi per la prima infanzia.

| INTERVENTO                                                                                                                                               | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Partecipazione dell'Istituto degli Innocenti Firenze all'attuazione degli interventi regionali di promozione e sostegno di infanzia e adolescenza</b> | Dal 2016 esiste una convenzione con l'Istituto degli Innocenti di Firenze per attività di supporto alle strutture regionali sia in campo pedagogico, che in campo giuridico-amministrativo in relazione alle politiche di sviluppo e qualificazione dei servizi educativi per l'infanzia. Annualmente la convenzione viene rinnovata e viene approvato il piano annuale delle attività. A febbraio 2024 tale convenzione è stata rinnovata anche per il triennio 2024-2026, con la destinazione di 100 mila euro per anno per l'attuazione delle attività di supporto alle iniziative regionali in materia di politiche educative.<br>Le risorse destinate dal 2017 al 2023 sono state tutte impegnate per un totale di 1,3 mln..(di cui 173 mila euro per il 2023).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Orientamento scolastico</b>                                                                                                                           | Si tratta di interventi finalizzati all'orientamento scolastico degli studenti delle scuole secondarie di primo grado e al riorientamento degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.<br>La tematica dell'orientamento scolastico rientra anche nella nuova programmazione FSE+ 2021-2027, all'interno dell'obiettivo F - "Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità" sono previsti interventi per l'orientamento scolastico con particolare attenzione alle fragilità che si creano tra gli alunni nelle fasi di transizione tra un ciclo e l'altro.<br>Attraverso i contenuti dei video di orientamento del percorso "Studiare e formarsi in Toscana: scegli la strada giusta per te", anche per l'a.s. 2023-2024, gli studenti toscani hanno potuto informarsi sulle opportunità attraverso i vari tipi di strumenti (pagine web, materiali informativi cartacei e on line) dedicati alle studentesse e agli studenti, alle famiglie e ai docenti, per supportare il momento della scelta del percorso di studi dopo la scuola media e costruire la strada verso la scuola secondaria di secondo grado. Inoltre, il 16 gennaio 2024 si è svolto un incontro di informazione per le famiglie - trasmesso sul canale you tube della Regione Toscana – sul tema della scelta del percorso di studi, in particolare nel passaggio tra la scuola secondaria di I grado e la secondaria di II grado o IeFP per l'a.s. 2024/2025.<br>(L'intervento fa parte anche del PR 20) |
| <b>Interventi di edilizia scolastica</b>                                                                                                                 | <u>Interventi programmati</u><br>In materia di edilizia scolastica, alla Regione spetta il compito di programmazione delle opere sul territorio, attraverso l'individuazione del fabbisogno degli interventi definito tramite piani regionali di programmazione triennale predisposti a seguito delle richieste presentate da Comuni, Province e Città Metropolitana ai quali spetta l'attuazione degli stessi.<br>Gli interventi di edilizia scolastica, su edifici di proprietà pubblica, comprendono:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Interventi a supporto della qualità dell'edilizia scolastica</b></p> | <p>nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazione, adeguamenti normativi, efficientamento energetico.</p> <p>Dal 2015 consistenti e regolari <u>finanziamenti statali</u> hanno consentito l'avvio di un importante ammodernamento del patrimonio di edilizia scolastica del Paese attraverso la predisposizione ed attuazione di due programmazioni triennali: 2015-2017 e 2018-2020 al momento in attesa che il ministero dia il via alla predisposizione di un nuovo piano triennale, il piano 2018-2020 è stato più volte aggiornato. La programmazione triennale, espressione del fabbisogno regionale manifestato dagli Enti locali, viene utilizzata quale fonte alla quale attingere quando vengono assegnate alla Toscana risorse destinate al tema specifico.</p> <p>Per la programmazione 2015-2017, rispetto a 526 richieste per 308 mln. sono state finanziate 200 opere per oltre 151 mln. Per la programmazione 2018/2020 rispetto a 515 richieste per oltre 1 mld. sono state finanziate 37 opere per oltre 180 mln..</p> <p>Al 31 dicembre 2023 sul finanziamento relativo alla L.128/2013 – annualità 2023 impegnati circa 115,3 mln.</p> <p><u>Altri finanziamenti statali</u></p> <p>La L 145/2018, per favorire gli investimenti per il periodo 2021-2034, assegna alle regioni a statuto ordinario contributi per la realizzazione di opere pubbliche tra cui <u>la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni.</u></p> <p>Al 31 dicembre 2023 sulle risorse della L.145/2018 – annualità 2023 impegnati circa 1,9 mln.</p> <p><u>Risorse FSC 2021-2027</u></p> <p>Al 31 dicembre 2023 sui capitoli di bilancio riferibili alle risorse FSC 2021/2027 – annualità 2023/2024 impegnati circa 39,9 mln.</p> <p>A marzo 2024 con la DGR 289/2024 la Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo per la Coesione FSC 2021-2027 tra la Presidenza del Consiglio e la Regione Toscana. Tale accordo prevede il finanziamento di numerosi interventi programmati dal 2024 al 2035 in vari ambiti. Per quanto riguarda le tematiche affrontate in questo PR si segnalano i finanziamenti in materia di edilizia scolastica. Le risorse FSC in anticipazione ammontano a 43 mln. per finanziare 34 interventi. Nel totale sono compresi 3,2 mln. per incremento costi.</p> <p>Nello stesso accordo sono presenti ulteriori 6,6 mln. che riguardano la quota FSC ordinaria e finanziano 2 interventi per lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento sismico e antincendio.</p> <p><u>Risorse PNRR:</u></p> <p>Con riferimento all'Investimento 3.3, "piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" (M4C1I3.3), la misura è gestita a livello nazionale ma la Regione ha operato nella fase di selezione delle proposte progettuali. Il PNRR interviene con finanziamenti per nuovi progetti e per progetti già in essere.</p> <p>Per maggiori dettagli sulle risorse si rimanda alla parte III "Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" di questo Rapporto generale di monitoraggio strategico.</p> <p>La Regione Toscana dedica ulteriori risorse proprie per <u>interventi urgenti e indifferibili</u> che si possono determinare fra un piano triennale e l'altro, e che sono volti a consentire la riapertura di edifici totalmente o parzialmente chiusi nonché a fornire strutture provvisorie laddove necessario. La flessibilità di questo strumento consente di dare risposte immediate agli eventi imprevisti e imprevedibili in qualsiasi momento dell'anno questi si manifestino. A gennaio 2023 approvati i criteri per la concessione di contributi agli Enti locali per interventi urgenti e indifferibili (a febbraio 2024 sono stati aggiornati i criteri). Al 31 dicembre 2023 sulle risorse regionali per questo tipo di interventi sulle annualità 2023/2024 impegnati 7,6 mln.</p> <p>Di seguito si segnalano altri interventi attuati nell'ultimo periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con la l.r. n. 54/2021 è stato assegnato alla Provincia di Siena un contributo straordinario di 2,5 mln. (annualità di bilancio 2023-2024) per la realizzazione di interventi di recupero, costruzione e ristrutturazione di edifici e palestre scolastiche. A dicembre 2022 è stato approvato un Accordo di Programma nel quale sono indicati gli</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>interventi da finanziare con le risorse destinate. A settembre 2023 le risorse assegnate sono state impegnate.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nel 2022, approvati i termini di utilizzo delle risorse destinate al sostegno degli Enti Locali nell'emergenza pandemica dovuto all'incremento dei costi in edilizia scolastica, derivanti dall'aumento dei prezzi delle materie prime. A luglio 2023, con l'approvazione della LR n.25 "Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023-2025", le risorse sono state portate a 2 mln.; con la LR 48/2023 "Legge di stabilità per il 2024" tali risorse sono state incrementate di 1 mln. per il 2024. Al 31/12/23 sono state impegnate complessivamente 771 mila euro sul 2023.</li> <li>- A dicembre 2022 destinate risorse alla Provincia di Pistoia con L.R. n. 40/2022 per interventi riguardanti vari istituti scolastici per un totale di 750 mila euro. I relativi impegni sono stati assunti a fine settembre 2023.</li> <li>- A marzo 2023 destinati fondi regionali al Comune di Calcinaia per 1 mln. per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per concorrere alle spese per la realizzazione della nuova palestra a sostegno dell'Istituto "Martin Luther King" di Fornacette. Tali fondi risultano impegnati.</li> <li>- Con la l.r. 42/2023 è stato assegnato un contributo straordinario ai Comuni di Asciano, Pescaglia, Londa, Borgo San Lorenzo, Casciana Terme Lari per interventi di edilizia scolastica per oltre 2 mln. sulle annualità 2023, 2024 e 2025. I relativi impegni sono stati assunti a dicembre 2023.</li> <li>- A agosto 2023 impegnati complessivamente 1,1 mln. a favore dei Comuni di Bagni di Lucca, Figline e Incisa Valdarno e Arezzo per interventi di edilizia scolastica previsti dalla L.R. 25/2023 "Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023-2025".</li> </ul> <p><u>Evento meteorologico del 2 novembre 2023</u></p> <p>Con ordinanza Commissariale n. 97 del 15 novembre 2023 si consente ai Comuni della Città metropolitana di Firenze e delle Province di Prato e Pistoia interessati dall'evento in presenza di comprovata impossibilità all'utilizzo degli edifici che ospitano servizi educativi per la prima infanzia perché interessati dall'evento calamitoso in questione e resi inagibili, di trasferire tali servizi in altri edifici previa verifica del rispetto delle norme di sicurezza, igiene e sanità.</p> |
| <p><b>Interventi a sostegno della qualità e dell'innovazione della didattica</b></p>       | <p>La Regione promuove alcune iniziative per migliorare e innovare l'acquisizione di competenze trasversali e competenze specifiche all'interno delle scuole toscane. Le risorse destinate per il periodo 2020-2024 ammontano a 465 mila euro, completamente impegnate per continuare a finanziare i progetti "scuole senza zaino" e "Laboratori del sapere scientifico-LSS". La quota per il 2023-2024 ammonta a 150 mila euro.</p> <p>Per quanto riguarda il progetto "Laboratori del Sapere Scientifico" - LSS a ottobre 2023 approvata la nuova convenzione con l'istituto Enriques Agnoletti e destinati 80 mila euro. Attualmente la Rete LSS conta 89 istituzioni scolastiche ed è finalizzata a proporre azioni per il miglioramento degli apprendimenti delle discipline scientifiche.</p> <p>Per quanto riguarda il progetto "scuole senza zaino" per l'a.s. 2023/2024, a novembre 2023 rinnovata la convenzione con l'istituto comprensivo Istituto Comprensivo G. Mariti di Fauglia (PI), in qualità di Istituto capofila della rete di Istituti scolastici denominata "Senza Zaino". Attualmente in Toscana aderiscono alla Rete Nazionale "Senza Zaino per una scuola-comunità" 62 Istituzioni Scolastiche con 175 plessi: 75 infanzia, 89 primaria, 11 secondaria distribuiti su tutte le Province della Toscana. I docenti coinvolti risultano essere 1.543, mentre gli alunni sono 13.679.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Progetti Educativi Zonali (PEZ) per la prevenzione dell'abbandono scolastico</b></p> | <p>I Progetti Educativi Zonali permettono la realizzazione da parte dei Comuni di attività rivolte ai bambini e ragazzi dai 3 mesi ai 18 anni di età e intervengono nell'ambito dell'età scolare per prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovendo l'inclusione di disabili e stranieri e l'orientamento, contrastando il disagio scolastico, nonché per sostenere il sistema attraverso il coordinamento territoriale.</p> <p>La Regione emana annualmente le "Linee guida per la programmazione e progettazione educativa integrata territoriale" sulla cui base si attiva il processo di governance territoriale che, con il coinvolgimento di province, Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione e Comuni, porta alla realizzazione dei PEZ. Le Linee guida forniscono per ciascun anno scolastico le indicazioni per la formulazione dei Progetti, individuano le priorità di intervento e destinano le risorse regionali ripartite tra le</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Progetto "Leggere: Forte! Ad alta voce fa crescere l'intelligenza"</b></p>                                                                                                     | <p>Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione; a queste si possono aggiungere cofinanziamenti degli enti locali e dei soggetti territoriali partner dei progetti.</p> <p>A giugno 2023 approvate le linee guida per i PEZ età scolare per l'anno educativo e scolastico 2023/2024 e la ripartizione delle risorse per 3,7 mln. annualità di bilancio 2023-2024, così suddivisi: 700 mila euro di fondi regionali e 3 mln. di fondi PR FSE+ 2021-2027-attività 2.f.13 "Progetti Educativi Zonali (PEZ) finalizzati al contrasto della dispersione scolastica". Per quest'ultima tipologia di fondi sono stati approvati gli elementi essenziali per l'avviso che è stato successivamente approvato.</p> <p>Le risorse impegnate per le annualità di bilancio 2023-2024 ammontano a 5,4 mln.(a valere sui PEZ a.s.2022/2023 e 2023/2024).</p> <p>Nell'ambito dei PEZ a partire dall'a.s.2019/2020 è stato avviato il progetto "Leggere: forte! Ad alta voce fa crescere l'intelligenza" che ha lo scopo di favorire il successo dei percorsi scolastici e di vita dei bambini e ragazzi tramite gli effetti prodotti dall'ascolto della lettura ad alta voce, realizzato in tutti i nidi della Toscana e progressivamente, nelle scuole di ogni ordine. L'iniziativa si è attuata attraverso un accordo di collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia, che ha avuto la direzione scientifica del progetto, l'USR, INDIRE e CEPELL. fino all'a.s.2022/2023 .</p> <p>Per gli a.s. 2023/2024 e 2024/2025 è stato approvato un nuovo accordo con le Università di Firenze, Pisa e Siena, con l'USR, INDIRE e CEPELL. Le risorse destinate ammontano a 425 mila euro per il triennio 2023-2025. A novembre sono stati approvati i progetti oggetto dell'Accordo e sono stati assunti i relativi impegni.</p> <p>A luglio 2023 è stata approvata la registrazione del logotipo denominato "Leggere: Forte! Ad alta voce fa crescere l'intelligenza" e del marchio "LEGGERE: FORTE!" per tutelare l'investimento effettuato dalla Regione Toscana con l'intervento che ha previsto l'introduzione dell'ascolto della lettura ad alta voce come pratica in tutto il sistema educativo e di istruzione toscano.</p> |
| <p><b>Programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica</b></p>                                                                                                                                                                        | <p>Ogni anno la Regione annualmente approva la programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica.</p> <p>A dicembre 2022 è stata approvata la programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica per i seguenti tipi di scuola: per l'infanzia, primaria, secondaria di 1' e 2' grado, CPIA e IEFP per l'a.s. 2023/2024.</p> <p>Per quanto riguarda l'a.s. 2024/2025, l'approvazione degli indirizzi regionali per la programmazione è avvenuta a agosto 2023. Con lo stesso atto la Giunta rinvia l'individuazione degli indirizzi per il dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2024/2025, in attesa dell'approvazione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nel quale siano individuate le dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi di ciascuna Regione per l'anno scolastico 2024/2025.</p> <p>Dopo l'approvazione di tale decreto ministeriale (n. 127/2023), la regione Toscana ha rilevato alcune criticità riguardanti il sovra-dimensionamento degli istituti scolastici e di conseguenza il numero dei dirigenti scolastici che dovrà essere ridotto a seguito di accorpamenti tra istituti scolastici. Le criticità riguardano la salvaguardia delle specificità di alcune parti del territorio toscano soprattutto nelle aree interne dove la popolazione scolastica è più bassa e le inevitabili difficoltà di gestione di questo tipo di istituti scolastici, che si ripercuoteranno sulla qualità del servizio su tutto il territorio.</p> <p>Per questi motivi la Giunta ha confermato, con DGR 1069/2023, per l'a.s. 2024/2025 il dimensionamento delle istituzioni scolastiche come per l'a.s. 2023/2024. La Regione Toscana ha effettuato un ricorso al TAR del Lazio avverso il decreto n. 127/2023 chiedendone annullamento e sospensiva.</p>                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Sostegno della domanda e dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia</b></p>   | <p>L'offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) viene sostenuta anche nell'ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La Regione ogni anno approva un bando rivolto ai Comuni e alle Unioni di Comuni per finanziare progetti finalizzati all'accoglienza dei bambini all'interno dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati accreditati presenti nel territorio regionale.</p> <p>Per l'a.e. 2023/2024: a maggio 2023 approvati gli elementi essenziali per l'avviso e l'avviso stesso finanziato dal POR FSE+ 2021/2027 all'interno della priorità 2 "istruzione e formazione" attività 2.f.12 "sostegno ai servizi per la prima infanzia" con oltre 9 mln., trasferiti alle amministrazioni comunali e destinati, in parte, ai nuclei familiari in possesso di un ISEE tra 35.000,01 e 50.000,00.</p> <p><u>Inoltre, per l'a.e. 2023/2024:</u> con impegni per oltre 31 mln. di risorse del PR FSE+ 2021-2027, sulle annualità di bilancio 2023-2024 si finanzia, all'interno della priorità 3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                               | <p>"inclusione" attività 3.k.6 "Sostegno alla domanda e all'offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi)" una misura denominata "Nidi gratis" che contribuisce all'abbattimento dei costi dovuti dalle famiglie per la frequenza dei propri figli e figlie nei servizi educativi per la prima infanzia. A febbraio 2023 sono stati approvati gli elementi essenziali dell'avviso e l'avviso stesso rivolto alle amministrazioni comunali interessate ad aderire a questa Misura. L'iniziativa, che punta a coinvolgere circa 10 mila famiglie con Isee fino a 35.000 euro, è stata presentata al teatro della compagnia di Firenze. Successivamente sono stati approvati l'avviso rivolto alle famiglie (aprile 2023), l'elenco delle strutture che aderiscono all'iniziativa (maggio 2023) e l'elenco dei beneficiari (agosto 2023).</p> <p>A settembre sono stati riaperti i termini sia per l'adesione da parte di amministrazioni comunali o di altri servizi educativi per la prima infanzia privati accreditati, sia per la presentazione di nuove domande da parte delle famiglie. A novembre sono stati approvati i nuovi elenchi.</p> <p>In totale sono oltre 13.431 le bambine e i bambini che frequenteranno le strutture (circa 770) che hanno aderito all'iniziativa.</p> <p>Per quanto riguarda i risultati raggiunti, per l'anno educativo 2022/2023 l'indicatore di Lisbona (che misura il livello di accoglienza dei bambini di età 3-36 mesi nella rete dei servizi educativi) risulta pari al 44,66%.</p> <p><i>Sostegno al sistema zero sei: è previsto dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.107". A maggio 2023 è stato approvato un protocollo d'intesa tra la Regione Toscana, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e ANCI Toscana per la realizzazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni e in particolare per la programmazione, la costituzione e il funzionamento dei Poli per l'infanzia. A luglio 2023 nell'ambito del piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-2025, sono state ripartite le risorse statali tra le varie Regioni: alla Toscana sono stati destinati 18 mln. per l'anno in corso. Tali risorse non passano dal bilancio regionale, ma sono erogate direttamente ai Comuni. La Regione contemporaneamente ha deliberato in merito alla definizione delle tipologie di intervento ammissibili.</i></p> <p>(L'intervento fa parte anche dei PR 20 e 21).</p> |
| <p><b>Contributi a scuole dell'infanzia paritarie</b></p>  | <p>Per sostenere la rete scolastica paritaria dell'infanzia e le famiglie che hanno scelto questo tipo di scuole la Regione concede contributi a scuole dell'infanzia paritarie private e degli enti locali.</p> <p>Per l'a.e. 2023/2024 a dicembre 2023 sono stati approvati i criteri per l'assegnazione dei contributi da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie private per l'anno scolastico 2023/2024 e la relativa ripartizione delle risorse destinate alle scuole gestite da Enti locali pari a 600 mila euro.</p> <p>(Questo intervento fa parte anche del PR 21)</p> <p>La Regione finanzia inoltre contributi in conto gestione da destinare alle federazioni o associazioni di gestori delle scuole dell'infanzia paritarie private più rappresentative a livello regionale. A luglio 2023, per l'a.e. 2023/2024 approvati gli elementi essenziali dell'avviso finalizzato all'individuazione delle federazioni o associazioni più rappresentative a livello regionale delle scuole dell'infanzia paritarie private, a agosto approvato l'avviso.</p> <p>L'individuazione della Federazione maggiormente rappresentativa a livello regionale, l'approvazione del relativo schema di convenzione e l'assegnazione del contributo sono state effettuate a ottobre 2023.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Trasporto scolastico per gli studenti disabili delle scuole secondarie di II grado</b></p>                                              | <p>L'intervento riguarda il contributo per il finanziamento del trasporto e l'assistenza educativa agli studenti disabili delle scuole secondarie di II grado.</p> <p>Per l'a.s. 2023/2024 si tratta di 7128 studenti. Per lo stesso anno scolastico destinati e impegnati 2,5 mln. di risorse di provenienza regionale.</p> <p>Per quanto riguarda i fondi statali, a novembre 2023 sono stati ripartiti tra le Province e la città metropolitana di Firenze per un totale di oltre 8,7 mln..</p> <p>Per l'a.s. 2024/2025 sono stati destinati 2 mln. di fondi regionali.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Interventi per il diritto allo studio scolastico</b>                                                | <p>Si tratta dei contributi a sostegno delle famiglie per l'acquisto dei libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici per gli studenti delle scuole secondarie (pacchetto scuola).</p> <p>A giugno 2023 la Giunta regionale ha recepito il riparto dei fondi statali per le borse denominate "IoStudio": i fondi per la Toscana, ammontano a 1,9 mln. per l'a.s. 2022/2023 e vengono erogati direttamente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito ai beneficiari individuati dalla Regione sulla base di criteri di distribuzione del beneficio che riguardano, tra l'altro, l'importo della borsa di studio (euro 150,00) e il limite massimo ISEE per l'accesso al beneficio (euro 15.748,78).</p> <p>L'approvazione degli indirizzi regionali e lo schema di bando unico regionale da adottarsi da parte dei Comuni per l'a.s. 2023/2024, finalizzato all'erogazione del pacchetto scuola, è avvenuta a luglio 2023. A dicembre 2023 sono state ripartite e interamente impegnate e liquidate a favore delle amministrazioni comunali le risorse regionali e statali disponibili per l'a.s. 2023/2024; a fronte di 47.465 idonei, gli studenti beneficiari sono risultati 47.423.</p> <p>In totale, sulle annualità di bilancio 2021-2023 risultano destinati e impegnati 23,4 mln., di cui 7,5 mln. sul 2023.</p> <p>Per l'a.s. 2022/2023, a fronte di quasi 50.000 idonei, gli studenti beneficiari sono risultati 49.790</p> |
| <b>Rafforzamento e sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia (PEZ infanzia)</b> | <p>I Progetti Educativi Zonali – P.E.Z. sono concepiti come risposta integrata ai bisogni dei territori e permettono la realizzazione da parte dei comuni di attività rivolte ai bambini e ragazzi dai 3 mesi ai 18 anni di età e intervengono sia nell'ambito dell'infanzia, sia nell'ambito dell'età scolare.</p> <p>Questo intervento riguarda gli interventi di rafforzamento e sviluppo dei servizi per la prima infanzia e di coordinamento del sistema territoriale attraverso attività formativa per il personale educativo dei servizi della prima infanzia.</p> <p>A maggio 2023 approvate le linee guida per i PEZ infanzia per l'anno educativo e scolastico 2023/2024 e la ripartizione delle risorse per il 2023 per 900 mila euro (risorse regionali). Tali risorse risultano impegnate.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Obiettivo 2 - Sostenere il passaggio dalla scuola al lavoro

Questo obiettivo comprende interventi finalizzati a sostenere l'acquisizione e lo sviluppo delle "competenze per l'occupazione" riducendo il disallineamento tra competenze possedute in uscita dai percorsi scolastici e formativi e le competenze richieste dai datori di lavoro, qualificando l'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale.

Nel quadro delle politiche di intervento finalizzate a sostenere il passaggio dalla scuola al lavoro, la Regione continua a rafforzare la concertazione tra territorio, mondo del lavoro, sedi della ricerca scientifica e tecnologica, sistema della formazione professionale e dell'istruzione tecnica superiore. Le azioni portate avanti nell'ambito del sistema dei PTP - Poli tecnico professionali - reti formalizzate tra soggetti pubblici e privati (scuole, imprese, organismi di formazione professionale e ITS) sono concentrate sulle filiere produttive toscane strategiche e sull'acquisizione delle competenze digitali coerentemente alla strategia regionale "Industria 4.0".

A dicembre 2023 è stata approvata la programmazione territoriale triennale per il 2024-2026 dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei Poli Tecnico Professionali e della Istruzione Tecnologica Superiore (ITS Academy). La programmazione triennale 2024-2026 in continuità con le precedenti programmazioni è finalizzata ad un ulteriore rafforzamento del sistema dei Poli Tecnico Professionali e dell'offerta formativa tecnico superiore (IFTS-ITS). Tali strumenti compongono un modello di coprogettazione formativa in cui scuole, agenzie formative, università, aziende e altri enti pubblici partecipano per soddisfare le esigenze del tessuto produttivo regionale, in modo da affrontare e governare le transizioni verso l'economia digitale e green.

| INTERVENTO                                                                                                                                                                         | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato</b></p>  | <p>La Regione sostiene l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro favorendo, attraverso un cofinanziamento, l'attivazione di tirocini non curriculari e praticantati finalizzati all'accesso alle professioni. Gli interventi sono attivati con l'approvazione di avvisi pubblici.</p> <p><u>Tirocini non curriculari</u>: destinati, per il 2017-2025, 40 mln., impegnati per oltre 29 mln. Tra le risorse destinate per il 2023, 2024, 2025 sono compresi 11 mln. di risorse FSE+ 2021-2027, le cui procedure contabili sono in corso di attivazione.</p> <p>A febbraio 2024 la Giunta regionale ha approvato le nuove linee guida per l'attivazione dei tirocini extracurriculari. Tra le novità si segnala che il sostegno regionale verrà riconosciuto quando i tirocini danno luogo all'assunzione della/del tirocinante da parte dell'impresa ospitante o di impresa terza, quale riconoscimento</p> |

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           | <p>del valore formativo dell'esperienza effettuata. Per favorire l'assunzione anche le quote di rimborso sono state aumentate.</p> <p>Nel 2020 approvato l'avviso per la concessione del contributo regionale ai tirocini non curriculari a valere sulla Misura 5 del programma Garanzia Giovani - fase 2. Destinati 4,3 mln. per il 2023. Le risorse risultano tutte impegnate.</p> <p><u>Concessione contributo straordinario ai tirocinanti.</u> A marzo 2020, a causa dell'emergenza COVID-19, i tirocini sono stati sospesi a livello nazionale. Per questo è stato approvato un avviso per un contributo straordinario per il sostegno al reddito dei tirocinanti e dei praticanti i cui tirocini sono sospesi per effetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Tale intervento rientra nella riprogrammazione FSE per l'emergenza COVID-19 (Accordo Stato-Regione Toscana del 10 luglio 2020 per la riprogrammazione dei PO dei Fondi strutturali 2014-2020).</p> <p>Dall'attivazione dell'intervento, nel 2020, sono state impegnate risorse per 2 mln.. Nel 2022-2023 si registrano soltanto impegni residuali.</p> <p>Al 31 dicembre l'intervento risulta concluso<br/>(L'intervento fa parte anche del PR 20).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tirocini obbligatori e non obbligatori per l'accesso alle professioni ordinistiche</b> | <p>Con questo intervento si sostiene l'attivazione di tirocini obbligatori e non obbligatori delle professioni ordinistiche attraverso la concessione di un contributo regionale ai soggetti ospitanti per la copertura totale o parziale dell'indennità corrisposta al tirocinante. Per il 2022-2025 destinate risorse per 3,7 mln., impegnate per 954 mila euro (352,6 mila per il 2023). La differenza non impegnata riguarda risorse del PR FSE+ 21021-2027 le cui procedure amministrative e contabili sono in corso di attivazione.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 20).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Attività dei Poli Tecnico-Professionali (PTP)</b>                                      | <p>Per quanto riguarda i Poli tecnico professionali, in Toscana ne esistono 25 e riguardano le seguenti filiere produttive: sanità, energia, agribusiness, turismo e beni culturali, meccanica, nautica.</p> <p>Per quanto riguarda gli interventi per il rafforzamento della governance dei Poli Tecnico Professionali, a agosto 2023 sono stati approvati i termini per l'assegnazione della premialità per l'a.s. 2022/2023, le modalità di assegnazione delle risorse e le modalità di formazione della graduatoria: per il 2023 destinate 173 mila euro. A dicembre 2023 le risorse sono state impegnate a favore di 10 PTP.</p> <p>Impegnati 1,7 mln. dal 2017 al 2023.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Istruzione e Formazione Professionale</b>                                              | <p>Gli interventi riguardano: percorsi di durata triennale per gli studenti iscritti presso gli istituti professionali (IP), realizzati in sussidiarietà; percorsi di durata triennale realizzati dagli organismi formativi accreditati nell'ambito "obbligo d'istruzione"; percorsi di IV anno finalizzati al conseguimento del diploma professionale realizzati dagli Istituti Professionali in sussidiarietà, percorsi di IV anno finalizzati al conseguimento del diploma professionale realizzati dagli organismi formativi accreditati nell'ambito "obbligo d'istruzione".</p> <p>Percorsi realizzati dagli Istituti Professionali</p> <p>A aprile 2022 approvate le Linee generali per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) degli Istituti Professionali per l'Annualità 2022-2023. Successivamente, sono stati approvati gli Avvisi pubblici per la presentazione di progetti formativi di IeFP e per la presentazione di progetti formativi di IV anno realizzati in sussidiarietà dagli Istituti Professionali. Dal 2020 al 2025 destinati 10,4 mln., di cui per il triennio 2023-2025 6,6 mln..Gli impegni totali ammontano a circa 10 mln. di cui 6,2 mln. per il 2023-2025.</p> <p>A febbraio 2023 approvate le linee generali per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) degli Istituti Professionali ed elementi essenziali per l'apertura delle procedure di evidenza pubblica per le annualità 2023/2024 e 2024/2025 e destinate le risorse statali per un totale di 3,2 mln..</p> <p>A febbraio 2023 è stato approvato l'avviso per la presentazione dei progetti di durata triennale per gli studenti iscritti presso gli istituti professionali (IP), realizzati in sussidiarietà per le annualità 2023/2024 e 2024/2025, aggiornato poi nel 2024 relativamente all'annualità 2024/2025.</p> <p>A marzo 2023 è stato invece approvato l'avviso pubblico per il finanziamento dei</p> |

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | <p>percorsi di IeFP di IV anno realizzati in sussidiarietà dagli Istituti Professionali – Annualità 2023/24 e 2024/2025, aggiornato per l'annualità 2024/2025.</p> <p>Percorsi realizzati dalle agenzie formative</p> <p>Dopo l'approvazione delle Linee generali per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) degli Istituti Professionali, approvato l'Avviso pubblico per la presentazione di percorsi formativi triennali di IeFP da parte di organismi formativi accreditati nell'ambito "obbligo d'istruzione" per l'Annualità 2023/24. A marzo 2023 approvato uno scorrimento di graduatoria. Le risorse destinate dal 2019 al 2025 ammontano a 38,9 mln., di cui 17,8 mln. per il triennio 2023-2025. Le risorse risultano quasi completamente impegnate, la quota che riguarda il 2023-2025 è di 17 mln..</p> <p>A febbraio 2024 la Giunta regionale ha approvato il documento "Linee generali per la realizzazione dei percorsi di IV anno di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) realizzati dagli organismi formativi accreditati nell'ambito "obbligo d'istruzione", sempre a febbraio è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione dei percorsi di IV anno annualità 2024/2025.</p> <p>Di seguito si segnalano altri provvedimenti per le attività di istruzione e formazione professionale :</p> <p>A fine marzo 2023 approvate le Linee generali per la realizzazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP) realizzati <u>dagli organismi formativi accreditati</u> nell'ambito "obbligo d'istruzione" ed elementi essenziali per l'apertura delle procedure di evidenza pubblica per le annualità 2024/25, 2025/26 e 2026/27". Le risorse destinate, a valere sul PR FSE+ 2021-2027, Attività 4.f.4 "Percorsi per il contrasto alla dispersione scolastica IeFP", ammontano a 24 mln. (annualità 2023-2025).</p> <p>A maggio 2023, per questo tipo di corsi sono state destinate anche le risorse statali per l'anno formativo 2023-2024, per un ammontare di 750 mila euro. Il relativo avviso è stato approvato a giugno 2023.</p> <p>A luglio 2023 è stata approvata la graduatoria dell'avviso di cui sopra dalla quale risultano finanziabili 10 progetti: per finanziarli tutti sono state aumentate le risorse destinate per ulteriori 149 mila euro.</p> <p>Inoltre, sempre a giugno, sono stati assunti gli impegni per la realizzazione di azioni individuali di sostegno ad allievi in situazione di disabilità certificata e/o con esigenze educative speciali.</p> <p>A dicembre sono state aggiornate le linee generali per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) degli Istituti Professionali e gli elementi essenziali per l'apertura delle procedure di evidenza pubblica . Le risorse statali per un totale di 2,1 mln., sono slittate all'annualità successiva.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 20).</p> |
| <p><b>Stage transnazionali per migliorare le transizioni istruzione/formazione/lavoro e favorire lo sviluppo delle soft skills</b></p> | <p>L'intervento mira a sviluppare anche nuove competenze, in particolare le soft skills (collaborazione e partecipazione, flessibilità al cambiamento, problem solving, leadership, comunicazione) che possono facilitare la transizione al mondo del lavoro e incrementare l'occupabilità dei giovani.</p> <p>L'intervento era già stato finanziato sui fondi FSE 2014-2020. E' stato riproposto nella programmazione FSE+ 2021-2027 con alcune modifiche (tra le modifiche apportate si segnala che la durata dei progetti è stata portata a 12 mesi). A questo proposito si segnala l'approvazione degli elementi essenziali per l'avviso e l'avviso stesso avvenute a marzo 2023 per l'a.s.2023-2024. L'approvazione della graduatoria è avvenuta a fine agosto 2023. Risultano finanziati 10 progetti che assorbono interamente le risorse messe a bando.</p> <p>A fine 2023 risultano destinate risorse per 2,7 mln., di cui 871 mila euro per il 2023-2024, tutte impegnate.</p> <p>A febbraio 2024 sono stati approvati gli elementi essenziali per l'avviso per gli a.s. 2024-2025 e 2025-2026 e successivamente è stato approvato l'avviso pubblico che prevede due scadenze (2024 e 2025). A questo avviso sono destinati 1,3 mln..</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 20).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Potenziamento percorsi per le</b></p>                                                                                            | <p>Nel 2018, a livello statale, è stata effettuata una revisione dell'alternanza scuola lavoro a partire</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>competenze trasversali e per l'orientamento – PCTO (ex alternanza scuola lavoro)</b> | <p>da una nuova denominazione "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO)" e una riduzione delle ore complessive e dei finanziamenti.</p> <p>Successivamente, è stata approvata la convenzione tra Regione Toscana e Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (USRT) finalizzata allo svolgimento di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) da parte degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, classi III, IV e V, presso le strutture della Giunta Regionale. Si tratta di percorsi formativi in affiancamento di uffici regionali finalizzati a far conoscere le attività e i compiti svolti da una pubblica amministrazione, di comprenderne il valore sociale, testare le attitudini degli studenti per orientare il proprio futuro, e per la pubblica amministrazione di farsi conoscere ai giovani, di interloquire e interfacciarsi con le giovani generazioni in un confronto di crescita reciproca.</p> <p>A febbraio 2023 approvati gli elementi essenziali e i criteri di valutazione dell'avviso e l'avviso stesso che ha previsto tre scadenze annuali (a.s. 2023-24, a.s. 2024-25 e a.s. 2025-26) per la concessione di finanziamenti finalizzati a facilitare e rafforzare la realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento – PCTO, finanziati con le risorse FSE+ 2021-2027 (attività 4.f.1.-percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento PCTO ex alternanza scuola lavoro).</p> <p>A fine agosto impegnate le risorse 1,3 mln. sulle annualità di bilancio 2023-2024) a favore dei vincitori. Sono stati finanziati 28 progetti.</p> <p>Dal 15 gennaio al 15 febbraio 2024 gli enti di formazione possono presentare le domande per i progetti relativi all'anno scolastico 2024-2025.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 20)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) multifiliera.</b>       | <p>I corsi IFTS sono finalizzati a formare un sistema articolato e integrato fra i sistemi dell'istruzione scolastica ed universitaria, della formazione professionale e del lavoro, attraverso l'acquisizione di specifiche competenze tecnico professionali superiori strettamente legate ai fabbisogni del mondo del lavoro. La Regione finanzia questi percorsi attraverso avvisi rivolti agli enti di formazione che realizzano i percorsi con alleanze tra scuole, università e imprese. A livello nazionale vengono definite le specializzazioni con standard omogenei. A livello regionale, possono essere declinate in specifiche figure professionali, sulla base dei fabbisogni professionali rispetto a specificità territoriali del mercato del lavoro.</p> <p>Nel 2023 sono stati approvati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la "Programmazione territoriale triennale dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS e ITS) e dei Poli Tecnico Professionali" annualità 2023-2024.</li> <li>- il documento di programmazione regionale per l'offerta formativa "sistema duale" finanziata con le risorse PNRR (M5C1I1.4)</li> <li>- lo schema di Accordo per la realizzazione dell'Investimento 1.4 Sistema Duale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 componente 1 - tra la Regione Toscana e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.</li> <li>- L'allocazione delle risorse PNRR e l'avviso pubblico.</li> </ul> <p>Tra gli ultimi corsi approvati si segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <u>Filiera Agribusiness, Chimica-farmaceutica, Meccanica, Moda, ICT</u>: approvato l'avviso ad aprile 2020; destinati 4 mln. (sulle annualità di bilancio 2020-2023); completamente impegnati. Il totale impegnato è comprensivo degli scorrimenti di graduatoria avvenuti fino a tutto il 2022 e del finanziamento con risorse PNRR.</li> <li>· <u>Multifiliera</u>: a novembre 2023 approvati gli elementi essenziali per l'avviso. Destinate risorse per 7 mln. per le annualità di bilancio 2024-2025 a valere sul PR FSE+ 2021-2027 attività 2.f.11. "Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)". A fine novembre approvato il bando, la scadenza per la presentazione delle domande è il 31 gennaio 2024.</li> </ul> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 20)</p> |
| <b>Percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)</b>                                   | <p>Gli Istituti Tecnologici Superiori sono "scuole ad alta specializzazione tecnologica", nate per rispondere alla domanda di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche da parte delle imprese e costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria, che offrono percorsi biennali o triennali per il conseguimento del diploma MIUR di tecnico superiore V livello EQF (European Qualifications Framework); recentemente, anche lo Stato ha legiferato in materia (L. 99/2022) e ha istituito il sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, del quale gli ITS fanno parte.</p> <p>Alla base dell'offerta formativa di istruzione tecnica superiore c'è l'atto regionale di programmazione territoriale triennale approvato nel 2021 che ha aumentato il numero delle Fondazioni ITS in Toscana portandole a 9.</p> <p>A gennaio 2024 la programmazione triennale per l'istruzione e la formazione</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                          | <p>professionale approvata a dicembre è stata integrata nella parte che riguarda l'Istruzione Tecnologica Superiore (ITS Academy) per la quale si prevede la costituzione di una nuova Fondazione ITS nell'Area Tecnologica "Servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro". A febbraio 2024 sono stati approvati gli elementi essenziali dell'avviso e l'avviso stesso per la costituzione della nuova fondazione.</p> <p>La Regione Toscana sostiene l'offerta formativa degli ITS, che raggiunge un livello di occupabilità oltre l'80% dei diplomati, di cui oltre il 92% in settori coerenti con il percorso seguito, attraverso avvisi pubblici che finanziano con fondi FSE e con la distribuzione dei fondi statali dedicati agli ITS in media 18 percorsi per anno formativo. La materia è anche oggetto del PNRR, missione 4 Componente 1 – Investimento 1.5 del PNRR – dove è prevista un'azione di potenziamento degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS). A settembre 2022, con decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione, sono stati destinati alla Toscana 2,8 mln..per promuovere i corsi ITS anche alla luce della legge 99 del 15 luglio 2022, che ha istituito il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (ITS Academy).</p> <p><u>Fondi Nazionali - Ministero dell'Istruzione: percorsi ITS aggiuntivi:</u><br/>In totale le risorse destinate e impegnate per questo intervento per il 2021-2024 ammontano a 7,5 mln. e riguardano fondi anche di anni precedenti.<br/>Nel totale su riportato sono compresi anche i fondi statali dell'esercizio finanziario 2023 che a ottobre 2023 sono stati ripartiti: le risorse assegnate alla Regione Toscana ammontano a 3,4 mln., e risultano impegnate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,3 mln. distribuite a 7 fondazioni.</li> <li>• 1,1 mln. (quota premiale) a favore delle Fondazioni ITS EAT, ENERGIA e AMBIENTE, MITA, PRIME e VITA.</li> </ul> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 20).</p> |
| <p><b>Percorsi di Istruzione Tecnologica Superiore (ITS Academy) PR Toscana FSE+ 2021-2027 Asse 4 Operazione di importanza strategica Priorità 4</b></p> | <p>L'intervento è finalizzato alla formazione di Tecnici Superiori con elevate competenze nei settori strategici per lo sviluppo della Regione, con particolare attenzione alle competenze tecniche, digitali ed ecologiche in grado di soddisfare le richieste di professionalità espresse dal tessuto produttivo della Toscana. Esso si pone in continuità per quanto realizzato nella precedente programmazione comunitaria 2014/2020 in quanto rispondente agli obiettivi di alta formazione professionalizzante e di occupabilità per i risultati ottenuti (oltre l'80% dei giovani occupati entro un anno dal diploma e oltre il 91% occupati in un ambito coerente al percorso di studi ITS). L'intervento rientra nell'ambito di Giovanisì ed è una delle quattro operazioni di importanza strategica nell'ambito della Priorità 4 – Occupazione giovanile.</p> <p>A gennaio 2023 sono stati approvati gli elementi essenziali dell'avviso per il finanziamento dei percorsi ITS in avvio nell'anno formativo (a.f.) 2023/2024 e nell'a.f. 2024/2025; tale avviso è stato approvato a febbraio 2023.</p> <p>La prima scadenza per la presentazione dei progetti è stata il 31 marzo 2023. A maggio approvata la graduatoria: i progetti presentati sono stati 51, tutti finanziati. Le risorse destinate sul bilancio regionale per il 2023-2025 ammontano a 20,8, mln., impegnate per 6 mln.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 20).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Obiettivo 3 - Favorire lo sviluppo di un'offerta formativa di qualità

In questo obiettivo sono compresi gli interventi finalizzati a sostenere la formazione di disoccupati e disoccupate, inattivi e inattive, tenendo conto dei fabbisogni delle imprese, fronteggiando il disallineamento tra le competenze possedute da coloro che sono privi di occupazione e le richieste che provengono dal mercato del lavoro anche nell'ottica di una transizione ecologica e digitale dell'economia.

Sul fronte della formazione professionale, per favorire l'inserimento e il reinserimento lavorativo di giovani e meno giovani disoccupati e disoccupate, inattivi e inattive, anche in un'ottica di promozione sociale ed occupazionale, sono attivati interventi in risposta ai fabbisogni formativi espressi dal territorio e in riferimento alle esigenze di sviluppo delle filiere produttive strategiche toscane, tra gli ultimi interventi attivati si segnalano quelli per la formazione Digital job e Green job e per i voucher just in time.

Per quanto riguarda la formazione nelle filiere produttive strategiche si segnala l'approvazione, avvenuta a giugno 2023, degli ambiti produttivi prioritari e relative modalità attuative per la formazione professionale (di cui all'art.15 L.R. 32/2002). Si tratta di un documento nel quale viene evidenziato il livello di strategicità delle filiere produttive. Con la collaborazione di IRPET, la strategicità delle filiere è stata analizzata su tre dimensioni: creazione di lavoro (saldo avviamenti e cessazioni),



qualità del lavoro (stabilità e contenuto del lavoro attivato, livello di professionalità, titolo di studio) e competitività (incidenza delle imprese dinamiche e propensione all'export). Ne risulta un quadro che assegna percentualmente il peso alle filiere individuate; tra le percentuali più alte si segnalano: moda 24%, turismo e beni culturali 23%, trasporti e logistica 11%, ICT (Information and communication technologies) 8%. Alle filiere produttive settoriali si aggiungono quelle trasversali relative a costruzioni e sanità alle quali dovrà essere garantito un supporto che sia in grado di sostenerne la strategicità in ambito regionale.

I percorsi di formazione nei settori strategici si stanno svolgendo tenendo conto delle percentuali sopra descritte (eventualmente anche aggregando le filiere) e vengono prioritariamente finanziati con risorse FSE+ 2021-2027, come descritto nei vari interventi.

Inoltre, tra dicembre 2022 e gennaio 2023 sono stati approvati gli schemi dei protocolli d'intesa per la stipula di "Patti locali per la formazione, lo sviluppo e il potenziamento delle competenze" con le Province toscane finalizzati a delineare un insieme integrato di opportunità per l'acquisizione, l'aggiornamento e l'adeguamento delle competenze elevando così la capacità di risposta del sistema formativo locale ai fabbisogni di professionalità e competenze legate ai settori produttivi strategici per il territorio. I partner degli accordi sono i soggetti istituzionali e le parti sociali presenti nelle varie Province. Tali accordi sono collegati all'approvazione del programma Regionale della nuova "Garanzia Occupabilità Lavoratori (GOL)": il sistema formativo è la base per produrre innovazione e qualità delle produzioni e del lavoro e il suo potenziamento è finalizzato anche a sostenere e rilanciare l'occupazione nell'ottica dello sviluppo e della crescita del territorio.

Per maggiori dettagli sul programma GOL si rimanda al PR 19 "Diritto e qualità del lavoro".

Il Programma si articola in 5 percorsi:

- 1 - Reinserimento lavorativo: servizi di orientamento e intermediazione per l'accompagnamento al lavoro;
- 2 - Aggiornamento (upskilling): per lavoratori e lavoratrici con competenze spendibili sul mercato del lavoro, si effettuano interventi formativi prevalentemente di breve durata e dal contenuto professionalizzante;
- 3 - Riqualficazione (reskilling): per lavoratori e lavoratrici con competenze non adeguate ai fabbisogni richiesti che necessitano di formazione professionalizzante più approfondita generalmente caratterizzata da un innalzamento del livello di qualificazione/EQF rispetto al livello di istruzione;
- 4 - Lavoro e inclusione: nei casi di bisogni complessi, cioè in presenza di ostacoli e barriere che vanno oltre la dimensione lavorativa, oltre ai servizi precedenti si prevede l'attivazione della rete dei servizi territoriali (a seconda dei casi, educativi, sociali, socio-sanitari, di conciliazione);
- 5 - Ricollocazione collettiva: valutazione delle chances occupazionali sulla base della specifica situazione aziendale di crisi, della professionalità dei lavoratori coinvolti e del contesto territoriale di riferimento per individuare soluzioni idonee all'insieme dei lavoratori stessi.

Gli interventi che riguardano questo PR rientrano nei percorsi 2 e 3.

| INTERVENTO                                                                                                                                                                                                                       | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Finanziamento di voucher just in time e creazione e aggiornamento di un elenco/catalogo di enti per la formazione just in time</b><br><br> | <p>L'obiettivo dell'intervento è quello di soddisfare le richieste delle imprese che necessitano di professionalità specifiche da immettere nel mondo del lavoro, intervenendo tempestivamente con l'individuazione di personale che necessita di colmare gap formativi oppure di diversificare o accrescere le competenze di base attraverso la partecipazione a percorsi formativi mirati e personalizzati in modo da facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, riducendo le tempistiche che intercorrono tra l'individuazione del soggetto da mettere in formazione, lo svolgimento del percorso formativo e l'occupabilità.</p> <p>A gennaio 2023, sono stati approvati gli elementi essenziali per l'avviso a valere sulle risorse FSE+2021-2027, a marzo pubblicati gli avvisi: per i voucher individuali (misura 1) e per la formazione di un elenco degli enti di formazione just in time (misura 2). Riguardo a quest'ultimo avviso, a fine gennaio 2024 risultano presentate 236 domande: per consentirne il finanziamento, la Giunta regionale ha approvato l'aumento delle risorse destinate per il 2024 di ulteriori 433 mila euro.</p> <p>Per il 2023-2024 destinati 3,3 mln. di risorse FSE+ 2021-2027, impegnati 2,2 mln.. (L'intervento fa parte anche del PR 20).</p> |
| <b>Interventi formativi per persone in esecuzione penale</b>                                                                                                                                                                     | <p>Sono stati attivati vari progetti finalizzati a sostenere attività di formazione o di riqualficazione professionale rivolti a soggetti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria con lo scopo di accrescerne le competenze professionali, e di fornire chance di occupazione una volta terminato il periodo detentivo.</p> <p><u>Progetto cassa ammende – tirocini per detenuti</u>: L'intervento ha subito uno slittamento a causa della pandemia covid 19. Al 31 dicembre 2022 l'avviso è stato chiuso. L'attività realizzata è in corso di rendicontazione nell'ambito del progetto Cassa delle Ammende entro dicembre 2023. Per il 2023 risultano destinate 107 mila euro.</p> <p>Per ulteriori azioni per persone in esecuzione penale si rimanda al successivo intervento</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Progetti formativi per inoccupati/e e disoccupati/e</b></p>  | <p>L'obiettivo dell'intervento è quello di sviluppare l'uso e la conoscenza delle nuove tecnologie informatiche e di comunicazione, nonché della loro applicazione nei diversi contesti di lavoro, attraverso interventi di formazione volti al rafforzamento e alla capitalizzazione delle competenze digitali nelle diverse funzioni aziendali e nei diversi settori delle attività produttive toscane. Parallelamente si pone anche l'obiettivo della sostenibilità, legato allo sviluppo di specifiche strategie volte alla salvaguardia dell'ambiente, attraverso l'uso di energie rinnovabili, la riduzione dei consumi e il riciclaggio dei rifiuti, sia nella produzione che nella distribuzione e gestione delle materie prime, verso la transizione da un modello di economia lineare a un modello di economia circolare. Gli interventi sono finanziati a valere sul PR FSE+ 2021/2027, attività PAD 1.a.10 "Formazione per disoccupati".</p> <p>Per il 2023, sono stati approvati gli elementi essenziali per tecnico del restauro di beni culturali, per la formazione dei detenuti adulti e giovani e per la formazione per l'inserimento e il reinserimento lavorativo nella filiera agribusiness; per i corsi per tecnico del restauro è già stato approvato l'avviso e la relativa graduatoria.</p> <p>Per il 2023, sono stati approvati gli elementi essenziali per tecnico del restauro di beni culturali, per la formazione dei detenuti adulti e giovani e per la formazione per l'inserimento e il reinserimento lavorativo nella filiera agribusiness; per i corsi per tecnico del restauro e per la formazione dei detenuti adulti e giovani è già stato approvato l'avviso e la relativa graduatoria, mentre per la filiera agribusiness è stato approvato l'avviso per 1,6 mln.</p> <p>In particolare, per i corsi per tecnico del restauro, sono stati finanziati 4 progetti per un impegno complessivo superiore a 1 mln..</p> <p>Inoltre, a maggio 2023, sono stati modificati i criteri essenziali degli avvisi pubblici, approvati a aprile 2023, per la concessione di finanziamenti destinati a percorsi formativi destinati ai detenuti e agli utenti della giustizia minorile della Regione Toscana con l'obiettivo di far acquisire conoscenze e capacità utili a facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro nel periodo successivo alla conclusione della pena, per garantire una effettiva integrazione sociale in contrasto alla povertà e alla recidiva. I relativi avvisi sono stati approvati a giugno 2023, per un importo pari a 2,1 mln. per i detenuti adulti e 1 mln per gli utenti della giustizia minorile. Le graduatorie sono state approvate a dicembre: i progetti ammessi a finanziamento sono complessivamente 13.</p> <p><i>A ottobre 2023 approvati gli elementi essenziali dell'avviso pubblico e l'avviso stesso per la concessione di finanziamenti per progetti rivolti a persone giovani disoccupate e inattive – TALENTI IN AZIONE, con la destinazione di 5,8 mln , le attività dei progetti sono rivolte ai giovani 18-34enni disoccupati e inattivi che si trovano al di fuori del mercato del lavoro e dal circuito scolastico-formativo.</i></p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 20)</p> |
| <p><b>PNRR: Progetti formativi in attuazione degli obiettivi del Programma GOL</b></p>                                                              | <p>Tale intervento comprende gli avvisi che riguardano progetti formativi per l'inserimento lavorativo in attuazione degli obiettivi del Programma GOL. (M5C1R1.1)</p> <p>Le liquidazioni ai beneficiari relative agli avvisi in attuazione del PNRR - GOL vengono effettuate direttamente da ARTI.</p> <p>Dopo l'approvazione dello schema di convenzione con il Ministero, Anpal, e ARTI per l'attuazione della missione 5, componente 1, Politiche per il lavoro" del PNRR, tra fine giugno e inizio luglio 2022 sono stati approvati gli elementi essenziali per l'avviso rivolto ai soggetti privati accreditati ai servizi al lavoro per l'attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori nell'ambito del PNRR e per gli avvisi relativi al finanziamento di progetti formativi di aggiornamento (Upskilling) e riqualificazione (Reskilling). Nel 2022 i relativi avvisi sono stati approvati e sono state completate le istruttorie per i progetti Upskilling (63 progetti ammessi a valutazione tecnica) e Reskilling (64 progetti ammessi a valutazione tecnica).</p> <p>A inizio febbraio 2023 completata l'approvazione delle graduatorie per i progetti formativi di Upskilling e Reskilling, per complessive 91 graduatorie. Nel corso del 2023 sono state effettuate alcune riaperture degli avvisi, a seguito delle quali sono complessivamente finanziati, per la prima annualità GOL, 44 progetti per percorsi di Upskilling e 52 progetti per percorsi di Reskilling, per un totale di 1.797 percorsi formativi in corso di realizzazione sul territorio. Gli avvisi sono stati riaperti nel corso del 2023, dopo l'approvazione del decreto di riparto delle risorse per la seconda annualità di GOL. A fine 2023 approvato l'avviso per progetti formativi Upskilling</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               | <p>seconda annualità, per 24,6 mln.</p> <p>Dal 2022 al 2025, risultano già destinati 47,8 mln previsti dal PAR, di cui oltre 23 mln sono già impegnati a favore di ARTI.</p> <p>Dal 2022 al 2025 destinati 47,8 mln. impegnati per 23 mln. a favore di ARTI. (L'intervento fa parte anche del PR 20)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Miglioramento offerta formativa degli Istituti Tecnici e Professionali</b> | <p>L'intervento riguarda il finanziamento di progetti delle scuole superiori tecniche e professionali che prevedano una progettazione congiunta con le imprese per permettere l'acquisizione da parte degli studenti di competenze sia tecniche che trasversali.</p> <p>La coprogettazione serve a evidenziare fabbisogni professionali e formativi di filiera che saranno colmati grazie all'utilizzo della didattica laboratoriale. Ogni allievo svolgerà almeno 100 ore di formazione tra aula, laboratori e stage.</p> <p>A aprile 2023 è stato approvato l'avviso pubblico che prevede tre scadenze annuali (a.s. 2023-24, a.s. 2024-25 e a.s. 2025-26) e a ottobre 2023 si è conclusa la fase di valutazione degli interventi con l'approvazione della graduatoria dei progetti ed è stato assunto il relativo impegno.</p> <p>L'intervento è finanziato con risorse del PR Toscana FSE+ 2021/2027 Priorità 2, Attività 2.e.2 "Interventi qualificanti per il miglioramento dell'offerta formativa volta allo sviluppo delle competenze e delle abilità trasversali per l'occupazione: educazione all'imprenditorialità, spirito di impresa".</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 20)</p> |

#### Obiettivo 4 - Consolidare il sistema regionale per l'apprendimento permanente

La finalità degli interventi presenti in questo obiettivo è quella di sostenere lo sviluppo di competenze chiave ed essenziali per accompagnare le transizioni ecologica e digitale puntando sul costante aggiornamento delle qualificazioni regionali rispetto al fabbisogno delle imprese e del mondo del lavoro e sulla qualità del sistema regionale di certificazione delle competenze. Lo sviluppo di questo tipo di competenze chiave costituisce un elemento importante anche per quel che riguarda il sistema regionale per l'apprendimento permanente.

Per quanto riguarda il Sistema regionale delle Competenze, si procederà quindi all'aggiornamento delle figure professionali rispetto ai fabbisogni formativi espressi dalle imprese, proseguendo altresì lo sviluppo ed il monitoraggio delle procedure inerenti i servizi regionali di validazione e certificazione delle competenze acquisite in attuazione del quadro normativo nazionale. Il sistema regionale di web learning (TRIO) vedrà la produzione di nuove risorse formative e l'aggiornamento di quelle esistenti in un'ottica di partenariato con le iniziative regionali e a supporto del POR FSE 2021-2027 e dei progetti del PNRR.

Con riferimento al sistema di accreditamento di organismi formativi, Università, Istituzioni Scolastiche e i CPIA regionali e delle Botteghe Scuola stanno proseguendo le attività di semplificazione, sostenibilità e trasparenza delle procedure e l'attività di auditing sui soggetti accreditati finalizzata alla verifica del mantenimento dei requisiti. In tale ambito, per le Botteghe scuola si segnala l'approvazione della nuova "Direttiva per l'Accreditamento delle Botteghe Scuola".

| INTERVENTO                                                                   | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sistema regionale di riconoscimento e certificazione delle competenze</b> | <p>Nell'ambito della costruzione del sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze la Giunta ha costantemente aggiornato le disposizioni regionali in coerenza alle norme nazionali per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze. L'ultimo aggiornamento è di novembre 2023.</p> <p>Di conseguenza prosegue la gestione e la manutenzione degli standard professionali contenuti nel Repertorio regionale delle figure professionali (RRFP) e nel Repertorio della formazione regolamentata (RRFR) al fine di garantirne la coerenza con il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art.8 del Dlgs 13/2013 e in un'ottica di aggiornamento e revisione costante ai fabbisogni formativi espressi dalle imprese e dal territorio.</p> <p>Tra gli aggiornamenti del repertorio del 2023 si segnala l'inserimento della figura professionale "dell'Addetta/o all'assistenza di base" che svolge un'attività indirizzata a mantenere e/o recuperare il benessere psico-fisico di soggetti fragili, caratterizzati da parziale o totale perdita di autonomia, assistendoli nelle diverse attività di vita quotidiana.</p> <p>Al 30 giugno 2023 l'intervento risulta concluso.</p> <p>La gara per le attività di assistenza tecnica del sistema regionale,</p> |

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             | <p>comprensiva della gestione degli esami di certificazione, è stata aggiudicata con Decreto Dirigenziale di maggio 2022 e il contratto si è concluso a settembre 2023. Il contratto è stato quindi rinnovato fino a dicembre 2024 per un valore di circa 440 mila euro. Infine, sono in corso le procedure di indizione della nuova gara che avrà decorrenza dall'annualità 2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Accreditamento e servizi di assistenza tecnica e supporto</b></p>  | <p>La Regione approva i disciplinari del "Sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione" e del "Sistema regionale di accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei CPIA (Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti) regionali nei quali si indicano i requisiti e le modalità per l'accREDITamento. L'accREDITamento consente agli Organismi formativi, con sedi localizzate in Toscana, di realizzare sia attività di formazione professionale finanziata con risorse pubbliche sia attività di formazione riconosciuta ovvero senza alcun finanziamento pubblico. A marzo 2023 i disciplinari sono stati aggiornati ed è stato introdotto un sistema di valutazione e monitoraggio del livello qualitativo di attuazione degli interventi formativi da parte degli enti che beneficiano dei finanziamenti pubblici; le performance degli organismi formativi sono misurate mediante indici di valutazione dei livelli di efficienza ed efficacia delle attività formative con particolare attenzione alla valutazione della soddisfazione di utenti e imprese, degli esiti in termini di successo formativo e occupazionale degli interventi.</p> <p>Il <u>Servizio di Audit in loco</u> per la concessione dell'accREDITamento e la verifica del mantenimento dei requisiti di Organismi formativi, Istituzioni Scolastiche, CPIA regionali, Botteghe Scuola è stato rinnovato fino al settembre 2023. Per il periodo gennaio-settembre 2023 si sono svolte le verifiche programmate. Complessivamente, gli impegni assunti ammontano a 651 mila euro (annualità 2018-2023), di cui circa 108 mila per il 2023.</p> <p>Al 31 dicembre 2023 l'intervento risulta concluso.</p> <p>Per il <u>Servizio di Assistenza Tecnica al Sistema di accREDITamento degli Organismi Formativi</u>, è stata attivata una Convenzione Consip; le attività sono iniziate a febbraio 2019 e a marzo 2023 il servizio è stato rinnovato per un ulteriore anno. Gli impegni ammontano a 540 mila euro (di cui 115 per il 2023-2024). Si tratta di un supporto specialistico, relativo ai servizi di elaborazione di pareri su tematiche specifiche, giuridiche e tecniche, in riferimento ai requisiti dell'accREDITamento e servizi di interazione con i beneficiari nella fase di attuazione della riforma dell'accREDITamento.</p> <p>Per quanto riguarda il Servizio di Supporto specialistico al Sistema regionale di accREDITamento e audit in loco presso Organismi Formativi, Università, Istituzioni Scolastiche, C.P.I.A. e Botteghe Scuola, a giugno 2023 è stata indetta la gara per l'affidamento di questo servizio. Il contratto ha avuto inizio nel dicembre 2023 e avrà una durata di 4 anni per un valore complessivo pari a 964 mila Euro sul PR FSE+ 2021-2027 Attività 2.e.5 "AccREDITamento".</p> <p>Inoltre è stata attivata anche per il 2023 la consulenza in materia di accessibilità e barriere architettoniche, "Progetto AcaF - accessibilità nella formazione" ed è stata affidata all'Azienda USL Toscana Centro, Centro Regionale per l'Accessibilità.</p> <p>E' in corso di approvazione il sistema di accREDITamento delle Fondazioni ITS Academy ai sensi dell'art. 7 della L. n. 99/2022 ed in attuazione del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 191 del 04/10/2023.</p> <p>La Regione Toscana verifica la presenza ed il mantenimento dei requisiti attraverso una serie di attività di verifica "on desk" ed in loco presso le sedi degli enti di formazione e fornisce anche supporto agli enti di formazione attraverso un'attività di help desk. Provvede altresì alla produzione normativa in materia e ad una serie di azioni volte alla manutenzione ed alla semplificazione del sistema di accREDITamento.</p> <p>Per il 2023-2025 impegnate le risorse destinate per 642 mila euro.</p> |
| <b>Formazione a distanza</b>                                                                                                                                | <p>L'intervento ha l'obiettivo di migliorare la formazione con l'adozione di approcci didattici innovativi promuovendo percorsi di e-learning e lo sviluppo di risorse di apprendimento on line.</p> <p>A ottobre 2021 avviato il nuovo contratto della durata di 24 mesi (periodo 2021-2023) per la gestione del sistema regionale di web learning (TRIO) che vedrà la produzione di nuove risorse formative e l'aggiornamento di quelle esistenti in un'ottica di partenariato con le iniziative regionali a supporto degli interventi POR FSE 2021-2027 e dei progetti del PNRR. Nel mese di Febbraio 2023 è stata realizzata un'importante integrazione, riguardante la piattaforma di erogazione, con il Sistema Cloud Toscana</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                         | (SCT). A fine ottobre 2023 il contratto è stato rinnovato fino a fine ottobre 2025. Sono state complessivamente impegnate le risorse destinate per 6,2 mln..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Rete Europea Earlall - Associazione Europea delle Regioni e delle Autorità Locali per l'Apprendimento Permanente</b> | L'Associazione EARLALL - European Association of Regional & Local Authorities for Lifelong Learning è stata costituita a Bruxelles nel 2001, su iniziativa dei governi regionali, con il duplice obiettivo di rafforzare la cooperazione transfrontaliera sulle politiche per l'apprendimento permanente e contribuire alla definizione delle politiche europee in materia di Istruzione e Formazione Professionale (IFP). La Rete, di cui la Toscana è vice-presidente, conta oggi dodici membri effettivi e cinque membri associati in nove Paesi e favorisce il trasferimento delle buone pratiche tra le autorità regionali e locali associate, promuovendo la condivisione delle esperienze territoriali. L'intervento è finalizzato all'attuazione delle azioni di cooperazione tra regioni e autorità locali definite nell'ambito della rete. Nel ciclo di programmazione 2021-2027 particolare attenzione è data alle politiche di "skills intelligence", strategiche per informare e sostenere le scelte sulle politiche formative, attraverso la condivisione, anche nell'ambito di progetti europei, delle esperienze regionali e locali di identificazione/anticipazione dei bisogni di competenze e adattamento dell'offerta di istruzione e formazione. Nel corso del 2023 la Regione ha organizzato a Firenze l'Assemblea generale dell'associazione e partecipato all'evento di Alto Livello "Le migliori pratiche regionali in Europa - 2023 Anno Europeo delle competenze" e ai vari web meeting e workshop. |

## Obiettivo 5 - Educare alla cittadinanza

Tale obiettivo comprende interventi finalizzati a conservare e promuovere le politiche della memoria, la conoscenza storica del Novecento e della Carta costituzionale, l'educazione alla cittadinanza globale con riferimento ai temi della prevenzione e contrasto ad ogni forma di violenza e discriminazione, agli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) di Agenda 2030 e al consumo responsabile e sostenibile.

La Regione sviluppa una serie di azioni a finalità civica che andranno in primo luogo a sperimentare programmi di educazione alla cittadinanza globale in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, i CPIA e le organizzazioni del terzo settore e, in secondo luogo, a verificare la possibilità di attivare risorse e partenariati per lavorare ulteriormente sui temi individuati dalla L. 92/2019 (Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica).

Il supporto alle associazioni dei consumatori (nel 2022 con risorse ministeriali viene finanziata la Rete Toscana Sportelli Infoconsumo) sarà centrale per promuovere il conseguimento degli obiettivi di Agenda 2030 quali l'economia circolare e il contrasto ai cambiamenti climatici, nonché l'uso consapevole della tecnologia attraverso la diffusione del patentino digitale che, dopo una prima sperimentazione, è pronto per essere distribuito sul territorio regionale. A questo proposito, si segnala l'approvazione (avvenuta a luglio 2022) del Protocollo d'Intesa per il progetto Patentino Digitale tra la Regione, il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana, la Polizia di Stato – Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Toscana, l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e l'Istituto degli Innocenti.

Per quanto riguarda le attività per i consumatori e gli utenti di cui alla LR 9/2008 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti), a marzo 2024 è stata approvata la relazione illustrativa per il Consiglio regionale per il 2023. In Toscana sono 10 le associazioni inserite nell'elenco regionale, per un totale di oltre 32 mila cittadini iscritti. Le attività svolte riguardano i Progetti "Infoconsumo", il Tavolo sulla qualità dei servizi presso ANCI e il progetto "Patentino digitale".

Tra le azioni a finalità civica ci sono anche quelle che riguardano la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della Resistenza, che prevedono la collaborazione con organizzazioni ed enti che se ne occupano, anche attraverso eventi istituzionali come il Giorno della Memoria e il Giorno del Ricordo. Le iniziative formative relative a questi eventi si sono svolte anche per il 2023.

A dicembre 2023 la Giunta regionale ha approvato la partecipazione al bando, approvato dalla Commissione Europea, "DEAR - Ecoality: Youth and local Authorities together for climate and gender justice" con il progetto "NDICI CHALLENGE/2023/173998-5/2 Ecoality: Youth and Local Authorities together for climate and gender justice". Si tratta di un progetto finalizzato a contribuire ad aumentare la consapevolezza dei cittadini europei sulle crisi ecologiche, sviluppando un senso di corresponsabilità dei comportamenti individuali e collettivi nelle comunità locali, in coerenza con i principi dell'educazione alla Cittadinanza Globale in Toscana approvati dalla Giunta nel 2020.

| INTERVENTO                     | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Politiche della memoria</b> | L'intervento riguarda la gestione di progetti e iniziative per l'attuazione delle politiche memoria. Le risorse destinate alle varie iniziative (sostegno ai soggetti della LR 38/2002, iniziative per il Giorno della Memoria ed il Giorno del Ricordo, sostegno a progetti specifici di valorizzazione della cultura della memoria ex art. 4 LR 38/2002) per il 2023 ammontano a 825 mila euro, completamente impegnate. Tra le iniziative attuate nel 2023 si segnalano le seguenti: |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per quanto riguarda l'adesione a "Liberation Route Italia" avvenuta a marzo 2022, si segnala che a febbraio 2023 si è tenuto a Firenze il "Forum internazionale della liberation route Europe" dedicato alla divulgazione di itinerari e luoghi della memoria della seconda guerra mondiale e su come valorizzarle, creando sinergie tra storia e turismo.</li> <li>- A marzo 2023 stanziare le risorse (510 mila euro) per il sostegno alla rete degli Istituti storici ed al Parco della Pace di Stazzema quali soggetti di cui agli artt. 2 e 9-bis della LR 38/2002</li> <li>- A marzo 2023 approvati i criteri per l'erogazione di contributi per le attività in materia svolte da Enti pubblici. In particolare, quest'anno saranno incentivate iniziative riguardanti l'80° anniversario dell'8 settembre 1943 e l'80° anniversario della Guerra di Liberazione. Le risorse destinate ammontano a 225 mila euro, dopo l'aumento avvenuto a settembre. Approvato anche l'avviso e la relativa graduatoria che, grazie all'aumento delle risorse ha subito uno scorrimento: i progetti finanziabili sono 53.</li> <li>- Approvato a maggio 2023 lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione e Fondazione Museo della Deportazione e Resistenza – Luoghi della Memoria Toscana per la realizzazione organizzativa dell'iniziativa di formazione rivolta ai docenti delle scuole secondarie superiori della Toscana denominata "Summer school" in preparazione delle attività e iniziative storiche e culturali legate al prossimo "Giorno della Memoria", il 27 gennaio 2024. A ottobre 2023 approvato lo schema di collaborazione per le iniziative collegate al "giorno della memoria 2024" con la suddetta fondazione.</li> <li>- Approvato nel maggio 2023 lo schema di Protocollo d'Intesa tra Regione, Comune di Firenze, Comune di Prato, Fondazione Museo e Centro di Documentazione della Deportazione e Resistenza – Luoghi della Memoria Toscana e Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti (ANED). Con questo atto si definiscono le azioni e le risorse operative necessarie, nell'ottica della miglior valorizzazione e la fruizione pubblica del "Memoriale delle Deportazioni", per l'inaugurazione e l'apertura al pubblico nel suo allestimento museale definitivo a Firenze a partire da luglio 2023, nonché per la realizzazione di tutte le azioni propedeutiche necessarie alla configurazione dell'operatività a regime dell'esposizione e dell'assetto definitivo della futura governance museale.</li> <li>- Approvato a luglio 2023 un protocollo d'Intesa tra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze per la realizzazione di iniziative educative e formative collegate alla valorizzazione di tale memoriale.</li> <li>- In riferimento al protocollo d'intesa riguardante la promozione della conoscenza della Costituzione nelle scuole e per lo sviluppo di percorsi di cittadinanza attiva con varie istituzioni culturali attive nella promozione dei valori dell'antifascismo e della Resistenza e di promozione di una cultura di libertà, si segnala l'accordo di luglio 2023 per la collaborazione tra Regione e Centro per l'Innovazione e la Diffusione della Cultura (CIDIC) dell'Università di Pisa finalizzato alla progettazione scientifica ed alla realizzazione di un'iniziativa di formazione rivolta ai docenti delle scuole della Toscana.</li> <li>- a settembre 2023, in preparazione del prossimo «Giorno del Ricordo» approvato lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Istituto storico grossetano della Resistenza e dell'Età Contemporanea (ISGREC).</li> </ul> <p>Il settore competente ha partecipato attivamente alla realizzazione e/o alla promozione di numerose iniziative scientifico-divulgative, su proposta di Istituti Storici e associazioni.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 20)</p> |
| <p><b>Lotta alle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale e/o dall'identità di genere</b></p>  | <p>L'intervento è il proseguimento delle iniziative degli anni precedenti. Le risorse (per il 2023 impegnate circa 100 mila euro) sono destinate al finanziamento di un Accordo (rinnovato anche per il 2023) fra la Regione Toscana e le Amministrazioni Pubbliche della Regione aderenti alla Rete RE.A.DY finalizzato a promuovere i diritti delle persone LGBTI e la non discriminazione per motivi legati all'orientamento sessuale ed all'identità di genere, rafforzare la collaborazione tra le PP.AA. locali e l'integrazione delle relative politiche a livello regionale. Attualmente i partner ammontano a 99 enti. Dal 2021 è istituito un Tavolo di consultazione permanente presso la Giunta Regionale Toscana con le associazioni e altri organismi impegnati nella tutela dei diritti e nel contrasto alle discriminazioni delle persone LGBTIQ+ (Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender (o Transessuali), Queer, Intersessuali Asessuali ecc.) con lo scopo di</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | <p>favorire scambio di conoscenze, dati, best practices, ed elaborare proposte di azione volte a contrastare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, promuovere un clima di rispetto della dignità delle persone LGBTQIA+ e divulgare la cultura delle differenze. Il tavolo si è riunito molte volte, affrontando questioni relative ai percorsi alias, ai trasporti, alla sanità.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sportelli regionali del consumatore</b>                   | <p>Si tratta della Rete Toscana Sportelli Infoconsumo finanziata ai sensi dell'art. 5 DD 23/11/2021 Ministero Sviluppo Economico Le risorse sono destinate alle Regioni "per adeguare la propria organizzazione del sistema di sportelli per il consumatore e costituire una rete di sportelli che offrano al consumatore servizi essenziali quanto più univoci su tutto il territorio nazionale".</p> <p>A fine 2022 è stato presentato un ulteriore progetto al MIMIT (Ministero delle imprese e del made in Italy) per realizzare, attraverso gli sportelli delle associazioni dei consumatori, dei centri di facilitazione digitale per persone anziane e fragili. Il progetto è stato ammesso a finanziamento e sono state impegnate le risorse per 595 mila euro (annualità di bilancio 2022-2023). Tali risorse sono state impegnate a favore delle associazioni e sono state inoltre acquistate le attrezzature funzionali al progetto. Il progetto si coordina con la misura 1.7.2 del PNRR (M1C1I7.2) per la formazione dei facilitatori digitali e il conseguimento dei risultati</p> <p>A ottobre 2023 sono state distribuite tra le associazioni le risorse statali per 714 mila euro (annualità 2023-2024). La quota relativa al 2023, pari a 496 mila euro, è stata impegnata a dicembre 2023.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>GenerAzione 2030-Educazione alla cittadinanza globale</b> | <p>Nell'ambito dell'educazione alla cittadinanza globale e della promozione degli obiettivi dell'Agenda 2030 vengono portate avanti numerose iniziative. La più conosciuta è il Meeting dei Diritti Umani, che viene realizzato ogni dicembre (in occasione dell'anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo) da 27 anni. La pandemia ha portato a ripensarne il format ed a valorizzare la presenza da remoto degli studenti e delle studentesse. Nel corso degli anni l'evento ha toccato vari temi di interesse sociale e di attualità: l'edizione del 2023 è dedicata al tema delle migrazioni e nel 2024 il tema sarà il diritto al Futuro per i giovani coerentemente con le indicazioni dell'Agenda 2030. La realizzazione del Meeting rientra nel progetto Giovani sì ed è compresa nel piano delle Attività di Fondazione Sistema Toscana approvato nel 2023.</p> <p>Il progetto GenerAzione 2030 - Alleanze Regionali per l'Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG) è finanziato da AICS, e si pone l'obiettivo di diffondere l'ECG nel mondo della scuola per stimolare la partecipazione civica dei giovani ed il perseguimento degli obiettivi di Agenda 2030. Nasce dal percorso regionale in ambito di Educazione alla Cittadinanza Globale che ha condotto alla creazione del Coordinamento ECG.</p> <p>Il Coordinamento ha l'obiettivo di creare un Sistema Regionale legato alla promozione dell'Agenda 2030 nei sistemi educativi regionali e si inquadra nella più ampia Strategia Nazionale sull'Educazione alla Cittadinanza Globale.</p> <p>Il Progetto GenerAzione 2030 è partito a novembre 2022 con una durata di 24 mesi e tra le sue attività prevede la formazione dei docenti alle tematiche dell'Agenda 2030 e il coinvolgimento di studenti in spazi di dialogo con rappresentanti di enti locali e organizzazioni della società civile, per promuovere e sul territorio regionale gli obiettivi dell'Agenda 2030. I Partner progettuali sono: Oxfam Italia Onlus, COSPE Onlus, Associazione Fratelli dell'Uomo – AMREF Health Africa, ONG Tavola della Pace e della Cooperazione onlus, Fondazione Archivio diaristico Nazionale onlus, Associazione Rondine Cittadella della Pace, Arci Comitato Territoriale Firenze e Arco Lab.</p> <p>I partner associati sono invece: Anci Toscana, Anci Puglia, Università di Foggia, Regione Puglia CPIA della Toscana e Ufficio scolastico Regionale.</p> <p>Nel 2022 è stata stipulata la convenzione con AICS promotrice del bando (Associazione Italiana Cooperazione allo Sviluppo), successivamente sono state predisposte le convenzioni con gli altri partner del progetto. Nel marzo 2023 si è conclusa la procedura per l'affidamento del servizio di revisore.</p> <p>Le risorse destinate per il 2023 sono pari a 281 mila euro, completamente impegnate. E' in corso la rimodulazione del progetto con l'obiettivo di collegarlo alle altre attività fra cui il Meeting dei Diritti Umani.</p> <p>Dal 2022 e fino al 2024 la Regione Toscana è anche partner del Progetto "Effetto Farfalla" finanziato da AICS e con capofila COSPE, che si pone l'obiettivo di contribuire</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>allo sviluppo e al rafforzamento di una concezione di "cittadinanza", intesa come appartenenza alla comunità globale, concorrendo in modo pragmatico al cambiamento individuale e collettivo per la creazione di un mondo più sostenibile e giusto. A giugno 2023 è stato approvato lo schema di accordo di partenariato con COSPE capofila del progetto.</p> <p>Il progetto vede come partner: Oxfam Italia Onlus, Municipalità di Linz e Südwind Entwicklungspolitik Österreich (Austria), Municipalità di Zagabria e Forum for Freedom in Education (FFE) (Croazia), Regione Normandia e International Institute for Human Rights and Peace (Francia), Municipalità di Thessaloniki e Action Aid Hellas (Grecia), VII. distretto di Budapest (Erzsébetváros Municipality) e Anthropolis (Ungheria), Municipalità di Bytom e FUNDACJA CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ CEO (Polonia), Municipalità di Loures e Aid Global (Portogallo) e Municipio di Bucarest e Agenda 21 (Romania).</p> <p>Il progetto prevede un ammontare complessivo di 4,4 mln..</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Goals Agenda 2030



La reportistica delle risorse finanziarie e degli indicatori di risultato è disponibile ai seguenti link:

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2F4bff7f9f-b0f7-4106-80af-c2de5f546743&page=vi246>

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2Fbbfe388c-bed1-4d38-a79f-00e639a1d7b0&page=vi35>

## 13. Città universitarie e sistema regionale della ricerca

La Regione sostiene l'innovazione e il rinnovamento dei percorsi di formazione terziaria da un lato, e, dall'altro, garantisce l'accesso all'istruzione universitaria mediante il sistema DSU con il rafforzamento dei percorsi di orientamento, al fine di rendere le scelte compiute dai giovani che intraprendono gli studi universitari maggiormente consapevoli anche rispetto ai possibili sbocchi occupazionali.

### PNRR

Riguardo alle tematiche riguardanti questo progetto, il PNRR interviene con le risorse della Missione 4, componente 1 con i seguenti investimenti:

1.7 - "Borse di studio per l'accesso all'università" (M4C1I1.7);

R.1.7 - "Alloggi per studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti" (M4C1R1.7);

3.4 - "Didattica e competenze universitarie avanzate" (M4C1I3.4);

4.1 - "Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la Pubblica Amministrazione e il patrimonio culturale" (M4C1I4.1).

Per quanto riguarda la componente 2, si segnalano i seguenti investimenti:

1.1 - "Fondo per il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)" (M4C2I1.1);

1.2 - "Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori" (M4C2I1.2);

1.3 - "Partenariati estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca" (M4C2I1.3);

1.4 - "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key enabling technologies" (M4C2I1.4);

1.5 - "Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità, costruendo "leader territoriali di R&S" (M4C2I1.5);

3.1 - "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione" (M4C2I3.1);

3.3 - "Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese" (M4C2I3.3).

Per maggiori dettagli sulle risorse si rimanda alla parte III "Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" di questo Rapporto generale di monitoraggio strategico.

Le politiche di intervento in materia di istruzione universitaria sono attuate anche attraverso le risorse del POR FSE 2014-2020 che si sta avviando verso la conclusione, della Garanzia Giovani e attraverso le risorse del Fondo per lo Sviluppo e coesione a seguito della deprogrammazione dei POR FESR e FSE 2014-2020 attuata per affrontare l'emergenza COVID. Inoltre, a settembre 2022 è stato approvato il programma FSE+ 2021-2027 che, in continuità con la vecchia programmazione FSE, finanzia gli interventi per i prossimi anni. A febbraio 2023 la Regione ha approvato il Piano attuativo di dettaglio (PAD) nel quale sono inserite le dotazioni finanziarie di ciascuna attività in cui si articola il PR FSE+.

### Obiettivo 1 - Aumentare il numero di persone con titolo di studio terziario

L'obiettivo è finalizzato a promuovere la prosecuzione degli studi a livello universitario, anche post laurea, da parte di una più ampia platea di giovani - con particolare attenzione a quelli economicamente più deboli - e attivare misure che consentano di conseguire i titoli in tempi più brevi, con esiti formativi migliori e più in linea con gli orientamenti individuali e con le competenze richieste dal mercato del lavoro.

Per promuovere e valorizzare l'università e la ricerca, anche nel 2023 sono state attuate le iniziative BRIGHT night - Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori (29 settembre 2023), il cui obiettivo è quello di avvicinare per una sera la cittadinanza alle materie scientifiche e divulgare il mondo delle scoperte e della conoscenza, attraverso mini-conferenze, workshop, visite guidate a musei e laboratori e Start cup (16 ottobre 2023) che premia le migliori iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico provenienti dal mondo della ricerca ed offre la possibilità di trasformare un'idea in un'impresa.


La Regione tramite l'Azienda Regionale DSU eroga annualmente benefici e servizi agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi ed alla generalità degli studenti iscritti (borse di studio, servizi alloggio e ristorativi, contributi affitto, per mobilità, altri contributi). Gli studenti possono accedere ai vari servizi (quali mense e biblioteche) con la Carta Regionale dello Studente Universitario, che è stata sviluppata con una specifica APP per rendere accessibili agli studenti altri servizi sul territorio: trasporti, eventi culturali e servizi dei consultori. In questo ambito agisce anche l'intervento per Borse di studio per studentesse STEM che si pone l'obiettivo di promuovere l'incremento di occupazione qualificata delle giovani laureate,



sostenendo ed incentivando la scelta delle studentesse che si iscrivono a corsi di studio universitari in area STEM (Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica). A partire dall'AA 2022/23 è stata prevista una integrazione economica della borsa DSU riservata alla studentesse borsiste che partecipano a corsi STEM. Le risorse impiegate rientrano in quelle erogate annualmente all'ARDSU per gli interventi a favore degli studenti capaci e meritevoli ed, in parte, provengono dalla programmazione FSE+ 2021/2027.

| INTERVENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Voucher per la frequenza di master e dottorati</b><br><br>                                                                                                                                             | <p>La Regione, nell'ambito del progetto Giovanisì e con risorse POR FSE 2014-2020 e FSE 2021-2027, promuove i bandi per Voucher per l'Alta Formazione in Italia e all'estero per sostenere l'iscrizione di giovani laureati toscani under 35 a corsi post laurea. Annualmente, sulla base di indirizzi regionali, l'ARDSU adotta bandi per assegnare contributi ai giovani laureati per master in Italia.</p> <p>E' stato attivato anche per l'a.a. 2022/2023 il bando per la formazione post laurea in Italia. Dopo l'approvazione, da parte della Giunta, degli elementi essenziali a febbraio 2023, l'ARDSU a marzo 2023 ha approvato l'avviso finanziato con i fondi della nuova programmazione FSE 2021/2027 sull'attività 2.f.5 "Voucher alta formazione per la frequenza di corsi post laurea con prioritario riferimento ad ambiti disciplinari coerenti con i settori e le tecnologie individuati dalla programmazione regionale come strategici". A luglio 2023 la graduatoria è stata adottata da ARDSU, le domande ammesse sono 145.</p> <p>A novembre 2023 sono stati approvati gli elementi essenziali per il bando dell'AA 2023/2024 (a valere sul PR FSE+ 2021-2027 attività 2.f.5) ed il relativo avviso a cura di ARDSU.</p> <p>Le risorse destinate ammontano a 558 mila euro per le annualità 2023-2024 e risultano impegnate.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 20).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Progetti a sostegno della frequenza universitaria nel contesto della emergenza COVID-19</b>                                                                                                                                                                                             | <p>Gli interventi finanziati riguardano il supporto per la fruizione delle lezioni a distanza (DAD) tramite tutor, la promozione di iniziative formative rivolte ai docenti per migliorare metodi e modalità di erogazione della DAD, la realizzazione di materiali didattici multimediali. I progetti prevedono inoltre un supporto finanziario per gli studenti in difficoltà economiche, che vengono coinvolti – tramite collaborazioni part time retribuite – nelle attività dei progetti (ad esempio per tutoraggio fra pari). Sono infine finanziati interventi di sostegno agli studenti per far fronte a specifiche difficoltà (counselling, orientamento, tutoraggio ecc.). A aprile 2021 approvata la graduatoria e impegnate le risorse destinate per 2,4 mln. (annualità 2021-2022) per finanziare 7 progetti. Al 31 dicembre 2022 tutti i progetti risultano attuati e al 30 giugno 2023 l'intervento è concluso.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 20).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Sistema regionale del diritto allo studio universitario: erogazione di borse di studio annuali sulla base di requisiti di merito e reddito; servizi connessi di ristorazione ed alloggio</b><br><br> | <p>Tramite l'ARDSU la Regione eroga ogni anno benefici e servizi a favore degli studenti universitari iscritti in Toscana. I benefici principali sono destinati agli studenti meritevoli con scarsi mezzi economici (borse di studio, pasti, alloggi per fuori sede), ma molti servizi riguardano tutti gli studenti (esempio la mensa).</p> <p>A gennaio 2023, a integrazione delle risorse già assegnate nel 2022, sono stati assegnati ulteriori fondi provenienti dal PR FSE+2021/2027 Asse 2 "Istruzione e formazione", attività 2.f.8. "Borse di studio per studenti Università" per le annualità 2024 e 2025 per un totale di 3,6 mln..</p> <p>A luglio 2023 sono stati approvati gli indirizzi regionali all'ARDSU per l'AA 2023/24 per l'assegnazione dei benefici agli studenti e alle studentesse. Sempre a luglio 2023 l'ARDSU ha approvato il bando. Dopo l'approvazione della graduatoria, da fine ottobre è iniziata l'erogazione dei servizi per l'AA 2023/24.</p> <p>A settembre 2023 assegnate all'ARDSU le risorse derivanti dal maggiore gettito della tassa regionale per il diritto allo studio, pari a circa 702 mila euro per copertura delle borse di studio dell'anno in corso.</p> <p>A novembre sono state assegnate al DSU risorse aggiuntive per gli anni 2024 e 2025 per un totale di oltre 2,8 mln. (a valere sul PR FSE+ 2021/2027) a copertura delle borse di studio.</p> <p>A dicembre 2023 la Giunta regionale ha definito il quadro delle risorse da destinare all'ARDSU per il triennio 2024/2026 per spese di funzionamento e gestione dei servizi e per le borse di studio.</p> <p>In totale le risorse destinate dal 2021 al 2023 ammontano a 119 mln., completamente</p> |



|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Borse DSU per favorire l'accesso delle studentesse a percorsi universitari STEM</b></p>                            | <p>impegnate. La quota che riguarda il 2023 è pari a oltre 38 mln.. (L'intervento fa parte anche del PR 20).</p> <p>In Toscana le giovani donne accedono ai più elevati gradi di istruzione come o più dei coetanei, tuttavia appaiono ancora sottorappresentate in alcune aree disciplinari scientifiche e tecnologiche (STEM). Poiché l'istruzione universitaria e l'alta formazione in queste aree risultano connesse ad una maggiore aspettativa di occupazione qualificata, è attivata, nell'ambito del sistema regionale del diritto allo studio universitario, una specifica misura di sostegno e incentivo alle studentesse iscritte o che intendano iscriversi ad un corso di studio STEM presso le università toscane. A partire dall'AA 2022/23 è stata quindi prevista una integrazione economica della borsa DSU riservata alla studentesse borsiste che partecipano a corsi STEM. Le risorse impiegate fanno parte di quelle destinate all'intervento precedente. Per l'AA 2022/23 sono 1.303 le borsiste STEM che hanno fruito dell'incentivo per circa 6,7 mln.. (L'intervento fa parte anche del PR 21).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Orientamento, informazione, sensibilizzazione per l'accesso agli studi universitari ed ai servizi del DSU</b></p>  | <p>L'intervento riguarda le attività finalizzate a favorire l'accesso agli studi universitari ed a guidare la scelta consapevole ed informata del percorso universitario; informazione e sensibilizzazione sugli strumenti ed i servizi di supporto al diritto allo studio. Nel 2023 è stato approvato il nuovo progetto di orientamento ORACOLI che resterà attivo sino al 30 giugno 2025. Tale progetto, realizzato da un partenariato di agenzie formative ed università, prevede percorsi di orientamento universitario per le classi III, IV e V delle scuole superiori, oltre ad azioni di indagine sui fabbisogni occupazionali e attività di supporto alle funzioni scolastiche impegnate sui temi dell'orientamento. E' inoltre proseguita nel 2023 la campagna di sensibilizzazione e informazione rivolta agli studenti superiori per promuovere l'accesso all'Università e far conoscere i servizi DSU. Gli interventi realizzati vanno dalla cartellonistica ad hoc distribuita nelle scuole, allo sviluppo di pagine web dedicate alla comunicazione sui temi dell'istruzione terziaria e ai servizi DSU, allo sviluppo e presidio dei "social" sui medesimi temi ed all'utilizzo di influencer.</p> <p>Le attività di informazione ed orientamento sono anche finalizzate al superamento degli stereotipi di genere nella scelta dei percorsi universitari, con particolare attenzione alle discipline ed ai percorsi di studio STEM.</p> <p>Le risorse destinate - provenienti da FSC e FSE - ammontano a 783 mila euro per il 2022-2024. Risultano impegnate per 82 mila euro.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 20).</p> |
| <p><b>Residenze universitarie</b></p>                                                                                                                                                                     | <p><i>A marzo 2024 la Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo per la Coesione FSC 2021-2027 tra la Presidenza del Consiglio e la Regione Toscana. Tale accordo prevede il finanziamento di numerosi interventi programmati dal 2024 al 2035 in vari ambiti. Per quanto riguarda le tematiche affrontate in questo PR si segnala il finanziamento in materia di residenze universitarie. Le risorse FSC a favore del DSU ammontano a 1,3 mln. (a fronte di un costo totale di 5 mln.) per finanziare 2 interventi: Residenza universitaria Tolomei (Siena) e Fascetti (Pisa).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Obiettivo 2 - Migliorare la qualificazione dei percorsi formativi universitari e delle Istituzioni della "Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica"

Le attività della Regione che rientrano in questo obiettivo sono finalizzate a ridurre la frammentazione dell'offerta formativa valorizzando le eccellenze regionali con percorsi realizzati in rete fra più atenei, con l'attivazione di corsi a forte caratterizzazione internazionale e promuovendo percorsi di studio realizzati anche in collaborazione con il sistema produttivo regionale.

| INTERVENTO                                                                                                              | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Finanziamento di corsi universitari e post laurea con caratterizzazione internazionale (Dottorati Pegaso)</b></p> | <p>Vengono finanziati corsi di dottorato realizzati da Università e centri di ricerca in rete. I corsi devono possedere una spiccata propensione internazionale e mettere in sinergia le eccellenze del sistema universitario e della ricerca con il mondo del lavoro; particolare attenzione è riservata ai dottorati attinenti a campi settoriali strategici regionali. I dottorati sono finanziati tramite assegnazione di borse triennali per giovani laureati under 35.</p> <p>Annualmente, la Regione adotta gli avvisi destinati a progetti presentati da Università pubbliche, Istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, Istituzioni di formazione e ricerca avanzata tutti con sede in Toscana e riuniti in Associazioni</p> |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>temporanee di scopo (ATS).</p> <p><u>Anno accademico 2021/2022.</u> Nel 2021 è stato adottato l'avviso regionale per il ciclo XXXVII. Sono stati presentati 16 progetti (per un totale di 74 borse triennali), tutti finanziati con risorse regionali per l'importo di 4,5 mln. (annualità 2021-2023).</p> <p>I Progetti sono così suddivisi tra le università toscane: 6 progetti presentati da università di Siena, 1 progetto da università per stranieri di Siena, 4 progetti da università di Pisa, 5 progetti da università di Firenze</p> <p>Al 31 dicembre 2023 i progetti risultano in corso di svolgimento.</p> <p><u>Anno accademico 2023/24</u> A febbraio 2023 approvati gli elementi essenziali per il nuovo avviso finanziato con le risorse della programmazione FSE+ 2021/2027 dell'Asse 2 "Istruzione e formazione" attività 2.f.2 "Corsi di laurea e post laurea realizzati in rete fra università ed enti pubblici di ricerca, anche in collaborazione con imprese". A marzo 2023 approvato l'avviso. La graduatoria è stata approvata a giugno 2023. I progetti finanziati sono 17, per un totale di 74 borse. Le risorse destinate sulle annualità 2023, 2024 e 2025, per 4,5 mln., sono state impegnate.</p> <p>Inoltre, a gennaio 2024 è stata deliberata l'approvazione degli elementi essenziali per l'avviso relativo all'anno 2024. DGR 74/2024 e approvato il nuovo avviso a marzo con scadenza aprile 2024.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 20).</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Obiettivo 3 - Accrescere l'occupabilità del capitale umano e il trasferimento della conoscenza

Questo obiettivo è finalizzato a promuovere l'inserimento efficace nel mercato del lavoro di laureati e PHD e favorirne la collocazione in posti di lavoro in linea con le loro competenze, perseguendo tre obiettivi strumentali collegati fra loro: promuovere scelte consapevoli da parte degli studenti nell'articolazione di loro percorsi di studio; sostenere il placement sia verso impieghi alle dipendenze sia attraverso la creazione di spin-off e start up; promuovere percorsi di formazione tramite la ricerca e momenti di esperienza che permettano a giovani ricercatori di integrare le competenze acquisite nel corso di studi con quelle acquisite in contesti lavorativi.

| INTERVENTO                                                                                                                                                                     | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Incentivi ai tirocini curriculari nei percorsi universitari (gestione ARDSU)</b></p>  | <p>L'intervento, viene attivato tramite l'adozione di un bando annuale da parte dell'ARDSU che eroga contributi alle imprese che ospitano studenti universitari per tirocini curriculari, validi ai fini del percorso di studi. Il contributo ammonta a 300 euro mensili per massimo 6 mesi e presuppone che l'azienda ospitante corrisponda al tirocinante almeno 500 euro mensili. Il bando annuale a sportello copre l'intera durata di un anno accademico.</p> <p>Questa tematica è presente nel PR FSE+ 2021-2027 sull'Asse 2 "Istruzione e formazione" attività 2.f.4 "Tirocini curriculari retribuiti nell'ambito dei percorsi universitari ed altre forme di work experience". A febbraio 2023 sono stati approvati gli elementi essenziali. Il bando a sportello è stato aperto a marzo 2023 da ARDSU ed è valido per tutta la durata dell'AA 2022/2023 (fine ottobre 2023).</p> <p>Per il 2023-2024 risultano destinati 170 mila euro, tutti impegnati. A ottobre sono stati approvati gli elementi essenziali per il bando per l'AA 2023/2024. Il relativo avviso è stato approvato da ARDSU a novembre ed è tutt'ora aperto.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 20)</p>                                                                                                     |
| <p><b>Finanziamento di assegni di ricerca</b></p>                                                                                                                              | <p>L'intervento è stato finanziato nel corso degli anni con differenti fonti di finanziamento.</p> <p>Nel 2021 è stato approvato un avviso per assegni di ricerca su progetti attinenti gli ambiti applicativi e le relative roadmap individuati dalla S3 (Smart Specialization Strategy) Regionale e su 4 tematiche di specifico interesse finanziato con risorse FSC. I progetti sono stati attivati nel 2022 e risultano firmate le convenzioni fra Regione Toscana e enti beneficiari relativamente a tutti i progetti ammessi a finanziamento.</p> <p>Per quanto riguarda l'annualità 2023, con le risorse del FSE+ 2021/2027 asse 4 attività 4.a.5 è stato finanziato un bando per assegni di ricerca nell'ambito della transizione verde per supportare le attività di ricerca verso tematiche di rilevante interesse per le imprese toscane e per il sistema produttivo regionale prevedendo sviluppi applicativi finalizzati a fronteggiare problemi tecnici, organizzativi, produttivi, gestionali e d'impatto ambientale. I progetti dovranno essere coerenti con la <u>S3 (strategia di specializzazione intelligente)</u> e realizzati in collaborazione fra Università, Enti di ricerca, imprese e altri soggetti. A aprile 2023 sono stati approvati gli elementi essenziali</p> |

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                    | <p>dell'avviso e, successivamente l'avviso stesso. Alla data di chiusura del bando sono state presentate 113 domande. A ottobre è stata effettuata un'integrazione al budget di 400 mila euro.</p> <p>Al 31 dicembre 2023, le risorse destinate agli avvisi sopra indicati ammontano a 8,3 mln. di cui 4,3 mln. per le annualità 2023, 2024 e 2025 e risultano quasi completamente impegnate.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 20).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Borse di ricerca su tematiche socio economiche percorsi formativi short time nel contesto della partecipazione a progetti di ricerca</b></p> | <p>L'intervento riguarda il finanziamento di progetti di ricerca realizzati dalle Università con eventuale collaborazione di enti di ricerca su tematiche attinenti povertà, marginalità in Toscana.</p> <p>Si tratta di progetti di ricerca che, nello specifico, riguardano le nuove povertà e la crescita delle disuguaglianze anche con riferimento agli impatti della pandemia da Covid 19. I progetti sono finalizzati a analizzare le disuguaglianze sia dal punto di vista del tenore di vita economico di individui e famiglie, quali reddito, ricchezza, consumi e occupazione, quanto dal punto di vista della qualità della vita dei medesimi individui, quali l'accesso a lavori -qualificati, stabili e sicuri.</p> <p>I progetti selezionati vengono finanziati mediante attribuzione di due borse di ricerca.</p> <p>Destinate e impegnate le risorse, provenienti dal POR FSE 2014/2020, per 194 mila euro per gli anni 2022 e 2023, per finanziare 5 progetti che sono stati presentati dalle seguenti università: Università di Siena, Università per stranieri di Siena, Università di Pisa, Università di Firenze e Scuola alti studi IMT di Lucca. Le attività progettuali si sono concluse al 30 giugno 2023 e l'intervento è concluso.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 20).</p> |

#### **Obiettivo 4 - Realizzare una governance condivisa del sistema regionale delle università e dei centri di ricerca**

L'azione della Regione è mirata a favorire la condivisione di obiettivi e il coordinamento fra le azioni e gli attori del sistema regionale della ricerca e dell'alta formazione, al fine di promuovere la capacità delle università e dei centri di ricerca regionali di rispondere ai fabbisogni formativi, di competenze e tecnologie del sistema produttivo regionale, e di affrontare con migliori risultati le sfide dell'internazionalizzazione sia sul fronte della ricerca che dell'alta formazione.

I luoghi deputati a tale azione di coordinamento sono rappresentati dalla Conferenza Regionale per la Ricerca e l'Innovazione (ricostituita nel 2020) e dalla Conferenza dei rettori (ricostituita nel 2021). A fianco di tali momenti di coordinamento di livello politico, sono istituiti altri strumenti di confronto permanente, di livello tecnico, per il coordinamento degli attori della ricerca e più nello specifico delle Università.

A tale scopo, dal 2020, è attivo l'Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico (URTT) costituito, in collaborazione con la Fondazione Toscana Life sciences (TLS) e le Università regionali, prosegue la propria attività a supporto della "terza missione" coordinando e supportando gli uffici di trasferimento tecnologico e i "liaison office" (organismi delle università che promuovono iniziative orientate al trasferimento tecnologico e alla valorizzazione dei risultati della ricerca dall'università, al territorio e in particolare al sistema imprenditoriale) delle università aderenti per favorire una più efficace valorizzazione dei risultati e delle loro competenze di ricerca in particolare nei confronti delle MPMI. A dicembre 2022 è stato approvato l'accordo con le Università toscane e la Fondazione Toscana Life Sciences per la prosecuzione delle attività dell'Ufficio di Trasferimento Tecnologico per il biennio 2023-2024; insieme all'accordo sono stati approvati il documento programmatico 2023-2024 e il piano annuale delle attività 2023 dell'URTT. Nel 2023 l'Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico si è occupato, in collaborazione con la Scuola Superiore Sant'Anna, dell'organizzazione della Start Cup Toscana, la competizione che premia le migliori iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico provenienti dal mondo della ricerca, il cui evento finale si è svolto il 16 Ottobre 2023. Il 5 Dicembre 2023 URTT ha inoltre organizzato l'evento "NexUs. Cultura e Ricerca: connessioni per l'innovazione" (Istituto degli Innocenti – Piazza della SS. Annunziata, Firenze), un'occasione di incontro e confronto tra il mondo della ricerca, le istituzioni culturali e gli operatori privati della filiera culturale e creativa toscana, sui temi dell'accessibilità, della valorizzazione del patrimonio culturale e dell'audience development.

E' inoltre prevista la continuazione, sulla base di un nuovo accordo, il cui schema è stato approvato a dicembre 2023 (DGR 1450/2023), del progetto sulla transizione dei laureati, realizzato in collaborazione con le università toscane di Firenze, Pisa, Siena, l'Università per stranieri di Siena, l'Università di Roma la Sapienza e IRPET, per l'analisi delle transizioni al lavoro dei laureati. Gli esiti del progetto consentiranno di approfondire gli esiti lavorativi dei laureati toscani in modo da orientare al meglio le politiche a supporto della formazione terziaria, da costruire assieme agli stakeholders del sistema regionale della ricerca e dell'alta formazione e di condividere interpretazioni, politiche e interventi. Oltre ad aggiornare le informazioni relative ai contratti di lavoro dipendente stipulati dai laureati in uscita dalle università toscane, il nuovo progetto si propone di ricostruire anche i percorsi che si traducono in forme di lavoro autonomo, particolarmente rilevanti in alcuni ambiti disciplinari e professionali.

| INTERVENTO                                                                                                | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Realizzare una governance condivisa dal sistema regionale delle università e dei centri di ricerca</b> | <p><b>ToscanaOpenResearch</b> nasce nell'ambito della Conferenza regionale per la ricerca e innovazione, organismo di consultazione della Giunta regionale, come strumento di supporto alle politiche della Regione Toscana, per favorire una governance sempre più trasparente e inclusiva e con l'ambizione di comunicare e valorizzare i punti di forza del sistema della ricerca, dell'innovazione e dell'alta formazione toscano.</p> <p>Il portale "Toscana Open Research" presenta un cruscotto informativo con riferimento alle principali dimensioni del sistema regionale dell'alta formazione, della ricerca e dell'innovazione, con l'obiettivo di rendere accessibili gli stessi, disponibili in formato aperto, e favorirne l'uso da parte di tutto il sistema economico e sociale.</p> <p>Il portale è il risultato della collaborazione di diversi assessorati e direzioni della Regione Toscana impegnate sul fronte del supporto alla ricerca in Toscana, dell'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (IRPET), della Fondazione Sistema Toscana (FST), della collaborazione attiva tra Università e Centri di Ricerca con sede in Toscana e dei rappresentanti delle imprese.</p> <p><b>Tour4EU</b> è una Associazione di diritto Belga, con sede a Bruxelles, cui aderiscono, sostenendo la stessa quota associativa, la Regione Toscana e tutte le Università e Istituti universitari a ordinamento speciale operanti in Toscana. Tour4EU realizza azioni di coordinamento fra gli attori della ricerca regionale per una più efficace partecipazione alle reti di ricerca internazionali ed alle opportunità di finanziamento europeo anche attraverso l'adesione a reti ed associazioni di università, enti di ricerca e enti pubblici, costituite o partecipate dalla Regione Toscana. A dicembre 2023 la Giunta regionale ha approvato lo schema del nuovo Statuto dell'associazione. La versione definitiva dello Statuto è stata approvata a febbraio 2024. Le risorse destinate alla quota associativa ammontano a 40 mila euro per il 2024-2025.</p> <p>A novembre 2023 è stato rinnovato fino al 2028 l'accordo tra Regione Toscana e il Joint Research Centre (JRC) che è il servizio scientifico della Commissione Europea e ha come mission quella di supportare le politiche dell'Unione Europea (UE) attraverso analisi scientifiche indipendenti, ricoprendo un ruolo di coordinamento delle politiche di ricerca e di consulenza scientifica a supporto di reti comunitarie di enti nazionali di ricerca, università, industria in collaborazione con gli Stati Membri dell'UE.</p> <p>Tale accordo era stato sottoscritto nel 2018: per il periodo 2018-2023 si sono svolte numerose iniziative di scambio e confronto scientifico, consentendo la messa in atto di una collaborazione scientifica operativa con le università e gli attori dell'innovazione.</p> <p>Il 14 novembre 2023 una delegazione toscana, composta da rappresentanti della Regione Toscana, Università e Scuole Superiori toscane, si è recata al sito di Ispra del JRC, per una serie di incontri con gruppi di ricerca e visite a laboratori del Centro di Ricerca.</p> |

## Goals Agenda 2030



La reportistica delle risorse finanziarie e degli indicatori di risultato è disponibile ai seguenti link:

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2F4bff7f9f-b0f7-4106-80af-c2de5f546743&page=vi246>

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2Fbbfe388c-bed1-4d38-a79f-00e639a1d7b0&page=vi35>

## 14- Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo

L'elemento qualificante della politica culturale risiede nella valorizzazione sistemica e integrata delle risorse culturali del territorio toscano, così da migliorarne le condizioni di offerta e di fruizione, elevare il livello di partecipazione delle comunità locali e accrescere l'attrattività del territorio stesso, in termini di sviluppo economico e di coesione sociale. Alla realizzazione di questo obiettivo, oltre agli interventi di valorizzazione del ricchissimo patrimonio Unesco della Toscana, concorrono le azioni finalizzate alla riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli Enti locali toscani (LR 7/2021), gli interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana (LR 8/2021), nonché i progetti che si inseriscono nell'ambito di strategie integrate di sviluppo urbano sostenibile, tese a contrastare il degrado socio economico dei centri urbani (PR FESR 2021/2027).

Sono proseguiti anche nel 2023 gli interventi sul sistema della cultura toscano, sia sul piano della conservazione, che su quello della valorizzazione, con l'obiettivo di rendere il patrimonio più accessibile, incrementando le opportunità di fruizione da parte del pubblico. In questo quadro prosegue l'attuazione degli interventi previsti dall'azione 6.7.1 del POR FESR 2014-20 sui grandi attrattori museali, il cui obiettivo è il consolidamento del sistema museale regionale, in particolare negli ambiti tematici Arte Contemporanea, Scienza, Medioevo in Toscana - Via Francigena, Etruschi, Rinascimento in Toscana - Ville e Giardini Medicei.



Il PR FSE+ 2021-2027 interviene nel settore culturale con iniziative di formazione professionale dedicate ai giovani. Tra le novità del PR FSE+ 2021-2027 si segnala l'attività 1.a.3. "Interventi innovativi per favorire la crescita professionale dei giovani nell'ambito della composizione musicale per prodotti audiovisivi", e l'attività 1.a.4. "Interventi innovativi per favorire la crescita professionale di giovani musicisti di musica popolare e di musica classica (Toscana 100+100 band e orchestra)"; l'attività 1.a.5 "Sostegno alle transizioni verso un'occupazione stabile e di qualità nei beni culturali e nelle arti contemporanee" (Giovani professionisti crescono nei musei – Residenza d'artista – Formazione per Art Workers. Formazione in residenze d'artista - work experience - per futuri art workers nell'ambito delle arti visive contemporanee. In relazione all'obiettivo dell'apprendimento permanente, saranno avviate iniziative per l'educazione degli adulti tramite le Reti documentarie regionali (attività 2.f.10), l'attività 1.a.15 "Sostegno alle transizioni verso un'occupazione stabile e di qualità nello spettacolo dal vivo" (I mestieri del palcoscenico) e l'attività 3k3 "Sostegno a soggetti impegnati nell'erogazione di attività di interesse generale e utilità sociale tra cui Enti del terzo Settore (Associazioni culturali, Enti di volontariato etc.) - Bonus cultura".

Inoltre si segnalano gli interventi di progetti di crescita professionale di giovani musicisti nell'ambito della musica popolare contemporanea e della musica classica, per promuovere e valorizzare le esperienze di creatività giovanile sul territorio toscano e per favorire l'inserimento dei giovani artisti nel mondo del lavoro, garantendo così ad imprese e istituzioni che operano nell'ambito culturale la presenza delle competenze necessarie per incentivare i processi di innovazione, anche sotto il profilo generazionale.

Per quanto riguarda l'inserimento professionale dei giovani in questo settore, a fine gennaio 2024 sono stati presentati le linee essenziali di alcuni bandi, da attuarsi nei prossimi mesi, per l'occupazione di giovani professionisti nei settori museali e dei beni culturali, nel mondo delle arti visive contemporanee e per il progetto 'Toscana 100+100 Band&Orchestra', il Sostegno alle transizioni verso un'occupazione stabile e di qualità nello spettacolo dal vivo" (I mestieri del palcoscenico) e "Sostegno a soggetti impegnati nell'erogazione di attività di interesse generale e utilità sociale tra cui Enti del terzo Settore (Associazioni culturali, Enti di volontariato etc.)" - Bonus cultura di cui sopra.

Nell'ambito della valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana e della promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali, approvati, nel gennaio 2024, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Nel febbraio 2024 confermata l'adesione della Regione Toscana alle seguenti associazioni nazionali (Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO c/o Comune di Ferrara - International Council of Museum - ICOM Italia con sede a Milano - Associazione Nazionale Città dei Presepi in Cerreto Guidi Firenze) in quanto utile al perseguimento degli interessi regionali nel settore culturale e stanziati 3 mila euro.

Per quanto riguarda le risorse del PNRR che finanziano questo Progetto regionale, in particolare:

M1C3 Investimento 1.1.5 - Digitalizzazione del patrimonio culturale (DIGITAL LIBRARY)

M1C3 Investimento 1.2 - Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura

M1C3 Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica nei cinema, nei teatri e nei musei

M1C3 Investimento 2.1: Attrattività dei borghi

M1C3 Investimento 2.2: "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale"

M1C3 Investimento 2.3: Programmi per valorizzare l'identità di luoghi parchi e giardini storici

M1C3 Investimento 2.4 - Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)

e per le risorse del Piano Nazionale Complementare al PNRR, si rimanda alla parte III "Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" di questo Rapporto generale di monitoraggio strategico.


### Obiettivo 1 - Sostenere e potenziare il Sistema Museale Toscano

Tale obiettivo riguarda lo sviluppo e l'aggiornamento continuo della fruibilità del patrimonio culturale attraverso il sostegno ed il potenziamento del sistema museale toscano. In tale ambito sono 114 i musei ed ecomusei di rilevanza regionale validamente accreditati.

Di particolare importanza il progetto Uffizi Diffusi e attualmente denominato "Uffizi Toscana", che partito nel 2021, si articola in una serie di mostre chiamate Terre degli Uffizi. Le Gallerie degli Uffizi e Fondazione CR Firenze hanno stipulato un protocollo di intesa della durata quinquennale per la valorizzazione del patrimonio artistico della Toscana.

Nel novembre 2023, nell'ambito di progetti innovativi per la valorizzazione della fruizione del patrimonio culturale da parte di persone affette da demenza, approvato il documento "Caratteristiche dei programmi museali dedicati alle persone con demenza", con la finalità di rendere i programmi museali fruibili a tali persone e a chi se ne prende cura.

Nel dicembre 2023 approvato lo schema di Accordo di Valorizzazione tra il Ministero della Cultura e la Regione per la costituzione e la valorizzazione del Parco Archeologico di Gonfienti. Con questo accordo si definiscono le strategie e gli obiettivi comuni per l'attuazione delle attività di studio e di valorizzazione volte a assicurare le migliori condizioni per la fruizione pubblica del patrimonio rinvenuto nell'area archeologica di Gonfienti (comuni di Campi Bisenzio e Prato); impegnati 300 mila euro.



Nel novembre 2023 si è tenuta a Firenze (Palazzo Strozzi Sacratì) la mostra "La marcia delle donne", una serie di dipinti dedicati alla lotta del popolo bielorusso per la libertà. In mostra i dipinti che ritraggono gatti dell'illustratrice bielorusa Olga Yakubovskaya, artista che vuole richiamare l'attenzione della società sulle donne prigioniere politiche, sul problema della libertà di parola e della mancanza dei diritti fondamentali in Bielorussia. Per l'8 marzo 2024 la Regione organizza un concerto gratuito "insieme per cambiare musica" per celebrare la Giornata internazionale dei diritti della donna.

| INTERVENTO                                                      | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Musei. Contributo Ordinario musei di rilevanza regionale</b> | A marzo 2023 è in corso l’iter di riconoscimento della qualifica di museo di rilevanza regionale 2023 e la verifica della permanenza dei requisiti musei di cui all Art 7 Norma transitoria del DPGR 2 luglio 2020, n. 50/R”.                                               |
|                                                                 | La procedura si è conclusa ad agosto 2023 e, tra 93 musei che avevano presentato istanza sono stati individuati: riconosciuti n. 82 musei; non riconosciuti n. 4 musei; rinunciatari alla compilazione del questionario n. 7 musei.                                         |
|                                                                 | A luglio 2023 è stato approvato l’elenco delle strutture museali validamente accreditate e non decadute al 31/12/2022 e individuata la dotazione finanziaria annuale complessiva destinata ai 114 musei ed ecomusei di rilevanza regionale in 1,2 mln per l’annualità 2023. |
|                                                                 | Il bando è stato aperto dal 16 agosto al 22 settembre 2023, con l’approvazione della graduatoria di merito, preliminare alla variazione di bilancio e al Decreto di assegnazione, impegno e liquidazione dei contributi 2023. Di seguito la distribuzione territoriale:     |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                    |                    |        |         |    |                    |           |     |          |        |   |         |        |   |       |        |   |               |        |   |      |        |   |       |        |   |         |        |   |       |        |   |                                 |        |   |        |         |  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|---------|----|--------------------|-----------|-----|----------|--------|---|---------|--------|---|-------|--------|---|---------------|--------|---|------|--------|---|-------|--------|---|---------|--------|---|-------|--------|---|---------------------------------|--------|---|--------|---------|--|
|                                                  | <table><tr><td>Pistoia</td><td>98.851</td><td>10</td></tr><tr><td>Siena</td><td>112.424</td><td>11</td></tr><tr><td>Totale complessivo</td><td>1.200.000</td><td>114</td></tr></table> <p>A febbraio 2024 è stato approvato l'elenco delle strutture museali validamente accreditate e non decadute al 31/12/2023 e individuata la dotazione finanziaria annuale complessiva destinata ai 109 musei ed ecomusei di rilevanza regionale in 1,2 mln per l'annualità 2024.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pistoia            | 98.851             | 10                 | Siena  | 112.424 | 11 | Totale complessivo | 1.200.000 | 114 |          |        |   |         |        |   |       |        |   |               |        |   |      |        |   |       |        |   |         |        |   |       |        |   |                                 |        |   |        |         |  |
| Pistoia                                          | 98.851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                 |                    |                    |        |         |    |                    |           |     |          |        |   |         |        |   |       |        |   |               |        |   |      |        |   |       |        |   |         |        |   |       |        |   |                                 |        |   |        |         |  |
| Siena                                            | 112.424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11                 |                    |                    |        |         |    |                    |           |     |          |        |   |         |        |   |       |        |   |               |        |   |      |        |   |       |        |   |         |        |   |       |        |   |                                 |        |   |        |         |  |
| Totale complessivo                               | 1.200.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 114                |                    |                    |        |         |    |                    |           |     |          |        |   |         |        |   |       |        |   |               |        |   |      |        |   |       |        |   |         |        |   |       |        |   |                                 |        |   |        |         |  |
| Sostegno ai sistemi museali                      | <p>A luglio 2023 sono stati approvati i criteri generali e il bando dei contributi ai sistemi museali 2023 per un importo di 600 mila euro. ripartiti sui bilanci 2023 e 2024. Il bando è stato attivato ad agosto 2023, ed è stato aperto sino al 22 settembre 2023, con il decreto di ottobre 2023 è stata approvata la graduatoria di merito, preliminare alla variazione di bilancio e al decreto di assegnazione, impegno e liquidazione dei contributi 2023. Di seguito la distribuzione territoriale:</p> <table><tr><td>Provincia</td><td>Importo contributo</td><td>Numero beneficiari</td></tr><tr><td>Arezzo</td><td>21.516</td><td>1</td></tr><tr><td>Firenze</td><td>144.332</td><td>6</td></tr><tr><td>Grosseto</td><td>28.442</td><td>1</td></tr><tr><td>Livorno</td><td>50.189</td><td>2</td></tr><tr><td>Lucca</td><td>45.802</td><td>2</td></tr><tr><td>Massa Carrara</td><td>24.286</td><td>1</td></tr><tr><td>Pisa</td><td>71.012</td><td>3</td></tr><tr><td>Prato</td><td>43.262</td><td>2</td></tr><tr><td>Pistoia</td><td>64.316</td><td>3</td></tr><tr><td>Siena</td><td>27.057</td><td>1</td></tr><tr><td>Iniziative per tutta la Regione</td><td>79.786</td><td>3</td></tr><tr><td>Totale</td><td>600.000</td><td></td></tr></table> <p>A febbraio 2024 sono stati approvati i criteri generali e il bando dei contributi ai sistemi museali 2024 per un importo di 750 mila euro. ripartiti sui bilanci 2024 e 2025.</p> | Provincia          | Importo contributo | Numero beneficiari | Arezzo | 21.516  | 1  | Firenze            | 144.332   | 6   | Grosseto | 28.442 | 1 | Livorno | 50.189 | 2 | Lucca | 45.802 | 2 | Massa Carrara | 24.286 | 1 | Pisa | 71.012 | 3 | Prato | 43.262 | 2 | Pistoia | 64.316 | 3 | Siena | 27.057 | 1 | Iniziative per tutta la Regione | 79.786 | 3 | Totale | 600.000 |  |
| Provincia                                        | Importo contributo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Numero beneficiari |                    |                    |        |         |    |                    |           |     |          |        |   |         |        |   |       |        |   |               |        |   |      |        |   |       |        |   |         |        |   |       |        |   |                                 |        |   |        |         |  |
| Arezzo                                           | 21.516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                  |                    |                    |        |         |    |                    |           |     |          |        |   |         |        |   |       |        |   |               |        |   |      |        |   |       |        |   |         |        |   |       |        |   |                                 |        |   |        |         |  |
| Firenze                                          | 144.332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                  |                    |                    |        |         |    |                    |           |     |          |        |   |         |        |   |       |        |   |               |        |   |      |        |   |       |        |   |         |        |   |       |        |   |                                 |        |   |        |         |  |
| Grosseto                                         | 28.442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                  |                    |                    |        |         |    |                    |           |     |          |        |   |         |        |   |       |        |   |               |        |   |      |        |   |       |        |   |         |        |   |       |        |   |                                 |        |   |        |         |  |
| Livorno                                          | 50.189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                  |                    |                    |        |         |    |                    |           |     |          |        |   |         |        |   |       |        |   |               |        |   |      |        |   |       |        |   |         |        |   |       |        |   |                                 |        |   |        |         |  |
| Lucca                                            | 45.802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                  |                    |                    |        |         |    |                    |           |     |          |        |   |         |        |   |       |        |   |               |        |   |      |        |   |       |        |   |         |        |   |       |        |   |                                 |        |   |        |         |  |
| Massa Carrara                                    | 24.286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                  |                    |                    |        |         |    |                    |           |     |          |        |   |         |        |   |       |        |   |               |        |   |      |        |   |       |        |   |         |        |   |       |        |   |                                 |        |   |        |         |  |
| Pisa                                             | 71.012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                  |                    |                    |        |         |    |                    |           |     |          |        |   |         |        |   |       |        |   |               |        |   |      |        |   |       |        |   |         |        |   |       |        |   |                                 |        |   |        |         |  |
| Prato                                            | 43.262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                  |                    |                    |        |         |    |                    |           |     |          |        |   |         |        |   |       |        |   |               |        |   |      |        |   |       |        |   |         |        |   |       |        |   |                                 |        |   |        |         |  |
| Pistoia                                          | 64.316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                  |                    |                    |        |         |    |                    |           |     |          |        |   |         |        |   |       |        |   |               |        |   |      |        |   |       |        |   |         |        |   |       |        |   |                                 |        |   |        |         |  |
| Siena                                            | 27.057                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                  |                    |                    |        |         |    |                    |           |     |          |        |   |         |        |   |       |        |   |               |        |   |      |        |   |       |        |   |         |        |   |       |        |   |                                 |        |   |        |         |  |
| Iniziative per tutta la Regione                  | 79.786                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                  |                    |                    |        |         |    |                    |           |     |          |        |   |         |        |   |       |        |   |               |        |   |      |        |   |       |        |   |         |        |   |       |        |   |                                 |        |   |        |         |  |
| Totale                                           | 600.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                    |                    |        |         |    |                    |           |     |          |        |   |         |        |   |       |        |   |               |        |   |      |        |   |       |        |   |         |        |   |       |        |   |                                 |        |   |        |         |  |
| Progetti educativi nei musei ed ecomusei toscani | <p>Nel corso del 2023 sono state completate le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Campus pasquali 2023 nei musei;</li><li>- Campus settembrini nei musei;</li><li>- Campus natalizi nei musei 2023-2024;</li></ul> <p>Dal 5 maggio al 4 giugno 2023 è stata data attuazione alla campagna Amico Museo. Dal 1 al 31 luglio 2023 è stata attuata Campagna Notti dell'Archeologia 2023.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                    |                    |        |         |    |                    |           |     |          |        |   |         |        |   |       |        |   |               |        |   |      |        |   |       |        |   |         |        |   |       |        |   |                                 |        |   |        |         |  |
| Casa Siviero e Studio Savioli                    | <p>E' in corso la collaborazione al progetto di restauro e ristrutturazione dell'immobile curata dal Settore regionale Gestione e Manutenzione del patrimonio immobiliare regionale.</p> <p>Da gennaio a giugno 2023 sono state effettuate riunioni, sopralluoghi ed indagini di mercato per definire il tipo di appalto per il servizio di svuotamento museo e magazzinaggio dei beni mobili per due anni prorogabili.</p> <p>DSu tali basi è stato possibile procedere ad un affidamento diretto del servizio stesso, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b del DLgs 36/2023.</p> <p>Nell'ottobre sono stati effettuati ordinativi diretti per le celebrazioni del 40' anniversario della morte di Siviero, e per i lavori di consolidamento delle opere e trattamento antitarlo dell'arredo destinati all'immagazzinamento per la chiusura del museo.</p> <p>Nell'ottobre 2023 concesso un contributo di 2 mila euro al Comune di Poppi per la giornata di commemorazione di Rodolfo Siviero, che si è tenuta l'11 novembre 2023 presso il Castello dei Conti Guidi di Poppi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                    |                    |        |         |    |                    |           |     |          |        |   |         |        |   |       |        |   |               |        |   |      |        |   |       |        |   |         |        |   |       |        |   |                                 |        |   |        |         |  |

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lavori di restauro per l'ampliamento e l'adeguamento alle funzioni museale ed espositiva del complesso immobiliare di casa Siviero</b> | Nel dicembre 2023 approvato il capitolato speciale d'appalto, il quadro economico relativo all'intervento per un importo totale del progetto di 3,7 mln e indetta la gara d'appalto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Uffizi diffusi / Uffizi Toscana</b>                                                                                                    | <p><i>Il progetto Uffizi diffusi /Uffizi Toscana ha l'obiettivo di decentrare i flussi dei visitatori, rafforzare il legame del territorio con le sue ricchezze artistiche e far conoscere il patrimonio storico e culturale della nostra regione a un pubblico più ampio e più attento. Il progetto prevede l'allocazione del patrimonio di opere custodito presso i depositi degli Uffizi in diversi edifici di pregio e la progettazione di modalità di governance adeguate. Partito nel 2021, si articola in una serie di mostre chiamate Terre degli Uffizi. Le Gallerie degli Uffizi.</i></p> <p><i>Sono 6 le mostre che si sono tenute, nel corso del 2023, all'interno della terza edizione di Terre degli Uffizi, progetto per la valorizzazione del patrimonio artistico della Toscana promosso da Gallerie degli Uffizi e Fondazione CR Firenze, all'interno dei rispettivi programmi Uffizi Diffusi e Piccoli Grandi Musei. Le mostre si sono tenute a Montelupo, Montespertoli, Scarperia, Anghiari, Grosseto e San Giovanni Valdarno. Il programma espositivo del 2023 è il seguente:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- mostra "La ceramica di Montelupo e gli Uffizi: una "galleria" di confronti", (1 aprile -1 ottobre) al Museo della Ceramica di Montelupo.</i></li> <li><i>- mostra di Montespertoli, al Museo Diocesano d'Arte Sacra di San Pietro in Mercato, (22 aprile-29 ottobre), che è la terza esposizione all'interno di Terre degli Uffizi e che quest'anno è dedicata a Filippo Lippi e intitolata "Filippo Lippi in Valdelsa";</i></li> <li><i>- mostra "I Medici, gente del Mugello. Ritratti di famiglia dalle Gallerie degli Uffizi". Scarperia, Palazzo dei Vicari - Museo dei Ferri Taglienti, (19 maggio-5 novembre);</i></li> <li><i>- mostra "Intellettuali in battaglia. Fama e oblio di due letterati dalla Battaglia di Anghiari all'assedio di Famagosta", (27 maggio-17 settembre) al Museo della Battaglia e di Anghiari;</i></li> <li><i>- mostra "I favolosi anni '60' in Maremma. Nel segno di Ico Parisi" (17 giugno -3 settembre) a Grosseto al Polo culturale della Clarisse;</i></li> <li><i>- mostra "Bizarro e capriccioso umore. Giovanni da San Giovanni, pittore senza regola alla corte medicea" (30 settembre 2023-30 marzo 2024) a San Giovanni Valdarno al Museo delle Terre Nuove.</i></li> </ul> <p><i>Da marzo 2024 è in corso una mostra sul rapporto tra Gabriele d'Annunzio e la Toscana, con prestiti anche dal museo di Firenze al Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera (Brescia).</i></p> <p><i>Inoltre dalla primavera 2024 torneranno a Massa, negli appartamenti monumentali di palazzo Ducale, sede della prefettura di Massa-Carrara, alcune opere delle Gallerie degli Uffizi ospitate nello stesso palazzo in parte dal 1931 e in parte dal 1939, da lì rimosse nel 2013, dopo il terremoto che colpì la città, per essere ricoverate nel museo fiorentino.</i></p> <p><i>(Si veda anche nel PR 27 "Interventi nella 'Toscana diffusa' (aree interne e territori montani").</i></p> |

## Obiettivo 2 -Sostenere e promuovere l'Arte contemporanea

Si tratta di promuovere la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'arte contemporanea in Toscana, in un quadro di correlazione con le reti nazionali ed internazionali, con l'obiettivo di rafforzare e consolidare il sistema regionale e sostenere la produzione, la valorizzazione e la fruizione dei linguaggi contemporanei innovativi.

In tale ambito la Regione toscana sostiene le attività espositive e di valorizzazione della Fondazione Palazzo Strozzi, centro di eccellenza della produzione artistica regionale, e la Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana per la realizzazione del programma artistico-culturale del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato, coordinatore del sistema regionale per l'arte contemporanea.

Impegnati, nel dicembre 2023, 178 mila euro per la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale e per progetti dedicati alle celebrazioni e alle ricorrenze.

| <b>INTERVENTO</b>                                   | <b>ATTIVITÀ REALIZZATE</b>                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Interventi a favore della Fondazione Strozzi</b> | La Regione contribuisce, in qualità di socio partecipante, alle attività espositive e di valorizzazione della Fondazione Palazzo Strozzi, centro di eccellenza della produzione artistica regionale, con un contributo annuo per il loro sostegno. |



|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           | Nel dicembre 2023 approvato, in qualità di socio partecipante, il sostegno alle iniziative espositive e di valorizzazione della Fondazione Palazzo Strozzi e impegnati 450 mila euro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Progetti di arte contemporanea</b>                                     | <p>A luglio 2023 è stato approvato l'intervento finalizzato al sostegno per la realizzazione di progetti di valorizzazione delle realtà di arte contemporanea presenti sul territorio regionale da attuarsi mediante il bando specifico "Toscanaincontemporanea"; le risorse destinate per il 2023/2024 ammontano a 350 mila euro.</p> <p>Il bando è stato pubblicato ad agosto 2023 e nel novembre approvata la graduatoria di merito e impegnati a favore dei soggetti beneficiari privati 292,5 mila euro.</p> <p>Nel dicembre 2023 impegnati ulteriori 57 mila euro a favore dei soggetti beneficiari pubblici.</p> <p>Approvato, nel gennaio 2024, il cronoprogramma 2024 – 2026 delle misure giovanili a valere sui fondi regionali e statali e degli interventi effettuati con risorse regionali e statali rendicontabili in overbooking sui fondi europei. Nell'ambito del bando Toscanaincontemporanea2024 prevista la pubblicazione dell'avviso nel marzo 2024 e l'approvazione delle graduatorie nel luglio agosto 2024.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 20).</p> |
| <b>Sostegno al Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci</b>            | <p>La Regione Toscana, in qualità di socio sostenitore, offre sostegno alla Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana per la realizzazione del programma artistico-culturale del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato, coordinatore del sistema regionale per l'arte contemporanea ai sensi della L.R. 21/2010.</p> <p>Ad agosto 2023 è stato approvato il sostegno, pari a 250 mila euro, interamente impegnati, della Regione Toscana, in qualità di socio sostenitore, alla Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana per la realizzazione del programma artistico-culturale per l'anno 2023 del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato.</p> <p>A Dicembre 2023 approvato, un ulteriore contributo per il sostegno della Regione Toscana, in qualità di socio sostenitore, alla Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana per la realizzazione del programma artistico-culturale del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato e impegnati 500 mila euro.</p>                                                             |
| <b>Contributi per il sostegno e la promozione dell'Arte contemporanea</b> | <p>Nel dicembre 2023 impegnati 15 mila euro per il progetto Cortona On The Move 2023 – 13° edizione – "More or less", presentato dall'Associazione Culturale ONTHEMOVE.</p> <p>Nel dicembre 2023 destinati 21 mila euro quale sostegno alla realizzazione di progetti di valorizzazione delle realtà di arte contemporanea presenti sul territorio regionale.</p> <p>Impegnati 8 mila euro a favore della Pro Loco di San Piero a Sieve (FI) per il progetto "Simposio di scultura Antonio Berti" – XVIII edizione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### **Obiettivo 3 – Consolidare il sistema documentario regionale, la rete delle istituzioni culturali e il Patto regionale per la lettura**

L'obiettivo riguarda il consolidamento del sistema documentario regionale, la rete delle istituzioni culturali e il Patto regionale per la lettura. In tale ambito la Regione toscana sostiene le attività delle 12 Reti documentarie toscane e le 39 Istituzioni culturali toscane di rilievo regionale.

| <b>INTERVENTO</b>                                                                                                                                                     | <b>ATTIVITÀ REALIZZATE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Biblioteche. Sostegno al funzionamento dei servizi e delle attività ordinarie delle reti documentarie locali e dei servizi supplementari a carattere regionale</b> | <p>A luglio 2023 è stata approvata la Delibera attuativa del DEFR per il finanziamento ordinario delle 12 Reti documentarie locali per il 2023 e ad agosto sono state impegnate e liquidate le risorse pari a 1,2 mln a 22 beneficiari locali collegati alle 12 reti documentarie.</p> <p>Da settembre 2023 iniziata la campagna "Piantiamola!: nuove gemme di letture nello scaffale verde per bambini e ragazzi", dedicata alla valorizzazione della tutela ambientale; si tratta di incontri e corsi di formazione per bibliotecari per fornire linee guida per scegliere con consapevolezza le proposte editoriali di qualità che riguardano le tematiche ambientali e lo sviluppo e la salvaguardia dell'ecosistema.</p> |

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                              | <i>Nel febbraio 2024 assegnati 1,5 mln destinati alle attività e ai servizi ordinari e ai servizi supplementari a quelli ordinari che hanno carattere regionale delle 12 reti documentarie locali (biblioteche e archivi).</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Biblioteche. Interventi per il funzionamento del Sistema documentario regionale e per il monitoraggio</b> | <p>A marzo 2023 sono stati impegnati per l'anno 2023 e 2024, mediante ordinativi diretti 46 mila euro per la gestione di:</p> <p>1 - Supporto e coordinamento dell'attività catalografica dei Poli toscani;</p> <p>2 - Sviluppo del portale Bibliotoscana relativo al servizio per il Sistema Documentario Toscano.</p> <p>Attualmente le biblioteche e gli archivi sono organizzati in Toscana in 12 Reti documentarie locali, una per provincia, ad eccezione di Firenze che ne ha 3.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Istituzioni culturali (tabella regionale)</b>                                                             | <p>L'intervento riguarda il sostegno alle Istituzioni culturali toscane ai sensi della L.R. 21/2010; la tabella delle istituzioni culturali ha validità quinquennale ed è sottoposta con periodicità annuale a verifica da parte della Regione Toscana relativamente alla permanenza dei requisiti.</p> <p>A dicembre 2022 è stata approvata la tabella delle 39 Istituzioni Culturali di rilievo regionale ammesse a contributo per il periodo 2023-2027. Nell'agosto 2023 assegnati i finanziamenti e a ottobre 2023 sono stati impegnati 650 mila euro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Digitalizzazione del patrimonio culturale</b>                                                             | <p>L'intervento si riferisce alla Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.1 “Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale” sub-investimento 1.1.5 “Digitalizzazione del patrimonio culturale”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).</p> <p>A luglio 2022 con Decreto di Riparto del Ministero della Cultura n. 298, sono state assegnate alla Regione toscana risorse per 4,4 mln con numero di risorse digitali da realizzare pari a 1.111.384.</p> <p>Ad aprile 2023 è stata approvata la garanzia di attuazione dell'intervento a valere su PNRR-M1C3- Investimento 1.1-Subinvestimento 1.1.5 “Digitalizzazione del patrimonio culturale”, nei tempi previsti e condivisi a livello comunitario e il raggiungimento di milestone e target associati. Le risorse destinate al progetto ammontano a 4,4 mln per il biennio 2023/2024.</p> <p>Nel novembre 2023 aggiudicazione provvisoria della Gara di digitalizzazione da parte di Invitalia; nel dicembre approvato l'avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 2 incarichi individuali di lavoro autonomo di Business Managers.</p> <p>Nell'ottobre 2023 approvata la bozza del modello di convenzione tra la Regione Toscana e gli Enti sottoscrittori finalizzata alla digitalizzazione dei beni e/o opere in consegna e/o di proprietà dell'Ente sottoscrittori.</p> <p>Nel dicembre 2023 approvato l'avviso pubblico di selezione per il conferimento di 2 incarichi individuali di lavoro autonomo di Business Managers nell'ambito del progetto "Digitalizzazione del Patrimonio Culturale" e nominata la relativa Commissione di valutazione.</p> <p>Nel febbraio 2024 affidato il servizio di Project Manager per lo stesso progetto e stanziati 146 mila euro.</p> <p>Nell'ottobre 2023 approvato un Protocollo d'Intesa fra Regione Toscana e Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU) del Ministero della Cultura per l'integrazione tra sistemi informativi diversi per sostenere la diffusione di standard per la digitalizzazione, l'interoperabilità e l'accessibilità dei contenuti, assicurandone la più ampia fruizione da parte della cittadinanza.</p> |

#### **Obiettivo 4 - Valorizzare i siti toscani iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO**

Proseguono le azioni volte alla valorizzazione dei siti toscani considerati nell'obiettivo in esame.

Nel novembre 2023, nell'ambito degli interventi volti alla salvaguardia dell'identità culturale delle Terme di Montecatini (sito seriale Unesco delle città termali europee) approvato l'avvio delle procedure per l'elaborazione di un documento relativo alle linee di indirizzo strategico culturale avente la finalità di individuare le strategie di valorizzazione degli immobili

denominati "Terme Tettuccio", "Terme Regina" e "Terme Excelsior" (poste nel comune di Montecatini Terme) in riferimento alla costituzione di un centro polivalente per la storia della fotografia del '900 e impegnati 25 mila euro.

Nel dicembre 2023 approvata, nell'ambito del POR FESR 2014-2020 Azione 6.7.1, la rimodulazione finanziaria dei contributi di cui al progetto "Il Rinascimento in Toscana: Ville e Giardini medicei" - intervento "La Grotta degli Animali nel giardino della Villa Medicea di Castello" e intervento "Il giardino delle camelie in Boboli"; impegnati 150 mila euro.

Nel febbraio 2024 approvato lo schema di protocollo d'intesa fra Regione, Comuni di Barberino Tavarnelle, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti, Radda in Chianti, San Casciano Val di Pesa, Consorzio Vino Chianti Classico e Fondazione per la Tutela del Territorio del Chianti Classico Onlus per iniziare il processo di candidatura del "Paesaggio culturale del Chianti Classico" nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

| INTERVENTO                                                                                                                     | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Lavori manutenzione straordinaria Limonaia Villa di Careggi - Fondi FSC 2007-2013</b></p>                                | <p>Attraverso i Fondi FSC 2007-2013, derivanti da riprogrammazione di economie, sono finanziati lavori di consolidamento e restauro della Limonaia della villa Medicea di Careggi Firenze.</p> <p>Per i lavori di restauro della Limonaia fatta la consegna dei lavori a giugno 2022. I lavori sono iniziati in data 19/09/2022 e sono in via di prosecuzione, è in fase di completamento la perizia di variante nel limite del quinto d'obbligo. Sono in fase di affidamento il restauro dei finestrini. A breve partirà la procedura aperta per i lavori impiantistici.</p> <p>L'intervento prevedeva un costo complessivo per il 2023 pari a 252 mila euro che sono stati impegnati e spesi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Villa Medicea di Careggi Lavori di restauro, recupero e adeguamento Fondi Fesr 14/20</b></p>                             | <p>Il progetto esecutivo dell'intervento dei lavori di restauro, recupero ed adeguamento funzionale dell'edificio principale di Villa Medicea Careggi è stato completato.</p> <p>Il 29 dicembre 2023 è stato pubblicato il bando di gara per l'esecuzione dei lavori.</p> <p>Sul bilancio regionale 2023-2025 sono stanziati complessivamente 6,3 mln.</p> <p>La programmazione dell'intervento è stata ridefinita a ottobre 2022 sulle schede SITAT del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 con slittamento della prima annualità dei lavori al 2024.</p> <p>Nel Piano delle Opere Pubbliche 2022-2024 è stata inserita la scheda dell'intervento "Restauro delle superfici affrescate della Villa Medicea di Careggi", quale stralcio delle opere previste per il recupero di Villa Medici, a seguito dell'ottenimento del finanziamento di 925 mila euro a valere sui fondi MIC - PNRR da parte della Direzione Opere Pubbliche.</p> <p>In data 25/08/2023 è stata effettuata la consegna delle aree di cantiere all'impresa per il restauro del giardino della villa. In data 19/07/2023 è stato sottoscritto il contratto per il restauro delle superfici affrescate e i lavori sono iniziati in data 31/07/2023.</p> <p>Nel novembre 2023 destinate le economie FSC per euro 2,1 mln, a favore dell'intervento "La Villa Medicea di Careggi: lavori di consolidamento e recupero dei muri perimetrali e immobili pertinenziali – terzo lotto" completando così l'intero restauro.</p> <p>Per i lavori di restauro, recupero e adeguamento alla Villa Medicea di Careggi - II lotto - consistenti in: lavori di consolidamento dei solai, recupero funzionalità locali e sostituzione impiantistica indetta la gara nel dicembre 2023.</p> <p>Nel febbraio 2024 approvato il progetto esecutivo "Villa medicea di Careggi – lavori di realizzazione impianti meccanici ed elettrici della Limonaia della villa medicea di Careggi – Firenze".</p> |
| <p><b>Interventi di valorizzazione del sito seriale UNESCO, Ville e giardini medicei in Toscana, e siti Unesco toscani</b></p> | <p>La Legge 77/2006 finanzia interventi sui siti Unesco; la Regione Toscana in qualità di referente del sito seriale "Ville e giardini medicei In Toscana" e coordinatore dei siti Unesco della Toscana può ogni anno presentare una richiesta di finanziamento. Dal 2016 la Regione Toscana realizza progetti di attività per la valorizzazione culturale, la formazione e la promozione per i siti UNESCO tra cui la realizzazione del portale <a href="http://www.toscanapatrimoniomondiale.it">www.toscanapatrimoniomondiale.it</a>.</p> <p>A ottobre 2022 è stato approvato lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Università di Firenze- Dipartimento di architettura, per il progetto di</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>aggiornamento del Piano di gestione del sito Patrimonio Mondiale "Ville e giardini medicei in Toscana". Le risorse complessivamente necessarie allo svolgimento delle attività previste sono stimate in complessivi 80 mila euro di cui 70 mila a carico della Regione Toscana e 10 mila a carico dell'Università di Firenze - Dipartimento di architettura in termini di risorse umane e strumentali impegnate.</p> <p>A dicembre 2022 è stato approvato l'Accordo operativo e il Piano di attività per regolare i rapporti fra il Ministero della Cultura - Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione e la Regione Toscana, quale soggetto Beneficiario dell'intervento denominato "Via Francigena - Definizione candidatura Francigena Italiana al riconoscimento Unesco", a seguito dell'individuazione di Fondazione Sistema Toscana, come partner attuatore dell'intervento medesimo. Per l'attuazione di quanto previsto saranno utilizzate le risorse vincolate FSC, pari a 1,1 mln.</p> <p>Fra settembre e dicembre 2022 sono stati individuati alcuni interventi da finanziare con risorse disponibili sul fondo costituito presso Sviluppo Toscana per la qualificazione dell'itinerario francigeno come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comune di San Quirico d'Orcia – 90 mila euro; Intervento di manutenzione straordinaria passerella pedonale nel fiume Orcia denominata "Ponte Peruzzi";</li> <li>• Comune di Abbadia San Salvatore – 10 mila euro (valutazione di massima); Modifica al tracciato salendo da loc. pianotta per Campiglia d'Orcia;</li> <li>• Comune di Radicofani – 50 mila euro - Intervento di manutenzione straordinaria antico tracciato della Via Francigena – Strada Comunale Via Francigena "Via Strada ex Cassia"</li> </ul> <p>Sempre nel Piano delle Opere Pubbliche 2022-2024 è stata inserita la scheda dell'intervento "Restauro e valorizzazione del giardino storico della Villa Medicea di Careggi", che integra e completa gli interventi per l'integrale recupero della Villa, a seguito dell'ottenimento del finanziamento a valere sui fondi MiC - PNRR da parte della Direzione Opere Pubbliche. In data 25/08/2023 è stata effettuata la consegna delle aree di cantiere all'impresa per il restauro del giardino della villa. In data 19/07/2023 è stato sottoscritto il contratto per il restauro delle superfici affrescate e i lavori sono iniziati in data 31/07/2023.</p> <p>Nel 2023 in relazione al sito "Ville e giardini medicei" è stato elaborato il Rapporto Periodico, rapporto di monitoraggio richiesto ai siti dall'UNESCO ogni 6 anni ed in via di elaborazione il nuovo Piano di Gestione del sito "Ville e giardini medicei". Sono proseguite le attività di comunicazione e di promozione sul sito villeggiardinimedicei.it e i canali social collegati attraverso l'Adesione all'Accordo Quadro tra RT e RTI con capofila TAI per euro 23.180,00 (D.D. 18944/2023). Per il progetto "Una rete di connessione all'insegna della mobilità sostenibile", presentato ai sensi della L.77/2006 e da realizzarsi entro il 30/06/2025, la Regione ha ricevuto un finanziamento di euro 225.780,00 dal Ministero della Cultura.</p> <p><i>La Regione ha lanciato un questionario partecipativo (fino al 10 marzo 2024) sul proprio portale web dedicato alle ville e ai giardini medicei le cui risposte fornite costituiranno un feedback costruttivo nel percorso di definizione del piano di gestione del Sito "Ville e Giardini Medicei di Toscana".</i></p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **Obiettivo 5 - Consolidare e incrementare gli interventi di valorizzazione del patrimonio culturale toscano**

L'obiettivo prevede il potenziamento dell'attrattività del territorio toscano mediante interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. In tale ambito si segnalano gli interventi di conservazione e recupero delle città murate e degli immobili storici e di pregio con il relativo sostegno agli enti locali.

Approvato, nel luglio 2023, lo schema di accordo di programma tra la Regione Toscana, l'Università degli Studi - Sistema Museale e l'ESTAR, relativo al complesso immobiliare denominato "Villa La Quiete alle Montalve" sito nel comune di Firenze. Gli obiettivi del presente accordo sono: a) individuare gli interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione straordinaria dell'immobile di Villa La Quiete alle Montalve, necessari per la messa in sicurezza della porzione di copertura sovrastante i locali della Elettrice Palatina, per evitare infiltrazioni d'acqua e conseguenti danni all'affresco di Giovanni da San Giovanni; b) assicurare la realizzazione della manutenzione straordinaria anche sulle parti a comune dell'immobile, con particolare riferimento a coperture e facciate; c) la messa in sicurezza antincendio e l'adeguamento degli impianti.

Approvato, nel novembre 2023, nell'ambito della Valorizzazione del Parco Archeologico di Baratti e Populonia la bozza di

piano strategico di sviluppo culturale e il piano triennale di ricerca a seguito dell'Accordo per la disciplina dei rapporti fra Ministero della Cultura, Regione Toscana e Comune di Piombino.

Sempre a novembre 2023 la Giunta ha firmato l'Accordo di programma con il Comune di San Gimignano relativo al contributo straordinario al Comune per la realizzazione di un parcheggio in località Fugnano e un parco tematico urbano presso il complesso immobiliare "Ex carcere ed ex convento di San Domenico"; per l'attuazione dell'Accordo, sono disponibili 725 mila euro sul 2023-2025 (impegnati a novembre).

A gennaio 2024 la Giunta ha individuato gli interventi da proporre a finanziamento a valere sulla dotazione aggiuntiva FSC 2021/2027, modificando la lista approvata a ottobre 2023; di seguito i progetti che sono stati scelti da finanziare con le risorse residue FSC:

Rifunzionalizzazione del complesso di Santa Apollonia nel comune di Firenze (5 mln);

Sottoattraversamento del fiume Arno - pescaia San Niccolò nel comune di Firenze (7,5 mln);

Valorizzazione del patrimonio dei due borghi storici di Monterchi e Caprese Michelangelo - "Oltre il genio. Generazione rinascimento". (808 mila euro);

Riqualificazioe casa museo F. Maraini nel comune di Molazzana (1,3 mln);

Ristrutturazione Casetta Pulledrari nel comune di San Marcello Piteglio (1 milione);

Lavori di Restauro Palazzo Pellegrini Carmignani nel comune di Montecarlo (1,2 mln);

Lavori di consolidamento e ristrutturazione della Torre civica cittadina che contiene parte della Caserma dei Carabinieri nel comune di Pieve Santo Stefano (1 milione).

| INTERVENTO                                                                               | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |              |                     |        |       |       |         |     |     |          |     |     |         |     |     |       |       |     |               |     |     |      |     |     |         |     |     |       |       |       |        |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------|-------|-------|---------|-----|-----|----------|-----|-----|---------|-----|-----|-------|-------|-----|---------------|-----|-----|------|-----|-----|---------|-----|-----|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| <b>Sostegno agli EE.LL per interventi di conservazione e recupero delle Città murate</b> | <p>La LR 8/2021 riguarda il sostegno e la valorizzazione delle mura storiche e degli edifici in esse inglobati o ad esse connessi, delle torri, dei castelli e dei ponti, mediante il ripristino dell'accessibilità ai luoghi e la creazione dei percorsi culturali. In tale ambito, ad aprile 2021 è stato approvato il bando "Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana - LR 8/2021" e a luglio è stata approvata la graduatoria e impegnate le risorse 2021/2023, rimodulate a novembre 2022 sull'annualità 2023, in complessivi 6 mln per il biennio 2022/2023. Gli interventi sono in corso di attuazione. Rispetto all'originario termine finale di ammissibilità della spesa, previsto per il 31/12/2023, si è ritenuto di venire incontro alle difficoltà di conclusione segnalate dai Comuni beneficiari, dovute perlopiù al rincaro dei costi dei materiali in conseguenza del conflitto russo-ucraino, prorogando tale termine al 31/12/2024.</p> <p>Con la manovra di riaccertamento dei residui 2023 verranno rimodulate la totalità delle risorse sull'annualità 2024 in coerenza con il decreto di proroga dell'ammissibilità della spesa.</p> <p>Di seguito si riportano le risorse ripartite per provincia:</p> <p style="text-align: right;"><i>(valori in migliaia di euro)</i></p> <table><tr><th>Provincia</th><th>Costo totale</th><th>Impegnato 2022/2023</th></tr><tr><td>Arezzo</td><td>2.217</td><td>1.343</td></tr><tr><td>Firenze</td><td>866</td><td>586</td></tr><tr><td>Grosseto</td><td>499</td><td>396</td></tr><tr><td>Livorno</td><td>590</td><td>392</td></tr><tr><td>Lucca</td><td>1.382</td><td>582</td></tr><tr><td>Massa Carrara</td><td>330</td><td>264</td></tr><tr><td>Pisa</td><td>373</td><td>291</td></tr><tr><td>Pistoia</td><td>332</td><td>200</td></tr><tr><td>Siena</td><td>3.502</td><td>2.146</td></tr><tr><td>Totale</td><td>9.760</td><td>6.000</td></tr></table> | Provincia           | Costo totale | Impegnato 2022/2023 | Arezzo | 2.217 | 1.343 | Firenze | 866 | 586 | Grosseto | 499 | 396 | Livorno | 590 | 392 | Lucca | 1.382 | 582 | Massa Carrara | 330 | 264 | Pisa | 373 | 291 | Pistoia | 332 | 200 | Siena | 3.502 | 2.146 | Totale | 9.760 | 6.000 |
| Provincia                                                                                | Costo totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Impegnato 2022/2023 |              |                     |        |       |       |         |     |     |          |     |     |         |     |     |       |       |     |               |     |     |      |     |     |         |     |     |       |       |       |        |       |       |
| Arezzo                                                                                   | 2.217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.343               |              |                     |        |       |       |         |     |     |          |     |     |         |     |     |       |       |     |               |     |     |      |     |     |         |     |     |       |       |       |        |       |       |
| Firenze                                                                                  | 866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 586                 |              |                     |        |       |       |         |     |     |          |     |     |         |     |     |       |       |     |               |     |     |      |     |     |         |     |     |       |       |       |        |       |       |
| Grosseto                                                                                 | 499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 396                 |              |                     |        |       |       |         |     |     |          |     |     |         |     |     |       |       |     |               |     |     |      |     |     |         |     |     |       |       |       |        |       |       |
| Livorno                                                                                  | 590                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 392                 |              |                     |        |       |       |         |     |     |          |     |     |         |     |     |       |       |     |               |     |     |      |     |     |         |     |     |       |       |       |        |       |       |
| Lucca                                                                                    | 1.382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 582                 |              |                     |        |       |       |         |     |     |          |     |     |         |     |     |       |       |     |               |     |     |      |     |     |         |     |     |       |       |       |        |       |       |
| Massa Carrara                                                                            | 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 264                 |              |                     |        |       |       |         |     |     |          |     |     |         |     |     |       |       |     |               |     |     |      |     |     |         |     |     |       |       |       |        |       |       |
| Pisa                                                                                     | 373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 291                 |              |                     |        |       |       |         |     |     |          |     |     |         |     |     |       |       |     |               |     |     |      |     |     |         |     |     |       |       |       |        |       |       |
| Pistoia                                                                                  | 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200                 |              |                     |        |       |       |         |     |     |          |     |     |         |     |     |       |       |     |               |     |     |      |     |     |         |     |     |       |       |       |        |       |       |
| Siena                                                                                    | 3.502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.146               |              |                     |        |       |       |         |     |     |          |     |     |         |     |     |       |       |     |               |     |     |      |     |     |         |     |     |       |       |       |        |       |       |
| Totale                                                                                   | 9.760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.000               |              |                     |        |       |       |         |     |     |          |     |     |         |     |     |       |       |     |               |     |     |      |     |     |         |     |     |       |       |       |        |       |       |

| <b>Sostegno agli EE.LL per interventi di conservazione e recupero di immobili storici e di pregio</b>                                           | <p>La LR 7/2021 riguarda il sostegno alla riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli Enti locali toscani. Per pregio si intende la qualificazione riconosciuta ad un immobile in ragione della sua relazione con la memoria storica, da valorizzare e tramandare come eredità culturale. In tale ambito a maggio 2021 è stato approvato il bando "Interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli Enti Locali toscani - LR 7/2021" e a settembre sono stati impegnati i contributi a favore degli Enti locali di 7,5 mln rimodulate a novembre 2022 sull'annualità 2023. Gli interventi sono in corso di attuazione. Rispetto all'originario termine finale di ammissibilità della spesa, previsto per il 31/12/2023, si è ritenuto di venire incontro alle difficoltà di conclusione segnalate dai Comuni beneficiari, dovute perlopiù al rincaro dei costi dei materiali in conseguenza del conflitto russo-ucraino, prorogando tale termine al 31/12/2024. Con la manovra di riaccertamento dei residui 2023 verranno rimodulate la totalità delle risorse sull'annualità 2024 in coerenza con il decreto di proroga dell'ammissibilità della spesa. Di seguito si riporta la ripartizione per provincia:</p> <p style="text-align: right;"><i>(valori in migliaia di euro)</i></p> <table><tr><th>Provincia</th><th>Costo totale</th><th>Impegnato 2023</th></tr><tr><td>Arezzo</td><td>1.510</td><td>1.204</td></tr><tr><td>Firenze</td><td>810</td><td>320</td></tr><tr><td>Grosseto</td><td>400</td><td>232</td></tr><tr><td>Livorno</td><td>703</td><td>525</td></tr><tr><td>Lucca</td><td>2.273</td><td>1.437</td></tr><tr><td>Massa Carrara</td><td>175</td><td>140</td></tr><tr><td>Pisa</td><td>1.943</td><td>1.554</td></tr><tr><td>Pistoia</td><td>1.187</td><td>780</td></tr><tr><td>Siena</td><td>2.702</td><td>1.307</td></tr><tr><td>Totale</td><td>11.702</td><td>7.500</td></tr></table> | Provincia      | Costo totale | Impegnato 2023 | Arezzo | 1.510 | 1.204 | Firenze | 810 | 320 | Grosseto | 400 | 232 | Livorno | 703 | 525 | Lucca | 2.273 | 1.437 | Massa Carrara | 175 | 140 | Pisa | 1.943 | 1.554 | Pistoia | 1.187 | 780 | Siena | 2.702 | 1.307 | Totale | 11.702 | 7.500 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------|-------|-------|---------|-----|-----|----------|-----|-----|---------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|-----|-----|------|-------|-------|---------|-------|-----|-------|-------|-------|--------|--------|-------|
| Provincia                                                                                                                                       | Costo totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Impegnato 2023 |              |                |        |       |       |         |     |     |          |     |     |         |     |     |       |       |       |               |     |     |      |       |       |         |       |     |       |       |       |        |        |       |
| Arezzo                                                                                                                                          | 1.510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.204          |              |                |        |       |       |         |     |     |          |     |     |         |     |     |       |       |       |               |     |     |      |       |       |         |       |     |       |       |       |        |        |       |
| Firenze                                                                                                                                         | 810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 320            |              |                |        |       |       |         |     |     |          |     |     |         |     |     |       |       |       |               |     |     |      |       |       |         |       |     |       |       |       |        |        |       |
| Grosseto                                                                                                                                        | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 232            |              |                |        |       |       |         |     |     |          |     |     |         |     |     |       |       |       |               |     |     |      |       |       |         |       |     |       |       |       |        |        |       |
| Livorno                                                                                                                                         | 703                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 525            |              |                |        |       |       |         |     |     |          |     |     |         |     |     |       |       |       |               |     |     |      |       |       |         |       |     |       |       |       |        |        |       |
| Lucca                                                                                                                                           | 2.273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.437          |              |                |        |       |       |         |     |     |          |     |     |         |     |     |       |       |       |               |     |     |      |       |       |         |       |     |       |       |       |        |        |       |
| Massa Carrara                                                                                                                                   | 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 140            |              |                |        |       |       |         |     |     |          |     |     |         |     |     |       |       |       |               |     |     |      |       |       |         |       |     |       |       |       |        |        |       |
| Pisa                                                                                                                                            | 1.943                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.554          |              |                |        |       |       |         |     |     |          |     |     |         |     |     |       |       |       |               |     |     |      |       |       |         |       |     |       |       |       |        |        |       |
| Pistoia                                                                                                                                         | 1.187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 780            |              |                |        |       |       |         |     |     |          |     |     |         |     |     |       |       |       |               |     |     |      |       |       |         |       |     |       |       |       |        |        |       |
| Siena                                                                                                                                           | 2.702                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.307          |              |                |        |       |       |         |     |     |          |     |     |         |     |     |       |       |       |               |     |     |      |       |       |         |       |     |       |       |       |        |        |       |
| Totale                                                                                                                                          | 11.702                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.500          |              |                |        |       |       |         |     |     |          |     |     |         |     |     |       |       |       |               |     |     |      |       |       |         |       |     |       |       |       |        |        |       |
| <b>Patrimonio archeologico di San Casciano dei Bagni (SI)</b>                                                                                   | <p><i>A gennaio 2022 è stato approvato lo schema di Accordo di valorizzazione tra Ministero della Cultura, Comune di San Casciano dei Bagni, Regione Toscana e Università per Stranieri di Siena per la valorizzazione e promozione del patrimonio archeologico di San Casciano dei Bagni (SI).</i></p> <p><i>Nel giugno 2023 il palazzo dell'Arcipretura di San Casciano dei Bagni è stato acquisito dallo Stato, per destinarlo a sede del museo archeologico che ospiterà i bronzi e gli altri reperti provenienti dallo scavo del Bagno Grande e dalle ricognizioni archeologiche del territorio.</i></p> <p><i>A seguito di rinvenimenti archeologici nelle scorse campagne di scavo, approvato, nel dicembre 2023, un progetto finanziato con 3 mln in cinque anni dal Ministero dell'Università e della Ricerca per la costituzione di un Centro di Archeologia per le Diversità e le Mobilità preromane presso l'Università per Stranieri di Siena che vede coinvolto anche il Comune di San Casciano dei Bagni.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |              |                |        |       |       |         |     |     |          |     |     |         |     |     |       |       |       |               |     |     |      |       |       |         |       |     |       |       |       |        |        |       |
| <b>FSC 2021/2027 - Delibera CIPE 79/2021 - progetti in ambito culturale. Area riqualificazione urbana riferimento edilizia e spazi pubblici</b> | <p>La delibera CIPE n. 79 del 22/12/2021 ha approvato le risorse in anticipazione da destinare alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (Fsc 2021-2027). Per la Regione Toscana risultano individuati, tra gli altri, 7 interventi di competenza della Direzione Beni, Istituzioni, Attività Culturali e Sport per un investimento complessivo di euro 6,3 mln. A aprile 2022 sono stati approvati gli indirizzi per l'attivazione degli interventi e a giugno sono state impegnate interamente le risorse sulle annualità 2022/2023. Con la manovra di riaccertamento dei residui 2023 verranno rimodulate la totalità delle risorse sull'annualità 2024 in coerenza con la situazione degli interventi che risultano in corso di attuazione.</p> <p>- Comune di Santa Fiora - Palazzo Sforza Cesarini di Santa Fiora restauro, progetto museologico e museografico-2° lotto 1,3 mln;</p> <p>- Comune di Santa Fiora - Allestimento museografico Palazzo Sforza Cesarini di Santa Fiora - 1° Stralcio 240 mila euro;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |              |                |        |       |       |         |     |     |          |     |     |         |     |     |       |       |       |               |     |     |      |       |       |         |       |     |       |       |       |        |        |       |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                          | <p>- Comune di Pistoia – Saletta Gramsci – Riqualficazione funzionale e messa a norma 1,5 mln;</p> <p>- Comune di Pistoia - Teatro Manzoni – Interventi di adeguamento ai fini della attestazione di conformità antincendio 100 mila euro;</p> <p>- Comune di Larciano - Realizzazione della nuova Biblioteca Comunale mediante ristrutturazione dell'immobile di proprietà Comunale 1,1 mln;</p> <p>- Comune di Piombino – Nuovo Polo Culturale edificio storico. Opere di completamento 1,8 mln;</p> <p>- Comune di San Giovanni Valdarno – Sistemazione copertura Palazzo Corboli 274 mila euro.</p> <p>Nel Marzo 2024 i progetti sopra descritti sono stati inseriti nell'Accordo di Programma che la Regione ha fatto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>L.R. 40/2022 Contributi straordinari per restauro e riqualificazione edifici patrimonio culturale toscano</b>                                         | <p><u>Comune di Carrara</u><br/>Con la legge 40/2022 (art.33) è stato rimodulato al 2023 il contributo pari a euro 500 mila euro inizialmente concesso sull'annualità 2022 con L.R. 16/2022 (art.11). Ad agosto 2023 pervenuta da parte del Comune richiesta di spostamento dell'intero contributo sul 2024.</p> <p><u>Cinema-Teatro Bucci – San Giovanni Valdarno</u><br/>A dicembre 2022 è stato approvato lo schema di Accordo tra Regione Toscana e Comune di San Giovanni Valdarno per l'intervento di recupero e la riqualificazione del Cinema-Teatro Bucci attraverso un progetto di rifunzionalizzazione della struttura per rendere l'immobile agibile per la destinazione d'uso teatrale. Il costo complessivo del progetto ammonta a 4,2 mln di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2,8 mln dai fondi del PNRR (M5C2- 2.2b Rigenerazione urbana- Piani Urbani integrati Piani Urbani Integrati – Fondo dei fondi della BEI );</li> <li>- 280 mila euro con i fondi finanziati nell'ambito del PNRR, relativi ai contributi ex art. 7 DPCM 28 luglio 2022 per le opere indifferibili M5C3 2.2 Rigenerazione urbana Piani Urbani Integrati (general project);</li> <li>- 880 mila con risorse regionali (assegnate al Comune di S. Giovanni Valdarno per annualità 2023/2024 interamente impegnate;</li> <li>- 220 mila euro con risorse provenienti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Fondo per la progettazione degli enti locali annualità 2018/2020).</li> </ul> <p>L'Accordo è stato sottoscritto il 13/12/2022 e sono state impegnate le risorse sulle annualità 2023/2024.</p> <p>Nel settembre, è stato aperto ufficialmente il cantiere del teatro comunale Bucci. I lavori dureranno 18 mesi e la struttura sarà completata nella primavera del 2025.</p> |
| <b>L.R. 44/2022 Contributi straordinari per restauro e riqualificazione edifici patrimonio culturale toscano</b>                                         | <p><u>Comune di Mulazzo</u><br/>Contributo straordinario di 250 mila euro al Comune di Mulazzo per acquisto dell'edificio ex oratorio Immacolata Concezione denominato "Teatrino Malaspina" e dei successivi interventi di recupero e valorizzazione dello stesso. - Lotto I.<br/>L'Accordo è stato sottoscritto a giugno 2023 con l'impegno delle risorse.</p> <p><u>Comune di Buti</u><br/>Contributo straordinario di 200 mila euro al Comune di Buti per ristrutturazione e valorizzazione del complesso Castel Tonini di Buti. L'Accordo approvato a luglio 2023 è stato sottoscritto ad agosto 2023 con l'impegno delle risorse e la liquidazione dell'anticipo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Interventi di Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale finanziati nell'ambito del PNRR M1C3 Misura 2 Investimento 2.2</b> | <p>A marzo 2022 (Decreto 107 del 18 marzo 2022 del Ministero della cultura) sono state assegnate alla Regione Toscana risorse per complessivi 32,5 mln destinate al finanziamento di un numero minimo di 216 interventi finalizzati al recupero di insediamenti agricoli, fabbricati, manufatti e fabbricati rurali storici, colture agricole di interesse storico ed elementi tipici dell'architettura e del paesaggio rurale.</p> <p>In esito alla istruttoria e valutazione di apposita Commissione, e a seguito di rinunce formalizzate da parte di alcuni beneficiari, a dicembre 2023 i soggetti ammessi a contributo risultano 186, con un numero complessivo di beni oggetto di intervento pari a 305 e risorse assegnate per circa 23 mln. Inoltre approvato il Quadro Economico del finanziamento assegnato alla Regione Toscana e il Piano delle attività tecnico-operative per le risorse umane da acquisire.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Con la scadenza del termine del 30/06/2023 per l'avvio degli interventi, si è aperta la fase della realizzazione, che dovrà concludersi entro il 31/12/2025.</p> <p>Negli ultimi mesi del 2023 sono state disposte le prime liquidazioni degli anticipi sui contributi concessi, previa verifica con esito positivo della documentazione necessaria presentata a corredo delle richieste da parte dei beneficiari.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>L.R. 25/2023 Contributi straordinari per restauro e riqualificazione edifici patrimonio culturale toscano</b></p>                                                                                                            | <p>I contributi sono destinati a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Comune di Castelnuovo Garfagnana</u>: Contributo straordinario per il completamento del progetto di riqualificazione della Rocca Ariostesca e l'allestimento del Museo "Il castello incantato". A settembre 2023 è stato approvato lo schema di accordo con il Comune, poi sottoscritto in data 06/10/2023 e impegnate le risorse: 500 mila euro; suddivisi in 150 mila euro sul 2023 dietro presentazione contratto affidamento lavori e i restanti 350 sul 2024 a fine lavori e rendicontazione).</li> <li>A dicembre 2023 Il Comune comunica che non riescono ad affidare i lavori entro l'anno.</li> <li>- <u>Comune di San Quirico d'Orcia</u>: Contributo straordinario per l'intervento di messa in sicurezza e restauro dei dipinti murali presenti sui soffitti di Palazzo Chigi Zondadari. Su richiesta del beneficiario, le risorse del Lotto II sono in corso di spostamento sul 2024. Nel dicembre 2023 approvata la bozza d'accordo e impegnati 250 mila euro.</li> <li>- <u>Comune di Pistoia</u>: Contributo straordinario (1,5 mln) per l'intervento di restauro e di ripristino filologico e tipologico del Teatro Manzoni. Intervento previsto sul 2024.</li> <li>- <u>Comune di Foiano della Chiana</u>: Contributo straordinario (500 mila euro) per le opere complementari all'intervento di restauro del Teatro Garibaldi. Il Comune prevede di approvare il PFTE entro la fine del 2023.</li> <li><u>Comune di San Miniato</u><br/>La L.R. 25/2023 (art.17) ha rimodulato le risorse, pari a complessivi euro 400 mila euro sulle annualità 2023-2024 e 2025, inizialmente stanziati con la L.R. 16/2022 e già oggetto di un'ulteriore rimodulazione con la L.R. 40/2022.<br/>A settembre 2023 approvata bozza di accordo per il contributo straordinario al Comune di San Miniato di 400 mila euro per il restauro dell'Oratorio di San Sebastiano e San Rocco. Sottoscrizione dell'accordo in data 02/10/2023. Ad ottobre 2023 approvato il decreto di impegno per 400 mila euro.</li> </ul> |
| <p><b>L.R. n. 42/2023 Contributo straordinario ai comuni toscani per la creazione e ristrutturazione di edifici per eventi culturali - Contributo straordinario al Comune di Capannori e al Comune di Barberino di Mugello</b></p> | <p><u>Comune di Rosignano Marittimo</u><br/>A dicembre 2022 è stato approvato lo schema di Accordo tra Regione Toscana e Comune di Rosignano Marittimo per l'intervento di restauro ed adeguamento tecnico funzionale de "La Virgola" in località Castiglioncello. Si tratta della struttura tondeggiante che si affaccia su piazza della Vittoria a Castiglioncello ex casa del casiere del castello Pasquini. Chiusa da qualche anno anche per problemi strutturali, la Virgola diventerà un museo innovativo per raccontare la storia della città e per ospitare mostre temporanee attraverso la collaborazione con i più grandi musei italiani. L'importo complessivo del piano triennale dei lavori ammonta a 1,7 mln, di cui 1 milione di finanziamento regionale. Le risorse sono state impegnate per il triennio 2022-2024 a novembre 2022 (L.R. 40/2022). A novembre 2023 approvata la rimodulazione dei finanziamenti con uno slittamento di 190 mila euro dal 2023 al 2024.</p> <p><u>Comune di Capannori</u><br/>Nel dicembre 2023 approvato lo schema di accordo tra Regione e Comune di Capannori per l'intervento di ristrutturazione edilizia finalizzato all'insediamento di una residenza artistica in località Capannori. La ristrutturazione dell'immobile in oggetto situato nel centro del Comune di Capannori è finalizzata alla creazione di una residenza artistica, capace di essere motore culturale di tutta la Piana Lucchese. Per questo intervento sono stati impegnati 800 mila euro sulle annualità 2023/2024. Sempre a dicembre 2023 con decreto dirigenziale si liquida l'anticipo di 80 mila euro euro a fronte della trasmissione della relazione tecnica e documentazione di acquisizione dell'immobile.</p> <p><u>Comune di Barberino di Mugello</u><br/>Con LR 42/2023 (terza variazione) concesso un contributo straordinario (1,5 mln) al Comune di Barberino di Mugello per la realizzazione di un'arena spettacoli in località Andolaccio sull'invaso di Bilancino. Il progetto prevede, oltre alla realizzazione di</p>                                     |



|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                     | <p>un'area spettacoli ed eventi fruibile dai cittadini che sia in grado di produrre benefici economici agli operatori locali, anche una riqualificazione degli impianti elettrico e idrico dell'area. Questo intervento permetterà alla zona di diventare una location attrattiva anche per format di livello nazionale ed internazionale.</p> <p>A marzo 2024 Il Comune trasmette il cronoprogramma aggiornato, comunicando l'avvio lavori entro novembre 2024 e la fine lavori entro ottobre 2025.</p> <p><u>Comune di Montecarlo</u></p> <p>Contributo previsto originariamente sulla LR 44/22 art. 30, e mutato in LR 42/23 art. 21 a novembre con delibera di Giunta.</p> <p>Contributo straordinario (500 mila euro) al Comune di Montecarlo finalizzato al restauro conservativo ed estetico del teatro dell'Accademia dei Rassicurati nel medesimo Comune. A luglio 2023 sono state assegnate le risorse e definite le modalità di erogazione e di rendicontazione e le modalità di realizzazione dell'intervento. Ad agosto 2023 è stata impegnata la prima parte di risorse pari a 120 mila euro (suddivisi in 96 mila alla presentazione del progetto e 24 mila alla rendicontazione della prima parte del contributo). A ottobre 2023 con terza legge di variazione il contributo si modifica in 120 mila sul 2023 e 380 mila sul 2024.</p> <p>A novembre 2023 liquidazione dei primi 96 mila euro alla presentazione del progetto da parte del Comune. I restanti 24 mila euro verranno slittati al 2024 insieme all'ultima quota di 380 mila.</p> <p><u>- Comune di San Quirico d'Orcia:</u></p> <p>Contributo previsto originariamente sulla LR 25/23 art. 33, e mutato in LR 42/23 art. 23 a novembre con delibera di Giunta.</p> <p>Contributo straordinario per l'intervento di messa in sicurezza e restauro dei dipinti murali presenti sui soffitti di Palazzo Chigi Zondadari. Su richiesta del beneficiario, le risorse del Lotto II sono in corso di spostamento sul 2024. Nel dicembre 2023 approvata la bozza d'accordo e impegnati 250 mila euro. Le risorse sono rimodulate in 122 mila euro sul 2023 e 128 mila sul 2024. Nello stesso mese viene liquidata la prima parte di contributo relativa al primo lotto di lavori già eseguito in somma urgenza dal Comune.</p> |
| <p><b>L.R n. 48/2023</b><br/> <b>Contributo straordinario al</b><br/> <b>Comune di Livorno, al Comune</b><br/> <b>di Foiano della Chiana e al</b><br/> <b>Comune di Pistoia</b></p> | <p>Contributo straordinario al Comune di Livorno per la valorizzazione della Fortezza Vecchia.</p> <p>La L.R. 48/2023 (art. 32) ha rimodulato sulle annualità 2024-2025 le risorse complessive pari a 3,0 mln, stanziare inizialmente con la L.R. n.16/2022 (art. 26) sulle annualità 2023-2024.</p> <p><u>- Comune di Pistoia:</u> Contributo previsto originariamente dalla LR 25/23 art.30, mutato in LR 48/23 art. 47 (Il contributo passa da 1,5 mln a 2,5 mln suddivisi in 2 mln sul 2024 e 500 mila euro sul 2025) Contributo straordinario per l'intervento di restauro e di ripristino filologico e tipologico del Teatro Manzoni.</p> <p><u>- Comune di Foiano della Chiana:</u> Contributo previsto originariamente dalla LR 25/23 art. 34, mutato in LR 48/23 art. 48. Contributo straordinario per le opere complementari all'intervento di restauro del Teatro Garibaldi. Il contributo totale di 650 mila euro è suddiviso in 450 mila euro sul 2024 e 200 mila sul 2025. Ad oggi (marzo 2024) il Comune ha in corso di affidamento i lavori di carattere strutturale sul teatro, che sono propedeutici agli interventi complementari finanziati dal contributo, pertanto i lavori relativi al contributo non potranno essere avviati prima che quelli precedenti siano conclusi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>LR 49/2023 Contributo</b><br/> <b>straordinario al Comune di</b><br/> <b>Montespertoli e al Comune di</b><br/> <b>Campiglia Marittima</b></p>                                 | <p><u>- Comune di Montespertoli:</u> Contributo straordinario al Comune di Montespertoli per la costruzione di un teatro civico (LR 49/23 art. 2).</p> <p>L'intervento prevede un contributo di 2 mln di euro suddivisi in 1 milione sul 2025 e 1 milione sul 2026.</p> <p>A febbraio 2023 il Comune invia la relazione tecnica con cronoprogramma e quadro economico.</p> <p><u>- Comune di Campiglia Marittima:</u> Contributi straordinari al Comune di Campiglia Marittima per l'esecuzione di interventi in aree interessate da scavi archeologici e per la riqualificazione di immobili da destinare a servizi bibliotecari.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                 | <p>Previsto in legge un contributo totale di 545 mila euro euro sull'anno 2024.</p> <p>Tale contributo è ripartito su tre interventi distinti rispettivamente per euro 45 mila, 150 mila e 350 mila.</p> <p>A marzo 2024 il Comune invia un primo cronoprogramma dei lavori.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PR FESR 2021-2027- Azione 1.2.2 -Sviluppo e consolidamento dell'ecosistema digitale per la cultura della regione toscana</b> | <p>Nell'ambito del POR FESR 2021-2027- Azione 1.2.2 – Ecosistema digitale per la cultura, approvati nel maggio 2023, gli indirizzi per l'attuazione (importo complessivo 4,2 mln.). Il progetto di creazione di un ecosistema digitale della cultura mira a valorizzare il patrimonio culturale toscano, a partire dalle 5 aree tematiche definite dal POR FESR 2014/2020: Gli Etruschi in Toscana: le città dell'Etruria; Il Medioevo in Toscana: la via Francigena; Il Rinascimento in Toscana: ville e giardini medicei; La Scienza; L'Arte Contemporanea. Nel giugno 2023 è stata approvata la convenzione operativa tra Regione e Sviluppo Toscana S.p.A. per l'affidamento dei compiti di controllo, e monitoraggio degli interventi. Nel dicembre 2023 approvato l'affidamento al "servizio di descrizione, catalogazione e metadattazione di beni del patrimonio culturale; recupero di digitale pregresso; creazione di contenuti redazionali".</p> |

### **Obiettivo 6 - Valorizzare il patrimonio culturale materiale ed immateriale**

In tale obiettivo rientrano gli interventi in materia di Rievocazioni storiche e quelli a favore della Fondazione Museo Archivio Ginori della Manifattura di Doccia e della Fondazione Alinari FAF. Da segnalare anche il contributo regionale per la partecipazione di Regione Toscana alla Fondazione Museo Igor Mitoraj in qualità di co-fondatore, allo scopo di incrementare l'offerta culturale della Toscana nel settore dell'arte contemporanea e di contribuire al potenziamento del sistema museale regionale.

Approvata, nel dicembre 2023, la modifica allo statuto della Fondazione Archivio diaristico di Pieve Santo Stefano e impegnati 300 mila euro, per il triennio 2023-2025, per la partecipazione della Regione Toscana alla predetta Fondazione in qualità di co-fondatore.

Impegnati, nel dicembre 2023, 170 mila euro per la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale e per progetti dedicati alle celebrazioni e alle ricorrenze.

Questi gli interventi:

- InCanto tutto l'anno 2023, rassegna del canto di tradizione orale e di nuova espressività, XXVIII edizione (10 euro);
- Rassegna del Maggio dall'Ottava al Rap - eventi del Protocollo d'intesa del Maggio Toscano (20 euro);
- Il Memoriale delle deportazioni. Percorsi di formazione e valorizzazione tra università, scuola e territorio (40 euro);
- L'Architettura in Toscana dal 1945 ad oggi. Una guida alla selezione delle opere di rilevante interesse storico-artistico: nuova edizione ampliata, riveduta e corretta (10 euro);
- Apertura e promozione del Museo Oro d'Autore (30 euro);
- Fondazione Musei Senesi 2023: vent'anni di storia (60 euro).

Nel dicembre 2023 approvata una proposta di legge di modifica alla LR 18/2017 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana) inserendo anche le agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali inerenti la realizzazione di manifestazioni di rievocazione storica (LR 27/2021).

Nel febbraio 2024 approvato il bando "Celebrazioni dei 450 anni della morte di Cosimo I dei Medici e di Giorgio Vasari" e assegnati 200 mila euro.

| <b>INTERVENTO</b>                                                                               | <b>ATTIVITÀ REALIZZATE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sostegno a programmi di attività dedicati alla celebrazioni, anniversari e toponomastica</b> | <p>A settembre 2023 è stato approvato lo sviluppo e il sostegno a progetti di valorizzazione di celebrazioni e ricorrenze di avvenimenti o personaggi di particolare rilievo inseriti nell'ambito regionale, al fine di diffonderne la conoscenza alle diverse tipologie di pubblico. Il finanziamento 2023 ammonta a 215 mila euro (impegnati).</p> <p>In particolare risultano finanziati i seguenti progetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 40 mila euro per il progetto presentato dal Comune di Vicchio per l'organizzazione della marcia di Barbiana, all'interno del calendario per le celebrazioni dei cento anni dalla nascita di Don Milani;</li> <li>- 20 mila euro per le iniziative organizzate dal "Comitato nazionale per il centenario della nascita di don Lorenzo Milani" inserite in un calendario di eventi toscani e nazionali, per celebrare appunto i cento anni dalla nascita di Don Milani;</li> <li>- 60 mila euro all'Accademia Etrusca di Cortona per la realizzazione della mostra</li> </ul> |

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                      | <p>"Signorelli 500";</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50 mila euro all'Associazione Opificio Arte e Musica per la realizzazione della mostra "Il corpo e l'anima – Michelangelo e D'Annunzio";</li> <li>- 40 mila euro all'Associazione Pentagono APS per la realizzazione del museo del Buontalenti in Fortezza Nuova a Livorno;</li> <li>- 5 mila euro all'Associazione APS Piccola Parigi per l'organizzazione delle iniziative per celebrare i 40 anni dalla morte di Rodolfo Siviero.</li> </ul> <p>Nel novembre 2023, nell'ambito della promozione di programmi di attività dedicati alle celebrazioni di specifiche ricorrenze, impegnati 25 mila euro per le celebrazioni anno 2023 dedicate ai 150 anni della nascita di Galileo Chini.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Interventi in materia di Rievocazioni storiche</b>                                                                                                | <p>A dicembre 2022 è stato approvato il Calendario delle manifestazioni di rievocazione storica della Toscana, annualità 2023.</p> <p>A marzo 2023 sono stati approvati i criteri generali dell'avviso pubblico per le rievocazioni storiche anno 2023.</p> <p>Le risorse 2023 per complessivi 500 mila euro (179 mila euro Linea 1 e 321 mila euro Linea 2) sono state impegnate a luglio 2023.</p> <p>A novembre 2023 è stata approvata la "Relazione anno 2022/2023" al Consiglio Regionale (ai sensi dell'articolo 14 della L.R. 3 agosto 2021 n. 27) "Valorizzazione del patrimonio storico – culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali".</p> <p>Nel dicembre 2023 deliberata l'approvazione degli elementi essenziali dell'avviso "Sostegno alle manifestazioni di rievocazione storica, annualità 2024" e assegnati 500 mila euro.</p> <p>Sempre a dicembre 2023 approvato il calendario delle manifestazioni di rievocazione storica della Toscana, annualità 2024.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Interventi ordinari e straordinari a favore della Fondazione Museo Archivio Ginori della Manifattura di Doccia e della Fondazione Alinari FAF</b> | <p>A marzo 2023 è stata approvata la dotazione finanziaria annuale 2023 quale contributo per il fondo di gestione Fondazione Alinari, a favore della Fondazione F.A.F – Fondazione Alinari per la Fotografia, per la somma di euro 600 mila euro che sono state interamente impegnate e liquidate.</p> <p>A luglio 2023 è stato impegnato e liquidato un contributo straordinario di 110 mila euro alla F.A.F. - Fondazione Alinari per la Fotografia in attuazione dell'art.13 della LR 31/2021.</p> <p>Nel dicembre 2023 approvato lo schema del Piano strategico di sviluppo culturale del patrimonio Alinari "Indirizzi per il triennio 2024-2026".</p> <p>Nel dicembre 2023 approvato il piano strategico di sviluppo culturale e programma di valorizzazione 2023-2025 dalla Fondazione Museo e Archivio Richard Ginori della Manifattura di Doccia e impegnati e liquidati 300 mila euro.</p> <p>Nel febbraio 2024 destinati e liquidati 600 mila euro quale contributo per la gestione del patrimonio Alinari.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Progetti di promozione della cultura del 900 e di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale</b>                             | <p>Nel dicembre 2023 approvato l'elenco dei progetti di valorizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale e delle realtà di arte contemporanea presenti sul territorio regionale e impegnati 202 mila euro per i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Cultura ebraica in Toscana 2023 presentato dal Comitato Rete Toscana Ebraica – 30 mila euro;</li> <li>· Fino al cuore della rivolta. Festival della Resistenza – XIX edizione presentato da Archivi della Resistenza – Circolo Edoardo Bassignani APS – 20 mila euro;</li> <li>· AMIR Accoglienza, Musei, Inclusione, Relazione presentato da Stazione Utopia Soc. Coop. A.R.L. Impresa Sociale – 30 mila euro;</li> <li>· Lucca Beni Culturali 2023 / Effetto Cultura presentato da PROMO PA Fondazione – 35 mila euro;</li> <li>· Festival Con – Vivere, presentato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara – 15 mila euro;</li> <li>· Evento Fantastiche visioni e visite alla Casa laboratorio - archivio Giuliano Scabia, presentato dalla Fondazione Giuliano Scabia ETS - 5 mila euro;</li> <li>· Festival seta 4 ed. - Dialoghi sulla Cina contemporanea presentato dall'Associazione Orientiamoci in Cina – 5 mila euro;</li> <li>· "Il Mondo in Casa" progetto di riprogettazione della sala cinema - radio - tv del MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo – 25 mila euro;</li> <li>· Sostegno al Comitato per il Teatro studio Mila Pieralli presentato dal Comune di</li> </ul> |


|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          | <p>Scandicci – 7 mila euro;</p> <p>Mostra "Bizzarro e capriccioso umore. Giovanni da San Giovanni, pittore senza regola alla corte medicea" presentato dal Comune di S. Giovanni Valdarno – 30 mila euro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Contributo ordinario per la partecipazione di Regione Toscana alla Fondazione Museo Igor Mitoraj in qualità di co-fondatore</b>                                       | <p>Dopo l'approvazione, a marzo 2022, dello schema di atto costitutivo della costituenda Fondazione Museo Igor Mitoraj" con lo scopo di incrementare l'offerta culturale della Toscana nel settore dell'arte contemporanea e di contribuire al potenziamento del sistema museale regionale, a novembre 2022 sono stati impegnati 300 mila euro per gli anni 2022/2024 a favore della Fondazione stessa quale partecipazione della Regione Toscana in qualità di co-fondatore.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fondo Unico Nazionale per il turismo 2023 - manifestazioni culturali, delle tradizioni popolari e delle rievocazioni storiche, riconosciute dalla Regione Toscana</b> | <p>Nel novembre 2023 assegnati alla Regione 449.426 euro, provenienti dal Fondo Unico Nazionale per il turismo, per le seguenti manifestazioni culturali, tradizioni popolari e rievocazioni storiche, riconosciute dalla Regione Toscana aventi particolare impatto turistico;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monteriggioni di Torri si corona (66 mila euro);</li> <li>- Corteggio storico – comune di Prato (50 mila euro);</li> <li>- Giostra del Saracino – comune di Arezzo (80 mila euro);</li> <li>- IV Centenario dalla Morte di Alberico I Cybo-Malaspina e XXXIV Giostra della Quintana Cybea (10 mila euro);</li> <li>- Rievocazione Storica della Partita dell'Assedio – comune di Firenze (16 mila euro);</li> <li>- Giostra dell'Orso – comune di Pistoia (57 mila euro);</li> <li>- Volterra e i suoi Balestrieri (17 mila euro);</li> <li>- Palio del Diotto – comune di Scarperia (15 mila euro);</li> <li>- Signorelli 500. Maestro Luca da Cortona, pittore di luce e di poesia (40 mila euro);</li> <li>- Mostre Fotografiche del festival internazionale di fotografia "Cortona On the Move" (44 mila euro);</li> <li>- Corpo a corpo. Dalla bellezza classica dei capolavori del museo archeologico nazionale di Napoli alla classicità del bello nell'opera di Mitoraj – Castiglion della Pescaia (25 mila euro);</li> <li>- Bizzarro e capriccioso umore. Giovanni da San Giovanni, pittore senza regola alla corte medicea Soggetto attuttore – comune di San Giovanni Valdarno (29 mila euro).</li> </ul> |

### Obiettivo 7 -Promuovere e sostenere lo Spettacolo dal vivo

L'obiettivo mira a consolidare l'impianto del sistema dello spettacolo dal vivo attraverso interventi di sostegno a Enti istituiti o partecipati dalla Regione Toscana, di Enti riconosciuti dallo Stato, di Enti di diffusione e promozione nell'ambito musicale presenti sul territorio regionale e di altri enti di rilevanza regionale. Si segnala in particolare il Piano di risanamento e rilancio della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino per garantire la continuità aziendale con un contributo straordinario complessivo a carico di Regione Toscana di oltre 1 milione.

| INTERVENTO                                                                                                                      | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Interventi di sostegno di enti: Fondazioni dello spettacolo istituite o partecipate da RT; Enti riconosciuti dallo Stato</b> | <p>L'intervento è volto a consolidare e valorizzare il sistema regionale dello spettacolo dal vivo al fine di garantire un equilibrio, qualitativo e quantitativo, dell'offerta sul territorio regionale attraverso il sostegno di Enti istituiti o partecipati dalla Regione Toscana, di Enti riconosciuti dallo Stato, di Enti di diffusione e promozione nell'ambito musicale presenti sul territorio regionale e di ulteriori enti di rilevanza regionale.</p> <p>A marzo 2023 sono state approvate le richieste di accesso al Fondo di anticipazione per l'annualità 2023 presentate da:</p> <p>Fondazione Orchestra Regionale Toscana, Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Fondazione Teatro Metastasio di Prato, Fondazione Toscana Spettacolo O.N.L.U.S. Sono state impegnate e liquidate le risorse complessive per 4,3 mln di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1,4 mln a Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino;</li> <li>- 770 mila euro a Fondazione Teatro Metastasio di Prato;</li> <li>- 1,4 mln a Fondazione Orchestra Regionale Toscana;</li> <li>- 700 mila euro a Fondazione Toscana Spettacolo O.N.L.U.S.</li> </ul> <p>A luglio 2023 è stato presentato il Piano di risanamento e rilancio della Fondazione</p> |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         | <p>Teatro del Maggio Musicale Fiorentino nel quale sono indicati i contributi straordinari richiesti ai soci fondatori e ai soci privati al fine di garantire la continuità aziendale e, in particolare, si quantifica il contributo straordinario complessivo a carico di Regione Toscana in 1,1 mln (impegnati nel dicembre 2023).</p> <p>A luglio 2023 sono stati impegnati 2 mln a favore Fondazione Teatro della Toscana per l'anno 2023.</p> <p>A dicembre sono stati assegnati per l'annualità 2023 le seguenti risorse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fondazione Toscana Spettacolo: 900 mila euro; (impegnati);</li> <li>- Fondazione Orchestra Regionale della Toscana circa 1,6 mln;</li> <li>- Fondazione Scuola di Musica di Fiesole 750 mila euro; (impegnati)</li> <li>- Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino 2,9 mln. (impegnati);</li> <li>- Fondazione Teatro Metastasio, 900 mila euro (impegnati).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Promozione e sostegno di bandi e progetti per: residenze artistiche e culturali; produzione nei settori prosa, danza e musica; diffusione spettacolo dal vivo, formazione giovani artisti</b></p> | <p>L'intervento è volto ad alimentare il dinamismo del sistema regionale dello spettacolo dal vivo, la promozione e il rinnovamento dell'offerta di spettacolo, il ricambio generazionale e la creazione di nuovo pubblico attraverso il sostegno di progetti di attività di produzione, di valorizzazione di attività di spettacolo nelle sue diverse forme espressive, di attività di formazione del pubblico e di attività di formazione culturale e professionale di giovani artisti, di progetti triennali di residenze artistiche e culturali, individuati attraverso apposita selezione pubblica e progetti di "Residenze" come da Accordo di programma interregionale sottoscritto da MiBAC e Regione Toscana.</p> <p>A marzo 2022 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma interregionale per il triennio 2022/2024 in attuazione dell'art. 43 del DM 27/07/2017 e ss.mm.ii. L'accordo disciplina regole e modalità omogenee di cofinanziamento e di gestione dei progetti di Residenza delle Regioni e Province autonome.</p> <p>A luglio 2023 è stato approvato lo schema dell'Accordo di programma interregionale che, secondo quanto previsto dall'Intesa del 03/11/2021, stabilisce, per l'annualità 2023, regole e modalità omogenee di gestione di progetti di residenza delle Regioni e Province autonome, relative linee guida contenenti requisiti minimi di accesso e criteri di valutazione; la quota di cofinanziamento a carico del Ministero della Cultura finalizzata al sostegno di progetti di Residenze ammonta a 417 mila euro.</p> <p>Successivamente impegnate e liquidate per 350 mila euro; contestualmente è stata liquidata anche la quota di cofinanziamento regionale pari a 292 mila euro.</p> <p>Inoltre, a seguito del bando 2022-2024 relativo alle residenze artistiche art. 39 L.R. 21/2010 sono stati erogati euro 1,5 mln nel corso del 2023.</p> |
| <p><b>Avviso Pubblico per il sostegno alla produzione nel settore della prosa della danza e della musica</b></p>                                                                                        | <p>Nel mese di luglio 2023 sono stati approvati i requisiti e i criteri per la predisposizione dell'Avviso per il sostegno alle attività di Produzione negli ambiti della prosa della danza e della musica. L'avviso è stato pubblicato sempre nel mese di luglio con scadenza 20 settembre. Nel novembre 2023 è stata approvata la graduatoria di merito e l'elenco dei soggetti ammessi a contributo con indicazione dei singoli contributi concessi per complessivi 800 mila euro. Lo stesso decreto ha contestualmente impegnato 649 mila euro mentre a seguito dell'avvenuta variazione di bilancio in via amministrativa che ha allocato le risorse nei corretti capitoli di spesa, sono stati impegnati i conclusivi 151 mila euro per la realizzazione dei progetti ammessi a contributo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Accreditamento enti di rilevanza regionale</b></p>                                                                                                                                                | <p>L'intervento è volto all'individuazione di ulteriori enti di rilevanza che hanno svolto e che svolgono, con carattere di continuità, attività qualificata, anche attraverso rapporti di collaborazione con organismi di livello nazionale ed internazionale.</p> <p>I soggetti sono individuati attraverso apposita selezione pubblica e vengono accreditati per le loro funzioni di particolare rilievo culturale ai fini della crescita strutturale del sistema dello spettacolo dal vivo, e per le proprie attività volte a diversificare ed accrescere l'offerta nel rispetto delle vocazioni culturali dei territori.</p> <p>A giugno 2023 sono stati approvati gli elementi essenziali per la predisposizione dell'avviso pubblico con cui dare attuazione all'intervento di accreditamento di ulteriori enti di rilevanza regionale dello spettacolo dal vivo.</p> <p>Nel novembre 2023 la Giunta ha accreditato quali organismi di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo per il quinquennio 2023-2027, i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Associazione Teatrale Pistoiese;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Associazione la Compagnia Virgilio Sieni Danza;</li> <li>- Centro Ricerca Musicale Tempo Reale;</li> <li>- Carte Blanche ETS.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Sostegno a progetti di teatro sociale e di teatro in carcere</b>                                                                                                       | <p>L'intervento è volto alla valorizzazione del teatro e delle arti dello spettacolo quali elementi di crescita civile e sociale di ogni cittadino, attraverso la promozione e il sostegno di progetti di spettacolo volti a interagire con il disagio fisico-mentale e di progetti che coinvolgono gli Istituti di pena regionali.</p> <p>Dopo la conclusione a gennaio 2023 dell'attività istruttoria relativa ai consuntivi dei progetti realizzati nell'annualità 2022, a luglio 2023 è stato approvato il sostegno a progetti volti ad interagire con il disagio fisico e mentale ed a interventi realizzati in collaborazione con gli Istituti penitenziari del territorio toscano, cioè progetti di attività di Teatro in carcere e di Teatro sociale che valorizzano il teatro e le arti dello spettacolo quali elementi di crescita civile e sociale di ogni cittadino. Le risorse destinate per il 2023 ammontano a 320 mila euro.</p> <p>A ottobre 2023 sono state assegnate le risorse a 16 soggetti, di cui 13 a sostegno di progetti di Teatro in carcere e 3 di Teatro sociale e impegnati 320 mila euro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sostegno a progetti e iniziative nei settori della danza, prosa, musica</b><br><br> | <p>Dopo la conclusione, ad aprile 2023, dell'attività istruttoria relativa ai consuntivi dei progetti realizzati nell'annualità 2022, ad agosto 2023 la Giunta Regionale ha destinato complessivi 90 mila euro per sostegno di progetti ed iniziative nell'ambito della prosa, della danza e della musica realizzati dai soggetti di seguito riportati :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 30 mila euro a Compagnia Lombardi-Tiezzi, progetto "Teatro laboratorio della Toscana";</li> <li>- 40 mila euro a Compagnia Popolare del Teatro Povero di Monticchiello, progetto "Teatro Povero di Monticchiello";</li> <li>- 20 mila euro a Teatro Puccini, progetto "La storia siamo noi".</li> </ul> <p>(Ad agosto sono state impegnate ed assegnate le risorse in favore dei soggetti sopra riportati).</p> <p>Nel dicembre 2023 impegnati ulteriori 58 mila euro per il sostegno del progetto presentato dalla Fondazione Accademia dei Perseveranti, proprietaria e gestore del Teatro Dante – Carlo Monni, focalizzato a favorire la ripartenza delle attività e il rilancio della programmazione dopo i terribili eventi alluvionali del 2 novembre 2023, così da dare un segno tangibile, anche a livello culturale, di rinascita per l'intera città, riaprendo le porte di uno spazio che torna ad essere luogo di fruizione, di incontro e confronto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sostegno agli enti costituenti il sistema dello spettacolo dal vivo come definito dalla LR 21/2010</b>                                                                 | <p>Dopo che tra gennaio e febbraio 2023 si è conclusa l'attività istruttoria relativa ai consuntivi dei progetti realizzati nell'annualità 2022 e quella relativa alle richieste di Fondo di anticipazione anno 2023 ai soggetti di cui all'art. 41 della L.R. 21/2010, ad agosto 2023 è stata approvata la destinazione per il 2023 di 485 mila euro così ripartiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fondazione Rete Toscana Classica 150 mila euro;</li> <li>- Orchestra Camerata Strumentale di Prato 35 mila euro;</li> <li>- Associazione Siena Jazz 300 mila euro.</li> </ul> <p>Le risorse sono state impegnate ad agosto.</p> <p>Nel novembre 2023 impegnati 399 mila euro quale contributo 2023 a sostegno dell'attività della Fondazione Festival Pucciniano.</p> <p>A dicembre le stesse risorse sono state impegnate e liquidate.</p> <p>Nel dicembre 2023 sono stati assegnati 480 mila euro a favore degli enti costituenti il sistema dello spettacolo dal vivo riconosciuti dallo Stato come Teatri di tradizione, ovvero: Azienda Teatro del Giglio (160 mila), Fondazione Teatro della città di Livorno Carlo Goldoni (160 mila euro) e Fondazione Teatro Verdi di Pisa (160 mila). Inoltre sono state impegnate le risorse in favore dei Tre Teatri di Tradizione della Toscana, procedendo contestualmente al recupero delle somme assegnate ai medesimi soggetti quale Fondo di anticipazione 2023.</p> <p>Inoltre nel dicembre 2023 sono stati assegnati 1,2 mln circa, che si sono resi disponibili con la LR 42/2023 (terza variazione), per il sostegno agli enti costituenti il sistema dello spettacolo dal vivo riconosciuti dalla Regione come Enti accreditati come di seguito indicato :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Centro nazionale di produzione della danza Virgilio Sieni 150 mila euro ;</li> </ul> |

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fondazione Sipario Toscana 310 mila euro (impegnati);</li> <li>- Centro di ricerca, produzione, didattica musicale Tempo Reale 165 mila euro ;</li> <li>- Fondazione Fabbrica Europa per le arti contemporanee 240 mila euro;</li> <li>- Associazione Teatrale Pistoiese 310 mila euro (impegnati).</li> </ul> <p>Le risorse sono state impegnate a dicembre.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Bandi per festival estivi</b>                                                                                             | <p>Nel mese di luglio 2023 sono stati approvati i requisiti e i criteri per la predisposizione dell'Avviso. Sempre a luglio 2023 è stato approvato l'avviso pubblico finalizzato al sostegno di festival di spettacolo dal vivo 2023. Impegnati 500 mila euro.</p> <p>Nel novembre 2023 approvata la graduatoria dei progetti pervenuti e impegnati 418 mila euro (rinviato l'impegno dei restati 81 mila euro). Inoltre, nel dicembre 2023, è stato reintegrato un soggetto escluso per problemi tecnici legati al malfunzionamento del formulario.</p> <p>Nel febbraio 2024 sono stati approvati i requisiti e i criteri per la predisposizione dell'avviso pubblico anno 2024 e assegnati 500 mila euro.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 20)</p> |
| <b>Interventi innovativi per favorire la crescita professionale dei giovani nell'ambito della musica popolare e classica</b> | <p>Si tratta di interventi innovativi per favorire la crescita professionali di giovani musicisti di musica popolare e di musica classica.</p> <p>E' in corso la fase di avvio dell'intervento attraverso incontri, riunioni, partecipazione eventi, redazione documenti.</p> <p>L'importo dell'intero intervento è stimato in 806 mila euro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Interventi previsti da leggi finanziarie</b>                                                                              | <p>Nel dicembre 2023, in attuazione della LR 42/2023 "Interventi normativi collegati alla terza variazione al Bilancio di previsione finanziario 2023-2025", impegnati 660 mila euro finalizzati al pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Fondazione stessa per la realizzazione del teatro all'interno del Parco della musica a Torre del Lago Puccini nel Comune di Viareggio e 1 mln per il sostegno alle spese di organizzazione del Carnevale di Viareggio edizione 2023.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Obiettivo 8 - Promuovere interventi in ambito musicale

All'interno di questo obiettivo si segnalano i progetti per la promozione e la diffusione dei diversi generi della musica popolare contemporanea, del jazz, della musica etnica, della musica elettronica.

Nel febbraio 2024 approvati gli interventi finalizzati alla promozione e sostegno della formazione musicale di base e assegnati 210 mila euro.

| <b>INTERVENTO</b>                                                                            | <b>ATTIVITÀ REALIZZATE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sostegno alle attività di formazioni bandistiche e corali</b>                             | <p>L'intervento è finalizzato al sostegno di progetti di educazione musicale di base realizzati da formazioni bandistiche e corali sull'intero territorio regionale. Le risorse assegnate per l'annualità 2023 sono pari ad euro 240 mila.</p> <p>Nell'ottobre 2023 impegnati a favore della Filarmonica Vincenzo Bellini 30 mila euro finalizzati al sostegno delle attività di promozione e di educazione musicale di base e nel novembre 2023 impegnati 105 mila euro a favore ANBIMA (Associazione italiana delle Bande Italiane Musicali Autonome) e 105 mila euro a favore Associazione Cori della Toscana.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Progetti finalizzati alla promozione e diffusione della musica popolare contemporanea</b> | <p>L'intervento è finalizzato alla diffusione dei diversi generi della musica popolare contemporanea, del jazz, della musica etnica, della musica elettronica attraverso un'offerta articolata, che ha coinvolto diverse realtà toscane del territorio e si è rivolta ad un pubblico diversificato, sempre con una attenzione ai talenti emergenti ed ai giovani musicisti.</p> <p>A luglio 2023 sono stati approvati alcuni progetti finalizzati alla promozione della musica popolare contemporanea per un totale di risorse pari a 265 mila euro (impegni) a valere sull'anno 2023 e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 40 mila euro a favore del Comune di Castelnuovo di Garfagnana per la realizzazione del progetto Mont'Alfonso Sotto le Stelle 2023;</li> <li>- 80 mila euro a favore del Comune di Camaiore per la realizzazione del progetto "La Prima Estate" Bussoladomani;</li> <li>- 35 mila euro a favore dell'Associazione Musart per la realizzazione del progetto "...e infine uscimmo a rivedere le stelle" - Musica nei chioschi e nei cortili di Firenze;</li> <li>- 30 mila euro a favore dell'associazione Musicus Concentus per la realizzazione del</li> </ul> |

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    | <p>progetto Tradizione in movimento;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 30 mila euro a favore dell'associazione Music Pool per la realizzazione del progetto Rete di musica popolare e jazz;</li> <li>- 50 mila euro a favore di PRG (Public Relations Group) S.r.l. per la realizzazione del progetto Le qualità son note.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sostegno alle Istituzioni Toscane di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore musicale</b> | <p>Nel dicembre 2023 impegnati 320 mila euro, nell'ambito delle azioni di promozione e sostegno delle istituzioni toscane di alta formazione, alle seguenti istituzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fondazione Guido d'Arezzo, istituzione di alta formazione musicale di rilevanza regionale, che prevede la realizzazione del corso di specializzazione per direttori di coro.</li> <li>- Accademia Musicale Chigiana, istituzione di alta formazione musicale di rilevanza regionale, che prevede la realizzazione di 31 corsi di alto perfezionamento musicale e 5 laboratori di produzione.</li> </ul> |

### **Obiettivo 9 -Promuovere e sostenere lo spettacolo riprodotto**

All'interno di tale obiettivo rientra in particolare il sostegno della Regione toscana alla attività di Fondazione Sistema Toscana che realizza molteplici azioni volte a rafforzare e promuovere il sistema regionale del cinema e dell'audiovisivo.

| <b>INTERVENTO</b>                                                    | <b>ATTIVITÀ REALIZZATE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sostegno alla attività di Fondazione Sistema Toscana</b>          | <p>La Regione Toscana sostiene le attività della Fondazione Sistema Toscana (FST) – riconosciuta in house con L.R. 61/2018 – che, in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi regionali nell'ambito delle politiche dedicate allo spettacolo riprodotto, realizza molteplici azioni volte a rafforzare e promuovere il sistema regionale del cinema e dell'audiovisivo.</p> <p>Fra marzo e giugno 2023 è stato effettuato l'esame della documentazione in merito al programma delle attività della FST in ambito cinema e audiovisivo. Elaborazione delle proposte di modifica inoltrate alla Fondazione. Nel giugno 2023 approvato il programma di attività 2023 con proiezione pluriennale.</p> <p>Ad agosto 2023 sono state impegnate le risorse pari a 2,1 mln liquidati per 1,7 mln per le attività dell'area cinema-audiovisivo di Fondazione Sistema Toscana: "Mediateca Toscana", "Toscana Film Commission", "La Compagnia, Casa dei festival e del documentario", "Quelli della Compagnia: Festival", "Quelli della Compagnia: sale d'essai: Formazione ed educazione al linguaggio cinematografico".</p> <p>Nel dicembre 2023 approvato il Programma di attività 2023-2025 di Fondazione Sistema Toscana con alcune integrazioni e il programma 2024-2026.</p> <p><i>Nel novembre 2023 espresso, dalla Giunta, parere favorevole e ratificata la partecipazione della Fondazione Sistema Toscana, in qualità di proponente all'avviso pubblico promosso dal Mimit dal titolo "Abilitare la Sinergia tra il Settore Audiovisivo e Tessile tramite l'Integrazione del 5G e dell'Intelligenza Artificiale" per l'acquisizione e il finanziamento di proposte progettuali finalizzate all'impiego della tecnologia 5G nel settore della produzione e della distribuzione di contenuti audiovisivi. Analogamente espresso parere favorevole alla partecipazione al Bando del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola a.s. 2023/2025 sezione "Progetti di rilevanza nazionale" 2023-2024 – "Lanterne Magiche: La scuola con il cinema educazione all'immagine e al linguaggio audiovisivo, le nuove generazioni di spettatori".</i></p> |
| <b>FESR 2021 2027 Attività 1.3.5 Sostegno alle imprese culturali</b> | <p>A luglio 2023 sono state espletate tutte le procedure per l'affidamento diretto del Servizio di analisi, pianificazione ed elaborazione di procedure a sostegno delle imprese culturali e creative anche nei settori musicale e dell'audiovisivo e approvato lo schema di contratto.</p> <p>A settembre 2023 approvati gli elementi essenziali necessari alla predisposizione del bando per la concessione di sovvenzioni a fondo perduto per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive – anno 2023 e impegnati 3 mln. in favore di Sviluppo Toscana in qualità di organismo intermedio.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



## **Goals Agenda 2030**



La reportistica delle risorse finanziarie e degli indicatori di risultato è disponibile ai seguenti link:

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2F4bff7f9f-b0f7-4106-80af-c2de5f546743&page=vi246>

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2Fbbfe388c-bed1-4d38-a79f-00e639a1d7b0&page=vi35>

## 15 Promozione della cultura della legalità democratica

La Regione contribuisce alla lotta contro la criminalità organizzata con interventi di educazione alla legalità e di sostegno agli Enti Locali destinatari di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Tramite Ente Terre Regionali Toscane, promuove azioni di educazione alla legalità nella Tenuta di Suvignano.

In attuazione della LR 11/1999 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti", la Toscana sostiene le associazioni e gli Enti Locali e, per far conoscere i fenomeni criminali, è impegnata in attività di sensibilizzazione della coscienza civile e democratica della comunità; per i giovani sono realizzate iniziative specifiche, non solo nelle scuole.

Ogni anno è pubblicato un rapporto sulle attività della criminalità organizzata e sulla corruzione; dal 2023 il rapporto, viene elaborato dall'Irpet.

Le attività di studio e ricerca sono diffuse anche grazie al Centro di documentazione "Cultura della Legalità Democratica", struttura pubblica regionale, che ha banche dati sui beni confiscati (OBCT - Osservatorio sui Beni Confiscati in Toscana) e sui fenomeni corruttivi e d'infiltrazione (MoMaCo - Monitoraggio Mafie e Corruzione in Toscana).

La Regione sostiene inoltre: le attività di associazioni e fondazioni del Terzo settore e le associazioni degli Enti Locali; la formazione dei dipendenti pubblici; gli Enti Locali destinatari di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, destinati a fini sociali e istituzionali, con contributi per investimenti: in quest'ambito prosegue il sostegno alla Tenuta di Suvignano, uno dei principali luoghi-simbolo della lotta alla criminalità organizzata. In particolare, nel 2023, viene rafforzato l'impegno della Regione Toscana a sostegno delle iniziative in ricordo della strage di via dei Georgofili nell'anno del XXX anniversario dell'evento.

La promozione delle iniziative e degli eventi viene realizzata con la collaborazione di Fondazione Sistema Toscana.

Tra le leggi e gli atti rilevanti approvati nell'ultimo periodo, si segnalano:

- LR 45 del 29/12/2022 "Legge di stabilità per l'anno 2023" – La Legge modifica la legislazione sulla promozione della cultura della legalità di cui alla LR 11/1999 al fine di delimitarne il campo di azione, evitando sovrapposizioni rispetto alle attività previste dalla LR 42/2015 sull'Osservatorio regionale della legalità, e aggiorna il quadro delle attività che comportano una spesa, prevedendo comunque il finanziamento complessivo delle azioni indicate nella LR 11/1999 in linea con il Progetto Regionale in esame (si vedano interventi "Contributi a scuole e associazioni per l'educazione alla legalità" - "Iniziativa a supporto della ricerca in materia di cultura della legalità" - "Sostegno all'Associazione tra i familiari della strage di Via dei Georgofili" - "Sostegno delle azioni formative di ANCI Toscana").
- approvata a luglio 2023 la relazione sull'attuazione della LR 11 del 10 marzo 1999, in materia di promozione della cultura della legalità. La relazione fa riferimento al triennio luglio 2020-giugno 2023, poiché le attività negli anni 2020-2022 sono state fortemente limitate dall'emergenza sanitaria e dalla notevole riduzione delle risorse disponibili. Con la legge di bilancio per il triennio 2023-2025 sono state stanziare nuove risorse che consentono di dare continuità alle attività. Nella relazione si dà inoltre conto dell'attuazione dell'articolo 31 della LR 44/2021, che prevede contributi agli Enti Locali per spese di investimento finalizzate al recupero e alla ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata destinati agli enti medesimi.
- approvato a novembre 2023 il "Documento sulle attività della Regione Toscana per la promozione della cultura della legalità democratica – Anni 2023, 2024 e 2025, in attuazione della LR 11/1999". Per la realizzazione delle azioni previste dal Documento sono state destinate risorse complessive ulteriori (rispetto a quelle già prenotate con gli atti precedentemente adottati) pari a 230 mila euro per le annualità 2023, 2024, 2025.

### Obiettivo 1 - Conoscere, documentare, ricordare

Con tale obiettivo si intende sviluppare un'attività qualificata di conoscenza dei fenomeni di criminalità organizzata e corruttivi, di documentazione e raccolta dati e di divulgazione in materia di cultura della legalità. A tal fine sono stati attivati i seguenti interventi.

| INTERVENTO                                                               | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iniziativa a supporto della ricerca in materia di cultura della legalità | <p>L'intervento si attua con le seguenti attività:</p> <p>A) <u>Gestione e sviluppo del Centro di documentazione "Cultura della Legalità Democratica"</u>, degli archivi documentari in esso conservati, dei fondi documentari pervenuti. La documentazione di carattere storico è focalizzata sui fenomeni di eversione, di terrorismo e di criminalità che hanno interessato la Toscana e l'Italia dal Dopoguerra a oggi. Il Centro inoltre opera a supporto dell'attività di ricerca sui temi delle infiltrazioni mafiose e della corruzione e degli interventi sui beni confiscati alla criminalità organizzata, mediante l'Osservatorio sui beni confiscati in Toscana e la banca dati MoMaCo (Monitoraggio mafie e corruzione in Toscana).</p> <p>La LR 45 del 29/12/2022 "Legge di stabilità per l'anno 2023" ha modificato la LR 11/1999, introducendo modifiche all'articolo 5, della LR 11/1999 - per precisare le</p> |

| INTERVENTO                                                                                                                 | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            | <p>attività proprie del Centro di documentazione "Cultura della legalità democratica". Nel mese di marzo 2023 è stata confermata la partecipazione del Centro di documentazione Cultura della Legalità Democratica al Coordinamento Biblioteche e Strutture Documentarie della Regione Toscana (COBIRE) per l'anno 2023.</p> <p>B) <u>Raccordo con IRPET per la preparazione e la diffusione del Rapporto su corruzione ed illegalità in Toscana.</u> A norma dell'articolo 1, comma 2 della LR 11/1999, dal 2023 l'Irpet (come da Risoluzione del Consiglio regionale n. 224/2022 e deliberazione della Giunta regionale n. 1178 del 24 ottobre 2022) provvede ad elaborare un rapporto su corruzione ed illegalità in Toscana, in continuità con quanto realizzato dalla Regione Toscana negli anni passati. L'obiettivo è quello di monitorare l'evoluzione dei fenomeni di corruzione, illegalità e criminalità organizzata in Toscana, cogliendone la relazione con il sistema produttivo regionale e le sue caratteristiche settoriali e territoriali e fornendo strumenti utili per la prevenzione.</p> <p>Dal 2016 al 2022 l'attività è stata realizzata in collaborazione con la Scuola Normale Superiore di Pisa.</p> |
| <b>Iniziative di promozione delle attività previste dal Progetto "Promozione della cultura della legalità democratica"</b> | <p>L'intervento prevede iniziative di promozione delle attività previste dal Progetto mediante l'apporto di Fondazione Sistema Toscana.</p> <p>Sul piano amministrativo l'ufficio collabora all'elaborazione della delibera che detta gli indirizzi del programma di FST.</p> <p>A giugno 2023 è stato approvato il programma delle attività 2023 di Fondazione Sistema Toscana che prevede anche interventi per la "Cultura della Legalità". Nel corso del 2023 sono stati realizzati i seguenti interventi: il II Forum espositivo Beni confiscati (Napoli, 21-22 aprile); la commemorazione del 30° anniversario della Strage dei Georgofili (26-27 maggio 2023); la Festa della Legalità a Suvignano (15 settembre 2023). Per la realizzazione di tali attività è destinato a Fondazione Sistema Toscana un contributo di 40 mila euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 (nel dicembre 2023 il contributo per il 2024 è stato determinato in 16,0 mila euro); il contributo per il 2023 è stato impegnato nel mese di settembre.</p>                                                                                                                                                                                 |

## Obiettivo 2 - Sensibilizzare, educare

L'obiettivo intende promuovere la cultura della legalità, dell'impegno sociale, della cittadinanza attiva e la sensibilizzazione contro la criminalità organizzata, con il sostegno a iniziative e progetti rivolti alle studentesse e agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Toscana e, in generale, ai giovani toscani. Dal 2023, l'articolo 5 quater della LR 11/1999 dà continuità alle iniziative già realizzate in passato, prevedendo, per gli anni 2023, 2024 e 2025, la concessione di contributi agli enti del Terzo settore, nonché ai soggetti associativi costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

| INTERVENTO                                                               | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contributi a scuole e associazioni per l'educazione alla legalità</b> | <p>Il fine dell'intervento è quello di promuovere la cultura della legalità e la sensibilizzazione contro la criminalità organizzata, con iniziative rivolte ai giovani che coinvolgano la scuola e l'extrascuola. L'intervento costituisce da sempre una delle principali linee di azione della LR 11/1999. Nel 2022 la LR 45 del 29/12/2022 "Legge di stabilità per l'anno 2023", ha modificato la LR 11/1999 introducendo l'articolo 5 quater (iniziative per la promozione della cultura della legalità rivolte ai giovani). L'articolo prevede, nell'ambito delle finalità e delle attività di cui all'articolo 1 della LR 11/1999, la promozione e il sostegno a iniziative e progetti sui temi della legalità, dell'impegno sociale, della cittadinanza attiva, rivolti alle studentesse e agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Toscana e, in generale, ai giovani toscani, anche al fine di favorire la partecipazione ai campi antimafia organizzati in Italia e in Toscana nei beni confiscati alla criminalità organizzata. Le iniziative costituiscono parte del programma di attività definito ai sensi dell'articolo 2, comma 5 della LR 11/1999. A tale scopo, per gli anni 2023, 2024 e 2025, la Regione sostiene le iniziative e i progetti mediante la concessione di contributi, complessivamente fino a un massimo di euro 180 mila euro annui, ai soggetti che ne sono promotori e realizzatori.</p> <p>A febbraio 2023 sono state approvate con deliberazione di Giunta le disposizioni per la concessione, la liquidazione e la revoca dei contributi per iniziative e progetti sui temi della legalità, dell'impegno sociale, della cittadinanza attiva, rivolti alle studentesse e</p> |

| INTERVENTO | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>agli studenti realizzati dal 1° gennaio 2023 al fine al 30 giugno 2023, a norma dell'articolo 5 quater, comma 3, della LR 11/1999. Sempre nel mese di febbraio 2023 è stato approvato il Bando "Cittadini responsabili a scuola e nella società. Anno 2023"; destinati 56 mila euro. Nel mese di aprile 2023 è stata nominata la Commissione di valutazione dei progetti presentati. Approvata a maggio 2023 la graduatoria, 10 i progetti ammessi a contributo, 50 mila euro il finanziamento concesso (maggio/giugno 2023).</p> <p>Sempre nel mese di maggio 2023 è stata approvata la modulistica per la rendicontazione dei programmi/progetti. Il 15 settembre 2023 è scaduto il termine per la rendicontazione: tutti i progetti risultano conclusi e rendicontati. I 10 progetti hanno coinvolto complessivamente 270 classi in 70 scuole.</p> <p>A maggio 2023 sono state approvate con deliberazione di Giunta le disposizioni per la concessione, la liquidazione e la revoca dei contributi per iniziative e progetti destinati a favorire la partecipazione dei giovani ai campi antimafia organizzati in Italia e in Toscana nei beni confiscati alla criminalità organizzata, con iniziative realizzate fino al 30 novembre 2023, a norma dell'art. 5 quater, comma 3, della LR 11/1999. Sempre nel mese di maggio è stato approvato il bando "Ragazzi attivi contro le mafie. Anno 2023" con una dotazione finanziaria di 30 mila euro. La graduatoria del bando è stata approvata a luglio 2023, 2 i progetti ammessi a contributo per un totale di 20 mila euro. Al fine di utilizzare le risorse residue del bando (10 mila euro), a luglio 2023 sono state approvate le disposizioni per l'espletamento di un ulteriore bando denominato "Ragazzi attivi contro le mafie. Anno 2023-II" (approvato ad agosto 2023). A settembre 2023 è stata approvata la graduatoria, 1 progetto ammesso, 10 mila euro il contributo concesso. I tre progetti (relativi ai due bandi) hanno coinvolto 300 giovani.</p> <p>Al 31-12-2023 sono pervenute le rendicontazioni per entrambi i bandi.</p> <p>A luglio 2023 sono state approvate con deliberazione di Giunta le disposizioni per la concessione, la liquidazione e la revoca dei contributi per la realizzazione di progetti sui temi della legalità realizzati dagli Enti del terzo settore, rivolti alle studentesse e agli studenti, anno scolastico 2023/2024, a norma dell'articolo 5 quater, comma 3, della LR 11/1999. Sempre nel luglio 2023 è stato approvato il bando "Progetti di promozione della cultura della legalità nelle scuole toscane. Anno scolastico 2023-2024". Nominata, a novembre 2023, la Commissione di valutazione dei progetti presentati e approvata, a dicembre 2023, la graduatoria: 15 i progetti ammessi a contributo, per un finanziamento di 210 mila euro.</p> <p>Queste attività rientrano nel programma più generale di GiovaniSi, il progetto regionale per l'autonomia dei giovani (PR 20).</p> |

#### Obiettivo 4 Sostenere l'impegno delle associazioni e degli enti locali

Gli interventi previsti da tale obiettivo hanno come finalità quella di sostenere i soggetti del Terzo settore, in particolare associazioni e fondazioni, e le associazioni degli Enti Locali che operano con continuità sui temi della legalità e di sostenere gli Enti Locali destinatari di beni confiscati alla criminalità organizzata. A tal proposito nel corso del 2023 la Regione ha sostenuto: l'Associazione Familiari Vittime della Strage di Via dei Georgofili con un contributo di 20 mila euro; ANCI Toscana per la promozione e la realizzazione di iniziative e progetti proposti e realizzati dagli enti locali o dalle loro associazioni regionali maggiormente rappresentative, rivolti a dirigenti, funzionari e amministratori pubblici, per la formazione alla legalità (contributo di 20 mila euro); gli Enti Locali destinatari di beni immobili confiscati alla mafia e alla criminalità organizzata con contributi previsti dall'articolo 31 della LR 44/2021 "Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021- 2023". Per quanto riguarda la Tenuta di Suvignano, al fine di completare gli interventi collegati alle azioni regionali di promozione della cultura della legalità, è stato concesso a Ente Terre Regionali Toscane, a norma dell'art. 1, comma 2, della LR 44/2022 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2023), un contributo straordinario aggiuntivo di 220 mila euro per l'anno 2023.

| INTERVENTO                                                         | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Interventi sui beni confiscati alla criminalità organizzata</b> | <p>L'intervento è finalizzato all'erogazione di contributi per investimenti in favore degli Enti Locali destinatari di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata previsti dall'articolo 31 della LR 44/2021 "Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 2023".</p> <p>A gennaio 2022 la Giunta regionale ha approvato le disposizioni operative sui</p> |

| INTERVENTO                                                                          | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | <p>contributi agli Enti Locali per il recupero e la ristrutturazione di beni immobili confiscati alla criminalità.</p> <p>A maggio 2022, sono stati individuati gli interventi prioritari tra quelli proposti dai comuni che in quell'anno avevano manifestato interesse a conseguire il contributo regionale e nel mese di luglio sono stati approvati gli accordi per la definizione delle modalità di assegnazione e di rendicontazione dei contributi tra la Regione Toscana e i comuni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Castagneto Carducci – quasi 1,2 mln. impegnati per il triennio 2022-2024;</li> <li>• Massa e Cozzile – oltre 240 mila euro impegnati per il biennio 2022-2023;</li> <li>• Montopoli in Val d'Arno – 183 mila euro per il 2022-2023;</li> <li>• Terranuova Bracciolini - due interventi, rispettivamente da 260 mila euro e 450 mila euro per il biennio 2022-2023.</li> </ul> <p>Ulteriori manifestazioni d'interesse a conseguire il contributo regionale sono pervenute per l'anno 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nell'ottobre 2022, sono stati inseriti tra i progetti prioritari gli interventi proposti dal Comune di Firenze e a dicembre 2022 è stato approvato l'Accordo tra la Regione e il Comune di Firenze per la definizione delle modalità di assegnazione e di rendicontazione dei contributi, per complessivi 340 mila euro per il biennio 2023-2024;</li> <li>• a maggio 2023, sono stati individuati gli interventi prioritari di due ulteriori comuni, i cui accordi con la Regione Toscana per la definizione delle modalità di assegnazione e di rendicontazione dei contributi sono stati approvati a giugno 2023: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comune di Bagno a Ripoli - Interventi di riqualificazione dell'immobile sito in Bagno a Ripoli, da adibire a residenza per target fragili quali donne vittime di violenza, nuclei mono-parentali, anziani soli; oltre 345 mila euro il contributo concesso;</li> <li>• Comune di San Vincenzo - Recupero e ristrutturazione dell'immobile ubicato in San Vincenzo destinato a finalità sociali di emergenza abitativa; oltre 68 mila euro il contributo concesso.</li> </ul> </li> </ul> <p>Le risorse complessivamente impegnate nel periodo 2022-2024 ammontano attualmente a oltre 3,2 mln..</p> <p>Una particolare attenzione è rivolta alla valorizzazione della Tenuta di Suvignano, uno dei principali beni confiscati nell'Italia del Centro-Nord, acquisita a fine 2018 dall'Ente Terre Regionali Toscane. Obiettivo della presente legislatura è quello di far diventare la Tenuta agricola di Suvignano un vero e proprio centro delle attività di educazione alla legalità e delle iniziative agricole e turistiche responsabili e di qualità, in raccordo con le scuole, le università e il mondo dell'associazionismo legato ai temi dell'antimafia e della pace.</p> <p>Al fine di completare gli interventi collegati alle azioni regionali di promozione della cultura della legalità da attuarsi, mediante la società Agricola Suvignano srl, presso la Tenuta di Suvignano, di cui all'articolo 32 della LR 44/2021 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023), è concesso, a norma dell'art. 1, comma 2, della LR 44/2022 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2023), a Ente Terre Regionali Toscane un contributo straordinario aggiuntivo non superiore a 220 mila euro per l'anno 2023. Tale contributo è destinato al completamento del restauro del fabbricato denominato "Podere Carità" per la realizzazione di un ostello e della sala legalità. L'impegno in favore di Ente Terre Regionali Toscane è stato assunto a giugno 2023 e a ottobre 2023 è stato liquidato l'intero contributo di 220 mila euro.</p> <p>Il 15 settembre 2023 si è tenuta a Suvignano la Festa della Legalità organizzata da Fondazione sistema Toscana in collaborazione con Giovanisi e con Ente Terre Regionali Toscane.</p> |
| <b>Sostegno all'Associazione tra i familiari della strage di Via dei Georgofili</b> | <p>La LR 45 del 29/12/2022 "Legge di stabilità per l'anno 2023" ha modificato la LR 11/1999 introducendo fra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'articolo 5 bis (iniziative per ricordare la strage di Via dei Georgofili) nella LR 11/1999, disponendo sulle iniziative per ricordare la strage di Via dei Georgofili, di cui ricorre il trentennale nel 2023. In tale quadro, la norma prevede anche il sostegno alle attività dell'Associazione Familiari Vittime Strage di Via dei Georgofili</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| INTERVENTO                                             | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | <p>e disciplina le modalità di concessione e revoca del contributo. Per il 2023 è concesso un contributo straordinario fino a un massimo di 20 mila euro, per gli anni 2024 e 2025 fino a un massimo di 15 mila euro.</p> <p>A febbraio 2023, con deliberazione della Giunta regionale, sono state approvate le disposizioni operative per la concessione, la liquidazione e la revoca dei contributi. Nel mese di aprile 2023 è stato definito il programma annuale di attività 2023 dell'Associazione e concesso il contributo di 20 mila euro. A dicembre 2023 è stata approvata la modulistica per la presentazione della relazione e rendicontazione finale dell'attività svolta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Sostegno delle azioni formative di ANCI Toscana</b> | <p>La LR 45 del 29/12/2022 ha modificato la LR 11/1999 introducendo l'articolo 5 ter (iniziative per la formazione e l'aggiornamento di amministratori pubblici).</p> <p>L'articolo prevede, negli anni 2023, 2024 e 2025, la concessione di un contributo straordinario fino a un massimo di 20 mila euro annui all'Associazione Regionale dei Comuni della Toscana (ANCI Toscana) per la promozione e la realizzazione di iniziative e progetti proposti e realizzati dagli enti locali o dalle loro associazioni regionali maggiormente rappresentative, rivolti a dirigenti, funzionari e amministratori pubblici, per la formazione alla legalità e per l'aggiornamento sulle migliori esperienze di contrasto alla illegalità, di sensibilizzazione della società civile, di recupero all'uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Le iniziative costituiscono parte del programma di attività definito ai sensi dell'articolo 2, comma 5 della LR 11/1999.</p> <p>A marzo 2023 sono state approvate, con deliberazione della Giunta regionale, le disposizioni operative per la concessione, la liquidazione e la revoca dei contributi, di cui all'art. 5 ter, comma 2, della LR 11/1999, ad ANCI Toscana; ad aprile 2023 è stata approvata la modulistica per la presentazione della domanda di contributo. A giugno 2023 è stato definito il programma delle iniziative formative per l'anno 2023 che prevede la realizzazione di 12 corsi e concesso ad ANCI Toscana il contributo richiesto, 20 mila euro.</p> |

### Goals Agenda 2030



La reportistica delle risorse finanziarie e degli indicatori di risultato è disponibile ai seguenti link:

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2F4bff7f9f-b0f7-4106-80af-c2de5f546743&page=vi246>

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2Fbbfe388c-bed1-4d38-a79f-00e639a1d7b0&page=vi35>

## 16- Lotta alla povertà e inclusione sociale

In coerenza con gli obiettivi comunitari definiti nella Strategia Europea di riduzione della popolazione a rischio di povertà, l'azione regionale è volta a rafforzare misure e strumenti per l'inclusione sociale attraverso un sistema di governance integrata a livello istituzionale e territoriale, finalizzato a sostenere lo sviluppo della rete degli interventi in una prospettiva di riduzione delle disuguaglianze nell'accesso ai servizi e alle opportunità del territorio, anche sulla base di quanto previsto dal Piano regionale di contrasto alla povertà 2021-2023.

Le priorità sono volte ad azioni di programmazione integrata e indirizzo agli ambiti territoriali socio-sanitari e agli enti di riferimento (Comuni, ASL, Società della Salute) anche per favorire la condivisione di informazioni e buone pratiche, con strumenti e piattaforme che agevolino lo scambio di esperienze e la formazione degli operatori.

Tra gli obiettivi regionali individuati per il contrasto alla povertà e all'inclusione sociale rientrano:

- il rafforzamento della governance unitaria per gli interventi di contrasto alla povertà e per l'inclusione sociale;
- il rafforzamento della rete di protezione sociale e Servizio Emergenza Urgenza Sociale (SEUS);
- le azioni di supporto per lo sviluppo e la gestione delle attività del Terzo Settore e le attività di raccolta e analisi dati, ricerca e monitoraggio dell'osservatorio sociale finalizzate a supportare la programmazione regionale e di ambito e la valutazione degli interventi;
- il potenziamento degli interventi per le gravissime marginalità e della Rete regionale di inclusione persone senza dimora, per combattere la povertà materiale ed il disagio sociale anche attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari.

Sulla base del Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà relativo al triennio 2021-2023 (approvato con D.I. del 30 dicembre 2021), la Regione toscana, a maggio 2022, ha approvato le Linee regionali per gli interventi ed i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023 dopo la condivisione dei contenuti all'interno della Cabina di regia e del Tavolo regionale della Rete della protezione e dell'inclusione sociale.

Continuano le attività dell'Osservatorio Sociale Regionale con il monitoraggio, analisi e previsione dei fenomeni sociali del sistema integrato, nonché di monitoraggio ed analisi di impatto delle relative politiche (art. 40 L.R. 41/2005).

In questi anni, gli interventi nell'ambito della Lotta alla povertà e dell'inclusione sociale sono stati realizzati attraverso l'attuazione del Piano sanitario e sociale integrato regionale; alcuni interventi sono finanziati anche nell'ambito del POR FSE 2014-2020 e del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 (vedi parte II "Le risorse della programmazione comunitaria e nazionale").



Nel dicembre 2023 approvata la legge regionale (LR 51/23) relativa a misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Toscana colpiti dai recenti eventi emergenziali. E' previsto un contributo straordinario a favore dei nuclei familiari che siano stati possessori di beni immobili, beni mobili ed intestatari di beni mobili registrati danneggiati dagli eventi alluvionali di cui alla presente legge, tenendo conto anche di situazioni di fragilità economica e sociale dei nuclei familiari stessi. Nel gennaio 2024 approvati i primi criteri e le modalità per la presentazione delle domande dei danneggiati dall'evento alluvionale del 2/11/2023, i termini della procedura nonché le condizioni di assegnazione in relazione ai danni subiti a seguito dell'evento, di erogazione dei contributi medesimi e quelle di rendicontazione. Stanziati 25 mln.

Nel dicembre 2023 è stata approvata l'assegnazione di contributi alle Zone distretto più colpite dagli eventi emergenziali per interventi sanitari e socio-sanitari conseguenti all'alluvione del 2 novembre 2023.

### **Obiettivo 1 - Rafforzare la governance unitaria per gli interventi di contrasto alla povertà e per l'inclusione sociale**

L'obiettivo riguarda la promozione e l'attuazione di azioni di governance unitaria sugli interventi di contrasto alla povertà e per l'inclusione sociale per l'integrazione a più livelli attraverso la promozione di conoscenze, programmi e attività condivisi tra settori diversi a livello regionale.

In tale ambito si segnala l'approvazione delle "Linee guida integrazione sociale-lavoro". Il percorso di lavoro e inclusione si propone di aumentare l'occupabilità dei destinatari attraverso un approccio integrato e di sostegno per percorsi personalizzati di inclusione e cittadinanza. Il punto focale è la strutturazione di una équipe multidisciplinare in ciascuna Zona distretto, che non distingua più tra le varie progettualità ma tratti tutti i casi in cui sia richiesta un'integrazione socio-lavorativa.



Continuerà il supporto ai territori per l'utilizzo integrato dei Fondi nazionali e regionali per la lotta alla povertà e per l'inclusione sociale, con particolare riferimento al ciclo di programmazione comunitaria e nazionale 2021/2027 (Fondo Sociale Europeo/FSE+, FESR e PNRR). Il PR FSE+ 2021-2027 dedica un'intera priorità, la n. 3 "Inclusione sociale" ai temi contenuti in questo progetto regionale. Gli interventi sono finalizzati a incentivare l'inclusione attiva, promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare

l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati. Sono sostenuti interventi direttamente rivolti a categorie fragili, come ad esempio le persone con limitazione dell'autonomia e i bambini/e, che azioni di supporto agli operatori del terzo settore impegnati nell'erogazione di attività di interesse generale e di utilità sociale. Il programma FSE 2021 2027 - Priorità 3 Inclusiones destina 419,4 mln di cui 64,2 mln per l'attività 3.h.1. Inclusiones attiva e miglioramento dell'occupabilità di persone in carico ai servizi socio sanitari territoriali – svantaggiati.

| INTERVENTO                                                 | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Servizi di inclusiones sociale per persone detenute</b> | <p>Le attività finanziate con l'avviso "Servizi di inclusiones sociale per persone detenute" hanno come obiettivo quello di favorire l'inclusiones sociale delle persone detenute ed ex-detenute; le prime attraverso un servizio di supporto e di tutele sociali erogate all'interno degli Istituti di pena, le seconde attraverso l'attivazione di un servizio "ponte" che, iniziato nella fase di pre-dimissione a fine pena, accompagna la persona nel primo periodo di libertà. L'intervento è finanziato con risorse del Fondo di sviluppo e coesione.</p> <p>I 5 progetti approvati che sono riferiti ad altrettanti ambiti territoriali (Lucca Massa Pisa, Siena Grosseto Arezzo, Livorno, Firenze e Prato e Pistoria) sono tutti in corso di attuazione e si concluderanno al 31 dicembre 2024.</p> <p>A maggio 2022 è stato approvato il Progetto sperimentale di sostegno alla genitorialità detenuta in attuazione del D.M. 15 settembre 2021. Ripartito tra le regioni il fondo istituito al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino.</p> <p>A settembre 2023 sono state assegnate alle Aziende UUSL della Toscana le risorse per garantire la continuità ed implementare il servizio di assistenza psicologica nelle carceri, ed alle proposte progettuali presentate dalle Aziende stesse, per un importo complessivo di 338 mila euro per il 2023.</p> <p>A luglio 2022 è stato approvato l'Accordo di Collaborazione per il 2022-2024, tra Regione Toscana, Università degli Studi di Firenze, Pisa, Siena, Università per Stranieri di Siena, Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Toscana e l'Umbria per la realizzazione delle attività del Polo Universitario Penitenziario della Toscana. Le attività sono finalizzate a favorire il recupero psico-sociale dei detenuti presenti negli istituti penitenziari della Toscana che hanno partecipato alle attività del Polo universitario. Le risorse in favore dell'Università degli Studi di Firenze per il coordinamento degli interventi previsti dall'Accordo ammontano a complessivi 120 mila euro per il triennio.</p> <p>A dicembre 2022 è stata istituita la Cabina di Regia presso il Gabinetto del Presidente della Regione con i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- porre in essere processi di rilevazione e analisi dei bisogni del contesto e delle risorse esistenti;</li> <li>- definire il Piano di Azione Regionale triennale con i competenti uffici regionali delle amministrazioni centrali, la Regione, e con gli Enti locali, le Associazioni, il Terzo Settore e le realtà produttive per garantire servizi rispondenti alle esigenze differenziate delle persone e dei contesti territoriali di riferimento.</li> </ul> <p>La cabina di regia promuove fra l'altro l'implementazione del Piano a livello regionale e locale ai fini della rilevazione del fabbisogno e della programmazione in varie aree di intervento quali ad esempio istruzione, orientamento e formazione professionale, lavoro, sostegno alle famiglie, housing sociale ecc.</p> <p><i>Nel novembre 2023 approvato il programma triennale "La persona al centro: giustizia di comunità e inclusiones Sociale" e la convenzione con la Cassa delle Ammende, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna e il Centro per la Giustizia Minorile per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento sociale delle persone sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale e assegnati .</i></p> <p><i>Nel dicembre 2023 approvata la collaborazione tra Regione e Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria per la Toscana e Umbria per la realizzazione dei progetti volti all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative; il finanziamento previsto è di 320 mila euro.</i></p> <p><i>Nell'ottobre 2023 riaperti i termini per la presentazione dei progetti in risposta all'Avviso pubblico regionale "Servizi di inclusiones sociale per persone detenute" limitatamente all'ambito territoriale di Lucca, Massa, Pisa e Volterra, e nel dicembre</i></p> |



| INTERVENTO                                                                              | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rete protezione e inclusione sociale</b>                                             | <p>2023 impegnati 220 mila euro.</p> <p>A maggio 2023 sono state approvate le "Linee guida integrazione sociale-lavoro". Il percorso di lavoro e inclusione si propone di aumentare l'occupabilità dei destinatari e la consapevolezza circa sé stessi e il proprio potenziale, attraverso l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali derivanti dalle partecipazioni a percorsi di orientamento, eventuali moduli formativi, laboratori didattici e tirocini in azienda. Tutto ciò agganciando l'inclusione lavorativa nell'ottica del Sistema Integrato Regionale (L.32/02) che garantisce l'integrazione pubblico/privato e nell'ottica della Carta dei Servizi RT che garantisce la presa in carico di soggetti in condizione di vulnerabilità.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Investimenti sociali</b>                                                             | <p>Sono stati programmati investimenti nel settore sociale e socio-sanitario per zona-distretto, destinati ad enti pubblici del territorio regionale, anche ai sensi della L.145/2018, art.1, commi da 134 a 138, che prevede l'assegnazione di contributi alle Regioni a statuto ordinario al fine di favorire gli investimenti per il periodo 2021-2034.</p> <p>Ad aprile 2023 sono stati approvati gli elementi essenziali dell'avviso pubblico finalizzato sia alla realizzazione di progetti di investimento in ambito sociale e socio-sanitario per zona-distretto, che alla realizzazione di progetti finanziati con risorse della L. 145/2018, art. 1, commi da 134 a 138. Le risorse complessivamente destinate ammontano a 2,8 mln per il biennio 2023/2024. A maggio 2023 è stato approvato il bando che contiene due filoni di intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il primo, con una dotazione di 1,3 mln di risorse regionali, per finanziare progetti con cofinanziamento di almeno il 15% da parte del soggetto richiedente; saranno finanziabili, ad esempio, piccoli interventi nei servizi sociosanitari per minori, adulti e nuclei familiari, per persone anziane e disabili, con particolare riferimento allo sviluppo di modelli innovativi e sperimentali negli ambiti della residenzialità e semiresidenzialità, oppure progetti per l'attivazione e il potenziamento di punti integrati di informazione e orientamento all'utenza. I lavori previsti dovranno essere terminati entro il 31 dicembre 2023. Per questa tranche del bando ogni zona distretto avrà disponibile un budget complessivo compreso tra i 30.000 e i 100.000 euro. Ad agosto 2023 è stata approvata la graduatoria con contestuale impegno di spesa in favore dei beneficiari;</li> <li>- il secondo da 1,5 mln di risorse statali (legge 145/2018) per progetti senza compartecipazione obbligatoria da parte dei soggetti richiedenti; tale filone riguarderà opere con finalità sociali di maggior costo: gli importi assegnati a beneficiari del finanziamento potranno essere compresi indicativamente tra un minimo di 150 e un massimo di 300 mila euro. In questo caso saranno finanziati progetti che dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data dell'impegno finanziario assunto con decreto regionale. Di questi ultimi ad agosto 2023 è stata approvata la graduatoria con contestuale impegno di spesa in favore dei beneficiari (1,5 mln).</li> </ul> |
| <b>Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate (seconda edizione)</b> | <p>L'obiettivo che l'avviso "Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate" si pone è quello di migliorare l'occupabilità delle persone più fragili e in carico ai servizi sociali territoriali, permettendo loro di avviarsi verso un percorso di inserimento lavorativo in azienda mediante l'attivazione di Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione.</p> <p>A marzo 2023 sono stati approvati 28 progetti (uno per ogni zona distretto della Toscana).</p> <p>Ad agosto 2023 sono stati avviati i progetti con la sottoscrizione di tutte le 28 convenzioni tra Regione Toscana e soggetti attuatori.</p> <p>I progetti sono tutti finanziati con il Fondo di Sviluppo e Coesione e si concluderanno a maggio 2025.</p> <p>A ottobre 2023 è stato approvato il documento "Linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi della Priorità 3 INCLUSIONE, Attività PAD 3.h.1 (Inclusione attiva e miglioramento dell'occupabilità di persone in carico ai servizi socio sanitari territoriali – svantaggiati) del PR FSE+ 2021-2027". Con lo stesso atto sono stati approvati anche gli elementi essenziali per l'adozione dell'avviso pubblico per un importo totale di 37,5 mln.</p> <p>Si segnala, inoltre, che con le risorse della programmazione FSE 2014-2020 circa 24.000 soggetti svantaggiati sono stati sostenuti in percorsi di inserimento lavorativo e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |





| INTERVENTO | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>inadeguatezza della rete di supporto. Impegnati 540 mila euro.</p> <p>A maggio 2022 è stato organizzato un convegno per la condivisione ed il confronto dei modelli di pronto intervento sociale. Con i PIS di Venezia, Bologna, Cremona, Perugia, Roma, Napoli e Bari si è costituito un gruppo di lavoro per l'elaborazione di linee guida condivise. Il gruppo di PIS ha lavorato alle linee guida comuni presentate ad un convegno a Venezia il 14/04/23 e poi illustrate al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che ha costituito ad agosto 2023 un gruppo di lavoro dedicato al PIS all'interno della Rete nazionale per la protezione e l'inclusione sociale. Nelle more della convocazione del gruppo della Rete nazionale, il gruppo tecnico continua ad incontrarsi periodicamente: attualmente si sta lavorando ad un percorso formativo trasversale a tutti i PIS.</p> <p>Nel mese di ottobre 2023, all'interno di un progetto europeo della ASL Toscana Centro, si è tenuta una study visit al SEUS Toscana del servizio emergenza urgenza sociale di Barcellona (CUESB) per scambio di buone pratiche.</p> |

### Obiettivo 3 - Azioni di supporto per lo sviluppo e la gestione delle attività del Terzo Settore

Dopo l'approvazione della L.R. 65/2020 relativa al Terzo settore, è stato attivato nel 2021 il registro unico Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) ed il relativo ufficio regionale con le articolazioni territoriali individuate nei Comuni Capoluogo e nella Città metropolitana di Firenze. Nel corso dell'anno 2023 si è proceduto alla iscrizione degli enti iscritti ai vecchi registri regionali di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, arrivando ad oggi alla iscrizione di più di diecimila enti del Terzo Settore. Agli Enti del Terzo Settore viene attribuito sempre più spazio con la valorizzazione degli istituti della coprogrammazione e della co-progettazione previsti dalla Legge regionale relativa al Terzo settore n. 65/2020, che consentono corresponsabilità e una amministrazione condivisa.

Sono state poste in essere altre azioni di supporto per lo sviluppo e la gestione delle attività del Terzo Settore, con la previsione di occasioni formative di natura nazionale e regionale che verranno programmate con ANCI, con Cesvot, col Forum del Terzo settore e con i portatori d'interesse delle economie sociali.


| INTERVENTO                                            | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Politiche a supporto del Terzo settore</b>         | <p>A giugno 2022 è stato approvato con il Cesvot un Accordo di Collaborazione, di durata triennale (2022-2024) per un valore complessivo di 360 mila euro (120 mila euro per ogni annualità). Le azioni previste permetteranno da una parte di rafforzare i livelli di collaborazione tra enti del terzo settore e amministrazioni pubbliche e dall'altra di promuovere il lavoro di rete sia tra gli stessi enti del terzo settore che con i soggetti pubblici e privati operanti sui territori e nelle comunità. Particolare attenzione è stata posta in questa fase di popolamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) al supporto per le Amministrazioni pubbliche e agli Enti del terzo settore (ETS) nella corretta gestione degli adempimenti connessi. Impegnati 360 mila euro.</p> <p><i>A gennaio 2023 è stato approvato l'Accordo di Collaborazione con CESVOT annualità 2023-2024 per un importo complessivo di 280 mila euro per il biennio.</i></p> <p><i>A giugno 2023 impegnati 280 mila euro.</i></p>                                                                                                                                      |
| <b>Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS)</b> | <p>Da novembre 2021 è attivo il Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) ed il relativo ufficio regionale con le articolazioni territoriali individuate nei Comuni Capoluogo e nella Città metropolitana di Firenze.</p> <p>A maggio 2022 è stata confermata la collaborazione con i 9 Comuni capoluogo toscani (Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pistoia, Prato, Siena, Pisa) e della Città metropolitana di Firenze con un finanziamento di 700 mila euro per il 2022 e con i quali, a dicembre 2022 è stato approvato lo schema di Accordo di collaborazione firmato e sottoscritto nel corso dell'anno 2023.</p> <p>Nel giugno 2023 impegnati 700 mila euro quale contributo anno 2023.</p> <p>Nel corso del 2023 con il consolidamento degli Enti del Terzo settore si è arrivati alla iscrizione di tutti gli enti in trasmigrazione da precedenti registri regionali e siamo oggi in grado di analizzare i dati relativi alle iscrizioni e proporre una analisi dello stato del settore a seguito della riforma e della governance di riferimento. Gli enti del Terzo settore iscritti al 31/12/2023 nel Registro unico del Terzo settore sono 10276.</p> |

### Obiettivo 4 - Attività dell'osservatorio sociale


L'Osservatorio Sociale Regionale è una struttura organizzativa della Regione Toscana finalizzata alla realizzazione di un sistema di osservazione, monitoraggio, analisi e previsione dei fenomeni sociali del sistema integrato, attraverso ricerche e

approfondimenti su fenomeni e servizi sociali e sociosanitari, seminari tecnici – anche svolti in collaborazione con Università, Istituti di ricerca e Agenzie pubbliche – nonché il supporto a livello regionale e territoriale per la programmazione, gestione e valutazione delle politiche di ambito, grazie ad un'osservazione dei fenomeni attenta alle specificità della Toscana diffusa, dai territori metropolitani fino alle aree interne (art. 40 L.R. 41/2005), è animato e gestito congiuntamente da Regione Toscana e Anci Toscana attraverso uno specifico Accordo - e prevede al suo interno le sezioni "Violenza di genere" e "Sistemi territoriali integrati", inoltre, in base alla L.R 2/2019 (art.3) produce l'annuale rapporto sulla condizione abitativa.

L'Osservatorio Sociale Regionale", nella sua articolata attività di previsione dei fenomeni sociali, assume un approccio multidimensionale, orientato all'implementazione di politiche di lotta alle disuguaglianze secondo i principali determinanti di salute, che risulta particolarmente efficace nella predisposizione di un framework di conoscenze e di pratiche utilizzabile per lo sviluppo di "Reti territoriali per il contrasto alla povertà e l'inclusione sociale" così come delineate all'interno della programmazione nazionale (Piano Nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021 – 2023) e regionale (Atto di programmazione regionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023 condiviso dal Tavolo Regionale per la protezione e l'inclusione sociale. Tale Piano ha adottato un approccio "infrastrutturale" che si riflette nelle azioni e attività dell'Osservatorio sociale e nella produzione degli annuali rapporti, Report, articoli ed azioni di supporto agli ambiti territoriali.



Nel dicembre 2023 inaugurata "We-Hope" la nuova rete di servizi nata per garantire occasioni di autonomia socio-economica e inclusione lavorativa a donne in situazioni di bisogno nell'area metropolitana di Firenze. Il progetto, sostenuto da sei associazioni locali impegnate nel settore dell'inclusione sociale (Acisjf Firenze Odv, Associazione Nosotras, Associazione Progetto Arcobaleno, ItaliaHello, Gli Anelli Mancanti, Le Curandaie) e finanziato con i contributi al Terzo settore della Regione Toscana, si pone l'obiettivo di favorire l'empowerment, l'autonomia socio-economica e l'inserimento lavorativo di almeno 100 donne italiane e straniere che vivono una condizione di marginalità sul territorio fiorentino e nei comuni limitrofi.

| INTERVENTO                                                                                                                                 | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Attività dell'Osservatorio sociale (OSR)</b></p>  | <p>A febbraio 2023 è stato approvato l'Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Anci Toscana in materia socio sanitaria del sistema territoriale integrato, che prevede la Progettualità 1 "Osservazione dei fenomeni sociali, monitoraggio ed analisi di impatto del sistema integrato a sostegno delle reti territoriali per l'inclusione sociale e il contrasto alla povertà".</p> <p>Il Piano di lavoro intende inoltre agire in collegamento e ad eventuale supporto della costruzione dell'Atlante degli ambiti territoriali, uno strumento in cui far sedimentare le informazioni tematiche sulla salute, la stratificazione dei bisogni e le informazioni territoriali sulla dotazione e sul ricorso ai servizi", nonché alle assegnate azioni ed attività di supporto alla realizzazione dei progetti di cui alla M5C2 intervento 1.1.4 del PNRR (LEPS Supervisione).</p> <p>(Per le attività previste dall'Accordo RT/ANCI per la Progettualità 1 di cui al punto precedente nel corso del 2023 sono stati impegnati 749 mila euro.</p> <p>In particolare sono state realizzate le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Relazione sociale e sanitaria integrata</u>, a partire dal 2020 Welfare e Salute integra e sviluppa l'annuale relazione sociale e sanitaria, ed è realizzato congiuntamente da Osservatorio sociale, ARS, MES, Centro rischio clinico, CRIA – Istituto degli innocenti. Osservatorio sociale coordina la redazione del Volume 2 attivando i necessari contatti e sinergie con i diversi settori e ambiti regionali. I volumi sono stati presentati nell'ambito di una iniziativa pubblica coordinata con ARS e Anci in presenza e trasmesso in streaming il 12 dicembre 2023;</li> <li>• <u>Disabilità</u>: il VII rapporto è stato presentato il 15 giugno 2023. Secondo i dati del rapporto sono quasi 200 mila le persone con disabilità in Toscana.</li> <li>• <u>Servizi sociali</u>: il 28 settembre 2023 è stato presentato il Terzo Rapporto sui servizi sociali in Toscana, evento realizzato con la presenza di 100 persone e 242 in streaming.</li> </ul> <p>Il Rapporto sui Servizi sociali in Toscana offre un ampio panorama relativo ai processi di rafforzamento dei sistemi di servizio sociali e sociosanitari all'interno della regione e sulle opportunità offerte dai LEPS (livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Violenza di genere</u>: sono stati raccolti ed elaborati i dati (Centri antiviolenza e case rifugio, Centri per autori, Consultori, Codice Rosa, Centro regionale infanzia e adolescenza) e contributi (Settori regionali, Indire, Coordinamenti centri</li> </ul> |

| INTERVENTO | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>antiviolenza) per comporre il XV Rapporto sulla violenza di genere in Toscana che è stato presentato, nell'ambito dell'iniziativa "La Toscana delle donne" il 23 novembre 2023. Nel report si elencano le azioni intraprese dalla Regione per contrastare il fenomeno, tra le quali si ricordano: il finanziamento dei centri antiviolenza e delle Case Rifugio, il progetto PARTime (rivolto agli insegnanti per la lotta agli stereotipi di genere), le coprogettazioni tra ATS e Centri antiviolenza previste nella programmazione annuale (POA), il finanziamento di percorsi lavorativi per le vittime di violenza e i progetti di reinserimento di uomini violenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>E' inoltre stata conclusa l'annuale rilevazione su Centri antiviolenza e Case rifugio e inviati dati a ISTAT, ed è stata avviata un'interlocuzione con gli Ats al fine di individuare i referenti zonali per la violenza di genere che saranno coinvolti nel 2024 in una apposita rilevazione sui casi di violenza in carico ai servizi sociali.</i></li> <li>• <u>Condizione abitativa</u>, il 20 gennaio 2023 è stato presentato il XI Rapporto sulla condizione abitativa in Toscana relativo all'anno con la presentazione dei dati dell'anno 2021 e nell'ambito della Conferenza regionale sulla condizione abitativa (26 ottobre 2023), è stato presentato "Abitare Toscana. XII rapporto sulla condizione abitativa". Questo rapporto tratta le tematiche relative alle condizioni abitative dei toscani intese sia dal punto di vista del mercato immobiliare privato che da quello dell'edilizia residenziale pubblica, esaminando le condizioni socio-economiche delle famiglie, sfratti, locazioni e compravendite. In aggiunta, questa edizione esamina le condizioni ambientali in quanto fattori che influenzano la qualità della vita dei cittadini.</li> <li>• <u>Povertà e inclusione in Toscana</u>, il VI rapporto è stato presentato il 23/2/2023 con un evento in presenza per circa 100 persone e la sua diretta streaming, sono in corso le attività per la redazione del VII Rapporto. Nel febbraio 2024 è prevista la presentazione del VII rapporto che conterrà i dati e interventi su: povertà e le misure di contrasto, inclusione lavorativa, multidimensionalità della povertà e l'accesso ai servizi.</li> <li>• <u>Immigrazione</u>: è stato costituito il gruppo di lavoro che realizzerà il Rapporto sul fenomeno migratorio.</li> <li>• <u>Welfare e salute 2023</u>: Sono proseguite le attività di coordinamento delle attività di elaborazione dati e raccolta contributi (con apposite riunioni del gruppo di lavoro composto da OSR, ARS, ANCI e Scuola Superiore Sant'Anna), Osservatorio ha curato in particolare la redazione del volume 2 di Welfare e salute 2023 esaminando la correlazione della riforma della sanità territoriale con le prospettive di sviluppo e gli impatti sulle risposte ai bisogni complessi delle persone e le politiche sociali e sociosanitarie integrate. Il Rapporto Welfare e Salute è stato presentato il 12 dicembre 2023.</li> <li>• Tutti i Rapporti, anche relativi alle annualità precedenti; ed altra documentazione (articoli etc.) sono consultabili alla pagina dedicata sul sito di Regione Toscana</li> <li>• <i>Sono state concluse le attività di definizione degli indicatori utili agli ATS per la redazione dei profili zonali che sono stati resi disponibili sulla pagina dell'Osservatorio sociale regionale e presentati agli ambiti territoriali nel novembre 2023.</i></li> <li>• Oltre ai prodotti sopra elencati, l'Osservatorio sociale, sostiene le attività di programmazione e monitoraggio degli Ambiti territoriali attraverso un supporto tecnico per la gestione dei sistemi informativi nazionali (SIOSS e SIUSS) ed i seguenti strumenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• - Schede e indicatori a supporto della Programmazione di Zone Distretto e Società della Salute - Profili di Salute (PdS);</li> <li>• - Report tematici (i Profili dell'OSR);</li> <li>• - Seminari tecnici con le Zone distretto e con le Società della Salute (SdS).</li> </ul> </li> <li>• L'Osservatorio sociale ha inoltre collaborato, attraverso l'attività di supporto e sviluppo ai sistemi informativi regionali e di assistenza ai territori (SIVG2.0, Spesa sociale) alla risposta ai debiti informativi ISTAT di competenza; è stata inoltre fornita assistenza ai CAV, CR e CUAV per l'inserimento dei dati nel sistema di rilevazione SIVG2.0 anche con apposite consulenze ed attraverso l'organizzazione di appositi webinar di accompagnamento alla compilazione.</li> <li>• E' stato avviato un lavoro di revisione e riassetto dell'operatività dell'Osservatorio</li> </ul> |

| INTERVENTO | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>sociale regionale, per il miglioramento delle collaborazioni interne ed esterne (Settori regionali, Ordine Assistenti sociali della Toscana, Dipartimenti dei Servizi sociali delle 3 ASL Toscane, Università Toscane) attraverso stabili incontri e specifiche interlocuzioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono state avviate le azioni utili per la realizzazione del Portale Osservatorio sociale regionale attraverso apposite riunioni di indirizzo e progettazione.</li> <li>• E' stato assicurato il supporto alle attività previste nell'ambito del progetto "Agenzie sociali per la casa".</li> <li>• E' stata garantita la partecipazione al Comitato Tecnico di Coordinamento (CTC) nazionale convocato dal MLPS per la realizzazione del LEPS Supervisione di cui alla M5C2 del PNRR intervento 1.1.4., è stata garantita la partecipazione agli incontri mensili con gli ATS ed il supporto tecnico della Fondazione Nazionale Assistenti sociali e si è provveduto alla raccolta ed analisi dei dati disponibili sulla realizzazione del LEPS.</li> </ul> |

#### **Obiettivo 5 - Potenziare gli interventi per le gravissime marginalità, per combattere la povertà materiale ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari**

Sono proseguite le attività del programma triennale di cui alla legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 "Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari" con la predisposizione del programma di attività 2022-2023 e l'apposita bozza di convenzione con i soggetti del terzo settore regolante i rapporti di collaborazione tra la Regione Toscana, il Banco alimentare della Toscana Onlus e la Conferenza Episcopale Toscana – Caritas Toscana.

| INTERVENTO                                        | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Redistribuzione delle eccedenze alimentari</b> | <p>A dicembre 2021 è stato approvato lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione Toscana, Associazione Banco Alimentare della Toscana onlus, la Conferenza Episcopale – Caritas Toscana, Unicoop Firenze, Esselunga Spa e Conad Nord Ovest per la realizzazione del progetto "Spesa per tutti"; nato nel 2016 in attuazione della legge regionale 32/2009 il progetto viene rifinanziato dalla Regione ogni anno con un contributo di 150 mila euro destinato alla Caritas che acquista dalla grande distribuzione i generi alimentari e si impegna nella distribuzione diretta sul territorio, dando la priorità a famiglie numerose, con minori e disabili.</p> <p>A dicembre 2022 è stato approvato il nuovo programma di interventi per gli anni 2022 e 2023 con lo schema di convenzione tra la Regione Toscana, il Banco alimentare della Toscana Onlus e la Conferenza Episcopale Toscana – Caritas Toscana. Sono state impegnate complessive 400 mila euro di risorse a favore della Conferenza Episcopale Toscana – Caritas Toscana in relazione alla funzione di coordinamento operativo generale. E' stato richiesto il rifinanziamento per il triennio 2024, 2025 e 2026 della legge regionale 32/2009.</p> <p><i>Ad agosto 2023 sono state approvate le "Indicazioni tecniche per l'erogazione dei rimborsi dei costi sostenuti per la lavorazione delle carcasse di ungulati selvatici destinate alla beneficenza alimentare" destinando risorse complessive di 40 mila euro alle ASL della Toscana per le annualità 2023 e 2024; ad ottobre impegnati 40 mila euro.</i></p> |

#### **Obiettivo 6 - Potenziare la Rete regionale di inclusione persone senza dimora**

Prosegue il potenziamento del progetto Rete regionale inclusione persone senza dimora finanziato dal Ministero del lavoro e politiche sociali a valere sul PON Inclusione e PO "I FEAD" per interventi di contrasto alla grave emarginazione adulta e condizione di senza dimora.

Sono stati organizzati seminari e laboratori per assicurare un'adeguata formazione agli Ambiti capoluogo di provincia partner del progetto (Arezzo, Lucca, Carrara, Grosseto, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, Siena – Firenze ha realizzato un proprio progetto in quanto città metropolitana). Nel marzo 2024 si terrà un incontro in plenaria per fare il punto su tutto il percorso formativo.

A seguito del rifinanziamento da parte del Ministero delle Politiche Sociali si è proceduto quindi a presentare il nuovo progetto che continua e potenzia le attività già avviate con il precedente insieme ai partner territoriali degli Ambiti toscani dei comuni capoluogo ed i partner di supporto per rendicontazione e formazione ANCI Toscana e FioPSD. I partner inviano periodicamente a Regione Toscana - responsabile dell'inserimento online - la rendicontazione delle spese effettuate. La documentazione viene controllata ed inserita in Multifondo in collaborazione con gli esperti del partner ANCI Toscana. Sono state raccolte le rendicontazioni dei partner e caricate sul portale multifondo.



A marzo 2024 si è tenuto un incontro in plenaria per fare il punto su tutto il percorso formativo e gettare le basi per la nuova programmazione.

| INTERVENTO                                               | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rete regionale di inclusione persone senza dimora</b> | <p>L'obiettivo è creare un sistema regionale integrato, orientato e diffuso di servizi territoriali rivolti alle persone senza dimora e in situazioni di grave marginalità, volti alla presa in carico e alla promozione di percorsi di progressivo inserimento sociale, abitativo e lavorativo. Sono stati individuati quali partner del progetto gli Ambiti territoriali dei Comuni capoluogo di provincia.</p> <p>A seguito del rifinanziamento - previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 391 del 4/11/2021 - dell'Avviso 4/2016 sono stati riconosciuti a Regione Toscana ad aprile 2022 1,3 mln. Si è proceduto quindi a presentare il nuovo progetto che continua e potenzia le attività già avviate con il precedente insieme ai partner territoriali degli Ambiti toscani dei comuni capoluogo (tranne Firenze che ha un proprio progetto come città metropolitana) ed i partner di supporto per rendicontazione e formazione ANCI Toscana e Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora (FioPSD).</p> <p>La formazione è curata in collaborazione con il partner fioPSD. Si sono svolti seminari e laboratori in sessione plenaria e direttamente con i singoli Ambiti beneficiari sia online sia in presenza. A febbraio 2023 si è tenuto un incontro in plenaria in presenza. A marzo 2023 si sono tenuti gli incontri online per gruppi. A giugno e ottobre 2023 si sono tenuti 6 seminari in presenza di area vasta. A marzo 2024 si è tenuto un incontro in plenaria per fare il punto su tutto il percorso formativo e gettare le basi per la nuova programmazione.</p> <p>Il monitoraggio fisico degli interventi inerenti il PON Inclusione e quello per il PO Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) sono effettuati su piattaforma Multifondo. FioPSD ha attivato in collaborazione con l'Università di Padova un monitoraggio a livello nazionale con alcune Regioni e città che proseguirà anche per il nuovo rifinanziamento. Il lavoro del monitoraggio è supportato anche con incontri periodici per supportare e istruire i partner in questo compito.</p> <p>I partner inviano periodicamente a Regione Toscana - responsabile dell'inserimento online - la rendicontazione delle spese effettuate. La documentazione viene controllata ed inserita in Multifondo in collaborazione con gli esperti del partner ANCI Toscana. A marzo 2023 si è tenuto il primo incontro per singoli gruppi. Ad ottobre 2023 si sono svolti incontri in ciascuna sede locale dei partner di progetto, per verificare l'attuazione degli interventi e raccogliere suggerimenti per la nuova programmazione. Sono state raccolte le rendicontazioni dei partner e caricate sul portale multifondo.</p> |

### Goals Agenda 2030



La reportistica delle risorse finanziarie e degli indicatori di risultato è disponibile ai seguenti link:

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2F1ab1cf64-822f-467a-9bd6-694d5c62d25d&page=vi246>

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2Fbbfe388c-bed1-4d38-a79f-00e639a1d7b0&page=vi35>

## 17- Integrazione sociosanitaria e tutela dei diritti civili e sociali

I temi regionali anche per il 2023 si concentrano su:

- potenziamento del sistema di accesso ai servizi;
- miglioramento della qualità delle strutture sociosanitarie, potenziamento del sistema di accesso ai servizi;
- implementazione e consolidamento del percorso di presa in carico sociosanitaria territoriale della persona con disabilità: omogeneità dei percorsi ed equità nell'accesso, assistenza domiciliare, e ridistribuzione delle risorse fra ospedale e territorio. Nell'ambito degli interventi di sostegno e accompagnamento per le persone con disabilità, ad aprile 2023 sono stati approvati gli "Indirizzi di programmazione annualità 2022" del "Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l'annualità 2022" ovvero per l'attuazione delle progettualità toscane sul Dopo di Noi.
- innovazione del sistema dei servizi residenziali;
- prosecuzione e potenziamento degli interventi per i minori e le famiglie;
- consolidamento dell'infrastruttura informatica regionale.

Le politiche di intervento in materia di servizi socio sanitari e inclusione sociale sono attuate anche attraverso le risorse del POR FSE 2014-2020 (in particolare attraverso gli interventi compresi nell'Asse B "inclusione sociale e lotta alla povertà") che si sta avviando verso la conclusione, e attraverso le risorse del Fondo per lo Sviluppo e coesione a seguito della deprogrammazione dei POR FESR e FSE 2014-2020 attuata per affrontare l'emergenza COVID. Inoltre il programma FSE+ 2021-2027, in continuità con la vecchia programmazione FSE, finanzia interventi in materia di servizi socio sanitari e inclusione sociale per gli anni 2021-2027 (in particolare per le attività: 3.h.7 Interventi personalizzati destinati alle persone con disabilità e grave limitazione dell'autonomia finalizzati a garantire il diritto a una vita indipendente destinati 78 mln; 3.h.8. Benessere e inclusione sociale e opportunità di crescita ed integrazione delle famiglie, inclusi i minori, e povertà infantile destinati 9 mln; 3.k.1. Inclusione e presidio sociale per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e garantire maggiori condizioni di sicurezza destinati 3 mln; 3.k.3. Sostegno ai soggetti impegnati nell'erogazione di attività di interesse generale e di utilità sociale, tra cui gli enti del terzo settore destinati 4 mln; 3.k.7. Sostegno alle persone con limitazione dell'autonomia e ai loro familiari per l'accesso ai servizi di cura socio sanitari destinati 44 mln).

Anche nel 2023 sono confermati gli interventi di tutela e sostegno alle persone fragili e con difficoltà sociale, attraverso misure specifiche, come il Pronto badante.

Nel 2023 proseguono le politiche a sostegno dei diritti delle persone con disabilità visiva, realizzate attraverso gli interventi della Scuola Nazionale Cani Guida e della Stamperia Braille.

La tutela dei bisogni delle persone anziane non autosufficienti e delle persone con disabilità rappresenta un obiettivo programmatico prioritario, quindi anche per il 2023 vengono garantite e affermate le azioni previste dalla L.R. 66/2008, interessata peraltro da un percorso di revisione e armonizzazione alla luce del quadro normativo nazionale in materia di non autosufficienza e disabilità e in attuazione della revisione del sistema sanitario territoriale programmato.

Gli interventi afferenti questo Progetto regionale sono realizzati attraverso l'attuazione del Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale.

Tra gli atti rilevanti si segnala che:

- a marzo 2023 la Giunta ha approvato il Piano Regionale Non Autosufficienza 2022-2024 che nel tracciare la declinazione toscana del Piano Nazionale Non Autosufficienza per il triennio 2022-2024, individua anche le linee di intervento dedicate alle disabilità nelle quali si collocano percorsi, come la vita indipendente e il Dopo di Noi, che concorrono a configurare il quadro complessivo delle politiche mirate al mantenimento ed allo sviluppo delle potenzialità e alla conquista di autonomia e indipendenza da parte delle persone con disabilità.
- a giugno 2023 è stata approvata la proposta di legge (diventata a novembre LR 45/2023) avente l'oggetto "Riordino del sistema di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla L.R. 82/2009."
- a novembre 2023 sono state assegnate alle Zone distretto le risorse derivanti dal Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) e dal Fondo Regionale di Assistenza Sociale (FRAS) annualità 2023 per un totale di 26,6 mln.

-a dicembre 2023 presentato il rapporto Welfare e Salute 2023 curato da ARS (Agenzia Regionale per la Sanità), Laboratorio Mes della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Osservatorio Sociale Regionale, Regione Toscana, Istituto degli Innocenti ed Anci Toscana. Il rapporto integra relazione sanitaria, profilo sociale e valutazione del servizio sanitario regionale toscano, fotografando la Regione nel contesto nazionale.

I dati in esso contenuti servono per mettere in atto misure correttive o politiche innovative capaci di migliorare le



performance nei settori del sistema sanitario toscano e in quello del welfare.

Per quanto riguarda le risorse del PNRR che finanziano questo Progetto regionale, in particolare:

M5C2 Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti;

M5C2 Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità;

M5C2 Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta.

e per le risorse del Piano Nazionale Complementare al PNRR, si rimanda alla parte III "Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" di questo Rapporto generale di monitoraggio strategico.

### Obiettivo 1 - Programmazione sociosanitaria regionale e territoriale

Per quanto riguarda la programmazione sociosanitaria regionale e territoriale prosegue l'attività di consolidamento degli strumenti territoriali di integrazione nell'ambito della zona-distretto. La zona-distretto, tenendo conto dei bisogni di salute della popolazione afferente, nel rispetto delle zone disagiate e di confine, delle risorse messe a disposizione dall'azienda e dai comuni, organizza e gestisce la continuità e le risposte territoriali della integrazione sociosanitaria, organizza le funzioni direzionali interprofessionali e tecnico-amministrative riferite alle reti territoriali sanitarie, sociosanitarie e sociali integrate. All'interno del quadro regionale, l'integrazione sociosanitaria nella Zona distretto viene garantita attraverso due modelli organizzativi alternativi tra loro: la Società della Salute, attiva a gennaio 2024 in 16 zone/distretto, o la Convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione sociosanitaria, obbligatoria nel caso in cui non venga attivato il consorzio Società della Salute.

Continuano le azioni di ampliamento delle funzioni di integrazione delle Società della Salute, da una parte con il consolidamento e messa a regime della governance, e dall'altra con la responsabilità gestionale.

| INTERVENTO                                                                                                                                                                     | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aggiornamento schema-tipo regionale per la predisposizione della convenzione per l'esercizio a livello di zona-distretto delle funzioni di integrazione sociosanitaria.</b> | <i>Nell'ambito di un percorso condiviso a livello di Conferenza regionale dei sindaci (art.11 LR 40/2005) che ha posto come obiettivo quello di giungere ad un'omogeneità territoriale di modello di integrazione socio-sanitaria tenendo conto delle peculiarità territoriali, è stato predisposto un nuovo schema di convenzione socio-sanitaria e successivamente nell'anno 2022 è stato attivato un intenso percorso di promozione e di supporto rivolto alle zone/distretto finalizzato alla definizione di strumenti e metodi per individuare i contenuti specifici da inserire nei documenti della convenzione. Durante il percorso sono stati effettuati 8 stati avanzamenti lavoro e a gennaio 2024 le dodici zone/distretto della Toscana senza SdS hanno approvato e sottoscritto il nuovo schema di convenzione socio-sanitaria.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Rafforzamento delle funzioni di integrazione delle Società della Salute: consolidamento e messa a regime della governance e della responsabilità gestionale</b>             | <i>Le disposizioni normative regionali stabiliscono che i consorzi SdS assicurano la gestione diretta delle attività socio-assistenziali e sociosanitarie.<br/>Dopo la messa in atto di un percorso di redazione e condivisione dell'aggiornamento delle linee di indirizzo sui principi contabili e sugli schemi di bilancio, a partire dall'esercizio 2023 i bilanci preventivi e d'esercizio sono redatti e approvati dalle Società della Salute in base ed in conformità agli indirizzi approvati nel luglio 2022.<br/>Un altro percorso è stato finalizzato per supportare le SdS nella gestione del personale e nell'organizzazione del modello SdS. Un gruppo di lavoro tecnico ha elaborato diverse proposte, tra cui:<br/>• Indirizzi per l'armonizzazione dei contenuti minimi degli assetti organizzativi delle SdS.<br/>• Schema-tipo di accordo di avvalimento e piano operativo.<br/>• Diagrammi di flusso delle funzioni e attività della SdS.<br/>A maggio 2022 i documenti sono stati finalizzati e condivisi con i Direttori delle SdS e da settembre a ottobre 2022 è stato avviato un percorso di consensus con i Direttori delle SdS per la formalizzazione del percorso di lavoro e l'approvazione dei documenti.<br/>Il percorso si è sviluppato in due fasi:<br/>- una fase online: condivisione dei documenti e due round di votazione;<br/>- una Consensus Conference conclusiva di approvazione tecnica dei documenti finali. I documenti finali sono stati approvati nel novembre 2022.</i> |
| <b>Revisione degli ambiti territoriali delle zone distretto</b>                                                                                                                | <i>Nell'ottobre 2023 è stata approvata la Relazione annuale al Consiglio Regionale per l'anno 2023, concernente lo stato di attuazione della L.R. 11/2017 "Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla LR 40/2005 ed alla LR 41/2005".<br/>Nella relazione citata (fonte: decisione Giunta toscana 40/2023) è riportata l'articolazione delle zone distretto/SdS:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | <p style="text-align: center;"><b>REGIONE TOSCANA</b><br/>Società della Salute</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">Elaborazione effettuata dal S.I.T.A. di Regione Toscana in data 13.12.2021</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Programmazione Operativa Annuale zonale (POA)</b></p> | <p><i>In attuazione dello schema di massima delineato dalla programmazione pluriennale, la programmazione operativa annuale di livello zonale (POA) specifica le azioni da attuare nell'anno di competenza.</i></p> <p><i>Per quanto riguarda l'attuazione dei POA nell'ottobre 2023 è stata individuata la scadenza per l'approvazione da parte delle SdS/Zone della programmazione operativa annuale 2024 (POA 2024) entro il 29 febbraio 2024 e gli indirizzi per la redazione che si confermano in linea di continuità con le precedenti programmazioni operative del Piano Integrato di Salute. In particolare, ai fini della programmazione operativa e delle conseguenti elaborazioni delle progettazioni è stato considerato opportuno confermare un aggiornamento del quadro di salute della popolazione del contesto di riferimento, così come di introdurre un collegamento fra le schede progetto e gli eventuali richiami ai bandi delle missioni 5 e 6 del PNRR (Piano nazionale di Ripresa e Resilienza) finalizzati alle aree di competenza della programmazione territoriale.</i></p> <p><i>Gli elementi di novità introdotti consistono:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel prevedere, ai fini del monitoraggio, controllo, valutazione e riprogrammazione del POA, la predisposizione da parte delle SdS/zone di un documento di monitoraggio intermedio sullo stato di attuazione delle schede POA secondo gli indirizzi e i principi della delibera da approvare da parte dell'organo di indirizzo della SdS/Zona entro il 30 settembre 2024;</li> <li>- nel dare atto che per le attività di programmazione ai sensi dell'art 9 della LR 65/2020, le Zone Distretto e Società della Salute della Toscana assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore anche mediante l'attivazione di procedimenti di co-programmazione in relazione alle attività di interesse generale, motivando le esigenze che eventualmente impediscono l'attivazione di tale istituto.</li> </ul> |

## Obiettivo 2 - Miglioramento continuo della qualità delle strutture sociosanitarie

L'obiettivo è il miglioramento della qualità delle strutture sociosanitarie tramite il sistema dell'accreditamento. Allo scopo di migliorare il sistema di qualità delle strutture sociali e sociosanitarie prosegue la formazione destinata ai professionisti del settore e il controllo da parte dei valutatori nei confronti delle strutture sociali e sociosanitarie accreditate secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

| INTERVENTO                                                                        | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Messa a regime dell'accreditamento attraverso il sistema di qualità</b></p> | <p><i>Lo sviluppo del nuovo sistema di accreditamento sociale integrato di servizi e strutture rappresenta lo strumento per il miglioramento continuo della qualità delle strutture sociosanitarie. Gli standard qualitativi delle strutture sociosanitarie e dei servizi è monitorato e valutato attraverso un panel di requisiti e indicatori.</i></p> <p><i>Conclusa la prima fase dell'accreditamento sono iniziate le visite di controllo da parte dell'Organismo tecnicamente accreditante: detto gruppo tecnico regionale di valutazione (GTRV).</i></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>A seguito della delibera di Giunta del settembre 2023 scaturita dalla procedura di selezione pubblica per nuovi valutatori, è stata garantita la piena operatività del GTRV grazie alla possibilità di operare sostituzioni di valutatori temporaneamente (o definitivamente) non disponibili.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proseguimento della formazione dei valutatori, responsabili ed operatori delle Strutture residenziali e semiresidenziali, ai Comuni ed agli uffici SUAP. Inizio messa a regime attività di controllo sulle strutture. Promozione di ulteriori azioni formative.</b> | <p><i>Allo scopo di migliorare il sistema di qualità delle strutture sociali e sociosanitarie si sono svolti incontri formativi con Organismo tecnicamente accreditante(GTRV), la formazione dei nuovi valutatori selezionati con avviso pubblico e l'organizzazione di una giornata formativa con i Comuni sui cambiamenti introdotti dalla modifica della L.R. n. 82/2009 dal lato dell'accreditamento dei servizi.</i></p> <p><i>A Dicembre 2023 è stata approvata la modifica alla L.R. n. 82/2009. Le modifiche rispetto al precedente testo di legge riguardano i tempi di accreditamento, e il rapporto fra comuni e Regione per quanto riguarda alcune fasi del procedimento dell'accREDITamento delle strutture e l'erogazione di un compenso per i valutatori del GTRV.</i></p> |
| <b>Realizzazione di sistemi informativi di comunicazione e operatività</b>                                                                                                                                                                                             | <p><i>Conclusa la fase di interoperatività fra la piattaforma regionale STAR e il Sistema Informativo dell'accREDITamento del Sistema Sociale Integrato (SIRSSI) Sviluppata l'operatività con il gruppo tecnico regionale di valutazione (GTRV), per la verifica di controllo nelle strutture.</i></p> <p><i>Manutenzione e piccoli interventi di miglioramento sul sistema.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Obiettivo 3 - Il sistema di accesso ai servizi

Il modello di sviluppo del sistema integrato sociosanitario di Regione Toscana, attraverso le recenti normative, si è mosso nella direzione indicata dalla ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ovvero non limitarsi a rispondere ai bisogni primari, ma tenere in considerazione le diverse componenti che concorrono alla piena realizzazione dell'individualità e del Progetto di vita, a partire dal contesto e dall'ambiente in cui vivono le persone e le loro famiglie. Gli obiettivi perseguiti sono volti a garantire alla persona con disabilità autonomia, libertà ed uguaglianza, valorizzando il protagonismo e l'autodeterminazione, e coinvolgendo persone, famiglie e comunità nell'abbattimento di quelle barriere – materiali e immateriali - che limitano i funzionamenti degli individui e la piena realizzazione dei progetti di vita.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare, ha attivato nuovi percorsi normativi prevedendo l'adozione di due leggi delega su disabilità e non autosufficienza e interventi e finanziamenti volti a rafforzare quelle progettazioni di sostegno alla vita autonoma, alla domiciliarità, all'integrazione socio-sanitaria realizzate sui territori.

Nel dicembre 2022 è stata approvata dalla giunta regionale la delibera "La programmazione dell'assistenza territoriale in Toscana in attuazione del Decreto del Ministero della Salute 23 Maggio 2022, n. 77" che rappresenta un altro importante tassello di questo processo in corso: Punti unici di accesso (PUA), equipe multidisciplinari, Case di Comunità e Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali sono alcuni dei perni principali di questo processo di riforma dell'assistenza territoriale orientati a facilitare l'accesso ai servizi, favorire la prossimità e la domiciliarità degli interventi, costruire progettazioni individuali basate anche sul lavoro di Comunità e nella prospettiva del Budget di Salute.

Il Punto Insieme, che in attuazione del DM 77/2022 verrà riformato in Punto Unico di Accesso (PUA) rappresenta la porta di accesso al sistema integrato dei servizi per la non autosufficienza della persona anziana o con disabilità. Si caratterizza per l'elevata prossimità al cittadino, sia nella localizzazione che nell'organizzazione.

Il Punto Insieme rappresenta un servizio istituzionale collegato funzionalmente alla rete integrata dei servizi sociali e sociosanitari territoriali, con sportelli per informare, accogliere, accompagnare i cittadini non autosufficienti o con disabilità che hanno bisogni sociosanitari e sociali.

La Regione Toscana si è posta l'obiettivo di rafforzare la presa in carico della persona anziana non autosufficiente e della persona con disabilità anche attraverso il potenziamento delle professionalità di profilo sociale ed amministrativo afferenti agli ambiti territoriali sociosanitari rappresentati dalle Zone distretto e Società della Salute.

| <b>INTERVENTO</b>                                                           | <b>ATTIVITÀ REALIZZATE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diffusione sul territorio regionale dei PUA (Punto Unico di Accesso)</b> | <i>Il disegno dell'assistenza sanitaria territoriale, operata attraverso il Decreto 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale), rappresenta il contesto inedito di riferimento anche per la diffusione dei PUA. La Regione Toscana ha dato attuazione alle previsioni del DM 77/2022 a dicembre 2022 non solo recependo le indicazioni ed il rispetto degli standard previsti, ma anche valorizzando le peculiarità del modello toscano e sviluppando ulteriori aspetti di innovazione che permettano al servizio socio-sanitario</i> |

| INTERVENTO                                                                              | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | regionale di mantenere il livello di eccellenza. In tale senso, la diffusione sul territorio dei PUA offre l'opportunità di semplificare il percorso dell'accesso ai servizi per le persone anziane non autosufficienti e con disabilità, attuando uno dei livelli di cittadinanza sociale. Attualmente, in attesa della revisione prevista dal DM 77 che porterà all'attivazione dei PUA, sono 330 i Punti Insieme distribuiti in tutta la Regione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Formazione periodica degli operatori di PUA, Puntoinsieme e Segretariato sociale</b> | <p>Nella cornice rinnovata della programmazione dell'assistenza territoriale in Toscana in attuazione del Decreto del Ministero della Salute 23 Maggio 2022, n. 77, si è inserito il percorso per l'aggiornamento della legge regionale 18 dicembre 2008 n. 66 "Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza". La norma regionale viene aggiornata a partire dal sistema dell'accesso, quale nodo della rete territoriale integrata attraverso cui riorganizzare i servizi sociosanitari per persone anziane non autosufficienti e per persone con disabilità.</p> <p>L'organizzazione dei percorsi di formazione e aggiornamento periodico per gli operatori del PUA, Punto insieme e Segretariato Sociale è stata prevista nel Piano Regionale Non Autosufficienza 2022-2024.</p> <p>A maggio 2023 ha infatti preso avvio il percorso di revisione e aggiornamento della legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 "Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza".</p> |
| <b>Valutazione multidimensionale</b>                                                    | <p>La valutazione multidimensionale della non autosufficienza e della disabilità è finalizzata ad individuare i bisogni della persona non autosufficiente, con disabilità e anziana ed a determinare le prestazioni appropriate da erogare.</p> <p>La UVM/ UVMD è costituita con atto del responsabile della Zona distretto/Società della Salute, che ne assegna il coordinamento ad uno dei membri. E' composta da membri stabili e dedicati; per la UVM: un medico di comunità, un assistente sociale, un infermiere professionale ed un amministrativo; per la UVMD: un medico di comunità, un assistente sociale e un amministrativo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### Obiettivo 4 - La presa in carico della persona con disabilità

Proseguono le azioni di supporto e accompagnamento alle Aziende UU.SS.LL., Zone distretto e Società della Salute finalizzate alla implementazione dei livelli minimi organizzativi e di governo previsti dai provvedimenti regionali, anche in coerenza con i Livelli di Servizio definiti dalle norme nazionali.

E' sempre stretta la collaborazione con le Zone Distretto e Società della Salute ai fini dello sviluppo di iniziative locali di approfondimento, aggiornamento e formazione per la conoscenza e la più ampia diffusione delle metodologie, procedure e strumenti definiti a livello regionale per la strutturazione del profilo di funzionamento e del progetto di vita della persona. Il fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare persegue l'obiettivo principale di promuovere esperienze di vita in autonomia, anche attraverso il ricorso a periodo medio lunghi di convivenza in appartamenti di gruppi di persone che si possono comporre grazie ad un approfondito lavoro interprofessionale di addestramento e preparazione delle persone stesse e dei loro familiari. Questa tipologia di progettualità, nota come Dopo di Noi, presenta la peculiarità di progetti scaturiti da processi di coprogrammazione e coprogettazione tra pubblico e privato che si pongono come buone pratiche nell'ambito dell'amministrazione condivisa cui sempre più spesso si ricorre per rispondere ai bisogni complessi e multilivello in ambito sociale e sociosanitario.

| INTERVENTO                                                                                                                 | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |         |                                                                                                                            |           |                                                                     |           |                                                                                                        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Persone con disabilità grave prive del sostegno familiare</b>                                                           | <p>Ad aprile 2023 sono stati approvati gli "Indirizzi di programmazione annualità 2022" del "Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l'annualità 2022". Le risorse 2023 di 4,7 mln sono assegnate alle Zone Distretto e Società della Salute e impegnate nel dicembre 2023.</p> <p>Questi fondi sono così ripartiti :</p> <table> <tr> <th>Interventi finanziati</th><th>Importo</th></tr> <tr> <td>Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione</td><td>1.185.258</td></tr> <tr> <td>Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative</td><td>2.844.618</td></tr> <tr> <td>Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la</td><td>711.155</td></tr> </table> | Interventi finanziati | Importo | Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione | 1.185.258 | Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative | 2.844.618 | Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la | 711.155 |
| Interventi finanziati                                                                                                      | Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |         |                                                                                                                            |           |                                                                     |           |                                                                                                        |         |
| Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione | 1.185.258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |         |                                                                                                                            |           |                                                                     |           |                                                                                                        |         |
| Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative                                                        | 2.844.618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |         |                                                                                                                            |           |                                                                     |           |                                                                                                        |         |
| Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la                     | 711.155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |         |                                                                                                                            |           |                                                                     |           |                                                                                                        |         |

| INTERVENTO                                                                                                        | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                   | gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile programmi di accrescimento della consapevolezza abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|                                                                                                                   | Totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.741.030 |
| <b>Disabilità auditiva</b>                                                                                        | <p><i>Nel 2023 si è conclusa, con la seconda annualità, l'attività derivante dall'Accordo di collaborazione tra la Regione toscana e l'Ente nazionale dei sordi- consiglio regionale per la toscana – onlus, che ha previsto lo sviluppo di azioni finalizzate alla facilitazione della comunicazione fra le persone sorde e gli Enti, le Istituzioni, gli uffici pubblici e privati e la comunità locale, con l'obiettivo di abbattere le barriere della comunicazione, contribuire alla crescita dell'autonomia delle persone.</i></p> <p><i>Regione toscana ha altresì avuto assegnate risorse pari euro 536.000,00 afferenti al Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia, erogato dall'Ufficio Politiche a favore delle persone con disabilità, Presidenza del Consiglio dei Ministri. A seguito di un confronto con le tre Aziende USL della Toscana, è stato programmato l'utilizzo. Nell'ottobre 2023 impegnati 536 mila euro a favore delle tre Aziende USL della Toscana.</i></p> |           |
| <b>Piano Regionale Non Autosufficienza 2022-2024 - formazione - Presa in carico delle persone con disabilità.</b> | <p><i>Nel maggio 2023 approvato un Accordo di collaborazione tra la Regione e il Dipartimento di Scienze della Formazione, dell'Università degli Studi Roma, finalizzato alla realizzazione di una ricerca-azione per la valutazione in itinere e il supporto all'implementazione del modello toscano di presa in carico delle persone con disabilità.</i></p> <p><i>Nel dicembre 2023 è stato approvato il progetto denominato "Percorso di accompagnamento agli ambiti territoriali per la diffusione e il consolidamento del modello toscano di presa in carico delle persone con disabilità e per la valorizzazione del gruppo di formatori esperti" che prevede, tra le altre, una serie di azioni di supporto al processo di messa a sistema del modello regionale.</i></p>                                                                                                                                                                                                                            |           |

## Obiettivo 5 – L'assistenza domiciliare e semiresidenziale

Continua lo sviluppo del sistema sociale integrato con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore attraverso la prosecuzione del Progetto Pronto Badante, finalizzato a far fronte a sempre maggiori difficoltà riscontrate dalle famiglie quando si manifesta la prima fragilità della persona anziana; a marzo 2023 sono state approvate le Linee di indirizzo regionali per i "Servizi sociali di sollievo – Pronto Badante" destinate alle Zone Distretto e Società della Salute.

Prosegue l'impegno per la diffusione del modello di vita indipendente. In attuazione della DGR 759/2023, è stato approvato il documento "Linee di indirizzo regionali per la presentazione dei progetti di vita indipendente denominati Indipendenza e Autonomia – InAut" che regola l'utilizzo delle risorse del FNA 2022-2024 destinate ai progetti di vita indipendente presentati da persone con disabilità prioritariamente di giovane età. Nel luglio 2023 approvati i nuovi fac-simile di documentazione che le zone distretto e le Società della Salute hanno utilizzato per la pubblicazione dei nuovi bandi a partire da settembre 2023 e per il triennio 23-25 e impegnati 4,5 mln.

La Toscana, già nel corso della programmazione 2014-2020 del POR FSE ha promosso il tema del sostegno alla domiciliarità e persone con limitazioni di autonomia: 17.500 sono stati i destinatari di questi servizi finanziati con le risorse FSE.



A valere sulla programmazione 2021-2027 del PR FSE+ Attività PAD Attività 3.k.7 "Sostegno alle persone con limitazione dell'autonomia e ai loro familiari per l'accesso ai servizi di cura sociosanitari" a dicembre 2023 è stato approvato l'avviso "Interventi di sostegno alle cure domiciliari" per un importo di 25,7 mln.

L'obiettivo dell'avviso è contribuire a sviluppare un sistema di assistenza domiciliare, capace di affrontare una vasta gamma di necessità e sfide nei vari contesti dell'assistenza sanitaria e familiare. Questo sistema mira a trattare in modo integrato le diverse dimensioni dell'assistenza, tenendo conto delle complessità delle condizioni dei pazienti e delle esigenze delle famiglie coinvolte.

I principali concetti chiave su cui si basa questo obiettivo includono:

1. La continuità con iniziative precedenti finanziate col POR FSE 2014-20: l'avviso infatti si inserisce in continuità con le precedenti iniziative focalizzate sui servizi domiciliari di sostegno alle persone con autonomia ridotta. Coerentemente con queste iniziative regionali si mantengono i concetti caratterizzanti, quali la presa in carico integrata delle persone e le zone-distretto come ambiti territoriali di riferimento.
2. La personalizzazione dell'assistenza: il sistema di assistenza è progettato per adattarsi alle esigenze individuali dei

pazienti, prevedendo una gamma di servizi e supporti che possono essere personalizzati in base alle specifiche condizioni dei pazienti.

3. La copertura a largo spettro delle esigenze delle persone: il sistema di assistenza va oltre le cure mediche, comprendendo anche supporto psicologico, formazione per le famiglie, coinvolgimento dei caregiver e l'accesso a servizi specialistici quando necessario.

4. Il coordinamento tra servizi diversi: il sistema promuove un coordinamento efficace tra vari servizi, compresi ospedali, assistenza domiciliare, servizi sociali, centri diurni e strutture residenziali, specialisti e professionisti, al fine di garantire una cura mirata e la condivisione efficiente delle informazioni.

5. La continuità del percorso di cura: il coordinamento tra vari servizi evita interruzioni o discontinuità nell'assistenza quando i pazienti si spostano tra diversi ambienti, come da strutture ospedaliere al contesto territoriale o familiare.

| INTERVENTO                                                                                                     | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e per persone con disabilità</b>                      | <i>Ad aprile 2023, al fine di garantire il graduale ritorno alla gestione ordinaria delle attività nelle strutture residenziali e semiresidenziali, sono stati forniti alle Aziende UU.SS.LL. gli indirizzi per la predisposizione di protocolli/procedure in materia di prevenzione e contenimento del contagio da SARS-COV2 nelle RSA, RSD, CAP e CC.DD.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Progetto regionale Pronto Badante Toscana rivolto agli anziani in stato di disagio e alle loro famiglie</b> | <p>A febbraio 2022 è stata approvata la prosecuzione degli interventi del progetto Pronto Badante per l'annualità 2022-2023 e il nuovo bando con un'assegnazione complessiva di 2 mln. Il progetto si è concluso aprile 2023.</p> <p>I risultati raggiunti nell'annualità 2022-2023 sono stati più che positivi: 12.243 telefonate arrivate al Numero Verde, 5.961 visite effettuate a casa dell'anziano in stato di fragilità, 3.190 attivazioni di contributo di cui 2.948 già erogati attraverso i libretti famiglia.</p> <p>Nel corso del 2023 sono stati convocati quattro Tavoli di coordinamento così come previsto dai citati Accordi siglati con le OO.SS, di cui tre già effettuati.</p> <p>Il Piano Regionale Non Autosufficienza 2022-2024 rafforza il servizio Pronto Badante che viene collegato capillarmente alla rete delle Zone Distretto per consentire una risposta più rapida e vicina. A sostegno dei percorsi attivati tramite la presenza di un assistente familiare/badante è prevista la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta. Vengono inoltre sostenute azioni di adattamento domestico che entrano formalmente all'interno delle possibili risposte che i servizi possono proporre alla persona. Il PRNA individua in particolare gli specifici interventi e servizi per la non autosufficienza, su base triennale, finanziabili a valere sul Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 2 del suddetto DPCM, sempre a marzo 2023 sono state approvate le Linee di indirizzo regionali per l'intervento "Servizi sociali di sollievo – Pronto Badante" destinando alle Zone Distretto e Società della Salute, la somma complessiva 9,6 mln., interamente impegnata.</p> <p>Ad aprile 2023 sono state approvate le azioni di "Coordinamento regionale" e "sostegno economico" per l'annualità 2023-2024; gli oneri complessivi stimati per la realizzazione delle azioni previste ammontano a complessivi 1,2 mln interamente impegnati. Nello stesso mese è stato approvato il bando regionale rivolto a soggetti del Terzo settore: Azione coordinamento regionale, inerente all'intervento "Servizi sociali di sollievo Pronto Badante". A maggio è stata nominata la Commissione tecnica per la valutazione delle proposte progettuali. La graduatoria dei progetti ammessi è stata approvata a giugno 2023 impegnando l'importo complessivo di 300 mila euro a favore del soggetto del Terzo settore individuato.</p> <p>A maggio 2023 è stata rinnovata la Convenzione tra Regione Toscana e INPS per l'acquisizione libretti famiglia e altre attività per l'intervento Servizi sociali di sollievo - Pronto Badante impegnando risorse per 763 mila euro. Ad ottobre impegnati 126 mila euro per l'acquisizione anticipata dei libretti famiglia, per l'intervento "Servizi sociali di sollievo - Pronto Badante".</p> <p>Ad ottobre impegnati 27 mila euro destinati a coprire la spesa sostenuta per la sperimentazione dell'iter di accreditamento a favore dei soggetti del Terzo settore per la maggior parte destinati al progetto "Numero Verde e Coordinamento regionale".</p> |

| INTERVENTO                                                                                               | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sostegno alla domiciliarità per persone con limitazione dell'autonomia</b>                            | L'intervento è relativo all'avviso "Sostegno ai servizi di cura domiciliare" ed è finanziato con risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione. Sono stati approvati 25 progetti, uno per ogni zona distretto (ad eccezione della zona Amiata senese che non ha presentato il progetto) e firmate le Convenzioni. Le risorse 2021 di 6,4 mln. sono state interamente impegnate, i progetti si sono tutti conclusi a marzo 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Progetti di Vita Indipendente per persone con disabilità grave "Indipendenza e Autonomia – InAut"</b> | <p>A marzo 2023 si è conclusa l'elaborazione dei dati di monitoraggio dei progetti per la vita indipendente presentati e finanziati a valere sul Bando relativo alla seconda annualità (2021) con la produzione del relativo report.</p> <p>A luglio 2023 è stato approvato il documento "Linee di indirizzo regionali per la presentazione dei progetti di vita indipendente denominati Indipendenza e Autonomia – InAut" che regola l'utilizzo delle risorse del FNA 2022-2024 destinate ai progetti di vita indipendente. Le risorse destinate alle zone distretto e Società della Salute ammontano a complessivi 6,7 mln per il biennio. Nel luglio 2023 impegnati 4,5 mln sul bilancio 2023 e 2,2 mln sul bilancio 2024.</p> <p>Il 15 settembre 2023 sono stati pubblicati i bandi territoriali (uno per ciascuna zona distretto/ SdS) a valere sulla prima annualità di finanziamento del triennio 2022-2024. (L'intervento fa parte anche del PR 20)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Centro regionale per l'accessibilità</b>                                                              | <p><i>Il Centro Regionale per l'Accessibilità CRA è uno strumento costituito per legge regionale 60/2017 con le funzioni di supporto informativo e tecnico, di promozione e diffusione di buone pratiche e soluzioni nelle materie e per le tematiche riferite alla accessibilità intesa in senso universale e per la inclusione, comprendendo il superamento delle barriere architettoniche, culturali, sensoriali e cognitive. Il CRA è collocato presso la AUSL Toscana Centro che assicura il supporto tecnico amministrativo e di struttura alle attività del centro.</i></p> <p><i>Nel luglio 2023 è stato adottato il programma delle attività del CRA per l'anno 2023 con assegnazione di 150 mila euro per la loro attuazione.</i></p> <p><i>Da settembre 2023 è stata avviata la definizione del successivo Piano di attività CRA, impostato su base biennale, allo scopo di conferire maggiore continuità e potenziare le azioni del Centro, da svolgersi in coordinamento con il competente Settore regionale, che rappresenta il CRA nei confronti delle Direzioni e Settori regionali, gli EELL ed enti del terzo settore. Nel novembre 2023 è stato approvato il Programma biennale 24-25 del CRA con stanziamento di 150 mila euro annui (poi ridotti a 63.000€ per l'annualità 2024 con l'approvazione del Bilancio regionale gestionale 24-26).</i></p> <p><i>Ad aprile 2023 sono state approvate le linee guida per la rilevazione da parte CRA, dei Comuni toscani dotati o privi dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche - PEBA, di cui alla L. 41/1986. La rilevazione è stata finalizzata alla erogazione a favore dei comuni risultanti privi di PEBA, degli incentivi stanziati dal DPCM 10 ottobre 2022 per la relativa progettazione. La rilevazione condotta dal CRA in sinergia con il settore regionale competente, ha portato alla adesione di n. 49 Comuni, in favore dei quali è stata disposta la erogazione dello stanziamento ministeriale complessivo di 748 mila euro.</i></p> <p><i>Nel dicembre 2023, tenuto conto dei primi esiti delle rilevazione condotta dal CRA e allo scopo di potenziare le azioni territoriali sul tema dei PEBA, sono stati approvati gli elementi essenziali dell'avviso pubblico per il sostegno alla attuazione da parte dei Comuni toscani dei piani di abbattimento delle barriere architettoniche (P.E.B.A), assegnando 2 mln di euro alla AUSL Toscana Centro, per l'adozione da parte del CRA dell'avviso pubblico e l'assegnazione dei contributi ai Comuni aderenti alla misura di sostegno.</i></p> <p><i>Nel dicembre 2023 è stato approvato l'accordo di collaborazione fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze avente ad oggetto la promozione dell'inclusione sociale e l'accessibilità universale attraverso percorsi di ricerca e consulenza scientifica. La collaborazione prevede la realizzazione congiunta delle attività aventi i seguenti obiettivi generali: "Promozione dell'inclusione sociale attraverso l'accessibilità ambientale" e "Rigenerazione degli ambienti domestici e urbani in una prospettiva "people centered" e "design for all".</i></p> <p><i>Nel dicembre 2023 si è conclusa la definizione dell'accordo di collaborazione tra il CRA – AUSL TOSCANA Centro e l'associazione CERPA Italia onlus per la realizzazione di un percorso di diffusione e informativo nel campo dell'accessibilità e dell'inclusione di edifici e spazi pubblici.</i></p> |



| INTERVENTO                                                         | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | <p><i>Nel mese di marzo 2024, è stato realizzato da parte del CERPA Italia onlus, con il supporto del settore regionale e ANCI TOSCANA, il percorso informativo "I PEBA, strumenti di progettazione inclusiva percorso di informazione e partecipazione per i Comuni della Regione Toscana", realizzato in modalità webinar sulla piattaforma ANCI e aperto a comuni e professionisti interessati, nonché disponibile in modalità reply.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità</b></p>  | <p><i>A dicembre 2022 è stato approvato il documento contenente la programmazione di livello regionale relativamente alle priorità di intervento da finanziare tramite le risorse assegnate a valere sul Fondo per l'inclusione delle persone affette da disturbi dello spettro autistico. Sono state assegnate alle zone distretto e Società della Salute le risorse complessive di 6,2 mln (di cui 3,1 mln impegnati a maggio 2023) a valere sugli stanziamenti del "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità - autismo" per le annualità 2022 e 2023.</i></p> <p><i>A seguito dell'approvazione della programmazione regionale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per i diritti delle persone con disabilità, a maggio 2023 sono state avviate le attività relative alla prima annualità.</i></p> <p><i>Nel luglio 2023 sono stati approvati dalla Giunta due progetti: "La cura delle persone con disturbo dello spettro autistico: definizione di una rete territoriale per la continuità delle cure, dei percorsi e dei progetti di vita" e "Implementazione della rete regionale di cura, assistenza e abilitazione delle persone con disturbo dello spettro autistico"; per quanto riguarda la copertura finanziaria si provvederà con le risorse ministeriali che saranno acquisite al bilancio regionale, con opportuna variazione, su pertinenti capitoli di entrata e spesa.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Piano Regionale per la Non Autosufficienza 2022-2024</b></p> | <p><i>Il Piano Regionale Non Autosufficienza per il triennio 2022-2024 (PRNA) è stato approvato con la delibera 256 del 13 marzo 2023, in attuazione della previsione dell'articolo 1, comma 3 del DPCM 3 ottobre 2022 che, nell'adottare il Piano Nazionale per la Non Autosufficienza (PNNA) 2022-2024, richiede alle regioni la definizione di tale provvedimento programmatico a valere sulle risorse assegnate.</i></p> <p><i>La struttura del PRNA traccia, da un lato il quadro dei principali risultati conseguiti nel triennio immediatamente precedente attraverso il Piano 2019-2021, con l'evidenza degli elementi che apportano continuità alla programmazione, e dall'altro le linee di intervento programmate articolate intorno alle direttrici portanti degli anziani non autosufficienti, della demenza e della disabilità, con i loro specifici contenuti in tema di azioni innovative e di sistema.</i></p> <p><i>La vera e propria matrice di programmazione, che interessa la seconda parte del documento, viene declinata, a partire dal PNNA, nella realtà toscana evidenziando come la struttura organizzativa e le modalità di programmazione assicurati attraverso le Zone distretto e Società della Salute consentano di corrispondere agli indirizzi e funzioni definiti a livello nazionale.</i></p> <p><i>Gli elementi innovativi previsti dal Piano si basano sul perseguimento dei LEPS, Livelli essenziali delle prestazioni sociali, previsti, per la prima volta, dal piano nazionale, e definibili come l'insieme degli interventi, servizi, attività e prestazioni tali da garantire ai cittadini, specie a quelli più fragili, qualità di vita, pari opportunità e riduzione delle condizioni di svantaggio e vulnerabilità.</i></p> <p><i>Il Piano prevede risorse complessive per 323,5 mln di cui 180 mln di risorse statali (55,3 mln per il 2022; 56,2 per il 2023 e 59,6 per il 2024), 142 di risorse regionali e 1,5 di risorse degli ambiti territoriali.</i></p> <p><i>In seguito all'approvazione del PRNA si è provveduto con vari atti ad attuare la programmazione relativa all'annualità 2023:</i></p> <p><i>A dicembre 2022 sono stati assegnati 71 mln per garantire per l'anno 2023 sia l'estensione dei servizi domiciliari alla popolazione in condizioni di disabilità e di non autosufficienza di età superiore ai 65 anni e il sostegno al sistema integrato a favore delle persone non autosufficienti di età inferiore ai 65 anni (58 mln.) che la prosecuzione delle progettualità di Vita indipendente (13 mln). Assegnate inoltre alle Aziende UU.SS.LL. 206 mln per le quote sanitarie per l'inserimento di anziani non autosufficienti in RSA e Centri Diurni e 80,8 mln per l'inserimento di anziani non autosufficienti in RSA e Centri Diurni e 80,8 mln destinati alle persone con disabilità da</i></p> |



| INTERVENTO                                                                                           | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      | <p><i>0 a 64 anni.</i></p> <p><i>A marzo 2023 sono state approvate le Linee di indirizzo regionali per l'intervento "Servizi sociali di sollievo – Pronto Badante" destinando alle Zone Distretto e Società della Salute, la somma complessiva 9,6 mln.</i></p> <p><i>Sempre a marzo 2023 è stato approvato lo schema di Accordo di programma, da sottoscrivere tra l'Azienda UU.SS.LL. territorialmente competente, la Società della Salute, laddove costituita o la Conferenza zonale integrata e la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione coordinatrice della cabina di regia dedicata all'attuazione del Piano Regionale per la Non Autosufficienza e la trasmissione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ad integrazione del già trasmesso Piano regionale per la non autosufficienza triennio 2022-2024.</i></p> <p><i>Ad aprile 2023 è stata approvata la prosecuzione degli interventi già avviati e da avviare, in relazione al sostegno alla funzione assistenziale domiciliare nei confronti delle persone affette da SLA, quantificando per l'anno 2023 in 2 mln la somma assegnata alle Aziende USL della Toscana.</i></p> <p><i>A luglio 2023 è stata approvata la predisposizione di idonei strumenti procedurali per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro per gli assistenti familiari come ad esempio l'acquisizione nel corso dell'iter di accreditamento, dei dati di contatto delle assistenti familiari e che tali dati saranno oggetto di diffusione e di comunicazione ai soggetti interessati solo se l'assistente familiare avrà espresso la sua volontà.</i></p> <p><i>Nel dicembre 2023 assegnati 70,9 mln alle tre aziende di area vasta nell'ambito del Fondo regionale per la non autosufficienza per garantire l'estensione dei servizi domiciliari alla popolazione in condizioni di disabilità e di non autosufficienza di età superiore ai 65 anni, il sostegno al sistema integrato a favore delle persone non autosufficienti di età inferiore ai 65 anni e la prosecuzione delle progettualità per il sostegno alla domiciliarità e all'autonomia della persona con disabilità – Anno 2024.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>"Sostegno ai servizi di cura domiciliare - bis" (Avviso con procedura a sportello)</b></p>     | <p>L'intervento finanzia l'accesso, tramite l'assegnazione di Buoni servizio, alle seguenti prestazioni e servizi specifici:</p> <p>Azione 1- implementare la risposta di continuità ospedale-territorio nell'ottica di offrire risposte appropriate ai pazienti fragili e con bisogni assistenziali complessi, che necessitano di continuità delle cure, al momento della dimissione ospedaliera. Per ogni potenziale destinatario l'ACOT (Agenzia di continuità ospedale -territorio) predisporrà – preliminarmente alle dimissioni ospedaliere o da strutture pubbliche - un Piano individualizzato formulato sulle base delle specifiche necessità rilevate e l'elenco delle attività che potranno essere attivate presso il domicilio. La misura tende anche a potenziare i servizi domiciliari di cura e assistenza alle persone reduci da periodi di degenza ospedaliera anche a seguito di malattia Covid-19</p> <p>Azione 2 - favorire l'accesso a servizi di carattere socio-assistenziale di sostegno e supporto alle persone con diagnosi di demenza e alla loro famiglia, per garantire una reale possibilità di permanenza presso il proprio domicilio e all'interno del proprio contesto di vita. Il destinatario, preso in carico e valutato dalla UVM zonale, riceverà un Piano individualizzato che potrà prevedere la combinazione di diverse tipologie di prestazioni consentendo la composizione di un pacchetto di interventi.</p> <p>Azione 3 - potenziare e consolidare, nell'ambito della presa in carico della persona con limitazione dell'autonomia, i servizi di assistenza familiare per favorire la permanenza presso il proprio domicilio ed evitare il ricovero in una struttura residenziale. L'azione finanzia l'erogazione di contributi economici alla spesa per un "assistente familiare" regolarmente assunto con contratto a tempo indeterminato, con il duplice obiettivo di ampliare il servizio di assistenza familiare e promuovere l'occupazione regolare.</p> <p>I progetti finanziati insistono sulle seguenti zone distretto: Valdinievole, Empolese Valdarno Valdelsa, Apuane, Pratese, Firenze, Alta Val di Cecina Valdera, Mugello, Fiorentina Sud Est e Lunigiana.</p> <p>A ottobre 2022 è stato approvato il bando con procedura a sportello denominato "Sostegno ai servizi di cura domiciliare – bis" a valere sul POR FSE 2014-20 Attività PAD B) 2.1.3.a), con un finanziamento di 2,6 mln. A novembre 2022 son stati ammessi a finanziamento 9 progetti e impegnate le risorse.</p> <p>I progetti si sono conclusi a giugno 2023.</p> |
| <p><b>Sostegno all'assistenza socio sanitaria domiciliare (Avviso con procedura a sportello)</b></p> | <p>Le finalità dell'intervento si possono riassumere nei seguenti punti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) implementare la risposta di continuità ospedale-territorio nell'ottica di offrire risposte appropriate ai pazienti fragili e con bisogni assistenziali complessi, che necessitano di continuità delle cure, al momento della dimissione ospedaliera;</li> <li>2) favorire l'accesso a servizi di carattere socio-assistenziale di sostegno e supporto alle persone con diagnosi di demenza e alla loro famiglia, per garantire una reale possibilità</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| INTERVENTO | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>di permanenza presso il proprio domicilio e all'interno del proprio contesto di vita;</p> <p>3) potenziare e consolidare, nell'ambito della presa in carico della persona con limitazione dell'autonomia, i servizi di assistenza familiare per favorire la permanenza presso il proprio domicilio ed evitare il ricovero in una struttura residenziale.</p> <p>A giugno 2023 pubblicato l'avviso pubblico a sportello denominato "Sostegno all'assistenza socio-sanitaria domiciliare" a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. A luglio approvato l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento e impegnati 7 mln di cui 2,8 mln per l'annualità 2023 e 4,2 mln per l'annualità 2024.</p> <p>A settembre 2023 sono stati avviati i progetti con la sottoscrizione delle convenzioni tra RT e Soggetti attuatori degli stessi. I progetti sono tutti in corso di attuazione e si concluderanno a maggio 2025.</p> |

#### Obiettivo 6 - Il sistema dei servizi residenziali

Continuano gli interventi di riforma del sistema dei servizi residenziali prevedendo modelli organizzativi innovativi come gli 8 progetti presentati dalle Zone distretto per persone con scarsa autonomia, in sinergia con i servizi residenziali di prossimità. Prosegue anche l'attività dei gruppi di lavoro previsti dalla DGR 843/2021 per la realizzazione della revisione del modello attuale, sulla base dell'esperienza maturata durante l'emergenza Covid-19, finalizzata a creare modelli omogenei nelle tre Aziende UU.SS.LL.

| INTERVENTO                                                                                                                   | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attivazione dei gruppi di lavoro previsti dalla DGR 843/2021 per la realizzazione della revisione del modello attuale</b> | <p>A maggio 2023 si sono conclusi i lavori dei 5 gruppi di lavoro per la realizzazione della revisione del modello attuale, sulla base dell'esperienza maturata durante l'emergenza Covid-19, e anche attraverso una governance regionale e aziendale congiunta, orientata a creare modelli omogenei nelle tre Aziende UU.SS.LL.</p> <p>A novembre 2023 è stato predisposto un documento, redatto raccogliendo i contributi degli specifici gruppi di lavoro così come previsti dalla Delibera di Giunta regionale n. 843/2021. Successivamente è stata avviata la fase di restituzione e di confronto con i referenti del sistema pubblico e con le Associazioni imprenditoriali delle RSA, le Centrali Cooperative-Settore Sociale e le Organizzazioni Sindacali. Terminata la fase di condivisione, sarà presentato un atto deliberativo che approverà il documento.</p> |
| <b>Implementazione del modello gruppo di appartamento per persone con lieve non autosufficienza</b>                          | <p>Presentati da parte delle Zone distretto 8 progetti, per un costo complessivo di circa 20 mln, a valere sul PNNR Missione 5, investimento 1.1.2, a favore dell'autonomia delle persone anziane non autosufficienti con l'obiettivo di prevenire l'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti assicurando, in alternativa al ricovero a lungo termine in strutture residenziali, un contesto abitativo attrezzato insieme ad un percorso di assistenza sociale e sociosanitaria integrata di tipo domiciliare, che consentano alla persona di conseguire e mantenere la massima autonomia e indipendenza. Secondo i dati presenti sulla Piattaforma Multifondo al 30/06/2023 i beneficiari sono 771 beneficiari.</p>                                                                                                                                         |

#### Obiettivo 7 - Diritto alle informazioni

Obiettivo è la diffusione delle informazioni di politiche e interventi dedicati in particolare alle persone con disabilità e ai loro familiari, espansa nel profilo dell'accessibilità universale, alla inclusione, equità e autonomia delle persone sulle tematiche architettoniche e urbanistiche, della salute e della autonomia anche ausiliare, dello studio e del lavoro, del turismo e della cultura.

A questo scopo il portale regionale Toscana Accessibile (<https://toscana-accessibile.it/>), strutturato per rendere accessibili a cittadini e istituzioni le politiche sulla disabilità promosse e implementate dalla Regione, è stato aggiornato in modo da semplificare gli accessi ai servizi e informazioni, ampliare i contenuti comunicativi, sostenere una lettura inclusiva e dialogica delle politiche regionali in termini di accessibilità.

Il Portale, strutturato in maniera semplice ed intuitiva, è soggetto a costante aggiornamento da parte dei settori competenti attraverso il relativo Tavolo interdirezionale, coordinato dal settore regionale competente. Il Portale Toscana Accessibile configura il network per l'accesso ai servizi primari riferiti alla Scuola Nazionale Cani Guida, Stampewria Braille, Centro regionale per l'accessibilità. Il Portale si mantiene connesso ad un indirizzario mail, cui i cittadini e soggetti interessati possono accedere per informazioni puntuali. Nel contesto del tavolo relativo al Portale Toscana Accessibile, sono sviluppate le tematiche che confluiscono nella organizzazione del evento regionale World Accessibility Day, che si terrà in occasione della Giornata Mondiale dell'Accessibilità, il 16 maggio 2024.

| INTERVENTO                                                                                                                              | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Servizi d'informazione e supporto ai familiari e ai caregiver</b>                                                                    | <p>Sono proseguite le azioni a sostegno del lavoro di cura dei caregiver familiari di persone con disabilità gravissima o non autosufficienza, prese in carico dai servizi e che rientrano nel target stabilito dal livello nazionale. Oltre al trasferimento dei fondi alle Zone distretto e Società della Salute, continua l'attività del servizio di supporto psicologico telefonico dedicato ai caregiver, tramite il Centro di ascolto regionale.</p> <p>Il servizio ha la finalità di prevenire le conseguenze del burn-out del caregiver di persone con disabilità e non autosufficienti e contrastare le possibili condizioni di isolamento che sovente si verificano nei contesti familiari; offre gratuitamente uno spazio di ascolto e consulenza psicologica, ma anche informazioni e orientamento nell'ambito dei servizi messi a disposizione del territorio.</p> <p>Il fine è quello di sviluppare empowerment in ottica di comunità, valorizzando le risorse del territorio a supporto dei caregiver familiari e contribuire a dare alla persona e al sistema, in senso più ampio, un'integrazione efficace a livello territoriale tra cittadino, servizi e associazioni.</p> <p>Nel 2023 si è lavorato per portare a sistema il servizio offerto dal Centro attraverso l'inserimento delle sue attività all'interno della proposta di legge regionale sulla promozione della figura del caregiver familiare.</p> |
| <b>Linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare</b> | <p>A gennaio 2023 il DM del 17/10/2022, pubblicato sulla GURI n. 301 del 27/12/2022, ha assegnato alla Regione Toscana risorse pari a 1,7 mln destinate alle zone distretto e Società della Salute ed impegnate a marzo 2023; sono inoltre state confermate le "Linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare".</p> <p>Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura di un familiare che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé. Attraverso il contributo economico regionale è possibile dare sostegno e sollievo al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, garantendo risposte eque e omogenee sul territorio regionale, migliorando la qualità di vita e promuovendo un percorso di presa in carico globale, centrato sulla persona e sui familiari. Si tratta di un percorso integrato con il servizio di supporto psicologico e di orientamento assicurato attraverso il Centro di Ascolto Regionale che permette una eventuale attivazione dei servizi territoriali oltre a fornire e informazioni circa i servizi di supporto presenti sul territorio, come ad esempio quelli offerti da AIMA attraverso il Portale AIMA Comunica (quali ad esempio il servizio Liberi di muoversi e il Sistema GPS Alzheimer).</p>           |

### Obiettivo 8 - Interventi per i minori e le famiglie

Nell'ottica di proseguire l'azione di rafforzamento del Sistema regionale di Promozione, Prevenzione e Protezione dell'infanzia e dell'adolescenza, la Regione Toscana ha garantito i finanziamenti necessari per il funzionamento e lo sviluppo dei servizi sociali di promozione e protezione dei diritti delle persone minorenni e delle famiglie.

Proseguono gli interventi di sostegno alle famiglie attraverso la realizzazione in ogni zona distretto/Società della Salute, con l'assegnazione delle necessarie risorse, di almeno un polo di riferimento, Centro per le Famiglie, in stretta connessione con le attività socio-sanitarie, sanitarie e sociali delle Case di Comunità di cui al PNRR, per definire modelli personalizzati per la cura ed il sostegno delle famiglie, dei minori e degli adolescenti, rafforzando il ruolo dei servizi sociali territoriali e le strutture ed i servizi socio-sanitari di prossimità.

A gennaio 2023 è stato approvato lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, i Comuni di Firenze, Prato e le Società della Salute Pisana e Senese - quali enti capofila di Area Vasta, cui afferiscono i relativi Centri per l'adozione - e gli Enti Autorizzati di cui all'articolo 39 ter della legge 149/2001 per la definizione delle attività e delle iniziative da realizzarsi congiuntamente in materia di adozione. Nel luglio 2023 impegnati 200 mila euro per sostenere i quattro Centri adozione di Area Vasta nello sviluppo e nel potenziamento degli interventi e dei servizi attuati.

| INTERVENTO                                                                                            | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sistema integrato per la prevenzione, promozione e protezione dell'infanzia e dell'adolescenza</b> | <p>La Regione Toscana intende garantire stabilità ai finanziamenti necessari per il funzionamento e lo sviluppo dei servizi sociali di promozione e protezione dei diritti delle persone minorenni e delle famiglie. Nell'ambito dei percorsi di accompagnamento all'autonomia e all'inclusione sociale, prosegue anche per la seconda triennalità l'adesione al Programma Nazionale Care Leavers. A dicembre 2023, la Regione ha aderito anche all'ultima annualità della seconda triennalità. La seconda annualità del secondo triennio ha visto il coinvolgimento di nuovi ambiti che nel 2023 risultano essere: 10. Il Programma Care Leavers ha consentito di definire un modello integrato</p> |

| INTERVENTO | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>di approccio che consenta ai ragazzi neo maggiorenni di completare il proprio percorso di sgancio dai servizi a carattere assistenziale.</p> <p>Per quanto riguarda lo sviluppo dell'autonomia nei neomaggioresnni in uscita da percorsi di tutela dell'autorità giudiziaria, a gennaio 2023 si è svolto il monitoraggio delle attività dei progetti Care Leavers negli Ambiti Territoriali (AT) che partecipano alla sperimentazione coinvolgendo sia le Zone aderenti alla I triennalità 2018-2020 (Grosseto, Lucca, Arezzo) sia i nuovi Ambiti (Livornese, Valli Etrusche, Empolese Valdarno Valdelsa, Fiorentina Nord Ovest). Il 28 febbraio e il 1 marzo e dal 27 al 29 novembre 2023 si sono svolti, presso l'Istituto degli Innocenti di Firenze, due Seminari Nazionali con la partecipazione attiva ai lavori di gruppo con operatori e ragazzi che ha permesso una riflessione sulla valutazione della sperimentazione e su suoi possibili sviluppi.</p> <p>Le risorse complessive assegnate agli ambiti territoriali ammontano a 437 mila euro di cui 87 mila di cofinanziamento regionale (impegnati a maggio).</p> <p>Nel novembre 2023 assegnate 455 mila euro per un percorso sperimentale per l'accompagnamento verso l'autonomia dei ragazzi che al compimento del diciottesimo anno di età vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, denominato "Care Leavers", promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Gli Ambiti Territoriali aderenti alla sperimentazione sono: 1) Comune di Firenze; 2) Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa; 3) Zona Livornese; 4) Società della Salute Valli Etrusche; 5) Società della Salute Fiorentina Nord Ovest insieme con Società della Salute Fiorentina Sud Est; 6) Società della Salute dell'Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana insieme con Zona Elba, Zona Valdarno, Zona Colline dell'Albegna – con capofila COESO Società della Salute Grosseto.</p> <p>A gennaio 2023 è stato approvato lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, i Comuni di Firenze, Prato e le Società della Salute Pisana e Senese - quali enti capofila di Area Vasta, cui afferiscono i relativi Centri per l'adozione - e gli Enti Autorizzati di cui all'articolo 39 ter della legge 149/2001 per la definizione delle attività e delle iniziative da realizzarsi congiuntamente in materia di adozione. La realizzazione delle attività previste dall'Accordo di collaborazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto le risorse saranno reperite nell'ambito dei finanziamenti assegnati annualmente attraverso il Fondo regionale per l'assistenza Sociale (FRAS) a favore delle Zone/Società della Salute. Nel luglio 2023 impegnati 200 mila euro per sostenere i quattro Centri adozione di Area Vasta nello sviluppo e nel potenziamento degli interventi e dei servizi attuati.</p> <p>A febbraio 2023 è stata approvata l'assegnazione alle Zone distretto/Società della Salute toscane delle risorse a valere sui Fondi erogati dal Dipartimento Politiche per la Famiglia per l'annualità 2022. Le risorse ammontano a 2,5 mln (impegnate a marzo) e sono destinate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• integrazione delle attività a carattere multidisciplinare e per la presa in carico dei bisogni complessi all'interno di équipe integrate multidisciplinari, attraverso un'azione di sistema che dia continuità ai percorsi progettuali sanitari, socio-sanitari e sociali di Zona Distretto/Società della Salute e alle funzioni di collegamento tra le attività sanitarie e sociali assicurate dalla rete dei Consultori, con la ricomposizione integrata delle risorse pubbliche provenienti da diverse fonti, delle risorse della comunità e delle risorse professionali dei servizi sanitari e sociali sull'area della prevenzione, promozione e tutela dei minori e delle famiglie;</li> <li>• realizzazione e/o potenziamento in ogni Zona Distretto/Società della Salute di almeno un polo di riferimento - Centro per le famiglie - anche con più articolazioni territoriali, per la risposta ai bisogni e alle istanze delle famiglie, fondato sulla partecipazione e il contributo integrato delle attività sanitarie, sociosanitarie e sociali nell'ambito delle Case di Comunità di cui alla Missione 6 del PNRR, per definire modelli personalizzati per la cura ed il sostegno delle famiglie, dei minori e degli adolescenti, rafforzando il coordinamento tra i servizi sul territorio e affinché si possano utilizzare e/o programmare e sperimentare metodi e strumenti innovativi, anche in co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore, con dispositivi ed interventi omogenei ed efficaci nelle attività di informazione, accoglienza, ascolto e nell'accompagnamento delle famiglie nella loro crescita educativa e nel sostegno alla genitorialità vulnerabile,</li> </ul> |

| INTERVENTO                                                                                                                 | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            | ai nuclei affidatari ed adottivi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Sviluppo del sistema di prevenzione del disagio nelle famiglie fragili e la promozione della genitorialità positiva</b> | <p>Nell'ambito dell'attuazione dell'Accordo di collaborazione con l'Istituto degli Innocenti di Firenze 2022/2024, sono stati impegnati 850 mila euro quale annualità 2023 per l'attuazione del piano delle attività anno 2023 e realizzati due percorsi formativi: uno sulla tematica adottiva (6 incontri) e uno (6 giornate distribuite nelle tre aree vaste) sull'approccio metodologico della valutazione partecipativa e trasformativa per l'implementazione del Leps PIPPI. Inoltre il 20/11 in occasione dell'anniversario della Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sono stati presentati i risultati della terza indagine campionaria di approfondimento sugli stili di vita delle ragazze e dei ragazzi in Toscana, promossa dalla Regione Toscana in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale e realizzata dal Centro regionale per l'infanzia e l'adolescenza. Ad ottobre 2023 nell'ambito delle attività legate all'implementazione del PIPPI leps, sempre in collaborazione con IDI, ha preso avvio l'esperienza pilota che vede il coinvolgimento di bambini, bambine, adolescenti e le loro famiglie nei percorsi formativi rivolti agli operatori che operano per l'implementazione del leps PIPPI, e approvato nel novembre 2023, il Piano per le attività integrative per l'anno 2023.</p> <p>Nel dicembre 2023 è stato approvato il documento "Indirizzi operativi per l'affidamento familiare". Tale atto, redatto da un gruppo di lavoro costituito dagli operatori di alcuni Centri affido toscani e con la collaborazione dell'Istituto degli Innocenti, ha come obiettivo quello di rendere più omogenee le procedure operative, pur nel rispetto delle specificità organizzative e territoriali, attraverso la promozione di un linguaggio comune e prassi operative condivise. Inoltre contiene indicazioni utili a delineare e uniformare le modalità di rapporto dei Centri di affido e dei servizi con le organizzazioni di tipo privato al fine di attivare scambi virtuosi di buone pratiche, di integrare le banche dati sulle famiglie, di realizzare attività congiunte di formazione, promozione e diffusione della cultura dell'accoglienza, della valorizzazione della genitorialità naturale ed affidataria, della costruzione di reti tra famiglie e della promozione della vicinanza solidale (affidi part time, famiglie di appoggio, gruppi tra genitori, bambini e famiglie ecc.).</p> |

#### Obiettivo 9 - Infrastruttura informatica dei servizi sociosanitari

La Regione toscana nell'ambito dei servizi sociosanitari ha l'obiettivo di riunire i singoli sistemi di gestione territoriale, omogeneizzando e standardizzando i processi socio-sanitari su tutto il territorio regionale, dalla pianificazione dei servizi all'erogazione di tutti gli interventi.

Continua il rapporto di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, al fine di migliorare i livelli di interazione con il sistema dei servizi nell'ambito del sistema di rilevazione dei servizi residenziali e semi-residenziali per minori in carico ai servizi sociali ASSO-ASMI, sono state implementate alcune funzionalità.

| INTERVENTO                                                                                                                                                                 | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sistema di rilevazione dei servizi residenziali e semi-residenziali per minori in carico ai servizi sociali ASSO-ASMI-Procura Minorile ed Tribunale per i Minorenni</b> | <p><i>Per quanto riguarda il sistema di rilevazione dei servizi residenziali e semi-residenziali per minori in carico ai servizi sociali ASSO-ASMI, nell'anno 2022 sono state implementate alcune funzionalità nell'ambito dell'Accordo sottoscritto con la Procura Minorile ed Tribunale per i Minorenni, in particolare:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- è stato creato un nuovo profilo utente al Tribunale per i minorenni di Firenze in qualità di "osservatore" di alcune problematiche specifiche che interessano i minori come le accoglienze lunghe e l'età degli accolti;</i></li> <li><i>- per la Procura presso il Tribunale per i minorenni di Firenze è stata introdotta una funzione informatizzata di trasmissione delle autocertificazioni – da compilare per ciascun operatore della struttura - relative all'assenza di precedenti penali.</i></li> </ul> <p><i>Sono stati infine organizzati incontri formativi tecnici on line rivolti al personale delle strutture residenziali per minorenni per illustrare le nuove funzionalità.</i></p> <p><i>Queste implementazioni sono state presentate in un incontro pubblico presso l'Istituto degli Innocenti il 31 marzo 2022 con la presenza dell'Assessora regionale, del Presidente del Tribunale dei Minorenni di Firenze e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni.</i></p> <p><i>Nel gennaio 2023 si è svolto l'open day del Tribunale dei Minori di Firenze dedicato ad affrontare il tema dei diritti e della tutela delle persone under 18.</i></p> <p><i>Nel febbraio 2024 un protocollo di intesa tra la Regione Toscana, il Tribunale per i Minorenni di Firenze, la Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Toscana, A.N.C.I. Toscana, l'Associazione dei Tutori Volontari Regione Toscana e l'Istituto degli</i></p> |

| INTERVENTO | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <i>Innocenti per la promozione di azioni coordinate volte alla formazione e al sostegno delle funzioni dei tutori volontari di M.S.N.A. e dei tutori sociali dei ragazzi neomaggioresi.</i> |

#### **Obiettivo 10 - Interventi per il benessere delle persone fragili e per l'autonomia e l'inclusione delle persone con disabilità visiva e motoria**

Nell'ambito delle politiche a sostegno dei diritti all'istruzione e accessibilità ai beni della cultura delle persone con disabilità visiva, la Stamperia Braille sta procedendo a riorganizzare la produzione di testi trascritti in braille e di mappe tattili. In particolare da un lato viene incrementata la produzione dei libri scolastici in braille agli studenti non vedenti delle scuole toscane, specialmente nelle scuole primarie, e dall'altro si rafforza la trascrizione di testi di narrativa e saggistica di recente uscita. Si mantiene la produzione di testi musicali in braille. Destinatari dell'attività sono enti locali strutture del settore cultura, associazioni e cittadini che ne fanno richiesta. La Stamperia svolge opera di informazione e di promozione del braille; partecipa ad eventi, mostre e progetti per la conoscenza del braille e per la condivisione delle esperienze di apprendimento e accesso alla cultura tra persone vedenti e non vedenti.

Nel 2023 è stata messa a punto anche una nuova linea di intervento nell'ambito del servizio di trascrizione dei testi scolastici, consistente nella formazione e informazione rivolta agli insegnanti curricolari e di sostegno dei ragazzi non vedenti per l'utilizzo dei testi scolastici in braille. È stata svolta la gara per il servizio di trascrizione in braille e si sta procedendo al rinnovo dell'apparato produttivo, attraverso l'acquisizione di nuovi macchinari.

Sempre nell'ambito della disabilità visiva, la Scuola nazionale cani guida prosegue nella propria finalità di assicurare ai non vedenti un'adeguata autonomia di movimento, attraverso l'allevamento, la selezione, l'addestramento e l'assegnazione di cani per la guida dei non vedenti, e organizzando presso la propria sede Corsi di istruzione all'uso del cane guida e Corsi propedeutici di orientamento e mobilità.

Proseguono le azioni volte alla vita indipendente per persone con limitazioni dell'autonomia da parte della Scuola cani guida, con le attività di Addestramento di cani d'ausilio per persone con deficit motorio, il cui obiettivo finale è la formazione di un team uomo-cane nel quale il cane sia in grado di collaborare all'indipendenza motoria della persona, svolgendo compiti di utilità quotidiana (ad esempio aprire e chiudere porte, accendere e spegnere interruttori, raccogliere e portare oggetti, ecc.). Sono svolti inoltre interventi di attività assistita con animali (pet-therapy) rivolti a persone ospiti di strutture sanitarie, sociali e scolastiche.

Infine, in attuazione della LR 44/2022, a luglio 2023 la Regione Toscana ha approvato un progetto per l'educazione, l'istruzione e l'impiego di cani da allerta medica per pazienti diabetici in età pediatrica. Le strutture competenti ai fini dell'attuazione del progetto stesso, sono la Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi; l'Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCSS; il Centro di riferimento nazionale per gli interventi assistiti con gli animali (CRN IAA); l'Ufficio di Igiene urbana veterinaria dell'Azienda USL Toscana Centro.

Nel novembre il Consiglio regionale ha approvato un'integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2023 aggiungendo a questo obiettivo azioni per favorire l'inserimento, l'inclusione e l'accoglienza di bambini con disabilità e alunni stranieri o comunque con disagio, anche provenienti da realtà familiari extracomunitarie o con fragilità sociale, economica e culturale. Inoltre si favorisce anche l'accoglienza di bambini e ragazzi disabili e con disturbi dello spettro autistico sostenendo i costi per il personale e per l'acquisto di specifici strumenti multimediali didattici.

Nel febbraio 2024 approvato il logo/marchio "Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi" e il relativo Manuale di stile, quali strumenti di valorizzazione, riconoscibilità e promozione delle attività e iniziative della Scuola medesima.

| INTERVENTO                                                                                                                                  | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Disabilità visiva. Produzione di testi scolastici in Braille per studenti non vedenti delle scuole della Toscana - Stamperia Braille</b> | <p>L'intervento consiste nel servizio di trascrizione e stampa di testi Braille, tavole e mappe tattili per le persone non vedenti o ipovedenti. Destinatari del servizio sono gli studenti delle scuole toscane nei diversi cicli scolastici fino alle scuole medie superiori.</p> <p>Sono stati attivati i contatti per la trascrizione dei testi scolastici per l'anno scolastico 2023-2024 con 23 scuole della Toscana. Sono stati realizzati i testi scolastici in braille per 13 alunni delle scuole primarie, 2 alunni delle scuole secondarie di primo grado e 8 alunni delle scuole superiori di secondo grado. Sono stati trascritti e stampati n. 161 testi per un totale di 15.254 pagine in nero. Sono state realizzate 50 tavole tattili nelle materie di matematica e fisica per gli studenti delle scuole superiori e 2 alfabetieri per gli alunni del primo anno della scuola primaria.</p> <p>Utilizzando l'archivio di tavole tattili presso la Stamperia Braille a fini didattici, sono state realizzate e distribuite per la prima volta agli alunni delle scuole primarie delle raccolte di tavole sui principali argomenti nelle materie di aritmetica e geometria.</p> <p>Conclusa in data 13 Novembre 2023 l'attività di trascrizione, stampa e spedizione dei libri scolastici per l'A.S. 2023-2024. Il risultato dell'attività di trascrizione e stampa consiste nella produzione di 1200 volumi braille</p> |

| INTERVENTO                                                                                                     | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                | <p>Nel 2023 è stata avviata e aggiudicata la gara per il servizio di trascrizione di libri in Braille per la durata di 5 anni, rinnovabili per altri 5, per l'importo di 663 mila euro.</p> <p>Sono state acquistate una nuova macchina per la stampa Braille e altre macchine per la rilegatura. E' in corso la procedura di acquisto per una stampante UV per la stampa in rilievo.</p> <p>Complessivamente per questo intervento sono destinati 1,2 mln (annualità 201-2025) di cui 884 mila euro nel 2023-2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Disabilità visiva. Produzione di libri in Braille e opere tattili - Stamperia Braille</b>                   | <p>Si rafforza il servizio di trascrizione e stampa di testi Braille, tavole e mappe tattili di testi letterari, saggistica e libri illustrati per bambini su richiesta degli utenti.</p> <p>Sono pervenute 95 richieste corrispondenti a n. 250 libri presenti nel catalogo della Stamperia.</p> <p>Sono inoltre pervenute n. 29 richieste di nuove trascrizioni di documenti/testi/didascale/mappe tattili di vario uso (esclusi i libri).</p> <p>Su iniziativa della Stamperia sono stati trascritti ex novo n. 16 libri di letteratura e saggistica .</p> <p>Sono stati stampati n. 64 libri che sono stati esposti in occasione degli eventi cui ha partecipato la Stamperia (Fiera del libro "Testo ", "Didacta 2023"," Concorso di lettura Braille 2023").</p> <p>E' stata attivata una convenzione con il corso di Perfezionamento in Arti Grafiche del Corso biennale di perfezionamento M.A.D. - Mestieri Arti applicate Digital presso il Liceo Artistico di Porta Romana di Firenze per la produzione di un libro tattile illustrato per bambini.</p> <p>È aumentata la produzione di libri tattili in rilievo e a colori dedicati all'infanzia.</p> <p>Sono stati realizzati n. 64 libri che sono stati esposti in occasione degli eventi a cui a partecipato la Stamperia (Fiera del libro "Testo", "Didacta 2023"," Concorso di lettura Braille 2023").</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Disabilità visiva. Promozione della conoscenza e dell'educazione alle tematiche della disabilità visiva</b> | <p>A febbraio 2023 partecipazione con un proprio stand dedicato alle pubblicazioni a Firenze presso la Stazione Leopolda alla Fiera dell'Editoria "TESTO [Come si diventa un libro]" presenza a due eventi , un laboratorio a cura della Stamperia Braille, in collaborazione con la UICI, "Leggere in nero/leggere in braille. Viaggi cognitivi ed emozionali attraverso la lettura e, a chiusura di TESTO all'interno dell' laboratorio " Patrizia Cavalli fa testo" la Stamperia ha distribuito ai presenti il testo in nero e braille di una sua poesia.</p> <p>A marzo 2023 partecipazione a Firenze presso la Fortezza da Basso alla fiera Didacta con uno stand dedicato alle pubblicazioni e due seminari "Dal nero al braille: una sfida per i libri di testo e la didattica" e un Laboratorio pratico per l'apprendimento dell'uso del codice braille per la scrittura e la lettura. I seminari sono stati un momento di informazione sul mondo del braille su tematiche teoriche e pratiche, dall'apprendimento e uso del codice braille in età scolare al processo produttivo del libro in braille all'esperienza di studenti, docenti ed educatori sull'uso del testo in braille nella didattica.</p> <p>Sempre a marzo 2023 partecipazione all'organizzazione del Concorso di lettura braille organizzato dalla Biblioteca nazionale per ciechi "Regina Margherita " presso il Teatro 13 di via Nicolodi 2 Firenze.</p> <p>A ottobre 2023 si è svolto presso i locali della Stamperia Braille un incontro aperto al personale scolastico e ai familiari in cui è stato illustrato il servizio di trascrizione e stampa dei testi scolastici in braille per l'anno scolastico 2022/2023, svolto dalla Stamperia Braille per gli studenti e le studentesse richiedenti. L'iniziativa fa parte del progetto "Porte Aperte alla Stamperia Braille", che ha la finalità di costruire un dialogo costante sia con gli utenti dei servizi sia con la cittadinanza.</p> <p>La Stamperia partecipa all'Open Day di ottobre 2023 presso la Scuola nazionale cani guida per ciechi.</p> <p>A novembre 2023 a Prato è stato presentato il libro della scrittrice Sara Passi "Geni toscani" con l'edizione realizzata in braille. Sempre a novembre presso il Liceo Artistico di Porta Romana a Firenze è stato presentato con la collaborazione delle Stamperia "Il lupo e i sette capretti", una fiaba tattile da leggere con le dita e con gli occhi.</p> <p>Nelle giornate del 23-24-25 febbraio 2024 la Stamperia Braille ha partecipato a "Testo 2024", evento dedicato all'editoria contemporanea, dove ha promosso le proprie</p> |

| INTERVENTO                                                                                                                                                                                         | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                    | <p>attività tramite la presenza ad uno stand dedicato, la presentazione di una raccolta di poesie di Guido Gozzano in formato nero-braille e l'organizzazione di due eventi pubblici.</p> <p>Nelle giornate del 20-21-22 marzo 2024 la Stamperia Braille ha partecipato a "Didacta 2024" nello stand di Regione Toscana e ha organizzato due seminari, uno dei quali è stato accettato dal comitato scientifico di Didacta ed inserito nella relativa programmazione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Attività svolte dalla Scuola nazionale cani guida per ciechi a favore delle persone con disabilità visiva, con altre forme di disabilità e con fragilità</b></p>                             | <p>Si è svolta regolarmente l'attività programmata per il primo e secondo semestre 2023 con la consegna di 19 cani guida durante tutto il 2023.</p> <p>Sono stati effettuati inoltre due corsi di Orientamento e Mobilità, che consistono in interventi individuali finalizzati ad ampliare le competenze esistenti nella persona non vedente attraverso l'utilizzo di tecniche specifiche e propedeutici alla consegna e al corretto utilizzo del cane guida, per 11 allievi non vedenti della Scuola.</p> <p>Prosegue anche l'attività di socializzazione ed educazione dei cuccioli, propedeutica alla consegna del cane guida, che prevede l'affidamento a famiglie volontarie che collaborano con la Scuola, per consentire che i cani assimilino le corrette regole educative e comportamentali abitandoli alle realtà urbane e sociali.</p> <p>Le risorse assegnate per il 2023 ammontano a 378 mila euro e per il 2024 a 347 mila euro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Scuola nazionale cani guida per ciechi: progetto per l'istruzione e l'impiego di cani da allerta medica a beneficio di bambini diabetici svolto in partnership con l'Ospedale Meyer.</b></p> | <p>La Regione Toscana attraverso la Scuola Nazionale Cani guida per ciechi e con la partecipazione AOU Meyer IRCSS ha avviato il progetto finalizzato all'educazione, all'istruzione e al successivo impiego di cani da allerta per pazienti diabetici in età pediatrica. I cani saranno in grado di riconoscere il sopraggiungere di una crisi ipoglicemica legata alla terapia per il diabete e segnalare lo stato di imminente di crisi attraverso dei movimenti peculiari o in casi particolari con l'abbaio richiamando l'attenzione della persona con patologia o di chi l'assiste.</p> <p>Nel progetto avrà un ruolo importante l'AOU Meyer IRCSS attraverso la struttura di Diabetologia pediatrica, per quel che riguarda la selezione e l'individuazione dei pazienti (e delle loro famiglie) da inserire nel progetto e per la presentazione agli istruttori della Scuola delle problematiche relative alla gestione del diabete nel bambino. Inoltre collaboreranno l'Ufficio di Igiene urbana veterinaria dell'Azienda USL Toscana Centro e il Centro di riferimento nazionale per gli interventi assistiti con gli animali (CRN IAA).</p> <p>Le risorse finanziarie previste per l'avvio e l'attuazione dell'intero progetto sono pari a 250 mila euro, come stabilito dall'articolo 32 della legge regionale n. 44/2022.</p> <p>E' stata svolta l'attività di definizione del programma formativo per gli istruttori della Scuola cani guida e avviati i primi incontri del percorso di formazione. Avviata la collaborazione con il reparto del Meyer per incontri informativi e consegna materiale per la raccolta dei campioni salivari. Sono stati individuati gli allevamenti per la fornitura dei cuccioli e stipulato il contratto per l'acquisto dei cuccioli da destinare all'addestramento come cani da allerta medica.</p> <p>Le risorse assegnate per il 2023 ammontano a 120 mila euro.</p> |
| <p><b>Scuola nazionale cani guida per ciechi: programma di educazione e addestramento di cani di ausilio per persone con deficit motorio.</b></p>                                                  | <p>Dopo la fase sperimentale del progetto, la scuola ha inserito questo tipo di addestramento fra le attività che offre, come servizio pubblico a persone con varie tipologie di disabilità; la durata media della preparazione di un cane d'ausilio è di circa un anno, con una frequenza bisettimanale delle lezioni. Spesso i cani addestrati sono di proprietà, ma si può iniziare il percorso anche con un cucciolo della persona disabile o della Scuola. Il percorso è suddiviso in una fase educativa ed una fase addestrativa e al termine delle due fasi è prevista una valutazione finale da parte dell'istruttore competente di idoneità del team uomo-cane effettuata da parte dell'istruttore competente.</p> <p>Nel 2023 sono in corso le attività di educazione e addestramento relative a n. 9 percorsi per la formazione di cani d'ausilio per persone con disabilità.</p> <p>Sono state rilasciate 5 certificazioni di idoneità a cani d'ausilio che stanno concludendo il percorso di educazione e addestramento, 2 percorsi risultano sospesi per richiesta dell'utente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Scuola nazionale cani guida per ciechi: interventi assistiti con gli animali (programmi di Pet-therapy) rivolti a persone ospiti di strutture sanitarie, sociali e</b></p>                   | <p>Sono attivati ed in corso di esecuzione vari interventi assistiti con animali (progetti di pet therapy), portati avanti dagli istruttori della Scuola cani guida con l'ausilio dei cani destinati alla pet therapy: n. 9 progetti rivolti a persone ospiti di RSA, n. 2 progetti presso Centri diurni, n. 4 progetto rivolto a persone ricoverate presso struttura ospedaliera. Ulteriori progetti in corso riguardano interventi presso le scuole (asili nido,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| INTERVENTO                    | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| scolastiche.                  | materne, scuole primarie e secondarie di 1° grado).<br>Le risorse assegnate per il 2023 2024 ammontano a 9 mila euro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Progetto ALL INCLUSIVE</b> | <i>A novembre 2021 è stato approvato il rinnovo dell'Accordo Regione Toscana-Federazione Italiana Scuole materne (FISM) per il progetto "ALL Inclusive", bienni scolastici 2021-2022 e 2022-2023. Il progetto che prevede in particolare azioni rivolte ai minori portatori di disabilità per il loro pieno inserimento nel mondo scolastico e lo sviluppo di una intercultura orientata all'accoglienza di alunni stranieri, è finanziato con 1,6 mln. complessivi (800 mila euro ogni biennio) interamente impegnati e liquidati per 1,3 mln (di cui 400 mila euro ad agosto 2023).</i><br><i>Nel dicembre approvato un accordo Regione Toscana e Federazione Italiana Scuole materne (FISM) per il progetto "ALL Inclusive" per l'anno scolastico 2023/2024. Il progetto si propone di elaborare e rafforzare attività e strategie per consentire ai bambini e ragazzi con disabilità certificata, con disturbi dell'apprendimento e dello spettro autistico di poter crescere attraverso l'acquisizione di conoscenze, competenze, abilità, autonomia, promuovendo la socializzazione, la partecipazione e il riconoscimento sociale per il pieno sviluppo dell'identità, dell'autostima e della personalità. Impegnati nel dicembre 2023 700 mila euro FISM.</i> |

### Goals Agenda 2030



La reportistica delle risorse finanziarie e degli indicatori di risultato è disponibile ai seguenti link:

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2F4bff7f9f-b0f7-4106-80af-c2de5f546743&page=vi246>


<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2Fbbfe388c-bed1-4d38-a79f-00e639a1d7b0&page=vi35>

## 18- Politiche per l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini stranieri

Il progetto regionale per l'accoglienza e l'integrazione delle persone straniere si pone l'obiettivo strategico di promuovere un approccio inclusivo, partecipato, sostenibile e consapevole della complessità delle interrelazioni che ne caratterizzano i diversi aspetti, sia in relazione al contesto nazionale e internazionale che al contesto territoriale toscano.

La presenza straniera in Toscana, così come in Italia, è ormai da anni un elemento strutturale della società. Secondo i dati Istat al 1° gennaio 2023 gli stranieri residenti presenti sul territorio regionale toscano sono 406.742, di cui il 52% donne, e rappresentano l'11,1% del totale dei residenti, valore superiore all'8,6% rilevato complessivamente in Italia. Vanno aggiunti circa 43.500 stranieri irregolari in Toscana, ottenuti applicando la stima di prevalenza pari al 9,3% del totale degli stranieri presenti in Italia (regolarmente residenti e non) contenuta nel XXVII Rapporto sulle migrazioni della Fondazione Ismu (519 mila irregolari su 5 mln e 576 stranieri presenti in Italia).

La Regione Toscana ha avviato un progetto "Piano Regionale Offerta Formativa Toscana Italiano per CPT (Cittadini Paesi Terzi)" partecipando all'Avviso pubblico promosso dal Ministero dell'Interno con la presentazione di progetti nell'ambito dei "Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2023- 2026" finanziati dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione - FAMI 2021-2027, che prevede per il progetto della Regione Toscana una dotazione finanziaria di 2,2 mln.



Il progetto Prog n. 179 - PROF\_T Piano Regionale Offerta Formativa Toscana Italiano per CPT (Cittadini Paesi Terzi) si pone l'obiettivo generale di promuovere l'effettiva integrazione di cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Toscana favorendo lo sviluppo, nel territorio toscano, di un sistema integrato per la formazione linguistica dei cittadini stranieri, implementando azioni di sistema volte a rafforzare e qualificare l'offerta di servizi di formazione linguistica, educazione civica ed orientamento attraverso l'operato di reti d'intervento locali, grazie alla sinergica cooperazione della Regione Toscana, dei Centri Provinciali d'Istruzione per gli Adulti (CPIA), di enti locali e del terzo settore. Il progetto vuol contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini stranieri favorendo l'acquisizione di un adeguato livello di conoscenza della lingua italiana e concorrere al raggiungimento degli obiettivi di integrazione e cittadinanza grazie ad interventi tesi allo sviluppo di competenze nell'ambito della conoscenza dei diritti e dei doveri, al miglioramento della percezione di sé. Attenzione specifica sarà posta verso target vulnerabili o portatori di fragilità economiche e sociali quali donne, minori, vittime di sfruttamento lavorativo.

Nel dicembre 2023 è stata approvata la partecipazione della Regione Toscana all'Avviso pubblico multi-azione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 – Ob. Spec. 2 Migrazione legale e Integrazione "Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi", incaricando il settore Welfare e Innovazione sociale e il Settore Lavoro di predisporre tutte le procedure necessarie per la presentazione del progetto entro il 15 maggio 2024.

Con Decreto del presidente della Giunta Regionale del dicembre 2022, è stato dichiarato, per la durata di 15 giorni lo stato di mobilitazione regionale ai sensi dell'art. 23, comma 1 della L.R. 45/2020 relativamente alla necessità di fronteggiare le necessità legate allo sbarco dei migranti, autorizzato dal Ministero dell'Interno. Nel corso del 2023 i porti di Livorno e Carrara sono diventati porti di sbarco dei migranti e conseguentemente la Regione Toscana ha coordinato tutti soggetti coinvolti nelle operazioni di sbarco e del sistema di accoglienza. È in fase di elaborazione un protocollo di intesa per la gestione degli sbarchi.

La Regione Toscana condivide e sostiene le azioni dell'Accordo per l'inclusione degli alunni con background migratorio (S.I.C.), che prevede una serie di azioni integrate a livello territoriale, sviluppate attraverso l'utilizzo di metodologie specifiche che nel corso degli anni si sono sempre più strutturate.

Anche per il tema dei minori stranieri non accompagnati, sono stati confermati gli obiettivi della promozione delle opportunità offerte dalla rete territoriale in termini di accoglienza, integrazione e tutela dei diritti.

In particolare sono stati approvati due protocolli: uno per la promozione dell'inclusione di minori fuori famiglia, di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e neomaggioranni in prosieguo amministrativo, attraverso iniziative finalizzate a sostenere l'attivazione di servizi di supporto alla valorizzazione e allo sviluppo delle competenze, all'inserimento socio-lavorativo e all'accompagnamento verso l'autonomia, compresi i percorsi nell'ambito del Sistema Duale e di apprendistato di primo livello quale leva per favorirne il successo formativo con il conseguimento di un titolo di studio; l'altro invece per la promozione di azioni volte alla formazione e al sostegno dei tutori volontari di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) e dei tutori sociali dei ragazzi maggioranni, anche attraverso l'istituzione di un Tavolo di Coordinamento regionale.

Gli interventi del PR sono realizzati nell'ambito del Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018-2020 e con il POR FSE+ 2021-2027 con l'attività 3.h.3. "Inclusione attiva e miglioramento dell'occupabilità di persone in carico ai servizi socio

sanitari territoriali – immigrati” con la quale vengono destinati 2 mln per l’intero periodo di programmazione.

### Obiettivo 1 - Integrazione, promozione e partecipazione

Proseguono le azioni volte a consolidare e qualificare la rete territoriale dei servizi per le persone straniere e a potenziare gli strumenti di informazione, partecipazione, orientamento, formazione, promozione e accompagnamento rivolti alle comunità straniere residenti o dimoranti in Toscana, anche attraverso la partecipazione della Regione ai programmi comunitari e nazionali rivolti ai cittadini di Paesi Terzi, con il completamento dei due progetti del P.O.N. FAMI “Teams” e “Soft II”. La regione Toscana ha presentato il progetto “PROF\_T\_Piano Regionale Offerta Formativa Toscana Italiano per CPT (Cittadini Paesi Terzi)” per rispondere all'avviso pubblico “Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2023-2026” progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027.

Nel Dicembre 2023 approvata la partecipazione della Regione Toscana all’avviso pubblico multi-azione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 - Migrazione legale e Integrazione “Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi” - che prevede una dotazione finanziaria di 4,4 mln per un periodo triennale. Per la presentazione delle progettualità, da parte delle Regioni, è previsto come termine il 31 gennaio 2024.

A seguito del consistente flusso migratorio, sia di cittadini italiani che stranieri e della alta percentuale di alunni stranieri, che interessa il territorio della Provincia di Prato a giugno 2023 è stato approvato l'Accordo triennale per l’inclusione scolastica degli alunni con background migratorio e lo sviluppo plurale del territorio pratese “Scuola Inclusione e Convivenza (S.I.C.)”.

| INTERVENTO                                                                                          | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Co-progettazione territoriale per l'inclusione sociale di cittadini stranieri di Paesi Terzi</b> | <p>Il progetto regionale per l’accoglienza e l’integrazione delle persone straniere si pone l’obiettivo strategico di confermare il proprio impegno nel perseguire politiche di positiva integrazione nel contesto sociale e lavorativo della popolazione straniera da realizzarsi attraverso il contributo e la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali competenti presenti sul territorio. Si evidenziano due progetti finanziati con il FAMI 2018/2020:</p> <p>TEAMS: le cui attività progettuali sono terminate in data 31/03/2023, la Regione è in attesa di ricevere il verbale di verifica del A.D. (Autorità delegata) per la conseguente erogazione del saldo di rendicontazione finale del progetto.</p> <p>SOFTII - Sistema Offerta Formativa Toscana italiano per stranieri: le cui attività sono terminate in data 31/03/2023, le verifiche degli Auditors sono concluse positivamente, in particolare: audit dell'esperto legale del 06/02/2023; audit del revisore contabile indipendente 24/02/2023 e la Regione ha ricevuto il verbale di verifica dell'A.R. (Autorità responsabile).</p> <p>Le politiche regionali sono interessate dalla partecipazione al quadro nuovo programmatico comunitario 2021/2027, che potrà consentire di valorizzare e consolidare le esperienze e le buone pratiche realizzate all’interno delle azioni finanziate dal PON FAMI 2014/2020. Con la nuova programmazione FAMI 2021/2027, la Regione ha presentato la proposta progettuale in data 19/07/2023: O.S. 2 - Migrazione legale/Integrazione Ambito di applicazione – 2.h Intervento del programma nazionale Formazione linguistica - Titolo del progetto PROF_T Piano Regionale Offerta Formativa Toscana Italiano per CPT (Cittadini Paesi Terzi) Costo del progetto 2,2 mln Durata 36 mesi. Dopo la valutazione della Commissione sarà sottoscritta la Convenzione con l'Autorità di Gestione, Ministero dell'Interno.</p> <p>Nel dicembre 2023 la Regione Toscana partecipa all’Avviso pubblico multi-azione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 – Ob. Spec. 2 Migrazione legale e Integrazione “Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi”.</p> <p>Nel corso del 2024 saranno espletate tutte le procedure per presentare tale progetto.</p> |
| <b>Rafforzamento modello integrato di governance</b>                                                | <p>Sperimentazione di percorsi e dispositivi specifici (sportelli informativi/punti unici di accesso, mediazione linguistico-culturale, misure di contrasto allo sfruttamento, unità mobili di strada, servizi per i minori stranieri non accompagnati), nella ricerca della più ampia coerenza e connessione con la rete degli interventi “generalisti” di welfare rivolti alle persone italiane e straniere in carico ai servizi sociali e socio-sanitari territoriali delle zone-distretto, nell’ambito della Programmazione Operativa Annuale</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| INTERVENTO | ATTIVITÀ REALIZZATE            |
|------------|--------------------------------|
|            | (P.O.A.) delle zone-distretto. |

## Obiettivo 2 - Accoglienza e inclusione sociale richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione

La Regione persegue, tra le finalità prioritarie, l'accoglienza solidale delle persone immigrate, secondo i principi del pluralismo delle culture, del reciproco rispetto e dell'integrazione sociale.

Lo scenario attuale conferma l'importanza dello sviluppo delle attività correlate agli orientamenti del "Libro Bianco sulle politiche di accoglienza dei richiedenti asilo politico e titolari di protezione internazionale o umanitaria", vista la normativa nazionale in materia di immigrazione che nel corso dell'anno 2023 ha profondamente cambiato le misure di accoglienza e di protezione, anche in tema di Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA).

Dal 2023 la Regione Toscana è stata investita dell'onere degli sbarchi di profughi e persone migranti nei porti sicuri di Livorno e Massa Carrara, cui ha fatto fronte misure emergenziali.

Nel corso del 2022 la Regione Toscana, con oltre 30 ordinanze commissariali ha stabilito le modalità di accoglienza e di soccorso per la popolazione ucraina a causa del conflitto Russia Ucraina, attivando l'unità di crisi per il coordinamento con gli Enti Locali e le Prefetture, approvando protocolli di intesa con le principali organizzazioni di volontariato e la convenzione con le Associazioni di categoria degli albergatori e Anci Toscana. Nel corso del 2023 la Regione Toscana ha implementato le risorse per l'accoglienza della popolazione ucraina presente sul proprio territorio.

| INTERVENTO                                                                                                            | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sistema di accoglienza e integrazione dei richiedenti la protezione internazionale</b><br><i>Emergenza sbarchi</i> | <p>Con Decreto del presidente della Giunta Regionale del dicembre 2022, è stato dichiarato, per la durata di 15 giorni lo stato di mobilitazione regionale ai sensi dell'art. 23, comma 1 della L.R. 45/2020 relativamente alla necessità di fronteggiare le necessità legate allo sbarco dei migranti, autorizzato dal Ministero dell'Interno.</p> <p>Tra il 22 e il 23 dicembre 2022 sono sbarcati a Livorno 250 migranti; di questi tutti i minori e oltre 30 adulti sono rimasti in Toscana.</p> <p>A luglio 2023 è stato richiesto dal Prefetto di Massa Carrara il supporto della Protezione Civile della Regione Toscana per la gestione delle operazioni di accoglienza della nave "Geo Barents", per lo sbarco presso il Porto di Carrara. Successivamente è stato dichiarato, per la durata di 15 giorni (poi prolungato per 60 giorni), lo stato di mobilitazione regionale ai sensi della L.R. 45/2020 relativamente alla necessità di fronteggiare le necessità legate allo sbarco dei migranti, come autorizzato dal Ministero dell'Interno. Sempre a luglio approvato lo schema di contratto di comodato d'uso per l'utilizzo di unità immobiliari, di proprietà della società Internazionale Marmi e Macchine CarraraFiere s.p.a., da adibire a punto di accoglienza dei richiedenti asilo.</p> <p>Tra luglio e agosto 2023 sbarcati a Livorno e a Massa 153 migranti provenienti da svariati paesi dell'Africa, fra questi 69 minori; tutti sono stati avviati al percorso di accoglienza in idonee strutture. A dicembre sono arrivati 112 migranti sbarcati a Bari e trasferiti in Toscana in base ai criteri di ridistribuzione assunti dal Governo (il criterio si basa per il 70 per cento della popolazione residente in ciascuna regione e per il 30 per cento sull'estensione territoriale).</p> |
| <b>Emergenza Ucraina</b>                                                                                              | <p>A marzo 2023, in attuazione della OCDPC 927/2022 il Commissario delegato ha trasferito 2,3 mln in favore dei Comuni, risorse del DL 50 del 17/05/2022 (L 91 del 15/07/2022; 40 mln a livello nazionale), contributo una tantum per rafforzare in via temporanea l'offerta dei servizi sociali dei Comuni ospitanti; con il medesimo atto sono stati inoltre approvati i criteri e le modalità di riparto del contributo.</p> <p>Ad agosto 2023 la Giunta ha stanziato altri 23 mila euro quale ulteriore finanziamento degli anticipi dei servizi di accoglienza diffusa da parte degli enti del Terzo settore e del Privato Sociale. Lo stato di emergenza per continuare ad assicurare accoglienza e assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina è stato prorogato dal Governo fino al 31 dicembre 2023.</p> <p>E' stato approvato, nell'agosto 2023, anche lo schema di convenzione con Casa di Betania Servizi Società Cooperativa Sociale per la messa a disposizione di una struttura temporanea di accoglienza "VIA GORI 25" in Comune di Montignoso (MS), in possesso e gestione della Impresa Sociale "Casa di Betania Servizi Società Cooperativa Sociale".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Obiettivo 3 - Percorsi di tutela e protezione per i minori stranieri non accompagnati

Si assiste negli ultimi anni all'incremento del fenomeno degli sbarchi dei minori stranieri non accompagnati.

Tra gli sbarchi si citano quello della GeoBarents nel porto di Marina di Carrara a luglio 2023, a ottobre 2023 OpenArms sempre nel porto di Marina di Carrara.

Una parte dei minori presenti su queste navi resteranno in Toscana aggiungendosi agli oltre 20.000 minori giunti da soli in Italia.

A seguito del consistente flusso migratorio, sia di cittadini italiani che stranieri e della alta percentuale di alunni stranieri, che interessa il territorio della Provincia di Prato a giugno 2023 è stato approvato l'Accordo triennale per l'inclusione scolastica degli alunni con background migratorio e lo sviluppo plurale del territorio pratese "Scuola Inclusione e Convivenza (S.I.C.)".

| INTERVENTO                                                                                                                                                               | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Integrazione scolastica bambini e ragazzi stranieri sul territorio provinciale del Comune di Prato</b>                                                                | La sfida dell'accordo educativo territoriale "Scuola Inclusione e Convivenza (S.I.C.)" è quella di delineare un sistema di inclusione territoriale che si dirami dal nido alla scuola e comprenda in modo sinergico anche gli altri aspetti fondamentali della vita della popolazione scolastica con background migratorio e delle rispettive famiglie, quali l'extrascuola, il sociale e il sanitario. La finalità risulta pertanto quella di consolidare le azioni integrate multilivello e sperimentare pratiche innovative da inserire all'interno del sistema territoriale di inclusione scolastica e di contrasto alla povertà educativa. |
| <b>Promozione dell'inclusione sociale di minori fuori famiglia attraverso percorsi duali di istruzione e formazione.</b>                                                 | Approvato, nel gennaio 2024, un protocollo di intesa tra la Regione Toscana, il Tribunale per i Minorenni di Firenze, il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Toscana, l'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI), l'Ufficio scolastico Regionale della Toscana, ANCI Toscana, l'Associazione dei Tutori Volontari e il Coordinamento Pollicino, per sostenere l'inclusione e l'accompagnamento al lavoro di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) e Minori fuori famiglia attraverso l'implementazione di percorsi duali di istruzione e formazione.                                                                  |
| <b>Promozione di azioni coordinate finalizzate alla formazione e al sostegno delle funzioni dei tutori volontari e dei tutori sociali di M.S.N.A. e neo maggiorenni.</b> | Nel febbraio 2024 è stato approvato un protocollo di intesa tra la Regione Toscana, il Tribunale per i Minorenni di Firenze, la Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Toscana, A.N.C.I. Toscana, l'Associazione dei Tutori Volontari Regione Toscana e l'Istituto degli Innocenti per la promozione di azioni coordinate volte alla formazione e al sostegno delle funzioni dei tutori volontari di M.S.N.A. e dei tutori sociali dei ragazzi neomaggiorenni.                                                                                                                                                                    |

### Goals Agenda 2030



La reportistica delle risorse finanziarie e degli indicatori di risultato è disponibile ai seguenti link:

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2F4bff7f9f-b0f7-4106-80af-c2de5f546743&page=vi246>

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2Fbbfe388c-bed1-4d38-a79f-00e639a1d7b0&page=vi35>

## 19. Diritto e qualità del lavoro

I segnali di rallentamento dell'economia a livello mondiale degli ultimi anni causati dapprima dall'emergenza sanitaria da COVID-19 e conseguenti misure di lockdown e successivamente proseguiti a causa del conflitto in Ucraina e agli aumenti per l'energia (luce e gas), hanno provocato difficoltà anche alle imprese toscane.

Il prodotto interno lordo toscano sopravanza il livello raggiunto nel 2022 di 0,7 punti percentuali, che è un decimale di punto in più di quanto non registri nel medesimo periodo la dinamica del Pil nazionale (+0,6%).

Si tratta di un risultato che riflette la scarsa vivacità della domanda interna ed estera, che accomuna la Toscana all'intero Paese e – più in generale – all'intera area dell'euro. Ma è l'intera economia mondiale a rallentare nel corso del 2023. Pesano a questo riguardo le politiche monetarie restrittive, intraprese per combattere l'inflazione, le persistenti tensioni geopolitiche e il peggioramento della fiducia di consumatori e imprese.

L'indebolimento della domanda e i costi ancora elevati dell'energia si sono riflessi nel corso del 2023 in una flessione della produzione industriale.

La Toscana ha sofferto il rallentamento del ciclo economico più della media nazionale, soprattutto per effetto della contrazione registrata all'interno dell'industria della moda, tipica specializzazione della nostra regione.

Nonostante il rallentamento del ciclo economico, nel corso del 2023 prosegue nel mercato del lavoro la crescita dell'occupazione. Non mancano i segnali di una congiuntura incerta, che sono rappresentati dalla diminuzione dei contratti di apprendistato, dall'aumento – se pure lieve – del lavoro in somministrazione nell'industria e del parasubordinato nei servizi, e dall'incremento delle ore di cassa integrazione in alcuni importanti settori manifatturieri. Ma al tempo stesso trovano conferma gli sforzi delle imprese di preservare e rafforzare, in termini di stabilità, la propria forza lavoro: sono infatti in calo i licenziamenti per motivi economici e disciplinari, in aumento le trasformazioni contrattuali a tempo indeterminato, e stabili gli avviamenti a tempo indeterminato full-time e le trasformazioni da part-time a full-time.

Secondo le elaborazioni dei dati delle comunicazioni obbligatorie del lavoro, il numero di addetti dipendenti fra gennaio e novembre è cresciuto in Toscana del +3,1% rispetto al 2022, con andamenti diversificati per tipologia di contratto. L'aumento dei lavoratori a tempo indeterminato (+4,2%) compensa la complessiva stabilità del lavoro a termine. Da un punto di vista settoriale la crescita degli addetti è spalmata fra tutti i settori: +3,9% agricoltura; +3,4% manifattura; +4,8% costruzioni e +2,9% terziario. Dopo l'estate però la variazione tendenziale degli addetti per molti settori del comparto industriale – pur restando positiva – si attenua. In particolare, nella pelletteria, nelle calzature, nella lavorazione dei metalli, nell'industria cartaria, nella chimica, gomma e plastica. Più problematica la situazione che riguarda la concia, che fra settembre e novembre mostra un andamento addirittura negativo degli addetti su base tendenziale. (*Fonte: report IRPET "Fra dinamiche congiunturali e previsioni: quali riflessi per l'economia toscana?" 30 gennaio 2024*).

Gli interventi delle politiche del lavoro puntano al mantenimento ed al miglioramento dei livelli occupazionali, alla qualificazione delle competenze e dell'inserimento nel mercato del lavoro, soprattutto per le persone in situazioni di svantaggio personale e sociale, alla integrazione del reddito e alla difesa dei diritti dei lavoratori. Inoltre, il Progetto è finalizzato a fronteggiare le difficoltà, sostenendo le crisi aziendali, salvaguardando i livelli occupazionali e i redditi da lavoro.

Per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori la Regione è intervenuta in vari ambiti:

- in materia di lotta al caporalato e allo sfruttamento del lavoro agricolo, a dicembre 2023, è stata ulteriormente prorogata la validità fino al 31 dicembre 2024 del "Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura". Tale protocollo era stato sottoscritto tra la Regione Toscana, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INPS Direzione Regionale Toscana, INAIL Direzione Regionale per la Toscana, CGIL, CISL, UIL, Coldiretti, CIA, Confagricoltura, Alleanza delle Cooperative Toscane: i vari Enti firmatari attivano interventi di vigilanza e contrasto al lavoro irregolare per tutelare la salute e i diritti dei lavoratori agricoli.

- a aprile 2023 è stato approvato lo schema di un accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, INAIL, Ente terre regionali, ARTI e Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali dell'Università degli Studi di Firenze (DAGRI) finalizzato all'attuazione di iniziative di dimostrazione, formazione e informazione in materia di uso in sicurezza delle macchine agricole, prevenzione e tutela della salute e dignità degli operatori agricoli. (si veda anche PR 8 "Sviluppo sostenibile in ambito rurale e agricoltura di qualità")

- nell'ambito della formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro, si segnala anche l'adesione della Regione Toscana all'accordo quadro di collaborazione tra Inail e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per la promozione di una campagna nazionale di rafforzamento della formazione per supportare la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. A novembre sono stati approvati gli elementi essenziali dell'Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di formazione aggiuntiva in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per aggiornare ed accrescere le competenze di lavoratrici/lavoratori e datori di lavoro. Le azioni formative riguardano esclusivamente la formazione aggiuntiva rispetto a quella obbligatoriamente prevista per legge a carico dei datori di lavoro.

Riguardo alle tematiche contenute in questo PR, il PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) prevede misure destinate alla valorizzazione del sistema di politiche attive del lavoro e della formazione professionale, introducendo e implementando livelli essenziali delle prestazioni, al fine di favorire l'occupabilità dei lavoratori in transizione e delle persone disoccupate e

inoccupate, con particolare attenzione ai soggetti cosiddetti vulnerabili e più distanti dal mercato del lavoro, nonché l'inclusione sociale delle persone in condizioni di estrema fragilità.

Nell'ambito della missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo), componente 3 (Turismo e cultura 4.0), Investimento 2.3 "Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici" (M1C3I2.3).

Per quanto riguarda la missione 5 (Inclusione e coesione), componente 1 (Politiche per il lavoro), investimento 1.1 "potenziamento dei centri per l'impiego" (M5C1I1.1).

Per la realizzazione degli interventi in materia di lavoro, il PNRR ha previsto l'istituzione del nuovo programma: "Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)" nell'ambito della riforma delle politiche attive del lavoro (missione 5 Inclusione e coesione, componente 1, investimento R.1.1) – (M5C1R1.1).

Per maggiori dettagli sulle risorse si rimanda alla parte III "Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il Piano Nazionale Complementare" di questo Rapporto generale di monitoraggio strategico.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione del Programma GOL, si rimanda all'obiettivo 1 di questa scheda e agli specifici interventi in esso contenuti: "Interventi rivolti ai soggetti privati accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro per i beneficiari di GOL percorsi 1 (accompagnamento al lavoro), 2 (upskilling) 3 (reskilling)", "Interventi di politiche attive per i beneficiari GOL Percorso 4 Lavoro e inclusione" e "Interventi di politiche attive per i beneficiari del Percorso 5 - Ricollocazione collettiva in attuazione del Piano Attuativo Regionale (PAR) di GOL e Patto per il lavoro".

Al 31.12.2023 i beneficiari entrati nel Programma GOL sono 125.183 (41.389 nel 2022 e 83.794 nel 2023), di cui il 12% in carico ai soggetti privati accreditati. A fronte del primo target definito dal decreto ministeriale pari 34.560 beneficiari al 31.12.2022, in Toscana la platea delle persone raggiunte dal Programma, ha superato ampiamente le previsioni. Il secondo target per la seconda annualità, pari a 58.100 beneficiari, è stato già raggiunto nel mese di settembre 2023.

Secondo il Rapporto di monitoraggio nazionale con dati al 31.12.23 (nota ANPAL n.14/2023), la Toscana mostra dati di attuazione tra i migliori a livello nazionale e si pone come la prima Regione in termini di esiti occupazionali:

- con il 138% (ossia quasi 80.000 beneficiari presi in carico rispetto al target da raggiungere pari a 58.100 nel 2023) è tra le Regioni che hanno conseguito ampiamente gli obiettivi assegnati (la media nazionale è pari a 127%);
- per un'ampia maggioranza di beneficiari (oltre l'88% a fronte di una media nazionale del 52%) è stata proposta/avviata almeno una politica attiva tra quelle previste nei patti di servizio personalizzati, subito alle spalle di Friuli e Emilia Romagna;
- in termini di esiti occupazionali risulta che: il 50,7% dei beneficiari in Toscana ha avuto almeno un rapporto di lavoro nei 180 giorni successivi alla presa in carico in GOL (a fronte di una media nazionale del 40,8% e prima regione); il 42,1% è occupato a 180 giorni dalla presa in carico in GOL (a fronte di una media nazionale del 32,9% e prima regione)

Le politiche di intervento in materia di istruzione, formazione e lavoro sono attuate anche attraverso le risorse del POR FSE 2014-2020 prossimo alla conclusione, della Garanzia Giovani e attraverso le risorse del Fondo per lo Sviluppo e coesione a seguito della deprogrammazione dei POR FESR e FSE 2014-2020 attuata per affrontare l'emergenza COVID. Inoltre, a settembre 2022 è stato approvato il programma FSE+ 2021-2027 che, in continuità con la vecchia programmazione FSE, sta finanziando gli interventi in materia di istruzione, formazione e lavoro per i prossimi anni. Per quanto riguarda le attività relative a questo PR si segnalano quelle relative al rafforzamento dei Centri per l'impiego, gli aiuti al sostegno per l'occupazione e per il lavoro autonomo. Per maggiori dettagli sulla programmazione comunitaria 2014-2020 e 2021-2027 si rimanda alla parte II di questo report "Programmazione comunitaria e nazionale".

Per le iniziative finalizzate a garantire il mantenimento occupazionale e/o il reinserimento lavorativo delle donne con strumenti di sostegno e misure di welfare anche per le lavoratrici autonome si segnala il progetto ATI (PR 21).

Alcuni interventi attuativi del Progetto regionale sono presenti anche nel PR 20 "Giovanisi".

### **Obiettivo 1 - Contrastare la disoccupazione e sostenere l'occupabilità**

L'obiettivo è finalizzato a contrastare la disoccupazione, soprattutto quella di lunga durata, attraverso interventi integrati di politiche attive e forme di sostegno nei confronti dei disoccupati privi di reddito, al fine di mantenere i livelli occupazionali, incrementare l'occupabilità dei soggetti, soprattutto delle persone con disabilità e delle categorie maggiormente vulnerabili, sostenere i percorsi di accompagnamento al reinserimento lavorativo, anche attraverso il lavoro autonomo.

Nel 2022, la Giunta, ha approvato gli indirizzi per il Patto per il lavoro che è stato firmato a dicembre 2022. Nel Patto sono previsti strumenti di politica attiva che integrano e rafforzano le misure nazionali e, in particolare nel quadro degli obiettivi del PNRR che in ambito di politiche attive del lavoro e formazione prevede uno specifico intervento di riforma, il cui strumento attuativo più importante è il programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL).

Si segnala, inoltre, che tra dicembre 2022 e gennaio 2023 sono stati approvati gli schemi dei protocolli d'intesa per la stipula di "Patti locali per la formazione, lo sviluppo e il potenziamento delle competenze" con le Province toscane finalizzati a delineare un insieme integrato di opportunità per l'acquisizione, l'aggiornamento e l'adeguamento delle competenze elevando così la capacità di risposta del sistema formativo locale ai fabbisogni di professionalità e competenze legate ai settori produttivi strategici per il territorio. I partner degli accordi sono i soggetti istituzionali e le parti sociali presenti nelle



varie Province. Tali accordi sono collegati all'approvazione del programma Regionale della nuova Garanzia Occupabilità Lavoratori (GOL): il sistema formativo è la base per produrre innovazione e qualità delle produzioni e del lavoro e il suo potenziamento è finalizzato anche a sostenere e rilanciare l'occupazione nell'ottica dello sviluppo e della crescita del territorio. A dicembre 2023 la Regione ha aggiornato il PAR (Piano attuativo regionale) del programma GOL per la seconda annualità adeguandolo alla normativa statale (Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 24 agosto 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 2023 n.237).

Nel corso del 2023 sono state avviate le procedure per gli avvisi dei vari percorsi previsti dal programma GOL, come meglio specificato nei seguenti interventi "Interventi rivolti ai soggetti privati accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro per i beneficiari di GOL percorsi 1 (accompagnamento al lavoro), 2 (upskilling) 3 (reskilling)", "Interventi di politiche attive per i beneficiari GOL Percorso 4 Lavoro e inclusione" e "Interventi di politiche attive per i beneficiari del Percorso 5 - Ricollocazione collettiva in attuazione del Piano Attuativo Regionale (PAR) di GOL e Patto per il lavoro".

Sull'argomento si veda anche il PR 12 "Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza"

| INTERVENTO                                                                                                                                                                                                                                               | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fondo regionale di garanzia per i lavoratori non a tempo indeterminato</b>                                                                                                                                                                            | <p>Il fondo di garanzia è rivolto a lavoratori atipici per consentire loro l'accesso al credito finalizzato ad interventi legati alla propria condizione familiare, alloggiativi, scolastica, formativa e di salute, nonché all'acquisto di beni strumentali che ne aumentino la possibilità di assunzione in pianta stabile.</p> <p>Il fondo, gestito da ToscanaMuove (RTI con capofila Fidi Toscana), opera in una logica di rotazione delle risorse e consente il rilascio di garanzie pari all'80% dell'importo finanziato.</p> <p>Le risorse complessivamente destinate sono 1,8 mln. gestite attraverso ToscanaMuove. Sono 287 le garanzie rilasciate dal 1/1/2016 al 31/03/2023. A fine agosto 2023 sono state liquidate a ToscanaMuove le fatture per l'attività svolta fino a marzo 2023.</p> <p>A dicembre 2022 è stata disposta la sospensione delle domande a valere sull'avviso. A marzo 2023 è scaduto il contratto di gestione del servizio del RTI "Toscana Muove". A novembre 2023, con controllo delle attività svolte, è stato corrisposto il pagamento delle spettanze bancarie di gestione.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 20).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Difesa del posto di lavoro</b>                                                                                                                                                                                                                        | <p>La gestione delle situazioni di crisi aziendali di rilevanza regionale o nazionale (con ricadute in Toscana) costituisce un fronte molto importante dell'azione regionale che, in collaborazione con ARTI, sostiene anche progetti di politiche attive per la ricollocazione e la riqualificazione dei lavoratori in esubero. L'Unità di Crisi Lavoro regionale è operativa dal 2011 per fronteggiare le crisi aziendali di rilevanza regionale o nazionale con ricadute in Toscana. Insieme agli Uffici territoriali dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI), costituisce sul territorio regionale la Rete degli Uffici vertenze e crisi aziendali.</p> <p>L'intervento comprende le attività di mediazione e assistenza nella gestione delle vertenze aziendali. Tra i compiti svolti: supporto agli organi politici della Presidenza nella gestione delle crisi aziendali di rilevanza regionale, in particolare gestendo le necessarie interlocuzioni con le parti sociali, i rapporti con il Ministero dello Sviluppo e il Ministero del Lavoro (per gli ammortizzatori sociali) per possibili leve risolutive delle diverse crisi e lo svolgimento delle procedure di legge in caso di licenziamenti collettivi.</p> <p>I tavoli di crisi nazionali e regionali hanno durata indefinita, fino alla risoluzione in senso negativo o positivo delle diverse situazioni. Nel caso delle procedure di legge sui licenziamenti collettivi, queste possono concludersi entro 75 giorni dalla dichiarazione del licenziamento, anche se le parti possono concordare la proroga dei termini per il confronto.</p> <p>I tavoli di crisi regionali e nazionali seguiti al 31/12/2023 sono 410.</p> |
| <b>Borse di mobilità EURES (rete europea dei servizi per l'impiego), volte a favorire la mobilità professionale transnazionale e consolidamento della rete EURES</b>  | <p>Per quanto riguarda le <u>Borse di mobilità professionale EURES</u>, volte a favorire la mobilità transazionale e il consolidamento della rete EURES,</p> <p>Nel POR FSE+ 2021/2027, all'interno della priorità 1 "occupazione" è stata prevista l'attività 1.a.1 "borse di mobilità professionale". A maggio 2023 approvati gli elementi essenziali per l'avviso e l'avviso stesso. Risultano approvate 29 domande presentate fino al 31.12.2023.</p> <p>Le risorse FSE+ 2021-2027 destinate per il triennio 2023-2025 ammontano a 2,9 mln., impegnate per circa 87 mila euro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (L'intervento fa parte anche del PR 20).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fondo FAMI (Fondo asilo migrazione e integrazione) 2014/2020 Progetto COMMIT Competenze Migranti in Toscana</b><br><br><b>Azioni per l'integrazione socio-lavorativa dei migranti come prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo nell'ambito del Progetto SOLEIL</b> | <p>Il progetto "COMMIT" (COMPetenze MIGranti in Toscana) è volto a rafforzare il sistema territoriale per l'inclusione lavorativa, potenziando le attività di coinvolgimento di migranti, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. L'obiettivo del progetto è sviluppare una gamma di politiche del lavoro che siano coerenti con le esigenze, aspettative e caratteristiche professionali degli utenti del sistema di accoglienza, e che al contempo vadano incontro al fabbisogno dei sistemi produttivi locali. Il progetto, che è stato prorogato al 31/1/2023, ha un budget complessivo di 3 mln.. Sono stati coinvolti nelle attività progettuali 8316 cittadini di paesi terzi, 3226 dei quali hanno ricevuto interventi di politica attiva.</p> <p>Per il periodo 2018-2022, sul bilancio regionale risultano impegnati 1,8 mln..</p> <p>Il 4 novembre 2022 e il 13 gennaio 2023 si sono svolti due eventi del progetto dedicati rispettivamente a fare il punto sui servizi di politica attiva erogati nell'ambito del Progetto e sulle azioni messe in campo contro lo sfruttamento lavorativo. Il progetto si è concluso il 31/01/2023 e a fine aprile 2023 inviata la domanda per il rimborso finale del progetto. A gennaio 2024 è stato ricevuto il saldo da parte del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, attualmente in corso di trasferimento ai partner.</p> <p>Si tratta di un progetto finalizzato a supportare l'integrazione sociale, abitativa e lavorativa di cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo in partenariato con Regione Lazio (capofila), Regione Abruzzo, Regione Molise e Regione Marche. Il Budget per il territorio toscano è di 4,7 mln. a valere sui fondi del PN Inclusione 2021-2027.</p> <p>Al 31 dicembre 2023 l'intervento risulta sospeso perché il progetto non è ancora avviato. A febbraio 2024 è stato firmato da parte di Regione Toscana l'accordo di partenariato preliminare alla firma della Convenzione di sovvenzione tra Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e il capofila Regione Lazio.</p> |
| <b>Accompagnamento al lavoro in Garanzia Giovani (misura 3)</b>                                                                                                                                                                                                                    | <p>L'accompagnamento al lavoro di Garanzia Giovani è una delle misure attivabili all'interno del percorso personalizzato e si occupa di finanziare inserimenti lavorativi di giovani NEET (<i>Not in education, employment or training</i>).</p> <p>Nel 2019 sono stati approvati l'Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e ARTI per la partecipazione dei Centri per l'Impiego alla misura 3 "Accompagnamento al lavoro" di Garanzia Giovani e l'avviso pubblico rivolto ai soggetti autorizzati e accreditati ai servizi al lavoro.</p> <p>La misura 3 di Garanzia Giovani continua con gli operatori accreditati/autorizzati ai servizi al lavoro che operano in ambito regionale. Durante il 2021 si è provveduto a aggiornare l'elenco dei soggetti accreditati e sono stati approvati nuovi Format nell'ambito del Servizio Accompagnamento al lavoro. Per il 2020-2023 destinati 3,4 mln. (di cui 2,6 mln. per il 2023), le risorse risultano tutte impegnate fino al 2022, per il 2023 gli impegni al 31 dicembre ammontano a 1 mln.</p> <p>A gennaio 2024 i giovani presi in carico dai Centri per l'impiego sono stati 122.109, di questi 114.846, risultano aver avuto almeno una opportunità lavorativa. La prima opportunità di inserimento nel Mercato del lavoro è stato per 49.058 un tempo determinato o altre forme; per 43.075 è stato un Tirocinio mentre per 17.496 è stato stipulato un contratto di apprendistato, infine 5.217 hanno avuto un contratto a tempo indeterminato. (<i>fonte – report "Adesioni a Garanzia giovani al 4 gennaio 2024"</i>).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Progetto "Modelli sperimentali di intervento per il lavoro e l'inclusione attiva delle persone in esecuzione penale "Le colonie agricole in Toscana" - PON Inclusione 2014-2020</b>                                                                                             | <p>Il progetto, denominato MILIA, è partito a ottobre 2019 ed è stato prorogato fino a novembre 2023, data di conclusione delle attività. E' finalizzato a creare un sistema di sviluppo che favorisca l'inclusione lavorativa e sociale dei detenuti residenti nelle strutture detentive di Gorgona e Pianosa, grazie alla strutturazione di una rete di attori pubblici e privati, che contestualmente promuova lo sviluppo delle attività economiche connesse a quei territori. Dopo l'adesione al progetto e la sottoscrizione della convenzione con il Ministero della Giustizia avvenuta nel 2019, la Regione nel 2020 ha sottoscritto una convenzione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), istituzione di riferimento per lo studio dell'agricoltura sociale e dell'inclusione di persone svantaggiate in ambito agricolo.</p> <p>Il budget di progetto è di 1,3 mln. finanziati dal PON Inclusione 2014-2020.</p> <p>Di seguito, alcuni risultati del progetto: oltre 800 ore per l'orientamento e la profilazione di 145 detenuti, a cui si aggiungono 390 ore di formazione obbligatoria per 220 detenuti che hanno portato al rilascio di patenti per la guida di trattori e patentini fitosanitari e Haccp (insieme di procedure, mirate a garantire la salubrità degli alimenti). Allestimento di un laboratorio sull'isola di Pianosa per la trasformazione di</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              | <p>prodotti agricoli e la produzione di conserve, sottoli, oli essenziali.</p> <p>Nel corso del 2023 sono stati affidati: il servizio di coordinamento, gestione e direzione delle azioni sperimentali da realizzare con questo progetto, il servizio del percorso per l'inclusione socio-lavorativa di detenuti ed ex detenuti, il servizio di marketing, commercializzazione prodotti e creazione marchio, l'acquisto di attrezzature e beni di consumo per l'allestimento del laboratorio di trasformazione sull'isola di Pianosa. Sono state inoltre trasferite le risorse a Fondazione Sistema Toscana per la realizzazione di un documentario nell'ambito del Programma di Attività 2023. A giugno 2023 è stato effettuato il trasferimento delle risorse alle Direzioni carcerarie di Livorno e Porto Azzurro per l'erogazione delle indennità di frequenza ai detenuti partecipanti ai percorsi formativi. A fine ottobre 2023 si è svolto a Livorno il convegno conclusivo. A fine gennaio 2024 è stata inviata la Domanda di Rimborso Finale al Ministero di Giustizia, OI del PON Inclusione 2014-2020.</p>                                                                   |
| <b>Mobilità in deroga</b>                                                                                                                                                    | <p>Dopo l'approvazione annuale delle linee guida per la mobilità in deroga (nel 2023 sono state approvate a marzo) si è provveduto all'adeguamento del sistema informativo per la gestione delle domande. Annualmente le linee guida vengono rinnovate per allinearsi alla normativa nazionale. A gennaio 2024 la Giunta ha approvato le linee guida per il 2024 per allinearsi alla L.213 del 30 dicembre 2023 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026".</p> <p>Durante l'anno la Regione riceve le istanze dei cittadini, valuta i requisiti per la concessione della mobilità e invia al Ministero gli elenchi dei potenziali beneficiari per la verifica della compatibilità finanziaria. A seguito della risposta del Ministero sono adottati i provvedimenti di rigetto o autorizzazione; questi ultimi sono trasmessi ad INPS per l'erogazione del beneficio.</p> <p>Nel 2023 è proseguito l'invio al Ministero degli elenchi di autorizzazione ai beneficiari. Le risorse complessivamente destinate per il 2023-2024 sono pari a 10,2 mln. (risorse statali, non a carico del bilancio regionale).</p> |
| <b>Programmazione interventi a sostegno della ricollocazione di lavoratori coinvolti in crisi aziendali di grandi dimensioni</b>                                             | <p>Si tratta di interventi volti ad agevolare i processi di ricollocazione di lavoratori coinvolti in crisi aziendali di grandi dimensioni e di rilevante impatto occupazionale e sociale.</p> <p>Nel 2022 sono state apportate alcune modifiche di indirizzo sugli avvisi rispettivamente aumentando il valore pro-capite del voucher individuale a copertura delle spese di trasporto e ampliando la platea dei lavoratori destinatari di incentivi. Per l'avviso voucher per spese di trasporto: con propri decreti ARTI ha approvato 56 domande di finanziamento; e per l'avviso contributi all'occupazione sempre con propri decreti (l'ultimo di gennaio 2024) ha approvato le domande per l'assunzione di 62 lavoratori.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fondo regionale per l'occupazione dei disabili</b>                                                                                                                        | <p>Il Fondo Regionale per l'Occupazione dei Disabili finanzia gli avvisi che prevedono contributi alle imprese e/o ai datori di lavoro privati. I destinatari ultimi degli avvisi sono persone con disabilità iscritte negli elenchi del "collocamento mirato" presso i servizi provinciali per l'impiego (ex L.68/99). Gli avvisi per l'occupazione e l'integrazione lavorativa di persone disabili sono gestiti da ARTI, l'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego.</p> <p>A giugno 2023 sono state destinate ad ARTI le risorse per l'anno in corso per 6 mln., inoltre sono state approvate le misure per la loro gestione e i criteri per la ripartizione che avverrà a cura di ARTI con la destinazione di tali fondi ai servizi per il lavoro distribuiti sul territorio regionale.</p> <p>Al 31 dicembre 2023 tali risorse risultano completamente impegnate.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Interventi a sostegno dell'occupazione nell'ambito del Patto per il Lavoro</b><br><br> | <p>Questo intervento riguarda le azioni regionali a sostegno dell'occupazione nell'ambito del nuovo Patto per il lavoro: nello specifico, si tratta di Avvisi pubblici (gestiti da ARTI) per l'assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell'occupazione e dell'Avviso pubblico per il finanziamento di voucher di conciliazione e voucher di mobilità.</p> <p>Per i contributi ai datori di lavoro, a fine 2022 sono stati approvati gli elementi essenziali e assegnate le risorse ad ARTI che ha approvato con propri decreti i relativi avvisi. Complessivamente sono state agevolate le assunzioni di 532 lavoratori.</p> <p>Per quanto riguarda il finanziamento di voucher si segnala la modifica di gennaio 2024 degli elementi essenziali dell'avviso, approvati a marzo 2023, per sostenere i percorsi di ingresso e reinserimento lavorativo, in particolare rispondendo ai bisogni di conciliazione vita-lavoro di donne e uomini disoccupati inseriti nei percorsi di politica attiva del Patto per il Lavoro e del Programma GOL.</p> <p>I voucher riguardano varie misure di intervento: acquisto di servizi di cura,</p>                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>intrattenimento, sostegno di figli minori di 13 anni (ad esempio servizi per la prima infanzia, ludoteche, ecc.); acquisto di servizi di cura o assistenza, per figli o altri familiari in condizione di disabilità o non autosufficienza certificate; contributo forfettario per spese di trasporto per la frequenza di percorsi formativi o di tirocinio concordati con il Centro per l'Impiego. Ad agosto 2023 l'ARTI ha approvato 5 avvisi (distinti per le aree di Firenze e Prato; Arezzo e Siena; Grosseto e Livorno; Lucca e Pistoia; Pisa e Massa Carrara).</p> <p>Le risorse destinate complessivamente ai due interventi ammontano a circa 4 mln. per il 2022-2023 completamente impegnate a favore di ARTI per la gestione degli Avvisi. (L'intervento fa parte anche dei PR 20 e 21).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Interventi rivolti ai soggetti privati accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro per i beneficiari di GOL percorsi 1 (accompagnamento al lavoro), 2 (upskilling) 3 (reskilling)</b></p>                                                           | <p>Con decreto interministeriale del 5 novembre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato adottato il Programma Nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) per promuovere l'attuazione delle politiche attive e di formazione nel campo lavorativo.</p> <p>L'intervento riguarda la gestione e la rendicontazione dell'Avviso pubblico approvato con decreto del 2022 rivolto ai soggetti privati accreditati ai servizi al lavoro per l'attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori nell'ambito del PNRR, Missione 5 e del Nuovo Patto per il Lavoro in Toscana. Le modalità di gestione, rendicontazione, pagamento e controllo delle attività eseguite da parte dei soggetti privati convenzionati per l'attuazione del Programma GOL sono state approvate a dicembre 2022 e modificate a luglio 2023.</p> <p>A febbraio 2024 sono stati approvati gli elementi essenziali dell'Avviso rivolto ai soggetti privati accreditati ai servizi al lavoro per l'erogazione di attività di orientamento specialistico e accompagnamento al lavoro nell'ambito dei percorsi 1, 2 e 3 per l'attuazione del Programma GOL nell'ambito del PNRR M5C1R1.1 e del Nuovo Patto per il lavoro in Toscana - seconda fase. Le risorse destinate per il 2024-2025 ammontano a 39 mln..</p> |
| <p><b>Interventi di politiche attive per i beneficiari GOL Percorso 4 Lavoro e inclusione</b></p>                                                                                                                                                                      | <p>L'intervento è stato avviato a fine 2022 con l'approvazione degli elementi essenziali per l'avviso. Sono state trasferite ad ARTI le risorse per il triennio 2022-2024 che ammontano a 21,2 mln. a valere sulle risorse PNRR M5C1R1.1. A dicembre 2022 ARTI ha provveduto a emanare gli avvisi territoriali e a maggio 2023 sono state approvate le graduatorie dalle quali risultano finanziati 11 progetti e sono state avviate le attività.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Incentivi a favore dei datori di lavoro privati per l'assunzione per specifiche categorie di lavoratori PR FSE+ 2021-2027</b></p> <div data-bbox="236 1288 375 1512">  </div> | <p>L'intervento è volto a sostenere l'occupazione di specifiche categorie di soggetti con maggiori difficoltà di inserimento/reinserimento (giovani, donne, licenziati, over 55, disabili, svantaggiati) nel mercato del lavoro, mediante l'erogazione di incentivi all'assunzione a datori di lavoro privati.</p> <p>A ottobre la Giunta ha modificato gli elementi essenziali dell'Avviso pubblico che erano stati approvati a agosto 2023. E' gestito da ARTI in qualità di Organismo Intermedio, al quale sono stati trasferiti 12,6 mln. (triennio 2023-2025). ARTI ha approvato il relativo avviso, che a dicembre ha subito modificato. E' prevista una linea specifica dedicata al sostegno dell'occupazione femminile per un importo pari a circa 4,4 mln. Con riferimento alle domande presentate al 31.12.2023, sono state agevolate le assunzioni di oltre 200 lavoratori (di cui oltre il 60% sulla linea dedicata all'occupazione femminile) per un importo complessivo di circa 1,4 mln..</p> <p>(L'intervento fa parte anche dei PR 20 e 21)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Interventi di politiche attive per i beneficiari del Percorso 5 - Ricollocazione collettiva in attuazione del Piano Attuativo Regionale (PAR) di GOL e Patto per il lavoro</b></p>                                                                               | <p>Le misure sono <u>rivolte ai lavoratori coinvolti in crisi aziendali</u> ed hanno per obiettivo la ricollocazione collettiva del personale, sia esso in esubero anche se in costanza di rapporto di lavoro sia in stato di disoccupazione, nell'ambito di emergenze occupazionali che si verificano in Toscana. Gli elementi essenziali dell'avviso sono stati approvati ad aprile 2023 e modificati a febbraio 2024. Le risorse per il 2023 ammontano a 2,7 mln. e sono state impegnate a favore di ARTI. L'emanazione dell'avviso da parte di ARTI risulta in via di definizione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Obiettivo 2 - Ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro

Gli interventi messi in campo dalla Regione sono finalizzati a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro per giungere a un'occupazione stabile e di qualità, attraverso azioni di formazione continua, di qualificazione e riqualificazione dei lavoratori, di quanti hanno perso un'occupazione, nonché di formazione degli imprenditori e dei professionisti, in linea con i fabbisogni professionali attuali e prospettici in grado di accompagnare la transizione digitale ed ecologica.

Nell'ottica di ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro sono attualmente in corso di attuazione interventi per

favorire la ricollocazione professionale e l'adeguamento delle competenze alle mutate necessità aziendali e di sistema sostenendo la qualificazione e riqualificazione dei lavoratori. Sono stati definiti gli elementi essenziali per il finanziamento di voucher formativi aziendali destinati ai lavoratori coinvolti in programmi di ricollocazione collettiva, in situazioni di crisi aziendale, in piani di nuove assunzioni. Sono in via di conclusione i piani formativi rivolti a lavoratori e lavoratrici coinvolti in piani di riconversione, ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione nell'ambito della Strategia regionale Industria 4.0. In parallelo prosegue la formazione di imprenditori e professionisti: anche in questo caso si sono attivati interventi finalizzati alla partecipazione a percorsi formativi tesi a favorire, rafforzare ed aggiornare le competenze necessarie per la gestione e la conduzione dell'azienda/attività professionale.



Nel 2023, tra gli interventi finanziati con il PR FSE+ 2021-2027 si segnala l'approvazione degli elementi essenziali per l'adozione dell'Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di formazione ed accompagnamento per imprenditrici e libere professioniste attraverso la metodologia del Mentoring. Per maggiori informazioni su questo argomento si rinvia al PR 21 "Ati il progetto per le donne in Toscana".

A febbraio 2024 sono stati approvati gli elementi essenziali dell'avviso per il finanziamento di progetti di formazione continua rivolta a lavoratori per attività di innovazione tecnologica e transizione digitale ed ecologica a valere sul PR FSE+ 2021-2027 - attività 1.d.1. "Formazione continua rivolta a: situazioni di crisi, attività di innovazione tecnologica e transizione digitale, rafforzamento ed aggiornamento delle competenze professionali" del con la destinazione di 5 mln. per le annualità 2024-2025.



Si segnala che è prevista una priorità per i progetti formativi rivolti ad imprese situate nelle zone alluvionate a novembre 2023, così come identificate dalle ordinanze commissariali n. 98/2023 e n. 108/2023.

| INTERVENTO                                                                                                                                                                                                                | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Percorsi di formazione per i giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere</b><br><br> | <p>Il catalogo regionale dell'offerta formativa pubblica per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante è stato costituito nel 2016 e, a causa del COVID, la sua validità ha subito varie proroghe.</p> <p>E' stato esteso al completamento delle attività formative erogate agli apprendisti che saranno assunti fino al mese di dicembre 2023 e le attività formative dovranno terminare entro il 30/06/2024. Il nuovo catalogo per l'offerta formativa sulle competenze di base e trasversali è stato finanziato con fondi del FSE+ 2021-2027 che individua l'apprendistato professionalizzante tra le misure finalizzate a sostenere l'occupazione e l'occupabilità giovanile. A Tale scopo sono state destinate anche risorse statali vincolate agli interventi di apprendistato. Le risorse destinate ammontano a 6,415 mln. per il triennio 2023-2025 e sono così suddivise: 6 mln. di risorse FSE e 415 mila di risorse statali; a dicembre le risorse statali sono state integrate con ulteriori 365 mila euro.</p> <p>Le risorse previste in bilancio dal 2017 al 2025 ammontano a 32 mln. e comprendono anche le risorse FSE+ 2021-2027. I relativi impegni di bilancio sono stati assunti per un totale di oltre 29 mln.. La quota impegnata sul triennio 2023-2025 ammonta a 6,7 mln..</p> <p>L'intervento fa parte anche del PR 20).</p>                                                        |
| <b>Partecipazione a reti tematiche e a progetti interregionali e transnazionali</b>                                                                                                                                       | <p>La Regione partecipa a iniziative internazionali in materia di istruzione e formazione, tra le altre, si ricordano le seguenti:</p> <p><u>Progetto Interreg Europe 40 Ready</u>: il progetto ha la finalità di analizzare e valutare la modifica o l'adeguamento delle misure dei programmi POR FSE delle Regioni europee coinvolte, in particolare quelli che incidono sui temi dell'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti richiesti dai processi di digitalizzazione. A novembre 2022 la Regione ha partecipato al workshop "Hub per l'innovazione digitale DIH" a sostegno della trasformazione digitale e della competitività delle imprese. A giugno 2023 si è tenuto a Firenze il meeting finale del progetto.</p> <p>Al 31 dicembre 2023 l'intervento risulta concluso</p> <p><u>Progetto Easi (Employment And Social Innovation) Value Chain</u>: il progetto mira a incrementare le competenze digitali di base dei lavoratori, con un focus specifico e prevalente, ma non esclusivo su quelli over 50, attraverso un percorso integrato di identificazione e validazione delle competenze digitali dei beneficiari potenziali, finalizzato a definire percorsi modulari, flessibili e personalizzati in risposta a specifici skill gaps individuati da sperimentare presso i territori coinvolti. Per il progetto, a luglio 2020, è stato sottoscritto l'accordo con il partner INAPP. Il progetto si è concluso a fine 2022.</p> |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Al 31 dicembre 2023 l'intervento risulta concluso</p> <p><u>Progetto Erasmus Plus Stride for Stride</u>: il progetto ha l'obiettivo di allineare l'offerta di istruzione e formazione alle strategie delle regioni europee di specializzazione intelligente (S3), attraverso la costruzione di ecosistemi di competenze regionali, coinvolgendo sei regioni (Catalogna, Paesi Baschi, Toscana, Bretagna, Varaždin e Vestland) in cinque paesi europei al fine di migliorare la loro capacità di identificare le esigenze di competenze e adattare di conseguenza la loro offerta di formazione. Anche nel 2023 si sono svolti i meeting di progetto, l'ultimo a fine settembre 2023 il progetto è stato prorogato a fine dicembre 2023.</p> <p>Al 31 dicembre 2023 l'intervento risulta concluso</p> <p><u>Progetto Erasmus Plus YESpecialists</u>: mirato a contrastare gli alti tassi di disoccupazione giovanile e a promuovere l'imprenditorialità giovanile nelle aree rurali. Riunisce esperti di sei regioni europee in Spagna, Italia, Croazia, Danimarca e Norvegia, oltre a una rete europea di autorità regionali e locali per l'apprendimento permanente, per creare una nuova metodologia innovativa che costruirà ecosistemi locali, introducendo metodi di apprendimento non formali e informali nei percorsi di istruzione e promuovendo concetti innovativi di imprenditorialità. Il progetto si concentra in particolare sulle aree rurali e includerà i giovani appartenenti a gruppi vulnerabili. Le attività si sono concluse a giugno 2023 e l'intervento risulta concluso</p> <p><u>Progetto Erasmus plus Charter</u>: Il progetto ha l'obiettivo di sviluppare una strategia a livello europeo per migliorare le competenze nel settore del patrimonio culturale, comprese le competenze trasversali, digitali/tecnologiche e dell'economia verde/blu, e ridurre il divario tra il sistema educativo e occupazionale in questo settore. Darà un supporto per colmare il divario tra i sistemi educativi e occupazionali e per sviluppare e adattare i programmi/piani di studio e gli obiettivi di apprendimento in conformità con i reali bisogni del settore. Inoltre si realizzeranno progetti pilota regionali per sperimentare e validare i nuovi approcci attraverso il coinvolgimento diretto degli stakeholders del settore interessati.</p> <p>Nell'ambito del progetto si attiverà il confronto con i principali attori chiave dei territori regionali per approfondire le caratteristiche degli ecosistemi territoriali delle competenze nel settore del patrimonio culturale, analizzare i fabbisogni di competenze digitali del territorio e raccogliere le sfide sollecitate dalle transizioni digitale e verde, anche in relazione agli SDGs (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile) dell'Agenda 2030. A fine 2022 si è svolto a Firenze il workshop regionale e sono stati redatti i relativi report.</p> <p><u>PROGRAMMA INTERREG EUROPE - PROGETTO SKYLA Skills Ecosystems for the Twin Transition in VET and Smart Specialisation</u>: Il progetto SKYLA - Skills Ecosystems for the Twin Transition in VET - Vocational Education and Training - and smart specialisation (competenze per la 'doppia transizione': simbiosi tra la transizione tecnologico-digitale e quella ambientale), è finanziato sul Programma Interreg Europe, ciclo di programmazione 2021-2027, è stato sviluppato nell'ambito della Rete Earlall con l'obiettivo generale di supportare le autorità regionali nel processo di sviluppo di competenze centrali per la doppia transizione verde e digitale, per uno sviluppo più intelligente e resiliente, potenziando e adattando il ruolo della formazione professionale negli ecosistemi regionali di innovazione e nelle strategie di specializzazione intelligente. In particolare, il progetto sviluppa percorsi e processi di apprendimento interregionale per l'aggiornamento e modernizzazione delle politiche necessarie a sostenere le sfide della doppia transizione attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- analisi e valutazioni dei fattori di successo ed impatto delle politiche e delle soluzioni pratiche adottate dalle regioni.</li> <li>- azioni di miglioramento degli strumenti di policy regionale per supportare i processi di capacity building tra le autorità regionali e gli stakeholder di settore per l'attuazione di approcci innovativi.</li> </ul> <p>La Regione Toscana è partner associato del progetto, in qualità di responsabile di attività del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.</p> <p>Il 16 e 17 maggio 2023, si è svolto presso la sede della Regione Toscana a Bruxelles il meeting di inizio progetto (kickoff meeting). A fine settembre 2023 si è svolto uno workshop con stakeholder regionali .</p> |
| <b>Voucher individuali destinati a liberi professionisti che</b>                    | <p>A settembre 2023 è stato approvato l'Avviso pubblico rivolto a libere/i professioniste/i per il finanziamento di voucher formativi individuali a valere sul PR FSE+ Toscana</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |


|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>svolgono attività di tipo intellettuale e a imprenditori</b>                                                                                                                                                    | <p>2021-2027 (scadenza 6 novembre 2023) per supportare la partecipazione a percorsi formativi tesi a rafforzare e aggiornare le competenze professionali, in continuità con gli interventi attuati nella precedente programmazione FSE 2014-2020. Gli elementi essenziali dell'avviso sono stati approvati dalla Giunta regionale a luglio 2023, l'avviso è stato approvato a novembre.</p> <p>Visto l'alto numero di domande presentate, l'originario stanziamento, pari a 1,5 mln., è stato incrementato di ulteriori 2 mln. sull'annualità 2024.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 20).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                          |
| <b>Avviso pubblico di formazione continua, a valere sul FSC, per la riqualificazione dei lavoratori nell'ambito della Strategia regionale Industria 4.0</b>                                                        | <p>Si tratta di progetti formativi relativi ad azioni di riqualificazione e di outplacement rivolti a lavoratori e lavoratrici e collegati a piani di riconversione, ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione nell'ambito della Strategia regionale Industria 4.0.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                    | Approvazione<br>Criteri essenziali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Approvazione Avviso | Graduatoria e impegno di spesa                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                    | Dicembre 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aprile 2021         | <p>Dicembre 2021 con scorrimento a giugno 2022 - impegnati 1,7 mln. (2021-2023, di cui 160 mila per il 2023). Finanziati 19 progetti</p> |
| Al 31 dicembre 2023 l'intervento risulta concluso                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                          |
| <b>Apprendistato di alta formazione e ricerca</b>                                                                                                                                                                  | <p>L'Apprendistato di Alta Formazione, disciplinato all'art. 45 del D. Lgs. 81/2015, è rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni e finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione e comprende i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) di cui all' articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 , per attività di ricerca, e il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.</p> <p>Nel 2022 è stato approvato un avviso per Enotecnico in apprendistato, destinate e impegnate le risorse per 590 mila euro per il 2021-2022. Il corso si è concluso e sono stati assunti 14 allievi.</p> <p>Per quanto gli anni 2023-2025, le risorse, pari a 625 mila euro, sono afferenti al PR FSE+ 2021-2027 e sono destinate al nuovo corso per enotecnico in via di attuazione.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 20).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                          |
| <b>Formazione per re/inserimento dei lavoratori precari, destinatari di ammortizzatori sociali e/o politiche passive legate ad azioni di politica attiva, in situazioni di precarietà e saltuarietà lavorativa</b> | <p>L'obiettivo di questo intervento è quello di favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi attraverso interventi formativi per le competenze chiave e corsi di aggiornamento professionale e tecnico per i lavoratori. A novembre 2021 affidata la gara per la realizzazione dei corsi. Il contratto è stato stipulato a febbraio 2022 e l'attività è stata avviata. A dicembre 2023 sono state impegnate le risorse in vista del rinnovo del contratto per ulteriori 24 mesi. A febbraio 2024 il contratto è stato rinnovato per ulteriori 24 mesi. La quota sul 2023 è pari a 140 mila euro.</p> <p>Nel corso del 2023 sono stati predisposti i Report di Monitoraggio trimestrali, così come previsto dal Contratto e dal Capitolato. Nello specifico, al 31 dicembre 2023 risulta realizzato il Settimo Report di monitoraggio (che illustra i dati del periodo di attività settembre-novembre 2023).</p> <p>In tutti i report di monitoraggio trimestrali sono evidenziati rilevati i dati relativi ai Servizi di Formazione, rivolti agli utenti degli sportelli dei Centri per l'Impiego.</p> <p>Nello specifico, fino a dicembre 2023 risultano realizzati 140 corsi di formazione, per un totale di 3.840 ore e 1.634 iscritti, di cui 1.399 frequentanti e 1.230 formati.</p> <p>Per quanto riguarda i Servizi di Informazione e Comunicazione, inoltre, nel corso del 2023 (come previsto da Capitolato) sono state stampate le locandine ed i pieghevoli descrittivi dei Servizi formativi offerti e indicati nel Piano Formativo Annuale (PFA) relative al secondo anno di attività e in numero complessivo di: 500 locandine e 2.250 pieghevoli. Le locandine ed i pieghevoli sono stati resi disponibili anche in formato digitale, adattato per l'utilizzo sui Social Media.</p> <p>Il materiale contiene informazioni sulle attività previste, sulla tipologia di utenza che potrà usufruire dei servizi erogati e sulla tipologia di corsi ed è stato distribuito presso le sedi di ARTI nelle 10 città capoluogo della Toscana. Sono state create anche le pagine su Facebook per realizzare attività di Social Media marketing per fornire tutte le informazioni e le novità riguardanti i servizi offerti dal progetto e per fornire risposte ai commenti pubblicati.</p> |                     |                                                                                                                                          |
| <b>Apprendistato duale e</b>                                                                                                                                                                                       | L'intervento riguarda azioni di sistema finalizzate a aumentare l'efficacia e la qualità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                                                                                          |



|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>professionalizzante – azioni di sistema</b></p>                                                                       | <p>dei percorsi di apprendistato duale e professionalizzante, anche attraverso interventi di comunicazione, studi e ricerche, accordi di collaborazione. Il coinvolgimento dei giovani in attività duali per l'accoglienza e il catering, continua nel 2023 con la partecipazione alla fiera Didacta che si è svolta a marzo, con il coinvolgimento delle scuole in attività di degustazione cibi e vino prodotto dall'Istituto Tecnico Agrario Bettino Ricasoli di Siena.</p> <p>Inoltre sono stati realizzati i seguenti eventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Workshop Formazione dei tutor duali</li> <li>- Workshop Bottega Scuola e Impresa patrimonio culturale vivente</li> <li>- Conferenza "sostenere l'ecosistema regionale vitivinicolo per anticipare le competenze: sfide e opportunità".</li> <li>- Visita studio in ambiente vitivinicolo.</li> </ul> <p>A fine novembre è stato approvato l'accordo di Collaborazione tra la Regione Toscana e la Camera di Commercio Italo-Germanica Deutsch-Italienische Handelskammer AHK (Italien) per azioni di sistema di supporto all'attuazione della Carta di Qualità regionale sull'apprendistato. L'accordo prevede interventi di cooperazione bilaterale che coinvolgono istituzioni formative, datori di lavoro e altri attori chiave che a diverso titolo intervengono nei percorsi di apprendistato duale, attraverso lo scambio di buone pratiche e l'adozione di metodologie e strumenti secondo gli standard di qualità del modello duale tedesco.</p> <p>Le risorse destinate in bilancio a questo intervento per il 2023-2025 si riferiscono al PR FSE+ 2021-2027 e ammontano a oltre 2,4 mln..</p>                                                                                                                          |
| <p><b>Attività di formazione professionale per Giardinieri d'arte</b></p>                                                                                                                                    | <p>Nell'ambito del PNRR, missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo), componente 3 (Turismo e cultura 4.0), Investimento 2.3: "Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici" (M1C3I2.3) è prevista una specifica attività di formazione professionale per "Giardinieri d'Arte", con l'obiettivo di creare occupazione qualificata e assicurare ai giardini di interesse culturale un adeguato livello di cura e manutenzione, anche in vista della loro crescente fruizione culturale e turistica.</p> <p>Contestualmente all'approvazione della convenzione-accordo con il Ministero della cultura, la Giunta ha approvato gli elementi essenziali dell'Avviso per la concessione di finanziamenti e progetti di formazione della figura professionale di "Tecnico/a dell'analisi di progetti, della realizzazione, cura e manutenzione delle aree verdi e della conservazione, restauro e recupero di giardini e parchi storici (Giardinieri d'arte per giardini e parchi storici). L'avviso è destinato a finanziare progetti formativi, con una durata di 600 ore, di cui 240/300 ore di stage, presentati da soggetti singoli o in raggruppamento e dovranno essere attuati coinvolgendo un'agenzia formativa, almeno un giardino storico di rilievo e almeno un'impresa del settore.</p> <p>In totale, al 31 dicembre 2023, risultano finanziati otto progetti. Le ultime due proposte sono state approvate a novembre 2023 a seguito di economie rilevate sui precedenti progetti.</p> <p>Nel 2023 sono state sottoscritte le convenzioni con i soggetti attuatori dei primi 6 progetti finanziati.</p> <p>Le risorse destinate e impegnate per il 2023-2024 ammontano a 601 mila euro.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 20)</p> |
| <p><b>Formazione per la creazione di impresa e per autoimpiego a valere su GOL e sul Patto toscano per il lavoro</b></p>  | <p>L'intervento riguarda la promozione e la realizzazione delle attività per la formazione e accompagnamento alla creazione di impresa e all'autoimpiego, quali modalità di ingresso e rientro nel mercato del lavoro. E' stata stipulata un'apposita convenzione con ARTI e l'Ente Nazionale Microcredito (ENM). La Convenzione disciplina la collaborazione istituzionale tra le Amministrazioni e, in particolare, l'esecuzione del progetto "Yes I Start Up Toscana - Formarsi per diventare imprenditore/imprenditrice" in Toscana (YISU Toscana). A luglio l'Ente nazionale del microcredito ha adottato l'avviso di selezione dei soggetti esecutori degli specifici percorsi formativi. Il primo corso è partito a dicembre 2023.</p> <p>A dicembre 2022, sull'annualità di bilancio 2023, sono stati trasferiti ad ARTI 1,5 mln. (di cui 1 mln. sul programma GOL (risorse PNRR M5C1R1.1), le restanti risorse provengono dal patto per il lavoro. A febbraio 2024 sono state destinate ulteriori risorse a valere sul patto del lavoro per 1,6 mln. (annualità 2024).</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 20)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Voucher aziendali per interventi di formazione</b></p>                                                                                                                                                 | <p>La finalità di questo intervento è promuovere lo sviluppo professionale del capitale</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>continua in attuazione del Programma GOL - "Ricollocazione collettiva" e del Patto per il Lavoro della Regione Toscana</b>                                                             | <p>umano in risposta alle specifiche esigenze delle realtà imprenditoriali del tessuto produttivo toscano, con l'obiettivo di rilanciare e incrementare la competitività d'impresa e l'occupazione. I percorsi di formazione continua finanziati attraverso l'erogazione di voucher destinati ad aziende sono finalizzati ad adeguare le competenze dei destinatari della formazione per favorire i processi di investimento, rilancio e riconversione delle attività lavorative, attraverso nuove assunzioni, l'inserimento di nuove professionalità e la ricollocazione collettiva dei lavoratori e della lavoratrici di imprese in crisi. A febbraio 2024 sono stati modificati gli elementi essenziali approvati a aprile 2023 per l'avviso che risulta in via di attuazione. Le risorse destinate per il 2023-2024 ammontano a 4,4 mln..</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Interventi di formazione aggiuntiva in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro</b><br><br> | <p>La finalità dell'intervento è promuovere la realizzazione di progetti di formazione per lavoratrici/lavoratori e datori di lavoro volti all'aggiornamento e alla qualificazione sulle tematiche della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di promuovere la consapevolezza circa la complessità del tema "sicurezza" e l'importanza di comportamenti corretti per prevenire i rischi presenti nell'ambiente di lavoro. Le azioni formative riguardano esclusivamente la formazione aggiuntiva rispetto a quella obbligatoriamente prevista per legge a carico dei datori di lavoro ex d.lgs. 81/2008 e s.m.i. L'intervento è attuato attraverso due specifici avvisi pubblici, di cui uno finanziato a valere sul PR FSE+ e l'altro in attuazione dell'Accordo quadro tra INAIL e la Conferenza delle Regioni e Province autonome.</p> <p>A novembre sono stati approvati gli elementi essenziali degli Avvisi. I relativi avvisi sono stati approvati a dicembre. Le risorse destinate sulle annualità di bilancio 2024-2025 ammontano a 2,72 mln., di cui 2 mln. a valere sull'attività 1.d.1 "Formazione continua rivolta a lavoratori coinvolti in situazioni di crisi e per attività di innovazione tecnologica e transizione digitale" del PR Toscana FSE+ 2021-2027 e 720 mila euro su fondi INAIL destinati con l'accordo di cui sopra.</p> |

### Obiettivo 3 - Potenziare e modernizzare la rete dei servizi al lavoro



Lo scopo di questo obiettivo è quello di realizzare il potenziamento e la modernizzazione della rete dei servizi al lavoro, per rendere i Centri per l'impiego strutture sempre più moderne e multifunzionali, in grado sia di sostenere le persone in cerca di prima occupazione, quanti hanno perso o rischiano di perdere il lavoro (con particolare attenzione ai giovani, alle donne, alle persone con disabilità, ai soggetti maggiormente fragili e vulnerabili), sia di supportare ed accompagnare le imprese nei processi di ricerca e selezione del personale.

Un ruolo chiave è il potenziamento della rete regionale dei centri per l'impiego, da dotare di infrastrutture tecnologiche moderne e multifunzionali in un'ottica di servizi innovativi da erogarsi anche a distanza. Attualmente la rete di servizi di compone di 53 sedi, oltre a 20 sportelli territoriali aperti nelle annualità 2022 e 2023 in cui operano 973 dipendenti dell'Agenzia Regionale ARTI

Al 31.12.2023 gli utenti presi in carico dalla rete dei centri per l'impiego sono pari a circa 250mila e sono state erogate oltre 1 mln di politiche attive; le aziende sono quasi 20mila (circa +3500 rispetto allo scorso anno), con oltre 32mila offerte di lavoro pubblicate (nel 2022 erano 27.491).

| INTERVENTO                                     | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego</b> | <p>A giugno 2018, a seguito della LR 28 è stata istituita l'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI).</p> <p>A gennaio 2024 è stata rinnovata la convenzione tra la Regione e l'ARTI che regola l'avvalimento da parte dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) degli uffici della Regione Toscana, per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, contabile, giuridico o amministrativo.</p> <p>A gennaio 2023 approvate le attività dell'agenzia per l'anno in corso e per il triennio 2023-2025.</p> <p>Per quanto riguarda gli interventi previsti dal PNRR, ARTI è il soggetto delegato del Soggetto Attuatore (Regione Toscana): attraverso la propria struttura organizzativa formata dai Centri per l'Impiego, dai Servizi territoriali e dagli Sportelli di prima accoglienza, concorrerà nell'anno 2023 e nel triennio 2023/2025 in coerenza con quanto previsto nel Piano Attuativo Regionale (PAR) di GOL e nel Patto per il Lavoro, alla gestione dei servizi e delle misure di politica attiva rientranti nel Programma. Tra gli interventi previsti, di cui alcuni già in svolgimento, si segnalano le attività di orientamento, la gestione dei percorsi di reskilling e upskilling, la gestione dei percorsi per persone in condizione di fragilità. ARTI ha anche provveduto a emanare alcuni</p> |



|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                | <p>avvisi per interventi del Programma GOL.</p> <p>ARTI è anche Organismo intermedio del PR FSE +2021-2027</p> <p>A settembre 2023 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra Regione, ARTI e CGIL, CISL e UIL per valorizzare il ruolo dei centri per l'impiego toscani anche attraverso il miglioramento e il potenziamento di tali strutture con ulteriori assunzioni.</p> <p>A dicembre 2023 emanati gli indirizzi per la redazione della proposta del programma annuale delle attività per l'anno 2024 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego, con proiezione triennale 2024-2026. A gennaio 2024 il programma è stato approvato.</p> <p>Le risorse impegnate nel 2023 ammontano a 48 mln., così suddivise: 28 mln. impegnate nel mese di luglio 2023 quale contributo ordinario all'agenzia ARTI e 20 mln., impegnati nel corso del mese di ottobre per contributo al potenziamento dei centri per l'impiego.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Promozione dei servizi offerti dai Centri per l'impiego</b>                                                                                                 | <p>L'intervento riguarda la promozione dei servizi offerti dai centri per l'impiego.</p> <p>Per quanto riguarda il 2023, sono stati prodotti e distribuiti opuscoli e altro materiale informativo per la fiera Didacta, che si è svolta a marzo, inoltre è stata realizzata la campagna di comunicazione sulle borse di mobilità e altri interventi di politiche del lavoro.</p> <p>Le risorse destinate ammontano a 361 mila euro per il triennio 2020-2023, completamente impegnate, la quota afferente al 2023 ammonta a 82 mila euro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Attività informativa Giovanisì nell'ambito della rete dei Centri per l'impiego</b>                                                                          | <p>L'intervento riguarda l'attività informativa per il 2023. L'Ufficio Giovanisì organizza, in collaborazione con il Settore e con ARTI, incontri di aggiornamento con gli operatori dei CPI sulla mission e le opportunità promosse nell'ambito di Giovanisì oltre a valutare l'andamento delle attività congiunte. Nel corso dell'anno l'attività di collaborazione è proseguita con l'invio periodico degli aggiornamenti sui bandi e le attività progettuali, per il loro inserimento nella newsletter che i Centri per l'impiego inviano ai loro iscritti.</p> <p>La comunicazione relativa alle singole misure di "Garanzia giovani", viene pubblicizzata all'interno dei Centri per l'Impiego, che ne danno evidenza secondo le modalità previste dagli Avvisi.</p> <p>Nell'ambito della rete dei CPI sono poi stati attivati gli sportelli "Youth Corner". Presenti fin dalla fase iniziale del Programma, gli Youth Corner hanno garantito una maggiore accessibilità dei giovani ai servizi e una migliore fruibilità delle informazioni circa le opportunità offerte risultando ben visibili all'interno delle strutture dei CPI e immediatamente identificabili tramite l'esposizione dei loghi del Programma Garanzia Giovani e di Giovanisì.</p> <p>Agli Youth Corner è stato assegnato personale altamente qualificato e prevalentemente dedicato allo svolgimento di tutte le attività di accoglienza, informazione, presa in carico, orientamento e avviamento alle misure specialistiche previste in Toscana.</p> <p>Dal 2017 gli operatori dei Centri per l'impiego hanno incontrato oltre 920.000 giovani fino a 40 anni, fornendo loro informazioni anche sulle opportunità promosse dal progetto Giovanisì.</p> <p>La gestione della rete dei Centri per l'Impiego toscani è attribuita ad ARTI, Agenzia regionale per il lavoro.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 20)</p> |
| <b>Servizi specialistici di orientamento al lavoro e servizi per le imprese da erogare presso la rete dei Centri per l'impiego (CPI) della Regione Toscana</b> | <p>L'attività dei Centri per l'impiego è orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi strategici, in coerenza con le disposizioni contenute nel D. lsg 150/2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la personalizzazione del servizio, al fine di costruire un percorso di servizi articolato, centrato sulle specifiche esigenze e caratteristiche del singolo lavoratore, che consenta, da un lato, una maggiore efficacia delle misure di politica attiva poste in atto e, dall'altro lato, un uso più mirato delle risorse necessarie per la loro attuazione. Pertanto, assume particolare importanza l'attività di profiling, mediante la quale è possibile attribuire un grado di occupabilità all'utente e modulare la composizione e l'intensità di servizi da porre a sua disposizione;</li> <li>- il consolidamento del sistema di gestione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), che sono stabiliti dalla normativa a livello nazionale, al fine di garantire a tutti gli utenti la presa in carico, la definizione di un percorso strutturato di accompagnamento personalizzato e la partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro più adeguate ed efficaci di inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro;</li> <li>- l'applicazione della condizionalità, per cui all'erogazione di un sostegno al reddito,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>deve corrispondere una reale e concreta attivazione del disoccupato nello svolgere tutte le azioni concordate nel Patto di servizio e ritenute necessarie per la sua ricollocazione.</p> <p>L'affidamento delle attività sopra riportate avviene tramite l'indizione di una gara.</p> <p>A settembre 2022 è stato firmato l'atto di rinnovo per ulteriori 12 mesi di servizio. A fine maggio 2023 è stata indetta la nuova gara. Nelle more di aggiudicazione, il vecchio contratto è stato prorogato fino al 31/12/2023. La gara è stata aggiudicata a dicembre 2023. Il nuovo contratto è stato stipulato a gennaio 2024. Le risorse destinate ammontano a 36 mln per il 2021-2025, completamente impegnate (la quota per il triennio 2023-2025 ammonta a 24 mln.).</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **Goals Agenda 2030**



La reportistica delle risorse finanziarie e degli indicatori di risultato è disponibile ai seguenti link:

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2F4bff7f9f-b0f7-4106-80af-c2de5f546743&page=vi246>

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2Fbbfe388c-bed1-4d38-a79f-00e639a1d7b0&page=vi35>

## 20. Giovani sì

Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani, si contraddistingue fin dalla sua nascita, nel 2011, per il suo carattere trasversale.

Si tratta un sistema di opportunità strutturato in 7 aree: Tirocini, Casa, Servizio civile, Fare Impresa, Lavoro, Studio e Formazione e Giovanisì+ (partecipazione, cultura, legalità, sociale e sport).

I destinatari del progetto sono i giovani fino a 40 anni e le opportunità sono finanziate con risorse regionali, nazionali ed europee.

Accompagnare il giovane verso l'autonomia significa infatti sostenerlo nei molteplici ambiti in cui la sua emancipazione si sostanzia: dal vivere da solo, all'inserimento nel mondo del lavoro, dall'orientamento alle esperienze di cittadinanza attiva, dalla formazione alla specializzazione in ambito tecnico superiore e universitario, fino alla definizione e crescita delle proprie capacità professionali, che si inserisca in un contesto lavorativo preesistente, o che scelga di lavorare in modo autonomo o come imprenditore.

A ognuno di questi argomenti corrispondono gli interventi regionali che nell'ambito del Progetto Giovanisì continuano anche nel corso del 2023.

Di seguito si riportano alcuni dati che riassumono le attività realizzate con il progetto Giovanisì.

- Dal 2011 al dicembre 2023, sono oltre 535.000 i beneficiari delle misure del progetto Giovanisì;
- oltre 58.400 tirocini (tirocini non curriculari, curriculari e praticantati retribuiti) attivati con cofinanziamento regionale;
- 20.200 i posti messi a bando per il Servizio Civile regionale, inclusi i Progetti speciali come quelli svolti all'interno delle Procure, delle Botteghe della Salute e all'interno del Pronto Soccorso;
- 6.000 i beneficiari dell'area Fare Impresa;
- oltre 356.500 i beneficiari dell'area Studio e Formazione, inclusi i vincitori di Borse e contributi DSU (diritto allo studio universitario) e gli studenti di corsi (ITS, IEFP, ITS, formazione strategica/professionale);
- oltre 23.100 i beneficiari di opportunità per l'inserimento lavorativo e la riqualificazione professionale promosse nell'area Lavoro;
- l'Ufficio Giovanisì ha ricevuto e gestito 44.000 mail, 113.000 telefonate e 5.000 quesiti su Facebook Messenger.

Il progetto prevede anche iniziative che si svolgono sul territorio regionale.

In tale ambito, si ricorda l'iniziativa "Siete Presente". Giovani, protagonisti del cambiamento", partita nel 2021. Il percorso di "Siete presente", promosso dalla Presidenza della Regione Toscana e da Giovanisì, ha toccato tutte le province toscane per ascoltare ragazze e ragazzi, con l'obiettivo di considerare i giovani protagonisti e "*presente attivo*" delle comunità, scrivendo assieme a loro il futuro delle politiche della Regione Toscana. Circa 500 rappresentanti degli studenti e delle studentesse da oltre 160 scuole superiori, eletti nei Consigli d'istituto, nelle Consultazioni provinciali e nel Parlamento regionale, si sono confrontati con i rappresentanti regionali e provinciali su temi come edilizia scolastica e trasporto pubblico locale.

Da questo percorso è nata nel 2022 la Task Force di Regione Toscana – Giovanisì sulla partecipazione giovanile, composta da 40 studentesse e studenti che hanno partecipato al tour. L'attività della task force continua anche nel corso del 2023, con un primo incontro che si è tenuto in occasione di "Toscana Europa", evento di lancio della programmazione regionale dei fondi europei 2021-2027, in cui si è parlato delle future iniziative sul territorio e il punto sui bandi regionali di prossima attivazione, all'interno del progetto Giovanisì, con la nuova programmazione. Proprio in questa iniziativa è stata presentata la campagna di brand di Giovanisì "BandiAlleCiance" sul concetto dei "falsi miti" e caratterizzata da un concept basato su influencer marketing, con il coinvolgimento di 15 giovani creators. La campagna è finanziata dai Fondi strutturali e di investimento europei (FESR e FSE+) e dal Fondo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). A maggio 2023 si è svolta una nuova riunione durante la quale sono state presentate le opportunità che la Regione Toscana con Giovanisì mette in campo per supportare le giovani generazioni nella scelta della propria strada formativa e lavorativa. A Dicembre 2023 la sezione lucchese della task force di Giovani sì ha organizzato a Viareggio un evento che fa parte del format "Siete Presente: giovani protagonisti del cambiamento". Gli oltre 300 partecipanti, ragazze e ragazzi, quasi tutti prossimi alla scelta post-diploma, hanno avuto la possibilità di informarsi sul ventaglio di scelte a loro disposizione, per studiare o per lavorare, una volta terminata la scuola superiore. Dalle borse di studio, ai corsi di formazione professionale, fino agli ITS, i cui nuovi bandi saranno disponibili a partire dal 2024.

Nel dicembre 2023 approvato un accordo tra Regione e CESVOT per la realizzazione dell'intervento "Siete presente (educazione, formazione, lavoro e inclusione sociale)" i cui obiettivi sono: 1) sviluppare il protagonismo giovanile orientato alla formazione dei giovani verso il volontariato e il terzo settore; 2) ampliare le opportunità di partecipazione giovanile grazie al metodo della "peer education" (progetti di giovani per giovani) nella costruzione di progettualità diffuse; 3) valorizzare la partecipazione giovanile finalizzata a rafforzare la coesione sociale delle comunità; 4) sviluppare la vocazione d'impresa nei giovani e l'educazione alla cultura economico finanziaria e d'impresa; 5) individuare specifici percorsi rivolti ai giovani in condizione di svantaggio e in condizione di Neet. DGR 1301/2023.

Nel febbraio 2024 è stato presentato il terzo bando "Siete presente. Con i giovani per ripartire". Sarà realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale con il contributo delle 11 Fondazioni bancarie della Regione Toscana e promuoverà il ruolo dei giovani nell'associazionismo toscano sostenendo progetti per 445 mila euro.

Visto l'importante successo ottenuto nella prima edizione, Regione Toscana ha riproposto il **Next Generation Fest (NGF)**, l'evento della GenZ interamente dedicato al protagonismo giovanile. Nell'edizione 2023 si è celebrato l'**Anno Europeo delle Competenze e il 75° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana**. NGF 2023 si è tenuto il 21 ottobre al Teatro del Maggio fiorentino, e ha visto la partecipazione di oltre **8.000 giovani under 30** in presenza che si sono alternati durante tutta la giornata. L'evento è stato promosso sotto l'alto patrocinio del Parlamento europeo. Sul palco principale, anche nel 2023, si sono avvicendati **oltre 60 ospiti** tra cui imprenditori, giornalisti, attori, performer, creator, eccellenze sportive, che hanno portato la propria esperienza per ispirare i giovani presenti. Nomi del calibro di Ermal Meta, Claudio Bisio, Alessandro Borghese, Carlotta Vagnoli, Aurora Ramazzotti, Pierluigi Pardo, Michela Giraud hanno performato e raccontato la propria storia di fronte a migliaia di giovani seduti in platea. Un ospite d'eccezione è stato il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi. Sul palco si sono alternati oltre 10 panel, più di 9 speech, oltre 15 interviste e 7 live performance su temi principali, come **Europa, Competenze, Lavoro, Formazione, Economia, Innovazione, Digitale, Sostenibilità, Creatività, Inclusione e Cittadinanza**. Oltre al Main Stage, talk e performance si sono susseguite per tutto il giorno anche all'Ngf Village, uno spazio a cura di Intoscana che ha ospitato tantissime figure istituzionali e esperienze di alto livello del territorio. Il Next Generation Fest, attraverso l'area Expo, è stato anche un luogo dove reperire informazioni con ben **12 stand informativi**, tra cui il Ministero - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale, Regione Toscana, Giovanisì, Arti Toscana, Cesvot, Commissione Europea, Parlamento Europeo, il Dsu - Azienda regionale per il Diritto alla Studio Universitario, Banca d'Italia, gli ITS - Istituti Tecnologici superiori toscani. Oltre a questi, anche **due corner**, curati da Firenze Race Team, squadra dell'ateneo fiorentino, che realizza auto da corsa per competere negli eventi internazionali di Formula Student e E-Team Squadra Corse, squadra di Formula Sae che dal 2007 progetta e costruisce auto da corsa, le quali hanno mostrato nel foyer del Teatro del Maggio i prototipi delle proprie auto. L'edizione 2023 di Next Generation Fest si è inserita nella programmazione dell'**Anno europeo delle competenze**, promosso dalla Commissione Europea, che aveva tra gli obiettivi quello di abbinare le aspirazioni e le competenze delle persone in cerca di occupazione con le opportunità offerte dal mercato del lavoro, grazie al coinvolgimento attivo delle imprese. Per questo motivo, è stato creato uno **spazio finalizzato all'incontro tra domanda e offerta di lavoro con 150 giovani colloquiati da 6 grandi aziende** individuate grazie alla collaborazione con ARTI.

Sempre nell'ottica di mettere al centro delle politiche regionali i giovani toscani, nel 2023 si è avviato un percorso, denominato "Giovanisì in tour": si tratta di un tour informativo, organizzato dalla Presidenza della Regione Toscana e Giovanisì, per raccontare a bordo di un camper ai giovanissimi e alle giovanissime toscane le opportunità e gli interventi regionali promossi nell'ambito di Giovanisì.

Da metà aprile a dicembre 2023, il camper all'insegna del claim "In viaggio per il tuo presente" e con "I Care" di Don Milani come messaggio ispiratore, è stato ospitato negli spazi degli istituti scolastici superiori di tutte le province toscane e anche ad alcune iniziative rivolte ai giovani, tra cui il Next Generation Fest. Giovanisì in tour ha effettuato **53 tappe**, in lungo e in largo in tutto il territorio toscano, **incontrando oltre 18.000 studenti**, provenienti da oltre 850 classi di istituti tecnici, professionali, agrari, licei classici, artistici e scientifici.

Oltre 1 milione e mezzo di views su Instagram, Tik Tok, Facebook, X e Youtube dei video teaser che raccontano le tappe attraverso le voci dei giovani partecipanti, e circa 250mila utenti raggiunti attraverso post, stories e videoclip.

A gennaio 2024 è iniziato il nuovo tour. Prima tappa all'I.I.S. "Luca Signorelli" di Cortona (Ar). Poi altre 13 soste che si concluderanno con quella duplice all'Istituto Tecnico "G. Cerboni" e all'I.S.I.S. "R. Foresi" di Portoferraio, sull'Isola d'Elba.

In ultimo si segnala il Tavolo Giovani che è il principale strumento di partecipazione del progetto Giovanisì, rinnovato con un Protocollo di intesa del giugno 2021 che stabilisce la durata del tavolo per tutta l'XI legislatura (2020-2025).

E' un tavolo di lavoro a carattere consultivo che coinvolge i giovani rappresentanti di oltre 40 realtà toscane che comprendono enti locali, terzo settore, realtà produttive, associazioni di categoria e i sindacati; inoltre sono invitati a partecipare periodicamente anche soggetti che non figurano tra i firmatari del protocollo, ma svolgono attività rilevanti sui temi di interesse giovanile in Toscana.

Il Tavolo Giovani ha l'obiettivo di favorire l'ottimale attuazione del progetto Giovanisì attraverso forme di consultazione, coordinamento, collaborazione e informazione. La collaborazione del Tavolo Giovani in questi anni ha portato alla costruzione e al miglioramento delle opportunità promosse dal progetto.

#### PNRR

Il PNRR (Piano nazionale ripresa e resilienza) prevede tra le altre, una priorità trasversale sul tema dei giovani. Le azioni del Piano sono finalizzate a recuperare il potenziale delle nuove generazioni e a costruire un ambiente istituzionale e di impresa in grado di favorire il loro sviluppo e il loro protagonismo all'interno della società. All'interno delle varie Missioni si trovano le azioni specifiche.

Nella Missione 1, componente 3, relativa al miglioramento dell'offerta turistica e culturale si segnala l'Investimento 2.1 "Attrattività dei borghi" (M1C3I2.1) per il progetto: "Il Turismo delle Radici". Per maggiori dettagli si rimanda al PR 29 "Relazioni internazionali, cooperazione allo sviluppo e attività a favore dei Toscani nel mondo".

Si segnala inoltre l'investimento 2.3 (M1C3I2.3): "Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici". Con la Missione 4, all'interno delle componenti 1 e 2 si interviene su tutto il ciclo dell'istruzione e della ricerca, con i seguenti investimenti:

- 1.1 - "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" (M4C1I1.1.);
- 1.2 - "Piano per l'estensione del tempo pieno e mense" (M4C1I1.2);
- 1.6 - "Orientamento attivo nella transizione scuola-università" (M4C1I1.6);
- 1.7 - "Borse di studio per l'accesso all'università" (M4C1I1.7);
- 3.4 - "Didattica e competenze universitarie avanzate" (M4C1I3.4);
- 4.1 - "Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la Pubblica Amministrazione e il patrimonio culturale" (M4C1I4.1).
- 1.2 - "Progetti presentati da giovani ricercatori" (M4C2I1.2).

La Missione 5, con gli interventi previsti dalla componente 1, vuole assicurare un'integrazione efficace tra le politiche attive del mercato del lavoro e le politiche sociali anche attraverso l'investimento 1.4 "Sistema duale" (M5C1I1.4).

Per maggiori dettagli sulle risorse PNRR si rimanda alla parte III "Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" di questo Rapporto generale di monitoraggio strategico.

Le politiche che riguardano gli interventi a favore dei giovani sono state attuate attraverso vari strumenti di programmazione, tra quelli maggiormente rappresentativi si segnalano: la Garanzia Giovani-PON IOG, il POR FSE 2014-2020, il PSR 2014-2022, il POR FESR 2014-2020. Per quanto riguarda la nuova programmazione comunitaria si segnala l'approvazione tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 dei programmi regionali FESR 2021-2027, FSE+ 2021-2027 e PSR 2023-2027 che, in continuità con la vecchia programmazione stanno finanziando le iniziative per le rispettive materie di competenza. Tra le specifiche iniziative che sono state attivate nel corso dell'anno, si segnalano le seguenti: nel PR FSE è presente la priorità "occupazione giovanile", tra gli interventi attivati si segnalano quelli per gli ITS e IeFP e gli incentivi per l'assunzione di giovani under 30. Inoltre risultano attivate altre iniziative tra le quali si ricordano i "nidi gratis".

Per quanto riguarda il PSR 2014-2020, si segnala l'attuazione degli interventi a favore dei giovani agricoltori.

Il PR FESR 2021-2027 nel corso del 2023 è intervenuto per aiuti alle imprese in tema di ricerca e sviluppo con bandi per i quali è prevista una premialità in caso di imprese giovanili.

Si segnala, che, dato il carattere trasversale del progetto Giovani sì, numerosi interventi attuativi sono presenti anche in altri Progetti regionali.

### **Obiettivo 1 - Cittadinanza attiva**

E' finalizzato ad ampliare la partecipazione giovanile alla vita sociale e politica dei territori, mediante l'attivazione di percorsi di formazione, di crescita personale e professionale per la promozione di esperienze di solidarietà e di partecipazione alla vita collettiva.

L'obiettivo di rendere i giovani protagonisti della società, detentori di un ruolo attivo di interlocuzione, con le istituzioni, e di espressione delle politiche regionali, si confermerà come "fil rouge" comune anche a tutti gli interventi che il progetto contiene e promuove. Anche per il 2023 sono confermati i progetti di promozione della cultura della legalità, per aiutare i giovani a essere cittadini consapevoli e responsabili, anche attraverso le iniziative di educazione alla legalità che hanno avuto luogo nella Tenuta di Suvignano. A questo proposito si ricorda la "festa della legalità" il 15 settembre, in tema di contrasto alla malavita organizzata. A giugno 2023 pubblicato il bando "ragazzi attivi contro le mafie" per promuovere iniziative e progetti destinati a favorire la partecipazione dei giovani ai campi antimafia organizzati in Italia e in Toscana nei beni confiscati alla criminalità organizzata. Per maggiori informazioni, si rimanda al PR 15 "Promozione della cultura della legalità democratica".

Tra le azioni a finalità civica ci sono anche quelle che riguardano la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della Resistenza, che prevedono la collaborazione con organizzazioni ed enti che se ne occupano, anche attraverso eventi istituzionali come il Giorno della Memoria e il Giorno del Ricordo. Le iniziative formative relative a questi eventi si sono svolte anche per il 2023.

All'interno di questo progetto regionale si segnala il progetto Giovanisì 2030 che si sviluppa grazie ai fondi derivanti dall'Intesa n. 45 del 05/05/2021 (sulla ripartizione del Fondo per le politiche giovanili istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) con l'intento di promuovere iniziative volte a favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica per consentire loro di concorrere al processo decisionale e poter orientare le politiche (si veda l'intervento "Giovanisì 2030 azioni per promuovere il protagonismo giovanile").

Tra le attività del progetto Giovani si segnala anche il contrasto al bullismo e cyberbullismo. Per questo argomento, nel 2023 è stato approvato un avviso pubblico per la concessione di contributi agli enti locali per la realizzazione nelle scuole e nelle associazioni sportive di progetti in materia di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto a questi fenomeni.

| INTERVENTO                                                                                                                                                               | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Servizio civile</b></p> <p><b>Servizio civile Bandi per la presentazione di progetti da parte degli Enti iscritti all'albo e bando giovani</b></p>                 | <p>Il servizio civile regionale, avviato nel 2009 con la creazione dell'albo degli enti di servizio civile, è una delle misure del progetto Giovanisì che interessa tutto il territorio regionale. La tipologia di enti coinvolti è molto ampia: si passa da enti pubblici di piccole e medie dimensioni (scuole, comuni montani e di zone periferiche) a enti pubblici di dimensioni ampie, sia per capacità organizzativa che per territorio su cui agiscono (Aziende sanitarie, comuni capoluoghi come Firenze, Università). L'obiettivo che si pone il servizio civile è quello di contribuire alla formazione civica, sociale e culturale dei giovani e di offrire ai giovani la possibilità di allargare la loro formazione professionale acquisendo un insieme di conoscenze teoriche attraverso la formazione obbligatoria che viene fatta per ogni progetto di servizio civile. I bandi di servizio civile regionale sono rivolti ai giovani di età tra i 18 ed i 29 anni.</p> <p>La proroga dei progetti del bando 2018 di servizio civile è stata finanziata con il fondo di sviluppo e coesione. Sono stati finanziati i progetti prorogati ed emanato bando per 2.639 giovani.</p> <p>Le risorse 2021/2022 ammontano a 14,9 mln. impegnate per 8 mln. I progetti si sono conclusi nei tempi previsti, tra ottobre e dicembre 2022, in base alla data di avvio.</p> <p><i>Nel Dicembre 2023 approvate le proposte di modifiche al regolamento di istituzione del servizio civile regionale (di cui alla LR 35/2006) in materia di procedure ed assetto organizzativo di questo servizio e nel gennaio 2024 approvato dalla Giunta il regolamento.</i></p> |
| <p><b>Giovanisì.it- azioni per promuovere il protagonismo giovanile</b></p>                                                                                              | <p>A luglio 2022, stata approvata la scheda del progetto "Giovanisì.it" per la realizzazione degli obiettivi contenuti nell'Intesa n. 77CU del 11/05/2022 sulla ripartizione del Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, con l'intento di proseguire nel 2023 e nel 2024 i percorsi partecipativi avviati organizzando iniziative dedicate al protagonismo giovanile, su temi come Europa, ambiente, partecipazione e cittadinanza attiva, innovazione visti con gli occhi della Generazione Z. Le risorse derivanti dalla ripartizione spettante alla Regione Toscana ai sensi dell'Intesa n. 77CU/2022 ammontano 1,8 mln di cui 357 mila euro di cofinanziamento regionale per gli anni 2023-2024. A novembre 2022 è stato sottoscritto l'Accordo di Collaborazione (con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale) che disciplina le modalità di monitoraggio sugli interventi del progetto "Giovanisì.it" ed il trasferimento delle relative risorse finanziarie ministeriali.</p> <p>A luglio 2023 sono state impegnate le risorse a favore di Fondazione Sistema Toscana.</p> <p>Ad ottobre 2023 affidato il servizio di "stampa materiale promozionale allestimenti per tour relativo al Progetto Giovanisì.it" e impegnati 61 mila euro.</p> <p>A novembre 2023 è stato approvato un accordo di collaborazione tra Regione Toscana e CESVOT per la realizzazione dell'intervento "Siete presente" e impegnate 300 mila euro.</p>                     |
| <p><b>Sostegno agli enti locali per la realizzazione di progetti per la sensibilizzazione, la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo</b></p> | <p>A maggio 2023 sono stati approvati gli elementi essenziali dell'Avviso pubblico per la concessione di contributi agli enti locali per la realizzazione nelle scuole e nelle associazioni sportive di progetti in materia di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Sempre a maggio è stato approvato l'Avviso, 800 mila euro le risorse destinate per la realizzazione degli interventi e nel mese di giugno è stata istituita la commissione di valutazione dei progetti e nominati i suoi componenti. A ottobre 2023 è stata approvata la graduatoria; sono stati finanziati 62 progetti presentati da comuni (60) e province (2) per un contributo totale di 366 mila euro. Ciascun progetto ha coinvolto nel partenariato Istituti Scolastici, Società sportive ed enti del terzo settore, per un totale di oltre 200 partner.</p> <p>Ulteriori interventi di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo, cyberbullismo, sexting e sicurezza in rete sono previsti nell'ambito dell'accordo di collaborazione fra Regione e Anci Toscana il cui schema è stato approvato nell'agosto 2023 (si veda l'intervento in materia di sicurezza urbana integrata del PR 22 "Rigenerazione e riqualificazione urbana").</p> <p>A gennaio 2024 è stata approvata la modulistica per la presentazione della relazione finale e della rendicontazione relative ai progetti finanziati.</p>                                                                                                                                                                                                                               |

## Obiettivo 2 - Emancipazione giovani

La finalità di questo obiettivo è quella di promuovere l'emancipazione dei giovani dalla famiglia di origine, favorendo l'autonomia abitativa e il miglioramento della qualità della vita, con particolare attenzione alle persone con disabilità.

| INTERVENTO                                                                                               | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Progetti di Vita Indipendente per persone con disabilità grave "Indipendenza e Autonomia – InAut"</b> | A marzo 2023 si è conclusa l'elaborazione dei dati di monitoraggio dei progetti per la vita indipendente presentati e finanziati a valere sul Bando relativo alla seconda annualità (2021) con la produzione del relativo report.<br>A luglio 2023 è stato approvato il documento "Linee di indirizzo regionali per la presentazione dei progetti di vita indipendente denominati Indipendenza e Autonomia – InAut" che regola l'utilizzo delle risorse del FNA 2022-2024 destinate ai progetti di vita indipendente. Le risorse destinate alle zone distretto e Società della Salute ammontano a complessivi 6,7 mln per il biennio. Nel luglio 2023 impegnati 4,5 mln sul bilancio 2023 e 2,2 mln sul bilancio 2024.<br>Il 15 settembre 2023 sono stati pubblicati i bandi territoriali (uno per ciascuna zona distretto/ SdS) a valere sulla prima annualità di finanziamento del triennio 2022-2024.<br>(L'intervento fa parte anche del PR 17) |

## Obiettivo 3 - Diritto allo studio e alta formazione

Gli interventi di questo obiettivo sono destinati ad ampliare le opportunità legate al diritto allo studio, con particolare attenzione all'alta formazione, per favorire la formazione dei giovani e al contempo il loro inserimento nel mondo lavorativo. Il diritto allo studio resta centrale: le borse di studio e posti alloggio continueranno a garantire l'accesso all'istruzione universitaria per i giovani meno abbienti. Inoltre è previsto che le studentesse STEM meritevoli e con basso reddito, che accedano alla borsa di studio regionale DSU, fruiscono di una integrazione del valore della borsa rispetto alla borsa ordinaria.

I voucher, le Borse Pegaso, gli Assegni di ricerca e i Percorsi di alta formazione e ricerca-azione continuano a supportare l'alta formazione dei giovani toscani, favorendo percorsi innovativi per approccio multisettoriale e interdisciplinare.

Gli interventi precedentemente descritti rientrano tra quelli finanziati con risorse FSE+ 2021-2027.

La Carta Regionale dello Studente Universitario, nata per accedere ai servizi delle Università quali mense e biblioteche, è stata sviluppata con una specifica APP per rendere accessibili agli studenti altri servizi sul territorio: trasporti, eventi culturali e servizi dei consultori.

Vengono, inoltre, promossi interventi per l'orientamento verso l'università e per gli studenti universitari stessi, anche al fine di veicolare conoscenze utili a favorirne il placement e lo start up di impresa. Per promuovere e valorizzare l'università e la ricerca, anche nel 2023 si sono svolte le iniziative BRIGHT night - Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori (29 settembre 2023), il cui obiettivo è quello di avvicinare per una sera la cittadinanza alle materie scientifiche e divulgare il mondo delle scoperte e della conoscenza, attraverso mini-conferenze, workshop, visite guidate a musei e laboratori e Start cup (16 ottobre 2023) che premia le migliori iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico provenienti dal mondo della ricerca.

| INTERVENTO                                                                                                                                   | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Voucher per la frequenza di master e dottorati</b><br> | La Regione, nell'ambito del progetto Giovanisì e con risorse POR FSE 2014-2020 e FSE 2021-2027, promuove i bandi per Voucher per l'Alta Formazione in Italia e all'estero per sostenere l'iscrizione di giovani laureati toscani under 35 a corsi post laurea.<br>Annualmente, sulla base di indirizzi regionali, l'ARDSU adotta bandi per assegnare contributi ai giovani laureati per master in Italia.<br>E' stato attivato anche per l'a.a. 2022/2023 il bando per la formazione post laurea in Italia. Dopo l'approvazione, da parte della Giunta, degli elementi essenziali a febbraio 2023, l'ARDSU a marzo 2023 ha approvato l'avviso finanziato con i fondi della nuova programmazione FSE 2021/2027 sull'attività 2.f.5 "Voucher alta formazione per la frequenza di corsi post laurea con prioritario riferimento ad ambiti disciplinari coerenti con i settori e le tecnologie individuati dalla programmazione regionale come strategici". A luglio 2023 la graduatoria è stata adottata da ARDSU, le domande ammesse sono 145.<br>A novembre 2023 sono stati approvati gli elementi essenziali per il bando dell'AA 2023/2024 (a valere sul PR FSE+ 2021-2027 attività 2.f.5) ed il relativo avviso a cura di ARDSU. <b>DGR 1289/2023</b><br>Le risorse destinate ammontano a 558 mila euro per le annualità 2023-2024 e risultano impegnate.<br>(L'intervento fa parte anche del PR 13). |
| <b>Progetti a sostegno della</b>                                                                                                             | Gli interventi finanziati riguardano il supporto per la fruizione delle lezioni a distanza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>frequenza universitaria nel contesto della emergenza COVID-19</b>                                                                                                                            | <p>(DAD) tramite tutor, la promozione di iniziative formative rivolte ai docenti per migliorare metodi e modalità di erogazione della DAD, la realizzazione di materiali didattici multimediali. I progetti prevedono inoltre un supporto finanziario per gli studenti in difficoltà economiche, che vengono coinvolti – tramite collaborazioni part time retribuite – nelle attività dei progetti (ad esempio per tutoraggio fra pari). Sono infine finanziati interventi di sostegno agli studenti per far fronte a specifiche difficoltà (counselling, orientamento, tutoraggio ecc.). A aprile 2021 approvata la graduatoria e impegnate le risorse destinate per 2,4 mln. (annualità 2021-2022) per finanziare 7 progetti. Al 31 dicembre 2022 tutti i progetti risultano attuati e al 30 giugno 2023 l'intervento è concluso.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 13).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Finanziamento di assegni di ricerca</b><br><br>                                                             | <p>L'intervento è stato finanziato nel corso degli anni con differenti fonti di finanziamento.</p> <p>Nel 2021 è stato approvato un avviso per assegni di ricerca su progetti attinenti gli ambiti applicativi e le relative roadmap individuati dalla S3 (Smart Specialization Strategy) Regionale e su 4 tematiche di specifico interesse finanziato con risorse FSC. I progetti sono stati attivati nel 2022 e risultano firmate le convenzioni fra Regione Toscana e enti beneficiari relativamente a tutti i progetti ammessi a finanziamento.</p> <p>Per quanto riguarda l'annualità 2023, con le risorse del FSE+ 2021/2027 asse 4 attività 4.a.5 è stato finanziato un bando per assegni di ricerca nell'ambito della transizione verde per supportare le attività di ricerca verso tematiche di rilevante interesse per le imprese toscane e per il sistema produttivo regionale prevedendo sviluppi applicativi finalizzati a fronteggiare problemi tecnici, organizzativi, produttivi, gestionali e d'impatto ambientale. I progetti dovranno essere coerenti con la <u>S3 (strategia di specializzazione intelligente)</u> e realizzati in collaborazione fra Università, Enti di ricerca, imprese e altri soggetti. A aprile 2023 sono stati approvati gli elementi essenziali dell'avviso e, successivamente l'avviso stesso. Alla data di chiusura del bando sono state presentate 113 domande. A ottobre è stata effettuata un'integrazione al budget di 400 mila euro.</p> <p>Al 31 dicembre 2023, le risorse destinate agli avvisi sopra indicati ammontano a 8,3 mln. di cui 4,3 mln. per le annualità 2023, 2024 e 2025 e risultano quasi completamente impegnate.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 13).</p>                                                                                          |
| <b>Sistema regionale del diritto allo studio universitario: erogazione di borse di studio annuali sulla base di requisiti di merito e reddito; servizi connessi di ristorazione ed alloggio</b> | <p>Tramite l'ARDSU la Regione eroga ogni anno benefici e servizi a favore degli studenti universitari iscritti in Toscana. I benefici principali sono destinati agli studenti meritevoli con scarsi mezzi economici (borse di studio, pasti, alloggi per fuori sede), ma molti servizi riguardano tutti gli studenti (esempio la mensa).</p> <p>A gennaio 2023, a integrazione delle risorse già assegnate nel 2022, sono stati assegnati ulteriori fondi provenienti dal PR FSE+2021/2027 Asse 2 "Istruzione e formazione", attività 2.f.8. "Borse di studio per studenti Università" per le annualità 2024 e 2025 per un totale di 3,6 mln..</p> <p>A luglio 2023 sono stati approvati gli indirizzi regionali all'ARDSU per l'AA 2023/24 per l'assegnazione dei benefici agli studenti e alle studentesse. Sempre a luglio 2023 l'ARDSU ha approvato il bando. Dopo l'approvazione della graduatoria, da fine ottobre è iniziata l'erogazione dei servizi per l'AA 2023/24.</p> <p>A settembre 2023 assegnate all'ARDSU le risorse derivanti dal maggiore gettito della tassa regionale per il diritto allo studio, pari a circa 702 mila euro per copertura delle borse di studio dell'anno in corso.</p> <p>A novembre sono state assegnate al DSU risorse aggiuntive per gli anni 2024 e 2025 per un totale di oltre 2,8 mln. (a valere sul PR FSE+ 2021/2027) a copertura delle borse di studio.</p> <p>A dicembre 2023 la Giunta regionale ha definito il quadro delle risorse da destinare all'ARDSU per il triennio 2024/2026 per spese di funzionamento e gestione dei servizi e per le borse di studio.</p> <p>In totale le risorse destinate dal 2021 al 2023 ammontano a 119 mln., completamente impegnate. La quota che riguarda il 2023 è pari a oltre 38 mln..</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 13).</p> |
| <b>Finanziamento di corsi universitari e post laurea con caratterizzazione internazionale (Dottorati Pegaso)</b>                                                                                | <p>Vengono finanziati corsi di dottorato realizzati da Università e centri di ricerca in rete. I corsi devono possedere una spiccata propensione internazionale e mettere in sinergia le eccellenze del sistema universitario e della ricerca con il mondo del lavoro; particolare attenzione è riservata ai dottorati attinenti a campi settoriali strategici</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             | <p>regionali. I dottorati sono finanziati tramite assegnazione di borse triennali per giovani laureati under 35.</p> <p>Annualmente, la Regione adotta gli avvisi destinati a progetti presentati da Università pubbliche, Istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, Istituzioni di formazione e ricerca avanzata tutti con sede in Toscana e riuniti in Associazioni temporanee di scopo (ATS).</p> <p><u>Anno accademico 2021/2022.</u> Nel 2021 è stato adottato l'avviso regionale per il ciclo XXXVII. Sono stati presentati 16 progetti (per un totale di 74 borse triennali), tutti finanziati con risorse regionali per l'importo di 4,5 mln. (annualità 2021-2023).</p> <p>I Progetti sono così suddivisi tra le università toscane: 6 progetti presentati da università di Siena, 1 progetto da università per stranieri di Siena, 4 progetti da università di Pisa, 5 progetti da università di Firenze</p> <p>Al 31 dicembre 2023 i progetti risultano in corso di svolgimento.</p> <p><u>Anno accademico 2023/24</u> A febbraio 2023 approvati gli elementi essenziali per il nuovo avviso finanziato con le risorse della programmazione FSE+ 2021/2027 dell'Asse 2 "Istruzione e formazione" attività 2.f.2 "Corsi di laurea e post laurea realizzati in rete fra università ed enti pubblici di ricerca, anche in collaborazione con imprese". A marzo 2023 approvato l'avviso. La graduatoria è stata approvata a giugno 2023. I progetti finanziati sono 17, per un totale di 74 borse. Le risorse destinate sulle annualità 2023, 2024 e 2025, per 4,5 mln., sono state impegnate.</p> <p>Inoltre, a gennaio 2024 è stata deliberata l'approvazione degli elementi essenziali per l'avviso relativo all'anno 2024 e approvato il nuovo avviso a marzo con scadenza aprile 2024.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 13).</p> |
| <b>Borse di ricerca su tematiche socio economiche percorsi formativi short time nel contesto della partecipazione a progetti di ricerca</b> | <p>L'intervento riguarda il finanziamento di progetti di ricerca realizzati dalle Università con eventuale collaborazione di enti di ricerca su tematiche attinenti povertà, marginalità in Toscana.</p> <p>Si tratta di progetti di ricerca che, nello specifico, riguardano le nuove povertà e la crescita delle disuguaglianze anche con riferimento agli impatti della pandemia da Covid 19. I progetti sono finalizzati a analizzare le disuguaglianze sia dal punto di vista del tenore di vita economico di individui e famiglie, quali reddito, ricchezza, consumi e occupazione, quanto dal punto di vista della qualità della vita dei medesimi individui, quali l'accesso a lavori -qualificati, stabili e sicuri.</p> <p>I progetti selezionati vengono finanziati mediante attribuzione di due borse di ricerca.</p> <p>Destinate e impegnate le risorse, provenienti dal POR FSE 2014/2020, per 194 mila euro per gli anni 2022 e 2023, per finanziare 5 progetti che sono stati presentati dalle seguenti università: Università di Siena, Università per stranieri di Siena, Università di Pisa, Università di Firenze e Scuola alti studi IMT di Lucca. Le attività progettuali si sono concluse al 30 giugno 2023 e l'intervento è concluso.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 13).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Orientamento, informazione, sensibilizzazione per l'accesso agli studi universitari ed ai servizi del DSU</b>                            | <p>L'intervento riguarda le attività finalizzate a favorire l'accesso agli studi universitari ed a guidare la scelta consapevole ed informata del percorso universitario; informazione e sensibilizzazione sugli strumenti ed i servizi di supporto al diritto allo studio. Nel 2023 è stato approvato il nuovo progetto di orientamento ORACOLI che resterà attivo sino al 30 giugno 2025. Tale progetto, realizzato da un partenariato di agenzie formative ed università, prevede percorsi di orientamento universitario per le classi III, IV e V delle scuole superiori, oltre ad azioni di indagine sui fabbisogni occupazionali e attività di supporto alle funzioni scolastiche impegnate sui temi dell'orientamento. E' inoltre proseguita nel 2023 la campagna di sensibilizzazione e informazione rivolta agli studenti superiori per promuovere l'accesso all'Università e far conoscere i servizi DSU. Gli interventi realizzati vanno dalla cartellonistica ad hoc distribuita nelle scuole, allo sviluppo di pagine web dedicate alla comunicazione sui temi dell'istruzione terziaria e ai servizi DSU, allo sviluppo e presidio dei "social" sui medesimi temi ed all'utilizzo di influencer.</p> <p>Le attività di informazione ed orientamento <u>sono anche finalizzate al superamento degli stereotipi di genere</u> nella scelta dei percorsi universitari, con particolare attenzione alle discipline ed ai percorsi di studio STEM.</p> <p>Le risorse destinate - provenienti da FSC e FSE - ammontano a 783 mila euro per il 2022-2024. Risultano impegnate per 82 mila euro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |

(L'intervento fa parte anche del PR 13).

#### Obiettivo 4 - Attività imprenditoriali

Si sostiene la crescita e la competitività delle micro, piccole e medie imprese giovanili, anche nel campo agricolo, attraverso linee di sostegno di accesso al credito; si agevola la creazione di impresa e si incrementa la produttività delle imprese.


Nel 2023 continuano gli interventi finanziati con il FESR 2014-2020 destinati ai giovani che intendono aprire e potenziare la propria impresa con le opportunità dei bandi per l'accesso al credito e i contributi per l'internazionalizzazione.

Anche il PR FESR 2021-2027 è intervenuto per aiuti alle imprese in tema di ricerca e sviluppo con bandi per i quali è prevista una premialità in caso di imprese giovanili.

Inoltre le misure specificatamente rivolte all'ambito agricolo, quali il Pacchetto giovani e la Banca della terra, sono finalizzate anche ad agevolare il ricambio generazionale in agricoltura (i giovani imprenditori agricoli under 40 possono accedere con priorità ai bandi). In continuità con il PSR 2014-2022, anche il CSR 2023-27 prevede questo tipo di interventi all'interno delle proprie schede di intervento: in particolare si segnalano le misure SRE01 "Insediamento giovani agricoltori" per finanziamenti di nuove imprese rurali e la misura SRE04 "Start up non agricole", che prevede contributi destinati a imprese rurali per attività diverse da quelle strettamente agricole: agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale. Per queste misure, a maggio 2023 è stato approvato il bando per la presentazione delle strategie di sviluppo locale che al loro interno potranno prevedere anche gli interventi che finanziano l'insediamento di giovani agricoltori e la diversificazione delle attività all'interno delle loro imprese.

Confermato il pacchetto di interventi destinato ai giovani professionisti, che includono i voucher formativi (destinati anche a imprenditori), per l'aggiornamento delle competenze professionali, e gli strumenti di accesso al credito.

| INTERVENTO                                                                                         | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Banca della Terra - inventario dei terreni disponibili ad attività di affitto e concessione</b> | <p>La Banca della terra è un inventario completo e aggiornato di terreni, aziende agricole, fabbricati ad uso agricolo-forestale, sia di proprietà pubblica che privata, messi a disposizione di terzi, tramite operazioni di affitto o di concessione compresi i cosiddetti terreni abbandonati.</p> <p>È gestita da Ente Terre Regionali Toscane ed è visibile sul portale ospitato nel sito della Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) al link <a href="https://www.artea.toscana.it/sezioni/Evidenza/Testi/TerreToscaneIntro.aspx">https://www.artea.toscana.it/sezioni/Evidenza/Testi/TerreToscaneIntro.aspx</a></p> <p>Ente Terre Regionali Toscane, Regione Toscana e gli Enti gestori del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale (PAFR) svolgono un importante lavoro di coordinamento; a partire dal 2018 hanno avviato una significativa fase di inserimento in Banca della Terra di beni a destinazione agricola e forestale.</p> <p>Le modalità per la richiesta di concessione e/o affitto sono disciplinate nei bandi (per i beni di proprietà pubblica e per la gestione/coltivazione degli "Orti urbani") e negli avvisi (per i beni di proprietà privata).</p> <p>Risultano inseriti bandi per 248 lotti, inerenti una superficie di più di 9.750 ettari e 160 fabbricati (considerando solo gli edifici principali); oltre l'80% dei terreni ad oggi inseriti in banca della terra è già stato assegnato ed è attualmente gestito, e di questi il 45% è stato assegnato a giovani sotto i 40 anni di età.</p> <p>Lo strumento è inserito in "Giovanisi", il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani, in quanto favorisce il ricambio generazionale in agricoltura e i giovani imprenditori agricoli under 40 possono accedere con priorità ai bandi.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 8).</p> |
| <b>Start-up innovative</b>                                                                         | <p>Si tratta di interventi di sostegno allo start-up (avviamento e consolidamento) delle piccole imprese giovanili operanti nei settori manifatturiero, commercio, turismo e attività terziarie, nonché delle imprese innovative.</p> <p>A maggio 2020 la Giunta ha approvato gli elementi essenziali di un bando da 1,2 mln. (divenuti 1,5 mln. a giugno), approvato ad agosto 2020 ed aperto a settembre. Con tali risorse sono state finanziate complessivamente 32 domande. Il bando è cofinanziato dal POR-FESR 2014-2020 azione 1.4.1 a) e concede contributi in conto capitale per realizzare progetti in linea con le priorità tecnologiche orizzontali della Smart Specialisation Strategy (fabbrica intelligente, ICT, chimica e nanotecnologie). Impegnati, nel dicembre 2020, 1,5 mln., più ulteriori 251 mila euro, in favore di Sviluppo Toscana che nel corso del 2022 sta proseguendo ad assegnare le risorse alle imprese destinatarie dei contributi per il finanziamento dei progetti. Le imprese ammesse a finanziamento sono state 34 e al 31/12/2023 risultano rendicontati 29 progetti in quanto 5 sono stati revocati. Nel corso del 2024 si prevede la liquidazione degli ultimi contributi e quindi la conclusione dell'intervento.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 3).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Concessione di finanziamenti</b>                                                                | La Regione ha deciso di sostenere e sviluppare l'occupazione giovanile, femminile e dei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>di microcredito a sostegno della creazione di impresa giovanile, femminile e destinatari di ammortizzatori sociali (Azione 3.5.1 POR FESR 2014-2020)</b></p>  | <p>destinatari di ammortizzatori sociali, concedendo microcredito per la creazione ed estensione di imprese. L'intervento è attivato quale evoluzione ed ampliamento dell'Azione 3.5.1 del Por Creo 2014/2020 già aperta per la sola imprenditoria giovanile.</p> <p>A novembre 2016 la Giunta ha costituito lo strumento finanziario "Fondo microcredito per creazione di imprese" ed ha approvato l'accordo di finanziamento col soggetto gestore, Toscana Muove, per la sua attuazione.</p> <p>A causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, per concentrare le risorse verso modalità di intervento coerenti con il temporary framework, che prevede condizioni più favorevoli alle imprese tramite sovvenzioni a fondo perduto, ad agosto 2020 il bando, approvato nell'agosto 2018, è stato sospeso (con inizio dal 11 settembre 2020).</p> <p>Il bando "Creazione di impresa giovanile, femminile e di destinatari di ammortizzatori sociali" sull'Azione 3.5.1 (approvato a novembre 2020), è stato riaperto da gennaio 2021. Il bando si è chiuso il 29/11/2021.</p> <p>Contestualmente a novembre 2021 (dd 19569/2021), in attuazione della DGR n. 1016 del 4/10/2021, viene approvato il nuovo bando "Creazione di impresa giovanile, femminile e di destinatari di ammortizzatori sociali" che si è aperto dal 6/12/2021 e che ha introdotto novità sulla modalità di erogazione dell'anticipo e sui termini di realizzazione dell'investimento.</p> <p>Ad aprile 2022, a seguito della rimodulazione del POR FESR 2014-2020 di aprile 2022 (Versione n. 8 del DAR con cui sono stati destinati 4 mln. dell'Azione 3.5.1 alla nuova Azione 3.6.1.c) è stata ridefinita la consistenza del fondo pari a 45,6 mln..</p> <p>In data 01/11/22 è stata sospesa la presentazione delle domande (dd 20381/2022 DGR 1130/22) in considerazione dell'andamento delle domande presentate, del termine per la chiusura dell'investimento da parte dei beneficiari previsto per il 31/01/23 e della scadenza al 9 marzo 2023 del contratto con il soggetto gestore RTI "Toscana Muove". Il trasferimento della gestione dell'Azione a Sviluppo Toscana S.p.A si è concluso. Sono terminate le erogazioni alle imprese che ne hanno maturato il diritto a seguito di rendicontazioni finali degli investimenti realizzati.</p> <p>Per tutta la linea di Azione 3.5.1 sono state effettuate concessioni a 2.871 imprese per totale contributi concessi pari a 62,5 mln..</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 2).</p> |
| <p><b>Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui da parte delle aziende agricole (Bando singolo – sottomisura 4.1.4)</b></p>                                                                                                                    | <p>L'intervento è attuato nell'ambito del PSR 2014-2022 (sottomisura 4.1.4) con bandi (emessi nel 2018 e nel 2022) che concedono aiuti agli imprenditori agricoli professionali che intendono realizzare, all'interno della propria azienda, investimenti finalizzati a rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura attraverso interventi che incidono sul sistema di accumulo, di distribuzione e irrigazione.</p> <p>L'intervento è inserito nel progetto Giovani sì perché il bando concede in aggiunta al contributo in conto capitale pari al 40% una maggiorazione del 10% in caso di giovane agricoltore che ha un'età non superiore a 40 anni, ed è in possesso di determinati requisiti.</p> <p>A settembre 2022 è stata approvata la graduatoria da parte di ARTEA. Per effetto di due incrementi della dotazione finanziaria le risorse complessive stanziare sul bando in oggetto sono ammontate a oltre 6,6 mln.. Detto stanziamento ha consentito di finanziare tutte le 87 le domande di aiuto inserite nella graduatoria iniziale.</p> <p>Il co-finanziamento regionale dell'intervento per il 2023 è di 480 mila euro.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 8).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Avviso pubblico finanziamento voucher formativi individuali rivolti a imprenditori e liberi professionisti</b></p>                                                                                                                             | <p>A settembre 2023 è stato approvato l'Avviso pubblico rivolto a libere/i professioniste/i per il finanziamento di voucher formativi individuali a valere sul PR FSE+ Toscana 2021-2027 (scadenza 6 novembre 2023) per supportare la partecipazione a percorsi formativi tesi a rafforzare e aggiornare le competenze professionali, in continuità con gli interventi attuati nella precedente programmazione FSE 2014-2020. Gli elementi essenziali dell'avviso sono stati approvati dalla Giunta regionale a luglio 2023, l'avviso è stato approvato a novembre.</p> <p>Visto l'alto numero di domande presentate, l'originario stanziamento, pari a 1,5 mln., è stato incrementato di ulteriori 2 mln. sull'annualità 2024.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 19).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Pacchetto Giovani. Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori</b></p>                                                                                                                                                             | <p>Il bando è rivolto a giovani agricoltori di età compresa fra i 18 e i 40 anni e si realizza secondo una logica di progettazione integrata (Pacchetto Giovani) che consente di ottenere un premio per l'avvio dell'attività imprenditoriale unitamente alla possibilità di accedere a più misure del PSR coordinate fra loro da un piano aziendale. Dopo la rimodulazione del PSR con risorse fino al 2022, le risorse destinate per il 2021-2022, ammontano a 22,7 di costo totale, di cui 7,7 di co finanziamento regionale.</p> <p>La data di conclusione dei Piani di Sviluppo Aziendali presentati dai beneficiari del</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                   | <p>bando è stata spostata al 31 dicembre 2024.</p> <table><tr><th>Misura</th><th>Descrizione</th><th>Situazione bandi</th></tr><tr><td>6.1</td><td>Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori</td><td rowspan="4">Approvati vari bandi; l'ultimo a agosto 2022. A febbraio 2023 approvata la graduatoria, 90 domande risultano finanziabili (vedi sopra)</td></tr><tr><td>4.1.5</td><td>Incentivare il ricorso alle energie rinnovabili nelle aziende agricole</td></tr><tr><td>4.2.1</td><td>Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli</td></tr><tr><td>6.4.1</td><td>Diversificazione delle aziende agricole</td></tr></table> <p>(Questo intervento fa parte anche del PR 8).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Misura                                                                                                                                 | Descrizione | Situazione bandi | 6.1 | Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori | Approvati vari bandi; l'ultimo a agosto 2022. A febbraio 2023 approvata la graduatoria, 90 domande risultano finanziabili (vedi sopra) | 4.1.5 | Incentivare il ricorso alle energie rinnovabili nelle aziende agricole | 4.2.1 | Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli | 6.4.1 | Diversificazione delle aziende agricole |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| Misura                                                                                                            | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Situazione bandi                                                                                                                       |             |                  |     |                                                           |                                                                                                                                        |       |                                                                        |       |                                                                                                                    |       |                                         |
| 6.1                                                                                                               | Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Approvati vari bandi; l'ultimo a agosto 2022. A febbraio 2023 approvata la graduatoria, 90 domande risultano finanziabili (vedi sopra) |             |                  |     |                                                           |                                                                                                                                        |       |                                                                        |       |                                                                                                                    |       |                                         |
| 4.1.5                                                                                                             | Incentivare il ricorso alle energie rinnovabili nelle aziende agricole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |             |                  |     |                                                           |                                                                                                                                        |       |                                                                        |       |                                                                                                                    |       |                                         |
| 4.2.1                                                                                                             | Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |             |                  |     |                                                           |                                                                                                                                        |       |                                                                        |       |                                                                                                                    |       |                                         |
| 6.4.1                                                                                                             | Diversificazione delle aziende agricole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |             |                  |     |                                                           |                                                                                                                                        |       |                                                                        |       |                                                                                                                    |       |                                         |
| <b>4.1.1: Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo)</b>       | <p>Con questo intervento si concedono contributi in conto capitale agli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) o ai soggetti ad essi equiparati che intendono realizzare, all'interno della propria azienda, investimenti materiali ed immateriali finalizzati a migliorarne le prestazioni e la sostenibilità globale della stessa. Nel corso del 2022 è stato approvato il bando cosiddetto "completo" e la relativa graduatoria. Nel maggio 2023 è stata incrementata la dotazione finanziaria ed è stato effettuato lo scorrimento della graduatoria.</p> <p>Relativamente al tema dell'<u>agricoltura di Precisione e digitale</u>, il bando, è stato approvato a novembre 2022, con scadenza marzo 2023: si intende contribuire a rendere più efficiente e sostenibile il processo produttivo, attraverso l'ottimizzazione nell'uso degli input esterni (fitofarmaci, fertilizzanti, etc.) e delle risorse (umane, mezzi etc.), minimizzando l'impatto ambientale. Il risultato si ottiene grazie all'uso in azienda di tecnologie/attrezzature e sistemi/sensori di "agricoltura di precisione e digitale": macchine e attrezzature intelligenti dotate di sensoristica anche di posizionamento; robot e droni utilizzati per il rilievo, il monitoraggio, lo sviluppo di mappe finalizzati a migliorare gli interventi culturali. A fine aprile 2023 ARTEA ha approvato la graduatoria dalla quale risultano 59 imprese finanziabili. Nel maggio 2023 è stata incrementata la sua dotazione finanziaria consentendo la finanziabilità di 99 domande di aiuto.</p> <p>Le risorse destinate in totale per il 2022-2023 per il tipo di operazione 4.1.1 del PSR 2014-2022 ammontano a 57,3 mln di euro, di cui 7,8 mln. di quota regionale (di questi, la quota regionale per il 2023 è di 853 mila euro).</p> <p>Questo intervento è inserito nel progetto Giovani sì in quanto si concede, in aggiunta al contributo in conto capitale, una maggiorazione in caso di giovane agricoltore che ha un'età non superiore a 40 anni ed è in possesso di determinati requisiti.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 8)</p> |                                                                                                                                        |             |                  |     |                                                           |                                                                                                                                        |       |                                                                        |       |                                                                                                                    |       |                                         |
| <b>Formazione per la creazione di impresa e per autoimpiego a valere su GOL e sul Patto toscano per il lavoro</b> | <p>L'intervento riguarda la promozione e la realizzazione delle attività per la formazione e accompagnamento alla creazione di impresa e all'autoimpiego, quali modalità di ingresso e rientro nel mercato del lavoro. E' stata stipulata un'apposita convenzione con ARTI e l'Ente Nazionale Microcredito (ENM). La Convenzione disciplina la collaborazione istituzionale tra le Amministrazioni e, in particolare, l'esecuzione del progetto "Yes I Start Up Toscana - Formarsi per diventare imprenditore/imprenditrice" in Toscana (YISU Toscana). A luglio l'Ente nazionale del microcredito ha adottato l'avviso di selezione dei soggetti esecutori degli specifici percorsi formativi. Il primo corso è partito a dicembre 2023.</p> <p>A dicembre 2022, sull'annualità di bilancio 2023, sono stati trasferiti ad ARTI 1,5 mln. (di cui 1 mln. sul programma GOL (risorse PNRR M5C1R1.1), le restanti risorse provengono dal patto per il lavoro. A febbraio 2024 sono state destinate ulteriori risorse a valere sul patto del lavoro per 1,6 mln. (annualità 2024).</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 19)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |             |                  |     |                                                           |                                                                                                                                        |       |                                                                        |       |                                                                                                                    |       |                                         |
| <b>Ricerca e sviluppo (R&amp;S)</b>                                                                               | <p>Vengono finanziati, principalmente con risorse POR FESR, progetti di R&amp;S realizzati da MPMI e grandi imprese, anche appartenenti alla filiera "green", in forma singola o associata e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |             |                  |     |                                                           |                                                                                                                                        |       |                                                                        |       |                                                                                                                    |       |                                         |

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 | <p>eventualmente in collaborazione con organismi di ricerca.<br/>         Complessivamente, per la realizzazione di tutte le attività previste dall'intervento "Ricerca e sviluppo" per il periodo 2016-2023 risultano impegnati 220,8 mln..<br/>         A marzo 2020 è stato approvato il bando regionale attuativo degli interventi per il sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo di cui all'Azione 1.1.5 sub-azione a1) del POR FESR 2014-2020, secondo la seguente articolazione:<br/>         - Bando n.1. Progetti strategici di ricerca e sviluppo;<br/>         - Bando n.2. Progetti di ricerca e sviluppo delle MPMI.<br/>         Nel dicembre 2020 sono state approvate le relative graduatorie, rettificata (Bando 2) e fatte scorrere (aprile, maggio e ottobre 2021, giugno e luglio 2022). A maggio 2021 approvata la Convenzione operativa con Sviluppo Toscana per l'affidamento dei compiti di gestione, controllo di primo livello e pagamento relativi ai suddetti bandi. Nel corso del 2022 la pressoché totalità dei progetti agevolati sono avviati e in corso di realizzazione, avendo presentato tutti almeno il 1° stato avanzamento.<br/>         A novembre 2023 sono stati approvati gli indirizzi per l'attuazione dell'Azione 1.1.4 del PR FESR 2021-2027 mediante l'attivazione dello strumento agevolativo "Bando R&amp;S", articolato in due misure di intervento:<br/>         - Bando n. 1. Progetti strategici di ricerca e sviluppo<br/>         - Bando n. 2. Progetti di ricerca e sviluppo delle MPMI e Midcap<br/>         All'attivazione dei bandi è destinata una prima assegnazione di risorse PR FESR 2021-2027 - Azione 1.1.4, pari a 70,4 mln..<br/>         A dicembre 2023 sono stati approvati i suddetti Bandi (successivamente integrati nel gennaio 2024), e prenotate le risorse (21,13 mln. per il bando 1 e 49,29 mln. per il bando 2) a valere sulle disponibilità del bilancio di previsione finanziario gestionale 2024-2025.<br/>         (L'intervento fa parte anche del PR 3).</p> |
| <p><b>Sostegno all'innovazione per la transizione digitale, tecnologica ed ecologica</b></p>  | <p>Nel PR FESR 2021-2027 è prevista l'Azione 1.1.3 che sostiene i processi d'innovazione delle PMI mediante l'acquisizione di servizi qualificati con particolare attenzione al tema della digitalizzazione dei processi produttivi ed investimenti di carattere strategico o sperimentale su specifici ambiti tecnologici, filiere produttive e per obiettivi di sostenibilità (economica, sociale e ambientale). A febbraio 2023 è stato approvato il Documento di Attuazione Regionale del PR FESR 2021-2027 ed il Piano Finanziario in esso contenuto che per l'Azione 1.1.3 prevede uno stanziamento complessivo pari a 73 mln.. Nel mese di giugno 2023 sono stati approvati: il catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane; gli indirizzi per l'attivazione del Bando "Impresa Digitale" (approvato a giugno 2023 e successivamente modificato nell'agosto 2023) che finanzia i primi tre interventi per complessivi 32 mln. di cui:<br/>         I. Digitale&amp;Intelligente per 15 mln.<br/>         II. Digitale&amp;Sostenibile per 12 mln.<br/>         III. Digitale&amp;Sicura per 5 mln.<br/>         Il 7 ottobre 2023 è stata sospesa la presentazione delle domande sulla Sezione Digitale &amp; Intelligente.<br/>         A gennaio 2024 sono state approvate le graduatorie delle domande presentate e sono state concesse agevolazioni a:<br/>         . 253 imprese sulla sezione digitale e intelligente per 15 mln. di contributo a fronte di investimenti previsti per 27,3 mln.;<br/>         59 imprese sulla sezione digitale e sicura per 2,5 mln. di contributo a fronte di investimenti previsti per 4,1 mln.;<br/>         . 102 imprese sulla sezione digitale e sostenibile per 3,95 mln. a fronte di investimenti previsti per 6,9 mln..<br/>         (L'intervento fa parte anche del PR 3).</p>                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Sostegno dell'internazionalizzazione del sistema produttivo</b></p>                     | <p>A febbraio 2023 la Giunta regionale ha approvato il Documento di Attuazione Regionale del PR FESR 2021-2027 ed il Piano Finanziario in esso contenuto che per l'Azione 1.3.1 "Sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo", prevede uno stanziamento complessivo pari a 50 mln.. A giugno 2023 (successivamente integrati a luglio) sono stati approvati gli indirizzi per l'attivazione del bando "Internazionalizzazione 2023" di cui all'Azione 1.3.1 del PR FESR 2021-2027 finanziato per complessivi 30 mln.. Il bando è stato approvato a luglio 2023; con successivo atto, sempre di luglio 2023, è stata prorogata la scadenza per la presentazione delle domande (31-8-2023) e sono stati forniti alcuni chiarimenti ed integrazioni. A dicembre 2023 è stata approvata la graduatoria delle domande presentate (Decreto 26/2023 di Sviluppo Toscana) e sono stati concessi 24,7 mln..</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

(L'intervento fa parte anche del PR 2).

## Obiettivo 5 - Inserimento nel mondo del lavoro



Si segnala che il PR FSE+ 2021-2027 dedica un'intera priorità (la numero 4) al sostegno dell'occupazione giovanile e tra le attività comprese in questa linea di intervento si trovano i tirocini, i percorsi IeFP, i percorsi ITS e il servizio civile.

A dicembre 2023 gli impegni assunti per questa priorità ammontano a 27,5 mln. e riguardano maggiormente gli interventi per i percorsi ITS, IeFP e per l'apprendistato professionalizzante.

Tra le novità del PR FSE+ 2021-2027 si segnala l'attività 1.a.3. "Interventi innovativi per favorire la crescita professionale dei giovani nell'ambito della composizione musicale per prodotti audiovisivi" e l'attività 1.a.4. "Interventi innovativi per favorire la crescita professionale di giovani musicisti di musica popolare e di musica classica (Toscana 100+100 band e orchestra)" si segnalano anche gli interventi di progetti di crescita professionale di giovani musicisti nell'ambito della musica popolare contemporanea e della musica classica, per promuovere e valorizzare le esperienze di creatività giovanile sul territorio toscano e per favorire l'inserimento dei giovani artisti nel mondo del lavoro, garantendo così ad imprese e istituzioni che operano nell'ambito culturale la presenza delle competenze necessarie per incentivare i processi di innovazione, anche sotto il profilo generazionale.

Per quanto riguarda l'inserimento professionale dei giovani nei settori cultura e sport, a fine gennaio 2024 sono stati presentati alcuni bandi, da attuarsi nei prossimi mesi, per l'occupazione di giovani professionisti nei settori museali e dei beni culturali, nel mondo delle arti visive contemporanee e per il progetto 'Toscana 100+100 Band&Orchestra' di cui sopra, oltre a progetti destinati a incentivare la pratica sportiva.

Continuano gli interventi a sostegno della domanda e dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro e il mantenimento del posto di lavoro ai giovani. Quest'anno è stata attivata anche la nuova iniziativa "Nidi gratis" per agevolare la frequenza dei servizi per l'infanzia alle famiglie con ISEE inferiore a 35 mila euro.

| INTERVENTO                                                                                                                     | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato</b>                                        | <p>La Regione sostiene l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro favorendo, attraverso un cofinanziamento, l'attivazione di tirocini non curriculari e praticantati finalizzati all'accesso alle professioni. Gli interventi sono attivati con l'approvazione di avvisi pubblici.</p> <p><u>Tirocini non curriculari</u>: destinati, per il 2017-2025, 40 mln., impegnati per oltre 29 mln. Tra le risorse destinate per il 2023, 2024, 2025 sono compresi 11 mln. di risorse FSE+ 2021-2027, le cui procedure contabili sono in corso di attivazione.</p> <p>A febbraio 2024 la Giunta regionale ha approvato le nuove linee guida per l'attivazione dei tirocini extracurriculari. Tra le novità si segnala che il sostegno regionale verrà riconosciuto quando i tirocini danno luogo all'assunzione della/del tirocinante da parte dell'impresa ospitante o di impresa terza, quale riconoscimento del valore formativo dell'esperienza effettuata. Per favorire l'assunzione anche le quote di rimborso sono state aumentate.</p> <p>Nel 2020 approvato l'avviso per la concessione del contributo regionale ai tirocini non curriculari a valere sulla Misura 5 del programma Garanzia Giovani - fase 2. Destinati 4,3 mln. per il 2023. Le risorse risultano tutte impegnate.</p> <p><u>Concessione contributo straordinario ai tirocinanti</u>. A marzo 2020, a causa dell'emergenza COVID-19, i tirocini sono stati sospesi a livello nazionale. Per questo è stato approvato un avviso per un contributo straordinario per il sostegno al reddito dei tirocinanti e dei praticanti i cui tirocini sono sospesi per effetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Tale intervento rientra nella riprogrammazione FSE per l'emergenza COVID-19 (Accordo Stato-Regione Toscana del 10 luglio 2020 per la riprogrammazione dei PO dei Fondi strutturali 2014-2020).</p> <p>Dall'attivazione dell'intervento, nel 2020, sono state impegnate risorse per 2 mln.. Nel 2022-2023 si registrano soltanto impegni residuali.</p> <p>Al 31 dicembre l'intervento risulta concluso</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 12).</p> |
| <b>Percorsi di formazione per i giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere</b> | <p>Il catalogo regionale dell'offerta formativa pubblica per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante è stato costituito nel 2016 e, a causa del COVID, la sua validità ha subito varie proroghe.</p> <p>E' stato esteso al completamento delle attività formative erogate agli apprendisti che saranno assunti fino al mese di dicembre 2023 e le attività formative dovranno terminare entro il 30/06/2024. Il nuovo catalogo per l'offerta formativa sulle</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |






|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                      | <p>competenze di base e trasversali è stato finanziato con fondi del FSE+ 2021-2027 che individua l'apprendistato professionalizzante tra le misure finalizzate a sostenere occupazione e l'occupabilità giovanile. A Tale scopo sono state destinate anche risorse statali vincolate agli interventi di apprendistato. Le risorse destinate ammontano a 6,415 mln. per il triennio 2023-2025 e sono così suddivise: 6 mln. di risorse FSE e 415 mila di risorse statali; a dicembre le risorse statali sono state integrate con ulteriori 365 mila euro.</p> <p>Le risorse previste in bilancio dal 2017 al 2025 ammontano a 32 mln. e comprendono anche le risorse FSE+ 2021-2027. I relativi impegni di bilancio sono stati assunti per un totale di oltre 29 mln.. La quota impegnata sul triennio 2023-2025 ammonta a 6,7 mln..</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 19).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>fondo regionale di garanzia per i lavoratori non a tempo indeterminato</b>                                                                                        | <p>Il fondo di garanzia è rivolto a lavoratori atipici per consentire loro l'accesso al credito finalizzato ad interventi legati alla propria condizione familiare, alloggiativi, scolastica, formativa e di salute, nonché all'acquisto di beni strumentali che ne aumentino la possibilità di assunzione in pianta stabile.</p> <p>Il fondo, gestito da ToscanaMuove (RTI con capofila Fidi Toscana), opera in una logica di rotazione delle risorse e consente il rilascio di garanzie pari all'80% dell'importo finanziato.</p> <p>Le risorse complessivamente destinate sono 1,8 mln. gestite attraverso ToscanaMuove. Sono 287 le garanzie rilasciate dal 1/1/2016 al 31/03/2023. A fine agosto 2023 sono state liquidate a ToscanaMuove le fatture per l'attività svolta fino a marzo 2023.</p> <p>A dicembre 2022 è stata disposta la sospensione delle domande a valere sull'avviso. A marzo 2023 è scaduto il contratto di gestione del servizio del RTI "Toscana Muove". A novembre 2023, con controllo delle attività svolte, è stato corrisposto il pagamento delle spettanze bancarie di gestione.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 19).</p>                                                                                                                                 |
| <b>Borse di mobilità EURES (rete europea dei servizi per l'impiego), volte a favorire la mobilità professionale transnazionale e consolidamento della rete EURES</b> | <p>Per quanto riguarda le <u>Borse di mobilità professionale EURES</u>, volte a favorire la mobilità transazionale e il consolidamento della rete EURES,</p> <p>Nel POR FSE+ 2021/2027, all'interno della priorità 1 "occupazione" è stata prevista l'attività 1.a.1 "borse di mobilità professionale". A maggio 2023 approvati gli elementi essenziali per l'avviso e l'avviso stesso. Risultano approvate 29 domande presentate fino al 31.12.2023.</p> <p>Le risorse FSE+ 2021-2027 destinate per il triennio 2023-2025 ammontano a 2,9 mln., impegnate per circa 87 mila euro.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 19).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Stage transnazionali per migliorare le transizioni istruzione/formazione/lavoro e favorire lo sviluppo delle soft skills</b>                                      | <p>. L'intervento mira a sviluppare anche nuove competenze, in particolare le soft skills (collaborazione e partecipazione, flessibilità al cambiamento, problem solving, leadership, comunicazione) che possono facilitare la transizione al mondo del lavoro e incrementare l'occupabilità dei giovani.</p> <p>L'intervento era già stato finanziato sui fondi FSE 2014-2020. E' stato riproposto nella programmazione FSE+ 2021-2027 con alcune modifiche (tra le modifiche apportate si segnala che la durata dei progetti è stata portata a 12 mesi). A questo proposito si segnala l'approvazione degli elementi essenziali per l'avviso e l'avviso stesso avvenute a marzo 2023 per l'a.s.2023-2024. L'approvazione della graduatoria è avvenuta a fine agosto 2023. Risultano finanziati 10 progetti che assorbono interamente le risorse messe a bando.</p> <p>A fine 2023 risultano destinate risorse per 2,7 mln., di cui 871 mila euro per il 2023-2024, tutte impegnate.</p> <p>A febbraio 2024 sono stati approvati gli elementi essenziali per l'avviso per gli a.s. 2024-2025 e 2025-2026 e successivamente è stato approvato l'avviso pubblico che prevede due scadenze (2024 e 2025). A questo avviso sono destinati 1,3 mln..</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 12).</p> |
| <b>Finanziamento di voucher just in time e creazione e aggiornamento di un elenco/catalogo di enti per la formazione just in time</b>                                | <p>L'obiettivo dell'intervento è quello di soddisfare le richieste delle imprese che necessitano di professionalità specifiche da immettere nel mondo del lavoro, intervenendo tempestivamente con l'individuazione di personale che necessita di colmare gap formativi oppure di diversificare o accrescere le competenze di base attraverso la partecipazione a percorsi formativi mirati e personalizzati in modo da facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, riducendo le tempistiche che</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>intercorrono tra l'individuazione del soggetto da mettere in formazione, lo svolgimento del percorso formativo e l'occupabilità.</p> <p>A gennaio 2023, sono stati approvati gli elementi essenziali per l'avviso a valere sulle risorse FSE+2021-2027, a marzo pubblicati gli avvisi: per i voucher individuali (misura 1) e per la formazione di un elenco degli enti di formazione just in time (misura 2). Riguardo a quest'ultimo avviso, a fine gennaio 2024 risultano presentate 236 domande: per consentirne il finanziamento, la Giunta regionale ha approvato l'aumento delle risorse destinate per il 2024 di ulteriori 433 mila euro. Per il 2023-2024 destinati 3,3 mln. di risorse FSE+ 2021-2027, impegnati 2,2 mln.. (L'intervento fa parte anche del PR 12).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Sostegno della domanda e dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia</b></p>   | <p>L'offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) viene sostenuta anche nell'ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La Regione ogni anno approva un bando rivolto ai Comuni e alle Unioni di Comuni per finanziare progetti finalizzati all'accoglienza dei bambini all'interno dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati accreditati presenti nel territorio regionale.</p> <p>Per l'a.e. 2023/2024: a maggio 2023 approvati gli elementi essenziali per l'avviso e l'avviso stesso finanziato dal POR FSE+ 2021/2027 all'interno della priorità 2 "istruzione e formazione" attività 2.f.12 "sostegno ai servizi per la prima infanzia" con oltre 9 mln., trasferiti alle amministrazioni comunali e destinati, in parte, ai nuclei familiari in possesso di un ISEE tra 35.000,01 e 50.000,00.</p> <p><u>Inoltre, per l'a.e. 2023/2024:</u> con impegni per oltre 31 mln. di risorse del PR FSE+ 2021-2027, sulle annualità di bilancio 2023-2024 si finanzia, all'interno della priorità 3 "inclusione" attività 3.k.6 "Sostegno alla domanda e all'offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi)" una misura denominata "Nidi gratis" che contribuisce all'abbattimento dei costi dovuti dalle famiglie per la frequenza dei propri figli e figlie nei servizi educativi per la prima infanzia. A febbraio 2023 sono stati approvati gli elementi essenziali dell'avviso e l'avviso stesso rivolto alle amministrazioni comunali interessate ad aderire a questa Misura. L'iniziativa, che punta a coinvolgere circa 10 mila famiglie con Isee fino a 35.000 euro, è stata presentata al teatro della compagnia di Firenze. Successivamente sono stati approvati l'avviso rivolto alle famiglie (aprile 2023), l'elenco delle strutture che aderiscono all'iniziativa (maggio 2023) e l'elenco dei beneficiari (agosto 2023).</p> <p>A settembre sono stati riaperti i termini sia per l'adesione da parte di amministrazioni comunali o di altri servizi educativi per la prima infanzia privati accreditati, sia per la presentazione di nuove domande da parte delle famiglie. A novembre sono stati approvati i nuovi elenchi.</p> <p>In totale sono oltre 13.431 le bambine e i bambini che frequenteranno le strutture (circa 770) che hanno aderito all'iniziativa.</p> <p>Per quanto riguarda i risultati raggiunti, per l'anno educativo 2022/2023 l'indicatore di Lisbona (che misura il livello di accoglienza dei bambini di età 3-36 mesi nella rete dei servizi educativi) risulta pari al 44,66%.</p> <p><i><u>Sostegno al sistema zero sei:</u> è previsto dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.107". A maggio 2023 è stato approvato un protocollo d'intesa tra la Regione Toscana, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e ANCI Toscana per la realizzazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni e in particolare per la programmazione, la costituzione e il funzionamento dei Poli per l'infanzia. A luglio 2023 nell'ambito del piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-2025, sono state ripartite le risorse statali tra le varie Regioni: alla Toscana sono stati destinati 18 mln. per l'anno in corso. Tali risorse non passano dal bilancio regionale, ma sono erogate direttamente ai Comuni. La Regione contemporaneamente ha deliberato in merito alla definizione delle tipologie di intervento ammissibili.</i></p> <p>(L'intervento fa parte anche dei PR 12 e 21).</p> |
| <p><b>Incentivi ai tirocini curriculari nei percorsi universitari (gestione ARDSU)</b></p>                                                                                                                                                                          | <p>L'intervento, viene attivato tramite l'adozione di un bando annuale da parte dell'ARDSU che eroga contributi alle imprese che ospitano studenti universitari per tirocini curriculari, validi ai fini del percorso di studi. Il contributo ammonta a 300 euro mensili</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | <p>per massimo 6 mesi e presuppone che l'azienda ospitante corrisponda al tirocinante almeno 500 euro mensili. Il bando annuale a sportello copre l'intera durata di un anno accademico.</p> <p>Questa tematica è presente nel PR FSE+ 2021-2027 sull'Asse 2 "Istruzione e formazione" attività 2.f.4 "Tirocini curriculari retribuiti nell'ambito dei percorsi universitari ed altre forme di work experience". A febbraio 2023 sono stati approvati gli elementi essenziali. Il bando a sportello è stato aperto a marzo 2023 da ARDSU ed è valido per tutta la durata dell'AA 2022/2023 (fine ottobre 2023).</p> <p>Per il 2023-2024 risultano destinati 170 mila euro, tutti impegnati. A ottobre sono stati approvati gli elementi essenziali per il bando per l'AA 2023/2024. Il relativo avviso è stato approvato da ARDSU a novembre ed è tutt'ora aperto.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 13)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Apprendistato di alta formazione e ricerca</b></p>                                                                                                                             | <p>L'Apprendistato di Alta Formazione, disciplinato all'art. 45 del D. Lgs. 81/2015, è rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni e finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione e comprende i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) di cui all' articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 , per attività di ricerca, e il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.</p> <p>Nel 2022 è stato approvato un avviso per Enotecnico in apprendistato, destinate e impegnate le risorse per 590 mila euro per il 2021-2022. Il corso si è concluso e sono stati assunti 14 allievi.</p> <p>Per quanto gli anni 2023-2025, le risorse, pari a 625 mila euro, sono afferenti al PR FSE+ 2021-2027 e sono destinate al nuovo corso per enotecnico in via di attuazione.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 19).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Tirocini obbligatori e non obbligatori per l'accesso alle professioni ordinistiche</b></p>  | <p>Con questo intervento si sostiene l'attivazione di tirocini obbligatori e non obbligatori delle professioni ordinistiche attraverso la concessione di un contributo regionale ai soggetti ospitanti per la copertura totale o parziale dell'indennità corrisposta al tirocinante. Per il 2022-2025 destinate risorse per 3,7 mln. impegnate per 954 mila euro (352,6 mila per il 2023). La differenza non impegnata riguarda risorse del PR FSE+ 2021-2027 le cui procedure amministrative e contabili sono in corso di attivazione.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 12).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>PNRR: Progetti formativi in attuazione degli obiettivi del Programma GOL</b></p>                                                                                               | <p>Tale intervento comprende gli avvisi che riguardano progetti formativi per l'inserimento lavorativo in attuazione degli obiettivi del Programma GOL. (M5C1R1.1) Le liquidazioni ai beneficiari relative agli avvisi in attuazione del PNRR - GOL vengono effettuate direttamente da ARTI.</p> <p>Dopo l'approvazione dello schema di convenzione con il Ministero, Anpal, e ARTI per l'attuazione della missione 5, componente 1, Politiche per il lavoro" del PNRR, tra fine giugno e inizio luglio 2022 sono stati approvati gli elementi essenziali per l'avviso rivolto ai soggetti privati accreditati ai servizi al lavoro per l'attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori nell'ambito del PNRR e per gli avvisi relativi al finanziamento di progetti formativi di aggiornamento (Upskilling) e riqualificazione (Reskilling). Nel 2022 i relativi avvisi sono stati approvati e sono state completate le istruttorie per i progetti Upskilling (63 progetti ammessi a valutazione tecnica) e Reskilling (64 progetti ammessi a valutazione tecnica).</p> <p>A inizio febbraio 2023 completata l'approvazione delle graduatorie per i progetti formativi di Upskilling e Reskilling, per complessive 91 graduatorie. Nel corso del 2023 sono state effettuate alcune riaperture degli avvisi, a seguito delle quali sono complessivamente finanziati, per la prima annualità GOL, 44 progetti per percorsi di Upskilling e 52 progetti per percorsi di Reskilling, per un totale di 1.797 percorsi formativi in corso di realizzazione sul territorio. Gli avvisi sono stati riaperti nel corso del 2023, dopo l'approvazione del decreto di riparto delle risorse per la seconda annualità di GOL. A fine 2023 approvato l'avviso per progetti formativi Upskilling seconda annualità, per 24,6 mln.</p> <p>Dal 2022 al 2025, risultano già destinati 47,8 mln previsti dal PAR, di cui oltre 23 mln sono già impegnati a favore di ARTI.</p> <p>Dal 2022 al 2025 destinati 47,8 mln. impegnati per 23 mln. a favore di ARTI.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 12)</p> |
| <p><b>Interventi a sostegno</b></p>                                                                                                                                                  | <p>Questo intervento riguarda le azioni regionali a sostegno dell'occupazione nell'ambito</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>dell'occupazione nell'ambito del Patto per il Lavoro</b></p>                                                                                                                                                             | <p>del nuovo Patto per il lavoro: nello specifico, si tratta di Avvisi pubblici (gestiti da ARTI) per l'assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell'occupazione e dell'Avviso pubblico per il finanziamento di voucher di conciliazione e voucher di mobilità.</p> <p>Per i contributi ai datori di lavoro, a fine 2022 sono stati approvati gli elementi essenziali e assegnate le risorse ad ARTI che ha approvato con propri decreti i relativi avvisi. Complessivamente sono state agevolate le assunzioni di 532 lavoratori.</p> <p>Per quanto riguarda il finanziamento di voucher si segnala la modifica di gennaio 2024 degli elementi essenziali dell'avviso, approvati a marzo 2023, per sostenere i percorsi di ingresso e reinserimento lavorativo, in particolare rispondendo ai bisogni di conciliazione vita-lavoro di donne e uomini disoccupati inseriti nei percorsi di politica attiva del Patto per il Lavoro e del Programma GOL.</p> <p>I voucher riguardano varie misure di intervento: acquisto di servizi di cura, intrattenimento, sostegno di figli minori di 13 anni (ad esempio servizi per la prima infanzia, ludoteche, ecc.); acquisto di servizi di cura o assistenza, per figli o altri familiari in condizione di disabilità o non autosufficienza certificate; contributo forfettario per spese di trasporto per la frequenza di percorsi formativi o di tirocinio concordati con il Centro per l'Impiego. Ad agosto 2023 l'ARTI ha approvato 5 avvisi (distinti per le aree di Firenze e Prato; Arezzo e Siena; Grosseto e Livorno; Lucca e Pistoia; Pisa e Massa Carrara).</p> <p>Le risorse destinate complessivamente ai due interventi ammontano a circa 4 mln. per il 2022-2023 completamente impegnate a favore di ARTI per la gestione degli Avvisi.</p> <p>(L'intervento fa parte anche dei PR 19 e 21).</p>                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Incentivi a favore dei datori di lavoro privati per l'assunzione per specifiche categorie di lavoratori PR FSE+ 2021-2027</b></p>   | <p>L'intervento è volto a sostenere l'occupazione di specifiche categorie di soggetti con maggiori difficoltà di inserimento/reinserimento (giovani, donne, licenziati, over 55, disabili, svantaggiati) nel mercato del lavoro, mediante l'erogazione di incentivi all'assunzione a datori di lavoro privati.</p> <p>A ottobre la Giunta ha modificato gli elementi essenziali dell'Avviso pubblico che erano stati approvati a agosto 2023, E' gestito da ARTI in qualità di Organismo Intermedio, al quale sono stati trasferiti 12,6 mln. (triennio 2023-2025). ARTI ha approvato il relativo avviso, che a dicembre ha subito modificato. E' prevista una linea specifica dedicata al sostegno dell'occupazione femminile per un importo pari a circa 4,4 mln.</p> <p>Con riferimento alle domande presentate al 31.12.2023, sono state agevolate le assunzioni di oltre 200 lavoratori (di cui oltre il 60% sulla linea dedicata all'occupazione femminile) per un importo complessivo di circa 1,4 mln..L'intervento è volto a sostenere l'occupazione di specifiche categorie di soggetti con maggiori difficoltà di inserimento/reinserimento (giovani, donne, licenziati, over 55, disabili, svantaggiati) nel mercato del lavoro, mediante l'erogazione di incentivi all'assunzione a datori di lavoro privati.</p> <p>A ottobre la Giunta ha modificato gli elementi essenziali dell'Avviso pubblico che erano stati approvati a agosto 2023, E' gestito da ARTI in qualità di Organismo Intermedio, al quale sono stati trasferiti 12,6 mln. (triennio 2023-2025). ARTI ha approvato il relativo avviso, che a dicembre ha subito modificato. E' prevista una linea specifica dedicata al sostegno dell'occupazione femminile per un importo pari a circa 4,4 mln.</p> <p>Con riferimento alle domande presentate al 31.12.2023, sono state agevolate le assunzioni di oltre 200 lavoratori (di cui oltre il 60% sulla linea dedicata all'occupazione femminile) per un importo complessivo di circa 1,4 mln..</p> <p>(L'intervento fa parte anche dei PR 19 e 21)</p> |

## Obiettivo 6 - Qualificazione dell'istruzione tecnica e professionale

Attraverso la formazione per la riqualificazione professionale e i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e Professionale, proseguono le opportunità di sviluppare competenze tecniche e professionali in diretta corrispondenza con le esigenze del mercato del lavoro. Per gli studenti delle scuole superiori, si confermano i percorsi di potenziamento delle competenze trasversali e di orientamento (PCTO) anche presso gli uffici della Giunta regionale.

Anche i corsi ITS, co-finanziati dal Fondo sociale europeo 2014-2020 offrono una formazione altamente specialistica e ad elevato tasso di occupabilità, rispondente ai bisogni di crescita e sviluppo delle imprese del territorio. A livello nazionale, con la legge 99 del 15 luglio 2022, lo stato ha istituito il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy).

| INTERVENTO                                   | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orientamento scolastico</b>               | <p>Si tratta di interventi finalizzati all'orientamento scolastico degli studenti delle scuole secondarie di primo grado e al riorientamento degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.</p> <p>La tematica dell'orientamento scolastico rientra anche nella nuova programmazione FSE+ 2021-2027, all'interno dell'obiettivo F - "Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità" sono previsti interventi per l'orientamento scolastico con particolare attenzione alle fragilità che si creano tra gli alunni nelle fasi di transizione tra un ciclo e l'altro.</p> <p>Attraverso i contenuti dei video di orientamento del percorso "Studiare e formarsi in Toscana: scegli la strada giusta per te", anche per l'a.s. 2023-2024, gli studenti toscani hanno potuto informarsi sulle opportunità attraverso i vari tipi di strumenti (pagine web, materiali informativi cartacei e on line) dedicati alle studentesse e agli studenti, alle famiglie e ai docenti, per supportare il momento della scelta del percorso di studi dopo la scuola media e costruire la strada verso la scuola secondaria di secondo grado. Inoltre, il 16 gennaio 2024 si è svolto un incontro di informazione per le famiglie - trasmesso sul canale you tube della Regione Toscana – sul tema della scelta del percorso di studi, in particolare nel passaggio tra la scuola secondaria di I grado e la secondaria di II grado o IeFP per l'a.s. 2024/2025.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 12).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Istruzione e Formazione Professionale</b> | <p>Gli interventi riguardano: percorsi di durata triennale per gli studenti iscritti presso gli istituti professionali (IP), realizzati in sussidiarietà; percorsi di durata triennale realizzati dagli organismi formativi accreditati nell'ambito "obbligo d'istruzione"; percorsi di IV anno finalizzati al conseguimento del diploma professionale realizzati dagli Istituti Professionali in sussidiarietà, percorsi di IV anno finalizzati al conseguimento del diploma professionale realizzati dagli organismi formativi accreditati nell'ambito "obbligo d'istruzione".</p> <p>Percorsi realizzati dagli Istituti Professionali</p> <p>A aprile 2022 approvate le Linee generali per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) degli Istituti Professionali per l'Annualità 2022-2023. Successivamente, sono stati approvati gli Avvisi pubblici per la presentazione di progetti formativi di IeFP e per la presentazione di progetti formativi di IV anno realizzati in sussidiarietà dagli Istituti Professionali. Dal 2020 al 2025 destinati 10,4 mln., di cui per il triennio 2023-2025 6,6 mln..Gli impegni totali ammontano a circa 10 mln. di cui 6,2 mln. per il 2023-2025.</p> <p>A febbraio 2023 approvate le linee generali per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) degli <u>Istituti Professionali</u> ed elementi essenziali per l'apertura delle procedure di evidenza pubblica per le annualità 2023/2024 e 2024/2025 e destinate le risorse statali per un totale di 3,2 mln..</p> <p>A febbraio 2023 è stato approvato l'avviso per la presentazione dei progetti di durata triennale per gli studenti iscritti presso gli istituti professionali (IP), realizzati in sussidiarietà per le annualità 2023/2024 e 2024/2025, aggiornato poi nel 2024 relativamente all'annualità 2024/2025.</p> <p>A marzo 2023 è stato invece approvato l'avviso pubblico per il finanziamento dei percorsi di IeFP di IV anno realizzati in sussidiarietà dagli Istituti Professionali – Annualità 2023/24 e 2024/2025, aggiornato per l'annualità 2024/2025.</p> <p>Percorsi realizzati dalle agenzie formative</p> <p>Dopo l'approvazione delle Linee generali per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) degli Istituti Professionali, approvato l'Avviso pubblico per la presentazione di percorsi formativi triennali di IeFP da parte di organismi formativi accreditati nell'ambito "obbligo d'istruzione" per l'Annualità 2023/24. A marzo 2023 approvato uno scorrimento di graduatoria. Le risorse destinate dal 2019 al 2025 ammontano a 38,9 mln., di cui 17,8 mln. per il triennio 2023-2025. Le risorse risultano quasi completamente impegnate, la quota che</p> |

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <p>riguarda il 2023-2025 è di 16,9 mln..</p> <p>A febbraio 2024 la Giunta regionale ha approvato il documento "Linee generali per la realizzazione dei percorsi di IV anno di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) realizzati dagli organismi formativi accreditati nell'ambito "obbligo d'istruzione", sempre a febbraio è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione dei percorsi di IV anno annualità 2024/2025.</p> <p>Di seguito si segnalano altri provvedimenti per le attività di istruzione e formazione professionale :</p> <p>A fine marzo 2023 approvate le Linee generali per la realizzazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP) realizzati <u>dagli organismi formativi accreditati</u> nell'ambito "obbligo d'istruzione" ed elementi essenziali per l'apertura delle procedure di evidenza pubblica per le annualità 2024/25, 2025/26 e 2026/27". Le risorse destinate, a valere sul PR FSE+ 2021-2027, Attività 4.f.4 "Percorsi per il contrasto alla dispersione scolastica IeFP", ammontano a 24 mln. (annualità 2023-2025).</p> <p>A maggio 2023, per questo tipo di corsi sono state destinate anche le risorse statali per l'anno formativo 2023-2024, per un ammontare di 750 mila euro. Il relativo avviso è stato approvato a giugno 2023.</p> <p>A luglio 2023 è stata approvata la graduatoria dell'avviso di cui sopra dalla quale risultano finanziabili 10 progetti: per finanziarli tutti sono state aumentate le risorse destinate per ulteriori 149 mila euro.</p> <p>Inoltre, sempre a giugno, sono stati assunti gli impegni per la realizzazione di azioni individuali di sostegno ad allievi in situazione di disabilità certificata e/o con esigenze educative speciali.</p> <p>A dicembre sono state aggiornate le linee generali per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) degli Istituti Professionali e gli elementi essenziali per l'apertura delle procedure di evidenza pubblica . Le risorse statali per un totale di 2,1 mln., sono slittate all'annualità successiva.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 12).</p> |
| <p><b>Potenziamento percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento – PCTO (ex alternanza scuola lavoro)</b></p> | <p>Nel 2018, a livello statale, è stata effettuata una revisione dell'alternanza scuola lavoro a partire da una nuova denominazione "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO)" e una riduzione delle ore complessive e dei finanziamenti.</p> <p>Successivamente, è stata approvata la convenzione tra Regione Toscana e Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (USRT) finalizzata allo svolgimento di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) da parte degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, classi III, IV e V, presso le strutture della Giunta Regionale. Si tratta di percorsi formativi in affiancamento di uffici regionali finalizzati a far conoscere le attività e i compiti svolti da una pubblica amministrazione, di comprenderne il valore sociale, testare le attitudini degli studenti per orientare il proprio futuro, e per la pubblica amministrazione di farsi conoscere ai giovani, di interloquire e interfacciarsi con le giovani generazioni in un confronto di crescita reciproca.</p> <p>A febbraio 2023 approvati gli elementi essenziali e i criteri di valutazione dell'avviso e l'avviso stesso che ha previsto tre scadenze annuali (a.s. 2023-24, a.s. 2024-25 e a.s. 2025-26) per la concessione di finanziamenti finalizzati a facilitare e rafforzare la realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento – PCTO, finanziati con le risorse FSE+ 2021 2027 (attività 4.f.1.-percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento PCTO ex alternanza scuola lavoro).</p> <p>A fine agosto impegnate le risorse 1,3 mln. sulle annualità di bilancio 2023-2024) a favore dei vincitori. Sono stati finanziati 28 progetti.</p> <p>Dal 15 gennaio al 15 febbraio 2024 gli enti di formazione possono presentare le domande per i progetti relativi all'anno scolastico 2024-2025.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 12)</p>                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)</b></p>                                                      | <p>I corsi IFTS sono finalizzati a formare un sistema articolato e integrato fra i sistemi dell'istruzione scolastica ed universitaria, della formazione professionale e del lavoro, attraverso l'acquisizione di specifiche competenze tecnico professionali superiori strettamente legate ai fabbisogni del mondo del lavoro. La Regione finanzia questi percorsi attraverso avvisi rivolti agli enti di formazione che realizzano i percorsi con alleanze tra scuole, università e imprese. A livello nazionale vengono definite le specializzazioni con standard omogenei. A livello regionale, possono essere declinate</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>in specifiche figure professionali, sulla base dei fabbisogni professionali rispetto a specificità territoriali del mercato del lavoro.</p> <p>Nel 2023 sono stati approvati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la "Programmazione territoriale triennale dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS e ITS) e dei Poli Tecnico Professionali" annualità 2023-2024.</li> <li>- il documento di programmazione regionale per l'offerta formativa "sistema duale" finanziata con le risorse PNRR (M5C1I1.4)</li> <li>- lo schema di Accordo per la realizzazione dell'Investimento 1.4 Sistema Duale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 componente 1 - tra la Regione Toscana e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.</li> <li>- L'allocazione delle risorse PNRR e l'avviso pubblico.</li> </ul> <p>Tra gli ultimi corsi approvati si segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Filiera Agribusiness, Chimica-farmaceutica, Meccanica, Moda, ICT</u>: approvato l'avviso ad aprile 2020; destinati 4 mln. (sulle annualità di bilancio 2020-2023); completamente impegnati. Il totale impegnato è comprensivo degli scorrimenti di graduatoria avvenuti fino a tutto il 2022 e del finanziamento con risorse PNRR.</li> <li>• <u>Multifiliera</u>: a novembre 2023 approvati gli elementi essenziali per l'avviso. Destinate risorse per 7 mln. per le annualità di bilancio 2024-2025 a valere sul PR FSE+ 2021-2027 attività 2.f.11. "Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)". A fine novembre approvato il bando, la scadenza per la presentazione delle domande è il 31 gennaio 2024.</li> </ul> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 12)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)</b></p>                      | <p>Gli Istituti Tecnologici Superiori sono "scuole ad alta specializzazione tecnologica", nate per rispondere alla domanda di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche da parte delle imprese e costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria, che offrono percorsi biennali o triennali per il conseguimento del diploma MIUR di tecnico superiore V livello EQF (European Qualifications Framework); recentemente, anche lo Stato ha legiferato in materia (L. 99/2022) e ha istituito il sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, del quale gli ITS fanno parte.</p> <p>Alla base dell'offerta formativa di istruzione tecnica superiore c'è l'atto regionale di programmazione territoriale triennale approvato nel 2021 che ha aumentato il numero delle Fondazioni ITS in Toscana portandole a 9.</p> <p>A gennaio 2024 la programmazione triennale per l'istruzione e la formazione professionale approvata a dicembre è stata integrata nella parte che riguarda l'Istruzione Tecnologica Superiore (ITS Academy) per la quale si prevede la costituzione di una nuova Fondazione ITS nell'Area Tecnologica "Servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro". A febbraio 2024 sono stati approvati gli elementi essenziali dell'avviso e l'avviso stesso per la costituzione della nuova fondazione.</p> <p>La Regione Toscana sostiene l'offerta formativa degli ITS, che raggiunge un livello di occupabilità oltre l'80% dei diplomati, di cui oltre il 92% in settori coerenti con il percorso seguito, attraverso avvisi pubblici che finanziano con fondi FSE e con la distribuzione dei fondi statali dedicati agli ITS in media 18 percorsi per anno formativo.</p> <p>La materia è anche oggetto del PNRR, missione 4 Componente 1 – Investimento 1.5 del PNRR – dove è prevista un'azione di potenziamento degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS). A settembre 2022, con decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione, sono stati destinati alla Toscana 2,8 mln..per promuovere i corsi ITS anche alla luce della legge 99 del 15 luglio 2022, che ha istituito il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (ITS Academy).</p> <p><u>Fondi Nazionali - Ministero dell'Istruzione: percorsi ITS aggiuntivi:</u></p> <p>In totale le risorse destinate e impegnate per questo intervento per il 2021-2024 ammontano a 7,5 mln. e riguardano fondi anche di anni precedenti.</p> <p>Nel totale su riportato sono compresi anche i fondi statali dell'esercizio finanziario 2023 che a ottobre 2023 sono stati ripartiti: le risorse assegnate alla Regione Toscana ammontano a 3,4 mln., e risultano impegnate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,3 mln. distribuite a 7 fondazioni.</li> <li>• 1,1 mln. (quota premiale) a favore delle Fondazioni ITS EAT, RGIA e AMBIENTE, MITA, PRIME e VITA.</li> </ul> |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | <p>• 1,1 mln. (quota premiale) a favore delle Fondazioni ITS EAT, ENERGIA e AMBIENTE, MITA, PRIME e VITA.<br/>(L'intervento fa parte anche del PR 12).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Progetti formativi per inoccupati/e e disoccupati/e</b>         | <p>L'obiettivo dell'intervento è quello di sviluppare l'uso e la conoscenza delle nuove tecnologie informatiche e di comunicazione, nonché della loro applicazione nei diversi contesti di lavoro, attraverso interventi di formazione volti al rafforzamento e alla capitalizzazione delle competenze digitali nelle diverse funzioni aziendali e nei diversi settori delle attività produttive toscane. Parallelamente si pone anche l'obiettivo della sostenibilità, legato allo sviluppo di specifiche strategie volte alla salvaguardia dell'ambiente, attraverso l'uso di energie rinnovabili, la riduzione dei consumi e il riciclaggio dei rifiuti, sia nella produzione che nella distribuzione e gestione delle materie prime, verso la transizione da un modello di economia lineare a un modello di economia circolare. Gli interventi sono finanziati a valere sul PR FSE+ 2021/2027, attività PAD 1.a.10 "Formazione per disoccupati".</p> <p>Per il 2023, sono stati approvati gli elementi essenziali per tecnico del restauro di beni culturali, per la formazione dei detenuti adulti e giovani e per la formazione per l'inserimento e il reinserimento lavorativo nella filiera agribusiness; per i corsi per tecnico del restauro è già stato approvato l'avviso e la relativa graduatoria.</p> <p>Per il 2023, sono stati approvati gli elementi essenziali per tecnico del restauro di beni culturali, per la formazione dei detenuti adulti e giovani e per la formazione per l'inserimento e il reinserimento lavorativo nella filiera agribusiness; per i corsi per tecnico del restauro e per la formazione dei detenuti adulti e giovani è già stato approvato l'avviso e la relativa graduatoria, mentre per la filiera agribusiness è stato approvato l'avviso per 1,6 mln.</p> <p>Le risorse destinate per il 2022-2025 ammontano a 11,6 mln, impegnate per oltre 3 mln.</p> <p>In particolare, per i corsi per tecnico del restauro, sono stati finanziati 4 progetti per un impegno complessivo superiore a 1 mln..</p> <p>Inoltre, a maggio 2023, sono stati modificati i criteri essenziali degli avvisi pubblici, approvati a aprile 2023, per la concessione di finanziamenti destinati a percorsi formativi destinati ai detenuti e agli utenti della giustizia minorile della Regione Toscana con l'obiettivo di far acquisire conoscenze e capacità utili a facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro nel periodo successivo alla conclusione della pena, per garantire una effettiva integrazione sociale in contrasto alla povertà e alla recidiva. I relativi avvisi sono stati approvati a giugno 2023, per un importo pari a 2,1 mln. per i detenuti adulti e 1 mln per gli utenti della giustizia minorile. Le graduatorie sono state approvate a dicembre: i progetti ammessi a finanziamento sono complessivamente 13.</p> <p>A ottobre 2023 approvati gli elementi essenziali dell'avviso pubblico e l'avviso stesso per la concessione di finanziamenti per progetti rivolti a persone giovani disoccupate e inattive – TALENTI IN AZIONE, con la destinazione di 5,8 mln , le attività dei progetti sono rivolte ai giovani 18-34enni disoccupati e inattivi che si trovano al di fuori del mercato del lavoro e dal circuito scolastico-formativo.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 12)</p> |
| <b>Attività di formazione professionale per Giardiniere d'arte</b> | <p>Nell'ambito del PNRR, missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo), componente 3 (Turismo e cultura 4.0), Investimento 2.3: "Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici" (M1C3I2.3) è prevista una specifica attività di formazione professionale per "Giardinieri d'Arte", con l'obiettivo di creare occupazione qualificata e assicurare ai giardini di interesse culturale un adeguato livello di cura e manutenzione, anche in vista della loro crescente fruizione culturale e turistica.</p> <p>Contestualmente all'approvazione della convenzione-accordo con il Ministero della cultura, la Giunta ha approvato gli elementi essenziali dell'Avviso per la concessione di finanziamenti e progetti di formazione della figura professionale di "Tecnico/a dell'analisi di progetti, della realizzazione, cura e manutenzione delle aree verdi e della conservazione, restauro e recupero di giardini e parchi storici (Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici). L'avviso è destinato a finanziare progetti formativi, con una durata di 600 ore, di cui 240/300 ore di stage, presentati da soggetti singoli o in raggruppamento e dovranno essere attuati coinvolgendo un'agenzia formativa, almeno un giardino storico di rilievo e almeno un'impresa del settore.</p> <p>In totale, al 31 dicembre 2023, risultano finanziati otto progetti. Le ultime due</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                   | <p>proposte sono state approvate a novembre 2023 a seguito di economie rilevate sui precedenti progetti.</p> <p>Nel 2023 sono state sottoscritte le convenzioni con i soggetti attuatori dei primi 6 progetti finanziati.</p> <p>Le risorse destinate e impegnate per il 2023-2024 ammontano a 601 mila euro.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 19)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Percorsi di Istruzione Tecnologica Superiore (ITS Academy) PR Toscana FSE+ 2021-2027 Asse 4 Operazione di importanza strategica Priorità 4</b> | <p>L'intervento è finalizzato alla formazione di Tecnici Superiori con elevate competenze nei settori strategici per lo sviluppo della Regione, con particolare attenzione alle competenze tecniche, digitali ed ecologiche in grado di soddisfare le richieste di professionalità espresse dal tessuto produttivo della Toscana. Esso si pone in continuità per quanto realizzato nella precedente programmazione comunitaria 2014/2020 in quanto rispondente agli obiettivi di alta formazione professionalizzante e di occupabilità per i risultati ottenuti (oltre l'80% dei giovani occupati entro un anno dal diploma e oltre il 91% occupati in un ambito coerente al percorso di studi ITS).</p> <p>L'intervento rientra nell'ambito di Giovanisi ed è una delle quattro operazioni di importanza strategica nell'ambito della Priorità 4 – Occupazione giovanile.</p> <p>A gennaio 2023 sono stati approvati gli elementi essenziali dell'avviso per il finanziamento dei percorsi ITS in avvio nell'anno formativo (a.f.) 2023/2024 e nell'a.f. 2024/2025; tale avviso è stato approvato a febbraio 2023.</p> <p>La prima scadenza per la presentazione dei progetti è stata il 31 marzo 2023. A maggio approvata la graduatoria: i progetti presentati sono stati 51, tutti finanziati.</p> <p>Le risorse destinate sul bilancio regionale per il 2023-2025 ammontano a 20,8, mln., impegnate per 6 mln.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 12).</p> |
| <b>Miglioramento offerta formativa degli Istituti Tecnici e Professionali</b>                                                                     | <p>L'intervento riguarda il finanziamento di progetti delle scuole superiori tecniche e professionali che prevedano una progettazione congiunta con le imprese per permettere l'acquisizione da parte degli studenti di competenze sia tecniche che trasversali.</p> <p>La coprogettazione serve a evidenziare fabbisogni professionali e formativi di filiera che saranno colmati grazie all'utilizzo della didattica laboratoriale. Ogni allievo svolgerà almeno 100 ore di formazione tra aula, laboratori e stage.</p> <p>A aprile 2023 è stato approvato l'avviso pubblico che prevede tre scadenze annuali (a.s. 2023-24, a.s. 2024-25 e a.s. 2025-26) e a ottobre 2023 si è conclusa la fase di valutazione degli interventi con l'approvazione della graduatoria dei progetti ed è stato assunto il relativo impegno.</p> <p>L'intervento è finanziato con risorse del PR Toscana FSE+ 2021/2027 Priorità 2, Attività 2.e.2 "Interventi qualificanti per il miglioramento dell'offerta formativa volta allo sviluppo delle competenze e delle abilità trasversali per l'occupazione: educazione all'imprenditorialità, spirito di impresa" per un totale di 2,9 mln. sulle annualità di bilancio 2023, 2024 e 2025.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 12)</p>                                                                                                                                                                                          |



## Obiettivo 7 - Azioni trasversali

L'obiettivo è trasversale rispetto alle varie azioni e, attraverso gli interventi compresi al suo interno, è destinato a potenziare le attività di comunicazione e informazione delle opportunità regionali dedicate ai giovani toscani, anche mediante il coinvolgimento di stakeholder toscani, nazionali ed europei.

| INTERVENTO                                              | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Struttura Giovanisi e comunicazione del progetto</b> | <p>La struttura (che fa parte di Fondazione Sistema Toscana) fa riferimento alla Presidenza della Regione Toscana, in accordo con la quale porta avanti il progetto Giovanisi, attraverso attività di governance e coordinamento delle azioni progettuali, di comunicazione e informazione.</p> <p>Tra le attività previste e attuate, anche nel corso del 2023, si segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coordinamento delle attività dell'Ufficio Giovanisi e definizione delle strategie del progetto con la Presidenza della Regione, con gli Assessorati e con tutti gli stakeholders coinvolti</li> <li>- Coordinamento della strategia di comunicazione del Progetto</li> <li>- Gestione degli strumenti online (sito web, blogs, social, newsletter), offline (eventi e prodotti editoriali) e multicanale (campagne istituzionali e Accent - il progetto di storytelling di Giovanisi)</li> </ul> |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | <p>- Attività di informazione sulle opportunità del progetto.</p> <p>Nel 2023 è stata promossa l'attivazione dei giovani nei confronti della pubblica amministrazione attraverso l'attivazione di percorsi partecipativi e la realizzazione di eventi e/o iniziative su temi ed ambiti che possano essere di interesse per le nuove generazioni. In particolare si ricorda il Next Generation Fest 2023 (21 ottobre 2023), evento rivolto alle GenZ al Teatro del Maggio di Firenze e il proseguimento dell'attività di coinvolgimento dei giovani sul territorio con il Giovansì Tour che vede la presenza di un camper con operatori formati che raggiungerà molte delle scuole superiori della Toscana per raccontare Giovansì.</p> <p>A fine 2023 sono stati approvati gli indirizzi del programma di attività per il 2024-2026 di Fondazione Sistema Toscana, a giugno 2023 è stato approvato il programma per l'anno in corso con proiezione pluriennale, tra le azioni previste si confermano quelle già promosse nel 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'attivazione dei giovani, in una logica di esercizio di cittadinanza e di progettazione partecipata, lo sviluppo della rappresentanza e della cittadinanza attiva sperimentando nuove forme e occasioni di partecipazione, avvicinando in modo sempre più importante il mondo giovanile alla pubblica amministrazione, in particolare a quella regionale;</li> <li>- creazione di nuovi spazi di confronto che coinvolgano le giovani generazioni e gli attori del territorio per progettare nuove linee di intervento regionali. Si promuoveranno momenti di scambio ed emersione di buone pratiche di politiche giovanili a livello italiano ed europeo, perché siano da stimolo per le riflessioni sulla Toscana che vogliamo da qui al 2030;</li> <li>- campagne di comunicazione specifiche, volte a rendere evidenti le attività che verranno realizzate ed a far conoscere l'impegno profuso da Regione Toscana nel riportare i giovani toscani al centro delle riflessioni e delle scelte decisionali, dando loro un ruolo di primo piano nella realtà regionale.</li> <li>- si continua quindi a valorizzare il progetto Giovansì: prendendo le mosse da quanto iniziato e sviluppato negli anni precedenti.</li> </ul> <p>Le risorse destinate e impegnate per il 2023-2024 ammontano a 1 mln.</p>                                                                                                                      |
| <b>Contributi a scuole e associazioni per l'educazione alla legalità</b> | <p>Il fine dell'intervento è quello di promuovere la cultura della legalità e la sensibilizzazione contro la criminalità organizzata, con iniziative rivolte ai giovani che coinvolgano la scuola e l'extrascuola. L'intervento costituisce da sempre una delle principali linee di azione della LR 11/1999. Nel 2022 la LR 45 del 29/12/2022 "Legge di stabilità per l'anno 2023", ha modificato la LR 11/1999 introducendo l'articolo 5 quater (iniziative per la promozione della cultura della legalità rivolte ai giovani). L'articolo prevede, nell'ambito delle finalità e delle attività di cui all'articolo 1 della LR 11/1999, la promozione e il sostegno a iniziative e progetti sui temi della legalità, dell'impegno sociale, della cittadinanza attiva, rivolti alle studentesse e agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Toscana e, in generale, ai giovani toscani, anche al fine di favorire la partecipazione ai campi antimafia organizzati in Italia e in Toscana nei beni confiscati alla criminalità organizzata. Le iniziative costituiscono parte del programma di attività definito ai sensi dell'articolo 2, comma 5 della LR 11/1999. A tale scopo, per gli anni 2023, 2024 e 2025, la Regione sostiene le iniziative e i progetti mediante la concessione di contributi, complessivamente fino a un massimo di euro 180 mila euro annui, ai soggetti che ne sono promotori e realizzatori.</p> <p>A febbraio 2023 sono state approvate con deliberazione di Giunta le disposizioni per la concessione, la liquidazione e la revoca dei contributi per iniziative e progetti sui temi della legalità, dell'impegno sociale, della cittadinanza attiva, rivolti alle studentesse e agli studenti realizzati dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, a norma dell'articolo 5 quater, comma 3, della LR 11/1999. Sempre nel mese di febbraio 2023 è stato approvato il Bando "Cittadini responsabili a scuola e nella società. Anno 2023"; destinati 56 mila euro. Nel mese di aprile 2023 è stata nominata la Commissione di valutazione dei progetti presentati. Approvata a maggio 2023 la graduatoria, 10 i progetti ammessi a contributo, 50 mila euro il finanziamento concesso (maggio/giugno 2023).</p> <p>Sempre nel mese di maggio 2023 è stata approvata la modulistica per la rendicontazione dei programmi/progetti. Il 15 settembre 2023 è scaduto il termine per la rendicontazione: tutti i progetti risultano conclusi e rendicontati. I 10 progetti</p> |



|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <p>hanno coinvolto complessivamente 270 classi in 70 scuole.</p> <p>A maggio 2023 sono state approvate con deliberazione di Giunta le disposizioni per la concessione, la liquidazione e la revoca dei contributi per iniziative e progetti destinati a favorire la partecipazione dei giovani ai campi antimafia organizzati in Italia e in Toscana nei beni confiscati alla criminalità organizzata, con iniziative realizzate fino al 30 novembre 2023, a norma dell'art. 5 quater, comma 3, della LR 11/1999. Sempre nel mese di maggio è stato approvato il bando "Ragazzi attivi contro le mafie. Anno 2023" con una dotazione finanziaria di 30 mila euro. La graduatoria del bando è stata approvata a luglio 2023, 2 i progetti ammessi a contributo per un totale di 20 mila euro. Al fine di utilizzare le risorse residue del bando (10 mila euro), a luglio 2023 sono state approvate le disposizioni per l'espletamento di un ulteriore bando denominato "Ragazzi attivi contro le mafie. Anno 2023-II" (approvato ad agosto 2023). A settembre 2023 è stata approvata la graduatoria, 1 progetto ammesso, 10 mila euro il contributo concesso. I tre progetti (relativi ai due bandi) hanno coinvolto 300 giovani.</p> <p>Al 31-12-2023 sono pervenute le rendicontazioni per entrambi i bandi.</p> <p>A luglio 2023 sono state approvate con deliberazione di Giunta le disposizioni per la concessione, la liquidazione e la revoca dei contributi per la realizzazione di progetti sui temi della legalità realizzati dagli Enti del terzo settore, rivolti alle studentesse e agli studenti, anno scolastico 2023/2024, a norma dell'articolo 5 quater, comma 3, della LR 11/1999. Sempre nel luglio 2023 è stato approvato il bando "Progetti di promozione della cultura della legalità nelle scuole toscane. Anno scolastico 2023-2024". Nominata, a novembre 2023, la Commissione di valutazione dei progetti presentati e approvata, a dicembre 2023, la graduatoria: 15 i progetti ammessi a contributo, per un finanziamento di 210 mila euro.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 15)</p> |
| <b>Progetti di arte contemporanea</b> | <p>A luglio 2023 è stato approvato l'intervento finalizzato al sostegno per la realizzazione di progetti di valorizzazione delle realtà di arte contemporanea presenti sul territorio regionale da attuarsi mediante il bando specifico "Toscanaincontemporanea"; le risorse destinate per il 2023/2024 ammontano a 350 mila euro.</p> <p>Il bando è stato pubblicato ad agosto 2023 e nel novembre approvata la graduatoria di merito e impegnati a favore dei soggetti beneficiari privati 292,5 mila euro.</p> <p>Nel dicembre 2023 impegnati ulteriori 57 mila euro a favore dei soggetti beneficiari pubblici.</p> <p>Approvato, nel gennaio 2024, il cronoprogramma 2024 – 2026 delle misure giovanili a valere sui fondi regionali e statali e degli interventi effettuati con risorse regionali e statali rendicontabili in overbooking sui fondi europei. Nell'ambito del bando Toscaincontemporanea2024 prevista la pubblicazione dell'avviso nel marzo 2024 e l'approvazione delle graduatorie nel luglio agosto 2024.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 14)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Bandi per festival</b>             | <p>Nel mese di luglio 2023 sono stati approvati i requisiti e i criteri per la predisposizione dell'Avviso. Sempre a luglio 2023 è stato approvato l'avviso pubblico finalizzato al sostegno di festival di spettacolo dal vivo 2023. Impegnati 500 mila euro.</p> <p>Nel novembre 2023 approvata la graduatoria dei progetti pervenuti e impegnati 418 mila euro (rinviato l'impegno dei restati 81 mila euro). Inoltre, nel dicembre 2023, è stato reintegrato un soggetto escluso per problemi tecnici legati al malfunzionamento del formulario.</p> <p><i>Nel febbraio 2024 sono stati approvati i requisiti e i criteri per la predisposizione dell'avviso pubblico anno 2024 e assegnati 500 mila euro.</i></p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 14)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Politiche della memoria</b>        | <p>L'intervento riguarda la gestione di progetti e iniziative per l'attuazione delle politiche memoria.</p> <p>Le risorse destinate alle varie iniziative (sostegno ai soggetti della LR 38/2002, iniziative per il Giorno della Memoria ed il Giorno del Ricordo, sostegno a progetti specifici di valorizzazione della cultura della memoria ex art. 4 LR 38/2002) per il 2023 ammontano a 825 mila euro, completamente impegnate.</p> <p>Tra le iniziative attuate nel 2023 si segnalano le seguenti:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | <p>- Per quanto riguarda l'adesione a "Liberation Route Italia" avvenuta a marzo 2022, si segnala che a febbraio 2023 si è tenuto a Firenze il "Forum internazionale della liberation route Europe" dedicato alla divulgazione di itinerari e luoghi della memoria della seconda guerra mondiale e su come valorizzarle, creando sinergie tra storia e turismo.</p> <p>- A marzo 2023 stanziare le risorse (510mila euro) per il sostegno alla rete degli Istituti storici ed al Parco della Pace di Stazzema quali soggetti di cui agli artt. 2 e 9-bis della LR 38/2002</p> <p>Sempre a marzo 2023 approvati i criteri per l'erogazione dei contributi per le attività in materia svolte da Enti pubblici. In particolare, quest'anno saranno incentivate iniziative riguardanti l'80° anniversario dell'8 settembre 1943 e l'80° anniversario della Guerra di Liberazione. Le risorse destinate ammontano a 225 mila euro, dopo l'aumento avvenuto a settembre. Approvato anche l'avviso e la relativa graduatoria che, grazie all'aumento delle risorse ha subito uno scorrimento: i progetti finanziabili sono 53.</p> <p>- Approvato a maggio 2023 lo schema di accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Fondazione Museo della Deportazione e Resistenza – Luoghi della Memoria Toscana per la realizzazione organizzativa dell'iniziativa di formazione rivolta ai docenti delle scuole secondarie superiori della Toscana denominata "Summer school" in preparazione del contesto di attività e iniziative storiche e culturali legate al prossimo "Giorno della Memoria", il 27 gennaio 2024. A ottobre 2023 approvato lo schema di collaborazione per le iniziative collegate al "giorno della memoria 2024" con la suddetta fondazione.</p> <p>- Approvato nel maggio 2023 lo schema di Protocollo d'Intesa tra Regione, Comune di Firenze, Comune di Prato, Fondazione Museo e Centro di Documentazione della Deportazione e Resistenza – Luoghi della Memoria Toscana e Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti (ANED). Con questo atto si definiscono le azioni e le risorse operative necessarie, nell'ottica della miglior valorizzazione e la fruizione pubblica del "Memoriale delle Deportazioni", per l'inaugurazione e l'apertura al pubblico nel suo allestimento museale definitivo a Firenze a partire da luglio 2023, nonché per la realizzazione di tutte le azioni propedeutiche necessarie alla configurazione dell'operatività a regime dell'esposizione e dell'assetto definitivo della futura governance museale.</p> <p>- Approvato a luglio 2023 un protocollo d'Intesa tra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze per la realizzazione di iniziative educative e formative collegate alla valorizzazione di tale memoriale.</p> <p>- In riferimento al protocollo d'intesa riguardante la promozione della conoscenza della Costituzione nelle scuole e per lo sviluppo di percorsi di cittadinanza attiva con varie istituzioni culturali attive nella promozione dei valori dell'antifascismo e della Resistenza e di promozione di una cultura di libertà, si segnala l'accordo di luglio 2023 per la collaborazione tra Regione e Centro per l'Innovazione e la Diffusione della Cultura (CIDIC) dell'Università di Pisa finalizzato alla progettazione scientifica ed alla realizzazione di un'iniziativa di formazione rivolta ai docenti delle scuole della Toscana.</p> <p>- a settembre 2023, in preparazione del prossimo «Giorno del Ricordo» approvato lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Istituto storico grossetano della Resistenza e dell'Età Contemporanea (ISGREC).</p> <p>Il settore competente ha partecipato attivamente alla realizzazione e/o alla promozione di numerose iniziative scientifico-divulgative, su proposta di Istituti Storici e associazioni.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 12)</p> |
| <b>Attività informativa Giovanisì nell'ambito della rete dei Centri per l'impiego</b> | <p>L'intervento riguarda l'attività informativa per il 2023. L'Ufficio Giovanisì organizza, in collaborazione con il Settore e con ARTI, incontri di aggiornamento con gli operatori dei CPI sulla mission e le opportunità promosse nell'ambito di Giovanisì oltre a valutare l'andamento delle attività congiunte. Nel corso dell'anno l'attività di collaborazione è proseguita con l'invio periodico degli aggiornamenti sui bandi e le attività progettuali, per il loro inserimento nella newsletter che i Centri per l'impiego inviano ai loro iscritti.</p> <p>La comunicazione relativa alle singole misure di "Garanzia giovani", viene pubblicizzata all'interno dei Centri per l'Impiego, che ne danno evidenza secondo le modalità previste dagli Avvisi.</p> <p>Nell'ambito della rete dei CPI sono poi stati attivati gli sportelli "Youth Corner".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Presenti fin dalla fase iniziale del Programma, gli Youth Corner hanno garantito una maggiore accessibilità dei giovani ai servizi e una migliore fruibilità delle informazioni circa le opportunità offerte risultando ben visibili all'interno delle strutture dei CPI e immediatamente identificabili tramite l'esposizione dei loghi del Programma Garanzia Giovani e di Giovanisì.</p> <p>Agli Youth Corner è stato assegnato personale altamente qualificato e prevalentemente dedicato allo svolgimento di tutte le attività di accoglienza, informazione, presa in carico, orientamento e avviamento alle misure specialistiche previste in Toscana.</p> <p>Dal 2017 gli operatori dei Centri per l'impiego hanno incontrato oltre 920.000 giovani fino a 40 anni, fornendo loro informazioni anche sulle opportunità promosse dal progetto Giovanisì.</p> <p>La gestione della rete dei Centri per l'Impiego toscani è attribuita ad ARTI, Agenzia regionale per il lavoro.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 19)</p> |
| <b>Diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria ,l'interazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare - Misura 16.9 del PSR</b>                                      | <p>L'intervento prevede la costituzione di partenariati per la realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare la multifunzionalità delle imprese agricole, per lo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari ed educativi. A gennaio 2023 con decreto ARTEA è stata approvata la graduatoria del bando 2022. I progetti finanziabili sono 49.</p> <p>L'intervento è finanziato con risorse UE che non transitano dal bilancio regionale e confluiscono direttamente ad ARTEA per un totale di 6,2 mln.per le annualità 2022-2025. La conclusione dei progetti è prevista a dicembre 2024.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 8).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PR FSE+ 21-27 Strategie territoriali in aree urbane. Promozione di percorsi partecipativi, innovativi ed inclusivi per la rigenerazione urbana (Attività 3k2)</b><br><br> | <p>Grazie all'attivazione di risorse del Programma regionale del Fondo Sociale europeo 2021-2027, a maggio 2023 è stato firmato l'accordo con i 19 Comuni delle 13 strategie territoriali individuate nel PR FESR 2021-27. L'Accordo promuove la realizzazione di percorsi partecipativi, innovativi ed inclusivi per la rigenerazione urbana, che accompagneranno i processi di definizione degli interventi che attueranno le Strategie territoriali; a giugno sono stati impegnati oltre 646 mila euro (su 650 mila disponibili).</p> <p>I percorsi partecipativi, per la condivisione degli interventi che attueranno le Strategie territoriali, sono stati realizzati dai Comuni beneficiari e sono stati conclusi all'inizio del 2024.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 22).</p>                                                                                                                                                                                                                                           |

### Goals Agenda 2030



La reportistica delle risorse finanziarie e degli indicatori di risultato è disponibile ai seguenti link:

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2F4bff7f9f-b0f7-4106-80af-c2de5f546743&page=vi246>

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2Fbbfe388c-bed1-4d38-a79f-00e639a1d7b0&page=vi35>

## 21. Ati il progetto per le donne in Toscana



Nel proprio Statuto la Regione Toscana tra le finalità prioritarie elenca "il diritto alle pari opportunità fra donne e uomini e alla valorizzazione della differenza di genere nella vita sociale, culturale, economica e politica, anche favorendo un'adeguata rappresentanza di genere nei livelli istituzionali e di governo e negli enti pubblici" e prevede tra gli organi di tutela e garanzia la Commissione per le pari opportunità con funzioni di controllo e monitoraggio sulle politiche regionali ai fini dell'applicazione dei principi di non discriminazione e di pari opportunità fra donne e uomini.

Nel 2009, con l'approvazione della L.R.16, la Regione Toscana si è dotata di una normativa che persegue obiettivi specifici per raggiungere una piena parità di genere nella vita sociale, culturale ed economica, evidenziando il carattere trasversale delle politiche di genere rispetto all'insieme delle politiche pubbliche regionali con particolare riferimento ai settori dell'istruzione, delle politiche economiche, della sanità, della comunicazione e della formazione.

La crisi economica conseguente alla diffusione della pandemia da Covid-19 ha rallentato anni di progressi verso l'uguaglianza tra uomini e donne. Da qui la necessità di attivare uno specifico progetto dedicato alla parità di genere con priorità da realizzare secondo un approccio globale e innovativo delle politiche pubbliche, in grado di favorire l'integrazione e l'interazione tra i vari attori in campo (Enti pubblici, imprese, associazioni datoriali e organizzazioni sindacali), nella prospettiva di costruire un welfare pubblico/privato, plurale e territoriale, capace di trovare soluzioni molteplici, varie e differenziate a seconda delle varie fasi di vita delle donne, dei bisogni di conciliazione e delle specificità locali.

A tal fine, a gennaio 2022, è stata costituita una cabina di regia intersettoriale sulla parità di genere con la funzione di promuovere e monitorare il "gender mainstreaming" con la funzione di dare un forte impulso alle politiche trattate dalla L.R. n. 16/2009 "Cittadinanza di genere" agendo sul contrasto agli stereotipi di genere, sull'adozione di strumenti di gender mainstreaming presso le pubbliche amministrazioni e, più in generale, attraverso un'azione di coordinamento tra le diverse strutture regionali, che metta in evidenza il carattere trasversale delle politiche di genere rispetto all'insieme delle politiche pubbliche regionali, con particolare riferimento agli ambiti del lavoro, dell'istruzione, della formazione anche universitaria, della ricerca, delle politiche economiche, sociali e della comunicazione, al fine di attuare una serie di interventi tra loro coordinati, molti dei quali configurabili come azioni positive, volti a colmare il "gender gap" in tutti gli ambiti in cui si svolge la vita delle persone, con una particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili quali le donne vittime di violenza, così da consentire loro un rapido recupero dell'autonomia.

Nel corso del 2023 si sono svolti alcuni eventi che in modo trasversale hanno affrontato le tematiche riguardanti le pari opportunità. Tra essi si ricordano:

- A maggio 2023, in occasione della festa dell'Europa, si è svolto l'evento "L'intelletto delle donne" dedicato durante il quale la confermato il proprio impegno per promuovere l'uguaglianza di genere e abbattere la soglia delle disparità ancora presenti nella società, in linea con i principi dettati dall'Unione Europea, che ormai da anni considera la rimozione degli ostacoli alla piena espressione del potenziale di creatività e del talento delle donne, un compito strategico per la costruzione di uno sviluppo inclusivo, equo e sostenibile. Sempre a maggio, a Prato è stato illustrato il progetto "Grand Tour delle Donne" insieme al manifesto dei valori del turismo al femminile: l'iniziativa è realizzata in collaborazione con Toscana Promozione Turistica nell'ambito del progetto "Benvenute in Toscana" e con la rivista DOVE. Sarà un viaggio nella Toscana della creatività e della imprenditoria al femminile che coinvolgerà via via tutte le province toscane e le donne imprenditrici che racconteranno la loro storia.

- A giugno 2023, si sono svolte a Firenze le riunioni politiche della (CRPM) Conferenza delle regioni marittime europee: si tratta della rete europea che riunisce 160 regioni di 28 Stati. Durante queste giornate è stato affrontato il tema della violenza, tenendo conto della proposta di direttiva europea sulla violenza di genere che è stata approvata dalla Commissione Europea a marzo 2023. Inoltre, sono state analizzate le modalità di utilizzo dei fondi e di altri strumenti esistenti a livello europeo per affrontare al meglio le questioni legate al genere.

- Dal 19 al 27 novembre 2023 si è svolta la seconda edizione dell'evento "La Toscana delle Donne". Il titolo di quest'anno è "Umanità". Durante i nove giorni di durata si sono affrontate varie tematiche partendo dalle iniziative istituzionali che vanno dalle politiche di genere, ai diritti e alla sicurezza, ai problemi collegati al lavoro con particolare attenzione alle politiche di conciliazione vita familiare-lavoro, dai programmi comunitari regionali FSE, FESR, PSR e Interreg che, nell'ambito degli specifici interventi settoriali, contribuiscono a finanziare iniziative in favore delle donne. Tra le tematiche affrontate c'è stata anche quella riguardante la salute femminile. Importanti momenti di riflessioni sono stati anche quelli dedicati al cinema, allo sport e alla letteratura. La settimana è stata ricca di ospiti, appuntamenti, spettacoli, per costruire insieme una Toscana paritaria e puntare sui talenti femminili, nell'anno europeo delle competenze.

- A gennaio 2024 nell'ambito delle attività della task force di genere (Gender Task Force) della Rete Europea Earlall, si è

tenuto il webinar "Politiche di uguaglianza di genere nell'istruzione e nell'occupazione a livello regionale" finalizzato a promuovere il confronto tra le regioni europee attraverso un'analisi comparativa delle politiche e le strategie che a livello regionale promuovono l'uguaglianza di genere nell'istruzione e nell'occupazione. Esperti regionali, educatori e altri attori chiave hanno condiviso buone pratiche e si sono confrontati sulle sfide nel raggiungimento della parità di genere nell'istruzione e nel mercato del lavoro.

- A febbraio 2024 si è svolto a Prato l'evento "Donne, protagoniste del cambiamento" all'interno del quale si è affrontato il tema del raggiungimento della parità di genere, la questione femminile intesa non come aumento della presenza di donne nella professione, nel mondo del lavoro o in politica, ma come qualità di questa partecipazione.

- L'8 marzo 2024 si è svolto l'evento "Insieme per cambiare musica": si tratta di un evento-spettacolo al quale partecipano numerosi artisti, soprattutto toscani, che partecipano per ribadire il significato della ricorrenza dell'8 marzo perché non sia solo una celebrazione fine a se stessa.

All'interno del PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) 2023 della Regione, tra le azioni positive per il personale regionale, "è prevista la diffusione attraverso la pubblicazione sulla intranet aziendale, ed eventualmente anche per mezzo di pubblicazioni cartacee, di normativa, reportistica in ottica di genere, disposizioni varie e novità concernenti tali tematiche, con particolare attenzione all'informazione sulla possibilità di fruizione di permessi e congedi al fine di favorire una sempre maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. In particolare, al fine di rafforzare ulteriormente la tutela del personale garantendo, nell'ambito dell'ambiente di lavoro, l'assenza di qualunque forma di discriminazione, violenza o mobbing, vengono attivati incontri dedicati al miglioramento della conoscibilità della figura e delle funzioni della Consigliera di Fiducia della Regione Toscana, quale figura terza, esterna all'Amministrazione, preposta alla tutela del personale nel caso del verificarsi di tali fattispecie discriminatorie, così come previsto dal Codice di Condotta per la tutela del personale regionale" nell'ottica di assicurare, nel luogo di lavoro, la realizzazione delle pari opportunità, la parità di genere ed il benessere lavorativo.

Nel PIAO è prevista "la realizzazione di un congruo numero di corsi di formazione e lo sviluppo di interventi formativi sulla promozione delle pari opportunità con particolare riferimento alle tematiche della violenza di genere ed alla sensibilizzazione sull'uso di un linguaggio amministrativo non sessista, in coerenza con le Linee guida operative in merito adottate da Regione Toscana". Le azioni di cui sopra risultano in svolgimento: all'interno della intranet regionale è attiva un'apposita sezione che illustra le attività effettuate in tema di pari opportunità. Nel corso del 2023 si sono svolti anche gli interventi di formazione e sensibilizzazione.

## **PNRR**

Riguardo alle tematiche contenute in questo Progetto, il PNRR (Piano nazionale ripresa e resilienza) prevede tra le priorità trasversali rispetto alle singole "Missioni", interventi per garantire le stesse opportunità economiche e sociali tra uomini e donne e contrastare le molteplici dimensioni della discriminazione verso le donne che la pandemia ha contribuito a aumentare. Le linee di intervento che favoriscono la Parità di genere si trovano in tutte le missioni del programma. Di seguito si elencano le principali attività realizzate:

Gli interventi della Missione 4, in tema di istruzione e ricerca prevedono un potenziamento degli asili nido e del tempo pieno. Tra le attività avviate si segnalano le seguenti: l'ampliamento dell'offerta per asili nido e infanzia (M4C1I1.1), il piano per l'estensione del tempo pieno e mense (M4C1I1.2) e l'investimento 2.1 - "Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico" (M4C1I2.1).

In tema di inclusione sociale (Missione 5) gli interventi sono finalizzati ad aumentare e migliorare la soglia di occupazione femminile e a valorizzare l'imprenditoria femminile attraverso l'investimento 1.1 "potenziamento dei centri per l'impiego" (M5C1I1.1) e con l'istituzione del nuovo programma: "Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)" investimento R.1.1 - (M5C1R1.1).

Per maggiori dettagli sulle risorse PNRR si rimanda alla parte III "Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" di questo Rapporto generale di monitoraggio strategico.

Dato il suo carattere trasversale, alcuni interventi attuativi del Progetto Ati sono presenti anche nel PR. 12 "Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza".

## **Obiettivo 1 - Favorire attivamente l'occupazione femminile**

La Toscana registra nel 2022 un tasso di occupazione femminile (62,1%) significativamente maggiore di quello italiano (52,6%), ma la partecipazione delle donne al Mercato del lavoro è ancora distante dal dato UE (69,3%). Il dato medio nazionale nasconde purtroppo il forte ritardo del Mezzogiorno, dove quote elevatissime di donne (in alcune regioni anche il 60%) non partecipano proprio al mercato del lavoro regolare. La Toscana si affianca, da questo punto di vista, alle regioni del Centro-Nord con tassi di attività e di occupazione più alti, anche se non ancora equiparabili a quelli maschili. Sempre in Toscana, il differenziale tra tasso di occupazione maschile e femminile è del 12% e continuano a persistere i maggiori differenziali tipici del divario di genere: soprattutto guardando ai settori di attività, alle retribuzioni, al tipo di contratto, alle carriere.

Le donne lavoratrici presentano carriere più intermittenti, quote più elevate di contratti part-time e sono concentrate nei settori e nelle professioni con più basse retribuzioni medie (segregazione orizzontale).

Tali divari persistono nonostante le donne, in particolare le più giovani, abbiano livelli d'istruzione mediamente più elevati dei loro coetanei uomini.

Partendo da questi dati, questo obiettivo è finalizzato a incrementare l'occupazione delle donne sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, anche con riferimento a quelle più vulnerabili, attraverso il superamento di ogni barriera che ostacoli l'accesso e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro.

In questo contesto le priorità regionali si concentrano sulla promozione e il sostegno all'occupazione femminile, sviluppando politiche e misure orientate tanto all'incremento quantitativo (più donne occupate), quanto al mantenimento (occupazioni più stabili e carriere meno discontinue e frammentate) e al miglioramento della qualità dell'occupazione delle donne (più remunerata, flessibile negli orari etc). Tra gli interventi attuati si ricordano gli avvisi per la concessione di contributi individuali destinati alle donne inserite in percorsi di uscita dalla violenza.

| INTERVENTO                                                                                                                                                                                                                | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Incentivi a favore dei datori di lavoro privati per l'assunzione per specifiche categorie di lavoratori PR FSE+ 2021-2027</b></p>  | <p>L'intervento è volto a sostenere l'occupazione di specifiche categorie di soggetti con maggiori difficoltà di inserimento/reinserimento (giovani, donne, licenziati, over 55, disabili, svantaggiati) nel mercato del lavoro, mediante l'erogazione di incentivi all'assunzione a datori di lavoro privati.</p> <p>A ottobre la Giunta ha modificato gli elementi essenziali dell'Avviso pubblico che erano stati approvati a agosto 2023, E' gestito da ARTI in qualità di Organismo Intermedio, al quale sono stati trasferiti 12,6 mln. (triennio 2023-2025). ARTI ha approvato il relativo avviso, che a dicembre ha subito modificato. E' prevista una linea specifica dedicata al sostegno dell'occupazione femminile per un importo pari a circa 4,4 mln.</p> <p>Con riferimento alle domande presentate al 31.12.2023, sono state agevolate le assunzioni di oltre 200 lavoratori (di cui oltre il 60% sulla linea dedicata all'occupazione femminile) per un importo complessivo di circa 1,4 mln..</p> <p>(L'intervento fa parte anche dei PR 19 e 20).</p> |

## Obiettivo 2 - Sviluppare e valorizzare le competenze

La Regione favorisce lo sviluppo delle competenze della popolazione femminile, anche in ambiti in cui la componente femminile è meno rappresentata, attraverso interventi di orientamento mirato in ambito scolastico, di istruzione e formazione tecnica superiore, di formazione professionalizzante e di sostegno per il diritto allo studio e incentivi all'alta formazione.

Attraverso adeguate politiche di orientamento e di sostegno e si mira a diffondere la cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile, mettendo in campo specifiche misure di sostegno alla creazione di impresa o alla libera professione e percorsi formativi di accompagnamento nelle fasi di start up o di consolidamento dell'impresa.

Il tema delle pari opportunità è parte integrante degli obiettivi prioritari dell'intera politica comunitaria di coesione economica e sociale. Il Regolamento (UE) 2021/1060 recante le disposizioni comuni applicabili ai vari fondi prevede all'art.9 "principi orizzontali" che "Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne, l'integrazione di genere e l'integrazione della prospettiva di genere siano prese in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione, dell'attuazione, della sorveglianza, della rendicontazione e della valutazione dei programmi". Pertanto, tutti i fondi europei della prossima programmazione (FSE, FESR, FEASR) riservano alle donne misure di sostegno da realizzarsi nell'ambito degli interventi specifici dei vari programmi. I programmi FESR e il FEASR intervengono per favorire l'imprenditoria femminile in vari settori, compresa l'agricoltura.

In particolare per il PR FSE le risorse destinate alle donne riguardano la partecipazione al mercato del lavoro, la parità di condizioni lavorative tra uomini e donne, la conciliazione tra vita professionale e privata e i percorsi di inclusione per le vittime di violenza.

La Toscana, già nel corso della programmazione 2014-2020 del POR FSE ha promosso il tema della parità di genere da un lato agendo in modo trasversale su tutti gli Assi del programma, dall'altro attivando azioni specifiche che hanno riguardato principalmente i seguenti ambiti:

- Sostegno all'occupazione:
  - 2.230 donne assunte tramite incentivi;
  - 4.216 donne destinatarie di percorsi di inclusione lavorativa.
- Interventi di sostegno alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro:
  - 29.000 bambine/i e 3.582 beneficiari del sostegno ai servizi per la prima infanzia;
  - 17.500 destinatari dei servizi di continuità assistenziale per il sostegno alla domiciliarità di anziani e persone con limitazioni di autonomia.

In un quadro di sostanziale stabilità della percentuale di donne sul totale dei beneficiari che si attesta intorno al 54%, nell'articolazione dei vari assi possiamo notare alcuni segni del dinamismo delle donne nella ricerca del lavoro, nel loro desiderio di empowerment, nella volontà di migliorare la loro formazione e perfezionare le proprie competenze.



Inoltre sempre nell'ambito del Programma GOL finanziato dal PNRR, a fine 2023, per effetto dell'attivazione dei quasi 2000 percorsi di aggiornamento (Upskilling) e riqualificazione (Reskilling) si registra una prevalente presenza delle donne: su oltre 15.000 beneficiari coinvolti, si contano 5941 beneficiari già formati, dei quali il 63% sono donne.

Un ulteriore contributo alla promozione della parità di genere è riconducibile all'azione regionale nel quadro degli interventi di promozione degli apprendistati di qualità con cui si punta a favorire l'ingresso nel mercato del lavoro e il conseguimento di un titolo di studio proprio nei settori in cui le donne sono significativamente sottorappresentate (enotecnico) e nelle discipline STEM.

Anche nell'ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento la parità di genere e la promozione delle discipline STEM è una priorità di cui si tiene conto nella valutazione dei progetti che presentano proposte/ azioni specifiche o soluzioni innovative per formare trasversalmente competenze e comportamenti che favoriscano il superamento del gendergap.

| INTERVENTO                                                                                                                                                                                                                      | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Progetti formativi e di accompagnamento per imprenditrici e libere professioniste anche attraverso la metodologia del mentoring</b><br><br> | <p>Tra gli interventi finanziati con il PR FSE+ 2021-2027 si segnala il finanziamento di progetti di formazione ed accompagnamento per imprenditrici e libere professioniste attraverso la metodologia del Mentoring. Il Mentoring, è una metodologia di formazione che presuppone il trasferimento di competenze professionali e manageriali da parte di una figura professionale esperta (Mentor) ad un soggetto meno esperto (Mentee), ed è uno strumento di supporto per sviluppare nuove conoscenze, nuove metodologie di lavoro, accrescere nuove potenzialità relazionali, personali e professionali.</p> <p>Una metodologia quindi capace di stimolare un networking intergenerazionale al femminile, aumentando la consapevolezza e l'autostima professionale nonché la capacità di pensare in prospettiva di carriera. La relazione che si instaura attraverso la pratica del mentoring apporta benefici sia alle mentor che alle mentee.</p> <p>Nel 2023 sono stati approvati gli elementi essenziali per l'adozione dell'Avviso pubblico e l'avviso stesso (che si è chiuso il 2 novembre).</p> <p>Le risorse destinate all'intervento (annualità 2024); sono state impegnate per 112 mila euro per finanziare 4 progetti. Il finanziamento del quinto progetto è stato rinviato ad avvenuta variazione di bilancio.</p> |
| <b>Borse DSU per favorire l'accesso delle studentesse a percorsi universitari STEM</b>                                                                                                                                          | <p>In Toscana le giovani donne accedono ai più elevati gradi di istruzione come o più dei coetanei, tuttavia appaiono ancora sottorappresentate in alcune aree disciplinari scientifiche e tecnologiche (STEM). Poiché l'istruzione universitaria e l'alta formazione in queste aree risultano connesse ad una maggiore aspettativa di occupazione qualificata, è attivata, nell'ambito del sistema regionale del diritto allo studio universitario, una specifica misura di sostegno e incentivo alle studentesse iscritte o che intendano iscriversi ad un corso di studio STEM presso le università toscane. A partire dall'AA 2022/23 è stata quindi prevista una integrazione economica della borsa DSU riservata alla studentesse borsiste che partecipano a corsi STEM. Le risorse impiegate fanno parte di quelle destinate all'intervento precedente. Per l'AA 2022/23 sono 1.303 le borsiste STEM che hanno fruito dell'incentivo per circa 6,7 mln..</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 13).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Obiettivo 3 - Promuovere la conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa

La finalità di questo obiettivo è quella di favorire la conciliazione vita-lavoro a partire da azioni di sostegno alla frequenza dei servizi educativi della fascia 0-6 anni agendo sia sul fronte della domanda che su quello dell'offerta.

L'emergenza sanitaria che ha caratterizzato l'assetto socio-economico mondiale, ha avuto ripercussioni evidenti sul sistema educativo e di istruzione, in termini di accesso ai servizi a domanda individuale per l'infanzia, a causa della crisi economica e occupazionale. Da ciò la necessità di rafforzare le misure di conciliazione tra vita lavorativa e familiare, sul versante del sostegno alla frequenza dei servizi per l'infanzia, che potrà offrire alle donne e alle famiglie un aiuto concreto, con positive ricadute sul fronte della parità di genere e della partecipazione femminile al mercato del lavoro. Una nuova organizzazione del lavoro, l'incentivazione delle forme flessibili, le misure di welfare aziendale e interaziendale anche per le lavoratrici autonome, così come l'ampliamento dei congedi e il sostegno alla genitorialità, oltre agli incentivi per il rientro dalla maternità, costituiscono una parte delle politiche per sostenere il lavoro femminile e le donne in generale.

Proseguono le attività della task force di genere (Gender Task Force) nell'ambito della Rete Europea Earllall - Associazione Europea delle Regioni e delle Autorità Locali per l'Apprendimento Permanente. Il 18 gennaio 2024 si è tenuto il webinar "Politiche di uguaglianza di genere nell'istruzione e nell'occupazione a livello regionale" finalizzato a promuovere il confronto tra le regioni partecipanti sull'uguaglianza di genere, che rimane una sfida globale continua, in particolare nei settori dell'istruzione e dell'occupazione dove le disparità persistono nonostante i passi avanti compiuti. Per affrontare questo

problema, il webinar ha esplorato e analizzato le politiche e le strategie a livello regionale che promuovono l'uguaglianza di genere nell'istruzione e nell'occupazione. Esperti regionali, educatori e altri attori chiave hanno condiviso buone pratiche e si sono confrontati sulle sfide nel raggiungimento della parità di genere nell'istruzione e nel mercato del lavoro.

| INTERVENTO                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Contributi a scuole dell'infanzia paritarie                                      | <p>Per sostenere la rete scolastica paritaria dell'infanzia e le famiglie che hanno scelto questo tipo di scuole la Regione concede contributi a scuole dell'infanzia paritarie private e degli enti locali.</p> <p>Per l'a.e. 2023/2024 a dicembre 2023 sono stati approvati i criteri per l'assegnazione dei contributi da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie private per l'anno scolastico 2023/2024 e la relativa ripartizione delle risorse destinate alle scuole gestite da Enti locali pari a 600 mila euro.</p> <p>(L'intervento fa parte anche del PR 12).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |  |
| Sostegno della domanda e dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia | <p>L'offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) viene sostenuta anche nell'ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La Regione ogni anno approva un bando rivolto ai Comuni e alle Unioni di Comuni per finanziare progetti finalizzati all'accoglienza dei bambini all'interno dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati accreditati presenti nel territorio regionale.</p> <p><u>Per l'a.e. 2023/2024:</u> a maggio 2023 approvati gli elementi essenziali per l'avviso e l'avviso stesso finanziato dal POR FSE+ 2021/2027 all'interno della priorità 2 "istruzione e formazione" attività 2.f.12 "sostegno ai servizi per la prima infanzia" con oltre 9 mln., trasferiti alle amministrazioni comunali e destinati, in parte, ai nuclei familiari in possesso di un ISEE tra 35.000,01 e 50.000,00.</p> <p><u>Inoltre, per l'a.e. 2023/2024:</u> con impegni per oltre 31 mln. di risorse del PR FSE+ 2021-2027, sulle annualità di bilancio 2023-2024 si finanzia, all'interno della priorità 3 "inclusione" attività 3.k.6 "Sostegno alla domanda e all'offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi)" una misura denominata "Nidi gratis" che contribuisce all'abbattimento dei costi dovuti dalle famiglie per la frequenza dei propri figli e figlie nei servizi educativi per la prima infanzia. A febbraio 2023 sono stati approvati gli elementi essenziali dell'avviso e l'avviso stesso rivolto alle amministrazioni comunali interessate ad aderire a questa Misura. L'iniziativa, che punta a coinvolgere circa 10 mila famiglie con Isee fino a 35.000 euro, è stata presentata al teatro della compagnia di Firenze. Successivamente sono stati approvati l'avviso rivolto alle famiglie (aprile 2023), l'elenco delle strutture che aderiscono all'iniziativa (maggio 2023) e l'elenco dei beneficiari (agosto 2023).</p> <p>A settembre sono stati riaperti i termini sia per l'adesione da parte di amministrazioni comunali o di altri servizi educativi per la prima infanzia privati accreditati, sia per la presentazione di nuove domande da parte delle famiglie. A novembre sono stati approvati i nuovi elenchi.</p> <p>In totale sono oltre 13.431 le bambine e i bambini che frequenteranno le strutture (circa 770) che hanno aderito all'iniziativa.</p> <p>Per quanto riguarda i risultati raggiunti, per l'anno educativo 2022/2023 l'indicatore di Lisbona (che misura il livello di accoglienza dei bambini di età 3-36 mesi nella rete dei servizi educativi) risulta pari al 44,66%.</p> <p><i>Sostegno al sistema zero sei: è previsto dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.107". A maggio 2023 è stato approvato un protocollo d'intesa tra la Regione Toscana, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e ANCI Toscana per la realizzazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni e in particolare per la programmazione, la costituzione e il funzionamento dei Poli per l'infanzia. A luglio 2023 nell'ambito del piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-2025, sono state ripartite le risorse statali tra le varie Regioni: alla Toscana sono stati destinati 18 mln. per l'anno in corso. Tali risorse non passano dal bilancio regionale, ma sono erogate direttamente ai Comuni. La Regione contemporaneamente ha deliberato in merito alla definizione delle tipologie di intervento ammissibili.</i></p> <p>(L'intervento fa parte anche dei PR 12 e 20).</p> |  |  |



|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Interventi innovativi a sostegno della conciliazione vita-lavoro</b></p>  | <p>Come previsto dalla NADEFR 2023, nel 2023 si finanziano attività di animazione territoriale per la promozione di misure di welfare aziendale per la conciliazione vita-lavoro. A giugno 2023 sono stati approvati gli elementi essenziali per l'avviso e l'avviso stesso per questo tipo di progetti. Il finanziamento ammonta 210 mila euro (annualità 2023-2024) e le risorse provengono dal PR FSE+ 2021-2027 attività 1.a.12 "Capacità istituzionale Occupazione – Animazione settore lavoro".</p> <p>La finalità è quella di informare e sensibilizzare i territori rispetto a interventi in corso di definizione volti a sostenere soluzioni innovative di welfare aziendale e interventi per favorire il gender balance nelle imprese il cui scopo è venire incontro alle esigenze personali dei propri dipendenti e delle loro famiglie, migliorare la qualità della vita delle persone, facilitare la conciliazione tra gli impegni familiari e lavoro. Tutto ciò ha un forte impatto sulla presenza femminile nel mondo del lavoro e sulle opportunità di carriera delle donne.</p> <p>A ottobre 2023 approvati gli elementi essenziali per l'avviso per il finanziamento di piani di welfare aziendale per la conciliazione vita-lavoro a valere sul PR FSE+ 2021-2027, attività 1.c.4. "Interventi innovativi a sostegno della conciliazione tra vita privata e professionale di donne e uomini". Le risorse per il triennio 2023-2025 ammontano a 7,8 mln..Gli impegni al 31 dicembre 2023 sono pari a 210 mila euro. L'avviso è stato approvato a novembre 2023 e le domande possono essere presentate fino a dicembre 2025. Il bando è rivolto ai datori di lavoro per promuovere lo sviluppo di misure di welfare di conciliazione al fine di favorire un miglior equilibrio tra vita lavorativa e cure familiari e sostenere la corresponsabilità dei compiti di cura e la partecipazione delle donne nel mondo del lavoro.</p> <p><u>Il progetto VLT</u> - Assieme al bando, la Regione ha avviato anche "VLT - Vita Lavoro Toscana", specifico intervento di comunicazione e animazione territoriale per informare e sensibilizzare gli operatori economici sul valore strategico e benefici del welfare aziendale. Un percorso condiviso con le associazioni datoriali e sindacali della Toscana più rappresentative che, dopo i primi incontri nel dicembre scorso, si svilupperà per tutto il 2024 in ogni provincia attraverso 20 eventi sia a carattere informativo, sia a carattere laboratoriale per favorire la nascita di comunità di lavoro o di reti.</p> |
| <p><b>Interventi a sostegno dell'occupazione nell'ambito del Patto per il Lavoro</b></p>                                                                         | <p>Questo intervento riguarda le azioni regionali a sostegno dell'occupazione nell'ambito del nuovo Patto per il lavoro: nello specifico, si tratta di Avvisi pubblici (gestiti da ARTI) per l'assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell'occupazione e dell'Avviso pubblico per il finanziamento di voucher di conciliazione e voucher di mobilità.</p> <p>Per i contributi ai datori di lavoro, a fine 2022 sono stati approvati gli elementi essenziali e assegnate le risorse ad ARTI che ha approvato con propri decreti i relativi avvisi. Complessivamente sono state agevolate le assunzioni di 532 lavoratori.</p> <p>Per quanto riguarda il finanziamento di voucher si segnala la modifica di gennaio 2024 degli elementi essenziali dell'avviso, approvati a marzo 2023, per sostenere i percorsi di ingresso e reinserimento lavorativo, in particolare rispondendo ai bisogni di conciliazione vita-lavoro di donne e uomini disoccupati inseriti nei percorsi di politica attiva del Patto per il Lavoro e del Programma GOL.</p> <p>I voucher riguardano varie misure di intervento: acquisto di servizi di cura, intrattenimento, sostegno di figli minori di 13 anni (ad esempio servizi per la prima infanzia, ludoteche, ecc.); acquisto di servizi di cura o assistenza, per figli o altri familiari in condizione di disabilità o non autosufficienza certificate; contributo forfettario per spese di trasporto per la frequenza di percorsi formativi o di tirocinio concordati con il Centro per l'Impiego. Ad agosto 2023 l'ARTI ha approvato 5 avvisi (distinti per le aree di Firenze e Prato; Arezzo e Siena; Grosseto e Livorno; Lucca e Pistoia; Pisa e Massa Carrara).</p> <p>Le risorse destinate complessivamente ai due interventi ammontano a circa 4 mln. per il 2022-2023 completamente impegnate a favore di ARTI per la gestione degli Avvisi.</p> <p>(L'intervento fa parte anche dei PR 19 e 20).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### **Obiettivo 4 - Diffondere la cultura delle pari opportunità, prevenire e contrastare la violenza di genere**

Gli interventi messi in campo dalla Regione per questo obiettivo sono finalizzati a promuovere il raggiungimento di una reale parità tra i generi e contrastare la discriminazione e la violenza di genere anche attraverso il coordinamento di azioni

di sistema e comunicazione.

Infine, un'attenzione particolare, all'interno delle politiche di promozione delle pari opportunità, viene dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere e delle discriminazioni ad esso legate, anche attraverso specifici interventi volti a sostenere percorsi di inclusione e autonomia per le donne vittime di violenza. Si tratta dunque di contribuire al perseguimento di un obiettivo collettivo attraverso politiche incentivanti, perché la crescita, l'innovazione, lo sviluppo ed il benessere sociale non possono compiutamente realizzarsi e affermarsi senza la piena valorizzazione del talento delle donne.

A novembre 2023 è stato presentato il XV rapporto sulla violenza di genere che contiene un'analisi aggiornata a fine 2021 dei dati dei centri e delle reti anti violenza. In Toscana si trovano 25 centri anti violenza, con 102 punti di accesso distribuiti sul territorio regionale, inoltre ci sono 23 case rifugio con 129 posti letto. Dal 2010 a fine 2022, 35307 donne si sono rivolte per la prima volta a un centro anti violenza, di queste 3.232 nell'ultimo anno: per il 69% italiane, nel 56 % dei casi di età compresa tra i 30 e i 49 anni. La violenza maggiormente diffusa risulta quella psicologica, agita, nella quasi totalità dei casi, con altri tipi di violenza, fisica ed economica e all'interno di relazioni affettive, prevalentemente di coppia. Alla stessa data erano presenti nelle case rifugio 109 donne in moltissimi casi accompagnate dai figli. Si tratta di strutture ad indirizzo segreto nelle quali la donna, sola o con i/le propri/e figli/e, con il sostegno di operatrici formate sulle tematiche della violenza di genere, non solo viene messa in sicurezza, ma inizia un percorso complesso di uscita dalla violenza. Per quanto riguarda i Centri per uomini autori di violenza (CUAV), gli uomini che hanno effettuato l'accesso a uno dei 5 Centri sul territorio regionale nel 2022 sono stati 280 (erano stati 172 nel 2021), per il 71,4% di nazionalità italiana e più della metà compresa tra i 30 e i 49 anni.

L'obiettivo principale del lavoro con uomini autori di violenza è l'interruzione della violenza attraverso l'assunzione di responsabilità e la costruzione di alternative agli atteggiamenti violenti, al fine di evitarne le recidive. Ad oggi, circa il 40% degli uomini conclude il percorso e una percentuale analoga lo abbandona o interrompe per vari motivi: scarsa motivazione, non idoneità al lavoro di gruppo per problematiche di tipo psichiatrico o similari, incompatibilità orarie, difficoltà linguistiche. Nel report si elencano le azioni intraprese dalla Regione per contrastare il fenomeno, tra le quali si ricordano: il finanziamento dei centri anti-violenza, il progetto PARTime (rivolto agli insegnanti per la lotta agli stereotipi di genere), il finanziamento di percorsi lavorativi per le vittime di violenza e i progetti di reinserimento di uomini violenti. *(Fonte – XV report sulla violenza di genere in Toscana, novembre 2023).*

A ottobre 2023 sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi statali, annualità 2022, da destinarsi alla istituzione, al potenziamento e al funzionamento dei centri per uomini autori di violenza (CUAV) domestica e di genere. Inoltre, a novembre è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e l'ANCI per rafforzare l'attività di monitoraggio ed analisi dei CUAV non solo per quanto riguarda l'utenza ma anche rispetto al loro funzionamento.

A novembre 2023 approvato un protocollo d'intesa con la RAI – radio televisione italiana - con lo scopo di avviare un percorso collaborativo per l'attuazione della campagna dal titolo "No Women no panel" – Senza donne non se ne parla", campagna europea introdotta in Italia dalla Rai per promuovere una partecipazione bilanciata e plurale di donne e uomini negli eventi di comunicazione e finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- promuovere negli eventi di comunicazione, la partecipazione equilibrata di donne e uomini, garantendo l'allestimento di panel in cui entrambi i sessi siano rappresentati in misura quanto più possibile paritaria;
- diffondere modelli e messaggi comunicativi che promuovano il principio di uguale rappresentanza tra i sessi, garantendo parità di accesso e intervento negli spazi informativi o di comunicazione; siano rispettosi della dignità personale, culturale e professionale della donna, e della sua specificità, competenza e identità; valorizzino una rappresentazione reale e non stereotipata della molteplicità di ruoli assunti dalle donne nella società; utilizzino, nell'elaborazione di testi e nella scelta di immagini, un linguaggio inclusivo non sessista e non stereotipato.

Infine si segnalano i seguenti atti che rappresentano un segnale di sostegno da parte della Regione Toscana verso tutte le donne che sono vittime di violenza o limitazione dei propri diritti.

A novembre il Presidente della Regione, con un proprio decreto ha proclamato il lutto regionale il 24 novembre 2023 per l'ennesima vittima di femminicidio, Giulia Cecchettin. Questo atto richiama l'attenzione generale sui delitti contro le donne, manifestando, nel contempo, il cordoglio e la condanna da parte di tutti i cittadini e le cittadine toscani.

A dicembre è stato consegnato il Pegaso d'oro all'associazione "Donna, vita, libertà" che sostiene le donne e gli uomini iraniani che si battono a rischio della loro vita perché le donne iraniane possano finalmente vivere in un paese libero ed equo dove nessuno più possa calpestare i loro diritti.

Inoltre la Toscana ha aderito alla mobilitazione internazionale e ha promosso un appello per la liberazione del Premio Nobel per la pace 2023 Narges Mohammadi, detenuta arbitrariamente in Iran, sottoposta a maltrattamenti e privata di cure sanitarie solamente per essersi coraggiosamente battuta per i diritti umani. A gennaio 2024 è stato approvato un accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e Oxfam Italia per diffondere l'appello e raccogliere sottoscrizioni a esso anche attraverso iniziative da attuarsi durante eventi come il carnevale di Viareggio.

| INTERVENTO                                                                                                                                                                                                                          | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Violenza di genere</b>                                                                                                                                                                                                           | <p>Nell'ambito della prevenzione e del contrasto della violenza di genere, annualmente si destinano risorse per il sostegno alle attività svolte dalle reti locali antiviolenza ed in particolare dai centri antiviolenza e Case rifugio presenti sul territorio.</p> <p>Per il 2023 è stata programmata la destinazione delle risorse nazionali e regionali per l'annualità in corso, ed è stato emanato l'avviso per i programmi territoriali antiviolenza. A febbraio 2023 il termine annuale per l'aggiornamento dell'elenco dei centri anti violenza e delle case rifugio è stato stabilito per il 31 marzo 2024.</p> <p>Le risorse complessivamente destinate all'intervento ammontano a 9,6 mln. per il 2020-2024 e sono state impegnate quasi completamente; di queste, gli impegni per il biennio 2023-2024 risultano 4,6 mln.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Politiche di genere</b>                                                                                                                                                                                                          | <p>L'intervento riguarda attività destinate a promuovere la parità di genere e la diffusione della cultura di genere.</p> <p>Nel 2021 si registra l'approvazione dell'Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e INDIRE per la definizione di un sistema di formazione del personale docente delle scuole toscane, denominato Progetto PARTIME, finalizzato alla formazione dei docenti sui temi dell'educazione al rispetto nella relazione tra i sessi, al rispetto dell'identità sessuale, religiosa e culturale, alla nonviolenza come metodo di convivenza civile; sono stati svolti moduli formativi accreditati, attraverso il ricorso agli strumenti di formazione a distanza, nonché realizzato un set di strumenti didattici a supporto dei/le docenti nel trasferimento delle competenze apprese ai/alle discenti delle scuole di ogni ordine e grado, attuando un investimento le cui ricadute possono essere omogenee sul territorio regionale grazie all'utilizzo dei medesimi kit didattici. Il progetto è proseguito nell'a.s. 2022/2023: le/gli insegnanti iscritti sono stati 893.</p> <p>Per quanto riguarda le attività per l'anno 2022, a marzo approvati gli elementi essenziali per l'avviso pubblico "Sostegno alla parità di genere e alla cultura di genere" a valere sul POR Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" FSE 2014-2020 - B.2.2.2.B. interventi in emergenza COVID-19: attività per la diffusione della cultura di genere, lotta agli stereotipi e alle discriminazioni di genere, in coerenza con la L.R. 16/2009. L'avviso è stato approvato a aprile. ammontavano a 800 mila euro per le annualità 2022-2023 e erano destinate a finanziare 10 progetti presentati dalle Province toscane e riguardanti le varie attività previste nell'avviso. Le attività si sono concluse con la fine del 2023; sono in corso le operazioni di verifica della spesa. Tutte le province e la Città Metropolitana di Firenze hanno risposto all'avviso. Sono stati attivati 332 percorsi nelle scuole (a favore di docenti, discenti e personale scolastico) per un totale di 340 azioni complessive attivate da bando. I destinatari complessivi sono stati quasi 7000, di cui circa 4000 donne (oltre la metà dunque).</p> <p>Dopo questa prima sperimentazione, a marzo 2024 sono stati approvati gli elementi essenziali dell'avviso pubblico per la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di sostegno alla parità di genere, che nuovamente in coerenza con la LR 16/2009 vede beneficiarie le province e la Città Metropolitana di Firenze. Per le annualità 2024, 2025 e 2026 sono previsti oltre 5,7 mln. di risorse provenienti dal FSE+ 2021-2027 – attività 1.c.2. "Azioni di sistema e di mainstreaming".</p> |
| <b>Interventi a sostegno all'occupabilità e al reinserimento lavorativo per le donne in uscita da percorsi di violenza PR FSE+ 2021-2027</b><br> | <p>Per sostenere donne, inserite in percorsi di uscita dalla violenza, nella riconquista della propria autonomia, con DGR 122/2024 sono stati approvati gli elementi essenziali di tre avvisi per il finanziamento di tre tipologie di intervento: contributi per l'occupabilità e sostegno alla formazione, contributi per lo svolgimento di tirocini non curriculari, incentivi per l'inserimento nel mercato del lavoro. Le risorse destinate, a valere sul PR FSE+ 2021-2027 attività 3.h.4., hanno subito uno slittamento dal triennio 2023-2025 al triennio 2024-2026.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## **Goals Agenda 2030**



La reportistica delle risorse finanziarie e degli indicatori di risultato è disponibile ai seguenti link:

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2F4bff7f9f-b0f7-4106-80af-c2de5f546743&page=vi246>

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2Fbbfe388c-bed1-4d38-a79f-00e639a1d7b0&page=vi35>

## 22. Rigenerazione e riqualificazione urbana

Il progetto persegue lo sviluppo urbano sostenibile e il miglioramento della qualità della vita, anche in termini di sicurezza, nelle aree urbane e nelle aree interne e montane della Toscana.

Per rilanciare l'attrattività delle città ed evitare altro consumo di suolo, la Regione promuove il recupero e la riqualificazione di aree dismesse o degradate e del patrimonio immobiliare esistente, con interventi ambientalmente sostenibili (uso di materiali ecologici, autonomia energetica con fonti rinnovabili) e capaci di favorire lo sviluppo della struttura socio-economica.

Con strategie locali integrate la Regione intende recuperare e valorizzare spazi urbani da destinare a finalità sociali, sostenendo l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio.

Con i Progetti di innovazione urbana si realizzano interventi integrati di miglioramento dei servizi sociali ed educativi socio sanitari (co-housing, condomini solidali, autocostruzione e autorecupero), della fruizione dei luoghi della cultura, di efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico e di mobilità urbana collettiva.

Con le politiche di sicurezza integrata la Regione favorisce l'ordinata e pacifica convivenza delle comunità.

Gli obiettivi regionali sono:

- promuovere strategie e progettualità per lo sviluppo urbano sostenibile ed inclusivo nelle aree urbane mediante il recupero di aree degradate, il sostegno per la realizzazione di progetti integrati di sviluppo sostenibile, il recupero e la riconversione di aree industriali dismesse, l'attuazione dei Progetti di innovazione urbana;
- promuovere la rigenerazione e la riqualificazione nelle aree urbane di piccole e medie dimensioni (aree interne, montane e costiere);
- riqualificare e rigenerare i sistemi insediativi per promuovere lo sviluppo locale integrato ed inclusivo in aree diverse dalle urbane;
- supportare le amministrazioni locali che intendono avviare processi di rigenerazione urbana e innovazione locale all'interno del parco progettuale in materia di rigenerazione urbana e dell'abitare, rivolto a tutti Comuni (si veda anche il PR 23, Qualità dell'abitare); la Regione promuove inoltre l'edilizia sostenibile, a scala urbana e del singolo edificio, e supporta le amministrazioni locali in materia di sicurezza integrata.

La Regione Toscana per favorire la rigenerazione urbana ha utilizzato i Progetti di innovazione urbana (PIU) per i Comuni medio grandi, le risorse regionali e statali della L 145/2018 per i Comuni di piccole e medie dimensioni (sotto i 20 mila abitanti), ha aiutato i Comuni con i progetti per la qualità dell'abitare (si veda il PR 23, Qualità dell'abitare", Intervento "PNRR - Rigenerazione urbana e qualità dell'abitare - PINQuA") e ha individuato 13 progetti da finanziare nell'ambito delle strategie territoriali del Programma regionale FESR 2021-2027.

### Obiettivo 1 - Promuovere strategie e progettualità integrate per uno sviluppo urbano sostenibile ed inclusivo nelle aree urbane

La Regione promuove e sostiene interventi di sviluppo urbano sostenibile con le risorse del FESR 2014-2020, del FESR 2021-2027 e in attuazione del programma pluriennale di investimenti della L. 145/2018 in tema di rigenerazione urbana.

A luglio 2023 la Giunta ha assegnato contributi aggiuntivi per l'adeguamento dei prezzi delle operazioni dei PIU (oltre 715 mila euro) e ha riprogrammato parte delle risorse disponibili derivanti da rinunce, revocche ed economie di spesa (quasi 668 mila euro su oltre 3,2 mln.).

| INTERVENTO                                                                                   | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuazione PIU del Comune di Prato denominato "Più PRATO"</b>                             | <p>L'obiettivo del PIU, composto di 7 operazioni, è avviare la rigenerazione del Macrolotto Zero, creando una nuova centralità urbana nel quartiere, con nuovi servizi, luoghi di incontro e spazi pubblici che favoriscano l'integrazione sociale e culturale.</p> <p>Considerando le risorse aggiunte con la riserva di efficacia, l'integrazione all'accordo del PIU firmato ad aprile 2021 prevede oltre 7 mln. di contributo POR su un costo ammissibile di oltre 9,4 mln..</p> <p>Sono stati impegnati oltre 7 mln.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· quasi 756 mila euro per l'operazione Smart Grid (intervento concluso);</li> <li>· 463 mila euro per la creazione di una MediaLibrary (intervento concluso);</li> <li>· 2,2 mln. per un mercato metropolitano (intervento concluso) e per una struttura di coworking (intervento concluso);</li> <li>· 1,3 mln. per l'operazione Playground e ciclostazione (intervento concluso);</li> <li>· 930 mila euro a maggio 2021 e settembre 2023, per l'operazione di mobilità sostenibile "Zona 30 e traffico" (Azione 4.6.1; intervento concluso a dicembre 2022);</li> <li>· quasi 1,4 mln. a maggio 2021 per l'operazione "Urban places" (Azione 9.6.6 a1, costo dell'operazione 1,8 mln.; intervento concluso) che prevede la riqualificazione di 5 aree verdi in prossimità del Macrolotto Zero.</li> </ul> |
| <b>Attuazione PIU del Comune di Lucca denominato "PIU LUCCA: QUARTIERI SOCIAL SANT'ANNA"</b> | <p>L'obiettivo del PIU, composto di 10 operazioni, è diminuire il disagio socio-economico per la popolazione residente nel quartiere Sant'Anna, grazie ad una maggiore dotazione e una migliore qualità degli spazi pubblici per attività aggreganti, sportive e ricreative e ad interventi per incentivare la mobilità lenta ciclo-pedonale, favorendo la connessione al centro storico.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                             | <p>Considerando le risorse aggiunte con la riserva di efficacia, l'integrazione all'accordo del PIU firmato ad aprile 2021 prevede oltre 6,7 mln. di contributo POR (FESR 2014-2020, Linea di Azione 411 - Asse 6 Urbano) su un costo ammissibile di 8,8 mln..</p> <p>Sono stati impegnati oltre 6,7 mln.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>quasi 1,9 mln. per la viabilità a Piazzale Boccherini, relativo sottopasso e completamento del percorso ciclopeditonale di Viale Puccini (intervento concluso a dicembre 2020);</li> <li>175 mila euro per riqualificare un fabbricato a piazzale Sforza (intervento concluso a marzo 2021);</li> <li>oltre 359 mila euro per l'operazione "Dopo di noi" (intervento concluso a novembre 2023);</li> <li>1,9 mln. per recuperare piazzale Sforza (intervento concluso a ottobre 2020);</li> <li>quasi 885 mila euro per nuove funzioni dell'ex sede Circoscrizionale (intervento concluso);</li> <li>quasi 616 mila euro per riqualificare gli impianti sportivi di via Matteotti (intervento concluso);</li> <li>circa 302 mila euro a giugno 2021 per un'operazione di mobilità sostenibile tra via Togliatti e viale Luporini (Azione 4.6.1; intervento concluso a gennaio 2023);</li> <li>oltre 67 mila euro a maggio 2021 per riqualificare spazi aperti ex distretto (Azione 9.6.6 a1; intervento terminato a dicembre 2023);</li> <li>quasi 351 mila euro a giugno 2021 per riqualificare un'area verde in via Amendola da destinarsi ad attività collettive (Azione 9.6.6 a1; intervento terminato a giugno 2023);</li> <li>207 mila euro a giugno 2021 e settembre 2023 per realizzare una pista ciclopeditonale tra via Ferraris e via Matteotti (Azione 4.6.1); intervento concluso a giugno 2023.</li> </ul> |
| <b>Attuazione PIU del Comune di Rosignano Marittimo denominato "PIU WAYS: INNOVAZIONI PER UNA ROSIGNANO PIU' INCLUSIVA"</b> | <p>L'obiettivo del PIU, composto di 7 operazioni, è recuperare e rafforzare l'identità della frazione di Rosignano Solvay, attraverso la riqualificazione di strutture e luoghi degradati o sottoutilizzati. È previsto un contributo POR di quasi 4 mln. su un costo ammissibile di oltre 6,2 mln. (atto integrativo all'Accordo di Programma di aprile 2017, approvato a novembre 2021 dalla Giunta).</p> <p>Sono stati impegnati quasi 4 mln.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1,8 mln. circa per le operazioni: Plain Air A, Social Agora, Music Box (interventi conclusi);</li> <li>601 mila euro per l'operazione di mobilità sostenibile (progetto terminato ad aprile 2019);</li> <li>1 mln. per l'operazione INNOVALAB DEI SAPERI, intervento inserito nel POC (<i>Programma Operativo Complementare</i>);</li> <li>quasi 427 mila euro per l'operazione "Play Ground" (intervento concluso ad agosto 2023);</li> <li>130 mila euro per l'operazione "Plein Air B" (intervento concluso).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Attuazione PIU del Comune di Pisa denominato "PIU PISA: 4 (i) PASSI NEL FUTURO"</b>                                      | <p>L'obiettivo del PIU, composto di 5 operazioni, è intervenire nel quartiere periferico "I Passi" per migliorare la qualità dell'ambiente e degli spazi pubblici e assicurare il benessere degli abitanti, con particolare attenzione agli anziani.</p> <p>L'integrazione all'accordo del PIU firmato ad aprile 2021 prevede un contributo POR (FESR 2014-2020 - Linea di Azione 411 - Asse 6 Urbano) di oltre 5,8 mln. su un costo ammissibile di oltre 7,3 mln..</p> <p>Sono stati impegnati quasi 5,6 mln.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>869 mila euro per riqualificare il quartiere "I Passi" mediante la realizzazione di piste ciclabili (progetto terminato a luglio 2019);</li> <li>quasi 3,2 mln. per soluzioni abitative per l'inclusione sociale (intervento terminato nel 2022);</li> <li>1 mln. per attivare relazioni di quartiere a favore degli anziani (intervento terminato a settembre 2023);</li> <li>oltre 285 mila euro a maggio 2021 e settembre 2023 per potenziare il sistema delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali del quartiere I Passi (2 lotto; azione 4.6.1. Progetto terminato a luglio 2022);</li> <li>oltre 288 mila euro a luglio 2021 per riqualificare aree pubbliche con funzione sociale (azione 9.6.6 a1; intervento concluso a marzo 2023).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Attuazione PIU del Comune di Cecina denominato "PIU CECINA: ALLENAMENTO UNA CITTA' PER TUTTI"</b>                        | <p>L'obiettivo del PIU, composto di 11 operazioni, è riqualificare il cosiddetto "Villaggio scolastico" a Cecina, potenziando le funzioni ricreative, sportive e culturali e rivitalizzando gli spazi inutilizzati, salvaguardando l'eterogeneità dell'area ed il ruolo strategico per la città.</p> <p>L'integrazione all'accordo del PIU firmato ad aprile 2021 prevede 4 mln. di contributo POR (FESR 2014-2020 - Linea di Azione 411 - Asse 6 Urbano) su un costo ammissibile di 6 mln..</p> <p>Sono stati impegnati quasi 4 mln.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>602 mila euro per un percorso ciclo pedonale campestre attrezzato (progetto terminato a settembre 2020);</li> <li>1,7 mln. per il recupero funzionale e riqualificazione del Teatro comunale di via Vico (progetto terminato a settembre 2020) e della biblioteca comunale di via Corsini (progetto terminato a maggio 2021);</li> <li>113 mila euro per operazione "illuminazione pubblica intelligente" (sospeso per contenzioso giudiziario), intervento inserito nel POC;</li> <li>233 mila euro per realizzare e riqualificare spazi dedicati agli sport all'aria aperta (terminato a novembre 2022);</li> <li>462 mila euro per realizzare un nuovo campo in erba sintetica polivalente/rugby e interventi connessi (terminato a dicembre 2019);</li> <li>373 mila euro per riqualificare il Centro sociale polivalente e spazi pubblici del complesso Villaggio Scolastico (terminato a novembre 2019);</li> <li>quasi 75 mila euro a maggio 2021 per riqualificare nuovi spazi pubblici nell'area del Villaggio</li> </ul>                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                     | <p>Scolastico (Azione 9.6.6 a1; terminato a novembre 2022);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>oltre 161 mila euro a maggio 2021 per la riqualificazione e il recupero funzionale di un impianto sportivo esistente nell'area del Villaggio Scolastico (Azione 9.6.6 a2; terminato a dicembre 2022);</li> <li>100 mila euro a maggio 2021 per realizzare e riqualificare nuovi spazi per attività sportive all'aria aperta (Azione 9.6.6 a2; terminato a novembre 2022);</li> <li>134 mila euro a maggio 2021 per un campo rugby/polivalente ed interventi connessi (Azione 9.6.6 a2; terminato a novembre 2022).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Attuazione PIU del Comune di Empoli denominato "PIU EMPOLI: HOPE Home of People and Equality"</b>                                | <p>L'obiettivo del PIU, composto di 8 operazioni, è intervenire nel centro storico di Empoli, con operazioni integrate, per il recupero funzionale di tre complessi di proprietà pubblica in condizioni di degrado e disuso, per l'efficientamento energetico degli stessi e per la riqualificazione, anche in termini di sicurezza, degli spazi aperti di connessione.</p> <p>L'integrazione all'accordo del PIU firmato ad aprile 2021 prevede 4,8 mln. di contributo POR (FESR 2014-2020 - Linea di Azione 411 - Asse 6 Urbano) su un costo ammissibile di 7,7 mln.. Sono stati impegnati quasi 4,6 mln.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>221 mila euro per un intervento su spazi aperti a Empoli (lavori conclusi);</li> <li>oltre 1,8 mln. per l'operazione "Casa della Salute e Condominio Solidale" (terminata a ottobre 2022);</li> <li>quasi 1,3 mln. per l'operazione "Spazi per attività collettive: coworking, caffetteria, corti e connessioni pubbliche", intervento inserito nel POC;</li> <li>658 mila euro per l'operazione "Recupero funzionale - funzioni sociali; Urban Center ed inclusione sociale (intervento concluso a dicembre 2023);</li> <li>oltre 280 mila euro per le operazioni "Eco efficientamento impianti degli edifici pubblici - XXIV Luglio" (terminata ad aprile 2022) e "Eco-efficientamento del complesso di San Giuseppe, Ex Convitto infermieri" (intervento concluso a luglio 2023);</li> <li>183 mila euro per l'operazione "Ex Convitto - Smart Library" (intervento concluso a ottobre 2023);</li> <li>quasi 186 mila euro per riqualificare spazi pubblici tra via Ridolfi e via Paladini (Azione 9.6.6 a1). Intervento concluso a dicembre 2023.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Attuazione PIU dei Comuni Poggibonsi Collevaldelsa - "PIU ALTAVALDELSA: CITTA'+CITTA' = CREATIVITA' INCLUSIVA E SOSTENIBILE"</b> | <p>L'obiettivo del PIU, composto di 15 operazioni, presentato in maniera associata dai due Comuni dell'Alta Val d'Elsa, intende: riqualificare gli spazi pubblici; potenziare i servizi sociali, in particolare con interventi rivolti alle persone con autonomia ridotta; valorizzare il patrimonio culturale; migliorare la qualità ambientale attraverso interventi di mobilità dolce e di efficientamento energetico degli edifici pubblici.</p> <p>L'integrazione dell'accordo di programma firmata a luglio 2022 prevede complessivamente circa 6 mln. di contributo POR (FESR 2014-2020 - Linea di Azione 411 - Asse 6 Urbano) su un costo ammissibile di 8 mln.. Entro ottobre 2023 sono stati impegnati 6,5 mln.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>461 mila euro per riqualificare l'area ex vetreria Boschi - il Museo del Cristallo del Comune di Colle di Val d'Elsa (progetto terminato a gennaio 2021);</li> <li>171 mila euro per la riqualificazione energetica di tre edifici pubblici a Poggibonsi (progetto terminato a maggio 2017);</li> <li>159 mila euro per una pista ciclabile urbana a Colle val d'Elsa (progetto terminato a giugno 2019);</li> <li>2 mln. per riqualificare piazza Mazzini (inaugurata ad aprile 2019 - settembre 2020), recuperare vie del centro storico a Poggibonsi (Via Maestra) e la nuova piazza dell'ex vetreria Boschi (interventi conclusi);</li> <li>quasi 352 mila euro per l'operazione la nuova piazza ex vetreria Boschi a Colle Val d'Elsa (progetto terminato a gennaio 2021);</li> <li>396 mila euro per l'ampliamento del teatro del popolo a Colle Val d'Elsa (intervento concluso);</li> <li>876 mila euro per riqualificare un edificio in piazza XVIII Luglio a Poggibonsi (progetto terminato a giugno 2022);</li> <li>560 mila euro per riqualificazione Piazza Berlinguer a Poggibonsi (intervento concluso);</li> <li>306 mila euro per recuperare la Via Maestra (lotto 2) nel centro storico di Poggibonsi (progetto terminato a settembre 2020);</li> <li>oltre 1,2 mln. per il progetto "Pista ciclabile e zona 30 in via Sangallo" del Comune di Poggibonsi, intervento terminato ad aprile 2023;</li> <li>oltre 95 mila euro a giugno 2021 per l'operazione "Recupero Vie del Centro Storico - Via dietro le Mura" (Azione 9.6.6 a1) (intervento concluso);</li> <li>231 mila euro per l'operazione "Area interscambio via Bilenci Lotto C" del Comune di Colle di Val d'Elsa (Azione 4.6.1). Intervento concluso a dicembre 2023.</li> </ul> |
| <b>Attuazione PIU dei Comuni di Montemurlo e Montale denominato "M+M Progetto di Innovazione Urbana Montemurlo PIU Montale"</b>     | <p>L'obiettivo del PIU, composto di 11 operazioni, è rafforzare l'integrazione fra i due Comuni, creando una nuova governance del territorio. Le 7 operazioni ammesse a finanziamento con l'Accordo di programma firmato a maggio 2018, riguardano interventi per i servizi socio-educativi, il recupero funzionale di un edificio e di spazi pubblici per funzioni sociali e per incentivare la mobilità sostenibile.</p> <p>L'integrazione dell'accordo di programma per l'attuazione del PIU di Montemurlo e Montale, firmato ad aprile 2021, prevede quasi 4 mln. di contributo POR (FESR 2014-2020 - Linea di</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         | <p>Azione 411 - Asse 6 Urbano) su un costo ammissibile di 6 mln..</p> <p>Sono stati impegnati oltre 3,7 mln.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>820 mila euro (di cui 173 mila sul 2021) per realizzare un nido d'Infanzia a Morecci (Montemurlo), intervento inserito nel POC;</li> <li>318 mila euro per riqualificare le piazze centrali di Montale e i centri commerciali naturali (intervento concluso);</li> <li>429 mila euro per l'operazione "Nuovo centro aggregativo e polivalente Nerucci a Montale e sistemazione delle aree pertinenziali" (intervento concluso);</li> <li>120 mila euro per il nuovo centro civico di Montemurlo e riqualificare i centri commerciali naturali (riqualificazione di Piazza della Libertà; viabilità e parcheggi (intervento concluso);</li> <li>quasi 63 mila euro a maggio 2021 per il percorso ciclopedonale Montemurlo-Montale e la passerella di attraversamento del torrente Agna" (Montemurlo, Azione 4.6.1). L'intervento, concluso a marzo 2022, si inserisce nel progetto di futura realizzazione della Ciclovía del Sole;</li> <li>quasi 90 euro per la pista ciclabile di collegamento da via Martiri della Libertà alla passerella sull'Agna a Montale, intervento anch'esso nel progetto della futura Ciclovía del Sole (Azione 4.6.1). Intervento concluso a luglio 2022);</li> <li>oltre 184 mila euro a giugno 2021 per recuperare l'ex scuola di Novello come casa dell'economia (Azione 9.6.6 a1; intervento concluso);</li> <li>quasi 581 mila euro a giugno 2021 per il nuovo centro civico di Montemurlo e la riqualificazione del centro commerciale naturale (Centro cittadino e viabilità; Azione 9.6.6 a1). Intervento concluso;</li> <li>quasi 782 mila euro a luglio 2021 per sistemare il centro civico di Montemurlo (Lotto III-Aree tematiche; Azione 9.6.6 a1); intervento concluso a settembre 2023;</li> <li>quasi 83 mila euro a luglio 2021 per realizzare nuove aree destinate a spazi per eventi e parcheggi, esterne al Centro Nerucci (Azione 9.6.6 a1; intervento concluso);</li> <li>quasi 71 mila euro a luglio 2021 per riqualificare lo spazio urbano centrale in Piazza Giovanni XXIII a Montale (Azione 9.6.6 a1); intervento concluso a maggio 2022.</li> </ul> |
| <p><b>Attuazione PIU del Comune di Capannori denominato "CAPA.CITY CAPANNORI CITTA': UNA COMUNITA', 40 PAESI"</b></p>                                                                                   | <p>L'obiettivo del PIU, composto di 8 operazioni, è il miglioramento urbanistico del centro urbano e delle frazioni di Tassignano e Lunata. A marzo 2020 è stato firmato l'Accordo di programma con il Comune di Capannori per l'attuazione del PIU. Sono stati assegnati quasi 4,3 mln. (su un costo ammissibile di 7,8 mln.) per 8 operazioni.</p> <p>A febbraio 2022 è stato firmato un atto integrativo dell'Accordo di programma per l'attuazione del PIU con i nuovi termini per la conclusione, il collaudo e la rendicontazione delle spese degli interventi cofinanziati dal POR FESR 2014-2020.</p> <p>Sono stati impegnati oltre 4,2 mln.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1,5 mln. per la creazione ed il potenziamento di spazi di aggregazione per la comunità (operazione La Piazza; intervento terminato a dicembre 2023);</li> <li>223 mila euro per la qualificazione di aree verdi (operazione Hortuli-Kalam, terminata a marzo 2022);</li> <li>oltre 1,4 mln. per la creazione di una Cittadella dello Sport, operazioni Spazio Altis, stadio (intervento inserito nel POC) e piscina (terminato ad ottobre 2023);</li> <li>quasi 673 mila euro per la connessione, mediante la realizzazione di percorsi ciclabili, delle funzioni direzionali, commerciali, turistiche e di servizio presenti nell'area di intervento (operazione Mobilità - Kalam), operazione conclusa a maggio 2022;</li> <li>oltre 223 mila euro a gennaio 2021 per l'operazione "Illuminazione Oikè", terminata a novembre 2021;</li> <li>111 mila euro ad aprile 2021 per il progetto Presidio di sicurezza – Oikè (efficientamento e la riduzione dei consumi degli immobili pubblici; progetto terminato a dicembre 2022);</li> <li>125 mila euro ad aprile 2021 per il progetto UnderCover – Giovenale (efficientamento e la riduzione dei consumi degli immobili pubblici). Intervento concluso a febbraio 2023.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Strategie e progettualità integrate per uno sviluppo urbano sostenibile e inclusivo nelle aree urbane</b></p>  | <p>L'Obiettivo strategico di Policy 5 – "Un'Europa più vicina ai cittadini" del FESR 2021-2027, Obiettivo Specifico E.1, promuove lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane.</p> <p>A settembre 2022, considerata la nuova dotazione finanziaria prevista per l'Obiettivo di Policy 5, circa 80 mln., la Giunta ha aggiornato l'elenco delle strategie territoriali finanziabili, divenute 13 (rispetto alle 10 di aprile), per affrontare trasversalmente le sfide economiche e ambientali e sociali attraverso interventi integrati e sinergici in ambito urbano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rigenerazione urbana Area ILVA – Follonica (costo 10 mln.: cofinanziamento 8 mln.);</li> <li>Progetto strategico di riqualificazione area urbana e rigenerazione socio-culturale del Parco delle Mura di Siena comprendente la Fortezza Medicea e il Complesso San Marco – Siena (costo 10 mln.: cofinanziamento 8 mln.);</li> <li>ABCura – Poggibonsi (SI) (costo 10 mln.: cofinanziamento 8 mln.);</li> <li>Quartieri Social_ San Concordio e Ponte a Moriano – Lucca (costo oltre 9,9 mln.: cofinanziamento quasi 7,9 mln.);</li> <li>Rigenerazione del polo teatrale del Fabbricone e nuove connessioni urbane – Prato (costo 10 mln.: cofinanziamento 8 mln.);</li> <li>Tra natura e cultura - San Giovanni Valdarno (AR) (costo 9,5 mln.: cofinanziamento 7,6</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>mln.);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Hangar creativi – Spazi rigenerati per arte, cultura e impresa – Livorno (costo quasi 15,9 mln.: cofinanziamento 8 mln.);</li> <li>· Vivere il territorio: un nuovo modo di abitare - Monteroni d'Arbia, Rapolano Terme, Castellina in Chianti (SI) (costo quasi 9,9 mln.: cofinanziamento 7,9 mln.);</li> <li>· Rigenerazione urbana del Complesso San Salvi - riqualificazione dei padiglioni 33-34-35-37 e dei loro spazi verdi di pertinenza, per finalità di housing, servizi e attività culturali – Firenze (costo 10 mln.: cofinanziamento 8 mln.);</li> <li>· Ecosistema culturale Valdera nord Monte pisano - Calcinaia, Bientina, Buti, Vicopisano (PI) (costo 7,5 mln.: cofinanziamento 6 mln.);</li> <li>· Arno Vita Nova Move Live Learn dei Comuni di Empoli e Capraia e Limite (FI) (costo 9,8 mln.: cofinanziamento 7,8 mln.);</li> <li>· Rigenera Sorgane - Bagno a Ripoli (FI) (costo 6 mln.: cofinanziamento 4,8 mln.);</li> <li>· Vivere Sesto – Strategia di riqualificazione urbana del Comune di Sesto Fiorentino (FI) (costo 10 mln.: cofinanziamento 8 mln.).</li> </ul> <p>A ottobre 2022 la Commissione Europea ha approvato il Programma regionale cofinanziato dal FESR 2021-2027 e ha stanziato il 40% dei fondi (492 mln.; 1,2 mld., considerando le risorse statali e regionali). Per gli interventi di rigenerazione urbana sono disponibili circa 80 mln. per 13 aree urbane.</p> <p>A giugno 2023 la Giunta ha approvato l'accordo, poi firmato, con il Comune di Rapolano Terme per realizzare l'intervento di "Recupero e riqualificazione del complesso storico architettonico della Grancia Granaione a Serre di Rapolano"; per il Comune sono stati destinati 320 mila euro (80% del costo dell'intervento proposto nella Strategia territoriale in sede di manifestazione d'interesse; si veda sopra, "Vivere il territorio: un nuovo modo di abitare"). L'obiettivo dell'accordo è consentire al Comune di allestire la mostra "Arte in Grancia- Maestri senesi del seicento dalle Gallerie degli Uffizi" (prevista tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024) nell'ambito del progetto degli "Uffizi diffusi", con cui si rendono fruibili, esponendole in spazi museali locali, opere d'arte dell'Istituto.</p> <p>A settembre 2023 la Giunta ha approvato gli indirizzi per la definizione delle operazioni delle strategie territoriali in aree urbane (FESR 2021-27).</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **Obiettivo 2 - Promuovere la rigenerazione e riqualificazione nelle aree urbane di piccole e medie dimensioni, con riferimento anche alle aree interne, montane e costiere**

La Regione finanzia interventi di rigenerazione urbana e dell'abitare nei Comuni di piccole e medie dimensioni (interni, montani e costieri) e in quelli esclusi dai bandi di rigenerazione urbana statali.

Per migliorare la qualità del tessuto urbano e sociale sono utilizzate risorse statali (L 145/2018) e regionali e sono sviluppati progetti nell'ambito del programma di ripresa e resilienza delle aree interne e montane e della Toscana.

La Regione promuove inoltre il recupero dei borghi come alternativa alla città, con interventi di qualificazione e valorizzazione della Toscana "diffusa".



Il Programma regionale FESR 2021-2027 promuove la riqualificazione e rigenerazione dei sistemi insediativi mediante lo sviluppo locale integrato ed inclusivo in aree diverse dalle urbane.

### Le risorse della L 145/2018.

La L 145/2018, per favorire gli investimenti per il periodo 2021-2034, assegna alle regioni a statuto ordinario contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico (anche con l'obiettivo di ridurre l'inquinamento ambientale), per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati.

Nel 2023 la Giunta, per il 2024: ha individuato (marzo) gli ambiti di utilizzo degli importi; ha approvato (maggio) il quadro delle risorse destinate agli investimenti; ha approvato (luglio) indirizzi e criteri per l'attribuzione, la determinazione e l'erogazione del contributo.

A marzo 2024 la Giunta ha approvato la ripartizione delle risorse assegnate alla Regione Toscana dalla L. 145/2018 per l'annualità 2025, di cui 6 mln. per l'ambito di intervento sulla rigenerazione urbana, già assegnati con la LR 50/2023 sul 2025 (5 mln. per Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e 1 mln. per Comuni con popolazione tra 5.001 e 20.000 abitanti).

| <b>INTERVENTO</b>                          | <b>ATTIVITÀ REALIZZATE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rigenerazione urbana e aree interne</b> | La Regione promuove interventi di rigenerazione urbana a favore dei Comuni ricadenti in aree interne e dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, in coerenza e in attuazione degli obiettivi di sviluppo definiti dalla LR 65/2014 sul governo del territorio e delle priorità programmatiche regionali. L'obiettivo è tutelare il territorio |

| INTERVENTO | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>evitando il consumo di suolo e recuperare il patrimonio urbano esistente.</p> <p>Aree interne - Bando 2019 (anni 2019/2021) e scorrimento 2020 (anni 2020/2022)</p> <p>In questo ambito dal 2019 sono stati impegnati oltre 10 mln. per 35 progetti in 31 Comuni, che riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la riqualificazione funzionale di immobili per funzioni a servizio della collettività (associazionismo, protezione civile e di servizio, ospitalità socio-assistenziale, funzioni culturali);</li> <li>la creazione di nuove polarità (valorizzazione museale, formazione professionale, mobilità sostenibile);</li> <li>il presidio "sociale" dei territori contro i fenomeni di abbandono (aggregazione sociale, ospitalità socio-assistenziale e turistica);</li> </ul> <p>la valorizzazione di spazi aperti e di connessione urbana per rendere più attrattivo il territorio (realizzazione di spazi connettivi e per usi ricreativi, riqualificazione dei nuclei storici, miglioramento e-riqualificazione della mobilità urbana, realizzazione di aree per lo scambio di mobilità).</p> <p>Le risorse sono state impegnate a favore dei progetti nei Comuni di Monterotondo Marittimo, San Romano in Garfagnana, Anghiari, Cetona, Massa Marittima, Villafranca in Lunigiana, Trequanda, Gavorrano, Borgo a Mozzano, Marradi, Roccastrada, Vernio, Pratovecchio Stia, Arcidosso, Chiusi, Castel San Niccolò, Castelnuovo Garfagnana, Rignano sull'Arno, Poppi, Barberino di Mugello, Santa Fiora, Barga, Fabbriche di Vergemoli, Chiusdino, Cantagallo, Minucciano, Caprese Michelangelo, Chianciano Terme, Sansepolcro, Mulazzo, Vaiano, Pontassieve.</p> <p>Sono stati conclusi 25 progetti.</p> <p>Comuni di piccole e medie dimensioni della Toscana diffusa: Bando 2021 (anni 2022/2023) e scorrimento 2022 (anni 2023/2024)</p> <p>A maggio 2021 la Giunta ha ripartito le risorse assegnate alla Regione Toscana dalla L. 145/2018 per il 2022, in tutto 34 mln., destinando a favore dei Comuni quasi 2,2 mln. per interventi di rigenerazione urbana.</p> <p>A giugno 2021 è stato approvato un avviso pubblico per assegnare i contributi a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; a ottobre 2021 sono stati impegnati quasi 5,1 mln. (i 2,2 mln. statali sul 2022 e 2,9 mln. regionali sul 2023), da utilizzare per il patrimonio edilizio esistente, spazi pubblici, aree urbane degradate e dismesse, per il recupero o potenziamento delle opere di urbanizzazione, dei servizi e del verde urbano. Le proposte progettuali presentate dai Comuni sono state 125, tutte inserite in graduatoria: sono state finanziate le proposte di 9 Comuni: Bagnone, Castelnuovo di Garfagnana, Santa Fiora, Chianciano Terme, Fabbriche di Vergemoli, Lucignano, Montepulciano, Chiusi della Verna e Arcidosso.</p> <p>A luglio 2022 la Giunta ha approvato lo scorrimento della graduatoria di ottobre 2021 cofinanziando altri Comuni con quasi 7,7 mln., di cui quasi 4,8 mln. della L. 145/2018 (annualità 2023) e 2,9 mln. regionali (annualità 2024). I 13 Comuni interessati sono: Castel Focognano, Foiano della Chiana, Poppi, Cerreto Guidi, Marradi, Civitella Paganico, Seggiano, Marciana Marina, Fossdinovo, Bientina, Capannoli, Vaiano, Rapolano Terme.</p> <p>A ottobre 2022 la Giunta ha aumentato le risorse disponibili di 105 mila euro, per un totale di quasi 7,8 mln., e ha approvato un nuovo scorrimento della graduatoria, cofinanziando gli interventi nei Comuni di Licciana Nardi e Castelnuovo Berardenga. A ottobre 2023 sono stati impegnati quasi 7,5 mln.: quasi 4,7 mln. statali sul 2023 e 2,7 mln. regionali sul 2024.</p> <p><u>Comuni di piccole e medie dimensioni della Toscana diffusa: Bando 2023 (anni 2024/2025)</u></p> <p>A febbraio 2023 la Giunta, ritenuto opportuno attivare un Programma di finanziamento per concedere ai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti contributi destinati a realizzare interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana, ha approvato gli elementi essenziali per assegnare le risorse disponibili, 2,9 mln. sul 2025.</p> <p>L'obiettivo è il recupero, la riqualificazione, riorganizzazione e rifunionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, il miglioramento della qualità del tessuto urbano e sociale, favorire il rilancio economico, contrastando i fenomeni di invecchiamento e di abbandono da parte dei residenti. A marzo 2023 è stato approvato l'avviso pubblico per assegnare i contributi.</p> <p>Ad aprile 2023 la Giunta ha integrato con i 6 mln. della L. 145/2018 per il 2024 la dotazione finanziaria (i 2,9 mln. sul 2025) del programma di finanziamento per la concessione di contributi ai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti; le risorse complessive, 8,9 mln., sono destinate ai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti (5 mln.) e con popolazione fra 5.001 e 20.000 abitanti (3,9 mln.).</p> <p>A settembre 2023 è stata approvata la graduatoria dei progetti finanziati con gli 8,9 mln.: le risorse sono state impegnate a ottobre 2023 in favore di 17 Comuni (10 sotto</p> |

| INTERVENTO                                                                                                                                                                                                                                          | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>i 5 mila abitanti e 7 fra 5.001 e 20.000 abitanti). I progetti non finanziati entrano nel Parco progetti regionale strutturato nel 2022 in tema di rigenerazione urbana dell'abitare, in attesa di essere finanziate con eventuali nuovi stanziamenti regionali.</p> <p>I Comuni interessati sono: Fosciandora, Bagnone, Mulazzo, San Romano in G.na, Filattiera, Fabbrie di Vergemoli, Buonconvento, Arcidosso, Suvereto, Lucignano (popolazione fino a 5.000 abitanti); Civitella in Val di Chiana, Castagneto Carducci, Castelnuovo di G.na, Massa Marittima, Castelfranco di Sotto, Loro Ciuffenna, Coreglia Antelminelli (popolazione fino a 20.000 abitanti)</p> <p>A gennaio 2024 la Giunta ha individuato gli interventi da proporre a finanziamento a valere sulla dotazione aggiuntiva FSC 2021/2027, modificando la lista approvata a ottobre 2023. A marzo 2024 è stato firmato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'Accordo per la Coesione 2021-2027, relativo alle risorse imputate in via programmatica alla Regione Toscana con la Delibera CIPESS 25 del 3/08/2023 (che riguarda l'imputazione programmatica, in generale, del 60 per cento delle risorse residue FSC): per lo scorrimento delle graduatorie del bando di rigenerazione urbana di febbraio 2023 sono disponibili quasi 10 mln., di cui oltre 5,3 mln. per lo scorrimento della graduatoria per Comuni fino a 5000 abitanti (sono interessati 12 interventi) e quasi 4,7 mln. per lo scorrimento della graduatoria per Comuni tra 5001 e 20000 abitanti; per interventi di riqualificazione urbana sono disponibili quasi 21,2 mln. (sono interessati 9 interventi).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Qualificazione e valorizzazione degli ambiti urbani della Toscana "diffusa" anche attraverso il recupero dei borghi, come alternativa strategica alla "città" quale opportunità di rilancio e rivitalizzazione contro lo spopolamento</b></p> | <p><i>Il PNRR finanzia con oltre 1 mld. il Piano Nazionale Borghi, per l'attrattività dei borghi storici, diviso in due linee di azione, per cui a giugno 2022 il Ministero della Cultura ha ripartito quasi 762 mln.. (M1C3 – Investimento 2.1 "Attrattività dei borghi; si veda in particolare il PR 14)</i></p> <p><i>Le due linee di azione riguardano:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono o abbandonati. A giugno 2022 sono stati finanziati con 398,4 mln. 20 interventi (uno per Regione o Provincia Autonoma, escluso il Molise). In Toscana è stato finanziato con 20 mln. il progetto pilota relativo al borgo di Castelnuovo in Avane, presentato dal Comune di Cavriglia;</i></li> <li><i>progetti locali di rigenerazione culturale di almeno 229 borghi storici. Sono disponibili 380 mln. per le proposte presentate dai Comuni e 200 mln., in regime di aiuto, per micro, piccole e medie imprese localizzate o che intendono insediarsi nei borghi selezionati. Per la Toscana sono disponibili quasi 36 mln., di cui quasi 23,3 mln. per i Comuni e 12,7 mln. per le imprese. A giugno 2022 (Decreto MIC 453 del 07/06/2022 aggiornato con il DSG 378 del 20/04/2023), sono stati finanziati con oltre 363 mln. i progetti locali di 289 Comuni, tra cui le proposte di 18 Comuni toscani (13 attuatori) con oltre 22,2 mln.. Sono stati firmati i disciplinari d'obbligo tra il MiC ed i Comuni assegnatari delle risorse e i relativi Decreti di approvazione. A maggio 2023 (Decreto MIC 497 del 12/05/2023) è stato pubblicato l'avviso Imprese Borghi, che offre circa 200 mln. da parte del MiC per sostenere le micro, piccole e medie imprese nella realizzazione di iniziative imprenditoriali nei 294 Comuni assegnatari di risorse destinate alla rigenerazione culturale e sociale dei borghi storici; in Toscana sono assegnati 11,7 mln. alle imprese per 13 proposte di intervento.</i></li> </ul> |
| <p><b>Intervento di rigenerazione urbana nel Comune di Casciana Terme Lari</b></p>                                                                                                                                                                  | <p>In attuazione della LR 42/2023, a dicembre 2023 la Giunta ha approvato l'accordo da firmare con il Comune di Casciana Terme Lari per sostenere le spese per la progettazione e realizzazione di opere relative alla riqualificazione urbanistica dell'antico borgo di Pietraia e per la riqualificazione urbana dell'antico borgo di Collemontanino; a fine gennaio 2024 sono stati impegnati 750 mila euro a favore del Comune.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Obiettivo 3 - Supportare le amministrazioni locali che intendano avviare processi di rigenerazione urbana e innovazione locale

Da marzo 2022 è disponibile un parco progetti in materia di rigenerazione urbana e qualità dell'abitare, per raccogliere le proposte progettuali da parte dei Comuni, singoli e/o associati in Unioni, e partecipare a tutti i finanziamenti disponibili, dell'UE, statali e regionali, tra cui quelli del Next Generation EU (fondi gestiti con il PNRR) e dei fondi europei 2021/27. A febbraio 2024 è stato pubblicato un avviso di manifestazione di interesse con cui la Regione Toscana avvia il primo aggiornamento del Parco Progetti.

L'avviso è rivolto a tutti i Comuni toscani, singoli o associati, alle Unioni di Comuni, alla Città Metropolitana, al fine di favorire la più ampia adesione da parte delle amministrazioni locali interessate.

La Toscana promuove inoltre iniziative e attività in materia di: sicurezza integrata, tra cui gli interventi per riqualificare le città e diffondere la cultura della sicurezza; edilizia sostenibile, su scala urbana e del singolo edificio.

Tra le leggi e gli atti rilevanti approvati nell'ultimo periodo, si segnala che:

- a marzo 2023 è stata approvata la LR 11/2023 di modifica della LR 11/2020 "Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla LR 22/2015" in materia di modalità formative della polizia locale, per poter effettuare attività formative capaci di rispondere con maggiore efficacia alla varietà delle esigenze che emergono dal territorio.

| INTERVENTO                                                                  | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Interventi in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale</b> | <p>L'obiettivo è sostenere i progetti in materia di sicurezza urbana attivati dagli enti locali al fine di migliorare le condizioni generali di sicurezza della comunità toscana attraverso azioni specifiche per il rafforzamento del presidio territoriale, l'attivazione di efficaci mezzi di prevenzione situazionale e la promozione di progetti speciali e innovativi.</p> <p>Attraverso le risorse messe a disposizione la Regione intende sostenere la realizzazione di <u>progetti per la sicurezza integrata</u> attuativi delle linee guida contenute nel "Libro bianco sulle politiche regionali di sicurezza urbana", documento di policy frutto della collaborazione tra Regione e ANCI Toscana, che illustra i principi e i fondamenti cui si ispirano le politiche regionali in materia. Per favorire la concreta implementazione di tali principi attraverso la messa in atto di azione concrete e coordinate, nel febbraio 2020, è stato approvato lo schema di protocollo tra Regione ANCI Toscana e Comuni.</p> <p>Sono conclusi i progetti in materia di sicurezza urbana finanziati sulla base degli avvisi pubblici del 2019: 21 progetti di rigenerazione urbana, 18 progetti di rafforzamento della polizia locale e 103 progetti in materia di videosorveglianza, per 3,3 mln..</p> <p>Gli ulteriori 41 progetti in materia di videosorveglianza finanziati con 912 mila euro ex legge 145/2018 (investimenti aggiuntivi) dovranno essere conclusi e rendicontati entro il 31 luglio 2024 a seguito della rimodulazione della tempistica approvata nel dicembre 2023.</p> <p>A maggio 2022 sono stati approvati gli elementi essenziali dell'Avviso Pubblico per <u>progetti in materia di sicurezza integrata</u> 2022-2024. L'Avviso, approvato a maggio 2022, ha una dotazione finanziaria di 700 mila euro a valere sul bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022 (300 mila euro) e 2023 (400 mila euro). A settembre 2022 è stata approvata la graduatoria, 11 i progetti ammessi a finanziamento per un totale di 375 mila euro (impegnati 300 mila euro sull'annualità 2022 e 75 mila euro sull'annualità 2023). A giugno 2023 sono stati approvati gli indirizzi per la gestione del procedimento. Al 31 dicembre 2023 i progetti risultano in fase di svolgimento; l'atto regionale di chiusura del procedimento sarà adottato dopo che tutti gli enti avranno presentato la relazione finale e l'ufficio avrà concluso i relativi controlli.</p> <p>A giugno 2022 sono stati approvati gli elementi essenziali dell'Avviso Pubblico in materia di <u>videosorveglianza</u> finanziato con risorse statali (1 mln. ex L. 145/2018) e a luglio 2022 è stato approvato l'Avviso. Approvata ad ottobre 2022 la graduatoria, 39 i progetti ammessi a finanziamento (in corso di svolgimento). A febbraio 2023 sono state destinate ulteriori risorse, 996 mila euro (L.145/2018 annualità 2023), per lo scorrimento della graduatoria; finanziati i progetti collocati dalla posizione 40 alla posizione 84. A luglio 2023 sono stati destinati 1,4 mln. di ulteriori risorse (L.145/2018 annualità 2024) per lo scorrimento della graduatoria; sono stati finanziati i progetti collocati dalla posizione 85 alla posizione 156 per un totale di 1,3 mln.. A ottobre 2023 è stato approvato l'adeguamento della tempistica prevista per la realizzazione dei progetti. Al 31 dicembre 2023 i progetti risultano in fase di svolgimento. A gennaio 2024 è stato approvato il modello per la presentazione della relazione finale sui progetti in materia di videosorveglianza.</p> <p>È in fase di realizzazione il Progetto "<u>Polizia municipale di prossimità</u>" finalizzato al rafforzamento del presidio territoriale da parte delle polizie municipali delle città più problematiche attraverso una specifica linea di finanziamento regionale; sono 15 i progetti attuativi triennali approvati per la realizzazione del progetto e 9 mln. le risorse impegnate nel periodo 2019-2022 (di cui 3 mln. nel 2019 e nel 2020, 2,4 mln. nel 2021 e 600 mila euro nel 2022). Al 31 dicembre 2023 risultano chiusi 13 progetti su 15 restando quindi ancora da chiudere due procedimenti relativi ai Comuni di Campi Bisenzio ed Empoli; per entrambi sono già state presentate le relazioni finali. A gennaio 2024 è stato dichiarato chiuso anche il procedimento relativo al Comune di</p> |

| INTERVENTO                                                                                                                                                                                                                                       | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Campi Bisenzio con riferimento al triennio finanziato dalla Regione Toscana. Il progetto prevede che dopo il triennio finanziato dalla Regione, gli enti garantiscano il proseguimento delle attività per almeno altri due anni.</p> <p>A dicembre 2021 il Presidente della Giunta regionale ha istituito la conferenza tecnica regionale sulla polizia locale (come previsto dalla LR 11/2020 in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale).</p> <p>La Conferenza, riunitasi per la prima volta a marzo 2022, ha competenze di consulenza e supporto alla Giunta regionale per la regolamentazione dell'organizzazione delle attività della polizia locale.</p> <p>Nell'ambito della Conferenza, i gruppi di lavoro hanno lavorato per la revisione dei due regolamenti previsti dalla LR 11/2020 (sulla disciplina delle uniformi, veicoli e segni distintivi; sulla formazione e l'aggiornamento degli operatori) e alla discussione e all'approfondimento di tematiche sulle attività e l'organizzazione della polizia locale.</p> <p>Nel mese di agosto 2022 è stato approvato il "Patto per la sicurezza urbana e per la promozione e attuazione di un sistema di sicurezza partecipata e integrata tra la prefettura di Massa Carrara, Regione Toscana, provincia di Massa Carrara, i Comuni di Massa, Carrara, Montignoso, Aulla, Pontremoli" e con l'adesione di soggetti pubblici e privati.</p> <p>Nel mese di agosto 2023 è stato approvato lo schema di accordo di collaborazione fra Regione e Anci Toscana sulle tematiche della sicurezza, finalizzato alla realizzazione del Progetto "Sicurezza Urbana integrata – Bullismo, cyberbullismo, sexting, sicurezza in rete 2023-2025". Per le attività da svolgersi nell'ambito dell'accordo di collaborazione è destinato un contributo complessivo pari a 110 mila euro impegnato in favore di Anci Toscana a settembre 2023.</p> <p><u>Piano straordinario per il lavoro sicuro nell'Area vasta Centro.</u> Ad agosto 2023 sono stati impegnati 100 mila euro in favore dell'Azienda USLToscana centro, per la stipula di un accordo di collaborazione con il Comune di Prato per lo svolgimento, da parte della polizia municipale, di attività di affiancamento nelle azioni di vigilanza effettuate nell'ambito del piano straordinario di controlli per il lavoro sicuro nell'area Toscana centro. Nel periodo 2015-2022 sono stati impegnati 2,2 mln. di risorse per questo specifico progetto.</p> <p><u>Attività formative a favore della polizia locale</u> - Attraverso la Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale (SIPL) sono annualmente erogati corsi di formazione e aggiornamento destinati a tutti gli operatori di polizia municipale e provinciale della Toscana. A maggio 2022 è stato rinnovato l'Accordo di collaborazione ex articolo 15 L.241/1990 tra Regione Toscana, regione Liguria, regione Emilia Romagna, Comune di Modena e Fondazione Scuola Interregionale di polizia locale per lo sviluppo di attività di qualificazione e sviluppo dei servizi di polizia locale. A marzo 2023 è stata approvata la LR 11/2023 di modifica della LR 11/2022, che consente alla Regione di avvalersi, oltre che della Fondazione, anche delle altre realtà operanti nel settore, per rispondere con maggiore efficacia alla varietà delle esigenze che emergono dal territorio (si veda anche sopra, tra le leggi e atti rilevanti).</p> <p>Ogni anno la Regione approva il Piano formativo destinato agli operatori di polizia locale toscani.</p> <p>Nell'aprile 2023 sono state approvate le attività formative destinate agli operatori di polizia locale toscani per l'anno 2023 e impegnati 86 mila euro a favore della fondazione "Scuola interregionale di polizia locale". A settembre 2023 il Piano formativo 2023 è stato integrato e sono stati impegnati 150 mila euro in favore della Scuola interregionale di polizia locale. Le attività formative finanziate dalla Regione per l'anno 2023 sono state concluse e rendicontate dalla Scuola nei tempi assegnati.</p> |
| <p><b>PR FSE+ 21-27 Strategie territoriali in aree urbane. Promozione di percorsi partecipativi, innovativi ed inclusivi per la rigenerazione urbana</b></p>  | <p>Grazie all'attivazione di risorse del Programma regionale del Fondo Sociale europeo 2021-2027, a maggio 2023 è stato firmato l'accordo con i 19 Comuni delle 13 strategie territoriali individuate nel PR FESR 2021-27. L'Accordo promuove la realizzazione di percorsi partecipativi, innovativi ed inclusivi per la rigenerazione urbana, che accompagneranno i processi di definizione degli interventi che attueranno le Strategie territoriali; a giugno sono stati impegnati oltre 646 mila euro (su 650 mila disponibili).</p> <p>I percorsi partecipativi, per la condivisione degli interventi che attueranno le Strategie territoriali, sono stati realizzati dai Comuni beneficiari e sono stati conclusi all'inizio del 2024.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| INTERVENTO                                                                                                                                                                                                                                      | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Intervento: PR FESR 21-27 Strategie territoriali in aree interne. Riqualificazione e rigenerazione dei sistemi insediativi (Sub-azione 5.2.1.2)</b><br><br> | <p>A febbraio 2023 è stato approvato l'avviso (modificato a marzo e maggio) per la manifestazione di interesse alla presentazione di strategie territoriali preliminari in Aree interne da parte delle amministrazioni locali ricadenti nelle sei Aree interne</p> <p>La Commissione tecnica per la valutazione delle strategie, nominata a luglio 2023, ha concluso la valutazione in 8 sedute, tra agosto e dicembre 2023.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Valorizzazione e riqualificazione ambientale delle aree del parco fluviale adiacente a via della scogliera – Lucca</b><br><br>                              | <p>In attuazione della LR 44/2022, ad aprile 2023 è stato firmato l'accordo con il Comune di Lucca per sostenere le spese relative alle opere di riqualificazione e valorizzazione dell'area del parco fluviale del fiume Serchio, adiacente a via della Scogliera; a ottobre 2023 sono stati impegnati 200 mila euro, come contributo straordinario a favore del Comune di Lucca. L'intervento è stato realizzato entro il 2023.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Altri interventi</b>                                                                                                                                                                                                                         | <p><i>A novembre 2023, in attuazione della LR 25/2023, la Regione Toscana e il Comune di San Gimignano hanno firmato un accordo di Programma per realizzare un parcheggio in località Fugnano (e un parco tematico urbano presso il complesso immobiliare ex carcere ed ex convento di San Domenico); per il parcheggio sono stati impegnati 225 mila euro (e 500 mila euro per il complesso immobiliare).</i></p> <p><i>In attuazione della LR 25/2023 (come modificata dalla LR 42/2023), a dicembre 2023 la Regione Toscana e il Comune di Vicopisano hanno firmato un accordo di programma per la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana nell'abitato di Uliveto Terme (Lotto 1); sono stati impegnati 200 mila euro (sul 2023-2024).</i></p> <p><i>A dicembre 2023 la Regione, il Comune di Camaiore e l'Agenzia regionale Toscana per l'Impiego e Toscana Promozione, hanno firmato un protocollo di intesa per l'avvio di un rapporto istituzionale per demolire e ricostruire l'immobile ex "Arlecchino", situato in Piazza Castruccio Castracani a Lido di Camaiore, e riqualificare le aree scoperte a sud (piazza C. Castracani) ed a nord (piazza G. Vecoli) dell'immobile, mediante la sistemazione delle aree a verde, la realizzazione di nuova pavimentazione e di nuova illuminazione pubblica. In attuazione della LR 49/2023, a marzo 2024 la Giunta ha approvato l'accordo di programma da firmare con il Comune di Camaiore, relativo al contributo straordinario di 3,5 mln. per la realizzazione dei lavori di ricostruzione dell'immobile ex Arlecchino e la riqualificazione delle piazze C. Castracani e G. Vecoli. Il costo complessivo dell'intervento, che prevede la demolizione, la ricostruzione dell'edificio e la riqualificazione delle piazze, è stimato in 12 mln., di cui: 450 mila euro per la demolizione dell'edificio esistente (a carico del Comune); oltre 9,4 mln. per realizzare il nuovo edificio (2,5 mln. a carico della Regione, 1,7 mln. a carico di ARTI, il resto carico del Comune); 2,1 mln. per riqualificare le due piazze (1,1 mln. a carico del Comune e 1 mln. a carico della Regione).</i></p> <p><i>In attuazione della LR 42/2023, a febbraio 2024 la Giunta ha approvato l'accordo di programma da firmare con il Comune di Borgo a Mozzano, che disciplina le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo straordinario di 300 mila euro per la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e di rigenerazione della pavimentazioni storiche in selciato delle frazioni di Gioviano, Corsagna, Partigliano e Anchiano.</i></p> <p><i>A marzo 2024 la Giunta, in attuazione della LR 49/2023, ha approvato l'Accordo da firmare con il Comune di Lucignano relativo al contributo straordinario di 112 mila euro in favore del Comune per interventi di completamento della ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell'immobile ex Cinema Rossini (l'intervento è stato finanziato nel 2021 con 440 mila euro).</i></p> |

## **Goals Agenda 2030**



La reportistica delle risorse finanziarie e degli indicatori di risultato è disponibile ai seguenti link:

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2F4bff7f9f-b0f7-4106-80af-c2de5f546743&page=vi246>

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2Fbbfe388c-bed1-4d38-a79f-00e639a1d7b0&page=vi35>

## 23. Qualità dell'abitare

La Regione opera per riqualificare, riorganizzare e incrementare il patrimonio edilizio destinato all'edilizia sociale. Anche il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della Misura Rigenerazione Urbana e Housing Sociale, prevede investimenti in progetti di:

- rigenerazione urbana, per ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale, migliorare la qualità del decoro urbano e del contesto sociale e ambientale (M5C2I2.1);
- investimento nell'ambito del Programma Innovativo Nazionale della qualità dell'abitare, che concorre alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie; l'obiettivo del programma è realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, senza consumare nuovo suolo e nell'ambito di misure sostenibili per tutelare l'ambiente (M5C2I2.3);
- Piani Urbani integrati (M5C2I2.2), per la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti, il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale e interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities ed i relativi soggetti attuatori nell'ambito dell'area metropolitana.

Gli obiettivi regionali sono:

- sostenere e promuovere interventi di rigenerazione urbana e qualità dell'abitare: la Regione partecipa al Programma Innovativo Nazionale per la qualità dell'abitare; è stata prevista la costituzione di un parco progettuale rivolto a tutti Comuni (vedi anche il PR 22);
- riqualificare il sistema ERP (fondo complementare al PNRR): la Regione, nell'ambito del progetto "Sicuro, verde e sociale", realizzerà interventi di riqualificazione edilizia, sismica, energetica e urbana;
- potenziare un'offerta economicamente accessibile, socialmente funzionale ed ecosostenibile, mettendo a disposizione immobili e spazi pubblici inutilizzati;
- attivare e/o incrementare le finalità sociali degli immobili (Fondo Social Housing), creando o aumentando i sistemi di comunità.

A marzo 2024 la Giunta ha approvato le linee di indirizzo sistematiche per l'attivazione di risorse ed interventi in materia di edilizia residenziale pubblica.

### Obiettivo 1 - Sostenere e promuovere progettualità integrate di rigenerazione urbana e qualità dell'abitare

Nell'ambito del Programma Innovativo Nazionale per la qualità dell'abitare, sono stati finanziati con nuove risorse dal PNRR (M5C2I2.3.1 - I6), 3 progetti regionali (e progetti degli Enti Locali).

Il Parco progetti regionale in materia di rigenerazione urbana e dell'abitare, strutturato da marzo 2022 e aggiornato con tutte le proposte progettuali ammissibili a finanziamento nell'ambito di diverse misure, permette di concorrere con progetti finanziabili a nuove risorse eventualmente disponibili. A febbraio 2024 è stato pubblicato un avviso di manifestazione di interesse con cui la Regione Toscana avvia il primo aggiornamento del Parco Progetti.

Il PNRR finanzia inoltre interventi di rigenerazione urbana dei Comuni per ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale (M5C2I2.1) e i Piani Urbani Integrati (M5C2I2.2) per migliorare aree urbane degradate con interventi di rigenerazione e rivitalizzazione economica.

| INTERVENTO                                                         | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PNRR - Rigenerazione urbana e qualità dell'abitare (PINQuA)</b> | <p>Il Programma, previsto dalla L. 160/2019, intende concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie. Gli obiettivi sono: riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale; rigenerare il tessuto socio-economico; incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici; migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini.</p> <p><u>Il programma è stato inserito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR - M5C2I2.3)</u>, con l'obiettivo di realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, senza consumare nuovo suolo e nell'ambito di misure sostenibili per tutelare l'ambiente.</p> <p>A gennaio 2022 il MIMS (D. 804/2022) ha approvato le proposte definitivamente ammesse a finanziamento (per complessivi 2.161 mln.); per la Toscana sono finanziati progetti per circa 162 mln., di cui quasi 44,9 mln. per tre progetti regionali ("C.A.S.C.I.N.A. - Comunità d'Area e Servizi di Cooperazione Intercomunale per un Nuovo Abitare"; "Abitare la Valle del Serchio"; "Nuove C.A.S.E. Qualità dell'abitare e della coesione sociale") e oltre 117,3 mln. per i progetti degli Enti Locali, tra cui quelli dei Comuni di Pisa (2 progetti: quasi 15 mln., destinati a realizzare 538 unità abitative in termini di costruzione e riqualificazione e quasi 14,6 mln. per 113 unità abitative), Massa (quasi 14,9 mln. per 8 unità abitative), Livorno (2 progetti: quasi 15 mln. per 211 unità abitative e quasi 13 mln. per 70 unità abitative), Grosseto (15 mln., destinati a realizzare 96 unità abitative in termini di costruzione e riqualificazione) e della Città Metropolitana di Firenze (2 progetti: 15 mln. per 202 abitazioni e 15 mln. per 29 abitazioni).</p> <p>Nel 2022 sono state firmate le convenzioni tra MIMS e Regione Toscana relative alle 3 proposte</p> |



| INTERVENTO                                                                                                                    | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |              |                        |              |        |        |        |    |         |     |   |             |       |   |                       |       |   |             |       |   |               |  |        |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|--------|--------|--------|----|---------|-----|---|-------------|-------|---|-----------------------|-------|---|-------------|-------|---|---------------|--|--------|----|
|                                                                                                                               | <p>progettuali regionali ammesse a finanziamento e gli atti d’obbligo tra la Regione e le amministrazioni pubbliche dei soggetti attuatori delle proposte.</p> <p>Ad aprile 2022 sono stati impegnati quasi 4,5 mln. pari al 10% del finanziamento ammesso per ciascuna proposta progettuale regionale: quasi 1,5 mln. ognuno per i progetti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· <u>“C.A.S.C.I.N.A. - Comunità d’Area e Servizi di Cooperazione Intercomunale per un Nuovo Abitare”</u> riferito ai territori dei Comuni di Cascina, Crespina-Lorenzana, Lari-Casciana Terme, Vicopisano, Calcinai e San Giuliano Terme;</li><li>· <u>“Abitare la Valle del Serchio”</u> riferito ai territori dei Comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbrie di Vergemoli, Galliciano, Minucciano, Molazzana, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano Giuncugnano, Villa Collemandina;</li><li>· <u>“Nuove CA.SE. Qualità dell’abitare e della coesione sociale”</u> riferito ai territori dei Comuni di Calenzano e Sesto Fiorentino.</li></ul> <p>A febbraio 2023 la Giunta ha preso atto della valutazione positiva dell’Alta Commissione PINQuA, rispetto alla richiesta di rimodulazione progettuale relativa al Progetto “Nuove CA.SE”, con target e finanziamento PNRR di riferimento invariati.</p> <p>A settembre 2023 la Regione ha preso atto dei decreti del Ragioniere generale dello Stato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 159/2023, “Fondo opere indifferibili. Assegnazione risorse ad interventi oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro avviati dal 1° gennaio 2022 al 17 maggio 2022”;</li><li>· 183/2023, “Fondo Opere indifferibili 2023. Procedura semplificata. Primo semestre. Conferme e revoche”.</li></ul> <p>Dopo la rimodulazione dei progetti “Abitare la Valle del Serchio” e “C.A.S.C.I.N.A”, dovute all’aumento dei prezzi dei materiali di costruzione e alla necessità di rendere cantierabili i progetti già ammessi a finanziamento con un livello di progettazione assimilabile ad uno studio di fattibilità tecnico economica, a settembre 2023 la Giunta ha approvato gli accordi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· con le Unioni Comuni Garfagnana e Comuni Media Valle del Serchio, firmato a fine settembre, di disciplina delle modalità di erogazione e rendicontazione del contributo massimo di 2 mln. nel 2024-2025 (risorse regionali per il progetto “Abitare la Valle del Serchio”; impegnati a ottobre), previsto dalla LR 25/2023 e chiesto dalle Unioni a maggio 2023;</li><li>· con il Comune di Cascina, firmato a inizio ottobre, per sostenere con 1,3 mln. (statali; impegnati a ottobre) le spese di realizzazione della proposta “C.A.S.C.I.N.A - Comunità d’Area e Servizi di Cooperazione Intercomunale per un Nuovo Abitare”.</li></ul> <p>A dicembre 2023 sono stati impegnati oltre 179 mila euro (sul 2023-2025), a favore di Sviluppo Toscana, per l’assistenza tecnica.</p> |                        |              |                        |              |        |        |        |    |         |     |   |             |       |   |                       |       |   |             |       |   |               |  |        |    |
| <b>PNRR - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale</b> | <p>Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell’ambito della Misura Rigenerazione Urbana e Housing Sociale, prevede investimenti in progetti di rigenerazione urbana, per ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale, migliorare la qualità del decoro urbano e del contesto sociale e ambientale (M5C2I2.1).</p> <p>A ottobre 2023 risultano finanziati 198 progetti dei Comuni toscani con oltre 316 mln., considerato che: a settembre 2022 (Decreto del 29/09/2022), è stato revocato il contributo per investimenti in progetti di rigenerazione urbana per l’anno 2021, assegnato ad alcuni Comuni con decreto del 30/12/ 2021 e con decreto del 4/04/2022 (tra cui un intervento di Pistoia, per quasi 825 mila euro, e uno di Siena, per oltre 884 mila euro); a ottobre 2023 è stato revocato il contributo concesso a dicembre 2021 ai Comuni di Carrara (243 mila euro) e Poggibonsi (200 mila euro).</p> <p>Nella tabella seguente sono riportati i finanziamenti ammessi in migliaia di euro:</p> <table><tr><th>Provincia</th><th>Ente</th><th>Assegnazioni 2021-2026</th><th>Progetti CUP</th></tr><tr><td rowspan="5">Arezzo</td><td>Arezzo</td><td>18.740</td><td>21</td></tr><tr><td>Cortona</td><td>800</td><td>2</td></tr><tr><td>Montevarchi</td><td>4.455</td><td>2</td></tr><tr><td>San Giovanni Valdarno</td><td>2.788</td><td>1</td></tr><tr><td>Sansepolcro</td><td>5.000</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2">Arezzo Totale</td><td>31.783</td><td>27</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Provincia              | Ente         | Assegnazioni 2021-2026 | Progetti CUP | Arezzo | Arezzo | 18.740 | 21 | Cortona | 800 | 2 | Montevarchi | 4.455 | 2 | San Giovanni Valdarno | 2.788 | 1 | Sansepolcro | 5.000 | 1 | Arezzo Totale |  | 31.783 | 27 |
| Provincia                                                                                                                     | Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Assegnazioni 2021-2026 | Progetti CUP |                        |              |        |        |        |    |         |     |   |             |       |   |                       |       |   |             |       |   |               |  |        |    |
| Arezzo                                                                                                                        | Arezzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18.740                 | 21           |                        |              |        |        |        |    |         |     |   |             |       |   |                       |       |   |             |       |   |               |  |        |    |
|                                                                                                                               | Cortona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 800                    | 2            |                        |              |        |        |        |    |         |     |   |             |       |   |                       |       |   |             |       |   |               |  |        |    |
|                                                                                                                               | Montevarchi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.455                  | 2            |                        |              |        |        |        |    |         |     |   |             |       |   |                       |       |   |             |       |   |               |  |        |    |
|                                                                                                                               | San Giovanni Valdarno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.788                  | 1            |                        |              |        |        |        |    |         |     |   |             |       |   |                       |       |   |             |       |   |               |  |        |    |
|                                                                                                                               | Sansepolcro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.000                  | 1            |                        |              |        |        |        |    |         |     |   |             |       |   |                       |       |   |             |       |   |               |  |        |    |
| Arezzo Totale                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31.783                 | 27           |                        |              |        |        |        |    |         |     |   |             |       |   |                       |       |   |             |       |   |               |  |        |    |

| INTERVENTO                                      | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |        |        |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|
|                                                 | Firenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bagno a Ripoli              | 2.910  | 3      |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Borgo San Lorenzo           | 5.000  | 5      |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Calenzano                   | 444    | 1      |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Campi Bisenzio              | 5.000  | 5      |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Castelfiorentino            | 5.000  | 1      |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Certaldo                    | 4.685  | 1      |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Empoli                      | 5.000  | 1      |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Figline e Incisa Valdarno   | 2.812  | 2      |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Firenze                     | 19.600 | 4      |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fucecchio                   | 4.750  | 3      |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lastra a Signa              | 970    | 2      |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pontassieve                 | 4.130  | 6      |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Reggello                    | 420    | 1      |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | San Casciano in Val di Pesa | 660    | 2      |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Scandicci                   | 10.000 | 1      |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sesto Fiorentino            | 325    | 1      |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Signa                       | 1.900  | 2      |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Firenze Totale              |        | 73.606 |
|                                                 | Grosseto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Follonica                   | 4.956  | 7      |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Grosseto                    | 5.100  | 3      |
|                                                 | Grosseto Totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | 10.056 | 10     |
|                                                 | Livorno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cecina                      | 2.103  | 4      |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Livorno                     | 2.000  | 1      |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rosignano Marittimo         | 700    | 2      |
|                                                 | Livorno Totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | 4.803  | 7      |
|                                                 | Lucca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Altopascio                  | 2.000  | 1      |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Capannori                   | 5.000  | 11     |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lucca                       | 20.000 | 8      |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pietrasanta                 | 4.790  | 1      |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Viareggio                   | 9.393  | 5      |
|                                                 | Lucca Totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | 41.183 | 26     |
|                                                 | Massa-Carrara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Carrara                     | 9.757  | 3      |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Massa                       | 15.440 | 4      |
|                                                 | Massa-Carrara Totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | 25.440 | 8      |
|                                                 | Pisa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cascina                     | 5.000  | 1      |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pisa                        | 19.996 | 8      |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ponsacco                    | 4.633  | 1      |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pontedera                   | 4.900  | 1      |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | San Giuliano Terme          | 5.000  | 3      |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | San Miniato                 | 1.428  | 2      |
|                                                 | Pisa Totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | 40.957 | 16     |
|                                                 | Pistoia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Agliaia                     | 1.080  | 3      |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Monsummano Terme            | 3.480  | 3      |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Montecatini-Terme           | 5.000  | 3      |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pescia                      | 2.088  | 3      |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pistoia                     | 19.174 | 5      |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quarrata                    | 5.000  | 2      |
| Pistoia Totale                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35.822                      | 19     |        |
| Prato                                           | Montemurlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.000                       | 1      |        |
|                                                 | Prato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19.950                      | 23     |        |
| Prato Totale                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24.950                      | 24     |        |
| Siena                                           | Colle di Val d'Elsa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.505                       | 1      |        |
|                                                 | Poggibonsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.505                       | 7      |        |
|                                                 | Siena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18.712                      | 13     |        |
| Siena Totale                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27.922                      | 22     |        |
| Totale complessivo                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 316.090                     | 198    |        |
| PNRR - Piani Urbani Integrati (general project) | Piani Urbani Integrati (general project) - M5C2I2.2 del PNRR e PNC-L.1<br>Il DL 152/2021, "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", stanziava quasi 2,5 mld. (per il 2022-2026) per gli investimenti in Piani Urbani Integrati (PUI) in tema di rigenerazione urbana, risorse integrate, per gli anni dal 2021 al 2024, con altri 210 mln. del DL 59/2021 del Piano Nazionale Complementare. |                             |        |        |

| INTERVENTO | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>Con il DM di aprile 2022 sono stati finanziati 31 PUI per circa 2,7 mld..</p> <p>Ad aprile 2023, dopo che la Commissione europea ha escluso dagli interventi eleggibili con le risorse del PNRR lo Stadio di Firenze, il Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, ha defanziato (Decreto del 28/04/2023) gli interventi previsti per lo Stadio; per la Città Metropolitana di Firenze le risorse disponibili diminuiscono da 157,23 mln. a 118,27 mln. (complessivamente quasi 2,7 mld., risorse PNRR e PNC). Per i progetti si veda dopo l'Obiettivo 4.</p> <p>Con il DM del 26 giugno 2023 le risorse finanziate ad aprile sono state ripartite per fonti di finanziamento (PNRR, PNC, eventuali cofinanziamenti): per la Città Metropolitana di Firenze sono disponibili complessivamente quasi 118,3 mln., di cui quasi 99,8 mln. del PNRR, oltre 2,4 mln. del PNC e 6,8 mln. di cofinanziamento.</p> <p>Il DL 19 del 2/03/2024, "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", prevede nuovamente 157,23 mln. per la Città Metropolitana di Firenze nell'ambito dei Piani urbani integrati.</p> <p><i>Con il Decreto 139 del 23/03/2023 del Ministero della Cultura sono stati assegnati oltre 1,4 mld. per la realizzazione degli interventi del PNC (Programma D.1 Piano degli investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali): sono previsti 95 milioni per la riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi e 12 milioni per Rfi per l'intervento "Asciano Monte Antico", tratta della Ferrovia della Val d'Orcia, nell'ambito dei "Percorsi nella storia - Treni storici e itinerari culturali".</i></p> <p><b><u>Piani integrati, BEI, Fondo dei fondi – PNRR</u></b></p> <p>Il Fondo di Fondi 'Ripresa e Resilienza Italia' è stato creato nel dicembre 2021 con l'accordo di finanziamento firmato tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), con una <u>dotazione iniziale</u> di 772 mln. (risorse del PNRR):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>272 mln. per supportare promotori privati e partenariati pubblico-privato che intendono partecipare o abbiano partecipato ai progetti, finanziati dalle Città Metropolitane, di riqualifica e rigenerazione di aree urbane degradate nell'ambito dei Piani Integrati Urbani (M5C2I2.2b);</li> <li>500 mln. per rilanciare il settore turistico dopo i danni subiti dalla pandemia e garantire la transizione verde e la trasformazione digitale (M1C3I4.2.3). <u>Le risorse sono state aumentate fino a 808 mln.</u> a seguito della rimodulazione del PNRR approvata dal Consiglio europeo con Decisione di esecuzione 442/2023 dell'8 dicembre 2023.</li> </ul> <p>A maggio 2022 la (BEI) ha pubblicato un avviso per selezionare gli intermediari finanziari tramite cui dare attuazione al Fondo 'Ripresa e Resilienza Italia', composto di <u>due Fondi tematici, nei settori del Turismo e dei Piani Integrati Urbani</u>, riservata a enti creditizi o finanziari o fondi di investimento o gestori di fondi, pubblici o privati.</p> <p><b><u>Fondo Tematico Turismo Sostenibile</u></b></p> <p>A dicembre 2022 il Ministero del Turismo ha pubblicato un avviso sul Fondo Tematico Turismo Sostenibile, parte del "Fondo di Fondi Ripresa e Resilienza Italia", per l'attuazione della linea progettuale "Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI). L'avviso è volto a rendere noti: le categorie di soggetti ammessi a presentare richieste di supporto finanziario al Fondo Tematico Turismo; l'ambito territoriale di riferimento; la tipologia di progetti e i settori di investimento ammissibili; elementi generali circa le tipologie dei prodotti finanziati che saranno messi a disposizione.</p> <p>A marzo 2023 il Ministero del Turismo ha pubblicato un avviso per rendere noti: l'identità e i riferimenti degli Intermediari Finanziari tramite cui sarà offerto il supporto finanziario a valere sul Fondo; le modalità e i termini di presentazione delle richieste di supporto finanziario; le risorse finanziarie disponibili a esaurimento, oltre a eventuali specificazioni circa le tipologie di prodotti finanziari disponibili a valere sulle risorse.</p> <p>Per gli investimenti e/o progetti, di cui all'articolo 5 dell'Avviso del Ministero del Turismo del 29 dicembre 2022, sono disponibili oltre 354,7 mln. (nell'ambito della dotazione complessiva del Fondo Tematico Turismo, 500 mln.). Le risorse sono ripartite tra gli Intermediari Finanziari: Newco – Fondo Tematico Turismo S.r.l. (Gruppo Intesa Sanpaolo / Equiter.): per 189,2 mln.; Banca Finanziaria Internazionale per quasi 165,6 mln.. A maggio 2023 è stato pubblicato un nuovo avviso, relativo al terzo Intermediario Finanziario, ICCREA Bank, per 118,2 mln. (complessivamente gli avvisi stanziavano 473 mln.).</p> <p><i>Sono state presentate agli intermediari finanziari 232 richieste di supporto, di cui 16 sono state definite con istruttoria con esito positivo; sono stati firmati e finanziati in tutto o in parte sei accordi (nessuno in Toscana; costo complessivo di 84,8 mln., di cui</i></p> |

| INTERVENTO | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>29,1 mln. a carico del Fondo). In Toscana sono state presentate 17 richieste, di cui 4 con istruttoria in corso e 4 con esito negativo.</p> <p>La modifica del PNRR accettata dall'UE a dicembre 2023 (Decisione di esecuzione 442/2023), prevede il rifinanziamento con 305 mln. del Sub-Investimento 4.2.3 - Fondi tematici BEI, per fronteggiare l'aumento dei costi dovuto all'inflazione e per sostenere maggiormente la misura, considerata determinante per il cambiamento strutturale del settore turistico italiano.</p> <p><u>Fondo tematico Piani Urbani Integrati</u></p> <p>Ad aprile 2023 è stato pubblicato l'avviso per l'accesso al Fondo tematico Piani Urbani Integrati (PUI), rivolto a privati o a partenariati pubblico-privati per l'attuazione di progetti coerenti con quelli già finanziati nelle Città Metropolitane (si veda sopra); per gli investimenti e/o progetti sono disponibili 257,3 mln. nell'ambito della dotazione complessiva del Fondo Tematico PUI (272 mln.).</p> |

## Obiettivo 2 - Riquilibrare il sistema dell'ERP (Fondo complementare al PNRR – DL 59/2021 convertito con L 101/2021)

L'obiettivo è realizzato nell'ambito del Programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" del Fondo complementare al PNRR (M2C3 PNC C.13), che prevede interventi di efficientamento energetico, miglioramento sismico, riqualificazione degli alloggi e degli spazi comuni, comprese le aree esterne.

| INTERVENTO                              | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programma SAFE, GREEN and Social</b> | <p>Programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica" (Fondo complementare al PNRR – DL 59/2021).</p> <p>Le risorse, stanziare con il DL 59/2021, sono state ripartite con il II DPCM del 15/09/2021; per la Toscana sono disponibili quasi 93,5 mln. per il periodo 2021-2026.</p> <p>A maggio 2022 la Giunta ha approvato l'elenco definitivo del Piano regionale della Toscana (per il Conto Termico si veda il PR 24), con gli interventi da ammettere al finanziamento (i quasi 93,5 mln. per 2.723 alloggi).</p> <p>Entro il 30 giugno 2022 è stata affidata la progettazione per tutti i 442 interventi ammessi a finanziamento in Toscana (per quasi 93,5 mln.).</p> <p>A febbraio 2023 il MIT ha approvato il Decreto direttoriale 21 del 3 febbraio 2023, "Fondo complementare al PNRR - Approvazione delle modifiche al Piano degli interventi del Decreto direttoriale 52 del 30 marzo 2022 richieste dalla Regioni Abruzzo, Calabria, Sardegna, Umbria, Emilia Romagna, Toscana, Molise, Lazio e Province Autonome di Trento e Bolzano". Per la Toscana: sono rideterminati i finanziamenti dei singoli interventi in capo ad APES Pisa (Azienda pisana edilizia sociale) per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, senza modificare il finanziamento complessivo; è approvato lo scorrimento dell'elenco per la riallocazione delle risorse rese disponibili conseguentemente alla eliminazione di alcuni interventi nonché alla parziale riduzione di altri in capo al soggetto attuatore ERP Lucca.</p> <p>A luglio 2023 la Giunta, preso atto del Decreto direttoriale 21/2023, che rimodula gli interventi dei soggetti gestori ERP Lucca ed APES Pisa, ha approvato il Piano regionale rimodulato.</p> <p>Da giugno 2022 a ottobre 2023 sono stati impegnati 91,4 mln. sul 2022-2025 (per il 2026 sono disponibili quasi 2,1 mln.).</p> <p>A dicembre 2023 sono stati impegnati 198,5 mila euro a favore di Sviluppo Toscana per assistenza tecnica.</p> <p>La misura è in corso di attuazione.</p> |

## Obiettivo 3 - Potenziare un'offerta economicamente accessibile, socialmente funzionale ed ecosostenibile

La Regione rende disponibili immobili e spazi pubblici inutilizzati, da sviluppare con fondi pubblico-privati, da offrire sul mercato a prezzi calmierati nell'ambito del fondo sull'Abitare sociale (FIA).

| INTERVENTO                                              | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alloggi immediatamente disponibili e assegnabili</b> | <p>Nel 2022 la Giunta ha approvato (aprile) gli indirizzi per l'attivazione degli interventi e i criteri essenziali (maggio) dell'avviso pubblico per individuare gli immobili di proprietà di soggetti pubblici o privati che, a seguito di procedure di evidenza pubblica, possano essere acquisiti al patrimonio ERP dei Comuni in cui sono localizzati; l'avviso è stato approvato a giugno 2022. Le risorse, 8 mln. FSC 2021-2027, sono disponibili sul 2023; a dicembre 2022 sono stati impegnati quasi 7,9 mln. (poi ridotti a 7,6 mln.; si veda il PR 24).</p> <p>A febbraio 2024 è stata ammessa al finanziamento FSC la proposta del Comune di San Giovanni Valdarno relativa all'acquisto di 12 alloggi (in via Leonetto Melani 1-4); a favore del Comune sono stati impegnati 1,3 mln. (parte dei 7,6 mln.).</p> |

| INTERVENTO                                                                      | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proposte nell'ambito del Fondo Nazionale dell'Abitare Sostenibile (FNAS)</b> | <p>A febbraio 2023 la Giunta ha deciso di manifestare interesse nei confronti delle proposte progettuali per la Toscana che saranno presentate da Investire nell'ambito del Fondo Nazionale dell'Abitare Sostenibile (FNAS) promosso da Cassa Depositi e Prestiti (che, per il Fondo, ha avviato la procedura di "sollecitazione di mercato", rivolta a gestori di fondi immobiliari specializzati nella promozione di infrastrutture sociali per l'abitare, per supportare lo sviluppo di infrastrutture sociali dedicate all'abitare, alla formazione e all'innovazione per studenti, famiglie ed anziani autosufficienti).</p> <p>Dopo la richiesta di Cassa Depositi e Prestiti del 26 maggio 2023, Investire SGR ha approfondito le iniziative originariamente proposte in risposta all'avviso del Fondo Nazionale per l'Abitare Sociale (FNAS) del 15 novembre 2022, presentando (26 giugno 2023) l'aggiornamento del Fondo Urban Housing secondo le nuove linee strategiche del FNAS in questa prima fase di investimento; a fine luglio 2023 la Giunta ha confermato il proprio interesse, subordinato alle compatibilità finanziarie definite nel corso dell'esercizio 2023 con riferimento al bilancio pluriennale 2023/2025, nei confronti delle iniziative del Fondo Urban Housing, presentato nell'ambito della procedura del FNAS, come aggiornato a seguito della richiesta di Cassa Depositi e Prestiti.</p> <p>A dicembre 2023 il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI, parte del Gruppo BEI) e CDP Real Asset SGR (controllata da Cassa Depositi e Prestiti), hanno firmato un accordo siglato per consentire di destinare 300 mln. a interventi immobiliari nell'ambito degli interventi di rigenerazione urbana e inclusione sociale. È previsto un co-investimento tra il FEI e il Fondo Nazionale dell'Abitare Sociale (FNAS, fondo di fondi gestito da CDP RA); le risorse, 300 mln., sono a carico del 50% tra FEI e FNAS.</p> |

#### Obiettivo 4 - Dare seguito alle finalità previste dalla L.R. 78/2020 e LR 38/2021 in materia di sperimentazione e gestione sociale nella gestione degli alloggi sociali

Considerate le nuove esigenze emerse a seguito dell'emergenza Covid-19 e la volontà di promuovere l'attivazione di comunità per soddisfare la domanda di servizi integrativi all'abitare, la Regione propone modelli innovativi, da applicare in via sperimentale, nell'ambito dell'organizzazione spaziale e relazionale degli alloggi e dei contesti abitativi di edilizia sociale.

| INTERVENTO                                                                                                           | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Housing sociale e servizi integrativi di comunità a seguito dell'emergenza covid 19 (LR 78/2020 e LR 38/2021)</b> | <p>La LR 78/2020, Disposizioni per la realizzazione di interventi edilizi di tipo sperimentale in materia di alloggi sociali a seguito dell'emergenza da COVID-19, ha autorizzato, per il 2020, la sottoscrizione di quote (per 2 mln., impegnati a novembre 2020) del Fondo Housing Toscana InvestIRE SGR per promuovere la realizzazione di alloggi sociali, con interventi di tipo innovativo e sperimentale. A maggio 2021 sono state sottoscritte le quote del Fondo.</p> <p>A novembre 2021 è stata approvata la LR 38/2021 "Disposizioni per la promozione di servizi integrativi di comunità per la gestione di alloggi sociali" per sottoscrivere nuove quote del Fondo Housing Toscana InvestIRE (per 1 mln., impegnato a dicembre 2021).</p> <p>A dicembre 2021 è stato firmato il Protocollo d'intesa con InvestIRE SGR che ha definito puntualmente i servizi integrativi di comunità degli alloggi sociali realizzati, o da realizzare, nel territorio toscano, e ne ha specificato criteri, assetti e priorità; a marzo 2022, sulla base del Protocollo, è stato deciso di sottoscrivere in denaro le quote del Fondo, per 1 mln.. A dicembre 2023 la Giunta ha approvato la relazione annuale prevista dal Protocollo.</p> |

#### PNRR - Piani Urbani Integrati (general project)

Investimenti in progetti di rigenerazione urbana della Città Metropolitana di Firenze, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale. Nella tabella seguente sono riportati progetti e risorse (in migliaia di euro, senza le risorse inizialmente destinate allo Stadio Franchi):

| PUI                                                      | Descrizione CUP –Sintetica                                                                                                                                  | Soggetto Attuatore                | Risorse MSC2I2.2 | Risorse Comune | Totale |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|--------|
| 7 - Sport e Benessere – Next re_generati on Firenze 2026 | Costruzione nuova piscina comunale in località Rimaggio e demolizione di quella esistente di piazza Bagnolet                                                | Comune di Sesto Fiorentino        | 4.182            | 3.568          | 7.750  |
|                                                          | Nuova realizzazione piscina comunale e riqualificazione aree verdi                                                                                          | Comune di Figline Incisa Valdarno | 3.032            | 1.568          | 4.600  |
|                                                          | Riqualificazione dell'area degli impianti sportivi comunali                                                                                                 | Comune di Dicomano                | 3.632            |                | 3.632  |
|                                                          | Riqualificazione impianti sportivi mediante efficientamento della piscina e realizzazione di nuovi campi da tennis e spazi per attività ricreative, sociali | Comune di Greve in Chianti        | 1.832            | 368            | 2.200  |

|                                                                                 |                                                                                                                                                |                                    |                |               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
|                                                                                 | e culturali                                                                                                                                    |                                    |                |               |                |
|                                                                                 | Interventi di rigenerazione degli impianti sportivi Romanelli e centro piscine in via Caiani                                                   | Comune di Borgo San Lorenzo        | 2.600          |               | 2.600          |
|                                                                                 | Piano integrato - progetto sport e benessere - Comune di Vicchio                                                                               | Comune di Vicchio                  | 1.332          | 268           | 1.600          |
| <b>Totale Piano Integrato</b>                                                   |                                                                                                                                                |                                    | <b>16.610</b>  | <b>5.772</b>  | <b>22.382</b>  |
| 8 - Next re_generati on Firenze 2026 - Proposta 2: Cultura e Inclusione Sociale | Rigenerazione territoriale della tenuta di Mondeggi *via di Moneggi* restauro di beni immobili vincolati                                       | Città Metropolitana di Firenze     | 47.900         | 4.627         | 52.527         |
|                                                                                 | Quartiere di San Giusto, via Neruda, riqualificazione delle aree pubbliche delle aree pubbliche e dell'area periferiale del fiume Greve        | Comune di Scandicci                | 5.000          |               | 5.000          |
|                                                                                 | Piazza della Resistenza, riqualificazione Parco e Villa Rucellai                                                                               | Comune di Campi Bisenzio           | 5.032          | 2.168         | 7.200          |
|                                                                                 | Restauro e recupero funzionale del complesso ex-pedale di Sant'Antonio                                                                         | Comune di Lastra a Signa           | 3.882          | 408           | 4.290          |
|                                                                                 | Progetto "I cittadini nel centro"                                                                                                              | Comune di Signa                    | 2.032          |               | 2.032          |
|                                                                                 | Rigenerazione urbana del complesso di piazza Guido Guerra con realizzazione del nuovo teatro comunale                                          | Comune di Empoli                   | 9.000          |               | 9.000          |
|                                                                                 | Riqualificazione sedi stradali, piazze e marciapiedi del centro urbano di Certaldo: via Roma, piazza Boccaccio, via II Giugno, Borgo Garibaldi | Comune di Certaldo                 | 3.600          | 800           | 4.400          |
|                                                                                 | "Vinci immaginari futuri" - progetto di rigenerazione urbana per l'inclusione sociale e la promozione della cultura                            | Comune di Vinci                    | 3.400          |               | 3.400          |
|                                                                                 | Messa in sicurezza dell'edificio, riqualificazione architettonica e recupero con creazione nuovi servizi turistico-ricetti                     | Comune di Londa                    | 1.300          | 286           | 1.586          |
|                                                                                 | Riqualificazione Spazi Urbani Diffusi: realizzazione Sedi Rionali                                                                              | Comune di Impruneta                | 1.950          | 200           | 2.150          |
|                                                                                 | Intervento di riqualificazione area ex "Officine Grafiche Stianti" per l'inclusione sociale e la promozione culturale                          | Comune di San Casciano Val di Pesa | 2.532          | 1.768         | 4.300          |
| <b>Totale Piano Integrato</b>                                                   |                                                                                                                                                |                                    | <b>85.627</b>  | <b>10.258</b> | <b>95.885</b>  |
| <b>Totale</b>                                                                   |                                                                                                                                                |                                    | <b>102.236</b> | <b>16.030</b> | <b>118.266</b> |

DM del 26 giugno 2023 - Tabella con la ripartizione delle fonti di finanziamento (in euro):

| PUI                                                                        | Soggetto attuatore                  | Finanziamento 2021 -2026 | PNRR                 | PNC                 | Cofinanziamento     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| SPORT E BENESSERE – NEXT RE_GENERATION FIRENZE 2026                        | Comune di Sesto Fiorentino          | 4.181.745,00             | 4.081.324,88         | 100.420,12          | 3.568.255,00        |
|                                                                            | Comune di Figline Incisa Val D'Arno | 3.031.745,00             | 2.958.940,89         | 72.804,11           | 1.568.255,00        |
|                                                                            | Comune di Dicomano                  | 3.631.745,00             | 3.544.532,54         | 87.212,46           | -                   |
|                                                                            | Comune di Greve in Chianti          | 1.831.745,00             | 1.787.757,61         | 43.987,39           | 368.255,00          |
|                                                                            | Comune di Borgo San Lorenzo         | 2.600.000,00             | 2.537.563,79         | 62.436,21           | -                   |
|                                                                            | Comune di Vicchio                   | 1.331.745,00             | 1.299.764,57         | 31.980,43           | 268.255,00          |
|                                                                            | <b>Sub Totale Piano Integrato</b>   | <b>16.608.725,00</b>     | <b>16.209.884,28</b> | <b>398.840,72</b>   | <b>5.773.020,00</b> |
|                                                                            | Cofinanziamento                     | 5.773.020,00             |                      |                     |                     |
| NEXT RE_GENERATION FIRENZE 2026 - PROPOSTA 2: CULTURA E INCLUSIONE SOCIALE | <b>Totale Piano Integrato</b>       | <b>22.381.745,00</b>     |                      |                     |                     |
|                                                                            | Città Metropolitana di Firenze      | 47.900.000,00            | 46.749.732,87        | 1.150.267,13        | 422.852,00          |
|                                                                            | Comune di Scandicci                 | 5.000.000,00             | 4.879.930,36         | 120.069,64          | -                   |
|                                                                            | Comune di Campi Bisenzio            | 5.031.745,00             | 4.910.913,04         | 120.831,96          | 2.168.255,00        |
|                                                                            | Comune di Lastra a Signa            | 3.881.745,00             | 3.788.529,06         | 93.215,94           | 408.063,45          |
|                                                                            | Comune di Signa                     | 2.031.745,00             | 1.982.954,82         | 48.790,18           | -                   |
|                                                                            | Comune di Empoli                    | 9.000.000,00             | 8.783.874,65         | 216.125,35          | -                   |
|                                                                            | Comune di Certaldo                  | 3.600.000,00             | 3.513.549,86         | 86.450,14           | 800.000,00          |
|                                                                            | Comune di Vinci                     | 3.400.000,00             | 3.318.352,65         | 81.647,35           | -                   |
|                                                                            | Comune di Londa                     | 1.300.000,00             | 1.268.781,89         | 31.218,11           | 286.000,00          |
|                                                                            | Comune di Impruneta                 | 1.950.000,00             | 1.903.172,84         | 46.827,16           | 200.000,00          |
|                                                                            | Comune di San Casciano Val di Pesa  | 2.531.747,00             | 2.470.949,81         | 60.797,19           | 1.768.253,00        |
|                                                                            | <b>Sub Totale Piano Integrato</b>   | <b>85.626.982,00</b>     | <b>83.570.741,85</b> | <b>2.056.240,15</b> | <b>6.053.423,45</b> |
|                                                                            | Cofinanziamento *                   | 10.257.726,45            |                      |                     |                     |
|                                                                            | <b>Totale Piano Integrato</b>       | <b>95.884.708,45</b>     |                      |                     |                     |

\* L'importo totale cofinanziamento del Piano 8 include risorse pari a 4.204.303,00 relativamente ad un ulteriore progetto della Città Metropolitana di Firenze integralmente finanziato con risorse proprie.

## **Goals Agenda 2030**



La reportistica delle risorse finanziarie e degli indicatori di risultato è disponibile ai seguenti link:

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2F4bff7f9f-b0f7-4106-80af-c2de5f546743&page=vi246>

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2Fbbfe388c-bed1-4d38-a79f-00e639a1d7b0&page=vi35>

## 24. Edilizia residenziale pubblica - disagio abitativo

La Regione finanzia la realizzazione di abitazioni nell'ambito del patrimonio abitativo pubblico e sostiene le famiglie in difficoltà con contributi per pagare l'affitto e per evitare lo sfratto.

Gli interventi riguardano il programma per l'autonomia dei Giovani, il recupero o la nuova realizzazione o acquisto di edifici ERP, la realizzazione, il potenziamento e la manutenzione straordinaria di impianti per la produzione e/o fornitura di energia da fonti rinnovabili, progetti speciali connessi a eventi alluvionali, alloggi sociali di auto costruzione o auto recupero (per la sottoscrizione delle quote del Fondo Housing Toscana si veda il PR 23 "Qualità dell'abitare").

Gli obiettivi regionali sono:

- contrastare il disagio abitativo mediante: interventi di manutenzione straordinaria degli immobili, acquisto di immobili invenduti (anche realizzando un parco progetti regionali), il contributo per pagare l'affitto e il sostegno alle famiglie sfrattate per morosità incolpevole, la realizzazione di strutture per l'emergenza abitativa;
- migliorare la Governance mediante il Tavolo permanente per fronteggiare l'emergenza abitativa;
- promuovere la riqualificazione energetica degli edifici;
- sostenere l'autonomia abitativa dei giovani nell'ambito del Progetto Giovani si'.

Interventi per ridurre il disagio abitativo e promuovere la riqualificazione edilizia, sismica, energetica e urbana, sono finanziati anche nell'ambito del PNRR, con il Programma Innovativo Nazionale della qualità dell'abitare, e del fondo complementare al PNRR, con il progetto di riqualificazione del sistema ERP "Sicuro, verde e sociale" (si veda il PR 23). Per quanto riguarda le risorse del PNRR che finanziano interventi di questo Progetto regionale, e per le risorse del Piano Nazionale Complementare al PNRR, si rimanda anche alla parte III "Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il Piano Nazionale Complementare" di questo Rapporto generale di monitoraggio strategico.

Ad aprile 2023 è stata approvata la LR 18/2023, "Determinazione dei limiti massimi di costo degli interventi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.). Modifica della LR 77/1998", per dare coerenza ed omogeneità al sistema di norme che regolano il tema. Lo Stato ha recentemente disposto che le Regioni provvedano all'aggiornamento anche infra annuale dei rispettivi prezzi dei lavori per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e dei prodotti energetici. A fine aprile 2023 la Giunta ha approvato le disposizioni attuative dell'art. 2 della LR 77/98 come modificata ed integrata dalla LR 18/2023.

### Obiettivo 1 - Contrastare il disagio abitativo

Sono finanziati interventi di manutenzione straordinaria degli immobili (con risorse regionali e statali), l'acquisizione di nuovi alloggi ERP con l'anticipazione del FSC 2021-2027, i contributi per sostenere le famiglie che abitano in alloggi in locazione a canoni di mercato e le famiglie che si trovano in situazione di sfratto per morosità incolpevole.

La manutenzione del patrimonio ERP è realizzata anche nell'ambito del Programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" finanziato dal Fondo complementare al PNRR (si veda il PR 23).

A gennaio 2024 la Giunta ha individuato gli interventi da proporre a finanziamento a valere sulla dotazione aggiuntiva FSC 2021/2027, modificando la lista approvata a ottobre 2023. A marzo 2024 è stato firmato l'Accordo per la Coesione 2021-2027 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativo alle risorse imputate in via programmatica alla Regione Toscana con la Delibera CIPESS 25 del 3/08/2023 (*che riguarda l'imputazione programmatica, in generale, del 60 per cento delle risorse residue FSC*); per realizzare nuovi alloggi sono disponibili 11,5 mln. (*risorse che si aggiungono ai 7,6 mln. già assegnati in anticipazione*), cui si aggiungono 19,5 mln. di cofinanziamento regionale.

A marzo 2024 la Giunta ha approvato le linee di indirizzo sistematiche per l'attivazione di risorse ed interventi in materia di edilizia residenziale pubblica; ad aprile 2024 la Giunta ha approvato una specifica misura per la manutenzione, il ripristino e la qualificazione degli alloggi di ERP, con priorità di intervento sugli alloggi sfitti, con una dotazione di 10 mln. per gli interventi urgenti.

| INTERVENTO                                                                                                                                        | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sostegno alla locazione per integrare le azioni di sostegno alle famiglie che si trovano in situazioni di sfratto per morosità incolpevole</b> | <p>A ottobre 2023 è stato presentato il XII Rapporto sulla condizione abitativa in Toscana, senza i dati ministeriali ufficiali che tracciano gli andamenti per il 2022: <i>rispetto al 2020, sono aumentati i provvedimenti di sfratto richiesti (2.864 rispetto a 2.181), emessi (3.148 rispetto a 1.641) ed eseguiti (948 rispetto a 407).</i></p> <p>Ogni anno la Giunta approva la relazione al Consiglio regionale sul disagio abitativo in Toscana relativa all'anno precedente (nel 2023 a marzo e nel 2024 a febbraio).</p> <p>A febbraio 2024 la Giunta ha approvato la proposta di deliberazione al Consiglio regionale "Aggiornamento del Piano regionale di cessione del patrimonio di ERP".</p> <p><u>Le risorse ordinarie.</u></p> <p>La Regione aiuta le famiglie con le risorse per inquilini morosi "incolpevoli", quelli che, a causa della crisi o di eventi straordinari, subiscono uno sfratto perché non possono più pagare l'affitto, e con gli stanziamenti del fondo per l'integrazione dei canoni di locazione, un contributo sociale per pagare l'affitto destinato alle famiglie in difficoltà</p> |



| INTERVENTO                                                                           | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | <p>economica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a favore degli inquilini morosi incolpevoli <u>sono stati istituiti due fondi, uno nazionale</u> (destinato alle aree ad alta densità abitativa) ed <u>uno regionale</u>: complessivamente, dal 2011 a dicembre 2022, sono stati impegnati 45,6 mln. (quasi 422 mila euro regionali sul 2022).</li> <li>in base a criteri stabiliti con propria delibera, ogni anno la Giunta ripartisce le risorse del <u>fondo per l'integrazione dei canoni di locazione</u>: a ottobre 2023 la Giunta ha ripartito le risorse regionali per l'integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2023, oltre 1,7 mln. (impegnati); per l'anno 2023 il Fondo statale per il sostegno al contributo affitti non è stato finanziato.</li> </ul> <p><i>Il DEFR 2024, come aggiornato a dicembre 2023, prevede anche nel 2024 l'impegno regionale per sostenere le famiglie che si trovano in alloggi in locazione a canoni di mercato.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Piano nazionale di edilizia abitativa</b>                                         | <p><i>Il Piano finanzia l'aumento dell'offerta abitativa a canoni sostenibili con interventi orientati alla sostenibilità ambientale ed energetica.</i></p> <p><i>A luglio 2023 la Giunta ha approvato il nuovo quadro coordinato degli interventi. Dal 2013 sono stati impegnati oltre 26 mln, di cui nel 2023 quasi 633 mila euro: 293 mila euro a saldo del contributo assegnato per realizzare 6 alloggi nel Comune di Orbetello; 340 mila euro (sul 2024) a saldo del contributo assegnato per realizzare 4 alloggi nel Comune di Villafranca in Lunigiana.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Edilizia residenziale pubblica manutenzione e ampliamento offerta alloggi ERP</b> | <p>Il programma di finanziamento per la manutenzione straordinaria degli edifici e/o alloggi di ERP, approvato dalla Giunta a maggio 2020, ha finanziato interventi di rinnovo, adeguamento impiantistico, consolidamento anche statico, efficientamento energetico. Le risorse, 28 mln. per il 2020-2022, sono state impegnate a settembre 2020 (la ripartizione dei 9 mln. impegnati per il 2022 è stata modificata a luglio 2022: sono stati previsti interventi su 450 alloggi).</p> <p>Per il 2024 sono stati stanziati 10 mln. per interventi di manutenzione di alloggi ERP, con priorità per il ripristino di alloggi sfitti.</p> <p>Per <u>interventi di ripristino e manutenzione degli alloggi</u> sono disponibili anche le risorse della L 80/2014; dal 2015 sono stati impegnati 40,8 mln. di cui quasi 3 mln. sul 2022 e oltre 1 mln. sul 2023.</p> <p><u>Il Piano straordinario per l'edilizia sociale.</u></p> <p>Il Piano, approvato dal Consiglio a luglio 2009, prevede misure straordinarie urgenti e sperimentali per realizzare nuovi alloggi popolari attraverso: il ripristino e la riqualificazione del patrimonio; la costruzione di alloggi pubblici a canone sociale; la costruzione di alloggi da destinare in affitto a canone sostenibile; contributi individuali per favorire l'insediamento o il mantenimento della residenza in comuni disagiati; interventi pilota di bioarchitettura e bioedilizia e strutture plurifamiliari per alloggi temporanei. Dal 2010 sono stati impegnati 131,7 mln., di cui 540 mila euro sul 2022 nell'ambito degli interventi regionali pilota nel campo della bioarchitettura e bio-edilizia e di strutture alloggiative plurifamiliari di natura temporanea.</p> <p><u>Interventi speciali di recupero e incremento del patrimonio di edilizia residenziale abitativa in aree ad alta criticità abitativa</u>, per potenziare l'offerta di abitazioni in locazione in favore delle fasce deboli della popolazione (LR 65/2010). Dal 2012 sono stati impegnati quasi 68,9 mln. (di cui oltre 1 mln. a dicembre 2023 per realizzare alloggi a Pisa).</p> <p><u>Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile.</u> Il Programma finanzia l'aumento di alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile e il miglioramento delle infrastrutture dei quartieri caratterizzati da condizioni di forte disagio abitativo. Dal 2012 sono stati impegnati quasi 17 mln. (oltre 244 mila euro a dicembre 2022 sul 2023).</p> <p><u>Risorse FSC 2021-2027</u></p> <p>La Delibera CIPESS 79/2021 ha assegnato alla Regione Toscana risorse FSC 2021-2027 (in anticipazione) e approvato l'elenco degli interventi ammessi a finanziamento, 119 per quasi 111 mln. di cui 8 mln. per l'intervento "Acquisizione al patrimonio pubblico di complessi immobiliari costituiti da alloggi pronti da destinare a Edilizia Residenziale Pubblica". A dicembre 2022 la Giunta ha approvato il Piano finanziario dell'anticipazione FSC 2021-2027 e sono stati impegnati quasi 7,9 mln. (poi ridotti a 6,3 mln.), nell'ambito dell'avviso del giugno precedente, per finanziare l'acquisto di 46 alloggi (8 a Massa con quasi 1,6 mln., contributo revocato a novembre 2023); 4 a Montopoli in Val d'Arno con quasi 741 mila euro; 20 a Cecina con oltre 3,3 mln.; 6 a Pelago con 1,2 mln.; 4 a Villafranca in Lunigiana con quasi 423 mila euro; 4 a Lucca con quasi 572 mila euro).</p> <p>A febbraio 2024 è stata ammessa al finanziamento FSC la proposta del Comune di</p> |

| INTERVENTO | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | San Giovanni Valdarno relativa all'acquisto di 12 alloggi (in via Leonetto Melani 1-4); a favore del Comune sono stati impegnati 1,3 mln.<br>Complessivamente, come riportato nell'Accordo per la Coesione 2021-2027 firmato a marzo 2024, le risorse per l'edilizia residenziale pubblica sono quasi 7,6 mln. (con una riduzione di 404 mila euro rispetto al contributo FSC iniziale). |

### Obiettivo 2 - Migliorare la governance

La Regione si confronta con i soggetti coinvolti nell'ambito dell'Edilizia Residenziale Pubblica (Comuni, sindacati inquilini e assegnatari, Enti Gestori), per individuare iniziative condivise per migliorare l'operatività del sistema.

A settembre 2021 è stata approvata la LR 35/2021, che modifica la LR 2/2019 relativamente ai requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione di alloggi ERP. A luglio 2021, in attuazione della LR 2/2019, per fronteggiare l'emergenza abitativa, in particolare dopo l'emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19, sono stati approvati gli avvisi per le manifestazioni di interesse per svolgere una ricognizione di patrimonio immobiliare abitativo inutilizzato, di proprietà di Amministrazioni pubbliche e Comuni, da poter destinare ad emergenza abitativa e/o a residenza sociale.

| INTERVENTO | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <i>Ad aprile 2021 la Giunta ha costituito un Tavolo regionale di lavoro permanente per fronteggiare l'emergenza abitativa con compiti di coordinamento e intervento per prevenire, affrontare e risolvere le situazioni di criticità abitativa in Toscana.</i><br><i>Nel 2023 è proseguita l'attività dei tavoli tecnici di confronto sull'applicazione della LR 2/2019 in materia di edilizia residenziale pubblica, con le rappresentanze degli inquilini, i Comuni e gli Enti gestori ERP.</i> |

### Obiettivo 3 - Promuovere la riqualificazione di alloggi ed edifici ERP

La Regione promuove la riqualificazione degli edifici ERP, anche in termini di efficientamento energetico, sicurezza strutturale e sismica; in questo ambito sono disponibili le risorse del Programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" del Fondo complementare al PNRR (M2C3 PNC C.13), inserito nel PR 23.

| INTERVENTO | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <i>A maggio 2022 la Giunta ha stabilito che, per finanziare gli interventi di efficientamento energetico degli immobili, i soggetti attuatori potranno presentare domanda di accesso al contributo del DM del 16 febbraio 2016 ("Conto Termico"), relativamente agli interventi di cui all'art. 4 dello stesso decreto ministeriale, per la copertura dei costi già potenzialmente coperti dal finanziamento del Fondo complementare del PNRR (si veda anche il PR 23).</i><br><i>Programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica" (Fondo complementare al PNRR – DL 59/2021).</i><br><i>Le risorse, stanziare con il DL 59/2021, sono state ripartite con il II DPCM del 15/09/2021; per la Toscana sono disponibili quasi 93,5 mln. per il periodo 2021-2026. Da giugno 2022 a ottobre 2023 sono stati impegnati 91,4 mln. sul 2022-2025 (per il 2026 sono disponibili quasi 2,1 mln.).</i> |

### Goals Agenda 2030



La reportistica delle risorse finanziarie e degli indicatori di risultato è disponibile ai seguenti link:

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2F4bff7f9f-b0f7-4106-80af-c2de5f546743&page=vi246>

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2Fbbfe388c-bed1-4d38-a79f-00e639a1d7b0&page=vi35>

## 25- Promozione dello sport

Lo sport, da sempre sinonimo di gioco, divertimento e salute, rappresenta un movimento sociale, economico e culturale che in Toscana coinvolge oltre un milione di cittadini. I soggetti coinvolti, insieme alla Regione Toscana, sono il Coni, il Cip, le Federazioni e gli Enti di Promozione, gli Enti Locali e le Università, l'Ufficio scolastico regionale.

L'offerta sportiva toscana può contare su quasi 6.000 impianti ed oltre 10.000 spazi attrezzati. Si tratta di una straordinaria rete al servizio delle persone che comprende più di 10.000 società sportive ed enti di promozione, oltre 400.000 tesserati, 20.000 tecnici.

Per quanto riguarda lo sport paralimpico toscano, la nostra regione vanta quasi 90 società sportive e quasi 800 atleti nelle Federazioni e Discipline sportive paralimpiche riconosciute dal CIP e oltre 60 centri SportHabile (rete di impianti, spazi e centri in grado di accogliere gli sportivi con disabilità).

Le azioni regionali nel 2023 sono rivolte alla:

- promozione della salute attraverso la pratica della attività sportive e motorio ricreative;
- l'impiantistica sportiva con la realizzazione di nuovi impianti sportivi pubblici e/o l'adeguamento degli impianti sportivi esistenti e le loro attrezzature, mediante il sostegno a soggetti pubblici toscani, al fine rendere le strutture maggiormente fruibili attraverso opere di messa a norma, innovazione tecnologica, miglioramento del risparmio energetico, riduzione di impatto ambientale, accessibilità.

Per quanto riguarda le risorse del PNRR che finanziano questo Progetto regionale, in particolare:

M5C2 Investimento 3.1 - Sport e inclusione sociale

e per le risorse del Piano Nazionale Complementare al PNRR, si rimanda alla parte III "Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" di questo Rapporto generale di monitoraggio strategico.


### **Obiettivo 1 – Promuovere la salute attraverso la pratica della attività sportive e motorio ricreative**

In tale obiettivo rientra anche la diffusione della carta etica dello sport del 2011 che è un documento di 15 articoli che affermano il diritto di tutti a fare sport per stare bene, ma soprattutto che definiscono la pratica dello sport "componente essenziale nel processo educativo" e la lealtà, ovvero il fair play fondamentale in ogni disciplina sportiva sia a livello dilettantistico che professionistico.

Sono tre gli elenchi dei soggetti aderenti a Carta etica: Amministrazioni pubbliche (33), Società e associazioni sportive dilettantistiche (255) e Istituzioni sportive, Comitati regionali delle federazioni sportive, Enti di promozione sportiva (25).

Nell'ambito del "Fondo Unico Nazionale per il turismo 2023 - manifestazioni culturali, delle tradizioni popolari e delle rievocazioni storiche, riconosciute dalla Regione Toscana", nel novembre 2023 assegnati alla Regione 805 mila euro per le seguenti manifestazioni sportive di interesse nazionale e internazionale, riconosciute dal Coni e/o dalle Federazioni Nazionali, di particolare impatto turistico:

- Corri la vita 2023 – Comune di Firenze (65 mila euro);
- Eroica di Gaiole in Chianti XXVI Edizione (150 mila euro);
- 39° Firenze Marathon (200 mila euro);
- Organizzazione tornei di tennis presso Match Ball Firenze Country Club (65 mila euro);
- 46° Torneo internazionale giovanile città di Firenze presso il Circolo del tennis di Firenze (25 mila euro);
- Eventi automobilistici e motociclistici organizzati presso l'Autodromo Internazionale del Mugello, Scarperia e San Piero (300 mila euro).

| INTERVENTO                                                                                                                                                      | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Interventi a sostegno dello sport per un corretto stile di vita</b></p>  | <p>Nell'ambito di questo intervento rientra anche la diffusione della carta etica dello sport (approvata dalla Regione toscana nel 2011) che è un documento di 15 articoli che affermano il diritto di tutti a fare sport per stare bene, che definiscono la pratica dello sport "componente essenziale nel processo educativo" e la lealtà, ovvero il fair play fondamentale in ogni disciplina sportiva sia a livello dilettantistico che professionistico. Nel corso del 2023 è stato approvato il primo stralcio delle manifestazioni sportive anno 2023 che hanno beneficiato del sostegno economico della Regione toscana come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tappa della corsa ciclistica "Tirreno – Adriatica" che si è svolta il 7 e 8 marzo 2023 nel comune di Follonica;</li> <li>- Gara ciclistica internazionale "Gran Premio Industria &amp; Artigianato di Larciano" svoltasi il 26 marzo 2023 sul territorio dei Comuni di Larciano e Lamporecchio in Provincia di Pistoia e di Vinci in Provincia di Firenze;</li> <li>- Golden Gala Pietro Mennea" di atletica leggera svoltosi il 2 giugno 2023 allo stadio Ridolfi di Firenze;</li> <li>- Due tappe della corsa ciclistica "Giro Donne" svoltesi il 30 giugno e 1 luglio 2023 nel territorio della Regione Toscana;</li> <li>- Gara ciclistica internazionale Giro della Toscana femminile "Memorial Michela Fanini", svoltasi dal 24 al 27 agosto 2023;</li> <li>- Campionato europeo femminile di volley svoltosi dal 24 al 30 agosto 2023 presso il Palazzo Wanny di Firenze;</li> <li>- Due tappe del progetto di nuoto "Dominate the water 2023" per lo sviluppo della cultura di un turismo sostenibile il 23 e 24 settembre 2023 nel territorio del Comune di Orbetello.</li> </ul> <p>Le risorse assegnate ammontano complessivamente a 345 mila euro poi ridotte a 330 mila euro interamente impegnati.</p> <p>Impegnati, nel dicembre 2023, 123 mila euro per il servizio di consulenza per promozione eventi sportivi in Toscana. L'obiettivo di questo progetto è quello di sviluppare un format/modello di valorizzazione della partecipazione agli eventi sportivi; favorire, dal punto di vista organizzativo, i media, attraverso conferenze stampa che favoriscano l'ampliamento della copertura mediatica degli eventi attivati; promuovere l'accoglienza di grandi eventi sportivi in Toscana per aumentare l'attrattiva regionale.</p> <p>Nell'ottobre 2023, nell'ambito della LR 25/2023 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023–2025) approvato il progetto "Abetone Cutigliano, Città toscana dello sport annualità 2023" e impegnati ulteriori 50 mila euro (nel 2022 erano stati impegnati 100 mila euro).</p> <p>Nel novembre 2023 approvati i criteri generali per il sostegno per la diffusione dello sport sul territorio regionale rivolto alle federazioni sportive e alle discipline sportive associate annualità 2023 ed è stato approvato l'avviso pubblico rivolto alle federazioni sportive e alle discipline sportive associate per i contributi - annualità 2023.</p> <p>Nel dicembre 2023 sono stati assegnati 573 mila euro a 38 soggetti beneficiari</p> <p><i>Nell'ambito del "Fondo statale per la promozione dell'attività sportiva di base sui territori", che prevede contributi al fine di potenziare l'attività sportiva di base nei territori per tutte le fasce della popolazione e di ottimizzare gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l'esercizio fisico, assegnati alla Regione Toscana 1,4 mln (annualità 2024).</i></p> |

**Obiettivo 3 - Favorire la diffusione e la promozione delle pratiche sportive.**

La Regione sostiene le manifestazioni sportive, promuove i progetti di interesse regionale per valorizzare le tradizioni, le vocazioni sportive locali, l'associazionismo e il volontariato sportivo per realizzare la massima diffusione della cultura e della pratica dell'attività motoria, sportiva e ricreativa.

| INTERVENTO                                 | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aiuti di stato nel settore sportivo</b> | <i>Nel novembre 2023 la Giunta ha stabilito criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi). Tali criteri riguardano, fra l'altro, la concessione di finanziamenti per la fruizione dell'infrastruttura, i costi ammissibili e il campo di applicazione degli aiuti de minimis.</i> |

**Obiettivo 5 – Sostenere l'impiantistica sportiva**

In tale ambito la Regione Toscana assegna contributi per sostenere gli interventi realizzati dagli Enti locali per il miglioramento dell'impiantistica sportiva presente sul territorio regionale.

A gennaio 2024 la Giunta ha individuato gli interventi da proporre a finanziamento a valere sulla dotazione aggiuntiva FSC 2021/2027, modificando la lista approvata a ottobre 2023; di seguito i progetti che sono stati scelti da finanziare con le risorse residue FSC:

Rigenerazione dell'impianto sportivo "ALTHEN DES PALUDES", destinato all'attività agonistica e scolastica mediante opere di riqualificazione del campo principale, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche nel comune di Montecarlo (720 mila euro);

Ristrutturazione e ampliamento dello stadio comunale "Magona" nel comune di Piombino (4 mln);

Nel febbraio 2024 approvato un accordo tra Regione e Comune di Poppi per la concessione di finanziamento per l'intervento di ampliamento dell'impianto sportivo golf Casentino e stanziati 900 mila euro.

| INTERVENTO                                                                    | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Interventi di miglioramento dell'impiantistica sportiva (investimenti)</b> | <p>A marzo 2023 sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per il sostegno ad investimenti in materia di impiantistica sportiva destinando un finanziamento di 12 mln. Conseguentemente è stato approvato uno specifico avviso per l'assegnazione di contributi volti a sostenere gli interventi realizzati dagli Enti locali per il miglioramento dell'impiantistica sportiva presente sul territorio regionale e sono state prenotate le risorse sul bilancio 2023-2025, impegnate a luglio 2023.</p> <p>Con legge, sono stati poi assegnate risorse ai seguenti Comuni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Castellina in Chianti, impegnati 60 mila euro;</li><li>- Barga, 600 mila euro; nel dicembre 2023 approvato un accordo con il Comune di Barga per la ristrutturazione, l'adeguamento sismico e la messa a norma della palestra comunale e impegnati 600 mila euro.</li><li>- Monsummano Terme 503 mila euro; nel novembre 2023 approvato un accordo con il Comune di Monsummano Terme per i lavori di ripristino, ristrutturazione ed efficientamento del Palazzetto dello Sport "G. Cardelli" e impegnati 503 mila euro;</li><li>- Pistoia, 1 mln; nel settembre 2023 approvato un accordo con il Comune di Pistoia per l'intervento di realizzazione del nuovo impianto polifunzionale nell'area ex "Pallavicini" e assegnato 1 mln di euro.</li><li>- Poppi, impegnati 800 mila euro;</li><li>- San Miniato, impegnati 70 mila euro.</li></ul> <p><i>Nel febbraio 2024 approvati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per il sostegno ad investimenti in materia di impiantistica sportiva per l'anno 2024 e stanziati 8 mln di euro sul bilancio 2024-2025.</i></p> |

## Goals Agenda 2030



La reportistica delle risorse finanziarie e degli indicatori di risultato è disponibile ai seguenti link:

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2F4bff7f9f-b0f7-4106-80af-c2de5f546743&page=vi246>

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2Fbbfe388c-bed1-4d38-a79f-00e639a1d7b0&page=vi35>

## 26- Politiche per la salute

Tra gli obiettivi programmatici individuati dalla Regione si segnalano:

- Implementare e sviluppare la Connected care e la telemedicina per interconnettere il paziente e tutti gli attori coinvolti nell'intero percorso di salute;
- Realizzare e riqualificare le strutture sanitarie;
- Realizzare le azioni previste dal Piano Regionale di Prevenzione vaccinale in vigore e predisporre l'aggiornamento in adesione al Nuovo Piano Nazionale Vaccinazioni 2023-2025;
- Potenziare ed estendere le reti cliniche e sanitarie;
- Nell'ambito del Piano Regionale di Prevenzione vaccinale vigente continuano le azioni per incrementare le coperture vaccinali, con particolare riguardo alle vaccinazioni previste dai LEA. Nell'attuale piano è prevista anche l'offerta gratuita con il vaccino ricombinante anti Herpes Zoster (RZV) per soggetti appartenenti a specifiche categorie di rischi. Nel Piano generale della comunicazione 2024 (PIAO 2024), approvato dalla Giunta a febbraio 2024, è prevista una campagna di comunicazione sulle vaccinazioni contro influenza, Covid 19 e Papilloma Virus;
- Superare le criticità nella gestione delle liste di attesa.

Rivestono carattere di priorità per il 2024 e per il 2025 gli interventi relativi alla salute mentale e le dipendenze.

Nel 2023 al riguardo, è stato avviato un processo di potenziamento e riorganizzazione del sistema con il Recepimento Intesa n. 58/CSR del 28 aprile 2022 "Intesa, ai sensi dell'allegato sub A, lettera o) dell'Intesa 4 agosto 2021" recante le "Linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali volti al rafforzamento dei Dipartimenti di Salute Mentale regionali". Assegnazione risorse vincolate alle Aziende UUSLL toscane con un'analisi circostanziata delle criticità in un'ottica di miglioramento e superamento della dimensione sia relazionale che di sistemi. Potenziamento e riorganizzazione sono anche le parole chiave nella revisione intrapresa dei percorsi di cura, in particolare per la salute mentale dei minori e del benessere psicologico delle cosiddette fasce deboli, inclusi i pazienti oncologici, per i percorsi assistenziali riguardanti i disturbi da deficit dell'attenzione, i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, i disturbi dello spettro autistico.

Per quanto riguarda la rete clinica per l'emergenza-urgenza nei minori con disturbi psichiatrici, è stata ampliata l'offerta di ricoveri grazie alle UO di pediatria delle tre Aziende Usl e dell'AOU Meyer che hanno significativamente accresciuto la propria disponibilità di posti letto. È inoltre allo studio un sistema di ricoveri post acuzie di III e II livello, che prevede l'attivazione di una struttura post acuto alta intensità in ciascuna delle tre Aziende Usl e il potenziamento delle strutture semi-residenziali a ciclo diurno per il graduale accompagnamento dei ragazzi e delle persone nei processi di cura, fino al ritorno al proprio domicilio con una presa in carico ambulatoriale.

Per quanto riguarda i disturbi del comportamento alimentare, sulla scorta del Piano regionale di Attività 2022-2024 che prevede la costituzione della Rete regionale dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, ha preso avvio il potenziamento del livello ambulatoriale, essendo avvenuto il reclutamento del personale necessario alla presenza delle équipes ed è in programmazione, per l'autunno, la formazione degli operatori coinvolti nel percorso di cura.

Per i percorsi inerenti la prevenzione e la cura delle dipendenze e delle patologie correlate, gli interventi principali sono sulla programmazione e riguardano il potenziamento dei servizi coerentemente con la misura del bisogno, da definire attraverso la revisione del sistema informatico di descrizione dell'attività sia clinica che socio-assistenziale, la garanzia di interventi terapeutico-riabilitativi nei percorsi di *recovery*, la definizione e il sostegno delle reti territoriali per la prevenzione, la cura, la presa in carico delle persone, l'ampliamento della competenza del numero verde regionale a tutte le dipendenze, in stretto raccordo con la metodologia di risposta e presa in carico dell'Osservatorio nazionale dipendenze e antidoping, con cui è stato stabilito uno scambio di informazioni e dati a garanzia della presa in carico dei cittadini toscani che si sono riferiti ai numeri verdi nazionali.

Vanno in tal senso anche il rinnovo dell'Accordo di Collaborazione con gli Enti CEART gestori delle strutture di comunità, cui fanno capo anche progettualità specifiche per la riabilitazione delle persone e per favorire percorsi di reinclusione, gli interventi del piano regionale di contrasto dei disturbi da gioco d'azzardo patologico, i progetti di prevenzione avviati in tale ambito dal Terzo Settore, il coinvolgimento dei Comuni, coordinati da ANCI, per la regolamentazione del gioco lecito.

Va in tale direzione anche la firma di un Accordo di collaborazione con la rete dei gruppi di auto aiuto per i disturbi e le patologie alcolcorrelate, che opereranno così in un contatto più stretto con i SER.D e negli interventi di prevenzione secondaria nei luoghi di vita, studio e lavoro dei cittadini. È stata promossa inoltre la creazione di un sistema locale per la prevenzione del rischio e la riduzione del danno da dipendenze, dovuto al consumo di alcol e sostanze psicotrope, garantendo sui territori l'offerta di prestazioni e servizi a salvaguardia della salute delle persone coordinati dalle Società della Salute.

La Toscana è riuscita a garantire i livelli essenziali di assistenza, in sanità, anche durante la pandemia. Ancora una volta, come per l'anno 2020, si colloca ai vertici nazionali per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza in sanità. Lo certifica il rapporto pubblicato dal Ministero della salute che riguarda il 2021. Il punteggio complessivo raggiunto è di 274,46 sul massimo teorico di 300. Il monitoraggio che analizza l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, la sufficienza nelle tre

aree (prevenzione, distrettuale e ospedaliera) viene raggiunta con un punteggio pari o superiore a 60 su cento. La Toscana ha raggiunto 91,37 su 100 nella prevenzione, 95,02 nell'area distrettuale e 88,07 nell'area ospedaliera, con un sensibile miglioramento rispetto al 2020.

Anche per il 2023 sono proseguite le seguenti attività:

- sviluppo rete oncologica: con l'impegno a garantire la continuità terapeutica e la tempestività dei percorsi di cura rivolti ai pazienti oncologici, attraverso la definizione e l'adozione di comportamenti omogenei sul territorio regionale che garantiscano la continuità di cura e la sicurezza dei pazienti e degli operatori;
- Sviluppo della rete codice rosa;
- le malattie rare con il consolidamento della rete e sulla base della costituzione, attuata nel 2021, degli organismi di governance previsti e dei Centri di coordinamento;
- il progetto dedicato allo sviluppo dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA);



il Percorso Nascita con l'azione del Comitato Percorso Nascita, della rete Pediatrica e neonatologica e della rete per le Gravidanze a Rischio per il monitoraggio e aggiornamento dei protocolli assistenziali. Particolare attenzione è dedicata al percorso di diagnosi prenatale e agli screening neonatali e al consolidamento del sistema hAPPyMamma. Per quanto riguarda la Procreazione Medicalmente assistita l'attività è orientata all'implementazione del software regionale dedicato alla registrazione, proseguire il monitoraggio e la verifica dei centri di rete;

- nel quadro delle attività di promozione della ricerca in materia di salute prosegue il monitoraggio e sostegno ai progetti di ricerca finanziati con fondi regionali, supportati nelle fasi di valorizzazione attraverso l'Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca biomedica e farmaceutica (UvaR), e proseguiranno le attività relative alla Ricerca Sanitaria Finalizzata del Ministero della Salute, partecipando ai Bandi e monitorando i progetti finanziati;
- nell'ambito di Horizon Europe viene approvata la partecipazione della Regione Toscana alle European Partnership dedicate a Medicina Personalizzata, Malattie Rare e Trasformazione dei sistemi sanitari. RT interviene principalmente come Agenzia Finanziatrice di programmi transnazionali di ricerca;
- la collaborazione con la Fondazione Toscana Life Sciences (TLS) e con il Distretto Tecnologico Scienze della Vita, anche attraverso il potenziamento delle infrastrutture a supporto della ricerca e sperimentazione clinica (Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca biomedica e farmaceutica – UvaR, Clinical Trial Centers e Offices, rete di Biobanche di ricerca, laboratori GLP - Good laboratory practice - e GMP - Good Manufacturing Practice-), a beneficio del sistema regionale di stakeholder attivi in ambito di ricerca e sviluppo nelle scienze della vita, lo sviluppo di progettualità in ambito medicina di precisione e personalizzata, sia a livello europeo che nazionale. Nel dicembre 2023 è stato approvato l'Accordo di collaborazione tra Regione e TLS 2024-2026.

Nell'ambito della digitalizzazione dei servizi è stata completamente riprogettata e riscritta ex novo la APP Toscana SALUTE, risultando ora nativamente orientata ai bisogni delle persone. Offre semplicità di accesso, linguaggio chiaro, funzioni semplici, veloci e sicure a portata di "dito" per tutti i cittadini e le loro famiglie, un servizio ideale da portare sempre in "tasca" nello smartphone. La APP ha avuto oltre 1 mln. di download dal luglio 2021 ad oggi, e registra oltre 22.000 accessi unici giornalieri autenticati in costante crescita. Per far meglio comprendere l'impatto e come questi servizi digitali innovativi hanno cambiato e stanno cambiando effettivamente e concretamente, tutti i giorni, la vita delle persone, si riportano a titolo di esempio alcuni semplici dati di utilizzo. Nel 2023 si sono avuti:

- oltre 518 mila utenti unici, 363 mila accessi utenti unici laboratorio e 444 mila dispositivi unici attivi negli ultimi 3 mesi;
- oltre 4,1 mln. di referti di laboratorio analisi consultati o scaricati;
- oltre 60 mila tra prenotazioni, spostamenti e disdette al CUP effettuate tramite APP.

## Le risorse del PNRR

Per quanto riguarda le risorse del PNRR che finanziano questo Progetto regionale, in particolare:

M6C1I1.1 "Case della Comunità e presa in carico della persona";

M6C1I1.2 "Casa come primo luogo di cura e telemedicina";

M6C1I1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)";

M6C2I1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero";

M6C2I1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile";

M6C2I1.3 "Infrastruttura tecnologica e strumenti di raccolta, elaborazione, analisi dei dati e simulazione";

M6C2I2.1 "Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN";

M6C2I2.2 "Sviluppo competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del SSN";

e per le risorse del Piano Nazionale Complementare al PNRR, si rimanda alla parte III "Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" di questo Rapporto generale di monitoraggio strategico.



Gli interventi nell'ambito di questo PR sono realizzati attraverso l'attuazione del Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018-2020 (approvato dal Consiglio regionale ad ottobre 2019 e attualmente in vigore).

Tra le leggi e gli atti rilevanti approvati nell'ultimo periodo, si segnalano tra gli altri:

- a dicembre 2023 sono state prorogate al 31 dicembre 2024 le misure straordinarie di sostegno ai lavoratori colpiti dalla crisi economica prevedendo il riconoscimento dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate in favore dei lavoratori disoccupati, in cassa integrazione e in mobilità e loro familiari a carico.
- La Giunta, ad ottobre 2023, ha previsto, ai fini della predisposizione del Piano Operativo Annuale (POA) 2024, un aggiornamento a livello zonale del contesto di riferimento e del quadro di salute della popolazione.
- Recepito a novembre 2023 l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, riguardante l'aggiornamento e la revisione del modello per le visite di verifica dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti.  
Sono stati inoltre assegnati 427 mila euro complessivi alle Aziende sanitarie nell'ambito del Progetto per il superamento della carenza estiva di emocomponenti.
- A dicembre 2023 la Giunta ha proceduto all'aggiornamento della procedura per interventi assistenziali a favore di pazienti affetti da gravi patologie con particolare specificità clinica che legittimano il ricorso a tentativi di cura, anche di natura farmaceutica, non erogati dal SSN, ma che possono garantire ulteriori livelli di assistenza.
- Approvato a dicembre 2023 il progetto "Lunga vita" e il relativo schema di Convenzione tra Regione Toscana, Comune di Gaiole in Chianti, Società della Salute Senese e Fondazione Toscana Life Sciences: il progetto propone un approccio sperimentale ed innovativo al tema dell'invecchiamento mediante uno studio sulla popolazione di Gaiole in Chianti e delle aree limitrofe.
- Inaugurato a dicembre 2023 presso l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese il sistema tecnologico "LETISmart" che favorisce l'accessibilità visiva degli utenti ciechi e ipovedenti che, anche senza l'ausilio di un accompagnatore, possono orientarsi in autonomia e sicurezza all'interno del presidio ospedaliero.
- A dicembre 2023 la Giunta ha approvato l'elenco delle patologie croniche ed invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa e relative prestazioni.
- Dai dati Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari) relativi al 2022, la Toscana si piazza la terzo posto tra le Regioni italiane per la capacità delle sue strutture sanitarie di soddisfare i bisogni di salute dei cittadini: l'Agenas, nell'ambito della sua analisi annuale sulle principali dinamiche della mobilità sanitaria interregionale in Italia, ha individuato un nuovo indicatore, l'indice Isdi di soddisfazione della domanda interna, utile a misurare il livello di risposta della sanità regionale rispetto ai bisogni di assistenza e cura espressi dalla popolazione.
- Nel PIAO 2024 sono previste azioni di comunicazione della Regione sugli screening oncologici, epatite C e neonatali, su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per la promozione del numero dedicato ai crimini d'odio, per la promozione di sani stili di vita, sui servizi sanitari e socio-sanitari. Sono previste inoltre campagne sui servizi di sanità digitale, per il contrasto al gioco d'azzardo e giornate informative e di sensibilizzazione sui temi socio-sanitari di maggiore interesse. Sono inoltre previste varie attività di comunicazione di Agenzie regionali, enti dipendenti e Fondazioni.

Altri atti e leggi rilevanti relativi ad argomenti specifici sono collocati negli obiettivi o negli interventi di pertinenza.

### **Obiettivo 1 - Connected care e telemedicina**

Prosegue l'attività di implementazione e sviluppo della Connected care e la telemedicina.

In particolare, coerentemente con gli interventi previsti dal PNRR (M6C1I.1.2) la Regione Toscana ha continuato a rafforzare gli strumenti per la Telemedicina per il miglioramento del servizio sanitario e in particolare per la presa in carico e gestione dei pazienti cronici, mentre sono stati adottati tutti gli atti necessari ad attivare la progettualità nazionale sulla Telemedicina. In particolare nell'ambito del PNRR Misura M6C1I1.2.3 "Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici", ad aprile 2023 è stato approvato il Piano Operativo Servizi di Telemedicina della Regione Toscana. A luglio 2023 la Giunta ha approvato il "Modello organizzativo regionale dei servizi di telemedicina". A novembre 2023 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Salute 28 settembre 2023 riguardante la ripartizione delle risorse di cui alla Misura M6C1I1.2.3.2 "Servizi di telemedicina". Regione Toscana è quindi ora in attesa dell'aggiudicazione delle gare delle Regioni capofila (Lombardia e Puglia) per acquisire ed attivare la Piattaforma Regionale Telemedicina (PRT) e le postazioni di lavoro dedicate.

Continua sul fronte della digitalizzazione ed innovazione del SSR, l'azione di consolidamento e razionalizzazione dei data-center della Sanità, verso l'infrastruttura unica centralizzata CloudSST. Il processo è iniziato nel 2020 per la messa in sicurezza dell'intero sistema sanitario, in coerenza con le linee guida nazionali. Per garantire questa azione sono state attivate numerose adesioni all'Accordo Quadro regionale SCT, sia sul fronte infrastrutturale, che su quello dei servizi.

Tra gli atti rilevanti approvati nell'ultimo periodo, si segnala:

- ad ottobre 2023 il progetto "Sanità (cento per cento) digitale" è stato premiato al Forum sanità 2023: il progetto rappresenta un vero e proprio ecosistema digitale unico regionale (composto da piattaforme diverse collegate tra loro),

strumento utilizzabile per prenotare prestazioni, consultare il fascicolo sanitario elettronico, gestire il borsellino elettronico per i celiaci, prenotare prelievi ed esami, fare televisite e teleconsulti e poi ancora accedere a pagine tradotte in dodici diverse lingue, accedere al percorso nascita per le donne in gravidanza od essere guidato a numerosi altri servizi.

Approvato a dicembre 2023 il progetto "Botteghe della salute" (BdS) ed il relativo schema di Accordo di collaborazione tra Regione e ANCI: funzioni fondamentali degli sportelli BdS sono la facilitazione nell'accesso ai servizi di sanità digitale e l'orientamento e raccordo con la rete dei servizi sanitari territoriali.

| INTERVENTO                                                                                     | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Innovazione dei modelli di care nei servizi di prossimità (telemedicina e teleconsulto)</b> | <p>La Regione Toscana ritiene importante proporre nuovi modelli organizzativi, per gestire e monitorare le malattie croniche, con un occhio di riguardo rivolto alla digitalizzazione e alle moderne tecnologie come la telemedicina e il teleconsulto.</p> <p>Da fine 2021 è in vigore la convenzione tra Regione Toscana e Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) per lo sviluppo di attività in chiave tecnologica e digitale. In particolare, Agenas si impegna a garantire il proprio supporto e la Regione Toscana a condividere attività ed esperienze di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>studio, costruzione e sperimentazione di un nuovo modello regionale di Ccm (Chronic care model), che declini le finalità e la filosofia del "Piano nazionale cronicità" secondo le specificità della Regione, anche attraverso lo sviluppo di soluzioni digitali innovative quali la telemedicina;</li> <li>supporto all'implementazione del modello regionale di governance della medicina generale: studio di possibili soluzioni per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del modello;</li> <li>supporto al perfezionamento del modello regionale del servizio emergenza/urgenza con riguardo sia alla gestione delle risorse umane che al potenziamento delle infrastrutture digitali di supporto;</li> <li>supporto per la messa a punto del modello regionale per l'assistenza e la cura nelle isole minori, anche in un'ottica di implementazione dei sistemi di telemedicina, che recuperi l'esperienza del progetto pilota nazionale per l'ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle isole minori e nelle località caratterizzate da particolari difficoltà di accesso, di cui la Regione Toscana è stata capofila insieme a Sicilia e Veneto.</li> </ul> <p>Nell'ambito del PNRR Misura M6C1I1.2 "Casa come primo luogo di cura e Telemedicina" sono stati previsti, per la Regione Toscana, 12,6 mln. per l'implementazione di 37 Centrali Operative Territoriali e relativi devices.</p> <p>In tale ambito, per quanto riguarda il Sub- investimento 2 Sub – Misura Salute – Toscana – Device per i Centri Operativi Territoriali, a luglio 2022 sono stati assegnati 3,6 mln. a Estar per le annualità 2022/2024.</p> <p>Nell'ambito del PNRR Misura M6C1I1.2.3 "Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici", ad aprile 2023 è stato approvato il Piano Operativo Servizi di Telemedicina della Regione Toscana. A luglio 2023 la Giunta ha approvato il "Modello organizzativo regionale dei servizi di telemedicina".</p> |
| <b>Sistema Cloud Toscana</b>                                                                   | <p><i>A novembre 2022 è stata indetta la gara pubblica per la stipula di un contratto avente ad oggetto "Acquisto servizi SAP Analytics Cloud e supporto per le piattaforme SAP HANA e Business Object". Aggiudicata a marzo 2023 a favore di SIDI Srl e impegnate le risorse complessive di 2,3 mln. per il triennio 2023/2025. L'oggetto della fornitura riguarda il rinnovo ed ampliamento della soluzione SAP Analytics Cloud erogata in modalità on cloud di tipo SaaS, l'acquisto dei servizi di manutenzione "Sap Enterprise Support" ed il supporto specialistico per le piattaforme HANA e Business Object.</i></p> <p><i>Continua sul fronte della digitalizzazione ed innovazione del SSR, l'azione di consolidamento e razionalizzazione dei data-center della Sanità, verso l'infrastruttura unica centralizzata Cloud SST. Il processo è iniziato nel 2020 per la messa in sicurezza dell'intero sistema sanitario, in coerenza con le linee guida nazionali Agid, DTD ed ACN.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Obiettivo 2 - Realizzare e riqualificare le strutture sanitarie

Proseguono gli investimenti in sanità per la realizzazione di nuovi presidi ospedalieri e il rinnovo ed ammodernamento del parco tecnologico delle aziende sanitarie regionali.

La Regione in questi anni ha portato avanti una politica di investimenti, sia con la costruzione di nuovi ospedali sia con la riqualificazione delle strutture sanitarie, anche attraverso l'implementazione e il rinnovo del parco tecnologico delle Aziende.

Tra gli atti rilevanti approvati nell'ultimo periodo, si segnala:

- inaugurato a novembre 2023 il cantiere del lotto "Volano" (edificio strategico di 7 piani che consentirà il trasferimento scaglionato di degenze, sale operatorie e diagnostica per immagini, in modo da poter ristrutturare gli ambienti di provenienza) e la nuova Farmacia ospedaliera dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese.
- A dicembre 2023 sono state assegnate le risorse statali del Fondo Opere Indifferibile (FOI) quale contributo in conto capitale assegnato alla Regione Toscana per un totale di 36,7 mln. circa, destinato alla copertura dei maggiori costi di interventi di edilizia sanitaria PNRR e PNC: in particolare, 18,7 mln. circa riguardano l'Azienda USL Toscana Centro, 10,2 mln. la Nord Ovest, 4,6 mln. la Sud Est e oltre 3,1 mln. la AOU Senese.
- La Giunta, a dicembre 2023, ha approvato il piano di utilizzo delle risorse statali destinate alla Toscana per interventi da realizzare nei territori colpiti dalle alluvioni: si tratta di 120 mila euro per interventi di ripristino e consolidamento struttura della RSA "Villa Ersilia" di Marradi.

| INTERVENTO                                                                        | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sviluppo investimenti sanitari e valorizzazione patrimonio immobiliare ASL</b> | <p>Proseguono gli investimenti in sanità per la realizzazione di nuovi presidi ospedalieri e il rinnovo ed ammodernamento del parco tecnologico delle aziende sanitarie regionali. All'interno di tale programmazione per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, nell'ambito degli investimenti sanitari, è in corso l'ampliamento del <b><u>Nuovo Ospedale Santa Chiara</u></b> tramite realizzazione di nuovi corpi di fabbrica, dedicati alle Degenze specialistiche, terapie intensive, diagnostica avanzata, blocco operatorio, laboratori, e servizi annessi utili al trasferimento di tutte le attività del Vecchio ospedale Santa Chiara. A tal fine, è stata aggiudicata la gara nel 2019 per un costo complessivo di circa 300 milioni al netto delle opere complementari, opere connesse, tecnologie sanitarie e informatiche. I lavori sono iniziati nel 2020 e la loro fine è prevista entro fine 2024. Nel giugno 2023 ultimato il solaio di uno degli edifici del Nuovo Santa Chiara a Cisanello: il cantiere dell'ospedale è ad un terzo dell'opera. Ad ottobre 2023 la Giunta ha proposto al Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR l'intervento "Ospedale Cisanello appalto principale" ai fini di ricevere il completamento dell'assegnazione delle risorse FSC 2021 – 27 (20 mln.). A gennaio 2024 la Giunta ha modificato il contributo FSC richiesto portandolo a 15 mln.. A marzo 2024 è stato firmato l'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra Regione e Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p> <p>In relazione al <b><u>presidio ospedaliero di Livorno</u></b>, a dicembre 2019 Regione, Comune e AUSL Toscana nord ovest hanno firmato un Accordo per la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero attraverso la parziale ristrutturazione dell'ospedale esistente e l'utilizzo dell'adiacente area ex Pirelli; sono stati impegnati ed erogati 750 mila euro a favore dell'AUSL per il progetto di fattibilità tecnico-economica e le indagini preliminari ed ulteriori 19 mln. per le successive fasi di progettazione. A giugno 2020 è stato firmato il nuovo accordo di programma per la costruzione del nuovo Ospedale, previsto nell'area ex Pirelli (è stimato un costo di 245 mln.); a maggio 2022 è stato approvato con atto di Giunta il riassetto delle fonti di finanziamento per la realizzazione del Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno con l'assegnazione di 170 mln. per il 2023. Le risorse complessive di 245 mln. sono quindi così composte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 20,7 mln. spese progettazione e direzione lavori (interamente impegnati);</li> <li>· 170 mln. per la realizzazione dell'intervento edilizio complessivo;</li> <li>· 54,3 mln. per la fornitura degli arredi e apparecchiature sanitarie (risorse ancora da reperire).</li> </ul> <p>A settembre 2023 è stato presentato, nella sede della Provincia, il progetto vincitore del nuovo ospedale di Livorno.</p> <p>Con riferimento all'<b><u>Ospedale Santo Stefano di Prato</u></b>, il CIPE ha assegnato alla Regione Toscana 10 mln. (già impegnati), a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 per la realizzazione della nuova palazzina funzionale all'ampliamento dell'ospedale. La finalità è quella di adeguare il numero di posti letto dell'ospedale alle mutate esigenze del bacino di utenza ed ampliare gli spazi destinati all'oncologia, rendendo coerenti in termini di efficacia ed efficienza gli spazi fruibili dell'ospedale di Prato alla crescente domanda sanitaria.</p> <p>A luglio 2023 sono iniziati i lavori di costruzione che dovrebbero terminare entro fine novembre 2025, mentre la conclusione, collaudo e attivazione della struttura entro maggio 2026.</p> <p>Tra le fonti di finanziamento degli investimenti si evidenziano i contributi ex art. 20 della L. 67/1988 tra le risorse statali e i mutui stipulati dalle Aziende sanitarie.</p> <p><b><u>Risorse statali:</u></b> con decreto del PCM del 28/11/2018 "Ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese di cui all'art. 1 comma 1072 L. 205/2017" sono stati ripartiti fondi per assicurare il finanziamento degli investimenti per lo sviluppo in vari settori, fra cui l'edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria. Sono stati individuati 5 interventi relativi alla ASL Toscana Centro e alla ASL Toscana Nord ovest per complessivi 45 mln. con copertura finanziaria 2019-2022 ed è stata sottoscritta la convenzione con il Ministero della Salute per la gestione del finanziamento che vedrà la realizzazione degli interventi, o,</p> |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | <p>in alcuni casi, il loro avvio, nel corso del 2024.</p> <p>Per la sismica e l'antincendio si veda "Obiettivo 3 – Favorire l'efficientamento energetico delle strutture sanitarie e l'adeguamento alla normativa in materia di sicurezza".</p> <p>A giugno 2022 è stato approvato l'elenco aggiornato degli interventi di investimento relativi alla prosecuzione del programma pluriennale degli investimenti in sanità (secondo Accordo di programma).</p> <p>In tale ambito si segnala, a gennaio 2024, l'approvazione della proposta di rimodulazione dell'Accordo di programma del 2022 (Accordo di programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari – Programma investimenti art. 20 legge 67/88 – primo Accordo di Programma) per investimenti totali pari a 272,7 mln., in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <u>ASL Toscana Centro</u>: 125,1 mln. complessivi (di cui circa 91,5 mln. di finanziamenti art. 20 legge 67/88) tra i quali si segnalano 36 mln. per opere di adeguamento sismico e riqualificazione del complesso ospedaliero di Borgo San Lorenzo, 32,8 mln. per interventi di ristrutturazione interna dell'edificio H (2^ fase lotto 2) del PO S. Giuseppe di Empoli, 27,1 mln. per la realizzazione del Nuovo DEA dell'Ospedale Nuovo San Giovanni di Dio a Firenze (Lotto 1) e 19,3 mln. per la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio del Nuovo Ospedale Santo Stefano di Prato per la realizzazione di circa 100 ulteriori posti letto;</li> <li>· <u>ASL Toscana Nord Ovest</u>: 33,5 mln. complessivi (di cui circa 27 mln. di finanziamenti art. 20 legge 67/88) tra i quali si segnalano 5,7 mln. per l'adeguamento del Pronto Soccorso del PO di Piombino, 5,5 mln. per la realizzazione della Casa di Comunità di Avenza e scuola infermieri (lotto 1) e 5,1 mln. per la realizzazione della Casa della Comunità di Rosignano;</li> <li>· <u>ASL Toscana Sud Est</u>: 32,9 mln. complessivi (di cui circa 24,7 mln. di finanziamenti art. 20 legge 67/88) tra i quali si segnalano 9,1 mln. per la riorganizzazione del presidio socio sanitario di S. Gimignano (fase 1), 7,5 mln. per l'adeguamento sismico del Presidio Ospedaliero di Sansepolcro e 5,3 mln. per la realizzazione del nuovo Pronto Soccorso presso il PO Campostaggia a Poggibonsi;</li> <li>· <u>AOU Careggi</u>: oltre 3,7 mln. complessivi (quasi interamente di finanziamenti art. 20 legge 67/88) per interventi presso il Padiglione 25 CTO e presso il Padiglione 16 San Luca Vecchio;</li> <li>· <u>AOU Meyer</u>: 2 mln. complessivi (quasi interamente di finanziamenti art. 20 legge 67/88) per il nuovo accesso al Parco della salute (lotto 1);</li> <li>· <u>AOU pisana</u>: 14,4 mln. complessivi (di cui circa 13,7 mln. di finanziamenti art. 20 legge 67/88) per il progetto "NSC Edificio 34 – 1° Piano B.O. T.I. – Intervento 5.2";</li> <li>· <u>AOU senese</u>: circa 46,9 mln. complessivi (di cui 42,8 mln. di finanziamenti art. 20 legge 67/88) per vari interventi presso il PO Le Scotte di Siena tra i quali si segnalano 13,3 mln. per la realizzazione del Nuovo Edificio Magazzino, 10 mln. per interventi di adeguamento normativo antincendio (lotto 3) e 10 mln. per la realizzazione del lotto 3 del nuovo edificio Volano;</li> </ul> <p><u>Fondazione Monasterio</u>: circa 14,1 mln. complessivi (di cui circa 13,4 mln. di finanziamenti art. 20 legge 67/88) tra i quali si segnalano 6,8 mln. per l'acquisizione di un immobile per fini istituzionali (ex sede del Dipartimento Materno Infantile dell'Azienda Toscana Nord Ovest) sede di Massa e 5,6 mln. per la realizzazione di una nuova Terapia Intensiva per l'Ospedale del Cuore di Massa (lotto 1).</p> <p><b>Risorse regionali:</b> la Regione Toscana con LR 19/2019 ha varato, fra l'altro, misure a sostegno di interventi di <u>rinnovamento del patrimonio strutturale delle Aziende sanitarie</u>, autorizzando la concessione di un contributo complessivo di euro 150 mln. per il triennio 2019–2021, 50 mln. per ciascuna annualità e finalizzati anche alla riduzione dell'impatto ambientale dei servizi sanitari regionali, sia dal punto di vista strutturale che delle attività svolte.</p> <p>A dicembre 2023 il contributo complessivo regionale è stato rideterminato in euro 368,8 mln. per il periodo 2019-2024, ripartito in 50 mln. per l'anno 2019, 62,1 mln. per l'anno 2020, 104 mln. per l'anno 2021, 48,7 mln. per l'anno 2022, 68 mln. per l'anno 2023 e 35,9 mln. per l'anno 2024 per interventi di edilizia sanitaria e per interventi di rinnovamento tecnologico-strumentale.</p> |
| <b>Sostituzione e/o implementazione delle</b> | M6C2I.1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero", Sub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>attrezzature sanitarie e digitali e grandi apparecchiature</b> | <p>Investimento 1.1.1 "Digitalizzazione DEA I e II livello": a maggio 2022 sono stati assegnati 82,4 mln. per 19 progetti.</p> <p>M6C2I.1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero", Sub Investimento 1.1.2 "Grandi apparecchiature sanitarie": a maggio 2022 sono stati assegnati 67,6 mln. al fine di implementare la dotazione di apparecchiature diagnostiche di 120 unità.</p> <p>L'attività di controllo e monitoraggio regionale è stata avviata nel mese di settembre 2022. È stata implementata la Piattaforma Ministeriale ReGiS mediante la quale sono monitorati e rendicontati gli investimenti.</p> <p>Il cronoprogramma prevede che le attrezzature sanitarie siano acquistate entro il 2024.</p> <p>Anche per la Misura M6C2I1.1.2 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)" sono stati raggiunti tutti gli obiettivi stabiliti dal PNRR, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. 31/12/2022 è stata raggiunta la milestone: pubblicazione delle gare d'appalto per il rinnovo delle grandi attrezzature;</li> <li>. 30/09/2023 è stato raggiunto l'ulteriore target da CIS "Sostituzione apparecchiature (almeno il 50%) e verifica avanzamento".</li> </ul> <p>Ad ottobre 2023 è stato approvato il programma di utilizzo delle risorse assegnate alla Toscana dal DM 07/06/2022 e destinate al supporto di interventi di installazione di impianti per la produzione di ossigeno medicale, di ammodernamento delle linee di trasmissione dell'ossigeno ai reparti e di rafforzamento delle misure di sicurezza; si tratta di complessivi 623 mila euro (di cui oltre metà fondi statali) per interventi in 7 presidi sanitari. A dicembre 2023 è stato approvato il relativo schema di Accordo tra Regione e Ministero della Salute riguardante la modalità di erogazione delle risorse (Accordo sottoscritto a febbraio 2024).</p> |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |       |                    |        |                     |        |            |       |             |        |            |       |           |       |                       |     |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|--------------------|--------|---------------------|--------|------------|-------|-------------|--------|------------|-------|-----------|-------|-----------------------|-----|---------------|---------------|
| <p><b>Piano nazionale per gli investimenti complementari PNC. Linea di investimento 1.1. (PNC M6C1E1.1)</b></p> <p><b>"ITWH: sistema gestionale per il benessere e la promozione del total worker health nei luoghi di lavoro"</b></p> | <p>A febbraio 2023 è stato sottoscritto l'Accordo operativo di collaborazione tra Regione Toscana e Istituto Superiore di Sanità (ISS) per la realizzazione dei sub investimenti del Programma "Salute, ambiente, biodiversità e clima" (art. 1, comma 2, lettera e), punto 1) del DL 59/2021). Linea di investimento: Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS- SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata. - PNC E1.</p> <p>In esecuzione dell'accordo citato, a giugno 2023 si è proceduto alla rendicontazione delle procedure di appalto per la fornitura di beni e servizi espletate dalle Aziende USL della Toscana, ISPRO, ARS, IFC CNR, ARPAT.</p> <p>Le risorse finanziarie attribuite da ISS sulla base dell'Accordo sono pari a 5,6 mln. per la fase P1 del Programma suddetto e ripartite tra gli Enti coinvolti. A dicembre 2023 è stato firmato l'Atto aggiuntivo all'Accordo e sono stati ripartiti tra gli Enti interessati 13,5 mln. per gli interventi delle fasi P2, P3 e P4 del Programma. Successivamente sono stati approvati, relativamente agli interventi della fase P2, gli schemi di Accordi attuativi tra Regione ed Enti interessati</p> <p>Il 30/09/2023 si è conclusa la fase T3 ovvero l'avvio degli interventi di ammodernamento attraverso la stipula dei contratti.</p> <p>Al 31/12/2023 sono stati impegnati oltre 5,7 mln. (liquidati 4,3 mln.).</p> <p>A giugno 2023 approvato l'Avviso pubblico rivolto alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano a manifestare l'interesse per l'attuazione del progetto: 1.2 "Sviluppo e implementazione di due specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente e clima in siti contaminati selezionati di interesse nazionale". Le risorse disponibili per il finanziamento delle attività da realizzare ammontano in totale a 49,5 mln. e saranno suddivise equamente tra i due modelli di intervento.</p> <p>Ad Agosto 2023, nell'ambito degli investimenti PNCE.1 "Salute, ambiente, biodiversità e clima", finanziato dal Ministero della Salute, è stato approvato il protocollo di Intesa tra Regione e Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo "ITWH: sistema gestionale per il benessere e la promozione del total worker health nei luoghi di lavoro", destinando la somma complessiva di 15 mila euro quota parte per le annualità 2023, 2024, 2025 e 2026. Inoltre è stato rendicontato all'IRCCS il primo anno di attività, come previsto dal cronoprogramma.</p> <p>Il finanziamento ricevuto andrà ad implementare la realizzazione della cartella clinica informatizzata utile alle visite eseguite dai medici di medicina del lavoro nell'ambito degli ambulatori PISLL (Prevenzione Igiene e Sicurezza Luoghi Lavoro).</p> |                        |       |                    |        |                     |        |            |       |             |        |            |       |           |       |                       |     |               |               |
| <p><b>Piano di riordino rete ospedaliera</b></p>                                                                                                                                                                                       | <p><i>A fronte dell'emergenza pandemica dal COVID-19 è stata adottato, in attuazione dell'art. 2, comma 8 del DL 34/2020, il Piano di riordino della rete ospedaliera toscana; a giugno 2020 è stato trasmesso al Ministero, poi rimodulato varie volte fino a settembre 2023.</i></p> <p><i>L'importo complessivo del Piano ammonta a 79,4 mln. così ripartiti:</i></p> <table border="1" data-bbox="753 1485 1166 1798"> <tr><td>USL Toscana Nord Ovest</td><td>5.470</td></tr> <tr><td>USL Toscana Centro</td><td>20.825</td></tr> <tr><td>USL Toscana Sud EST</td><td>20.450</td></tr> <tr><td>AOU Pisana</td><td>6.823</td></tr> <tr><td>AOU Careggi</td><td>13.214</td></tr> <tr><td>AOU Senese</td><td>8.172</td></tr> <tr><td>AOU Meyer</td><td>3.929</td></tr> <tr><td>Fondazione Monasterio</td><td>486</td></tr> <tr><td><b>Totale</b></td><td><b>79.369</b></td></tr> </table> <p><i>Il Piano prevede che le Regioni per fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19, garantiscono l'incremento di attività in regime di ricovero, rendendo strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza correlata. Nello specifico:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>una dotazione di posti letto di Terapia Intensiva pari a 0,14 posti letto per mille abitanti;</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | USL Toscana Nord Ovest | 5.470 | USL Toscana Centro | 20.825 | USL Toscana Sud EST | 20.450 | AOU Pisana | 6.823 | AOU Careggi | 13.214 | AOU Senese | 8.172 | AOU Meyer | 3.929 | Fondazione Monasterio | 486 | <b>Totale</b> | <b>79.369</b> |
| USL Toscana Nord Ovest                                                                                                                                                                                                                 | 5.470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |       |                    |        |                     |        |            |       |             |        |            |       |           |       |                       |     |               |               |
| USL Toscana Centro                                                                                                                                                                                                                     | 20.825                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |       |                    |        |                     |        |            |       |             |        |            |       |           |       |                       |     |               |               |
| USL Toscana Sud EST                                                                                                                                                                                                                    | 20.450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |       |                    |        |                     |        |            |       |             |        |            |       |           |       |                       |     |               |               |
| AOU Pisana                                                                                                                                                                                                                             | 6.823                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |       |                    |        |                     |        |            |       |             |        |            |       |           |       |                       |     |               |               |
| AOU Careggi                                                                                                                                                                                                                            | 13.214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |       |                    |        |                     |        |            |       |             |        |            |       |           |       |                       |     |               |               |
| AOU Senese                                                                                                                                                                                                                             | 8.172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |       |                    |        |                     |        |            |       |             |        |            |       |           |       |                       |     |               |               |
| AOU Meyer                                                                                                                                                                                                                              | 3.929                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |       |                    |        |                     |        |            |       |             |        |            |       |           |       |                       |     |               |               |
| Fondazione Monasterio                                                                                                                                                                                                                  | 486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |       |                    |        |                     |        |            |       |             |        |            |       |           |       |                       |     |               |               |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>79.369</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |       |                    |        |                     |        |            |       |             |        |            |       |           |       |                       |     |               |               |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>una riqualificazione di posti letto di area semi-intensiva, con relativa dotazione impiantistica idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione, mediante adeguamento e ristrutturazione di aree di degenza medica;</li> <li>la separazione dei percorsi del Pronto Soccorso rendendola strutturale con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti infetti o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi;</li> <li>l'implementazione di mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti infettivi contagiosi, per le dimissioni protette e per i trasporti inter-ospedalieri per pazienti non infettivi.</li> </ul> <p>Per far fronte ai bisogni emergenti, si è reso necessario definire la distribuzione dell'incremento dell'offerta di posti letto aggiuntivi. La risposta strutturale per il riordino della rete ospedaliera in emergenza è così organizzata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>potenziamento delle dotazioni di posti letto di terapia intensiva negli ospedali attivi all'interno della rete con un incremento di 162 posti letto di Terapia Intensiva (il numero di posti letto da incrementare per raggiungere la dotazione prevista di 536 posti letto di Terapia Intensiva è di 193);</li> <li>individuazione di ulteriore possibilità di espansione di posti letto di Terapia Intensiva con l'individuazione di aree in spazi dismessi, riattivabili in caso di emergenza;</li> <li>adeguamento di 261 posti letto di degenza ordinaria per consentirne l'utilizzo come posti letto sub intensivi e nel 50% come intensivi.</li> </ul> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Obiettivo 3 - Favorire l'efficientamento energetico delle strutture sanitarie e l'adeguamento alla normativa in materia di sicurezza

Tra gli atti rilevanti approvati nell'ultimo periodo, si segnala:

- ad ottobre 2023 l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese ha vinto il primo premio dello Smart Hospital Award all'interno del meeting nazionale Forum Sistema Salute: l'Ospedale Santa Maria alle Scotte si è classificato al primo posto tra gli ospedali pubblici per il progetto di efficientamento energetico e sostenibilità ambientale.

| INTERVENTO                                             | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adeguamento sismico delle strutture ospedaliere</b> | <p>PNRR Misura M6C2I1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza sismica di molteplici strutture ospedaliere, per i quali a luglio 2022, sono arrivati in Toscana circa 119 mln. di cui 36,3 PNRR e 82,4 mln. PNC. A luglio 2022 sono state impegnate le risorse.</p> <p>Il cronoprogramma dei lavori prevede che le strutture siano adeguate sismicamente entro giugno 2026.</p> <p>Anche per questo intervento sono stati raggiunti tutti gli obiettivi 2022 e 2023 stabiliti dal PNRR, in particolare, nel 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>31 marzo 2023: pubblicazione procedure di gara per interventi antisismici (PNRR);</li> <li>31 marzo 2023: pubblicazione di gare d'appalto o accordo quadro per interventi antisismici da parte delle Regioni, anche attraverso gli Enti del SSN (PNC);</li> <li>30 settembre 2023: sottoscrizione dei contratti da parte delle Regioni, anche attraverso gli Enti del SSN (PNC).</li> </ul> <p>Ulteriori finanziamenti finalizzati al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese di cui all'art. 1 comma 95 della L 145/2018 sono previsti per l'<u>adeguamento-miglioramento sismico delle strutture</u>. In proposito è stata fatta una ricognizione degli interventi necessari per gli immobili delle Aziende sanitarie e stilato un elenco di priorità, tra le quali il Ministero ha selezionato ed approvato due interventi, relativi all'ospedale Le Scotte di Siena e Santa Verdiana di Castelfiorentino per un ammontare complessivo di 43 mln.. A dicembre 2021 è stato approvato lo schema di Accordo tra il Ministero della Salute e la Regione Toscana poi sottoscritto dalle parti a marzo 2022 e si è preso atto dell'elenco degli interventi finanziati con il contributo ministeriale di cui al D.M. 16 luglio 2021. A settembre 2022 sono state impegnate le risorse 2025/2033.</p> <p>Nell'ambito dell'adeguamento delle strutture, sia dal punto di vista sismico sia per l'antincendio, sono stati impegnati tra gli altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>per la <u>Toscana Centro</u>, 28,6 mln. per ristrutturazioni e adeguamento sismico dell'Ospedale del Mugello di Borgo S. Lorenzo; a febbraio 2023 sono stati impegnati ulteriori 7,2 mln. di contributo regionale per garantire la completa copertura dell'intervento di adeguamento sismico del presidio ospedaliero del Mugello nonché la connessa riqualificazione funzionale, impiantistica ed energetica;</li> <li>per la <u>Toscana Nord Ovest</u>, 14,2 mln. per l'adeguamento sismico dell'Ospedale di Pontremoli, 7 per quello di Fivizzano, 6,9 per quello di Castelnuovo e 5,9 per quello di Barga;</li> </ul> |

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>per l'<u>AOU Senese</u>, 9,5 mln. per adeguamento antincendio dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Le Scotte. A marzo 2023 è stato approvato il Protocollo d'intesa interistituzionale per la realizzazione degli interventi di riqualificazione strutturale e tecnologica del piano di riordino e sviluppo 2030 dell'Azienda ospedaliero universitaria Senese;</li> <li>per l'<u>AOU Careggi</u> 2,5 mln. per adeguamento antincendio del padiglione 25 del CTO di Careggi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Risorse statali per interventi di edilizia sanitaria e di sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico</b> | <p><i>A dicembre 2023 la Giunta ha approvato il programma di utilizzo delle risorse statali per interventi di edilizia sanitaria e di sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico (DM 29/9/2022) ed il relativo schema di Accordo tra Regione e Ministero della Salute: sono previsti 38,7 mln. per 6 interventi che riguardano:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>l'intervento finalizzato all'efficientamento energetico del PO Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli (14,4 mln. circa);</i></li> <li><i>lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico ai fini della realizzazione del Polo Oncologico di Careggi (14,2 mln.). I lavori consistono nella realizzazione di tutte le opere necessarie ai fini della ristrutturazione e miglioramento sismico del Padiglione 4 – Oculistica;</i></li> <li><i>vari interventi di efficientamento energetico del Campus di Careggi (7,3 mln. circa);</i></li> <li><i>la realizzazione del Nuovo Impianto Fotovoltaico presso l'Ospedale San Donato di Arezzo nella zona delle Palazzine Servizi (oltre 1 mln.). L'impianto avrà una potenza di generazione fotovoltaica di oltre 503 kWp;</i></li> <li><i>lavori di sostituzione degli infissi con altri di nuova generazione a basso coefficiente di trasmissione presso il PO di Castelnuovo Garfagnana e Barga (950 mila euro);</i></li> <li><i>lavori di sostituzione degli infissi con altri di nuova generazione a basso coefficiente di trasmissione presso l'Ospedale di Volterra (900 mila euro).</i></li> </ul> |

#### Obiettivo 4 - Potenziare la rete sanitaria territoriale

In questo obiettivo particolare attenzione è concentrata sulle risorse PNRR destinate anche per la realizzazione di Case di Comunità, Centrali operative territoriali e ospedali di Comunità. Per tutte e tre queste Linee di investimento PNRR sono stati raggiunti gli obiettivi 2022 e 2023.

Tra gli atti rilevanti approvati nell'ultimo periodo, si segnala:

- ad ottobre 2023 la Giunta ha approvato e trasmesso al Consiglio Regionale la Relazione annuale per l'anno 2023 concernente lo stato di attuazione delle disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto di cui alla LR 11/2017.

| INTERVENTO                                     | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Realizzazione delle case della comunità</b> | <p>PNRR Misura M6C1I.1.1 "Case della Comunità e presa in carico della persona": a maggio 2022 sono stati assegnati 104,2 mln. per la realizzazione di 77 case di comunità, a luglio 2022 sono state impegnate le risorse.</p> <p>Il cronoprogramma dei lavori prevede che le case della comunità siano concluse entro giugno 2026.</p> <p>Anche per le Case di Comunità sono stati raggiunti tutti gli obiettivi stabiliti dal PNRR, in particolare, nel 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>31 marzo 2023: approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità;</li> <li>31 marzo 2023: assegnazione dei codici CIG o convenzioni per la realizzazione delle Case della Comunità di almeno un GIG per ogni CUP;</li> <li>30 settembre 2023: stipula dei contratti per la realizzazione delle Case di Comunità.</li> </ul> <p>A ottobre 2023 è stato avviato un percorso laboratoriale a supporto dell'attuazione della DGR 1508/2022 che prevede lo svolgimento di tre Focus group con le aziende sanitarie per la condivisione di linee programmatiche condivise su tre argomenti: COT, Case della Comunità e Ospedali di Comunità.</p> <p>Al 31/12/2023 per questo intervento sono stati impegnati 148,1 mln. (di cui 104,2 Fondi PNRR, 24,2 statali e 19,7 regionali).</p> <p>A gennaio 2024 la Giunta ha impegnato le Aziende USL a presentare i piani di sviluppo aziendali, che costituiscano la mappa della progressiva implementazione del modello di Case della Comunità sul territorio regionale.</p> <p>PNRR Misura M6C1I.1.2 "Casa come primo luogo di cura e Telemedicina": a maggio 2022 sono stati assegnati 12,6 mln. al fine dell'implementazione di 37 Centrali</p> |



|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Realizzazione delle centrali operative territoriali</b>                                           | <p>Operative Territoriali e relativi interventi di interconnessione e devices. A luglio 2022 sono state impegnate le risorse, riprogrammate a novembre 2022 sugli anni 2023 e 2024. Il cronoprogramma dei lavori prevede che le centrali operative territoriali siano concluse entro giugno 2024.</p> <p>Anche per questa linea di investimento PNRR, sono stati raggiunti tutti gli obiettivi 2022 e 2023, in particolare, nel 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>30/06/2023: stipula dei contratti per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali;</li> <li>30/06/2023: stipula dei contratti per l'interconnessione aziendale.</li> </ul> <p>Al 31/12/2023 per questo intervento sono stati impegnati 6,7 mln..</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Assistenza domiciliare</b>                                                                        | <p>A maggio 2023 è stato approvato il Piano operativo della Regione Toscana relativamente al PNRR Misura M6C1I1.2 "Case come primo luogo di cura e telemedicina" Sub investimento 1.2.1 "Assistenza domiciliare".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Realizzazione degli ospedali di comunità</b>                                                      | <p>PNRR Misura M6C1I1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)": a maggio 2022 sono stati assegnati 56,8 mln. per la realizzazione di 23 Ospedali di Comunità. A luglio 2022 sono state impegnate le risorse, riprogrammate a novembre 2022 sugli anni 2023 e 2024. Il cronoprogramma dei lavori prevede che gli ospedali di comunità siano conclusi entro giugno 2026.</p> <p>Anche per questa linea di investimento PNRR, sono state raggiunte tutte le milestone 2022 e 2023, in particolare, nel 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>31/03/2023: approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione degli Ospedali di Comunità;</li> <li>31/03/2023: assegnazione dei codici CIG/provvimento di convenzione per la realizzazione degli ospedali di Comunità;</li> <li>30/09/2023: stipula delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per la realizzazione degli Ospedali di Comunità.</li> </ul> <p>Al 31/12/2023 per questo intervento sono stati impegnati 66,6 mln. (di cui 56,9 Fondi PNRR, 5,7 statali e 4 regionali).</p> |
| <b>Ristrutturazione e riqualificazione energetica delle strutture degli ex ospedali psichiatrici</b> | <p>Con DM 19 maggio 2022 sono state assegnate risorse alla Regione Toscana per "interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica delle strutture degli ex ospedali psichiatrici" per un importo complessivo di 1,5 mln., di cui 1,3 mln. a valere sulle risorse dello Stato e 231 mila euro a carico dell'Azienda USL Toscana Centro. A luglio 2023 è stato approvato lo schema di Accordo tra il Ministero della Salute, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, e la Regione Toscana riguardante le modalità di erogazione delle risorse del fondo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Obiettivo 5 - Attuare il Piano Regionale di Prevenzione vaccinale in vigore

La Regione Toscana si è impegnata ad incrementare le coperture vaccinali con particolare riguardo all'età pediatrica. La Regione ha previsto inoltre l'offerta attiva e gratuita della vaccinazione contro il Papilloma Virus per maschi e femmine adolescenti a partire dagli undici anni compiuti. Sono state avviate campagne comunicative volte a sensibilizzare i ragazzi e i genitori sull'importanza di questa vaccinazione anche attraverso l'organizzazione di Open Day con il coinvolgimento dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Usl, dei Pediatri di Libera scelta e dei Medici di Medicina Generale. La campagna vaccinale verrà ulteriormente potenziata e finalizzata all'incremento delle coperture vaccinali. A fine anno 2022 è stato aggiornato il "Calendario vaccinale della Regione Toscana e direttive in materia di vaccinazioni. Aggiornamento 2022" ed è prevista la predisposizione del nuovo Calendario vaccinale regionale in adesione al Piano Vaccinale Nazionale 2023-2025.

| INTERVENTO                | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Piani Vaccinazioni</b> | <p>Sulla base dell'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni a gennaio 2021, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs 28 agosto 1997 n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con cui è stato approvato il "Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (<b>PanFlu 2021-2023</b>)", a febbraio 2022 è stato approvato il "Piano Pandemico Regionale Influenza 2021-2023". Gli Obiettivi del Piano, in conformità con quanto previsto da quello nazionale sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>proteggere la popolazione riducendo il più possibile il potenziale numero dei casi e quindi di vittime minimizzando il rischio di trasmissione e limitare la morbosità e la mortalità dovuta alla pandemia;</li> <li>tutelare la salute degli operatori sanitari e del personale coinvolto nell'emergenza;</li> <li>identificare, confermare e descrivere rapidamente casi di influenza causati da nuovi sottotipi virali, in modo da riconoscere tempestivamente l'inizio della pandemia;</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· ridurre l'impatto della pandemia sui servizi sanitari e sociali e assicurare il mantenimento dei servizi essenziali;</li> <li>· assicurare una adeguata formazione del personale coinvolto nella risposta alla pandemia;</li> <li>· garantire informazioni aggiornate e tempestive per i decisori, gli operatori sanitari, i media e il pubblico;</li> <li>· sviluppare un ciclo di formazione, monitoraggio e aggiornamento continuo per favorire l'implementazione dello stesso e monitorare l'efficienza degli interventi intrapresi.</li> </ul> <p>A ottobre 2023 è stato approvato lo schema di accordo integrativo tra la Regione Toscana, l'Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (Federfarma Toscana) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali Confservizi (Cispel Toscana) per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali e anti Covid-19 per le popolazioni target previste dalle circolari ministeriali di riferimento. L'accordo ha validità fino al 16/10/2024. È stato inoltre concluso l'accordo con i Medici di Medicina Generale per la somministrazione delle vaccinazioni previste dai LEA.</p> <p>A dicembre 2022 la Regione Toscana ha approvato il nuovo calendario vaccinale regionale contenente l'aggiornamento delle direttive in materia. Una novità di tale calendario è l'offerta gratuita del vaccino ricombinante anti Herpes Zoster ad alcune categorie di soggetti a rischio. È in fase di predisposizione il nuovo del nuovo Calendario vaccinale regionale in adesione al Piano Vaccinale Nazionale 2023-2025.</p> <p>È in corso la campagna vaccinale anti influenzale e anti Covid-19 per la stagione 2023-2024, secondo quanto previsto dalle Circolari emanate dal Ministero della Salute.</p> <p><b>Vaccinazione contro il papilloma virus (HPV):</b></p> <p>Nelle giornate del 9 e 10 giugno 2023 è stato realizzato un Open Day per la vaccinazione contro il papilloma virus rivolto alle popolazione target prevista dal calendario regionale con la collaborazione dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Usl, dei Pediatri di Libera scelta e dei Medici di Medicina Generale.</p> <p>Il vaccino contro il papilloma virus è gratuito e riguarda tanto le femmine quanto i maschi, dagli undici anni in su.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Obiettivo 6 - Potenziare ed estendere le reti cliniche e sanitarie

La Regione Toscana ha sviluppato alcune reti cliniche seguendo un modello basato sulla definizione di percorsi clinici assistenziali, la valorizzazione delle competenze esistenti, un assetto organizzativo di tipo non strettamente gerarchico ma tendenzialmente rivolto all'integrazione dei professionisti e delle strutture sanitarie coinvolte.

Continuano le azioni di implementazione e sviluppo delle reti sanitarie e cliniche. La realizzazione di reti cliniche è uno dei temi centrali della programmazione sanitaria considerata fondamentale per raggiungere obiettivi di qualità e sostenibilità delle cure, nella prospettiva di una integrazione territoriale e integrazione universitaria (AOU) e aziende territoriali (ASL).

Tra gli atti rilevanti approvati nell'ultimo periodo, si segnala:

- recepito a novembre 2023 l'Accordo Stato-Regioni sul documento "Processo normativo e attuativo per la definizione dell'assetto della Rete Nazionale Tumori Rari (RNTR)".
- Approvato a novembre 2023 lo schema di Accordo di Collaborazione tra Regione e Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale per garantire una più ampia azione di promozione e tutela della salute mentale nel territorio regionale, per favorire in particolare la crescita culturale e organizzativa del sistema dei servizi, la salute mentale di comunità, la diffusione di "reti" di solidarietà e di inclusione, l'umanizzazione delle cure in salute mentale.
- Approvato dalla Giunta a dicembre 2023 "Il percorso e la rete clinica della persona con cefalea o nevralgia cranio-facciale. Linee di indirizzo della Regione Toscana" che prevede la presa in carico dei pazienti cefalalgici attraverso una rete clinica regionale.

| INTERVENTO                                     | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sviluppo della rete delle malattie rare</b> | La rete regionale per le malattie rare è costituita dal complesso delle risposte clinico assistenziali assicurate dalle aziende e dagli enti del sistema sanitario regionale attraverso i Centri di Coordinamento e le loro articolazioni. In coerenza con l'impostazione delle reti ERNs a livello europeo e con il modello organizzativo delle reti cliniche regionali, l'organizzazione della rete viene rimodulata passando da un modello "in rete", incentrato prevalentemente su un coordinamento tecnico-scientifico e sulla condivisione di percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali, ad un modello "a rete" concepito come un insieme di servizi interdipendenti ed in relazione funzionale tra di |

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   | <p>loro mediante modalità di interazione fortemente strutturate, rafforzando inoltre la funzione di coordinamento e di interfaccia con il livello nazionale e sovranazionale. Attraverso gli organismi di governance l'attività della rete si integra con l'azione del Registro Toscano Malattie Rare e del Forum delle Associazioni Toscane Malattie Rare. A dicembre 2023 la Giunta ha dato atto che l'organizzazione della Rete Regionale risponde agli obiettivi del Piano Nazionale Malattie Rare e del Documento di riordino della rete nazionale malattie rare e che gli organismi di governance/coordinamento regionale, nonché i centri individuati, sono chiamati a svolgere le funzioni definite dal Documento di riordino della rete nazionale e a contribuire, nell'ambito della Rete Regionale Malattie Rare, alla piena attuazione del Piano Nazionale Malattie Rare.</p> <p>Per quanto riguarda l'attività relativa al Protocollo di intesa RT - Forum delle Associazioni Toscane Malattie Rare: progettualità attuative, per l'annualità 2023 è stato realizzato il progetto "Dalla visibilità al supporto". Il progetto, del Forum Toscano Associazioni Malattie Rare, è realizzato grazie a un finanziamento annuale di 10 mila euro della Regione Toscana.</p> <p>Al fine di continuare a promuovere l'integrazione tra attività di ricerca, didattica e assistenza nell'ambito della Rete Regionale Malattie Rare, a luglio 2023 è stata approvata la prosecuzione del precedente progetto triennale (2020/2022) di Collaborazione tra Regione Toscana, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, e Università degli Studi di Firenze per lo sviluppo della Rete Regionale delle Malattie Rare "Prosecuzione triennale progetto annualità 2023-2025", destinando la somma di 30 mila euro per ciascuna delle tre annualità 2023, 2024 e 2025.</p> <p>Nel 2023 così come nel 2021 e 2022 è stata approvata l'attivazione di una call per progetti a carattere annuale su tematiche di miglioramento della qualità e sostegno al cambiamento organizzativo nell'ambito dei percorsi di cura e assistenza alle Malattie rare, favorendo il coinvolgimento attivo dei professionisti attraverso la presentazione di progettualità, in aree specifiche di intervento. Il bando prevede l'assegnazione di borse di studio per la partecipazione al Master universitario di II livello in Malattie Rare della Università degli Studi di Firenze.</p> <p>Sempre nell'ambito della Rete Regionale Malattie Rare, si segnalano le attività relative alle malattie rare della retina, con particolare attenzione alle distrofie retiniche ereditarie. A febbraio 2023 è stata individuata come struttura specialistica responsabile del Centro di Coordinamento Malattie Rare per le "Malattie oculistiche", la SOD Oculistica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, cui afferisce il Centro di Riferimento Regionale per le Degenerazioni retiniche ereditarie e centro di eccellenza della rete "ERN-EYE", in consorzio con l'Azienda Ospedaliero Universitaria IRCCS Meyer; a maggio 2023 è stato approvato il progetto e impegnate le risorse per la prima annualità pari a circa 32 mila euro.</p> <p>Recepiti a novembre 2023 i contenuti dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano sul "Piano nazionale malattie rare 2023 – 2026" e sul documento per il "Riordino della rete nazionale delle malattie rare".</p> <p>A novembre 2023 la Giunta ha confermato anche per gli anni 2024 e 2025 l'attribuzione della gestione del Registro Toscano Difetti Congeniti e del Registro Toscano Malattie Rare alla Fondazione Toscana Gabriele Monasterio. Per tale attività sono stati stanziati 200 mila euro per ogni annualità.</p> |
| <p><b>Sviluppo della rete codice rosa</b></p>  | <p>Il Codice Rosa è un percorso in Pronto soccorso dedicato alle vittime di violenza. Rivolto alle donne vittime di violenza di genere (Percorso Donna) e ad altre vittime di violenza sottoposte a discriminazione. Si è sviluppato negli anni diventando una Rete regionale, la Rete Codice rosa, che coordina tutte le forze all'interno del servizio sanitario toscano per offrire alle vittime di violenza e abusi un aiuto tempestivo e articolato. Il percorso può essere attivato in qualsiasi modalità di accesso al SSR, sia esso in area di emergenza - urgenza, ambulatoriale o di degenza ordinaria. La Rete regionale opera in collaborazione con la rete territoriale dei Servizi socio sanitari ed in particolare per il Percorso Donna con la Rete dei Centri antiviolenza. La Rete regionale opera in collaborazione con la rete territoriale dei Servizi socio sanitari ed in particolare per il Percorso Donna con la Rete dei Centri antiviolenza.</p> <p>A maggio 2021 è stato approvato il Programma delle attività della Rete regionale Codice Rosa. Complessivamente per lo sviluppo delle attività della rete regionale Codice Rosa per il triennio 2021-2023 sono stati impegnati oltre 122 mila euro.</p> <p>Ad agosto 2022 è stato approvato il programma di attività 2022-2023.</p> <p>Il programma consiste nell'implementazione e nel miglioramento di percorsi specifici come ad esempio:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>la definizione di percorsi di accoglienza entro le 72h dall'evento in emergenza avviato nelle Aziende Sanitarie;</li> <li>l'attivazione di un numero dedicato all'informazione e all'orientamento ai servizi per le vittime dei crimini di odio.</li> </ul> <p>A novembre 2022 è stato firmato l'aggiornamento del protocollo d'intesa per l'attuazione delle linee di indirizzo giuridico-forensi nella rete regionale Codice Rosa, tra Regione Toscana, Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze, Procure della Repubblica presso il Tribunale del Distretto, Procura della Repubblica per i Minorenni di Firenze, Procura Generale presso la Corte d'Appello di Genova e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa.</p> <p>Nei mesi di settembre ed ottobre 2023 è stato realizzato il Corso di formazione "Rilevare e contrastare i crimini d'odio nella Rete Codice Rosa" propedeutico all'attivazione del numero dedicato.</p> <p>Il progetto, partito dall'Asl di Grosseto nel 2010, rappresenta un modello e la rete toscana è stata al centro di una audizione presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati dove erano in discussione proposte di legge sul contrasto della violenza sulle donne e delle violenze domestiche. Nell'audizione è emersa l'importanza della formazione specifica e congiunta di operatori e operatrici.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Rete trapiantologica</b>                                                                                        | <p><i>A gennaio 2023 è stato approvato il documento "Il sistema toscano delle gravi insufficienze d'organo, procurement e trapianto", all'interno del quale si disciplina, in relazione all'Organizzazione Toscana Trapianti (OTT), quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 43 della LR 40/2005. L'OTT riveste particolare valenza strategica per garantire lo svolgimento delle attività di supporto alla programmazione regionale in materia di attività di procurement e di trapianto e di coordinamento e controllo tecnico-scientifico della rete trapiantologica regionale, in sinergia con il Centro Nazionale Trapianti, al fine di garantire tutte le attività ricomprese nei LEA.</i></p> <p><i>A marzo 2023 è stato approvato il documento tecnico pluriennale della Organizzazione Toscana Trapianti (OTT) 2023-2024 che individua le linee strategiche e le iniziative da adottare nel biennio 2023-2024 in tema di procurement e di trapianto di organi e tessuti.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Sviluppo delle Reti strategiche già attive: oncologica e delle reti tempo dipendenti (ictus, grande trauma)</b> | <p><i>Sulla base delle linee di indirizzo per la riorganizzazione della rete ospedaliera, la Regione ha sviluppato alcune reti cliniche seguendo un modello basato sulla definizione di percorsi clinici assistenziali, la valorizzazione delle competenze esistenti, un assetto organizzativo rivolto all'integrazione dei professionisti e delle strutture sanitarie coinvolte.</i></p> <p><b><u>Oncologia:</u></b></p> <p><i>Proseguono i lavori della Rete oncologica regionale, coordinata da ISPRO ai sensi della LR 74/2017 per garantire omogeneità nei percorsi oncologici, anche in riferimento a terapie e metodiche di diagnosi innovative (test NGS).</i></p> <p><i>È inoltre attiva la rete senologica regionale, che coordina l'attività delle Breast Unit.</i></p> <p><i>A settembre 2023 è stata recepita l'Intesa, concernente il "Piano oncologico nazionale: documento di pianificazione e indirizzo per la prevenzione e il contrasto del cancro 2023 – 2027" approvata in Conferenza Stato Regioni.</i></p> <p><i>È stato inoltre recepito l'Accordo relativo a "Il ruolo delle Associazioni di volontariato, di malati e di attivismo civico nelle reti oncologiche" e l'Accordo relativo ai "Requisiti essenziali per la valutazione delle performance delle reti oncologiche". Infine è stato affidato ad ISPRO, l'aggiornamento del Documento pluriennale di indirizzo per l'oncologia di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 634 del 13/05/2019 "Approvazione Documento di indirizzo pluriennale in ambito oncologico" che è assimilabile a un Piano Oncologico Regionale.</i></p> <p><i>A novembre 2023 la Giunta ha approvato, di concerto con ISPRO, le linee strategiche prioritarie da perseguire nel periodo 2023-2027, in coerenza col Piano Oncologico Nazionale 2023-2027; in particolare, riguardano la prevenzione, la cura in rete, la diagnostica avanzata e oncologia mutazionale, la formazione in oncologia, il benessere del percorso oncologico e umanizzazione della cura, la ricerca, la digitalizzazione in oncologia.</i></p> <p><i>A dicembre 2023 i dati del rapporto Agenas (Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali) riferiti al 2022, pongono la rete oncologica toscana al primo posto in Italia per quanto riguarda i 7 tumori più diffusi.</i></p> |

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             | <p><b><u>Rete Ictus:</u></b></p> <p><i>La Rete Ictus è costituita dall'insieme dei servizi che assicurano le risposte specifiche a livello della rete dell'emergenza-urgenza e delle strutture ospedaliere e territoriali: si basa sulla piena integrazione territorio-ospedale-territorio per assicurare gli interventi appropriati secondo standard clinico-assistenziali omogenei sul territorio regionale al fine di ridurre la mortalità e gli esiti permanenti dell'evento acuto.</i></p> <p><i>La Rete Ictus è organizzata nell'ambito dei 44 ospedali che costituiscono la Rete ospedaliera toscana. Ne sono stati identificati 23 deputati a rispondere alla richiesta di trattamenti tempo-dipendenti. In aree particolarmente disagiate come l'Isola d'Elba questo tipo di accreditamento è stato raggiunto attraverso un servizio di telemedicina strutturato (telestroke).</i></p> <p><i>A dicembre 2022 è stato approvato il documento "Piano di Rete Ictus", predisposto dal Gruppo Tecnico Rete Ictus, e sono stati impegnati 900 mila euro per l'implementazione delle dotazioni tecnologiche software e hardware della Rete Ictus regionale per il triennio 2022/2024.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Sviluppo delle Reti strategiche in ambito materno-infantile</b></p>  | <p>Attraverso l'azione integrata di rete regionale pediatrica, del Comitato percorso nascita regionale, della rete clinica per il management delle gravidanze ad alto rischio è proseguita anche nel 2022 l'azione volta all'implementazione dei percorsi nell'ambito del percorso nascita e dell'assistenza pediatrica. Relativamente al "Percorso regionale integrato di sostegno ed intervento Mamma Segreta", a marzo 2023 sono state approvate le nuove linee di indirizzo ed è stato dato l'avvio alla programmazione dei lavori dedicati alla predisposizione delle nuove procedure attuative.</p> <p>Il <b>Sistema hAPPyMamma</b> è avviato su tutto il territorio regionale nel 2019, si è ulteriormente sviluppato nel corso degli anni successivi. A giugno 2022 è avvenuto il passaggio di gestione dalla Scuola Superiore S. Anna di Pisa alla Direzione Sanità, welfare e coesione sociale della Regione Toscana mentre l'indagine sul percorso nascita rimane coordinata dal Laboratorio MeS. Inoltre, dopo le necessarie fasi di start-up del progetto, viene data maggiore autonomia alle Aziende nella gestione di alcune funzionalità. Sono stati distribuiti alle Aziende sanitarie nuovi materiali informativi per l'implementazione e la diffusione del sistema hAPPyMamma (video, locandina, segnalibro, flyer, totem dedicati). Sono stati svolti degli incontri per la condivisione delle possibili criticità attuative nella programmazione della transizione completa dal libretto della gravidanza cartaceo a libretto digitale integrato nella APP. Sono stati progettati e realizzati strumenti aggiornati di comunicazione, promozione e informazione che sono stati distribuiti alle Aziende. A giugno 2023 la Regione ha rilasciato le modifiche ai servizi del portale happyMamma per permettere l'integrazione dei diversi software in uso ai Medici di Medicina Generale. Nel corso del 2023 sono stati realizzati due nuovi moduli FAD con il laboratorio Formas dedicati alle procedure hAPPyMamma che sono stati accreditati anche per il 2024: "hAPPyMamma: la gestione dei gruppi online attraverso happymoodle", accreditato per Medici, Infermieri, Ostetriche/ci e Psicologi e "hAPPyMamma. L'attivazione del libretto di gravidanza", accreditato per Medici, Infermieri e Ostetriche/ci.</p> <p>La <b>Rete pediatrica regionale</b> agisce attraverso reti cliniche specialistiche e gruppi di lavoro dedicati a specifiche problematiche; nel 2023 è stato preso atto del "Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale Bronchiolite – Rete dell'Emergenza Pediatrica Toscana".</p> <p>A dicembre 2022 presso il Comitato Tecnico Organizzativo della Rete pediatrica regionale sono stati presentati gli aggiornamenti relativi alle azioni intraprese da Associazione Voa Voa Onlus, AOU Meyer, Comitato Etico pediatrico regionale, Regione Toscana, Comitato Percorso Nascita Regionale per avviare un nuovo progetto di screening neonatale dedicato alla Leucodistrofia Metacromatica. L'attività ha preso avvio a marzo 2023.</p> <p>In tema di <b>Rete regionale per il management della gravidanza ad alto rischio materno e fetale</b>, a luglio 2022 è stato approvato il documento dedicato al percorso regionale che riporta i criteri clinici per la definizione del percorso della donna, i livelli di rischio e le fasi del processo di valutazione e gestione della gravidanza, le organizzazioni delle sottoreti di AV per la gestione delle gravidanze a rischio, la continuità clinico-assistenziale. Il documento risponde all'obiettivo specifico "Aggiornamento protocolli/raccomandazioni e sviluppo buone pratiche" del Programma Libero (PL) n. 11 dedicato alla "Promozione della salute riproduttiva in gravidanza e nei primi 1000 giorni" riportato nel Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2020-2025 (inserito anche nel PRP Programma Libero 11). Attualmente sono in</p> |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | <p>corso gli incontri per la definizione delle prossime azioni, con particolare riferimento all'avvio della sperimentazione.</p> <p>Sono inoltre presenti in tutta la Regione Toscana servizi e percorsi di individuazione del rischio e presa in carico precoce del disagio psichico perinatale con operatori formati e strumenti di screening validati. È inoltre attivo un numero unico regionale di informazione e orientamento per il disagio psicologico in gravidanza e nel puerperio, dedicato alle mamme, ai familiari e agli operatori sanitari, sociali e scolastici sempre nell'ottica della prevenzione e della presa in carico precoce.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Rete screening polmonare</b>               | <p><i>Il progetto pilota di screening polmonare gratuito, avviato a novembre 2022, è rivolto a persone con importanti fattori di rischio che hanno più di 55 anni e meno di 75, fumatori o che hanno smesso di fumare da meno di cinque anni, con un consumo medio di 20 sigarette al giorno per 30 anni. Nel 2023 il progetto è in attuazione nelle varie Aziende sanitarie.</i></p> <p><i>Ad aprile 2023 ISPRO è stato designato dal Ministero della Salute, quale autorità competente per l'Italia di un programma europeo rivolto, tra l'altro, a far crescere gli screening dei tumori al polmone.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Percorsi assistenziali PDTA</b>            | <p><i>L'intervento è finalizzato alla definizione di percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA) condivisi tra erogatori, professionisti, società scientifiche e cittadini, per promuovere la correttezza dei comportamenti prescrittivi dei medici.</i></p> <p><i>A marzo 2023 è stato finanziato il progetto "Prevenire e ridurre l'eccesso ponderale nella popolazione in età adolescenziale attraverso la costruzione di un PDTA integrato" destinando all'Agenzia Regionale di Sanità della Toscana (ARS), in qualità di ente esecutore del progetto per conto di Regione Toscana, le risorse complessive di 482 mila euro interamente impegnate.</i></p> <p><i>Tra marzo e maggio 2023 sono stati approvati i seguenti percorsi diagnostico terapeutico assistenziali (PDTA) che si vanno ad aggiungere agli oltre 50 approvati fino al 31/12/2022. In particolare sono relativi a:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. "Emofilia A e B";</li> <li>. "Discinesie ciliari primarie" e "Sindrome di Kartagener";</li> <li>. "Distrofia muscolare di Duchenne" e "Distrofia muscolare di Becker";</li> <li>. "Glomerulopatie primitive dell'adulto";</li> <li>. "Piastrinopatie ereditarie";</li> <li>. "Sclerosi sistemica progressiva";</li> <li>. "Rachitismo ipofosfatemico vitamina D resistente";</li> <li>. "Atrofia muscolare spinale";</li> <li>. "Malattia di Charcot Marie Tooth".</li> </ul> <p><i>Ad aprile 2023 è stata approvata la presa d'atto del "Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale Bronchiolite – Rete dell'Emergenza Pediatrica Toscana" predisposto dalla Rete della Neonatologia della Toscana ed approvato dal Comitato Tecnico Organizzativo (CTO) della Rete Pediatrica regionale. Il PDTA risponde all'obiettivo specifico "Aggiornamento protocolli/raccomandazioni e sviluppo buone pratiche".</i></p> <p><i>Ad agosto 2023 la Regione Toscana ha ripartito le risorse di 361 mila euro assegnate in quota parte dal Ministero della salute destinate alla studio, diagnosi e cura della fibromialgia, sindrome che provoca dolori diffusi ai muscoli e nei tendini. (DM 8 Luglio 2022: "Riparto del contributo di 5 milioni euro, ex articolo 1, comma 972, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, finalizzato allo studio, alla diagnosi e cura della fibromialgia").</i></p> <p><i>Nello specifico le risorse sono state ripartite ai sei centri di medicina interna ad indirizzo reumatologico già individuati a dicembre 2022 come di seguito:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. U.O.S.D. Medicina Interna ad indirizzo reumatologico, Ospedale S. Donato Arezzo, ASL Sud Est;</li> <li>. UO complessa di Reumatologia, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana;</li> <li>. UOSD Reumatologia, ASL Nord Ovest, Zona Apuane, Ospedale di Carrara;</li> <li>. SODC Reumatologia, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi;</li> <li>. UOC Reumatologia, Azienda Ospedaliero Universitaria Senese;</li> <li>. SOC Reumatologia- Ospedale Serristori, Figline Valdarno, ASL Toscana Centro.</li> </ul> |
| <b>Rete di emergenza urgenza territoriale</b> | <p><i>Nel corso del 2023 ha preso avvio il percorso di riorganizzazione della rete di emergenza urgenza territoriale, in attuazione delle linee di indirizzo adottate dalla Giunta regionale a dicembre 2022.</i></p> <p><i>Tale riordino organizzativo si pone i seguenti principali obiettivi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. omogeneizzare il sistema di emergenza sanitaria territoriale sull'intero territorio</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                          | <p>regionale, al fine di garantire equità di accesso a tutti i cittadini;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· aumentare la capillarità della rete, nella salvaguardia delle patologie tempo dipendenti;</li> <li>· giungere ad una rimodulazione dei mezzi di soccorso avanzato con un incremento delle ambulanze infermieristiche ed una ottimizzazione dei mezzi di soccorso medicalizzati, privilegiando inoltre la risorsa automedica (con partenza prioritaria da sedi aziendali: pronto soccorso o case di comunità);</li> <li>· perseguire una forte integrazione con il versante ospedaliero dell'emergenza (pronto soccorso e rianimazione), che garantisca continuità di cure al paziente in emergenza-urgenza.</li> </ul> <p>Con riferimento al servizio regionale di elisoccorso, che è parte integrante del sistema di soccorso a terra, ad aprile 2023 la Giunta regionale ha approvato un protocollo d'intesa interregionale per lo svolgimento del soccorso sanitario con elicottero, sottoscritto con le Regioni Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria e le Province autonome di Trento e Bolzano, volto a favorire sinergie di intervento a copertura delle aree di confine tra le diverse regioni.</p> <p>A luglio 2023 la Giunta regionale ha disposto il finanziamento annuale del servizio di elisoccorso, stanziando circa 21 milioni di euro.</p> <p>Nel corso dell'anno si sono rafforzati i rapporti di collaborazione con gli altri Enti, associazioni e soggetti coinvolti nella gestione delle emergenze (Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e Speleologico Toscano) al fine di assicurare il miglior livello possibile di soccorso.</p> <p>Per quanto riguarda la collaborazione con i Vigili del Fuoco, l'impegno è stato in particolare indirizzato a favorire il raccordo operativo tra il soccorso sanitario 118 ed il soccorso sanitario 115 nell'attività di ricerca e salvataggio delle persone disperse in ambiente urbano (U.S.A.R.).</p> <p>In relazione all'attività di trasporto sanitario, nel corso dell'anno è proseguita l'informatizzazione del percorso prescrittivo correlato al trasporto, con l'obiettivo di garantire, su tutto il territorio regionale, l'applicazione uniforme delle azioni di prescrizione ed erogazione dei servizi del trasporto sanitario.</p> <p>A dicembre 2023, al fine di garantire la tenuta e la massima efficacia e qualità dell'attività di trasporto sanitario di emergenza, è stato aggiornato il "costo stand-by" dei costi standard per i servizi di trasporto di emergenza, effettuati dalle associazioni di volontariato e dai comitati della CRI con ambulanze in disponibilità operativa delle Centrali Operative di soccorso sanitario ed è stato determinato in circa 110 milioni di euro il budget complessivo annuale per l'attività di trasporto sanitario di emergenza-urgenza.</p> <p>Con l'intento inoltre di rafforzare il raccordo con le associazioni di volontariato e con i comitati della CRI, che sono parti integranti del SSR, la Giunta regionale ha disposto l'integrazione della composizione del Coordinamento regionale delle Centrali Operative 118, prevedendo che ne facciano parte anche i rappresentanti degli organismi regionali maggiormente rappresentativi delle associazioni medesime.</p> |
| <b>Reti Cliniche, Emergenza Ospedaliera e accessibilità dei percorsi di cura e Procreazione medicalmente assistita</b>                   | <p>Nell'ambito di una rete clinica le risorse sono allocate per rispondere in modo appropriato alla domanda di salute. Le dimensioni e le modalità di relazioni tra i nodi della rete possono essere diverse, in funzione dell'obiettivo principale che ne richiede la realizzazione. A seconda delle dimensioni le reti possono essere di livello: Regionale, Area Vasta, Locale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Istituzione Rete Chirurgia della mano</b>                                                                                             | <p>A marzo 2023 è stato recepito l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul "Documento programmatico per percorsi della rete di emergenza-urgenza in Chirurgia della mano". La finalità è di implementare il sistema della rete dei traumi della mano nelle diverse regioni, per poter garantire un uniforme e corretto intervento in ambito nazionale, attraverso un'omogenea integrazione territoriale dei centri ad alta complessità specialistica con i centri a bassa complessità specialistica, nel rispetto delle linee guida nazionali ed europee. L'adozione di tale modello organizzativo-gestionale, e quindi l'istituzione della rete toscana di chirurgia e microchirurgia della mano, avverrà con successiva delibera di Giunta regionale entro aprile 2024.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Rete Toscana delle Malattie Tromboemboliche e per il Miglioramento della Qualità e Sicurezza del Percorso dei Pazienti in Terapia</b> | <p>La Regione Toscana ha approvato linee di indirizzo con Decisione n. 13/2020 del Comitato tecnico scientifico dell'Organismo Toscano per il Governo Clinico (OTGC) "Qualità e sicurezza del percorso del paziente in Terapia Anticoagulante Orale (Tao)".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anticoagulante Orale</b>                                                                                                         | <p>Ad agosto 2023 è stato approvato il documento avente ad oggetto "Rete Toscana delle Malattie Tromboemboliche e per il Miglioramento della Qualità e Sicurezza del Percorso dei Pazienti in Terapia Anticoagulante Orale".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pronto soccorso</b>                                                                                                              | <p>A maggio 2023 sono stati adottati gli "Indirizzi operativi per prevenire e gestire i fenomeni di overcrowding e boarding negli ospedali della Regione Toscana" e ha disposto, in applicazione del DL 34/2023, che la tariffa oraria per le prestazioni aggiuntive svolte in PS, dai medici delle specialità di medicina e chirurgia di urgenza ed equipollenti, nonché dai medici del 118 dipendenti, sia individuata in 100 euro e la tariffa oraria per le prestazioni aggiuntive svolte in PS dal personale infermieristico sia di 50 euro. Ripartite ad ottobre 2023 tra le Aziende del SSN le risorse finanziarie anno 2023 riguardanti l'incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri per il personale medico (oltre 3,1 mln.) ed infermieristico (circa 1,3 mln.).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Procreazione Medicalmente Assistita</b><br><br> | <p>La procreazione medicalmente assistita rappresenta da sempre un'eccellenza della sanità toscana con un servizio pubblico garantito e una rete pubblico-privata che risponde ai bisogni di tante coppie, provenienti anche da fuori regione (a luglio 2023 sono 21 i centri di procreazione medicalmente assistita presenti in Toscana). Da ottobre 2022 si è stabilito di prevedere per le pazienti che abbiamo crioconservato i propri ovociti, in quanto affette da neoplasie maligne o patologie con previsione di chemio/radioterapia, di poter effettuare prestazioni di fecondazione assistita omologa fino a 46 anni (45 anni 11 mesi e 31 giorni previa consulenza oncologica). Ad aprile 2023 sono state assegnate le risorse pari a circa 500 mila euro di finanziamento per l'accesso a prestazioni di cura e diagnosi dell'infertilità e della sterilità a valere sul Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita. A dicembre 2023 le risorse sono state impegnate e sono stati assegnati ulteriori 222 mila euro. Nell'ambito della <b>Rete per la prevenzione e cura della fertilità</b>, a febbraio 2023 è stata aggiornata la procedura per l'acquisizione centralizzata del servizio di ricerca, raccolta, crioconservazione, stoccaggio e trasporto di gameti, autorizzando, nell'ambito di un'unica gara regionale i centri pubblici che afferiscono alla rete PMA, all'acquisizione diretta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PASS – "Percorsi Assistenziali per Soggetti con bisogni Speciali"</b>                                                            | <p>PASS – "Percorsi Assistenziali per Soggetti con bisogni Speciali". È un modello organizzativo ed assistenziale caratterizzato dalla individuazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· dei bisogni speciali associati alle richieste di intervento clinico;</li> <li>· delle tipologie di servizi da assicurare, delle modalità con cui gli stessi devono essere organizzati come risposta ai bisogni speciali e dei criteri di distribuzione territoriale per assicurarne una adeguata fruibilità;</li> <li>· delle competenze specifiche necessarie.</li> </ul> <p>L'obiettivo è quello di garantire ai cittadini con disabilità, nelle diverse situazioni di accesso al sistema sanitario regionale, sia a livello ambulatoriale che di ricovero e di emergenza-urgenza, la disponibilità di una serie di informazioni cliniche e logistico-organizzative, utili ad assicurare una migliore qualità del servizio finalizzata a rispondere in modo personalizzato e specifico ai diversi bisogni assistenziali e diagnostico terapeutici espressi.</p> <p>Ad oggi il Programma Pass attualmente è attivo presso le Aziende Ospedaliere Universitarie toscane e le seguenti Aziende Sanitarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Nuovo Ospedale Apuane (NOA) – Massa;</li> <li>· Ospedale San Giovanni di Dio di Firenze;</li> <li>· Ospedale San Giuseppe di Empoli;</li> <li>· Ospedali Riuniti di Livorno;</li> <li>· Ospedale Versilia;</li> <li>· Ospedale Felice Lotti di Pontedera;</li> <li>· Ospedale Campostaggia di Poggibonsi;</li> <li>· Ospedale Misericordia di Grosseto;</li> <li>· Ospedale San Donato di Arezzo;</li> <li>· Ospedale San Jacopo di Pistoia;</li> <li>· Ospedale Santo Stefano di Prato;</li> <li>· Ospedale San Luca di Lucca.</li> </ul> |
| <b>Potenziamento delle attività</b>                                                                                                 | <p>A giugno 2023 la Regione Toscana ha disposto gli Indirizzi regionali per la</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>consultoriali</b>                                                                                  | <p>riorganizzazione dell'attività consultoriale in Toscana, cui si vuole dare ulteriore impulso ed efficacia, coerentemente con le indicazioni e le prospettive dell'assistenza territoriale disegnate dal DM 77/22. I nuovi indirizzi regionali contengono un aggiornamento della classificazione, della tipologia e dei bacini di utenza dei consultori, dell'organizzazione aziendale e dell'articolazione della rete locale, degli standard attualmente previsti per il personale e per il lavoro di equipe, degli interventi di mediazione familiare, degli orari di apertura dei servizi e più in generale dei requisiti di accreditamento, della documentazione dell'attività nei flussi informativi regionali.</p> <p>Il processo di attuazione degli indirizzi regionali ha visto al 31.12.2023 la presentazione da parte delle Aziende Usl di un Piano aziendale di attuazione triennale, a scorrimento annuale. È attualmente all'esame la possibilità di reclutamento del personale necessario a garantire l'offerta prestazionale nei consultori principali.</p> <p>Con riferimento alla educazione alla salute sessuale e riproduttiva procede il programma regionale per l'accesso gratuito alla contraccezione per i cittadini con reddito fiscale o ISEE al di sotto della soglia di euro 36.151,98, visti i risultati significativi registrati negli ultimi 3 anni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Salute mentale -<br/>Potenziamento rete disturbi<br/>della nutrizione e<br/>dell'alimentazione</b> | <p>La rete dei servizi per la prevenzione e cura dei disturbi del comportamento alimentare attiva in Toscana è rivolta a tutti gli utenti sia minorenni che maggiorenni con Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA).</p> <p>A marzo 2023 si è preso atto del "Piano regionale di Attività 2022-2024 per la Costituzione della Rete regionale Toscana dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione" approvato dal Ministero a ottobre 2022. Il Piano prevede il potenziamento del livello ambulatoriale, l'implementazione delle strutture residenziali e semiresidenziali, articolate per livello di intensità di cura; il reclutamento del personale facente parte delle équipes (febbraio 2024) e la formazione degli operatori del percorso (settembre 2024).</p> <p>È stata assegnata alla Regione Toscana la quota spettante di 1,6 mln., erogata in due tranche alle Aziende sanitarie: la prima pari a 946 mila euro (corrispondente al 60%) per l'anno 2022 e la seconda pari a 631 mila euro (corrispondente al 40%) per l'anno 2023.</p> <p>Ad agosto 2023 è stato instaurato un collegamento funzionale con il CRCR (Centro Riferimento regionale Criticità Relazionali) dell'AOU Careggi per migliorare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· l'organizzazione dei percorsi di prevenzione, presa in cura e assistenza del disagio e del disturbo psichico durante tutto l'arco della vita;</li> <li>· il benessere organizzativo e la qualità delle relazioni umane all'interno dei contesti di cura e di assistenza, incluse le relazioni fra professionisti e utenti (paziente e famiglia);</li> <li>· le relazioni di sistema, in particolare nei percorsi residenziali e semi-residenziali della salute mentale;</li> <li>· la prevenzione e l'intervento sulle conflittualità, sia fra il personale del SSR, che fra utenti e Aziende;</li> <li>· la promozione di una cultura della partecipazione e dell'integrazione.</li> </ul> <p>Da ottobre 2023 sono quindi iniziati colloqui e confronti con gli SPDC (Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura) toscani, rilevando quali principali criticità l'appropriatezza di invio, la continuità assistenziale, le poche disponibilità di accoglienza in REMS.</p> <p>A novembre 2023 è stato rinnovato l'Accordo di collaborazione tra Regione e Coordinamento Associazioni della salute mentale, per la partecipazione di utenti e familiari alla programmazione di settore, per l'umanizzazione delle cure.</p> |
| <b>Potenziamento rete disturbi<br/>dello spettro autistico</b>                                        | <p>A luglio 2023 la Regione ha disposto, grazie alle risorse del Fondo nazionale Autismo - annualità 2021 e 2022 - la definizione e successiva riorganizzazione delle reti territoriali per la continuità delle cure, dei percorsi e dei progetti di vita delle persone con disturbi dello spettro autistico.</p> <p>A dicembre 2023 la Giunta ha preso atto dell'approvazione da parte del Ministero della salute dei Progetti regionali "La cura delle persone con disturbo dello spettro autistico: definizione di una rete territoriale per la continuità e la qualità delle cure, dei percorsi e dei progetti di vita" (costo 1,6 mln.) e "Implementazione della rete regionale di cura, assistenza e abilitazione delle persone con disturbo dello spettro autistico" (costo 3,1 mln. circa).</p> <p>A dicembre 2023 stato approvato il progetto "PR.O.VAI" (Progettiamo Insieme Opportunità di Vita), finanziato con fondi statali destinati alla cura dei soggetti con</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | <p>disturbo dello spettro autistico.</p> <p>Gli interventi prevedono l'acquisizione del personale necessario alle équipes territoriali di valutazione e programmazione dei percorsi terapeutici-riabilitativi, la formazione e qualificazione del personale dei professionisti, l'estensione della metodologia PAAS (Percorsi Assistenziali per Soggetti con bisogni Speciali) ad alcuni presidi sanitari territoriali, in continuità con le annualità precedenti, onde facilitare l'accesso alle prestazioni sanitarie delle persone con disabilità intellettiva.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Psicologia di base</b>                             | <p><i>A dicembre 2023 è stata approvata la sperimentazione del Servizio di Psicologia di base in tutte le Aziende Usl, in attuazione della LR 39/2022 "Disposizioni in materia di istituzione del servizio di psicologia di base".</i></p> <p><i>Sono state prenotati a tal fine 150 mila euro per ciascuna Azienda Usl. La sperimentazione avrà durata di 18 mesi.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Potenziamento cure palliative</b>                  | <p>Ad agosto 2023 la Regione ha approvato il "Piano regionale per le cure palliative 2023-2026" che prevede la riorganizzazione e l'implementazione dei servizi residenziali e in hospice per il fine vita. Il Piano Regionale CP si inserisce nel quadro normativo definito dalla L 38/2010 e dai suoi provvedimenti attuativi fino alla normativa di riforma dell'assistenza sanitaria territoriale (DM 77/2022) e dalla Delibera regionale di attuazione.</p> <p>Tra settembre e dicembre 2023 le Aziende Usl hanno presentato i propri piani di adeguamento. Le verifiche sull'attuazione saranno annuali.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Rete odontoiatrica</b>                             | <p><i>Ad agosto 2023 è stata creata la rete odontoiatrica composta da Aziende Ospedaliere Universitarie e Aziende Territoriali in reciproca integrazione e di una sotto rete di Area Vasta sulla base delle linee di indirizzo clinico-operative.</i></p> <p><i>Una rete integrata tra territorio e ospedale per offrire risposte specifiche ed appropriate e standard omogenei per la presa immediata delle urgenze e dei vulnerabili, oltre ad un'attenzione particolare per l'odontoiatria infantile.</i></p> <p><i>L'accesso per la prima visita avviene tramite Cup, ma in caso di urgenza è possibile presentarsi anche senza prenotazione, oppure su richiesta di altre strutture del servizio sanitario regionale.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Programmazione di area vasta Sud Est 2023-2025</b> | <p><i>Come previsto dal Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2018-2020, l'Area Vasta rappresenta il livello ottimale in cui valorizzare, perseguendo l'integrazione dei servizi nei percorsi assistenziali, l'organizzazione della rete ospedaliera e specialista.</i></p> <p><i>A luglio 2023 è stato approvato il Documento di Programmazione Integrata Area Vasta Sud Est che individua i livelli di programmazione congiunta per il triennio 2023-2025 dell'Azienda ospedaliera -universitaria Senese (AOUS) e dell'Azienda USL Toscana Sud Est (AUSLTSE). A febbraio 2024 si sono tenute 3 giornate di presentazione del Documento di programmazione ad Arezzo, Grosseto e Siena.</i></p> <p><i>A settembre 2023 è stato approvato il documento "Strategie 2023-2025" dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese che si inserisce all'interno delle linee programmatiche nazionali, regionali e di Area Vasta. Il documento "Strategie 2023-2025" è stato predisposto in applicazione di quanto prevedono la LR n. 40/2005 e lo Statuto Aziendale.</i></p> |

## Obiettivo 7 - Superare le criticità nella gestione delle liste di attesa

Per quanto riguarda la situazione delle liste di attesa, nel biennio 2020/2021 a causa del rischio infettivo è stato necessario riorganizzare l'assistenza dei pazienti cronici e rimodulare l'erogazione dei primi accessi. La Regione ad oggi ha recuperato tutte le prestazioni che erano state sospese nel corso del 2020 e nel primo semestre 2021, mentre non tutte le prescrizioni effettuate nell'ultimo semestre 2021 hanno trovato risposta nell'offerta a carico del SSR.

Nel 2022, secondo l'Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari, la Toscana è stata l'unica regione in Italia a veder aumentare le prestazioni specialistiche erogate rispetto al 2019, ovvero prima della pandemia.

Dal monitoraggio semestrale riferito al 2023, le percentuali rilevate al 31/12/2023 raggiungono il 75,7% per le visite e l'83% per la diagnostica: il valore dell'indicatore rappresenta la percentuale delle prenotazioni garantite entro i tempi massimi previsti dal livello nazionale. Da sottolineare il progressivo miglioramento nel corso dei mesi, misurabile attraverso la differenza della media annuale e i valori dell'ultimo mese che si attestano a 79,4% per le visite e 89,2% per la diagnostica.

| INTERVENTO                           | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riduzione dei tempi di attesa</b> | <i>L'emergenza Covid 19 ha inciso profondamente sull'erogazione di prestazioni ospedaliere e specialistiche ambulatoriali, perché a causa del rischio infettivo è stato necessario riorganizzare l'assistenza dei pazienti cronici e rimodulare l'erogazione dei</i> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><i>primi accessi.</i></p> <p><i>L'assessorato è intervenuto predisponendo negli anni 2020-2021 piani annuali di abbattimento che hanno permesso di recuperare tutte le prestazioni e gli interventi non effettuati a causa della pandemia.</i></p> <p><i>Nel 2023 sono state adottate tante azioni per migliorare la presa in carico e il soddisfacimento dei tempi massimi di attesa. In particolare si segnala:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>· a marzo 2023 adottate le "Linee di indirizzo alle aziende e agli enti del SSR per la gestione delle Liste di attesa" che intervengono su alcune criticità emerse dall'analisi effettuata sulle annualità 2017-2021 ed in particolare:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>· attivazione dei percorsi di tutela previsti dal PRGLA (Piano Regionale Governo Liste di Attesa) e in particolare delle preliste in caso di impossibilità del sistema di proporre al richiedente una data di prima disponibilità entro i tempi garantiti e prendere in carico la prenotazione;</i></li> <li><i>· attivazione nel CUP di sistemi di avviso previsti dal PRGLA in caso di indisponibilità delle prenotazioni che consentano di attestare l'eventuale "blocco delle liste";</i></li> <li><i>· indicazione delle classi di priorità nella pubblicazione dei dati sul rispetto dei tempi di attesa nel sito istituzionale e nel database regionale;</i></li> <li><i>· rispetto del rapporto tra l'attività in libera professione e istituzionale sulle prestazioni erogate e/o di sfioramento dei tempi di attesa massimi per numerose prestazioni;</i></li> <li><i>· difficoltà nella gestione delle informazioni sulla mancata disdetta delle prenotazioni e ritardi nell'applicazione delle eventuali sanzioni da parte delle aziende.</i></li> </ul> </li> <li><i>· Adottato ad aprile 2023 il "Piano miglioramento Liste di attesa Interventi chirurgici e prestazioni ambulatoriali. Anno 2023": vengono definite le linee guida per il miglioramento delle liste di attesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, gli screening e gli interventi chirurgici.</i></li> <li><i>· Ad aprile 2023 viene approvato il "Governo della domanda e dell'offerta delle prestazioni sanitarie: approvazione di una nuova governance" che individua un referente/responsabile unico in ogni azienda, per il governo delle liste di attesa.</i></li> <li><i>· Approvati a luglio 2023 gli "Indirizzi per il governo della domanda delle prestazioni specialistiche territoriali" che intervengono su diversi aspetti inerenti le prescrizioni delle prestazioni ambulatoriali al fine di contenere la prescrizione stessa (che negli ultimi anni è in progressivo aumento) e renderla più appropriata ai percorsi di diagnosi e cura dei pazienti. Vengono date indicazioni specifiche in merito al recepimento delle indicazioni di appropriatezza previste nei nuovi LEA ambulatoriali e riferiti alla prescrizione di TC e RM. Inoltre:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>· viene introdotta la codifica del quesito diagnostico al fine di facilitare l'accesso alle visite specialistiche, ridurre le visite ripetute e garantire il percorso di presa in carico più consono in base allo specifico problema di salute per il quale è richiesto l'accesso alla prestazione dello specialista;</i></li> <li><i>· viene richiamato il significato clinico dei codici di priorità, rilevato che negli ultimi anni c'è sempre più la tendenza ad indicare in ricetta codici di priorità più urgenti;</i></li> <li><i>· elimina il codice di priorità P (programmabile da garantire entro 120 gg) per le prime visite specialistiche mentre mantiene la possibilità di utilizzarlo per le prestazioni strumentali;</i></li> <li><i>· vengono definiti e separati i flussi di primo accesso e di accesso successivo e vengono dati indirizzi specifici sulle agende di prenotazione destinate a pazienti che si presentano con un nuovo problema di salute rispetto ai pazienti già noti per uno specifico problema;</i></li> <li><i>· viene ribadita la strategicità, per l'abbattimento delle liste di attesa e per evitare inutili disagi ai cittadini, della presa in carico da parte del primo osservatore che deve prescrivere e prenotare l'eventuale controllo per il paziente;</i></li> <li><i>· viene rafforzata la necessità di utilizzare tutti gli strumenti di telemedicina per evitare prescrizioni di prestazioni a pazienti che possono essere gestiti attraverso consulenze tra i diversi operatori sanitari e, a tal proposito, richiama l'importanza del Teleconsulto e della Teleconsulenza.</i></li> </ul> </li> <li><i>· Approvato a novembre 2023 il "Progetto Clessidra" - Progettazione specifica per l'abbattimento delle liste d'attesa nelle discipline particolarmente critiche" che prevede un progetto per uno specifico percorso di tutela per i pazienti che hanno necessità di visite che risultano particolarmente critiche per i tempi di attesa.</i></li> <li><i>· A novembre 2023 approvati gli "Indirizzi per la semplificazione delle prenotazioni per le prestazioni specialistiche ambulatoriali "che prevedono:</i> </li> </ul> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>· l'attivazione di un Help desk aziendale di secondo livello per la presa in carico e la gestione delle prestazioni di classe di priorità U e B che non trovano risposta nei tempi massimi di attesa e per la gestione delle preliste;</li> <li>· linee guida per gli operatori del Call Center sulle modalità da mettere in atto al fine di gestire le criticità di prenotazione;</li> <li>· l'avvio dell'iter per attivare un numero unico regionale per la prenotazione;</li> <li>· la riorganizzazione dei front office aziendali;</li> <li>· la prenotabilità di tutte le prestazioni di primo accesso attraverso il portale regionale.</li> </ul> <p>· A febbraio 2024 è stato adottato il piano di abbattimento per l'anno 2024 con il quale è autorizzata la spesa di 32 milioni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Accordo di collaborazione con le Aziende UU.SS.LL., l'Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (FEDERFARMA TOSCANA) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA) per l'erogazione di alcuni servizi</b></p> | <p>Dopo che a dicembre 2022 è stata approvata la proroga fino al 30 giugno 2023 e sono state assegnate alle Aziende UU.SS.LL. Toscane risorse per 1 mln. per il 2023, a giugno 2023 è stato rinnovato fino al 2026 l'accordo tra Regione, Asl, Federfarma Toscana e Cispel Toscana, per l'erogazione tramite le farmacie convenzionate, pubbliche e private, dei servizi di prenotazione tramite ricette DEMA di prime prestazioni sanitarie tramite il sistema CUP di attivazione e sblocco della tessera sanitaria, di scelta o cambio del medico di famiglia e del pediatra, di collaborazione nell'ambito dell'attività della farmacia dei servizi negli screening del tumore del colon retto con la completa gestione del campione.</p> <p>Sono destinate per la realizzazione delle attività previste dall'accordo risorse aggiuntive per l'anno 2023 pari ad 495 mila euro a favore delle Aziende Sanitarie Toscane, che si aggiungono alle risorse già stanziare pari a 1 mln.; per l'anno 2024 pari a 3,3 mln.; per l'anno 2025 pari a 3,6 mln. e per l'anno 2026 pari a 1,8 mln..</p> |

## Obiettivo 8 - Sviluppare il Sistema di assistenza territoriale

La Regione Toscana è tra le prime ad avere garantito la conversione da USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale), attive durante l'emergenza Covid, alle Uca (Unità di Continuità Assistenziale per la gestione e il supporto della presa in carico di persone, o di comunità, che versano in condizioni clinico-assistenziale di particolare complessità e che comportano una comprovata difficoltà operativa), per non disperdere l'esperienza e le competenze delle Usca e per rafforzare la continuità assistenziale in coerenza con modello nazionale di assistenza territoriale (DM 77/22).

In linea con gli obiettivi del PNRR, è stata approvata la programmazione dell'assistenza territoriale in Toscana in attuazione del Decreto del Ministero della Salute 23 Maggio 2022, n. 77. Inoltre sono previsti interventi volti a ridisegnare e potenziare il sistema di assistenza territoriale, rafforzando il ruolo della medicina generale, garantendo la presenza di Medici di medicina generale e attività specialistiche ambulatoriali nelle misure adeguate nelle zone disagiate, montane, insulari e di confine.

Tra gli atti rilevanti approvati nell'ultimo periodo, si segnala:



a novembre 2023 il Presidente della Regione, in qualità di Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, ha emesso una ordinanza per il trasferimento degli studi medici o ambulatori di struttura sanitaria, siti nei Comuni interessati dall'evento meteorologico suddetto, in presenza di comprovata impossibilità all'utilizzo degli stessi in quanto interessati dall'evento calamitoso, in altri studi medici avviati a seguito di SCIA e/o studi medici e strutture sanitarie autorizzati.

A dicembre 2023 la Giunta ha assegnato un finanziamento complessivo di 645 mila euro a favore delle Società della Salute (SdS) dei territori interessati dall'alluvione; in particolare sono stati destinati oltre 107 mila euro ciascuna alle SdS "Fiorentina Nord Ovest", "Empolese Valdarno Valdelsa", "Pistoiese", "Valdinievole" e 215 mila euro alla SdS "Pratese" per interventi di carattere sanitario e socio-sanitario.

- A dicembre 2023 la Regione ha fornito indicazioni e ripartito risorse (339 mila euro per il 2023) tra le Aziende USL per l'erogazione in via sperimentale alle persone con disabilità fisica residenti in Toscana di un contributo economico per l'acquisto di ausili e protesi per lo svolgimento di attività sportive amatoriali.
- Approvato a dicembre 2023 lo schema di Accordo di collaborazione tra le Regioni Toscana e Valle d'Aosta in materia di implementazione della qualità dei servizi di medicina di laboratorio per il triennio 2024-2026.

| INTERVENTO                   | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Servizi di prossimità</b> | <p>PNRR Misura M5C3I1.1.2 "SNAI - Strutture sanitarie di prossimità territoriale": a dicembre 2021 è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione di proposte d'intervento per la selezione di progetti volti a consolidare le farmacie rurali da finanziare nell'ambito del PNRR per un ammontare complessivo di risorse pari a 100 mln.. Al momento sono stati assegnati alla Toscana oltre 1,5 mln..</p> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Emergenza sanitaria</b> | <p>Dopo l'avvio, a dicembre 2022, del percorso finalizzato all'attivazione sul territorio regionale toscano del numero Europeo armonizzato (NEA) 116-117 (Il NEA 116117 dovrà operare tramite un'unica centrale operativa regionale da collocarsi nell'ambito dell'Azienda USL Toscana Centro, in stretta sinergia ed interoperatività con la centrale unica regionale NUE 112), ad aprile 2023 è stato approvato il progetto "Centrale Operativa Regionale-Numero europeo armonizzato 116117", autorizzando l'AUSL Toscana Centro a finanziare gli investimenti necessari per la sua realizzazione e attivazione il cui ammontare totale è stimato in 4,3 mln., utilizzando parte della quota di FSR indistinto.</p> <p>Ad ottobre 2023 la Regione ha inviato richiesta di autorizzazione al Ministero della Salute per l'attivazione del NEA 116117, riguardante l'assistenza sanitaria non urgente, nei territori di competenza della Regione Toscana. Il Ministero ha concesso l'autorizzazione nel successivo mese di novembre.</p> |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **Obiettivo 9 - Promuovere l'integrazione tra assistenza ospedaliera e territoriale attraverso la definizione di un sistema di cure intermedie**

L'obiettivo è finalizzato a realizzare l'integrazione tra assistenza ospedaliera e territoriale attraverso la definizione di un sistema di cure intermedie finalizzato a fornire risposta alla impossibilità di gestire a domicilio condizioni cliniche complesse non acute per le quali tuttavia il ricovero non è appropriato.

In attuazione alle previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stata effettuata da parte delle Aziende Sanitarie della Toscana una ricognizione delle Case della salute, che rappresentano il modello organizzativo dell'assistenza di prossimità per la popolazione (Future case di comunità o Hub).

Tra gli interventi previsti la costruzione di una rete delle Case di Comunità, la ridefinizione/conferma del ruolo dell'Agenzia di Continuità Ospedale Territorio, l'impostazione delle attività delle COT (Centrali Operative Territoriali) come centri di gestione e monitoraggio degli accessi ai servizi territoriali.

| <b>INTERVENTO</b>                                                                                                                   | <b>ATTIVITÀ REALIZZATE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Costruzione rete delle Case di Comunità</b>                                                                                      | <p>È stata effettuata con le Aziende Sanitarie della Toscana una ricognizione delle strutture Case della Salute attive ad oggi con indicazione della destinazione prevista rispetto alle indicazioni del DM 77/2022 (Case della comunità Hub o Case della comunità Spoke). L'elenco di strutture censite costituisce la base delle future Case della Comunità toscane ad oggi.</p> <p>A ottobre 2023 è stato avviato un percorso laboratoriale che prevede lo svolgimento di tre Focus group con le Aziende sanitarie per la condivisione di linee programmatiche condivise su tre argomenti: COT (Centrali Operative Territoriali), Case della Comunità e PUA (Punto Unico di Accesso).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>SALUTE MENTALE - Riorganizzazione e potenziamento rete delle strutture residenziali e semiresidenziali per la salute mentale</b> | <p>E' stata effettuata e terminata la mappatura delle strutture esistenti su tutto il territorio regionale, sia pubbliche che private. La mappatura è stata funzionale da una parte alla riorganizzazione dall'altra all'eventuale implementazione dei percorsi residenziali e semi-residenziali, per intensità di cura e complessità del bisogno di salute mentale, sia in età adulta che per i minori. Dalla mappatura è emersa la necessità di una struttura ad alta intensità post acuto: vanno in questo senso, la sottoscrizione del Protocollo di intesa tra Regione, Comune di Pomarance, Società della Salute Alta Val di Cecina e Azienda USL Toscana Nord Ovest (si veda in "Emergenza urgenza minori"), la previsione dell'apertura di un Centro analogo nella ASL Toscana Centro nel presidio di Camerata e l'ampliamento dell'offerta di ricovero da semiresidenziale a residenziale nella struttura di Casa Mora, per la ASL Toscana Sud Est.</p> |
| <b>Emergenza-urgenza minori</b>                                                                                                     | <p>A giugno 2023 è stato approvato lo schema di Protocollo di intesa tra Regione Toscana, Comune di Pomarance, Società della Salute Alta Val di Cecina e Azienda USL Toscana Nord Ovest "per la realizzazione e l'attivazione di una struttura sanitaria di tipo terapeutico per minori, denominata "Il Villino" in Località Larderello, nel Comune di Pomarance".</p> <p>Ad ottobre 2023 è stato confermato anche per l'anno 2023 un finanziamento aggiuntivo di complessivi 902 mila euro per la gestione dei ricoveri in emergenza-urgenza dei minori con disturbi psichiatrici presso l'AOU Meyer e l'IRCCS Fondazione Stella Maris.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Obiettivo 10 - Implementare e sviluppare gli interventi di Prevenzione e di promozione della salute Visione One Health coerente con Agenda 2030 ONU ed il PRP 2020-2025

Prosegue la realizzazione degli interventi di prevenzione di promozione della salute per la riduzione dei fattori di rischio ed il potenziamento della partecipazione attiva dei cittadini a favore dell'adozione di sani stili di vita in coerenza con la visione One Health. Tra le priorità della Regione vi è quella di assicurare e migliorare l'appropriatezza e l'omogeneità dei processi di prevenzione e promozione della salute, attraverso la realizzazione di azioni basate su evidenza di efficacia, con un approccio per setting (scuola, lavoro, comunità, sanità), per life course, e di genere, e in un'ottica di contrasto alle disuguaglianze, coerentemente con la sostenibilità degli obiettivi dell'Agenda 2030.

In particolare, per quanto riguarda l'implementazione dei 17 goal dell'Agenda 2030 attraverso le politiche regionali, il goal 3 "Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età" risulta essere tra gli obiettivi maggiormente richiamati dalle politiche regionali ed il goal sul quale sono concentrate le principali risorse finanziarie.

In tale contesto e in considerazione dell'esperienza del precedente PRP 2014-2019, il vigente Piano Regionale per la prevenzione 2020-2025 ha avviato e concluso nel corso del 2023 le attività previste dai 14 programmi. In attesa della certificazione ministeriale riferita all'anno 2023, si fa presente che in riferimento ai risultati dell'anno 2022 la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute ha ufficialmente comunicato che Regione Toscana ha raggiunto il 94,12% a fronte di uno standard minimo richiesto del 60% degli indicatori certificativi, esprimendo parere positivo per la finalità di cui alla verifica degli Adempimenti LEA, Area Prevenzione e sanità pubblica.

Le attività regolarmente svolte nel 2023 inerenti i 10 programmi predefiniti ed i 4 programmi liberi, sono state orientate al miglioramento della capacità degli individui di agire per la propria salute e per quella della collettività al contrasto delle disuguaglianze, al riorientamento di tutto il sistema della prevenzione (nella sua articolazione di compiti e responsabilità che coinvolge tutti servizi socio-sanitari del territorio, sviluppata e orientata dai Dipartimenti Prevenzione e non solo), rendendo quindi trasversale lo sviluppo di strategie di empowerment e di capacity building raccomandate dalla letteratura internazionale e dall'OMS.

Tra gli atti rilevanti approvati nell'ultimo periodo, si segnalano:

- la Giunta, a novembre 2023, ha approvato il progetto denominato "Attività dell'Osservatorio Nazionale Screening a supporto al Piano Nazionale della Prevenzione e del Piano Regionale della Prevenzione" ed il progetto "Supporto del NIEBP al Piano Regionale Prevenzione 2020-2025".
- Approvato a dicembre 2023 lo schema di Accordo di Collaborazione tra Regione e Ministero della Salute - Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) per la realizzazione del progetto CCM 2023 "Valutazione della fattibilità di programmi organizzati sullo screening della prostata e loro efficacia nel ridurre l'inappropriatezza dell'uso del test del PSA nel contesto italiano" per un finanziamento di 500 mila euro a favore di ISPRO (Ente esecutore del progetto).
- Approvato a febbraio 2024 lo schema di rinnovo del protocollo di intesa Quadro tra Regione e Direzione Marittima della Toscana, relativo a forme di collaborazione in materia di controlli sulla filiera commerciale dei prodotti ittici.
- Sono stati inoltre approvati 2 progetti afferenti al Piano Regionale Integrato in materia di sicurezza alimentare (interventi mirati nei settori igiene degli alimenti di origine animale, sanità animale e mangimi).

| INTERVENTO                                         | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2020/2025</b> | <p>A dicembre 2021 è stato approvato il Piano Regionale della Prevenzione, PRP 2020-2025 che rispecchia la visione, i principi, le priorità e la struttura del Piano Nazionale per la Prevenzione, in modo il più integrato e trasversale possibile e a cui si intende dare attuazione attraverso i 14 programmi regionali di cui 10 programmi predefiniti e 4 programmi liberi che contemplano azioni nei vari settings: scuola, comunità, lavoro e sistema sanitario.</p> <p>Il piano risponde, per il periodo di vigenza, al mandato di accelerare e completare il processo di trasformazione del SSR della Toscana verso un sistema che metta i bisogni delle persone al primo posto e assicuri l'erogazione dei LEA di cui al DPCM 12/01/2017 secondo i principi di equità, appropriatezza, evoluzione e valorizzazione della sostenibilità. In prospettiva, i contenuti del PRP mirano ad andare oltre i limiti delle diverse istituzioni, attribuendo una effettiva ed efficace "centralità" alla persona ed al suo progetto di cura e di vita nella comunità. Il riconoscimento dei bisogni della popolazione, anche attraverso l'utilizzo dei dati sanitari e sociali disponibili a livello regionale ed a supporto di una visione di Population Health Management, sosterrà una modalità di reale presa in carico proattiva del paziente che consenta, oltre al miglioramento degli obiettivi di salute, anche la realizzazione di nuovi equilibri di sostenibilità del sistema.</p> <p>Nel dettaglio:</p> <p><b><u>Programmi predefiniti:</u></b></p> <p>1) PP01 - Scuole che promuovono Salute; la Regione sta dando attuazione all'Accordo</p> |

di Collaborazione del 2022 tra MIUR-USR Toscana e Regione Toscana, finalizzato alla governance integrata per lo sviluppo del Modello di cui al documento "Indirizzi di policy integrate per la Scuola che Promuove Salute". In base a tale Accordo, è stato avviato tra "Scuola" e "Salute" un percorso congiunto e continuativo che include formalmente la promozione della salute, il benessere e la cultura della sicurezza e della legalità all'interno del sistema educativo di istruzione e formazione con una visione integrata, continuativa e a medio/lungo termine, secondo i principi dell'azione intersettoriale e della pianificazione partecipata, in coerenza con le norme e i programmi nazionali e secondo quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 17.01.2019 ovvero "Indirizzi di 'policy integrate' per la Scuola che Promuove Salute". Il programma PP01 ha suscitato molto interesse da parte delle scuole di ogni ordine e grado della Toscana. Ciò è stato confermato da tutti gli incontri formali organizzati per parlare delle finalità e modalità operative della rete, a cui hanno partecipato dirigenti scolastici ed insegnanti. Dalle 28 costituenti del 2022, a fine 2023 sono 116 le scuole toscane che hanno aderito alla rete formalmente costituita. Ogni scuola ha un proprio gruppo formale di promozione della salute, composto dal referente dell'azienda Usl competente, da personale interno della scuola (dirigente/insegnanti/personale ATA) e, laddove è stato possibile, anche dal rappresentante degli studenti e dei genitori. La rete ha inoltre un gruppo formale che la coordina, indirizza e supporta. Il lavoro di rete e dei tavoli serve per veicolare messaggi di salute sulle seguenti 6 aree tematiche: 1. star bene a scuola (relazioni, accoglienza ed emozioni); 2. affettività e sessualità consapevoli; 3. prevenzione delle dipendenze e comportamenti a rischio; 4. cultura della sicurezza; 5. cultura della donazione e cittadinanza consapevole; 6. alimentazione e movimento con particolare riferimento al genere femminile. Nel 2023, a seguito dell'Accordo di collaborazione del 2022 tra Regione e UISP-Comitato Regionale Toscana APS per l'equa programmazione di attività ludico sportive con azioni efficaci in grado di stimolare nel genere femminile della Toscana, l'interesse verso l'attività sportiva, è stato predisposto e presentato alle scuole della rete l'apposito programma biennale di attività a cui si sta dando attuazione nelle scuole che vi hanno aderito.

Sempre per dare attuazione al PP01, a luglio 2023 è stato approvato l'Accordo di Collaborazione biennale tra Regione, USR della Toscana ed UNIFI (FORLPSI) per attività di prevenzione del bullismo e cyberbullismo e per supporto scientifico con particolare riguardo per le scuole che promuovono salute, che ha altresì reso possibile l'avvio di un elevato percorso formativo per le scuole che è stato programmato anche per il 2024.

A luglio 2023 è stato avviato il progetto regionale "Ragazzinsieme", che si è concluso nel settembre 2023, in collaborazione tra Regione Toscana e UISP-Comitato regionale Toscana APS con uno stanziamento di 30 mila euro. Il progetto prevedeva campus residenziali estivi della durata di una settimana, per dare opportunità ai bambini e ai ragazzi dai 7 ai 17 anni, di stare insieme nel periodo estivo, in contesti naturali, ambientali e salutogeni della nostra Regione in cui, operatori formati ad hoc li educano con interventi orientati a corretti stili di vita, al benessere biopsicosociale e specifiche azioni coerenti ai principi della prevenzione e della promozione della salute regionali. Tale programmazione continua anche per il periodo giugno-settembre 2024.

2) PP02 - Comunità attive: a novembre 2022 è stato approvato lo schema Accordo di collaborazione tra Regione Toscana, AUSER Toscana, ANCI Toscana, FEDERSANITA' Toscana, Azienda Usl Toscana Centro, Azienda Usl Toscana Nord Ovest e Azienda Usl Toscana Sud Est, per la realizzazione di iniziative che favoriscono l'adozione di uno stile di vita attivo, il contrasto alla sedentarietà, la valorizzazione degli spazi pubblici e privati. L'accordo ha validità per tutto il 2024, salvo sue eventuali ulteriori proroghe che dovranno essere concesse con ulteriore atto. È previsto a favore di AUSER-Toscana, per la realizzazione delle azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Collaborazione, il finanziamento di circa 37 mila euro per il triennio 2022/2024. Il PP02 è un programma che riesce, grazie ad una rete ramificata sul nostro territorio regionale, ad avere un'estesa e diversificata applicabilità. Con le associazioni Auser, CSI ed i professionisti sanitari delle 3 aziende Usl, molteplici sono state le occasioni per socializzare senza distinzioni legate all'età e tanti sono stati gli eventi dedicati ai corretti stili di vita. Particolarmente riusciti sono stati i percorsi del PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento), che hanno visto studenti e studentesse apprendere competenze sul Fascicolo Elettronico Sanitario, il CUP, le APP sanitarie regionali per fissare/disdire visite, competenze e capacità che gli

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>stessi/e hanno poi ritrasmesso agli over 65enni.</p> <p>La Giunta, a dicembre 2023, ha approvato le linee di indirizzo alle Aziende USL per lo svolgimento dell'attività di vigilanza in materia di tutela sanitaria dello sport che riguardano la vigilanza sul corretto rilascio e utilizzo delle certificazioni, sugli ambulatori privati accreditati, sul corretto utilizzo delle certificazioni di idoneità allo sport, la vigilanza igienico-sanitaria sugli impianti sportivi e il censimento aziendale degli impianti.</p> <p>3) PP03 - Luoghi di lavoro che promuovono Salute. In attuazione di tale programma che avrà valenza per tutto l'arco temporale di validità del PRP 2020-2025, si vogliono garantire, attraverso il coinvolgimento ed il supporto delle Aziende USL territorialmente competenti, interventi di promozione alla salute rivolti ai lavoratori ed alle lavoratrici della Toscana, sensibilizzando imprese ed enti pubblici e/o privati ad adottare una policy aziendale che faciliti l'adozione di stili di vita salutari e volti a prevenire rischi comportamentali. A tal fine già a fine 2022, sono state introdotte novità e modifiche significative. Ciò è avvenuto con l'approvazione a dicembre 2022 della delibera regionale ad oggetto "PRP 2020-2025, programma PP03-Luoghi di lavoro che promuovono salute (WHP): approvazione delle Linee di Indirizzo, del "Documento delle pratiche regionali raccomandate e sostenibili" per medie/grandi imprese-aziende/Pubbliche Amministrazioni/Aziende sanitarie e ospedaliere e del "Documento delle pratiche regionali raccomandate e sostenibili" per micro/piccole imprese". Successivamente per agevolare l'adesione al programma sono stati approvati: la domanda di adesione, la pianificazione per medie/grandi imprese, la pianificazione per micro/piccole imprese, il questionario per i lavoratori e il sistema di monitoraggio. La maggior parte delle imprese che avevano aderito al programma con il piano regionale precedente, ha continuato le attività evidence based nonostante l'intermezzo della pandemia avesse rallentato quanto programmato. Tutte e 3 le aziende Usl della Toscana hanno aderito al PP03 così come sono iniziate le adesioni al programma anche da parte di micro e piccole toscane in un'ottica di equità. Alle 6 aree inizialmente previste (promozione di una corretta alimentazione, contrasto al fumo di tabacco, promozione dell'attività fisica, promozione della sicurezza stradale e di una mobilità sostenibile, contrasto al consumo dannoso di alcol e alle altre dipendenze, promozione del benessere lavorativo e della conciliazione vita-lavoro) è stata aggiunta una settima area (interventi per promuovere l'aderenza ai piani vaccinali, agli screening oncologici e alla tutela dell'ambiente/risorse). Sono stati firmati 2 accordi di collaborazione con le associazioni di categoria datoriali (Confcommercio e Confindustria) e la Regione è già in contatto con altre per collaborare alla diffusione del programma.</p> <p>4) PP04 - Dipendenze: nel corso del 2023 il programma ha incentrato le proprie attività di formazione specifica rivolgendosi sia a professionisti che operano nel settore pubblico che provenienti dal settore privato (sanitario e non sanitario). L'azione intersettoriale, attiva da molti anni sul territorio regionale, ha favorito la collaborazione anche in termini di programmazione futura. Nell'ambito specifico della formazione sul counseling breve e della comunicazione delle bad news, il programma ha coinvolto sia i MMG impegnati nel percorso di screening di popolazione per l'individuazione dell'infezione da HCV, che medici che operano nei Ser.D. Da segnalare anche le attività svolte nei confronti della prevenzione secondaria al fumo di tabacco e l'attivazione di programmi specificatamente dedicati a target vulnerabili di popolazione (adolescenti, donne in gravidanza e soggetti a rischio non in contatto con i servizi).</p> <p>5) PP05 - Sicurezza negli ambienti di vita. A novembre 2022 sono stati approvati e sono tuttora vigenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il "Protocollo di Intesa tra Regione Toscana e l'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL Onlus) per la promozione della cultura della sicurezza in ambito domestico". ANMIL si impegna a promuovere sul territorio toscano una campagna di comunicazione finalizzata alla prevenzione degli infortuni domestici che coinvolga la popolazione anziana, con particolare riferimento alla prevenzione del rischio di cadute all'interno delle mura domestiche;</li> <li>il "Documento per azioni di prevenzione degli incidenti stradali che coinvolgono minori". Il documento rappresenta una linea di indirizzo per la pianificazione di successive e specifiche azioni di prevenzione finalizzate a promuovere la cultura della sicurezza in ambito stradale, con particolare riferimento alla fascia di età 0-17 anni. Contiene un'analisi della situazione attuale toscana di incidentalità stradale che coinvolge i giovani di età inferiore ai 18 anni, la successiva disamina della percezio-</li> </ul> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>ne dei rischi e dei comportamenti in materia di sicurezza stradale adottati dai cittadini toscani. Le suddette analisi sono propedeutiche all'individuazione dei principali comportamenti scorretti da parte dei giovani che possono aumentare il rischio di incidente stradale e quindi alla conseguente individuazione delle possibili azioni di prevenzione.</p> <p>Nel 2023 si stanno realizzando le azioni previste e si sta procedendo con la formazione territoriale prevista annualmente sulla prevenzione del trauma pediatrico e per prevenire gli incidenti domestici negli anziani, evitandone le cadute. Questi corsi hanno visto una elevata adesione da parte dei destinatari (operatori sanitari, inclusi i MMG e i PLS). Tra le finalità che si intendono perseguire, c'è la necessità di acquisire e diffondere la consapevolezza di doversi muovere sulle strade regionali con una guida sicura per sé e gli altri e con una mobilità sostenibile, finalità per le quali sono state previste apposite campagne diffuse anche a livello scolastico. Fondamentale come elemento strategico per migliorare la salute dei cittadini, è il contrasto alla sedentarietà per mantenere una buona fisicità e la propensione all'attività fisica. In regione Toscana c'è una diffusa capillarizzazione delle attività AFA (Attività Fisica Adattata), a cui sono affiancate anche attività di movimento, di attività fisica con passeggiate ed attività ludiche che coinvolgono diverse fasce di popolazione: tutto ciò è realizzabile grazie anche al contributo delle associazioni sportive con cui ormai da anni si fa rete.</p> <p>A dicembre 2023 sono stati approvati gli indirizzi regionali per la promozione dell'attività fisica con un protocollo di esercizi per persone a rischio di cadute, nell'ambito dei percorsi regionali di AFA.</p> <p>6) PP06 - Piano mirato di prevenzione: in tale ambito, a febbraio 2022, sono stati approvati i piani mirati di prevenzione nel comparto dei trasporti e logistica. Le risorse a favore dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende UUSLL Toscana Centro, Toscana Sud Est e Toscana Nord Ovest ammontano a 300 mila euro per il 2022/2025. Ad agosto 2022 è stato approvato il "Piano mirato di prevenzione nel comparto estrattivo e lapideo per gli anni 2021- 2025", quale rimodulazione del Piano straordinario per la sicurezza nella lavorazione del marmo nel versante Apuo-Versiliese. In attuazione del Piano, a gennaio 2023 sono state approvate le Linee di indirizzo per la movimentazione in cava. I 3 piani mirati di prevenzione (pmp trasporti e logistica, pmp sicurezza nel porto di Livorno, pmp sicurezza nel comparto estrattivo e lapideo) sono sviluppati secondo gli step previsti così da completarli entro il 2025, come previsto ed, al momento, non si riscontrano criticità.</p> <p>7) PP07 - Prevenzione in edilizia e agricoltura. I due pmp (pmp caduta dall'alto per il comparto edilizia e pmp sul rischio occupazionale nell'uso dei prodotti fitosanitari per il comparto agricoltura) sono sviluppati secondo gli step previsti. Come attività di vigilanza, nel 2023 in Toscana sono stati effettuati 4924 controlli sui cantieri e 1114 controlli nel comparto agricoltura.</p> <p>Nel periodo maggio-ottobre 2023 è stata messa a disposizione delle imprese la scheda di autovalutazione per la loro compilazione, al fine della raccolta delle informazioni utili per comprendere l'attuale contesto organizzativo e gestionale in cui operano le imprese che effettuano lavorazioni che possono esporre i lavoratori alle cadute dall'alto.</p> <p>In riferimento al comparto agricoltura, nell'ambito del quale è stato approvato il piano mirato di prevenzione relativo alla gestione ed all'esposizione occupazionale e para-occupazionale ai prodotti fitosanitari (PF), a dicembre 2022 sono state approvate le buone pratiche e la scheda di autovalutazione riguardanti il medesimo rischio e contestualmente è stato elaborato il Documento di buone pratiche inerenti la sorveglianza sanitaria in agricoltura. Nel periodo maggio-ottobre 2023 è stata messa a disposizione delle imprese la scheda di autovalutazione per la loro compilazione, al fine della raccolta delle informazioni utili per comprendere l'attuale contesto organizzativo e gestionale in cui operano le imprese che effettuano lavorazioni che possono esporre i lavoratori alle cadute dall'alto (si veda anche l'intervento "Interventi di prevenzione e sicurezza sul lavoro in ambito Agricoltura, Selvicoltura e Florovivaismo").</p> <p>8) PP08 - Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali dell'apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress correlato al lavoro: in tale ambito, a giugno 2022, è stato approvato il documento relativo alle prestazioni sanitarie erogate dagli ambulatori di medicina del lavoro dei Servizi PISLL presso i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende UUSLL della Regione Toscana. Le risorse a</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



favore dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende UUSLL Toscana Centro, Toscana Sud Est e Toscana Nord Ovest ammontano a 360 mila euro per il 2022/2025. A ottobre 2022 è stato approvato il "Piano mirato di prevenzione stress lavoro correlato nel settore bancario: riepilogo delle buone pratiche individuate" (si veda anche l'intervento "Iniziativa progettuali in materia di Stress Lavoro Correlato"). I tre piani mirati su rischio muscoloscheletrico, cancerogeno e stress lavoro correlato, sono stati sviluppati prevedendo nel corso del 2023 gli interventi formativi previsti. Anche l'azione orientata all'equità si è sviluppata nel rispetto di quanto programmato, senza alcuna criticità.

9) PP09 - Ambiente, Clima e Salute: le azioni trasversali e specifiche del programma "Ambiente e Salute" relative al 2023 si sono svolte nel pieno rispetto degli indicatori e tempistiche previste. Gli accordi intersettoriali, garantiti dalla costituzione del Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS), i percorsi formativi e gli interventi di informazione/sensibilizzazione sono stati realizzati nei tempi indicati. Tra le azioni specifiche, sono stati approvati con atto regionale i documenti tecnici relativi a "Indirizzi e criteri regionali per l'applicazione della Valutazione di Impatto Sanitario (VIS)" e a "Obiettivi prestazionali per la salute e la sostenibilità dell'ambiente costruito". È stato inoltre portato a termine il programma annuale regionale di controllo in materia di sicurezza chimica, trasversale agli ambienti di vita e di lavoro, e su prodotti immessi sul mercato.

10) PP10 - Misure per il contrasto dell'Antimicrobico-Resistenza: nel 2023 il programma procede in maniera puntuale sia per il settore veterinario che per quello umano. Tutte le Aziende sanitarie della regione hanno un comitato di controllo delle ICA (Infezioni Correlate all'Assistenza) deliberato e operativo. Le azioni vengono realizzate da una rete regionale solida e capillarizzata che lavora di concerto per portare avanti gli obiettivi posti dal Piano Regionale Prevenzione nell'ambito del PP10 e del Piano di Contrasto all'Antimicrobico-Resistenza (PNCAR). Sono state implementate e promosse le sorveglianze nell'ambito delle infezioni correlate all'assistenza e dell'antimicrobico resistenza con una buona risposta da parte delle aziende sanitarie.

A novembre 2023 è stata affidata ad ARS l'elaborazione di indicatori al fine di monitorare le infezioni correlate all'assistenza e l'antimicrobico-resistenza e le azioni di contrasto intraprese dalle Aziende sanitarie (finanziamento 70 mila euro).

#### **Programmi liberi**

11) PL11 - Promozione della salute riproduttiva, in gravidanza e nei primi 1000 giorni. Gli obiettivi 2023 del PL11 sono stati tutti pienamente raggiunti senza rilevare criticità. L'azione equity oriented non solo ha centrato gli obiettivi 2023 ma è stata conclusa raggiungendo, in anticipo, gli obiettivi 2024 e 2025. Per quanto riguarda l'avanzamento dei singoli obiettivi di programma, nel 2023 si è proceduto all'aggiornamento del percorso di screening e diagnosi prenatale con l'offerta del test NIPT nelle gravidanze gemellari. Oltre a questo, è stata realizzata formazione nell'ambito del sistema hAPPyMamma, promosso da Regione Toscana, per l'attivazione del libretto elettronico in gravidanza. Infine, è stata modificata la procedura della Biobanca unica regionale dei gameti per l'acquisizione centralizzata del servizio di ricerca, raccolta, crioconservazione e trasporto di gameti. In riferimento all'azione HEA si segnala che lo screening neonatale per la Leucodistrofia Metacromatica è stato attivato in tutte le Aziende USL della Regione Toscana nel mese di marzo 2023.

12) PL12 - Screening oncologici: nel corso del 2023, Regione Toscana, in collaborazione con ISPRO ha organizzato numerosi eventi di formazione e informazione rivolti ai professionisti del settore sanitario e alla popolazione generale. A questi sono stati associati interventi di comunicazione rivolti alle popolazioni target organizzati nei diversi contesti territoriali. Ha avuto un buon risultato l'appropriatezza prescrittiva mentre l'individuazione di adenomi in stato avanzato in fase di screening, così come l'estensione dei programmi di screening, pur rientrando nei range previsti, hanno subito una lieve diminuzione. L'azione HEA sta procedendo in linea con quanto previsto nel cronoprogramma. Ad ottobre 2023 la Giunta ha approvato il Piano pluriennale di sviluppo e innovazione dei programmi di screening oncologico con vigenza fino a dicembre 2026.

13) PL13 - Malattie infettive e Vaccinazioni: le azioni del programma sono state svolte regolarmente. Regione Toscana ha avviato campagne di comunicazione specifiche volte a sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione delle malattie

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <p>infettive attraverso il ricorso a buone pratiche, quali ad esempio l'esecuzione di test di screening e la vaccinazione. A tal fine sono stati organizzati anche Open Day regionali per l'esecuzione del test per l'epatite C e per la somministrazione della vaccinazione antinfluenzale, anti Covid-19 e anti Papilloma Virus.</p> <p>La Giunta, a novembre 2023, ha approvato il progetto "Sorveglianza virologica dell'influenza in Toscana - stagioni epidemiche 2023-2024 e 2024-2025" predisposto dal Laboratorio di Virologia del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell'Università degli Studi di Firenze. I medici sentinella coinvolti nel progetto sono 69.</p> <p>14) PL14 - La promozione di alimenti sani e sicuri: strategie, alleanze e interventi in tema di nutrizione e di prevenzione delle malattie trasmesse da alimenti. Nel corso del 2023 cinque azioni del PL14 sono state sviluppate secondo gli obiettivi e le scadenze previsti. Per la parte del programma inerente la sicurezza alimentare, è stato effettuato il riesame delle linee di indirizzo regionali per la gestione delle MTA (malattie trasmesse dagli alimenti), realizzato il corso di formazione per aumentare le competenze degli operatori economici sull'igiene dei prodotti alimentari e sulla prevenzione delle MTA ed eseguiti i controlli pianificati per il monitoraggio della disponibilità del sale iodato e del relativo tenore. Per la parte del programma dedicata alla nutrizione, l'attività si è concentrata sulle azioni di promozione della sana alimentazione nelle scuole nell'ambito della sorveglianza OKkio alla Salute, sul lavoro di aggiornamento delle Linee di indirizzo sulla ristorazione assistenziale, sull'approvazione delle linee di indirizzo per la costituzione del TaASiN (Tavolo Aziendale per la Sicurezza Nutrizionale), sulla pianificazione di un corso FAD per promuovere sani stili di vita e sulla pianificazione di un percorso formativo sul counseling nutrizionale breve. Nell'ambito della sesta azione (azione equity), si sottolinea la stesura dei contenuti degli "Indirizzi operativi per migliorare la qualità nutrizionale dei pasti distribuiti nelle mense per poveri o nei contesti assistenziali per soggetti più vulnerabili", rivolti agli operatori Caritas, la pianificazione dei moduli informativi diretti a quest'ultimi e i relativi strumenti.</p> <p>Il documento tecnico relativo alle Linee di indirizzo sulla ristorazione assistenziale ha l'obiettivo di garantire agli utenti delle strutture socio-assistenziali una ristorazione adatta alle loro specifiche esigenze nutrizionali. Rispetto agli indirizzi precedenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· si rivolge a tutte le strutture socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali previste dalla LR 41/2005 (quindi non solo RSA per anziani autosufficienti e non autosufficienti delle RSA, ma anche case famiglia per adulti e adolescenti, centri diurni, ecc);</li> <li>· aggiorna i contenuti relativi ai fabbisogni nutrizionali.</li> </ul> <p>Gli indirizzi sono rivolti a tutti gli attori coinvolti nell'organizzazione del servizio di ristorazione, quindi ai responsabili e personale sanitario delle strutture residenziali e semi residenziali, gestori dei servizi di ristorazione, servizi di igiene pubblica e nutrizione, unità operative professionali di dietetica, servizi di dietetica e nutrizione clinica delle Aziende Sanitarie, amministrazioni comunali.</p> <p>Sul piano della strategia, a dicembre 2023 sono state elaborate indicazioni uniformi e minime per le Aziende Usl per l'attivazione di una rete integrata per la sorveglianza nutrizionale e la promozione di una sana alimentazione. Il TaASiN, costituito da referenti delle strutture del servizio sanitario che si occupano di nutrizione preventiva e clinica, ha le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· coordinamento e indirizzo sugli aspetti riguardanti gli studi epidemiologici, le attività informative, comunicative, educative e formative;</li> <li>· definizione delle strategie utili a mantenere o migliorare la salute della popolazione attraverso il miglioramento dello stato nutrizionale, superando la frammentazione degli interventi e migliorando l'efficacia nel medio e lungo periodo degli stessi.</li> </ul> <p>L'approccio multidisciplinare orienterà l'adozione di azioni e modelli organizzativi innovativi che rispondano in modo efficace alle azioni di contrasto alle Malattie croniche non trasmissibili.</p> |
| <b>AIDS</b> | <p><i>In tale ambito la diagnosi precoce presenta benefici sia per l'individuo che per la salute pubblica, pertanto la Regione Toscana, ha autorizzato le ASL e AOU a presentare i progetti formativi sull'AIDS destinati al personale che opera nei reparti di malattie infettive beneficiari degli assegni di studio.</i></p> <p><i>A maggio 2023 è stato approvato il progetto di formazione ed il relativo importo richiesto a preventivo per la realizzazione degli eventi formativi per il personale del comparto impegnando la spesa complessiva di 1,2 mln..</i></p> <p><i>A dicembre 2023 la Regione ha autorizzato le ASL e AOU a presentare i progetti</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | formativi sull'AIDS destinati al personale che opera nei reparti di malattie infettive beneficiari degli assegni di studio, permettendo il loro avvio entro il mese di maggio 2024. Le risorse 2024 ammontano a 1,6 mln..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dipendenze</b> | <p>Ad agosto 2022 è stato approvato lo Schema di convenzione tra la Regione Toscana, le Aziende USL e il Coordinamento degli Enti Accreditati della Regione Toscana (C.E.A.R.T.) in materia di prevenzione, cura e reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo.</p> <p>Le risorse destinate alle Aziende USL ammontano a 1,5 mln. per l'anno 2023 e a 100 mila euro destinate al C.E.A.R.T. per gli anni 2022 e 2023.</p> <p>A marzo 2023 è stato approvato il PTI (Piano Terapeutico Individuale), da adottare in tutti i SERD (Servizi per le dipendenze) della Regione Toscana, come strumento che permette di misurare in modo omogeneo gli ingressi nelle strutture, diventando un mezzo per misurare l'appropriatezza per l'inserimento di persone nei percorsi residenziali e diurni.</p> <p>A giugno 2023 è stata destinata ai sistemi locali per la riduzione del rischio del danno da sostanze psicotrope, la somma complessiva di 916 mila euro (458 mila euro per ciascuna annualità 2023 e 2024), finalizzata a promuovere la creazione di un sistema locale per la prevenzione del rischio e la riduzione del danno dovuto al consumo di alcol e sostanze psicotrope, garantendo sui territori l'offerta di prestazioni e servizi a salvaguardia della salute delle persone, con il coinvolgimento delle Aziende Usi e delle Società della Salute.</p> <p>A luglio 2023 è stata approvata la LR n. 28 "Divieti per i minori in materia di prevenzione della ludopatia. Modifiche alla LR 57/2013".</p> <p>Ad agosto 2023 è stata definita la quota del fondo sanitario indistinto, finalizzata al disturbo da gioco d'azzardo, per l'anno 2022, pari a 3,1 mln. per la realizzazione delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone con disturbo da gioco d'azzardo, come di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. 1,4 mln. a favore dell'azienda Usi Toscana Centro;</li> <li>. 1 mln. a favore dell'azienda Usi Toscana Nord Ovest;</li> <li>. 700 mila euro a favore dell'azienda Usi Toscana Sud Est.</li> </ul> |

#### Obiettivo 11 - Potenziare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Nell'ambito della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali a dicembre 2020 è stata approvata la prosecuzione del "Piano Straordinario Lavoro Sicuro" per il triennio 2021/2023 (quarta fase del progetto).

Nel corso del 2023 proseguono gli interventi e i progetti già avviati negli anni precedenti. Vengono rafforzate le attività relative alla cultura della sicurezza, con l'adesione a luglio 2023 all'Accordo quadro di collaborazione tra INAIL e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, avente ad oggetto la promozione di una campagna nazionale di rafforzamento della formazione prevista dalla normativa vigente, attraverso la realizzazione sui territori regionali di interventi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro di carattere aggiuntivo rispetto ai precedenti Accordi.

Tra gli atti rilevanti approvati nell'ultimo periodo, si segnala:

- . approvato ad ottobre 2023 il progetto "Qualità dell'aria negli Ambienti scolastici", finanziato con 10 mila euro per l'acquisto di misuratori di CO2;
- . in merito al grave incidente verificatosi il 16 febbraio 2024 presso il cantiere di via Mariti a Firenze, è stata proclamata una giornata di lutto regionale per il giorno 17 febbraio 2024.

| INTERVENTO                                                         | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Piano Straordinario Lavoro Sicuro ASL Toscana Centro fase 4</b> | <p>Si tratta della prosecuzione di un progetto, varato nel 2014, a seguito di un incendio sviluppatosi in un capannone del macrolotto di Prato in occasione del quale persero la vita sette lavoratori di etnia cinese, volto a potenziare gli interventi di vigilanza da parte della ASL Toscana Centro in aziende a rischio a titolarità cinese focalizzandoli sui fattori di rischio in coerenza con la programmazione.</p> <p>Nel dicembre 2020 è stata approvata la prosecuzione del "Piano Straordinario Lavoro Sicuro" per tre anni (quarta fase del progetto); lo stanziamento complessivo per il 2021-2023 ammonta a 1,5 mln. interamente impegnato.</p> <p>L'attività ispettiva viene costantemente monitorata e con cadenza annuale l'Azienda USL Toscana Centro presenta una rendicontazione di spesa e una relazione di attività.</p> <p>La fase 4 è conclusa.</p> |
| <b>Piano Lavoro Sicuro ASL</b>                                     | A novembre 2023 la Giunta ha approvato la proposta di prosecuzione del Piano Lavo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toscana Centro - fase 5</b><br><br> | <p>ro Sicuro fino al 31 dicembre 2025 (fase 5) contenente anche le indicazioni redatte dal Dipartimento di Prevenzione della ASL Toscana Centro per la realizzazione in sicurezza di interventi volti al superamento dell'emergenza post alluvione del novembre 2023.</p> <p>La fase 5 del Piano si differenzia dal piano precedente per la previsione di attività di controllo, formazione, informazione e assistenza basate soprattutto su profili di rischio tenendo anche conto degli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio oggetto di intervento e della necessità di ricostruire in sicurezza.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Contributo a favore dei familiari delle vittime di incidenti mortali sui luoghi di lavoro ex LR 57/08</b>            | <p>Le risorse stanziare nel triennio 2021/2023 ammontano a 1,6 mln. Al 31/12/2023 sono stati impegnati oltre 1,4 mln..</p> <p>Nel corso del 2023 sono state istruite 34 pratiche, delle quali 22 si sono concluse positivamente e sono stati adottati i decreti di liquidazione, 8 sono esitate in un provvedimento di diniego mentre per le rimanenti 4 sono stati interrotti i termini per la conclusione del procedimento in attesa di ricevere integrazioni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Piano mirato di prevenzione nel comparto estrattivo e lapideo per gli anni 2021-2025</b>                             | <p>A dicembre 2020 è stata approvata la prosecuzione del Piano straordinario per la sicurezza nella lavorazione del marmo nel distretto Apuo-versiliese per tre anni, con uno stanziamento complessivo nel triennio 2021-2023 di 486 mila euro interamente impegnati.</p> <p>Con la prosecuzione del Piano si è voluto mantenere l'impegno per il conseguimento degli obiettivi generali del Piano straordinario cave e lapideo con l'obiettivo aggiuntivo specifico di voler traghettare le iniziative e le azioni individuate da una condizione di emergenza ad una condizione di gestione a regime, puntando anche al consolidamento di una base di organico numericamente e tecnicamente adeguato ai fabbisogni delle strutture di vigilanza delle Aziende Usl.</p> <p>Le procedure di lavoro condivise e successivamente deliberate hanno riguardato i seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. coltivazione con impiego di esplosivi;</li> <li>. fase di avanzamento al monte;</li> <li>. ribaltamento delle bancate;</li> <li>. sezionamento e riquadratura di bancate e blocchi;</li> <li>. modalità di impiego della macchina tagliatrice a filo diamantato nei cantieri a cielo aperto e in sotterraneo.</li> </ul> <p>Nel nuovo piano 2021-2023 sono stabiliti i seguenti controlli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. 400 accessi di controllo in cava all'anno, con l'aggiunta di valutazioni specifiche in esito alla disamina degli incidenti e degli infortuni occorsi negli anni precedenti e con approfondimenti di tipo sanitario da individuare con la struttura aziendale di riferimento per un rilancio e un approfondimento degli approcci di verifica degli aspetti di igiene nel comparto estrattivo;</li> <li>. 100 accessi di controllo all'anno presso ditte di lavorazione del marmo.</li> </ul> <p>Ad agosto 2022 è stato approvato il "Piano mirato di prevenzione nel comparto estrattivo e lapideo per gli anni 2021- 2025" che costituisce la rimodulazione dell'attuale progetto in corso, e l'utilizzo di 75 mila euro per l'attivazione della borsa di studio per un dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi di Siena, di durata triennale (2022-2025). In attuazione del Piano, a gennaio 2023 sono state approvate le Linee di indirizzo per la movimentazione in cava.</p> |
| <b>Iniziative progettuali in materia di Stress Lavoro Correlato</b>                                                     | <p>Ad agosto 2021 è stato approvato il progetto presentato dall'Azienda USL Toscana Nord Ovest in materia di Stress Lavoro correlato con un'assegnazione di risorse di 360 mila euro per il periodo 2021/2024, interamente impegnate.</p> <p>L'attuazione del progetto, in linea di continuità con il precedente piano mirato sviluppatosi per le annualità 2015-2020, rispondendo alle linee di indirizzo per l'attività di Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha assunto una specifica rilevanza in relazione anche all'attuale situazione pandemica vissuta e continua la propria attività per la valutazione di quelle azioni da mantenere e sviluppare a sostegno dei lavoratori affetti da patologie da disadattamento lavorativo. Nello specifico l'attenzione è volta verso azioni di prevenzione da violenza e aggressioni ai lavoratori del settore del trasporto pubblico locale ritenuto tra i prioritari rispetto al rischio di patologie da stress lavoro correlato.</p> <p>Parallelamente a questa attività, per rispondere agli obiettivi specifici declinati del PP08 del PRP 2020-2025, si sta dando attuazione al "Piano mirato di prevenzione stress lavoro correlato nel settore bancario" approvato nel dicembre 2022 che vede il coinvolgimento di tutti i soggetti aziendali della prevenzione nella corretta conduzione del processo di valutazione del rischio SLC e la condivisione con le parti sociali dei</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               | <p>documenti elaborati, Buone Pratiche e Scheda di autovalutazione da somministrare alle aziende del comparto, al fine di valutare, nel tempo, l'efficacia delle misure correttive adottate (inserito anche nel PRP programma predefinito 08).</p> <p>Nell'ambito del monitoraggio delle attività svolte dai soggetti attuatori si segnala che al 31/12/2023 sono stati valutati positivamente gli obiettivi raggiunti inerenti le attività per l'attuazione del PRP.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Piano regionale per l'attività di prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro</b> | <p>A partire dal Piano Lavoro Sicuro nel territorio dell'Azienda USL Toscana Centro per il triennio 2021-2023 e dal Piano straordinario per la sicurezza nella lavorazione del marmo nel distretto Apuo-Versiliese per il triennio 2021-2023, a marzo 2021 sono state approvate le linee di indirizzo per la programmazione regionale in materia di prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.</p> <p>A dicembre 2021 la maggior parte delle attività previste nelle linee di indirizzo per la programmazione regionale in materia di prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono confluite nel Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025, approvato a dicembre 2021, ed in particolare nei programmi predefiniti PP6, PP7 e PP8.</p> <p>Ad aprile 2023 è stata approvata la "Fase due - Progetto di sperimentazione per l'implementazione di un programma di sorveglianza sanitaria sugli esposti ed ex esposti a cancerogeni certi per i Tumori Naso-sinusal (TUNS) in Regione Toscana".</p> <p>A giugno 2023 è stato approvato il bando "Buone pratiche per garantire ambienti di lavoro più sani e più sicuri".</p> <p>Sempre nel mese di giugno 2023 è stato approvato il Piano Mirato di Prevenzione del Porto di Livorno e stabilimenti industriali dell'area portuale Azienda USL Toscana Nord Ovest.</p> <p>A luglio 2023 è stato approvato lo schema di "Protocollo di intesa per la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni dei lavoratori negli ambienti confinati e/o a possibile sospetto di inquinamento" tra Regione Toscana, Direzione Regionale Vigili del Fuoco della Toscana e Ispettorato Interregionale del Lavoro – centro, Aziende USL, Confederazioni sindacali e le Associazioni datoriali.</p> <p>Ad ottobre 2023 è stato riportato il monitoraggio semestrale (I semestre 2023) per il Piano Mirato di Prevenzione del Porto di Livorno e stabilimenti industriali dell'area portuale Azienda USL Toscana Nord Ovest, ed è stato trasmesso. È stato inoltre convocato il Gruppo Tecnico per raccogliere proposte per l'aggiornamento del Piano per l'anno successivo ed è stato approvato il Piano Operativo delle Attività per l'anno 2024 dal Comitato Regionale di Coordinamento.</p> <p>Sempre ad ottobre 2023 è stato istituito l'Osservatorio CeRIMP - si veda "Attività connesse al CeRIMP (Centro Regionale Infortuni e Malattie Professionali)".</p> <p>Approvato a novembre 2023 il "Progetto di Promozione della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in ambito ferroviario" che prevede la realizzazione di specifici corsi di formazione del personale dei Servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.</p> |
| <b>Rete Regionale RLS: iniziative di formazione e informazione</b>                            | <p>La Rete Rls regionale è composta da operatori dei servizi di prevenzione delle Asl del territorio toscano ed è coordinata dalla Regione. Tra gli obiettivi principali il sostegno ai Rls mediante azioni di formazione e informazione: seminari, giornate di informazione strutturata su specifici argomenti legati ai singoli territori, edizione ed invio di Toscana Rls, bollettino di informazione. Tutte azioni rivolte a sostenere il ruolo del Rls e ad agevolarne le funzioni e le prerogative ai sensi del Dlgs 81/2008.</p> <p>Le azioni della Rete Rls sono svolte in collaborazione con le organizzazioni sindacali anche a seguito di specifico accordo sancito da un protocollo regionale.</p> <p>Ad aprile 2023 si è tenuto il primo incontro tra la Rete Rls e i sindacati regionali per programmare l'attività congiunta della Rete Regionale Rls.</p> <p>I seminari territoriali della Rete Rls del 2023 sono stati i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. 14 giugno 2023 a Livorno "Il lavoro outdoor: il rischio da calore e da radiazioni solari";</li> <li>. 13 ottobre a Siena "La Movimentazione Manuale dei Carichi, con particolare riferimento al comparto Logistica e Trasporti";</li> <li>. 24 ottobre a Prato "Piano Mirato Logistica e Trasporti La sicurezza nelle aziende di logistica - carrelli elevatori".</li> </ul> <p>A conclusione dei seminari territoriali si è tenuto il 7 novembre 2023 il Convegno regionale conclusivo "La formazione: un importante strumento di prevenzione degli infortuni".</p> <p>La Regione ha organizzato il 4 dicembre 2023 un evento formativo oltre a quelli programmati a seguito di una recente sentenza di Cassazione "Il ruolo del</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                     | <p>Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): analisi della sentenza della Cassazione penale n. 38914/23".</p> <p>È stato pubblicato a dicembre 2023 il Bollettino di informazione dal titolo: "RLs in movimento".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Programmazione e monitoraggio dell'attività di vigilanza integrata e congiunta con gli altri Enti</b></p>                     | <p>La programmazione e il monitoraggio dell'attività di vigilanza in modalità integrata e congiunta Aziende USL- Ispettorato territoriale del Lavoro e altri Enti con competenze in materia di vigilanza sui luoghi di lavoro è realizzata nell'ambito dell'Ufficio operativo regionale, che programma annualmente le attività di vigilanza che le Aziende USL realizzano con gli altri Enti con competenze in materia di sicurezza sul lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro, principalmente), scegliendo i cantieri o le aziende da ispezionare insieme in modalità integrata (cioè il personale dall'ASL verifica gli aspetti di salute e sicurezza e il personale ispettivo dell'INL gli aspetti giuslavoristici) o congiunta (vale a dire che gli aspetti in materia di salute e sicurezza sono curati congiuntamente dal personale tecnico dell'ASL e dell'INL).</p> <p>A novembre 2022 è stata decisa la programmazione degli eventi formativi congiunti, da realizzare nel corso del 2023 sul tema delle modifiche apportate al D. Lgs. 81/08 dalla L. 215/2021 e sulla materia dell'antincendio.</p> <p>A febbraio 2023 sono state condivise le indicazioni per l'anno in corso per le Sezioni permanenti ai fini della programmazione delle attività di vigilanza integrata delle Aziende Usl con l'Ispettorato del lavoro e con altri Enti.</p> <p>Sempre a febbraio 2023 le Aziende USL hanno anticipato i dati (flusso 90) che devono essere trasmessi a Regione Toscana entro il 28 febbraio in modo da poter effettuare una prima verifica del raggiungimento degli obiettivi di vigilanza congiunta programmati per il 2022. Sono state trasmesse dalle Aziende USL anche le informazioni relative all'attività delle Sezioni permanenti nel 2022 per una prima comunicazione all'ufficio operativo. I dati sono stati oggetto di una verifica più approfondita ai fini della elaborazione della reportistica definitiva che è stata inserita nella relazione di attività del Comitato ex art. 7 inviata ai Ministeri della Salute e del Lavoro.</p> <p>Inoltre sono state concordate le iniziative di formazione congiunta da realizzare nel corso del 2023 o inizio 2024: corso dedicato alla normativa antincendio (a cura di Regione Toscana e Direzione Vigili del Fuoco), corso per operatori ASL- Ispettorato dedicato alla sicurezza dei ciclofattorini (a cura di Regione Toscana e Aziende USL), eventuale partecipazione degli operatori dell'ispettorato ai corsi UPG organizzati da Regione Toscana-Az. USL su richiesta dello stesso.</p> <p>Nell'incontro dell'ufficio operativo di luglio 2023 si è preso atto del raggiungimento dei seguenti obiettivi previsti per il 2023 in tema di formazione congiunta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· seminario dedicato alla tematica dell'antincendio, che si è svolto il 17 maggio 2023 a cura di Regione Toscana e della Direzione Vigili del Fuoco e al quale hanno partecipato gli operatori degli Enti del comitato 7 e i referenti delle parti sociali ivi rappresentate;</li> <li>· corsi sul metodo feedback applicato agli escavatori cui partecipano anche gli operatori dell'ispettorato.</li> </ul> |
| <p><b>Programmazione e monitoraggio dell'attività di vigilanza e controllo presso le Unità Locali e presso i Cantieri edili</b></p> | <p>L'intervento riguarda la programmazione e il monitoraggio delle attività di vigilanza e controllo che i dipartimenti della prevenzione eseguono ai fini della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale processo si avvia dalla valutazione e dalle evidenze pervenute dall'anno precedente attraverso la condivisione di un report a consuntivo. Quindi in relazione alle strategie nazionali, in particolare alle indicazioni del Piano Nazionale della Prevenzione, si formulano (garantendo per quanto possibile un miglioramento dei livelli di servizio raggiunti negli anni precedenti) gli obiettivi della programmazione per l'anno corrente. Essi consistono nella definizione di volumi di attività di vigilanza e controllo, nonché nella definizione di criteri per l'orientamento dei controlli su rischi prevalenti e nella definizione di criteri per il riparto dell'obiettivo regionale tra le AUSL Toscane. La programmazione prevede almeno un monitoraggio intermedio a metà anno. Il processo si conclude con la redazione di un rapporto conclusivo sulle attività svolte, ragionato e condiviso con l'articolazione PISL (Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro) del Dipartimento della Prevenzione delle AUSL Toscane.</p> <p>A dicembre 2022, in relazione al Programma Predefinito PP07 del Piano Regionale di Prevenzione è stato approvato il documento di buone pratiche condivise e la scheda di autovalutazione del Piano Mirato di Prevenzione per il contrasto del rischio caduta dall'alto ed il Documento di buone pratiche condivise inerente la sorveglianza sanitaria in edilizia. inserito anche nel programma</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             | <p>predefinito 7 del Piano Regionale Prevenzione (PRP).</p> <p>A luglio 2023, nel corso della riunione dell'articolazione PISLL, è stato effettuato il Monitoraggio intermedio dei volumi di attività di vigilanza e controllo per il 2023.</p> <p>A gennaio 2024 è stato elaborato il Rapporto per il monitoraggio finale e il consuntivo delle attività e dell'organico dei servizi Pisll relativamente al 2023. Documentazione inviata ai servizi Pisll a febbraio.</p> <p>A febbraio 2024 sono stati definiti i volumi di attività di vigilanza e controllo per il 2024 e i criteri di riparto degli obiettivi Regionali tra le AUSL Toscane.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Interventi di prevenzione e sicurezza sul lavoro in ambito Agricoltura, Selvicoltura e Florovivaismo</b> | <p>Si tratta del Piano Mirato di Prevenzione (PMP) afferente al Programma Predefinito 7 (PP07) del Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025 e recante titolo "Gestione dei Prodotti Fitosanitari ed Esposizione Occupazionale e Paraoccupazionale".</p> <p>A dicembre 2022 sono state approvate le "Buone Pratiche e Scheda di Autovalutazione inerente il rischio relativo alla gestione ed all'esposizione occupazionale e para-occupazionale ai prodotti fitosanitari (PF) nel comparto Agricoltura" e contestualmente è stato elaborato il Documento di Buone pratiche inerenti la Sorveglianza sanitaria nel medesimo comparto. Gli obiettivi legati all'annualità 2022 risultano ampiamente raggiunti, data l'approvazione dei documenti sopra citati. La Scheda di Autovalutazione e le Buone Pratiche sono stati presentati alle parti sociali nell'ambito dei tre seminari di Avvio del PMP, organizzati rispettivamente dalle tre Aziende USL toscane nei mesi di gennaio, marzo ed aprile 2023.</p> <p>Le tre Aziende USL toscane hanno comunque più volte incontrato o avuto contatti – nell'annualità 2023 - con le parti sociali dell'agricoltura (datoriali e sindacali) per sensibilizzarle sull'argomento del PMP e chiedere un attivo coinvolgimento delle imprese del territorio per la compilazione della Scheda di Autovalutazione, elaborata nel corso del 2022 ed approvata a dicembre 2022. Sono stati effettuati, con lo stesso scopo, anche incontri con i medici competenti operanti nel territorio toscano per informarli dell'elaborazione ed approvazione delle Buone pratiche inerenti la Sorveglianza Sanitaria in Agricoltura approvate a dicembre 2022.</p> <p>Il gruppo regionale Agricoltura ed il gruppo interdisciplinare regionale Prodotti Fitosanitari hanno lavorato, nel corso del 2023, anche all'organizzazione del corso di formazione rivolto al personale del Dipartimento dei Servizi Tecnico Sanitari e del Dipartimento di Prevenzione delle tre Aziende USL regionali, che si occupano di vigilanza nelle aziende agricole che utilizzano Prodotti Fitosanitari e che è stato erogato a novembre 2023.</p> |
| <b>Attività connesse al CeRIMP (Centro Regionale Infortuni e Malattie Professionali)</b>                    | <p>Il CeRIMP - Centro di riferimento regionale per l'analisi dei flussi informativi su infortuni e malattie professionali o da lavoro - si occupa di elaborare i dati relativi ai rischi e ai danni da lavoro con particolare attenzione agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali.</p> <p>Ad ottobre 2023 la Giunta ha accolto la proposta di istituzione dell'Osservatorio CeRIMP formulata dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Centro: si tratta di un Sistema Informativo Regionale per la Prevenzione dei danni da lavoro, utilizzabile online e fruibile mediante tecnologie avanzate di consultazione e di elaborazioni personalizzate dei dati, tramite il quale sarà possibile acquisire informazioni corrette e aggiornate relativamente a infortuni sul lavoro e malattie professionali sul territorio regionale.</p> <p>A febbraio 2024 la Giunta ha ridefinito ed aggiornato obiettivi e funzioni del CeRIMP ed ha assegnato i finanziamenti delle relative attività per il 2024-2025 (210 mila euro complessivi).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Interventi di promozione della cultura della sicurezza rivolti alla scuola</b>                           | <p>Le risorse regionali 2021/2024 destinate alla promozione della cultura della sicurezza rivolti alla scuola ammontano complessivamente a 194 mila euro interamente impegnate, a cui si aggiungono ulteriori 80 mila euro di risorse INAIL, assegnate all'Azienda USL Toscana Centro - SAFE, in qualità di soggetto gestore.</p> <p>Le azioni finanziate sono primariamente due:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Progetti educativi interdisciplinari biennali in ambito sicurezza e salute sul lavoro e negli ambienti di vita presentati dagli istituti scolastici toscani ai sensi del bando di concorso indetto e selezionati da un'apposita Commissione di valutazione: è stata realizzata dalle scuole l'attività prevista nell'anno scolastico 2022/2023 ed è iniziata quella dell'anno scolastico 2023/2024 (secondo anno). I servizi PISLL delle Aziende USL stanno effettuando attività di assistenza alle scuole.</li> <li>2) corsi di formazione rivolti ai docenti degli Istituti scolastici toscani per sensibilizzare i partecipanti al tema sicurezza e salute e per far loro acquisire conoscenze e</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                       | <p>competenze in materia affinché realizzino interventi educativi/formativi nei confronti dei propri allievi. Nell'anno scolastico 2022/2023 sono stati realizzati n. 2 corsi di formazione di 40 ore ciascuno, di cui uno nel periodo febbraio - aprile 2023 rivolto ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado, ed uno rivolto ai docenti delle scuole primarie, e tenuto nel periodo aprile-maggio 2023.</p> <p>A marzo 2024 è stato avviato il corso "Trasmettere la cultura della sicurezza" destinato alle scuole secondarie di secondo grado. Il gruppo di lavoro sta lavorando per poter organizzare il medesimo corso, ma con target differenziato, anche alle scuole primarie e secondarie di primo grado.</p> <p>Da settembre 2024 è prevista la realizzazione di iniziative di valorizzazione e diffusione dei progetti educativi realizzati dalle scuole.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Coordinamento Commissione Radiazioni Ionizzanti</b>                                                                                                | <p>Si tengono regolarmente le Commissioni di esame delle pratiche di radiazioni ionizzanti cui corrispondono le relative autorizzazioni. Si tratta di attività permanente. Le riunioni vengono organizzate via via che pervengono nuove pratiche autorizzatorie o di modifica, almeno una volta al mese.</p> <p>A giugno 2023 con Decreto del Presidente di Giunta è stata nominata la nuova Commissione Radiazioni Ionizzanti che si è insediata a luglio 2023.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Azioni di competenza del settore in materia di Risonanze Magnetiche</b>                                                                            | <p>Si tengono regolarmente le Commissioni di esame delle pratiche di risonanza magnetica cui corrispondono le relative autorizzazioni con decreto del Dirigente. Si tratta di attività permanente. Le riunioni vengono organizzate via via che pervengono nuove pratiche autorizzatorie o di modifica.</p> <p>Se il test del software per le radiazioni ionizzanti sarà positivo è previsto un software analogo per le risonanze magnetiche, l'attività propedeutica è prevista per il 2024.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Programmazione e condivisione delle attività in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Comitato ex Art. 7 Dlgs 81/08</b> | <p>Il Comitato ex art. 7 del D. Lgs. 81/08 è l'organismo interistituzionale con competenze in materia di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza negli ambienti di lavoro sul territorio regionale, al quale partecipano tutti i soggetti pubblici con tali competenze nonché le parti sociali al fine di garantire il raccordo e l'omogeneità delle attività.</p> <p>Nel 2023 si sono svolti 3 incontri del Comitato nei mesi di marzo, maggio e ottobre. La relazione definitiva del Comitato riferita all'anno 2022 è stata trasmessa ad agosto 2023 ai Ministeri della Salute e del Lavoro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Piani di sorveglianza sanitaria per lavoratori esposti ed ex esposti a cancerogeni</b>                                                             | <p>La Regione Toscana nel 2016 ha avviato un programma di sorveglianza sanitaria e percorso clinico per i cittadini toscani che nel corso della loro vita professionale siano stati esposti ad amianto.</p> <p>Il programma di sorveglianza sanitaria è offerto gratuitamente mediante l'attivazione di un codice di esenzione regionale (D99) e in maniera omogenea su tutto il territorio regionale mediante la definizione di Piani operativi da parte delle Aziende sanitarie toscane e delle Aziende OU Careggi, Senese e Pisana, e l'organizzazione dei relativi ambulatori di medicina del lavoro, rispettivamente di I° e di II° livello. Ad ISPRO è stato affidato il coordinamento tecnico e scientifico delle attività.</p> <p>Tale programma ha attuato i LEA, di cui al DPCM 12/01/2017 ed ha anticipato quanto previsto dal "protocollo di sorveglianza sanitaria ai lavoratori ex esposti ad amianto" di cui all'Intesa di Conferenza stato Regioni e PA del febbraio 2018.</p> <p>Il programma di sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto è stato rinnovato nel 2020 ed è stato anche approvato il progetto di potenziamento del programma regionale di sorveglianza sanitaria dei soggetti ex esposti ad amianto presentato da ISPRO.</p> <p>Il suddetto programma è stato prorogato una prima volta fino al 31.12.2022 (causa pandemia da Covid 19) e infine fino al 31.12.2023, per non sospendere le attività in attesa delle nuove linee di indirizzo da parte del Gruppo Tecnico Regionale di Coordinamento (GRTC) coordinato da ISPRO.</p> <p>A giugno 2023 è stato prorogato il termine per la conclusione delle attività di ISPRO di potenziamento del programma regionale di sorveglianza sanitaria dei soggetti ex esposti ad amianto e di rimodulazione delle attività per il biennio 2023-2024.</p> <p>A febbraio 2024 è stato approvato il Vademecum per la sorveglianza sanitaria di ex esposti ad amianto, destinato agli operatori sanitari (versione IV).</p> |
| <b>Piano di prevenzione e contrasto degli atti di violenza a personale sanitario</b>                                                                  | <p>A giugno 2021 sono state approvate le Linee di Indirizzo per la prevenzione e gestione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari e socio-sanitari.</p> <p>A marzo 2022 si è tenuta la riunione di insediamento dell'Osservatorio nazionale aggressioni al personale sanitario, di cui la Regione Toscana fa parte, insieme ad altre 7 regioni. Nel corso del 2022 si sono svolti periodicamente incontri dell'Osservatorio; la Regione Toscana ha contribuito alla stesura della relazione dell'attività 2022</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    | <p>dell'Osservatorio Nazionale, che è stata presentata al Ministro a marzo 2023.</p> <p>Sono stati richiesti alle ASL e AO i 2 report di raccolta dati (1 trimestre 2023) delle aggressioni fisiche e verbali suddivisi per aree sanitarie e professioni sanitarie, per la successiva elaborazione, confronto e archiviazione con i report dei precedenti trimestri (dal 2020 ad oggi); inoltre con i dati rilevati per l'annualità 2022, è stata costruita una elaborazione su serie storica di riepilogo (anni 2020, 2021, 2022), dato che con la chiusura del 2022, si è giunti al completamento del 3° anno di rilevazione dei dati sulle aggressioni al personale sanitario.</p> <p>È stata implementata la sezione aggiuntiva del sistema informativo SiGRC (Sistema Gestione del Rischio Clinico) per la raccolta dei dati relativi alle aggressioni al personale sanitario, progettata sulla base delle specifiche fornite dal gruppo di progettazione per la raccolta dei dati sulle aggressioni al personale sanitario interno all'ONSEPS (Osservatorio Nazionale Sicurezza Esercenti Professione Sanitarie).</p> <p>È stata richiesta l'acquisizione dei dati di monitoraggio delle aggressioni verbali e fisiche dalle aziende sanitarie e ospedaliere – del 2°, 3° e 4° trimestre 2023 con la nuova scheda formattata sulla base delle indicazioni inviate dall'ONSEPS.</p> <p>Approvato ad ottobre 2023 il "Progetto regionale per la prevenzione delle aggressioni al personale sanitario e socio-sanitario": per la realizzazione del progetto sono stati destinati agli Enti interessati 2,1 mln. complessivi per gli anni 2024 e 2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Sviluppo campagna comunicazione per prevenzione alle aggressioni al personale sanitario SSR</b> | <p>La Regione Toscana, come previsto dal piano di comunicazione 2022, ha realizzato una campagna di comunicazione per contrastare il fenomeno delle aggressioni al personale sanitario attraverso la diffusione di un video-spot sulle emittenti televisive regionali e nelle sale cinematografiche.</p> <p>Si tratta di acquisto di spazi pubblicitari sulle principali tv locali regionali per il passaggio video da 60", 8 passaggi al giorno a rotazione per 14 giorni per la sensibilizzazione della cittadinanza contro le aggressioni al personale sanitario. Le risorse ammontano a 58 mila euro.</p> <p>A settembre 2023 è stata realizzata la proiezione di 2 spot da 30', uno sulla campagna di comunicazione sul contrasto alle aggressioni del personale sanitario, durante la stagione delle arene estive di Prato, Sesto Fiorentino, Pisa e Pistoia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Interventi di formazione in ambito sicurezza sul lavoro</b>                                     | <p>Il Piano regionale per la salute e la sicurezza sul lavoro 2021-2023, che si rivolge ai settori lavorativi più a rischio infortuni e malattie professionali, ha assegnato al Polo regionale per la formazione SAFE, incardinato nell'Azienda USL Toscana Centro, risorse che ammontano a 304 mila euro per il triennio 2021/2023, per la realizzazione di attività formative e seminariali da attuarsi in base ad una programmazione annuale degli interventi effettuata con le parti sociali, datoriali e sindacali e con i rappresentanti di ordini e collegi professionali ad inizio di ciascun anno. I corsi sono rivolti a datori di lavoro, lavoratori dipendenti e autonomi, disoccupati/lavoratori stagionali, professionisti ecc., ed hanno il principale obiettivo di sensibilizzare e promuovere la cultura della sicurezza.</p> <p>Nel 2023 sono stati realizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>in edilizia: sono stati realizzati i corsi previsti dalle azioni del Piano Regionale della Prevenzione, ed in particolare: per quanto riguarda l'azione di Formazione del PP7 è stata realizzata una edizione di un seminario sull'elaborato tecnico della copertura rivolto ai neoassunti delle Aziende AUSL e 2 edizioni di un seminario rivolto all'esterno, ovvero ai soggetti aventi un ruolo rilevante per la diffusione della cultura della sicurezza nei cantieri, organizzato a cura di SAFE e dell'Ordine degli Ingegneri; per quanto riguarda l'azione del Piano Mirato di Prevenzione del rischio di cadute dall'alto, sono state realizzate 3 edizioni di una giornata formativa rivolta agli operatori PISLL, e 3 interventi formativi, rivolti ai datori di lavoro e organizzati uno per per ciascuna azienda USL secondo il Format comune, predisposto a seguito degli incontri con CTP, Casse Edili ecc...;</li> <li>nel comparto estrattivo: due corsi, di cui uno sulla sicurezza nell'utilizzo delle macchine a filo diamantato ed uno sui giacimenti minerari con analisi di alcune dinamiche infortunistiche ed indicazione di buone prassi;</li> <li>nell'ambito dell'artigianato: un corso in 6 edizioni sul rischio di cadute dall'alto ed un corso sul Regolamento Reach e sulla valutazione del rischio chimico;</li> <li>nell'ambito della sicurezza del lavoro nei presidi ospedalieri del SSR, un corso di aggiornamento per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di sito ospedaliero.</li> </ul> <p>Tra i corsi trasversali si segnala un corso per Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito ospedaliero, ed un corso su "La promozione dell'appropriatezza e della</p> |

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                           | qualità della sorveglianza sanitaria” rivolto ai medici competenti. Sempre per i RLS è stato tenuto un convegno regionale sulla formazione come strumento di prevenzione, ed un corso sul ruolo di questa figura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tutela della salute e prevenzione degli infortuni dei lavoratori negli ambienti confinati e/o a possibile sospetto di inquinamento</b> | La Regione e le Aziende Usl toscane hanno definito, in collaborazione con la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco e il coordinamento regionale per le maxi emergenze del 118, un protocollo di intesa finalizzato a favorire la prevenzione degli infortuni negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento mettendo a disposizione dei datori di lavoro/committenti un sistema informatizzato per la trasmissione preventiva ai Vigili del Fuoco e agli operatori del soccorso sanitario delle informazioni (attraverso due comunicazioni) relative alla presenza, alle caratteristiche e alle attività lavorative svolte in tali ambienti, in modo da permettere a questi ultimi, in caso di incidenti, l'organizzazione di un tempestivo ed efficace intervento di soccorso da attivare attraverso il Numero Unico di Emergenza Europeo (NUE). A luglio 2023 è stato approvato lo schema di "Protocollo di intesa per la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni dei lavoratori negli ambienti confinati e/o a possibile sospetto di inquinamento". I suoi contenuti e due allegati tecnici sono stati condivisi con gli altri Enti sottoscrittori, con le parti sociali e con gli ordini professionali. Inoltre è stato previsto, per la trasmissione delle due comunicazioni, l'utilizzo di SISPC (Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione Collettiva) attraverso lo sviluppo di una sezione dedicata.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori 'riders'</b>                                                                     | L'attività regionale rivolta al miglioramento delle tutele per i lavoratori impiegati nelle consegne a domicilio, cosiddetti "riders", è realizzata dallo specifico gruppo regionale (composto da referenti della Regione e delle Aziende USL Toscane) in attuazione delle disposizioni contenute nella LR 18/2021, che prevede azioni e misure atte a garantire la sicurezza, a prescindere dalla tipologia di contratto di lavoro, di questi lavoratori ritenuti ad alto rischio infortunistico e con minori tutele a causa, in primo luogo, della peculiarità delle mansioni svolte e delle forme contrattuali generalmente precarie. In particolare, a giugno 2022 è stato approvato il documento tecnico "Linee di indirizzo per la valutazione dei rischi dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali". Esso si configura come strumento a supporto dei datori di lavoro per la valutazione dei rischi ed individua, pertanto, le principali misure di prevenzione e protezione necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori partendo da una analisi approfondita dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza cui essi sono esposti. Nel corso del 2023, in attuazione del Piano regionale di prevenzione 2020-2025, il gruppo di lavoro regionale ha predisposto il materiale formativo e informativo da rivolgere ai lavoratori e ai datori di lavoro in merito ai contenuti delle linee di indirizzo. In particolare, è stato aggiornato il corso dedicato alla sicurezza presente sul portale TRIO e sono state realizzate alcune pillole formative da diffondere, a inizio 2024, ai lavoratori attraverso i siti web istituzionali di Regione Toscana e delle Aziende USL. |
| <b>Progetto di formazione informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni domestici dei minori e degli anziani</b>        | Al 31/12/2023 sono stati completati i corsi di formazione finalizzati allo sviluppo della cultura della sicurezza degli ambienti domestici per prevenire gli incidenti in età pediatrica e negli anziani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Obiettivo 12 - Potenziare e valorizzare le risorse umane

Nell'ambito della valorizzazione delle risorse umane nel sistema sanitario Toscano anche nella prospettiva di riorganizzazione dei servizi sanitari territoriali, risulta sempre più necessario che la Regione e le Aziende sanitarie ed ospedaliere si dotino di un pannello di controllo utile a misurare in tempo reale la situazione in cui si trova il sistema in termini di competenze, mettendo in rapporto costante le competenze attese/auspiccate con quelle effettivamente detenute da chi copre i diversi ruoli nell'organizzazione. Previsto anche nell'ambito del PNRR lo sviluppo delle competenze digitali e manageriali del personale.

Ad aprile 2023 è stata approvata la "Rete regionale della formazione in simulazione", impegnando le Aziende/Enti SSR a rafforzare i centri di simulazione dotandoli delle strutture e del personale necessario per il loro funzionamento; è stata confermata la struttura della formazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana quale riferimento regionale per la formazione in simulazione che avrà l'obbligo di presentare, entro il 31 marzo di ciascun anno, una puntuale e dettagliata rendicontazione dei costi sostenuti e delle attività svolte nell'anno precedente.

Prosegue l'azione strategica finalizzata alla progressiva integrazione degli attori e risorse nell'ambito del SSR, con la messa in rete dei centri di formazione in simulazione rilevati dal monitoraggio svolto nel 2021, delle reti documentarie, nonché dei diversi attori della formazione, anche attraverso la costituzione del board della formazione, in direzione di maggior quantità e qualità della formazione prodotta.

Tra gli atti rilevanti approvati nell'ultimo periodo, si segnala:

- approvata ad ottobre 2023 la "Mappatura delle Competenze dei professionisti del Servizio sanitario della regione Toscana": obiettivo dello studio è identificare le competenze dei professionisti del Servizio Sanitario della Toscana nei diversi e specifici contesti operativi al fine di valorizzare il personale del Servizio Sanitario della Regione Toscana, di promuovere lo sviluppo di un sistema di aggiornamento continuo competency-based e orientare il futuro sistema gestione del personale.
- A novembre 2023 la Giunta, nell'ambito dei finanziamenti di cui alla Missione M6C2I2.2b "Corso di formazione in infezioni ospedaliere" e M6C2I1.3.1 "Adozione e utilizzo del FSE da parte delle regioni" per l'attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, ha approvato i progetti straordinari "Progetto straordinario - PNRR corso di formazione in infezioni ospedaliere" e "Progetto straordinario - PNRR Fascicolo Sanitario Elettronico".
- La Giunta, a dicembre 2023, ha attribuito ad ESTAR la gestione delle attività connesse al supporto dell'Osservatorio regionale sulla qualità della formazione sanitaria e alla gestione e sviluppo del sistema di accreditamento dei provider ECM (Educazione Continua in Medicina).
- Approvata a dicembre 2023 la convenzione tra Regione, AOU Pisana e INAIL per la realizzazione di un corso di formazione per l'applicazione della cinestetica per la movimentazione manuale dei pazienti ai fini della riduzione di rischi correlati.
- A dicembre 2023 è stata approvata la programmazione dell'attività formativa destinata al personale convenzionato del Servizio sanitario toscano per il 2023-24: a tale azione sono stati destinati 500 mila euro.
- Approvato a gennaio 2024 l'aggiornamento delle linee di indirizzo sull'organizzazione del Corso di formazione specifica in medicina generale della Regione Toscana.

| INTERVENTO                                                                                                                                                                                       | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indirizzi alle Aziende per la formazione sulla digitalizzazione ed erogazione a livello regionale di percorsi formativi che creino una competenza di base omogenea sulla digitalizzazione</b> | A marzo 2023 è stato approvato il "Documento di riorganizzazione del Laboratorio regionale per la formazione sanitaria - Formas" contenente la definizione dell'assetto organizzativo, le funzioni e la modalità di programmazione delle attività del Formas e contestualmente il "Piano triennale di attività del Laboratorio Formas 2023-2025". Si danno gli indirizzi al sistema sulla programmazione della formazione regionale e in particolar modo sulla formazione a distanza: strumento utile per realizzare la formazione volta ad innalzare il livello di digitalizzazione. In particolare Formas sta realizzando un percorso formativo per i propri dipendenti sull'utilizzo degli strumenti di formazione a distanza. Le risorse assegnate ammontano a 1,5 mln. per le tre annualità.<br>A ottobre 2023 è stata realizzata la formazione ai formatori utile per avere docenti disponibili per la formazione prevista al kick off del 7 novembre. È in progettazione la FAD generale da erogare a tutti gli operatori del SSR. |
| <b>Potenziamento del sistema di qualificazione e formazione degli OSS.</b>                                                                                                                       | <i>Nel 2023 è stato approfondito lo studio preliminare sull'OSS con l'utilizzo del modello nazionale di previsione dei fabbisogni formativi, una metodologia per pianificare e prevedere il fabbisogno del sistema sanitario, pubblico e privato, delle professioni. Partendo dai dati delle consistenze attuali dei professionisti, è stato possibile fare una previsione dei professionisti formati, del fabbisogno e dell'equilibrio domanda/offerta nei prossimi anni.<br/>Per una stima più corretta è stato programmato di realizzare ulteriori azioni che comportano il coinvolgimento di altri enti di ricerca regionali e ipotizzato indagini attraverso interviste nelle strutture sanitarie.<br/>Ai fini della copertura della richiesta sono stati incrementati i corsi OSS realizzati tramite le strutture sanitarie e tramite gli Istituti professionali di stato.</i>                                                                                                                                                      |

### Obiettivo 13 - Potenziare la ricerca e il trasferimento dei risultati

La Regione Toscana ha investito nella ricerca e nella sperimentazione clinica creando sinergie tra Servizio sanitario, Università e centri di ricerca, imprese del settore. Tale obiettivo sarà potenziato dall'implementazione degli interventi PNRR M6 C2 in ambito di ricerca con la partecipazione a "Bandi Ricerca Finalizzata" del Ministero della Salute e ad altri bandi nazionali ed europei.

Tra gli atti rilevanti approvati nell'ultimo periodo, si segnala:

- a febbraio 2023 l'adesione alla proposta di HORIZON Programme Cofund Actions, denominata EU Partnership su Medicina Personalizzata, poi approvata dalla Commissione Europea (EP PerMed);
- a marzo 2023 l'approvazione dei criteri di ammissibilità per la partecipazione alla prima Joint Transnational Call for Proposals (JTC 2023), dal titolo "Healthcare of the future", nell'ambito dell'European Partnership on Transforming Health and Care Systems (EP THCS);

- a luglio 2023 l'adesione alla proposta di HORIZON Programme Cofund Actions, denominata European Partnership on Rare Diseases, poi approvata dalla Commissione Europea (ERDERA);
- a dicembre 2023 l'approvazione dell'Accordo di collaborazione 2024-2026 con la Fondazione Toscana Life Sciences per l'attività dell'Ufficio per la valorizzazione della ricerca farmaceutica e biomedica (UVaR) e attività a supporto delle Strategie di Ricerca in materia di salute;
- a febbraio 2024 è stato deciso di partecipare, in qualità di Funding Agency, alla Joint Transnational Call 2024 nell'ambito del progetto TRANSCAN-3 (finanziamento regionale 300 mila euro);
- a febbraio 2024 presa d'atto dell'approvazione e del finanziamento, nell'ambito della Joint Transnational Call 2023 – THCS "Healthcare of the future", del progetto "MDRinAIS – di AOU Senese e AUSL Toscana Sud Est.

| INTERVENTO                                                                                  | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sinergie fra Servizio sanitario, Università e centri di ricerca, imprese del settore</b> | <p>L'intervento mira a implementare le attività del Distretto Scienze della Vita al fine di supportare e favorire il rilancio del comparto regionale di riferimento, con particolare attenzione alla capacità di creare sinergie fra i vari attori coinvolti nei processi di innovazione e trasferimento tecnologico (Sistema sanitario, Università e centri di ricerca, imprese del settore), anche con lo scopo di attrarre investimenti e favorire l'occupazione.</p> <p>A dicembre 2019 è stato approvato il proseguimento del progetto per la realizzazione di un Centro pubblico-privato di medicina di precisione che favorisca la crescita delle eccellenze del territorio e supporti la nascita di progetti innovativi di R&amp;S (Ricerca &amp; sviluppo) e l'attrazione di investimenti, anche in collaborazione con il Distretto tecnologico scienze della vita di Siena per il triennio 2019-2021, per un totale di 11 mln..</p> <p>Il progetto ha portato alla creazione del Centro Regionale di Medicina di Precisione (CreMeP) - piattaforma integrata ad accesso aperto di precision medicine, nell'ambito del quale è stato avviato il progetto TLS-Spallanzani per l'individuazione di anticorpi monoclonali per la prevenzione e cura del COVID-19.</p> <p>La relazione relativa all'annualità 2021 è stata valutata positivamente e a marzo 2023 è stata liquidata la somma di 3,6 mln. all'AOU Senese.</p> <p>Negli anni 2021-2022-2023, si collabora, in sinergia con il Distretto Scienze della Vita, alla redazione della Strategia di Specializzazione Intelligente e alla redazione del Piano di Lavoro 22/23.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ricerca preclinica e clinica</b>                                                         | <p>L'intervento prevede:</p> <p>A) l'attivazione di bandi regionali per progetti di ricerca mirati al sostegno ai processi di innovazione tecnologica, clinica e organizzativa del Servizio Sanitario Regionale.</p> <p>A maggio 2020 è stato emanato il Bando Ricerca COVID-19 Toscana che ha messo a disposizione 6 mln. per progetti di ricerca mirati alla identificazione di sistemi di prevenzione, terapie e sistemi di diagnostica e analisi per combattere le infezioni da SARS-CoV-2 e altre emergenze virali che si potrebbero presentare in futuro. In tutto sono stati finanziati ed avviati 33 progetti di ricerca.</p> <p>I progetti sono attualmente in corso e molti hanno superato la prima fase di SAL e alcuni sono conclusi; quasi tutti hanno fatto richiesta di proroga del termine finale.</p> <p>A dicembre 2022 è stata emanata la JTC 2023 Rare Diseases, finanziata da RT con 300 mila euro, esitata con 3 progetti approvati di Regione Toscana.</p> <p>A marzo 2023 è stata emanata la JTC 2023 THCS (ricerca su Trasformazione dei sistemi sanitari), finanziata dalla Regione con 400 mila euro, esitata con 1 progetto finanziato di Regione Toscana.</p> <p>A maggio 2023 è stata emanata la JTC 2023 TRANSCAN-3 (ricerca sul cancro), finanziata dalla Regione con 300 mila euro, i cui esiti sono previsti per aprile 2024.</p> <p>A luglio 2023 viene finanziato un progetto nell'ambito della JTC 2022 di TRANSCAN-3 (ricerca sul cancro).</p> <p>A febbraio 2024 è stato deciso di partecipare, in qualità di Funding Agency, alla Joint Transnational Call 2024 nell'ambito del progetto TRANSCAN-3 (finanziamento regionale 300 mila euro).</p> <p>In totale sono 15 i progetti transnazionali approvati e finanziati attualmente.</p> <p>Per quanto riguarda il Bando Ricerca Salute 2018, che ha l'obiettivo di rafforzare la ricerca e l'innovazione nel servizio sanitario regionale e per il servizio sanitario regionale, promuovendo progetti di ricerca finalizzati al miglioramento della qualità dell'assistenza e dello stato di salute dei cittadini nonché per favorire lo sviluppo del territorio, al 31/12/2023 alcune rendicontazioni sono ancora in corso di esame e molti progetti hanno richiesto la proroga del termine finale. E' stato</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>attivato un servizio a supporto della verifica delle rendicontazioni, con METIS.</p> <p>B) la partecipazione agli Avvisi PNRR, PNC e ai "Bandi Ricerca Finalizzata" del Ministero della Salute e ad altri bandi nazionali ed europei.</p> <p>Riguardo agli Avvisi PNRR Misura M6C2I2.1 "Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN" e PNC del Ministero della Salute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a dicembre 2021 è stato emanato il Bando RF 2021 del Ministero della Salute a cui hanno partecipato attivamente i ricercatori toscani. A dicembre 2022 per la Toscana sono stati finanziati 11 progetti per un importo complessivo di 10 mln. (5 progetti per l'ambito "malattie rare" per 4,5 mln.; 5 progetti per l'ambito "malattie croniche non trasmissibili" per 4,5 mln.; 1 progetto per il "proof of concept" per 1 mln.).</li> <li>• A giugno 2023 tutte le convenzioni sono state firmate e i progetti sono stati avviati.</li> <li>• Inoltre sono stati finanziati dal Ministero della Salute, nell'ambito del Bando di Ricerca Finalizzata 2021, 11 progetti per un totale di 4,2 mln.. A settembre 2023 i progetti sono in corso di attuazione ed è stata erogata la prima quota di finanziamento.</li> <li>• Viene dato supporto ai beneficiari per l'implementazione della piattaforma REGIS.</li> </ul> <p>C) l'ulteriore sviluppo delle attività espletate dall'Ufficio regionale UVAR (Ufficio Valorizzazione dei risultati della ricerca Biomedica e Farmaceutica), con particolare riferimento al supporto dei processi di valorizzazione dei risultati della ricerca accademica e clinica, attraverso azioni di tutela della proprietà intellettuale, networking e trasferimento tecnologico, nonché supporto alla sperimentazione clinica. Dal 2018 viene dato ulteriore impulso all'attività in ambito europeo, in particolare in materia di medicina personalizzata e malattie rare. Le attività in questo ambito sono realizzate in base all'accordo di collaborazione con la Fondazione Toscana Life Sciences per le attività di UvaR.</p> <p>A dicembre 2023 è stato approvato lo schema di Accordo di collaborazione 2024-2026 con la Fondazione Toscana Life Sciences.</p> <p>Il Programma anno 2023 è stato approvato ad aprile 2023.</p> <p>Le attività del Programma riguardano i seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la collaborazione nella gestione dell'attività dell'Ufficio per la valorizzazione della ricerca farmaceutica e biomedica (UVaR) per la valutazione, il monitoraggio, la valorizzazione dei risultati della ricerca nel settore scienze della vita;</li> <li>• la collaborazione per la definizione delle strategie regionali e delle conseguenti azioni ed attività per l'attrazione di investimenti nel territorio regionale nel campo della ricerca biomedica;</li> <li>• la definizione di nuove strategie in materia di sperimentazione clinica e il supporto alle attività di bioetica;</li> <li>• la collaborazione per attività di coordinamento ed implementazione relative a progettualità inerenti programmi e piattaforme di ricerca europee in ambito di scienze della vita;</li> <li>• il supporto ad attività di Trasferimento Tecnologico in coordinamento con le altre Direzioni regionali di riferimento nonché con le azioni e le traiettorie delineate a livello Nazionale/Ministeriale.</li> </ul> <p>Dal 2015 al 31.12.2023 sono circa 197 i progetti approvati per una somma di circa 100,4 mln. fra fondi investiti e attratti.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Obiettivo 14 - Rafforzare le attività internazionali

Continuano le attività con le reti di eccellenza regionale, con le reti internazionali ed europee, con la partecipazione a progetti di cooperazione internazionale e con l'attività di coordinamento ed implementazione relativa a progettualità inerenti programmi e piattaforme di ricerca europee in ambito di scienze della vita, anche in previsione della partecipazione ai nuovi partenariati europei di Horizon Europe e alle opportunità che proverranno dalla UE.

| INTERVENTO                                   | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cooperazione sanitaria internazionale</b> | <i>La cooperazione sanitaria in campo internazionale rappresenta un punto qualificante del programma di governo della Regione Toscana, rivestendo un ruolo decisivo nell'ambito della sfida della cooperazione come contributo alla costruzione di sviluppo</i> |

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        | <p>nei paesi più svantaggiati del mondo. Il Centro di Salute Globale situato presso il Meyer è la struttura di coordinamento delle azioni della Regione Toscana sui temi della cooperazione sanitaria internazionale e della tutela della salute dei migranti. Il Centro è il frutto di un'alleanza tra Regione, aziende sanitarie, e Università per affrontare coralmemente le sfide in materia di salute globale.</p> <p>A maggio 2021 (aggiornato a maggio 2022) è stato approvato un intervento da quasi 6 milioni di euro a sostegno delle attività del Centro di Salute Globale; un piano triennale (2021-2023) di sostegno alle attività svolte in varie parti del mondo per garantire l'accesso universale alle cure attraverso vari ambiti di intervento: la formazione del personale locale, il miglioramento della salute materno-infantile e il rafforzamento dei sistemi sanitari pubblici.</p> <p>A ottobre 2022 sono state approvate le "Linee Guida per la procedura di selezione e finanziamento dei progetti di iniziativa regionale (PIR) e quelli riservati al sistema toscano della cooperazione sanitaria internazionale". Le risorse di 1,5 mln. per le annualità 2023/2024 sono state impegnate a favore del Centro di Salute Globale dell'AOU Meyer.</p> <p>A febbraio 2023 è stato approvato il Programma Operativo delle attività di Cooperazione Sanitaria Internazionale e salute dei migranti per gli anni 2021-2023"; in particolare sono stati approvati i seguenti Programmi di Interesse Regionale Strategico (PIRS):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· "Supporto alla riforma della sanità in Tunisia: Rafforzamento del sistema sanitario e delle capacità strategiche ed operative degli attori del settore pubblico – fase due" della durata di 24 mesi assegnando un cofinanziamento pari a 170 mila euro;</li> <li>· "Rafforzamento del sistema di Emergenza Sanitaria in Albania. (RESA)" della durata di 24 mesi assegnando un cofinanziamento pari a 225 mila euro;</li> <li>· "Rafforzamento dei servizi territoriali per la salute degli adolescenti, donne e bambini in Senegal (SADOS)" della durata di 24 mesi assegnando un cofinanziamento pari a 205 mila euro.</li> </ul> <p>Le risorse complessive di 600 mila euro per i PIRS del biennio 2023/2024 sono assegnate all'Azienda Ospedaliero-universitaria Meyer di Firenze – Centro di Salute Globale.</p> <p>A fine 2022 il Centro di Salute Globale ha emanato l'Avviso per i progetti a bando e a maggio 2023 sono stati approvati e finanziati 6 progetti.</p> <p>A marzo 2023 il Centro di Salute Globale ha approvato i PIR 2023-2024 e la Regione ha provveduto all'erogazione della prima quota.</p> <p>A fine 2023 il Centro di Salute Globale ha emanato il secondo Avviso per i progetti a bando. Le operazioni di valutazione sono state effettuate fra la fine del 2023 e primi mesi del 2024.</p> <p>A maggio 2023 è stato espresso parere favorevole all'adesione al "Programma di Conversione del Debito" (IADSA II, Italian-Albanian Debt for Development Swap Agreement-second phase) - Call for Proposals n. IADSA II/2023/01, attraverso la partecipazione, in qualità di partner, alla proposta progettuale mirata a migliorare l'efficienza, l'efficacia e la capacità di risposta dei servizi di emergenza ed urgenza nei centri di salute primaria della costa ionica nelle municipalità di Himarë e Valona e si individua il Centro di Salute Globale - Aou Meyer-IRCCS quale soggetto attuatore, per conto della Regione, delle progettualità suddette.</p> |
| <p><b>Presidio affari europei ed internazionali in ambito sanitario, socio-sanitario e sociale</b></p> | <p>Proseguono le attività della rete Presidio affari europei e internazionali per la promozione, il sostegno e la messa a sistema delle attività europee di aziende ed enti del sistema sanitario regionale.</p> <p>Sono state considerevolmente incrementate le attività del Gruppo Ricerca. La Regione Toscana, attraverso il cofinanziamento di bandi di ricerca transnazionale in ambito malattie rare, medicina personalizzata e cancro, ha aperto per i ricercatori toscani la possibilità di partecipare a contesti di ricerca internazionale di alto livello, canalizzando competenze e risorse (15 progetti vinti negli ultimi 6 anni).</p> <p>La Mission on Cancer e l'European Beating Cancer Plan prevedono la realizzazione di una vasta serie di iniziative di sistema nel campo della lotta al cancro che impattano sui dati sanitari, sugli screening, sui modelli organizzativi. La Regione sta supportando ISPRO ed il coordinamento della rete oncologica per la partecipazione a Joint Actions (programma Eu4Health) e progetti di ricerca (Horizon Europe). All'esito di queste attività ISPRO partecipa in qualità di Affiliated entity nell'ambito del programma EU4Health alle Joint Action on Health Determinant on NCD and Cancer ed alla Joint Action sui Network of Comprehensive Cancer Centers e come autorità competente per</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | <p><i>l'Italia alla Joint Action EUCanScreen sugli screening oncologici.</i></p> <p><i>In ambito Promis - Programma Mattone Internazionale Salute, Regione Toscana prosegue la pianificazione congiunta con le Regioni italiane ed il Ministero della Salute circa attività strategiche di rilievo europeo.</i></p> <p><i>La Regione Toscana ha partecipato alla definizione del Piano di Formazione Nazionale Promis che permette di offrire formazione specifica agli operatori della sanità ed ai ricercatori, sui temi della progettazione europea, dei fondi strutturali, della ricerca clinica, della programmazione e pianificazione. Grazie al PFN Promis gli operatori delle aziende ed enti del SST possono accedere ad una formazione qualificata sui temi in oggetto.</i></p> <p><i>Sono riprese le collaborazioni con la Cina afferenti all'Accordo Quadro di collaborazione tra Regione Toscana e HHRDC della Commissione per la Salute cinese, con visite istituzionali e tecniche e progetti formativi organizzati dalle aziende del sistema sanitario toscano.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Progettualità di rilievo europeo e internazionale</b> | <p><i>È stata approvata dalla Commissione Europea la proposta di Partnership COFUND sulle malattie rare denominata ERDERA (Grant Agreement n° 101156595)". Regione Toscana partecipa in qualità di partner ed agenzia finanziatrice con un cofinanziamento pari a 2,1 mln. (300 mila euro per ciascuna annualità dal 2024 al 2030). Tali risorse sono destinate a finanziare la partecipazione dei soggetti toscani in progetti di ricerca transnazionale. Regione Toscana partecipa inoltre come componente (contributor) del Task 3.3 "Engagement of patients in research project funding".</i></p> <p><i>A dicembre 2023 la Regione ha preso atto della graduatoria finale della Joint Transnational Call 2023 dell'EJP Rare Diseases ed ha integrato le risorse necessarie, pari a 759 mila euro, per il finanziamento di 3 progetti vincenti sul tema delle malattie rare, presentati da ricercatori toscani.</i></p> <p><i>Si è conclusa con un progetto toscano approvato la Joint Transnational Call 2023 della European Partnership on Transforming Health and Care Systems – THCS.</i></p> <p><i>È in corso la Joint Transnational Call 2024 di EP PerMED, nella quale Regione Toscana partecipa come agenzia finanziatrice con uno stanziamento di 300 mila euro.</i></p> <p><i>Prosegue la partecipazione di Regione Toscana al progetto europeo coordinato da Promis e Ministeri competenti finanziato nell'ambito del Technical Support Instrument sulle competenze digitali del personale sanitario.</i></p> |

### Obiettivo 15 – Aumentare la partecipazione dei cittadini

L'obiettivo è quello di aumentare la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini al sistema della qualificazione dell'acoglienza. Opportunità per migliorare la qualità dei servizi offerti e valorizzare e diffondere la conoscenza di esperienze.

| <b>INTERVENTO</b>                                                   | <b>ATTIVITÀ REALIZZATE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Centro di riferimento regionale per le criticità relazionali</b> | <p><i>Si tratta del centro di riferimento per la prevenzione ed il trattamento dello stress lavorativo degli operatori sanitari.</i></p> <p><i>Ad Agosto 2023 è stato organizzato un collegamento funzionale permanente tra il Settore regionale Assistenza Sanitaria territoriale e il Centro Regionale Criticità Relazionali (CRCR), finalizzato ad includere organicamente gli interventi per il miglioramento del clima e della funzionalità dei servizi e delle organizzazioni sanitarie nelle politiche per la salute mentale sviluppate dalla Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale.</i></p> <p><i>Al CRCR è stato affidato il compito di promuovere la sinergia e l'integrazione tra le technostrutture nelle Aziende e negli Enti, favorendo sia lo sviluppo di indirizzi regionali condivisi, sia la convergenza sulle azioni e sugli strumenti utilizzati all'interno dei contesti aziendali del Servizio sanitario regionale.</i></p> <p><i>Da settembre a dicembre 2023 effettuati incontri specifici e mirati alla rilevazione delle criticità con tutti gli SPDC della Toscana. Nella giornata conclusiva sono stati raccolti punti di programmazione attualmente all'esame del Settore.</i></p> |
| <b>Sistema di partecipazione LR 75/20217</b>                        | <p><i>Il sistema di partecipazione introdotto con la LR 75/2017 comprende il Consiglio dei cittadini per la salute ed i comitati di partecipazione aziendali e zonali.</i></p> <p><i>Nel corso del 2023 è proseguito e implementato il progetto "Cantieri per la salute", in collaborazione con ANCI, per sviluppare un modello di partecipazione integrata a livello locale estesa alla popolazione ed in grado di creare processi di co-programmazione e co-progettazione dei servizi.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><i>È stato di nuovo promosso il "bando regionale per le buone pratiche di partecipazione" per migliorare accoglienza, umanizzazione dei servizi, empowerment individuale e di comunità.</i></p> <p><i>È stata sostenuta una piena integrazione della partecipazione di rappresentanti dei cittadini nei contesti istituzionali mediante la partecipazione a Tavoli tecnici e Commissioni regionali.</i></p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **Goals Agenda 2030**



La reportistica delle risorse finanziarie e degli indicatori di risultato è disponibile ai seguenti link:

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2F4bffa79f-b0f7-4106-80af-c2de5f546743&page=vi246>

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Fbbfe388c-bed1-4d38-a79f-00e639a1d7b0&page=vi35>

## 27. Interventi nella 'Toscana diffusa' (aree interne e territori montani)

La coesione economica, sociale e territoriale rappresenta uno dei pilastri fondamentali su cui poggia la programmazione della Regione Toscana. Questo asse strategico punta in particolare a ridurre il divario di cittadinanza, a superare le disuguaglianze profonde, spesso accentuate dalla pandemia e a superare la debolezza strutturale del sistema produttivo dei luoghi della cd "Toscana diffusa" (aree interne e comuni totalmente montani).

La "Toscana diffusa" rappresenta un nuovo concetto di sviluppo socio-economico-territoriale alla base del quale c'è il principio che a tutti i cittadini toscani, indipendentemente da dove vivono, siano offerte le stesse opportunità e gli stessi livelli di servizi, a cominciare dai collegamenti. L'obiettivo è rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale mettendo in campo un insieme di strumenti volti a ridurre le disparità di sviluppo tra diversi territori.

Con il concetto di "Toscana diffusa", nel Piano Regionale di Sviluppo (di seguito PRS), si indica l'insieme dei Comuni con territorio "totalmente montano" oppure classificati area interna "intermedia", "periferica", "ultraperiferica" secondo la nuova Mappatura AI 2020, approvata dal CIPESS il 15 febbraio 2022 e parte integrante dell'Accordo di Partenariato per le politiche di coesione 2021-2027 dell'Italia.

I luoghi della "Toscana diffusa" rappresentano quindi una parte ampia del territorio toscano e racchiudono, spesso, testimonianze di notevole interesse storico, architettonico, artistico, immerse, il più delle volte, in ambienti di grande valore naturalistico e paesaggistico. Tuttavia, la tendenza ad abbandonare i borghi per le città e le difficoltà di accessibilità ai servizi essenziali, ne hanno causato il graduale declino e spopolamento, con conseguente abbandono delle abitazioni e deterioramento del patrimonio edilizio ed effetti negativi sul potenziale sviluppo turistico ed economico.

Queste zone più marginali e periferiche necessitano maggiormente di interventi regionali più corposi ed incisivi. Le politiche per i luoghi della Toscana diffusa e le politiche per la montagna sono volte a contrastare gli effetti della marginalità geografica – in un quadro complessivo d'intervento in cui le strategie orizzontali ed integrate di sviluppo territoriale previste dal PRS si intersecano con la strategia nazionale per le aree interne (SNAI). Specifiche azioni sono destinate alle aree interne, ai territori montani ed alle aree rurali a bassa densità demografica, in particolare quelle connotate da elementi di maggiore fragilità. Le zone oggetto di intervento, sono quelle dell'arco Appenninico – dalla Lunigiana e Garfagnana, fino al Casentino, Pratomagno e aree della Val di Chiana, – interessando la montagna pistoiese e fiorentina – ed in vaste parti del sud della Toscana caratterizzate da montanità e scarsa densità di popolazione: territorio dell'Amiata, delle Colline Metallifere, della Bassa Maremma, ed infine dalle isole dell'arcipelago.

Facendo ricorso, in particolare, agli strumenti di programmazione negoziata, si mira a rafforzare i servizi socio-sanitari sul territorio attraverso la loro declinazione in un'ottica di prossimità; ad ampliare la funzionalità delle reti di telecomunicazione – tanto in termini di stabilità che di copertura delle stesse, a incrementare i servizi di prima necessità, in particolare quelli forniti da sportelli postali e bancari, distributori di carburante e farmacie.

La Toscana ha bisogno di raccordare le aree montane e interne ai poli ad alta antropizzazione, urbanizzazione e concentrazione di attività produttive, nella consapevolezza della loro imprescindibile reciproca interdipendenza per andare oltre le idee stesse di centro e periferia a vantaggio di un modello in cui interventi di sviluppo, gestione dei servizi, mobilità, connettività e infrastrutture siano interconnessi e adattabili rispetto alle specifiche esigenze locali. Tale è, ad esempio, il rapporto che lega la ricchezza ambientale dei territori montani ai territori "più ricchi" a valle, cui assicura acqua pura e aria pulita. I cosiddetti "servizi ecosistemici" richiedono cura dei luoghi in cui si generano, incorporano valore prodotto dall'agire concreto di chi in quei luoghi vive e se ne occupa e richiedono di essere affrontati non solo in termini di analisi ecologica ma anche sotto il profilo della valutazione economica.

Riguardo alle tematiche riguardanti questo progetto, il PNRR interviene con le risorse della Missione 5 "Inclusione e coesione), componente 3 (interventi speciali per la coesione territoriale), investimenti:

M5C3 I1.1.1 - SNAI - Potenziamento servizi e infrastrutture di comunità

M5C3 I1.1.2 - SNAI - Strutture sanitarie di prossimità territoriale

Inoltre si interviene con il Piano nazionale complementare, investimento PNC-C.12 "Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade".

Per maggiori dettagli sulle risorse si rimanda alla parte III "Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" di questo Rapporto generale di monitoraggio strategico.



La programmazione comunitaria, con il Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014/2022 interviene nell'ambito del finanziamento degli interventi compresi in questo PR. Le misure monitorate in questo PR riguardano: Interventi per calamità (mis. 8.3 e 8.4), interventi in materia di foreste (8.5 e 8.6), interventi in zone montane (mis. 13 e relative sottomisure) e sostegno allo sviluppo locale Leader (misura 19 e relative sottomisure) il sostegno tramite i bandi multimisura alla Strategia Nazionale delle Aree Interne. Per le restanti misure che intervengono in tema di agricoltura si rimanda al PR 8 "Sviluppo sostenibile in ambito rurale e agricoltura di qualità".

Per quanto riguarda la programmazione comunitaria 2023-2027, la Commissione europea ha approvato il Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) dell'Italia. La Toscana, come le altre Regioni e le Province Autonome, ha approvato il proprio Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR).

All'inizio del 2023 hanno preso avvio le procedure attuative del Programma: a aprile 2023 è stato approvato un cronoprogramma per l'anno in corso che prevede bandi che riguardano altrettanti interventi previsti nel Complemento di programmazione regionale, di questi, alcuni riguardano interventi di natura agricolo/forestale, a settembre e a ottobre tale cronoprogramma è stato aggiornato.

A febbraio 2024 è stato approvato il cronoprogramma per l'anno 2024: si tratta di 26 bandi riguardanti varie attività del programma, tra le quali se ne trovano alcune specifiche per i territori montani, che prenderanno avvio nei prossimi mesi. Le misure monitorate in questo PR riguardano: il Sostegno allo sviluppo locale LEADER che comprende anche l'avvio di nuove imprese Start up non agricole per l'insediamento di giovani agricoltori e nuovi agricoltori.

Per maggiori dettagli sul PSR 2014-2022 e sul CSR 2023-2027, si rinvia alla parte II di questo report "Programmazione comunitaria e nazionale".

Piano regionale agricolo forestale (PRAF). La programmazione regionale, con il Piano agricolo forestale (PRAF) interviene nell'ambito del finanziamento degli interventi compresi in questo PR. Il PRAF attualmente riguarda soltanto interventi in materia di foreste. A aprile 2023 sono state approvate le misure per l'anno in corso e destinate le risorse, inoltre è stato approvato il documento Tecnico di attuazione della Strategia Forestale Nazionale per l'anno in corso con la conseguente attivazione e integrazione di misure/azioni forestali, nel corso del 2023 approvate nuove misure e incrementate le risorse. Per maggiori dettagli si rimanda all'obiettivo n. 6 "Garantire l'equilibrio idrogeologico e forestale", in particolare agli interventi in esso contenuti che riguardano le misure PRAF (Piano regionale agricolo forestale)".

Tra le leggi e gli atti rilevanti approvati nell'ultimo periodo, si segnalano:

Fauna selvatica/attività venatoria. La Giunta approva gli indirizzi ed i criteri per la determinazione dei danni e degli indennizzi. Nel 2023, oltre al risarcimento danni provocati dagli ungulati, gli interventi si sono concentrati soprattutto sui danni provocati dai lupi, come indicato nello specifico intervento all'interno di questo PR. Per un maggiore dettaglio sui danni provocati dalla fauna selvatica si rimanda al PR 8 (Sviluppo sostenibile in ambito rurale e agricoltura di qualità), obiettivo 1 (Potenziare la competitività del sistema agricolo, agroalimentare e forestale anche in un'ottica sostenibile) Intervento "Interventi volti al sostegno delle produzioni agricole e zootecniche danneggiate dalla fauna selvatica".

Convenzione con i Carabinieri forestali. A dicembre 2022 è stato approvato lo schema di convenzione 2022/2024 con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'impiego su tutto il territorio toscano delle unità dei Carabinieri forestali, nell'ambito delle materie di competenza regionale: i Carabinieri si occuperanno di aumentare i controlli, oltre a quelli che eseguono istituzionalmente, sull'attività di prevenzione e previsione degli incendi boschivi a supporto dell'Antincendi boschivi regionale, nella produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione per il rimboschimento; nei controlli delle utilizzazioni boschive e sui tagli boschivi e nell'attività faunistico venatoria, nella pesca dilettantistica e la pesca in mare.

## Obiettivo 1 - Favorire l'offerta culturale

Questo obiettivo è finalizzato a garantire a tutti i cittadini della Toscana l'accesso all'offerta culturale nel suo complesso, anche valorizzando il "museo diffuso". È nella direzione della rete allargata di eccellenze territoriali che dovrà essere convogliata – anche attraverso iniziative come gli "Uffizi diffusi" e attualmente denominato "Uffizi Toscana", - una quota crescente dei flussi turistici, quella più attenta alla qualità del turismo culturale, ed anche con una maggiore capacità di spesa, evidenziando la Toscana come luogo di percorsi esperienziali individuali. Sarà dato sostegno a quei luoghi della cultura che svolgono il ruolo di salvaguardia dell'identità locale ed il senso di appartenenza ad una collettività civica, intervenendo sul patrimonio culturale sia materiale che immateriale.

| INTERVENTO                            | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uffizi diffusi/ Uffizi Toscana</b> | <i>Il progetto Uffizi diffusi /Uffizi Toscana ha l'obiettivo di decentrare i flussi dei visitatori, rafforzare il legame del territorio con le sue ricchezze artistiche e far conoscere il patrimonio storico e culturale della nostra regione a un pubblico più ampio e più attento. Il progetto prevede l'allocatione del patrimonio di opere custodito presso i depositi degli Uffizi in diversi edifici di pregio e la progettazione di modalità di governance adeguate. Partito nel 2021, si articola in una serie di mostre chiamate Terre degli Uffizi. Le Gallerie degli Uffizi. Sono 6 le mostre che si sono tenute, nel corso del 2023, all'interno della terza edizione di Terre degli Uffizi, progetto per la valorizzazione del patrimonio artistico della Toscana promosso da Gallerie degli Uffizi e Fondazione CR Firenze, all'interno dei rispettivi programmi Uffizi Diffusi e Piccoli Grandi Musei. Le mostre si sono tenute a Montelupo, Montespertoli, Scarperia, Anghiari, Grosseto e San Giovanni Valdarno. Il</i> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><i>programma espositivo del 2023 è il seguente:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mostra "La ceramica di Montelupo e gli Uffizi: una "galleria" di confronti", (1 aprile - 1 ottobre) al Museo della Ceramica di Montelupo.</li> <li>- mostra di Montespertoli, al Museo Diocesano d'Arte Sacra di San Pietro in Mercato, (22 aprile-29 ottobre), che è la terza esposizione all'interno di Terre degli Uffizi e che quest'anno è dedicata a Filippo Lippi e intitolata "Filippo Lippi in Valdelsa";</li> <li>- mostra "I Medici, gente del Mugello. Ritratti di famiglia dalle Gallerie degli Uffizi". Scarperia, Palazzo dei Vicari - Museo dei Ferri Taglienti, (19 maggio-5 novembre);</li> <li>- mostra "Intellettuali in battaglia. Fama e oblio di due letterati dalla Battaglia di Anghiari all'assedio di Famagosta", (27 maggio-17 settembre) al Museo della Battaglia e di Anghiari;</li> <li>- mostra "I favolosi anni '60' in Maremma. Nel segno di Ico Parisi" (17 giugno -3 settembre) a Grosseto al Polo culturale della Clarisse;</li> <li>- mostra "Bizzarro e capriccioso umore. Giovanni da San Giovanni, pittore senza regola alla corte medicea" (30 settembre 2023-30 marzo 2024) a San Giovanni Valdarno al Museo delle Terre Nuove.</li> </ul> <p><i>Da marzo 2024 è in corso una mostra sul rapporto tra Gabriele d'Annunzio e la Toscana, con prestiti anche dal museo di Firenze al Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera (Brescia).</i></p> <p><i>Inoltre dalla primavera 2024 torneranno a Massa, negli appartamenti monumentali di palazzo Ducale, sede della prefettura di Massa-Carrara, alcune opere delle Gallerie degli Uffizi ospitate nello stesso palazzo in parte dal 1931 e in parte dal 1939, da lì rimosse nel 2013, dopo il terremoto che colpì la città, per essere ricoverate nel museo fiorentino.</i></p> <p><i>(Si veda anche nel PR 14)</i></p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Obiettivo 2 - Rigenerazione urbana

Questo obiettivo è finalizzato a promuovere strategie di sviluppo territoriale per dare sostegno ai territori toscani attraverso concrete azioni progettuali multisettoriali e integrate che, partendo dalla valorizzazione degli aspetti identitari, ambientali, culturali e paesistici delle realtà locali, sono in grado di favorire dinamiche di sviluppo locale.

Tra gli interventi attuati, si segnalano i Progetti di Territorio previsti dalla L.R. 65/2014 quali i Progetti di Paesaggio che attuano gli obiettivi del Piano regionale di Indirizzo Territoriale con valenza di piano Paesaggistico (PIT), approvato con DCR n. 37/2015, che costituiscono uno strumento per lo sviluppo di quelle realtà toscane lontane dai grandi centri urbani, diffuse sul territorio regionale. Per maggiori informazioni su questa tematica si rinvia al PR 9 "Governo del territorio e paesaggio", Obiettivo 1 - "Promuovere uno sviluppo integrato e multifunzionale del territorio e del paesaggio". Intervento "PIT con valenza di Piano paesaggistico".

Inoltre, per incidere sulla capacità dei territori di valorizzare il proprio potenziale di sviluppo, contrastando i fenomeni di abbandono, la Regione ha promosso interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana finalizzati a migliorare e innovare il tessuto urbano e la dotazione di servizi anche nelle aree urbane di minore dimensione, appartenenti alle aree interne, montane e della Toscana diffusa. Per i dettagli sugli interventi attuati si rinvia al PR 22 "Rigenerazione e riqualificazione urbana" - Obiettivo 2 - "Promuovere la rigenerazione e riqualificazione nelle aree urbane di piccole e medie dimensioni, con riferimento anche alle aree interne, montane e costiere", intervento "Rigenerazione urbana e aree interne".

Per rivitalizzare le zone più marginali dell'Italia, per il 2023 il Ministero dell'interno ha destinato 83 mila euro di risorse statali annue (che non transitano dal bilancio regionale) per ciascun Comune sotto i 1000 abitanti. Tali finanziamenti sono riferiti alla L. 126/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia". I contributi del Ministero sono finalizzati al potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Per la Toscana, i Comuni interessati sono: Badia Tedalda (Ar), Chitignano (Ar), Montemignaio (Ar), Ortignano Raggiolo (Ar), Talla (Ar), Roccalbegna (Gr), Seggiano (Gr), Semproniano (Gr), Capraia Isola (Li), Sassetta (Li), Careggine (Lu), Fabbriiche di Vergemoli (Lu), Fosciandora (Lu), Sillano Giuncugnano (Lu), Vagli di Sotto (Lu), Casola in Lunigiana (Ms), Comano (Ms), Zeri (Ms), Monteverdi Marittimo (Pi), Orciano Pisano (Pi), Radicondoli (Si).

Inoltre con la L.R. 44/2022, per gli anni 2024 e 2025 la Regione, nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 1, comma 134 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e delle risorse ivi previste, destina almeno 5 mln. annui per il finanziamento degli interventi dei comuni aventi popolazione non superiore a 5.000 abitanti e almeno 1 mln. per i Comuni che hanno tra 5.001 e 20.000 abitanti. Per quest'ultima tipologia di Comuni, a aprile 2023, incrementate le risorse portandole a 3,9 mln.. A

settembre approvate le graduatorie per i contributi di cui sopra per un totale di 17 Progetti. Per i dettagli sugli interventi attuati si rinvia al PR 22 "Rigenerazione e riqualificazione urbana" - Obiettivo 2 - "Promuovere la rigenerazione e riqualificazione nelle aree urbane di piccole e medie dimensioni, con riferimento anche alle aree interne, montane e costiere", intervento "Rigenerazione urbana e aree interne".

| INTERVENTO                     | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attrattività dei borghi</b> | <p><i>Nell'ambito delle risorse PNRR M1C3 Investimento 2.1: Attrattività dei borghi, a marzo 2022 sono state ripartite le risorse del Ministero della Cultura.</i></p> <p><i>In particolare:</i></p> <p><i>- per quanto riguarda la <b>Linea A</b> "Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica di 20 borghi a rischio abbandono o abbandonati", uno per ciascuna Regione e Provincia autonoma, sono state ripartite le risorse finalizzate a sostenere la realizzazione di 21 progetti di particolare rilievo e significato, ciascuno di importo pari a 20 mln, alla Toscana destinati 20 mln. per il progetto pilota relativo al borgo di Castelnuovo in Avane;</i></p> <p><i>- per quanto riguarda la <b>Linea B</b> "Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale" le risorse di 22,2 mln sono destinate ai Comuni della Regione toscana per 13 proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici destinate ai Comuni, con popolazione residente complessiva fino a 5.000 abitanti.</i></p> |

### Obiettivo 3 - Interventi per l'abitabilità

Con Decreto del Ministro degli Affari Regionali e le Autonomie pubblicato in data 18 settembre 2023 è stato ripartito il fondo FOSMIT per il 2023 che tra le azioni previste destina un contributo a fondo perduto per l'acquisto di un immobile ubicato su territorio montano, da adibire ad abitazione principale da parte di persone fisiche al fine di trasferirvi la propria residenza. Il risultato atteso in termini di ricaduta sul territorio è quello di incentivare il ripopolamento e la rivitalizzazione delle aree montane. La misura di sostegno è stata attuata attraverso uno specifico bando regionale finalizzato ad incentivare la residenzialità in montagna. I destinatari del bando sono le Unioni di comuni montani ed i comuni montani e parzialmente montani della Toscana.

A dicembre 2023 la Giunta regionale ha deciso di procedere all'attivazione del bando per l'annualità 2024 per un importo di 2,8 mln..

Per un approfondimento sui finanziamenti FOSMIT si rimanda all'intervento "Attivazione nuovo bando - Fondo per la Montagna per la realizzazione dei progetti di investimento finalizzati allo sviluppo dei territori montani" all'interno dell'obiettivo 5.

### Obiettivo 4 - Strategia regionale per le aree interne: sostenere le strategie territoriali espresse a livello locale e l'intervento dei fondi europei a favore dei comuni toscani classificati "area interna"



Nell'ambito delle politiche regionali per la coesione territoriale, la Toscana continua ad assicurare il sostegno alle aree interne del territorio regionale, caratterizzate da spopolamento, minore vitalità economica e distanza dai principali centri di servizi di base come istruzione, salute, mobilità e servizi digitali. Territori che sono anche dotati di un patrimonio culturale, risorse naturali, produzioni agroalimentari specializzate, che rappresentano i veri punti di forza per il rilancio e la crescita.

La Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) intende valorizzare l'azione combinata dei fondi comunitari (FESR, FSE, FEASR, FEAMP) per consentire il raccordo tra la programmazione europea e le politiche nazionali e prevede che ogni Regione individui una o più aree interne, dove poter sviluppare e accompagnare una progettazione territoriale sui temi dello sviluppo tenendo conto della necessità di affrontare i fattori di criticità (perifericità).

La Giunta ha approvato, nel rispetto della Mappatura nazionale aggiornata delle aree interne e a seguito di negoziato con le autorità statali responsabili della SNAI, un numero complessivo di sei Aree interne per il sostegno mediante strategie territoriali nel ciclo 2021-2027, ovvero: tre Aree interne "pilota" del 2014-2020 (Casentino-Valtiberina; Garfagnana, Lunigiana, Media Valle del Serchio, Appennino Pistoiese; Valdarno, Valdisieve, Mugello, Valbisenzio) e tre Aree interne di nuova individuazione, situate nella parte centro-meridionale del territorio regionale (Alta Valdera – Alta Valdicecina – Colline Metallifere – Valdimerse; Amiata Valdorcia - Amiata Grossetana - Colline del Fiora; Valdichiana Senese).

Per quanto riguarda le risorse, i programmi FESR e FSE+ destinano alla Regione Toscana risorse per il sostegno alle strategie territoriali per oltre 108,9 mln. così suddivise: 103,2 a valere sul PR FESR 2021-2027 e 6,6 PR FSE+ 2021-2027.

Alle risorse dei programmi regionali dei fondi europei si aggiungono i fondi statali per la SNAI, quali: le quote per le Strategie individuate dalla delibera CIPESS n. 41/2022; le risorse per interventi di contrasto e prevenzione degli incendi boschivi della delibera CIPESS n.8/2022 e le risorse del Piano Nazionale Complementare (Decreto MIMS n. 394 del 13/10/2021).

Per maggiori dettagli si rinvia agli specifici interventi sotto riportati e alla parte II "Le risorse della Programmazione Comunitaria e Nazionale" del presente rapporto.

| INTERVENTO                                            | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attuazione della Strategia per le aree interne</b> | <p>La Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), attivata nel periodo di programmazione 2014-2020, ha portato alla sottoscrizione di Accordi di programma quadro con le aree interessate e le Amministrazioni centrali coinvolte, sulla base di Strategie d'area predisposte dalle aree stesse ed approvate dalla Giunta.</p> <p>Nel ciclo 2014-2020 sono stati sottoscritti i seguenti accordi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>APQ "Casentino e Valtiberina:Toscana d'Appennino Monti dello spirito" sottoscritto il 23/01/2018; l'Accordo attiva 10,4 mln., al 31 dicembre 2023, risultano erogate risorse pari a circa 4 mln..</li> <li>APQ "Garfagnana - Lunigiana - Mediavalle del Serchio - Appennino Pistoiese" sottoscritto il 26/10/2020; l'Accordo attiva 9,3 mln., al 31 dicembre 2023, risultano erogate risorse pari a circa 2,1 mln..</li> <li>APQ "Valdarno, Valdisieve, Mugello e Val Bisenzio" sottoscritto il 02/03/2022; l'Accordo attiva 7,5 mln., al 31 dicembre 2023, risultano erogate risorse pari a circa 765 mila euro.</li> </ul> <p>A febbraio 2023 è stato approvato l'Avviso per la manifestazione di interesse alla presentazione di Strategie territoriali preliminari in Aree interne del Programma regionale FESR 2021-2027 - Obiettivo Specifico (OS) 5.2. A luglio 2023 è stata nominata la Commissione tecnica di valutazione composta da tre Autorità di Gestione (AdG): AdG FESR, AdG FSE+, AdG FEASR e dai Settori Responsabili di Azione (RdA) delle Sub-Azioni OS 5.2 ovvero: 5.2.1.1) Cultura; 5.2.1.2) Rigenerazione urbana; 5.2.1.3) Micro-infrastrutturazione per l'attrattività di attività produttive; 5.2.1.4) Infrastrutture stradali.</p> <p>Al 31/07/2023 è avvenuta la presentazione delle proposte di strategie da parte delle coalizioni locali delle 6 Aree. La valutazione delle strategie preliminari da parte della Commissione tecnica, che ha coinvolto numerosi settori regionali anche esterni alla Commissione (10 Settori RdA del PR FESR e del PR FSE+, il Settore competente sul FEAMPA, il Settore Affari Istituz. e delle autonomie locali) per istruire determinate componenti e oltre 500 idee progettuali presentate, si è conclusa il 6 dicembre 2023. La relazione conclusiva della valutazione delle strategie preliminari è stata presentata al Comitato di Direzione nella seduta del 14/12/2023. Sulla base della relazione la Giunta regionale, a febbraio 2024, ha preso atto della valutazione delle Strategie territoriali preliminari, ha rideterminato e ripartito le risorse disponibili e ha dato avvio alla seconda fase del procedimento. In totale le risorse previste per le 6 Aree interne, in seguito alla valutazione della prima fase, sono 109,8 mln., di cui 103,2 mln. del FESR e 6,6 mln. FSE+ 2021-2027.</p> <p>A novembre 2023, in coerenza con la delibera CIPESS n.41/2022, sono stati individuati gli organismi di governance per la Strategia regionale per le aree interne 2021-2027 ed in particolare è stata individuata l'Autorità responsabile per le Aree interne nel Direttore della "Direzione Competitività territoriale della Toscana e Autorità di Gestione", che si avvale del Settore Autorità di Gestione FESR, già responsabile della gestione della SNAI 2014-2020, quale struttura stabile di coordinamento e supporto.</p> <p>A novembre 2023 inoltre, in continuità con il percorso avviato nella prima fase di elaborazione delle strategie, è stato rinnovato l'Accordo di collaborazione tra Regione e ANCI Toscana per supportare la definizione delle strategie territoriali delle sei aree interne. Per la realizzazione delle attività previste, sino ad ottobre 2024, sono destinate 187 mila euro, di cui 170 mila euro di risorse FESR e 17 mila euro cofinanziate da ANCI Toscana.</p> <p>Inoltre, attraverso il Complemento per lo sviluppo rurale, nel periodo di programmazione FEASR 2023-2027, si consolida il sostegno alle tre Aree interne approvate nella programmazione 2014-2020 (per il FEASR 2014-2022), e si promuove il sostegno del FEASR anche alle tre nuove Aree.</p> <p>Con riferimento alle risorse statali SNAI, con delibera CIPESS n.41/2022 è stato approvato il riparto finanziario prevedendo l'assegnazione di: un importo di 300 mila euro ad integrazione degli APQ sottoscritti per ciascuna delle 72 aree selezionate nel ciclo 2014-2020; un importo di 4 mln di euro per ciascuna delle 43 nuove aree interne sul territorio nazionale selezionate per il ciclo 2021-2027 (di norma due aree per regione/provincia autonoma). Le due aree selezionate della Toscana sono "Alta</p> |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | <p>Valdera - Alta Val di Cecina – Colline Metallifere – Val di Merse” e “Amiata Val d’Orcia - Amiata Grossetana - Colline del Fiora”.</p> <p>Con delibera CIPESS n. 8 del 14 aprile 2022 sono state assegnate specifiche risorse statali in favore di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi nelle 72 aree selezionate nel ciclo 2014-2020: con riferimento alla quota complessiva per le aree della Toscana, a luglio 2022 (DGR 850/2022) sono stati individuati 38 interventi per oltre 1,6 mln., in corso di realizzazione nelle tre Aree pilota.</p> <p><u>Piano nazionale complementare</u> – Con decreto 394 del 13/10/2021 del MIMS sono state destinate le risorse del fondo complementare, 300 mln. (2021-2026), per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità delle aree interne. Alla Regione Toscana sono state destinate 15,43 mln. di risorse. 4,351 Casentino Valtiberina, 6,595 mln. Garfagnana, 4,482 Mugello-Bisenzio-Valdisieve. A luglio 2022 il MIMS ha approvato i piani di intervento presentati dalle 72 Aree Interne del territorio nazionale.</p> <p><u>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza</u> - Per il rilancio e la valorizzazione delle Aree Interne è necessario sostenere investimenti che innalzino l’attrattività di questi luoghi e facilitino meccanismi di sviluppo. A tal fine, il supporto del PNRR si articola nelle seguenti due linee di intervento: Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità e Servizi sanitari di prossimità. Per maggiori dettagli sulle risorse si rimanda alla parte III “Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” di questo Rapporto generale di monitoraggio strategico.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Strategia Nazionale Aree Interne (Sviluppo rurale)</b> | <p>Il PSR 2014-2022 interviene a sostegno della Strategia Nazionale delle Aree Interne, un’azione nazionale innovativa di sviluppo e coesione territoriale che mira a contrastare la marginalizzazione ed i fenomeni di declino demografico propri delle aree interne del nostro Paese.</p> <p>Nell’ambito della Strategia d'area Garfagnana Lunigiana Media Valle del Serchio Appennino Pistoiese, sono stati approvati due bandi:</p> <p>“Bando per completare gli interventi previsti per l'intervento E1.2 - Il bosco fra economia e innovazione” per il quale risultano finanziati due i progetti presentati dall’Unione Comuni montani dell’Appennino Pistoiese in materia di infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli e forestali, con riferimento al territorio dell’Appennino Pistoiese.</p> <p>Bando multimisura: strategia d'area interna Garfagnana Lunigiana media Valle del Serchio Appennino Pistoiese per contributi nell'ambito di 5 sottomisure (3.2, 5.1; 8.3; 8.5; 16.4) e 2 tipi di operazione (4.4.1, 4.3.2). Per questo bando la graduatoria è stata approvata da ARTEA: sono circa 50 i progetti finanziabili sulle varie misure.</p> <p>A luglio 2023, dopo l’accertamento di economie su vari progetti è stato approvato uno scorrimento di graduatoria per le operazioni 4.3.2 “Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli e forestali” e 4.4.1 “Conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio, salvaguardia e valorizzazione della biodiversità”. A settembre ARTEA ha effettuato lo scorrimento in attuazione delle indicazioni formulate dalla Giunta. A novembre approvata la relativa graduatoria per ulteriori 20 progetti finanziabili. A marzo 2024 Artea, con proprio decreto, ha effettuato un ulteriore scorrimento della graduatoria del tipo di operazione 4.4.1.</p> <p>La dotazione finanziaria dell’intervento (su entrambi i bandi 2020 e 2021) è di 3,1 mln. di finanziamento totale (543 mila euro la quota regionale).</p> <p>(Questo intervento fa parte anche del PR 8)</p> <p>Il bando multi misura <u>“Strategia Nazionale Aree Interne: Strategia Area Valdarno Val di Sieve Mugello Val Bisenzio”</u> è lo strumento per attuare, attraverso un pacchetto definito di misure del PSR 2014-2022, le attività progettuali della Strategia d'area interna di cui sopra.</p> <p>Con questo bando si attivano tre sotto misure: 8.5 “Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”, -16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo” e 16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo</p> |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali".</p> <p>Nel 2022 sono state approvate le disposizioni specifiche per il bando 2022 e il bando stesso. La scadenza per la presentazione delle domande è stata prorogata al 31 marzo 2023.</p> <p>Tra fine maggio e inizio giugno 2023 sono state approvate le graduatorie per le misure oggetto dell'intervento: le domande ammissibili sono due per la misura 16.3, due per la misura 16.4 e cinque per la misura 8.5.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Obiettivo 5 - Favorire lo sviluppo locale


La Regione sostiene la progettualità per lo sviluppo locale nei territori montani, parzialmente montani e nei territori interni in condizioni di marginalità attraverso il Fondo per la Montagna, i Gruppi di Azione Locale (GAL) che operano con il metodo Leader, le Cooperative di Comunità e la Strategia per le Aree Interne; in tale direzione vanno gli interventi realizzati nel corso degli ultimi anni di supporto e stimolo all'economia collaborativa. Di seguito si illustrano i vari strumenti di intervento e le relative risorse messe in campo dalla Regione nell'ultimo anno per promuovere lo sviluppo economico, sociale e civile, la tutela dell'ecosistema e la promozione della qualità della vita e dei servizi essenziali nei territori interessati.

| INTERVENTO                                                                                                                                             | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Interventi per le zone montane</b>                                                                                                                  | <p><u>Fondo per la montagna (L 97/1994 e LR 68/2011)</u></p> <p>Con delibera CIPE n. 53 del 27 luglio 2021 sono state ripartite a livello nazionale le nuove risorse stanziato sul Fondo Nazionale per la Montagna per l'annualità 2020 e 2021, che per la Regione Toscana ammontano a 1,7 mln. Tali risorse nazionali, in aggiunta a risorse regionali, per una dotazione finanziaria complessiva di 2,7 mln. sono state destinate nel corso del 2021 al finanziamento delle proposte progettuali inserite nella graduatorie approvate a valere sull'Avviso del 2020 ma non beneficiarie delle risorse stanziato. Ciò ha consentito la copertura totale del finanziamento parziale assegnato ad alcuni progetti, il completamento della graduatoria dei progetti presentati dalle Unioni di Comuni e lo scorrimento dei progetti dei comuni fino a concorrenza delle risorse disponibili. Approvato a dicembre 2021 lo scorrimento delle graduatorie ed impegnato sulle annualità 2021-2022 la quota di 1,5 mln. a favore di 9 Unioni di comuni e la restante quota di 1,2 mln a favore di 9 Comuni.</p> <p>La realizzazione dei progetti da parte degli enti beneficiari e quindi il conseguente obbligo di monitoraggio è iniziato dalla data del 30 Ottobre 2020 data di certificazione del decreto di assegnazione delle risorse. A partire da marzo 2022 è stata effettuata l'istruttoria sulle prime documentazioni pervenute di chiusura progetti. I 36 mesi sono conclusi al 30/10/2023, ma la maggioranza dei beneficiari ha chiesto di usufruire della proroga di 1 anno. Pertanto la conclusione prevista avverrà non prima del 30/10/2024.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Attivazione nuovo bando Fondo per la Montagna per la realizzazione dei progetti di investimento finalizzati allo sviluppo dei territori montani</b> | <p><u>Attivazione nuovo bando Fondo per la Montagna</u> per la realizzazione dei progetti di investimento finalizzati allo sviluppo dei territori montani – Approvati dalla Giunta regionale a luglio 2022 gli elementi essenziali e i criteri di valutazione per l'adozione di un Avviso pubblico (approvato a luglio 2022) per la concessione di contributi a favore dei territori montani a valere sulle risorse del Fondo Regionale per la Montagna anno 2022. 2 mln. il finanziamento dell'avviso a valere sul bilancio 2022/2024 (1 mln. sull'annualità 2022 e 1 mln. sull'annualità 2023). A fine novembre 2022 sono state approvate le graduatorie dei progetti ammessi e assegnate le risorse fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.</p> <p>A ottobre 2022 la Giunta ha deciso di utilizzare le risorse Fondo FOSMIT assegnate alla Regione Toscana - annualità 2022 commi 5 e 6 art. 2 Decreto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie 30 maggio 2022, pubblicato in data 03.08.2022 - per un importo complessivo pari a 6,7 mln. per lo scorrimento della graduatoria relativa al bando sopracitato. A dicembre 2022 tali risorse, 6,7 mln. del fondo FOSMIT, oltre a 315 mila euro derivanti da risorse statali vincolate sono state assegnate allo scorrimento delle graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento ma non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili.</p> <p>Nonostante le risorse disponibili del FOSMIT alcuni interventi posti in graduatoria sono rimasti esclusi dal finanziamento, pertanto, ad aprile 2023, una quota parte delle risorse regionali, 538 mila euro, allocate sul Fondo regionale per la montagna annualità 2024/2025 sono state destinate allo scorrimento completo delle graduatorie e impegnate a giugno 2023.</p> <p>I progetti devono essere realizzati entro 36 mesi dal decreto di assegnazione delle risorse. Al termine di ogni anno di durata del progetto, gli enti stessi forniscono alla struttura regionale competente i dati di monitoraggio relativi all'andamento temporale,</p> |



|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                        | <p>procedurale e finanziario dei progetti finanziati.</p> <p>Con Decreto del Ministro degli Affari Regionali e le Autonomie pubblicato in data 18 Settembre 2023 è stato ripartito il fondo FOSMIT per il 2023; quasi 9,8 mln. le risorse destinate alla Regione Toscana. A dicembre 2023 è stata approvata la richiesta di erogazione delle risorse del Fondo ed è stato determinato di utilizzare tali risorse nelle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2,8 mln. da destinare all'azione regionale denominata "Bando per incentivare la residenzialità in montagna";</li> <li>· 7 mln. per avviare nei primi mesi del 2024 un bando di concessione di contributi per la realizzazione di progetti di investimento sui territori montani ed in particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3,9 mln. per la realizzazione di interventi finalizzati ad attivare "Misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani";</li> <li>- 3,1 mln. per la realizzazione di interventi riferibili a tutte le tipologie di azioni previste dal comma 8 dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale.</li> </ul> </li> </ul> <p><u>Fondo integrativo per i Comuni montani (L 228/2012)</u>: il Fondo finanzia progetti di sviluppo socio-economico, anche pluriennali, con carattere straordinario e non riferibili alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati. Il bando <u>2017</u> ha come obiettivo quello di contrastare la desertificazione degli esercizi commerciali nelle aree montane; le domande pervenute sono 32 di cui 29 progetti annuali e 3 pluriennali (risorse erogate 770 mila euro); i progetti annuali risultano conclusi, la data di conclusione dei progetti pluriennali stabilita a luglio 2023 è stata successivamente spostata di 12 mesi dal DAR con propria circolare in seguito a richieste di proroga. I contributi sono stati erogati entro la fine di febbraio 2023.</p> <p>A giugno 2019 è stato pubblicato un <u>nuovo Bando</u> del DAR rivolto a interventi per contrastare il dissesto idrogeologico. A ottobre 2022 il DAR ha approvato le graduatorie dei Comuni beneficiari che hanno presentato progetti ammessi e in posizione utile nelle graduatorie delle singole Regioni. Per la Regione Toscana sono stati ammessi 5 progetti su 28 presentati per una valore finanziato di 1,7 mln.. I Comuni hanno 2 anni di tempo, a partire da ottobre 2022, per presentare i progetti esecutivi alla Regione.</p> <p>Sottoscritto a gennaio 2021 l'Accordo per la prosecuzione nelle annualità 2021/2022 dell'Accordo di collaborazione tra Regione e ANCI Toscana finalizzato al coordinamento e all'implementazione per le annualità 2020/2021 delle politiche per la montagna toscana e per la prevenzione del fenomeno dello spopolamento, nell'ambito del Protocollo di Intesa sottoscritto in data 12/05/2020. Tra le varie attività svolte nel corso del 2021 sono di particolare rilievo l'organizzazione gli Stati Generali della Montagna 2021, la prosecuzione dell'attività dello Sportello della Montagna e la definizione di una ricerca sui servizi ecosistemici in accordo con le Università di Firenze e di Pisa. Queste ultime due attività sono proseguite e sono state implementate anche nel corso del 2022, fino alla data di conclusione del Protocollo. Il progetto si è concluso in data 27/02/2023.</p> <p>Dopo il protocollo d'intesa sottoscritto nel 2020, a fine luglio 2022 è stato sottoscritto un nuovo protocollo d'intesa tra ANCI Toscana e Regione Toscana per l'implementazione e lo sviluppo delle politiche per la montagna e per le Aree interne, di contrasto e di prevenzione del fenomeno dello spopolamento al fine di supportare le tre nuove Aree progetto e le tre Aree pilota del 2014-2020 nella definizione delle strategie territoriali per beneficiare delle risorse dei Fondi europei previste nella programmazione 2021-2027 della politica di coesione e delle risorse statali dedicate.</p> <p>A dicembre 2022 è stato sottoscritto lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione e ANCI Toscana, annualità 2022/2023, per l'attuazione delle azioni definite nell'ambito del suddetto Protocollo d'Intesa e nel mese di dicembre 2022 sono stati impegnati 140 mila euro in favore di ANCI. Il progetto si è concluso in data 31/12/2023.</p> <p>A dicembre 2023 è stato approvato lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione e ANCI Toscana, annualità 2024/2025, per l'attuazione delle azioni definite nell'ambito del Protocollo d'Intesa sottoscritto a luglio 2022; impegnati 140 mila euro in favore di ANCI.</p> |
| <p><b>Sostegno allo sviluppo locale LEADER</b></p>  | <p>L'intervento prevede la realizzazione di operazioni di sviluppo territoriale integrato a livello locale previste dal Reg. (UE) n.1303/2013) descritte nella Strategia di sviluppo locale predisposta dai GAL (Gruppi di Azione Locale) sulla base delle risultanze dell'attività di animazione condotta sul proprio territorio di riferimento. Le Strategie Integrate di Sviluppo Locale (SISL) presentate dai GAL della Toscana e i relativi Piani Finanziari, nel corso degli anni hanno subito varie modifiche in coerenza con la nuova ripartizione dei fondi 2021-2022 prevista nell'ultima versione del PSR 2014/2022. L'ultima modifica è di febbraio 2024.</p> <p>Il finanziamento totale dell'intervento (anno 2021) è di 17,8 mln., mentre la quota regionale è di 2,1 mln..</p> <p>Nel 2022 è stata avviata, mediante la pubblicazione dei bandi da parte dei GAL riconosciuti in</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| <p><b>CSR 2023-2027 Intervento SRG06 Leader Attuazione strategie di sviluppo locale</b></p>                                                         | <p>Toscana l’Azione specifica Leader “Progetti di Rigenerazione delle Comunità”, interventi multisettoriali innovativi basati sulla cooperazione di attori locali (pubblici e privati) che perseguono obiettivi comuni tenendo conto dei fabbisogni specifici del loro territorio. Lo scopo principale è di produrre beni e servizi rilevanti ma difficilmente disponibili che le comunità considerano prioritari e indispensabili per il miglioramento delle condizioni di vita dei propri abitanti, in vari ambiti: dal lavoro all’istruzione e alla formazione professionale, dall’assistenza sociosanitaria alle attività culturali e ricreative, dal turismo alla cura dell’ambiente. Nel corso dell’anno sono state approvate le graduatorie dei bandi.</p> <p>A giugno 2023 sono state modificate alcune disposizioni sull’ammissibilità delle spese di questi progetti. A febbraio 2024 le risorse per questo tipo di progetti sono state incrementate di 3 mln. in modo da poter scorrere la graduatoria.</p> <p>I progetti di comunità sono il frutto di un approccio partecipativo che coinvolge attori locali (agricoltori, produttori, imprese, rappresentanti di associazioni, amministrazioni locali, esperti, ricercatori e singoli cittadini interessati) uniti per realizzare un progetto integrato, finalizzato ad implementare servizi collettivi in tutti i settori economici e socio-culturali del territorio di riferimento.</p> <p>Le misure di riferimento del Piano di sviluppo rurale 2014-2022 sono le seguenti:</p> <table border="1" data-bbox="576 712 1347 969"> <thead> <tr> <th>Misura</th><th>Descrizione</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19.1</td><td>Sostegno alla progettazione della SISL</td></tr> <tr> <td>19.2</td><td>Attuazione degli interventi nell'ambito della SISL</td></tr> <tr> <td>19.3</td><td>Preparazione e attuazione dell'attività di cooperazione del GAL</td></tr> <tr> <td>19.4</td><td>Sostegno per le spese di gestione e di animazione</td></tr> </tbody> </table> <p>All’inizio del 2023 si è avviata inoltre la programmazione 2023-2027 del fondo FEASR, compresa quindi quella relativa al metodo LEADER, con il riconoscimento da parte della Giunta regionale dei GAL di riferimento e l’approvazione delle relative Strategie di Sviluppo locale.</p> <p>La sottomisura 19.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2014-2022, è finalizzata anche “Sostegno preparatorio” per l’attuazione delle strategie locali di tipo partecipativo a norma del nuovo quadro giuridico 2023-2027 così come previsto dall’art. 4 del Reg. (UE) n. 2020/2220.</p> <p>La misura si attua con una procedura in due fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prima fase, approvata a aprile 2023, con la pubblicazione di un avviso per la valutazione iniziale di pre-ammissibilità dei partenariati dei candidati GAL per il periodo 2023-27 finalizzata a una preliminare verifica del possesso dei requisiti da parte dei GAL stessi.</li> <li>- seconda fase, approvata a maggio 2023, con la pubblicazione di un avviso per la presentazione di Strategie di Sviluppo Locale (SSL) articolate ed esecutive, aperto ai candidati che abbiano superato positivamente la fase di pre-ammissibilità.</li> </ul> <p>Successivamente è stata approvata la lista dei GAL ammessi, che sono i seguenti: GAL Consorzio Appennino Aretino, GAL Consorzio Lunigiana, GAL FAR Maremma, GAL Leader Siena, GAL MontagnAppennino, GAL Start, GAL Terre Etrusche.</p> <p>A fine maggio 2023 è stato pubblicato il bando per la presentazione delle Strategie di Sviluppo Locale da parte dei GAL ammessi con il decreto di cui sopra. Le strategie di cui sopra sono state approvate dalla Giunta a fine novembre.</p> <p>Le risorse destinate all’intervento per il triennio 2023-2025 ammontano a 47,2 mln. la quota regionale di co-finanziamento, l’unica che passa sul bilancio regionale, per il triennio 2023-2025, ammonta a 5,2 mln..</p> | Misura | Descrizione | 19.1 | Sostegno alla progettazione della SISL | 19.2 | Attuazione degli interventi nell'ambito della SISL | 19.3 | Preparazione e attuazione dell'attività di cooperazione del GAL | 19.4 | Sostegno per le spese di gestione e di animazione |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| Misura                                                                                                                                                                                                                                 | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |                                        |      |                                                    |      |                                                                 |      |                                                   |
| 19.1                                                                                                                                                                                                                                   | Sostegno alla progettazione della SISL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |             |      |                                        |      |                                                    |      |                                                                 |      |                                                   |
| 19.2                                                                                                                                                                                                                                   | Attuazione degli interventi nell'ambito della SISL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |             |      |                                        |      |                                                    |      |                                                                 |      |                                                   |
| 19.3                                                                                                                                                                                                                                   | Preparazione e attuazione dell'attività di cooperazione del GAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |             |      |                                        |      |                                                    |      |                                                                 |      |                                                   |
| 19.4                                                                                                                                                                                                                                   | Sostegno per le spese di gestione e di animazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |             |      |                                        |      |                                                    |      |                                                                 |      |                                                   |
| <p><b>CSR 2023-2027 SRE04 Start up non agricole - Insediamento di giovani agricoltori e nuovi agricoltori e avvio di nuove imprese rurali.</b></p>  | <p>L’intervento prevede un sostegno per l’avviamento (start-up) di nuove attività imprenditoriali in ambito extra-agricolo nelle zone rurali.</p> <p>La finalità dell’intervento è quella di rivitalizzare le economie rurali, rafforzando e diversificando l’economia rurale, attraverso la creazione di nuove attività extra agricole, che hanno come oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi all’interno dell’economia rurale, per contrastare lo spopolamento, contribuire allo sviluppo occupazionale e sostenere il ruolo della micro e della piccola impresa nel rafforzamento del tessuto economico e sociale delle aree rurali, in coerenza con le strategie locali di tipo partecipativo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |             |      |                                        |      |                                                    |      |                                                                 |      |                                                   |



Gli obiettivi dell'intervento sono quelli di attrarre e sostenere i giovani agricoltori e altri nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali, oltre a promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile.

L'intervento è collegato al precedente: infatti all'interno delle Strategie si potranno prevedere anche gli interventi che finanziano l'Insediamento di giovani agricoltori e nuovi agricoltori e l'avvio di nuove imprese rurali.

L'intervento è finanziato con 500 mila euro per il triennio 2023-2025; il cofinanziamento regionale per il periodo 2023-2025 è di 54 mila euro.

## Obiettivo 6 - Garantire l'equilibrio idrogeologico e forestale

Sono previsti interventi per la prevenzione delle calamità ed in particolare i dissesti idrogeologici e gli incendi boschivi in linea con quanto previsto dalle schede del PNRR, in particolare con gli interventi previsti per le "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la prevenzione del rischio idrogeologico" presenti nella missione 2 Componente 4 M2C4 e dalla Strategia forestale nazionale.

L'insieme di tutte queste misure è volta ad agevolare l'abitabilità di zone preziose del territorio regionale che presentano caratteristiche orografiche, idrografiche e sismogenetiche con rischio idrogeologico elevato. Per questo tipo di territori, anche a seguito dei continui eventi catastrofici naturali, risultano prioritari azioni ed interventi per la prevenzione, la manutenzione e la tutela.

Nel mese di maggio 2023 si è verificata un'intensa ondata di maltempo che ha interessato la zona dell'alto Mugello. Nella zona si sono verificate frane e smottamenti e, oltre alle infrastrutture, sono stati colpiti i castagneti da frutto e altre coltivazioni di montagna. Indirettamente sono state danneggiate anche altre attività economiche di questo territorio, che per le sue caratteristiche si trova particolarmente esposto a eventi di questo tipo oltre ad avere difficoltà di collegamento con le altre zone regionali. La Regione, con atto del Presidente, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale. Successivamente il governo ha inserito anche il Mugello nell'ordinanza di emergenza nazionale che ha riguardato l'Emilia Romagna colpita da alluvioni.

A luglio 2023 la Giunta regionale ha approvato, nell'ambito del PSR 2014-2022 (sotto misura 5.2 "Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici") i criteri e gli indirizzi per l'emissione del bando relativo ai rimborsi per questi eventi meteorologici avvenuti nei territori dei Comuni di Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio e Londa.

Per maggiori dettagli si veda anche il PR 8 "Sviluppo sostenibile in ambito rurale e agricoltura di qualità" – Obiettivo 4 "Mitigare l'impatto dell'agricoltura nel cambiamento climatico per la qualità dell'ambiente". Intervento "Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici". In tale intervento sono riassunte anche le azioni effettuate in occasione dell'alluvione del 2 novembre 2023.

| INTERVENTO                                                                                                            | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |             |     |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Monitoraggio e controllo fitosanitario in ambito forestale</b>                                                     | Con l'intervento vengono finanziate attività di monitoraggio e controllo fitosanitario in ambito forestale sul territorio regionale. Tali attività sono inserite nel Piano delle attività del Servizio fitosanitario regionale, aggiornato annualmente, e si svolgono anche tramite accordi di collaborazione scientifica con Università e altri Enti di ricerca. In questo ambito, si segnala che nel 2023 è stato rinnovato l'accordo di collaborazione scientifica con CNR per la realizzazione di attività congiunte in materia di avversità delle piante arboree e arbustive ornamentali e forestali e con CREA-DC per la realizzazione di attività congiunte in materia di entomologia e nematologia delle piante arboree e arbustive ornamentali e forestali. Complessivamente, per gli accordi di collaborazione scientifica, risultano impegnati oltre 2 mln. di euro per il 2020-2024, di cui 827 mila euro per il 2023-2024. |        |             |     |                                                                                                                                                                                     |
| <b>Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici</b> | Tra gli obiettivi del PSR 2014-2022 si trova il sostegno a investimenti per migliorare la gestione e la tutela delle foreste ed il ripristino dei danni da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici.<br><br>Le misure di riferimento del Piano di sviluppo rurale sono le seguenti: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Misura</th><th>Descrizione</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8.3</td><td>Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici. A marzo 2022 è stato modificato il bando per il 2021 e a maggio 2022 ARTEA ha approvato la</td></tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Misura | Descrizione | 8.3 | Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici. A marzo 2022 è stato modificato il bando per il 2021 e a maggio 2022 ARTEA ha approvato la |
| Misura                                                                                                                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |             |     |                                                                                                                                                                                     |
| 8.3                                                                                                                   | Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici. A marzo 2022 è stato modificato il bando per il 2021 e a maggio 2022 ARTEA ha approvato la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |             |     |                                                                                                                                                                                     |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | <p>graduatoria. Nel 2023 aumentata la dotazione finanziaria della misura grazie all'utilizzo di economie e si è potuto attuare uno scorrimento di graduatoria. Al 31 dicembre 2023 il finanziamento totale (anni 2021-2023) risulta di 21,4 mln., di cui 3,6 mln. di risorse regionali. Per il 2023 9,8 mln. di finanziamento totale e 2,8 mln. di co-finanziamento regionale.</p> |  |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.4 | Sostegno per il ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici.                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <p><b>Interventi per misure PRAF (Piano regionale agricolo forestale)</b></p> | <p>Il PRAF, in attuazione della LR 1 del 24 gennaio 2006 "Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale", riguarda gli interventi della Regione in tale settore per consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile. Individua una serie di misure e azioni di intervento attraverso cui sono attuate le politiche regionali in materia di foreste. Le misure vengono aggiornate annualmente. Per il 2023 tale aggiornamento è avvenuto a aprile e sono stati assunti i relativi impegni, inoltre, sempre a aprile è stato approvato il documento Tecnico di attuazione della Strategia Forestale Nazionale con la conseguente attivazione e integrazione di misure/azioni forestali per l'anno in corso. Nel corso del 2023 approvate nuove misure (le ultime a ottobre e a dicembre) e incrementate le risorse.</p> <p>L'intervento riguarda le misure del PRAF con le quali la Regione provvede all'organizzazione e al coordinamento del sistema regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, per la tutela del patrimonio boschivo. Le misure comprendono vari tipi di azione. A febbraio 2023, la Giunta regionale ha approvato il nuovo Piano AIB 2023-2025 che individua le risposte strategiche che, con un lavoro di lungo periodo, possano consentire una mitigazione dei danni derivanti dal passaggio degli incendi boschivi.</p> <p>A ottobre approvato piano di prevenzione Anti Incendio Boschivo per l'isola d'Elba.</p> <p>Dopo il Piano Specifico di Prevenzione AIB dell'Isola d'Elba, che rappresenta uno strumento strategico per la prevenzione e salvaguardia di un territorio vulnerabile ad alto rischio di incendi, a febbraio 2024 è stato approvato anche il Piano Specifico di Prevenzione AIB per il comprensorio territoriale della Pineta di Viareggio.</p> <p>A marzo 2023 approvato lo schema di Accordo fra la Regione e il Comune di Marradi per l'intervento di ripristino funzionale ai fini antincendi boschivi dell'invaso denominato 'Annunziata', una risorsa fondamentale e strategica per l'intero comprensorio dell'alto Mugello.</p> <p>Per il 2023, risultano impegnate quasi tutte le risorse destinate per 8,9 mln.</p> <p>A marzo 2024 approvato lo schema di protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e la Comunità del bosco dei monti Pisani. L'accordo è finalizzato allo sviluppo economico e sociale di questa area montana colpita negli anni scorsi da gravissimi incendi boschivi intervenendo, in stretta sinergia con le amministrazioni locali e altri enti operanti sul territorio.</p> <p>L'intervento riguarda la misura del PRAF con la quale la Regione provvede al finanziamento dei programmi di interventi per la cura e la gestione del PAFR sulla base dei programmi elaborati annualmente da ciascun Ente competente per i complessi forestali affidati in gestione. Gli interventi finanziati sono attuati tramite il ricorso alle maestranze forestali in forza presso ciascun Ente.</p> <p>A dicembre la Giunta ha approvato la bozza di Convenzione fra la Regione Toscana, la provincia toscana di San Francesco Stimmatizzato dei frati minori e l'unione dei Comuni montani del Casentino per la gestione della foresta monumentale della Verna, di proprietà dell'ordine religioso. L'unione dei Comuni montani del Casentino gestirà tale foresta unitamente a altri beni del patrimonio agricolo forestale regionale.</p> <p>Per il 2023, risultano impegnate tutte le risorse per 7,4 mln..</p> |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <p><b>Previsione, Prevenzione e lotta agli incendi boschivi</b></p>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <p><b>Interventi pubblici forestali per la cura e gestione del PAFR</b></p>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <p><b>Interventi a favore della tartuficoltura</b></p>                        | <p>Interventi a favore della tartuficoltura. L'intervento riguarda la misura del PRAF con la quale la Regione finanzia le iniziative per la tutela, la promozione, la valorizzazione</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>economica del tartufo, per la valorizzazione economica dei territori tartufigeni e per progetti di ripristino ambientale delle aree tartufigene. Per il 2023 finanziamento totale è di 210 mila euro, dei quali 34 mila a carico del bilancio regionale, completamente impegnati.</p> <p>Per questa materia si segnala l'approvazione della legge regionale n. 36 del 2 agosto 2023 che interviene, tra l'altro, in materia di definizione delle zone geografiche di provenienza, di calendario di raccolta e tesserini autorizzativi per i cercatori.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Obiettivo 8 - Equilibrio faunistico del territorio

La finalità di questo obiettivo è molto importante: favorire lo sviluppo rurale intervenendo anche sulla ricostituzione di un equilibrio faunistico, attualmente minacciato da una presenza eccessiva di ungulati, ma anche di specie predatorie, con evidenti ripercussioni negative sulle produzioni agricole, zootecniche e sulla sicurezza e vivibilità del territorio.

A dicembre 2023 è stato approvato lo schema di accordo tra Regione Toscana, Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Pisa e FIDC (Federazione Italiana Della Caccia) per sviluppare attività di ricerca in ambito faunistico e aumentare le conoscenze sulle patologie legate alla presenza di parassiti, potenzialmente causa di decremento della fauna selvatica e di trasmissione di patologie all'uomo; in particolare lo studio interesserà le specie lepre Europea (*Lepus europaeus*) e lepre Italiana (*Lepus corsicanus*) entrambe presenti in Toscana.

| INTERVENTO                                                                                                    | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Interventi volti al sostegno delle produzioni agricole e zootecniche danneggiate dalla fauna selvatica</b> | <p>L'intervento riguarda il riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo (<i>canis lupus</i>).</p> <p>Nel 2021 è stata istituita la "task force lupo" uno strumento per fronteggiare le problematiche conseguenti ai conflitti con gli allevamenti da parte delle popolazioni di lupo, ibridi cane lupo e cani incustoditi. Inoltre, è stato approvato il "Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo", le risorse sono tutte trasferite ad ARTEA per finanziare i rimborsi alle aziende danneggiate.</p> <p>Il bando per il 2023 è stato approvato a fine giugno 2023. Sono stati stanziati complessivamente 500 mila euro, completamente impegnati. La scadenza di presentazione delle domande è stata il 30/12/2023 per eventi predatori avvenuti fino al 31/10/2023.</p> <p>Per il 2024, sono stati approvati gli elementi essenziali dell'avviso e sono stati destinati 500 mila euro.</p> <p>(l'intervento fa parte anche del PR 8)</p>                                                                                |
| <b>Attività di sostegno per la gestione faunistico venatoria del territorio</b>                               | <p>Con questo intervento si destinano risorse per la gestione dei servizi relativi ai tesserini cartacei e portali faunistici e altri servizi per la gestione faunistico venatoria del territorio, tra cui il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città Metropolitana di Firenze nelle materie oggetto di riordino ai sensi della L.R. 22/2015.</p> <p>In totale, per il 2023 sono stati impegnati i 3,9 mln. destinati. Nel 2023 sono stati aggiornati gli indirizzi operativi per le attività delle polizie provinciali per le attività di vigilanza e gli indirizzi per il soccorso alla fauna selvatica da parte delle strutture che operano nel settore. Inoltre a settembre incrementate le risorse per il soccorso della fauna selvatica in difficoltà.</p> <p>Per il 2024, si segnala l'approvazione degli indirizzi operativi per il soccorso della fauna selvatica in difficoltà e la destinazione di 300 mila euro per le attività di recupero, cura, riabilitazione e rilascio in libertà dei soggetti soccorsi appartenenti a specie selvatiche.</p> |
| <b>Interventi per la pesca (gestione degli istituti ittici, incubatoi e vigilanza ittica)</b>                 | <p>Viene finanziato il sostegno, anche per l'annualità 2023, alle attività di gestione degli incubatoi ittici regionali e per gli interventi di recupero della fauna ittica a rischio ed interventi di emergenza per la sua tutela; per 137 mila euro destinati. In tale importo è ricompresa la somma di 39 mila euro destinata alla gestione degli incubatoi di Santa Fiora (GR) e rio Villesse (LU) per il 2024. Le suddette risorse sono state interamente impegnate.</p> <p>A dicembre 2023 destinate 30 mila euro al "Sostegno all'attività di vigilanza ittica volontaria" svolta dalle guardie delle associazioni dei pescatori, anche queste risorse risultano impegnate.</p> <p>In tema di pesca dilettantistica, si segnala la legge regionale n. 40 del 30 ottobre 2023 che modifica la LR n. 7/2005 intervenendo sulle concessioni alle associazioni dei pescatori per attività di pesca dilettantistica. Con lo scopo di assicurare un miglior</p>                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                       | <p>presidio dei corsi d'acqua per la tutela della fauna ittica, si introduce la possibilità di dare in concessione tratti di acque interne alle associazioni per poter effettuare la pesca dilettantistica.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Strategia regionale di gestione e pianificazione degli interventi di controllo/eradicazione di specie aliene invasive presenti in Toscana</b></p>                                               | <p>L'intervento ha lo scopo di sostenere le attività di monitoraggio, controllo ed eradicazione delle specie aliene invasive: Procione, Scoiattolo grigio, Ibis Sacro e Oca Egiziana per evitare il diffondersi di malattie, danni all'agricoltura e alle specie autoctone di fauna selvatica. A luglio 2023 sono stati approvati gli interventi di controllo/eradicazione tramite catture e spostamento di alcune di queste specie. I finanziamenti ammontano a 900 mila euro (annualità 2023, 2024). Gli impegni assunti sono pari a 280 mila euro.</p> <p>A novembre 2023 sono stati approvati gli schemi di accordo per collaborazione scientifica per la gestione, il monitoraggio e eradicazione delle specie aliene invasive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per le specie: Procione (<i>Procyon lotor</i>), Ibis sacro - (<i>Threskiornis aethiopicus</i>) e Oca egiziana (<i>Alopochen aegyptiaca</i>), con l'Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Ambientali e Forestali;</li> <li>- per la specie aliena invasiva Scoiattolo grigio (<i>Sciurus carolinensis</i>) e con l'Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Biologia.</li> </ul> <p>Le risorse destinate a tali accordi ammontano a 185 mila euro.</p> <p>Inoltre, sempre a novembre, la Giunta ha destinato risorse pari a 75 mila euro agli Ambiti Territoriali di Caccia e alle Polizie Provinciali, per interventi di controllo/eradicazione di specie aliene invasive presenti in Toscana .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Interventi per il controllo e contenimento della fauna alloctona - Attuazione regionale del Piano di gestione del calabrone a zampe gialle, vespa velutina ai sensi del D.lgs. 230/2017</b></p> | <p>In tema di specie invasive, la Giunta regionale a agosto 2023 ha approvato anche le modalità attuative del Piano nazionale di gestione del calabrone a zampe gialle (vespa velutina) di cui al Decreto Legislativo n. 230/2017, del Decreto del Ministro della transizione ecologica n. 12/2022 e del Decreto del Ministro della transizione ecologica n. 371/2022 . Le risorse impegnate per il 2023 ammontano a 100 mila euro destinate all'attività di coordinamento scientifico attraverso accordi di collaborazione con le Università di Firenze e Pisa per 35 mila euro ed all'attività di monitoraggio attivo e di neutralizzazione dei nidi svolta dalle Associazioni apistiche maggiormente rappresentative in ambito regionale, per 65 mila euro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana PSA</b></p>                                                                                            | <p>Nel 2022 è stata istituita la task force "peste suina africana" per fronteggiare le problematiche conseguenti alla malattia a tutela della salute del patrimonio faunistico e zootecnico suinicolo regionale e degli interessi economici connessi alle esportazioni di suini e prodotti derivati ed è stato approvato il piano di interventi urgenti per l'eradicazione della peste suina (PSA).</p> <p>Sono state destinate risorse ai 15 Ambiti territoriali di caccia toscani (ATC) per la gestione e l'allestimento dei punti di raccolta e controllo dei capi prelevati e per la corretta gestione delle carni (con acquisto di celle frigorifere), considerato che i punti di raccolta e le strutture ad essi funzionali sono di fondamentale importanza per la prevenzione ed il monitoraggio della PSA.</p> <p>Una parte delle risorse inoltre è stata destinata ad implementare il portale TOSACCIA per la parte controllo Art. 37 L.R. 3/94, in modo da agevolare la raccolta dei dati dai vari operatori gestionali del territorio (polizie provinciali, parchi, aree protette in genere).</p> <p>A dicembre sono stati approvati due documenti con i quali si disciplinano e si intensificano le azioni di contrasto alla PSA, in particolare per quanto riguarda il prelievo dei cinghiali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini di allevamento e nella specie Cinghiale (<i>Sus scrofa</i>) in Regione Toscana (DL 17 febbraio 2022, n. 9, art. 1 – convertito in Legge n. 29 del 07/04/2022 ) che sostituisce il precedente piano approvato dalla Giunta nel 2022.</li> <li>- l'istituzione dei Gruppi Operativi Territoriali (GOT) costituiti da personale tecnico afferente alle diverse amministrazioni coinvolte del livello regionale comprese le polizie provinciali e gli Enti Parco e che svolgono funzioni di attuazione delle finalità eradicative della PSA e del contenimento della specie cinghiale.</li> </ul> <p>Il finanziamento totale dell'intervento per il 2023 è di 178 mila euro, gli impegni ammontano a 126 mila euro.</p> |

## Obiettivo 9 - Sostegno all'attività agricola

Nel 2023 stanno proseguendo le azioni di tutela delle zone svantaggiate, attraverso l'erogazione agli agricoltori di un'indennità annuale per ettaro di SAU (superficie agricola utilizzata) all'interno delle zone svantaggiate, al fine di attenuare il rischio di abbandono dell'attività agricola in queste zone e garantire così un maggior presidio del territorio, anche ai fini della prevenzione dal dissesto idrogeologico.

| INTERVENTO                                                                 | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |             |                  |      |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                       |      |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sostegno all'attività agricola a favore delle zone a rischio di abbandono. | <p>Nell'ottica di incentivare lo sviluppo socio-economico-territoriale delle zone interne e marginali della nostra regione ed attenuare il rischio di abbandono dell'attività agricola in queste zone, il Piano di sviluppo rurale 2014-2022 interviene erogando per un anno un'indennità a ettaro di Sau (superficie agricola utilizzata: si tratta della somma delle superfici aziendali destinate alla produzione agricola) all'interno delle zone montane, in modo da favorire un maggior presidio del territorio, anche ai fini della prevenzione dal dissesto idrogeologico. A settembre 2021 sono state incrementate le risorse sulle misure interessate: le quote per il 2021-2023 corrispondono a 52,8 mln. di costo totale, di cui 8,8 di cofinanziamento regionale (849 mila la quota regionale del 2023). Le misure di riferimento del Piano di sviluppo rurale sono le seguenti:</p> <table><tr><th>Misura</th><th>Descrizione</th><th>Situazione bandi</th></tr><tr><td>13.1</td><td>Indennità compensative in zone montane<br/>Aziende in graduatoria: 4.824</td><td rowspan="3">Annualmente vengono approvate le disposizioni per l'approvazione del bando e il bando stesso. Nel 2023 il bando è stato approvato ad aprile. A fine agosto ARTEA ha approvato la graduatoria di tutte le misure.</td></tr><tr><td>13.2</td><td>Indennità compensative in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane<br/>Aziende in graduatoria: 8.848</td></tr><tr><td>13.3</td><td>Indennità compensative in altre zone soggette a vincoli specifici<br/>Aziende in graduatoria: 23</td></tr></table> | Misura                                                                                                                                                                                                           | Descrizione | Situazione bandi | 13.1 | Indennità compensative in zone montane<br>Aziende in graduatoria: 4.824 | Annualmente vengono approvate le disposizioni per l'approvazione del bando e il bando stesso. Nel 2023 il bando è stato approvato ad aprile. A fine agosto ARTEA ha approvato la graduatoria di tutte le misure. | 13.2 | Indennità compensative in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane<br>Aziende in graduatoria: 8.848 | 13.3 | Indennità compensative in altre zone soggette a vincoli specifici<br>Aziende in graduatoria: 23 |
| Misura                                                                     | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Situazione bandi                                                                                                                                                                                                 |             |                  |      |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                       |      |                                                                                                 |
| 13.1                                                                       | Indennità compensative in zone montane<br>Aziende in graduatoria: 4.824                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Annualmente vengono approvate le disposizioni per l'approvazione del bando e il bando stesso. Nel 2023 il bando è stato approvato ad aprile. A fine agosto ARTEA ha approvato la graduatoria di tutte le misure. |             |                  |      |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                       |      |                                                                                                 |
| 13.2                                                                       | Indennità compensative in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane<br>Aziende in graduatoria: 8.848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |             |                  |      |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                       |      |                                                                                                 |
| 13.3                                                                       | Indennità compensative in altre zone soggette a vincoli specifici<br>Aziende in graduatoria: 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |             |                  |      |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                       |      |                                                                                                 |

## Goals Agenda 2030



La reportistica delle risorse finanziarie e degli indicatori di risultato è disponibile ai seguenti link:

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2F4bff7f9f-b0f7-4106-80af-c2de5f546743&page=vi246>

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Fbbfe388c-bed1-4d38-a79f-00e639a1d7b0&page=vi35>



## 28. Politiche per il mare, per l'Elba e l'Arcipelago toscano

La Toscana ha una notevole estensione delle proprie coste, che presentano una significativa variabilità ambientale ed elementi di pregio (aree protette e spiagge bandiera blu: 19 località nel 2023); ciò rappresenta una fondamentale risorsa economica per il territorio complessivamente inteso sia per il ruolo che l'industria turistica ha nell'economia toscana, anche in ottica di turismo integrato, sia per la presenza di altri settori trainanti per la Toscana come la cantieristica da diporto e le attività portuali.

PNRR

Nell'ambito delle tematiche affrontate in questo PR, il PNRR interviene con la Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica), componente 1 (agricoltura sostenibile ed economia circolare), intervento 3.1. "Isole verdi" (M2C1I3.1).

Per maggiori dettagli sulle risorse si rimanda alla parte III "Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" di questo Rapporto generale di monitoraggio strategico.

### Obiettivo 1 – Promuovere lo sviluppo dei territori marittimi.

Il mare, la costa e le isole richiedono di essere affrontati, a livello programmatico, come un unico insieme (rispetto al passato caratterizzato da iniziative essenzialmente gestite sulla base di politiche ed attività settoriali), così da poter presidiare e intervenire sui singoli temi e sulle diverse singolarità e peculiarità dei luoghi attraverso azioni mirate e calibrate entro una prospettiva globale consapevole di ogni interconnessione, sinergia ed equilibrio. Ciò a partire da tre presupposti: la necessità di uno sviluppo economico sostenibile improntato ad un'accorta gestione e valorizzazione delle risorse; l'attenzione all'ambiente; il confronto costante tra Stato, regione ed enti locali e tra essi e gli interlocutori socio-economici rilevanti in questa parte del territorio tenendo presente anche la dimensione internazionale.

Come passo iniziale di questo approccio strategico complessivo è in corso l'istituzione di una Conferenza per il mare e i territori costieri e insulari.

| INTERVENTO                                                                                                                                       | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Promozione dello sviluppo dei territori marini</b><br><br> | <p><i>I territori marini della Toscana appaiono diversificati sia dal punto di vista morfologico e ambientale sia da quello socio-economico e insediativo, ma richiedono un approccio complessivo che ricomprenda le aree marittime, la costa e le isole entro un unico sguardo strategico. Per questo motivo la Giunta regionale ha approvato una proposta di legge, attualmente all'esame del Consiglio regionale, per l'istituzione della Conferenza per il mare, organismo di confronto e di raccordo, per le politiche e gli interventi per le isole e le aree costiere.</i></p> <p><i>Per promuovere l'economia del mare sono in via di conclusione gli interventi dei Programmi comunitari 2014-2020 (Italia Francia marittimo e FEAMP), contemporaneamente stanno partendo i programmi della programmazione comunitaria 2021-2027: FEAMPA e Italia Francia Marittimo.</i></p> <p><i>Nel 2023, sul primo avviso relativo al Programma Italia Francia marittimo 2021-2027 sono stati approvati 15 progetti sulla priorità 2 - "Un'area transfrontaliera resiliente ed efficiente dal punto di vista delle risorse". I progetti approvati riguardano l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione del rischio di catastrofi e la relativa resilienza e la protezione della natura e della biodiversità;</i></p> <p><i>Per quanto riguarda il tema della sostenibilità ambientale, l'impegno della Regione prosegue con la partecipazione all'attuazione della Marine Strategy (Direttiva europea sulla strategia per l'ambiente marino).</i></p> <p><i>Per quest'ultimo argomento si rimanda al paragrafo "Tutela dell'ambiente marino" del PR 7 "Neutralità carbonica e transizione ecologica".</i></p> |

### Obiettivo 2 - Promuovere interventi per pesca e acquacoltura.

Il settore della pesca marittima professionale riveste grande importanza. Esso è rappresentato da circa 600 barche dislocate in una ampia serie di porti, approdi, canali, piccoli ripari lungo una costa di 400 km (600 km se si comprendono le isole dell'arcipelago) e interessa ambiti diversi, dalla pesca costiera artigianale a quella industriale e all'acquacoltura, gli allevamenti di specie di acqua salmastra, e gli allevamenti di specie di acqua dolce. Il settore della trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico opera a livello industriale ed è ben rappresentato e rilevante dal punto di vista occupazionale.

Le aziende toscane vengono sostenute anche nella fase di promozione dei prodotti della pesca sui mercati nazionali e internazionali. A questo proposito, si segnala l'approvazione del modulo per la manifestazione di interesse per la partecipazione delle imprese regionali di trasformazione del prodotto allo stand Italia del MASAF all'evento "International frozen seafood products exhibition" che si è tenuta a Vigo, in Spagna a ottobre 2023.





Gli interventi per la pesca e acquacoltura vengono realizzati anche attraverso i fondi europei della programmazione 2014-2020 e 2021-2027, come di seguito specificato:

- Programma operativo per il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020: per quanto riguarda la pesca e l'acquacoltura, nel 2023 sono proseguite le attività relative alle iniziative con specifici bandi attivati in attuazione delle Strategie di Sviluppo locale dei FLAG (Priorità 4 del FEAMP) riguardanti l'ammodernamento delle strutture di produzione con particolare riguardo agli allevamenti e l'ammodernamento delle aree portuali destinate all'ormeggio dei motopesca. Nel 2023 sono state approvate ulteriori graduatorie inerenti bandi regionali FEAMP come meglio descritto nello specifico intervento "Interventi settore ittico (FEAMP)" all'interno di questo obiettivo. Inoltre, a dicembre 2023 il Piano finanziario del Programma ha subito alcune modifiche per ottimizzare l'utilizzo delle risorse in vista della conclusione del programma.

- Per la programmazione comunitaria 2021-2027, è stato istituito il nuovo fondo FEAMPA che sostituisce il FEAMP. A novembre 2022 la Commissione europea ha approvato il programma "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura - Programma per l'Italia" per il periodo 2021-2027.

Le risorse finanziarie nazionali sono così suddivise: quota UE 518 mln., quota Stato 233 mln., quota Regioni 285 mln., per un totale di risorse pubbliche di euro 1.036 mln.. Di queste, per la Toscana il riparto delle risorse prevede una quota UE pari a 11,3 mln., una quota nazionale pari a 11,4 (suddivisa tra Stato con 8 mln. e Regione con 3,4 mln.) per un totale pari a 22,7 mln.. A dicembre 2023 avviata la redazione del documento di attuazione regionale (DAR) e relativo piano finanziario che è stato approvato a febbraio 2024.

Per maggiori dettagli si rimanda alla parte II di questo report - "Programmazione europea e nazionale"

| INTERVENTO                                                    | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Interventi settore ittico (FEAMP - FEAMPA- LR 66/2005)</b> | <p>L'intervento riguarda l'attuazione di varie misure del P.O. FEAMP 2014-2020. Il Fondo sostiene i pescatori nella transizione verso una pesca sostenibile, aiuta le comunità costiere a diversificare le loro economie, finanzia i progetti che creano nuovi posti di lavoro e migliorano la qualità della vita nelle regioni costiere europee, agevola l'accesso ai finanziamenti.</p> <p>Nel 2023 è proseguita l'attuazione del programma con approvazione di graduatorie relative a bandi approvati precedentemente e emissione di nuovi bandi, come di seguito specificato.</p> <p>Nel corso del 2023 per le misure 2.48 "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura" e per la misura 1.43 "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca" sono state approvate le graduatorie delle misure. E' stato anche effettuato uno scorrimento di graduatoria per la misura 5.68 "Misure a favore della commercializzazione".</p> <p>Riguardo alla misura 5.68, nel 2023, è stato approvato un nuovo bando per contributi finalizzati a erogare una compensazione in favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura danneggiate dall'aumento dei costi energetici verificatosi a seguito della guerra in Ucraina.</p> <p>Le risorse destinate per il 2021-2023 ammontano a 10,8 mln., di cui 4,2 mln. per il 2023, tutte impegnate. Allo scopo di assicurare la maggiore copertura possibile alle compensazioni riconosciute in relazione al bando sopracitato, le risorse FEAMP sono state implementate di circa 2,4 milioni di euro (risorse pubbliche complessive) utilizzando economie registrate dal MASAF (Autorità di Gestione) su proprie risorse o su risorse originariamente destinate a altre Regioni.</p> <p><u>L.R. 7/12/2005 n. 66 "Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura".</u></p> <p>La legge prevede la trasmissione di una relazione annuale con la descrizione degli interventi realizzati da parte della Giunta alla Commissione consiliare competente: a giugno 2023 è stata approvata la relazione per l'anno 2022 nella quale si elencano le varie azioni intraprese che, nello specifico, riguardano l'attuazione del FEAMP, gli interventi nel porto di Viareggio, i piani di gestione delle specie ittiche rossetto e anguilla.</p> <p>Nell'ambito delle iniziative finalizzate alla promozione delle attività del settore ittico toscano, si segnala l'approvazione della manifestazione di interesse per la candidatura delle aziende del settore interessate alla partecipazione presso lo Stand Italia del MASAF all'evento "Seafood Expo Global 2024" che si terrà a Barcellona dal 23 al 25 aprile 2024. Per le imprese si tratta di un'importante occasione di incontro per l'avvio di nuove collaborazioni, per aprire nuovi mercati al proprio prodotto e per acquisire</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>elementi utili allo sviluppo di tecnologia innovativa.</p> <p>Per il <u>FEAMPA 2021-2027</u> il nucleo di valutazione nominato per la selezione dei GAL ha concluso i lavori selezionando il GAL PA TOSCANA nel mese di novembre 2023.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Obiettivo 3 – Garantire l’assistenza sanitaria sulle isole.

Riguardo all’ottimizzazione dell’assistenza sanitaria sulle isole, gli interventi riguardano sia le isole minori dell’Arcipelago Toscano, sia le aree remote, collinari e montane, situate nel contesto della complessa conformazione orografica della regione. Questo ha determinato la necessità di individuare aree target differenziate (Elba e Capraia, Giglio e Giannutri, Mugello) e di sviluppare dei sotto-progetti specifici, omogenei tra loro per filosofia di interventi, ma nel contempo flessibili e capaci di adattarsi anche a sostenere gli incrementi di domanda nelle zone soggette a forte oscillazione demografica nel corso dell’anno a causa dei flussi turistici, in particolare sui servizi della emergenza-urgenza.

La Regione, in stretta collaborazione con le Aziende sanitarie, ha definito un Progetto articolato in tre sotto-progetti specifici per ognuna delle aree target selezionate e individuato modelli organizzativi di riferimento afferenti a tre macro aree assistenziali: a) Assistenza territoriale; b) Integrazione ospedale-territorio; c) Emergenza-urgenza.

Il progetto intende assicurare la risposta ai bisogni di salute secondo gli universali standard di qualità e appropriatezza, sviluppando il sistema complessivo dei servizi in una logica di rete che valorizzi al massimo le potenzialità che possono derivare dall’integrazione fra differenti livelli di cura e punti di cura, sia ospedalieri che territoriali.

A luglio 2023 la Direzione competente della Giunta ha elaborato un progetto straordinario per sostenere, in prima applicazione, il fabbisogno di dirigenti sanitari e medici specialisti all’Isola d’Elba, da estendere eventualmente in un momento successivo alle altre zone periferiche o disagiate del territorio toscano. Il progetto si articola secondo due linee direttrici fondamentali: da un lato è prevista la formazione, a livello regionale, di un elenco di professionisti, già dipendenti del SSR, che siano disponibili a prestare servizio, per periodi di tempo limitati, all’isola d’Elba (Azione 1 - progetto Anch’io all’Elba); dall’altro l’emissione di concorsi specifici per il reclutamento di nuovi professionisti che, previo adeguato percorso “di valore”, possano soddisfare in modo stabile le necessità della zona disagiata medesima (Azione 2 - progetto Start dall’Elba).

Nell’ambito di tali azioni ESTAR ha emesso nel mese di luglio l’avviso regionale per acquisire le disponibilità volontarie dei dirigenti sanitari dipendenti del SSR alla copertura temporanea dei servizi presso l’isola D’Elba.

| INTERVENTO                              | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Assistenza sanitaria nelle isole</b> | <p><i>Nell’ambito del progetto regionale per l’ottimizzazione dell’assistenza sanitaria nelle isole minori e zone disagiate e del progetto sull’utilizzo delle nuove tecnologie per garantire l’assistenza sanitaria nelle isole minori: a luglio 2023 è stato approvato il “Progetto straordinario per sopperire alle necessità di professionisti nel presidio ospedaliero dell’isola d’Elba e linee di indirizzo per pubblicare concorsi dedicati ad acquisire dirigenti sanitari nelle zone carenti” che prevede di attivare un elenco di professionisti disponibili a svolgere le attività all’Isola D’Elba. Sono state assegnate le risorse di 2,5 mln per l’anno 2023 di cui:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- 2 mln destinati a retribuire l’indennità, correlata al disagio per l’adesione al progetto, da riconoscere ai dirigenti sanitari che avranno dato la disponibilità alla copertura temporanea dei servizi presso l’isola d’Elba;</i></li> <li><i>- 0,5 mln quale contributo per le aziende ed enti aderenti al progetto che, destinando il proprio personale alla zona carente, debbano assumersi l’onere per compensare l’assenza nella sede di provenienza.</i></li> </ul> <p><i>Continua il potenziamento e ampliamento del servizio di elisoccorso per garantire gli interventi di emergenza sanitaria. Due dei tre elicotteri della Regione sono abilitati al sorvolo del mare e pertanto garantiscono il soccorso anche nelle isole dell’arcipelago toscano. A luglio 2023 sono state determinate le risorse per il servizio di elisoccorso per la copertura del servizio su tutto il territorio regionale per l’anno in corso (20,9 mln.).</i></p> |

### Obiettivo 4 - Dare attuazione al Programma di cooperazione Italia-Francia Marittimo.



Nel 2023, sono attive due edizioni del Programma Italia Francia marittimo che riguardano il periodo di programmazione 2014-2020 (in via di conclusione) e il periodo 2021-2027 (avviato nel corso di quest’anno):

- Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020: i progetti finanziati con il PC Italia Francia marittimo vanno a rafforzare le politiche regionali per il mare oltre alla tutela del patrimonio naturale marittimo nello spazio di cooperazione dell’alto Tirreno. Per il 2023 si stanno avviando alla conclusione le attività volte a rafforzare la continuità territoriale tra la terraferma e le isole, supportare la trasformazione dei porti (e la filiera ad essi connessa) finalizzata al rafforzamento dell’economia del mare e del sistema avanzato di monitoraggio della sicurezza per la navigazione.

- Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027:

Il nuovo Programma Italia Francia marittimo è stato approvato dalla Commissione UE a agosto 2022 e la Giunta ne ha preso atto a settembre. Le tematiche sulle quali è incentrato il programma riguardano: economia del mare, mobilità transfrontaliera di studenti e lavoratori all'interno dell'area, rischi ambientali e idrogeologici, sicurezza in mare, interoperabilità nel trasporto merci e passeggeri, tutela del patrimonio naturale e culturale sui quali la cooperazione territoriale può dare un valore aggiunto e contribuiscono a sviluppare attività già avviate nella precedente programmazione UE.

Per un maggiore dettaglio sulle procedure attuative del Programma si rimanda all'intervento "PC Italia Francia marittimo 2021-2027: 1° Avviso".

A gennaio 2024 la Giunta regionale ha approvato gli elementi essenziali per il secondo avviso, la cui dotazione finanziaria ammonta a 85,4 mln..

Per maggiori dettagli si rimanda alla parte II di questo report - "Programmazione europea e nazionale"

| INTERVENTO                                      | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>II Avviso – Asse 1, 2, 3, 4 – vari lotti</b> | <p>Il II Avviso del programma 2014-2020 è stato approvato nel 2016. Sono stati approvati 32 progetti. Gli impegni complessivi ammontano a 43 mln.. (annualità 2018-2023)</p> <p>I progetti per quanto riguarda il territorio toscano riguardano nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asse 1 - "Promozione della competitività delle imprese nelle filiere transfrontaliere": a) sostegno alle PMI per azioni di innovazione relative all'offerta turistica (5 progetti);</li> <li>Asse 2 - "Protezione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali e gestione dei rischi": a) sicurezza marittima in particolare sicurezza della navigazione e del pilotaggio (1 progetto); b) patrimonio culturale e naturale creazione di itinerari turistici transfrontalieri (1 progetto); c) protezione delle acque marine nei porti (5 progetti);</li> <li>Asse 3 - "Miglioramento della connessione dei territori e della sostenibilità delle attività portuali": a) miglioramento delle connessioni tra i porti e le reti TEN-T (strumenti ICT e piccole infrastrutture per il miglioramento della mobilità), (2 progetti); b) riduzione dell'inquinamento acustico nei porti, (6 progetti); c) studi di fattibilità per la promozione della utilizzazione del GNL (Gas Naturale Liquido) nei porti (4 progetti);</li> <li>Asse 4 - "Aumento delle opportunità di impiego sostenibile e di qualità": a) Piani di azione tra i territori dello spazio al fine di promuovere l'occupazione e piattaforme di servizi transfrontaliere, (5 progetti).</li> </ul> |
| <b>III Avviso – Asse 2 e 4 – vari lotti</b>     | <p>Nel 2018 sono state approvate risorse da allocare sul III Avviso (per gli Assi 2 e 4) e i lotti funzionali sui quali ricadono i progetti semplici e strategici ed è stato pubblicato il III Avviso. Nel 2019 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili (finanziati 28), sono stati assunti impegni per 40 mln.(annualità 2019-2023).</p> <p>I progetti per quanto riguarda il territorio toscano riguardano nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asse 2 - "Protezione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali e gestione dei rischi": a) Progetti finalizzati alla prevenzione e alla gestione congiunta dei rischi derivanti da incendi, b) Progetti finalizzati agli investimenti per l'ampliamento della copertura di sistemi ICT sicurezza navigazione, per la creazione di un Osservatorio congiunto per il monitoraggio del trasporto delle merci pericolose e per la creazione di Laboratori congiunti di miglioramento delle competenze dei lavoratori per la sicurezza della navigazione nella gestione delle emergenze, c) Progetti finalizzati alla gestione integrata del patrimonio naturale e culturale - (15 progetti).</li> <li>Asse 4 - "Aumento delle opportunità di impiego sostenibile e di qualità": a) Progetti strategici integrati tematici per la creazione di una rete transfrontaliera dei servizi per l'impiego e l'attivazione dei servizi congiunti e progetti semplici per la mobilità transfrontaliera degli studenti (10 progetti).</li> </ul>                                               |
| <b>IV Avviso – Asse 1 e 3 – vari lotti</b>      | <p>Nel 2019 sono stati approvati i lotti funzionali per asse e le risorse finanziarie da allocare relativi al "IV° Avviso per la presentazione di candidature di progetti semplici per l'Asse Prioritario 1 e 3". A gennaio 2020 approvata la graduatoria dei progetti: ne sono stati finanziati 21 con impegni per oltre 13 mln. (annualità 2020-2023).</p> <p>I progetti per quanto riguarda il territorio toscano riguardano nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asse 1 - "Promozione della competitività delle imprese nelle filiere transfrontaliere": a) Progetti semplici per l'acquisizione di servizi da parte delle nuove imprese, b) Progetti semplici per l'acquisizione di servizi da parte delle</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                  | <p>imprese esistenti (7 progetti).</p> <p>Asse 3 - "Miglioramento dell'accessibilità dei territori e e della sostenibilità delle attività portuali" a) Progetti finalizzati alla realizzazione di un servizio intelligente ICT per la mobilità intermodale transfrontaliera dei passeggeri, b) Progetti finalizzati alla creazione di un Osservatorio transfrontaliero per il monitoraggio della qualità dell'aria nei porti (2 progetti).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>V Avviso – Asse 1, 2 , 3, 4</b>                                                                                                                               | <p>A luglio 2020 è stato pubblicato il V avviso per utilizzare le economie provenienti da vari progetti attraverso la selezione di proposte progettuali nella forma della domanda di contributo, in modalità "a sportello" destinato a beneficiari di progetti già finanziati nell'ambito del Programma (conclusi o in corso di avanzata realizzazione), al fine di implementare attività/investimenti funzionali e strettamente complementari a quanto già realizzato dal progetto di origine e di favorire processi di capitalizzazione. Attualmente l'avviso è chiuso.</p> <p>Fermo restando gli obiettivi prefissati che riguardano tutti gli assi prioritari del Programma, i progetti inoltre hanno potuto realizzare azioni in grado di contribuire a contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19.</p> <p>Risultano finanziati 10 progetti, con impegni per circa 4,9 mln. (annualità 2021-2024).</p> <p>I progetti per quanto riguarda il territorio toscano riguardano nello specifico:</p> <p>Asse 1 - "Promozione della competitività delle imprese nelle filiere transfrontaliere":</p> <p>a) Progetti per la fornitura di servizi per l'incubazione delle nuove imprese e delle imprese esistenti nelle filiere prioritarie transfrontaliere, b) Progetti mirati al rafforzamento della competitività territoriale delle imprese dell'area transfrontaliera, alla promozione dei prodotti turistici, al miglioramento dell'accessibilità e della sostenibilità dell'offerta turistica e allo sfruttamento economico di nuove idee (2 progetti)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>PO Italia Francia marittimo 2021-2027:</b></p> <p><b>1° Avviso</b></p>  | <p>A gennaio 2023 approvato il primo avviso per il Programma Italia Francia marittimo 2021-2027. Il termine per la presentazione delle proposte progettuali da parte dei beneficiari è scaduto il 19 maggio 2023. Le risorse destinate al finanziamento dei progetti ammontano a oltre 77 mln..</p> <p>A ottobre 2023 il Comitato di sorveglianza ha ammesso al finanziamento 40 progetti, così suddivisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sulla priorità 1 - "Un'area transfrontaliera attrattiva, improntata alla modernizzazione intelligente e sostenibile", 8 progetti finalizzati alla promozione della crescita sostenibile e alla competitività delle PMI;</li> <li>- sulla priorità 2 - "Un'area transfrontaliera resiliente ed efficiente dal punto di vista delle risorse", 15 progetti collegati all'adattamento al cambiamento climatico, alla prevenzione del rischio di catastrofi e alla resilienza, alla protezione della natura e della biodiversità;</li> <li>- sulla priorità 3 - "Un'area transfrontaliera connessa fisicamente e digitalmente", 5 progetti finalizzati al potenziamento di una mobilità regionale e locale sostenibile, resiliente al clima, intelligente e intermodale;</li> <li>- sulla priorità 4 - "Un'area transfrontaliera efficiente in capitale sociale e che si distingue per la qualità del suo capitale umano", 8 progetti che hanno l'obiettivo di migliorare l'efficacia dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, attraverso lo sviluppo sociale innovativo;</li> <li>- sulla priorità 5 - "Una migliore governance transfrontaliera", 4 progetti finalizzati al miglioramento della capacità istituzionale e dell'efficienza della pubblica amministrazione anche attraverso la cooperazione tra cittadini e istituzioni.</li> </ul> <p>A dicembre sono stati assunti i relativi impegni per le annualità 2023-2024-2025 per un totale di 53,6 mln..</p> |



La reportistica delle risorse finanziarie e degli indicatori di risultato è disponibile ai seguenti link:

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2F1ab1cf64-822f-467a-9bd6-694d5c62d25d&page=vi246>

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2Fbbfe388c-bed1-4d38-a79f-00e639a1d7b0&page=vi35>

## 29. Relazioni internazionali, cooperazione allo sviluppo e attività a favore dei Toscani nel mondo

L'intensificarsi dei flussi migratori, provenienti dall'area mediterranea, mediorientale e dell'Africa sub sahariana, comporta per le autorità locali di tutta Europa, quindi anche per la Toscana, la necessità di confrontarsi con una presenza sempre più massiccia di immigrati e profughi; al tempo stesso essa richiede di attivare, accanto alle iniziative di accoglienza e integrazione, concrete azioni di co-sviluppo.

La finalità del Progetto è quella di rafforzare la presenza della Toscana - intesa come sistema regionale di tutti gli attori pubblici, della società civile e privati che operano sullo scenario internazionale - nell'area Mediterranea attraverso la continuità delle relazioni con le autorità locali del Mediterraneo, nel quadro di partenariati e temi sviluppati nel corso degli anni, sostenendo gli enti locali nei processi di sviluppo e di decentramento in atto in quei paesi attraverso scambio di buone pratiche e cooperazione territoriale con particolare riferimento alla partecipazione dei giovani e delle donne alla vita democratica anche utilizzando il collegamento con le reti territoriali attive in toscana ed in altre regioni italiane ed Europee.

Importante è anche la valorizzazione del ruolo delle comunità dei migranti presenti in Toscana come protagonisti di progetti ed iniziative di co-sviluppo nei paesi di origine.

### Obiettivo 1 - Promuovere e rafforzare la rete di relazioni internazionali.

Le finalità di questo obiettivo sono la promozione e rafforzamento della rete di relazioni internazionali e di rapporti partenariali in quei settori che sono al centro dell'agenda politica regionale e che vedono la Regione impegnata in un contesto complesso e fortemente interconnesso, come, ad esempio, la tutela dell'ambiente, la ricerca, la tutela dei diritti e l'Agenda 2030.

Anche nel 2023 l'azione internazionale della Regione Toscana prosegue e arricchisce le relazioni internazionali in termini di partecipazione alle reti europee e internazionali di enti locali e in termini di rafforzamento della presenza nelle istanze dell'Unione Europea che danno voce alle autorità locali. La Regione nel corso dell'anno 2023 ha aderito a progetti ed eventi promossi dalla comunità europea.

| INTERVENTO                                                                                                                                                                        | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azioni di supporto agli organi istituzionali della Regione nella gestione delle relazioni di rilievo internazionale e nella definizione di accordi e intese internazionali</b> | <p>L'intervento riguarda l'insieme delle azioni a supporto degli organi istituzionali della Regione nell'ambito delle relazioni internazionali.</p> <p>E' stato garantito il presidio presso le istanze nazionali di coordinamento della cooperazione internazionale (Consiglio Nazionale Cooperazione allo Sviluppo, Gruppi di lavoro e Coordinamento delle attività internazionali e cooperazione della Conferenza dei presidenti).</p> <p>Al 31 dicembre 2023 si registrano le seguenti attività in ambito internazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviati contatti con la Catalogna su ambiti di attività di interesse comune.</li> <li>- Dopo l'attivazione dei contatti con la regione di Kiev per definizione degli ambiti di cooperazione, a febbraio 2024 la Giunta regionale ha approvato il testo dell'Intesa, all'interno del quale, oltre a esprimere solidarietà al popolo ucraino e a offrire interventi umanitari, si elencano i temi di collaborazione tra le due Regioni: sviluppo economico e imprenditorialità; collaborazione accademica, scientifica e culturale; sviluppo di opportunità commerciali; ricerca e innovazione; collaborazione in ambito sanitario.</li> <li>- Effettuati contatti e incontri on line con la regione della Malopolska (Polonia) per la definizione di un'intesa. Sono in corso verifiche interne sui temi possibili.</li> <li>- Per quanto riguarda la regione Sucre (Colombia), a dicembre la Giunta ha approvato lo schema di intesa finalizzata alla collaborazione in ambiti di comune interesse quali lo sviluppo economico e imprenditorialità, collaborazione accademica, scientifica e culturale, sviluppo di opportunità commerciali, ricerca e innovazione.</li> <li>- Per quanto riguarda l'intesa con la Loira, a febbraio 2024 è stato approvato il testo del protocollo d'intesa che successivamente è stato firmato durante un incontro tra i Presidenti della Regione Toscana e della regione Loira.</li> <li>- Concordato testo di intesa con la regione di Vinh - Puch (Vietnam); nel mese di luglio è stato firmato il protocollo.</li> <li>- A settembre 2023 è stata firmata un'intesa con la regione PACA (Provenza, Alpi, Costa azzurra). Il testo è stato successivamente trasmesso al Consiglio regionale e a dicembre è stata approvata dalla Giunta la proposta di Delibera al Consiglio per la relativa approvazione che è avvenuta a febbraio 2024.</li> </ul> |

## Obiettivo 2 - Promuovere la cooperazione per il sostegno allo sviluppo sostenibile nei paesi partner

Si promuovono le azioni di cooperazione internazionale centrate sul sostegno ai processi di sviluppo locale sostenibile e di rafforzamento democratico, in collaborazione con gli attori del territorio, con le regioni europee e con le associazioni europee di enti territoriali che operano in cooperazione allo sviluppo.

Le attività della Regione Toscana si svolgono nel quadro delle priorità stabilite dal Documento Triennale di Programmazione e di Indirizzo 2021-2023 del MAECI (Ministero affari esteri e cooperazione internazionale), con il quale il Governo italiano rielabora il proprio intervento tenendo conto di uno "scenario post-Covid-19" che conferma la visione strategica della Cooperazione italiana: favorire lo sviluppo creando opportunità e valorizzando l'expertise dell'Italia in settori strategici per il nostro Paese. Dal punto di vista tematico le priorità restano la lotta alle disuguaglianze, l'attenzione alle fasce più vulnerabili, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, la valorizzazione del ruolo delle donne e dei giovani, la tutela dell'ambiente, il sostegno alla crescita, la tutela di diritti e libertà fondamentali, la giustizia sociale.

Nel Documento ministeriale vengono poi indicate le priorità geografiche, la scelta del MAECI si orienta in particolare verso Egitto, Tunisia, Burkina Faso, Senegal, Niger, Etiopia, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Mozambico, Afghanistan, Myanmar, Giordania, Iraq, Libano, Territori Palestinesi, Albania, Cuba, El Salvador.

Le attività di cooperazione internazionale sono regolate dalla LR 26/2009 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana). Per quanto riguarda la programmazione degli interventi di questo Progetto regionale, annualmente la Giunta approva un elenco di attività e le relative risorse. I progetti da finanziare vengono scelti tramite bandi pubblici destinati a Enti locali, ONG, associazioni, associazioni di migranti, Università, Onlus.

Le priorità tematiche nel cui ambito interviene la cooperazione della Regione Toscana sono riconducibili al Sostegno ai processi di decentramento (nell'ottica di sostegno alla democratizzazione), al sostegno allo sviluppo dei sistemi economici territoriali (la Toscana ha sostenuto prioritariamente lo sviluppo locale dei paesi con i quali intrattiene rapporti di partenariato), Economia circolare (che si sta affermando come la chiave per rendere più sostenibili i processi di produzione e insieme creare posti di lavoro nei Paesi a basso reddito), Cooperazione e migrazioni (azioni di integrazione tra cooperazione e politiche per l'accoglienza e gestione della migrazione sul territorio), Crisi umanitarie (la Toscana, insieme a molti soggetti del territorio, è parte attiva in numerose iniziative di solidarietà e aiuto verso popolazioni colpite da emergenze: a questo proposito si ricordano l'intervento umanitario a sostegno della popolazione ucraina e per gli sbarchi dei migranti a Livorno e Carrara avvenuti nel corso del 2023. Inoltre, per la gestione dell'emergenza relativa all'accoglienza dei migranti, si segnala l'approvazione dello Stato di mobilitazione regionale approvato dal Presidente della Giunta per fronteggiare le relative necessità.

Per quanto riguarda le specifiche azioni relative agli aiuti alla popolazione ucraina, all'emergenza sbarchi e alla relativa accoglienza dei migranti si rimanda allo specifico intervento "Sistema di accoglienza e integrazione dei richiedenti la protezione internazionale" del PR. 18 Politiche per l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini stranieri.

| INTERVENTO                                                                                                                 | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rafforzamento della cultura di solidarietà e scambio tra territori toscani, del Mediterraneo e Africa sub sahariana</b> | <p>Sono finanziati interventi diretti a rafforzare gli enti locali e la società civile dei paesi coinvolti in continuità con le iniziative condotte e con i partenariati costituiti nell'area mediterranea. L'obiettivo è rafforzare la cultura di solidarietà e scambio tra territori toscani, del Mediterraneo e Africa sub sahariana su democratizzazione, sviluppo economico locale e decentramento.</p> <p>Tra i vari progetti si segnalano:</p> <p>Progetto Log. In - Networks "lavoro e occupabilità per i giovani - reti internazionali tra Africa e Toscana" - partner Burkina Faso, Senegal e Niger), iniziato nel 2019. Sono stati presentati i microprogetti (realizzati nelle aree geografiche individuate del Senegal, Niger e Burkina Faso, in una logica di scambio Italia-Africa) e realizzato workshop sull'acqua (per una migliore gestione delle risorse idriche). Il progetto risulta concluso nel 2021. Per le attività di follow up del progetto LOG IN si veda l'intervento "Progetto di follow up LOG IN" all'interno di questo PR.</p> <p>Progetto "Palestina - Patrimonio culturale per il cosviluppo", finalizzato a costruire percorsi di pace, convivenza e sviluppo congiunto; è tutt'ora in corso e le attività sono riprese dopo l'emergenza sanitaria COVID.</p> <p>E' stata concessa una proroga alla conclusione del progetto al 30 aprile 2023.</p> <p>Al 15 settembre 2023 entrambi gli interventi risultano conclusi.</p> <p>Nel 2020 alla Regione Toscana, in qualità di capofila, è stato assegnato un finanziamento di circa 1,3 mln. per il progetto "TRAIT D'union - Travail et inclusion pour les territoires et le Développement" a valere sul bando del Ministero dell'Interno per i progetti di cooperazione internazionale. Nel 2021 e nel 2022 sono proseguite le attività relative al progetto Trait d'union. Le attività hanno comunque in parte risentito dei limiti agli spostamenti imposti dalla pandemia.</p> <p>Nel 2023 proseguono le attività, al 31 marzo 2023 risultano inviate 2 varianti di progetto: una, importante, ha comportato variazioni di budget superiori al 20% per</p> |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | <p>singola macrovoce e modifiche degli indicatori per rispondere ad alcune situazioni modificate all'indomani del periodo di pandemia (riduzione numero missioni), modificata la tipologia del fondo di rotazione (trasformato in un fondo di sterilizzazione rischio cambio dinaro/euro) e apportate modifiche al video (per informare sui rischi della migrazione irregolare) La seconda variante di progetto ha previsto solo un piccolo spostamento di fondi per coprire costi aggiuntivi non previsti.</p> <p>A giugno 2023 si è svolta una missione di monitoraggio in loco organizzata da parte dello stesso ministero degli interni. Nello stesso mese si è svolta anche la missione del Comune di Milano per le attività di formazione sulla gestione dei rifiuti presso le municipalità di Tunisi e Sfax.</p> <p>A luglio 2023 il Ministero dell'interno ha approvato il terzo rapporto contabile, trasmesso a maggio, ed erogato la terza tranche di finanziamento che è stata liquidata ai partner.</p> <p>Sono in corso le procedure di affidamento del servizio di valutazione finale del progetto e audit della tranche di saldo finale del contributo.</p> <p>A settembre si è svolta la study visit in Italia (Milano e Firenze) cui ha partecipato una delegazione di 7 funzionari tunisini (comuni di tunisi, sfax e mahdia). La study visit è stata l'occasione per incontrare i comuni italiani coinvolti nel progetto e approfondire gli argomenti che sono stati oggetto di formazione fino a questo momento, relativamente alla gestione dei servizi pubblici.</p> <p>E' stata inviata al Ministero dell'Interno una richiesta di variante e proroga che è stata approvata e che porta la conclusione delle attività progettuali al 13 maggio 2024. Sulla base di quanto predisposto nella variante, è in corso di certificazione il decreto per la modifica della convenzione di partenariato, nella parte relativa alla ripartizione del contributo tra i partner, in vista della liquidazione della prossima tranche di contributo.</p> <p>E' stato inoltre inviato al Ministero dell'Interno il penultimo rapporto contabile (relativo al periodo dicembre 2022-giugno 2023); il ministero lo ha approvato e ha disposto la liquidazione della prevista tranche di finanziamento.</p> <p>E' in corso di predisposizione il rapporto semestrale con il quale il ministero chiede aggiornamenti rispetto alla realizzazione delle attività progettuali previste.</p> <p>In fase di conclusione la realizzazione del secondo video relativo alla campagna di comunicazione contro le cause della migrazione irregolare.</p> <p>Le risorse previste per gli anni dal 2020 al 2023 ammontano a 904 mila euro, impegnate per 561 mila.</p> |
| <b>Assistenza tecnica alla progettazione nazionale, europea e internazionale</b> | <p>Il servizio di assistenza tecnica relativo a Bandi e programmi nazionali/europei/internazionali accessibili alla Regione Toscana si compone di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. attività di aggiornamento periodico e selezione delle possibili linee di finanziamento relative a Bandi e programmi nazionali/europei/ internazionali accessibili a Regione Toscana in qualità di soggetto capofila.</li> <li>2. attività di supporto alla progettazione in termini di scrittura e presentazione di proposte progettuali.</li> </ol> <p>Nel 2022 è stato affidato il servizio. Le risorse destinate per il 2022 ammontano a circa 36 mila euro, impegnate completamente.</p> <p>Il servizio è in corso di svolgimento. Sono stati prodotti i primi documenti informativi e si sono svolte periodiche riunioni di aggiornamento durante le quali sono stati presentati approfondimenti relativi ai principali programmi di finanziamento di attività progettuali nel settore della cooperazione internazionale. In avvio la stesura di una proposta progettuale a valere sul prossimo bando Next Med. 2021-2027. Al 31 dicembre 2023 è in corso di certificazione l'avviso di manifestazione di interesse per la ricerca di partner con i quali procedere alla stesura del progetto; si sono svolte numerose riunioni e incontri volti alla individuazione e definizione del partenariato di progetto.</p> <p>Per quanto riguarda il Bando Erasmus 2023 – azione KA220-YOU – Cooperation partnerships in youth finalizzato favorire un percorso di sostegno all'inserimento nel mondo del lavoro e valorizzazione di giovani fragili attraverso la creazione di opportunità formative destinate allo sviluppo di competenze e abilità digitali. Le azioni progettuali dovranno essere realizzate in Europa, Tunisia, Senegal. Nel corso del 2023 è stato pubblicato l'Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la ricerca di</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <p>partner con cui presentare una proposta di progetto.</p> <p>Il progetto presentato non è stato selezionato, ma con i partners scelti la Regione presenterà il progetto secondo una nuova formulazione che tiene conto delle osservazioni fatte in sede di valutazione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Progetto zero waste design</b> | <p>Si tratta di un progetto di economia circolare cofinanziato dalla Commissione europea che riguarda la realizzazione di un percorso di riutilizzo dei rifiuti del design con l'obiettivo di realizzare una filiera del riutilizzo degli scarti del settore per la creazione di nuovi prodotti. La Regione Toscana è capofila, i partner sono: Istituto Europeo di Design (Italia), Università de Gabes (Tunisia), La Nueva Vida de Raimundo (Spagna) e Design and Craft Council of Ireland (Irlanda). Sottoscritto Grant Agreement con EACEA - European Education and Culture Executive Agency. Predisposta e inviata ai partner una bozza di Consortium Agreement (accordo di partenariato). Le risorse previste ammontano a 200 mila euro, ma saranno acquisite in bilancio dopo la sottoscrizione del Consortium Agreement. La data prevista per l'avvio delle attività progettuali è stata il 1 agosto 2022. Tuttavia, le attività progettuali non sono ancora iniziate in quanto nel mese di settembre 2022 uno dei partner ha comunicato la propria intenzione di ritirarsi dal partenariato non potendo garantire il regolare svolgimento delle attività previste. E' stata attivata la procedura di AMENDMENT (emendamento) del Grant Agreement (accordo di partenariato) e si è dovuto procedere alla riformulazione del budget e delle attività progettuali previste. La procedura si è conclusa con l'approvazione da parte dell'EACEA delle variazioni proposte nel mese di dicembre 2022.</p> <p>A seguito dell'"amendement" si è proceduto alla sottoscrizione dell'accordo di consorzio modificato ed è stato redatto il piano della comunicazione. Risulta in corso una seconda rimodulazione del contributo e delle attività tra i partner del progetto.</p> <p>Le attività sono al momento sospese in attesa della risposta ad un quesito inviato al project officer rispetto all'ammissibilità di procedere con degli affidamenti di servizi per la realizzazione di alcune delle attività progettuali previste.</p> <p>E' in fase di definizione la procedura per attribuire il ruolo di capofila (finora Regione Toscana) al partner IED e la conseguente rimodulazione del budget e delle attività all'interno del partenariato.</p> |
| <b>Progetti semplici 2022</b>     | <p>Dopo l'approvazione e le successive variazioni del programma annuale di cooperazione internazionale, è stato pubblicato un Avviso pubblico per la presentazione di proposte di Progetti semplici per il 2022. Si tratta di interventi per la realizzazione di progetti nel Mediterraneo e dell'Africa sub sahariana finalizzati al sostegno dello sviluppo sostenibile. Sono state presentate 15 proposte progettuali di cui 14, ammissibili a valutazione.</p> <p>A dicembre 2022 è stato approvato l'elenco dei Progetti Semplici 2022 ammessi e non ammessi alla valutazione, la graduatoria dei progetti validamente presentati e l'elenco dei progetti finanziati. Tali progetti riguardano attività di formazione, di promozione dell'imprenditoria femminile e sociale, agricoltura. Compatibilmente con le risorse a disposizione, sono stati finanziati, per intero, i primi 9 progetti della graduatoria mentre per il progetto collocatosi al decimo posto è stato possibile attribuire solo un finanziamento parziale. Sono state inviate le comunicazioni di assegnazione del contributo ai proponenti i 10 progetti finanziati e richiesto di comunicare la data di avvio attività in modo da poter procedere con la liquidazione della prima tranche del contributo. Al 31 dicembre 2023 lo stato di attuazione dei progetti è il seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liquidata la prima tranche del finanziamento per tutti e 10 i progetti.</li> <li>- le attività progettuali sono in corso.</li> <li>- sono state trasmesse tutte le relazioni di monitoraggio semestrale intermedio; 7 progetti su 10 hanno avuto bisogno di una proroga per la conclusione delle attività progettuali; 1 progetto è concluso e si attende il rendiconto finale per la liquidazione del saldo.</li> </ul> <p>Le risorse destinate e impegnate per il 2022-2023 ammontano a 185 mila euro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Progetto SUMUD</b>             | <p>L'obiettivo principale del progetto è quello di sostenere la crescita inclusiva delle PMI/imprese sociali tunisine come motore di sviluppo sostenibile per le popolazioni vulnerabili in Tunisia.</p> <p>In particolare saranno promosse attività imprenditoriali sostenibili, focalizzate sulla crescita economica inclusiva, ad impatto sociale ed ambientale, rispondente ai bisogni delle comunità locali, sul modello del business inclusivo. Saranno valorizzate le iniziative mirate a creare e salvaguardare posti di lavoro, contrastando gli effetti socio-economici negativi strutturali e quelli causati dalla pandemia in corso.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>La Regione Toscana ha sottoscritto l'accordo di partenariato con il capofila Oxfam Italia e sono state effettuate le prime riunioni con il capofila per la definizione degli interventi della RT nel quadro del risultato n. 2 del progetto relativo all'azione di rafforzamento istituzionale dei comuni tunisini coinvolti.</p> <p>Il 7 marzo 2023 è stato sottoscritto il Memorandum of Understanding che regola i rapporti tra il capofila (Oxfam) e la Regione Toscana.</p> <p>Al 31 dicembre risultano in fase di avvio i contatti con le municipalità tunisine coinvolte nelle attività relative al rafforzamento istituzionale.</p> <p>Le risorse destinate all'intervento ammontano a 63 mila euro per le annualità 2023, 2024 e 2025.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Obiettivo 3 - Promuovere il ruolo delle comunità dei Toscani nel Mondo

Questo obiettivo ha lo scopo di valorizzare il ruolo delle comunità dei toscani nel mondo, come soggetti in grado di promuovere la Toscana all'estero sul piano culturale ed economico.

Le attività internazionali della Regione Toscana si sono espresse nel corso degli anni anche attraverso l'interazione con le comunità dei nostri corregionali all'estero, organizzati in associazioni diffuse in tutto il mondo e che costituiscono l'espressione di un forte legame con la terra d'origine. Sono 110 i circoli e le associazioni di toscani all'estero che riuniscono in tutto il mondo 12 mila toscani e 558 famiglie. Le associazioni di toscani nel mondo hanno anche un ruolo di promozione del tessuto economico toscano, finalizzato al raggiungimento di un bacino di stakeholders significativo in termini qualitativi e quantitativi, capace di sensibilizzare potenziali investitori dai territori di residenza dei Toscani nel mondo, in particolar modo nei settori economici che sono stati identificati come strategici e di particolare rilievo dalla Regione Toscana. A tale proposito a luglio 2023 è stato pubblicato un report "I toscani nel mondo e la promozione della Toscana" che riporta i risultati di una ricerca svolta attraverso interviste ai toscani residenti all'estero sul loro ruolo di promotori del territorio di origine. L'obiettivo della ricerca è stato quello di condurre un'analisi conoscitiva e mirata ad una promozione del territorio toscano verso potenziali investitori dei paesi in cui è rilevante la presenza di emigrati di origine toscana.

La ricerca si è articolata in due fasi: Una prima fase incentrata sul ruolo delle associazioni dei toscani all'estero nel diffondere in modo efficace la conoscenza del tessuto economico toscano, in modo da raggiungere un bacino di stakeholders significativo in termini qualitativi e quantitativi, capace di sensibilizzare potenziali investitori dai territori di residenza dei Toscani nel mondo. In questa fase, la ricerca si è focalizzata sulle migrazioni storiche, caratterizzate da un forte associazionismo.

Una seconda fase che si è focalizzata sulle nuove migrazioni toscane, i cui componenti non prendono parte ad una vita associativa formale, ma che possono, se correttamente intercettati, contribuire alla promozione economica e culturale della Toscana nei paesi di residenza. *Fonte: report "I toscani nel mondo e la promozione della Toscana".*

La Regione interviene anche nella realizzazione di attività formative e stage aziendali per giovani di origine toscana residenti all'estero. Nel 2023, dopo la conclusione delle attività iniziate l'anno scorso, l'iniziativa è stata nuovamente attivata.

A settembre 2023 sono state destinate 100 mila euro per le attività annuali finalizzate a sostenere il ruolo delle comunità dei Toscani nel mondo, così suddivise: celebrazione della giornata dei Toscani nel mondo (10 mila), organizzazione dei corsi di lingua per i discendenti degli emigrati toscani (10 mila), progetti a carattere culturale a favore dei toscani nel mondo (60 mila), progetti di approfondimento e analisi del fenomeno migratorio toscano del passato e del presente (20 mila). Nella sezione "intervento" di questa scheda si trovano maggiori dettagli sullo stato di attuazione delle singole iniziative.

#### PNRR

Per quanto riguarda la tematica delle attività a favore dei toscani nel mondo, si segnala che con risorse PNRR Missione 1 Componente 3 – Investimento "Attrattività dei borghi" (M1C3I2.1) - progetto "Il Turismo delle Radici - Una Strategia Integrata per la ripresa del settore del Turismo nell'Italia post Covid19".

Per maggiori dettagli sulle risorse si rimanda alla parte III "Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" di questo Rapporto generale di monitoraggio strategico.

Per maggiori dettagli sull'argomento "Attrattività dei borghi si rimanda al PR 14 "Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo"

| INTERVENTO                                                                      | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Interventi formativi per giovani di origine toscana residenti all'estero</b> | <p>Negli ultimi anni sono stati effettuati interventi formativi per giovani di origine toscana residenti all'estero anche con un loro coinvolgimento in attività di promozione delle eccellenze toscane nei Paesi di residenza abituale. Si tratta dell'assegnazione di borse di studio per percorsi formativi sulle tematiche economiche e produzione artigianale e/o industriale (borse di studio Mario Olla).</p> <p>L'iniziativa prosegue nel 2023: a giugno sono stati approvati i criteri di valutazione delle proposte progettuali per l'assegnazione delle Borse di studio, successivamente è</p> |

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   | <p>stato pubblicato l'avviso. E' stato individuato il soggetto attuatore del progetto (agenzia formativa CEDIT) che ha pubblicato il bando per la selezione dei tirocinanti, la cui scadenza è stata prorogata al 19 gennaio 2024.</p> <p>Le risorse destinate per il 2023, pari a 43 mila euro, sono state impegnate.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Realizzazione di corsi collettivi on line di lingua italiana rivolti ai discendenti degli emigrati toscani</b> | <p>L'intervento riguarda la realizzazione di corsi collettivi on line di lingua italiana rivolti ai discendenti degli emigrati toscani. A novembre 2023 è stato pubblicato l'avviso pubblico per la presentazione delle domande. L'obiettivo è quello della diffusione della conoscenza della lingua italiana presso le nuove generazioni di discendenti di emigranti toscani. Le risorse complessive a disposizione per questo Bando sono pari a 10 mila euro, quasi completamente impegnate. Il progetto ha una durata massima di 12 mesi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Progetti a carattere culturale a favore dei toscani nel mondo</b>                                              | <p>L'intervento è finalizzato alla valorizzazione e promozione delle attività delle comunità dei Toscani nel mondo riuniti in forme associative, riconosciute dalla Regione Toscana ai sensi della l.r. 26/2009, e al sostegno del loro ruolo di promozione della cultura toscana nel mondo. La realizzazione di attività socio culturali da parte delle Associazioni dei Toscani nel mondo sarà finalizzata a rafforzare le loro strutture organizzative, la loro capacità di attrarre anche i nuovi flussi migratori e a stimolare momenti di scambio e interazione tra associazioni diverse.</p> <p>E' stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali riguardanti le attività di cui sopra ed è stato individuato il soggetto attuatore. Le risorse disponibili per il 2023 ammontano a 60 mila euro e risultano impegnate.</p>                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Approfondimento e analisi del fenomeno migratorio toscano del passato e del presente</b>                       | <p>L'iniziativa intende contribuire alla conoscenza del fenomeno migratorio toscano, sia in relazione alla migrazione del passato che a quella odierna. I progetti di ricerca saranno finalizzati a fornire nuove conoscenze e strumenti per rendere gli interventi a favore delle comunità toscane all'estero sempre più coerenti ed adeguati alla realtà migratoria attuale.</p> <p>E' stato pubblicato l'avviso pubblico per la presentazione di "Progetti di approfondimento e analisi del fenomeno migratorio toscano del passato e del presente" ed è stato selezionato un progetto presentato dalla Fondazione Paolo Cresci che intende contribuire alla conoscenza del fenomeno dell'immigrazione toscana a Londra e in Inghilterra. Il progetto si focalizza soprattutto sulla migrazione giovanile, della quale punta a comprendere le criticità, soprattutto dopo la Brexit e prospettare nuove forme di interrelazione con l'Italia per rafforzare i rapporti tra Toscana e Inghilterra.</p> <p>All'intervento sono destinati 20 mila euro per il 2023, impegnati per oltre 18 mila.</p> |
| <b>Giornata annuale dei Toscani nel mondo</b>                                                                     | <p>La Giornata annuale dei Toscani nel mondo è prevista dall'art.33 della l.r. 26/2009. La Giornata è dedicata all'approfondimento di tematiche legate alla migrazione del passato e del presente, attraverso gli interventi di esperti e le testimonianze di chi ha vissuto in prima persona questa esperienza.</p> <p>Il 6 novembre 2023 si è svolta a Siena la giornata dei "Toscani nel mondo", evento annuale per fare il punto sull'emigrazione toscana passata e presente.</p> <p>Durante l'evento ci sono stati interventi sulle tematiche più rilevanti per le comunità toscane all'estero, dalla diffusione della lingua e della cultura italiana alla formazione per i giovani discendenti toscani, alle problematiche affrontate dagli italiani che vivono all'estero, fino alle opportunità del progetto del Ministero degli Affari Esteri sul Turismo delle Radici.</p> <p>Le risorse destinate ammontano a 10 mila euro, quasi totalmente impegnate.</p>                                                                                                                              |
| <b>Consiglio dei toscani nel mondo</b>                                                                            | <p><i>Tale Organo è previsto dalla L.R. 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana), e viene nominato dal Presidente della Giunta regionale.</i></p> <p><i>A settembre 2022, dopo l'approvazione degli avvisi pubblici rivolti ad associazioni ed istituzioni interessate a far parte del Consiglio dei Toscani nel Mondo per il periodo 2021-2025 è stato nominato il nuovo Consiglio.</i></p> <p><i>Le attività svolte dal Consiglio sono le seguenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>a) partecipa alla definizione delle norme regionali che riguardano i cittadini toscani nel mondo e le loro famiglie;</i></li> <li><i>b) partecipa alla definizione degli interventi a favore dei destinatari indicati dalla l.r. 26/2009;</i></li> <li><i>c) formula proposte in ordine agli interventi della Regione che coinvolgono le associazioni dei toscani nel mondo;</i></li> <li><i>d) promuove programmi culturali e manifestazioni per e con le comunità all'estero.</i></li> </ul>                            |

## **Goals Agenda 2030**



La reportistica delle risorse finanziarie e degli indicatori di risultato è disponibile ai seguenti link:

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2F4bff7f9f-b0f7-4106-80af-c2de5f546743&page=vi246>

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Fbbfe388c-bed1-4d38-a79f-00e639a1d7b0&page=vi35>

## Sistema delle autonomie locali

La Regione Toscana, nell'attuazione delle proprie politiche, ha da sempre posto particolare attenzione sia al rapporto con le autonomie locali che al complesso di relazioni di cooperazione e autonomia con lo Stato. Il buon funzionamento del sistema Regione-enti locali è la prima condizione per il successo delle istituzioni toscane nella sfida dell'attuazione del PRS così come del PNRR. Gli Enti locali, singoli o associati, costituiscono il primo riferimento dell'azione regionale ed i primi partner di tutte le politiche territoriali. Per questo, anche per il 2023, prosegue la linea di attenzione e di sostegno, in particolare verso i piccoli comuni, le fusioni di comuni e le unioni di comuni, centrale per far avanzare in Toscana la riforma dell'amministrazione locale (avviata con LR 68/2011 "Norme sul sistema delle autonomie locali").

Il processo di riassetto delle funzioni provinciali, iniziato con la LR 22/2015 di attuazione della L. 56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ha impegnato la Regione anche nella precedente legislatura. Con tale riassetto, le Province esercitano le funzioni fondamentali stabilite dallo Stato e quelle conferite dalla Regione.

Tra le leggi e gli atti rilevanti approvati si segnala:

- approvata dalla Giunta regionale a settembre 2023 la proposta di legge "Istituzione del Comune di Alta Valdera per fusione dei Comuni di Lajatico e Peccioli". Il 10 e 11 dicembre 2023 si è svolto il Referendum regionale consultivo sull'istituzione del Comune di Alta Valdera che ha ottenuto come risultato una forte maggioranza per il "NO" a Lajatico mentre a Peccioli ha vinto il "SI".

Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati.

Tali contributi sono assegnati per almeno il 70 per cento, per ciascun anno, dalle Regioni a Statuto ordinario ai Comuni del proprio territorio.

| INTERVENTO                                       | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema delle autonomie locali                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sostegno alle autonomie locali LR 68/2011</b> | <p><u>Unioni di Comuni - Art. 90 LR 68/2011</u> - La Regione Toscana promuove e sostiene l'esercizio associato delle funzioni e servizi comunali, attivate mediante unioni di comuni. Le Unioni di comuni in Toscana sono 22 e associano complessivamente 133 Comuni che rappresentano il 50% dei Comuni toscani (273).<br/>La concessione dei contributi alle unioni di comuni è disciplinata dall'articolo 90 della LR 68/2011 successivamente modificata nel luglio 2019 dalla LR 49/2019.<br/>A luglio 2023 sono state individuate le attività rilevanti per la verifica dell'effettivo esercizio da parte delle unioni di comuni della funzione "protezione civile" ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68.<br/>A febbraio 2024 sono stati approvati i termini e le modalità per la verifica dell'effettivo esercizio associato delle funzioni da parte delle unioni di comuni ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 82, comma 6 bis, della LR 68/2011.<br/>Sempre nel febbraio 2024 sono stati approvati criteri e modalità per la concessione dei contributi alle unioni di comuni, a norma dell'articolo 90, comma 12, della LR 68/2011.<br/>Inoltre a febbraio 2024 è stata approvata la tabella per l'accertamento della condizione di deficitarietà strutturale delle unioni di comuni.<br/>Per il 2023 impegnati 9,7 mln. di cui 4,9 mln. di risorse regionali e 4,8 mln. di risorse statali).</p> <p><u>Unioni dei Comuni montani – Art. 94 LR 68/2011</u> - La legge di bilancio annuale quantifica le risorse complessive da attribuire alle unioni dei comuni montani per <u>spese di funzionamento e funzioni conferite</u> (art. 94 della LR 68/2011 come modificato dall'art. 14 della LR 49/2019). A giugno 2023 è stato approvato lo schema di riparto; destinati quasi 12,7 mln. completamente impegnati e liquidati nel luglio 2023.</p> <p>Sono inoltre stati impegnati 536 mila euro per funzioni regionali conferite a Comuni e per oneri di personale per l'anno 2023.</p> |

| INTERVENTO | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p><u>Fondo di anticipazione per spese progettuali</u> – Art. 93 LR 68/2011 – L’articolo istituisce un fondo di anticipazione destinato alle spese per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche, nonché per la redazione di piani strutturali e regolamenti urbanistici e di studi connessi, di comuni che risultano con valori del disagio superiori alla media regionale e un fondo destinato alle unioni di comuni per spese di progettazione e realizzazione di opere da localizzare in territorio montano e per studi finalizzati allo sviluppo dei territori montani che siano coerenti con le politiche regionali.</p> <p>A maggio 2023 sono state accolte le richieste di accesso al fondo di anticipazione destinato alle spese per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche ai seguenti comuni: Gaiole in Chianti (100 mila euro); Tresana (37 mila euro); Cinigiano (21 mila euro); Fabbriche di Vergemoli (130 mila euro).</p> <p>A luglio 2023 sono stati determinati i termini e le modalità per la presentazione delle domande per la concessione di anticipazione - II° procedimento di anticipazione anno 2023.</p> <p>A ottobre 2023, è stata accolta la richiesta di accesso al fondo di anticipazione destinato alle spese per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche al comune di Tresana (20 mila euro).</p> <p><u>Fusioni di Comuni</u> – Art. 64 LR 68/2011 - La Regione promuove e incentiva i processi di fusione di Comuni. Il processo prevede un progetto di legge regionale da sottoporre a referendum consultivo delle popolazioni interessate; una volta ottenuto il loro via libera, il nuovo Comune unificato è istituito dalla Regione con un’apposita legge. Ad oggi si sono realizzate 14 fusioni di Comuni.</p> <p>A settembre 2023 la Giunta regionale ha approvato la proposta di legge di “Istituzione del Comune di Alta Valdera per fusione dei Comuni di Lajatico e Peccioli” a decorrere dal 24 febbraio 2024.</p> <p>Nel 2023, alla data del presente monitoraggio, sono stati impegnati e liquidati 650 mila euro in favore del comune di Barberino Tavarnelle.</p> <p><u>Sostegno ai Comuni in situazione di disagio - Contributi annuali (Art. 82 LR 68/2011)</u> - La LR 68/2011 prevede delle disposizioni a favore dei territori disagiati al fine di sostenere lo sviluppo sociale e civile dei territori dei comuni montani e di minore dimensione demografica che si trovano in situazione di disagio derivante da fattori demografici, geo-morfologici, sociali ed economici. A tal fine la Regione individua un indicatore unitario del disagio dal quale deriva una graduatoria generale del disagio, dove i comuni sono disposti in ordine decrescente, a partire dal comune che risulta in situazione di maggiore disagio.</p> <p>L’art. 82 della LR 68/2011 prevede la concessione di un contributo annuale ai comuni con dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti che risultano nella graduatoria di cui all’art. 80, c. 3, della legge regionale medesima in situazione di maggior disagio e che esercitano esclusivamente mediante l’Unione di comuni di cui fanno parte almeno cinque funzioni tra quelle espressamente previste dal medesimo art. 82.</p> <p>A dicembre 2022 è stata approvata la graduatoria generale del disagio con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023.</p> <p>Per il 2023 sono stati impegnati 900 mila euro per le attività di sostegno in favore dei Comuni in situazione di disagio.</p> <p><u>Sostegno ai Comuni in situazione di disagio - Finanziamenti straordinari per investimenti (Art. 82 bis LR 68/2011)</u> - Nel gennaio 2020 sono state approvate le disposizioni attuative dell’art. 82 bis della LR 68/2011; sono stati destinati 20 mln. nel periodo 2020-2022 ai piccoli comuni toscani con meno di 5.000 abitanti quali finanziamenti straordinari per la realizzazione nell’arco di tre anni di nuove opere o lavori.</p> <p>Con l’approvazione della LR 98/2020 (Legge di stabilità per l’anno 2021) sono state apportate modifiche alla disciplina dei finanziamenti straordinari ai piccoli comuni per investimenti che hanno reso necessario modificare le disposizioni attuative dell’art. 82 bis della LR 68/2011. In particolare la nuova disciplina prevede: un nuovo termine, 30 giugno 2021, entro il quale sono ammessi i pagamenti e l’esigibilità delle spese relative ai contributi concessi nel 2020; l’introduzione, per i contributi relativi alle annualità 2021 e 2022, di due aspetti di rilevante novità, l’ampliamento delle spese ammissibili e la soppressione dell’obbligo di co-finanziamento per gli interventi sulle</p> |

| INTERVENTO                                        | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | <p>strade comunali.</p> <p>Per far fronte alle spese conseguenti alla proroga dei termini, è autorizzata l'ulteriore spesa massima di 3,5 mln. per l'anno 2021.</p> <p>A gennaio 2023 sono state approvate: le disposizioni di attuazione dell'<u>articolo 82 bis, comma 15 ter, della LR 68/2011</u> che per l'anno 2023, prevede, per i comuni potenzialmente destinatari del contributo degli anni 2020-2022, la concessione di un ulteriore contributo, per complessivi 1 mln., determinato in misura identica per ogni comune destinatario; la modulistica per la presentazione della domanda e della richiesta di liquidazione del contributo suddetto. A marzo 2023 sono stati concessi a 100 piccoli comuni contributi per un totale di 840 mila euro.</p> <p>Sempre nel gennaio 2023 sono state approvate: le disposizioni di attuazione dell'<u>articolo 82 bis, comma 15 quater, della LR 68/2011</u> che per l'anno 2023, prevede per i comuni aventi popolazione da 5.000 a 20.000 abitanti, come risultanti dai dati ufficiali Istat al 31/12/2021, la concessione di un contributo, per complessivi 1 mln., determinato in misura identica per ogni comune destinatario per la realizzazione di nuove opere e lavori pubblici, rientranti tra gli interventi di investimento di cui all'articolo 3, comma 18, della L. 350/2003 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2004"); la modulistica per la presentazione della domanda e della richiesta di liquidazione del contributo suddetto. A marzo 2023 sono stati concessi a 76 comuni aventi popolazione da 5.000 a 20.000 abitanti contributi per complessivi 660 mila euro.</p> <p>A seguito della conclusione della procedura e della concessione dei contributi sulla base delle domande effettivamente pervenute, in numero inferiore rispetto ai potenziali beneficiari, lo stanziamento iniziale di 2 mln. è ridotto all'importo di euro 1,5 mln. (LR 68/2011, Art. 82 bis comma 15 sexies).</p> <p>A dicembre 2023 risultano impegnati complessivamente 19,4 mln..</p> <p>A luglio 2023 la Giunta regionale ha approvato la modifica dell'allegato B della LR 68/2011 "Norme sul sistema delle autonomie locali", a norma dell'articolo 83, comma 4 bis 1, lettera a), della medesima LR, relativamente alla popolazione montana del Comune di Chiusdino.</p> <p>A gennaio 2024 è stata approvata la relazione al Consiglio regionale sui contributi concessi alle unioni e ai piccoli comuni e sulle verifiche di effettività dell'esercizio associato, a norma dell'articolo 108 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68. La relazione dà conto, inoltre, della concessione ai piccoli comuni dei contributi per investimenti previsti dall'articolo 82 bis della LR 68/2011.</p> |
| <b>Riordino funzioni provinciali (LR 22/2015)</b> | <p>Il processo di riassetto delle funzioni provinciali, iniziato con la LR 22/2015 di attuazione della L. 56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) che ha impegnato la Regione nella precedente legislatura, si è ormai concluso.</p> <p>Dopo tale riassetto, la Regione non è più solo ente che approva leggi e fa programmazione, ma gestisce direttamente il rapporto con cittadini e imprese sulla quasi generalità delle funzioni non fondamentali delle Province in materie come l'agricoltura, la caccia e pesca, la formazione professionale, la difesa del suolo, l'ambiente e l'energia, le aree protette, le strade regionali, la valutazione di impatto ambientale.</p> <p>Oltre al trasferimento delle competenze la Regione è stata anche impegnata per organizzare il trasferimento di personale provinciale (circa 1.000 dipendenti) nel ruolo regionale.</p> <p>A marzo 2023 sono stati impegnati 3,3 mln. per l'esercizio delle funzioni in materia di turismo (art. 4 della LR 22/2015) in favore dei comuni capoluogo di provincia (2,6 mln.) e della Città metropolitana di Firenze (703 mila euro), che le esercitano su tutto il territorio provinciale.</p> <p>Nel mese di maggio 2023 sono stati concessi i contributi dell'articolo 13, comma 7, lettera a) della LR 22/2015 per il personale trasferito dalle province alle seguenti unioni di comuni: Unione di Comuni Montana Colline Metallifere (151 mila euro), Unione dei Comuni Media Valle del Serchio (71 mila euro), Unione dei Comuni del Pratomagno (46 mila euro) per un totale di 269 mila euro.</p> <p>Nel mese di febbraio 2024 sono stati concessi i contributi dell'articolo 13, comma 7,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| INTERVENTO                                                   | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | <p>lettera a) della LR 22/2015 per il personale trasferito dalle province alle seguenti unioni di comuni: Unione di Comuni Montana Colline Metallifere (151 mila euro), Unione dei Comuni Media Valle del Serchio (71 mila euro), Unione dei Comuni del Pratomagno (46 mila euro) per un totale di 269 mila euro.</p> <p>A giugno 2023 sono stati impegnati e liquidati 200 mila euro a favore delle Province di Livorno (150 mila euro) e Pisa (50 mila euro) per la copertura delle spese di funzionamento delle sedi provinciali destinate all'esercizio delle funzioni trasferite di cui all'art. 2 della L.R. 22/2015 per l'anno 2023.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Le risorse dell'art. 1 c. 134 della L 145/2018</b></p> | <p>L'art. 1 comma 134 della L 145/2018, per favorire gli investimenti per il periodo 2021-2034, assegna alle regioni a statuto ordinario contributi per la realizzazione di opere pubbliche per a) la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale; c) la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni; c-bis) la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti; c-ter) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili; c-quater) infrastrutture sociali; c-quinquies) le bonifiche ambientali dei siti inquinati; c-sexies) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale". Sono previsti complessivamente per il periodo 2021-2034 3,28 mld.; 334,7 mln. le risorse assegnate alla Regione Toscana.</p> <p><u>Per l'anno 2021</u> l'ammontare spettante alla Regione Toscana è pari a euro 10,6 mln. che ha assegnato nel rispetto della normativa nazionale per il 70% ai Comuni per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per progetti di riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili. La restante quota del 30% è stata destinata a investimenti diretti della Regione per interventi di messa in sicurezza del territorio (soggetti attuatori Consorzi di Bonifica).</p> <p>A maggio 2021 la Giunta ha ripartito tra Regione (10,2 mln.) e Comuni toscani (23,8 mln.) le risorse assegnate alla Toscana (34 mln.) <u>per l'annualità 2022</u> e ha individuato degli ambiti di utilizzo degli importi.</p> <p>Le risorse assegnate ai Comuni sono destinate alla messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, e interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale (40%) 9,5 mln.; messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni (30%) 7,1 mln.; progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili e acquisto di impianti, macchinari, 7,1 mln..</p> <p>La ripartizione della quota regionale del 30%, pari a 10,2 mln., nel modo seguente: a) Acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale 3 mln.; b) Infrastrutture sociali 1,5 mln.; c) Interventi di messa in sicurezza di ponti su strade regionali 5,7 mln..</p> <p>A maggio 2021 è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa con ANCI Toscana al fine di condividere gli ambiti di assegnazione delle risorse relativamente alla quota destinata ai Comuni nonché sostenere i Comuni beneficiari dei finanziamenti nell'attuazione degli adempimenti previsti dalla legge stessa.</p> <p>A ottobre 2021 sono stati approvati, in conformità all'accordo tra il MEF e le Regioni a statuto ordinario (perfezionato in data 9 settembre 2021), gli adempimenti e le procedure funzionali all'attuazione dell'articolo 1 comma 134 L.145/2018. In considerazione dell'insieme degli adempimenti incombenti sulla regione in termini di assegnazione, monitoraggio e revoca dei contributi sono esplicitati le tappe, le modalità e i tempi di realizzazione dell'iter di attribuzione dei contributi e del loro successivo monitoraggio e rendicontazione in raccordo all'articolazione organizzativa dell'ente e alle attribuzioni e competenze delle Direzioni e dei Settori coinvolti. Entro la scadenza del 31/12 si è provveduto a comunicare al MEF la lista dei progetti e degli enti beneficiari corredata dai diversi atti di assegnazione.</p> <p>A maggio 2022 sono stati approvati: lo schema di protocollo di intesa tra Regione e ANCI Toscana per la ripartizione degli investimenti aggiuntivi per il triennio 2023-2025; la definizione delle tipologie di interventi e relativa ripartizione delle risorse ai sensi della L. 145/2018, articolo 1, commi 134-138, per l'annualità 2023.</p> |



| INTERVENTO                                                            | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       | <p>A dicembre 2022 è stata approvata la ricognizione del quadro complessivo degli <u>interventi 2023</u>: 34,1 mln. le risorse complessive assegnate alla Toscana di cui 23,3 mln. ai Comuni toscani e 9,8 mln. alla Regione.</p> <p>La quota comunale è stata ripartita nel modo seguente: circa 8,0 mln. per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, 6,0 mln. per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e pubblici non scolastici, circa 4,9 mln. per la rigenerazione urbana ed efficientamento energetico, 1,5 mln. per le infrastrutture sociali, 1 mln. per strumentazioni di videosorveglianza e 2 mln. per strumentazioni di reti lan. Le risorse spettanti alla Regione vengono destinate alla messa in sicurezza di strade e ponti (5 mln.), alla infrastrutture sociali compresa l'edilizia scolastica (quasi 600 mila euro), all'acquisto di mezzi tecnici (4,2 mln. Circa).</p> <p>Con LR 44/2022 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2023", per gli anni 2024 e 2025 la Regione, nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 1, comma 134 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e delle risorse ivi previste, destina almeno 5 mln. annui per il finanziamento degli interventi dei comuni aventi popolazione non superiore a 5.000 abitanti e almeno 1 mln. annuo per i comuni con popolazione fra i 5.001.e 20.000 abitanti.</p> <p>A Marzo 2023 la Giunta ha ripartito tra Regione (28,7 mln.) e Comuni toscani (12,3 mln.) le risorse assegnate alla Toscana (41 mln.) <u>per l'annualità 2024</u> e ha individuato gli ambiti di utilizzo degli importi.</p> <p>Le risorse assegnate ai Comuni sono destinate ai seguenti ambiti di intervento: messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico 9,4 mln.; messa in sicurezza di edifici pubblici e scolastici 7,4 mln.; rigenerazione urbana 6,0 mln. (in attuazione di quanto disposto dalla LR 44/2022 come sopra descritto); infrastrutture sociali 1,5 mln.; strumentazioni per videosorveglianza 1,4 mln.; strumentazioni per reti lan 3 mln..</p> <p>Le risorse spettanti alla Regione vengono destinate: alla messa in sicurezza strade e ponti 4,0 mln.; alle strumentazioni per impianti funiviari 5,0 mln., alle strumentazioni informatiche 3,3 mln..</p> <p>A luglio 2023 sono stati approvati gli indirizzi e criteri per l'attribuzione, la determinazione e l'erogazione del contributo.</p> <p>A ottobre 2023 è stata modificata parzialmente la ripartizione delle risorse approvata a marzo 2023; 88,5 mila euro di risorse già assegnate alla Direzione Generale per l'ambito di intervento "strumentazioni per videosorveglianza" vengono destinate alla Direzione Difesa del Suolo per l'ambito di intervento "Messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico".</p> <p>A dicembre 2023 è stata approvata la ricognizione definitiva del quadro complessivo degli interventi 2024; complessivamente le risorse impegnate ammontano a circa 41,0 mln., 37 mila euro in meno rispetto a quelle destinate.</p> |
| <b>Le risorse del PNRR</b>                                            | <p>Il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia include un ampio spettro di investimenti e riforme che prevedono il coinvolgimento attivo delle Amministrazioni territoriali.</p> <p>Per maggiori dettagli su bandi e risorse si fa riferimento alla parte III "IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Gestione delle concessioni di demanio marittimo<br/>LR 88/1998</b> | <p>Da segnalare, a febbraio 2022, l'istituzione da parte della Giunta del Tavolo istituzionale di coordinamento Regione-Comuni in materia di demanio marittimo, lacuale e fluviale: il Tavolo, costituito da Regione e Comuni costieri, ha lo scopo di veicolare le direttive dei rappresentanti politici nella definizione dei procedimenti amministrativi di competenza, dialogando costantemente con gli Enti Locali e le parti sociali coinvolte.</p> <p>Ad aprile 2023 sono state individuate le somme e i relativi criteri di riparto da attribuire nell'anno 2023 ai Comuni della fascia costiera per la gestione delle concessioni di demanio marittimo. Sono stati concessi 1,05 mln. utilizzando quali parametri di riparto il numero di concessioni presenti in ciascun comune (60%) e la lunghezza della costa (40%); non vengono assegnate risorse ai Comuni che per un periodo di tempo continuativo e superiore a cinque anni presentano un numero di concessioni pari a zero.</p> <p>A febbraio 2024 sono state individuate le somme (1,05 mln.) ed i relativi criteri di riparto da attribuire nell'anno 2024 ai comuni della fascia costiera per la gestione delle</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| INTERVENTO | ATTIVITÀ REALIZZATE               |
|------------|-----------------------------------|
|            | concessioni di demanio marittimo. |

### Governance del sistema regionale – Altri interventi

La Regione Toscana con l'attuale legislatura 2020-2025 è stata interessata dal rinnovo degli organi, che si sono insediati ad ottobre 2020, ciò ha comportato un riassetto della struttura organizzativa regionale.

Inoltre a partite dal 2020 la Regione è stata impegnata, in considerazione dell'evolversi della situazione emergenziale sanitaria e dello stesso quadro normativo nazionale, sul fronte dell'organizzazione dell'ente e sul sistema di governance regionale adottando misure organizzative e dettando disposizioni a carattere straordinario al fine di contemperare l'interesse al contenimento della diffusione del contagio e il regolare presidio delle funzioni negli ambiti di intervento regionali.

| INTERVENTO                                                              | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interventi per lo sviluppo organizzativo dell'amministrazione regionale |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Struttura operativa regionale</b>                                    | <p>Nel gennaio 2021 con delibera di Giunta Regionale sono state individuate le direzioni che insieme alla Direzione Generale della Giunta Regionale e all'Avvocatura generale affari legislativi e giuridici, costituiscono le strutture di vertice dell'amministrazione a supporto degli organi di governo della Regione e sono state definite le rispettive competenze (successivamente integrate/modificate). A febbraio 2021 sono stati definiti gli assetti organizzativi iniziali delle strutture di vertice dell'amministrazione (strutture e posizioni organizzative, quest'ultime ricondotte automaticamente a far data dal 1° aprile 2023 a Posizioni di Elevata Qualificazione) nell'attuale XI legislatura. Alla data del 1/01/2024 sono: 113 i settori presenti presso le strutture di vertice della Giunta regionale e ARTEA e 565 le Posizioni di Elevata Qualificazione (PEQ) costituite secondo i livelli di graduazione definiti nei "criteri di regolamentazione e gestione dell'istituto", adottati con decreto del Direttore generale nel marzo 2023, presso le strutture di vertice della Giunta regionale e ARTEA.</p> <p><u>Ufficio per i procedimenti disciplinari</u> - In seguito all'individuazione delle nuove strutture di vertice è stato necessario ridefinire (marzo 2021) la composizione dell'organismo collegiale, Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) per il personale del comparto e dirigente della Giunta, ARTEA e del Consiglio Regionale, costituito nel febbraio 2019.</p> <p><u>Protezione dei dati</u> - A partire dal 25 maggio 2018 si applica il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.</p> <p>A ottobre 2021 è stato approvato il Regolamento 37/R di attuazione dell'art. 1, comma 1, della LR 13/2006 "Trattamento delle categorie particolari di dati personali e di quelli relativi a condanne penali e ai reati da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo".</p> <p><u>Responsabile della protezione dei dati</u> - Nel giugno 2021 si è provveduto a designare, per la durata di un anno, il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per la Regione Toscana (come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679) - per la Giunta Regionale, il Consiglio, le Agenzie e gli Enti dipendenti. A giugno 2022 la Giunta ha nominato il Responsabile dei dati personali (RPD) – Data Protection Officer (DPO) per la Regione Toscana - Giunta regionale a far data dal 1 luglio 2022 per un periodo di 24 mesi e a confermare, per la complessità dell'organizzazione e dei trattamenti regionali, l'opportunità della sussistenza di apposito ufficio di supporto al RPD – DPO, al quale affidare funzioni di facilitazione e coordinamento delle attività di protezione dati personali ed adempimenti amministrativi connessi al GDPR – in linea con la supervisione e le indicazioni del DPO - nei confronti delle Direzioni dell'Amministrazione Regionale e delle Agenzie ad essa connesse, chiamate ad attenersi alle indicazioni in materia di trattamento dei dati personali fornite dal RPD-DPO medesimo.</p> <p>A gennaio 2023 sono stati approvati i modelli aggiornati di Data protection agreement (Dpa) per lo scambio di dati tra Titolari autonomi, tra Contitolari e tra Titolare e Responsabile del trattamento.</p> <p>A luglio 2021 è stata individuata, nelle Direzioni Organizzazione e Sistemi Informativi, la figura di <u>CISO "Chief Information Security Manager"</u> (responsabile della sicurezza delle infrastrutture tecnologiche), con il compito di sovrintendere e controllare che vengano eseguite tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei sistemi, delle reti e</p> |

| INTERVENTO                             | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | <p>degli accessi.</p> <p>A marzo 2022 la Giunta ha approvato il Documento "Security Policy" che identifica i principi di sicurezza che devono essere applicati da Regione Toscana e dagli enti e agenzie del sistema regionale, per garantire la sicurezza delle informazioni trattate attraverso i sistemi informativi; il Documento si applica a tutti i soggetti, anche esterni, che a qualunque titolo operano su sistemi informativi di competenza della Regione Toscana - Giunta Regionale, sotto la responsabilità della struttura regionale competente.</p> <p><u>Mobility manager</u> - Nel mese di settembre 2021 è stato nominato il mobility manager aziendale della regione. Tale figura, con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile, è prevista dal DL n. 34 del 19/05/2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con L. n. 77 del 17 luglio 2020, in base al quale al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale. Il Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) della Regione Toscana è stato adottato dalla Giunta regionale il 27 dicembre 2021. Inoltre, l'art 5 comma 2 della LR 13/2022 (approvata ad aprile 2022 e che modifica la LR 27/2012 "Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica") stabilisce che il mobility manager della Regione Toscana, in coordinamento con gli altri mobility manager aziendali e con i mobility manager d'area operanti a livello regionale, effettua annualmente il monitoraggio di quanto attuato nel territorio regionale in riferimento ai PSCL, anche al fine di promuovere azioni sinergiche finalizzate ad una continua incentivazione della mobilità sostenibile.</p> <p><u>Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza</u> – Nel mese di marzo 2022 è stato approvato il Piano triennale della Prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli uffici della Giunta regionale 2022-2024. A marzo 2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2023 che comprende il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.</p> <p>A luglio 2023, è stato nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct).</p> <p>A gennaio 2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2024 che comprende il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.</p> <p>Nel mese di maggio 2023 sono state approvate le "Linee guida sull'applicazione delle disposizioni di trasparenza nella redazione degli atti dirigenziali".</p> <p><u>Tutela del dipendente che segnala illeciti</u>: la disciplina dal 15 luglio 2023 - Nell'intento di conformarsi al decreto legislativo 24 del 10 marzo 2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" la Regione ha istituito, per gli uffici della giunta regionale, un apposito canale attraverso cui segnalare possibili atti illeciti. La responsabilità della gestione del "canale interno" adibito alla ricezione ed analisi delle segnalazioni è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).</p> <p>A febbraio 2023 è stato approvato il disciplinare per la concessione dei patrocini a titolo gratuito, il relativo uso dello stemma e la partecipazione a Comitati d'Onore.</p> <p>Nel mese di agosto 2023 è stato approvato il Disciplinare per l'utilizzo del gonfalone e l'organizzazione del personale addetto.</p> |
| <b>Organizzazione del lavoro agile</b> | <p>Il lavoro agile è una forma di prestazione lavorativa a distanza prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) vigente.</p> <p>Nel settembre 2022, è stato approvato il Regolamento sul Lavoro agile del personale in servizio presso la Giunta Regionale che prevede l'attuazione del lavoro agile in</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| INTERVENTO                                        | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | <p>Regione Toscana con l'avvio di un progetto sperimentale di durata annuale. Tenuto conto della natura sperimentale del Regolamento e del relativo istituto del lavoro agile, è stata definita una fase transitoria per la richiesta di lavoro agile da parte dei dipendenti e la successiva valutazione delle richieste stesse da parte dei Responsabili; in caso di parere favorevole, l'è stato sottoscritto l'Accordo Individuale che ha permesso al personale con accordo sottoscritto entro la fine di dicembre, di fruire dal 1 gennaio 2023 di tale istituto.</p> <p>L'efficacia del suddetto Regolamento è stata prorogata a decorrere dalla data di scadenza dello stesso (prevista dal decreto del settembre 2022) e fino al completamento della procedura di confronto con le Organizzazioni Sindacali per la definizione della disciplina a regime del lavoro agile presso le strutture della Giunta, così come previsto all'art. 5 comma 3 lettera l) dal CCNL vigente, da avviarsi entro il mese di gennaio 2024. Sono stati inoltre prorogati gli Accordi individuali per la fruizione del lavoro agile, in base al suddetto Regolamento, con lo stesso contenuto e alle medesime condizioni con cui erano stati sottoscritti, fermo restando il diritto di recesso ai sensi dell'art. 19 o eventuale modifica e fino al termine stabilito per la proroga del Regolamento di cui sopra.</p> <p>A novembre 2023 i dipendenti, delle dotazione organica della Giunta Regionale, con un accordo individuale di lavoro agile erano 1.812 su 3.113 potenziali fruitori, con una percentuale di utilizzatori del 58,21%.</p> <p>Inoltre nel corso dell'anno 2023, al fine di dare piena attuazione a quanto disposto dal Titolo VI (Lavoro a distanza) del vigente CCNL del personale del comparto, è stato avviato un nuovo percorso partecipato con le oo.ss., attraverso tavoli tecnici dedicati, per definire l'attuazione del <u>lavoro da remoto</u> di cui all'articolo 68 dello stesso contratto. Nel mese di ottobre, con la conclusione dei tavoli tecnici, si è passati al tavolo di confronto ex articolo 5 comma 3 lettera l del contratto collettivo che si è concluso il 15/11/2023 con esito positivo e con la condivisione di un regolamento del lavoro da remoto (LdR).</p> <p>Il lavoro da remoto consiste in una diversa modalità spaziale di svolgimento della prestazione lavorativa attraverso una modifica del luogo della prestazione lavorativa ed è alternativo al lavoro agile.</p> |
| <b>Azioni positive per il personale regionale</b> | <p>Le Azioni positive sono misure temporanee speciali rivolte alla realizzazione delle pari opportunità, alla promozione del benessere di chi lavora e a evitare le discriminazioni.</p> <p>La programmazione delle Azioni positive per il personale di Regione Toscana è strutturata sulla base delle proposte formulate dal Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), in raccordo con la Consigliera regionale di parità e con la Commissione Regionale per le Pari Opportunità, delle quali viene poi effettuata un'analisi di fattibilità e sostenibilità organizzativa per l'Amministrazione.</p> <p>Tale programmazione è ripartita in gruppi omogenei di attività suddivisi per macro aree di riferimento, ciascuna delle quali contiene le singole azioni specifiche che si intendono realizzare, in linea di continuità con le azioni poste in essere negli anni precedenti.</p> <p>Per l'<u>anno 2023</u> (all'interno della triennalità di riferimento anni 2023/2025) sono state individuare le seguenti macro aree di riferimento: Macroarea 1 "Iniziative di informazione e sensibilizzazione del personale"; Macroarea 2 "Iniziative per la formazione del personale", delle quali viene fornita la massima informazione a tutto il personale; Macroarea 3 "Iniziative rivolte alla conciliazione di tempi di vita e di lavoro".</p> <p>Per l'<u>anno 2024</u> (all'interno della triennalità di riferimento anni 2024/2026) è stata aggiunta la Macroarea 4 "Iniziative di realizzazione del benessere organizzativo all'interno dell'amministrazione".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fabbisogno di personale</b>                    | <p>Approvato a settembre 2022 il Regolamento n. 31/R "Disposizioni in materia di modalità di reclutamento del personale e attività extraimpiego. Modifiche al d.p.g.r. 33/R/2010" che interviene in particolare sulle modalità di svolgimento delle prove concorsuali e sulle domande di ammissione alle selezioni, provvede alla parziale revisione delle norme in tema di modalità di presentazione delle domande di ammissione alle prove concorsuali, definisce le modalità applicative in tema di</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| INTERVENTO | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>partecipazione alle procedure concorsuali dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento, ridefinisce i soggetti titolati alla percezione dei compensi spettanti ai componenti esterni e interni delle commissioni esaminatrici. Inoltre, visto il perdurare della pandemia, introduce una disciplina di modalità semplificate di svolgimento delle prove concorsuali, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali e modifica alcune disposizioni in tema di attività extraimpiego.</p> <p>Nel marzo 2023 è stato approvato il PIAO - "Piano integrato di attività e organizzazione della Giunta regionale" per l'anno 2023 che comprende nella sezione "Organizzazione e capitale umano", sottosezione 4.3 il "Piano triennale dei Fabbisogni di personale 2023-2025".</p> <p>Nel mese di aprile 2023 sono state definite le procedure di reclutamento da attivare per la copertura dei fabbisogni effettivi di personale programmati per l'anno 2023 nel PTFP 2023-2025. A settembre 2023 è stata approvata la modifica del piano assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2023, definito nell'aprile 2023.</p> <p>Nel mese di novembre 2023 è stato approvato l'aggiornamento del Piano dei fabbisogni di personale della Giunta regionale per il triennio 2023-2025. Con tale atto viene aggiornato il piano occupazionale 2023/2025 riprogrammando i fabbisogni di personale da coprire. A fine novembre 2023 sono state aggiornate le procedure di reclutamento, già individuate per l'anno 2023 in attuazione del PTFP 2023-2025 con i suddetti atti, tenuto conto degli ulteriori fabbisogni di personale individuati (DGR 1272/2023), secondo il piano di assunzioni, con il dettaglio delle modalità di reclutamento per area professionale e la stima dei tempi di attivazione.</p> <p>A gennaio 2024 è stato approvato il PIAO - "Piano integrato di attività e organizzazione della Giunta regionale" per l'anno 2024 che comprende nella sezione "Organizzazione e capitale umano", sottosezione 4.3 il "Piano triennale dei Fabbisogni di personale 2024-2026". Il personale della Giunta regionale in servizio al 31/12/2023 ammonta a 3137 unità di cui, 3048 unità di personale a tempo indeterminato e 89 unità di personale a tempo determinato. I fabbisogni di personale espressi per il triennio 2024-2026 ammontano complessivamente a 686 unità; si evidenzia una richiesta prevalente di personale dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (53,1%), seguita dall'Area degli Istruttori (46,8%).</p> <p>Il fabbisogno di personale da programmare per la prima annualità del triennio 2024-2026 è incentrato sul reclutamento in misura minimale di nuove risorse umane, al fine di assicurare prioritariamente il rafforzamento delle strutture impegnate nelle azioni di ripristino ambientale delle zone della regione impattate dai significativi eventi di piena del novembre 2023; secondariamente, una quota contenuta delle nuove risorse umane programmate sarà destinata al rafforzamento delle attività di informazione e comunicazione istituzionale, oltre che delle politiche culturali e di quelle in ambito sociale. Per l'annualità 2024 i fabbisogni effettivi programmati PTFP 2024-2026 sono di 14 unità di personale; è pertanto rinviata all'aggiornamento semestrale del presente piano la definizione di fabbisogni aggiuntivi di personale a tempo indeterminato per il 2024 nei limiti delle risorse spendibili. Nell'ambito dell'aggiornamento del Piano verrà definita conseguentemente anche la programmazione puntuale dei fabbisogni effettivi per le successive annualità 2025 e 2026 nei limiti delle risorse altrettanto spendibili.</p> <p>Relativamente alle assunzioni mediante reclutamento dall'esterno, sono in corso le procedure concorsuali oggetto di programmazione con il PTFP 2023-2025 (paragrafo 4.3.1 "Stato attuale del personale e capacità assunzionali" del PIAO 2024), come riportato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'ente, tra le quali si citano: Istruttore programmazione e valutazione – ambito agroforestale, Istruttore Amministrativo; Istruttore mobilità e autonomia disabili. Inoltre sono in corso di attivazione: il concorso per "Operatore servizi direzionali esperto" - profilo di ruolo "Autista", ed il concorso per "Funzionario Amministrativo" interamente riservato ai sensi della legge n. 68/1999.</p> <p>Il <u>Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR)</u> M1C1I.2.2.1. prevede un investimento "Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance" per una PA con procedure più snelle e veloci per realizzare i progetti del PNRR. In tale ambito a novembre 2021 la Regione ha definito i criteri di selezione degli esperti e dei professionisti e gli elementi essenziali dei relativi contratti di lavoro nell'ambito del conferimento di</p> |

| INTERVENTO                                        | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | <p>incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR. A dicembre 2021 sono stati approvati il Piano territoriale della Regione Toscana, lo schema di protocollo di intesa con ANCI e UPI Toscana per la gestione degli esperti e professionisti che forniranno il supporto ed il relativo Piano delle attività. E' stata definita una quota dei 53 esperti/professionisti i cui ambiti sono definiti nel Piano Territoriale che lavoreranno a supporto del sistema regionale con modalità che saranno stabilite dalla Cabina di Regia che viene istituita con il presente atto tra Regione, ANCI ed UPI Toscana (per queste attività sono stati destinati alla Regione Toscana 18,6 mln. di risorse). A dicembre sono stati nominati i componenti delle commissioni di valutazione per la selezione degli esperti; approvati i verbali delle Commissioni di valutazione e conferiti gli incarichi agli esperti. A febbraio 2022 è stato approvato lo schema di Accordo Data Protection per la nomina a Responsabile del trattamento dati degli esperti contrattualizzati.</p> <p><u>Contrattazione collettiva ed integrativa del personale del comparto</u><br/> A novembre 2022 è stato sottoscritto il CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2019-2021.<br/> Con l'art. 12 del CCNL del personale del comparto "Funzioni locali" del 16/11/2022 per il triennio 2019-2021 è stato introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale articolato in quattro aree, in luogo delle categorie A, B, C e D, denominate rispettivamente: Area degli Operatori, Area degli Operatori esperti, Area degli Istruttori, e Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.<br/> Ai fini di adempiere al corretto re-inquadramento del personale del ruolo organico della Giunta regionale nel nuovo ordinamento, con decorrenza dal 1 aprile 2023, nel marzo 2023 è stato adeguato il "Modello delle competenze e sistema dei profili professionali" alle innovazioni introdotte dal CCNL.<br/> A marzo 2023 è stata approvata l'autorizzazione alla firma alla delegazione trattante di parte datoriale relativa alla sottoscrizione dell'Accordo Integrativo del CCI del personale non dirigente della Regione Toscana triennio 2019-2021 concernente l'attribuzione di progressioni economiche orizzontali. A giugno 2023 sono state approvate le graduatorie dei beneficiari delle progressioni economiche 2023 distinte per categoria giuridica e posizione economica.<br/> A luglio 2023 sono stati approvati gli indirizzi in materia di risorse per il salario accessorio e di contrattazione integrativa del personale non dirigente anno 2023.<br/> A settembre 2023 la Giunta regionale ha autorizzato la delegazione di parte datoriale alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo integrativo del CCI del personale non dirigente della Regione Toscana triennio 2019-2021 in materia di indennità di specifiche responsabilità.</p> <p><u>Contrattazione collettiva ed integrativa del personale dirigente</u><br/> A febbraio 2023 sono stati approvati gli indirizzi alla delegazione di parte datoriale per la contrattazione collettiva integrativa per il personale dirigente.<br/> A luglio 2023 la Giunta regionale ha autorizzato la delegazione di parte datoriale alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo per il personale dirigente per il triennio 2023-2025.</p> |
| <b>Il sistema formativo della Regione Toscana</b> | <p><u>Il sistema formativo della Regione Toscana – attività formative 2024-2026</u> - In continuità con il PAF 2023-2025, il Sistema Formativo adottato dalla Regione Toscana è caratterizzato dalle seguenti tipologie di percorsi formativi: formazione abilitante-aggiornamento; formazione specialistica, formazione obbligatoria, formazione trasversale, formazione manageriale.</p> <p>All'interno delle suddette tipologie, le iniziative formative potranno essere ricomprese nelle seguenti aree tematiche: Normativa, Organizzazione del lavoro, Tecnologie comunicazione e informazione, Tecnico-amministrativa, Comunicazione e informazione, Contabilità finanza e controllo, Programmazione monitoraggio e controllo e Tecnico-istituzionale.</p> <p>La rilevazione delle esigenze formative è stata realizzata, oltre all'analisi delle fonti di carattere strategico e normativo, anche attraverso il coinvolgimento attivo di tutte le strutture nella declinazione dei fabbisogni e nell'individuazione delle iniziative formative con evidenza dell'area di competenza tecnica da rafforzare. In particolare, nel corso del mese di novembre 2023, sono state somministrate alle strutture</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| INTERVENTO                                             | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | <p>apposite schede di rilevazione dei fabbisogni, all'interno delle quali è stato chiesto di formalizzare la proposta di iniziative formative – sulla base dei fabbisogni formativi di ciascuna struttura - in termini di obiettivi e/o macro contenuti da sviluppare, priorità di erogazione e relativa pianificazione nel triennio 2024/2026.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Riorganizzazione sedi regionali</b>                 | <p>Una delle priorità dell'amministrazione regionale è l'ampliamento e la riqualificazione del Centro Direzionale di Novoli. A tal fine, nel novembre 2021 è stato deciso di procedere alla riqualificazione del centro direzionale attraverso un Concorso di Progettazione in due fasi che prevede l'acquisizione di idee per la riqualificazione dell'intero complesso, la progettazione e la Direzione lavori della "Terza torre" in cui saranno allocate 350 nuove postazioni di lavoro.</p> <p>Per la rielaborazione del Centro la Regione ha stanziato 52,2 mln.: è previsto sia il restyling dei due edifici esistenti e degli spazi esterni, sia la costruzione della nuova "Terza Torre", che sarà più alta delle altre, dotata di un auditorium da 350 posti aperto alla cittadinanza, una sala operativa h24 (provvista di sala di telecontrollo dove potranno confluire le notizie e i dati di tutto il territorio regionale), una sala esposizioni, un'area direzionale principale e 6 aree direzionali secondarie. Sono inoltre previsti spazi per il ricevimento del pubblico.</p> <p>A giugno 2022 è stato pubblicato il Concorso di progettazione denominato "Terza Torre", con procedura aperta, il cui oggetto è l'acquisizione, dopo l'espletamento del secondo grado, di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica. I criteri di valutazione dei progetti sono l'architettura, il rispetto ambientale, l'efficienza energetica, la sicurezza strutturale, la salute e il benessere dei lavoratori.</p> <p>A marzo 2023 sono stati approvati i verbali della Commissione giudicatrice, individuata la graduatoria e il progetto vincitore (raggruppamento con capogruppo Ipostudio). Il 27/12/2023 è stato stipulato il contratto con il vincitore del concorso di progettazione. L'Amministrazione regionale ha già avviato le indagini geologiche di supporto alla progettazione e i sopralluoghi con tutte le aziende dei sottoservizi per identificare luogo e modalità degli allacciamenti alle utenze pubbliche. La conclusione del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica è prevista per giugno 2024 mentre la conclusione della progettazione esecutiva dell'ampliamento del Centro direzionale è prevista per il 31/12/2024.</p> |
| INTERVENTO                                             | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Programmazione e gestione finanziaria</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Programma di governo 2020-2025</b>                  | <p>E' stato approvato con risoluzione del consiglio regionale n. 1 del 21 ottobre 2020 il Programma di Governo regionale. Il modello di programmazione regionale attivato con l'approvazione della LR 1/2015 vede quali strumenti di attuazione delle linee di sviluppo regionali i Progetti regionali e i piani e i programmi di cui all'articolo 10 della LR 1/2015 suddetta. Inoltre, il modello attribuisce al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) e alla relativa Nota di aggiornamento una funzione "attuativa" delle politiche regionali, procedendo all'individuazione degli interventi da realizzare nell'anno di riferimento, in coerenza con il PRS e con gli stanziamenti del bilancio di previsione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Programma regionale di sviluppo – PRS 2021-2025</b> | <p>Con Risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023 è stato approvato il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025 (PRS). Sono stati individuati 15 obiettivi strategici di legislatura che hanno come riferimento, l'evoluzione della politica economica europea così come individuata nel Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e gli obiettivi di sviluppo sostenibile ed equo fissati nel 2015 dalle Nazioni Unite nell'"Agenda 2030". Nell'ambito di tali obiettivi strategici sono individuate 7 linee di sviluppo regionali, che forniscono gli indirizzi per le politiche di settore, raggruppate in macro-aggregati denominate "Aree", che si ispirano alle 6 "Missioni" contenute nel PNRR, declinate nella realtà Toscana. Le politiche regionali sono attuate principalmente con i Progetti regionali ed integrate e completate con i Piani e Programmi regionali (art. 10 LR 1/2015). Sono stati individuati 29 Progetti regionali, raggruppati all'interno delle Aree di intervento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Documento di economia e finanza regionale</b>       | <p>A settembre 2022 il Consiglio regionale ha approvato il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2023, nel dicembre 2022 la Nota di aggiornamento al DEFR 2023 che è stata impostata in coerenza con il Programma regionale di sviluppo 2021-2025 e a giugno 2023 l'integrazione alla Nota di aggiornamento al DEFR 2023 che aggiorna il contenuto dei 29 progetti regionali in concomitanza con la variazione di</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |


| INTERVENTO                                                             | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Piano Integrato di Attività ed Organizzazione - PIAO</b>            | <p>bilancio.</p> <p>Con DCR 88 del 22-11-2023 è stata approvata la seconda Integrazione alla Nota di aggiornamento al DEFR 2023 relativamente all'Allegato A "Documento di economia e finanza regionale 2023 - Modifiche ai Progetti regionali" e all'Allegato B "Modifiche al Piano di razionalizzazione delle società partecipate di cui alla Nota di aggiornamento al DEFR 2023 (DCR n. 110/2022), come modificato con DCR n. 60/2023".</p> <p>Con DCR 60 del 27 luglio 2023 è stato approvato il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2024 e con DCR del 21 dicembre 2023, la Nota di aggiornamento al DEFR 2024.</p> <p>A marzo 2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2023 (PIAO) che ha l'obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un'ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni (fra questi il Piano dei Fabbisogni di Personale (PFP), il Piano della Performance (PdP), il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PtPCT) etc.).</p> <p>Il PIAO 2023 si articola in quattro sezioni nelle quali vengono illustrati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la Scheda anagrafica della Giunta Regionale contenente i dati identificativi dell'amministrazione;</li> <li>il Valore Pubblico, la Performance e l'Anticorruzione contenente, rispettivamente: una sintesi della strategia regionale come esplicitata nella NADEFr e l'individuazione di una batteria di indicatori di impatto/outcome utile a rappresentare l'efficacia dell'azione di indirizzo perpetrata; la performance regionale programmata per il 2023; gli elementi per ridurre i rischi corruttivi e la programmazione dell'attuazione della trasparenza;</li> <li>l'Organizzazione ed il Capitale Umano contenente, rispettivamente: la presentazione del modello organizzativo adottato dalla Giunta Regionale; la strategia e gli obiettivi legati all'organizzazione ed allo sviluppo del lavoro agile; la programmazione triennale dei fabbisogni di personale;</li> <li>il Monitoraggio contenente le modalità di aggiornamento e la periodicità del monitoraggio riferiti a quanto riportato nelle precedenti sezioni del Piano.</li> </ul> <p>Il documento è inoltre dotato di un'appendice nella quale si riporta la pianificazione adottata nei confronti di ARTEA, con particolare riferimento alla performance ed ai rischi corruttivi e trasparenza.</p> <p>A gennaio 2024 è stato approvato il PIAO - "Piano integrato di attività e organizzazione della Giunta regionale" per l'anno 2024 che è articolato in 4 sezioni e un'appendice (si veda PIAO 2023).</p> |
| INTERVENTO                                                             | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema di governance degli enti dipendenti e partecipazioni regionali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Partecipazioni regionali</b>                                        | <p>Al 31/12/2023 la Regione possiede partecipazioni societarie per un valore nominale di circa 152,6 mln.; 18 le società partecipate, delle quali 2 in liquidazione.</p> <p>Come previsto dall'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016, la Regione Toscana, con deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2021, n. 113 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al DEFR 2022. Approvazione", ha approvato il proprio piano di razionalizzazione annuale per l'anno 2022.</p> <p>A giugno 2022 il Consiglio regionale ha approvato (DCR 35/2022 avente ad oggetto "Modifica del Piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato con DCR 113/2021") la modifica del Piano di razionalizzazione delle Società partecipate, approvato con DCR 113/2021, per quanto riguarda Fidi Toscana SpA, Sviluppo Toscana SpA, SICI Sgr SpA e Internazionale Marmi e Macchine Carraraifiere SpA e ha sostituito le linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli Enti territoriali (art. 20 Dlgs 175/2016).</p> <p>Nell'anno 2022 non ci sono state nuove acquisizioni societarie nel portafoglio della Regione Toscana. Sono continuate, inoltre, le procedure di liquidazione di 3 società: Terme di Chianciano Immobiliare Spa; Terme di Casciana Spa; EAMS Srl. Questa società nel corso del 2022 è stata cancellata dal registro delle imprese.</p> <p>Con DCR 110 del 22 dicembre 2022 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DEFR 2023 che contiene anche il Piano di razionalizzazione per l'anno 2023. Nel Piano di razionalizzazione anno 2023 sono state individuate azioni sia per la società Arezzo</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| INTERVENTO               | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <p>Fiere e Congressi srl che per Interporto della Toscana Centrale Spa, sulla base degli evoluzioni intervenute nel corso di tutto l'anno 2022.</p> <p>Con DCR 60 del 27 luglio 2023 avente ad oggetto "Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2024. Approvazione." sono state approvate le modifiche al Piano di razionalizzazione delle società partecipate di cui alla Nota di aggiornamento al DEFR 2023 (DCR n. 110/2022). Il Piano viene in questa sede variato al fine di allineare le azioni proposte alle aggiornate strategie politico-amministrative. In particolare si provvede a variare le azioni e/o i tempi di loro realizzazione delle seguenti Società: Alatoscana, Interporto della Toscana Centrale, Cosvig, Fidi Toscana, Firenze Fiera spa, Sviluppo Toscana.</p> <p>Con DCR 88 del 22/11/2023 sono state approvate le "Modifiche al Piano di razionalizzazione delle società partecipate di cui alla Nota di aggiornamento al DEFR 2023 (DCR n. 110/2022), come modificato con DCR n. 60/2023". In particolare le modifiche riguardano: Alatoscana spa, per la quale si rende necessario la modifica dello Statuto al fine di prorogarne la scadenza della società medesima, oggi prevista al 31.12.2023, tale modifica determina lo slittamento delle azioni di razionalizzazione al 31.12.2024; Fidi Toscana spa per la quale sono prorogate le azioni di razionalizzazione dal 31.10.2023 al 30.04.2024, al fine di completare l'operazione di cessione del pacchetto di maggioranza.</p> <p>Con DCR 91 del 21/12/2023 sono state approvate le "Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli Enti territoriali (art. 20 Dlgs 175/2016)" anno 2024.</p> <p>A febbraio 2024 è stato approvato il "Rapporto 2023 – Le partecipazioni della Regione Toscana al 31 dicembre 2022".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Enti e Agenzie regionali | <p>L'articolo 50 dello Statuto della Regione prevede che le funzioni amministrative riservate alla Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, possono essere esercitate anche tramite enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti, istituiti e ordinati con legge regionale.</p> <p>Gli enti dipendenti di cui all'art. 50 dello Statuto, concorrono alla realizzazione degli obiettivi generali individuati nel DEFR attraverso tre obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. contenimento dei costi di funzionamento della struttura finalizzato al contenimento dell'onere a carico del bilancio regionale;</li> <li>. raggiungimento del pareggio di bilancio;</li> <li>. assicurare un tendenziale mantenimento della stessa tipologia e livello dei servizi.</li> </ul> <p>A febbraio 2024 è stata approvata la LR 7/2024 "Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi istitutive degli Enti dipendenti della Regione". Con tale atto si intende ridefinire l'iter procedurale per l'approvazione degli strumenti di programmazione degli Enti Dipendenti di Regione Toscana. La modifica, necessaria al fine di allineare la disciplina regionale a quella nazionale, ha lo scopo di semplificare e snellire il procedimento di approvazione degli strumenti previsionali degli enti strumentali, i cui stanziamenti derivano necessariamente da quelli del bilancio regionale. Con la modifica in questione si provvede inoltre a variare la terminologia di tali documenti, al fine di renderli coerenti a quanto stabilito con il Dlgs 118/11.</p> <p>La legge prevede la modifica delle seguenti Leggi istitutive degli Enti dipendenti della Regione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. L.R. 60/1999 – ARTEA</li> <li>. L.R. 22/2016 – TPT</li> <li>. L.R. 22/2012 – APR</li> <li>. L.R. 30/2009 – ARPAT</li> <li>. L.R. 30/2015 – ENTI PARCO</li> <li>. L.R. 32/2002 – ARDSU e ARTI</li> <li>. L.R. 39/2009 – Consorzio Lamma</li> <li>. L.R. 40/2005 – ARS</li> <li>. L.R. 59/1996 – IRPET</li> <li>. L.R. 80/2012 – ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE</li> </ul> <p>Per l'annualità 2023, per il contributo ordinario di esercizio (sono compresi i contributi di funzionamento e in alcuni casi i contributi per i programmi di attività), risultano</p> |

| INTERVENTO                  | ATTIVITÀ REALIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | assegnati agli Enti e Agenzie regionali complessivamente 105,4 mln. di cui 102,7 mln. impegnati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Bilancio consolidato</b> | Con deliberazione di Consiglio regionale del 27 settembre 2023, n. 67 è stato approvato il bilancio consolidato per l'anno 2022 del Gruppo Regione Toscana (approvazione ai sensi dell'art. 68 del D.lgs. 118/2021).<br>A dicembre 2023 è stato approvato l'elenco dei soggetti componenti il "Gruppo amministrazione pubblica" della Regione Toscana per l'anno 2023 e l'elenco dei soggetti che rientrano nel perimetro di consolidamento del bilancio anno 2023. |

## Evento meteorologico del 02/11/2023



Gli eventi meteorologici di eccezionale intensità che dal 2 novembre 2023 hanno interessato il territorio delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, movimenti franosi, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ai manufatti stradali e ad edifici pubblici e privati, e danni alla rete dei servizi essenziali di rilevante entità e diffusione.

Il Presidente della Regione Toscana (Decreto 182 del 02/11/2023) ha dichiarato lo stato di emergenza regionale in tutto il territorio regionale.

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza; per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento, sono stati messi a disposizione 5 mln. a valere sul Fondo per le emergenze nazionali (Dlgs 1/2018).

Con Ordinanza del Capo della Protezione civile (1037 del 5/11/2023) il Presidente della Regione Toscana è stato nominato Commissario delegato, con il compito, tra l'altro, di predisporre entro trenta giorni un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Con l'Ordinanza del 17/11/2023, il Capo del Dipartimento della protezione civile ha approvato ulteriori disposizioni per la gestione dei concorsi delle strutture operative statuali per l'attuazione dei primi interventi.

Con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2023 (pubblicata sulla GU 295 del 19/12/2023), gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con la delibera del 3 novembre 2023 sopra citata, sono stati estesi al territorio delle province di Massa-Carrara e Lucca in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023; la delibera ha stanziato 3,7 mln. per l'attuazione dei primi interventi urgenti, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso.

Il Commissario delegato, con diverse ordinanze, ha:

- individuato le strutture di supporto al Commissario e le prime disposizioni organizzative;
- disposto in materia di rifiuti (urbani domestici, smaltimento, prodotti dall'evento alluvionale...) e di sospensione dei mutui;
- disposto in materia di autorizzazione agli studi medici, alle strutture sanitarie e ai servizi educativi per la prima infanzia, nell'ambito dei territori colpiti dall'emergenza;
- definito le modalità e termini per la ricognizione dei danni e la presentazione della domanda di contributo per l'immediato sostegno per i nuclei familiari e le attività economiche e produttive;
- definito i criteri, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati o evacuati dalla propria abitazione;
- individuato le aree interessate per la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere con scadenza a partire dal 2 novembre 2023 (con riferimento all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA). Sono interessati 18.723 ettari, 10.382 imprese, la superficie residenziale coinvolta è di 2.832.930 mq, la superficie di cantine e garage è 1.063.199 mq, 106 edifici pubblici.

Sono stati individuati i soggetti attuatori e sono state approvate le prime disposizioni operative per le somme urgenze (Ordinanza commissariale 101 del 18/11/2023).

I Comuni interessati dall'evento sono stati individuati con le Ordinanze commissariali:

- 98 del 15/11/2023, con i Comuni delle Province di Livorno, Pisa, Pistoia e Prato e la Città Metropolitana di Firenze (prima ricognizione);
- 108 dell'1/12/2023, che inserisce i Comuni di Reggello, Lastra a Signa, Dicomano e Montaione della Città Metropolitana di Firenze;
- 128 del 22/12/2023, che aggiunge i Comuni interessati dall'evento iniziato dal 29/10/2023 nelle Province di Massa-Carrara e Lucca (prima ricognizione).

La Regione Toscana ha realizzato un sito web specifico (<https://www.regione.toscana.it/-/emergenza-alluvione-2023>) per fornire informazioni sull'evento meteorologico, che rimanda ad altri siti web regionali per esigenze specifiche come le

richieste dei contributi per l'autonoma sistemazione – CAS o la procedura per compilare la domanda di ricognizione e richiesta danni delle attività produttive.

A dicembre 2023 la Regione ha inviato al Governo la relazione sulla ricognizione sulle risorse necessarie per gli interventi di soccorso alla popolazione e per le somme urgenze necessarie per fronteggiare l'emergenza; sono stati stimati necessari 110 mln., che comprendono i primi 5 mln. già stanziati dal Governo e inseriti nel primo Piano stralcio.

A dicembre 2023 è stata approvata la LR 51 del 29/12/2023, "Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Toscana colpiti dai recenti eventi emergenziali", che prevede alcune misure finanziarie urgenti e straordinarie per fronteggiare le conseguenze derivanti dalle calamità naturali e dagli altri fenomeni meteorologici avversi che, dal 2 novembre 2023, hanno procurato gravi danni a persone, beni e attività, anche economiche. Le misure finanziarie si applicano ai Comuni individuati dal Commissario delegato con ordinanza 98 del 15/11/2023, come integrata dall'ordinanza 108 del 1/12/2023, e successive modifiche ed integrazioni; la Regione Toscana è autorizzata, nei limiti della spesa massima di 37 mln., a promuovere misure straordinarie di sostegno a favore di nuclei familiari (25 mln.) e delle attività economiche e produttive extra-agricole (12 mln.). A febbraio 2024 è stata approvata la LR 6/2024 per modificare, parzialmente ed ad invarianza finanziaria, la LR 51/2023 sopra citata: per la parte degli interventi dedicati alle persone fisiche, ampliandone l'ambito oggettivo ed inserendo un contributo anche per i beni immobili danneggiati a seguito dell'alluvione di novembre 2023; per gli interventi in favore delle attività produttive extra-agricole, con dei chiarimenti tecnici sul versante contabile. Per sostenere la ripresa delle attività economiche e produttive extra-agricole colpite dagli eventi, è costituito un fondo straordinario "Fondo emergenza calamità", nei limiti della spesa massima di 12 mln. per l'anno 2024 a valere sulle risorse stanziate dalla Regione Toscana.

Con l'Ordinanza commissariale 130 del 22/12/2023 è stato approvato il I Stralcio del Piano dei primi interventi urgenti e delle relative disposizioni attuative ed integrazione dell'elenco dei soggetti attuatori, per cui sono disponibili 5 mln..

A gennaio 2024 si è conclusa la ricognizione dei danni (ODPC 1037/2023), relativa alla quantificazione delle risorse necessarie per l'attivazione delle prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive interessate dall'evento (Ordinanze del Commissario delegato 107 e 129 del 2023).

A febbraio 2024, dopo che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2023 sono stati stanziati ulteriori 25 mln., con Ordinanza Commissariale 6/2024, è stata approvata la rimodulazione e integrazione del primo stralcio del Piano degli interventi urgenti per l'importo complessivo di 30 mln. (che sostituisce il Piano approvato con l'Ordinanza 130/2023).

A febbraio 2024 è stata approvata la LR 4/2024, "Iniziative del Consiglio regionale per il recupero del patrimonio culturale e storico dei Comuni danneggiato dagli eventi alluvionali del 2023". Il Consiglio regionale sostiene finanziariamente i Comuni per la realizzazione di progetti finalizzati alla valorizzazione e alla riqualificazione del patrimonio culturale e storico di appartenenza, e alla riqualificazione di spazi urbani di aggregazione giovanile, gravemente danneggiati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 17 maggio 2023, nella zona dell'Alto Mugello e, a partire dal giorno 29 ottobre 2023, nel territorio delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, Massa-Carrara e Lucca. Per il solo anno 2024 il Consiglio regionale concede ai Comuni interessati, una tantum, contributi fino al limite massimo complessivo di 1,3 mln. per interventi progettuali: di valorizzazione e conservazione del patrimonio archivistico comunale e del patrimonio librario delle biblioteche comunali; di riqualificazione del patrimonio immobiliare storico di proprietà dei comuni; di acquisto di arredi, attrezzature e strumentazione informatica, che compongono il patrimonio delle biblioteche comunali; di recupero e riqualificazione di spazi urbani quali centri di aggregazione giovanile.

A dicembre 2023 la Giunta ha stabilito come utilizzare le risorse per il 2023 del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) assegnate alla Regione Toscana, quasi 9,8 mln., con il Decreto di ripartizione delle risorse del Ministro degli Affari Regionali e le Autonomie di agosto 2023; 3,9 mln. sono stati destinati alle misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani. A fine febbraio 2024 la Giunta ha approvato gli elementi essenziali ed i criteri di valutazione che dovranno essere recepiti nell'avviso pubblico relativo alle misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani; considerato lo stato di emergenza conseguente agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, è stato introdotto un criterio di priorità per gli enti elencati nelle Ordinanze Commissariali 98, 108 e 128 del 2023; le risorse sono ripartite sul 2024-2025 (oltre 1,9 mln. per anno).

Nel 2024, in attuazione della LR 51/2023, la Giunta ha approvato:

- a gennaio un protocollo d'intesa, da firmare con i soggetti interessati, per l'attuazione di interventi a sostegno delle attività economiche e produttive extra-agricole colpite dagli eventi meteorologici per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023;
- a fine gennaio, in attuazione dell'art. 4 della LR 51, relativamente al contributo straordinario per i nuclei familiari, i primi criteri e le modalità per la presentazione delle domande dei danneggiati dall'evento alluvionale del 2/11/2023, i termini della procedura e le condizioni di assegnazione in relazione ai danni subiti a seguito dell'evento, di erogazione dei contributi medesimi e quelle di rendicontazione;
- a fine febbraio, sempre in attuazione dell'art. 4 della LR 51, i criteri di dettaglio per la quantificazione del contributo regionale (25 mln., assegnati, sui 37 mln. totali della LR 51/2023) per i danni subiti dai privati;
- a marzo gli elementi essenziali per la definizione dei bandi relativamente agli interventi a favore delle imprese danneggiate dagli eventi meteorologici di ottobre e novembre 2023 (contributi a fondo perduto per abbattimento interessi su finanziamenti concessi a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate; contributi a fondo perduto per investimenti materiali e immateriali; sono disponibili oltre 11,8 mln.).

- a marzo l'accordo di programma per l'applicazione del regime di aiuto alle imprese di cui alla L 181/1989 ai territori colpiti dagli eventi alluvionali indicati dal comma 1 dell'art. 18 del DL 181 del 9/12/2023, convertito, con modificazioni, dalla L 11 del 2/02/2024.
  - ad aprile l'accordo di collaborazione da firmare con la Camera di Commercio di Firenze, per la partecipazione di quest'ultima al Fondo emergenza calamità istituito con LR 51/2023; la Camera di Commercio di Firenze intende infatti collaborare all'attuazione degli interventi a sostegno delle imprese danneggiate, partecipando al Fondo con quasi 1,5 mln., quale importo aggiuntivo alla dotazione dei bandi approvati dalla Regione Toscana.
- Per gli interventi di ricostruzione nei Comuni della Toscana il Governo ha stanziato 189,7 mln. e, a fine marzo 2024, ha presentato un emendamento al nuovo DL PNRR, il DL 19/2023, per stanziare altri 66 mln. (portando il totale a 255,7 mln.).

## **PARTE II**

### **LE RISORSE DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E NAZIONALE**

# Le risorse della programmazione comunitaria e nazionale

## LA PROGRAMMAZIONE 2021-2027

### Programmazione comunitaria

A febbraio 2020, la Giunta ha approvato il Quadro Strategico Regionale che ha rappresentato il documento di riferimento per l'impostazione e l'elaborazione dei programmi comunitari del ciclo di programmazione 2021-2027, (PR FESR, PR FSE, Programma di cooperazione Italia Francia Marittimo – IFM e Programma di sviluppo rurale – FEASR) per la partecipazione al negoziato a livello europeo e nazionale, in vista dell'elaborazione dell'Accordo di partenariato per l'Italia e nel quale si illustrano gli orientamenti strategici a livello regionale.

La pandemia e la necessità di intervenire anche attraverso la riprogrammazione del POR FESR e del POR FSE per sostenere il mondo delle imprese, le famiglie e il sistema sanitario ha rallentato il percorso di elaborazione dell'Accordo di Partenariato e dei programmi europei, nonché l'approvazione dei nuovi regolamenti.

Tra giugno e luglio 2021 sono stati approvati dal **Parlamento europeo e dal Consiglio d'Europa i regolamenti** che disciplinano i vari fondi per il periodo 2021-2027.

| Regolamento                               | Titolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#"><u>Reg. UE 1056/2021</u></a>  | Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund, JTF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fondo di nuova istituzione per fornire sostegno alle persone, alle economie e all'ambiente dei territori che fanno fronte a gravi sfide socioeconomiche derivanti dal processo di transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima.                                                                 |
| <a href="#"><u>Reg. UE 1057/2021</u></a>  | Fondo sociale europeo Plus (FSE+)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il fondo comprende due componenti: la componente in regime di gestione concorrente («componente del FSE+ in regime di gestione concorrente») e la componente Occupazione e innovazione sociale («componente EaSI»).                                                                                                          |
| <a href="#"><u>Reg. UE 1058/2021</u></a>  | Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e Fondo di Coesione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Riguarda l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» e l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg). Definisce anche gli obiettivi specifici e l'ambito d'intervento del Fondo di coesione per quanto riguarda l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» |
| <a href="#"><u>Reg. UE 1059/2021</u></a>  | Norme per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Promuove la cooperazione tra Stati membri e loro regioni all'interno dell'Unione e tra Stati membri e, rispettivamente, loro regioni e paesi terzi, paesi partner, altri territori o paesi e territori d'oltremare (PTOM) od organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali.                                        |
| <a href="#"><u>Reg. UE 1060/2021</u></a>  | Disposizioni comuni applicabili al FESR, al FSE Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <a href="#"><u>Reg.(UE) 1139/2021</u></a> | Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nuovo strumento finanziario di sostegno del settore pesca e acquacoltura per il periodo di programmazione 2021-2027. <u>Sostituisce il FEAMP.</u>                                                                                                                                                                            |
| <a href="#"><u>Reg.(UE) 2115/2021</u></a> | Norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regg. (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013                                                                        | PAC 2023-2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Gli interventi promossi per il periodo 2021-2027 sono indirizzati al perseguimento di azioni afferenti agli **Obiettivi di Policy** individuati dal Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021, recante disposizioni comuni ai Fondi:

- 1: un'Europa più intelligente;
- 2: un'Europa più verde;
- 3: un'Europa più connessa;

4: un'Europa più sociale;

5: un'Europa più vicina ai cittadini

### **Strategia territoriale integrata Aree interne**

La Regione Toscana promuove e sostiene il rafforzamento delle strategie territoriali integrate nelle Aree interne per intervenire nei territori più fragili, caratterizzati da processi di spopolamento, minore vitalità economica e distanza dai principali centri di servizi, con azioni mirate e diversificate rispetto alle esigenze ed alle potenzialità di sviluppo delle comunità locali.

La Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), avviata già nel ciclo di programmazione 2014-2020, intende valorizzare l'azione combinata dei fondi comunitari (FESR, FSE, FEASR, FEAMPA) per consentire il raccordo tra la programmazione europea e le politiche nazionali. Alle Regioni spetta il compito di individuare un gruppo di aree e coalizioni con precise caratteristiche, che formulano le proprie strategie territoriali.

Nell'ambito della programmazione UE 2021/2027 la Strategia territoriale è sostenuta prioritariamente dal PR FESR 2021-2027, Obiettivo di Policy 5 "Un'Europa più vicina ai cittadini", con interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio territoriale, ambientale, culturale e paesaggistico, la riqualificazione dei sistemi insediativi esistenti, la rigenerazione di spazi ed immobili pubblici ed altri interventi a favore dell'artigianato, del commercio e dei servizi di prossimità. Gli interventi nel settore della cultura, del patrimonio e del turismo sostenibile potranno svolgere inoltre, nel contesto delle strategie territoriali, un ruolo determinante per la valorizzazione di risorse naturali, culturali e paesaggistiche, di produzioni locali, di opportunità di accoglienza, attraverso progetti integrati finalizzati alla rivitalizzazione del tessuto economico, alla rigenerazione dei luoghi, alla partecipazione e inclusione sociale.

Anche la programmazione FSE+ si integra con le tematiche presenti nelle Strategie Territoriali attraverso l'Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa più sociale" che agisce in particolare per: l'inclusione sociale e l'attenzione ai soggetti fragili, il potenziamento dei servizi alle persone e alla comunità per il miglioramento della qualità della vita, i percorsi di conciliazione vita lavoro, lo sviluppo di competenze necessarie attraverso i sistemi di istruzione e formazione professionale, la partecipazione attiva dei cittadini e la co-progettazione con il Terzo Settore.

Nell'ambito della SNAI interviene anche il FEASR che contribuisce alle Strategie Territoriali con diverse modalità: intervenendo in via prioritaria sull'agricoltura e sulle produzioni agroalimentari, per sostenere l'innovazione e la cooperazione territoriale nei territori selezionati, attraverso misure per i servizi e la qualità della vita, l'inclusione sociale e il turismo rurale, da utilizzare in maniera complementare agli altri Fondi; perfezionando e sviluppando sinergie funzionali ai bisogni del territorio tra approccio SNAI e Community Lead Local Development del metodo Leader.

Si affianca ai fondi citati il FEAMPA, per il sostegno alle attività di pesca ed acquacoltura.

L'approccio delle strategie territoriali consente anche di massimizzare sinergie e complementarietà con interventi finanziati da altri strumenti nazionali ed europei, tra i quali il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

A fine febbraio 2022 la Giunta regionale, in coerenza con l'Accordo di partenariato, ha approvato gli indirizzi per l'elaborazione delle strategie territoriali integrate nelle aree interne della Toscana nell'ambito dell'Obiettivo di Policy 5 "Un'Europa più vicina ai cittadini", con lo scopo sia di dare continuità al lavoro svolto nel periodo di programmazione precedente, attraverso il rafforzamento delle strategie d'area già attivate nel 2014-2020, sia di estendere l'opportunità di sostegno delle strategie territoriali a nuove aree.

A giugno 2022 la Giunta ha approvato, nel rispetto della Mappatura nazionale aggiornata delle aree interne e a seguito di negoziato con le autorità statali responsabili della SNAI, un numero complessivo di sei Aree interne per il sostegno mediante strategie territoriali nel ciclo 2021-2027, ovvero: tre Aree interne "pilota" del 2014-2020 (Casentino-Valtiberina; Garfagnana, Lunigiana, Media Valle del Serchio, Appennino Pistoiese; Valdarno, Valdisieve, Mugello, Valbisenzio) e tre Aree interne di nuova individuazione, situate nella parte centro-meridionale del territorio regionale (Alta Valdera – Alta Valdicecina – Colline Metallifere – Valdimerse; Amiata Valdorcia - Amiata Grossetana - Colline del Fiora; Valdichiana Senese).

A settembre 2022, dopo l'approvazione del riparto finanziario e degli indirizzi operativi con delibera CIPESS del 2 agosto 2022 n. 41, il Comitato Tecnico Aree interne (CTAI) ha approvato l'elenco delle 43 nuove Aree interne che riceveranno il finanziamento nazionale, tra le quali l'Area "Alta Valdera - Alta Valdicecina – Colline Metallifere - Valdimerse" per 4 mln. e l'Area "Amiata Valdorcia – Amiata Grossetana - Colline del Fiora" per 4 mln., mentre l'Area "Valdichiana senese" rientra nell'elenco delle nuove Aree approvate che al momento sono prive della copertura finanziaria nazionale. Alle Aree interne pilota del 2014-2020 sono destinate risorse statali per 300 mila euro per ciascuna area. A dicembre 2022, in seguito all'approvazione dei programmi regionali FESR e FSE+ 2021-2027, la Giunta regionale ha provveduto ad aggiornare ed integrare gli elementi essenziali per l'elaborazione delle Strategie territoriali preliminari in aree interne, destinando risorse a valere su FESR 2021-2027 per 93,3 mln. e sul FSE+ 2021-2027 per 5,5 mln.

Il percorso negoziale per la definizione delle strategie territoriali si sviluppa in due fasi: una prima fase di "elaborazione preliminare" ed una seconda di "elaborazione definitiva" delle strategie territoriali.

A febbraio 2023 è stato approvato l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la presentazione di Strategie territoriali in aree interne del Programma regionale FESR 2021-2027 Obiettivo specifico 5.2, da parte delle amministrazioni locali comprese nelle sei Aree interne individuate a giugno 2022. Tale avviso è stato modificato in parte a marzo 2023 e a fine maggio è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande al 31 luglio 2023 (inizialmente fissato al 31 maggio 2023). Le proposte di strategie pervenute sono state sottoposte ad istruttoria da parte

di una Commissione tecnica, costituita a fine luglio, per la verifica dei contenuti minimi previsti dai Regolamenti europei e per il rispetto dei criteri di valutazione delle strategie.

A novembre 2023, in attuazione della Delibera CIPESS 41/2022, è individuato quale organismo di governance l'Autorità responsabile per le aree interne della Toscana, nel Direttore della "Direzione Competitività territoriale della Toscana e Autorità di Gestione" che presidia sia la fase di definizione delle Strategie territoriali che la fase attuativa. Tale organismo si avvale del Settore Autorità di gestione FESR quale struttura di coordinamento e gestione operativa, già responsabile del coordinamento regionale della SNAI 2014-2020.

In continuità con la collaborazione avviata ad agosto 2022 con ANCI Toscana per il complemento del procedimento unico per la definizione delle strategie territoriali delle aree interne, è stato rinnovato, a novembre 2023, un nuovo Accordo di collaborazione con ANCI Toscana per supportare la definizione delle strategie territoriali delle aree interne. Per la realizzazione delle attività previste fino ad ottobre 2024, sono destinate 187 mila euro, di cui 170 mila euro di risorse FESR e 17 mila euro cofinanziate da ANCI Toscana.

A conclusione della valutazione, la Giunta regionale, a febbraio 2024, con proprio atto, ha approvato le seguenti proposte delle Strategie territoriali delle Aree interne ammesse alla seconda fase del procedimento:

- "Territori capaci di futuro", Area Alta Valdera – Alta Valdicescina – Colline Metallifere – Valdimerse;
- "Un ponte tra natura, cultura e sviluppo sostenibile", Area Amiata Valdorcia – Amiata Grossetana – Colline del Fiora;
- "Coesione e sviluppo in Valdichiana Senese", Area Valdichiana Senese;
- "Casentino e Valtiberina: Toscana d'Appennino Monti dello Spirito", Area Casentino – Valtiberina;
- "Paesaggifuturi", Area Garfagnana – Lunigiana – Media Valle – Appennino Pistoiese;
- "VIRERE – Comunità sostenibili per un nuovo sviluppo – 2021-2027", Area Valdarno e Valdisieve – Mugello – Val di Bisenzio.

Inoltre, con lo stesso atto, è stata approvata la rideterminazione delle risorse destinate quale riserva alle Strategie territoriali delle aree interne, il riparto delle risorse e viene dato mandato all'Autorità regionale per le Aree interne, tramite l'AdG FESR, di coordinare le attività per la finalizzazione delle strategie definitive. In totale le risorse previste per le 6 Aree interne, in seguito alla valutazione della prima fase, sono 109,8 mln., di cui 103,2 mln. del FESR e 6,6 mln. del FSE+.

In particolare per il FESR le risorse specificatamente destinate alle aree interne riguardano le azioni previste dall'Obiettivo Specifico (OS) 5.2 "Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree interne" (20 mln.). Ad esse si aggiungono le risorse previste nell'ambito degli altri OS che riguardano il sostegno alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione (17,8 mln.), iniziative per rafforzare la crescita e competitività delle PMI (10,4 mln.), interventi di efficientamento energetico di strutture pubbliche (7 mln.), interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili per edifici pubblici (12 mln.) e per comunità energetiche (6 mln.), interventi di prevenzione sismica degli edifici pubblici (15 mln.), interventi connessi alla mitigazione del rischio idrogeologico (9 mln.) e interventi di tutela della natura e biodiversità (6 mln.).

Gli interventi sulle risorse del FSE sono stati successivamente confermati e dettagliati nel Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) che è stato approvato a febbraio 2023: all'interno della priorità 2 (istruzione e formazione) si trovano interventi per la promozione delle attività delle biblioteche, per il sostegno alla domanda e offerta di servizi per la prima infanzia e per i progetti educativi zionali con risorse pari a 2,8 mln., mentre all'interno della priorità 3 (inclusione sociale) si trovano interventi per promuovere percorsi formativi per la rigenerazione urbana, per il sostegno agli enti del terzo settore, per lo sviluppo delle competenze digitali, per la promozione dell'attività sportiva nei soggetti socialmente fragili e per il sostegno alle persone con limitazione dell'autonomia; le risorse destinate sono 2,8 mln.

Per un approfondimento si rinvia al PR 27 "Interventi nella Toscana diffusa (aree interne e territori montani)", obiettivo 4 - Strategia regionale per le aree interne: sostenere le strategie territoriali espresse a livello locale e l'intervento dei fondi europei a favore dei comuni toscani classificati "area interna".

### **Strategia di specializzazione intelligente (S3)**

Con l'avvio della programmazione 2021-2027 anche la Strategia regionale di specializzazione intelligente (S3) approvata dalla Giunta a febbraio 2019, viene aggiornata, tenendo conto dei risultati del periodo precedente 2014-2020, dell'evoluzione della tecnologia, dei sistemi produttivi, del sistema regionale della ricerca ma anche delle nuove sfide di carattere economico sociale determinate dalla emergenza sanitaria COVID-19, oltre che dalle sfide individuate dagli obiettivi dell'Agenda 2030. La strategia regionale di specializzazione intelligente (S3) è una condizione abilitante legata al PR FESR, ma anche una strategia trasversale collegata ad altri fondi e strumenti di programmazione regionale. Rappresenta un insieme integrato di strumenti ed azioni in grado di sostenere la competitività del sistema regionale e rafforzare la capacità di attrazione di risorse nazionali ed europee a sostegno della ricerca e innovazione.

A marzo 2022, sulla base del sistema di governance previsto nella Strategia 2014-2020, è stato approvato il documento per il periodo di programmazione UE 2021-2027. Al fine di massimizzare la partecipazione e l'efficace gestione della Strategia, anche in relazione alle opportunità di integrazione orizzontale e verticale delle politiche per l'innovazione, si



prevede l'attivazione di organismi, quali l'Organismo di gestione, il Nucleo di coordinamento e l'Osservatorio S3, e le modalità organizzative che consentiranno il soddisfacimento della condizione abilitante per l'intero periodo di programmazione 2021-2027. A novembre 2022, a seguito del confronto con il territorio e a conclusione del negoziato formale con la Commissione europea è stata approvata a versione definitiva della "Strategia regionale di specializzazione intelligente (S3)". In tale documento si evidenzia che la strategia S3, pur rappresentando una condizione abilitante legata al PR FESR 2021-2027, si configura come una strategia che promuove l'integrazione con il PR FSE+ per valorizzare le opportunità e rispondere alle sfide legate al capitale umano. Gli interventi da attuarsi con le risorse FESR e FSE sono stati successivamente confermati e dettagliati nei rispettivi Documenti Attuativi Regionali, approvati a febbraio 2023.

Per l'attuazione della Strategia S3 sono previsti piani di lavoro biennali che specificano le risorse e gli interventi che saranno attivati nel biennio, a valere sui fondi FESR e FSE; individuano inoltre le attività di valutazione da svolgere nel corso del periodo considerato. A febbraio 2023 è stato approvato il piano di lavoro definitivo 2022-2023, aggiornato con il periodo 2024-2025 a dicembre 2023.

Di seguito si elenca il Piano di interventi relativo alle Azioni a sostegno dell'ecosistema dell'innovazione e della transizione industriale finanziato con le risorse evidenziate in tabella:

| Azione                                                                                               | (Valori in migliaia di euro) |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
|                                                                                                      | FESR<br>2021-2027            | PR FSE+<br>2021-2027 |
| Ricerca e sviluppo per le imprese anche in raggruppamento con organismo di ricerca                   | 240.000                      |                      |
| Servizi per l'innovazione                                                                            | 73.000                       |                      |
| Ricerca , sviluppo e innovazione per l'attrazione degli investimenti                                 | 10.000                       |                      |
| Starp-innovative                                                                                     | 22.800                       |                      |
| Laboratori aperti dell'istruzione tecnica superiore                                                  | 4.200                        |                      |
| Riorganizzazione e strutturazione del sistema regionale di trasferimento tecnologico. Azione sistema | 5.000                        |                      |
| Interventi S3 in materia di sostegno all'occupazione                                                 |                              | 24.000               |
| Interventi S3 in materia di istruzione e formazione                                                  |                              | 19.100               |
| Interventi S3 in materia di sostegno all'occupazione giovanile                                       |                              | 23.400               |
| Totale                                                                                               | 355.000                      | 66.500               |

**Di seguito si segnala l'avanzamento procedurale dei principali Programmi regionali.**

#### Programma Regionale FESR 2021-2027

I primi di ottobre 2022 la Commissione europea ha approvato il programma regionale "PR Toscana FESR 2021-2027", per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Toscana in Italia. A metà ottobre la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione del programma ed ha istituito, a fine novembre, il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027, incaricato di svolgere anche le attività di sorveglianza sugli interventi relativi al periodo di programmazione 2014-2020. Quest'ultimo nel mese di dicembre 2023 ha approvato il Documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni". A febbraio 2023 la Giunta regionale, al fine di garantire il coordinamento della fase di programmazione operativa e massimizzare l'efficacia e l'efficienza delle risorse ha approvato il Documento di Attuazione Regionale (DAR).

Il totale delle risorse destinate al programma, pari a 1.228,8 mln., rappresentano una opportunità di crescita sociale, economica, di sviluppo sostenibile e di integrazione che insieme ad investimenti su ricerca e innovazione si tradurrà in competitività del sistema produttivo regionale. Si conferma una rilevante attenzione ai temi della ricerca dell'innovazione e della digitalizzazione, mediante l'attuazione della Strategia di specializzazione intelligente (S3); della sostenibilità, con un focus particolare alle infrastrutture verdi, della transizione ecologica e digitale e dell'economia circolare; della mobilità urbana sostenibile, con il potenziamento di percorsi ciclopodali ed infrastrutture a sostegno dell'intermodalità; dell'inclusione e coesione territoriale, perseguite con strategie territoriali integrate in ambito urbano ed il sostegno ad aree interne, rurali e costiere. La quota di cofinanziamento regionale per il FESR è pari a 221,2 mln. (18%).

Il PR FESR, si sviluppa nell'ambito dei seguenti obiettivi di policy **"Un'Europa più intelligente"**; **"Un'Europa più verde"** e **"Un'Europa più vicina ai cittadini"**. In coerenza con gli orientamenti strategici delineati, in linea con l'Accordo di partenariato e la Strategia di Specializzazione Intelligente, promuove il sostegno alla ricerca, all'innovazione, alla digitalizzazione e alla competitività delle PMI; interventi a sostegno della transizione ecologica, resilienza e biodiversità; il sostegno alla mobilità sostenibile; il sostegno alle strategie territoriali in aree interne e urbane. Il Programma agisce a sostegno di imprese, enti pubblici e locali, università ed organismi di ricerca e soggetti del terzo settore.

Da gennaio 2023 sono iniziate le attività per l'avvio del programma, in particolare per il sostegno agli investimenti produttivi delle PMI sono state individuate le linee di intervento da finanziare nella forma di strumenti finanziari e

sovvenzioni; a febbraio è stata designata Toscana Promozione Turistica in qualità di soggetto beneficiario dell'azione 1.3.4 Promozione turistica ed è stato approvato il documento degli indirizzi per la redazione della proposta operativa, documento modificato successivamente ad agosto 2023. Sono stati approvati gli indirizzi per l'attivazione di vari bandi e approvati i primi bandi fra i quali segnaliamo quello relativo all'internazionalizzazione delle MPMI (azione 1.3.1) per 30 mln. e il bando Impresa digitale (azione 1.1.3) per 32 mln.. Fra gli ultimi provvedimenti adottati dalla Giunta regionale si segnala l'approvazione degli elementi essenziali del bando pubblico per la selezione dei progetti relativi per l'attuazione dell'azione 2.7.2 "Natura e Biodiversità" e del bando per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici (azione 2.1.1) e per le RSA (azione 2.1.2). Inoltre sono state approvate le metodologie per l'utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) di alcune azioni, al fine di semplificare le procedure di gestione e rendicontazione delle spese relative alle operazioni finanziate. Si tratta di una procedura di calcolo da applicare solo per alcune tipologie di intervento il cui costo totale ammissibile per singolo intervento è inferiore a 200 mila euro euro, ad eccezione di quelle il cui sostegno configura un aiuto di Stato.

Con le risorse FESR, OS 5.1 "Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane" si finanziano per 80 mln. le tredici Strategie territoriali in aree urbane, individuate a conclusione del processo di valutazione delle candidature, presentate in risposta alla Manifestazione di interesse del marzo 2022. Attualmente i 19 Comuni afferenti alle 13 Strategie territoriali in aree urbane sono impegnati nella fase di definizione delle strategie territoriali integrate che, anche attraverso specifici percorsi inclusivi e innovativi di progettazione partecipata promossi e sostenuti con risorse a valere sul PR FSE+ 2021-27, saranno sviluppate, per rispondere alle specifiche esigenze ed alle potenzialità del territorio, con un approccio basato sui principi di integrazione delle politiche, di efficacia e di efficienza, mediante la definizione delle singole operazioni afferenti a ciascuna Strategia territoriale. Tali percorsi partecipativi si sono conclusi a gennaio 2024. Nel frattempo, a settembre 2023, sono stati approvati gli indirizzi per la definizione delle operazioni delle Strategie Territoriali in aree urbane che, ai fini dell'ammissibilità a finanziamento del Programma FESR 2021-2027, dovranno risultare coerenti con gli obiettivi del Programma, secondo i contenuti minimi richiesti dai Regolamenti europei e nel rispetto dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-27. Per un approfondimento si rinvia al PR 22 "Rigenerazione e riqualificazione urbana".

Per il sostegno alle aree interne, OS 5.2 "Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane" sono destinati 21,5 mln., di cui per 8 mln. per il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale, 4 mln. per la riqualificazione e la rigenerazione dei sistemi insediativi, 5 mln. per la micro-infrastrutturazione per l'attrattività di attività produttive, 3 mln. per l'accessibilità e la sicurezza delle reti stradali e 1,5 mln. per le iniziative di sviluppo territoriale. Ad esse si aggiungono ulteriori risorse previste nell'ambito di altri OS del programma.

A giugno 2023 è stato approvato il Sistema di gestione e controllo del PR Fesr Toscana 2021/2027, tale documento definisce le procedure da applicare per l'attuazione del Programma, stabilisce ruoli e responsabilità dei soggetti a vario titolo coinvolti nell'attuazione del Programma (Autorità di Gestione, Autorità Contabile, Responsabili di Azione, Gestione, Controlli e pagamenti, Organismi Intermedi).

L'Organismo intermedio individuato per l'affidamento dei compiti di gestione, controllo e pagamento relativamente alle azioni/sub azioni del Programma è Sviluppo Toscana S.p.A; approvato a maggio 2023 lo schema di Convenzione con Regione Toscana. Successivamente sono state approvate, da parte dei responsabili di azioni/sub-azioni del programma le Convenzioni per la delega delle funzioni di Organismo intermedio, a Sviluppo toscana relativamente alle singole azioni/sub-azioni.

A seguito della decisione della Giunta regionale, maggio 2023, di prevedere per l'azione 1.1.4 "Ricerca e sviluppo per le imprese anche in raggruppamento con organismi di ricerca" una riserva del 50% delle risorse per le operazioni localizzate nei comuni delle province costiere e della conseguente modifica del documento unitario "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" approvata dal Comitato di Sorveglianza del programma nello stesso mese, la Commissione Europea ha stabilito che dette modifiche potranno essere accettate soltanto dopo la modifica preliminare della Strategia territoriale del PR FESR Toscana 2021-2027. A tale scopo la Giunta regionale, a luglio, ha individuato le modifiche da introdurre al Programma e ha dato mandato all'autorità di Gestione del FESR Toscana 2021-2027 di effettuare gli adempimenti necessari per presentare una proposta di modifica del Programma al Comitato di Sorveglianza per la relativa approvazione, e per sottoporre, successivamente all'eventuale approvazione, alla valutazione della Commissione Europea la richiesta di modifica del Programma. Tale modifica è stata approvata ad agosto 2023 dal Comitato di Sorveglianza e trasmessa alla Commissione Europea, che ha provveduto all'approvazione del programma "PR Toscana FESR 2021-2027, nella sua versione definitiva, ad ottobre 2023. Il programma è stato nuovamente modificato a marzo 2024, in seguito ad una variazione relativa alla tipologia di aiuto dell'azione 1.1.4.

Di seguito si presenta la struttura del programma articolata per Obiettivi di policy, Priorità, Obiettivi specifici e azioni, come previsto dal Documento di Attuazione Regionale, approvato a febbraio 2023.

(Valori in migliaia di euro)

| Obiettivo Policy              | Priorità                                                          | Obiettivo specifico / Azione                                                                                                                                                           | Importo | % sul totale al netto AT |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|
| 1. Un'Europa più intelligente | Priorità 1 Ricerca, innovazione, digitalizzazione e competitività | <b>OS 1.1 – Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate</b>                                                                | 355,00  | 29,90%                   |
|                               |                                                                   | Laboratori aperti all'istruzione tecnica superiore                                                                                                                                     |         |                          |
|                               |                                                                   | Ricerca, sviluppo e innovazione per l'attrazione investimenti                                                                                                                          |         |                          |
|                               |                                                                   | Servizi per l'innovazione                                                                                                                                                              |         |                          |
|                               |                                                                   | Ricerca e sviluppo per le imprese anche in raggruppamento con organismi di ricerca                                                                                                     |         |                          |
|                               |                                                                   | Start-up innovative                                                                                                                                                                    |         |                          |
|                               |                                                                   | Riorganizzazione e strutturazione del sistema regionale di trasferimento tecnologico. Azioni di sistema                                                                                |         |                          |
|                               |                                                                   | <b>OS 1.2 - Permettere ai cittadini, alle imprese e alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione</b>                         | 26,00   | 2,20%                    |
|                               |                                                                   | Servizi digitali per la PA                                                                                                                                                             |         |                          |
|                               |                                                                   | Ecosistema digitale per la cultura                                                                                                                                                     |         |                          |
|                               |                                                                   | <b>OS 1.3 - Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)</b>          | 208,00  | 17,50%                   |
|                               |                                                                   | Sostegno alle PMI - export                                                                                                                                                             |         |                          |
|                               |                                                                   | Sostegno alle PMI - investimenti produttivi                                                                                                                                            |         |                          |
|                               |                                                                   | Servizi per attrazione investimenti                                                                                                                                                    |         |                          |
| 2. Un'Europa più verde        | Priorità 2 - Transizione ecologica, resilienza e biodiversità     | <b>OS 2.1 – Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra</b>                                                                                       | 88,09   | 7,40%                    |
|                               |                                                                   | Efficientamento energetico degli edifici pubblici                                                                                                                                      |         |                          |
|                               |                                                                   | Efficientamento energetico nelle RSA                                                                                                                                                   |         |                          |
|                               |                                                                   | Efficientamento energetico delle imprese                                                                                                                                               |         |                          |
|                               |                                                                   | <b>OS 2.2 - Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti.</b>   | 108,09  | 9,10%                    |
|                               |                                                                   | Produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici                                                                                                                    |         |                          |
|                               |                                                                   | Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA                                                                                                                                  |         |                          |
|                               |                                                                   | Produzione energetica da fonti rinnovabili per le imprese                                                                                                                              |         |                          |
|                               |                                                                   | Produzione energetica da fonti rinnovabili per le comunità energetiche                                                                                                                 |         |                          |
|                               |                                                                   | <b>OS 2.4 - Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici</b>          | 91,68   | 7,70%                    |
|                               |                                                                   | Prevenzione sismica negli edifici pubblici                                                                                                                                             |         |                          |
|                               |                                                                   | Prevenzione sismica nelle RSA                                                                                                                                                          |         |                          |
|                               |                                                                   | Mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico                                                                                                                                     |         |                          |
|                               |                                                                   | <b>OS 2.6 - Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse</b>                                                                     | 50,00   | 4,20%                    |
|                               |                                                                   | Economia circolare                                                                                                                                                                     |         |                          |
|                               |                                                                   | <b>OS 2.7 - Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento</b> | 30,00   | 2,50%                    |

| Obiettivo Policy                     | Priorità                                                       | Obiettivo specifico / Azione                                                                                                                                                                                          | Importo  | % sul totale al netto AT |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
|                                      |                                                                | Infrastrutture verdi                                                                                                                                                                                                  |          |                          |
|                                      |                                                                | Natura e biodiversità                                                                                                                                                                                                 |          |                          |
|                                      | Priorità 3 Mobilità urbana sostenibile                         | OS 2.8 - Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio                                                                     | 127,50   | 10,80%                   |
|                                      |                                                                | Tramvia                                                                                                                                                                                                               |          |                          |
|                                      |                                                                | Piste ciclabili                                                                                                                                                                                                       |          |                          |
|                                      |                                                                | Rinnovo autobus e treni                                                                                                                                                                                               |          |                          |
| 5. Un'Europa più vicina ai cittadini | Priorità 4 - Coesione territoriale e sviluppo locale integrato | OS 5.1 - Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane                                    | 80,00    | 6,70%                    |
|                                      |                                                                | Progetti integrati per lo sviluppo economico, sociale e ambientale nelle Aree urbane                                                                                                                                  |          |                          |
|                                      |                                                                | OS 5.2 - Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane | 21,47    | 1,80%                    |
|                                      |                                                                | Progetti integrati per lo sviluppo economico, sociale e ambientale nelle Aree interne                                                                                                                                 |          |                          |
|                                      | Dotazione totale senza Assistenza Tecnica - AT                 |                                                                                                                                                                                                                       | 1.185,83 | 100%                     |
|                                      | AT - Assistenza Tecnica                                        |                                                                                                                                                                                                                       | 43,01    | 3,50%                    |
|                                      | TOTALE DOTAZIONE                                               |                                                                                                                                                                                                                       | 1.228,84 |                          |

Al 31 dicembre 2023 risultano impegnati sul bilancio regionale 102,1 mln., pari all'8,3% delle risorse del piano finanziario 2021-2027 (1.228,8 mln.), in particolare fra gli impegni più rilevanti si segnalano 32 mln. per servizi per l'innovazione, 30 mln. per l'internazionalizzazione delle imprese e 19,6 mln. per il sostegno agli investimenti produttivi delle PMI.

Di seguito si presenta lo stato di attuazione del Programma 2021-2027 sul bilancio regionale al 31 dicembre 2023:

| Priorità                                               | Dati complessivi |                |                        | (Valori in migliaia di euro) |              |                     |
|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------|------------------------------|--------------|---------------------|
|                                                        | Assegnazioni     | Impegni        | Impegni/Assegnazioni % | Impegni                      | Pagamenti    | Pagamenti/Impegni % |
| Ricerca, innovazione, digitalizzazione e competitività | 589.000          | 90.287         | 15,3%                  | 37.664                       | 6.727        | 17,9%               |
| Transizione ecologica, resilienza e biodiversità       | 367.860          | 1.399          | 0,4%                   | 688                          | 0            | 0,0%                |
| Mobilità urbana sostenibile                            | 127.500          | 0              | 0,0%                   | 0                            | 0            | 0,0%                |
| Coesione territoriale e sviluppo locale integrato      | 101.467          | 0              | 0,0%                   | 0                            | 0            | 0,0%                |
| Assistenza tecnica                                     | 43.009           | 10.439         | 24,3%                  | 8.144                        | 215          | 2,6%                |
| <b>TOTALE</b>                                          | <b>1.228.836</b> | <b>102.125</b> | <b>8,3%</b>            | <b>46.497</b>                | <b>6.943</b> | <b>14,9%</b>        |

### Programma Regionale FSE+ 2021-2027

Per il FSE+, la Commissione europea ha approvato a agosto 2022 il Programma regionale. La giunta regionale ne ha preso atto a settembre 2022 e a febbraio 2023 è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD). Il totale delle risorse destinate ammonta a oltre 1.083 mln., di cui le risorse regionali sono 195 mln. (il 18% del totale assegnato). A dicembre 2023 il piano finanziario del FSE+ è stato modificato con lo spostamento di risorse tra le varie attività senza alterare il totale delle risorse destinate. Sono state anche create nuove attività di assistenza tecnica affidando le risorse ai vari settori regionali interessati per consentire loro di poter assumere impegni finanziari di assistenza tecnica per le materie di loro competenza.

Alla luce degli Obiettivi perseguiti dal FSE+ e delle sfide già delineate con il Quadro Strategico Regione (QSR) e con il contributo della Toscana all'Accordo di Partenariato, sono state definite le linee d'intervento del PR FSE 2021 -2027 per affrontare le questioni che l'emergenza COVID-19 ha reso ancora più rilevanti. I temi della disoccupazione, del disagio

sociale, dell'esigenza di innovazione sia in campo economico che sociale, nonché la sfida delle competenze digitali si possono affrontare con le risorse che l'Unione Europea mette in campo per i prossimi 7 anni.

Per quanto riguarda i beneficiari, il Fondo Sociale Europeo da sempre "mette al centro" le persone.

Il ciclo di programmazione 2021-2027 focalizza l'intervento su quelle categorie di destinatari target particolarmente colpiti dalla crisi; si tratta di: giovani, donne, bambini, disoccupati, persone con disabilità e persone a rischio povertà ed esclusione sociale.

La parità di genere rappresenta un ambito trasversale di intervento del PR in coerenza con la Strategia per la Parità di genere definita dalla Commissione UE in attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali e la Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 che è una delle priorità trasversali del PNRR.

Per quanto riguarda gli interventi a favore dei giovani, si segnala che il PR FSE+ 2021-2027 dedica un'intera priorità (la numero 4) al sostegno dell'occupazione giovanile e tra le attività comprese in questa linea di intervento si trovano i tirocini, i percorsi IeFP, i percorsi ITS e il servizio civile.


In tale ambito, si segnalano anche nuove attività del PR FSE+ 2021-2027 rispetto alla vecchia programmazione: attività 1.a.3. "Interventi innovativi per favorire la crescita professionale dei giovani nell'ambito della composizione musicale per prodotti audiovisivi" e attività 1.a.4. "Interventi innovativi per favorire la crescita professionale di giovani musicisti di musica popolare e di musica classica (Toscana 100+100 band e orchestra)" destinate a promuovere progetti professionali di giovani musicisti nell'ambito della musica popolare contemporanea e della musica classica, per valorizzare le esperienze di creatività giovanile sul territorio toscano e per favorire l'inserimento dei giovani artisti nel mondo del lavoro, garantendo così ad imprese e istituzioni che operano nell'ambito culturale la presenza delle competenze necessarie per incentivare i processi di innovazione, anche sotto il profilo generazionale.

Inoltre, con le risorse del PR FSE+ 2021-2027 si finanzia, all'interno dell'attività 3.k.6 "Sostegno alla domanda e all'offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi)" una misura denominata "Nidi gratis". L'iniziativa è destinata alle famiglie con ISEE inferiore a 35 mila euro annue e contribuisce all'abbattimento dei costi sostenuti dalle famiglie per la frequenza dei propri figli e figlie nei servizi educativi per la prima infanzia. Nel corso del 2023 sono stati approvati gli elementi essenziali dell'avviso e l'avviso rivolto alle amministrazioni comunali interessate ad aderire a questa misura, successivamente sono stati approvati l'avviso rivolto alle famiglie, l'elenco delle strutture che aderiscono all'iniziativa e l'elenco dei beneficiari (agosto 2023). In totale sono 13.431 le bambine e i bambini che frequentano le strutture che hanno aderito all'iniziativa. A settembre 2023 sono stati riaperti i termini sia per l'adesione da parte di amministrazioni comunali o di altri servizi educativi per la prima infanzia privati accreditati, sia per la presentazione di nuove domande da parte delle famiglie.

Da gennaio 2023 sono iniziate le procedure per l'avvio degli interventi sul programma: sono stati approvati gli elementi essenziali per il finanziamento di vari interventi programmati.

Dopo l'approvazione degli elementi essenziali risultano approvati, o in via di approvazione, gli avvisi per i vari interventi.

Tra gli ultimi provvedimenti adottati si segnala l'approvazione, avvenuta a febbraio 2024, degli elementi essenziali dell'avviso per il finanziamento di progetti di formazione continua rivolta a lavoratori per attività di innovazione tecnologica e transizione digitale ed ecologica a valere sull'attività 1.d.1. "Formazione continua rivolta a situazioni di crisi, attività di innovazione tecnologica e transizione digitale, rafforzamento ed aggiornamento delle competenze professionali" del PR FSE + 2021-2027 con la destinazione di 5 mln. per le annualità 2024-2025.



Per questo tipo di intervento è prevista una priorità per i progetti formativi rivolti ad imprese situate nelle zone alluvionate a novembre 2023.

Tra le procedure attuative del Programma si segnala l'approvazione, a giugno 2023, del "Manuale per i beneficiari - Disposizioni per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni" che fornisce le disposizioni per la gestione e la rendicontazione delle operazioni oggetto di sovvenzioni a valere sul Programma, selezionate a seguito di "Avviso pubblico di chiamata di progetti". Inoltre, in tema di sovvenzioni, si segnala l'approvazione e le successive modifiche del quadro delle forme di sovvenzioni e le modalità di rendicontazione delle spese dei beneficiari, con particolare riguardo alle opzioni di semplificazione dei costi (OSC) il cui utilizzo è obbligatorio per operazioni aventi costo totale inferiore a 200 mila euro (art.53, par.2 Reg. UE 1060/2021), ad eccezione delle operazioni il cui sostegno configura un aiuto di Stato.

Sempre a giugno 2023 è stato approvato e aggiornato a febbraio 2024, il Sistema di gestione e controllo del programma: tale documento definisce le procedure da applicare per l'attuazione del Programma, stabilisce ruoli e responsabilità dei soggetti a vario titolo coinvolti (Autorità di Gestione, Autorità Contabile, Responsabili di Azione, Gestione, Controlli e pagamenti, Organismi Intermedi).

Per la programmazione 2021-2027 gli organismi intermedi ai quali viene affidata la realizzazione di particolari linee di intervento sono i seguenti:

- Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU) alla quale è affidata la realizzazione di quattro linee di intervento: orientamento verso l'università, tirocini curriculari retribuiti, Voucher per frequenza di corsi post laurea e borse di Studio universitarie. A tal fine, sono stati destinati complessivamente circa 26,7 mln. per l'intero periodo di programmazione.

- Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (ARTI), alla quale è affidata la realizzazione di sei linee di intervento: interventi a sostegno dell'occupazione destinati a target specifici (over 30, under 30, donne e disabili), azioni di sistema e accompagnamento a sostegno dell'occupazione femminile, percorsi di inclusione donne vittime di violenza e di tratta. A tal fine, sono stati destinati complessivamente 30 mln. per l'intero periodo di programmazione. Le risorse per il periodo

2023-2025 sono state assegnate ad ARTI nel corso del 2023.

Le linee di investimento delineate sono articolate nel quadro del Piano Regionale, in forma integrata e strettamente interconnessa, all'interno di quattro Priorità d'intervento (Occupazione, Istruzione e Formazione, Inclusione sociale, Occupazione giovanile) a cui si aggiunge l'Assistenza Tecnica. Per l'attuazione delle quattro Priorità, sono stati selezionati 7 dei 13 Obiettivi Specifici con cui il FSE+ contribuisce all'obiettivo di policy Un'Europa più sociale - Attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, come di seguito riportati:

| PRIORITÀ / OBIETTIVO SPECIFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dati in milioni di euro |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| OS a) Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale                                                                                                                                                          | 141,7                   |
| OS c) Promuovere una partecipazione equilibrata di donne e uomini al mercato del lavoro, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi accessibili di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti                                                                                                                                                                                                                                                     | 36,0                    |
| OS d) Promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure ambienti di lavoro sani e adeguati che tengano conto dei rischi per la salute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29,9                    |
| <b>TOTALE PRIORITÀ OCCUPAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>207,6</b>            |
| OS e) Migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, anche attraverso la convalida dell'apprendimento non formale e informale, per sostenere l'acquisizione di competenze chiave, comprese le competenze imprenditoriali e digitali, e promuovendo l'introduzione di sistemi formativi duali e di apprendistati                                                                                                                                                          | 26,3                    |
| OS f) Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità                                                                                 | 196,0                   |
| <b>TOTALE PRIORITÀ ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>222,3</b>            |
| OS h) Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 179,4                   |
| OS k) Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità | 240,0                   |
| <b>TOTALE PRIORITÀ INCLUSIONE SOCIALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>419,4</b>            |
| OS a) Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale                                                                                                                                                          | 100,0                   |
| OS f) Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità                                                                                 | 91,0                    |
| <b>TOTALE PRIORITÀ OCCUPAZIONE GIOVANILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>191,0</b>            |
| <b>TOTALE PRIORITÀ ASSISTENZA TECNICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>43,3</b>             |
| <b>TOTALE DOTAZIONE PR FSE+</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1.083,6</b>          |

Di seguito si riporta l'attuazione finanziaria del Programma sul bilancio regionale al 31 dicembre 2023

| Priorità                    | Dati complessivi |                |                       | Gestione fino al 31/12/2023 |               |                    |
|-----------------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|
|                             | Assegnazioni     | Impegni        | Impegni/ assegnazioni | Impegni                     | Pagamenti     | Pagamenti/ impegni |
| 1 - Occupazione             | 207.600          | 25.359         | 12,2%                 | 2.580                       | 1.249         | 48,4%              |
| 2 - istruzione e formazione | 222.286          | 37.750         | 17,0%                 | 12.600                      | 9.581         | 76,0%              |
| 3 - Inclusione              | 419.400          | 36.038         | 8,6%                  | 17.506                      | 16.671        | 95,2%              |
| 4 - Occupazione giovanile   | 191.000          | 27.562         | 14,4%                 | 5.502                       | 484           | 8,8%               |
| 5. Assistenza tecnica       | 43.345           | 1.561          | 3,6%                  | 580                         | 403           | 69,5%              |
| <b>TOTALE</b>               | <b>1.083.632</b> | <b>128.270</b> | <b>11,8%</b>          | <b>38.768</b>               | <b>28.388</b> | <b>73,2%</b>       |

Al 31 dicembre 2023 il totale di impegni assunti supera 128 mln..

Tra gli impegni più alti si segnalano quelli per le seguenti attività: all'interno della priorità 1 si segnalano le spese per il rafforzamento delle politiche attive per il lavoro (CPI) con 9,9 mln., gli interventi per la formazione dei disoccupati con 4,5 mln. e gli incentivi per l'occupazione femminile con 4,4 mln.. Per la Priorità 2, le borse di studio e altri servizi destinati agli studenti universitari ed erogati tramite l'ARDSU con 15,4 mln., il sostegno dell'accoglienza nei servizi

educativi per la prima infanzia con 9,3 mln. e le borse di studio "Pegaso" con oltre 4 mln.. Per la priorità 3, si segnalano gli impegni per l'iniziativa "nidi gratis" per oltre 31 mln.. All'interno delle priorità 4, gli interventi di IeFP destinati al contrasto della dispersione scolastica con oltre 6,3 mln. e i percorsi ITS con circa 6 mln..

### Programma Italia Francia marittimo 2021-2027

Nell'ambito della cooperazione territoriale europea (Interreg) Italia-Francia Marittimo è un programma transfrontaliero finanziato dal fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) localizzato nella fascia italo-francese dell'alto Tirreno; finanzia progetti di cooperazione territoriale tra le 5 province costiere della toscana (Grosseto, Livorno, Pisa, Massa Carrara, Lucca), la Sardegna, la Corsica, la Liguria e le province del sud della regione sud PACA. La popolazione complessiva coperta dal Programma è pari a oltre 7 milioni di abitanti. E' un Programma a vocazione Mediterranea che, nel corso delle programmazioni precedenti, ha affrontato le principali sfide marittime: la competitività, l'economia del mare, la mobilità transfrontaliera di studenti e lavoratori all'interno dell'area, i rischi ambientali e idrogeologici, l'inquinamento marino e la sicurezza in mare, l'interoperabilità nel trasporto merci e passeggeri, la tutela del patrimonio naturale e culturale e la mobilità sostenibile.

Le risorse sono pari a 193,2 mln., così suddivise: 154,6 mln. (80%) rappresentano la quota FESR e 38,6 mln. (20%) la quota statale.

Di seguito le cinque tematiche alla base del Programma Italia- Francia Marittimo:

1. Innovazione, competitività e crescita sostenibile: l'argomento è legato alla crescita sostenibile, alla competitività delle PMI, allo sviluppo delle competenze per la specializzazione intelligente, alla transizione industriale e all'imprenditorialità dell'area transfrontaliera.
2. Territorio e ambiente: in questo caso gli interventi sono collegati all'adattamento al cambiamento climatico, alla prevenzione del rischio di catastrofi e alla resilienza; alla protezione della natura e della biodiversità; alla promozione di infrastrutture verdi, in particolare nell'ambiente urbano; alla riduzione dell'inquinamento e alla promozione della transizione verso un'economia circolare.
3. Accessibilità: si focalizza sullo sviluppo e sul potenziamento di una mobilità regionale e locale sostenibile, resiliente al clima, intelligente e intermodale, in un contesto di un migliore accesso alle reti di trasporto europee e alla mobilità transfrontaliera.
4. Capitale umano: l'obiettivo di questa tematica è di migliorare l'efficacia dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, attraverso lo sviluppo sociale innovativo.
5. Coesione transfrontaliera: finalizzata al miglioramento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche; al miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione attraverso la promozione della cooperazione giuridica e amministrativa tra cittadini e istituzioni, per risolvere gli ostacoli giuridici e di altro tipo nelle regioni di confine;

Inoltre, il Programma si focalizza anche su tematiche di natura trasversale quali la digitalizzazione, la condizione di insularità, la neutralità climatica, la transizione ecologica e industriale. Al contempo, mira a sostenere le cosiddette filiere prioritarie transfrontaliere, che includono la nautica e la cantieristica navale, il turismo innovativo e sostenibile, le biotecnologie "blu e verdi" e le energie rinnovabili "blu e verdi".

Per quanto riguarda l'iter di approvazione, a gennaio 2022 è stata approvata una bozza che recepisce gli indirizzi del Consiglio Regionale approvati con le Risoluzioni di ottobre 2021 e quanto emerso dagli incontri informali con gli uffici della Commissione Europea. Ad agosto 2022 la Commissione europea ha approvato il Programma e la Giunta regionale ne ha preso atto a settembre 2022, successivamente la Regione Toscana è stata confermata autorità di gestione ed è stato istituito il Comitato di sorveglianza; la composizione del comitato è stata aggiornata a luglio 2023.

A gennaio 2023 sono iniziate le procedure per l'attuazione del programma: sono stati approvati i documenti necessari all'emissione del primo avviso per la presentazione di candidature di progetti sulle cinque priorità del Programma. Verranno finanziati progetti destinati a sostenere la coesione economica e sociale dello spazio transfrontaliero, rafforzandone crescita sostenibile, resilienza, connettività, inclusione sociale e cooperazione a livello istituzionale e sociale con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra le regioni partecipanti per rendere la zona transfrontaliera tra Italia e Francia competitiva e sostenibile nel panorama europeo e mediterraneo: l'avviso è stato adottato con decreto dirigenziale. Le risorse destinate al finanziamento dei progetti ammontano a oltre 77 mln.. Il termine per la presentazione delle proposte progettuali da parte dei beneficiari è scaduto a maggio 2023, a ottobre 2023 è terminata la fase di valutazione delle proposte progettuali da parte del Comitato di sorveglianza e a novembre è stata approvata la graduatoria. I progetti risultati ammissibili sono 40, suddivisi tra le 5 priorità.

A dicembre sono stati assunti i relativi impegni per le annualità 2023-2024-2025 per un totale di 53,6 mln..

A gennaio 2024 la Giunta regionale ha approvato gli elementi essenziali per il secondo avviso, la cui dotazione finanziaria ammonta a 85,5 mln..

Di seguito si riporta l'attuazione finanziaria del Programma sul bilancio regionale al 31 dicembre 2023.

(valori in migliaia di euro)

| Priorità                   | Dati complessivi |         |                          | Gestione fino al 31/12/2023 |           |                       |
|----------------------------|------------------|---------|--------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------|
|                            | Assegnazioni     | Impegni | Impegni/<br>assegnazioni | Impegni                     | Pagamenti | Pagamenti/<br>impegni |
| 1 - Obiettivo strategico 1 | 40.300           | 9.427   | 23,4%                    | 2.372                       | 0         | 0,0%                  |
| 2 - obiettivo strategico 2 | 80.892           | 23.076  | 28,5%                    | 7.422                       | 0         | 0,0%                  |



|                            |         |        |       |        |    |       |
|----------------------------|---------|--------|-------|--------|----|-------|
| 3 - Obiettivo strategico 3 | 23.630  | 7.806  | 33,0% | 2.178  | 0  | 0,0%  |
| 4 - Obiettivo strategico 4 | 27.367  | 11.055 | 40,4% | 2.995  | 0  | 0,0%  |
| 5 - Obiettivo strategico 5 | 10.991  | 2.265  | 20,6% | 593    | 0  | 0,0%  |
| Assistenza tecnica         | 10.116  | 299    | 3,0%  | 113    | 49 | 43,2% |
| TOTALE                     | 193.296 | 53.928 | 27,9% | 15.672 | 49 | 0,3%  |

### Piano sviluppo rurale 2023-2027

Il nuovo ciclo di programmazione, pur mantenendo gli obiettivi su cui si basa la Politica Agricola Comunitaria (PAC), prevede per il settore agricolo dei notevoli cambiamenti nell'impostazione della logica attuativa degli interventi. Nell'attesa dell'approvazione della nuova PAC, il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 è stato prolungato fino a tutto il 2022.

La novità più importante è rappresentata dal Piano Strategico della PAC (PSP): quadro di riferimento unico che incorpora le azioni finanziate dai due fondi agricoli FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) e FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), storicamente distinte nei cosiddetti I e II pilastro della Pac – Politica Agricola Comune. Il Piano Strategico li riunisce dunque all'interno di una programmazione nazionale unica.

Il Piano Strategico diventa uno strumento operativo nazionale, nel quale vengono introdotte specificità regionali finalizzate a calibrare gli interventi in base alle diversità territoriali.

Per quanto riguarda la governance è attivata un'Autorità di gestione nazionale che è l'unica titolata a rapportarsi con la Commissione europea. Sono state designate le Autorità di gestione regionali cui spetta l'attuazione degli interventi attraverso la definizione di un complemento di programmazione regionale, che, nel rispetto della cornice quadro del PSP e delle singole specificità regionali, dovrà declinare regionalmente le modalità operative per la realizzazione degli interventi. Infine, l'autorizzazione, l'esecuzione e la rendicontazione dei pagamenti sono gestiti dagli Organismi Pagatori: per la Toscana questo ruolo è svolto da ARTEA.

Il PSP prevede (come da regolamento UE) inoltre la costituzione di un Comitato di Monitoraggio Nazionale formato dai rappresentanti del partenariato, con la funzione di monitorarne l'attuazione. È prevista altresì la costituzione di Comitati di Monitoraggio regionali.

Nell'ambito del Regolamento interno del Comitato di Monitoraggio Nazionale sono previste anche le disposizioni per il coordinamento con i Comitati di Monitoraggio regionali. La funzione dei Comitati di monitoraggio regionali è di monitorare l'attuazione degli elementi regionali e di fornire al Comitato di monitoraggio nazionale informazioni al riguardo. A gennaio 2023 è stato istituito il Comitato di monitoraggio della Toscana così come previsto dal Reg. (UE) n. 2021/2115 e dal PSP Italia 2023-2027 che ha il compito di inviare al Ministero dell'agricoltura eventuali modifiche degli elementi regionali/provinciali all'interno degli interventi di sviluppo rurale del PSP Italia.

Come richiesto dal regolamento, viene attuato il coordinamento tra le Regioni, con il ruolo di assicurare l'attuazione del livello di programmazione regionale in rapporto al PSP, al fine di garantire la coerenza e l'uniformità nella progettazione e nell'attuazione del PSP stesso. Tale coordinamento si è espresso con la conferenza Stato-Regioni che ha formalizzato l'accordo sul riparto delle risorse nazionali fra le Regioni e Province autonome.

Con decisione del 2 dicembre 2022, la Commissione europea ha approvato il Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) dell'Italia. Le Regioni e le Province Autonome, a seguito dell'approvazione del PSP stesso, procedono all'emanazione dei rispettivi Complementi per lo Sviluppo Rurale (CSR), documenti regionali attuativi del Piano nazionale. La Giunta regionale toscana, a fine dicembre ha approvato tale documento. Le risorse destinate per le annualità 2023-2027 ammontano a 748,8 mln., di cui 304,8 mln. rappresentano la quota FEASR (40,7%), 310,8 mln. la quota statale (41,51%) e 133,2 mln. la quota regionale (17,79%). A marzo 2023 il complemento di programmazione della Toscana è stato aggiornato nella parte che riguarda l'intervento "LEADER - attuazione strategie di sviluppo locale". A Dicembre 2023 la Giunta regionale ha recepito la modifica del Piano finanziario, con la quale si rimodulano tra i vari interventi le risorse programmate senza alterarne il totale.

Inoltre, sempre a dicembre 2023 la Giunta ha approvato il documento attuativo "Competenze" all'interno del quale vengono definite le "Competenze" tecnico amministrative per la gestione, il controllo, il monitoraggio e la valutazione degli interventi regionali del Complemento di sviluppo rurale FEASR 2023-2027 del Piano Strategico della PAC, i soggetti coinvolti nell'attuazione del Complemento stesso e le funzioni attribuite ad ognuno. Successivamente, sono state approvate le "Disposizioni Comuni - Documento attuativo per gli interventi di investimento materiali e immateriali". Tale documento disciplina gli elementi, che uniti agli elementi specifici di ciascuna scheda di intervento del CSR, andranno a costituire la base comune per la emissione dei bandi per l'assegnazione del sostegno del CSR 2023-2027.

A febbraio 2024 la Giunta regionale ha deliberato in merito ai doppi finanziamenti. In tale documento vengono disciplinate le modalità di individuazione e "determinazione degli impegni sovrapponibili per i quali è necessario procedere ad una eventuale decurtazione del pagamento concesso".

Per quanto riguarda l'attuazione dell'intervento "Leader", la sottomisura 19.1 "Sostegno preparatorio" del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2014-2022, è finalizzata anche all'attuazione delle strategie locali di tipo partecipativo a norma del nuovo quadro giuridico 2023-2027. Come previsto dall'art. 4 del Reg. (UE) n. 2020/2220. Nelle aree regionali Leader, si sostengono i Gruppi di Azione Locale (GAL) costituiti e costituendo nelle azioni preparatorie a sostegno dell'elaborazione e successiva attuazione delle strategie locali di tipo partecipativo per il 2023-2027.

La misura si attua con una procedura in due fasi:

- prima fase, approvata a aprile 2023, - Pubblicazione di un avviso per l'iniziale valutazione di pre-ammissibilità dei partenariati dei candidati GAL per il periodo 2023-27 per una preliminare verifica del possesso dei requisiti da parte dei



GAL stessi.

- seconda fase, approvata a maggio 2023, - pubblicazione di un avviso per la presentazione di Strategie di Sviluppo Locale (SSL). Dopo l'approvazione della graduatoria, i GAL ammessi, risultano i seguenti: GAL Consorzio Appennino Aretino, GAL Consorzio Lunigiana, GAL FAR Maremma, GAL Leader Siena, GAL MontagnAppennino, GAL Start, GAL Terre Etrusche. A fine maggio 2023 è stato pubblicato il bando per la presentazione delle Strategie di Sviluppo Locale da parte dei GAL ammessi con il decreto di cui sopra. La scadenza per la presentazione è stata fissata per ottobre 2023. Le strategie di cui sopra sono state approvate dalla Giunta a fine novembre.

Nel 2023 stanno proseguendo le procedure di attuazione dei vari interventi previsti dal programma: tra le tematiche si segnalano l'allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica, la produzione biologica, la salvaguardia degli olivi di pregio, i finanziamenti per gli "Agricoltori custodi" per gli allevamenti e la coltivazione delle risorse genetiche locali di interesse agricolo e alimentare a rischio estinzione/erosione genetica, tra gli ultimi interventi si segnalano le pratiche per l'agricoltura di precisione, per l'uso sostenibile dell'acqua, per la produzione integrata e per le attività in tema di rimboschimento e investimenti produttivi forestali.

A aprile 2023 è stato approvato un cronoprogramma per l'anno in corso che prevede 14 bandi che riguardano altrettanti interventi previsti nel Complemento di programmazione regionale; a settembre e a ottobre 2023 tale cronoprogramma è stato aggiornato. A febbraio 2024 è stato approvato il cronoprogramma per l'anno 2024: si tratta di 26 bandi riguardanti varie attività del programma che prenderanno avvio nei prossimi mesi.

Il complemento regionale contiene il dettaglio di alcuni elementi che consentono di attuare in maniera più efficace ed efficiente gli interventi. In Toscana ne verranno attivati 54 sui 76 previsti nel PSP Italia che riguardano tutte le tematiche previste: interventi a capo/superficie (si tratta di premi/pagamenti compensativi), investimenti (con alcune novità ad es. nuovo insediamento per i non giovani e start up forestali), interventi per la cooperazione, Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS).

Rispetto al PSR 2014/2022 si segnalano quindi alcune novità: Impegni specifici di gestione della fauna selvatica, impegni per l'apicoltura, insediamento nuovi agricoltori (non giovani), avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura, cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare.

Inoltre nella programmazione europea della PAC 2023-2027 è previsto l'obiettivo trasversale AKIS - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (sistema della conoscenza e dell'innovazione in agricoltura) con il quale si intende promuovere un settore agricolo smart e resiliente, sostenere la cura per l'ambiente e l'azione per il clima e stimolare la crescita e l'occupazione nelle aree rurali attraverso la ricerca e l'innovazione. La tematica non è nuova perché già nell'attuale periodo di programmazione 2014-2020 era stata promossa l'importanza del sistema della conoscenza e la necessità di una maggiore diffusione di soluzioni innovative tra le aziende agricole. La Toscana, nel complemento di programmazione ha recepito l'argomento con la "Strategia regionale AKIS" all'interno della quale sono previste azioni di innovazione in agricoltura in collaborazione con Enti di ricerca (tra i quali Università, CNR, CREA-Consiglio ricerca economia agraria, Accademia dei Georgofili) e componenti della filiera agroalimentare (Associazioni di agricoltori, organizzazioni professionali, GAL) per favorire l'implementazione delle tecnologie digitali nei sistemi agricoli e agroalimentari della nostra regione e contribuire a far fronte a sfide economiche, sociali, climatiche e ambientali. Nell'ambito dell'obiettivo AKIS, la Regione partecipa in qualità di partner al progetto europeo STRATUS, che avrà una durata di 60 mesi e mira a collegare i consulenti in tutta Europa per accelerare la creazione e la condivisione della conoscenza sulla Gestione integrata della fertilizzazione, sostenendo gli agricoltori a mettere in pratica queste conoscenze per raggiungere gli obiettivi delle Strategie 'Farm to Fork' e Biodiversità, riducendo così le perdite di nutrienti nell'ambiente mantenendo la fertilità del suolo.

## FEAMPA 2021-2027

Il Fondo FEAMPA è stato istituito a luglio 2021 con il regolamento UE 1139/2021: è il nuovo strumento finanziario di sostegno del settore pesca e acquacoltura per il periodo di programmazione 2021-2027 e sostituisce il FEAMP.

Il Programma Operativo Nazionale FEAMPA 2021-2027 si concentrerà sulle seguenti quattro priorità:

- 1 - Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche;
- 2 - Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'Unione;
- 3 - Consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura;
- 4 - Rafforzare la governance internazionale degli oceani e consentire mari e oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.

In riferimento alla programmazione 2021-2027 dei Fondi UE, le priorità 1, 2 e 4 contribuiranno all'Obiettivo Strategico 2 "Un'Europa più resiliente" mentre la priorità 3 contribuirà all'Obiettivo Strategico 5 "Un'Europa più vicina ai cittadini".

A novembre 2022 la Commissione europea ha approvato il programma "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura - Programma per l'Italia" per il periodo 2021-2027 ai fini del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura in Italia. A maggio 2023 è stato approvato l'accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione (MASAF) e gli Organismi Intermedi (Regioni), per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027.

Le risorse finanziarie nazionali sono così suddivise: quota UE 518 mln., quota Stato 233 mln., quota Regioni 285 mln. per

un totale di risorse pubbliche di euro 1.036 mln.

Per la Toscana il riparto delle risorse prevede una quota UE pari a 11,3 mln., una quota nazionale pari a 11,4 (suddivisa tra Stato con 8 mln. e Regione con 3,4 mln.) per un totale pari a 22,7 mln.. La Giunta regionale ha approvato il documento di attuazione regionale (DAR) e il relativo piano finanziario a febbraio 2024.

A luglio 2023, la Giunta regionale ha individuato il settore competente in materia di pesca marittima e di acquacoltura della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale quale referente per la Regione dell'Autorità di Gestione del FEAMPA 2021-2027, ha approvato lo schema di convenzione tra Organismo Intermedio (Regione Toscana) e Autorità di Gestione del MASAF, ha avviato sul territorio regionale le procedure finalizzate alla selezione dei GAL PESCA e delle relative Strategie; ha preso atto dei criteri di ammissibilità e di selezione per l'individuazione di dette strategie, approvati dal Comitato di Sorveglianza del FEAMPA e ha dato mandato al Settore regionale referente dell'AdG del FEAMPA di adottare l'Avviso per selezionare i GAL PESCA e le relative strategie di sviluppo locale. Ad agosto l'avviso è stato adottato.

## **Programmazione nazionale**

### **Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027**

La legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 del 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto (comma 178) per il periodo di programmazione 2021/2027 l'assegnazione di risorse del FSC, a titolo di anticipazione, per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori.

Al momento sono state attivate tre anticipazioni:

- 2.561,80 mln. assegnate alle regioni e province autonome (Delibera CIPESS 79/2021);
- 6.244,56 mln. assegnati al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di cui 4.680,09 mln. con Delibera CIPESS 1/2022 e ulteriori 1.564,47 mln. con Delibera CIPESS 35/2022;
- 2.000,00 mln. assegnati al Ministero dello Sviluppo Economico finalizzati allo strumento contratti di sviluppo con Delibera CIPESS 7/2022).

Per la **Regione Toscana**, il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, il 29 marzo 2021 ha disposto l'**assegnazione** di una prima quota di **risorse FSC a titolo di anticipazione** pari a 110,9 mln. di euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d) della legge di bilancio dello Stato 2021, per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori. Tali interventi confluiscono nel Piano di sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021/2027, in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono.

Il decreto legge del 6 novembre 2021 n. 152, convertito in Legge 29 dicembre 2021 n. 233, ha modificato il precedente comma 178 della legge di bilancio 2021 prevedendo, fra l'altro, che l'assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione in anticipazione sia finalizzata, oltre che per interventi di immediato avvio dei lavori, anche per il completamento di interventi in corso, risultanti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, fermi restando i requisiti di addizionalità e di ammissibilità della spesa a decorrere dal 1 gennaio 2021.

A dicembre 2021 la Giunta regionale, modificando le precedenti decisioni di aprile, giugno ed agosto 2021, ha approvato l'elenco degli interventi proposti al finanziamento del FSC per un contributo totale di 110,9 mln., per la loro trasmissione all'Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT). Con la delibera **CIPESS del 22 dicembre 2021 n. 79** sono state assegnate risorse FSC 2021/2027, in anticipazione, pari a 110,9 mln. per il finanziamento di 119 interventi di immediato avvio dei lavori. Tali risorse, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020, confluiranno nei PSC 2021-2027 in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono.

Ad aprile 2022 la Giunta regionale, ha approvato, successivamente modificato a giugno, gli indirizzi per l'attivazione degli interventi. Questi ultimi sono stati ulteriormente modificati, a febbraio 2023 in cui è stato fissato, pena la revoca del finanziamento, il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) entro 18 mesi dalla pubblicazione in G.U. della Delibera CIPESS 79/2021 e quindi entro il 26 settembre 2023. Successivamente, come previsto dalla Delibera CIPESS n. 16/2023 (pubblicata il 25 novembre 2023), è stato modificato al 31 dicembre 2024, il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, intese come stipula del contratto per i lavori, e gli indirizzi per l'attivazione degli interventi.

A fine novembre 2023 la Giunta regionale ha ritenuto opportuno procedere ad una riprogrammazione delle risorse per fronteggiare gli aumenti dei costi dei materiali, attraverso l'utilizzo di economie e di recuperi su altri interventi. Si tratta di 3,9 mln. destinati ai Comuni di Cerreto Guidi (1,2 mln.), Vaiano (1,2 mln.), Massarosa (555 mila) e alla Provincia di Pistoia (237 mila) per interventi di edilizia scolastica e 700 mila per lavori di sistemazione idraulica Torrente Certosa sito in località Farneta – Lucca. Tale riprogrammazione è stata sottoposta al DPCOE in fase di sottoscrizione dell'Accordo per la Coesione del 13/3/2024, come previsto dalla Delibera CIPESS 16/2023, e sarà sottoposta ad approvazione del CIPESS.

A dicembre 2022 la Giunta ha approvato il Piano finanziario dell'anticipazione FSC 2021-2027 articolato in aree tematiche, settori di intervento (come mostrati nella tabella successiva).

Gli interventi, in anticipazione, ammessi a finanziamento rientrano nelle seguenti Aree tematiche: Istruzione e formazione (43,1 mln.), Ambiente e risorse naturali (29,4 mln.), Trasporti e mobilità (11,1 mln.), Riqualificazione urbana (10,7 mln.), Cultura (7,6 mln.), Ricerca e innovazione (7,4 mln.), competitività imprese (609 mila euro), digitalizzazione (456 mila euro), e capacità amministrativa (500 mila euro).

Al 31 dicembre 2023 risultano impegnati sul bilancio regionale 98,1 mln.; tra gli impegni più rilevanti si segnalano quelli per interventi di edilizia scolastica (39,9 mln.), per interventi di difesa del suolo e contro il rischio idrogeologico (20,1

mln.), per l'acquisto di alloggi per l'edilizia residenziale pubblica (8,2 mln.), per aiuti alle imprese per investimenti in ricerca e sviluppo (7,4 ml.), per il trasporto marittimo 6,6 mln., per le attività culturali (4,9 mln.), per la realizzazione delle ciclovie di interesse regionale (4,1 mln.) e per la riduzione delle emissioni climalteranti (3,2 mln.).

Di seguito si illustra lo stato di attuazione degli **interventi finanziati in anticipazione**, suddivisi per area tematica e settore d'intervento.

(Valori in migliaia di euro)

| Area tematica                    | Settore di intervento                 | Dati complessivi |         |              | Gestione fino al 31/12/2023 |           |          |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------|--------------|-----------------------------|-----------|----------|
|                                  |                                       | Assegnazioni     | Impegni | Imp./Assegn. | Impegni                     | Pagamenti | Pag/Imp. |
| 01 - Ricerca e innovazione       | 01.01 Ricerca e sviluppo              | 7.372            | 7.372   | 100,0%       | 7.372                       | 7.372     | 100,0%   |
| 02 - Digitalizzazione            | 02.01 Tecnologie e servizi digitali   | 456              | 0       | 0,0%         | 0                           | 0         | 0,0%     |
| 03 - Competitività imprese       | 03.03 Agricoltura                     | 609              | 609     | 100,0%       | 305                         | 305       | 100,0%   |
| 05 - Ambiente e risorse naturali | 05.01 Rischi e adattamento climatico  | 26.096           | 20.148  | 77,2%        | 16.277                      | 1.583     | 9,7%     |
|                                  | 05.05 Natura e biodiversità           | 3.353            | 3.353   | 100,0%       | 1.719                       | 130       | 7,5%     |
| 06 - Cultura                     | 06.01 Patrimonio e paesaggio          | 2.664            | 764     | 28,7%        | 764                         | 190       | 24,9%    |
|                                  | 06.02 Attività culturali              | 4.916            | 4.916   | 100,0%       | 4.916                       | 0         | 0,0%     |
| 07 - Trasporti e mobilità        | 07.01 Trasporto stradale              | 4.515            | 4.515   | 100,0%       | 1.680                       | 879       | 52,3%    |
|                                  | 07.03 - Trasporto marittimo           | 6.580            | 6.580   | 100,0%       | 2.680                       | 1.877     | 70,0%    |
| 08 - Riqualificazione urbana     | 08.01 Edilizia e spazi pubblici       | 10.741           | 9.441   | 87,9%        | 9.441                       | 5.564     | 58,9%    |
| 11 - Istruzione e formazione     | 11.01 Strutture educative e formative | 43.095           | 39.901  | 92,6%        | 22.193                      | 3.175     | 14,3%    |
| 12 -Capacità amministrativa      | 12.01 Rafforzamento PA                | 500              | 500     | 100,0%       | 500                         | 0         | 0,0%     |
| TOTALE                           |                                       | 110.897          | 98.099  | 88,5%        | 67.846                      | 21.074    | 31,1%    |

A queste risorse si aggiungono **ulteriori risorse FSC 2021-2027** pari a 41 mln. assegnati con la delibera CIPESS n. 17 del 20 luglio 2023, per la riqualificazione e riconversione del Polo industriale di Piombino (interventi ricompresi nella Delibera CIPESS n. 47 del 2014).

La Delibera Cipess 1 "Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 - **Anticipazioni al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili**" del 15 febbraio 2022, in applicazione di quanto previsto dal art.1, comma 178, Lettera d) della Legge 178 del 2020, ha disposto l'assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la Coesione 2021-2027, per il finanziamento di interventi di immediata cantierabilità di competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Sono stati ammessi a finanziamento 42 infrastrutture bandiera, fra i quali un intervento di cui è direttamente beneficiaria la Regione Toscana (Nuovo Ponte sulla SGC FI-PI-LI di Lastra a Signa per un finanziamento ammesso di 49,9 mln.) e 164 infrastrutture di interesse regionale, di cui 4 relative ad adeguamento statico e ripristino di ponti, sovrappassi e viadotti sulla rete stradale regionale toscana, con soggetti beneficiari Città Metropolitana Firenze e Amministrazioni provinciali, per un investimento al momento della richiesta di 5,2 mln. e un contributo assegnato di 4,2 mln..

Successivamente, con Delibera Cipess n. 35 del 2 agosto 2022 "Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 Assegnazione al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ai sensi dell'art.1, comma 178, Lettera d) della Legge 178 del 2020 di risorse per fronteggiare l'aumento eccezionale dei prezzi in relazione agli interventi infrastrutturali di cui alla Delibera Cipess n. 1/2022" sono state riconosciute risorse per far fronte all'aumento dei prezzi per alcune delle opere finanziate con la Delibera Cipess 1/2022. Nel particolare per l'infrastruttura bandiera toscana il riconoscimento è stato di 15,5 mln..

Tali risorse, unitamente a quelle di cui alla delibera CIPESS n. 1 del 2022, si accompagneranno, una volta adottato, allo strumento previsto per la programmazione 2021-2027, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex MIMS), in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono.

In totale risultano assegnate risorse FSC per 70,4 mln., di cui 65,4 mln. per Nuovo Ponte sulla SGC FI-PI-LI di Lastra a Signa e 5 milioni per interventi manutentivi per ponti su strade regionali, di questi ultimi al 31 dicembre 2023 risultano impegnati sul bilancio regionale 4,8 mln.

Riguardo alla **programmazione FSC 2021-2027 a regime**, sono stati individuati dal Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale gli obiettivi strategici, declinati per aree tematiche, approvati in Conferenza Stato Regioni il 28 aprile 2022, su cui saranno concentrate le risorse. Con la Delibera CIPESS 25 del 3 agosto 2023, che ripartisce le risorse FSC 2021/2027 a Regioni e Province autonome (per il 60%) e dà evidenza delle assegnazioni disposte con norma di legge, è stata fatta un'assegnazione programmatica alle Regioni. Il FSC dovrà operare in coordinamento e complementarietà funzionale con il PNRR e la programmazione dei Fondi strutturali.

A questo proposito, il DL 124/2023, come convertito dalla L. 162 del 13 novembre 2023, disciplina l'utilizzo delle risorse

nazionali ed europee in materia di coesione, e che prevede, tra le altre cose, uno strumento inedito ("Accordo per la coesione" tra Ministeri e Ministro per gli affari europei, politiche di coesione e PNRR) per la gestione del FSC.

La quota di risorse FSC 2021-2027 imputata in via programmatica alla Regione Toscana è pari a euro 683.562.137,38, di cui 110.896.843,25 già finanziati a titolo di anticipazione, ai sensi della delibera CIPESS n. 79 del 2021 e 41.000.000 già assegnati alla Regione Toscana (delibera CIPESS n. 17 del 20 luglio 2023) per assicurare la realizzazione degli interventi ricompresi nella delibera CIPESS n. 47 del 2014 per la riqualificazione del Polo Industriale di Piombino.

A ottobre 2023 la Giunta regionale con propria delibera ha individuato un elenco di interventi da proporre a finanziamento a valere sulla dotazione aggiuntiva del FSC 2021-2027, tale atto è stato modificato con propria decisione a gennaio 2024 con l'approvazione definitiva degli interventi pari a 429,3 mln., da proporre al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR al fine di ottenere il completamento delle assegnazione delle risorse FSC 2021-2027. È stato inoltre deciso di destinare per il cofinanziamento dei programmi comunitari, ai sensi del 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in L. 29 dicembre 2021 n. 233, un contributo FSC fino all'importo massimo di euro 102,4 mln.. Gli interventi, destinati a spese di investimento, riguardano i seguenti ambiti: competitività imprese, ambiente e risorse naturali, cultura, trasporti e mobilità, riqualificazione urbana, sociale e salute, istruzione e formazione e capacità amministrativa.

A marzo 2024 è stato firmato l'Accordo per lo Sviluppo e Coesione dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Giunta regionale, con lo scopo di destinare risorse per sostenere un programma unitario di interventi sul territorio della Regione Toscana, finalizzato allo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale del territorio. Con L'Accordo sono state destinate risorse FSC 2021-2027 complessivamente per 683,6 mln., di cui 151,9 mln. già assegnate in anticipazione ai sensi delle delibere CIPESS n. 79 del 22 dicembre 2021 e n. 17 del 20 luglio 2023, e 531,7 mln. di nuova assegnazione destinati agli interventi approvati (429,3 mln.) e alla quota di cofinanziamento dei Programmi europei regionali (102,4 mln.); ad essi si aggiungono ulteriori cofinanziamenti statali, regionali o privati, per un investimento totale di oltre un 1 miliardo. Vengono finanziati in totale 176 progetti, di cui 57 con le risorse di nuova assegnazione (429,3 mln.). Fra gli interventi si segnalano 32,2 mln. destinati alla riqualificazione urbana, 299,5 mln. per la rete infrastrutturale viaria, 5 mln. per il rafforzamento del trasporto pubblico locale, 20,4 mln. per impianti sportivi, 15 mln. per la realizzazione del polo ospedaliero universitario Nuovo Santa Chiara, 6,6 mln. per il consolidamento antisismico degli edifici scolastici e 13 mln. destinati al recupero e alla valorizzazione dei beni culturali e 25,3 mln. per la messa in sicurezza del territorio.

La tabella seguente presenta il piano finanziario FSC 2021-2027, come da Accordo per lo Sviluppo e la Coesione, comprendente tutte le risorse FSC 2021-2027 per ambiti di intervento, oltre ad ulteriori cofinanziamenti comunitari, statali, regionali e privati.

*(Valori in migliaia di euro)*

| Ambiti di intervento                         | Assegnazione FSC 21-27     |                           |         | Cofinanziamento nuovi interventi PR FESR FSE 21- 27 | Cofinanziamento altre risorse (statali,regionali e privati) | Investimento totale |
|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                              | FSC 21-27 (ass. ordinaria) | FSC 21-27 (Anticipazione) | Totale  |                                                     |                                                             |                     |
| Ricerca e innovazione                        |                            | 7.372                     | 7.372   |                                                     | -                                                           | 7.372               |
| Digitalizzazione                             |                            | 456                       | 456     |                                                     | -                                                           | 456                 |
| Competitività imprese                        | 1.000                      | 609                       | 1.609   |                                                     | 1.700                                                       | 3.309               |
| Ambiente e risorse naturali                  | 25.309                     | 70.449                    | 95.758  |                                                     | 187                                                         | 95.945              |
| Cultura                                      | 13.044                     | 7.580                     | 20.625  |                                                     | 842                                                         | 21.467              |
| Trasporti e mobilità                         | 304.489                    | 11.095                    | 315.584 | 44.600                                              | 149.535                                                     | 465.119             |
| Riqualificazione urbana                      | 32.167                     | 10.741                    | 42.908  |                                                     | 27.285                                                      | 70.193              |
| Sociale e salute                             | 35.420                     |                           | 35.420  |                                                     | 240.408                                                     | 275.828             |
| Istruzione e formazione                      | 7.886                      | 43.095                    | 50.981  |                                                     | 3.794                                                       | 54.775              |
| Capacità amministrativa                      | 10.000                     | 500                       | 10.500  |                                                     | -                                                           | 10.500              |
| Totale                                       | 429.315                    | 151.897                   | 581.212 | 44.600                                              | 423.752                                                     | 1.004.963           |
| Cofinanziamento Programmi europei regionali) | 102.350                    |                           | 102.350 |                                                     |                                                             |                     |
| Totale complessivo                           | 531.665                    | 151.897                   | 683.562 |                                                     |                                                             |                     |

## LA PROGRAMMAZIONE 2014-2020

### Programmazione comunitaria

#### Programma operativo regionale FESR 2014-2020

Di seguito lo stato di attuazione del programma al 31/12/2023, per ulteriori dettagli si rinvia a quanto già presente nel rapporto di monitoraggio strategico al 15/09/2023:

Risultano impegnati sul bilancio regionale 740,5 mln., al netto di entrate per revoche e/o rinunce di contributi assegnati, ed effettuati pagamenti per 690,2 mln. consistenti in larga parte in trasferimenti a Sviluppo Toscana e a Fidi Toscana per l'attuazione degli interventi. In particolare risultano impegnati 291,6 mln. per il sostegno alla ricerca, allo sviluppo tecnologico e all'innovazione, 219,1 mln. per la competitività delle imprese, 40,9 mln. per migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, 72,1 mln. per l'efficientamento energetico delle imprese e degli edifici pubblici, 19 mln. per la promozione e la valorizzazione dell'offerta museale, 6,8 mln. per piste ciclabili, 7,6 mln. per piste ciclopedonali, 4,3 mln. per azioni integrate per la mobilità, 47,1 mln. per i Progetti di innovazione urbana (PIU) e 31,9 mln. per l'assistenza tecnica.

Finanziati 7.694 progetti per la realizzazione di infrastrutture, aiuti alle imprese e servizi, di cui 6 progetti riguardano i fondi dell'ingegneria finanziaria relativi a 2.681 finanziamenti concessi per la creazione di imprese dei settori manifatturiero, turismo e commercio, per aiuti per gli investimenti produttivi e per la creazione di start up innovative, per un investimento totale di oltre 2 miliardi di euro. In particolare si segnalano 6.903 progetti per aiuti agli investimenti per ricerca e sviluppo, per l'innovazione, l'internazionalizzazione e la creazione di imprese, 484 progetti per l'efficientamento energetico, per le piste ciclabili e ciclopedonali e per azioni integrate per la mobilità, 2 per la banda ultralarga e 12 per soluzioni tecnologiche, 23 per il patrimonio culturale, 82 per progetti di innovazione urbana e 182 per l'assistenza tecnica.

Gli impegni giuridicamente vincolanti assunti dalla Regione e dagli altri beneficiari degli interventi ammontano a 1.086,5 mln.. La spesa pubblica certificata alla Commissione europea ammonta complessivamente a 632,9 mln. (pari all'81,2% del piano finanziario).

La tabella seguente riporta lo stato di avanzamento al 31/12/2023: le assegnazioni si riferiscono al Piano finanziario approvato a dicembre 2023.

(Valori in migliaia di euro)

| Asse                                                                                                                               | Dati complessivi |         |                          | Gestione fino al 31/12/2023 |           |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|--------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------|
|                                                                                                                                    | Assegnazioni (*) | Impegni | Impegni/<br>Assegnazioni | Impegni                     | Pagamenti | Pagamenti<br>/Impegni |
| Asse 1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione                                                             | 296.232          | 291.647 | 98,5%                    | 291.872                     | 288.902   | 99,0%                 |
| Asse 2. Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impegno e la qualità delle medesime | 50.075           | 40.926  | 81,7%                    | 40.926                      | 37.137    | 90,7%                 |
| Asse 3. Promuovere la competitività delle PMI                                                                                      | 239.810          | 219.119 | 91,4%                    | 220.744                     | 233.572   | 105,8%                |
| Asse 4. Sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori                                | 93.001           | 90.854  | 97,7%                    | 90.945                      | 58.095    | 63,9%                 |
| Asse 5. Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse                                               | 19.000           | 19.000  | 100,0%                   | 19.000                      | 9.748     | 51,3%                 |
| Asse 6. Urbano                                                                                                                     | 49.211           | 47.129  | 95,8%                    | 47.129                      | 32.256    | 68,4%                 |
| Asse 7. Assistenza tecnica                                                                                                         | 31.698           | 31.861  | 100,5%                   | 31.861                      | 30.473    | 95,6%                 |
| TOTALE                                                                                                                             | 779.028          | 740.535 | 95,1%                    | 742.477                     | 690.183   | 93,0%                 |

(\*) Si evidenzia che gli importi della colonna impegni risultano inferiori a quella dei pagamenti nei casi in cui gli impegni sono stati ridotti per effetto della registrazione di revoche e/o rinunce di contributi assegnati.

#### Programma operativo regionale FSE 2014-2020

Di seguito lo stato di attuazione del programma al 31/12/2023, per ulteriori dettagli si rinvia a quanto già presente nel rapporto di monitoraggio strategico al 15/09/2023:

Risultano impegnati sul bilancio regionale 717 mln.. Gli impegni sono distribuiti maggiormente sull'Asse A (Occupazione) e riguardano, tra gli altri, i trasferimenti ai centri per l'impiego, i tirocini e il servizio civile. L'Asse B riguarda interventi di inclusione sociale e lotta alla povertà con impegni dedicati, per la maggior parte, al sostegno ai servizi per la prima



infanzia e agli interventi per l'inserimento lavorativo dei disabili e dei soggetti svantaggiati e al sostegno alle famiglie per la cura dei soggetti con limitazioni dell'autonomia. Inoltre, si segnalano gli interventi per l'emergenza COVID: pagamento di indennità al personale sanitario, acquisto di dispositivi di protezione individuale, sostegno a fasce sociali a rischio anche attraverso aiuti alimentari e pagamenti di indennità per i tirocini sospesi. Tra gli interventi dell'Asse C (Istruzione e formazione) si ricordano le borse di dottorato Pegaso, gli interventi di formazione di inserimento lavorativo in settori strategici e reinserimento lavorativo e i corsi IFTS.

Nel corso degli anni il POR FSE ha finanziato oltre 50 mila interventi, i pagamenti ai soggetti attuatori ammontano a 695,7 mln. (dati al 31 dicembre 2023).

La tabella seguente riporta lo stato di avanzamento al 31/12/2023:

(valori in migliaia di euro)

| Interventi                                         | Dati complessivi |         |                          | Gestione fino al 31/12/2023 |           |                       |
|----------------------------------------------------|------------------|---------|--------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------|
|                                                    | Assegnazioni     | Impegni | Impegni/<br>Assegnazioni | Impegni                     | Pagamenti | Pagamenti/<br>Impegni |
| Asse A - Occupazione                               | 337.988          | 324.141 | 95,90%                   | 324.220                     | 319.057   | 98,40%                |
| Asse B - Inclusione sociale e lotta alla povertà - | 228.789          | 222.701 | 97,30%                   | 222.707                     | 217.934   | 97,80%                |
| Asse C - Istruzione e formazione                   | 145.759          | 138.401 | 95,00%                   | 138.636                     | 135.781   | 97,90%                |
| Asse D - Capacità istituzionale e amministrativa - | 4.536            | 4.454   | 98,20%                   | 4.454                       | 4.344     | 97,50%                |
| Asse E - Assistenza tecnica                        | 29.319           | 27.255  | 93,00%                   | 27.255                      | 26.051    | 95,60%                |
| TOTALE                                             | 746.390          | 716.953 | 96,10%                   | 717.271                     | 703.166   | 98,00%                |

### PON Garanzia giovani

Di seguito lo stato di attuazione del programma al 31/12/2023, per ulteriori dettagli si rinvia a quanto già presente nel rapporto di monitoraggio strategico al 15/09/2023:

Gli impegni ammontano a 77,7 mln. e riguardano principalmente gli interventi per il reinserimento di giovani 15 18 enni in percorsi formativi (Misura 2-B), l'accompagnamento al lavoro (misura 3), Formazione mirata all'inserimento lavorativo (Misura 2-A) e i tirocini (Misura 5).

A gennaio 2024 i giovani che hanno aderito sono stati 196.296 provenienti, per la maggior parte dalle province di Firenze e Pisa. I giovani di fascia d'età tra 15 e 24 anni sono il 66%, mentre quelli tra 25 e 30 sono il 34%. I Giovani presi in carico dai Centri per l'impiego sono stati 122.109, di questi 114.846, risultano aver avuto almeno una opportunità lavorativa. La prima opportunità di inserimento nel Mercato del lavoro è stato per 49.058 un tempo determinato o altre forme; per 43.075 è stato un Tirocinio mentre per 17.496 è stato stipulato un contratto di apprendistato, infine 5.217 hanno avuto un contratto a tempo indeterminato. (fonte – report "Adesioni a Garanzia giovani al 4 gennaio 2024").

(valori in migliaia di euro)

| Garanzia giovani 2014-2015.                                              | Dati complessivi |         |                          | Gestione fino al 31/12/2023 |           |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|--------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------|
|                                                                          | Assegnazioni     | Impegni | Impegni/<br>Assegnazioni | Impegni                     | Pagamenti | Pagamenti/<br>Impegni |
| Misura 1-B Accoglienza, presa in carico, orientamento                    | 1.660            | 1.660   | 100,0%                   | 1.660                       | 1.660     | 100,0%                |
| Misura 1-C Orientamento specialistico o di II livello                    | 1.391            | 1.391   | 100,0%                   | 1.391                       | 1.112     | 79,9%                 |
| Misura 2-B Reinserimento di giovani 15-18 enni in percorsi formativi     | 30.476           | 28.278  | 92,8%                    | 28.278                      | 27.533    | 97,4%                 |
| Misura 3 Accompagnamento al lavoro                                       | 10.870           | 9.244   | 85,0%                    | 9.244                       | 9.244     | 100,0%                |
| Misura 4-A Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale | 0                | 0       | 0,0%                     | 0                           | 0         | 0,0%                  |
| Misura 4-B Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere     | 0                | 0       | 0,0%                     | 0                           | 0         | 0,0%                  |
| Misura 4-C Apprendistato per l'alta formazione e la ricerca              | 0                | 0       | 0,0%                     | 0                           | 0         | 0,0%                  |
| Misura 5 Tirocinio extracurriculare, anche in mobil. geografica          | 25.816           | 23.427  | 90,7%                    | 23.427                      | 23.427    | 100,0%                |
| Misura 6 Servizio civile                                                 | 4.004            | 4.004   | 100,0%                   | 4.004                       | 4.004     | 100,0%                |
| Misura 7 Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità            | 1.277            | 511     | 40,0%                    | 511                         | 511       | 100,0%                |
| Misura 8 Mobilità professionale transnazionale e territoriale            | 0                | 0       | 0,0%                     | 0                           | 0         | 0,0%                  |
| Misura 9 Bonus occupazionale                                             | 0                | 0       | 0,0%                     | 0                           | 0         | 0,0%                  |
| Assistenza tecnica                                                       | 1.891            | 1.731   | 91,6%                    | 1.731                       | 1.702     | 98,3%                 |
| Misura 2-A Formazione mirata all'inserimento lavorativo                  | 10.739           | 7.486   | 69,7%                    | 7.486                       | 7.467     | 99,7%                 |
| Misura 2-C Assunzione e formazione                                       | 0                | 0       | 0,0%                     | 0                           | 0         | 0,0%                  |
| TOTALE                                                                   | 88.124           | 77.733  | 88,2%                    | 77.733                      | 76.661    | 98,6%                 |

### Programma di sviluppo rurale (PSR) FEASR 2014-2022

Di seguito quanto già presente nel rapporto di monitoraggio strategico al 15/09/2023:

Il Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Toscana, è stato approvato dalla Commissione europea e recepito dalla Giunta regionale toscana nel 2015. È lo strumento di programmazione per lo sviluppo rurale regionale che concorre, assieme agli altri

Fondi strutturali e d'investimento europei (SIE), alla realizzazione delle priorità della strategia "Europa 2020", nel quadro dell'Accordo di partenariato tra Stato Italiano e UE.

Alla Regione Toscana è stata inizialmente assegnata una dotazione finanziaria complessiva di 961,8 mln. in spesa pubblica totale. Nel 2017 si è proceduto a recepire l'Accordo della Conferenza Stato-Regioni che prevede la rimodulazione finanziaria delle risorse finalizzata al "trasferimento di solidarietà" per le zone terremotate del centro Italia riducendo la dotazione finanziaria a 949,8 mln. di spesa pubblica (di cui 409,4 di quota FEASR e 540 di quota nazionale, quest'ultima comprensiva di 162 mln. di quota Regione). Nel 2021, in attesa dell'approvazione dei documenti relativi alla programmazione 2021-2027, con Regolamento UE 2220/2020, di modifica al Regolamento UE 1305/2013, è stato prorogato il periodo di durata dei programmi di sviluppo rurale sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) fino al 31 dicembre 2022. La Giunta ha preso atto della modifica ed ha aggiornato il documento "Disposizioni finanziarie comuni" nel quale si approva il nuovo piano finanziario con la ripartizione delle risorse aggiuntive. Il totale delle risorse programmate, dopo l'aumento di 342,2 mln., risulta 1.291,6 mln. di cui 212,7 mln. sono di quota regionale. Le risorse messe a disposizione vengono utilizzate sia per offrire nuove opportunità, con l'apertura di nuovi bandi, sia per lo scorrimento delle graduatorie di alcuni bandi già chiusi. In particolare sono investite in alcuni ambiti considerati strategici per lo sviluppo del settore agricolo:

- **Cooperazione:** Tra i vari tipi di sostegno si ricordano quelli finalizzati alla cooperazione tra aziende, tra aziende e settore pubblico e privato per creazione di filiere di produzione e commercializzazione dei prodotti a favore dei consumatori finali, alla prevenzione dei danni da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici, al supporto degli investimenti delle aziende forestali e alla promozione dei prodotti di qualità toscani.
- **Formazione e consulenza** in campo agricolo e forestale. Si tratta di un supporto ai servizi di consulenza tecnica professionale per gli imprenditori del settore agricolo, agroalimentare e forestale e i gestori del territorio operanti in zone rurali; inoltre verranno sostenuti gli investimenti pubblici e privati nel settore irriguo per migliorare l'uso delle risorse idriche (tematica affrontata anche dal PNRR);
- **Sostegno ai giovani** per favorire il primo insediamento e per sostenere gli investimenti necessari ad avviare una impresa agricola;
- **Diversificazione delle attività agricole:** sostegno agli investimenti per migliorare l'offerta agrituristica e altre attività di diversificazione delle aziende agricole.

Tra gli interventi realizzati con il PSR ci sono attività che riguardano in modo trasversale diverse misure (**bandi multimisura**), tra questi si segnala il "Pacchetto Giovani", il cui ultimo bando è stato approvato nel 2022 e la relativa graduatoria è stata approvata nel 2023, le domande finanziabili sono 90.

Nel 2016 sono state approvate le **Strategie integrate di sviluppo locale (Sisl)** e riconosciuto sette Gruppi di azione locale (GAL) che operano in Toscana. Gli interventi previsti nelle strategie dei GAL hanno l'obiettivo di contribuire allo sviluppo economico e sociale dei territori rurali, con una particolare attenzione a quelli montani. Per perseguire questi obiettivi sono messi in atto strumenti di sostegno, a beneficio sia di soggetti pubblici sia di soggetti privati, tesi all'innovazione, all'incremento della fruibilità dei servizi alla popolazione, compresi gli ambiti culturali, turistici e ricreativi nonché al mantenimento e sviluppo di microimprese nei settori del commercio, del turismo e dell'artigianato. Le risorse finanziarie assegnate ai GAL della Toscana sono strategiche per valorizzare il mondo rurale in Toscana e le sue peculiarità esaltate attraverso l'approccio di programmazione dal basso tipico del metodo Leader. I piani finanziari dei GAL, nel corso del periodo di programmazione, hanno subito varie modifiche, per ottimizzare la distribuzione delle risorse tra le varie attività: l'ultima modifica è di febbraio 2024.

Al 31/12/2023 si evidenziano le seguenti informazioni:

**Attuazione 2023:** nel corso dell'anno è proseguita la gestione del programma. A maggio 2023 la Giunta regionale ha preso atto della versione 12 del Programma approvata dalla Commissione Europea. Nel corso dell'anno la Giunta ha approvato una seconda proposta di modifica del Programma che riguarda principalmente lo spostamento di risorse tra varie misure per ottimizzarne l'utilizzo in fase di chiusura. Riguardo a quest'ultima modifica, a novembre la Giunta regionale ha preso atto della versione 13 del Programma. Si segnala l'aumento delle risorse destinate alle seguenti misure: 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici", 4.1.1 "Miglioramento della redditività delle aziende agricole", 14 "Benessere degli animali", 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo". Tali risorse sono finalizzate allo scorrimento di graduatorie già approvate e per il finanziamento di nuovi bandi.

Inoltre, a giugno 2023, sono state approvate dalla Giunta regionale le disposizioni per l'accelerazione della spesa in vista della chiusura della programmazione per consentire un ottimale utilizzo delle risorse. E' stata introdotta una specifica tempistica, fino al 30 aprile 2024, per la gestione e il riutilizzo delle economie per consentire il finanziamento di ulteriori progetti in graduatoria per le misure: 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" per l'annualità 2021 e la 4.4.1 "Conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio, salvaguardia e valorizzazione della biodiversità" del bando multimisura "Strategia Nazionale Aree Interne - Strategia d'area Garfagnana Lunigiana Media Valle del Serchio Appennino Pistoiese per l'annualità 2020.


Sempre in vista della chiusura, sono state anche aggiornate le disposizioni per l'attuazione delle misure di investimento che riguardano in particolare l'ammissibilità delle spese per la misura 19.2 "Azione specifica Leader - Progetti di Rigenerazione delle Comunità".

A dicembre 2023 sono state approvate le "Disposizioni finali per la chiusura del programma". Si tratta di direttive specifiche in vista dell'approssimarsi dei termini di scadenza previsti per la chiusura del PSR 2014-2022 stabiliti al 31.12.2025.

Conseguentemente alla proroga del Programma e all'aumento della dotazione finanziaria, a aprile 2023 è stato approvato un cronoprogramma di bandi per il 2023, a settembre tale cronoprogramma è stato aggiornato. A febbraio 2024 è stato approvato un cronoprogramma di bandi per l'attivazione di alcune attività del programma nel corso del 2024.

Con il PSR si interviene anche nei rimborsi per il Sostegno e per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici (sotto misura 5.2), in particolare per i danni causati dall'intensa ondata di maltempo di maggio 2023 che ha interessato la zona dell'alto Mugello (Romagna Toscana). Nella zona si sono verificate frane e smottamenti e, oltre alle infrastrutture, sono stati colpiti i castagneti da frutto e altre coltivazioni di montagna. La Regione, con atto del Presidente, ha dichiarato lo stato di emergenza

regionale. Successivamente il governo ha inserito anche il Mugello nell'ordinanza di emergenza nazionale che ha riguardato l'Emilia Romagna colpita da alluvioni.



A novembre 2023 si è verificata un'altra intensa ondata di maltempo che ha provocato allagamenti in varie province toscane. Con la destinazione di 1 mln. di risorse del PSR 2014-2022 – mis. 5.2 "Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici", si interviene per sostenere le imprese agricole danneggiate per favorire la ripresa e la stabilità reddituale e occupazionale del settore agricolo relativamente alle province di Firenze, Prato, Pistoia, Pisa, Livorno, Lucca e Massa. Queste ultime due province hanno avuto successivamente il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale (in data 7 dicembre). A dicembre la Giunta regionale ha approvato i criteri di selezione e gli indirizzi per l'emissione del bando che è stato successivamente approvato.

La spesa pubblica sostenuta al 31 dicembre 2023 è di 934,7 mln.. (fonte: Rete rurale nazionale - report avanzamento spesa pubblica 4° trimestre 2023).

La tabella seguente riporta l'avanzamento al 31/12/2023 della spesa relativa alla quota regionale.

(valori in migliaia di euro)

| Interventi                                                             | Dati complessivi |                |                      | Gestione fino al 31/12/2023 |                |                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|
|                                                                        | Assegnazioni     | Impegni        | impegni/assegnazioni | Impegni                     | Pagamenti      | Pagamenti/Impegni% |
| Piano di sviluppo rurale - PSR 2014-2022                               | 212.721          | 0              | 0,0%                 | 0                           | 0              | 0,0%               |
| Assistenza tecnica                                                     | 0                | 11.557         |                      | 10.541                      | 9.506          | 90,2%              |
| Anticipazione risorse regionali FEASR 2014-2020                        | 0                | 17.697         |                      | 17.697                      | 17.697         | 100,0%             |
| Fondo FEASR - PSR 2014-2020 - Gestione cofinanziamento regionale ARTEA | 0                | 143.287        |                      | 143.287                     | 143.287        | 100,0%             |
| <b>TOTALE</b>                                                          | <b>212.721</b>   | <b>172.540</b> | <b>81,1%</b>         | <b>171.525</b>              | <b>170.489</b> | <b>99,4%</b>       |

#### FEAMP 2014-2020

Di seguito lo stato di attuazione del programma al 31/12/2023, per ulteriori dettagli si rinvia a quanto già presente nel rapporto di monitoraggio strategico al 15/09/2023:

Il piano finanziario, durante gli anni, ha subito alcune modifiche con la rimodulazione delle risorse tra le varie misure di intervento per ottimizzarne l'utilizzo. L'ultima modifica è stata approvata a dicembre 2023.

Gli impegni ammontano a 22 mln..

La gestione del Programma sta proseguendo anche nel 2023, con la gestione delle varie misure (approvazione di nuovi bandi e graduatorie).

(valori in migliaia di euro)

| Interventi                                                                                   | Dati complessivi |               |                      | Gestione fino al 31/12/2023 |               |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|
|                                                                                              | Assegnazioni     | Impegni       | impegni/assegnazioni | Impegni                     | Pagamenti     | Pagamenti/Impegni% |
| Assistenza tecnica                                                                           | 865              | 865           | 100,0%               | 865                         | 864           | 99,9%              |
| Priorita' 1 - PESCA                                                                          | 2.197            | 2.755         | 100,0%               | 2.755                       | 2.755         | 100,0%             |
| Priorita' 2 - ACQUACOLTURA                                                                   | 5.531            | 5.307         | 96,0%                | 5.307                       | 5.307         | 100,0%             |
| Priorita' 4 - CLLD - Community Led Local Development (sviluppo locale di tipo partecipativo) | 6.636            | 6.636         | 100,0%               | 6.636                       | 6.636         | 100,0%             |
| Priorita' 5 - OP - STOCCAGGIO - TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE                         | 6.734            | 6.392         | 94,9%                | 6.392                       | 2.407         | 37,7%              |
| <b>TOTALE</b>                                                                                | <b>21.963</b>    | <b>21.955</b> | <b>100,0%</b>        | <b>21.955</b>               | <b>17.969</b> | <b>81,8%</b>       |

#### PO Italia Francia marittimo 2014-2020

Di seguito lo stato di attuazione del programma al 31/12/2023, per ulteriori dettagli si rinvia a quanto già presente nel rapporto di monitoraggio strategico al 15/09/2023:

Gli impegni assunti per tutti i progetti ammontano a circa 180 mln., ai quali si aggiungono le attività di assistenza tecnica per 10,8 mln..

Nel corso degli anni il PO Italia Francia marittimo ha finanziato 130 progetti, i pagamenti ai soggetti attuatori ammontano a 174,7 mln. (dati al 31 dicembre 2023).

(valori in migliaia di euro)

| Interventi | Dati complessivi |         |                      | Gestione fino al 31/12/2023 |           |                   |
|------------|------------------|---------|----------------------|-----------------------------|-----------|-------------------|
|            | Assegnazioni     | Impegni | Impegni/assegnazioni | Impegni                     | Pagamenti | Pagamenti/Impegni |



|                                                                                                  |         |         |        |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
| Asse 1 - Promozione della competitività delle imprese nelle filiere prioritarie transfrontaliere | 41.288  | 39.175  | 94,9%  | 39.057  | 33.093  | 84,7%  |
| Asse 2 - Protezione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali e gestione dei rischi    | 97.589  | 94.469  | 96,8%  | 94.181  | 86.949  | 92,3%  |
| Asse 3 - Miglioramento dell'accessibilità dei territori                                          | 30.966  | 29.682  | 95,8%  | 28.934  | 26.347  | 91,0%  |
| Asse 4 - Rafforzamento della coesione sociali e dell'inserimento attraverso l'attività economica | 17.829  | 16.221  | 91,0%  | 16.221  | 15.531  | 95,7%  |
| Asse 5 - Assistenza tecnica                                                                      | 11.979  | 10.764  | 89,8%  | 10.764  | 9.789   | 90,9%  |
| TOTALE                                                                                           | 199.650 | 190.312 | 95,30% | 189.158 | 171.709 | 90,80% |

## Programmazione nazionale

### Programma Operativo Complementare Toscana 2014-2020

L'emergenza COVID 19 ha richiesto da parte degli Stati membri dell'Unione europea un notevole sforzo finanziario necessario a fronteggiare la conseguente crisi sia sotto il profilo sanitario che socio-economico.

Al fine di agevolare detti sforzi finanziari, la Commissione europea, con il regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, ha consentito, alle Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei, di richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2021. Ai sensi del comma 3, articolo 242 del decreto legge n. 34/2020, convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77, la quota di cofinanziamento nazionale, "risparmiata" per effetto della suddetta integrazione del tasso di cofinanziamento UE, è trasferita in favore di Programmi Operativi Complementari (POC) di cui al comma 242 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013.

A fine luglio 2023, in attuazione del sopra citato decreto legge n. 34/2020 è stata approvata la versione preliminare del Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 della Toscana.

Le risorse del Programma Operativo Complementare (POC), pari a 153,7 milioni, non sono risorse aggiuntive rispetto a quelle previste nei Programmi comunitari, esse sono infatti finanziate attraverso lo storno della quota nazionale finanziata attraverso il Fondo di rotazione, di cui alla L. 183/1987 prevista sui Programmi comunitari FESR ed FSE (73,6 milioni per il FESR e 80,2 milioni per il POR FSE). Lo storno di risorse dai due suddetti Programmi comunitari al POC si rende possibile grazie alla piena complementarità degli interventi in essi previsti. Il POC infatti si articola negli stessi Assi prioritari, individuati nei suddetti programmi finanziati dai fondi strutturali.

A seguito degli incontri avvenuti fra settembre e ottobre 2023 con gli attori istituzionali competenti aventi ad oggetto la definizione degli importi definitivi del POC 2014-2020 e delle verifiche di conformità formale e finanziaria da parte del MEF, a dicembre 2023, è stata approvata dalla Regione Toscana la versione definitiva del POC per la trasmissione al DPCOE e per l'avvio dell'iter formale necessario all'approvazione definitiva del programma da parte del CIPESS.

### Piano Sviluppo e Coesione a titolarità della Regione Toscana

Per ulteriori dettagli si rinvia a quanto già presente nel rapporto di monitoraggio strategico al 15/09/2023, di seguito si forniscono le informazioni sull'attuazione finanziaria relativa alla sezione ordinaria e alle sezioni speciali:

#### Sezione ordinaria

Nell'ambito della **Sezione ordinaria**, risultano quasi totalmente impegnate le risorse destinate all'Intesa 2000-2006 e al FSC 2007-2013, restano in fase di attuazione le risorse dei Piani stralcio e le risorse assegnate con la delibera CIPESS 26/2021 per 7,2 mln..

Per l'**Intesa 2000-2006** risultano impegnati sul bilancio regionale 487,3 mln., oltre il 99% delle risorse totali (490,2 mln.), per il finanziamento di 626 progetti, per un investimento sul territorio di 1.002,9 mln., riguardanti vari settori di intervento quali il trasporto stradale e marittimo, il patrimonio e il paesaggio, l'industria e i servizi, i rischi e l'adattamento climatico, interventi su ricerca e sviluppo, le strutture educative e formative, il turismo e l'ospitalità, le tecnologie e i servizi digitali, le risorse idriche.

Per **FSC 2007-2013** risultano impegnati sul bilancio regionale 508,1 mln., il 99,8% delle risorse totali (508,8 mln.); effettuati dalla Regione pagamenti per 484,6 mln., consistenti in larga parte in trasferimenti ad ARTEA (organismo intermedio) per l'attuazione degli interventi e per l'assistenza tecnica.

Finanziati 1.373 progetti per la realizzazione di infrastrutture, aiuti alle imprese e servizi, per un investimento sul territorio di 1.071,6 mln.. A fronte di tali investimenti, i beneficiari finali hanno già impegnato 885,8 mln. e pagato 854,1 mln.. In particolare si segnalano 78 progetti per il sistema pubblico della ricerca, 445 per le infrastrutture per i settori produttivi e gli aiuti alle imprese, 278 per la sostenibilità e la competitività dell'offerta turistica e commerciale, 108 per la valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, 92 per l'infanzia, 128 per la difesa del suolo e le risorse idriche, 15 per la viabilità e la mobilità, 5 per il sistema portuale e aeroportuale, 79 per la società dell'informazione, 21 per la riqualificazione e riconversione Polo industriale Piombino e 124 per l'assistenza tecnica.

La spesa complessivamente certificata al Ministero dello Sviluppo economico, sulla base delle spese effettivamente sostenute, è pari a 463,4 mln. di contributo pubblico (il 92% della dotazione FSC).

La tabella seguente illustra lo stato di avanzamento del FSC, al 31/12/2023 per Area tematica.

(Valori in migliaia di euro)

| PSC - Area tematica               | Dati complessivi |         |                  | Gestione fino al 31/12/2023 |           |                 |
|-----------------------------------|------------------|---------|------------------|-----------------------------|-----------|-----------------|
|                                   | Assegnazioni     | Impegni | Impegni/<br>Ass. | Impegni                     | Pagamenti | Pag/<br>Impegni |
| 01 - Ricerca e innovazione        | 49.154           | 49.121  | 99,9%            | 49.121                      | 48.272    | 98,3%           |
| 02 - Digitalizzazione (*)         | 18.266           | 18.266  | 100,0%           | 18.266                      | 18.266    | 100,0%          |
| 03 - Competitività imprese (*)    | 157.459          | 157.271 | 99,9%            | 146.865                     | 138.586   | 94,4%           |
| 05 - Ambiente e risorse naturali  | 59.122           | 58.649  | 99,2%            | 58.649                      | 58.028    | 98,9%           |
| 06 - Cultura (*)                  | 110.774          | 110.746 | 100,0%           | 110.746                     | 110.446   | 99,7%           |
| 07 - Trasporti e mobilità         | 80.465           | 80.455  | 100,0%           | 80.455                      | 77.487    | 96,3%           |
| 11 - Istruzione e formazione (*)  | 26.116           | 26.103  | 99,9%            | 26.103                      | 26.103    | 100,0%          |
| 12 - Capacità amministrativa (**) | 7.487            | 7.466   | 99,7%            | 7.466                       | 7.402     | 99,1%           |
| TOTALE                            | 508.844          | 508.077 | 99,8%            | 497.671                     | 484.590   | 97,4%           |

(\*) Si tratta di interventi finanziati, in minima parte, con risorse regionali a valere sul programma in quanto relativi a rendicontazioni in overbooking.

(\*\*) La Capacità amministrativa non comprende fra le assegnazioni di bilancio l'importo di 511 mila euro che a maggio 2016, con circolare n. 1234 del Dipartimento delle Politiche di Coesione, è stato deciso di non trasferire alla Regione e di destinare ad un accantonamento per i Conti Pubblici Territoriali. Tale quota non sarà quindi mai rendicontata.

Risultano inoltre totalmente impegnati le risorse FSC riattribuite con la Delibera CIPESS 26/2021 per 7,2 mln., di cui 5,5 mln. destinati a finanziare 8 interventi prioritari di edilizia sanitaria presso PO le Scotte di Siena e 1,8 mln. per l'acquisto di un edificio a uso scolastico.

Stato di attuazione finanziaria dei Piani stralcio ex delibera CIPESS 26/2021 confluiti nella **sezione ordinaria**:

Al 31/12/2023 risultano impegnati sul bilancio regionale 29,3 mln. di cui 14,6 mln. per il finanziamento di progetti per la qualificazione del polo industriale di Piombino e 4,7 mln. in favore di Invitalia Spa per il progetto integrato di messa in sicurezza e di reindustrializzazione delle aree situate nel Comune di Piombino e 10 mln. per il completamento del Presidio Ospedaliero S. Stefano di Prato denominato "Palazzina Nuovo Ospedale".

La tabella seguente illustra, per le risorse assegnate ai **Piani stralcio**, la gestione finanziaria del bilancio regionale periodo 2020-2025, al 31/12/2023, in base al Piano sviluppo e coesione per Area tematica e settori di intervento.

(Valori in migliaia di euro)

| Area Tematica                    | Settore di intervento                                                                                                                                                           | Totale risorse | Dati complessivi |         |                  | Gestione fino al 31/12/2023 |           |                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|------------------|-----------------------------|-----------|------------------|
|                                  |                                                                                                                                                                                 |                | Assegnazioni     | Impegni | Impegni/<br>Ass. | Impegni                     | Pagamenti | Pag./<br>Impegni |
| 03 - Competitività imprese       | 03.01 Industria e servizi - Riqualficazione e riconversione del polo industriale di Piombino (Delibera CIPE n. 46/2014)                                                         | 14.638         | 14.638           | 14.638  | 100,0%           | 14.638                      | 14.638    | 100,0%           |
| 05 - Ambiente e risorse naturali | 05-04 Bonifiche - Bonifiche per l'area di Piombino (Delibera CIPE n. 47/2014) *                                                                                                 | 50.000         | 47.000           | 4.700   | 10,0%            | 4.700                       | 4.700     | 100,0%           |
| 06 - Cultura                     | 06.01 Patrimonio e paesaggio - Realizzazione del Museo delle Terme di Montecatini, risorse trasferite direttamente al Comune di Montecatini Terme (Delibera CIPE n. 28/2016) ** | 5.000          | 0                | 0       | 0,0%             | 0                           | 0         | 0,0%             |
| 10 - Sociale e salute            | 10.02 Strutture e attrezzature sanitarie - Completamento del Presidio Ospedaliero della città di Prato 'Nuovo Ospedale S. Stefano di Prato' (Delibera CIPE n. 107/2017)         | 10.000         | 10.000           | 10.000  | 100,0%           | 10.000                      | 0         | 0,0%             |
| TOTALE                           |                                                                                                                                                                                 | 79.638         | 71.638           | 29.338  | 41,0%            | 29.338                      | 19.338    | 65,9%            |

\* Per il progetto delle bonifiche di Piombino, cui sono destinati 50 mil di risorse FSC, è stato sottoscritto un Accordo di Programma con Mise e Invitalia (azioni di sistema), in virtù del quale 3 milioni sono trattenuti direttamente per Invitalia relativamente alle attività di propria competenza. Dei restanti 47 milioni è già stato trasferito alla Regione il primo 10% (4,7 mil.) che questa ha liquidato a Invitalia.

\*\* Per la realizzazione del Museo delle Terme di Montecatini la Regione presidia l'attuazione del progetto ma le risorse sono state trasferite direttamente al Comune di Montecatini Terme (Delibera CIPE n. 28/2016).

## Sezione Speciale 1

Per il sostegno al settore sanitario mediante il riconoscimento dei costi per l'assunzione del personale impiegato nel contrasto dell'emergenza Covid e la relativa dotazione di dispositivi di protezione individuale a settembre 2022 sono state impegnate risorse per 70 mln. in favore delle aziende sanitarie. Risultano finanziati 7 progetti con beneficiari le aziende e

gli enti del S.S.R. toscano.

## Sezione Speciale 2

Di seguito quanto già presente nel rapporto di monitoraggio strategico al 15/09/2023:

Con l'emergenza COVID il regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 ha previsto misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia. A livello centrale si è concordato con le Regioni la possibilità di liberare risorse dei fondi strutturali da destinare a misure anti-COVID, deprogrammando interventi dal POR FESR e FSE che avrebbero trovato copertura con risorse FSC di nuova assegnazione.

Il 10 luglio 2020 è stato firmato l'Accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per una riprogrammazione dei fondi strutturali al fine di destinare le risorse disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza sanitaria, assicurando la prosecuzione degli impegni già assunti nell'ambito della programmazione 2014-2020, anche con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. La Giunta ha individuato gli interventi che sono finanziati sul FSC a seguito deprogrammazione dei POR FESR e FSE 2014-2020; si tratta di 264,7 mln., di cui 168,1 a valere sul POR FESR e 96,6 mln. a valere sul POR FSE. La delibera CIPE 40 del 28 luglio 2020 ha disposto la riprogrammazione delle risorse residue dell'Intesa 2000/2006 per 14 mln spettanti alla Regione Toscana libere da impegno (vedi sopra), ai sensi ex art. 44 del DL 34/2019 (convertito in L. 58/2019), e la nuova assegnazione di risorse FSC 2014-2020 per 250,7 mln.. Per effetto della rimodulazione del 2021 per l'emergenza Covid-19, le risorse destinate alla Sezione speciale 2 sono diventati 194,7 mln. e 70 mln. destinati alla Sezione 1.

Nel corso del 2022 sono state approvate due rimodulazione del PSC al fine di destinare parte delle risorse derivanti da interventi non attivati al favore dei seguenti interventi: il "Sostegno Sistema Zeroesi", per migliorare l'assistenza all'infanzia, e il sostegno della Sezione speciale regionale del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 622/1996.

A maggio 2023 la Giunta, allo scopo di riprogrammare le risorse disponibili a seguito di economie e minor utilizzo di risorse su graduatorie chiuse, ha approvato di destinare 7 mln. provenienti dal bando "Servizio civile" al finanziamento del bando a sportello "Sostegno alle famiglie per l'accesso ai servizi di cura rivolti a persone con limitazione dell'autonomia - Inserimento soggetti disabili" e 107 mila euro provenienti dall'intervento "Sostegno alle attività collaborative di R&S realizzate da aggregazioni pubblico-private. Distretti tecnologici" a favore dell'intervento "Sostegno alle attività collaborative realizzate da aggregazioni pubblico-private per lo sviluppo e la promozione di settori ad alta tecnologia per il sistema regione. Azioni di sistema". Tale riprogrammazione è stata approvata a giugno 2023 dal Comitato di Sorveglianza.

Inoltre a seguito di economie per 13,6 mln. provenienti da "Interventi infrastrutturali per la Banda Ultralarga", la cui copertura finanziaria è assicurata con risorse diverse dal FSC, è stato deciso di destinare tali risorse come segue: 600 mila euro per l'intervento "Potenziamento del sistema Cloud Toscana"; 6 mln per l'intervento "Progetto di dematerializzazione documentale in Toscana e produzione patrimonio informativo digitale regionale" e 7 mln. per l'intervento "Migrazione a cloud e potenziamenti cyber degli applicativi e sistemi informativi regionali su Sistema Cloud Toscana". Tale rimodulazione è stata approvata a settembre 2023 dal Comitato di Sorveglianza.

Al 31/12/2023 si evidenziano le seguenti informazioni:

Ad ottobre 2023 si è ritenuto opportuno riprogrammare le economie pari a 2,1 mln., derivanti dall'attuazione di interventi programmati, per finanziare l'intervento "La Villa Medicea di Careggi: lavori di consolidamento e recupero dei muri perimetrali e immobili pertinenziali – terzo lotto", completando così l'intero restauro (già finanziato per I e II lotto), inoltre sono stati destinati 36,7 mila euro derivanti da economie dell'intervento "Rinnovo materiale rotabile" a favore dell'intervento "Ciclopista dell'Arno Firenze-Scandicci". Tale rimodulazione è stata approvata con procedura scritta il 21 novembre 2023.

Al 31/12/2023 risultano impegnati sul bilancio regionale 155,7 mln. ed effettuati pagamenti per 118,2 mln. (capacità di spesa dell'82,1%). In particolare gli impegni più rilevanti riguardano: il sostegno ai servizi per le persone non autosufficienti (19,8 mln.), il sostegno ad attività di ricerca e sviluppo (19 mln.), il sostegno all'accoglienza dei bambini nei servizi per la prima infanzia (13,9 mln.), l'affidamento dei servizi al lavoro presso i centri per l'Impiego (12,1 mln), le tecnologie e servizi digitali (14,3 mln.), il sostegno alle persone svantaggiate (11 mln.), la promozione del brand e dell'offerta turistica (9,8 mln.), il rinnovo del materiale rotabile (9 mln.) e il servizio civile (8 mln.).

Risultano finanziati 3.208 progetti di cui 1.655 per servizi socio assistenziali, 636 per l'educazione e la formazione, 707 per lo sviluppo dell'occupazione, 143 per ricerca e sviluppo, 29 per l'attività turistica e ricettiva, 9 per il patrimonio e il paesaggio, 10 per le tecnologie digitali, 6 per la mobilità urbana, 4 per l'industria e i servizi e 9 per il rafforzamento della PA e per l'assistenza tecnica.

La tabella seguente illustra la gestione finanziaria del bilancio regionale periodo 2020-2025, al 31 dicembre 2023, in base al **Piano sviluppo e coesione, sezione 2**, per Area tematica e settore di intervento.

(Valori in

migliaia di euro)

| Area Tematica              | Settore di intervento               | Dati complessivi |         |                 | Gestione fino al 31/12/2023 |           |              |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------|---------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------|
|                            |                                     | Assegnazioni     | Impegni | Impegni/Assegn. | Impegni                     | Pagamenti | Pag./Impegni |
| 01 - Ricerca e innovazione | 01.01 Ricerca e sviluppo            | 19.186           | 19.022  | 99,1%           | 18.671                      | 17.717    | 94,9%        |
| 02 - Digitalizzazione      | 02.02 Tecnologie e servizi digitali | 30.791           | 14.279  | 46,4%           | 13.138                      | 7.027     | 53,5%        |
|                            | 02.02 Connettività digitale         | 0                | 0       | 0,0%            | 0                           | 0         | 0,0%         |
| 03- Competitività imprese  | 03.01 Industria e servizi           | 2.785            | 2.411   | 86,6%           | 2.365                       | 2.332     | 98,6%        |
|                            | 03.02 Turismo e ospitalità          | 10.000           | 9.767   | 97,7%           | 9.767                       | 5.767     | 59,0%        |
| 06 - Cultura               | 06.01 Patrimonio e paesaggio        | 11.492           | 5.161   | 44,9%           | 5.149                       | 4.890     | 95,0%        |
| 07 - Trasporti e mobilità  | 07.05 Mobilità urbana               | 20.588           | 10.097  | 49,0%           | 9.871                       | 9.077     | 92,0%        |

| Area Tematica                | Settore di intervento             | Dati complessivi |         |                 | Gestione fino al 31/12/2023 |           |              |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------|
|                              |                                   | Assegnazioni     | Impegni | Impegni/Assegn. | Impegni                     | Pagamenti | Pag./Impegni |
| 09 - Lavori e occupabilità   | 09.01 Sviluppo dell'occupazione   | 27.182           | 26.633  | 98,0%           | 25.526                      | 22.735    | 89,1%        |
| 10 - Sociale e salute        | 10.03 Servizi socio-assistenziali | 39.282           | 38.899  | 99,0%           | 30.467                      | 24.229    | 79,5%        |
| 11 - Istruzione e formazione | 11.02 Educazione e formazione     | 27.017           | 26.083  | 96,5%           | 26.059                      | 22.661    | 87,0%        |
| 12 - Capacità amministrativa | 12.01 Rafforzamento PA            | 1.328            | 774     | 58,3%           | 774                         | 547       | 70,6%        |
|                              | 12.02 Assistenza tecnica          | 5.080            | 2.555   | 50,3%           | 2.130                       | 1.184     | 55,6%        |
| TOTALE                       |                                   | 194.730          | 155.684 | 79,9%           | 143.917                     | 118.166   | 82,1%        |

### PIANI SVILUPPO E COESIONE titolarità singoli Ministeri

Di seguito quanto già presente nel rapporto di monitoraggio strategico al 15/09/2023 relativamente ai singoli Piani operativi ministeriali:

#### Infrastrutture e trasporti:

- delibera CIPE n. 54 del 1/12/2016 che ha approvato il Piano Operativo infrastrutture, adottato ai sensi della legge 190/2014 dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016. Il Piano è ripartito in sei assi di intervento. Tale Piano è stato successivamente in parte riprogrammato ed integrato a seguito di proposte avanzate da parte della Regione Toscana al Governo (risorse statali per complessivi 194,2 mln. – di cui 136,5 mln. da riprogrammazione di parte delle risorse, gennaio 2018, 33,5 mln. da primo Addendum al PO approvato dal CIPE a fine 2017 e 24,2 mln. da secondo Addendum al PO approvato dal CIPE a fine febbraio 2018); ai quali si sono aggiunti ulteriori 3 mln (*Piano nazionale sicurezza ferroviaria*) con approvazione della Cabina di Regia del programma del 19 marzo 2019) e 3,4 mln per l'intervento "*Ponte di Buriano - Guado provvisorio e viabilità alternativa*" con Delibera Cipe n. 4 del 17 marzo 2020, per un totale di contributi pari a 391,8 mln..
- delibera CIPESS n. 3 del 29 aprile 2021 che ha approvato il Piano Sviluppo e Coesione a titolarità del Ministero Infrastrutture e Mobilità sostenibili, confermando gli interventi già previsti dal PO FSC Infrastrutture 2014-2020.
- Per un più razionale e funzionale utilizzo delle risorse programmate, a luglio 2022 la Giunta ha approvato una proposta di riprogrammazione dei finanziamenti, senza ulteriore esigenza di risorse finanziarie FSC in quanto le variazioni finanziarie fra i vari interventi si sono compensate. Tale proposta è stata trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili per l'approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza. A fine luglio il MIMS ha espresso parere favorevole al procedimento dell'iter autorizzativo per la rimodulazione. Ad agosto 2022 con procedura scritta è stata approvata la rimodulazione degli interventi di viabilità della Regione Toscana.
- Una seconda proposta di riprogrammazione, con le medesime finalità della prima, è stata presentata sulla base dello stato di attuazione dei progetti, maturato successivamente, nel novembre 2022. Tale proposta è stata trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili per l'approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza. A seguito della pubblicazione della Delibera CipeSS n. 48 del 27 Dicembre 2022, contenente gli esiti delle ricognizioni previste dall'art. 56 del D.L. 50/2022, avviate dal Dipartimento per le Politiche di Coesione in data 7 dicembre 2022, e data l'assenza di una determinazione conclusiva sulla proposta, la Regione ha inviato vari solleciti al MIT che, con nota dell'Autorità responsabile del 6 Luglio 2023, ai sensi della normativa vigente, ha comunicato che l'intervento non ha raggiunto l'OGV entro il 31 Dicembre 2022, e dunque potrebbe essere passibile di defianziamento, rigettando così la riprogrammazione.
- Una ulteriore proposta di rimodulazione è stata presentata da Anas al Ministero, a settembre 2022, per gli interventi di sua competenza, fra i quali alcuni sul territorio toscano in merito alla quale la Regione Toscana, prendendo atto dell'impossibilità di raggiungere l'OGV al 31 Dicembre 2022, aveva espresso parere favorevole condizionato ad un impegno formale del MIT al rifinanziamento degli interventi oggetto di rimodulazione a valere anche su altre tipologie di finanziamento. La procedura non ha raggiunto definizione.
- Nel corso degli anni la Regione ha sottoscritto le previste Convenzioni con Ministero e/o con i soggetti attuatori nonché gli Accordi programma, promuovendo l'attivazione della sottoscrizione delle integrazioni, laddove necessario.
- La seguente tabella illustra la distribuzione delle risorse FSC 2014-2020 secondo la classificazione prevista dal Piano approvato con delibera CIPESS 3/2021 per Asse tematico:

| Area tematica                    | Settore di intervento                  | Finanziamento FSC |
|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 07 – Trasporti e mobilità        | 07-01 - Trasporto stradale             | 253,3             |
|                                  | 07.02 - Trasporto ferroviario          | 85,0              |
|                                  | 07.05 - Mobilità Urbana                | 27,5              |
|                                  | 07.03 - Trasporto marittimo            | 8,7               |
| 05 – Ambiente e risorse naturali | 05.01 - Rischi e adattamento climatico | 9,8               |
|                                  | 05.05 - Natura e biodiversità          | 7,6               |
| Totale complessivo (*)           |                                        | 391,8             |

(\*) Al lordo delle risorse degli interventi passibili di eventuale deprogrammazione.

#### Ambiente:

- delibera CIPE del 1/12/2016 n. 55 che ha approvato il Piano operativo Ambiente, presentato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare. A febbraio 2018 il CIPE ha assegnato alla Toscana quasi 61,9 mln., di cui 30,3 per gli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale di Orbetello; 21 mln. per gli interventi di messa in sicurezza e bonifica del SIN Massa e Carrara e 10,6 mln. per interventi nei Comuni di Montescudaio, San Miniato, Chiusdino, Follonica/Scarlino, Isola del Giglio. Negli anni 2018 e 2019 sono stati sottoscritti gli Accordi di programma per la realizzazione degli interventi.

- A giugno 2020 è stato approvato l'elenco degli interventi rientranti nel Piano di bonifica da amianto (DM n. 467 del 6/12/2019) destinando 2,6 mln. per interventi su edifici scolastici e 7,4 mln. per interventi su edifici ospedalieri.
- delibera CIPESS n. 6 del 29 aprile 2021 ha approvato il Piano di Sviluppo e Coesione del Ministero della transizione ecologica. Il finanziamento di tutti gli interventi, essendo stato condizionato all'assunzione entro il 31/12/2022 da parte dei vari soggetti attuatori delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV), ha fatto sì che le risorse FSC che saranno assegnate in via definitiva alla Regione Toscana per i vari interventi risultano oltre 1,5 mln. per il SIN di Orbetello, quasi 500 mila euro per il SIN/SIR di Massa e Carrara e circa 8 mln. per la bonifica da amianto.

#### Ricerca, sviluppo e innovazione:

- delibera CIPE n. 52 del 1/12/2016 che ha approvato il Piano operativo Imprese e competitività, presentato dal Ministero dello Sviluppo economico. A fine dicembre 2017 il CIPE con delibera n. 101 ha assegnato alla Regione Toscana l'importo di 18 mln. finalizzato a sostenere gli interventi di ricerca, sviluppo e innovazione nel territorio toscano, quale incremento della quota di cofinanziamento nazionale dell'Asse I del POR FESR 2014-2020.
- delibera CIPESS n. 9 del 29 aprile 2021 che ha approvato il Piano Sviluppo e Coesione a titolarità del Ministero dello Sviluppo economico (PSC MISE 14-20) in cui rientrano gli interventi già previsti dal PO Imprese e competitività.
- A novembre 2022 il MISE, su richiesta della Regione Toscana, ha approvato la procedura di riprogrammazione del PSC MISE di cui alla delibera CIPESS n. 9/2021 (ex Del. CIPE 101/2017), al fine destinare 1,6 mln. , quota residua di risorse non utilizzate per interventi di ricerca, sviluppo e innovazione in favore del Fondo Centrale di garanzia.

#### Sezione speciale del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (L. 662/96):

- A seguito della riprogrammazione del PSC MISE, del 2 novembre 2022, sono state assegnate risorse per 1,6 mln. al Fondo Centrale di garanzia, ciò ha consentito la riattivazione della sezione speciale Toscana del Fondo centrale di garanzia presso il Ministero dello Sviluppo Economico al fine di potenziare l'intervento del fondo con un incremento delle risorse previste a favore delle piccole e medie imprese toscane (L. 662/96).

#### Difesa del suolo:

- Terzo Atto Integrativo all'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico sottoscritto in data 03 novembre 2010. Quota risorse Piano Operativo FSC 2014/2020 – "Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera" Centro Nord. (Delibere CIPE n. 25/2016 e n. 55/2016) previste risorse per 7,9 mln. A fine 2017 firmato l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi;
- DPCM del 14 luglio 2016. Decreto Direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12/11/2018 prot. 484, Fondo Progettazione. Previste risorse FSC 2014/2020 per 2,5 mln. Trattandosi di un fondo di rotazione, via via che gli interventi hanno trovato copertura finanziaria per la realizzazione, le relative risorse della progettazione sono state riprogrammate destinandole ad interventi già compresi nel programma del Fondo Progettazione e per i quali necessitavano ulteriori risorse. Ad oggi, gli interventi attivi sono cinque;
- DPCM del 2 dicembre 2019 - Piano operativo per il dissesto idrogeologico 2019 in attuazione al Piano operativo Ambiente FSC 2014-2020. Addendum II, previste risorse per 11,2 mln.. E' in corso, in collaborazione con il MASE, l'individuazione di interventi in sostituzione di un intervento per la cassa di espansione dei Laghi Primavera di Pistoia per 6,3 mln.
- delibera CIPESS n. 6 del 29 aprile 2021 che ha approvato il Piano Sviluppo e Coesione a titolarità del Ministero della Transizione ecologica in cui rientrano gli interventi già previsti dal PO Ambiente FSC 2014-2020 (DM 101 del 22/7/2022 Dipartimento Amministrazione generale, Pianificazione e Patrimonio Naturale). Con la medesima delibera sono rientrati nel PSC anche gli interventi ricadenti nel Fondo Progettazione ed il piano di dissesto idrogeologico di cui alla Delib. CIPE 32/2015 finanziati con fondi FSC 2007-2013 e 2014-2020. In particolare a seguito di tale delibera rientrano nel PSC gli interventi dell'Accordo Aree Metropolitane del 25/11/2015 finanziati con risorse FSC 2007 - 2013 per 10,8 mln. e con risorse FSC 2014 - 2020 per 44,2 mln.. A gennaio 2023 si è tenuto il Comitato di Indirizzo e Controllo dell'Accordo di Programma del 25/11/2015 nel quale sono state disposte le rimodulazioni finanziarie relative ai finanziamenti ad alcuni interventi che sono state recepite nel 1° Atto Integrativo del 28.06.2023.

In totale risultano destinati 76,6 mln. (di cui 55 mln. dell'accordo aree metropolitane), relativi a Piani attuati dal Presidente della Regione Toscana in qualità di Commissario di Governo.

- delibera CIPE del 1/12/2016 n. 55 che ha approvato il Piano operativo Ambiente, nell'ambito della linea di azione 2.3.1 interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici (Asse 2 Spese per le attività di manutenzione di monitoraggio) previste risorse in bilancio regionale 2021-2024 per 440 mila euro, di cui 249,2 mila euro per la manutenzione della rete di rilevamento dati ambientali, 189,7 mila euro per la campagna di monitoraggio triennale delle misure di portata liquida in alveo, 1,5 mila euro per l'acquisto di strumentazione tecnica.

#### Cultura e turismo:

- delibera CIPE n. 10 del 28/2/2018 che ha approvato il Piano Operativo Cultura e turismo di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. A marzo 2018 il CIPE con delibera n. 31 ha individuato gli interventi tra cui l'Intervento strategico sul complesso museale del Santa Maria della Scala nel Comune di Siena per un investimento complessivo di 2. mln.. A dicembre 2019 la Giunta ha approvato l'Accordo operativo con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo per l'attuazione dell'intervento, sottoscritto a gennaio 2020.

#### Sistema dei Conti Pubblici Territoriali:

- delibera CIPE n. 48 del 10/7/2017 che ha approvato il Piano operativo FSC 2014-2020 per il rafforzamento del sistema dei Conti Pubblici Territoriali di competenza dell'Agenzia per la coesione territoriale. Si tratta di spese per attività di studi, ricerche, promozioni in tema di sistema dei conti pubblici territoriali.

Di seguito lo stato di attuazione finanziaria al 31/12/2023:

Complessivamente nel periodo 2018-2025, con le risorse FSC 2014-2020, che transitano dal bilancio regionale, sono stati impegnati 163,9 mln., il 69,6% delle risorse assegnate (235,4 mln.) e sono stati effettuati pagamenti per 84,8 mln. (capacità di spesa del 65,6%). In particolare gli impegni più rilevanti riguardano: 91,2 mln. per interventi di viabilità, 22 mln. per il rinnovo di materiale rotabile destinato al TPL, 17,4 mln. per progetti di ricerca e sviluppo (scorrimento graduatoria del FESR 2014-2020), 10,1 mln. per interventi di bonifica da amianto, 10,3 mln. per altri interventi di bonifica dei siti inquinati, e 7,5 mln. per il Sistema integrato ciclopista dell'Arno.

La tabella seguente illustra le risorse che transitano dal bilancio regionale nel periodo 2018-2025 al 31/12/2023.

*(valori in migliaia di euro)*

| Interventi                                    | Dati complessivi |         |                        | Gestione fino al 31/12/2023 |           |                    |
|-----------------------------------------------|------------------|---------|------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------|
|                                               | Assegnazioni     | Impegni | Impegni / Assegnazioni | Impegni                     | Pagamenti | Pagamenti/ Impegni |
| Infrastrutture e trasporti                    | 150.362          | 123.545 | 82,2%                  | 93.476                      | 57.573    | 61,6%              |
| Ambiente                                      | 63.164           | 20.423  | 32,3%                  | 19.970                      | 11.539    | 57,8%              |
| Ricerca, sviluppo e innovazione               | 17.414           | 17.414  | 100,0%                 | 13.414                      | 13.414    | 100,0%             |
| Fondo centrale di garanzia                    | 1.613            | 1.613   | 100,0%                 | 1.500                       | 1.500     | 100,0%             |
| Difesa del suolo                              | 440              | 438     | 99,4%                  | 438                         | 379       | 86,5%              |
| Cultura e turismo                             | 2.000            | 100     | 5,0%                   | 100                         | 100       | 100,0%             |
| Sistema dei Conti pubblici territoriali (CPT) | 443              | 362     | 100,0%                 | 302                         | 282       | 93,4%              |
| TOTALE                                        | 235.436          | 163.894 | 69,6%                  | 129.199                     | 84.786    | 65,6%              |

## **PARTE III**

### **Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il Piano Nazionale Complementare**

## Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Il Next Generation EU è uno strumento europeo volto a aiutare, attraverso investimenti, i paesi membri a seguito delle perdite dovute dalla crisi sanitaria.

La principale componente del programma NGEU è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF) che mette a disposizione risorse in favore degli Stati membri con l'obiettivo di attenuare l'impatto economico e sociale della pandemia di coronavirus e rendere le economie e le società dei paesi europei più sostenibili, resilienti e preparate alle sfide e alle opportunità della transizione ecologica e di quella digitale.

Oltre al Piano di ripresa e resilienza ci sono altri fondi che verranno finanziati attraverso Next Generation EU, tra questi il React-Eu "Assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa" una nuova iniziativa che porta avanti e amplia le misure di risposta alla crisi e quelle per il superamento degli effetti della crisi attuate mediante l'iniziativa di investimento in risposta al coronavirus e l'iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus. REACT-EU contribuirà a una ripresa economica verde, digitale e resiliente.

Il **Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia PNRR** è stato ufficialmente trasmesso alla Commissione europea il 30 aprile 2021 che lo ha approvato il 22 giugno 2021; il 13 luglio 2021 il PNRR è stato definitivamente approvato con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea.

Nell'allegato alla decisione sono elencati gli investimenti e le riforme, divisi per missione e componente, e sono indicati, per ogni investimento e riforma, obiettivi (targets) e traguardi (milestones), al cui conseguimento è legata l'assegnazione delle risorse, con cadenza semestrale, con i relativi indicatori qualitativi (per i traguardi) e quantitativi (per gli obiettivi).

Le misure previste dal Piano si articolano intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale.

Seguendo le linee guida elaborate dalla Commissione europea, inoltre, il Piano raggruppa i progetti di investimento e di riforma in 16 Componenti, raggruppate a loro volta in 6 Missioni:

1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;
2. Rivoluzione verde e transizione ecologica;
3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile;
4. Istruzione e ricerca;
5. Coesione e inclusione;
6. Salute.

Le sei Missioni condividono tre priorità trasversali relative alla parità di genere, alla protezione e valorizzazione dei giovani e al superamento dei divari territoriali.

Il PNRR prevede oltre alle linee di investimento un significativo pacchetto di riforme strutturali:

- Le **riforme orizzontali** o di contesto, d'interesse trasversale a tutte le Missioni del Piano, sono interventi strutturali volti a migliorare l'equità, l'efficienza e la competitività e, di conseguenza, il clima economico del Paese. Il Piano ne individua due: la riforma della PA e la riforma del sistema giudiziario. Entrambe sono articolate in diversi obiettivi da realizzare entro il 2026.
- A queste si aggiungono le **riforme abilitanti**, ovvero gli interventi funzionali a garantire l'attuazione del Piano e in generale a rimuovere gli ostacoli amministrativi, regolatori e procedurali; tali riforme includono la legge sulla concorrenza, la legge delega sulla corruzione, il federalismo fiscale (da attuare entro marzo 2026) e la riduzione dei tempi di pagamento della PA (entro il 2021) e del tax gap (entro il 2022).
- Inoltre, è previsto un certo numero di **riforme settoriali** basate su modifiche normative in specifici ambiti o attività economiche per migliorarne il quadro regolatorio.
- Oltre a questo insieme di riforme si prevedono interventi per la razionalizzazione e l'equità del sistema fiscale e per l'estensione e il potenziamento del sistema di ammortizzatori sociali: esse non rientrano nell'ambito operativo del Piano ma possono concorrere a realizzarne gli obiettivi generali.

**Le risorse.** Il Piano italiano prevede investimenti pari a 191,5 miliardi di euro, finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (68,9 miliardi in sovvenzioni a fondo perduto e 122,6 miliardi in prestiti) e ulteriori 30,6 miliardi di risorse nazionali, che confluiscono in un apposito Fondo complementare (istituito con L. 101/2021). Il totale degli investimenti previsti per gli interventi contenuti nel Piano arriva a 222,1 miliardi di euro, a cui si aggiungono 13 miliardi del React EU, il Pacchetto di assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori di Europa, altro strumento del NGEU.

Il regolamento (UE) 2023/435 del 27 febbraio 2023 modifica il regolamento (UE) 2021/241 (che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza) per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPower EU (presentato dalla Commissione europea nel maggio 2022) nei piani per la ripresa e la resilienza e modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE. Il nuovo regolamento introduce un quadro regolatorio che



consente agli Stati membri di proporre modifiche ai propri Piani nazionali di ripresa e resilienza, per inserirvi un capitolo dedicato al conseguimento degli obiettivi del piano REPower EU, allo scopo di finanziare investimenti e riforme chiave in materia energetica, volti ad aumentare la resilienza del sistema energetico dell'Unione mediante la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico, anche attraverso il potenziamento della diffusione delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e della capacità di stoccaggio dell'energia. Le risorse europee stanziare per l'Italia nel quadro del REPowerEU ammontano a 2,76 miliardi di euro di sovvenzioni non rimborsabili (la quota maggiore, 13,8 per cento del totale, 20 mld., al pari della Polonia).

Il Consiglio dell'UE l'8 dicembre 2023 ha approvato la proposta di decisione presentata dalla Commissione che modifica il PNRR italiano, compreso il nuovo capitolo dedicato a REPowerEU. Il Piano ammonta ora a 194,4 miliardi (122,6 miliardi in prestiti e 71,8 miliardi in sovvenzioni) e comprende 66 riforme, sette in più rispetto al piano originario, e 150 investimenti.

Il PNRR modificato l'8 dicembre 2023 comprende 145 misure nuove o modificate, tra cui quelle della nuova Missione 7 dedicata a REPowerEU. Tali misure sono intese a rafforzare riforme fondamentali in settori quali la giustizia, gli appalti pubblici e il diritto della concorrenza. Una serie di investimenti nuovi o rafforzati mira a promuovere la competitività e la resilienza dell'Italia, nonché la transizione verde e digitale e abbraccia settori quali le energie rinnovabili, le catene di approvvigionamento verdi e le ferrovie. Le modifiche hanno determinato l'aumento al 39% delle risorse destinate a misure a sostegno degli obiettivi climatici.

## LA GOVERNANCE DEL PNRR


La governance del PNRR è stata definita principalmente con **legge 108/2021** di conversione del DL n. 77 del 31/05/2021 e successivamente modificata prima con il decreto legge 13/2023 **convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41** e poi con il decreto legge 19/2024. Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture o avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente.

Viene istituita la Cabina di Regia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR.

La Cabina di regia è supportata dalla Segreteria tecnica che opera in raccordo con il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e l'Ufficio per il programma di governo. Sempre presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è stata costituita la struttura di missione, denominata Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione. È istituito, poi, un Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale che svolge una funzione consultiva nelle materie connesse all'attuazione del PNRR e può segnalare alla Cabina di regia ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR. Il monitoraggio e la rendicontazione del Piano sono affidati al Servizio centrale per il PNRR, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che rappresenta il punto di contatto nazionale con la Commissione europea per l'attuazione del Piano. Inoltre, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze operano il Servizio centrale per il PNRR con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, che rappresenta il punto di contatto nazionale con la Commissione europea per l'attuazione del PNRR e l'Unità di missione per la valutazione dello stato di attuazione delle milestone e target del PNRR, nonché l'Ufficio di audit del PNRR.

Con il **DL n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41** sopra citato sono state apportate una serie di modifiche alla governance del PNRR al fine di migliorare e rendere più efficiente il coordinamento delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo degli interventi. Le principali novità riguardano la nascita di due nuovi uffici: la Struttura di missione Pnrr presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, attiva sino al 31 dicembre 2026 (alla quale vengono trasferiti tutti i compiti e le funzioni della Segreteria tecnica che viene soppressa) e l'Ispettorato generale per il Pnrr costituito presso il ministero dell'Economia e delle Finanze (che sostituisce il Servizio centrale). Inoltre viene soppresso il Tavolo permanente per il partenariato economico le cui funzioni sono state trasferite alla Cabina di regia. Sono infine state riorganizzate le Unità di missione presso le amministrazioni centrali titolari di interventi del Piano.

Nella tabella seguente la governance del Pnrr con le modifiche apportate dal DL 13/2023:



FONTE: <https://lavoce.info/archives/100758/cosa-cambia-con-la-nuova-governance-del-pnrr/>

Il Titolo I del DL n. 19 del 2 marzo 2024 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" interviene in materia di governance per il PNRR e il PNC sulle misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Fra le novità, il Governo ha deciso di nominare 3 commissari, a cui è stato attribuito il compito di completare gli obiettivi di 3 misure riguardanti rispettivamente: la riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti; la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie; il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. I commissari operano presso le amministrazioni cui erano assegnate le rispettive misure ma avvalendosi di un'apposita struttura di supporto. A questi inoltre sono attribuite le risorse previste per il completamento delle misure, scorporandole da quelle di competenza delle amministrazioni precedentemente responsabili.

Al fine di garantire la semplificazione dei processi di gestione, controllo, monitoraggio e rendicontazione dei progetti finanziati, e, contestualmente, aderire ai principi di informazione, pubblicità e trasparenza prescritti dalla normativa europea e nazionale, il PNRR si avvale del sistema Informativo "ReGIS" sviluppato dal Ministero dell'economia e delle finanze per supportare i processi di attuazione dei programmi cofinanziati dall'Unione Europea e dei corrispondenti strumenti della programmazione nazionale, assicurando la tracciabilità e trasparenza delle operazioni e l'efficiente scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella Governance del Piano.

#### Si elencano le seguenti circolari già presenti nel rapporto di monitoraggio strategico al 15/09/2023:

**Circolare MEF n. 21 del 14/10/2021** - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR

**Circolare MEF n. 25 del 29/10/2021** – La circolare invita le Amministrazioni centrali dello Stato titolari degli interventi PNRR alla rilevazione periodica di avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti e alla trasmissione della stessa al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato al fine di arricchire i contenuti del portale Italia Domani. Il portale, attivato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, consente, tra l'altro, di adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità previsti dalla normativa europea.

**Circolare MEF n. 31 del 14/12/2021** - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target

**Circolare MEF n. 32 del 30/12/2021** - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH).

**Circolare MEF n. 4 del 18/01/2022** - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative. In adempimento a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, la circolare intende chiarire alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a a titolarità.

**Circolare MEF n. 6 del 24/01/2022** - L'art. 9, comma 2, del DL 31/05/2021 n. 77 convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021 n. 108, prevede che al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi PNRR, le amministrazioni Centrali, le Regioni, le

Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati. In tale ambito, è prevista l'attivazione di una serie di azioni di rafforzamento amministrativo in termini di assistenza tecnica e supporto operativo all'attuazione dei progetti PNRR, di cui potranno beneficiare sia le amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, sia le amministrazioni territoriali responsabili dell'attuazione dei singoli progetti.

**Circolare MEF n. 9 del 10/02/2022** - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR.

**Circolare MEF n. 21 del 29/04/2022** - Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC.

**Circolare MEF n. 26 del 14/06/2022** - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda "Richiesta di pagamento" alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.

**Circolare MEF n. 27 del 21/06/2022** - Con la presente circolare, si emanano: le "Linee Guida per il Monitoraggio del PNRR" con le quali si forniscono indicazioni operative sulle modalità di espletamento degli adempimenti di monitoraggio attraverso il sistema ReGiS, con riferimento alla tipologia di informazioni rilevanti, alle principali funzionalità del sistema, ai soggetti coinvolti nel processo di monitoraggio a livello centrale e territoriale ed ai rispettivi ruoli, alle tempistiche e modalità di utilizzo; il documento "Protocollo unico di colloquio PNRR vers.1.0", realizzato in continuità con i tracciati già in uso per il monitoraggio dei progetti di investimento pubblico finanziati con i fondi delle politiche di coesione e con altre risorse nazionali, estesi per rispondere alle ulteriori esigenze informative del PNRR.

**Circolare MEF n. 28 del 4/07/2022** – Con la presente circolare si intende fornire, d'intesa con la Corte dei conti, alcune precisazioni in merito al controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative.

**Circolare MEF n. 29 del 26/07/2022** - Circolare delle procedure finanziarie PNRR - Con la presente circolare vengono comunicate le modalità operative attraverso cui il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Servizio Centrale per il PNRR procederà ai trasferimenti delle risorse finanziarie allocate nei citati conti correnti NGEU aperti presso la tesoreria statale in favore delle Amministrazioni titolari delle misure e, laddove previsto, degli Organismi responsabili dell'attuazione dei singoli interventi. In allegato alla circolare è anche riportato il manuale delle procedure finanziarie PNRR che evidenzia le attività amministrative, procedurali e informatiche necessarie per l'attivazione finanziaria degli interventi del Piano.

**Circolare MEF n. 30 del 15/08/2022** Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori. La Circolare descrive i principali flussi procedurali inerenti i processi di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR. Alla Circolare sono allegate le "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori" che illustrano più nel dettaglio tutti i citati flussi procedurali.

**DDPCM del 28 luglio 2022** – Il decreto disciplina le modalità di accesso al «Fondo per le opere indifferibili» con una dotazione finanziaria di 7,5 miliardi per il periodo 2022-2026. Si veda il paragrafo dedicato.

**Circolare MEF n. 31 del 21/09/2022** - Modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito in legge 91/2022 utili alla presentazione delle domande con scadenza al 17 ottobre per le procedure di affidamento avviate entro il 31 dicembre 2022.

**Circolare MEF n. 32 del 22 settembre 2022** – la circolare, con oggetto "Piano Nazionale Ripresa e Resilienza – acquisto di immobili a valere sul PNRR", detta le condizioni di ammissibilità della spesa per l'acquisto di immobili a valere sul PNRR e le procedure da seguire per le Amministrazioni coinvolte in linea con la normativa di riferimento.

**Circolare MEF n. 33 del 13/10/2022** – Aggiornamento della Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) al fine di assistere le Amministrazioni titolari di misure e i Soggetti attuatori degli interventi. Le principali novità della Guida Operativa attengono alla revisione della mappatura che associa ad ogni misura le schede tecniche e check list di riferimento.

**Circolare MEF n. 34 del 17/10/2022** - Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

**Circolare MEF n. 41 del 7/12/2022** - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione milestone/target connessi alla terza "Richiesta di pagamento" alla C.E.

**Circolare MEF n. 43 del 14/12/2022** - Interventi Pnrr gestiti sul modulo finanziario del sistema regis - La circolare fornisce indicazioni sulle operazioni contabili di esercizio finanziario alle Amministrazioni che, nell'ambito degli interventi del PNRR, utilizzano il sistema informativo ReGiS – modulo finanziario, stabilendo i termini per emettere gli ordini di prelievo fondi (OPF) al fine di assicurare la corretta gestione delle operazioni contabili di fine esercizio, visto l'approssimarsi della chiusura dell'esercizio finanziario 2022.

**Circolare MEF n. 1 del 2/01/2023** - Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

**Circolare MEF n. 10 del 13/03/2023** - Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato.

**Circolare MEF n. 11 del 22/03/2023** - con la circolare è stato predisposto il "Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target" e le "Linee guida per l'utilizzo da parte delle Amministrazioni titolari di Misure PNRR del Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target" al fine di consentire il puntuale tracciamento dei controlli effettuati sul conseguimento di milestone e target (controlli sulla performance).

**Circolare MEF n. 16 del 14/04/2023** - La Circolare fornisce alle Amministrazioni titolari di misure PNRR ed ai Soggetti attuatori, elementi ulteriori ed integrativi, rispetto a quelli contenuti nelle Linee Guida edite ad agosto 2022, concernenti le regole procedurali di a) elaborazione sul sistema REGIS delle "Attestazioni delle verifiche effettuate sulle procedure di selezione dei progetti e/o dei Soggetti Attuatori" e delle "Attestazioni delle verifiche effettuate sulle procedure di gara"; b) utilizzo, nell'ambito delle attività di controllo di

rispettiva competenza, della banca dati ORBIS e delle piattaforme antifrode Arachne e PIAF-IT.

**Circolare MEF n. 19 del 27/04/2023** - Utilizzo del sistema ReGis per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU. Con la presente circolare, il MEF - Ragioneria generale dello Stato intende fornire chiarimenti e prospettare soluzioni immediatamente operative a fronte delle sollecitazioni pervenute soprattutto dagli Enti locali al fine di superare alcune difficoltà di utilizzo del sistema ReGis e rafforzare il suo utilizzo ai fini del monitoraggio, rendicontazione ed erogazione delle risorse messe a disposizione con il PNRR.

**Circolare MEF n. 20 del 9/05/2023** – Monitoraggio degli interventi della politica regionale unitaria 2021 – 2027. Trasmissione Protocollo Unico di Colloquio. Tale documento definisce le informazioni per le quali le Amministrazioni devono assicurare, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto e delle procedure di attivazione degli interventi, per tutti i progetti di investimento pubblico a vario titolo finanziati dai Fondi europei, dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dai Programmi complementari.

**Circolare MEF 25 del 24 luglio 2023** - La circolare fornisce indicazioni operative per la richiesta di anticipazione, da parte dei Soggetti attuatori degli interventi del PNRR, riguardante in particolare i cosiddetti "progetti in essere", ossia quelli finanziati a valere sulle previgenti risorse del bilancio dello Stato e successivamente inseriti tra le Misure del PNRR.

**Circolare MEF 26 dell'8 agosto 2023** - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quarta "Richiesta di pagamento" alla C.E. La Circolare RGS fornisce puntuali istruzioni a tutte le Unità di Missione PNRR ministeriali ai fini della rendicontazione di milestone e target di competenza contenute all'interno della quarta richiesta di pagamento da inviare alla Commissione europea.

**Circolare 27 del 15 settembre 2023** - La circolare della RGS adotta l'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007, la quale integra le "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori", a suo tempo adottate con Circolare RGS n. 30 dell'11 agosto 2022. In particolare, l'appendice tematica stabilisce le procedure che devono essere seguite dalle Amministrazioni Centrali titolari di misure PNRR e dai relativi Soggetti Attuatori nonché gli applicativi informatici da utilizzare.

Al 31/12/2023 si aggiunge l'informazione sulle seguenti circolari:

**Circolare 32 del 1 dicembre 2023** - La Circolare RGS fornisce puntuali istruzioni a tutte le Unità di Missione PNRR ministeriali ai fini della rendicontazione di milestone e target di competenza contenute all'interno della quinta richiesta di pagamento PNRR da inviare alla Commissione europea.

**Circolare 33 del 7 dicembre 2023** - la circolare fornisce alle Amministrazioni, che nell'ambito degli interventi del PNRR utilizzano il sistema informativo ReGis - modulo finanziario, i termini per emettere gli OPF (ordini di prelevamento fondi) al fine di assicurare la corretta gestione delle operazioni contabili di fine esercizio.

**Circolare 35 del 22 dicembre 2023** - la Circolare adotta la versione 2.0 della Strategia generale antifrode per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza recante l'aggiornamento della precedente edizione (1.0) diramata con nota RGS 288431 in data 11 ottobre 2022.

**Circolare 2 del 18 gennaio 2024** - Monitoraggio delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Il "Protocollo Unico di Colloquio RGS" reca il tracciato unico per il monitoraggio e definisce le informazioni per le quali le Amministrazioni devono assicurare, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto e delle procedure di attivazione degli interventi.

**Circolare 8 del 29 febbraio 2024** - Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione ai sensi articolo 27, comma 2-quinquies, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. La circolare precisa i criteri per l'adozione delle variazioni contabili necessarie per il passaggio al cloud.

**Circolare 10 del 12 marzo 2024** - Procedure di gara svolte dalle Centrali di Committenza e correlate agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Nell'ambito degli incontri del "Tavolo di coordinamento per la rendicontazione e il controllo del PNRR" è stata richiesta la possibilità che le Centrali di Committenza, per le procedure di gara da esse esperite, svolgano una istruttoria circa la correttezza e completezza delle procedure e degli atti di competenza, nonché sulla presenza, in fase di procedura d'appalto, della documentazione comprovante il rispetto delle condizionalità specifiche/trasversali del PNRR. A tal fine è stato concordato con Consip ed Invitalia, per gli aspetti di competenza riferiti alle predette procedure di gara esperite quali Centrali di Committenza e correlate agli interventi PNRR, l'avvio di un'azione di supporto dettagliata nella circolare.

**Circolare 13 del 28 marzo 2024** - Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori.

## IL RUOLO DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI

Le Amministrazioni territoriali concorrono a realizzare il PNRR attraverso:

- La titolarità di specifiche progettualità (beneficiari/soggetti attuatori), e la loro concreta realizzazione (es. asili nido, progetti di rigenerazione urbana, edilizia scolastica e ospedaliera; interventi per il sociale).
- La partecipazione in qualità di destinatari finali alla realizzazione di progetti attivati a livello nazionale (es. in materia di digitalizzazione).

- La partecipazione alla definizione e messa in opera di molte delle riforme previste dal Piano (es. in materia di disabilità, servizi pubblici locali, turismo, ecc.), lavorando in stretta sinergia con le Amministrazioni centrali anche nell'ambito della sede istituzionale della Conferenza Unificata e del tavolo permanente di partenariato.

Nel ruolo di Beneficiari/Soggetti attuatori, le Regioni e gli Enti Locali assumono la responsabilità della gestione dei singoli Progetti, sulla base degli specifici criteri e modalità stabiliti nei provvedimenti di assegnazione delle risorse adottati dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori di riferimento.

In tal caso, le Regioni/Enti Locali:

- accedono ai finanziamenti partecipando ai Bandi/Avvisi emanati dai Ministeri competenti per la selezione dei progetti, ovvero ai provvedimenti di riparto fondi ove previsto;
- ricevono, di norma, direttamente dal MEF le risorse occorrenti per realizzare i progetti, mediante versamenti nei conti di tesoreria, salvo il caso di risorse già giacenti sui capitoli di bilancio dei Ministeri;
- realizzano gli interventi nel rispetto delle norme vigenti e delle regole specifiche stabilite per il PNRR (es. DNSH, spese entro il mese di agosto 2026, ecc.);
- rispettano gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo e concorrere al conseguimento di traguardi e obiettivi associati al progetto;
- prevenendo e correggono eventuali irregolarità e restituiscono le risorse indebitamente utilizzate.

La partecipazione in qualità di destinatari finali delle Regioni e degli Enti Locali alla realizzazione di progetti attivati a livello nazionale avviene mediante la partecipazione a Bandi/Avvisi emanati dai Ministeri per realizzare progetti di cui sono direttamente titolari i Ministeri stessi.

Al fine di assicurare il coordinamento delle relazioni tra Amministrazioni statali titolari di interventi del PNRR e gli enti territoriali è stato istituito il **Nucleo PNRR Stato-Regioni**, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (art. 33 del DL n. 152 del 2021, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021 n. 233).

## L'ATTUAZIONE DEL PNRR

Di seguito gli atti già presenti nel rapporto di monitoraggio strategico al 15/09/2023:

Il **13 agosto 2021** la Commissione Europea, a seguito della valutazione positiva del PNRR, ha erogato il prefinanziamento di 24,9 miliardi di euro all'Italia, che rappresenta il 13% dell'importo complessivo dei prestiti e delle sovvenzioni presenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza pari a 191,5 miliardi (di cui 8,957 miliardi a fondo perduto e per 15,937 miliardi di prestiti).

Con il D.M. del Ministero dell'economia e delle finanze del **6 agosto 2021** (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2021), come modificato dal D.M. 23 novembre 2021, dal D.M. 3 febbraio 2022 e dal D.M. 23 agosto 2022, è stata disposta l'assegnazione delle risorse finanziarie (191,5 miliardi di euro) previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni centrali titolari, indicando la somma complessiva spettante a ciascuna di esse e la ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione.

Specifiche disposizioni procedurali per l'attuazione del PNRR sono state introdotte con il **DL 121/2021** (convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2021 n. 156), il quale ha previsto, in particolare, che le amministrazioni responsabili stabiliscano criteri di assegnazione delle risorse ulteriori rispetto a quelli ordinari previsti dalla disciplina di settore e idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalità, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi previsti dal PNRR, nonché i relativi obblighi di monitoraggio.

Con **DL 152 del 6 novembre 2021** (convertito in Legge 233 del 29 dicembre 2021) sono state introdotte norme urgenti per l'attuazione del PNRR, in vista della scadenza al 31 dicembre 2021 del primo gruppo di 51 traguardi e obiettivi che condizionano l'erogazione delle prime tranches di sovvenzioni e di prestiti da parte dell'Unione Europea.

Il **23 dicembre 2021** il Governo ha presentato al Parlamento la prima Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il suo scopo è dare conto dell'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU, dei risultati raggiunti e delle eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti. La Relazione riguarda in modo particolare gli obiettivi e i traguardi previsti per la fine dell'esercizio 2021, in vista della rendicontazione alla Commissione europea. L'Italia rispetta l'impegno a conseguire tutti i primi 51 obiettivi entro la fine di quest'anno, per presentare la domanda di pagamento della prima rata di rimborso, pari a 24,1 miliardi di euro.

Il **28 dicembre 2021** il Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni e il Ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco hanno siglato gli Operational Arrangements relativi al PNRR dell'Italia. Si tratta degli atti formali con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia.

Il **6 ottobre 2022** il Governo ha presentato al Parlamento la seconda Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che illustra l'attività svolta dall'inizio dell'anno e i risultati raggiunti nel suo avanzamento.

Approvato il **Decreto Legge 30 aprile 2022 n. 36**, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, che introduce ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR. In particolare, l'atto introduce disposizioni in materia finanziaria e fiscale, di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili, di transizione digitale, di infrastrutture, beni culturali, zone economiche speciali e zone logistiche semplificate, oltre che in materia di turismo e giustizia.

**Comunicato MEF 93 del 23/05/2022** - Il Servizio Centrale per il PNRR della Ragioneria Generale dello Stato ha approvato i primi

cinque Piani delle Attività relativi al PNRR. I Piani, che rientrano nell'Accordo quadro fra il MEF e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) sulle attività di advisory alla Pubblica Amministrazione, prevedono l'assistenza tecnica da parte di CDP che in questo modo amplia il proprio ruolo di sostegno alle Amministrazioni impegnate nell'attuazione del PNRR. I Piani delle Attività definiscono, infatti, i servizi di sostegno tecnico-operativo e affiancamento che CDP metterà a disposizione annualmente delle Amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR e ai soggetti attuatori a livello territoriale, per facilitarli nella realizzazione delle linee di intervento di competenza, nonché nel disegno delle progettualità e nell'esecuzione delle correlate attività.

Approvato il **Decreto legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito in legge 175/2022**, Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del PNRR. Sono adottate misure: per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia e dei carburanti, e per sostenere l'economia e in materia di politiche sociali; per l'attuazione del PNRR, in particolare in materia di ambiente, energia, istruzione, università e giustizia, e per l'accelerazione degli investimenti; per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale, anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive.

Il **DL n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41**, introduce nuove disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Le novità introdotte dalla Legge vanno dalla revisione del sistema della governance del PNRR al rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti chiamati ad attuare gli interventi previsti dal Piano. Lo scopo principale è sostenere l'accelerazione e la semplificazione dell'attuazione degli interventi PNRR e delle relative procedure, estendendole anche all'attuazione delle Politiche di coesione (fondi SIE 2021-2027), della Politica Agricola Comune (PAC) e delle politiche giovanili.

Il **28 marzo 2023** la Corte dei Conti ha presentato al Parlamento la relazione semestrale 2023 sul PNRR. La Corte dei conti è tenuta, con le sue strutture centrali e territoriali, ad effettuare il controllo su un tempestivo e corretto utilizzo delle risorse pubbliche, riferendo al Parlamento con cadenze semestrali sull'andamento del Piano e sui controlli effettuati.

Il **DL n. 44 del 22 aprile 2023, convertito in legge 21 giugno 2023, n. 74**, recante: «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.»

L'**8 giugno 2023** il Governo ha presentato al Parlamento la terza Relazione semestrale sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che analizza in piena trasparenza il PNRR italiano rispetto alla sua composizione, al finanziamento, al confronto con l'Europa, allo stato di attuazione finanziaria, agli open data, alla revisione e introduzione del capitolo RePowerEU e alle criticità attuative, legate a cambiamenti oggettivi intercorsi negli ultimi mesi, quali l'aumento dei prezzi e la debolezza delle strutture amministrative con l'intento di rilevare le difficoltà registrate nella fase di attuazione del piano allo scopo di trovare le soluzioni per il pieno raggiungimento degli obiettivi finali.

Il **7 agosto 2023** il Governo Italiano ha presentato ufficialmente alla Commissione europea la propria proposta di revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e di integrazione con REPowerEU.

Da un punto di vista formale, il regolamento UE 2021/241 che ha istituito il Dispositivo di Ripresa e Resilienza ha fin da subito contemplato la possibilità di rivedere i Piani nazionali in situazioni oggettive che ne compromettano la realizzazione. Le trasformazioni del contesto socio-economico e le sfide emerse durante l'attuazione del PNRR, hanno portato il Governo italiano a una riconsiderazione dei progetti contenuti nel Piano, al fine di apportare le modifiche e le integrazioni indispensabili per garantire il raggiungimento degli obiettivi entro il 30 giugno 2026. Inoltre, grazie all'iniziativa REPowerEU, avviato dalla Commissione europea con l'obiettivo di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia a prezzi sostenibili, sono state destinate all'Italia risorse aggiuntive pari a 2,76 miliardi di euro.

Al 31/12/2023 si aggiunge l'informazione sui seguenti atti:

L'**8 dicembre 2023** il Consiglio dell'UE ha approvato la proposta di decisione presentata dalla Commissione che modifica il PNRR italiano, compreso il nuovo capitolo dedicato a REPowerEU. Il Piano ammonta ora a 194,4 miliardi (122,6 miliardi in prestiti e 71,8 miliardi in sovvenzioni) e comprende 66 riforme, sette in più rispetto al piano originario, e 150 investimenti.

Il **28 dicembre 2023** la Commissione Europea ha versato all'Italia il pagamento della quarta rata di 16,5 miliardi. Considerando il prefinanziamento e le prime quattro rate, finora la Commissione europea ha erogato all'Italia 101,9 miliardi (40,5 miliardi di sovvenzioni e 61,4 miliardi di prestiti) nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Il **29 dicembre 2023** è stata inviata alla Commissione europea la richiesta di pagamento della quinta rata di 10,6 miliardi, in considerazione del raggiungimento dei 52 obiettivi previsti entro il 31 dicembre 2023.

Il **25 gennaio 2024** la Commissione ha reso noto di aver versato all'Italia 551,2 milioni di euro a titolo di prefinanziamento dei fondi REPowerEU.

Approvato il **DL n. 19 del 2 marzo 2024** - "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"

Il 26 febbraio 2024 è stata presentata al Parlamento la quarta Relazione sull'attuazione del PNRR che illustra il lavoro svolto dal Governo, nel secondo semestre del 2023, per raggiungere gli obiettivi programmati e per completare, in collaborazione con la Commissione europea, il complesso processo di revisione del Piano, con l'integrazione del nuovo Capitolo REPowerEU. La Relazione illustra in particolare il nuovo Piano come rimodulato in esito all'approvazione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023.

Approvato il DL n. 19 del 2 marzo 2024 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)". Il decreto legge prevede misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma, introdurre ulteriori misure di semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del PNRR, nonché provvedere al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi.

**ATTI REGIONALI** - A livello regionale si evidenziano alcuni atti che sono ripresi nella sezione successiva:

**Decisione 46 del 22/11/2021** - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – **procedure di appalto presso la Regione Toscana** - individuazione ufficio referente a seguito della richiesta formulata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alle amministrazioni di adottare gli atti necessari per l'istituzione dell'ufficio referente per le procedure di appalto.

**DGR 1286 del 06/12/2021** che approva il Piano Territoriale della Regione Toscana; lo schema di protocollo di intesa tra Regione Toscana e ANCI ed UPI Toscana per la gestione degli esperti e professionisti che forniranno il supporto previsto dalla misura PNRR M1 C1 sotto investimento 2.2.1; il Piano delle Attività degli esperti e professionisti per il supporto ai procedimenti connessi all'attuazione del PNRR.

Con tale atto viene istituita la "Cabina di Regia" per la gestione degli esperti e professionisti di cui al Piano Territoriale, quale unità di coordinamento tra l'Amministrazione regionale e gli enti locali del territorio toscano per favorire un adeguato raccordo inter-istituzionale ai fini di una corretta distribuzione delle professionalità individuate e viene stabilita la composizione: - Presidente della Giunta Regionale, Direttore Generale della Giunta Regionale, Direttore Opere Pubbliche, Direttore Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro, Direttore Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione, un rappresentante di ANCI Toscana, un rappresentante di UPI Toscana.

Infine, viene stabilita la ripartizione dei 53 esperti di cui al Piano Territoriale tra le Direzioni.

**DGR 129 del 21/02/2022** – Istituito il Gruppo di coordinamento della Comunicazione del PNRR, presso l'Ufficio di Gabinetto della Giunta regionale, e approvate le modalità organizzative. Le finalità del Gruppo sono quelle di garantire il coordinamento della comunicazione del PNRR coinvolgendo tutte le strutture della Giunta competenti per materia in modo da garantire ai cittadini il massimo grado di trasparenza e informazione.

**DGR 278 del 14/03/2022** che approva il Processo di monitoraggio, controllo e rendicontazione della linea di finanziamento M1C1, sub-investimento 2.2.1 "Assistenza Tecnica a livello centrale e locale del PNRR" nell'attesa della definizione delle modalità di rendicontazione previste dall'art. 6 del DPCM 12/11/2021.

**Legge regionale 26 aprile 2022, n. 12** "Disposizioni di semplificazione in materia di governo del territorio finalizzate all'attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o dal Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC)."

**Legge regionale 5 luglio 2022, n. 23** "Ulteriori disposizioni relative all'attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o dal Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC). Modifiche alla LR 12/2022.

**Decisione di Giunta del 18/07/2022** - Istituzione del "Comitato regionale di coordinamento per l'integrazione, la complementarietà e le sinergie tra i programmi europei e nazionali" che supporti il Presidente della Giunta regionale per le sinergie ed il coordinamento dell'attuazione dei Programmi cofinanziati con fondi europei e nazionali e relativi al Dispositivo per la Ripresa e Resilienza e Fondo Complementare, al Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo+ (FSE+) a cui si aggiungono le iniziative sostenute in Toscana mediante il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) ed il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA).

## Piano Nazionale Complementare al PNRR

Il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) è stato istituito con il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge n. 101 del 2021, il quale ha individuato i programmi e gli interventi e ha stanziato le risorse. Il PNC è finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026. Il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 ha assegnato le risorse ai Ministeri competenti ed ha individuato 30 progetti e interventi, 24 dei quali sono finanziati esclusivamente dal PNC, mentre 6 sono ricompresi anche nel PNRR e risultano pertanto cofinanziati con risorse aggiuntive. Per ciascun programma sono individuati l'amministrazione titolare, l'importo del finanziamento e, per i programmi cofinanziati, la componente del PNRR a cui afferiscono.

In attuazione del D.L. n. 59 del 2021 il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 ha individuato per i 24 interventi o programmi del PNC gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea (si veda in particolare l'allegato 1).

Gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei 6 programmi cofinanziati dal PNRR sono stati individuati con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2022 (si veda in particolare l'allegato 1), il quale ha altresì definito le modalità di monitoraggio.

Il monitoraggio dell'attuazione del Piano nazionale complementare avviene con relazioni trimestrali a cura della Ragioneria generale dello Stato.

### ESTENSIONE AL PNC DELLE PROCEDURE PREVISTE PER IL PNRR

L'art. 1 del DL n. 77 del 2021, convertito con modificazioni, con legge 29 luglio 2021, n. 108, dispone che le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione introdotte dallo stesso decreto-legge per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si applichino anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare, al fine di garantirne una efficace e tempestiva attuazione. L'estensione riguarda anche l'applicazione delle disposizioni relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonché il meccanismo di superamento del dissenso e i poteri sostitutivi. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del D.L. n. 77/21 agli interventi del Fondo complementare cofinanziati dal PNRR.

### CIRCOLARI MEF - RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**Circolare n. 21 del 29 aprile 2022** - Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC.

**Circolare n. 40 del 5 dicembre 2022** - PNC - Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC): trasmissione istruzioni sulle modalità di monitoraggio degli interventi. La circolare, congiuntamente alle Linee Guida in allegato, fornisce alle Amministrazioni centrali titolari di programmi e interventi del Piano, nonché responsabili del monitoraggio degli interventi e dei programmi e della verifica dell'alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al d.lgs. 229/2011 (BDAP/MOP), indicazioni specifiche per adempiere al meglio a questo ruolo nel rapporto con i soggetti attuatori, ovvero i titolari degli interventi. La piena attuazione di quanto riportato in questo documento è quindi condizione imprescindibile per il corretto monitoraggio degli investimenti ricompresi nel PNC.



## Fondo Opere indifferibili

Il DL 50/2022 ha previsto un meccanismo di adeguamento delle basi di asta per fronteggiare l'aumento dei costi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici, e ha istituito il Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per consentire l'avvio delle procedure di affidamento entro il 31/12/2022; la dotazione iniziale del fondo è stata stabilita in 7.500 milioni. Le risorse statali, aggiuntive rispetto a quelle disponibili per realizzare gli interventi previsti dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, sono necessarie per fronteggiare l'aumento dei prezzi dei materiali e il caro energia.

Le prime modalità di accesso al Fondo sono state disciplinate con il DPCM del 28 luglio 2022.

Ad agosto 2022, con il DL 115/2022, "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali", sono stati aggiunti 1.300 milioni allo stanziamento iniziale del Fondo, 7.500 milioni, per complessivi 8,8 miliardi dal 2022 al 2027.

La L 197/2022, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", ha aumentato la dotazione del fondo di 10.000 milioni (500 milioni per il 2023, 1.000 milioni per il 2024, 2.000 milioni per il 2025, 3.000 milioni per il 2026 e 3.500 milioni per il 2027).

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023 ha disciplinato le modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili per l'anno 2023.

### Fondo opere indifferibili 2022

Il **Decreto MEF RGS 52 del 2/03/2023** "Conferme e revoche. Fondo opere indifferibili 2022" **assegna definitivamente le risorse del Fondo per il 2022**, 5.976.350.648,54 (*il Decreto RGS del 18/11/2022 aveva assegnato oltre 8 miliardi*). Il provvedimento approva l'elenco degli interventi di cui alla procedura ordinaria ed a quella semplificata, avviati entro il 31 dicembre 2022 a valere su risorse PNRR e PNC, con conseguente assegnazione delle risorse. Il decreto elenca inoltre le revoche disposte.

In particolare:

- nell'ambito della procedura ordinaria (PNRR, PNC) per gli interventi per cui, riscontrato il requisito dell'avvio della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2022, è confermata l'assegnazione, sono disponibili: 4.607.294.286,93 nell'ambito degli interventi finanziati da risorse PNRR e per opere in relazione alle quali sono stati nominati Commissari Straordinari; 363.811.556,93 per interventi relativi al PNC. È revocata l'assegnazione agli interventi per i quali non è stato riscontrato il requisito dell'avvio della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2022: con la revoca dell'assegnazione sono disponibili 1.172.291.218,28.
- nell'ambito della procedura semplificata (PNRR, PNC), per gli interventi per cui le Amministrazioni statali finanziatrici hanno validato le informazioni inserite dagli Enti Locali attuatori, sono assegnate, in via definitiva 823.902.680,43 per interventi relativi al PNRR e 181.342.124,25 per interventi relativi al PNC.

Il Decreto RGS 52/2023 citato, considerati gli specifici interventi per i quali la Regione Toscana è Soggetto Attuatore in virtù della programmazione approvata con la DGR 599/22, "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) - Missione 6 - approvazione degli interventi programmati e assegnazione delle relative risorse", ha assegnato alla Regione Toscana in via definitiva le risorse del Fondo riferibili a ciascuno di tali interventi, per 23.388.214,51 (al netto di 437.012,4 relativi a due interventi per i quali è in corso una rimodulazione finalizzata alla eliminazione degli stessi dalla programmazione PNRR e PNC).

Il **Decreto RGS 193 del 27/12/2022** ha disciplinato la procedura di accesso e di assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili ai soggetti i quali, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso al predetto Fondo e non risultano beneficiari delle preassegnazioni (di cui all'art. 29 del DL 144 del 23/09/2022, convertito, con modificazioni, dalla L 175 del 17 novembre 2022, n. 175, e dell'art. 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2022). Con il **Decreto RGS 25491 del 28/03/2023** è stato approvato l'elenco degli interventi oggetto delle domande di accesso al Fondo presentate nell'ambito della procedura di recupero ed è stata disposta l'assegnazione delle relative risorse, 89.608.860,94, di cui 61.528.492,94 per gli interventi rientranti nel PNRR e 28.080.368,00 per gli interventi rientranti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

Il Decreto RGS 25491/2023, considerati gli specifici interventi (PNRR e PNC) per i quali la Regione Toscana è Soggetto Attuatore in virtù della programmazione approvata con la DGR 599/22, ha assegnato alla Regione Toscana in via definitiva, le risorse del Fondo Opere Indifferibili, per 10.230.271,27 (al netto di 577.362,5 relativi ad un intervento uscito dalla programmazione PNRR a seguito di rimodulazione approvata dal Ministero della Salute).

### Fondo opere indifferibili 2023

L'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, relativamente alle procedure di affidamento di opere pubbliche avviate dal 1/01/2023 al 31/12/2023, è disciplinato nell'ambito della L 197 del 29/12/2022.

Il Decreto del 10/02/2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2023 e Bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Fondo Opere indifferibili 2023", disciplina la procedura ordinaria per l'accesso, su base semestrale, al "Fondo opere indifferibili 2023" da parte delle Stazioni appaltanti, per consentire l'avvio, entro il 31 dicembre 2023, delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi e consentire la

realizzazione degli stessi entro i termini previsti.

Con il **Decreto RGS 159 del 26 maggio 2023** (secondo il DL 13/2023) sono state assegnate le risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili alle opere pubbliche rientranti nel PINQuA finanziate con le risorse previste dal PNRR, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro, avviate dal 1° gennaio 2022 al 17 maggio 2022: sono stati assegnati 179.646.936,40 (il 20% dell'importo già attribuito con i provvedimenti di assegnazione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili).

Con il **Decreto RGS 175 dell'11 luglio 2023, relativamente alla procedura "semplificata" del secondo semestre**, sono stati approvati l'elenco degli interventi finanziati rispettivamente con le risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR per i quali le Amministrazioni statali finanziatrici o titolari dei relativi programmi di investimento hanno riscontrato la conferma di accettazione della preassegnazione da parte degli Enti Locali: sono stati assegnati 217.816.937,98 (214.991.271,43 PNRR e 2.825.666,55 per investimenti complementari).

Ad agosto 2023 sono stati assegnati definitivamente oltre 2,4 miliardi del FOI (Decreti RGS 183 e 185) per il primo semestre 2023 alle opere pubbliche delle stazioni appaltanti che hanno avviato le procedure di affidamento nel periodo 1 gennaio 2023 – 30 giugno 2023.

In particolare:

Con il **Decreto RGS 183 del 3 agosto 2023, relativamente alla procedura "semplificata" del primo semestre**, per gli interventi di cui al Decreto RGS 124 del 13 marzo 2023, prima delle modifiche di cui al Decreto RGS 207 del 3 novembre 2023, sono :

- state assegnate definitivamente le risorse per gli interventi che hanno i requisiti, per **362.172.867,79**, di cui 360.285.025,67 per interventi degli Enti Locali finanziati dal PNRR (di cui 31.912.259,85 per 193 progetti in Toscana) e 1.887.842,12 per interventi degli Enti Locali finanziati dal PNC (nessuno in Toscana);
- stati individuati gli interventi per i quali non è stata completata la procedura di verifica, ma con riferimento ai quali è stato riscontrato l'avvio della procedura di affidamento dei lavori, per 129.158.124,65 (di cui 127.005.816,40 per interventi degli Enti Locali finanziati dal PNRR, e 2.152.308,25, per interventi degli Enti Locali finanziati dal PNC), da confermare successivamente;
- stati individuati gli interventi per i quali non viene confermata l'assegnazione, per 301.584.910,35, di cui 291.132.047,37 per interventi degli Enti Locali finanziati dal PNRR e 10.452.862,98 per interventi degli Enti Locali finanziati dal PNC;
- stati individuati gli interventi degli enti alluvionati sui quali viene sospesa e rinviata la verifica dell'avvio delle procedure di affidamento, per 12.432.367,44, di cui 12.247.367,44 per interventi degli Enti Locali finanziati dal PNRR e 185.000,00 per interventi degli Enti Locali finanziati dal PNC.

Con il **decreto RGS 185 dell'8 agosto 2023**, "Fondo opere indifferibili 2023. Procedura ordinaria, primo semestre. Conferme e revoche", **relativamente alla procedura ordinaria del primo semestre, per gli interventi compresi nel decreto del Ragioniere Generale dello Stato 154 del 19 maggio 2023, prima delle modifiche di cui al Decreto RGS 207 del 3 novembre 2023**, sono:

- state assegnate definitivamente le risorse per gli interventi che hanno i requisiti, per complessivi **2.051.891.878,04** di cui 1.395.508.809,80 per interventi a valere sul PNRR e 656.383.068,24 per interventi relativi ad altri ambiti;
- stati individuati gli interventi per i quali è pervenuta formale rinuncia entro il 30 giugno 2023 per 159.435.119,51, di cui 149.165.382,01 per interventi a valere sul PNRR e per 10.269.737,50 per interventi relativi ad altri ambiti;
- stati individuati gli interventi degli Enti alluvionati sui quali viene sospesa e rinviata la verifica dell'avvio delle procedure di affidamento per complessivi 1.083.663,52;
- stati individuati gli interventi per i quali non viene confermata l'assegnazione per 98.644.268,46, di cui 45.043.013,21 per interventi a valere sul PNRR e per 53.601.255,25 relativamente ad altri ambiti.

Il Decreto RGS 185/2023, considerati gli specifici interventi (PNRR e PNC) per i quali la Regione Toscana è Soggetto Attuatore in virtù della programmazione approvata con la DGR 599/22, ha assegnato alla Toscana in via definitiva, l'ammontare delle risorse del Fondo Opere Indifferibili per 3.033.436,25.

**Con il Decreto RGS 187 dell'11 agosto 2023, come modificato con il Decreto RGS 195 del 6/10/2023**, sono stati assegnati altri 1,6 miliardi del FOI, **relativamente alla procedura ordinaria del secondo semestre**, alle stazioni appaltanti che avviano le procedure di affidamento di opere pubbliche nel periodo 1 luglio 2023 – 31 dicembre 2023. Il Decreto:

- assegna le risorse agli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e degli interventi ricompresi in altri ambiti, oggetto delle domande di accesso, i cui dati sono stati validati dalle Amministrazioni statali istanti, per 1.445.590.758,42 (prima 1.445.428.758,42), di cui 924.246.474,14 (prima 924.084.474,14) per interventi a valere sul PNRR e 521.344.284,28 per interventi relativi ad altri ambiti;
- considera gli interventi oggetto della procedura di "riallineamento", per cui è stato riscontrato l'avvio delle procedure di affidamento e per cui si procede all'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo per complessivi 112.427.351,76 (prima 112.467.351,76) di cui 38.237.994,31 (prima 38.277.994,31) per interventi a valere sul PNRR e 74.189.357,45

per interventi relativi ad altri ambiti (67.091.629,36 PNC). La L 197/2022 disciplina, per il secondo semestre, la procedura di "riallineamento" degli interventi che hanno avuto accesso al Fondo ma per i quali non risulta perfezionata l'assegnazione delle risorse relativamente all'anno 2022 e al primo semestre 2023;

- considera gli interventi per i quali è stata presentata richiesta di accesso al fondo ed è stata fornita da parte dell'amministrazione finanziatrice attestazione riguardante il rispetto dei requisiti previsti a normativa vigente, per 82.789.118,40 (prima 77.954.675,57; limitatamente al secondo semestre, interventi integralmente finanziati con risorse statali, la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026).

La modifica di ottobre 2023 sopprime la previsione degli interventi ammessi con riserva per 4.888.066,19.

A settembre 2023 la Regione ha preso atto dei decreti del Ragioniere generale dello Stato:

- 159/2023, "Fondo opere indifferibili. Assegnazione risorse ad interventi oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro avviati dal 1° gennaio 2022 al 17 maggio 2022";
- 183/2023, "Fondo Opere indifferibili 2023. Procedura semplificata. Primo semestre. Conferme e revoche".

**Il Decreto RGS 207 del 3 novembre 2023** modifica gli allegati dei decreti 52/2023, 159/2023, 183/2023 e 185/2023.

Le modifiche che interessano la Toscana riguardano gli allegati dei Decreti RGS 183/2023 e 185/2023:

- l'allegato 1 al decreto RGS 183 del 2023, con gli interventi per i quali si è provveduto ad assegnare le risorse in via definitiva tramite procedura semplificata del primo semestre 2023, è integrato con gli interventi: di cui all'Allegato 2 (da cui sono espunti) con assegnazione provvisoria per i quali le Amministrazioni titolari hanno attestato l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori e con riguardo ai quali si assegnano definitivamente le risorse del Fondo, per 54.317.873,51 (di cui 53.939.237,99 per interventi degli enti locali finanziati dal PNRR, di cui 20 Comuni toscani con 3.367.971,61, e 378.635,52 per interventi degli enti locali finanziati dal PNC); di cui all'Allegato 3 (da cui sono espunti) per i quali le Amministrazioni titolari hanno attestato l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori e con riguardo ai quali si assegnano definitivamente le risorse del Fondo per 7.925.925,59 di cui 7.530.925,59 per interventi degli enti locali finanziati dal PNRR (al Comune di Lucca sono assegnati 269.990,00) e 395.000,00 per interventi degli enti locali finanziati dal PNC.  
L'Allegato 3 è integrato con interventi di cui all'Allegato 2 (sono interessati i progetti di 12 Comuni toscani per 3.948.306,66) e all'Allegato 4, per i quali l'assegnazione non è stata confermata dalle Amministrazioni titolari dei programmi. *Gli Allegati 2 e 4 sono soppressi;*
- l'allegato 1 del decreto RGS 185 del 2023, con gli interventi per i quali si è provveduto ad assegnare le risorse in via definitiva tramite procedura ordinaria del primo semestre 2023, è integrato con gli interventi: di cui all'Allegato 4 (da cui sono espunti), per cui, a seguito di correzioni richieste con nota formale dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, sono assegnate risorse per 15.292.865,90 (1.376.000,00 al Comune di Follonica e 776.000 al Comune di Chianciano Terme). *L'allegato 4, contenente gli interventi per i quali l'assegnazione non è stata confermata, è integrato; l'allegato 3 è soppresso.*

**Il Decreto RGS 211 del 17 novembre 2023 (poi rettificato con il Decreto RGS 58 del 1/03/2024)** in attuazione dell'articolo 7, comma 4, del DL 131 del 29/09/2023 assegna definitivamente 101.099.229,54 per opere pubbliche oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro, nei settori salute e istruzione, per fronteggiare l'aumento dei prezzi dell'energia e dei materiali.

Considerato che, a seguito delle attività di controllo e verifica, effettuate d'intesa con le Amministrazioni titolari, è emerso che sono ammissibili interventi per 806.296.097,00, finanziati con le risorse previste dal PNRR, e interventi per 204.696.198,40, finanziati con le risorse previste dal PNC, il Decreto elenca:

- gli interventi relativi ad opere finanziate con le risorse previste dal PNRR (poi rettificati), di titolarità del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione e del merito, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro, avviate dal 18 maggio 2022 al 30 giugno 2023, per cui si dispone l'assegnazione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili nella misura del 10 per cento dell'importo già attribuito con i provvedimenti di assegnazione, per 80.629.609,70 (si veda il D RGS 58/2024 per i progetti finanziati in Toscana);
- gli interventi relativi ad opere finanziate con le risorse previste dal PNC, di titolarità del Ministero della salute, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro, avviate dal 18 maggio 2022 al 30 giugno 2023, per cui si dispone l'assegnazione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili nella misura del 10 per cento dell'importo già attribuito con i provvedimenti di assegnazione, per **20.469.619,84** (in Toscana 2 progetti con 749.724,10).

**Il Decreto RGS 220 del 5 dicembre 2023**, in attuazione dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023 n. 131, assegna le risorse del Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili ad interventi degli enti locali finanziati dal PNRR e dal PNC che non siano risultati beneficiari per il mancato perfezionamento da parte delle Amministrazioni titolari o dell'inosservanza delle disposizioni procedurali, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa FOI. Alcune rettifiche di errori materiali interessano la Toscana (3), relativamente al D RGS 52 del 2 marzo 2023.

A dicembre 2023 la Giunta Regionale della Toscana (**Delibera 1538 del 18/12/2023**) ha assegnato le risorse Statali "Fondo Opere indifferibili (FOI)" alle Aziende e agli Enti del S.S.R., a copertura dei maggiori costi degli interventi di edilizia PNRR e PNC (annualità 2023), quale **contributo in conto capitale assegnato alla Regione Toscana** con i decreti **RGS 52 del 2 marzo 2023, 25491 del 28 marzo 2023 e 185 dell'8 agosto 2023, per 36.651.922,03:**

- 23.388.214,51 - Decreto RGS. 52 del 02/03/23 1° semestre. Fondo opere indifferibili 2022.

- 10.230.271,27 - Decreto RGS 25491 del 28/03/23 1° semestre. Procedura di recupero.
- 3.033.436,25 - Decreto RGS 185 dell'8/08/23 1° semestre Conferme e revoche.

**Con il Decreto RGS 58 del 1 marzo 2024:** in attuazione dell'art. 1 c. 370 della L 197 del 29 /12/2022, e dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10/02/2023, **relativamente alla procedura "semplificata" del secondo semestre**, sono approvati gli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6, che contengono gli interventi di cui ai decreti del Ragioniere dello Stato 175 dell'11/07/2023 e 220 del 5/12/2023 citati, di seguito individuati:

- Allegato 1- **assegnazione definitiva delle risorse del Fondo, per 89.164.747,32**, agli interventi degli Enti Locali finanziati dal PNRR, per cui è stata completata la procedura di verifica, e l'intervento identificato dal CUP H15E22000450006, ricompreso nell'Allegato 2 al decreto RGS 220 del 2023;
- Allegato 2- assegnazione da confermare successivamente, per 30.713.097,43, di cui 30.183.155,79 per interventi degli Enti Locali finanziati dal PNRR e 529.941,64, per interventi degli Enti Locali finanziati dal PNC: sono interventi per i quali non è stata completata la procedura di verifica ma per cui è stato riscontrato l'avvio della procedura di affidamento dei lavori nel periodo 1° luglio 2023 – 31 dicembre 2023;
- Allegato 3- interventi per i quali in mancanza dei requisiti, non è confermata l'assegnazione delle risorse, per complessivi 95.891.831,01, di cui 93.596.106,10 per interventi degli Enti Locali finanziati dal PNRR e 2.295.724,91 per interventi degli Enti Locali finanziati dal PNC;
- Allegato 4- riepilogo informativo dei totali complessivi di contributi, suddivisi per ambiti di intervento e per Amministrazioni statali istanti;
- Allegato 5- rettifica al decreto RGS 211 del 17/11/2023, con l'elenco dei 61 interventi di titolarità del Ministero dell'istruzione che sono eliminati dall'Allegato 1 del decreto RGS 211 del 2023, per 9.500.900,84, e che pertanto sono resi disponibili;
- Allegato 6- rettifica al decreto RGS 211 del 17/11/2023, con l'elenco complessivo aggiornato degli interventi ricompresi nell'Allegato 1 al decreto RGS 211 del 2023, per i quali è stata disposta l'assegnazione del Fondo (in attuazione del DL 131 del 29/09/2023) per 71.128.708,86. L'Allegato 6 sostituisce l'Allegato 1 al decreto RGS 211 del 17/11/2023.

#### **Allegato 1 - Assegnazioni definitive PNRR in Toscana**

| Misura     | Amministrazione                      | Soggetto Attuatore                        | Totale       |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| M2C2I4.4.1 | Ministero Infrastrutture e Trasporti | Comune di Firenze                         | 1.341.156,00 |
| M2C3I1.1   | Ministero dell'Istruzione e Merito   | Comune di Firenze                         | 765.000,00   |
| M4C1I1.2   | Ministero dell'Istruzione e Merito   | Comune di Forte Dei Marmi                 | 49.920,00    |
|            |                                      | Comune di Montevarchi                     | 60.600,00    |
| M4C1I1.3   | Ministero dell'Istruzione e Merito   | Comune di Trequanda                       | 66.000,00    |
| M4C1I3.3   | Ministero dell'Istruzione e Merito   | Comune di Pescaglia                       | 395.000,00   |
| M5C2I2.3.1 | Ministero Infrastrutture e Trasporti | Comune di Cascina                         | 1.492.839,20 |
|            |                                      | Comune di Grosseto                        | 110.000,00   |
|            |                                      | Comune di Pisa                            | 1.406.082,90 |
|            |                                      | Unione Comuni Garfagnana                  | 691.477,90   |
|            |                                      | Unione dei Comuni Media Valle del Serchio | 424.009,09   |
| Totale     |                                      |                                           | 6.802.085,09 |

#### **Allegato 2 - Assegnazioni PNRR da confermare in Toscana**

| Misura            | Amministrazione                        | Soggetto Attuatore       | Totale              |
|-------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>M1C3I1.2</b>   | Ministero della Cultura                | Comune di Anghiari       | 32.113,06           |
|                   |                                        | Comune di Pontremoli     | 50.000,00           |
| <b>M2C2I4.1.1</b> | Ministero Infrastrutture e Trasporti   | Comune di Pistoia        | 93.746,04           |
|                   |                                        | Comune di Prato          | 157.411,31          |
| <b>M4C1I1.3</b>   | Ministero dell'Istruzione e del Merito | Provincia di Prato       | 59.882,88           |
| <b>M5C2I2.1</b>   | Ministero dell'Interno                 | Comune di Campi Bisenzio | 100.000,00          |
|                   |                                        | Comune di Pescia         | 115.746,80          |
| <b>M5C2I2.3.1</b> | Ministero Infrastrutture e Trasporti   | Comune di Massa          | 1.486.950,60        |
| <b>Totale</b>     |                                        |                          | <b>2.095.850,69</b> |

### Allegato 3 - Assegnazioni non confermate (PNRR e PNC) in Toscana

| Ambito | Misura     | Amministrazione                        | Soggetto Attuatore              | Totale       |
|--------|------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| PNC    | PNC-C.12   | Ministero Infrastrutture e Trasporti   | Provincia di Aezzo              | 435.000,00   |
| PNRR   | M1C3I1.2   | Ministero della Cultura                | Comune di Bagnone               | 50.000,00    |
|        | M1C3I2.1   | Ministero della Cultura                | Comune di Marradi               | 160.000,00   |
|        |            |                                        | Comune di Santa Fiora           | 116.318,90   |
|        | M2C2I4.1.1 | Ministero Infrastrutture e Trasporti   | Citta' Metropolitana di Firenze | 115.430,40   |
|        |            |                                        | Comune di Montemurlo            | 32.150,10    |
|        | M2C4I2.2   | Ministero dell'Interno                 | Comune di Monteriggioni         | 86.800,00    |
|        | M4C1I1.1   | Ministero dell'Istruzione e del Merito | Comune di Bibbiena              | 175.934,81   |
|        | M4C1I1.2   | Ministero dell'Istruzione e del Merito | Comune di Forte dei Marmi       | 30.464,00    |
|        |            |                                        | Comune di Riparbella            | 18.000,00    |
|        | M4C1I1.3   | Ministero dell'Istruzione e del Merito | Comune di Pisa                  | 51.980,63    |
|        |            |                                        | Comune di Riparbella            | 13.200,00    |
|        |            |                                        | Comune di Seravezza             | 94.802,20    |
|        | M5C2I2.1   | Ministero dell'Interno                 | Comune di Campi Bisenzio        | 48.150,00    |
|        |            |                                        | Comune di Pescia                | 93.075,00    |
| Totale |            |                                        |                                 | 1.521.306,04 |

### Allegato 5 - rettifica al decreto RGS 211 del 17/11/2023 - interventi PNRR eliminati in Toscana

| Misura   | Amministrazione                        | Soggetto Attuatore       | Totale       |
|----------|----------------------------------------|--------------------------|--------------|
| M2C3I1.1 | Ministero dell'Istruzione e del Merito | Comune di Cecina         | 309.000,00   |
| M4C1I1.1 | Ministero dell'Istruzione e del Merito | Comune di Bagno a Ripoli | 420.000,00   |
|          |                                        | Comune di Montemurlo     | 399.900,00   |
| Totale   |                                        |                          | 1.128.900,00 |

### Allegato 5 - rettifica al decreto RGS 211 del 17/11/2023 - interventi PNRR definitivi in Toscana

| Misura          | Amministrazione                           | Soggetto Attuatore         | Totale              |
|-----------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>M4C1I1.1</b> | <b>Ministero dell'istruzione e merito</b> | Comune di Capannori        | 80.000,00           |
|                 |                                           | Comune di Casale Marittimo | 115.000,00          |
|                 |                                           | Comune di di Sotto         | 115.680,00          |
|                 |                                           | Comune di Empoli           | 87.284,00           |
|                 |                                           | Comune di Prato            | 67.600,00           |
| <b>M6C1 1.1</b> | <b>Ministero della salute</b>             | Regione Toscana            | 200.382,80          |
| <b>M6C1 1.3</b> | <b>Ministero della salute</b>             | Regione Toscana            | 494.298,60          |
| <b>Totale</b>   |                                           |                            | <b>1.160.245,40</b> |

**STATO DI ATTUAZIONE FINANZIARIO PER MISSIONI E COMPONENTI DEGLI INTERVENTI CON RISORSE CHE TRANSITANO DAL BILANCIO REGIONALE**  
**PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA**

(valori in migliaia di euro)

| Investimento                                                                                                                                                                            | Impegni al<br>31/03/2024 | Pagamenti        | Pagamenti<br>/impegni |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|
| <b>M1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività , cultura e turismo</b>                                                                                                            |                          |                  |                       |
| <b>C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA</b>                                                                                                                          |                          |                  |                       |
| I.1.5 - Cybersecurity                                                                                                                                                                   | 1.993,56                 | 1.123,31         | 56%                   |
| I.1.7.2 - Rete di servizi di facilitazione digitale                                                                                                                                     | 4.035,68                 | 2.339,51         | 58%                   |
| I.2.2.1 - Assistenza tecnica a livello centrale e locale                                                                                                                                | 10.119,25                | 4.499,54         | 44%                   |
| <b>C3 - Turismo e cultura 4.0</b>                                                                                                                                                       |                          |                  |                       |
| I.1.1.5 - Digitalizzazione del patrimonio culturale                                                                                                                                     | 73,20                    | -                | 0%                    |
| I.2.2 - Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale                                                                                                                | 22.858,61                | 1.724,26         | 8%                    |
| I.2.3 - Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici                                                                                                       | 1.327,44                 | 207,92           | 16%                   |
| <b>M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica</b>                                                                                                                                   |                          |                  |                       |
| <b>C1 - Agricoltura sostenibile ed economia circolare</b>                                                                                                                               |                          |                  |                       |
| I.2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo ed alimentare                                                                                                                | 12.277,23                | -                | 0%                    |
| <b>C2 - Transizione energetica e mobilità sostenibile</b>                                                                                                                               |                          |                  |                       |
| I.4.1.1- Ciclovie turistiche                                                                                                                                                            | 10.263,02                | 301,90           | 3%                    |
| I.4.4.2 - Rinnovo del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni alimentati con combustibili puliti e servizio universale                                          | 8.204,95                 | 2.795,55         | 34%                   |
| <b>C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica</b>                                                                                                                                |                          |                  |                       |
| I.2.1.b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico                                                                                  | 12.235,54                | 1.011,49         | 8%                    |
| <b>M5 - Inclusione e coesione</b>                                                                                                                                                       |                          |                  |                       |
| <b>C1 - Politiche per il lavoro</b>                                                                                                                                                     |                          |                  |                       |
| R.1.1 - Politiche attive del lavoro e formazione                                                                                                                                        | 49.971,31                | 11.392,11        | 23%                   |
| I.1.4 - Sistema Duale                                                                                                                                                                   | 4.761,98                 | 1.394,18         | 29%                   |
| <b>C2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore</b>                                                                                                                  |                          |                  |                       |
| I.2.3 - Programma innovativo della qualità dell'abitare                                                                                                                                 | 4.485,87                 | 4.485,87         | 100%                  |
| <b>M6 - Salute</b>                                                                                                                                                                      |                          |                  |                       |
| <b>C1 - Reti di prossimità , strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale</b>                                                                                       |                          |                  |                       |
| I.1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona                                                                                                                             | 104.214,66               | 10.421,47        | 10%                   |
| I.1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina                                                                                                                                    |                          |                  |                       |
| I.1.2.1 - Casa come primo luogo di cura (Adi – assistenza domiciliare integrata)                                                                                                        | 12.056,88                | -                | 0%                    |
| I.1.2.2 - Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)                                                                                                                   | 12.611,92                | 998,23           | 8%                    |
| I.1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)                                                                                 | 56.844,36                | 5.684,44         | 10%                   |
| <b>C2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale</b>                                                                                                    |                          |                  |                       |
| I.1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero                                                                                                                     |                          |                  |                       |
| I.1.1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)                                                                                                | 82.430,57                | -                | 0%                    |
| I.1.1.2 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)                                                                                          | 67.596,75                | 6.759,68         | 10%                   |
| I.1.2 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile                                                                                                                                          | 36.315,08                | 3.631,51         | 10%                   |
| I.1.3 - Infrastruttura tecnologica e strumenti di raccolta, elaborazione, analisi dei dati e simulazione                                                                                |                          |                  |                       |
| I.1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)                                      | 25.872,69                | 122,98           | 0%                    |
| I.1.3.2 - Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (Potenziamento, modello predittivo, SDK) | 1.722,38                 | -                | 0%                    |
| I.2.1 - Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN                                                                                                                   | 8.013,65                 | 4.006,82         | 50%                   |
| I.2.2 - Sviluppo competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del SSN                                                                                       |                          |                  |                       |
| I.2.2 a) - Borse aggiuntive in formazione di medicina generale                                                                                                                          | 4.081,80                 | 1.543,30         | 38%                   |
| I.2.2 b) - corso di formazione in infezioni ospedaliere                                                                                                                                 | 5.315,65                 | 531,56           | 10%                   |
| I.2.2 c) - Corso di formazione manageriale                                                                                                                                              | 1.108,00                 | -                | 0%                    |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                           | <b>560.792,03</b>        | <b>64.975,62</b> | <b>12%</b>            |

## PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE

(valori in migliaia di euro)

| Investimento                                                                                              | Impegni al 31/03/2024 | Pagamenti | Pagamenti /impegni |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| PNC C.1 - Rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti | 11.712,48             | 4.648,33  | 40%                |
| PNC C.13 - Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica                  | 81.644,58             | 32.166,71 | 39%                |
| PNC-E.1 - Salute, ambiente, biodiversità e clima                                                          | 5.757,85              | 4.311,45  | 75%                |
| PNC E.2 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile                                                          | 82.424,32             | 8.242,43  | 10%                |
| TOTALE                                                                                                    | 181.539,23            | 49.368,92 | 27%                |

## STATO DI ATTUAZIONE PER MISSIONI E COMPONENTI DEGLI INTERVENTI DEL TERRITORIO REGIONALE

La presente sezione illustra, aggregati per Missioni e Componenti, in forma tabellare, lo stato di attuazione degli investimenti previsti dal PNRR che hanno una ricaduta sul territorio regionale toscano, aggiornati in tempo reale.

Le informazioni riportate nelle tabelle sottostanti sono state reperite dal sito internet [italiadomani.gov.it](http://italiadomani.gov.it), dai siti istituzionali del Governo e dei Ministeri, dal sito internet del Servizio Orientamento PNRR Comuni di Ifel e ANCI ([https://pnrrcomuni.fondazioneifel.it/bandi\\_public/Home](https://pnrrcomuni.fondazioneifel.it/bandi_public/Home)), dalla banca dati degli atti della Regione Toscana, dal sito internet [pnrr.toscana.it](http://pnrr.toscana.it) e dal sito <https://openpnrr.it/>.

Quanto sotto presentato è il risultato del tentativo di fornire una mappatura dei bandi volti a far acquisire risorse sia alla Regione Toscana che agli enti del territorio toscano.

Nelle tabelle seguenti gli interventi sono illustrati nell'ordine progressivo di Missione e Componente del PNRR e sono così strutturati:

- la prima colonna ("Missione/Componente") riporta con una sigla alfanumerica<sup>1</sup> la Missione e la Componente in cui esso si colloca all'interno del PNRR;
- la seconda e la terza colonna indicano la sigla e la denominazione dell'investimento e del sub-investimento;
- la quarta colonna ("Amministrazione titolare") indica l'amministrazione titolare dell'intervento;
- le colonne che illustrano la distribuzione delle risorse: Risorse Nazionali – le risorse destinate al territorio nazionale; Risorse Regione – le risorse destinate all'Ente Regione Toscana; Risorse Territorio - le risorse destinate al territorio regionale toscano. Le 3 tipologie sono distinte tra risorse PNRR e risorse del Fondo Complementare; gli importi in corsivo si riferiscono a importi stimati e non ancora assegnati ai soggetti attuatori;
- l'ultima colonna "Attuazione" fornisce una mappatura degli atti nazionali e regionali relativi all'acquisizione dei finanziamenti e allo stato di attuazione degli interventi.

<sup>1</sup>Ad esempio la sigla M1-C1 indica la Missione 1 (M1) della Componente n.1 (C1)

M1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO

| Missione / Componente                                   | Investimento                                          | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare                                                      | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                       |                  |                                                                               | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA |                                                       |                  |                                                                               |                   |                     |                         |                     |                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M1C1                                                    | I.1.1 Infrastrutture digitali<br>M1C1 I 1.1.3, 17, 26 |                  | PCM – Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) | 900,00            |                     |                         |                     | 4,00                       |                     | <p><b>Decreto 47 PCM del 17/12/2021</b>- Approvazione del progetto di fattibilità della proposta di partenariato pubblico privato per la realizzazione e la gestione del Polo Strategico Nazionale</p> <p><b>II 28/01/2022</b>è stato pubblicato il bando per la realizzazione e gestione del Polo Strategico Nazionale (PSN). La proposta messa a gara prevede l'investimento di 723 milioni da parte del soggetto aggiudicatario per l'erogazione di servizi di "public" e "private" cloud in grado di garantire supervisione e controllo da parte delle autorità preposte su dati e servizi strategici.</p> <p><b>II 22/06/2022</b>è stata aggiudicata al Consorzio Fastweb - Aruba la gara europea che prevede la realizzazione e la gestione del Polo Strategico Nazionale.</p> <p><b>II 26/08/2022</b>è stato firmato il contratto per l'avvio dei lavori di realizzazione e gestione del Polo Strategico Nazionale. Il Polo ospiterà i dati ed i servizi critici e strategici delle amministrazioni centrali, delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e delle principali amministrazioni locali.</p> <p><i>Decreto 31/2023 (febbraio 2023) - Avviso Pubblico</i>, per la presentazione di Proposte di intervento a valere su <b>PNRR - M1 C1 I.1.1 - Le Pubbliche Amministrazioni Centrali (PAC)</b> possono richiedere la migrazione dei propri dati e servizi, a partire da quelli critici e strategici, verso il Polo Strategico Nazionale (PSN), aderendo all'Avviso. L'Avviso è aperto a una platea di amministrazioni pilota, tra cui Ministeri, Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio, che possono usufruire di un importo totale pari a 373,8 milioni. <i>IlDecreto 129 del 14/08/2023 ha approvato l'elenco delle Amministrazioni finanziate, che hanno proceduto all'accettazione del finanziamento a valere sull'Avviso e alla comunicazione del CUP, per un149.052.105,45.</i></p> <p><b>Avviso pubblico multimisura (Decreto 48 del 2023)</b>per la presentazione di domande di partecipazione a valere su<b>PNRR M1C1 I.1.1 "Infrastrutture Digitali"</b>e <b>M1C1 I.1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" ASL/Aziende Ospedaliere - marzo2023</b>. La dotazione finanziaria complessiva iniziale, 200.000.000,00 (100.000.000,00 su M1C1 I.1.1 "Infrastrutture Digitali" e 100.000.000,00 su M1C1 I.1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali") è stata<b>aumentata di 100.000.000 (50 milioni e 50 milioni) con il Decreto 68 del 12/05/2023</b>(che proroga la scadenza e integra la dotazione finanziaria dell'Avviso pubblico multimisura per la presentazione di domande di partecipazione a valere sul PNRR - M1C1I.1.1 "Infrastrutture Digitali" e "Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali" - ASL/AO, marzo 2023). La dotazione finanziaria complessiva è<b>300.000.000</b>.</p> <p><u><i>Giugno 2023 - AVVISO PUBBLICO</i></u>, per la presentazione di domande di partecipazione a valere su <b>PNRR - M1C1 I.1.1 per altrePubbliche amministrazioni centrali (PAC)</b>. La dotazione finanziaria complessiva è <b>280.000.000,00</b>.</p> <p><i>Decreti di finanziamento:</i></p> <p><i>Decreto 104-1 del 04/08/2023</i> di approvazione elenco istanze ammesse a valere sull'avviso pubblico "avviso 1.1 "infrastrutture digitali" - altre PAC - giugno 2023". Finestra temporale n. 1 dal 03/07/2023 al 21/07/2023. Sono finanziabili 5 domande con 7.530.311,00 (Agenzie Nazionali).</p> <p><i>Decreto 104-2 del 28/09/2023</i> di approvazione elenco istanze ammesse a valere sull' avviso pubblico "avviso 1.1 "infrastrutture digitali" - altre PAC (giugno 2023)". Finestra temporale n. 2 dal 22/07/2023 al 15/09/2023. Sono finanziabili 17 domande con 10.407.486,00.</p> <p><i>Decreto 104-3 del 02/11/2023</i> di approvazione elenco istanze ammesse a valere sull'avviso pubblico "avviso 1.1 "infrastrutture digitali" Altre PAC - giugno 2023". Finestra temporale 3 dal 16/09/2023 al 16/10/2023. Si ammettono a finanziamento 14 domande per un 13.407.854,00.</p> <p><b>Avviso pubblico multimisura</b>. Sono stati approvati 4 decreti di approvazione con l'elenco delle istanze ammesse di cui:</p> <p>con il <b>Decreto 48-3 del 17/07/2023</b>sono state ammesse a finanziamento domande per 78.951.863,00 , di cui: 63.599.555,00 a valere sull'Investimento 1.1<b>"Infrastrutture digitali" (4 in Toscana con 2.222.618); 15.352.308,00 a valere sull'Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali " (4 in Toscana con 3.941.969). Totale Toscana: 6.164.587;</b></p> <p>con il <b>Decreto 48-4 del 4/08/2023</b>sono state ammesse a finanziamento domande per 88.568.313,00, di cui: 42.763.381,00 a valere sull'Investimento 1.1 <b>Infrastrutture digitali" (4 in Toscana con 1.783.098); 45.804.932,00 a valere sull'Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali " (4 in Toscana con 3.925.676). Totale Toscana: 5.708.774. Per la Toscana sono disponibili complessivamente 11.873.361.</b></p> |



M1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO

| Missione / Componente | Investimento | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|--------------|------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |              |                  |                          | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                       |              |                  |                          |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Abilitazione al cloud per i Comuni (aprile 2022)</b><br/><b>Avviso pubblico MITD del 20/04/2022</b> per l'abilitazione al cloud per i <b>Comuni</b> - L'Avviso attua l'Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali". L'Investimento è collegato all'obbligo, introdotto dall'art. 35 del D.L. 6/2020, per la PA, di migrare i propri CED verso ambienti cloud. La dotazione finanziaria complessiva dell'Avviso è 500 milioni. Scadenza avviso 22/07/2022<br/><b>Decreto 28/2022 Finestra 1 - Approvazione elenco istanze ammesse</b> a valere sull'avviso pubblico "Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali"<b>Comuni Aprile 2022". Finestra 1 - Sono risultate finanziabili 1373 domande per 140.732.277,00. Per la Toscana sono state ammesse a finanziamento 68 istanze per un importo di 8.781.301,00, dopo le rinunce 62 istanze per 8.001.157.</b><br/><b>Decreto presa atto rinunce:</b><br/><b>Decreto 28-1-R7/2022</b> del 11/10/2022 - Rinuncia del Comune di Bientina per <b>10.136,00. Decreto 28-1-R12/2022</b> del 16/11/2022 - Rinuncia del Comune di Bagni di Lucca per <b>92.862. Decreto 28-1-R13/2022</b> del 23/11/2022 - Rinuncia del Comune di Pietrasanta per <b>252.118,00. Decreto 28-1-R15/2022</b> del 13/12/2022 - Rinuncia di tre Comuni toscani per <b>327.028.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       |              |                  |                          |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Decreto 28/2022 Finestra 2 - Approvazione elenco istanze ammesse</b> a valere sull'avviso pubblico "Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali"<b>Comuni Aprile 2022". Finestra 2 - Sono risultate finanziabili 2378 domande per 226.680.152,00 (compreso sud). Per la Toscana sono state ammesse a finanziamento 89 istanze per un importo di 11.073.614,00, dopo le rinunce 70 istanze per 9.121.424.</b><br/><b>Decreti presa atto rinunce:</b><br/><b>Decreto 28-2-R1/2022</b> del 20/09/2022 - Rinuncia del Comune di Pienza per <b>19.752. Decreto 28-2-R8/2022</b> del 18/10/2022 - Rinuncia del Comune di Cecina per <b>252.118,00. Decreto 28-2-R9/2022</b> del 28/10/2022 - Rinuncia del Comune di Fivizzano per <b>83.044,00. Decreto 28-2-R10/2022</b> del 09/12/2022 - Rinuncia del Comune di Santa Maria Monte per <b>121.992,00. Decreto 28-2-R13/2022</b> del 09/12/2022 - Rinuncia di 3 Comuni toscani per <b>365.976.</b><br/><b>Decreto 28-2-R15/2022</b> del 20/12/2022 - Rinuncia di 2 Comuni toscani per <b>319.427. Decreto 28-2-R16/2022</b> del 21/12/2022 - Rinunce del Comune di Piancastagnaio per <b>77.897,00. Decreto 28-2-R18/2022</b> del 17/01/2023 - Rinuncia di 2 Comuni toscani per <b>130.471. Decreto 28-2-R17/2022</b> del 02/01/2023 - Rinunce di 2 Comuni toscani per <b>126.379. Decreto 28-2-R20/2022</b> del 02/02/2023 - Rinuncia di 2 Comuni toscani per <b>125.324. Decreto 28-2-R23/2022</b> del 27/11/2023 - Rinuncia di 2 Comuni toscani per <b>207.818. Decreto 28-2-R24/2022</b> del 14/12/2023 - Rinuncia del Comune di Subbiano per <b>121.992,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       |              |                  |                          |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Decreto 28/2022 Finestra 3 - Approvazione elenco istanze ammesse</b> a valere sull'avviso pubblico "Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali"<b>Comuni Aprile 2022". Finestra 3 - Sono risultate finanziabili 1362 domande per un totale di 125.323.332 (compreso sud). Per la Toscana sono state ammesse a finanziamento 40 istanze per un importo di 5.178.347,00, dopo le rinunce 35 istanze per 4.657.891.</b><br/><b>Decreto presa atto rinunce:</b><br/><b>Decreto 28-3-R9/2022</b> del 09/12/2022 - Rinuncia del Comune di Badia Tedalda per <b>19.752. Decreto 28-3-R11/2022</b> del 20/12/2022 - Rinuncia del Comune di Figline e Incisa Valdarno per <b>208.807,00. Decreto 28-3-R14/2022</b> del 17/01/2023 - Rinuncia del Comune di Vaglia per <b>110.864,00. Decreto 28-3-R22/2022</b> del 14/12/2023 - Rinuncia del Comune di Castel del Piano per <b>77.897,00. Decreto 28-3-R23/2022</b> del 04/01/2024 - Rinuncia del Comune di Aulla per <b>108.136,00.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       |              |                  |                          |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Abilitazione al Cloud per le Scuole sedi di Direttivo dislocate su tutto il territorio nazionale (aprile 2022)</b><br/><b>Decreto 31/2022 Finestra 2 -Approvazione elenco istanze ammesse a valere</b> sull'avviso pubblico "Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali"<b>"Scuole Aprile 2022". Finestra 2 - Sono risultate finanziabili 2.652 domande per 18.309.830,00. Per la Toscana sono state ammesse a finanziamento 144 istanze per 878.717,00, dopo le rinunce 50 istanze per 284.805.</b><br/><b>Decreti di presa atto rinunce:</b><br/><b>Decreto 31-2-R1/2022</b> del 04/10/2022 - Rinuncia di una scuola toscana per <b>12.166. Decreto 31-2-R4/2022</b> del 18/10/2022 - Una scuola toscana per <b>9.954. Decreto 31-2-R7/2022</b> del 21/10/2022 - Rinuncia di una scuola toscana per <b>9.954. Decreto 31-2-R12/2022</b> del 02/01/2023 - Rinuncia di 6 scuole toscane per <b>60.830. Decreto 31-2-R13/2022</b> del 17/01/2023 - Rinuncia di 2 scuole toscane per <b>20.461.</b><br/><b>Decreto 31-2-R14/2022</b> del 27/01/2023 - Rinuncia di 23 scuole toscane per <b>134.379. Decreto 31-2-R15/2022</b> del 02/02/2023 - Rinuncia di 10 scuole toscane per <b>72.433. Decreto 31-2-R16/2022</b> del 07/02/2023 - Rinuncia di 2 scuole toscane per <b>6.083. Decreto 31-2-R17/2022</b> del 09/02/2023 - Rinuncia di 2 scuole toscane per <b>15.484. Decreto 31-2-R19/2022</b> del 21/02/2023 - Rinuncia di 3 scuole toscane per <b>27.097. Decreto 31-2-R20/2022</b> del 23/02/2023 - Rinuncia di 2 scuole toscane per <b>7.189. Decreto 31-2-R18/2022</b> del 23/02/2023 - Rinuncia di 3 scuole toscane per <b>28.203. Decreto 31-2-R21/2022</b> del 19/06/2023 - Rinuncia di 8 scuole toscane per <b>66.360. Decreto 31-2-R22/2022</b> del 06/07/2023 - Rinuncia di 6 scuole toscane per <b>33.180. Decreto 31-2-R23/2022</b> del 15/11/2023 - Rinuncia di 12 scuole toscane per <b>69.678. Decreto 31-2-R25/2022</b> del 14/12/2023 - Rinuncia di una scuola per <b>9.954. Decreto 31-2-R26/2022</b> del 04/01/2024 - Rinuncia di una scuola per <b>10.507.</b></p> |

M1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO

| Missione / Componente | Investimento                                                    | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare                                                      | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                 |                  |                                                                               | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M1C1                  | I.1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali M1C1 125, 139, 147 |                  | PCM – Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) | 1000              |                     |                         |                     | 31,43                      |                     | <p><b>Abilitazione al Cloud per le Scuole sedi di Direttivo dislocate su tutto il territorio nazionale (giugno 2022)</b><br/>L'Avviso pubblico MITD del 27/06/2022per l'Abilitazione al cloud per le PA Locali - <b>Scuole Giugno 2022</b>. La dotazione finanziaria complessiva è 40.000.000,00. Scadenza Avviso 23/09/2022.</p> <p><b>Decreto 67/2022 Finestra 1 - Approvazione elenco istanze ammesse</b> a valere sull'avviso pubblico "Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali "<b>Scuole Giugno 2022</b>". Sono risultate finanziabili 744 domande per un totale di 5.147.877,00. <b>Per la Toscana sono state ammesse a finanziamento 33 istanze</b> per un importo di 241.661, dopo le rinunce <b>11 istanze per 59.171</b>.</p> <p><b>Decreto presa atto rinunce:</b><br/><b>Decreto 67-1-R1/2022-PNRR del 15/12/2022:</b> Rinuncia della scuola di Istruzione secondaria superiore Giovanni da Castiglione per<b>12.719</b>. <b>Decreto 67-1-R2/2022-PNRR del 02/01/2023</b> - Rinuncia di 3 scuole toscane per <b>28.203</b>. <b>Decreto 67-1-R4/2022-PNRR-2023 del 27/01/2023</b> - Rinunce di due scuole toscane per <b>10.507</b>. <b>Decreto 67-1-R5/2022-PNRR-2023 del 27/01/2023</b> - Rinunce di due scuole toscane per <b>17.143</b>. <b>Decreto 67-1-R6/2022-PNRR-2023 del 27/01/2023</b> - Rinunce di tre scuole toscane per <b>25.438</b>. <b>Decreto 67-1-R7/2022-PNRR-2023 del 09/02/2023</b> - Rinuncia dell'Istituto comprensivo Don Milani per <b>12.719</b>. <b>Decreto 67-1-R11/2022-PNRR-2023 del 19/06/2023</b> - Rinuncia dell'Istituto comprensivo statale Lamporecchio per<b>6.083</b>. <b>Decreto 67-1-R13/2022</b>del 15/11/2023 - Rinuncia di 9 scuole per <b>69.678</b>.</p>                                                                                                                                                                                         |
|                       |                                                                 |                  |                                                                               |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Decreto 67/2022 Finestra 2 - Approvazione elenco istanze ammesse</b> a valere sull'avviso pubblico "Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali "<b>Scuole Giugno 2022</b>". Sono risultate finanziabili 1.121 domande per 6.884.850,00. <b>Per la Toscana sono state ammesse a finanziamento 57 istanze</b> per 278.712 dopo le rinunce <b>40 istanze per 179.725</b>.</p> <p>Decreti di presa atto rinunce:<br/><b>Decreto 67-2-R10/2022</b>del 06/07/2023 - Rinuncia di due scuole per <b>6.083</b>.<br/><b>Decreto 67-2-R11/2022</b>del 15/11/2023 - Rinuncia di 15 scuole per <b>92.904</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       |                                                                 |                  |                                                                               |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Abilitazione al cloud per i Comuni (luglio 2022 )</b><br/>L'Avviso Investimento 1.2 "<b>Abilitazione al Cloud per le PA Locali " Comuni Luglio 2022</b> " ha dotazione finanziaria complessiva, 215.000.000,00, è stata aumentata a novembre 2022 (+ 29 milioni; Decreto 164/2022), dicembre 2022 (+ 55 milioni; Decreto 198/2022) e febbraio 2023 (+ 35 milioni; Decreto 24/2023): la dotazione finanziaria dell'Avviso è ora di 334.000.000.</p> <p><b>Decreto 85/2022 Finestra 1 - Approvazione elenco istanze ammesse</b> a valere sull'avviso pubblico "Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali "<b>Comuni Luglio 2022</b>". Sono risultate finanziabili 1738 domande per 150.280.735,00. <b>Per la Toscana sono state ammesse a finanziamento 51 istanze</b> per 10.032.049,00, dopo le rinunce <b>33 istanze per 3.283.108</b>.</p> <p><b>Decreto presa atto rinunce:</b><br/><b>Decreto 85-1-R1/2022</b> del 20/12/2023 - Rinuncia del Comune di Pontremoli per <b>121.992</b> <b>Decreto 85-1-R3/2022</b> del 17/01/2023 - Rinuncia di 6 Comuni toscani per <b>873.600</b>.<br/><b>Decreto 85-1-R10/2022</b> del 27/11/2023. Rinuncia di 2 Comuni toscani per <b>122.607</b>. <b>Decreto 85-1-R11/2022</b> del 14/12/2023 - Rinuncia di 3 Comuni per <b>359.048</b>. <b>Decreto 85-1-R12/2022</b> del 04/01/2024 - Rinuncia di 5 Comuni per <b>5.193.797</b>. <b>Decreto 85-1-R13/2022</b>del 14/02/2024 - Rinunce di 1 Comune in Toscana per <b>77.897</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                       |                                                                 |                  |                                                                               |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Decreto 85/2022 Finestra 2 - Approvazione elenco istanze ammesse</b> a valere sull'avviso pubblico "Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali "<b>Comuni Luglio 2022</b>". Sono risultate finanziabili 299 domande per 20.329.020,00. <b>Per la Toscana sono state ammesse a finanziamento 5 istanze</b> per 464.183,00 euro, dopo la rinuncia del Comune di Santa Lucia <b>4 istanze per 416.756</b>.</p> <p><b>Decreto 85-2-R2/2022-PNRR-2023 del 27/01/2023</b> - Rinuncia del Comune di Santa Luce per<b>47.427,00</b>.</p> <p><b>Decreto 85/2022 Finestra 3 - Approvazione elenco istanze</b> ammesse a valere sull'avviso pubblico "Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali "<b>Comuni Luglio 2022</b>". Sono risultate finanziabili 332 domande per un totale di 30.040.330,00. <b>Per la Toscana sono state ammesse a finanziamento 6 istanze per503.654</b>.</p> <p><b>Decreto 85-3-R9/2022</b> del 18/03/2024 - Rinunce di cui 1 Comune in Toscana per <b>47.427,00</b>.</p> <p><b>Decreto 85/2022 Finestra 4- Approvazione elenco istanze</b> ammesse a valere sull'avviso pubblico "Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali "<b>Comuni Luglio 2022</b>". Sono risultate finanziabili 812 domande per un totale di 88.806.781,00. <b>Per la Toscana sono state ammesse a finanziamento 18 istanze</b> per 2.385.287, dopo le rinunce <b>16 istanze per 2.215.868</b>.</p> <p><b>Decreto 85-4-R3/2022</b> del 04/01/2024 - Rinuncia di 2 Comuni per <b>169.419</b>.</p> <p><b>Decreto 85/2022 Finestra 5- Approvazione elenco istanze</b> ammesse a valere sull'avviso pubblico "Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali "<b>Comuni Luglio 2022</b>". Sono risultate finanziabili 773 domande per un importo di 63.861.715,00. <b>Per la Toscana sono state ammesse a finanziamento 19 istanze per1.930.838</b>.</p> |

M1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO

| Missione / Componente | Investimento | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|--------------|------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |              |                  |                          | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                       |              |                  |                          |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Abilitazione al Cloud per le Scuole sedi di Direttivo dislocate su tutto il territorio nazionale (dicembre 2022)</b><br/>L'Avviso pubblico MITD 166 del 06/12/2022 per l'Abilitazione al cloud per le PA Locali - <b>Scuole (dicembre 2022)</b>: dotazione finanziaria di 40.000.000.<br/><b>Decreto 166-1 del 27/01/2023 - Approvazione elenco istanze ammesse</b> a valere sull'avviso pubblico "Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali - <b>Scuole (dicembre 2022)</b>". <b>Finestra temporale 1</b>: si ammettono a finanziamento domande per un importo complessivo di 1.180.655,00, di cui <b>in Toscana</b> 14 domande per 69.678 euro, dopo una rinuncia <b>13 domande per 64.701</b>. <b>Decreto 166-1-R3/2022</b> del 27/11/2023 - Rinuncia dell'Istituto comprensivo - Montespertoli per <b>4.977</b>.<br/><b>Decreto 166-2 del 01/03/2023</b>- Approvazione elenco istanze ammesse <b>a valere sull'avviso pubblico "Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole (dicembre 2022)"</b>. <b>Finestra temporale 2</b>: si ammettono a finanziamento 3.123 domande per un importo di 12.805.821,00, di cui <b>in Toscana</b> 182 per 715.029 euro, dopo le rinunce <b>158 domande per 581.756</b>.<br/><b>Decreti di presa d'atto delle rinunce</b><br/><b>Decreto 166-2-R1/2022</b> del 26/07/2023 - Rinuncia dell'Istituto comprensivo - IC "V.Galliei Pisa" per <b>3.871</b>.<br/><b>Decreto 166-2-R2/2022</b> del 15/11/2023 - Rinuncia di due scuole toscane per <b>16.590</b>. <b>Decreto 166-2-R2/2022</b> del 15/11/2023 - Rinuncia di 10 scuole toscane per <b>46.452</b>. <b>Decreto 166-2-R3/2022</b> del 27/11/2023 - Rinuncia di 6 scuole toscane per <b>40.922</b>. <b>Decreto 166-2-R4/2022</b> del 14/12/2023 - Rinuncia di 2 scuole toscane per <b>8.848</b>.<br/><b>Decreto 166-2-R5/2022</b> del 14/12/2023 - Rinuncia di due scuole toscane per <b>6.636</b>. <b>Decreto 166-2-R6/2022 del 14/02/2024</b> Rinuncia di un scuola in Toscana per <b>4.977</b>.<br/><b>Decreto 166-2-R7/2022 del 01/03/2024</b> Rinuncia di 2 scuole per <b>9.954</b>.</p> <p><b>Decreto 166-3 del 08/03/2023 - Approvazione elenco istanze ammesse</b> a valere sull'avviso pubblico "Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali - <b>Scuole (dicembre 2022)</b>". <b>Finestra temporale 2</b> si ammettono a finanziamento 315 domande per un importo di 1.271.347,00, di cui <b>in Toscana</b> 19 per 67.466 euro, dopo le rinunce <b>17 per 56.959</b>.<br/>Sono ancora disponibili 24,7 milioni (su 40 milioni stanziati).<br/><b>Decreti di presa d'atto delle rinunce:</b><br/><b>Decreto 166-3-R3/2022 del 14/12/2023</b> Rinuncia di 1 scuola toscana per <b>5.530</b>.</p> <p><b>Abilitazione al cloud per le ASL e le Aziende Ospedaliere (dicembre 2022)</b><br/><b>Avviso pubblico MITD di dicembre 2022 (Decreto n. 194/2022)</b> per la presentazione di domande di partecipazione per l'Abilitazione al cloud per le PA Locali- <b>ASL/AO Dicembre 2022</b>. La dotazione finanziaria complessiva è 35.000.000,00. Sono invitate a presentare proposte esclusivamente le ASL e le Aziende Ospedaliere.<br/><b>Decreto 194-1 del 02/02/2023</b>- Approvazione elenco istanze ammesse a valere sull'avviso pubblico "Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali " <b>ASL/AO dicembre 2022</b>". <b>Finestra temporale 1</b>: si ammettono a finanziamento 19 domande per 33.557.027,00 (No Toscana).<br/>Sono ancora disponibili 2,9 milioni (su 35 milioni stanziati).</p> <p><b>Abilitazione al cloud per le PA locali ASL/Aziende Ospedaliere (marzo 2023)</b><br/><b>Avviso pubblico multimisura (Decreto 48 del 2023)</b> per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PNRR M1C1 I.1.1 "Infrastrutture Digitali" e <b>M1C1 I.1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" ASL/Aziende Ospedaliere - MARZO 2023</b> La dotazione finanziaria complessiva iniziale, 200.000.000,00 (100.000.000,00 su M1C1 I.1.1 "Infrastrutture Digitali" e 100.000.000,00 su M1C1 I.1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali") è stata aumentata di 100.000.000 (50 milioni e 50 milioni) con il Decreto 68 del 12 05 2023 (Proroga della scadenza e integrazione della dotazione finanziaria dell'Avviso pubblico multimisura per la presentazione di domande di partecipazione a valere sul PNRR - M1C1I1.1 "INFRASTRUTTURE DIGITALI" e "INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - ASL/AO (MARZO 2023). La dotazione finanziaria complessiva è 300.000.000.<br/>Avviso pubblico multimisura. Sono stati approvati 4 decreti di approvazione con l'elenco delle istanze ammesse, di cui:<br/>- con il <b>Decreto 48-3 del 17/07/2023</b> sono state ammesse a finanziamento domande per 78.951.863,00 , di cui: <i>63.599.555,00 a valere sull'Investimento 1.1 "Infrastrutture digitali" (4 in Toscana con 2.222.618)</i>; 15.352.308,00 a valere sull'<b>Investimento 1.2</b> "Abilitazione al Cloud per le PA Locali " (<b>4 in Toscana con 3.941.969</b>). <i>Totale Toscana: 6.164.587</i>;<br/>- con il <b>Decreto 48-4 del 4/08/2023</b> sono state ammesse a finanziamento domande per 88.568.313,00, di cui: <i>42.763.381,00 a valere sull'Investimento 1.1 "Infrastrutture digitali" (4 in Toscana con 1.783.098)</i>; 45.804.932,00 a valere sull'<b>Investimento 1.2</b> "Abilitazione al Cloud per le PA Locali " (<b>4 in Toscana con 3.925.676</b>). <i>Totale Toscana: 5.708.774. Per la Toscana sono disponibili complessivamente 11.873.361</i>.</p> <p><b>Abilitazione al cloud per le PA locali - Scuole (ottobre 2023)</b><br/><b>Decreto 154 del 13/10/2023</b> di approvazione dell'avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per l'abilitazione al cloud per le PA locali - scuole (ottobre 2023)". La dotazione finanziaria è 5.000.000,00.<br/><b>Avviso pubblico del 20/10/2023</b> per la presentazione di domande di partecipazione da parte di Scuole sedi di Direttivo dislocate su tutto il territorio nazionale. La dotazione finanziaria è 5.000.000,00.<br/><b>Decreto 167 del 20/10/2023</b> di rettifica dell'allegato 2 dell' avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento a valere sul PNRR - M1C1I1.2 "abilitazione al cloud per le PA locali - scuole (ottobre 2023)".</p> <p><b>Abilitazione al cloud per le PA locali - Comuni (novembre 2023)</b><br/><b>Decreto 174 e AVVISO del 21/11/2023</b>- Approvazione avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento a valere su PNRR - M1C1 - Investimento 1.2 "Investimento 1.2. abilitazione al cloud per le PA locali - Comuni (novembre 2023)". La dotazione finanziaria è 50.000.000.</p> |

M1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO

| Missione / Componente | Investimento                                   | Sub-Investimento                             | Amministrazione Titolare                                                      | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                |                                              |                                                                               | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M1C1                  | 1.3 Dati ed interoperabilità:                  |                                              | PCM – Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) | 646,00            |                     |                         |                     |                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M1C1                  |                                                | I.1.3.1 Piattaforma nazionale digitale dati  | PCM – Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) | 556,00            |                     | 2,37                    |                     | 7,50                       |                     | <p><b>Accordo con ISTAT del 04/03/2022</b>- L'ISTAT, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha attivato il 30 giugno 2022 il Catalogo Nazionale Dati per l'interoperabilità semantica dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni.</p> <p><b>Convenzione con PAgoPA del 07/03/2022</b>- Investimento 1.4_ Sub-investimento 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali" Investimento 1.3_ Sub-investimento 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati Interoperabilità".</p> <p>L'atto disciplina i rapporti e gli obblighi delle Parti ed ha ad oggetto l'affidamento alla Società delle attività di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 2 ("Attività o "Piano Operativo"), da svolgere in attuazione del sub-investimento 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali" della M1C1 - Asse 1 del PNRR, in conformità al citato Allegato 1, e del sub-investimento 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati Interoperabilità", in conformità all'Allegato 2.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                       |                                                |                                              |                                                                               |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Accordo 18/07/2022_DTD_ANAC</b>- Accordo con ISTAT ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 50/2016 per la realizzazione della misura 1.3.1. catalogo nazionale dati della Missione M1 - Componente C1 - asse 1 del PNRR</p> <p><b>Decreto 152 del 19/10/2022- AVVISO PUBBLICO</b> per la presentazione di Proposte di intervento a valere su PNRR - M1- C1 -11.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ" - Misura <b>1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati - Comuni (Ottobre 2022)</b>. L'Avviso è finanziato per un importo complessivo di 110.000.000,00.</p> <p><b>Decreto 152 Finestra 1 (dicembre 2022) - Approvazione elenco istanze ammesse</b>- sono risultate finanziabili 1996 domande per 39.325.106. <b>Per la Toscana sono state ammesse a finanziamento</b> 46 domande per 1.664.884,00, dopo una rinuncia <b>45 domande per 1.654.712. Decreto 152 Finestra 1 R1/2022</b>del 19/04/2023 - Rinunce su finestra 1. Per la Toscana 1 rinuncia - Comune di Badia Tedalda per 10.172,00.</p> <p><b>Decreto 152 Finestra 2 (marzo 2023)- Approvazione elenco istanze ammesse</b> -sono risultate finanziabili 2057domande per 35.924.189. <b>Per la Toscana sono state ammesse a finanziamento 71 domande per 1.830.935.</b></p> <p><b>Decreto 152 Finestra 3 (giugno 2023)</b> -Si ammettono a finanziamento 2100 domande finanziate con 34.354.157,00 . <b>In Toscana sono finanziati 69 Comuni con 1.658.015. Finanziati con le tre finestre 184 domande per 5.133.490.</b></p> <p><b>Decreto 82 del 01/06/2023</b>- Incremento della dotazione finanziaria dell'Avviso 152/2022: 305.319,00.</p> <p><b>Decreto 164 del 18/10/2023</b>- Estensione Cronoprogramma Avviso pubblico "Piattaforma Digitale nazionale Dati - Comuni - ottobre 2022".</p> |
|                       |                                                |                                              |                                                                               |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Decreto 175 del 21/12/2022 - Avviso pubblico</b>per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PNRR M1 C1 I.3.1<b>"DATI E INTEROPERABILITA' " - REGIONI E PROVINCE AUTONOME (Dicembre 2022)</b>. La dotazione finanziaria complessiva è 50.000.000,00.</p> <p>Sono state finanziate domande, di altre Regioni, con 3 decreti (D 175-1/2022 del 04/05/2023, D 175-2/2022 del 17/07/2023, D 175-4/2023 del 19/10/2023).</p> <p><b>Decreto 175-3/2022 del 14/09/2023</b> Approvazione elenco istanze ammesse a valere sull'avviso pubblico "Avviso Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" Regioni e Province Autonome - dicembre 2022". FINESTRA TEMPORALE n. 3 dal 01/07/2023 al 01/09/2023. Si ammettono a finanziamento 10 domande per un importo di 22.156.176,00; <b>per la Toscana sono disponibili 2.373.876,00</b></p> <p><b>Decreto 112 del 18/07/2023</b>- Approvazione <b>Avviso pubblico di luglio 2023</b>per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PNRR - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.3 "dati e interoperabilità" " misura 1.3.1<b>"piattaforma digitale nazionale dati" Università e AFAM pubblici</b>(dotazione finanziaria: 31 milioni). La scadenza dell'Avviso è stata prorogata con i Decreti 166 del 25/10/2023, 13 del 17/01/2024 e 57 del 27/02/2024.</p> <p><b>Decreto di finanziamento 112-1/2023PNRR-2024 del 12/02/2024</b>- <u>Si ammettono a finanziamento</u> 144 domande con 27.302.593,50, di cui <b>in Toscana 10 con 2.254.538,65.</b></p>                                                                                                                                                                                                                        |
| M1C1                  |                                                | I.1.3.2 Single Digital Gateway M1C1 I 1.3-12 | PCM – Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) | 90,00             |                     |                         |                     |                            |                     | <p>Il Dipartimento per la trasformazione digitale ha siglato un accordo di collaborazione con AgID, in quanto soggetto attuatore, per l'implementazione della misura. La Corte dei Conti ha registrato l'accordo rendendolo pienamente operativo.</p> <p><b>DGR 1449 del 04/12/2023</b>- Schema di Accordo con Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione del sub-investimento 1.3.2 Single Digital Gateway (PNRR – Missione 1, Componente 1, Asse 1). L'Accordo disciplina gli impegni operativi di ciascuna delle Parti nonché le procedure di monitoraggio per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano Operativo, senza trasferimento di risorse finanziarie dall'AgID verso il Soggetto sub-attuatore (la Regione Toscana, che utilizzerà risorse proprie).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M1C1                  | I.1.4 Servizi digitali e cittadinanza digitale |                                              | PCM – Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) | 2.013,00          |                     |                         |                     |                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

M1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO

| Missione / Componente | Investimento | Sub-Investimento                                                                                                            | Amministrazione Titolare                                                      | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |              |                                                                                                                             |                                                                               | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M1C1                  |              | I.1.4.1 Citizen experience - Miglioramento della qualità e dell'usabilità dei servizi pubblici digitali M1C1 I 1.4-140, 148 | PCM – Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) | 813               |                     |                         |                     |                            | 37,06               | <p><b>Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" - Comuni (aprile 2022)</b></p> <p>Il <b>26/04/2022</b>la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale ha<b>pubblicato l'Avviso (rettificato a ottobre 2022)</b>che attua, nell'ambito dell'Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" parte della Misura 1.4.1. <b>"Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"- Comuni</b>. La dotazione finanziaria è 400 milioni. Sono invitati a presentare proposte solo i Comuni.</p> <p><b>Decreto 32/2022 Finestre 1/2- Approvazione elenco delle istanze ammesse</b> a valere sull'Avviso pubblico "Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"<b>Comuni Aprile 2022</b>.</p> <p><b>Finestra 1</b> - Sono risultate finanziabili 2406 domande per 290.627.159,00. <b>Per la Toscana sono state ammesse a finanziamento 107 domande per 17.114.942.</b></p> <p><b>Finestra 2</b> - Sono risultate finanziabili 955 domande per 108.904.406. <b>Per la Toscana sono state ammesse a finanziamento 23 domande per 3.366.648.</b></p> <p><b>Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" - Scuole (aprile 2022)</b></p> <p>Il <b>26/04/2022</b>la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale ha<b>pubblicato l'Avviso</b>che attua, nell'ambito dell'Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", parte della <b>Misura 1.4.1. "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" - Scuole</b> La dotazione finanziaria è 45 milioni. Sono invitate a presentare proposte le Scuole sedi di Direttivo comprensive di scuole secondarie di 1° e 2° grado dislocate su tutto il territorio nazionale.</p> <p><b>Decreto 33/2022 Finestra 1/2- Approvazione dell'elenco delle istanze ammesse</b> a valere sull'Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Aprile 2022".</p> <p><b>Finestra temporale 1</b> - Sono risultate finanziabili 1203 domande per 8.783.103. <b>Per la Toscana sono state ammesse a finanziamento 85 domande per 620.585 euro.</b></p> <p><b>Finestra temporale 2</b> - Sono risultate finanziabili 2507 domande per 18.303.607. <b>Per la Toscana sono state ammesse a finanziamento 133 domande per 971.033 euro</b>, dopo le rinunce <b>131 domande per 256.431 euro.</b></p> <p><b>Decreto presa atto rinunce 33-2-R6/2022</b> del 09/02/2023 - Rinuncia di una scuola toscana per <b>7.301.</b></p> <p><b>Decreto presa atto rinunce 33-2-R8/2022</b> del 20/04/2023 - Rinuncia di una scuola toscana per <b>7.301.</b></p> |
|                       |              |                                                                                                                             |                                                                               |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole (Giugno 2022)</b></p> <p><b>Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Giugno 2022</b> La dotazione finanziaria complessiva è 20.000.000,00. Scadenza Avviso 23/09/2022, poi prorogata al 21/10/2022.</p> <p><b>Decreto 123/2022</b> - Decreto di proroga dell'Avviso pubblico (al 21/10/2022) per la presentazione Proposte di Intervento a valere su PNRR M1C1 I.1.4 (Giugno 2022) - Sostituzione dell'esperto a supporto del responsabile del procedimento</p> <p><b>Decreto 68/2022 Finestra 1/2-Approvazione dell'elenco delle istanze ammesse</b> a valere sull'Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"<b>Scuole Giugno 2022"</b>.</p> <p><b>Finestra temporale 1</b> - Sono risultate finanziabili 1101 domande per un totale di 7.381.311,00. <b>Per la Toscana sono state ammesse a finanziamento 43 domande per 313.943.</b></p> <p><b>Finestra temporale 2</b> - Sono risultate finanziabili 1167 domande per un totale di 8.520.267,00. <b>Per la Toscana sono state ammesse a finanziamento 66 domande per 481.866</b>, dopo le rinunce <b>64 domande per 467.264.</b></p> <p><b>Decreto di presa d'atto delle rinunce 68-2-R2/2022</b> del 09/02/2023 - Rinuncia di due scuole toscane per <b>14.602.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       |              |                                                                                                                             |                                                                               |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Comuni (Settembre 2022)</b></p> <p><b>Decreto n. 135/2022 - Avviso pubblico</b>per la presentazione di proposte a valere sulla Misura 1.4.1 -<b>"Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Comuni (Settembre 2022)"</b>La dotazione finanziaria dell'Avviso è 280.000.000,00.</p> <p><b>Decreto 144 del 07/10/2022 - DECRETO DI INTEGRAZIONE DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA</b>dell'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento a valere Misura 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI". L'importo complessivo della <b>dotazione finanziaria dell'Avviso diventa 356.000.000,00</b> (importo iniziale, 280.000.000,00, più l'integrazione di 76.000.000,00).</p> <p><b>Il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24.08.2022 modifica</b> la Tabella A allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e, in particolare, l'importo complessivo della Misura 1.4.1, pari a <b>813.000.000.</b></p> <p><b>Decreto 135-1/2022</b> -Decreto di <b>approvazione elenco istanze ammesse</b> a valere sull'avviso pubblico 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"<b>Comuni Settembre 2022</b>.</p> <p><b>FINESTRA TEMPORALE n. 1</b> - Sono risultate finanziabili 3241 domande per un totale di 346.314.101,00. <b>Per la Toscana sono state ammesse a finanziamento 100 domande per 13.863.726</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       |              |                                                                                                                             |                                                                               |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole (Dicembre 2022)</b></p> <p><b>Avviso pubblico 167 del 06/12/2022</b>"Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"<b>Scuole Dicembre 2022"</b> - La dotazione finanziaria complessiva dell'Avviso è 7.000.000,00, integrato dal <b>Decreto 38 del 27/02/2023</b>(Integrazione della dotazione finanziaria dell'Avviso pubblico Scuole - dicembre 2022) con 505.000,00. Pertanto, la dotazione complessiva dell'Avviso è<b>7.505.000.</b> Con il <b>Decreto 167-1 del 27/01/2023</b> finestra temporale 1 dal 07/12/2022 al 13/01/2023, sono state ammesse a finanziamento 168 domande per 1.226.568. <b>Per la Toscana sono state ammesse 11 domande per 80.311,00.</b></p> <p>Con il <b>Decreto 167-2 del 14/02/2023</b> finestra temporale 2 dal 14/01/2023 al 10/02/2023, sono state ammesse a finanziamento 855 domande per 6.242.355. <b>Per la Toscana sono state ammesse 49 domande per 357.749</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

M1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO

| Missione / Componente | Investimento | Sub-Investimento                                                                                          | Amministrazione Titolare                                                      | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |              |                                                                                                           |                                                                               | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M1C1                  |              | I.1.4.2 Citizen inclusion - Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali M1C1 I 1.4-144 | PCM – Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) | 80,00             |                     |                         | 0,73                |                            |                     | <p>Il 14/12/2021 il Dipartimento per la trasformazione digitale ha siglato un accordo di collaborazione con AgID, in quanto soggetto attuatore, per l'implementazione della misura. La Corte dei Conti ha registrato l'accordo rendendolo pienamente operativo. Il 07/07/2023 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per l'Italia digitale, hanno stipulato l'Atto aggiuntivo all'Accordo di collaborazione, registrato dalla Corte dei Conti il 05/09/2023.</p> <p><b>Delibera 199 del 26/02/2024-</b> Approvazione dell'accordo attuativo con AGID per la realizzazione della Missione 1 – Componente 1 – Asse 1 Investimento Misura 1.4.2. "Accessibilità" del PNRR per il miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali. Alla luce del Piano Operativo previsto dall'Accordo, AgID (Soggetto Attuatore), riconosce alla Regione Toscana (Soggetto su attuatore), come ristoro delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte, 729.925,60 euro (massimo 920 mila euro).</p> <p><i>Il sito accessibilita.agid.gov.it, riporta le statistiche sul livello di accessibilità dei siti web della PA e gli errori più comuni riscontrabili automaticamente. Ad agosto 2023, dal 2020, sono state pubblicate 31.065 dichiarazioni di accessibilità, di cui 12.055 nel 2022 (il 35,74% dei siti istituzionali censiti sul catalogo IndicePA - molte amministrazioni non hanno mai pubblicato la dichiarazione di accessibilità). Il monitoraggio dei siti per Regione o Provincia autonoma indica l'incidenza errori come una misura percentuale che si riferisce ai criteri di successo non soddisfatti, valutabili dal monitoraggio automatizzato, riscontrati su un campione di siti della PA. Nel terzo trimestre 2023 per la Toscana, su 1.194 siti. l'incidenza degli errori è il 16,23%.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                       |              |                                                                                                           |                                                                               |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>"Adozione app IO" Comuni Aprile 2022</b><br/><b>Avviso pubblico MITD pubblicato il 4/4/2022</b>per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PNRR M1C1 I1.4.3. I Soggetti Attuatori ammissibili (<b>Comuni</b>) partecipano al presente Avviso, al fine di effettuare la migrazione e l'attivazione<b>sull'APP IO</b> dei propri servizi digitali. La dotazione finanziaria complessiva dell' Avviso è 90 milioni. Scadenza avviso 2/09/2022<br/>Decreto 24/2022 Finestre 1/2/3/4/5 - Decreti di approvazione elenco istanze ammesse a valere sull'avviso pubblico "Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO" Comuni Aprile 2022"<br/>Finestra 1 - Sono finanziate 558 domande per 6.206.095,00. In Toscana 13 con 166.037.<br/>Finestra 2 - Sono finanziate 1372 domande per 14.846.598,00. In Toscana 55 con 728.739.<br/>Finestra 3 - Sono finanziate 1262 domande per 11.717.188,00. In Toscana 37 con 412.601.<br/>Finestra 4 - Sono finanziate 887 domande per 8.076.596,00. In Toscana 27 con 250.572.<br/>Finestra 5 - Sono finanziate 871 domande per 6.516.760. In Toscana 17 con 129.035.<br/><b>Per la Toscana finanziate 149 domande con 1.686.984, dopo le rinunce 98 domande per 1.148.702</b></p> <p><b>"Adozione app IO" Comuni Aprile 2022</b><br/><b>Decreti di presa d'atto delle rinunce:</b><br/><b>Decreto 24-2-R6/2022</b>del 17/11/2022 - Rinuncia di 2 Comuni toscani per <b>31.806. Decreto 24-4-R3/2022</b>del 17/11/2022 - Rinuncia del Comune di Santa Croce Sull'Arno per <b>8.575. Decreto 24-1-R8/2022</b>del 24/11/2022 - Rinuncia di 2 Comuni toscani per <b>44.289. Decreto 24-2-R7/2022</b>del 24/11/2022 - Rinuncia di 2 Comuni per <b>84.034. Decreto 24-3-R6/2022</b>del 24/11/2022 - Rinuncia di 4 Comuni toscani per <b>65.542. Decreto 24-4-R4/2022</b>del 24/11/2022 - Rinuncia del Comune di Forte dei Marmi per <b>7.889. Decreto 24-2-R8/2022</b>del 13/12/2022 - Rinuncia del Comune di Terranuova Bracciolini per <b>17.150. Decreto 24-4-R5/2022</b>del 13/12/2022 - Rinuncia del Comune di Guardistallo per <b>10.206. Decreto 24-4-R7/2022</b>del 02/01/2023 - Rinuncia del Comune di Poggio a Caiano per <b>4.116. Decreto 24-2-R9/2022</b>del 02/01/2023 - Rinuncia del Comune di Montespertoli per <b>17.150. Decreto 24-1-R12/2022</b>del 23/01/2023 - Rinuncia del Comune di Montepulciano per <b>9.261. Decreto 24-2-R10/2022</b> del 23/01/2023 - Rinuncia del Comune di Montevarchi per <b>36.400. Decreto 24-3-R10/2022</b>del 23/01/2023 - Rinuncia del Comune di Faenza per <b>21.840. Decreto 24-4-R8/2022</b>del 23/01/2023 - Rinuncia del Comune di Carnignano per <b>12.691. Decreto 24-1-R13/2022</b>del 21/02/2023 - Rinuncia del Comune di Ponte Buggianese per <b>16.807. Decreto 24-2-R11/2022</b>del 21/02/2023 - Rinuncia di 3 Comuni toscani per <b>29.271. Decreto 24-3-R11/2022</b>del 21/02/2023 - Rinunce di 7 Comuni toscani per <b>53.513. Decreto 24-5-R7/2022</b>del 21/02/2023 - Rinuncia di 2 Comuni per <b>13.179. Decreto 24-2-R12/2022</b>del 9/03/2023 - Rinunce di 3 Comuni per <b>71.904.</b></p> <p><b>Decreto 24-2-R13/2022</b>del 16/03/2023 - Rinuncia del Comune di Montescudaio per <b>8.262. Decreto 24-4-R11/2022</b>del 16/03/2023 - Rinuncia del Comune di Castiglion Fibocchi per <b>12.150. Decreto 24-2-R14/2022</b>del 22/03/2023 - Rinuncia del Comune di Sinalunga per <b>16.121. Decreto 24-3-R14/2022</b>del 22/03/2023 - Rinuncia del Comune di San Giovanni Valdarno per <b>17.150. Decreto 24-1-R17/2022</b>del 18/07/2023 - Rinuncia del Comune di Vicopisano per <b>3.430. Decreto 24-4-R13/2022</b>del 18/07/2023 - Rinuncia di 4 Comuni per <b>6.632. Decreto 24-5-R11/2022</b>del 18/07/2023 - Rinuncia del Comune di Marciana Marina per <b>12.150. Decreto 24-5-R14/2022</b>del 12/10/2023 - Rinuncia del Comune di Grosseto per <b>13.832. Decreto 24-3-R20/2022</b>del 05/12/2023 - Rinuncia del Comune di Montecatini Val di Cecina per <b>3.159. Decreto 24-3-R21/2022</b>del 21/12/2023. Rinuncia di 2 Comuni per <b>18.166. Decreto 24-4-R19/2022</b>del 21/12/2023. Rinuncia del Comune di Sassetta per <b>8.505.</b></p> <p><b>"Adozione pagoPA" - Comuni Aprile 2022</b><br/><b>Avviso pubblico MITD pubblicato il 4/4/2022</b> I Soggetti Attuatori ammissibili (<b>Comuni</b>) partecipano all'Avviso per effettuare la migrazione e l'attivazione sulla piattaforma<b>pagoPA</b> dei servizi di incasso gestiti dal Soggetto Attuatore. La dotazione finanziaria complessiva dell'Avviso è 200 milioni. Scadenza avviso 2/09/2022.<br/><b>Decreti 23/2022 Finestre 1/2/3/4/5</b> Decreti di approvazione elenco istanze ammesse a valere sull'avviso pubblico "Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" Comuni Aprile 2022.<br/>Finestra 1 - Sono finanziate 445 domande per 17.535.659,00; in Toscana 14 domande con 524.830,00.<br/>Finestra 2 - Sono finanziate 1234 domande per 41.157.415,00; in Toscana 68 domande con 2.693.890,00.<br/>Finestra 3 - Sono finanziate 1179 domande per 32.252.099; in Toscana 36 domande con 1.195.003,00.<br/>Finestra 4 - Sono finanziate 780 domande per 20.563.576; in Toscana 38 domande con 1.006.297,00.<br/>Finestra 5 - Sono finanziate 626 domande per 13.951.738,00; in Toscana 22 domande con 479.547,00.<br/><b>Per la Toscana finanziate 178 domande per 5.899.567, dopo le rinunce 53 domande per 1.257.479</b></p> |

M1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO

| Missione / Componente | Investimento | Sub-Investimento                                                                                                              | Amministrazione Titolare                                                      | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |              |                                                                                                                               |                                                                               | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MIC1                  |              | I.1.4.3 Servizi digitali e cittadinanza digitale - piattaforme e applicativi (PagoPA e AppIO)<br>MIC1 I 1.4-126,127, 149, 150 | PCM – Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) | 580,00            |                     | 0,56                    |                     | 5,09                       |                     | <p><b>"Adozione pagoPA" - Comuni Aprile 2022</b></p> <p><b>Decreti di presa d'atto delle rinunce:</b></p> <p><b>Decreto 23-2-R2/2022 del 31/08/2022:</b> Rinuncia del Comune di Poggibonsi per <b>78.303</b>. <b>Decreto 23-2-R8/2022 del 15/11/2022</b> Rinuncia di 6 Comuni toscani per <b>256.058</b>.</p> <p><b>Decreto 23-3-R4/2022 del 15/11/2022:</b> Rinuncia di 4 Comuni toscani per <b>130.830</b>. <b>Decreto 23-4-R1/2022 del 18/11/2022</b> Rinuncia di 4 Comuni toscani per <b>186.960</b>. <b>Decreto 23-1-R9/2022 del 23/11/2022:</b> Rinuncia di 4 Comuni toscani per <b>247.450</b>. <b>Decreto 23-2-R9/2022 del 23/11/2022</b> Rinuncia di 6 Comuni toscani per <b>217.559</b>. <b>Decreto 23-3-R5/2022 del 23/11/2022:</b> Rinuncia di 5 Comuni toscani per <b>182.749</b>. <b>Decreto 23-4-R2/2022 del 23/11/2022</b> Rinuncia di 3 Comuni toscani per <b>110.474</b>. <b>Decreto 23-1-R10/2022 del 13/12/2022:</b> Rinuncia di 2 Comuni toscani per <b>59.990</b>. <b>Decreto 23-2-R10/2022 del 13/12/2022</b> Rinunce di 11 Comuni toscani per <b>395.564</b>. <b>Decreto 23-3-R6/2022 del 13/12/2022:</b> Rinunce di 8 Comuni toscani per <b>194.243</b>. <b>Decreto 23-4-R3/2022 del 13/12/2022</b> Rinunce di 5 Comuni toscani per <b>193.924</b>. <b>Decreto 23-2-R11/2022 del 20/12/2022:</b> Rinunce di 5 Comuni toscani per <b>198.529</b>. <b>Decreto 23-4-R4/2022 del 20/12/2022</b> Rinuncia del Comune di Santa Luce per <b>10.926</b>. <b>Decreto 23-1-R12/2022 del 02/01/2023:</b> Rinuncia del Comune di Vicopisano per <b>21.425</b>. <b>Decreto 23-2-R12/2022 del 02/01/2023</b> Rinuncia del Comune di Fucecchio per <b>98.334</b>. <b>Decreto 23-3-R8/2022 del 02/01/2023:</b> Rinuncia del Comune di Grosseto per <b>92.871</b>. <b>Decreto 23-4-R5/2022 del 17/01/2023</b> Rinunce di 2 Comuni toscani per <b>54.848</b>.</p> <p><b>Decreto 23-2-R13/2022 del 23/01/2023:</b> Rinunce di 11 Comuni toscani per <b>487.543</b>. <b>Decreto 23-3-R9/2022 del 23/01/2023</b> Rinunce di 4 Comuni toscani per <b>165.004</b>. <b>Decreto 23-5-R4/2022 del 23/01/2023:</b> Rinunce di 3 Comuni toscani per <b>102.730</b>. <b>Decreto 23-2-R14/2022 del 22/02/2023</b> Rinunce di 8 Comuni toscani per <b>437.008</b>. <b>Decreto 23-3-R10/2022 del 22/02/2023:</b> Rinuncia di 2 Comuni toscani per <b>136.907</b>.</p> |
|                       |              |                                                                                                                               |                                                                               |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Decreto 23-4-R6/2022 del 22/02/2023</b> - Rinuncia di 4 Comuni toscani <b>70.952</b>. <b>Decreto 23-5-R5/2022 del 22/02/2023</b> - Rinunce di 5 Comuni toscani per <b>130.543</b>. <b>Decreto 23 3-R11/2022 del 3/03/2023</b> - Rinuncia del Comune di Monteriggioni per <b>16.283</b>. <b>Decreto 23-1-R17/2022 del 22/03/2023</b> - Rinuncia del Comune di Minucciano per <b>21.245</b>. <b>Decreto 23-3-R13/2022 del 22/03/2023</b> - Rinuncia del Comune di Podenzana per <b>27.992</b>. <b>Decreto 23-5-R8/2022 del 22/03/2023</b> - Rinuncia del Comune di Altopascio per <b>49.706</b>. <b>Decreto 23-3-R15/2022 del 30/05/2023</b> - Rinuncia del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina per <b>17.603</b>.</p> <p><b>Decreto 23-2-R21/2022 del 27/06/2023</b> - Rinuncia del Comune di Larciano per <b>12.855</b>. <b>Decreto 23-5-R12/2022 del 27/06/2023</b> - Rinuncia del Comune di Pelago per <b>23.996</b>.</p> <p><b>Decreto 23-2-R22/2022 del 06/07/2023</b> - Rinuncia del Comune di Carrara per <b>65.556</b>. <b>Decreto 23-2-R24/2022 del 08/08/2023</b> - Rinuncia del Comune di Lamporecchio per <b>11.141</b>.</p> <p><b>Decreto 23-4-R17/2022 del 08/08/2023</b> - Rinuncia del Comune di Borgo San Lorenzo per <b>44.564</b>.</p> <p><b>Decreto 23-4-R20/2022 del 02/10/2023</b> - Rinuncia del Comune di Pienza per <b>10.319</b>. <b>Decreto 23-5-R22/2022 del 7/11/2023</b> - Rinuncia del Comune di Manciano per <b>17.797</b>.</p> <p><b>Decreto 23-2-R33/2022 del 17/01/2024</b> - Rinuncia del Comune di Pontedera per <b>54.630</b>. <b>Decreto 23-5-R26/2022 del 29/01/202</b> - Rinuncia del Comune di Scansano per <b>6.677</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       |              |                                                                                                                               |                                                                               |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>"Adozione piattaforma pagoPA" Altri Enti Maggio 2022</b></p> <p><b>Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" Altri Enti Maggio 2022</b> BENEFICIARI: ASL, Enti Regionali, Università, Istituti di ricerca e AFAM; la dotazione finanziaria complessiva dell'Avviso è 80.000.000,00.</p> <p>Decreto 48/2022 Finestre 1/2/3 - Approvazione elenco istanze ammesse a valere sull'avviso pubblico "Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" Altri Enti Maggio 2022".</p> <p><b>Decreto di finanziamento 48-1/2022</b>del 07/07/2022 Finestra 1 - Sono finanziate 6 domande per 1.712.542,00. No Toscana.</p> <p><b>Decreto di finanziamento 48-2/2022</b>del 05/08/2022 Finestra 2 - Sono finanziate 19 domande per 2.194.885,00, di cui 2 con 162.000 in Toscana.</p> <p><b>Decreto di finanziamento 48-3/2022</b>del 21/09/2022 Finestra 3 - Sono finanziate 68 domande per 9.883.526,00, di cui 3 con 380.210 in Toscana (e di questi <u>1 della Regione Toscana con 260.162</u>)</p> <p><b>Decreto presa atto rinunce 48-3-R6/2022 del 21/12/2023</b>Rinuncia del Conservatorio di Siena "Rinaldo Franci" per<b>75.030</b>.</p> <p><b>Per la Toscana finanziate 4 domande con 542.210, dopo una rinuncia 3 domande per 467.180 (di cui 1 della Regione con 260.162).</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                       |              |                                                                                                                               |                                                                               |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>"Adozione app IO" Altri Enti Maggio 2022</b></p> <p><b>Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO" Altri Enti Maggio 2022</b> - BENEFICIARI: ASL, Enti Regionali, Università, Istituti di ricerca e AFAMa dotazione finanziaria complessiva dell'Avviso è 35.000.000,00.</p> <p>Decreto 47/2022 Finestre 1/2/3 - Approvazione elenco istanze ammesse a valere sull'avviso pubblico "Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO" Altri Enti Maggio 2022".</p> <p><b>Decreto di finanziamento 47-1/2022</b>del 07/07/2022. Finestra 1 - Sono finanziate 5 domande per un totale di 304.433,00 euro. No Toscana.</p> <p><b>Decreto di finanziamento 47-2/2022</b>del 05/08/2022. Finestra 2 - Sono finanziate 18 domande per un totale di 887.735,00 euro. 1 in Toscana con 8.004.</p> <p><b>Decreto di finanziamento 47-3/2022</b>del 21/09/2022. Finestra 3 - Sono finanziate 61 domande per un totale di 3.385.526,00. 1 in Toscana, <u>della Regione, con 297.320</u>.</p> <p><b>Per la Toscana finanziate 2 domande con 305.324.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                       |              |                                                                                                                               |                                                                               |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>"Adozione app IO" Comuni Settembre 2022</b></p> <p><b>Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO" Comuni Settembre 2022</b> -La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è 40.000.000,00. L'Avviso aperto dalla data di pubblicazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e comunque non oltre il 25 novembre 2022.</p> <p><b>Decreto 129-1 Finestra 1 (dicembre 2022)</b> -Finanziate 827 domande con 5.734.730,00. <b>Per la Toscana finanziate 22 domande con 286.210,00, dopo le rinunce <u>15 domande con 243.319</u></b>.</p> <p>Decreti presa atto rinunce:</p> <p><b>Decreto 129-1-R3/2022</b>del 16/03/2023 - Rinunce dei Comuni di Civitella, Rufina e Bibbona per <b>28.214</b>.</p> <p><b>Decreto 129-1-R10/2022</b>del 5/12/2023 - Rinuncia del Comune di Barberino di Mugello per <b>9.261,00</b>.</p> <p><b>Decreto 129-1-R11/2022</b>del 21/12/2023 - Rinuncia del Comune di Borgo San Lorenzo per <b>17.150</b>.</p> <p><b>Decreto 129-1-R12/2022</b>del 16/01/2024 - Rinuncia del Comune di Roccastrada per <b>6.517</b>.</p> <p><b>Decreto 129-1-R14/ 2022</b>del 13/03/2024 - Rinunce del Comune di Firenzuola per <b>9.963</b>.</p> <p><b>Decreto 129-2 Finestra 2 (febbraio 2023)</b> -Finanziate 442 domande con 3.296.308,00. <b>Per la Toscana finanziate 14 domande con 116.986, dopo le rinunce <u>12 domande con 99.692</u></b></p> <p>Decreti presa atto rinunce:</p> <p><b>Decreto 129-2-R1/2022</b>del 22/03/2023 - Rinuncia del Comune di Seravezza per <b>10.976,00</b>.</p> <p><b>Decreto 129-2-R7/2022</b> - Rinuncia del Comune di Lucignano per <b>6.318,00</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

M1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO

| Missione / Componente | Investimento | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------|------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |              |                  |                          | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       |              |                  |                          |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Decreto 129-3 Finestra 3 (aprile 2023)</b>- Finanziate 979 domande con <b>7.596.017,00. Per la Toscana finanziate</b>36 domande con 394.348, dopo le rinunce <b>28 domande con 310.081</b></p> <p><b>Decreti presa atto rinunce:</b></p> <p><b>Decreto 129-3-R1/2022</b> del 24/08/2023 - Rinuncia del Comune di Castagneto Carducci per <b>15.778</b>.</p> <p><b>Decreto 129-3-R2/2022</b> del 02/10/2023 - Rinuncia del Comune di Mulazzo per <b>11.178,00</b>.</p> <p><b>Decreto 129-3-R5/2022</b> del 5/12/2023 - Rinuncia del Comune di Seravezza per <b>14.406</b>.</p> <p><b>Decreto 129-3-R9/2022</b> del 13/03/2024 - Rinunce di 5 Comuni in Toscana per <b>42.905</b>.</p> <p><b>"Adozione app IO" Comuni Settembre 2022: in Toscana sono state finanziate dopo le rinunce, 61 domande con 705.906.</b></p> <p><b>"Adozione app IO" Altri Enti (Settembre 2022)</b></p> <p><b>Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO" Altri Enti Settembre 2022</b>(regioni/province autonome, aziende sanitarie locali e ospedaliere, università, enti di ricerca e afam) - La dotazione finanziaria complessiva dell'Avviso è 30.000.000,00.</p> <p><b>Decreto 130-1/2022</b>(gennaio 2023) - Finanziate 38 domande con 2.264.293,00, di cui 2 in Toscana con 69.135.</p> <p><b>Decreto 130-2/2022</b>(aprile 2023) - Finanziate 45 domande con 1.454.104,00. No Toscana.</p> <p><b>Finanziate 2 domande in Toscana con 69.135.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                       |              |                  |                          |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>"Adozione piattaforma pagoPA" Comuni (Settembre 2022)</b></p> <p><b>Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" Comuni Settembre 2022 (Decreto di approvazione)</b>ell'Avviso <b>127 del 09/09/2022</b>).La dotazione finanziaria dell'Avviso, 80 milioni, è stata aumentata di 10 milioni con il <b>Decreto 51 del 23/03/2023</b>e di altri 2,6 milioni con il <b>Decreto 54 del 28/03/2023</b>.Pertanto, la dotazione complessiva dell'Avviso è <b>92.600.000,00</b>.</p> <p><b>Decreto 127-1</b> (dicembre 2022) <b>Finestra 1 - Finanziate</b> 1360 domande con 31.004.456, di cui <b>in Toscana</b> 39 domande con 1.207.287,00, dopo le rinunce <b>23 domande con 758.545</b></p> <p>Decreti di presa d'atto delle rinunce</p> <p><b>Decreto 127-1-R1/2022</b> del 23/02/2023 - Rinunce di 7 Comuni toscani per <b>240.315</b>. <b>Decreto 127-1-R2/2022</b> del 16/03/2023 - Rinuncia del Comune di Bientina per <b>17.997</b>.</p> <p><b>Decreto 127-1-R4/2022</b> del 30/05/2023 - Rinuncia del Comuni di Dicomano e Marciana per <b>95.303</b>. <b>Decreto 127-1-R5/2022</b> del 19/06/2023 - Rinuncia del Comune di Bucine per <b>17.997</b>.</p> <p><b>Decreto 127-1-R8/2022</b> del 20/07/2023 - Rinuncia del Comune di Santa Croce sull'Arno per <b>20.568</b>.</p> <p><b>Decreto 127-1-R10/2022</b> del 08/08/2023 - Rinuncia del Comune di Barberino di Mugello per <b>13.712,00</b>. <b>Decreto 127-1-R13/2022</b> del 02/10/2023 - Rinuncia del Comune di Roccastrada per <b>3.428,00</b>. <b>Decreto 127-1-R15/2022</b> del 24/10/2023 - Rinuncia del Comune di Vicchio per <b>3.428,00</b>.</p> <p><b>Decreto 127-1-R20/2022</b> del 29/01/2024 - Rinuncia del Comune di San Giovanni Valdarno per <b>35.994</b>.</p> |
|                       |              |                  |                          |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Decreto 127-2</b> (febbraio 2023) <b>Finestra 2 - Finanziate</b> 955 domande con 27.081.274,00, di cui 52 <b>in Toscana</b> con 1.617.586, dopo le rinunce <b>32 domande con 897.660</b></p> <p>Decreti di presa d'atto delle rinunce:</p> <p><b>Decreto 127-2-R1/2022</b> del 22/03/2023 - Rinuncia di 6 Comuni toscani per <b>312.259</b>. <b>Decreto 127-2-R2/2022</b> del 30/05/2023 - Rinuncia di 4 Comuni toscani per <b>152.044</b>.</p> <p><b>Decreto 127-2-R3/2022</b> del 19/06/2023 - Rinuncia del Comune di Empoli per <b>83.766,00</b>. <b>Decreto 127-2-R9/2022</b> del 24/08/2023 - Rinuncia dei Comuni di Terranuova Bracciolini e Poppi per <b>47.135</b>. <b>Decreto 127-2-R10/2022</b> del 14/09/2023 - Rinuncia del Comune di Seravezza per <b>17.140,00</b>. <b>Decreto 127-2-R11/2022</b> del 02/10/2023 - Rinuncia di 3 Comuni per <b>22.602</b>.</p> <p><b>Decreto 127-2-R14/2022</b> del 7/11/2023 - Rinuncia del Comune di Guardistallo per <b>16.996,00</b>. <b>Decreto 127-2-R15/2022</b> del 23/11/2023 - Rinuncia del Comune di Massarosa per <b>52.809</b>.</p> <p><b>Decreto 127-2-R17/2022</b> del 17/01/2024 - Rinuncia del Comune di Firenze per <b>15.175</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       |              |                  |                          |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Decreto 127-3</b> (maggio 2023) <b>Finestra 3 - Finanziate</b> 1403 domande con 38.347.913,00, di cui 24 <b>in Toscana</b> con 906.604, dopo le rinunce <b>16 domande con 539.006</b></p> <p>Decreti di presa d'atto delle rinunce:</p> <p><b>Decreto 127-3-R1/2022</b>del 20/07/2023 - Rinuncia di 3 Comuni toscani per <b>177.283</b>.</p> <p><b>Decreto 127-3-R3/2022</b>del 08/08/2023 - Rinuncia del Comune di Arezzo per <b>111.081,00</b>.</p> <p><b>Decreto 127-3-R11/2022</b>del 21/12/2023 - Rinuncia del Comune di Prato per <b>30.852</b>.</p> <p><b>Decreto 127-3-R12/2022</b> del 17/01/2024 - Rinuncia di 3 Comuni per <b>48.382</b>.</p> <p>In Toscana sono state finanziate 115 domande con 3.731.477.; <b>dopo le rinunce, 71 domande con 2.195.211.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



M1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO

| Missione / Componente | Investimento | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|--------------|------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |              |                  |                          | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       |              |                  |                          |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>"Adozione piattaforma pagoPa" Altri Enti settembre 2022</b><br/><b>Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPa" Altri Enti settembre 2022</b> La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari a euro 50.000.000,00<br/><b>Decreto 128-1/2022 (gennaio 2023)</b> - Finestra temporale n. 1 dal 12/09/2022 al 13/01/2023. Finanziate 42 domande con 9.061.152,00, di cui <b>1 in Toscana con 40.016</b>. Con il Decreto 128-2 di aprile non sono stati finanziati progetti in Toscana.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                       |              |                  |                          |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>"Adozione piattaforma pagoPA" Comuni (maggio 2023)</b><br/><b>Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" Comuni (maggio 2023)</b> La dotazione finanziaria di 20.000.000,00 p stata integrata a fine agosto 2023 con 5 milioni (<b>Decreto 133 del 30/08/2023</b>) ea novembre 2023 con altri 10 milioni (<b>Decreto 170 dell'8/11/2023</b> proroga anche della scadenza). Con il <b>Decreto 60 del 05/03/2024</b> la dotazione finanziaria è stata integrata di 4.116.128,00. La <u>dotazione finanziaria totale è 39.116.128</u><br/><b>Decreto 66-1 del 17/07/2023</b>- Finestra temporale 1 dal 11/05/2023 al 03/07/2023. Finanziate 236 domande con 4.998.596,00 (<b>10 in Toscana con 218.744 mila euro</b>)<br/><b>Decreto 66-2 del 14/09/2023</b>- Finestra temporale n. 2 dal 04/07/2023 al 04/09/2023. Finanziate 651 domande con 15.349.930,00, di cui <b>9 in Toscana con 349.351 mila euro</b>.<br/>Decreto 66-1 R-1 del 07/11/2023 - rinunce finanziamento prima finestra decreto n. 66 - 1 - R1/ 2023 (NO TOSCANA).<br/>Decreto 66-2 R-1 del 07/11/2023 - rinunce finanziamento seconda finestra decreto 66 - 2 - R1/ 2023 (NO TOSCANA).<br/><b>Decreto 66-3 del 30/11/2023</b>- Approvazione elenco istanze ammesse a valere sull'avviso pubblico "Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" Comuni (maggio 2023). FINESTRA TEMPORALE n. 3 dal 05/09/2023 al 10/11/2023. Si ammettono a finanziamento 491 domande per 10.153.506,00 ( <b>tre in Toscana per 34.922</b>)<br/><b>Decreto 66-3-R1/2023 del 17/01/2024</b> Rinuncia del Comune di Montieri per <b>3.035</b>.<br/><b>In Toscana sono state finanziate 21 domande per 599.982 mila euro</b></p> |
|                       |              |                  |                          |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>"Adozione piattaforma PagoPA - Altri Enti (Regioni/Province autonome, Aziende sanitarie locali e ospedaliere, Università, Enti di ricerca e AFAM) - ottobre 2023"</b><br/><b>Decreto 155 del 13/10/2023</b>- Approvazione avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento a valere su PNRR - M1C11.1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - Misura 1.4.3 - "Adozione piattaforma PagoPA - Altri Enti (Regioni/Province autonome, Aziende sanitarie locali e ospedaliere, Università, Enti di ricerca e AFAM) - ottobre 2023" - Dotazione finanziaria: 10.000.000.<br/><br/><b>Servizi e cittadinanza digitale" - misura 1.4.3 - "adozione appio - Comuni (novembre 2023)"</b><br/><b>Decreto 175/2023 e Avviso del 21/11/2023</b> Decreto di approvazione avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento a valere su PNRR - Missione 1 - Componente 1 - investimento 1.4 "servizi e cittadinanza digitale"- misura 1.4.3 - "adozione appio - Comuni (novembre 2023)". La dotazione finanziaria è 30.000.000.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

M1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO

| Missione / Componente | Investimento | Sub-Investimento                                                                                                                                                     | Amministrazione Titolare                                                      | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |              |                                                                                                                                                                      |                                                                               | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M1C1                  |              | I.1.4.4 Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di Identità Digitale ( <b>SPID, CIE</b> ) e dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) M1C1 I 1.4-145, 146 | PCM – Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) | 255,00            |                     |                         |                     | 4,52                       |                     | <p>Con decreto MEF del 24/08/2022 - le risorse iniziali 285 milioni sono state ridotte di 30 milioni.</p> <p><b>"Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" Comuni Aprile 2022</b></p> <p><b>Avviso pubblico MITD (Decreto 25 del 01/04/2022)</b> rettificato a giugno - I Soggetti Attuatori ammissibili (<b>Comuni</b>) si candidano per l'estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID CIE) e dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR). La dotazione finanziaria dell'Avviso è 100 milioni.</p> <p>Decreto 25/2022 Finestre 1/2/3/4/5 - Approvazione elenco istanze ammesse a valere sull'avviso pubblico Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" Comuni (Aprile 2022)".</p> <p><b>Decreto di finanziamento 25-1/2022</b> del 20/05/2022 <b>Finestra temporale 1</b> - Sono <b>finanziate</b> 805 domande con 11.270.000,00: <b>in Toscana</b> 21 domande con 294 mila euro, dopo le rinunce <b>12 domande con 168 mila euro</b></p> <p>Decreti di presa atto rinunce:</p> <p>Decreto 25-1-R9/2022 del 16/11/2022 - Rinuncia del Comune di Trequanda per 14.000.</p> <p>Decreto 25-1-R10/2022 del 23/11/2022 - Rinuncia di 4 Comuni toscani per 56.000.</p> <p>Decreto 25-1-R11/2022 del 13/12/2022 - Rinuncia di 2 Comuni toscani per 28.000.</p> <p>Decreto 25-1-R13/2022 del 02/01/2023 - Rinuncia di 2 Comuni toscani per 28.000.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       |              |                                                                                                                                                                      |                                                                               |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Decreto di finanziamento 25-2/2022</b> del 22/06/2022 <b>Finestra temporale 2</b> - Sono <b>finanziate</b> 1671 domande con 23.394.000,00: <b>in Toscana</b> 91 domande con 1.274.000, dopo le rinunce <b>60 domande con 840 mila euro</b></p> <p>Decreti di presa atto rinunce:</p> <p>Decreto 25-2-R7/2022 del 16/11/2022 - Rinuncia di 5 Comuni toscani per 70.000.</p> <p>Decreto 25-2-R8/2022 del 23/11/2022 - Rinuncia di 11 Comuni toscani per 154.000.</p> <p>Decreto 25-2-R9/2022 del 13/12/2022 - Rinuncia di 7 Comuni toscani per 98.000.</p> <p>Decreto 25-2-R11/2022 del 02/01/2023 - Rinuncia di 3 Comuni toscani per 42.000.</p> <p>Decreto 25-2-R13/2022 del 23/02/2023 - Rinuncia del Comune di Livorno per 14.000.</p> <p>Decreto 25-2-R14/2022 del 9/03/2023 - Rinuncia di due Comuni per 28.000.</p> <p>Decreto 25-2-R15/2022 del 22/03/2023 - Rinuncia di due Comuni per 28.000.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       |              |                                                                                                                                                                      |                                                                               |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>"Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" Comuni Aprile 2022</b></p> <p><b>Decreto di finanziamento 25-3/2022</b> del 13/07/2022 <b>Finestra temporale 3</b> - Sono <b>finanziate</b> 1449 domande con 20.286.000,00: <b>in Toscana</b> 46 domande con 644 mila euro, dopo le rinunce <b>30 domande con 420 mila euro</b></p> <p>Decreti di presa atto rinunce:</p> <p>Decreto 25-3-R3/2022 del 28/10/2022 - Rinuncia del Comune di Castel Focognano per 14.000.</p> <p>Decreto 25-3-R4/2022 del 03/11/2022 - Rinuncia di 2 Comuni toscani per 28.000.</p> <p>Decreto 25-3-R5/2022 del 16/11/2022 - Rinuncia di 3 Comuni toscani per 42.000.</p> <p>Decreto 25-3-R6/2022 del 23/11/2022 - Rinuncia di 3 Comuni toscani per 42.000.</p> <p>Decreto 25-3-R7/2022 del 13/12/2022 - Rinuncia del Comune di Camporgiano per 14.000.</p> <p>Decreto 25-3-R8/2022 del 20/12/2022 - Rinuncia di 3 Comuni toscani per 42.000.</p> <p>Decreto 25-3-R9/2022 del 02/01/2023 - Rinuncia di 3 Comuni toscani per 42.000.</p> <p><b>Decreto di finanziamento 25-4/2022</b> del 10/08/2022 <b>Finestra temporale 4</b> - Sono <b>finanziate</b> 881 domande con 12.334.000: <b>in Toscana</b> 23 domande con 322 mila euro, dopo le rinunce <b>21 domande con 294 mila euro</b></p> <p>Decreti di presa atto rinunce:</p> <p>Decreto 25-4-R2/2022 del 20/12/2022 - Rinuncia del Comune di Capoliveri per 14.000.</p> <p>Decreto 25-4-R3/2022 del 02/01/2023 - Rinuncia del Comune di Rufina per 14.000.</p> <p><b>Decreto di finanziamento 25-5/2022</b> del 16/09/2022 Finestra temporale 5 - Sono <b>finanziate</b> 456 domande con 6.384.000,00: <b>in Toscana</b> 10 domande con 140 mila euro, dopo le rinunce <b>7 domande con 98 mila euro</b>.</p> <p>Decreti di presa atto rinunce:</p> <p>Decreto 25-5-R1/2022 del 13/12/2022 - Rinuncia del Comune di Budine per 14.000.</p> <p>Decreto 25-5-R2/2022 del 20/12/2022 - Rinuncia del Comune di Villa Collemandina per 14.000.</p> <p>Decreto 25-5-R3/2022 del 02/01/2023 - Rinuncia del Comune di Pienza per 14.000.</p> <p><u><b>Per la Toscana finanziate 130 domande con 1.820.000.</b></u></p> |

M1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO

| Missione / Componente | Investimento | Sub-Investimento                                              | Amministrazione Titolare                                                      | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |              |                                                               |                                                                               | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                       |              |                                                               |                                                                               |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p>"Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" Amministrazioni Pubbliche diverse da Comuni e Istituzioni Scolastiche Maggio 2022. <b>Avviso pubblicato il 30/05/2022</b> Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" Amministrazioni Pubbliche diverse da Comuni e Istituzioni Scolastiche Maggio 2022. BENEFICIARI: ASL, Enti Regionali, Università, PA Centrali, Province, Altri enti, Istituti di ricerca e AFAM. La dotazione finanziaria complessiva dell'Avviso è 30.000.000,00.</p> <p><b>Decreto 49/2022 Finestre 1/2/3/4 - Approvazione elenco istanze ammesse</b> valere sull'avviso pubblico "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" Amministrazioni Pubbliche diverse da Comuni e Istituzioni Scolastiche Maggio 2022.</p> <p><b>Decreto di finanziamento 49-1/2022</b> del 07/07/2022 Finestra temporale 1 dal 30/05/2022 al 28/06/2022 - Finanziate 70 domande con 980.000,00; in Toscana 2 domande con 28.000.</p> <p><b>Decreto di finanziamento 49-2/2022</b> del 05/08/2022 Finestra temporale 2 dal 29/06/2022 al 28/07/2022 - Finanziate 246 domande con 3.444.000; in Toscana 18 domande con 252.000.</p> <p><b>Decreto di finanziamento 49-3/2022</b> del 27/09/2022 Finestra temporale 3 dal 29/07/2022 al 09/09/2022 - Finanziate 532 domande con 7.448.000; in Toscana 42 domande con 574.000.</p> <p><b>Decreto presa atto rinunce 49-3-R1/2022</b> del 15/12/2022 - Rinuncia del Unione Dei Comuni Montani del Casentino per <b>14.000</b>.</p> <p><b>Per la Toscana finanziate 61 domande per 840.000,00.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                       |              |                                                               |                                                                               |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p>"Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" Amministrazioni Pubbliche diverse da Comuni e Istituzioni Scolastiche (settembre 2022 )</p> <p><b>Avviso Misura 1.4.4</b>"Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" Amministrazioni Pubbliche diverse da Comuni e Istituzioni Scolastiche settembre 2022 -- La dotazione finanziaria complessiva iniziale dell'Avviso, 5.000.000,00, è stata aumentata a gennaio 2023 <b>Decreto 2 del 13/01/2023</b>) di 2.000.000 e a marzo 2023 (<b>Decreto 53 del 23/03/2023</b> di 490.000,00. La dotazione complessiva dell'Avviso è 7.490.000,00.</p> <p>Decreti di approvazione elenco istanze ammesse</p> <p><b>Decreto 126-1/2022 (febbraio 2023)</b>- Finestra temporale 1 dal 12/09/2022 al 13/01/2023 - Finanziate 373 domande con 5.222.000,00; in Toscana 29 domande con 392.000.</p> <p><b>Decreto 126-2/2022 (aprile 2023)</b> - Finestra temporale 2 dal 14/01/2023 al 17/03/2023 - Finanziate 150 domande con 2.100.000,00; in Toscana 11 domande con 140.000.</p> <p><b>In Toscana sono state finanziate 40 domande con 532.000.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                       |              |                                                               |                                                                               |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" Comuni Settembre 2022</b></p> <p><b>Avviso Misura 1.4.4</b> "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" Comuni Settembre 2022La dotazione finanziaria complessiva iniziale di 25.000.000,00 è stata incrementata di 4.000.000,00 con il <b>decreto 52 del 23/03/2023</b> ed è divenuta 29.000.000,00.</p> <p>Decreti di approvazione elenco istanze ammesse (finestre 1, 2, 3):</p> <p><b>Decreto 125-1/2022 (dicembre 2022)</b>- Finestra temporale 1 dal 12/09/2022 al 25/11/2022 - Finanziate 851 domande con 11.914.000,00; in Toscana 36 domande con 476.000.</p> <p><b>Decreto 125-2/2022 (febbraio 2023)</b> - Finestra temporale 2 dal 26/11/2022 al 20/01/2023 - Finanziate 525 domande con 7.350.000,00; in Toscana 32 domande con 434.000.</p> <p><b>Decreto 125-3/2022 (aprile 2023)</b> - Finestra temporale 3 dal 21/01/2023 al 24/03/2023 - Finanziate 492 domande con 6.888.000,00; in Toscana 32 domande con 420.000.</p> <p><b>In Toscana sono state finanziate 100 domande con 1.330.000.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M1C1                  |              | I.1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali<br>M1C1 I 1.4-128, 151 | PCM – Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) | 245,00            |                     |                         |                     | 5,64                       |                     | <p><b>Decreto MITD 58 dell' 8/02/2022</b>- Regolamento della piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione. Si tratta di uno step successivo rispetto a quanto definito dall'art. 26 del Decreto Semplificazioni n. 76/2020 sulle modalità di funzionamento della Piattaforma.</p> <p><b>Convenzione con PAgoPA del 07 03 2022</b>- Investimento 1.4_ Sub-investimento 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" Investimento 1.3_ Sub-investimento 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI INTEROPERABILITA'. L'atto disciplina i rapporti e gli obblighi delle Parti e ha ad oggetto l'affidamento alla Società delle attività di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 2 ("Attività o "Piano Operativo)", da svolgere in attuazione del sub-investimento 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali" della M1C1 - Asse 1 del PNRR, in conformità al citato Allegato 1, e del sub-investimento 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati Interoperabilità", in conformità al citato Allegato 2.</p> <p><b>Avviso Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali" Comuni (Settembre 2022)</b>- Decreto 131 del 09/09/2022 - La dotazione finanziaria complessiva dell'Avviso è di 200.000.000,00 (dopo le integrazioni di 50 milioni di ottobre 2022 con il Decreto 145 del 10/10/2022 e di 70 milioni di novembre 2022 con il Decreto 156 del 10/11/2022 ).</p> <p><b>Decreto 131 Finestre 1/2 - Approvazione elenco istanze ammesse</b>a valere sull'avviso pubblico 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali" Comuni (Settembre 2022) - <b>Per la Toscana finanziate 152 domande con 5.787.390,00, dopo le rinunce 148 domande con 5.639.066,</b></p> <p>Decreti di presa atto delle rinunce:</p> <p><b>Decreto 131-1-R2/2022 del 19/04/2023</b>- Rinunce dei Comuni d Murlo e Badia Tedalda per <b>46.294,00</b>. <b>Decreto 131-1-R3/2022 del 17/07/2023</b> Rinuncia di Marciana Marina per <b>23.147</b>. <b>Decreto 131-1-R4/2022 del 13/03/2024</b>- Rinunce di cui 2 Comuni in Toscana per <b>46.294</b>. <b>Decreto 131-2-R4/2022 del 13/03/2024</b> Rinunce di cui un Comune in Toscana per <b>32.589</b>.</p> |

M1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO

| Missione / Componente | Investimento                                       | Sub-Investimento                        | Amministrazione Titolare                                                      | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                    |                                         |                                                                               | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M1C1                  |                                                    | I.1.4.6 Mobility as a service for Italy | PCM – Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) | 40,00             |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>A maggio 2023</b>è stato <b>pubblicato un avviso pubblico</b>per la presentazione di proposte di intervento a valere su "Mobility as a service for Italy" - maas4italy - 7 territori: la dotazione finanziaria complessiva è 16,1 milioni (2,3 milioni per ciascuno dei sette progetti che saranno selezionati). La dotazione finanziaria prevista è finalizzata: a) alla realizzazione delle sperimentazioni MaaS e b) a sostegno della digitalizzazione del trasporto pubblico locale.</p> <p><b>La Giunta</b> regionale della Toscana ha aderito all'avviso (DGR 594 del 29/05/2023).</p> <p>Con il Decreto 150 del 28/09/2023 sono stati ammessi a finanziamento 7 territori, ma <del>non la Toscana</del>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M1C1                  | PNC-A.1 - Servizi digitali e cittadinanza digitale | PNC-A.1.1 - Digitalizzazione della PA   | PCM – Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) |                   | 350,00              |                         |                     |                            | 3,30                | <p>Il PNC rafforza con ulteriori risorse la misura PNRR M1C1- Investimento 1.4: "Servizi digitali e esperienza dei cittadini" volta a migliorare i servizi digitali offerti ai cittadini.</p> <p><b>Mobility as service</b></p> <p>Dal primo ottobre 2021 fino al 29 ottobre 2021, i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, anche delle Regioni a statuto speciale, hanno avuto la possibilità di inviare la propria Manifestazione di interesse a entrare a far parte dei primi tre progetti pilota di servizi Mobility as a Service for Italy (MaaS). Sono pervenute 13 richieste di partecipazione, tutte giudicate coerenti con i principi dell'iniziativa, fra cui quella del Comune di Firenze. La seconda fase di attuazione è avvenuta attraverso la pubblicazione <b>di un avviso pubblico destinato ai 13 Comuni</b>per valutare, selezionare e finanziare tre progetti pilota finalizzati a sperimentare le soluzioni di mobilità come servizio in altrettante città "leader". Alla data di scadenza dell'avviso, il 10 gennaio 2022, tutte le 13 città ammesse hanno presentato un progetto. Il progetto del Comune di Firenze non è stato scelto (Napoli-Milano-Roma sono state selezionate come città capofila)</p> <p><b>2 Maggio 2022</b>- Pubblicato un nuovo <b>Avviso pubblico Mobility as a Service (MaaS)</b>per la presentazione di Proposte di intervento a valere sul<b>Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR - PNC-A.1-N1</b> Rafforzamento misura PNRR M1C1 - Investimento 1.4.6 finanziato con 16,9 milioni di risorse del Fondo Complementare al PNRR. Dal 2/05/2022 fino al 6/6/2022 possono mandare proposte progettuali le <b>Città metropolitane</b> individuate in seguito alla pubblicazione della Manifestazione d'interesse avviata dal Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD) della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) nel mese di ottobre del 2021. Sono escluse le città "Pilota" già finanziate con l'Avviso Pubblico pubblicato in data 22 novembre 2021.</p> <p><b>Decreto 6 del 26/07/2022</b>– PNC - È stata <b>pubblicata la graduatoria definitiva per il progetto MaaS (Mobility as a Service for Italy)</b>saranno Torino, Bari e Firenze a sperimentare i nuovi progetti di mobilità sostenibile. All'avviso pubblico scaduto il 6 giugno 2022 hanno partecipato 10 Comuni capoluogo di Città metropolitane, precedentemente individuate dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili<b>La proposta della città metropolitana di Firenze è stata ammessa a finanziamento per 2.500.000.</b></p> <p>A novembre 2022 il <b>Decreto 25 del 21/11/2022 ha rettificato i decreti 3/2022-PNC e 6/2022</b>PNC prevedendo che agli importi ivi accordati per le sperimentazioni MaaS ai Comuni di Torino, <b>Firenze e Bari va aggiunto</b> l'importo per la digitalizzazione del trasporto pubblico locale pari a<b>800.000,00 mila euro per ciascun Comune.</b></p> <p><b>Convenzione del 21/06/2023 con la città di Firenze per il finanziamento del progetto "MaaS4Italy-Firenze"</b>La Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione del progetto "Mobility as a Service for Italy – Firenze", del Comune di Firenze nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti Piano Nazionale Complementare PNC-A.1-N1 - Rafforzamento misura PNRR M1C111.4, "SUB-INVESTIMENTO 1.4.6. "MOBILITY AS A SERVICE FOR ITALY". Per la realizzazione del progetto"Mobility as a Service for Italy – Firenze" sono disponibili <b>3.300.000,00</b> come ristoro delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte.</p> <p><b>Iscrizione nelle liste di sezione</b></p> <p><b>Decreto 18 del 26/05/2023</b> - Riparto di risorse da assegnare ai Comuni per l'integrazione nell'ANPR delle Liste elettorali e dei dati relativi all<b>iscrizione nelle liste di sezione</b>i di cui al D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 per la realizzazione dell'intervento PNC - A.1.1 Rafforzamento Misura PNRR M1C1 - Investimento 1.4: "Servizi digitali e esperienza dei cittadini" - Finanziato con risorse del FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR. Il decreto definisce il contributo da assegnare ai Comuni a supporto dell'integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonché le modalità di erogazione dello stesso.</p> <p>Il contributo varia dai 1.683,60 euro per i Comuni di Fascia 1 (con un massimo di 2.500 abitanti) fino ai 16.836 euro previsti per le amministrazioni comunali con oltre 250 mila residenti <b>Ai Comuni toscani destinati contributi per 965.825,20</b>su 22.037.762,80 complessivi.</p> <p><b>Registri dello stato civile</b></p> <p><b>Decreto 19 del 26/05/2023</b>- Riparto di risorse da assegnare ai Comuni per l'adesione ai servizi resi disponibili dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) per l'utilizzo dell'Archivio Nazionale informatizzato dei<b>registri dello Stato Civile</b>(ANSC) - Realizzazione dell'intervento PNC - A.1.1 Rafforzamento Misura PNRR M1C1 - Investimento 1.4: "Servizi digitali e esperienza dei cittadini" - Finanziato con risorse del FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR - Sono disponibili 49.463.606,80.</p> <p><b>Le risorse per i Comuni toscani (2.137.998,80</b> in tutto):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fascia 1 Comuni con popolazione fino a 2500 abitanti: 278.916,40 per 71 Comuni importo erogabile: 3.928,40 euro per Comune);</li><li>- Fascia 2 (Comuni 2.501 - 5.000 abitanti): 271.620,80 per 44 Comuni (6.173,20 per Comune);</li><li>- Fascia 3 (Comuni 5.001 - 20.000 abitanti): 1.009.670,40 per 112 Comuni (8.979,20 per Comune);</li><li>- Fascia 4 (Comuni 20.001 - 50.000 abitanti): 366.780 per 26 Comuni (14.030,00 per Comune);</li><li>- Fascia 5 (Comuni 50.001 - 100.000 abitanti): 146.473,20 per 9 Comuni (16.274,80 per Comune);</li><li>- Fascia 6 (Comuni 100.001 - 250.000 abitanti): 39.284 per 2 Comuni (19.642,00 per Comune);</li><li>- Fascia 7 (Comuni &gt; 250.000 abitanti): 25.254,00 per Firenze.</li></ul> |

M1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO

| Missione / Componente | Investimento        | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare                                                      | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                     |                  |                                                                               | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M1C1                  | I.1.5 Cybersecurity |                  | PCM – Ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) | 623,00            |                     | 3,48                    |                     | 2,00                       |                     | <p><b>Avviso</b> - Proposte di interventi di potenziamento della resilienza cyber – A servizio - Data apertura 3/03/2022 -Data chiusura 23/03/2022 - Finanziamento avviso 10 milioni.</p> <p><b>Avviso</b> - Proposte di interventi di potenziamento della resilienza cyber – A Ristoro - Data apertura 3/03/2022 -Data chiusura 7/04/2022 - Finanziamento avviso 15 milioni.</p> <p><b>Avviso settembre 2022</b>- L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, in raccordo con il Dipartimento per la trasformazione digitale, cura l'attuazione dell'investimento 1.5 "Cybersecurity" connettendo il mondo della PA, dell'impresa e dei fornitori di tecnologia. Nella cornice di tale investimento è stato pubblicato l'avviso per interventi di potenziamento della resilienza cyber per la messa in sicurezza dei dati e dei servizi dei cittadini. Esso prevede il finanziamento per un valore di 45 milioni destinati a<b>Regioni, Province e Città metropolitane</b>. L'avviso scade il 30 settembre.</p> <p><b>DGR 1142 del 10/10/2022</b>- La Regione ha aderito all'Avviso pubblicato dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale disponendo di presentare due proposte di intervento di potenziamento della resilienza cyber: "Assessment, Catalogo degli asset per Disaster Recovery e Business Continuity, sensibilizzazione e formazione utenti", "Gestione della qualità e miglioramento dei processi, consapevolezza cyber security e data protection".<b>La Regione Toscana ha presentato due proposte di intervento per un totale di 2.000.000,00.</b></p> <p><b>18/01/2023</b> -Con determina del direttore generale dell'Agenzia di Cybersicurezza nazionale<b>sono state approvate le graduatorie delle proposte progettuali</b>ammesse e totalmente finanziabili (Allegato A), proposte progettuali ammesse e parzialmente finanziabili (Allegato B), proposte progettuali idonee ma non finanziabili (Allegato C), elenco delle proposte progettuali non ammesse (Allegato D) relative all'Avviso per interventi di potenziamento della resilienza cyber per la messa in sicurezza dei dati e dei servizi dei cittadini.</p> |
|                       |                     |                  |                                                                               |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Allegato A - Graduatoria definitiva delle proposte progettuali ammesse e totalmente finanziabili</b> 47 le proposte ammesse a finanziamento di cui: <b>2 del Comune di Firenze</b> (CYBERSECURITY METROWIDE per 999.180,00 e Cybersecurity –Framework e tools per 989.501,13) <b>per un totale di 1.988.681,13e 1 della Regione Toscana</b> "Gestione della qualità e miglioramento dei processi, consapevolezza cyber e data protection" per<b>1.000.000,00.</b></p> <p><b>Allegato B - Graduatoria definitiva delle proposte progettuali ammesse e parzialmente finanziabili</b> 4 le domande parzialmente finanziabili fra cui<b>1 del Comune di Firenze "Cybersecurity pervasiva" finanziata per 11.318,87</b> finanziamento richiesto 988.200,00.</p> <p><i>La Regione Toscana aveva presentato un'altra proposta "Assessment, catalogo degli asset per Disaster Recovery e Buisness Continuity, sensibilizzazione e formazione utenti", richiesta finanziamento 1.000.000,00 che è risultata idonea ma non finanziabile per esaurimento risorse (Allegato C).</i></p> <p>In data 21/02/2023 è stato sottoscritto l'Atto d'obbligo tra Regione Toscana e ACN con Protocollo 0091829..</p> <p><b>Con determina dell'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale (ACN) del 20/04/2023</b>,notificata alla Regione Toscana con comunicazione Prot. 0197858 del 27/04/2023, <b>è stata ammessa a finanziamento anche la proposta progettuale denominata "Assessment, catalogo degli asset per Disaster Recovery e Buisness Continuity, sensibilizzazione e formazione utenti"</b>.</p> <p>Il 16/05/2023 è stato firmato l'Atto d'obbligo tra Regione Toscana e ACN con Protocollo 0227647.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                       |                     |                  |                                                                               |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p>A settembre 2023 (<b>DD 21869 del 22/09/2023</b> la Toscana ha aderito all'"Accordo Quadro Cybersecurity 2-Prodotti e servizi connessi...", per realizzare i due progetti ammessi a contributo del PNRR (Progetto 1 "Assessment, Catalogo degli asset per Disaster Recovery e Business Continuity, sensibilizzazione e formazione utenti" - CUP: D19B22000420006 ; Progetto 2 "Gestione della qualità e miglioramento dei processi, consapevolezza cyber security e data protection" - CUP: D19B22000410006); i servizi sono acquisiti con la firma di uno specifico ordine di fornitura per <b>1.977.356,02</b>(988.610,55 per il Progetto 1 e 988.745,47 per il Progetto 2).</p> <p><b>Avviso 5 del novembre 2022 dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale</b> in attuazione dell'investimento "cybersecurity", ha pubblicato un nuovo avviso che prevede il finanziamento a ristoro per un valore di 5 milioni mediante erogazione di contributi in conto capitale per supportare l'attivazione e l'accreditamento di Laboratori di Prova (LAP). I contributi sono erogati a favore di Amministrazioni pubbliche, Enti pubblici e Soggetti privati per l'attività di laboratori di prova a supporto delle attività di scrutinio tecnologico del Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale per l'area di accreditamento Software e Network. I soggetti destinatari, mediante procedura a sportello, possono inviare le loro proposte progettuali fino al 30 novembre 2022.</p> <p><b>DGR 857 del 24/07/2023</b>- Approvazione dello schema di Protocollo di intesa con le Università degli Studi di Firenze e Siena, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e la Scuola IMT Altì Studi Lucca, per la collaborazione scientifica propedeutica alla costituzione e all'avvio di un Centro regionale CSIRT (Computer Security Incident Response Team) della Toscana.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |

M1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO

| Missione / Componente | Investimento                            | Sub-Investimento                          | Amministrazione Titolare                                                      | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                         |                                           |                                                                               | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                       |                                         |                                           |                                                                               |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Determina ACN avviso 6 dell'08/08/2023:</b> Avviso pubblico a sportello per la presentazione di proposte di interventi volti all'attivazione e al potenziamento di CSIRT Regionali per il rafforzamento delle capacità di prevenzione, gestione e risposta degli incidenti informatici". Adozione dell'Avviso, approvazione degli atti e nomina del Responsabile del procedimento. la dotazione finanziaria è 28 milioni.</p> <p>In continuità con il percorso avviato con la DGR 857/2023 la Giunta ha deciso di partecipare all'Avviso 6/2023 di ANC con la <b>DGR 1104 del 18/09/2023</b>;Adesione all'avviso 6/2023 (dotazione 28 milioni) approvato dall'Agenzia Nazionale Cybersecurity (Determina del 08/08/2023 Prot. 002147), rivolto a Regioni e Province Autonome per la presentazione di interventi volti all'attivazione e al potenziamento di CSIRT Regionali per il rafforzamento delle capacità di prevenzione, gestione e risposta degli incidenti informatici nell'ambito del PNRR, M1C1I.1.5 "Cybersecurity"; la Giunta ha quindi approvato il Piano di Progetto per la realizzazione del CSIRT della Regione Toscana (il contributo richiesto per la realizzazione del Progetto è <b>1.500.000,00</b>).</p> <p><b>Determina ACN avviso 6 del 30/11/2023:</b> Concessione del finanziamento e contestuale rifinanziamento, per 490.306,51 (totale 28.490.306,51) e approvazione della graduatoria finale e di destinazione delle risorse. <b>Il Progetto CSIRT della Regione Toscana è finanziato con 1.500.000</b>(1.000.000,00 per l'istituzione del "CSIRT", nel 2024, e 500 mila euro per l'estensione delle attività al sistema sanitario, nel 2025).</p> <p><b>Delibera 21 del 15/01/2024:</b> Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1 – Componente 1- Investimento 1.5 "Cybersecurity" – M1C1I.1.5 – Presa d'atto dell'approvazione di ACN del Progetto "CSIRT della Regione Toscana" ed istituzione del CSIRT Regionale. Il 15/01/2024 è stato firmato l'atto d'obbligo tra la Regione Toscana e ACN.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M1C1                  | I.1.7: Competenze digitali di base M1C1 |                                           | PCM – Ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) | 195,00            |                     |                         |                     |                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M1C1                  |                                         | I.1.7.1: Servizio Civile Digitale M1C1 24 | PCM – Ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) | 60,00             |                     |                         |                     | 3,86                       |                     | <p><i>L'investimento prevede il potenziamento del Servizio Civile Digitale, avviato in via sperimentale nel 2021.</i></p> <p><i>Il 12/05/2021 è stato pubblicato l'Avviso pubblico per la presentazione di programmi di intervento per la sperimentazione del servizio civile digitale. l'19/12/2021 è stata pubblicata la graduatoria; 45 i programmi di intervento per la sperimentazione ammessi al finanziamento che prevedono l'impiego di 1.007 operatori volontari. l'14 dicembre 2021 è stato pubblicato il bando che consentirà a 1.007 volontari di partecipare al Servizio Civile Digitale.</i></p> <p>Il <b>26 gennaio 2022</b> pubblicato il nuovo <b>Avviso per gli Enti</b>, di presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale per l'anno <b>2022</b>, che punta alla partecipazione di un maggior numeri di enti rispetto alla fase sperimentale. L'Avviso è suddiviso nelle Sezioni "Servizio civile universale - Ordinario", <b>Servizio civile universale – Digitale</b>" (SCD), "Servizio civile universale – Ambientale" (SCA).</p> <p>Le risorse finanziarie per l'attuazione dei programmi di intervento per il servizio civile di cui all'art. 24 del DLGS 6 marzo 2017, n. 40, sono 311.581.036,00 per il 2022 (legislazione vigente); nelle risorse sono compresi 200 milioni relativi a "risorse PNRR per progetti in essere" e 17 milioni relativi a "risorse PNRR per nuovi progetti". Completano il quadro delle risorse a disposizione quelle afferenti al PNRR, <b>dedicate al "Servizio Civile Digitale"</b> di cui all'Accordo tra il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale e il Dipartimento per la trasformazione digitale, firmato il 14 dicembre 2021, <b>55 milioni</b> per il 2022-2024, e gli stanziamenti dedicati al "Servizio Civile Ambientale" di cui al Protocollo d'Intesa tra il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro della transizione ecologica, firmato il 6 agosto 2021, 10 milioni per la prima annualità.</p> <p><b>Decreto 708 dell'01/08/2022:</b> Finanziamento di 88 programmi di intervento di Servizio Civile Digitale per l'anno 2022, per l'impiego di 2.160 operatori volontari. Finanziamento totale: 12.623.956,00, di cui 9.666.820,80 per il 2022 e 2.875.055,20 per il 2021 (la differenza rispetto al totale graverà sul CUP assunto per il contratto assicurativo inerente alla gestione degli operatori volontari).</p> <p><b>In Toscana sono stati finanziati 9 programmi sul 2022 con 1.664.251,20 e 2 programmi sul 2021 con 217.264 mila euro.</b></p> <p><b>Bando del 2/08/2022 per operatori volontari dei Servizi Civile Digitale</b> E' indetta la selezione di 2.613 operatori volontari da impiegare in 268 progetti, per 88 programmi di intervento di Servizio civile digitale, 22 programmi d'intervento di Servizio civile ambientale e 1 programma di intervento da realizzarsi in Italia presentato e autofinanziato dal Comune di Latina.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1.638 operatori volontari da avviare in 146 progetti afferenti a 62 programmi di intervento del "Servizio civile digitale";</li><li>- 522 operatori volontari da avviare in 66 progetti afferenti a 26 programmi di intervento per la sperimentazione del Servizio civile digitale - anno 2021;</li><li>- 441 operatori volontari da avviare in 54 progetti afferenti a 22 programmi di intervento del "Servizio civile ambientale";</li><li>- 12 operatori volontari da avviare in servizio in 2 progetti, afferenti a 1 programma di intervento da realizzarsi in Italia presentato e autofinanziato dal Comune di Latina.</li></ul> |

M1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO

| Missione / Componente | Investimento | Sub-Investimento                                              | Amministrazione Titolare                                                      | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |              |                                                               |                                                                               | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       |              |                                                               |                                                                               |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Avviso pubblico del 31/01/2023 destinato agli Enti</b>già presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale<b>per il 2023</b> Le risorse finanziarie utilizzate per l'attuazione dei programmi di intervento per il servizio civile di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, sono 322.581.036,00 per l'anno 2023 (legislazione vigente). Nelle risorse sono compresi 216 milioni relativi a "risorse PNRR per nuovi progetti". Completano il quadro delle risorse a disposizione quelle afferenti al PNRR, dedicate al<b>Servizio Civile Digitale</b> di cui all'Accordo tra il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale e il Dipartimento per la trasformazione digitale, firmato il 14/12/202155 milioni per il triennio 2022-2024.</p> <p><b>Decreto 595 del 4/07/2023 - Approvazione graduatoria-</b> Per l'anno 2023 sono finanziati 76 programmi di intervento di "Servizio Civile Digitale" per l'impiego di 4.629 operatori volontari. Le risorse disponibili sono 29.908.718,40, di cui 26.246.430,00 nell'ambito dell'importo complessivo di 55 milioni. La differenza pari ad 3.662.288,40, è finanziata per 2.615.120,00 con le somme previste nella Nota di variazione al Documento di programmazione finanziaria relativa all'anno 2022 e per 1.047.168,40 con gli importi che saranno messi a disposizione nel Documento di programmazione finanziaria relativo all'utilizzo del Fondo nazionale per il servizio civile in relazione al 2023.</p> <p><b>In Toscana sono stati finanziati 4 Enti con 1.979.423,60.</b></p>                                          |
|                       |              |                                                               |                                                                               |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Il 30/01/2024 è stato pubblicato l'Avviso pubblico</b>già presentazione dei programmi di intervento di Servizio civile universale<b>per l'anno 2024.</b></p> <p><b>Avviso pubblico</b> di presentazione dei programmi di intervento di Servizio civile universale per l'anno 2024. Dotazione finanziaria: i programmi di intervento sono finanziati con risorse del Fondo nazionale per il servizio civile (DL 40/2017), in conformità con il piano finanziario della misura PNRR, M5C11.4 "Servizio civile universale", nonché con le risorse dedicate al "Servizio Civile Digitale" afferenti al PNRR – Missione 1 di cui all'Accordo tra il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale e il Dipartimento per la trasformazione digitale, firmato il 14 dicembre 2021, 55 milioni per il triennio 2022-2024.</p> <p><i>DGR 264 del 7/03/2022 - approvato l'Accordo di Rete per il servizio civile universale digitale - Programma "Semplificare - Competenze e diritti di cittadinanza digitale in Toscana"</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M1C1                  |              | I.1.7.2: Rete di servizi di facilitazione digitale<br>M1C1_28 | PCM – Ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) | 135,00            |                     | 7,45                    |                     |                            |                     | <p>L'investimento mira a migliorare le competenze digitali dei cittadini anche al fine di superare il digital divide.</p> <p><b>Il 21 giugno 2022 la Conferenza delle Regioni ha approvato il</b>piano presentato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla misura 1.7.2 del PNRR, dedicata allo sviluppo della<b>Rete dei servizi di facilitazione digitale</b></p> <p><b>Decreto Ministeriale 65 del 24/06/2022:</b> Ripartizione delle risorse finanziarie, dei punti di facilitazione digitale e del target di cittadini tra le Regioni/Province autonome per la realizzazione della Misura 1.7.2 - intervento "rete di servizi di facilitazione digitale" della Missione M1C1 – asse 1 del PNRR.<b>Alla Toscana destinati 7.451.103.</b></p> <p><b>DGR 1198 del 24/10/2022:</b> Approvazione Indirizzi relativi alla realizzazione dei percorsi formativi della figura di Tecnico/a della mediazione, facilitazione e accesso ai servizi/alle informazioni digitali, della progettazione e-learning per la promozione sociale e dell'inclusione digitale (Facilitatore digitale)</p> <p><b>DGR 1199 del 24/10/2022:</b> La Regione Toscana intende rendere disponibile un ulteriore finanziamento per il piano operativo per l'attivazione dei Centri di facilitazione digitale da allegare all'Accordo (vedi decreto 65/2022). Il finanziamento (2 mln. di risorse L. 145/2018) è assegnato ad ARTEA come organismo intermedio ed al Comune di Prato come soggetto coordinatore di azioni per la dotazione di strumentazione informatica agli enti del territorio per le azioni previste dalla misura 1.7.2.</p> |
|                       |              |                                                               |                                                                               |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>DGR 1249 del 7/11/2022:</b> Approvazione Progetto operativo e Accordo ex art.15 L.7 agosto 1990, n.241, per la realizzazione della misura 1.7.2. Rete dei servizi di facilitazione digitale Misura 1.7.2 M1C Asse 1 del PNRR. L'Accordo è stato firmato a gennaio 2023.</p> <p><b>Decreto dirigenziale 5623 del 16/03/2023</b> Adesione all'Accordo Quadro Consip "Servizi di Digital Transformation" per il "Supporto all'attivazione dei punti di facilitazione - Misura 1.7.2 Rete dei servizi di facilitazione digitale (CUP D16G230000300006). <b>Decreto 7943 del 14/04/2023-</b> dd 5623 rettifica prezzo complessivo, riduzione impegno di spesa e rideterminazione incentivi.</p> <p><b>DGR 295 del 20/03/2023:</b> Approvazione criteri del<b>primo avviso</b> per gli enti locali del territorio per l'attivazione di centri di facilitazione digitale previsti dalla misura 1.7.2 Missione 1 Componente 1 PNRR e assegnazione dei relativi finanziamenti a Sviluppo Toscana come organismo intermedio (5.070.000,00).<b>Decreto dirigenziale 6762 del 28/03/2023:</b> E' stato pubblicato l'avviso (i cui termini sono stati prorogati con i Decreti 12262 del 09-06-2023 e 20685 del 25-09-2023) per il finanziamento dei Centri di facilitazione digitale (2.028.000 per il 2023). Firmato contratto di Supporto con adesione CONSIP con Intellera Consulting SPA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

M1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO

| Missione / Componente | Investimento                                                               | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare                       | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                            |                  |                                                | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                       |                                                                            |                  |                                                |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>DGR 1012 del 28/08/2023-</b> Approvazione criteri del secondo avviso per manifestazione di interesse per la co-progettazione di centri di facilitazione digitale - finanziamento pubblico a valere sui fondi PNRR missione 1 componente 1 misura 1.7.2 - soggetti beneficiari: enti del terzo settore. Sono approvati i criteri per l'avviso dell'avviso rivolto agli Enti del Terzo Settore – ETS. A fronte delle domande presentate nei termini di scadenza e del conseguente numero dei centri di facilitazione, 121 ( di cui 63 ammissibili con riserva)è rideterminata la dotazione finanziaria da assegnare a Sviluppo Toscana per dare copertura all'avviso rivolto agli EELL, i cui elementi essenziali erano stati approvati con DGR 295 del 20/03/2023, successivamente approvato con decreto 6762 del 28/03/2023, per 3.630.000,00. Si destinano i rimanenti 1.440.000,00 al finanziamento del secondo avviso rivolto agli ETS. Con <b>DGR 1298 del 6/11/2023</b> sono stati integrati i criteri dell'Avviso DGR 1012/2023.</p> <p><b>Decreto 18622 del 30/08/2023-</b> Modifica del decreto dirigenziale 17771/2023 "Avviso pubblico per il finanziamento dei Centri di facilitazione digitale a valere sui fondi PNRR M1C1M,1.7.2 di cui al DD 6762 del 28/03/2023 – Approvazione elenco delle domande ammissibili ", riapprovando l'elenco complessivo delle domande, comunicato da Sviluppo Toscana, contenente le domande ammissibili (43 per 1.380.000), le domande ammissibili con riserva (46 con 1.410.000) e le domande non ammissibili.</p> <p><b>Decreto 20421 del 22/09/2023-</b> Avviso pubblico per il finanziamento dei Centri di facilitazione digitale a valere su fondi PNRR Missione 1 Componente 1 Misura 1.7.2 di cui al DD 6762-2023 - <b>Concessione definitiva</b> dei contributi (42 ammessi - 57 Centri - per 1.710.000). Primo elenco.</p> <p><b>Decreto 22857 del 24/10/2023- Concessione definitiva</b> del finanziamento di 1.860.000 euro a 45 enti per 62 centri di facilitazione. Secondo elenco. Risultano quindi beneficiari del contributo regionale, <b>3.570.000</b>, 87 enti per l'attivazione di 119 centri di facilitazione.</p> <p><b>Decreto 24284 dell'8/11/2023, modificato con D 25510 del 5/12/2023 e D 27035 del 19/12/2023.</b> - DGR 1298/2023 - Approvazione "Avviso pubblico: presentazione manifestazione di interesse per la co-progettazione di punti digitali facili. finanziamento pubblico a valere sui fondi pnrr missione 1 componente 1 misura 1.7.2 - soggetti beneficiari: enti del terzo settore"La dotazione finanziaria complessiva aggiornata per il secondo avviso rivolto agli ETS con la DGR 1298 del 6/11/2023 è 1.500.000 per 50 nuovi punti di facilitazione</p> <p><b>DGR 1559 del 18/12/2023-</b> Approvazione dell'atto aggiuntivo all'accordo ex art.15 L 241 del 7/08/1990, per la realizzazione della misura 1.7.2 "rete dei servizi di facilitazione digitale" fra Regione Toscana e il Dipartimento per la trasformazione digitale.La Giunta ratifica la firma dell'Atto aggiuntivo,(dell'Accordo di gennaio 2023), firmato per motivi d'urgenza il 23 agosto 2023.</p> <p><b>Decreto 466 del 10/01/2024-</b> Attivato, dal 1° febbraio 2024, l'URP della Giunta regionale come centro di facilitazione digitale ovvero Punto Digitale Facile, che può svolgere un ruolo attivo nel progetto PNRR M1C1 intervento 1.7.2.</p> <p><b>DGR 270 del 11/03/2024-</b> Approvazione dell'accordo integrativo all'accordo ex art.15 legge 7 agosto 1990, n.241 per la realizzazione della misura 1.7.2 "Rete dei servizi di facilitazione digitale fra Regione Toscana e Dipartimento per la trasformazione digitale. Le parti intendono stabilire la ripartizione delle rispettive attività, responsabilità e obblighi in merito al trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito dell'Accordo Principale.</p> |
| M1C1                  | I.2.2 - Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance M1C1 53-54 |                  | PCM – Ministro per la Pubblica amministrazione | 734,20            |                     |                         |                     |                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                       |                                                                            |                  |                                                |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p>Il DL n. 80/2021, articolo 9, come mod- da DL 152/2021, articolo 31, prevede uno strumento di assistenza tecnica di durata triennale, equivalente alla creazione di un pool di 1.000 esperti, finalizzato a supportare le amministrazioni territoriali nella gestione delle "procedure complesse", al fine di favorire l'implementazione delle attività di semplificazione.</p> <p><b>Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/11/2021 (GU 284 del 29-11-2021)</b>no state ripartite le risorse (320,3 milioni per gli anni 2021-2024) per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR alla Regione Toscana sono stati destinati <b>17.027.535,00</b>.</p> <p><b>Il 30 novembre 2021</b> sono stati pubblicati sul Portale del Reclutamento gli avvisi per il conferimento degli incarichi.</p> <p><b>DGR 1201 del 22/11/2021-</b> la Giunta regionale ha approvato i criteri di selezione degli esperti e degli elementi essenziali dei relativi contratti di lavoro autonomo.</p> <p><b>DGR 1286 del 6/12/2021-</b> la Giunta ha approvato il Piano territoriale che individua gli obiettivi da realizzare, le risorse da impiegare, le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione degli interventi e i risultati attesi in termini di target da conseguire a livello regionale; lo schema di protocollo di intesa con ANCI e UPI Toscana per la gestione degli esperti e professionisti che forniranno il supporto ed il relativo Piano delle attività. E' stata definita una quota dei 53 esperti/professionisti i cui ambiti sono definiti nel Piano Territoriale che lavoreranno a supporto del sistema regionale con modalità che saranno stabilite dalla Cabina di Regia che viene istituita con il presente atto tra Regione, ANCI ed UPI Toscana.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



M1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO

| Missione / Componente | Investimento | Sub-Investimento                                         | Amministrazione Titolare                       | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |              |                                                          |                                                | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M1C1                  |              | I.2.2.1 - Assistenza tecnica a livello centrale e locale | PCM – Ministro per la Pubblica amministrazione | 368,40            |                     | 18,62                   |                     |                            |                     | <p><b>DD 21531, 21532, 21533, 21534, 21535 del 7/12/2021</b>Nominati a dicembre i componenti delle commissioni di valutazione per la selezione degli esperti del PNRR. L'obiettivo dell'assunzione temporanea ha scadenza fissata per il 31/12/2021.</p> <p><b>A fine dicembre sono stati approvati i verbali delle Commissioni</b>di valutazione e <b>conferiti gli incarichi agli esperti'</b></p> <p>- <b>4 esperti</b> - Task Force <b>digitalizzazione, monitoraggio e performance del PNRR</b>(DGGR) – DD nomina 22700 del 23/12/2021- Con DD 3945/2022 stato fatta una nuova nomina Esperto per sostituzione - Conferimento incarico, approvazione schema di contratto e data protection agreement'</p> <p>- <b>10 esperti</b> - Task Force Stazione appaltante <b>regionale e stazioni appaltanti del SSR del PNRR</b>- DD22889 24/12 23126-23249 30/12'</p> <p>- <b>22 esperti</b> – Task Force <b>Ambiti territoriali Org.Pers.gssl</b>– DD 22785-22788 del 23/12, 22864 del 27/12 e 22967 del 28/12'</p> <p>- <b>10 esperti</b> – Task Force <b>Autorizzazioni in ambito ambientale</b>– DD 22804 del 24/12'</p> <p>- <b>7 esperti</b> – Task Force <b>digitalizzazione e architetture IT SIIT</b>- DD 22794-22795 del 24/12 e 84 del 10/01/2022 di modifica DD 22794.</p>                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       |              |                                                          |                                                |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>DD 3182 del 18/02/2022</b>- Approvazione schema di Accordo Data Protection per la nomina a Responsabile del trattamento dati degli Esperti PNRR contrattualizzati dalla Direzione Generale della Regione Toscana.</p> <p><b>DGR 278 del 14/03/2022</b>- approvato il Processo di monitoraggio, controllo e rendicontazione della linea di finanziamento M1C1, sub-investimento 2.2.1 "Assistenza Tecnica a livello centrale e locale del PNRR" (la Regione Toscana è soggetto attuatore della linea di finanziamento ).</p> <p><b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/08/2022</b>(GU n.241 del 14-10-2022) - Le risorse finanziarie, 48,1 milioni, previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 per l'attuazione del Subinvestimento 2.2.1: «Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR» e non ripartite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2021, sono assegnate per 30 milioni alle Regioni e Province autonome per 18,1 milioni al Dipartimento della funzione pubblica <b>Alla Regione Toscana sono stati destinati 1.594.836,00.</b></p> <p><b>DGR 1415 del 04/12/2023</b>- Revisione del Piano Territoriale della Regione Toscana (Missione 1, Investimento 2.2 "Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance" del PNRR). Si approvano: il <u>Piano Territoriale della Regione Toscana revisionat</u>; la ripartizione aggiornata degli esperti di cui al Piano Territoriale tra le Direzioni.</p> |

M1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO

| Missione / Componente                                                     | Investimento                                                    | Sub-Investimento                                                      | Amministrazione Titolare                                                      | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |                                                                 |                                                                       |                                                                               | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| C2 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA' NEL SISTEMA PRODUTTIVO |                                                                 |                                                                       |                                                                               |                   |                     |                         |                     |                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M1C2                                                                      | I.1 - Transizione 4.0                                           |                                                                       | Ministro delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)                            | 13.381,00         |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Risoluzione 68/E del 30 novembre 2021-</b> l'Agenzia delle entrate ha identificato i codici tributo per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta sostenuti dalla misura "Investimento 1: Transizione 4.0" – Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia (PNRR)</p> <p><b>Relazione della Corte dei Conti di marzo 2023</b> con dati al 13 febbraio 2023. Sulla base dei dati definitivi delle dichiarazioni 2021 (anno d'imposta 2020) e provvisori delle dichiarazioni 2022 (periodo d'imposta 2021), i crediti maturati complessivamente dalle cinque agevolazioni sono 6,7 miliardi (per oltre 120 mila beneficiari), di cui l'81% (5,4 miliardi) per gli investimenti in beni strumentali materiali 4.0. Nel 2021-2022 sono state effettuate compensazioni per 4 miliardi oltre 170 mila beneficiari).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                           |                                                                 | I.1.1.1 Credito d'imposta per i beni strumentali 4.0                  | Ministro delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)                            | 8.867,96          |                     |                         |                     |                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                           |                                                                 | I.1.1.2 Credito d'imposta (immateriali non 4.0)                       | Ministro delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)                            | 1.913,90          |                     |                         |                     |                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                           |                                                                 | I.1.1.3 Crediti d'imposta per beni immateriali tradizionali           | Ministro delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)                            | 290,80            |                     |                         |                     |                            |                     | Il progetto dell'Associazione "Dingo Ranch Associazione Sportiva Dilettantistica" di Via Del Castelluccio 124-124/A, San Vincenzo, ha ottenuto 41,08 mila euro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                           |                                                                 | I.1.1.4 Credito d'imposta per R&D&I                                   | Ministro delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)                            | 2.008,34          |                     |                         |                     |                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                           |                                                                 | I.1.1.5 Credito d'imposta per formazione                              | Ministro delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)                            | 300,00            |                     |                         |                     |                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M1C2                                                                      | I.3.1 - Reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G)<br>M1C2-I3-16 |                                                                       | PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) | 6.706,50          |                     |                         |                     |                            |                     | <p>Tutti i piani (<a href="https://connetti.italia.it/it/regione/toscana">https://connetti.italia.it/it/regione/toscana</a>)</p> <p><b>17.062 totale interventi terminati</b></p> <p><b>61.778 totale interventi in lavorazione</b></p> <p>Obiettivi</p> <p>Isole Minori: 1 Tratta da connettere In carico a ELETTRA TLC S.p.A.</p> <p>Italia a 1 Giga: 549.188 Cxvici da connettere In carico a Open Fiber S.p.A.</p> <p>Italia 5G - Densificazione: 115 Aree da coprire In carico a RTI INWIT S.p.A., TIM S.p.a., Vodafone S.p.A.</p> <p>Italia 5G - Backhauling: 695 Stazioni radio base da rilegare In carico a TIM S.p.A.</p> <p>Sanità connessa: 855 Strutture sanitarie da attivare In carico a Fastweb S.p.A.</p> <p>Scuola connessa: 586 Scuole da attivare In carico a TIM S.p.A.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M1C2                                                                      |                                                                 | I.3.1.1 Connettività a 1 Gbps (Piano "Italia a 1 Giga") (M1C2-I 3-17) | PCM - (MITD)                                                                  | 3.863,50          |                     | 255,51                  |                     |                            |                     | <p>L'obiettivo dell'investimento è portare le connessioni a 1 Gbps su tutto il territorio nazionale entro il 2026. L'investimento è accompagnato da un percorso di semplificazione dei processi autorizzativi che riconosce le infrastrutture per la cablatrice in fibra ottica e per la copertura 5G come strategiche.</p> <p><b>Il 15 gennaio 2022</b>, Infratel Italia s.p.a., ha pubblicato un<b>Bando per la concessione di contributi pubblici</b> per la realizzazione di Progetti di investimento per la costruzione e gestione di reti a banda ultralarga in grado di erogare, in ogni unità immobiliare presente nei singoli civici, servizi di connettività con velocità attesa nelle ore di picco del traffico pari ad almeno 1 Gbit/s in download e 200 Mbit/s in upload.</p> <p>Il bando è uno degli interventi della Strategia nazionale per la banda ultra larga che prevede anche Piani per connettere le scuole e le strutture sanitarie e per promuovere lo sviluppo delle reti 5G, previsti in successione entro i prossimi tre mesi. I civici coinvolti nella misura sono suddivisi in 15 aree geografiche, i cosiddetti lotti, che saranno oggetto di intervento da parte degli operatori vincitori dei finanziamenti. I lavori dovranno essere completati entro il 30 giugno 2026.</p> <p><b>lotto 6. Toscana</b>, numero civici: 549.188, euro 277.728.579 stimati - Scadenza del termine per la presentazione delle offerte: 16 marzo 2022</p> <p><b>24/05/2022 - Aggiudicata la gara "Piano Italia a 1gb - Lotto 6. Toscana, Open Fiber s.p.a., contributo 255.510.293</b>La gara da oltre 3,6 miliardi si è chiusa con un risparmio per lo Stato di 260 milioni: sono stati aggiudicati 3,4 miliardi di cui 1,8 miliardi a Open Fiber e 1,6 a Tim.</p> <p><b>Il 29/7/2022</b>sono stati firmati i contratti per l'avvio dei lavori relativi ai bandi Italia a 1 Giga e Italia 5G.</p> <p>Dati <b>Italia a 1 Giga</b> (<a href="https://connetti.italia.it/it/regione/toscana">https://connetti.italia.it/it/regione/toscana</a>)</p> <p><b>28.453 totale civici connessi</b></p> <p><b>78.024 totale civici in lavorazione</b></p> |

M1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO

| Missione / Componente | Investimento | Sub-Investimento                                                | Amministrazione Titolare | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |              |                                                                 |                          | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M1C2                  |              | I.3.1.2 Italia 5G<br>M1C2-I 3-20, 21                            | PCM - (MITD              | 2.020,00          |                     |                         |                     | 187,34                     |                     | <p><b>Il 21 marzo 2022 Infratel Italia s.p.a.</b>ha pubblicato:</p> <p>- un <b>bando per la concessione di contributi pubblici</b> nell'ambito del piano <b>"Italia 5G"</b> per la realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 mbit/s in downlink e 30 mbit/s in uplink. Valore economico massimo del contributo concesso: 974.016.970, suddiviso in sei lotti territoriali. Lotto 2. Liguria, Sicilia, Toscana: numero minimo di aree da coprire: 384; numero di aree facoltative: 96; valore economico massimo del contributo: 156.739.636.</p> <p>Con <b>Avviso del 14 aprile 2022 Infratel Italia</b>ha prorogato i termini per la presentazione delle offerte relative al bando (nuovo termine per presentare le offerte è il 9 maggio 2022 anziché il 27 aprile 2022).</p> <p><b>La gara</b> del Piano Italia 5G per coprire le aree a fallimento di mercato<b>è andata deserta</b>: gli operatori hanno valutato insostenibili i costi operativi.</p> <p>- un <b>bando per la concessione di contributi pubblici</b> nell'ambito del piano <b>"Italia 5G"</b> per la realizzazione di rilegamenti in fibra ottica di siti radiomobili. Valore economico massimo del contributo concesso: 949.132.899, diviso in sei lotti territoriali tra cui il Lotto 3. Emilia-Romagna, Toscana, Liguria: numero minimo di siti da rilegare: 1.823; numero di siti facoltativi: 202; valore economico massimo del contributo: 164.949.616.</p> <p><b>Infratel Italia</b> rende noto che, con delibera del Consiglio di amministrazione del<b>13 giugno 2022</b>, è stata <b>approvata la proposta di aggiudicazione non efficace della gara</b>come segue. Valore economico massimo del contributo posto a gara: 949.132.899. Contributo complessivo concesso: 725.043.820, suddiviso come segue: lotto <b>3. Emilia-Romagna, Toscana, Liguria</b>: beneficiario TIM <b>124.769.169</b>.</p> <p><b>Il 20 maggio 2022 Infratel Italia</b>ha <b>pubblicato un bando</b> per la concessione di contributi pubblici nell'ambito del piano <b>"Italia 5G"</b> per la realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 mbit/s in downlink e 30 mbit/s in uplink. Valore economico massimo del contributo concesso: 567.043.033, suddiviso in sei lotti territoriali, tra cui il Lotto 2. Liguria, Sicilia, Toscana: numero minimo di aree da coprire: 192, valore economico massimo del contributo: 91.789.292.</p> <p><b>Infratel Italia</b> rende noto che, con delibera del Consiglio di amministrazione del<b>28 giugno 2022</b>, è stata <b>approvata la proposta di aggiudicazione non efficace dell'avviso</b>per la concessione di contributi pubblici nell'ambito del Piano Italia 5G per la realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili. Valore economico massimo del contributo posto a gara: 567.043.033. Contributo complessivo concesso: 345.716.657. Per il <b>lotto 2. Liguria, Sicilia, Toscana</b> beneficiario INWIT- Infrastrutture Wireless Italiane in costituendo RTI con TIM S.p.A. e Vodafone <b>62.574.055</b>.</p> <p><b>Il 29/7/2022</b>sono stati firmati i contratti per l'avvio dei lavori relativi ai bandi Italia a 1 Giga e Italia 5G.</p> <p><b>Italia 5G - Densificazione: 5 totale interventi completati e 13 totale interventi in lavorazione</b> (<a href="https://connetti.italia.it/it/regione/toscana">https://connetti.italia.it/it/regione/toscana</a>)</p> <p><b>Italia 5G - Backhauling: 219 totale siti realizzati e 123 totale siti in lavorazione</b> (<a href="https://connetti.italia.it/it/regione/toscana">https://connetti.italia.it/it/regione/toscana</a>)</p> |
| M1C2                  |              | I.3.1.3 Completamento del Piano "Scuola connessa" (M1C2-I 3-18) | PCM - (MITD              | 261,00            |                     |                         |                     | 24,25                      |                     | <p><b>Il 28 gennaio 2022 Infratel Italia s.p.a.</b>ha indetto un <b>Avviso di gara procedura aperta</b>ex artt. 28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per individuare l'operatore economico cui affidare, mediante la sottoscrizione di un accordo quadro, la fornitura di servizi <b>diconnettività Internet a banda ultralarga presso scuole sul territorio italiano</b>compresa la fornitura e posa in opera della rete di accesso e servizi di gestione e manutenzione. L'importo totale posto a gara è di 184.424.460,00, di cui oneri per la sicurezza non ribassabili pari a 830.678,70, ripartito in otto lotti territoriali. <b>Lotto 5: Toscana, Lazio</b>: CIG 9071234819, importo a base di gara: <b>26.941.060 stimati</b>, di cui oneri di sicurezza: 115.448,84, di cui fornitura: 17.984.060, di cui servizi: 8.957.000, per n. scuole: 1378.</p> <p><b>6/06/2022 - Aggiudicazione gara "Scuola connessa"</b> - 165.991.003,93 per tutti i lotti - <b>Lotto 5: Toscana, Lazio: TIM S.p.A. 24.252.594,57</b>.</p> <p><b>Il 20 settembre 2022 sono stati firmati i contratti per l'avvio dei lavori relativi ai bandi Scuole e Sanità connessa tra Infratel Italia e le aziende aggiudicatarie TIM, Vodafone, Fastweb, Intrend.</b></p> <p><b>Sono state attivate 231 scuole</b> (<a href="https://connetti.italia.it/it/regione/toscana">https://connetti.italia.it/it/regione/toscana</a>)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M1C2                  |              | I.3.1.4 Piano "Sanità Connessa" (M1C2-I 3-18)                   | PCM - (MITD              | 501,50            |                     |                         |                     | 44,57                      |                     | <p><b>Il 28 gennaio 2022</b>Infratel Italia s.p.a. ha indetto un<b>Avviso di gara procedura aperta</b>ex artt. 28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per individuare l'operatore economico cui affidare, mediante la sottoscrizione di un accordo quadro, la fornitura di servizi <b>diconnettività a banda ultralarga presso le strutture del servizio sanitario pubblico sul territorio italiano</b> compresa la fornitura e posa in opera della rete di accesso e servizi di gestione e manutenzione. L'importo totale posto a gara è di 387.289.225,00, di cui oneri per la sicurezza non ribassabili pari a 1.028.734,62, ripartito in otto lotti territoriali: Lotto 5: <b>Toscana, Lazio</b>: CIG 90786860B2, importo a base di gara: <b>55.719.484 stimati</b> di cui oneri di sicurezza: 144.017,82 di cui fornitura: 30.828.754, di cui servizi: 24.890.730, per n. strutture sanitarie: 1.719.</p> <p><b>6/06/2022- Aggiudicazione gara "Sanità connessa"</b> - 314.164.346,25 per tutti i lotti - Lotto 5. CIG: 90786860B2. <b>Toscana, Lazio: Fastweb s.p.a. 44.570.017,33</b> di cui 144.017,82, per oneri della sicurezza.</p> <p><b>Il 20 settembre 2022 sono stati firmati i contratti per l'avvio dei lavori relativi ai bandi Scuole e Sanità connessa tra Infratel Italia e le aziende aggiudicatarie TIM, Vodafone, Fastweb, Intrend.</b></p> <p><b>Strutture sanitarie ancora da attivare</b> (<a href="https://connetti.italia.it/it/regione/toscana">https://connetti.italia.it/it/regione/toscana</a>).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

M1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO

| Missione / Componente | Investimento                                                              | Sub-Investimento                                                                    | Amministrazione Titolare                                                                          | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                           |                                                                                     |                                                                                                   | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M1C2                  |                                                                           | I.3.1.5 Isole minori connesse (M1C2-1 3-19)                                         | PCM - (MITD                                                                                       | 60,50             |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>L'11 febbraio 2022 Infratel Italia s.p.a ha indetto una procedura aperta</b> ex artt. 28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento di appalto per la progettazione, fornitura e posa in opera del cavo sottomarino a fibre ottiche e relativa manutenzione, e della progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione di infrastrutture costituite da impianti in fibra ottica, per la realizzazione del "Piano Isole minori".</p> <p><b>29 aprile 2022</b> -Aggiudicato da Infratel Italia il bando di oltre 45 milioni (per tutte le isole); l'aggiudicatario è ELETTRA TLC S.p.A..<b>In Toscana è interessato il Comune di Capraia Isola per la tratta Isola D'Elba - Capraia.</b></p> <p><b>1 tratta in lavorazione (https://connetti.italia.it/it/regione/toscana).</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M1C2                  | I.4 Tecnologie satellitari ed economia spaziale di cui:                   |                                                                                     | Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)/Agenzia spaziale Italiana | 1.487,00          |                     |                         |                     |                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M1C2                  |                                                                           | I.4.2 Osservazione della Terra                                                      | Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)/Agenzia spaziale Italiana | 797,00            |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>DGR 1186 del 24/10/2022:</b> La Regione ha aderito all'iniziativa proposta dell'Agenzia Spaziale Europea nell'ambito del progetto IRIDE denominata "Boosting Earth Observation in Local Public Administrations" (BEO4PAL), finalizzata all'incremento dell'uso dell'informazione territoriale derivate dall'Osservazione della Terra nelle attività della pubblica amministrazione regionale e locale.</p> <p><b>DGR 619 del 05/06/2023:</b> La Regione approva lo schema di Memorandum of Understanding (MoU) con l'Agenzia Spaziale Europea per la realizzazione di un piano strategico formativo finalizzato all'uso dei dati territoriali provenienti dall'Osservazione della Terra nella Pubblica Amministrazione Locale della Regione Toscana.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M1C2                  | I.5.1 - Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione di cui: |                                                                                     |                                                                                                   | 1.950,00          |                     |                         |                     |                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M1C2                  |                                                                           | I.5.1.1. Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST M1C2-27 | Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI)                         | 1.200,00          |                     |                         |                     | 87,77                      |                     | <p>Si tratta del rifinanziamento (1,2 miliardi complessivi) , a norma dell'art. 11 del DL 121/2021 di un fondo già esistente, gestito da SIMEST; nello specifico, l'investimento finanziato dal PNRR intende innovare l'operatività dei finanziamenti per l'internazionalizzazione e aiutare le PMI a investire nella transizione digitale ed ecologica che sono i due aspetti imprescindibili per l'attuazione di un moderno concetto di sviluppo integrato e attento alle istanze poste dall'attuale contesto globale. Dal 28 ottobre 2021 è operativo il portale SIMEST attraverso il quale le PMI possono presentare le domande di finanziamento. Prorogato al 31 maggio 2022 il termine per la presentazione delle domande. SIMEST chiude anticipatamente il portale operativo e comunica che tutte le risorse assegnate dal PNRR al Fondo 394 sono state prenotate dalle imprese (1,2 miliardi).</p> <p>Dati dal sito Italia Domani: in Toscana sono finanziati 526 progetti con 87.767.181,58.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M1C2                  |                                                                           | I.5.1.2 Competitività e resilienza delle filiere produttive M1C2-28                 | Ministro delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)                                                | 750,00            |                     |                         |                     | 24,61                      |                     | <p><b>Decreto MEF del 13/01/2022-</b> il decreto fornisce le direttive necessarie a consentire la ricezione e la valutazione delle istanze di Contratto di sviluppo in funzione dell'attuazione dell'Investimento ed individua, altresì, le filiere produttive oggetto di sostegno attraverso l'Investimento. Le risorse destinate all'attuazione dell'investimento sono 750 milioni.</p> <p><b>Il Decreto direttoriale del 25 marzo 2022</b>che, tra l'altro, ha individuato i termini di apertura dello sportello (11 aprile-11 luglio 2022) per la presentazione delle domande di agevolazione da parte delle imprese, da presentare a Invitalia.Alla chiusura dello sportello sono state presentate n. 109 istanze per un valore complessivo degli investimenti pari a 4,832 miliardi, a fronte di agevolazioni richieste per 2,811 miliardi.</p> <p><b>Il Decreto direttoriale del 31 agosto 2022</b>ha disposto la chiusura dei termini per la presentazione delle domande.</p> <p>In Toscana sono stati finanziati 4 progetti con 131 milioni, di cui 24,6 milioni del PNRR e 106,4 milioni di altre risorse: 1 di Livorno e Latina, finanziato con 78 milioni, di cui 10 milioni del PNRR; 1 di Livorno e Bernezzo, finanziato con 19,15 milioni, di cui 2,87 milioni del PNRR; 1 di Scandicci e Cerreto Guidi, finanziato con 20,83 milioni, di cui 7,65 milioni del PNRR; 1 di Scandicci con 13,03 milioni, di cui 4,09 del PNRR.</p> <p>Per i Contratti di sviluppo filiera automotive sono disponibili 525 milioni (<b>Decreti direttoriali del 10/ 10/2022 e del 14/11/2022</b>Ministero delle Imprese e del Made in Italy). Dal 29 novembre 2022 le imprese possono richiedere le agevolazioni a valere sui Contratti di sviluppo (320 milioni) e sugli Accordi per l'innovazione (200 milioni). Le risorse disponibili con il Decreto del 14/11/2022 sono 323,6 milioni, residuo dell'iniziale dotazione di 525 milioni dopo la chiusura del primo sportello (riservato a domande di Contratto di sviluppo già presentate all'Agenzia e il cui iter era stato sospeso per carenza di risorse finanziarie).</p> |

M1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO

| Missione / Componente | Investimento                                        | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare                           | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                     |                  |                                                    | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M1C2                  | I.6.1 Sistema della proprietà industriale M1C2- I.6 |                  | Ministro delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) | 30,00             |                     |                         |                     | 1.79                       |                     | <p>L'investimento prevede almeno 254 progetti aggiuntivi sostenuti da opportunità di finanziamento connesse alla proprietà industriale e destinate a imprese e organismi di ricerca, come misure relative ai brevetti <b>Brevetti+</b>), progetti <b>PoC (Proof of Concept) e uffici per il trasferimento tecnologico (TTO)</b></p> <p><b>Decreto MISE del 7/06/2022</b>- Programmazione, per l'anno 2022, della riapertura dei bandi inerenti le misure agevolative<b>Brevetti+</b>, Marchi+ e Disegni+. In favore delle tre misure sono stati messi a disposizione per il 2022 46 milioni, di cui 30 milioni per Brevetti+ (che includono anche <b>10 milioni di risorse PNRR</b>), 14 milioni per Disegni+ e 2 milioni per Marchi+.</p> <p><b>Bando MISE del 12/07/2022</b>- le piccole e medie imprese potranno presentare le domande, dal 27 settembre e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, per il band<b>Brevetti+</b>, che dispone di 30 milioni di cui <b>10 milioni di risorse PNRR</b>.</p> <p><b>Bando MISE del 28/07/2022</b>- per la realizzazione di Programmi di valorizzazione dei brevetti tramite il finanziamento di progetti di<b>Proof of Concept (PoC)</b> delle Università italiane e degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) italiani e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS). Le risorse finanziarie complessive a disposizione del Bando sono 8,5 milioni.</p> <p><b>Avviso pubblico MISE del 26/07/2022</b> Con il Bando (risorse a valere sul Fondo Next Generation EU), il MISE finanzia progetti di potenziamento e capacity building degli<b>Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT)</b> delle Università italiane, degli enti pubblici di ricerca (EPR) italiani e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), per aumentare l'intensità dei flussi di trasferimento tecnologico verso il sistema delle imprese; le risorse finanziarie del bando sono 7,5 milioni.</p> <p><b>Novembre 2022</b>- Alla chiusura dei termini presentazione delle domande si è registrata una rilevante partecipazione da parte delle Università, degli Enti pubblici di ricerca e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) ai due bandi PNRR relativi al finanziamento di progetti di Proof of Concept e di progetti di potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico (UTT). I soggetti coinvolti sono 74 sul bando per il potenziamento degli UTT e 53 sul bando POC.</p> <p><b>7/02/2023 - Elenco dei progetti ammessi – UTT</b> Per la Toscana sono stati ammessi a finanziamento 10 progetti per un totale finanziato di<b>815.314,05</b>.</p> <p>Il <b>Decreto direttoriale 23/02/2023</b> ha ridotto le risorse del decreto direttoriale 26/07/2022, inizialmente 7,5 milioni, di 381.202,71; aumentato le risorse del decreto direttoriale del 28/07/2022, inizialmente 8,5 milioni, di 381.202,71 (risorse PNRR) e di ulteriori 2 milioni (risorse nazionali), arrivando a 10.881.202,71.</p> <p><b>La graduatoria finale, approvata a marzo 2023, sui Programmi Bando PoCPNRR</b>, ammette al finanziamento di 490 mila euro la<b>Scuola Superiore di studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna e l'Università di Pisa</b> (totale <b>980 mila euro</b> su 10.881.202,71).</p> <p><b>26/09/2023 - Firmato il decreto interministeriale</b>del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca che adotta le Linee guida previste dall'articolo 65 del Codice della Proprietà Industriale.</p> |

M1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO

| Missione / Componente      | Investimento                                                                           | Sub-Investimento                                                  | Amministrazione Titolare      | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                        |                                                                   |                               | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C3 - TURISMO E CULTURA 4.0 |                                                                                        |                                                                   |                               |                   |                     |                         |                     |                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M1C3                       | I.1.1 - Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale<br>M1C3-I.1.1-1-2 |                                                                   | MIC - Ministero della Cultura | 500,00            |                     |                         |                     |                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M1C3                       |                                                                                        | I.1.1.1- Piano nazionale di digitalizzazione per i beni culturali | MIC - Ministero della Cultura | 2,00              |                     |                         |                     |                            |                     | Luglio 2022- In seguito alla conclusione della consultazione pubblica aperta il 18 maggio 2022 dalla Digital Library sulla piattaforma ParteciPa, è stata ufficialmente rilasciata la versione definitiva del <b>Piano Nazionale di Digitalizzazione del patrimonio culturale (PND)</b> , che rappresenta la visione strategica con la quale il Ministero della Cultura intende promuovere e organizzare il processo di trasformazione digitale e realizzare gli obiettivi previsti dal PNRR. Il PND si inserisce all'interno dell'investimento PNRR M1C3 – 1.1 "Piattaforme e strategie digitali per l'accesso al patrimonio culturale" (sub-investimento 1.1.1) ed è consultabile sulla piattaforma Docs Italia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M1C3                       | I.1.1.5 - Digitalizzazione del patrimonio culturale                                    | MIC - Ministero della Cultura                                     | 200,00                        |                   |                     | 4,45                    |                     |                            |                     | <b>Decreto MIC 298 del 26/07/2022:</b> Assegnazione delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per la M1C3, I1.1 "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale" sub-investimento 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale", del PNRR. Ripartiti 70 milioni (di cui 28 milioni per le Regioni del Mezzogiorno) destinate alle attività di digitalizzazione del patrimonio culturale pubblico del territorio di competenza. Alla <b>Toscana sono stati destinati 4.445.536,76</b> per un numero minimo di 1.111.384 oggetti digitali prodotti nel termine previsto.<br><b>3/10/2022-</b> Invitalia ha <b>pubblicato la procedura di gara da 27,9 milioni</b> per Digitalizzazione degli archivi catastali e dei quotidiani postunitari per arricchire e organizzare il patrimonio culturale digitale nazionale. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il 7 novembre 2022.<br><b>11/10/2022-</b> Invitalia ha <b>pubblicato la procedura di gara da 16,9 milioni</b> per la categoria "Archivi fotografici: positivi, negativi, unicum e disegni" per arricchire e organizzare il patrimonio culturale digitale nazionale.<br><b>17/10/2022-</b> Invitalia ha <b>pubblicato la procedura di gara da 18,6 milioni</b> per i progetti di digitalizzazione degli oggetti e dei materiali conservati nei depositi museali con l'obiettivo di valorizzare e promuovere le numerose opere archeologiche e d'arte non esposte.                                                                                                                                                                           |
|                            |                                                                                        |                                                                   |                               |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <b>DGR 430 del 28/04/2023. Approvazione progetto digitalizzazione.</b> a Giunta attua il DM MIC 298/2022 PNRR-M1C3-I 1.1-Subinvestimento 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale" e il DEFR 2023 – PR 14 "Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo" Obiettivo 3 "Consolidare il sistema documentario regionale, la rete delle istituzioni culturali e il Patto regionale per la lettura". Per il progetto di digitalizzazione sono disponibili <b>4.445.536,76</b> sul 2023-2024 (bilancio di previsione 2023-2025).<br><b>Decreto 13075 del 19/06/2023-</b> La Regione ha deciso di avvalersi di INVITALIA, quale Centrale di Committenza, che procede, per conto della Regione Toscana, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura per l'aggiudicazione di Accordi Quadro nell'ambito della procedura di gara aperta, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di servizi per la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano, Categoria "CARTA" (beni archivistici e librari) e "ARCHIVI FOTOGRAFICI" (positivi, negativi, unicum). Prenotati 4.445.536,76.<br><b>Decreto 23226 del 30/10/2023-</b> Approvazione della bozza di Convenzione, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, attuativa della Delibera di Giunta Regionale 430 del 28/04/2023 con cui Regione Toscana applica il DM MIC n. 298/2022 PNRR-M1C3-Investimento 1.1-Subinvestimento 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale".                                                                            |
|                            |                                                                                        |                                                                   |                               |                   |                     |                         |                     |                            |                     | L'Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio culturale – Digital Library, ha affidato a Regioni e Province autonome, all'interno del proprio progetto di digitalizzazione (sub-investimento 1.1.5), il compito di bandire tre gare per la conclusione di Accordi quadro per digitalizzare il patrimonio degli istituti culturali degli Enti Locali. L'obiettivo è produrre oltre 25 milioni di nuovi beni digitali (valore complessivo stimato di quasi 33 milioni). Le risorse sono parte di quelle ripartite con il DM 298 del 26/07/22, che ha assegnato a Regioni e Province autonome 70 milioni. Una delle tre gare riguarda anche la Regione Toscana: 27/06/2023 - Procedura di gara aperta da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento dei servizi per la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano. categoria "carta" (beni archivistici e librari) e "archivi fotografici" (positivi, negativi, unicum). Il valore massimo complessivo per gli accordi quadro è 26.711.012,74 di cui 3.005.860,83 per la Toscana.<br><b>Bando di gara INVITALIA "PNRR Carta e Archivi fotografici, accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento dei servizi per la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano</b> nell'ambito del PNRR – M1C3 "Turismo e cultura 4.0, Investimento 1.1 "Strategia digitale e piattaforma per il patrimonio culturale", Sub investimento 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale": il provvedimento di aggiudicazione del 05/04/2024 prevede 3.005.860,83 per progetti toscani. |

M1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO

| Missione / Componente | Investimento                                                                                                                                                           | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare      | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                        |                  |                               | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M1C3                  | I.1.2 - Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura<br>M1C3-I.1.2-3 |                  | MIC - Ministero della Cultura | 300,00            |                     |                         |                     | 17,19                      |                     | <p><b>Decreto 534 del 19/05/2022</b>- La Direzione Generale Musei ha approvato il Piano strategico per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche, che rappresenta il contesto metodologico di riferimento per la realizzazione dell'intervento.</p> <p><b>Avviso pubblico MIC 487 del 6/05/2022</b> per la presentazione di Proposte progettuali di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici <del>non appartenenti al Ministero della Cultura</del> L'importo complessivo del finanziamento a valere sull'Avviso è 123.214.700.</p> <p><b>Avviso pubblico MIC 486 del 6/05/2022</b> per la presentazione di Proposte progettuali di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali <del>dei musei e luoghi della cultura privati</del>, L'importo complessivo del finanziamento a valere sull'Avviso è 7.460.000.</p> <p><b>Decreto MIC 331 del 6/09/2022</b>- Riparto delle risorse PNRR, 300 milioni, assegnate alla M1C3 I.1.2 fra le Linee di Azione.<b>Decreto MIC 1010 del 15/9/2022</b>- Istituzione Commissione per la valutazione delle Proposte progettuali di intervento di cui ai suddetti Avvisi.</p> <p><b>PUBBLICI AFFERENTI AL MIC Decreto del Direttore Generale 1155 del 01/12/22</b> sono assegnati 130.673.539,00 a luoghi della cultura pubblici afferenti al Ministero della Cultura, così ripartiti: 127.327.089,41 destinati al finanziamento di 527 interventi di rimozione delle barriere fisiche e cognitive presso i luoghi della cultura pubblici; 3.346.449,59 destinati al finanziamento per la redazione del P.E.B.A. per i luoghi della cultura pubblici.<b>In Toscana ammessi a finanziamento 77 fra interventi (58) e redazione dei PEBA (19) per 6.047.571</b>5.763.971 e 283.600; anche dopo le modifiche di ottobre e novembre 2023).</p> <p>Il <b>Decreto del Segretario Generale 1127 del 12/10/2023</b>ha approvato l'aggiornamento dell'elenco delle proposte ammesse a finanziamento: la rettifica non incide sulle risorse già assegnate.</p> <p>Il <b>Decreto del Segretario Generale 1292 del 21/11/ 2023</b>ha approvato l'aggiornamento degli Allegati del Decreto SG 1155/2022, come modificato con Decreto SG 1127/2023: per la Toscana, dopo la rinuncia della Biblioteca Nazionale centrale di Firenze al finanziamento di cui all'Allegato 4 del Decreto 1155/2022 (CUP: F17B21000100001 - redazione PEBA, euro 15.000,00), è finanziata la richiesta dell'Archivio di Stato di Siena per la redazione del PEBA per 15 mila euro (CUP: F64H23000500006).</p> <p><b>PRIVATI: Decreto direttoriale 61 del 26/01/2023 "Approvazione della rettifica</b> della graduatoria di cui all'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte progettuali di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura privati, da finanziare nell'ambito del <b>PNRR(rettifica del Decreto MIC 1501 del 21/12/2022)</b>.</p> <p><b>PUBBLICI NON AFFERENTI AL MIC: Decreto direttoriale 62 del 26 gennaio 2023 Approvazione della graduatoria</b> di cui all'Avviso pubblico per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura, da finanziare nell'ambito del <b>PNRR(rettifica del Decreto MIC 1502 del 21/12/2022) </b>.</p> <p>Con i <b>Decreti del Segretario Generale del Ministero della Cultura 156 e 157 del 21/02/2023</b>sono stati approvati gli elenchi delle proposte <b>ammesse a finanziamento</b>, sono state assegnate le risorse e individuati i soggetti attuatori,<del>relativamente agli istituti e luoghi della cultura pubblici</del><b>non appartenenti al MIC e agli istituti e luoghi della cultura privati</b></p> <p>- il <b>DSG 156</b> assegna 123.214.700,00 per finanziare 262 interventi di rimozione delle barriere fisiche e cognitive presso <b>luoghi della cultura pubblici non afferenti al MIC</b> (6 interventi al Centro-Nord con 9.113.303,60, tra cui l'<b>Orto Botanico dell'Università di Siena, finanziato con 1.194.380,00</b>); per la redazione del P.E.B.A. per <b>luoghi della cultura pubblici non afferenti al MIC</b> (128 interventi al Centro-Nord con 51.530.917,03, <b>tra cui 24 in Toscana con 9.550.730,50</b>);</p> <p>- il <b>DSG 157</b> assegna 7.460.000,00 per finanziare 42 interventi di rimozione delle barriere fisiche e cognitive presso <b>luoghi della cultura privati</b>, di cui 21 interventi al Centro-Nord con 3.637.121,92 e, di questi, 3 in Toscana con 599.347,66, poi diventati <b>2 con 399.347,56</b>dopo una rinuncia (indicata nel DSG 71 del 05/02/2024, di scorrimento della graduatoria).</p> |
| M1C3                  | I.1.3 - Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei<br>M1C3-I.1.3-4-5,15                                                                              |                  | MIC - Ministero della Cultura | 300,00            |                     |                         |                     | 26,66                      |                     | <p><b>Con D.D. 1972 del 22 dicembre 2021</b>è stato emanato un avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la promozione dell'eco-efficienza e la riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali pubbliche e private attive (obiettivo 2) e nel cinema pubblici e privati attivi (obiettivo 3). Dotazione finanziaria Avviso 200 milioni Scadenza avviso: 18/03/2022</p> <p><b>Decreto MIC 452 del 7/06/2022</b>- In attuazione di quanto previsto dal PNRR in riferimento alla M1C3-I 1.3 sono assegnati 288.517.514,24 così ripartiti:</p> <p>- 100.000.000,00 destinati al finanziamento di 120 interventi di miglioramento <b>dell'efficienza energetica dei musei e dei luoghi della cultura</b> - Obiettivo 1 (Allegato A); alla <b>Toscana</b> destinati <b>9.642.580,00</b>per il finanziamento di n. <b>9 interventi</b> (di cui 1 con 6 CUP).</p> <p>- 99.359.977,38 destinati al finanziamento di 348 interventi per la promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali pubbliche e private selezionati mediante l'Avviso pubblico del 22 dicembre 2021 - Obiettivo 2 - (Allegato B1); alla Toscana destinati 10.845.989,60 per il finanziamento di 38 interventi.</p> <p>- 89.157.536,86 destinati al finanziamento di n. 274 <b>cinema pubblici e privati</b>selezionati mediante l'Avviso pubblico del 22 dicembre 2021 - Obiettivo 3 - (Allegato B2); alla <b>Toscana</b> destinati <b>6.408.469,49</b>per il finanziamento di <b>23 cinema</b>.</p> <p>Con <b>Decreto del Segretario Generale 1163 del 20/10/ 2023</b>sono approvate le graduatorie aggiornate delle proposte ammesse a finanziamento degli interventi relativi agli Obiettivi 2 e 3 (<b>teatri e cinema</b>) selezionati mediante l'Avviso pubblico del 22 dicembre 2021.</p> <p>- 96.518.860,74 destinati al finanziamento di 335 interventi per la promozione dell'<del>eco</del><b>efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali pubbliche e private</b> alla <b>Toscana</b> destinati <b>10.606.624,00</b>per il finanziamento di <b>37 interventi</b>.</p> <p>- 85.631.622,90 destinati al finanziamento di n. 274 cinema pubblici e privati; alla Toscana destinati 6.408.469,49 per il finanziamento di 23 cinema.</p> <p>Con <b>Decreto del Segretario Generale 1164 del 23/10/2023</b>si è proceduto ad assegnare le risorse, pari ad 1.233.514,38, in favore di ulteriori quattro progetti.</p> <p><b>Decreto 1415 del 05/12/23- Decreto di aggiornamento e integrazione dei Decreti SG 452 del 07/06/2022 e 1163 del 20/10/23 e 1164 23/10/23</b> Sono approvate le graduatorie di merito delle proposte ammesse a finanziamento degli interventi relativi agli Obiettivi 2 e 3 - Promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nel cinema, pubblici e privati, selezionati mediante l'Avviso pubblico del 22 dicembre 2021. Tra le modifiche della graduatoria delle proposte di intervento ammesse a finanziamento per la promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali pubbliche e private (Obiettivo 2), con un importo complessivo che si riduce a 95.818.860,73, c'è la rinuncia del Comune di Agliana (è confermato l'importo del Decreto 1163/2023, 10.606.624 per finanziare 37 interventi). Le rinunce e le revoche sulla graduatoria delle proposte di intervento ammesse a finanziamento per la promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nel cinema pubblici e privati (Obiettivo 3), con un importo complessivo che si riduce a 84.983.526,22, non riguardano la Toscana.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

M1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO

| Missione / Componente | Investimento                                         | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare      | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                      |                  |                               | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M1C3                  | I.2.1 - Attrattività dei borghi<br>NS: M1C3 11,12,16 |                  | MIC - Ministero della Cultura | 1.020,00          |                     |                         |                     |                            | 42,23               | <p><b>Con Decreto 112 del 18/03/2022 del Ministero della Cultura</b> sono state ripartite le risorse <b>(1.020 mln.)</b> destinate dal PNRR alla M1C3 Investimento 2.1 "Attrattività dei borghi":<b>800 milioni di cui 420 milioni per la Linea di azione A</b> Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati <b>380 milioni Linea di azione B</b> - "Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici";<b>200 milioni quale regime d'aiuto a favore delle micro, piccole e medie imprese</b> profit e non profit, localizzate o che intendono insediarsi nei borghi selezionati nell'ambito della linea di intervento B;<b>20 milioni per la realizzazione del progetto: "Il Turismo delle Radici"</b></p> <p><b>Decreto MIC 453 del 7/06/2022</b>- In attuazione di quanto previsto dal PNRR M1 C3 I.2.1: "Attrattività dei borghi storici" sono assegnate le seguenti risorse:</p> <p>- <b>398.421.075,00 per la Linea di Intervento Aa</b> favore di n. 20 Comuni per la realizzazione di Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica di 20 borghi a rischio abbandono o abbandonati, ripartiti, uno per ciascuna Regione e Provincia autonoma, con esclusione della Regione Molise, in ossequio al decreto ministeriale 21 marzo 2022, n. 112;</p> <p>- <b>363.445.527,09 per la Linea di Intervento Ba</b> favore di n. 289 comuni per la realizzazione di Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale di borghi storici, selezionati mediante Avviso pubblico del 21 dicembre 2021.</p> <p><b>Linea A</b> – La prima linea, alla quale sono destinati 420 milioni, sosterrà progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono o abbandonati, tramite la realizzazione di 21 interventi pilota pari a 20 milioni ciascuno, uno per ciascuna Regione o Provincia Autonoma.</p> <p><b>Linea B</b> - La seconda linea mira alla realizzazione di progetti locali di rigenerazione culturale di almeno 229 borghi storici. In particolare:<b>380 milioni per sostenere le proposte presentate dai Comuni</b> (in forma singola o aggregata con una popolazione complessiva fino a 5.000 abitanti); <b>200 milioni quale regime di aiuto a micro, piccole e medie imprese</b> localizzate o che intendono insediarsi nei borghi che saranno selezionati. In totale per questa linea sono stati <b>destinati alla Regione Toscana 35.987.678,55</b>(di cui 12,701.533,61 destinati alle imprese).</p> <p><b>Approvato il 20/12/2021 l'Avviso relativo alla Linea B</b> Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale; le risorse <b>380 milioni</b> (al netto della quota di risorse destinate al sostegno alle imprese), sono state ripartire fra le Regioni, alla Toscana sono stati destinati 24.132.913,85. Successivamente con Avviso di modifica del 5/01/2022 è stata modificata la ripartizione territoriale delle risorse; <b>alla Toscana sono stati destinati 23.286.144,94</b></p> |
|                       |                                                      |                  |                               |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Decreto MIC 453 del 7/06/2022, aggiornato con ilDecreto del Segretario Generale 378 del 20/04/2023</b>(e DSG 381 del 20/04/2023, no Toscana) - Approvazione delle graduatorie di cui all'Avviso pubblico del 20 dicembre 2021, ed in particolare gli elenchi dei Comuni assegnatari delle risorse "Attrattività dei borghi storici". Sono assegnate le seguenti risorse:</p> <p>- <b>398.421.075,00 per la Linea di Intervento A</b>(PROGETTI PILOTA) <b>a favore di 20 Comuni</b> per la realizzazione di Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica di 20 borghi ripartiti, uno per ciascuna Regione e Provincia autonoma, con esclusione della Regione Molise (Allegato A)<b>alla Toscana assegnati 20 milioni per il progetto pilota relativo al borgo di Castelnuovo in Avane;</b></p> <p>- <b>363.445.527,09 per la Linea di Intervento B</b>(PROGETTI LOCALI) <b>a favore di 289 Comuni</b> per la realizzazione di Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale di borghi storici, selezionati mediante Avviso pubblico del 21 dicembre 2021; <b>alla Toscana assegnati 22.233.248,09 per 13 proposte di intervento</b>(18 Comuni) per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici (risorse residue: 1.052.896,85).</p> <p>Sono stati firmati i disciplinari d'obblighi tra il MIC ed i Comuni assegnatari delle risorse e i relativi Decreti di approvazione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                       |                                                      |                  |                               |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Regime d'aiuto a favore delle micro, piccole e medie imprese localizzate nei Borghi selezionati nell'ambito della linea di azione B</b></p> <p><b>Decreto MIC 497 del 12/05/2023</b> -Pubblicato l'avviso <i>Imprese Borghi</i>, che offre un contributo di <b>188.309.778</b> da parte del MIC per sostenere le micro, piccole e medie imprese nella realizzazione di iniziative imprenditoriali nei 294 Comuni assegnatari di risorse destinate alla rigenerazione culturale e sociale dei borghi storici. In Toscana sono assegnati<b>1.720.777,16</b> alle imprese per 13 proposte di intervento.</p> <p><b>Il bando è stato chiuso: a ottobre 2023</b>risulta che 4.381 le micro, piccole e medie imprese hanno presentato domanda entro il termine del 29 settembre 2023 all'avviso pubblico del Ministero della Cultura per sostenere le attività economiche nei 294 Comuni del Piano Nazionale Borghi, per oltre 367 milioni di investimenti richiesti. Il bando ha una dotazione di 188 milioni, da destinare alle imprese vincitrici.</p> <p><b>TURISMO DELLE RADICI</b></p> <p><b>Decreto MIC 92 del 22/2/2022</b>- Approvato l'Accordo e i relativi allegati sottoscritti in data 10 febbraio 2022, tra il Ministero della Cultura e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "Il Turismo delle Radici - Una Strategia Integrata per la ripresa del settore del Turismo nell'Italia post Covid19".</p> <p><b>06/02/2023 - Emanato Avviso MAECI</b> Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) relativo al Progetto "Il turismo delle radici<b>finanziato con 20 milioni</b> il bando mira a sensibilizzare le comunità locali sul tema dell'emigrazione italiana e dei viaggi delle radici e a creare sui territori un'offerta turistica mirata e integrata rivolta a questa tipologia di viaggiatori.</p> <p><b>09/10/2023</b>- Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), ha avviato una gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di informazione ai media (in Italia e all'estero), ideazione, produzione e sviluppo di contenuti editoriali e multimediali sulle tematiche del Turismo delle Radici italiane 2023-25, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (importo stimato: 655.738).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



M1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO

| Missione / Componente | Investimento | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------|------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |              |                  |                          | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                       |              |                  |                          |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Atti della Regione Toscana</b></p> <p><b>DGR 1415 del 27/12/2021</b> - Approvazione Accordo di collaborazione scientifica tra Regione Toscana e Università di Firenze, Università di Pisa e Università di Siena per la realizzazione di una ricerca congiunta finalizzata all'emersione di progettualità diffusa sui borghi smart. Costo complessivo 42 mila euro di cui 29,4 mila euro a carico della Regione annualità 2022/2023.</p> <p><b>DGR 37 del 17/01/2022</b> - Approvazione Avviso pubblico destinato ai Comuni toscani per la manifestazione d'interesse finalizzata alla selezione di un Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati.</p> <p><b>DD 1467 del 03/02/2022</b> - costituzione del gruppo di lavoro tecnico – istruttorio e individuazione delle modalità operative per l’istruttoria formale finalizzata alla selezione del progetto pilota in esito al sopracitato Avviso pubblico.</p> <p><b>DD 2649 del 18/02/2022</b> - Conclusione istruttoria</p> <p><b>DGR 184 del 21/02/2022</b> - Individuazione a seguito della conclusione dell’istruttoria tecnica del progetto pilota relativo all’antico borgo di Castelnuovo in Avane presentato dal Comune di Cavriglia</p> <p><b>DGR 223 del 28/02/2022</b> - Approvazione schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana e Comune di Cavriglia per Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati.</p> <p><b>DGR 270 del 14/03/2022</b> - Approvato lo studio di fattibilità presentato e approvato dal Comune di Cavriglia, in qualità di soggetto attuatore del progetto relativo all’antico borgo di Castelnuovo in Avane.</p> <p><b>DGR 1002 del 5/09/2022</b> - Approvazione del disciplinare d'obblighi connesso all'attuazione del Progetto tra il Ministero della Cultura, Regione Toscana e il Comune di Cavriglia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                       |              |                  |                          |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>DM 107 del 18/03/2022 del Ministero della Cultura</b>Il decreto assegna 590 milioni alle singole Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, per finanziare interventi di recupero di insediamenti agricoli, fabbricati, manufatti e fabbricati rurali storici, colture agricole di interesse storico ed elementi tipici dell'architettura e del paesaggio rurale; indica il numero minimo di interventi che ciascuna Regione o Provincia autonoma deve finanziare<b>(per la Toscana sono disponibili 32.473.587,58 per finanziare minimo 216 interventi)</b>.</p> <p><b>DGR 386 dell'11/04/2022</b> - Approvazione schema di Avviso pubblico per la selezione degli interventi relativi alla M1C3 I 2.2 i cui elenchi dovranno essere trasmessi al Ministero della cultura entro il 31 maggio 2022.</p> <p><b>Decreto dirigenziale 6821 del 13/04/2022 - Avviso pubblico</b>per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale. Dotazione finanziaria Avviso 590 milioni;<b>Decreto dirigenziale 7325 del 21/04/2022</b> nomina della commissione esaminatrice delle domande.</p> <p><b>Decreto dirigenziale 9444 del 19/05/2022</b> proroga termine presentazione domande al 15/6/2022. <b>Decreto dirigenziale 12816 del 29/06/2022</b> riapertura termini per presentazione domande, a partire dal 1 luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022, e aggiornamento art.8 dell'Avviso approvato con decreto n. 6821 del 13/04/2022.</p> <p><b>Decreto Dirigenziale 13628 del 07/07/2022</b> Con riferimento alle domande presentate entro la scadenza del 15 giugno 2022 sono stati approvati gli elenchi dei progetti ammessi alla valutazione di merito e valutati ammissibili a finanziamento (punteggio maggiore/uguale a 60) / non ammissibili a finanziamento (sotto soglia 60 punti).<b>Decreto Dirigenziale 15759 del 25/07/2022</b>- Rettifica elenchi progetti ammissibili a finanziamento e non ammissibili di cui al DD 13628/2022.</p> <p><b>Decreto Dirigenziale 15869 del 9-8-2022</b>- approvazione del modello di accettazione del contributo da inviare ai soggetti proponenti.</p> <p><b>Decreto Dirigenziale 18959 del 23/09/2022</b> proroga del termine per l'accredito al Portale CDP di Cassa Depositi e Prestiti Spa, così come indicato all'art. 8 comma 7 dell’ Avviso pubblico posticipandolo dal 23 settembre al 26 settembre 2022, per consentire la massima partecipazione all'Avviso pubblico.</p> <p><b>Decreto Dirigenziale 23122 del 22/11/2022</b>- approvazione nuovo modello di "Disciplinare/atto d'obblighi per l'accettazione del contributo" - modifica DD 15869 del 9 agosto 2022.</p> |

M1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO

| Missione / Componente | Investimento                                                                                 | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare      | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                              |                  |                               | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M1C3                  | I.2.2 - Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale M1-C3-II.2.2-13, 17 |                  | MIC - Ministero della Cultura | 600,00            |                     | 32,47                   |                     |                            |                     | <p><b>Decreto Dirigenziale 24860 del 02/12/2022:</b> Rettifica elenchi progetti ammissibili a finanziamento e non ammissibili a finanziamento (DD 15759 del 25/07/2022- da presentare entro il 15 giugno 2022) e approvazione elenco domande ammesse a finanziamento: 124 progetti ammessi al finanziamento di 15.449.520,32. Con<b>Decreto Dirigenziale 6013 del 21/03/2023</b> stato rettificato l'elenco dei progetti ammissibili (DD 24860 del 02/12/2022): 125 progetti ammissibili al finanziamento di 15.370.994,72.</p> <p><b>Decreto Dirigenziale 25146 del 19/12/2022:</b> approvazione elenchi progetti ammissibili a finanziamento e non ammissibili a finanziamento da presentare entro il 30 settembre 2022: 74 progetti ammissibili al finanziamento di 12.078.105,15. Con <b>Decreto dirigenziale 7593 del 13/04/2023</b> stato rettificato l'elenco dei progetti ammissibili e non ammissibili (DD 25146 del 19/12/2022) e sono stati assegnati i contributi: 81 progetti ammessi e finanziati con 9.834.550,92.</p> <p>TOTALE complessivo progetti ammessi e finanziati prima delle rinunce e delle economie: 206</p> <p>TOTALE complessivo risorse impegnate, prima delle rinunce e delle economie: 25.205.545,64</p> <p><b>Decreto 8383 del 27/04/2023:</b> (Avviso pubblico DD 6821/2022): approvazione del "Vademecum per l'attuazione dei progetti e la rendicontazione delle spese sostenute" per i Soggetti Beneficiari degli interventi selezionati a valere sull'Avviso pubblico</p> <p><b>D 17766 del 03/08/2023</b> Rinuncia al contributo concesso con DD 24860 del 02/12/2022 da parte di 7 beneficiari; <b>revoca per rinuncia dei contributi concessi per complessivi 955.465,36 economia di 63.592,61.</b></p> <p><b>D 17892 del 10/08/2023</b> Rinuncia al contributo concesso con DD 7593 del 13/04/2023, da parte di 6 beneficiari; <b>revoca per rinuncia dei contributi concessi per complessivi 691.729,30.</b> Entro il 11/09/2023 sono risultati ammessi a contributo 189 beneficiari.</p> <p><b>DGR 1037 del 11/09/2023.</b> Si approvano il Quadro Economico del finanziamento assegnato alla Regione Toscana e il Piano delle attività tecnico-operative per le risorse umane da acquisire: le risorse necessarie da assegnare per il Piano delle attività tecnico-operative sono <b>726.408,48</b> (oneri fiscali inclusi), di cui 251.222,40 per incarichi e 475.186,08 per l'assunzione di personale a tempo determinato.</p> <p><b>D 23145 del 26/10/2023:</b> Revoca per rinuncia al contributo concesso con D 7593 del 13/04/2023: <b>2 revoco per 157.280.</b></p> <p><b>D 23597 del 26/10/2023:</b> Revoca per rinuncia al contributo assegnato con D 24860 del 02/12/2022: <b>1 revoca per 150.000.</b></p> <p><b>D 2595 del 05/02/2024-</b> PNRR - M1C3 Inv. 2.2: "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" - Avviso pubblico D.D. 6821/2022 : revoca per rinuncia al contributo assegnato con DD 7593 del 13/04/2023: <b>1 rinuncia per 119.818,88.</b></p> <p><b>D 2918 del 07/02/2024-</b> PNRR - M1C3 Inv. 2.2 - "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" - Avviso pubblico D. 6821/2022: revoco per rinuncia ai contributi concessi con DD 24860 del 02/12/2022. <b>Revoca di 209.052,49</b> per rinuncia di due soggetti.</p> <p><u>A febbraio 2024 sono finanziati progetti con 23.585.015,48 (22.858.607 sull'avviso pubblico, considerando revoco ed economie; 726.408,48 per attività tecnico-operative).</u></p> <p><i>A giugno 2023 è stata avviata una procedura di gara aperta, da 7.100.000,00, per l'affidamento del servizio di catalogazione e censimento delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale, suddivisa in 8 lotti funzionali individuati su base geografica/regionale.</i></p> |
|                       |                                                                                              |                  |                               |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>30/12/2021-</b> Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.3: "Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. Scadenza avviso: 15/03/2022 - Dotazione finanziaria Avviso 190 mln.</p> <p><b>DECRETO MIC 161 del 13/04/2022-</b> Riparto risorse PNRR M1C3 I.2.3 "Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici", assegnate al Ministero della Cultura con il decreto Ministero dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, per l'importo complessivo di 300 milioni nel seguente modo: Intervento di catalogazione e formazione dei giardinieri d'arte (10.000.000,00); Interventi di restauro e valorizzazione di n. 5 importanti parchi e giardini storici, individuati dal Ministero della Cultura (100.000.000,00); Interventi di restauro e valorizzazione di parchi e giardini storici, da selezionare sulla base di Avviso pubblico (190.000.000,00).</p> <p><b>Decreto MIC 504 del 21/06/2022</b>(aggiornata con DSG 21 del 12/01/2023, DSG 379 e DSG 380 del 20/04/2023) - Approvazione della graduatoria di merito complessiva degli interventi selezionati mediante l'Avviso Pubblico del 30 dicembre 2021 e delle graduatorie delle proposte ammesse a finanziamento.</p> <p><b>Decreto MIC 505 del 21/06/2022- Assegnati</b> complessivamente <b>287.285.113,13</b> di cui 151.554.129,30 destinati al finanziamento degli interventi di restauro e valorizzazione di n. 106 parchi e giardini storici ubicati nelle regioni della macroarea CENTRO-NORD, selezionati mediante l'Avviso pubblico del 30 dicembre 2021; alla <b>Toscana assegnati 24.008.585,26</b> per interventi di restauro e valorizzazione di 17 parchi e giardini storici.</p> <p><b>Decreto MIC 21 del 12/01/2023</b> -Decreto di integrazione e aggiornamento del DSG 504 del 21 giugno 2022 di approvazione della graduatoria di merito e dell'elenco finale delle domande ammesse a finanziamento con il relativo ammontare relativo all'Avviso pubblico del 30 dicembre 2021. Per la Toscana ammessi complessivamente a finanziamento (compresi interventi del decreto 504) 88 proposte di intervento per 114.995.919,87.</p> <p><b>Decreto del Direttore Generale 253 del 17/03/23-</b> il finanziamento di 114.995.919,87 di cui al decreto 21 del 12/01/2023 è stato <b>ridotto di 1.248.713,00</b> dopo la <b>rinuncia</b> relativa al progetto "Villa Medicea di Camugliano". <b>In Toscana sono in graduatoria quindi 87 interventi per 113.362.693,87 (Regione Toscana 1.084.545,00 Villa Medicea).</b></p> <p><b>In Toscana sono stati quindi finanziati 16 parchi e giardini storici con 22.759.872,26 (di cui Regione Toscana 1.084.545,00 Villa Medicea).</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

M1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO

| Missione / Componente | Investimento                                                                                       | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare      | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                    |                  |                               | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M1C3                  | I.2.3 - Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici M1C3-I.2.3-14,18 |                  | MIC - Ministero della Cultura | 300,00            |                     | 1,69                    |                     | 21,67                      |                     | <p><b>Decreto MIC 589 dell'8/07/2022</b>- In attuazione di quanto previsto dal PNRR M1C3 e, in particolare per l'attuazione dell'Investimento 2.3: "Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici" - Attività di formazione professionale per "Giardinieri d'Arte", sono assegnate alle singole Regioni aderenti 7.818.200,00<b>(lla Regione Toscana 601.400,00 per 8 progetti)</b>.</p> <p><b>DM 264 del 27/07/2023</b>- Modifiche al DM 161 del 13/04/2022. Per l'investimento relativo al finanziamento degli "Interventi di restauro e valorizzazione di n. 5 importanti parchi e giardini storici, individuati dal Ministero della cultura" il DM 161 del 13 aprile 2022 di riparto delle risorse ha previsto una dotazione finanziaria di 100.000.000,00 e il successivo Decreto del Segretario generale 505 del 21/06/2022 ha assegnato 97.993.178,00 (con un residuo di 2.006.822,00). Si modifica la ripartizione delle risorse, 300 milioni complessivi, nel seguente modo: 12.006.822,00 per la catalogazione e formazione dei giardinieri d'arte; 97.993.178,00 per interventi di restauro e valorizzazione di n. 5 importanti parchi e giardini storici, individuati dal Ministero della Cultura; 190 milioni per interventi di restauro e valorizzazione di parchi e giardini storici, da selezionare sulla base di Avviso pubblico.</p> <p><b>Determina 270 del 06/11/2023</b>della Fondazione Scuola Beni Attività Culturali - Invito a manifestare interesse per la costituzione della Faculty nell'ambito del progetto "Oltre il giardino", formazione continua e aggiornamento professionale per professionisti e operatori del patrimonio culturale: Parchi e giardini storici – CUP F57B23000110004. Per la realizzazione del Progetto è necessario costituire un gruppo di Esperti di alta specializzazione nei settori scientifici di riferimento, denominato Faculty, cui attribuire i compiti di coordinamento scientifico delle attività formative sulla base degli indirizzi dell'Advisory Board del Progetto e in affiancamento alla Scuola anche per di individuare i docenti.</p> <p><b>A febbraio 2024</b> è stato aperto il bando <b>"Oltre il giardino. Maturare competenze"</b> per la selezione di 220 partecipanti al corso executive su cura e gestione dei parchi e giardini storici – Fondazione Scuola Beni Attività Culturali – M1C3 2.3 Parchi e giardini storici. Il corso executive di 70 ore sulla cura e la gestione dei parchi e giardini storici è rivolto a professionisti del settore e prevede sessioni di formazione a distanza e in presenza (presso sedi di importanti parchi e ville storiche italiane, tra cui il Giardino della Villa Medicea di Castello - Firenze).</p>                                                                                                                                                                                                                       |
|                       |                                                                                                    |                  |                               |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Atti della Regione Toscana</b></p> <p><b>DGR 891 del 1/8/2022</b>- Approvazione dello schema di convenzione-accordo con il Ministero della Cultura per la realizzazione delle Attività di formazione professionale per Giardinieri d'Arte e degli elementi essenziali dell'Avviso per la concessione di finanziamenti per progetti di formazione della figura professionale di Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici.</p> <p><b>DGR 915 del 1/8/2022</b>- Approvazione degli indirizzi regionali per la realizzazione di corsi di "Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici".</p> <p><b>Decreto dirigenziale 15704 del 05.08.2022</b>- che ha aggiornato il Repertorio regionale delle figure professionali con l'inserimento della scheda descrittiva della figura professionale di "Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici.</p> <p><b>Decreto dirigenziale 20595 del 14.10.2022</b>- Approvazione Avviso pubblico per il finanziamento di progetti formativi per la Figura professionale di "Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici".</p> <p><b>Decreto dirigenziale 22588 del 15.11.2022</b>- con il quale si procede alla nomina del Nucleo di Valutazione dei progetti presentati in relazione all'avviso suddetto.</p> <p><b>Decreto dirigenziale 24782 del 2.12.2022</b>- approvato il <b>finanziamento di n.5 proposte</b> progettuali (presentati 18 progetti) ed assunto un impegno di <b>476.909,28</b> a valere sul Bilancio pluriennale 2022-2024 (poi ridotti a 380.309,28).</p> <p><b>Decreto dirigenziale 4857 del 28.02.2023</b>- finanziato un <b>ulteriore progetto per 84.726,80</b> euro (poi ridotti a 61.626,80).</p> <p>In totale finanziati 6 progetti per 561.636,08 euro.</p> <p>A seguito delle selezioni dei partecipanti, necessarie visti i numerosi iscritti, i progetti formativi finanziati hanno avuto avvio con 116 allievi ai corsi di qualifica.</p> <p><b>Decreto dirigenziale 24490 del 07-12-2022</b>- Restauro e valorizzazione del parco e del giardino della villa medicea di Careggi. Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo</p> <p><b>Decreto dirigenziale 992 del 17 01 2023</b> -PNRR - M1C3 2.3 CUP D15F22000360002 - Indizione procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, relativa ai lavori di restauro e valorizzazione del parco e del giardino storico della Villa Medicea di Careggi in Firenze.</p> <p><b>Decreto dirigenziale 24734 del 15/11/2023</b> -PNRR (M1C3) - Investimento 2.3: Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici. Avviso pubblico per il finanziamento di progetti formativi per la Figura professionale di Giardiniere d'arte per giardini e parchi storiciApprovazione finanziamento di ulteriori due progetti e assunzione impegno di spesa (178.363,92).</p> |

M1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO

| Missione / Componente | Investimento                                                                                                                                                                                           | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare      | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                        |                  |                               | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M1C3                  | I.2.4 - Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art) M1C3-I.2.4-15,19               |                  | MiC - Ministero della Cultura | 800,00            |                     |                         |                     | 28,74                      |                     | <p><b>DM 177 del 21/04/22-</b> L'Investimento 2.4: "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)" dispone di risorse complessive pari a 800 milioni, ripartite sulle seguenti linee di azione: 1) 240 milioni per la realizzazione di interventi di adeguamento sismico dei luoghi di culto, torri e campanili; 2) 250 milioni per la realizzazione di interventi di restauro del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (FEC); 3) 10 milioni per la realizzazione di una piattaforma per garantire la sicurezza dei siti e dei luoghi culturali italiani attraverso l'istituzione di un Centro Funzionale Nazionale (CeFuRisc) in grado di ridurre e mitigare i rischi associati ad eventi avversi di origine antropica e/o naturale; 4) 300 milioni per la creazione di siti per il ricovero di opere d'arte attraverso la realizzazione di n. 5 depositi e rifugi speciali per gestire al meglio le emergenze causate da calamità naturali.</p> <p><b>Decreto 455 del 7/06/2022-</b> In attuazione di quanto previsto dal PNRR M1 C3 I.2.4 sono assegnate le risorse secondo la seguente ripartizione:</p> <p>- 240.000.000,00 destinati al finanziamento degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza sismica di n. 257 luoghi di culto e torri/campanili, (All. 1); alla Toscana destinati 16.785.000,00 per adeguamento e messa in sicurezza sismica di 21 luoghi di culto;</p> <p>- 249.998.229,05 destinati al finanziamento degli interventi di restauro di n. 286 chiese del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (FEC) (All. 2); alla Toscana destinati 14.374.350,40 per il restauro di 13 chiese del patrimonio del FEC.</p> <p><b>Decreto 230 del 21/10/2022 di assegnazione delle risorse:</b>gli enti pubblici proprietari o nella disponibilità dei beni ammessi a finanziamento di cui al decreto del Segretario Generale del Ministero della Cultura 455/2022 (interventi su beni di proprietà o in disponibilità degli enti pubblici <b>per la Toscana 6.850.000</b>) e interventi su beni di proprietà di enti terzi.</p> <p><b>Accordi quadro Invitalia del 15/12/2022</b> -Invitalia ha pubblicato <b>due procedure di gara per Accordi Quadro</b>, del valore di <b>257 milioni, per valorizzare 293 siti ed edifici religiosi appartenenti al FEC</b>. Il Soggetto Attuatore del Programma di interventi del patrimonio FEC è il Ministero dell'Interno. Gli interventi riguardano alcune tra le più importanti Chiese dislocate su tutto il territorio nazionale fra cui la Basilica di S. Maria Novella a Firenze. Le due procedure di gara sono state suddivise in 9 lotti geografici e ogni lotto geografico in 4 sub-lotti prestazionali relativi alle diverse prestazioni necessarie alla realizzazione delle opere (servizi tecnici, servizi di verifica della progettazione, lavori e servizi di collaudo). La scadenza della procedura è stata fissata per il 20 gennaio 2023. Entro luglio 2023 la Direzione Generale ha individuato i soggetti attuatori esterni a cui ha attribuito i fondi per l'attuazione degli interventi.</p> <p><b>Decreto 1170 del 23/10/2023-</b> di integrazione del DSG 455 del 07/06/2022 restando invariato l'ammontare dei finanziamenti totali. <b>Alla Toscana destinati 16.785.000,00 per adeguamento e messa in sicurezza sismica di 21 luoghi di culto e 11.952.754,4 per il restauro di 12 chiese del patrimonio del FEC</b> in totale destinati 28.737.754,4.</p> |
| M1C3                  | I.3.3 - Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde M1C3-I.3.3-7                                                                                     |                  | MiC - Ministero della Cultura | 155,00            |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Il 5/05/2022 la Direzione Generale Creatività Contemporanea del MiC</b>ha pubblicato le linee di indirizzo dell'Investimento M1C3 I.3.3 – Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde. L'investimento vale 155 milioni e mira a sostenere la ripresa e l'innovazione dei settori culturali e creativi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                       | I.3.3.1 - Interventi per migliorare l'ecosistema in cui operano i settori culturali e creativi, incoraggiando la cooperazione tra operatori culturali e organizzazioni e facilitando upskill e reskill |                  | MiC - Ministero della Cultura | 10,00             |                     |                         |                     | 0,36                       |                     | <p><b>Linea A - Azione A1</b></p> <p>Il 9/6/2023 è stato pubblicato un <b>avviso pubblico</b> (sul <b>Decreto 149 del 09/06/2023</b> per la presentazione di proposte progettuali di capacity building per gli operatori della cultura dedicato a Sub-Investimento 3.3.1 "Interventi per migliorare l'ecosistema in cui operano i settori culturali e creativi, incoraggiando la cooperazione tra operatori culturali e organizzazioni e facilitando upskill e reskill" (Azione A1); sono disponibili 9.611.943,39.</p> <p>Con il <b>Decreto Direttoriale 327 del 22/09/2023</b> sono state nominate la Commissione di valutazione e la Segreteria tecnica per l'esame delle proposte progettuali.</p> <p><b>TOCC – Azione A1 – Decreto 737 del 07/12/2023 – Pubblicazione Graduatorie</b>Sono approvate le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento e dei progetti ammessi ma non finanziabili per esaurimento delle risorse finanziarie stanziante, suddivise per le due macroaree "Mezzogiorno" e "Altre Regioni". Sono stati ammessi a finanziamento integrale 52 progetti, 20 per la macroarea "Mezzogiorno" e 32 per la macroarea "Altre Regioni"; un progetto è stato ammesso a finanziamento parziale, tra "Altre regioni". Sono stati interamente assegnati i 9.611.943,39 del bando, di cui 359.233,57 per 3 progetti in Toscana.</p> <p><b>Decreto 1550 del 13/12/2023- Assegnazione delle risorse</b> (Investimento 3.3: "Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde", Sub-Investimento 3.3.1: "Interventi per migliorare l'ecosistema in cui operano i settori culturali e creativi, incoraggiando la cooperazione tra operatori culturali e organizzazioni e facilitando upskill e reskill" (Azione A1). Sono stati assegnati 9.611.943,39 per finanziare 52 progetti finanziati totalmente più 1 progetto finanziato parzialmente:<b>in Toscana sono stati finanziati 3 interventi con 359.233,57.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                       | I.3.3.2 - Sostegno ai settori culturali e creativi per l'innovazione e la transizione digitale (M1C3-11.3.3.2)                                                                                         |                  | MiC - Ministero della Cultura | 115,00            |                     |                         |                     | 7,93                       |                     | <p><b>Linea A - Azione A2</b></p> <p>A ottobre 2022 (<b>Avviso 385 del 10 10 2022</b> è stato approvato l'avviso pubblico per sostenere i settori culturali e creativi per l'innovazione e la transizione digitale; la dotazione finanziaria, al netto degli oneri per le attività di gestione della misura, è 110.419.102,12.</p> <p>Con il <b>Decreto direttoriale 161 del 20/06/2023</b> sono state pubblicate le graduatorie delle domande ammesse a finanziamento; sono disponibili 7.976.965,84 per 146 soggetti in Toscana. Le risorse sono state assegnate con il <b>DSG 851 del 31/07/2023</b> 107.739.822,81 per 1.860 soggetti <b>7.932.497,89 per 147 soggetti in Toscana.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

M1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO

| Missione / Componente | Investimento                                | Sub-Investimento                                                                   | Amministrazione Titolare      | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                             |                                                                                    |                               | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       |                                             | I.3.3.3 - Promuovere la riduzione dell'impronta ecologica degli eventi culturali   | MIC - Ministero della Cultura | 10,00             |                     |                         |                     | 0,98                       |                     | <p><b>Linea B- Azione B1</b></p> <p>Il 9/06/2023 è stato pubblicato l'<b>Avviso pubblico (Decreto 150 del 9/06/2023)</b> per la presentazione di proposte progettuali di capacity building per gli operatori della cultura dedicato al Sub-investimento 3.3.3 "Promuovere la riduzione dell'impronta ecologica degli eventi culturali favorendo l'inclusione di criteri sociali e ambientali nelle politiche degli appalti pubblici, orientando così la filiera verso l'eccellenza di prodotti e servizi" (Azione B 1); sono disponibili 9.611.943,39.</p> <p>Con <b>Decreto Direttoriale 328 del 22/09/2023</b> sono state nominate la Commissione di valutazione e la Segreteria tecnica per l'esame delle proposte progettuali.</p> <p><b>TOCC – Azione B1 – Decreto 732 del 06/12/2023 – Pubblicazione Graduatorie</b> Sono approvate le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento e dei progetti ammessi ma non finanziabili per esaurimento delle risorse finanziarie stanziati, suddivise per le due macroaree "Mezzogiorno" e "Altre Regioni". Sono stati ammessi a finanziamento in totale 59 progetti, i 26 per l'area geografica del Mezzogiorno e 33 alle altre Regioni; un progetto è stato ammesso a finanziamento parziale, tra "Altre Regioni". Sono stati interamente assegnati i 9.611.943,39 del bando; in Toscana 5 soggetti con 984.328.</p> <p><b>Decreto 1532 del 13/12/2023- Assegnazione risorse</b> - Componente 3 (MIC3) Sub-Investimento 3.3.3 - Promuovere la riduzione dell'impronta ecologica degli eventi culturali favorendo l'inclusione di criteri sociali e ambientali nelle politiche degli appalti pubblici, orientando così la filiera verso l'eccellenza di prodotti e servizi (Azione B 1). Sono assegnati 9.611.943,39 destinati al finanziamento di 59 progetti di capacity building finanziati totalmente più 1 progetto finanziato parzialmente. <b>In Toscana sono stati finanziati 5 progetti con 984.328 euro.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       |                                             | I.3.3.4 - Promuovere l'innovazione e l'eco-progettazione inclusiva (MIC3-I1.3.3.4) | MIC - Ministero della Cultura | 20,00             |                     |                         |                     | 1,45                       |                     | <p><b>Linea B - Azione B2</b></p> <p>Ad aprile 2023 è stato approvato l'<b>Avviso pubblico (Decreto 61 del 11 04 2023)</b> per l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore di micro e piccole imprese, enti del terzo settore e organizzazioni profit e no profit, operanti nei settori culturali e creativi per favorire l'innovazione e la transizione digitale. La dotazione finanziaria dell'avviso, al netto degli oneri per le attività di gestione della misura, è di <b>19.203.322</b>.</p> <p><b>Decreto 439 del 02/11/2023:</b> Approvazione delle graduatorie delle proposte ammesse di cui all'Avviso pubblico dell'11 aprile 2023. Sono finanziate 345 micro e piccole imprese, enti del terzo settore e organizzazioni profit e no profit ad accedere ai contributi a fondo perduto del PNRR, 19.203.322,00 di cui 7.681.328,80 per il Mezzogiorno e 11.521.993,20 per le altre regioni. In Toscana sono stati finanziati: 5 progetti di architettura e design con 259.458,04; 7 progetti di artigianato artistico con 481.717,46; 1 progetto audiovisivo e radio con 74.905,10; 2 progetti di editoria, libri e letteratura con 49.542,17; 3 progetti di moda con 133.682,75; 2 progetti di musica con 88.555,19; 4 progetti di patrimonio culturale materiale e immateriale con 199.082,35; 2 progetti di spettacolo dal vivo con 893.54,34; 1 progetto di area interdisciplinare con 75.000,00. Complessivamente in Toscana in graduatoria 27 progetti per 451.297,40.</p> <p><b>Decreto 1311 del 27/11/2023 - Assegnazione delle risorse</b> Investimento 3.3: "Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde", Sub-Investimento 3.3.4: Promuovere l'innovazione e l'eco-design inclusivo, anche in termini di economia circolare e orientare il pubblico verso comportamenti più responsabili nei confronti dell'ambiente e del clima (Azione B II). Sono finanziati 347 progetti con 19.203.322,00 ( <b>1.447.833 per 27 progetti in Toscana</b>).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MIC3                  | I.4.1 - Hub del turismo digitale MIC3-I.4.1 |                                                                                    | Ministero del Turismo         | 114,00            |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Decreto Direttoriale a contrarre n. 1762/22 del 2 febbraio 2022:</b> è stato disposto di pubblicare un appalto specifico nell'ambito del Sistema dinamico di acquisizione della pubblica Amministrazione (SDAPA), gestito da Consip S.p.A., iniziativa ICT SDAPA, per l'acquisizione soluzioni specifiche che rispondano alle esigenze e soddisfino i requisiti funzionali e strategici nell'ambito del progetto di sviluppo del TDH, per un importo complessivo a base d'asta di 12.400.000,00 IVA esclusa, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.</p> <p><b>Decreto Ministero del Turismo 3855 del 16/03/2022</b> è stato disposto di dare avvio alla procedura per l'acquisizione soluzioni specifiche che rispondano alle esigenze e soddisfino i requisiti funzionali e strategici nell'ambito del progetto di sviluppo del TDH per 19.500.000,00 IVA esclusa, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo suddividendo l'appalto in 3 lotti.</p> <p><b>Decreto Ministero del Turismo 9664 del 28/07/2022</b> è stato disposto di pubblicare un appalto specifico nell'ambito del Sistema dinamico di acquisizione della pubblica Amministrazione (SDAPA), gestito da Consip S.p.A., per l'acquisizione soluzioni specifiche che rispondano alle esigenze e soddisfino i requisiti funzionali e strategici nell'ambito del progetto di sviluppo del TDH, per un importo complessivo a base d'asta pari ad 6.000.000,00 IVA esclusa, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; di suddividere l'appalto in 8 lotti prestazionali.</p> <p>Alla scadenza del termine per la presentazione offerte in data 9 settembre 2022, poi prorogato al 13 settembre 2022, non risultavano presentate offerte attraverso il Sistema di e-Procurement; per i lotti numero 4, 5, 6, 7 e 8 è stata bandita una nuova procedura con</p> <p><b>Decreto Ministero del Turismo 13231 dell'11/10/2022</b> per l'acquisizione dei beni e servizi in parola attraverso il Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) messo a disposizione da CONSIP S.p.a., per un importo a base d'asta di 2.000.000,00 IVA esclusa, suddividendo l'appalto in 5 lotti prestazionali.</p> <p><b>Il Ministero del Turismo ha pubblicato 12/09/2022 l'avviso</b> con il quale si intendono raccogliere le adesioni da parte delle PA interessate alla stipula di accordi di collaborazione relativamente alla fornitura dati e contenuti verso il Turism Digital Hub, ecosistema online composto da operatori turistici, imprese, stakeholder istituzionali creato per supportare la pianificazione dei viaggi e la gestione delle attività turistiche.</p> <p><b>DGR 1231 del 2/11/2022:</b> PST 2017-2022, Misura MIC3 del PNRR - Autorizzazione alla sottoscrizione dell'Istanza di Adesione con il Ministero del Turismo e l'Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT) per la fornitura di dati e contenuti verso il Tourism Digital Hub (TDH).</p> <p><b>Decreto MIT del 2/01/2023 - TOURISM DIGITAL HUB:</b> adozione delle Linee Guida per accedere e interagire con l'ecosistema digitale del Ministero del Turismo. Le Linee Guida Ecosistema TDH22 consentiranno a soggetti pubblici e operatori privati – previa sottoscrizione di specifici accordi con il Ministero – di interoperare con il Tourism Digital Hub, la piattaforma tecnologica sottostante al portale Italia.it supportata dai finanziamenti del PNRR, per strutturare sinergie stabili nell'ecosistema turistico italiano, in modo da promuovere l'offerta e accrescere la competitività del settore turistico italiano.</p> <p><b>Per raccogliere le adesioni</b> da parte di soggetti ed operatori economici privati operanti nel settore dei servizi turistici per le strutture ricettive e nel settore della vendita, fornitura ed intermediazione di servizi turistici (c.d. esperienze), interessati a partecipare all'iniziativa Tourism Digital Hub (TDH), che alimentino il sito internet <a href="https://www.italia.it">https://www.italia.it</a> con i contenuti relativi alla propria offerta sono stati pubblicati due bandi:</p> <p>- <b>il 20 febbraio 2023 è stato pubblicato l'Avviso pubblico</b> per l'adesione al progetto "Tourism Digital Hub" da parte di <b>soggetti operanti nel settore dei servizi turistici per le strutture ricettive</b>.</p> <p>- <b>il 2 marzo 2023 è stato pubblicato l'Avviso pubblico</b> per l'adesione al progetto "Tourism Digital Hub" da parte di <b>soggetti operanti nel settore della vendita, fornitura ed intermediazione di servizi turistici (c.d. esperienze)</b>.</p> |

M1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO

| Missione / Componente | Investimento                                                          | Sub-Investimento                                                                                                  | Amministrazione Titolare | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                       |                                                                                                                   |                          | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M1C3                  | I.4.2 - Fondi Integrati per la competitività delle imprese turistiche |                                                                                                                   | Ministero del Turismo    | 1.786,00          |                     |                         |                     |                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M1C3                  |                                                                       | I.4.2.1 - Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit (M1C3-I.4.2.1) | Ministero del Turismo    | 598,00            |                     |                         |                     | 54,20                      |                     | <p><b>Il 23 dicembre 2021</b> il Ministero del Turismo ha pubblicato l'Avviso recante le modalità applicative per l'erogazione di contributi e credito d'imposta a favore delle imprese turistiche per il miglioramento delle strutture di ricettività ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del DL 152/2021 (500 mln.).</p> <p><b>Avviso pubblico M.Turismo prot. 2615 del 18/02/2022</b> Avviso pubblico ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'Avviso pubblico del 23 dicembre 2021 MODALITÀ APPLICATIVE PER L'ACCESSO ALLA PIATTAFORMA ONLINE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E CREDITO D'IMPOSTA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 9 DEL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2021, N. 152.</p> <p><b>Avviso pubblico M.Turismo prot. 4986 dell'8/04/2022</b> Avviso pubblico ai sensi dell'articolo 15, comma 3, dell'Avviso pubblico del 23 dicembre 2021 CRITERI DI RIPARTO DELLE RISORSE, TEMPISTICA DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E CREDITO D'IMPOSTA DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2021, N. 152.</p> <p><b>Decreto M.Turismo 8180 del 27/06/2022</b>- A seguito dell'esito positivo delle verifiche è disposta la concessione delle agevolazioni in favore dei soggetti richiedenti: 401 domande accolte in Toscana per 55.187.142,84.</p> <p><b>Avviso 01/08/2022</b>- Rimodulazione proposte progettuali.</p> <p><b>Decreto 1561 del 26/01/2023</b>- Approvazione di rimodulazione delle proposte progettuali. E' disposta l'approvazione degli elenchi definitivi recanti 1061 imprese per le quali è stata autorizzata la rimodulazione, di cui 1018 imprese per le quali la rimodulazione non ha determinato variazione dell'importo ammesso a beneficio e 43 imprese per le quali la rimodulazione ha determinato variazione dell'importo ammesso a benefici.</p> <p><b>Decreto 8839 del 04/05/2023</b>- Scorrimento della graduatoria: concessi 5.009.274,31 per 45 domande di cui<b>118.913.70 per 3 domande in Toscana</b>. A giugno 2023 il decreto è stato rettificato: sono stati concessi <b>155.173,03</b>ad un'altra società toscana.</p> <p>Decreto 15865 del 18/08/2023 - Scorrimento della graduatoria: concessi 7.279.498,35 (no Toscana).</p> <p>Nel 2023 sono stati approvati diversi decreti di rinunce; considerando il Decreto 8180/2022, le rinunce e lo scorrimento della graduatoria<b>in Toscana sono stati concessi 54.202.730,86</b>per 395 soggetti.</p> <p>Sul sito <a href="https://www.ministeroturismo.gov.it/report-iftt-3/">https://www.ministeroturismo.gov.it/report-iftt-3/</a> sono disponibili i report IFTT relativi alle domande presentate.</p> <p>Risorse rimodulate con decreto MEF del 24/08/2022 - prima erano 500.000.000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M1C3                  |                                                                       | I.4.2.2 - Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator (M1C3-I.4.2.2)                                                 | Ministero del Turismo    |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Decreto Interministeriale del M.Turismo e MEF del 24 12 2021</b>reca le modalità applicative per la fruizione del credito di imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggi e dei tour operator di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.</p> <p><b>Avviso pubblico M. Turismo prot. 2613 del 18/02/2022</b> recante modalità applicative per l'accesso alla piattaforma online per la fruizione del Credito d'imposta di cui all'art. 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152</p> <p><b>Decreto M.Turismo 8228 del 28/06/2022</b>- A seguito dell'esito positivo delle verifiche previste dal decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, e dall'avviso del Ministero del Turismo del 18 febbraio 2022, con il presente decreto è disposta, la concessione delle agevolazioni in favore dei soggetti richiedenti <b>(n. 782 soggetti beneficiari). Per la Toscana 69 beneficiari con 2.075.874.11.</b></p> <p><b>Decreto M.Turismo 9925 del 2/08/2022</b>: A seguito dell'esito positivo delle verifiche previste dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, e dall'avviso del Ministero del Turismo del 18 febbraio 2022 con il presente decreto è disposta, la concessione delle agevolazioni in favore dei soggetti richiedenti<b>(n. 179 soggetti beneficiari). Per la Toscana 16 beneficiari con 335.157.</b></p> <p><b>Decreto M.Turismo 13319 del 12/10/2022</b>: A seguito dell'esito positivo delle verifiche previste dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, e dall'avviso del Ministero del Turismo del 18 febbraio 2022 con il presente decreto è disposta, la concessione delle agevolazioni in favore dei soggetti richiedenti <b>(n. 80 soggetti beneficiari). Per la Toscana 6 beneficiari con 187.789,11.</b></p> <p><b>Avviso pubblico M. Turismo prot. 1677 del 14/09/2022</b>sul DI MIT-MEF 10/08/2022)- L'Avviso dispone la riapertura della procedura per la richiesta degli incentivi rivolti ad agenzie di viaggio e tour operator. Vengono finanziati interventi di digitalizzazione ed innalzamento degli standard dei servizi offerti tramite l'erogazione del credito d'imposta del 50% fino a un massimo di 25 mila euro. Sono ammessi alla presentazione delle domande anche i soggetti che hanno partecipato alla prima procedura relativa all'avviso di febbraio 2022.</p> <p><i>A ottobre 2022 il Ministero del Turismo ha annunciato la messa a disposizione di altri 85 milioni per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e tour operator, come previsto dal PNRR; le domande devono essere presentate sul sito di Invitalia a partire dal 12 ottobre stesso.</i></p> <p><i>Con decreto MEF del 24/08/2022 - le risorse, 98 milioni sono confluite nell'investimento 4.2.1</i></p> <p><i>Decreto-legge del 30/04/2022 n. 36 - Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Legge n. 79 del 29/06/2022, convertito con modifiche. Le risorse finanziarie per l'attuazione della linea progettuale M1C3, sub investimento 4.2.2 nell'ambito del PNRR, 98 milioni, sono destinate ad incrementare la dotazione finanziaria della linea progettuale M1C3, sub investimento 4.2.1. L'importo di 100 milioni, di cui all'articolo 1, comma 13, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021, e' destinato a finanziare anche le domande di agevolazione presentate dalle agenzie di viaggio e dai tour operator ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021.</i></p> |

M1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO

| Missione / Componente | Investimento | Sub-Investimento                                                                                                                                   | Amministrazione Titolare | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |              |                                                                                                                                                    |                          | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M1C3                  |              | I.4.2.3 - Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) (M1C3-I.4.2.3)                                           | Ministero del Turismo    | 500,00            |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Prot 101243 - 29/12/2021 MEF - La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha sottoscritto un accordo di finanziamento con il MEF</b> per la creazione di un Fondo di Fondi (previsto anche dall'articolo 8 del DL 152/2021) con un ammontare iniziale di 772 milioni di euro provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed afferenti ad interventi di competenza del Ministero del Turismo (M1C3 Investimento 4.1.3) e del Ministero dell'Interno (MSC2, Investimento 2.2b).</p> <p><b>23/05/2022</b>- In qualità di gestore del fondo di fondi Ripresa e Resilienza Italia, la Banca europea per gli investimenti ha lanciato un avviso a manifestare interesse volto a selezionare degli intermediari finanziari, eleggibili nell'Unione europea, che sono interessati a ricevere le risorse del FdF per l'implementazione di Strumenti Finanziari in Italia. Il FdF si compone di due fondi tematici: - per il supporto delle infrastrutture e dei servizi per il turismo sostenibile ("Fondo Tematico Turismo" M1C3 – 4.2.3);- per il supporto della rigenerazione urbana e dell'edilizia sociale ("Fondo Tematico Piani Urbani Integrati" – MSC2 – 2.2b).</p> <p><b>Avviso pubblico Ministero del Turismo prot 19700 del 29/12/2022</b>Il Ministero del Turismo ha pubblicato un avviso sul Fondo Tematico Turismo Sostenibile, parte del "Fondo di Fondi Ripresa e Resilienza Italia", di cui all'articolo 8 del DL 152/2021 finalizzato all'attuazione della linea progettuale "Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI). Nella specifico, l'avviso è volto a rendere noti: le categorie di soggetti ammessi a presentare richieste di supporto finanziario al Fondo Tematico Turismo; l'ambito territoriale di riferimento; la tipologia progetti e i settori di investimento ammissibili; elementi generali circa le tipologie dei prodotti finanziari che saranno messi a disposizione.</p> <p><b>A marzo 2023</b>Il Ministero del Turismo ha pubblicato un <b>avviso</b> per rendere noti: l'identità e i riferimenti degli Intermediari Finanziari tramite cui sarà offerto il supporto finanziario a valere sul Fondo; le modalità e i termini di presentazione delle richieste di supporto finanziario; le risorse finanziarie disponibili a esaurimento, oltre a eventuali specificazioni circa le tipologie di prodotti finanziari disponibili a valere sulle risorse.<b>Per gli investimenti e/o progetti</b> di cui all'articolo 5 dell'Avviso del Ministero del Turismo del 29 dicembre 2022, <b>sono disponibili 354.754.000</b> (nell'ambito della dotazione complessiva del Fondo Tematico Turismo, 500.000.000). Le risorse sono ripartite tra gli Intermediari Finanziari: Newco – Fondo Tematico Turismo S.r.l. (Gruppo Intesa Sanpaolo / Equiter.); per 189.200.000; Banca Finanziaria Internazionale per 165.550.000.</p> <p><b>Avviso pubblico del 30 maggio 2023</b>(prot. n. 10636/23) – Fondo per il Turismo Sostenibile di cui all'art. 8 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 relativo al <u>terzo Intermediario Finanziario</u>; <u>le risorse complessive sono 473.000.000</u> (CCREA Bank: <b>118.250.000</b>). Sono state presentate agli intermediari finanziari 232 richieste di supporto, di cui 16 sono state definite con istruttoria con esito positivo; sono stati firmati e finanziati in tutto o in parte sei accordi (nessuno in Toscana; costo complessivo di 84,8 milioni, di cui 29,1 milioni a carico del Fondo). In Toscana sono state presentate 17 richieste, di cui 4 con istruttoria in corso e 4 con esito negativo.</p> |
| M1C3                  |              | I.4.2.4 - Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI turismo (Sezione speciale "turismo" del Fondo di Garanzia per le PMI) (M1C3-I.4.2.4) | Ministero del Turismo    | 358,00            |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>DL 152 del 6 novembre 2021 Art. 2 "Garanzie per il finanziamenti nel settore turistico"</b> Per l'attuazione della linea progettuale «Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI del turismo (Sezione speciale "turismo" del Fondo di garanzia per le PMI») Misura M1C3, investimento 4.2.4 del PNRR, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, e' istituita una «Sezione Speciale Turismo» per la concessione di garanzie ai soggetti di cui a punto precedente e ai giovani fino a 35 anni di eta' che intendono avviare un'attivita' nel settore turistico, con una dotazione di 100 milioni per l'anno 2021, 58 milioni per l'anno 2022, 100 milioni per l'anno 2023 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. La circolare n.7/2022 di Mediocredito Centrale rende operativa la Sezione Speciale del Fondo di garanzia. A partire dal 10 ottobre le PMI del turismo ai sensi dell'art.2 del DL 152/2021 possono presentare le richieste di garanzia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M1C3                  |              | I.4.2.5 - Fondo rotativo imprese (FRI ) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo M1C3-33                                        | Ministero del Turismo    | 180,00            |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>DI M.Turismo e MEF del 28/12/2021</b>ex art. 3 DL 152 2021 Fondo Rotativo Imprese - definisce i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione degli incentivi diretti al sostegno degli investimenti per il settore del turismo coerenti con le finalità di cui alla misura M1C3-25; intervento 4.2.5 del PNRR e, in particolare, degli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale, secondo quanto previsto all'articolo 3 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, nonché quelli stabiliti nella misura M1C3-33 del PNRR. Sono disponibili 180 milioni.</p> <p><b>Avviso del Ministero del Turismo Decreto Prot. n. 10135/22 del 5/08/2022</b> Disposizioni per l'attuazione dell'investimento M1C3 I.4.2.5 linea progettuale "Fondo Rotativo Imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo" art.3 decreto-legge n.152 del 6 novembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.</p> <p><b>Avviso del Ministero del Turismo Decreto Prot. n. 1693/23 del 28/01/2023</b> l'Avviso definisce gli elementi utili per l'attuazione della linea progettuale «Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo», con riferimento, tra l'altro, alle modalità per la presentazione delle domande di incentivo, nonché alle indicazioni utili per la migliore attuazione dell'intervento, precisando gli oneri informativi a carico delle imprese.</p> <p>Avviso del Ministero del Turismo Decreto Prot. n. 3774/23 del 24/2/2023 - Proroga termini (Avviso prot. 1693) al 20/4/2023.</p> <p><i>Avvisi del 5/08/2022 e 28/01/2023: per la concessione del Contributo sono disponibili 180 milioni. Per la concessione degli incentivi nella forma del Finanziamento agevolato sono disponibili 600 milioni a valere sul FRI, previa assegnazione disposta dalla citata delibera CIPESS 14 del 14/04/2022 (il finanziamento di CDP attiva ulteriori finanziamenti pari a 600 milioni concessi dalle banche che aderiscono alla Convenzione firmata da Ministero del Turismo, Associazione Bancaria Italia e Cassa Depositi e Prestiti).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M1C3                  |              | I.4.2.6 - Valorizzazione, competitività e tutela patrimonio ricettivo con la partecipazione del Min. Turismo nel Fondo Nazionale Turismo M1C3      | Ministero del Turismo    | 150,00            |                     |                         |                     |                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

M1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO

| Missione / Componente | Investimento                                                                                          | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare      | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                       |                  |                               | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M1C3                  | PNC-D.1 - Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali |                  | MiC - Ministero della Cultura |                   | 1.455,24            |                         |                     |                            | 107,00              | <p><b>Con Decreto dell'08/10/2021 del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> sono state <b>ripartite le risorse del Fondo Complementare</b> per l'attuazione degli interventi del Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali. 14 i progetti finanziati tra cui quello per la riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi a Firenze; destinati 95 milioni di risorse. Decretato, a marzo 2022, dal Comune di Firenze il progetto vincitore del concorso per la ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi.</p> <p><b>Luglio 2022</b> - 6 le procedure per Accordi Quadro del valore complessivo di 865 milioni pubblicate da Invitalia per accelerare l'attuazione del "Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali" nell'ambito del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR. Ciascuna procedura si articola in massimo 3 lotti geografici (nord, centro e sud), ciascuno dei quali comprende uno o più cluster. Gli interventi, complementari alla Missione 1 – Componente 3 del PNRR, comprendono: la rigenerazione integrata di recupero urbano e/o processi di riqualificazione culturale; il restauro e/o recupero del patrimonio culturale in aree che richiedono interventi rilevanti; interventi in ambiti paesaggistico/territoriali.</p> <p><b>Decreto 139 del 23/03/2023 del Ministero della Cultura - Assegnazione definitiva delle risorse</b>.455.240.000: sono previsti <b>95 milioni</b> per la riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi e <b>12 milioni</b> per RFI per l'intervento "Asciano Monte Antico", tratta della Ferrovia della Val d'Orcia, nell'ambito dei "Percorsi nella storia - Treni storici e itinerari culturali". Stadio di Firenze: il Disciplinare definitivo è stato firmato il 18 luglio 2023. Un altro intervento, che interessa diversi Comuni italiani, <u>tra cui Pistoia</u>, finanziato con <u>29 milioni</u>, riguarda hub manutentivi ed espositivi (piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali - percorsi nella storia treni storici e itinerari culturali).</p> <p>A novembre 2023 il Comune di Firenze ha: approvato in linea tecnica ed economica il Progetto esecutivo dell'intervento per la "Riqualificazione dell'area di Campo di Marte Nord e dello Stadio Artemio Franchi di Firenze, ambito B" – stralcio 1; ha approvato il Capitolato speciale d'appalto; ha avviato la procedura di affidamento dei lavori per la "Riqualificazione dell'area di Campo di Marte Nord e dello Stadio Artemio Franchi di Firenze, ambito B" – stralcio 1".</p> <p>Per la realizzazione dell'intervento di riqualificazione dello stadio Artemio Franchi, dal costo stimato in 151.308.565,96i, il Comune di Firenze, Soggetto Attuatore, è assegnatario dei finanziamenti seguenti: 95 milioni PNC; 15.259.400,90 di cui al Fondo per l'avvio di opere indifferibili in relazione al finanziamento del Ministero dell'Interno Piani Urbani Integrati (PUI) "SPORT E BENESSERE –NEXTRE GENERATION FIRENZE 2026" della linea progettuale "Piani Integrati -M5C2– Investimento 2.2."; 28.975.000,00 di cui al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, per l'attuazione degli interventi del Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali di competenza del Ministero della Cultura (fondi PNC – PNRR). Il Decreto del 28/04/2023 del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha defanziato il Comune di Firenze dei 55 milioni del PNRR prima assegnati con il Decreto interministeriale del 22 aprile 2022.</p> <p>Il DL 19 del 2/03/2024, "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", prevede 157.235.707 per la Città Metropolitana di Firenze nell'ambito dei Piani urbani integrati, in cui originariamente erano previsti 55 milioni per lo Stadio.</p> |



M2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

| Missione / Componente                              | Investimento                                                                                                                                    | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare                                    | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                                                                                                 |                  |                                                             | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| C1 - AGRICOLTURA SOSTENIBILE ED ECONOMIA CIRCOLARE |                                                                                                                                                 |                  |                                                             |                   |                     |                         |                     |                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M2C1                                               | 1.1.1 Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti<br>M2C1 14-15-15bis-15ter-15quater-16-16bis-16ter |                  | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) | 1.500,00          |                     |                         |                     | 94,29                      |                     | <p><b>Decreto 396 del 28/09/2021 del Ministero della Transizione Ecologica</b> relativo all'approvazione dei criteri di selezione dei progetti prevede 1,5 miliardi per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento degli impianti esistenti. Il 60% delle risorse, pari a 900 milioni, è destinato alle Regioni del centro sud fra cui la Toscana.</p> <p>Al fine della indicazione delle procedure ad evidenza pubblica, tale decreto prevede l'emanazione <b>di tre avvisi (da parte del MITE)</b> aventi ad oggetto proposte per il finanziamento di interventi rientranti nelle seguenti aree tematiche: - linea d'intervento A: miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani; - linea d'intervento B: ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata; - linea d'intervento C: ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale, i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili.</p> <p><b>Gli Avvisi sono stati adottati in data 15/10/2021</b> rettificati con decreto n. 117 del 24/11/2021. <b>Presentati</b> per gli Avvisi da parte dei <b>3 ATO Toscani 145 progetti per 407,8 milioni</b> di cui: Linea A - 120 progetti per 115,6 mln. - Linea B - 22 progetti per 262,6 milioni - Linea C - 3 progetti per 29,6 milioni. A settembre 2022 ( <b>DD 177 del 19/09/2022</b> ) sono stati prorogati i termini per la predisposizione, da parte della Commissione, delle proposte di graduatoria.</p> <p>Con Avviso del 19/12/2022 si rinvia la pubblicazione della proposta di graduatoria della LINEA A al 20/01/2023.</p> <p><b>La Linea A</b><br/>Decreto Dipartimentale 128 del 30/03/2023 - Approvazione della graduatoria definitiva delle proposte ammesse a finanziamento relativa all'Investimento 1.1 Linea d'Intervento A<br/>A luglio 2023 (Decreto 243 del 14/07/2023) è stata annullata la graduatoria del D 128/2023 e approvata la nuova graduatoria; per la Toscana sono stati finanziati 37 progetti con <b>25.814.800,78</b></p> <p><b>La Linea B</b><br/>A dicembre 2022 (Decreto 198 del 02/12/2022) è stata approvata la graduatoria. Con il Decreto MITE 1 del 2/01/2023 sono stati concessi i contributi; nessuno per la Toscana; l'integrazione con il Decreto 380 del 4/10/ 2023 non riguarda la Toscana.</p> <p><b>La Linea C</b><br/>A dicembre 2022 (Decreto MITE 206 del 21/12/2022) è stata approvata la graduatoria definitiva delle Proposte ammesse a finanziamento e a gennaio 2023 (Decreto MITE 23 del 20/01/2023) sono stati concessi i contributi. In Toscana sono state finanziate 7 proposte per <b>55.986.967,82</b> A settembre (Decreto 334 del 18/09/2023 di integrazione e rettifica) sono stati finanziati altri 2 progetti in Toscana con <b>12.089.648,96</b> Con il Decreto 392 del 6/11/2023, che integra il D 20/01/2023, è finanziato un altro intervento con <b>402.864,90</b></p> |

M2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

| Missione / Componente | Investimento                                                          | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare                                    | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                       |                  |                                                             | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M2C1                  | I.1.2 Progetti "faro" di economia circolare M2C1 14- da 17 a 17nonies |                  | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) | 600,00            |                     |                         |                     |                            | 27,76               | <p><b>Decreto 397 del 28 settembre 2021 del Ministero della Transizione Ecologica</b> relativo all'approvazione dei criteri di selezione dei progetti prevede 600 mln. per la realizzazione di progetti faro di economia circolare per filiere industriali strategiche. Il 60% delle risorse, pari a 360 mln., è destinato alle Regioni del centro sud fra cui la Toscana.</p> <p>Al fine della indizione delle procedure ad evidenza pubblica, tale decreto prevede l'emanazione di <b>quattro avvisi (da parte del MITE)</b> aventi ad oggetto proposte per il finanziamento di interventi rientranti nelle seguenti aree tematiche: - <b>Linea d'intervento A:</b> ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei RAEE comprese pale di turbine eoliche e pannelli fotovoltaici (dotazione finanziaria 150 mln. di cui 90 mln. destinati alle Regioni del centro e del sud Italia);</p> <p>- <b>Linea d'intervento B:</b> ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti in carta e cartone (dotazione finanziaria 150 mln. di cui 90 mln. destinati alle Regioni del centro e del sud Italia);</p> <p>- <b>Linea d'intervento C:</b> realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti plastici (attraverso riciclo meccanico, chimico, «Plastic Hubs»), compresi i rifiuti di plastica in mare (marine litter) (dotazione finanziaria 150 mln. di cui 90 mln. destinati alle Regioni del centro e del sud Italia);</p> <p>- <b>Linea d'intervento D:</b> infrastrutturazione della raccolta delle frazioni di tessili pre-consumo e post consumo, ammodernamento dell'impiantistica e realizzazione di nuovi impianti di riciclo delle frazioni tessili in ottica sistemica cd. «Textile Hubs» (dotazione finanziaria 150 mln. di cui 90 mln. destinati alle Regioni del centro e del sud Italia).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                       |                                                                       |                  |                                                             |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Gli Avvisi sono stati adottati in data 15/10/2021 e rettificati con decreto n. 118 del 24/11/2021</b> e scadenza 14/02/2022 successivamente prorogata di trenta giorni.</p> <p>Tra settembre e ottobre 2022 sono state approvate proposte di approvazione delle graduatorie.</p> <p><b>Decreto MITE 209 del 29/12/2022</b> - approvazione della graduatoria definitiva delle Proposte ammesse a finanziamento relativa alla <b>Linea d'Intervento A</b>.</p> <p><b>Decreto MITE 210 del 29/12/2022</b> - approvazione della graduatoria definitiva delle Proposte ammesse a finanziamento relativa alla <b>Linea d'Intervento B</b>.</p> <p><b>Decreto MITE 211 del 29/12/2022</b> - approvazione della graduatoria definitiva delle Proposte ammesse a finanziamento relativa alla <b>Linea d'Intervento C</b>.</p> <p><b>Decreto MITE 212 del 29/12/2022</b> - approvazione della graduatoria definitiva delle Proposte ammesse a finanziamento relativa alla <b>Linea d'Intervento D</b>.</p> <p><b>Decreto ministeriale (MASE) 47 del 30 gennaio 2023</b>- Le risorse residue non assegnate a valere sulle Linee d'Intervento A, B e D, relative all'Investimento 1.2, pari a 135.863.882,30, sono riallocate nell'ambito delle Linee d'Intervento B e C relative all'Investimento medesimo</p> <p><b>Decreto 60 del 31/01/2023</b>- Concessione dei contributi - <b>Linea d'Investimento 1.2 D</b> Per la Toscana sono stati concessi contributi per 4.613.925,32 (poi modificati).</p> <p><b>Decreto 61 del 31/01/2023</b>- Concessione dei contributi - Linea d'Investimento 1.2A Sono concessi i contributi previsti dagli articoli 2 e 3 dell'Avviso relativo all'Investimento 1.2, <b>Linea d'Intervento A</b>. Per la <b>Toscana</b> sono stati concessi contributi per 7.863.893,83 (contributi poi modificati).</p> <p><b>Decreto 62 del 31/01/2023</b> -Sono concessi i contributi previsti dagli articoli 2 e 3 dell'Avviso relativo all'Investimento 1.2, <b>Linea d'Intervento B</b>. Per la Toscana sono stati concessi contributi per 21.290.509,04 (contributi poi modificati).</p> <p><b>Decreto dipartimentale 184 del 28/04/2023</b> Concessione dei contributi Linea 1.2C; in Toscana finanziato 1 progetto per 1.276.584 (contributo poi modificato).</p> <p><b>Decreto dipartimentale 255 del 7/08/2023 (poi ritirato dal DD 259/2023)</b> <u>Rettifica decreti 60, 61, 62, 184 del 2023</u> (Rettificato con successivo Decreto dipartimentale 259 del 4/09/2023). I contributi concess con il Decreto 61/2023 diventano <b>7.626.122,76</b>; i contributi concessi con il Decreto 62/2023 diventano <b>21.146.585,68</b> (poi modificato con il DD 52/2024); il contributo concesso con il Decreto 184/2023 diventa <b>1.257.788,57</b> (poi modificato DD 52/2024); i contributi concessi con il Decreto 60/2023 diventano <b>3.431.224,39</b>.</p> <p><b>Decreto dipartimentale 259 del 04/09/2023</b>- <u>Nuova rettifica decreti 60, 61, 62, 184 del 2023</u>.</p> <p><b>Decreto dipartimentale 387 del 11/10/2023</b>- Scorrimento graduatoria linea 1.2 B,</p> <p>Nel <b>Decreto dipartimentale 52 del 14/03/2024</b> - <u>Rettifica decreti nn. 60, 61, 62, 184, 259 e 387</u>, ci sono due rinunce che riguarda la Toscana: sulla Linea B una rinuncia per 4.447.332,24 sulla Linea C una rinuncia per 1.257.788,00.</p> |

M2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

| Missione / Componente | Investimento                                                                                                                          | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare                                           | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                       |                  |                                                                    | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M2C1                  | PNC-H.1 Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo |                  | Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) |                   | 1.203,30            |                         |                     |                            |                     | <p><b>Decreto MIPAAF del 22 dicembre 2021</b> - Definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure per l'attuazione dei contratti di filiera previsti da <b>Fondo complementare al PNRR</b>.</p> <p><b>Contratti di filiera per il settore agroalimentare</b></p> <p><b>Decreto MIPAAF 478546 del 28/09/2021</b>- Contratti di filiera e di distretto - <b>Scorrimento graduatoria IV Bando</b> - La Regione Toscana, a luglio 2022, ha inviato al MIPAAF il parere positivo di conformità e coerenza con la Programmazione regionale dei due Contratti di Distretto della Toscana del SUD. Non risultano finanziamenti accessi sul territorio regionale.</p> <p><b>Avviso MIPAAF Prot n. 182458 del 22/04/2022</b>ecante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al DM 0673777 del 22 dicembre 2021. <b>(V bando per i contratti di filiera per il settore agroalimentare).</b></p> <p><b>Decreto MASAF 342515 del 30/06/2023</b> Approvata la graduatoria dei Programmi presentati a valere sull'Avviso prot. n.182458 del 22 aprile 2022 e s.m.i.</p> <p><i>Avviso del 06/07/2023 - MASAF-2023-0354671- Decreto di sospensione relativamente ad una posizione della graduatoria pubblicata il 30 giugno 2023.</i></p> <p><b>Decreto 0633056 del 15/11/2023- Graduatoria definitiva</b> dei Programmi ammessi a valutazione, presentati ai sensi dell'Avviso 0182458 del 22/04/2022.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       |                                                                                                                                       |                  |                                                                    |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Contratti di filiera settore della pesca e dell'acquacoltura</b></p> <p><b>Decreto MIPAAF 229127 del 20/05/2022</b>- Contratti di filiera settore della pesca e dell'acquacoltura - Definizione criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione dei Contratti di filiera e le relative misure agevolative per la realizzazione dei Programmi.</p> <p><b>Decreto MIPAAF 300946 del 6/07/2022 - approvato l'Avviso pubblico</b> modificato dal Decreto 0520632 del 13/10/2022 e dal Decreto 0545858 del 25/10/2022) recante le caratteristiche le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera per il settore della pesca e dell'acquacoltura e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al DD prot. 0229127 del 20/05/2022.</p> <p>Con <b>decreto MASAF 399082 del 28/07/2023</b> è stata adottata la graduatoria definitiva dei Programmi i cui Progetti richiedono aiuti ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) del Decreto Direttoriale 229127 del 20 maggio 2022 e individuati i Programmi finanziabili. In particolare dei 13 progetti ammessi, solo i primi 3 sono finanziati completamente mentre il quarto è finanziato solo parzialmente in base alla disponibilità delle risorse (25 milioni). Il quarto progetto ammesso (finanziato parzialmente: 1.657.490,36 contributo finanziabile su 8.325.421,66 di contributo richiesto) è di un proponente toscano "O.P. Cittadella della Pesca Società Cooperativa".</p> <p><b>Contratti di filiera per il settore forestale</b></p> <p><b>Decreto MIPAAF 301200 del 27/06/2022</b> -Avviso di consultazione tecnica - Contratti di Filiera Settore Forestale.</p> <p><b>Decreto MIPAAF 48567 del 31/03/2023</b> Disciplina dei criteri, delle modalità e delle procedure per l'attuazione dei Contratti di filiera e le relative misure agevolative.</p> <p>Bando Contratti di filiera per il settore forestale</p> <p><b>Il 26 aprile 2023 con n. prot. 221150 è stato approvato:</b> pubblicato il <b>bando</b> recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai <b>contratti di filiera nel settore forestale</b> e le modalità di erogazione delle agevolazioni, che costituisce provvedimento di attuazione del decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 48567 del 31/01/2023.</p> <p>Si pubblica l'avviso MASAF - Segreteria DIFOR prot. <b>0273348 del 26/05/2023</b> con cui si comunica il <b>differimento della data di avvio della presentazione della domandadi</b> accesso al bando Contratti di filiera- settore forestale.</p> <p><b>Decreto 526172 del 28/09/2023</b> -E' approvata la graduatoria dei programmi e progetti idonei ed ammessi a finanziamento nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art.2 comma 5 del Bando "Contratti di filiera Settore Forestale" approvato con DM 221150 del 26/04/2023. Sono stati ammessi 12 progetti per 9.597.633,50 (nessuno finanziato in Toscana; in graduatoria sono presenti 3 progetti toscani ammessi con riserva).</p> |

M2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

| Missione / Componente | Investimento                                                                                                                             | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare                                           | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                          |                  |                                                                    | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M2C1                  | I.2.1 Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo<br>M2-C1-I.2.1- 3, 10 |                  | Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) | 800,00            |                     |                         |                     | 30,66                      |                     | <p><b>Decreto Mipaaf del 13/06/2022</b> -fornisce le direttive necessarie all'avvio della misura M2C1 I.2.1. Nello specifico, il decreto istituisce i Contratti per la logistica agroalimentare, uno strumento finalizzato a finanziare programmi di investimento delle imprese agroalimentari volti a migliorare i processi logistici favorendo la transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili. Sono disponibili 500 milioni a valere sui fondi PNRR.</p> <p><b>Ad agosto 2022</b>sono state definite le disposizioni per l'attuazione dell'Investimento 2.1 per lo sviluppo della logistica agroalimentare tramite<b>miglioramento della capacità logistica: dei mercati agroalimentari all'ingrosso</b>(D 05/08/2022; sono disponibili 150 milioni); <b>dei porti</b>(D 30/08/2022; sono disponibili 150 milioni).</p> <p><b>Tra settembre e ottobre 2022</b>sono stati approvati gli <b>avvisi</b> per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste: a sostegno degli<b>investimenti materiali e immateriali nella logistica agroalimentare</b>per ridurre i costi ambientali ed economici e per sostenere l'innovazione dei processi produttivi; a sostegno degli investimenti per lo sviluppo della logistica agroalimentare tramite il miglioramento della<b>capacità logistica dei mercati agroalimentari all'ingrosso</b> per sostenere, lo sviluppo della logistica agroalimentare tramite il miglioramento della<b>capacità logistica dei porti</b></p> <p><b>Decreto MIPAAF 657897 del 22/12/2022</b> approvazione della graduatoria per l'accesso alle agevolazioni a sostegno degli investimenti per i mercati agroalimentari all'ingrosso nella logistica agroalimentare. Progetti Toscani: Comune di Camaiore 6 milioni; Mefit Mercato Fiori e Pianta della Toscana 10 milioni; MERCAFIR 10 milioni Firenze.</p> <p><b>Decreto MIPAAF 658834 del 22/12/2022</b> approvazione della graduatoria per l'accesso alle agevolazioni a sostegno degli investimenti delle Autorità di sistema portuale nella logistica agroalimentare. Progetti Toscani: AdSP Mar Tirreno settentrionale - Livorno (Porto Nuovo): 10.000.000.</p> |
|                       |                                                                                                                                          |                  |                                                                    |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Decreto MIPAAF 656013 del 21/12/2022</b> -di approvazione della graduatoria per l'accesso alle agevolazioni a sostegno degli investimenti dell<b>imprese nella logistica agroalimentare</b>. Per la TOSCANA risultano in graduatoria progetti per 10.224.614,00, di cui 4.813.000 per la SPA Lucchese olii e vini (finanziata con<b>4.655.978,51</b>).</p> <p><b>Decreto MASAF 127073 del 27/02/2023 - versione consolidata della graduatoria finale</b>approvata con Decreto Direttoriale 658834 del 22/12/2022, per l'accesso alle agevolazioni per lo sviluppo della logistica agroalimentare tramite il miglioramento della<b>capacità logistica dei porti</b> <b>Per la Toscana sono presenti due progetti</b> dell'AdSP Mar Tirreno settentrionale, su <b>Livorno</b>, che riguardano il <b>Porto Nuovo (10 milioni)</b> di agevolazione richiesta; 68,6 % su totale investimento) e la <b>Vecchia Darsena (10 milioni)</b> di agevolazione richiesta; 32,74 % agevolazione richiesta su totale investimento).</p> <p><b>Decreto MASAF 0127062 del 27/02/2023 versione consolidata della graduatoria finale</b> approvata con Decreto Direttoriale 657897 del 22/12/2022, per l'accesso alle agevolazioni a sostegno degli investimenti per i <b>mercati agroalimentari all'ingrosso</b> nella logistica agroalimentare<b>Per la Toscana sono presenti il Comune di Camaiore (LU)</b>, con <b>6 milioni</b> di agevolazione richiesta (100,00% su costi ammissibili); Mefit (Mercato Fiori e Pianta della Toscana di Pesca), con 10 milioni di agevolazione richiesta (98,64% su costi ammissibili); Mercafir, con 10 milioni di agevolazione richiesta (55,60% su costi ammissibili).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

M2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

| Missione / Componente | Investimento                                  | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare                                           | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                               |                  |                                                                    | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M2C1                  | I.2.2 Parco agrisolare M2-C1-I.2.2-4, 5, 6, 9 |                  | Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) | 2.350,00          |                     |                         |                     | 27,50                      |                     | <p><b>Decreto Mipaaf 140119 del 25/03/2022</b> fornisce le direttive necessarie all'avvio della misura "Parco Agrisolare" - interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR</p> <p><b>Decreto Mipaaf del 14/07/2022</b> -integrativo - Ulteriori disposizioni in materia di attivazione della misura M2C1 I.2.2</p> <p><b>Avviso Mipaaf del 23/08/2022</b> -recante le modalità di presentazione delle domande di accesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 "Parco Agrisolare".</p> <p><b>Avviso Mipaaf del 12/10/2022</b> di modifica dell'Avviso prot. n. 0362593 del 23.08.2022 relativamente all'Allegato B "Codici ATECO Agrisolare", al fine di correggere un errore materiale presente nella precedente versione.</p> <p><b>Decreto MIPAAF n. prot. 654947 del 21/12/2022</b> recante il <u>primo elenco</u> dei destinatari ammessi a finanziamento con fondi afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 Componente 1 (M2C1) - Investimento 2.2 - Parco Agrisolare, finanziato dall'Unione Europea. Totale risorse concesse 451.300.836,59 - Nuova capacità solare installata al completamento degli investimenti: 565.484 kw. <u>In Toscana sono stati finanziati 244 progetti di installazione di impianti fotovoltaici per 17.335.112,94.</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                       |                                               |                  |                                                                    |                   |                     |                         |                     |                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                       |                                               |                  |                                                                    |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Decreto 184630 del 30/03/2023</b> - <u>Secondo elenco</u> dei destinatari ammessi a finanziamento con i fondi afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 1 (M2C1) – Investimento 2.2 – Parco Agrisolare. Totale risorse concesse: 55.667.693,22 Considerando le due graduatorie (DM 654947 del 21/12/2022 integrato dal DM 186430 del 30/03/2023), sono stati concessi 506.968.529,81.</p> <p>A livello regionale risultano finanziati 407 progetti per un totale di 20.831.195,04 di cui 17.355.112,94 con la prima graduatoria (1° Bimestre 2023) e 3.476.080 con la seconda graduatoria.</p> <p><b>DM MASAF del 19/04/2023</b>- <u>Programmazione delle risorse residue, circa 1 miliardo</u>- Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 "Parco Agrisolare". Il Decreto fornisce le direttive necessarie all'attuazione della misura "Parco Agrisolare" tramite l'erogazione di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. A seguito del decreto del 21 dicembre 2022 e decreto del 30 marzo 2023, risultano risorse residue pari a 993.031.470,19.</p> <p><b>Il 20 luglio 2023</b>il Ministero ha emanato il <b>decreto direttoriale 384020</b> recante un primo elenco di soggetti riammessi a seguito di riesame e di soggetti beneficiari che hanno presentato rinuncia all'agevolazione; sono stati finanziati altri 80 destinatari con 8.343.536,59(<u>in Toscana 4 progetti per 313.687,02 euro</u>; sono presenti anche <u>14 rinunce per 965.501,58</u>); il totale delle risorse già assegnate a valere sulle risorse PNRR della Misura Parco Agrisolare è 502.344.104,075.</p> <p><b>Il 21/07/2023</b>è stato emanato il <b>nuovo Avviso (DD 386481)</b>relativo al finanziamento di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, con le risorse residue della misura PNRR M2C1 I 2.2 "Parco Agrisolare". Le risorse disponibili sono 997.655.895,925, di cui 697.655.895,925 per realizzare interventi nel settore della produzione agricola primaria; con il<b>Decreto del 12/09/2023</b> tenuto conto degli importi delle istanze ammesse a seguito delle verifiche di riesame e delle rinunce, la quota di risorse destinata alla realizzazione di interventi nel settore della produzione agricola primaria è 761.677.115,54.</p> |
|                       |                                               |                  |                                                                    |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Il 18/10/2023 è stato</b>emanato il <b>decreto 579820</b> recante ulteriori destinatari ammessi a finanziamento, rinunce e <u>elenco consolidato degli ammessi a contributo sul primo avviso</u>; in tutto sono disponibili 438.322.884,92 (<u>15.519.236,66 per i 295 progetti ammessi in Toscana</u>, considerando 54 rinunce per 2.987.633,92).</p> <p><b>Il 18/12/2023 è stato emanato il Decreto ministeriale 693994</b>;recante l'elenco dei destinatari ammessi a finanziamento, in particolare:</p> <p>- <b>Allegato 1- Elenco consolidato dei beneficiari</b> ammessi al contributo ai sensi del <b>Primo avviso</b>; 6358 destinatari, risorse assegnate 438.133.850,466. <b>Per la TOSCANA ammessi 341 beneficiari (risorse: 17.080.549,122).</b></p> <p>- <b>Allegato 2-</b> Elenco dei <b>beneficiari</b> ammessi al contributo ai sensi del <b>Secondo Avviso</b> (del 21/07/2023); 2959 destinatari, risorse loro assegnate pari a 351.312.009,01. <b>Per la TOSCANA ammessi 49 beneficiari - (risorse: 7.991.532,19)</b></p> <p>I beneficiari complessivi ammessi al contributo sono 9.317, per 789.445.859,476.</p> <p><b>Decreto ministeriale prot. 0050238 del 01/02/2024</b> <u>Secondo elenco di ulteriori destinatari sul secondo avviso</u>;ammessi a finanziamento con fondi afferenti al PNRR - Missione 2 Componente 1 (M2C1) - Investimento 2.2 - Parco Agrisolare, finanziato dall'Unione Europea. Risorse 148.032.367,37, di cui <b>2.808.339,57 per 27 progetti in Toscana</b> Il numero complessivo dei beneficiari ammessi al contributo, comprensivo dei beneficiari di cui al decreto 693994 del 18/12/2023, è 10.558, per 937.478.226,846.</p> <p><b>DM del 29/02/2024</b>- <u>Terzo decreto relativo al secondo bando</u> - Elenco di ulteriori destinatari ammessi a finanziamento con fondi afferenti a PNRR – Missione 2 Componente 1 (M2C1) – Investimento 2.2 – Parco Agrisolare, finanziato dall'Unione Europea, e rinunce. Risorse 206.229.086,94, no Toscana. <b>Una rinuncia riguarda la Toscana, per 375 mila euro.</b> Tenuto conto dei nuovi destinatari e delle rinunce, le <u>risorse assegnate</u> comprese quelle di cui al Decreto 50238 del 1° febbraio 2024 e al Decreto 693994 del 18 dicembre 2023, sono <u>1.137.466.336,696.</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

M2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

| Missione / Componente | Investimento                                                                         | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare                                           | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                      |                  |                                                                    | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M2C1                  | 1.2.3 Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo ed alimentare<br>M2-C1-7, 8 |                  | Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) | 500,00            |                     | 30,69                   |                     |                            |                     | <p>Dotazione Finanziaria: 500 milioni a livello nazionale (100 milioni per "ammodernamento dei frantoi oleari" e 400 milioni per "ammodernamento delle macchine agricole".</p> <p><b>Decreto direttoriale 0149582 del 31 marzo 2022 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali</b> all'adozione del bando quadro nazionale che rappresenta il riferimento per le Regioni e Province autonome per la definizione dei bandi finalizzati all'ammodernamento dei frantoi oleari in attuazione del PNRR - Dotazione finanziaria 100.000.000.</p> <p><b>Decreto 53263 del 2/2/2023</b>(modificato con il D 15068 del 12/01/2024) - recante il riparto in favore delle Regioni e Province autonome di 500 milioni (PNRR – M2C1 1.2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare) e la definizione delle modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 100.000.000,00 destinati alla sottomisura "ammodernamento dei frantoi oleari". <b>Alla Toscana assegnati 30.693.086,63 milioni, di cui 22.358.979,57 per le macchine agricole e 8.334.107,06 per i frantoi oleari.</b></p> <p><b>Il Decreto 413219 del 8/08/2023, modificato con il DM 413219 del 26/03/2024</b> ha definito le modalità di emanazione dei bandi regionali relativi ai 400.000.000,00 per le macchine agricole; per la Toscana sono disponibili 22.358.979,57.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                       |                                                                                      |                  |                                                                    |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p>Atti della Regione Toscana</p> <p><b>Delibera 148 del 20/02/2023-</b> Aggiornamento dell'Elenco delle attività da affidare alla società in house Sviluppo Toscana nell'annualità 2023 e approvazione degli Elenchi Attività 2024 e 2025 ai sensi dell'Art. 3 bis, comma 2, lett. c) della L.R. 28/2008, nonché approvazione ai sensi dell'art. 3 bis., comma 3, della L.R. 28/2008 dello schema di nuova Convenzione-Quadro. Fra le attività istituzionali facenti capo a Sviluppo Toscana S.p.A. per l'annualità 2024 e 2025, al punto 4 PNRR è stata inserita l'attività numero 11 – "PNRR -M2C1- Investimento 2.3 - Bando regionale Frantoi, per la gestione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sul bando frantoi". Nell'Elenco delle attività che la Regione Toscana ha affidato a Sviluppo Toscana SPA per l'annualità 2023, rientra la gestione delle domande di aiuto e di pagamento del bando ammodernamento dei frantoi.</p> <p><b>DGR 1082 del 18/09/2023</b> Disposizioni specifiche per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 1 (m2c1) – Investimento 2.3 Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare. "Sostituzione /ammodernamento frantoi oleari". Le risorse <b>8.334.107,06</b> destinate all'attuazione del bando ammodernamento dei frantoi oleari, sono allocate sul capitolo 53586 (puro) del bilancio di previsione finanziario 2023/2025, per 3.333.642,82 sull'annualità di bilancio 2024 e 5.000.464,24 sull'annualità di bilancio 2025.</p> <p><b>Decreto 22724 del 19/10/2023(modificato con D 26374 del 12/12/2023)</b> - Bando attuativo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 1 (M2C1) – Investimento 2.3 - Innovazione E Meccanizzazione Nel Settore Agricolo e Alimentare <b>"Sostituzione /Ammodernamento Frantoi Oleari"</b>. La dotazione finanziaria è <b>8.334.107,06</b> Sono state presentate 98 domande per 20.659.302,79 (importo superiore alle risorse disponibili per la Toscana). Sono in corso di svolgimento da parte di Sviluppo Toscana le istruttorie delle 98 domande; la ripartizione territoriale per provincia delle aziende che hanno richiesto il contributo è: 14 ad Arezzo, 20 a Grosseto, 12 a Siena, 7 a Pisa, 26 a Firenze, 5 a Prato, 5 a Lucca, 4 a Pistoia, 3 a Livorno, 2 a Massa-Carrara.</p> <p><b>DGR 1368 del 27/11/2023-</b> Approvazione delle "Disposizioni specifiche per l'attuazione della Sottomisura - Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettono l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione" e delle "Direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari". La dotazione finanziaria attribuita alla Regione Toscana con DM 413219/2023, 22.358.979,57, è stanziata integralmente sul bando attuativo della sottomisura "Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettono l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione".</p> <p><b>Decreto 26952 del 30/11/2023-</b> PNRR - Bando attuativo della Sottomisura "Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettono l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione" prevista nella M2 C1 – Investimento 2.3. Si approvano le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura "Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione" impegno a favore di ARTEA di <b>22.358.979,57</b> (anno 2024 – 8.943.591,83; anno 2025 – 13.415.387,74) e impegno di 856.123,18 per le spese tecniche.</p> |

M2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

| Missione / Componente | Investimento                                              | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare                                    | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                           |                  |                                                             | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M2C1                  | I.3.1 Isole verdi<br>M2C1 18-19                           |                  | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) | 200,00            |                     |                         |                     | 11,60                      |                     | <p><b>Decreto 390 del 25/11/2021 del Ministero della Transizione Ecologica</b> (poi modificato con il Decreto Direttoriale 138 del 14/02/2023) - Il decreto istituisce il "Programma Isole Verdi", nell'ambito del PNRR, M2 - Rivoluzione verde e Transizione ecologica, C1 -Economia circolare e agricoltura sostenibile, I 3.1 Isole Verdi).</p> <p>Il Programma è finalizzato a promuovere il miglioramento e rafforzare, in termini ambientali ed energetici, i Comuni delle 19 Isole minori non interconnesse, attraverso la realizzazione di progetti integrati di efficientamento energetico e idrico, mobilità sostenibile, gestione del ciclo rifiuti, economia circolare, produzione di energia rinnovabile e diverse applicazioni per gli usi finali. Sono <b>140 i progetti di sviluppo sostenibile presentati</b> ai 13 comuni delle 19 isole minori in risposta al bando Pnrr "Isole Verdi", chiuso il 22 aprile 2022.</p> <p><b>Isola del Giglio</b>: € 6.786.666,67</p> <p><b>Capraia Isola</b>: € 4.844.686,94</p> <p><b>Decreto MITE 107 del 10/06/2022</b>: Viene istituito, ai sensi dell'articolo 6 del decreto direttoriale n. 390 del 25 novembre 2021, presso la Direzione Generale Incentivi Energia del Ministero della transizione ecologica, il Tavolo di monitoraggio per l'attuazione del Programma "Isole Verdi".</p> <p><b>Decreto direttoriale 2019 del 27/09/2022</b>: Approvazione e ammissione a finanziamento dei progetti presentati dai Comuni delle 19 Isole minori non interconnesse che hanno superato con esito positivo la fase istruttoria.</p> <p>E' concesso ai Comuni per i progetti indicati, da ritenersi approvati con il decreto, <b>il finanziamento totale di 199.987.362,50</b> In Toscana sono stati <b>finanziati i progetti di Isola del Giglio (8 per 6.786.666,66) e Capraia Isola (9 per 4.844.686,94).</b></p> |
| M2C1                  | I.3.2 Green communities                                   |                  | Ministro per gli affari regionali e le autonomie            | 135,00            |                     |                         |                     | 10,28                      |                     | <p><b>Avviso pubblico 30/06/2022</b> del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie per la presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities. La dotazione finanziaria complessiva è di 129.000.000,00. Data Scadenza: 16/08/2022. Le candidature per il finanziamento dei Progetti per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities possono essere presentate, a pena di esclusione, da Comuni confinanti della medesima Regione o Provincia Autonoma solo in forma aggregata. Alla scadenza del 16 agosto sono stati presentati 179 progetti di Green Communities per un valore complessivo di 505.426.287,98, a fronte di 129.000.000,00 disponibili.</p> <p>A settembre 2022 (<b>Decreto 28/09/2022</b>) è stata approvata la graduatoria dei progetti finanziati: in Toscana i progetti dell'Unione di Comuni Lunigiana (2.635.000), della Convenzione Costa degli Etruschi (4.300.000) e dell'Unione Comuni Garfagnana (3.342.826,58).</p> <p><b>Determina 21/02/2023</b> - pubblicazione della graduatoria consolidata.</p> <p><b>Decreto 02/03/2023</b> - Approvazione delle convenzioni di finanziamento e dell'impegno di spesa, 119.256.844,24, per il finanziamento di trentasei Green Communities (tra cui tre in Toscana; convenzioni firmate a fine dicembre 2022).</p> <p>Il 9/11/2023 è stata pubblicata la determina di approvazione delle procedure dei controlli sulla sussistenza del cofinanziamento e di ricezione e controllo delle attestazioni sul titolare effettivo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M2C1                  | I.3.3 Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali |                  | Ministero della transizione ecologica                       | 30,00             |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Aprile 2022</b> - Pubblicato sul portale Invitalia il <b>bando MITE-Invitalia</b> per la creazione di contenuti digitali per diffondere cultura e consapevolezza sulle sfide legate all'ambiente e al #clima e per sensibilizzare sugli stili di vita sostenibili. La misura attiva l'investimento M2C1 I3.3 che prevede la realizzazione di prodotti e contenuti omni-channel. Importo appalto 3.430.000,00 oltre IVA ed oneri di legge.</p> <p>Il MITE, in attuazione dell'Investimento 3.3 ha realizzato un portale per diffondere cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali e promuovere stili di vita più sostenibili.</p> <p>La gara d'appalto per la realizzazione dei "Servizi di ideazione della creatività e sviluppo di contenuti omni-channel sulle tematiche della transizione ecologica 2022-2026" è stata aggiudicata il 20 giugno 2022 alla società ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA (ribasso percentuale 20,18584% - importo contrattuale 2.737.625,69)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

M2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

| Missione / Componente                               | Investimento                                                              | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare                                    | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                           |                  |                                                             | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| C2 - TRANSIZIONE ENERGETICA E MOBILITA' SOSTENIBILE |                                                                           |                  |                                                             |                   |                     |                         |                     |                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M2C2                                                | I.1.1 Sviluppo agro-voltaico                                              |                  | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) | 1.099,00          |                     |                         |                     |                            |                     | <p>Al via il <b>28/06/2022 la consultazione pubblica</b>sulla misura per la concessione dei benefici previsti dalla M2 C2 I.1.1 "Sviluppo Agrovoltaioco" del PNRR al fine di incentivare con contributi a fondo perduto fino al 40% la realizzazione di Impianti agrovoltaioci per contribuire al raggiungimento dei target nazionali in materia di energie rinnovabili e al contempo rendere più competitivo il settore agricolo, riducendo i costi di approvvigionamento energetico e migliorando le prestazioni climatiche-ambientali. I soggetti interessati sono invitati a rispondere entro il 12 luglio 2022.</p> <p><b>Luglio 2023</b> - Il GSE ha pubblicato un Documento di consultazione sulle nuove Regole Operative per l'agrovoltaioco, con indicazioni sulla definizione standardizzata delle attività produttive realizzabili nell'ambito degli impianti agrovoltaioci, l'introduzione di un metodo per la rilevazione dell'altezza minima dei sistemi. La proposta di Decreto ministeriale che disciplina gli incentivi è stato sottoposto all'esame della Commissione europea. A novembre 2023 la Commissione ha approvato gli aiuti di Stato previsti in Italia.</p> <p><b>Decreto 436 del 22/12/2023</b>- Il decreto reca criteri e modalità per incentivare la realizzazione, entro il 30 giugno 2026, di sistemi agrovoltaioci di natura sperimentale, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal PNRR per una potenza complessiva pari almeno a 1,04 GW ed una produzione indicativa di almeno 1.300 GWh/anno. Per raggiungere l'obiettivo ai sistemi agrovoltaioci che rispettano i requisiti stabiliti dal decreto stesso, è riconosciuto un incentivo composto da: a) un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento dei costi ammissibili; b) una tariffa incentivante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete. Per la concessione di contributi in conto capitale sono utilizzate le risorse finanziarie, 1.098.992.050,96, attribuite all'Investimento 1.1 (Sviluppo agro-voltaico), M2C2 del PNRR.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M2C2                                                | I.1.2 Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo |                  | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) | 2.200,00          |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>DGR 336 del 21/03/2022</b>: Promozione delle comunità energetiche - Le Comunità di energia rinnovabili sono riconosciute come uno strumento strategico per la via toscana alla Transizione Ecologica. Si integra la DGR 300/2022 (Indirizzi alla soc. ARRR) prevedendo per la stessa, all'interno della attività istituzionale a carattere continuativo, una specifica attività di animazione/diffusione delle comunità energetiche.</p> <p><b>L'Autorità per l'energia (Arera)</b> ha avviato (riportato a pagina 3 del Sole 24 Ore del 26 agosto 2022), nel mese di agosto, una consultazione sulla delibera per delineare il nuovo quadro regolatorio.</p> <p>In attesa dell'emanazione da parte del<b>MITE</b> del decreto attuativo contenente i dettagli sugli incentivi.</p> <p><b>L'Hub europeo</b> di consulenza della comunità energetica rurale (Reca) <b>ha lanciato un bando</b> per selezionare, entro il 31 dicembre 2022, esperti in grado di fornire assistenza tecnica alle comunità energetiche favorendone l'implementazione e lo sviluppo di progetti altamente sostenibili nelle aree rurali dell'UE, che potranno poi rappresentare delle buone pratiche e delle opportunità di networking.</p> <p><b>Decreto 414 del 07/12/2023</b>- Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha<b>firmato il decreto</b> sulle Comunità energetiche, poi trasmesso alla Corte dei Conti. Il testo del decreto sulle Comunità energetiche rinnovabili è stato approvato dalla Commissione dell'UE il 22/11/2023. Gli incentivi per la diffusione dell'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, <b>5,7 miliardi di cui 2,2 finanziati con il PNRR</b>, sono previsti in due misure: un contributo a fondo perduto e una tariffa incentivante sull'energia rinnovabile prodotta e condivisa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M2C2                                                | I.1.3 Promozione impianti innovativi (incluso offshore) M2C1-I.1.3        |                  | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) | 675,00            |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Consultazione pubblica MITE del 1/08/2022</b> -Consultazione per la concessione dei benefici previsti dalla M2C2 I.1.3 "Promozione impianti innovativi (incluso offshore)" il cui obiettivo è supportare l'implementazione di sistemi di produzione di energia rinnovabile offshore in configurazioni innovative, per almeno 200 MW di capacità complessiva installata entro il primo semestre 2026. La consultazione, rivolta a tutti i soggetti imprenditoriali, si è conclusa il 12 settembre 2022.</p> <p>Nella revisione del PNRR approvata dall'UE a dicembre 2023 la Misura è stata cancellata; si prevede un finanziamento con altre fonti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M2C2                                                | I.1.4 Sviluppo bio-metano M2C2I1.4                                        |                  | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) | 1.923,40          |                     |                         |                     | 86,43                      |                     | <p>A settembre 2022 (<b>D 340 del 15/09/2022</b>)è stato approvato il <b>decreto per sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale</b> in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 - «Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare», per 1.730,4 milioni.</p> <p>Con il <b>Decreto Direttoriale 23 del 13/01/2023</b>sono state approvate le Regole Applicative del Decreto 340/2022 per l'incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale.</p> <p>Il <b>17 gennaio 2023</b> è stato approvato il <b>primo Avviso</b> pubblico (bando n.1) per la partecipazione alle procedure competitive per l'accesso agli incentivi per il biometano immesso nella rete del gas naturale ai sensi dell'articolo 5 del DM 15 settembre 2022.</p> <p><b>Luglio 2023 - Approvata la graduatoria</b> degli impianti partecipanti alla procedura competitiva redatta ai sensi dell'art. 6 del DM 15 settembre 2022, e risultati in posizione tale da rientrare nel contingente di capacità produttiva secondo quanto indicato nell'Avviso pubblico del 17 gennaio 2023.<b>Per la TOSCANA</b> è rientrato nel contingente di capacità produttiva <b>l'impianto AGRIMETANO SENESE SRL (SI) 14.471.000.</b></p> <p><b>A luglio 2023 è stato pubblicato l'Avviso pubblico</b>per la partecipazione alla<b>seconda procedura</b> competitiva per l'accesso agli incentivi per il biometano immesso nella rete del gas naturale ai sensi dell'articolo 5 del DM 15 settembre 2022 (<b>2° bando DM 15 settembre 2022</b>)</p> <p><b>A novembre 2023</b> il Gestore Servizi Energetici (GSE) ha comunicato i <b>risultati della seconda procedura competitiva</b>dedicata allo sviluppo del biometano. Sono stati finanziati 51 progetti di impianti, con una capacità totale di 25.881 standard metri cubi orari. In totale, 86 progetti beneficeranno del sostegno del PNRR.<b>Per la TOSCANA</b> sono rientrati nel contingente di capacità produttiva: PDM BIOGAS SOCIETA' AGRICOLA CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA e SCAPIGLIATO S.R.L. per 71.960.000.</p> <p><b>A marzo 2024</b> il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha firmato il<b>decreto ministeriale Pratiche Ecologiche</b>, poi trasmesso alla Corte dei Conti, che stanziava <b>193 milioni</b>; si tratta di un contributo in conto capitale, pari a un massimo del 65% delle spese e fino a seicento mila euro, rivolto a imprese e progetti di investimento che vogliano promuovere lo sviluppo del biogas e azioni per l'efficienza in agricoltura. 124 milioni sono destinati a interventi per migliorare l'efficienza degli impianti a biogas esistenti e non convertibili a biometano; 54 milioni sono destinati a finanziare interventi come macchinari per la distribuzione efficiente del concime organico o per la creazione di poli consortili per il trattamento centralizzato per lo sfruttamento del digestato; 15 milioni sono destinati alla sostituzione di vecchi trattori con quelli più efficienti, dotati di strumenti per l'agricoltura di precisione e alimentati esclusivamente a biometano.</p> |



M2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

| Missione / Componente | Investimento                                                                               | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare                                    | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                            |                  |                                                             | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M2C2                  | 1.2.1 Rafforzamento smart grid                                                             |                  | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) | 3.610,00          |                     |                         |                     | 347,46                     |                     | <p><b>Decreto MITE 146 del 6/04/2022:</b> "Criteri e modalità per la realizzazione dell'investimento M2C2 1.2.1 del PNRR (rafforzamento smart grid)". Il decreto destina 3,61 miliardi ai concessionari del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica sull'intero territorio nazionale, sotto forma di contributo a fondo perduto fino al 100% dei costi ammissibili, per la realizzazione di interventi sia sulla rete elettrica che sui suoi componenti software, per la trasformazione delle reti di distribuzione e la relativa gestione, al fine di creare le condizioni per l'affermarsi di nuovi scenari energetici in cui possano svolgere un ruolo attivo anche consumatori e prosumer</p> <p><b>Decreto direttoriale MITE 119 del 20/06/2022</b> -In attuazione al comma 4 del Decreto 146 del 6/4/2022 è stato approvato l'<b>avviso pubblico</b> rivolto agli operatori del sistema di distribuzione dell'intero territorio nazionale che operano in regime di concessione pubblica, per interventi finalizzati a incrementare la capacità di rete di ospitare ulteriore generazione da fonti rinnovabili, e ad aumentare la potenza a disposizione delle utenze, per favorire l'elettrificazione dei consumi. La dotazione complessiva dell'avviso è pari a 3.610.000.000 di cui 1.624.500.000 è riservato ad interventi da realizzarsi nelle regioni del mezzogiorno.</p> <p><b>Decreto direttoriale 274 del 14/11/2022</b> Nomina della Commissione di valutazione</p> <p><b>Decreto MITE 426 del 23/12/2022:</b> È approvata la graduatoria dell'Avviso n. 119 del 20 giugno 2022. 22 progetti ammessi a finanziamento.</p> <p>Rafforzamento Smart Grid Toscana e Umbria ammesso a finanziamento per 347.464.169,00 CUP F28B22001360006</p> <p>Un altro intervento sempre di e-distribuzione S.p.A. (ID SG-EDI-016) dal titolo Rafforzamento Smart Grid Toscana e Umbria_2 è risultato Ammissibile ma non finanziabile per esaurimento di risorse (CUP F28B22001350006)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M2C2                  | 1.2.2 Interventi su resilienza climatica delle reti elettriche                             |                  | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) | 500,00            |                     |                         |                     | 24,03                      |                     | <p><b>Decreto MITE n. 150 del 7/04/2022</b> -recante Criteri e modalità per la realizzazione dell'Investimento 2.2, Componente 2, Missione 2, del PNRR – Interventi su resilienza climatica delle reti" finalizzato ad aumentare la resilienza della rete elettrica nazionale</p> <p><b>Decreto direttoriale MITE n. 117 del 20/06/2022</b> -Avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse per la realizzazione di interventi finalizzati a migliorare la resilienza della rete elettrica di trasmissione a eventi meteorologici estremi da finanziare nell'ambito del PNRR. La dotazione complessiva del presente Avviso, determinata con decreto del Ministro per la Transizione Ecologica del 7 aprile 2022 n. 000150, è pari a <b>150 milioni</b> di euro, di cui almeno 60 milioni, pari al 40% del totale, riservato alle regioni del mezzogiorno.</p> <p><b>Decreto direttoriale MITE n. 118 del 20/06/2022</b> -Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento finalizzate a migliorare la resilienza della rete elettrica di distribuzione a eventi meteorologici estremi. La dotazione complessiva del presente Avviso, determinata con decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 7 aprile 2022 N. 0000150, è pari a <b>350 milioni</b> di euro, di cui almeno 140 milioni, pari al 40% del totale, riservato alle regioni del Mezzogiorno.</p> <p><b>Decreto Direttoriale della Direzione Generale Incentivi Energia 413 del 16/12/ 2022</b> di approvazione degli elenchi dei progetti ammessi alle agevolazioni <b>valere sull'Avviso pubblico 117 del 20 giugno 2022 -TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 16.430.660,00</b> -Realizzazione di interventi finalizzati a migliorare la resilienza della rete elettrica di trasmissione a eventi meteorologici estremi - NORD-OVEST, NORD-EST, CENTRO - installazione dispositivi antirottazionali sul territorio nazionale</p> <p><b>Decreto Direttoriale della Direzione Generale Incentivi Energia 414 del 16/12/2022</b> di approvazione della graduatoria a <b>valere sull'Avviso pubblico n. 118 del 20 giugno 2022</b> Ammesso a finanziamento <b>"Progetto Incremento Resilienza Toscana e Umbria" per 7.601.986,00.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M2C2                  | 1.3.1 Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (hydrogen valleys) M2C2 - 48, 49 |                  | MITE - Ministero della transizione ecologica                | 500,00            |                     |                         |                     | 16,00                      |                     | <p><b>Avviso pubblico del 15/12/2021 del MITE</b> invito alle Regioni/Province autonome a manifestare l'interesse per la selezione di proposte per la realizzazione di siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse.</p> <p><b>18/02/2022</b> -la Regione Toscana ha annunciato la propria adesione all'Avviso MITE</p> <p><b>DGR 781 del 4/07/2022:</b> Approvazione elementi essenziali dell'Avviso per la manifestazione di interesse a realizzare idee progettuali o progetti di ricerca di base, industriale o sviluppo sperimentale, formazione ed investimenti ambientali, produttivi o infrastrutturali nell'ambito della produzione, distribuzione e usi finali dell'idrogeno in Toscana.</p> <p><b>Decreto 15670 del 05/08/2022:</b> Approvazione dell'Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse alla realizzazione di idee progettuali, progetti di ricerca di base, industriale o sviluppo sperimentale, formazione, investimenti di carattere ambientale, produttivi o infrastrutturali nell'ambito della produzione, distribuzione e usi finali dell'idrogeno in Toscana.</p> <p><b>Il DM 463 del 21/10/2022</b> definisce modalità e criteri per la concessione dei benefici nonché la ripartizione delle risorse tra le Regioni. Le risorse finanziarie, 500 milioni, sono ripartite come segue:</p> <p>a) <b>450 milioni</b> per la realizzazione di progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (<b>17,5 milioni in Toscana</b>);</p> <p>b) 50 milioni per la realizzazione dei «progetti bandiera» oggetto del protocollo di intesa tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della transizione ecologica del 13 aprile 2022.</p> <p><b>DM 427 del 23/12/2022:</b> decreto per la selezione di proposte progettuali per la realizzazione di siti di produzione di idrogeno. La dotazione finanziaria è 450 milioni. Il bando tipo fornisce alle Regioni e Province Autonome i dettagli per la selezione dei progetti e la concessione delle agevolazioni.</p> <p><b>DGR 9 del 09/01/2023:</b> PNRR M2C2 Investimento 3.1- Direttive di attuazione per la selezione di progetti per la produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (Hydrogen Valleys).</p> <p><b>Decreto dirigenziale 265 del 11/01/2023:</b> Approvazione avviso regionale per la selezione di proposte progettuali per la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse.</p> <p><b>DGR 75 del 30/01/2023:</b> Approvazione schema di Accordo di cooperazione istituzionale tra la Regione Toscana e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per l'attuazione della misura M2C2I3.1.</p> <p>A febbraio 2023 è stato prorogato (<b>Decreto dirigenziale 2526 del 13/02/2023</b>) il termine di presentazione delle domande sull'avviso del Decreto 265/2023 ed è stata nominata la commissione (<b>Decreto dirigenziale 3371 del 22/02/2023</b>). A marzo 2023 (<b>Decreto dirigenziale 5703 del 22/03/2023</b>) è stata approvata la graduatoria delle domande ammesse alla successiva fase di valutazione. Sono state presentate 5 domande, per una richiesta di finanziamento di 50.775.197.</p> <p>A maggio 2023 (<b>Decreto dirigenziale 10610 del 19/05/2023</b>) è stato prorogato di 60 giorni il termine di scadenza stabilita al 21/05/2023 per l'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni (DD 5703 del 22/03/2023).</p> <p>A fine giugno (<b>D 14583 del 30/06/2023</b>) sono state concesse le agevolazioni, per 17.500.000. E' finanziato un progetto Rosignano HV (Solway-Sapio) per <b>16.014.480,00</b> (investimento totale 19.6 milioni), mentre il progetto finanziato parzialmente GH4FHP (F2I Holding) per 1.485.520,00 (investimento totale 9,7 milioni) è stato revocato ad agosto 2023 (<b>D. 16770/2023</b>).</p> |

M2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

| Missione / Componente | Investimento                                                                                       | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare                                                        | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                    |                  |                                                                                 | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M2C2                  | I.3.2 Investimenti nella filiera dell'idrogeno- Utilizzo in settori hard-to-abate<br>M2C2 - 50, 51 |                  | MITE - Ministero della transizione ecologica                                    | 2.000,00          |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>DM 463 del 21 ottobre 2022</b> Sono definite le modalità ed i criteri generali per la concessione dei benefici previsti nell'ambito dell'Investimento 3.2, le modalità per il riconoscimento dell'idrogeno verde e dell'idrogeno rinnovabile, le condizioni di cumulabilità della misura e la ripartizione delle risorse tra i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e realizzazione di prototipi destinati alla produzione di acciaio e altri settori hard-to-abate. Le risorse finanziarie, 2.000.000.000,00, sono ripartite come segue:</p> <p>a) 1.000.000.000 per la realizzazione di progetti e interventi finalizzati alla sostituzione di almeno il dieci per cento del metano e dei combustibili fossili utilizzati nei processi produttivi dei settori di cui all'art. 9, comma 2, con idrogeno verde e/o rinnovabile, anche autoprodotta, di cui almeno 400.000.000 sono destinati alla realizzazione di progetti e interventi finalizzati alla sostituzione di più del novanta per cento del metano e dei combustibili fossili nei predetti processi produttivi;</p> <p>b) 1.000.000.000 per la realizzazione di progetti finalizzati alla produzione di ferro preridotto mediante processo direct reduced iron (DRI) alimentati da idrogeno verde e/o rinnovabile, anche autoprodotta, per una quota pari ad almeno il 10 per cento in volume della miscela di combustibile utilizzata.</p> <p><b>Decreto MASE 254 del 15/03/2023</b>(modificato con D 326 dell'08/05/2023) - Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali (in attuazione del decreto 463 del 21/10/2022) nell'ambito dell'Investimento M2C2 I.3.2 del PNRR. 1 miliardo la dotazione finanziaria dell'Avviso di cui 400 milioni riservati al finanziamento dei Piani di decarbonizzazione industriale finalizzati alla sostituzione di più del 90 per cento del metano e dei combustibili fossili con idrogeno a basse emissioni di carbonio nei processi produttivi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M2C2                  | I.3.3 Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale                                      |                  | Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) in collaborazione con MASE | 230,00            |                     |                         |                     | 2,13                       |                     | <p><b>Decreto MIMS 199 del 01/07/2022</b> -avente ad oggetto "Modalità attuative per la sperimentazione dell'uso dell'idrogeno nel trasporto stradale". Sono disponibili 230 milioni.</p> <p><b>Decreto direttoriale 113 del 10/11/2022</b>- Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali per la realizzazione di stazioni di rifornimento a base di idrogeno rinnovabile per il trasporto stradale, finanziato a valere sulle risorse di cui al Decreto MIMS 199 del 30/2022.</p> <p>Il 16 marzo 2023 il Ministero dei Trasporti ha pubblicato la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento pubblico per la realizzazione di stazioni per il rifornimento di idrogeno; sono disponibili 103.512.831,5 milioni per 36 iniziative, tra cui la realizzazione di una stazione di rifornimento nel Comune di Arezzo (Raccordo Autostradale Località Le Fosse/Battifolle, S.S. 679 KM 6+250), finanziata con 2.128.238.</p> <p><b>Decreto 68 del 31/03/2023</b>- E' concesso il contributo al proponente BEYFIN S.p.A.SOC.BENEFIT, per le proposte progettuali presentate per realizzare una stazione di rifornimento nel Comune di Arezzo (Raccordo Autostradale Località Le Fosse/Battifolle, S.S. 679 KM 6+250), finanziata con 2.128.238.</p> <p><b>Decreto 160 del 14/07/2023</b>- Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali per la realizzazione di stazioni di rifornimento a base di idrogeno rinnovabile per il trasporto stradale, a valere sulle risorse di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili 199 del 30 giugno 2022. Sono disponibili 128.112.168,50. <u>Il 29/11/2023 sono stati pubblicati 9 decreti di assegnazione delle risorse a 9 soggetti per 12 hydrogen refueling station, che si aggiungono alle 35 finanziate con il primo bando, nessuna in Toscana</u> (la proposta di H2 Era Green Valley S.r.l. a Figline e Incisa Valdarno, in graduatoria, non è stata finanziata).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M2C2                  | I.3.4 Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario                                   |                  | Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) in collaborazione con MASE | 300,00            |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Decreto MIMS 198 del 30/06/2022</b> -avente oggetto "Modalità attuative per la sperimentazione dell'uso dell'idrogeno nel trasporto ferroviario". Le risorse complessivamente disponibili sono pari a 300 mln. di euro.</p> <p><b>Il Decreto 346 del 15/11/2022</b>(modificato dal Decreto direttoriale 181 del 12/05/2023), ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 30 giugno 2022, n. 198, disciplina le modalità per la presentazione delle istanze di accesso alle risorse, nonché i criteri per la valutazione tecnica e la selezione delle proposte progettuali presentate.</p> <p><b>Il Decreto dirigenziale 144 del 31/3/2023</b>ripartisce e assegna le risorse finanziarie, 300 milioni: in particolare, 276 milioni per la realizzazione di impianti di produzione, stoccaggio e rifornimento di idrogeno rinnovabile e 24 milioni per l'acquisizione di treni alimentati a idrogeno. I beneficiari delle risorse assegnate sono la Regione Lombardia, la Regione Puglia, la Regione Campania, la Regione Calabria, la Regione Sardegna e la Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea.</p> <p><b>NO TOSCANA</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M2C2                  | I.3.5 Ricerca e sviluppo sull'idrogeno<br>M2C2- I 3.5                                              |                  | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE)                     | 160,00            |                     |                         |                     | 0,98                       |                     | <p><b>Decreto MITE 545 del 23/12/2021</b>- Per dare attuazione all'investimento 3.5 "Ricerca e sviluppo sull'idrogeno" il Ministero della Transizione Ecologica stipula un Accordo di programma con ENEA (<b>firmato il 10/05/2023</b> affinché svolga nelle annualità 2022-2025 le attività di ricerca dettagliate nel "Piano Operativo di Ricerca" (POR) che verrà predisposto da ENEA per un contributo massimo di 110 milioni, così ripartito:</p> <p>a) Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA: 75 milioni;</p> <p>b) Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR: <u>20 milioni</u> (il progetto è <u>gestito in diversi Comuni italiani</u>, tra cui <u>Sesto Fiorentino</u>);</p> <p>c) Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A: 15 milioni;</p> <p><b>Avviso pubblico MITE 4 del 23/03/2022</b> finalizzato alla selezione e al successivo finanziamento di proposte progettuali inerenti ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale dell'Investimento M2 C2 I.3.5 del PNRR come previsto <b>dall'articolo 1, comma 5, lettera a) del decreto 23 dicembre 2021</b>.Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso sono <b>20 milioni</b>. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Avviso gli enti di ricerca e le università finanziati al 100 (cento) per cento con fondi pubblici. La scadenza del bando è stata prorogata al 16/05/2022.</p> <p><b>Avviso pubblico MITE 5 del 23/03/2022</b> finalizzato alla selezione e al successivo finanziamento di proposte progettuali inerenti ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell'ambito dell'Investimento 3.5 "Ricerca e sviluppo sull'idrogeno" a valere <b>sul decreto MITE del 23/12/2021, ART. 1, COMMA 5, LETTERA B)</b>Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso sono <b>30 milioni</b>. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Avviso le imprese che esercitano attività dirette alla produzione di beni e/o di servizi.</p> <p><b>Decreto MITE 126 del 27/06/2022</b> -Approvazione della graduatoria relativa all'avviso 4 del 23 marzo 2022 PNRR - M2C2 Investimento 3.5 -Ricerca e Sviluppo sull'idrogeno, Avviso tipo A - Il MITE, in particolare, ha ricevuto 39 proposte di ricerca fondamentale in risposta al bando rivolto agli enti di ricerca e alle università, con una richiesta di 116 milioni a fronte dei 20 milioni messi a disposizione dal PNRR.</p> <p><b>Decreto MITE 127 del 27/06/2022</b> -Approvazione della graduatoria relativa all'avviso 5 del 23 marzo 2022 PNRR -M2C2 Investimento 3.5 -Ricerca e Sviluppo sull'idrogeno, Avviso tipo B - Per il bando rivolto alle imprese sono stati presentati 56 progetti di ricerca industriale, per 126 milioni a fronte di una dotazione di 30 milioni.<b>Per la Toscana è risultato finanziabile il progetto proposto da Enapter Srl per un importo di 984.139,47 euro.</b></p> <p><b>Decreto MASE 386 del 9/06/2023</b> -con il decreto si approva l'Accordo di Programma del 10 maggio 2022 sottoscritto dal Ministero della Transizione Ecologica – DGIE e da ENEA (<i>per un mero errore materiale non si era provveduto a redigere il Decreto di approvazione dell'Accordo</i>).</p> |

M2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

| Missione / Componente | Investimento                                               | Sub-Investimento                | Amministrazione Titolare                             | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                            |                                 |                                                      | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M2C2                  | I.4.1 - Rafforzamento mobilità ciclistica<br>M2C2 24-23-22 | SubI.4.1.1- Ciclovie turistiche | MIT - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | 400,00            |                     | 22,89                   |                     |                            |                     | <p><b>Decreto MIMS 4 del 12/01/2022</b> - per lo sviluppo delle ciclovie. Alla Toscana sono stati destinati 22,89 milioni per le ciclovie turistiche (di cui 17,43 milioni per la ciclovvia Tirenica e 5,45 milioni per la Ciclovvia del Sole) e 5,51 milioni per le ciclovie urbane.</p> <p><b>DGR 931 del 13/09/2021</b> - si prende atto dell'avvenuta consegna del PFTE per la Ciclovvia Tirrenica, si individuano i seguenti tratti prioritari per la presentazione al MIMS: tratto apuano - versiliese con fondi DM 517/20218 e tratto da Piombino a Capalbio con risorse PNRR.</p> <p><b>DGR 650 del 13/06/2022- Ciclovvia Tirrenica</b>, atto d'indirizzo per l'attuazione degli interventi finanziati da fondi statali e PNRR nell'ambito delle Ciclovie Turistiche d'interesse Nazionale, modificato con <b>DGR 518 del 15/05/2023</b></p> <p><b>DGR 654 del 13/06/2022 -Ciclovvia del Sole</b>, atto d'indirizzo per l'attuazione degli interventi finanziati con il Programma PNRR nell'ambito delle Ciclovie Turistiche d'interesse Nazionale.</p> <p><b>DGR 901 del 1/8/2022 -Ciclovvia Tirrenica</b>, Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Provincia di Grosseto (firmato entro settembre 2022) per il completamento e l'approvazione del progetto definitivo del lotto 2b - costa della maremma della ciclovvia tirrenica.</p> <p><b>DGR 1189 del 24/10/2022 -Ciclovvia Tirrenica</b> - Approvazione testo dell'Accordo di Programma tra Regione Toscana, Provincia di Livorno, Comune di Piombino e Parchi Val di Cornia S.p.A. (firmato il 29/11/2022) per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi relativi al lotto 2A Costa sud della Ciclovvia Tirrenica. CUP B71B22001570008.</p> <p><b>Decreto del Presidente 4 del 02/01/2023- Approvazione Accordo di Programma</b> tra Regione Toscana, Provincia di Livorno, Comune di Piombino e Parchi Val di Cornia S.p.A. per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi relativi al lotto 2A Costa sud della <b>Ciclovvia Tirrenica</b>. CUP B71B22001570008. M2C2 4.1 Sub Investimento <b>ciclovie turistiche</b>.</p> <p>A settembre 2023 la Giunta (<b>DGR 1086 del 18/09/2023</b>) ha approvato l'Accordo di Programma, <b>firmato a novembre</b> con la Provincia di Grosseto, i Comuni di Follonica, Scarlino, Grosseto, Magliano in Toscana, Orbetello e Comune di Capalbio e il Parco Regionale della Maremma, per la realizzazione del lotto 2B - Costa della Maremma della <b>Ciclovvia Tirrenica</b> e degli ulteriori tratti di completamento realizzati direttamente dai Comuni; per realizzare le attività sono disponibili 15,2 milioni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                       |                                                            |                                 |                                                      |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>DGR 1144 del 09/10/2023</b> - A ottobre 2023 la Giunta ha approvato un atto integrativo, <b>firmato a novembre</b>, dell'accordo di Programma per la progettazione e realizzazione degli interventi relativi al Tronco 2 e per la progettazione del Tronco 3 della <b>Ciclovvia del Sole</b>, tratto Verona - Firenze, firmato a dicembre 2021, che modifica, oltre alla planimetria ed al cronoprogramma, alcuni articoli; sono inoltre stati destinati a favore dei soggetti attuatori 6.760.979,90 (bilancio regionale 2023-2025; risorse impegnate a novembre 2023: 5,4 milioni del PNRR e 1,3 milioni regionali). <u>Decreto del Presidente 200 del 20-11-2023.</u></p> <p><b>DGR 1176 del 16/10/2023 e Decreto del Presidente 188 del 10/11/2023</b> A novembre 2023 la Regione Toscana, la Provincia di Livorno, il Comune di Piombino e la Società Parchi Val di Cornia, hanno firmato un atto integrativo dell'Accordo di Programma firmato a novembre 2022 per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi relativi al lotto 2A - Costa sud della <b>Ciclovvia Tirrenica</b>; l'integrazione modifica il cronoprogramma, alcuni articoli e integra l'importo di oltre 971 mila euro, già impegnati, con oltre 121 mila euro sul 2025.</p> <p><b>DGR 1296 del 06/11/2023</b> - Ciclovvia Tirrenica - Programma PNRR - Misura M2C2 - 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica" - sub-investimento "Ciclovie turistiche", Lotto 2B - Costa della Maremma della Ciclovvia Tirrenica CUP: F61B22001690004. Sono assegnati altri <b>1.142.827,59</b> alla Provincia di Grosseto.</p> <p><u><i>DGR 1476 del 11/12/2023 - Ciclovvia Tirrenica, esiti della ricognizione ex DGR 518/2023 per l'individuazione di interventi ammissibili ai programmi PNRR e DM 517/2018.</i></u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                       |                                                            | SubI.4.1.2- Ciclovie urbane     |                                                      | 200,00            |                     |                         |                     | 8,51                       |                     | <p><b>Decreto MIMS 4 del 12/01/2022</b> - per lo sviluppo delle ciclovie. Alla Toscana sono stati destinati 22,89 milioni per le ciclovie turistiche (di cui 17,43 milioni per la ciclovvia Tirenica e 5,45 milioni per la Ciclovvia del Sole) e 5,51 milioni per le ciclovie urbane.</p> <p><b>Decreto MIMS 509 del 15/12/2021</b> - definisce le modalità di utilizzo di quota delle risorse dell'intervento 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica" sub-investimento "Ciclovie urbane" di cui alla misura M2C2 del PNRR, pari complessivamente a 150 milioni, per gli esercizi dal 2022 al 2026. Alla Regione Toscana assegnate <b>5.512.245 min. di risorse (di cui 2.406.314 a Firenze, 1.406.949 a Siena, 1.698.982 a Pisa).</b></p> <p><b>Decreto interministeriale 257 del 24/08/2022</b> - Decreto Interministeriale attuativo del DM 509 del 15 dicembre 2021, di assegnazione e riparto risorse PNRR - M2C2 - 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica" sub-investimento "Ciclovie urbane". Finanziamento degli interventi per il rafforzamento della mobilità ciclistica e in particolare per la costruzione di km aggiuntivi di piste ciclabili urbane a valere sulle risorse del PNRR, M2C2 - intervento 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica" - sub-investimento "Ciclovie urbane.</p> <p><b>Il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 120 del 5/05/2023(modificato dal Decreto ministeriale 312 del 27/12/2023)</b> assegna le risorse finanziarie ai Comuni per la costruzione di almeno 200 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane e definisce il contributo al target dei singoli interventi. E' definito il quadro complessivo delle risorse per l'attuazione della Misura M2C2/4.1, sub-investimento 2, attraverso una puntuale individuazione dei CUP relativi anche alle risorse del DM 344/2020, La quota di 50.000.000,00 imputati a progetti in essere è a valere sul DM 344/2020, con cui sono stati finanziati sia interventi per la realizzazione di ciclostazioni che interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, quali l'ampliamento della rete ciclabile e la realizzazione di corsie ciclabili.</p> <p><b>Per tali progetti in essere alla Toscana sono stati destinati 2.996.427,80 milioni di cui 1.964.727,73 al Comune di Firenze, 840.336,26 mila euro al Comune di Pisa e 191.363,81 mila euro al Comune di Siena.</b>e risorse per l'attuazione della misura del PNRR sono destinate alla realizzazione di almeno 565 km di piste ciclabili aggiuntive urbane e metropolitane di cui: almeno 200 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane entro il 31 dicembre 2023; almeno 365 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane entro il 30 giugno 2026. Le risorse del Decreto 120/2023: 202.808.449,3, di cui 150 milioni PNRR e 52.808.449,30 del DM 344/2020 (comprese risorse programmate con DD 212/2021).</p> |

M2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

| Missione / Componente | Investimento                                                 | Sub-Investimento                                                                                                                   | Amministrazione Titolare                                    | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                              |                                                                                                                                    |                                                             | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M2C2                  | I.4.2 - Sviluppo trasporto rapido di massa<br>NS: M2C2 25-26 | Tramvia 3 – Libertà-Bagno a Ripoli – interventi in corso                                                                           | MIT - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti        | 1.400,00          |                     |                         |                     | 157,20                     |                     | <p><b>Decreto MIMS 448 del 16/11/2021</b>sono state ripartite le risorse del PNRR destinate alla misura M2C2 Investimento 4.2 "Sviluppo trasporto rapido di massa". Le risorse previste, 3,6 miliardi, sono destinate per 1,4 miliardi ad interventi già finanziati a legislazione vigente e per 2,2 miliardi a nuovi interventi. Di tali risorse alla Toscana (Ente beneficiario Comune di Firenze) sono destinati complessivamente 372.485.838,60 di cui: 150.000.000 per la Linea Tramviaria 3 – tratta Libertà - Bagno a Ripoli (interventi già finanziati a legislazione vigente); 222.485.838,60 per la Linea Tramviaria – tratta le Piagge-Campi Bisenzio.</p> <p>A novembre 2021 la Regione Toscana, la Città Metropolitana di Firenze, i Comuni di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Firenze, Prato, Sesto Fiorentino e Scandicci, hanno firmato l'accordo di programma (approvato a giugno 2021 dalla Giunta e a dicembre dal Presidente della stessa) per l'estensione del sistema tramviario fiorentino nell'area metropolitana e per il collegamento infrastrutturale metropolitano fra le città di Firenze e Prato.<i>(Decreto del Presidente della Giunta Regionale 267 del 14/12/2021 - Approvazione Accordo di Programma)</i></p> <p><b>Il DM 345 del 22/12/2023</b>modifica gli allegati 1 e 2 del DM 448/2021 (che ripartisce le risorse tra interventi nuovi e a legislazione vigente della Misura M2C2I4.2 del PNRR) e inserisce tra gli interventi a legislazione vigente, l'intervento "Linea 2 Tratta 2 Variante alternativa al centro storico" del Comune di Firenze, finanziato con 7.201.544,96 (altre risorse: 60.118.257,02, costo ammissibile 67.319.801,98).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                       |                                                              | Tramvia – Piagge-CampiBisenzio – interventi nuovi                                                                                  |                                                             | 2.200,00          |                     |                         |                     | 222,48                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M2 C2                 | I.4.3 Sviluppo delle infrastrutture di ricarica elettrica    |                                                                                                                                    | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) | 741,32            |                     |                         |                     | 3,81                       |                     | <p><b>Dal 23 maggio 2022, e fino al 6 giugno è possibile partecipare alla consultazione pubblica indetta dal MIT</b>Sulla misura per la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici veloci e ultraveloci (Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3). La consultazione ha l'obiettivo di definire il decreto attuativo che, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto fino al 40% del costo totale, darà il via alla realizzazione di 7.500 stazioni di ricarica super-veloci per veicoli elettrici su strade extraurbane (autostrade escluse) e 13.755 stazioni di ricarica veloci nei centri urbani. Le risorse finanziarie disponibili per la misura sono 741,3 milioni.</p> <p>A gennaio 2023 il MASE, con due decreti, ha disciplinato le modalità di accesso mediante gare a 713 milioni; per la Toscana sono previste 502 stazioni sulle superstrade 817 nei centri urbani.</p> <p><b>Decreto Ministeriale 10 del 12/01/2023</b>Criteri e modalità per la concessione dei benefici larealizzazione nei centri urbani di almeno 13.755 infrastrutture di ricarica veloci per veicoli elettrici. Alla Toscana sono destinati 20.976.475,00 (circa il 6% della dotazione nazionale) per 817 infrastrutture.</p> <p><b>Decreto Ministeriale 11 del 12/01/2023</b>Criteri e modalità per la concessione dei benefici la realizzazione sulle superstrade di almeno 7.500 infrastrutture di ricarica super-veloci per veicoli elettrici. Alla Toscana sono destinate un minimo di 502 IdR con un contributo massimo erogabile di 24.092.237,00.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       |                                                              |                                                                                                                                    |                                                             |                   |                     |                         |                     |                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M2 C2                 | I.4.4 - Rinnovo flotte bus, treni verdi                      |                                                                                                                                    | MIT - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti        | 3.639,00          |                     |                         |                     |                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M2 C2                 |                                                              | I.4.4.1 - Rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti - Rinnovo autobus urbani | MIT - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti        | 2.415,00          |                     |                         |                     | 63,99                      |                     | <p><b>RISORSE PNRR</b></p> <p><b>Decreto MIMS 530 del 23/12/2021</b> -definisce le modalità di utilizzo di quota delle risorse di cui alla misura M2C2 - 4.4.1 del PNRR pari complessivamente a 1.915 milioni per gli esercizi dal 2022 al 2026 per "Rinnovo flotte bus e treni verd sub-investimento BUS ". Alla Toscana sono stati destinati 64 mln. per l'acquisto di bus a idrogeno ed elettrici che serviranno per l'acquisto di 89 mezzi totali di cui 68 a Firenze (48,5 milioni), 10 a Lucca (7,5 milioni),11 a Prato (oltre 8 milioni).</p> <p><b>Decreto MIMS 134 del 10/05/2022</b>- In attuazione all'art. 1, comma 4, del decreto 530/2021, dispone il finanziamento degli interventi per l'acquisto di autobus urbani ad emissioni zero con alimentazione elettrica o ad idrogeno e della realizzazione delle relative infrastrutture di supporto all'alimentazione, pari complessivamente a 1.915 milioni, al netto delle risorse per progetti in essere, per gli esercizi dal 2022 al 2026. Alla Toscana destinati 63.997.492.</p> <p>A dicembre 2022 la Giunta Regionale (<b>DGR 1415 del 12/12/2023</b> ha approvato gli accordi per regolare i rapporti con i Comuni beneficiari del DM 530/2021 e Autolinee Toscane in qualità di gestore del TPL su gomma dell'ATO.</p> <p>Sono stati nominati i membri del Comitato di Gestione come previsto dall'art. 5 dell'Accordo. <i>I bus acquistati sono in attesa di ricevere il collaudo e l'immatricolazione.</i> Prato e Lucca hanno acquistato ciascuna 3 autobus elettrici, Firenze ha acquistato 18 autobus elettrici.</p> <p><u>Tra gli open data</u> disponibili sul sito <a href="https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/home.html">https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/home.html</a> è inserito il<b>DM 234 del 6/06/2020 come strumento di finanziamento a legislazione vigente (progetti in essere)</b>della Misura M2C2I4.4.1; tra i Comuni finanziati ci sono Prato (8.461.797) e Lucca (7.786.941); di cui <b>5.139.775 come PNRR a legislazione vigente</b>.</p> |

M2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

| Missione / Componente | Investimento                                                                                | Sub-Investimento                                                                                                                               | Amministrazione Titolare                             | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                      | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M2 C2                 |                                                                                             | I.4.4.2 - Rinnovo del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni alimentati con combustibili puliti e servizio universale | MIT - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | 800,00            |                     | 27,96                   |                     |                            |                     | <p><b>Decreto MIMS 319 del 9/08/2021</b>assegna 500 milioni per gli anni dal 2022 al 2026 a valere sulle risorse del PNRR destinati all'acquisto di nuovi treni ad alimentazione elettrica o ad idrogeno. Per la Toscana sono disponibili quasi 28 milioni.</p> <p>Gli atti della Regione Toscana</p> <p><b>DGR 205 del 28/02/2022</b> -sono stati individuati quali soggetti attuatori degli interventi per l'acquisto di materiale rotabile ferroviario regionale le imprese affidatarie dei servizi di trasporto pubblico ferroviario in Toscana (Trenitalia SpA - Trasporto Ferroviario Toscano SpA); sono state ripartite ed assegnate le risorse PNRR 27.955.544,49 annualità 2002-2026 e le risorse di cui ai Fondi di Investimento DM 164/2021 per 13.113.401,19. Le risorse PNRR (27,9 milioni): a dicembre 2022 sono stati impegnati 6 milioni per il 2022 in favore di TFT per l'acquisto di un treno POP; gli altri 21,9 milioni sono destinati a Trenitalia per l'acquisto di 6 treni POP (anni 2023-2026; impegnati 2,2 mln. a ottobre 2023).</p> <p><b>Decreto 25749 del 20/12/2022</b>: sono state accertate le risorse trasferite dal MIT a titolo di acconto pari al 10% dell'intero importo assegnato alla Regione. Sono state altresì impegnate e liquidate al soggetto attuatore TFT il 10% delle risorse assegnate con DGR 205/2022.</p> <p><b>Decreto 11913 del 06/06/2023</b>- PNRR misura M2C2I4.4.2 - Definizione dei rapporti con i soggetti attuatori di II livello Trasporto Ferroviario Toscano SpA e Trenitalia SpA ai fini della registrazione dei dati progettuali nel sistema informativo REGIS.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M2 C2                 |                                                                                             | I.4.4.3 - Rinnovo del parco dei Vigili del Fuoco                                                                                               | Ministero dell'Interno                               | 424,00            |                     |                         |                     |                            |                     | <p>A ottobre 2022 sono stati aggiudicati:</p> <p>- l'acquisto di 100 autopompe serbatoio a due assi con motorizzazione a biometano da destinare ai servizi di soccorso in ambito urbano del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - CUP F59122000340006- Lotto 1 (Decreto 209 del 28/10/2022); importo netto 29 milioni.</p> <p>- l'acquisto di 100 autobottimpompa a due assi con motorizzazione a biometano da destinare ai distaccamenti aeroportuali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - CUP F59122000350006 - Lotto 2 (Decreto 210 del 28/10/2022); importo netto 24 milioni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M2 C2                 | PNC C.1 - Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus                             |                                                                                                                                                |                                                      |                   | 600,00              |                         | 23,27               |                            |                     | <p><b>Decreto MIMS 315 del 2/8/2021</b>- assegna 600 mln. per gli anni dal 2022 al 2026 a valere sulle risorse del Fondo complementare al PNRR (DL 59/2021) destinati all'acquisto di autobus ad alimentazione a metano, elettrica o ad idrogeno e relative infrastrutture di alimentazione, adibiti al trasporto pubblico extraurbano e suburbano. Per la Toscana sono disponibili quasi 23,28 milioni.</p> <p><b>DGR 930 del 13/09/2021</b>- La Giunta ha avviato il procedimento per attivare il finanziamento destinato alla Toscana con il DM 315/2021; la Giunta ha anche deciso di integrare le risorse statali con 4,5 milioni di risorse regionali.</p> <p><b>DGR 208 del 28/02/2022</b>: Approvazione del Piano di rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale a valere sulle risorse stanziati fino all'annualità 2022 dai decreti ministeriali n. 81/2020 (27.141.305,81), 223/2020 (12.259.903,35) e 315/2021 (2.410.240,00) del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (PSNMS) e delle risorse complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).</p> <p><b>DGR 729 del 27/06/2022</b>: Integrazione del Piano rinnovo del Parco Bus della Regione Toscana a valere sulle risorse stanziati sui decreti ministeriali n. 81/2020, 223/2020 e 315/2021 del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (PSNMS) e delle risorse complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).</p> <p><b>Decreto Dirigenziale 25799 del 28/12/2022</b>: E' stato approvato lo schema di Accordo tra Regione Toscana e Autolinee Toscane (firmato il 29 dicembre 2022). Sono stati impegnati quasi 23,3 milioni (18,5 milioni sul 2022-2025): oltre 22,7 milioni per acquistare 85 bus a metano e 538,2 mila euro per le infrastrutture a metano. Sono interessate le Province di Lucca, Livorno, Pisa, Pistoia e Siena.</p> <p>Il 30 dicembre 2022 è stata inviata pec al MIT alla quale sono stati allegati gli ordini nel rispetto dell'OGV di cui all'art. 3, comma 6 del D.M. 315/2021. Il Ministero ha trasferito a Regione Toscana 2.410.240,00.</p> <p>Con decreto ministeriale 163 del 27 aprile 2023 è stato decretato il pagamento da parte del MIT della seconda tranche; il 18 maggio 2023 sono state erogati 2.138.086,00 ad Autolinee Toscane ad integrazione della precedente liquidazione di 2.410.240,00.</p> |
| M2 C2                 | PNC-C.2.1 - Rinnovo della flotta navale mediterranea con unità navali a combustibile pulito |                                                                                                                                                | MIT - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti |                   | 800,00              |                         |                     |                            |                     | <p>PNC-C.2.1.1 Upgrading nuove navi; PNC-C.2.1.2 Retrofit Navi</p> <p><b>DM Infrastrutture 389 del 12/10/2021</b> -Sono individuate la tipologia ed i parametri tecnici degli interventi ammessi a finanziamento ed è determinata l'entità del contributo riconoscibile per ciascuna delle tipologie di intervento nonché le modalità e le condizioni di erogazione dello stesso.</p> <p><b>Decreto MIMS 290 del 21/09/2022</b> -Il decreto stabilisce i criteri, i termini e le modalità per l'assegnazione di complessivi 500 milioni come contributo agli armatori per l'acquisto di nuove navi o l'ammodernamento di quelle esistenti o in costruzione, con l'obiettivo di favorire la transizione ecologica della flotta.</p> <p><b>Decreto MIMS 318 del 29/12/2022</b>: Ripartizione risorse MAREGIGLIO DI NAVIGAZIONE S.R.L. 5.787.059,93 e Toremar 22.500.000</p> <p><b>Decreto MIMS 6 del 18/01/2023</b> -Sostituzione graduatoria 1: MAREGIGLIO DI NAVIGAZIONE S.R.L. 5.787.059,93 - Toremar first 22.500.000 - Toremar second 22.500.000</p> <p>In tutto sono state ammesse a beneficio 89 domande per un importo di 185,9 milioni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M2 C2                 | I.5.1 Rinnovabili e batterie                                                                |                                                                                                                                                | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)  | 1.000,00          |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Decreto MISE del 27/01/2022</b> -Individua gli obiettivi e le modalità di attuazione dell'Investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie» del PNRR attraverso lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo.</p> <p><b>DD MISE del 25/03/2022</b> -Definizione dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni (11/4/2022-11/7/2022). Le risorse, 1 miliardo, sono destinate all'attuazione dei sub-investimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sub-investimento 5.1.1 "Tecnologia PV" - 400 milioni</li><li>- sub-investimento 5.1.2 "Industria eolica" - 100 milioni</li><li>- sub-investimento 5.1.3 "Settore batterie" - 500 milioni</li></ul> <p><b>Decreto Direttoriale del 16/11/2022</b> è definita la <b>riapertura dei termini</b> per la presentazione di istanze di Contratto di sviluppo concernenti programmi di sviluppo coerenti con le finalità definite dai decreti 27 gennaio 2022 e 25 marzo 2022 (i fabbisogni connessi alle istanze presentate nell'ambito dello sportello agevolativo sono risultati inferiori alla dotazione finanziaria disponibile e, in particolare, residuano risorse, al lordo dei compensi spettanti all'Agenzia, pari a 142.204.677,55 per il sub-investimento 5.1.1 "Tecnologia PV", 58.473.985,71 per il sub-investimento 5.1.2 "Industria eolica" e 157.573.143,88 per il sub-investimento 5.1.3 "Settore batterie". Totale: 358.251.807,14.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

M2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

| Missione / Componente | Investimento                                                                   | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare                                                                             | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                |                  |                                                                                                      | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M2 C2                 | I.5.2 Idrogeno                                                                 |                  | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE)                                          | 450,00            |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Decreto MITE del 27/04/2022</b> - Sono messi a disposizione <b>450 milioni per</b> finanziare progetti finalizzati allo sviluppo della filiera dell'<b>idrogeno verde</b>: 250 milioni per progetti IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo) per la realizzazione di impianti per la produzione di elettrolizzatori; 200 milioni ad ulteriori progetti che saranno selezionati attraverso avvisi pubblici. In attuazione del decreto è stato firmato un Protocollo d'intesa fra MASE e MITE, e dopo il MASE ha stipulato due convenzioni, una con De Nora Italy Hydrogen Technologies ed una con Ansaldo Energia, per la realizzazione dei rispettivi progetti.</p> <p><b>Decreto MISE del 27/06/2022</b> -avente oggetto "Definizione delle modalità di accesso agli interventi agevolativi connessi ai programmi IPCEI finanziati con 250 milioni di risorse PNRR".</p> <p><b>Decreto direttoriale MISE del 13/10/2022</b> -IPCEI Idrogeno 1 (H2 Technology). Modalità e termini per la presentazione delle istanze di agevolazione. A partire dal 28 novembre 2022 e fino al 30 gennaio 2023 le sei imprese italiane partecipanti al primo IPCEI sull'idrogeno (H2 Technology) potranno presentare domanda per richiedere le agevolazioni a sostegno dei progetti per la realizzazione della filiera dell'idrogeno. In particolare, sono sei le aziende italiane che partecipano a questo importante progetto europeo: Ansaldo, Fincantieri, Iveco Italia, Alstom Ferroviaria, Enel e De Nora (in partnership con Snam). A queste si aggiungono anche due enti di ricerca, Enea e Fondazione Bruno Kessler (FBK). Per la misura agevolativa del Fondo IPCEI, sono destinati 250.000.000 a valere sulle risorse dell'intervento del PNRR M2C2-15.2.</p> <p><b>Decreto direttoriale del 4/09/2023</b>del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) - Il Decreto definisce il riparto delle risorse, i termini e le modalità di attuazione dell'intervento agevolativo del Fondo IPCEI, a sostegno della realizzazione dell'IPCEI Microelettronica 2, a valere sulle risorse e nel rispetto delle procedure, condizioni e disposizioni previsti dal DM 27 giugno 2022. Per la misura agevolativa del Fondo IPCEI, sono disponibili 450.000.000,00.</p> <p><b>Avviso pubblico 492 del 31/10/2023</b>per la presentazione di Piani di investimento produttivo per lo sviluppo della filiera di componenti per la produzione di idrogeno rinnovabile; per favorire la realizzazione dell'Investimento 5.2 "Idrogeno", nell'ambito della Missione 2, Componente 2, del PNRR, l'Avviso definisce, nel rispetto della normativa unionale in materia di aiuti di Stato, la procedura per la selezione di Piani di investimento; sono disponibili 100.000.000.</p> <p><b>Decreto 510 del 13/11/2023</b> - Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per favorire la realizzazione dell'Investimento 5.2 "Idrogeno", in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto 27 aprile 2022: l'Avviso definisce, nel rispetto della normativa unionale in materia di aiuti di Stato, la procedura per la selezione di programmi di investimento produttivo volti alla produzione di elettrolizzatori. La dotazione finanziaria è di 100 milioni.</p> |
|                       |                                                                                |                  |                                                                                                      |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Decreto Ministeriale 11/12/2023 - Fondo a sostegno dei progetti IPCEI. Attivazione:</b> ai sensi del decreto interministeriale 21/04/2021, degli interventi del Fondo a sostegno dei progetti IPCEI "Microelettronica 1" (SA.46595), "Microelettronica 2" (SA.101186), "Batterie 1" (SA.54806), "Idrogeno 1" (SA.64644), "Idrogeno 2" (SA.64645), "Infrastrutture digitali e servizi cloud" (SA. 102519). Per l'attivazione degli interventi del Fondo IPCEI sono disponibili le seguenti risorse (divise tra M2C215.21 e M4C2-12.1), compreso l'importo degli oneri destinati allo svolgimento delle attività di attuazione degli interventi (articolo 8, comma 5, del decreto interministeriale):</p> <p>a) 68.808.717,43 per l'IPCEI Microelettronica 1;</p> <p>b) 100.784.470,65 per l'IPCEI Batterie 1;</p> <p>c) 1.713.454.407,23 per gli IPCEI Idrogeno 1, Idrogeno 2, Infrastrutture digitali e servizi cloud e Microelettronica 2.</p> <p>Le risorse destinate all'attuazione dell'IPCEI Batterie 2 sono rideterminate in 323.231.414,60.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M2 C2                 | I.5.3 - Bus elettrici (filiera industriale) M2C2 41                            |                  | MIT - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in collaborazione con MIMIT e sinergia con MASE | 300,00            |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Decreto MIMS 478 del 29/11/2021</b> -Per le finalità previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR - misura M2C2- 41- investimento 5.3, le risorse complessivamente disponibili ammontano a 300 milioni di euro, di cui 250 milioni per nuovi progetti e 50 milioni per progetti in essere.</p> <p><b>DD MISE dell'8/4/2022</b> - Il decreto, nel rispetto degli obiettivi fissati dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, fornisce le direttive necessarie a consentire l'attuazione, attraverso la misura agevolativa dei Contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, della Misura M2C2, Investimento 5.3 del PNRR, finalizzata a sostenere progetti capaci di promuovere la trasformazione verde e digitale dell'industria degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici e connessi. Le domande si aprono alle 12 del 26/04/2022 e i programmi devono garantire l'attivazione della produzione di autobus o delle relative componenti entro il 30/06/2026.</p> <p><b>Decreto MISE DEL 29/04/2022</b> - Istituzione di un regime di aiuto volto ad attuare l'Investimento 5.3 «Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici» del PNRR</p> <p><b>Decreto direttoriale MISE del 06/07/2022</b> - Il provvedimento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del 29/04/2022, definisce le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste per la realizzazione di piani di investimento volti a promuovere la trasformazione verde e digitale dell'industria degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici e connessi, nell'ambito della Misura M2C2, Investimento 5.3</p> <p>Il <b>27/10/2022</b>la Consip Spa ha indetto una gara a procedura aperta ai sensi del d. lgs. n. 50/2016 per la conclusione di un Accordo Quadro per l'affidamento – in relazione a ciascun Lotto – di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura in acquisto di Autobus elettrici.</p> <p>Il 26 gennaio 2023 sono state presentate le opportunità offerte alle imprese dagli sportelli "Bus elettrici", finanziati a valere su risorse PNRR.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M2 C2                 | I.5.4 Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica |                  | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)                                                  | 250,00            |                     |                         |                     |                            |                     | <p>Il <b>Decreto MISE del 3/03/2022</b> -in attuazione della M2 C2 I.5.4 del PNRR istituisce il Fondo "Green Transition fund" da 250 milioni per investimenti diretti e indiretti in start-up, in fondi venture capital e programmi di incubazione/accelerazione operanti nelle filiere della transizione ecologica.</p> <p><b>Decreto direttoriale MISE del 28/06/2022</b>- Approvato l'accordo finanziario tra Ministero e CDP Venture Capital SGR (CDP VC SGR) firmato il 27 giugno 2022, che disciplina i rapporti, gli obblighi delle parti e definisce le modalità di utilizzo delle risorse.</p> <p><b>Decreto MISE del 26/07/2022</b>- Il decreto assegna 2 miliardi a CDP Venture capital per sostenere gli investimenti a favore di startup e PMI innovative. <b>A questi si aggiungono 550 milioni provenienti dal Green Transition fund e dal Digital transition fund come previsto dal PNRR</b>.Le risorse, per un ammontare complessivo di 2,55 miliardi, verranno accompagnati da 600 milioni allocati da CDP e investitori terzi come previsto dal "Decreto MIMS".</p> <p>CDP VC, gestore del Fondo, ha invitato i soggetti interessati a presentare opportunità di investimento diretto e di investimento indiretto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

M2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

| Missione / Componente                                       | Investimento                                                                                                       | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare                             | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             |                                                                                                                    |                  |                                                      | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C3 - EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI |                                                                                                                    |                  |                                                      |                   |                     |                         |                     |                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M2C3                                                        | PNC-C.13 - Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica (Investimento aggiuntivo) |                  | MIT - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti |                   | 2.000,00            |                         | 93,47               |                            |                     | <p><b>Il DPCM del 15/09/2021</b> ha approvato la ripartizione delle risorse del fondo complementare del PNRR per riqualificare le case popolari, migliorarne l'efficiamento energetico, adeguarle alle norme antisismiche con il programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" (circa 2 mld.<b>per la Toscana sono disponibili quasi 93,47 milioni</b> per il periodo 2021-2026.</p> <p><b>DGR 1133 del 28/10/2021</b>- la Giunta ha approvato l'avviso pubblico per la presentazione delle proposte di intervento per la formazione di un Programma regionale di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica e ha stabilito che le risorse assegnate alla Toscana sono ripartite per l'85% tra tutti i soggetti gestori E.R.P. in proporzione al patrimonio gestito e per il 15% tra i soli soggetti gestori E.R.P. con patrimonio ricadente in zona sismica 2 (in proporzione al patrimonio gestito).</p> <p><b>DGR 1423 del 27/12/2021</b>- La Giunta ha approvato l'elenco di interventi da ammettere al finanziamento e un ulteriore e separato elenco di interventi, eccedente l'importo assegnato, per agevolare l'utilizzo di eventuali economie di gara e di ulteriori risorse disponibili.</p> <p><b>Decreto direttoriale MIMS n. 52 del 30/03/2022</b> ha approvato: il "Piano degli interventi" (allegato A) predisposto da ciascuna regione e provincia autonoma, ammessi a finanziamento; l'"Elenco degli interventi ulteriori rispetto all'importo assentito" (allegato B), senza vincolo di finanziamento, al fine di agevolare l'utilizzo di eventuali economie di gara a conclusione degli interventi nonché di eventuali risorse che si renderanno disponibili. <b>Il Decreto del 05/04/2022</b> ha impegnato ed erogato 400 milioni (18.693.270,72 per la Toscana) a favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano dell'annualità 2022, quale saldo del 30% previsto dall'articolo 4, comma 2, lett. a) del D.P.C.M. 15 settembre 2021.</p> <p><b>DGR 595 del 23/05/2022</b>- presa d'atto del DD n. 52 del 30/03/2022 con il quale è stato approvato il Piano regionale della Toscana degli interventi afferenti al Programma "Sicuro, verde e sociale"</p> <p><b>Decreto 12494 del 20/06/2022</b>- Impegno e liquidazione dell'annualità 2021/2022 sul Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024 di 28.039.906,08 sul 2022/2023. Entro il 30 giugno 2022 è stata affidata la progettazione per tutti i 442 interventi ammessi a finanziamento in Toscana (per quasi 93,5 milioni). L'investimento è in attuazione. Entro 31/03/2023 sono stati aggiudicati da parte delle stazioni appaltanti tutti i lavori.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                             |                                                                                                                    |                  |                                                      |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Decreto direttoriale 21 del 3/02/2023</b>- Fondo complementare al PNRR - Approvazione delle modifiche al piano degli interventi di cui all'allegato A del decreto direttoriale 30 marzo 2022 n. 52 richieste dalla Regioni Abruzzo, Calabria, Sardegna, Umbria, Emilia Romagna, Toscana, Molise, Lazio e Province Autonome di Trento e Bolzano.<b>A dicembre 2022 la Toscana ha formulato proposte di modifica al Piano regionale degli interventi ed in particolare: la rideterminazione dei finanziamenti dei singoli interventi in capo ad Apes Pisa (Azienda pisana edilizia sociale) per i lotti 1, 2, 3 4 5, 6 e 7 di cui all'elenco A, fermo restando il finanziamento complessivo allo stesso assegnato; lo scorrimento dell'elenco B per la riallocazione delle risorse resesi disponibili conseguentemente alla eliminazione di alcuni interventi nonché alla parziale riduzione di altri presenti nell'elenco A in capo al soggetto attuatore E.R.P. Lucca.</b> luglio</p> <p><b>(DGR 761 del 3/7/2023)</b> la Giunta ha preso atto del Decreto 21/2023 e ha approvato il Piano regionale rimodulato.</p> <p><b>Decreto 21927 del 05/10/2023</b>- Fondo complementare al PNRR - Programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" - Impegno e accertamento annualità 2023-2026 di 63.340.507,08.</p> <p><b>Decreto 25927 del 11/12/2023</b>- Decreto dirigenziale 21927/2023 - PNRR/Piano Nazionale Complementare (PNC) – Programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica". Presa d'atto del raggiungimento del 30% dell'avanzamento lavori per l'intervento di competenza del soggetto gestore Casa Livorno e Provincia S.p.a (CUP C49J21045530002).</p> <p><b>Decreto 26912 del 18/12/2023</b>- Decreto dirigenziale 21927/2023 - PNRR/Piano Nazionale Complementare (PNC) – Programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica". Presa d'atto del raggiungimento del 30% dell'avanzamento lavori per l'intervento di competenza del soggetto gestore Casa S.p.a. (CUP I39J21016800001).</p> <p><b>Decreto 1352 del 23/01/2024</b>- Decreto dirigenziale 21927/2023 - PNRR/Piano Nazionale Complementare (PNC) – Programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica". Presa d'atto del raggiungimento del 30% dell'avanzamento lavori per l'intervento di competenza del soggetto gestore Edilizia Pubblica Pratese Spa (CUP D59J21019850003).</p> <p><b>Decreto 3875 del 26/02/2024</b>- Decreto dirigenziale n. 21927/2023 - PNRR/Piano Nazionale Complementare (PNC) – Programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica". Presa d'atto del raggiungimento del 30% dell'avanzamento lavori per gli interventi contraddistinti dai CUP E69J21012830001 e E39J21016040001 di competenza del soggetto gestore Arezzo Casa Spa.</p> <p><b>Decreto 5344 del 13/03/2024</b>- Decreto dirigenziale n. 21927/2023 - PNRR/Piano Nazionale Complementare (PNC) – Programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica". Presa d'atto del raggiungimento del 30% dell'avanzamento lavori per l'intervento contraddistinto dal CUP D39J21021490003 di competenza del soggetto gestore Edilizia Pubblica Pratese Spa.</p> |



M2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

| Missione / Componente | Investimento                                                                                                            | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare                                    | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                         |                  |                                                             | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M2C3                  | I.1.1 - Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici M2C3 5-6                                           |                  | Ministero dell'istruzione e del merito                      | 1.189,00          |                     |                         |                     | 80,84                      |                     | <p><b>Decreto 343 del 2/12/2021</b>il Ministero dell'Istruzione ha definito i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del PNRR e delle modalità di individuazione degli interventi di edilizia scolastica. Assegnati per l'investimento 800 mln. di risorse del PNRR di cui 43,8 mln. destinati alla Toscana.</p> <p>Approvato l'<b>avviso pubblico (prot. 48048 del 2/12/2021)</b>per tutti gli Enti Locali, che mira alla realizzazione di nuove scuole, mediante sostituzione di edifici, per avere plessi più innovativi, sostenibili, sicuri e inclusivi.</p> <p><b>Delibera n.23 del 13/01/2022-</b> Avviso per l'emanazione della Manifestazione di interesse per la raccolta dei fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli Enti Locali, di cui agli art. 1, 2, 3 e 4 del D.M. n. 343/2021.</p> <p><b>Decreto dirigenziale n.475 del 17/01/2022:</b> Individuazione dei criteri e delle modalità per l'emanazione della "Manifestazione di interesse per la raccolta dei fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli Enti Locali, di cui agli art. 1, 2, 3 e 4 del D.M. 2 dicembre 2021, n. 343."</p> <p><b>Decreto dirigenziale n.1423 del 02/02/2022 -</b>Approvazione delle graduatorie del fabbisogno di interventi relativi al patrimonio edilizio scolastico degli Enti locali distinte per ogni singola Missione, Componente e Investimento, di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del D.M. n. 343/2021.</p> <p><b>DM 111 del 5/05/2022-</b> destinazione di ulteriori risorse finanziarie. Per raggiungere target e milestone della Mi2C3I1.1 sono finanziati 216 interventi per 1.189.326.904,64, di cui 800.000.000,00 a valere sulle risorse UE del PNRR e 389.326.904,94 da reperire nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione.</p> <p><b>Decreto Direttoriale 14 del 5/05/2022-</b> E' stata pubblicata la Graduatoria dell'avviso pubblico. n. 48048 del 2 dicembre 2021 (art. 1 decreto 343); sono finanziati 216 interventi con 1.189.326.904,64 (800 milioni a valere sulle risorse UE del PNRR e 389.326.904,94 da reperire nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente); per la <b>Toscana</b> saranno finanziati 16 progetti in 15 Comuni (<b>69.862.632,42</b>) e una Provincia (Massa Carrara (<b>10.982.400</b>) per un importo complessivo di <b>80.845.032,42</b>(rispetto ai 43 milioni inizialmente previsti per la Toscana dal Decreto Ministeriale).</p> <p><b>Luglio 2022 - Aperto il Concorso di progettazione per la realizzazione di nuove scuole</b>indefetto dal Ministero dell'Istruzione mediante l'utilizzo della piattaforma concorsi del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Sono pervenute 1.737 proposte progettuali ed è stata aperta la fase di valutazione.</p> <p><b>7 ottobre 2022: concluso 1 grado del concorso di progettazione (sceite le migliori 5 proposte per ciascuna area).</b></p> <p><b>Il 22 dicembre 2022 è stata pubblicata la graduatorie dei vincitori del concorso.</b></p> <p><b>Avviso 128018 del 02/11/2023</b> Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse ai fini dell'assegnazione di contributi agli enti locali, soggetti attuatori della M2C3I1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici", per la locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari temporanee ad uso scolastico per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 24, c. 5, del DL 24/02/2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L 41 del 21/04/2023 (che destina 4 milioni, per l'anno 2023, in favore degli enti locali per la locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico).</p> <p>La graduatoria degli ammessi finanzia 33 Comuni e una Provincia con 4.460.236,04 (<b>4 Comuni toscani con 362.931,54</b>).</p> |
| M2C3                  | I.1.2 - Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia |                  | MG - Ministero della Giustizia                              | 411,74            |                     |                         |                     | 2,91                       |                     | <p>411.739.000 per l'efficientamento energetico, la ristrutturazione con materiali sostenibili e la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici giudiziari; l'obiettivo specifico è quello di intervenire su 48 edifici entro la metà del 2026 efficientando 290.000 mq di uffici.</p> <p><b>Decreto MIMS 11656 del 16/06/2022-</b> Approvazione perizia n 13884 relativa all'intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico - Edificio sede del <b>Tribunale e della Procura per i Minorenni di Via della Scala, 79 – Firenze</b>– dell'importo complessivo di <b>1.407.500,00</b></p> <p>Con DP 21553 del 10/11/2022 è stata approvata la perizia n.13884 relativa all'intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico - Edificio sede del Tribunale e della Procura per i Minorenni di Via della Scala, 79 – Firenze – dell'importo complessivo di 1.407.500,00, per l'importo di 885.772,0 (758.347,91 oltre a 127.424,10 per costi sicurezza); restano a disposizione 521.727,99. Tra luglio e settembre 2023 sono stati liquidati 382.127,6.</p> <p><b>01/12/2023 - Approvazione perizia - Ministero Giustizia-</b> finanziamento misto – fondi PNRR perizia 13904: Lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico dell'<b>aula bunker di Firenze, Via Paolieri/Via dell'Agnolo</b> progetto esecutivo relativo alla perizia 13904: importo di 1.300.000,00 di cui 846.198,80 (<b>500 mila euro PNRR</b>) per lavori a base di affidamento ed 453.801,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione.</p> <p>25/03/2024 - pubblicazione della proposta di aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico RTI INSEL S.p.a. / TEKTON S.B. S.r.l. della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori per fficiamento energetico del<b>Palazzo di Giustizia di via De Lardere</b>l <b>n. 88 a Livorno-</b> candidato PNRR - CUP D44C23000350006. Importo complessivo 5.500.000, di cui <b>1.000.000 PNRR</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M2C3                  | I.2.1 - Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici                     |                  | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) | 13.950,00         |                     |                         |                     | 6,96                       |                     | <p><b>Decreto MITE del 14/02/2022</b> -Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell'ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici.</p> <p>A partire dal 1° settembre 2021, con cadenza mensile, l'ENEA pubblica i dati nazionali e regionali, relativi all'utilizzo del Superbonus 110%.</p> <p><b>Dati ENEA al 31/03/2024</b> In Toscana risultano investimenti per 6.754.301.383,18 (di cui 6.622.758.866,87 ammessi a detrazione) su 38.075 edifici; gli investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione sono 6.360.433.999,27 e le detrazioni maturate per i lavori conclusi sono<b>6.959.021.361,85</b> (onere a carico dello Stato).</p> <p>Misura modificata a novembre 2023</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



M2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

| Missione / Componente | Investimento                                   | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare                                    | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                |                  |                                                             | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M2C3                  | I.3.1 Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento |                  | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) | 200,00            |                     |                         |                     | 34,04                      |                     | <p><b>Decreto MITE 263 del 30/06/2022:</b> Il decreto è finalizzato a disciplinare i criteri generali per la concessione dei benefici previsti nell'ambito dell'Investimento 3.1 "Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento", M2C3 del PNRR. Le risorse finanziarie, pari a 200 milioni, attribuite all'Investimento sono finalizzate alla concessione di agevolazioni per la realizzazione di interventi volti all'estensione di sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficienti.</p> <p><b>Avviso pubblico 94 del 28/07/2022</b> Avviso per la presentazione di proposte progettuali per lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento. 200 mln. la dotazione finanziaria del bando. Possono presentare istanza di partecipazione al presente Avviso pubblico esclusivamente i soggetti proponenti che siano proprietari, realizzatori o gestori della rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento o della centrale di produzione di energia termica e/o frigorifera. Le agevolazioni sono concesse nella forma della sovvenzione diretta.</p> <p><b>DD 241 del 06/10/2022</b> - Il termine per la presentazione delle proposte è prorogato al 10/10/2022.</p> <p><b>Decreto 435 del 21/12/2022 il Ministero dell'Ambiente</b> ha pubblicato le graduatorie relative all'investimento "sviluppo di sistemi di teleriscaldamento". Sono finanziati progetti per 200 milioni; per la <b>Toscana</b> ammessi a finanziamento <b>2 progetti per un totale di 25.391.186,00</b> a fronte di un costo totale previsto di 46.829.099 (<b>poi uno dei due ridotto di 3.906.494,00</b>); 3 progetti sono risultati ammissibili e non finanziabili, 3 progetti sono risultati non ammessi.</p> <p>La <b>terza Relazione sullo stato di attuazione del PNRR di maggio 2023</b> specifica che dei 29 interventi individuati sono stati dichiarati ammissibili a finanziamento e rendicontabili solo i 14 interventi che prevedono la realizzazione di impianti non alimentati con fonti fossili, e la cui alimentazione a livello di rete avviene solo con fonti rinnovabili.</p> <p><b>Decreto direttoriale 585 del 18/12/2023</b>(poi modificato con il D del 03/01/2024) - Modifica del decreto direttoriale 435 del 23/12/2022 di approvazione delle graduatorie dell'avviso pubblico del 28 luglio 2022, n. 94, per la selezione di proposte progettuali per lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento. La Commissione europea ha ritenuto ammissibili solo 14 progetti sui 29 ammessi con il DD 435/2022: non sono risultati finanziabili progetti per 99.594.943 (9.731.879,00 a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 2 lettera a) dell'Avviso; 89.863.064,00 a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 2 lettera b) dell'Avviso. Rispetto ai 200 milioni iniziali, residuano 106.378.178,73. Sono stati pertanto ammessi ulteriori ventisei progetti per un valore di agevolazioni concesse di circa 67.253.295; 3 in Toscana per <b>12.554.196</b> (presentati dal Comune di Radicondoli, Comune di Chiusdino ed Enel Green Power, Comune di Montieri).</p> |

M2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

| Missione / Componente                             | Investimento                                                                                         | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare                                    | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                                                      |                  |                                                             | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA |                                                                                                      |                  |                                                             |                   |                     |                         |                     |                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M2C4                                              | I.1.1 Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione<br>NS: M2C4 8-9 |                  | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) | 500,00            |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Decreto 398 del 29/09/2021 del Ministero della Transizione Ecologica</b> relativo all'approvazione del piano operativo per il sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione stanzia ben 500 milioni per dotare l'Italia di strumenti di monitoraggio e prevenzione tecnologicamente avanzati a difesa del territorio e delle infrastrutture, evitando il conferimento illecito di rifiuti e gli incendi e ottimizzando la gestione delle emergenze. Nel testo di tale decreto viene ricordato che l'art. 8 del D.L. 120/2021 dispone, tra l'altro, che "alla realizzazione delle misure di lotta contro gli incendi boschivi di cui al presente decreto, concorrono le risorse disponibili nell'ambito del PNRR Missione 2, componente 4, specificamente destinate alla realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio, nel limite di 150 milioni".</p> <p><u>Per approfondimenti:</u> <a href="https://www.mase.gov.it/pagina/investimento-1-1-realizzazione-di-un-sistema-avanzato-ed-integrato-di-monitoraggio-e">https://www.mase.gov.it/pagina/investimento-1-1-realizzazione-di-un-sistema-avanzato-ed-integrato-di-monitoraggio-e</a></p> <p><i>Con il D 189 del 15/05/2023 è stato approvato il Progetto Preliminare del Sistema di monitoraggio, realizzato in esecuzione del Contratto di appalto specifico del 16/09/2022, per l'affidamento del servizio per la redazione del progetto preliminare per la realizzazione di un Sistema Avanzato ed Integrato di Monitoraggio e Previsione- PNRR (approvato con DD 176 del 16/09/2022). L'approvazione del Progetto Preliminare, completa la fase di "progettazione preliminare" del Piano Operativo di Lavoro (POL M2C4) per l'attuazione del Sistema di Monitoraggio approvato con DM 398 del 29/09/2021.</i></p> <p><i>Con il DD 407 del 15/12/2023 è stata approvata la Progettazione Esecutiva per la realizzazione del sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione.</i></p> <p><b>DGR 1567 del 18/12/2023-</b> Partecipazione della Regione Toscana all'Intervento PNRR M2C4_I.1.1 Sistema di Monitoraggio Integrato (SIM). La Giunta ha espresso parere favorevole alla partecipazione della Regione Toscana al progetto per la realizzazione e messa in produzione del Sistema Integrato di Monitoraggio e Previsione (SIM) di cui all'investimento PNRR M2C4 I1.1, che consentirebbe di migliorare notevolmente la previsione, prevenzione, monitoraggio e gestione delle emergenze sul territorio. L'adesione al progetto non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale.</p> <p><b>DGR 203 del 26/02/2024-</b> Approvazione dell'Accordo di cooperazione istituzionale per l'attuazione della misura M2C4I1.1 "Realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione" da firmare con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. L'Accordo definisce i rapporti tra le Parti per la realizzazione dell'Investimento, in attuazione del Progetto Esecutivo (DD 407/2023).</p> |
| M2C4                                              | I.2.1a Rischi di alluvione e idrog. - Misure strutturali e non nei territori più a rischio           |                  | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) | 1.287,00          |                     |                         |                     |                            |                     | <p>Trasmessa <b>nota RT prot. n. 0009741 del 12/01/2022</b> con un elenco di n. <b>21 interventi potenzialmente ammissibili</b> per un totale di <b>20.487.560,46</b>. Questi 21 interventi sono già finanziati nei Piani Nazionali 2019 e 2020. <b>Con nota prot. 0241868 del 13/06/2022</b> è stato comunicato al MITE che a causa del necessario rispetto dell'art. 52, comma 1, lett. a), punto 1.2 del D.L. n. 77/2021, non si può che ritenere applicabile agli interventi in oggetto anche l'art. 47 del suddetto D.L. e, pertanto, tutti gli interventi per cui è già stata avviata la gara, ovvero tutti gli interventi finanziati con i Piani nazionali 2019 e 2020 non potranno concorrere al PNRR. È stata fatta anche un'attenta selezione degli interventi già previsti nel Piano nazionale 2021: di questi 17 interventi, 4 sono stati esclusi perché non è stata data garanzia del rispetto delle tempistiche del PNRR e 3 sono stati esclusi in quanto hanno spese effettuate prima del 01.02.2020 ed hanno un cofinanziamento. Ne restano pertanto 10. E' da verificare anche l'impatto del caro materiali di cui al D.L. 50/2022. Con nota del 12.07.2022 il MITE ha indicato come necessaria un'ulteriore verifica sugli interventi di cui alle programmazioni 2019 e 2020. E pertanto la RT ha chiesto verifica ai vari soggetti attuatori inviando una nota il 25.07.2022 (loro risposta entro il 01.08.2022). Alla luce di quanto emerso, il 10.10.2022 la Direzione DSPC ha comunicato (<b>ns. prot. 384432</b>) al MITE di dover escludere dalla programmazione PNRR gli interventi di cui al PN 2019 ed al PN 2020. Per quanto attiene gli interventi di cui al PN 2021 è in corso l'istruttoria con il Ministero. <b>Trasmessa PEC (145364 del 21/03/2023) al MASE</b> per sollecito formalizzazione dei 14 interventi proposti nell'ambito del PNRR con <b>note 241868 del 13/06/2022 e prot. n. 384432 del 10/10/2022</b> comunicato che per le procedure di affidamento ancora da avviare, salvo diverse indicazioni, si procede, decorsi 30 giorni, a dare disposizioni affinché i Soggetti attuatori facciano riferimento al quadro normativo ad oggi vigente ed applicabile agli interventi in questione che non comprende le disposizioni connesse al PNRR.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

M2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

| Missione / Componente | Investimento                                                                          | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare             | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                       |                  |                                      | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M2C4                  | I.2.1b Rischi di alluvione e idrog. - Misure in favore delle aree colpite da calamità |                  | Dipartimento della Protezione civile | 1.200,00          |                     | 60,43                   |                     | 43,76                      |                     | <p>L'investimento 2.1 "Misure per la gestione del rischio di alluvione e pr la riduzione del rischio idrogeologico" prevede un investimento di 1,2 mld. Di cui 400 milioni destinati a progetti già in essere e 800 milioni destinati a nuovi progetti. In tale ambito il Dipartimento della Protezione Civile:</p> <p><b>15/12/2021</b> - Proposta di Piano dei progetti in essere soggetti a rendicontazione - I elenco (9 per la Toscana: <b>30.215.014,78</b>)</p> <p><b>20/12/2021</b> - Proposta di Piano dei progetti in essere soggetti a rendicontazione - II elenco (5 per la Toscana: <b>13.541.722,72</b>)</p> <p><b>16/12/2021 (nota prot. n. 54683)</b>: Proposta di Piano dei "nuovi progetti " (5 progetti per la Regione Toscana: <b>60.430.029,57</b>).</p> <p>Nuovi progetti (800 milioni di cui 60.430.029,57 per i progetti della Toscana). <b>DPCM 23/08/2022</b>- Il decreto regola le modalità' di assegnazione e trasferimento delle risorse finanziarie già' ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.</p> <p><b>Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 2840 del 31/10/2022(rimodulato con DCDPC 465 del 22/02/2023)</b>: Approvazione dell'elenco degli interventi discendenti dal Piano approvato entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del <b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022</b>, recante "Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della M2C4, Sub-investimento 2.1.b. del PNRR" – Regione Toscana. Approvazione dell'elenco dei nuovi interventi presentato dalla Regione Toscana: 24 interventi per 60.430.029,57.</p> <p><b>DGR 10 del 09/01/2023</b> - L.R. 40/2022 art. 49. Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2, componente 4, sub-investimento 2.1b Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico Approvazione dello schema di <b>Accordo</b> ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 tra il Dipartimento della Protezione civile e la Regione Toscana (<b>firmato a gennaio 2023</b>); per la Toscana sono disponibili quasi 104,2 milioni: 43,7 milioni per 14 "progetti in essere" e 60,4 milioni per 24 "nuovi progetti".</p> <p><b>DGR 117 DEL 13/02/2023</b>- PNRR M2C4-I2.1b - Approvazione del 3° stralcio del Documento Operativo per la Difesa del Suolo per l'anno 2023, previsto dall'art. 3 della L.R. 80/2015, relativo agli interventi compresi nel sub-investimento 2.1 b della Misura 2 componente 4 del PNRR.</p> <p><b>DGR 475 del 28/04/2023</b>- PNRR M2C4-I2.1b rimodulazione del 3° stralcio del Documento Operativo per la Difesa del Suolo per l'anno 2023, previsto dall'art. 3 della L.R. 80/2015, relativo agli interventi compresi nel sub-investimento 2.1 b della Misura 2 componente 4 del PNRR e aggiornamento delle relative disposizioni di attuazione di cui alla D.G.R. n. 117/2023. A marzo 2024 (<b>DGR 359 del 25/03/2024</b>) è stata approvata la versione aggiornata delle "Disposizioni per l'attuazione dei "nuovi interventi" di cui al sub investimento 2.1 b della Misura 2 componente 4 del PNRR" di cui alla DGR 475/2023.</p> <p><b>DGR 931 del 31/07/2023</b>- DCM 15/09/2019 – OCDPC 482/2017 - OCDPC 589/2019 – DPCM 27/02/2019 - OCDPC 847/2022 – DGR 510/2022. Completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art 1, c. 1028, della L 145 del 30/12/2018 in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 in Provincia di Livorno. Rimodulazione dei Piani di investimento annualità 2019 e 2020. Sono state rimodulate le risorse: da 4.303.259,93 a 5.236.259,93, per l'intervento 2017ELI0152/A3 – Interventi di mitigazione del rischio idraulico. Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti. Tratto tra Via Mondolfi e Via Grotta delle Fate (CUP J43H18000150001); da 2.526.550,32 a 2.721.555,17, per l'intervento 2017ELI0152/A4 "Interventi di mitigazione del rischio idraulico. Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti. Tratto tra monte di Via Grotta delle Fate e la Variante Aurelia" (CUP J43H18000130001).</p> |
| M2C4                  | I.2.2 Resilienza, valorizzazione del territorio ed efficienza energetica dei comuni   |                  | Ministero dell'Interno               | 6.000,00          |                     |                         |                     | 289,09                     |                     | <p>Si tratta di interventi in essere, la cui ripartizione è completata per tutti gli esercizi di riferimento.</p> <p><b>PICCOLE OPERE</b> (L. 160 del 27 dicembre 2019, Piccole opere: art. 1 comma 29): tutte le risorse sono state assegnate con i seguenti decreti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- decreto del Ministero dell'Interno 14 gennaio 2020 per l'assegnazione delle risorse per l'anno 2020;</li><li>- decreto del Ministero dell'Interno 30 gennaio 2020 di assegnazione delle risorse per il periodo 2021-2024;</li><li>- decreto del Ministero dell'Interno 11 novembre 2020 di assegnazione di risorse integrative per l'anno 2021.</li></ul> <p><i>A luglio 2023 il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno ha pubblicato l'elenco delle progetti finanziati: in Toscana 1068 con 80.286.724,44.</i></p> <p><b>MEDIE OPERE</b> (L. 145 del 30 dicembre 2018, Medie opere: art. 1 comma 139): Nell'anno 2021, con un primo decreto del 23 febbraio 2021, sono state assegnate agli enti risorse per 1.849,50 milioni nonché finanziate 2.846 opere per 1.912 comuni. Successivamente, con decreto del 25/08/2021 è stato rettificato il decreto del 23/02/2021 e rideterminati gli enti ammessi al contributo (+ 4,3 milioni). Con decreto dell'8 novembre 2021 sono state assegnate, sempre sulla graduatoria 2021, ulteriori risorse pari a 1.696,72 milioni per 3.603 opere finanziate.</p> <p>Ai Comuni Toscani sono stati complessivamente destinati 136.855.078,19. Successivamente 5 Comuni hanno rinunciato alle risorse per 6 progetti (3.524.014,96; quindi 133.331.063,33).</p> <p><b>Decreto del 28/03/2023. Scorrimento della graduatoria</b> per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per assegnare le risorse residue per l'annualità 2022, pari a 52.394.933,02, nonché 22.687.885,22 relativamente alle rinunce formalizzate e alle revocche intervenute. Sono assegnati in tutto 74.228.252,24, di cui in Toscana 3.731.438,69 per 7 interventi.</p> <p>In totale per la Toscana destinati <b>137.062.502,02</b>(133.331.063,33+3.731.438,69).</p> <p><b>Decreto 19/05/2023</b>- Investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145). Annualità 2023-2024-2025. Ai Comuni toscani sono stati assegnati 71.737.823,81 (su 1.348.500.000 complessivi).</p> <p><i>A luglio 2023 il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno ha pubblicato l'elenco delle progetti finanziati: in Toscana 312 con 134.116.006,56.</i></p> <p><i>Dopo la decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell'8 dicembre 2023 (approvazione della revisione del PNRR italiano), la Misura M2C4I2.2, in cui confluiscono le risorse di cui all'articolo 1, comma 29, della L. 160/2019 (Piccole opere) e di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti, della L. 145/2018 (Medie opere), è stata stralciata dal Piano; resta il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziata a legislazione vigente. Il DL 19 del 2/03/2024 modifica le disposizioni normative sui contributi.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

M2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

| Missione / Componente | Investimento                                                  | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare                                    | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                               |                  |                                                             | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M2C4                  | I.3.1 Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano |                  | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) | 330,00            |                     |                         |                     | 2,12                       |                     | <p><b>DM 493 del 30/11/2021</b>- Approvazione del Piano di forestazione urbana ed extraurbana. <b>II 30 marzo 2022 è stato pubblicato l'Avviso</b>per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana ed extraurbana nelle Città metropolitane.</p> <p><b>Decreto direttoriale 198 del 19/08/2022</b>- E' approvato l'elenco dei <b>progetti ammessi a finanziamento per l'annualità 2022</b> per un totale di 2.076,77 ha, 2.083.680 alberi ed un costo complessivo di <b>84.028.749,68</b>.E' approvato anche l'elenco dei progetti dichiarati ammissibili ma allo stato non ammessi a finanziamento per superamento della quota di finanziamento triennale assegnata alla medesima Città Metropolitana.<b>Il progetto della Città metropolitana di Firenze non è stato ammesso a finanziamento</b>per assenza requisiti ammissibilità (superficie minima progetto).</p> <p><b>A maggio 2023</b> è stato emanato l'<b>Avviso relativo alle annualità 2023 e 2024</b>per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di interventi di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nel contesto territoriale delle 14 Città metropolitane. Sono disponibili 203.744.578,00 (anni 2023-20242), di cui per la Città Metropolitana di Firenze 11.815.675,05 (per 274.783 alberi).</p> <p>Con i Decreti Approvativi 191 del 24/05/2023, 287 del 25/07/2023 e 361 del 29/09/2023 sono state approvate e rese esecutive modifiche dell'Avviso pubblico 2023/2024. Con il DD 374 del 06/10/2023 è stata nominata la Commissione di Valutazione.</p> <p><b>DD 606 del 21/12/2023 - Avviso pubblico 2023-2024 - Decreto ammissione a finanziamento progetti</b>A seguito della modifica della decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 approvata da ultimo nella seduta ECOFIN dell'8 dicembre 2023, l'obiettivo dell'Avviso è aggiornato nella messa a dimora di almeno 4,5 milioni di materiale di propagazione forestale (semi o piante) per almeno 4,5 milioni di alberi e arbusti su 4.500 ettari entro il 31 dicembre-2024 di cui 3,5 milioni da trapiantare nelle aree di destinazione finale entro il 30 giugno 2026. A seguito della modifica della decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, per tener conto del ridotto bilancio finanziario della Misura e degli impegni già assunti, l'importo dell'Avviso è rimodulato in 113.179.421,56. Sono stati ammessi a finanziamento per le annualità 2023 e 2024 progetti per 2.512,75 ettari, 2.514.423 piante ed un importo di 113.179.421,56, di cui <b>2.118.368,09 per la Città Metropolitana di Firenze</b>(per 35.545 piante).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M2C4                  | I.3.2 Digitalizzazione dei parchi nazionali M2C4-5            |                  | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) | 100,00            |                     |                         |                     |                            |                     | <p>E' stata emanata, con <b>Decreto del MITE 127 del 22 marzo 2022</b> una direttiva agli Enti Parco Nazionali e alle Aree Marine Protette, volta a definire il piano di attività, le tempistiche e le modalità attuative per la realizzazione degli investimenti.</p> <p>Con <b>Decreto Ministeriale 377 del 30 settembre 2022</b>è stata approvata la Direttiva ai parchi nazionali e alle aree marine protette per l'attuazione della linea di intervento 3.2a. Sono in fase di definizione gli accordi con Ispra per il supporto tecnico-scientifico e con la società Invitalia per il supporto all'espletamento delle procedure di gara.</p> <p>È in corso di definizione una convenzione con SOGEI S.p.a. per lo sviluppo dei servizi digitali per i visitatori delle aree protette e per la semplificazione amministrativa; in particolare l'implementazione del portale NaturaItalia.it, lo sviluppo di una app per la visita al sistema delle aree protette e la realizzazione di altri servizi digitali per la semplificazione amministrativa.</p> <p><b>DD 179 del 18/05/2023</b>recante disciplina della governance per l'attuazione del sub-investimento 3.2A.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M2C4                  | I.3.4 Bonifica dei siti orfani M2C4 24-25                     |                  | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) | 500,00            |                     |                         |                     | 31,28                      |                     | <p><b>Decreto 222 del 22 novembre 2021 del Ministero della Transizione Ecologica</b>è individuato l'elenco dei siti orfani da riqualificare sul territorio delle Regioni e delle Province autonome in funzione dell'attuazione della misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR "Bonifica del suolo e dei siti orfani" (numero sequenziale M2C4-24 e M2C4-25). La Regione Toscana ha individuato 10 siti da riqualificare. Con l'adozione del Piano di azione, saranno individuati, tra gli interventi e i siti del suddetto elenco, quelli che saranno ammessi a finanziamento.</p> <p><b>DGR 160 del 21/02/2022</b>- Approvazione contenuti e finalità dell'<b>accordo di programma</b> tra Regione Toscana e Ministero per la Transizione Ecologica in attuazione del DM n. 269/2020, per la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti orfani ricadenti nel territorio regionale. La Regione Toscana provvederà, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo con il Ministero della Transizione Ecologica, a sottoscrivere apposite convenzioni con i soggetti attuatori, allo scopo di dare seguito seguito agli obblighi di controllo e di monitoraggio sulla realizzazione degli interventi finanziati. Dei 500 milioni di risorse PNRR assegnate all'Italia oltre 33 milioni sono destinati alla Toscana<b>Accordo firmato il 3/03/2022 In Toscana i siti attualmente oggetto di intervento sono 9 (rispetto agli iniziali 10) e la somma assegnata alla Regione per tali interventi è 31.278.239,20.</b></p> <p><b>Decreto direttoriale MITE 15 del 23/02/2022</b>- A seguito dell'emanazione del decreto direttoriale 222 del 22/11/2021, la Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche ha definito i criteri di ammissibilità degli interventi nei siti orfani da realizzare con le risorse del PNRR per l'adozione del Piano d'azione e la check-list di verifica. Gli interventi da realizzare con le risorse dell'UE per la riqualificazione dei siti orfani saranno inclusi nel Piano d'azione, redatto su segnalazione delle Regioni e delle Province Autonome.</p> <p><b>Decreto direttoriale MITE 32 del 22/03/2022</b>- La Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche ha aggiornato l'elenco dei siti orfani candidabili al finanziamento con le risorse della misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR. I singoli siti ed i correlati interventi da realizzare per la riqualificazione dei siti orfani saranno definiti nel Piano d'azione di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.</p> <p><b>Decreto MITE del 4/08/2022</b>- adozione del Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani. Raggiunto in anticipo il traguardo di dicembre sulla misura "Bonifica dei siti orfani". L'investimento complessivo da 500 milioni punta a ridurre i rischi per la salute, preservare l'ambiente e promuovere l'economia circolare. Il Piano prevede inoltre l'individuazione di siti orfani in tutte le Regioni e Province autonome e la definizione degli interventi specifici da effettuare per procedere alla bonifica.</p> <p><b>Per la Toscana 9 siti orfani per un finanziamento di 31.278.239,20.</b></p> |
|                       |                                                               |                  |                                                             |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>DGR 1006 del 28/08/2023</b>- Approvazione dei contenuti e delle finalità dell'Accordo (<b>firmato a fine settembre 2023</b>) tra Regione Toscana, MASE e Comuni interessati per il finanziamento PNRR, misura M2C4 - Investimento 3.4 Bonifica dei siti orfani riguardante nove interventi di bonifica sui siti orfani ricadenti nel territorio regionale. -<i>Accordo tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il soggetto attuatore (la Regione Toscana), i soggetti attuatori esterni (i Comuni di Massa, Apoliveri, Cascina, Vaglia, Murlo, Pietrasanta, di Rio, Pistoia, Rapolano Terme), per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Toscana (ai sensi dell'articolo 7 del Piano d'azione). Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli interventi sono 31.278.239,20.</i></p> <p><b>Decreto MITE 336 del 27/09/2023</b> "Criteri di ammissibilità degli interventi nei siti orfani da realizzare con le risorse del PNRR (misura M2C4, investimento 3.4)per l'aggiornamento del Piano d'azione e check-list di verifica".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

M2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

| Missione / Componente | Investimento                                                                                                       | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare                                    | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                    |                  |                                                             | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M2C4                  | I.3.5 Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini                                                       |                  | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) | 400,00            |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>7/12/2021</b> - È stato <b>firmato il protocollo d'intesa tra il MITE e l'ISPRA</b> che dà il via all'investimento M2C4-3.5 del PNRR "Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini". Il progetto prevede un investimento complessivo di 400 milioni per i mari italiani.</p> <p>Il 28 Febbraio 2023 è stato presentato il Progetto MER – Marine Ecosystem Restoration, finanziato su base nazionale con 400.000.000 per le annualità 2022-2026.</p> <p><i>A novembre 2023 Invitalia ha pubblicato due gare da oltre 5,8 milioni in qualità di Centrale di Committenza per l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per il ripristino e la tutela dei fondali e degli habitat marini; la prima procedura di gara, di circa 2,8 milioni, riguarda l'affidamento del servizio per la realizzazione di un sistema modellistico per ricostruire e prevedere eventi di inquinamento a breve termine ("SHORT TERM") per il monitoraggio delle acque marine e costiere; la seconda procedura, del valore di oltre 3 milioni, riguarda l'affidamento del servizio per la realizzazione di un sistema modellistico integrato bio-geo-chimico, oceanografico e della dispersione in mare di scarichi contaminati.</i></p> <p><i>A dicembre 2023 Invitalia ha pubblicato 6 gare per conto di ISPRA, del valore di circa 26 milioni: la prima gara riguarda la fornitura, l'installazione e la manutenzione di sofisticate boe dotate di sensori per il potenziamento della rete di monitoraggio delle correnti marine costiere, per un valore di quasi 13 milioni, nell'ambito del Progetto MER (Marine Ecosystem Restoration); il secondo appalto, del valore di circa 4,8 milioni, prevede l'affidamento dei servizi di rimozione, raccolta, smaltimento e/o riciclo attrezzi da pesca e acquacoltura abbandonati in 20 località marine identificate da ISPRA; la terza procedura di gara, del valore di oltre 265.000 euro, riguarda le seguenti prestazioni: allestimento, fornitura e completa integrazione operativa di un'Unità Mobile di Ricerca Oceanografica per il monitoraggio di onde, correnti superficiali e batimetria mediante un sistema radar in banda X (detto anche Wave Radar); servizio di manutenzione e assistenza alla gestione dell'Unità Mobile; formazione del personale dell'Istituto indicato dalla stazione appaltante; la quarta gara, bandita nell'ambito del Progetto MER, prevede l'adeguamento e ampliamento dell'infrastruttura Rete Mareografica Nazionale (RMN), con l'istallazione di stazioni di monitoraggio in tratti di costa attualmente non coperti e adeguamento tecnologico delle stazioni di monitoraggio esistenti, per un valore di 3 milioni. Le altre due gare non riguardano la Toscana.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M2C4                  | I.4.1 - Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico M2C4 28-29 |                  | MIT - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti        | 2.000,00          |                     |                         |                     | 57,36                      |                     | <p><b>Decreto 517 del 16/12/2021 del MIMS</b> -investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico, assegna 2 miliardi. Per la Regione Toscana destinati 57.358.368,13.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M2C4                  | I.4.2 Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua e monitoraggio reti                           |                  | MIT - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti        | 900               |                     |                         |                     | 87,22                      |                     | <p><b>Avviso MIMS 5310 del 8/03/2022</b> -Procedure per la presentazione delle proposte per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR – M2C4 - 14.2. Le proposte di finanziamento sono presentate attraverso la Piattaforma "Gestione Misure" in due finestre temporali, con dotazione finanziaria di 630 milioni (prima finestra) e 270 milioni (seconda finestra).</p> <p><b>Decreto 594 del 24/08/2022 - Approvazione graduatoria</b> proposte di finanziamento prima finestra temporale. È approvata la graduatoria definitiva delle proposte di finanziamento relative alla <b>prima finestra</b> temporale di cui all'Avviso pubblico per la presentazione delle proposte per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR-M2C4-14.2" del 9 marzo 2022</p> <p>Per la <b>Toscana</b> sono stati ammessi e finanziati interventi per un totale di <b>87.217.556,97</b></p> <p><b>Decreto 1 del 10/01/2023</b> -Avviso Pubblico di marzo 2022 - conclusione attività di valutazione e approvazione graduatoria definitiva delle proposte di finanziamento. La graduatoria definitiva delle proposte di finanziamento è distinta tra domande:</p> <p>a) ammesse e finanziate;</p> <p>b) ammesse ma non finanziate per carenza di fondi;</p> <p>c) non ammesse per mancato agguinamento dei limiti minimi di punteggio;</p> <p>d) non ammesse per mancanza di requisiti di ammissione.</p> <p><b>Decreto 14 del 03/02/2023</b> - di rettifica della graduatoria allegata al Decreto Direttoriale n.1 del 10 gennaio 2023</p> <p><b>Decreto 181 del 24/03/2023</b> - di rettifica della graduatoria allegata al Decreto Direttoriale n.1 del 10 gennaio 2023</p> <p><b>Ammissa e finanziata: PUBLIACQUA SPA</b> - Riduzione delle perdite idriche nei sistemi acquedottistici dell'area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia <b>-50.000.000</b>.Publiacqua ha pubblicato bandi per realizzare le opere connesse al finanziamento: per i servizi di ricerca delle perdite occulte, i servizi di sostituzione massiva dei contatori e la fornitura di tubazioni per le condotte d'acqua.</p> <p><b>Ammissa e finanziata: GAIA SPA - WaDTS:</b> Water loss control&amp;Digital Innovation Strategy - Gestione avanzata delle reti idriche della costa apuo-versilese <b>-25.505.799,97</b></p> <p><b>Ammissa e finanziata: NUOVE ACQUE SPA</b> - Riduzione delle perdite, compresa la digitalizzazione, la distrettualizzazione ed il monitoraggio, nelle reti idriche gestite <b>-11.711.757,00</b>.</p> <p>Ammissa ma non finanziata: ACQUE SPA Digital4zero - Digitalizzazione delle reti e riduzione delle perdite idriche - 32.595.930,00</p> <p>Ammissa ma non finanziata: ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA Digitalizzazione, distrettualizzazione ed efficientamento delle reti per la riduzione dei prelievi idrici dall'ambiente e prioritariamente dalle fonti a maggiore vulnerabilità quali-quantitativi - 19.915.296,00</p> <p>Ammissa ma non finanziata: ASA SPA Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite idriche nelle reti di distribuzione e alla implementazione di sistemi di controllo e monitoraggio integrativi del sistema di telecontrollo ASA - 15.290.637,59</p> <p>Ammissa ma non finanziata: GEAL SpA Completamento della digitalizzazione e monitoraggio dell'infrastruttura per la riduzione delle perdite idriche nel Comune di Lucca - 8.878.496,00</p> <p>Ammissa ma non finanziata: Comune di Zeri - Riduzione delle perdite nelle reti acquedottistiche del Comune di Zeri compresa la digitalizzazione e il monitoraggio - 7.812.000,00</p> |

M2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

| Missione / Componente | Investimento                                                            | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare                                                       | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                         |                  |                                                                                | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M2C4                  | I.4.3 Resilienza dell'agrosistema irriguo M2C4 33, 34, 34bis, 35, 35bis |                  | Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) | 880,00            |                     |                         |                     | 23,67                      |                     | <p><b>Decreto 299915 del 30/06/2021</b>- sono definiti i criteri di selezione dei progetti.</p> <p><b>DGR 898 del 06/09/2021</b>- "Approvazione dei criteri per l'attribuzione della priorità di intervento regionale ai progetti inseriti nel database nazionale degli investimenti per l'irrigazione e l'ambiente (DANIA)", con cui la Regione Toscana ha approvato i criteri di valutazione per l'attribuzione della "Priorità di intervento regionale" (alta, media, bassa) ai progetti inseriti in DANIA.</p> <p><b>Decreto 490962 del 30/09/2021</b>- destinati 880 milioni di risorse del PNRR per l'investimento 4.3 "Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche" della componente M2C4 del PNRR. I progetti presentati dalla Regione toscana e risultati ammissibili sono 3 per un totale di 17,2 milioni.</p> <p><b>Decreto 598832 del 16/11/2021 il MIPAAF</b> approvato il piano di attuazione per l'avvio delle modalità della verifica dei progetti candidati al finanziamento per i fondi afferenti al PNRR.</p> <p><b>DGR 240 di 7/03/2022</b> -Il Decreto del Mipaaf n. 0299915 del 30/06/2021, ai fini della selezione di interventi per le infrastrutture irrigue sul PNRR prevede quale criterio di ammissibilità l'adempimento degli obblighi di quantificazione e trasmissione al SIGRIAN dei volumi irrigui, per la cui verifica è richiesta la validazione dei dati e la sua attestazione da parte dei competenti uffici regionali. La delibera di giunta approva la procedura di validazione dei dati sull'irrigazione consortile inseriti nel Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN)</p> <p><b>Decreto 228620 del 20/05/2022</b>-Individuazione dei "progetti in essere" soggetti a ulteriore verifica di coerenza con il DNSH già ammessi a finanziamento o programmati a finanziamento con fondi afferenti al Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), alla Legge 30 dicembre 2018 n. 145, alla Legge 27 dicembre 2019 n. 160. In Toscana sono individuati 3 progetti per 23.674.867,16.</p> <p><b>Decreto MIPAAF 484456 30/09/2022</b>- approvazione dell'elenco delle proposte ammesse a finanziamento a valere sulle risorse PNRR. Si ammettono 42 nuovi progetti riguardanti il settore delle infrastrutture irrigue, di cui 23 nell'area Centro Nord e 19 nell'area Sud per un totale di 517 milioni. Non risultano progetti per la Toscana</p> <p>A questi nuovi progetti si aggiungono i 55 inclusi nella stessa misura, già in esecuzione, per un totale di 360 milioni. Fra questi, sono stati attribuiti al PNRR <b>per la Toscana</b> gli investimenti di 3 progetti per le infrastrutture irrigue, definiti come "<b>Progetti in essere</b>" per un <b>importo complessivo di 23.674.867,16</b>:</p> <p>- CONSORZIO 6, Progetto: Lotto n. 40 - Interventi di miglioramento dell'impianto irriguo consortile. L.160/2019, Importo finanziamento: 3.155.000,00</p> <p>- EAUT, Progetto: Ristrutturazione Impianto Irriguo del Foenna. L. 145/2018, Importo finanziamento: 13.199.867,16</p> <p>- EAUT, Progetto: Interconnessione Montedoglio- Calcione. L.160/2019, Importo finanziamento: 7.320.000,00</p> |
| M2C4                  | I.4.4 Investimenti in fognatura e depurazione                           |                  | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE)                    | 600,00            |                     |                         |                     | 39,64                      |                     | <p><b>Decreto MITE n.191 del 17/05/2022</b> -con il decreto viene data attuazione all'Investimento 4.4 "Investimenti in fognatura e depurazione" previsto nell'ambito della M2C4, definendo: i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Misura, pari a 600 milioni di euro di cui 240 mln. destinati alle Regioni del Mezzogiorno; i criteri di ammissibilità delle proposte progettuali. L'investimento è attuato dai gestori affidatari del servizio idrico integrato operanti nell'ambito territoriale ottimale di pertinenza. La procedura di selezione degli interventi sarà effettuata dalle Regioni. A partire dall' 7/7/2022, fino al 23/08/2022 sarà accessibile l'apposita piattaforma dedicata per il caricamento delle proposte progettuali. La scadenza prorogata in un primo momento al 30/09/2022 è stata ulteriormente prorogata con DM 351 del 26/09/2022 al 30/10/2022. Per la Regione Toscana destinate risorse pari a 39.636.000 mln di euro.</p> <p><b>Con Decreto Direttoriale del MASE n. 398 del 13/12/2022</b> è stato costituito il gruppo istruttorio per verificare la corretta compilazione delle proposte progettuali, caricate dalle Regioni sulla piattaforma dedicata, e la congruità delle stesse con i criteri di ammissibilità di cui al decreto ministeriale MITE n. 191 del 2022, nonché adottata la check-list di verifica (Allegato A) delle proposte progettuali presentate</p> <p>Presentati in Toscana 9 progetti con richiesta di finanziamento per 39.636.000 milioni, a fronte di un costo totale di 60.686.661,03 milioni.</p> <p><b>Con il decreto ministeriale 262 del 9/08/2023 è stata approvata la graduatoria definitiva del bando relativo a Fognatura e Depurazione</b> decreto individua l'elenco delle proposte progettuali ammissibili a finanziamento (per 592.377.107) e delle proposte progettuali non ammesse a finanziamento. Le risorse sono assegnate a seguito di sottoscrizione degli Accordi di programma fra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro della transizione ecologica 17 maggio 2022. In Toscana sono finanziati 9 progetti con <b>39.635.999</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

M3 - INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE

| Missione / Componente                             | Investimento                                                                                                                                                         | Sub-Investimento                                                                              | Amministrazione Titolare                             | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                      | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C1 - RETE FERROVIARIA AD ALTA VELOCITA'/CAPACITA' |                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                      |                   |                     |                         |                     |                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M3C1                                              | PNC-C.3 - Rafforzamento delle linee regionali - linee regionali gestite da Regioni e Municipalità                                                                    |                                                                                               | MIT - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti |                   | 1.550,00            |                         |                     |                            |                     | <p><b>DM 363 del 23/09/2021</b> - Modalità di ripartizione delle risorse. Il DM 363 del 23 settembre 2021, che definisce le modalità di utilizzo delle risorse, per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2026 (1,55 mld.), previste dal Fondo complementare al PNRR, indica interventi che sono stati considerati ammissibili a finanziamento ma non oggetto del riparto, considerati prioritari nell'ambito delle istruttorie da attivare per la ripartizione delle ulteriori risorse del Fondo investimenti 2021; tra questi ultimi è previsto l'acquisto di 2 treni per il servizio regionale gestito da TFT in sostituzione di materiale rotabile obsoleto (per 13 mln.; assegnati a ottobre 2022 dal MIMS). Allegato 2 del DM 363: CUP indicato - J19J21015920001</p> <p>A dicembre 2022 il MIMS ha assegnato (con <b>DI 390/2022</b>) 46,2 milioni del Fondo Investimenti (parte dei 150 milioni del DL 68/2022 per interventi immediatamente cantierabili di ammodernamento delle ferrovie regionali), di cui 13 milioni alla Toscana, per finanziare interventi di potenziamento del servizio e la sostituzione di materiale rotabile obsoleto.</p> <p>Accanto alle risorse previste da PNRR e Fondo complementare, il Fondo nazionale per il finanziamento degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del paese finanzia infatti il rafforzamento delle linee ferroviarie regionali (15,4 milioni per la linea ferroviaria di proprietà regionale, di cui 13 milioni per 2 nuovi treni e 2,4 milioni per un intervento infrastrutturale di messa in sicurezza – DM 364/2021).</p> <p>A dicembre 2023 TFT è stato incaricato, in quanto soggetto attuatore dell'intervento, di ottemperare a tutti gli obblighi previsti dal DM 390/2022.</p> <p>A marzo 2024 la Regione Toscana ha inviato al MIT la richiesta di anticipazione del 20% delle risorse.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M3C1                                              | PNC-C.4 - Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci                                                                   | PNC-C.4.2.1 - Rinnovo dei mezzi per il trasporto intermodali (locotrattori, transtainer, gru) | MIT - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti |                   | 200,00              |                         |                     |                            | 0,56                | <p>Rinnovo dei mezzi per il trasporto intermodali (PNC - C.4.1.1 e 4.1.2 Locomotori, carri e Raccordi ferroviari; PNC - C.4.2.1 Mezzi intermodali)</p> <p><b>Decreto Direttoriale 59 del 27/09/2022</b> - L'importo di 2.062.073,00 residuo dalle risorse finanziarie destinate a copertura dell'acquisizione di locotrattori è sommato alle risorse destinate alla copertura dei benefici per l'acquisizione di gru, transtainer e reach stacker dove le risorse originariamente previste si sono rivelate insufficienti.</p> <p><b>Decreto MIMS 312 del 30/09/2022</b> - con il decreto vengono ripartite le risorse di cui al decreto interministeriale del 28 ottobre 2021, n. 412, destinate alla concessione di contributi per l'acquisto di nuove gru a portale-transtainer, reach stacker e loco trattori per un importo di 55 milioni di cui 50 milioni per gru transtainer e 5 milioni per loco trattori. Trattandosi di un co-finanziamento, alle risorse statali (55 milioni) si aggiungono altre risorse a carico dei destinatari pari a 62.060.600,00, per un importo complessivo degli investimenti pari a 117.060.600,00. <b>Regione Toscana</b> - All'Interporto della Toscana Centrale S.p.A sono stati destinati 560.941,41 euro di risorse statali alle quali si aggiungono 969.058,59 euro a carico del destinatario per un totale complessivo di investimento di 1.530.000,00.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                   | PNC-C.6 - Strade sicure – Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale |                                                                                               | MIT - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti |                   | 450,00              |                         |                     |                            | 9,37                | <p><b>Decreto MiMS 93 del 12/4/2022</b> - Approvazione del piano di riparto delle risorse per l'implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale. Fondo complementare al PNRR - Missione 3.</p> <p><b>Per la Toscana ripartiti 9.372.441 per 3 interventi</b></p> <p>Sono stati <b>firmati i protocolli di approvazione dei piani operativi</b> predisposti dai concessionari autostradali e il <b>decreto predisposto da ANAS</b> relativi all'implementazione dei sistemi di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel nella rete viaria principale, che comportano un investimento di 450 milioni finanziato dal PNC.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M3C1                                              | I.1.4 Sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS)<br>M3C1-I.1.4-12, 13,14                                                             |                                                                                               | MIT - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti |                   | 2.970,00            |                         |                     |                            |                     | <p><b>1/06/2022</b> - Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha <b>aggiudicato</b>, per 2,7 miliardi, <b>la gara d'appalto</b> multitecnologica per la progettazione e la realizzazione su tutto il territorio nazionale dell' <b>ERTMS</b> (European Rail Transport Management System). La gara è stata suddivisa in quattro lotti geografici per garantire l'uniformità tecnologica del sistema: <b>Il primo lotto "Centro Nord"</b>, circa 1.885 chilometri di linee, è stato assegnato a un raggruppamento di imprese che vede come capofila Hitachi Rail STS S.p.A. e come mandanti ECM S.p.A., Mer Mec STE S.r.l., Infratech Consorzio Stabile S.C.A.R.L. e Atlante S.C.P.A. per 1,3 miliardi; <b>il secondo lotto "Centro Sud"</b>, circa 1.400 chilometri di linee, è stato assegnato ad Alstom Ferroviaria S.p.A. per 900 milioni; <b>il terzo lotto "Centro"</b>, circa 530 chilometri di linee, è stato assegnato a un raggruppamento di imprese che vede come capofila Mer Mec STE S.r.l. e come mandante Salcef S.p.A. per 323 milioni; <b>il quarto lotto "Sud"</b>, circa 405 chilometri di linee, è stato aggiudicato a un raggruppamento di imprese che vede come capofila ECM S.p.A. e come mandanti Eredi Giuseppe Mercuri S.p.A., Morelli Giorgio S.r.l., ESIM S.r.l. e Guastamacchia S.p.A. per 251 milioni. In Toscana le prime linee interessate all'attivazione della tecnologia ERTMS (parte del Lotto 1 Centro-Nord) saranno: Pontassieve – Faenza, Borgo S. Lorenzo – Firenze Campo Di Marte, Grosseto – Civitavecchia, Firenze Rovezzano – Arezzo - Terontola Linea Storica, Campiglia – Grosseto.</p> <p><u>Per 4 progetti, che interessano diverse Regioni, tra cui la Toscana, sono disponibili 570.736.010.</u></p> <p><i>DGR 1528 del 18/12/2023 - Determinazioni per la partecipazione della Regione Toscana alla Conferenza di Servizi indetta da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990, in conformità a quanto stabilito dagli artt. 53-bis, comma 1, e 48, comma 5, del D.L. 77/2021 e s.m.i., per la localizzazione delle opere contenute nel progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica "Upgrading multi-tecnologico: Linee Piano Accelerato ERTMS – Attrezzaggio con ERTMS/ETCS livello 2 senza segnalamento laterale e degli impianti del sottosistema di terra connessi. Tratta Bivio PC Arcola (e) – Viareggio (e)".</i></p> |

| M3 - INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE |                                                                                                              |                  |                                                             |                   |                     |                         |                     |                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Missione / Componente                             | Investimento                                                                                                 | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare                                    | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                   |                                                                                                              |                  |                                                             | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M3C1                                              | I.1.5 Rafforzamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave M3C1 - I.1.5-15,16 |                  | MIT - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti        | 2.970,42          |                     |                         |                     | 147,50                     |                     | <p>Il nuovo Contratto di Programma MIMS-RFI 2022-2026 parte investimenti, approvato con Delibera CIPESS 25 del 02/08/2022, prevede 147,5 milioni così ripartiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 45,60 milioni per l'accessibilità della nuova stazione AV Belfiore uno stanziamento PNRR a favore di RFI;</li> <li>• 3 milioni per la prima fase delle opere di upgrading infrastrutturale e tecnologico del nodo di Firenze;</li> <li>• 98,94 milioni (risorse a legislazione vigente) per il potenziamento della linea ferroviaria Pistoia-Lucca.</li> </ul> <p>Sono inoltre disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• quasi 8,8 milioni (nuove risorse) per opere ed impiantistica (sono interessate 5 Regioni, tra cui la Toscana);</li> <li>• quasi 51,4 milioni (ora 69,9 milioni?) per il potenziamento linea Bologna-Prato (sono interessate le Regioni Toscana, Lombardia ed Emilia Romagna);</li> <li>• quasi 53,8 milioni per l'upgrading prestazionale del Corridoio Scandinavia-Mediterraneo sulla linea Roma-Grosseto (sono interessate le Regioni Toscana e Lazio).</li> </ul> <p>Alcuni finanziamenti, per interventi di potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave che interessano anche la Toscana, sono assegnati dallo Stato ad altre Regioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 42,2 milioni per realizzare l'upgrade dell'armamento e della trazione elettrica sulla tratta DD Roma-Firenze della Linea AV/AC Torino-Milano-Napoli (sono interessate le Regioni Toscana e Lazio; risorse assegnate al Lazio);</li> <li>• oltre 3,3 milioni. per l'upgrading infrastrutturale e tecnologico sulla linea Roma – Firenze (sono interessate le Regioni Toscana e Lazio; risorse assegnate al Lazio).</li> </ul> <p><i>Sono inoltre previsti interventi sul Corridoio Scandinavia Mediterraneo-Area Tirrenica (upgrading prestazionale - ulteriore Fase; sono interessate le Regioni Toscana ed Emilia Romagna).</i></p> |
| C2 - INTERMODALITA' LOGISTICA INTEGRATA           |                                                                                                              |                  |                                                             |                   |                     |                         |                     |                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M3C2                                              | I.1.1 - Interventi per la sostenibilità ambientale dei porti (Green Ports) NS: M3C2 8-9                      |                  | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) | 270,00            |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Avviso pubblico di manifestazione di interesse (Mite) del 25/08/2021</b> - Green Ports - Interventi di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti</p> <p>Con <b>Decreto MITE 2/11/2021</b> è stata istituita la Commissione per la valutazione di 129 proposte progettuali; la Commissione ha stilato la graduatoria secondo il principio di ripartizione e il principio di efficacia degli interventi rispetto alla lotta ai cambiamenti climatici.</p> <p>A dicembre 2022 sono stati aggiudicati 31 progetti da 115 milioni (primo stanziamento) per realizzare interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti di otto Autorità portuali.</p> <p><b>Decreto 489 del 13/12/2022 - 8.955.976,37</b> di cui 3.729.000,00 per sei progetti dell'<b>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale</b> e 5.226.976,37 per l'acquisto di mezzi di trasporto elettrici.</p> <p><b>Decreto 494 del 13/12/2022 - 9.445.536,31</b> di cui 4.074.000,00 per quattro progetti dell'<b>Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale</b> e 5.371.536,31 per l'acquisto di mezzi di trasporto elettrici.</p> <p><i>I Green Ports toscani riguardano i porti di Livorno e Piombino con un finanziamento di 3,4 milioni per cinque progetti: efficientamento energetico di Palazzo Rosciano (sede dell'autorità portuale); installazione di colonnine per la ricarica elettrica a Livorno e Piombino; acquisto di tre natanti ad idrogeno; rifacimento degli impianti di illuminazione pubblica dei due porti.</i></p> <p>L'Autorità Portuale di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha preparato le schede degli interventi ammessi al finanziamento (<a href="https://www.portaltirreno.it/pianificazione-e-opere/deasp/pnrr/">https://www.portaltirreno.it/pianificazione-e-opere/deasp/pnrr/</a>); sono previsti 32.884.900 per 13 proposte progettuali.</p>                                                                                      |
| M3C2                                              | I.2.1 - Digitalizzazione della catena logistica                                                              |                  | MIT - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti        |                   |                     |                         |                     |                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



M3 - INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE

| Missione / Componente | Investimento                                               | Sub-Investimento                                                              | Amministrazione Titolare                             | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                            |                                                                               |                                                      | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M3C2                  |                                                            | I.2.1.2 - Rete di porti e interporti                                          | MIT - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | 45,00             |                     |                         |                     |                            |                     | <b>Avviso pubblico AdSP 34 del 31/10/2023</b> per la presentazione da parte delle Autorità di Sistema Portuale di proposte di investimento per l'ammissione al finanziamento per lo sviluppo e l'implementazione dei servizi Port Community System (PCS) per l'interoperabilità con le Pubbliche Amministrazioni coinvolte e la Piattaforma Logistica digitale Nazionale (PLN) - Fondi PNRR 16 milioni M3C2 I2.1.2 - Digitalizzazione della Catena Logistica - Porti ed Interporti ( <b>Decreto Approvazione Avviso AdSP 35 del 31/10/2023</b> ).<br><b>Decreto Ministeriale 48 del 28/02/2024</b> - riparto delle risorse di cui all'avviso (in corso di registrazione presso gli Organi di Controllo ). Sono ripartiti 15.994.300,00, di cui 1 milione per l'Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Settentrionale e 1 milione per l'Autorità di Sistema Portuale Mar Ligure Orientale.                                                                                                                                                                                                                                      |
| M3C2                  | I.2.2 - Digitalizzazione della gestione del traffico aereo |                                                                               | MIT - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | 110,00            |                     |                         |                     |                            |                     | <b>Decreto 447 del 29/11/2021</b> - approvazione delle seguenti convenzioni:<br>- Convenzione fra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Direzione Generale per gli Aeroporti, il Trasporto Aereo e i Servizi Satellitari e la società ENAV S.p.A. (soggetto attuatore) - 76.000.000,00;<br>- Convenzione fra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Direzione Generale per gli Aeroporti, il Trasporto Aereo e i Servizi Satellitari e la società D-Flight S.p.A., 16.000.000,00;<br>- Convenzione fra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Direzione Generale per gli Aeroporti, il Trasporto Aereo e i Servizi Satellitari e la società IDS AirNav S.r.l., 8.000.000,00;<br>- Convenzione fra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Direzione Generale per gli Aeroporti, il Trasporto Aereo e i Servizi Satellitari e la società Techno Sky S.r.l., società del Gruppo ENAV S.p.A. 10.000.000,00.<br>La rimodulazione del PNRR italiano approvata dall'UE prevede la riduzione delle risorse da 110 a 34 milioni. |
| M3C2                  |                                                            | I.2.2.1 - Digitalizzazione della manutenzione e gestione dei dati aeronautici | MIT - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | 30,00             |                     |                         |                     |                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M3C2                  |                                                            | I.2.2.2 - Ottimizzazione delle procedure di avvicinamento APT                 | MIT - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | 80,00             |                     |                         |                     |                            |                     | In accordo all'attuale piano industriale ENAV, gli attuali servizi di avvicinamento radar verranno transitati negli centri di controllo d'Area (ACC). Nel periodo di piano verranno consolidati gli APP di Lamezia (RM), Ronchi (PD), Bari (BR), Verona (MI), Torino (MI), Genova (MI), Napoli (RM), Firenze (RM), Palermo (RM). Questo progetto copre lo spostamento, con i relativi aggiornamenti hardware e software nell'ACC di destinazione, e la redistribuzione dell'equipaggiamento radio e le connessioni, nonché tutte le attività di avvio di formazione del personale operativo e la messa in operazioni. Costo progetto 42.480.000 (CUP del progetto assegnato alla Calabria)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

M3 - INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE

| Missione / Componente | Investimento                                                                                                         | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare                             | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                      |                  |                                                      | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M3C2                  | PNC-C.7 - Sviluppo accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici |                  | MIT - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti |                   | 1.470,00            |                         |                     |                            | 10,15               | <p><b>Il Decreto MIMS 330 del 13/08/2021</b> (integrato con il Decreto del 13 aprile 2023) ha approvato il programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici e complementari al PNRR, ripartendo le risorse del Fondo complementare 2.835,63 milioni (2021- 2026). Di tali risorse alla Regione Toscana vanno un totale di 87,65 milioni per interventi che riguardano Elettificazione delle banchine (Cold ironing) per i porti di Livorno (45,5), Portoferraio (16) e Piombino (16) e per interventi d Sviluppo accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici per il porto di Marina di Carrara (10,15). Soggetti attuatori sono le nove Autorità di Sistema Portuale del Centro Nord (per la Toscana: AdSP del Mar Ligure Orientale per i porti di La Spezia e Marina di Carrara; AdSP del Mar Tirreno Settentrionale per i porti di Livorno, Capraia, Piombino, Rio Marina, Portoferraio e Cavo). Gestito a livello nazionale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M3C2                  | PNC-C.11 - Elettificazione delle banchine (Cold ironing)                                                             |                  | MIT - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti |                   | 700,00              |                         |                     |                            | 77,50               | <p><b>A settembre 2022 è stato firmato il secondo atto integrativo (DGR 731 del 27/06/2022) dell'accordo del 2018</b> tra Regione Toscana ed Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale <b>per la realizzazione del progetto Waterfront</b>: sono previsti complessivamente quasi 50,9 milioni (37 milioni per i Lotti 1 e 2 e quasi 13,9 per il Lotto 4), finanziati dall'AdSP del Mar Ligure Orientale (12,7 milioni con 850 mila euro annui per 20 anni), dal MIT (Fondo nazionale porti, art. 18-bis L. 84/1994; 8,2 milioni), Fondo complementare PNRR (DM 330/2021; 10,1 milioni) e Unione Europea (progetto MARBLE; quasi 2,3 milioni).</p> <p><b>Waterfront</b></p> <p>A febbraio 2022 l'Autorità ha affidato l'appalto integrato relativo al lotto IV (passeggiata lungo la diga foranea); i lavori sono stati consegnati parzialmente a dicembre 2022. Sono previsti quasi 13,9 milioni, di cui quasi 1,6 milioni del PNC, metà da risorse dell'Autorità e il resto dal progetto europeo Marble e dalla Regione Toscana. Ad aprile 2023 sono iniziati i lavori di riqualificazione per il quarto ambito del progetto del Waterfront. Per gli ambiti I e II (porta di Levante e nuovo accesso al Porto), a giugno 2022 l'Autorità ha approvato il progetto esecutivo e disposto l'avvio delle procedure di affidamento dell'appalto (da 37 milioni di cui quasi 8,6 milioni del PNC), aggiudicato a fine dicembre 2022; i lavori sono stati consegnati parzialmente a maggio 2023.</p> <p>A gennaio 2023 l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha comunicato che si è conclusa la fase relativa allo "sviluppo del progetto definitivo"per tutti gli interventi di cold ironing previsti dal PNRR; l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha presentato le azioni previste per attuare gli interventi.</p> <p>Ad agosto 2023 sono stati pubblicati i bandi di gara relativi agli interventi nei porti di Piombino, Portoferraio e ai due interventi nel porto di Livorno.</p> <p>L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha richiesto al MIT di ridistribuire le risorse assegnate tra i vari progetti, mantenendo inalterato il totale: per Livorno 24,8 milioni per le navi portacontainer presso la Darsena Toscana e la Darsena Europa e 30,2 milioni per le navi da crociera e di tipo Roro Pax; per Piombino 10,3 milioni; per Portoferraio 12,2 milioni.</p> |

M4 - ISTRUZIONE E RICERCA

| Missione / Componente                                                                        | Investimento                                                                                                       | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare                                                                                          | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                                                    |                  |                                                                                                                   | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| C1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' |                                                                                                                    |                  |                                                                                                                   |                   |                     |                         |                     |                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M4C1                                                                                         | I.1.1 - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia M4C1 9,18 |                  | MI in collaborazione con Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri | 4.600,00          |                     |                         |                     | 167,08                     |                     | <p><b>Decreto 343 del 2/12/2021 il Ministero dell'Istruzione</b> ha definito i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del PNRR e delle modalità di individuazione per il "Piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia"; assegnati per l'investimento 3 miliardi di risorse del PNRR: 2,4 miliardi per la fascia di età 0-2 anni di cui 73,9 milioni destinati alla Toscana; 600 milioni per la fascia di età 3-5 anni di cui 28,9 milioni destinati alla Toscana.</p> <p>Approvato l'<b>avviso pubblico per i Comuni (prot. 48047 del 2 dicembre 2021)</b> che intende far crescere l'offerta di servizi educativi sia per la fascia 0-2 (asili nido), sia per la fascia 3-6 (scuole dell'infanzia), grazie alla realizzazione di nuovi spazi o alla messa in sicurezza di strutture già esistenti.</p> <p><b>Delibera GR 23 del 13/01/2022</b>- Avviso per l'emanazione della Manifestazione di interesse per la raccolta dei fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli Enti Locali, di cui agli art. 1, 2, 3 e 4 del DM 343/2021.</p> <p><b>Decreto dirigenziale 475 del 17/01/2022</b>- Individuazione dei criteri e delle modalità per l'emanazione della "Manifestazione di interesse per la raccolta dei fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli Enti Locali, di cui agli art. 1, 2, 3 e 4 del D.M. 2 dicembre 2021, n. 343."</p> <p><b>Decreto dirigenziale 1423 del 02/02/2022</b>- Approvazione delle graduatorie del fabbisogno di interventi relativi al patrimonio edilizio scolastico degli Enti locali distinte per ogni singola Missione, Componente e Investimento, di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del D.M. n. 343/2021.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                              |                                                                                                                    |                  |                                                                                                                   |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Ad agosto 2022</b> il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato le graduatorie relative all'avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021 (art. 2 decreto 343). <b>DM 236 del 7/09/2022- DD 57 del 8/09/2022 (e DG 74/2022 e DG 110/2022)</b> alla luce delle graduatorie di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione 2/12/2021, n. 343 e al decreto del Ministro dell'Istruzione 7/09/2022, n. 236, sono finanziati interventi per 3.108.715.698,72, di cui 3.000.000.000,00 a valere sulle risorse del PNRR e 108.715.698,72 da reperire nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'Istruzione. Per la Toscana sono ammessi a finanziamento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• per gli asili nido <b>ammessi</b> 93 progetti per <b>86.511.402,88</b></li><li>• per i poli per l'infanzia <b>ammessi</b> 18 progetti per <b>48.537.701</b></li></ul> <p><b>In totale sono ammessi a finanziamento 111 progetti per 135.049.103,88</b></p> <p>A marzo 2023 è stato pubblicato su Invitalia il <b>bando di gara per la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di asili nido, scuole e poli dell'infanzia.</b></p> <p>A marzo 2023 è stato pubblicato su Invitalia il <b>bando di gara per il restauro, la ristrutturazione, la riqualificazione e la messa in sicurezza di edifici pubblici sottoposti a tutela adibiti ad asili nido, scuole e poli dell'infanzia.</b></p> <p>Nel 2023 sono stati approvati l'Avviso pubblico (72461 del 10/05/2023) per la proroga dei termini di aggiudicazione dei lavori al 20 giugno 2023 e l'Avviso pubblico (138959 del 30/11/2023) di differimento dei termini per l'avvio dei lavori.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                              |                                                                                                                    |                  |                                                                                                                   |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>PROGETTI IN ESSERE</b></p> <p>L'<b>articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160</b> stanziava risorse pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia.</p> <p>La procedura in questione è confluita tra i progetti in essere del PNRR – M4C1 I.1.1</p> <p>Decreto del 2 agosto 2021 – approvazione delle graduatorie provvisorie.</p> <p><b>DM del 31 marzo 2022</b> –approvazione delle graduatorie- <b>per la Toscana finnzati 9 progetti per un importo di 9.555.354,25</b></p> <p><b>DM del 22 settembre 2022</b> –scorrimento delle graduatorie- <b>per la Toscana finanziati 14 progetti per un importo di 22.478.423,03</b></p> <p><b>Totale progetti in essere finanziati 32.033.777,28</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M4C1                                                                                         | I.1.2 - Piano per l'estensione del tempo pieno e mense NS: M4C1 21                                                 |                  | Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIUR)                                                                     | 960,00            |                     |                         |                     | 17,60                      |                     | <p><b>Decreto 343 del 2/12/2021 il Ministero dell'Istruzione</b> ha definito i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del PNRR e delle modalità di individuazione per il "Piano per l'estensione del tempo pieno e mense"; assegnati per l'investimento 400 milioni di risorse del PNRR di cui 14.686.740,55 milioni destinati alla Toscana. Il DM 158 del del 7/06/2022 ha stanziato ulteriori risorse, 200 milioni; <i># DM 126 del 30/06/2023 ha ammesso a finanziamento ulteriori interventi per 35.995.018,96.</i></p> <p>Approvato l'<b>avviso pubblico (prot. 48038 del 2 dicembre 2021)</b> che intende aumentare la disponibilità di mense scolastiche, anche per facilitare il tempo pieno, rivolto esclusivamente ai comuni per le scuole di primo ciclo e alle province per i convitti.</p> <p><b>Delibera Giunta Regionale 23 del 13/01/2022</b>- Avviso per l'emanazione della Manifestazione di interesse per la raccolta dei fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli Enti Locali, di cui agli art. 1, 2, 3 e 4 del D.M. n. 343/2021.</p> <p><b>DD RT 475 del 17/01/2022</b>- Individuazione dei criteri e delle modalità per l'emanazione della "Manifestazione di interesse per la raccolta dei fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli Enti Locali, di cui agli art. 1, 2, 3 e 4 del D.M. 2 dicembre 2021, n. 343."</p> <p><b>Decreto dirigenziale 1423 del 02/02/2022</b>- Approvazione delle graduatorie del fabbisogno di interventi relativi al patrimonio edilizio scolastico degli Enti locali distinte per ogni singola Missione, Componente e Investimento, di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del D.M. n. 343/2021.</p> <p>A giugno 2022 (D 158 del 07 06 2022) sono stati destinate ulteriori risorse (200.000.000) per l'Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense".</p> <p><b>Decreto 19 dell'8/06/2022</b>- Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato sul portale Futura – PNRR le graduatorie dell'avviso pubblico 43038 per la realizzazione di mense scolastiche.</p> <p><b>Decreto 111 del 29/12/2022</b> - Sono approvate le graduatorie definitive considerando anche gli interventi candidati a seguito dell'avviso pubblico 62182 del 15 luglio 2022 di riapertura dei termini per l'invio delle candidature: <b>per la Toscana sono finanziati 37 progetti con 17.605.598,15</b> l'efficacia delle graduatorie è subordinata alla registrazione dei relativi decreti da parte degli organi di controllo. Il DM 126 del 30/06/2023 (ulteriori interventi ammessi a finanziamento) non prevede progetti di enti toscani.</p> |

M4 - ISTRUZIONE E RICERCA

| Missione / Componente | Investimento                                                                                                                                                  | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare                    | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                               |                  |                                             | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M4C1                  | I.1.3 - Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola                                                                                                    |                  | Ministero dell'Istruzione del Merito (MIUR) | 300,00            |                     |                         |                     | 59,51                      |                     | <p><b>Decreto 343 del 2/12/2021</b> il <b>Ministero dell'Istruzione</b> ha definito i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del PNRR e delle modalità di individuazione per il "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole"; assegnati per l'investimento 300 milioni di risorse del PNRR di cui 11.044.637,67 destinati alla Toscana.</p> <p>Approvato l'<b>avviso pubblico (prot. 48040 del 2 dicembre 2021)</b> che intende aumentare la disponibilità di palestre e impianti sportivi, grazie a nuova realizzazione o alla messa in sicurezza di strutture già esistenti.</p> <p><b>DGR 1192 del 15/11/2021</b> è stato approvato lo schema di Protocollo d'intesa per la realizzazione di un Polo scolastico per la Piana tra la Città Metropolitana di Firenze, l'Ufficio scolastico Regionale, la Regione Toscana, la Conferenza Educazione e Istruzione Zona Nord Ovest e il Comune di Campi Bisenzio.</p> <p><b>DGR.23 del 13/01/2022</b>- Avviso per l'emanazione della Manifestazione di interesse per la raccolta dei fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli Enti Locali, di cui agli art. 1, 2, 3 e 4 del D.M. n. 343/2021.</p> <p><b>Decreto dirigenziale 475 del 17/01/2022</b>: Individuazione dei criteri e delle modalità per l'emanazione della "Manifestazione di interesse per la raccolta dei fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli Enti Locali, di cui agli art. 1, 2, 3 e 4 del D.M. 2 dicembre 2021, n. 343."</p> <p><b>Decreto dirigenziale 1423 del 02/02/2022</b>: Approvazione graduatorie del fabbisogno di interventi relativi al patrimonio edilizio scolastico degli Enti locali distinte per ogni singola Missione, Componente e Investimento (articoli 1, 2, 3 e 4 del D.M. n. 343/2021).</p> <p><b>Ad agosto 2022 (D 203 del 02/08/2022) sono state destinate ulteriori risorse per l'attuazione dell'Investimento 1.3</b> Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", <u>per finanziare tutti i 444 interventi</u> approvati per 331.780.036,90.</p> <p>Rispetto allo stanziamento iniziale di 300 milioni, questo decreto reperisce 31.780.036,90 di cui 2.015.774,15 dal Fondo opere – Finanziamento per l'adeguamento strutture per rischio sismico e messa in sicurezza delle scuole (art. 1 c. 95 della L 145/18) e 29.764.262,75 dal Fondo per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane (art. 1 comma 63 della L 160/19). Il decreto definisce altresì i criteri di riparto delle nuove risorse.</p> |
| M4C1                  | I.1.4 - Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado M4C1-I.1.4-7,25 |                  | Ministero dell'Istruzione del Merito (MIUR) | 1.500,00          |                     |                         |                     | 27,81                      |                     | <p><b>DM 170 del 24 giugno 2022 del Ministero dell'Istruzione</b> E' stato pubblicato il riparto del primo stanziamento da 500 milioni di euro delle risorse (1,5 miliardi) per le azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica. <b>Alle Istituzioni scolastiche della Toscana destinati 27.811.307,91.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M4C1                  | I.1.5 - Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)                                                                                      |                  | Ministero dell'Istruzione del Merito (MIUR) | 1.500,00          |                     |                         |                     | 68,88                      |                     | <p><b>Con il Decreto 310 del 29/11/2022</b> il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha stanziato una prima tranche di 500 milioni <u>per il potenziamento dei laboratori delle ITS Academy</u>. Dei 500 milioni, 450.001.611,10 sono stati destinati alle Fondazioni ITS già esistenti e per la Toscana l'assegnazione e il trasferimento alle 7 Fondazioni è quantificato in <b>27.464.047,55</b></p> <p>Le due neo Fondazioni ITS della Toscana, ATE e Prodigio, sono destinatarie di quota parte dei restanti 50 milioni (27.594.514,69): con <b>DM 84 del 10/05/2023</b> vengono loro attribuiti 3,6 milioni (<b>1.932.250,29</b> milioni per la Fondazione Prodigio e <b>1.730.589,66</b> milioni per la Fondazione ATE).</p> <p><b>Decreto 96 del 26/05/2023</b>- Decreto di riparto delle risorse <u>per il potenziamento dell'offerta formativa</u> degli Istituti Tecnologici Superiori "ITS Academy". Per il riparto della tranche da 700 milioni destinata ai percorsi ITS è stato firmato dal Ministro il 30 maggio 2023 il decreto di riparto, che prevede una quota per la Toscana pari a <b>37.749.903,12</b> (9 Fondazioni - allegato n. 17)</p> <p>In totale per la Toscana sono stati ripartiti <b>68.876.790,62</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M4C1                  | I.1.6 - Orientamento attivo nella transizione scuola-università M4C1-I.1.6-24                                                                                 |                  | Ministro dell'Università e della Ricerca    | 250,00            |                     |                         |                     | 7,51                       |                     | <p><b>Decreto MUR 934 del 3/08/2022</b>- Approvazione dei Criteri di riparto delle risorse e modalità di attuazione dei progetti relativi al "Orientamento attivo nella transizione scuola-università" – nell'ambito del PNRR, M4C1.</p> <p>A settembre (<b>DD 1452 del 22/09/2022</b>) sono state ripartite le risorse attribuibili a ciascuna Istituzione universitaria e AFAM per l'anno scolastico 2022/2023 per l'organizzazione di corsi relativi all'"Orientamento attivo nella transizione scuola-università".</p> <p><b>Decreto direttoriale MUR 1639 del 17/10/2022</b> -sono stati assegnati 47,7 milioni per i nuovi percorsi per l'orientamento scuola-formazione (alle Istituzioni universitarie e alle Istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale per l'erogazione dei corsi di orientamento in favore di 191,5 mila alunni delle Scuole Superiori di secondo grado).</p> <p>Il <b>Decreto direttoriale MUR 2170 del 30/12/2022</b> assegna definitivamente le risorse del 2022/2023, 47.332.500, di cui <b>2.559.000 per 10 istituti in Toscana</b></p> <p><b>Decreto Direttoriale 954 del 28/06/2023</b>- Integrazione del decreto direttoriale 1452 del 22 settembre 2022 di attuazione del decreto ministeriale 934/2022. Risorse attribuibili per l'anno scolastico 2023/2024 per l'organizzazione e la realizzazione di corsi relativi all'"Orientamento attivo nella transizione scuola-università"; per la Toscana sono attribuibili 3.870.000 per 14 istituti.</p> <p><b>Decreto Direttoriale 1050 del 14/07/2023</b>- Ulteriore assegnazione risorse per l'a.s. 2022/2023; 1.701.250, di cui <b>137.250</b> per l'Università di Siena (2 progetti).</p> <p><b>Decreto Direttoriale 1078 del 19/07/2023</b>- Assegnazione preliminare delle risorse alle Istituzioni per l'a.s. 2023/2024. In Toscana sono finanziati 9 istituti con 3.786.000.</p> <p><b>Decreto direttoriale MUR 1321 del 9/08/2023</b>- Assegnazione definitiva delle risorse alle Istituzioni per l'a.s. 2023/2024. In Toscana assegnati 3.812.750,00 a 10 istituzioni.</p> <p><b>Decreto direttoriale 1853 del 07/11/2023</b>- Sono sostituiti gli allegati del DD 1321/2023. <b>A 11 istituti toscani sono assegnati 4.811.750.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

M4 - ISTRUZIONE E RICERCA

| Missione / Componente | Investimento                                                                         | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare                 | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                      |                  |                                          | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M4C1                  | R.1.7 - Alloggi per studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti |                  | Ministro dell'Università e della Ricerca | 960,00            |                     |                         |                     |                            |                     | <p>Con <b>Decreto 1257 del 30/11/2021</b><b>pubblicato dal MUR il 19/01/2022</b> sono state stabilite procedure e modalità di accesso a circa 467 milioni (complessivi a livello nazionale): 300 dei 467 milioni sono parte dei 960 milioni previsti dal PNRR per la realizzazione di strutture residenziali universitarie. Per la Regione Toscana è l'azienda regionale per il diritto allo studio universitario (ARDSU) a presentare le opzioni progettuali per il finanziamento di interventi volti a potenziare il numero degli alloggi per studenti universitari.</p> <p><b>Decreto 1119 del 05/07/2022</b> Avviso per acquisire manifestazioni di interesse, aventi ad oggetto la disponibilità sul territorio nazionale di posti letto per studenti universitari” e il fac-simile di presentazione della manifestazione di interesse.</p> <p>PRIMO BANDO - Il <b>Decreto MUR 1046 del 26/08/202</b> (modificato con il Decreto 1089 del 15/9/2022 e con il DM 1252 del 2/12/2022) ha disciplinato le procedure e le modalità di accesso al cofinanziamento di interventi volti all'acquisizione della disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine o di altra forma di godimento degli immobili o di parte di essi anche su base convenzionale a lungo termine per le medesime finalità.</p> <p>Il Decreto MUR 1246 del 28/11/2022 ha adottato la graduatoria degli interventi presentati ed ammissibili al cofinanziamento per 150.035.535,59: per la Toscana <u>è finanziato l'intervento presentato dalla Scuola Superiore S.Anna di Pisa (700.767,36 euro).</u></p> <p>SECONDO BANDO - <b>Decreto MUR 1252 del 2/12/2022</b>: <u>nuovo avviso</u> volto ad attivare una nuova procedura atta ad assicurare il conseguimento dei target e delle milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR ed in particolare il Target M4C1-28, in scadenza al T4 2022, che prevede almeno 7.500 posti letto aggiuntivi creati e assegnati in base alla legge 338/2000 sulla base delle risorse ancora disponibili, 149.964.464,41 .</p> <p><b>Decreto MUR 1437 del 27/12/2022</b>: Attuazione dell'art. 25, comma 7, del D.L. 144 del 23/09/2022, <u>convertito in legge 175 del 17/11/2022</u> (che istituisce il c.d. "Housing universitario" - seconda fase della Riforma); il <b>Decreto interministeriale 1439 del 29/12/2022</b> disciplina la procedura di concessione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta.</p> <p><b>Decreto MUR 77 del 14/02/2023</b> -Approvazione degli atti e adozione dell'elenco degli interventi ammissibili al cofinanziamento nell'ambito della procedura di cui al <u>DM 1252 del 2/12/2022 (SECONDO BANDO)</u>. Le risorse necessarie per gli interventi sono determinate nella misura complessiva di 135.589.406,38 <u>Per la Toscana ammessi a finanziamento:</u><br/>- Scuola Superiore Sant'Anna per <u>1.640.000,00 (acquisto)</u><br/>- Campus X S.r.l.Firenze per <u>9.360.000,00 (locazione)</u></p> <p><b>Decreto MUR 469 del 12/05/2023</b>- Avviso finalizzato all'individuazione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti che intendano rendere disponibili immobili da destinare ad alloggi o residenze universitarie per studenti delle istituzioni della formazione superiore.</p> <p><b>Decreto Ministeriale 1269 del 27/09/2023</b>- Adozione dell'elenco degli immobili idonei ai fini dell'Avviso di cui al DM 469 del 12 maggio 2023.</p> <p><b>Decreto Ministeriale 1483 del 02/11/2023</b>- Adozione dell'elenco degli interventi di tipologia A2 <u>ammessi</u> al cofinanziamento statale ex art. 8, comma 12, del DM 1257 del 30/11/2021 (c.d. V bando legge n. 338/2000). Finanziamento totale: 13.860.839,15, di cui 1 milione per la DSU Toscana.</p> <p><b>Decreto Ministeriale 1488 del 06/11/2023</b>- Adozione dell'elenco degli interventi di tipologia A1 - B - C <u>ammessibili</u> al cofinanziamento statale ex art. 8, comma 12, del DM 1257 del 30.11.2021 (c.d. V bando legge n. 338/2000). Finanziamento totale: 478.926.002,33, di cui <u>19.154.849</u> per la Toscana (quota utilizzata rispetto alla quota di spettanza, 22.503.179,66).</p> <p><b>Decreto Ministeriale 481 del 26/02/2024</b>- <i>Avviso finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore. Il Decreto è finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, in attuazione della Riforma 1.7. Le risorse complessive disponibili per l'azione specifica attuata dal Decreto sono <u>1.198.000.000,00 (nuova dotazione finanziaria dopo la modifica del PNRR di dicembre 2023)</u>. I fabbisogni di riferimento costituiscono un aggiornamento di quanto riportato nell DM 1437 del 27/12/2022.</i></p> |
| M4C1                  | I.1.7 - Borse di studio per l'accesso all'università<br>NS M4C1 2,11,15              |                  | Ministro dell'Università e della Ricerca | 500,00            |                     |                         |                     | 18,17                      |                     | <p><b>Decreto 1320 del 17/12/2021 del Ministro dell'Università e della Ricerca ( MUR)</b> Il PNRR ha destinato 500 mln. di risorse per la concessione di borse di studio per l'accesso all'Università che consentirà di ampliare la platea di beneficiari ed incrementare l'attuale importo della borsa di circa 700 euro in media. Per la Toscana circa 17 milioni per il 2023/2024 (Circolare interpretativa MUR 1376/2022), L'art. 12 del D.L. 152/2021 ha semplificato, per il periodo di riferimento del PNRR, e in attuazione degli obiettivi previsti dallo stesso, la disciplina relativa alla determinazione dei requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio per gli studenti universitari e delle istituzioni AFAM e per la determinazione dei relativi importi. Inoltre, ha previsto <b>che le risorse del PNRR destinate a tale obiettivo confluiscono sul Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio e sono ripartite con le modalità ordinariamente previste per il Fondo medesimo.</b></p> <p><b>Decreto 1974 del 6/12/2022</b> -riparto e assegnazione risorse della prima tranche da 250 milioni (<b>anno 2022</b>) agli Enti regionali erogatori dei servizi per il diritto allo studio per il finanziamento di borse di studio anno accademico 2022/2023. <b>Alla Toscana sono stati assegnati 18.173.869,66</b> concessi con il <b>Decreto Direttoriale 193 del 21/02/2023.</b></p> <p><b>Decreto direttoriale 1960 del 27/11/2023</b> Riparto delle risorse derivanti dalla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7 del PNRR - <b>Anno 2023</b>: 250 milioni complessivi di cui <b>per la Toscana sono disponibili 16.531.504,71.</b></p> <p>La revisione del PNRR approvata a dicembre 2023 prevede maggiori risorse per l'investimento 1.7, 808 milioni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

M4 - ISTRUZIONE E RICERCA

| Missione / Componente | Investimento                                                                                          | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare                     | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                       |                  |                                              | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M4C1                  | I.2.1 - Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico |                  | Ministero dell'Istruzionee del Merito (MIUR) | 800,00            |                     |                         |                     |                            |                     | <p>Risorse PNRR: 800 milioni di cui 166,77 milioni per i progetti in essere.</p> <p><u>Nuove risorse</u><br/><b>DM 291 del 30/09/2021</b>- Modalità di coordinamento per la linea di investimento "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" e realizzazione di una piattaforma digitale per la formazione del personale scolastico alla transizione digitale.<br/><b>Decreto 66 del 12/04/2023</b>Ministero dell'Istruzione e del Merito - Riparto delle risorse per l'investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico"; destinata una somma pari a 450.000.000,00 a favore di tutte le istituzioni scolastiche statali. Alla Toscana sono destinati<b>26.834.786,71</b>.</p> <p><u>Progetti in essere</u><br/><b>Decreto del Ministro dell'istruzione 187 del 26/03/2020</b> <u>Riparto</u> delle risorse e degli assistenti tecnici in attuazione dell'articolo 120 del decreto-legge 18 del 2020 per la didattica a distanza. Registrato dalla Corte dei Conti il 27 marzo 2020, n. 484. Sono previsti finanziamenti per acquistare piattaforme di e-learning per la didattica a distanza e per gli strumenti digitali per l'apprendimento a distanza, anche in riferimento ad applicativi specifici per gli studenti con disabilità.<br/>Nel 2020 sono disponibili: 10 milioni (di cui <del>585.135,94</del> per la Toscana) per consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;<b>70 milioni (di cui 3.983.251,67 per la Toscana) per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso gratuito, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali di cui sopra, nonché per la necessaria connettività di rete</b>5 milioni (di cui 292.567,99 per la Toscana), per formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. In tutto sono disponibili 4.860.955,60 per 478 istuti in Toscana.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                       |                                                                                                       |                  |                                              |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><u>Progetti in essere</u><br/><b>D 222 del 11/08/2022</b>- Decreto di destinazione delle risorse per l'attuazione di <b>"progetti in essere"</b> del PNRR relativi alle linee di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" e 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" nell'ambito della M4C1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. In attuazione dell'art. 1, c. 512, della L 178 del 30/12/2020, sono destinati 16.368.000 per potenziare l'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali in ciascuna istituzione scolastica, in coerenza con la linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla M4C1 del PNRR.<br/>Per promuovere la realizzazione di percorsi nazionali <u>di formazione alla transizione digitale</u> e per la diffusione della didattica digitale integrata, erogati con modalità e strumenti innovativi, in favore del personale scolastico, è destinata la somma di 20.000.000,00 (<b>l'avviso 84750 è stato approvato il 10/10/2022</b>); la graduatoria, per 19.984.254,80 è stata approvata con<b>Decreto Direttoriale 77 del 15/11/2022</b> (sono disponibili <b>1.639.000 per 5 Istituti Toscani</b>).<br/>Per promuovere la realizzazione <u>modelli innovativi di didattica digitale</u> e di curricula per l'educazione digitale nelle scuole sono stati previsti 20.000.000,00 (<b>l'avviso 84780 è stato approvato il 10/10/2022</b>); la graduatoria, per 19.976.000, è stata approvata con<b>Decreto Direttoriale 78 del 15/11/2022</b> (sono disponibili <b>640.000 per 2 Istituti Toscani</b>).<br/><br/><b>Decreto 68 del 10/08/2023</b> - Approvazione delle graduatorie di merito per 2 posizioni di comando presso il Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione per il PNRR, avviso pubblico 26 giugno 2023, prot. n. 89398, e per 100 docenti da porre in posizioni di esonero nelle regioni elencate nel medesimo avviso pubblico (per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 1, comma 2, dell'avviso pubblico 26 giugno 2023; 6 in Toscana).<br/><b>Avviso pubblico 109449 del 4/09/2023</b>per l'individuazione di Poli nell'ambito del PNRR per la diffusione dell'innovazione didattica e digitale attraverso la realizzazione di iniziative nazionali di formazione per studenti e docenti, mirate al rafforzamento delle competenze digitali e di innovazione, di documentazione e diffusione territoriale delle esperienze didattiche e progettuali maturate nell'ambito del PNRR, di orientamento e di scambio e disseminazione delle buone pratiche e metodologie innovative.<br/>In totale <u>per la Toscana sono stati finanziati 955 progetti con 5,5 milioni</u> (dati dal sito <a href="https://openpnrr.it/misure/172/">https://openpnrr.it/misure/172/</a>).</p> |
| M4C1                  | I.3.1 - Nuove competenze e nuovi linguaggi                                                            |                  | Ministero dell'Istruzionee del Merito (MIUR) | 1.100,00          |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Decreto 61 del 03/04/2023</b>(<u>esperienze all'estero</u>) - Destinazione di risorse per incentivare scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico attraverso un potenziamento del programma Erasmus+ 2021-2027 e nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi. Una quota parte delle risorse previste per l'investimento complessivo, fino a un massimo di 150 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025, è destinata a rafforzare e potenziare le competenze multilinguistiche di studenti e personale scolastico, nonché per incentivare scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico e i progetti di mobilità non finanziati dalle risorse ordinarie del programma Erasmus+ 2021-2027, attraverso un ampliamento dello stesso programma, anche con il supporto dell'Agenzia nazionale Erasmus – Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).</p> <p><b>Decreto 65 del 12/04/2023</b>- Sono destinati 750.000.000,00 in favore di tutte le istituzioni scolastiche (in Toscana 473 istituzioni 44.234.296,77), secondo la seguente articolazione: 600.000.000,00 (di cui 35.264.032,37)per la realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per studentesse e studenti finalizzati a promuovere l'integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, nonché quelle linguistiche, garantendo pari opportunità e parità di genere in termini di approccio metodologico e di attività di orientamento STEM; 150.000.000,00 (in Toscana 8.970.229,40) per la realizzazione di percorsi formativi di lingua e di metodologia di durata annuale, finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche dei docenti in servizio e al miglioramento delle loro competenze metodologiche di insegnamento, in favore di tutte istituzioni scolastiche.<br/><b>Avviso pubblico 130341 del 9/11/2023</b>per la presentazione di proposte progettuali da parte degli enti gestori delle scuole paritarie non commerciali del primo e del secondo ciclo. Sono definite le modalità di partecipazione e di presentazione delle proposte.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

M4 - ISTRUZIONE E RICERCA

| Missione / Componente | Investimento                                                                                  | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare                      | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                               |                  |                                               | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M4C1                  | I.3.2 - Scuola 4.0 - scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori<br>M4C1-I.3.2-4,19 |                  | Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIUR) | 2.100,00          |                     |                         |                     | 113,34                     |                     | <p><b>Decreto 155 del 2 novembre 2020 del Ministro dell'istruzione</b> recante riparto dei fondi ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, per l'attuazione di misure per la didattica digitale integrata.</p> <p><b>Decreto 187 del 26 marzo 2020 del Ministro dell'istruzione</b> che dispone il riparto delle risorse (70 mln.) e degli assistenti tecnici in attuazione dell'articolo 120 del decreto-legge 18 del 2020 per la didattica a distanza.</p> <p><b>Decreto 161 del 14 giugno 2022 del Ministro dell'istruzione</b> che adotta il "Piano scuola 4.0", previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il "Piano Scuola 4.0" è uno strumento di sintesi e accompagnamento all'attuazione delle relative linee di investimento e intende fornire un supporto alle azioni che saranno realizzate dalle istituzioni scolastiche nel rispetto della propria autonomia didattica, gestionale e organizzativa.</p> <p><b>Decreto 218 del 8/08/2022 del Ministero dell'Istruzione</b> Riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione del Piano "Scuola 4.0" e della linea di investimento 3.2 "Scuola 4.0. Azione 1 – Next Generation Classrooms - Trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento – ripartiti 1.296.000.000 di cui <u>72.698.107,42</u> alla Toscana per 465 progetti. Azione 2 – Next Generation Labs - Realizzazione di laboratori per le professioni digitali del futuro – ripartiti 424.800.000 di cui <u>24.358.184,64</u> alla Toscana per 162 progetti. Risorse PNRR: 2.100 milioni di cui 344,2 milioni per i progetti in essere.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       |                                                                                               |                  |                                               |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>PROGETTI IN ESSERE</b></p> <p>Per i progetti in essere dell'investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 del PNRR risultano complessivamente stanziati (8/08/2022) <u>289.060.000,00</u> derivanti da risorse già destinate per le medesime finalità con specifici provvedimenti adottati successivamente alla data di decorrenza di ammissibilità della spesa del PNRR (febbraio 2020):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187</b>- 70 milioni - per l'acquisto di dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme, degli strumenti digitali per l'apprendimento a distanza e per la formazione del personale - <b>alla Toscana destinati 4.860.955,60.</b></li><li>- <b>decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155</b>- 85 milioni - per l'attuazione di misure per la didattica digitale integrata <b>alla Toscana destinati 4.833.369,38</b></li><li>- <b>decreto del Ministro dell'istruzione 30 aprile 2021, n. 147</b>(STEM) - 51,7 milioni - per il finanziamento di spazi laboratoriali e strumenti digitali per le STEM <b>alla Toscana destinati 5.760.000</b></li><li>- decreto del Ministro dell'istruzione 22 luglio 2021, n. 224 (STEM) - 47,36 milioni (vedi sopra decreto 147). Per completare l'azione per dotare tutte le ulteriori istituzioni scolastiche statali comprese nella graduatoria a seguito dell'avviso pubblico 13 maggio 2021, prot. n. 10812, per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM, secondo quanto previsto dall'art. 1 del Ministro dell'istruzione 30 aprile 2021, n. 147, sono destinati altri 47.360.000,00.</li></ul> <p><b>D 222 del 11/08/2022</b>- Decreto di destinazione delle risorse per l'attuazione di "progetti in essere" del PNRR relativi alle linee di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" e 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. Per sviluppare presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti gli ambienti di apprendimento innovativi negli spazi didattici appartenenti direttamente ai CPIA, che non costituiscono oggetto di intervento nell'ambito delle risorse UE del PNRR relative all'investimento 3.2, sono disponibili 11.700.000,00.</p> <p><b>Decreto direttoriale 2 del 17/01/2024 - Riparto delle risorse, 11.699.999,91</b> in favore dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), per sviluppare gli ambienti di apprendimento innovativi negli spazi didattici del CPIA. Attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione 222 del 11/08/2022. Le risorse sono utilizzate per il finanziamento di interventi costituenti "progetti in essere". <b>In Toscana sono finanziati 11 Centri con 887.586,15.</b></p> <p><i>Le Istruzioni operative del 26/01/2024 definiscono le modalità per la presentazione delle proposte progettuali per la realizzazione di Ambienti di apprendimento innovativi nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti.</i></p> |

M4 - ISTRUZIONE E RICERCA

| Missione / Componente | Investimento                                                                                   | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare  | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                |                  |                           | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M4C1                  | I.3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica<br>NS: M4C1 26 |                  | Ministero dell'Istruzione | 3.900,00          |                     |                         |                     | 42,73                      |                     | <p><b>NUOVI PROGETTI</b></p> <p><b>Decreto 343 del 2/12/2021:</b> il <b>Ministero dell'Istruzione</b> ha definito i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del PNRR e delle modalità di individuazione per il "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole"; assegnati per l'investimento 500 milioni di risorse del PNRR di cui 29,9 milioni destinati alla Toscana. Le risorse PNRR totali per l'investimento sono 3,9 miliardi di cui 3,4 miliardi per progetti già in essere.</p> <p>Con la <b>Lettera prot. 49157 del 16 dicembre 2021</b> il Ministero dell'Istruzione comunica che le risorse, 210.000.000,00, di cui al <b>Decreto del Ministro dell'Istruzione 6 agosto 2021, n. 253</b> concorrono al raggiungimento degli obiettivi e dei target previsti nel PNRR e che la somma in seguito a riparto spettante alla Toscana, pari a <b>12.792.063,01</b>, si somma alle risorse, <b>29.937.612,86</b>, di cui all'art. 5 del DM n. 343/2021, per un totale di <b>42.729.675,87</b>.</p> <p>La misura è gestita a livello nazionale, ma è previsto il coinvolgimento regionale nella fase di selezione delle proposte progettuali.</p> <p><b>DD 2726 del 28/02/2022</b>- D.M. n. 343/2021, art. 5 - Approvazione <u>Piano regionale</u> degli interventi da proporre al Ministero dell'Istruzione (Unità di missione per il PNRR) predisposto mediante lo scorrimento della graduatoria del Piano regionale triennale 2018-2020 del fabbisogno in materia di edilizia scolastica, nel rispetto del massimale di cui sopra (42.729.675,87); sono stati presentati 8 progetti. Il 40% delle risorse sono state destinate alle Province e Città Metropolitana per le scuole del Secondo ciclo di Istruzione.</p> <p><b>DD 15099 del 28/07/2022</b>- Approvazione <u>Piano regionale</u> degli interventi da proporre al Ministero dell'Istruzione (Unità di missione per il PNRR). Ottemperamento agli obblighi di pubblicità di cui al regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                       |                                                                                                |                  |                           |                   |                     |                         |                     | 81,19                      |                     | <p><b>PROGETTI IN ESSERE</b></p> <p><b>DM 175 del 10/03/2020</b>- <u>PRIMO PIANO</u> 2019 finanziamento di interventi di edilizia scolastica ricompresi nella programmazione triennale nazionale 2018-2020- Riparto di 510 milioni, assegnati al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, per interventi di edilizia scolastica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2018, è suddiviso tra le Regioni per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica ricompresi nella programmazione triennale 2018-2020; per la Toscana sono disponibili <b>31.103.267,79</b> Ripartiti <b>420.907.035,62</b>, di cui <b>25.129.634,92</b> per la Toscana.</p> <p><b>DM 28 del 09/06/2020</b>- <u>Nuova ammissione a finanziamento</u> per <b>40.791.600,92</b>. In totale sono finanziati interventi per 461.698.636,54, di cui per la Toscana <b>25.129.634,92</b> sul DM 175/2020 e <b>5.973.632,87</b> (per due progetti del Comune di Montignoso) sul DM 28/2020. L'ulteriore somma residua, 48.301.363,46 rispetto allo stanziamento complessivo di 510 milioni è assegnata con successivo decreto del Ministro dell'Istruzione in favore degli enti locali delle Regioni che non hanno ancora presentato i piani degli interventi, nell'ambito dello stanziamento complessivo riconosciuto a ciascuna Regione con il decreto del Ministro dell'Istruzione 175/2020.</p> <p><b>DM 71 del 2020</b> (come modificato con il DM 10 del 7/01/2021) - Finanziamento di un <u>SECONDO PIANO di interventi</u> rientranti nella programmazione triennale in materia di edilizia scolastica nell'ambito dello stanziamento di <b>320 milioni</b>. Sono ripartiti 314.221.018,82 (297.459.399,23 prima del DM 10/2021), di cui per la Toscana <b>19.515.775,86</b> (intera disponibilità).</p> <p><b>Complessivamente</b> per la Toscana, sul Piano 2019 di finanziamento di interventi di edilizia scolastica ricompresi nella programmazione triennale nazionale 2018-2020, sono disponibili <b>50.619.043,65</b> (31.103.267,79 + 19.515.775,86).</p> <p><b>Decreto Ministeriale 192 del 23 giugno 2021</b>- <u>PIANO 2020</u> finanziamento di interventi di edilizia scolastica ricompresi nella programmazione triennale nazionale 2018-2020- Decreto di riparto delle risorse tra Regioni e finanziamento interventi piano 2020. Rispetto alle risorse disponibili 500 milioni, sono ripartiti 497.030.248,73, di cui <b>30.576.952,01</b> per <b>10 istituzioni toscane</b></p> <p><b>Piano 2019 + Piano 2020: 81.195.995,66</b></p> |
|                       |                                                                                                |                  |                           |                   |                     |                         |                     | 100,07                     |                     | <p><b>PROGETTI IN ESSERE</b></p> <p><b>DM 318 del 6 dicembre 2022</b>- <u>PRIMO PIANO REGIONI</u> - Approvazione di una prima parte dei piani regionali. Nell'ambito della M4 C1 I3.3 <b>è definita un'unica programmazione di edilizia scolastica</b>. Per tali finalità è definita una prima tranche della programmazione di edilizia scolastica nei limiti delle risorse finanziarie ripartite con i decreti del Ministro dell'Istruzione 6 agosto 2021, n. 253 e 2 dicembre 2021, n. 343 e sono individuati gli enti locali, soggetti attuatori dei finanziamenti. Rispetto alle risorse complessive, 710 milioni, di cui 500 milioni del DM 343/2021 e 210 milioni del DM 253/2021, per la Toscana sono confermati i 42.729.675,87 di cui sopra (29.937.612,86 sul DM 343/2021 e 12.792.063,01 sul DM 253/2021).</p> <p>Con il <b>decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito 7 dicembre 2022, n. 320</b> <u>SECONDO PIANO REGIONI</u>, <b>come modificato con il D 31 del 28/02/2023</b> sono state individuate e ripartite ulteriori risorse, 1.212.826.787,47, per l'approvazione di un <u>secondo piano di interventi</u> da finanziare: 255.619.430,52 destinati al finanziamento degli interventi sulle palestre scolastiche candidati da Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale nell'ambito dell'avviso pubblico 48040 del 2/12/2021, e non finanziati, così come individuati nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito 7/12/2022, n. 320, riallegato; 953.507.356,95, ripartiti su base regionale secondo quanto riportato nell'allegato 2 al decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito 7 dicembre 2022, n. 320, come riallegato. Per finanziare interventi in Toscana sono stati assegnati <b>38.988.512,48</b> (palestre scolastiche) e <b>61.085.538,51</b> ripartiti su base regionale.</p> <p>La Giunta regionale (<b>Delibera 14 del 09/01/2023</b>) ha quindi approvato i criteri per l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento in attuazione, e nei limiti, delle risorse assegnate alla Toscana con il DM 320/2022; il Piano regionale con l'elenco delle opere è stato approvato con <b>decreto dirigenziale 3133 del 22/02/2023</b></p> <p>A febbraio 2023 e marzo 2023 (<b>Decreto Direttoriale 15 del 28/02/2023 e 17 del 10/03/2023</b>) sono stati autorizzati gli interventi e i finanziamenti dei Piani regionali: in Toscana 11 interventi per 61.085.538,51.</p>                                                                                                        |
|                       |                                                                                                |                  |                           |                   |                     |                         |                     | 122,96                     |                     | <p><b>PROGETTI IN ESSERE</b></p> <p><u>PRIMO PIANO di manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città Metropolitane ed Enti di decentramento regionale</u></p> <p><b>A maggio 2022 (DM 116 del 18/05/2022)</b> sono stati rimodulati i piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città Metropolitane ed Enti di decentramento regionale, in sostituzione dei piani degli interventi di cui all'allegato A del <b>Decreto del Ministro dell'Istruzione 8 gennaio 2021, n. 13</b>. L'importo complessivo da assegnare agli enti locali, è 845.353.104,38 (su 855 milioni disponibili), di cui 48.211.619,9 per interventi in Toscana (inseriti nel PNRR). Le risorse iniziali erano state ripartite con il DM 129 del 01/10/2020.</p> <p><b>A maggio 2022 (DM 117 del 18/05/2022)</b> sono stati rimodulati i piani degli interventi proposti da Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale, in sostituzione dei piani degli interventi già presentati, di cui all'allegato A del <b>Decreto del Ministro dell'Istruzione 15 luglio 2021, n. 217</b>. L'importo complessivo da assegnare agli enti locali, definito sulla base dei piani degli interventi presentati da Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale è 1.119.957.428,12, di cui <b>69.895.531,93</b> per <b>interventi in Toscana</b>.</p> <p><b>DM 97 del 29/05/2023</b>- <u>Rettifica e rimodulazione</u> dei piani degli interventi di cui al decreto 8 gennaio 2021, n. 13 e al DM 116 del 18/05/2022, per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale. Rispetto alle risorse disponibili 855 milioni, sono ripartiti 849.203.442,15, di cui <b>53.061.937,26</b> per interventi in Toscana.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



M4 - ISTRUZIONE E RICERCA

| Missione / Componente | Investimento                                                                                                                                            | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare                 | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                         |                  |                                          | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M4C1                  | I.3.4 - Didattica e competenze universitarie avanzate<br>M4C1-I.3.4-23                                                                                  |                  | Ministro dell'Università e della Ricerca | 500,00            |                     |                         |                     | 2,04                       |                     | <p><b>Decreto 351 del 9/04/2022 del MUR</b> – Riparto di 2.500 borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi di dottorato in programmi specificamente dedicati e declinati <b>Missione 4, Componente 1, Investimento 3.4 &amp; 4.1</b>; 500.000.000,00 sono a disposizione per l'<b>investimento 3.4</b> "Didattica e competenze universitarie avanzate" di cui 30.000.000,00 sono per il finanziamento delle borse di dottorato. Agli istituti universitari toscani attribuiti 480.000 mila euro per dottorati dedicati alle transizioni digitali e ambientali.</p> <p>Riparto delle borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi di dottorato in programmi specificamente dedicati e declinati</p> <p><b>Decreto MUR 925 del 29/07/2022</b> - In considerazione dell'esigenza di assicurare il conseguimento dei target previsti dal PNRR, sarà resa nuovamente disponibile la piattaforma informatica, accessibile dal sito <a href="https://dottorati.miur.it">https://dottorati.miur.it</a>, per la presentazione di ulteriori proposte di accreditamento dei corsi di dottorato per il XXXVIII ciclo e di utilizzo delle borse di dottorato a valere sui decreti del Ministro dell'università e della ricerca n. 351 e n. 352 del 9 aprile 2022.</p> <p><b>Decreto 2152 del 28/12/2022</b> - Quantificazione dell'importo complessivo destinato al finanziamento delle borse selezionate, ai sensi dell'art. 10, c. 9, del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 351 del 9/04/2022, e di concessione del finanziamento. Sono assegnate ai Soggetti attuatori, per dottorati dedicati alle transizioni digitali e ambientali, 89 borse complessive, equivalenti a risorse pari a 5.340.000,00 valere sul PNRR. <b>Alla Toscana assegnati 300.000,00 mila euro per 5 dottorati.</b></p> <p><b>Decreto 2173 del 30/12/2022</b> - Integrazione D.D. 2152/2022 concessione risorse dottorati PNRR - sono assegnate ai Soggetti attuatori, per dottorati: dedicati alle transizioni digitali e ambientali, ulteriore n. 1 borsa complessiva, per 60.000,00 euro (NO TOSCANA)</p> <p><b>Decreto Ministeriale 118 del 02/03/2023 - Attribuzione, per l'anno 2023/2024</b>, Investimento 3.4 "Didattica e competenze universitarie avanzate" e Investimento 4.1 "Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale", incluse le economie rese disponibili a valere sulle dotazioni finanziarie di cui all'art. 3, comma 2 e all'art. 3, comma 3 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 351 del 9/04/2022, di 5.478 <b>borse di dottorato</b> di durata triennale per la frequenza di percorsi di dottorato. Riparto delle risorse per le borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi di dottorato: 328.680.000, di cui 24.600.000 per l'Investimento 3.4 e 304.080.000 per l'investimento 4.1 (per la Toscana 24.480.000:1.740.000 sul 3.4 e 22.740.000 sul 4.1).</p> |
|                       |                                                                                                                                                         |                  |                                          |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Decreto Direttoriale 124 del 19/07/2023 (modificato con il DD 133 del 31/07/2023)</b> Avviso per la concessione di finanziamenti destinati alla internazionalizzazione degli istituti di istruzione superiore artistica e musicale (AFAM). La dotazione finanziaria è 30 milioni.</p> <p><b>Decreto Direttoriale 167 del 03/10/2023</b> - Avviso per la concessione di finanziamenti destinati a Iniziative educative transnazionali (TNE), rivolto alle università, ai consorzi interuniversitari e alle fondazioni universitarie. Le risorse stanziante sono 50 milioni e prevedono la copertura di almeno 10 progetti, in particolare sui temi delle disuguaglianze di genere e la salvaguardia dell'ambiente.</p> <p><b>Decreto Direttoriale 2333 del 22/12/2023 - Decreto di concessione del finanziamento sul DM 118 del 2/03/2023</b> Per finanziare le borse selezionate sulla Missione 4, Componente 1, Investimento 3.4 "Didattica e competenze universitarie avanzate" del PNRR, sono assegnate ai Soggetti attuatori, per dottorati dedicati alle transizioni digitali e ambientali, 358 borse, sono concessi 21.480.000,00 <b>(per la Toscana 1.740.000).</b></p> <p><b>Decreto Direttoriale 70 del 20/03/2024</b> - Graduatoria definitiva a valere sui fondi di cui al Decreto Direttoriale del 19/07/2023 n.124 e s.m.i., "Avviso per la concessione di finanziamenti destinati alla internazionalizzazione degli Istituti di Istruzione Superiore Artistica e Musicale (AFAM)</p> <p>Le proposte progettuali idonee sono finanziate con 87.138.383,42, di cui 3 in <b>Toscana con 8.398.254,73</b> Per ciascun progetto assegnatario di risorse in graduatoria, il <u>Ministero adotterà il relativo decreto di concessione del finanziamento</u></p> <p>Con la revisione del PNRR di dicembre 2023, le risorse complessive per l'investimento 3.4 è stato ridotto a circa 272 milioni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M4C1                  | I.4.1 - Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la Pubblica Amministrazione e il patrimonio culturale<br>M4C1-I.4.1-12 |                  | Ministro dell'Università e della Ricerca | 432,00            |                     |                         |                     | 25,32                      |                     | <p><b>Decreto 351 del 9/04/2022 del MUR</b>– Riparto di 2.500 borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi di dottorato in programmi specificamente dedicati e declinati <b>Missione 4, Componente 1, Investimento 3.4 &amp; 4.1</b> 432 milioni le risorse finanziarie a disposizione per l'<b>investimento 4.1</b> "Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale". Agli istituti universitari toscani attribuiti 10.740.000.</p> <p><b>Decreto MUR 925 del 29/07/2022</b> - In considerazione dell'esigenza di assicurare il conseguimento dei target previsti dal PNRR, sarà resa nuovamente disponibile la piattaforma informatica, accessibile dal sito <a href="https://dottorati.miur.it">https://dottorati.miur.it</a>, per la presentazione di ulteriori proposte di accreditamento dei corsi di dottorato per il XXXVIII ciclo e di utilizzo delle borse di dottorato a valere sui decreti del Ministro dell'università e della ricerca n. 351 e n. 352 del 9 aprile 2022.</p> <p><b>Decreto 2152 del 28/12/2022</b> - Quantificazione dell'importo complessivo destinato al finanziamento delle borse selezionate, ai sensi dell'art. 10, c. 9, del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 351 del 9/04/2022, e di concessione del finanziamento. Sono assegnati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- a. per i dottorati di ricerca PNRR, 1051 borse per 63.060.000,00 a valere sul PNRR; <b>alla Toscana assegnati 3.780.000,00 per 63 borse di dottorato</b></li><li>- b. per i dottorati innovativi per la Pubblica Amministrazione, 850 borse per 51.000.000,00 a valere sul PNRR; <b>alla Toscana assegnati 3.720.000,00 per 62 borse di dottorato.</b></li><li>- c. per i dottorati innovativi per il Patrimonio Culturale, 209 borse per 12.540.000,00 a valere sul PNRR; <b>alla Toscana assegnati 480.000,00 mila euro per 8 borse di dottorato.</b></li></ul> <p><b>Decreto 2173 del 30/12/2022</b> - Integrazione DD 2152/2022 concessione risorse dottorati PNRR - sono assegnate ai Soggetti attuatori:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- a. per i dottorati di ricerca PNRR, ulteriori 10 borse per 600.000,00 sul PNRR (NO TOSCANA);</li><li>- b. per i dottorati innovativi per la Pubblica Amministrazione, ulteriori 11 borse, per 660.000,00 sul PNRR (NO TOSCANA);</li><li>- c. per i dottorati innovativi per il Patrimonio Culturale, ulteriori 2 borse per 120.000,00 sul PNRR (NO TOSCANA).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       |                                                                                                                                                         |                  |                                          |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Decreto Ministeriale 118 del 02/03/2023</b> - Attribuzione, per il 2023/2024, I.3.4 "Didattica e competenze universitarie avanzate" e I.4.1 "Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale", incluse le economie rese disponibili sulle dotazioni finanziarie (art. 3, c. 2 e art. 3, c. 3 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 351 del 9/04/2022, di 5.478 borse di dottorato triennali per la frequenza di percorsi di dottorato. Riparto delle risorse per le borse di dottorato triennali per la frequenza di percorsi di dottorato: 328.680.000, di cui 24.600.000 per l'Investimento 3.4 e 304.080.000 per l'investimento 4.1 (per la Toscana 24.480.000: 1.740.000 sul 3.4 e 22.740.000 sul 4.1)</p> <p><b>Decreto Direttoriale 2333 del 22/12/2023</b> (come modificato dal D 2371 del 29/12/2023) - <b>Decreto di concessione del finanziamento sul DM 118 del 2/03/2023</b> - Per finanziare le borse selezionate sulla Missione 4, Componente 1, Investimento 3.4 "Didattica e competenze universitarie avanzate" del PNRR, sono assegnate ai Soggetti attuatori, per dottorati dedicati alle transizioni digitali e ambientali, 4.445 borse; sono concessi 266.400.000,00 <b>(per la Toscana 17.340.000)</b> di cui 9.060.000 per Borse di dottorato di ricerca PNRR, 7.260.000 per Borse per dottorati innovativi per la Pubblica Amministrazione, 1.020.000 per Borse per dottorati innovativi per il Patrimonio Culturale).</p> <p>La modifica del PNRR approvata a dicembre 2023 ha aumentato le risorse per l'investimento 4.1, fino a 504 milioni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

M4 - ISTRUZIONE E RICERCA

| Missione / Componente | Investimento | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione |
|-----------------------|--------------|------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|------------|
|                       |              |                  |                          | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |            |

C2 - DALLA RICERCA ALL'IMPRESA

|      |                                                                                                                                              |  |     |          |  |  |  |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----------|--|--|--|-------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M4C2 | I.1.1 - Fondo per il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)<br>M4C2-I.1.1-5-7 |  | MUR | 1.800,00 |  |  |  | 74,36 |  | <p><b>Decreto Direttoriale 104 del 2/02/2022 del MUR</b>(integra e sostituisce il decreto direttoriale n. 74 del 25 gennaio 2022) - è stato emanato il bando relativo al programma PRIN (Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale) destinato al finanziamento di progetti di ricerca pubblica, al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, di rafforzare le interazioni tra università ed enti di ricerca in linea con gli obiettivi tracciati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative al Programma Quadro di ricerca e innovazione dell'Unione EuropeaLa <b>dotazione disponibile per il bando PRIN 2022 è 741.814.509,15</b>(al netto della quota di 7.493.075,85 destinata alle attività di valutazione e monitoraggio).</p> <p>La dotazione complessivamente destinata al finanziamento dei progetti è così ripartita:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Macrosettore LS - Life Sciences: 259.635.078,20;</li><li>– Macrosettore PE - Mathematics, physical sciences, information and communication, engineering, universe and earth sciences: 259.635.078,20;</li><li>– Macrosettore SH - Social Sciences and Humanities: 222.544.352,75.</li></ul> <p>A settembre 2022 (<b>Decreto direttoriale 1409 del 14/09/2022</b> è stato approvato il bando PRIN 2022 da 420 milioni; la procedura di valutazione del bando è stata approvata con il <b>Decreto Direttoriale 1580 del 14/10/2022</b> Con il <b>Decreto Direttoriale 490 del 7/04/2023</b>,di modifica procedura di valutazione bandi PRIN, è stato riformulato l'art. 4 del DD 1580 del 14/10/2022.</p> <p>La dotazione, 420.000.000, complessivamente destinata al finanziamento dei progetti è così ripartita:</p> <p>a) per la linea d'intervento "principale"</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Macrosettore LS - Life Sciences: 58.800.000,00;</li><li>– Macrosettore PE - Mathematics, physical sciences, information and communication, engineering, universe and earth sciences: 58.800.000,00;</li><li>– Macrosettore SH - Social Sciences and Humanities: 50.400.000,00 (poi modificato in 54.060.802,00)</li></ul> <p>b) per la linea d'intervento SUD:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Macrosettore LS - Life Sciences: 88.200.000,00;</li><li>– Macrosettore PE - Mathematics, physical sciences, information and communication, engineering, universe and earth sciences: 88.200.000,00;</li><li>– Macrosettore SH - Social Sciences and Humanities: 75.600.000,00 (poi modificato in 71.939.198,00)</li></ul> <p><b>Decreto 576 del 2/05/2023</b> - si è proceduto, all'interno della dotazione complessivamente assegnata a ciascun macrosettore e linea d'intervento, alla<b>ripartizione dei fondi per settore</b></p>                                                        |
|      |                                                                                                                                              |  |     |          |  |  |  |       |  | <p><b>Decreto 1031 dell'11/07/2023</b>- Bando PRIN PNRR - <b>Nuovo decreto di ripartizione fondi complessivi disponibili per settoreche annulla e sostituisce il decreto direttoriale 576 del 2/05/2023</b> Le risorse per il Macrosettore SH - Social Sciences and Humanities divengono: 54.060.802,00 per la linea d'intervento "principale"; 71.939.198,00 per la linea d'intervento SUD.</p> <p><b>Decreto Direttoriale 1982 del 29/11/2023</b>- PRIN 2022 PNRR — Decreto di rettifica. SETTORE SH4 RETTIFICA GRADUATORIA Macrosettore SH Social Sciences and Humanities – settore SH4 - The Human Mind and Its Complexity. La rettifica riguarda anche il progetto dell'Università degli Studi di Siena.</p> <p><b>Decreti di approvazione graduatoria</b>: <a href="https://prin.mur.gov.it/Pages/Index/201">https://prin.mur.gov.it/Pages/Index/201</a></p> <p><b>Decreti di ammissione al finanziamento Bando PRIN PNRR</b> - Decreto Direttoriale 1409 del 14-9-2022 - decreti di ammissione al finanziamento relativi al Macrosettore LS – Life Sciences, Macrosettore SH – Social Sciences and Humanities, Macrosettore PE - Physical Sciences and Engineering: <a href="https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreti-di-ammissione-al-finanziamento-bando-prin-pnrr-decreto-direttoriale-n-1409">https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreti-di-ammissione-al-finanziamento-bando-prin-pnrr-decreto-direttoriale-n-1409</a></p> <p><b>Per la Toscana sono stati finanziati progetti per un totale di 74,36 milioni</b><br/>(Fonte dati: Catalogo open data sul sito <a href="https://www.italiadomani.gov.it">https://www.italiadomani.gov.it</a>)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M4C2 | I.1.2 - Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori<br>M4C2-I.1.2-1                                                          |  | MUR | 600,00   |  |  |  | 5,12  |  | <p><b>Decreto MUR 894 del 11/07/2022</b>- Le disposizioni del decreto, in attuazione dell'articolo 14, comma 4, del DL 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, sono volte a definire misure operative specifiche per le chiamate e le assunzioni finalizzate ad incentivare l'accogliimento, presso le università italiane, statali e non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale e gli enti pubblici di ricerca.</p> <p><b>Decreto MUR 247 del 19/08/2022</b>- Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali da parte di giovani ricercatori per l'attuazione del PNRR, M4C2, I.1.2 "Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori". 220 mln. la dotazione finanziaria del bando.<b>Decreto MUR 367 del 7/10/2022- rettifica Avviso 247 del 19/08/2022.</b></p> <p><b>Decreto 564 del 13/12/2022</b>- Decreto di ammissione al finanziamento per i giovani ricercatori vincitori di bandi MSCA e che hanno ottenuto un "Seal of Excellence"<b>Graduatoria MSCA: in Toscana sono stati finanziati 12 progetti per 3.472.171,61</b>(2.273.578,03 per i ricercatori dell'Università degli Studi di Firenze; 599.393,58 per l'Università di Pisa e 599.200,00 per la Scuola Normale Superiore di Pisa).</p> <p><b>Graduatoria SoE: in Toscana sono stati finanziati 11 progetti per 1,65 milioni</b>3 per 450 mila euro per l'Università di Firenze, 4 per 600 mila euro per Pisa e 3 per 450 mila euro per Siena, <i>1 progetto per l'Istituto Nazionale di Astrofisica - INFN - Arcetri per 150 mila euro</i>). Totale finanziamento <b>4.972.171,61 + 150.000,00</b>.</p> <p><b>Decreto 568 del 15/12/2022</b>- Decreto proposte progettuali non ammissibili a finanziamento - Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali da parte di giovani ricercatori da finanziare nell'ambito del PNRR.</p> <p><b>Decreto 602 del 23/12/2022</b>- Graduatoria dei soggetti ammissibili per i giovani ricercatori vincitori di bandi dello European Research Council (ERC) relativa all'Avviso approvato con decreto 247 del 19-8-2022 (NO TOSCANA)</p> <p><b>Decreto 14 del 25/01/2023</b>- Rinunce e proposte progettuali non ammissibili al finanziamento con specifico riferimento a giovani ricercatori vincitori di bandi MSCA e SoE relative all'Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali da parte di giovani ricercatori da finanziare nell'ambito del PNRR (NO TOSCANA)</p> <p><b>Decreto Direttoriale 8 del 20/01/2023</b> -Decreto di ammissione al finanziamento per i giovani ricercatori vincitori di bandi dello European Research Council - ERC Starting Grant (NO TOSCANA)</p> <p>Con la revisione del PNRR approvata a dicembre 2023 il finanziamento per l'investimento 1.2 è stato ridotto a 210 milioni.</p> |

M4 - ISTRUZIONE E RICERCA

| Missione / Componente | Investimento                                                                                                     | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                  |                  |                          | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M4C2                  | I.1.3 - Partenariati estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca I.1.3-8 |                  | MUR                      | 1.610,00          |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Decreto 341 del 15/03/2022 del MUR:</b> Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" – nell'ambito del PNRR - Finanziamento per la creazione di almeno 10, fino ad un massimo di 14 Partenariati estesi sul territorio nazionale. L'avviso è gestito a livello nazionale e non prevede un ruolo regionale.</p> <p><b>Decreto MUR 1243 del 2/08/2022:</b> Tenuto conto degli esiti della valutazione delle proposte pervenute in risposta all' Avviso pubblico, e in applicazione di quanto previsto dalle disposizione dell'Avviso, sono ammesse alla Fase 2 <b>14 proposte progettuali</b> (tra cui il Progetto AGE IT dell'Università degli Studi di Firenze) per la creazione di Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende con l'obiettivo di finanziare (1,61 mld.) progetti di ricerca di base per rafforzare le filiere della ricerca a livello nazionale e promuovere la loro partecipazione alle catene di valore strategiche europee e globali.</p> <p><b>L'Università di Firenze ha partecipato al suddetto avviso e ottenuto i seguenti finanziamenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- PE05 RETURN CUP B83C22004820002 - 6.351.928,09</li><li>- PE04 National Quantum Science and Technology Institute (NQSTI) CUP B83C22004 940006 - 4.405.397,25</li><li>- PE20 CHANGES CUP B53C22004010006 - 7.837.484,68</li><li>- PE07 Security and Rights in the CyberSpace (SERICS) CUP B83C22004830007 - 1.144.262,89</li><li>- PE08 <b>AGE IT</b> CUP B83C22004800006 - 11.931.712,5</li><li>- PE11 3A ITALY B83C22004890007 - 3.050.704,75</li><li>- PE12 A multiscale integrated approach to the study of the nervous system in health and disease MNESYS CUP - B83C22004910002 - 4.381.350</li><li>- PE14 REsearch and innovation on future Telecommunications systems and networks, to make Italy more smART RESTART CUP B83C22004870007 - 2.980.745,39</li></ul> <p><b>In totale 42.083.585,55</b></p> <p><b>Decreto rettore Unifi 1365/2022:</b> Selezione per la copertura di 59 posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai sensi dell'art. 24 comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da attivare nell'ambito dei progetti finanziati sul PNRR, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all'impresa –Investimento 1.3"Partenariati Estesi a Università, Centri di Ricerca, Imprese e Finanziamento Progetti di Ricerca", finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU</p> <p><b>Decreto rettore Unifi 26/2023</b> - graduatorie dei candidati idonei e individuazione del relativo vincitore</p> <p>Risorse disponibili in Toscana: 11.7628.464,23 (fonte: Portale Italia Domani, opendata Universo ReGis)</p>                                                                                                                                                     |
|                       |                                                                                                                  |                  |                          |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Tra i 14 PE ammessi a finanziamento, UNIFI</b> è presente sia come soggetto affiliato o spoke leader in quattro PE (di seguito illustrati in dettaglio), sia mediante il coinvolgimento di singoli docenti in convenzione con altri due Atenei: con UNINA per il PES "CHANGES – Cultural Heritage Active Innovation for Sustainable Society" e con UNIFI per il PE14 "Age-IT".</p> <p><b>I PE nei quali UNIFI è affiliata e/o spoke leader sono i seguenti quattro:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Intelligenza artificiale: aspetti fondazionali (FAIR – PE1) - Budget UNIFI: 4.387.128,20</li><li>- Scenari energetici del futuro (NEST – PE2) - Budget UNIFI: 7.172.469,44</li><li>- Diagnostica e terapie innovative nella medicina di precisione (HEAL ITALY – PE6) - Budget UNIFI: 7.505.000,00</li><li>- Modelli per un'alimentazione sostenibile (PE10) - Budget UNIFI: 1.840.000,00</li></ul> <p><b>In totale 20.904.597,64</b></p> <p><b>L'UNISI ha ricevuto finanziamenti per i seguenti PE:</b></p> <p>PE7 - "One Health Basic and Translational Research Actions addressing Unmet Needs on Emerging Infectious Diseases" - <b>4.690.000,00</b></p> <p><b>La Scuola Superiore Sant'Anna ha ricevuto finanziamenti per i seguenti PE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- GRINS - Growing Resilient, Inclusive and Sustainable - 2.463.000,00</li><li>- MNESYS - A Multiscale integrated approach to the study of the nervous system in health and disease - 1.276.450,00</li><li>- RESTART - REsearch and innovation on future Telecommunications systems and networks, to make Italy more smART - 2.161.169,00</li><li>- NQSTI - National Quantum Science and Technology Institute - 955.250,56</li><li>- SERICS - Security and Rights in the CyberSpace - 1.102.000,92</li></ul> <p><b>In totale 7.960.540,79</b></p> <p><b>La Scuola Normale Superiore ha ricevuto finanziamenti per i seguenti PE:</b></p> <p>FAIR - 913.909,39; NQSTI - 5.458.312,18; CHANGES - Spoke 3 - 490.262,62</p> <p>CHANGES - Spoke 8 - 980.525,31</p> <p><b>In totale 7.843.009,53</b></p> <p><b>Nuovo pignone tecnologie Srl ha ricevuto finanziamenti per il seguente PE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- NETWORK 4 ENERGY SUSTAINABLE TRANSITION - <b>342.276,64</b></li></ul> <p><b>Scuola IMT Altì Studi Lucca ha ricevuto finanziamenti per il seguente PE:</b></p> <p>PE14 Security and Rights in the CyberSpace (SERICS) - <b>920.343,04</b></p> <p><b>Fondazione Toscana Life Sciences ha ricevuto finanziamenti per il seguente PE:</b></p> <p>Pe19 - HEAL ITALIA - <b>2.430.000,00</b></p> <p><b>Italian Agening - AGE-IT Società Consortile a responsabilità limitata PE15 Age-it - 1.206.826,1</b></p> <p><b>Totale 88.381.179,29</b></p> <p><b>Decisione GR 32 del 19/02/2024</b> -Collaborazione della Regione Toscana all'organizzazione dell'evento di presentazione dei bandi a cascata della Fondazione nazionale di Partenariato Esteso "Future Artificial Intelligence Research".</p> |

M4 - ISTRUZIONE E RICERCA

| Missione / Componente | Investimento                                                                                                                                   | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare         | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                |                  |                                  | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M4C2                  | I.1.4 - Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key enabling technologies M4C2-I.1.4-9         |                  | MUR (in collaborazione con MISE) | 1.600,00          |                     |                         |                     |                            |                     | <p>Il <b>20 dicembre 2021</b> è stato <b>pubblicato</b> sul sito del MUR l'<b>avviso pubblico n. 3138 del 16 dicembre 2021</b> per la presentazione di "proposte di intervento per il potenziamento di strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di ricerca e sviluppo su alcune key enabling technologies". L'avviso, gestito a livello nazionale e che non prevede un ruolo regionale, si è chiuso in data 15 febbraio 2022. <b>Decreto direttoriale MUR 548 del 31/03/2022</b> - Approvazione delle graduatorie Fase 1 delle proposte progettuali pervenute in riferimento all'Avviso.</p> <p>Nel corso del Consiglio dei Ministri del <b>15 giugno 2022</b>, sono stati presentati i <b>vincitori dell'avviso pubblico per la selezione di 5 centri nazionali</b> per la ricerca. I centri di ricerca sono dedicati a cinque aree individuate come strategiche per lo sviluppo del Paese: Simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni; Agritech; Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA; Mobilità sostenibile; Biodiversità. I Centri nazionali sono aggregazioni di università, di enti e organismi pubblici e privati di ricerca, di imprese presenti e distribuite sull'intero territorio nazionale e sono organizzati con una struttura di governance di tipo Hub &amp; Spoke, con l'Hub che svolgerà attività di gestione e coordinamento e gli Spoke quelle di ricerca.</p> <p>Approvati i Decreti Mur di ammissione al finanziamento dei 5 centri nazionali vincitori.</p> <p>I Centri Nazionali sono aggregazioni di università statali ed enti di ricerca vigilati dal MUR</p> <p>In questo contesto l'<b>Università di Firenze</b> gioca un ruolo di primo piano figurando come <b>soggetto affiliato a tutti i Centri Nazionali</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- CN1 - Centro Nazionale di Ricerca HPC, Big data e Quantum Computing – CUP B83C22002830001 - <b>2.879.125,33</b></li><li>- CN 2 - Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell'Agricoltura (Agritech) – CUP B13C22001020007 - <b>3.604.392,00</b></li><li>- CN 3 - Centro nazionale di Ricerca Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA - CUP B13C22001010001 - <b>4.804.438,80</b></li><li>- CN 4 - Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile – CUP B13C22001000001 - <b>6.026.224,68</b></li><li>- CN 5 - National Biodiversity Future Center – NBFC - B83C22002910001 - <b>7.200.002,00</b></li></ul> <p>L'<b>Università di Siena</b> <b>soggetto affiliato ai seguenti Centri Nazionali</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- CN 2 - Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell'Agricoltura (Agritech) – CUP B63C22000640005 - <b>8.476.759</b></li><li>- CN 3 - Centro nazionale di Ricerca Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA - CUP B63C22000610006 - <b>11.546.817,81</b></li><li>- CN 5 - National Biodiversity Future Center – NBFC - CUP B63C22000650007 - <b>9.500.038,51</b></li></ul> <p>L'<b>Università di Pisa</b> <b>soggetto affiliato ai seguenti Centri Nazionali</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- HPC, Big Data and Quantum Computing (Simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni - CN1) - <b>3.324.013,22</b></li><li>- Tecnologie dell'Agricoltura (Agritech - CN2) - <b>3.875.752,00</b></li><li>- Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA (CN3) - <b>3.525.028,93</b></li><li>- Mobilità Sostenibile (CN4) - <b>6.593.032,01</b></li></ul> <p>La <b>Scuola superiore Sant'Anna</b> è <b>soggetto affiliato ai seguenti Centri Nazionali</b>:<br/>AGRITECH - National Research Centre for Agricultural Technologies - <b>2.282.403,00</b> euro<br/>NBFC - National Biodiversity Future Center - <b>3.016.842,50</b> euro</p> <p>La <b>Scuola normale superiore</b> è <b>soggetto affiliato ai seguenti Centri Nazionali</b>:<br/>National Centre for HPC, Big Data and Quantum Computing - <b>273.000</b></p> <p><b>ABOCA S.P.A. SOCIETA' AGRICOLA - Arezzo</b> è <b>soggetto affiliato ai seguenti Centri Nazionali</b>:<br/>CN 5 - National Biodiversity Future Center – NBFC - 3.000.000,00</p> <p>Risorse disponibili in Toscana: 93,920,581,01 (fonte: Portale Italia Domani, opendata Universo ReGis)</p> |
| M4C2                  | I.1.5 - Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità", costruendo "leader territoriali di R&S" M4C2-I.1.5-18 |                  | MUR                              | 1.300,00          |                     |                         |                     |                            |                     | <p>Con <b>Decreto 3277 del 30 dicembre 2021</b> il MUR ha pubblicato l'<b>avviso pubblico (dotazione finanziaria pari a 1,3 miliardi)</b> per la presentazione di "Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&amp;S" – Ecosistemi dell'Innovazione". La Regione Toscana si è attivata per promuovere la presentazione della proposta THE - Tuscany Health Ecosystem con capofila Università di Firenze. Complessivamente sono 22 i soggetti che parteciperanno al nuovo ecosistema THE: 7 Università, 6 enti pubblici ed enti pubblici di ricerca, 9 imprese o soggetti privati; prevede un finanziamento di 110 milioni.</p> <p><b>Decreto Direttoriale 703 del 20/04/2022</b>: Sono approvati gli atti di valutazione della Commissione delle proposte pervenute in risposta all'Avviso adottato con Decreto Direttoriale 30/12/2021, n. 3277. Sono ammesse alla Fase 2 11 proposte progettuali fra le quali quella presentata dalla Toscana.</p> <p><b>Decreti direttoriali MUR dal 1049 al 1059 del 23/06/2022</b> Approvati i decreti di <b>ammissione al finanziamento</b>, relativi all'Avviso 3277 del 30 dicembre 2021, per <b>11 Ecosistemi dell'innovazione a livello territoriale</b>, fra questi con <b>Decreto 1050</b> ammesso a finanziamento l'ecosistema <b>"THE - Tuscany Health Ecosystem"</b> proposto dall'Università di Firenze, che prevede un finanziamento di 110 milioni di cui oltre 47 destinati a Unifi.</p> <p>Risorse disponibili in Toscana: 99.151.041,45 (fonte: Portale Italia Domani, opendata Universo ReGis)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

M4 - ISTRUZIONE E RICERCA

| Missione / Componente | Investimento                                                                                                                                                                                           | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare                            | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                     | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M4C2                  | I.2.1 - IPCEI ( Important Project of Common European Interest) M4C2-I.2.1-10                                                                                                                           |                  | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) | 1.500,00          |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Decreto MISE del 27/06/2022-</b> avente ad oggetto "Definizione delle modalità di accesso agli interventi agevolativi connessi ai programmi IPCEI finanziati con risorse PNRR". La misura, finanziata con fondi del PNRR, interviene a sostegno degli "Importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI)" in ambito idrogeno ed in particolare nell'ambito "H2 Technology, H2 Industry, Infrastrutture digitali e servizi cloud e Microelettronica 2". In particolare, 1,5 miliardi provengono dalla Missione 4, Componente 2, Investimento 2.1, mentre 250 milioni provengono dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 5.2.</p> <p><b>Decreto direttoriale MISE del 13/10/2022- IPCEI Idrogeno 1 (H2 Technology).</b> Modalità e termini per la presentazione delle istanze di agevolazione. A partire dal 28 novembre 2022 e fino al 30 gennaio 2023 le sei imprese italiane partecipanti al primo IPCEI Idrogeno 1 (H2 Technology) potranno presentare domanda per richiedere le agevolazioni a sostegno dei progetti per la realizzazione della filiera dell'idrogeno. In particolare, sono sei le aziende italiane che partecipano a questo importante progetto europeo: Ansaldo, Fincantieri, Iveco Italia, Alstom Ferroviaria, Enel e De Nora (in partnership con Snam). A queste si aggiungono anche due enti di ricerca, Enea e Fondazione Bruno Kessler (FBK). Per la misura agevolativa del Fondo IPCEI sono destinati 450.000.000,00 a valere sulle risorse dell'intervento del PNRR M4C2-I2.1.</p> <p><b>Decreto direttoriale MISE del 19/12/2022- IPCEI Idrogeno 2 (H2 Industry).</b> Il presente decreto definisce il riparto delle risorse, i termini e le modalità di attuazione dell'intervento agevolativo del Fondo IPCEI a sostegno della realizzazione dell'IPCEI Idrogeno 2. Per la misura agevolativa del Fondo IPCEI sono destinati 350.000.000,00.</p> <p><b>Decreto direttoriale del 28/06/2023-</b> il decreto attesta l'elenco dei partecipanti ai progetti IPCEI.</p> <p><b>Decreto direttoriale del 04/09/2023-</b> Modalità e termini per l'invio delle istanze di agevolazione relative all'IPCEI Microelettronica 2, nonché modulistica, procedure di dettaglio per la concessione ed erogazione delle agevolazioni e ulteriori elementi idonei a consentire la corretta attuazione degli interventi agevolativi. Per la misura agevolativa del Fondo IPCEI sono destinati 450.000.000,00.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M4C2                  | I.2.2 - Sostegno dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, individuati con inviti specifici a partecipare ai partenariati europei nell'ambito di Orizzonte Europa (Horizon Europe) M4C2-I.2.2-2 |                  | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) | 200               |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Decreto ministeriale del 24/03/2022 (MISE)-</b> il decreto definisce i criteri generali per l'erogazione delle risorse finanziarie in favore dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese italiane selezionati nei bandi emanati dalle istituzioni UE. Destinati 10 milioni per il programma europeo Horizon a valere sulle risorse PNRR destinate alla M4C2 I.2.2.</p> <p>Ad aprile 2022 (<b>Decreto del 22/04/2022</b>) sono stati definiti i criteri generali per l'erogazione delle risorse finanziarie in favore dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese italiane selezionati nei bandi emanati dalle istituzioni UE.</p> <p><b>DD MISE 33358 del 28/04/2022:</b> Termini e modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 2 del decreto ministeriale 24 marzo 2022. Le imprese italiane potranno presentare domanda per richiedere incentivi a sostegno della ricerca, progettazione e produzione di elettronica innovativa. In particolare, sono disponibili <b>10 milioni</b> su 200 milioni complessivi stanziati per l'intervento 2.2 destinati a cofinanziare i bandi emanati nel 2021.</p> <p><b>Decreto MISE del 26/08/2022-</b> Il MISE assegna <b>20 milioni</b> per il cofinanziamento dei progetti delle aziende nell'ambito dei bandi emanati nel 2022 dal Key Digital Technologies joint undertaking (KDT JU). Si tratta del partenariato pubblico-privato, di cui sono membri fondatori la Commissione Ue, gli Stati membri, tra cui l'Italia, e alcune associazioni industriali no profit, volto a sostenere l'industria europea dei componenti e dei sistemi elettronici. La tranche di risorse fa parte dei 200 milioni che il PNRR destina ai progetti "Horizon Europe". Il cofinanziamento è rivolto alle imprese attive nei settori di industria, commercio, trasporto o in campi ausiliari a questi come imprese artigiane, agro-industriali, università, centri e organismi di ricerca.</p> <p><b>Il DM del 19/09/2022</b> per sostenere la competitività, l'innovazione e l'internazionalizzazione delle PMI innovative italiane, destinati <b>7 milioni</b> al cofinanziamento dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale selezionati nel bando "Eurostars 3 CoD 3", nell'ambito dell'iniziativa europea Innovative SMEs.</p> <p><b>Il DM del 23/11/2022</b> per sostenere iniziative volte a fornire conoscenze, modelli, approcci, strumenti e metodologie per comprendere meglio i processi idrologici a diverse scale e per rispondere in modo più efficiente ai problemi legati ad eventi climatici estremi, destinati <b>3 milioni</b> al cofinanziamento dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale selezionati nel bando transnazionale congiunto 2022 "Gestione delle risorse idriche: resilienza, adattamento e mitigazione agli eventi idroclimatici estremi e strumenti di gestione", nell'ambito del partenariato europeo Water4All.</p> <p><b>Il DM del 24/11/2022</b> per promuovere e accelerare la transizione energetica e permettere che l'Europa diventi il primo continente a impatto climatico zero, destinati <b>6 milioni</b> al cofinanziamento dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale selezionati nel bando transnazionale congiunto 2022 dalla CET Partnership.</p> |
|                       |                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                     |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Il DM 186485 del 16/12/2022 del Ministero delle Imprese e del made in Italy</b> destina le risorse complessive per la concessione delle agevolazioni <b>200.000.000,00</b>; il Ministero aderisce alle iniziative europee KDT JU, Driving Urban Transition, EuroHPC JU, Innovative SMEs, Water4All, SBEP, CET Partnership (tra aprile 2022 e gennaio sono stati approvati i decreti direttoriali relativi alle call italiane).</p> <p><b>Decreto Mise 45736 del 3/03/2023</b> -Risorse per il bando transnazionale congiunto SBEPartnership 2023). Sono destinati al cofinanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del bando transnazionale congiunto 2022 n. 186485; il contributo massimo concedibile è 800.000,00 per singolo progetto, come previsto dall'art. 8, comma 4, del predetto Decreto.</p> <p><b>Decreto MIMIT 119764 del 13 giugno 2023 -Modifica del decreto 16 dicembre 2022</b> finalizzato a regolamentare l'assegnazione delle risorse nel Partenariato Horizon Europe per la ricerca e l'innovazione, nell'ambito della misura M4C2.2 - Investimento 2.2. Il decreto ha <b> aumentato i massimali di agevolazione fino a 1 milione</b> per i progetti "Horizon Europe" finanziati dal Pnrr al fine di stimolare l'interesse in questa linea di intervento, che ha ricevuto meno domande di finanziamento del previsto.</p> <p><b>Accordo quadro MIMIT-MUR del 9 maggio 2023</b> - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha sottoscritto un Accordo col Ministero dell'Università e della Ricerca, grazie al quale il MIMIT potrà finanziare le proposte progettuali pervenute al MUR, in esubero rispetto alle risorse disponibili di quest'ultimo.</p> <p><b>Decreto MIMIT 214284 del 3/11/2023-</b> Per il cofinanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del <b>bando 2023 Driving Urban Transitions</b> sono disponibili 16.000.000,00, a valere sulle risorse di cui all'art. 4, comma 1, del DM 16 dicembre 2022 n. 186485; il contributo massimo concedibile è 1.000.000,00 per singolo progetto.</p> <p><b>Decreto MIMIT 214285 del 3/11/2023-</b> Per il cofinanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del <b>bando transnazionale congiunto 2023 di CETPartnership</b> sono disponibili 16.000.000,00, a valere sulle risorse di cui all'art. 3 comma 1 del DM 16 dicembre 2022 n. 186485; il contributo massimo concedibile è 1.000.000,00 per singolo progetto.</p> <p><b>Decreto MIMIT 214286 del 3/11/2023-</b> Water4All 2023. Sono destinati al cofinanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del <b>bando 2023 Water4All</b> "Aquatic Ecosystem Services" € 3.000.000,00, a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 2, DM 16 dicembre 2022 n. 186485, per un contributo massimo concedibile pari a 800.000,00 per singolo progetto, secondo quanto stabilito all'art. 5, comma 1, del DM 119764 del 13 giugno 2023 che ha modificato l'art. 9, comma 4, del DM 16 dicembre 2022 n. 186485.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M4C2                  | I.2.3 - Sostegno ai processi di innovazione e trasferimento tecnologico- Potenziamnto ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria          |                  | MIMIT                                               | 350,00            |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Decreto 10/03/2023-</b> Modalità di attuazione della linea di attività diretta al finanziamento dei centri di trasferimento tecnologico, relativa all'Investimento 2.3.</p> <p>Il Ministero delle imprese e del made in Italy, intende rafforzare e favorire sul territorio nazionale un sistema integrato del trasferimento tecnologico al fine di incoraggiare l'erogazione alle imprese, soprattutto PMI, di servizi tecnologici avanzati e innovativi focalizzandosi su tecnologie e specializzazioni produttive di eccellenza. Il decreto definisce le risorse, le procedure e i criteri per il finanziamento dei soggetti; sono disponibili 261.459.000.</p> <p><b>Decreto direttoriale 25/08/2023</b> -che stanza 42 milioni per la selezione di 6 nuovi poli di innovazione per favorire la transizione digitale delle imprese. I poli costituiranno i punti di accesso per le imprese al sistema di trasferimento tecnologico composto dai Competence Center e dagli European Digital Innovation Hub. I destinatari finali dei servizi erogati dai Poli sono le imprese, in particolare le PMI, nei limiti di quanto previsto dalla normativa europea sugli aiuti di stato.</p> <p><b>Decreto direttoriale 7/09/2023-</b> Per rafforzare il sistema integrato del trasferimento tecnologico, garantendo efficacia nell'attuazione dell'Investimento 2.3, e' istituita presso il Ministero delle imprese e del made in Italy una Cabina di regia con funzioni di indirizzo strategico, impulso e monitoraggio sull'attuazione degli interventi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

M4 - ISTRUZIONE E RICERCA

| Missione / Componente | Investimento                                                                                                                 | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare                            | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                              |                  |                                                     | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M4C2                  | I.3.1 - Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione M4C2-I.3.1-17,16       |                  | MUR                                                 | 1.580,00          |                     |                         |                     | 85,26                      |                     | <p>In data <b>28 e 29 dicembre 2021</b> sono stati pubblicati sul sito del ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) gli avvisi pubblici:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Avviso n. 3264 del 28/12/2021</b> per la presentazione di proposte progettuali per il rafforzamento e la creazione di Infrastrutture di ricerca (1,08 mld.);</li><li>- <b>Avviso n. 3265 del 28/12/2021</b> per la concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione o ammodernamento di Infrastrutture tecnologiche di innovazione (0,5 mld.).</li></ul> <p><b>A giugno</b> (e ottobre e novembre 2022), con decreti direttoriali, sono state approvate le graduatorie definitive relative all'avviso 3264/2021 e i progetti scelti sono stati ammessi al finanziamento <b>la Scuola Superiore Sant'Anna è stata ammessa al finanziamento di 24.796.244,2</b> PD 106 del 20/06/2022). Inoltre: con il Decreto Direttoriale 102 del 17/06/2022 (Graduatorie definitive Area SCI - Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per "Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca - D.D. 3264/2021), è stato ammesso al finanziamento <b>82.238.188,9</b> il CNR, con un progetto che coinvolge diversi Comuni, tra cui <b>Pisa</b>; con il Decreto Direttoriale 122 del 21/06/2022 è stato ammesso al finanziamento di <b>22.350.588,00</b> il progetto "Eupraxia advanced photon sources, area esfri physical sciences and engineering" dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare; il progetto coinvolge diversi Comuni, tra cui <b>Pisa</b>.</p> <p><b>Decreto direttoriale MUR 132 del 22/06/2022</b> è approvata la graduatoria dei progetti presentati a valere sull'Avviso <b>3265 del 28 dicembre 2021</b> per la concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione o ammodernamento di Infrastrutture tecnologiche di innovazione (finanziate inizialmente 25 infrastrutture di ricerca per 333 milioni) <b>per l'Università degli Studi Siena sono disponibili 5.876.995,81 (la Scuola Superiore Sant'Anna ha rinunciato a 19,6 milioni). Il Decreto 245 del 10/08/2022, come rettificato dal DD 326 del 30/08/2022</b>, abilita che le economie sugli avvisi 3264 e 3265 del 2021, pari a 245.871.698,20, saranno utilizzate per finanziare le proposte progettuali presentate in risposta all'Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per "Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca, di cui al DD 3264/2021, che a seguito di apposito decreto risulteranno in posizione eleggibile e non finanziabili per mancanza di dotazione finanziaria del budget previsto per l'Area ESFRI di riferimento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M4C2                  | PNC-F.3 - Accordi per l'innovazione                                                                                          |                  | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) |                   | 1.000,00            |                         |                     |                            |                     | <p><b>Decreto MISE del 31/12/2021</b>- Il decreto ridefinisce le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con i soggetti proponenti e con le amministrazioni pubbliche eventualmente interessate.</p> <p><b>Decreto direttoriale MISE 721 del 18/03/2022</b> sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione <b>primo sportello</b>). Aperto l'11 maggio il primo di due sportelli da 500 milioni per le agevolazioni previste dalla riforma degli Accordi per l'innovazione (nel complesso, 1 miliardo del Fondo Complementare). Sono state ammesse in istruttoria 110 domande, di cui 17 a valere sugli accordi-quadro stipulati con le Regioni ex art. 7, DM 31 dicembre 2021.</p> <p>Per il grande interesse manifestato dal sistema produttivo, l'11 maggio era stato raggiunto già nel corso della prima giornata di apertura dello sportello online il limite massimo di agevolazioni concedibili: 340 le domande in graduatoria.</p> <p><b>Decreto ministeriale 25 maggio 2022</b>- sono state destinate ulteriori risorse, 591.310.324,52, al sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo, realizzati nell'ambito di Accordi per l'innovazione, presentati a valere sul primo sportello agevolativo previsto dall'art. 18, comma 2, del dm 31 dicembre 2021. E' stato quindi possibile l'ammissione alla fase istruttoria di altri 126 progetti.</p> <p>Con il provvedimento definitivo di assestamento del bilancio dello Stato del 5 agosto 2022 i fondi disponibili sono stati aumentati di ulteriori 250 milioni, rendendo possibile procedere ad un secondo scorrimento della graduatoria per ulteriori 80 iniziative, per un totale di 316 progetti (su 343 presentati).</p> <p><b>Decreto direttoriale del 14 novembre 2022</b> sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione <b>valere su</b><b>secondo sportello</b> dedicato agli Accordi per l'innovazione di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 2021; a seguito della chiusura dei termini per la sottoscrizione degli Accordi quadro, le risorse finanziarie disponibili per il territorio nazionale sono 485.390.000,00 (nell'ambito dell'Accordo Quadro per la Toscana sono disponibili 6 milioni: 3 milioni Regione e 3 milioni Stato).</p> <p>Con <b>Decreto Direttoriale del 17/02/2023</b> è stata approvata la graduatoria delle domande per l'accesso alle agevolazioni a valere <b>su</b><b>secondo dei due sportelli agevolativi</b></p> <p><b>Decreto Ministeriale 11/05/2023</b> - Accordi per l'innovazione. Ulteriori risorse progetti R&amp;S (secondo sportello) - Destinazione di risorse finanziarie del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 al sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo, realizzati nell'ambito di Accordi per l'innovazione, presentati sul secondo sportello agevolativo previsto dall'art. 18, comma 2, del d.m. 31 dicembre 2021. Il Ministero ha ritenuto opportuno rendere disponibili altri 175 milioni per garantire una copertura finanziaria al maggior numero dei progetti presentati (a valere sul Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027, riservate all'Azione 1.1.4 "Ricerca collaborativa").</p> |
| M4C2                  | I.3.2 - Integrazione delle risorse del Fondo Nazionale per l'Innovazione ai fini del finanziamento di start-up M4C2-I.3.2-20 |                  | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) | 300,00            |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Decreto MISE dell'11/03/2002</b>- Il decreto fornisce le disposizioni atte a consentire la realizzazione, nel rispetto della disciplina europea e nazionale di riferimento, dell'Investimento 3.2 "Finanziamento di start-up" previsto nell'ambito della M4 C2 del PNRR. Le risorse destinate all'attuazione dell'Investimento, 300.000.000,00, sono utilizzate, ad integrazione del Fondo di sostegno al venture capital, per il finanziamento delle operazioni di sostegno alle imprese target conformi ai requisiti previsti dal presente decreto. Ai predetti fini, le risorse del PNRR sono investite in un fondo di investimento alternativo mobiliare e riservato, il Digital Transition Fund.</p> <p><b>Decreto direttoriale MISE del 28/06/2022</b>- Approvato l'accordo finanziario tra Ministero e CDP Venture Capital SGR (CDP VC SGR) sottoscritto il 27 giugno 2022 che disciplina i rapporti, gli obblighi delle parti e definisce le modalità di utilizzo delle risorse.</p> <p><b>Decreto MISE del 26/07/2022</b>- il decreto assegna 2 miliardi a CDP Venture capital per sostenere gli investimenti a favore di startup e PMI innovative <b>A questi si aggiungono 550 milioni provenienti dal Green Transition fund e dal Digital transition fund come previsto dal PNRR</b> Le risorse, 2,55 miliardi, saranno accompagnate da 600 milioni allocati da CDP e investitori terzi come previsto dal "Decreto MIMS".</p> <p>CDP Venture Capital SGR S.p.A., la società di gestione del fondo mobiliare riservato di tipo chiuso "Digital Transition Fund - PNRR", istituito il 20 settembre 2022 e sottoscritto dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ha invitato le imprese interessate a presentare progetti (investimenti diretti e indiretti).</p> <p>Il Fondo DTF (Digital transition fund) è stato istituito a settembre 2022; entro dicembre 2022 sono state perfezionate le sottoscrizioni delle quote del MISE nel fondo.</p> <p>Con la modifica del PNRR di dicembre 2023, l'importo complessivo destinato alla Misura è stato aumentato a 400 milioni; i target devono essere raggiunti entro il 30 giugno 2026 rispetto al precedente termine del 30 giugno 2025.</p> <p>Entro il 10 gennaio 2024, sono impegnate risorse del Fondo DTF per 41.499.891,00 quattro investimenti).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

M4 - ISTRUZIONE E RICERCA

| Missione / Componente | Investimento                                                                                                                                                                   | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                |                  |                          | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M4C2                  | I.3.3 - Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese<br>M4C2-I.3.3-3 |                  | MUR                      | 600,00            |                     |                         |                     | 6,09                       |                     | <p><b>Decreto MUR 352 del 9/04/2022</b>- Riparto di 5.000 borse di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese (Missione 4, Componente 2, Investimento 3.3). Le risorse finanziarie complessive a disposizione sono 600.000.000,00 a valere sull'Investimento 3.3. "Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ric. da parte delle imprese" di cui 450.000.000,00 sono specificamente disponibili per il finanziamento delle borse di dottorato.</p> <p><b>Decreto MUR 925 del 29/07/2022</b>- In considerazione dell'esigenza di assicurare il conseguimento dei target previsti dal PNRR, sarà resa nuovamente disponibile la piattaforma informatica, accessibile dal sito <a href="https://dottorati.miur.it">https://dottorati.miur.it</a>, per la presentazione di ulteriori proposte di accreditamento dei corsi di dottorato per il XXXVIII ciclo e di utilizzo delle borse di dottorato a valere sui decreti del Ministro dell'università e della ricerca n. 351 e n. 352 del 9 aprile 2022.</p> <p><b>Decreto 2153 del 28/12/2022</b>- Sono assegnate ai Soggetti attuatori 1630 borse complessive, equivalenti a risorse per 48.900.000,00 di cui <b>3.210.000,00 per la Toscana</b> (105 borse di studio - 37 CUP).</p> <p><b>Decreto 2174 del 30/12/2022</b>- Integrazione del decreto 2153 del 28/12/2022 - assegnate ulteriori 79 borse complessive, equivalenti a risorse complessive pari a 2.370.000,00 (no Toscana).</p> <p><b>Decreto Ministeriale 117 del 02/03/2023</b>- Attribuzione, per l'anno 2023/2024, incluse le economie rese disponibili a valere sulle dotazioni finanziarie di cui all'art. 3, c.2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 352 del 9 aprile 2022, di n. 13.292 borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi per dottorati innovativi. Riparto delle borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi di dottorati innovativi: sono stati ripartiti 398.760.000 (Toscana: 26.620.000).</p> <p><b>Decreto Direttoriale 2332 del 23/12/2023</b>(come modificato con il Decreto 2370 del 29/12/2023) - Decreto di concessione del finanziamento del DM 117 del 2023: sono assegnate ai Soggetti attuatori 1708 borse complessive per 51.240.000,00 (<b>Toscana: 2.880.000</b>).</p> <p>Con la revisione del PNRR approvata a dicembre 2023 il finanziamento per l'investimento 3.3 è stato ridotto a 510 milioni.</p> |

M5 - INCLUSIONE E COESIONE

| Missione / Componente | Investimento | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione |
|-----------------------|--------------|------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|------------|
|                       |              |                  |                          | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |            |

C1 - POLITICHE PER IL LAVORO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>Con <b>decreto interministeriale del 5 novembre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze</b> è stato adottato il Programma Nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) per promuovere l'attuazione delle politiche attive e di formazione nel campo lavorativo. Per l'attuazione degli interventi, in sede di prima applicazione, è assegnata alle Regioni e alle Province Autonome una quota del 20% del totale delle risorse attribuite all'intervento MSC1 "1.1 Politiche attive del lavoro e formazione" del PNRR, pari a 880 milioni. Alla Regione Toscana sono destinati, come<b>prima quota, 50.688.000</b>.</p> <p><b>DGR 220 del 28/02/2022</b> - Approvati gli Indirizzi per la presentazione del Piano Attuativo Regionale della nuova Garanzia Occupabilità Lavoratori (GOL).</p> <p><b>DGR 302 del 14/03/2022</b> - Approvato il Piano Attuativo Regionale della nuova Garanzia Occupabilità Lavoratori (GOL).</p> <p><b>DGR 720 del 20/06/2022</b> - Approvazione schema di convenzione con il Ministero, Anpal, e ARTI per l'attuazione della missione 5, componente 1, Politiche per il lavoro del PNRR. Approvazione indirizzi ad ARTI; destinati ad ARTI 50.688.000, <b>DGR 1169 del 17-10-2022</b> - Modifica dello schema di convenzione DGR 720/2022.</p> <p><b>DGR 721 del 20/06/2022</b> - Elementi essenziali per l'approvazione dell'Avviso pubblico rivolto ai soggetti privati accreditati ai servizi al lavoro per l'attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori nell'ambito del PNRR, Missione 5, e del Nuovo Patto per il Lavoro in Toscana.</p> <p><b>DGR 722 del 20/06/2022</b> - PNRR - "GOL in Toscana : approvazione elementi essenziali degli avvisi per la concessione di finanziamenti per progetti formativi di aggiornamento (Upskilling) e riqualificazione (Reskilling). Per tali attività sono disponibili 22.191.000,00, di cui 5.808.000,00 per i progetti formativi "GOL in Toscana" di aggiornamento (Upskilling) a valere sulle risorse PNRR e 16.383.000,00 per i progetti formativi "GOL in Toscana" di riqualificazione (Reskilling), di cui 15.383.000,00 a valere sulle risorse PNRR e euro 1.000.000,00 a valere sulle risorse del Patto per il Lavoro.</p> <p><b>DGR 782 del 04/07/2022</b> - PNRR- "GOL in Toscana : integrazione elementi essenziali degli avvisi per la concessione di finanziamenti per progetti formativi di aggiornamento (Upskilling) e riqualificazione (Reskilling), di cui alla DGR 722/2022.</p> <p><b>Avviso GOL n. 4 - Lavoro e inclusone sociale - DGR 800 del 11/07/2022</b> - Elementi essenziali per l'approvazione dell'Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di politiche attive per i beneficiari GOL Percorso 4 Lavoro e inclusione in sinergia con i Centri per l'Impiego, come previsto dal Piano Attuativo Regionale GOL della Regione Toscana approvato con DGR 302/2022. L'Avviso, adottato da ARTI su disposizione della Giunta Regionale, ha l'obiettivo di sviluppare un modello unitario di presa in carico integrata di inserimento e reinserimento lavorativo delle fasce più fragili e vulnerabili, che preveda un unico punto di accesso, tra il sistema socio-sanitario pubblico, i soggetti del Terzo settore e i Centri per l'Impiego territoriali. E' rivolto ad ATS di soggetti che operano nell'erogazione di politiche attive per il lavoro e nella formazione, cooperative sociali, soggetti privati che operano nel recupero socio-lavorativo di soggetti svantaggiati.</p> <p>Con <b>decreti di ARTI del maggio 2023</b> (322, 323, 324, 325, 326, 327)sono stati finanziati <b>11 progetti</b> con <b>16.238.771,38</b>.</p> |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p><b>DGR 1014 del 5/09/2022 - DGR 722/2022 e s.m.i. - Avvisi pubblici</b> per la concessione di finanziamenti per <b>progetti formativi di aggiornamento (Upskilling) e riqualificazione (Reskilling)</b> Indicazioni per l'eventuale scorrimento delle graduatorie.</p> <p><b>Decisione di Giunta 55 del 19/12/2022 - indirizzo ai Settori regionali competenti di estendere il meccanismo di prevenzione del conflitto di interessi descritto dalle deliberazioni n. 721/2022 e 782/2022</b> alle ipotesi di potenziale conflitto di interessi fra i soggetti che risultino affidatari, attraverso appalto, di servizi di politica attiva nell'ambito della rete regionale dei Centri per l'Impiego e gli organismi formativi risultanti dalle graduatorie approvate a seguito dell'emanazione degli Avvisi regionali che rientrano nel programma GOL in particolare di quelli relativi ai percorsi formativi di Upskilling e Reskilling.</p> <p><b>Avviso GOL n. 1 - Individuazione di soggetti privati accreditati ai servizi al lavoro</b></p> <p><b>Decreto 13562 del 07/07/2022</b> (come modificato dall'allegato A del decreto 15403/2023)- Approvazione dell'Avviso pubblico 1 rivolto ai soggetti privati accreditati ai servizi al lavoro per l'attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori nell'ambito del PNRR e del Nuovo Patto per il Lavoro in Toscana.</p> <p>Con i Decreti 16922 del 12/08/2022, 17184 del 30/08/2022, 18637 del 20/09/2022, 19952 del 06/10/2022, sono state ammesse le domande di adesione all'Avviso presentate da operatori accreditati ai servizi per il lavoro in Regione Toscana ed è stato approvato l'elenco dei soggetti abilitati ad operare per le misure di orientamento specialistico e accompagnamento al lavoro nell'ambito del Programma GOL. L'elenco è composto da 53 agenzie private accreditate, che dal 17/10/2022 si sono affiancate ai CPI dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego ARTI nell'erogazione di prestazioni di orientamento specialistico e accompagnamento al lavoro a favore dei beneficiari del programma. <u>Dal 17/10/2022 al 29/02/2024 i beneficiari presi in carico dalle APL sono stati 20.525 ( 12.712 ancora in carico; 7.813 hanno completato il percorso); le azioni di politica attiva erogate sono state 106.828</u></p> <p><b>Avviso GOL n. 2 - Concessione di finanziamenti per progetti formativi di aggiornamento – upskilling</b> - Approvazione avviso con <b>Decreto 13435 del 05/07/2022</b>. L'Avviso è rivolto a Organismi formativi accreditati (e per il percorso 4 anche le Autoscuole) e finanzia progetti formativi di aggiornamento, di breve durata e dai contenuti e dalle finalità prevalentemente professionalizzanti. La dotazione finanziaria è pari a 5,808 milioni a valere su GOL. L'Avviso si è chiuso il 07/10/22. I progetti presentati sono stati 68. Sulla base delle graduatorie approvate a febbraio sono stati <b>finanziati 41 progetti per oltre 5,4 milioni</b> . Limitatamente alle zone territoriali, alle tipologie di percorso e ai settori per i quali non sono state presentate proposte l'avviso è stato riaperto.</p> <p><b>Decreto 14704 del 21/06/2023 - Approvazione graduatoria</b> e assunzione impegni di spesa. In esito all'istruttoria sono stati approvati<b>3 progetti</b> per complessivi <b>241.503,94</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p><b>Avviso GOL n. 3 - Concessione di finanziamenti per progetti formativi di riqualificazione (reskilling)</b> - Approvazione avviso con <b>Decreto 13435 del 05/07/2022</b>. L'Avviso è rivolto a Organismi formativi accreditati e finanzia percorsi di riqualificazione professionale, di media e lunga durata, dai contenuti e dalle finalità prevalentemente professionalizzanti. La dotazione finanziaria è pari a 16,383 milioni, di cui 15,383 milioni a valere su GOL. L'Avviso si è chiuso il 7/10/22. I progetti presentati sono stati 66. Sulla base delle graduatorie approvate tra gennaio e febbraio sono stati <b>finanziati 50 progetti per oltre 15,5 milioni</b> . Limitatamente alle zone territoriali, alle tipologie di percorso e ai settori per i quali non sono state presentate proposte l'avviso è stato riaperto con scadenza al 24/02/2023 ore 13.00.</p> <p>In esito all'istruttoria sono stati approvati<b>2 progetti (Decreto dirigenziale 14128 del 20/06/2023)</b> per le zone di Pistoia (325.408,80 D52B22002550007) ed Empoli (297.335,92 D72B22005160007) per complessivi<b>622.744,72</b>, che si aggiungono ai precedenti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



M5 - INCLUSIONE E COESIONE

| Missione / Componente | Investimento                                                           | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare                                                                                    | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                        |                  |                                                                                                             | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MSC1                  | R.1.1 - Politiche attive del lavoro e formazione<br>NS: MSC1 1,2,3,4,5 |                  | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze | 4.400,00          |                     | 120,40                  |                     |                            |                     | <p><b>Decreto 16133 del 10/08/2022 - DD 13435/2022</b> Avvisi pubblici per la concessione di finanziamenti per progetti formativi di aggiornamento (Upskilling) e per progetti formativi di riqualificazione (Reskilling) <b>Precisazione e proroga scadenza.</b></p> <p><b>Decreti da n.1762 a 1769 del 31-01-2023</b> - Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti per progetti formativi di riqualificazione (<b>Reskilling</b>). <b>Approvazione graduatorie</b></p> <p><b>Decreti da n.1912 a 1915 del 02-02-2023</b> - Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti per progetti di aggiornamento (<b>Upskilling</b>).- <b>Approvazione graduatorie</b></p> <p><b>Decreti da n.1992 a 2004 e 2036-2037-2138 del 01-02-2023</b> - Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti per progetti di aggiornamento (<b>Upskilling</b>). <b>Approvazione graduatorie</b></p> <p><b>DGR 562 del 17/01-/2023.</b> Approvazione della riapertura dell’Avviso pubblico n. 2 GOL in TOSCANA - Concessione di finanziamenti per progetti formativi di aggiornamento (Upskilling), limitatamente ad alcune tipologie di percorso e dell’Avviso pubblico n. 3 GOL in TOSCANA - Concessione di finanziamenti per progetti formativi di riqualificazione (Reskilling), limitatamente aad alcuni settori/aggregazioni di settori.</p> <p><b>DGR 260 del 13/03/2023.</b> PNRR - Schema di convenzione e progetto attuativo tra la Regione Toscana, l'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego e l'Ente Nazionale per il Microcredito (ENM) per la gestione delle attività riguardanti la formazione e l'accompagnamento alla creazione d'impresa e all'autoimpiego, nell'ambito del programma per la Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) e del Patto per il Lavoro. La Convenzione disciplina la collaborazione istituzionale tra le Amministrazioni e, in particolare, l'esecuzione del <b>progetto "Yes I Start Up Toscana - Formarsi per diventare imprenditore/imprenditrice in Toscana (YISU Toscana)"</b> . Con il <b>Decreto Dirigenziale 25976 del 21/12/2022</b> sono state trasferite ad ARTI le risorse previste dal Programma GOL del PNRR, 1.000.000,00 e dal Patto per il Lavoro, 500.000,00, per la realizzazione degli interventi formativi a supporto della creazione d'impresa. La <b>Delibera 168 del 19/02/2024</b> - Patto per il Lavoro - Misura B, Contributi per la fase di "start up" di impresa: destinazione di ulteriori risorse per l'attuazione del progetto "Yes I Start Up Toscana - Formarsi per diventare imprenditore/imprenditrice in Toscana (YISU Toscana)" approvato con DGRT 260 del 13/03/2023 - destina al Progetto YISU Toscana ulteriori risorse pari all'intero stanziamento residuale della misura B del Patto per il Lavoro<b>1.655.734,00.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       |                                                                        |                  |                                                                                                             |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Decreto 4754 del 13/03/2023.</b> Linee guida sulle modalità di gestione, rendicontazione, pagamento e controllo delle attività per l attuazione dei Percorsi 2 Upskilling e 3 Reskilling del programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori.</p> <p><b>Decreto 5402 del 17/03/2023.</b> PNRR - Gol in TOSCANA - D.D. n. 13435/2022. Approvazione e sostituzione modello Accordo di concessione di finanziamento.</p> <p><b>DGR 393 del 11/04/2023, modificata con la DGR 170 del 10/02/2024.</b> La Giunta ha approvato gli elementi essenziali di due avvisi: (A) Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di politiche attive per i beneficiari GOL Percorso 5 e Ricollocazione collettiva per lavoratori coinvolti in crisi aziendali, in attuazione del Piano Attuativo Regionale GOL (DGR 302/2022) e Nuovo Patto per il Lavoro della Regione Toscana (DGR 111/2022); (B) Avviso pubblico per l'assegnazione di voucher aziendali per interventi di formazione continua in attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori - Programma GOL nell'ambito del PNRR, Misura 5, Componente 1, Riforma 1.1 "Politiche attive del lavoro e formazione" - Percorso 5 "Ricollocazione collettiva" Piano Attuativo Regionale GOL.</p> <p><u>Sono disponibili complessivamente 9.105.409, di cui 4.406.140 a valere su risorse PNRRRe 4.699.269 a valere sul Nuovo Patto per il Lavoro; 4.737.972,00 per l'Avviso A (di cui 2.798.640 PNRR) e 4.367.437,00 per l'Avviso B (di cui 1.607.500,00 PNRR).</u></p> <p><b>Determina 1 del 14/07/2023 dell'Ente Nazionale per il Microcredito</b> - Avviso pubblico per l'attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori da finanziare nell'ambito del PNRR, M5 "Inclusione e coesione", C1 " Politiche per il Lavoro", Riforma 1.1 "Politiche Attive del Lavoro e Formazione", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU <i>ed a valere anche sulle risorse del Patto per il Lavoro</i> e finalizzato all'individuazione dei Soggetti Esecutori nell'ambito del progetto "Yes I Start Up – Formarsi per diventare imprenditore/imprenditrice in Toscana" (YISU Toscana); la dotazione finanziaria assegnata per il 2023, per l'attuazione delle misure previste dall'Avviso è 750.000,00, di cui 500.000,00 a valere sul Programma GOL e 250.000,00 a valere sul Patto per il Lavoro.<u>YISU Toscana è promosso nell'ambito di Giovani, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.</u></p> <p><b>DGR 1105 del 18/09/2023</b> - PNRR – GOL in Toscana: adeguamento delle unità di costo standard (UCS) dei progetti formativi di aggiornamento (Upskilling). Si adeguare il rimborso dei costi dei progetti formativi di aggiornamento (Upskilling) alle UCS aggiornate previste dalla Deliberazione ANPAL n. 5 del 12 aprile 2023: si destinano a tal fine 351.343,08 a valere sulle risorse risorse assegnate alla Regione Toscana con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 05/11/2021, pari, in sede di prima applicazione, a 50.688.000,00 attribuite all'intervento MSC1 «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione» del PNRR e, in complementarietà, nei fondi di cui al Decreto Direttoriale n. 27 del 4 agosto 2021 di accertamento delle risorse finanziarie residue, assegnate alla Regione Toscana.</p> |

M5 - INCLUSIONE E COESIONE

| Missione / Componente | Investimento                                                 | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare                                                   | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                              |                  |                                                                            | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       |                                                              |                  |                                                                            |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Decreto 24/08/2023</b> del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Il Ministro dell'Economia e delle Finanze - Per l'attuazione degli interventi di cui al Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori, di seguito denominato «GOL», è assegnata alle Regioni e alle Province Autonome una <b>seconda quota delle risorse</b> attribuite all'intervento MSC1 "1.1 Politiche attive del lavoro e formazione" del PNRR, pari a<b>1,2 miliardi, per la Toscana sono disponibili 139.440.000,00 e sono assegnati 69.720.000 (la metà)</b>. Per favorire la programmazione degli interventi su base pluriennale, per gli anni 2024 e 2025 sono assegnate alle Regioni e Province Autonome, a titolo di prima quota in relazione alle somme che saranno definitivamente assegnate con i successivi decreti di riparto, risorse pari alla metà di quanto assegnato (69.720.000: 34.860.000 per il 2024 e 34.860.000 per il 2025).</p> <p>Entro il 29/02/2024 sono stati presi in carico dai Centri per l'impiego della Regione Toscana 143.966 beneficiari di GOL.</p> <p>A seguito del completamento dell'iter procedurale previsto, il 10/08/2022 la Regione ha ricevuto una quota di anticipazione delle risorse pari a 38.016.000.</p> <p><b>DGR 1440 del 04/12/2023</b> - "Piano attuativo regionale della nuova Garanzia Occupabilità Lavoratori (GOL) della Regione Toscana. Aggiornamento della DGR 302/2022". L'aggiornamento del Piano prevede la ripartizione della seconda quota delle risorse assegnate alla Toscana, 69.720.000, con un'ipotesi dei costi per il 2023, 2024 e 2025.</p> <p><b>Delibera 1442 del 04/12/2023</b> - PNRR – GOL in Toscana: adeguamento delle unità di costo standard (UCS) dei progetti formativi di riqualificazione (Reskilling).</p> <p>Decreto 26590 del 07/12/2023 - PNRR – GOL in Toscana: adeguamento delle unità di costo standard (UCS) dei progetti formativi di riqualificazione (Reskilling). Assunzione impegni di spesa. Sono dettagliatamente riportate le integrazioni del contributo concesso per la realizzazione degli interventi formativi dei progetti formativi di riqualificazione (Reskilling) ammessi a finanziamento in risposta all'avviso approvato con Decreto Dirigenziale 13435 del 05/07/2022. e parzialmente riaperto con Decreto Dirigenziale 562 del 17/01/2023.</p> <p>Decreto1005 del 19/01/2024 - DD 26590/2023: "PNRR – GOL in Toscana: adeguamento delle unità di costo standard (UCS) dei progetti formativi di riqualificazione (Reskilling). Assunzione impegni di spesa": rettifica per correzione errori materiali.</p> <p><b>Delibera 368 del 25/03/2024</b> - Aggiornamento del Piano attuativo regionale della nuova Garanzia Occupabilità Lavoratori(GOL) della Regione Toscana. Sostituzione allegato A della DGR 1440/2023</p> <p>La Regione Toscana ill 22/02/2024 ha trasmesso ad Anpal la proposta di aggiornamento del Piano regionale per l'attuazione di GOL; il 28/02/204 Anpal ha comunictoa alla Regione Toscana l'esito positivo della valutazione di coerenza del quadro finanziario contenuto nel Piano regionale rispetto al Programma nazionale GOL. La Regione sostituisce il Piano attuativo della DGR 1440 del 04/12/2023 senza oneri a carico del bilancio regionale.</p> |
|                       |                                                              |                  |                                                                            |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>AVVISO 5 - Finanziamenti per progetti formativi di upskilling - seconda annualità</b></p> <p><b>Delibera 1573 del 18/12/2023</b> - PNRR - "GOL in Toscana", <b>seconda annualità</b>: approvazione elementi essenziali dell'avviso per la concessione di finanziamenti per progetti formativi di aggiornamento (Upskilling).</p> <p>Per finanziare gli interventi sono disponibili <b>24.659.417,51</b>, a valere sulle risorse PNRR disponibili per i progetti formativi "GOL in Toscana" di aggiornamento (Upskilling) - 139.440.000 del D 24/08/2023: 7.587.513,08 sul 2024 e 17.071.904,43 sul 2025.<b>L'avviso è stato approvato con il Decreto 27478 del 22/12/2023, modificato con il Decreto 1006 del 19/01/2024</b> Alla scadenza del 20 febbraio 2024 sono state presentate 63 proposte progettuali per le quali è stata avviata l'istruttoria.</p> <p><b>Decreto 788 del 16/01/2024</b> - <b>PNRR GOL in Toscana - DD 13435/2022 e s.m.i. - Variazione partenariati per i progetti "RE.A.C.T.", "RES.T.ART." e "UPLIFT"</b>.</p> <p><b>Delibera 208 del 26/01/2024</b> - Elementi essenziali per l'approvazione dell'Avviso pubblico rivolto ai soggetti privati accreditati ai servizi al lavoro per l'erogazione di attività di orientamento specialistico e accompagnamento al lavoro nell'ambito dei percorsi 1, 2 e 3 del Programma GOL PNRR MSC1 Riforma 1.1 e del Nuovo Patto per il Lavoro. Gli interventi sono finanziati con 39.821.958,55, di cui <b>38.821.486,15</b> a valere sulle risorse PNRR (DM 24/08/2023) e 1.000.472,40 a valere sulle risorse di cui al comma 6-bis, dell'articolo 44, del D.lgs. 148/2015 (Decreto Direttoriale 27 del 4/08/2021).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M5C1                  | I.1.1 Potenziamento dei Centri per l'impiego M5C1-I. 1.1-6,7 |                  | Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con ANPAL | 600,00            |                     |                         |                     | 34,43                      |                     | <p>In riferimento agli interventi avviati, le risorse sono già ripartite alle regioni per 400 milioni sulla base delle unità aggiuntive di personale previste nel Piano Nazionale di Potenziamento dei Centri per l'Impiego, finanziato a valere sulle risorse nazionali (art. 12, co. 3-bis, DL 4/2019 e art. 1, co. 258, l. 145/2018). Gli interventi di formazione degli operatori e le altre priorità di intervento sono previsti dalle Regioni nell'ambito dei Piani regionali di potenziamento dei Centri per l'Impiego, in linea con gli indirizzi contenuti nel Piano Nazionale (DM 22 maggio 2020). Le risorse addizionali (200 milioni) sono funzionali alla realizzazione di iniziative di rafforzamento dei Centri per l'Impiego.</p> <p>A dicembre 2020 (DGR 1697/2020) la Giunta regionale ha approvato il Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle Politiche Attive del Lavoro dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego in attuazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 74 del 28 giugno 2019.</p> <p>A maggio 2023, l'Unità di Missione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'attuazione degli interventi PNRR, ha confermato la condivisione dei criteri di riparto e delle quote percentuali proposte, indicando, in particolare, per la Regione Toscana, un importo aggiuntivo per spese di potenziamento, anche infrastrutturale dei Centri per l'Impiego, pari a 11,5 milioni.</p> <p>A giugno 2023 la Giunta (DGR 734 del 28/06/2023) ha aggiornato il Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle Politiche Attive del Lavoro dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego.</p> <p><b>DDG 118 del 06/07/2023</b> - Ripartizione e modalità di erogazione delle risorse 2020/2025 e monitoraggio: 200 milioni complessivi di cui 11.476.725,53 per la Regione Toscana.</p> <p><b>DGR 121 del 12/02/2024</b> - <b>Approvazione aggiornamento del Piano Straordinario</b> di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle Politiche Attive del Lavoro dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego di cui alla DGR 734/2023. Il Piano di finanziamento prevede per la Toscana 62.805.037,52 di cui 28.374.860,96 risorse ministeriali dei DM 74/19 e DM 59/2020, <b>22.953.451,04 dei progetti in essere (PNRR) e 11.476.725,52 di risorse aggiuntive ex DM 22/5/2020 (PNRR)</b> .</p> <p>In tutto, per progetti in essere e nuovi progetti nell'ambito del <b>PNRR</b>, sono <b>destinati</b> alla Toscana <b>34.430.176,56</b>.</p> <p><b>DGR 29 del 15/01/2024</b> - Accordo ai sensi dell'art.7, comma 4 del D.lgs 36/2023 per la realizzazione dell'investimento 1.1 "Piano Potenziamento CPT" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

M5 - INCLUSIONE E COESIONE

| Missione / Componente | Investimento                                           | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare                                                                                            | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                        |                  |                                                                                                                     | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M5C1                  | I.1.2 Creazione di imprese femminili<br>M5C1 17,18,19  |                  | Ministero delle imprese e del made in Italy in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità della PCM | 400,00            |                     |                         |                     | 13,50                      |                     | <p><b>Legge 30 dicembre 2020, n. 178</b>, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 - 2023 " al comma 97, istituisce, il «Fondo a sostegno dell'impresa femminile», con una dotazione di 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.</p> <p><b>Decreto interministeriale del 30/09/2021</b> - che stabilisce le modalità attuative del "Fondo a sostegno dell'impresa femminile", in attuazione dell'articolo 1, comma 103, della legge n.178 del 2020.</p> <p><b>Decreto interministeriale del 24/11/2021</b> - Disposizioni per il sostegno finanziario a valere sulle risorse del PNRR degli interventi previsti dall'investimento 1.2 «Creazione di imprese femminili» del medesimo Piano. Il 40 per cento delle risorse sono destinate al Mezzogiorno; le risorse sono ripartite sulle diverse finalità dell'investimento nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 160 milioni per incentivi per il rafforzamento della dotazione del "Fondo a sostegno dell'impresa femminile" (di cui 38,8 milioni per la creazione d'impresa e 121,2 milioni per lo sviluppo e il consolidamento), successivamente incrementati di ulteriori 90 milioni (Decreto interministeriale 3 ottobre 2023 );</li><li>- 100 milioni di euro per NITO-ON (Nuove Imprese a Tasso Zero);</li><li>- 100 milioni di euro per Smart&amp;Start (incentivi per la nascita e la crescita delle start up innovative), successivamente ridotti a 10 milioni (Decreto interministeriale 3 ottobre 2023);</li><li>- 40 milioni di euro per le misure di accompagnamento, monitoraggio e campagne di comunicazione, di cui 1,2 milioni al Dipartimento per le Pari Opportunità.</li></ul> <p><b>Decreto direttoriale (MISE) del 30/03/2022</b> - Il decreto stabilisce i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sul <b>Fondo impresa femminile</b> e fornisce le necessarie specificazioni per la corretta attuazione degli interventi. Lo sportello è stato chiuso in data 8 giugno 2022 a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili. Alla chiusura degli sportelli, si sono registrate complessivamente 13.079 domande, di cui 4.984 per la prima linea di intervento (nuove imprese) e 8.095 per la seconda (sviluppo di imprese già attive).</p> <p>A maggio 2022 (<b>Decreto 1495 del 13/05/2022</b>) è stata approvata la Convenzione del 29 aprile 2022 per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.– INVITALIA in ordine alla gestione e attuazione del "Fondo a sostegno dell'impresa femminile". Risorse complessive: 7.631.877,74 di cui 6.300.827,80 del PNRR.</p> <p><b>III Atto integrativo, del 30 11 2022</b>, della Convenzione dell'8 giugno 2015 per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy) e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia, in ordine all'attuazione e gestione del regime di aiuto istituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative, a seguito dell'adozione del decreto interministeriale 24 novembre 2021 che ha incrementato la dotazione finanziaria della misura "Smart &amp; Start Italia" di 100.000.000,00, a valere sulle risorse del PNRR, per gli interventi a favore delle imprese femminili.</p> |
|                       |                                                        |                  |                                                                                                                     |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Convenzione 27 12 2022 tra MIMIT e Invitalia</b> per l'attuazione e la gestione della misura per l'autoimprenditorialità, denominata "ON - Oltre Nuove imprese a tasso zero". Risorse complessive: 627.595.395,06 di cui 100 milioni del PNRR.</p> <p><b>Convenzione 2 febbraio 2023 – Convenzione tra MIMIT e Invitalia</b> per l'attuazione e la gestione delle azioni per la diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale femminile di cui al Capo V del decreto interministeriale 30 settembre 2021, comprensiva della dotazione aggiuntiva del PNRR (decreto interministeriale 24 novembre 2021). Sono disponibili complessivamente 45 milioni, di cui 38,8 milioni del PNRR.</p> <p><b>Decreto interministeriale 3 ottobre 2023</b> – Rimodulazione della dotazione finanziaria destinata agli interventi del Fondo impresa femminile e alla misura Smart&amp;Start Italia. Decremento dell'assegnazione finanziaria destinata alla misura Smart&amp;Start Italia (ridotta di euro 90 mln ed è pertanto rideterminata nella misura di euro 10 mln.) e integrazione dell'assegnazione finanziaria destinata agli interventi a valere sul Fondo impresa femminile (integrata di euro 90 mln. ed è pertanto rideterminata nella misura di euro 250 mln.).</p> <p>Al <b>31/01/2024</b> i provvedimenti di concessione firmati da parte del soggetto gestore sono: 1020 per la linea di intervento "Fondo a sostegno dell'impresa femminile", 146 relativi all'intervento NITO-ON (Nuove Imprese a Tasso Zero) e 10 per Smart&amp;Start.</p> <p>A marzo 2024 le risorse PNRR destinate alle imprese Toscana ammontano a 13,5 milioni (<a href="https://openpnrr.it/misure/202/">https://openpnrr.it/misure/202/</a>)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M5C1                  | I.1.3 Sistema di certificazione della parità di genere |                  | PCM – Ministro per le pari opportunità e la famiglia                                                                | 10,00             |                     |                         |                     |                            |                     | <p>Il sistema nazionale di certificazione della parità di genere, finanziato con 10 milioni di euro dal PNRR, è stato introdotto per incentivare le aziende ad adottare politiche atte ad aumentare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e ridurre i divari di genere a livello retributivo, di crescita e di tutela aziendale. <b>A partire dal 1° luglio</b>, le aziende possono ottenere la certificazione. I parametri da considerare per certificare le imprese sono quelli contenuti all'interno delle linee guida UNI 125:2022. L'azienda per ottenere la certificazione deve ottenere un punteggio di 60 su 100 e la verifica del rispetto degli indicatori da parte delle imprese avverrà ogni anno.</p> <p>Con i Decreti del 27 gennaio 2022 e del 22 febbraio 2022 sono stati istituiti, rispettivamente, la Cabina di regia interistituzionale per la parità di genere e l'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere.</p> <p>Il DM del 29 marzo 2022 ha definito le modalità di redazione rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile alle aziende pubbliche e private che impiegano più di 50 dipendenti (in luogo degli oltre 100 precedentemente previsti) (art. 3 L. 162/2021).</p> <p>Con il Decreto del Dipartimento delle pari opportunità del 5 aprile 2022 è stato istituito il Tavolo di lavoro permanente sulla certificazione di genere alle imprese</p> <p><b>Decreto 14/02/2023 - Avviso pubblico</b> per la formazione di un Elenco degli Organismi di Certificazione accreditati per lo schema di Certificazione della Parità di Genere UNI/PdR 125:2022, interessati ad aderire alla misura di agevolazione delle micro, piccole e medie imprese prevista dal PNRR, Missione 5, Componente 1, Investimento 1.3 ("Sistema di certificazione della parità di genere") e per la definizione delle modalità di rendicontazione ai fini dell'erogazione dei contributi; sono disponibili 5.500.000.</p> <p><b>06/11/2023 - Avviso pubblico</b> per la concessione di contributi alle micro, piccole e medie imprese per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento in forma di voucher e per servizi di certificazione della Parità di Genere UNI/PdR 125:2022. L'Avviso definisce i criteri e le modalità applicative per l'accesso ad una prima tranche di contributi, 4.000.000,00, dei quali 1.250.000,00 di per contributi sotto forma di voucher per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento alla certificazione e 2.750.000,00 sotto forma di servizi di certificazione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

M5 - INCLUSIONE E COESIONE

| Missione / Componente | Investimento                           | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare                       | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|----------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                        |                  |                                                | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M5C1                  | I. 1.4 Sistema duale<br>M5C1-I. 1.4-15 |                  | Ministero del lavoro e delle politiche sociali |                   | 600                 |                         | 5,92                |                            |                     | <p>Con <b>Decreto Ministeriale 226 del 26/11/2021</b> sono stati approvati i criteri di riparto della prima annualità dei fondi PNRR dedicati al Sistema Duale. Regioni/P.A. e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali hanno aperto un tavolo di confronto per stabilire i criteri di riparto per le annualità successive.</p> <p><b>Decreto 54 del 22/07/2022</b> del Ministero del Lavoro - Al fine di rafforzare il Sistema duale, anche attraverso l'apprendistato, di rendere i sistemi di istruzione e formazione più in linea con i fabbisogni del mercato del lavoro, di favorire l'acquisizione di nuove competenze da parte di giovani e, in via sperimentale, da parte di adulti senza titolo di istruzione secondaria, è assegnata alle Regioni e alle Province autonome, per l'annualità 2021, <b>come prima rata</b>, una quota del 20 per cento del totale delle risorse attribuite all'intervento M1C1 Intervento 1.4 "Sistema duale" del PNRR, pari a 120.000.000,00 (ripartito secondo l'art. 2, comma 2 del DM 226 del 26 novembre 2021, con cui vengono stabiliti i criteri di riparto delle suddette risorse). <b>Alla Regione Toscana risultano assegnati, per l'annualità 2021, 1.690.070,00. DGR 919 del 1/08/2022</b> - Approvazione del Documento di programmazione regionale dell'offerta formativa Sistema Duale finanziata a valere sul PNRR Anno finanziario 2021 relativo alla Regione Toscana ( nelle more dell'approvazione delle "Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in modalità duale"). Le risorse, che saranno utilizzate per graduatorie già approvate, sono ripartite in:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1.450.110 euro destinati ai percorsi IeFP;</li><li>- 239.960 euro destinati ai percorsi IFTS.</li></ul> <p><b>DGR 1355 del 28/11/2022</b> - DGR 919/2022 - Approvazione schema di Accordo ai sensi dell' art. 5, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 per la realizzazione dell' Investimento 1.4 Sistema Duale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) tra la Regione Toscana e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.</p> <p><b>Decreto 22103 del 02/11/2022</b> - DD 14324/2022: Avviso pubblico per la presentazione di percorsi formativi triennali di IeFP da parte di organismi formativi accreditati nell'ambito obbligo d'istruzione - Annualità 2022/23. Riduzione impegni di spesa a valere su risorse ministeriali e assunzione nuovi impegni PNRR Missione 5 ? Componente 1 ? Investimento 1.4 ?Sistema Duale? <b>Impegnati per 18 percorsi formativi un totale di 1.389.667,5</b></p> <p><b>Decreto 24001 del 25/11/2022</b> - D.D. 5392/2020 - Avviso pubblico per il finanziamento di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nelle filiere Agribusiness, Chimica-farmaceutica, Meccanica, Moda, ICT: settimo scorrimento graduatoria progetti a valere sul PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 ?Sistema duale. <b>Impegnati per 2 percorsi formativi un totale di 239.960,00</b></p> <p><b>Decreto 26054 del 29/12/2022 - impegnato 60.442,50</b></p> <p><b>Totale impegnato 1.690.070,00</b></p> <p><b>Decreto 25965 del 30/12/2022</b> - Oggetto : D.D. 5392/2020 - Approvazione schema di convenzione da sottoscrivere per i progetti finanziati con D.D. 24001/2022 a valere sulle risorse PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 "Sistema duale".</p> |
|                       |                                        |                  |                                                |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Decreto 52 del 30/03/2023</b> - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - definisce i <b>criteri di ripartizione delle risorse</b> di cui alla Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 "Sistema duale" del PNRR relativamente all'annualità 2022 per un importo complessivo di 175.000.000,00, da suddividersi tra le Regioni e le Province autonome, secondo i criteri stabiliti, con successivo decreto ministeriale. Per la Regione Toscana sono disponibili 4.232.356,00</p> <p><b>DGR 605 del 29/05/2023</b> - approvazione delle "Linee generali per la realizzazione di percorsi di IV anno di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) realizzati dagli organismi formativi accreditati nell'ambito "obbligo d'istruzione" ed elementi essenziali per l'apertura delle procedure di evidenza pubblica - annualità formativa 2023/2024".</p> <p><b>Decreto dirigenziale 12804 del 08/06/2023</b> - "DGR 605/2023 - Approvazione Avviso pubblico per la presentazione dei percorsi di IV anno di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) realizzati dagli organismi formativi accreditati nell'ambito "obbligo d'istruzione" - annualità formativa 2023/2024".</p> <p>Il <b>Decreto Direttoriale 120 del 13 luglio 2023</b> ha assegnato alle Regioni, <b>per l'annualità 2022, una seconda quota del 40%</b> – pari a 240 milioni – del totale delle risorse PNRR attribuite all'intervento Missione M5, componente C1 – tipologia "Investimento", intervento "1.4 Sistema duale", integrato dell'importo di 7.822.961,00,<u>quale residuo dell'assegnazione risultante dal decreto direttoriale 54 del 22 luglio 2022</u>(annualità 2021) alle Province Autonome di Trento e Bolzano;<b>per la Toscana 4.232.356,00.</b></p> <p><b>DGR 869 del 24/07/2023</b> - Approvazione del "Documento di programmazione regionale dell'offerta formativa "Sistema Duale" finanziata a valere sul PNRR – Anno finanziario 2022" relativo alla Regione Toscana.</p> <p><b>DGR 1245 del 23/10/2023</b> - DGR 869/2023 "Documento di programmazione regionale dell'offerta formativa "Sistema Duale" finanziata a valere sul PNRR – Anno finanziario 2022" relativo alla Regione Toscana. <u>Modifiche.</u></p> <p><b>Decreto 25702 del 28/11/2023</b> - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 "Sistema duale" - Avviso pubblico per la presentazione di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) in apprendistato di I livello per il conseguimento del Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore. Prenotazione di 905.131,00 sul 2024.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

M5 - INCLUSIONE E COESIONE

| Missione / Componente | Investimento                                | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare                  | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                             |                  |                                           | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M5C1                  | I.2.1 Servizio civile universale<br>M5C1 16 |                  | PCM – Ministro per le politiche giovanili |                   | 650                 |                         |                     | 13,2                       |                     | <p>Il <b>26 gennaio 2022</b> pubblicato <b>Avviso</b> per gli Enti di presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale. Con <b>comunicazione del Capo del Dipartimento</b> viene <b>prorogata la scadenza al 20 maggio</b>, della presentazione dei programmi di intervento di Servizio Civile Universale relativamente all'avviso pubblicato il 25 gennaio 2022, sezioni "Servizio civile Universale di carattere Ordinario" e "SCA – Servizio Civile Ambientale".</p> <p><b>Bando del 2/08/2022</b> - E' indetta la selezione di 2.613 operatori volontari da impiegare in 268 progetti, afferenti a 88 programmi di intervento di Servizio civile digitale (Su Misura 1.7.1), a 22 programmi d'intervento di Servizio civile ambientale e a n. 1 programma di intervento da realizzarsi in Italia presentato e autofinanziato dal Comune di Latina. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1.638 operatori volontari saranno avviati in 146 progetti afferenti a 62 programmi di intervento del "Servizio civile digitale";</li><li>- 522 operatori volontari saranno avviati in 66 progetti afferenti a 26 programmi di intervento per la sperimentazione del Servizio civile digitale - anno 2021;</li><li>- 441 operatori volontari saranno avviati in 54 progetti afferenti a 22 programmi di intervento del "Servizio civile ambientale";</li><li>- 12 operatori volontari saranno avviati in servizio in 2 progetti, afferenti a 1 programma di intervento da realizzarsi in Italia presentato e autofinanziato dal Comune di Lafina - Servizio Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili.</li></ul> <p><b>Decreto 1134 del 23/11/2022:</b> finanziamento di 567 programmi di intervento di <b>servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all'estero</b>, per un impiego complessivo di 71.741 operatori volontari con fondi PNRR relativi alla Missione 5 Componente C1 – Misura 12.1 Investment 4 - Universal Civil Service, misura che prevede di promuovere lo sviluppo individuale e professionale dei giovani, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, e la loro acquisizione di competenze attraverso l'iniziativa "Servizio Civile Universale". Per l'anno 2022 sono finanziati complessivamente 71.741 posizioni da operatore volontario da impiegarsi in 567 programmi di intervento di Servizio civile universale, di cui 70.525 relativi a 530 programmi da realizzarsi in Italia e 1.216 posizioni relative a 37 programmi da realizzarsi all'estero. A copertura delle spese per i Programmi di intervento da realizzarsi in Italia, per complessive 70.525 posizioni di operatore volontario, è assunto un vincolo di destinazione di 359.857.900,00, di cui <b>200 milioni</b> a valere su risorse per <b>"progetti in essere"</b> PNRR, <b>17 milioni</b> su risorse per <b>"nuovi progetti"</b> PNRR, 58.340.700,00 a valere sui fondi ordinari, indicati nel DPF 2022 ed 84.517.200,00 a valere sulle risorse rese disponibili a seguito della ricognizione delle posizioni non ricoperte in relazione al Bando pubblicato il 13 dicembre 2021.</p> <p><b>Avviso del 31 01 2023</b> per la presentazione di programmi di intervento. Le risorse finanziarie utilizzate per l'attuazione dei programmi di intervento per il servizio civile sono 322.581.036,00 per l'anno 2023 (legislazione vigente). Nelle risorse sono compresi <b>216 milioni</b> relativi a "risorse PNRR per nuovi progetti". Completano il quadro delle risorse a disposizione per il presente Avviso, le risorse, afferenti al PNRR, dedicate al "Servizio Civile Digitale" di cui all'Accordo tra il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale e il Dipartimento per la trasformazione digitale, sottoscritto il 14 dicembre 2021, pari a 55 milioni per il triennio 2022-2024.</p> |
|                       |                                             |                  |                                           |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Con Decreto 1233 del 22/12/2023</b> del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale è disposto il finanziamento di 358 programmi di intervento di servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all'estero, per un impiego complessivo di 52.236 operatori volontari (di cui n. 51.132 posizioni relative a n. 328 programmi da realizzarsi in Italia e n. 1.104 posizioni relative a n. 30 programmi da realizzarsi all'estero) con fondi PNRR M5C1 – I2.1 Investment 4 - Universal Civil Service. Tale misura prevede di promuovere lo sviluppo individuale e professionale dei giovani, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, e la loro acquisizione di competenze attraverso l'iniziativa "Servizio Civile Universale".</p> <p><b>Avviso del 30 01 2024</b> per la presentazione di programmi di intervento di servizio civile universale per l'anno 2024. I programmi di intervento sono finanziati con risorse del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'art. 24 del DLGS 40/2017, in conformità con il piano finanziario della misura PNRR a titolarità del Dipartimento, segnatamente individuato nella Missione 5 Componente 1 quale Investimento 4 "Servizio civile universale", nonché con le risorse dedicate al "Servizio Civile Digitale", afferenti al PNRR – Missione 1 di cui all'Accordo tra il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale e il Dipartimento per la trasformazione digitale, sottoscritto il 14 dicembre 2021, pari a 55 milioni di euro per il triennio 2022-2024.</p> <p>Al 15/03/2024 alla Toscana risultano destinate 13,2 milioni di risorse. Dati rilevati dal dataset "Progetti del PNRR" - Catalogo Open Data sul sito <a href="https://www.italiadomani.gov.it">https://www.italiadomani.gov.it</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

M5 - INCLUSIONE E COESIONE

| Missione / Componente | Investimento | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione |
|-----------------------|--------------|------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|------------|
|                       |              |                  |                          | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |            |

C2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE

|      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                |        |  |  |  |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|--|--|--|-------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M5C2 | I.1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti<br>M5C2 5-6 (collegato con M6C1-I 1.1. e 1.2) |                                                                                                                                     | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 500,10 |  |  |  | 30,56 |  | <p>Con <b>decreto 450 del 9 dicembre 2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</b> ha adottato il Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevedono progettualità per l'implementazione di: a) Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità; c) Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta.</p> <p>Con <b>Decreto n. 5 del 15 febbraio 2022</b> del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale è stato <b>adottato l'Avviso pubblico n. 1/2022</b> per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali da finanziare nell'ambito del PNRR. La dotazione finanziaria complessiva è pari a 1.450,6 milioni di euro.</p> <p>Con <b>Decreto 98 del 9/05/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</b> si approvano gli elenchi dei progetti degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento nazionale e dei progetti idonei al finanziamento ma non finanziati, per linea di finanziamento e per Regione, ai sensi del Decreto Direttoriale n. 5 del 15.02.2022.</p> <p><b>DGR 1009 del 5/09/2022</b> - Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità emanata dal Ministro per la disabilità. Recepimento.</p> <p><b>Decreto n. 249 del 5/10/2022</b> - approvazione dello scorrimento dell'elenco dei progetti idonei al finanziamento ma non finanziati di cui al Decreto Direttoriale 98/2022 rettificato con Decreto Direttoriale 117/2022 (no Toscana)</p> <p><b>Sulla base dei piani finanziari dei progetti approvati dal Ministero, per i quali sono in corso di sottoscrizione le convenzioni, per la Toscana risultano ammessi progetti per 4.230.000 sull'intervento 1.1.1, 19.679.958 su 1.1.2, 4.289.431 su 1.1.3, 2.360.806 su 1.1.4</b></p> <p><b>DD 158 del 15/05/2023</b> - Avviso 1/2022 PNRR: rinunce, riapertura termini e scorrimento progetti idonei. In Toscana: due rinunce su 1.2 per 715 *2 mila euro= 1,430 milioni (diventano 37 progetti sulla piattaforma); su 1.3.1 710 mila per un nuovo progetto ammissibile a finanziamento.</p> <p><b>DD 204 del 27/06/2023</b> - Avviso 1/2022 PNRR e Decreto 158 del 15/05/2023 (di riapertura termini al fine di utilizzare le economie dell'Avviso 1/2022); rinunce (in Toscana nessuna rinuncia) - progetti ammessi a finanziamento (in Toscana nessun progetto ammesso a finanziamento)</p> |
| M5C2 |                                                                                                                                                                    | I.1.1.1 Azioni volte a sostenere le capacità genitoriali e prevenire la vulnerabilità delle famiglie e dei bambini                  |                                                | 84,60  |  |  |  | 4,23  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M5C2 |                                                                                                                                                                    | I.1.1.2 Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani                                                      |                                                | 307,50 |  |  |  | 19,68 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M5C2 |                                                                                                                                                                    | I.1.1.3 Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale |                                                | 66,00  |  |  |  | 4,29  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M5C2 |                                                                                                                                                                    | I.1.1.4 Rafforzare i servizi sociali e prevenire il burn out tra gli assistenti sociali                                             |                                                | 42,00  |  |  |  | 2,36  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## M5 - INCLUSIONE E COESIONE

| Missione / Componente | Investimento                                                                 | Sub-Investimento                            | Amministrazione Titolare                                                                                                          | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                              |                                             |                                                                                                                                   | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M5C2                  | I.1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità<br>M5C2-I 1.2 - 7-8 |                                             | Amministrazione titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS) Soggetti attuatori: MPLS, Regioni ed enti locali. | 500,50            |                     |                         |                     | 26,39                      |                     | <p>Con <b>decreto 450 del 9 dicembre 2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</b> ha adottato il Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevedono progettualità per l'implementazione di: a) Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità; c) Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta.</p> <p>Con <b>Decreto 5 del 15 febbraio 2022</b> del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale è stato <b>adottato l'Avviso pubblico n. 1/2022</b> per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali da finanziare nell'ambito del PNRR. La dotazione finanziaria complessiva è pari a 1.450,6 milioni di euro.</p> <p>Con <b>Decreto 98 del 9/05/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</b> si approvano gli elenchi dei progetti degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento nazionale e dei progetti idonei al finanziamento ma non finanziati, per linea di finanziamento e per Regione, ai sensi del Decreto Direttoriale 5 del 15.02.2022. In Toscana sono finanziati progetti per 26.405.000.</p> <p><b>DGR 1009 del 5/09/2022</b> - Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità emanata dal Ministro per la disabilità. Recepimento.</p> <p><b>Decreto 249 del 5/10/2022</b> - approvazione dello scorrimento dell'elenco dei progetti idonei al finanziamento ma non finanziati di cui al Decreto Direttoriale 98/2022 rettificato con Decreto Direttoriale 117/2022. (3 rinunce in Toscana per 2.095.000)</p> <p><b>Decreto 320 del 11/11/2022</b> - Rinuncia al finanziamento degli Ambiti Territoriali Sociali e dei Comuni ammissibili al finanziamento nazionale. Ammissione al finanziamento nazionale e dei progetti idonei al finanziamento, per linea di finanziamento e per Regione: in Toscana ammessi 5 progetti sulla linea 1.2 per 3.157.000.</p> <p><b>DD 158 del 15/05/2023</b> - Avviso 1/2022 PNRR: rinunce, riapertura termini e scorrimento progetti idonei. In Toscana: due rinunce su 1.2 per 715 *2 mila euro= 1,430 milioni (diventano 37 progetti sulla piattaforma); su 1.3.1 710 mila per un nuovo progetto ammissibile a finanziamento.</p> <p><b>DD 204 27/06/2023</b> - Avviso1/2022 e DD 158/2023 - Elenchi dei progetti degli Ambiti Sociali Territoriali e dei Comuni ammessi al finanziamento. Si approva, tenendo conto delle rinunce, l'ammissione al finanziamento dei progetti idonei al finanziamento ma non finanziati) di cui al decreto direttoriale 98 del 9 maggio 2022 rettificato con decreto direttoriale 117 del 20 maggio 2022 e al decreto direttoriale 320 dell'11 novembre 2022, per linea di finanziamento e per Regione. Per la Toscana è ammesso un progetto (J64H23000360006: 357.500) su I1.2 Linea di sub-investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità</p> |
| M5C2                  | I.1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta<br>M5C2-I 1.3 - 9-10          |                                             | MLPS, Regioni ed enti locali.                                                                                                     | 450,00            |                     |                         |                     |                            |                     | <p>Per la Toscana risultano ammessi beneficiari per 33.805.000 sull'intervento 1.3 (Decreto 98/2022): 14.050.000 su 1.3.1. e 19.755.000 su 1.3.2.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                       |                                                                              | I.1.3.1-Povertà estrema - Housing first     |                                                                                                                                   |                   |                     |                         |                     | 14,76                      |                     | <p><b>DD 158 del 15/05/2023</b> - Avviso 1/2022 PNRR: rinunce, riapertura termini e scorrimento progetti idonei. In Toscana: due rinunce su 1.2 per 715 mila euro= 1,430 milioni (diventano 37 progetti sulla piattaforma); su 1.3.1 710 mila per un nuovo progetto ammissibile a finanziamento.</p> <p><b>Decreto Direttoriale 282 del 20/09/2023</b> - Rinunce al finanziamento degli Ambiti Territoriali Sociali e dei Comuni ammissibili al finanziamento a valere sul PNRR, M5C2, Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 – "Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti", Investimento 1.2 – "Percorsi di autonomia per persone con disabilità"; Investimento 1.3 – "Housing temporaneo e stazioni di posta per persone senza dimora". Si approva l'ammissione al finanziamento dei progetti idonei al finanziamento ma non finanziati, di cui al DD 98 del 9/05/2022 rettificato con DD 117 del 20/05/2022, al DD 320 dell'11/11/2022, per linea di finanziamento e per Regione. Per la Toscana ammesso a finanziamento un progetto per 710 mila euro.</p> <p><b>Decreto Direttoriale 361 del 17/11/2023</b> - Rinunce al finanziamento degli Ambiti Territoriali Sociali e dei Comuni ammissibili al finanziamento a valere sul PNRR, M5C2, Sottocomponente 1, Investimenti 1.1, 1.2, 1.3. Si approva l'ammissione al finanziamento dei progetti idonei al finanziamento ma non finanziati di cui al DD 98 del 9/05/2022 rettificato con DD 117 del 20/05/2022, al DD 320 dell'11/11/2022, per linea di finanziamento e per Regione. Per la Toscana c'è una rinuncia, per 710 mila euro (il progetto del DD 282/2023), un nuovo finanziamento, per 360 mila euro.</p> <p><b>Decreto Direttoriale 482 del 29/12/2023</b> - Rinunce al finanziamento degli Ambiti Territoriali Sociali e dei Comuni ammissibili al finanziamento a valere sul PNRR, M5C2, Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 – "Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti", Investimento 1.2 – "Percorsi di autonomia per persone con disabilità", Investimento 1.3 – "Housing temporaneo e stazioni di posta per persone senza dimora". In Toscana due rinunce, una sull'investimento <b>1.3.1, per 360 mila euro</b> (del DD 361/2023) e uno sull'investimento 1.3.2, per 545 mila euro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       |                                                                              | I.1.3.2-Povertà estrema – Stazioni di posta |                                                                                                                                   |                   |                     |                         |                     | 19,21                      |                     | <p><i>Si veda nota sopra Investimento I.1.3</i></p> <p><b>Decreto Direttoriale 482 del 29/12/2023</b> - Rinunce al finanziamento degli Ambiti Territoriali Sociali e dei Comuni ammissibili al finanziamento a valere sul PNRR, M5C2, Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 – "Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti", Investimento 1.2 – "Percorsi di autonomia per persone con disabilità", Investimento 1.3 – "Housing temporaneo e stazioni di posta per persone senza dimora". In Toscana due <b>rinunce</b>, una sull'investimento 1.3.1, per 360 mila euro (del DD 361/2023) e una sull'investimento 1.3.2, <b>per 545 mila euro</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

M5 - INCLUSIONE E COESIONE

| Missione / Componente | Investimento                                                                                                                                              | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                           |                  |                          | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M5C2                  | I.2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale M5C2 11,12                          |                  | Ministero dell'interno   | 3.300,00          |                     |                         |                     | 316,08                     |                     | <p>Con <b>decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile</b>, in data 30 dicembre 2021, sono stati individuati i Comuni beneficiari del contributo previsto dall'articolo 1, commi 42 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dal DPCM del 21 gennaio 2021, da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Per gli anni 2021-2026 i contributi confluiti nell'ambito del PNRR sono complessivamente a 3,4 mld. L'allegato 3 contiene l'elenco delle 1.784 opere attualmente ammesse e finanziate. Gli enti locali beneficiari sono complessivamente 483.<b>In Toscana sono stati ammessi 183 interventi in 47 Comuni per 288.581.067,78.</b></p> <p>Con successivo <b>decreto del Ministero dell'Interno del 4/4/2022</b>, sulla base delle ulteriori risorse stanziante dall'articolo 28 del decreto-legge 1°marzo 2022, è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria per ulteriori 900 milioni; per la Toscana sono stati ammessi <b>afinanziamento i progetti di 4 Comuni per 29.648.118,21</b>.</p> <p>A settembre 2022 il Ministero dell'Interno (<b>Decreto del 29/09/2022</b>) ha revocato il contributo per investimenti in progetti di rigenerazione urbana per l'anno 2021, assegnato ad alcuni Comuni con i decreti del 30 dicembre 2021 e del 4 aprile 2022 (un intervento di Pistoia, per 824.833,29 euro, e uno di Siena, per euro 884.308,75 euro).</p> <p>A ottobre 2022 (<b>Decreto del 19/10/2022</b>) sono stati finanziati 201 progetti di Comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti (296.285.347,88 per l'anno 2022)Non sono stati finanziati progetti di Comuni toscani.</p> <p>Il <b>21 dicembre 2022</b> è stato rettificato l'Allegato 3 al Decreto Interdipartimentale del 4 aprile 2022: per il Comune di Signa (FI), in luogo dell'importo indicato per la spesa di progettazione del CUP C17H20003230004 dell'Allegato n. 3, pari a 1.000.000,00, è stato inserito l'importo di 175.000,00; per il Comune di Campi Bisenzio (FI), in luogo del CUP C81B16000020004, è stato inserito il CUP C85F21000240001 di importo pari a 2.520.000,00; per il Comune di Cascina (PT), in luogo del CUP C59H19000290004, è stato inserito il CUP C55F21000480005 di importo pari a 6.276.661,00.</p> <p><b>Decreto 5/10/2023</b> - E' stato revocato il contributo concesso a dicembre 2021 ai Comuni di Carrara (243 mila euro) e Poggibonsi (200 mila euro).</p> <p>La revisione del PNRR approvata dall'UE a dicembre 2023 prevede per la Rigenerazione Urbana, rispetto agli originari 3,3 miliardi, 2 miliardi, di cui 1,5 miliardi a valere sulle risorse del PNRR ed i restanti 500 milioni così come previsti dal DM 6 agosto 2021.</p>          |
| M5C2                  | I.2.2 a) Piani Urbani Integrati – Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura M5-C2-I.2.2.a-15-16 |                  | Ministero dell'interno   | 200,00            |                     |                         |                     | 2,44                       |                     | <p>Anci ha presentato al Ministero del lavoro la mappatura degli insediamenti irregolari dei braccianti agricoli. Il <b>Decreto ministeriale 55 del 29/03/2022, firmato il 29 marzo 2022</b>, stabilisce la ripartizione dei 200 milioni assegnati alle Amministrazioni locali. Destinati in Toscana, al Comune di Castel del Piano, 2.446.645,37.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M5C2                  | I.2.2 b) Piani Urbani Integrati – Fondo dei fondi della BEI                                                                                               |                  | Ministero dell'interno   | 272,00            |                     |                         |                     |                            |                     | <p>La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha sottoscritto un accordo di finanziamento con il MEF per la creazione di un Fondo di Fondi (previsto anche dall'articolo 8 del DL 152/2021) con un ammontare iniziale di 772 milioni di euro provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed afferenti ad interventi di competenza del Ministero del Turismo (M1C3 Investimento 4.1.3) e del Ministero dell'Interno (M5C2, Investimento 2.2b).</p> <p>23/05/2022 - In qualità di gestore del fondo di fondi Ripresa e Resilienza Italia, la Banca europea per gli investimenti ha lanciato un avviso a manifestare interesse volto a selezionare degli intermediari finanziari, eleggibili nell'Unione europea, che sono interessati a ricevere le risorse del FdF per l'implementazione di Strumenti Finanziari in Italia. Il FdF si compone di due fondi tematici: - per il supporto delle infrastrutture e dei servizi per il turismo sostenibile ("Fondo Tematico Turismo" M1C3 – 4.2.3); - per il supporto della rigenerazione urbana e dell'edilizia sociale ("Fondo Tematico Piani Urbani Integrati" – M5C2 – 2.2b).</p> <p><b>Ad aprile 2023</b> è stato pubblicato l'<b>avviso per l'accesso al fondo tematico Piani Urbani Integrati</b> (PUI), rivolto a privati o a partenariati pubblico-privati per l'attuazione di progetti coerenti con quelli già finanziati nelle Città Metropolitane; per gli investimenti e/o progetti sono disponibili 257,3 milioni nell'ambito della dotazione complessiva del Fondo Tematico PUI (272 milioni).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M5C2 e PNC-L.1        | I.2.2 c): Piani Urbani Integrati (general project) M5C2 13,14                                                                                             |                  | Ministero dell'interno   | 2.493,79          | 210,00              |                         |                     | 99,78                      | 2,46                | <p><b>Decreto Ministero dell'Interno del 6/12/2021</b> - Per il periodo 2022-2026 le Città Metropolitane, in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 – Investimento 2.2» nell'ambito del PNRR, individuano i progetti finanziabili per investimenti in progetti relativi a Piani Urbani Integrati, con valore non inferiore a 50 milioni e nel limite massimo delle risorse assegnate, 2.703.790.000 in tutto (2.493.790.000 PNRR e 210.000 milioni PNC); 157,23 milioni per la Città Metropolitana di Firenze.</p> <p><b>Decreto del 22/04/2022</b> del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - Assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori dei piani integrati selezionati dalle città metropolitane. Elenco definitivo dei piani urbani integrati (PUI) finanziabili, selezionati e presentati dalle Città Metropolitane. 55 milioni dei 157,23 sono destinati per la riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi; per lo Stadio sono destinati anche 95 milioni di risorse del Fondo complementare (vedi M1C3).</p> <p><b>Decreto 6/05/2022</b> - Rettifica Allegato n. 2 "Dettaglio PUI" al Decreto Interministeriale del 22 aprile 2022 (su Milano)</p> <p><b>Decreto 102 del 21/12/2022</b> - Rettifica dell'allegato 2 (con il dettaglio dei progetti approvati) al decreto del Ministro dell'Interno 22 aprile 2022 n. 102, con riferimento ai progetti di Piani urbani integrati presentati dalle città metropolitane di Firenze, Genova e Milano. Lo Stadio Artemio Franchi prende un CUP unico H15F21000630001 per 150.000.000,00 (di cui 55.000.000,00 finanziati a valere sulle risorse PNRR da parte del Ministero dell'Interno e 95.000.000,00 a valere sulle risorse PNC da parte del Ministero della Cultura).</p> <p><b>3/01/2023</b> - Si erogano le risorse a titolo di acconto del 10 per cento per i progetti della M5 C2 I2.2 "Piani Urbani Integrati" come previsto all'articolo 4 del decreto interministeriale del 22 aprile 2022. Alla Città Metropolitana di Firenze erogate risorse per 15.723.570,70.</p> <p><b>Decreto 28/04/2023</b> - Ad aprile 2023, dopo che la Commissione europea ha escluso dagli interventi eleggibili lo Stadio di Firenze, il Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, ha confermato che gli interventi previsti per lo Stadio Franchi di Firenze non potranno essere rendicontati a valore delle risorse PNRR. La Commissione ha chiesto al Governo italiano di adottare gli atti necessari alla formalizzazione di quanto stabilito. Per la Toscana sono disponibili 118.266.453,55.</p> <p>Con il <b>DM del 26 giugno 2023</b> le risorse finanziate ad aprile sono state ripartite per fonti di finanziamento (PNRR, PNC, eventuali cofinanziamenti). Per la Città Metropolitana di Firenze sono disponibili complessivamente 118.266.453,045, di cui 99.780.626,13 del PNRR, 2.455.080,87 del PNC e 6.798.796,45 di cofinanziamento.</p> |



M5 - INCLUSIONE E COESIONE

| Missione / Componente | Investimento                                                              | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare                                           | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                           |                  |                                                                    | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M5C2                  | I.2.3 - Programma innovativo della qualità dell'abitare<br>NS: M5C2 19-20 |                  | MIMS - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili | 2.800,00          |                     | 44,85                   |                     | 117,33                     |                     | <p><b>Decreto MIMS 383 del 7/10/2021</b> - Sono approvati gli elenchi dei beneficiari e delle proposte ammesse al finanziamento del Programma nazionale della qualità dell'abitare (PinQua) con l'obiettivo di riqualificare i centri urbani, ridurre il disagio abitativo e favorire l'inclusione sociale. A ottobre 2021 il MIMS ha approvato 159 proposte di progetti di rigenerazione urbana e di edilizia residenziale pubblica presentate da Regioni, Comuni e Città Metropolitane; sono stati assegnati 2,8 mld. di risorse del PNRR. Delle 26 proposte progettuali toscane presentate, 11 sono state ammesse a finanziamento per un totale di 162 milioni tra cui i tre progetti presentati dalla Regione Toscana con un finanziamento di quasi 44,9 milioni. 117,3 mln. sono destinate agli enti locali toscani.</p> <p><b>DGR 1214 del 2/11/2021</b> - In attuazione delle disposizioni del DM 383 del 7 ottobre 2021, a novembre 2021 la Regione ha confermato la volontà di accedere al finanziamento accordato per i progetti regionali ed ha approvato con riferimento alle tre proposte progettuali i cronoprogrammi rimodulati, i dati relativi al numero delle unità abitative (in termini sia di costruzione che di riqualificazione) e la superficie di spazi pubblici interessati.</p> <p><b>DD MIMS 804 del 20/01/2022</b> -il MIMS ha approvato le proposte definitivamente ammesse a finanziamento; per la Toscana sono finanziati progetti per 162,2 milioni (quasi 44,9 milioni per i tre progetti regionali e oltre 117,3 milioni per i progetti degli Enti Locali).</p> <p><b>DGR 282 del 14/03/2022</b> - La Giunta ha preso atto dell'elenco dei Comuni e delle relative proposte progettuali costituenti il parco progetti regionale e ha stabilito di rendere strutturale e permanente il parco, prevedendo l'aggiornamento almeno annuale dello stesso.</p> <p><b>DGR 286 del 14/03/2022</b> - La Giunta ha approvato le convenzioni da firmare tra MIMS e Regione Toscana (firmate ad aprile 2022) relativi alle 3 proposte progettuali regionali ammesse a finanziamento e gli atti d'obbligo da firmare tra Regione e le amministrazioni pubbliche dei soggetti attuatori delle proposte.</p> <p><b>Decreto 9918 del 29/04/2022</b> - Presa d'atto dei decreti direttoriali del MIMS di approvazione delle convenzioni con Regione Toscana, soggetto beneficiario. Assunzione degli impegni di spesa a favore dei soggetti attuatori, per l'annualità 2022 del bilancio previsionale 2022/2024, per un importo complessivo di Euro 4.485.868,59, pari al 10% del finanziamento ammesso per ciascuna proposta progettuale.</p> <p><b>DGR 90 del 6/2/2023</b> - PNRR M5 C2 Investimento 2.3 - Programma Innovativo della Qualità dell'Abitare. Assenso MIT alla richiesta di rimodulazione progettuale relativa al Progetto PINQuA ID 301 "Nuove CA.SE", ambito territoriale dei Comuni di Sesto Fiorentino e Calenzano, Intervento ID 413. Indicazioni attuative.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                       |                                                                           |                  |                                                                    |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p>A maggio 2023, dopo la rimodulazione del progetto "Abitare la Valle del Serchio" dovuta all'aumento dei prezzi dei materiali di costruzione e alla necessità di rendere cantierabili i progetti ammessi a finanziamento con un livello di progettazione assimilabile ad uno studio di fattibilità tecnico economica, le Unioni Comuni Garfagnana e Comuni Media Valle del Serchio hanno chiesto alla Regione Toscana un finanziamento complessivo di 2 milioni; a luglio 2023, con la LR 25/2023, è stata disposta la concessione di un contributo alle Unioni, per la realizzazione del progetto "Abitare la Valle del Serchio", fino a un importo massimo di 1 milione per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (risorse regionali), subordinata alla firma di un accordo fra la Regione Toscana e le Unioni, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.</p> <p>Dopo la rimodulazione dei progetti "Abitare la Valle del Serchio" e "C.A.S.C.I.N.A.", dovute all'aumento dei prezzi dei materiali di costruzione e alla necessità di rendere cantierabili i progetti già ammessi a finanziamento con un livello di progettazione assimilabile ad uno studio di fattibilità tecnico economica, a settembre 2023 la Giunta ha approvato gli accordi: con le Unioni Comuni Garfagnana e Comuni Media Valle del Serchio (<b>DGR 1043/2023</b>), firmato a fine settembre, di disciplina delle modalità di erogazione e rendicontazione del contributo massimo di 2 milioni nel 2024-2025 (impegnati a ottobre; risorse regionali per il progetto "Abitare la Valle del Serchio"), previsto dalla LR 25/2023 e chiesto dalle Unioni a maggio 2023; con il Comune di Cascina (<b>DGR 1087/2023</b>), firmato ad ottobre, per sostenere con 1,3 milioni (statali; impegnati a ottobre) le spese di realizzazione della proposta C.A.S.C.I.N.A. - Comunità d'Area e Servizi di Cooperazione Intercomunale per un Nuovo Abitare".</p> <p><b>Decreto direttoriale del Mit 23150 dell'01/08/2023</b> - "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" - Legge n.160 del 27/12/2019 - Decreto del Ministro MIT 383 del 7 ottobre 2021" – nuovi termini art.3 co. 3 dd. Mit 804/2022. Proroga per la trasmissione della documentazione.</p> <p><b>DGR 1143 del 09/10/2023</b> - PNRR Missione 5 C2 Investimento 2.3.1 - Programma Innovativo della Qualità dell'Abitare - Presa atto del decreto direttoriale del Mit 23150/2023 che proroga i termini per la trasmissione della documentazione di cui all'art. 3 co. 3 del DD del Mit n. 804/2022, condizione necessaria per l'erogazione delle ulteriori somme successive all'acconto. <b>Decreto 26908 del 14/12/2023</b> - PNRR M5 C2 Inv. 2.3.1. - Programma Innovativo per la qualità dell'abitare (PINQuA) – ID 247, ID 47, ID 301 – presa d'atto trasmissione documentazione art 3 co. 3 DD MIT 804/2022.</p> <p><b>Il 30/11/2023 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>, considerata la possibilità di utilizzare risorse già assegnate ma disponibili, ha invitato i Comuni interessati, tra cui Pisa, Viareggio e Lucca, a comunicare la propria disponibilità ad un eventuale finanziamento per i singoli interventi ricompresi nelle proposte iniziali (già ritenute ammissibili con riserva).</p> |

M5 - INCLUSIONE E COESIONE

| Missione / Componente | Investimento                                  | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                               |                  |                          | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M5C2                  | I.3.1 - Sport e Inclusion sociale M5C2- 21,22 |                  | PCM-Dip. Sport           | 700,00            |                     |                         |                     | 45,49                      |                     | <p>Il <b>23 marzo 2022 sono stati pubblicati</b>, sul sito del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, <b>"Avvisi a manifestare interesse"</b>. Il <b>primo Avviso</b>, relativo ai <b>Cluster 1 e 2</b>, è destinato ai Comuni capoluogo di Regione, ai Comuni capoluogo di Provincia con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e ai Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, per la realizzazione o la rigenerazione di una delle seguenti tipologie di impianto sportivo: impianto polivalente indoor, Cittadella dello sport o impianto natatorio. Il <b>secondo Avviso</b>, relativo al <b>Cluster 3</b>, è invece destinato a tutti i Comuni italiani ed è finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti o alla rigenerazione di impianti esistenti che siano di interesse delle Federazioni Sportive.</p> <p><b>Luglio 2022</b> - Pubblicati dal Dipartimento per lo Sport i <b>decreti di approvazione</b> degli elenchi dei Comuni ammessi alla fase concertativo negoziale prevista dagli avvisi PNRR Sport ed Inclusion sociale del 23 marzo u.s.. I Comuni ammessi con riserva dovranno sanare piccole questioni. Per il <b>cluster 1</b> sono state ammesse le candidature di 155 comuni (di cui 95 con riserva), per un totale di € 371.926.895,77; Per il <b>cluster 2</b> sono state ammesse le candidature di 97 comuni (di cui 35 con riserva), per un totale di € 110.346.557,09; Per il <b>cluster 3</b> sono state ammesse le candidature di 45 comuni, per un totale di € 171.112.422,13.</p> <p><b>Agosto/Settembre 2022</b> - Approvati dal Dipartimento per lo Sport i seguenti provvedimenti di ammissione a finanziamento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Decreto del 5.8.2022 e successiva rettifica dell'11.8.2022 - n. 43 comuni per il Cluster 1 (<b>2 in Toscana per 4 milioni</b>) e n. 31 comuni per il Cluster 2 (<b>1 in Toscana per 1 milione</b>) per un importo totale di concessione del finanziamento di €164.020.425,00</li><li>- Decreto del 5.8.2022 - 31 per il Cluster 3 (116,412,422,13), di cui <b>2 in Toscana per 7.762.422,13 milioni</b>.</li><li>- Decreto dell'11.8.2022 - n. 41 comuni per il Cluster 1 (<b>5 in Toscana per 13.625.500</b>) e n. 28 comuni per il Cluster 2 (<b>3 in Toscana per 2.350.000</b>) per un importo totale di 115.127.162,33</li><li>- Decreto dell'11.8.2022 - 10 Comuni per il Cluster 3 (38.700.000; no Toscana)</li><li>- Decreto del 24.8.2022 - n. 31 comuni per complessivi 32 interventi per il Cluster 1 (<b>2 in Toscana per 7.550.000</b>) e n. 18 comuni per il Cluster 2 (<b>1 in Toscana per 700.000,00</b>) per un importo totale di 107.065.331,97</li><li>- Decreto del 24.8.2022 - 3 Comuni per il Cluster 3 (12 milioni; no Toscana)</li><li>- Decreto del 14.9.2022 - 25 Comuni per i Cluster 1 (49.431.552,62;<b>1 in Toscana per 3.500.000</b>) e 16 Comuni per il Cluster 2 (12.546.000), per un finanziamento di 61.977.552,62;</li><li>- Decreto del 14.9.2022 - 1 Comune per il Cluster 3 (4.000.000; no Toscana)</li><li>- Decreto del 30.9.2022 - 12 Comuni per il Cluster 1 (23.363.239;<b>due in Toscana per 5 milioni</b>) e 7 Comuni per il Cluster 2 (6.522.741,94 no Toscana) per un finanziamento di 29.785.980,94.</li></ul> <p>Totale dei finanziamenti: 649.088.871,99</p> <p><b>Per la Toscana sono stati ammessi a finanziamento, per il Cluster 1 12 interventi (33.675.500) per il Cluster 2 5 interventi (4.050.000), per il Cluster 3 n. 2 interventi (7.762.422) Totale 45.487.922,13</b></p> |

M5 - INCLUSIONE E COESIONE

| Missione / Componente | Investimento | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione |
|-----------------------|--------------|------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|------------|
|                       |              |                  |                          | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |            |

C3 - INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE

|      |                                                        |                                                                                   |                                                                                   |        |  |  |  |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M5C3 | I.1.1 - Strategia Nazionale per le Aree Interne - SNAI |                                                                                   |                                                                                   | 825,00 |  |  |  |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M5C3 |                                                        | I.1.1.1 SNAI - Potenziamento servizi e infrastrutture di comunità<br>NS: M5C3 1-2 | MIT - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti                              | 725,00 |  |  |  | 18,27 |  | <p>La dotazione prevista è 725 milioni di cui 250 milioni per le Regioni del Mezzogiorno e 500 milioni per tutti i Comuni delle aree interne. <b>Pubblicato il 30/03/2022 l'Avviso pubblico</b> per la presentazione di Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell'ambito del PNRR. Scadenza Avviso 16/05/2022, prorogato al 15/06/2022 (Decreto del 09 05 2022).</p> <p><b>Decreto 148 del 08/05/2022</b> - Il termine per la presentazione delle domande, di cui all'art. 9.6 del Avviso, originariamente fissato alle ore 14:00 del giorno 16/05/2022, è prorogato alle ore 14:00 del 15/06/2022.</p> <p>A dicembre 2022 (<b>Decreto 440 del 09/12/2022</b>) è stata approvata la graduatoria finale delle domande ammesse/idonee.</p> <p><b>Decreto 472 del 16/12/2022</b> - integrativo del DDG 440/2022 di approvazione della graduatoria - che approva il documento recante i punteggi attribuiti dalla Commissione di valutazione e già approvati con Decreto 440/2022).</p> <p><b>11/01/2023</b> - Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per l'anno 2023 ex legge n. 197 del 29 dicembre 2022 – art. 1 commi 369-379. Elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione</p> <p><b>16/01/2023</b> - Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per l'anno 2023 ex legge n. 197 del 29 dicembre 2022 – art. 1 commi 369-379. Aggiornamento elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione</p> <p><b>Decreto 51 del 14/03/2023</b> - Sono approvate le modifiche alla "graduatoria delle domande ammesse/idonee" ed all'"elenco domande non ammesse" di cui ai Decreti del Direttore generale n. 440/2022 e n. 472/2022. Pubblicazione della graduatoria modificata delle domande "ammesse e idonee", per "tipologia di intervento" e "macroarea", identificando come "ammesse" le domande che, per punteggio, possono essere finanziate fino alla concorrenza di 500 milioni (per la Toscana 33 domande per 18.966.509,81) e come "idonee" (per la Toscana 76 domande per 64.894.565,40) le domande di coloro che, in ordine decrescente di punteggio, rimangono in posizione utile in caso di eventuale scorrimento della graduatoria.</p> <p><b>Decreto 555 del 15/09/2023</b> - Per la Toscana, è defanziato l'intervento "Progetto Nuovo impianto polifunzionale di Levane - CUP E77B20000730005" - finanziato in favore del Comune di Montevarchi con il DDG 440 del 9/12/2022 e successive revisioni per 689.664,33.</p> |
| M5C3 |                                                        | I.1.1.2 SNAI - Strutture sanitarie di prossimità territoriale<br>M5C3-I.1.1-3-4   | PCM – Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR | 100,00 |  |  |  | 1,57  |  | <p><b>Decreto 305 del 28/12/2021</b> dell'Agenzia per la Coesione Territoriale - Approvato l'Avviso pubblico per la presentazione di proposte d'intervento per la selezione di progetti volti a consolidare le farmacie rurali da finanziare nell'ambito del PNRR per un ammontare complessivo di risorse pari a 100.000.000,00.</p> <p><b>DDG ACT 166 del 18/05/2022</b> - Ammissione a finanziamento di n. 100 progetti volti a consolidare le farmacie rurali</p> <p><b>DDG ACT 179 del 27/05/2022</b> - Ammissione a finanziamento di ulteriori 100 progetti</p> <p><b>DDG ACT 213 del 27/06/2022</b> - Proroga scadenza Avviso 305/2021</p> <p><b>DDG ACT 291 del 14/09/2022</b> - Ammissione a finanziamento di ulteriori 822 progetti</p> <p><b>DDG ACT 318 del 4/10/2022</b> - Rifinanziamento e ripresa istruttoria delle farmacie fuori aree interne</p> <p><b>DDG ACT 360 del 7/11/2022</b> - Approvazione elenco domande di partecipazione ritenute ammissibili a finanziamento</p> <p><b>DDG ACT 427 del 29/11/2022</b> - Approvazione elenco domande di partecipazione ritenute ammissibili a finanziamento – farmacie fuori aree interne</p> <p><b>DDG ACT 477 del 20/12/ 2022</b> - Approvazione elenco domande di partecipazione ritenute ammissibili a finanziamento</p> <p><b>DDG ACT 478 del 20/12/2022</b> - Approvazione elenco domande di partecipazione ritenute ammissibili a finanziamento</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                                        |                                                                                   |                                                                                   |        |  |  |  |       |  | <p><b>ATTI LIQUIDAZIONE</b></p> <p><b>DDG ACT 267 del 9/8/2022 - 1° Decreto di liquidazione</b> ( Decreto 408 11/11/2022 Addendum e Decreto 439 del 7/12/2022 modifica addendum) - liquidati 1.572.686 mln. per 55 domande di cui <b>5 domande Toscana per 139.161 euro</b></p> <p><b>DDG ACT 429 del 1/12/2022 – 2° Decreto di liquidazione</b> - liquidati 1.819.681,00 per 85 domande di cui <b>10 domande Toscana per 285.678 euro</b></p> <p><b>DDG ACT 468 del 15/12/2022 – 3° Decreto di liquidazione</b> - liquidate 2 domande 19.904 euro - <b>No Toscana</b></p> <p><b>DDG ACT 469 del 15/12/2022 – 4° Decreto di liquidazione</b> - liquidati 1.111.114 per 58 domande di cui <b>5 Toscana per 144.377 euro</b></p> <p><b>DDG ACT n. 475 del 19 dicembre 2022 – 5° Decreto di liquidazione</b> - 5 domande per 10.609 - <b>NO Toscana</b></p> <p><b>DDG ACT 60 del 24 marzo 2023 – Revoca contributo - No Toscana</b></p> <p><b>DDG ACT 62 del 24 marzo 2023 – 6° Decreto di liquidazione</b> - 100 domande per 2.047.679 euro di cui <b>9 Toscana 108.225 euro</b></p> <p><b>DDG ACT 72 del 3/4/2023 – 7° Decreto di liquidazione</b> - 98 domande per 1.936.962 euro di cui <b>3 Toscana per 47.017 euro</b></p> <p><b>DDG ACT 136 del 21/4/2023 – 8° Decreto di liquidazione + Decreto n. 360 del 03 05 2023 di rettifica codici COR</b> - liquidate 132 domande per 2.742.600 di cui <b>8 Toscana per 133.020 euro</b></p> <p><b>DDG ACT 429 del 7/6/2023 – 9° decreto di liquidazione</b> - 86 domande per 1.682.862 di cui <b>20 Toscana per 467.161 euro</b></p> <p><b>DDG ACT 448 del 20/6/2023 – 10° decreto di liquidazione</b> - liquidate 134 domande per 3.058.273 di cui <b>4 Toscana per 125.910 euro</b></p> <p><b>DDG ACT 546 del 28/9/2023 – 11° decreto di liquidazione</b> - liquidate 115 domande per 2.054.326 di cui <b>6 Toscana per 123.749 euro</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |                                                        |                                                                                   |                                                                                   |        |  |  |  |       |  | <p><i>Il DL 144 del 23/09/2022, "Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del PNRR, estende e rifinanzia la misura PNRR in favore delle farmacie rurali sussidiate: per completare il programma di consolidamento delle farmacie rurali sussidiate, il finanziamento di cui all'avviso pubblico approvato con decreto del direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale, 305 del 28/12/2021, attuativo del PNRR, M5C3I1, sub investimento 1.2, può essere concesso anche alle farmacie rurali sussidiate che operano in Comuni, centri abitati o frazioni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, collocati al di fuori del perimetro delle aree interne, come definito dalla mappatura 2021-2027 di cui all'accordo di partenariato 2021/2027. All'onere derivante dalle disposizioni, <b>28 milioni</b> per l'anno 2022 in favore dell'Agenzia per la coesione territoriale, si provvede a valere sulle risorse del <b>FSC 2021-2027</b>. Tra maggio e ottobre 2023 sono stati adottati 7 decreti di liquidazione per le farmacie al di fuori delle aree interne.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

M5 - INCLUSIONE E COESIONE

| Missione / Componente | Investimento                                                                                                                                              | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare                             | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                           |                  |                                                      | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M5C3                  | PNC-C.12 - Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade                                             |                  | MIT - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti |                   | 300,00              |                         |                     |                            |                     | <p><b>Decreto 394 del 13/10/2021 del MIMS</b> sono state destinate le risorse del <b>fondo complementare</b>, 300 milioni (2021-2026), per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità' delle aree interne. Alla Regione Toscana sono state destinate 15,43 milioni: 4,351 milioni Casentino Valtiberina, 6,595 milioni Garfagnana, 4,482 milioni Mugello-Bisenzio- Valdisieve.</p> <p><b>Luglio 2022</b> - Il <b>MIMS</b> ha <b>approvato i piani di intervento</b> presentati dalle 72 Aree Interne del territorio nazionale per migliorare l'accessibilità e la sicurezza stradale, per i quali sono stati stanziati 300 milioni del Piano Complementare (PNC).</p> <p>A gennaio 2024 le Province interessate hanno inviato il monitoraggio degli interventi al 31/12/2023, comunicando o l'avvio nel 2024 di nuovi interventi o aggiornando la percentuale attuativa di quelli in corso.</p> <p>15,43 <b>L'art. 1, comma 418, della legge 30 dicembre 2021, n. 234</b>, aumenta le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 12, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, di 20 milioni per l'anno 2023 e di 30 milioni per il 2024. La somma complessiva di 50.000.000,00, è destinata al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione delle 43 Aree Interne individuate dalla strategia SNAI nell'ambito del ciclo di programmazione 2021 – 2027.</p> <p><b>Decreto 19 07 2023</b> - Strategia nazionale aree interne. Miglioramento dell'accessibilità' e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione. La somma complessiva di 50.000.000,00 (20.000.000,00 per il 2023 e 30.000.000,00 per il 2024), è destinata al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione delle 43 aree interne individuate dalla strategia SNAI nell'ambito del ciclo di programmazione 2021 - 2027. Il Piano di riparto prevede per la <b>Toscana 4.823.519,37:</b> 2.302.537,15 Alta Valdera - Alta Valdicecina - Colline Metallifere - Valdimerse; 2.520.982,22 Amiata Valdorcia - Amiata Grossetana - Colline del Fiora.</p> |
| M5C3                  | PNC-C.6 - Strade sicure – Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria |                  | MIT - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti |                   | 450,00              |                         |                     |                            |                     | <p><b>Decreto MIMS 93 del 12/4/2022</b> - Approvazione del piano di riparto delle risorse per l'implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale. Fondo complementare al PNRR - Missione 3.</p> <p><b>Per la Toscana ripartiti 9.372.441 per 3 interventi</b></p> <p>9,37 Sono stati <b>firmati i protocolli di approvazione dei piani operativi</b> predisposti dai concessionari autostradali e il <b>decreto predisposto da ANAS</b> relativi all'implementazione dei sistemi di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel nella rete viaria principale, che comportano un investimento di 450 milioni finanziato dal PNC.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

M6 - SALUTE

| Missione / Componente                                                                     | Investimento                                                | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare                                                           | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           |                                                             |                  |                                                                                    | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| C1 - RETI DI PROSSIMITA', STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANTARIA TERRITORIALE |                                                             |                  |                                                                                    |                   |                     |                         |                     |                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M6C1                                                                                      |                                                             |                  |                                                                                    |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Decreto del Ministro della Salute del 20/01/2022</b> - ripartizione risorse alle Regioni e Province autonome per i progetti del PNRR e del Piano per gli investimenti complementari. Con riferimento agli interventi relativi alla M6 C1 sono stati previsti, per la Regione Toscana, i seguenti target con conseguente individuazione delle relative quote di finanziamento:</p> <p>- M6C1 1.1 "Case della Comunità e presa in carico della persona" per un importo di euro 104.214.655,81 al fine della realizzazione di 70 Case della Comunità;</p> <p>- M6C1 1.2 "Casa come primo luogo di cura e Telemedicina" per un importo complessivo di euro 12.611.917,93 al fine dell'implementazione di 37 Centrali Operative Territoriali e relativi interconnessione e devices;</p> <p>- M6C1 1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità" per un importo di euro 56.844.357,72 al fine della realizzazione di 23 Ospedali di Comunità;</p> <p><b>Decisione 36 del 20/12/2021</b> - la Giunta decide di approvare la programmazione degli interventi di cui alla Missione 6 componente 1 del PNRR "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale", che con riguardo alla dimensione investimenti prevede la realizzazione di strutture denominate "case di comunità", "ospedali di comunità" e "centrali operative" in attuazione della Riforma 1 "definizione di un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria e territoriale". La proposta di riparto, contenuta nel suddetto schema di decreto, prevede per la Regione Toscana 70 case di comunità, 37 centrali operative territoriali e 23 ospedali di comunità.</p> <p>La Giunta inoltre decide di dare mandato ai competenti uffici della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale di procedere alla costituzione di un fondo da utilizzare in maniera complementare al Recovery fund, per dare copertura agli interventi che a seguito della rimodulazione del 30/11 con quest'ultimo non trovano finanziamento; per la costituzione di detto fondo, si attingerà sia alle risorse regionali già destinate con DGR n. 818/2020 al finanziamento di investimenti necessari all'allestimento di nuovi posti letto di cure intermedie (20 milioni riallocati sull'annualità 2022 con L.R. n. 44/2021), sia ad una parte delle risorse di cui all'art. 20 L. 67/88.</p> <p><b>DGR 1429 del 27/12/2021</b> - costituzione del Fondo regionale complementare - destinati 20 milioni (CAP 24482/2022).</p> <p><b>DGR 225 del 28/02/2022</b> – viene deliberato: di confermare gli esiti del lavoro di programmazione fin qui svolto con riguardo agli interventi di edilizia sanitaria afferenti alle nuove strutture di prossimità di cui alla M6 C1 (Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali), nonché all'adeguamento antisismico degli ospedali di cui alla M6 C2 da registrare sulla piattaforma Agenas entro il 28 febbraio 2022 per la successiva istruttoria ministeriale al fine della loro inclusione tra gli allegati <b>Contratto Istituzionale di Sviluppo(CIS)</b>; di predisporre una riserva di interventi già istruiti da cui poter attingere per sostituire quelli che dovessero risultare in tutto od in parte inammissibili, da presentare conseguentemente in overbooking rispetto alla programmazione del PNRR e del PNC al fine di evitare l'eventuale perdita di risorse conseguente alla mancata, difforme o parziale realizzazione di uno o più interventi.</p> <p>Il <b>30 marzo 2022</b> è stata acquisita Intesa sullo schema di CIS che, insieme al Piano operativo, ogni Regione dovrà presentare entro il 31 maggio 2022.</p> <p><b>DGR 597 del 23/05/2022</b> - PNRR e PNC - Approvazione del Piano finanziario 2022-2026 delle risorse assegnate alla Regione Toscana e presa d'atto dello Schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) e del Piano Operativo Regionale (POR)-</p> <p><b>DGR 598 del 25/05/2022</b> - Integrazione Fondo Regionale Complementare nell'ambito della programmazione PNRR/PNC, destinati in totale 31.446.496,41. Riassetto delle fonti di finanziamento per la realizzazione del Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno.</p> <p><b>DGR 599 del 25/05/2022</b> - PNRR e PNC - Approvazione degli interventi programmati e assegnazione delle relative risorse.</p> <p><b>DGR 823 del 18/07/2022</b> - PNRR e PNC - Missione 6 - DGR n. 598 e 599 del 25/5/22: riallineamento copertura Fondo Regionale Complementare e correzione di un mero errore materiale.</p> <p><b>Decreto 17294 del 20/07/2022</b> - PNRR e PNC - M6C1 1.1 CDC, M6C1 1.2 COT, M6C1 1.3 ODC, M6C2 1.1 Ammodernamento parco tecnologico, M6C2 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile - impegno ed accertamento delle relative risorse a valere sui fondi PNRR, PNC e Fondo Complementare Regionale (31.446.496,41).</p> <p><b>Decreto 16386 del 05/08/2022</b> - impegno in favore di ESTAR per le seguenti linee di investimenti PNRR: M6- C1 Sub I.1.2.2 – "Centrali Operative Territoriali (COT) – Interconnessione"; C2 Sub I.1.1.1 "Digitalizzazione DEA I e II livello"; C2 Sub I.1.3.2 "4 Nuovi flussi informativi Nazionali".</p> <p><b>Tra il 31 maggio e il 1° giugno 2022</b> sono stati <b>firmati tutti i 21 Contratti istituzionali di sviluppo</b> con i Governatori di tutte le Regioni italiane; <u>con la DGR 1614 del 28/12/2023</u>, la Toscana ha approvato modifiche alla programmazione di cui al <b>Contratto Istituzionale di Sviluppo (a risorse invariate)</b>:</p> <p><b>DPGR 128 del 4/07/2022</b> - Con Decreto del Presidente della GR è stato: approvato lo schema di delega, predisposto conformemente a quanto previsto nel CIS ed allo schema-tipo pervenuto dagli uffici ministeriali, da sottoscrivere tra la Regione Toscana ed i Soggetti attuatori esterni delle diverse linee di investimento della Missione 6 del PNRR; integrato il suddetto schema con le specifiche relative alle funzioni ed attività da delegare ai Soggetti attuatori Esterni, così come individuate con delibera della GR n. 597/2022, Allegato B; deciso di procedere, partitamente, alla sottoscrizione dei singoli atti di delega per gli interventi afferenti alla Missione 6 del PNRR con i Soggetti Attuatori Esterni, individuati con delibera della GR n. 599/2022.</p> <p><b>28/07/2022</b> - Pubblicata da Invitalia le procedure di gara relative ai servizi tecnici e lavori per la realizzazione e il potenziamento delle strutture del Servizio sanitario nazionale previste dal PNRR. Il Ministero della Salute ha reso disponibile a Regioni e Province autonome, enti attuatori dei Contratti Istituzionali di Sviluppo il supporto tecnico operativo di Invitalia, in qualità di centrale di Committenza. Le gare riguardano la Missione 6 Salute, Componenti 1 e 2 e in particolare: L'investimento 1.1 (M6C1) Case della Comunità; L'investimento 1.3 (M6C1) Ospedali di comunità; L'investimento 1.2.2 (M6C1) Centrali Operative Territoriali; L'investimento 1.2 (M6C2) Verso un Ospedale Sicuro e Sostenibile . Le offerte possono essere presentate dagli operatori entro il 14 settembre 2022.</p> |
| M6C1                                                                                      | I.1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona |                  | Ministero della salute, tramite l'Agenzia nazionale dei Servizi Regionali (AGENAS) | 2.000,00          |                     | 104,21                  |                     |                            |                     | <p>Con <b>Decreto del Ministro della Salute del 20/01/2022</b> - sono state ripartite le risorse alle Regioni e Province autonome per i progetti del PNRR e del Piano per gli investimenti complementari. Con riferimento all'intervento relativi alla M6C1 1.1 sono stati previsti, per la Regione Toscana, i seguenti target con conseguente individuazione delle relative quote di finanziamento:</p> <p>- <b>M6C1 1.1</b> "Case della Comunità e presa in carico della persona" per un importo di <b>104.214.655,81</b> per realizzare <b>77 Case della Comunità</b></p> <p><b>DGR 38 del 22/01/2024</b> - Approvazione indirizzi per l'implementazione del modello Casa della Comunità. La Giunta, tra l'altro, impegnare le aziende USL della Toscana a presentare entro il 15 febbraio 2024 un piano di sviluppo dei servizi territoriali che costituisca la mappa della progressiva implementazione del modello della Casa della Comunità sul proprio territorio secondo gli standard previsti dal DM 77/2022.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

M6 - SALUTE

| Missione / Componente | Investimento                                                         | Sub-Investimento                                                                           | Amministrazione Titolare                                                                                                                                                                                                 | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M6C1                  | I.1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina<br>NS: M6C1 4-9 |                                                                                            | Amministrazione titolare:<br>Ministero della salute, tramite l'Agenzia nazionale dei Servizi Regionali (AGENAS)<br><br>Soggetti attuatori: Regioni e altri soggetti interessati alla gestione delle Case della Comunità. | 4.000,00          |                     |                         |                     |                            |                     | Decreto Ministero della Salute del 29 aprile 2022 - Approvazione delle linee guida organizzative contenenti il «Modello digitale per l'attuazione dell'assistenza domiciliare», ai fini del raggiungimento della Milestone EU M6C1-4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                       |                                                                      | I.1.2.1 - Casa come primo luogo di cura (Adi – assistenza domiciliare integrata)<br>M6C1-6 | Ministero della salute                                                                                                                                                                                                   | 2.720,00          |                     | 52,40                   |                     |                            |                     | <b>Decreto 23/01/2023</b> - Ripartizione delle risorse relative all'investimento M6-C1-1.2.1. «Casa come primo luogo di cura (ADI)» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Le risorse sono ripartite a favore delle Regioni e delle Province autonome in qualità di soggetti attuatori.<br>Risorse PNRR: 2.720.000.000 di cui Toscana <b>52.403.789</b><br><i>Risorse DL 34/2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19": 2.000.114.496 di cui Toscana 168.770.048</i><br><b>Decreto del 13 marzo 2023</b> Ministero della Salute - Approvazione della "Metodologia per l'adozione di Opzioni di Costo Semplificate, per la contabilizzazione e rendicontazione delle spese"<br><b>Decreto 9442 del 11/05/2023</b> - Piano operativo della Regione Toscana PNRR Missione 6 Componente 1 – Investimento 1.2.2: Case come primo luogo di cura e telemedicina - Sub investimento 1.2.1 – Assistenza domiciliare: approvazione.<br><b>Rep. atti n. 235/CSR del 12 ottobre 2023 - Intesa</b> , ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di <b>modifica del decreto</b> del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del <b>23 gennaio 2023</b> , concernente la ripartizione delle risorse PNRR relative all'investimento M6 C1-1.2.1. «Casa come primo luogo di cura (ADI)»: se gli obiettivi vengono raggiunti, le risorse vengono assegnate in base al numero di assistiti aggiuntivi. Se gli obiettivi non vengono raggiunti, le risorse vengono assegnate in base all'assistenza fornita alle persone di età superiore ai 65 anni rispetto ai dati del 2019. Inoltre, sono previste sanzioni per le regioni/province che non rispettano gli obiettivi, al fine di recuperare eventuali eccedenze rispetto alle somme erogate come anticipi.<br><b>Decreto del 24/11/2023</b> - Modifiche al decreto 23/01/ 2023, recante ripartizione delle risorse relative all'investimento M6C1 - 1.2.1. «Casa come primo luogo di cura (ADI)» del PNRR.                                     |
|                       |                                                                      | I.1.2.2 - Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)<br>M6C1-7            | Ministero della salute                                                                                                                                                                                                   | 280,00            |                     | 12,61                   |                     |                            |                     | Con <b>Decreto del Ministro della Salute del 20/01/2022</b> - sono state ripartite le risorse alle Regioni e Province autonome per i progetti del PNRR e del Piano per gli investimenti complementari. Con riferimento all'intervento relativi alla M6C1 1.2 sono stati previsti, per la Regione Toscana, i seguenti target con conseguente individuazione delle relative quote di finanziamento:<br>- <b>M6C1 1.2</b> "Casa come primo luogo di cura e Telemedicina" per un importo complessivo di <b>12.611.917,93</b> al fine dell' <b>implementazione di 37 Centrali Operative Territoriali e relativi interconnessione e devices</b> : risorse COT 6.403.775,00 ; risorse interconnessione aziendale 2.629.643,96; risorse device 3.578.498,97.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                       |                                                                      | I.1.2.3 - Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici<br>M6C1-8              | Ministero della salute                                                                                                                                                                                                   | 1.000,00          |                     | 34,46                   |                     |                            |                     | Con <b>Avviso del 18/03/2022</b> , l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ( <b>AGENAS</b> ), avvia un procedimento finalizzato ad acquisire proposte di partnership pubblico privato ai sensi degli artt. 180 e 183, c. 15, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l'affidamento della concessione per la progettazione, realizzazione e gestione dei Servizi Abilitanti della Piattaforma Nazionale di Telemedicina. Scadenza avviso prorogata dal 18/05/2022 al 6/06/2022.<br>A settembre 2022 ( <b>D 21 settembre 2022</b> ) sono state approvate le linee guida per i servizi di telemedicina - Requisiti funzionali e livelli di servizio.<br><b>Decreto 30 settembre 2022</b> . Ministero della Salute - Procedure di selezione delle soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale, nonché i meccanismi di valutazione delle proposte di fabbisogno regionale per i servizi minimi di telemedicina e l'adozione delle Linee di indirizzo per i servizi di telemedicina.<br><b>Delibera 460 del 28/04/2023</b> - PNRR Missione 6 Componente 1 sub-investimento 1.2.3.2 "Servizi di telemedicina" - In attuazione del suddetto DM (30/9/2022) è stato approvato il Piano operativo Servizi di telemedicina Regione Toscana.<br><b>Delibera 764 del 03/07/2023</b> - Approvazione "Modello organizzativo regionale dei servizi di telemedicina".<br><b>DM 28/09/2023</b> - <u>Ripartizione delle risorse di cui all'investimento M6-C1-1.2.3.2. Le risorse destinate alla realizzazione delle attività previste per i Servizi di telemedicina (M6C1 sub-investimento 1.2.3.2), di cui Agenas e' soggetto attuatore, sono 750.000.000,00. Le risorse oggetto di riparto del decreto sono 577.101.620,00. Le risorse rimanenti, 172.898.380,00 sono ripartite con successivo decreto. La Regione Lombardia effettua la procedura per l'acquisizione dei servizi minimi di telemedicina (per la Toscana 29.861.248,00) come definiti dal DM del 30/09/2022; la Regione Puglia effettua la procedura di acquisizione e manutenzione delle postazioni di lavoro e della relativa logistica (per la Toscana 4.598.424,00) come definiti dal DM del 30/09/2022. Complessivamente per le procedure di gara per la Toscana sono disponibili 34.459.672</u> |

M6 - SALUTE

| Missione / Componente | Investimento                                                                                                                                                                                                   | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare                                                                                                                                            | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                     | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M6C1                  | I.1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)<br>NS: M6C1 10-11                                                                                      |                  | Ministero della salute, tramite l'Agenzia nazionale dei Servizi Regionali (AGENAS), Regioni e altri soggetti interessati all'attuazione degli Ospedali di Comunità. | 1.000,00          |                     | 56,84                   |                     |                            |                     | Con <b>Decreto del Ministro della Salute del 20/01/2022</b> - sono state ripartite le risorse alle Regioni e Province autonome per i progetti del PNRR e del Piano per gli investimenti complementari. Con riferimento all'intervento relativi alla M6C1 1.3 sono stati previsti, per la Regione Toscana, i seguenti target con conseguente individuazione delle relative quote di finanziamento:<br><b>- M6C1 1.3</b> "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità" per un importo di <b>56.844.357,72</b> al fine della realizzazione di 23 Ospedali di Comunità.<br>Con la <b>Delibera 1614 del 28/12/2023</b> la Giunta ha approvato modifiche alla programmazione di cui al Contratto Istituzionale di Sviluppo; le risorse interessate restano invariate (2.153.025,00).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PNC-E.1               | E.1.1 – Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata   |                  | Ministero della salute                                                                                                                                              |                   | 415,38              |                         | 22,08               |                            |                     | <p><b>Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36</b> conv. In L. 79/2022- Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (Art. 27 Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici - SNPS).</p> <p><b>Decreto del Ministero della Salute del 9/6/2022</b> - Definizione dei compiti che i soggetti di cui all'articolo 27, comma 4, del DL 30 aprile 2022, n. 36 <b>(fra cui le Regioni)</b> svolgono nell'ambito del Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS).</p> <p><b>DGR 1246 del 07 11 2022</b> - Istituzione del Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS)</p> <p><b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2023</b> - Definizione delle modalità di interazione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS) con il Sistema nazionale protezione ambiente (SNPA) e istituzione della Cabina di regia.</p> <p><b>Il 31 marzo 2022 l'ISS (Istituto Superiore di Sanità) ha pubblicato l'Avviso Pubblico</b> concernente il PNC-PRACSI, con cui l'ISS ha destinato 51.490.000 (prima quota del finanziamento complessivo di 415.379.000), a favore degli Enti afferenti al Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), con il riparto dei finanziamenti previsti per le Agenzie del SNPA (2021).</p> <p>Sulla base dell'Avviso pubblico è stato sottoscritto un <b>Accordo operativo tra ARPAL Liguria (Agenzia Capofila) e ARPAT</b>, per destinare 2.968.999,96, poi divenuti <b>2.969.956,00</b>, a favore di ARPAT, per la realizzazione di interventi della Linea di investimento 1.1 "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata" del PNC-PRACSI, da considerarsi come prima tranche rispetto all'importo totale di <b>22.079.913,00</b> destinato alla Toscana (risorse direttamente erogate ad ARPAT, senza coinvolgimento del bilancio regionale).</p> <p><b>DGR 71 del 30/1/2023</b> - Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) accordo operativo ex art. 15 della L. 241/1990 per la realizzazione dei subinvestimenti del programma salute, ambiente, biodiversità e clima (art. 1, comma 2, lettera e), punto 1), del DL 59/2021). Approvazione Accordo operativo con ISS (firmato il 09 02 2023). La seconda tranche del finanziamento di 22 milioni è <b>5.622.976,00</b>.</p>                                                                                                                                                                                           |
|                       |                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                     |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>DGR 175 del 27/02/2023</b> - Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) accordi operativi ex art. 15 della L. 241/1990; attuazione punto 3) della DGR 71 del 30/01/2023 Approvazione <b>Accordi (attuativi)</b> di collaborazione tra Regione Toscana e gli Enti che partecipano al SRPS della Toscana finalizzati alla ripartizione e destinazione delle risorse provenienti da ISS per la realizzazione degli interventi di <b>priorità 1</b> della Linea di investimento 1.1, Misura 6 PNRR. Le risorse destinate alle Regioni per finanziare le Strutture del Sistema Regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS) sono 378.192.659,00; con la delibera sono prenotati <b>5.622.976,00</b> (impegnati a marzo 2023 con i decreti 5548 e 5912, divenuti <b>4.233.451,55</b> dopo le economie, liquidati).</p> <p><b>DGR 1431 del 04/12/2023</b> - La Giunta ha approvato lo schema di <b>Atto aggiuntivo all'Accordo Operativo tra RT e ISS</b> (di cui alla DGR 71/2023 e firmato dalle parti), per disciplinare la realizzazione degli interventi di cui alle <b>priorità P2, P3 e P4</b> del programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima" Linea di investimento 1.1 "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata" – CUP: I83C22000640005. La quota di finanziamento assegnata alla Regione Toscana per le <b>priorità P2, P3 e P4</b> <b>13.486.982,00</b>, è stata convenuta con l'Istituto Superiore di Sanità (20/11/2023) <i>sulla base delle richieste di intervento pervenute da parte di Regione Toscana sulla Piattaforma Informatica ISS entro il 10/10/2023 e ritenute eleggibili dal Team Tecnico Scientifico (TSP) dell'ISS.</i></p> <p><b>DGR 1542 del 18/12/2023</b> - Approvazione, sulla base dell'Accordo Aggiuntivo di cui a DGR n. 1431 del 4/12/2023, degli schemi di Accordo attuativi tra RT, ARPAT e IZSLT finalizzati alla destinazione, da parte di ISS, delle risorse finanziarie destinate agli interventi di priorità <b>P2 prenotati 1.441.148,00</b> di cui 1.361.660,00 ARPAT e 79.488,00 IZSLT).</p> <p><b>DGR 244 del 04/03/2024</b> - Approvazione, sulla base dell'Accordo Aggiuntivo di cui a DGR n. 1431 del 4/12/2023, gli schemi di Accordo attuativi finalizzati alla destinazione, da parte di ISS, delle risorse finanziarie destinate agli interventi di priorità <b>P3 e P4</b> in conseguenza della sottoscrizione dell'Accordo Aggiuntivo sopra citato, da stipulare tra Regione Toscana, Aziende USL, ARPAT ed ISPRO per la realizzazione degli interventi di cui alle Priorità <b>P3 e P4</b> della Linea di investimento 1.1.</p> |
| PNC-E.1               | E.1.2 - Sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato saluteambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale |                  | Ministero della salute                                                                                                                                              |                   | 49,50               |                         |                     | 2,35                       |                     | <p><b>Avviso pubblico del 20/06/2023</b> - rivolto alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano a manifestare l'interesse per l'attuazione del progetto: 1.2 "Sviluppo e implementazione di due specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente e clima in siti contaminati selezionati di interesse nazionale". Le risorse disponibili per il finanziamento delle attività da realizzare, 49.511.000, saranno suddivise equamente tra i due modelli di intervento. Le Regioni Puglia e Veneto si sono candidate quali capofila di due aggregazioni di regioni e province autonome. Regione Toscana fa parte di tutte e due le aggregazioni.</p> <p><b>Preso d'atto 26 ottobre 2023</b> dei progetti presentati dalle Regioni capofila, Puglia e Veneto, a cui partecipa anche la Regione Toscana.</p> <p><b>DGR 400 del 08/04/2024</b> - Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) – Approvazione Accordo di collaborazione tra l'ArReSS Puglia e la Regione Toscana, finalizzato a disciplinare la realizzazione delle attività di interesse comune volte al raggiungimento degli obiettivi del progetto 1.2 "Sviluppo e implementazione di due specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente e clima in siti contaminati di interesse nazionale. Le risorse di cui all'articolo 6 dell'Accordo tra ArReSS e Regione Toscana, 2.347.530,00, saranno acquisite, con variazione di bilancio in via amministrativa, sui pertinenti capitoli vincolati di entrata/uscita del bilancio regionale; non è prevista la necessità di ulteriori risorse a titolo di cofinanziamento regionale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

M6 - SALUTE

| Missione / Componente | Investimento                                                                                                                                  | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                               |                  |                          | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PNC-E.1               | E.1.4 - Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambienteclima. |                  | Ministero della salute   |                   | 21,00               |                         | 0,02                |                            |                     | <p><b>Avviso pubblico del 30/06/2022</b> del Ministero della Salute per la presentazione e selezione di progetti di ricerca applicata "salute-ambiente-biodiversità-clima" per l'attuazione di interventi da finanziare dell'investimento PNC-E.1 - Investimento 1.4). La dotazione finanziaria disponibile per il presente investimento è pari a complessivi 21.000.000 euro. <b>Graduatoria approvata il 30.09.2022</b></p> <p><b>DGR 929 del 1/8/2022 - Partecipazione all'Avviso pubblico</b> per la presentazione e selezione di progetti di ricerca applicata "salute - ambiente - biodiversità - clima" per l'attuazione di interventi da finanziare dell'investimento E.1 "Salute-ambiente-biodiversità-clima del PNC-E.1. Nel progetto: Ricerca applicata per la valutazione dell'impatto sulla salute dei rischi ambientali dove la Regione Toscana è capofila il rappresentante è l'Istituto per i Processi Chimico Fisici (IPCF) – CNR Pisa.</p> <p><b>Avviso pubblico del 18 10 2022</b> per finanziare altri due progetti nell'ambito dell'investimento 1.4. - <b>Approvata graduatoria a gennaio 2023</b></p> <p><b>DGR 712 del 26/06/2023</b> -(Relativo all'Avviso del 30-06-2022) Approvazione del protocollo di intesa tra Regione Toscana e Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo "ITWH: sistema gestionale per il benessere e la promozione del total worker health nei luoghi di lavoro", di cui all'investimento E.1 "Salute-ambiente-biodiversità-clima", piano nazionale investimenti complementari al PNRR finanziato dal Ministero della Salute. Con il Decreto Direttoriale del 30 settembre 2022 il Ministero della Salute, a conclusione della fase della valutazione tecnico-scientifica, nonché in considerazione dell'esito dei controlli amministrativi, ha ammesso al finanziamento 13 progetti, di cui 8 rientranti in AREA A e 5 in AREA B, per un importo totale di 20.067.209,10 tra i quali il progetto ITWH (Area B), attribuendo un finanziamento complessivo di 700.000,00 per la sua realizzazione. Il progetto finanziato per 700.000,00 è coordinato dall'UO Prevenzione della DG Welfare della Regione Lombardia e prevede, oltre alla stessa Regione Lombardia in qualità di capofila, la partecipazione di altre unità operative tra cui il Settore Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro di <b>Regione Toscana con una quota di finanziamento di 15.000,00.</b></p> <p><b>DGR 999 del 28/08/2023</b> - Attuazione del Progetto di Ricerca "ITWH: sistema gestionale per il benessere e la promozione del total worker health nei luoghi di lavoro" di cui all'investimento E.1 "Salute – Ambiente – Biodiversità – Clima", piano nazionale investimenti complementari al PNRR, finanziato dal Ministero della Salute. La Giunta assegna le risorse a ESTAR e prende atto delle modifiche apportate allo schema del protocollo d'intesa, già approvato con DGR 712/2023, introdotte a seguito della firma, il 12 giugno 2023, dell'atto aggiuntivo all'accordo tra il <b>Ministero della Salute e la Regione Lombardia - Capofila - per la realizzazione del progetto ITWH.</b></p> |



M6 - SALUTE

| Missione / Componente | Investimento | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione |
|-----------------------|--------------|------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|------------|
|                       |              |                  |                          | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |            |

C2 - INNOVAZIONE RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

|      |                                                                                                  |  |  |  |          |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M6C2 |                                                                                                  |  |  |  |          |  |  |  |  | <p><b>Decreto del Ministro della Salute del 20/01/2022</b> - ripartizione risorse alle Regioni e Province autonome per i progetti del PNRR e del Piano per gli investimenti complementari. Con riferimento agli interventi relativi alla M6 C2 sono stati previsti, per la Regione Toscana, i seguenti target con conseguente individuazione delle relative quote di finanziamento:</p> <p>- <b>M6C2 1.1</b> "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero": - Sub Investimento 1.1.1 "Digitalizzazione DEA I e II livello" per un importo di euro 82.430.571,57 per n. 19 progetti; Sub Investimento 1.1.2 "Grandi apparecchiature sanitarie" per un importo di 67.596.752,20, al fine di implementare la dotazione di apparecchiature diagnostiche;</p> <p>- <b>M6C2 1.2</b> "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" per un importo imputato al PNRR, 36.315.079,52, per realizzare 7 interventi, e per un ulteriore importo imputato al PNC, 82.424.318,69;</p> <p>- <b>M6C2 1.3</b> "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione": - <b>Sub Investimento 1.3.1</b> "Adozione e utilizzo dell'FSE da parte delle regioni" il cui target sarà individuato dallo specifico DM del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l'adozione delle Linee guida per l'attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE); - <b>Sub Investimento 1.3.2</b> "Potenziamento, modello predittivo, SDK..." per un importo di 1.722.384,04 al fine di implementare 4 nuovi flussi informativi;</p> <p>- <b>M6C2 2.2</b> "Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario": - Sub Investimento "(a) Borse aggiuntive in formazione di medicina generale" per un importo di 1.926.156,78, per la copertura di n. 51 borse di studio aggiuntive; - Sub Investimento "(b) Corso di formazione in infezioni ospedaliere" per un importo di 5.315.647,98, per formare 19.488 dipendenti;</p> <p><b>DGR 1429 del 27/12/2021</b> - costituzione del Fondo regionale complementare - destinati 20 mln. (CAP 24482/2022).</p> <p><b>DGR 597 del 23/05/2022</b> - PNRR e PNC - Approvazione del Piano finanziario 2022-2026 delle risorse assegnate alla Regione Toscana e presa d'atto dello Schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), <b>firmato il 30/05/2022 (Decreto 05/04/2022)</b> e del Piano Operativo Regionale (POR).</p> <p><b>DGR 598 del 25/05/2022</b> - Integrazione Fondo Regionale Complementare nell'ambito della programmazione PNRR/PNC, destinati in totale 31.446.496,41. Riassetto delle fonti di finanziamento per la realizzazione del Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno.</p> <p><b>DGR 599 del 25/05/2022</b> - PNRR e PNC - <b>Approvazione degli interventi programmati e assegnazione delle relative risorse.</b></p> <p><b>DGR 823 del 18/07/2022</b> - PNRR e PNC - Missione 6 - DGR n. 598 e 599 del 25/5/22: riallineamento copertura Fondo Regionale Complementare e correzione di un mero errore materiale.</p> <p><b>Decreto 17294 del 20/07/2022</b> - PNRR e PNC - M6C1 1.2 CDC, M6C1 1.2 COT, M6C1 1.3 ODC, M6C2 1.1 Ammodernamento parco tecnologico, M6C2 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile - <b>impegno ed accertamento</b> delle relative risorse a valere sui fondi PNRR, PNC e Fondo Complementare Regionale.</p> <p><b>Decreto 16386 del 05/08/2022</b> - impegno in favore di ESTAR per le seguenti linee di investimenti PNRR: M6- C1 Sub I.1.2.2 - "Centrali Operative Territoriali (COT) - Interconnessione"; C2 Sub I.1.1.1 "Digitalizzazione DEA I e II livello"; C2 Sub I.1.3.2 "4 Nuovi flussi informativi Nazionali".</p> <p><b>DGR 995 del 29/08/2022</b> - Modica della DGR 599 del 25/05/2022 con riguardo alla linea di investimento C 2.2.2. sub Misura Corso di formazione in infezioni ospedaliere individuando come soggetto attuatore ESTAR invece che la Regione Toscana e le Aziende Sanitarie Toscane.</p> <p><b>Tra il 31 maggio e il 1° giugno 2022</b> sono stati firmati tutti i 21 Contratti istituzionali di sviluppo con i Governatori di tutte le Regioni italiane.</p> <p><b>DPGR 128 del 4/07/2022</b> - Con Decreto del Presidente della GR è stato: approvato lo schema di delega, predisposto conformemente a quanto previsto nel CIS ed allo schema-tipo pervenuto dagli uffici ministeriali, da sottoscrivere tra la Regione Toscana ed i Soggetti attuatori esterni delle diverse linee di investimento della Missione 6 del PNRR; integrato il suddetto schema con le specifiche relative alle funzioni ed attività da delegare ai Soggetti attuatori Esterni, così come individuate con delibera della GR n. 597/2022, Allegato B; deciso di procedere, partitamente, alla sottoscrizione dei singoli atti di delega per gli interventi afferenti alla Missione 6 del PNRR con i Soggetti Attuatori Esterni, individuati con delibera della GR n. 599/2022.</p> <p><b>28/07/2022</b> - Pubblicata da Invitalia le procedure di gara relative ai servizi tecnici e lavori per la realizzazione e il potenziamento delle strutture del Servizio sanitario nazionale previste dal PNRR. Il Ministero della Salute ha reso disponibile ai Regioni e Province autonome, enti attuatori dei Contratti Istituzionali di Sviluppo il supporto tecnico operativo di Invitalia, in qualità di centrale di Committenza. Le gare riguardano la Missione 6 Salute, Componenti 1 e 2 e in particolare: L'investimento 1.1 (M6C1) Case della Comunità; L'investimento 1.3 (M6C1) Ospedali di comunità; L'investimento 1.2.2 (M6C1) Centrali Operative Territoriali; L'investimento 1.2 (M6C2) Verso un Ospedale Sicuro e Sostenibile. Le offerte possono essere presentate dagli operatori entro il 14 settembre 2022.</p> |
| M6C2 | I.1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero M6C2-I 1.1-4, 5, 6, 7, 8 e 9 |  |  |  | 4.052,40 |  |  |  |  | <p><b>1/12/2021 - Accordo Quadro Consip</b> per l'acquisizione di oltre 2mla ecotomografi destinati alle strutture sanitarie pubbliche 20/04/2022 - Accordo quadro Consip per la fornitura di Tomografi Computerizzati (TC) e servizi connessi e opzionali 28/04/2022 - Consip - Avviso di preinformazione "AQ Acceleratori lineari, sistemi per radioterapia (gating SGRt e dosimetria), servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le PA"</p> <p><b>Gara Consip - "Sistemi informativi clinico assistenziali "</b> (cartella clinica elettronica, enterprise imaging e telemedicina) del valore di oltre 1 mld€ - il cui contratto è già attivo dal giugno 2022</p> <p><b>Gara Consip - "Sanità digitale - Sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino"</b> del valore di 540 milioni.</p> <p>Consip ha completato l'attivazione (gennaio 2023) di tutti i lotti della gara "Sanità Digitale - Sistemi informativi sanitari e Servizi al cittadino" - che sono quindi immediatamente disponibili per gli acquisti della PA - per un valore complessivo contrattuale pari a 540 milioni.</p> <p><b>7/06/2023</b> - Consip Spa ha indetto una gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo quadro avente ad oggetto l'affidamento di servizi applicativi e l'affidamento di servizi di supporto in ambito "Sanità digitale - Sistemi informativi clinico-assistenziali 2" per le Pubbliche Amministrazioni del SSN - ID Sigef 2601 per un importo complessivo pari a 880 milioni. Si tratta di una ridedizione (con molti miglioramenti apportati) dell'Accordo Quadro (AQ) "Sanità Digitale 1" e copre le aree applicative "Cartella Clinica Elettronica", "Enterprise Imaging" e "Supporto strategico", con la solita suddivisione per macroaree geografiche e, quindi, un totale di 6 lotti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

M6 - SALUTE

| Missione / Componente | Investimento                                                                                             | Sub-Investimento                                                                                       | Amministrazione Titolare | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                          |                                                                                                        |                          | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M6C2                  |                                                                                                          | I.1.1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) M6C2- 7       | Ministero della salute   | 2.863,25          |                     | 161,80                  |                     |                            |                     | <p><b>Decreto del Ministro della Salute del 20/01/2022</b> - ripartizione risorse alle Regioni e Province autonome per i progetti del PNRR e del Piano per gli investimenti complementari. Con riferimento agli interventi relativi alla M6 C2 sono stati previsti, per la Regione Toscana, i seguenti target con conseguente individuazione delle relative quote di finanziamento:</p> <p>- <b>M6C2 1.1</b> "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero": - <b>Sub Investimento 1.1.1</b> "Digitalizzazione DEA I e II livello" per un importo di <b>82.430.571,57</b> per n. 19 progetti; Sub Investimento 1.1.2 "Grandi apparecchiature sanitarie" per un importo di 67.596.752,20, per implementare la dotazione di apparecchiature diagnostiche.</p> <p><b>DGR 1393 del 09/11/2020</b> - Integrazione della DGR n.741/2020 avente per oggetto: "Approvazione della proposta di Piano di riordino della rete ospedaliera toscana ai sensi dell'art.2 del DL 29 maggio 2020 n. 34". Sostituzione della DGR n. 1373/2020. Fabbisogni di risorse previsti per il piano di riordino delle rete ospedaliera toscana di cui all'art. 2 del D.L. n. 34/2020, con. nella L. n. 77/2020: sono previsti 79.367.367, di cui 64.500.923,45 per "terapia intensiva e Semi-intensiva", 14.146.258,55 pe il Pronto Soccorso e 720.185,00 per i mezzi di trasporto.</p> <p>Il Ministero della Salute, con DD ammesso alla registrazione della CDC n. 2225 del 20/11/2020, ha approvato il Piano rimodulato dalla Regione Toscana, di cui alla DGR 1393 del 09/11/2020.</p> <p><b>Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020)</b> Il Ministero della Salute ha adottato con Decreto Direttoriale n. MDS-DGPROGS-84 del 22/10/2021 il "Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero della Salute/Regioni italiane", relativo ai piani di riorganizzazione presentati dalle Regioni e dalle Province Autonome in attuazione all'art. 2 del DL 34/2020, volti a rafforzare la capacità delle strutture ospedaliere del SSN ad affrontare le emergenze pandemiche attraverso l'incremento del numero di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva, in attuazione a quanto disposto dalla Decisione di Esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea relativa all'approvazione della valutazione del PNRR M6C2 Linea di Intervento 1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero".<b>Alla Toscana sono destinati 79.367.367.</b></p> <p>In <b>totale</b> destinati alla <b>Toscana 161.797.939,57</b></p> |
| M6C2                  |                                                                                                          | I.1.1.2 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature) M6C2- 6 | Ministero della salute   | 1.189,15          |                     | 67,59                   |                     |                            |                     | <p><b>Decreto del Ministro della Salute del 20/01/2022</b> - ripartizione risorse alle Regioni e Province autonome per i progetti del PNRR e del Piano per gli investimenti complementari</p> <p>- M6C2 1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero": - Sub Investimento 1.1.1 "Digitalizzazione DEA I e II livello" per un importo di 82.430.571,57 per n. 19 progetti; <b>Sub Investimento 1.1.2</b> "Grandi apparecchiature sanitarie" per un importo di <b>67.596.752,20</b>, al fine di implementare la dotazione di apparecchiature diagnostiche.</p> <p>Con la <b>Delibera 1614 del 28/12/2023</b> la Giunta ha approvato modifiche alla programmazione di cui al Contratto Istituzionale di Sviluppo; le risorse interessate restano inviarate (703.913,00).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M6C2                  | I.1.2 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile M6C2 10                                                   |                                                                                                        | Ministero della salute   | 1.638,90          |                     | 36,31                   |                     |                            |                     | <p>Con <b>Nota del Ministero della Salute prot. n. 14866 del 26/07/2021</b> è stato comunicato che alla Regione Toscana sono assegnati, ripartiti sulla base delle quote di accesso, complessivamente 119,0 milioni di cui 36,3 milioni a valere sul PNRR e 82,6 milioni a valere sul Fondo complementare per la realizzazione di interventi nell'ambito della Missione 6, linea di investimento 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile".</p> <p><b>DGR 760 del 30/7/2021</b> - la Regione Toscana ha approvato l'elenco degli interventi, quale piano dei fabbisogni prioritari, di edilizia sanitaria da finanziare con le risorse del PNRR 36,3 milioni e del Fondo complementare 82,6 milioni per un totale complessivo di 119 milioni (118.996.663,42).</p> <p><b>DGR 599 del 25/05/2022</b> - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) - Missione 6 - approvazione degli interventi programmati e assegnazione delle relative risorse. In base al <b>DM del 20 gennaio 2022</b>, le risorse assegnate ai Soggetti Attuatori (Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano), sono determinate in 8.042.960.665,58, di cui 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR e 1.450.000.000,00 a valere sul PNC; per la Toscana, relativamente a M6C2 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile", sono stati assegnati <b>36.315.079,52</b> del PNRR e <b>82.424.318,69</b> del PNC.</p> <p><u>Progetti in essere (su PNRR)</u></p> <p>Per la Toscana sono disponibili 45.490.000 (fonte: sito Italia Domani, opendata universo ReGIS).</p> <p>Occorre considerare che per i progetti in essere relativi all'investimento "Verso un ospedale sicuro e sostenibile", ex art. 20 L. 67/1988, <u>coda rimodulazione del PNRR</u> (approvata dal Consiglio dell'Unione Europea l'8 dicembre 2023), è stata stabilita una modifica al finanziamento assegnato al sub-investimento da 1 miliardo a 250 milioni, con l'assegnazione dei 750 milioni residui agli interventi dell'investimento "Casa come primo luogo di cura e telemedicina" della Componente 1: Assistenza domiciliare (M6C211.2.1), per 250 milioni e Telemedicina (M6C111.2.3), per 500 milioni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M6C2                  | I.1.3 - Infrastruttura tecnologica e strumenti di raccolta, elaborazione, analisi dei dati e simulazione |                                                                                                        |                          | 1.672,50          |                     |                         |                     |                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

M6 - SALUTE

| Missione / Componente | Investimento | Sub-Investimento                                                                                                                                                                                        | Amministrazione Titolare | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |              |                                                                                                                                                                                                         |                          | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M6C2                  |              | I.1.3.1.b Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) M6C2 - 11                                          | Ministero della Salute   | 1.379,98          |                     | 33,14                   |                     |                            |                     | <p>Ad aprile (<b>D del 08 04 2022</b>) sono state approvate le Linee guida per il potenziamento del Fascicolo sanitario elettronico (FSE).</p> <p>Ad agosto 2022 (<b>DI 232 del 08/08/2022</b>) sono state assegnate le risorse territorializzabili per l'adozione e l'utilizzo del FSE da parte delle Regioni e delle Province autonome. Sono disponibili 610.389.999,93, di cui 299.300.000,00 (<b>15.472.354,04 per la Toscana</b>) destinate al <b>potenziamento dell'infrastruttura digitale dei sistemi sanitari</b> e 311.089.999,93 (<b>17.669.912 per la Toscana</b>) destinate all'<b>incremento delle competenze digitali dei professionisti del sistema sanitario</b>.</p> <p>L'investimento 1.3.1 è suddiviso nei seguenti sub-investimenti:</p> <p>M6C2 I.1.3.1 a - repository centrale, digitalizzazione documentale, servizi e interfaccia user-friendly (200.00.000,00)</p> <p>M6C2 I.1.3.1 b - adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni (610.389.999,93)</p> <p>M6C2 I.1.3.1 c - utilizzo delle risorse relative ai progetti già in essere del sistema tessera sanitaria e dell'Infrastruttura di interoperabilità nazionale INI, nonché del Fondo investimenti per il FSE per gli anni 2018-2021 (569.600.000,00)</p> <p>A maggio 2023 la Giunta (<b>Delibera 530 del 15/05/2023</b>) ha individuato ESTAR quale Soggetto Attuatore Esterno, in qualità di soggetto delegato di cui la Regione si avvale per l'attuazione e lo svolgimento di parte della programmazione PNRR "M6C2 1.3, in particolare riferita alle linee di investimento e alle specifiche attività individuate nel "PNRR M6C2 1.3.1 b) Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni - Risorse per <b>il potenziamento delle infrastrutture digitali contribuiti a amministrazioni locali</b>"; a favore di ESTAR è stata assegnata la quota di <b>13.383.586,23</b>. La restante quota, rispetto alle risorse complessive, <b>15.472.354,04</b>, destinate alla Regione Toscana con il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 232 dell'8 agosto 2022, <b>2.088.767,81</b>, rimane in capo alla Regione, sulla stessa linea di investimento.</p> <p><b>Incremento delle competenze digitali dei professionisti del sistema sanitario</b> - 16/03/2023 AOOGR/PDProt. 0136557 - Approvazione Piano Operativo per l'incremento delle competenze Digitali.</p>                                                                                                |
|                       |              |                                                                                                                                                                                                         |                          |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p>A giugno 2023 la Giunta (<b>DGR 710 del 26/06/2023</b>) ha prenotato le risorse per la missione M6C2 Investimento 1.3.1- Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica del Fascicolo Sanitario Elettronico e degli strumenti per la raccolta, elaborazione, analisi dei dati e la simulazione -<b>Piano operativo per l'incremento delle competenze digitali dei professionisti del sistema sanitario</b> (17.669.912; con il DD 22484 del 02/10/2023, come rimodulato dal DD 25921 del 31/10/2023, sono stati impegnati 15.669.911,90 per la formazione sulle competenze digitali; gli altri 2 milioni sono destinati alla realizzazione del piano della comunicazione).</p> <p><b>Decreto dirigenziale 15407 del 14/07/2023</b> - viene istituita una cabina di regia regionale con la funzioni di indirizzo, monitoraggio valutazione e controllo dell'andamento della missione M6C2 I1.3.1.</p> <p>A settembre 2023 la Giunta (<b>DGR 1049 del 11/09/2023</b>) ha individuato nella Fondazione Toscana Gabriele Monasterio, un nuovo, ulteriore e aggiuntivo soggetto attuatore esterno, che si affianca ad ESTAR quale soggetto attuatore già in precedenza individuato, per l'attuazione e lo svolgimento di parte della programmazione PNRR (M6C2 1.3 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione: - Sub Investimento 1.3.1 "Adozione e utilizzo dell'FSE da parte delle Regioni) e riferita, in particolare, alle linee di investimento e alle specifiche attività individuate nel "PNRR M6C2 1.3.1 b) <b>Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni</b> - Risorse per il potenziamento delle infrastrutture digitali contribuiti a amministrazioni locali". Il contributo economico assegnato alla Fondazione Toscana Gabriele Monasterio, 600.000,00 euro, trova copertura nei 13.383.586,23, già assegnati con DGR 530/2023 ad ESTAR (la somma assegnata ad ESTAR è rideterminata in 12.783.586,23).</p> <p><b>DGR 1178 del 06/11/2023</b> - Progetti straordinari PNRR formazione sulle infezioni correlate all'assistenza e su fascicolo sanitario elettronico. La Giunta ha ritenuto opportuno elaborare due progetti straordinari, specifici e dedicati che offrono l'opportunità di disporre di un numero adeguato di professionisti come docenti e tutor per realizzare gli eventi formativi utili a raggiungere gli obiettivi stabiliti dal PNRR. Uno dei due progetti straordinari approvati è il "Progetto straordinario-PNRR Fascicolo Sanitario Elettronico".</p> |
| M6C2                  |              | I.1.3.2 - Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (Potenziamento, modello predittivo, SDK -) M6C2- 12 e 13 | Ministero della Salute   | 292,60            |                     | 1,72                    |                     |                            |                     | <p><b>Decreto del Ministro della Salute del 20/01/2022</b> - ripartizione risorse alle Regioni e Province autonome per i progetti del PNRR e del Piano per gli investimenti complementari. Con riferimento agli interventi relativi alla M6 C2 sono stati previsti, per la Regione Toscana, i seguenti target con conseguente individuazione delle relative quote di finanziamento:</p> <p>- <b>Sub Investimento 1.3.2</b> "Potenziamento, modello predittivo, SDK..." per un importo di <b>1.722.384,04</b> al fine di implementare 4 nuovi flussi informativi.</p> <p><b>DECRETO DIRETTORIALE 18/03/2022 del Ministero della Salute</b> - Approvazione del Piano Operativo della Direzione Generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica Missione 6 "Salute" Componente 2 - Investimento 1.3.2:Infrastruttura tecnologica del Ministero della Salute e analisi dei dati e modello predittivo per garantire i LEA italiani e la sorveglianza e vigilanza sanitaria</p> <p><b>Decreto ministeriale 5 aprile 2022 Ministero della Salute</b> - Approvazione dello schema di contratto istituzionale di sviluppo (CIS) con l'allegato comprensivo del Piano operativo e delle schede intervento</p> <p><b>DECRETO DIRETTORIALE 18/04/2023 del Ministero della Salute</b> - Approvazione del Piano Operativo della Direzione Generale della programmazione sanitaria con allegato piano operativo - M6C2 Sub-investimento 1.3.2.3.1 - Modello di simulazione e previsione per scenari a medio e lungo termine nel SSN – concettualizzazione del modello, sviluppo dell'algoritmo e governance del progetto</p> <p><b>DECRETO DIRETTORIALE 04/05/2023 del Ministero della Salute</b> - Approvazione del Piano Operativo della Direzione Generale della prevenzione sanitaria con allegato piano operativo - M6C2 Sub-investimento 1.3.2.3.3 - Modello di simulazione e previsione per scenari a medio e lungo termine nel SSN - realizzazione del National Health Prevention Hub</p> <p><b>DECRETO 07/08/2023 del Ministero della Salute</b> -Sistema informativo per il monitoraggio delle attività erogate dai consultori familiari (SICOF) - PNRR M6C2 Investimento 1.3.2</p> <p><b>DECRETO 07/08/2023 del Ministero della Salute</b> - Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza riabilitativa (SIAR) - PNRR M6C2 Investimento 1.3.2.</p>                                                                                                                                                                                         |

M6 - SALUTE

| Missione / Componente | Investimento                                                                                                                            | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                         |                  |                          | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M6C2                  | I.2.1. Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN                                                                   |                  | Ministero della Salute   | 524,14            |                     | 16,62                   |                     |                            |                     | <p><b>Avviso pubblico del Ministero della Salute di aprile 2022</b> per la presentazione e selezione di progetti di ricerca da finanziare nell'ambito del PNRR sulle seguenti tematiche 1. Proof of concept (PoC); 2. Malattie Rare (MR); 3. Malattie Croniche non Trasmissibili (MCnT) ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-assistenziali. 262.070.000 euro la dotazione finanziaria del bando.</p> <p><b>DGR 488 del 26/04/2022</b> – determinazioni in ordine alla partecipazione del suddetto avviso pubblico.</p> <p><b>Decreto 7956 del 29/04/2022</b> - determinazioni in merito alla validazione delle proposte progettuali.</p> <p><b>A novembre 2022 sono state approvate le graduatorie</b> per 226 progetti di ricerca biomedica (Missione 6, Componente 2, Investimento 2.1). Sono stati finanziati 50 progetti per l'iniziativa "malattie rare" (5 progetti in Toscana per 4,5 milioni), 139 progetti per l'ambito "malattie croniche non trasmissibili" (5 progetti in Toscana per 4.523.227) 37 progetti per il "proof of concept" (1 progetto in Toscana per 993.835)</p> <p><b>DGR 1528 del 19/12/2022</b> - Si prende atto dell'ammissione a finanziamento, nell'ambito dell'Avviso pubblico per la presentazione e selezione di progetti di ricerca da finanziare nell'ambito del PNRR sulle seguenti tematiche: 1. Proof of concept (PoC); 2. Malattie Rare (MR); 3. Malattie Croniche non Trasmissibili (MCnT) ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-assistenziali, di<b>11 progetti aventi la Regione Toscana come Soggetto Proponente/Destinatario</b> Istituzionale, per un <b>importo totale di 10.017.062,00.</b></p> <p><b>Decreto 6012 del 17/03/2023</b> - Progetti ammessi a finanziamento: approvazione schema di convenzione operativa con gli Enti attuatori e impegno del finanziamento.</p> <p><b>Secondo Avviso pubblico (di aprile 2023)</b> per la presentazione e selezione di progetti di ricerca da finanziare nell'ambito del PNRR sulle seguenti tematiche: 1. Proof of concept (PoC); 2. Tumori Rari (TR); 3. Malattie Rare (MR); 4. Malattie Croniche non Trasmissibili (MCnT) ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-assistenziali; 4.1 Innovazione in campo diagnostico, 4.2 Innovazione in campo terapeutico; 5. Malattie Croniche non Trasmissibili (MCnT) ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-assistenziali; 5.1 Fattori di rischio e prevenzione, 5.2 Eziopatogenesi e meccanismi di malattia; la dotazione finanziaria è 310.835.569,08.</p> <p><b>DGR 482 del 28/04/2023</b> - recante determinazioni in ordine alla partecipazione al suddetto Avviso pubblico in qualità di Soggetto Proponente/Attuatore, per consentire la partecipazione dei ricercatori toscani e contribuire alla valorizzazione e al potenziamento della ricerca biomedica del Servizio Sanitario Nazionale, usufruendo della eccezionale opportunità rappresentata dal PNRR.</p> <p><b>Decreto 8821 del 03/05/2023</b> - determinazioni in merito alla validazione delle proposte progettuali</p> <p><b>Decreto 11117 del 24/05/2023</b> - esiti del processo di validazione delle Lettere di Intenti</p> <p><b>Decreto 15840 del 20/07/2023</b> - esiti del processo di validazione dei progetti completi - 11 i progetti completati validati dal destinatario istituzionale/soggetto proponente Regione Toscana ed inviati al Ministero della Salute.</p> |
|                       |                                                                                                                                         |                  |                          |                   |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Il 26/03/2024 il Comitato Tecnico Sanitario</b> ha approvato, nell'ambito dell'avviso pubblico di aprile 2023, la graduatoria finale e l'attribuzione del finanziamento ministeriale:</p> <p>Malattie Rare: 24 progetti finanziati su 29 proposte progettuali</p> <p>Tumori Rari: 52 progetti finanziati su 74 proposte progettuali <b>(3 in Toscana con 2.942.000)</b></p> <p>Malattie Croniche non trasmissibili con topic su Innovazione in campo diagnostico o Innovazione in campo terapeutico: 172 progetti finanziati su 294 proposte progettuali<b>(2 in Toscana con 1.980.000)</b></p> <p>Malattie Croniche non trasmissibili con topic su Fattori di rischio e prevenzione o Eziopatogenesi e meccanismi di malattia: 34 progetti finanziati su 72 proposte progettuali</p> <p>Proof of Concept: 52 progetti finanziati su 64 proposte progettuali <b>(2 in Toscana con 1.677.351,00)</b></p> <p><b>DGR 442 del 15/04/2024</b> - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - "Avviso pubblico per la presentazione e selezione di progetti di ricerca da finanziare nell'ambito del PNRR sulle seguenti tematiche: 1. Proof of concept (PoC); 2. Tumori Rari (TR); 3. Malattie Rare (MR); 4. Malattie Croniche non Trasmissibili (MCnT) ad alto impatto sui sistemi sanitari socio-assistenziali: a. innovazione in campo diagnostico; b. innovazione in campo terapeutico; 5. Malattie Croniche non Trasmissibili (MCnT) ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-assistenziali: a. fattori di rischio e prevenzione; b. eziopatogenesi e meccanismi di malattia" del Ministero della Salute: presa atto finanziamenti assegnati<b>€599.351,00</b> per 7 progetti).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M6C2                  | I.2.2 - Sviluppo competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del SSN M6C2-I 2.2-14, 15, 16 e 17 da 14 a 17 |                  | Ministero della Salute   | 737,60            |                     |                         |                     |                            |                     | <p><b>Decreto 142 del 18/01/2022</b> - Sono state pubblicate le Linee Guida (Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute) che contengono indicazioni chiave per accedere agli investimenti per due misure previste dal PNRR e dal PNC: le iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale e la realizzazione dell'ecosistema innovativo della salute.</p> <p><b>Decreto del 19/01/2022</b> - È istituita la cabina di regia MUR – MSAL - MISE, al fine di garantire il più efficace coordinamento nell'attivazione delle iniziative in capo alle diverse amministrazioni coinvolte nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del connesso piano complementare nonché di ogni altro dispositivo di supporto alla Ricerca, Sviluppo e Innovazione, nel campo delle Scienze della vita.</p> <p><b>Decreto del Ministro della Salute del 20/01/2022</b> - ripartizione risorse alle Regioni e Province autonome per i progetti del PNRR e del Piano per gli investimenti complementari. Con riferimento all'intervento M6C2 2.2 "Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario" sono stati previsti, per la Regione Toscana, i seguenti target con conseguente individuazione delle relative quote di finanziamento: - Sub Investimento "(a) Borse aggiuntive in formazione di medicina generale" per un importo di 1.926.156,78, per la copertura di borse di studio aggiuntive; - Sub Investimento "(b) Corso di formazione in infezioni ospedaliere" per un importo di 5.315.647,98, al fine di formare 19.488 dipendenti.</p> <p><b>DGR 995 del 29/08/2022</b> - Modica della DGR 599 del 25/05/2022 (vedi nota 1) con riguardo alla linea di investimento C 2.2.2. sub Misura Corso di formazione in infezioni ospedaliere individuando come soggetto attuatore ESTAR invece che la Regione Toscana e le Aziende Sanitarie Toscane.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

M6 - SALUTE

| Missione / Componente | Investimento | Sub-Investimento                                                       | Amministrazione Titolare | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |              |                                                                        |                          | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M6C2                  |              | I.2 2 a) - Borse aggiuntive in formazione di medicina generale M6C2-14 | Ministero della Salute   | 101,97            |                     | 5,82                    |                     |                            |                     | <p><b>Decreto Ministero della Salute del 2/11/2021</b> - Assegnazione delle risorse alle singole regioni e province autonome per le Borse aggiuntive in formazione di medicina generale: 33.991.002,00 di cui <b>1.926.156,78</b> alla Toscana per il triennio 2021/2023.</p> <p><b>Decreto del Ministro della Salute del 20/01/2022</b> - Ripartizione risorse alle Regioni e Province autonome per i progetti del PNRR e del Piano per gli investimenti complementari. Quote di finanziamento: - Sub Investimento "(a) Borse aggiuntive in formazione di medicina generale": 1.926.156,78, per la copertura di borse di studio aggiuntive.</p> <p><b>Decreto Ministero Salute del 22/09/2022</b> - Riparto delle somme disponibili nel PNRR per la formazione dei medici di medicina generale -- triennio 2022/2025 33.991.002- Destinati alla Toscana <b>1.926.156,78</b>.</p> <p><b>Decreto dirigenziale 23440 del 29/11/22</b> - approvazione bando di concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale per la Regione Toscana - triennio 2022/2025.</p> <p><b>Decreto dirigenziale 2677 del 15/02/2023</b> - Elenco medici ammessi al concorso MMG 2022/2025</p> <p><b>Decreto dirigenziale 4858 del 14/03/2023</b> - Approvazione graduatoria di merito - Inizio corso -- 2 Maggio 2023</p> <p><b>Decreto Ministero Salute dell'08/06/2023</b> - Modifica della ripartizione delle risorse per il finanziamento delle borse aggiuntive in formazione di medicina generale previste dal PNRR - Cicli formativi 2021/2024 e 2022/2025.</p> <p><b>Decreto Ministero Salute del 14/7/2023</b>. Riparto delle somme disponibili nel PNRR per la formazione dei medici di medicina generale per il ciclo del triennio 2023-2026: 33.991.002,00 sono assegnati alle singole Regioni e Province autonome. Destinati alla Toscana <b>1.963.924,56</b>.</p> <p><b>Totale risorse destinate alla Toscana per i tre cicli di formazione 5.816.238,12.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M6C2                  |              | I.2.2 b) - Corso di formazione in infezioni ospedaliere M6C2-15        | Ministero della salute   | 80,03             |                     | 5,32                    |                     |                            |                     | <p><b>Decreto del Ministro della Salute del 20/01/2022</b> - Ripartizione risorse alle Regioni e Province autonome per i progetti del PNRR e del Piano per gli investimenti complementari. Quota di finanziamento: - Sub Investimento "(b) Corso di formazione in infezioni ospedaliere" per un importo di <b>5.315.647,98</b>, per formare 19.488 dipendenti.</p> <p><b>Decreto dirigenziale 25777 del 15/12/2022</b> - Impegno fondi PNRR, Missione M6, 6.12. Componente 2 - Investimento 2.2: Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario -- Sub investimento 2.2 (b) Corso di formazione in infezioni ospedaliere - Action Plan; codice CUP 153122000230006. Impegno a favore di <b>ESTAR di 3.315.647,98</b>.</p> <p><b>Decreto dirigenziale 2179 del 09/02/2023</b> -- Sistema di governance del sub investimento 2.2 (b) che istituisce la cabina di regia e il comitato scientifico</p> <p><b>Deliberazione del direttore generale di ESTAR 118 del 13/03/2023</b>: prima milestone PNRR M6 C2 2.2 - individuazione, per l'accreditamento di tutti gli eventi formativi connessi alla misura di cui all'oggetto della presente delibera, di ESTAR in quanto provider ECM accreditato presso la Regione Toscana.</p> <p><b>30 marzo 2023</b>: Relazione 1° milestone PNRR al Settore Ricerca e Investimenti in ambito sanitario</p> <p><b>31 marzo 2023</b>: AOOGRTPDPProt.0164506 Invio al Ministero della Salute della documentazione che attesta il raggiungimento della prima milestone.</p> <p><b>DGR 1178 del 06/11/2023</b> - Progetti straordinari PNRR formazione sulle infezioni correlate all'assistenza e su fascicolo sanitario elettronico. La Giunta ha ritenuto opportuno elaborare due progetti straordinari, specifici e dedicati che offrono l'opportunità di disporre di un numero adeguato di professionisti come docenti e tutor per realizzare gli eventi formativi utili a raggiungere gli obiettivi stabiliti dal PNRR. Uno dei due progetti straordinari approvati è il "Progetto straordinario-PNRR corso di formazione in infezioni ospedaliere".</p> <p><b>Decreto 4767 del 26/02/2024</b> - Assegnazione a valere sull'impegno ex lege 13948/2023 riguardante i fondi PNRR - M6, 6.12., C2, I 2.2: Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario -- Sub investimento 2.2 (b) Corso di formazione in infezioni ospedaliere <u>Assegnazione di 2.000.000 ad ESTAR.</u></p> |
| M6C2                  |              | I.2.2 c) - Corso di formazione manageriale M6C2-15                     | Ministero della salute   | 18,00             |                     | 1,08                    |                     |                            |                     | <p><b>Decreto del Ministero della Salute del 29 marzo 2023</b> - Il decreto individua Agenas "Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali" quale organismo intermedio per l'attuazione dell'intervento previsto dal PNRR, Missione M6, Componente 2.2c "Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub misura: corso di formazione manageriale" e dispone la ripartizione delle risorse stanziata a ciascuna Regione e Provincia autonoma oltre ad una quota riservata ad Agenas per l'organizzazione del corso pilota nazionale e delle attività di supporto e coordinamento del progetto. Le risorse per realizzare gli interventi sono 18 milioni; <b>per la Toscana sono disponibili 1.079.680 di costi diretti</b> (per Agenas 44.320 di costi indiretti, di cui 16 mila per il corso pilota. Costo totale: 1.124.000; costo Regione: 1.108.000).</p> <p><b>Decreto dirigenziale 16124 del 25/07/2023</b> - Nomina del Referente Unico Regionale</p> <p><b>DGR 1010 del 28/08/2023</b> - E' approvato l'Atto d'obbligo fra Regione Toscana e Agenas connesso all'accettazione del finanziamento concesso dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali -- Agenas nella qualità di organismo intermedio per il progetto PNRR, M6C2 - 2.2c "Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub-misura: corso di formazione manageriale"; la Scuola Superiore Sant'Anna - Laboratorio MeS è individuato quale ente di formazione per l'erogazione a livello regionale dei corsi di formazione manageriale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M6C2                  |              | I.2 2 d) Contratti di formazione medico - specialistica                | Ministero della salute   | 537,60            |                     |                         |                     | 42,11                      |                     | <p><b>Decreto Ministero della Salute del 19/04/2023</b> - Definizione del numero dei contratti di formazione medico specialistica finanziati, per ciascun Ateneo, con i fondi PNRR e delle risorse rendicontabili da parte di ciascun Ateneo nell'ambito dell'importo complessivo previsto (537.600.000,00). Per la Toscana finanziati 329 contratti di formazione per 42.112.000,00.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

M6 - SALUTE

| Missione / Componente | Investimento                                                                                             | Sub-Investimento | Amministrazione Titolare                        | Risorse nazionali |                     | Risorse Regione Toscana |                     | Risorse Territorio Regione |                     | Attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                          |                  |                                                 | PNRR              | Fondo complementare | PNRR                    | Fondo complementare | PNRR                       | Fondo complementare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M6C2                  | PNC-E.3 - Ecosistema innovativo della salute                                                             |                  | Ministero della salute                          |                   | 437,40              |                         |                     |                            |                     | <p><b>Decreto 142 del 18/01/2022</b> -Sono state pubblicate le Linee Guida (Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute) che contengono indicazioni chiave per accedere agli investimenti per due misure previste dal PNRR e dal PNC: le iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale e la realizzazione dell'ecosistema innovativo della salute.</p> <p><b>Decreto del 19/01/2022</b> - È istituita la cabina di regia MUR – MSAL - MISE, al fine di garantire il più efficace coordinamento nell'attivazione delle iniziative in capo alle diverse amministrazioni coinvolte nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del connesso piano complementare nonché di ogni altro dispositivo di supporto alla Ricerca, Sviluppo e Innovazione, nel campo delle Scienze della vita.</p> <p><b>Avviso pubblico del 9/05/2022</b> per la presentazione di manifestazioni di interesse per l'attuazione di interventi da finanziare nell'ambito dell'iniziativa "Ecosistema innovativo della Salute" del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, per creare un ecosistema sanitario innovativo attraverso la creazione di reti di ricerca clinico-transnazionali di eccellenza nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, in grado di mettere in comune le tecnologie disponibili e le competenze esistenti in Italia e creare interventi pubblico-privati che operino in sinergia per innovare, sviluppare e creare opportunità occupazionali per posti di lavoro altamente qualificati, nonché promuovere un modello di sviluppo del Paese più basato sulla ricerca pubblica e la valorizzazione dei suoi risultati. L'Avviso finanzia le seguenti due macro-azioni:</p> <p>1 - creazione di una Rete di centri di trasferimento tecnologico ("NETWORK TTO" o "NTT");</p> <p>2 - rafforzamento e sviluppo qualitativo e quantitativo di Hub life science distribuiti territorialmente nelle varie parti del Paese(Nord – Centro – Sud d'Italia) ("LSH").</p> <p>La dotazione finanziaria complessiva del bando è di 100 milioni.</p> <p><b>L'investimento vale 437,40 milioni.</b> Oltre ai <b>100 milioni del bando, i restanti 337,4 milioni</b> saranno investiti per realizzare un <b>Hub anti-pandemia</b> che sorgerà a Siena (Legge 234 del 30/12/2021, - art. 1 commi 945, 946, 947, 948, 949, 950 - Istituzione della Fondazione Biotecnopolo di Siena, quale HUB Antipandemico). La Fondazione Biotecnopolo è stata istituita nell'estate 2022.</p> <p><b>Decreto DPCM del 11/07/2022 - Approvazione dello statuto della Fondazione "Biotecnopolo di Siena"</b></p> <p>A marzo 2024 il Ministero della Salute ha comunicato il taglio di risorse da parte del Governo di 135 milioni.</p> |
| M6C2                  | PNC-I.1 - Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale |                  | Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) |                   | 500,00              |                         |                     |                            |                     | <p><b>Decreto MUR 931 del 6/06/2022</b> - Avviso per la concessione di finanziamenti destinati ad iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale. La dotazione complessiva dell'Avviso è pari a € 500.000.000,00.</p> <p><b>Decreto MUR 1511 del 30/9/2022</b> - Approvata la graduatoria - ammesse alla fase 2 4 iniziative.</p> <p>A dicembre 2022 sono stati adottati i decreti di ammissione al finanziamento per le quattro iniziative selezionate. Uno dei progetti ammessi è Fit4MedRob -Fit for Medical Robotics, coordinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa; l'agevolazione MIR è di <b>126.000.000,85</b> (costo 128.105.170,00;<b>DD 1984 del 09/12/2022</b>); partecipano 25 partner, 11 Università e Centri di ricerca, 11 IRCCS e Centri clinici e 3 realtà industriali.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# **APPENDICE 1**

## **L'ANDAMENTO FINANZIARIO DEI PROGETTI REGIONALI**

La repotistica è disponibile al seguente link:

<https://bi.regione.toscana.it/links/resources/report?uri=%2Freports%2Freports%2F945eac9b-bc4d-47c5-98d7-3988142d9339&page=vi594>

## **APPENDICE 2**

### L'ANDAMENTO FINANZIARIO DEI PIANI E PROGRAMMI



## INDICE

### **A) I PIANI E PROGRAMMI REGIONALI**

Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) – Sezione forestale  
Piano ambientale ed energetico regionale (PAER)  
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM)  
Piano sanitario e sociale integrato regionale (PSSIR)

### **B) ALTRI PROGRAMMI**

Documento operativo per la difesa del suolo 2023  
Documento operativo per la prevenzione sismica 2023  
Documento operativo per il recupero e riequilibrio della fascia costiera  
Documento operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano – Anno 2023  
Manutenzione sui ponti delle strade regionali (accordo 2018)  
Fondo integrazione canoni di locazione (anno 2023)  
Misure urgenti per l'emergenza abitativa e per il mercato delle costruzioni Programma di recupero  
Piano straordinario per l'edilizia sociale - Misure straordinarie urgenti e sperimentali  
Interventi speciali di recupero e incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in aree ad alta criticità  
Manutenzione straordinaria degli edifici e/o alloggi ERP  
Contributi ordinari ad enti e agenzie regionali (anno 2023)

## A) I piani e programmi regionali

### Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) – Sezione forestale

Con il Piano regionale agricolo forestale (PRAF) 2012-2015, previsto dalla LR 1/2006 in materia di agricoltura e sviluppo rurale, a partire dal 2012 è stato programmato e attuato l'intervento della Regione nei settori agricolo, zootecnico, faunistico-venatorio, forestale e della pesca al fine di concorrere ad accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile. Le finalità del Piano sono realizzate attraverso il sostegno al miglioramento della competitività e multifunzionalità aziendale, al reddito agricolo e alle produzioni di qualità, il sostegno al mantenimento e miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica delle zone rurali, la diversificazione dell'economia rurale e la qualità della vita nelle zone rurali.

Il PRAF 2012-2015 è rimasto in vigore in quanto è uno dei piani regionali oggetto di proroga per consentire le dovute modifiche alla normativa in materia di programmazione. Come previsto dalla LR 15/2017 in materia di programmazione settoriale, il Piano resta in vigore unicamente per l'attuazione delle misure forestali. Il Piano è redatto in coerenza con la Strategia Forestale Nazionale (SFN). Nel 2023 per l'attuazione della suddetta Strategia il Governo ha stanziato risorse finanziarie a favore delle Regioni e indicato alcune azioni prioritarie da realizzare. Ad aprile 2023 la Giunta regionale ha approvato il Documento Tecnico di attuazione della Strategia Forestale Nazionale con conseguente attivazione e integrazione delle misure/azioni forestali per l'anno in corso.

L'attuazione delle misure/azioni forestali del Piano per l'anno 2023 è stata approvata dalla Giunta a aprile 2023, successivamente, nel corso dell'anno, è stata modificata la dotazione finanziaria e sono stati aggiunti altri interventi. Per l'attuazione degli interventi, al 31/12/2023 risultano complessivamente stanziati sul bilancio regionale annuale 12 mln. quasi completamente impegnati e pagati per il 98,8%.

Le risorse necessarie all'attuazione del PRAF sono trasferite all'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), che provvede alla loro assegnazione e successiva liquidazione ai beneficiari; è fatto salvo il mantenimento di parte delle risorse in capitoli del bilancio regionale per le spese che devono essere sostenute direttamente dalla Regione, quali le spese per l'acquisizione di beni o per la prestazione di servizi.

(valori in migliaia di euro)

| Interventi                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dati complessivi |         |                        | Gestione fino al 2023 |           |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------------------|-----------------------|-----------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Assegnazioni     | Impegni | Impegni / assegnazioni | Impegni               | Pagamenti | Pagamenti / impegni |
| D.2.1 - az. b) Interventi pubblici forestali. Interventi pubblici forestali in amministrazione diretta - spese correnti                                                                                                                                                                              | 1.700            | 1.700   | 100,0%                 | 1.700                 | 1.700     | 100,0%              |
| D.2.4 - az. a) Previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi - finanziamento agli enti competenti e contributi ai Comuni                                                                                                                                                                     | 4.229            | 4.229   | 100,0%                 | 4.229                 | 4.229     | 100,0%              |
| D.2.4 - az.d) Previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi - finanziamento agli enti competenti e contributi ai Comuni - investimenti                                                                                                                                                       | 1.407            | 1.407   | 100,0%                 | 1.407                 | 1.407     | 100,0%              |
| D.3.1 az.b) cura e gestione del PAFR in amministrazione diretta - spese correnti                                                                                                                                                                                                                     | 1.966            | 1.966   | 100,0%                 | 1.966                 | 1.966     | 100,0%              |
| D.3.2 az. e) Interventi per la valorizzazione del patrimonio agricolo forestale (PAFR) - interventi di pianificazione per la valorizzazione del PAFR - spese correnti                                                                                                                                | 225              | 225     | 100,0%                 | 225                   | 225       | 100,0%              |
| D.3.2 az.f) Interventi per la valorizzazione del patrimonio agricolo forestale PAFR - certificazione forestale dei complessi del PAFR - spese correnti                                                                                                                                               | 370              | 370     | 100,0%                 | 370                   | 370       | 100,0%              |
| F.1.44 az. a) Attivazione del fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne (art.4 d.l.111/2019). Incentivi per messa in sicurezza, manutenz.suolo, e rimboschimento attuati da imprese agric. e forset.: miglioram. e recupero castagneti da frutto.        | 400              | 400     | 100,0%                 | 400                   | 400       | 100,0%              |
| F.1.46 az. a) Strategia forestale nazionale. Formazione forestale. Finanzia. Unione Comuni Valdarno Valdisieve per realizzaz. percorsi formativi e aggiornamento profess.le delle maestranze forestali e dei tecnici degli enti competenti (da svolgersi presso centro formaz. forestale di Rincine) | 100              | 100     | 100,0%                 | 100                   | 100       | 100,0%              |
| F.1.47 az. a) R. Toscana, strategia forestale nazionale, carta forestale della Toscana. Promozione della redazione di cartografia specifica per la pianificazione forestale. Predisposizione carta forestale della Toscana.                                                                          | 500              | 500     | 100,0%                 | 500                   | 500       | 100,0%              |
| F.1.48 az. a) strategia forestale nazionale prevenzione attiva nei confronti del rischio incendi boschivi. Finanz. al                                                                                                                                                                                | 40               | 40      | 100,0%                 | 40                    | 40        | 100,0%              |

| Interventi                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dati complessivi |         |                        | Gestione fino al 2023 |           |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------------------|-----------------------|-----------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | Assegnazioni     | Impegni | Impegni / assegnazioni | Impegni               | Pagamenti | Pagamenti / impegni |
| Comune di Vicopisanoper realizzaz. di un intervento pilota per mitigazione del rischio in aree di interfaccia foresta/agricolo.                                                                                                                                                |                  |         |                        |                       |           |                     |
| D.1.6 az. a) Interventi di miglioramento ambientale in amministrazione diretta                                                                                                                                                                                                 | 801              | 442     | 55,1%                  | 442                   | 412       | 93,2%               |
| D.2.4 az b) Previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi - contributi ai soggetti convenzionati                                                                                                                                                                       | 1.805            | 1.805   | 100,0%                 | 1.805                 | 1.805     | 100,0%              |
| D.2.4 az. c) Previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi - contratti con soggetti privati                                                                                                                                                                            | 88               | 88      | 99,8%                  | 88                    | 0         | 0,0%                |
| D.2.5 az. a)Attività di informazione sui prodotti secondari del bosco - interventi di informazione ed educazione                                                                                                                                                               | 82               | 82      | 100,0%                 | 82                    | 46        | 55,9%               |
| F.1.22 az. c) Interventi a favore della tartuficoltura - Finanziamento nel settore della tartuficoltura (subentro della R. Toscana)                                                                                                                                            | 184              | 34      | 18,5%                  | 34                    | 34        | 100,0%              |
| F.1.42 az. a) R. Toscana - Segretariato rete mediterranea delle foreste modello. Contributo ad Associaz. Foresta modello delle montagne fiorentinee a unione comuniValdarno Valdisieveper supporto all'attività di segretariato della rete mediterranea delle foreste modello. | 151              | 151     | 100,0%                 | 151                   | 151       | 100,0%              |
| F.1.43 az. a) R. Toscana prog. For.Italy: formazione forestale per l'Italia. Finanz. a Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve per attività di realizzazione di corsi per istruttori forestali Centro-nord e Centroe per realizzaz. cantieri dimostrativi Centro nord e Centro.  | 0                | 0       | 0,0%                   | 0                     | 0         | 0,0%                |
| F.1.49 az. a) Fondo per le foreste italiane: attuazione delle disposizioni per gestione e tutela e identificazione aree definibili come boschi vetusti - contratti con soggetti pubblici e privati                                                                             | 104              | 24      | 23,4%                  | 24                    | 0         | 0,0%                |
| D.2.4 - az.f) Previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi - Contratti con soggetti privati. Investimenti                                                                                                                                                             | 40               | 0       | 0,0%                   | 0                     | 0         | 0,0%                |
| D.2.4 - az.g) Previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi - Contributi ai soggetti convenzionati. Investimenti                                                                                                                                                       | 528              | 528     | 100,0%                 | 528                   | 528       | 100,0%              |
| D.3.2 az.a) - Interventi per la valorizzazione del patrimonio agricolo forestale regionale - Interventi per la valorizzazione del PAFR                                                                                                                                         | 214              | 214     | 100,0%                 | 214                   | 214       | 100,0%              |
| F 1.50 az.a) Gestione forestale sostenibile. Recupero e miglioramento di superfici forestalial fine di aumentarne la resilienza:interventi di recupero e miglioramento delle pinete litoranee                                                                                  | 888              | 888     | 100,0%                 | 888                   | 888       | 100,0%              |
| TOTALE                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15.822           | 15.193  | 96,0%                  | 15.193                | 15.015    | 98,8%               |

### Piano ambientale ed energetico regionale (PAER)

A febbraio 2015 il Consiglio ha approvato il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER), che prevede interventi per: contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l'efficienza energetica e le energie rinnovabili; tutelare e valorizzare le risorse territoriali, la natura e la biodiversità; promuovere l'integrazione tra ambiente, salute e qualità della vita; programmare interventi di prevenzione del rischio sismico, tra cui il "Piano Straordinario" per la messa in sicurezza sismica del patrimonio pubblico; promuovere un uso sostenibile delle risorse naturali, soprattutto dell'acqua. Nel Piano, strumento per la programmazione ambientale ed energetica della Regione, confluiscono il PRAA, il programma regionale delle aree protette, il Piano di indirizzo energetico regionale e la programmazione per la tutela della biodiversità (sono definite le aree non idonee agli impianti di produzione di energia elettrica, eolico, biomasse e fotovoltaico); sono esclusi dal PAER i temi legati alla qualità dell'aria e ai rifiuti: gli interventi per ridurre la percentuale di popolazione esposta a livelli di inquinamento atmosferico superiore ai valori limite sono attuati mediante il Piano per la qualità dell'aria, in corso di revisione; l'obiettivo specifico che prevede interventi per ridurre la produzione totale di rifiuti, migliorare il sistema di raccolta differenziata aumentando il recupero e il riciclo, diminuire la percentuale conferita in discarica e bonificare i siti inquinati e ripristinare le aree minerarie dismesse, è attuato mediante il PRB (si veda sotto).

Gli obiettivi generali del PAER sono: sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e contrastare i cambiamenti climatici attraverso la diffusione della green economy; promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi. Nell'ambito del PAER sono finanziati inoltre gli interventi del Documento annuale di difesa del suolo.

Per l'attuazione del Piano dal 2011 fino al 31/12/2023 sono stati impegnati 590 mln..

A ottobre 2022 è stata approvata la LR 35/2022 di istituzione del Piano Regionale per la Transizione Ecologica (PRTE), che sostituisce il Piano Ambientale e Energetico Regionale (PAER; che rimane efficace fino all'approvazione del PRTE; è abrogata la LR 14/2007 di istituzione del PAER).

(valori in migliaia di euro)

| Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                        | Dati complessivi (risorse 2011-2025) |         |                        | Gestione fino al 31/12/2023 |           |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Assegnazioni regionali               | Impegni | Impegni / assegnazioni | Impegni                     | Pagamenti | Pagamenti / impegni |
| A.1.1 Interventi d'incremento dell'efficienza energetica negli usi civili e produttivi                                                                                                                                                                         | 0                                    | 0       | 0,0%                   | 0                           | 0         | 0,0%                |
| A.1.2 Interventi per la diffusione delle fonti rinnovabili                                                                                                                                                                                                     | 0                                    | 0       | 0,0%                   | 0                           | 0         | 0,0%                |
| A.1.3 Azioni per il miglioramento della qualità dell'aria                                                                                                                                                                                                      | 14.900                               | 14.425  | 96,8%                  | 7.225                       | 5.785     | 80,1%               |
| A.1.4 Azioni per il miglioramento della qualità dell'aria da parte dei Comuni nelle aree con maggiore criticità                                                                                                                                                | 0                                    | 0       | 0,0%                   | 0                           | 0         | 0,0%                |
| A.1.5 Realizzazione di infrastrutture elettriche e ottimizzazione delle esistenti per accrescere la mobilità elettrica                                                                                                                                         | 0                                    | 0       | 0,0%                   | 0                           | 0         | 0,0%                |
| A.1.6 Azioni volte alla creazione di flotte di veicoli da adibire a forme di: car-sharing elettrico, bike-sharing (almeno un servizio per ogni capoluogo), piattaforme di carpooling                                                                           | 0                                    | 0       | 0,0%                   | 0                           | 0         | 0,0%                |
| A.1.7 Creazione di un mercato volontario di crediti di carbonio                                                                                                                                                                                                | 0                                    | 0       | 0,0%                   | 0                           | 0         | 0,0%                |
| A.1.8 Incentivi per l'uso di fonti rinnovabili senza emissioni in atmosfera nella climatizzazione degli edifici                                                                                                                                                | 0                                    | 0       | 0,0%                   | 0                           | 0         | 0,0%                |
| A.1.9 Azioni per il miglioramento della capacità degli ecosistemi di assorbire CO2 attraverso gestione agricola e forestale                                                                                                                                    | 0                                    | 0       | 0,0%                   | 0                           | 0         | 0,0%                |
| A.2.1 Interventi per la piena attuazione del sistema di certificazione energetica degli edifici                                                                                                                                                                | 0                                    | 0       | 0,0%                   | 0                           | 0         | 0,0%                |
| A.2.2 Interventi per l'efficienza energetica degli immobili e degli impianti di illuminazione della pubblica amministrazione                                                                                                                                   | 58.386                               | 57.350  | 98,2%                  | 57.350                      | 34.879    | 60,8%               |
| A.2.3 Bandi per il miglioramento dell'efficienza energetica dei sistemi produttivi anche con il recupero energetico mediante l'impiego di fondi comunitari                                                                                                     | 2.350                                | 2.350   | 100,0%                 | 2.350                       | 2.350     | 100,0%              |
| A.2.4 Interventi per la diffusione degli edifici ad alta efficienza energetica e anticipazione prescrizioni della Direttiva 2010/31/UE                                                                                                                         | 0                                    | 0       | 0,0%                   | 0                           | 0         | 0,0%                |
| A.3.1 Incentivi finanziari per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica e termica da rinnovabili rivolti a: a) famiglie, imprese pubbliche e amministrazioni per autoconsumo b) imprese per la produzione di energia elettrica e termica | 70.375                               | 55.152  | 78,4%                  | 55.152                      | 53.040    | 96,2%               |
| A.3.2 Azioni per favorire la rimozione delle coperture in amianto e il ricorso al fotovoltaico integrato                                                                                                                                                       | 0                                    | 0       | 0,0%                   | 0                           | 0         | 0,0%                |
| A.3.3 Interventi di tipo regolamentare rivolti a creare il contesto normativo favorevole allo sviluppo delle FER                                                                                                                                               | 0                                    | 0       | 0,0%                   | 0                           | 0         | 0,0%                |
| A.3.4 Interventi volti a favorire la creazione e il consolidamento di una filiera del calore                                                                                                                                                                   | 629                                  | 629     | 100,0%                 | 629                         | 629       | 100,0%              |
| A.3.5 Interventi volti a favorire la creazione e il consolidamento di una filiera del legno                                                                                                                                                                    | 0                                    | 0       | 0,0%                   | 0                           | 0         | 0,0%                |
| A.3.6 Indirizzi al Distretto Tecnologico dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della green economy                                                                                                                                           | 0                                    | 0       | 0,0%                   | 0                           | 0         | 0,0%                |
| A.3.7 Attivazione Mercato Volontario dei Crediti                                                                                                                                                                                                               | 0                                    | 0       | 0,0%                   | 0                           | 0         | 0,0%                |
| B.1.1 Aggiornamento banche dati RENATO/BIOMART, OTC                                                                                                                                                                                                            | 5                                    | 5       | 100,0%                 | 5                           | 5         | 100,0%              |
| B.1.2 Realizzazione progetti di tutela e riqualificazione con particolare riferimento alla tutela delle aree umide, alla riduzione dei danni da eccessivo carico di ungulati, alla lotta alle specie aliene                                                    | 47                                   | 47      | 100,0%                 | 47                          | 47        | 100,0%              |
| B.1.3 Realizzazione di campagne di sensibilizzazione e realizzazione eventi promozionali, di sensibilizzazione e educazione ambientale. Aggiornamento e implementazione sito internet regionale e messa                                                        | 104                                  | 104     | 100,0%                 | 104                         | 104       | 100,0%              |

| Oggetto                                                                                                                                                                                                                             | Dati complessivi (risorse 2011-2025) |         |                        | Gestione fino al 31/12/2023 |           |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                     | Assegnazioni regionali               | Impegni | Impegni / assegnazioni | Impegni                     | Pagamenti | Pagamenti / impegni |
| B.1.4 Avvio del monitoraggio e verifica dello stato di conservazione e redazione del 3 report nazionale sullo stato di attuazione della direttiva Habitat                                                                           | 20                                   | 20      | 100,0%                 | 20                          | 20        | 100,0%              |
| B.1.5 Revisione normativa volta ad unificare in un testo unico la LR 56/00, LR 49/95, 7/98, 65/97 e 24/94                                                                                                                           | 0                                    | 0       | 0,0%                   | 0                           | 0         | 0,0%                |
| B.1.6 Istituzione e ampliamento dei SIR terrestri e marini. Individuazione Geotopi di Importanza Regionale (GIR). Istituzione/ampliamento aree protette. Individuazione alberi monumentali                                          | 96                                   | 88      | 91,9%                  | 88                          | 52        | 58,4%               |
| B.1.7 Completamento, pianificazione e individuazione delle misure di gestione dei Siti di Importanza Regionale (SIR) e dei GIR. Individuazione criteri per l'applicazione della valutazione di incidenza                            | 0                                    | 0       | 0,0%                   | 0                           | 0         | 0,0%                |
| B.1.8 Perfezionamento e consolidamento del passaggio a regime delle aree protette                                                                                                                                                   | 48.455                               | 38.137  | 78,7%                  | 37.132                      | 36.801    | 99,1%               |
| B.1.9 Ampliamento fruibilità del sistema aree protette completando il sistema infrastrutturale e individuando elementi di riconoscibilità del sistema regionale (creazione di una Carta dei Servizi in                              | 0                                    | 0       | 0,0%                   | 0                           | 0         | 0,0%                |
| B.1.10 Approvazione e adozione atti di competenza regionale per regolare il funzionamento delle politiche regionali in materia di aree protette e di biodiversità e loro integrazione con la programmazione regionale               | 81                                   | 81      | 100,0%                 | 81                          | 81        | 100,0%              |
| B.1.11 Sviluppo della rete dell'Osservatorio Toscano dei Cetacei (OTC) in proseguimento delle attività svolte in sinergia con il Santuario Pelagos, finalizzate a Biodiversità 2020                                                 | 0                                    | 0       | 0,0%                   | 0                           | 0         | 0,0%                |
| B.1.12 Supporto ai progetti Transfrontalieri, LIFE, ENPI, Piano delle attività internazionali, (PIAI) per le materie di biodiversità marina e Marine Strategy                                                                       | 0                                    | 0       | 0,0%                   | 0                           | 0         | 0,0%                |
| B.2.1 Interventi volti alla tutela ambientale e sanitaria delle acque marine e marino-costiere                                                                                                                                      | 145                                  | 145     | 100,0%                 | 145                         | 145       | 100,0%              |
| B.2.2 Attuazione del Programma regionale di interventi di recupero e riequilibrio della costa e relativo aggiornamento (parte delle risorse sono anche nel Documento annuale sull'erosione costiera)                                | 31.442                               | 31.179  | 99,2%                  | 28.779                      | 23.802    | 82,7%               |
| B.2.3 Aggiornamento, implementazione e diffusione dei quadri conoscitivi                                                                                                                                                            | 0                                    | 0       | 0,0%                   | 0                           | 0         | 0,0%                |
| B.2.4 Programma regionale strategico di gestione dei sedimenti costieri e attività di semplificazione per il rilascio di autorizzazioni relative alla movimentazione di materiali inerti lungo la fascia costiera                   | 0                                    | 0       | 0,0%                   | 0                           | 0         | 0,0%                |
| B.2.5 Rafforzamento del ruolo della Regione quale soggetto di coordinamento e indirizzo                                                                                                                                             | 0                                    | 0       | 0,0%                   | 0                           | 0         | 0,0%                |
| B.3.1 Aggiornamento e implementazione degli strumenti normativi in materia di difesa del suolo, tutela e gestione delle risorse idriche                                                                                             | 0                                    | 0       | 0,0%                   | 0                           | 0         | 0,0%                |
| B.3.2 Realizzazione di opere per la prevenzione e riduzione dei rischi idraulici, idrogeologici e di bonifica idraulica.                                                                                                            | 87.203                               | 86.795  | 99,5%                  | 86.795                      | 79.818    | 92,0%               |
| B.3.3 Attività di verifica e monitoraggio delle fasi di realizzazione e attuazione degli interventi (attivazione procedure di cui alla LR 35/2011)                                                                                  | 217                                  | 217     | 100,0%                 | 217                         | 217       | 100,0%              |
| B.3.4 Attuazione del Documento Annuale per la Difesa del Suolo                                                                                                                                                                      | 163.451                              | 125.988 | 77,1%                  | 120.927                     | 100.673   | 83,2%               |
| B.4.1 Attività formativa per l'aggiornamento delle competenze del personale addetto ai lavori in materia di controllo dell'attività edilizia                                                                                        | 12                                   | 12      | 100,0%                 | 12                          | 12        | 100,0%              |
| B.4.2 Monitoraggio del livello di sismicità del territorio; valutazione delle condizioni di pericolosità sismica e di vulnerabilità del patrimonio edilizio esistente; indagini e studi di microzonazione sismica dei centri urbani | 10.727                               | 8.314   | 77,5%                  | 7.081                       | 5.833     | 82,4%               |
| B.4.3 Interventi di prevenzione sul patrimonio edilizio strategico e rilevante                                                                                                                                                      | 72.132                               | 33.012  | 45,8%                  | 20.756                      | 12.623    | 60,8%               |

| Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                       | Dati complessivi (risorse 2011-2025) |         |                        | Gestione fino al 31/12/2023 |           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                               | Assegnazioni regionali               | Impegni | Impegni / assegnazioni | Impegni                     | Pagamenti | Pagamenti / impegni |
| B.4.4 Coordinamento e gestione delle attività tecniche di censimento danni e di agibilità post sismica                                                                                                                                                        | 0                                    | 0       | 0,0%                   | 0                           | 0         | 0,0%                |
| B.4.5 Interventi di informazione alla popolazione sul rischio sismico                                                                                                                                                                                         | 10                                   | 10      | 99,9%                  | 10                          | 10        | 100,0%              |
| B.4.6 Definizione di criteri aggiornati di valutazione delle condizioni di rischio sismico                                                                                                                                                                    | 0                                    | 0       | 0,0%                   | 0                           | 0         | 0,0%                |
| B.4.7 Definizione incentivi fiscali/economici per la messa in sicurezza sismica del patrimonio edilizio privato                                                                                                                                               | 8.607                                | 8.607   | 100,0%                 | 8.607                       | 8.281     | 96,2%               |
| C.1 Ridurre la percentuale di popolazione esposta ai livelli di inquinamento atmosferico superiore ai valori limite (obiettivo attuato con il Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente - PRQA)                                                       | 1.609                                | 1.409   | 87,6%                  | 1.409                       | 1.404     | 99,7%               |
| C.2.1 Interventi volti a ridurre la popolazione esposta all'inquinamento acustico.                                                                                                                                                                            | 0                                    | 0       | 0,0%                   | 0                           | 0         | 0,0%                |
| C.2.2 Monitoraggio e mappatura dello stato del clima acustico sul territorio regionale e verifica dell'efficacia degli interventi di risanamento                                                                                                              | 45                                   | 45      | 100,0%                 | 45                          | 45        | 100,0%              |
| C.2.3 Interventi di accatastamento, controllo e risanamenti degli impianti di radiocomunicazione e degli elettrodotti                                                                                                                                         | 0                                    | 0       | 0,0%                   | 0                           | 0         | 0,0%                |
| C.2.4 Azioni per l'attuazione della normativa in materia di inquinamento elettromagnetico                                                                                                                                                                     | 656                                  | 646     | 98,4%                  | 646                         | 540       | 83,6%               |
| C.2.5 Interventi per la riduzione della popolazione esposta al gas radioattivo radon e interventi informativi per il pubblico                                                                                                                                 | 0                                    | 0       | 0,0%                   | 0                           | 0         | 0,0%                |
| C.2.6 Monitoraggio della radioattività ambientale                                                                                                                                                                                                             | 28                                   | 28      | 100,0%                 | 28                          | 28        | 100,0%              |
| C.2.7 Interventi per la riduzione della popolazione esposta all'inquinamento luminoso                                                                                                                                                                         | 0                                    | 0       | 0,0%                   | 0                           | 0         | 0,0%                |
| C.2.8 Adeguamento normativo in materia di inquinamento acustico                                                                                                                                                                                               | 0                                    | 0       | 0,0%                   | 0                           | 0         | 0,0%                |
| C.2.9 Interventi volti a informare e consultare il pubblico in materia di inquinamento acustico ed elettromagnetico                                                                                                                                           | 0                                    | 0       | 0,0%                   | 0                           | 0         | 0,0%                |
| C.3.1 Interventi volti a verificare l'attuazione delle norme in materia di prevenzione di incidente rilevante                                                                                                                                                 | 0                                    | 0       | 0,0%                   | 0                           | 0         | 0,0%                |
| C.3.2 Supporto agli EE.LL. nella predisposizione degli strumenti di pianificazione con opportuni quadri conoscitivi                                                                                                                                           | 0                                    | 0       | 0,0%                   | 0                           | 0         | 0,0%                |
| C.3.3 Azioni inerenti la pianificazione di emergenza attraverso il supporto alle Prefetture nella definizione e nell'attuazione dei Piani di emergenza esterni delle aziende a rischio anche con il coinvolgimento del sistema regionale di Protezione Civile | 0                                    | 0       | 0,0%                   | 0                           | 0         | 0,0%                |
| D.1 Ridurre la produzione di rifiuti. Migliorare il sistema di raccolta differenziata aumentando il recupero e il riciclo; diminuire la percentuale conferita in discarica. Bonificare i siti inquinati                                                       | 6.481                                | 5.281   | 81,5%                  | 5.121                       | 4.650     | 90,8%               |
| D.2.1 Estensione delle reti di Monitoraggio qualitativo di sorveglianza e operativo dei corpi idrici superficiali interni e sotterranei                                                                                                                       | 492                                  | 492     | 100,0%                 | 492                         | 492       | 100,0%              |
| D.2.2 Interventi per la razionalizzazione e riduzione dei prelievi e per l'incremento del riuso delle acque reflue ai fini industriali, civili e agricoli                                                                                                     | 8.540                                | 4.340   | 50,8%                  | 4.340                       | 2.181     | 50,2%               |
| D.2.3 Interventi per il miglioramento della qualità del servizio idropotabile sia in relazione alla continuità e diffusione del servizio che agli aspetti qualitativi della risorsa idrica                                                                    | 21.620                               | 19.483  | 90,1%                  | 19.483                      | 12.633    | 64,8%               |
| D.2.4 Estensione e miglioramento della rete fognaria e del livello di depurazione delle acque reflue prodotte dagli agglomerati urbani e dai comparti industriali                                                                                             | 79.749                               | 77.614  | 97,3%                  | 68.585                      | 38.990    | 56,8%6              |
| E.1.1 Realizzazione di una banca dati ambientale regionale unica: attivazione di una Borsa di Studio; creazione di un gruppo di lavoro tecnico interregionale con la partecipazione di ARPAT, LAMMA,                                                          | 16.645                               | 16.210  | 97,4%                  | 13.173                      | 12.733    | 96,7%               |

| Oggetto                                                                                                                                                                                                  | Dati complessivi (risorse 2011-2025) |                |                        | Gestione fino al 31/12/2023 |                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                          | Assegnazioni regionali               | Impegni        | Impegni / assegnazioni | Impegni                     | Pagamenti      | Pagamenti / impegni |
| E.1.2 Realizzazione di una banca dati ambientale regionale unica: potenziamento delle reti regionali di rilevamento dati quantitativi meteo-idrologica, freaticometrica e mareografica                   | 0                                    | 0              | 0,0%                   | 0                           | 0              | 0,0%                |
| E.1.3 Realizzazione di una banca dati ambientale regionale unica: sviluppare le metodologie di validazione, elaborazione e pubblicazione dei dati acquisiti dalle reti di rilevamento dati quantitativi  | 993                                  | 993            | 100,0%                 | 993                         | 993            | 100,0%              |
| E.1.4 Realizzazione di una banca dati ambientale regionale unica: sviluppo delle modalità di supporto al sistema di protezione civile regionale e nazionale in qualità di Centro Funzionale Regionale    | 0                                    | 0              | 0,0%                   | 0                           | 0              | 0,0%                |
| E.2.1 Ricerca e innovazione. Assegnazione dei contributi pubblici previsti dal PORCREO FESR 2007-2013 Asse 1, Attività 1.1 Sostegno alla realizzazione di progetti di ricerca industriale congiunti t    | 0                                    | 0              | 0,0%                   | 0                           | 0              | 0,0%                |
| E.2.2 Ricerca e innovazione. Assegnazione di contributi pubblici previsti dal PAR FAS Regione Toscana 2007-2013 PIR 1.1 Lo spazio regionale della ricerca e dell'innovazione                             | 0                                    | 0              | 0,0%                   | 0                           | 0              | 0,0%                |
| E.2.3 Ricerca e innovazione. Assegnazione di contributi a soggetti pubblici e privati per attività di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica in campo ambientale. Promuovere la ricerca tecnologica | 0                                    | 0              | 0,0%                   | 0                           | 0              | 0,0%                |
| E.3.1 Produzione e consumo sostenibile. Interventi volti a implementare la gestione sostenibile delle aree produttive                                                                                    | 28                                   | 28             | 100,0%                 | 28                          | 28             | 100,0%              |
| E.3.2 Produzione e consumo sostenibile. Interventi volti a favorire l'eco-efficienza e la certificazione ambientale nei cluster                                                                          | 0                                    | 0              | 0,0%                   | 0                           | 0              | 0,0%                |
| E.3.3 Produzione e consumo sostenibile. Interventi di semplificazione normativa e amministrativa per le imprese certificate                                                                              | 0                                    | 0              | 0,0%                   | 0                           | 0              | 0,0%                |
| E.3.4 Produzione e consumo sostenibile. Interventi volti a promuovere la spesa verde delle pubbliche amministrazioni                                                                                     | 0                                    | 0              | 0,0%                   | 0                           | 0              | 0,0%                |
| E.3.5 Produzione e consumo sostenibile. Interventi volti a promuovere azioni di governance locale sostenibile attraverso le Agende 21 Locali                                                             | 0                                    | 0              | 0,0%                   | 0                           | 0              | 0,0%                |
| E.4.1 Comunicazione. Promozione di buone pratiche in campo ambientale (Premio Toscana eco-efficiente)                                                                                                    | 57                                   | 57             | 100,0%                 | 57                          | 57             | 100,0%              |
| E.4.2 Comunicazione. Promozione delle politiche ambientali (Bandi GO GREEN)                                                                                                                              | 102                                  | 89             | 87,8%                  | 89                          | 83             | 93,0%               |
| E.4.3 Comunicazione. Favorire l'educazione ambientale e alimentare                                                                                                                                       | 0                                    | 0              | 0,0%                   | 0                           | 0              | 0,0%                |
| E.4.4 Azioni di promozione e comunicazione del PAER 2012-2015                                                                                                                                            | 699                                  | 696            | 99,6%                  | 696                         | 696            | 99,9%               |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                                            | <b>707.138</b>                       | <b>590.078</b> | <b>83,4%</b>           | <b>548.242</b>              | <b>440.919</b> | <b>80,4%</b>        |

### Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM)

Istituito con la LR 55/2011 e approvato dal Consiglio a febbraio 2014, è atto di programmazione integrato in materia di infrastrutture e mobilità (ferrovie, autostrade, porti, aeroporti, interporti, trasporto pubblico locale, viabilità regionale e mobilità ciclabile). Per il 2014-2025 sono programmati e finanziati interventi per oltre 9,2 mld. tra infrastrutture (quasi 1.049 mln.) e servizi di TPL (oltre 8.214 mln.). Entro settembre 2023 risultano impegnati oltre 8,5 mld. di cui oltre 7.841 mln. per il TPL; con le risorse sono stati finanziati interventi per la viabilità, per il TPL (bus e ferrovie), per la mobilità ciclabile, i parcheggi, il trasporto marittimo, i collegamenti ferroviari tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto di Guasticce, i collegamenti aerei con l'isola d'Elba, i porti, le vie navigabili (canale Burlamacca e Navicelli). La Giunta ha approvato diverse delibere per l'attuazione del Piano, nonché il primo (marzo 2015), il secondo (giugno 2016), il terzo (giugno 2017), il quarto (giugno 2018), il quinto (settembre 2019), il sesto (luglio 2020), il settimo (novembre 2021), l'ottavo (novembre 2022) e il nono (novembre 2023) Documento di monitoraggio sullo stato di avanzamento e sui risultati raggiunti.

(valori in migliaia di euro)

| Oggetto                                                                                                                                                                                               | Dati complessivi (2014-2025) |           |                          | Gestione fino al 31/12/2023 |           |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                       | Assegnazioni                 | Impegni   | Impegni/<br>Assegnazioni | Impegni                     | Pagamenti | Pagamenti<br>/Impegni |
| 1.1.1 Azioni di competenza regionale per l'attuazione delle intese con il Governo in materia di infrastrutture stradali                                                                               | 3.500                        | 3.500     | 100,0%                   | 0                           | 0         | 0,0%                  |
| 1.1.2. Completamento a tipologia autostradale del Corridoio tirrenico; E78 Grosseto Fano; rafforzamento dei collegamenti autostradali di lunga percorrenza; valichi; interventi ANAS                  | 17.088                       | 2.088     | 12,2%                    | 2.088                       | 88        | 4,2%                  |
| 1.1.3. Interventi di adeguamento strade regionali - completamento del Programma investimenti viabilità regionale                                                                                      | 533.347                      | 371.220   | 69,6%                    | 328.290                     | 270.028   | 82,2%                 |
| 1.1.4. Adeguamento e messa in sicurezza della SGC Firenze-Pisa-Livorno                                                                                                                                | 8.295                        | 5.306     | 64,0%                    | 5.306                       | 4.227     | 79,7%                 |
| 1.2.1. Azioni di competenza regionale per l'attuazione delle intese con il Governo in materia di infrastrutture ferroviarie                                                                           | 0                            | 0         | 0,0%                     | 0                           | 0         | 0,0%                  |
| 1.2.2. Realizzazione e potenziamento dei corridoi ferroviari; sistema Alta Velocità/Alta Capacità                                                                                                     | 35.000                       | 35.000    | 100,0%                   | 32.000                      | 27.214    | 85,0%                 |
| 1.2.3. Potenziamento rete ferroviaria: miglioramenti tecnologici e funzionali per potenziare e velocizzare il trasporto di passeggeri e merci e potenziamento raccordi ferroviari ai nodi intermodali | 17.515                       | 17.511    | 100,0%                   | 17.511                      | 17.511    | 100,0%                |
| 1.3.1. Monitoraggio opere di interesse statale attraverso APQ; osservatori ambientali; monitoraggio opere di interesse regionale                                                                      | 0                            | 0         | 0,0%                     | 0                           | 0         | 0,0%                  |
| 2.1.1. Sviluppo normative e regolamentazioni specifiche                                                                                                                                               | 0                            | 0         | 0,0%                     | 0                           | 0         | 0,0%                  |
| 2.2.1. Riforma TPL su gomma – riprogettazione reti; ATO regionale                                                                                                                                     | 4.135.261                    | 4.004.107 | 96,8%                    | 3.307.965                   | 3.135.250 | 94,8%                 |
| 2.2.2. Azioni finalizzate al mantenimento del servizio ferroviario e ulteriore velocizzazione dei servizi ferroviari regionali                                                                        | 3.835.478                    | 3.625.912 | 94,5%                    | 3.056.889                   | 2.880.871 | 94,2%                 |
| 2.3.1. Azioni connesse alla riforma TPL su gomma                                                                                                                                                      | 5.755                        | 5.755     | 100,0%                   | 5.755                       | 5.755     | 100,0%                |
| 2.4.1. Azioni sul servizio di trasporto marittimo                                                                                                                                                     | 212.344                      | 183.288   | 86,3%                    | 163.389                     | 162.281   | 99,3%                 |
| 2.4.2. Azioni finalizzate ai collegamenti aerei con l'isola d'Elba                                                                                                                                    | 12.841                       | 12.071    | 94,0%                    | 12.071                      | 10.987    | 91,0%                 |
| 2.5.1. Organizzazione e sistema di valutazione e monitoraggio delle performance dell'offerta TPL                                                                                                      | 12.505                       | 9.930     | 79,4%                    | 9.505                       | 8.929     | 93,9%                 |
| 3.1.1. Completamento linee 2 e 3 della tramvia fiorentina; realizzazione del people mover a Pisa                                                                                                      | 3.889                        | 3.889     | 100,0%                   | 3.889                       | 3.889     | 100,0%                |
| 3.1.2. Integrazione rete tramviaria nella piana fiorentina e verso Bagno a Ripoli; azioni per qualificare i collegamenti metropolitani e ridurre l'inquinamento atmosferico                           | 65.785                       | 8.055     | 12,2%                    | 8.055                       | 6.727     | 83,5%                 |
| 3.1.3. Azioni di sviluppo dell'infrastrutturazione della mobilità urbana, a servizio del trasporto pubblico; qualificazione sosta e intermodalità                                                     | 16.342                       | 16.342    | 100,0%                   | 16.342                      | 11.463    | 70,1%                 |
| 3.2.1. Finanziamento interventi di miglioramento della sicurezza stradale in ambito europeo e nazionale                                                                                               | 22.042                       | 18.043    | 81,8%                    | 18.043                      | 17.288    | 95,8%                 |
| 3.2.2. Collaborazione con lo Stato per azioni nel campo della sicurezza ferroviaria                                                                                                                   | 0                            | 0         | 0,0%                     | 0                           | 0         | 0,0%                  |
| 3.3.1. Azioni di finanziamento per la rete di interesse regionale (mobilità dolce e ciclabile integrata)                                                                                              | 77.315                       | 54.795    | 70,9%                    | 38.949                      | 21.980    | 56,4%                 |
| 3.3.2. Azioni per la mobilità ciclabile in ambito urbano                                                                                                                                              | 8.322                        | 3.409     | 41,0%                    | 3.409                       | 2.929     | 85,9%                 |
| 3.3.3. Azioni di cofinanziamento piste o itinerari ciclabili che abbiano carattere interregionale e che siano previste almeno negli strumenti di programmazione di livello provinciale                | 29.502                       | 28.097    | 95,2%                    | 13.234                      | 5.401     | 40,8%                 |
| 4.1.1. Azioni per lo sviluppo dei nodi di                                                                                                                                                             | 4.504                        | 1.304     | 28,9%                    | 1.304                       | 1.304     | 100,0%                |



| Oggetto                                                                                                                                                        | Dati complessivi (2014-2025) |                  |                      | Gestione fino al 31/12/2023 |                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                | Assegnazioni                 | Impegni          | Impegni/Assegnazioni | Impegni                     | Pagamenti        | Pagamenti/Impegni |
| interscambio modale                                                                                                                                            |                              |                  |                      |                             |                  |                   |
| 4.2.1. Avvio nuovi P.R.P. di Livorno, Piombino e Carrara                                                                                                       | 94.285                       | 32.955           | 35,0%                | 26.366                      | 24.024           | 91,1%             |
| 4.2.2. Interventi per i fondali del porto di Livorno                                                                                                           | 0                            | 0                | 0,0%                 | 0                           | 0                | 0,0%              |
| 27. 4.3.1. Attuazione Autorità Portuale Regionale                                                                                                              | 55.720                       | 45.437           | 81,5%                | 39.132                      | 37.436           | 95,7%             |
| 4.3.2. Azioni di adeguamento per la sicurezza e funzionalità infrastrutture portuali regionali e raggiungimento standard del PIT                               | 8.799                        | 8.769            | 99,7%                | 8.543                       | 8.393            | 98,2%             |
| 4.3.3. Azioni per la nautica da diporto                                                                                                                        | 1.780                        | 980              | 55,0%                | 974                         | 968              | 99,4%             |
| 4.4.1. Azioni per l'adeguamento e consolidamento delle vie navigabili di interesse regionale                                                                   | 16.943                       | 15.957           | 94,2%                | 15.957                      | 15.484           | 97,0%             |
| 4.5.1. Azioni finalizzate all'integrazione degli aeroporti di Pisa e Firenze                                                                                   | 24                           | 24               | 100,0%               | 24                          | 24               | 100,0%            |
| 4.5.2. Miglioramento e qualificazione offerta infrastrutturale attraverso nuova pista di Firenze e pianificazione di nuovi interventi a sostegno volumi attesi | 4.979                        | 4.455            | 89,5%                | 4.455                       | 4.209            | 94,5%             |
| 4.5.3. Azioni per miglioramento accessibilità e sostegno collegamenti aerei per Pisa e Firenze                                                                 | 0                            | 0                | 0,0%                 | 0                           | 0                | 0,0%              |
| 4.6.1. Azioni per il consolidamento di una strategia industriale degli interporti                                                                              | 0                            | 0                | 0,0%                 | 0                           | 0                | 0,0%              |
| 5.1.1. Azioni per l'innovazione tecnologica e per gli ITS; consolidamento e sviluppo attività Osservatorio Mobilità e Trasporti                                | 19.119                       | 17.197           | 89,9%                | 16.170                      | 15.855           | 98,0%             |
| 5.2.1. Attività di promozione, formazione, ricerca per le nuove tecnologie, trasporti sostenibili, mobilità pubblica e riduzione mezzo privato                 | 4.064                        | 2.868            | 70,6%                | 2.437                       | 2.391            | 98,1%             |
| 5.3.1. Azioni per la ricognizione e l'integrazione del sistema aeroportuale                                                                                    | 532                          | 532              | 100,0%               | 532                         | 532              | 100,0%            |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                  | <b>9.262.875</b>             | <b>8.538.794</b> | <b>92,2%</b>         | <b>7.158.583</b>            | <b>6.703.437</b> | <b>93,6%</b>      |

### Piano sanitario e sociale integrato regionale (PSSIR)

Il PSSIR 2018-2020, come il precedente Piano 2012-2015 (prorogato fino all'approvazione del nuovo PSSIR 2018-2020, avvenuta a ottobre 2019), integra sanità e sociale per perseguire la salute come risorsa, mettendo al centro la persona. Il Piano vuole ricondurre le azioni del sistema socio-sanitario a un approccio focalizzato sulla persona anziché sulla malattia, evolvendo i servizi in rapporto alle nuove conoscenze organizzative, tecniche e professionali. Gli obiettivi di salute sono perseguiti sviluppando azioni per migliorare il contesto di vita e supportare i cittadini nelle scelte individuali.

L'impegno anche per l'anno 2022 è dare risposte rapide e organizzate per un'assistenza adeguata di sostegno all'autonomia delle persone e delle famiglie; infine sono affrontati sempre di più i bisogni acuti, la cronicità, la disabilità e tutte le condizioni di malattia e marginalità che richiedono risposte integrate, complesse, multidisciplinari e prolungate nel tempo.

Per l'annualità 2023 le risorse complessivamente assegnate ammontano a 9.279 mln., quasi interamente impegnate.

(valori in migliaia di euro)

| Oggetto                                   | Dati complessivi |         |        | Gestione fino al 31/12/2023 |           |       |
|-------------------------------------------|------------------|---------|--------|-----------------------------|-----------|-------|
|                                           | Assegnazioni     | Impegni | %      | Impegni                     | Pagamenti | %     |
| Gli stili di vita e la salute             | 631              | 631     | 100,0% | 631                         | 442       | 70,0% |
| Sicurezza sul lavoro                      | 6.148            | 5.940   | 96,6%  | 5.940                       | 393       | 6,6%  |
| Sanità veterinaria e tutela degli animali | 1.305            | 1.305   | 100,0% | 1.305                       | 0         | 0,0%  |
| Prevenzione                               | 348.934          | 348.934 | 100,0% | 348.934                     | 326.691   | 93,6% |
| Immigrazione                              | 277              | 2       | 0,7%   | 2                           | 1         | 50,0% |
| Lotta alle discriminazioni                | 1.277            | 1.277   | 100,0% | 1.277                       | 192       | 15,0% |
| Materno infantile                         | 2.646            | 2.646   | 100,0% | 2.646                       | 1.789     | 67,6% |
| Giovani                                   | 900              | 796     | 88,5%  | 796                         | 608       | 76,4% |
| Dipendenze                                | 3.168            | 3.168   | 100,0% | 3.168                       | 0         | 0,0%  |

| Oggetto                                                                                                                                                                                 | Dati complessivi |           |        | Gestione fino al 31/12/2023 |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------|-----------------------------|-----------|--------|
|                                                                                                                                                                                         | Assegnazioni     | Impegni   | %      | Impegni                     | Pagamenti | %      |
| Oncologia                                                                                                                                                                               | 1.756            | 1.702     | 96,9%  | 1.702                       | 0         | 0,0%   |
| Non autosufficienza e disabilità                                                                                                                                                        | 146.683          | 132.840   | 90,6%  | 132.840                     | 110.933   | 83,5%  |
| Cure primarie - cronicità                                                                                                                                                               | 697              | 697       | 100,0% | 697                         | 0         | 0,0%   |
| Salute mentale                                                                                                                                                                          | 566              | 566       | 100,0% | 566                         | 0         | 0,0%   |
| Politiche per la famiglia                                                                                                                                                               | 8.942            | 6.877     | 76,9%  | 6.877                       | 5.818     | 84,6%  |
| Povertà                                                                                                                                                                                 | 12.029           | 10.413    | 86,6%  | 10.413                      | 6.060     | 58,2%  |
| Sostegno alle vittime di violenza, tratta e sfruttamento                                                                                                                                | 148              | 148       | 100,0% | 148                         | 0         | 0,0%   |
| Le risposte alla condizione carceraria                                                                                                                                                  | 53               | 48        | 90,5%  | 48                          | 48        | 100,0% |
| Assistenza ospedaliera                                                                                                                                                                  | 2.919.208        | 2.919.208 | 100,0% | 2.919.208                   | 2.916.347 | 99,9%  |
| Accreditamento                                                                                                                                                                          | 707              | 692       | 97,9%  | 692                         | 196       | 28,3%  |
| Assistenza territoriale                                                                                                                                                                 | 3.477.542        | 3.477.542 | 100,0% | 3.477.542                   | 3.438.113 | 98,9%  |
| Malattie rare e genetiche                                                                                                                                                               | 1.855            | 1.855     | 100,0% | 1.855                       | 0         | 0,0%   |
| Promozione dell'accessibilità ed eliminazione barriere architettoniche                                                                                                                  | 2.000            | 2.000     | 100,0% | 2.000                       | 0         | 0,0%   |
| Interventi istituzionali in sanità                                                                                                                                                      | 610.048          | 610.048   | 100,0% | 610.048                     | 209.719   | 34,4%  |
| Funzionamento Enti regionali                                                                                                                                                            | 272.616          | 272.616   | 100,0% | 272.616                     | 272.113   | 99,8%  |
| La rete del Welfare in Toscana (Enti locali, organizzazioni sindacali, terzo settore e altri soggetti)                                                                                  | 18.024           | 2.770     | 15,4%  | 2.770                       | 1.503     | 54,2%  |
| Il ruolo delle farmacie                                                                                                                                                                 | 665              | 665       | 100,0% | 665                         | 0         | 0,0%   |
| Ricerca sanitaria                                                                                                                                                                       | 13.764           | 13.649    | 99,2%  | 13.649                      | 3.570     | 26,1%  |
| Sistema informativo e tecnologie informatiche                                                                                                                                           | 11.247           | 11.247    | 100,0% | 11.247                      | 2.359     | 21,0%  |
| Formazione                                                                                                                                                                              | 36.223           | 36.207    | 100,0% | 36.207                      | 31.577    | 87,2%  |
| Governo clinico                                                                                                                                                                         | 58               | 58        | 100,0% | 58                          | 25        | 42,8%  |
| Centro regionale sangue                                                                                                                                                                 | 9.660            | 9.660     | 100,0% | 9.660                       | 8.482     | 87,8%  |
| Progetti integrati socio sanitari                                                                                                                                                       | 2.273            | 2.273     | 100,0% | 2.273                       | 1.968     | 86,6%  |
| Malattie metaboliche                                                                                                                                                                    | 250              | 235       | 94,0%  | 235                         | 115       | 48,9%  |
| Trasferimenti a Aziende sanitarie e Enti locali                                                                                                                                         | 116.555          | 116.505   | 100,0% | 116.505                     | 104.449   | 89,7%  |
| Funzioni amministrative e di gestione                                                                                                                                                   | 211.225          | 211.149   | 100,0% | 211.149                     | 207.844   | 98,4%  |
| Interventi diretti della Regione in sanità                                                                                                                                              | 1.100            | 1.100     | 100,0% | 1.100                       | 805       | 73,2%  |
| Investimenti in ambito sociale                                                                                                                                                          | 1.314            | 1.300     | 98,9%  | 1.300                       | 0         | 0,0%   |
| Medicine complementari                                                                                                                                                                  | 500              | 500       | 100,0% | 500                         | 250       | 50,0%  |
| Programmi di iniziativa regionale, contributi a favore di privati, a sostegno del terzo settore (FRAS)                                                                                  | 1.946            | 1.946     | 100,0% | 1.946                       | 1.333     | 68,5%  |
| Programmi per il coordinamento di azioni sociali, promozione dell'innovazione del sistema dei servizi, integrazione politiche e reti sociali(FNPS)                                      | 25.741           | 25.741    | 100,0% | 25.741                      | 25.741    | 100,0% |
| Seminari, convegni, congressi, studi e ricerche                                                                                                                                         | 552              | 550       | 99,6%  | 550                         | 282       | 51,3%  |
| Servizio civile                                                                                                                                                                         | 4.918            | 0         | 0,0%   | 0                           | 0         | 0,0%   |
| Sistema trasfusionale                                                                                                                                                                   | 230              | 158       | 69,0%  | 158                         | 0         | 0,0%   |
| Investimenti sanitari                                                                                                                                                                   | 72.502           | 72.475    | 100,0% | 72.475                      | 698       | 1,0%   |
| Progetti innovativi in sanità                                                                                                                                                           | 94.020           | 94.020    | 100,0% | 94.020                      | 94.020    | 100,0% |
| Contributi all'ARPAT                                                                                                                                                                    | 44.575           | 44.575    | 100,0% | 44.575                      | 44.575    | 100,0% |
| Obiettivi di carattere prioritario del PSN, assistenza sanitaria agli stranieri irregolari, esclusività del rapporto del personale dirigente del SSN e altre risorse di Fondo sanitario | 87               | 87.008    | 100,0% | 87.008                      | 55.260    | 63,5%  |

| Oggetto                                       | Dati complessivi |                  |              | Gestione fino al 31/12/2023 |                  |              |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------|------------------|--------------|
|                                               | Assegnazioni     | Impegni          | %            | Impegni                     | Pagamenti        | %            |
| vincolato                                     |                  |                  |              |                             |                  |              |
| Farmacovigilanza e informazione               | 2.975            | 2.975            | 100,0%       | 2.975                       | 179              | 6,0%         |
| Mobilità sanitaria extraregionale             | 202.662          | 202.662          | 100,0%       | 202.662                     | 190.615          | 94,0%        |
| Emergenza Covid 19                            | 153              | 153              | 99,9%        | 153                         | 0                | 0,0%         |
| Promozione cultura e pratica attività motoria | 10.204           | 9.551            | 93,6%        | 9.551                       | 825              | 8,6%         |
| Impiantistica sportiva                        | 3.930            | 3.930            | 100,0%       | 3.930                       | 2.135            | 54,3%        |
| Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR)   | 484.617          | 483.302          | 99,7%        | 483.302                     | 9.445            | 1,9%         |
| <b>TOTALE</b>                                 | <b>9.279.026</b> | <b>9.238.316</b> | <b>99,6%</b> | <b>9.238.316</b>            | <b>8.077.517</b> | <b>87,4%</b> |

## Altri programmi

**Documento operativo per la difesa del suolo 2023, con interventi finanziati dalla L 145/2018. Manutenzione ordinaria delle opere classificate in II categoria idraulica.**

(valori in migliaia di euro)

| Oggetto                                                                                                                                                                                                                                     | Dati complessivi 2023-2025 |         |                      | Gestione fino al 31/12/2023 |           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|----------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                             | Assegnazioni regionali     | Impegni | Impegni/assegnazioni | Impegni                     | Pagamenti | Pagamenti / impegni |
| L 145/2018 - Sistemazione idrogeologica frazione Vergnano versante ovest - Piazza al Serchio - LU - DODS2023LU0431                                                                                                                          | 1.280                      | 1.280   | 100,0%               | 1.280                       | 512       | 40,0%               |
| L 145/2018 - Opere di messa in sicurezza idraulica dell'abitato e del tratto della Strada Provinciale n 13 di Arni adiacente il tratto terminale del Fosso di Perdonica in località Torrite in Castelnuovo Garfagnana - LU - DODS2023LU0432 | 545                        | 545     | 100,0%               | 545                         | 0         | 0,0%                |
| L 145/2018 - Messa in sicurezza strada comunale per Lucchio - Bagni di Lucca - LU - DODS2023LU0401                                                                                                                                          | 1.165                      | 1.165   | 100,0%               | 1.165                       | 466       | 40,0%               |
| L 145/2018 - Opere di messa in sicurezza di frane a valle lungo la strada comunale Vergemoli-Calomini secondo Lotto - Fabbrie di Vergemoli - LU - DODS2023LU0390                                                                            | 950                        | 950     | 100,0%               | 950                         | 0         | 0,0%                |
| L 145/2018 - Realizzazione di opere di riordino e sistemazione idraulica del bacino del Fosso della Torre, quali ridefinizione dell'alveo, difesa dei versanti e realizzazione di briglie - San Giuliano Terme - PI - DODS2023PI0103        | 675                        | 675     | 100,0%               | 675                         | 0         | 0,0%                |
| L 145/2018 - Ripristino dissesto idrogeologico tornante via della Resistenza Ripa - Seravezza - LU - DODS2023LU0270                                                                                                                         | 651                        | 651     | 100,0%               | 651                         | 260       | 40,0%               |
| L 145/2018 - Intervento di messa in sicurezza di movimento gravitativo lungo la strada comunale per la frazione Pontebosio - Lucciana Nardi - MS - DODS2023MS0186                                                                           | 1.060                      | 1.060   | 100,0%               | 1.060                       | 424       | 40,0%               |
| L 145/2018 - Miglioramento della stabilità della viabilità comunale in località Salubrina - Pieve Fosciana - LU - DODS2023LU0362                                                                                                            | 442                        | 442     | 100,0%               | 442                         | 0         | 0,0%                |
| L 145/2018 - Intervento di completamento opera di regimazione idraulica, riqualificazione Bagni di Podenzana - Podenzana - MS - DODS2023MS0196                                                                                              | 110                        | 110     | 100,0%               | 110                         | 0         | 0,0%                |
| L 145/2018 - Interventi di consolidamento e bonifica a salvaguardia delle strade comunali di Cetina - Reggello - FI - DODS2023FI0169                                                                                                        | 463                        | 463     | 100,0%               | 463                         | 185       | 40,0%               |
| L 145/2018 - Lavori di consolidamento del campo multifunzionale per le attività sportive a Giuncarico - Gavorrano - GR DODS2023GR0165                                                                                                       | 306                        | 306     | 100,0%               | 306                         | 0         | 0,0%                |
| L 145/2018 - Intervento per opere di consolidamento con terre armate scarpata di sostegno porzione di strada comunale - via Belvedere 167 - Scarlino - GR - DODS2023GR0156                                                                  | 325                        | 325     | 100,0%               | 325                         | 280       | 86,2%               |
| Interventi di manutenzione ordinaria sulle opere classificate in seconda categoria idraulica                                                                                                                                                | 6.383                      | 6.383   | 100,0%               | 6.383                       | 2.133     | 33,4%               |
| M2C4I2.1b PNRR Sistemazione idraulica del torrente Castro                                                                                                                                                                                   | 9.961                      | 228     | 2,3%                 | 228                         | 153       | 67,2%               |

| Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dati complessivi 2023-2025 |         |                       | Gestione fino al 31/12/2023 |           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-----------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Assegnazioni regionali     | Impegni | Impegni/ assegnazioni | Impegni                     | Pagamenti | Pagamenti / impegni |
| dalla loc. Cognaia fino al ponte della parata e del torrente Bicchieraia dalla loc. la Pace alla confluenza AR Valdarno Superiore Regione Toscana Parte I - Lotti I e II<br>DODS2023AR0001_I e DODS2023AR0001_II                                                                            |                            |         |                       |                             |           |                     |
| M2C4I2.1b PNRR Sistemazione idraulica del torrente Vingone nel tratto di monte della confluenza del torrente Valtina - stralcio 2- Arezzo AR Valdarno Superiore Regione Toscana Parte I DODS2023AR0002                                                                                      | 3.395                      | 83      | 2,4%                  | 83                          | 6         | 7,7%                |
| M2C4I2.1b PNRR Realizzazione di una cassa di espansione in derivazione sul T. Sellina e sistemazione idraulica del torrente, nel tratto di monte alla Loc. San Marco AR Valdarno Superiore Regione Toscana Parte I DODS2023AR0003                                                           | 4.504                      | 155     | 3,4%                  | 155                         | 75        | 48,5%               |
| M2C4I2.1b PNRR Adeguamento delle strutture di contenimento delle piene nell'abitato di Firenze FI Valdarno Superiore Regione Toscana Parte I DODS2023FI0001                                                                                                                                 | 14.760                     | 144     | 1,0%                  | 144                         | 143       | 99,2%               |
| M2C4I2.1b PNRR Cassa di laminazione sul t. Bure in loc. Case Barelli PT Valdarno Centrale Regione Toscana Parte I DODS2023PT0001                                                                                                                                                            | 14.200                     | 4.119   | 29,0%                 | 1                           | 0         | 0,0%                |
| M2C4I2.1b PNRR Interventi di consolidamento dei muri d'argine del fiume Bisenzio da via XXIV Maggio a via San Martino in Comune di Campi Bisenzio FI Valdarno Centrale Regione Toscana Parte I DODS2023FI0002                                                                               | 2.721                      | 150     | 5,5%                  | 150                         | 104       | 69,3%               |
| M2C4I2.1b PNRR Realizzazione di nuova idrovora presso l'impianto di Nozzano con sostituzione della vecchia e lavori di manutenzione straordinaria sulla tubazione di scarico esistente e raccordo tubazione muro d'argine esistente. LU Toscana Nord Regione Toscana Parte I DODS2023LU0001 | 694                        | 563     | 81,2%                 | 498                         | 4         | 0,7%                |
| M2C4I2.1b PNRR Risoluzione delle criticità strutturali riscontrate nel lotto n. X sul Torrente Carrione MS Toscana Nord Regione Toscana Parte I DODS2023MS0001                                                                                                                              | 1.000                      | 680     | 68,0%                 | 343                         | 0         | 0,1%                |
| M2C4I2.1b PNRR Realizzazione difesa di sponda sul torrente Aulella a valle del ponte del Giordanello in loc. Pallerone in Comune di Aulla. MS Toscana Nord Regione Toscana Parte I DODS2023MS0002                                                                                           | 1.344                      | 40      | 3,0%                  | 4                           | 0         | 0,0%                |
| M2C4I2.1b PNRR consolidamento strutturale del muro d'argine dx del Serchio in località Pardi Molletta in Comune di Vecchiano (PI) - Toscana Nord - Regione Toscana Parte I DODS2023PI0001                                                                                                   | 1.522                      | 197     | 12,9%                 | 26                          | 26        | 100,0%              |
| M2C4I2.1b PNRR Interventi di messa in sicurezza del territorio comunale dal dissesto idrogeologico lungo la strada comunale Molazzana/Brucciano Calomini LU Toscana Nord Comune di Molazzana Parte I DODS2023LU0250                                                                         | 557                        | 557     | 100,0%                | 418                         | 56        | 13,3%               |
| M2C4I2.1b PNRR stabilizzazione versante e messa in sicurezza abitato Dalli Sotto - Terzo lotto LU Toscana Nord Comune di Sillano Giuncugnano Parte I DODS2023LU0331                                                                                                                         | 2.162                      | 2.162   | 100,0%                | 450                         | 0         | 0,0%                |
| M2C4I2.1b PNRR intervento per allargamento e il consolidamento della viabilità da Valligori-Massa Sassorosso LU Toscana Nord Comune di Villa Collemandina Parte I DODS2023LU0371                                                                                                            | 903                        | 903     | 100,0%                | 181                         | 0         | 0,0%                |
| M2C4I2.1b PNRR intervento per la messa in sicurezza di versante interessato da movimento franoso in Loc. Pesciola nella frazione di Gorfigliano LU Toscana Nord Comune di Minucciano Parte IV DODS2023LU0428                                                                                | 916                        | 916     | 100,0%                | 916                         | 0         | 0,0%                |
| M2C4I2.1b PNRR opere di mitigazione del rischio idrogeologico per il Fosso denominato Rio delle Vigne di Pomezzana LU Toscana Nord Comune di Stazzema Parte IV DODS2023LU0334                                                                                                               | 290                        | 290     | 100,0%                | 270                         | 0         | 0,0%                |
| M2C4I2.1b PNRR lavori di consolidamento del versante adiacente a Piazza dei Fiori in Dogana e ripristino degli edifici circostanti GR Toscana Sud Comune di Civitella Paganico Parte IV DODS2023GR0160                                                                                      | 459                        | 459     | 100,0%                | 110                         | 0         | 0,0%                |
| M2C4I2.1b PNRR opere di consolidamento della scarpata ubicata in Via dei Pereti a San Quirico d'Orcia SI Toscana Sud Comune di San Quirico d'Orcia Parte IV DODS2023SI0144                                                                                                                  | 349                        | 349     | 100,0%                | 175                         | 35        | 20,0%               |

| Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dati complessivi 2023-2025 |         |                       | Gestione fino al 31/12/2023 |           |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-----------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Assegnazioni regionali     | Impegni | Impegni/ assegnazioni | Impegni                     | Pagamenti | Pagamenti / impegni |
| M2C4I2.1b PNRR lavori di consolidamento area stradale in dissesto lungo la SP 65/ a di Vivo d'Orcia alla progr. km. 6+600 circa nel Comune di Abbadia San Salvatore SI Toscana Sud Provincia di Siena Parte IV DODS2023SI0147                                                                             | 325                        | 325     | 100,0%                | 50                          | 0         | 0,0%                |
| M2C4I2.1b PNRR Messa in sicurezza del versante soprastante la caserma VVFFsp - studi geologici ed intervento di sistemazione del versante a monte ed a valle della Caserma VVFF GR Toscana Sud Comune di Sorano Parte IV DODS2023GR0066                                                                   | 400                        | 400     | 100,0%                | 50                          | 0         | 0,0%                |
| M2C4I2.1b PNRR perizia 040 - lavori di sistemazione del Fosso Barucola con adeguamento dell'attraversamento sulla strada comunale della Sicilia - Comune di Capalbio GR Toscana Sud Consorzio Bonifica Toscana Sud Parte VI DODS2023GR0176                                                                | 320                        | 320     | 100,0%                | 32                          | 0         | 0,0%                |
| M2C4I2.1b PNRR perizia n 193 - manutenzione straordinaria per realizzazione accesso alle opere di 2 e 3 categoria del Fiume Albegna in Loc. Ponte della Marsiliana S.P. n 94 Sant'Andrea - Comuni di Magliano in Toscana e Manciano GR Toscana Sud Consorzio Bonifica Toscana Sud Parte VI DODS2023GR0179 | 270                        | 270     | 100,0%                | 243                         | 105       | 43,3%               |
| M2C4I2.1b PNRR opere di difesa da debris flow nel fosso del frantoio, nel Comune di Mulazzo (MS) Toscana Nord Comune di Mulazzo Parte VII DODS2023MS0187                                                                                                                                                  | 356                        | 356     | 100,0%                | 178                         | 0         | 0,0%                |
| M2C4I2.1b PNRR Intervento di ripristino funzionalità idraulica e regimazione acque Torrente Canalaccio LU Toscana Nord Comune di San Romano in Garfagnana Parte VII DODS2023LU0370                                                                                                                        | 400                        | 400     | 100,0%                | 400                         | 80        | 20,0%               |
| Valdarno Superiore - Intervento sul Borro delle Serre progettazione definitiva/esecutiva e lavori Stralcio II Rifacimento e consolidamento del muro a lato della S.U.a seguito dell'evento del 15/09/2022 - Bagno a Ripoli - FI - Interventi di competenza della Regione Toscana - DODS2023FI0003         | 500                        | 20      | 4,1%                  | 0                           | 0         | 0,0%                |
| Valdarno Inferiore - Manutenzione straordinaria Fosso San Francesco (Marina di Campo -Sant'Ilario) tratto non ricompreso nel reticolo di Gestione - Campo nell'Elba - LI - Interventi di competenza della Regione Toscana - DODS2023LI0001                                                                | 120                        | 0       | 0,0%                  | 0                           | 0         | 0,0%                |
| Valdarno Inferiore - Manutenzione straordinaria fosso delle Rozze San Vincenzo - San Vincenzo - LI - Interventi di competenza della Regione Toscana - DODS2023LI0002                                                                                                                                      | 170                        | 0       | 0,0%                  | 0                           | 0         | 0,0%                |
| Toscana Nord - Lavori di manutenzione straordinaria finalizzata alla riqualificazione dell'area golenale denominata "Aiara" in comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU) - Castelnuovo di Garfagnana - LU - Interventi di competenza della Regione Toscana - DODS2023LU0002                                | 292                        | 145     | 49,9%                 | 145                         | 0         | 0,3%                |
| Valdarno Inferiore - Sostituzione della cateratta FFSS in Loc. Ponte a Egola e sostituzione parapetti in Via Arginale nel Comune di San Miniato - San Miniato - PI - Interventi di competenza della Regione Toscana - DODS2023PI0002                                                                      | 155                        | 0       | 0,0%                  | 0                           | 0         | 0,0%                |
| Valdarno Inferiore - Manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione esterna presso l'opera di presa dello Scolmatore d'Arno - Pontedera - PI - Interventi di competenza della Regione Toscana - DODS2023PI0003                                                                                 | 31                         | 28      | 90,8%                 | 28                          | 28        | 100,0%              |
| Valdarno Inferiore - Servizio di revisione pistoni oleodinamici della paratoia n.2 dell'opera di presa del Canale Scolmatore d'Arno - Pontedera - PI - Interventi di competenza della Regione Toscana - DODS2023PI0007                                                                                    | 150                        | 0       | 0,2%                  | 0                           | 0         | 100,0%              |
| Valdarno Centrale - Impianto elettrico della cassa di espansione sul t. Calicino - II stralcio nel Comune di Prato - Prato - PO - Interventi di competenza della Regione Toscana - DODS2023PO0001                                                                                                         | 106                        | 88      | 82,6%                 | 12                          | 0         | 0,0%                |
| Valdarno Superiore - Intervento di consolidamento arginale                                                                                                                                                                                                                                                | 25                         | 25      | 100,0%                | 10                          | 0         | 0,0%                |

| Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dati complessivi 2023-2025 |         |                       | Gestione fino al 31/12/2023 |           |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-----------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Assegnazioni regionali     | Impegni | Impegni/ assegnazioni | Impegni                     | Pagamenti | Pagamenti / impegni |
| del T. Esse di Foiano progettazione definitiva/esecutiva - Monte San Savino, Marciano della Chiana e Lucignano - AR - Progettazioni di competenza della Regione Toscana - DODS2023AR0004                                                                                                                                         |                            |         |                       |                             |           |                     |
| Valdarno Superiore - Sistemazione idraulica del Torrente Mucchia nel comune di Cortona - Studio idraulico e progettazione preliminare - Cortona - AR - Progettazioni di competenza della Regione Toscana - DODS2023AR0005                                                                                                        | 31                         | 19      | 60,5%                 | 10                          | 0         | 0,0%                |
| Valdarno Superiore - Studio Fattibilità Invasi di contenimento Volumi di piena nel bacino del Fiume Arno - Pontassieve (vari) - FI - Progettazioni di competenza della Regione Toscana - DODS2023FI0004                                                                                                                          | 48                         | 48      | 100,0%                | 48                          | 0         | 0,0%                |
| Valdarno Superiore - Intervento sul Borro delle Serre progettazione definitiva/esecutiva Stralcio I Fondazione e consolidamento del muro in pietrame presso il campo sportivo dell'Antella - Bagno a Ripoli - FI - Progettazioni di competenza della Regione Toscana - DODS2023FI0005                                            | 94                         | 37      | 39,6%                 | 37                          | 0         | 0,0%                |
| Toscana Sud - Consolidamento argine in destra del fiume Ombrone - Lotto V e VI progettazione esecutiva ed indagini - Grosseto - GR - Progettazioni di competenza della Regione Toscana - DODS2023GR0001                                                                                                                          | 245                        | 208     | 84,9%                 | 208                         | 51        | 24,4%               |
| Toscana Sud - Risoluzione criticità idrauliche del reticolo minore interferente con la ferrovia Pisa-Roma e S.S.1 in loc. Orbetello Scalo Progetto di fattibilità tecnico economica ed indagini - Orbetello - GR - Progettazioni di competenza della Regione Toscana - DODS2023GR0002                                            | 165                        | 153     | 93,0%                 | 77                          | 0         | 0,0%                |
| Toscana Sud - Riassetto idraulico della zona del Guinzone con riescavo Canale 5 - Comune di Orbetello Progetto di fattibilità tecnico economica, esecutivo ed indagini - Orbetello - GR - Progettazioni di competenza della Regione Toscana - DODS2023GR0003                                                                     | 131                        | 79      | 60,3%                 | 72                          | 0         | 0,0%                |
| Toscana Sud - Opere per la mitigazione del rischio residuo dell'abitato di Buonconvento (SI) LOTTO II - Servizio indagini geognostiche, chimiche e strutturali - Buonconvento - GR - Progettazioni di competenza della Regione Toscana - DODS2023GR0004                                                                          | 60                         | 5       | 9,0%                  | 5                           | 0         | 0,0%                |
| Valdarno Inferiore - Progettazione definitiva-esecutiva intervento di riduzione del rischio idraulico Fosso Vallegrande, ripristino reticolo idraulico tratti 2 (Località Procchio - Comune di Marciana) - Marciana - LI - Progettazioni di competenza della Regione Toscana - DODS2023LI0003                                    | 243                        | 186     | 76,7%                 | 186                         | 0         | 0,0%                |
| Toscana Nord - Indagini geologiche conoscitive sponda sinistra ramo di Colonnata del torrente Carrione a monte del ponte di Via Vezzala - Carrara - MS - Progettazioni di competenza della Regione Toscana - DODS2023MS0003                                                                                                      | 20                         | 8       | 41,8%                 | 8                           | 0         | 0,0%                |
| Valdarno Inferiore - Progetto definitivo-esecutivo dell'opera di disconnessione fra rio Filetto e Fiume Arno località La Rotta - Pontedera - PI - Progettazioni di competenza della Regione Toscana - DODS2023PI0004                                                                                                             | 40                         | 0       | 0,0%                  | 0                           | 0         | 0,0%                |
| Valdarno Inferiore - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, PSC e adeguamento prezzi. Consolidamento muri di sponda del Canale Allacciante all'imbocco ed allo sbocco della botte sottopassante il Fiume Arno a Pontedera - Pontedera - PI - Progettazioni di competenza della Regione Toscana - DODS2023PI0005 | 22                         | 0       | 0,0%                  | 0                           | 0         | 0,0%                |
| Valdarno Inferiore - Revamping impianti opera di presa Canale Scolmatore d'Arno - Progettazione definitiva ed esecutiva - Pontedera - PI - Progettazioni di competenza della Regione Toscana - DODS2023PI0006                                                                                                                    | 165                        | 157     | 95,3%                 | 49                          | 31        | 64,2%               |
| Valdarno Centrale - Ripristino e consolidamento dell'alveo pensile del T. Borra nel Comune di Montecatini Terme Indagini geofisiche e geognostiche - Montecatini Terme - PT - Progettazioni di competenza della Regione Toscana -                                                                                                | 61                         | 0       | 0,0%                  | 0                           | 0         | 0,0%                |

| Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dati complessivi 2023-2025 |               |                       | Gestione fino al 31/12/2023 |              |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Assegnazioni regionali     | Impegni       | Impegni/ assegnazioni | Impegni                     | Pagamenti    | Pagamenti / impegni |
| DODS2023PT0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |               |                       |                             |              |                     |
| Valdarno Centrale - Adeguamento delle difese arginali del T. Ombrone PT tra le loc. Bottegone e Molin Nuovo nei Comuni di Pistoia, Prato e Quarrata - Indagini geognostiche - Pistoia, Quarrata - PT - Progettazioni di competenza della Regione Toscana - DODS2023PT0002                                     | 337                        | 168           | 49,9%                 | 12                          | 0            | 0,0%                |
| Valdarno Superiore - Intervento per messa in sicurezza della frana di Poggio alla Posta - lotto 1 - Firenzuola - FI - Interventi realizzati da Comuni e Province - DODS2023FI0194                                                                                                                             | 990                        | 990           | 100,0%                | 396                         | 396          | 100,0%              |
| Valdarno Inferiore - Lavori di sistemazione del movimento franoso del versante a Nord della Pieve romanica di Palaia - Comune di Palaia - PI - Interventi realizzati da Comuni e Province - DODS2023PI0107                                                                                                    | 900                        | 900           | 100,0%                | 360                         | 0            | 0,0%                |
| Valdarno Superiore - Consolidamento e messa in sicurezza della strada Comunale che porta a localita' Loppiano, interessata da un movimento franoso - Comune di Figline e Incisa V.no - FI - Interventi realizzati da Comuni e Province - DODS2023FI0199                                                       | 1.100                      | 1.100         | 100,0%                | 440                         | 0            | 0,0%                |
| Toscana Sud - Ripristino delà, muro a retta crollato parzialmente, presso il parco pubblico di Montenero - Castel del Piano - GR - Interventi realizzati da Comuni e Province - DODS2023GR0187                                                                                                                | 153                        | 153           | 100,0%                | 61                          | 0            | 0,0%                |
| Toscana Nord - Interventi di manutenzione straordinaria nel reticolo idraulico in gestione al CB1 a seguito delle straordinarie nevicate dell'inverno 2020-2021 - area Garfagnana progetto esecutivo - Unione dei Comuni della Garfagnana - LU - Progettazioni realizzate da Comuni e Province DODS2023LU0457 | 57                         | 57            | 100,0%                | 57                          | 23           | 40,0%               |
| Valdarno Inferiore - Interventi di manutenzione straordinaria ad un tratto del corso d'acqua denominato Fosso Carestia nel Comune di Castagneto Carducci in Loc. Pianetti - Castagneto Carducci - LI - la Regione si avvale del CB1 - DODS2023LI0049                                                          | 410                        | 410           | 100,0%                | 164                         | 0            | 0,0%                |
| Valdarno Inferiore - Corte Martinelli - Segromigno in Piano Comune di Capannori cassa d'espansione Rio Casale Progetto definitivo - Capannori - LU - la Regione si avvale del CB5 - DODS2023LU0180                                                                                                            | 70                         | 0             | 0,0%                  | 0                           | 0            | 0,0%                |
| Valdarno Superiore - Progettazione (esecutiva) delle opere finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico sul t. Ciuffenna area ex macelli - Terranuova Bracciolini - AR - la Regione si avvale del Comune di Terranuova Bracciolini - DODS2023AR0180                                                     | 70                         | 0             | 0,0%                  | 0                           | 0            | 0,0%                |
| Opere di mitigazione rischio di crollo in loc. Rocca Ricciarda nel Comune di Loro Ciuffenna (AR)                                                                                                                                                                                                              | 254                        | 240           | 94,8%                 | 240                         | 240          | 100,0%              |
| FSC 2021-2027 - Ottimizzazione delle opere di sfioro e ricalibratura degli argini delle cassa di espansione lago di Porta sul fiume Versilia - Montignoso - MS - Toscana Nord - DODS2022LU00022                                                                                                               | 166                        | 166           | 100,0%                | 94                          | 0            | 0,0%                |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>83.544</b>              | <b>33.814</b> | <b>40,5%</b>          | <b>22.175</b>               | <b>5.818</b> | <b>26,2%</b>        |

## Documento operativo per la prevenzione sismica 2023

(valori in migliaia di euro)

| Oggetto                                                                                                                                                                                                 | Dati complessivi (risorse 2023/2025) |         |                       | Gestione fino al 31/12/2023 |           |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------------|-----------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                         | Assegnazioni regionali               | Impegni | Impegni/ assegnazioni | Impegni                     | Pagamenti | Pagamenti/ impegni |
| Indagini e studi di Microzonazione sismica e analisi CLE                                                                                                                                                | 303                                  | 303     | 100,0%                | 12                          | 0         | 0,0%               |
| Interventi di prevenzione sismica (adeguamento sismico e/o miglioramento sismico) sugli edifici pubblici strategici EPS                                                                                 | 1.131                                | 1.131   | 100,0%                | 30                          | 0         | 0,0%               |
| Incrementi contributi relativi ad interventi di prevenzione sismica (adeguamento sismico e/o miglioramento sismico) sugli edifici pubblici strategici EPS finanziati con precedenti annualità 2010-2016 | 3.751                                | 3.751   | 100,0%                | 836                         | 0         | 0,0%               |

|               |              |              |               |            |          |             |
|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|----------|-------------|
| <b>TOTALE</b> | <b>5.186</b> | <b>5.186</b> | <b>100,0%</b> | <b>878</b> | <b>0</b> | <b>0,0%</b> |
|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|----------|-------------|

## Documento operativo per il recupero e riequilibrio della fascia costiera

(valori in migliaia di euro)

| Oggetto                                                                                                                                                                                                                          | Dati complessivi (risorse 2016-2025)* |         |                        | Gestione fino al 31/12/2023 |           |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                  | Assegnazioni regionali                | Impegni | Impegni / assegnazioni | Impegni                     | Pagamenti | Pagamenti / impegni |
| Massa - Recupero e riequilibrio del litorale di Massa fra le foci del Lavello e del Frigido. Indagini e progettazione. DC-1. Toscana Nord                                                                                        | 46                                    | 46      | 100,0%                 | 46                          | 46        | 100,0%              |
| Massa - Ripascimento litorale di Massa a sud del fosso Poveromo e monitoraggio evoluzione costa. Indagini e progettazione - Lavori (2018-2019). DC-2 Toscana Nord                                                                | 2.643                                 | 2.643   | 100,0%                 | 2.643                       | 2.392     | 90,5%               |
| Pisa - Difesa e recupero dell'arenile e del sistema difensivo attuale tra fiume Serchio e Bocca d'Arno. Indagini e progettazione. DC-3 Valdarno Inferiore e Costa                                                                | 125                                   | 125     | 100,0%                 | 125                         | 125       | 100,0%              |
| Pisa - Sistemazione morfologica del litorale con riconfigurazione del sistema di difesa e ripascimento dell'arenile di Marina di Pisa e Tirrenia. Indagini e progettazione - Lavori (2018-2019). DC-4 Valdarno Inferiore e Costa | 763                                   | 763     | 100,0%                 | 763                         | 763       | 100,0%              |
| Rosignano, Livorno - Ripascimento del tratto tra Pietrabianca e Pontile Vittorio Veneto. Indagini e progettazione. DC-5 Valdarno Inferiore e Costa                                                                               | 192                                   | 192     | 100,0%                 | 192                         | 166       | 86,6%               |
| Rosignano, Livorno- Sistemazione morfologica della spiaggia di Vada. Indagini e progettazione. DC-6 Valdarno Inferiore e Costa                                                                                                   | 9                                     | 9       | 100,0%                 | 9                           | 9         | 100,0%              |
| Cecina e Bibbona, Livorno - Ripascimento e riequilibrio arenile nel tratto a sud del Fosso della Cecinella e monitoraggio evoluzione costa. Indagini e progettazione. DC-7 Valdarno Inferiore e Costa                            | 90                                    | 90      | 100,0%                 | 90                          | 90        | 100,0%              |
| San Vincenzo, Livorno - Ripascimento dell'arenile di San Vincenzo. Indagini e progettazione. (DC-8) Valdarno Inferiore e Costa                                                                                                   | 30                                    | 30      | 100,0%                 | 30                          | 30        | 100,0%              |
| Piombino, Livorno - Sistemazione morfologica della spiaggia di Baratti. Indagini e progettazione - Lavori (2018-2019). DC-9 - Valdarno Inferiore e Costa                                                                         | 7                                     | 7       | 100,0%                 | 7                           | 6         | 85,1%               |
| Piombino, Livorno - Riequilibrio e ripascimento dell'arenile della Costa Est del golfo di Follonica. Indagini e progettazione. DC-10 - Toscana Sud                                                                               | 122                                   | 122     | 100,0%                 | 122                         | 122       | 100,0%              |
| Scarlino, Grosseto - Ripascimento dell'arenile di Scarlino. Indagini e progettazione. DC-11 - Toscana Sud                                                                                                                        | 92                                    | 92      | 100,0%                 | 92                          | 92        | 100,0%              |
| Castiglione della Pescaia. Grosseto - Recupero e riequilibrio del litorale di Punta Ala. Indagini e progettazione. DC-12 - Toscana Sud *                                                                                         | 4.782                                 | 4.782   | 100,0%                 | 4.782                       | 4.161     | 87,0%               |
| Castiglione della Pescaia, Grosseto - Ripascimento e riequilibrio dell'arenile di Castiglione della Pescaia. Indagini e progettazione. DC-13 - Toscana Sud                                                                       | 79                                    | 79      | 100,0%                 | 79                          | 79        | 100,0%              |
| Grosseto - Difesa dall'erosione del cordone dunale e delle aree umide retrostanti del tratto a nord della foce del F. Ombrone. indagini e progettazione. DC-14 - Toscana Sud                                                     | 0                                     | 0       | 0,0%                   | 0                           | 0         | 0,0%                |
| Orbetello, Grosseto - Recupero e riequilibrio del litorale del Comune di Orbetello - 1 lotto. Indagini e progettazione. DC-15 - Toscana Sud                                                                                      | 135                                   | 135     | 100,0%                 | 135                         | 135       | 100,0%              |
| Orbetello, Grosseto - Recupero e riequilibrio del litorale del Comune di Orbetello - Feniglia. Indagini e progettazione. DC-16 - Toscana Sud                                                                                     | 0                                     | 0       | 0,0%                   | 0                           | 0         | 0,0%                |
| Livorno - Ripascimento e riequilibrio arenili dell'Isola d'Elba. Indagini e progettazione. DC-17 - Valdarno Inferiore e Costa                                                                                                    | 30                                    | 30      | 100,0%                 | 30                          | 30        | 100,0%              |
| Marina di Pisa, Pisa - Manutenzione delle spiagge in ghiaia. Rifiorimento e ripristino scogliere a difesa abitato. MA-1 e MA-2 - Valdarno Inferiore e Costa                                                                      | 114                                   | 114     | 100,0%                 | 114                         | 114       | 100,0%              |
| Indagini per la caratterizzazione dei sedimenti. CAR                                                                                                                                                                             | 0                                     | 0       | 0,0%                   | 0                           | 0         | 0,0%                |
| Monitoraggio a scala regionale dell'evoluzione della linea di riva. MON 18                                                                                                                                                       | 225                                   | 225     | 100,0%                 | 225                         | 225       | 100,0%              |
| Marciana. Tratto Chiessi e Pomonte. Ricarica arenile in ghiaia                                                                                                                                                                   | 122                                   | 122     | 100,0%                 | 122                         | 122       | 100,0%              |



| Oggetto                                                                                                                                                                                               | Dati complessivi (risorse 2016-2025)* |         |                        | Gestione fino al 31/12/2023 |           |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                       | Assegnazioni regionali                | Impegni | Impegni / assegnazioni | Impegni                     | Pagamenti | Pagamenti / impegni |
| Chiessi e Pomonte. MA-3                                                                                                                                                                               |                                       |         |                        |                             |           |                     |
| Massa. Primo stralcio funzionale per il litorale di Massa tra le foci del Fosso Lavello e del fiume Frigido. MA-4                                                                                     | 234                                   | 234     | 100,0%                 | 234                         | 234       | 100,0%              |
| Ripascimento arenile di San Vincenzo, I lotto. Comune di San Vincenzo. 2018 DC-8 - Valdarno inferiore e costa                                                                                         | 1.117                                 | 1.117   | 100,0%                 | 1.117                       | 1.069     | 95,7%               |
| Massa. Intervento di rimodellamento dell'arenile funzionale al recupero e al riequilibrio del litorale di Massa fra le foci del Lavello e del Frigido. Progettazione e lavori. 2018 MA-2 Toscana Nord | 65                                    | 65      | 100,0%                 | 65                          | 65        | 100,0%              |
| Attività di rilievo ed implementazione applicativi - MON 20                                                                                                                                           | 110                                   | 110     | 100,0%                 | 110                         | 110       | 100,0%              |
| Attività di indagine e caratterizzazione - TOR 20                                                                                                                                                     | 80                                    | 80      | 100,0%                 | 80                          | 80        | 100,0%              |
| 2021-MA-1 Massa - Marina di Massa e zona Ronchi - Riprofilatura della spiaggia                                                                                                                        | 481                                   | 481     | 100,0%                 | 481                         | 481       | 100,0%              |
| 2021-MA-2 Pisa - Marina di Pisa - Riprofilatura della spiaggia                                                                                                                                        | 170                                   | 170     | 100,0%                 | 170                         | 125       | 73,5%               |
| 2021-MA-3 Capraia- Isola Punta del Frate - Riprofilatura della spiaggia                                                                                                                               | 17                                    | 17      | 100,0%                 | 17                          | 17        | 100,0%              |
| 2021-MA-4 Rosignano - Marittimo Arenile a sud di Vada - Ripristino dell'arenile                                                                                                                       | 166                                   | 166     | 100,0%                 | 166                         | 166       | 100,0%              |
| 2021-MA-5 Cecina - Gorette e zona Villaggio Francese Club Firenze e Toscana - Ripristino e riprofilatura della spiaggia                                                                               | 143                                   | 143     | 100,0%                 | 143                         | 143       | 100,0%              |
| 2021-MA-6 Portoferraio - Biodola - Riprofilatura della spiaggia                                                                                                                                       | 72                                    | 72      | 100,0%                 | 72                          | 72        | 100,0%              |
| 2021-MA-7 Porto Azzurro - Moletto, Mola, Via Vitaliani - Largo Andreani, La Rossa - Riprofilatura della spiaggia                                                                                      | 0                                     | 0       | 0,0%                   | 0                           | 0         | 0,0%                |
| 2021-MA-8 Capoliveri - Madonna delle Grazie - Riprofilatura della spiaggia                                                                                                                            | 0                                     | 0       | 0,0%                   | 0                           | 0         | 0,0%                |
| 2021-MA-9 Scarlino - Scarlino - Riprofilatura della spiaggia                                                                                                                                          | 104                                   | 104     | 100,0%                 | 104                         | 104       | 100,0%              |
| 2021-MA-10 Castiglione della Pescaia Le Rocchette - Foce F. Bruna - Riprofilatura della spiaggia                                                                                                      | 552                                   | 552     | 100,0%                 | 552                         | 552       | 100,0%              |
| 2021-MA-11 Orbetello - Tombolo Campo Regio - Riprofilatura della spiaggia                                                                                                                             | 237                                   | 237     | 100,0%                 | 237                         | 237       | 100,0%              |
| 2021-MA-12 Orbetello - Tombolo Giannella - Riprofilatura della spiaggia                                                                                                                               | 238                                   | 238     | 100,0%                 | 238                         | 238       | 100,0%              |
| 2022-MA-1-Massa-Marina di Massa Ronchi-Interventi di riprofilatura sulla costa mediante sedimenti inorganici                                                                                          | 700                                   | 700     | 100,0%                 | 700                         | 655       | 93,6%               |
| 2022-MA-2-Pisa-Marina di Pisa-Riprofilatura spiagge di ghiaia                                                                                                                                         | 60                                    | 60      | 100,0%                 | 60                          | 0         | 0,0%                |
| 2022-MA-3 - Rosignano Marittimo - Vada - Lavori di riprofilatura degli arenili nel Comune di Rosignano Marittimo - anno 2022                                                                          | 120                                   | 120     | 100,0%                 | 120                         | 120       | 100,0%              |
| 2022-MA-4 - Cecina - Gorette - Ripristino della costa e arginatura dunale a protezione della riserva biogenetica delle Gorette                                                                        | 121                                   | 121     | 100,0%                 | 121                         | 121       | 100,0%              |
| 2022-MA-5 - Cecina -Gorette - Ripristino della costa delle Gorette                                                                                                                                    | 81                                    | 81      | 100,0%                 | 81                          | 81        | 100,0%              |
| 2022-MA-6 - Cecina - Marina di Cecina - Ripristino della costa Marina di Cecina                                                                                                                       | 61                                    | 61      | 100,0%                 | 61                          | 61        | 100,0%              |
| 2022-MA-7 - San Vincenzo - San Vincenzo - Intervento di riprofilatura dell'arenile demaniale a nord del porto turistico - anno 2022                                                                   | 43                                    | 43      | 100,0%                 | 43                          | 0         | 0,0%                |
| 2022-MA-8 - Campo nell'Elba - Marina di Campo - Lavori di ripristino di porzioni della spiaggia di Marina di Campo                                                                                    | 55                                    | 55      | 100,0%                 | 55                          | 0         | 0,0%                |
| 2022-MA-9 - Portoferraio - Biodola e Scaglieri-Intervento di riprofilatura delle spiagge di Biodola e Scaglieri con sedimenti marini dragati dai fondali antistanti                                   | 0                                     | 0       | 0,0%                   | 0                           | 0         | 0,0%                |
| 2022-MA-10 - Follonica - Senzuno - Opere di manutenzione delle barriere a mare in località Senzuno                                                                                                    | 450                                   | 450     | 100,0%                 | 450                         | 270       | 60,0%               |
| 2022-MA-11 - Scarlino - Intervento di ripristino dell'arenile di Scarlino - anno 2022                                                                                                                 | 157                                   | 157     | 100,0%                 | 157                         | 157       | 100,0%              |
| 2022-MA-12 - Orbetello - Tombolo della Feniglia - Riprofilatura dell'arenile della Feniglia con sedimenti marini                                                                                      | 230                                   | 230     | 100,0%                 | 230                         | 230       | 100,0%              |
| 2022-DC-1 - Massa - Marina di Massa Ronchi. Manutenzione efficienza pennelli F. Magliano Poveromo. Toscana Nord                                                                                       | 300                                   | 38      | 12,8%                  | 38                          | 29        | 75,1%               |
| 2022-DC-2 - Rosignano Marittimo - Pietrabianca. Progettazione esecutiva del ripascimento protetto arenile Pietrabianca. Valdarno Inferiore                                                            | 0                                     | 0       | 0,0%                   | 0                           | 0         | 0,0%                |
| 2022-DC-3 - Cecina - Sud Fosso Cecinella. Ripascimento e                                                                                                                                              | 2.300                                 | 2.300   | 100,0%                 | 1.150                       | 150       | 13,0%               |

| Oggetto                                                                                                                                                                                    | Dati complessivi (risorse 2016-2025)* |               |                        | Gestione fino al 31/12/2023 |               |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                            | Assegnazioni regionali                | Impegni       | Impegni / assegnazioni | Impegni                     | Pagamenti     | Pagamenti / impegni |
| riequilibrio arenile nel tratto a sud del Fosso della Cecinella 2 fase. Valdarno Inferiore                                                                                                 |                                       |               |                        |                             |               |                     |
| 2022-DC-4 - Orbetello - Tombolo Campo Regio. Recupero e riequilibrio del litorale del Comune di Orbetello - 2 fase completamento zona Nord. Toscana Sud                                    | 2.500                                 | 2.500         | 100,0%                 | 1.250                       | 150           | 12,0%               |
| 2022-DC-5 - Massa- Foce F. Frigido. Progettazione esecutiva dell'adeguamento area litoranea alla foce del F. Frigido. Toscana Nord                                                         | 135                                   | 135           | 100,0%                 | 135                         | 20            | 14,8%               |
| 2022-DC-6 - Scarlino. Progettazione esecutiva del ripascimento protetto dell'arenile di Scarlino. Toscana Sud                                                                              | 150                                   | 150           | 100,0%                 | 150                         | 30            | 20,0%               |
| 2023-MA-03 - Campo nell'Elba - Lavori di riprofilatura della spiaggia di Marina di Campo mediante dragaggio di sedimenti marini prospicienti l'area portuale nel comune di Campo nell'Elba | 145                                   | 145           | 100,0%                 | 145                         | 0             | 0,0%                |
| 2023-MA-04 - Follonica - Manutenzione della barriera soffolta tratto tra ex colonia marina a confine comunale Sud                                                                          | 425                                   | 425           | 100,0%                 | 425                         | 170           | 40,0%               |
| 2023-MA-05 - Campo nell'Elba - Lavori di riprofilatura della spiaggia di Seccheto                                                                                                          | 105                                   | 105           | 100,0%                 | 105                         | 0             | 0,0%                |
| 2023-MA-06 - Scarlino - Ripristino del litorale di Scarlino                                                                                                                                | 200                                   | 200           | 100,0%                 | 200                         | 0             | 0,0%                |
| 2023-MA-07 - Rosignano Marittimo - Riprofilatura degli arenili del Comune di Rosignano Marittimo                                                                                           | 230                                   | 230           | 100,0%                 | 230                         | 0             | 0,0%                |
| 2023-MA-10 - Capalbio - Manutenzione arenili anno 2023                                                                                                                                     | 200                                   | 200           | 100,0%                 | 200                         | 80            | 40,0%               |
| 2023-MA-11 - Marina di Pisa - Riprofilatura spiagge ghiaia                                                                                                                                 | 29                                    | 29            | 100,0%                 | 29                          | 0             | 0,0%                |
| 2023-MA-12 - Orbetello - Interventi di manutenzione, ripristino e rimodellamento                                                                                                           | 500                                   | 500           | 100,0%                 | 500                         | 0             | 0,0%                |
| 2023-MA-17 - Pisa - Manutenzione straordinaria scogliere a Marina di Pisa                                                                                                                  | 100                                   | 100           | 100,0%                 | 100                         | 0             | 0,0%                |
| 2023-MA-18 - Massa - Interventi di riprofilatura della spiaggia con sedimenti geologici inorganici zona Ronchi                                                                             | 500                                   | 500           | 100,0%                 | 500                         | 0             | 0,0%                |
| 2023-MA-19 - Vecchiano - Operazioni di ripristino dell'arenile                                                                                                                             | 37                                    | 37            | 100,0%                 | 37                          | 34            | 93,4%               |
| 2023-MA-20 - Follonica - Ripristino arenile Follonica                                                                                                                                      | 30                                    | 30            | 100,0%                 | 30                          | 0             | 0,0%                |
| 2023-MA-22 - Castiglione della Pescaia - Riprofilatura straordinaria tratti spiaggia Rocchette-Punta Capezzolo                                                                             | 570                                   | 570           | 100,0%                 | 570                         | 228           | 40,0%               |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                              | <b>23.924</b>                         | <b>23.777</b> | <b>99,4%</b>           | <b>21.262</b>               | <b>14.985</b> | <b>70,5%</b>        |

\* Considerando, per l'intervento a Punta Ala, le risorse a valere sulle economie del PAR FSC 2007-2013

## Documento operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano – Anno 2023

(valori in migliaia di euro)

| Oggetto                                                          | Dati complessivi (risorse 2023-2025) |              |                        | Gestione fino al 31/12/2023 |            |                     |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------|
|                                                                  | Assegnazioni regionali               | Impegni      | Impegni / assegnazioni | Impegni                     | Pagamenti  | Pagamenti / impegni |
| Promozione/strumenti di gestione delle Riserve                   | 232                                  | 130          | 56,0%                  | 30                          | 24         | 80,0%               |
| Convenzioni Riserve                                              | 770                                  | 662          | 86,0%                  | 572                         | 459        | 80,2%               |
| Gestione fauna selvatica nelle Riserve (compresa gestione danni) | 670                                  | 77           | 11,5%                  | 77                          | 77         | 100,0%              |
| Biodiversità                                                     | 45                                   | 37           | 82,6%                  | 37                          |            | 0,0%                |
| Parchi regionali                                                 | 915                                  | 915          | 100,0%                 | 315                         | 252        | 80,0%               |
| <b>TOTALE</b>                                                    | <b>2.631</b>                         | <b>1.820</b> | <b>69,2%</b>           | <b>1.030</b>                | <b>811</b> | <b>78,7%</b>        |

## Manutenzione straordinaria sui ponti delle strade regionali (accordo 2018)

(valori in migliaia di euro)

| Oggetto                        | Dati complessivi (risorse 2020-2022) |         |                        | Gestione fino al 31/12/2023 |           |                     |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|
|                                | Assegnazioni regionali               | Impegni | Impegni / assegnazioni | Impegni                     | Pagamenti | Pagamenti / impegni |
| Provincia di Arezzo            | 2.530                                | 2.530   | 100,0%                 | 2.530                       | 587       | 23,2%               |
| Città metropolitana di Firenze | 2.825                                | 2.825   | 100,0%                 | 2.825                       | 832       | 29,4%               |
| Provincia di Grosseto          | 1.100                                | 1.100   | 100,0%                 | 1.100                       | 255       | 23,2%               |
| Provincia di Livorno           | 980                                  | 980     | 100,0%                 | 980                         | 227       | 23,2%               |
| Provincia di Lucca             | 4.080                                | 4.080   | 100,0%                 | 4.080                       | 947       | 23,2%               |
| Provincia di Massa Carrara     | 400                                  | 400     | 100,0%                 | 400                         | 93        | 23,2%               |
| Provincia di Pisa              | 2.256                                | 2.256   | 100,0%                 | 2.256                       | 1.153     | 51,1%               |

|                      |               |               |               |               |              |              |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Provincia di Prato   | 190           | 190           | 100,0%        | 190           | 47           | 24,9%        |
| Provincia di Pistoia | 825           | 825           | 100,0%        | 825           | 191          | 23,2%        |
| Provincia di Siena   | 1.120         | 1.120         | 100,0%        | 1.120         | 260          | 23,2%        |
| <b>TOTALE</b>        | <b>16.306</b> | <b>16.306</b> | <b>100,0%</b> | <b>16.306</b> | <b>4.594</b> | <b>28,2%</b> |

### Fondo integrazione canoni di locazione - anno 2023

(valori in migliaia di euro)

| Oggetto                                     | Dati complessivi       |              |                        | Gestione fino al 31/12/2023 |              |                     |
|---------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|
|                                             | Assegnazioni regionali | Impegni      | Impegni / assegnazioni | Impegni                     | Pagamenti    | Pagamenti / impegni |
| Comuni della Provincia di Arezzo            | 125                    | 125          | 100,0%                 | 125                         | 125          | 100,0%              |
| Comuni della Città metropolitana di Firenze | 466                    | 466          | 100,0%                 | 466                         | 466          | 100,0%              |
| Comuni della Provincia di Grosseto          | 113                    | 113          | 100,0%                 | 113                         | 113          | 100,0%              |
| Comuni della Provincia di Livorno           | 217                    | 217          | 100,0%                 | 217                         | 217          | 100,0%              |
| Comuni della Provincia di Lucca             | 172                    | 172          | 100,0%                 | 172                         | 172          | 100,0%              |
| Comuni della Provincia di Massa-Carrara     | 78                     | 78           | 100,0%                 | 78                          | 78           | 100,0%              |
| Comuni della Provincia di Pisa              | 224                    | 224          | 100,0%                 | 224                         | 224          | 100,0%              |
| Comuni della Provincia di Pistoia           | 80                     | 80           | 100,0%                 | 80                          | 80           | 100,0%              |
| Comuni della Provincia di Prato             | 145                    | 145          | 100,0%                 | 145                         | 145          | 100,0%              |
| Comuni della Provincia di Siena             | 109                    | 109          | 100,0%                 | 109                         | 109          | 100,0%              |
| <b>TOTALE</b>                               | <b>1.728</b>           | <b>1.728</b> | <b>100,0%</b>          | <b>1.728</b>                | <b>1.728</b> | <b>100,0%</b>       |

### Misure urgenti per l'emergenza abitativa e per il mercato delle costruzioni. Programma di recupero

(valori in migliaia di euro)

| Oggetto                        | Dati complessivi (risorse 2015-2022) |               |                        | Gestione fino al 31/12/2023 |               |                     |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|
|                                | Assegnazioni regionali               | Impegni       | Impegni / assegnazioni | Impegni                     | Pagamenti     | Pagamenti / impegni |
| Provincia di Arezzo            | 3.146                                | 3.146         | 100,0%                 | 3.146                       | 3.141         | 99,8%               |
| Città Metropolitana di Firenze | 14.751                               | 14.751        | 100,0%                 | 14.751                      | 14.671        | 99,5%               |
| Provincia di Grosseto          | 2.090                                | 2.090         | 100,0%                 | 2.090                       | 2.083         | 99,6%               |
| Provincia di Livorno           | 5.290                                | 5.290         | 100,0%                 | 5.290                       | 5.290         | 100,0%              |
| Provincia di Lucca             | 3.156                                | 3.156         | 100,0%                 | 3.156                       | 3.143         | 99,6%               |
| Provincia di Massa Carrara     | 2.295                                | 2.295         | 100,0%                 | 2.295                       | 2.272         | 99,0%               |
| Provincia di Pisa              | 4.362                                | 4.362         | 100,0%                 | 4.362                       | 4.352         | 99,8%               |
| Provincia di Pistoia           | 2.139                                | 2.139         | 100,0%                 | 2.139                       | 2.136         | 99,8%               |
| Provincia di Prato             | 1.477                                | 1.477         | 100,0%                 | 1.477                       | 1.463         | 99,0%               |
| Provincia di Siena             | 2.093                                | 2.093         | 100,0%                 | 2.093                       | 2.086         | 99,6%               |
| <b>TOTALE</b>                  | <b>41.443</b>                        | <b>40.801</b> | <b>98,5%</b>           | <b>40.801</b>               | <b>40.635</b> | <b>99,6%</b>        |

### Piano straordinario per l'edilizia sociale. Misure straordinarie urgenti e sperimentali

(valori in migliaia di euro)

| Oggetto                                                                                                                                                                      | Dati complessivi (risorse 2010-2022) |                |                        | Gestione fino al 31/12/2023 |                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                              | Assegnazioni regionali               | Impegni        | Impegni / assegnazioni | Impegni                     | Pagamenti      | Pagamenti / impegni |
| Ripristino funzionale e riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale sociale pubblica                                                                            | 21.481                               | 21.466         | 99,9%                  | 21.466                      | 21.454         | 99,9%               |
| Sviluppo e qualificazione dell'edilizia residenziale sociale pubblica in locazione a canone sociale                                                                          | 88.472                               | 87.341         | 98,7%                  | 87.341                      | 87.128         | 99,8%               |
| Concorso alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale destinati alla locazione a canone sostenibile per almeno 15 anni                                     | 8.210                                | 8.210          | 100,0%                 | 8.210                       | 8.137          | 99,1%               |
| Concorso per realizzare interventi di acquisto e recupero di alloggi per la prima casa tesi a favorire l'insediamento e il mantenimento della residenza nei comuni disagiati | 406                                  | 406            | 100,0%                 | 406                         | 406            | 100,0%              |
| Progettazione e attuazione di interventi regionali pilota nel campo della bioarchitettura e bio-edilizia e di strutture alloggiative plurifamiliari di natura temporanea     | 14.856                               | 14.248         | 95,9%                  | 14.248                      | 10.371         | 72,8%               |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                | <b>133.425</b>                       | <b>131.672</b> | <b>98,7%</b>           | <b>131.672</b>              | <b>127.495</b> | <b>96,8%</b>        |

### Interventi speciali di recupero e incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in aree ad alta criticità

(valori in migliaia di euro)

| Oggetto                                                                                                       | Dati complessivi (risorse 2012-2022) |         |                        | Gestione fino al 31/12/2023 |           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|
|                                                                                                               | Assegnazioni regionali               | Impegni | Impegni / assegnazioni | Impegni                     | Pagamenti | Pagamenti / impegni |
| Intervento del LODE di Empoli. 7 alloggi nell'ex scuola Cambiano a Castelfiorentino; 18 alloggi nel Comune di | 4.512                                | 4.512   | 100,0%                 | 4.512                       | 3.204     | 71,0%               |

|                                                                                                                              |               |               |               |               |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Montaione; 12 alloggi e servizi a Fucecchio; 4 alloggi a Vinci (revocato), nuovi alloggi a Certaldo, 11 alloggi ad Empoli    |               |               |               |               |               |              |
| Firenze. Riqualificazione urbanistica del complesso ERP di via Torre degli agli                                              | 20.000        | 20.000        | 100,0%        | 20.000        | 17.228        | 86,1%        |
| Grosseto. Nuova costruzione di 42 alloggi e demolizione di 28 alloggi                                                        | 5.700         | 5.700         | 100,0%        | 3.000         | 300           | 10,0%        |
| Livorno. Realizzazione di 60 alloggi in via Giordano Bruno                                                                   | 8.500         | 8.500         | 100,0%        | 4.297         | 0             | 0,0%         |
| Provincia di Lucca. Acquisto di alloggi disponibili da destinare ad ERP a Castelnuovo Garfagnana                             | 1.601         | 1.601         | 100,0%        | 1.601         | 1.601         | 100,0%       |
| Massa Carrara. 31alloggi in via Pisacane                                                                                     | 2.500         | 2.500         | 100,0%        | 2.500         | 1.250         | 50,0%        |
| Provincia di Pisa. 33 alloggi nel quartiere S. Ermete a Pisa. 1 alloggio a Castellina Marittima                              | 12.543        | 12.543        | 100,0%        | 11.500        | 5.869         | 51,0%        |
| Provincia di Prato. Realizzazione di 62 alloggi a Prato e 15 a Montemurlo - Acquisto di 7 alloggi a Prato da destinare a ERP | 13.500        | 13.500        | 100,0%        | 13.500        | 12.246        | 90,7%        |
| Pistoia. 24 alloggi ERP, 24 alloggi di edilizia agevolata e demolizione di edifici esistenti                                 | 0             | 0             | 0,0%          | 0             | 0             | 0,0%         |
| Siena. Realizzazione di 33 alloggi in viale Bracci                                                                           | 0             | 0             | 0,0%          | 0             | 0             | 0,0%         |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                | <b>68.856</b> | <b>68.856</b> | <b>100,0%</b> | <b>60.910</b> | <b>41.698</b> | <b>68,5%</b> |

### Manutenzione straordinaria degli edifici e/o alloggi ERP

(valori in migliaia di euro)

| Oggetto                        | Dati complessivi (risorse 2020-2022) |               |                        | Gestione fino al 31/12/2023 |               |                     |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|
|                                | Assegnazioni regionali               | Impegni       | Impegni / assegnazioni | Impegni                     | Pagamenti     | Pagamenti / impegni |
| Provincia di Arezzo            | 1.804                                | 1.804         | 100,0%                 | 1.804                       | 1.659         | 92,0%               |
| Città Metropolitana di Firenze | 8.174                                | 8.174         | 100,0%                 | 8.174                       | 7.504         | 91,8%               |
| Provincia di Grosseto          | 1.699                                | 1.699         | 100,0%                 | 1.699                       | 1.570         | 92,4%               |
| Provincia di Livorno           | 4.965                                | 4.965         | 100,0%                 | 4.965                       | 4.965         | 100,0%              |
| Provincia di Lucca             | 2.369                                | 2.369         | 100,0%                 | 2.369                       | 2.369         | 100,0%              |
| Provincia di Massa Carrara     | 1.988                                | 1.988         | 100,0%                 | 1.988                       | 1.833         | 92,2%               |
| Provincia di Pisa              | 3.355                                | 3.355         | 100,0%                 | 3.355                       | 2.833         | 84,4%               |
| Provincia di Prato             | 1.034                                | 1.034         | 100,0%                 | 1.034                       | 1.034         | 100,0%              |
| Provincia di Pistoia           | 1.155                                | 1.155         | 100,0%                 | 1.155                       | 1.065         | 92,2%               |
| Provincia di Siena             | 1.458                                | 1.458         | 100,0%                 | 1.458                       | 1.336         | 91,6%               |
| <b>TOTALE</b>                  | <b>28.000</b>                        | <b>28.000</b> | <b>100,0%</b>          | <b>28.000</b>               | <b>26.168</b> | <b>93,5%</b>        |

### Contributi ordinari ad enti e agenzie regionali (anno 2023)

(valori in migliaia di euro)

| Oggetto                                | Dati complessivi |                |                        | Gestione fino al 31/12/2023 |                |                     |
|----------------------------------------|------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------|
|                                        | Assegnazioni     | Impegni        | Impegni / assegnazioni | Impegni                     | Pagamenti      | Pagamenti / impegni |
| ARPAT                                  | 44.575           | 44.575         | 100,0%                 | 44.575                      | 44.575         | 100,0%              |
| IRPET                                  | 2.750            | 2.750          | 100,00%                | 2.750                       | 2.750          | 100,0%              |
| Ente Parco Maremma                     | 1.433            | 1.433          | 100,00%                | 1.433                       | 1.433          | 100,0%              |
| Ente Parco Migliarino San Rossore      | 1.433            | 1.433          | 100,00%                | 1.433                       | 1.433          | 100,0%              |
| Ente Parco Alpi Apuane                 | 1.433            | 1.433          | 100,00%                | 1.433                       | 1.433          | 100,0%              |
| Azienda DSU                            | 19.475           | 19.475         | 100,00%                | 19.475                      | 19.475         | 100,0%              |
| ARTEA                                  | 1.250            | 1.250          | 100,00%                | 1.250                       | 1.250          | 100,0%              |
| Agenzia Regionale di Sanità            | 3.415            | 3.415          | 100,00%                | 3.415                       | 3.415          | 100,0%              |
| Toscana Promozione                     | 1.500            | 1.500          | 100,00%                | 1.500                       | 1.500          | 100,0%              |
| LaMMA                                  | 2.000            | 2.000          | 100,00%                | 2.000                       | 2.000          | 100,0%              |
| Ente Terre regionali toscane           | 500              | 500            | 100,00%                | 500                         | 500            | 100,0%              |
| Autorità portuale regionale            | 1.580            | 1.580          | 100,00%                | 1.580                       | 1.580          | 100,0%              |
| ARTI - Agenzia regionale per l'impiego | 24.000           | 23.991         | 100,00%                | 23.991                      | 23.578         | 98,3%               |
| <b>TOTALE</b>                          | <b>105.345</b>   | <b>105.336</b> | <b>100,0%</b>          | <b>105.336</b>              | <b>104.923</b> | <b>100%</b>         |

Nella voce contributi ordinari sono compresi i contributi di funzionamento e in alcuni casi i contributi per i programmi di attività

## **APPENDICE 3**

### **LE RISORSE CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA COVID**

## LE RISORSE CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA COVID

La tabella che segue dà conto dell'utilizzo delle risorse destinate ai principali interventi conseguenti all'emergenza COVID; le risorse sono state calcolate sommando gli stanziamenti dei capitoli specificatamente destinati all'emergenza COVID e gli importi di alcuni impegni che, considerando il loro oggetto, sono da considerarsi destinati alle stesse finalità.

Gli stanziamenti relativi agli esercizi 2020, 2021 e 2022 sono stati "parificati" agli impegni per evitare duplicazioni di risorse dovute al trasferimento delle risorse non impegnate all'esercizio successivo.

I dati contenuti nelle colonne riguardano:

- Stanziamento di uscita: stanziamenti di bilancio sui capitoli specificatamente dedicati alle misure COVID (identificati nella colonna "Capitoli COVID" con S)+ somma degli impegni su capitoli non dedicati al COVID;
- Impegnato= impegni assunti;
- Liquidato = risorse liquidate;

### **Risorse destinate alle misure conseguenti all'emergenza COVID per Missione/Programma ex D.Lgs. 118/2011 - anni 2020-2025 – dati al 31/12/2023.**

La dicitura Capitoli COVID="S" sta a indicare che i dati sono relativi a capitoli specificatamente destinati alle misure conseguenti all'emergenza COVID.

(valori in migliaia di euro)

| Missione                                      | Programma                                                                       | Anno | Capitoli COVID | Stanziamento di uscita | Impegnato | Liquidato |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------------------|-----------|-----------|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione | Organi istituzionali                                                            | 2020 |                | 73,8                   | 73,8      | 73,8      |
|                                               |                                                                                 | 2021 | S              | 500,0                  | 500,0     | 360,0     |
|                                               |                                                                                 | 2021 |                | 754,2                  | 754,2     | 154,2     |
|                                               |                                                                                 | 2022 |                | 9,5                    | 9,5       | 9,5       |
|                                               |                                                                                 | 2023 |                | 12,0                   | 12,0      | 12,0      |
|                                               | Segreteria generale                                                             | 2023 |                | 0,2                    | 0,2       | 0,2       |
|                                               | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                 | 2020 |                | 195,7                  | 195,7     | 195,7     |
|                                               |                                                                                 | 2021 |                | 17,6                   | 17,6      | 17,6      |
|                                               | Ufficio tecnico                                                                 | 2020 |                | 72,5                   | 72,5      | 72,5      |
|                                               | Statistica e sistemi informativi                                                | 2021 |                | 2,0                    | 2,0       | 2,0       |
|                                               |                                                                                 | 2022 |                | 0,2                    | 0,2       | 0,2       |
|                                               | Risorse umane                                                                   | 2020 |                | 85,5                   | 85,5      | 85,5      |
|                                               |                                                                                 | 2021 |                | 165,2                  | 165,2     | 165,2     |
|                                               |                                                                                 | 2022 |                | 186,5                  | 186,5     | 165,1     |
|                                               | Altri servizi generali                                                          | 2020 |                | 0,8                    | 0,8       | 0,8       |
|                                               |                                                                                 | 2021 |                | 0,1                    | 0,1       | 0,1       |
|                                               |                                                                                 | 2023 |                | 0,9                    | 0,9       |           |
|                                               | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione | 2024 |                | 47,9                   | 47,9      |           |

| Missione                                                     | Programma                                                                      | Anno | Capitoli COVID | Stanziamiento di uscita | Impegnato | Liquidato |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------------|-----------|-----------|
| Istruzione e diritto allo studio                             | Altri ordini di istruzione non universitaria                                   | 2020 |                | 3.102,7                 | 3.102,7   | 3.102,7   |
|                                                              | Istruzione universitaria                                                       | 2021 | S              | 1.276,4                 | 1.276,4   | 1.276,4   |
|                                                              |                                                                                | 2023 | S              | 51,0                    |           |           |
|                                                              | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio          | 2020 | S              | 24,3                    | 24,3      | 24,3      |
|                                                              |                                                                                | 2021 | S              | 3.299,3                 | 3.299,3   | 3.184,7   |
|                                                              |                                                                                | 2022 | S              | 155,7                   | 155,7     | 135,4     |
|                                                              |                                                                                | 2023 | S              | 190,0                   | 0,0       | 0,0       |
| Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 2020 | S              | 800,0                   | 800,0     | 800,0     |
|                                                              |                                                                                | 2020 |                | 5,8                     | 5,8       | 5,8       |
|                                                              |                                                                                | 2022 | S              | 2.500,0                 | 2.500,0   | 2.500,0   |
| Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | Sport e tempo libero                                                           | 2020 |                | 2.111,8                 | 2.111,8   | 2.111,8   |
| Turismo                                                      | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 2021 | S              | 28.971,2                | 28.971,2  | 28.971,2  |
|                                                              |                                                                                | 2022 | S              | 2.679,5                 | 2.679,5   | 2.679,5   |
|                                                              | Politica regionale unitaria per il turismo                                     | 2021 | S              | 5.000,0                 | 5.000,0   | 5.000,0   |
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 2020 |                | 2.000,0                 | 2.000,0   | 2.000,0   |
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Difesa del suolo                                                               | 2020 |                | 33,5                    | 33,5      |           |
|                                                              |                                                                                | 2021 |                | 49,5                    | 49,5      | 16,1      |
| Trasporti e diritto alla mobilità                            | Trasporto ferroviario                                                          | 2020 | S              | 22.514,5                | 22.514,5  | 22.514,5  |
|                                                              |                                                                                | 2020 |                | 9.500,0                 | 9.500,0   | 9.500,0   |
|                                                              |                                                                                | 2021 | S              | 63.931,9                | 63.931,9  | 55.340,1  |
|                                                              |                                                                                | 2021 |                | 12.863,1                | 12.863,1  |           |
|                                                              |                                                                                | 2022 | S              | 38.712,1                | 38.712,1  | 38.712,1  |
|                                                              |                                                                                | 2022 |                | 1.580,7                 | 1.580,7   |           |
|                                                              |                                                                                | 2023 |                | 5.882,6                 | 5.882,6   |           |
|                                                              |                                                                                | 2024 |                | 8.236,9                 | 8.236,9   |           |
|                                                              | Trasporto pubblico locale                                                      | 2020 | S              | 16.597,5                | 16.597,5  | 16.269,6  |
|                                                              |                                                                                | 2020 |                | 3.597,1                 | 3.597,1   | 3.597,1   |
|                                                              |                                                                                | 2021 | S              | 52.225,8                | 52.225,8  | 37.636,9  |

| Missione                                      | Programma                                                                               | Anno | Capitoli COVID | Stanziamento di uscita | Impegnato | Liquidato |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                                         | 2021 |                | 3.005,7                | 3.005,7   | 2.965,3   |
|                                               |                                                                                         | 2022 | S              | 45.630,5               | 45.630,5  | 40.304,7  |
|                                               |                                                                                         | 2022 |                | 1.331,2                | 1.331,2   | 1.082,0   |
|                                               |                                                                                         | 2023 | S              | 21.826,8               | 6.130,0   | 5.972,0   |
|                                               |                                                                                         | 2023 |                | 3.879,1                | 3.879,1   |           |
|                                               |                                                                                         | 2024 |                | 6.775,8                | 6.775,8   |           |
|                                               | Trasporto per vie d'acqua                                                               | 2020 | S              | 3.811,2                | 3.811,2   | 3.811,2   |
|                                               |                                                                                         | 2023 |                | 1.117,1                | 1.117,1   | 1.117,1   |
|                                               | Viabilità e infrastrutture stradali                                                     | 2020 |                | 925,0                  | 925,0     | 925,0     |
|                                               |                                                                                         | 2021 |                | 153,5                  | 153,5     | 153,5     |
| Soccorso civile                               | Sistema di protezione civile                                                            | 2020 |                | 5,8                    | 5,8       | 5,8       |
|                                               |                                                                                         | 2021 |                | 67,5                   | 67,5      | 67,5      |
|                                               |                                                                                         | 2022 | S              | 575,5                  | 575,5     | 575,5     |
|                                               |                                                                                         | 2022 |                | 86,3                   | 86,3      | 86,3      |
|                                               |                                                                                         | 2023 | S              | 103,0                  | 56,3      | 56,3      |
|                                               | Interventi a seguito di calamità naturali                                               | 2020 | S              | 10,0                   | 10,0      | 10,0      |
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                               | 2020 | S              | 116,7                  | 116,7     | 116,7     |
|                                               |                                                                                         | 2020 |                | 15,7                   | 15,7      | 15,7      |
|                                               | Interventi per il diritto alla casa                                                     | 2020 | S              | 2.269,2                | 2.269,2   | 2.269,2   |
|                                               |                                                                                         | 2020 |                | 9.292,0                | 9.292,0   | 9.292,0   |
|                                               |                                                                                         | 2021 | S              | 1.459,5                | 1.459,5   | 1.459,5   |
|                                               | Cooperazione e associazionismo                                                          | 2020 |                | 4.085,6                | 4.085,6   | 4.085,6   |
|                                               |                                                                                         | 2021 |                | 7.164,8                | 7.164,8   | 7.164,8   |
|                                               | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia                         | 2021 | S              | 26.999,8               | 26.999,8  | 26.999,8  |
|                                               |                                                                                         | 2022 | S              | 1.346,2                | 1.346,2   | 1.346,2   |
|                                               |                                                                                         | 2023 | S              | 0,2                    |           |           |
| Tutela della salute                           | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 2020 | S              | 229.682,8              | 229.682,8 | 227.156,3 |
|                                               |                                                                                         | 2020 |                | 244,4                  | 244,4     | 244,4     |



| Missione                           | Programma                                                                                                   | Anno | Capitoli COVID | Stanziamiento di uscita | Impegnato | Liquidato |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------------|-----------|-----------|
|                                    |                                                                                                             | 2021 | S              | 255.858,3               | 255.858,3 | 255.858,3 |
|                                    |                                                                                                             | 2021 |                | 332,1                   | 332,1     | 332,1     |
|                                    |                                                                                                             | 2022 | S              | 230.141,8               | 230.141,8 | 227.188,1 |
|                                    |                                                                                                             | 2022 |                | 16.744,2                | 16.744,2  | 13.473,3  |
|                                    |                                                                                                             | 2023 | S              | 783,0                   | 783,0     |           |
|                                    |                                                                                                             | 2023 |                | 42,7                    | 42,7      | 32,2      |
|                                    | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 2022 | S              | 566,3                   | 566,3     | 283,2     |
|                                    |                                                                                                             | 2023 | S              | 566,3                   | 566,3     |           |
|                                    | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                 | 2021 | S              | 95.847,5                | 95.847,5  | 95.847,5  |
|                                    |                                                                                                             | 2022 | S              | 5.444,5                 | 5.444,5   | 5.444,5   |
|                                    | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari                                                        | 2020 | S              | 6.162,2                 | 6.162,2   | 6.162,2   |
|                                    |                                                                                                             | 2020 |                | 13.553,1                | 13.553,1  | 613,6     |
|                                    |                                                                                                             | 2021 |                | 121,3                   | 121,3     | 121,3     |
|                                    |                                                                                                             | 2022 |                | 625,0                   | 625,0     | 625,0     |
|                                    | Ulteriori spese in materia sanitaria                                                                        | 2020 |                | 46,1                    | 46,1      | 46,1      |
|                                    |                                                                                                             | 2021 | S              | 934,0                   | 934,0     | 934,0     |
|                                    |                                                                                                             | 2022 | S              | 1.577,1                 | 1.577,1   | 1.577,1   |
|                                    |                                                                                                             | 2024 | S              | 316,3                   |           |           |
|                                    | Politica regionale unitaria per la tutela della salute                                                      | 2020 | S              | 60.000,0                | 60.000,0  | 60.000,0  |
|                                    |                                                                                                             | 2020 |                | 609,1                   | 609,1     | 609,1     |
|                                    |                                                                                                             | 2021 | S              | 12.099,3                | 12.099,3  | 9.141,6   |
|                                    |                                                                                                             | 2021 |                | 1.195,6                 | 1.195,6   | 734,4     |
|                                    |                                                                                                             | 2022 | S              | 71,0                    | 71,0      | 71,0      |
| Sviluppo economico e competitività | Industria, PMI e Artigianato                                                                                | 2020 | S              | 24.865,1                | 24.865,1  | 24.865,1  |
|                                    |                                                                                                             | 2021 | S              | 4.753,1                 | 4.753,1   | 4.753,1   |
|                                    |                                                                                                             | 2022 | S              | 120,0                   | 120,0     | 120,0     |
|                                    | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                                                      | 2020 | S              | 19.852,2                | 19.852,2  | 19.852,2  |
|                                    |                                                                                                             | 2021 | S              | 216,2                   | 216,2     | 216,2     |

| Missione                                              | Programma                                                                | Anno | Capitoli COVID | Stanziamiento di uscita | Impegnato | Liquidato |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------------|-----------|-----------|
|                                                       | Ricerca e innovazione                                                    | 2020 |                | 2.710,2                 | 2.710,2   | 2.613,2   |
|                                                       |                                                                          | 2021 |                | 2.549,1                 | 2.549,1   | 2.526,6   |
|                                                       |                                                                          | 2022 |                | 1.705,3                 | 1.705,3   | 50,4      |
|                                                       |                                                                          | 2023 |                | 868,0                   | 868,0     | 868,0     |
|                                                       |                                                                          | 2025 |                | 520,8                   | 520,8     |           |
|                                                       | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività | 2021 | S              | 96.514,4                | 96.514,4  | 96.512,8  |
|                                                       |                                                                          | 2021 |                | 40,2                    | 40,2      | 40,2      |
|                                                       |                                                                          | 2022 | S              | 8.000,6                 | 8.000,6   | 8.000,0   |
|                                                       |                                                                          | 2022 |                | 160,6                   | 160,6     | 160,6     |
|                                                       |                                                                          | 2023 | S              | 116,4                   |           |           |
|                                                       |                                                                          | 2023 |                | 160,6                   | 160,6     | 76,2      |
|                                                       |                                                                          | 2024 |                | 160,6                   | 160,6     |           |
|                                                       |                                                                          | 2025 |                | 40,2                    | 40,2      |           |
| Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Formazione professionale                                                 | 2020 | S              | 1.970,5                 | 1.970,5   | 1.970,5   |
|                                                       |                                                                          | 2020 |                | 112,0                   | 112,0     | 84,6      |
|                                                       |                                                                          | 2021 | S              | 84,5                    | 84,5      | 84,5      |
|                                                       |                                                                          | 2022 | S              | 0,9                     | 0,9       | 0,9       |
|                                                       |                                                                          | 2023 | S              | 1,6                     | 0,9       | 0,9       |
|                                                       | Sostegno all'occupazione                                                 | 2021 |                | 7,9                     | 7,9       | 7,9       |
|                                                       | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale  | 2020 |                | 20,2                    | 20,2      | 20,2      |
|                                                       |                                                                          | 2021 |                | 309,8                   | 309,8     | 309,8     |
|                                                       |                                                                          | 2022 | S              | 560,0                   | 560,0     | 320,0     |
|                                                       |                                                                          | 2022 |                | 223,9                   | 223,9     | 223,9     |
|                                                       |                                                                          | 2023 | S              | 240,0                   | 240,0     | 17,7      |
|                                                       |                                                                          | 2023 |                | 213,6                   | 213,6     | 213,6     |
| Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare               | 2020 | S              | 3.630,0                 | 3.630,0   | 3.630,0   |
|                                                       | Caccia e pesca                                                           | 2020 | S              | 26,3                    | 26,3      | 26,3      |
|                                                       |                                                                          | 2021 | S              | 26,4                    | 26,4      | 26,4      |

| Missione                 | Programma                                                                                     | Anno | Capitoli COVID | Stanziamento di uscita | Impegnato          | Liquidato          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------------------|--------------------|--------------------|
|                          | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca | 2022 | S              | 26,4                   | 26,4               | 26,4               |
|                          |                                                                                               | 2020 |                | 96,6                   | 96,6               | 96,6               |
|                          |                                                                                               | 2021 |                | 860,1                  | 860,1              | 860,1              |
|                          |                                                                                               | 2022 |                | 40,5                   | 40,5               | 40,5               |
| Relazioni internazionali | Cooperazione territoriale                                                                     | 2020 |                | 31,0                   | 31,0               | 31,0               |
| <b>TOTALE</b>            |                                                                                               |      |                | <b>1.537.471,1</b>     | <b>1.521.053,1</b> | <b>1.421.716,0</b> |