



REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 32 del 16/03/2022

Oggetto:

L. 228/2012 art. 1 comma 548 - O.C.D. n. 105/2020 - "Risoluzione delle criticità strutturali riscontrate nei lotti IX, X sul Torrente Carrione codice intervento 2012EMS0004" CIG: 788208022F - CUP: J85B18004920005 - compensazione prezzi dei materiali

Gestione Commissariale: Eventi calamitosi novembre 2012 - L. 228/2012, art. 1, comma 548

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Dirigente Responsabile: Gennarino COSTABILE

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°0

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

IL COMMISSARIO DELEGATO

CONSIDERATO che, nel mese di Novembre ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 Novembre 2012, eventi alluvionali hanno colpito la Regione Toscana interessando il territorio delle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

VISTI i Decreti del Presidente della Giunta Regionale numeri 196 del 13 Novembre 2012, 199 del 15 novembre 2012 e 206 del 4 dicembre 2012, con cui è stata riconosciuta la rilevanza regionale degli eventi alluvionali anzidetti;

VISTO che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 Dicembre 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 Novembre 2012 hanno colpito 139 comuni, individuati nella suddetta delibera, nelle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”*;

PRESO ATTO del comma 548 dell'articolo 1 di tale Legge con cui il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del Decreto-Legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 1991, n. 195, è stato incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012;

PRESO, ALTRESÌ ATTO che il medesimo comma 548 ha previsto che i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali operino in qualità di Commissari Delegati con i poteri e le modalità di cui al Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 Agosto 2012, n. 122;

VISTO il D.P.C.M. del 23 marzo 2013 con cui è stata data attuazione all'articolo 1, comma 548, della Legge n. 228/2012, che ha stabilito in particolare la nomina dei Commissari e la ripartizione delle risorse;

PRESO ATTO, in particolare, per la Regione Toscana, della nomina quale Commissario Delegato del Presidente della Giunta Regionale e dell'assegnazione di Euro 110.900.000,00 da far confluire su apposita contabilità speciale;

DATO ATTO che presso la sezione di Firenze della Banca d'Italia è stata aperta la contabilità speciale n. 5750 intestata al sottoscritto;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”* che ha disposto all'art. 1, comma 459 che Il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO, pertanto, che in virtù del richiamo stabilito dall'art. 1, comma 548, della Legge n. 228/2012 al D.L. 74/2012, convertito nella Legge n. 122/2012, riguardo ai poteri e modalità dei Commissari nominati dal medesimo comma 548, a seguito della legge 30 dicembre 2021, suddetta e' da ritenersi prorogato al 31 dicembre 2022 anche il mandato commissariale del Sottoscritto;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 114 del 23 novembre 2018 *“Eventi novembre 2012. Presa d'atto dei tagli lineari disposti con provvedimenti statali. Assegnazione dell'economia al finanziamento di interventi pubblici da individuare con successivo atto”* la quale prende atto dei tagli lineari disposti con alcuni provvedimenti statali (legge stabilità 2014, DL 35/2013, DL 4/2014, DL 66/2014) che hanno comportato la riduzione della somma originariamente assegnata con D.P.C.M. del 23/03/2013, di euro 110.900.000,00 nella minor somma di euro 108.899.439,32,

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 5 del 24 aprile 2013 con la quale:

- è stato approvato il *“Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza”*, di cui all'allegato 2 alla citata Ordinanza, da realizzare per un importo pari a 83,0 M€;
- è stato approvato l'allegato 3 alla citata Ordinanza contenente le disposizioni per l'attuazione degli *“Interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza”* di cui all'art. 1, comma 548, della Legge 24 Dicembre 2012, n. 228;
- sono stati nominati soggetti attuatori degli interventi gli enti specificatamente indicati nell'allegato 2 alla citata Ordinanza, che dovranno eseguire gli interventi indicati secondo le disposizioni di cui all'allegato 3 alla citata Ordinanza;

RICHIAMATE le proprie Ordinanze n. 14 del 26 Luglio 2013, n. 23 del 5 novembre 2013, n. 29 del 17 dicembre 2013, n. 16 del 22 maggio 2014, n. 46 del 03 novembre 2014, n. 58 del 04 dicembre 2014, n. 22 del 25 maggio 2015, n. 42 del 26 ottobre 2015, n. 3 del 16 febbraio 2016, n. 8 del 10 marzo 2016, n. 2 del 27 febbraio 2017 e n. 35 del 18 aprile 2018 e n. 11 del 19 febbraio 2019 e n. 105 del 05 agosto 2020 con le quali è stato rimodulato il Piano degli Interventi;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 2 del 27 febbraio 2017 con la quale è stata approvata la versione aggiornata delle disposizioni finalizzate all'attuazione delle opere previste dal *“Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza”* di cui all'art. 1, comma 548, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 in sostituzione delle medesime disposizioni approvate con Ordinanza Commissariale n. 5/2013;

PRESO ATTO che le disposizioni dell'Ordinanza di cui sopra, si applicano, in quanto compatibili, anche agli interventi eseguiti dal Commissario Delegato avvalendosi delle strutture della Regione Toscana;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 35 del 18 aprile 2018 *“Nona rimodulazione del Piano degli interventi”* nella quale è stato individuato l'intervento codice 2012EMS0004 dal titolo *“Risoluzione delle criticità strutturali riscontrate nei lotti n. IX, X sul Torrente Carrione”*, per l'importo di € 400.000,000;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 11 del 19 febbraio 2019 *“L.228/2012-art.1 c. 548-O.C.D. n. 5/2013 e ss.mm.ii. - O.C.D. n. 2/2017 - Decima rimodulazione del Piano degli interventi e delega per lo svolgimento di alcune funzioni della procedura di esproprio”* di aggiornamento del Piano degli Interventi;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 105 del 05 agosto 2020 *“L. 228/2012 - art. 1 c. 548 - O.C.D. n. 5/2013 e ss.mm.ii. – Undicesima rimodulazione del Piano degli Interventi”* di aggiornamento del Piano degli Interventi;

TENUTO CONTO che la copertura finanziaria dell'intervento in oggetto è assicurata dalle somme

disponibili sulla contabilità speciale n. 5750 denominata “COMM DELEGATO CALAMITA’ NATURALI IN REGIONE TOSCANA”, capitolo n. 21148;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “*Codice dei contratti pubblici*” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”, per le parti ancora applicabili;

VISTA la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “*Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro*” ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.G.R. 27 maggio 2008, n. 30/R, per le parti compatibili con la nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 105 del 03 febbraio 2020 recante “*Indicazioni alle strutture regionali per la gestione delle procedure di gara aperte, ristrette e negoziate da aggiudicarsi con il criterio del solo prezzo o con il criterio qualità/prezzo. Criteri per la nomina dei membri della commissione giudicatrice interna in caso di aggiudicazione con il criterio qualità/prezzo. Revoca D.G.R. 367 del 9 aprile 2018. Ulteriori indicazioni per l’effettuazione dei controlli e per l’applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti*”;

DATO ATTO che con il Decreto Dirigenziale n. 9638 del 25 giugno 2020 sono stati aggiornati i gruppi di progettazione per gli interventi di competenza della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, ivi compresi quelli per i quali i Settori della sopra citata Direzione operano in avvalimento del Sottoscritto Commissario, e che per il presente intervento è individuato quale R.U.P. l’Ing. Francesco Piani;

VISTO il Decreto n. 8656 del 21 maggio 2021 con il quale è stato modificato l’assetto organizzativo della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile con decorrenza dal 24 maggio 2021;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 94 del 04 giugno 2021 avente ad oggetto “*Revisione assetto organizzativo della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile: assegnazione interventi in essere*” con la quale, relativamente all’intervento in oggetto, è stato mantenuto Dirigente Responsabile del Contratto l’Ing. Gennarino Costabile, dirigente responsabile del Genio Civile Valdarno Superiore;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 40 del 09 maggio 2018 con la quale sono stati affidati i servizi di progettazione esecutiva, la sicurezza in fase di progettazione, la Direzione Lavori e la sicurezza in fase di esecuzione per la risoluzione delle criticità strutturali riscontrate nei lotti n. IX, X sul Torrente Carrione a favore dello Studio S.T.A.I. Studio Tecnico di Architettura e Ingegneria, con sede legale in Castelnuovo di Garfagnana (LU);

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 46 del 30 maggio 2018 con la quale è stato affidato il servizio di Relazione geologica-geotecnica per la risoluzione delle criticità strutturali riscontrate nei lotti n. IX, X sul Torrente Carrione – Codice Intervento 2012EMS0004 a favore del Geologo ALLAGOSTA MAURO, con sede legale in Castelnuovo di Garfagnana (LU);

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 93 del 02 ottobre 2018 con la quale è stato affidato il servizio di indagini geotecniche geognostiche e prove di laboratorio a supporto del progetto “*Risoluzione delle criticità strutturali riscontrate nei Lotti IX e X sul Torrente Carrione, Comune di Carrara*”;

(MS)” – codice intervento 2012EMS0004 a favore della società ELLETIPI SRL, con sede legale in Ferrara (FE);

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 76 del 08 luglio 2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo, il progetto esecutivo ed è stata indetta la procedura di affidamento dei lavori relativamente all’intervento “*Risoluzione delle criticità strutturali riscontrate nei lotti n. IX, X sul Torrente Carrione*”;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 87 del 29 agosto 2019 con la quale è stato affidato il servizio di frazionamento di terreno per acquisizione al demanio pubblico relativamente all'intervento in oggetto a favore del Geometra Gallone Andrea con sede in Massa (MS);

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 2 del 9 gennaio 2020 con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stata, altresì, disposta l’aggiudicazione non efficace dei lavori a favore della società BILANCINI S.r.l. con sede legale in Ischia di Castro (VT);

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 12 del 27 febbraio 2020 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione efficace dei lavori a favore della società BILANCINI S.r.l. con sede legale in Ischia di Castro (VT);

DATO ATTO che, in data 24 aprile 2020 è stato stipulato il contratto per l’affidamento dei lavori relativi a “*Risoluzione delle criticità strutturali riscontrate nei lotti n. IX e X sul torrente Carrione*” (CIG: 788208022F - CUP: J85B18004920005), per un importo contrattuale pari ad € 195.973,81 di cui € 7.737,28 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 111 del 14 settembre 2020 con la quale è stata approvata una variante, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, in applicazione della Delibera di Giunta regionale n. 645 del 25 maggio 2020;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 161 del 22 dicembre 2020 con la quale è stato affidato il servizio di indagini a supporto della Direzione Lavori per l’intervento in oggetto a favore della società Laboratorio Delta srl con sede legale in Lucca;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 117 del 12 luglio 2021 con la quale è stata approvata una modifica del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente all’intervento in oggetto per l’importo di € 69.052,59, IVA compresa;

VISTO il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito con Legge del 23 luglio 2021, n. 106 e ss mm. e ii.) e la procedura di compensazione di cui all’art. 1-septies;

VISTO il Decreto Ministeriale del Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili del 11 novembre 2021 “*Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi.*” e la relativa Circolare “*Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell’articolo 1-septies del decreto legge n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021*”;

VISTA la richiesta di compensazione presentata dalla ditta BILANCINI srl in data 03 dicembre 2021, protocollo regionale n. 477673 del 09 dicembre 2021;

VISTA la relazione del Direttore Lavori circa l’istanza presentata dalla ditta e la quantificazione degli importi a compensazione, del 10 gennaio 2022, nota PEC n. 12520 del 14 gennaio 2022,

conservata agli atti d'ufficio;

PRESO ATTO della Relazione del Dirigente Responsabile del Contratto del Genio Civile Valdarno Superiore, Ing. Gennarino Costabile, del 01 marzo 2022 che autorizza l'importo di compensazione dei prezzi di cui al presente atto per Euro 6.304,56, oltre IVA, conservata agli atti del Settore;

CONSIDERATO che l'intervento a cui si riferisce la richiesta di compensazione non risulta ancora chiuso e che non residuano, nel relativo Quadro Economico, somme sufficienti per la copertura della richiesta;

DATO ATTO, però, che sul capitolo n. 21148 della contabilità speciale n. 5750 relativo all'intervento in oggetto residuano somme per € 9.288,83 e che di tale importo, al netto delle risorse necessarie per dare conclusione all'intervento in oggetto, risulta disponibile e utilizzabile ai fini della compensazione € 5.736,19 e, pertanto, sono da reperire risorse per € 1.955,37;

CONSIDERATO che nel suddetto piano rientra anche l'intervento *"2012EMS0037 Demolizione e ricostruzione del ponte di Via Menconi - Giovan Pietro sul Carrione"* che risulta chiuso e sul cui Quadro Economico, anche a seguito di istanza di compensazione già quantificata, residuano risorse sufficienti a coprire la richiesta di compensazione in questione, contabilità speciale n. 5750, capitolo n. 22208;

CONSIDERATO che il comma 6 del sopra citato art 1-septies del D.L. 73/2021 dispone che *"Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché' le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché' le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."*

RITENUTO, dunque, necessario ridurre di € 1.955,37 il capitolo n. 22208 della contabilità speciale n. 5750, che presenta la necessaria disponibilità, e contestualmente incrementare di € 1.955,37 il capitolo n. 21148 della stessa contabilità speciale n. 5750, per far fronte alla compensazione di cui all'oggetto;

RITENUTO, pertanto, di assumere a favore della società BILANCINI s.r.l., con sede legale in via Roma n. 45, Ischia di Castro (VT), Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01824260564 (codice ben. 3183) un impegno di spesa per la somma di Euro 6.304,56 oltre IVA al 22% per € 1.387,00, per un totale di Euro 7.691,56 sul capitolo n. 21148 della contabilità speciale n. 5750, che presenta la necessaria disponibilità;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di prendere atto della Relazione del Dirigente Responsabile del Contratto, conservata agli atti del settore, con la quale si autorizza la compensazione dei prezzi previsti nel contratto di aggiudicazione, in seguito all'applicazione dell'art. 1-septies D.L. 73/2021, conv. L. 106/2021, relativamente all'intervento di *"Risoluzione delle criticità strutturali riscontrate*

nei Lotti IX e X sul Torrente Carrione, Comune di Carrara (MS)” – codice intervento 2012EMS0004 -CIG 788208022F – CUPJ85B18004920005”;

- 2) di ridurre la somma di € 1.955,37 sul capitolo n. 22208 della contabilità speciale n. 5750, che presenta la necessaria disponibilità, e contestualmente di incrementare di € 1.955,37 il capitolo n. 21148 della stessa contabilità speciale n. 5750, per far fronte alla compensazione di cui all’oggetto;
- 3) di assumere a favore della società BILANCINI S.r.l. con sede legale in Ischia di Castro (VT) (codice contspec 3183) un impegno di spesa per la somma di Euro 6.304,56, oltre IVA al 22% per € 1.387,00, per un totale di Euro 7.691,56 sul capitolo n. 21148 della contabilità speciale n. 5750 (CIG 788208022F – CUP J85B18004920005), per le motivazioni espresse sopra, che presenta la necessaria disponibilità;
- 4) di procedere alla liquidazione delle somme spettanti alla società BILANCINI S.r.l. con sede legale in Ischia di Castro (VT), con le modalità stabilite nel contratto stipulato in data 24 aprile 2020;

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.

Il Dirigente Responsabile
Gennarino Costabile

Il Commissario Delegato
Eugenio Giani

Il Direttore
Giovanni Massini