



**COMMISSARIO DI
GOVERNO CONTRO IL
DISSESTO IDROGEOLOGICO
D.L. 91/2014 D.L. 133/2014**

**Regione Toscana
Settore Genio Civile Valdarno
Superiore**

DL 91/2014 – DL 133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – realizzazione della "Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia" in loc. La Pace in comune di Arezzo - codice intervento 09IR044/G4.

Codice Identificativo di Gara (CIG): [7937721E93]

Codice Unico di Progetto (CUP): J17B15000520003

RUP: Ing. Marianna Bigiarini

IMPRESA: EdilB srl

DIRETTORE DEI LAVORI: Ing. Marco Benini

CSE: geom. Andrea Mechelli

Contratto data 11/04/2019

Importo a base di gara: euro 1.523.388,21 oltre IVA 22%

Ribasso d'asta: 30,62%

Importo contrattuale dei lavori euro 1.080.153,91, oltre IVA 22%

(Schema)

**ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
(DPR 207/2010)**

Premesso che in data 11/04/2019 è stato stipulato il contratto n. 8615 di Repertorio e n. 5401 di Raccolta con l'impresa EdilB srl, per un importo netto di Euro 1.080.153,91 (unmilioneottantamila-centocinquante/91) oltre IVA nei termini di legge;

Visti:

- l'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 e ss. mm. ii., nonchè il DPR 207/2010;
 - il Capitolato generale di appalto approvato con Ord. n. 27 del 06/04/2018;
 - la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 - il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020;
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
 - il DL 33/2020 Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
-



**COMMISSARIO DI
GOVERNO CONTRO IL
DISSESTO IDROGEOLOGICO
D.L. 91/2014 D.L. 133/2014**

**Regione Toscana
Settore Genio Civile Valdarno
Superiore**

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la Legge 5 giugno 2020, n. 40 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

Visti altresì:

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 22/04/2020, avente ad oggetto "COVID-19 - Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati", la quale ordina specifiche misure di contenimento per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati;

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 62 del 08/06/2020 avente ad oggetto "Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n.48/2020 e nuove disposizioni";

- la D.G.R. n. 594 del 11/05/2020 avente ad oggetto "COVID-19 - Disposizioni tecniche nei cantieri", con la quale sono stati adeguati ed uniformati i contenuti tecnici dell'Allegato 1 dell'Ordinanza 40/2020 alle nuove disposizioni dettate dall'entrata in vigore dell'allegato 7 del DPCM 26/04/2020, nonché all'Ordinanza n. 48/2020 medesima;

- la D.G.R. n. 645 del 25/05/2020 avente ad oggetto "Approvazione elenco misure anticovid -19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici;

Dato atto pertanto che ai fini dell'adeguamento del cantiere alle misure di contenimento COVID 19 si è riscontrata la necessità di prevedere alcune misure di sicurezza non previste nel contratto di appalto;

Visto l'elaborato integrativo al PSC di progetto a firma del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione geom. Andrea Mechelli che recepisce le disposizioni nazionali e regionali in materia di sicurezza nei cantieri, agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Superiore;

Tutto ciò premesso:

L'anno 2020 il giorno _____ del mese di _____ tra il sottoscritto Geom. Andrea Mechelli e il Sig. Domenico Buonanno, legale rappresentante dell'Impresa EdilB srl con sede in Cerreto Guidi (FI) Via della Repubblica n.188 e CF e Partita IVA n. 06063170481 sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari in base ai quali saranno contabilizzati i costi della sicurezza in parola.

Articolo 1

L'operatore economico accetta di eseguire tutto quanto descritto al successivo art. 2 senza alcuna eccezione di sorta rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo.

Articolo 2

Descrizione dell'attività non già comprese nel capitolato iniziale:



ELENCO NUOVI PREZZI

(la numerazione fa seguito a quella della lista delle categorie di lavoro e delle forniture allegata al contratto sopraccitato)

Descrizione della nuova voce di elenco prezzi	Unità di misura	Importo con S.G. al 17%
N.P. 1_cov. 1: INFORMAZIONE - USO DISPOSITIVI DPI E NORME DI COMPORTAMENTO	h	35,45
N.P.2_cov.5: INFORMAZIONE - CARTELLO DI INFORMAZIONE, PRESCRIZIONE OBBLIGHI, ancorat su parete o su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri (fornitura e posa)	cad	5,00
N.P.3_cov.8: MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI - OPERAZIONI PER RICEVIMENTO MERCE	cad	9,89
N.P.4_cov.10: MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI: POSTAZIONE IGIENICA DEDICATA	cad	272,60
N.P.5_cov.11: PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE - DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI.	mq	2,20
N.P.6_cov.13: PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE - DISINFEZIONE DELL'ABITACOLO O DELLA CABINA DI GUIDA DELL'AUTOMEZZO AZIENDALE	cad	20,81
N.P.7_A.P.: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 SENZA VALVOLE	cad	6,44
N.P.8_cov.35: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - OCCHIALI PROTETTIVI riutilizzabili	cad	7,37
N.P.9_cov.41: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - GUANTI MONOUSO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE, O IN ALTRO MATERIALE ELASTOMERICO (DPI III CAT.)	paio	0,35
N.P.10_cov.50: GESTIONE PERSONA SINTOMATICA - EVENTUALE NOLEGGIO DI BOX ADIBITO ALLA GESTIONE DELLA PERSONA SINTOMATICA	cad	210,60



Articolo 3

Ai sensi della DGRT 645 del 25 maggio 2020 e su richiesta dell'Impresa è possibile inoltre procedere con il riconoscimento all'impresa di ulteriori oneri della sicurezza, per il rispetto delle disposizioni anti-covid 19, nella misura massima del 2% al netto dell'utile sulle lavorazioni ancora da eseguire da ripartirsi sulle seguenti lavorazioni:

- Lavori ancora da eseguire per Euro 493.633,18;
- Costi della sicurezza ancora da eseguire per Euro 20.258,17;

In considerazione dell'imprevedibilità della durata di dette misure e tenuto conto che residuano da contabilizzare lavorazioni per Euro 513.891,35, il valore economico di tale maggiorazione, in applicazione del coefficiente di 0,015 determinato nella DGR 645/2020, è stimato in Euro 7.708,37, per una durata dell'emergenza sanitaria che viene stimata in mesi n. 6 dalla data del presente atto.

Articolo 4

Il pagamento dei costi e oneri della sicurezza di cui agli artt. 2 e 3, determinati secondo quanto disposto dalla Delibera n. 645 del 25 maggio 2020, verrà effettuato a misura sulla base dell'effettivo impiego e soltanto sulle lavorazioni contabilizzate prima del termine di dette misure legato alla durata dell'emergenza sanitaria ad oggi in corso. L'Amministrazione si riserva di rivederli o rimodularli sulla base di eventuali sopraggiunte disposizioni normative.

L'applicazione delle nuove misure di sicurezza di cui al presente atto non determina la modifica del tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

Il presente atto viene trasmesso al direttore dei lavori per gli adempimenti di competenza.

Arezzo, _____

L'impresa

EdilB srl

IL CSE

geom. Andrea Mechelli

VISTO il RUP

Ing. Marianna Bigiarini

IL DRC

Ing. Leandro Radicchi
